s SPRAVA C. j. 25110/2022-SZ-OR UNL-OVZ

z ZELEZNIC

Nazev zakazky: ,,Oprava mostnich objektti v iseku Benesov nad Ploucnici — Horni Police
(PD)\\

Cislo registru VZ: 65022049

Smluvni strany:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384
zastoupena: Ing. Martinem Ka$parem, feditelem Oblastniho Feditelstvi Usti nad Labem na zakladé
povéreni ¢. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:
Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem, Zelezni¢aiska 1386/31, PSC 400 03, Usti nad Labem

Adresa pro zasilani danovych dokladi:
Sprava Zeleznic, statni organizace
Centralni finanéni uc¢tarna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02, Pardubice

Adresa pro zasilani danovych doklad(l v elektronické podobé:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dale jen ,Objednatel®)
Cislo smlouvy: E650-S-3983/2022

STRABAG Rail a.s.
se sidlem: Zelezni¢aFska 1385/29, Stiekov 400 03 Usti nad Labem
1CO: 254 29 949, DIC: CZ25429949

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, viozka
1370

bank. spojeni: XXX, ¢. uctu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, predsedou predstavenstva a Ing. Lubosem Tomaskem,
c¢lenem piedstavenstva

Koresponden¢ni adresa: Zelezni¢arska 1385/29, Stiekov 400 03 Usti nad Labem
(dale jen ,Zhotovitel")
¢islo smlouvy: 1-01-22-001-RDGE

dnesniho dne uzaviely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve zn&ni pozd&jsich predpisl (dale jen ,ob&ansky zakonik").

Smluvni strany, védomy si svych zavazkii v této Smlouvé obsazenych a s imyslem byt touto
Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:



1. UVODNI USTANOVENI

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zakona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zeleznic, ve znéni pozdé&jsich predpist, splfiuje vedkeré podminky a pozadavky v této
Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a Fddné plnit povinnosti v ni
obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliuje veSkeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni
obsazené.

Zhotovitel dale prohladuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi&i nému vedeno
Fizeni dle zakona ¢&. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho Fedeni (insolvencni
zadkon), ve znéni pozdé&jsich predpisii a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci
své nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, ze se ke dni uzavfeni této Smlouvy fadné seznamil se
vSemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocate¢nim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 1 této
Smlouvy (déle jen ,Obchodni podminky").

2. UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil uverejnénim na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 14. 11. 2022 pod evidencnim cislem
65022049 svij Umysl zadat ve vybé&rovém fizeni vefejnou zakdzku s ndzvem
~Oprava mostnich objekté v Useku Benesov nad Ploucnici — Horni Police
(PD)" (dale jen ,Verejna zakazka"). Na zakladé tohoto vybérového Fizeni byla pro
plnéni Vefejné zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Verejné zakadzky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni pfedmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace a
nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadrazena ostatnim podminkdm a garancim
uvedenym v této Smlouveé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy
budou tato ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mife zohlednovala
ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou nabidkou predlozenou Objednateli v ramci
zadavaciho Fizeni na zadani Verejné zakazky, ktera se pro Upravu
vzadjemnych vztahl vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsididrné.

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENI SMLOUVY

3.1

2/8

Zhotovitel se zavazuje v souladu stouto Smlouvou provést dilo spocivajici ve
zhotoveni projektu stavby dle specifikace uvedené v pfiloze 2 c¢) Zvlastnich
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

technickych podminkach této Smlouvy, a predat jej Objednateli a dale se zavazuje,
ze zajisti oblasny vykon autorského dozoru pfi realizaci Stavby, kterym bude
zajistén soulad provadéni Stavby s ovéfenym a projednanym Projektem. Soucasti
projektu budou Zhotovitelem zajisténé veskeré cinnosti koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP") na stavenisti ve fazi pfipravy,
tj. pfi zpracovani projektu, a to v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpist, dle specifikace uvedené v pfiloze 2 b) V&eobecné technické podminky.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost k
provedeni dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a za radné zhotoveny a
pfedany Projekt zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou
celkovou Cenu dila, kterd predstavuje Cenu za zpracovani projektu ve vysi dle
Priloha ¢. 3 této Smlouvy, pficemz maximalni celkova Cena dila je:

Cena dila bez DPH: 1 248 000,- K¢

slovy: jeden milion dvé sté ctyricet osm tisic korun c¢eskych

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jsich predpisi nebo dafovy doklad Zhotovitele bude obsahovat ¢&islo
bankovniho Uc¢tu, na ktery ma& byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném
registru spolehlivych (&, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén
z finan¢niho plInéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfislusnému spravci dané
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli dilo
nebo jeho jednotlivé casti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném
v Priloze C. 4 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram pinéni").

Prava a povinnosti smluvnich stran se Fidi touto Smlouvou vcetné jejich pfriloh.
V pripadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se
pouzije zvlastni Uprava obsazena v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpedi zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obclanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne v{¢& Objednateli pfi zméné& okolnosti prdvo doméhat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvySeni Ceny za dilo ani zruSeni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obCanského zakoniku se nepouzije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonéeno Fadné a vias a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plInéni (predani projektové dokumentace) je: Oblastni feditelstvi Usti nad
Labem, Zelezni¢aFska 1386/31, 400 03 Usti nad Labem.

V pripadé neprenesené danové povinnosti Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s
tim, Ze Objednatel uhradi Zhotoviteli vystavenou fakturu délenou platbou,
rozdélenou na zaklad dané a ¢astku odpovidajici DPH, ze dvou rdznych Gé&td.

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé
spolecné a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje,
7e je opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitel(, jakoZ i
vSechny Zhotovitele spole¢né, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat dafiové doklady - faktury za Ccinnosti vykondvané v
ptfipadech vyhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
je povinen vi¢i Objednateli pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dafiovém dokladu bude
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4.1

uveden (identifikovan) jako osoba uskutecniujici ekonomickou cinnost jako
poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pridané
hodnoty). Zmocnéni vedouciho spolecnika musi byt ve smlouvé ¢i jiném dokumentu
obsazeno. Vedouci spolecnik musi byt uréen po celou dobu trvani Ucasti spole¢nosti
dodavatell ve zaddvacim Fizeni, resp. pfi plnéni smluv uzavienych na zakladé
ramcové dohody. PFfipadnd zména vedouciho spole¢nika musi byt ozndmena
zadavateli spolu se sdélenim souhlasu ostatnich spole¢nikl. Ué&innost zmény
vedouciho spoleénika vi¢&i zadavateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po
doruceni oznameni o této zméné.

ZARUKY ZHOTOVITELE

Bankovni zaruka za provedeni dila dle ¢l. 11 Obchodnich podminek za zpracovani
projektu, neni u této zakazky pozadovana. Cena za zpracovani projektu je uvedena
v Priloze ¢. 3 této Smlouvy.

5. PODDODAVATELE A REALIZACNI TYM

5.1

5.2

5.3

Na provedeni Dila se budou podilet poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 7 této
Smlouvy.

Na provedeni Dila se budou podilet ¢lenové realizacniho tymu uvedeni v pfiloze ¢. 5
této Smlouvy.

Zhotovitel mdZe v pribé&hu plnéni Pfedmétu dila nahradit n&které osoby z osob,
uvedenych v seznamu realiza¢niho tymu dle prilohy ¢. 5 této Smlouvy, pouze po
predchozim souhlasu Objednatele na zakladé pisemné zadosti Zhotovitele. V
pfipadé, e Zhotovitel pozddd o zménu nékterych ¢&lend realizaéniho tymu

uvedeného v priloze ¢. 5 této Smlouvy, musi tato osoba, splfovat kvalifikaci
poZadovanou ve Verejné zakazce.

6. ODPOVEDNE ZADAVANI

6.1

6.2

Objednatel je povinen pfi vytvareni zadavacich podminek, véetné pravidel pro
hodnoceni nabidek, a vybéru dodavatele, verejné zakazky, na zakladé které byla
uzaviena tato smlouva dodrZzovat zasady socialné odpovédného zadavani,
environmentalné odpovédného zadavani a inovaci jak jsou definovany v § 28 odst. 1
pism. p) az r) ZZVZ (dale jen ,odpovédné zadavani“). Zhotovitel bere podpisem této
smlouvy vyslovné na védomi tuto povinnost objednatele, jakoz i veskeré s tim
souvisejici pozadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako
jednotlivé prvky odpovédného zadavani uvedeny v nasledujicich ustanoveni tohoto
¢lanku smlouvy.

Objednatel pozaduje, aby Zhotovitel pfi realizaci dila pro Objednatele zajistil
rovnocenné platebni podminky, jako ma sjednany Zhotovitel s Objednatelem, a to
nasledovné:

6.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalsimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci dila, a jsou podnikateli (dale jen ,smluvni partnefi
Zhotovitele“), stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka je
sjedndna v této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu
pfedlozit Objednateli do t¥ pracovnich dnl od doruéeni vyzvy smluvni
dokumentaci (vcetné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery
Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych bude vyplyvat
splnéni povinnosti Zhotovitele dle predchozi véty. Predklddand smluvni
dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni Udaje Ci
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obchodni tajemstvi dodavatele & smluvnich partnerl Zhotovitele; musi z ni
vSak vzdy byt ziejmé splnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce
smlouvy.

6.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy,
byt i zapodaty den prodleni se splnénim povinnosti pFedloZit smluvni
dokumentaci dle predchoziho odstavce smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy, byt i zapodaty den, po
ktery porusil svou povinnost mit se smluvnimi partnery Zhotovitele stejnou
nebo krat&f dobu splatnosti dafiovych dokladll, jakd je sjedndna v této
smlouvé. Smluvni sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v pripadé
postupného poruseni obou povinnosti Zhotovitele scitat.

7. Stret zajm{, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajiné

7.1

7.2

7.3

7.4

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spoleCnosti, ve které verejny funkcionar
uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zdkona & 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, ve
znéni pozdé&jdich predpist (dale jen ,Zakon o stfetu zajmQ“) nebo jim ovladana
osoba vlastni podil predstavujici alesponn 25 % ucasti spole¢nika v obchodni
spolec¢nosti, a ze zadni poddodavatelé, jimiz prokazoval kvalifikaci v zadavacim Fizeni
na zadani Verejné zakazky, nejsou obchodni spolec¢nosti, ve které verejny funkcionar
uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) Zakona o stfetu z&jmQ nebo jim ovladdana osoba

vlastni podil pfedstavujici alespon 25 % Ucasti spolecnika v obchodni spolecnosti.

Zhotovitel prohladuje, e on, ani ?adny z jeho poddodavatell nebo jinych osob,
jejichz zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych
zakazek, nejsou osobami:

a) dle clanku 5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o
omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpisl, jimZ se zakazuje zadat nebo dale pinit
jakoukoli verejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti
plsobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek, jakoZ i €. 10 odst. 1, 3, odst.
6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU,
¢lankd 7 a 8, ¢&l. 10 pism. b) az f) a pism. h) aZ j) smérnice 2014/24/EU, &lanku
18, &l. 21 pism. b) az e) a pism. g az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a
¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC,

b) dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. brezna 2014, o
omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem narusujicim nebo ohroZujicim
Uzemni celistvost, svrchovanost a nezdvislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich
predpist, a daldich provadé&cich predpisG k tomuto nafizeni Rady (EU) &.
269/2014 (dale jen ,Sankcni seznamy").

Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati podminky dle odstavce 7.1 a 7.2 této
Smlouvy také jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené a to bez
ohledu na pravni formu tohoto sdruzeni.

PFestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZ
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych
zakazek, splnovat podminky dle tohoto ¢lanku Smlouvy, oznami tuto skutecnost bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy prestal
splfiovat vyse uvedené podminky, Objednateli.
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7.5

7.6

7.7

Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s
Narizenim Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich
vzhledem k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti
Ukrajing, ve znéni pozdéjsich predpisl, a dalsich provadécich predpisd k tomuto
nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014.

Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17.
bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k c¢innostem narusujicim nebo
ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozdé&jsich predpist, zavazuje, Ze finanéni prostfedky ani hospodaFské zdroje, které
obdrzi od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd,
nezpFistupni pfimo ani nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim i
orgdndm s nimi spojenym uvedenym v Sank&nich seznamech, nebo v jejich
prospéch.

Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy jako
nepravdiva nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 8.4.
nebo povinnosti dle odstavci 8.5 nebo 8.6 této Smlouvy, je Objednatel opravnén
odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti dle pfedchozi véty smluvni pokutu ve vysi 5 % procent z Ceny
dila (Cena bez DPH) sjednané dle této Smlouvy. Ustanoveni § 2004 odst. 2
Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.

ZAVERECNA USTANOVENI

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se Fidi oblanskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.

Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
¢islovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluCuji, ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vyluCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 ob¢anského zakoniku dohodly, ze
proml&eni prav plynoucich z této smlouvy trva patnact let. Tato Ihita je poéitdna ode
dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Zadné Ukony ¢&i jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obclanského zdkoniku
Objednatel nepripousti prijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
té&chto prév a povinnosti nevylucuje, na pravni ndstupce smiuvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncenim Ucinnosti této Smlouvy nejsou dotcena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narokl z odpovédnosti za vady, naroky z
odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalSi ustanoveni a naroky,
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku ucinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpis jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbyteCného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi icelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym
podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo
kvalifikovanym elektronickym podpisem.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smilouva podléhd uverejnéni v registru
smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejfiovani té&chto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpisl
(dale jen ,ZRS"), a soucasné souhlasi se zverejnénim Udajd o identifikaci Smluvnich

stran, predmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této Smlouvy.

Zaslani Smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje
obvykle Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna
prostfednictvim registru smluv, neni zadna ze Smluvnich stran opravnéna pozadovat
po druhé Smluvni strané nahradu skody ani jiné Gjmy, kterd by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze Udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této
Smlouvé, vyjma Casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této Smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 Obcanského zakoniku
(déle jen ,obchodni tajemstvi®), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt
v registru smluv uverejnény na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize Smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu Smlouvy, ktera
v disledku toho bude pro G&ely uvefejnéni Smlouvy v registru smluv znecitelnéna,
nese tato Smluvni strana odpovédnost, pokud by Smlouva v disledku takového
oznaceni byla uvefejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera
ze stran Smlouvu v registru smluv uverejnila. S c¢astmi Smlouvy, které druha
Smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavfenim této Smlouvy,
nebude Objednatel jako s obchodnim tajemstvim naklddat a ani odpovidat za
pfipadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho
tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
Smluvni strany Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotlenych Casti
Smlouvy véetné odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druha
Smluvni strana je povinna vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své
obchodni tajemstvi, naplfiuji soucasné vsSechny defini¢ni znaky obchodniho
tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje
se neprodlené pisemné sdélit Objednateli skutecnost, Ze takto oznacené informace
ptrestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych
osobnich udajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.
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8.16 V pripadé poskytnuti osobnich Gdaji v rémci pInéni Smluvniho vztahu se zhotovitel
zavazuje prijmout vhodna technickd a organizacni opatfeni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajd, které se na néj jako na
zhotovitele vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani doloZit objednateli.

8.17  Tato Smlouva nabyva platnosti okamzikem podpisu posledni ze Smluvnich stran. Je-
li Smlouva uverejhovana v registru smluv, nabyva Gcinnosti dnem uverejnéni v
registru smluv, jinak je uc¢inna od okamziku uzavreni.

9. PRILOHY:

Priloha ¢. 1: Obchodni podminky pro projektové dokumentace
OP/DSP+PDPS

Pfiloha €. 2: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)
nejsou pevné pfipojeny ke Smlouvé, ale jsou pfistupné na
http://typdok.tudc.cz; byly taktéZz poskytnuty jako soucast
zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.
b) VSeobecné technické podminky pro projektové
dokumentace OR Usti n. L.
c) Zvlastni technické podminky

Priloha €. 3: Rozpis Ceny dila

Priloha ¢&. 4: Harmonogram plnéni

Priloha ¢&. 5: Opravnéné osoby

Priloha €. 6: Seznam pozadovanych pojisténi

Pfiloha &. 7: Seznam poddodavatell

Smluvni strany prohlasuji, Zze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na
dtikaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

Digitalné podepsal dne 18. 12. 2022 Digitadlné podepsal dne 12. 12. 2022
Ing. Martin Kaspar Ing. Jakub Svoboda
Feditel Oblastniho feditelstvi Usti nad Labem predseda predstavenstva
Sprava zeleznic, statni organizace STRABAG Rail a.s.

Digitadlné podepsal dne 07. 12. 2022

Ing. Lubos Tomasek
¢len predstavenstva
STRABAG Rail a.s.
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Priloha C. 1
Obchodni podminky

Pro zhotoveni Dokumentace pro stavebni
povoleni a uzemni rozhodnuti

Projektové dokumentace pro provadeéni
stavby a

vykon autorského dozoru

OP/DSP+PDPS

Datum platnosti: 24. 5. 2022



OBSAH

WO NOOURAWNH

[ O T T T O R O
CLHONGOAURWNEDO

2/25

DEFINICE POIMU

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE....cceuuuiiereeasssserannssssessnnssssssnnnssssssnnnssees

DOBA PLNENI

POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

OPRAVNENE OSOBY

PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTE.........cccocoouns
PODDODAVATELE
PREDANI A PREVZETI DiLA
CELKOVA CENA DiLA
PLATEBNI PODMINKY
BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA
BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DiLA
VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA
ZMENY DiLA
ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI NAHRADE....................
ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY
=Y N1 ol =
ODSTOUPENT OBJIEDNATELE ....ceevteeiiiisssssssssssseseemmsssssssssssssesesessssssssssssssssnenssssas
ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE .....ccceveeeieeeeesssssssssssnnnnnns
L2 = N Y 2o - L

PFiloha €. 2 - Obchodni podminky pro zhotoveni DSP+PDPS



Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek Ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocate¢nim pismenem vyznam uvedeny

nize:
Bankovni
zaruka

Cena Dila

Cena c¢asti Dila

Cena za
zpracovani
DSP a PDPS

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Diléi etapa

Dokumentace
pro stavebni
povoleni (DSP)

Harmonogram
pInéni

financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obclanského zakoniku, vydana cCeskou bankou nebo jinou ceskou
osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v rdmci podnikani nebo
zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu
EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,¢eskd banka“) nebo
zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu
EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu
sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka") ve prospéch Objednatele jako
opravnéného; pokud bankovni zaruka bude vydana zahranic¢ni
bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni Objednatele v pfipadé
cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho prav z bankovni zaruky
nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylov pfipadé cerpani a
vymahani bankovni zaruky vydané Ceskou bankou (tj. zejména, ze
rozhodné pravo, postup Cerpani a proces vymahani nejsou méné
vyhodné) a Ze dodatecné naklady s tim spojené hradi pIné Zhotovitel.
To lze zajistit napf. potvrzenim zaruky Ceskou bankou. V této
souvislosti si Objednatel v pfipadé nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat
Zhotovitele k prokazani takovych skutecnosti, vcetné dolozeni
prisludnych dokladd.

celkovy soucet za Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru

Castka, kterou je dle prilohy Smlouvy Rozpis Ceny Dila Objednatel
povinen zaplatit za Cast Dila pfedaného v ramci nékteré z Dilcich
etap

celkovd Castka za zpracovani DSP a PDPS, uvedena v priloze
Smlouvy rozpis Ceny Dila

plnéni pfipadajici dle Harmonogramu pInéni na urcitou Diléi etapu,
v pripadé, ze Dilo neni rozdéleno na Diléi etapy, tak se Casti Dila
rozumi celé Dilo

datum oznacené v Harmonogramu plnéni jako ,Den zahajeni praci®,
nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

casovy Usek urceny v Harmonogramu plnéni pro poskytnuti urcité
Casti Dila

znamena plnéni, kterym se rozumi zpracovani DSP a PDPS a vykon
autorského dozoru v souladu se Smlouvou ¢i podle okolnosti véci
vSechna tato pInéni nebo jejich ¢ast

dokumentace, ktera svou povahou slouZi pro zhotoveni staveb ve
smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, v rozsahu dle
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., priloha 10

predstavuje grafické znazornéni predpokladaného postupu provadéni
Dila, skladajici se z jednotlivych Dil¢ich etap a pfilozené ke Smlouvé
jako pfiloha Harmonogram plnéni/Rozpis Ceny Dila.
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Interni
piredpisy
Objednatele

Nabidka
Zhotovitele

Obchodni
podminky

Objednatel
Poddodavatel

Projektova
dokumentace
pro provadéni
stavby (PDPS)

Podrobny
harmonogram

Protokol o
provedeni Dila

Predavaci
protokol

Smiouva

Stat
Stavba

v

sz
SZDC
TDS

Technické
podminky
VeFejna
zakazka
Vykaz
poskytnutych
sluzeb
Zadavaci
dokumentace

Zhotovitel

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v pfiloze Smlouvy
VSeobecné technické podminky nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi se byl Zhotovitel povinen
seznamit

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v zadavacim fizeni na Verejnou
zakazku

tento dokument, tvofici prilohu Smlouvy; vSechny odstavce, uvedené
v téchto Obchodnich podminkach bez blizSiho upfesnéni, jsou
odstavce téchto Obchodnich podminek

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel*

dodavatel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto Zhotovitele,
a to v rozsahu uvedeném v ptiloze Seznam poddodavateld Smlouvy

Projektovd  dokumentace, zpracovand v rozsahu  vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. dle prilohy Harmonogram plnéni/Rozpis Ceny Dila,
ktera doplfiuje a upreshnuje projektovou dokumentaci pro ohlaseni
stavby a projektovoudokumentaci pro stavebni povoleni

dokument blize specifikujici Harmonogram plnéni pofizeny dle
postupu a v rozsahu ¢l. 3 téchto Obchodnich podminek

pisemny dokument prokazujici pfedani Dila Zhotovitelem a prevzeti
Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici ze
Zhotovitel predlozil a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pripadajici
na jednu Diléi etapu jako pFislusnou Cast Dila

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

Ceska republika
stavba, ktera ma vzniknout podle DSP a PDPS
zkratka ndzvu Objednatele od 1.1.2020

zkratka ndzvu Objednatele pred 1.1.2020

uréena a
¢innosti

osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika,
zplnomocnénd Objednatelem, aby vykonavala urcité
souvisejici s provadénim Stavby

souhrn dokumentd, tvoficich pFilohu Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

jednordzovy nebo c&tvrtletni soupis vdech provedenych Ukonl
Zhotovitele v rdmci vykonu autorského dozoru

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

smluvni strana, oznacenou ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

PFiloha €. 2 - Obchodni podminky pro zhotoveni DSP+PDPS



2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  nasvlj ndklad a na své nebezpeéi a ve sjednané dobg,

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro provedeni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pédi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli
z ust. §5 odst. 1 obcCanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu
podnikani a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladdal pred uzavienim
Smlouvy a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci
vhodné vybavenych zafizeni;

2.1.5  zplsobem umoziujicim vydani veskerych vefejnopravnich opravnéni a souhlasd
nezbytnych k zahajeni stavebnich praci dle dokumentd uvedenych v Zadavaci
dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila a v souladu s Uzemnim
rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pFisluSnymi povolenimi a souhlasy.

Zhotovitel se zavazuje predat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci dokumentaci a
zpracované v ramci provadéni Dila v terminech stanovenych dle Harmonogramu pinéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
verejnopravni projedndni a zajisténi viech potiebnych povoleni, podkladl a certifikatd
nutnych k vydani stavebniho povoleni dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu, ve znéni pozdé&jdich predpisi a jeho provadéci vyhlasky, vietné
provadécich vyhladek a predpisl souvisejicich, nezbytnych k moZnosti realizace Stavby na
zakladé Dila, nestanovi-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povoleni ¢i souhlasy zajistény
Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpis(, Internich
predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila i pokud k témto
zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo jiz
provadéné. Zména internich predpist Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna okamzikem
prokazatelného seznameni Zhotovitele s prisluSnou zmeénou, pficemz Objednatel ma
povinnost s takovou zmé&nou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména Internich predpis(
Objednatele se povazuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu ust. § 2592 obCanského
zakoniku a je pro Zhotovitele zavazny.

Zhotovitel se zavazuje predlozit podrobnosti o opatfenich a metodach, které navrhuje
prijmout pro realizaci Dila, kdykoli o to bude Objednatelem pozadan. Bez predchoziho
oznameni Objednateli nebude provedena Zadna vyznamna zmeéna téchto opatfeni a
metod.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérenou
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit
Objednatele v pripadég, ze by jakykoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele zdvazného
dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozitprovadéni Dila nebo ucel, pro
néz je Dilo provadéno, pokud si Zhotovitel téchtoskutecnosti je védom nebo pokud si jich
mohl byt védom pfi vynalozeni odborné péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy
odstoupit z dGvodd uvedenych v ust. § 2595 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen oznamit bez zbytecného odkladu jakékoliv zpozdéni, prekazku nebo
opatieni zplsobené nebo pfi¢itatelné Objednateli nebo tfetim strandm (bez zavinéni
Zhotovitele), které brani fadnému pokracovani nebo dokonceni Dila nebo jeho cCasti,
nejpozdéji vSak do 28 dni po té, co si uvédomil nebo mél uvédomit udalost nebo okolnost,
ze které uplatiuje narok. Objednatel mdZe na navrh Zhotovitele v oddvodnénych
piipadech Ih{itu pro ozndmeni pfimérené prodlouzit.
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Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si veskera prislusnd opravnéni
k provadéni veskerych praci v ramci provadéni Dila, jako predmétu své cCinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimz je zapotrebi urcitého
opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
téchto Cinnosti veskera poZzadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi prfedpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskerd opravnéni vyzadovana Smlouvou zlistanou po
celou dobu Uc¢innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji
Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zadznamy ohledné Ih{t a vydajd spojenych
s provadénim Dila v souladu pravnimi predpisy a pozadavky Evropské komise, Evropského
Uradu pro boj proti podvodiim a Evropského Gcetniho dvora pro zakdzky spolufinancované
z prostifedkl ES. Zhotovitel uchovd potfebné zdznamy tak, aby Objednatel nebo jim
urcend osoba mohl po dobu 10 let po pfedani Dila, ukonceni ucinnosti Smlouvy nebo po
provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po predchozim
oznameni provést kontrolu té&chto vykazli a zaznam{. Zhotovitel zajisti a odpovida za to,
Ye zdznamy a vykazy vSech Poddodavatell nebo tietich osob, ktefi maji prospéch
z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo moZno tadné& provést
jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. § 1769 obcanského
zakoniku smluvni strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatel( dle tohoto ¢lanku nejsou
sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Poddodavatelem, ktery sek témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladl souvisejicich s plnénim zakéazky, pFi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich orgédnt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzédané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym Ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které
jsou stanoveny v predpisech Evropského spoledenstvi pro ochranu finanénich zajma
Evropskych spoleCenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je nejpozdéji do zahajeni praci na dile povinen pfedlozit Objednateli pojisténi
uvedend v priloze Seznam pozadovanych pojisténi Smlouvy a tato bude udrzovat v
platnosti po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze
Objednateli existenci pojisténi uvedenych v priloze Seznam pozadovanych pojisténi
Smlouvy dolozenim pfislusnych smluv ¢&i pisemnych potvrzeni. V pfipadé poruseni
povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti pozadované pojisténi po celou dobu trvani
Smlouvy a/nebo poruseni povinnosti Zhotovitele na vyzvu Objednatele kdykoliv prokazat
Objednateli existenci pozadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat
Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financni plnéni podle této Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfrilohy Opravnéné osoby Smlouvy
opravnény zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka v rozsahu
umoznujicim operativni komunikaci v Ceském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen
zajistit pro tyto Gcely na vlastni nadklady prekladatele ¢ tlumoénika ve Ihdtach a podle
potifeby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila. Vyse uvedené se tyka i osob
vykonavajicich autorsky dozor.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v &eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka.
U vSech Grednich listin musi byt takovy preklad Ufedné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za pInéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, Ze je opravnén
ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i v&echny Zhotovitele
spole¢né, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat
danové doklady - faktury za cinnosti vykonavané v pripadech vyhotovovani Dila vice
Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi¢&i Objednateli pouze
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Vedouci Zhotovitel, tj. na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba
uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem
¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele tvori dalsi
pfilohu Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této
Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu se sdélenim
souhlasu ostatnich Zhotoviteld. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢i Objednateli
nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruéeni oznameni o této zméné. Ke zméné
bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v odst. 10.6.

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele
v souladu se Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za déle uvedenych podminek:

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovévat mléenlivost ve vztahu ke vdem osobnim Gdajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zverejnéni by ohrozilo zabezpeéeni osobnich Gdajd.

2.15.2 Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatreni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpe&nost osobnich Gdajd.

2.15.3 Zhotovitel mZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisténi bezpecnosti osobnich udajl a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatfeni poddodavatelem.

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostifednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd dle GDPR.

2.15.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢ldanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jeZ ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbyte¢ného odkladu.

2.15.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich udajl vyplyvajicich z této Smiouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

2.15.7 Po ukondeni zpracovani osobnich Gdajd podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zatizeni obsahujici osobni idaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systémi nebo databdzi, vdetné vymazani vdech zaloZnich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

2.15.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo doloZzenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za , spravce" ve smyslu GDPR.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soucinnost pfi pripravé vysvétleni
Objednatele (v pozici zadavatele v zadavacim Fizeni na realizaci Stavby) na Zadost
dodavatele o vysvétleni v zadavacim fizeni na zhotoveni Stavby ve vztahu k DSP a PDPS,
a to ve |h{(t& 3 pracovnich dnl od vyzvy Objednatele, neni-li Objednatelem stanovena
Ihdta delsi.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11.
kvétna 2016 o interoperabilité Zelezni¢niho systému v Evropské unii a ve smyslu ust. § 2
odst. 14 az 18 a ust. § 49a zdkona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
pfedpisl, zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit ¢Ginnosti Notifikované osoby u
téchto prvkl za Géelem vydani prohladeni o splnéni podminek interoperability ve smyslu
pfedmétnych ustanoveni.
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Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladl podle § 49b

zdkona ¢&. 266/1994 Sb. ve znéni pozdé&jdich predpisli, budou Zhotovitelem pFedany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu je zajistit.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle provadéciho nafizeni Komise (EU) €. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
narizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem plnéni.

Zhotovitel zahdji prace nejdfive ke Dni zahdjeni praci. V pfipadé vzniku prekazek
vylucujicich povinnost k nahradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 obclanského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahdjeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pripadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahdjit prFislusné prace. V pripadé, Zze Zhotovitel ucinil veskeré
ukony pro zajisténi zahajeni praci ke Dni zahajeni praci, ale tomuto zahajeni branily
okolnosti ¢i prekazky vylucujici povinnost k ndhradé Skody, vznikd Zhotoviteli narok na
zménu Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Dil¢ich etap ve lhitach pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pficemz:

3.3.1 se ma za to, ze okamzikem dokonceni Diléi etapy je okamzik splnéni veskerych
podminek pro vydani prislusného Predavaciho protokolu Objednatelem, a

3.3.2 se ma za to, ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik splnéni veskerych
podminek pro vydani Protokolu o provedeni Dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznamit neprodlené pravdépodobné budouci udalosti
nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila, vyZzadat si dodatecné
prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu plnéni.
Objednatel miZe poZadovat, aby Zhotovitel pfedloZil odhad ptedpoklddaného dopadu
budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu dle ¢l. 14 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel m& prévo na adekvatni prodlouzeni Ihdty pro predéni Dila nebo piisluéné Casti
Dila v pfipadé, ze nastane nékterd z nasledujicich okolnosti:

3.5.1 zmeéna Dila dle ¢l. 14 téchto Obchodnich podminek,

3.5.2  okolnosti zakladajici dle Smlouvy ndrok na prodlouzeni Ihdty podle nékterého
¢lanku téchto Obchodnich podminek,

3.5.3  zprosti-li se povinnosti k ndhradé skody dle ust. § 2913 odst. 2 obclanského
zakoniku,

3.5.4 jakékoliv zpoZdé&ni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo pfFi¢itatelné
Objednateli nebo tretim strandm (bez zavinéni Zhotovitele),

pricemz nédrok na adekvatni prodlouzeni Ihiity pro predani Dila nebo pfislusné Césti Dila
vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouZeni |hity nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni
dlvody pro prodlouzeni Ihiity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl nérok na prodlouzeni Ihity pro plnéni Dila
nebo prislusné casti Dila, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 téchto
Obchodnich podminek a soucasné predlozit Objednateli podrobné odGvodnéni
predloZzeného naroku, tj. veskeré podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky.

V pripadé, ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro dokonceni
nékteré Dil¢i etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnl od doruéeni vyzvy
Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem Upravu Harmonogramu plnéni formou pisemného
dodatku k Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni prislusné Dilci etapy
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro dokonceni
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3.8

3.9

5.2

prisluéné Dil¢i etapy. Obsahem dodatku bude zaroven ptipadné prodlouzeni terminl pro
dokonceni nasledujicich DilCich etap o tomu odpovidajici dobu.

Zhotovitel se zavazuje, zZe v pfipadé, kdy z postupu provadéni Dila je zfejmé, Ze Dilo nebo
Cast Dila nebudou dokoncéeny vcéas anebo dodlo v dlsledku prodleni Zhotovitele
s provadénim Dila k nedodrzeni nékterého z termin{ pro pInéni nékteré z Dil¢ich etap dle
Harmonogramu plInéni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predlozit
k akceptaci Podrobny harmonogram s privodni zpravou, v niz popiée revidované metody,
které hodla prijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy plnéni
dle Harmonogramu plnéni byly v nejvyssi mozné mire dodrZzeny. Podrobny harmonogram
bude obsahovat ¢asové upfesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlvodnénych piipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na Dile nebo Casti Dila, pfi¢emz Zhotovitel je timto pokynem vazan.
Za odlvodnény piipad se povazuje rovnéz pokyn k preruseni praci v piipadé porusovani
povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obcanského zakoniku, jevi-li se to
Objednateli nezbytnym pro napravu a dal&i provadéni Dila fddnym zplsobem.

V pripadé, ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit vedkeré prace na provadéni Dila nebo
Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti
a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zadvaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s predanim nékteré Casti Dila a/nebo mu
vzniknou naklady tim, Ze splnil pokyny Objednatele a prerusil provadéni praci na Dile
a/nebo tim, Zze znovu zacal s praci, oznami to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli v
takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni termind Harmonogramu plnéni o dobu
odpovidajici dobé, po kterou bylo provadéni Dila z pokynu Objednatele preruseno.

Jestlize bude prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila zplisobeno Zhotovitelem, bude mit
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli Skodu, kterd mu v souvislosti s prerusenim praci
prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto naroku a jeho vysi
vyrozumi Zhotovitele bezodkladné poté, co narok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
Objednatele k obnoveni praci.

POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

V pripadé, Ze bude zahajena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat vykon
autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho konecného predani
a prevzeti v souladu s pfisluSnou smlouvou. Povinnosti vykonu autorského dozoru jsou
uvedeny ve VTP (DSP+PDPS).

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby, které uvede v priloze
Smlouvy Opravnéné osoby. Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu v
zalezitostechsouvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou
mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele jako cCleny odborného
personalu dodavatele, a dale osoby, které pro ucel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce
Zhotovitele a které splnily minimalni droven kvalifikace. V pfipadé vice opravnénych osob
pro pozadovanou funkci je v pfiloze Smlouvy Opravnéné osoby oznacena osoba, ktera je
za Zhotovitele opravnéna jednat. Pokud toto oznaceni uvedeno neni, povazuje se za
opravnénou osobu jednat ta, ktera je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misté.
Opravnéné osoby uvedené v priloze Smlouvy Opravnéné osoby nejsou opravnény meénit
Smlouvu pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran
nebo osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze Smlouvy Opravnéné
osoby. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby,
je vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to

PFiloha €. 2 - Obchodni podminky pro zhotoveni DSP+PDSP 9/25



5.3

6.1

6.2

6.3

10/25

nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnll pred u¢innosti zmény. U¢innost zmény opravnénych
osob vU¢i druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruéeni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovédna za zménu Smiouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, ktera byla uvedena v Nabidce
Zhotovitele jako ¢len odborného personalu dodavatele, a dale osoby, kterou pro ucel
hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a kterd splnila minimalni Uroven
kvalifikace je, Zze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby
prredloZi pro tuto novou opravnénou osobu originaly dokladd nebo ovérené kopie dokladd,
jimiz v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci oprdvnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.
Dojde-li ke zmé&né& osoby, jejiz kvalifikace a zkudenosti byly hodnoceny, mize byt
nahrazena pouze osobou, ktera splfiuje minimalné parametry kvality (tzn. bodové
ohodnoceni), jez méla hodnocena osoba, ktera ma byt nahrazena. U této osoby nemusi
byt dodrZzena mira zkudenosti a praxe ptivodné hodnocené osoby, které byly nad rdmec
hodnoceného maxima.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro Gcel hodnoceni a které splnily
minimalni Uroven kvalifikace, stejné jako osoby, které je v souladu s vySe uvedenym
odstavcem nahradily, se musi na plnéni Dila pfimo podilet.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se dale v souladu s prislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatel(, ktefi budou
vykonéavat praci, budou mit platné doklady zpUsobilosti (tj. doklady o odborné zplsobilosti,
vydané na zakladé zmocnéni dle ust. § 22 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni
pozdé&jsich predpist; ovéfeni zdravotni zpUsobilosti a prodkoleni z bezpeé&nostnich
predpisd). Odbornou zplsobilost musi Zhotovitel prokézat zplsobem a v rozsahu
stanoveném predpisem SZ Zam1 o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy, vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-10 ze dne 18.12.2019,
s ucinnosti od 1.1.2020 v platném znéni. Pfislusny interni predpis Objednatele (predpis
SZ zam1), kterym je Zhotovitel povinen se fidit, je uveden i ve Véeobecnych technickych
podminkéch. Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit (original nebo
ovérenou kopii) pred zahdjenim vykonu prace a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k
bezodkladnému predlozeni predmétnych dokladt zpUsobilosti (origindl nebo ovéfenou
kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladl Objednateli, nemdze Zhotovitel vykondvat
prace na Dile. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji,
7e povinnosti Poddodavateld dle tohoto ¢&lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni
téchto povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u prislusnych specialistl
(na zabezpedovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozit
osvédéeni o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist; a u prisludnych
specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka zafizeni)
vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkousce pro osobu znalou
s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urlenych technickych zafizeni, ve znéni
pozdé&jsich predpisl, pfilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani elektrickych
zarizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusSnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 Dil II ,Vydavéani povoleni
ke vstupu do mist verejnosti neptistupnych. Priikaz pro ,cizi subjekt", schvaleny GR SZ
dne 26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-SZDC-030, s Gcdinnosti od 1.4.2019, ve znéni
pozdé&jdich predpisl, zajistit, aby véechny fyzické osoby, které se budou pti provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Vydavajicim subjektem je generalni feditelstvi statni
organizace Spravy zeleznic, odbor bezpecnosti a krizového Fizeni, Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je:
prukazy@spravazeleznic.cz. Prislusné obecné zévazné pravni predpisy a interni predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se Ffidit, jsou uvedeny ve VSeobecnych
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technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky
pfi praci v objektech a provozované zelezni¢ni cesté. K povinnosti seznamit s touto
povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude
provadéna dechovou zkouskou na pritomnost alkoholu a slinnym testem na pfitomnost
navykovych latek. Kontrola bude provadéna prostiednictvim osob Objednatele, uréenych
v pfiloze Smlouvy Opravnéné osoby. Pozitivni vysledek ovéfeni bude neprodlené oznamen
Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pripadé pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V
pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotCend osoba Zhotovitele pokracovat ve
vykonavané &innosti a bude ji odebran ,Prlikaz ke vstupu do objektd a provozované
Zelezni¢ni dopravni cesty". Kontrola bude provadéna v souladu se smérnici Objednatele
¢. 120 ¢&.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovéni zékazu koureni, pozivani
alkoholickych ndpojt a uzivani jinych ndvykovych latek v platném znéni.

PODDODAVATELE

Zhotovitel se zavazuje, ze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastnimi prostredky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
poddodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji
¢ast plnéni v rdmci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele
ani ji ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se =zavazuje zajistit plnéni
této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze.

Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim Poddodavatele jen takové plnéni
Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele uvedeno v priloze Smlouvy Seznam
poddodavatelG.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni piisluéné Casti Dila. Pod
pojmem disponovat se pro Ucely tohoto ¢lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo osoby tvorici s
nim koncern maji zafizeni a materiadly ve vlastnictvi nebo jsou opravnéni s nimi nakladat
na zakladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje mé Zhotovitel zajist&né osobami, které
jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim
vztahu. Za prace provedené vlastnimi prostfedky se povazuji i prace provedené osobami,
které spolecné se Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012
o obchodnich spole¢nostecha druzstvech (zakon o obchodnich korporacich). Prislusnost
téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem
koncern se pfiméFené vztahuji povinnosti Poddodavateld a Zhotovitel je opravnén uZit pfi
provadéni Dila pouze téch &lend koncernu, ktefi se k pInéni takovychto povinnosti zavazi
stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pInéni vech svych Poddodavatel( a $kodu jimi zplsobenou,
stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu. Pokud neni stanoveno
jinak.

Zhotovitel je bez dal$iho opravnén pinit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou uvedeni v
pfiloze Smlouvy Seznam poddodavateld, a to v rozsahu pinéni tam uvedeném.

Poddodavatelé uvedeni v pfiloze Smlouvy Seznam poddodavateld, jejich podil v % na
provadéni Dila ani pfedmét jejich poddodavky se nebudou v prib&hu provadéni Dila mé&nit
nebo doplfiovat bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvé;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v
zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucdast zadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovérené kopie
dokladd, jimiz prokaZe, e tento novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci minimalné v
rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim ftizeni prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoz podil na provadéni
Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni
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predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovérené kopie
dokladd, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni zptsobilost
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazéna v zadavacim Fizeni prostfednictvim
plvodniho Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit prislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile. Zhotovitel dale odpovida za to, Zze Poddodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimz je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly
provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana
opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna
ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem
na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Zze povinnosti
Poddodavatell dle tohoto ¢ldnku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti
tak, ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem
nezavaze.

PREDANI A PREVZETI DILA

Je-li sjedndno plnéni Dila po Castech, bude Dilo Objednateli pfedkladano po sjednanych
Castech s tim, Ze za predané ve smyslu ust. § 2604 obcanského zakoniku se Dilo povazuje
az predlozenim jeho posledni Casti Dila a podpisem Protokolu o provedeniDila dle
odst. 8.8. Castmi Dila se rozumi plnéni, ptipadajici dle Harmonogramu plnéni urcitou
Dil¢i etapu. O predlozeni Casti Dila bude pofizen Predévaci protokol.

Zhotovitel je opravnén predlozit Cast Dila pred terminem sjednanym v Harmonogramu
pInéni pro pfislusnou Dil¢i etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje predlozit Cast Dila, kterou ze své strany povaZuje za dokonéenou,
v souladu s Harmonogramem plnéni, nebo jinak stanovené |hité& domluvené mezi
Zhotovitelem a Objednatelem. V pochybnostech ma pFednost Ihdta, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji na zakladé
oboustranné odsouhlasené Ihiity (pisemné&, emailem).

Pfed prevzetim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strance akceptovat. Celé Dilo
predlozi Zhotovitel k akceptaci s predlozenim posledni ¢asti Dila dle Harmonogramu
plnéni. Objednatel Zhotoviteli sdéli, zda pfijal Dilo ke dni pfedlozeni Dila k akceptaci bez
vyhrad nebo vznese veskeré své vyhrady nebo pfipominky k predlozenému Dilu. Vznese-
li Objednatel vyhrady nebo pfipominky, povazuje se Dilo predlozené k akceptaci za prvni
verzi. Nevznese-li Objednatel ve stanovené |hité k Dilu z4dné vyhrady ani pFipominky,
maji smluvni strany Dilo za akceptované. Vyhradami a pfipominkami dle tohoto odstavce
se rozumi nejen vyhrady ve smyslu ust. § 2605 obcanského zakoniku, ale rovnéz vécné
pozadavky na Upravu Dila tak, aby lépe vyhovovalo potfebdm a zdmé&rlim Objednatele,
avéak neménici povahu Dila. Objednatel je opravnén &init vyhrady i k jednotlivym Céstem
Dila poté, co mu budou predany. Vyuzije-li tohoto svého prava, postupuje se obdobné,
jak je uvedeno v tomto i nasledujicich odstavcich tohoto clanku. Takové Upravy se
nepovazuji za viceprace.

Vznese-li Objednatel ve stanovené |hiité& vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi Dila dle
odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(dle Harmonogramu plnéni & ve |h(t& pfimé&fené povaze vyhrady) provést vedkeré
potfebné Upravy Dila dle vyhrada pripominek Objednatele a takto upravené Dilo predlozit
jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi Dila
predlozeného dle odst. 8.5 téchto Obchodnich podminek dle Harmonogramu plnéni.
Nevznese-li Objednatel ve stanovené |h(té k druhé verzi Dila ?adné vyhrady ani
pfipominky nebo prevezme-li druhou verzi Dila bez vyhrad, povazuji smluvni strany Dilo
ve znéni jeho druhé verze za akceptované. O vyhradach Objednatele plati obdobné odst.
8.4 téchto Obchodnich podminek.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ihité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi Dila
dle odst. 8.6 téchto Obchodnich podminek, zavazuji se smluvni strany zahdjit spole¢né
jednani za Ucelem odstranéni veskerych vzadjemnych rozporl a akceptace Dila, a to
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dle Harmonogramu plnéni pripadné dle vzajemné dohody smluvnich stran.

Jakmile je Dilo akceptované, mize Zhotovitel predlozit Objednateli k podpisu Zhotovitelem
podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje v takovém pfipadé Protokol
o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbytec¢ného odkladu Zhotoviteli.

Splnéni povinnosti Zhotovitele nebude pokladdano za Uplné, dokud nebude Protokol
o provedeni Dila podepsan Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel
splnil své povinnosti podle Smlouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila/Césti Dila obéma smluvnimi stranami se ma Dilo
za prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila/Césti dila bude dokladem
kone¢ného prevzeti a provedeni celého Dila/Césti dila; je-li predmétem plnéni dila rovnéz
zajisténi pravomocnych stavebnich povoleni a/nebo schvéleni DSP Ministerstvem dopravy
CR, pak se za definitivni ukonceni predani Dila povazuje okamzik nabyti pravni moci véech
stavebnich povoleni. Zhotovitel je vSak vzdy povinen zapracovat do Dila zmény, které
vyplynou jako pozadavky pfisludnych organ( v fizenich pfedchazejicich vydani stavebnich
povoleni, resp. schvaleni Ministerstvem dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedeni Dila/Césti dila obéma smluvnimi stranami zdstavaji
naddle v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstdvaji
nesplnény nebo z jejichz povahy vyplyva, ze maji zlstat v platnosti i po dokon&eni Dila.

Cast Dila spocivajici ve vykonu autorského dozoru se ma ve smyslu ust. § 2632
obCanského zakoniku za provedené okamzikem, kdy Zhotovitel spini veSkeré své
povinnosti plynouci mu ze Smlouvy a dojde ke kone¢nému piedani a prevzeti Stavby
v souladu s pfislusnou smlouvou.

CELKOVA CENA DiLA

Cena Dila v sobé zahrnuje Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon autorského
dozoru, ktera je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze Smlouvy Rozpis Ceny Dila, kde
je Cena za zpracovani DSP a PDPS vymezena dle jednotlivych Casti Dila odpovidajicich
jednotlivym Dil¢im etapam dle Harmonogramu plnéni a cena vykonu autorského dozoru
je stanovena jako jednotkova hodinova sazba, ktera zahrnuje veskeré naklady na vykon
dozoru po celou dobu realizace Stavby, véetné cestovného.

Zhotovitel potvrzuje, ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze Smlouvy Rozpis Ceny Dila, a to v plném
rozsahu a potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze Smlouvy Rozpis
Ceny Dila je cenou konecnou a neprekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro
Fadné dokonéenia pfedani Dila a pro Fddné poskytovani autorského dozoru, ptiéemz mize
byt ménéna vyhradné:

9.2.1 v pfipadé zmény vySe zakonem stanovené dané z pfidané hodnoty (DPH),
pficemzZ v takovém pfipadé se Cena za zpracovani DSP a PDPS a/nebo cena za
vykon autorského dozoru zvy$i nebo sniZi zplsobem odpovidajicim zméné DPH,

9.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,ZzZVZ").

Cena Dila je cenou nejvyse prFipustnou a zahrnuje veskeré naklady na provedeni Dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s celym obsahem Zadavaci dokumentace (vC.
pozadavk{ posuzovaciho protokolu DSP a PDPS) a neshledal v nich 2adné vady.

Cena Dila zahrnuje veskeré ndaklady na vypracovani Projektové dokumentace, vcetné
éinnosti zajistujici komplexni vefejnopravni projednani, projednani s vlastniky dotéenych
nemovitosti a zajist&ni véech potiebnych podkladl a certifikatl a Zadosti nutnych k vydani
stavebniho povoleni, nebo oznameni ve zkraceném fizeni a naklady na vykon autorského
dozoru.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena na zakladé vyzvy ve formé danového dokladu. Zhotovitel je
povinen vystavit danovy doklad za provedeni Casti Dila nejdrive ke dni podpisu pfislusného
Pfedavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na Dilci
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etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a dorucit jej Objednateli do patnacti (15) dnd ode
dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni pinéni,
a Objednatel se zavazuje uhradit pfedmétnou Castku dle podminek uvedenych v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZ ¢&. 41 v platném znéni),
ktery Objednatel zaSle Zhotoviteli pouze v elektronické podobé. Vystavené danové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pFilohy, kterymi jsou:

a) predavaci protokoly,

b) vykaz poskytnutych sluzeb

Zhotovitel zasle dariovy doklad v digitdlni podobé a doruci je na e-mailovou adresu
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz nebo datovou zpravou na identifikator: Uccchjm.

V pfipadé, Ze nelze danovy doklad vyhotovit nebo dorucit v digitdlni podobé, bude tento
doucen v listinné podobé ve 2 vyhotovenich na adresu:

Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni finan¢ni G¢tarna Cechy, Némésti Jana Pernera
217, 530 02 Pardubice.

Zhotovitel je opravnén vystavit danovy doklad za vykon autorského dozoru nejdfive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb TDS za predchazejici kalendarni Ctvrtleti a
Objednatel se zavazuje zaplatit pfedmétnou cCastku dle podminek uvedenych v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj. administrativni
naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, tficet (30) dnl od dorudeni
fadného daniového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji smluvni strany za
pifiméfenou i s ohledem na sjedndni pribézného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany
odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obCanského zakoniku.

Platba splatné cCastky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na
Gcet uréeny Zhotovitelem v piisluéném dariovém dokladu. Castka je zaplacena pFipsanim
prislusné penézni ¢astky na Ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zékladé zadosti Zhotovitele a zarovers zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemnd, a to
pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele
(u pravnickych osob) nebo uGfedné ovérenou listinouu Zhotovitele — fyzické osoby,
pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zédkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisti a zakona
¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve zné&ni pozdéjdich predpist a dale musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Predavaciho protokolu, pokud se jedna o danovy doklad na
Dil¢i etapu, nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na Diléi etapy a
nebo Vykazu poskytnutych sluzeb potvrzeného TDS a/nebo hlavnim inzenyrem Stavby,
pokud se jedna o danovy doklad za vykon autorského dozoru.

V pripadé, ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel opravnén
zaslat jej ve Ih(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni
se splatnosti; |hita splatnosti poc¢ind béZet znovu od opétovného doruceni nalezité
doplnéné ¢i opravené faktury.

U autorského dozoru se obdobi platby stanovuje tfimési¢ni. Smluvni strany si vzajemné
ujednavaji, ze Zhotovitel predlozi Objednateli Soupis poskytnutych sluzeb za prace
provedené v obdobi t¥ (3) po sobé& jdoucich kalendafnich mésicl roku, vzdy nejpozdé&iji do
pé&ti pracovnich dn{, po uplynuti pfisludného obdobi.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych pInéni na dariovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v pripadé jednotlivych dokonlenych Casti Dila vzdy den podpisu
prislusného Pfedavaciho protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze
nepostoupi 2adnou pohledavku v(¢&i Objednateli ani jeji &ast, vzniklou na zaklad& Smlouvy
tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
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§ 1987 odst. 2 obdanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouzit k zapoctu vi¢ Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vy$i zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost a
ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA

Zhotovitel predal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pfed uzavienim Smlouvy
v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro dodavatele. Bankovni
zaruka za provedeni Dila (dale téZz jen ,Bankovni zaruka“) bude zajistovat dodrzeni
smluvnich podminek, kvality a termind provedeni Dila. Bankovni zaruka bude
Objednatelem pouZita jako kompenzace narok{, které by vznikly nedodrzenim povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy.

Objednatel je opravné&n vyuZit prostfedkl Bankovni zaruky ve vysi, kterd odpovida vysi
splatné ¢&astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vGc&i
Objednateli, ndkladt nezbytnych k odstrané&ni vad Dila & pFipadného naroku na slevu z
Ceny Dila, $kod zplsobenych plné&nim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida ndhradé vadného pinéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pficemz
Ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd a vymahatelnd nejméné po dobu provadéni Dila
stanovenou ve Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po predani a prevzeti Dila,

c) Bankovni zaruka musi byt dale platnd a vymahatelna, dokud Objednatel neobdrzi
Bankovni zaruku za odstranéna vad podle ¢lanku 12 téchto Obchodnich podminek.

Pravo uhradit z Bankovni zaruky své naroky dle odst. 11.2 bude Objednatel opravnén
uplatnit v pripadech, pokud:

a) Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy; nebo

b) Objednatel odstoupi od Smlouvy z divod{ na strané zhotovitele;

c) nebo Zhotovitel neuhradi Objednateli zptisobenou kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a kterad v(¢& nému byla Objednatelem uplatn&na; nebo

d) vidi majetku Zhotovitele probihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenc¢ni ndvrh byl zamitnut proto, zZe majetek nepostacuje
k Ghradé nakladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, e majetek byl
zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti banky, ktera vydala Bankovni zaruku (,datum ukonceni platnosti") a
Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Protokolu o provedeni Dila do data tFiceti (30) dn{
pred datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle
toho prodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonceno,
vSechny zavady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky dale v pfripadech, pokud:

11.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemZ za té&chto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

11.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do Ctyficeti (40) dnd po tomto souhlasu,
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11.6.3 Zhotovitel nespini dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano splnéni takové
povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnl ode dne, kdy Objednatel a
Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel
Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DiLA

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do tficeti (30) dnl ode dne podpisu Protokolu o
provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem pfedat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na castku
odpovidajici vysi 50 % Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1 Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na dobu
6 let ode dne vystaveni bankou. Den vystaveni a pocatek ucinnosti vSak nenastane dfive
nez dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny vady
do tficeti (30) dnl pred timto datem ukoné&eni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
prodlouzit, dokud nebudou vSechny vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze v
pripadech, pokud:

12.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pfipadé, ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel pozadovat zaplaceni plné vyse &astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a $kody v ddsledku vad, nebo

12.4.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zptsobenou $kodu & smluvni pokutu, k ni je
podle Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna, nebo

12.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do ¢tyficeti (40) dnd po tomto souhlasu, nebo

12.4.4 Zhotovitel neodstrani vadu do ¢trnacti (14) dnd poté, co obdrzel ozndmeni
Objednatele, v némz bylo poZzadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfimérené
Ihdté dodateéné mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢l. 18 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno ¢i nikoliv, nebo

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dni poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti
podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Vlastnické pravo k jednotlivym Céastem Dila a vedkerym dokumentim, predanym
Zhotovitelem Objednateli na zakladé Smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani
Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo
hospodareni ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich
prredpisd.

K vysledkdm ¢innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy, které jsou autorskym
dilem ve smyslu ust. § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky zakon), ve znéni
pozdé&j&ich predpisd, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského zakoniku poskytuje k
takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym castem ke dni vzniku
takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni,
neodvolatelnou, umoznujici véechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni
Ucelu Smlouvy a pokracovani pInéni navazujici na tuto Smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu
tomuto ucelu pfimérenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky a
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c¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav k autorskému
dilu, v€etné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostrednictvim tfetich osob,
moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci pfevést na treti osobu. Pro vylouceni
pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz
zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zplsob pouziti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcCanského zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle
ust. § 2382 obcdanského zakoniku.

ZMENY DILA

Objednatel je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprdvnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti pIlnéni dle Smlouvy, nebo
0 neprovedeni praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci,
nez jak bylo popsano ve Smlouvé. Vzdy se musi jednat o zménu, kterd nebude zménou
podstatnou dle ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sam navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jednd se zejména o zmény, které budou vylepsenim pInéni Smlouvy,
Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢i upravené Casti Dila, dotéené pfimo ¢ nepfimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény spliiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani pfislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a véechny Césti Dila musi poprovedeni zmény nadéle splfiovat
vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény pInéni Smlouvy nema vliv na
platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu Dila, oznami takovou skutecnost druhé
stran& a zaroven popide predmét zmény, jeji dlvody, predpoklddané technické Fedeni
a predpokladdané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym &islem a obé
strany na nejblizSim jednani ndvrh zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadll navrhované zmény Dila na vys$i Ceny za
zpracovani DSP a PDPS (tj. prehled veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou
zplsobenych) a pfipadné téZ na terminy plné&ni dle Harmonogramu pInéni a soudinnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do
patnacti (15) dnl od navrzeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li
se pisemné Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za
provedeni hodnoceni dopadl navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény Dila také zména Ceny za zpracovani DSP
a PDPS, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnoceni dopadl navrhované zmény rozpocet
nebo kvalifikovany odhad zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména
dotyka (tj. veskerych nakladl nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila ndvrh zmény schvali
nebo odmitne.

V ptipadé schvaleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

V pfipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele, a to postupem a za podminek obdobné jako je stanoveno v ZZVZ. Veskeré
viceprace schvélené ve zménovém fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni
budou fakturovany samostatnym darniovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového Fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce se
prednostné pouZiji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné jednotkové
ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, casového a mista pInéni. Pokud se druh
vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba s ocenénymi
pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci k vytvoreni
porovnavaci polozky. Pouze v prfipadé, kdy neexistuje ocenény druh viceprace ani
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porovnavaci prace nalezi cena primérené zvysena urcena jako obvykla cena praci, které
vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2
obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto d¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisd, zejména
pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné pinéni
Smlouvy v souladu Harmonogram plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni navrhu zmény
Dila nebude Cinit zadné kroky, které by znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny
navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle ndzoru Zhotovitele
ke zpozdéni Harmonogramu pInéni, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutecnost
oznamit Objednateli.

Ujednani ¢l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujednanimi tohoto
¢lanku dotcena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpeéi $kody na provadéném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel a? do okamZiku
radného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelemi
Objednatelem, a to i po pfedlozeni Dila ¢i Casti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tretim osobam
v dUsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zadkladé pravnich predpist nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porugeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zékladé zakona
nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu vzniklou na zakladé Fadné
uplatnénych narokl tfetich osob, vzniklych v dusledku porudeni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné& narokl vyplyvajicich z uplatnéni prav
tfetich osob k dudevnimu & primyslovému vlastnictvi, které bylo soucasti plnéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfripadé, Ze poruseni prav tretich prav osob
je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu a na vlastni naklady, aby Dilo nebo
Cést Dila nadale prava tietich osob neporusovalo.

24adna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimofadna neptedvidatelnd a neptekonatelna
prekaZka vznikla nezavisle na jeji vili ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku.
Pfekdzka vznikld ze &k{dcovych osobnich pomérd nebo vznikld aZz v dobé&, kdy byl
$kldce s pInénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl $kiidce podle
Smlouvy povinen prekonat, ho vsak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim vsak nejsou
dotceny naroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-
li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze Smlouvy Seznam pozadovanych
pojisténi.

Pravo na uplatnéni narok{ z titulu nahrady $kody se promlé&i uplynutim Ihdty patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidé za vechny vady, které méa Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dobé 60
mésicl od ukon&eni vykonu autorského dozoru; v ptipadé, Ze by doslo k ukonéeni Smlouvy
pred zapocetim vykonu autorského dozoru, béZi tato Ihlta ve vztahu k predanému
a prevzatému Dilu nebo Casti Dila od okamziku ukonceni Smlouvy.
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Kdykoli v dob& 60 mésicli ode dne predani a prevzeti Dila je Zhotovitel povinen pfedat
Objednateli duplikat Dila, pokud po jeho pfedani a prevzeti Objednatelem dojde
k Uplnému ¢i ¢astecnému zniceni Dila a Objednatel o vydani duplikatu Dila pozada, a to
i opakované. Naklady na pofizeni duplikatu Dila nese Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovida za spravnost Dila (vCetné souladu Dila s obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a Internimi predpisy Objednatele), presnost a Uplnost Dila, tedy
veskeré dokumentace vypracované v ramci plnéni Smlouvy. Zhotovitel odpovida za
vSechny vady vcetné vad pravnich.

Doba dle odst. 16.1 nebézi:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nem@ze Dilo, nebo vadou dotéenou Céast Dila,
radné uzivat (zejména pokraCovat v Ffizenich dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, nebo v cinnostech vedoucich ke zhotoveni Stavby) pro vadu,
za kterou odpovida Zhotovitel,

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fddném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem(ze-li Objednatel pro vadu uZivat Cast Dila, doba podle odst. 16.1 neb&%i ani pro jiné
s ni funkéné souvisejici Casti Dila.

Doba dle odst. 16.1 nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy
vznikla povinnost zapocit s odstrafovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel

fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel
preda Objednateli pfislusnou Cast Dila po Fadném odstranéni vady.

Doba dle odst. 16.1 se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato doba podle pfedchozich
ustanoveni nebézi.

Za vady Dila dle odst. 16.1 se povazuji zejména:
16.8.1 Vady s vlivem na technické feSeni Stavby:

16.8.1.1. chybéjici, vadné, neodborné nebo nedostatecné zajisténi
nasledujicich pozadovanych cinnosti souvisejicich se zhotovenim Dila:

(i) prizkumy/méreni (nap¥. prizkum geotechnicky, stavebné&- technicky,
stavebné-historicky, hydrogeologicky, méfeni vibraci, méfeni
hlukové hladiny atd.), vyjma ¢innosti uvedenychv odstavci 16.8.1.6,

(i) navrh technického reseni,
(iii) geodetické doméreni stavajiciho stavu,
(iv) zajisténi podkladl pro navrh technického fedeni (napf. neprovéreni

aktudlnosti  téchto  podkladd, neprovéfeni polohy a rozsah
stavajicich inzenyrskych siti);

16.8.1.2. neprojednani navrhu odchylného technického Fedeni vi&i platnym
obecné zavaznym pravnim predpisim (zejména zakonim, nafizenim
a vyhlaskdm CR, evropskym predpisim), technickym normam a
Internim pfedpisim Objednatele;

16.8.1.3. nedostate¢nd & chybnd koordinace postupl dinnosti pfi realizaci
Stavby navrzend v technickém Fedeni Dila, kterd zplsobi zmény
v realizaci Stavby;

16.8.1.4. nezapracovani, ¢i pfipadné nedostatecné zapracovani nebo
neprovedeni jiného Fadného vyporadani pozadavkl a pripominek
vznesenych ze strany Objednatele, pfipadné ze strany stavebniho
Gradu, dotdenych orgdnl, ucastnikl & jinych osob ve stavebnim
fizeni;

16.8.1.5. chyby v ndvrhu technického Feeni, které zplsobi zplsobujici zni¢eni
¢asti Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v pribéhu realizace Stavby,
tak po jejim dokonceni);

16.8.1.6. chybna, & nepfesna analyza a vyhodnoceni prlizkumnych praci, které
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16.10

16.11
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jsou provadéné, mimo jiné za uclelem kategorizace materidlu pro
odpadové hospodarstvi (jako napf. nespravné zatfidéni materialu
ur¢eného jako odpad, nespravné zatfidéni materidlu urceného k
recyklaci; nespravné vyhodnoceni nebezpelnych vlastnosti odpad(;
neprovedeni vSech zkousek, které je nutné provést pro spravné
zatfidéni odpadl)

16.8.1.7. chybégjici, vadné, nedostatecné ¢i  neodborné  zpracovani
majetkopravniho vyporadani a/nebo umisténi stavby na cizi pozemek
(pozemky) bez projednani s jejich vlastniky a/nebo smluvni zajisténi
Stavbou dot¢eného pozemku;

16.8.2 Nezdlvodnéné odchyleni se od expertnich cen polozek stanovenych v rémci
pouzité cenové soustavy s dopadem do celkovych investi¢nich nékladl Stavby;

16.8.3 Vady v planovani, zabezpeceni a ¢asovém fizeni Stavby:

16.8.3.1. nezajisténi platnosti a aktualizace dokladd dle Pfilohy Smlouvy
VSeobecné technické podminky projektu stavby k okamziku
podepsani ,Protokolu o provedeni dila“;

16.8.3.2. nedodrzeni pozadavkd pro ndvrh efektivniho a optiméalniho
harmonogramu stavby pro stadium realizace stavby dle Pfilohy
Smlouvy Technické podminky;

16.8.3.3. dalsi chyby a nedostatky Dila (jako napf. nekompletni dokladova ¢ast
DSP, PDPS), jejichz odstranovani negativné ovlivni zahajeni
navazujiciho zaddvaciho Fizeni na realizaci Stavby, zahajeni & pribéh
stavebniho Fizeni, ¢i schvalovaciho fizeni Objednatele, u Ministerstva
dopravy nebo u poskytovatell finan¢nich prostredkd

16.8.4 Vady majici za nasledek zmény béhem vystavby v ramci realizace Stavby
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou casti (véetné soupisu praci)
projektové dokumentace:

16.8.4.1. bez dopadu do technického reseni Stavby (bez Upravy grafické Casti,
¢i technické zpravy),

16.8.4.2. s dopadem do technického feseni Stavby (s Upravou grafické ¢asti, Ci
technické zpravy).

16.8.5 Vady Dila, majici za nasledek prodlouzeni Ihiity pro podani nabidek dodavatell
v probihajicim zadavacim fizeni na zhotoveni Stavby nejméné o celou svou
plvodni délku nebo zrudeni zadavaciho Fizeni.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou povinni ozndmit Zhotoviteli, ze Dilo nebo Cast
Dila ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbytecného odkladu poté, kdy je
zjistili pfi predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila nebo kdykoliv v priibéhu doby dle odst.
16.1. Objednatel nebo jind oprdvnénad osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na Skody
vznikajici Objednateli v souvislosti se zjiSténymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrariovénim vad Dila nebo Casti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovata odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky mozné Ih(té, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ih{it& pro odstranéni vady ani
do 7 dnl od ozndmeni vady Objednatelem nebo jinou opréavnénou osobou, je Zhotovitel
povinen odstranit vadu ve |hiité stanovené Objednatelem, kterd bude pfiméiend povaze
vady a kterd nebude krat$i neZ pét (5) pracovnich dnd. Zhotovitel je povinen odstranit na
své naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro vady
Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli ndklady, které na odstranéni vady
Gcelné vynalozil, do 30 dnl od dne jejich prokazéni Zhotovitelem.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urcené Ih{té, je Objednatel nebo jind oprdvnénd osoba opravnéni zajistit

PFiloha €. 2 - Obchodni podminky pro zhotoveni DSP+PDPS



16.12

16.13

16.14

17.
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, ze timto postupem Objednatele nebude zadnym
zplisobem dot¢ena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila nebo dotéené Casti Dila véetné
jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady vyplyva ze
Smlouvy nebo ze zdkona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel
Objednateli na zdakladé vyzvy k Uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit k dhradé
nékladt na odstranéni vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad
Dila, pfipadné z Bankovni zaruky za dilo, pokud Bankovni zdruka za vady neni predlozena.

V pfipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen dle
volby Objednatele provést ndhradni Dilo nebo Cést Dila nebo poskytnout Objednateli
priméfenou slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS. Rozhodnuti, zda Objednatel
pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotCeno pfedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast Dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nékladl na provedeni nédhradniho Dila
nebo Casti Dila, ¢ k Ghradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své
naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila.

Pravo na uplatnéni narokd z vadného plnéni se promldi uplynutim Ihity patndcti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Ujednanimi tohoto ¢lanku neni dotéeno ust. § 2630 obcanského zakoniku.

SANKCE

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vySi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Strany sjednavaji, Ze ve smyslu § 1971 obcanského
zakoniku neni nahrada Skody kryta uUroky z prodleni, a to ani v Casti odpovidajici
uhrazenym urokdm z prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do tficeti
(30) dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v pIné vysi.

Uplatnénim naroku na smluvni pokutu neni dotéena povinnost strany, ktera porusila
smluvni povinnost utvrzenou smluvni pokutou, splnit tuto smluvni povinnost.

Pravo na uplatnéni narokl dle tohoto ¢lanku se promlé& uplynutim |hity patndcti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé. Obé smluvni strany se vzdavaji
prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051 obcdanského zakoniku.

Dopada-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta, a to ta, kterd je v nejvyssi Castce. Uvedené se nevztahuje na smluvni
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které mize Objednatel uplatnit spole¢né
s kteroukoli smluvni pokutou nebo vicero smluvnimi pokutami uvedenymi v bodé 17.8.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena ve
vysi 30% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V pripadé zjisténi nékteré z vad Dila dle bodu 16.8

17.8.1 Vady s vlivem na technické Feseni Stavby dle odst. 16.8.1.:

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za
zpracovani DSP a PDPS jednordzové za kazdou vadu (minimalné 2.500 K¢)

V pfipadé prodleni Zhotovitele:

17.9.1 S preddnim Fadné provedené Céasti Dila/Celého dila & jejich predloZzenim
k akceptaci v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni
projednotlivé Dil¢i etapy/Celého Dila je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 1 % z ceny Celého dila za kazdy zapocaty den prodleni,
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minimalné v denni ¢astce uvedené v nasledujici tabulce

Cena dila K¢ minimaini ¢astka za | maximalni celkova ¢astka
(projekt) prodleni za den/K¢& za prodleni v K¢&

200 000 - 500 000 500 25% z celkové ceny Dila
500 001 - 1 000 000 1 000 25% z celkové ceny Dila
1 000 001 -1 500 000 1 500 25% z celkové ceny Dila
1 500 001 - 3 000 000 2 000 25% z celkové ceny Dila
3 000 001 - 2 500 25% z celkové ceny Dila
17.9.2 S odstranénim reklamované vady ve |h(té& (i) 14 dnd nebo (ii) ve Ihdté.

17.9.3

17.9.4

stanovené Objednatelem pokud Objednatel stanovil IhGtu del3i nez 14 dnd nebo
(iii) ve Ihdté dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty den
prodleni (minimalné vSak 500 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni). Pouziti tohoto
ustanoveni nevylucuje uplatnéni smluvni pokuty dle odst. 17.6;

S odstranénim vad Dila a pfedanim opraveného soupisu praci v pozadovanych
elektronickych formatech (*.xls, *.xml), zjit&nych v prib&hu zadavaciho Fizeni
na zhotoveni Stavby, a to ve Ih{té 3 pracovnich dnl od vyzvy Objednatele,
neni-li Objednatelem stanovena I|hita deldi, je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPSza kazdy
zapocaty den prodleni (minimalné 500 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);
pouziti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni smluvni pokuty dle odst. 17.6;

S poskytnutim soucinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty
den prodleni (minimalné 500 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni).

17.10 V pripadé poruseni dalSich smluvnich povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni

22/25

pokutu, pokud:

17.10.1 povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele neZz toho, ktery byl uveden

v pfiloze Smlouvy Seznam poddodavateld, bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvé; Zhotovitel je povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy
pripad (minimalné 10.000 K¢, maximalné 100.000 K¢ za kazdy pripad);

17.10.2 pfi ukonceni cinnosti Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel

v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadavaci dokumentaci,
nesplnil podminky pro schvaleni jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil
plnéni  Smlouvy prostiednictvim osob spliiujicich kvalifikaci stanovenou v
Zadavaci dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vySi 15 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS;

17.10.3 povéfil provadénim vyznamné cinnosti, kterou Objednatel vyhradil ve Smlouve,

Zze musi byt plnéna pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostfedky, nékterého
Poddodavatele ¢i jinou treti osobu, kterd neni v pracovnim poméru ke
Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 15 % z
Ceny za zpracovani DSP a PDPS;

17.10.4 nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzZovat po celou dobu provadeéni

Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy anebo nepredlozi
Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady;
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za
zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty den neplnéni této povinnosti
(minimalné 500 K¢, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);

17.10.5 pfi ukonceni ¢innosti nékteré z opravnénych osob, ktera byla uvedena jako Clen

odborného personalu dodavatele, nebo osoby, kterou pro uUcel hodnoceni
Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a kterd splnila minimalni Uroven
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18.
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kvalifikace, neoznami Objednateli jinou opravnénou osobu v souladu
s pozadavky stanovenymi v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy takovy pfipad
a zapocaty den prodleni, minimalné vsak 1.000 K¢ za zapocaty den prodleni;

17.10.6 nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli Bankovni zaruku za

provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo neudrzuje
v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou, je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DSP
a PDPS za kazdy zapocaty den neplnéni této povinnosti (minimalné 1.000 K¢,
maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);

17.10.7 porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 2.14, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdé
jednotlivé poruseni (minimalné 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni);

17.10.8 porusi povinnost Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle Pfilohy Smlouvy

VSeobecné technické podminky projektu stavby, je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, a to za kazdou neomluvenou nedcast na
jednanich, nebo za nelcast osoby/osob disponujici(ch) elektronickym podpisem
v pfipadé, ze na Stavbé bude pouzivan elektronicky stavebni denik, pfip. za
pozdni nebo nekvalitni vykon autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského
dozoru se povazuje nedodrzeni termind sjednanych oboustrannou dohodou
smluvnich  strana uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech ve
stavebnich denicich; za pfipady pozdniho vykonu autorského dozoru se
nepovazuji pfipady, kdy dojdek nedodrZeni termind sjednanych oboustrannou
dohodou smluvnich strana uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech
ve stavebnich denicich vyluéné z dlvodd na strané Objednatele nebo
zhotovitele Stavby. Za nekvalitni vykon autorského dozoru se povazuje
¢innost Zhotovitele, kterd v plném rozsahu nevede ke kone¢nému vyreseni
vzniklych problémd v souvislosti s DSP a PDPS, a kdy Zhotovitel nepostupuije
pfi vykonu autorského dozoru s odbornou péci; za pfipady nekvalitniho vykonu
autorského dozoru se nepovazuji pripady, kdy nedojde k vyreSeni vzniklych
problémi v souvislosti s DSP a PDPS vylu¢né z divodl na strané Objednatele
nebo zhotovitele Stavby.

17.10.9 je v prodleni s oznamenim zpozdéni, pfekazky nebo opatieni dle odst. 2.7 téchto

Obchodnich podminek a/nebo podrobného odlivodnéni prediozeného naroku dle
odst. 3.6 téchto Obchodnich podminek, a to 10.000 K¢ za kazdy pfipad;

Pro odstranéni pochybnosti se uvadi, ze uplatnéni pokuty

v pfipadech, kdy jde o pokutu jednordzovou — znamena pouze jednorazové uplatnéni
smluvni pokuty dle pFislusného odstavce Obchodnich podminek pfi prvnim zjisténi té
které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na dalsi zjiSténi/opakovani té které
vady jiz jednou sankcionované; vyse smluvni pokuty je uvazovana pro uplatnéni
kazdé jednotlivé smluvni pokuty pro tu kterou vadu,

v pfipadech, kdy je uvedeno, Ze jde o smluvni pokutu za kazdy pfipad, pfip. neni
vyslovné specifikovano, o jaky typ smluvni pokuty jde, plati, ze jde o smluvni pokutu
za kazdy jednotlivy zjistény pfipad vady nebo jiného poruseni, a to i
opakované.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych d@vodl, vyplyvajicich z pravnich predpisti, je Objednatel opravnén

odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

18.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Casti Dila del$im neZ tficet (30)

dni.

18.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z divodu

na strané Zhotovitele trva i po 30 (tficet) dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skutecnost.

18.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout Bankovni zaruku za provedeni Dila
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18.2

18.3

18.4
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18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.1.8

18.1.9
18.1.10

18.1.11

18.1.12

18.1.13

dle ¢l. 11 téchto Obchodnich podminek nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad
Dila dle ¢l. 12 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji povinnost
udrZovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou z Objednatelem
vyzadovanych pojistnych smiuv.

Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 16 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého prospéchu z
Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi zavazek, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy Smlouvy Seznam poddodavatell nebo
postoupi prava ¢i povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhrad& nakladi insolvenéniho fizeni (ve zné&ni zakona
¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisi) nebo byl konkurs zruden proto, ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkond nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se souvislosti
s pInénim Smlouvy dopusti trestného Cinu Uplatkarstvi nebo pfijeti Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel neoznami Objednateli ani do 30 dni po ukonleni &innosti nékteré
z opravnénych osob, ktera byla uvedena jako c¢len odborného personalu
dodavatele, nebo osoby, ktera pro Ucel hodnoceni byla Zhotovitelem navrzena
v Nabidce Zhotovitele a kterd splnila minimalni Uroven kvalifikace, v souladu
odst. 5.2 jinou opravnénou osobu.

Zhotovitel nepfedlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté original
nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost stanovenou
zakonem ¢. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami k tomuto
zdkonu, to ve ve zné&ni pozdé&jsich predpisl, kterym prokaze, e kazdy
pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét cinnosti
na zZelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a

provadénych praci nezbytny.

Objednateli vznikne vUG¢&i Zhotoviteli narok na zaplaceni smluvnich pokut
v celkové vysi odpovidajici limitu stanovenému v odst. 17.7, ¢imz neni dotéeno
pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jinych ustanoveni Smlouvy nebo
podle pravnich predpisd.

Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i jen
Castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tieti osobé.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 18.1, muZe Objednatel
odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude Ucinnosti dnem
doruceni Zhotoviteli. Kromé toho v piipadech uvedenych v odst. 18.1.7 a 18.1.8 mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamzitou Ucinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy neméa vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

18.4.1

prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel pokyn
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18.5

18.6

19.
19.1

19.2

19.3

19.4

20.
20.1

20.2

pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;
18.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci, za niz obdrzel platbu; a

18.4.3 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi, Ze po odstoupeni mize Objednatel dokon¢it Dilo a/nebo zafidit,
aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit DSP a PDPS
a dalsi projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na Uhradu prokazatelnych
nakladd za:

18.6.1 prace, které byly na Dile vC. praci pfi vykonu autorského dozoru provedeny do
okamziku uUcinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za
Cast Dila v rdmci jiné Dil&i etapy;

18.6.2 materidly, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne ucinnosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz dodavku je
Zhotovitel povinen pfijmout: tyto materidly se stavaji okamzikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficemzZ Zhotovitel je povinen je Objednateli
vydat v misté uréeném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle predchazejicich odstavcl ve vztahu
k praci a materidlu, jejichz provedeni, resp. pouziti pFfi provadéni Dila
vCetné provedeni resp. pouziti pfi autorském dozoru by vedlo k vadam Dila
(nespravnému postupu pfi vykonu autorského dozoru).

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Kromé& jinych dlvodQ, vyplyvajicich z pravnich predpist zakona, je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

19.1.1 Objednatel nepodepiSe Preddvaci protokol do Sedesati (60) dni poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné Castky za pInéni nékteré z Dilcich
etap po odecteni finanénich narokl Objednatele vic&i Zhotoviteli vice nez
¢tyriceti (40) dnl od vyprdeni |hity splatnosti prislusného dafiového dokladu
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je G¢inné patnactym (15) dnem
po dni doruceni odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Ustanoveni odst. 18.4 az 18.6 se pouziji i v pfipadé odstoupeni Zhotovitele.

RESENI SPORU

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych sporl
vzniklych na zdkladé Smlouvy nebo v souvislosti s ni, véetné sporl o jeji vyklad & platnost
&i spor tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, ndzoru nebo posouzeni Objednatele
a usilovat se o smirné vyfedeni t&chto sporl nejprve prostfednictvim jednani opravnénych
osob nebo povéFenych zastupcd.

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pFislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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Priloha é. 2

Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pfipojeny
ke Smlouvé, jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této
Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem TKP Staveb pIné seznameny a Ze v souladu s ust.
§ 1751 obcanského zdkoniku TKP Staveb tvofi ¢ast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro

Zhotovitele zdvazné s aplikaci platnych predpisG uvedenych v pfislusné kapitole TKP
Staveb.

b) VsSeobecné technické podminky pro jednostupriové projektové dokumentace opravnych
praci OR Usti nad Labem 6/2018

c) Zvlastni technické podminky ,Oprava mostnich objektti v iseku BenesSov nad
Ploucnici — Horni Police (PD)", zpracovani projektové dokumentace

SMLOUVA O DiLO
Zhotoveni projektu stavby



Sprava zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

5/05¢)

Sprava Zelezniéni dopravni cesty

VSEOBECNE TECHNICKE PODMINKY

Pro jednostupnové projektové dokumentace opravnych praci
OR Usti nad Labem

Datum vydani: 06/2018
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1. POJMY A DEFINICE

1.1.1. VSeobecné technické podminky (VTP) jsou pfilohou Smlouvy o dilo (SOD), jako soucast zakladnich dokument(
pod oznacenim ,Technické podminky“.

1.1.2. Technické podminky jsou souborem dokument(, které stanovi poZadavky Objednatele na provedeni Dila.
Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, VSeobecné technické
podminky a Zvlastni technické podminky.

1.1.3. VTP doplnuji a upfeshuji vSechny obecné poZzadavky Objednatele na zhotoveni Dila a vychazeji z aktudlnich
TKP, dokumentl a predpisti vydanych Objednatelem, obecné platnych technickych norem a obecné zavaznych
pravnich predpisQ, zdkonu a vyhlasek pravniho fadu.

1.1.4. Zvlastni technické podminky (ZTP) jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry Dila,
upresnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila.

1.1.5. VTP vychazi z aktualniho stavu uvedenych pravnich predpisd, technickych norem a internich dokumentl a
predpist v dobé vydani VTP. Zhotovitel odpovida za pouZiti aktualni verze vychozich podklada.

1.1.6. Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji prednost prfed ustanovenim VSeobecnych technickych
podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP .

1.1.7. Projektova dokumentace (PD) je projektova dokumentace, ktera se zpracovava v rozsahu vyhlasky ¢. 146/2008
Sb. dle pfilohy €. 5. Jedna se o projektovou dokumentaci v jednom stupni pro provadéni stavby, mimo ¢asti stavby,
které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrieni zdsad transparentnosti, pfimérenosti a rovného
zachazeni. U téchto ¢asti stavby se predpokladd dopracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby ve
stadiu realizace, (jedna se zejména o technologické casti, které nelze zpracovat bez znalosti konkrétnich vyrobkd,
nebo dodavatele technologického zafizeni).

1.1.8. Realizaéni dokumentace stavby (RDS) zahrnuje vyrobné technickou dokumentaci, kterou zajistuje zhotovitel
stavby pro vlastni potfebu v rozsahu dokumentace konstrukéni, dilenské, montazni a dokumentace dodavatele
mostnich objektl. Naklady spojené se zpracovanim realizacni dokumentace budou uvedené v samostatné poloZce
pouze u SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto Cinnosti vyZzadovat.

1.1.9. Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS), kterad se zpracovava v rozsahu vyhlasky 499/2006 Sb. A
pozadavkd Smlouvy. Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci, a
kterd zahrnuje dokumentaci skute¢ného provedeni v listinné a elektronické formé vcéetné geodetické Ccasti
dokumentace.

2. VSEOBECNA USTANOVENI
2.1. Uvodni ustanoveni

2.1.1. V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek strany sjednavaji, ze se
takové nejasné ujedndni vyloZi primarné dle vile stran obsaZené v SOD pfipadné Obchodnich podminkach. Pfi
vykladu téchto VTP se dale bude pfrihlizet k tomu, Ze jejich obsahem jsou ujednani stran tykajici se plnéni
verejnopravnich povinnosti spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani téchto VTP tedy bude vidy
smérovat k tomu, aby byly predevsim naplnény vSechny verejnopravni povinnosti s Dilem spojené a dale k tomu, aby
postup obou smluvnich stran odpovidal Zvyklostem panujicim pfi provadéni dél tohoto druhu.

2.1.2. Dokumentace bude vypracovana v ceském jazyce.
2.2. Urceni zastupcti Objednatele a dalSich dotéenych osob k projednani dokumentace
2.2.1. S ohledem na povahu Dila si smluvni strany sjedndvaji, ze Zhotovitel bude pfi projednavani dokumentace

jednat s jednotlivymi odbory a spravami Objednatele a dalSimi dotéenymi osobami a organy vidy prostfednictvim,
pfipadné v soucinnosti se zastupcem Objednatele ve vécech technickych, dle pfislusné SOD. Dokumentace musi byt
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projednana se zastupci a profesnimi specialisty Objednatele, dale se zastupci dalsich dotéenych organi a osob statni
spravy, pfipadné fyzickymi a pravnickymi osobami dle pozadavk( pfislusného uradu, vydavajiciho uzemni rozhodnuti.
Objednatel si vyhrazuje pravo pfizvat dalsi nize uvedené odbory a spravy k projednani:
Odbory GR SZDC:
e Usek modernizace drahy, Odbor ptipravy staveb (06)
e  Usek fizeni provozu, Odbor operativniho fizeni a vyluk (011 )
e Usek fizeni provozu, Odbor zakladniho fizeni (012)
e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodafstvi (013),
e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (014),
e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),
e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015)
Organizaéni jednotky SZDC (0J SZDC):
e spravy Zelezniéni geodézie - SZG
e sprava elezni¢ni energetiky - SZE
e Technickd Ustfedna dopravni cesty - TUDC
€D a jejich smluvni udriujici organizace:
e (D Telematika a.s.
Dotéené organy a osoby v rozsahu pozadavkd zakona €. 183/2006 Sb. a zdkona ¢. 500/2004 Sb.

2.3. Pokyny k projednani a k pfipominkovému fizeni dokumentace

2.3.1. Dokumentace bude fadné projednana, a to jak po strance technické a obsahové, tak po strance legislativni a
bude posuzovéana a schvalovana v pripominkovém fizeni Objednatele dle pozadavkd Objednatele na Dilo. Technicka
a obsahovd napln bude projedndana na poradach s opravnénymi osobami Objednatele a s urcenymi zastupci
Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP. Zaroven musi splnovat pozadavky platnych dokument(l a predpist vydanych
Objednatelem.

2.3.2. Projednani dokumentace bude probihat formou porad.

2.3.3. Poradu na projednani dokumentace muiZe svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V pripadé potreby mize
Zhotovitel o svolani jednani pozadat Objednatele. Na kazdé projednani musi byt pozvany opravnéné osoby
Objednatele a urceni zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, pokud nebude vyslovné SOD zmocnén pro
konkrétni jednani Zhotovitel. Pozvanka na poradu se zasila elektronicky (emailem), ptipadné také pisemné, alespon 7
dnl pred kondnim porady. Svolani porady musi byt provedeno vidy v soucinnosti a védomim opravnéné osoby
Objednatele. Seznam emailovych adres bude Zhotoviteli predan zastupcem Objednatele po podpisu Smlouvy.

2.3.4. Vstupni porada - pfi zahdjeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jedndni s oprdvnénymi zastupci
Objednatele a s urcenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP. Vstupni porada mlze mit i formu mistniho
Setfeni.

2.3.5. Pribéiné porady - odborné otazky navrieného technického feseni, v pribéhu projekénich praci, bude
zastupce Zhotovitele resit na profesnich poradach a konzultacich, i elektronickych konzultacich, které bude provadét
a svolavat podle potteby. Pro kazdou profesni oblast ¢innosti musi byt svolana minimalné jedna odborna pribézna
porada. Pribézna porada mizZe mit i formu mistniho Setfeni.

2.3.6. Zavérecna porada — bude provedena pred odevzdanim dokumentace k pfipominkovému fizeni s opravnénymi
osobami Objednatele a uréenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, ktefi se ucastnili predeslych
projednavani, a byli sezndmeni s obsahem dokumentace. Zavérecné projednani muize byt provedeno formou
konferencéniho projednani, nebo jako zavérecné profesni projednani.

2.3.7. Prlibéh a vysledky projednani dokumentace se zaznamendavaji v listinné podobé (zaznamy, zapisy, dopisy).
Tento vystup z jednani se zasila vSem pozvanym a pfitomnym Gcastnikim pouze elektronicky. Zaznam z jednani musi
byt rozesldn nejpozdéji do 7 dnd ode dne jednéni. Ucastnici jednani mohou ve Ihité 14 dnd ode dne obdrZeni
zaznamu zaslat k zaznamu pfipominky, pokud nebude stanoveno jinak. Pfipominky k zdznamu nemohou obsahovat
pozadavky na doplnéni tykajici se zaleZitosti, které nebyly predmétem projednani. Podle predmétu jednani a dohody
Ucastnik(l je mozné pro zaznamenani obsahu jednani zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jednani precten,
odsouhlasen a podepsan vsemi Ucastniky.
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2.3.8. Jestlize se zjisti, ze k projednani dokumentace nebyl pfizvdn zastupce Objednatele, jehoz se projednavana
problematika také tyka, musi Objednatel a Zhotovitel dokumentace s nepfizvanym zdstupcem dodatecné
dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projedndni zavéry pfedchoziho projednani, je
nutno opakovat projednani dokumentace za Ucasti vSech dotéenych zastupcl Objednatele. Dodatecné projednani
musi byt provedeno vidy v soucinnosti a védomim opravnéného osoby Objednatele.

2.3.9. Veskeré pozadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického feSeni nad ramec zadavaci
dokumentace, pfipadné nad rdmec pozZadavkl platné legislativy, je nutno vidy uplatiiovat pisemné nebo
elektronicky pfimo u opravnéné osoby Objednatele. Objednatel poZadavek posoudi a rozhodne o jeho schvaleni
nebo odmitnuti.

2.3.10. Odevzdani definitivni dokumentace k pfipominkovému fizeni pro posouzeni ze strany Objednatele bude
provedeno v podobé dle ¢lanku 2.4 téchto VTP.

2.3.11. Soucasti definitivniho odevzdani dokumentace budou i zapisy z projednani a verejnopravni inzenyrsko-
investorské ¢innosti, provadéné na zakladé plné moci Objednatele.

2.3.12. Pfed zahajenim pfipominkového fizeni provede Objednatel kontrolu uUplnosti prevzaté dokumentace v
souladu s SOD.

2.3.13. Lhidta pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 28 dni od data predani dokumentace
Zhotovitelem, pokud neni v zadavacim fizeni stanoveno jinak.

2.3.14. Pfipominkové fizeni je uzavfeno zpravidla projedndnim pfipominek obsaZenych v jednotlivych stanoviscich,
na kterém se dohodne konecény zpUlsob vyporadani pfipominek. Projednani pfipominek je zpravidla konferenéni a
svolava jej Objednatel nebo Zhotovitel dokumentace.

2.3.15. Konferencni projednani pripominek — bude provedeno jako projednani odbornych vyjadfeni, pfipominek a
pozadavkl vzeslych z pripominkového fizeni opravnénych zastupc Objednatele a uréenych zastupc Objednatele
dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, ktefi se Ucastnili predeslych projednavani a byli seznameni s obsahem dokumentace,
pfipadné byli jinak obeznameni s obsahem a rozsahem dokumentace a vznesli pfedmétné pripominky. Viem
zastupclm Objednatele bude pfed projedndvanim zaslan pisemny navrh vyporadani vSech pfipominek ze strany
Zhotovitele, ktery zasle v souhrnné podobé elektronicky opravnénému zastupci Objednatele a zpracovatelim
stanovisek nejpozdéji 7 dni pfed projednanim pfipominek, pfi¢emz do néj zahrne stanoviska obdrzené nejméné 14
dni pred projednanim pripominek. Kazda pripominka musi byt vypofadana jednoznacné.

2.3.16. Soucasti dokladové ¢asti bude samostatny dokument ,Vyporadani pfipominek SZDC“. Tento bude obsahovat
seznam veskerych pripominek Objednatele vyjadfujicich se k dané dokumentaci, véetné identifikace pfipominkujici
slozky a osoby. Soudasti ,Vyporadani pripominek SZDC“ pfipominek bude zplisob vyporadani jednotlivych
pripominek a poZadavkd ze strany Zhotovitele a zplsob zapracovani pfipominek do pfislusné c¢asti dokumentace.
Dokument o vyporadani pfipominek musi byt pfi prevzeti dila podepsan Zhotovitelem a opravnénou osobou
Objednatele dle SOD.

2.3.18. V pfipadé navrhu technického reseni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni a internich
dokument( a predpisti Objednatele, musi byt soucasti dokladové casti H vyjadreni a souhlas s Ulevovym feSenim
prislusnych dotéenych organi a osob, pfipadné kompetentniho Utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt spinéna
pro fadnou akceptaci dila.

2.4. Pokyny pro odevzdani dokumentace

2.4.1. Dle pozadavku Smlouvy o dilo, bude provedeno odevzdani v listinné a elektronické podobé v dil¢ich terminech
(dle etapizace Dila) a v definitivnim terminu dokonceni Dila.

2.4.2. Ke kazdé dil¢i etapé spojené s predanim casti Dila bude provedeno odevzdani dokumentace odpovidajici
stupni rozpracovanosti dle pozadavkd SOD, na zakladé projednaného technického FeSeni, a to v listinné podobé v
poctu dvou souprav, a v elektronické podobé v poctu 2 x CD (pokud neni v SOD stanoveno jinak). Odevzdani v
elektronické podobé bude provedeno v uzaviené formé.
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2.4.3. Odevzdani dokumentace k odbornému ptipominkovému tizeni, které je soucasti akceptace Dila Objednatelem
ve smyslu SOD, bude provedeno v listinné a elektronické podobé. Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno
v uzavieném formatu (kompletni dokumentace) a v otevieném formatu se soufadnicové pripojenymi vykresy v
rozsahu pfiloh:

- C.2 Koordinac¢ni situace

- E.1.1 Zelezniéni svriek a spodek

- E.1.2 Nastupisté

- | Geodetickd dokumentace

Elektronicka dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat ¢lenéni listinné formy podoby dokumentace
a bude dorucena spole¢né s pozvankou na konferenéni projednani pfipominek stavby. Pocet vyhotoveni odevzdané
listinné a elektronické dokumentace bude v takovém poctu, ktery dostatecné zajisti v€asné a odborné projednani s
uréenymi zastupci Objednatele a dotéenymi osobami (pokud v ZTP neni stanoveno jinak). Mimo tento pocet
Objednatel obdrzi Rozsah odevzdani dokumentaci v listinné a elektronické dokumentace bude v listinné formé
podobé v poctu dvou souprav a v elektronické podobé v uzaviené formé v poctu 2 x CD (DVD). Naklady na odevzdani
dokumentace v poZadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.

2.4.4. Soucasti odevzdani kazdé dil¢i etapy musi byt dokladova cast stavby v aktudlnim rozsahu, minimalné vsak s
doloZenim zaznamu a zapist z uskutecnénych porad a jednani a pfipadna vyjadreni dotcenych organli a osob, které
podstatnym zplGsobem ovliviiuji ekonomické a technické parametry stavby.

2.4.5. Definitivni odevzdani dila, (pokud v SOD nebo v ZTP neni stanoveno jinak), bude provedeno v listinné podobé
v poctu Sesti souprav, se zapracovanim veskerych akceptovanych pozadavkd a pripominek Objednatele a dalSich
dotcenych osob a veskerych poZzadavku vzeslych z konferencniho projednani pfipominek.

2.4.6. Definitivni odevzdani kompletniho dila, dle SOD, bude v elektronické podobé provedeno nasledovné:
2 x CD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma, bez rozpoctu

2 x CD (DVD) - dokumentace stavby v kompletni oteviené a uzaviené formé, bez rozpoctl

2 x CD (DVD) - rozpocet stavby v oteviené a uzaviené formé

[ )
2.4.7. Struktura elektronické formy odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru Objednatele:
- oteviena forma (editovatelnd): textové casti ve formdatu *.DOC; soufadnicové, vypocltové a rozpoctové casti ve
formatu *.XLS; vykresové ¢asti ve formatu *.DGN a *.DWG
- uzaviena forma: ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

2.4.8. Zhotovitel ruc¢i za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronickda dokumentace bude
obsahové a strukturou plné odpovidat listinné formé.

2.4.9. Kazdé odevzdani dokumentace v dil¢i etapé musi byt doloZeno pisemnym dokladem prokazujicim preddni
dokumentace Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem s odsouhlasenim poZzadovaného rozsahu cinnosti a splnéni
termin( dle SOD.

2.4.10. Cistopis definitivniho odevzdani bude autorizovan a ¢islovan dle pokynd Objednatele, minimalné viak ve
tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace
jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborl stavby, pripadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi
stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

3. POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENi DOKUMENTACE
3.1.1. Clenéni PD bude odpovidat interni smérnici GR SZDC ¢. 11/2006.

3.1.2. PD bude zpracovana tak, aby urcovala stavbu do technickych, ekonomickych a architektonickych podrobnosti,
které jednoznacné vymezuje predmét Dila dle zadani. Jeho hmotové, materidlové, stavebnétechnické, technologické,
dispozicni a provozni vlastnosti a jakost, ddle zohlednuji vliv stavby na Zivotni prostfedi a umoznuji vyhotoveni
Soupisu praci jednotlivych SO a PS a rozpoctu stavby ve stanovené a poZadované presnosti dle Sbornikl pro udrzbu a
opravy Zelezni¢ni infrastruktury a databaze URS.
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3.1.3. Rozsah a obsah jednotlivych ¢asti dokumentace provedeny odchylné od smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006 Ize
provést po projedndni s Objednatelem. Navrh odchylného zpracovani dokumentace musi spliovat rozdéleni dle
technologickych a stavebné technickych celkll s c¢lenéni hmotného investicniho majetku Objednatele i jinych
subjektd.

3.1.4. Obsahova struktura, pojmenovani a cislovani jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souborli musi byt
dle smérnice GR SZDC &. 11/2006 a soucasné musi splfiovat rozdéleni dle technologickych a stavebné technickych
celk( a ¢lenéni hmotného investi¢niho majetku Objednatele i jinych subjekt(. NavrZena objektova skladba musi byt
odsouhlasena Objednatelem.

4. TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANi DOKUMENTACE
4.1. VSeobecné

4.1.1. Navrh technického reseni Dokumentace musi byt zpracovana a projednana v takovém rozsahu, aby v navazujici
fazi pripravy Dila nedoslo k navySeni ndkladl a soucasné k podstatnym zméndm v rozsahu ekonomickych di
technickych parametrd.

4.1.2. Navrh technického feSeni bude fesit poZzadavky a pozadavky a pfipominky vzeslé z projednani a posouzeni PD.

4.1.3. Pro zhotoveni dokumentace jsou zavaznymi podklady SOD, dale pak platné dokumenty a predpisy vydané
Objednatelem (jako naptiklad Smérnice, TKP, predpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy apod.), VTP,
ZTP, normy TNZ a CSN, vée v platném znéni. P¥i zpracovani dokumentace si Zhotovitel zajisti veskeré vy$e uvedené
zavazné podklady na vlastni naklady a predmétnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi. Objednatel
umoziuje Zhotoviteli pfistup ke svym internim dokumentlim a pfedpisiim viz Kapitola 7. Pfi zpracovani dokumentace
si Zhotovitel zajisti veSkeré vySe uvedené zdvazné podklady na vlastni naklady a predmétnou dokumentaci stavby
zpracuje v souladu s nimi.

4.1.4. V souhrnné technické zpravé a stejné tak v technickych zpravach vsech SO a PS budou uvedené veskeré
pozadavky na technické feSeni, prizkumy, mérfeni a pripadné legislativni poZadavky vzeslé z projednani
dokumentace s dotéenymi osobami, organy a organizacemi.

4.1.5. V popisovém poli dokumentace véetné vykresovych piiloh (viz €SN EN ISO 7200), musi byt jednoznacné
stanovené osoby (jménem a pfijmenim), které se na zpracovani dokumentace podilely, a to v rozsahu:

e Odpovédna osoba za zpracovani a koordinaci dané ¢asti dokumentace,

e Osoba nebo vice osob, které navrhly a vypracovaly dokumentaci (v pfipadé, Ze jednotlivé pfilohy navrhlo a
vypracovalo vice osob Ize uvést v zakladnim popisovém poli dokumentace jednotlivych SO a PS , dle ptiloh”),

e Osoba, kterd prislusnou ¢ast dokumentaci kontrolovala a ovérovala autorizacnim otiskem razitka (v pripadé, Ze
jednotlivé ptilohy kontrolovalo vice osob Ize uvést v zakladnim popisovém poli dokumentace jednotlivych SO a PS
»dle pfiloh” a nad zakladnim popisovym polem otisk razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu
Zhotovitele).

4.1.6. Osoby odborného persondlu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby, které byly
hodnoceny v ramci dil¢iho kritéria ,Kvalifikace a zkuSenosti vybranych clend odborného personalu dodavatele”
pfipadné osoby, které je nahradily, dle pfislusnych ustanoveni SOD, se musi pfimo podilet na pInéni Dila. Tato
skute¢nost bude doloZena uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace, pfipadné Ucasti na jednani, coi
bude doloZeno prezencni listinou z jednani.

4.1.7. Veskera navriend feSeni, materidly a technologické postupy navrzené projektem stavby musi umoznit vyuZziti
technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouziti v Ceské republice. Projektant bude dale respektovat
skutecnost, Ze technologie pro pouZiti na celostatnich a regionalnich drahach ve vlastnictvi statu podléhaji
schvalovacimu Fizeni podle pfislu$nych smérnic SZDC.
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4.2. Naklady stavby

4.2.1. Soucasti dokumentace, cast ,G. Naklady a ekonomické hodnoceni” budou zpracované soupisy praci
jednotlivych SO a PS a rozpocet stavby. Soupisy praci jednotlivych SO a PS budou zpracované ve volné dostupné
cenové soustavé, které je cenovou soustavou ve smyslu vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., a to v pfiméfené mitre zohledriujici
stupen zpracovani dokumentace. Pro otevienou formu bude pouzit format *.XLS.

4.2.3. Naklady na vyziskany material budou ocenény v souladu se Smérnici SZDC &. 42 ve znéni véech zmén a
dodatk.

4.2.4.V souladu se Smérnici SZDC €. 20 budou v samostatné poloZce uvedené mimo polozkovy propocet jednotlivych
SO/PS ostatni rozpocétové naklady, tj. ostatni naklady spojené s plnénim povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z jinych
podminek neuvedenych v poloZzkovych propoctech SO/PS a které zahrnuiji:

a) Realiza¢ni dokumentace stavby,

b) Dokumentace skutecného provedeni stavby véetné geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného

provedeni a geodetického zaméreni skutecného provedeni a dodani geometrickych planda,

¢) Vybudovani vytyCovaci sité a geodetické mikrosité,

d) koordinator BOZP v realizaci.

4.3. Dokumentace

4.3.1. Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou néplni provést dislednou koordinaci s dal$imi stavbami SZDC,
jinych investord na pozemcich SZDC, v ochranném pasmu drahy a s ostatnimi stavbami dotéeném Gzemi.

4.3.2. Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dot¢enych energetickych zafizeni dle poZadavku
zédkona ¢. 458/2000 Sb. [16] a spravci dotéenych elektronickych komunikaci dle zakona ¢. 127/2005 Sh.

4.3.3. Dokumentace musi resit zakladni postupy vystavby, pozadavky na vylukové casy, pfipadné jind omezeni
Zelezni¢niho provozu, uzavirky komunikaci, zafizeni stavenisté a vSechny dalsi naleZitosti souvisejici s provadénim
stavby, doloZené v pfiloze OV a to s ohledem na charakter stavby.

4.3.4. Pokladka nové kabelizace a Upravy Zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych objektd budou reseny prednostné
ve stdvajicim obvodu drahy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo k naruseni stavajicich nedotcenych konstrukci.
Jako podklad pro zakresleni nové kabelové trasy se poZaduje pouZit katastralni mapu. V pfipadé nutnosti zasahl na
pozemky tretich osob, zpracuje projektant patficné podklady pro majetkopravni fizeni.

4.4. Vyziskany material

4.4.1. PD navrhne FeSeni na vhodné ekonomické vyuZiti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Uéely stavby s provedenou
a doloZenou koordinaci jednotlivych stavebnich postupl OV (Organizace vystavby), pficemZ musi jasné stanovit
zpusob nakladani s odpady s prehlednym zatfidénim. Dokumentace také navrhne alternativni moZnosti uloZeni
nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit naklady na odvoz a uloZeni na skladce.

4.4.2. V rdmci zpracovani dokumentace je nutno do kapitoly tykajici se nakladani s odpady zapracovat nejen seznam
a odborny odhad mnozstvi vSech druhll a kategorii odpadli a pouZitych stavebnich vyrobk( vztahujicich se k
jednotlivym PS a SO, ale i seznam skladek odpad( pfislusnych skupin véetné jejich kilometrickych vzdalenosti.
Obdobnym zplsobem budou uvedeny i konkrétni moznosti nakladani s pouzitymi stavebnimi vyrobky, které
nesplniuji definici odpadu.

4.4.3. V ptipadé vzniku vyziskaného materidlu ve smyslu Smérnice SZDC & 42 — Hospodafeni s vyziskanym
materialem, bude rozsah opétovného vyuziti stanoven kategorizatorem a odbornym posudkem opravnéné osoby na
posuzovani nebezpelnych vlastnosti dle Zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a bude schvilen zastupcem
Objednatele. V pfipadé, Ze pouZité dfevéné prazce nebudou slouZit opétovnému pouZiti k plivodnimu ucelu, je nutno
je zaradit pod katalogové Cislo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpecnym odpadem, pfipadné je mozny jejich
prodej a nasledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 [59], pfiloha XVII, poloZka 31, odst. 2c. Kontaminace $térkového loZe a ostatnich zemin z demolovanych
objektld (véetné vykopovych zemin) bude urcena na zakladé predbéziného prizkumu, véetné chemického slozeni
(geotechnické sondy atp.).
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4.5. Zivotni prostiedi, hluk a odpady

4.5.1. Bude provérena poloha stavby vGéi zvlasté chranénym dzemim, evropsky vyznamnym lokalitdm a ptacim
oblastem dle ptislusSného zakona. Pfedméty ochrany budou obecné popsany. Soucasti bude zakres predmétnych
lokalit do mapového podkladu.

4.5.2. Dale bude provérena poloha stavby vici Uzemnimu systému ekologické stability, vyznamnym krajinnym
prvkiim (VKP), pfirodnim pamatkam, pamatnym stromim atp. dle pfislusného zdkona. Pfedméty ochrany budou
obecné popsany, bude proveden inventarni prlizkum a bude provedeno vyhodnoceni. Soucasti bude i zndzornéni v
mapovém podkladu.

4.5.3. V pripadé rekonstrukce mostl a propustkl ve volné krajiné bude respektovana Metodika kfizeni komunikaci a
vodnich tokd s funkci biokoridort (Agentura ochrany ptirody a krajiny CR, 1995). V navrhu projektového fe$eni bude
pokud mozno zachovan stavajici profil pod mostnim objektem v souladu s odtokovymi poméry v daném povodi, tak
aby nebyla omezovéna migrace volné Zijicich Zivoc¢ichl. Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo ke zhorSeni
migracni prostupnosti zejména pro vodni obratlovce, obojzivelniky a plazy.

4.5.4. Pro stavbu bude proveden Dendrologicky prizkum v obvodu pfipravované stavby a z bezpecnostnich ddvodu
pro provoz drahy i v prilehlém okoli. Prizkum bude vyhodnocen v souladu s dotéenou legislativou (padova
vzdalenost, ochrana elektrického vedeni atp.) s diirazem na ochranu lesni a mimolesni zelené. Déle bude projednan
zpUsob nakladani s vytéZzenou drevni hmotou a ostatnimi zbytky vegetace. Zavér Dendrologického prizkumu bude
obsahovat presny seznam drevin a zapojenych porostli mimolesni zelené kacenych v reZzimu rozhodnuti o povoleni
ke kaceni dle (pfip. ozndmeni o kdceni) dle Zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny a v rezimu bez
oznamovaci povinnosti. Sou¢asti budou mapové zakresy zjisténé situace.

4.5.18. Zhotovitel provede pro zatfidéni a nakladani s odpady vzorkovani kolejového loZe z divodu jeho moZné
kontaminace. Postupovéano bude v souladu s doporu¢enym postupem, ktery je uveden v metodickém pokynu MZP -
Metodicky navod odboru odpad( pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpad( a pro nakladani s nimi. Jeden
reprezentativni vzorek predstavuje smésny vzorek minimalné ze tfi sond. V Zelezni¢nich stanicich, dopraven nebo
jiného obdobného drdiniho zafizeni, bude pfi vzorkovani kolejového loZe provedeno mistni Setfeni za uUcasti
zastupcl Objednatele, spravce dotéeného TU — DU a Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych Gsekl a
uréen rozsah odbéru vzorkl i s ohledem mozného Sifeni kontaminace do okoli. Vzorky budou v takovém pripadé
odebrany ze vsech koleji dotéenych stavbou v mistech zvySené mozZnosti kontaminace. Ve vsech pfipadech odbéru
vzorkll bude provedena fotodokumentace, lokalizace odbérd vzorkd formou mapového zakresu s uvedenim
kilometraze.

4.6. Mostni objekty

4.6.1. U vsech mostnich objektd musi byt stanovena zatiZitelnost podle Metodického pokynu pro urcovani
zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektd. U stavajicich propustk( Ize zatiZitelnost stanovit v kategorii ,A“, u mostu
v kategorii ,,C“. U mostl i propustkll se stavebnim pocinem s vlivem na zatiZitelnost (novy most nebo propustek,
zesileni, rozsahla sanace, ...) musi byt stanovena zatizitelnost v kategorii ,,C".

4.6.2. Na stavajicich mostnich objektech bude proveden stavebné technicky a geotechnicky prizkum nezbytny pro
stanoveni zatiZitelnosti a pro predpokladany stavebni pocin (rekonstrukce, sanace,..) a zjisténo prostorové
usporadani (VSMP, VMP, obrys kolejového loZze). Na zadkladé vysledkl prazkum(, statického posouzeni a
prostorového usporadani bude rozhodnuto o stavebnim pocinu na mostnim objektu. U mostnich objektl, které
budou sanovany, je prednostné poZadovano prostorové usporadani dle €SN 73 6201 véetné nutného obrysu
kolejového loZe. Pfi navrhu rekonstrukci mostnich objektll jsou poZadovany konstrukce s minimalnimi naklady na
udrzbu.

4.6.3. Na rekonstruovanych mostnich objektech s loZisky, u nichZ bude dosazeno 80 % a vice nejvétsi pfipustné
dilatujici délky podle Tab. 1 dilu XII pfedpisu SZDC S3 , musi byt provéieno spoluplsobeni koleje a mostu (interakce,
posouzeni prvk( Zelezni¢ni konstrukce, uloZeni, ...). Toto se tykd mostnich objektl s neprerusenou bezstykovou
koleji, pfipadné mostl s vice dilatujicimi nosniky, kde budou kolejnice svareny do vétsi délky pres tyto nosniky (Tab.
1, pfipady 2, 3 a 4). U konstrukci v Tab. 1 neuvedenych stanovi dalsi postup 013.
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5. POZADAVKY NA ZPRACOVANIi GEODETICKE DOKUMENTACE
5.1. VSeobecna ustanoveni

5.1.1. Geodeticka dokumentace PD bude zpracovana na zakladé platnych norem, predpisd, vyhlasek a opatteni, které
jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka dokumentace musi zajistit dostatecny geodeticky podklad pro dalsi
pfipravu a provedeni dila.

5.1.2. Geodetickd dokumentace musi byt ovéfena Ufedné opravnénym zemémérickym inZenyrem (fyzicka osoba,
které bylo udéleno uredni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb.

5.1.3. UOZI Objednatele pied zapocetim praci poskytne Zhotoviteli vzor tabulky s ndzvem: ,Pfehled majetkopravniho
vyporadani.xls“ pro vyporadani majetkopravnich vztah(l (bude zavazna pro stadium pfipravy i realizace stavby a bude
postupné aktualizovana jednotlivymi Zhotoviteli a bude piedana dle dohody s UOZI Objednatele).

5.2. Geodeticka dokumentace

5.2.1. Ustanoveni smérnice GR SZDC €. 11/2006, Pfiloha €. 1, ¢ast |. Geodeticka dokumentace se poufijf
v nasledujicim znéni:

I. GEODETICKA DOKUMENTACE

Obsah:

1.1 Technicka zprava

1.2 Majetkopravni ¢ast

1.3 Geodetické a mapové podklady véetné doplnujicich geodetickych a mapovych podkladi

1.1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické ¢asti stavby podle aktudiniho Ciselniku
,Prehled tratovych a defini¢nich Gsek(” (tj. TUDU a staniceni (km)) — viz SZDC (CD) M 12 Predpis pro jednotné
oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k predpisu pro jednotné oznacovéni trati a kolejist v IS €D,
oboje ¢.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladu.

c¢) Zhodnoceni Zhotovitelem zajiSténych a zhotovenych doplnujicich geodetickych a mapovych podkladq,
geodetického méreni a jeho technologie a dosazené presnosti, informace o bodech stavajicich bodovych poli,
presnost geodetického zakladu, pouzité referenéni systémy.

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

e katastralni urady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu, apod., podle

tuzemniho umisténi stavby,

e ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni mapa a jeji

Ciselné vyjadreni, mapa drivéjsi pozemkové evidence, ohranic¢ovaci plan pozemku v obvodu

drahy, geometricky plan, pavodni vysledky zemémeérické ¢innosti, apod.),

e 0 pfipravé mapovych podklad( pro majetkopravni ¢ast (typ transformace katastralni mapy,

vybér identickych bodU pro transformaci a jejich plivod a presnost, zhodnoceni presnosti

transformace katastralni mapy, apod.),

e ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych udajich z vefejnych knih a operatd drivéjsich

pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfeni,

e ze shirky listin katastralniho operdtu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatd drivéjsich

pozemkovych evidenci apod.

1.2 Majetkopravni ¢ast

Zhotovuje se tak, aby ji bylo moZné pouZit pro majetkopravni pripravu stavby véetné podklad( pro odnéti nebo
omezeni pozemki ze ZPF a PUPFL. Pribéh hranice pozemkd v obvodu drahy a to pozemkd ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemk( ve vlastnictvi CD, pfipadné pozemki
jinych subjektl je uréen stavem evidovanym v KN. Pokud je Zhotovitelem navrhovano reseni, které je situovano za
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hranici pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, je tfeba
navrhnout trvaly zabor doteného pozemku nebo jeho ¢asti v rozsahu prislusné normy (Projektovani Zeleznicnich
drah — CSN 73 6301).

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zdkona o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisl
(zdkon ¢. 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi zédkon o pozemnich komunikacich, vie ve znéni
pozdéjsich predpist (vyhlaska €. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a piiloha ¢. 3). Na pozemcich €D Zhotovitel v souéinnosti s
Objednatelem navrhne novou délici ¢aru pro ,,0ddéleni pozemk( pro Zelezni¢ni dopravni cestu”, podle niz se rozlisi
trvalé a docasné zabory na téchto pozemcich. Tyto zadbory se projednaji v rdmci pfipravy stavby, pripadné upravi po
ptripominkach. Finalni stav navrhu bude slouZit jako podklad pro ndvrh zmén do systéml majetkopravnich agend
(napt. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se pozemkl a staveb, se
urcuje s ohledem na ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpisl. V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni
polohopisného obsahu katastralni mapy Zhotovitel projedna fe$eni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel
pozadovat zpfesnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické
hranice a geometricky plan pro pribéh vytyéené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemkd nebo v pfipadé opravy
geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku. Postup pfi vyhotoveni grafickych navrh(
geometrickych planl pro zpfesnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a pfedani Objednateli
sdéli U0zZI Objednatele.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné udaje z vefejnych knih a operatud drivéjsich pozemkovych
evidenci a obsahuje udaje:

e 0 katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku
dale jen ,,nemovitosti“),

e vlastnicka a jind prdva k nemovitostem, ktera budou stavbou dotéena,

e a rovnéz udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichZ mohou byt vlastnickd a jind prdva
stavbou dotcena (dale jen ,,sousedni nemovitosti“).

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotcené stavbou podle katastralnich dzemi a s uréenim vyméry
zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. V ramci kazdého katastralniho Uzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno
nasledovné:

e seznam vsech vlastnikl a jinych opravnénych subjektl podle listl vlastnictvi s uvedenim vSech Gdaji o nich a
nemovitostech,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zaborem v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dot¢enych do¢asnym zaborem do 1 roku v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti
ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zaborem nad 1 rok v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti
ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bremenem nebo jinym omezenim (napf. plnéni majici povahu
vécného bremene) s uvedenim PS ¢i SO, pro néZ se vécné bfemeno bude zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

e nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prévem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC,

e nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim viech Gdajll o nich (véetné trvalého zaboru, do¢asného zaboru, atd.),

e nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

e seznam pozemk( z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

e seznam sousednich nemovitosti.

¢) Bilance ploch podle okres( a katastralnich Gzemi

Prehledny seznam trvalych a docasnych zabord a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti
ostatni.

d) Klad mapovych list( katastralni mapy

Situace kladu mapovych listd katastralni mapy ve vhodném meéfitku, zobrazujici pouZité platné katastralni mapy
(popt. mapy drivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim oznaceni mapovych list(, hranic a nazvl katastralnich Gzemi
a stavajici a projektované trasy stavby s jejich stanicenim.

e) Pfedbézny vykres vykupu pozemkd

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi pozemkové evidence) v méfitku platné
katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani tzemniho povoleni, s barevnym vyznacenim:

e trvalych a docasnych zaborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti
ostatni,
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e trvalych a doc¢asnych zabor( nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi €D, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a
nemovitosti ostatni,

e dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospoda¥it s majetkem statu zastoupeného SZDC,

e nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru nemovitosti),

e orientacniho zdkresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zelezni¢ni traté,

e ram0 mapovych list katastralni mapy, popt. map dfivéjsi pozemkové evidence, véetné

oznacdeni mapovych listl, hranic a ndzv( katastralnich dzemi,

¢ bonitovanych puadné ekologickych jednotek (BPEJ),

e oznaceni ndzvl a Cisel SO a PS vyvolavajicich trvaly a doasny zabor nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod
I. 2 ¢ast b). Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné prehlednd, vyhotovi se detail ve vétsim
méfitku.

1.3 Geodetické a mapové podklady véetné doplnujicich geodetickych a mapovych podkladi

Geodetické a mapové podklady tvofi podklady predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem. Soucasti dila bude
doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podklad( v pfiméfeném rozsahu s ohledem na charakter praci.(méreni
bude vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, clenéni, presnost a pocet vyhotoveni geodetickych a mapovych podkladld je stanoveno dokumentem
»Specifikace geodetickych podklad(i pro ptfipravnou dokumentaci” (¢.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002, v
platném znéni — viz obecnd ¢ast, souvisejici dokumenty).

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv. ZpUsob zamérovani a zobrazovani objektu
elezni¢éni dopravni cesty je stanoven predpisem SZDC M20/MP006 Opatfeni k zaméfovani objektd Zelezniéni
dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovény podle Smérnice SZDC €. 117 Predavéni digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu generalniho feditele ¢. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a
dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné predpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych
dat pro mapy velkého méritka.

Body Zelezni¢éniho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméfuji a dokumentuji pro oblast v plisobnosti SZG Praha
podle Metodického pokynu Feditele SZG Praha — prozatimni ¢. 05/2016 Budovani a sprava ZBP. Zhotovitel dila
provede dale zaméfeni volné rostoucich stromd. Toto zaméfeni bude vyuZito pro ocenéni pfi nutném kaceni a
odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpeénosti provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovdn s
pfislusnym oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéreni (vytyéenim v terénu) pribéhu kabelovych tras véetné prechodl a to tam, kde trasa
koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila véetné zjisténi skutec¢né hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsifeni zemniho télesa a jeho rozsahlejsi Upravy
(rozsiteni, Upravy svahl apod.), je nutné provést zpresnujici geodetickd méreni pribéhu vsech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady v digitalni podobé obsahuiji:

a) technickou zpravu (viz 1.1),

b) geodetické Udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni Gdaje o bodech vygkového
bodového pole,

c) prehled kladu mapovych list(i JZM a bodového pole v méFitku 1 : 10 000 v oteviené formé (*.dgn),

d) vykresy digitalniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené formé (*.dgn),

e) vykresy digitdlniho modelu ve formatu *.pdf,

f) seznam souradnic, vySek a charakteristik podrobnych bod( v digitalni podobé (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

V listinné podobé bude pieddna ¢ast podle odst. a) a b). Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied
ukonéenim praci na zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podklad(i spravci ZBP a JZM piisluiného
pracovisté SZG.

6. POZADAVKY NA ZAJISTENi PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

6.1.1. V priibéhu zpracovani dokumentace si Zhotovitel ve spolupraci se spravci TU zajisti archivni dokumentaci
objektd dotcenych stavbou a dalsi podklady, nutné k ndvrhu technického reseni stavby.

6.1.2. Geotechnicky prizkum bude proveden u téch inZenyrskych objektd, které resi obnovu, nebo rekonstrukci,
Zelezni¢niho svrsku a spodku a umélych staveb.
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6.1.3. Geodetické zaméreni stavajiciho stavu bude provedeno v rozsahu potifebném pro navrh technického reseni
stavby v rozsahu a podrobnosti potfebném pro zpracovani PD (pokud neni v ZTP stanoveno jinak).

6.1.4. Soucasti prace Zhotovitele bude i zjiSténi stavajiciho stavu inZenyrskych siti v obvodu stavby.

6.1.5. Pro uréeni majetkoprévnich vztahl Zhotovitel zajisti platné Gdaje katastralniho Gradu o vlastnictvi nemovitosti
a pozemku v mistech, kde dochazi k nevyhnutnému zédsahu v obvodu stavby.

7. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY
7.1. Vseobecna ustanoveni

7.1.1. Vycet internich dokumentt a predpis(, pravnich predpisd a technickych dokument( je demonstrativni a jeho
uvedeni nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dilo v souladu s pravnimi predpisy a internimi
dokumenty a predpisy, a to i takovymi, které v tomto vyctu uvedené nejsou. Pfed zahdjenim praci Zhotovitel provede
aktualizaci a doplnéni viech vychozich podkladd, zejména platnych vnitropodnikovych dokumentt a predpist SZDC
(smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.) a novych CSN EN. Potfebné informace o téchto podkladech
obdrzi u Technické ustfedny dopravni cesty.

7.1.2. Objednatel umozZnuje Zhotoviteli pfistup ke vSiem svym internim dokumentlim a predpisim ndasledujicim
zpUsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace, Nerudova 1, Olomouc, 772 58

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, GSM: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

7.1.3. Pri zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné zavazné predpisy (zakony a
vyhlasky) Ceské republiky, Obecné zavazné evropské predpisy, Technické normy a interni dokumenty a predpisy
vydané Objednatelem. Pravni pfedpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni naklady.

7.2. Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR

Zakon €. 266/1994 Sh. o drahach, v platném znéni, véetné provadécich predpistd k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zédkond, v platném znéni, véetné
provadécich predpisl k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni, véetné provddécich predpist k
tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, v platném znéni, v€etné provadécich pfedpisd k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon €. 100/2001 Sh. o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon( (zdkon o posuzovéni vlivl
na Zivotni prostredi), v platném znéni, véetné provadécich predpisli k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, véetné provadécich pfedpist k tomuto zdkonu v platném
znéni,

Zékon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkond, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zdkonl (vodni zakon), v platném znéni, véetné provadécich predpist k
tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon ¢. 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zdkonl (zékon o vodovodech a
kanalizacich), v platném znéni, véetné provadécich predpistd k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon ¢&. 458/2000 Sb. o podminkach podnikéni a vykonu spravy v energetickém odvétvi a o zméné nékterych zakonl (energeticky
zakon), v platném znéni, véetné provadécich predpisl k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon €.127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakon( (zdkon o elektronickych
komunikacich), v platném znéni, v€etné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon €. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zdkond, v platném znéni, véetné provédécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni,

Zékon €. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkéach, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,
Zékon €. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd
¢innych ve vystavbé, v platném znéni, vCetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon €. 256/2013 Sh. o katastru nemovitosti (katastralni zékon), v platném znéni,

Zékon €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

14z16


http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html

Priloha ¢. 3 b) — VSeobecné technické podminky
Jednostupriovy projekt OR Usti nad Labem

Zakon ¢. 89/2012 Sh. obcansky zakonik, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich
podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, véetné provadécich pfedpist k tomuto zakonu v platném
znéni,

Zékon €. 200/1994 Sb. o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

Vyhlasky MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich
konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhldsce v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni,

Vyhlaska €. 503/2006 Sbh. o podrobné;jsi ipravé tzemniho rozhodovani, Gzemniho opatfeni a stavebniho radu, v platném znéni,
Vyhlaska MD ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni Fad drah, v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v
platném znéni,

Vyhlaska €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni,

Vyhlaska €. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpad, v platném znéni

Vyhlaska €. 294/2005 Sh. o podminkach uklddani odpadd na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném
znéni,

Vyhlaska €. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadd, v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich predpistl k této vyhlasce v
platném znéni,

Viyhlagka CUZK ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméFictvi a o zméné a dopinéni nékterych zakon(
souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,

Vyhlaska MD ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni,

Metodicky ndvod odboru odpad( pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt MZP a pro naklddéni s nimi, Véstnik MZP
2008/03, platnost s ohledem na provedené zmény v legislativé,

7.3. Technické normy:

Ptehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢.177/1995 Sb., kterou

se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni.

Prehled zavaznych technickych norem a predpisd je vymezen v platném znéni TKP.

Prehled technickych norem a jinych dokument(i ve vztahu k jednotlivym subsystémdm je uveden v pfiloze pfislusného
dokumentu.

CSN 73 6301 Projektovani elezni¢nich drah.

7.4. Interni predpisy, smérnice a vzorové listy:

Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006 — Dokumentace pro piipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném
znéni véetné pfislusnych dodatkd a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokument( a predpisd,

Smérnice GR SZDC ¢. 28/2005 — Koncepce pouzivani jednotlivych tvar( kolejnic a typt upevnéni v kolejich Zelezni¢nich drah ve
vlastnictvi Ceské republiky, v platném znéni,

Smérnice SZDC ¢&. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému,
v platném znéni

Smérnice SZDC &. 32 — Zasady pro rekonstrukci regionalnich drah, v platném znéni,

Smérnice SZDC &. 34 — Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a
zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, v platném znéni,

Smérnice SZDC &. 42 — Hospodareni s vyziskanym materidlem, &.j.: 45731/2012-ONVZ/1, s G&innosti od 7. 1. 2013, v platném znéni,
Smérnice SZDC ¢&. 50 — Pozadavky na odbornou zplisobilost dodavateldl pfi ¢innostech na drdhdch provozovanych statni organizaci
Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni,

Smérnice SZDC ¢&. 77 — Technicka specifikace novych vyhybek a vyhybkovych konstrukci soustavy UIC 60 a S 49 2. Generace, v
platném znéni,

Pokyn GR ¢. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9.
2016

Predpis SZDC Ob 1 dil Il ,Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi objekt.”, schvaleny GR
SZDC dne 10. 2. 2015 pod &.j.: S 6342 / 2015 — 030, s Gcinnosti od 01. 04. 2014, v platném znéni.

Smérnice SZDC &. 67 — Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodarstvi, &.j.: S 35410/11-OTH, ze dne s G¢innosti od 1. z&fi
2011, v platném znéni,

Metodicky pokyn GR SZDC pro udribu vysii zelené ze dne 31. 10. 2016, &.j.: S 43941/2016-015, v platném znéni,

Metodicky pokyn pro uréovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektd, ze dne 31. 7. 2015, s Ucinnosti od 1. 9. 2015, ¢.j.: S
30135/2015-013, v platném znéni
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$ZDC M20/MP006 Opatieni k zaméFovani objektil zelezni¢ni dopravni cesty &.j. $4730/2016-SZDC-013 (Gcinnost 15.2.2017), v
platném znéni,

M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka ¢.j. $620/2016-5ZDCO13 (Gdinnost
1.9.2016), v platném znéni.

Metodicky pokyn feditele SZG Praha prozatimni €. 05/2016 — Budovani a sprava ZBP, ¢.j. 3324/2016-SZDC-SZG PHA-PHA, s
uéinnosti od 1.10.2016, v platném znéni (http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szgpraha/ dokumenty-ke-
stazeni/externi.html),
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»Oprava mostnich objektl v Useku BeneSov nad Ploucnici — Horni Police (PD)“
Pfiloha €. 3¢ — Zvlastni technické podminky
Jednostupniovy projekt

1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.

Pfedmét zadani

Pfedmétem zadani ,Oprava mostnich objektd v Useku BeneSov nad Ploucnici — Horni Police (PD)“ je
zpracovani jednostupfiového projektu pro provedeni naslednych opravnych praci , Oprava mostnich
objektl v iseku Benesov nad Ploucnici — Horni Police”, s predpokladanym rozsahem opravnych praci cca
8,7 mil. K¢ bez DPH.

Pfedpokladana hodnota verejné zakazky ,,Oprava mostnich objektl v iseku BeneSov nad Ploucnici —
Horni Police (PD)“ Cini cca 1,300 mil. K¢ bez DPH. Zpracovani projektové dokumentace je pro planované
opravy vybranych mostnich objektl (propustky v km 0,880, v km 1,180, v km 3,935, vkm 7,134, v km
7,870, vkm 8,763 a vkm 8,968) useku BeneSov nad Ploucnici — Horni Police véetné zhotoveni
potifebnych doklad(i a zajisténi stavebniho povoleni pro nasledné zadani realizace opravy v planované
vyluce v roce 2023.

Nasledné se v roce 2023 predpoklada oprava 7 mostnich objekt(i dle ndvrhu opravy kazdého objektu,
ktery je také obsazen v neocenéném polozkovém rozpoctu.

Zhotovitel zpracuje jednostupriovy projekt pro kazdy mostni objekt (objekty 1 az 7) a zajisti v€as stavebni
povoleni, nasledné to bude podkladem pro vypsani realizacni verejné zakazky.

Hlavnim cilem stavby je zajisténi bezpecnosti Zelezni¢niho provozu na mostnich objektech v useku
BeneSov nad Plou¢nici — Horni Police.

Misto stavby

Zpracovani projektové dokumentace je pro planované opravy propustkd v km 0,880 a v km 1,180 v
useku Benesov nad Ploucnici — Frantiskov nad Ploucnici a propustkd v km 3,935, km 7,134, km 7,870, km
8,763 a v km 8,968 v Useku Frantiskov nad Ploucnici — Horni Police, a to vCetné zhotoveni potrebnych
dokladl a zajisténi stavebniho povoleni pro nasledné zadani realizace opravy v planované vyluce 20N pfi
40N v 09-10/2023 pro rekonstrukci mostu v km 3,084 v 7st. Frantiskov nad Plouénici.

2. PODMINKY PRO ZPRACOVANI PROJEKTU

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Projekt stavby bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb souvisejicich s témito
stavebnimi pracemi s vykazem vymér, vcetné vSech technickych popist, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace, a soucasné dodavky a sluzby souvisejici s
témito stavebnimi pracemi, jejichZz prostfednictvim bude predmét verejné zakdzky na stavebni prace
jednoznacné a objektivné popsan.

Pripadné spravni poplatky hradi zhotovitel a za timto ucelem si je oceni.

Dilo bude provedeno dle zaddvaci dokumentace v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich pfedpisd, s vyhlaskou €. 177/95 Sb., ve
znéni zmén a doplnkd a s Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb statnich drah, v platném znéni.
Zhotovitel zajisti v etapé Il (do 31. 5. 2023) zhotoveni potfebnych dokladd a zajisténi stavebniho
povoleni (predpoklad jedno stavebni povoleni na opravu 7 vybranych propustka).

Zhotovitel se zavazuje k potfebné soucinnosti s objednatelem pfi vlastni realizaci opravy mostnich
objektl (pfedpoklad v roce 2023 a 2024) v rozsahu obcasného souvisejiciho vykonu projektanta (napf.
telefonicka, popf. e-mailovd odpovéd projektanta k pripadnému dotazu objednatele k projektu,
konzultace v pfipadé nejasnosti apod.)

Dodavatel zpracuje projekty stavby s vyuZitim Zelezni¢niho bodového pole a po projednani se SZG.
Dodavatel je povinen chranit méri¢ské body zelezni¢niho bodového pole a dodrzovat metodické pokyny
pro jednotlivé geodetické ¢innosti, zvefejnéné na internetu SZDC: http://www.szdc.cz/o-

nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html.

Geodetickd dokumentace v projektech stavby musi byt schvélena SZG. Ve smlouvé o dilo bude uveden
konkrétni Gfedné opravnény zeméméFicsky inZzenyr od SZG.
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Pfiloha €. 3¢ — Zvlastni technické podminky
Jednostupniovy projekt

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

V pribéhu praci si zhotovitel zajisti vSechny potfebné technické podklady u spravcd dotéenych zafizeni
vlastnimi silami. Stejnym zptisobem si v pfipadé potieby zajisti potiebné vnitropodnikové smérnice SZ,
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, predpisy SZ, zavadéci listy, normy TNZ apod.

Dodavatel zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi pti praci svych pracovnikl a pracovnikl svych
poddodavateld. Vichni tito pracovnici musi dodriovat znéni ptedpisu SZ Bp1 P¥edpis o bezpe&nosti a
ochrané zdravi pfi praci, v platném znéni. Zavazné se fidi ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb. o
zajisténi dalsich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pti préci, v platném znéni a NV ¢. 591/2006 Sb.
o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich, v platném
znéni.

Zadavatel poZaduje predloZit k zavére¢nému odsouhlaseni projekty stavby alespon v digitalni verzi min.
5 pracovnich dnl pred terminem prevzeti projektl v tisténé verzi pro moznost zapracovani pfipominek
pred jejich definitivnim tiskem.

Zadavatel je opravnén po dohodé se zhotovitelem odebrat plnéni, kterd jsou predmétem verejné
zakdzky v nizSim objemu, neZ je predpokladané celkové mnoiZstvi praci uvedené v neocenéném
polozkovém rozpoctu.

3. SPECIFICKE POZADAVKY

3.1.1.

3.1.2.

Objednatel poZzaduje zpracovat vlastni jednostupriovou projektovou dokumentaci v ¢lenéni dle Smérnice
generalniho feditele ¢. 11/2006 - Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich ¢. j. 13 511/06-0P, pfiloha ¢. 2 Projekt. Vykazy vymér (soupisy praci) musi byt zpracovany
programem KROS PLUS dle aktudlni databaze cen URS a Sborniku UOZI pro udribu a opravy Zelezni¢ni
infrastruktury.

Dodavatel doda zadavateli 5 paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobé (CD), zvlast
pro kazdy mostni objekt.

4. SOUVISEJiICi DOKUMENTY A PREDPISY

5.

4.1.1.

4.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozZnuje Zhotoviteli pfistup ke vSsem svym internim predpisim a dokumentlm nasledujicim
zplsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitfni predpisy / odkaz Dokumenty a
predpisy”

PRILOHY

5.1.1.

Pfiloha €. 1 Fotografie mostnich objektt (soubor)

3z3


https://www.tudc.cz/

Priloha ¢. 3

Rozpis ceny dila

= Cena za zpracovani projektu:

Do ptilohy Smlouvy bude vioZen nabidkovy rozpocet Zhotovitele pfedloZeny v nabidce



Neocenény polozkovy rozpocet

»Oprava mostnich objekt v iseku Benesov n. PL. - Horni Police - projektova dokumentace*

Oznaceni polozky
Pofadové Méma MnoZstvi Poznamka
8islo POIOZKY [ 6n25eni etapy] Popis polozky jednotka | mémych jednotek
Objekt 1 Projekt stavby na opravu propustku v km 0,880 trat'ového Useku €. 0871 BeneSov n. PL. - Ceska Lipa hl. n.
Geodeticka dokumentace (technicka zprava, majetkopravni &ast, navrh vytyCovaci sit Bude 2 N " N N . L
pracovana v min rozsahu dle Smérmice generalniho feditele &. 11/2006 - Dokumentace pro pfipravu
1 etapa | koordinaéni vytyéovaci vykres, obvod stavby) - Vyuzﬂ zdarmaﬁz z?lzené Zelezni¢ni bodové ks 1,00 staveb na Zelezniénich drahdch celostatnich a regiondlnich &, 13 511/06-OP, pFloha &. 2 Projekt
pole a Zelezniéni mapové podklady od S2G SZ, s.
2 etapal [technicka zprava ks 1,00
. " . e ez - jednokolejny deskovy propustek se zabetonovanymi kolejnicemi, 4,55 m, vyska 1,60 m, svétiost 1,85 m,
3 etapal |stavajici stav (dispozice. podéiny fez. pricny fez - vse M1:50) ks 100 flina viska 0,45 m, bez presypvky, v §ié trati v iseku Benesov n. PL. - Franiskov n. Pl
novy stav (dispozice, podélny fez, pficny fez, pohledy, schéma nosné konstrukce pro
4 etapal |obie d"avku K j6if virob - ve M1:50, piip. vikres tvaru a vyziuz bet, Gésti - M1:20. plip. ks 1,00 oprava pomoci ZB. trub & ZB. rami otevienym vykopem se snesenim a zpétnou montazi zel. svrsku, s
M1:50/10, detaily) pripadnymi Zely
5 etapa | s::idn"yac"r: :z;::; :c?:uﬁ:; V\ZLK; doklady véetné projednani s organy statni spravy a ks 1,00 pisemny zépis z jednani
etapa | |statické posouzeni véetné stanoveni zatizteinosti objektu s X
6 t: 1 i véetné i zatiz bjekt ke 1,00
7 etapal |hydrotechnicky vjpoget ks 1,00 Hydrologicka data od GHMU zajistil zadavatel
8 etapa | ZZ‘;E:.&“J&Z{;“Z vymér (programem KROS PLUS dle aktuéini databaze cen URS a ks 1,00
etapa jodani 5ti paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobé S B
9 t: 1 |dodani 5t ¢ doki lé ku + 25 lekt ké podobé (CD) ke 1,00
10 etapa Il |zhotoveni potiebnych dokladi a zajisténi STAVEBNIHO POVOLENI ks 1,00 Predpoklad jedno stavebni povoleni na opravu 7 vybranych propustku (objekty 1 az 7)
Celkova cenova nabidka pro Objekt 1 bez DPH (soucet polozek 1 - 10) realizace opravy pfi vyluce 20N 24.9.-13.10.2023
. . P " - JE
Objekt 2 Projekt stavby na opravu propustku v km 1,180 trat'ového tseku &. 0871 Bene$ov n. PL. - Ceska Lipa hl. n.
Geodeticka dokumentace (technicka zprava, majetkopravni &ast, navrh vytyovaci sité,
1 etapa | koordinatni vytyGovac vykres, obvod stavby) - vyuzit zdarma jiz zFizené zelezniéni bodové ks 1,00 Bude zpracovana v min rozsahu dle Smérnice generalniho feditele &. 11/2006 - Dokumentace pm pfipravu
staveb na Zelezniénich drahach celostatnich a regionalnich &.j. 13 511/06-OP, pfiloha &. 2 Projekt
pole a zelezniéni mapové podklady od SZG SZ, s.o.
etapal |technicka zpréva s K
12 t: 1 ke 1,00
P S0 Fe. BHENY Top - v jednokolejny kamenny klenbovy propustek, Sifka 12,1 m, vyska 5,52 m, svétiost 0,95 m, volnd vyska 1,50 m, s
13 etapal |stavajici stav (dispozice, podéiny fez, priény fez - vée M1:50) ks 1,00 emypvEou s S tat  doaku Bonosor . PL_ - Erantskor . 7
novy stav (dispozice, podéiny fez, pién fez, pohledy, schéma nosné konstrukee pro oprava zésunem pomoci lexbini ocelové konstrukce do stavajicho otvoru die hydrotechnického vpottu,
(di délr hled h é ke ke Zés i flexibilni lové konstrukce d avajicihe dle hydr hnické ypott
14 etapal |objednavku k jeji vyrobé - vée M1:50, pr vykres tvaru a vyztuz bet. &asti - M1:20, pfip. ks 1,00 popf. oprava pomoci ZB. trub & ZB. ramu otevienym vykopem se snesenim a zpétnou montazi zel. svrsku, s
| zabradli - M1:50/10, detaily) pripadnymi ely
15 etapa | dr:(‘;l:nr:/anrx 3:;::‘1 :L(I);u%:lj nZLKa doklady véetné projednani s organy statni spravy a ks 1,00 pisemny zépis 2 jednant
etapa | |statické posouzeni vEetné stanoveni zatiziteinosti objektu s X
16 t: 1 ke i vetnd i zatizitelr bjek ks 1,00
17 etapa | ypocet ks 1,00 Hydrologicka data od CHMU zajistil zadavatel
18 etapal ;c;l;f:‘slk[.:‘raunérzr)ykaz vymeér (programem KROS PLUS dle aktualni databaze cen URS a ks 1,00
19 etapa | |dodani 5ti paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobé (CD) ks 1,00
20 etapa Il |zhotoveni potiebnych dokladu a zajisténi STAVEBNIHO POVOLENI ks 1,00 Predpoklad jedno stavebni povoleni na opravu 7 vybranych propustk (objekty 1 a 7)
Celkova cenova nabidka pro Objekt 2 bez DPH (soucet polozek 11 - 20) realizace opravy pfi vyluce 20N 24.9.-13.10.2023
. . i < . X <
Objekt 3 Projekt stavby na opravu propustku v km 3,935 trat'ového Useku €. 0871 BeneSov n. PL. - Ceska Lipa hl. n.
Geodeticka dokumentace (technicka zprava, majetkopravni &ast, navrh vytycovaci sité, , c . ;
2 etapa | | koordinacnivytyCovaciwires, obuod stavy) - yuzi darma iz izené 2eleznienibodowe | ks 1,00 |Bude zpracouina v min ozsahu de Smérrico generainio fedieo & 1112006 - Doumentace pro prpravu
5 . staveb na Zelezniénich drahéach celostatnich a regionainich &.j. 13 511/06-OP, pfiloha ¢. 2 Projekt
pole a zelezniéni mapové podklady od SZG SZ, s.o.
etapal |technicka zprava s X
22 tapa | [technioks zpré B .00
jednokolejny deskovy propustek se zabetonovanymi kolelnicerni, $7ka 4,55 m, vy&ka 1,35 m, sv8tiost 0,60 m,
23 etapal |stavajici stav (dispozice, podélny fez, pfieny fez - vse M1:50) ks 1,00 volna vyska 0,80 m, bez presypavky, v siré trati v iseku Frantiskov n. P1. - Homi police, pred prejezdem P2635
v km 3,955
novy stav (dispozice, podéiny ez, pricny fez, pohledy, schéma nosné konstrukce pro
24 etapal |objednavku k jeji vyrobé - vie M1:50, pfip. vikres tvaru a vyztuz bet. &asti - M1:20, pfip. ks 1,00 o, P"'"““ 2B. trub & 2B. rémi otevfenym vjkopem se snesenim a zpétnou montéz Zel. swsku, s
zébradli - M1:50/10, detaily) pripadnymi cel
25 etapal g:::;ceednr;acr;‘l ::/;::Jz :c?:ﬂ‘il:lﬂ V\ZL ; doklady véetné projednani s organy statni spravy a ks 1,00 pisemny zépis z jednan
26 etapal |statické posouzeni véetné stanoven zatizitelnosti objektu ks 1,00
27 etapal [hydrotechnicky vypocet ks 1,00 Hydrologicka data od CHMU zajistil zadavatel
28 etapa | ;Zlglnslk%mjgi‘ll)ykaz vymér (programem KROS PLUS dle aktuaini databaze cen URS a ks 1,00
29 etapal |dodani 5ti paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobé (CD) ks 1,00
30 etapa Il |zhotoveni potiebnych dokladu a zajisténi STAVEBNIHO POVOLENI ks 1,00 Predpoklad jedno stavebni povoleni na opravu 7 vybranych propustk (objekty 1 a2 7)
Celkova cenova nabidka pro Objekt 3 bez DPH (soucet polozek 21 - 30) realizace opravy pii vyluce 20N pii 40N 4.9.-13.10.2023
Objekt 4 Projekt stavby na opravu propustku v km 7,134 trat'ového Useku €. 0871 BeneSov n. PL. - Ceska Lipa hl. n.
Geodeticka dokumentace (technicka zprava, majetkopravni Gast, navrh vytycovaci sit Bude 7 . " . B N -
c i ‘pracovéna v min rozsahu dle Smémice generalniho feditele &. 11/2006 - Dokumentace pro pfipravu
3 etapa | |koordnacni wiycovaci kios, obvod savby) vy zdarma ji zizené zeeznienibodoué | ks 100 | tavet na zelezninich drahéch celostétnich a regionaiich ¢ 13 511/06-OP, pioha ¢. 2 Projekt
pole a zelezniéni mapové podklady od SZG SZ, s.0.
32 etapal |technicka zprava ks 1,00
P A P " jednokolejny kamenny klenbovy propustek s Sikmymi kFidly, Sitka propustku 5,40 m, vy$ka 4,50 m, svétlost
33 etapal |stavajioistav (dispozice, podéiny fez, pricny fez - vée M1:50) ks 1,00 1,85 m, volna vyska 2,60 m, s presypavkou, v &iré trati v useku Frantiskov n. PI. - Horni police
novy stav (dispozice, podéiny fez, pfiény fez, pohledy, schéma nosné konstrukce pro oprava zasunem pomoci flexibilni ocelové konstrukce &i. ZB. trub do stavajiciho otvoru dle hydrotechnického
34 etapa | [objednavku k eji vrobé - vSe M1:50, prp. vikres tvaru a vyztuz bet, &ésti- M1:20, prp. ks 1,00 [Wpottu, popt. oprava pomoci ZB. trub ¢i ZB. rémi otevienym vykopem se snesenim a zpétnou montazi el
zabradli - M1:50/10, detaily) svrsku, s pripadnymi Cely
35 etapa | domnyabr:‘ :ra;::; :b?:uudsajlu nzL a doklady véetné projednani s organy statni spravy a ks 1,00 pisemng zépis 2 jednant
36 etapal [statické posouzeni véetné stanoveni zatizitelnosti objektu ks 1,00
37 etapal |hydrotechnicky vypocet ks 1,00 Hydrologické data od CHMU zajistil zadavatel
38 etapa | ;&;\;;:‘slk[:‘raucé-z\ll)ikaz ‘vymér (programem KROS PLUS dle aktudini databaze cen URS a ks 1,00
39 etapa | dodani 5ti paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobé (CD) ks 1,00
40 etapa Il |zhotoveni potfebnych dokladi a zajisténi STAVEBNIHO POVOLENI ks 1,00 Predpoklad jedno stavebni povoleni na opravu 7 vybranych propustki (objekty 1 az 7)

Celkova cenova nabidka pro Objekt 4 bez DPH (soucet polozek 31 - 40)

realizace opravy pfi vyluce 20N pri 40N 4.9.-13.10.2023
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Neocenény polozkovy rozpocet

»Oprava mostnich objekt v iseku Benesov n. PL. - Horni Police - projektova dokumentace*

Oznaceni polozky
Pofadové Méma MnoZstvi Poznamka
8islo POIOZKY [ 6n25eni etapy] Popis polozky jednotka | mémych jednotek
Objekt 5 Projekt stavby na opravu propustku v km 7,870 trat'ového Useku €. 0871 BeneSov n. PL. - Ceska Lipa hl. n.
Geodeticka dokumentace (technicka zprava, majetkopravni &ast, navrh vytyGovaci sit Bude 2 N " N N . L
pracovana v min rozsahu dle Smérmice generalniho feditele &. 11/2006 - Dokumentace pro pfipravu
“ etapal E&Z"zZ?;‘Z"mnymf:;z;fjk‘zzfg ey Yzt sdama iz fizené 2eleznicni bodové ks 100 |Staveb na zelezniénich drahach celostatnich a regionainich .. 13 511/06-OP, pfioha 6. 2 Projekt
42 etapal |technicka zprava ks 1,00
P Sl Fe. BHENY Tog - v jednokolejny kamenny klenbovy propustek, &i 0 m, vyska 3,30 m, svétiost 0,94 m, volna vyska 1,70 m, s
43 etapa |l |stavajici stav (dispozice, podélny fez, pricny fez - vse M1:50) ks 1,00 resypavkou, v Sié tral v Gseku Frantiskov n. Pl _Hom' police
novy stav (dispozice, podélny fez, pficny fez, pohledy, schéma nosné konstrukce pro oprava zasunem pomoci flexibilni ocelové konstrukce do stéavajiciho otvoru dle hydrotechnického vypoctu,
44 etapal |objednavku k jeji vyrobé - vie M1:50, prip. vykres tvaru a vyztuz bet. asti - M1:20, pfip. ks 1,00 popf. oprava pomoci ZB. trub & ZB. ramu otevienym vykopem se snesenim a zpétnou montazi zel. svrsku, s
| zabradli - M1:50/10, detaily) pripadnymi ely
45 etapa | Zr:(.::ﬂnyanr;: ::;:::L?fuil nZL a doklady vetné projednani s organy statni spravy a ks 1,00 pisemny zépis 2 jednani
46 etapa | statické posouzeni vetn@ stanoveni zatiZitelnosti objektu ks 1,00
47 etapal |hydrotechnicky vypocet ks 1,00 Hydrologicka data od CHMU zajistil zadavatel
- vykaz vymér (programem KROS PLUS dle aktudlni databaze cen URS a
48 etapal [SOuPs pracl- Wyl ks 1,00
Sborniku UOZI)
49 etapal |dodani 5ti paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobé (CD) ks 1,00
50 etapa Il |zhotoveni potfebnych dokladi a zajisténi STAVEBNIHO POVOLENI ks 1,00 Predpoklad jedno stavebni povoleni na opravu 7 vybranych propustki (objekty 1 az 7)
Celkova cenova nabidka pro Objekt 5 bez DPH (soucet polozek 41 - 50) realizace opravy pfi vyluce 20N pii 40N 4.9.-13.10.2023
. . P < = = .
Objekt 6 Projekt stavby na opravu propustku v km 8,763 trat'ového Useku €. 0871 BeneSov n. PL. - Ceska Lipa hl. n.
Geodeticka dokumentace (technicka zprava, majetkopravni &ast, navrh vytycovaci sité, . " . N N . .
51 etapal |koordinaéni vytycovaci vykres, obvod stavby) - vyuzit zdarma jiz zfizené Zeleznicni bodové ks 1,00 Bude zpracovana v min rozsahu dle Smérice generainiho feditele ¢. 11/2006 - Dokumentace pro pripravu
S " 2 staveb na Zelezni¢nich drahéach celostatnich a regionainich &.j. 13 511/06-OP, pfiloha ¢. 2 Projekt
pole a Zelezniéni mapové podklady od SZG SZ, s.o.
52 etapal [technicka zoréva ks 1,00
P P - iednokolejny deskovy propustek se zabetonovanymi kolejnicemi, $itka 5,50 m, vyka 2,40 m, svétiost 0,60 m,
53 etapal |stavajicistav (dispozice. podéiny fez, pricny fez - vse M1:50) ks 1,00 Volna vyska 1,40 m, bez presypavky, v §iré trati v tseku Frantiskov n. PI. - Homi police
novy stav (dispozice, podélny fez, 1y fez, pohledy, schéma nosné konstrukce pro
54 etapal |objecnavku K jeji virobé - vée M1.50, prip. vkres tvaru a watuZ bet. casti - M1:20, pfip, ks 1,00 oprava pomoci ZB. trub & ZB. rami otevienym vykopem se snesenim a zp&tnou montazi zel. svrsku, s
zabradli - M1:50/10, detaily) pripadnymi Zely
55 etapal gro(?:;‘nyacnhl :ay;;::lz :c?:n}‘fa?ﬂ nZLKs doklady véetné projednani s organy statni spravy a ks 1,00 pisemny zépis z jednan
56 etapal |statické posouzeni véetné stanoven zatizitelnosti objektu ks 1,00
57 etapal [hydrotechnicky vypocet ks 1,00 Hydrologicka data od CHMU zajistil zadavatel
i - vykaz vymeér (programem KROS PLUS dle aktuaini databaze cen URS a
58 etapa| |SouPis praci- vyl ks 1,00
Sborniku UOZI)
59 etapal |dodani 5ti paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobé (CD) ks 1,00
60 etapa Il |zhotoveni potrebnych dokladi a zajistént STAVEBNIHO POVOLENI ks 1,00 Predpokiad jedno stavebni povoleni na opravu 7 vybranych propustk (objekty 1 a2 7)
Celkova cenova nabidka pro Objekt 6 bez DPH (soucet polozek 51 - 60) realizace opravy pfi vyluce 20N pii 40N 4.9.-13.10.2023
Objekt 7 Projekt stavby na opravu propustku v km 8,968 trat'ového tseku &. 0871 Benesov n. PL. - Ceska Lipa hl. n.
Geodeticka dokumentace (technicka zprava, majetkopravni cast, navrh vytyovaci site, N " N - N . o
61 etapa | |koordinacni vytycovaci vykres, obvod stavby) - vyuz\l 2darma iz zfizené Zeleznicni bodové ks 1,00 Bude zpracovana v min rozsahu die Smémice generainho feditele c. 11/ 2%"9 Dokumentace pro pfipravu
o e 3 stavel na zeleznicnich drahach celostatnich a regionalnich ¢.. 13 511/06-OP, pfoha ¢. 2 Projekt
62 etapal |technicka zpréva ks 1,00
ecnokoleing kamenny Kienbovy propustek s Sikmyimi iy, $ka propustiu 5,07 m, vyska 3,20 m, svétiost
63 etapal |stavajici stav (dispozice, podélny fez, pfieny fez - vse M1:50) ks 1,00 ,30 m, volna vyska 0,80 m, s presypavkou, ve frantiskovském zahlavi Zst. Horni police (oznacnik je az v km
9,038)
novy stav (dispozice, podéiny fez, pfiény fez, pohledy, schéma nosné konstrukce pro oprava zasunem pomoci flexibilni ocelové stavajiciho otvoru die vypodty,
64 etapal |objednavku k jeji vyrobé - vie M1:50, pfip. vykres tvaru a vyztuz bet. Gasti - M1:20, pfip. ks 1,00 popr. oprava pomoci ZB. trub & ZB. ramu otevienym vykopem se snesenim a zpétnou montazi zel. svrsku, s
2abradii - M1:50/10, detaily) Sachtou na vioku u siniénino propustku a s pipadnym Gelem na vitoku
P stap 1|y s O Gin._ o dokdy voamsbredant s e sl sy a PR 100 |meommy zams zjodnan
66 etapal |statické posouzeni véetné stanoven zatizitelnosti objektu ks 1,00
67 etapal [hydrotechnicky vypocet ks 1,00 Hydrologick data od CHMU zajistil zadavatel
i - vykaz vymér (programem KROS PLUS dle aktualni databaze cen URS a
68 etapa| |SouPis praci- vyl ks 1,00
Sborniku UOZI)
69 etapal |dodani 5ti paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobé (CD) ks 1,00
70 etapa Il |zhotoveni potiebnych dokladu a zajisténi STAVEBNIHO POVOLENI ks 1,00 Predpoklad jedno stavebni povoleni na opravu 7 vybranych propustk (objekty 1 a2 7)

Celkova cenova nabidka pro Objekt 7 bez DPH (soucet polozek 61 - 70)

realizace opravy pri vyluce 20N pri 40N 4.9.-13.10.2023

Celkova cenova nabidka pro Objekty 1, 2 az 7 bez DPH

Celkova cenova nabidka pro polozky v etapé | (do 28. 2. 2023) bez DPH

Celkova cenova nabidka pro polozky v etapé Il (do 31. 5. 2023) bez DPH

Stranka 2



Priloha é. 4

Harmonogram plnéni

Etapa

Termin pilnéni
(nejzazsi termin
pro predani
prislusné casti
dila)

Popis cinnosti provadénych v dilci

Podminky dokonceni

etapé

diléi etapy

Zahajeni praci

Ihned po nabyti
ucinnosti
smlouvy

Prvni etapa

do 28. 02. 2023

Geodeticka dokumentace, stavajici stav
mostnich objektl a navrh technického
Fedeni projektl k pripominkovému
fizeni zadavateli, novy stav mostnich
objektl, projednani ndvrhu s OR Usti
n.L. a doklady vcetné projednani

s organy statni spravy a dotcenych
organizaci a udaji z KN, statické
posouzeni véetné stanoveni
zatiZitelnosti objektu, hydrotechnicky
vypocet, soupisy praci (vykazy vymeér)
a dodani 5ti paré dokumentace

v trvalém tisku + 2x v elektronické
podobé (CD)

PFedavaci protokol
(pro cCast dila)

Druha etapa -
ukonceni dila

do 31. 05. 2023

Zhotoveni potfebnych dokladd a
zajisténi STAVEBNIHO POVOLENI pro
naslednou realizaci opravy mostnich
objektl ve vyluce 20N pFi celkové
vyluce 40N v 09-10/2023 pro
rekonstrukci mostu v km 3,084 v Zst.
FrantiSkov nad Ploucnici.

Predavaci protokol +
Potvrzena kopie Zadosti
od stavebniho Uradu




Pfiloha ¢. 5
Opravnéné osoby

Za Objednatele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich (mimo podpisu této smlouvy a jejich pfipadnych dodatk():

Jméno a pfijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

=  ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni XXX, XXX
Adresa XXX

E-mail XXX, XXX
Telefon XXX, XXX

=  ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni XXX, XXX
Adresa XXX

E-mail XXX, XXX
Telefon XXX, XXX

e Ufedné opravnény zemémeéricky inzenyr:

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni XXX

Adresa XXX

E-mail XXX




Telefon XXX

e ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

e projektant na zeleznic¢ni svrSek a spodek:

Jméno a pfijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

e projektant na mostni objekty:

Jméno a pfijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

e Uredné opravnény zemémeéricky inzenyr:

Jméno a pfijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény v ramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény v ramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét Cinnosti a
ukony, o nichz to stanovi tato Smlouva.

SMLOUVA O DiLo
Zhotoveni projektu stavby



Priloha ¢. 6

Seznam pozadovanych pojisténi

¢ Objednatel vyZzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici
pojisténi:

DRUH POJISTENI MINIMALNI VYSE
POJISTNEHO PLNENI

Pojisté&ni odpové&dnosti za &kodu zplsobenou 1 000 000,- K¢
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské c¢innosti
tretim osobam




Priloha é. 7

Seznam poddodavatelil ,,Netyka se"

IDENTIFIKACE
PODDODAVATELE
(obchodni firma, sidlo a ICO)

VECNY ROZSAH
SUBDODAVKY

HODNOTA
PODDODAVKY V %
Z CENY za zpracovani
projektu

SMLOUVA O DiLo
Zhotoveni projektu stavby
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