
Protokol o změně díla Změnový list č. 004 

Předmět díla: Realizace stavby nazvané „ObJeKt vazarny Kvetm :streani odborné skory Jarov" na pozemku s p. č. oJJ, 
k. ú. Malešice obec Praha ---·--·- ---- " - - - .. - 

Objekt: SO 03-Vazárna květin, Pcxl Táborem 141/6, 190 00 Praha 9 
Středni odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, IČ: 00300268 

- - 

- 
Objednatel : 

BBP Stavby s.r.o., Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, IČ: 03875199 
·- -- ·- -- 

Zhotovitel: 
BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 

-- -- 
~ Správce stavby: 

-~- ------ - -- 
TDS: BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 

Anarchitecture s.r.o., Františka Křižka 460/13, 170 00 Praha 7, IČO 10777849 
------ 

Projek1ant: 
Hl.projek1. Manažer Leon Taurus s.r.o., Washingtonova 1599/17, Praha 1, IČ 04301188 
Popis změny: Doplnění venkovních zpevněných ploch a změna povrchu dlažby 

Zadávací dokumentoce výslovně obsahovala pouze venkovní zpevněné plochy v rozsahu pojezdové zámkové dlažby před budovou v rozsahu 187 m2 a sanace betonové 
plochy nad vodoměrnou šachtou opati'enou nátěrem v rozsahu 20,5 m2. Ostatní venkovní plochy měli zůstat stávající. Tyto plochy však vykazuji značné známky poškozeni, 
degradace a nesoudržnosti. Objednatel požaduje sjednoceni pojízdných a pochozich ploch tak, aby byla zajištěna bezpečnost a komfort při užíváni samotného objektu. 
Objednatel a architekt dále doporučuji materiálovou změnu ze zámkové dlažby na dlažební kostky, k1erá svým charakterem patří do areálu botanické zahrady. Objednatel dále 
požaduje zpětné použiti stávajících dlažebních kostek do nových povrchů komunikoce. 
Obiedna1el oožaduie donlnit zoevněné otocnv nad rámec zadávacl dokumentace v souladu s Přílohou č.1 v rozsahu: odstraněni stávajiclho povrchu a vybudováni 
nové pojezdové plochy včetně žulových obrubníků u přijezdové cesty z velkých dlažebních kostek v rozsenu 63m2, sanace parkovacích stání pomoci zatravňovacich dlaždic v 
rozsahu 54 m2, odstraněni stávajícího povmu a vybudováni nové pochozi plochy včetně žulových obrubníků podél budovy vrátnice z malých dlažebních kostek v rozsahu 80 
m2, v hlavni vodoměrné šachtě bude zřízen podružný vodoměr a provedena nová vodovodní přípojka do objektu 
Obiednatel dále oožaduie změnu standardu v rámcj povrchu dlaiby y souladu s POiohou C,1 y ro,zsahu: poiezdová zámková dlažba bude zaměněna za velké dlažební 
kostky v rozsahu 163 m2, stávající dlažba bude využita podél budovy v rozsahu 24 m2. vodoměrná šachta bude zrušena a povrch proveden z velkých dlažebních kostek, 
obrubníky kolem vymezených ploch budou žulové 

Změnu vyvolal: Správce stavby 
Jedná se o změnu: I rozšířeni předmětu díla, k1erousezvyšuje cena]il~ X 

>Cl) (zaškrtnout) j úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla C - >Cl) 
X ~ § 222 odst. 4 ZZVZ - de minímís 

- .l----·· --·---- -- 
o Způsob projekčního řešení změny: 
Cl) (zaškrtnout) I zápis do SD (deniku z~n) "ni' 
"O , dodatek k PD _ _ •::S 

-- 

1
dokumentace skul.provedeni X 

iiiné - dokumentace pro provedeni stavby X 

oceněni změny předložil: Zhotovitel Cenový nárůst za ZL č.4 bez DPH 
- -·--- -- 

.!!! náklady na změnu bez DPH 1 121 403,51 Kč 
'ti 

Výše DPH I >Cl) sazba: 21% 235 494,74 Kč 
C - -- - Cl) 
u náklady na změnu vč. DPH 1 356 898,25 Kč o - --------- 
Cl) Cena díla bez DPH (dle SOD) 51 784 574,00 Kč 'ni' 

"O - --- -- ·---- 
•::S Cena díla dle ZL č. 4 bez DPH 54 409 809,37 Kč 

-· ·- ·----·- 
Cena díla dle ZL č. 4 vč. DPH 65 835 869,34 Kč 

'5 ~ Méněpráce celkem bez DPH 31 851,06 Kč 0,06% 
>-N Vícepráce celkem bez DPH 1153 254,57 Kč 2,23% CN 

>Cl> N 
EN Hodnota změny celkem za ZL č. 4 1185 105,63 Kč 2,29% N<0> 
.. >,, 

Součet% všech změn - §222 odst, 4 ZZVZ 4,52% O C 
C >Cl> 

"O E 
0 N Součet % všech změn - §222 cxlst. 5 a 6 ZZVZ 1,00% ::c "' 
C Tennín realizace změny: i 01.03.2023 - 30.04.2023 ť 

Vliv změny na termín dokončeni díla: 
----··- ---T. - 

14 dnů 
··-- - 

J!! ! 

Změnu odsouhlasil: datum podpis 

>,, 
Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Jakub Blaťák 

C 
Zhotovitel (stavbyvedoucí): 1' . ~l. t -I N 

·c Správce stavby: Vladimír Bartoš 
Cl) - U) 

TDS: Madimír Bartoš "' :c ::s 
Projek1ant: f}f!r){A(/ 1/)(!j.. o 

"' "O 
Mgr.4..1iloslav o Objednatel (statutární zástupce): Janeček - 

Hlavni projektový manažer: Jiří Stich 
Přílohy: 
Stanovisko správce stavby 

přílohy Prohlášeni objednatele 
Rozpočet 
Hannonogram 



~ 
bydlex 

BBP Stavby s.r.o. 
Korunovační 103/6 
170 00 Praha 7 - Bubeneč 
k rukám panu 

V Praze dne 02.12.2022 

VĚC: STANOVISKO SPRÁVCE STAVBY K VARIACI Č. 4 - Doplnění venkovních zpevněných ploch a 
změna povrchu dlažby 

Vážený, 

dne 09. 10. 2022 jsme Vám zaslali výzvu k předložení požadavku na variaci - Doplnění venkovních zpevněných ploch 
a změna povrchu dlažby. Dne 18.10. 2022jste nám předložili návrh na variaci s vyčíslením dopadu na úpravu smluvní 
ceny díla a posun termínu pro dokončení stavby. Dne 21. 10. 2022 Vás Správce stavby požádal a členění rozpočtu 
dle předloženého požadavku na variaci. Dne 01. 11. 2022 jste zaslali požadované rozdělení. Správce stavby Vás 
požádal o předložení variace v souladu se SoD a doplnění požadavku. Dne 16. 11. 2022 jste nám předložili návrh na 
variaci s vyčíslením dopadu na úpravu smluvní ceny díla a prodloužení lhůty pro dokončení díla v souladu s Pod 
článkem 13.3 smluvních podmínek smlouvy o dílo, které byly předloženy v souladu s požadavky správce stavby. 

Zhotovitel předložil variaci v souladu s čl. 13.3 smluvních podmínek smlouvy o dílo obsahující vyčíslení: 
• S navýšením smluvní ceny díla o 1.345.983,64 Kč bez DPH. 
• S posunem termínu pro dokončení lhůty o plus 42 dnů 

Stanovisko správce stavby 
Zadávací dokumentace výslovně obsahovala pouze venkovní zpevněné plochy v rozsahu pojezdové zámkové dlažby před 
budovou v rozsahu 187 m2 a sanace betonové plochy nad vodoměrnou šachtou opatřenou nátěrem v rozsahu 20,5 m2. 
Ostatní venkovní plochy měli zůstat stávající. Tyto plochy však vykazují značné známky poškození, degradace a 
nesoudržnosti. Objednatel požaduje sjednocení pojízdných a pochozích ploch tak, aby byla zajištěna bezpečnost a 
komfort při užívání samotného objektu. Objednatel a architekt dále doporučují materiálovou změnu ze zámkové dlažby 
na dlažební kostky, která svým charakterem patří do areálu botanické zahrady. Objednatel dále požaduje zpětné použití 
stávajících dlažebních kostek do nových povrchů komunikace. 

Objednatel požaduje doplnit zpevněné plochy nad rámec zadávací dokumentace v souladu s Přílohou č.1 v rozsahu: 
• odstranění stávajícího povrchu a vybudování nové pojezdové plochy včetně žulových obrubníků u příjezdové 

cesty z velkých dlažebních kostek v rozsahu 63m2 
• sanace parkovacích stání pomocí zatravňovacích dlaždic v rozsahu 54 m2 
• odstranění stávajícího povrhu a vybudování nové pochozí plochy včetně žulových obrubníků podél budovy 

vrátnice z malých dlažebních kostek v rozsahu 80 m2 
• v hlavní vodoměrné šachtě bude zřízen podružný vodoměr a provedena nová vodovodní přípojka do objektu 

Objednatel dále požaduje změnu standardu v rámci povrchu dlažby v souladu s Přílohou č.1 v rozsahu: 
• pojezdová zámková dlažba bude zaměněna za velké dlažební kostky v rozsahu 163 m2 
• stávající dlažba bude využita podél budovy v rozsahu 24 m2 
• vodoměrná šachta bude zrušena a povrch proveden z velkých dlažebních kostek 
• obrubníky kolem vymezených ploch budou žulové 

Správce stavby souhlasí s navrženou variací 

Správce stavby provedl kontrolu předložených nároků zhotovitele a konstatuje, že postup při oceňování variace není 
v rozporu se SoD. Zhotovitel využil při oceňování primárně jednotkové ceny individuální kalkulace s doložením dvou 

z/<t' BYDLEX s.r.o. (i) U Zvonařky 994/15. 120 00 Praha 2 ~ wj2397x 



cenových nabídek podzhotovitele viz. Příloha č.4. Zhotovitel vybral nabídku ekonomicky výhodnější, kterou navýšil 
o náklady na výrobní režii ve výši 11,0%, správní režii ve výši 7,0% a zisk ve výši 4,0%. Správce stavby uvádí, že 
předložené ceny odpovídají cenám tržním včetně režie a zisku zhotovitele. Správce stavby považuje režijní náklady a 
zisk zhotovitele za přiměřený. 

Správce stavby nesouhlasí s požadovanými nároky zhotovitele za vedlejší rozpočtové náklady. Rozpočtové náklady, 
které uplatňuje zhotovitel, neodpovídají standartnímu ocenění. Uplatňované náklady jsou kalkulovány požadovanou 
lhůtou pro dokončení díla vůči jednotkové ceně dle SoD. Správce stavby nemůže akceptovat tento způsob ocenění, 
jelikož je v rozporu s obecným oceněním vedlejších rozpočtových nákladů. Zhotovitel má nárok na VRN 
v procentuální hodnotě požadovaných nákladů plynoucí ze změnového řízení a to v sazbách obvyklých. Správce 
stavby z tohoto důvodu určil oprávněnost nároku zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o dílo jako neoprávněné a 
stanovil maximální výši požadovaných nároků takto: 

• Pol. č. 1 - Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště ve výši 6 % z celkových nákladů na variaci 
• Pol. č. 2 - Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními 

výši 4,5 % z celkových nákladů na variaci 
• Pol. č. 3 - Zajištění provozu a údržby zařízení staveniště výši 3 % z celkových nákladů na variaci 
• Pol. č. 4 - Koordinační činnost generálního dodavatele výši 2,5 % z celkových nákladů na variaci 

Na základě výše uvedeného správce stavby rozhodl a určil částku 224 580,11 Kč bez DPH jako neoprávněné nároky 
zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o dílo. 

Správce stavby vzal v úvahu všechny podpůrné argumenty a relevantní okolnosti výstavby, které mohly mít vliv na jeho 
rozhodnutí. Správce stavby konstatuje, že postup při oceňování změny není v rozporu se SoD. V souladu s výše 
uvedeným, správce stavby rozhodl a určil oprávněnost nároku zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o dílo takto: 

Správce stavby považuje nároky zhotovitele za částečně oprávněné ve výši 1.121.403,51 Kč bez DPH. 
(Slovy: jeden milion jedno sto dvacet jedna tisíc čtyři sta tři korun českých padesát jeden haléřů) 

Správce stavby posuzoval požadavek zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončení díla o 42 kalendářních dnů s 
ohledem na časovou náročnost provedených prací. Práce v areálu se nachází na kritické cestě harmonogramu (Příloha 
č. 2), které ovlivňují průběh výstavby. Zhotovitel zdůvodnil požadovanou termínovou úpravu s posunem smluvního 
harmonogramu navazujících prací. Správce stavby provedl kontrolu harmonogramu prací a konstatuje, že zhotovitel 
může provést zrychlení postupu prací. Správce stavby uvádí, že požadované práce jsou prováděné mimo hlavní objekt a 
proto nejsou na kritické cestě harmonogramu prací. Správce stavby však souhlasí, že změna rozsahu pojezdové plochy 
ovlivní průběh výstavby, jelikož se jedná o hlavní přístupovou cestu k objektu. Správce stavby vzal v úvahu všechny 
podpůrné argumenty a relevantní okolnosti výstavby, které mohly mít vliv na jeho rozhodnutí při stanovení změny 
smluvních termínů. Správce stavby v souladu s čl. 3.5 SoD spravedlivě rozhodl takto: 

za oprávněné pro prodloužení lhůty pro dokončení stavby 
o plus 14 kalendářních dní, 

Správce stavby posoudil předložený návrh jako částečně oprávněný a adekvátní vůči rozsahu a návaznosti prací. 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek, se na nás neváhejte obrátit. Kontaktovat můžete pana Vladimíra Bartoše 
na tel. čísle +420 773 053 083 nebo emailem bartos@bydlex.cz. 

S pozdravem 

Vladimír 
Bartoš Datum: 2022.12.02 15:01 :16 +01 '00' 

Ing. Vladimír Bartoš 
Jednatel 

Příloha č.1 - Vyčíslení zhotovitele se stanoviskem správce stavby 
Příloha č.2 - Harmonogram prací 
Příloha č.3 - Situace venkovních ploch 
Příloha č.4 - Cenová nabídka A 
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Střední odborná škola Jarov 
sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo 
IČO: 003000268 
zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 

V návaznosti na realizaci smlouvy o dílo „Design & Build" ze dne 24. 6. 2022 ( dále jen „SoD"), která 
je výsledkem zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce budovy vazárny květin SOŠ Jarov, 
Pod Táborem 141/ 6, Praha 9 III", ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-046012, 

Střední odborná škola Jarov, sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo, IČO: 
003000268, zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy (dále jen „Objednatel") 
tímto 

uděluj e s o u h 1 a s 

správci stavby, Ing. Vladimíru Bartošovi, jednateli společnosti BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15, 
Vinohrady, 120 oo, Praha 2, IČO: 05420237, (dále jen „Správce stavby"), který tuto funkci 
vykonává na základě příkazní smlouvy ze dne 26. 6. 2022, 

k vydání souhlasu Správci stavby v souladu s čl. 13.1 „Obecných podmínek", které tvoří 
přílohu č.5 SoD a rozhodnutí ve věci nároku zhotovitele pro: 

VARIACE OBJEDNATELE ČÍSLO: 004 

Doplnění venkovních zpevněných ploch a změna povrchu dlažby 

který má vliv na: 
a) cenu díla dle čl. 7 SoD 

v celkové hodnotě plus 1.121.403,51 ,- Kč bez DPH 
(Slovy: jeden milion jedno sto dvacet jedna tisíc čtyři sta tři korun českých padesát jeden haléřů) 

b) na Dobu dokončení díla 
v celkové lhůtě plus 14 kalendářních dní 

V Praze dne . 

Za Objednatele: 
Mgr. 
Miloslav Datum: 

J v k 2022.12.01 a nece ,s:11:01 +01·00· 

Střední odborná škola Jarov 
Mgr. Miloslav Janeček, ředitel školy 



Příloha č.1 - Vyčíslení zhotovitele 
Náklady z rozpočtů 

I 

/Kód 

1. 

2. 

3. 

4. 

Popis 

Odpočet dle SoD 

ČÁST A - Změna standardu zámkové dlažby 

ČÁST B - Nová pochozf plochy podél budovy vrátnice 

ČÁST C - Nové pojezdové plochy a sanace zatravňovaclch dláždit 

5. 

I cena celkem 
VRN 

Cena bez DPH [CZK] 

-31 851,06 

234199,97 

333 473,30 

430 904,96 

379 256,46 
- --·- 

1345983,62 

Stanovisko správce stavby 

Cena bez DPH [CZK] 

-31 851,06 

234 199,97 

333 473,30 

430 904,96 

154 676,35 

1 121 403,51 

1. Odpočet dle SoD 
I I PČ Typ Kód Popis MJ Množstv, J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava I MJ 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D . y Betonová plocha vodoměrné šachty 
6 I K j53~ ~5-1236 Potěr piskocementový hlaz;~ý ocel. hlad. ti. 50 mm 
7 I K 777 57-101 o - Komponentní polyuretanový houževnatý pružný_ 

I srov. uz9vli:_ací_n_~tě_r:_ _ ... _ _ __ _ 

5 J K 965 04_8000_MK1 Stávajíc~ žl_b.deska_vodoměrné šachty, zbavená 
, nesoudrznych části __ 

Množstvl J.cena 
[CZK] Cena celkem [CZK] 

-31 851,06 

-31 851,06 

-31 851,06 - - I i -20,500[ 514,26 -10 542,33ISoD m2 -20,500' 514,26' : m2 
~- j. 

-14 953,52]s0D 
- - 1 m2 i 

-20,500 729,44 m2' -20,500 729,44 
·-·- - - - T 

m2 -20,500 310,01 -6 355,21 /SoD m2 I -20,5001 310,01 
- .1 i 

-31 851,06 

-31 851,06 

-31 851,06 
-10 542,33 

-14 953,52 

-6 355,21 

2. ČÁST A -Změna standardu zámkové dlažby 

I PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 
o HSV Práce a dodávky HSV 

1·f3l ° K J~74-fo.1102·---1ff~E!r~~ícfe zhutněním ----· 
W 10 

Popis 

w Součet t 14 I M f5833120Q -_ ~--: IIt.é.!.l<O.P-í-se_k_r1-_e-t.f.1~'cf:-en-_'Ý-... -· - - - - 
W 10"1,7 
w Součet 

MJ Množství J.cena [CZK] 

rm3··r ·']o,óoor -5-34,92[ 
10,000 
10,000 -- - - J -t _-:; __ --']tocoL 364.78/ 
17,000 
17,000 

___ D 9 __ Ostatní konstrukce a práce, bou@!!!_ _ 
f 32 f Kl Rpol IDemontáž stávající šachty ~ 1,0C•0l 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava I MJ 

234199,97 
234 199,97 

11 550,46 ·s 349,20]SoD 

~- 201,?6TV!astní 

]::-rr?3 • 

- -~[.t --~- 

10 000,00 
10 ooo,oof ~o 000,00/vlastní fkpl l 

Množství 

10,006: 
10,000 
10,000 

1~,000_',: 
17,000 
17,000 

J.cena 
[CZK) 

534,92 

364,78 

1,000; 10 000,00 

Cena celkem [CZK] 

234 199,97 
234 199,97 

11 550,46 
5349,20 

6 201,26 

1Q_ 0_00,00 
10 000,00 



I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava I MJ Množstvi 
--- ----·--····· -- 

D X 
"3 T K.7564 86-1111 

w 
[Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tl~ušťky 20 cm _ [_ m2 -~- _ 3~t300J 
(163+81,s•o,2+24)-165 38,300 
Součet 14,300 

i'Pfiplatekia- změnu standartu naKÍadení dlažby z i- -- -- - - I 
mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z I m2 i 163,000

1 
kameniva --- 1 __ .• _ i 

W 163 163,000 
w Součet --~--~~--~-~-~ -~--~- 163,000 

r 2 ! M [5838100;- -~ ]:::~~} :;:;;;~::;~~:rt:.~-k~~a~tfpa~~ -·----I m2 1~~~~r --- 
w 153•1,1 179,300 
w Součet 179,300 

4 , K j' 591211111 IK. laden_í dlažby z kostek drobnych i"kamerié dolože z r ~2 24 o~ol ! . Lk~men_1va těženého ti 50 mm _ _ _ _L _ _.1 __ ' _ 1 
W 24 ---------- --- 24,000 

/ 11 ! K }91~~~~-1~i ~-~-- ~l=~:~~~~~:;~~:~i_ch kos~e-k be~~o~~í op~?~~ r- J 81_'.~~{_ 
VV 81,5 81,500 
vv Součet 81,500 

i 1 O I K T998 22-301 f - [Wesun hmotpozemnl )<o_f!!u.Q!k~ce,_ ~'Y!. d~ážděný ]_ _t_ L ~1, 111[ 
W 29,943+74,768+7,336+11, 125-115,43-3,631 +17 21,111 
w Součet 21,111 

vv 

i K 1591411111 

Pojížděná plocha dvora 
291;87 

334,881 
I 

5;~,341_ 

7~0,80] 

3!~-42_) 

279,62[ 

212 649,51 
· 11175,17]SoD-- ----·--1m2r 

54 585,08/Vlastní 
I 

~~. ;4,2~jvtastní 
_L .... 

18 739,20,Vlastní 

3-0 92-;,73r~l~~~í 

s 9o3,o6[soo - 

m2 I 

--· -•-- 7 
m2; 

m2 I 

L 

m 

-1- 1 I 

J.cena 
[CZK] 

38,300; 
38,300 
14,300_ 

163,000 

163,000 
163,000 

179,300 
179,300 
179,300 

24,000' 

24,(~00 

81,500 
81,500 
81,500 

21,111 l 
21,111 
21,111 

Cena celkem [CZKJ 

291,781 
212 649,51 

ff 175}7 

334,88 54 585,08 

509,34 91 324,27 

780,80 18 739,20 

379,42 30 922,73 

279,62, 5-903,06 

3. ČÁST B - Nová pochozí plochy podél budovy vrátnice 
I 
I PČ Typ 
I 
Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

I 17 1 Kl 113107144 r_odstraněnÍpoCÍkladu živičnéhoÍI přeš fso.do 20Ó mm T m2 . :· 
J ! [ručně _ _ _ l. 1. 

W 80 
o 997 Přesun sutě 

25 I K 997013645 Poplatek za uloženi na skládce (Škládkovné) odpadu 
. a_sfaltového -~_ez ~ehll! kód _od~_g_u_.!Z_ 03_02. 

271 K 997221141 Vodoro~ná doprava suti ze sypkých materiálů 
I stavebním kolečkem do 50 m 
W 36 

Kód Popis MJ 

/_ _; : 36,000 I t / 36,000 
. - ·- 36,000 

36,000 

_J - -~80~00~1-- -- 

180,000 
w Součet 180,000 

l
' 29 r

1 
K ·1'~9. 72216~·;·- ----lNakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky I 1 ! -· -;-5- ooo!"- 

- --~-~q_orovnou dopravu _ ~ __ _ _ _ i ' .l 

3-tK /~64 86~1111 ...=-íicl~~t=~r~~{~~itlutněnftloUšťky_?O~~-- ·- _Lm_f_J 80&D_DL - 
W 80 80,000 
w Součet 80,000 

w Souče-'--t _ 

[ 2~ 
1

1 Kj'.997;;1 ~ ~; ·- --l~;~~atek za_ každých_ dalších 1 _o ~ u vodor?vné j 
J 

1 
.. d~pravy suti ze ~pkych m~t~nálu stavebním kol:čke_mj 

W 35•5 

Množství 

I 80,000[ 
l 

80,000 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava I MJ Množství 
--- -- ·-- -- 
333 473,30 
333 473,30 

50 556,80 

631,961 50 556,80JV1astní 

91 551,24 

1 "'·"/ 

48 202,20/Vlastní 

229,36 8 256,96/Vlastní 

-40,26] 7 246,80,Vlastní 
I 
.L 

· 773.~8J 
- ·- ·- 

27 845,28/Vlastní 
___ .J_ 

191 365,26 
291,781 ?3 342,4([~óD _ 

m2 80,000I 
80,000 

. I 

36,0001 

36,0001 

36,000 
36,000 

180,000· 

180,000 
180,000 

36,000; 

-infl 80,0001 

~ - - 80,000 
80.000 

J.cena Cena celkem [CZK] [CZKJ 
333 473,30 
333 473,30 

50 556,BQ 
631,96 I 50 556,80 

91 551,24 

1 338,951 48 202,20 

229,36 8 256,96 

40,26 7 246,80 

773,48 

291,78: 

27 845,28 

191 365,26 
23 342,40 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-~ l ~ ~91411111 ~~~~:;~J~:~ ~:o:~~: jednobarevné komunikací m2 80,0~~r-~:~~~~~.~;r 
vv 80 80,C00 
VV Součet 80,COO 

['' 2 j M l_5838100f ]i<o.itkaJtp_aná __ dj~ie_hhi}yiél_clr_o.h.á(B.110 __ -- _I ~2:] -- ~8;ix'56] 
VV 80*1, 1 88,COO 
VV Součet 88,COO 

[ 10 J K j998 22-3011 -_ jPres'uň.ti:fl!<>.!,JlOZemnT'komunikacejryt_ dlážděný ~ _ [ __ l_ -3r~_96] 
VV 13,36+19,536 32,E96 
vv Součet 32,E96 

·1028,46 \ 

279,62J 

Cenová soustava 
---·- ·-· ·-------------------- 

68 320,oojv1astní 
····---·---- ···- •-- -- ·······- --•· 

965ó~,48[Via~tní - 

-9 198,38]SÓ~D 

MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] [CZK] 
' - - - 

m2 J 
80,000i 854,00 68 320,00 

80,000 
80,000 

m2 B8JSoó'· 1 028,46 90 504,48 
88,000 
88,000 

3Z:896Í 279,62 9 198,38 
32,896 
32,896 

4. ČÁST C - Nové pojezdové plochy a sanace zatravňovacích dláždit 

ljPČ Typ Kód 
······-····- ·····-···· ··-· ------------- 
Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 
o ... 9 __ __ _ Os~<:1_tní konstrukce a práce, bourání _ _ 

161 K 11-13:071_~~ 1~g~~~~~í~~~~:1~~~ :-~~~o_n_~-~r~st~-~o-~-p~e~ 1~~ do j-- ~~---1 5
::_o_Jo 

17 
K 

113107144 
Odstranění podkladu živičného ti přes 150 do 200 mm m2 , 63 0J0 
ručně , ' vv 63 - -- - - - -63,GOO 

o 997 Přesun sutě 
26 I K [

9970
~
3601 

Poplatek;~ uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu ,__ - -- 
~_sJ~!!o_y_~~_<Ll)_ez 9-ehtu kód odpadu 1?__~.Q? ___ 
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m _ _ I_ _ _' : , __ 

VV 33, 75+28,35 62,100 
vv Součet 62, 1 oo 

I 2B I Kjl 9~7221149 --r~řiplatek ~a_-ka;dých.dalšíc~ 10 ~ u vod~rovné- - I, 310 ~JOi[ 
i , dopravy suti ze sypkych materiálu stavebním kolečkem I 1 ' 

... l ... - - ----- - - - [_ -- -- ---- ---- ----- -- .. -- ---------- j_ L._ --------- L 
VV 62,1*5 310,!:00 
vv Součet 310,EOO 

29 J ~J:.::2~ 15.~? ~r.~~~:~áo~~~~~~u~~~t;;!J :_::_1 :~ dop:av:~. P::stre_d:Y __ [ ~ ... - __ 6._~, 1_o~J . - 541_:4~ J .. ----- ---~~ 6.~-~-:~Jvi:~t~-~ - - ---· -- -- - - 

I 3 t K J~64 86-111.f -~-I~~~~I~-~-: Wť~r~~~rt~.i.b~h-~fn~llí_tlo~šťky 20 i;in - .. T.:ňi?~.J - __ -~fi~t3J.o1 291~78[ 
23
;4

5
[3~J~jsóo -- ------· _- __ ---- - m2 j 11~_00QJ_ 

vv (63+54) 117,C00 117,000 
VV Součet 117,C00 --------- 117,000 

Í_1_I_ K 591411111 Kladení,dla_žby z mozaiky jednobarevné komunikací m2 63 OOO 854 00 53 802 oolv1astni -~~-r---~3:0~0-;---~~ 00' 
l .1. __ ----·- P.!:O pěši_lgze z kameniva • · • L_____ , 

VV 63 63,C00 63,000 
vv Součet 63,C00 63,000 

[ 2 l M l58381Ó07- _ ~-]Eó_it15ji_lfpji[1_~.E_lažební žula d[E!!_ná§!HL __ -.___ -~-~~ ~~~LXii2" 1 ·-- -i[9;:~·r f Q?B,46 j ?_1 .2-7?,~8.fv!ast~í - .. ·= _m2 -i - 69,3QO.[ 1 028,46 
VV 63*1, 1 69,W0 69,300 

__ 
1 

_ . 69,W0j 69,300 

1· -:~· / - _-2:~;·:~ 

Popis MJ Množství 

25 I K 1997013645 

33,750 

271 K 1997221141 

vv 
I I -, I 6 K 596412210 

I 71 M BEÍ.V10CÓ1- __ 

Součet 

-Ji;;~~iiMii,J,i~iJ~:ic~ozemnic-~- 

T .. 

28,350 

62,1J0 

J.cena [CZK] 

806,42 

442,37 

1 052,25 

1 338,95 

160,55 

430 904,96 
430 904,96 

71 416,12 

43 ;~6._6~1~'.astni 

27 869,44Jv1astni 

28,181 
J 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
-·---·· -------- 

125 816,64 
1- 

35 513,44IV1astní 
. -- - ji__ ----- 

37 959,23 Vlastní 
. ·----------- ··-•·-··· - ---····· 

9 970,28 Vlastni 

8 750,51 [vlastní 
---·-- - _t_ - - 

MJ Množství 

m2 54,000 806.42· 

m2 63,000! 442,371 

., 
63.000 

I 33,7501 1 052,25 

~ ·-- -- --•---· - 

t 28,3501 1 338,95i 

62,100! 160,55 
--~ 62,100 - 

62,100 

27 869,44 

35 513,44 

42_8:221" 
168,741 

T 
23 123,88!Vlastní 

41 Eiif3-1iV1astňT 

I 
_[ 

m2 I 
kus ... 

310,5001 

310,500 
310,50Q _ 

62,1001 

54,000i 

247,000i 

J.cena 
JCZKl 

28,18 

291,78~ 

Cena celkem [CZK] 
.. -----· ·-·-···--···· 
430 904,96 
430 904,96 

71 _416, 12 
43 546,68 

125 816,64 

37 959,23 

9 970,28 

8 750,51 

541,441 33 623,18 
~--- -i 
233 672,21 

3,{138,26 

53 802,00 

71 272,2~ 

428,22. 

168.74 

23 123,88 

41 678,34 



IPČ Typ 
l 

Kód 

w 
w 

110 I K /998 22-3011 
w 
vv 

Popis 

54•4,17*1,1 
Součet 

jPJ_esl!n_ hm2!,_gozemn( komunikace, iryt dlá~děný 
11,573+28,898+5,292+8,003 
Součet 

MJ Množství J.cena [CZK] 

. 247,000 
247,000 

L _7__ s)}'6_6l. 119,62J 
53,766 
53,766 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

9 657,4~]SoD 
. 

MJ Množství J.cena 
Cena celkem [CZK] [CZK] 

247,000 
247,000 

[ 53,766[ 179,62 9 657,45 
53,766 
53,766 

5. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

/Pé Typ Kód 
L - - 

Náklady soupisu celkem 
_ o_ 999 _ _ Vedlejší rozpočtové náklady _ _ _ 

j f 
Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště , 

1 K (nebo náklady plynoucí z toho, že zařízení staveniště kpl i 
_ _ není možné budovat, zábory 

2 K Ztížené výrobní podmínky související s umístěním k 1 -----~·s_ta~. provozními nebo dopravn_[mi omezeními P 
Zajištění provozu a údržby zařízení staveniště včetně J 

společných sociálních a provozních prostor a jejich ' 
poskytování poddodavatelům díla; koordinace postupu 
prací prováděných subdodavateli díla, zajišťování 
návazností jednotlivých prací, jejich přejímka, kontrola J kpl ' 
apod.; poskytování zednických a jiných výpomocí za 
úplatu; zajištěni vypracování dokumentace skutečného / I 
stavu provedení díla; účast na předání stavby do i 

1 

užívání a na kolaudaci díla L , 
_ __ J<e>_ordi,!1.§l~ní čin_Qos~gener_~nít:Jo _d_C>ciava~le _ _ _ ::_J_-__!<pl-J __ 

Popis MJ Mrožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

-·· --l--t-- 

3 / K 

I . 
_4 J Kl 

0,175 105 716,091 
I 

I 

_0,175J 792 876,64! 

18 500,32IS0D 

138 752,36Js_o6 

MJ 

379 256,46 
379 256,46 - r-- - 1 - -- - , - 

o, 175/
1 

898 586,721 157 252,68/soo 
---·-··-- -- ·-·------ - --- • . .. .. ---------· J ---· ---·- --•---- .. . 

0,1751 370 006,301 64 751,10f_soD 1--- - - r------- 
1 

Ofo l 

% 

Množství J.cena 
JCZK] 

% 

oJo 

6,00%i 966 727,17 
----·---- - --· - 

4,50%! 966 727,17 

3,00%1966727,17 

2,50%1. 966 727,ú'. 

Cena celkem [CZK] 

154 676,35 
154 6!6,3~ 

58 003,63 

43 502,72 

29 001,82 

24 16~,18, 
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