SMLOUVA O DILO

Ustav fyziky atmosféry AV CR, v. v. i.

se sidlem: Bo¢ni 11/1401, 141 00 Praha 4

ICO: 68378289
DIC: CZ68378289
zapsan: v rejstiiku vefejnych vyzkumnych instituci, vedeném Ministerstvem Skolstvi

mladeze a télovychovy CR

zastoupeny: prof. RNDr. Radanem Huthem, DrSc., feditelem
¢islo uctu:

(déle také jen ,, objednatel”) na strané jedné

a

nazev

SARK engineering, s.r.o.

se sidlem: Za Jalovym dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4

ICO:
DIC:

27880214
CZ27880214

zastoupena/y: Ing. Tomasem Kubrem, jednatelem
zapsand Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 123761
(dale také jen , zhotovitel”) na strané druhé

uzavteli nize uvedeného dne a roku dle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.,

1.1.

1.2.

obcanského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich predpisd, tuto

smlouvuodilo:

Clanek I.
Uvodni ustanoveni

Objednatel je zadavatelem vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni préce, jejiz
zadani se nefidi zakonem o zadavani vefejnych zakédzek sndzvem ,Novostavba
technologického objektu ionosondy na pozemku parc. ¢. 216/1, k.. Zdiméfice u
Prahy, v obci Jesenice, okr. Praha - vychod.” Na zdkladé vysledku tohoto
zadavaciho fizeni objednatel uzavird tuto smlouvu, a to za tucelem provedeni
stavebnich tprav v budové jeho sidla.

%

Objednatel je vlastnikem pozemku parc. ¢. 216/1 - zelen, ostatni plocha, k.u.
Zdiméfice u Prahy. Na tomto pozemku budou stavebni prace probihat.
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2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Clanek II.
Opravnéné osoby ve vécech technickych

V celém rozsahu prédv a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy jsou opravnéni
jednat ve vécech stavebné technickych, véetné zapisovani do stavebniho deniku:

Na strané objednatele:

Jmeno: NN
Tel. I
Email. |

Objednatel je dale opravnén po podpisu této smlouvy urcit i dalsi osobu, jejiz
identifika¢ni tdaje pisemné sdéli zhotoviteli, kterd je oprdvnéna provadét
kontrolu provadéni dila (déle jen , TDS").

Na strané zhotovitele:
Jmeno: NG
Tel: [N
Email: |

V ptipadé, Ze dojde ke zméné opravnénych osob uvedenych v odst. 2.1. této smlouvy,
zavazuje se smluvni strana, jiZ se zména tykéd, o této skutecnosti neprodlené pisemné
informovat druhou smluvni stranu. Tato zména se nepovaZuje za zménu smlouvy.

Clanek III.
Pfedmeét smlouvy a rozsah plnéni

Predmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo
vymezené v odst. 3.2. této smlouvy na svij ndklad a nebezpeci a zdvazek objednatele
fadné ukoncené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli v této smlouvé sjednanou
cenu.

Dilem dle této smlouvy jsou stavebni prace s nazvem ,Novostavba technologického
objektu ionosondy na pozemku parc. ¢. 216/1, k.a. Zdiméfice u Prahy, v obci
Jesenice, okr. Praha - vychod” vcetné vSech souvisejicich ¢innosti, pficemZ stavebni
prace musi byt provedeny v souladu s touto smlouvou, véetné jejich pfiloh, zejména
pfilohou ¢. 1 - projektovd dokumentace a pfilohy ¢. 2 vyplnény soupis praci.
Zhotovitel je povinen se fidit také moZznymi rozhodnutimi a stanovisky dotéenych
organt statni spravy tykajicich se dila, véetné stavebniho povoleni, které bude
zhotoviteli pfedano po jeho vydani.

Dilem se pak rozumi mimo jiné:
a) provedeni stavby - poskytnuti stavebnich praci v souladu s projektem,

b) dodéni a/nebo instalace jednotlivych prvka stavby, které jsou nedilnou soucasti
stavby,

c) stavebni préce,

d) souvisejici doddvky a s tim souvisejici sluzby (instalace),
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3.3.

4.1.

5.1.

5.2.

e) provedeni povinnych revizi zhotoveného dila,

f) vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

g) ve spolupraci s objednatelem preddni vSech dokumenti potiebnych pro
kolaudaci stavby na stavebni afad. Plati, Ze veSkeré dokumenty nutné pro
kolaudaci musi zajistit zhotovitel.

Pfedmét této smlouvy zahrnuje i dodavky a instalace zafizeni, movitych véci
a pfipadné jejich uvedeni do provozu, pokud jsou tato soucasti plnéni a dale zejména:

dopravu movitych véci, véetné veskerych stavebnich materialti a stavebni techniky,
na misto plnéni, jejich pfipravu k provozu a kontrolu pifed uvedenim do provozu
a uvedeni do provozu,

odvoz a likvidaci vSech obalti a dalSich materialti pouZitych pii plnéni dila,
v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech.

a dalsi ¢innosti a povinnosti vymezené v této smlouvé.

Clanek IV.
Pojisténi

Zhotovitel je povinen na své ndklady uzaviit s pojistovnou (tj. osobou dle platnych
pravnich predpisti opravnénou k této ¢innosti) pojisténi dila a stavenisté proti viem
riziklim, a to minimélné na celkovou cenu dila a toto pojisténi udrzovat minimalné
od tc¢innosti smlouvy do dokonceni dila. Déle je zhotovitel povinen uzaviit pojisténi
odpovédnosti za skodu zptisobenou jeho ¢innosti pfi realizaci dila, a to do vyse min.
5.000.000,- K¢ a toto pojisténi udrzovat od Gcinnosti této smlouvy do skonceni
zaru¢ni doby (od predéni dila postacuje toto pojisténi ve vysi 1.000.000,- K¢) dle této
smlouvy. Pojistky, popf. kopie pojistnych smluv, je zhotovitel povinen piedat
objednateli nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od pisemné (postacuje e-mailem) vyzvy
objednatele. V ptipadé, Ze tyto doklady nebudou pfedény objednateli nejpozdéji do
14 dnt od vyzvy objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Objednatel je opravneén ¢init tuto vyzvu opakované.

Clanek V.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed uzavienim této smlouvy detailné sezndmil
s projektovou dokumentaci v pfiloze ¢. 1 této smlouvy, jakoZ i s mistem plnéni dila.
Zhotovitel prohlasuje, Zze neshledal nic, co by mu jakkoliv branilo fddné a v¢as dilo
provést a dokoncit.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo také v souladu s piislusnymi technickymi
a technologickymi normami véetné CSN ijejich informativnich ¢asti a s pravnimi
predpisy.
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6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

Clanek VI.

Misto provadéni dila (stavenisté), zahajeni provadéni dila a doba provedeni dila

Mistem provadéni dila je pozemek parc. ¢. 216/1 - zeleni, ostatni plocha, k.u.
Zdiméfice u Prahy (dale jen ,stavenisté”). Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli
stavenisté, nejpozdéji do 5 dnlt od Gcinnosti této smlouvy, pokud nebude mezi
smluvnimi stranami pisemné (postacuje emailem) dohodnut pozdéjsi termin.
Zhotovitel se zavazuje staveni$té v uvedeny termin previt. O piedani stavenisté
zhotoviteli bude sepsdn pfedédvaci protokol, ktery bude obsahovat popis stavu

stavenisté, vyhotoveny ve dvou paré, a podepsany obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo nejpozdéji do 31. 10. 2023. Zhotovitel se
zavazuje realizovat dilo v souladu s harmonogramem v pfiloze ¢. 4 této smlouvy a
vyslovné se zavazuje ¢ast dila na rok 2022 dokonc¢it v roce 2022.

Clanek VII.
Celkova cena za dilo a jeji splatnost

Celkovd cena dila ¢ni 4 770 000 K& bez DPH  (slovy:
¢tyfimilionysedmsetsedmdesattisic korun ¢eskych), plus DPH ve vysi 1 001 700 K¢
(slovy: jedenmilionjedentisicsedmset korun ¢eskych), celkem tedy ¢astka 5771 700 K¢
véetné DPH (slovy: pétmiliontisedmsetsedmdesétjedentisicsedmset korun ¢eskych).

Cena uvedena v odst. 7.1. této smlouvy je cenou pevnou a tplnou a obsahuje veskeré
naklady zhotovitele na provedeni dila a zhotovitel neni oprdvnén narokovat po
objednateli za provedeni dila zddnou jinou ¢astku. Na cenu nema vliv inflace v Ceské
republice, zména kurzu K¢ vici zahraniénim ménam, ani vyvoj mzdovych nakladd,
cen surovin, produktt a materidlovych vstupti, kdy veskeré tyto vlivy jsou jiz
zahrnuty ve vyse uvedené cené.

Cena provedenych praci bude zaplacena zhotoviteli na zdkladé datiového dokladu
vystaveného zhotovitelem v rezimu pfenesené danové povinnosti dle §92e zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. Za ¢ast dila
provedenou v roce 2022 musi zhotovitel vystavit fakturu nejpozdéji do 31.12.2022.
V roce 2023 zhotovitel mtze vystavit fakturu objednateli do deseti dnti od skonceni
kazdého kalendainiho mésice, vnémz je dilo provadéno. Splatnost faktury se
sjednava na 21 dnti od jejtho doruceni objednateli.

Cena dila bude zhotoviteli objednatelem hrazena pribézné za rok 2022 za skutecné
provedené prace a nésledné za kalendaini meésic, v némz bude dilo provadéno, na
zékladé skute¢né provedenych praci. Soupis provedenych praci za rok 2022
zhotovitel predlozi nejpozdéji do 21.12.2022 a néasledné bude zhotovitel objednateli
predkladat soupis provedenych vzdy do tfettho pracovniho dne néasledujictho mésice
za c¢innosti provadéné v minulém mésici. Objednatel se zavazuje soupis praci
zhotovitele odsouhlasit do 3 pracovnich dnti po jeho pfedlozeni. Fakturovany budou
pouze prace a dodavky, které jsou pfedmétem smlouvy a jsou kvalitné provedeny.
Prace, které nebyly provedeny a materidl, ktery nebyl zabudovan, nebudou
fakturovany. Fakturace praci a dodavek bude vdzana na poloZkovy rozpocet (ptiloha
¢. 2 této smlouvy). Prdvo na fakturaci za provedené prace a zabudovany materiél
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7.5.

7.6.

8.1.

8.2

vznikd dnem odsouhlaseni a potvrzenim soupisu provedenych praci a dodavek
technickym dozorem objednatele.

Objednatel uhradi v dobé splatnosti fakturu vzdy do vyse 90% jeji ceny bez DPH.
Zbyvajicich 10 % z kazdé predmétné faktury bude uhrazeno zhotoviteli do 14
kalendainich dnti po dokonceni celého dila a odstranéni vSech vad a nedodélki (tj. i
téch, které nebrani uzivani dila), zapsanych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.
Podminkou pro proplaceni ¢astky ve vysi 10% fakturovanych céstek je také zcela
vyklizené stavenisté zhotovitelem a provedeni veskerého tuklidu staveniste.
V pripadé, Ze stavenisté nebude zcela vyklizené ¢i uklizené, objednatel tuto ¢astku
neproplati az do vyklizeni a uklizeni stavenisté.

Nebude-li faktura obsahovat veskeré nalezitosti dle pfislusnych platnych pravnich
predpistt ¢i sjednané v této smlouvé, je objednatel opravnén fakturu ve lhité
splatnosti bez zaplaceni vratit zhotoviteli s vytknutim vad. Zhotovitel je povinen
fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou, pficemz vracenim faktury piestava
bézet ptivodni lhita splatnosti, kdy tato lhtta splatnosti za¢ind bézet znovu ode dne
doruceni opravené faktury objednateli.

Cena dila je dana souctem ceny polozek v soupisu praci, ktery je piilohou ¢. 2 této
smlouvy. V piipadé, ze by v priibéhu realizace pfedmétu plnéni doslo k provadéni
vicepraci, ¢i ménépraci (ménéprace ¢i viceprdce nelze provést bez souhlasu
objednatele), bude pro urceni ceny téchto praci rozhodnd cena uvedena v piiloze ¢. 2
této smlouvy u dané polozky, kterd mé byt vykondna ve vétsim objemu, nebo ktera
vykondna byt nemd, pokud bude soupis praci tuto polozku obsahovat. V piipadé, ze
u pfipadnych vicepraci nebude dand poloZzka uvedena v piiloze ¢.2 této smlouvy,
bude jeji cena stanovena jako cena v misté a ¢ase obvykla dohodou smluvnich stran.

Clanek VIIL
Prava a povinnosti zhotovitele
Provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vsak zavazuje
respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou vrozporu s piisluSnymi
technickymi a technologickymi normami véetné CSN, pravnimi a jinymi predpisy,
stanovisky organti statni spravy, provadéci vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, anebo odbornymi znalostmi zhotovitele. V pfipadé,
Ze pokyny objednatele nebudou v souladu s vyse uvedenym, zhotovitel objednatele
pisemné o této skutecnosti uvédomi, vcetné nélezitého zdGvodnéni, a pozada
objednatele o jejich pfehodnoceni. Bude-li objednatel pfesto na svém pokynu trvat,
zhotovitel se zavazuje pokynem fidit, avSak dtsledek tohoto pokynu nebude bran
jako vada dila.

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel. Zafizeni stavenisté, véetné
umisténi dosud nezabudovanych nebo odstranénych materidlt a stavebni techniky
zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci piedanou
objednatelem a s poZadavky objednatele.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Objednatel umozZni zhotoviteli odbér energii potfebnych k provadéni dila, pficemz
cenu energii bude hradit objednatel.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek a cistotu. Zhotovitel je povinen
na své ndklady provadét denni uklid stavenisté a priibézné odstraniovat odpady
ze stavenis$té a zarovndvat nerovnosti terénu vzniklé jeho cinnosti. To samé plati
o okoli stavenisté, pokud jej zhotovitel znecisti. V piipadé, ze zhotovitel k vyzvé
objednatele neprovede odstranéni znecisténi, je opravnén toto znecisténi odstranit na
naklady zhotovitele za pomoci tietich osob objednatel.

Zhotovitel je po dokonceni dila pfed jeho pfeddnim povinen vyklidit stavenisté
a provést jeho uklid (od odpadd, stavebnich hmot, prachu, zaschlych zbytka
materidli a barev apod.). Stejné tak je povinen postupovat i pfi odstoupeni od této
smlouvy. V pfipadé nesplnéni této povinnosti je objednatel opravnén provést
vyklizeni a tklid staveni$té na naklady zhotovitele tieti osobou a veskeré movité véci
ulozit do aschovy, a to na ndklady zhotovitele.

Zhotovitel odpovidé za bezpec¢nost a ochranu zdravi svych zameéstnancti i ostatnich
osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické (zejména
protihlukové) a pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, ze pfi provadéni dila nepouzije Zadny
material, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je skodlivy ¢i nebezpeény lidskému
zdravi ¢i zivotnimu prosttedi.

Objednatel ma pravo v pripadé sporu ¢i jiné opravnéné potieby k ovéfeni jakosti dila
¢i jeho ¢asti nechat vyhotovit znalecky posudek. V pfipadé, Ze jeho vysledek ukaze
opravnénost pochyb ¢i ndmitek objednatele, ponese ndklady na jeho vyhotoveni
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila pouzZit pouze materidly, vyrobky
a konstrukce, které maji takové vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila
byla pti béZné udrzbé zarucena zejména pozadovana mechanicka odolnost a stabilita,
pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotnitho prosttedni
a bezpecnost pfi uzivani, jakoz i ochrana proti hluku.

Veskeré odborné prace pti provadéni dila musi byt vykonavany osobami majicimi
ptislusnou kvalifikaci (i odbornou a zdravotni zptsobilost). Zhotovitel je povinen na
pozadéani objednatele pfedlozit doklad o kvalifikaci téchto osob, vcetné osob
poddodavateld. Objednatel je oprdvnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal
zprovadéni dila pracovnika, ktery nemda pfislusnou odbornou ¢i zdravotni
zplsobilost, ktery si pocina tak, ze to ohroZuje bezpecnost a zdravi jeho, jinych
pracovnikli ¢i tietich osob, piip. je-li jeho chovani hrubé nemravné. Neodvolé-li
zhotovitel takového pracovnika, je objednatel opravnén takového pracovnika vykézat
z mista provedeni dila sam. Uvedené plati obdobné i ve vztahu k pracovnikiim
poddodavateld zhotovitele.

Zhotovitel prebira nebezpe¢i zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765 odst. 2
obc¢anského zakoniku.
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8.12.

8.13.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

Zhotovitel je povinen fadné a v souladu se stavebnim zdkonem a jeho provadéjicim
predpisem vést stavebni denik. Zhotovitel je povinen umoZnit kdykoliv objednateli
nebo TDS do tohoto deniku nahlédnout.

a) Povinnost vést stavebni denik konc¢i pfedanim a prevzetim dila. Pokud by bylo
dilo objednateli pfeddno s vadami, vede zhotovitel stavebni denik i po dobu jejich
odstranovani.

b) Zhotovitel je povinen vést stavebni denik alespon v jednom originéle a alespori 1
kopii. Origindl a jednu kopii stavebniho deniku pfedé zhotovitel objednateli poté, co
mu skondi povinnost vést stavebni denik.

Objednatel poskytne zhotoviteli nutnou souc¢innost, napt. udéli zhotoviteli plnou moc
k podéni zadosti o kolaudaci.

Clanek IX.
Kontrola provadéni dila objednatelem

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli, TDS nebo jeho povéfenému zdastupci
kdykoli v dobé¢, kdy je provadéna na stavenisti jakakoliv prace, pfistup na staveniste,
za Ucelem kontroly postupu praci a provadéni dila.

Objednatel ¢i TDS je opravnén pribézné kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li
objednatel ¢i TDS, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi,
je objednatel ¢i TDS opravnén dozadovat se napravy a toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provddénim a dilo provadél fadnym zptsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhiité mu k tomu poskytnuté a jeho postup by
vedl nepochybné k podstatnému poruseni této smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy. U vad vytknutych objednatelem ¢i TDS v pribéhu
provadeéni dila, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozdéji do 15 dnti. Tuto
lhiitu 1ze prodlouzit pouze pisemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze
z objektivnich technologickych davodd, a po zdévodnéné Zzadosti zhotovitele.
Zhotovitel rovnéz nesmi provadét v misté vytknuté vady zadné dal$i navazujici
prace, které by branily odstranéni vady, dokud vytknuta vada nebude zhotovitelem
fadné odstranéna.

Kontrola dila bude déle provddéna za pfitomnosti zhotovitele a objednatele a/nebo
TDS na misté provadéni dila v pravidelnych kontrolnich dnech, které se budou konat
jednou tydné vzdy v datery (pfipadné nasledujici pracovni den, pokud na tutery
pfipadne statni svéatek) od 10:00 hod. na stavenisti. O jejich konani bude sepsan vzdy
pisemny protokol, a to ve dvou paré, kdy kazda ze smluvnich stran obdrzi po
jednom paré. Objednatel i TDS jsou oprdvnéni podepisovat protokoly z kontrolnich
dnti.

Clanek X.
Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace

Pfi provadéni ¢asti dila jinou osobou - poddodavatelem, mé zhotovitel odpovédnost,
jako by dilo provadél sam.
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10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

12.1.

Zhotovitel je povinen zavazat tyto tfeti osoby - poddodavatele k dodrzovéni
obdobnych povinnosti, jaké mé zhotovitel na zdkladé této smlouvy a soucasné
se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré své povinnosti k poddodavateliim, k nimz
se zavéazal, a to véetné povinnosti a podminek platebnich.

Zhotovitel je opravnén provadét dilo pouze za vyuziti poddodavateld, kteii jsou
uvedeni v piiloze €. 3 této smlouvy. Zménit poddodavatele je zhotovitel opradvnén
pouze se souhlasem objednatele.

Clanek XL
Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji 3 pracovni dny
predem, kdy bude dokoncené dilo pfipraveno k piedani. Objednatel je povinen
nejpozdéji v oznameny termin zahdjit pfejimaci fizeni a fddné v ném pokracovat.
Objednatel je povinen prevzit dilo, jen pokud nebude vykazovat vady a nedodélky,
které by branily fddnému uzivani.

O predani a prevzeti dila sepiSou smluvni strany piedavaci protokol, jimi obéma
podepsany, vyhotoveny ve dvou paré, kdy kazdd ze smluvnich stran obdrzi
po jednom pare. Protokol bude obsahovat popis dila a pfipadné vady a nedodélky
nebranici uzivani a pievzeti. Objednatel neni povinen dilo nebo jeho ¢ast prevzit,
pokud bude vykazovat vady a nedodélky branici jeho uzivani. O odstranéni vad
a nedodélki dila bude sepsan predédvaci protokol.

Dilo je povazovano za dokoncené, pokud nebude vykazovat vady ¢i nedodélky, které
by brénily uzivani.
Zhotovitel je povinen piipravit a pfedat objednateli u pfedani a pfevzeti dila zejména
tyto doklady (byly-li vyhotoveny ¢i byla povinnost je vyhotovit):
- z&pisy, protokoly a osvédcéeni (atesty a revizni zprdvy) o provedenych
zkouskach a méfenich, pokud jsou tyto potfeba v rdmci této stavby,

- certifikaty a prohlaseni o shodé dle piislusnych platnych pravnich predpist,
pokud jsou tyto potieba v rdmci této stavby,

- doklady o likvidaci veskerého odpadu dle zdkona o odpadech vzniklého
provadénim dila,

- jiné dokumenty a zdvaznd stanoviska dotcenych organt, pokud se takové
v pribéhu stavby vyskytnou,

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Bez pfedéni téchto dokladd neni objednatel povinen dilo pfevzit.

Clanek XII.
Zaruky

Zhotovitel poskytuje zdruku za jakost dila, véetné veskerych jeho soucasti, v délce 60
mésict. Zarucéni doba zac¢ne bézet pfedanim dokonceného dila objednateli.
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12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Zaru¢ni doba nebéZi ode dne uplatnéni reklamace do dne vyfizeni reklamace
zhotovitelem. Dnem vyfizeni reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vytizeni
reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se zaru¢ni doba prodluzuje.

Clanek XIII.
Vlastnické pravo a pfechod nebezpeci skod na dile

K provadénému dilu, véetné vSech do né zabudovanych ¢i umisténych ¢asti, ma
vlastnické pravo od pocatku a po celou dobu provadeéni dila objednatel.

Vs v

Nebezpeci skody na provadéném dile, péce o nezabudované materialy a jejich sprava,
véetné rizik jejich ztraty nebo poskozeni, po celou dobu provadéni dila, az do jeho
predani a odstranéni vsech pripadnych vad a nedodélkd, nese zhotovitel.

Vlastnické pravo knezabudovanym materidlim a technologiim slouzicim
k provedeni pfedmétu dila pfechdzi na objednatele v okamziku jejich zabudovani
do dila.

Clanek XIV.
Vady dila, odstoupeni od smlouvy, vypovéd smlouvy

Zhotovitel odpovidé za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se
vztahuje zéruka za jakost, a které se vyskytnou v zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel
v rozsahu této zaruky. Zaruka se nevztahuje na opottebeni dila vzniklé béznym
uzivanim dila.

Vady, na které se vztahuje zaruka ¢i odpovédnost zhotovitele za vady (tedy i vady
a nedodélky nebranici uzivani dila zjisténé pfi pfedani dila), se zhotovitel zavazuje
odstranit v pfiméfeném terminu podle povahy vzniklé vady, nejpozdéji vsak do 15
dntt ode dne vyrozumeéni zhotovitele o jejich existenci ¢i od podpisu predavaciho
protokolu, v pfipadé Ze v protokolu budou uvedeny vady a/nebo nedodélky dila.
Tuto Ihtu 1ze prodlouzit pouze pisemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze
z objektivnich technologickych dtvodi a po zd@vodnéné zadosti zhotovitele.

Neodstrani-li zhotovitel vytéenou vadu ani do 5 dn poté, co méla byt odstranéna,
je objednatel oprdvnén povéftit odstranénim vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel, pfi¢emz thradou neni dotéen
narok objednatele na ndhradu vzniklé skody.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat na adrese sidla zhotovitele bez
zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi (postacujici je i emailem opravnéné osobé
zhotovitele). V reklamaci musi byt popsano a uvedeno, jak se vady projevuji. Déle
v reklamaci objednatel uvede, jakym zplisobem pozaduje provést ndpravu.
Objednatel je opravnén pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (u vad materialt apod.),

b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) slevu z celkové ceny dila.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

15.1.

Objednatel je opravnén si vybrat zptisob odstranéni vady dle vlastni avahy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnii po obdrZeni reklamace vad pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndva (pokud tak neucini ma
se za to, Ze reklamaci objednatele uznava).

Reklamaci vad Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarué¢ni lhiity, pficemz
i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

Povinnost odstranit vady dila ma zhotovitel, ktery nese ndklady na odstranéni
reklamované vady. Zhotovitel ma povinnost odstranit vady i ve spornych piipadech
a ptipadech, kdy zhotovitel reklamované vady neuznava ¢i se neciti byt odpovédny
za vady, pfi¢emz ndklady za odstranéni vad nese az do pravomocného rozhodnuti
o odpovédnosti za vady.

Predéani a prevzeti dila ¢i stavenisté nema vliv na odpovédnost zhotovitele za skodu
zptisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele,
vyplyvajicim z této smlouvy.

Odstoupenim objednatele od této smlouvy ma objednatel proti zhotoviteli nérok
na ndhradu ndkladd véetné vicendkladd jim vynaloZzenych na dokonceni dila treti
osobou/-ami a na ndhradu skody v pIné vysi, a to vedle smluvni pokuty/-t.

Odstoupenim od této smlouvy neni dotéeno pravo na zaplaceni smluvnich pokut,
nahrady $kody ani préva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukonceni smlouvy (zaruka apod.).

V piipadé odstoupeni od této smlouvy jsou smluvni strany povinny provést finan¢ni
vyporddani, a to v jednotkovych cenédch dle ocenéného soupisu praci.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:

- v ptipadé podstatného poruseni smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele.

- pokud se zhotovitel ocitne v prodleni s provedenim a preddnim dila o vice
nez 30 dni.

- pokud zhotovitel pferusi bez udani déivodu préce na provadéni dila, a to na
dobu delsi nez 15 dnti nebo v ptipadé, Ze zhotovované dilo se jevi jako zcela
nezpusobilé k tcelu uziti.

- pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo bude proti nému vydano
rozhodnuti o tpadku.

Clanek XV.
Smluvni pokuty

Pro piipad, Ze zhotovitel porusi svou povinnost fadné provést a dokoncit dilo v dobé

uvedené v této smlouvé, sjednédvaji smluvni strany této smlouvy smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni s dokoncenim dila.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

Pro piipad, Ze zhotovitel porusi svou povinnost fadné provést a dokoncit ¢ast dila
urcené na rok 2022 vroce 2022, sjednédvaji smluvni strany této smlouvy smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni s dokon¢enim této ¢asti
dila.

Pro piipad, Ze zhotovitel porusi svou povinnost odstranit vady nejpozdéji do 15 dntt
ode dne vyrozumeéni zhotovitele o jejich existenci nebo od podpisu preddvaciho
protokolu ¢i v prodlouzené lhaté, sjednédvaji smluvni strany této smlouvy smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni s odstrariovanim vad.

Pro pfipad, ze zhotovitel porusi svou povinnost mléenlivosti zakotvenou v ¢l. XVIIL.
této smlouvy, sjedndvaji smluvni strany této smlouvy smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele.

Pro ptfipad, ze zhotovitel porusi jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto
smlouvou a nesjednd napravu tohoto poruseni do 5 pracovnich dnii od pisemného
upozornéni objednatelem ¢ porusi tutézZ povinnost znovu po upozornéni
objednatelem, sjednavaji smluvni strany této smlouvy smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy p¥ipad poruseni povinnosti.

V piipadé nedolozeni pojistky/tek ¢i pojistné smlouvy/smluv ve lhaGté uvedené
vl IV. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni s pfeddnim téchto
dokumentti. V pfipadé, Ze tyto doklady nebudou preddny objednateli nejpozdéji
do 14 dnii ode dne nésledujictho po dni posledniho dne lhiity pro fadné predani,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ (vedle
smluvni pokuty uvedené v prvni vété tohoto odstavce).

Veskeré smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnti ode dne uplatnéni
smluvni pokuty. Uplatnénim jakékoliv smluvni pokuty neni dotéen nérok
na ndhradu $kody, ktery je objednatel opravnén vymdhat po zhotoviteli vedle
smluvni pokuty, a to v plné vysi. Smluvni strany tedy nebudou aplikovat ust. § 2050
obcanského zakoniku.

Zhotovitel neni povinen hradit smluvni pokutu, pokud bylo poruseni povinnosti
zavinéno z dtvodu vyssi moci, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. O moZném
poruseni povinnosti zhotovitele zdévodu vyssi moci je zhotovitel povinen
bezodkladné informovat objednatele. Vyhradné objednatel je oprdvnén rozhodnout
o tom, zda se jednd o vy$si moc.

Clanek XVI.
Dorucovani

Veskeré vyzvy, odstoupeni od smlouvy, reklamace a jiné pisemnosti se dorucuji
na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvé ¢i emailovou adresu
té které smluvni strany, pokud to ustanoveni této smlouvy vyslovné pfipousti. Pokud
v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z tcastniki,
je povinen tento Gcastnik neprodlené pisemné ozndmit druhému acastnikovi tuto
zménu, a to zplsobem uvedenym v tomto c¢lanku. Nebyl-li objednatel nebo
zhotovitel na uvedené adrese zastizen, pisemnost se prostfednictvim postovniho
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16.2.

17.1.

17.2.

17.3.

17 .4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si ti¢astnik zasilku do deseti kalendainich
dntt od uloZeni, povazuje se posledni den této doby za den doruceni, i kdyz
se tcastnik o doruceni nedozvédél. Ozndmeni ucinénd emailem se povazuji za
dorucena v pracovni den nasledujici po dni odeslani.

Vs8echny udkony dle této smlouvy mohou byt také ucinény v pisemné formé
a doruceny druhé smluvni strané osobné oproti pisemnému potvrzeni podepsanému
osobou opravnénou jednat za tuto smluvni stranu.

Clanek XVIL
Ostatni ujedndni, povinnost mléenlivosti

Prava a povinnosti z této smlouvy prechazeji na pravni nastupce smluvnich stran.

Zhotovitel neni oprdvnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit jakoukoliv pohledavku z této smlouvy, ¢i jakékoliv prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy.

Zhotovitel je oprdvnén proti objednateli zapocist pouze ty pohledavky, které jsou
ze strany objednatele pisemné uznané nebo proti nému pfiznané na zdkladé
pravomocného rozhodnuti (exeku¢niho titulu).

Objednatel je opravnén proti pohledavce zhotovitele na zaplaceni celkové ceny ¢i jeji
¢asti ¢i jakékoliv jiné pohledavce zhotovitele at splatné ¢i nesplatné zapocitat svou
splatnou i nesplatnou pohledavku vici zhotoviteli.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pro jiné tcely, nez je plnéni pfedmétu této smlouvy
a jednani sméfujici k plnéni povinnosti a vykonu prév vyplyvajicich z této smlouvy,
jiné osobé nesdéli, nezpfistupni, pro sebe nebo pro jiného nevyuziji obchodni
tajemstvi druhé smluvni strany, o némz se dovédély nebo dozvi tak, Ze jim bylo nebo
bude svéfeno nebo se jim stalo jinak pfistupnym v souvislosti s plnénim této
smlouvy, obchodnim ¢i jinym jednanim, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti
zachovévat obchodni tajemstvi stanovené v tomto ¢lanku této smlouvy se netykaji
zakonnych povinnosti objednatele (jako napi. zvefejnit znéni smlouvy v souladu se
zakonem o vefejnych zakazkach ¢i v souladu se zdkonem o registru smluv).

Obchodnim tajemstvim se pro dcely této smlouvy rozumi veskeré skute¢nosti
obchodni, vyrobni ¢i technické povahy souvisejici s ¢innosti smluvnich stran, zejména
veskerd primyslovd prava a know-how, které maji skute¢nou nebo alespon
potencidlni materidlni ¢i nematerialni hodnotu, nejsou v obchodnich kruzich bézné
dostupné a maji byt podle viile smluvnich stran utajeny.

Smluvni strany se zavazuji, ze ke skute¢nostem tvoficim obchodni tajemstvi, umozni
pfistup pouze pracovnikiim a osobam, které se smluvné zavéazaly mlcenlivosti
o skute¢nostech tvoticich obchodni tajemstvi.

Smluvni strany jsou povinny zachovédvat obchodni tajemstvi i po skonceni tohoto
smluvniho vztahu po dobu, po kterou trvaji skute¢nosti obchodni tajemstvi tvofici.
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17.9.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

Smluvni strany se zavazuji, Ze informace ziskané od druhé smluvni strany nebo pfi
spolupraci s ni nevyuziji k vlastni vydéle¢né ¢innosti a ani neumozni, aby je
k vydéle¢né cinnosti vyuzila tieti osoba.

Clanek XVIIL
Zmény dila navrhované objednatelem a zhotovitelem

Objednatel je oprdvnén pozadovat diléi zmény dila, pficemz zhotovitel je povinen
objednateli vyhovét, pokud tomu nebudou branit zdvazné objektivni divody.

Z4adna zména dila navrzena zhotovitelem nesmi byt uskute¢néna bez predchoziho
pisemného odsouhlaseni zmény objednatelem.

Zmeéna v pribéhu provadéni dila bude objednatelem odsouhlasena prostfednictvim
zapisu ve stavebnim deniku, kde musi byt popsana pldnovana zména i s odkazem na
soupis praci, ktery tvofi pfilohu ¢. 2 této smlouvy a véetné ceny planované zmény.
Objednatel odsouhlasi zménu svym podpisem s uvedenim data podpisu. Objednatel
je vzdy opravnén pozadovat, aby zména byla provedena formou dodatku k této
smlouvé. V pfipadé, Ze budou na dile provedeny zmény, zavazuji se smluvni strany
nejpozdéji pred dokoncenim dila uzaviit dodatek k této smlouve, ve kterém budou
jednotlivé zmény shrnuty.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze neni opravnén pozadovat
thradu vicepraci, tedy praci a dodavek, které nebyly sjednany touto smlouvou, aniz
by byly pfedem pisemné dohodnuty formou pisemného dodatku k této smlouvé
podepsaného zhotovitelem i objednatelem, a to i pfesto, Ze je jiz provedl.

Clanek XIX.
Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva a pravni vztahy vzniklé z této smlouvy se fidi ¢eskym pravnim rddem,
zejména obcanskym zdkonikem. Tato smlouva nabyva platnosti podpisem obéma
smluvnimi stranami. Smlouva nabyva tG¢innosti jejim uvefejnénim v registru smluv.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi vzestupné ¢islovanymi dodatky, neni-li
v této smlouvé uvedeno jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze na pravni vztahy vzniklé touto smlouvou nebudou
aplikovat ust. § 1971, 1793 az 1795, 1805 odst. 2 a 2050 ob¢anského zakoniku.

V piipadé, Zze se nékteré wustanoveni této smlouvy stane neplatnym
¢i nevymahatelnym, zlistavaji ostatni ustanoveni i nadale v platnosti, ledaze pravni
pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se zavazuji takové neplatné ¢i nevymahatelné
ustanoveni nahradit jinym, odpovidajicim tcelu wustanoveni neplatného
¢i nevymahatelného.

Piedchozi souhlas s uzavienim této smlouvy udélil ztizovatel objednatele, tj. Ceska
republika - Akademie véd Ceské republiky, organiza¢ni slozka statu, se sidlem Praha
1, Narodni 1009/3, ICO 60165171 dne 16. 12. 2022.
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19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

Predchozi pisemny souhlas suzavienim této smlouvy wudélila Dozoréi rada
objednatele dne 2. 12. 2022.

Smluvni strany konstatuji, Ze smlouva uzaviena mezi nimi dne 15. 11. 2022 je dle ust.
§ 28 odst. 7 zdkona o vefejnych vyzkumnych instituci neplatna, vzhledem k tomu, ze
nebyl udélen souhlas zfizovatele ani dozor¢i rady objednatele. Z tohoto diivodu
uzaviraji smluvni strany po vydéani piislusnych souhlasti tuto smlouvu znovu.
Smluvni strany konstatuji, Ze predédni stavenisté dle odst. 6.1. této smlouvy, které
probéhlo dne ... povaZuji za G¢inné a budou postupovat tak, jako by k predani
stavenisté doslo na zdkladné platné smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva bude zvefejnéna v registru smluv
dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikoZ je objednatel povinnou osobou
ve smyslu tohoto zdkona, a sjejim zvefejnénim souhlasi. Zvefejnéni se zavazuje
zajistit objednatel do 10 dnt od podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi dva
stejnopisy a zhotovitel obdrzi jeden stejnopis. V piipadé elektronického podpisu
bude jen jedno vyhotoveni smlouvy s el. podpisem obou smluvnich stran.

Soucésti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace
Pfiloha ¢. 2 - Vyplnény soupis praci
Ptiloha ¢. 3 - Seznam poddodavateltt
Pfiloha ¢. 4 - Harmonogram praci

V Praze dne 21.12.2022 V Praze dne 20.12.2022

Za zhotovitele Za objednatele
Ing. Toméas Kubr, jednatel prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.

feditel
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