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Rizenl' letového provozu

Ceské republiky

Dodatek 6. 1

ke smlouvé o dilo ,,Stavebni pfipravenost pro instalaci RCOM zai'izeni a

Obnova ILS 22 LKMT, Pfijimaci stfedisko LKKV“ ze dne 18.09.2018

uzavfené podle § 2586 a nésledujl'cich ve spojem’ 5 § 2358 a nésl. zékona ('3. 89/2012 8b., obéansky

zékom’k, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl (déle jen ,,obéansky zékonik“) (da’le jen ,,smlouva“)

(déle jen ,,dodatek (“2. 1“)

1. Smluvni strany

Rizeni letového provozu Ceské republiky, stétni podnik (RLP CR, s.p.)

se sidlem: Navigaéni 787, 252 61 Jenec':

zastoupeny: Ing. Janem Klasem, generélnim feditelem

ICO: 49710371

DIC 02699004742

bankovnl' spojenl': CSOB Praha 5, 6. 06m 88153/0300

SWIFT kéd: CEKOCZPP

zapsany v obchodnl'm rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddI’Ie A, vloice 10771,

(déle jen ,,objednatel")

TECHNISERV, spol. s r. 0.

se sidlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

korespondeném’ adresa: Moskevské 86, 101 00 Praha 10

zastoupené: Ing. Ctiborem FornCIskem, jednatelem ICO: 44264020

016: CZ44264020

bankovnl' spojeni: I- I I—

_-—

zapsané v obchodnim rejsth’ku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddl'le C, vloice 5239

(déle jen ,,zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel rovnéijako ,,smluvni strany“)
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2. Preambule

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.2

3.3

Smluvni strany uzavfely dne 18. 9. 2018 Smlouvu o dl’lo ,,Stavebni pfipravenost pro instalaci

RCOM zafizem’ a Obnova ILS 22 LKMT, Pfijl'maci stfedisko LKKV“, evidenéni él'slo smlouvy RLP

CR, 3. p.: 036/2018/18/180 (déle jen ,,smlouva“). Smluvni strany se v souladu s odst. 29.1.1

smlouvy dohodly na uzavfem’ dodatku 6. 1.

Objednatel postupoval v souladu s ustanovenl’m § 222 odst. 2 zékona éislo 134/2016 8b., 0

zadévém’ vefejnych zakézek, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl (déle jen ,,ZZVZ“).

Vsouladu 5 § 1725 obéanske’ho zékoniku timto smluvni strany deklarujl’, 2e byly splnény

podminky uvedené v 6|. 12 smlouvy.

Tento dodatek 6. 1 nepfedstavuje zménu zévazku podle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ.

Smluvni strany deklaruji, ie V pfipadé Ietiété Karlovy Vary (LKKV) postupovaly podle odst. 12.1.7

smlouvy a odst. 12.1.8 smlouvy, podle kterych je objednatel oprévnén zhotoviteli uloiit na zékladé

pokynu pferuéeni praci na dile, nebo jeho éésti z objektivnich dt‘JvodCJ a podle kterych se lhflta

prodluiuje 0 him pferuéem’ pracf.

Smluvni strany déle deklarujl’, ie v pfl’padé letiété Ostrava (LKMT) postupovaly podle odst. 12.1.6

pl'sm. b) smlouvy ve vztahu k odst. 12.1.9 pl'sm. a) smlouvy, podle ktechh je objednatel oprévnén

prodlouiit termin plném’ v pfipadé nepfiznivych klimatickych podml’nek.

Pfedmét dodatku <3. 1

Smluvnl' strany deklarujl' zménu élénku 7 smlouvy, kde se ménl' termin pfedém’ 5. a 6. éésti dila

v lokalité LKKV takto:

,,5. Realizace dila (R) — lokalita LKKV

- term/n dokonéeni do 02/2020

6. Ko/audace + Dokumentace skuteéne’ho provedeni stavby (DsKP) — lokalita LKKV

- term/n dokonéen/ do 02/2020.”

Smluvnl' strany deklarujl' zménu élénku 7 smlouvy, kde se mém’ terml'n pfedém’ 5. a 6. éésti dila

v lokalité LKMT takto:

,,5. Realizace dila (R) — loka/ita LKMT

- term/n dokonéeni do 11/2019

6. Kolaudace + Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DsKP) — loka/ita LKMT

- termin dokonéeni do 11/2019.“

Platebnl’ kalendéf

3.3.1. V odst. 8.1.2 smlouvy se sloupec s nézvem ,,Vy5e fakturace (K6)“ v Fédku 61510 5 méni

tak, 2e u Lokality LKMT se nahrazuje termI'n ,,04-10/2019“ novy'Im terminem ,,04 — 0911/

2019" a u Lokality LKKV se nahrazuje termin ,,06-09/2019“ novym terminem ,,11/2019 —

02/2020“, takie Platebnl' kalendéf nové zni nésledovné:
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4. V élénku 24 smlouvy (Ostatni ujednéni) se pfidévé novy odstavec v tomto znéni:

,,24.1.6 Vstup externich subjektl‘] do areélfi a objektfl objednatele

24.1.6.1 Zhotovitel je povinen dodriovat pravidla vstupu exterm’ch subjektL‘] do areélfl a

objektt) objednatele. Povinnosti zhotovitele tYkajI'ci se vstupu exterm’ch subjektfl do

areélfl a objektfl objednatele jsou uvedeny na nésledujici webové strénce

i"11p://mww.r psi/39153011:1s’u'3are"Il<‘.n/‘w’st*.'33\,/.aspx

24.1.6.2 V pfl’padé poruéenl' pravidel vstupu externl'ch subjekttl podle odst. 24.1.6.1 této

smlouvyje Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve VYéi 10.000,-

Ké (slovy: deset tisic korun éeskych) za kaidé jednotlivé poruéem’.
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5. Zévéreéné ustanoveni

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Ostatni ustanoveni smlouvy zflstévaji tl'mto dodatkem ("3. 1 nedotéena.

Zhotovitel bere na védomi, 2e objednatel je povinen uvefejnit tento dodatek 6. 1 ve smyslu zékona

63. 340/2015 8b., 0 zvléétm’ch podminkéch Uéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv

a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znénf pozdéjéich pfedpisfl. Zhotovitel bere déle

na védoml', 2e objednatel je povinen poskytnout informace podle zékona ("3.106/1999 8b.,

0 svobodném ph’stupu k informacim, ve zném’ pozdéjél'ch pfedpisfl. Pfi uveFejnénI' dodatku c":. 1

v registru smluv budou v textu zneéitelnény tyto L'Idaje: bankovnl' spojeni zhotovitele, podpisy na

dodatku 6. 1 a obchodni tajemstvi podle odst. 5.3 tohoto dodatku (“3. 1.

Obchodm’ tajemstvi

Podle § 504 obéanského zékom’ku je obchodnl'm tajemstvim kalkulace ceny obsaiené v odst.

3.3.1 tohoto dodatku 6. 1, a proto nebudou tyto poloiky uvefejnény ani posky’tnuty dle odst. 5.2

tohoto dodatku ('2. 1.

Tento dodatek (E. 1 se uzaviré elektronicky, a to pouze vjednom elektronickém vyhotoveni.

Tento dodatek ("3. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu obéma smluvm’mi stranami, 06innosti

nabyvé dnem jeho uvefejnéni v registru smluv.

 

objednatel

Ing. Jan Klas

generélni feditel

Rizeni letového provozu Ceské republiky, stétnl' podnik (RLP CR, s.p.)

 

Ing. Ctibor Fornfisek

jednatel TECHNISERV, spol. s r. o.
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