Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiILO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, v platném znéni
(ddle jen ,obansky zakonik™)

mezi smluvnimi stranami

pfispévkova organizace: Obchodni akademie, Ceské Budé&jovice, Husova 1
sidlo: Husova tfida 1849/1, 370 01 Ceské Budé&jovice

1Co: 60076046

Cislo Gctu:

jednajici prostfednictvim: Ing. Lenka Kubatova, Feditelka

na strané jedné jakoZto objednatelem (dale jen ,objednatel*)

a
spolecnost: Retherm s.r.o.
sidlo: Pra¥ska tf. 560/95, 370 04 Ceské Budéjovice
1€o: 26086344
DIC: CZ26086344

zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich, pod spisovou znaékou
(oddil, vlozka) C 13182

cslo detu: e

bankovni spojeni: CsoB Ceské Budéjovice

Jjednajici prostfednictvim: Toméa$ Rezébek, jednatel

na strané druhé jakoZto zhotovitelem (déle jen ,zhotovitel")

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni malého rozsahu, aby se stal zhotovitelem
dila: ,Revitalizace vyménikové stanice véetné MaR - Obchodni akademie, Ceské Budé&jovice,
Husova 1" (dale jen ,zakazka").

2. Vybrané pojmy uzivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:
a) Objednatelem je zadavatel zakdzky po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavreni smlouvy na plnéni zakazky.
c) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném vyhlagkou &. 169/2016 Sb.,

kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodévek a sluzeb s vykazem vymér.
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d) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodévek a sluZzeb, v némz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u véech poloZek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZzstvi.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svij ndklad a nebezpedi a za podminek dale uvedenych v této
smlouvé fadné provést dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvofi pfilohy této smiouvy.
Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélkl pievzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou
v této smlouvé.

II.
Predmét dila a misto pInéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést prace a dodavky spojené s provedenim
rekonstrukce vyménikové stanice ,,Obchodni akademie, Ceské Bud&jovice, Husova 1".

Jedna se o preddvaci stanici para - voda, MaR a souvisejicich &innosti, jako je napf. stavebni zacisténi apod.
Vymeénikova stanice para - voda bude slouZit k zdsobovani topnou vodou okruhl Ustfedniho vytdpéni a
piipravé teplé uZitkové vody pro budovu Obchodni akademie. Vyménikova stanice je umisténa v suterénu
budovy Obchodni akademie v misté stavajici vyménikové stanice (stdvajici vyménikova stanice bude
zredukovana a zmodernizovéna).

Stanice je Feiena bez redukce pary a dva vyméniky jsou napojeny na piny tlak pary z parovodu piimo bez
parniho rozdélovade. Na vstupu vyméniku je umistén ventil s havarijni funkei.

Stanice ma dva okruhy:
e  Okruh topeni budovy Obchodni akademie - popis viz nize.
e  Okruh ohfevu teplé vody pro Obchodni akademii — popis viz nize.

Kondenzat z vyménikové stanice bude vracen pfes stavajici kondenzatni nddrz do kondenzétni sité pomoci
stavajiciho kondenzétniho ¢erpadla. Spotfeba bude méfena nepfimou metodou na strané kondenzatu (méfic
tepla je doddvka Teplarny C.B. a.s.).

Vegkeré zafizeni vyménikové stanice bude umist&no na rémech z ocelovych profildi, které budou ukotveny
do podlahy nebo zdi pomoci ocelovych groubl. Vedkeré zatizeni, které bude pfesahovat na povrchu teplotu
50 °C bude zaizolovano dle CSN.

v wr

Projekt MaR Fesi rekonstrukci automatické regulace a vyménikové stanice VS Obchodni Akademie v Ceskych
Bud@&jovicich. Projekt méfeni a regulace je zpracovan na zékladé poZadavkl vyplyvajicich z projektl

r v

technologické &asti VS, pozadavkd provozovatele, investora, platnych elektrotechnickych piedpist a norem.

Realizace zakdzky bude provedena dle vykazu vymér. Zhotovitel se s vykazem vymér Fadné seznamil a proti
jejfmu obsahu a formé& zhotovitel nevznasi Zadné ndamitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vse
deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci praci:

Zhotovitel je povinen v rdmci pinéni pfedmétu dila zajistit veskeré niZe uvedené dalsi ¢innosti souvisejici s
realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy, a to zejména:

e zajistit a provést vdechna opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k fadnému

provedeni predmétu dila;
e  zajistit v rémci zafizeni stavenisté odpovidajici a pfiméfené podminky pro vykon funkce autorského

dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro ¢innost koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci na stavenisti v pfipadé, Ze je tato ¢innost vyzadovana;

s zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy v piipadé, Ze je tato
¢innost vyzadovana;
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e zabezpelit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivdni vefejného prostranstvi a komunikaci dle
zvldétnich pravnich predpisd v pfipadé, Ze je tato ¢innost vyZzadovana;

»  zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni predani a prevzeti dila objednatelem;

e  zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu pinéni a v jeho okoli;

. zajistit bezpe¢nou manipulaci s odpady;

»  zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadd v souladu s pfislu$nymi pravnimi pfedpisy;

o zajistit zhotoveni priibéZné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a predd objednateli
prib&Znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoventi;

e  pfijmout veskera opatfeni k zajisténi bezpeénosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostfedi;

« zajistit viechny nezbytné zkougky, atesty a revize podle CSN a pFipadnych jinych pravnich nebo
technickych pfedpis platnych v dob& provédéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila, a predat veskeré doklady o provedenych
zkouskdach objednateli; Usp&sné provedeni nezbytnych zkoudek je podminkou fddného dokonceni dila
dle této smlouvy.

e zpracovat a predat objednateli privodni technickou dokumentaci skuteéného provedeni dila véetné
skuteéného zaméfeni v souladu s ust. § 125 stavebniho zédkona, a zvldstnimi pravnimi pfedpisy, a to ve
3 vyhotovenich v tisténé podobé. (pokud je relevantni)

¢ zpracovat ¢ jinak zajistit zkuSebni protokoly, revizni zprévy, atesty, prohlaseni o shodé a jiné doklady
dle zékona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd, a tyto
doklady predat objednateli. (pokud je relevantni)

V pfipadé&, Ze bude nezbytné v pribéhu provadéni dila zpracovat daléi dokumentaci, jako? provést i veskeré
souvisejici projekéni ¢innosti, zavazuje se zhotovitel tyto préce provést na svoje naklady, pficemz veSkera
zména &i dopracovani projektové dokumentace podléha predchozimu schvaleni objednatele.

Identifika¢ni Gdaje stavby a misto plnéni:
Nézev stavby: «Revitalizace vyménikové stanice véetné MaR - Obchodni akademie, Ceské
Budéjovice, Husova 1"

Misto stavby:

Kraj: Jihocesky

Okres: Ceské Budéjovice

Obec: Ceské Budéjovice

Misto pinéni: Obchodni akademie, Ceské Budéjovice, Husova 1 - Husova tiida 1849/1, 370 01 Ceské
Budéjovice

PFedmétem dila této smlouvy jsou dale tyto &innosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle €l. IV. této Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spolulGéastnit pfi kolaudovani véech zhotovitelem realizovanych Uprav.
Soudasti pfedmétu dila je té? zajisténi dopravniho opatfeni, zpracovani fakturace a piipadné dalSich
dokladd vyzadanych objednatelem z divodu dokladovéni v pfipadé, Ze je tato &innost vyzadovana.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, do¢asnych staveb, prechodnych meziproduktd, provedeni
predepsanych zkougek, vyhotoveni, resp. zajisténi dokument( pozadovanych touto smlouvou a obecné
zavaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim uZivané vefejné pozemky
(komunikace) resp. dotéené pozemky tietich osob. Uvedeni do plvodniho stavu doloZi zhotovitel
zapisem (protokolem) s vlastnikem (sprévcem) pozemkd v pfipadé, Ze je tato &innost vyZadovana.

¢) Provedeni vdech opatieni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zviaété zajisténi proti nizkym ¢i
vysokym teplotdm, dedti, zaplavé, boufce a rovnéz pak odstranéni &kod vzniklych v dlsledku téchto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel v pfipadé, Ze je tato ¢innost vyzadovana.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materialy, zafizeni a technologie, jejichz pouZiti je v CR schvaleno
a maji osvédéeni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédéeni (prohlaseni o shodé die § 13
zakona €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, a bezpecnostni listy dle a
zékona €. 350/2011 Sb. o chemickych latkéch a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zékond, v platném
znéni) je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli v okamziku dodéni na misto plnéni.
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Veskeré zmény oproti zaméru je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich pfedchozim pisemném
odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

VeSkeré zmény, dopliiky nebo rozifeni pfedmétu dila musi byt vidy pied jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, vé. jejich ocenéni, a to ve formé zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé na zakladé schvélenych Zménovych listd,
a to vidy k poslednimu pracovnimu dni pfislusného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku
budou zohlednény dopady schvélenych Zménovych listd do Smiuvni ceny a Termin{ dokoné&eni.

Predmét dila zahrnuje viechny prace a dodavky, jez jsou obsaZeny v této smlouvé a jejich prilohach. Dilo
téz zahrnuje véechna ostatni souvisejici plnéni a prace podminujici Fadné dokonceni dila, tzn. vesSkeré innosti
zhotovitele provedené za Ucelem zajisténi piné funkénosti dila a parametrd dila stanovenych projektovou
dokumentaci, to vSe na naklad a nebezpedi zhotovitele.

III.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a predmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni pfedmétu dila za dohodnutou maximalni
cenu uvedenou v €l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle &l. VI. této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred podpisem této smlouvy podrobné sezndmil s obsahem této smlouvy a se
véemi dokumenty tvofFicimi pFilohy této smlouvy. Soucasné zhotovitel prohlasuje, Zze spravné vyhodnotil a
ocenil veskeré prace trvalého ¢i docasného charakteru véetné materialu.

Zhotovitel ddle prohladuje, Ze v cené dila die €&l. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace a material,
které jsou nutné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil se skute¢nym stavem staveniété a inZenyrskych siti. Zhotovitel rovnéz
prohladuje, Ze je mu zndm &asovy prib&h a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci a vzdjemné
vazby jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, e po vzdjemné dohodé upravi, pripadné ptizplsobi pracovni
postup na dodavanych pracich.

IV.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného soupisu praci (v&. vykazu vymér), ktery je nedilnou soucasti
a PFilohou €. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyvd, Ze se zarucuje jeho Uplnost a povazuje se mezi smluvnimi
stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, ze za provedeni dila dle ¢l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse pfipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 1 459 772,- K¢
DPH z celkové ceny: 306 552,12 K¢
Celkova cena véetné DPH: 1 766 324,12 K&

Stranka 4z 17



SMLOUVA O DILO

»Revitalizace vyménikové stanice véetné MaR - Obchodni akademie, Ceské Budé&jovice, Husova 1"

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 27, 12. 2022, jejiz ¢ast ocenény
soupis praci s vykazem vymeér je prilohou a souddsti této smlouvy o dilo.

Celkova cena dila je sjednana jako nejvy$e pfipustna, nepfekrotitelnd a pevna po celou dobu realizace dila.

Celkova cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k Fadnému a véasnému provedeni
dila. Cena dila v sobé zahrnuje veSkeré dodavky, stavebni priace a vykony nutné k realizaci kompletniho dila,
v&. Einnosti souvisejicich s realizaci dila dle ¢l. I1. této smlouvy a nakladd spojenych s témito &innostmi. Cena
dila déle zahrnuje poplatky za veskeré spotfebované energie pfi realizaci, ndklady na pouZivani strojd,
ndklady na vyrobu, obstaradvani a pfepravu zafizeni, materidll a doddvek véetné vedkerych spravnich a
mistnich poplatk(i, pfevod prav, poji§téni, dan&, cla, spravni poplatky, provadéni predepsanych zkousek,
zabezpeéeni prohlddeni o shodé, certifikatd a atestd viech materiall a prvkd a jakékoli daléi vydaje spojené
s realizaci dila.

Zména ceny dila je pFipusténa pouze v pfipadech, jestlize:

a) objednatel poZzaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pfirealizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a dodavatel ani objednatel
je nezavinil a ani je nebylo moZné predvidat a tyto skute¢nosti maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odli$né od projektové dokumentace pfedané objednatelem, jako napf.
neodpovidajici geologické Uidaje apod.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoétu, bude zména ceny stanovena na zdkladé

jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém

rozpoltu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkovych cen ve stejné cenové soustavé, v niz byla ocenéna

nabidka zhotovitele, s aktudIni cenovou urovni. Pokud se polozka dodate¢nych praci nenachazi ve smluvnim

rozpoctu a neni mozné pouzit polozku z jiz v rozpoétu pouZité cenové soustavy nejblize podobnou, bude

pouzita individudini kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky zdlivodnén. PoloZkovy rozpocet

dodateénych praci musi byt pfedioZen ve stejné struktufe a formatu jako plvodni poloZkovy rozpocet.

Vyloucéeny jsou zmeény ¢&i upravy ceny dila, které jsou v rozporu s pFislusnymi ustanovenimi zakona

¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjdich predpist (déle jen ,ZZVZ"), zejména

takové, na zakladé kterych by mohlo dojit k podstatné zméné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na uUéet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavené faktury.

Objednatel uhradi zhotoviteli oprdvnéné vystavenou fakturu (viz odst. 4 tohoto ¢lanku).

Faktura bude vystavena zhotovitelem na zakladé soupisu skuteiné provedenych praci, resp. zjistovaciho
protokolu po dokonceni diléich etap. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. Soudasti faktury musi byt navic
protokol o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd branicich fadnému uzivani dila.

Dil¢im predénim a prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi pfedani a pfevzeti dila jako celku
zhotoviteli vady a nedodélky Casti dila pfedanych a pievzatych jiz dfive zjistovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti dariového dokladu stanovené zdkonem &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a zékonem ¢&. 563/1991 Sb., o Géetnictvi, ve znéni
pozdé&jsich predpist. Zavéreéna faktura bude vystavena aZ po predéni a prevzeti dila, a v pfipadé vad a
nedodélkd po podpisu zapisu o Gplném odstranéni zjisténych vad a nedodélkd.
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Na kazdé faktufe musi byt uvedena identifikace projektu, tj. nazev projektu: ,Revitalizace
vyménikové stanice véetné MaR - Obchodni akademie, Ceské Budé&jovice, Husova 1"

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 15 dnli ode dne prokazatelného doruceni dafiového
dokladu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zdkonnymi normami,
a to dorucovanou na dorudovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
fakturu doruéit poStou jako doporuéenou zasilku. V pochybnostech s doru¢enim se ma za to, ze faktura byla
dorucena tfeti den po prokazatelném odeslani.

V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem plnéni uvedenym v této smlouvé, je objednatel
opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbliz3i sjednané zévazné terminy
spinény. Objednatel je déle opravnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadé, Ze zhotovitel bezdGvodné
pferuséi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele, a to do doby, neZ bude ze strany zhotovitele zjednana néaprava.

V pfipadé, Ze vystavend faktura nebude obsahovat nalezitosti dle tohoto ¢ldnku, je objednatel opréavnen ji
vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo noveé
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava béZet plivodni Ihiita splatnosti. Lhita splatnosti faktury
bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opradvnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporu¢ené, a to bez odkladu po datu jejiho vystaveni.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprédvnén bez zbyte¢ného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni
nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli doruéena pozdé&ji nez 7. den po datu jejiho
vystaveni. Takovd faktura bude povaZovéna za vadnou, z jejiho doruéeni nevznikd narok na platbu a jejim
doruéenim nezadind béZet Ihlta splatnosti.

Pené&Zity zdvazek objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy je dluzna ¢astka, respektive posledni splatka
pfipsana na ucet zhotovitele.

VI.
Doba provadéni dila

Predpoklddany termin zahdjeni realizace:  01/2023 (termin zahajeni bude dopinén pied podpisem této
smlouvy)

Predpokladany termin provedeni: 03/2023 (termin provedeni bude doplnén pfed podpisem této
smlouvy v zavislosti na terminu zahdjeni realizace)

Maximélni doba realizace &ini 45 kalenda¥nich dnl od pFedani stavenité.

Termin zahdjeni provadéni dila je stanoven do 7 kalendaFnich dnii ode dne dorufeni pisemné vyzvy
objednatele zhotoviteli k zahajeni pinéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele a uZivatell budovy, ze kterych vyplyvaji

zejména nasledujici omezeni a poZadavky:

a) Po celou dobu provadéni dila bude zajistén bezpeény provoz na pozemnich komunikacich.

b) Venkovni stavenisté musi byt Fddné ohrani¢eno a zabezpeleno tak, aby byl zamezen pfistup na
staveniété nepovolanym osobam z dlvodu bezpeénosti préce. Hranice staveniité musi byt postaveny
tak, aby umozZiiovaly bezpeény provoz.

c) Kli¢e od vyhrazenych nebo spoleéné se zadavatelem uzivanych prostor pfevezme zhotovitel vyhradné
pisemnou formou. V pfipadé ztraty kli¢e provede dodavatel vyménu zamku (vloZky) a nékup pfisludného
poctu kli¢d na vlastni naklady.
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d) Prace, které budou provddény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem,
prachem, pachem, nebezpedim Urazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni, apod.

e) Pfi provadéni praci za provozu se zhotovitel zavazuje, Ze provede Uplny Gklid pfistupovych cest do vidy
po skonceni své kazdodenni pracovni ¢innosti.

Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k prevzeti mista k provadéni dila v terminu do 5 kalendafnich dn{
ode dne Ucinnosti této smlouvy, pokud se smluvni strany na terminu vyzvy nedohodnou jinak.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila dle &l. II. této smlouvy do 5 kalendaFnich dnll ode dne pFedani
mista k provadéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle ¢l. 1I. této smlouvy v zédvaznych terminech, které jsou
uvedeny v Pfiloze €. 2 této smlouvy — Harmonogram praci. Harmonogram praci byl zhotovitelem vypracovan
a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

Smiuvni strany se vyslovné dohodly na tom, e v pfipadé, Ze realizace dila bude zahajena déle nez 5 dni po
predpokladaném terminu zahdjeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku, zavazuje se zhotovitel vypracovat ke dni
skuteéného zahajeni realizace dila této smlouvy aktudlni harmonogram praci, ve kterém budou vSechny
terminy harmonogramu praci dle odst. 5 posunuty o dobu (pocet dnil), o kterou byl prekrogen plvodni
predpokladany termin zahdjeni stavby dle odst. 1 tohoto &ldnku (déle jen ,Aktualizovany Harmonogram
praci®). Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, e Aktualizovany Harmonogram praci nahrazuje plvodni
harmonogram praci dle odst. 5 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen vykondvat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v ¢l. II. této smlouvy
s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v ¢l. XVII. této smlouvy, popfipadé i
s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrzen koneény termin realizace dila s ohledem na zajisténi
jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termin koordinaénich
porad je stanoven na ,den" a ,hodinu® a ,misto konani*.

Vyskytne-li se v priib&hu pinéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pFesny soupis
v&etné jejich ocenéni a pisemné je projednat s objednatelem pted jejich zahdjenim formou zménového listu,
a to s predpokladanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové prace mlZe zhotovitel
zahdjit pouze v pfipadé, Ze s objednatelem uzavie dodatek k této smlouvé, jinak ndrok na jejich Ghradu
nevznikda. Zménovy list bude mit naleZitosti podle podminek poskytovatele dotace a bude opatien podpisem
opravnénym zastupcem objednatele (jeho statutdrnim organem ¢i osobou jim k tomu Fadné zmocnénou).

Pokud v dlsledku okolnosti nezavinénych zhotovitelem dojde k situaci, kdy termin ukonéeni pinéni dila
uvedeny v odst. 1. tohoto ¢ldanku Smilouvy nebude moZné dodrzet z dlvodu prokazateln& nevhodnych
klimatickych & povétrnostnich podminek, béhem kterych nebude mozné dodrzet technologické podminky na
fadné provedeni dila, prodiuZuje se maximalni zdvazna doba realizace o dobu (pocet celych dn() odpovidajici
délce trvani pirekazky, po kterou nebylo mozné dilo pinit.

VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel piedd zhotoviteli stavenidté k uZivani ve Ihiité dle &l. VI. odst. 3 této smiouvy. Stavenisté bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to vse
s ohledem na nutnost koordinace dal$ich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O pfedani stavenisté
(resp. ¢asti staveni$t&) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol v pfipadé, Ze je tato cinnost
vyzadovana

Objednatel preda pfi predani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofddek a Cistotu a odstranit veskeré nedistoty a
odpady vzniklé v dlsledku jeho ¢innosti pfi provadéni dila. Je téZ povinen zabezpedit zafizeni staveniétg, a
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to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu
zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto préce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit (naklady
je mozné zapodist proti zhotovitelem fakturované Castce).

Zhotovitel dnem prevzeti staveniété odpovida za dodrzovani predpisi, tykajicich se bezpe&nosti a ochrany
zdravi, protipoZarnich ptedpisd a predpisti o ochrané Zivotniho prostfedi na staveniti. Zhotovitel je povinen
a na svou odpovédnost prokazateiné (pisemnou formou) seznamit viechny pracovniky zhotovitele, ktefi se
podileji na realizaci predmétu dila dle této smlouvy, s pfedpisy k zajisténi bezpenosti a ochrany zdravi
pracovnikl, poZarni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zafazeni, a to pfed zahajenim praci.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni z(¢astnit se sezndmeni se specifiky stavenisté, které bude provedeno
pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). Béhem provadéni
praci zhotovitel odpovida za znemoznéni vstupu nepovolanych osob na staveni$té, pripadné na tu &ast
stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je

povinen zapisovat pribéh realizace dila, jakoZ i dalsi skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila a pInéni svych

zdvazk( dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 stavebniho

zakona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto udaje:

a) Jména a pfijmeni pracovnikd pracujicich na stavenisti

b) Popis a mnoZstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy odstup

¢) Doddvky materill, vyrobkd, strojll, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuZiti

d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle &l. VIIL. této smlouvy.

e) Opatieni provedena v souladu s pfedpisy o bezpeénosti prace, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o preddani a prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadé&ji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Dale je kzdpisu do stavebniho deniku oprdvnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zépisem, ktery uéinil objednatel, technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS"),
pripadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do dvou pracovnich dnfl, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisdim ve stavebnim deniku, u€¢inénym zhotovitelem, nejpozdé&ji do
7 pracovnich dni od predani originald zapist dle odst. 7 tohoto &lanku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
zménovych listd, a dodatkd této smlouvy. Origindl stavebniho deniku pfedd zhotovitel objednateli pfi pfedani
dila.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pfipadné dalSich médii, v misté stavby,
vyhradné vsak za ucelem provedeni dila.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo faddné, véas a v odpovidajici kvalité, a dodrZovat veSkeré podminky
sjednané v této smlouvé a jejich pfilohdch. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen plnit podminky
piisluénych stavebnich povoleni a sdéleni k ohladeni stavebnich tprav a poZadavky dotéenych orgdnl
souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel je déle povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich organi a
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kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto u&ely povéfil objednatel (TDS, zdstupce objednatele pro véci
technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

Objednatel je opravnén povérit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci technické také tfeti strany
- TDS (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za (icelem autorského dozoru
projektanta. Objednatel se sou¢asné zavazuje uréit a jmenovat koordindtora bezpecnosti prace na stavenisti
v pfipadé, Ze je tato ¢innost vyzadovana.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat vedkeré relevantni zdkony a jejich provadéci vyhlasky ¢SN,
technologické, bezpetnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho cCinnosti, zejména pFedpisy
o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci, o zamé&stnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a nakladéani s odpady.
Pokud porugenim téchto predpist vznikne objednateli & tfetim osobdm jakakoliv $koda, nese vzniklou Skodu,
jakoz i vedkeré daldi naklady zhotovitel. Déle je zhotovitel povinen dodriet pfi provadéni dila podminky
stavebniho povoleni a ostatnich vyjadieni a rozhodnuti spravnich organd, kterd se tykaji predmétného dila.

Zhotovitel je povinen predloZit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikd, ktefi budou na misté provadéni dila vykonavat préce.

Objednatel je sdm nebo prostiednictvim zéstupce objednatele pro véci technické a TDS opravnén kdykoli
v dobé trvéani této smlouvy kontrolovat a vyZadat si jakékoliv informace ohledné pribé&hu provadéni dila. Pro
ucely kontroly priib&hu provédéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly, nejméné véak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen oznamit kondni kontrolniho
dne pisemné a nejméné dva dny pied jeho konanim, pfipadné postaci uvedeni terminu konani kontrolniho
dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dnd jsou povinni se zG&astnit zastupce objednatele pro véci technické,
TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpe&nostni technik a zdéstupci zhotovitele. Obsahem
kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho pinéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a Ukoll. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zépis o jednani, ktery pisemné predd
viem zG&astn&nym. Zhotovitel zapisuje datum konéni kontrolniho dne a jeho zévéry do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v dalsim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zdpisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni dny
predem. Neudini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel v plné mife zodpovidé za bezpe&nost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popFipadé

té asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pomickami.

a) Vsaichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista pInéni budou vybaveni ochrannymi pom{ckami,
obzvlasté pfilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru staveniété poZivat alkohol nebo jiné omamné & psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru donaget nebo pfechovavat, a jsou povinni se na poZzadani objednatele
podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce jsou opravnéni tito pracovnici objednatele:
TDS, zéstupci ve vécech technickych, bezpeénostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této
zkougce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

¢) Véichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlésit kaZdy pracovni draz odpovédnému
z4stupci objednatele (TDS, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a tcinné spolupracovat
na vysetfeni takového Urazu.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell, majici pfislusnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichZ technicky stav
je v souladu s pfisludnymi pravnimi a provoznimi pfedpisy a jejichz provoz (uZiti) je na Gzemi Ceské republiky
schvalen.
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Zhotovitel je p¥i ¢innosti dle této smiouvy povinen dlsledné dodrfovat pravni piedpisy o zaméstnanosti,
zejména zakon €. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji Cinnost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v fadném pracovnim poméru,
prostfednictvim jiného zaméstnavatele, pop¥. jinym zplsobem v souladu s vy$e uvedenym zakonem,
ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovidd objednateli za 3kodu
vzniklou v disledku pripadnych sankci uloZenych objednateli za porudeni predpisli o zaméstnanosti a
nelegdinim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichz prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v mist& provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli ulozenim vyse uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni
nahradit.

Veskera vyhrazena technicka zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakova) pouzivana v misté provadéni
dila pfi zhotoveni predmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfislunych predpisl a musi byt
pribézné podrobovéna predepsanym zkoukam a revizim. Obsluha takovych zaFizeni musi byt prokazatelné
odborné& zplsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojl, jejichZ provoz vyzaduje zvlastni odbornou
zplisobilost (napfiklad obsluha zemnich strojd, vysokozdviznych vozik{, stavba a bourani ledeni, apod.).

Veskera vozidla, stroje a zafizeni zhotovitele pouZivana na stavenisti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovida platnym predpisiim a normam, a to zejména z hlediska bezpetnosti prace a ochrany Zivotniho
prostfedi. Doklady o technické zplsobilosti vozidel, strojli a zafizeni je zhotovitel povinen na poZadani
objednateli predlozit.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené tyto
uvést do plvodniho stavu. Jestlife v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. VSechny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadl, vzniklych ¢&innosti zhotovitele,
zachdazenim s chemickymi a nebezpeénymi latkami a protipoZarni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud porudenim téchto predpisl vznikne jakékoliv $koda, nese vegkeré vzniklé naklady
zhotovitel.

PFi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla nepfiznivy dopad
na zZivotni prostiedi.

Pokud ¢ginnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zédkona, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak
prokdzanou Skodu finanéné uhradit. Veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatell, ktefi jsou uvedeni v Piiloze &. 3
této smlouvy ,Seznam poddodavateld®. Zména poddodavatele je moZnd jen s vyslovhym pisemnym
souhlasem objednatele.

Zména poddodavatele, prostfednictvim kterého byla prokazana kvalifikace, je v pribéhu pinéni dila mozna
pouze v disledku objektivné neptedvidatelnych skute¢nosti a po pisemném souhlasu objednatele, a to pouze
za predpokladu, Zze ndhradni poddodavatel prokaZe spinéni kvalifikace poZadované v zadavacich podminkach,
a to minimalné v rozsahu jako poddodavatel pvodni.
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IX.
Pfedani a pFevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dni pfedem, kdy bude dilo
pFipraveno k predani.

Objednatel se zavazuje dokonéené dilo od zhotovitele pfevzit. Objednatel k pfedani a pfevzeti dila pfizve
osoby vykondvajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Dokondenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkll, nebo které ma pouze drobné vady a
nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady a nedodélky odstrani
zhotovitel bez zbyteéného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-li termin sjednan, je
zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dn(), pfitem? se objednatel zavazuje, e umozni zhotoviteli pro
potfebu odstran&ni vad a nedodélk{ pfistup do svych objektd a na sva prostranstvi.

Soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim terminl jejich odstranéni bude sou&asti dil¢iho/koneéného
protokolu o predani a pievzeti dokonéené dil¢i ¢asti dila/celého dila s vadami a nedodélky nebranicimi
Fadnému uZivani dila. Po odstranéni veskerych vad a nedodélkli bude nasledné vyhotoven koneény protokol
o piedani a prevzeti dila bez vad a nedodélka.

Mistem pfeddni a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provéadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho Fizeni v pfipadé Ze poZadavek je relevantni:

+ technickd osvédéeni a prohldseni o shodé (pokud nebyly pfeddny objednateli v okamZiku doddvky na
misto pInéni) a protokoly o provedenych zkoudkach pouZitych materidld a dild;

o zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

e  zapisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

e original stavebniho (montazniho) deniku;

e doklady o likvidaci vzniklych odpadQ;

e navod obsluhy a Gdrzby dodanych zaFizeni v ¢eském jazyce;

e dalsi doklady pfedem vyZzadané objednatelem.

Smluvni strany si sjednaly, e bez vy3e citovanych dokladi nelze povaZovat dilo za fadné dokonéené a

schopné k pfedani a prevzeti.

PFed predanim dila bude za G&asti zastupc obou smluvnich stran provedeno ovéFeni funk&nosti dila.

X.
§

Nebezpeci Skody na dile

Nebezpeti ékody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpe¢i Skody na dile prechazi na objednatele okamzZikem pfedani prislusné &asti dila
objednateli nebo zahajenim uzivani dila objednatelem.

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od pocatku realizace dila
do Uplného pfedani pfisludné éasti dila, tedy az do sepsani Protokolu o pfedani a prevzeti dila a jeho podpisu
obéma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, Ze § 2598 obdanského zakoniku se na
zavazky z této smlouvy nepouZije.

Zhotovitel se zavazuje, e vedkeré obchodni a technické informace vcetné specifikaci, pla’nﬁ, vykresd, vzord
apod., jakoZ i jiné informace a materidly svéfené objednatelem pted zahdjenim nebo v prib&hu praci ke
zhotoveni dila, bude udrfovat v tajnosti a nevyuZije takové materidly a informace ke svému prospéchu nebo
prospéchu tfetich osob, neumozni k takovym materidldm a informacim pfistup tifetim osobam bez
ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouZije takové materidly a informace k jinym aeeldm, nez
plnéni zavazku této smlouvy.
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XI.
Vlastnické pravo k dilu

Smluvni strany prohladuji s ohledem na znéni § 506 ob&anského zakoniku, ze stavba (budova), na které je
dilo provadéno, se nachazi v k.u. Ceské Budé&jovice.

Objednatel nabyva vlastnické pravo ke véem souédstem dila v okamziku, kdy neni mozné pfisluSnou soucast
dila oddélit od stavby (budovy), na které je provadéna, aniz by doslo k poskozeni dané soucasti dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k soucastem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou, na
které je dilo provadéno, okamZikem protokolarniho piedani pfisluéné &asti dila, nejpozdéji viak v okamZiku
pfevzeti dila jako celku.

XII.
Sankce a smluvni pokuty

Vyse sankce za nesplnéni koneéného terminu pinéni je stanovena na 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, ze zhotovitel nedodrzi termin fadného odstranéni vad & nedodélku dle
¢l. IX. odst. 2 této smlouvy, smiuvni pokutu ve vysi 1.000 K&, kterou zhotovitel objednateli uhradi za kazdou
vadu & nedodélek za kaZdy den prodleni s jejich odstranénim. Vady ¢& nedodélky budou zapsany
v predavacim protokolu.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrZi termin Fadného odstranéni reklamované zaruéni
vady dle €. XIV. této smlouvy, smiuvni pokutu ve vy 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi za
kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim odstranénim zhotovitel
v prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel porusdi jinou svoji povinnost zdvaznym a/nebo
podstatnym zplsobem (napf. piedloZit pojistnou smlouvu na vyzvu objednatele ani do 5 dnli od doruéeni
takové vyzvy, pfevzit staveniété, dodrZzovat pofadek na stavenisti, dodrzovat bezpe¢nost prace, provadét
praci kvalifikovanymi pracovniky, povinnost vyklidit stavenisté ve sjednaném terminu a pfedat zafizeni
stavenisté ve sjednaném terminu zpét objednateli), smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢&, kterou zhotovitel
objednateli uhradi za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti, a to i opakované.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim uctovanych Castek Urok z prodleni ve vysi
stanovené predpisy prava obfanského (zejména pak provadécimi predpisy k obcanskému zakoniku),
nejméné vsak 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty vii&i zhotoviteli dle této smlouvy, je opravnén
jednostranné zapodéist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel
podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smluvnich pokut neni dotéen ndrok na nahradu Skody v pIné vysi.

Pro uréeni vyse smluvni pokuty je rozhodna cena v K¢ bez DPH.
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XIII.
Odpovédnost za vady dila

Mé&-li dilo p¥i predéni vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni. Po této dobé&, tj. po pfedani
a prevzeti dila, ma objednatel prava z vadného plnéni, zplsobil-li vadu zhotovitel porudenim povinnosti, nebo
jde-li o vadu uplatnénou v zaru¢ni dobé.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéZ odpovida za kvalitu a jakost plnéni svych dodavatell a
daldich osob, které vyuzil k plnéni dila, a za kvalitu a jakost véech véci, které opatfil k provedeni dila.

Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatiiovat veskeré naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky fedit a plnit zadvazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spolecna a nerozdilna s tfetimi osobami.

XI1V.
Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na celé pinéni dila
vé. véech komponentl, na 5 let.

Zaruéni Ihdta pro dodavky, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v
délce Ihdty poskytnuté vyrobcem, nejméné viak také na dobu 24 mésicd.

Zaruéni doba zacdind bézet dnem piedani a prevzeti objednatelem celého dokonéeného dila, tj. podpisem
kone¢ného piedavaciho protokolu bez jakychkoli vad a nedod&lkli. Zhotovitelem zhotovené dilo musi
v zaruéni dobé splfiovat poZadavky na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné& platnymi pFedpisy
a normami. Jestlize dilo tyto poZadavky nesplfiuje, je takova odchylka kvality dila povazovéna za vadu dila
a zhotovitel je povinen ji v pfiméfené Ihité a na vlastni ndklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji
véak do deseti (10) pracovnich dnd ode dne jejiho zjisténi. V reklamaci musi byt vada popséna. Dale
v reklamaci objednatel uvede své pozadavky na zplisob odstranéni vady. Smiluvni strany si sjednévaji, Ze
objednatel je opravnén zvolit jeden z nésledujicich zplisobli odstranéni vady:

e dodani nové véci bez vady,
e oprava véci

Objednatel bude reklamace dorufovat prostfednictvim datové schrénky. V pochybnostech s dorucenim se
ma za to, Zze reklamace byla doruéena tfeti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do pracovnich 2 dnd po obdrfeni reklamace se pisemné vyjadfit, zda
reklamaci uznava & neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrZeny
termin podléha odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadii, ma se za to, Ze nastoupi
k odstranéni vady nejpozd&ji do 7 dnl od obdrieni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dnd po obdrzeni reklamace, je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady
jinou specializovanou osobu. Veskeré naklady vzniklé s odstran&nim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smluvni strany mohou dohodnout zplsob odstranéni vady v ¢ase odpovidajicim podminkam a
povaze vady.

Reklamaci lze uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zaruéni Ihlty, pfic¢emZ i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaruéni Ih(ity se povaZuje za v&as uplatnénou.
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XV.
Bankovni zaruka za Fadné plnéni zaruénich podminek

Bankovni zdruka neni poZadovana.

XVI.
Pojisténi

PojiSténi zhotovitele (odpovédnost)

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pInéni pojitén proti $koddm zplsobenym jeho &innosti véetng
moznych $kod pracovnik{ zhotovitele, a to do vyse 1 milion K& Pojiténi odpovédnosti za $kodu z vykonu
podnikatelské ¢innosti musi pokryvat Skody na vécech (vzniklé poskozenim, zni¢enim) a na zdravi (Urazem
nebo nemoci).

Pojisténi poddodavatelii
Zhotovitel je povinen zabezpe(it pred zahajenim poddodavatelskych praci, aby shodné povinnosti souvisejici
s pojisténim spinili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu jejich poddodévky.

Doklady o pojisténi

Dokladem o pojisténi je platna a G&inna pojistna smlouva, u niz zhotovitel Fédné a v&as uhradil pojistné. Vyse
spolutiCasti zhotovitele nesmi presdhnout 15 %. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na poZadani
pfedlozit objednateli nejpozdé&ji v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv b&hem realizace dila. NepfedloZeni
kteréhokoliv dokladu o pojisténi na vyzadani objednatele, opraviiuje objednatele k odstoupeni od podpisu
smlouvy.

Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

Pfi vzniku pojistné uddlosti zabezpeluje vedkeré (kony vi&i svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucdinnost, kterd je v jeho
moZnostech. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII.
Opravnéné osoby
Zastupci pro véci smluvni:
Za objednatele: Ing. Lenka Kubatova
Za zhotovitele: Tomas Rezébek
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.
Zastupci pro véci technické:
Za objednatele: Ing. Lenka Kubatova
Za zhotovitele: Tomas Rezébek

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

e na zdkladé zdapisu do stavebniho (montdZniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahdajeni;
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+  kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupl, technickych predpist
a norem, dodrzovani poZadavkl na kvalitu dila apod.;

o  provadét kontrolu dodrfovani pfislusnych predpist pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni &l. VII.
Provadéni dila této smlouvy);

«  provéadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnik{l zhotovitele a technické zplsobilosti strojl a zafizeni
pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

o vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnikd zhotovitele;

«  vyloudit pracovniky zhotovitele z mista pInéni pro nedodrzeni prisluénych predpis nebo ustanoveni této
smiouvy;

« zastavit pouZivani takovych strojl a zafizeni, ktera nesplfiuji podminky pFislunych predpist nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloudit takové stroje a zafizeni z mista plnénf;

« vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfisludnych bezpeénostnich predpisi nebo
ustanoveni této smlouvy.

o odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listd tykajicich se zmén pFedmétu
a rozsahu dila;

e  odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné dilo
prevzit;

e vyloutit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem poruguji ustanoveni této smlouvy, z mista
pinéni;

o  provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montéznim) deniku a vyjadiovat se k zapistim zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)

zodpovida za:

e vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

e vedeni stavebniho (montdZniho) deniku, predklddd zdastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventudiné navrh zménového listu;

» dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. této smiouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li soutasné statutdrnimi zéstupci smluvnich stran.

XVIII.
Zmény a ukonéeni smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit a doplfiovat jen na zdkladé pisemnych d&islovanych a opravnénymi zdastupci
podepsanych dodatkd. Viechny dodatky, které budou oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovaZzuji.

v

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti, branici fddnému plnéni zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznémit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl pro véci smiluvni.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smiuvni
strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Kromé jinych
ddvodl stanovenych touto smlouvou mohou ob& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud
nékterd ze smluvnich stran podstatnym zplsobem porusi smluvni podminky.

Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Ucely této smlouvy rozumi zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohach a napravu
nesjednd ani v pfimérené Ihdté, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provédét dilo v rozporu s pFislusnymi CSN, ISO, technologickymi postupy a
dal3imi predpisy a v takové jakosti, kterd nezarucuje bezvadné a bezpecné uZivani dila;

¢) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VIII. této smlouvy.
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V pfipadé odstoupeni od smlouvy zanikd zdvazek plynouci z této smlouvy, pfiéemz ale kazda smluvni strana
miZe odstoupit pouze ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-li viak ¢aste¢né pInéni pro objednatele
vyznam, miZe objednatel od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu. Objednatel je povinen
vedkeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vy$i dle ocenéného soupisu praci po zapocteni
vegkerych prokazatelnych ndklad spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Dale je zhotovitel povinen
uhradit vedkeré $kody a usly zisk objednatele, vzniklé z diivodu porudeni smluvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téZ pfipadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tieti osobé za jejich dodatetné provedeni.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti, ze smlouva neméla byt
uzavfena, nebot:

a) zhotovitel (jakoZto vybrany dodavatel) mél byt vylou€en z Ulasti v zaddvacim Fizeni,

b) zhotovitel pfed uzavienim smlouvy pfedloZil daje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

c) vybér dodavatele souvisi se zavaZznym poru$enim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu €l. 258 Smlouvy
o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvir Evropské unie.

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, kterd porusila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni ndhrady Skody a zaplaceni sankci
(véetné smluvnich pokut) podle této smiouvy.

Pro pfipad, 7e budou dény dlivody pro odstoupeni od této smlouvy jednou ze smluvnich stran, pfipadné
pokud zhotovitel zanikne bez pravniho nastupce, je objednatel opravnén, nikoliv povinen, aktivovat
ustanoveni § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 pism. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem
(zhotovitelem) jinym. Pro takovy pfipad objednatel mize oslovit nevyloudené Uéastniky zadavaciho Fizeni na
zakazku, ktefi se umistili v hodnoceni nabidek jako dalsi v pofadi. Ndhrada dosavadniho dodavatele bude
prednostné provedena prostiednictvim postoupeni smlouvy na nového dodavatele a nebude-li takovy postup
mozny, z dlvodd na strané zhotovitele nebo nového dodavatele, & na zakladé jinych vyznamnych
skuteénosti, tak uzavienim smlouvy nové s dodavatelem novym se soucasnym ukoncenim této Smiouvy. Pro
tyto pripady si zadavatel vyhrazuje pravo upravit rozsah pfedmétu pinéni tak, aby odpovidal nedokoncené
¢asti, dale si vyhrazuje Gpravu harmonogramu a pfipadnych dalSich ustanoveni smlouvy, které nebudou
nasledné aktudini, to vée tak, aby v nejvys&i mozné mife odpovidaly plvodni smlouvé, pfipadné dopinéni
nové smiouvy o ustanoveni tykajici se pfeddni a pfevzeti predmétu pinéni od stavajiciho dodavatele
(zhotovitele). Toto ustanoveni se pouZije obdobné i v pfipadé, pokud by na strané zhotovitele figurovalo vice
subjektt, které podaly spole¢nou nabidku.

XIX.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Obé smiuvni strany prohladuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy véetné jejich pfiloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, v¢. ucetnich dokladtl min.
do konce roku 2030. Pokud je v Ceskych pravnich piedpisech stanovena Ih(ta deldi, musi byt dodrZena tato
deldi InGta.

Zhotovitel se zavazuje minimdlné do konce roku 2030 poskytovat poZzadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci dila zaméstnancfim nebo zmocnéncm povétenych organl (CRR, MMR CR, MF CR,
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10.

SMLOUVA O DILO

~Revitalizace vyménikové stanice véetné MaR - Obchodni akademie, Ceské Budéjovice, Husova 1"

Evropské komise, Evropského Uletniho dvora, Nejvyssiho kontroiniho Ufadu, pfisiusného orgdnu finanéni
spravy a dalsich oprévnénych organd statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soudinnost.

Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele své préva a zdvazky
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Préva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy piechazeji na pravni
nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zméné Udajl
uvedenych na 1. strané této smilouvy.

PFipadné spory vzniklé z této smlouvy budou Fedeny podle platné pravni pravy vécné a mistné pfislusnym
soudem.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou fidit pravnim
radem Ceské republiky.

Text smlouvy, v pfipadé rozporu, mé piednost pied prilohami.

Smluvni strany si ujednaly, Ze doruovani pisemnosti souvisejicich s pinénim smlouvy, bude provadéno
prostfednictvim datovych schranek smiuvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této smlouvé
¢i smluvnimi stranami vyslovné sjednano jinak. Za den dorudeni pisemnosti se povaZuje tieti pracovni den

po jejim odeslani, a to i pfes to, pokud adresdt pisemnost nepfevzal. V pfipadé zmény datové schranky je
smluvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.

Tato smiouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Géinnosti jejim uvefejnénim
v registru smiuv.

PRILOHY SMLOUVY

Pfiloha €. 1 | Ocenény soupis praci

PFiloha ¢. 2 Harmonogram projektu / praci

PHloha &. 3 | Seznam poddodavatell

. 4 ) b . p; ¥ ; /
V Ceskych Budé&jovicich, dne 3;‘ '/f /u/{// V Ceskych Budé&jovicich, dne: ge’ /wf‘ KoL X

Objednatel: Zhotovitel:

RETHERvM S.r.o.

PraZska 95, 370 04 ké Budéjovice
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SLEPY ROZPOCET

[Rozpotet 2022/19 VS Obchodni akademie - strojni &agJKSO
Objekt Néazev objektu SKP
001 strojni éast Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek
2022/19 ' VS Obchodni akademie Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpottu
Zpracovatel projekiu |0
Objednatel
Dodavatel Retherm s.r.o. Prazska 560/95, Ceské Budé&jovice Zakazkove ¢islo 2022/19
Rozpoctoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 709 237|Oborova prirazka 0
R|M prace celkem 60 400|Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 769 637|Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 769 637]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 769 637|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jmeéno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 769 637 K&
DPH 21,0|% 161 624 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0]% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 931 261 K¢
Poznamka :
Strana 1
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 01 Rekonstrukce vyménikové stanice Obchodni akademie
Objekt: 01 Parni vyménikova stanice
Rozpocet: 1 MaR
Objednatel: ICO:
DIC:
Zhotovitel: Retherm s.r.o. ICO: 1260 86 344
Prazska 560/95, Ceské Budéjovice DIC: (€CZ26086344
37004
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 690 135,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 690 135,00
Rekapitulace dani
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % 690 135,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzZK
Cena celkem bez DPH 690135,00 CzK
v dne
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 2




Rekapitulace dilt

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 RM1 HSV 87 948,00 13
2 Ridici systém HSV 200 000,00 29
3 Snimace, ventily a ostatni periferie HSV 176 580,00 26
_4 Elektrospotfebice HSV 1.800,00 0
5 Elektroinstalacni material HSV 26 977,00 4
_6 Ostatni ¢inosti jinde neuvedené HSV 196 830,00 29
Cena celkem 690 135,00 100
Stranka 2z 2
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| Pfiloha

Vefejna zakizka malého rozsahu .

Cast pinéni VZ, kterou hodl4 G&astnik
»Revitalizace vymé&nikové stanice v&etné MaR — Obchodni akademie, Ceské | Vybérového fizeni zadat poddodavateli
Budéjovice, Husova 1

1. | Obchodni firma nebo nazev / obchodni
firma nebo jméno a prijmeni: LP DVORACEK spol. s r.o.

Sidlo / misto podnikani, popf. misto Velice 27 373 48 Diiteft

trvalého pobytu: Casti elektroinstalace a MaR.
Prévni forma: Spolegnost s ru¢enim omezenym
1€o: 061 26 839

2. | Obchodni firma nebo nazev / obchodni
firma nebo jméno a prijmeni:

Sidlo / misto podnikani, popf. misto
trvalého pobytu:

Pravni forma:

ICO:

V Ceskych Budéjovicich, dne 29.12.2022

Titul, jméno, pfijmeni osoby opravnéné _ Razitko a podpis opravnéné osob
jednat jménem &i za dodavatele: Tomas ReZabek, jednatel. jednat jménem &i za dodavatele:

Poznamka: V pfipadé, Ze dodavatel nemé v iumyslu zadat 2adnou éést verfejné zakadzky poddodavateli & poddodavatelim, predloi ve své nabidce tento
formulaf Poddodavatelské schéma® podepsany osobou oprédvnénou jednat jménem &i za uéastnika, v némé poddodavatele proskrine, pfipadné pfedloii jiné
Cestné prohlaseni o realizovani zakazky bez uéasti poddodavateld.






