
Nam/2025

DODATEK if. 1
KE SMLoq 0 Dim NA WTVoRENi PROJEKTOVE A WROBNi DOKUMENTACE, AUTORSKEHO DOZORU, NA

DOD/\Nf A MONTAiE DILA

NA PROJEKTU
”BRNENSKE NEONY- Svéte_|né girlandy v ulicich Brna"

" WM\\!|1[“L|Bfi\jlfllflfllfl\|\||l|\l
Technické sité Brno, akciové spoleénost D0510:

25 - -
Sidlo: Barvif‘ské 5, 602 00 Brno -J-: /6’ 01 2023
16.0: 25512285 5 // /fl/07?/50&J
mé: C225512285 [ficetl'stu/pmoh: //0
zapsanv v obchodm’m rejsti‘l’ku vedeném Krajsky'lm soudem v Brné oddI'l B vloika 2500
Bankovm‘ spojenl’: Ceska’ spofitelna, a.s
Cislo aétuz 2025576339/0800
zastoupenv:

déle jen jako ”objednatel"

Zhotovitel:

VISUALOVE s.r.o.

Sidlo: Udolni 495/19, 602 00 Brno
ICO: 05867550
DIC: C205867550
zapsany v obchodnim rejsti‘iku vedeném KS v Bmé odd" C vloika 98296
Bankovm’ spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo aétu: 123—2495970277/0100
Zastoupemim:

déle jen jako "zhotovitel"

I. Preambule

1. Smluvni strany uzavrely dne 25.5.2022 smlouvu o dilo, na jejimi zékladé zhotovitel realizuje pro
objednatele zakézku ,BRNE‘NSKE NEONY- Svételné girlandy v ulicich Brna”. (déle také jen jako
,,smlouva”)

2. Pi‘edmétem plnénl’ dle smlouvy jsou ve§keré sluiby a doda’vky spojené s vyprojektovém’m,
uml’sténl’m, Wrobou a montéil' Du’la tj. celkem nch girland vze§ch ze soutéie o na'vrh, a to

girland v ulic Kobliiné, girland v ulici Ceské, girlandy v ulici StFedova, girland v ulic Béhounské
a girland v ulici Masarykové.

3. Béhem realizace dila byla Zhotoviteli objektivné znemoinéna insta‘lace dila dle harmonogramu praci
sjednaného ve smlouvé, kdyi na ulici StFedové nebyla z dfivodfi probihajici rekonstrukce kanalizace

,BRNENSKE NEONY- Svételne’ girlandy v ulicich Brna”
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zph’stupnéna za’vésna’ lana kzavé§eni novf/ch girland. vyée uvedené pfekéika byla odstranéna a
Zhotovitel byl Objednatelem informovén dopisem ze dne 4.1.2023 informovén o' moinosti
pokraéovat v plném’ dila.

4. Popsané skuteénosti pFedstavuji objektivnl’ pfekéiku plnénl’ na strané Objednatele ve smyslu El. 6
odst. 6.3 pI'sm. a) smlouvy. Ztohoto dfivodu Objednatel rozhodl o pfiméfeném prodlouieni
terminu plnénl’, jak je uvedeno déle.

II. Zména Smlouvy
1. Objednatel rozhodl o prodlouieni terminu realizace Dila tak, ie instalace a monté‘z’ dila, véetné

zaji§téni reviznl'ch zprév bude Zhotovitelem provedeno nejpozdéji do 25.1.2023.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo (instalaci a montéi) ve W§e uvedeném terminu a bere na

védomi, ie V pfi’padé prodleni néleii Objednateli smluvm’ pokuta dle El. 12 Smlouvy.
3. Zhotovitel bere na védoml’ a souhlasu’ stim, 2e Objednatel je oprévnén smluvni pokutu nebo

jakoukoliv jejI’ éést jednostranné zapoél’st proti néroku Zhotovitele na zaplaceni ceny nebo jakékoliv
jejl' Eésti.

Ill. Zévéreéné ustanoveni
1. Dalén’ ustanoveni Smlouvy nedotéené timto Dodatkem zfistévajl’ v platnosti beze zmén.
2. Tento dodatek nabWa’ platnosti po podpisu obéma smluvnimi stranami a fléinnosti po jejim

zvefejnénl’ dle zékona é. 340/2015 Sb., 0 registru smluv. Zvefejnénl’ vregistru smluv obstaré
Objednatel.

3. Tento dodatekje vyhotoven ve dvou stejnopisech, kaidé smluvm’ strana obdrii po jednom.
4. Smluvnl’ strany vyslovné prohla§uji, ie je jim obsah smlouvy a Dodatku dobFe zném v celém jeho

rozsahu 5 mm, ie smlouva a jejl’ dodatky jsou projevem pravé a svobodné vale smluvm’ch stran a
nebyly uzavi‘ena v tl’sni éi za na’padné nevVhodnY/ch podminek. Na dfikaz souhlasu pfipojuji
oprévnéni zéstupci smluvnich stran své vlastnoruém’ podpisy, jak nésleduje.

V Brné dne 25‘2023 V Brné dne z§:.:7.:...2023
Za Zhotovitele:

jednatel

jednatel
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