
 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 001  

Předmět díla:  ZACHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY  

 

 

 

 

 

 

Projektant:  Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

Popis změny:  

ODSTRANĚNÍ KOBERCŮ A PVC  
Při odstraňování jednotlivých vrstev skladeb podlah v objektu Arnoldovy vily byla zjištěna přítomnost více vrstev finálních povrchů než  
předpokládala PD a to koberců, pvc či hobry a to v jedné či více vrstvách k sobě navzájem přilepených či volně ložených - vícepráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob projekčního řešení změny:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-02/2022 

bez dopadu  

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  
přílohy Rozpočet ke Změnovému listu č. 001.  

Objekt:  SO.01  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno 

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

xxx  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

 

TDI:  

 rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena dila  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)  

dodatek k PD  

dokumentace skut.provedení 

jiné  

X  

 

 

 

oceněni změny předložil: Zhotovitel  

náklady na změnu bez DPH  

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  

35 584,56 Kč  0,03%  

Výše DPH  sazba:  |  21%  7 472,76 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  

43 057,32 Kč  

107 777 777,00 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  107 813 361,56 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  130 454 167,49 Kč  

Méněpráce celkem bez DPH  

Vícepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

0,00 Kč  0,00%  

35 584,56 Kč  0,03%  

35 584,56 Kč  0,03%  

Změnu odsouhlasil:  datum  / ,P Qd P ÍS A  

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Zhotovitel (statutární zástupce): 

TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

  

  

  

  

  

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  

 
•|  Termín realizace změny:  

5  Vliv změny na termín dokončení díla:  
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Položkový rozpočet stavby  

Stavba:  T5000  Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

Objekt:  ZL  ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet:  ZL č. 001  Odstranění koberců a PVC  

Objednatel:  Muzeum  města Brna, příspěvková organizace  IČO  00101427  

Špilberk  210/1  DIČ: CZ00101427  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel:  UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO  03902447  

Příkop 838/6  DIČ  CZ03902447  

60200  Brno  

Vypracoval:  

Rozpis ceny  Celkem  

HSV    33 322,00  

PSV    0,00  

MON    0,00  

Vedlejší náklady    2 262,56  

Ostatní náklady    0,00  

Celkem    35 584,56  

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH  15 %  0,00  CZK  

Snížená DPH  15 %  0,00 CZK  

Základ pro základní DPH  21 %  35 584,56 CZK  

Základní DPH  21 %  7 473,00 CZK  

Zaokrouhlení  0,44  CZK  

Cena celkem s DPH  43 058,00 czk  

v  íS dne  

 
UNIS1AV  CONSTRUCTION  a.šT~  //  /  

Příkop 838/6  r<  -----------  
Zábrdovice.  602 00 Erjp  ™  \  A  

-  -7  /  

Za zhotovitele  /  Za objednatele  



 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

96  Bourání konstrukcí  HSV  
  

31 956,55  90  

D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  PSU  
  

1 365,45  4  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

2 262,56  6  

Cena celkem      
35 584,56  100  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 
 

1ig,67QQG  
21776511820 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 272,28000 115,70: 31 502,80|SoD  

§e§  -000:7? -000.77000  
PV6 |@p@Hé 732.6GQ0Q  
ksĚefge lěgefié =  110,70000  
h§6Fa i 1471  14.71000  

 

Celkem 35 584,56 1  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0 :  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R  ZL č  001 Odstranění koberců a PVC  

P.č.  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
Díl:  96 Bouráni konstrukci 31 956,55  

 

1 776551830 Sejmutí povlaků volně položených m2 110,67000 4,10 453,75  RTS 22/ 1  

Dii: D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  1 365,45  
3 1   

   

    

 

111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,38295  
 

73,72  SoD  1  92,50  
6  979081121 R00 (Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,82950 12,60  48,25  SoD  
7 979082111R00 (Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0.38295: 379,20 145,21  SoD  
8 9790821 21R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,76590 42,30 32.40  SoD  

9 979990181 (Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina  
odpadu 200307  

 
     

  

97901 11 1 1 R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 0,38295 343,70 131,62 SoD  
4 97901 11 21R00 Příplatek za každé další podlaží t 1,14885:  88,20 101,33 SoD  
5 979081   

t 0,38295 2 175,00 832,92 RTS 22/ 1  

Díl: VN Vedlejší náklady 2 262,56  
10|VRN | Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000 333,22 2 262,56 SoD  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis změny:  

VYBOURÁNÍ PŘÍČKY A VYBUDOVÁNÍ NOVÉ MEZI m.č. 2.10, m.č. 2.09 a m.č. 2.07  
Při odstraňování obkladů v m.č. 2.09 v objektu Arnoldovy vily bylo zjištěno, že příčka je provedena z různých materiálů a to škvárobeton, 

dozdívky z plných či dutých cihel a to bez jakýchkoliv konstrukčních zásad. Příčka je ze statického hlediska nestabilní. Z tohoto důvodu bylo 

architektem a statikem rozhodnuto, že tato příčka bude v celém rozsahu odstraněna a nahrazena příčkou novou - vícepráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meneprace celkem bez DPH  

Vícepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

•|  Termín realizace změny:  

®  Vliv změny na termín dokončení díla:  

Změnu odsouhlasil:  

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

 

0,00 Kč 0,00%  

0,02% 

0,02%  

01-02/2022 

bez dopadu  

datum 

Zhotovitel (statutární zástupce): 

TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

Přílohy:  
přílohy Rozpočet ke Změnovému listu č. 002.  

 

l \ .   k  l\7  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY 

SO.01  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno 

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

 

TDI:  xxx 

Projektant:  Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

 
 rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Způsob projekčního řešení změny:  

(zaškrtnout)  zápis do SD (deniku změn)  X  

dodatek k PD   
dokumentace skut.provedení   
jiné   

ocenění změny předložil: Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  

náklady na změnu bez DPH  

Výše DPH  sazba:  

 25 952,96 Kč  0,02%  

21%  5 450,12 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  

31 403,08 Kč  

107 813 361,56 Kč  

107 839 314,52 Kč  

130 485 570,57 Kč  

Protokol o zmene díla Změnový list č. 002  

Předmět díla:  

Objekt:  

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  

25 952,96 Kč  

25 952,96 Kč  
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Vypracoval:  

 

Celkem 

24 302,79  

PSV 0,00  

MON 0,00  

Vedlejší náklady 1 650,17  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 25  952,96  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK  

Snížená DPH 15  % 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 21  % 25 952,96 CZK  

Základní DPH 21  % 5 450,00 CZK  

Zaokrouhlení 0,04 CZK  

Cena celkem s DPH 31 403,00  czk  

7  7   5/  
 

v dne  

 

TRIJCTION a.s. 

 

 

Za zhotoviti  

 

 

 

Za objednatele 
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Položkový rozpočet stavby  

Stavba:  

Objekt:  

T5000  Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

ZL  ZMĚNOVÉ LISTY  

ZL č. 002  Vybourání příčky mezi 2.10 a 2.09 a 2.07  

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

IČO: 

DIČ:  

00101427  

CZ00101427  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  

Příkop 838/6  

60200  Brno  

 IČO: 

DIČ:  

03902447  

CZ03902447  

Rozpočet:  

Rozpis ceny  

HSV  



 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

96  Bourání konstrukci  HSV  
  

9 426,51  36  

D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  PSU  
  

14 876,28  57  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

1 650,17  6  

Cena celkem      
25 952,96  100  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 
 

9)*3,68*0,   
 

Celkem  25 952, 96 1  

 

 

dat  frls fiS-ZH- 

TPd&n  M-s rVi/iar  
 

 

 
Pavel Pečínek 

stavební činnost  / 
Nekleí 30, 628 oo 8 ,nZ  

IČ: 413 43 271  f 
Tel.: 604 222 084 /v  

 

 

 

1/  

IfdcC  {/&?  $0  íc(  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 002 Vybourání příčky mezi 2.10 a 2.09 a 2.07  

P.č.  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
  

  

  
  

  

111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,47327 192.50 1 438,60  SoD  
5 979081 121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 74,73268 12,60 941,63  SoD  
65979082111R00 Vnitrostavenišlni doprava suti do 10 m t 7,47327 379,20 2 833,86  SoD  
7 979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 14,94654 42.30 632,24  SoD  
8Í979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsi t  7.47327  600,00 4 483,96  SoD  

Díl: VN  Vedlejší náklady  1 650,17  
 

9ÍVRN Vedlejší rozpočtové náklady %  |  6,79000 243,03  1 650,17  SoD  

Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 426,51  
1 962042321 Bourání zdivá nadzákladového z betonu prostého m3 3,39694 2 775,00 9 426,51 RTS 22/ 1  

mezi 2.10 a 2.09 : 5,39*3,68*0,13  2,57858  
v 2.07 a : (1,645+0,   1-0, 6*1. 97*0.1  0,81836  

Díl: D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  14 876,28  
2979O11111RO0 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t  7,47327 343,70 2 568,56 SoD  
3I979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 22,41980  88,20 1 977,43 SoD  
4 979081   



 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 003  

Předmět díla:  ZACHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY  

 

 

 

 

 

 

Projektant:  Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

Popis změny:  

VYBOURÁNÍ PŘÍČKY A VYBUDOVÁNÍ NOVÉ MEZI m.č. 2.05 A m.č. 2.06  Při  
odstraňováni jednotlivých vrstev finálních podlah v objektu Arnoldovy vily byla zjištěno, že příčka je provedena z dřevěné nosné  
konstrukce, která je pobita nehoblovanými prkny s rákosem a omítkou. Část příčky byla vyplněna cihlami plnými pálenými. Současně je  
příčka ukotvena do nosného trámu podlahy, který je zdegradovaný hnilobou a je ho potřeba vyměnit. Z tohoto důvodu bylo architektem a 

statikem rozhodnuto, že tato příčka bude v celém rozsahu odstraněna a nahrazena příčkou novou - vicepráce.  

 

 

 

 

 

 

 

Způsob 
projekčního řešeni změny:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■| 

 Termín realizace změny:  

®  Vliv změny na termín dokončení díla:  

Změnu odsouhlasil:  

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Zhotovitel (statutární zástupce):  

ŤDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

Přílohy:  
přílohy Rozpočet ke Změnovému  listu č. 003.  

 

02/2022  

bez dopadu  

datum  

Z2>  C> 2  2-2-  

t  TT  

Objekt:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

SO.01  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno  

TDI:  

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

xxx  

  
 rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)  

dodatek k PD  

dokumentace skut.provedení 

jiné  

X  

 

 

 
ocenění změny předložil: Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  

náklady na změnu bez DPH  

Výše DPH sazba:  

 11 575,78 Kč  0,01%  

21%  2 430,91 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

14 006,69 Kč  

107 839 314,52 Kč  

107 850 890,30 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  130 499 577,26 Kč  

Méněpráce celkem bez DPH  

Vicepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

0,00 Kč  0,00%  

11 575,78 Kč  0,01%  

11 575,78 Kč  0,01%  

Změnu vyvolal: Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  
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Položkový rozpočet stavby  

Stavba: T5000  Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

 

Objekt: ZL  ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet: ZL č. 003r01  Vybourání příčky 2.05 a 2.06  

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace  IČO  00101427 

Špilberk 210/1  DIČ: CZ00101427  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  IČO  03902447  

Příkop 838/6  DIČ  CZ03902447  

60200  Brno  

Vypracoval:  

 

 

Rozpis ceny  Celkem  

 

 

 

 
dne  

 

 

 

 

íovitele Za objednatele  

 

 

 

 

 

 

 
Zpracováno programem BUlLDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3  

HSV    
8 468,32  

PSV    2 371,42  

MON    0,00  

Vedlejší náklady    736,04  

Ostatní  náklady    0,00  

Celkem    11 575,78  

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH  15 %  0,00 CZK  

Základ pro základní DPH  21 %  11 575,78 CZK  

Zaokrouhlení  0,00 CZK  

Cena celkem bez DPH  11  575,78 CZK  



 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

96  Bouráni konstrukcí  HSV  
  

1 477,26  13  

762  Konstrukce tesařské  PSV  
  

2 371,42  20  

D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  PSU  
  

6 991,06  60  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

736,04  6  

Cena celkem      
1 1 575,78  100  



 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 
 

 

11,49848  
-1,41800  

4 762134811 Demontáž  bednění  stěn  z fošen m2 21,57896  75,70 1 633,531RTS 22/ 1  
22,99696  
-1,41800  

 

|  Celkem  11 575, 78|  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 003r01 Vybouráni příčky 2.05 a 2 06  

P.č  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
  

  

 97801 31 91 Otlučení  omítek vnitřních  stěn  v rozsahu do 100 % m2 1 1 .49848 104,60 1 202,74  SoD  

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2 371,42   
3 762112811 Demontáž  stěn z polohraněného  řeziva m2 10,08048  73,20 737,89  RTS 22/ 1  

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 991,06   
5  979011 111ROO Svislá  doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 PP t 2,40484  343,70  826,54  SoD  
6 979011121R00 Příplatek za každé další  podlaží t 7,21451 88,20  636,32  SoD  
7 979081111R00  Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,40484192,50  462,93  SoD  
8  979081 121 R00  Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 24,0483812,60  303,01  SoD  
9 979082111R00 Vnitrostaveništní  doprava suti do 10 m t 2,40484  379,20  911,92  SoD  

10 979082121     
  

 
 

   

  

  

Díl: 96 Bouráni konstrukcí 1 477,26  
1  962031116 Bourání příček  z cihel  pálených plných tl. 140 mm m2 1.41800 193,60 274,52 SoD  

2|   

R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti  za dalších 5 m t 4,80968  42,30 203,45 SoD  
11 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsi  1,50990 600,00 905,94 SoD  

12 979990162 Poplatek  za uložení  suti - dřevo, skupina  odpadu 170904 1 ,42387 1 925,00' 2 740,95 RTS 22/ 1  

Díl: VN Vedlejší náklady    736,04  
13[VRN  | Vedlejší  rozpočtové náklady % 6,79000 108,40 736,04 SoD  



 

 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 004  

Předmět díla:  ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY  

Objekt:  SO.01  

Objednatel:  Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno  

Zhotovitel:  Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Přikop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno  

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

TDI:  xxx 

Projektant:  Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

Popis změny:  

VYBOURÁNÍ PODLAH V 1.PP S ROZDÍLNÝMI VRSTAMI BETONU  
Při odstraňování betonových podlah v objektu Arnoldovy vily v 1 .PP bylo zjištěno, že skutečné tloušťky betonové podlahy jsou různé,  
oddělené hydroizolačními vrstvami. Současně jsou ve skladbě nalezeny vrstvy cihel či násypy stavební sutě. V některých místnostech  
byla nalezena i historická keramická dlažba. Rozsah odstraňovaných vrstev o různých tloušťkách je 100 % podlahové plochy objektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
jiné  

 

 

 

 

 

 

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 130 583 797,96 Kč 

 

 

 

 

0,00 Kč  

69 603,88 Kč 

69 603,88 Kč  

 

0,00% 

0,06%  

0,06% 

E  
O bez dopadu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  

Způsob projekčního řešení změny:  

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)  

dodatek k PD  

dokumentace  skut.provedení  

ocenění změny předložil: Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  
náklady na změnu bez DPH  69 603,88 Kč 0,06%  

Výše DPH  sazba:  |  21%  14 616,81 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  84 220,69 Kč  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  107 850 890,30 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  107 920 494,18 Kč  

>» N  
>5 a  

E  S  

Méněpráce  celkem bez DPH  
Vícepráce celkem bez DPH  
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

 Změnu  odsouhlasil:  datum  podpis  

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Zhotovitel (statutární zástupce):  

TDI:  

Projektant:  
Objednatel (statutární zástupce):  

  

Z\  u TV   

 z  

2*i i  _
? 

'  
  

přílohy  
Přílohy:  

Rozpočet ke Změnovému listu č. 004.  

Změnu  vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  

<D NJ  
N  

Termín realizace změny:  

Vliv změny na termín dokončení díla:  

02/2022  

ú
d
a
je

 
  

ú
d
a
je

  
o

d
s
o
u

h
la

s
e
n

í 
z
m

ě
n
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- Položkový rozpočet stavby  

Stavba: T5000  Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

Objekt: ZL  ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet: ZL č. 004  Vybourání podlah  v 1PP rozdíl vrstev betonu  

Objednatel: Muzeum města Brna,  příspěvková organizace  IČO: 00101427  

Špilberk 210/1 DIČ:  CZ00101427  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  

Příkop  838/6 DIČ: CZ03902447  

60200  Brno  

Vypracoval:  

Rozpis ceny Celkem  

HSV  62  027,34  

PSV  3 150,95  

MON  0,00  

Vedlejší náklady  4 425,59  

Ostatní náklady  0,00  

Celkem  69 603,88  

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH  15  %  0,00 CZK  

Snížená DPH 15  %  0,00 CZK  

Základ pro základní DPH  21  %  69 603,88 CZK  

Základní DPH 21  %  14  617,00 CZK  

Zaokrouhlení 0,12 CZK  

Cena celkem s DPH 84 221,00  czk  

v  
—-*■'  

dne  

ÍUNISTAV COtíSTRUCTION a.s.| I  

i  /Zábrdívice, t’,2 CO ErZf  

i  '  y  

Za zhotovitele Za objednatele  



 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

1  Zemní práce  HSV  
  

-15 373,32  -22  

96  Bourání konstrukcí  HSV  
  

56 798,89  82  

711  Izolace proti vodě  PSV  
  

3 150,95  5  

D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  PSU  
  

20 601,77  30  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

4 425,59  6  

Cena celkem      
69 603,88  100  



 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 
 

 

1-4 v množství nad 100 m3  j  m3  |  -3,99920  77.10]  -308,34|SoD 

@dkáz n§ mn eeležKý neradi 1  -3.08030    -3.89880  

 

ěteká? na fflň- neiežny psram 1 : =3,00080  =3.00080  
4 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1- 4  i  m3  -3,99920!  261, 80j  -1 046,99|SoD  

na mn eeležky neradi 1 ■ -o.aoaoo  -3.99920  
|  5'162301   

 
102ROO  (Vodorovné přemístění výkopku z hor.1 -4 do 1000 m  m3 -3,99920 122,60  -490,30|SoD  

©sHá? na nw ©@l@žky neředí 1  -3,99989  =3,99989  

I  
7 1 62701 109R00  [Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km  m3 -3,99920  19,50|  -77,98|SoD  

§0líá? na ran neleží  neřádi 1  =388830  =3.88630  
8Í199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 -3,99920 630,00  -2 519,50|SoD  

na ran e©l@žKy neradi 1 : =3,99980  =3.08880  

 

 

 

 

 

 

040  0,30300  
6,10 : 19,990’007  1,39909  
0,11:20,02’0,07  1,42249  
§11:20,32’0.00  1,01000  
0,11:80,38’0,04  0,01200  

 

0,08:29.10*0,1  2,91300  
0:09:10,410*0,1  1,04100  
0:00 i 10,73’0,1  1,97300  
0,06 : 9,12’0,1  0,91200  
0 óe : 19,073’0,1  1,90730  
0,10: 19,999’0,1  1,99900  
0.14 : 2.02’9 1  0,20200  
010 :0  94’01  0,00400  
0,10:0,04’0,1  0,00400  
0,17 : 10.30’0,1  1,03000  

 

Začátek provozního součtu  
m.č. :  /  _  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 004 Vybouráni podlah v 1 PP rozdíl vrstev betonu  

P.č  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
Díl: 1  Zemni práce  -15 373,32  

 

1 1397111 01 RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3 m3 -3,99920 2 325,00 -9 298,14  SoD  

3 1 62201 203R00 Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 -3,99920 295.60 -1 182,16  SoD  

Díl: 96  Bouráni konstrukcí  56 798,89   
9 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl.  

mazaniny 5 - 8 cm  
 

10 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl  
mazaniny 8 - 10 cm  

 

11. 265042241RT2  
j  
3ourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, 

učně tl. mazaniny 1 5 - 20 cm  
m3 -23,41560 3 499.80 -81 949,92  SoD  

fflište zeminy neten : =3.§§§8  =3,00080  
fňíste žeminy  :  

2J167101102R00  Nakládání výkopku z hor.   

101 ROO  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1 -4 do 500 m  m3 -3,99920  112,50 -449,91 |SoD  
@ak§? na ran- peležKý peradí 1 : =3,08030  -3,99990  

6| 162301   

m3 12,78340 4 444,90 56 820,93 SoD  

§04  28.89W  1.08Š30  

0.04  83,80’0.04  0,09040  
0,05 i 18,?3’0.0§§  1,80249  
0.05:18,73*0,070  1,47979  
0,00:19,073*0,00  0,90300  
O0§: 19.073’0,00  0,90300  
0.08,   0-013 : 9 09’0 000  0,09000  
0,00,0,013 : 9,   09’0.   

m3 14,63140 4 290,30 62 773,10 SoD  



 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 
 

0 .02 : 29,13 0 

03 : 14,25 0 

04 : 22,26 0 

05 : 19,73 

0.06 : 9,12  
0.08 : 19,13  
0.09 : 4,64  
0 10 : 17,3  
0.11 : 18,58  
0 12 : 1,59  
0 13 : 4,45 

0.14 . 2.82  
0 15 :  2,98  
0 16 : 6 54  

0.17 : 16.35  

Mezisoučet  

Konec provozního součtu  

ěélpSeel §60  -100.07'0,15  

 

29.13000  
14.25000  
22,26000  
19.73000  
9,12000 

19.13000  
4,64000 

17.30000  
18.58000  
1 .59000 

4,45000 

2.82000 

2,98000 

6,54000  
16,35000  

188,87000  

-28.33060 

3,40140 

0,46060  
12'900 HZS stavební dělník v tarifní třídě 4 h 16,00000 400,00 6 400,00|SoD  

č.sia.-.i a Káns,pait   rwě  naiezané dlažby  2’8.0 16QQ0Q0  
13 965031   

 
ě,óé  0.10  0.10000  
0 19 é §Í00§  6,00000  
§14 :1 ,76   1,76000  
9 17  10,06'0 30,70000  

|  14 965081923 [Bourání dlažeb beton. ,čedič,tl.4O mm, pl.nad 1 m2 m2  60,54000  162, 50!  9 837,75|RTS 22/ 1  |  

g ;02 : i§  ; 10  10,13000  
&0B :  2.0  1.00000  
§&9 0.10,0,00  0.00000  
0.11  20,§g  20.00000  

 

0.02 ! 00.10  00.10000  
U, 0§O00  

§:Ó4  00,00  
9,05 ' 10,70’0  
0,00  9.10’0.1  
0,00 : 10,073.  
0:16 i 10 000  
Írm  6 64  

 

 

 

Zpracováno programem BUlLDpower S,  © RTS, a s. Stránka 4 z 5  

S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0 :  ZL ZMĚNOVÉ  LISTY  

R:  ZL č. 004 Vybouráni podlah v 1PP rozdíl vrstev betonu  

P.č  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena  / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  

  

Díl: 711 Izolace proti vodě  3 150.95  
 

15 711140101 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 152,22000 20.70| 3 150,95  SoD  

   
    

    

 

11   
   

 

 

1 201,98  SoD   

R00 Příplatek k odvozu za každý dalši 1 km t 95.39551 12.60  
20 97908211  1R00 Vnítrostaveništní doprava sutí do 10 m t 9,53955 379,20  3 617,40  SoD  

9 03  10410’0,16  
017   10,00*0.10  

131R0X Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2, pro  
[další použiti, uskladněni, přesun  

m2 48,77980 59,80 2 917.03 SoD  

22 2600C  
30,40000  
0.01000  

10,07300  
1000600  
0,64000  

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 601,77  
16 979011 11 1   

R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t  9,53955 343,70 3 278,74 SoD  
17 979011121ROO Příplatek za každé dalši podlaží t 28,61865  88,20 2 524,16 SoD  
18 979081   

1R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,53955 192,50 1 836,36 SoD  
19 9790811 21   



 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 
 

Celkem 69 603, 88|  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0 :  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 004 Vybourání podlah v 1PP rozdíl vrstev betonu  

       
Cenová 

úroveň  
21  979082121R00  Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t19,07910  42,30  807,05  SoD  

22 979990121 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu  
170302  

  

23 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 8.79824  600,00'  5 278,94  SoD  
Díl: VN  Vedlejší náklady  4 425,59   

24 VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000 651,78  4 425,59  SoD  

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem  

t 0,74131 2 775,00 2 057,14 RTS 22/ 1  



 

 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA KONSTRUKCÍ PODLAH  
Po odstranění původních konstrukcí podlah v objektu Arnoldovy vily v 1 .NP - 3. NP byly projektantem navrženy v některých místnostech 

vhodnější skladby nových konstrukcí podlah. Jedná se o záměnu materiálů a tlouštěk jednotlivých vrstev - méněpráce a vícepráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ocenění změny předložil: Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  

náklady na změnu bez DPH  375 776,35 Kč  0,35%  

 

 

 

 

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 131 038 487,34 Kč 

Méněpráce celkem bez DPH  

Vícepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

Termín realizace změny:  

Vliv změny na termín dokončení díla:  

Změnu odsouhlasil:  

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Zhotovitel (statutární zástupce):  

TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

Přílohy:  

Rozpočet ke Změnovému listu č. 005.  

 

-0,19% 

0,54% 

0,72%  

Předmět díla: ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY 

Objekt: SO.01  

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

Zhotovitel: Společnost pro Arnoldovu vilu  

TDI:  

Projektant:  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Přikop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno 

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

Ing. Pavel Počinek, Neklež 70, 628 00  Brno  

Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

Popis změny:  

 rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Způsob projekčního řešení změny:  

(zaškrtnout)  zápis do SD (deníku změn)  X  

dodatek k PD  X  
dokumentace skut.provedení   
jiné   

Výše DPH  sazba:  21%  78 913,03 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

454 689,38 Kč  

107 920 494,18 Kč  

108 296 270,53 Kč  

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  

 
-202 864,79 Kč _______  

578 641,14 Kč  _______  

781 505,92 Kč  

07-12/2022  
bez dopadu ___________  

datum podpis  

ú
d

a
je

 
  

ú
d

a
je

 
d

íl
a

  



 

 

Položkový rozpočet stavby  

Stavba: T5000 Záchrana a rehabilitace  Arnoldovy vily  

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet: ZL č. 005 Změna  konstrukcí podlah  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace IČO  00101427  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO:  03902447  

Příkop 838/6 DIČ:  

60200  Brno  

Vypracoval:  

 

Celkem  

-163 029,21  

PSV 514 912,70  

MON 0,00  

Vedlejší náklady 23 892,86  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 375 776,35  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 21  % 375 776,35 CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem bez DPH 375 776,35  CZK  

 

 

 

v dne  

 

 

 

7  7  
Za zhotovitele Za objednatele  

 
" ‘  s  -  

 

222 0  
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Objednatel:  

DIČ: CZ00101427  

CZ03902447  

Rozpis ceny  

HSV  



 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

4  Vodorovné konstrukce  HSV  
  

-59 563,55  -15,9  

63  Podlahy a podlahové konstrukce  HSV  
  

-103 465,66  -27,5  

713  Izolace tepelné  PSV  
  

8 324,75  2,2  

762  Konstrukce tesařské  PSV  
  

506 587,95  134,8  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

23 892,86  6,4  

Cena celkem      
375 776,35  100,0  



 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 
 

____________________ deska D2-spřažená : -0,07*28,2 __________________________________-1,97400  ________________________________  
2 [411 3511 01 R00  Bednění stropů deskových, bednění vlastni -zřízeni  [  m2  |  -26,68800,  713,70!  -19 047,23|SoD  

deska D2-spřažená : -28.2+0,07*21,6  •  -26,68800  

 

m.č. 1.09 : -28,2*0,05 -1,41000  
m.č. 1.05 : -54,17*0,05 -2,70850  

____________________ m.č. 1.06 : -23,49*0,05 _________________________________________ -1,17450 ________________________________  
|  9|631591125RQ0  [Násyp pod podlahy z lehčeného kameniva _____________ [  m3  i  -21,12950; ____3316,50! ______-70 075,99|SoD  

m.č. 1 .09 : -28,2*0,205  -5,781 00  
28,2*0,045  1,26900  
m.č. 1.05 : -54,17*0,205  -11,10485  
54,17*0,04  2,16680  
m.č. 1.06 : -23,49*0,205  -4,81545  
m.č. 2.13: -28,64*0,15  -4.29600  
28,64*0,05 1,43200  

1O|632415104R00 Potěr podlahový samonivelační ručně tl. do 4 mm m2 -10,33000 514,00 -5 309,62|SoD  
m.č. 2.06 : -10,33 -10,33000  

 

m.č. 2.06 : 10,33 10,33000  
 

m.č. 2.06 : -10.33 -10,33000  

 

m.č. 1.09 : -28,20 -28,20000  
m.č. 1.05 : -54,17  
m.č. 2.03 : 28,64  
m.č. 2.05 : 13,76  
m.č. 2.13 : 28,64  

|  14 1  
-32,43000  
-62,29550 

32,93600  
-11,87950 

32,93600  
|  15|28375637  [Deska POLYFON EPS T 4000 N/m2 tl. 50 mm m2  27,70350  109,00  3 019,68|RTS 22/ II  

m.č. 2.05 : 13,76*1,15 

m.č. 2.06 : 10,33*1,15  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace  Arnoldovy vily  

O:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R  ZL č. 005 Změna  konstrukcí podlah  

P.č.  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
  

 ,S3 m3 -1,97400 3 780.50 -7 462,71  SoD  

3 411351102R0O Bednění stropů deskových, vlastní - odstraněni m2 -26,68800  159,20  -4 248,73 SoD  
4 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 -28,20000 306,50  -8 643,30  SoD  
5  411      
6  41  1361921 RT3  Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  5,0, oka  

150/150 mm KD37  
t -0,08112 52 700,00  -4 275,02  SoD  

  detaily, D+M kus -504,00000 27.00 -13 608.00  SoD  

Dii: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -103 465,66  
 

8|631342738ROO Mazanina z betonu lehčeného tl. 5-10 cm m3 -5,29300 6 403.90 -33 895,84  SoD  

11  632417108 Potěr ARDEX samonivelační ručně tl. 8 mm ARDEX K 15  
NEU (interiér), P 51 (penetrace)  

 

12  632443221  R00 Potěr cementový CT-C25-F5,plocha do 500 m2, tl. do 50  
mm  

m2 -10,33000 453.00 -4 679,49  SoD  

Díl: 713 Izolace tepelné 8 324,75   
13  71312111 1RT1  Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve  

specifikací  
 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -59 563,55  
1 411321414R0O Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1   

74R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 -28,20000 80,80 -2 278,56 SoD  3541   

7 4.1 Vruty spřažené desky,   12/180, kotvení,   doplňky,   

m2 10,33000 1 016.00 10 495,28 RTS 22/ II  

m2 -11,33000 46,00 -521,18 SoD  

 
-54,17000  

28.64000  
13,76000  
28,64000  

28375635R  Deska kročejová EPS T 4000 N/m2 tl. 40 mm |  m2  |  -40.73300 [  79,10  -3 221,98|SoD  
m.č. 1.09 : -28,2*1,15  
m.č. 1.05 : -54,17*1,15  
m.č. 2.03 : 28,64*1,15  
m.č. 2.06 : -10,33’1,15  
m.č. 2.13 : 28,64*1,15  

15.82400  
1 1 ,87950  

|  16[998713203RQ0  j Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m %  [  2,35000  2 932.70  6 891,85|SoD  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 
 

m.č. 1.06 : 23,49 

m.č. 1.06 : 23,49  

 

m.č. 1.09 : -28,2  -28,20000  
m.č. 1.05 : -54,17  -54,17000  
m.č. 1.06 : -23,49  -23,49000  
m.č. 1.06: -23,49  -23,49000  
m.č. 2.03 : -28,64  -28,64000  
m.č. 2.04 : -8,46  -8,46000  
m.č. 2.05 : -13,76  -13,76000  
m.č. 2.13: -28.64  -28.64000  

 

m.č. 2.03 : 28,64*4  114,56000  
m.č. 2.04 : 8,46*2  16,92000  
m.č. 2.05 : 13,76*2  27.52000  
m.č. 2.06 : 10,33*2  20,66000  
m.č. 2.11+2.12 : 75,45*4  301,80000  
m.č. 2.13 : 28,64*4  114,56000  

 

m.č. 1.09 : 28,2*2  56,40000  
m.č. 1.05 : 54,17*2 

m.č. 1.06 : 23.49’2 

m.č. 1.06 : 23,49*2  
 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 596,02000*1,05  625,82100  

 

.63500  

 

Celkem 375 776,35 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a s. Stránka 4 z 4  

S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

O:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZLč .  005 Změna  konstrukcí podlah  

       
Cenová 

úroveň  
17  713191100  Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m246,98000  45,90  2 156,38  RTS 22/ II  

 

  
104RT3  Položeni podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna,  

včetně dodávky řeziva, prkna tl. 30 mm  
m2 -208,85000 313,30 -65 432,71  SoD  

19  763614132 M.podlahy z desek do tl.1 8 mm, P+D, šroubov. bez  
dodávky desek  

 

20  763614232  |M.podlahy z desek nad tl. 18 mm, P+D, šroubov. bez  
dodávky desek  

 

21  60726014.A Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená 4PD, Kronospan  
tl. 18 mm  

m2 625,82100 402,00 251 580,04  RTS 22/ II  

22  60726017.A  Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená 4PD, Kronospan  
tl. 25 mm  

 

23  998762203R00  Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 4 730,04620  7.10  33 583,33  SoD  
 

Díl: VN  Vedlejší náklady  23 892,86  
 

24|VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000  3 518.83 23 892,86  SoD  

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem  

23,49000  
23.49000  

Díl: 762  Konstrukce tesařské 506 587,95  
18 762521   

m2 596,02000 151.50 90 297,03 RTS 22/ II  

m2 258,70000 155,00 40 098,50 RTS 22/ II  

108,34000  
46,98000  
46,98000  

m2 271,63500 576,00 156 461,76 RTS 22/ II  

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 258,70000*1 ,05  271   



 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 006  

Předmět díla:  ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY  

Objekt:  SO.01  

Objednatel:  Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 21 0/1 , 662 24 Brno  

Zhotovitel:  Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno  

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

TDI:  xxx  

Projektant: _________Atelier 99 s.r.o,, Purkyňova 71/99, 612 00  Brno ______________________________  

Popis změny:  

ODSTRANĚNÍ NÁSYPŮ NAD KLENBAMI  
Z důvodu provedení kontroly stavu stávající stropní klenbové konstrukce nad 1.PP v objektu Arnoldovy vily statikem, bylo nezbytné  
odstranit stávající násyp nad klenbami. Rozsah pro odstranění násypů nad klenbami je přibližně 30 % podlahové plochy objektu -  
méněpráce a vícepráce. 

 

 

 

 

Změnu vyvolal: 

Jedná se o změnu: 

(zaškrtnout)  

 

 

 

 

 

Zhotovitel  

rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla 

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla 

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce x  

Způsob projekčního řešení změny:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín realizace změny:  

Vliv změny na termín dokončení díla:  

Změnu odsouhlasil:  

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Zhotovitel (statutární zástupce): 

TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

Přílohy:  
přílohy Rozpočet ke Změnovému listu č. 006.  

 

02-03/2022 

bez dopadu  

datum podpis  

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)  X  

 dodatek k PD  

dokumentace skut.provedení 

jiné  

 

 

 
ocenění změny předložil: Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  

náklady na změnu bez   

Výše DPH  

DPH  106 204,98 Kč  0,10%  

sazba: | 21%  22 303,05 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

128 508,03 Kč  

108 296 270,53 Kč  

108 402 475,51 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  131 166 995,37 Kč  

Méněpráce celkem bez DPH  

Vícepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

-14 371,48 KČ  -0,01%  

120 576,46 Kč  0,11%  

134 947,93 Kč  0,12%  

ú
d

a
je

 o
 

  
ú

d
a
je

 
c

e
n

ě
 

  
Z

m
ě
n

y
 

  
2
2
2
 Z
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V

Z
  

o
d

s
o
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h

la
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n
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Položkový rozpočet stavby  
 

Vypracoval:  

 

Celkem 

99 452,19  

PSV 0,00  

MON 0,00  

Vedlejší náklady 6 752,79  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 106 204,98  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 21  % 106 204,98 CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem bez DPH 106 204,98 CZK  

 

 

 

v dne  

 

 

 

.4, ZcLL  

Za zhotovitele Za objednatele  
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Stavba:  T5000  Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

ZL  ZMĚNOVÉ LISTY  

ZL č. 006r01  Odstranění násypů nad klenbami  

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

IČO: 

DIČ:  

00101427 

CZ00101427  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  

Příkop 838/6  

60200  Brno  

 IČO: 

DIČ:  

03902447 

CZ03902447  

Objekt:  

Rozpočet:  

Rozpis ceny  

HSV  

unisZav COHSTRUCTION Í  
/  Příte  83B/6  

/Zábrdovice!  602.00  Brno  



 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

96  Bourání konstrukcí  HSV  
  

40 261,06  38  

D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  PSU  
  

59 191,13  56  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

6 752,79  6  

Cena celkem      
106 204,98  100  



 

 

 
Položkový rozpočet  

 

 

 

 

 
 

dopočet SoD : -129,33*0,03  -3.87990  
í.t . ití-čnost :  
-  Jí,  18.44-0,23  4,24120  

28.06-0.22  6,17320  
54.83’0,22  12.01860  

1 i :   28,2’0.22  6.20400  

 

3 76252281 1R00  'Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm  |  m2 516,76000  1 09,30 i  56 481,87|SoD  
516,76000  

 

Celkem  106 204,98|  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 006r01 Odstranění násypů nad klenbami  

P.č  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
Díl: 96  Bouráni konstrukcí  40 261,06  

 

1 965082923ROO Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2  m3 24,75710  505,80  12 522,14  SoD  

2 965042141RT1 Bouráni mazanín betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl.  
mazaniny 5 - 8 cm  

  

Díl: D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  59 191,13   
4 9790111 11R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 ,PP t 29,73532 343,70 10 220,03  SoD  
5 979011 121R00 Příplatek za každé další podlaží t 89,20596 88,20 7 867,97  SoD  
6 979081 11 1R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 29,73532 192,50  5 724,05  SoD  
7 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 297,35320 12,60  3 746,65  SoD  
8 9790821     

  

  
  

  

m3 -6,46650 4 444,90 -28 742,95 SoD  

11 R00  Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m  t  29,73532 379,20 11 275,63 SoDi  
9 979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t  59,47064 42,30 2 515,61 SoD  

10 979999998R00  Poplatek za skládku suti 5% příměsí  t  29,73532 600,00 17 841,19 SoD  

Díl: VN  Vedlejší náklady  6 752,79  
11 VRN  Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000, 994,52 6 752,79 SoD  



 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 007  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis změny:  

INSPEKCE A ČIŠTĚNÍ KANALIZACE  
Z důvodu dokončení projektu zahradních úprav, napojení stávajícího objektu sauny, původně určeného k demoilici , a zhodnocení efektivnosti 

původně navrženého projekčního řešeni je nutné provést kamerovou zkoušku a inspekcí stávající přípojky jednotné  
kanalizace. Na základě výsledků bude případně revidován způsob provedení nové přípojky jednotné kanalizace pro objekt Arnoldovy vily - 

vicepráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oceněni změny předložil: Zhotovitel  

náklady na změnu bez DPH  

Výše DPH  sazba:  21%  

náklady na změnu vč. DPH  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

 

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  

25 190,00 Kč  |  0,02%  

_________5 289,90 Kč _________________  

_________30 479,90 Kč _________________  

108 402 475,51 Kč 

108 427 665,51 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět díla:  ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY  

Objekt:  10.401  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno 

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

xxx 

Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

TDI:  

Projektant:  

Změnu vyvolal: Zhotovitel   
Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  

rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Způsob projekčního řešení změny:  

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)  

 
X  

 dodatek k PD  

dokumentace skutprovedení 

jiné  

 

 

 

 Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  131 197 475,27 Kč  

TJ  
>  
>a>  
E  
NI  

Méněpráce celkem bez DPH  

Vicepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

0,00 Kč  0,00%  

25 190,00 Kč  0,02%  

25 190,00 Kč  0,02%  

í  

Termín realizace změny:  

Vliv změny na termín dokončení díla:  
 09/2022 

bez dopadu  

 Změnu odsouhlasil:  datum  podpis  

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Zhotovitel (statutární zástupce):  

  

  
TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

ý-Q.  ] o  —  
—s/  

  

přílohy  
Přílohy:  

Rozpočet ke Změnovému listu č. 007.  

____,)  

Jí).  *  íT  

z
m
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Vypracoval:  

 

Celkem 

25 190,00  

PSV 0,00  

MON 0,00  

Vedlejší náklady 0,00  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 25 190,00  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou  DPH 15  % 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 21  % 25 190,00 CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem bez DPH 25   1 90 ,0 0  CZK  

 

 

 

v dne  

 

UNI5TAV COÍíSTRUCriOM a.s.  

Ino CM i  

 

itele  
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Položkový rozpočet stavby  

Stavba:  T5000  Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

ZL  ZMĚNOVÉ LISTY  

ZL č. 007  Inspekce a čištění kanalizace  

Objednatel: Muzeum  města Brna, příspěvková organizace  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

IČO. 

DIČ:  

00101427 

CZ001   

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  

Příkop 838/6  

60200  Brno  

 IČO: 

DIČ:  

03902447 

CZ03902447  

Objekt:  

Rozpočet:  

01427  

Rozpis ceny  

HSV  



 

 

 

 

 
Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

8  Trubní vedeni  HSV  
  

25 190,00  100,0  

Cena celkem      
25 190,00  100,0  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem 25 1 90,00 1  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0 :  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R  ZL č. 007 Inspekce a čištění kanalizace  

P.č  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  

Díl: 8  Trubní vedení  25 190,00  
1  1 Malý tlakový vůz s TV kamerou výjezd 1,00000 660,00 660,00  
2  2 Čištěni ležaté kanalizace DN 200-400 -  tlakovou vodou hod 5,00000 1 980.00 9 900,00  

3  3 Inspekce ležaté kanalizace DN 150-250 TV kamerou vč.  
DVD záznamu  

4  4 Zaměření polohy kanalizace rádiovou sondou m 20,00000 88.00 1 760,00  

r  

m 90,00000 143.00 12 870,00  



 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 010  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis změny:  

ODSTRANĚNÍ ZÁKLOPU Z PODLAH  
Z důvodu kontroly stavu stropních trámů ve 2.NP v objektu Arnoldovy vily statikem je nezbytné provést demontáž záklopu z prken. Dále v m.č. 

2.07-2.09 byly určeny k demontážím rozdílné vrstvy podlahových konstrukci než je skutečnost na stavbě - méněpráce a vícepráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět díla:  ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY 

SO.01  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno  

Objekt:  

Objednatel:  

Zhotovitel: Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno 

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

TDI: xxx  

Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

 
 rozšířeni předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Způsob projekčního řešení změny:  

(zaškrtnout)  zápis do SD (deníku změn)  X  

dodatek k PD   
dokumentace skut.provedeni   

jiné   

ocenění změny předložil: Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  
náklady na změnu bez DPH  58 366,07 Kč 0,05%  

Výše DPH  sazba:  |  21%  12 256,87 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  70 622,94 Kč  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  108 427 665,51 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  108 486 031,58 Kč  

 Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  131 268 098,21 Kč  

 Méněpráce celkem bez DPH  

Vícepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

-4 959,59 Kč  0,00%  

63 325,66 Kč  0,06%  

68 285,24 Kč  0,06%  

 Termín realizace změny:  04-05/2022  

Vliv změny na termín dokončení díla:  bez dopadu  

 Změnu odsouhlasil:  datum  podpis  

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  
Zhotovitel (statutární zástupce):  

TDI:  

Projektant:  
Objednatel (statutární zástupce):  

 ( _  
  

  

2  .   

  

přílohy  
Přílohy:  

Rozpočet ke Změnovému listu č. 010.  

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  

ú
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je
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Položkový rozpočet stavby  

Stavba: T5000  Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

 

Objekt: ZL  ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet: ZL č. 010  Demontáž  záklopu z prken 2.NP  

Objednatel: Muzeum  města Brna, příspěvková organizace  IČO: 00101427  

Špilberk 210/1  DIČ: CZ00101427  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  IČO  03902447  

Příkop 838/6  DIČ  CZ03902447  

60200  Brno  

Vypracoval:  

 

 

Rozpis ceny ____________________________________________________________________________________Celkem  

 

 

Rekapitulace daní  

 

Zaokrouhlení -0,07 CZK  

Cena celkem s DPH 70 623,00 czk  

 

 

 

v  dne 

 

 

 

 

Za  

 

 

 

 

 

Za objednatele 
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HSV    
54 655,00  

PSV    0,00  

MON    0,00  

Vedlejší náklady    3711,07  

Ostatní náklady    0,00  

Celkem    58 366,07  

Základ pro sníženou DPH  15 %  0,00 CZK  

Snížená DPH  15 %  0,00 CZK  

Základ pro základní DPH  21 %  58 366,07 CZK  

Základní DPH  21 %  12  257,00   CZK  



 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

96  Bourání konstrukcí  HSV  
  

25 726,80  44  

D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  PSU  
  

28 928,20  50  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

3 711,07  6  

Cena celkem      
58 366,07  100  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10§,7§000  
07,@@@00  

I  2 775521800R00  
! 
Demontáž podlah vlysových přibíjených  včetně lišt m2 47,90000 109.00 5 221,10|SoD  
j í l   !<?.,§  47,§0@00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem  58 366, 07 1  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 010 Demontáž záklopu z prken 2 NP  

P.č.  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
   

  

3 965042141RT2  Bouráni mazanin betonových tl.  10 cm, nad 4 m2, ručně tl.  
mazaniny 8 - 10 cm  

  

   
 

  
 

  
        

 

21 R00  Příplatek za každé další podlažít  35,3215888,20  3 115,36  SoD  
7  979081111R00  Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 kmt  11.77386  

 

2 266,47  SoD  
192,50  

8  979081121R00  Příplatek k odvozu za každý další 1 kmt  117,7386012,60  1 483,51  SoD  
9  979082111R00  Vnitrostaveništni doprava suti  do 10 m  t  11,77386379,20  4 464,65  SoD  

10 979082121R00  Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  t  23,5477242,30  996,07  SoD  
11 979999998ROO Poplatek za  skládku suti  5% příměsí t  7,62960600,00  4 577,76  SoD  
12 979990162 Poplatek za uložení suti - dřevo, skupina odpadu 170904 t  4,144261 925,00  7 977,70  RTS 22/ 1  

Díl: VN  Vedlejší náklady  3 711,07  
 

13IVRN  Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000, 546,55 1 3 711,07  SoD  

Díl: 96 Bouráni konstrukcí 25 726,80  
1 1762811811R00 Demontáž  záklopů z hrubých prken  tl.  do 3,2 cm m2 227,59000 44,80 10 196,03 SoD  

3 NP  
§ 07 i.0g :  : 20,0'i  

m3 -2,31200 4 290,30 -9 919,17 SoD  

2 07, g: 0g, 1.0S :  §,§‘@,@0  =2,31200  
4 965042241RT2 Bouráni mazanin betonových tl. nad 10 cm. nad 4 m2.  

ručně  tl.  mazaniny 1 5 - 20 cm  
m3 5,78000 3 499,80 20 228,84 SoD  

0.07 g; @0, 3,0§ = §kutéěn§§! : 20.0*0,2  0,70000  
Díl: D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  28 928,20  

5 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za  2.NP a 1.PP t 11,77386 343,70 4 046,68 SoD  
6 9790111   



 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 011  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis změny:  

ZPEVNĚNÍ PODBITÍ TRÁMOVÝCH STROPŮ  
Po odkrytí stávajících podbití stropů a z důvodu montáže a zavěšení světelných ramp a AVT pod stropní konstrukce bylo rozhodnuto o jejich 

vyztužení pomocí OSB desek a kovových příložek - vicepráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oceněni změny předložil: Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  

 

 

 

 

 

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 131 680 453,48 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět díla: ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY 

Objekt: SO.01  

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

Zhotovitel: Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno  

 SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

xxx 

Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

TDI:  

Projektant:  

 
 rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Způsob projekčního řešeni změny:  

(zaškrtnout)  zápis do SD (deníku změn)  X  

dodatek k PD   

dokumentace  skut.provedení   

jiné   

náklady na změnu bez DPH  340 789,48 Kč 0,31%  

Výše DPH  sazba:  21%  71 565,79 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  412 355,27 Kč  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  108 486 031,58 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  108 826 821,06 Kč  

 Méněpráce celkem bez DPH  

Vicepráce  celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

0,00 Kč  0,00%  

340 789,48 Kč  0,31%  

340 789,48 Kč  0,31%  

 Termín realizace změny:  

Vliv změny na termín dokončení díla:  

04-05/2022  

bez dopadu  

 Změnu odsouhlasil:  datum  podpis  

Zhotovitel (stavbyvedoucí):    
Zhotovitel (statutární zástupce):  2.V -i rv“   

TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

  

  

  

přílohy  
Přílohy:  

Rozpočet ke Změnovému listu č. 01 1 .  

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  
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Muzeum  města  Brna, příspěvková organizace IČO: 00101427  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  

60200  Brno  

Vypracoval:  

 

 

Rozpis ceny Celkem  

HSV 0,00  

PSV 319 121,16  

MON 0,00  

Vedlejší náklady 21 668,32  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 340  789,48  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 21  % 340 789,48 CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem bez DPH 340 789,48 CZK  

 

 

 

v dne  

UNISTA';' CONSTRUCTION a.s'.!  
/>  přikop 838/6  

Zábrdovice, 602 00 Brfis  I  
/  IC: 089 02 447  I/  i 

 

Za zhotovitele  

 

 

Za objednatele  

 

Tel.: 
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1 

Položkový rozpočet stavby  

Stavba: T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet: ZLč .  011 Zpevnění  podbití  trámových stropů  

Objednatel:  

DIČ: CZ00101427  

Pavel poěs .  



 

 

 

 

 
Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

762  Konstrukce tesařské  PSV  
  

309 818,13  90,9  

783  Nátěry  PSV  
  

9 303,03  2,7  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

21 668,32  6,4  

Cena celkem      
340 789,48  100,0  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 
 

viz výpočet v příloze : 123,056  123,05600  

3|762-01  jLokální  výztuže pro jednotlivá svítidla v i .  NP  |  ks  }  70,00000;  1 389,92  97 294,40 1   
Rozměřeni půdorysů místností 1.NP do podlahy místnosti 

2NP,  :  
odměření pozic svítidel dle dokumentace , vyznačení. :  

Rozměřeni , řezáni profilů železných úhelníků 52x52,  
antikorozní ochrana :  
železa nátěrem, uchyceni  úhelníku vrutem  s podložkou,  
do nosných trámů.  :  
Rozměřeni OSB desky tl.18mm, řezáni , :  
montáž, uložení OSB desek na celoplošnou vrstvu  
montážní  :  
pěny nízko expanzní, uchyceni OSB desky k úhelníku  
pomoci :  
konstrukčních vrutů s podložkou. :  
1x OSB deska . 2x úhelník , vruty a podložky :  
70,0 70,00000  

4 762-2  'Celoplošný zákryt-výztuha nad místností  1.05 a část nad  ks  
místností 1.03  
Zhotovení ocel, nosných konstrukcí na nosné trámy vč. 

antikorozního nátěru. :  
Kovový úhelník 52x52mm , kotveni do nosných trámů, 

konstrukční vruty a  :  
podložky velkoplošné. :  
Vyměření a dělení OSB desek tl.18mm na rozměr roztečí :  

mezi nosnými trámy. :  
Montáž, uloženi OSB desek na celoplošnou vrstvu 

montážní  :  
pěny nízko expanzní. :  
Slepeni OSB desek a původních prken podbití stropu. :  

Kotvení pomocí konstrukčních vrutů :  
Počet celoplošných velkoformátových desek 1 pole mezi  
trámy :  
26.0  26,00000  

5 | 762-3 Lokální  výztuže pro jednotlivá svítidla v 2. NP  ks  83,00000  1 389.92  115 363.36|R-pol.  
Rozměřeni půdorysů místností 2.NP do podlahy místností  
3.NP.  :  
odměřeni pozic svítidel dle dokumentace , vyznačení. :  

Rozměření , řezání profilů železných úhelníků 52x52, 

antikorozní ochrana :  
železa nátěrem, uchyceni úhelníku vrutem  s podložkou, 

do nosných trámů.  
Rozměřeni OSB desky tl.18mm, řezaní , :  
montáž, uloženi OSB desek na celoplošnou vrstvu 

montážní  :  
pěny nízko expanzní, uchyceni OSB desky k úhelníku 

pomocí  :  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

O:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL č. 011 Zpevněni podbití trámových stropů  

P.ČJ  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
Díl: 762 Konstrukce tesařské 309 818,13  

 

1 762001 100RT1 Pomocná montážní plošina kpl 1 ,00000 5 000,00 5 000,00  R-pol.  
2  783001 001    RT1 Odstranění nečistot a vysátí trámů před nátěrem včetně  

vysátí  
m2 123,05600 110.40 13 585,38 R-pol.  

R-pol.  

26,00000  2 232,16  58 036,16 R-pol.  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 
 

konstrukčních vrutů s podložkou. :  

1x OSB deska , 2x úhelník , vruty a podložky :  
83,0 83,00000  

 

stávající trámy (výpočet viz příloha) : 123,056 123,05600  

 

Celkem  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

O:  ZL ZMĚNOVÉ  LISTY  

R:  ZL č. 011 Zpevnění  podbití  trámových stropů  

P.č,  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  

6 998762203 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 2 892,79300 7.10 20 538,83  SoD  

Díl: 783 Nátěry 9 303,03  
 

7’783782206 Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x m2  123,05600  75,60  9 303,03  SoD  

Díl: VN Vedlejší náklady 21 668,32   
l8 VRNI Vedlejší rozpočtové náklady %  | 6,79000  3 191.21  21 668,32  SoD   



 

 

Protokol o změně díla  

ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY  

SO.01  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno 

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

Ing. Pavel Počinek, Neklež 70, 628 00  Brno  

Atelier 99 s.r.o,, Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel  

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla x  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla x 
’c  
>0)  
E  

 

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce x  

Způsob projekčního řešení změny: 

(zaškrtnout)  
 

 

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  

-232 511,15 Kč -0,21%  

-48 827,34 Kč  

-281 338,49 Kč  

108 826 821,06 Kč 

108 594 309,91 Kč 

131 399 114,99 Kč  

-279 924,85 Kč -0,26%  

Vícepráce celkem bez DPH 47 413,70 Kč 0,04%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zápis do SD (deníku změn)  

dodatek k PD  

dokumentace skut.provedení  

jiné  

 

 

X  

X  

E  CM  
isi  un  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  327 338,55 Kč 0,30%  

o  

Termín realizace změny:  

Vliv změny na termín dokončení díla:  

 05/2022 

bez dopadu  

 Změnu odsouhlasil:  datum  / „ podpis  

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Zhotovitel (statutární zástupce): 

TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

  

  

  

  

přílohy  
Přílohy:  

Rozpočet ke Změnovému listu č. 012.  

Předmět díla:  

Objekt:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

TDI:  

Projektant:  

Popis změny:  

ODPOČET OKEN  
Investor po dohodě se zástupci Národního památkového ústavu  rozhodli neprovádět repliky oken v m.č.  2.12 a 2.13 - méněpráce a  
vícepráce.  

Změnu vyvolal:  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  

ocenění změny předložil: Zhotovitel  

náklady na změnu bez DPH  

Výše DPH sazba:  21 %  

náklady na změnu vč. DPH  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  

Méněpráce celkem bez DPH  

■I  ~  

í  

£7- /  
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Položkový rozpočet stavby  

Stavba: T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet: ZL č. 012 Odpočet oken  

Muzeum  města Brna, příspěvková organizace IČO: 00101427  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  

Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  

60200  Brno  

Vypracoval:  

 

Celkem 

38 211,52  

PSV -255 939,01  

MON 0,00  

Vedlejší náklady -14 783,66  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem -232 511,15  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 21  % -232 511,15  CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

-232 51   
 

 

 

v dne  

 

UMI5TAV  CONSTRUCTION  a s  
7  Přikop  li  k  

Zátoovice,  6014)0  Brno  

 

Za zhotovitele Za objednatele  

 

 

 

60í  222  
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Objednatel:  

DIČ: CZ00101427  

Rozpis ceny  

HSV  

Cena celkem bez DPH 1,1 5 CZK  



 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

3  Svislé a kompletní konstrukce  HSV  
  

7 725,78  -3  

61  Úpravy povrchů vnitřní  HSV  
  

5 868,38  -3  

62  Úpravy povrchů vnější  HSV  
  

31 891,50  -14  

96  Bouráni konstrukci  HSV  
  

-2 026,60  1  

99  Staveništní přesun hmot  HSV  
  

1 928,04  -1  

764  Konstrukce klempířské  PSV  
  

-2 140,17  1  

766  Konstrukce truhlářské  PSV  
  

-253 798,84  109  

D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  PSU  
  

-7 175,58  3  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

-14 783,66  6  

Cena celkem      
-232 511,15  100  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1*2,0*0,52 1,14400  

 

1,1*2,0 2,20000  
1,66*1,915 3,17890  

 

 

2,20000 

3,17890  

 

-0,58*1,66*1,92 -1,84858  

 

 

 

 

 
-2,0  -2,00000  
-1,66  -1,66000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem -232 511,1 5 1  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

O:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZL  č. 012 Odpočet oken  

P.č.  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / M J  Celkem  

Díl: 3  Svislé a kompletní konstrukce  7 725,78  
1 310239211 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami  na MVC s  

použitím suché maltové směsi  

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 868,38  
2|61.1 Omítky vnitřní stěn 1.NP-5.NP, historické m2 5,37890  1 091 ,00  5 868,38  

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 31 891,50  
3  62.7 Fasádní omítky stěn,  TP-03  chybějící omítky, plastické  

prvky - dle technol. postupů  

Díl: 96 Bourání konstrukcí -2 026,60  
4  962032241 R00 Bourání zdivá z cihel  pálených na MC m3 -1,84858  1 096.30  -2 026,60   

Díl: 99  Staveništní přesun hmot  1 928,04  
5 999281 111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m,  

 

 
 historické objekty   
 
 m -3,66000  

detaily, D+M  
573,00  -2 097,18  
 

7  998764203R0O Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % -20,97180 2,05 -42,99  
Díl: 766 Konstrukce truhlářské -253 798,84  

8ÍOn/01  Replika špaletového okna,1 020/2000-1100/2320mm,rám,  
nátěry,   

 

 
 

9 'On/02 Replika špaletového okna, 1 750/2000-1830/3075mm, rám,  
nátěry,2-sklo,kování,ostění,doplňky,detaily, D+M  

kus -1,00000 138 847,00 -138 847,00  

10ITO/206 Špaletové okno.JV fasáda, 1 1 1 0/2390-dle  inventarizace  
prvků TP-D3  TP-M.  

 

kus -1,00000 12 728,00 -12 728,00  

11 TO/212 Špaletové okno.SZ fasáda,2080/3250-dle  inventarizace  kus -1,00000  23 141,00  -23 141,00  
prvků TP-D3  TP-M.   

 
   
 
    

 
 

121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -36,04731 12,60  -454,20  
17 9790821 11R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -3,60473 379,20 -1 366,91  
18 979082121 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -7,20946 42.30 -304,96  
19  979999998R00  Poplatek za skládku suti 5% příměsí t-3,60473  600,00  -2 162,84  

Díl: VN Vedlejší náklady -14 783,66  

20IVRN  [Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000  -2 177,27  -14 783,66  
 

m3 1,14400 6 753,30 7 725,78  

m2 5,37890 5 929,00 31 891,50  

1,1 *2,0  
1,66*1,915  

t 1 ,86284 1 035,00 1 928,04  

Díl: 764 Konstrukce klempířské -2 140,17  
6ÍKL/05 □plechování  parapetů TiZn  předpatina,rš.195 mm,  

tl.0,6mm,boky,příponky, kotvení,doplňky,   

kus -1 ,00000 75 209,00 -75 209,00  
2-sklo, kováni,ostění, doplňky, detaily, D+M  

12 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % -2 499,25000 1,55  -3 873,84  

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot    -7 175,58  

13(979011 1 1 1 R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 ,PP t  -3,60473 343,70 -1 238,95  
14  97901 1121 R00 Příplatek za každé další podlaží t -10,81419  88,20  -953,81  
151979081 1 1 1 R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t  -3,60473 192,50  -693,91  
16(979081   

http://1.np-5.np/


 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky uchazeče k zadání  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

0:  ZL ZMĚNOVÉ  LISTY  

R:  ZL č. 012 Odpočet oken  

P.č.  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  



 

 

Protokol o zmene díla Změnový list č. 013  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis změny:  

DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TRÁMOVÝCH STROPŮ 2.NP A 3.NP  
Z důvodu kontroly stavu stropních trámů nad 2.NP a 3.NP v objektu Arnoldovy vily statikem bylo nezbytné provést demontáž záklopu z 

prken na stropních trámech. Tato prkna byla z velké části ve velmi špatném technickém stavu a tak bude nový záklop proveden z OSB 

desek dle nových skladeb, které navrhl projektant - vícepráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méněpráce  celkem bez DPH  

Vícepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

 

0,00 Kč  

380 873,26 Kč 

380 873,26 Kč  

 

0,00% 

0,35%  

0,35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  
přílohy Rozpočet ke Změnovému listu č. 013.  

Předmět díla: ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY 

Objekt: SO.01  

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

Zhotovitel: Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  Přikop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno  

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

TDI: xxx  

Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

 

 rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Způsob projekčního řešení změny:  

(zaškrtnout)  zápis do SD (deníku změn)  X  

dodatek k PD  X  
dokumentace skut.provedeni   
jiné   

ocenění změny předložil: Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH  
náklady na změnu bez DPH  380 873,26 Kč 0,35%  

Výše DPH  sazba:  |  21%  79 983,38 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  460 856,64 Kč  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  108 594 309,91 Kč  

Cena dila dle dodatku č. 1 bez DPH  108 975 183,17 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  131 859 971,64 Kč  

 07-09/2022 

bez dopadu  
Změnu odsouhlasil:  datum  / ,, podpis  

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Zhotovitel (statutární zástupce): 

TDI:  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

  

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  

Termín realizace změny:  

Vliv změny na termín dokončení díla:  

174* 10  2 2-  
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Položkový rozpočet stavby  
 

 

Vypracoval:  

 

Celkem 

0,00  

PSV 356 656,32  

MON 0,00  

Vedlejší náklady 24 216,94  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 380 873,26  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK  

Snížená DPH 15  % 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 21  % 380 873,26 CZK  

Základní DPH 21  % 79 983,38 CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem s DPH 460  856,64 CZK  

 

 

 

v dne  

 

 
ÍNÍŠW  COi/ÍTRIATION  a.s.í  

“A Příkop E  1/ 
ZáMcfeWoO  B®o  L  

Za zhotovitele  

 

73/  

 

 

Za objednatele 

 
stavební činnošt  

Někiaž 30, 628 00 Brj  
■í: 413 43  271 /  

Til.: ó<?4 222 08a  .  
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Stavba:  

Objekt:  

T5000  Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

ZL  ZMĚNOVÉ LISTY  

ZL č.  013  Dřevěný záklop trámových stropů 2.NP a 3.NP  

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

IČO: 00101427  

DIČ: CZ00101427  

Zhotovitel: UNISTAV  CONSTRUCTION a.s.  

Příkop 838/6  

60200  Brno  

 IČO: 03902447  

DIČ: CZ03902447  

Rozpočet:  

Rozpis ceny  

HSV  



 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

762  Konstrukce tesařské  PSV  
  

356 656,32  93,6  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

24 216,94  6,4  

Cena celkem      
380 873,26  100,0  



 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 
 

201,56*2  403.12000  

 

66,98*2  133.96000  

 

 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 133,96000*1,05 140,65800  

 

Celkem  380 873, 26|  
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S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

O:  ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

R:  ZLč .  013 Dřevěný záklop trámových stropů  2 NP a 3 NP  

P.č  Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  
Díl: 762 Konstrukce tesařské 356 656,32  

 

1  763614132 M. podlahy z desek do tl.1 8 mm, P+D, šroubov. bez  
dodávky desek  

 

21763614232 jM. podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov. bez  
dodávky desek  

 

3 60726014. A Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená 4PD, Kronospan  
tl. 18 mm  

  

m2 140,65800 576.00 81 019,01  RTS 22/ II  

5 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 3 330,12440 7.10 23 643,88  SoD  

Díl: VN Vedlejší náklady 24 216,94  
 

6ÍVRN Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000 3 566.56 24 216,94  SoD  

m2 403,12000 151,50 61 072,68 RTS 22/ II  

m2 133,96000 155.00 20 763,80 RTS 22/ II  

m2 423,27600 402.00 170 156,95 RTS 22/ II  

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 403,12000*1,05 423,27600  
4 60726017.A Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená 4PD, Kronospan  

tl. 25 mm  
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ZACHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY  

SO.01  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk  210/1, 662 24 Brno  

Zhotovitel: Společnost  pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.  Příkop 838/6,  Zábrdovice,  602 00  Brno  

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

TDI:  

Projektant:  

Popis  změny:  

PŘEZDĚNÍ ALKOVNY  
Z důvodu značných trhlin v obvodovém zdivu, které jsou jak z interiérové, tak exteriérové strany je nutné provést přezdění „Alkovny“ v  
m.č. 1.05. Součásti těchto prací je nutná i celková odborná demontáž vnitřního obložení arkýře v m.č. 1.05, jehož stav se od doby 

provedeného pasportu a průzkumu v rámci přípravy samotného projektu obnovy vily značně zhoršil, následné doplnění chybějících částí a 

zpětná montáž do nově vystavěného arkýře. Taktéž je nutná demontáž sloupů a zábradlí balónu v 2.NP m.č. 2.14 a jejich opětovná  
montáž - vícepráce. 
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ocenění změny předložil:  Zhotovitel Cenový nárůst  za dodatek č.1 bez DPH  

náklady na změnu bez DPH  

Výše DPH sazba:  |  21%  

 

108 975 183,17 Kč 

109 472 724,32 Kč 

132 461 996,43 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Způsob projekčního řešení změny:  

(zaškrtnout)  zápis do SD (deníku změn)  X  

dodatek k PD   

dokumentace skut.provedení   
jiné  X  

 Méněpráce  celkem bez DPH  0,00 Kč  0,00%  

Vícepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny  celkem za dodatek č. 1  

  

I  

  
Termín realizace  změny:  09-11/2022  

 Změnu odsouhlasil:  datum  p podpjs  

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Zhotovitel (statutární zástupce):  

TDI:  

  

Projektant:  1  9.   

Objednatel (statutární zástupce):    

přílohy  
Přílohy:  

Rozpočet ke Změnovému  listu č. 014.  

Protokol o změně díla Změnový list č. 014  

Předmět díla:  

Objekt:  

Objednatel:  

xxx  

Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

*č  

o náklady na změnu  vč. DPH  

Cena díla bez  DPH  (dle SOD)  

Cena díla dle dodatku  č. 1 bez DPH  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná  se o změnu:  

(zaškrtnout)  

497 541,15 Kč 0,46%  

104  483,64 Kč  

602 024,79 Kč  

497 541,15 Kč  

497 541,15 Kč  

0,46%  

0,46%  

Vliv změny na termín dokončení díla: bez dopadu  
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Položkový rozpočet stavby  

Stavba: T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY  

Rozpočet: ZL č. 014 Přezdění Alkovny  

Objednatel: Muzeum města Brna, příspěvková organizace IČO: 00101427  

Špilberk 210/1  

60200  Brno-Brno-město  

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO:  03902447  

Příkop 838/6 DIČ:  

60200  Brno  

Vypracoval:  

 

Celkem 

256 181,33  

PSV 209 724,80  

MON 0,00  

Vedlejší náklady 31 635,02  

Ostatní náklady 0,00  

Celkem 497 541,15  

 

Rekapitulace daní  

Základ pro sníženou DPH 15  % 0,00 CZK  

Snížená DPH 15  % 0,00 CZK  

Základ pro základní DPH 21  % 497 541,15 CZK  

Základní DPH 21  % 104 483,64 CZK  

Zaokrouhlení 0,00 CZK  

Cena celkem s DPH 602 024,79 czk  
 

 

 

v dne  

 

UNISTAV Wí/SJ iUCTÍOŇlirj  

z/brdovicíi  tu2 00 Brn/  1  1  
-Z-lĚMSlWzJ  A  L  

Za zhotovitele Za objednatele  

 

'  413  43 271  IV 
Fel.: 604  222 084  1  
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DIČ: CZ00101427  

CZ03902447  

Rozpis ceny  

HSV  



 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů  
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Číslo  Název  Typ dílu  
  

Celkem  %  

3  Svislé a kompletní konstrukce  HSV  
  

114 209,59  23,0  

94  Lešení a stavební výtahy  HSV  
  

2 151,72  0,4  

96  Bourání konstrukcí  HSV  
  

25 355,22  5.1  

99  Staveništní přesun hmot  HSV  
  

34 141,34  6,9  

766  Konstrukce truhlářské  PSV  
  

204 724,80  41,1  

799  Ostatní  PSV  
  

5 000,00  1,0  

D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  PSU  
  

80 323,46  16,1  

VN  Vedlejší náklady  VN  
  

31 635,02  6,4  

Cena  celkem      
497 541,15  100,0  



 

 

 

Položkový rozpočet  
 

 

 

 

 
 

(5,5+1,55*2)*4.26*0,6-(3,8*2,2*0,6) 16,96560  
2|331231   

5*1 ,3*2 0,65000  
 

4,2*0,6*0,16 0.40320  

4|317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 • 0,22554 11 650,80 2 627,72|SoD  
3*4,2*17,9*0.001 0,22554  

 

4,2*0,16*2 1 ,34400  
13380630 Tyč ocelová 1160, S235JR t 0,24809 62 120,00 15 411,35|RTS 22/ II  

3*4,2*17,9*1,1*0,001 0,24809  

 

(5.5+1,55*2)*1,2 10,32000  

 

19,96+0,65 20,61000  
9|973031826  [Vysekáni kapes pro zavázání zdi tl. 60 cm  |  m  |  8,52000|  324, 00|  2 760,48 1   

4,26*2  8,52000  

 

Celkem 497 541, 15|  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno programem BUlLDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 3  

S:  T5000 Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily  

O:  ZL ZMĚNOVÉ  LISTY  

R:  ZL č. 014 Přezděni Alkovny  

P.č,  

 
 

  

MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cenová 

úroveň  Číslo položky  Název položky  
  

 1231 114  |Zdivo  nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 m3 16,96560[  5172,40|  87 752,87  SoD  

3  31 723441  0RT2  Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s  
použitím suché maltové směsi  

m3  0,40320   8 592,00  3 464,29  SoD  
  

5  346481       
 

  
 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 151,72  
 

7|941955003 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 10,32000 208,50 2 151,72  RTS 22/ II  

Díl: 96 Bourání konstrukcí 25 355,22   
8 [962032241 Bourání zdivá z cihel pálených na MC m3 20,61000 1 096,30 22 594,74  SoD  

Díl: 99  Staveništní přesun hmot  34 141,34  
 

10  9992811       
 

  
 

Díl: 766  Konstrukce truhlářské  204 724,80  
 

11  766-4  Demontáž okna, kastlů rolet a vnitřního alkovny a zpětná  
montáž kastlů a ostění  

   
 

   

         

  
 

001  [Zaměření původního stavu kpl 1, 00000 1  5 000, 00|  5 000,00  R-pol.  
Díl: D96  Přesuny suti a vybouraných hmot  80 323,46  

 

14  97901 1111R00  Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  t  40,35138  
 

343,70  13 868,77  SoD  
15  979011121 R00  Příplatek za každé další podlaží  t  121,05414  88,20  10 676,98  SoD  
16  97908111 1R00  Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  t  40,35138  192,50  7 767,64  SoD  
17  9790811 21   

      

 

11R00  Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  t  40,35138  379,20  15 301,24  SoD  
19  979082121R00  Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  t  80,70276  42,30  3 413,73  SoD  
20  979999998R00  Poplatek za skládku suti 5% příměsí  t  40,35138  600,00  24 210,83  SoD  

Díl: VN  Vedlejší náklady  31 635,02  
 

21 |VRN  [Vedlejší rozpočtové náklady % 6,79000|  4 659,06 1  31 635,02  SoD  

Díl: 3  Svislé a kompletní konstrukce  114 209,59  
1 1   31   

124 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MVC m3 0,65000 6 501,30 4 225,85|SoD  
0,5*0,   

111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem, s použitím  
suché maltové směsi  

m2 1,34400 541,30 727,51  SoD  

6 |    

RTS 22/ 11  

11 R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m,  
historické objekty  

t 32,98680 1 035,00 34 141,34 SoD  

kpl 1,00000 201 600,00 201 600,00 SoD  

12 998766203ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 2 016,00000 1,55  3 124.80 SoD  

Díl: 799  Ostatní     5 000,00  
1 3|799001   

R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 403,51380 12,60 5 084,27 SoD  
18 9790821   



 

 

 

Protokol o změně díla Změnový list č. 015  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis změny:  

SCHODIŠTĚ 1.NP  
Bylo zjištěno, že spodní rameno schodiště z 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

přílohy Rozpočet ke Změnovému listu č. 015. 

 

Předmět dila:  

Objekt:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

ZÁCHRANA A REHABILITACE ARNOLDOVY VILY 

SO.01  

Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno 

Společnost pro Arnoldovu vilu  

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00  Brno 

SKR stav, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno  

xxx 

Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00  Brno  

TDI:  

Projektant:  

 rozšířeni  předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla  X  

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla  X  

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce  X  

Způsob projekčního řešení změny:  

(zaškrtnout)  zápis do SD (deníku změn)  X  

dodatek k PD   

dokumentace skut.provedení   

jiné  X  

ocenění změny předložil: Zhotovitel  Cenový nárůst za dodatek č,1 bez DPH  
náklady na změnu bez DPH  125 345,83 Kč 0,11%  

Výše DPH  sazba:  [  21%  26 322,62 Kč  

náklady na změnu vč. DPH  151 668,45 Kč  

Cena díla bez DPH (dle SOD)  109 472 724,32 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  109 598 070,15 Kč  

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH  132 613 664,88 Kč  

Méněpráce  celkem bez DPH  0,00 Kč  0,00%  
Vicepráce celkem bez DPH  

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1  

125 345,83 Kč  0,11%  

125 345,83 Kč  0,11%  

Termín realizace změny:  

Vliv změny na termín dokončení díla:  

12/2022-01/2023  
bez dopadu  

Změnu odsouhlasil:  datum  /' podpis  f  

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  Z 5 .8  -'20   

Zhotovitel (statutární zástupce):  

TDI:  

2 V.  7v   

  

Projektant:  

Objednatel (statutární zástupce):  

  

  

,NP do 2.NP je v příčném směru výrazně nakloněno. Důvodem je s největší  
pravděpodobností pohyb objektu. Jde o 16 stupňů z 1.NP do 2.NP. Aby byla zajištěna bezpečnost provozu a návštěvníků, musí se stupně  
jednostranně z nosného zdivá vysekat a posunout o cca 20-40  mm vzhůru, aby se srovnaly do roviny - vicepráce.  

Změnu vyvolal:  Zhotovitel  

Jedná se o změnu:  

(zaškrtnout)  
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