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Dodatek č. 1/2023 ke smlouvě o dílo 241/2022

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky

„Svratka nad Židlochovicemí: Povodňový park“

Objednatel

Město Židlochovice

 

zastoupená: lng. Janem Vitulou, starostou

se sídlem: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

lČO: 00282979

DIČ: c200282979

plátce DPH: NE

bankovní spojení: 19-2027059319/0800

kontaktní osoba ve věcech provádění stavbv:

kontaktní osoba: XXXXXXXX XXX

telefon: XXXX XXX XXX XXXX XXXX XXX XXX XXX

email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel”)

Zhotovitel

Společnost Židlochovice - revitalizace Svratky

společnost dle § 2716 až § 2746 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO:

bankovní spojení (číslo účtu): 123-9389500257/0100

telefon: XXXX XXX XXX XXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

tvořená z:
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Správce společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: C225317628

zastoupená: lng. Pavlem Borkem, členem představenstva

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2144

a

Člena společnosti

KAVYL, spol. s r.o.

se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

IČO: 49975358

DIČ: CZ49975358

zastoupená: lng. Romanou Rousovou, jednatelkou

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 13954

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvnístrany”)

Smluvní strany se vsouladu s odstavcem 185 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 15.11.2022, na

základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky snázvem „Svratka nad Židlochovicemi:

Povodňový park (dále též „Smlouva”), dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále

též „Dodatek”).

Zhotovitel v souladu s odst. 182 Smlouvy požádal Objednatele o vydání písemného souhlasu se

změnou Členů realizačního týmu Zhotovitele pro plnění Smlouvy. Zhotovitel konkrétně požádal

Objednatele o změnu osoby Hlavního stavbyvedoucího dle odst. 180.1 Smlouvy a o změnu

osoby Zástupce Hlavního stavbyvedoucího dle odst. 180.2 Smlouvy. K oběma nově

navrhovaným Členům realizačního týmu Zhotovitel předložil Objednateli doklady o kvalifikaci,

z nichž jednoznačně vyplynulo, že nově navrhovaní Členové realizačního týmu splňují

podmínky kvalifikace stanovené pro tyto Členy realizačního týmu v Řízení veřejné zakázky.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně Členů

realizačního týmu. Ztohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na zrušení dosavadního znění

odst. 180 Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 180 Smlouvy v následujícím znění:

„180. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky

prokazoval splnění kvalifikace:

180.1. Hlavnístavbyvedoucí: XXXX XXXXX XXXXXXXX

180.2. Zástupce Hlavního stavbyvedoucího: XXXX XXXXXX XXXXXXX
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

nebo osobami písemně odsouhlasenýmí Objednate/em (dá/e jen jednotlivě „Člen realizačního

týmu” nebo společně „Členové realizačního týmu”).”

Výše uvedené změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222

zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon”), neboť se jedná o uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve Smlouvě na

veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1 zákona.

Výše uvedená změna nemá vliv na termíny plnění dle Smlouvy ani na výši Ceny Díla.

IV.

Smluvní strany se dále dohodly na změně bankovního účtu Zhotovitele pro plnění Smlouvy.

Ztohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na nahrazení čísel bankovních účtů Zhotovitele

uvedených v odstavci 2 Smlouvy (tj. bankovního účtu č. 250048/621-0100 a bankovního účtu

č. 2102043465/2700) novým číslem bankovního účtu, a to bankovním účtem

č. 123-9389500257/0100 (dále jen „Nový bankovní účet”).

Od nabytí účinnosti tohoto Dodatku bude Nový bankovní účet užíván Smluvními stranami pro

plnění Smlouvy, zejména pro úhradu Ceny Díla Zhotoviteli.

Výše uvedená změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222

zákona, neboť nenaplňuje definiční znaky podstatné změny závazku uvedené v § 222 odst. 3

zákona.

V.

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží dva (2)

stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly

mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné

zastupovat Smluvní strany své podpisy.
&#39;
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XXXXXXXXXXX

X
XXXXXX

X XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX X

XXXXXXXXXX Zhotovitel

XIng. Jan Vítula, starosta Ing. Pavel Borek, člen představenstva

FIRESTA-Fíšer, rekonstrukce, stavby a.s.

V lvlí dne 492-410le

Zhotovitel

lng. Romana Rousová, jednatelka

KAVYL, spol. s r.o.

v

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů:

Uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě bylo schváleno usnesením Rady města Židlochovice

Č. 2023/7/3.3 z 7. schůze konané dne 10. 2. 2023.
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. FlRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

frresta

I odštěpný závod I- -I

adresa Mlýnská 388,68
Město Židlochovice

602 00 Brno lng. Jan Vitula

Masarykova 100
I telefon/fax

.

667 01 Zidlochovice
I e-mail

XXXXXXXXXXXXXXXXX

I č. jednací

I Vyřizuje XXXX XXXXX XXXXXX I_ .J

l místo. datum
Brno, dne 6.2.2023

Yěc: Objasnění žádosti o schválení osob prokazujících kvalifikaci kveřejné zakázce „Svratka nad

Zidlochovicemi: Povodňový park“

Na základě obdržené výzvy k objasnění žádosti o schválení
osob prokazujících kvalifikaci k zadávacímu

řízení na veřejnou zakázku s názvem „Svratka nad Zidlochovicemi: Povodňový park“, společnost

FlRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. v příloze písemného objasnění předkládá:

o upravený seznam členů realizačního týmu, ze kterého vyplývá, že osoba Hlavní stavbyvedoucí

XXXXX XXXXX XXXXXXXX má zkušenost s vedením realizace alespoň jedné dokončené stavby, jejímž

předmětem bylo provádění zemních prací s celkovými finančními náklady zemních prací nejméně
ve výši 20 000 000 Kč bez DPH v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení

(stavební práce Revitalizace mokřiny: zemní práce ve výši 29 910 033 mil. Kč bez DPH, doloženo

soupisem provedených prací) a osoba Zástupce hlavního stavbyvedoucího XXXXX XXXXXX XXXXXXX
má zkušenost svedením realizace alespoň jedné dokončené stavby, jejímž předmětem bylo

provádění zemních prací s celkovými finančními náklady zemních prací nejméně ve výši
20 000 000 Kč bez DPH v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení (stavební práce
l/44 Bludov - obchvat, příprava staveniště: zemní práce ve výši 22 689 159,26 mil. Kč bez DPH,
doloženo soupisem provedených prací- rekapitulace)

Děkuji a jsem s pozdravem

X

XXXXXXX
XXXXXXXX

XXXX XXXXX XX
X

XX XXX XXX XXXXXXXX

lng. Pavel Borek, člen představenstva

FlRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Přílohy:
- Upravený seznam členů realizačního týmu
- Soupis provedených praci - Revitalizace mokřiny, k.ú. Vranovice nad Svratkou

- Soupis provedených prací- rekapitulace, |/44 Bludov - obchvat, příprava staveniště

 

FlRESTA-Fišer, rekonstrukce. stavby a s tel , XXXXXX XXX XXX XXXX XXX lČO: 25317628

Mlýnská 68,602 00 Brno fax XXXXXX XXX XXX XXX DlČ C225317628

eýmail XXXXXXXXXXXXXXX XX Bankovní spojeni KB

XXX XXXXXXX XX Č ú . 250048-621/0100

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeny Krajským soudem v Brně oddíl B. vložka 2144
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PŘÍLOHA Č. 3 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

PŘEDLOHA SEZNAMU ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

Dodavatel Společnost Židlochovice - revitalizace Svratky, IČO: 253 17 628, se sídlem: Mlýnská 388/68,

602 00 Brno (dále jen „dodavate ”), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Svratka

nad Židlochovicemi: Povodňový park, tímto vsouladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Čestně prohlašuje, že má nebo bude mít pro plnění

veřejné zakázky k dispozici tyto osoby (realizační tým splňující požadavky zadavatele na vzdělání

a odbornou kvalifikaci osob uvedené v zadávací dokumentaci):

  
HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

Titul, jméno a příjmení
. . , „,. , XXXX XXXXX XXXXXXX

(titul, jmeno a prumenr)
 

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu

povolání autorizovaných architektů a o výkonu

povolání autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

předpisů

(nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v České obor: Stavby vodního hospodarstw

republice, který je v souladu se zákonem Č. 18/2004 Sb., o a krajinného inženýrství
uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZUOK&quot;), a který v této jiné zemi opravňuje jeho

držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby)

Autorizovaný inženýr

osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č.: 41083

(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)
 

Odborná praxe

(popis a délka praxe odpovída&#39;ící požadavkům

zadavatele stanoveným v zadávací dokumentací)

14 let na pozici stavbyvedoucího staveb vodního

hospodářství a/nebo krajinného inženýrství
  

 



 

Revitalizace mokřiny Vranovice

Cena: 37,9 mil. Kč bez DPH, zemní práce: 29,91

mil. Kč bez DPH

Funkce: Stavbyvedoucí

09/2021 - 01/2022

Výstavba pěti vodních tůní, kácení nevhodných

dřevin, modulace terénu.

v . ,. , , , .
Biocentrum Kojetín

Zkusenostl pro ucely prokazam kvalifikace
Cena: 24,6 mil. Kč bez DPH

i

&#39; p &#39;

07/2020 - 12/2021
z nichž bude jednoznačně vyplývat, že tato

, „ v , . „ ,

„ , , v „ Vystavba soustavy prutocnych a neprutocnych
zkusenost odgowda Qozadavkum zadavatele

., , , „, ., . „ , . .

tuni, vodních pnkopu a manipulacmch objektu,
stanoveným vzadávacídokumentaci, a to včetně

pozice osoby při realizací stavby)
výstavba naučné stezky, výsadby.

Projekt pro revitalizace Zaječího potoka a

revitalizace LBC4 - Labutíjezírko

Cena: 28,4 mil. Kč bez DPH

Funkce: Stavbyvedoucí

02/2019 - 05/2020

Revitalizace 3 tis. metrů toku, úprava toku,

výstavba tůní v okolí toku, výsadby.

 

Poměr k účastníku zadávacího řízení

(např. zaměstnanec)
zaměstnanec
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ZÁSTUPCE HLAVNÍHO STAVBYVEDOUCÍHO

Titul, jméno a příjmení

(titul, jméno a příjmení)
XXXX XXXXXX XXXXXX

 

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu

povolání autorizovaných architektů a o výkonu

povolání autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

předpisů
&#39;

(nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v České Obor: 51:3be V°dníh° h°5P°dář5tVí

republice, který je v souladu se zákonem č, 18/2004 Sb., o a krajinného inženýrství
uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZUOK&quot;), a který v této jiné zemi opravňuje jeho
držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby)

Autorizovaný technik

osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č.: 40422

(obor autorizace a č. dokladu 0 autorizaci)
 

Odborná praxe

(popis a délka praxe odpovídající požadavkům

zadavatele stanoveným v zadávací dokumentací)

9 let na pozici stavbyvedoucího staveb vodního

hospodářství a/nebo krajinného inženýrství
 

Hážovický potok

Cena: 23,45 mil. Kč bez DPH

Funkce: Stavbyvedoucí

07/2018 - 11/2019

Revitalizace vodního toku.

PPO Němčice

Zkušenosti pro účely prokázání kvalifikace Cena: 29,9 mil. Kč bez DPH

(popis zkušenosti, vztahující se k požadovaným Funkce: Stavbyvedoucí

dodávkám, službám nebo stavebním pracím, 11/2016 - O7/2018

z nichž bude jednoznačně vyplývat, že tato Revitalizace vodního toku a stavba

zkušenost odpovídá požadavkům zadavatele protipovodňového opatření na vodním toku

stanoveným vzadávacídokumentaci, a to včetně Zlatý pásek.

pozice osoby při realizaci stavby)

I/44 Bludov - obchvat, příprava staveniště

Cena: 26,1 mil. Kč bez DPH, zemní práce: 22,69

mil. Kč bez DPH

Funkce: Stavbyvedoucí

11/2020 - 05/2021

Provedeny zemní práce o objemu 167 475 m2.

 

Poměr k účastníku zadávacího řízení

(např. zaměstnanec)
zaměstnanec
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V Brně dne 6.2.2023

FlRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Borek, člen představenstva za Společnost Židlochovice - revitalizace Svratky

Digitálně podepsal

Ing&#39; Pavel
Ing. Pavel Borek

Datum: 2023.02.06

BO re k 09:50:35 +01 &#39;00&#39;

(podpis)

Stránka | 4



Soupis

provedených

prací

-

rekapitulace

za

fakturační

období

5/2021

Stavba

:

19-032

-

Im

BLUDOV-

OBCHVAT,

PŘIPRA

VA

území

 

Čerpam

v

období

 

Za

sledovanéobdobl 92021

Stavebnl

objekt

Cena

celkem

PM

sledmným
obdobím

pm

92021

0d

začátku

stavby

Zůstatek

 SO

000

Vedlejší

a

ostatnl

náklady

2

413

206.m

Kč

209

500.00

Kč

2

203

7m.00

Kč

2

413

206.00

Kč

Kč

 SO

001

Pflprava

územl

3

205

320.00

Kč

782

3001!)

Kč

2

443

020.00

Kč

3

205

320.00

Kč

Kč

 SO

002

Vylyéovacl

slf

1

034

090.92

Kč

104

1451×)

Kč

929

953.92

Kč

1

034

098.92

Kč

Kč

 SO

802

Hospodal&#39;enl

s

omlcl

 

1948383920105

4

53312120KČ

14

950

718.00

Kč

19

483

5349126

Kč

Kč

 

 

 

Hamann

na

DPH

26130

464,18

Kč

6609

088.”

Kč

 

20

527

397.02

Kč

 

20

138

484,18

Kč

 

Kč

X

X

XX

Za

objednatele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Razítko:

Jméno:

XXXX

XXXXXXXX

XXXXX

X

X

Jméno:

XXXX

XXXXX

XXXXXX

Podpis

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Razítko:

X
XXX

Za

zhotovitele

:

Jméno:

XXXX

XXXXXX

XXXXXX

Podpis

..................................

Razítko:

sestrami

sum

n

nulu:

cn

Správa

OLOMOUC

Wolkerova

24a.

779

11

OLOMOUC

X

XXXXXX

P0

BOX

62

(2)

 

  



REKAPITULACE

STAVBY

Kód:

V82019/098

Stavba:

Revitalizace

mokřiny,

k.ú.

Vranovice

nad

Svratkou

KSO: Místo:

k.ú.

Vranovice

Zadavatel:

ČS

ochránců

přírody

Pustiměř

Uchazeč:

Kavyl,

spol.

s

r.o.

Mohelno

Projektant:

VZD

lNVEST.

s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXX

XXXXX

Poznámka: Cena

bez

DPH

DPH

základnísnížená

Sazba

daně

21,00%15,00%

Základ

daně

37

947

785,52

0,00

CC-CZ:Datum:

4,

1.

2020

37

947

785,52
Výše

daně

7

969

034,96

0,00

Cena

s

DPH

v

CZK

45

916

820,48

Strana

1
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REKAPITULACE

OBJEKTŮ

STAVBY

A

SOUPISŮ

PRACÍ

Kód:

V82019/098

Stavba:

Revitalizace

mokřiny,

k.ú.

Vranovice

nad

Svratkou

Místo:

k.ú.

Vranovice

Datum:

4.

1.

2020

Zadavatel:

ČS

ochránců

přírody

Pustiměř

Projektant:

VZD

lNVEST,

s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl,

spol.

s

r.o.

Mohelno

Zpracovatel:

XXXXXXX

XXXXX

Kód

Popis

Cena

bez

DPH

[CZK]

Cena

s

DPH

[CZK]

Náklady

z

rozpočtů

37

947

785,52

45

916

820,48

SO

01

Mokřadní

prvky

37

194

785,52

45

005

690,48

VRN

Vedlejší

rozpočtové

náklady

753

000,00

911

130,00
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KRYCÍ

LIST

SOUPISU

PRACÍ

Stavba:

Revitalizace

mokřiny,

k.ú.

Vranovice

nad

Svratkou

Objekt:

SO

01

-

Mokřadní

prvky

KSO: Místo:

k.ú.

Vranovice

Zadavatel:

ČS

ochránců

přírody

Pustiměř

Uchazeč:

Kavyl,

spol.

s

r.o.

Mohelno

Projektant:

VZD

INVEST,

s.r.0.

Zpracovatel:

XXXXXXX

XXXXX

Poznámka: Cena

bez

DPH

DPH

základnísnížená

*Cena

s

DPH
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Základ

daně

37

194

785,52

0.00

V

CZK

CC-CZ:Datum:

4.

1.

2020
37

194

785,52

Sazba

daně

Výše

daně

21,00%

7

810

904.96

15,00%

0,00

45

005

690,48



REKAPITULACE

ČLENĚNÍ

SOUPISU

PRACÍ

Stavba:

Revitalizace

mokřiny,

k.ú.

Vranovice

nad

Svratkou

Objekt:

SO

01

-

Mokřadní

prvky

Místo:

k.ú.

Vranovice

Zadavatel:

ČS

ochránců

přírody

Pustiměř

Uchazeč:

Kavyl,

spol.

s

r.o.

Mohelno

Kód

dílu

-

Popis

Náklady

ze

soupisu

prací

HSV

-

Práce

a

dodávky

HSV

1

-

Zemní

práce

998

-

Přesun

hmot
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Datum:

4.

1.

2020

Projektant:

VZD

lNVEST.

s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXX

XXXXX
Cena

celkem

[CZK]

37

194

785,52

37

194

785,52

37

178

422,00

16

363,52



SOUPIS

PRACÍ

Stavba:

Revitalizace

mokřiny,

k.ú.

Vranovice

nad

Svratkou

Objekt:

SO

01

-

Mokřadní

prvky

Místo: Zadavatel:Uchazeč: PČ

Typ

Kód

k.ú.

Vranovice

ČS

ochránců

přírody

Pustiměř

Kavyl,

spol.

s

r.o.

Mohelno

Náklady

soupisu

celkem

A

v-

D

HSV

,D

1

K

l111101104
i

K

1111201102

PF&#39; VV

1

K

l112101101

PP VV

.

l

K

l112201101

!PP

.

vv

_

i

K

121101103

l
l l

PP
l

K

l122201104

K

l122201109

Práce

a

dodávky

HSV

Zemní

práce

lOdstraněni

rákosu

Odstranění

travin

a

rákosu

rákos

ve

vodě

pro

jakoukoliv

plochu

Odstranění

křovin

a

stromů

průměru

kmene

do

100

mm

i

s

kořeny

z

celkové

plochy

přes

1000

do

10000

m2

(Odstranění

křovin

a

stromů

s

odstraněním

kořenů

průměru

kmene

do

100

mm

doůsklonu

terénu

1

:

5,

pñ

celkové

ploše

přes

1

000

do

10

000

m2 2000 lOdstraněni

stromů

listnatých

průměru

kmene

do

300

mm

Odstranění

stromů

s

odřezánim

kmene

a

s

odvětvením

listnatých,

průměru

kmene

přes

100

do

300

mm

4 !Odstranění

pařezú

D

do

300

mm

Odstranění

pařezú

s

jejich

vykopánim,

vytrháním

nebo

odstřelenim.

s

přesekáním

kořenů

průměru

přes

100

do

300

mm

4 lSejmutí

ornice

s

přemístěním

na

vzdálenost

do

250

m

i

„

„

_

„

„

„

Sejmuti

ornice

nebo

lesní

půdy

s

vodorovným

přemístěním

na

hromady

v

místě

upotřebeni

nebo

na

dočasné

či

trvalé

skládky

se

složením,

na

vzdálenost

přes

100

do

250

m

1

5000
Mokřadní

prvky

(velké

tůně)

§oučet:Odkopávky

a

prokopávky

nezapažené

v

hornině

tř.

3

objem

přes

5000

m3

 

přes

5

000

m3

40000*0,9Mokřadní

prvky

(velké

tůně)

8404učet4iPříplatek

za

lepivost

u

odkopávek

v

hornině

tř.

1

až

3

 

Příplatek

k

cenám

za

lepivost

horniny

tř.

3

(40000*0,9)*0.4Mokřadní

prvky

(velké

tůně)

Součet

Popis

 

A

Odkopávky

a

prokopávky

nezapažené

s

přéhozenim

výkopku

na

vzdálenost

d;

34m

nebo

slnaložením

na

dopravní

prostředekv

hornině

tř143
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Odkopávky

a

prokopávky

nezapažené

s

přehozením

výkopku

na

vzdálenost

(16315

neĚo

s

naloženim

naldopravní

prostředeívlhomině

tř.

3

MJ ha m2 kus kus m3 m3 m3

Datum:

4.

1.

2020

Projektant:Zpracovatel:

VZD

INVEST.

s.r.o.

XXXXXXX

XXXXX

Cena

celkem

[CZK]

Množství

J.cena

[CZK]

37

194

785,52

37

194

785,52

„

37

178

422,00

5.00&#39;

27

800.00*

139

000.00

2

000.00&#39;

36

000,00

18,00

2

000,00,

v

4,00l

255,00Í

1

020,001

4,00

4

A

4,00l

308,001

1

232,001

4,00&#39;

15

000.00w

47,40&#39;

711

000.00;

15

000.00

15

000,00

15

000.007

36

000,00l

42,40Í

A

1

526

400.001

36

000,00

36

000.00

36

000.00

14

400,00Š

4543

600,00l

 

 

14

400,00

14

400,00

14

400.00



PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

[CZK]

Cena

celkem

[CZK]

r

8

l

K
14124747401402

rVýkopávky

v

zemníku

pod

vodou

v

hornině

tř.

1

až

4

objem

přes

1000

m3

m3

4

000,00

182,004l

728

000

004i

 

 

 

 

 

PP

Vykopávky

v

zemnicích

pod

vodou

strojně

v

horninách

tř.

1

až

4

přes

1

000

m3

VV

40000*0,1

4

000.00

W

Mokřadní

prvky

(velké

túně)

4

000,00

VV

Součet

4

000,00

 

 

162701105

IVodorovné

přemístění

do

10000

m

výkopku/sypaniny

z

horniny

tř.

1

až

4

m3

40

0000014244545

00?

4140

200

0004

0041

 

 

Vodorovné

přemístění

výkopku

nebo

sypaniny

po

suchu

na

obvyklém

dopravním

prostředku,

bez

naložení

výkopku

avšak

se

sÍožením

bez

rozhrnutí

z

horniny

tř.

1

až

4

na

vzdálenost

přes

9

000

do

10

000

m

40000

40

000,00

Odvoz

přebytečné

zeminy

(Pískovna

Žabčice

vzdálenost

4415

km)

40

000,00

 

?162701100

lPříplatek

k

vodorovnému

přemístění

výkopku/sypaniny

z

horniny

tř

1

až

4

ZKD

1000

m

přes

10000

m

m3

280

000.00l

19.00

5

320

000,001

 

Vodorovné

přemístění

výkopku

nebo

sypaniny

po

suchu

na

obvyklém

dopravním

prostředku

bez

naložení

výkopku

avšak

se

složením

bez

rozhrnutí

z

horniny

tř.

1

až

4

na

vzdálenost

Prí

látek

k

ceně

za

každých

dalších

l

započatých

1

000

m

40000&#39;7

280

000,00

4404dvoz

přebytečné

zeminy

(Pískovna

Žabčice,

vzdálenost

41454kr4n)4

280

000,00

K

PP vv vv

K

PP vv

K

1162706111

lVodorovné

přemístění

do

6000

rn

bez

naložení

výkopku

ze

zemin

schopných

zúrodněni

m3

15

000.00í

251,00

3

765

000,00l

PP

&#39;vodorovné

přemístění

výkopku

bez

naložení,

avšak

se

složením

zeminschopných

zúrodněni,

na

vzdálenost

přes

5000

do

6000

m

h

,

vv

15000

15

000,00

vv

Odvoz

přebytečné

ornice

na

pozemky

p.č.

4614

a

4159

k.ú.

Vranovice

nad

Svratkou

15

000,00

VV

4

Součet

4

4

15

000,004

4

K

T167101102

lNakládání

výkopku

z

hornin

tř

1

až

4

přes

100

m3

m3

40

000,00:

61

.ool

2

440

000,001

PP

A

Nakládání,

skládání

a

překládání

neulehlého

výkopku

nebo

sypaniny

nakládání,

množství

přes

100

m3.

z

hornin

tř.

1

až

4

4

A

,

h

VV

40000

40

000,00

vv

naložení

zeminy

na

dopravní

prostředky

40

000,00

VV

4

4Součet

40

000.004

K

!167103101

*Nakládání

výkopku

ze

zemin

schopných

zúrodněni

m3

15

000.00

36,603

549

000,00

PP

i

&#39;Nakládání

neulehlého

výkopku

z

hromad

zeminy

schopné

zúrodněni

A

A

h

VV

15000

15

000.00

VV

Naložení

ornice

15

000,00

VV

Součet

4

_

4

15

000,00

4

4

K

!171201211

lPoplatek

za

uložení

stavebního

odpadu-

zeminy

a

kameniva

na

skládce

t

72

000,00í

80,00

5

760

000,001

PP VV vv VV

K

PP VV

Poplatek

za

uložení

stavebního

odpadu

na

skládce

(skládkovné)

zeminy

a

kameniva

zatříděného

do

Katalogulodpadü

pod

kódem

170

504

40000*1,8

72

000,00

Poplatek

za

uložení

na

piskovně

Žabčice

(hustota

zeminy

1800

kg/m3)

72

000,00

4

4

Součet

4

4

4

72

000

00

181006111

Rozprostření

zemin

tl

vrstvy

do

0,1

m

schopných

zúrodněni

v

rovině

a

sklonu

do

1:
5

m2

150

4000

001

9

OOl

1

350

000100!

A

A

A

A

A

A

A

Rozprostření

zemin

schopných

zúrodněni

v

rovině

a

ve

sklonu

do

1:
5

tloušťka

vrstvy

do

0
10

m

A

A

„„

A

A

A

A

A

A

J

15000/0,1

150

000.00

VV

Rozprostření

ornice

150

000,

00

44\4/V

Součet4150

000

00

16

l

K

A

1819511401

lÚprava

pláně

v
hornině

tř.

1

až4

bez

zhutnění

A

A

A

A

A

4

„

m2

4

000.00l

A

A

5

78

A

423

120

00i

 

 

 

 

PP

Úprava

pláně

vyrovnáním

výškových

rozdi

u

v

hornině

tř.

1

až
4

bez

zhutnění

VV

4000

4

000,00

VV

Mokřadní

prvky

4

000,00

VV

Součet

4

4

4

4

4

44

4

4

4

4

4

000,00

 

17

K

182101101

lSvahování

v

zářezech

v

hornině

tř.

1

až

4

A

m2

40

000,00,

46

80i

A

1

8472

000

0404i

 

PP

Svahování

trvalých

svahú

do

projektovaných

profilů

s

potřebným

přemístěním

výkopku

pñ

svahova&#39;ní

v

zářezech

114

hornině

tř.

1

až

4

VV

40000

40

000.00
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Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

[CZK]

Cena

celkem

[CZK]

 

 

AÍVlokřadAní

prvky

Součet

 

Úprava

půdy

podmítkou

ploch

přes

5

ha

sklonu

do

5°

44

&#39;PP

„

„

4

ÚLraLagzeArnědělské

půdy-

podmítka

pluhem

na

ploše

jednotlivě

přes

5

ha

o

sklonu

do

5°

1

83551

214

 

 

       

    

     

        

  

 

 

 

     

  

 

  

      

    

  

 

 

PP

Úprava

zemědělské

půdy-

orba

hluboká

hl.

přes

0

ŽÁ

do

0,

304
m

na

ploše

jednotlivé

do

5

ha,

o

sklonu

přes

5“

(15000/0,1)/10000Úprava

pozemku

po

rozprostření

ornice

W

„

Součet

 

       

    

          

           

        

  
 

 

 

     

    

 

  

      

  

  

lKompletní

likvidace

dřevních

zbytků,

tra

 

 

  

&#39;poplatky

za

uložení

!na

skládku.

Pařezy

Jemožné

uložit

dqtúní,

lD+M

Aplikace

vápna

pomoci

rozmetadla

vápna

 

1

5

VV

rozprostření

vápna

na

orné

půdě

&#39;VVA

,

vSoučet

23

i

M

l58530170

*vápna

nehašené

CL

90-Q

pro

úpravu

zemin

standardní

PP

1

A

lvápno

nehašené

CL

90-Q

pro

úpravu

zemin

standardní

VV

1

5*4

vv

objem

vápna

4

tuny

na

ha

vv

łsoučet

24

&#39;R41

K

PP

D+M

Provizorní

pňstupová

cesta

v

prostoru

výstavby

tüní

zpevněna

např,

dřevěnými

matracemi

VV

650

VV

Součet        

     

  

      

 

  

      

&#39;PP

*Třídění

zemin

na

ornici

a

na

zeminu

VV

15000

VV

4

„

„

Součet

l

26

&#39;

K

&#39;R43

Přesun

mysliveckého

posedu

o

25m

PP

Dřevený

posed

výšky

5m

přesunutýůo

25m

kotven

k

betonovým

sloupúm-

sloupy

budou

také

přesunuty

V

rámci

položky

všechny

potřebné

materiály

a

přesuny,

svislé

|

vodorovné.

D

998

„

Přesun

hmot

1

l

“4”

444

27

l

K

&#39;998332011

lPřesun

hmot

pro

úpravy

vodních

toků

a

kanály

PP

Přesun

hmot

pro

úpravy

vodních

tokü

a

kanály

hráze

rybníků

apod.

dopravní

vzdálenost

do

500

m
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Úprava

zemědělské

púdy-

orba

hloubkovýmlrnelioračním

kypřením

hl

do

0,8

m

přes

5

ha

o“
sklonu

do

5°4

„„

&#39;

rákosu,

větví

a

pařezů

v

souladu

se

zk.

O

odpadechč

Obsahuie

všechny

druhy

likvidace-

uložení

na

skládku

spálení

nebo

štěpkování

Součástí

položky

Je

možná

doprava,

potřebná

manipulace

a

V

rámci

položky

je

aplikace

vápna

na

požadovanou

plochu.

Včetně

všech

souvisejí

&#39;ch

činností

s

aplikací

a

skladování,

lD+M

Provizorní

přístupová

cesta

v

prostoru

výstavby

tůní

zpevněna

např.

dřevěnými

matracemi

m

 

40

000,00

40

000,00

ha

15,00l

 

2

000,001

30

000,00:

 

 

 ha

15

001

3

260

00:

48

soda

z

4

4

„4

414444

„z

15,0015,00415,00

ná

A

15,001

7

330

00

109

950.00

1c85/2001

Sb.

v

platném

kpl

1,00l

35

000,00;

35

000.00l

ha

4

15,00;

“2

200,00

33

000,00l

15,0015,00

„

15,00

t

60,00

2

145,001

128

700,00

60,0060,0060,00&#39;

4

,

650,001

2

050,00l

1

332

500,00,1

650,00

,

650,00&#39;

,

m3

15

000,00

38,00:

570

000,00

15

000,00

4

15

000,00*

kpl

1.001

 

15

000,00l

15

000,00

16

353,452
16

363,52



KRYCÍ

LIST

SOUPISU

PRACÍ

Stavba:

Revitalizace

mokřiny,

k.ú.

Vranovice

nad

Svratkou

Objekt:

VRN

-

Vedle&#39;ší

rozpočtové

náklady

KSO: Misto:

k.ú.

Vranovice

Zadavatel:

ČS

ochránců

přírody

Pustiměř

Uchazeč:

Kavyl,

spol.

s

r.o.

Mohelno

Projektant:

VZD

INVEST,

s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXX

XXXXX

Poznámka: Cena

bez

DPH

DPH

základnísnížená

iCena

s

DPH

Strana

8

z

11

Základ

daně

753

000.00

0.00

V

CZK

CC-CZ:Datum:

4.

1.

2020

753

000,00

Sazba

daně

Výše

daně

21,00%

158

130.00

15,00%

0,00

911

130,00



REKAPITULACE

ČLENĚNÍ

SOUPISU

PRACÍ

Stavba:

Revitalizace

mokr&#39;iny,

k.ú.

Vranovice

nad

Svratkou

Objekt:

VRN

-

Vedle&quot;í

rozpočtové

náklady

Místo:

k.ú.

Vranovice

Datum:

4.

1.

2020

Zadavatel:

ČS

ochránců

přírody

Pustiměř

Projektant:

VZD

INVEST,

s.r.0.

Uchazeč:

Kavyl,

spol.

s

r.o.

Mohelno

Zpracovatel:

XXXXXXX

XXXXX

Kód

dílu

-

Popis

Cena

celkem

[CZK]

Náklady

ze

soupisu

prací

753

000,00

HSV

-

Práce

a

dodávky

HSV

753

000,00

VRN

-

Vedlejší

rozpočtové

náklady

753

000,00

Strana

9

z

11



SOUPlS

PRACÍ

Stavba:

Revitalizace

mokřiny,

k.ů.

Vranovice

nad

Svratkou

Objekt:

VRN

-

Vedle&#39;ší

rozpočtové

náklady

Místo:

k.ú.

Vranovice

Zadavatel:Uchazeč:

ČS

ochránců

přírody

Pustiměř

Kavyl,

spol.

s

r.o.

Mohelno

&#39;PČ

Typ

Kód

Náklady

soupisu

celkem

D

HSV

D

&#39;VRN

j1gK

=R3

Práce

a

dodávky

HSV

&#39;Vedlejší

rozpočtové

náklady

Příjezdové

komunikace

včetně

dočasných

dopravních

opatření

Přijezdové

komunikace

včetně

dočasných

dopravních

opatření

-

dočasný

sjezd

a

nájezd

na

ochrannou

hráz

v

majetku

PMO

-

přes

tento

sjezd

a

nájezd

bude

vyvožen

veškerý

vytěžený

stvebni

materiál

-

v

rámci

položky

je

provedeni

terénních

úprav,

které

vytvoří

tvar

sjezdu

a

nájezdu

-terénní

upravy

budou

zhutněny

PP

-

sjezd

a

nájezd

bude

vytvořen

dle

proejktové

dokumentace

-

Dočasný

sjezd

pro

stavební

techniku

na

sil

ř

č.381

-

zpevnění

bude

provedeno

pomocí

betonových

silničních

panelů,

které

budou

posypány

štěrkodrtí

a

bude

použita

geotextílie

-

v

rámci

položky

je

také

kompletně

demontáž

sjezdu

a

uvedení

do

původního

stavu

-

dočasný

sjezd

na

komunkací

č.

381

včetně

všech

poviností

z

toho

plynoucích

(dopravní

značení,

apod.)

~

pasportizace

odvozových

tras

-

čistění

odvozových

tras

během

výstavby

4

-

uvede

odvozových

tras

do

původního

stavu

_

„

2

K

lVRN-R1

lVytyčenr

Inženýrs

ských

sítí

a

zařízení

včetně

zajištění

případné

aktualizace

vyjádření

správců

sí

,

která

pozbudou

platnost

v

.

j

jobdobí

mezi

předáním

staveniště

a

vytyčením

stavby

„

„

„

u

„

PP

Vytyčení

inženýrských

sítia

azařízení,

včetně

zajištění

případné

aktualizace

vyjádření

správců

sítí,

která

pozbudou

platnost

v

období

mezi

předáním

staveniště

a

vytyčenim

stavby.

lVyhotovení

a

aktualizace

havarijního

plánu

a

povodňového

plánu

PP

Vyhotovení

a

aktualizace

havarijního

plánu

a

povodňového

plánu.

dle

požadavků

Vodovody

a

kanalizace

Břeclav-

nutno

také

předložitgk

„

„

odsouhlasení.

„

„

_

_

u

4

4

K

íVRN-R12

Zpracování

zprávys

schrnujíí

rzákladní

časové

údaje

o

rea

zaci

záměru

a

jeho

průběhu

předána

orgánu

ochrany

přírody

i

krajského

úřadu

nejpozději

do

314.

prosince

po

dokončení

záměru

 

j

3

K

&#39;VRN-R10

4

r*** &quot;1

pp

A

A

A

A

A

Zpracování

zprávy

shrnující

základní

Časové

údaje

o

realizaci

záměru

a

jeho

průběhu,

předána

orgánu

ochrany

přírody

krajského

úřadu

nejpozději

do

31.

prosince

po

dokončení

záměru

iRozbor

půdy

pH

CaCl2

P

K

Ca

Mg)

l

5

K

jVRN-R15

.PP

A

A!

4

„_

Rozbor

pudy

pH,

cáčíp

K

Ca

Mg)

 

 

 

 

 

6

i

KlVRN-

R3

ijtyčení

stavby

(připaaíe

pozemků

nebo

provedení

jiných

geodetických

praci)

odborně

způsobilou

osobou

v

oboru

zeměměřictví

PAP

Vytyčení

stavby

(případně

pozemků

nebo

provedení

j

ých

geodetických

praci)

odborně

způsobilou

osobou

v

oboru

zeměměřictví

 

 

 

Datum:

4.

1.

2020

Projektant:Zpracovatel:

VZD

INVEST,

s.r.o.

XXXXXXX

XXXXX

MJ

Množství

J.cena

[CZK]

Cena

celkem

[CZK]

753

000,00

753

000,00

753

000,00

kpl

í

1,00l

4200000

420000,00l

 

Kpl

1.00&#39;

12

000.00

12

000,00j

Kpl

v

1,00*

14

000,00

14

000,00]

Kpl

1,00

a

000.00j

a

000.003

A

25

000,00*

125

000,00l

65

000,

OOl

65

000,00l

 

jZajístení

a

zabezpečení

staveniště,

zřízení

a

likvidace

zařízení

staveniště.

včetně

případných

přípojek

přístupů

deponii

apod.

PP

A

„„

„

Zajištění

a

zabezpečení

staveniště,

zřízení

a

likvidacejzařízenístaveniště,

včetně

případných

přípojek

přístupůldepo

nii

apod

8

1

K

*VRN

R5

„Zajištění

umístění

štítku

o

povolení

stavby

a

stejnopisu

oznámení

o

zahájení

prací

oblastnímu

inspektorátu

práce

na

j

x

„

A

jviditelném

místě

u

vstupu

na

staveniště

Strana
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z
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47

000,00

47

000,00&#39;

l

Kpl

&#39;

1,001

2

000,00*

2

000,00l



 
;

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

[CZK]

Cena

celkem

[CZK]

 

PP

A

Zajištění

umístění

štítku

o

povolení

stavby

a

stejíopišu

oznámení

ouzahájení

prací

oblastnimu

inspektorátu

práce

na

viditelném

místě

u

vstupu

na

staveniště

 

lZpracování

a

předání

Adok.

Skuteč.

provedení

stavby

(3

tištěné

a

14

elekt.)

Objednavateli

a

zaměření

skutečného

provedení

lstavby-geodetiské

části

dokumentace(3

tištěné

a

1

elekt.)

v

rozsahu

odpovídajícím

příslušným

právním

předpisům,

M

lfotodokumentace

 

PP

Zpracování

a

předání

dok,

skuteč.

provedeniustavby

(DSP)

(2

tištěné

a

1

elekt)

objednavateli

a

zaměření

skutečného

provedeni

stavby-

geod

of

4%44

 

etiské

části

dokumentace(2

tištěné

a

1

elekt.)

v

rozsahu

odpovídajícím

příslušným

právním

předpisům.

fotodokumentace

l“

í

&quot;A”

.

A.

A

,

A

p

.

,

A,

m

,.

„„„

”

”

A

í

10

l

K

VRN-R9

lVyhotovenI

a

aktualizace

planu

bezpecnosti

prace

a

ochrany

zdravu

pn

pracr

+552444404444“

&#39;

A

Strana

11

z
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Kpl

1,00%

Vyhotovení

aaktualizace

plánu

bezpečnosti

práce

a

ochrany

zdraví

při

práci

A

44444

4“

4

444

A

44

4

A

A

„

45

000,00

45

000,00

15

660ml

15

ooñíł


