II1 Plan vyluk na mésic:

Duben 2023

ST Usti nad Labem

Vyluka MiSTO KONANi VYLUKY VYPNUTI Den a doba 13.tyden 14.tyden 15.tyden 16.tyden 17.tyden POZNAMKY
& | podie VR usek Kolej NTV 2z konani vyluky [[27]28]29[30] 31 0] 2][ 3] 4] 5[ 6] 7[ 8] 9ll10] 11] 12]13]14]15]16] 17] 18] 19] 20] 21]22] 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29] 30 vykon | mechanizace
trat €. 503
1 73050 B Mélnik - Libéchov + Libéchov zhlavi + sudé NE - 7:00 - 14:00 X CBV-v.C.2,4,6-N+N
2 73066 D Libéchov sudé + zhl.+ zahl. $tétské ANO - 7:30 - 16:30 SB|SB|SB ruseni LIS, svarovani 16 sv. R65, odstranéni blativych mist - N+N
3 73066 C Libéchov - Stéti 1,2 ANO - 23:30 - 4:50 stavba trakénich krakorcu
4 73066 B Lib&chov - Stéti + Stéti 2 + zahlavi jen TK PZZ 7:30 - 17:30 X[X]|X]|X montaz TV, stavba vykop a betonaz zakladu TP
5 73094 A jen TK PZZ 7:30 - 1IN - 17:30 JussnennnnnRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRORRRNN| montaz TV, stavba vykop a betonaz zakladu TP
6 73094 C Stéti - sudé PZZ 7:30- 7N - 17:30 ossnenunnnnnnRRRRRRRRRRNNN montaz TV, stavba vykop a betonaz zakladu TP
7 §72D30224 Hostka - Stéti + Stéti 1 +liché ANO 7:00 - 16:00 SN odstranéni defektoskopickych vad, svarovani 16 sv., navareni srdcovky vyh.c. 18 - N+N
8 J|72C30224 Stéti + Stéti - Hodtka sudé + 2 ANO 7:00 - 15:00 SN odstranéni defektoskopickych vad, svarovani 8 sv., navareni srdcovky vyh.c. 17 - N+N
72 A30 211 Hoétka - Stéti 1 ANO - 7:00 - 16:00 SB vyména LIS - svafovani 15 sv. R65 + UIC, odstranéni blativych mist 80 oken - N+N
73073 B Hostka liché ANO - 7:00 - 17:00 B odstranéni blativych mist v 1.SK - N+N
11 73073 A Polepy - Ho$tka + HoStka 1+ liché ANO PzZZ 7:00 - 15:00 SBN odstr.def.vad - svarovani 12 sv. R65, odstranéni blativych mist - N+N, navareni srdcovky vyhybky ¢. 9 - N+N
12 §72C 30242 Hostka - Polepy + Polepy 2 +sudé NE PZZ 7:00 - 14:00 X CBV-v..2,4,6-N+N
13 73051 B Litoméfice d. n. - Polepy 1 ANO PZZ 7:00 - 14:00 S vyména LIS, svarovani 12 sv. R65 + UIC60
14 73051 C Litoméfice d. n. 2,4,6,8+v.C. 16,17,20 ANO - 7:00 - 15:00 S|S svarovani 26 sv. R65 + S49
72 C 30 464 Litoméfice d.n. - V.Zemoseky + V.Zemoseky 2+2,4 ANO - 7:00 - 14:00 NS navareni srdcovek vyh.c. 2, 4 - N+N, odstranéni def. vad, svafovani 8 sv. R65
73108 A V Zemoseky cela ANO - 23:30 - 4:20 oprava TV
73193 A V.Zemoseky + V.Zemoseky - Sebuzin sudé + 2 ANO - 7:00 - 14:00 N§] navareni srdcovek vyh.c. 14, 16 - N+N, odstranéni def. vad, svafovani 8 sv. R65
18 73074 A Usti n. L. Strekov 1,3a-v.6.56 NE - 7:00 - 14:00 N navareni srdcovek vyh.c. 5, 6 - N+N
19 73074 B mezi v.¢. 41A - 46a NE - 7:00 - 17:00 X| X vyména prazct - TO (N+N 22?) SVP
20 §72N 30701 2 NE - 7:00 - 14:00 B odstranéni blativych mist SVP
21 73084 A Usti n. L. Strekov - Usti n. L. zapad + Usti n.L. zapad 2+v.¢. 103 (po ZV109) ANO - 7:00 - 15:00 S odstranéni defektoskopickych vad, svarovani ? sv., tprava upinaci teploty, svarovani 4 sv. R65 SVP
73118 A ) ) ) P2z oprava prejezdu v km 435,934 (Svadov) - Pedasta + odstranéni porostu - kaceni stromt - CTB a.s. Praha, )
22 V. Bfezno - Usti n. L. Stfekov + Usti n.L. Stfekov 1+v.C. 53, 52ab ANO 7:00 -3N-17:00 IPIIPI] vyména 100% prazct ve vyh.¢. 53 - N+N, navareni srdcovky vyh.c. OL1 - N+N UZAVIRKA, UTS60
oprava prejezdu v km 435,934 (Svadov) - Pedasta + odstranéni porostu - kaceni stromt - CTB a.s. Praha,
73118 B Usti n. L. Stekov + Usti n. L. Stfekov - V. Bfezno v.C.57+2 ANO PZz vyména 100% prazcli ve vyh.¢. 57 - N+N, realizace inZenyrsko-geotechnickych vrtli v km 439,300, km 439,280,
23 +V.Bfezno + zahlavi po Se2 km 439,361 NE 7:00 - 3N - 17:00 IPIIPIIPIN km 437,460, km 437,380 UZAVIRKA
24 73113 F V. Biezno zahl.+ zhl.+ liché ANO PZZ 7:00 - 15:00 SP| S odstranéni def. vad, vyména LIS mezi ZV7 a ZV9 svafovani ? sv., kaceni brizy u 3.5K ZDJ 5/31
25 73113 G 2 + zhl.+ zahl. ANO PZZ 7:00 - 15:00 S|s odstranéni def. vad, vyména LIS mezi ZV8 a ZV10, svafovani ? sv.
26 73113 H Boletice n. L. z4hl.+ zhl.+ sudé ANO PZZ 7:00 - 15:00 SB odstranéni defektoskopickych vad, svarovani ? sv., odstranéni blativych mist, oprava GPK SVP
27 731131 Cast zahlavi NE PZZ 7:00 - 15:00 SB odstr. def. vad, vyména LIS u vjezd. navéstidla, svarovani ? sv., odstr. blat. mist, oprava GPK SVP
28 §72C30953 Boletice n. L. + Boletice n. L. - D&Cin vychod zahlavi + 2 ANO Pzz 7:00 - 15:00 SB|SB odstr. def. vad, vyména LIS u vjezd. navéstidla, svafovani ? sv., odstr. blat. mist, oprava GPK SVP
29 73113 E V. Bfezno + V. Bfezno - Boletice n. L. Cast zahlavi + 2 jen TK Pzz 8:00 - 17:00 X[ X realizace inzenyrsko-geotechnického vrtu v km 440,480
73113 ¢ pzz realizace inZenyrsko-geotechnickych vrtt v km 446,950, km 447,150, km 447,450,
30 Boletice n.L. - V.Bfezno 1 ANO 8:00 - 8N - 17:00 TS PISPIIIIIT km 447,500, km 448,470 a v km 448,550, odstranéni defektoskopickych vad, svafovani ? sv.
73113 D P2z realizace inzenyrsko-geotechnickych vrtd v km 440,610, km 440,700, km 440,750, km 440,840, km 440,960,
31 V.Bfezno - Boletice n.L. 2 ANO 8:00 - 10N - 17:00 IIIIIIIISIISIISBISBITTTITITITITIIN] km 443,220, km 443,320, km 443,730, km 444,200 a km 444,300, odstranéni def. vad, svafovani ? sv.
32 § 731138 V. Bezno - Boletice n. L. + Boletice n. L. 2 + Gast zahlavi NE PzZ 8:00 - 17:00 X|x[x]|x TT T T T T LT realizace inzenyrsko-geotechnickych vrti v km 449,160, km 448,800, km 448,790 a v km 448,580
trat' €. 527
33 70001 A D. Berkovice 2+v.e. 4 NE - 7:15 - 13:30 N navareni srdcovky vyh.c. 4 - N+N
72 A 34120 D.Beikovice - Hnévice 2 NE PZZ 7:30 - 13:00 S odstranéni defektoskopické vady v km 463,908, svarovani 2 sv. UIC
35 73181 A D.Berkovice + D.Befkovice - Vranany 1+1 NE PZZ 18:40 - 21:10 X brougeni kolejnic v km 456,893 - 458,002 Ch+T
36 73181 B | Roudnice n.L. + Roudnice n.L. - Hnévice + Hnévice - D.Berkovice + D.Befkovice zahl.+1+1c +1a+1+zahl. NE PZZ 21:10 - 4:40 brougeni kolejnic v km 460,054 - 470,365 Ch+T
37 73181 C Vranany - D-Berkovice + D.Befkovice 2+2 NE PZZ 18:40 - 21:10 X brougeni kolejnic v km 456,893 - 458,026 Ch+T
38 73181 D | D.Beikovice + D.Befkovice - Hnévice + Hnévice - Roudnice n.L. + Roudnice n.L. zahl.+ 2 +2a + 2¢ + 2 + zahl. NE PZZ 21:10 - 4:40 brougeni kolejnic v km 460,054 - 470,365 Ch+T
39 73053 A Hnévice 2+v.6. 28,29 NE - 7:15 - 13:30 N navareni srdcovky vyh.c. 28 - N+N
40 73053 B 1+v.C.7,8 NE - 7:15-13:30 N navareni srdcovky vyh.c. 7 - N+N
4 73068 B Roudnice n.L. + Roudnice n. L. - Hnévice liché +1 ANO 122 7:30 - 3N - 17:30 T nasledné podbiti, kontrola a Uprava TV, Uprava AB, pfezkouSeni TZZ, vym.celistovych zavéra v.c. 8, 9, 15, 16, 18
42 73068 A Hnévice - Roudnice n.L. + Roudnice n. L. 2 +sudé ANO 122 7:30 - 3N - 17:30 NI nasledné podbiti, kontrola a Uprava TV, Uprava AB, pfezkouSeni TZZ, vym.celistovych zavéra v.¢. 11, 12, 13, 14
43 73068 D Hrobce - Roudnice n.L. + Roudnice n. L. 1+ liché ANO 122 17:30 - 4N - 17:30 T nasledné podbiti, kontrola a Uprava TV, Uprava AB, prezkouSeni TZZ, vym.celistovych zavérd v.¢. 24, 25, 29
44 73068 C Roudnice n.L. + Roudnice n. L. - Hrobce sudé + 2 ANO 122 7:30 - 6N - 17:30 T nasledné podbiti, kontrola a Uprava TV, Uprava AB, prezkouSeni TZZ, vym.celistovych zavérd v.¢. 23, 26, 27, 28
- 73068 F ANO - 23:30 - 4:20 regulace TV - spojky
46 73068 E Hrobce roudnické zahlavi + ¢ast zhlavi v.¢. 1 NE - 7:30 - 15:30 S vyména P jazyka a opornice vyh.¢. 1, svafovani 3 sv. UIC
47 73181E Hrobce + Hrobce + Roudnice n.L. + Roudnice n.L. - Hnévice + Hnévice zahl.+1+1+1+zahl. NE PZZ 18:40 - 22:40 X brougeni kolejnic v km 474,946 - 479,291 Ch+T
48 73181 F Bohusovice n.O. + Bohusovice n.O. - Hrobce + Hrobce zahl.+1+1 NE PZZ 23:40 - 4:40 brougeni kolejnic v km 481,757 - 487,277 Ch+T
49 73181 G Hnévice + Hnévice + Roudnice n.L. + Roudnice n.L. - Hrobce + Hrobce zahl.+ 2 +2 + 2 + z&hl. NE PZZ 18:40 - 0:10 brougeni kolejnic v km 474,946 - 479,291 Ch+T
50 73181 H Hrobce + Hrobce - Bohugovice n.O.+ Bohusovice n.O. 2 + 2 +zahl. NE PZZ 0:10 - 4:40 X brougeni kolejnic v km 481,750 - 487,277 Ch+T
51 75008 A Bohugovice n.0 - M.Zemoseky - NE SZ 8:00 - 18:00 X rekonstrukce zakladnové radiostanice BTS v ZST Lovosice
52 73057 A Lovosice 91-v.¢. 108, 110,112 ANO - 7:00 -7N - 17:00 I ITATITIINNN) vyména prazcti ve vyh.¢. 108, 110, 112 + DKS - N+N 2x 30 mn. ASP - DKS
73057 B 101 - v.¢. 109, 111 ANO - 7:00 - 6N -7:00  ITIIITIITIN) od 24.3. vyména prazcli ve vyh.¢. 109, 111 + DKS - N+N
103-109 +v.¢. 111,113,115,118 NE - 120min (17:00-22:00) A ASPv -v.C. 109, 111 - N+N
109a, 109b, 109c - v.¢. 143 ANO - 7:00 - 4N - 17:00 ST vyména prazcl ve vyh.¢. 143 - N+N
17 NE - 7:00 - 148N - 17:00  THIITEIIOEEOEEEE i od 6.3. do 31.7. vystavba podchodu v km 495,102
3,57 ANO - 1700-oN-1700 . | [T [T T T T T T T T T T P T T T T T ETETTTTT T Jedass vystavba kabelovodd, zfizeni provizomino nastupité u 5.5K, Gprava 4. nastupigte
- 17.5K - 17:00 - 148N - 17:00 THITETIITENEOEEOEEEE e od 6.3. do 31.7. vystavba podchodu v km 495,102
15 ANO - 8:00 - 88N - 17:00 ||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' do 29.6. vystavba podchodu v km 495,102
13 NE - 8:00 - 178N - 17:00 I i do 27.9. vystavba podchodu v km 495,102
11 ANO - 7:00 - 17:00 X[X]|X]|X pazeni podchodu
73169 D 13,15 ANO - 7:00 - 8:00 X rozklemovani déli¢t
73078 A Ustin. L. zapad - Usti n. L. jih + Usti n. L. jih 1+103-v.6. 115 NE - 7:00 - 13:30 S vyména 1x LIS ve spojce vyh.¢. 115 a 117 a ve vyh.¢. 115, svafovani 5 sv. UIC 1x 25 min pres v.¢. 117
64 73078 B Ustin. L. jih 101a +v.¢. 110 NE - 7:00 - 13:30 S vyména 1x LIS ve spojce vyh.¢. 110 a 112, svarovani 2 sv. UIC, rucni Uprava GPK 1x 25 min pres v.¢. 112
73116 A Ustin. L. jih - Usti n.L. hl.n. 911, 912 ANO - 0:00 - 4:30 X|| X dokonéeni diagnostiky mostu v km 0,931 Usti n. L -Stfekov — Usti n. L. zapad
66 73079 A Ustin. L. hl. n. - Ustin. L. sever 922 NE - 7:00 - 13:30 S vyména 2 x LIS u ndv. L¢ 922, svafovani 4 sv. UICG0, rucni Gprava GPK, myti vystroje drahy
67 73079 B Usti n. L. sever 203b - v.¢. 217 (po Se215) NE - 7:00 - 13:30 S vyména 2x LIS na ZV 217, svafovani 4 sv. $49, ru¢ni dprava GPK,
68 73080 A v.C. 256 (po LIS mezi v.¢. 253-254) NE PZZ 7:00 - 13:30 SN vyména kol. vlozky za KV 256, svafovani 2 sv. UIC, navareni srdcovky vyh.¢. 256 (mangan) - N+N
- 73080 E v.C. 254, 255 NE - 6:30 - 14:00 N navareni srdcovky vyh.c. 254 - N+N
70 73080 C Povrly - Usti n. L. sever 1 ANO PZZ 7:00 - 3N - 17:00 T oprava prejezdu v km 521,362 (P2426) - Pedasta UZAVIRKA
71 73080 D Usti n. L. sever - Povrly 2 ANO PZZ 7:00 - 3N - 17:00 TITIITIII oprava prejezdu v km 521,362 (P2426) - Pedasta UZAVIRKA
2 73080 B Povrly 4 +v.¢. 10 (od L2 po ndm.v.¢. 11) ANO - 7:00 - 15:00 S odstranéni prokluzii, vyména kolejnic za KV10, svafovani 4 sv
73 73063 B Décin hl.n. 1-v.¢ 438 (po nam.v.¢. 439) NE - 7:00 - 14:00 N navareni srdcovky vyh.c. 438 - N+N
74 73063 C 114-120 - v.¢. 39, 41 NE - 7:00 - 3N - 17:00 TITIIIII] vyména prazcl ve vyh.¢. 39, 41 - N+N
75 73063 D 8 NE . 7-00 - 14:00 S | | odsfranéni defektoskopickych vad, svarovani 2 sv.
trat' ¢. 544
76 73085 A Dé&Gin P. Zleb + D&gin P. Zleb - D&&in hl. n. v.e 1+1 ANO PZZ 7:00 - 15:00 S odstranéni defektoskopickych vad , svafovani ? sv.
77 73085 B D&¢in hl. n. - D&&in P. Zleb + D&&in P. Zleb 2 + zahlavi + Cast zhlavi ANO PzZZ 7:00 - 15:00 SIS vyména 4x LIS ve 2.TK a 2x LIS ve vyh.¢. 2, svafovani 12 sv.
78 | 73085C Décin P. Zleb 2+v.¢ 17, 18 (po nav.Se15) ANO - 7:00 - 15:00 S vyména 2x LIS u nav. Se14, svarovani 4 sv.
trat' ¢. 504




73119 A Ustin.L. zapad V& 16ab ANO i 7400 - 6N - 17:00 vyména 100% prazcu, Uprava hakovych zavér(i ve vyh.¢. 116ab, ASPv vyh.¢. 116ab, 110, 114 - N+N
- e : : IIIIIIIITIIITAINISI vyh.¢. 116ab - navareni P opornice - N+N, vym. kfidlové kol., svaiovani 4 sv. R65, ¢epovani hak. zavérd
73119 B v.¢. 115ab NE - 7:00 - 16:00 X oprava hakovych zavért - éepovani vyh.¢. 115ab
73064 E 2,4-v.6.29-32 NE - 7:00 - 14:00 N§| navareni srdcovky vyh.c. 29 - N+N, vyména LIS ve spojce vyh.c. 29 a 32, svafovani 4 sv. R65
73087 A 27-97-v.6. 122 NE - 7:00 - 15:00 X Uprava zlabk{ srdcovky vé.122
73087 B v.¢. 111ab NE ANO 7:00 - 16:00 X oprava hakovych zavért - cepovani vyh.¢. 111ab
73125A 51 (od Se822 po LIS pred v.¢. 852) NE - 7:00 - 17:00 SP odstranéni defektoskopickych vad, svarovani 4 sv. R65, odstranéni porostu
85 73088 A Usti n.L. zapad-Trmice 2a,2-v.C. 822 NE - 7:00 - 14:00 navareni srdcovky vyh.c. 822 - N+N
73088 B 3, 3a (mezi ndm.v.¢.820 a 833) NE - 7:00 - 14:00 odstranéni defektoskopickych vad, svarovani 14 sv. R65
73095 B Usti n.L. zapad-Trmice 2 + zhl.+ z&hl. Fehlovické ANO - 7:30 - 20:00 X[ x§ x néjezd mechanizace, sypani vyzisku - s etapou A ST Most (Usti n.L. z&pad - Rehlovice)
73023 L1 Krupka-Bohosudov - Chabarovice 1 ANO - 22:50 - 5:00 Q demontaZ nosnych bran a Uprava TV
73023 L ANO - 22:50 - 3:45 L TOOO demontaZ nosnych bran a tprava TV
73023 | Chabafrovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov 2 + Gast zahlavi ANO 15:30 - 190N - 10:00 | IO T od 6.3, do 11.9. rekonstrukce 2. TK + TV a mostu v km 13,697
91 73023 M Krupka-Bohosudov 1, 2 + zhl.+ zahl. chabarovické ANO - 22:50 - 3:45 I | demontaZ a montaz bran TV
92 [ 73023M1 ANO - 22:50 - 5:00 OO demontaZ a montaz bran TV
93 | 73023 M2 ANO - 19:45 - 4:45 | Q demontaz a montaz TV na spojkach
trat’ €. 540
94 § 73089A | Benesov n. P. + Benesov n. P. - Frantidkov n. P. - H.Police + H.Police zahl.+ TK + zah!. | pzz | 700-15:00 [ T [T [ T-0=F-0 T T [ [-T-1-1 [-T=T=0 T IS -T=T=1T T T T T-T=I= ‘odstran&ni defektoskopickych vad, zfizeni BK, navarent, svarovani 12 sv. |
trat’ €. 546
95 I 75005 A Rybnisté - SZZ 8:00 - 2N - 16:00 T premisténi ovladani SZZ Rybnité do plvodnich prostor
96 73090 A K. Lipa - Rumburk TK PZZ 8:00 - 2N - 16:00 -4 - -1 -] - -l -] - -l -] - IPIPIP| - | - odstranéni porostu 2x sekacka
73090 E Rumburk + Rumburk - Pansky v.¢. 1 (od ndm.v.¢.3) + TK PZZ 8:00 - 2N - 16:00 1T oprava prejezdu v km 1,791 - Firma UZAVIRKA
98 73090 B Rumburk - Sluknov TK PZZ 7:00 - 14:00 -0 - - -] - -1 -] - -l -] - -l -] - odstranéni porostu 2x sekacka
99 73090 C Sluknov - Mikula$ovice d. n. TK + TK PZZ 7:00 - 14:00 - P|P|P -] - -| - -] - - | - odstranéni porostu 2x sekacka
100 73090 D Mikula$ovice d. n. - D. Poustevna TK 7:00 - 14:00 - -] - Pl-]- -] - -| - odstranéni porostu 2x sekacka
101 73091 A MikuldSovice d. n. - Pansky TK PZZ 7:00 - 14:00 - - - -|-|lP|P]|P - - -] - odstranéni porostu 2x sekacka
102 § 73091B Pansky - Rumburk TK 7:00 - 14:00 - - - -] - -|-|lrP[P -] - odstranéni porostu 2x sekacka
103 § 73091 C Pansky - K. Lipa TK 7:00 - 14:00 - - - - - PlP|-]- - - odstranéni porostu 2x sekacka
trat’ €. 539
104 | 73076 B LitomsFice h. n. - Lib&Sice - Ustak - Blizevedly TK+ TK+ TK Pz 8:00 - 8N - 18:00 tnnAn | nasledné podbiti, propracovani a dalsi dokoncovaci prace, ASP - TSS
105 | 73076 E Litoméfice h.n. - Lib&Sice - PZS 8:00 - 10N - 18:00 T rekonstrukce PZS na prejezdu v km 55,751
106 73076 F Litoméfice h.n. - PZS 8:00 - 13N - 18:00 JRasseeReRRRRRnnnnnORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRT vyména technologie PZS v km 43,596
107 § 73076 C Zalhostice - Litoméfice h.n. + Litoméfice h.n. TK + Zst PZZ 8:00 - 8N - 18:00 T rekonstrukce prejezdu v km 43,596 - vyména prejezdové konstrukce, propracovani a dal$i dokonCovaci prace
73076 D Lvovosice - Zavlhostice - Litorpéfice h.n. TK +zst + TK pzz .
108 Zalhostice + Zalhostice - V.Zemoseky Zst+ TK 8:00 - 18:00 - - | - -] - X X[X]|X]|X -] - nasledné podbiti, propracovani a dalSi dokon€ovaci prace
109 § 73030 A Lovosice + Lovosice - Cizkovice + Cizkovice zahl.+ TK + 1a, 1b PZZ 7:00 - 13:00 P|P|P|P|Pf- - | - == -| - == odstranéni porostu 2x sekacka

Zpracovano: 30.01.2023

Legenda:

16.11.  doplnéno
23.11.  doplnéno
30.11.  doplnéno

2.12.  doplnéno

5.12.  doplnéno

6.12.  Ustin.L. zapad 2.SK (17.4.-6.5.)
12.12.  doplnéno
21.12.  doplnéno

3.1. doplnéno

10.1.  doplnéno

10.1.  Lovosice 1.,2.SK (13.4.-9.5.)
16.1.  doplnéno

20.1.  doplnéno

24.1. Lovosice v.¢. 135, 141 (12.-21.4.)
24.1.  doplnéno

S - svafovani
N - navafovani
L - lepeni
A - podbijeni - automat
B - odstranéni blativych mist
P - odstranéni porostu
CBV - cyklické brouseni vyhybek

pitednosta ST Usti nad Labem

Jurdanek Pavel, MBA
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