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rozdíl ceny

Výkon Cena Výkon Cena Výkon Cena Výkon Cena Výkon Cena Výkon Cena Výkon Cena Výkon Cena Výkon Cena Množství Cena celkem Množství Cena celkem Množství Cena celkem Množství Cena celkem Cena celkem

S P/21-036 Revitalizace parkánů 1. a 2. segment včetně úpravy nádvoří u hradu  SOD +D3 7 813 358,69 7 813 358,69 0,00 9 383 975,64 0,00 1 570 616,96

S I.et REVITALIZACE PARKÁNŮ V KADANI - 1. a 2. SEGMENT 7 889 878,38 843 853,53 1 333 304,40 711 325,46 644 203,06 674 907,92 790 109,49 411 641,14 1 070 660,89 2 841 764,46 7 889 878,38 0,00 9 321 770,35 0,00 1 431 891,97

O SO01 Úpravy povrchů 3 255 301,13 766 325,47 672 212,34 301 593,24 332 493,93 449 738,43 666 555,13 0,00 359 382,68 258 781,87 3 255 301,13 0,00 3 807 083,09 0,00 551 781,96

  1 D HSV Práce a dodávky HSV 3 170 733,81 766 325,47 644 870,59 277 058,25 332 493,93 411 768,96 660 105,83 0,00 359 382,68 258 781,87 3 170 733,81 0,00 3 710 787,59 0,00 540 053,78

   >2 D 1 Zemní práce 479 355,93 130 641,58 161 364,52 5 677,37 25 709,71 80 328,63 118 382,92 0,00 3 239,20 24 745,24 479 355,93 0,00 550 089,17 0,00 70 733,24

    >3 URS 1 K HSV 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho m2 721,100 29,00 20 911,90 119,00 0,244 131,00 31,92 138,00 33,63 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 648,990 20 718,60 72,110 2 425,08 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 721,100 20 911,90 0,000 0,00 721,100 23 143,674 0,000 0,00 2 231,77

    >3 URS 2 K HSV 113105113
Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se 

spárami zalitými cementovou maltou
m2 339,000 160,00 54 240,00 365,00 0,438 405,00 177,53 436,00 191,12 339,000 54 240,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 339,000 54 240,00 0,000 0,00 339,000 54 240,000 0,000 0,00 0,00

    >3 URS 3 K HSV 113106022
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro 

pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek
m2 5,200 90,80 472,16 90,80 1,000 98,40 98,40 100,00 100,00 5,200 472,16 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,200 472,16 0,000 0,00 5,200 472,160 0,000 0,00 0,00

    >3 URS 4 K HSV 113107230R
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm.
m2 339,000 45,00 15 255,00 101,00 0,446 113,00 50,35 125,00 55,69 339,000 15 255,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 339,000 15 255,00 0,000 0,00 339,000 15 255,000 0,000 0,00 0,00

    >3 URS 5 K HSV 121151123R Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm. m2 1 769,900 12,70 22 477,73 12,70 1,000 14,10 14,10 15,10 15,10 707,960 8 991,09 707,960 9 982,24 0,000 0,00 353,980 4 991,12 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1 769,900 22 477,73 0,000 0,00 1 769,900 23 964,446 0,000 0,00 1 486,72

    >3 URS 6 K HSV 122251104R Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 456,563 81,00 36 981,60 131,00 0,618 145,00 89,66 156,00 96,46 456,563 36 981,60 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 456,563 36 981,60 0,000 0,00 456,563 36 981,603 0,000 0,00 0,00

    >3 URS 7 K HSV 132212111 Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 0,699 1 300,00 908,70 1 300,00 1,000 1 390,00 1 390,00 1 390,00 1 390,00 0,000 0,00 0,559 777,29 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,140 194,32 0,000 0,00 0,699 908,70 0,000 0,00 0,699 971,610 0,000 0,00 62,91

    >3 URS 8 K HSV 132254104R Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 25,109 536,00 13 458,42 536,00 1,000 591,00 591,00 636,00 636,00 0,000 0,00 7,533 4 451,83 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 17,576 11 178,53 25,109 13 458,42 0,000 0,00 25,109 15 630,353 0,000 0,00 2 171,93

    >3 URS 9 K HSV 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 1500 m
m3 654,361 50,00 32 718,05 90,40 0,553 102,00 56,42 114,00 63,05 261,744 13 087,22 196,308 11 074,92 0,000 0,00 0,000 0,00 88,154 5 558,38 85,735 5 405,86 0,000 0,00 0,000 0,00 22,419 1 413,61 654,361 32 718,05 0,000 0,00 654,361 36 539,982 0,000 0,00 3 821,93

    >3 URS 10 K HSV 162651112R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
m3 32,290 125,00 4 036,25 159,00 0,786 183,00 143,87 210,00 165,09 12,916 1 614,50 9,687 1 393,65 0,000 0,00 0,000 0,00 4,844 799,63 4,844 799,63 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 32,290 4 036,25 0,000 0,00 32,290 4 607,417 0,000 0,00 571,17

    >3 URS 11 K HSV 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 622,071 186,00 115 705,21 256,00 0,727 298,00 216,52 344,00 249,94 0,000 0,00 248,828 53 875,24 0,000 0,00 0,000 0,00 145,518 36 370,41 205,306 51 313,67 0,000 0,00 0,000 0,00 22,419 5 603,25 622,071 115 705,21 0,000 0,00 622,071 147 162,559 0,000 0,00 31 457,35

    >3 URS 12 K HSV 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 6 220,710 3,00 18 662,13 19,40 0,155 23,00 3,56 27,00 4,18 0,000 0,00 2 488,284 8 850,08 0,000 0,00 0,000 0,00 1 455,180 6 075,75 2 053,056 8 572,04 0,000 0,00 0,000 0,00 224,190 936,05 6 220,710 18 662,13 0,000 0,00 6 220,710 24 433,923 0,000 0,00 5 771,79

    >3 URS 13 K HSV 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 654,361 45,50 29 773,43 45,50 1,000 50,20 50,20 54,30 54,30 0,000 0,00 261,744 13 139,57 0,000 0,00 0,000 0,00 153,590 8 339,94 216,608 11 761,81 0,000 0,00 0,000 0,00 22,419 1 217,33 654,361 29 773,43 0,000 0,00 654,361 34 458,650 0,000 0,00 4 685,22

    >3 URS 14 K HSV 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 119,728 80,00 89 578,24 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,000 0,00 447,891 41 637,95 0,000 0,00 0,000 0,00 205,946 19 471,26 425,567 40 235,43 0,000 0,00 0,000 0,00 40,324 3 812,43 1 119,728 89 578,24 0,000 0,00 1 119,728 105 157,064 0,000 0,00 15 578,82

    >3 URS 15 K HSV 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 32,290 18,50 597,37 18,50 1,000 20,70 20,70 22,80 22,80 0,000 0,00 12,916 267,36 0,000 0,00 0,000 0,00 6,458 147,24 12,916 294,48 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 32,290 597,37 0,000 0,00 32,290 709,088 0,000 0,00 111,72

    >3 URS 16 K HSV 174151101R Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,000 133,00 665,00 133,00 1,000 143,00 143,00 148,00 148,00 0,000 0,00 5,000 715,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,000 665,00 0,000 0,00 5,000 715,000 0,000 0,00 50,00

    >3 URS 17 K HSV 181951112R Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 527,649 15,00 22 914,74 21,80 0,688 24,10 16,58 25,80 17,75 0,000 0,00 916,589 15 199,41 342,370 5 677,37 0,000 0,00 64,270 1 140,94 0,000 0,00 0,000 0,00 171,520 3 044,87 32,900 584,04 1 527,649 22 914,74 0,000 0,00 1 527,649 25 646,638 0,000 0,00 2 731,90

   >2 D 2 Zakládání 25 906,42 0,00 10 779,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 367,87 20 080,82 25 906,42 0,00 33 228,69 0,00 7 322,27

    >3 URS 18 K HSV 211531111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 25,109 850,00 21 342,65 982,00 0,866 1 240,00 1 073,32 1 250,00 1 081,98 0,000 0,00 10,044 10 779,99 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,065 16 300,39 25,109 21 342,65 0,000 0,00 25,109 27 080,389 0,000 0,00 5 737,74

    >3 URS 19 K HSV 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,200 2 850,00 570,00 2 850,00 1,000 3 310,00 3 310,00 3 700,00 3 700,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,200 740,00 0,200 570,00 0,000 0,00 0,200 740,000 0,000 0,00 170,00

    >3 URS 20 K HSV 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,009 29 700,00 267,30 29 700,00 1,000 49 900,00 49 900,00 66 100,00 66 100,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,009 594,90 0,009 267,30 0,000 0,00 0,009 594,900 0,000 0,00 327,60

    >3 URS 21 K HSV 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,993 2 830,00 2 810,19 2 830,00 1,000 3 280,00 3 280,00 3 670,00 3 670,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,492 1 805,64 0,501 1 838,67 0,993 2 810,19 0,000 0,00 0,993 3 644,310 0,000 0,00 834,12

    >3 URS 22 K HSV 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 2,410 319,00 768,79 319,00 1,000 364,00 364,00 406,00 406,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,159 470,55 1,251 507,91 2,410 768,79 0,000 0,00 2,410 978,460 0,000 0,00 209,67

    >3 URS 23 K HSV 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 2,410 61,20 147,49 61,20 1,000 73,20 73,20 79,10 79,10 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,159 91,68 1,251 98,95 2,410 147,49 0,000 0,00 2,410 190,631 0,000 0,00 43,14

   >2 D 4 Vodorovné konstrukce 130 492,01 0,00 0,00 1 054,73 68 674,52 36 733,83 65 839,61 0,00 0,00 7 159,24 130 492,01 0,00 179 461,94 0,00 48 969,93

    >3 URS 24 K HSV 434191423
Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů 

pemrlovaných nebo ostatních
m 1,500 1 320,00 1 980,00 480,00 2,750 587,00 1 614,25 609,00 1 674,75 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,500 2 421,38 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,500 1 980,00 0,000 0,00 1,500 2 421,375 0,000 0,00 441,38

    >3
odvozená 

cena
25 M HSV 5838000R ŽULOVÝ SCHOD 1500x500x150mm MRÁKOTINSKÁ ŽULA BÍLÁ kus 1,000 5 775,00 5 775,00 6 539,90 6 578,15 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 6 539,90 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 5 775,00 0,000 0,00 1,000 6 539,901 0,000 0,00 764,90

odvozená 

cena
SM 58388015 stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm výžlabková podstupnice-pemrlovaný kus 3 020,00 3 420,00 1,13 3 440,00 1,14 0,000

    >3 URS 26 K HSV 434191423
Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů 

pemrlovaných nebo ostatních
m 11,680 1 320,00 15 417,60 480,00 2,750 587,00 1 614,25 609,00 1 674,75 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 11,680 18 854,44 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 11,680 15 417,60 0,000 0,00 11,680 18 854,440 0,000 0,00 3 436,84

    >3
odvozená 

cena
27 M HSV 58388R stupeň schodišťový žulový 130 x 330 x 1460 mm - pemrlovaný kus 8,000 4 510,00 36 080,00 5 107,35 5 137,22 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 8,000 40 858,81 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 8,000 36 080,00 0,000 0,00 8,000 40 858,808 0,000 0,00 4 778,81

   >3
odvozená 

cena
SM 58388015 stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm výžlabková podstupnice-pemrlovaný kus 3 020,00 3 420,00 1,13 3 440,00 1,14

    >3 URS 28 K HSV 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého m2 4,305 226,00 972,93 226,00 1,000 245,00 245,00 274,00 274,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,305 1 054,73 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,305 972,93 0,000 0,00 4,305 1 054,725 0,000 0,00 81,80

    >3 URS 29 K HSV 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého m2 977,554 47,00 45 945,04 97,70 0,481 148,00 71,20 162,00 77,93 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 327,240 25 502,61 586,532 45 709,90 0,000 0,00 0,000 0,00 63,782 4 970,66 977,554 45 945,04 0,000 0,00 977,554 76 183,175 0,000 0,00 30 238,13

    >3 URS 30 M HSV 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 78,204 311,00 24 321,44 311,00 1,000 406,00 406,00 429,00 429,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 26,180 11 231,22 46,922 20 129,71 0,000 0,00 0,000 0,00 5,102 2 188,59 78,204 24 321,44 0,000 0,00 78,204 33 549,516 0,000 0,00 9 228,08

   >2 D 5 Komunikace pozemní 1 298 107,36 56 193,74 65 570,77 104 687,93 226 226,74 225 743,34 456 769,06 0,00 323 211,88 123 203,34 1 298 107,36 0,00 1 581 606,78 0,00 283 499,42

    >3 URS 31 K HSV 564521111R Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 977,554 12,50 12 219,43 12,50 1,000 13,70 13,70 14,60 14,60 195,511 2 443,89 488,777 6 696,24 0,000 0,00 244,389 3 348,12 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 48,878 713,61 977,554 12 219,43 0,000 0,00 977,554 13 201,867 0,000 0,00 982,44

    >3
odvozená 

cena
32 M HSV 5834415R štěrkodrť frakce 0/16 t 156,409 337,00 52 709,83 372,00 419,00 31,282 10 541,97 62,564 23 273,66 0,000 0,00 54,743 20 364,45 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,820 3 276,77 156,409 52 709,83 0,000 0,00 156,409 57 456,846 0,000 0,00 4 747,02

   >3 odvozená cena SM 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 337,00 372,00 1,10 419,00 1,24

    >3 URS 33 K HSV 564730011R Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 4,305 116,00 499,38 116,00 1,000 140,00 140,00 152,00 152,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,305 602,70 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,305 499,38 0,000 0,00 4,305 602,700 0,000 0,00 103,32

    >3 URS 34 K HSV 564831111R Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 15,620 112,00 1 749,44 112,00 1,000 123,00 123,00 133,00 133,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,620 2 077,46 0,000 0,00 15,620 1 749,44 0,000 0,00 15,620 2 077,460 0,000 0,00 328,02

    >3 URS 35 K HSV 564841112R Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm m2 977,554 110,50 108 019,72 142,00 0,778 156,00 121,39 169,00 131,51 391,022 43 207,89 293,266 35 600,86 0,000 0,00 244,389 29 667,39 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 48,878 6 427,93 977,554 108 019,72 0,000 0,00 977,554 114 904,072 0,000 0,00 6 884,35

    >3 URS 36 K HSV 564851111R Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 342,370 127,50 43 652,18 162,00 0,787 177,00 139,31 192,00 151,11 0,000 0,00 0,000 0,00 342,370 47 694,04 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 342,370 43 652,18 0,000 0,00 342,370 47 694,043 0,000 0,00 4 041,86

    >3 URS 37 K HSV 564871111R Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 179,500 212,50 38 143,75 261,00 0,814 285,00 232,04 310,00 252,39 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 71,800 18 121,93 0,000 0,00 107,700 27 182,90 0,000 0,00 179,500 38 143,75 0,000 0,00 179,500 45 304,837 0,000 0,00 7 161,09

    >3 URS 38 K HSV 5941111R Kladení štětové dlažby tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého m2 578,862 760,00 439 935,12 726,00 1,047 813,00 851,07 1 020,00 1 067,77 0,000 0,00 0,000 0,00 28,943 24 632,73 86,829 73 898,19 194,040 207 189,82 57,886 61 809,07 0,000 0,00 157,403 168 069,98 53,760 57 403,67 578,862 439 935,12 0,000 0,00 578,862 593 003,455 0,000 0,00 153 068,34

    >3 URS 39 K HSV 594511111
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 

mm z betonu
m2 3,300 1 980,00 6 534,00 942,00 2,102 1 040,00 2 185,99 1 390,00 2 921,66 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,300 9 641,46 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,300 6 534,00 0,000 0,00 3,300 9 641,465 0,000 0,00 3 107,46

    >3 URS 40 K HSV 59451111R1 Kladení štětové dlažby tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože z betonu m2 6,455 1 760,00 11 360,80 942,00 1,868 1 040,00 1 943,10 1 390,00 2 597,03 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,164 13 411,05 0,000 0,00 1,291 3 352,76 0,000 0,00 6,455 11 360,80 0,000 0,00 6,455 16 763,813 0,000 0,00 5 403,01

    >3
odvozená 

cena
41 M HSV 58380r kámen lomový (štět) t 267,819 1 980,00 530 281,62 2 234,48 2 317,24 0,000 0,00 0,000 0,00 13,391 29 921,85 40,173 89 765,54 0,000 0,00 150,000 347 586,21 0,000 0,00 52,877 122 528,77 11,378 26 366,04 267,819 530 281,62 0,000 0,00 267,819 616 168,403 0,000 0,00 85 886,78

   >3
odvozená 

cena
SM 58380750 lomový kámen regulační t 957,00 1 080,00 1,13 1 120,00 1,17

    >3 URS 42 K HSV 596911111 Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 8,300 660,00 5 478,00 81,00 8,148 87,80 715,41 89,50 729,26 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 8,300 6 052,85 8,300 5 478,00 0,000 0,00 8,300 6 052,852 0,000 0,00 574,85

    >3
odvozená 

cena
43 M HSV 583807R velké kamenné nášlapy (šlapáky) z lomu Dubičná tl. 100 mm t 1,536 10 450,00 16 051,20 11 793,10 12 229,89 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,536 18 785,10 1,536 16 051,20 0,000 0,00 1,536 18 785,103 0,000 2 733,90

   >3 odvozená cena SM 58380750 lomový kámen regulační t 957,00 1 080,00 1,13 1 120,00 1,17

    >3 URS 44 K HSV 599432111 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým m2 414,117 76,00 31 472,89 76,00 1,000 88,70 88,70 99,80 99,80 0,000 0,00 0,000 0,00 20,706 1 836,61 103,529 9 183,04 185,907 18 553,52 62,118 6 199,33 0,000 0,00 0,000 0,00 41,857 4 177,36 414,117 31 472,89 0,000 0,00 414,117 39 949,867 0,000 0,00 8 476,98

   >2 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 185,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 448,32 0,00 0,00 0,00 1 185,28 0,00 1 448,32 0,00 263,04

    >3 URS 45 K HSV 622321341 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn m2 3,200 262,00 838,40 262,00 1,000 299,00 299,00 318,00 318,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,200 1 017,60 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,200 838,40 0,000 0,00 3,200 1 017,600 0,000 0,00 179,20

    >3 URS 46 K HSV 622321391 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn m2 6,400 54,20 346,88 54,20 1,000 61,50 61,50 67,30 67,30 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,400 430,72 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,400 346,88 0,000 0,00 6,400 430,720 0,000 0,00 83,84

   >2 D 8 Trubní vedení 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,04 0,00 0,00 0,00 4 770,00 0,00 5 537,04 0,00 767,04

    >3 URS 47 K HSV 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 1 590,00 4 770,00 1 990,00 0,799 2 150,00 1 717,84 2 310,00 1 845,68 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 5 537,04 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 4 770,00 0,000 0,00 3,000 5 537,035 0,000 0,00 767,04

   >2 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 832 396,46 468 356,64 267 609,80 93 495,48 11 882,95 0,00 2 394,44 0,00 1 091,80 62 293,88 832 396,46 0,00 907 124,99 0,00 74 728,53

    >3 D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 793 879,74 466 916,64 233 738,69 93 495,48 11 882,95 0,00 0,00 0,00 0,00 57 504,99 793 879,74 0,00 863 538,75 0,00 69 659,01

     >4 URS 48 K HSV 916241112 Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého m 7,240 286,00 2 070,64 240,00 1,192 260,00 309,83 284,00 338,43 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,240 2 243,19 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,240 2 070,64 0,000 0,00 7,240 2 243,193 0,000 0,00 172,55

     >4
odvozená 

cena
49 M HSV 583800R obrubník kamenný žulový přímý 300x100mm m 7,240 1 155,00 8 362,20 1 331,46 1 323,44 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,240 9 639,76 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,240 8 362,20 0,000 0,00 7,240 9 639,758 0,000 1 277,56

    >4
odvozená 

cena
SM 58380003 obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm 1 440,00 1 660,00 1,15 1 650,00 1,15

     >4
odvozená 

cena
50 K HSV 9163712R Osazení kortenových obrubníků m 618,000 240,00 148 320,00 259,65 263,86 370,800 88 992,00 154,500 40 115,79 61,800 16 046,32 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 30,900 8 153,26 618,000 148 320,00 0,000 0,00 618,000 153 307,368 0,000 4 987,37

    >4
odvozená 

cena
sm 916371214 Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začištění m 17,10 18,50 1,08 18,80 1,10

     >4
odvozená 

cena
51 M HSV OB1 obrubník - cortenová pásovina tl. 8 mm, v. 250 mm, dl. 2000 mm + 3 x cortenová ocelová trubka 16x3 m 618,000 990,00 611 820,00 1 204,05 1 328,92 370,800 367 092,00 154,500 186 026,35 61,800 74 410,54 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 30,900 41 063,59 618,000 611 820,00 0,000 0,00 618,000 668 592,486 0,000 56 772,49

    >4
odvozená 

cena
SM 27245187 obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mx300mmx4mm m 111,00 135,00 1,22 149,00 1,34

     >4 URS 52 M HSV 13021015 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm t 0,806 22 400,00 18 054,40 22 400,00 1,000 37 700,00 37 700,00 49 000,00 49 000,00 0,484 10 832,64 0,202 7 596,55 0,081 3 038,62 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,040 1 974,70 0,806 18 054,40 0,000 0,00 0,806 23 442,510 0,000 0,00 5 388,11

     >4 URS 53 K HSV 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 2,101 2 500,00 5 252,50 3 020,00 0,828 3 270,00 2 706,95 3 630,00 3 004,97 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,101 6 313,44 2,101 5 252,50 0,000 0,00 2,101 6 313,435 0,000 0,00 1 060,94

    >3 D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 394,44 0,00 0,00 4 788,89 5 700,00 0,00 7 183,33 0,00 1 483,33

     >4
odvozená 

cena
54 K HSV 936001R Demontáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t kus 3,000 1 900,00 5 700,00 2 150,00 2 394,44 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 2 394,44 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 4 788,89 3,000 5 700,00 0,000 0,00 3,000 7 183,333 0,000 0,00 1 483,33

odvozená 

cena
0 sm 966001311 Odstranění odpadkového koše  s betonovou patkou kus 342,00 387,00 1,13 431,00 1,26

    >3 D 96 Bourání konstrukcí 2 837,27 0,00 3 372,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 837,27 0,00 3 372,07 0,00 534,80

     >4 URS 55 K HSV 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,445 2 110,00 938,95 3 110,00 0,678 3 730,00 2 530,64 3 950,00 2 679,90 0,000 0,00 0,445 1 126,14 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,445 938,95 0,000 0,00 0,445 1 126,136 0,000 0,00 187,19

     >4 URS 56 K HSV 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 6,180 209,00 1 291,62 209,00 1,000 246,00 246,00 252,00 252,00 0,000 0,00 6,180 1 520,28 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,180 1 291,62 0,000 0,00 6,180 1 520,280 0,000 0,00 228,66

     >4 URS 57 K HSV 965024131 Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2 m2 5,948 102,00 606,70 102,00 1,000 122,00 122,00 129,00 129,00 0,000 0,00 5,948 725,66 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,948 606,70 0,000 0,00 5,948 725,656 0,000 0,00 118,96

    >3 D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 440,00 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00 0,00 1 440,00 0,00 0,00

     >4 URS 58 K HSV 976071111 Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí m 8,000 180,00 1 440,00 180,00 1,000 212,00 212,00 216,00 216,00 8,000 1 440,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 8,000 1 440,00 0,000 0,00 8,000 1 440,000 0,000 0,00 0,00

    >3 D 98 Demolice a sanace 28 539,45 0,00 30 499,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 091,80 0,00 28 539,45 0,00 31 590,83 0,00 3 051,38

     >4 URS 59 K HSV 981511113 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene m3 28,983 950,00 27 533,85 1 950,00 0,487 2 160,00 1 052,31 2 300,00 1 120,51 0,000 0,00 28,983 30 499,03 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 28,983 27 533,85 0,000 0,00 28,983 30 499,034 0,000 0,00 2 965,18

     >4 URS 60 K HSV 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm m 0,750 1 310,00 982,50 1 310,00 1,000 1 370,00 1 370,00 1 390,00 1 390,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,750 1 042,50 0,000 0,00 0,750 982,50 0,000 0,00 0,750 1 042,500 0,000 0,00 60,00

     >4 URS 61 M HSV 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm t 0,001 23 100,00 23,10 23 100,00 1,000 38 300,00 38 300,00 49 300,00 49 300,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,001 49,30 0,000 0,00 0,001 23,10 0,000 0,00 0,001 49,300 0,000 0,00 26,20

    >3 D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 398 520,35 111 133,51 139 545,51 72 142,75 0,00 68 963,16 9 734,44 0,00 29 471,94 21 299,35 398 520,35 0,00 452 290,66 0,00 53 770,31

     >4 D 997 Přesun sutě 313 928,50 89 985,55 112 000,03 53 779,09 0,00 59 228,72 0,00 0,00 29 471,94 16 432,13 313 928,50 0,00 360 897,46 0,00 46 968,96

      >5 URS 62 K HSV 99700651R
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1500 m - staveništní přesun vybouraného materiálu na dopravním prostředku Multicar M25 (nosnost 2t/korba 

1m3)
t 702,286 44,30 31 111,27 155,30 0,285 224,10 63,93 249,40 71,14 198,240 8 782,03 210,686 13 468,19 105,343 6 734,10 0,000 0,00 105,343 7 494,35 0,000 0,00 0,000 0,00 47,545 3 382,45 35,130 2 499,21 702,286 31 111,27 0,000 0,00 702,286 42 360,333 0,000 0,00 11 249,06

      >5 URS 63 K HSV 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m t 702,286 103,00 72 335,46 633,00 0,163 739,00 120,25 742,00 120,74 198,240 20 418,72 210,686 25 334,55 105,343 12 667,28 0,000 0,00 105,343 12 718,70 0,000 0,00 0,000 0,00 47,545 5 740,37 35,130 4 241,42 702,286 72 335,46 0,000 0,00 702,286 81 121,037 0,000 0,00 8 785,58

      >5 URS 64 K HSV 997221571R
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km.

Doprava vozidly nosnosti max. 6 tun.
t 702,286 107,00 75 144,60 607,00 0,176 665,00 117,22 717,00 126,39 198,240 21 211,68 210,686 24 697,44 105,343 12 348,72 0,000 0,00 105,343 13 314,34 0,000 0,00 0,000 0,00 47,545 6 009,20 35,130 4 440,05 702,286 75 144,60 0,000 0,00 702,286 82 021,435 0,000 0,00 6 876,84

      >5 URS 65 K HSV 997221579R
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km. 

Doprava vozidly s nosností max. 6 tun
t 6 320,574 12,00 75 846,89 16,40 0,732 19,30 14,12 22,70 16,61 1 784,160 21 409,92 1 896,172 26 777,65 948,086 13 388,83 0,000 0,00 948,086 15 747,48 0,000 0,00 0,000 0,00 427,903 7 107,36 316,167 5 251,45 6 320,574 75 846,89 0,000 0,00 6 320,574 89 682,690 0,000 0,00 13 835,80

      >5 URS 66 K HSV 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 82,683 120,00 9 921,96 162,00 0,741 170,00 125,93 127,00 94,07 57,600 6 912,00 12,402 1 561,79 0,000 0,00 0,000 0,00 12,402 1 166,75 0,000 0,00 0,000 0,00 0,278 26,16 0,000 0,00 82,683 9 921,96 0,000 0,00 82,683 9 666,701 0,000 0,00 -255,26

      >5 URS 67 K HSV 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 619,604 80,00 49 568,32 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 140,640 11 251,20 216,861 20 160,40 92,941 8 640,17 0,000 0,00 92,941 8 787,11 0,000 0,00 0,000 0,00 76,221 7 206,39 0,000 0,00 619,604 49 568,32 0,000 0,00 619,604 56 045,264 0,000 0,00 6 476,94

     >4 D 998 Přesun hmot 84 591,85 21 147,96 27 545,49 18 363,66 0,00 9 734,44 9 734,44 0,00 0,00 4 867,22 84 591,85 0,00 91 393,20 0,00 6 801,35

      >5 URS 68 K HSV 998223011R Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 1500 m jakékoliv délky objektu. Doprava vozidly Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3). t 1 301,413 65,00 84 591,85 199,00 0,327 216,00 70,55 229,00 74,80 325,353 21 147,96 390,424 27 545,49 260,283 18 363,66 0,000 0,00 130,141 9 734,44 130,141 9 734,44 0,000 0,00 0,000 0,00 65,071 4 867,22 1 301,413 84 591,85 0,000 0,00 1 301,413 91 393,199 0,000 0,00 6 801,35

  1 D PSV Práce a dodávky PSV 84 567,32 0,00 27 341,75 24 534,99 0,00 37 969,47 6 449,30 0,00 0,00 0,00 84 567,32 0,00 96 295,50 0,00 11 728,18

   >2 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 755,04 0,00 27 341,75 0,00 0,00 11 720,12 0,00 0,00 0,00 0,00 33 755,04 0,00 39 061,88 0,00 5 306,84

    >3 URS 69 K PSV 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 310,759 108,00 33 561,97 108,00 1,000 125,00 125,00 125,00 125,00 0,000 0,00 217,531 27 191,41 0,000 0,00 0,000 0,00 93,228 11 653,46 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 310,759 33 561,97 0,000 0,00 310,759 38 844,875 0,000 0,00 5 282,91

    >3 URS 70 K PSV 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,124 992,00 123,01 992,00 1,000 1 110,00 1 110,00 1 170,00 1 170,00 0,000 0,00 0,087 96,35 0,000 0,00 0,000 0,00 0,037 43,52 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,124 123,01 0,000 0,00 0,124 139,872 0,000 0,00 16,86

    >3 URS 71 K PSV 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu
t 0,124 565,00 70,06 565,00 1,000 622,00 622,00 622,00 622,00 0,000 0,00 0,087 53,99 0,000 0,00 0,000 0,00 0,037 23,14 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,124 70,06 0,000 0,00 0,124 77,128 0,000 0,00 7,07

   >2 D 767 Konstrukce zámečnické 22 096,84 0,00 0,00 0,00 0,00 26 249,34 0,00 0,00 0,00 0,00 22 096,84 0,00 26 249,34 0,00 4 152,50

    >3 URS 72 K PSV 767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg m 7,120 263,00 1 872,56 263,00 1,000 297,00 297,00 305,00 305,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,120 2 171,60 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,120 1 872,56 0,000 0,00 7,120 2 171,600 0,000 0,00 299,04

    >3
odvozená 

cena
73 K PSV R01

REPASE A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ U ARCHIVU. 5 DÍLŮ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ A JEHO GEOMERICKÁ ÚPRAVA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVÁŘSKA 

ČERŇ. VIZ. VÝKRES D.1.1 . SO2.B. 02
kus 1,000 20 000,00 20 000,00 22 827,83 23 823,20 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 23 823,20 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 20 000,00 0,000 0,00 1,000 23 823,200 0,000 0,00 3 823,20

   >3
odvozená 

cena
sm 767991911 Ostatní opravy  svařováním m 1,000 280,00 326,00 1,16 348,00 1,24

   >3
odvozená 

cena
SM 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti do 5 kg kg 1,000 127,00 145,00 1,14 148,00 1,17

   >3
odvozená 

cena
SM 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 1,000 52,30 58,10 1,11 61,40 1,17

   >3
odvozená 

cena
SM 783337101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 1,000 148,00 170,00 1,15 175,00 1,18

   >3
odvozená 

cena
SM průměrné % 5,000 1,14 1,19

    >3 URS 74 K PSV 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,178 1 260,00 224,28 1 260,00 1,000 1 400,00 1 400,00 1 430,00 1 430,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,178 254,54 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,178 224,28 0,000 0,00 0,178 254,540 0,000 0,00 30,26

   >2 D 772 Podlahy z kamene 23 124,14 0,00 0,00 24 534,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 124,14 0,00 24 534,99 0,00 1 410,85

    >3 URS 75 K PSV 772521250 Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 30 do 50 mm m2 4,305 990,00 4 261,95 711,00 1,392 782,00 1 088,86 811,00 1 129,24 0,000 0,00 0,000 0,00 4,305 4 687,55 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,305 4 261,95 0,000 0,00 4,305 4 687,546 0,000 0,00 425,60

    >3 URS 76 M PSV 58381104 deska dlažební leštěná žula 500x500mm tl 50mm m2 4,305 4 290,00 18 468,45 3 920,00 1,094 4 120,00 4 508,88 5 330,00 5 833,09 0,000 0,00 0,000 0,00 4,305 19 410,72 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,305 18 468,45 0,000 0,00 4,305 19 410,718 0,000 0,00 942,27

    >3 URS 77 K PSV 998772101
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
t 0,623 632,00 393,74 632,00 1,000 701,00 701,00 717,00 717,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,623 436,72 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,623 393,74 0,000 0,00 0,623 436,723 0,000 0,00 42,98

   >2 D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 591,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 449,30 0,00 0,00 0,00 5 591,30 0,00 6 449,30 0,00 858,00

    >3 URS 78 K PSV 783823133 Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový m2 28,600 39,50 1 129,70 39,50 1,000 44,70 44,70 45,50 45,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 28,600 1 301,30 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 28,600 1 129,70 0,000 0,00 28,600 1 301,300 0,000 0,00 171,60

    >3 URS 79 K PSV 783827423 Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový m2 28,600 156,00 4 461,60 156,00 1,000 178,00 178,00 180,00 180,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 28,600 5 148,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 28,600 4 461,60 0,000 0,00 28,600 5 148,000 0,000 0,00 686,40

O SO02 JEZDECKÉ SCHODY 835 966,93 4 528,06 26 772,86 0,00 0,00 0,00 64 915,33 220 452,63 539 268,04 280 172,25 835 966,93 0,00 1 136 109,18 0,00 300 142,25

 1 D HSV Práce a dodávky HSV 835 966,93 4 528,06 26 772,86 0,00 0,00 0,00 64 915,33 220 452,63 539 268,04 280 172,25 835 966,93 0,00 1 136 109,18 0,00 300 142,25

   >2 D 1 Zemní práce 60 975,46 4 528,06 26 772,86 0,00 0,00 0,00 28 026,85 6 409,49 8 244,48 0,00 60 975,46 0,00 73 981,73 0,00 13 006,27

    >3 URS 1 K HSV 122251104R Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 111,804 81,00 9 056,12 131,00 0,618 145,00 89,66 156,00 96,46 55,902 4 528,06 39,131 3 508,38 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,771 653,12 10,000 964,54 0,000 0,00 111,804 9 056,12 0,000 0,00 111,804 9 654,105 0,000 0,00 597,98

    >3 URS 2 K HSV 132251104R Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 10,358 217,00 2 247,69 417,00 0,520 459,00 238,86 494,00 257,07 0,000 0,00 4,143 989,63 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,215 1 597,64 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,358 2 247,69 0,000 0,00 10,358 2 587,264 0,000 0,00 339,57

    >3 URS 3 K HSV 132251254R
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3
m3 9,840 208,00 2 046,72 308,00 0,675 339,00 228,94 365,00 246,49 0,000 0,00 1,968 450,54 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,900 1 207,82 2,972 732,58 0,000 0,00 9,840 2 046,72 0,000 0,00 9,840 2 390,941 0,000 0,00 344,22

    >3 URS 4 K HSV 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 1500 m
m3 126,872 50,00 6 343,60 90,40 0,553 102,00 56,42 114,00 63,05 0,000 0,00 50,749 2 863,04 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 49,512 3 121,88 11,710 738,35 14,901 939,57 0,000 0,00 126,872 6 343,60 0,000 0,00 126,872 7 662,844 0,000 0,00 1 319,24

    >3 URS 5 K HSV 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 126,872 180,00 22 836,96 256,00 0,703 298,00 209,53 344,00 241,88 0,000 0,00 50,749 10 633,46 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 49,512 11 975,72 11,710 2 832,36 14,901 3 604,23 0,000 0,00 126,872 22 836,96 0,000 0,00 126,872 29 045,759 0,000 0,00 6 208,80

    >3 URS 6 K HSV 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 1 268,720 6,00 7 612,32 19,40 0,309 23,00 7,11 27,00 8,35 0,000 0,00 507,488 3 609,97 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 495,120 4 134,51 117,100 977,85 149,012 1 244,33 0,000 0,00 1 268,720 7 612,32 0,000 0,00 1 268,720 9 966,646 0,000 0,00 2 354,33

    >3 URS 7 K HSV 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 126,872 80,00 10 149,76 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,000 0,00 50,749 4 717,83 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 76,123 7 197,10 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 126,872 10 149,76 0,000 0,00 126,872 11 914,936 0,000 0,00 1 765,18

    >3 URS 8 K HSV 174151101R Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,130 133,00 682,29 133,00 1,000 143,00 143,00 148,00 148,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,130 759,24 0,000 0,00 5,130 682,29 0,000 0,00 5,130 759,240 0,000 0,00 76,95

   >2 D 2 Zakládání 213 300,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 354,82 22 491,97 236 765,20 0,00 213 300,18 0,00 277 611,98 0,00 64 311,80

    >3 URS 9 K HSV 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 52,426 3 060,00 160 423,56 3 060,00 1,000 3 430,00 3 430,00 3 740,00 3 740,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 52,426 196 073,24 0,000 0,00 52,426 160 423,56 0,000 0,00 52,426 196 073,240 0,000 0,00 35 649,68

    >3 URS 10 K HSV 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,115 35 500,00 4 082,50 41 500,00 0,855 62 000,00 53 036,14 73 600,00 62 959,04 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,115 7 240,29 0,000 0,00 0,115 4 082,50 0,000 0,00 0,115 7 240,289 0,000 0,00 3 157,79

    >3 URS 11 K HSV 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,436 29 700,00 12 949,20 29 700,00 1,000 49 900,00 49 900,00 66 100,00 66 100,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,436 28 819,60 0,000 0,00 0,436 12 949,20 0,000 0,00 0,436 28 819,600 0,000 0,00 15 870,40

    >3 URS 12 K HSV 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 6,589 401,00 2 642,19 401,00 1,000 503,00 503,00 566,00 566,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,589 3 729,37 0,000 0,00 6,589 2 642,19 0,000 0,00 6,589 3 729,374 0,000 0,00 1 087,18

    >3 URS 13 K HSV 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 6,589 108,00 711,61 108,00 1,000 128,00 128,00 137,00 137,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,589 902,69 0,000 0,00 6,589 711,61 0,000 0,00 6,589 902,693 0,000 0,00 191,08

    >3 URS 14 K HSV 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 6,102 2 790,00 17 024,58 2 790,00 1,000 3 100,00 3 100,00 3 460,00 3 460,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,441 8 445,17 3,661 12 667,75 0,000 0,00 0,000 0,00 6,102 17 024,58 0,000 0,00 6,102 21 112,920 0,000 0,00 4 088,34

    >3 URS 15 K HSV 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 40,680 319,00 12 976,92 319,00 1,000 364,00 364,00 406,00 406,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 24,408 9 909,65 16,272 6 606,43 0,000 0,00 0,000 0,00 40,680 12 976,92 0,000 0,00 40,680 16 516,080 0,000 0,00 3 539,16

    >3 URS 16 K HSV 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 40,680 61,20 2 489,62 61,20 1,000 73,20 73,20 79,10 79,10 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 40,680 3 217,79 0,000 0,00 0,000 0,00 40,680 2 489,62 0,000 0,00 40,680 3 217,788 0,000 0,00 728,17

   >2 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 169 748,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 439,87 160 698,57 0,00 169 748,73 0,00 247 138,44 0,00 77 389,71

    >3 URS 17 K HSV 327323127 Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 m3 8,720 3 030,00 26 421,60 3 030,00 1,000 3 380,00 3 380,00 3 690,00 3 690,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,616 9 653,04 6,104 22 523,76 0,000 0,00 8,720 26 421,60 0,000 0,00 8,720 32 176,800 0,000 0,00 5 755,20

    >3 URS 18 K HSV 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 81,304 674,00 54 798,90 674,00 1,000 757,00 757,00 819,00 819,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 40,652 33 293,99 40,652 33 293,99 0,000 0,00 81,304 54 798,90 0,000 0,00 81,304 66 587,976 0,000 0,00 11 789,08

    >3 URS 19 K HSV 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 81,304 307,00 24 960,33 307,00 1,000 340,00 340,00 368,00 368,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 81,304 29 919,87 0,000 0,00 81,304 24 960,33 0,000 0,00 81,304 29 919,872 0,000 0,00 4 959,54

    >3 URS 20 K HSV 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,538 37 800,00 58 136,40 47 800,00 0,791 71 000,00 56 146,44 89 400,00 70 697,07 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,615 43 492,84 0,923 65 239,26 0,000 0,00 1,538 58 136,40 0,000 0,00 1,538 108 732,095 0,000 0,00 50 595,70

    >3 URS 21 K HSV 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,153 35 500,00 5 431,50 39 500,00 0,899 59 100,00 53 115,19 70 700,00 63 540,51 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,153 9 721,70 0,000 0,00 0,153 5 431,50 0,000 0,00 0,153 9 721,697 0,000 0,00 4 290,20

   >2 D 4 Vodorovné konstrukce 218 699,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 577,63 127 234,70 98 708,68 218 699,60 0,00 312 521,01 0,00 93 821,41

    >3 URS 22 K HSV 430321414 Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 m3 18,849 3 520,00 66 348,48 3 720,00 0,946 4 220,00 3 993,12 4 540,00 4 295,91 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,540 32 389,47 11,309 48 584,21 0,000 0,00 18,849 66 348,48 0,000 0,00 18,849 80 973,683 0,000 0,00 14 625,20

    >3 URS 23 K HSV 430361821 Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,355 38 800,00 52 574,00 48 800,00 0,795 73 900,00 58 756,56 92 900,00 73 863,11 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,542 40 033,81 0,813 60 050,71 0,000 0,00 1,355 52 574,00 0,000 0,00 1,355 100 084,520 0,000 0,00 47 510,52

    >3 URS 24 K HSV 431351121 Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení m2 30,871 685,00 21 146,64 685,00 1,000 864,00 864,00 917,00 917,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,436 14 154,35 15,436 14 154,35 0,000 0,00 30,871 21 146,64 0,000 0,00 30,871 28 308,707 0,000 0,00 7 162,07

    >3 URS 25 K HSV 431351122 Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění m2 30,871 120,00 3 704,52 120,00 1,000 141,00 141,00 144,00 144,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 30,871 4 445,42 0,000 0,00 30,871 3 704,52 0,000 0,00 30,871 4 445,424 0,000 0,00 740,90

    >3 URS 26 K HSV 4351210R Montáž schodišťových dílců, hmotnosti do 1,5 t kus 12,000 1 250,00 15 000,00 1 060,00 1,179 1 260,00 1 485,85 1 340,00 1 580,19 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 18 962,26 12,000 15 000,00 0,000 0,00 12,000 18 962,264 0,000 0,00 3 962,26

    >3
odvozená 

cena
27 M HSV 593-R1 prefabrikované ŽB stupně 130 x 1000 x 4185 mm ( v. x š. x dl.), povrchová úprava dle PD kus 12,000 4 500,00 54 000,00 5 574,19 6 038,71 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 72 464,52 12,000 54 000,00 0,000 0,00 12,000 72 464,516 0,000 0,00 18 464,52

   >3
odvozená 

cena
SM 59373755 stupeň schodišťový nosný ŽB 135x35x14,5cm 1 550,00 1 920,00 1,24 2 080,00 1,34

    >3 URS 28 K HSV 451457777 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 50 mm z cementové malty m2 50,220 118,00 5 925,96 118,00 1,000 132,00 132,00 145,00 145,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 50,220 7 281,90 50,220 5 925,96 0,000 0,00 50,220 7 281,900 0,000 0,00 1 355,94

   >2 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 296,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 691,67 176 830,16 133 296,77 0,00 178 521,83 0,00 45 225,06

    >3 URS 29 K HSV 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 24,270 767,00 18 615,09 767,00 1,000 926,00 926,00 950,00 950,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 24,270 23 056,50 24,270 18 615,09 0,000 0,00 24,270 23 056,500 0,000 0,00 4 441,41

    >3
odvozená 

cena
30 M HSV Z01

OC. ZABRADLÍ Z PLNÝCH OC. TRUBEK TL. 25mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA : KOVÁŘSKA ČERŇ, KOTVĚNÍ POMOCÍ SVISLÝCH STOJEN DO ŽB. ZÁKLADU SCHODIŠTĚ NA 

CHEMICKOU KOTVU.

ZPÁRY BUDOU OŠETŘENY SILIKONEM PROTI VODĚ.Detail nutno vyvzorkovat - odsouhlasí architekt

m 24,270 4 500,00 109 215,00 5 452,72 6 182,58 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 24,270 150 051,26 24,270 109 215,00 0,000 0,00 24,270 150 051,257 0,000 0,00 40 836,26

   >3
odvozená 

cena
sm 767991911 Ostatní opravy  svařováním m 1,000 280,00 326,00 1,16 348,00 1,24

   >3
odvozená 

cena
sm 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti do 5 kg kg 1,000 127,00 145,00 1,14 148,00 1,17

   >3
odvozená 

cena
sm 13010018 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 25mm kg 1,000 28 600,00 42 700,00 1,49 60 200,00 2,10

   >3
odvozená 

cena
sm 783301303 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým m2 1,000 52,30 58,10 1,11 61,40 1,17

   >3
odvozená 

cena
sm 783337101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 1,000 148,00 170,00 1,15 175,00 1,18

   >3
odvozená 

cena
sm průměrné % 1,21 1,37

    >3 URS 31 K HSV 953312113 Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm m2 7,905 115,00 909,08 115,00 1,000 159,00 159,00 214,00 214,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,905 1 691,67 0,000 0,00 7,905 909,08 0,000 0,00 7,905 1 691,670 0,000 0,00 782,59

    >3 URS 32 K HSV 953961112 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm kus 36,000 44,70 1 609,20 44,70 1,000 49,90 49,90 50,60 50,60 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 36,000 1 821,60 36,000 1 609,20 0,000 0,00 36,000 1 821,600 0,000 0,00 212,40

    >3 URS 33 K HSV 953965115 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm kus 36,000 81,90 2 948,40 81,90 1,000 51,20 51,20 52,80 52,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 36,000 1 900,80 36,000 2 948,40 0,000 0,00 36,000 1 900,800 0,000 0,00 -1 047,60

   >2 D 998 Přesun hmot 39 946,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 533,67 18 533,67 4 633,42 4 633,42 39 946,19 0,00 46 334,18 0,00 6 387,99

    >3 URS 34 K HSV 998153131R
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, 

pro zdi výšky do 12 m. Doprava vozidly s nosností max. 6 tun.
t 236,368 169,00 39 946,19 469,00 0,360 508,00 183,05 544,00 196,03 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 94,547 18 533,67 94,547 18 533,67 23,637 4 633,42 23,637 4 633,42 236,368 39 946,19 0,000 0,00 236,368 46 334,176 0,000 0,00 6 387,99

O SO 03 Plot komunitní zahrady 47 003,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 743,46 0,00 2 443,64 47 003,70 0,00 57 187,11 0,00 10 183,41

  1 D HSV Práce a dodávky HSV 31 505,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 202,46 0,00 298,64 31 505,70 0,00 39 501,11 0,00 7 995,41

   >2 D 2 Zakládání 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 190,00 0,00 0,00 7 700,00 0,00 8 190,00 0,00 490,00

    >3 URS 1 K HSV 233211115 Zemní ocelové vruty pro ploty a dopravní značky průměru 76 mm, délky 800 mm kus 7,000 1 100,00 7 700,00 1 100,00 1,000 1 170,00 1 170,00 1 170,00 1 170,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,000 8 190,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,000 7 700,00 0,000 0,00 7,000 8 190,000 0,000 0,00 490,00

   >2 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 732,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 931,58 0,00 298,64 23 732,50 0,00 31 230,22 0,00 7 497,72

    >3 URS 2 K HSV 338951113 Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných do ocelového zemního vrutu kus 7,000 252,00 1 764,00 252,00 1,000 287,00 287,00 300,00 300,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,000 2 100,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,000 1 764,00 0,000 0,00 7,000 2 100,000 0,000 0,00 336,00

    >3
odvozená 

cena
3 M HSV 605161R řezivo modřínové sušené hoblované m3 0,675 28 500,00 19 237,50 34 471,43 37 457,14 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,675 25 283,57 0,000 0,00 0,000 0,00 0,675 19 237,50 0,000 0,00 0,675 25 283,571 0,000 0,00 6 046,07

   >3
odvozená 

cena
SM 60516111 řezivo modřínové sušené 50 mm m3 10 500,00 12 700,00 1,21 13 800,00 1,31

    >3
odvozená 

cena
4 M HZS 59231R pant vratový Pz kus 4,000 78,00 312,00 83,03 99,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 398,01 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 312,00 0,000 0,00 4,000 398,006 0,000 0,00 86,01

   >3
odvozená 

cena
0 SM 59231515 pant vratový Pz dl 350mm v 60mm 341,00 363,00 1,06 435,00 1,28

    >3
odvozená 

cena
5 M HZS 592R1 zámek pro vrata na klíč kus 1,000 160,00 160,00 178,11 183,14 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 183,14 1,000 160,00 0,000 0,00 1,000 183,145 0,000 0,00 23,14

   >3
odvozená 

cena
0 SM 54924012 zámek zadlabací 5160/18N 1/2 159,00 177,00 1,11 182,00 1,14

    >3
odvozená 

cena
6 M HZS 592R2 závlač pro jištění dveří kus 1,000 96,00 96,00 134,25 115,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 115,50 1,000 96,00 0,000 0,00 1,000 115,500 0,000 0,00 19,50

   >3
odvozená 

cena
0 sm 54916362 kování dveřní stavěč dveří K501 lak 128,00 179,00 1,40 154,00 1,20

    >3 URS 7 M HSV 31140342 vrut do tvrdých dřevin drážka hvězdicová zápustná hlava kalený nerez 5x70mm 100 kus 3,000 721,00 2 163,00 721,00 1,000 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 3 150,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 2 163,00 0,000 0,00 3,000 3 150,000 0,000 0,00 987,00

   >2 D 998 Přesun hmot 73,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,89 0,00 0,00 73,20 0,00 80,89 0,00 7,69

    >3 URS 8 K HSV 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení 

výšky do 3 m
t 0,366 200,00 73,20 200,00 1,000 217,00 217,00 221,00 221,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,366 80,89 0,000 0,00 0,000 0,00 0,366 73,20 0,000 0,00 0,366 80,886 0,000 0,00 7,69

  1 D PSV Práce a dodávky PSV 15 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 541,00 0,00 2 145,00 15 498,00 0,00 17 686,00 0,00 2 188,00

   >2 D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 0,00 0,00 4 128,00 0,00 4 816,00 0,00 688,00

    >3 URS 9 K PSV 783223021 Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový m2 43,000 96,00 4 128,00 96,00 1,000 108,00 108,00 112,00 112,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 43,000 4 816,00 0,000 0,00 0,000 0,00 43,000 4 128,00 0,000 0,00 43,000 4 816,000 0,000 0,00 688,00

  1 D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 725,00 0,00 2 145,00 11 370,00 0,00 12 870,00 0,00 1 500,00

   >2 URS 10 K HZS HZS2111 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař hod 30,000 379,00 11 370,00 379,00 1,000 420,00 420,00 429,00 429,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 25,000 10 725,00 0,000 0,00 5,000 2 145,00 30,000 11 370,00 0,000 0,00 30,000 12 870,000 0,000 0,00 1 500,00

O SO4.1 LAVICE 01 105 260,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 721,98 105 260,63 0,00 106 721,98 0,00 1 461,35

  1 D HSV Práce a dodávky HSV 105 260,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 721,98 105 260,63 0,00 106 721,98 0,00 1 461,35

   >2 D 1 Zemní práce 679,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,77 679,97 0,00 900,77 0,00 220,80

    >3 URS 1 K HSV 132212111 Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 0,346 1 300,00 449,80 1 300,00 1,000 1 740,00 1 740,00 1 740,00 1 740,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,346 602,04 0,346 449,80 0,000 0,00 0,346 602,040 0,000 0,00 152,24

    >3 URS 2 K HSV 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 

m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 0,346 84,00 29,06 84,00 1,000 127,00 127,00 127,00 127,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,346 43,94 0,346 29,06 0,000 0,00 0,346 43,942 0,000 0,00 14,88

    >3 URS 3 K HSV 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 

m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m
m3 0,346 91,30 31,59 91,30 1,000 117,00 117,00 117,00 117,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,346 40,48 0,346 31,59 0,000 0,00 0,346 40,482 0,000 0,00 8,89

    >3 URS 4 K HSV 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 0,346 90,40 31,28 71,20 1,270 79,20 100,56 87,60 111,22 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,346 38,48 0,346 31,28 0,000 0,00 0,346 38,483 0,000 0,00 7,20

    >3 URS 5 K HSV 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 0,346 180,00 62,28 256,00 0,703 298,00 209,53 344,00 241,88 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,346 83,69 0,346 62,28 0,000 0,00 0,346 83,689 0,000 0,00 21,41

    >3 URS 6 K HSV 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 3,460 3,00 10,38 19,40 0,155 23,00 3,56 27,00 4,18 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,460 14,45 3,460 10,38 0,000 0,00 3,460 14,446 0,000 0,00 4,07

    >3 URS 7 K HSV 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,346 45,50 15,74 45,50 1,000 50,20 50,20 54,30 54,30 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,346 18,79 0,346 15,74 0,000 0,00 0,346 18,788 0,000 0,00 3,05

    >3 URS 8 K HSV 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 0,623 80,00 49,84 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,623 58,90 0,623 49,84 0,000 0,00 0,623 58,902 0,000 0,00 9,06

   >2 D 2 Zakládání 3 900,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 048,57 3 900,47 0,00 5 048,57 0,00 1 148,10

    >3 URS 9 K HSV 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 0,346 870,00 301,02 1 470,00 0,592 1 900,00 1 124,49 2 080,00 1 231,02 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,346 425,93 0,346 301,02 0,000 0,00 0,346 425,933 0,000 0,00 124,91

    >3 URS 10 K HSV 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,508 2 830,00 1 437,64 2 830,00 1,000 3 280,00 3 280,00 3 670,00 3 670,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,508 1 864,36 0,508 1 437,64 0,000 0,00 0,508 1 864,360 0,000 0,00 426,72

    >3 URS 11 K HSV 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 5,686 319,00 1 813,83 319,00 1,000 364,00 364,00 406,00 406,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,686 2 308,52 5,686 1 813,83 0,000 0,00 5,686 2 308,516 0,000 0,00 494,69

    >3 URS 12 K HSV 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 5,686 61,20 347,98 61,20 1,000 73,20 73,20 79,10 79,10 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,686 449,76 5,686 347,98 0,000 0,00 5,686 449,763 0,000 0,00 101,78

   >2 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 819,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 819,60 99 819,60 0,00 99 819,60 0,00 0,00

    >3 odpoč 13 K HSV 936124113 Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus 6,000 447,00 2 682,00 447,00 447,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,000 2 682,00 6,000 2 682,00 0,000 0,00 6,000 2 682,000 0,000 0,00 0,00

    >3 odpoč 14 M HSV lavice01 dodávka lavice 01, viz. vč. D1.1.SO4.B.02 kus 6,000 15 228,00 91 368,00 15 228,00 15 228,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,000 91 368,00 6,000 91 368,00 0,000 0,00 6,000 91 368,000 0,000 0,00 0,00

    >3 odpoč 15 K HSV 953961113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm kus 24,000 60,40 1 449,60 60,40 60,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 24,000 1 449,60 24,000 1 449,60 0,000 0,00 24,000 1 449,600 0,000 0,00 0,00

    >3 odpoč 16 K HSV 953965123 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 mm kus 24,000 180,00 4 320,00 180,00 180,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 24,000 4 320,00 24,000 4 320,00 0,000 0,00 24,000 4 320,000 0,000 0,00 0,00

   >2 D 998 Přesun hmot 860,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953,03 860,59 0,00 953,03 0,00 92,44

    >3 URS 17 K HSV 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným t 2,201 391,00 860,59 391,00 1,000 423,00 423,00 433,00 433,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,201 953,03 2,201 860,59 0,000 0,00 2,201 953,033 0,000 0,00 92,44

O SO4.2 LAVICE 02 117 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 500,00 117 500,00 0,00 117 500,00 0,00 0,00

  1 D HSV Práce a dodávky HSV 8 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 520,00 8 520,00 0,00 8 520,00 0,00 0,00

   >2 D 2 Zakládání 8 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 520,00 8 520,00 0,00 8 520,00 0,00 0,00

    >3 odpoč 1 K HSV 233211119 Zemní ocelové vruty pro pergoly a přístřešky průměru 66 mm, délky 730 mm kus 10,000 852,00 8 520,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,000 8 520,00 10,000 8 520,00 0,000 0,00 10,000 8 520,000 0,000 0,00 0,00 odpočet?

  1 D PSV Práce a dodávky PSV 108 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 980,00 108 980,00 0,00 108 980,00 0,00 0,00

   >2 D 767 Konstrukce zámečnické 100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 500,00 100 500,00 0,00 100 500,00 0,00 0,00

    >3 odpoč 2 M PSV N1 N1 DŘEVĚNÝ SEDÁK MODŘÍNOVÉ PRKNA100 ks, KOTVĚNO SAMOŘEZNÝMI VRUTY DO NOSNÝCH TRÁMKŮ kus 100,000 450,00 45 000,00 450,00 450,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 100,000 45 000,00 100,000 45 000,00 0,000 0,00 100,000 45 000,000 0,000 0,00 0,00

    >3 odpoč 3 M PSV N2 N2 OC. SVAŘENEC TVARU "T" , C. PÁSOVINA 8 x 40 x 40mm 10 ks, OBLOK L=1030mm kus 10,000 1 620,00 16 200,00 1 620,00 1 620,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,000 16 200,00 10,000 16 200,00 0,000 0,00 10,000 16 200,000 0,000 0,00 0,00

    >3 odpoč 4 M PSV N3 N3 VZPĚRA: OC. JEKL 40/40/3mm S NAVAŘENOU OC. PÁSOVINOU 40 x 8mm, L=360mm, 10 ks kus 10,000 960,00 9 600,00 960,00 960,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,000 9 600,00 10,000 9 600,00 0,000 0,00 10,000 9 600,000 0,000 0,00 0,00

    >3 odpoč 5 M PSV N4 N4 OCELOVÝ JEKL 40/60/3mm 10 ks KOTVENÍ DO SKRYTÉHO ZEMNÍHO VRUTU DÉLKA CCA 350 - 650 NUTNO DOMĚŘIT A UPRAVIT DLE KONKRÉTNÍHO ZEMNÍHO VRUTU kus 10,000 1 350,00 13 500,00 1 350,00 1 350,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,000 13 500,00 10,000 13 500,00 0,000 0,00 10,000 13 500,000 0,000 0,00 0,00

    >3 odpoč 6 M PSV N5 N5 OC. SVAŘENEC TVARU "T" , C. PÁSOVINA 8 x 40 x 40mm 10 ks, OBLOK L=1335mm kus 10,000 1 620,00 16 200,00 1 620,00 1 620,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,000 16 200,00 10,000 16 200,00 0,000 0,00 10,000 16 200,000 0,000 0,00 0,00

  1 D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 480,00 8 480,00 0,00 8 480,00 0,00 0,00

   >2 odpoč 7 K HZS HZS2131 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník hod 32,000 265,00 8 480,00 265,00 265,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 32,000 8 480,00 32,000 8 480,00 0,000 0,00 32,000 8 480,000 0,000 0,00 0,00

O SO4.3 Mobiliář koš 53 816,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 541,21 53 816,91 0,00 54 541,21 0,00 724,30

  1 D HSV Práce a dodávky HSV 53 816,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 541,21 53 816,91 0,00 54 541,21 0,00 724,30

   >2 D 1 Zemní práce 492,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563,58 492,46 0,00 563,58 0,00 71,12

    >3 URS 1 K HSV 133212011 Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 m3 0,270 1 250,00 337,50 2 060,00 0,607 2 210,00 1 341,02 2 210,00 1 341,02 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,270 362,08 0,270 337,50 0,000 0,00 0,270 362,075 0,000 0,00 24,58

    >3 URS 2 K HSV 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 

m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 0,270 84,00 22,68 84,00 1,000 127,00 127,00 127,00 127,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,270 34,29 0,270 22,68 0,000 0,00 0,270 34,290 0,000 0,00 11,61

    >3 URS 3 K HSV 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 0,270 90,40 24,41 71,20 1,270 79,20 100,56 87,60 111,22 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,270 30,03 0,270 24,41 0,000 0,00 0,270 30,030 0,000 0,00 5,62

    >3 URS 4 K HSV 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 0,270 180,00 48,60 256,00 0,703 298,00 209,53 344,00 241,88 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,270 65,31 0,270 48,60 0,000 0,00 0,270 65,306 0,000 0,00 16,71

    >3 URS 5 K HSV 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 2,700 3,00 8,10 19,40 0,155 23,00 3,56 27,00 4,18 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,700 11,27 2,700 8,10 0,000 0,00 2,700 11,273 0,000 0,00 3,17

    >3 URS 6 K HSV 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,270 45,50 12,29 45,50 1,000 50,20 50,20 54,30 54,30 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,270 14,66 0,270 12,29 0,000 0,00 0,270 14,661 0,000 0,00 2,37

    >3 URS 7 K HSV 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 0,486 80,00 38,88 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,486 45,95 0,486 38,88 0,000 0,00 0,486 45,949 0,000 0,00 7,07

   >2 D 2 Zakládání 2 211,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 848,43 2 211,39 0,00 2 848,43 0,00 637,04

    >3 URS 8 K HSV 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 0,081 970,00 78,57 1 470,00 0,660 1 900,00 1 253,74 2 080,00 1 372,52 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,081 111,17 0,081 78,57 0,000 0,00 0,081 111,174 0,000 0,00 32,60

    >3 URS 9 K HSV 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,270 2 830,00 764,10 2 830,00 1,000 3 280,00 3 280,00 3 670,00 3 670,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,270 990,90 0,270 764,10 0,000 0,00 0,270 990,900 0,000 0,00 226,80

    >3 URS 10 K HSV 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 3,600 319,00 1 148,40 319,00 1,000 364,00 364,00 406,00 406,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,600 1 461,60 3,600 1 148,40 0,000 0,00 3,600 1 461,600 0,000 0,00 313,20

    >3 URS 11 K HSV 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 3,600 61,20 220,32 61,20 1,000 73,20 73,20 79,10 79,10 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,600 284,76 3,600 220,32 0,000 0,00 3,600 284,760 0,000 0,00 64,44

   >2 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 962,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 962,80 50 962,80 0,00 50 962,80 0,00 0,00

    >3 odpoč 12 K HSV 936104213 Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby kus 6,000 359,00 2 154,00 359,00 359,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,000 2 154,00 6,000 2 154,00 0,000 0,00 6,000 2 154,000 0,000 0,00 0,00

    >3 odpoč 13 M HSV koš dodávka koše viz. vč. D1.1.SO4.B.04 kus 6,000 7 654,00 45 924,00 7 654,00 7 654,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,000 45 924,00 6,000 45 924,00 0,000 0,00 6,000 45 924,000 0,000 0,00 0,00

    >3 odpoč 14 K HSV 953961113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm kus 12,000 60,40 724,80 60,40 60,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 724,80 12,000 724,80 0,000 0,00 12,000 724,800 0,000 0,00 0,00

    >3 odpoč 15 K HSV 953965123 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 mm kus 12,000 180,00 2 160,00 180,00 180,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 2 160,00 12,000 2 160,00 0,000 0,00 12,000 2 160,000 0,000 0,00 0,00

   >2 D 998 Přesun hmot 150,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,39 150,26 0,00 166,39 0,00 16,13

    >3 URS 16 K HSV 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným t 0,945 159,00 150,26 391,00 0,407 423,00 172,01 433,00 176,08 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,945 166,39 0,945 150,26 0,000 0,00 0,945 166,395 0,000 0,00 16,13

O S04.4 Mobiliář zvýšené záhony 122 478,28 0,00 9 925,84 15 471,07 0,00 130 620,94 0,00 0,00 0,00 0,00 122 478,28 0,00 156 017,84 0,00 33 539,56

D HSV Práce a dodávky HSV 37 042,65 0,00 9 925,84 15 471,07 0,00 23 533,60 0,00 0,00 0,00 0,00 37 042,65 0,00 48 930,51 0,00 11 887,86

D 1 Zemní práce 21 512,43 0,00 8 865,30 0,00 0,00 22 990,80 0,00 0,00 0,00 0,00 21 512,43 0,00 31 856,10 0,00 10 343,67

   >3 URS 1 K 132212111 Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 3,648 1 300,00 4 742,40 1 300,00 1,000 1 740,00 1 740,00 1 740,00 1 740,00 0,000 0,00 3,648 6 347,52 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,648 4 742,40 0,000 0,00 3,648 6 347,520 0,000 0,00 1 605,12

   >3 URS 2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 

m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 3,648 84,00 306,43 84,00 1,000 127,00 127,00 127,00 127,00 0,000 0,00 3,648 463,30 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,648 306,43 0,000 0,00 3,648 463,296 0,000 0,00 156,87

   >3 URS 3 K 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 3,648 90,40 329,78 71,20 1,270 79,20 100,56 87,60 111,22 0,000 0,00 3,648 366,83 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,648 329,78 0,000 0,00 3,648 366,833 0,000 0,00 37,05

   >3 URS 4 K 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 3,648 180,00 656,64 256,00 0,703 298,00 209,53 344,00 241,88 0,000 0,00 3,648 764,37 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,648 656,64 0,000 0,00 3,648 764,370 0,000 0,00 107,73

   >3 URS 5 K 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 36,480 3,00 109,44 19,40 0,155 23,00 3,56 27,00 4,18 0,000 0,00 36,480 129,75 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 36,480 109,44 0,000 0,00 36,480 129,748 0,000 0,00 20,31

   >3 URS 6 K 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3,648 45,50 165,98 45,50 1,000 50,20 50,20 54,30 54,30 0,000 0,00 3,648 183,13 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,648 165,98 0,000 0,00 3,648 183,130 0,000 0,00 17,15

   >3 URS 7 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 6,566 80,00 525,28 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,000 0,00 6,566 610,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,566 525,28 0,000 0,00 6,566 610,404 0,000 0,00 85,12

   >3 URS 8 K 17411110R Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně, v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu, bez hutnění m3 11,760 218,00 2 563,68 95,60 2,280 234,00 533,60 239,00 545,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 11,760 6 409,20 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 11,760 2 563,68 0,000 0,00 11,760 6 409,200 0,000 0,00 3 845,52

   >3 URS 9 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 11,760 1 030,00 12 112,80 1 030,00 1,000 1 190,00 1 190,00 1 410,00 1 410,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 11,760 16 581,60 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 11,760 12 112,80 0,000 0,00 11,760 16 581,600 0,000 0,00 4 468,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 569,60 0,00 0,00 14 940,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 569,60 0,00 14 940,80 0,00 1 371,20

   >3 URS 10 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého
m 38,400 219,00 8 409,60 219,00 1,000 237,00 237,00 259,00 259,00 0,000 0,00 0,000 0,00 38,400 9 100,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 38,400 8 409,60 0,000 0,00 38,400 9 100,800 0,000 0,00 691,20

   >3 URS 11 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 40,000 129,00 5 160,00 129,00 1,000 146,00 146,00 155,00 155,00 0,000 0,00 0,000 0,00 40,000 5 840,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 40,000 5 160,00 0,000 0,00 40,000 5 840,000 0,000 0,00 680,00

D 998 Přesun hmot 1 960,62 0,00 1 060,54 530,27 0,00 542,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,62 0,00 2 133,61 0,00 172,99

   >3 URS 12 K 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným t 10,265 191,00 1 960,62 391,00 0,488 423,00 206,63 433,00 211,52 0,000 0,00 5,133 1 060,54 2,566 530,27 0,000 0,00 2,566 542,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,265 1 960,62 0,000 0,00 10,265 2 133,610 0,000 0,00 172,99

D PSV Práce a dodávky PSV 85 435,63 0,00 0,00 0,00 0,00 107 087,33 0,00 0,00 0,00 0,00 85 435,63 0,00 107 087,33 0,00 21 651,70

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 417,41 0,00 0,00 0,00 0,00 7 428,08 0,00 0,00 0,00 0,00 6 417,41 0,00 7 428,08 0,00 1 010,67

   >3 URS 13 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 59,200 108,00 6 393,60 108,00 1,000 125,00 125,00 125,00 125,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 59,200 7 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 59,200 6 393,60 0,000 0,00 59,200 7 400,000 0,000 0,00 1 006,40

   >3 URS 14 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,024 992,00 23,81 992,00 1,000 1 110,00 1 110,00 1 170,00 1 170,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,024 28,08 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,024 23,81 0,000 0,00 0,024 28,080 0,000 0,00 4,27

D 762 Konstrukce tesařské 53 322,22 0,00 0,00 0,00 0,00 70 256,44 0,00 0,00 0,00 0,00 53 322,22 0,00 70 256,44 0,00 16 934,22

   >3
odvozená 

cena
15 M 605161R řezivo modřínové sušené hoblované m3 1,809 28 500,00 51 556,50 34 471,43 37 457,14 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,809 67 759,97 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,809 51 556,50 0,000 0,00 1,809 67 759,971 0,000 0,00 16 203,47

   >3
odvozená 

cena
SM 60516111 řezivo modřínové sušené 50 mm m3 10 500,00 12 700,00 1,21 13 800,00 1,31

   >3 URS 16 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 1,809 923,00 1 669,71 923,00 1,000 1 230,00 1 230,00 1 320,00 1 320,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,809 2 387,88 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,809 1 669,71 0,000 0,00 1,809 2 387,880 0,000 0,00 718,17

   >3 URS 17 K 998762101 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,044 1 530,00 67,32 1 530,00 1,000 1 710,00 1 710,00 1 750,00 1 750,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,044 77,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,044 67,32 0,000 0,00 0,044 77,000 0,000 0,00 9,68

   >3 URS 18 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu
t 0,044 652,00 28,69 652,00 1,000 718,00 718,00 718,00 718,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,044 31,59 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,044 28,69 0,000 0,00 0,044 31,592 0,000 0,00 2,90

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 120,00 0,00 10 640,00 0,00 1 520,00

   >3 URS 19 K 783223021 Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový m2 95,000 96,00 9 120,00 96,00 1,000 108,00 108,00 112,00 112,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 95,000 10 640,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 95,000 9 120,00 0,000 0,00 95,000 10 640,000 0,000 0,00 1 520,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 762,81 0,00 0,00 0,00 0,00 16 576,00 0,00 18 762,81 0,00 2 186,81

   >2 URS 20 K HZS2121 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář hod 64,000 259,00 16 576,00 379,00 0,683 420,00 287,02 429,00 293,17 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 64,000 18 762,81 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 64,000 16 576,00 0,000 0,00 64,000 18 762,807 0,000 0,00 2 186,81

O SO4.5 Mobiliář dlouhý záhon 38 499,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 380,47 26 506,21 38 499,73 0,00 48 886,68 0,00 10 386,95

  1 D HSV Práce a dodávky HSV 6 355,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 958,80 2 717,45 6 355,05 0,00 8 676,25 0,00 2 321,20

   >2 D 1 Zemní práce 2 819,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 439,57 2 717,45 2 819,69 0,00 4 157,02 0,00 1 337,33

    >3 URS 1 K HSV 132212111 Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 0,579 1 300,00 752,70 1 300,00 1,000 1 740,00 1 740,00 1 740,00 1 740,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,579 1 007,46 0,000 0,00 0,579 752,70 0,000 0,00 0,579 1 007,460 0,000 0,00 254,76

    >3 URS 2 K HSV 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 

m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 0,579 84,00 48,64 84,00 1,000 127,00 127,00 127,00 127,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,579 73,53 0,000 0,00 0,579 48,64 0,000 0,00 0,579 73,533 0,000 0,00 24,89

    >3 URS 3 K HSV 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 0,579 90,40 52,34 71,20 1,270 79,20 100,56 87,60 111,22 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,579 64,40 0,000 0,00 0,579 52,34 0,000 0,00 0,579 64,398 0,000 0,00 12,06

    >3 URS 4 K HSV 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 0,579 180,00 104,22 256,00 0,703 298,00 209,53 344,00 241,88 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,579 140,05 0,000 0,00 0,579 104,22 0,000 0,00 0,579 140,046 0,000 0,00 35,83

    >3 URS 5 K HSV 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 5,790 3,00 17,37 19,40 0,155 23,00 3,56 27,00 4,18 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,790 24,17 0,000 0,00 5,790 17,37 0,000 0,00 5,790 24,175 0,000 0,00 6,80

    >3 URS 6 K HSV 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,579 45,50 26,34 45,50 1,000 50,20 50,20 54,30 54,30 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,579 31,44 0,000 0,00 0,579 26,34 0,000 0,00 0,579 31,440 0,000 0,00 5,10

    >3 URS 7 K HSV 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1,042 80,00 83,36 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,042 98,52 0,000 0,00 1,042 83,36 0,000 0,00 1,042 98,516 0,000 0,00 15,16

    >3 URS 8 K HSV 17411110R Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně, v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu, bez hutnění m3 1,390 218,00 303,02 95,60 2,280 234,00 533,60 239,00 545,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,390 757,55 1,390 303,02 0,000 0,00 1,390 757,550 0,000 0,00 454,53

    >3 URS 9 M HSV 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,390 1 030,00 1 431,70 1 030,00 1,000 1 190,00 1 190,00 1 410,00 1 410,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,390 1 959,90 1,390 1 431,70 0,000 0,00 1,390 1 959,900 0,000 0,00 528,20

   >2 D 2 Zakládání 2 467,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 336,27 0,00 2 467,15 0,00 3 336,27 0,00 869,12

    >3 URS 10 K HSV 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 0,579 970,00 561,63 1 470,00 0,660 1 900,00 1 253,74 2 080,00 1 372,52 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,579 794,69 0,000 0,00 0,579 561,63 0,000 0,00 0,579 794,687 0,000 0,00 233,06

    >3 URS 11 K HSV 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,378 2 830,00 1 069,74 2 830,00 1,000 3 280,00 3 280,00 3 670,00 3 670,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,378 1 387,26 0,000 0,00 0,378 1 069,74 0,000 0,00 0,378 1 387,260 0,000 0,00 317,52

    >3 URS 12 K HSV 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,642 401,00 658,44 401,00 1,000 503,00 503,00 566,00 566,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,642 929,37 0,000 0,00 1,642 658,44 0,000 0,00 1,642 929,372 0,000 0,00 270,93

    >3 URS 13 K HSV 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,642 108,00 177,34 108,00 1,000 128,00 128,00 137,00 137,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,642 224,95 0,000 0,00 1,642 177,34 0,000 0,00 1,642 224,954 0,000 0,00 47,61

   >2 D 998 Přesun hmot 1 068,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 182,96 0,00 1 068,21 0,00 1 182,96 0,00 114,75

    >3 URS 14 K HSV 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným t 2,732 391,00 1 068,21 391,00 1,000 423,00 423,00 433,00 433,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,732 1 182,96 0,000 0,00 2,732 1 068,21 0,000 0,00 2,732 1 182,956 0,000 0,00 114,75

  1 D PSV Práce a dodávky PSV 32 144,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 421,68 23 788,76 32 144,68 0,00 40 210,44 0,00 8 065,76

   >2 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 036,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 203,64 1 036,49 0,00 1 203,64 0,00 167,15

    >3 URS 15 K PSV 711161112 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 4,089 78,40 320,58 78,40 1,000 91,60 91,60 91,70 91,70 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,089 374,96 4,089 320,58 0,000 0,00 4,089 374,961 0,000 0,00 54,38

    >3 URS 16 K PSV 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 6,592 108,00 711,94 108,00 1,000 125,00 125,00 125,00 125,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,592 824,00 6,592 711,94 0,000 0,00 6,592 824,000 0,000 0,00 112,06

    >3 URS 17 K PSV 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,004 992,00 3,97 992,00 1,000 1 110,00 1 110,00 1 170,00 1 170,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,004 4,68 0,004 3,97 0,000 0,00 0,004 4,680 0,000 0,00 0,71

   >2 D 762 Konstrukce tesařské 16 292,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 285,68 8 857,12 16 292,19 0,00 22 142,80 0,00 5 850,61

    >3
odvozená 

cena
18 M HSV 605161R řezivo modřínové sušené hoblované m3 0,488 28 500,00 13 908,00 34 471,43 37 457,14 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,293 10 967,45 0,195 7 311,63 0,488 13 908,00 0,000 0,00 0,488 18 279,086 0,000 0,00 4 371,09

   >3
odvozená 

cena
SM 60516111 řezivo modřínové sušené 50 mm m3 10 500,00 12 700,00 1,21 13 800,00 1,31

    >3 URS 19 K PSV 762511246 Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm m2 4,914 358,00 1 759,21 358,00 1,000 561,00 561,00 615,00 615,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,948 1 813,27 1,966 1 208,84 4,914 1 759,21 0,000 0,00 4,914 3 022,110 0,000 0,00 1 262,90

    >3 URS 20 K PSV 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,488 923,00 450,42 923,00 1,000 1 230,00 1 230,00 1 320,00 1 320,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,293 386,50 0,195 257,66 0,488 450,42 0,000 0,00 0,488 644,160 0,000 0,00 193,74

    >3 URS 21 K PSV 998762101 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,080 1 530,00 122,40 1 530,00 1,000 1 710,00 1 710,00 1 750,00 1 750,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,048 84,00 0,032 56,00 0,080 122,40 0,000 0,00 0,080 140,000 0,000 0,00 17,60

    >3 URS 22 K PSV 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu
t 0,080 652,00 52,16 652,00 1,000 718,00 718,00 718,00 718,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,048 34,46 0,032 22,98 0,080 52,16 0,000 0,00 0,080 57,440 0,000 0,00 5,28

   >2 D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136,00 0,00 2 688,00 0,00 3 136,00 0,00 448,00

    >3 URS 23 K PSV 783223021 Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový m2 28,000 96,00 2 688,00 96,00 1,000 108,00 108,00 112,00 112,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 28,000 3 136,00 0,000 0,00 28,000 2 688,00 0,000 0,00 28,000 3 136,000 0,000 0,00 448,00

  1 D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 728,00 12 128,00 0,00 13 728,00 0,00 1 600,00

   >2 URS 24 K HZS HZS2121 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář hod 32,000 379,00 12 128,00 379,00 1,000 420,00 420,00 429,00 429,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 32,000 13 728,00 32,000 12 128,00 0,000 0,00 32,000 13 728,000 0,000 0,00 1 600,00

O S04.6 Mobiliář kompost 66 613,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 613,86 66 613,85 0,00 66 613,86 0,00 0,01

D HSV Práce a dodávky HSV 6 728,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 728,41 6 728,40 0,00 6 728,41 0,00 0,01

D 1 Zemní práce 1 973,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 973,18 1 973,18 0,00 1 973,18 0,00 0,00

   >3 odpoč 1 K 1 132212111 Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 1,053 1 300,00 1 368,90 1 300,00 1 300,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,053 1 368,90 1,053 1 368,90 0,000 0,00 1,053 1 368,900 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 2 K 2 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 

m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1,053 84,00 88,45 84,00 84,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,053 88,45 1,053 88,45 0,000 0,00 1,053 88,452 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 3 K 3 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 1,053 90,40 95,19 90,40 90,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,053 95,19 1,053 95,19 0,000 0,00 1,053 95,191 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 4 K 4 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 1,053 180,00 189,54 180,00 180,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,053 189,54 1,053 189,54 0,000 0,00 1,053 189,540 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 5 K 5 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 10,530 3,00 31,59 3,00 3,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,530 31,59 10,530 31,59 0,000 0,00 10,530 31,590 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 6 K 6 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1,053 45,50 47,91 45,50 45,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,053 47,91 1,053 47,91 0,000 0,00 1,053 47,912 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 7 K 7 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1,895 80,00 151,60 80,00 80,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,895 151,60 1,895 151,60 0,000 0,00 1,895 151,600 0,000 0,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 870,00 3 870,00 0,00 3 870,00 0,00 0,00

   >3 odpoč 8 K 8 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého
m 9,000 256,00 2 304,00 256,00 256,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 2 304,00 9,000 2 304,00 0,000 0,00 9,000 2 304,000 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 9 M 9 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 9,000 174,00 1 566,00 174,00 174,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 1 566,00 9,000 1 566,00 0,000 0,00 9,000 1 566,000 0,000 0,00 0,00

D 998 Přesun hmot 885,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885,22 885,22 0,00 885,22 0,00 0,00

   >3 odpoč 10 K 10 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným t 2,264 391,00 885,22 391,00 391,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,264 885,22 2,264 885,22 0,000 0,00 2,264 885,224 0,000 0,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 59 885,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 885,45 59 885,45 0,00 59 885,45 0,00 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 209,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 209,67 3 209,67 0,00 3 209,67 0,00 0,00

   >3 odpoč 11 K 11 7114621R Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S m2 9,100 105,00 955,50 105,00 105,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,100 955,50 9,100 955,50 0,000 0,00 9,100 955,500 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 12 M 12 kf kaučuková folie m2 10,920 205,00 2 238,60 205,00 205,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,920 2 238,60 10,920 2 238,60 0,000 0,00 10,920 2 238,600 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 13 K 13 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,010 992,00 9,92 992,00 992,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,010 9,92 0,010 9,92 0,000 0,00 0,010 9,920 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 14 K 14 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu
t 0,010 565,00 5,65 565,00 565,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,010 5,65 0,010 5,65 0,000 0,00 0,010 5,650 0,000 0,00 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 46 838,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 838,05 46 838,05 0,00 46 838,05 0,00 0,00

   >3 odpoč 15 M 15 605161R řezivo modřínové sušené hoblované m3 0,290 28 500,00 8 265,00 28 500,00 28 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,290 8 265,00 0,290 8 265,00 0,000 0,00 0,290 8 265,000 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 16 M 16 vdf VYSOUVACÍ DŘEVĚNÉ FOŠNY 8x 50/215/1315mm kus 8,000 2 928,30 23 426,40 2 928,30 2 928,30 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 8,000 23 426,40 8,000 23 426,40 0,000 0,00 8,000 23 426,400 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 17 M 17 jf JEDNODUCHÉ FOŠNY BEZ NOŽIČEK 2x 50/150/1315mm kus 2,000 591,75 1 183,50 591,75 591,75 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 1 183,50 2,000 1 183,50 0,000 0,00 2,000 1 183,500 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 18 M 18 U OC."U" PROFIL 4x 65/40/3mm - POZINK, KOTVĚNO DO NOSNÉMU DŘEVĚNÉMU SLOUPKU kus 4,000 1 200,00 4 800,00 1 200,00 1 200,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 4 800,00 4,000 4 800,00 0,000 0,00 4,000 4 800,000 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 19 M 19 ms modřínové hranoly 150/150/1030 mm, truhlářsky upravené s vyfrézovanou drážkou a pokosem viz. v.č. D1.1.SO4.B.07 kus 3,000 695,25 2 085,75 695,25 695,25 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 2 085,75 3,000 2 085,75 0,000 0,00 3,000 2 085,750 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 20 K 20 762085103 Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel kus 6,000 166,00 996,00 166,00 166,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,000 996,00 6,000 996,00 0,000 0,00 6,000 996,000 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 21 M 21 kop 6x KOTVÍCÍ OC. PÁSOVINA S VRTUTEM PRO NOSNÉ SLOUPY - POZINK kus 6,000 900,00 5 400,00 900,00 900,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,000 5 400,00 6,000 5 400,00 0,000 0,00 6,000 5 400,000 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 22 K 22 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,360 923,00 332,28 923,00 923,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,360 332,28 0,360 332,28 0,000 0,00 0,360 332,280 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 23 K 23 998762101 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,160 1 530,00 244,80 1 530,00 1 530,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,160 244,80 0,160 244,80 0,000 0,00 0,160 244,800 0,000 0,00 0,00

   >3 odpoč 24 K 24 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu
t 0,160 652,00 104,32 652,00 652,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,160 104,32 0,160 104,32 0,000 0,00 0,160 104,320 0,000 0,00 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 257,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 257,73 2 257,73 0,00 2 257,73 0,00 0,00

   >3 odpoč 25 K 25 783223021 Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový m2 23,518 96,00 2 257,73 96,00 96,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 23,518 2 257,73 23,518 2 257,73 0,000 0,00 23,518 2 257,728 0,000 0,00 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 580,00 7 580,00 0,00 7 580,00 0,00 0,00

   >2 odpoč 26 K 26 HZS2121 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář hod 20,000 379,00 7 580,00 379,00 379,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 20,000 7 580,00 20,000 7 580,00 0,000 0,00 20,000 7 580,000 0,000 0,00 0,00

O SO4.7 Mobiliář záhon u zdi 347 569,20 0,00 347 343,51 71 861,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347 569,20 0,00 419 205,33 0,00 71 636,13

  1 D HSV Práce a dodávky HSV 35 890,56 0,00 46 544,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 890,56 0,00 46 544,16 0,00 10 653,60

   >2 D 1 Zemní práce 35 890,56 0,00 46 544,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 890,56 0,00 46 544,16 0,00 10 653,60

    >3 URS 1 K HSV 132212111 Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 19,158 1 300,00 24 905,40 1 300,00 1,000 1 740,00 1 740,00 1 740,00 1 740,00 0,000 0,00 19,158 33 334,92 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 19,158 24 905,40 0,000 0,00 19,158 33 334,920 0,000 0,00 8 429,52

    >3 URS 2 K HSV 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 

m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 19,158 84,00 1 609,27 84,00 1,000 127,00 127,00 127,00 127,00 0,000 0,00 19,158 2 433,07 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 19,158 1 609,27 0,000 0,00 19,158 2 433,066 0,000 0,00 823,80

    >3 URS 3 K HSV 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 19,158 90,40 1 731,88 71,20 1,270 79,20 100,56 87,60 111,22 0,000 0,00 19,158 1 926,48 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 19,158 1 731,88 0,000 0,00 19,158 1 926,477 0,000 0,00 194,60

    >3 URS 4 K HSV 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 19,158 180,00 3 448,44 256,00 0,703 298,00 209,53 344,00 241,88 0,000 0,00 19,158 4 014,20 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 19,158 3 448,44 0,000 0,00 19,158 4 014,200 0,000 0,00 565,76

    >3 URS 5 K HSV 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 191,580 3,00 574,74 19,40 0,155 23,00 3,56 27,00 4,18 0,000 0,00 191,580 681,39 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 191,580 574,74 0,000 0,00 191,580 681,393 0,000 0,00 106,65

    >3 URS 6 K HSV 167151101R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 19,158 45,00 862,11 140,00 0,321 154,00 49,50 165,00 53,04 0,000 0,00 19,158 948,32 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 19,158 862,11 0,000 0,00 19,158 948,321 0,000 0,00 86,21

    >3 URS 7 K HSV 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 34,484 80,00 2 758,72 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,000 0,00 34,484 3 205,79 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 34,484 2 758,72 0,000 0,00 34,484 3 205,785 0,000 0,00 447,07

  1 D PSV Práce a dodávky PSV 311 678,64 0,00 300 799,35 71 861,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311 678,64 0,00 372 661,17 0,00 60 982,53

   >2 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 537,64 0,00 13 352,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 537,64 0,00 13 352,11 0,00 1 814,47

    >3 URS 8 K PSV 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 106,435 108,00 11 494,98 108,00 1,000 125,00 125,00 125,00 125,00 0,000 0,00 106,435 13 304,38 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 106,435 11 494,98 0,000 0,00 106,435 13 304,375 0,000 0,00 1 809,40

    >3 URS 9 K PSV 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,043 992,00 42,66 992,00 1,000 1 110,00 1 110,00 1 170,00 1 170,00 0,000 0,00 0,043 47,73 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,043 42,66 0,000 0,00 0,043 47,730 0,000 0,00 5,07

   >2 D 762 Konstrukce tesařské 207 247,56 0,00 204 761,15 51 190,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 247,56 0,00 255 951,44 0,00 48 703,88

    >3
odvozená 

cena
10 M HSV 605161R řezivo modřínové sušené hoblované m3 4,847 28 500,00 138 139,50 34 471,43 37 457,14 0,000 0,00 3,878 133 666,41 0,969 33 416,60 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,847 138 139,50 0,000 0,00 4,847 167 083,014 0,000 0,00 28 943,51

odvozená 

cena
SM 60516111 řezivo modřínové sušené 50 mm m3 10 500,00 12 700,00 1,21 13 800,00 1,31

    >3 URS 11 K PSV 762085103 Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel kus 214,000 166,00 35 524,00 166,00 1,000 187,00 187,00 196,00 196,00 0,000 0,00 171,200 32 014,40 42,800 8 003,60 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 214,000 35 524,00 0,000 0,00 214,000 40 018,000 0,000 0,00 4 494,00

    >3
odvozená 

cena
12 M HSV kdz KOTVENÍ DO ZEMĚ U HRADEBNÍ ZDI OCELOVÁ PÁSOVINA TL. 5 MM + ROXORY PR. 10 MM, POZINK kus 107,000 250,00 26 750,00 371,93 475,42 0,000 0,00 85,600 31 836,96 21,400 7 959,24 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 107,000 26 750,00 0,000 0,00 107,000 39 796,196 0,000 0,00 13 046,20

   >3
odvozená 

cena
sm 767995111 výroba zám konst do 5 kg kg 1,000 127,00 145,00 1,14 148,00 1,17

   >3
odvozená 

cena
sm 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm   2x dl 0,475 x 0,617 kg/m x 10% prořez/1000 přepočet na t t 1,000 23 100,00 38 300,00 1,66 49 300,00 2,13

   >3
odvozená 

cena
sm 13010282 tyč plochá 100/5mm 0,5m dl x 4,08 kg/m x 10% prořez/1000 přepočet na t t 1,000 27 400,00 43 000,00 1,57 57 800,00 2,11

   >3
odvozená 

cena
sm 13010218 tyč plochá 50/5mm 0,2 m dl x 2,1 kg/m x 10% prořez/1000 přepočet na t t 1,000 26 300,00 41 600,00 1,58 57 800,00 2,20

   >3
odvozená 

cena
sm průměrné % 1,49 1,90

    >3 URS 13 M HSV 13021012 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm t 0,037 23 100,00 854,70 23 100,00 1,000 38 300,00 38 300,00 49 300,00 49 300,00 0,000 0,00 0,030 1 133,68 0,007 283,42 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,037 854,70 0,000 0,00 0,037 1 417,100 0,000 0,00 562,40

    >3 URS 14 K PSV 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 4,847 923,00 4 473,78 923,00 1,000 1 230,00 1 230,00 1 320,00 1 320,00 0,000 0,00 3,878 4 769,45 0,969 1 192,36 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,847 4 473,78 0,000 0,00 4,847 5 961,810 0,000 0,00 1 488,03

    >3 URS 15 K PSV 998762101 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,690 1 530,00 1 055,70 1 530,00 1,000 1 710,00 1 710,00 1 750,00 1 750,00 0,000 0,00 0,552 943,92 0,138 235,98 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,690 1 055,70 0,000 0,00 0,690 1 179,900 0,000 0,00 124,20

    >3 URS 16 K PSV 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu
t 0,690 652,00 449,88 652,00 1,000 718,00 718,00 718,00 718,00 0,000 0,00 0,552 396,34 0,138 99,08 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,690 449,88 0,000 0,00 0,690 495,420 0,000 0,00 45,54

   >2 D 783 Dokončovací práce - nátěry 24 673,44 0,00 22 206,10 5 551,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 673,44 0,00 27 757,62 0,00 3 084,18

    >3 URS 17 K PSV 783223021 Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový m2 257,015 96,00 24 673,44 96,00 1,000 108,00 108,00 112,00 112,00 0,000 0,00 205,612 22 206,10 51,403 5 551,52 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 257,015 24 673,44 0,000 0,00 257,015 27 757,620 0,000 0,00 3 084,18

  1 D HZS Hodinové zúčtovací sazby 68 220,00 0,00 60 480,00 15 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 220,00 0,00 75 600,00 0,00 7 380,00

   >2 URS 18 K HZS HZS2121 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář hod 180,000 379,00 68 220,00 379,00 1,000 420,00 420,00 429,00 429,00 0,000 0,00 144,000 60 480,00 36,000 15 120,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 180,000 68 220,00 0,000 0,00 180,000 75 600,000 0,000 0,00 7 380,00

O SO4.8 Mobiliář výměna osvětlení 121 638,99 0,00 0,00 0,00 0,00 94 548,56 0,00 47 445,05 0,00 0,00 121 638,99 0,00 141 993,61 0,00 20 354,62

  1 D HSV Práce a dodávky HSV 14 232,24 0,00 0,00 0,00 0,00 11 270,75 0,00 5 806,15 0,00 0,00 14 232,24 0,00 17 076,90 0,00 2 844,66

   >2 D 1 Zemní práce 3 161,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2 483,65 0,00 1 279,46 0,00 0,00 3 161,74 0,00 3 763,10 0,00 601,36

    >3 URS 1 K HSV 129911121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

prostého neprokládaného
m3 0,675 1 820,72 1 228,99 5 390,00 0,338 5 960,00 2 013,26 6 240,00 2 107,85 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,446 939,05 0,000 0,00 0,230 483,75 0,000 0,00 0,000 0,00 0,675 1 228,99 0,000 0,00 0,675 1 422,796 0,000 0,00 193,81

    >3 URS 2 K HSV 133212011 Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 m3 1,080 1 080,97 1 167,45 2 060,00 0,525 2 210,00 1 159,68 2 210,00 1 159,68 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,713 826,62 0,000 0,00 0,367 425,84 0,000 0,00 0,000 0,00 1,080 1 167,45 0,000 0,00 1,080 1 252,456 0,000 0,00 85,01

    >3 URS 3 K HSV 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 

m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1,080 428,67 462,96 84,00 5,103 127,00 648,11 127,00 648,11 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,713 461,97 0,000 0,00 0,367 237,99 0,000 0,00 0,000 0,00 1,080 462,96 0,000 0,00 1,080 699,957 0,000 0,00 237,00

    >3 URS 4 K HSV 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 0,258 243,76 62,89 71,20 3,424 79,20 271,15 87,60 299,91 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,170 51,07 0,000 0,00 0,088 26,31 0,000 0,00 0,000 0,00 0,258 62,89 0,000 0,00 0,258 77,376 0,000 0,00 14,49

    >3 URS 5 K HSV 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 0,258 423,06 109,15 256,00 1,653 298,00 492,47 344,00 568,49 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,170 96,80 0,000 0,00 0,088 49,87 0,000 0,00 0,000 0,00 0,258 109,15 0,000 0,00 0,258 146,670 0,000 0,00 37,52

    >3 URS 6 K HSV 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 2,580 23,76 61,30 19,40 1,225 23,00 28,17 27,00 33,07 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,703 56,31 0,000 0,00 0,877 29,01 0,000 0,00 0,000 0,00 2,580 61,30 0,000 0,00 2,580 85,316 0,000 0,00 24,02

    >3 URS 7 K HSV 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,258 45,00 11,61 45,50 0,989 50,20 49,65 54,30 53,70 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,170 9,14 0,000 0,00 0,088 4,71 0,000 0,00 0,000 0,00 0,258 11,61 0,000 0,00 0,258 13,855 0,000 0,00 2,25

    >3 URS 8 K HSV 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 0,258 80,00 20,64 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,170 16,10 0,000 0,00 0,088 8,29 0,000 0,00 0,000 0,00 0,258 20,64 0,000 0,00 0,258 24,393 0,000 0,00 3,75

    >3 URS 9 K HSV 174111101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 0,372 98,78 36,75 218,00 0,453 234,00 106,03 239,00 108,30 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,246 26,59 0,000 0,00 0,126 13,70 0,000 0,00 0,000 0,00 0,372 36,75 0,000 0,00 0,372 40,286 0,000 0,00 3,54

   >2 D 2 Zakládání 4 183,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3 564,35 0,00 1 836,18 0,00 0,00 4 183,48 0,00 5 400,54 0,00 1 217,06

    >3 URS 10 K HSV 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 0,108 739,42 79,86 1 470,00 0,503 1 900,00 955,71 2 080,00 1 046,25 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,071 74,58 0,000 0,00 0,037 38,42 0,000 0,00 0,000 0,00 0,108 79,86 0,000 0,00 0,108 112,995 0,000 0,00 33,14

    >3 URS 11 K HSV 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,600 3 836,80 2 302,08 2 830,00 1,356 2 930,00 3 972,38 3 670,00 4 975,64 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,396 1 970,35 0,000 0,00 0,204 1 015,03 0,000 0,00 0,000 0,00 0,600 2 302,08 0,000 0,00 0,600 2 985,383 0,000 0,00 683,30

    >3 URS 12 K HSV 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 4,800 277,31 1 331,09 319,00 0,869 364,00 316,43 406,00 352,94 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,168 1 118,11 0,000 0,00 1,632 576,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,800 1 331,09 0,000 0,00 4,800 1 694,112 0,000 0,00 363,02

    >3 URS 13 K HSV 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 4,800 98,01 470,45 61,20 1,601 73,20 117,23 79,10 126,68 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,168 401,31 0,000 0,00 1,632 206,74 0,000 0,00 0,000 0,00 4,800 470,45 0,000 0,00 4,800 608,046 0,000 0,00 137,60

   >2 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 180,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2 846,81 0,00 1 466,54 0,00 0,00 4 180,44 0,00 4 313,35 0,00 132,91

    >3 D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 180,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2 846,81 0,00 1 466,54 0,00 0,00 4 180,44 0,00 4 313,35 0,00 132,91

     >4 URS 14 K HSV 953961114 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm kus 12,000 156,31 1 875,72 83,90 1,863 91,80 171,03 93,40 174,01 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,920 1 378,15 0,000 0,00 4,080 709,96 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 1 875,72 0,000 0,00 12,000 2 088,108 0,000 0,00 212,39

     >4 URS 15 K HSV 953965131 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 12,000 192,06 2 304,72 145,00 1,325 133,00 176,17 140,00 185,44 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,920 1 468,66 0,000 0,00 4,080 756,58 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 2 304,72 0,000 0,00 12,000 2 225,247 0,000 0,00 -79,47

    >3 D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 2 706,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2 375,94 0,00 1 223,97 0,00 0,00 2 706,58 0,00 3 599,90 0,00 893,32

     >4 D 997 Přesun sutě 2 158,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1 975,00 0,00 1 017,42 0,00 0,00 2 158,02 0,00 2 992,42 0,00 834,40

      >5 URS 16 K HSV 997221151 Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m t 1,283 245,52 315,00 194,00 1,266 252,00 318,92 257,00 325,25 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,847 275,42 0,000 0,00 0,436 141,88 0,000 0,00 0,000 0,00 1,283 315,00 0,000 0,00 1,283 417,297 0,000 0,00 102,30

      >5 URS 17 K HSV 997221571R
Vodorovná doprava vybouraných hmot na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km. 
t 1,283 400,84 514,28 607,00 0,660 665,00 439,14 717,00 473,48 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,847 400,93 0,000 0,00 0,436 206,54 0,000 0,00 0,000 0,00 1,283 514,28 0,000 0,00 1,283 607,475 0,000 0,00 93,19

      >5 URS 18 K HSV 997221579R
Vodorovná doprava vybouraných hmot na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 11,547 98,01 1 131,72 16,40 5,976 19,30 115,34 22,70 135,66 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,621 1 033,87 0,000 0,00 3,926 532,60 0,000 0,00 0,000 0,00 11,547 1 131,72 0,000 0,00 11,547 1 566,468 0,000 0,00 434,75

      >5 URS 19 K HSV 997013601 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 1,283 153,56 197,02 717,00 0,214 1 390,00 297,70 1 460,00 312,69 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,847 264,78 0,000 0,00 0,436 136,40 0,000 0,00 0,000 0,00 1,283 197,02 0,000 0,00 1,283 401,179 0,000 0,00 204,16

     >4 D 998 Přesun hmot 548,56 0,00 0,00 0,00 0,00 400,94 0,00 206,54 0,00 0,00 548,56 0,00 607,48 0,00 58,92

      >5 URS 20 K HSV 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným t 1,722 318,56 548,56 391,00 0,815 423,00 344,63 433,00 352,78 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,137 400,94 0,000 0,00 0,585 206,54 0,000 0,00 0,000 0,00 1,722 548,56 0,000 0,00 1,722 607,485 0,000 0,00 58,92

  1 D M Práce a dodávky M 107 406,75 0,00 0,00 0,00 0,00 83 277,80 0,00 41 638,90 0,00 0,00 107 406,75 0,00 124 916,71 0,00 17 509,96

   >2 D 21-M Elektromontáže 107 406,75 0,00 0,00 0,00 0,00 83 277,80 0,00 41 638,90 0,00 0,00 107 406,75 0,00 124 916,71 0,00 17 509,96

    >3 URS 21 K M 210202016 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových kus 3,000 626,12 1 878,36 315,00 1,988 340,00 675,81 347,00 689,73 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 1 379,45 0,000 0,00 1,000 689,73 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 1 878,36 0,000 0,00 3,000 2 069,178 0,000 0,00 190,82

    >3 URS 22 K M 210202016-D Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových kus 3,000 312,51 937,53 315,00 0,992 340,00 337,31 347,00 344,26 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 688,51 0,000 0,00 1,000 344,26 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 937,53 0,000 0,00 3,000 1 032,771 0,000 0,00 95,24

    >3 URS 23 K M 210204011 Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 3,000 1 491,71 4 475,13 2 540,00 0,587 2 800,00 1 644,40 2 950,00 1 732,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 3 465,00 0,000 0,00 1,000 1 732,50 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 4 475,13 0,000 0,00 3,000 5 197,494 0,000 0,00 722,36

    >3 URS 24 K M 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 3,000 1 698,40 5 095,20 2 540,00 0,669 2 800,00 1 872,25 2 950,00 1 972,55 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 3 945,10 0,000 0,00 1,000 1 972,55 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 5 095,20 0,000 0,00 3,000 5 917,654 0,000 0,00 822,45

    >3 URS 25 K M 210204121 Montáž patic stožárů osvětlení parkových litinových kus 3,000 2 456,41 7 369,23 361,00 6,804 389,00 2 646,93 398,00 2 708,18 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 5 416,35 0,000 0,00 1,000 2 708,18 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 7 369,23 0,000 0,00 3,000 8 124,525 0,000 0,00 755,30

    >3 URS 26 K M 210204121-D Demontáž patic stožárů osvětlení parkových litinových kus 3,000 2 255,00 6 765,00 361,00 6,247 389,00 2 429,90 398,00 2 486,12 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 4 972,24 0,000 0,00 1,000 2 486,12 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 6 765,00 0,000 0,00 3,000 7 458,366 0,000 0,00 693,37

    >3
odvozená 

cena
27 M M sv dodávka svítidla vnějšího osvětlení, včetně stožáru a kotvení viz. vč. D1.1.SO4.B.09 kus 3,000 26 962,10 80 886,30 29 472,01 31 705,57 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 63 411,15 0,000 0,00 1,000 31 705,57 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 80 886,30 0,000 0,00 3,000 95 116,720 0,000 0,00 14 230,42

   >3
odvozená 

cena
0 sm 34844450 svítidlo exteriérové výbojkové výložníkové čirý kryt 1x70W kus 2 290,00 2 420,00 1,06 2 530,00 1,10

   >3
odvozená 

cena
0 sm 34848110 svítidlo exteriérové výložníkové 1x36W kus 3 400,00 3 840,00 1,13 4 240,00 1,25

   >3
odvozená 

cena
průměrné % 1,09 1,18

O S04.9 Mobiliář zdroje vody 28 071,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 071,82 28 071,82 0,00 28 071,82 0,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 28 071,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 071,82 28 071,82 0,00 28 071,82 0,00 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 28 071,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 071,82 28 071,82 0,00 28 071,82 0,00 0,00

odpoč 1 K 1 725931R1 RUČNÍ PUMPA NA UŽITKOVOU VODU, viz. vč. D1.1.SO4.B.10, dodávka a montáž kus 1,000 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 14 000,00 1,000 14 000,00 0,000 0,00 1,000 14 000,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 2 K 2 725931R2 ZAHRADNÍ SLOUPEK NA PITNOU VODU, viz. vč. D1.1.SO4.B.10, dodávka a montáž kus 1,000 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 14 000,00 1,000 14 000,00 0,000 0,00 1,000 14 000,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 3 K 3 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,060 678,00 40,68 678,00 678,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,060 40,68 0,060 40,68 0,000 0,00 0,060 40,680 0,000 0,00 0,00

odpoč 4 K 4 998725181
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu
t 0,060 519,00 31,14 519,00 519,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,060 31,14 0,060 31,14 0,000 0,00 0,060 31,140 0,000 0,00 0,00

O SO4.10 Mobiliář infopanel 39 402,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 653,36 39 402,37 0,00 39 653,36 0,00 250,99

  1 D HSV Práce a dodávky HSV 39 402,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 653,36 39 402,37 0,00 39 653,36 0,00 250,99

   >2 D 1 Zemní práce 209,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,37 209,85 0,00 278,37 0,00 68,52

    >3 URS 1 K HSV 132212111 Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 0,112 1 300,00 145,60 1 300,00 1,000 1 740,00 1 740,00 1 740,00 1 740,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,112 194,88 0,112 145,60 0,000 0,00 0,112 194,880 0,000 0,00 49,28

    >3 URS 2 K HSV 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 

m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 0,112 84,00 9,41 84,00 1,000 127,00 127,00 127,00 127,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,112 14,22 0,112 9,41 0,000 0,00 0,112 14,224 0,000 0,00 4,81

    >3 URS 3 K HSV 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 0,112 90,40 10,12 71,20 1,270 79,20 100,56 87,60 111,22 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,112 12,46 0,112 10,12 0,000 0,00 0,112 12,457 0,000 0,00 2,34

    >3 URS 4 K HSV 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 0,112 180,00 20,16 256,00 0,703 298,00 209,53 344,00 241,88 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,112 27,09 0,112 20,16 0,000 0,00 0,112 27,090 0,000 0,00 6,93

    >3 URS 5 K HSV 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 1,120 3,00 3,36 19,40 0,155 23,00 3,56 27,00 4,18 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,120 4,68 1,120 3,36 0,000 0,00 1,120 4,676 0,000 0,00 1,32

    >3 URS 6 K HSV 167151101R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,112 45,00 5,04 140,00 0,321 154,00 49,50 165,00 53,04 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,112 5,94 0,112 5,04 0,000 0,00 0,112 5,940 0,000 0,00 0,90

    >3 URS 7 K HSV 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 0,202 80,00 16,16 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,202 19,10 0,202 16,16 0,000 0,00 0,202 19,098 0,000 0,00 2,94

   >2 D 2 Zakládání 579,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,25 579,99 0,00 746,25 0,00 166,26

    >3 URS 8 K HSV 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,095 2 830,00 268,85 2 830,00 1,000 3 280,00 3 280,00 3 670,00 3 670,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,095 348,65 0,095 268,85 0,000 0,00 0,095 348,650 0,000 0,00 79,80

    >3 URS 9 K HSV 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 0,829 277,31 229,89 319,00 0,869 364,00 316,43 406,00 352,94 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,829 292,59 0,829 229,89 0,000 0,00 0,829 292,587 0,000 0,00 62,70

    >3 URS 10 K HSV 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 0,829 98,01 81,25 61,20 1,601 73,20 117,23 79,10 126,68 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,829 105,01 0,829 81,25 0,000 0,00 0,829 105,015 0,000 0,00 23,76

   >2 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 461,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 461,60 38 461,60 0,00 38 461,60 0,00 0,00

    >3 odpoč 11 K HSV 936001002R Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t kus 1,000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 2 500,00 1,000 2 500,00 0,000 0,00 1,000 2 500,000 0,000 0,00 0,00

    >3 odpoč 12 M HSV infop dodávka infopanelu, viz. vč. D1.1.SO4.B.11 kus 1,000 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 35 000,00 1,000 35 000,00 0,000 0,00 1,000 35 000,000 0,000 0,00 0,00

    >3 odpoč 13 K HSV 953961113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm kus 4,000 60,40 241,60 60,40 60,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 241,60 4,000 241,60 0,000 0,00 4,000 241,600 0,000 0,00 0,00

    >3 odpoč 14 K HSV 953965123 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 mm kus 4,000 180,00 720,00 180,00 180,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 720,00 4,000 720,00 0,000 0,00 4,000 720,000 0,000 0,00 0,00

   >2 D 998 Přesun hmot 150,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,14 150,93 0,00 167,14 0,00 16,21

    >3 URS 15 K HSV 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným t 0,386 391,00 150,93 391,00 1,000 423,00 423,00 433,00 433,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,386 167,14 0,386 150,93 0,000 0,00 0,386 167,138 0,000 0,00 16,21

O SO05 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 1 346 272,33 0,00 241 799,85 322 399,34 311 709,13 0,00 58 639,03 0,00 149 629,70 479 740,91 1 346 272,33 0,00 1 563 917,95 0,00 217 645,62

  1 D C.1.1 Výsadba stromu v trávníku, záhonu 193 001,71 0,00 0,00 72 498,02 131 103,07 0,00 12,60 0,00 20 829,36 17 284,44 193 001,71 0,00 241 727,49 0,00 48 725,78

   >2 URS 1 K HSV 183151113 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,30 do 0,50 m3 kus 12,000 233,00 2 796,00 253,00 0,921 276,00 254,18 303,00 279,05 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 3 050,18 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 2 796,00 0,000 0,00 12,000 3 050,182 0,000 0,00 254,18

   >2 URS 2 K HSV 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3), bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 1500 m
m3 5,472 66,00 361,15 90,40 0,730 102,00 74,47 114,00 83,23 0,000 0,00 0,000 0,00 5,472 407,49 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,472 361,15 0,000 0,00 5,472 407,495 0,000 0,00 46,34

   >2 URS 3 K HSV 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 5,472 42,00 229,82 45,50 0,923 50,20 46,34 54,30 50,12 0,000 0,00 0,000 0,00 5,472 253,56 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,472 229,82 0,000 0,00 5,472 253,564 0,000 0,00 23,74

   >2 URS 4 K HSV 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 5,472 236,00 1 291,39 256,00 0,922 298,00 274,72 344,00 317,13 0,000 0,00 0,000 0,00 5,472 1 503,26 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,472 1 291,39 0,000 0,00 5,472 1 503,261 0,000 0,00 211,87

   >2 URS 5 K HSV 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 9,850 315,00 3 102,75 253,00 1,245 294,00 366,05 299,00 372,27 0,000 0,00 0,000 0,00 9,850 3 605,57 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,850 3 102,75 0,000 0,00 9,850 3 605,567 0,000 0,00 502,82

   >2 URS 6 K HSV 184102115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm kus 3,000 449,00 1 347,00 487,00 0,922 533,00 491,41 558,00 514,46 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 982,82 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 514,46 3,000 1 347,00 0,000 0,00 3,000 1 497,281 0,000 0,00 150,28

   >2 URS 7 K HSV 184102116 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm kus 9,000 1 035,00 9 315,00 1 120,00 0,924 1 220,00 1 127,41 1 260,00 1 164,38 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 3 382,23 5,000 5 637,05 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 1 164,38 0,000 0,00 9,000 9 315,00 0,000 0,00 9,000 10 183,661 0,000 0,00 868,66

   >2 URS 8 K HSV 185802114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám t 0,001 26 796,00 26,80 29 000,00 0,924 31 400,00 29 013,60 32 100,00 29 660,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,001 29,01 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,001 26,80 0,000 0,00 0,001 29,014 0,000 0,00 2,21

   >2 SoD 9 M HSV Pol5 tabletové hnojivo, 5 ks/ strom ks 60,000 2,10 126,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 44,000 92,40 0,000 0,00 6,000 12,60 0,000 0,00 5,000 10,50 5,000 10,50 60,000 126,00 0,000 0,00 60,000 126,000 0,000 0,00 0,00

   >2 URS 10 K HSV 185851121R
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3.
m3 0,960 310,00 297,60 337,00 0,920 362,00 333,00 389,00 357,83 0,000 0,00 0,000 0,00 0,288 95,90 0,672 223,77 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,960 297,60 0,000 0,00 0,960 319,677 0,000 0,00 22,08

   >2 URS 11 K HSV 185851129R
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3
m3 0,960 18,00 17,28 20,40 0,882 21,90 19,32 23,50 20,74 0,000 0,00 0,000 0,00 0,288 5,57 0,672 12,99 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,960 17,28 0,000 0,00 0,960 18,551 0,000 0,00 1,27

   >2 SoD 12 M HSV rostlinný materiál ořešák – Juglans regia, vk, ok 25-30, bal ks 1,000 9 975,00 9 975,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 9 975,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 9 975,00 0,000 0,00 1,000 9 975,000 0,000 0,00 0,00

   >2 SoD 13 M HSV rostlinný materiál.1 hrušeň – Pyrus comunis, vk, ok 25-30, bal ks 4,000 8 439,00 33 756,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 16 878,00 1,000 8 439,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 8 439,00 0,000 0,00 4,000 33 756,00 0,000 0,00 4,000 33 756,000 0,000 0,00 0,00

   >2 SoD 14 M HSV rostlinný materiál.2 třešeň – Prunus avium ´Plena´, vk, ok 25-30, bal ks 4,000 6 930,00 27 720,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 27 720,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 27 720,00 0,000 0,00 4,000 27 720,000 0,000 0,00 0,00

   >2 SoD 15 M HSV rostlinný materiál.3 jabloň - Malus ´Evereste´, vk, ok 16-18, bal ks 2,000 5 544,00 11 088,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 11 088,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 11 088,00 0,000 0,00 2,000 11 088,000 0,000 0,00 0,00

   >2 SoD 16 M HSV rostlinný materiál.4 jabloň - Malus ´Floribunda´, vk, ok 16-18, bal ks 1,000 5 544,00 5 544,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 5 544,00 1,000 5 544,00 0,000 0,00 1,000 5 544,000 0,000 0,00 0,00

   >2
odvozená 

cena
17 M HSV Pol3 substrát B, včetně dopravy z místa míchání m3 4,347 945,00 4 107,92 1 056,18 1 250,74 0,000 0,00 0,000 0,00 1,304 1 377,36 2,174 2 295,60 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,435 543,69 0,435 543,69 4,347 4 107,92 0,000 0,00 4,347 4 760,349 0,000 0,00 652,43

odvozená 

cena
SM 10371500 substrát VL pro trávníky 1 020,00 1 140,00 1,12 1 350,00 1,32

   >2 URS 18 K HSV 184215211 Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy tř. 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm kus 12,000 525,00 6 300,00 541,00 0,970 582,00 564,79 587,00 569,64 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 1 694,36 7,000 3 953,51 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 569,64 1,000 569,64 12,000 6 300,00 0,000 0,00 12,000 6 787,153 0,000 487,15

   >2
odvozená 

cena
19 M HSV Pol4 zemní kotva ks 12,000 6 300,00 75 600,00 10 089,84 10 102,15 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 30 269,53 7,000 70 628,91 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 10 102,15 1,000 10 102,15 12,000 75 600,00 0,000 0,00 12,000 121 102,734 0,000 45 502,73

odvozená 

cena
0 SM 42412005 trn zemní 100x100x4,0 - 750mm 512,00 820,00 1,60 821,00 1,60

  1 D C.1.2 Výsadba stromu v mlatu 71 833,71 0,00 0,00 26 456,70 0,00 0,00 28 494,21 0,00 35 074,13 0,00 71 833,71 0,00 90 025,04 0,00 18 191,33

   >2 URS 20 K HSV 183151121R Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 5,00 do 6,00 m3 kus 3,000 2 310,00 6 930,00 1 550,00 1,490 1 720,00 2 563,35 1 920,00 2 861,42 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 2 563,35 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 2 861,42 0,000 0,00 1,000 2 861,42 0,000 0,00 3,000 6 930,00 0,000 0,00 3,000 8 286,194 0,000 0,00 1 356,19

   >2 URS 21 K HSV 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3), bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 1500 m
m3 11,242 66,00 741,97 90,40 0,730 102,00 74,47 114,00 83,23 0,000 0,00 0,000 0,00 3,373 251,15 0,000 0,00 0,000 0,00 3,373 280,70 0,000 0,00 4,497 374,27 0,000 0,00 11,242 741,97 0,000 0,00 11,242 906,125 0,000 0,00 164,16

   >2 URS 22 K HSV 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 11,242 42,00 472,16 45,50 0,923 50,20 46,34 54,30 50,12 0,000 0,00 0,000 0,00 3,373 156,28 0,000 0,00 0,000 0,00 3,373 169,05 0,000 0,00 4,497 225,39 0,000 0,00 11,242 472,16 0,000 0,00 11,242 550,720 0,000 0,00 78,56

   >2 URS 23 K HSV 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 11,242 236,00 2 653,11 256,00 0,922 298,00 274,72 344,00 317,13 0,000 0,00 0,000 0,00 3,373 926,52 0,000 0,00 0,000 0,00 3,373 1 069,54 0,000 0,00 4,497 1 426,05 0,000 0,00 11,242 2 653,11 0,000 0,00 11,242 3 422,100 0,000 0,00 768,99

   >2 URS 24 K HSV 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 20,236 315,00 6 374,34 253,00 1,245 294,00 366,05 299,00 372,27 0,000 0,00 0,000 0,00 6,071 2 222,20 0,000 0,00 0,000 0,00 6,071 2 259,99 0,000 0,00 8,094 3 013,32 0,000 0,00 20,236 6 374,34 0,000 0,00 20,236 7 495,518 0,000 0,00 1 121,18

   >2 URS 25 K HSV 184102115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm kus 2,000 449,00 898,00 487,00 0,922 533,00 491,41 558,00 514,46 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 491,41 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 514,46 0,000 0,00 2,000 898,00 0,000 0,00 2,000 1 005,871 0,000 0,00 107,87

   >2 URS 26 K HSV 184102116.1 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm kus 1,000 1 034,00 1 034,00 1 120,00 0,923 1 220,00 1 126,32 1 260,00 1 163,25 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 1 163,25 0,000 0,00 1,000 1 034,00 0,000 0,00 1,000 1 163,250 0,000 0,00 129,25

   >2 URS 27 K HSV 185851121R
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3.
m3 0,450 310,00 139,50 337,00 0,920 362,00 333,00 389,00 357,83 0,000 0,00 0,000 0,00 0,135 44,95 0,000 0,00 0,000 0,00 0,135 48,31 0,000 0,00 0,180 64,41 0,000 0,00 0,450 139,50 0,000 0,00 0,450 157,672 0,000 0,00 18,17

   >2 URS 28 K HSV 185851129R
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3
m3 0,450 18,00 8,10 20,40 0,882 21,90 19,32 23,50 20,74 0,000 0,00 0,000 0,00 0,135 2,61 0,000 0,00 0,000 0,00 0,135 2,80 0,000 0,00 0,180 3,73 0,000 0,00 0,450 8,10 0,000 0,00 0,450 9,140 0,000 0,00 1,04

   >2 SoD 29 M HSV rostlinný materiál.2 třešeň – Prunus avium ´Plena´, vk, ok 25-30, bal ks 1,000 6 930,00 6 930,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 6 930,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 6 930,00 0,000 0,00 1,000 6 930,000 0,000 0,00 0,00

   >2 SoD 30 M HSV rostlinný materiál.3 jabloň - Malus ´Evereste´, vk, ok 16-18, bal ks 2,000 5 544,00 11 088,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 5 544,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 5 544,00 0,000 0,00 2,000 11 088,00 0,000 0,00 2,000 11 088,000 0,000 0,00 0,00

   >2
odvozená 

cena
31 M HSV Pol8 strukturní substrát, tl. Vrstvy 600 mm, 8 m2, včetně dopravy z místa míchání m3 9,800 831,00 8 143,80 928,76 1 099,85 0,000 0,00 0,000 0,00 2,940 2 730,57 0,000 0,00 0,000 0,00 2,940 3 233,57 0,000 0,00 3,920 4 311,42 0,000 0,00 9,800 8 143,80 0,000 0,00 9,800 10 275,559 0,000 0,00 2 131,76

  >2
odvozená 

cena
SM 10371500 substrát VL pro trávníky 1 020,00 1 140,00 1,12 1 350,00 1,32

   >2
odvozená 

cena
32 M HSV Pol9 separační vrstva - drcené kamenivo fr 4/8 mm, tl. Vrstvy 50 mm m3 0,800 1 016,00 812,80 1 231,35 1 325,22 0,000 0,00 0,000 0,00 0,240 295,52 0,000 0,00 0,000 0,00 0,240 318,05 0,000 0,00 0,320 424,07 0,000 0,00 0,800 812,80 0,000 0,00 0,800 1 037,645 0,000 0,00 224,85

  >2
odvozená 

cena
SM 58343810 kam drc 4/8 552,00 669,00 1,21 720,00 1,30

   >2
odvozená 

cena
33 M HSV Pol10 separační vrstva - drcené kamenivo fr 8/16 mm, tl. Vrstvy 50 mm m3 0,800 1 016,00 812,80 1 245,76 1 344,83 0,000 0,00 0,000 0,00 0,240 298,98 0,000 0,00 0,000 0,00 0,240 322,76 0,000 0,00 0,320 430,35 0,000 0,00 0,800 812,80 0,000 0,00 0,800 1 052,087 0,000 0,00 239,29

  >2
odvozená 

cena
SM 58343872 kam drc 8/16 482,00 591,00 1,23 638,00 1,32

   >2
odvozená 

cena
34 M HSV Pol11 substrát B, obsyp balu, včetně dopravy z místa míchání m3 0,652 739,00 481,83 825,94 978,09 0,000 0,00 0,000 0,00 0,196 161,55 0,000 0,00 0,000 0,00 0,196 191,31 0,000 0,00 0,261 255,09 0,000 0,00 0,652 481,83 0,000 0,00 0,652 607,954 0,000 0,00 126,12

  >2
odvozená 

cena
SM 10371500 substrát VL pro trávníky 1 020,00 1 140,00 1,12 1 350,00 1,32

   >2
odvozená 

cena
35 M HSV Pol12 folie s atestem proti prorůstání kořenů, výška 1 m bm 11,000 315,00 3 465,00 330,64 330,64 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 11,000 3 637,02 0,000 0,00 11,000 3 465,00 0,000 0,00 11,000 3 637,021 0,000 0,00 172,02

  >2
odvozená 

cena
SM 69334355 folie kořenovzdorná do tl 0,6mm m2 141,00 148,00 1,05 148,00 1,05

   >2 URS 36 K HSV 184215211.1 Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy tř. 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm kus 3,000 630,00 1 890,00 541,00 1,165 582,00 677,74 587,00 683,57 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 677,74 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 683,57 0,000 0,00 1,000 683,57 0,000 0,00 3,000 1 890,00 0,000 0,00 3,000 2 044,880 0,000 0,00 154,88

   >2
odvozená 

cena
37 M HSV Pol4 zemní kotva ks 3,000 6 300,00 18 900,00 10 089,84 10 102,15 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 10 089,84 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 10 102,15 0,000 0,00 1,000 10 102,15 0,000 0,00 3,000 18 900,00 0,000 0,00 3,000 30 294,141 0,000 0,00 11 394,14

  >2
odvozená 

cena
0 SM 42412005 trn zemní 100x100x4,0 - 750mm 512,00 820,00 1,60 821,00 1,60

   >2 URS 38 K HSV 185802114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám t 0,001 26 796,00 26,80 29 000,00 0,924 31 400,00 29 013,60 32 100,00 29 660,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,001 29,66 0,000 0,00 0,001 26,80 0,000 0,00 0,001 29,660 0,000 0,00 2,86

   >2 SoD 39 M HSV Pol5 tabletové hnojivo, 5 ks/ strom ks 15,000 2,10 31,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,000 21,00 0,000 0,00 5,000 10,50 0,000 0,00 15,000 31,50 0,000 0,00 15,000 31,500 0,000 0,00 0,00

  1 D C.1.3 Výsadba stromu v kamenném štětu 82 797,88 0,00 0,00 99 908,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 797,88 0,00 99 908,44 0,00 17 110,56

   >2 URS 40 K HSV 183151121R Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 5,00 do 6,00 m3 kus 3,000 2 310,00 6 930,00 1 550,00 1,490 1 720,00 2 563,35 1 920,00 2 861,42 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 7 690,06 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 6 930,00 0,000 0,00 3,000 7 690,065 0,000 0,00 760,06

   >2 URS 41 K HSV 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3), bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 1500 m
m3 17,640 66,00 1 164,24 90,40 0,730 102,00 74,47 114,00 83,23 0,000 0,00 0,000 0,00 17,640 1 313,63 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 17,640 1 164,24 0,000 0,00 17,640 1 313,634 0,000 0,00 149,39

   >2 URS 42 K HSV 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 17,640 42,00 740,88 45,50 0,923 50,20 46,34 54,30 50,12 0,000 0,00 0,000 0,00 17,640 817,41 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 17,640 740,88 0,000 0,00 17,640 817,410 0,000 0,00 76,53

   >2 URS 43 K HSV 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 17,640 236,00 4 163,04 256,00 0,922 298,00 274,72 344,00 317,13 0,000 0,00 0,000 0,00 17,640 4 846,04 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 17,640 4 163,04 0,000 0,00 17,640 4 846,039 0,000 0,00 683,00

   >2 URS 44 K HSV 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 31,752 315,00 10 001,88 253,00 1,245 294,00 366,05 299,00 372,27 0,000 0,00 0,000 0,00 31,752 11 622,74 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 31,752 10 001,88 0,000 0,00 31,752 11 622,738 0,000 0,00 1 620,86

   >2 URS 45 K HSV 184102116.1 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm kus 3,000 1 034,00 3 102,00 1 120,00 0,923 1 220,00 1 126,32 1 260,00 1 163,25 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 3 378,96 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 3 102,00 0,000 0,00 3,000 3 378,964 0,000 0,00 276,96

   >2 URS 46 K HSV 185851121R
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3.
m3 0,450 310,00 139,50 337,00 0,920 362,00 333,00 389,00 357,83 0,000 0,00 0,000 0,00 0,450 149,85 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,450 139,50 0,000 0,00 0,450 149,849 0,000 0,00 10,35

   >2 URS 47 K HSV 185851129R
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3
m3 0,450 18,00 8,10 20,40 0,882 21,90 19,32 23,50 20,74 0,000 0,00 0,000 0,00 0,450 8,70 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,450 8,10 0,000 0,00 0,450 8,696 0,000 0,00 0,60

   >2 SoD 48 M HSV rostlinný materiál.5 třešeň – Prunus avium ´Plena´, vk, ok 25-30, bal ks 3,000 6 930,00 20 790,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 20 790,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 20 790,00 0,000 0,00 3,000 20 790,000 0,000 0,00 0,00

   >2
odvozená 

cena
49 M HSV Pol16 strukturní substrát, tl. Vrstvy 600 mm, 8,4 m2, včetně dopravy z místa míchání m3 14,700 831,00 12 215,70 928,76 1 099,85 0,000 0,00 0,000 0,00 14,700 13 652,84 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,700 12 215,70 0,000 0,00 14,700 13 652,841 0,000 0,00 1 437,14

  >2
odvozená 

cena
SM 10371500 substrát vVL 1 020,00 1 140,00 1,12 1 350,00 1,32

   >2
odvozená 

cena
50 M HSV Pol9 separační vrstva - drcené kamenivo fr 4/8 mm, tl. Vrstvy 50 mm m3 1,200 1 016,00 1 219,20 1 231,35 1 325,22 0,000 0,00 0,000 0,00 1,200 1 477,62 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,200 1 219,20 0,000 0,00 1,200 1 477,617 0,000 0,00 258,42

  >2
odvozená 

cena
SM 58343810 kam drc 4/8 552,00 669,00 1,21 720,00 1,30

   >2
odvozená 

cena
51 M HSV Pol10 separační vrstva - drcené kamenivo fr 8/16 mm, tl. Vrstvy 50 mm m3 1,200 1 016,00 1 219,20 1 245,76 1 344,83 0,000 0,00 0,000 0,00 1,200 1 494,91 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,200 1 219,20 0,000 0,00 1,200 1 494,911 0,000 0,00 275,71

  >2
odvozená 

cena
SM 58343872 kam drc 8/16 482,00 591,00 1,23 638,00 1,32

   >2
odvozená 

cena
52 M HSV Pol11 substrát B, obsyp balu, včetně dopravy z místa míchání m3 0,878 739,00 648,84 825,94 978,09 0,000 0,00 0,000 0,00 0,878 725,18 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,878 648,84 0,000 0,00 0,878 725,176 0,000 0,00 76,34

  >2
odvozená 

cena
SM 10371500 substrát vVL 1 020,00 1 140,00 1,12 1 350,00 1,32

   >2 URS 53 K HSV 184215211.2 Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy tř. 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm kus 3,000 499,00 1 497,00 541,00 0,922 582,00 536,82 587,00 541,43 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 1 610,45 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 1 497,00 0,000 0,00 3,000 1 610,451 0,000 0,00 113,45

   >2
odvozená 

cena
54 M HSV Pol4 zemní kotva ks 3,000 6 300,00 18 900,00 10 089,84 10 102,15 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 30 269,53 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 18 900,00 0,000 0,00 3,000 30 269,531 0,000 0,00 11 369,53

  >2
odvozená 

cena
0 SM 42412005 trn zemní 100x100x4,0 - 750mm 512,00 820,00 1,60 821,00 1,60

   >2 URS 55 K HSV 185802114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám t 0,001 26 796,00 26,80 29 000,00 0,924 31 400,00 29 013,60 32 100,00 29 660,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,001 29,01 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,001 26,80 0,000 0,00 0,001 29,014 0,000 0,00 2,21

   >2 SoD 56 M HSV Pol5 tabletové hnojivo, 5 ks/ strom ks 15,000 2,10 31,50 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 31,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 31,50 0,000 0,00 15,000 31,500 0,000 0,00 0,00

  1 D C.1.4 Výsadba soliterního keře do záhonu, trávníku 6 669,10 0,00 0,00 2 373,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3 998,40 416,54 6 669,10 0,00 6 788,39 0,00 119,29

   >2 URS 57 K HSV 183111314R Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 kus 9,000 60,00 540,00 65,50 0,916 71,60 65,59 74,60 68,34 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 196,76 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,000 341,68 1,000 68,34 9,000 540,00 0,000 0,00 9,000 606,779 0,000 0,00 66,78

   >2 URS 58 K HSV 184102110 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm kus 9,000 30,00 270,00 32,80 0,915 35,60 32,56 36,30 33,20 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 97,68 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,000 166,01 1,000 33,20 9,000 270,00 0,000 0,00 9,000 296,890 0,000 0,00 26,89

   >2 SoD 59 M HSV rostlinný materiál.6 dřín – Cornus mas, sol, v 100-120, bal ks 1,000 630,00 630,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 630,00 0,000 0,00 1,000 630,00 0,000 0,00 1,000 630,000 0,000 0,00 0,00

   >2 SoD 60 M HSV rostlinný materiál.7 líska – Corylus avellana,sol, v 100-120, bal ks 1,000 315,00 315,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 315,00 1,000 315,00 0,000 0,00 1,000 315,000 0,000 0,00 0,00

   >2 SoD 61 M HSV rostlinný materiál.8 klokoč – Staphylea pinnata, sol, v 100-120, bal ks 1,000 525,00 525,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 525,00 0,000 0,00 1,000 525,00 0,000 0,00 1,000 525,000 0,000 0,00 0,00

   >2 SoD 62 M HSV rostlinný materiál.9 hortenzie – Hydrangea paniculata, sol, v 100-120, bal ks 3,000 693,00 2 079,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 2 079,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 2 079,00 0,000 0,00 3,000 2 079,000 0,000 0,00 0,00

   >2 SoD 63 M HSV rostlinný materiá.10 hortenzie – Hydrangea paniculata ´Phantom´, sol, v 100-120 bal ks 3,000 693,00 2 079,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 2 079,00 0,000 0,00 3,000 2 079,00 0,000 0,00 3,000 2 079,000 0,000 0,00 0,00

   >2 URS 64 K HSV 185802114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám t 0,001 26 796,00 26,80 29 000,00 0,924 31 400,00 29 013,60 32 100,00 29 660,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,001 29,66 0,000 0,00 0,001 26,80 0,000 0,00 0,001 29,660 0,000 0,00 2,86

   >2 SoD 65 M HSV Pol17 tabletové hnojivo, 3 ks/dřevina ks 27,000 2,10 56,70 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 27,000 56,70 0,000 0,00 27,000 56,70 0,000 0,00 27,000 56,700 0,000 0,00 0,00

   >2 URS 66 K HSV 185851121R
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3.
m3 0,450 310,00 139,50 337,00 0,920 362,00 333,00 389,00 357,83 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,450 161,03 0,000 0,00 0,450 139,50 0,000 0,00 0,450 161,025 0,000 0,00 21,53

   >2 URS 67 K HSV 185851129R
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3
m3 0,450 18,00 8,10 20,40 0,882 21,90 19,32 23,50 20,74 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,450 9,33 0,000 0,00 0,450 8,10 0,000 0,00 0,450 9,331 0,000 0,00 1,23

  1 D C.2.1 Založení záhonu se soliternii keři 44 080,26 0,00 19 929,11 26 860,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2 284,80 0,00 44 080,26 0,00 49 074,77 0,00 4 994,51

   >2 URS 68 K HSV 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 126,000 59,00 7 434,00 64,40 0,916 69,70 63,86 71,20 65,23 0,000 0,00 126,000 8 045,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 126,000 7 434,00 0,000 0,00 126,000 8 045,804 0,000 0,00 611,80

   >2 URS 69 K HSV 162202111R Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 50 do 1500 m - na dopravním prostředku Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3) m2 126,000 28,00 3 528,00 47,40 0,591 51,90 30,66 55,30 32,67 0,000 0,00 126,000 3 862,94 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 126,000 3 528,00 0,000 0,00 126,000 3 862,937 0,000 0,00 334,94

   >2 URS 70 K HSV 167102111 Nakládání drnu ze skládky m2 126,000 8,00 1 008,00 8,93 0,896 9,67 8,66 9,88 8,85 0,000 0,00 126,000 1 091,53 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 126,000 1 008,00 0,000 0,00 126,000 1 091,530 0,000 0,00 83,53

   >2 URS 71 K HSV 162602112R
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 4000 do 5000 m.

Doprava vozidly s nosností max. 6 tun.
m2 126,000 50,00 6 300,00 54,10 0,924 59,50 54,99 63,60 58,78 0,000 0,00 126,000 6 928,84 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 126,000 6 300,00 0,000 0,00 126,000 6 928,835 0,000 0,00 628,84

   >2 URS 72 K HSV 185851121R
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3.
m3 2,520 310,00 781,20 337,00 0,920 362,00 333,00 389,00 357,83 0,000 0,00 0,000 0,00 2,520 839,15 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,520 781,20 0,000 0,00 2,520 839,153 0,000 0,00 57,95

   >2 URS 73 K HSV 185851129R
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3
m3 2,520 18,00 45,36 20,40 0,882 21,90 19,32 23,50 20,74 0,000 0,00 0,000 0,00 2,520 48,70 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,520 45,36 0,000 0,00 2,520 48,695 0,000 0,00 3,34

   >2
odvozená 

cena
74 M HSV Pol20 drcené kamenivo fr 4/8 mm, tl. Vrstvy 50 mm m3 6,300 1 016,00 6 400,80 1 231,35 1 325,22 0,000 0,00 0,000 0,00 6,300 7 757,49 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,300 6 400,80 0,000 0,00 6,300 7 757,491 0,000 0,00 1 356,69

  >2
odvozená 

cena
SM 58343810 kam drc 4/8 m3 552,00 669,00 1,21 720,00 1,30

   >2
odvozená 

cena
75 M HSV Pol21 substrát D, tl. Vrstvy 50 mm, včetně dopravy z místa míchání m3 6,300 2 587,00 16 298,10 2 891,35 3 423,97 0,000 0,00 0,000 0,00 6,300 18 215,52 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,300 16 298,10 0,000 0,00 6,300 18 215,524 0,000 0,00 1 917,42

  >2
odvozená 

cena
SM 10371500 substrát VL pro trávníky m3 1 020,00 1 140,00 1,12 1 350,00 1,32

   >2 SoD 76 M HSV Pol22 tabletové hnojivo, 1 ks/ trvalka ks 1 088,000 2,10 2 284,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1 088,000 2 284,80 0,000 0,00 1 088,000 2 284,80 0,000 0,00 1 088,000 2 284,800 0,000 0,00 0,00

   >2 D D1 trvalky, P9 51 869,00 0,00 0,00 17 249,11 0,00 0,00 12 016,92 0,00 25 341,08 0,00 51 869,00 0,00 54 607,11 0,00 2 738,11

    >3 URS 77 K HSV 183111112 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3 kus 920,000 14,00 12 880,00 14,50 0,966 15,70 15,16 16,00 15,45 0,000 0,00 0,000 0,00 311,000 4 714,33 0,000 0,00 0,000 0,00 170,000 2 626,21 0,000 0,00 439,000 6 781,79 0,000 0,00 920,000 12 880,00 0,000 0,00 920,000 14 122,331 0,000 0,00 1 242,33

    >3 URS 78 K HSV 183211312 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek kus 920,000 13,00 11 960,00 13,30 0,977 14,50 14,17 15,20 14,86 0,000 0,00 0,000 0,00 311,000 4 407,78 0,000 0,00 0,000 0,00 170,000 2 525,71 0,000 0,00 439,000 6 522,29 0,000 0,00 920,000 11 960,00 0,000 0,00 920,000 13 455,782 0,000 0,00 1 495,78

    >3 SoD 79 M HSV rostlinný materiá.11 ARU DIO_Aruncus dioicus, P9 ks 15,000 46,00 690,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 690,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 690,00 0,000 0,00 15,000 690,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 80 M HSV rostlinný materiá.12 THA SPW_Thalictrum ´Splendide White´, P9 ks 15,000 20,00 300,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 300,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 300,00 0,000 0,00 15,000 300,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 81 M HSV rostlinný materiá.13 ACO SV_Aconitum henryi ´Spark´s Variety´, P9 ks 16,000 40,00 640,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 16,000 640,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 16,000 640,00 0,000 0,00 16,000 640,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 82 M HSV rostlinný materiá.14 ANE SP_Anemone hupehensis splendens, P9 ks 15,000 41,00 615,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 615,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 615,00 0,000 0,00 15,000 615,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 83 M HSV rostlinný materiá.15 ANE ATK_Anemone ´Andrea Atkinson´, P9 ks 14,000 47,00 658,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,000 658,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,000 658,00 0,000 0,00 14,000 658,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 84 M HSV rostlinný materiá.16 CIM BRU_Cimicifuga brunette, P9 ks 12,000 68,00 816,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 816,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 816,00 0,000 0,00 12,000 816,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 85 M HSV rostlinný materiá.17 CIM RAC_Cimicifuga racemosa, P9 ks 12,000 50,00 600,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 600,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 600,00 0,000 0,00 12,000 600,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 86 M HSV rostlinný materiá.18 HEL ORN_Helleborus orientalis, P9 ks 9,000 59,00 531,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 531,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 531,00 0,000 0,00 9,000 531,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 87 M HSV rostlinný materiá.19 WAL GEO_Waldsteinia geoides, P9 ks 9,000 27,00 243,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 243,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 243,00 0,000 0,00 9,000 243,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 88 M HSV rostlinný materiá.20 PHL WP_Phlox divaricata ´White parfume´, P9 ks 9,000 27,00 243,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 243,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 243,00 0,000 0,00 9,000 243,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 89 M HSV rostlinný materiá.21 AST NAN_Aster ageratoides var. adustus „Nanus“, P9 ks 9,000 27,00 243,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 243,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 243,00 0,000 0,00 9,000 243,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 90 M HSV rostlinný materiá.22 CHRY VIR_Chrysogonum virginianum, P9 ks 9,000 34,00 306,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 306,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 306,00 0,000 0,00 9,000 306,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 91 M HSV rostlinný materiá.23 ECH VB_Echinops ´Veitch´s Blue´, P9 ks 28,000 27,00 756,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 28,000 756,00 0,000 0,00 28,000 756,00 0,000 0,00 28,000 756,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 92 M HSV rostlinný materiá.24 AST FRE_Aster amethystinus ´Freiburg´, P9 ks 10,000 34,00 340,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,000 340,00 0,000 0,00 10,000 340,00 0,000 0,00 10,000 340,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 93 M HSV rostlinný materiá.25 AST RUB_Aster novae-angliae ´Rubinschatz´, P9 ks 24,000 27,00 648,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 24,000 648,00 0,000 0,00 24,000 648,00 0,000 0,00 24,000 648,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 94 M HSV rostlinný materiá.26 BOL SNO_Boltonia asteroides ´Snowbank´, P9 ks 12,000 31,00 372,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 372,00 0,000 0,00 12,000 372,00 0,000 0,00 12,000 372,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 95 M HSV rostlinný materiá.27 CAL BRA_Calamagrostis brachytricha, P9 ks 24,000 31,00 744,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 24,000 744,00 0,000 0,00 24,000 744,00 0,000 0,00 24,000 744,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 96 M HSV rostlinný materiá.28 HEL IS_Helenium 'Indian Summer', P9 ks 25,000 27,00 675,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 25,000 675,00 0,000 0,00 25,000 675,00 0,000 0,00 25,000 675,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 97 M HSV rostlinný materiá.29 PER BS_Perovskia 'Blue Spire',P9 ks 26,000 29,00 754,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 26,000 754,00 0,000 0,00 26,000 754,00 0,000 0,00 26,000 754,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 98 M HSV rostlinný materiá.30 THE CAR_Thermopsis caroliniana, P9 ks 9,000 46,00 414,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 414,00 0,000 0,00 9,000 414,00 0,000 0,00 9,000 414,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 99 M HSV rostlinný materiá.31 VER RA_Veronicastrum ´Red arrows´, P9 ks 31,000 31,00 961,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 31,000 961,00 0,000 0,00 31,000 961,00 0,000 0,00 31,000 961,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 100 M HSV rostlinný materiá.32 PAN SHE_Panicum variegatum ´Shenandoah´,P9 ks 27,000 28,00 756,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 27,000 756,00 0,000 0,00 27,000 756,00 0,000 0,00 27,000 756,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 101 M HSV rostlinný materiá.33 AST AME GRU_Aster amellus ´Grunder´, P9 ks 24,000 28,00 672,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 24,000 672,00 0,000 0,00 24,000 672,00 0,000 0,00 24,000 672,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 102 M HSV rostlinný materiá.34 AST EP_Aster ´Eleven Purple´, P9 ks 19,000 28,00 532,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 19,000 532,00 0,000 0,00 19,000 532,00 0,000 0,00 19,000 532,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 103 M HSV rostlinný materiá.35 CAL NEP_Calamintha nepeta ssp. nepeta, P9 ks 26,000 27,00 702,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 26,000 702,00 0,000 0,00 26,000 702,00 0,000 0,00 26,000 702,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 104 M HSV rostlinný materiá.36 COR VER_Coreopsis verticillata, P9 ks 19,000 24,00 456,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 19,000 456,00 0,000 0,00 19,000 456,00 0,000 0,00 19,000 456,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 105 M HSV rostlinný materiá.37 GER TM_Geraium sanguineum ´Tiny Monster , P9 ks 28,000 27,00 756,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 28,000 756,00 0,000 0,00 28,000 756,00 0,000 0,00 28,000 756,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 106 M HSV rostlinný materiá.38 NEP KC_Nepeta x fassenii ´Kit Cat´, P9 ks 49,000 27,00 1 323,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 49,000 1 323,00 0,000 0,00 49,000 1 323,00 0,000 0,00 49,000 1 323,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 107 M HSV rostlinný materiá.39 SAL SCH_Salvia nemorosa ´Schneehugeĺ , P9 ks 49,000 24,00 1 176,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 49,000 1 176,00 0,000 0,00 49,000 1 176,00 0,000 0,00 49,000 1 176,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 108 M HSV rostlinný materiá.40 GER MAC BEV_Geranium macrorrhizum ´Bevan´, P9 ks 126,000 26,00 3 276,00 0,000 0,00 0,000 0,00 126,000 3 276,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 126,000 3 276,00 0,000 0,00 126,000 3 276,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 109 M HSV rostlinný materiá.41 WAL TER_Waldsteinia ternata, P9 ks 117,000 31,00 3 627,00 0,000 0,00 0,000 0,00 117,000 3 627,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 117,000 3 627,00 0,000 0,00 117,000 3 627,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 110 M HSV rostlinný materiá.42 VIN MIN_Vinca minor, P9 ks 68,000 18,00 1 224,00 0,000 0,00 0,000 0,00 68,000 1 224,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 68,000 1 224,00 0,000 0,00 68,000 1 224,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 111 M HSV rostlinný materiá.43 AST DIV_Aster divaricatus, P9 ks 35,000 28,00 980,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 35,000 980,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 35,000 980,00 0,000 0,00 35,000 980,000 0,000 0,00 0,00

   >2 D D2 trvalky, 2l 13 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 806,32 0,00 13 118,00 0,00 13 806,32 0,00 688,32

    >3 URS 112 K HSV 183111113 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3 kus 168,000 21,00 3 528,00 22,50 0,933 24,30 22,68 24,90 23,24 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 168,000 3 904,32 0,000 0,00 168,000 3 528,00 0,000 0,00 168,000 3 904,320 0,000 0,00 376,32

    >3 URS 113 K HSV 183211312 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek kus 168,000 13,00 2 184,00 13,30 0,977 14,50 14,17 15,20 14,86 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 168,000 2 496,00 0,000 0,00 168,000 2 184,00 0,000 0,00 168,000 2 496,000 0,000 0,00 312,00

    >3 SoD 114 M HSV rostlinný materiá.44 VER CRI_Veronica crinita, 2l ks 22,000 67,00 1 474,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 22,000 1 474,00 0,000 0,00 22,000 1 474,00 0,000 0,00 22,000 1 474,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 115 M HSV rostlinný materiá.45 SIL PER_Silphium perfolatium, 2l ks 19,000 22,00 418,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 19,000 418,00 0,000 0,00 19,000 418,00 0,000 0,00 19,000 418,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 116 M HSV rostlinný materiá.46 THA ELI_Thalictrum Elin, 2l ks 18,000 22,00 396,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 18,000 396,00 0,000 0,00 18,000 396,00 0,000 0,00 18,000 396,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 117 M HSV rostlinný materiá.47 RUD HER_Rudbeckia nitida ´Herbstsonne´, 2l ks 20,000 41,00 820,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 20,000 820,00 0,000 0,00 20,000 820,00 0,000 0,00 20,000 820,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 118 M HSV rostlinný materiá.48 MOL SKY_Molinia caerulea ´Skyracer´, 2l ks 21,000 30,00 630,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 21,000 630,00 0,000 0,00 21,000 630,00 0,000 0,00 21,000 630,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 119 M HSV rostlinný materiá.49 EUP RIE_Eupatorium maculatum ´Riesenschirm´, 2l ks 15,000 70,00 1 050,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 1 050,00 0,000 0,00 15,000 1 050,00 0,000 0,00 15,000 1 050,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 120 M HSV rostlinný materiá.50 HEL SAL_Helianthus salicifolius, 2l ks 18,000 56,00 1 008,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 18,000 1 008,00 0,000 0,00 18,000 1 008,00 0,000 0,00 18,000 1 008,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 121 M HSV rostlinný materiá.51 VER LAV_Veronicastrum virginicum 'Lavenderturm', 2l ks 35,000 46,00 1 610,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 35,000 1 610,00 0,000 0,00 35,000 1 610,00 0,000 0,00 35,000 1 610,000 0,000 0,00 0,00

   >2 D D3 cibuloviny 86 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 468,75 86 434,00 0,00 92 468,75 0,00 6 034,75

    >3 URS 122 K HSV 183111111 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3 kus 3 148,000 9,00 28 332,00 8,01 1,124 8,67 9,74 8,86 9,96 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3 148,000 31 338,52 3 148,000 28 332,00 0,000 0,00 3 148,000 31 338,517 0,000 0,00 3 006,52

    >3 SoD 123 K HSV Pol23 Moření : 40 ml na 1 l vody (4% roztok) po dobu 6-12 hodin, 500 Kč/hod hod 3,000 472,00 1 416,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 0,00 0,000 0,00 3,000 1 416,00 0,000 0,00 3,000 0,000 0,000 0,00 -1 416,00

    >3 SoD 124 M HSV Pol24 fungicid např: Sulka extra, 250 kč/l l 2,000 11,00 22,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 22,00 2,000 22,00 0,000 0,00 2,000 22,000 0,000 0,00 0,00

    >3 URS 125 K HSV 183211313R Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz kus 3 148,000 9,00 28 332,00 10,20 0,882 11,20 9,88 11,80 10,41 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3 148,000 32 776,24 3 148,000 28 332,00 0,000 0,00 3 148,000 32 776,235 0,000 0,00 4 444,24

    >3 SoD 126 M HSV rostlinný materiá.52 TUL WP_Tulipa ´West Point´, PK ks 298,000 9,00 2 682,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 298,000 2 682,00 298,000 2 682,00 0,000 0,00 298,000 2 682,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 127 M HSV rostlinný materiá.53 TUL WT_Tulipa ´White Triumphator´, PK ks 298,000 9,00 2 682,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 298,000 2 682,00 298,000 2 682,00 0,000 0,00 298,000 2 682,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 128 M HSV rostlinný materiá.54 TUL GV_Tulipa ´Giuseppe Verdí , PK ks 299,000 9,00 2 691,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 299,000 2 691,00 299,000 2 691,00 0,000 0,00 299,000 2 691,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 129 M HSV rostlinný materiá.55 TUL HD_Tulipa ´Heart's Delight´, PK ks 299,000 9,00 2 691,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 299,000 2 691,00 299,000 2 691,00 0,000 0,00 299,000 2 691,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 130 M HSV rostlinný materiá.56 TUL TAR_Tulipa tarda, PK ks 432,000 9,00 3 888,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 432,000 3 888,00 432,000 3 888,00 0,000 0,00 432,000 3 888,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 131 M HSV rostlinný materiá.57 TUL POL_Tulipa polychroma, PK ks 432,000 9,00 3 888,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 432,000 3 888,00 432,000 3 888,00 0,000 0,00 432,000 3 888,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 132 M HSV rostlinný materiá.58 GAL NIV FP_Galanthus nivalis ´Flore Pleno´, PK ks 500,000 9,00 4 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 500,000 4 500,00 500,000 4 500,00 0,000 0,00 500,000 4 500,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 133 M HSV rostlinný materiá.59 ANE BLA BS_Anemone blanda ´Blue Shades´, PK ks 500,000 9,00 4 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 500,000 4 500,00 500,000 4 500,00 0,000 0,00 500,000 4 500,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 134 M HSV rostlinný materiá.60 NAR GER_Narcissus Geranium´, PK ks 90,000 9,00 810,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 90,000 810,00 90,000 810,00 0,000 0,00 90,000 810,000 0,000 0,00 0,00

  1 D C 2.2 Založení záhonu půdopokryvných trvalek s pnoucími rostlinami 9 522,20 0,00 728,07 0,00 0,00 0,00 15 722,00 0,00 0,00 0,00 9 522,20 0,00 16 450,07 0,00 6 927,87

   >2 URS 135 K HSV 121151116R Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm m2 5,000 37,00 185,00 39,50 0,937 44,00 41,22 47,50 44,49 0,000 0,00 5,000 206,08 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,000 185,00 0,000 0,00 5,000 206,076 0,000 0,00 21,08

   >2 URS 136 K HSV 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3), bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 1500 m
m3 1,800 66,00 118,80 90,40 0,730 102,00 74,47 114,00 83,23 0,000 0,00 1,800 134,04 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,800 118,80 0,000 0,00 1,800 134,044 0,000 0,00 15,24

   >2 URS 137 K HSV 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1,800 42,00 75,60 45,50 0,923 50,20 46,34 54,30 50,12 0,000 0,00 1,800 83,41 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,800 75,60 0,000 0,00 1,800 83,409 0,000 0,00 7,81

   >2 URS 138 K HSV 162651112R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
m3 1,800 147,00 264,60 159,00 0,925 183,00 169,19 210,00 194,15 0,000 0,00 1,800 304,54 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,800 264,60 0,000 0,00 1,800 304,540 0,000 0,00 39,94

   >2 URS 139 K HSV 185804312R Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,100 133,00 13,30 127,00 1,047 344,00 360,25 351,00 367,58 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,100 36,76 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,100 13,30 0,000 0,00 0,100 36,758 0,000 0,00 23,46

   >2 URS 140 K HSV 185851121R
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3.
m3 0,100 310,00 31,00 337,00 0,920 362,00 333,00 389,00 357,83 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,100 35,78 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,100 31,00 0,000 0,00 0,100 35,783 0,000 0,00 4,78

   >2 URS 141 K HSV 185851129R
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3
m3 0,100 18,00 1,80 20,40 0,882 21,90 19,32 23,50 20,74 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,100 2,07 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,100 1,80 0,000 0,00 0,100 2,074 0,000 0,00 0,27

   >2 URS 142 K HSV 185802114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám t 0,001 26 796,00 26,80 29 000,00 0,924 31 400,00 29 013,60 32 100,00 29 660,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,001 29,66 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,001 26,80 0,000 0,00 0,001 29,660 0,000 0,00 2,86

   >2 SoD 143 M HSV Pol22 tabletové hnojivo, 1 ks/ trvalka ks 68,000 2,10 142,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 68,000 142,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 68,000 142,80 0,000 0,00 68,000 142,800 0,000 0,00 0,00

   >2
odvozená 

cena
144 M HSV Pol27 substrát C, tl. Vrstvy 360 mm, včetně dopravy z místa míchání m3 0,250 1 386,00 346,50 1 549,06 1 834,41 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,250 458,60 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,250 346,50 0,000 0,00 0,250 458,603 0,000 112,10

  >2
odvozená 

cena
SM 10371500 substrát VL pro trávníky 1 020,00 1 140,00 1,12 1 350,00 1,32

   >2
odvozená 

cena
145 M HSV Pol29 lankový systém pro pnoucí rostliny, ocelové lanko, Ø 6 mm, dl 3 m, systémové kotvení, vzdálenost lanka od stěny 100 mm ks 12,000 693,00 8 316,00 1 053,36 1 251,36 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 15 016,32 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 8 316,00 0,000 0,00 12,000 15 016,320 0,000 6 700,32

  >2
odvozená 

cena
0 SM 429946111 Drátěné konstrukce chmelnic záhonový drát průměru do 5,5 mm 8,75 13,30 1,52 15,80 1,81

   >2 D D4 pnoucí rostliny 2 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 393,29 0,00 0,00 0,00 2 328,00 0,00 2 393,29 0,00 65,29

    >3 URS 146 K HSV 183111113 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3 kus 12,000 21,00 252,00 22,50 0,933 24,30 22,68 24,90 23,24 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 278,88 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 252,00 0,000 0,00 12,000 278,880 0,000 0,00 26,88

    >3 URS 147 K HSV 184102110 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm kus 12,000 30,00 360,00 32,80 0,915 35,60 32,56 36,30 33,20 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 398,41 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 12,000 360,00 0,000 0,00 12,000 398,415 0,000 0,00 38,41

    >3 SoD 148 M HSV rostlinný materiá.61 AKE QUI_Akebia quinata, v 60-80, kont ks 8,000 189,00 1 512,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 8,000 1 512,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 8,000 1 512,00 0,000 0,00 8,000 1 512,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 149 M HSV rostlinný materiá.62 PAR QUI_Parthenocissus quinquefolia, 60-80, kont ks 4,000 51,00 204,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 204,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 204,00 0,000 0,00 4,000 204,000 0,000 0,00 0,00

   >2 D D1 trvalky, P9 3 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 401,44 0,00 3 256,00 0,00 3 401,44 0,00 145,44

    >3 URS 150 K HSV 183111112 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3 kus 44,000 14,00 616,00 14,50 0,966 15,70 15,16 16,00 15,45 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 44,000 679,72 0,000 0,00 44,000 616,00 0,000 0,00 44,000 679,724 0,000 0,00 63,72

    >3 URS 151 K HSV 183211312 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek kus 44,000 13,00 572,00 13,30 0,977 14,50 14,17 15,20 14,86 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 44,000 653,71 0,000 0,00 44,000 572,00 0,000 0,00 44,000 653,714 0,000 0,00 81,71

    >3 SoD 152 M HSV rostlinný materiá.63 GER MF_Geranium sanguineum ´Max Freí , P9 ks 5,000 47,00 235,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,000 235,00 0,000 0,00 5,000 235,00 0,000 0,00 5,000 235,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 153 M HSV rostlinný materiá.64 GER ALB_Geranium sanguineum ´Album´, P9 ks 14,000 47,00 658,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,000 658,00 0,000 0,00 14,000 658,00 0,000 0,00 14,000 658,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 154 M HSV rostlinný materiá.65 GER GLE_Geranium sanguineum ´Glenluce´, P9 ks 5,000 47,00 235,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,000 235,00 0,000 0,00 5,000 235,00 0,000 0,00 5,000 235,000 0,000 0,00 0,00

    >3 SoD 155 M HSV rostlinný materiá.66 GER TM_Geranium sanguineum ´Tiny Monster´, P9 ks 20,000 47,00 940,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 20,000 940,00 0,000 0,00 20,000 940,00 0,000 0,00 20,000 940,000 0,000 0,00 0,00

   >2 D D3 cibuloviny 3 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 286,80 3 853,00 0,00 4 286,80 0,00 433,80

    >3 URS 156 K HSV 183111111.1 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3 kus 126,000 8,00 1 008,00 8,01 0,999 8,67 8,66 8,86 8,85 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 126,000 1 114,97 126,000 1 008,00 0,000 0,00 126,000 1 114,966 0,000 0,00 106,97

    >3 SoD 157 K HSV Pol23 Moření : 40 ml na 1 l vody (4% roztok) po dobu 6-12 hodin, 500 Kč/hod hod 1,000 472,00 472,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 472,00 1,000 472,00 0,000 0,00 1,000 472,000 0,000 0,00 0,00

    >3
odvozená 

cena
158 M HSV Pol28 fungicid např: Sulka extra, 205 kč/l l 1,000 231,00 231,00 237,08 340,42 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 340,42 1,000 231,00 0,000 0,00 1,000 340,421 0,000 0,00 109,42

odvozená 

cena
sm 25234001 herbicid totální systémový neselektivní 304,00 312,00 1,03 448,00 1,47

    >3 URS 159 K HSV 183211313R.1 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz kus 126,000 11,00 1 386,00 10,20 1,078 11,20 12,08 11,80 12,73 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 126,000 1 603,41 126,000 1 386,00 0,000 0,00 126,000 1 603,412 0,000 0,00 217,41

    >3 SoD 160 M HSV rostlinný materiá.67 MUS LAT_Muscari latifolium, PK ks 126,000 6,00 756,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 126,000 756,00 126,000 756,00 0,000 0,00 126,000 756,000 0,000 0,00 0,00

  1 D C.2.3 Luční síje podél hradeb 23 825,92 0,00 17 764,88 0,00 5 038,24 0,00 0,00 0,00 0,00 4 087,31 23 825,92 0,00 26 890,43 0,00 3 064,51

   >2 URS 161 K HSV 121151116R Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm m2 122,000 37,00 4 514,00 39,50 0,937 44,00 41,22 47,50 44,49 0,000 0,00 122,000 5 028,25 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 122,000 4 514,00 0,000 0,00 122,000 5 028,253 0,000 0,00 514,25

   >2 URS 162 K HSV 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3), bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 1500 m
m3 43,920 66,00 2 898,72 90,40 0,730 102,00 74,47 114,00 83,23 0,000 0,00 43,920 3 270,68 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 43,920 2 898,72 0,000 0,00 43,920 3 270,680 0,000 0,00 371,96

   >2 URS 163 K HSV 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 43,920 42,00 1 844,64 45,50 0,923 50,20 46,34 54,30 50,12 0,000 0,00 43,920 2 035,19 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 43,920 1 844,64 0,000 0,00 43,920 2 035,185 0,000 0,00 190,55

   >2 URS 164 K HSV 162651112R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
m3 43,920 147,00 6 456,24 159,00 0,925 183,00 169,19 210,00 194,15 0,000 0,00 43,920 7 430,77 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 43,920 6 456,24 0,000 0,00 43,920 7 430,767 0,000 0,00 974,53

   >2 URS 165 K HSV 185804312R Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 1,220 133,00 162,26 127,00 1,047 344,00 360,25 351,00 367,58 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,220 448,45 1,220 162,26 0,000 0,00 1,220 448,451 0,000 0,00 286,19

   >2 URS 166 K HSV 185851121R
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3.
m3 1,220 310,00 378,20 337,00 0,920 362,00 333,00 389,00 357,83 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,220 436,56 1,220 378,20 0,000 0,00 1,220 436,557 0,000 0,00 58,36

   >2 URS 167 K HSV 185851129R
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3
m3 1,220 18,00 21,96 20,40 0,882 21,90 19,32 23,50 20,74 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,220 25,30 1,220 21,96 0,000 0,00 1,220 25,297 0,000 0,00 3,34

   >2
odvozená 

cena
168 M HSV Pol31 substrát F, tl. Vrstvy 150 mm, včetně dopravy z místa míchání m3 6,100 739,00 4 507,90 825,94 978,09 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,100 5 038,24 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,100 4 507,90 0,000 0,00 6,100 5 038,241 0,000 530,34

odvozená 

cena
SM 10371500 substrát VL pro trávníky 1 020,00 1 140,00 1,12 1 350,00 1,32

   >2
odvozená 

cena
169 M HSV Pol32 písek pro osivo l 10,000 27,00 270,00 33,28 40,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,000 405,00 10,000 270,00 0,000 0,00 10,000 405,000 0,000 135,00

odvozená 

cena
sm 23531470 písek křemičitý frakce 0,6/1,2mm kg 11,60 14,30 1,23 17,40 1,50

   >2 SoD 170 M HSV Pol34 Výsevní směs, výsevek 3g/m2 kg 0,500 5 544,00 2 772,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,500 2 772,00 0,500 2 772,00 0,000 0,00 0,500 2 772,000 0,000 0,00 0,00

  1 D C.3.1 Založení kostřavového trávníku 218 725,78 0,00 0,00 77 052,76 169 951,73 0,00 0,00 0,00 1 608,33 0,00 218 725,78 0,00 248 612,83 0,00 29 887,05

   >2 URS 171 K HSV 111301111.1 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 718,500 60,00 43 110,00 64,40 0,932 69,70 64,94 71,20 66,34 0,000 0,00 0,000 0,00 431,100 27 994,72 287,400 18 663,15 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 718,500 43 110,00 0,000 0,00 718,500 46 657,873 0,000 3 547,87

   >2 URS 172 K HSV 183402121 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 718,500 18,00 12 933,00 20,60 0,874 22,30 19,49 22,80 19,92 0,000 0,00 0,000 0,00 431,100 8 400,17 287,400 5 600,11 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 718,500 12 933,00 0,000 0,00 718,500 14 000,286 0,000 1 067,29

   >2 URS 173 K HSV 162202111R Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 50 do 1500 m - na dopravním prostředku Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3) m2 718,500 28,00 20 118,00 47,40 0,591 51,90 30,66 55,30 32,67 0,000 0,00 0,000 0,00 431,100 13 216,76 287,400 8 811,17 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 718,500 20 118,00 0,000 0,00 718,500 22 027,937 0,000 1 909,94

   >2 URS 174 K HSV 167102111 Nakládání drnu ze skládky m2 718,500 8,00 5 748,00 8,93 0,896 9,67 8,66 9,88 8,85 0,000 0,00 0,000 0,00 431,100 3 734,59 287,400 2 489,73 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 718,500 5 748,00 0,000 0,00 718,500 6 224,318 0,000 476,32

   >2 URS 175 K HSV 162602112R
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 4000 do 5000 m.

Doprava vozidly s nosností max. 6 tun.
m2 718,500 50,00 35 925,00 54,10 0,924 59,50 54,99 63,60 58,78 0,000 0,00 0,000 0,00 431,100 23 706,52 287,400 15 804,34 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 718,500 35 925,00 0,000 0,00 718,500 39 510,860 0,000 3 585,86

   >2 URS 176 K HSV 185804312R Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 7,185 133,00 955,61 127,00 1,047 344,00 360,25 351,00 367,58 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,030 1 811,89 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,156 792,32 0,000 0,00 7,185 955,61 0,000 0,00 7,185 2 604,212 0,000 1 648,60

   >2 URS 177 K HSV 185851121R
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3.
m3 7,185 310,00 2 227,35 337,00 0,920 362,00 333,00 389,00 357,83 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,030 1 674,81 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,156 771,31 0,000 0,00 7,185 2 227,35 0,000 0,00 7,185 2 446,119 0,000 218,77

   >2 URS 178 K HSV 185851129R
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3
m3 7,185 18,00 129,33 20,40 0,882 21,90 19,32 23,50 20,74 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,030 97,19 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,156 44,69 0,000 0,00 7,185 129,33 0,000 0,00 7,185 141,883 0,000 12,55

   >2
odvozená 

cena
179 M HSV Pol37 písek plavený m3 28,740 2 772,00 79 667,28 3 295,02 3 474,34 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 28,740 94 698,84 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 28,740 79 667,28 0,000 0,00 28,740 94 698,842 0,000 15 031,56

  >2
odvozená 

cena
SM 58337308 štěrkopísek 0/2 m3 371,00 441,00 1,19 465,00 1,25

   >2
odvozená 

cena
180 M HSV Pol38 Výsevní směs Kostřava, výsevek 30g/m2 kg 21,555 831,00 17 912,21 941,80 1 024,90 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 21,555 20 300,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 21,555 17 912,21 0,000 0,00 21,555 20 300,499 0,000 2 388,29

  >2
odvozená 

cena
SM 00572420 okrasnán travní směs kg 120,00 136,00 1,13 148,00 1,23

  1 D C.3.2 Založení jetelového trávníku 217 596,34 0,00 203 377,79 0,00 5 616,09 0,00 0,00 0,00 26 648,14 13 549,24 217 596,34 0,00 249 191,26 0,00 31 594,92

   >2 URS 181 K HSV 111301111.1 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 770,500 60,00 46 230,00 64,40 0,932 69,70 64,94 71,20 66,34 0,000 0,00 654,925 42 529,45 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 77,050 5 111,14 38,525 2 555,57 770,500 46 230,00 0,000 0,00 770,500 50 196,161 0,000 3 966,16

   >2 URS 182 K HSV 183402121 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 770,500 18,00 13 869,00 20,60 0,874 22,30 19,49 22,80 19,92 0,000 0,00 654,925 12 761,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 77,050 1 535,02 38,525 767,51 770,500 13 869,00 0,000 0,00 770,500 15 064,023 0,000 1 195,02

   >2 URS 183 K HSV 162202111R Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 50 do 1500 m - na dopravním prostředku Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3) m2 770,500 28,00 21 574,00 47,40 0,591 51,90 30,66 55,30 32,67 0,000 0,00 654,925 20 078,84 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 77,050 2 516,97 38,525 1 258,48 770,500 21 574,00 0,000 0,00 770,500 23 854,290 0,000 2 280,29

   >2 URS 184 K HSV 167102111 Nakládání drnu ze skládky m2 770,500 8,00 6 164,00 8,93 0,896 9,67 8,66 9,88 8,85 0,000 0,00 654,925 5 673,57 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 77,050 681,97 38,525 340,99 770,500 6 164,00 0,000 0,00 770,500 6 696,534 0,000 532,53

   >2 URS 185 K HSV 162602112R
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 4000 do 5000 m.

Doprava vozidly s nosností max. 6 tun.
m2 770,500 50,00 38 525,00 54,10 0,924 59,50 54,99 63,60 58,78 0,000 0,00 654,925 36 014,82 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 77,050 4 529,00 38,525 2 264,50 770,500 38 525,00 0,000 0,00 770,500 42 808,325 0,000 4 283,32

   >2 URS 186 K HSV 185804312R.1 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 7,705 135,00 1 040,18 127,00 1,063 344,00 365,67 351,00 373,11 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,394 1 972,24 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,156 431,22 1,156 431,22 7,705 1 040,18 0,000 0,00 7,705 2 834,682 0,000 1 794,50

   >2 URS 187 K HSV 185851121R
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3.
m3 7,705 310,00 2 388,55 337,00 0,920 362,00 333,00 389,00 357,83 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,394 1 796,02 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,156 413,57 1,156 413,57 7,705 2 388,55 0,000 0,00 7,705 2 623,152 0,000 234,60

   >2 URS 188 K HSV 185851129R
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3
m3 7,705 18,00 138,69 20,40 0,882 21,90 19,32 23,50 20,74 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,394 104,22 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,156 23,96 1,156 23,96 7,705 138,69 0,000 0,00 7,705 152,151 0,000 13,46

   >2
odvozená 

cena
189 M HSV Pol37 písek plavený m3 30,820 2 772,00 85 433,04 3 295,02 3 474,34 0,000 0,00 26,197 86 319,61 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,082 10 707,91 1,541 5 353,96 30,820 85 433,04 0,000 0,00 30,820 102 381,481 0,000 16 948,44

  >2
odvozená 

cena
SM 58337308 štěrkopísek 0/2 m3 371,00 441,00 1,19 465,00 1,25

Zůstatek indexované ceny01.01 - 31.03.2022 01.04 - 30.04.2022 01.05 - 31.05.2022 01.06 - 30.06.2022 01.07 - 31.07.2022 01.10 - 31.10.202201.08 - 31.08.2022 01.09 - 30.09.2022 prostavěno smluvní ceny Zůstatek smluvní ceny prostavěno indexované ceny01.11 - 30.11.2022
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   >2
odvozená 

cena
190 M HSV Pol32 písek pro osivo l 30,000 27,00 810,00 33,28 40,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 21,000 698,97 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,500 303,75 1,500 60,75 30,000 810,00 0,000 0,00 30,000 1 063,474 0,000 253,47

  >2
odvozená 

cena
sm 23531470 písek křemičitý frakce 0,6/1,2mm kg 11,60 14,30 1,23 17,40 1,50

   >2
odvozená 

cena
191 M HSV Pol39 Výsevní směs Jetel, výsevek 2 g/m2 kg 1,541 924,00 1 423,88 968,42 1 021,73 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,079 1 044,64 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,385 393,62 0,077 78,72 1,541 1 423,88 0,000 0,00 1,541 1 516,984 0,000 93,10

  >2
odvozená 

cena
SM 00572100 směs jetelotravní 104,00 109,00 1,05 115,00 1,11

  1 D C.3.3 Osetí štětové dlažby 41 833,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 417,98 41 833,03 0,00 49 417,98 0,00 7 584,95

   >2 URS 192 K HSV 180405111 Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 171,000 67,00 11 457,00 73,10 0,917 80,10 73,42 83,80 76,81 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 171,000 13 134,02 171,000 11 457,00 0,000 0,00 171,000 13 134,016 0,000 1 677,02

   >2 URS 193 K HSV 1829111R Vyplnění spár štětové dlažby substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro zatravnění m2 171,000 138,00 23 598,00 53,30 2,589 60,00 155,35 61,30 158,71 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 171,000 27 139,91 171,000 23 598,00 0,000 0,00 171,000 27 139,914 0,000 3 541,91

   >2 URS 194 K HSV 185804312R Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 1,710 133,00 227,43 127,00 1,047 344,00 360,25 351,00 367,58 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,710 628,57 1,710 227,43 0,000 0,00 1,710 628,566 0,000 401,14

   >2 URS 195 K HSV 185851121R
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3.
m3 1,710 310,00 530,10 337,00 0,920 362,00 333,00 389,00 357,83 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,710 611,90 1,710 530,10 0,000 0,00 1,710 611,896 0,000 81,80

   >2 URS 196 K HSV 185851129R
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3
m3 1,710 18,00 30,78 20,40 0,882 21,90 19,32 23,50 20,74 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,710 35,46 1,710 30,78 0,000 0,00 1,710 35,457 0,000 4,68

   >2
odvozená 

cena
197 M HSV Pol32 písek pro osivo l 20,000 27,00 540,00 33,28 40,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 20,000 810,00 20,000 540,00 0,000 0,00 20,000 810,000 0,000 270,00

  >2
odvozená 

cena
sm 23531470 písek křemičitý frakce 0,6/1,2mm kg 11,60 14,30 1,23 17,40 1,50

   >2
odvozená 

cena
198 M HSV Pol40 Výsevní směs Kostřava, výsevek 5 g/m2 kg 0,855 831,00 710,51 870,95 918,89 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,855 785,65 0,855 710,51 0,000 0,00 0,855 785,655 0,000 75,14

  >2
odvozená 

cena
SM 00572100 směs jetelotravní 104,00 109,00 1,05 115,00 1,11

   >2
odvozená 

cena
199 M HSV Pol41 substrát E, včetně dopravy z místa míchání m3 6,413 739,00 4 739,21 825,94 978,09 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,413 6 272,48 6,413 4 739,21 0,000 0,00 6,413 6 272,480 0,000 1 533,27

  >2
odvozená 

cena
SM 10371500 substrát VL pro trávníky 1 020,00 1 140,00 1,12 1 350,00 1,32

  1 D HSV Práce a dodávky HSV 275 528,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 637,70 298 229,85 275 528,40 0,00 314 867,55 0,00 39 339,15

   >2 D 1 Zemní práce 275 528,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 637,70 298 229,85 275 528,40 0,00 314 867,55 0,00 39 339,15

    >3 URS 200 K HSV 119003223 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení m 60,000 73,00 4 380,00 79,80 0,915 87,80 80,32 92,60 84,71 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 60,000 5 082,56 0,000 0,00 60,000 4 380,00 0,000 0,00 60,000 5 082,556 0,000 702,56

    >3 URS 201 K HSV 119003224 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění m 60,000 44,00 2 640,00 48,70 0,903 54,50 49,24 58,90 53,22 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 60,000 3 192,94 0,000 0,00 60,000 2 640,00 0,000 0,00 60,000 3 192,936 0,000 552,94

    >3 URS 202 K HSV 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 333,800 18,00 6 008,40 19,40 0,928 23,00 21,34 27,00 25,05 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 333,800 8 362,21 0,000 0,00 333,800 6 008,40 0,000 0,00 333,800 8 362,206 0,000 2 353,81

    >3
odvozená 

cena
203 K HSV 04-01-R01 Dvouletá pěstební péče (na nově vysázenou zeleň) kpl 1,000 262 500,00 262 500,00 262 500,00 284 373,27 298 229,85 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 298 229,85 1,000 262 500,00 0,000 0,00 1,000 298 229,854 0,000 35 729,85

 
odvozená 

cena
SM 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 415,00 455,00 1,10 466,00 1,12

 
odvozená 

cena
SM 185851121

Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3.
m3 337,00 362,00 1,07 389,00 1,15

 
odvozená 

cena
SM 185851129

Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m.

Multicar M25 s nádrží na vodu 1m3
m3 20,40 21,90 1,07 23,50 1,15

odvozená 

cena
SM 111151121 Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5 m2 2,79 3,08 1,10 3,29 1,18

odvozená 

cena
SM 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 27,70 29,60 1,07 29,70 1,07

odvozená 

cena
průměrné % 1,08 1,14

O SO06 Odvodnění 1 059 482,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273 267,34 1 059 482,51 0,00 1 273 267,34 0,00 213 784,83

  1 D HSV Práce a dodávky HSV 963 148,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160 486,13 963 148,02 0,00 1 160 486,13 0,00 197 338,11

   >2 D 1 Zemní práce 132 702,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 471,57 132 702,55 0,00 158 471,57 0,00 25 769,02

    >3 URS 1 K HSV 113106051
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a 

ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých kostek s ložem z kameniva těženého
m2 14,140 151,00 2 135,14 151,00 1,000 164,00 164,00 168,00 168,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,140 2 375,52 14,140 2 135,14 0,000 0,00 14,140 2 375,520 0,000 0,00 240,38

    >3 URS 2 K HSV 113107125
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 400 do 500 mm
m2 14,140 194,00 2 743,16 794,00 0,244 883,00 215,75 950,00 232,12 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,140 3 282,12 14,140 2 743,16 0,000 0,00 14,140 3 282,118 0,000 0,00 538,96

    >3 URS 3 K HSV 131251100R Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 1,456 506,00 736,74 506,00 1,000 551,00 551,00 584,00 584,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,456 850,30 1,456 736,74 0,000 0,00 1,456 850,304 0,000 0,00 113,56

    >3 URS 4 K HSV 131251204R Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 132,116 121,00 15 986,04 321,00 0,377 353,00 133,06 381,00 143,62 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 132,116 18 974,08 132,116 15 986,04 0,000 0,00 132,116 18 974,080 0,000 0,00 2 988,04

    >3 URS 5 K HSV 132251104R Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 154,418 147,00 22 699,45 417,00 0,353 459,00 161,81 494,00 174,14 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 154,418 26 890,95 154,418 22 699,45 0,000 0,00 154,418 26 890,950 0,000 0,00 4 191,50

    >3 URS 6 K HSV 162351103R Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3) m3 116,698 50,00 5 834,90 90,40 0,553 102,00 56,42 114,00 63,05 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 116,698 7 358,17 116,698 5 834,90 0,000 0,00 116,698 7 358,170 0,000 0,00 1 523,27

    >3 URS 7 K HSV 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 116,698 180,00 21 005,64 256,00 0,703 298,00 209,53 344,00 241,88 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 116,698 28 226,33 116,698 21 005,64 0,000 0,00 116,698 28 226,329 0,000 0,00 7 220,69

    >3 URS 165 K HSV 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 1 166,980 3,00 3 500,94 19,40 0,155 23,00 3,56 27,00 4,18 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1 166,980 4 872,44 1 166,980 3 500,94 0,000 0,00 1 166,980 4 872,442 0,000 0,00 1 371,50

    >3 URS 8 K HSV 167111101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 116,698 128,00 14 937,34 328,00 0,390 352,00 137,37 352,00 137,37 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 116,698 16 030,32 116,698 14 937,34 0,000 0,00 116,698 16 030,320 0,000 0,00 1 092,98

    >3 URS 9 K HSV 167151121R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 116,698 45,00 5 251,41 91,00 0,495 100,00 49,45 107,00 52,91 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 116,698 6 174,73 116,698 5 251,41 0,000 0,00 116,698 6 174,735 0,000 0,00 923,32

    >3 URS 10 K HSV 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 116,698 80,00 9 335,84 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 116,698 11 033,27 116,698 9 335,84 0,000 0,00 116,698 11 033,265 0,000 0,00 1 697,43

    >3 URS 11 K HSV 174151101R Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 171,292 95,00 16 272,74 133,00 0,714 143,00 102,14 148,00 105,71 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 171,292 18 108,01 171,292 16 272,74 0,000 0,00 171,292 18 108,011 0,000 0,00 1 835,27

    >3 URS 12 K HSV 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 9,430 517,00 4 875,31 517,00 1,000 554,00 554,00 554,00 554,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,430 5 224,22 9,430 4 875,31 0,000 0,00 9,430 5 224,220 0,000 0,00 348,91

    >3 URS 13 M HSV 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 18,860 316,00 5 959,76 316,00 1,000 373,00 373,00 397,00 397,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 18,860 7 487,42 18,860 5 959,76 0,000 0,00 18,860 7 487,420 0,000 0,00 1 527,66

    >3 URS 14 K HSV 979071012
Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou
m2 14,140 101,00 1 428,14 101,00 1,000 110,00 110,00 112,00 112,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,140 1 583,68 14,140 1 428,14 0,000 0,00 14,140 1 583,680 0,000 0,00 155,54

   >2 D 2 Zakládání 178 871,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 699,75 178 871,30 0,00 239 699,75 0,00 60 828,45

    >3 URS 15 K HSV 211541111R Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm m3 69,840 850,00 59 364,00 963,00 0,883 1 240,00 1 094,50 1 250,00 1 103,32 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 69,840 77 056,07 69,840 59 364,00 0,000 0,00 69,840 77 056,075 0,000 0,00 17 692,07

    >3 URS 16 K HSV 211571121R Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem oblým těženým frakce 32-64 mm m3 6,192 850,00 5 263,20 963,00 0,883 1 240,00 1 094,50 1 250,00 1 103,32 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,192 6 831,78 6,192 5 263,20 0,000 0,00 6,192 6 831,776 0,000 0,00 1 568,58

    >3 URS 17 K HSV 211971122
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění 

přes 2,5 m
m2 48,000 12,00 576,00 48,00 0,250 54,90 13,73 55,70 13,93 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 48,000 668,40 48,000 576,00 0,000 0,00 48,000 668,400 0,000 0,00 92,40

    >3 URS 18 M HSV 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 55,200 40,60 2 241,12 40,60 1,000 56,00 56,00 69,50 69,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 55,200 3 836,40 55,200 2 241,12 0,000 0,00 55,200 3 836,400 0,000 0,00 1 595,28

    >3 URS 19 K HSV 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 87,300 45,00 3 928,50 45,00 1,000 63,80 63,80 71,70 71,70 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 87,300 6 259,41 87,300 3 928,50 0,000 0,00 87,300 6 259,410 0,000 0,00 2 330,91

    >3 URS 20 K HSV 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 4,000 103,00 412,00 103,00 1,000 147,00 147,00 174,00 174,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 696,00 4,000 412,00 0,000 0,00 4,000 696,000 0,000 0,00 284,00

    >3 URS 21 K HSV 213141114R Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 8,5 m m2 512,720 8,00 4 101,76 22,60 0,354 25,90 9,17 26,90 9,52 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 512,720 4 882,18 512,720 4 101,76 0,000 0,00 512,720 4 882,183 0,000 0,00 780,42

    >3 URS 22 M HSV 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 589,628 40,60 23 938,90 40,60 1,000 56,00 56,00 69,50 69,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 589,628 40 979,15 589,628 23 938,90 0,000 0,00 589,628 40 979,146 0,000 0,00 17 040,25

    >3 URS 23 K HSV 215901101R Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných m2 43,360 6,72 291,38 6,72 1,000 7,62 7,62 8,47 8,47 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 43,360 367,26 43,360 291,38 0,000 0,00 43,360 367,259 0,000 0,00 75,88

    >3 URS 24 K HSV 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 3,236 1 050,00 3 397,80 1 050,00 1,000 1 220,00 1 220,00 1 150,00 1 150,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,236 3 721,40 3,236 3 397,80 0,000 0,00 3,236 3 721,400 0,000 0,00 323,60

    >3 URS 25 K HSV 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 2,306 3 100,00 7 148,60 3 100,00 1,000 3 500,00 3 500,00 3 880,00 3 880,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,306 8 947,28 2,306 7 148,60 0,000 0,00 2,306 8 947,280 0,000 0,00 1 798,68

    >3 URS 26 K HSV 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,077 29 700,00 2 286,90 29 700,00 1,000 49 900,00 49 900,00 66 100,00 66 100,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,077 5 089,70 0,077 2 286,90 0,000 0,00 0,077 5 089,700 0,000 0,00 2 802,80

    >3 URS 27 K HSV 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,256 2 830,00 724,48 2 830,00 1,000 2 930,00 2 930,00 3 670,00 3 670,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,256 939,52 0,256 724,48 0,000 0,00 0,256 939,520 0,000 0,00 215,04

    >3 URS 28 M HSV 28613964 trubka ochranná pro plyn PEHD 90x3,5mm m 2,000 112,00 224,00 112,00 1,000 132,00 132,00 139,00 139,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 278,00 2,000 224,00 0,000 0,00 2,000 278,000 0,000 0,00 54,00

    >3 URS 29 K HSV 457542111R Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce 16-32 mm m3 71,952 903,00 64 972,66 903,00 1,000 993,00 993,00 1 100,00 1 100,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 71,952 79 147,20 71,952 64 972,66 0,000 0,00 71,952 79 147,200 0,000 0,00 14 174,54

   >2 D 4 Vodorovné konstrukce 83 572,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 325,40 83 572,15 0,00 98 325,40 0,00 14 753,25

    >3 URS 30 K HSV 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 3,537 850,00 3 006,45 1 210,00 0,702 1 430,00 1 004,55 1 630,00 1 145,04 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,537 4 050,01 3,537 3 006,45 0,000 0,00 3,537 4 050,011 0,000 0,00 1 043,56

    >3 URS 31 K HSV 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 3,537 850,00 3 006,45 1 070,00 0,794 1 200,00 953,27 1 120,00 889,72 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,537 3 146,94 3,537 3 006,45 0,000 0,00 3,537 3 146,938 0,000 0,00 140,49

    >3 URS 32 K HSV 452311151R Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25. - Vozidlo Multicar M25. m3 0,100 3 100,00 310,00 3 100,00 1,000 3 580,00 3 580,00 3 970,00 3 970,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,100 397,00 0,100 310,00 0,000 0,00 0,100 397,000 0,000 0,00 87,00

    >3 URS 33 K HSV 452312141R
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20.

Vozidlo Multicar M25.
m3 6,065 3 030,00 18 376,95 3 030,00 1,000 3 360,00 3 360,00 3 730,00 3 730,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,065 22 622,45 6,065 18 376,95 0,000 0,00 6,065 22 622,450 0,000 0,00 4 245,50

    >3 URS 34 K HSV 465928121 Kladení dlažby dna melioračních kanálů z prefabrikovaných žlabů na sucho se zalitím spár cementovou maltou hmotnosti jednotlivě do 60 kg kus 186,600 145,00 27 057,00 145,00 1,000 157,00 157,00 161,00 161,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 186,600 30 042,60 186,600 27 057,00 0,000 0,00 186,600 30 042,600 0,000 0,00 2 985,60

    >3 URS 35 M HSV 59227035 žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm m 93,300 341,00 31 815,30 341,00 1,000 385,00 385,00 408,00 408,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 93,300 38 066,40 93,300 31 815,30 0,000 0,00 93,300 38 066,400 0,000 0,00 6 251,10

   >2 D 5 Komunikace pozemní 22 052,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 244,50 22 052,44 0,00 27 244,50 0,00 5 192,06

    >3 URS 36 K HSV 564851113R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm, zhutněno na 100 Mpa m2 14,140 181,00 2 559,34 181,00 1,000 198,00 198,00 215,00 215,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,140 3 040,10 14,140 2 559,34 0,000 0,00 14,140 3 040,100 0,000 0,00 480,76

    >3 URS 37 K HSV 567926111R Podklad z válcovaného betonu tl 120 mm m2 14,140 447,00 6 320,58 447,00 1,000 479,00 479,00 517,00 517,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,140 7 310,38 14,140 6 320,58 0,000 0,00 14,140 7 310,380 0,000 0,00 989,80

    >3 URS 38 K HSV 591111111R
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože 

z kameniva těženého
m2 14,140 465,00 6 575,10 465,00 1,000 531,00 531,00 550,00 550,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,140 7 777,00 14,140 6 575,10 0,000 0,00 14,140 7 777,000 0,000 0,00 1 201,90

    >3 URS 39 K HSV 599111111 Zálivka živičná spár dlažby hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár z velkých kostek m2 14,140 253,00 3 577,42 253,00 1,000 307,00 307,00 393,00 393,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,140 5 557,02 14,140 3 577,42 0,000 0,00 14,140 5 557,020 0,000 0,00 1 979,60

    >3 URS 40 K HSV 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 kus 2,000 1 510,00 3 020,00 1 510,00 1,000 1 650,00 1 650,00 1 780,00 1 780,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 3 560,00 2,000 3 020,00 0,000 0,00 2,000 3 560,000 0,000 0,00 540,00

   >2 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 126,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,79 126,97 0,00 157,79 0,00 30,82

    >3 URS 41 K HSV 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 0,335 379,00 126,97 379,00 1,000 450,00 450,00 471,00 471,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,335 157,79 0,335 126,97 0,000 0,00 0,335 157,785 0,000 0,00 30,82

   >2 D 8 Trubní vedení 412 503,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 190,93 412 503,32 0,00 469 190,93 0,00 56 687,61

    >3 URS 42 K HSV 341321710 Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 35/45 m3 1,710 3 940,00 6 737,40 3 940,00 1,000 4 640,00 4 640,00 5 050,00 5 050,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,710 8 635,50 1,710 6 737,40 0,000 0,00 1,710 8 635,500 0,000 0,00 1 898,10

    >3 URS 43 K HSV 341321710 Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 35/45 m3 3,607 3 940,00 14 211,58 3 940,00 1,000 4 640,00 4 640,00 5 050,00 5 050,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,607 18 215,35 3,607 14 211,58 0,000 0,00 3,607 18 215,350 0,000 0,00 4 003,77

    >3 odpoč 44 K HSV 382411251R
Dodávka a osazení dvouplášťové plastové válcové nádrže na akumulaci dešťových vod 8 m3 (průměr 2720 mm,výška 2220 m,včetně nátokového potrubí, zařízení pro 

zklidnění nátoku,přepadu,filtru s nerezovým sítem,vyztužením mezi plášti-např.AS REWA ECO 8EO/PB)
soubor 1,000 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 130 000,00 1,000 130 000,00 0,000 0,00 1,000 130 000,000 0,000 0,00 0,00

    >3 URS 45 K HSV 871161141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm m 48,500 50,30 2 439,55 50,30 1,000 54,60 54,60 54,90 54,90 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 48,500 2 662,65 48,500 2 439,55 0,000 0,00 48,500 2 662,650 0,000 0,00 223,10

    >3 URS 46 M HSV 28613170 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm m 49,228 44,80 2 205,41 44,80 1,000 53,40 53,40 67,30 67,30 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 49,228 3 313,04 49,228 2 205,41 0,000 0,00 49,228 3 313,044 0,000 0,00 1 107,63

    >3 URS 47 K HSV 871263121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110 m 29,000 76,40 2 215,60 76,40 1,000 82,60 82,60 83,40 83,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 29,000 2 418,60 29,000 2 215,60 0,000 0,00 29,000 2 418,600 0,000 0,00 203,00

    >3 URS 48 M HSV 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 29,870 116,00 3 464,92 116,00 1,000 182,00 182,00 203,00 203,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 29,870 6 063,61 29,870 3 464,92 0,000 0,00 29,870 6 063,610 0,000 0,00 2 598,69

    >3 URS 49 K HSV 871273121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125 m 42,750 82,60 3 531,15 82,60 1,000 89,30 89,30 90,10 90,10 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 42,750 3 851,78 42,750 3 531,15 0,000 0,00 42,750 3 851,775 0,000 0,00 320,63

    >3 URS 50 M HSV 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m 44,033 133,00 5 856,39 133,00 1,000 212,00 212,00 237,00 237,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 44,033 10 435,82 44,033 5 856,39 0,000 0,00 44,033 10 435,821 0,000 0,00 4 579,43

    >3 URS 51 K HSV 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 m 14,450 141,00 2 037,45 141,00 1,000 153,00 153,00 158,00 158,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,450 2 283,10 14,450 2 037,45 0,000 0,00 14,450 2 283,100 0,000 0,00 245,65

    >3 URS 52 M HSV 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 14,884 211,00 3 140,52 211,00 1,000 334,00 334,00 371,00 371,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,884 5 521,96 14,884 3 140,52 0,000 0,00 14,884 5 521,964 0,000 0,00 2 381,44

    >3 URS 53 K HSV 877241126R Montáž navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32 kus 1,000 316,00 316,00 316,00 1,000 348,00 348,00 359,00 359,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 359,00 1,000 316,00 0,000 0,00 1,000 359,000 0,000 0,00 43,00

    >3 URS 54 M HSV 42273547 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4” kus 1,000 1 510,00 1 510,00 1 510,00 1,000 1 660,00 1 660,00 1 870,00 1 870,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 1 870,00 1,000 1 510,00 0,000 0,00 1,000 1 870,000 0,000 0,00 360,00

    >3 URS 55 M HSV 42291054 souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 2,0m kus 1,000 659,00 659,00 659,00 1,000 713,00 713,00 748,00 748,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 748,00 1,000 659,00 0,000 0,00 1,000 748,000 0,000 0,00 89,00

    >3 URS 56 K HSV 877265211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110 kus 9,000 190,00 1 710,00 190,00 1,000 206,00 206,00 210,00 210,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 1 890,00 9,000 1 710,00 0,000 0,00 9,000 1 890,000 0,000 0,00 180,00

    >3 URS 57 M HSV 28611966 přesuvka kanalizační PP KG DN 110 kus 2,000 62,30 124,60 62,30 1,000 73,20 73,20 67,90 67,90 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 135,80 2,000 124,60 0,000 0,00 2,000 135,800 0,000 0,00 11,20

    >3 URS 58 M HSV 28611349 koleno kanalizace PVC KG 110x15° kus 1,000 37,20 37,20 37,20 1,000 51,70 51,70 51,90 51,90 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 51,90 1,000 37,20 0,000 0,00 1,000 51,900 0,000 0,00 14,70

    >3 URS 59 M HSV 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 6,000 43,70 262,20 43,70 1,000 62,80 62,80 67,40 67,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,000 404,40 6,000 262,20 0,000 0,00 6,000 404,400 0,000 0,00 142,20

    >3 URS 60 K HSV 877265221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110 kus 6,000 328,00 1 968,00 328,00 1,000 356,00 356,00 362,00 362,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,000 2 172,00 6,000 1 968,00 0,000 0,00 6,000 2 172,000 0,000 0,00 204,00

    >3 URS 61 M HSV 28611387 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45° kus 4,000 116,00 464,00 116,00 1,000 151,00 151,00 173,00 173,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 692,00 4,000 464,00 0,000 0,00 4,000 692,000 0,000 0,00 228,00

    >3 URS 62 M HSV 28611424 odbočka kanalizační plastová PVC s hrdlem KG 110/110/87° kus 2,000 87,20 174,40 87,20 1,000 123,00 123,00 121,00 121,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 242,00 2,000 174,40 0,000 0,00 2,000 242,000 0,000 0,00 67,60

    >3 URS 63 K HSV 877265231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 110 kus 1,000 190,00 190,00 190,00 1,000 206,00 206,00 210,00 210,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 210,00 1,000 190,00 0,000 0,00 1,000 210,000 0,000 0,00 20,00

    >3 URS 64 M HSV 28611718 víčko kanalizace plastové KG DN 110 kus 1,000 30,90 30,90 30,90 1,000 39,70 39,70 38,70 38,70 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 38,70 1,000 30,90 0,000 0,00 1,000 38,700 0,000 0,00 7,80

    >3 URS 65 K HSV 877275211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125 kus 8,000 206,00 1 648,00 206,00 1,000 223,00 223,00 227,00 227,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 8,000 1 816,00 8,000 1 648,00 0,000 0,00 8,000 1 816,000 0,000 0,00 168,00

    >3 URS 66 M HSV 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 8,000 65,90 527,20 65,90 1,000 89,40 89,40 96,50 96,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 8,000 772,00 8,000 527,20 0,000 0,00 8,000 772,000 0,000 0,00 244,80

    >3 URS 67 K HSV 877275221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125 kus 2,000 352,00 704,00 352,00 1,000 382,00 382,00 389,00 389,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 778,00 2,000 704,00 0,000 0,00 2,000 778,000 0,000 0,00 74,00

    >3 URS 68 M HSV 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 1,000 50,40 50,40 50,40 1,000 69,60 69,60 76,60 76,60 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 76,60 1,000 50,40 0,000 0,00 1,000 76,600 0,000 0,00 26,20

    >3 URS 69 M HSV 28611389 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45° kus 1,000 149,00 149,00 149,00 1,000 206,00 206,00 222,00 222,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 222,00 1,000 149,00 0,000 0,00 1,000 222,000 0,000 0,00 73,00

    >3 URS 70 K HSV 877315211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 kus 13,000 226,00 2 938,00 226,00 1,000 245,00 245,00 250,00 250,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 13,000 3 250,00 13,000 2 938,00 0,000 0,00 13,000 3 250,000 0,000 0,00 312,00

    >3 URS 71 M HSV 28612243 přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16 kus 11,000 326,00 3 586,00 326,00 1,000 456,00 456,00 527,00 527,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 11,000 5 797,00 11,000 3 586,00 0,000 0,00 11,000 5 797,000 0,000 0,00 2 211,00

    >3 URS 72 M HSV 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 1,000 92,90 92,90 92,90 1,000 145,00 145,00 144,00 144,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 144,00 1,000 92,90 0,000 0,00 1,000 144,000 0,000 0,00 51,10

    >3 URS 73 M HSV 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 1,000 117,00 117,00 117,00 1,000 167,00 167,00 171,00 171,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 171,00 1,000 117,00 0,000 0,00 1,000 171,000 0,000 0,00 54,00

    >3 URS 74 K HSV 877315221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160 kus 16,000 380,00 6 080,00 380,00 1,000 413,00 413,00 420,00 420,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 16,000 6 720,00 16,000 6 080,00 0,000 0,00 16,000 6 720,000 0,000 0,00 640,00

    >3 URS 75 M HSV 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 14,000 69,10 967,40 69,10 1,000 85,60 85,60 83,40 83,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,000 1 167,60 14,000 967,40 0,000 0,00 14,000 1 167,600 0,000 0,00 200,20

    >3 URS 76 M HSV 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 1,000 89,10 89,10 89,10 1,000 119,00 119,00 129,00 129,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 129,00 1,000 89,10 0,000 0,00 1,000 129,000 0,000 0,00 39,90

    >3 URS 77 M HSV 28611429 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87° kus 1,000 212,00 212,00 212,00 1,000 300,00 300,00 293,00 293,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 293,00 1,000 212,00 0,000 0,00 1,000 293,000 0,000 0,00 81,00

    >3 URS 78 K HSV 877315231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160 kus 6,000 226,00 1 356,00 226,00 1,000 245,00 245,00 250,00 250,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,000 1 500,00 6,000 1 356,00 0,000 0,00 6,000 1 500,000 0,000 0,00 144,00

    >3 URS 79 M HSV 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 6,000 62,50 375,00 62,50 1,000 81,80 81,80 79,40 79,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 6,000 476,40 6,000 375,00 0,000 0,00 6,000 476,400 0,000 0,00 101,40

    >3 URS 80 K HSV 879171111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 kus 1,000 454,00 454,00 454,00 1,000 527,00 527,00 574,00 574,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 574,00 1,000 454,00 0,000 0,00 1,000 574,000 0,000 0,00 120,00

    >3 odpoč 81 K HSV 891134121R montáž kompenzátorů DN25 kus 2,000 190,00 380,00 190,00 190,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 380,00 2,000 380,00 0,000 0,00 2,000 380,000 0,000 0,00 0,00

    >3 odpoč 82 M HSV 55128691R závitový kompenzátor pro pitnou vodu DN 25 kus 2,000 869,00 1 738,00 869,00 869,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 1 738,00 2,000 1 738,00 0,000 0,00 2,000 1 738,000 0,000 0,00 0,00

    >3 URS 83 K HSV 891162211 Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1 kus 2,000 743,00 1 486,00 743,00 1,000 836,00 836,00 876,00 876,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 1 752,00 2,000 1 486,00 0,000 0,00 2,000 1 752,000 0,000 0,00 266,00

    >3 URS 84 M HSV 38821460 vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G1 Q 2,5-BE PB kus 2,000 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1,000 1 070,00 1 070,00 1 310,00 1 310,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 2 620,00 2,000 2 000,00 0,000 0,00 2,000 2 620,000 0,000 0,00 620,00

    >3 URS 85 K HSV 891163111 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 9,000 88,60 797,40 88,60 1,000 147,00 147,00 147,00 147,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 1 323,00 9,000 797,40 0,000 0,00 9,000 1 323,000 0,000 0,00 525,60

    >3 odpoč 86 M HSV IVR.5125150100 Kulový uzávěr voda - 1"FF; páka kus 4,000 330,00 1 320,00 330,00 330,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 1 320,00 4,000 1 320,00 0,000 0,00 4,000 1 320,000 0,000 0,00 0,00

    >3 URS 87 M HSV 55114214 kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1" kus 2,000 467,00 934,00 467,00 1,000 543,00 543,00 657,00 657,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 1 314,00 2,000 934,00 0,000 0,00 2,000 1 314,000 0,000 0,00 380,00

    >3 odpoč 88 M HSV IVR.CIM33CREA025 Kontrolovatelný zpětný ventil - 1"FF kus 2,000 350,00 700,00 350,00 350,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 700,00 2,000 700,00 0,000 0,00 2,000 700,000 0,000 0,00 0,00

    >3 URS 89 M HSV 55111845 ventil zahradní mosazný s hadicovou přípojkou 1" kus 1,000 785,00 785,00 785,00 1,000 979,00 979,00 1 080,00 1 080,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 1 080,00 1,000 785,00 0,000 0,00 1,000 1 080,000 0,000 0,00 295,00

    >3 URS 90 K HSV 892233122R Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 25 do 40 m 48,500 25,20 1 222,20 25,20 1,000 27,50 27,50 27,60 27,60 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 48,500 1 338,60 48,500 1 222,20 0,000 0,00 48,500 1 338,600 0,000 0,00 116,40

    >3 URS 91 K HSV 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 48,500 17,70 858,45 17,70 1,000 19,30 19,30 19,40 19,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 48,500 940,90 48,500 858,45 0,000 0,00 48,500 940,900 0,000 0,00 82,45

    >3 odpoč 92 K HSV 893811346R
Dodávka a osazení dvouplášťové plastové vodoměrné šachty (vnějších rozměrů 1500x1200x1800 mm, v meziplášti fixována betonářská výztuž (např.AK-VODO 120/90150 

PB-SV)
soubor 1,000 28 300,00 28 300,00 28 300,00 28 300,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 28 300,00 1,000 28 300,00 0,000 0,00 1,000 28 300,000 0,000 0,00 0,00

    >3 URS 93 K HSV 894411111R Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 kus 3,000 10 300,00 30 900,00 10 300,00 1,000 11 500,00 11 500,00 12 300,00 12 300,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 36 900,00 3,000 30 900,00 0,000 0,00 3,000 36 900,000 0,000 0,00 6 000,00

    >3 URS 94 M HSV 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm kus 3,000 1 670,00 5 010,00 1 670,00 1,000 2 540,00 2 540,00 2 630,00 2 630,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 7 890,00 3,000 5 010,00 0,000 0,00 3,000 7 890,000 0,000 0,00 2 880,00

    >3 URS 95 M HSV 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus 4,000 1 540,00 6 160,00 1 540,00 1,000 1 650,00 1 650,00 1 960,00 1 960,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 7 840,00 4,000 6 160,00 0,000 0,00 4,000 7 840,000 0,000 0,00 1 680,00

    >3 URS 96 M HSV 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 3,000 332,00 996,00 332,00 1,000 320,00 320,00 363,00 363,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 1 089,00 3,000 996,00 0,000 0,00 3,000 1 089,000 0,000 0,00 93,00

    >3 URS 97 M HSV 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 3,000 258,00 774,00 258,00 1,000 247,00 247,00 281,00 281,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 843,00 3,000 774,00 0,000 0,00 3,000 843,000 0,000 0,00 69,00

    >3 URS 98 M HSV 28661932 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 3,000 2 910,00 8 730,00 2 910,00 1,000 5 000,00 5 000,00 4 530,00 4 530,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 13 590,00 3,000 8 730,00 0,000 0,00 3,000 13 590,000 0,000 0,00 4 860,00

    >3 URS 99 K HSV 894502101R Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné, včetně odbednění m2 0,720 450,00 324,00 339,00 1,327 380,00 504,42 393,00 521,68 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,720 375,61 0,720 324,00 0,000 0,00 0,720 375,611 0,000 0,00 51,61

    >3 URS 100 K HSV 894812111 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok kus 10,000 1 150,00 11 500,00 1 150,00 1,000 1 270,00 1 270,00 1 410,00 1 410,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,000 14 100,00 10,000 11 500,00 0,000 0,00 10,000 14 100,000 0,000 0,00 2 600,00

    >3 URS 101 K HSV 894812131 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm kus 10,000 677,00 6 770,00 677,00 1,000 1 400,00 1 400,00 901,00 901,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,000 9 010,00 10,000 6 770,00 0,000 0,00 10,000 9 010,000 0,000 0,00 2 240,00

    >3 URS 102 K HSV 894812149 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury kus 10,000 57,10 571,00 57,10 1,000 61,80 61,80 62,80 62,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,000 628,00 10,000 571,00 0,000 0,00 10,000 628,000 0,000 0,00 57,00

    >3 URS 103 K HSV 894812160 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) čtvercový do teleskopické trubky (B125) kus 3,000 1 460,00 4 380,00 1 460,00 1,000 3 030,00 3 030,00 2 170,00 2 170,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 6 510,00 3,000 4 380,00 0,000 0,00 3,000 6 510,000 0,000 0,00 2 130,00

    >3 URS 104 K HSV 894812171 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 mříž (pro třídu zatížení) dešťová litinová do teleskopu (D400) kus 7,000 4 520,00 31 640,00 4 520,00 1,000 5 450,00 5 450,00 4 090,00 4 090,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 7,000 28 630,00 7,000 31 640,00 0,000 0,00 7,000 28 630,000 0,000 0,00 -3 010,00

    >3 URS 105 K HSV 894812311 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné kus 1,000 5 250,00 5 250,00 5 250,00 1,000 6 050,00 6 050,00 7 150,00 7 150,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 7 150,00 1,000 5 250,00 0,000 0,00 1,000 7 150,000 0,000 0,00 1 900,00

    >3 URS 106 K HSV 894812331 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm kus 1,000 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1,000 2 210,00 2 210,00 2 630,00 2 630,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 2 630,00 1,000 1 930,00 0,000 0,00 1,000 2 630,000 0,000 0,00 700,00

    >3 URS 107 K HSV 894812357 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem kus 1,000 7 340,00 7 340,00 7 340,00 1,000 10 100,00 10 100,00 10 400,00 10 400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 10 400,00 1,000 7 340,00 0,000 0,00 1,000 10 400,000 0,000 0,00 3 060,00

    >3 URS 108 K HSV 899104112R Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1,000 1 180,00 1 180,00 1 270,00 1 270,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 1 270,00 1,000 1 080,00 0,000 0,00 1,000 1 270,000 0,000 0,00 190,00

    >3 URS 109 M HSV 55241020 poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace kus 1,000 5 930,00 5 930,00 5 930,00 1,000 7 000,00 7 000,00 9 080,00 9 080,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 9 080,00 1,000 5 930,00 0,000 0,00 1,000 9 080,000 0,000 0,00 3 150,00

    >3 URS 110 K HSV 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 451,00 451,00 451,00 1,000 513,00 513,00 586,00 586,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 586,00 1,000 451,00 0,000 0,00 1,000 586,000 0,000 0,00 135,00

    >3 URS 111 M HSV 56230662R Podkládka šoupátková betonová 300x300x65mm, kruhový otvor 120mm kus 1,000 800,00 800,00 800,00 1,000 800,00 800,00 800,00 800,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 800,00 1,000 800,00 0,000 0,00 1,000 800,000 0,000 0,00 0,00

    >3 URS 112 M HSV 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 790,00 790,00 790,00 1,000 833,00 833,00 911,00 911,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 911,00 1,000 790,00 0,000 0,00 1,000 911,000 0,000 0,00 121,00

    >3 URS 113 K HSV 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 864,00 864,00 864,00 1,000 1 000,00 1 000,00 1 190,00 1 190,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 1 190,00 1,000 864,00 0,000 0,00 1,000 1 190,000 0,000 0,00 326,00

    >3 URS 114 M HSV 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 1 910,00 1 910,00 1 910,00 1,000 2 070,00 2 070,00 2 250,00 2 250,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 2 250,00 1,000 1 910,00 0,000 0,00 1,000 2 250,000 0,000 0,00 340,00

    >3 URS 115 M HSV 56230663R Podkládka hydrantová betonová 550x450x80mm, oválný otvor 360x250mm kus 1,000 750,00 750,00 750,00 1,000 750,00 750,00 750,00 750,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 750,00 1,000 750,00 0,000 0,00 1,000 750,000 0,000 0,00 0,00

    >3 URS 116 K HSV 899623171R
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30.

Vozidlo Multicar M25
m3 2,000 3 250,00 6 500,00 3 250,00 1,000 3 620,00 3 620,00 3 930,00 3 930,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 7 860,00 2,000 6 500,00 0,000 0,00 2,000 7 860,000 0,000 0,00 1 360,00

    >3 odpoč 117 K HSV 899914205R Dodávka a osazení zahradního výtokového stojanu, včetně napojení, kotvení pomocí chemických kotev do základové patky kus 1,000 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 14 000,00 1,000 14 000,00 0,000 0,00 1,000 14 000,000 0,000 0,00 0,00

    >3 odpoč 118 K HSV 899914305R Dodávka a osazení zahradní ruční pumpy, včetně kotvení pomocí chemických kotev do základové patky, včetně sacího koše a hadice pro připojenií soubor 1,000 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 14 000,00 1,000 14 000,00 0,000 0,00 1,000 14 000,000 0,000 0,00 0,00

   >2 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 716,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 227,65 7 716,35 0,00 9 227,65 0,00 1 511,30

    >3 URS 119 K HSV 952902031 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím m2 15,000 6,29 94,35 6,29 1,000 7,35 7,35 7,39 7,39 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 15,000 110,85 15,000 94,35 0,000 0,00 15,000 110,850 0,000 0,00 16,50

    >3 URS 120 K HSV 974029132 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 70 mm m 2,200 211,00 464,20 211,00 1,000 248,00 248,00 254,00 254,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,200 558,80 2,200 464,20 0,000 0,00 2,200 558,800 0,000 0,00 94,60

    >3 URS 121 K HSV 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm m 4,500 96,40 433,80 96,40 1,000 114,00 114,00 116,00 116,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,500 522,00 4,500 433,80 0,000 0,00 4,500 522,000 0,000 0,00 88,20

    >3 URS 122 K HSV 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm m 0,600 2 020,00 1 212,00 2 020,00 1,000 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,600 1 452,00 0,600 1 212,00 0,000 0,00 0,600 1 452,000 0,000 0,00 240,00

    >3 URS 123 K HSV 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm m 0,600 2 960,00 1 776,00 2 960,00 1,000 3 550,00 3 550,00 3 560,00 3 560,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,600 2 136,00 0,600 1 776,00 0,000 0,00 0,600 2 136,000 0,000 0,00 360,00

    >3 URS 124 K HSV 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm m 0,800 4 670,00 3 736,00 4 670,00 1,000 5 520,00 5 520,00 5 560,00 5 560,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,800 4 448,00 0,800 3 736,00 0,000 0,00 0,800 4 448,000 0,000 0,00 712,00

   >2 D 997 Přesun sutě 10 019,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 320,33 10 019,46 0,00 16 320,33 0,00 6 300,87

    >3 URS 125 K HSV 997002611R Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 10,780 55,00 592,90 105,00 0,524 118,00 61,81 130,00 68,10 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,780 734,07 10,780 592,90 0,000 0,00 10,780 734,067 0,000 0,00 141,17

    >3 URS 126 K HSV 997002611RR Přeložení vybouraných hmot mezi dopravními prostředky t 10,780 150,00 1 617,00 105,00 1,429 118,00 168,57 130,00 185,71 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,780 2 002,00 10,780 1 617,00 0,000 0,00 10,780 2 002,000 0,000 0,00 385,00

    >3 URS 127 K HSV 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m t 10,780 217,00 2 339,26 517,00 0,420 605,00 253,94 612,00 256,87 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,780 2 769,10 10,780 2 339,26 0,000 0,00 10,780 2 769,105 0,000 0,00 429,84

    >3 URS 128 K HSV 997013219R Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za vodorovné přemístění do 1500 m - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 2m3) t 10,780 100,00 1 078,00 86,00 1,163 286,00 332,56 324,00 376,74 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,780 4 061,30 10,780 1 078,00 0,000 0,00 10,780 4 061,302 0,000 0,00 2 983,30

    >3 URS 129 K HSV 997013501R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 10,780 133,00 1 433,74 233,00 0,571 286,00 163,25 324,00 184,94 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,780 1 993,70 10,780 1 433,74 0,000 0,00 10,780 1 993,699 0,000 0,00 559,96

    >3 URS 130 K HSV 997013509R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 204,820 10,20 2 089,16 10,20 1,000 12,50 12,50 14,20 14,20 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 204,820 2 908,44 204,820 2 089,16 0,000 0,00 204,820 2 908,444 0,000 0,00 819,28

    >3 URS 131 K HSV 997013609
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 07
t 0,175 120,00 21,00 747,00 0,161 1 530,00 245,78 1 560,00 250,60 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,175 43,86 0,175 21,00 0,000 0,00 0,175 43,855 0,000 0,00 22,86

    >3 URS 132 K HSV 997013655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 10,605 80,00 848,40 657,00 0,122 1 330,00 161,95 1 400,00 170,47 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 10,605 1 807,85 10,605 848,40 0,000 0,00 10,605 1 807,854 0,000 0,00 959,45

   >2 D 998 Přesun hmot 115 583,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 848,23 115 583,48 0,00 141 848,23 0,00 26 264,75

    >3 URS 133 K HSV 162351103R Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3) m3 152,899 50,00 7 644,95 71,20 0,702 102,00 71,63 114,00 80,06 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 152,899 12 240,51 152,899 7 644,95 0,000 0,00 152,899 12 240,510 0,000 0,00 4 595,56

    >3 URS 134 K HSV 998276101R Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 244,995 165,00 40 424,18 955,00 0,173 1 060,00 183,14 1 150,00 198,69 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 244,995 48 678,33 244,995 40 424,18 0,000 0,00 244,995 48 678,326 0,000 0,00 8 254,15

    >3 URS 135 K HSV 998276124R Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3) t 244,995 50,00 12 249,75 796,00 0,063 883,00 55,46 967,00 60,74 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 244,995 14 881,29 244,995 12 249,75 0,000 0,00 244,995 14 881,292 0,000 0,00 2 631,54

    >3 URS 166 K HSV 998276125R
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost přes 500 do 1500 m - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3)
t 95,000 150,00 14 250,00 992,00 0,151 1 110,00 167,84 1 220,00 184,48 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 95,000 17 525,20 95,000 14 250,00 0,000 0,00 95,000 17 525,202 0,000 0,00 3 275,20

    >3 URS 136 K HSV 998276151R Příplatek k cenám za přeložení nákladu mezi dopravními prostředky t 257,247 100,00 25 724,70 105,00 0,952 118,00 112,38 130,00 123,81 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 257,247 31 849,63 257,247 25 724,70 0,000 0,00 257,247 31 849,629 0,000 0,00 6 124,93

    >3 URS 137 K HSV 998276152R Příplatek k cenán za přeložení sypaniny mezi dopravními prostředky m3 152,899 100,00 15 289,90 210,00 0,476 229,00 109,05 229,00 109,05 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 152,899 16 673,27 152,899 15 289,90 0,000 0,00 152,899 16 673,272 0,000 0,00 1 383,37

  1 D PSV Práce a dodávky PSV 96 334,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 781,21 96 334,49 0,00 112 781,21 0,00 16 446,72

   >2 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 93 936,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 887,35 93 936,74 0,00 109 887,35 0,00 15 950,61

    >3 URS 138 K PSV 711111011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou m2 11,829 20,20 238,95 20,20 1,000 22,40 22,40 22,80 22,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 11,829 269,70 11,829 238,95 0,000 0,00 11,829 269,701 0,000 0,00 30,75

    >3 URS 139 M PSV 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 0,012 38,40 0,46 38,40 1,000 40,40 40,40 72,80 72,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,012 0,87 0,012 0,46 0,000 0,00 0,012 0,874 0,000 0,00 0,41

    >3 URS 140 K PSV 711112011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou m2 1,100 34,60 38,06 34,60 1,000 38,40 38,40 39,10 39,10 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,100 43,01 1,100 38,06 0,000 0,00 1,100 43,010 0,000 0,00 4,95

    >3 URS 141 M PSV 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 0,001 38,40 0,04 38,40 1,000 40,40 40,40 72,80 72,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,001 0,07 0,001 0,04 0,000 0,00 0,001 0,073 0,000 0,00 0,03

    >3 URS 142 K PSV 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 11,829 102,00 1 206,56 102,00 1,000 113,00 113,00 116,00 116,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 11,829 1 372,16 11,829 1 206,56 0,000 0,00 11,829 1 372,164 0,000 0,00 165,60

    >3 URS 143 M PSV 62832001 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem m2 13,603 75,10 1 021,59 75,10 1,000 83,60 83,60 132,00 132,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 13,603 1 795,60 13,603 1 021,59 0,000 0,00 13,603 1 795,596 0,000 0,00 774,01

    >3 URS 144 K PSV 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 1,100 117,00 128,70 117,00 1,000 130,00 130,00 134,00 134,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,100 147,40 1,100 128,70 0,000 0,00 1,100 147,400 0,000 0,00 18,70

    >3 URS 145 M PSV 62832001 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem m2 1,320 75,10 99,13 75,10 1,000 83,60 83,60 132,00 132,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,320 174,24 1,320 99,13 0,000 0,00 1,320 174,240 0,000 0,00 75,11

    >3 URS 146 K PSV 711161112 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 536,256 78,40 42 042,47 78,40 1,000 91,60 91,60 91,70 91,70 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 536,256 49 174,68 536,256 42 042,47 0,000 0,00 536,256 49 174,675 0,000 0,00 7 132,21

    >3 URS 147 K PSV 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 450,693 108,00 48 674,84 108,00 1,000 125,00 125,00 125,00 125,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 450,693 56 336,63 450,693 48 674,84 0,000 0,00 450,693 56 336,625 0,000 0,00 7 661,79

    >3 URS 148 K PSV 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,445 992,00 441,44 992,00 1,000 1 110,00 1 110,00 1 170,00 1 170,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,445 520,65 0,445 441,44 0,000 0,00 0,445 520,650 0,000 0,00 79,21

    >3 URS 149 K PSV 998711193R Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1500 m - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3) t 0,445 100,00 44,50 295,00 0,339 324,00 109,83 347,00 117,63 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,445 52,34 0,445 44,50 0,000 0,00 0,445 52,344 0,000 0,00 7,84

   >2 D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 662,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,42 662,22 0,00 920,42 0,00 258,20

    >3 URS 150 K PSV 722171933 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm kus 1,000 125,00 125,00 125,00 1,000 140,00 140,00 141,00 141,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 141,00 1,000 125,00 0,000 0,00 1,000 141,000 0,000 0,00 16,00

    >3 URS 151 M PSV 28615135 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m m 0,500 38,60 19,30 38,60 1,000 50,10 50,10 59,00 59,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,500 29,50 0,500 19,30 0,000 0,00 0,500 29,500 0,000 0,00 10,20

    >3 URS 152 M PSV 28654146 nátrubek PPR D 32mm kus 2,000 9,52 19,04 9,52 1,000 12,70 12,70 17,30 17,30 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 2,000 34,60 2,000 19,04 0,000 0,00 2,000 34,600 0,000 0,00 15,56

    >3 URS 153 M PSV 28654076 T-kus jednoznačný PPR D 32mm kus 1,000 17,10 17,10 17,10 1,000 21,80 21,80 32,00 32,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 32,00 1,000 17,10 0,000 0,00 1,000 32,000 0,000 0,00 14,90

    >3 URS 154 K PSV 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 4,500 45,00 202,50 439,00 0,103 501,00 51,36 524,00 53,71 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,500 241,71 4,500 202,50 0,000 0,00 4,500 241,708 0,000 0,00 39,21

    >3 URS 155 M PSV 28654337 kohout kulový PPR D 25mm kus 1,000 174,00 174,00 174,00 1,000 204,00 204,00 266,00 266,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 266,00 1,000 174,00 0,000 0,00 1,000 266,000 0,000 0,00 92,00

    >3 URS 156 M PSV 28654006 koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 32mm kus 3,000 10,50 31,50 10,50 1,000 13,40 13,40 17,20 17,20 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 3,000 51,60 3,000 31,50 0,000 0,00 3,000 51,600 0,000 0,00 20,10

    >3 URS 157 M PSV 28654372 přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 32x1" kus 1,000 31,10 31,10 31,10 1,000 39,50 39,50 65,90 65,90 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,000 65,90 1,000 31,10 0,000 0,00 1,000 65,900 0,000 0,00 34,80

    >3 URS 158 M PSV 28377050 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/6mm m 4,500 8,27 37,22 8,27 1,000 10,90 10,90 11,50 11,50 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,500 51,75 4,500 37,22 0,000 0,00 4,500 51,750 0,000 0,00 14,53

    >3 URS 159 K PSV 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,008 582,00 4,66 582,00 1,000 656,00 656,00 679,00 679,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,008 5,43 0,008 4,66 0,000 0,00 0,008 5,432 0,000 0,00 0,77

    >3 URS 160 K PSV 998722193R Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 1500 m - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3) t 0,008 100,00 0,80 649,00 0,154 716,00 110,32 751,00 115,72 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,008 0,93 0,008 0,80 0,000 0,00 0,008 0,926 0,000 0,00 0,13

   >2 D 781 Dokončovací práce - obklady 1 735,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 973,44 1 735,53 0,00 1 973,44 0,00 237,91

    >3 URS 161 K PSV 781473923 Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 22 do 25 ks/m2 kus 25,000 51,30 1 282,50 51,30 1,000 55,00 55,00 56,30 56,30 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 25,000 1 407,50 25,000 1 282,50 0,000 0,00 25,000 1 407,500 0,000 0,00 125,00

    >3 URS 162 M PSV 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 1,100 400,00 440,00 400,00 1,000 423,00 423,00 501,00 501,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1,100 551,10 1,100 440,00 0,000 0,00 1,100 551,100 0,000 0,00 111,10

    >3 URS 163 K PSV 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,019 586,00 11,13 586,00 1,000 650,00 650,00 664,00 664,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,019 12,62 0,019 11,13 0,000 0,00 0,019 12,616 0,000 0,00 1,49

    >3 URS 164 K PSV 998781193R Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 1500 m - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3) t 0,019 100,00 1,90 407,00 0,246 447,00 109,83 477,00 117,20 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,019 2,23 0,019 1,90 0,000 0,00 0,019 2,227 0,000 0,00 0,33

O VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady kpl 1 305000 305 000,00 73 000,00 35 250,00 89 000,00 0,00 107 750,00 305 000,00 0,00 305 000,00 0,00 0,00

S D3 DODATEK 3 -76 519,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 756,71 -76 519,69 0,00 -95 756,71 0,00 -19 237,01

O ZL 1 SO 06 - odvodnění -543 352,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -648 002,29 -543 352,50 0,00 -648 002,28 0,00 -104 649,78

D HSV Práce a dodávky HSV -533 730,09 0,00 -635 389,24 -533 730,09 0,00 -635 389,23 0,00 -101 659,14

D 1 Zemní práce -61 210,19 0,00 -73 226,25 -61 210,19 0,00 -73 226,25 0,00 -12 016,06

odpoč 2 K 113107125
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 400 do 500 mm
m2 -14,140 194,00 -2 743,16 794,00 0,244 883,00 215,75 950,00 232,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -14,140 -3 282,12 -14,140 -2 743,16 0,000 0,00 -14,140 -3 282,118 0,000 0,00 -538,96

   >3 URS 3 K 131251100R Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 10,312 506,00 5 217,87 506,00 1,000 551,00 551,00 584,00 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 10,312 6 022,21 10,312 5 217,87 0,000 0,00 10,312 6 022,208 0,000 0,00 804,34

   >3 odpoč 4 K 131251204R Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 -114,516 121,00 -13 856,44 321,00 0,377 353,00 133,06 381,00 143,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -114,516 -16 446,42 -114,516 -13 856,44 0,000 0,00 -114,516 -16 446,424 0,000 0,00 -2 589,98

   >3 odpoč 5 K 132251104R Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 -81,279 147,00 -11 948,01 417,00 0,353 459,00 161,81 494,00 174,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -81,279 -14 154,24 -81,279 -11 948,01 0,000 0,00 -81,279 -14 154,241 0,000 0,00 -2 206,23

   >3 odpoč 6 K 162351103R Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3) m3 -38,807 50,00 -1 940,35 71,20 0,702 102,00 71,63 114,00 80,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -38,807 -3 106,74 -38,807 -1 940,35 0,000 0,00 -38,807 -3 106,740 0,000 0,00 -1 166,39

   >3 odpoč 7 K 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 -38,807 180,00 -6 985,26 256,00 0,703 298,00 209,53 344,00 241,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -38,807 -9 386,44 -38,807 -6 985,26 0,000 0,00 -38,807 -9 386,443 0,000 0,00 -2 401,18

   >3 odpoč 165 K 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 -388,070 3,00 -1 164,21 19,40 0,155 23,00 3,56 27,00 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -388,070 -1 620,29 -388,070 -1 164,21 0,000 0,00 -388,070 -1 620,292 0,000 0,00 -456,08

   >3 odpoč 8 K 167111101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -38,807 128,00 -4 967,30 328,00 0,390 352,00 137,37 352,00 137,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -38,807 -5 330,76 -38,807 -4 967,30 0,000 0,00 -38,807 -5 330,757 0,000 0,00 -363,46

   >3 odpoč 9 K 167151121R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -38,807 45,00 -1 746,32 91,00 0,495 100,00 49,45 107,00 52,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -38,807 -2 053,36 -38,807 -1 746,32 0,000 0,00 -38,807 -2 053,359 0,000 0,00 -307,04

   >3 odpoč 10 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t -38,807 80,00 -3 104,56 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -38,807 -3 669,03 -38,807 -3 104,56 0,000 0,00 -38,807 -3 669,025 0,000 0,00 -564,47

   >3 URS 10 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 23,506 80,00 1 880,48 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 23,506 2 222,39 23,506 1 880,48 0,000 0,00 23,506 2 222,385 0,000 0,00 341,91

   >3 odpoč 11 K 174151101R Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 -135,576 95,00 -12 879,72 133,00 0,714 143,00 102,14 148,00 105,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -135,576 -14 332,32 -135,576 -12 879,72 0,000 0,00 -135,576 -14 332,320 0,000 0,00 -1 452,60

   >3 odpoč 12 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 -4,826 517,00 -2 495,04 517,00 1,000 554,00 554,00 554,00 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -4,826 -2 673,60 -4,826 -2 495,04 0,000 0,00 -4,826 -2 673,604 0,000 0,00 -178,56

   >3 odpoč 13 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t -9,652 316,00 -3 050,03 316,00 1,000 373,00 373,00 397,00 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -9,652 -3 831,84 -9,652 -3 050,03 0,000 0,00 -9,652 -3 831,844 0,000 0,00 -781,81

   >3 odpoč 14 K 979071012
Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou
m2 -14,140 101,00 -1 428,14 101,00 1,000 110,00 110,00 112,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -14,140 -1 583,68 -14,140 -1 428,14 0,000 0,00 -14,140 -1 583,680 0,000 0,00 -155,54

D 2 Zakládání -22 821,67 0,00 -32 449,19 -22 821,67 0,00 -32 449,19 0,00 -9 627,52

   >3 odpoč 15 K 211541111R Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm m3 -4,840 850,00 -4 114,00 963,00 0,883 1 240,00 1 094,50 1 250,00 1 103,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -4,840 -5 340,08 -4,840 -4 114,00 0,000 0,00 -4,840 -5 340,083 0,000 0,00 -1 226,08

   >3 URS 16 K 211571121R Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem oblým těženým frakce 32-64 mm m3 1,368 850,00 1 162,80 935,00 0,909 1 240,00 1 127,27 1 250,00 1 136,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,368 1 554,55 1,368 1 162,80 0,000 0,00 1,368 1 554,545 0,000 0,00 391,75

   >3 URS 17 K 211971122
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění 

přes 2,5 m
m2 9,000 12,00 108,00 48,00 0,250 54,90 13,73 55,70 13,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 9,000 125,33 9,000 108,00 0,000 0,00 9,000 125,325 0,000 0,00 17,33

   >3 URS 22 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 10,350 40,60 420,21 40,60 1,000 56,00 56,00 69,50 69,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 10,350 719,33 10,350 420,21 0,000 0,00 10,350 719,325 0,000 0,00 299,12

   >3 odpoč 19 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m -2,250 45,00 -101,25 45,00 1,000 63,80 63,80 71,70 71,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,250 -161,33 -2,250 -101,25 0,000 0,00 -2,250 -161,325 0,000 0,00 -60,08

   >3 URS 20 K 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 5,000 103,00 515,00 103,00 1,000 147,00 147,00 174,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 5,000 870,00 5,000 515,00 0,000 0,00 5,000 870,000 0,000 0,00 355,00

   >3 odpoč 21 K 213141114R Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 8,5 m m2 -170,440 8,00 -1 363,52 22,60 0,354 25,90 9,17 26,90 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -170,440 -1 622,95 -170,440 -1 363,52 0,000 0,00 -170,440 -1 622,951 0,000 0,00 -259,43

   >3 odpoč 22 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 -135,056 40,60 -5 483,27 40,60 1,000 56,00 56,00 69,50 69,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -135,056 -9 386,39 -135,056 -5 483,27 0,000 0,00 -135,056 -9 386,392 0,000 0,00 -3 903,12

   >3 odpoč 23 K 215901101R Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných m2 -27,360 6,72 -183,86 6,72 1,000 7,62 7,62 8,47 8,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -27,360 -231,74 -27,360 -183,86 0,000 0,00 -27,360 -231,739 0,000 0,00 -47,88

   >3 odpoč 24 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 -3,236 1 050,00 -3 397,80 1 050,00 1,000 1 220,00 1 220,00 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -3,236 -3 721,40 -3,236 -3 397,80 0,000 0,00 -3,236 -3 721,400 0,000 0,00 -323,60

   >3 odpoč 25 K 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 -2,306 3 100,00 -7 148,60 3 100,00 1,000 3 500,00 3 500,00 3 880,00 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,306 -8 947,28 -2,306 -7 148,60 0,000 0,00 -2,306 -8 947,280 0,000 0,00 -1 798,68

   >3 odpoč 26 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,077 29 700,00 -2 286,90 29 700,00 1,000 49 900,00 49 900,00 66 100,00 66 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,077 -5 089,70 -0,077 -2 286,90 0,000 0,00 -0,077 -5 089,700 0,000 0,00 -2 802,80

   >3 odpoč 27 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 -0,256 2 830,00 -724,48 2 830,00 1,000 2 930,00 2 930,00 3 670,00 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,256 -939,52 -0,256 -724,48 0,000 0,00 -0,256 -939,520 0,000 0,00 -215,04

   >3 odpoč 28 M 28613964 trubka ochranná pro plyn PEHD 90x3,5mm m -2,000 112,00 -224,00 112,00 1,000 132,00 132,00 139,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -278,00 -2,000 -224,00 0,000 0,00 -2,000 -278,000 0,000 0,00 -54,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 200,90 0,00 3 200,90 3 200,90 0,00 3 200,90 0,00 0,00

nová pol K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,500 6 401,79 3 200,90 6 401,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,500 3 200,90 0,500 3 200,90 0,000 0,00 0,500 3 200,90 0,000 0,00 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce -45 765,35 0,00 -54 518,24 -45 765,35 0,00 -54 518,24 0,00 -8 752,89

odpoč 30 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 -1,140 850,00 -969,00 1 210,00 0,702 1 430,00 1 004,55 1 630,00 1 145,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,140 -1 305,35 -1,140 -969,00 0,000 0,00 -1,140 -1 305,347 0,000 0,00 -336,35

odpoč 31 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 -0,132 850,00 -112,20 1 070,00 0,794 1 200,00 953,27 1 120,00 889,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,132 -117,44 -0,132 -112,20 0,000 0,00 -0,132 -117,443 0,000 0,00 -5,24

odpoč 32 K 452311151R Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25. - Vozidlo Multicar M25. m3 -0,100 3 100,00 -310,00 3 100,00 1,000 3 580,00 3 580,00 3 970,00 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,100 -397,00 -0,100 -310,00 0,000 0,00 -0,100 -397,000 0,000 0,00 -87,00

odpoč 33 K 452312141R
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20. 

Vozidlo Multicar M25.
m3 -6,065 3 030,00 -18 376,95 3 030,00 1,000 3 360,00 3 360,00 3 730,00 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -6,065 -22 622,45 -6,065 -18 376,95 0,000 0,00 -6,065 -22 622,450 0,000 0,00 -4 245,50

odpoč 34 K 465928121 Kladení dlažby dna melioračních kanálů z prefabrikovaných žlabů na sucho se zalitím spár cementovou maltou hmotnosti jednotlivě do 60 kg kus -82,400 145,00 -11 948,00 145,00 1,000 157,00 157,00 161,00 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -82,400 -13 266,40 -82,400 -11 948,00 0,000 0,00 -82,400 -13 266,400 0,000 0,00 -1 318,40

odpoč 35 M 59227035 žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm m -41,200 341,00 -14 049,20 341,00 1,000 385,00 385,00 408,00 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -41,200 -16 809,60 -41,200 -14 049,20 0,000 0,00 -41,200 -16 809,600 0,000 0,00 -2 760,40

D 5 Komunikace pozemní -22 052,44 0,00 -27 244,50 -22 052,44 0,00 -27 244,50 0,00 -5 192,06

odpoč 36 K 564851113R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm, zhutněno na 100 Mpa m2 -14,140 181,00 -2 559,34 181,00 1,000 198,00 198,00 215,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -14,140 -3 040,10 -14,140 -2 559,34 0,000 0,00 -14,140 -3 040,100 0,000 0,00 -480,76

odpoč 37 K 567926111R Podklad z válcovaného betonu tl 120 mm m2 -14,140 447,00 -6 320,58 447,00 1,000 479,00 479,00 517,00 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -14,140 -7 310,38 -14,140 -6 320,58 0,000 0,00 -14,140 -7 310,380 0,000 0,00 -989,80

odpoč 38 K 591111111R
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože 

z kameniva těženého
m2 -14,140 465,00 -6 575,10 465,00 1,000 531,00 531,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -14,140 -7 777,00 -14,140 -6 575,10 0,000 0,00 -14,140 -7 777,000 0,000 0,00 -1 201,90

odpoč 39 K 599111111 Zálivka živičná spár dlažby hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár z velkých kostek m2 -14,140 253,00 -3 577,42 253,00 1,000 307,00 307,00 393,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -14,140 -5 557,02 -14,140 -3 577,42 0,000 0,00 -14,140 -5 557,020 0,000 0,00 -1 979,60

odpoč 40 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2 kus -2,000 1 510,00 -3 020,00 1 510,00 1,000 1 650,00 1 650,00 1 780,00 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -3 560,00 -2,000 -3 020,00 0,000 0,00 -2,000 -3 560,000 0,000 0,00 -540,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -126,97 0,00 -157,79 -126,97 0,00 -157,79 0,00 -30,82

odpoč 41 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 -0,335 379,00 -126,97 379,00 1,000 450,00 450,00 471,00 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,335 -157,79 -0,335 -126,97 0,000 0,00 -0,335 -157,785 0,000 0,00 -30,82

D 8 Trubní vedení -329 751,23 0,00 -376 949,78 -329 751,23 0,00 -376 949,78 0,00 -47 198,55

odpoč 42 K 341321710 Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 35/45 m3 -1,710 3 940,00 -6 737,40 3 940,00 1,000 4 640,00 4 640,00 5 050,00 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,710 -8 635,50 -1,710 -6 737,40 0,000 0,00 -1,710 -8 635,500 0,000 0,00 -1 898,10

odpoč 43 K 341321710 Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 35/45 m3 -3,607 3 940,00 -14 211,58 3 940,00 1,000 4 640,00 4 640,00 5 050,00 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -3,607 -18 215,35 -3,607 -14 211,58 0,000 0,00 -3,607 -18 215,350 0,000 0,00 -4 003,77

odpoč 44 K 382411251R
Dodávka a osazení dvouplášťové plastové válcové nádrže na akumulaci dešťových vod 8 m3 (průměr 2720 mm,výška 2220 m,včetně nátokového potrubí, zařízení pro 

zklidnění nátoku,přepadu,filtru s nerezovým sítem,vyztužením mezi plášti-např.AS REWA ECO 8EO/PB)
soubor -1,000 130 000,00 -130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -130 000,00 -1,000 -130 000,00 0,000 0,00 -1,000 -130 000,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 45 K 871161141 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm m -48,500 50,30 -2 439,55 50,30 1,000 54,60 54,60 54,90 54,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -48,500 -2 662,65 -48,500 -2 439,55 0,000 0,00 -48,500 -2 662,650 0,000 0,00 -223,10

odpoč 46 M 28613170 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm m -49,228 44,80 -2 205,41 44,80 1,000 53,40 53,40 67,30 67,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -49,228 -3 313,04 -49,228 -2 205,41 0,000 0,00 -49,228 -3 313,044 0,000 0,00 -1 107,63

odpoč 47 K 871263121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110 m -14,100 76,40 -1 077,24 76,40 1,000 82,60 82,60 83,40 83,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -14,100 -1 175,94 -14,100 -1 077,24 0,000 0,00 -14,100 -1 175,940 0,000 0,00 -98,70

odpoč 48 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m -14,523 116,00 -1 684,67 116,00 1,000 182,00 182,00 203,00 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -14,523 -2 948,17 -14,523 -1 684,67 0,000 0,00 -14,523 -2 948,169 0,000 0,00 -1 263,50

odpoč 49 K 871273121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125 m -37,750 82,60 -3 118,15 82,60 1,000 89,30 89,30 90,10 90,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -37,750 -3 401,28 -37,750 -3 118,15 0,000 0,00 -37,750 -3 401,275 0,000 0,00 -283,13

odpoč 50 M 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m -38,883 133,00 -5 171,44 133,00 1,000 212,00 212,00 237,00 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -38,883 -9 215,27 -38,883 -5 171,44 0,000 0,00 -38,883 -9 215,271 0,000 0,00 -4 043,83

odpoč 51 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 m -11,750 141,00 -1 656,75 141,00 1,000 153,00 153,00 158,00 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -11,750 -1 856,50 -11,750 -1 656,75 0,000 0,00 -11,750 -1 856,500 0,000 0,00 -199,75

odpoč 52 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m -12,103 211,00 -2 553,73 211,00 1,000 334,00 334,00 371,00 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -12,103 -4 490,21 -12,103 -2 553,73 0,000 0,00 -12,103 -4 490,213 0,000 0,00 -1 936,48

odpoč 53 K 877241126R Montáž navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32 kus -1,000 316,00 -316,00 316,00 1,000 348,00 348,00 359,00 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -359,00 -1,000 -316,00 0,000 0,00 -1,000 -359,000 0,000 0,00 -43,00

odpoč 54 M 42273547 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4” kus -1,000 1 510,00 -1 510,00 1 510,00 1,000 1 660,00 1 660,00 1 870,00 1 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -1 870,00 -1,000 -1 510,00 0,000 0,00 -1,000 -1 870,000 0,000 0,00 -360,00

odpoč 55 M 42291054 souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 2,0m kus -1,000 659,00 -659,00 659,00 1,000 713,00 713,00 748,00 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -748,00 -1,000 -659,00 0,000 0,00 -1,000 -748,000 0,000 0,00 -89,00

odpoč 56 K 877265211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110 kus -7,000 190,00 -1 330,00 190,00 1,000 206,00 206,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -7,000 -1 470,00 -7,000 -1 330,00 0,000 0,00 -7,000 -1 470,000 0,000 0,00 -140,00

odpoč 57 M 28611966 přesuvka kanalizační PP KG DN 110 kus -2,000 62,30 -124,60 62,30 1,000 73,20 73,20 67,90 67,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -135,80 -2,000 -124,60 0,000 0,00 -2,000 -135,800 0,000 0,00 -11,20

odpoč 58 M 28611349 koleno kanalizace PVC KG 110x15° kus -1,000 37,20 -37,20 37,20 1,000 51,70 51,70 51,90 51,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -51,90 -1,000 -37,20 0,000 0,00 -1,000 -51,900 0,000 0,00 -14,70

odpoč 59 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus -4,000 43,70 -174,80 43,70 1,000 62,80 62,80 67,40 67,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -4,000 -269,60 -4,000 -174,80 0,000 0,00 -4,000 -269,600 0,000 0,00 -94,80

odpoč 60 K 877265221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110 kus -3,000 328,00 -984,00 328,00 1,000 356,00 356,00 362,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -3,000 -1 086,00 -3,000 -984,00 0,000 0,00 -3,000 -1 086,000 0,000 0,00 -102,00

odpoč 61 M 28611387 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45° kus -3,000 116,00 -348,00 116,00 1,000 151,00 151,00 173,00 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -3,000 -519,00 -3,000 -348,00 0,000 0,00 -3,000 -519,000 0,000 0,00 -171,00

odpoč 63 K 877265231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 110 kus -1,000 190,00 -190,00 190,00 1,000 206,00 206,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -210,00 -1,000 -190,00 0,000 0,00 -1,000 -210,000 0,000 0,00 -20,00

odpoč 64 M 28611718 víčko kanalizace plastové KG DN 110 kus -1,000 30,90 -30,90 30,90 1,000 39,70 39,70 38,70 38,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -38,70 -1,000 -30,90 0,000 0,00 -1,000 -38,700 0,000 0,00 -7,80

odpoč 65 K 877275211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125 kus -8,000 206,00 -1 648,00 206,00 1,000 223,00 223,00 227,00 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -8,000 -1 816,00 -8,000 -1 648,00 0,000 0,00 -8,000 -1 816,000 0,000 0,00 -168,00

odpoč 66 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus -8,000 65,90 -527,20 65,90 1,000 89,40 89,40 96,50 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -8,000 -772,00 -8,000 -527,20 0,000 0,00 -8,000 -772,000 0,000 0,00 -244,80

odpoč 67 K 877275221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125 kus -2,000 352,00 -704,00 352,00 1,000 382,00 382,00 389,00 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -778,00 -2,000 -704,00 0,000 0,00 -2,000 -778,000 0,000 0,00 -74,00

odpoč 68 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus -1,000 50,40 -50,40 50,40 1,000 69,60 69,60 76,60 76,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -76,60 -1,000 -50,40 0,000 0,00 -1,000 -76,600 0,000 0,00 -26,20

odpoč 69 M 28611389 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45° kus -1,000 149,00 -149,00 149,00 1,000 206,00 206,00 222,00 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -222,00 -1,000 -149,00 0,000 0,00 -1,000 -222,000 0,000 0,00 -73,00

odpoč 70 K 877315211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 kus -13,000 226,00 -2 938,00 226,00 1,000 245,00 245,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -13,000 -3 250,00 -13,000 -2 938,00 0,000 0,00 -13,000 -3 250,000 0,000 0,00 -312,00

odpoč 71 M 28612243 přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16 kus -11,000 326,00 -3 586,00 326,00 1,000 456,00 456,00 527,00 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -11,000 -5 797,00 -11,000 -3 586,00 0,000 0,00 -11,000 -5 797,000 0,000 0,00 -2 211,00

odpoč 72 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus -1,000 92,90 -92,90 92,90 1,000 145,00 145,00 144,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -144,00 -1,000 -92,90 0,000 0,00 -1,000 -144,000 0,000 0,00 -51,10

odpoč 73 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus -1,000 117,00 -117,00 117,00 1,000 167,00 167,00 171,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -171,00 -1,000 -117,00 0,000 0,00 -1,000 -171,000 0,000 0,00 -54,00

odpoč 74 K 877315221 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160 kus -16,000 380,00 -6 080,00 380,00 1,000 413,00 413,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -16,000 -6 720,00 -16,000 -6 080,00 0,000 0,00 -16,000 -6 720,000 0,000 0,00 -640,00

odpoč 75 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus -14,000 69,10 -967,40 69,10 1,000 85,60 85,60 83,40 83,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -14,000 -1 167,60 -14,000 -967,40 0,000 0,00 -14,000 -1 167,600 0,000 0,00 -200,20

odpoč 76 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus -1,000 89,10 -89,10 89,10 1,000 119,00 119,00 129,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -129,00 -1,000 -89,10 0,000 0,00 -1,000 -129,000 0,000 0,00 -39,90

odpoč 77 M 28611429 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87° kus -1,000 212,00 -212,00 212,00 1,000 300,00 300,00 293,00 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -293,00 -1,000 -212,00 0,000 0,00 -1,000 -293,000 0,000 0,00 -81,00

odpoč 78 K 877315231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160 kus -6,000 226,00 -1 356,00 226,00 1,000 245,00 245,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -6,000 -1 500,00 -6,000 -1 356,00 0,000 0,00 -6,000 -1 500,000 0,000 0,00 -144,00

odpoč 79 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus -6,000 62,50 -375,00 62,50 1,000 81,80 81,80 79,40 79,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -6,000 -476,40 -6,000 -375,00 0,000 0,00 -6,000 -476,400 0,000 0,00 -101,40

odpoč 80 K 879171111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 kus -1,000 454,00 -454,00 454,00 1,000 527,00 527,00 574,00 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -574,00 -1,000 -454,00 0,000 0,00 -1,000 -574,000 0,000 0,00 -120,00

odpoč 81 K 891134121R montáž kompenzátorů DN25 kus -2,000 190,00 -380,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -380,00 -2,000 -380,00 0,000 0,00 -2,000 -380,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 82 M 55128691R závitový kompenzátor pro pitnou vodu DN 25 kus -2,000 869,00 -1 738,00 869,00 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -1 738,00 -2,000 -1 738,00 0,000 0,00 -2,000 -1 738,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 83 K 891162211 Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1 kus -2,000 743,00 -1 486,00 743,00 1,000 836,00 836,00 876,00 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -1 752,00 -2,000 -1 486,00 0,000 0,00 -2,000 -1 752,000 0,000 0,00 -266,00

odpoč 84 M 38821460 vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G1 Q 2,5-BE PB kus -2,000 1 000,00 -2 000,00 1 000,00 1,000 1 070,00 1 070,00 1 310,00 1 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -2 620,00 -2,000 -2 000,00 0,000 0,00 -2,000 -2 620,000 0,000 0,00 -620,00

odpoč 85 K 891163111 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus -9,000 88,60 -797,40 88,60 1,000 147,00 147,00 147,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -9,000 -1 323,00 -9,000 -797,40 0,000 0,00 -9,000 -1 323,000 0,000 0,00 -525,60

odpoč 86 M IVR.5125150100 Kulový uzávěr voda - 1"FF; páka kus -4,000 330,00 -1 320,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -4,000 -1 320,00 -4,000 -1 320,00 0,000 0,00 -4,000 -1 320,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 87 M 55114214 kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 1" kus -2,000 467,00 -934,00 467,00 1,000 543,00 543,00 657,00 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -1 314,00 -2,000 -934,00 0,000 0,00 -2,000 -1 314,000 0,000 0,00 -380,00

odpoč 88 M IVR.CIM33CREA025 Kontrolovatelný zpětný ventil - 1"FF kus -2,000 350,00 -700,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -700,00 -2,000 -700,00 0,000 0,00 -2,000 -700,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 89 M 55111845 ventil zahradní mosazný s hadicovou přípojkou 1" kus -1,000 785,00 -785,00 785,00 1,000 979,00 979,00 1 080,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -1 080,00 -1,000 -785,00 0,000 0,00 -1,000 -1 080,000 0,000 0,00 -295,00

odpoč 90 K 892233122R Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 25 do 40 m -48,500 25,20 -1 222,20 25,20 1,000 27,50 27,50 27,60 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -48,500 -1 338,60 -48,500 -1 222,20 0,000 0,00 -48,500 -1 338,600 0,000 0,00 -116,40

odpoč 91 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m -48,500 17,70 -858,45 17,70 1,000 19,30 19,30 19,40 19,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -48,500 -940,90 -48,500 -858,45 0,000 0,00 -48,500 -940,900 0,000 0,00 -82,45

odpoč 92 K 893811346R
Dodávka a osazení dvouplášťové plastové vodoměrné šachty (vnějších rozměrů 1500x1200x1800 mm, v meziplášti fixována betonářská výztuž (např.AK-VODO 120/90150 

PB-SV)
soubor -1,000 28 300,00 -28 300,00 28 300,00 28 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -28 300,00 -1,000 -28 300,00 0,000 0,00 -1,000 -28 300,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 93 K 894411111R Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 kus -2,000 10 300,00 -20 600,00 10 300,00 1,000 11 500,00 11 500,00 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -24 600,00 -2,000 -20 600,00 0,000 0,00 -2,000 -24 600,000 0,000 0,00 -4 000,00

odpoč 94 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm kus -2,000 1 670,00 -3 340,00 1 670,00 1,000 2 540,00 2 540,00 2 630,00 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -5 260,00 -2,000 -3 340,00 0,000 0,00 -2,000 -5 260,000 0,000 0,00 -1 920,00

odpoč 95 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus -3,000 1 540,00 -4 620,00 1 540,00 1,000 1 650,00 1 650,00 1 960,00 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -3,000 -5 880,00 -3,000 -4 620,00 0,000 0,00 -3,000 -5 880,000 0,000 0,00 -1 260,00

odpoč 96 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus -2,000 332,00 -664,00 332,00 1,000 320,00 320,00 363,00 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -726,00 -2,000 -664,00 0,000 0,00 -2,000 -726,000 0,000 0,00 -62,00

odpoč 97 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus -2,000 258,00 -516,00 258,00 1,000 247,00 247,00 281,00 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -562,00 -2,000 -516,00 0,000 0,00 -2,000 -562,000 0,000 0,00 -46,00

odpoč 98 M 28661932 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 kus -2,000 2 910,00 -5 820,00 2 910,00 1,000 5 000,00 5 000,00 4 530,00 4 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -9 060,00 -2,000 -5 820,00 0,000 0,00 -2,000 -9 060,000 0,000 0,00 -3 240,00

nová pol K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 4,000 679,02 2 716,08 679,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 4,000 2 716,08 4,000 2 716,08 0,000 0,00 4,000 2 716,08 0,000 0,00 0,00

nová pol M 59341410 panel stropní plný PZD 2080x590x140mm kus 4,000 2 031,84 8 127,36 2 031,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 4,000 8 127,36 4,000 8 127,36 0,000 0,00 4,000 8 127,360 0,000 0,00 0,00

odpoč 99 K 894502101R Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné, včetně odbednění m2 -0,720 450,00 -324,00 339,00 1,327 380,00 504,42 393,00 521,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,720 -375,61 -0,720 -324,00 0,000 0,00 -0,720 -375,611 0,000 0,00 -51,61

odpoč 100 K 894812111 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok kus -2,000 1 150,00 -2 300,00 1 150,00 1,000 1 270,00 1 270,00 1 410,00 1 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -2 820,00 -2,000 -2 300,00 0,000 0,00 -2,000 -2 820,000 0,000 0,00 -520,00

odpoč 101 K 894812131 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm kus -2,000 677,00 -1 354,00 677,00 1,000 1 400,00 1 400,00 901,00 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -1 802,00 -2,000 -1 354,00 0,000 0,00 -2,000 -1 802,000 0,000 0,00 -448,00

odpoč 102 K 894812149 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury kus -2,000 57,10 -114,20 57,10 1,000 61,80 61,80 62,80 62,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -125,60 -2,000 -114,20 0,000 0,00 -2,000 -125,600 0,000 0,00 -11,40

odpoč 103 K 894812160 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) čtvercový do teleskopické trubky (B125) kus -2,000 1 460,00 -2 920,00 1 460,00 1,000 3 030,00 3 030,00 2 170,00 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -4 340,00 -2,000 -2 920,00 0,000 0,00 -2,000 -4 340,000 0,000 0,00 -1 420,00

odpoč 105 K 894812311 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné kus -1,000 5 250,00 -5 250,00 5 250,00 1,000 6 050,00 6 050,00 7 150,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -7 150,00 -1,000 -5 250,00 0,000 0,00 -1,000 -7 150,000 0,000 0,00 -1 900,00

odpoč 106 K 894812331 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm kus -1,000 1 930,00 -1 930,00 1 930,00 1,000 2 210,00 2 210,00 2 630,00 2 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -2 630,00 -1,000 -1 930,00 0,000 0,00 -1,000 -2 630,000 0,000 0,00 -700,00

odpoč 107 K 894812357 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem kus -1,000 7 340,00 -7 340,00 7 340,00 1,000 10 100,00 10 100,00 10 400,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -10 400,00 -1,000 -7 340,00 0,000 0,00 -1,000 -10 400,000 0,000 0,00 -3 060,00

odpoč 108 K 899104112R Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus -1,000 1 080,00 -1 080,00 1 080,00 1,000 1 180,00 1 180,00 1 270,00 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -1 270,00 -1,000 -1 080,00 0,000 0,00 -1,000 -1 270,000 0,000 0,00 -190,00

odpoč 109 M 55241020 poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace kus -1,000 5 930,00 -5 930,00 5 930,00 1,000 7 000,00 7 000,00 9 080,00 9 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -9 080,00 -1,000 -5 930,00 0,000 0,00 -1,000 -9 080,000 0,000 0,00 -3 150,00

odpoč 110 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus -1,000 451,00 -451,00 451,00 1,000 513,00 513,00 586,00 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -586,00 -1,000 -451,00 0,000 0,00 -1,000 -586,000 0,000 0,00 -135,00

odpoč 111 M 56230662R Podkládka šoupátková betonová 300x300x65mm, kruhový otvor 120mm kus -1,000 800,00 -800,00 800,00 1,000 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -800,00 -1,000 -800,00 0,000 0,00 -1,000 -800,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 112 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus -1,000 790,00 -790,00 790,00 1,000 833,00 833,00 911,00 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -911,00 -1,000 -790,00 0,000 0,00 -1,000 -911,000 0,000 0,00 -121,00

odpoč 113 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus -1,000 864,00 -864,00 864,00 1,000 1 000,00 1 000,00 1 190,00 1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -1 190,00 -1,000 -864,00 0,000 0,00 -1,000 -1 190,000 0,000 0,00 -326,00

odpoč 114 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus -1,000 1 910,00 -1 910,00 1 910,00 1,000 2 070,00 2 070,00 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -2 250,00 -1,000 -1 910,00 0,000 0,00 -1,000 -2 250,000 0,000 0,00 -340,00

odpoč 115 M 56230663R Podkládka hydrantová betonová 550x450x80mm, oválný otvor 360x250mm kus -1,000 750,00 -750,00 750,00 1,000 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -750,00 -1,000 -750,00 0,000 0,00 -1,000 -750,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 116 K 899623171R
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30. 

Vozidlo Multicar M25
m3 -2,000 3 250,00 -6 500,00 3 250,00 1,000 3 620,00 3 620,00 3 930,00 3 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -7 860,00 -2,000 -6 500,00 0,000 0,00 -2,000 -7 860,000 0,000 0,00 -1 360,00

odpoč 117 K 899914205R Dodávka a osazení zahradního výtokového stojanu, včetně napojení, kotvení pomocí chemických kotev do základové patky kus -1,000 14 000,00 -14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -14 000,00 -1,000 -14 000,00 0,000 0,00 -1,000 -14 000,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 118 K 899914305R Dodávka a osazení zahradní ruční pumpy, včetně kotvení pomocí chemických kotev do základové patky, včetně sacího koše a hadice pro připojenií soubor -1,000 14 000,00 -14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -14 000,00 -1,000 -14 000,00 0,000 0,00 -1,000 -14 000,000 0,000 0,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 306,15 0,00 2 286,35 3 306,15 0,00 2 286,35 0,00 -1 019,80

odpoč 119 K 952902031 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím m2 -15,000 6,29 -94,35 6,29 1,000 7,35 7,35 7,39 7,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -15,000 -110,85 -15,000 -94,35 0,000 0,00 -15,000 -110,850 0,000 0,00 -16,50

odpoč 120 K 974029132 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 70 mm m -2,200 211,00 -464,20 211,00 1,000 248,00 248,00 254,00 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,200 -558,80 -2,200 -464,20 0,000 0,00 -2,200 -558,800 0,000 0,00 -94,60

odpoč 121 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm m -4,500 96,40 -433,80 96,40 1,000 114,00 114,00 116,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -4,500 -522,00 -4,500 -433,80 0,000 0,00 -4,500 -522,000 0,000 0,00 -88,20

odpoč 122 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm m -0,600 2 020,00 -1 212,00 2 020,00 1,000 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,600 -1 452,00 -0,600 -1 212,00 0,000 0,00 -0,600 -1 452,000 0,000 0,00 -240,00

odpoč 123 K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm m -0,300 2 960,00 -888,00 2 960,00 1,000 3 550,00 3 550,00 3 560,00 3 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,300 -1 068,00 -0,300 -888,00 0,000 0,00 -0,300 -1 068,000 0,000 0,00 -180,00

odpoč 124 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm m -0,450 4 670,00 -2 101,50 4 670,00 1,000 5 520,00 5 520,00 5 560,00 5 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,450 -2 502,00 -0,450 -2 101,50 0,000 0,00 -0,450 -2 502,000 0,000 0,00 -400,50

nová pol K 991R001 odvětrání sklepa u Vietnamce - odvětrávací trubka, přebetonování, poklop kpl 1,000 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,000 8 500,00 1,000 8 500,00 0,000 0,00 1,000 8 500,00 0,000 0,00 0,00

D 997 Přesun sutě -10 019,46 0,00 -16 320,33 -10 019,46 0,00 -16 320,33 0,00 -6 300,87

odpoč 125 K 997002611R Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t -10,780 55,00 -592,90 105,00 0,524 118,00 61,81 130,00 68,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -10,780 -734,07 -10,780 -592,90 0,000 0,00 -10,780 -734,067 0,000 0,00 -141,17

odpoč 126 K 997002611RR Přeložení vybouraných hmot mezi dopravními prostředky t -10,780 150,00 -1 617,00 105,00 1,429 118,00 168,57 130,00 185,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -10,780 -2 002,00 -10,780 -1 617,00 0,000 0,00 -10,780 -2 002,000 0,000 0,00 -385,00

odpoč 127 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m t -10,780 217,00 -2 339,26 517,00 0,420 605,00 253,94 612,00 256,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -10,780 -2 769,10 -10,780 -2 339,26 0,000 0,00 -10,780 -2 769,105 0,000 0,00 -429,84

odpoč 128 K 997013219R Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za vodorovné přemístění do 1500 m - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 2m3) t -10,780 100,00 -1 078,00 86,00 1,163 286,00 332,56 324,00 376,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -10,780 -4 061,30 -10,780 -1 078,00 0,000 0,00 -10,780 -4 061,302 0,000 0,00 -2 983,30

odpoč 129 K 997013501R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t -10,780 133,00 -1 433,74 233,00 0,571 286,00 163,25 324,00 184,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -10,780 -1 993,70 -10,780 -1 433,74 0,000 0,00 -10,780 -1 993,699 0,000 0,00 -559,96

odpoč 130 K 997013509R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t -204,820 10,20 -2 089,16 10,20 1,000 12,50 12,50 14,20 14,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -204,820 -2 908,44 -204,820 -2 089,16 0,000 0,00 -204,820 -2 908,444 0,000 0,00 -819,28

odpoč 131 K 997013609
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 07
t -0,175 120,00 -21,00 747,00 0,161 1 530,00 245,78 1 560,00 250,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,175 -43,86 -0,175 -21,00 0,000 0,00 -0,175 -43,855 0,000 0,00 -22,86

odpoč 132 K 997013655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t -10,605 80,00 -848,40 657,00 0,122 1 330,00 161,95 1 400,00 170,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -10,605 -1 807,85 -10,605 -848,40 0,000 0,00 -10,605 -1 807,854 0,000 0,00 -959,45

D 998 Přesun hmot -48 489,83 0,00 -60 010,40 -48 489,83 0,00 -60 010,40 0,00 -11 520,57

odpoč 133 K 162351103R Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3) m3 -135,576 50,00 -6 778,80 71,20 0,702 102,00 71,63 114,00 80,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -135,576 -10 853,70 -135,576 -6 778,80 0,000 0,00 -135,576 -10 853,697 0,000 0,00 -4 074,90

odpoč 134 K 998276101R Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t -60,545 165,00 -9 989,93 955,00 0,173 1 060,00 183,14 1 150,00 198,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -60,545 -12 029,75 -60,545 -9 989,93 0,000 0,00 -60,545 -12 029,753 0,000 0,00 -2 039,82

odpoč 135 K 998276124R Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3) t -60,545 50,00 -3 027,25 796,00 0,063 883,00 55,46 967,00 60,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -60,545 -3 677,58 -60,545 -3 027,25 0,000 0,00 -60,545 -3 677,576 0,000 0,00 -650,33

odpoč 166 K 998276125R
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost přes 500 do 1500 m - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3)
t -60,545 150,00 -9 081,75 992,00 0,151 1 110,00 167,84 1 220,00 184,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -60,545 -11 169,09 -60,545 -9 081,75 0,000 0,00 -60,545 -11 169,088 0,000 0,00 -2 087,34

odpoč 136 K 998276151R Příplatek k cenám za přeložení nákladu mezi dopravními prostředky t -60,545 100,00 -6 054,50 105,00 0,952 118,00 112,38 130,00 123,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -60,545 -7 496,05 -60,545 -6 054,50 0,000 0,00 -60,545 -7 496,048 0,000 0,00 -1 441,55

odpoč 137 K 998276152R Příplatek k cenán za přeložení sypaniny mezi dopravními prostředky m3 -135,576 100,00 -13 557,60 210,00 0,476 229,00 109,05 229,00 109,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -135,576 -14 784,24 -135,576 -13 557,60 0,000 0,00 -135,576 -14 784,240 0,000 0,00 -1 226,64

D PSV Práce a dodávky PSV -9 622,41 0,00 -12 613,05 -9 622,41 0,00 -12 613,05 0,00 -2 990,64

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -10 638,45 0,00 -13 132,98 -10 638,45 0,00 -13 132,98 0,00 -2 494,53

odpoč 138 K 711111011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou m2 -11,829 20,20 -238,95 20,20 1,000 22,40 22,40 22,80 22,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -11,829 -269,70 -11,829 -238,95 0,000 0,00 -11,829 -269,701 0,000 0,00 -30,75

odpoč 139 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr -0,012 38,40 -0,46 38,40 1,000 40,40 40,40 72,80 72,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,012 -0,87 -0,012 -0,46 0,000 0,00 -0,012 -0,874 0,000 0,00 -0,41

odpoč 140 K 711112011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou m2 -1,100 34,60 -38,06 34,60 1,000 38,40 38,40 39,10 39,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,100 -43,01 -1,100 -38,06 0,000 0,00 -1,100 -43,010 0,000 0,00 -4,95

odpoč 141 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr -0,001 38,40 -0,04 38,40 1,000 40,40 40,40 72,80 72,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,001 -0,07 -0,001 -0,04 0,000 0,00 -0,001 -0,073 0,000 0,00 -0,03

odpoč 142 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 -11,829 102,00 -1 206,56 102,00 1,000 113,00 113,00 116,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -11,829 -1 372,16 -11,829 -1 206,56 0,000 0,00 -11,829 -1 372,164 0,000 0,00 -165,60

odpoč 143 M 62832001 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem m2 -13,603 75,10 -1 021,59 75,10 1,000 83,60 83,60 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -13,603 -1 795,60 -13,603 -1 021,59 0,000 0,00 -13,603 -1 795,596 0,000 0,00 -774,01

odpoč 144 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 -1,100 117,00 -128,70 117,00 1,000 130,00 130,00 134,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,100 -147,40 -1,100 -128,70 0,000 0,00 -1,100 -147,400 0,000 0,00 -18,70

odpoč 145 M 62832001 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem m2 -1,320 75,10 -99,13 75,10 1,000 83,60 83,60 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,320 -174,24 -1,320 -99,13 0,000 0,00 -1,320 -174,240 0,000 0,00 -75,11

odpoč 146 K 711161112 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 -184,810 78,40 -14 489,10 78,40 1,000 91,60 91,60 91,70 91,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -184,810 -16 947,08 -184,810 -14 489,10 0,000 0,00 -184,810 -16 947,077 0,000 0,00 -2 457,98

URS 147 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 62,400 108,00 6 739,20 108,00 1,000 125,00 125,00 125,00 125,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 62,400 7 800,00 62,400 6 739,20 0,000 0,00 62,400 7 800,000 0,000 0,00 1 060,80

odpoč 148 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t -0,142 992,00 -140,86 992,00 1,000 1 110,00 1 110,00 1 170,00 1 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,142 -166,14 -0,142 -140,86 0,000 0,00 -0,142 -166,140 0,000 0,00 -25,28

odpoč 149 K 998711193R Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1500 m - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3) t -0,142 100,00 -14,20 295,00 0,339 324,00 109,83 347,00 117,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,142 -16,70 -0,142 -14,20 0,000 0,00 -0,142 -16,703 0,000 0,00 -2,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 413,79 0,00 3 413,79 3 413,79 0,00 3 413,79 0,00 0,00

nová pol K 7211211621 Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a izolační přírubou DN 110/160 mríž litina 226x226 kus 1,000 3 413,79 3 413,79 3 413,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,000 3 413,79 1,000 3 413,79 0,000 0,00 1,000 3 413,79 0,000 0,00 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -662,22 0,00 -920,42 -662,22 0,00 -920,42 0,00 -258,20

odpoč 150 K 722171933 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm kus -1,000 125,00 -125,00 125,00 1,000 140,00 140,00 141,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -141,00 -1,000 -125,00 0,000 0,00 -1,000 -141,000 0,000 0,00 -16,00

odpoč 151 M 28615135 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m m -0,500 38,60 -19,30 38,60 1,000 50,10 50,10 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,500 -29,50 -0,500 -19,30 0,000 0,00 -0,500 -29,500 0,000 0,00 -10,20

odpoč 152 M 28654146 nátrubek PPR D 32mm kus -2,000 9,52 -19,04 9,52 1,000 12,70 12,70 17,30 17,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -34,60 -2,000 -19,04 0,000 0,00 -2,000 -34,600 0,000 0,00 -15,56

odpoč 153 M 28654076 T-kus jednoznačný PPR D 32mm kus -1,000 17,10 -17,10 17,10 1,000 21,80 21,80 32,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -32,00 -1,000 -17,10 0,000 0,00 -1,000 -32,000 0,000 0,00 -14,90

odpoč 154 K 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m -4,500 45,00 -202,50 439,00 0,103 501,00 51,36 524,00 53,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -4,500 -241,71 -4,500 -202,50 0,000 0,00 -4,500 -241,708 0,000 0,00 -39,21

odpoč 155 M 28654337 kohout kulový PPR D 25mm kus -1,000 174,00 -174,00 174,00 1,000 204,00 204,00 266,00 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -266,00 -1,000 -174,00 0,000 0,00 -1,000 -266,000 0,000 0,00 -92,00

odpoč 156 M 28654006 koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 32mm kus -3,000 10,50 -31,50 10,50 1,000 13,40 13,40 17,20 17,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -3,000 -51,60 -3,000 -31,50 0,000 0,00 -3,000 -51,600 0,000 0,00 -20,10

odpoč 157 M 28654372 přechodka PPR s vnějším plastovým závitem dG 32x1" kus -1,000 31,10 -31,10 31,10 1,000 39,50 39,50 65,90 65,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -65,90 -1,000 -31,10 0,000 0,00 -1,000 -65,900 0,000 0,00 -34,80

odpoč 158 M 28377050 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/6mm m -4,500 8,27 -37,22 8,27 1,000 10,90 10,90 11,50 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -4,500 -51,75 -4,500 -37,22 0,000 0,00 -4,500 -51,750 0,000 0,00 -14,53

odpoč 159 K 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t -0,008 582,00 -4,66 582,00 1,000 656,00 656,00 679,00 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,008 -5,43 -0,008 -4,66 0,000 0,00 -0,008 -5,432 0,000 0,00 -0,77

odpoč 160 K 998722193R Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 1500 m - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3) t -0,008 100,00 -0,80 649,00 0,154 716,00 110,32 751,00 115,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,008 -0,93 -0,008 -0,80 0,000 0,00 -0,008 -0,926 0,000 0,00 -0,13

D 781 Dokončovací práce - obklady -1 735,53 0,00 -1 973,44 -1 735,53 0,00 -1 973,44 0,00 -237,91

odpoč 161 K 781473923 Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 22 do 25 ks/m2 kus -25,000 51,30 -1 282,50 51,30 1,000 55,00 55,00 56,30 56,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -25,000 -1 407,50 -25,000 -1 282,50 0,000 0,00 -25,000 -1 407,500 0,000 0,00 -125,00

odpoč 162 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 -1,100 400,00 -440,00 400,00 1,000 423,00 423,00 501,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,100 -551,10 -1,100 -440,00 0,000 0,00 -1,100 -551,100 0,000 0,00 -111,10

odpoč 163 K 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t -0,019 586,00 -11,13 586,00 1,000 650,00 650,00 664,00 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,019 -12,62 -0,019 -11,13 0,000 0,00 -0,019 -12,616 0,000 0,00 -1,49

odpoč 164 K 998781193R Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 1500 m - Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3) t -0,019 100,00 -1,90 407,00 0,246 447,00 109,83 477,00 117,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,019 -2,23 -0,019 -1,90 0,000 0,00 -0,019 -2,227 0,000 0,00 -0,33

O ZL 2 SO 01 úpravy ploch 226 709,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 775,87 226 709,38 0,00 264 775,87 0,00 38 066,49

D HSV Práce a dodávky HSV 226 709,38 0,00 264 775,87 226 709,38 0,00 264 775,87 0,00 38 066,49

D 1 Zemní práce 130 294,87 0,00 152 746,14 130 294,87 0,00 152 746,14 0,00 22 451,27

odpoč 1 K 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho m2 -721,100 29,00 -20 911,90 119,00 0,244 131,00 31,92 138,00 33,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -721,100 -24 250,77 -721,100 -20 911,90 0,000 0,00 -721,100 -24 250,775 0,000 0,00 -3 338,87

URS 2 K 113105113
Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se 

spárami zalitými cementovou maltou
m2 721,100 160,00 115 376,00 365,00 0,438 405,00 177,53 436,00 191,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 721,100 137 819,00 721,100 115 376,00 0,000 0,00 721,100 137 819,003 0,000 0,00 22 443,00

nová pol K 113107131
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm
m2 19,200 543,07 10 426,94 543,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 19,200 10 426,94 19,200 10 426,94 0,000 0,00 19,200 10 426,94 0,000 0,00 0,00

URS 4 K 113107230R
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm.
m2 721,100 45,00 32 449,50 101,00 0,446 113,00 50,35 125,00 55,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 721,100 40 160,27 721,100 32 449,50 0,000 0,00 721,100 40 160,272 0,000 0,00 7 710,77

nová pol K 132212102 Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50m3 m3 20,000 613,29 12 265,80 613,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 20,000 12 265,80 20,000 12 265,80 0,000 0,00 20,000 12 265,80 0,000 0,00 0,00

odpoč 8 K 132254104R Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 -25,109 536,00 -13 458,42 536,00 1,000 591,00 591,00 636,00 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -25,109 -15 969,32 -25,109 -13 458,42 0,000 0,00 -25,109 -15 969,324 0,000 0,00 -2 510,90

   >3 URS 9 K 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 1500 m
m3 14,891 50,00 744,55 71,20 0,702 102,00 71,63 114,00 80,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 14,891 1 192,12 14,891 744,55 0,000 0,00 14,891 1 192,117 0,000 0,00 447,57

odpoč 11 K 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 -25,109 186,00 -4 670,27 256,00 0,727 298,00 216,52 344,00 249,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -25,109 -6 275,68 -25,109 -4 670,27 0,000 0,00 -25,109 -6 275,681 0,000 0,00 -1 605,41

odpoč 12 K 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 -251,090 3,00 -753,27 19,40 0,155 23,00 3,56 27,00 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -251,090 -1 048,37 -251,090 -753,27 0,000 0,00 -251,090 -1 048,365 0,000 0,00 -295,10

odpoč 13 K 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -5,109 45,50 -232,46 45,50 1,000 50,20 50,20 54,30 54,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -5,109 -277,42 -5,109 -232,46 0,000 0,00 -5,109 -277,419 0,000 0,00 -44,96

odpoč 14 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t -45,020 80,00 -3 601,60 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -45,020 -4 256,44 -45,020 -3 601,60 0,000 0,00 -45,020 -4 256,436 0,000 0,00 -654,84

   >3 URS 16 K 174151101R Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 20,000 133,00 2 660,00 133,00 1,000 143,00 143,00 148,00 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 20,000 2 960,00 20,000 2 660,00 0,000 0,00 20,000 2 960,000 0,000 0,00 300,00

D 2 Zakládání -23 236,11 0,00 -29 612,85 -23 236,11 0,00 -29 612,85 0,00 -6 376,74

odpoč 18 K 211531111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 -25,109 850,00 -21 342,65 982,00 0,866 1 240,00 1 073,32 1 250,00 1 081,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -25,109 -27 167,32 -25,109 -21 342,65 0,000 0,00 -25,109 -27 167,324 0,000 0,00 -5 824,67

odpoč 21 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 -0,501 2 830,00 -1 417,83 2 830,00 1,000 3 280,00 3 280,00 3 670,00 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,501 -1 838,67 -0,501 -1 417,83 0,000 0,00 -0,501 -1 838,670 0,000 0,00 -420,84

odpoč 22 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 -1,251 319,00 -399,07 319,00 1,000 364,00 364,00 406,00 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,251 -507,91 -1,251 -399,07 0,000 0,00 -1,251 -507,906 0,000 0,00 -108,84

odpoč 23 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 -1,251 61,20 -76,56 61,20 1,000 73,20 73,20 79,10 79,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,251 -98,95 -1,251 -76,56 0,000 0,00 -1,251 -98,954 0,000 0,00 -22,39

D 4 Vodorovné konstrukce -610,98 0,00 -954,15 -610,98 0,00 -954,15 0,00 -343,17

odpoč 29 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého m2 -8,500 47,00 -399,50 97,70 0,481 148,00 71,20 162,00 77,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -8,500 -662,43 -8,500 -399,50 0,000 0,00 -8,500 -662,426 0,000 0,00 -262,93

odpoč 30 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t -0,680 311,00 -211,48 311,00 1,000 406,00 406,00 429,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,680 -291,72 -0,680 -211,48 0,000 0,00 -0,680 -291,720 0,000 0,00 -80,24

D 5 Komunikace pozemní -2 037,09 0,00 -1 693,87 -2 037,09 0,00 -1 693,87 0,00 343,22

odpoč 31 K 564521111R Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm m2 -8,500 12,50 -106,25 12,50 1,000 13,70 13,70 14,60 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -8,500 -124,10 -8,500 -106,25 0,000 0,00 -8,500 -124,100 0,000 0,00 -17,85

odpoč 32 M 5834415R štěrkodrť frakce 0/16 t -1,360 337,00 -458,32 372,00 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,360 -569,84 -1,360 -458,32 0,000 0,00 -1,360 -569,840 0,000 0,00 -111,52

odpoč 35 K 564841112R Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm m2 -8,500 110,50 -939,25 142,00 0,778 156,00 121,39 169,00 131,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -8,500 -1 117,84 -8,500 -939,25 0,000 0,00 -8,500 -1 117,840 0,000 0,00 -178,59

   >3 URS 36 K 564851111R Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 8,500 127,50 1 083,75 162,00 0,787 177,00 139,31 192,00 151,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 8,500 1 284,44 8,500 1 083,75 0,000 0,00 8,500 1 284,444 0,000 0,00 200,69

   >3 URS 38 K 5941111R Kladení štětové dlažby tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého m2 3,940 760,00 2 994,40 722,00 1,053 813,00 855,79 1 020,00 1 073,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 3,940 4 230,32 3,940 2 994,40 0,000 0,00 3,940 4 230,316 0,000 0,00 1 235,92

odpoč 41 M 58380r kámen lomový (štět) t -2,329 1 980,00 -4 611,42 2 234,48 2 317,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,329 -5 396,86 -2,329 -4 611,42 0,000 0,00 -2,329 -5 396,855 0,000 0,00 -785,44

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 122 298,69 0,00 144 290,61 122 298,69 0,00 144 290,61 0,00 21 991,92

D 997 Přesun sutě 122 701,17 0,00 144 753,77 122 701,17 0,00 144 753,77 0,00 22 052,60

URS 62 K 99700651R
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1500 m - staveništní přesun vybouraného materiálu na dopravním prostředku Multicar M25 (nosnost 2t/korba 

1m3)
t 255,741 44,30 11 329,33 196,20 0,226 224,10 50,60 249,40 56,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 255,741 14 401,29 255,741 11 329,33 0,000 0,00 255,741 14 401,294 0,000 0,00 3 071,96

URS 63 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m t 249,501 103,00 25 698,60 538,05 0,191 739,00 141,47 742,00 142,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 249,501 35 439,76 249,501 25 698,60 0,000 0,00 249,501 35 439,761 0,000 0,00 9 741,16

URS 64 K 997221571R
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km. 

Doprava vozidly nosnosti max. 6 tun.
t 255,741 107,00 27 364,29 607,00 0,176 665,00 117,22 717,00 126,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 255,741 32 323,22 255,741 27 364,29 0,000 0,00 255,741 32 323,219 0,000 0,00 4 958,93

URS 65 K 997221579R
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km. 

Doprava vozidly s nosností max. 6 tun
t 2 301,669 12,00 27 620,03 16,40 0,732 19,30 14,12 22,70 16,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 2 301,669 38 230,16 2 301,669 27 620,03 0,000 0,00 2 301,669 38 230,161 0,000 0,00 10 610,13

URS 66 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 255,741 120,00 30 688,92 160,00 0,750 170,00 127,50 127,00 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 255,741 24 359,33 255,741 30 688,92 0,000 0,00 255,741 24 359,330 0,000 0,00 -6 329,59

D 998 Přesun hmot -402,48 0,00 -463,16 -402,48 0,00 -463,16 0,00 -60,68

odpoč 68 K 998223011R Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 1500 m jakékoliv délky objektu. Doprava vozidly Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3). t -6,192 65,00 -402,48 199,00 0,327 216,00 70,55 229,00 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -6,192 -463,16 -6,192 -402,48 0,000 0,00 -6,192 -463,155 0,000 0,00 -60,68

O ZL 3 Mobiliář kompost -66 613,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 613,86 -66 613,85 0,00 -66 613,86 0,00 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV -6 728,40 0,00 -6 728,41 -6 728,40 0,00 -6 728,41 0,00 0,00

D 1 Zemní práce -1 973,18 0,00 -1 973,18 -1 973,18 0,00 -1 973,18 0,00 0,00

odpoč 1 K 132212111 Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 -1,053 1 300,00 -1 368,90 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,053 -1 368,90 -1,053 -1 368,90 0,000 0,00 -1,053 -1 368,900 0,000 0,00 0,00

odpoč 2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 

m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 -1,053 84,00 -88,45 84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,053 -88,45 -1,053 -88,45 0,000 0,00 -1,053 -88,452 0,000 0,00 0,00

odpoč 3 K 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 -1,053 90,40 -95,19 90,40 90,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,053 -95,19 -1,053 -95,19 0,000 0,00 -1,053 -95,191 0,000 0,00 0,00

odpoč 4 K 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 -1,053 180,00 -189,54 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,053 -189,54 -1,053 -189,54 0,000 0,00 -1,053 -189,540 0,000 0,00 0,00

odpoč 5 K 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 -10,530 3,00 -31,59 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -10,530 -31,59 -10,530 -31,59 0,000 0,00 -10,530 -31,590 0,000 0,00 0,00

odpoč 6 K 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -1,053 45,50 -47,91 45,50 45,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,053 -47,91 -1,053 -47,91 0,000 0,00 -1,053 -47,912 0,000 0,00 0,00

odpoč 7 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t -1,895 80,00 -151,60 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,895 -151,60 -1,895 -151,60 0,000 0,00 -1,895 -151,600 0,000 0,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 870,00 0,00 -3 870,00 -3 870,00 0,00 -3 870,00 0,00 0,00

odpoč 8 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého
m -9,000 256,00 -2 304,00 256,00 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -9,000 -2 304,00 -9,000 -2 304,00 0,000 0,00 -9,000 -2 304,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 9 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m -9,000 174,00 -1 566,00 174,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -9,000 -1 566,00 -9,000 -1 566,00 0,000 0,00 -9,000 -1 566,000 0,000 0,00 0,00

D 998 Přesun hmot -885,22 0,00 -885,22 -885,22 0,00 -885,22 0,00 0,00

odpoč 10 K 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným t -2,264 391,00 -885,22 391,00 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,264 -885,22 -2,264 -885,22 0,000 0,00 -2,264 -885,224 0,000 0,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV -59 885,45 0,00 -59 885,45 -59 885,45 0,00 -59 885,45 0,00 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -3 209,67 0,00 -3 209,67 -3 209,67 0,00 -3 209,67 0,00 0,00

odpoč 11 K 7114621R Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S m2 -9,100 105,00 -955,50 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -9,100 -955,50 -9,100 -955,50 0,000 0,00 -9,100 -955,500 0,000 0,00 0,00

odpoč 12 M kf kaučuková folie m2 -10,920 205,00 -2 238,60 205,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -10,920 -2 238,60 -10,920 -2 238,60 0,000 0,00 -10,920 -2 238,600 0,000 0,00 0,00

odpoč 13 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t -0,010 992,00 -9,92 992,00 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,010 -9,92 -0,010 -9,92 0,000 0,00 -0,010 -9,920 0,000 0,00 0,00

odpoč 14 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu
t -0,010 565,00 -5,65 565,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,010 -5,65 -0,010 -5,65 0,000 0,00 -0,010 -5,650 0,000 0,00 0,00

D 762 Konstrukce tesařské -46 838,05 0,00 -46 838,05 -46 838,05 -1,25 0,00 -46 838,05 0,00 0,00

odpoč 15 M 605161R řezivo modřínové sušené hoblované m3 -0,290 28 500,00 -8 265,00 28 500,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,290 -8 265,00 -0,290 -8 265,00 0,000 0,00 -0,290 -8 265,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 16 M vdf VYSOUVACÍ DŘEVĚNÉ FOŠNY 8x 50/215/1315mm kus -8,000 2 928,30 -23 426,40 2 928,30 2 928,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -8,000 -23 426,40 -8,000 -23 426,40 0,000 0,00 -8,000 -23 426,400 0,000 0,00 0,00

odpoč 17 M jf JEDNODUCHÉ FOŠNY BEZ NOŽIČEK 2x 50/150/1315mm kus -2,000 591,75 -1 183,50 591,75 591,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -2,000 -1 183,50 -2,000 -1 183,50 0,000 0,00 -2,000 -1 183,500 0,000 0,00 0,00

odpoč 18 M U OC."U" PROFIL 4x 65/40/3mm - POZINK, KOTVĚNO DO NOSNÉMU DŘEVĚNÉMU SLOUPKU kus -4,000 1 200,00 -4 800,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -4,000 -4 800,00 -4,000 -4 800,00 0,000 0,00 -4,000 -4 800,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 19 M ms modřínové hranoly 150/150/1030 mm, truhlářsky upravené s vyfrézovanou drážkou a pokosem viz. v.č. D1.1.SO4.B.07 kus -3,000 695,25 -2 085,75 695,25 695,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -3,000 -2 085,75 -3,000 -2 085,75 0,000 0,00 -3,000 -2 085,750 0,000 0,00 0,00

odpoč 20 K 762085103 Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel kus -6,000 166,00 -996,00 166,00 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -6,000 -996,00 -6,000 -996,00 0,000 0,00 -6,000 -996,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 21 M kop 6x KOTVÍCÍ OC. PÁSOVINA S VRTUTEM PRO NOSNÉ SLOUPY - POZINK kus -6,000 900,00 -5 400,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -6,000 -5 400,00 -6,000 -5 400,00 0,000 0,00 -6,000 -5 400,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 22 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 -0,360 923,00 -332,28 923,00 923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,360 -332,28 -0,360 -332,28 0,000 0,00 -0,360 -332,280 0,000 0,00 0,00

odpoč 23 K 998762101 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t -0,160 1 530,00 -244,80 1 530,00 1 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,160 -244,80 -0,160 -244,80 0,000 0,00 -0,160 -244,800 0,000 0,00 0,00

odpoč 24 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu
t -0,160 652,00 -104,32 652,00 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,160 -104,32 -0,160 -104,32 0,000 0,00 -0,160 -104,320 0,000 0,00 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry -2 257,73 0,00 -2 257,73 -2 257,73 0,00 -2 257,73 0,00 0,00

odpoč 25 K 783223021 Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový m2 -23,518 96,00 -2 257,73 96,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -23,518 -2 257,73 -23,518 -2 257,73 0,000 0,00 -23,518 -2 257,728 0,000 0,00 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -7 580,00 0,00 -7 580,00 -7 580,00 0,00 -7 580,00 0,00 0,00

odpoč 26 K HZS2121 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář hod -20,000 379,00 -7 580,00 379,00 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -20,000 -7 580,00 -20,000 -7 580,00 0,000 0,00 -20,000 -7 580,000 0,000 0,00 0,00

O ZL 4 Doplnění ornice 4 570,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 361,33 4 570,60 0,00 5 361,33 0,00 790,73

D 1 Zemní práce 4 570,60 0,00 5 361,33 4 570,60 0,00 5 361,33 0,00 790,73

URS 0 K 181311103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 20,000 154,63 3 092,60 188,00 0,823 207,00 170,26 207,00 170,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 20,000 3 405,15 20,000 3 092,60 0,000 0,00 20,000 3 405,150 0,000 0,00 312,55

odvozená 

cena
168 M Pol31 substrát F, tl. Vrstvy 150 mm, včetně dopravy z místa míchání m3 2,000 739,00 1 478,00 825,94 978,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 2,000 1 956,18 2,000 1 478,00 0,000 0,00 2,000 1 956,176 0,000 0,00 478,18

odvozená 

cena
SM 10371500 substrát VL pro trávníky 1 020,00 1 140,00 1,12 1 350,00 1,32

O ZL 6 Mobiliář Zdroje vody -28 071,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 071,82 -28 071,82 0,00 -28 071,82 0,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV -28 071,82 0,00 -28 071,82 -28 071,82 0,00 -28 071,82 0,00 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -28 071,82 0,00 -28 071,82 -28 071,82 0,00 -28 071,82 0,00 0,00

odpoč 1 K 725931R1 RUČNÍ PUMPA NA UŽITKOVOU VODU, viz. vč. D1.1.SO4.B.10, dodávka a montáž kus -1,000 14 000,00 -14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -14 000,00 -1,000 -14 000,00 0,000 0,00 -1,000 -14 000,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 2 K 725931R2 ZAHRADNÍ SLOUPEK NA PITNOU VODU, viz. vč. D1.1.SO4.B.10, dodávka a montáž kus -1,000 14 000,00 -14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -1,000 -14 000,00 -1,000 -14 000,00 0,000 0,00 -1,000 -14 000,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 3 K 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t -0,060 678,00 -40,68 678,00 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,060 -40,68 -0,060 -40,68 0,000 0,00 -0,060 -40,680 0,000 0,00 0,00

odpoč 4 K 998725181
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu
t -0,060 519,00 -31,14 519,00 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 -0,060 -31,14 -0,060 -31,14 0,000 0,00 -0,060 -31,140 0,000 0,00 0,00

O ZL 7 Osvětlení katův plácek 53 931,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 098,13 53 931,31 0,00 60 098,13 0,00 6 166,82

D HSV Práce a dodávky HSV -10 377,97 0,00 5 660,52 5 296,43 0,00 -10 013,88 0,00 -15 310,31

D 1 Zemní práce 1 678,84 0,00 2 011,84 1 678,84 0,00 2 011,84 0,00 333,00

URS 1 K 129911121
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 

prostého neprokládaného
m3 0,225 1 820,72 409,66 5 250,00 0,347 5 960,00 2 066,95 6 240,00 2 164,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,225 486,91 0,225 409,66 0,000 0,00 0,225 486,913 0,000 0,00 77,25

nová pol K 133212811 Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 m3 0,400 1 650,87 660,35 1 650,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,400 660,35 0,400 660,35 0,000 0,00 0,400 660,35 0,000 0,00 0,00

URS 3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 

m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 0,400 428,67 171,47 84,00 5,103 127,00 648,11 127,00 648,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,400 259,24 0,400 171,47 0,000 0,00 0,400 259,243 0,000 0,00 87,77

   >3 URS 4 K 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3 0,400 243,76 97,50 71,20 3,424 102,00 349,21 114,00 390,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,400 156,12 0,400 97,50 0,000 0,00 0,400 156,116 0,000 0,00 58,62

URS 5 K 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 0,400 423,06 169,22 256,00 1,653 298,00 492,47 344,00 568,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,400 227,39 0,400 169,22 0,000 0,00 0,400 227,395 0,000 0,00 58,17

URS 6 K 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
m3 4,000 23,76 95,04 19,40 1,225 23,00 28,17 27,00 33,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 4,000 132,27 4,000 95,04 0,000 0,00 4,000 132,272 0,000 0,00 37,23

URS 7 K 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,400 45,00 18,00 45,50 0,989 50,20 49,65 54,30 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,400 21,48 0,400 18,00 0,000 0,00 0,400 21,481 0,000 0,00 3,48

URS 8 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 0,720 80,00 57,60 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,720 68,07 0,720 57,60 0,000 0,00 0,720 68,073 0,000 0,00 10,47

D 2 Zakládání 767,36 0,00 995,13 767,36 0,00 995,13 0,00 227,77

URS 11 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,200 3 836,80 767,36 2 830,00 1,356 2 930,00 3 972,38 3 670,00 4 975,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,200 995,13 0,200 767,36 0,000 0,00 0,200 995,128 0,000 0,00 227,77

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 955,04 0,00 958,12 955,04 0,00 958,12 0,00 3,08

URS 14 K 953961114 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm kus 2,000 93,40 186,80 82,60 1,131 91,80 103,80 93,40 105,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 2,000 211,22 2,000 186,80 0,000 0,00 2,000 211,224 0,000 0,00 24,42

URS 15 K 953965131.1 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm kus 4,000 192,06 768,24 144,00 1,334 133,00 177,39 140,00 186,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 4,000 746,90 4,000 768,24 0,000 0,00 4,000 746,900 0,000 0,00 -21,34

D 997 Přesun sutě 719,89 0,00 1 004,24 719,89 0,00 1 004,24 0,00 284,35

URS 16 K 997221151 Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m t 0,428 245,52 105,08 186,00 1,320 252,00 332,64 257,00 339,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,428 145,19 0,428 105,08 0,000 0,00 0,428 145,195 0,000 0,00 40,11

URS 17 K 997221571R
Vodorovná doprava vybouraných hmot na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km. 
t 0,428 400,84 171,56 607,00 0,660 665,00 439,14 717,00 473,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,428 202,65 0,428 171,56 0,000 0,00 0,428 202,649 0,000 0,00 31,09

URS 18 K 997221579R
Vodorovná doprava vybouraných hmot na obvyklém dopravním prostředku s nosností max. 6tun bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 3,852 98,01 377,53 16,40 5,976 19,30 115,34 22,70 135,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 3,852 522,56 3,852 377,53 0,000 0,00 3,852 522,563 0,000 0,00 145,03

URS 19 K 997013601 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 0,428 153,56 65,72 717,00 0,214 1 390,00 297,70 1 460,00 312,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,428 133,83 0,428 65,72 0,000 0,00 0,428 133,831 0,000 0,00 68,11

D 998 Přesun hmot 176,80 0,00 195,79 176,80 0,00 195,79 0,00 18,99

URS 20 K 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným t 0,555 318,56 176,80 391,00 0,815 423,00 344,63 433,00 352,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,555 195,79 0,555 176,80 0,000 0,00 0,555 195,792 0,000 0,00 18,99

D PSV Práce a dodávky PSV 33 243,63 0,00 38 543,26 33 243,63 0,00 38 543,26 0,00 5 299,63

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 33 243,63 0,00 38 543,26 33 243,63 0,00 38 543,26 0,00 5 299,63

nová pol K 460010001 Pouzdrový základ pro stožárek VO , vč. PVC pouzdra ks 1,000 1 707,29 1 707,29 1 707,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,000 1 707,29 1,000 1 707,29 0,000 0,00 1,000 1 707,29 0,000 0,00 0,00

    >3 URS 21 K 210202016 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových kus 1,000 626,12 626,12 315,00 1,988 340,00 675,81 347,00 689,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,000 689,73 1,000 626,12 0,000 0,00 1,000 689,726 0,000 0,00 63,61

    >3 URS 23 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 1,000 1 491,71 1 491,71 2 540,00 0,587 2 800,00 1 644,40 2 950,00 1 732,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,000 1 732,50 1,000 1 491,71 0,000 0,00 1,000 1 732,498 0,000 0,00 240,79

    >3 URS 25 K 210204121 Montáž patic stožárů osvětlení parkových litinových kus 1,000 2 456,41 2 456,41 361,00 6,804 389,00 2 646,93 398,00 2 708,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,000 2 708,18 1,000 2 456,41 0,000 0,00 1,000 2 708,175 0,000 0,00 251,77

    >3
odvozená 

cena
27 K sv dodávka svítidla vnějšího osvětlení, včetně stožáru a kotvení viz. vč. D1.1.SO4.B.09 kus 1,000 26 962,10 26 962,10 29 472,01 31 705,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,000 31 705,57 1,000 26 962,10 0,000 0,00 1,000 31 705,573 0,000 0,00 4 743,47

odvozená 

cena
sm 34844450 svítidlo exteriérové výbojkové výložníkové čirý kryt 1x70W kus 2 290,00 2 420,00 1,06 2 530,00 1,10

odvozená 

cena
sm 34848110 svítidlo exteriérové výložníkové 1x36W kus 3 400,00 3 840,00 1,13 4 240,00 1,25

odvozená 

cena
průměrné % - viz řádek 421 1,09 1,18

D M Práce a dodávky M 16 389,75 0,00 16 389,75 16 389,75 0,00 16 389,75 0,00 0,00

D 21-M Elektromontáže 6 728,88 0,00 6 728,88 6 728,88 0,00 6 728,88 0,00 0,00

nová pol K 210812035
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 

mm2
m 22,000 23,38 514,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 22,000 514,36 22,000 514,36 0,000 0,00 22,000 514,36 0,000 0,00 0,00

nová pol M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 22,000 186,75 4 108,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 22,000 4 108,50 22,000 4 108,50 0,000 0,00 22,000 4 108,500 0,000 0,00 0,00

nová pol M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 23,810 49,38 1 175,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 23,810 1 175,74 23,810 1 175,74 0,000 0,00 23,810 1 175,738 0,000 0,00 0,00

nová pol M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 12,422 49,38 613,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 12,422 613,40 12,422 613,40 0,000 0,00 12,422 613,398 0,000 0,00 0,00

nová pol K 210100251 Ukončení koncovkou a zapojení kabelů na svorkovnicích RS ks 2,000 115,79 231,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 2,000 231,58 2,000 231,58 0,000 0,00 2,000 231,58 0,000 0,00 0,00

nová pol M 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 2,000 42,65 85,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 2,000 85,30 2,000 85,30 0,000 0,00 2,000 85,300 0,000 0,00 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 660,87 0,00 9 660,87 9 660,87 0,00 9 660,87 0,00 0,00

nová pol K 460161162
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 

prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 20,000 265,19 5 303,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 20,000 5 303,80 20,000 5 303,80 0,000 0,00 20,000 5 303,80 0,000 0,00 0,00

nová pol K 460431172
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 20,000 59,83 1 196,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 20,000 1 196,60 20,000 1 196,60 0,000 0,00 20,000 1 196,60 0,000 0,00 0,00

nová pol K 460490013 Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm m 20,000 12,40 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 20,000 248,00 20,000 248,00 0,000 0,00 20,000 248,00 0,000 0,00 0,00

SoD 30 M 69311310 pás varovný plný PE š 330mm m 20,000 4,95 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 20,000 99,00 20,000 99,00 0,000 0,00 20,000 99,000 0,000 0,00

nová pol K 460661111 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm m 20,000 74,70 1 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 20,000 1 494,00 20,000 1 494,00 0,000 0,00 20,000 1 494,00 0,000 0,00 0,00

nová pol K 460791212 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm m 22,000 33,39 734,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 22,000 734,58 22,000 734,58 0,000 0,00 22,000 734,58 0,000 0,00 0,00

nová pol M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 23,100 25,32 584,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 23,100 584,89 23,100 584,89 0,000 0,00 23,100 584,892 0,000 0,00 0,00

O ZL 8 narovnání koeficientu z dodatku č. 1 -19 243,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 243,63 -19 243,63 0,00 -19 243,63 0,00 0,00

d SO01 odpočet koeficientu SO01 D č. 1 -15 987,36 0,00 -15 987,36 -15 987,36 0,00 -15 987,36 0,00 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -785,19 0,00 -785,19 -785,19 0,00 -785,19 0,00 0,00

odpoč 0 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 21,000 -9,31 -195,51 -9,31 -9,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 21,000 -195,51 21,000 -195,51 0,000 0,00 21,000 -195,510 0,000 0,00 0,00

odpoč 0 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 21,000 -28,08 -589,68 -28,08 -28,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 21,000 -589,68 21,000 -589,68 0,000 0,00 21,000 -589,680 0,000 0,00 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 K 564831111R Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm Dopravní technika max. 6 tun s ohledem na omezení na příjezdových komunikacích a m2 184,800 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 184,800 0,00 184,800 0,00 0,000 0,00 184,800 0,000 0,000 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -11 172,53 0,00 -11 172,53 -11 172,53 0,00 -11 172,53 0,00 0,00

odpoč 0 K 622325113 Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% m2 108,240 -103,22 -11 172,53 -103,22 -103,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 108,240 -11 172,53 108,240 -11 172,53 0,000 0,00 108,240 -11 172,533 0,000 0,00 0,00

D 8 Trubní vedení -731,73 0,00 -731,73 -731,73 0,00 -731,73 0,00 0,00

odpoč 0 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 1,000 -18,27 -18,27 -18,27 -18,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,000 -18,27 1,000 -18,27 0,000 0,00 1,000 -18,270 0,000 0,00 0,00

odpoč 0 K 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu kus 1,000 -407,33 -407,33 -407,33 -407,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,000 -407,33 1,000 -407,33 0,000 0,00 1,000 -407,330 0,000 0,00 0,00

odpoč 0 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur kus 1,000 -306,13 -306,13 -306,13 -306,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,000 -306,13 1,000 -306,13 0,000 0,00 1,000 -306,130 0,000 0,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 971,66 0,00 -2 971,66 -2 971,66 0,00 -2 971,66 0,00 0,00

odpoč 0 K 953171022 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 2,000 -89,05 -178,10 -89,05 -89,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 2,000 -178,10 2,000 -178,10 0,000 0,00 2,000 -178,100 0,000 0,00 0,00

odpoč 0 M 56230603 šachtový poklop z PU+rám HDPE, 12,5t 600x600x60mm kus 2,000 -1 343,43 -2 686,86 -1 343,43 -1 343,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 2,000 -2 686,86 2,000 -2 686,86 0,000 0,00 2,000 -2 686,860 0,000 0,00 0,00

odpoč 0 K 979051111
Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do 

vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým
m2 3,800 -28,08 -106,70 -28,08 -28,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 3,800 -106,70 3,800 -106,70 0,000 0,00 3,800 -106,704 0,000 0,00 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -326,25 0,00 -326,25 -326,25 0,00 -326,25 0,00 0,00

odpoč 0 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 10,400 -31,37 -326,25 -31,37 -31,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 10,400 -326,25 10,400 -326,25 0,000 0,00 10,400 -326,248 0,000 0,00 0,00

d SO02 odpočet koeficientu SO02 D č. 1 -3 256,27 0,00 -3 256,27 -3 256,27 0,00 -3 256,27 0,00 0,00

D 764 Konstrukce klempířské -3 256,27 0,00 -3 256,27 -3 256,27 0,00 -3 256,27 0,00 0,00

odpoč 0 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 2,000 -18,59 -37,18 -18,59 -18,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 2,000 -37,18 2,000 -37,18 0,000 0,00 2,000 -37,180 0,000 0,00 0,00

odpoč 0 K 764004863 Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití m 2,000 -38,15 -76,30 -38,15 -38,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 2,000 -76,30 2,000 -76,30 0,000 0,00 2,000 -76,300 0,000 0,00 0,00

odpoč 0 K 764344412 Lemování prostupů z titanzinkového předzvětralého plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu m2 0,500 -589,49 -294,75 -589,49 -589,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,500 -294,75 0,500 -294,75 0,000 0,00 0,500 -294,745 0,000 0,00 0,00

odpoč 0 K 764508131 Montáž svodu kruhového, průměru svodu m 8,000 -38,96 -311,68 -38,96 -38,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 8,000 -311,68 8,000 -311,68 0,000 0,00 8,000 -311,680 0,000 0,00 0,00

odpoč 0 M 55344211 svod kruhový Cu 120mm m 8,000 -232,00 -1 856,00 -232,00 -232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 8,000 -1 856,00 8,000 -1 856,00 0,000 0,00 8,000 -1 856,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 0 K 764508132 Montáž svodu kruhového, průměru objímek kus 3,000 -14,55 -43,65 -14,55 -14,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 3,000 -43,65 3,000 -43,65 0,000 0,00 3,000 -43,650 0,000 0,00 0,00

odpoč 0 M 55344334 objímka svodu Cu 120mm trn 200mm kus 3,000 -33,39 -100,17 -33,39 -33,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 3,000 -100,17 3,000 -100,17 0,000 0,00 3,000 -100,170 0,000 0,00 0,00

odpoč 0 K 764508133 Montáž svodu kruhového, průměru odboček kus 1,000 -32,38 -32,38 -32,38 -32,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,000 -32,38 1,000 -32,38 0,000 0,00 1,000 -32,380 0,000 0,00 0,00

1 M 0 553444R00 odbočka svodových rour Cu 120/120 mm kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,000 0,00 1,000 0,00 0,000 0,00 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

odpoč 0 K 764508135 Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových kus 4,000 -14,47 -57,88 -14,47 -14,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 4,000 -57,88 4,000 -57,88 0,000 0,00 4,000 -57,880 0,000 0,00 0,00

odpoč 0 M 55344354 koleno lisované kruhové 72° Cu 120mm kus 4,000 -111,57 -446,28 -111,57 -111,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 4,000 -446,28 4,000 -446,28 0,000 0,00 4,000 -446,280 0,000 0,00 0,00

O ZL 9 stavební objekty 295 550,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335 939,55 295 550,82 0,00 335 939,55 0,00 40 388,73

 O 01 - S 01 - úprava povrchů poloch 158 618,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 638,43 158 618,20 0,00 193 638,43 0,00 35 020,23

D HSV Práce a dodávky HSV 158 618,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 638,43 158 618,20 0,00 193 638,43 0,00 35 020,23

D 1 Zemní práce 45 920,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 746,01 45 920,61 0,00 60 746,01 0,00 14 825,40

   >3 URS 6 K 122251104R Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 85,593 81,00 6 933,03 111,35 0,727 145,00 105,48 156,00 113,48 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 85,593 9 713,10 85,593 6 933,03 0,000 0,00 85,593 9 713,095 0,000 0,00 2 780,07

   >3 URS 9 k 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 1500 m
m3 85,593 50,00 4 279,65 71,20 0,702 102,00 71,63 114,00 80,06 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 85,593 6 852,25 85,593 4 279,65 0,000 0,00 85,593 6 852,249 0,000 0,00 2 572,60

   >3 URS 11 k 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3 85,593 186,00 15 920,30 256,00 0,727 298,00 216,52 344,00 249,94 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 85,593 21 392,90 85,593 15 920,30 0,000 0,00 85,593 21 392,900 0,000 0,00 5 472,60

   >3 URS 12 k 162751119R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zapo
m3 855,930 3,00 2 567,79 19,40 0,155 23,00 3,56 27,00 4,18 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 855,930 3 573,73 855,930 2 567,79 0,000 0,00 855,930 3 573,728 0,000 0,00 1 005,94

   >3 URS 13 k 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 85,593 45,50 3 894,48 45,50 1,000 50,20 50,20 54,30 54,30 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 85,593 4 647,70 85,593 3 894,48 0,000 0,00 85,593 4 647,700 0,000 0,00 753,22

   >3 URS 14 k 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 154,067 80,00 12 325,36 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 154,067 14 566,33 154,067 12 325,36 0,000 0,00 154,067 14 566,335 0,000 0,00 2 240,97

D 5 Komunikace pozemní 99 038,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 174,24 99 038,55 0,00 117 174,24 0,00 18 135,69

   >3 URS 37 k 564871111R Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 342,372 212,50 72 754,05 261,00 0,814 285,00 232,04 310,00 252,39 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 342,372 86 412,86 342,372 72 754,05 0,000 0,00 342,372 86 412,856 0,000 0,00 13 658,81

   >3 URS 41 M PSV 58380r kámen lomový (štět) t 13,275 1 980,00 26 284,50 2 234,48 2 317,24 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 13,275 30 761,38 13,275 26 284,50 0,000 0,00 13,275 30 761,379 0,000 0,00 4 476,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 659,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 718,19 13 659,04 0,00 15 718,19 0,00 2 059,15

D 998 Přesun hmot 13 659,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 718,19 13 659,04 0,00 15 718,19 0,00 2 059,15

   >3 URS 68 k 998223011R Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 1500 m jakékoliv délky objektu. Doprava vozidly Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3). t 210,139 65,00 13 659,04 199,00 0,327 216,00 70,55 229,00 74,80 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 210,139 15 718,19 210,139 13 659,04 0,000 0,00 210,139 15 718,186 0,000 0,00 2 059,15

 O 02 - S 05 - vegetační úpravy			 128 812,78000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 704,95 128 812,78 0,00 132 704,95 0,00 3 892,17

  1 D C.2.1 Založení záhonu se soliternii keři 57 223,90000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 475,96 57 223,90 0,00 56 475,96 0,00 -747,94

   >3 URS 3 k 131251100R Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 9,000 506,00 4 554,00 506,00 1,000 216,00 216,00 229,00 229,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 2 061,00 9,000 4 554,00 0,000 0,00 9,000 2 061,000 0,000 0,00 -2 493,00

   >3 URS 162 k 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3), bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 1500 m
m3 14,000 66,00 924,00 71,20 0,927 102,00 94,55 114,00 105,67 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 14,000 1 479,44 14,000 924,00 0,000 0,00 14,000 1 479,438 0,000 0,00 555,44

   >3 URS 163 k 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 9,000 42,00 378,00 45,50 0,923 50,20 46,34 54,30 50,12 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 9,000 451,11 9,000 378,00 0,000 0,00 9,000 451,108 0,000 0,00 73,11

   >3 URS 164 k 162651112R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku s nosností max. 6 tun, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
m3 4,000 147,00 588,00 159,00 0,925 183,00 169,19 210,00 194,15 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 776,60 4,000 588,00 0,000 0,00 4,000 776,604 0,000 0,00 188,60

   >3 URS 44 k 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 29,880 315,00 9 412,20 253,00 1,245 294,00 366,05 299,00 372,27 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 29,880 11 123,51 29,880 9 412,20 0,000 0,00 29,880 11 123,509 0,000 0,00 1 711,31

   >3 URS 11 k 174151101R Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,000 95,00 475,00 133,00 0,714 143,00 102,14 148,00 105,71 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 5,000 528,57 5,000 475,00 0,000 0,00 5,000 528,571 0,000 0,00 53,57

nová pol k 181311103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 126,000 154,63 19 483,38 154,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 126,000 19 483,38 126,000 19 483,38 0,000 0,00 126,000 19 483,38 0,000 0,00 0,00

odpoč 75 m Pol21 substrát D, tl. Vrstvy 50 mm, včetně dopravy z místa míchání m3 -1,000 2 587,00 -2 587,00 2 891,35 3 423,97 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -1,000 -3 423,97 -1,000 -2 587,00 0,000 0,00 -1,000 -3 423,971 0,000 0,00 -836,97

SoD 75 k Pol2101 substrát D, tl. Vrstvy 200 mm, včetně dopravy z místa míchání m3 4,000 2 587,00 10 348,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 10 348,00 4,000 10 348,00 0,000 0,00 4,000 10 348,000 0,000 0,00 0,00

nová pol k 184911334 Drenážní vrstva záhonu pro výsadby rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5, souvislé plochy přes 10 do 100 m2, hloubky do 50 mm m2 126,000 108,32 13 648,32 108,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 126,000 13 648,32 126,000 13 648,32 0,000 0,00 126,000 13 648,32 0,000 0,00 0,00

  1 D C 2.2 Založení záhonu půdopokryvných trvalek s pnoucími rostlinami 927,38000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,44 927,38 0,00 962,44 0,00 35,06

   >3 URS 3 k 131251100R Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 0,199 506,00 100,69 506,00 1,000 551,00 551,00 584,00 584,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,199 116,22 0,199 100,69 0,000 0,00 0,199 116,216 0,000 0,00 15,53

   >3 URS 162 k 162351103R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na dopravním prostředku Multicar M25 (nosnost 2t/korba 1m3), bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 1500 m
m3 0,398 66,00 26,27 71,20 0,927 102,00 94,55 114,00 105,67 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,398 42,06 0,398 26,27 0,000 0,00 0,398 42,058 0,000 0,00 15,79

  >2 URS 163 k 167151111R Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,199 42,00 8,36 45,50 0,923 50,20 46,34 54,30 50,12 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,199 9,97 0,199 8,36 0,000 0,00 0,199 9,974 0,000 0,00 1,61

   >3 URS 11 k 174151101R Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 0,199 95,00 18,91 133,00 0,714 143,00 102,14 148,00 105,71 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,199 21,04 0,199 18,91 0,000 0,00 0,199 21,037 0,000 0,00 2,13

nová pol k 181311103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 5,000 154,63 773,15 154,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 5,000 773,15 5,000 773,15 0,000 0,00 5,000 773,15 0,000 0,00 0,00

  1 D C.2.3 Luční síje podél hradeb 20 869,32000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 869,32 20 869,32 0,00 20 869,32 0,00 0,00

nová pol k 181311103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 122,000 154,63 18 864,86 154,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 122,000 18 864,86 122,000 18 864,86 0,000 0,00 122,000 18 864,86 0,000 0,00 0,00

nová pol k 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 122,000 16,43 2 004,46 16,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 122,000 2 004,46 122,000 2 004,46 0,000 0,00 122,000 2 004,46 0,000 0,00 0,00

  1 D C.3.1 Založení kostřavového trávníku 24 026,65000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 248,76 24 026,65 0,00 26 248,76 0,00 2 222,11

  >2 URS 44 k 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 38,799 315,00 12 221,69 253,00 1,245 294,00 366,05 299,00 372,27 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 38,799 14 443,81 38,799 12 221,69 0,000 0,00 38,799 14 443,810 0,000 0,00 2 222,12

nová pol k 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 718,500 16,43 11 804,96 16,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 718,500 11 804,96 718,500 11 804,96 0,000 0,00 718,500 11 804,96 0,000 0,00 0,00

  1 D C.3.2 Založení jetelového trávníku 25 765,53000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 148,47 25 765,53 0,00 28 148,47 0,00 2 382,94

  >2 URS 44 k 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 41,607 315,00 13 106,21 253,00 1,245 294,00 366,05 299,00 372,27 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 41,607 15 489,15 41,607 13 106,21 0,000 0,00 41,607 15 489,151 0,000 0,00 2 382,94

nová pol k 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 770,500 16,43 12 659,32 16,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 770,500 12 659,32 770,500 12 659,32 0,000 0,00 770,500 12 659,32 0,000 0,00 0,00

 O 03 - S 02 - jedzdecké schody			 8 119,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 596,17 8 119,84 0,00 9 596,17 0,00 1 476,33

D HSV Práce a dodávky HSV 8 119,84 0,00 9 596,17 8 119,84 0,00 9 596,17 0,00 1 476,33

D 1 Zemní práce 8 119,84 0,00 9 596,17 8 119,84 0,00 9 596,17 0,00 1 476,33

  >2 URS 93 k 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 101,498 80,00 8 119,84 253,00 0,316 294,00 92,96 299,00 94,55 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 101,498 9 596,17 101,498 8 119,84 0,000 0,00 101,498 9 596,175 0,000 0,00 1 476,33

D O odpočet mobiliáře -306 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -306 744,00 0,00 -306 744,00

d SO4.1 LAVICE 01 -99 819,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 819,60 0,00 -99 819,60

  1 D HSV Práce a dodávky HSV -99 819,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 819,60 0,00 -99 819,60

   >2 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -99 819,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 819,60 0,00 -99 819,60

    >3 odpoč 13 K HSV 936124113 Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus -6,000 447,00 -2 682,00 447,00 447,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -6,000 -2 682,000 0,000 0,00 -2 682,00

    >3 odpoč 14 M HSV lavice01 dodávka lavice 01, viz. vč. D1.1.SO4.B.02 kus -6,000 15 228,00 -91 368,00 15 228,00 15 228,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -6,000 -91 368,000 0,000 0,00 -91 368,00

    >3 odpoč 15 K HSV 953961113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm kus -24,000 60,40 -1 449,60 60,40 60,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -24,000 -1 449,600 0,000 0,00 -1 449,60

    >3 odpoč 16 K HSV 953965123 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 mm kus -24,000 180,00 -4 320,00 180,00 180,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -24,000 -4 320,000 0,000 0,00 -4 320,00

d SO4.2 LAVICE 02 -117 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 500,00 0,00 -117 500,00

  1 D HSV Práce a dodávky HSV -8 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 520,00 0,00 -8 520,00

   >2 D 2 Zakládání -8 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 520,00 0,00 -8 520,00

    >3 odpoč 1 K HSV 233211119 Zemní ocelové vruty pro pergoly a přístřešky průměru 66 mm, délky 730 mm kus -10,000 852,00 -8 520,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -10,000 -8 520,000 0,000 -8 520,00

  1 D PSV Práce a dodávky PSV -100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 500,00 0,00 -100 500,00

   >2 D 767 Konstrukce zámečnické -100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 500,00 0,00 -100 500,00

    >3 odpoč 2 M PSV N1 N1 DŘEVĚNÝ SEDÁK MODŘÍNOVÉ PRKNA100 ks, KOTVĚNO SAMOŘEZNÝMI VRUTY DO NOSNÝCH TRÁMKŮ kus -100,000 450,00 -45 000,00 450,00 450,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -100,000 -45 000,000 0,000 0,00 -45 000,00

    >3 odpoč 3 M PSV N2 N2 OC. SVAŘENEC TVARU "T" , C. PÁSOVINA 8 x 40 x 40mm 10 ks, OBLOK L=1030mm kus -10,000 1 620,00 -16 200,00 1 620,00 1 620,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -10,000 -16 200,000 0,000 0,00 -16 200,00

    >3 odpoč 4 M PSV N3 N3 VZPĚRA: OC. JEKL 40/40/3mm S NAVAŘENOU OC. PÁSOVINOU 40 x 8mm, L=360mm, 10 ks kus -10,000 960,00 -9 600,00 960,00 960,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -10,000 -9 600,000 0,000 0,00 -9 600,00

    >3 odpoč 5 M PSV N4 N4 OCELOVÝ JEKL 40/60/3mm 10 ks KOTVENÍ DO SKRYTÉHO ZEMNÍHO VRUTU DÉLKA CCA 350 - 650 NUTNO DOMĚŘIT A UPRAVIT DLE KONKRÉTNÍHO ZEMNÍHO VRUTU kus -10,000 1 350,00 -13 500,00 1 350,00 1 350,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -10,000 -13 500,000 0,000 0,00 -13 500,00

    >3 odpoč 6 M PSV N5 N5 OC. SVAŘENEC TVARU "T" , C. PÁSOVINA 8 x 40 x 40mm 10 ks, OBLOK L=1335mm kus -10,000 1 620,00 -16 200,00 1 620,00 1 620,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -10,000 -16 200,000 0,000 0,00 -16 200,00

  1 D HZS Hodinové zúčtovací sazby -8 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 480,00 0,00 -8 480,00

   >2 odpoč 7 K HZS HZS2131 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník hod -32,000 265,00 -8 480,00 265,00 265,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -32,000 -8 480,000 0,000 0,00 -8 480,00

d SO4.3 Mobiliář koš -50 962,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 962,80 0,00 -50 962,80

  1 D HSV Práce a dodávky HSV -50 962,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 962,80 0,00 -50 962,80

   >2 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -50 962,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 962,80 0,00 -50 962,80

    >3 odpoč 12 K HSV 936104213 Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby kus -6,000 359,00 -2 154,00 359,00 359,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -6,000 -2 154,000 0,000 0,00 -2 154,00

    >3 odpoč 13 M HSV koš dodávka koše viz. vč. D1.1.SO4.B.04 kus -6,000 7 654,00 -45 924,00 7 654,00 7 654,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -6,000 -45 924,000 0,000 0,00 -45 924,00

    >3 odpoč 14 K HSV 953961113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm kus -12,000 60,40 -724,80 60,40 60,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -12,000 -724,800 0,000 0,00 -724,80

    >3 odpoč 15 K HSV 953965123 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 mm kus -12,000 180,00 -2 160,00 180,00 180,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -12,000 -2 160,000 0,000 0,00 -2 160,00

d SO4.10 mobiliář infopanel -38 461,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 461,60 0,00 -38 461,60

  1 D HSV Práce a dodávky HSV -38 461,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 461,60 0,00 -38 461,60

   >2 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -38 461,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 461,60 0,00 -38 461,60

    >3 odpoč 11 K HSV 936001002R Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t kus -1,000 2 500,00 -2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -1,000 -2 500,000 0,000 0,00 -2 500,00

    >3 odpoč 12 M HSV infop dodávka infopanelu, viz. vč. D1.1.SO4.B.11 kus -1,000 35 000,00 -35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -1,000 -35 000,000 0,000 0,00 -35 000,00

    >3 odpoč 13 K HSV 953961113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm kus -4,000 60,40 -241,60 60,40 60,40 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -4,000 -241,600 0,000 0,00 -241,60

    >3 odpoč 14 K HSV 953965123 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 mm kus -4,000 180,00 -720,00 180,00 180,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 -4,000 -720,000 0,000 0,00 -720,00

D  P přípočet mobiliář 464 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464 706,00 0,00 464 706,00

d 04.I SO4.1 170 274,30 0,00 0,00 170 274,30 0,00 170 274,30

nab mob 1 K 4.1.1 montáž lavičky 6,000 1 336,30 8 017,80 1 336,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 6,000 8 017,800 0,000 0,00 8 017,80

nab mob 2 k 4.1.2 lavička 6,000 25 271,79 151 630,74 25 271,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 6,000 151 630,740 0,000 0,00 151 630,74

nab mob 3 k 4.1.3 kotva hl 110 24,000 156,70 3 760,80 156,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 24,000 3 760,800 0,000 0,00 3 760,80

nab mob 4 k 4.1.4 kotva hl 260 24,000 286,04 6 864,96 286,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 24,000 6 864,960 0,000 0,00 6 864,96

d 04.II SO4.2 161 677,92 0,00 0,00 161 677,92 0,00 161 677,92

nab mob 5 k 4.2.1 prkna 100,000 883,01 88 301,00 883,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 100,000 88 301,000 0,000 0,00 88 301,00

nab mob 6 k 4.2.2 svařenec dl 1030 10,000 1 751,50 17 515,00 1 751,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 10,000 17 515,000 0,000 0,00 17 515,00

nab mob 7 k 4.2.3 jekl 40x3 10,000 492,82 4 928,20 492,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 10,000 4 928,200 0,000 0,00 4 928,20

nab mob 8 k 4.2.4 jekl 60x40x3 10,000 544,18 5 441,80 544,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 10,000 5 441,800 0,000 0,00 5 441,80

nab mob 9 k 4.2.5 svařenec dl 1335 10,000 1 937,52 19 375,20 1 937,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 10,000 19 375,200 0,000 0,00 19 375,20

nab mob 10 k 4.2.6 zemní vruty 10,000 748,44 7 484,40 748,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 10,000 7 484,400 0,000 0,00 7 484,40

nab mob 11 k 4.2.7 montáž lavice 32,000 582,26 18 632,32 582,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 32,000 18 632,320 0,000 0,00 18 632,32

d 04.III SO4.3 86 214,12 0,00 0,00 86 214,12 0,00 86 214,12

nab mob 12 k 4.3.1 montáž koše 6,000 2 409,25 14 455,50 2 409,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 6,000 14 455,500 0,000 0,00 14 455,50

nab mob 13 k 4.3.2 odpadkový koš 6,000 11 074,29 66 445,74 11 074,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 6,000 66 445,740 0,000 0,00 66 445,74

nab mob 14 k 4.3.3 kotva hl 110 12,000 156,70 1 880,40 156,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 12,000 1 880,400 0,000 0,00 1 880,40

nab mob 15 k 4.3.4 kotva hl 260 12,000 286,04 3 432,48 286,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 12,000 3 432,480 0,000 0,00 3 432,48

d 04.X SO4.10 34 336,60 0,00 0,00 34 336,60 0,00 34 336,60

nab mob 16 k 4.10.1 montáž infopanelu 1,000 2 073,45 2 073,45 2 073,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,000 2 073,450 0,000 0,00 2 073,45

nab mob 17 k 4.10.2 infopanel 1,000 30 492,19 30 492,19 30 492,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 1,000 30 492,190 0,000 0,00 30 492,19

nab mob 18 k 4.10.3 kotva hl 110 4,000 156,70 626,80 156,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 4,000 626,800 0,000 0,00 626,80

nab mob 19 k 4.10.4 kotva hl 260 4,000 286,04 1 144,16 286,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 4,000 1 144,160 0,000 0,00 1 144,16

20 k koordinační práce kpl 1 12203,06 12 203,06 12203,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 12 203,06 0,00 0,00 12 203,06
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