
zhlaví záhlaví přejezd kolej

Před výlukou demontáž elektroohřevů

22.5 8 1 demontáž přestavníků výměna kolejnic, podkladnic, pryžovek a kompletů (2x840m, 14x120m)

Vytržení v.č. 2 a 4 včetně části DKS 

demontáž výhybek

těžení štěrkového lože

23.5 9 2 Odtěžení štěrkového lože výměna pražců 117ks

zřízení štěrkové pláně výměna podkladnic (942ks)

demontáž výhybek

24.5 10 3 pokládka výhybek č. 2 a 4 včetně části DKS výměna podkladnic (942ks) vyvezení kolejnic (102+14ks)

zaštěrkování výhybek

25.5 11 4 podbití výhybek včetně výběhů do oblouku Podbití oblouku včetně přejezdu v km 347,245 Demontáž panelů a balené vyvezení kolejnic (102+14ks)

zhutnění mezipražcových prostor

montáž DKS v ose

Podbití DKS

26.5 12 5 Svařování výhybek Svaření montážních svárů PRSM (28 svarů) montáž panelů a balené

výměny kolejnic, pryžovek, kompletů (8672m 

kolejnic, 1575m komplety)

27.5 13 6 svařování výhybek Svaření montážních svárů PRSM (28 svarů)

výměny kolejnic, pryžovek, kompletů (8672m 

kolejnic, 1575m komplety)

28.5 14 7 svařování výhybek zřízení BK - závěrné sváry (6 svarů)

výměny kolejnic, pryžovek, kompletů (8672m 

kolejnic, 1575m komplety) MS (116 sv)

29.5 15 8 montáž elektromotorů, zkouška výhybek 1,2,3,4 zřízení BK - závěrné sváry (6 svarů)

výměny kolejnic, pryžovek, kompletů (8672m 

kolejnic, 1575m komplety) MS (116 sv)

úprava troleje

konec výluky záhlaví a zhlaví možnost jízdy spojkou 1/4

30.5 16 9

výměny kolejnic, pryžovek, kompletů (8672m 

kolejnic, 1575m komplety) MS (116 sv)

31.5 17 10

výměny kolejnic, pryžovek, kompletů (8672m 

kolejnic, 1575m komplety) MS (116 sv)

1.6 18 11

výměny kolejnic, pryžovek, kompletů (8672m 

kolejnic, 1575m komplety) MS (116 sv)

2.6 19 12

výměny kolejnic, pryžovek, kompletů (8672m 

kolejnic, 1575m komplety) MS (116 sv)

3.6 20 13

výměny kolejnic, pryžovek, kompletů (8672m 

kolejnic, 1575m komplety) MS (116 sv)

4.6 21 14

výměny kolejnic, pryžovek, kompletů (8672m 

kolejnic, 1575m komplety) MS (116 sv) ASP (9822m)

5.6 22 15

výměny kolejnic, pryžovek, kompletů (8672m 

kolejnic, 1575m komplety) MS (116 sv) ASP (9822m) BK (9920m)

6.6 23 16

výměny kolejnic, pryžovek, kompletů (8672m 

kolejnic, 1575m komplety) MS (116 sv) ASP (9822m) BK (9920m)

7.6 24 17 ASP (9822m) BK (9920m)

8.6 25 18 ASP (9822m) BK (9920m)

9.6 26 19 BK (9920m)

10.6 27 20 BK (9920m)

11.6 28 21 BK (9920m)

12.6 29 22 BK (9920m)

13.6 30 23 BK (9920m)

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav
Harmonogram ve 2. TK_1 část
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ASP, SSP, Loko, štěrk

svařování svárů  a zřízení BK

SVK 60E2  2x1650m, 44x75m,

Vybourání 

asfaltu, 14ks

B, 25ks D

pražců, 

Intermonty, 

asfalt

Vybourání 

asfaltu, 22ks

B, 17ks D

pražců, 

výměna 

štěrku, 

Intermonty, 

Vybourání 

asfaltu, 25ks

B, 14ks D

pražců, 

Intermonty, 

asfalt



3
4

2
,4

0
0

3
4

2
,5

0
0

3
4

2
,6

0
0

3
4

2
,7

0
0

3
4

2
,8

0
0

3
4

2
,9

0
0

3
4

3
,0

0
0

3
4

3
,1

0
0

3
4

3
,2

0
0

3
4

3
,3

0
0

3
4

3
,4

0
0

3
4

3
,5

0
0

3
4

3
,6

0
0

3
4

3
,7

0
0

3
4

3
,8

0
0

3
4

3
,9

0
0

3
4

4
,0

0
0

3
4

4
,1

0
0

3
4

4
,2

0
0

3
4

4
,3

0
0

3
4

4
,4

0
0

3
4

4
,5

0
0

3
4

4
,6

0
0

3
4

4
,7

0
0

3
4

4
,8

0
0

3
4

4
,9

0
0

3
4

5
,0

0
0

3
4

5
,1

0
0

3
4

5
,2

0
0

3
4

5
,3

0
0

3
4

5
,4

0
0

3
4

5
,5

0
0

3
4

5
,6

0
0

3
4

5
,7

0
0

3
4

5
,8

0
0

3
4

5
,9

0
0

3
4

6
,0

0
0

3
4

6
,1

0
0

3
4

6
,2

0
0

3
4

6
,3

0
0

3
4

6
,4

0
0

3
4

6
,5

0
0

3
4

6
,6

0
0

3
4

6
,7

0
0

3
4

6
,8

0
0

3
4

6
,9

0
0

3
4

7
,0

0
0

3
4

7
,1

0
0

3
4

7
,2

0
0

k
m

 3
4

3
,1

0
9

 P
ře

je
zd

 P
 2

7
7

6

navaření dilatačního zařízení

k
m

 3
4

4
,0

0
1

 o
ce

lo
v
ý
 m

o
st

 p
ře

s 
Ji

ze
ru

k
m

 3
4

4
,4

4
0

 P
ře

je
zd

 P
 2

7
7

7

k
m

 3
4

5
,0

1
7

 P
ře

je
zd

 P
 2

7
7

8

Nástupiště

Otradovice 

k
m

 3
4

7
,2

4
5

 P
ře

je
zd

 P
 2

7
7

9

ASP, SSP, Loko, štěrk , DGS

svařování svárů  a zřízení BK
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podkladnic 

výměna 

pražců

Vybourání 

kompletů, 

Intermonty, 

výměna kolejnic 

výměna pražců 

výměna podkladnic 

podbíjení, doplnění štěrku

svařování PRSM

svařování ZS, BK



14.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 11.6 12.6 13.6

Zhlaví

demontáž elektroohřevů výhybek 2 výhybky EET

demontáž elektromotorů, zamčení výhybek 2 výhybky SSZT

vytržení výhybek a části DSK 2 výhybky EDK, plošinové vozy, MHS

demontáž výhybek 2 výhybky MHS, Robelky

odtěžení štěrkového lože 2 výhybky MHS, Tatra

zřízení štěrkové pláně 2 výhybky MHS, Tatra, deska

pokládka výhybek 2 výhybky EDK, plošinové vozy, MHS

zaštěrkování výhybek 2 výhybky Loko, SA

podbíjení výhybek 2 výhybky ASPv, MHS, Sa,

montáž DSK 1kus MHS

podbíjení DSK 1kus ASPv, MHS, Sa,

svařování kolejnic, úprava BK 2 výhybky Svářeči Thermit

montáž elektromotorů 2 výhybky SSZT

Záhlaví

výměna kolejnic 1720m MHS, plošinové vozy

výměna pražců 117 ks 2 x MHS, 2x přívěšák, měničMHS

výměna podkladnic 924ks Robelky

zaštěrkování koleje 1000m Loko, SA

podbití koleje 1000m ASPv, MHS, Sa,

svaření kolejnic - úprava BK 1000m Svářeči Thermit, PRSM

demontáž přejezdu 1kus MHS

montáž přejezdu 1 kus MHS

2 Traťová kolej

vyvezení kolejnic 116x 75m Loko, MHS, plošinové vozy

výměna kolejnic a pryžovek a kompletů 8672 m a 1575m 2xMHS, plošinové vozy, 4x Robelka

svařování kolejnic - MS 116 svar. Svářeči Thermit

podbití koleje, doplnění a úprava štěrku 8920 m ASPt, Loko, Sa, Pušl, 

dynamická stabilizace 8920 m DGS

zřízení BK 9920 m Svářeči Thermit, 4x Robelka

Oprava BK 2.TK, TÚ Lysán.L. - St.Boleslav
Technologický postup výlukových prací ve 2. TK


