Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v objektu Zakladni skoly Ostrov, Masarykova 1289 — etapy RO 1.5, RO 1.6

SMLOUVA O DiLO

¢. SML/031/2023
na provedeni stavby:

Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v objektu Zakladni skoly Ostrov,
Masarykova 1289 - etapy RO 1.5, RO 1.6

uzavrena dle ustanoveni § 2586 a nasl., zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,,Obéansky zakonik"), (dale jen ,,Smlouva*)

SMLUVNIi STRANY:

OBJEDNATEL: MESTO OSTROV

Se sidlem: Jachymovska I, 363 0l Ostrov

Zastoupeny: Mgr. Davidem Hanakovic, starostou mésta

IC: 00254843

DIC: CZ00254843

Bankovni spojeni: KB, a.s., pobocka Karlovy Vary, exp. Ostrov

Cislo Gétu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednani a podepisovani jeho jménem opravnény tyto osoby:

a) ve vécech smluvnich: Mgr. David Hanakovi¢, starosta mésta

b) ve vécech technickych: Hana Spi¢kova, vedouci odboru méstskych investic a spravy

Martin Klucho, referent OMIS
(dale jen ,,objednatel*)

a
ZHOTOVITEL: AMAR CZ s.r.o.

Se sidlem: Krusnohorska 793, 363 01 Ostrov
Zastoupeny: Jiri Sobotka, jednatel

IC: 29086086

DIC: CZ029086086

Bankovni spojeni: CSOB Ostrov

Cislo Gctu: 27352735/0300

Zapsany v OR vedeném KS Plzen oddil C, spisova znacka vlozka 23882

Za zhotovitele jsou k jednani a podepisovani jeho jménem opravnény tyto osoby:

a) ve vécech smluvnich: Jiri Sobotka

b) ve vécech technickych: JiFi Sobotka, stavbyvedouci (autorizovana osoba odpovédna
za odborné vedeni provadéni stavby)
JiFi Sobotka

(dale jen ,,zhotovitel*)
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. PODKLADY K PROVEDENI DiLA

Podklady k provedeni dila jsou:

a) nabidka zhotovitele ze dne 01.02.2023 podana zhotovitelem ve verejné zakazce na stavebni
prace s nazvem: Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v objektu Zakladni
Skoly Ostrov, Masarykova 1289 — etapy RO 1.5, RO 1.6 (dile jen ,,Nabidka*), o jejimz
prijeti rozhodla Rada mésta Ostrov usnesenim ¢. 112/2023 ze dne 21.02.2023. Soucasti
Nabidky je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb tvorici polozkovy
rozpocet (dale jen ,,ocenény soupis praci a dodavek");

b) technicka projektova dokumentace zpracovana projektovou kancelafi EP — Project,
Bc. Jaroslav Skara, ICO: 73430871, z 10/2021 (déle jen ,,Projektova dokumentace*);

Ocenény soupis praci a dodavek je nedilnou soucasti této Smlouvy jako jeji priloha €. I. Ostatni

dokumenty, jimiz je vymezen predmét dila, se ke Smlouvé fyzicky neprikladaji.

Il. PREDMET DILA

Predmétem dila (dale jen , Pfedmét dila*) je provedeni stavby (dale také jako ,Stavba“)
v rozsahu a za podminek specifikovanych Projektovou dokumentaci, Smlouvou a déle v souladu
s vychozimi podklady specifikovanymi v ¢l. |. Smlouvy, vcetné obstarani veskerych praci
a zhotoveni dél nutnych k Uplnému dokonceni a zprovoznéni Stavby, k jehoz provedeni se
za podminek stanovenych Smlouvou zhotovitel zavazuje.

Mistem provadéni Predmétu dila je: budova Zakladni skoly Ostrov, Masarykova 1289, Ostrov,

v rozsahu podle projektové dokumentace.

Predmét dila dile zahrnuje provedeni vSech praci, dodani a zajiSténi vSech cinnosti, sluzeb, véci

a dodavek, nutnych k realizaci dila, a to zejména, nikoliv vS§ak pouze:

a) provedeni stavebnich a montaznich praci v souladu s Projektovou dokumentaci;

b) provedeni nezbytnych dodavek a sluzeb souvisejicich s realizaci PFedmétu dila dle Smlouvy,
tj. zejména vyroba, dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montiz veskerych dilu
a materialll a zafizeni tykajicich se predmétu dila;

c) zajiSténi zarizeni stavenisté, vCetné provozu tohoto stavenisté, podle potreby zhotovitele pro
radné provedeni dila véetné likvidace zafizeni stavenisté;

d) zajiSténi deponovani materidlu pro provedeni Predmétu dila, zajisténi uloZeni stavebni suti
a ekologické likvidace odpadu (dekontaminace) vznikajicich pri provadéni Predmétu dila
a dolozeni dokladi o této likvidaci, véetné Uhrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci
a dopravu;

e) uvedeni pozemkdl, komunikaci, objektl &i zafizeni dotéenych provadénim Predmétu dila
do plvodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni, dklid prostor
dotcenych pri provadéni Predmétu dila, to vSe soucasné s dokonéenim Predmétu dila;

f) zajisténi ochrany dila pred klimatickymi vlivy po celou dobu provadéni PFredmétu dila;

g) dodani pribéziné fotodokumentace z realizace dila na datovém nosici (Ix CD/DVD);

h) zajisténi vSech cinnosti souvisejicich s komplexnim vyzkousenim Stavby a jejim predanim
objednateli.

Predmétem dila jsou rovnéz cinnosti, prace a dodavky, které nejsou ve vychozich podkladech

uvedenych v €l. I. Smlouvy vyslovné zminény, ale o kterych zhotovitel védél nebo podle svych

odbornych znalosti védét mél a/nebo védét mohl, ze jsou k Fadnému a kvalitnimu provedeni

Predmétu dila dané povahy treba.

Veskery material k provedeni PFredmétu dila je v Nabidce ocenén v I. jakostni tridé a takto bude

pro provadéni PFedmétu dila dodan.

Materialy a technologie uzité zhotovitelem k provedeni Pfedmétu dila jsou uvedeny v Nabidce

zhotovitele. Jiné materidly nebo technologie je zhotovitel opravnén pouzit pouze s predchozim

pisemnym souhlasem objednatele.

Vyskytne-li se pri provadéni Predmétu dila potreba rozsifit nebo zizit rozsah Predmétu dila

predpokladany Smlouvou, zejména v dusledku podstatné zmény okolnosti prFi provadéni

Predmétu dila, odborného posouzeni ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem,

popr. TDO, nebo v dusledku vad projektu, predlozi zhotovitel objednateli soupis navrhovanych

zmeén vcetné jejich ocenéni ve formé zadavaciho listu (dale jen ,,Zaddavaci list*) k odsouhlaseni.
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v

Lhita pro odsouhlaseni ¢ini 5 (slovy: pét) dni ode dne predlozeni. Teprve po odsouhlaseni
Zadavaciho listu ma zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Ghradu v odpovidajici
vysi. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly
v PFedmétu dila a v jeho cené zahrnuty. Zadavaci list bude vzdy odsouhlasen objednatelem,
zhotovitelem, zastupcem objednatele (TDO) a bude pouzit pro Gpravu konecné ceny Pfedmétu
dila. Zadavaci list je podkladem k sepsani dodatku ke Smlouvé a bude tvorit nedilnou soucast
dodatku ke Smlouvé jako jeho priloha. Zadavacim listem je mozno upravit pouze rozsah
Predmétu dila Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatni smluvni ujednani. Soucasti Zadavaciho
listu mdze byt i jednoduchy dodatek projektu, zpracovany projektantem.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozsifit nebo zuZit rozsah Predmétu
dila predpokladany Smlouvou. Soupis navrhovanych zmén objednatel preda zhotoviteli, ktery jej
oceni v souladu s ust. €l. IV. odst. 9 této Smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit pouzité materialy a povrchové upravy, vzorky vybaveni
a zarizeni, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovany konkrétné.

. Zhotovitel se zavazuje provést Predmét dila vlastnim jménem, na vlastni naklady a na vlastni

odpovédnost.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou Predmétu dila a okolnostmi

souvisejicimi s jeho provedenim a vsechny nejasné podminky provedeni Predmétu dila si vyjasnil
s povérenym zastupcem objednatele a pFi mistnim Setrenim.

. Zhotovitel prohlasuje, ze peclivé prostudoval veskeré vykresy a technickou specifikaci

a porozumél plné Predmétu dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze nepozaduje zadné doplnéni Projektové
dokumentace, kdy v ni nezjistil Zzadné podstatné nejasnosti ani zavady.

TERMINY PLNENI
Predmét dila, specifikovany v cl. Il. Smlouvy, bude proveden v nasledujicich terminech:

a) Zahajeni plnéni Predmétu dila: 23.06.2023
b) Predani a prevzeti provedeného, bezvadného, tj. prostého vsech vad a nedodélky,
a ukonceného Predmétu dila: do 18.08.2023

Terminem predani a prevzeti provedeného, bezvadného, tj. prostého vsech vad a nedodélky,
a ukonceného Predmétu dila se rozumi den, kdy probéhne Uspésné prevzeti Predmétu dila
objednatelem od zhotovitele. O predani a prevzeti provedeného, bezvadného a ukonceného dila
sepiSi smluvni strany Protokol o predani a prevzeti dila (dile jen ,Protokol), ktery bude
podepsan obéma smluvnimi stranami.

Dodrzeni termint pri plnéni Predmétu dila ze strany zhotovitele je zavislé na poskytnuti
soucinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ust. ¢l. VI. Smlouvy. Po dobu prodleni
objednatele s poskytnutim soucinnosti dle ust. €l. VI. Smlouvy, neni zhotovitel v prodleni se
splnénim zavazku.

Zhotovitel je opravnén provést Predmét dila i pFed stanovenym terminem uvedenym v odst. |
pism. b) tohoto clanku a objednatel se zavazuje radné provedené a bezvadné dilo prevzit
V pripadé, ze v prubéhu provadéni Predmétu dila vyvstanou od tretich osob, specifikovanych
v €l. VII. odst. 2 Smlouvy, specifické pozadavky pro provedeni Predmétu dila, které nebyly znamy
v dobé uzavieni Smlouvy a které soucasné budou mit vliv na provedeni PFredmétu dila v terminu
sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvni strany na zméné terminu uvedeném v odst. | tohoto
clanku.

Terminy pInéni mohou byt ménény pouze pisemnymi dodatky ke Smlouveé.

CENA DiLA

Cena za provedeni PFedmétu dila je stanovena v souladu s Nabidkou zhotovitele a je v clenéni:
e cena celkem bez DPH 636 733 K¢

e vycisleni DPH 133 714 K¢ (v platné vysi)

e cena celkova vé. DPH 770 447 K¢

(slovy celkova cena vé. DPH: sedmsetsedmdesattisicCtyristactyricetsedm korun éeskych)
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(déle jen ,,cena dila®).

Cena dila je stanovena jako nejvySe pripustna pro rozsah Predmétu dila predpokladany Smlouvou

a je doloZena ocenénym soupisem praci a dodavek z nabidky zhotovitele.

Cena dila obsahuje veskeré naklady nutné k realizaci dila, tj. dodavku a montaz, material,

v¢. pomocného a spojovaciho materialu, naklady na vodorovné a svislé presuny hmot, dopravu,

skladkovné, popr. naklady na jiny zpusob likvidace, v¢. tfidéni, naklady na mechanizaci, leseni,

zvedaci zafizeni, zafizeni staveni$té, energie, zajiSténi vykopu proti padu nepovolanych osob,

zfizeni a odstranéni pazeni vykopl, docasné dopravni znaeni po celou dobu vystavby,

v¢. no¢niho osvétleni, zajiSténi staveniSté proti pristupu nepovolanych osob, ochrana stavajicich

konstrukci, vyrobni dokumentaci, zaméreni, naklady souvisejici s kompletaci dila, zkousky, revize,

vedlejSi rozpoctové naklady apod., a vSechny tyto naklady jsou promitnuty jako agregované

polozky do jednotkovych cen.

Zhotovitel prohlasuje, ze pfi kalkulaci ceny zohlednil veskeré pozadavky objednatele

na provedeni Predmétu dila vyplyvajici ze zadavacich podminek. Soucasti ceny dila jsou veskeré

naklady souvisejici s Fadnym provedenim a dokoncenim dila, véetné vedlejSich a ostatnich

nakladq, zisku a véetné veskerych nakladii nezbytnych ke spInéni vSech povinnosti zhotovitele dle

Smlouvy ¢i dle obecné zivaznych pravnich predpisi (bez zretele na to, zda je ve Smlouvé

uvedeno, ze zhotovitel spini tu, kterou povinnost na své vlastni naklady, ¢i nikoliv).

Stanovenou cenu dila Ize ménit v souladu s podminkami Smlouvy, a to formou pisemnych

dodatkl ke Smlouvé.

Jakékoliv viceprace provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. Il. odst. 7 Smlouvy se nepovazuji

za viceprace, ale ma se za to, ze provedeni téchto praci bylo zahrnuto v rozsahu Predmétu dila

predpokladaného Smlouvou a cena téchto praci je zahrnuta v cené dila.

Veskeré odsouhlasené viceprace a ménéprace budou zhotovitelem ocenovany v souladu s cenami

uvedenymi v Nabidce. Nebudou-li prace, které jsou predmétem vicepraci obsazeny v Nabidce

zhotovitele, budou ocenény nasledujicim zpisobem:

* cena praci dle aktudlniho ceniku URS Praha platného v dobé provadéni vicepraci ve vysi
max. 80 % téchto sbornikovych cen,

= skutecnd cena materidlu porizeného v misté provadéni dila véetné 3% prirazky zohlednujici
porizovaci naklady,

= cena dopravy materialu, ktera bude kalkulovana jako skutecné mnozstvi km x jednotkova
cena obvykla na km pro dany druh vozidla.

DPH bude dopoctena dle platnych predpist v dobé zdanitelného plnéni.

V pripadé snizeni rozsahu Predmétu dila v disledku dohody smluvnich stran nebo dle ¢l II.

odst. 7 nebo 8 Smlouvy bude cena dila tmérné snizena s pouzitim cen z ocenéného soupisu praci

a dodavek, ktery bude soucasti Nabidky. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé

pFi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén

fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

. Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu oznamit objednateli nezbytnost prekroceni
stanovené ceny dila a vysi pozadovaného zvySeni ceny dila poté, kdy je zjistil, jinak mu zanika
narok na zaplaceni zvysené ceny dila. ZvysSeni ceny dila je mozné pouze za podminek sjednanych
Smlouvou.

. Objednatel se zavazuje bezvadny Predmét dila provedeny v souladu se Smlouvou prevzit
a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni cenu stanovenou Smlouvou.

PLATEBNi PODMINKY, FAKTURACE

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli financni zalohu.

Sjednana cena dila bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou mésiéni fakturace. Zhotovitel
predlozi I1x mésicné objednateli zjiStovaci protokol, jehoz prilohou bude soupis provedenych
praci a dodavek za uplynuly mésic, ocenény v souladu s ¢l. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzeni
povérenym zastupcem objednatele (TDO) vystavi zhotovitel fakturu. Prilohou faktury bude
povérenym zastupcem objednatele (TDO) potvrzeny zjistovaci protokol.

Jednotlivé faktury musi mit nalezitosti radného danového dokladu podle prislusnych ustanoveni
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,,Zdkon
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o dani z pfidané hodnoty*). Splatnost faktury je 21 (slovy: dvacet jedna) kalendarnich dnli ode

dne prokazatelného data doruceni objednateli.

Faktury vystavené zhotovitelem budou obsahovat nadleZitosti v souladu se zakonem

¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl, nazev akce, a vycet innosti uréenych

k Uhradé.

Objednatel prohlasuje, ze Stavba neni pouzivana k ekonomické Einnosti a nebude pro vyse

uvedenou Stavbu aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a Zikona o dani

z pridané hodnoty.

Do |5 (slovy: patnacti) dnl po predani a prevzeti bezvadné provedeného a ukonéeného

Predmétu dila zhotovitel vystavi a objednateli preda konecny dafiovy doklad (vydctovani ceny

za provedeni Predmétu dila).

Zhotovitel je opravnén pribézné fakturovat celkovou cenu dila pouze do vyse 90 (slovy:

devadesati) % ceny dila. Zbyvajicich 10 (slovy: deset) % ceny dila zhotovitel vyuctuje v koneéné

fakture do 15 (slovy: patnacti) dnii po Gspésném predani a protokolarnim prevzeti dokonéeného

bezvadného Predmétu dila.

V pripadé, ze kterakoliv z faktur vystavenych zhotovitelem objednateli nebude mit zakonem

stanovené nalezitosti a dile nalezitosti stanovené Smlouvou, je objednatel opravnén vratit

takovouto fakturu zhotoviteli k opravé. V tomto pripadé pocind bézet nova lhita splatnosti,

a to dorucenim opravené faktury zhotovitele objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v pripadé ze:

a) zhotovitel neplni své splatné zavazky ke svym poddodavatelim materialu, zafizeni ¢i praci;
a/nebo

b) zhotovitel opétovné porusi kteroukoliv z povinnosti zhotoviteli stanovenych Smlouvou;
a/nebo

c) zhotovitel provadi dilo v rozporu s ujednanimi Smlouvy a témito podminkami; a/nebo

d) zhotovitel nedodrzuje Cistotu a poradek na stavenisti;

a to az do odstranéni téchto nedostatk.

. O pozastaveni proplaceni faktur je objednatel povinen zhotovitele pisemné informovat vcetné

uvedeni dlvodl, pro které bylo proplaceni faktur pozastaveno. Po odstranéni vySe uvedenych
nedostatk(l bude proplaceni faktur obnoveno.

. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni Predmétu dila v pripadé prodleni objednatele

s placenim jednotlivych faktur vyjma prodleni s placenim faktur z dGvodl stanovenych v odst. 7
a 8 tohoto clanku, je-li toto prodleni delsi nez |5 (slovy: patnact) kalendarnich dni a o dobu
kazdého prodleni se automaticky prodluzuje termin pro provedeni Predmétu dila.

. Zhotovitel jako platce DPH prohlasuje, Ze si je védom své povinnosti priznat a zaplatit dan

z pridané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnéni dle Smlouvy a dle Zakona o dani
z pridané hodnoty a Ze mu nejsou ke dni uskutecnéni zdanitelnych plnéni dle Smlouvy znamy
zadné skutecnosti uvedené v § 109 Zikona o dani z pridané hodnoty, které by splnéni téchto
povinnosti branily.

. Zhotovitel dale prohlasuje, ze bankovni tcet jim urceny pro zaplaceni jakéhokoliv zavazku ci jeho

Casti objednatele na zakladé Smlouvy je k datu u€innosti Smlouvy zverejnén zplisobem umoznuijici
dalkovy pristup ve smyslu § 96 odst. 2 Zakona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel se dile
zavazuje neprodlené informovat objednatele o skutecnosti, Ze tato podminka neni splnéna a o
skutecnosti, ze zhotovitel byl oznacen spravcem dané za nespolehlivého platce ve smyslu § 106
pism. a) Zakona o dani z pfidané hodnoty spolu s uvedenim data, kdy tyto skuteénosti nastaly.
Objednatel je opravnén provést platbu pouze na Ucet uverejnény dle § 109 Zikona o dani
z pridané hodnoty. V pripadé, Ze ma objednatel podezreni, ze by mohl za zhotovitele rucit
za nezaplacenou dan z dlvod( uvedenych v § 109 Zikona o dani z pfidané hodnoty nebo
pro pripad, Ze bylo proti zhotoviteli zahdjeno insolvencni Fizeni nebo se dostal do upadku, ma
objednatel moznost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvlastniho zpUsobu zajisténi DPH
podle § 109 pism.a) Zakona o dani z pfidané hodnoty, a je tedy opravnén provést platbu
za poskytnuté plnéni ve vysi bez DPH a DPH odvést na mistné prislusny financni Urad dle sidla
zhotovitele. Pri uplatnéni zvlastniho zpusobu zajisténi DPH uhradi objednatel ¢astku DPH podle
danového dokladu vystaveného zhotovitelem na uUcet spravce dané zhotovitele a jeho
vyrozuménim o tomto kroku se zavazek objednatele uhradit castku odpovidajici vysi takto
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zaplacené DPH vyplyvajici ze Smlouvy povazuje za splnény. Zhotovitel se zavazuje neprodlené
oznamit objednateli, zda takto provedend platba DPH je evidovana jeho spravcem dané.

VI. SOUCINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost pro provedeni Predmétu
dila spocivajici zejména v:

a) predani stavenisté pro provedeni PFedmétu dila za podminek stanovenych Smlouvou,

b) predani Projektové dokumentace ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen ve sjednaném terminu provést Predmét dila na svij niklad a na své
nebezpedi v souladu se Smlouvou a s vychozimi podklady uvedenymi v ustanoveni cl. . Smlouvy.
Zhotovitel je opravnén provadét Pfedmét dila i prostrrednictvim jinych k tomu zplsobilych osob,
které uved| ve své Nabidce.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Predmétu dila postupovat s veskerou odbornou péci,
v souladu se Smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami, pokyny
a technologickymi postupy vydanymi jednotlivymi vyrobci materiald a vyrobkd uzitych
k provedeni dila a v souladu s rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych organli a organizaci statni
a vefejné spravy. Pro Glely provadéni Predmétu dila dle Smlouvy jsou CSN pro zhotovitele
zdvazné, neurci-li objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen Fidit se pri provadéni Predmétu dila pokyny objednatele a pokyny
opravnénych a povérenych zastupcl smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat stavenisté v poradku a dcistoté, rFadné a v Cistoté skladovat
stavebni material, odstranovat na své naklady stavebni zbytky, odpady a necistoty vzniklé
provadénim dila a zajistit jejich Fadnou likvidaci dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel bude nejpozdéji v den predani stavenisté pojistén pro provadéni Predmétu dila
pojistnou smlouvou pro pripad pojistné udalosti souvisejici s provadénim Predmétu dila, a to
zejména a minimalné v rozsahu pojisténi dodavek a prace (plnéni) zhotovitele proti obvyklym
rizikim jako jsou zejména kradez, Zivelna pohroma, poskozeni nebo zniceni, a to jak na stavenisti,
tak i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zarizeni, které tvori predmét dila, uskladnény
¢i montovany a soucasné pojisténi odpovédnosti za Skody zpUsobené cinnosti zhotovitele pfi
provadéni Piredmétu dila, a to na hodnotu pojistné udalosti minimalné ve vysi ceny dila. Ve smyslu
skutecnosti vySe uvedenych tak zhotovitel sjednd pojisténi na kryti rizik poskozeni, pripadné
zni¢eni budovaného dila systémem “ALL RISK”, a to az do vySe ceny dila. Dale sjedna pojisténi
odpovédnosti za Skody vzniklé jinému v souvislosti s realizaci tohoto Predmétu dila. Zhotovitel
zajisti analogické pojisténi v rozsahu jejich podilu na dile i na strané svych poddodavatelt.
Doklady o pojisténi je povinen predlozit na pozadani objednateli.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnl poté, kdy k tomu bude
objednatelem pisemné vyzvan, veskeré pokuty i dalsi sankce, které byly objednateli vyméreny
(pravomocnym rozhodnutim) organy verfejné a statni spravy v souvislosti s prokazanym
porusenim povinnosti zhotovitele stanovenych Smlouvou ¢&i obecné zavaznymi pravnimi predpisy
pfi provadéni Pfedmétu dila. Uhrada bude provedena na (et objednatele a ve lhité uvedené
v pisemné vyzve.

Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nilezy, je povinen prerusit prace
a informovat pisemné objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud tak neucini, nese
veskeré dusledky z toho plynouci. O dobu, o kterou se v tomto pripadé prokazatelné zdrzelo
provadéni Predmétu dila v disledku preruseni praci, je zhotovitel opravnén pozadovat
prodlouzeni terminu pInéni. Jakékoliv posunuti konecného terminu plnéni musi byt reseno
pisemnym dodatkem ke Smlouvé, pod sankci neplatnosti.

Pokud ma zhotovitel v umyslu provést zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
prokazoval v Nabidce kvalifikaci, je povinen tento Umysl bez zbytecného odkladu oznamit
objednateli a zaroven je povinen predlozit objednateli doklady prokazujici spInéni kvalifikace
novym poddodavatelem ve stejném rozsahu, vijakém byla prokazovana prostfednictvim
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poddodavatele v ramci vybérového Fizeni.
Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci, je zhotovitel opravnén provést pouze po predchozim pisemném souhlasu objednatele.

VIIl. STAVENISTE

N

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté pro provadéni PFedmétu dila v dohodnutém
terminu a ve stavu odpovidajicim podminkam Smlouvy. O predani stavenisté sepisi smluvni strany
zapis, ktery podepisi jednotlivé smluvni strany.

Provozni, socialni a pripadné i vyrobni zarizeni na stavenisti zabezpecuje zhotovitel. Naklady
na projekt skutecného provedeni Pfedmétu dila (stavby), vybudovani, udrzbu, likvidaci a vyklizeni
zaFizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je
povinen odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho cinnosti. V pripadé, Ze ani pres upozornéni
objednatele zapisem ve stavebnim deniku nebude do 48 (slovy: ctyriceti osmi) hodin po zapisu
zhotovitelem zajistén poradek a Cistota na stavenisti, je objednatel opravnén zajistit poradek
a Cistotu na stavenisti tfeti osobou na naklady zhotovitele.

Zhotovitel zajisti strezeni stavenisté a v pripadé potreby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady odbérna mista energii véetné pripadného méreni odbéru.
Uhrada naklad@i za odbér energii spotfebovanych provadénim Predmétu dila a zafizenim
stavenisté je zhotovitelem zahrnuta ve sjednané cené dila.

Po celou dobu provadéni Predmétu dila je zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté,
odstranovat vSechny prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym
materidlem a skladovat je tak, aby neprekazely pri provadéni praci a dodavek a odstranovat
pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpady a docasné konstrukce, kterych pri
provadéni Predmétu dila neni nezbytné treba. Pri nakladani s odpady je zhotovitel povinen se Fidit
v souladu s pFislusnymi pravnimi predpisy.

Nejpozdéji ke dni predani a prevzeti je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit jej tak, jak
urcuje Projektova dokumentace a Smlouva, a protokolarné jej predat objednateli. Soucasné
s likvidaci zarizeni stavenisté je zhotovitel povinen provést Uklid a uvedeni do puivodniho stavu
také plochy ¢i prostory, které nebyly soucasti stavenisté, ale provadénim Predmétu dila byly
dotceny. Pokud zhotovitel stavenisté a dotéené plochy a pozemky v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo pokud je neuvede do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi uvedené v ¢l. XIIl. odst. 5 Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neumisti
na stavenisté, jeho zarizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zarizeni, at’ jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi tieti osoby.

IX. STAVEBNI DENIiK

2.

3.

4.

Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahaji prace na dile v souladu se Smlouvou vést stavebni denik
v souladu s ustanovenim § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, do kterého je povinen zapisovat vSechny dulezité
okolnosti tykajici se Stavby. Obsahové nalezZitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku stanovuje
§ 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Povinnost vést stavebni denik konci predanim a prevzetim bezvadné provedeného Predmétu dila
nebo odstranénim vad a nedodélkl z prejimaciho fizeni dle ¢l. XI. Smlouvy.

Zapisy do stavebniho deniku Ccitelné zapisuje a podepisuje povéreny zastupce zhotovitele
ve vécech technickych — stavbyvedouci, vzdy ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo povéreného zastupce zhotovitele jsou
do stavebniho deniku opravnéni provadét zaznamy osoby dle ustanoveni § 157 odst. 2 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim rFadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Objednatel a osoba povérena vykonem TDO je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku
zhotovitele a nejméné |x za tyden potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapisim pripoji své

Stranka 7 z 13



Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v objektu Zakladni skoly Ostrov, Masarykova 1289 — etapy RO 1.5, RO 1.6

stanovisko. Nesouhlasi-li povéreny zastupce zhotovitele (stavbyvedouci) se zapisem, ktery ucinil
objednatel nebo jim povéreny zastupce vykonavajici funkci dozoru do stavebniho deniku, musi
k tomuto zapisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnd, jinak se ma
za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

5. Objednatel nebo jim povéreny zistupce (TDO) je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku

ucinénych zhotovitelem vyjadrovat nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dna.

6. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracovani

pripadnych dodatkd ke Smlouvé.

7. Stavebni denik musi byt pristupny na Stavbé v pribéhu price na stavenisti vSem opravnénym

osobam.

X. PROVADENI DiLA

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Pfedmétu dila na pravidelnych
poradach — kontrolnich dnech, které bude zhotovitel organizovat v misté provadéni Pfedmétu
dila podle potreby, nejméné vsak | % (slovy: jedenkrat) za 14 (slovy: étrnact) dni.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce (TDO) je opravnén kontrolovat provadéni Predmétu
dila. Zjisti-li objednatel nebo jeho povéreny zastupce (TDO), ze zhotovitel provadi PFredmét dila
Vv rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel na své
naklady odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a PFedmét dila provadél radnym zplsobem.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéreného zastupce (TDO) min. 3 (slovy: tfi)
pracovni dny predem zapisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéreni praci, které budou
v dalsim postupu pri provadéni Predmétu dila zakryty nebo se stanou nepristupnymi. Neucini-li
tak, je povinen na svij naklad na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které
se staly nepristupnymi.

Pokud se objednatel nebo jim povéreny zastupce (TDO) ke kontrole pres vcasné pisemné
vyzvani bez uvedeni zavaznych divodl nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt.
Bude-li v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen
toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, ze prace nebyly radné
provedeny, nese zhotovitel veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim.

Zhotovitel odpovida za to, Ze veskeré odborné prace vykonavaji zaméstnanci zhotovitele nebo
jeho poddodavatell, majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnancl je zhotovitel
na pozadani predlozit objednateli.

Zhotovitel se zavazuje k udrzovani poradku na stavenisti, k pravidelnému uklidu stavenisté
a trvalému zajisténi ochrany pred poskozenim téch casti objektu které nejsou zasazeny
provadénim dila po celou dobu provadéni dila.

XI1. PREDANI A PREVZETi DIiLA

Predmét dila je proveden jeho radnym dokoncenim a predanim provedeného a dokonceného
Predmétu dila zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 10 (slovy: deseti) dni predem dorudit objednateli pisemné

3.

oznameni, kdy bude dokonceny Predmét dila pripraven k predani a prevzeti. Objednatel je pak
povinen nejpozdéji do 3 (slovy: tr) pracovnich dnii od terminu stanoveného zhotovitelem zahijit
prejimaci Fizeni a radné v ném pokracovat.

Predmét dila je povazovan za dokonceny, pokud jsou veskeré prace uréené Smlouvou provedeny
radné v souladu se Smlouvou a pokud vSechny plochy a pozemky tvorici stavenisté jsou vycistény,
upraveny, zbaveny odpadu. Ma-li dilo v dobé predani vady, nedochazi ke splnéni zavazku
zhotovitele provést predmét dila Fadné, zhotovitel se dostava do prodleni a objednatel je
opravnén odmitnout prevzeti takového dila.

4. Objednatel je opravnén, nikoliv vSak povinen, prevzit i PFedmét dila, ktery vykazuje drobné vady

a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani radnému a bezpecnému uzivani
Predmétu dila. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném
v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve Ihuté uvedené v predchozi vété odstranit vady nebo
nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady a nedodélky dila neodpovida. Naklady na odstranéni

Stranka 8z 13



Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v objektu Zakladni skoly Ostrov, Masarykova 1289 — etapy RO 1.5, RO 1.6

téchto vad a nedodélkl nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. NepFistoupi-li
zhotovitel k odstrafiovani vad a nedodélki dila nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) dni ode dne
neuspésného pokusu o predani Predmétu dila zhotovitelem objednateli, je objednatel opravnén
nechat vady ¢i nedodélky odstranit jinou zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu, a to
na naklady zhotovitele. O ndklady na odstranéni vad timto zplUsobem je objednatel opravnén
ponizit cenu dila. Bude-li odstrafnovani vad probihat po uplynuti doby pInéni, tj. po terminu
uréeném ve Smlouvé, je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu za prodleni zhotovitele
s provedenim dila.

O pribéhu prejimaciho Fizeni sepisi obé strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden
i soupis pripadnych vad a nedodélkii s uvedenim terminu jejich odstranéni. Pokud objednatel
odmitne Prfedmét dila prevzit, je povinen uvést do zapisu svoje vyhrady. V pripadé, ze je
objednatelem prebiran dokonceny Predmét dila, skuteénost, Ze Predmét dila je dokoncen co
do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zhotovitel a za tim
Ucelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli.

Zhotovitel preda objednateli pred zahajenim prejimaciho Fizeni dokumentaci skutecného
provedeni Predmétu dila ve 3 (slovy: tifech) vyhotovenich v tiSténé podobé (Ix original +
2% kopie) a v | vyhotoveni v elektronické podobé (CD/DVD) ve formatech *.pdf, *.doc, *.xls,
*.dgn, *.shp, *.dwg, *.dxf nebo *.dkm, vcetné dokladové ¢asti, geodetické zaméreni dila (vyskopis
a polohopis), stavebni denik, veskera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materidlG a
vyrobkd, prohlaseni o shodé, revizni zpravy zafizeni komplementovanych do Predmétu dila,
protokoly o provedeni tlakovych zkousSek potrubi, desinfekce vodovodniho potrubi a zkousek
zhutnéni zasypl, zapisy (napr.ve Stavebnim deniku) o kontrole pred zihozem novych
inZenyrskych siti (napf. napojovacich bodu) jejich jednotlivymi spravci, doklad o ulozeni vykopku a
vybouraného materialu (zvlasté kontaminovaného) na rizené skladce, potvrzené zarucni listy,
provozni Fady a protokoly o zaskoleni obsluhy, doklady o ovéreni funkénosti dodanych zarizeni
k provedeni dila a dodavek podle Projektové dokumentace a platnych pravnich predpist. Predani
uvedenych doklad(l je podminkou pro zahdjeni prejimaciho Fizeni.

Predani Uplnych a bezchybnych doklad(i je podminkou Fadného predani dila a zhotovitel nesplni
svou povinnost dokondit a predat dilo objednateli drive, nez preda objednateli veskeré doklady
bez vad. V pripadé, ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli
na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladii bez vad a zhotovitel je povinen bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dni od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele,
dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim a dodanim vsech
dokladil v potrebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni a niahradniho dodani, jsou zahrnuty
ve sjednané cené dila a zhotovitel neni opravnén od objednatele pozadovat jejich nahradu.
Predanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi
volné nakladat.

Vadou se pro Gcely Smlouvy rozumi odchylka ve zplUsobu provedeni, v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila i jeho casti, vyzadovanych Projektovou dokumentaci, Smlouvou, technickymi
normami a obecné zavaznymi predpisy. Za vadu se rovnéz povazuje vada v dokladech nutnych
k uzivani dila a dodani jiného nez sjednaného dila. Nedodélkem se rozumi neprovedeni Predmétu
dila v celém rozsahu predpokladaném Smlouvou.

XIl. ODPOVEDNOST ZA VADY

l.
2.

Zhotovitel odpovida za to, Ze PFedmét dila je proveden v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady Predmétu dila, které ma Predmét dila v dobé jeho predani
objednateli. Za vady Predmétu dila, na néz se vztahuje ziruka za jakost, odpovida zhotovitel
po dobu trvani této zaruky.

Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze prevzetim dila neni dotceno pravo objednatele
uplatiovat prava z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjistény pri prevzeti. Smluvni strany
se dale dohodly na vylouceni pouziti ustanoveni § 26 |8 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel neodpovida za vady Predmétu dila, které byly zpisobeny pouzitim podkladli a véci
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pFi vynalozeni veskeré odborné péée nemohl zjistit
jejich nevhodnost, anebo na né upozornil objednatele, ktery na jejich pouziti trval.
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b

Zaruka za jakost Predmétu dila — celé stavby je v délce 60 mésicu.

6. Zaruka pocina bézet dnem prevzeti dokonéeného Predmétu dila objednatelem v pripadé,
Ze Predmét dila nevykazuje vady a nedodélky nebo dnem odstranéni posledni vady a nedodélku
vyplyvajiciho z Protokolu.

7. Objednatel je povinen vady Predmétu dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale
v reklamaci objednatel uvede, jakym zpUsobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén
v tomto poradi pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiald, zafizovacich predmétl apod.),
b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
c) primérenou slevu ze sjednané ceny dila.

8. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 (slovy: péti) dnlii po obdrzeni reklamace sdélit objednateli,
v jakém terminu zacne s odstranovanim reklamované vady. Doba zapoceti s odstranovanim vady
nesmi byt delSi 7 (slovy: sedm) kalendarnich dni od obdrzeni reklamace. Soucasné zhotovitel
pisemné navrhne objednateli, v jakém terminu vady odstrani. Tato doba vsak nesmi byt delsi, nez
je pro odstranéni konkrétni vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovenych
terminech zapodit s odstranovanim vad, i kdyz tvrdi, Ze uvedené vady Predmétu dila nemaji
charakter zaruéni vady. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. V pripadé, Ze bude nasledné prokazino, ze vada neméla charakter
reklamacni vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a ucelné vynalozené naklady
na odstranéni této vady zhotovitelem.

9. Nezacne-li zhotovitel s odstranovanim reklamované vady v terminu uvedeném v odst. 8 tohoto
clanku, je objednatel opravnén nechat reklamovanou vadu odstranit jinou zpusobilou pravnickou
nebo fyzickou osobu, a to na naklady zhotovitele.

10. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen zacit

s odstranovanim vady (havarie) nejpozdéji do 24 (slovy: dvaceti ctyr) hodin po obdrzeni

reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady Skody a pripadného

uslého zisku, které vzniknou neodstranénim havarie v tomto terminu, i smluvni pokutu ve vysi

1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun ceskych) za kazdy, byt i zapocaty den prodleni se zapocetim

odstranovani vady (havarie).

Xl11l. SANKENIi UJEDNANI

I. Pokud bude zhotovitel v prodleni s dokonéenim dila dle terminu uvedeného v ¢l. Il této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila uvedené v ¢l.
IV. této smlouvy. Ustanoveni nasledujiciho odstavce tim neni dotceno.

2. Nad ramec smluvni pokuty uvedené v predchozim odstavci se zhotovitel zavazuje pro pripad
prodleni s dokonéenim dila a/nebo jeho jednotlivé Easti (etapy) dila dle terminG uvedenych v této
smlouvé, zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila uvedené v cl. IV. této
smlouvy (nejméné vsak 5.000 Kc¢) za kazdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila ¢i jeho
prislusné casti — etapy.

3. V pripadé prodleni zhotovitele se zapocetim odstranovani vytéené vady, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila uvedené v ¢l. IV. této smlouvy (nejméné vsak
3.000 K¢) za kazdy i zapocaty den prodleni.

4. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vytéené vady, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila uvedené v €l. IV. této smlouvy (nejméné vsak 3.000 Kc)
za kazdy i zapocaty den prodleni.

5. Pokud zhotovitel stavenisté a dotéené plochy a pozemky v dohodnutém terminu nevyklidi nebo
pokud je neuvede do sjednaného stavu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

6. V pripadé prodleni zhotovitele s Uhradou jakékoli ¢astky dle této smlouvy je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

7. Smluvni pokuty i nahrada skody jsou splatné do 10 dni ode dne odeslani vyzvy k Uhradé na adresu
zhotovitele.

8. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu skody v plném rozsahu.
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10.
M.

Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuji, Ze ujednani o smluvnich pokutach, jak jsou uvedeny
v tomto ¢lanku, pripadné v jiné casti smlouvy povazuji za urcité a srozumitelné. Zhotovitel dale
prohlasuje, Ze vysi smluvnich pokut, jak jsou uvedeny v odst. | a 2 tohoto clanku, i pokud na né
objednateli vznikne narok kumulativné, povazuje za primérenou, a to s ohledem na povahu dila
a vyznamu jeho vc€asného dokonéeni pro objednatele.

Ustanoveni tohoto €lanku pretrvaji i po ukonceni plnéni této smlouvy.

V pripadé, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto castku z kteréhokoliv danového dokladu a snizit
o ni sjednanou cenu dila.

XIV. vYSSi MOC

Pokud se splnéni Smlouvy stane nemoznym v disledku zasahu vyssi moci, strana, ktera se na
zasah vyssi moci odvolava, pozada druhou stranu o Gpravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a
dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se na zasah vyssi moci odvolava, pravo
odstoupit od Smlouvy.

Pro tcely Smlouvy se za zasahy vyssSi moci povazuji udalosti nebo okolnosti, které nejsou zavislé
na vali smluvnich stran, a jejichz Skodlivé nasledky smluvni strany nemohou predvidat a odvratit.
Jedna se napr. o valku, konflikty, invaze, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy, nové prijata
opatreni statnich organu zplsobujicich nemoznost plnéni Smlouvy apod.

XV. ODSTOUPENiI OD SMLOUVY

2.

Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného

poruseni Smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym porusenim Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:

a) nedodrzeni terminl stanovenych ve Smlouvé o vice nez 10 (slovy: deset) kalendarnich dnd,
nebude-li toto prodleni ze strany objednatele odsouhlaseno,

b) provadéni PFedmétu dila v rozporu se Smlouvou i pres pisemné upozornéni objednatele.

Odstoupeni musi byt uc¢inéno pisemné s uvedenim divodu odstoupeni.

Odstoupenim se Smlouva rusi a to s ucinky ke dni, kdy pisemné oznameni o odstoupeni bylo

doruceno druhé smluvni strané.

Odstoupi-li objednatel od Smlouvy v dusledku podstatného poruseni Smlouvy zhotovitelem,

je opravnén zadat provedeni zbyvajici casti dila treti osobé. Pokud v dusledku toho dojde

k navySeni ceny dila stanovené Smlouvou, uhradi takto vznikly rozdil zhotovitel. Objednateli

rovnéz vznika narok na nahradu skody zpisobené nedodrzenim terminu dokonceni Predmétu

dila.

Pro pripad odstoupeni od Smlouvy nékterou ze smluvnich stran se smluvni strany dohodly

na nasledujicim:

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb ocenénych
v souladu s prislusnymi ustanovenimi Smlouvy,

b) zhotovitel v souladu s prislusSnymi ustanovenimi Smlouvy provede finanéni vycisleni
provedenych praci a zpracuje ,,dil¢i koneény danovy doklad*,

c) vsouladu s prislusnymi ustanovenimi Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k ,,diléimu
predani a prevzeti dila“ a objednatel do 3 (slovy: tf) dnl po obdrzeni vyzvy zahdji ,,dilci
prejimaci Fizeni*,

d) pri odstoupeni kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
do 14 (slovy: ¢trnacti) kalendarnich dni.

XVI. OSTATNI UJEDNANI

2.

Zhotovitel bere na védomi, Zze obsah Smlouvy nebude predmétem obchodniho ani verejného
tajemstvi a bude volné k dispozici.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici Ffadnému pInéni Smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit strané druhé a vyvolat jednani povérenych zastupcu
obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze nebezpeci skody na zhotovovaném dile od doby prevzeti stavenisté
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az do doby prevzeti provedeného a dokonceného Predmétu dila bez vad a nedodélki
objednatelem nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida za Skody zplisobené svou ¢innosti
objednateli nebo treti osobé na majetku. V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku
zhotovitele nebo tFeti osoby je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto skodu odstranit
a neni-li to mozné, tak financné uhradit.

Vlastnické pravo k zhotovované véci, prechazi na objednatele postupnym zhotovovanim
Predmétu dila.

Smluvni strany se zavazuji, Ze nebudou provadét zadné ukony ci vykondvat zadné cinnosti,
at’ uz primo nebo neprimo, saim nebo prostrednictvim tretich osob, kterymi by Skodily druhé
smluvni strané nebo ji, jakkoliv jinak znevyhodnovaly.

Smluvni strany se zavazuji, Zze budou chranit uletni zaznamy dostatecnym zpusobem, aby se
zabranilo jejich moznému zneuziti (jak v pripadé zabezpeceni prislusného pocitaéového
programu, tak i pro fyzickou ochranu pisemnych zaznamu).

Smluvni strany jsou povinny uchovavat odpovidajicim zplisobem po dobu 10 (slovy: deseti) let
od ukonceni financovani akce original Smlouvy véetné jejich dodatkdl, veskeré ucetni doklady
a dalsSi dokumenty souvisejici s realizaci Pfedmétu dila.

Zhotovitel je povinen prubéiné a dale kdykoliv na zidost objednatele informovat objednatele
o stavu ukonu a ¢innosti vykonavanych na zakladé Smlouvy a sdélovat objednateli bez zbyteéného
odkladu veskeré informace a okolnosti vyznamné z hlediska vykonu cinnosti dle Smlouvy ¢i jinak
vyznamné pro ¢innost objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude spolupusobit v souladu se zakonem €. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zikonl (zakon o financni kontrole), ve znéni
pozdéjSich predpisti, pri vykonu financni kontroly. Stejné spolupisobeni pri vykonu financni
kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svych poddodavatelt.

. PFi pInéni Smlouvy je zhotovitel povinen dodrzovat obecné zivazné predpisy, technické normy

a ujednani Smlouvy a bude se ridit vychozimi podklady objednatele, zapisy, dohodami a stanovisky
verejnopravnich organd a organizaci. Prava a povinnosti vyslovné neupravené Smlouvou se ridi
prislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

. Vzidjemna komunikace mezi smluvnimi stranami probiha zejména na uUrovni kontaktnich osob

uvedenych ve Smlouvé. V pripadé jakékoliv zmény v kontaktnich Udajich uvedenych ve Smlouvé je
smluvni strana povinna o ni informovat druhou smluvni stranu, a to bez zbytecného odkladu od
okamziku, kdy tato zména nastala, nejpozdéji do 5 pracovni dnu. Informace o zméné kontaktnich
(daji bude poskytnuta druhé smluvni strané v pisemné podobé, predevsim elektronicky.

XVII. ZAVERECNA USTANOVENI

l.
2.

Pravni vztahy zalozené Smlouvou se ridi prislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

Ménit nebo doplnovat text Smlouvy je mozné jen formou pisemnych vzestupné cislovanych
dodatki ke Smlouvé podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran ve vécech
smluvnich, pod sankci neplatnosti.

Obé smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéreny
druhou smluvni stranou, nezpristupni tretim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
a nepoutziji tyto informace k jinym ucelim nez k plnéni podminek Smlouvy.

Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu Smlouvy, Ze se seznamily s celym
textem Smlouvy vcetné jejich priloh a s celym obsahem Smlouvy souhlasi. Souéasné prohlasuji,
ze Smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

Smlouva je sepsana v Ceském jazyce ve 4 (slovy: Ctyrech) vyhotovenich s platnosti originalu,
z nichz zhotovitel obdrzi 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené vytisky.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu Smlouvy posledni ze smluvnich stran a Gcinnosti dnem
zverejnéni Smlouvy v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich predpist.

Prilohy Smlouvy (at’ pevné spojené ¢i oddélitelné), na néz tato Smlouva odkazuje, tvori soucast
Smlouvy. Touto Smlouvou se vzdy rozumi tato Smlouva véetné priloh (at’ pevné spojenych
¢i oddélitelnych).
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PRILOHY SOD
Priloha €. | Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (polozkovy rozpocet)
V Ostrové dne: .........oeevvinininen. V Ostrové dne:
za Objednatele za Zhotovitele
Mgr. David Hanakovic¢ Jiri Sobotka
starosta mésta jednatel
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