
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/206.3 - SO 300.31.1/3- Plotní 1. část - Kanalizace

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 38 634 717,59 Kč na 38 890 273,89 Kč 
tedy o + 255 556,30 Kč. ’ "

V předložené třetí změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky, nové položky 
nevyskytují. r

se zde

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ Č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy. 

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant žádné připomínky.

V Brně dne 4. 2. 2022



Příloha č.2

Přehled dokladů

Číslo ZBV: 5/206.1

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):
Plotní l.část - Kanalizace

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.31.1/3

Součást dokumentace ZBV
Doklad

ANO NE - Uloženo
Počet listů/od listu č.

Krycí list ZBV 1/1
Průvodní list zařazení změny do skupiny 6/2
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1) 1/8
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 

stavebního objektu/provozního souboru 1/9

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 1) 25/10
Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 10) 3/35
Tabulka geodetického zaměření kanalizačních stok 

(příloha č. 11) 2/38
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Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 300.31.1/3

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Plotní l.část - Kanalizace

Číslo ZBV:

5/206.1

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/206.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/206.1 -45 063,80 300 620,10 255 556,30
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/206.2 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/206.3 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/206.4 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/206.5 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

5/206.6 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnýchč.

5/206 -45 063,80 300 620,10 255 556,30

Číslo paré:ZBV - krycí list
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Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/206.1

Věcně příslušný útvar:
Název stavby:
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 
Název SO/PS:

Statutární město Brno
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
SO 300.31.1/3
Plotní 1 .část - Kanalizace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 
Aktuální orientační smluvní částka:

1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
39 359 540,54 Kč (bez DPH)

-45 063,80 Kč, -0,11 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
300 620,10 Kč, 0,76 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

1 201 345 893,52 Kč, 100,33 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 
300.31.1.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna 
nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNI PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z iakvch důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo bv mohla mít vliv
na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz 5 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace 
stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu 
požadované investorem.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNA SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: 
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNI PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uveďte, z jakého důvodu 
se iedná o doměření:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.31.1.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.31 1. ZBV 
narovnává jednotlivé délky kanalizačního potrubí.

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.1 Kanalizace Plotní: DN 800 = 202,66 m, DN 1000 = 368,79 m, DN 1200 = 
328,22 m
Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.1 Kanalizace Plotní: DN 800 = 202,06 m, DN 1000 = 367,40, DN 
1200 = 327,61 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.2 Kanalizace Plotní pravá strana - l.část: DN 400 = 117,92 m 
Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.2 Kanalizace Plotní pravá strana - l.část: DN 400 = 118,01 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.3 Kanalizace Plotní pravá strana - 2.část: DN 400 = 108,23 m, DN 600 = 
11,07 m, DN 800 = 18,18 m
Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.3 Kanalizace Plotní pravá strana - 2.část: DN 400 = 108,48 m, DN 
600 = 10,07 m, DN 800 = 17,90 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.6 Kanalizace Zvonařka: DN 600 = 138,68 m 
Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.6 Kanalizace Zvonařka: DN 600 = 153,35 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.7 Napojení uličních stok - l.část: DN 300 = 200,42 m
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Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.7 Napojení uličních stok - l.část: DN 300 = 200,89 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.8 Napojení uličních stok - 2.část: DN 400 = 41,71 m 
Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.8 Napojení uličních stok - 2.část: DN 400 = 43,88 m

Změnv množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.31.1.04.1

Poř. Kód položky Název položky Množství
rozdílu

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

m.j.

č. pol.

Montáž kanalizačního potrubí z 
laminátových trub DN 800 se 
spojkami v otevřeném výkopu

51 871472111 -0,600 -731,40 -0,31%m

roury z odstředivě litého laminátu PN 
1 SN 10000 se spojkou DN 800

52 286412720 -0,600 -2 913,00 -0,31%m

Montáž kanalizačního potrubí z 
laminátových trub DN 1000 se 
spojkami v otevřeném výkopu

53 871492111 -1,390 -2 203,15 -0,39%m

roury z odstředivě litého laminátu PN 
1 SN 10000 se spojkou DN 1000

54 286412740 -1,390 -9 870,39 -0,39%m

871522111 Montáž kanalizačního potrubí z 
laminátových trub DN 1200 se 
spojkami v otevřeném výkopu

55 -0,610 -1 314,55 -0,19%m

roury z odstředivě litého laminátu PN 
1 SN 10000 se spojkou DN 1200

56 286412760 -0,610 -6 019,48 -0,19%m

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 80057 8924711R1 -0,600 -145,80 -0,30%m

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 100058 8924911R1 -1,390 -408,66 -0,38%m

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 120059 8925211R1 -0,610 -0,19%-173,85m

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií 
z PVC 40 cm

60 899722114 -2,600 -88,40 -0,30%m

Změny množství položek dotčeních Změnou v rozpočtu SO 300.31.1.04.2:

Poř. Kód položky Název položky Množství
rozdílu

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

m.j.
č. pol.

Montáž potrubí z trub kameninových 
hrdlových s integrovaným těsněním 
výkop sklon do 20 % DN 400

31 831392121 0,090 64,53 0,08%m

trouba kameninová glazovaná 
DN400mm L2,50m spojovací systém 
C Třída 200

32 597107060 0,091 0,08%237,51m

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 
nebo 500

35 8924211R1 0,090 13,32 0,08%m

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií 
z PVC 20 cm

37 899722111 0,090 0,08%1,80m
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Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.31.1.04.3:

Množství
rozdílu

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. Kód položky Název položky m.j.

č. pol.

Montáž potrubí z trub 
kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop 
sklon do 20 % DN 400

39 831392121 0,250 179,25 0,25%m

trouba kameninová glazovaná 
DN400mm L2,50m spojovací 
systém C Třída 200

0,254 662,94 0,25%40 597107060 m

Montáž kanalizačního potrubí z 
laminátových trub DN 600 se 
spojkami v otevřeném výkopu

-1,000 -1 037,00 -9,93%43 871442111 m

roury z odstředivě litého laminátu 
PN 1SN 10000 se spojkou DN 600

-1,000 -3 239,00 -9,93%44 286412700 m

Montáž kanalizačního potrubí z 
laminátových trub DN 800 se 
spojkami v otevřeném výkopu

-0,280 -341,32 -1,69%45 871472111 m

roury z odstředivě litého laminátu 
PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800

-0,280 -1 359,40 -1,69%46 286412720 m

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 
nebo 500

0,250 40,50 0,23%47 8924211R1 m

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 600 -9,03%48 8924411R1 -1,000 -692,00m

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 800 -0,280 -151,20 -1,54%49 8924711R1 m

Krytí potrubí z plastů výstražnou 
fólií z PVC 20 cm

0,250 5,00 0,24%51 899722111 m

Krytí potrubí z plastů výstražnou 
fólií z PVC 40 cm

-1,280 -5,07%52 899722114 -43,52m

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.31.1.04.6:

Množství
rozdílu

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. Kód položky Název položky m.j.

č. pol.

Odkopávky a prokopávky 
nezapažené pro silnice objemu do 
1000 m3 v hornině tř. 3

m3 18,057 2 112,67 10,00%3 122202202

Příplatek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení

m3 4,917 1 583,27 10,00%4 130001101

Hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000

m3 19,908 4 021,41 10,00%1321012035

m3
Hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 objemu do 5000 m3

m3 39,817 8 043,04 10,00%6 132201203

Příplatek za lepivost k hloubení rýh 
š do 2000 mm v hornině tř. 3

m3 489,75 10,00%132201209 11,9457

Hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 objemu do 5000 m3

10,00%132301203 m3 6,636 1 851,448
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Příplatek za lepivost k hloubení rýh 
š do 2000 mm v hornině tř. 4

m3 1,991 113,48 10,00%9 132301209

13 657,68 10,00%Osazení a odstranění pažícího boxu 
těžkého hl výkopu do 4 m š do 2,5

10 151811112 m2 101,168

m

Příplatek k pažícímu boxu těžkému 
hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za 
první a ZKD den zapažení

151811212 m2 303,504 6 677,09 10,00%11

Svislé přemístění výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

12 161101102 m3 36,499 3 211,91 10,00%

Vodorovné přemístění zásypů a 
obsypů na stavbě

m3 82,556 7 017,26 10,00%13 162201102R

Vodorovné přemístění materiálu z 
provizorní vozovky na skládku nebo 
meziskládku

162701102R m3 18,057 1 444,56 10,00%14

Vodorovné přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4 na skládku

10,00%15 162701105R m3 66,361 10 086,87

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 
4 přes 100 m3

16 167101102 m3 82,556 6 687,04 10,00%

Uložení sypaniny na skládky 1 603,94171201201 m3 84,418 10,00%17

10,00%Poplatek za uložení odpadu ze 
sypaniny na skládce (skládkovné)

106,178 11 679,5818 171201211 t

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním

19 174101101 m3 64,499 6 643,40 10,00%

štěrkodrť frakce 0-22 92,884 16 719,12 10,00%20 583441550 t

recyklát směsný frakce 0/32 10,00%21 589811080 36,114 2 166,84t

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
22 181951102 m2 25,795 593,29 10,00%

Trativod z drenážních trubek 
plastových flexibilních D do 100 mm 
včetně lože otevřený výkop

14,670 3 286,08 10,58%23 212752212 m

Monitoring stoky jakékoli výšky na 
nové kanalizaci

24 359901211 14,670 704,16 10,58%m

Lože pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku

m3 1,453 1113,00 10,00%25 451573111

Osazení betonových pražců 
otevřený výkop pl do 25000 mm2

kus 10,00%26 452111111 10,500 682,50

podkladek betonový pod hrdlové 
trouby IZX14/80

kus27 592237R2 10,500 2 625,00 10,00%

Podkladní desky z betonu prostého 
tř. C 12/15 otevřený výkop

28 452311131 m3 1,937 6 303,00 10,00%

Montáž potrubí z trub 
kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon 
do 20 % DN 600

14,670 12 718,89 13,15%29 831442121 m
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trouba kameninová glazovaná 
DN600mm L2,50m spojovací systém 
C Třída 160

30 597107100 13,875 88 120,12 12,15%m

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 60033 8924411R1 14,670 3 242,07 10,58%m

Obetonování potrubí nebo zdivá 
stok betonem prostým tř. C 30/37 v 
otevřeném výkopu

34 899623181 m3 13,149 59 683,31 10,00%

Krytí potrubí z plastů výstražnou 
fólií z PVC 20 cm

35 899722111 14,670 293,40 11,27%m

Poplatek za uložení recyklátu36 99722181R 36,114 2 527,98 10,00%t

Přesun hmot pro trubní vedení z 
trub kameninových otevřený výkop

37 998275101 8,114 2 296,26 10,00%t

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.31,1.04.7:

Poř. Kód položky Název položky Množství
rozdílu

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

m.j.

č. pol.

Montáž potrubí z trub kameninových 
hrdlových s integrovaným těsněním 
výkop sklon do 20 % DN 300

0,470 0,25%32 831372121 288,58m

trouba kameninová glazovaná 
DN300mm L2,50m spojovací systém C 
Třída 240

33 597107070 0,477 801,36 0,25%m

Montáž potrubí z trub kameninových 
hrdlových s integrovaným těsněním 
výkop sklon do 20 % DN 600

34 831442121 -0,430 -372,81 -2,49%m

trouba kameninová glazovaná 
DN600mm L2,50m spojovací systém C 
Třída 160

35 597107100 -0,437 -2 775,39 -2,50%m

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, 
DN 300 nebo 350

40 8923811R1 0,470 66,74 0,23%m

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 6008924411R1 -0,430 -159,53 -2,08%41 m

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z 
PVC 20 cm

0,02%43 899722111 0,040 0,80m

Změny množství položek dotčených Změnou v rozoočtu SO 300.31 .1 .04.8:

Poř. Kód položky Název položky Množství
rozdílu

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

m.j.
č. pol.

Montáž potrubí z trub kameninových 
hrdlových s integrovaným těsněním 
výkop sklon do 20 % DN 400

31 831392121 2,170 1 555,89 5,96%m

trouba kameninová glazovaná 
DN400mm L2,50m spojovací systém C 
Třída 200

2,20332 597107060 5 749,83 5,96%m

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 
nebo 500

35 8924211R1 2,170 909,23 5,20%m
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Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z m 
PVC 20 cm

2,170 43,40 6,04%37 899722111

ZPRACOVATEL:

Správce stavbj 
Jméno:

10. 02. 2022datum:Podpis: ...

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VECNE PŘÍSLUŠNÉHO UTVA U:

Statutární město Brno 
Jméno:

da,u»
Podpis: .



Příloha č. 7

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 300.31.1/3

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Plotní 1.£ást - Kanalizace

Číslo ZBV:

5/206.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Objednatelé

Rozpis ocenění změn položek 1

2

3

4-7

Iniciátor změny: Zhotovitel 
Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.31.1. n
ato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - dle skutečnosti na stavebním objektu SO 300.31.1. ZBV narovnává jednotlivé délky kanalizačního 

•otrubí.

)élka potrubí dle ZDS v úseku 04.1 Kanalizace Plotní: DN 800 = 202,66 m, DN 1000 = 368,79 m, DN 1200 = 328,22 m 
>élka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.1 Kanalizace Plotní: DN 800 = 202,06 m, DN 1000 = 367,40, DN 1200 = 327,61 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.2 Kanalizace Plotní pravá strana -1 .část: DN 400 = 117,92 m 
Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.2 Kanalizace Plotní pravá strana -1 .část: DN 400 = 118,01 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.3 Kanalizace Plotní pravá strana-2.část: DN 400= 108,23 m, DN 600 = 11,07 m, DN 800= 18,18m 
Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.3 Kanalizace Plotní pravá strana - 2.část: DN 400 = 108,48 m, DN 600 = 10,07 m, DN 800 = 17,90 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.6 Kanalizace Zvonařka: DN 600 = 138,68 m 
Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.6 Kanalizace Zvonařka: DN 600 = 153,35 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.7 Napojení uličních stok - Ičást: DN 300 = 200,42 m 
Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.7 Napojení uličních stok -1 .část: DN 300 = 200,89 m

Délka potrubí dle ZDS v úseku 04.8 Napojení uličních stok - 2.část: DN 400 = 41,71 m 
Délka potrubí dle skutečnosti v úseku 04.8 Napojení uličních stok - 2.část: DN 400 = 43,88 m

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

255 556,30 —

Cena navrhovaných Změn 
kladných

-45 063,80 300 620,10

Po pis vyjadřuje souhlas se měnou:

Projektant (autorský dozor)

Funkce zaměstnance RSD R určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno 
vyjádření k ZBV

datum 1 \ 03. 2022 P°dP'sjméno

datum podpis

Supervize jméno datum podpis

2Správce stavby jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v s lá s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. o tním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohot Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

datum podpis

Statutární město Brno
(Oprávněná osoba objednatele) datum 20. 04. 2022 podP'sjméno

datum 1 0. 02. 2022Zhotovitel jméno podpis H 

Číslo par?

I



Příloha č. 8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 
______________________________ pro celou ZBV číslo: 5/206.1
Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina

3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.31.1/3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Plotní l.část - Kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:Cena SO/PS dle Smlouvy Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).1 - zadat

39 359 540,54

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -2 467 227,10 1 742 404,15 38 634 717,59 -724 822,95

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11 =(10/17100

stavební/montážní práce -45 063,80 300 620,10 2 043 024,25 5,19%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v

Cena SO/PS po této 
Změně

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/17100

stavební/montážní práce -2 512 290,90 38 890 273,89 -469 266,65 -1,19%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

1 0. 02. 2022 

Sou HL^Sí^O
Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor): Správce stavby

1 1. 03. 20221
1 0. 02. 2822

ét>OŤfWJrfj
Statutární město Brno

20. 04. m



Příloha č. 9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 
Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace 
Číslo a název rozpočtu: Rekapitulace SO 300.31.1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 5/206.1

Skupina Změn: 1
Číslo rozpočtu:Příloha č. Název rozpočtu: Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Cena celkem v 
dřívějších ZBV

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Příloha č. 9.1 
Příloha č. 9.2 
Příloha č. 9.3 
Příloha č. 9.4

04.1 Kanalizace Plotní

04.2 Kanalizace Plotní pravá strana - l.část

04.3 Kanalizace Plotní pravá strana - 2.část

04.6 Kanalizace Zvonařka

04.7 Napojení uličních stok - l.část

04J5 Napojení uličních stok - 2.část

06.1.1 Šachta DN1200 - Plotní

06.1.2 Šachta DN1000- Plotní

06.1.3 Šachta DN800 - Plotní

06.1.4 Šachta na vejčitém potrubí - Plotní

06.2.1 Šachta DN1200 s vtokem - Plotní

06.2.2 Šachta DN1000 s vtokem - Plotní

06.2.3 Šachta DN800 s vtokem - Plotní

06.3 Šachta do DN600

07.01 šachta ŠP03

07.02 šachta ŠP07

18 465 098,20 18 465 098,20 
1410 344,40

-23 868,68 0,00 18 441 229,52 
1410 661,56 
1692 050,87 
3 262 381,97 
2 440 674,73 

530 214,68 
730 156,55 
821 660,83 
479 097,43 
735 211,13 
514 691,55 
427 928,36 
386 500,30

31.1.04.1
31.1.04.2
31.1.04.3
31.1.04.6
31.1.04.7
31.1.04.8

-23 868,68 
317,16 

-5 975,75 
289 999,42 

-2 150,25 
8 258,35

-0,13%
0,02%

-0,35%
9,76%

-0,09%
1,58%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-2,77%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

1410 344,40 0,00 317,16
1 698 026,62 1698 026,62 

2 972 382,55 
2 442 824,98 

521 956,33 
730 156,55 
821 660,83 
479 097,43 
735 211,13 
514 691,55 
427 928,36 
397 524,25

-6 863,44 887,69 
289 999,42 

1157,48 
8 258,35

2 972 382,55 
2 442 824,98 

521 956,33 
878 061,74 
959 367,17

0,00

Příloha č. 9.5 -3 307,73

Příloha č. 9.6 
Příloha č. 9.7 
Příloha č. 9.8 
Příloha č. 9.9 
Příloha č. 9.10 
Příloha č. 9.11 
Příloha č. 9.12

0,00
0,00 0,0031.1.06.1.1

31.1.06.1.2
31.1.06.1.3
31.1.06.1.4
31.1.06.2.1
31.1.06.2.2
31.1.06.2.3
31.1.06.3
31.1.07.01
31.1.07.02
31.1.07.03
31.1.07.04
31.1.07.05
31.1.07.06

0,00
0,00 0,00 0,00
0,00551 912,47 

816 199,66 
623 854,77 
500 007,66 
519 219,31

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Příloha č. 9.13 
Příloha č. 9.14

-11023,95 0,00 -11023,95
1648 252,69 

719 022,52 
647 470,38 
624 602,09

1648 252,69 
719 022,52 
647 470,38 
624 602,09 
506 889,03 
530 910,24 
633 966,98 

1 234 819,87 
471880,63

0,00 0,00 1 648 252,69 
719 022,52 
647 470,38 
624 602,09 
506 889,03 
530 910,24

0,00

0,00 0,00Příloha č. 9.15 
Příloha č. 9.16 
Příloha č. 9.17 
Příloha č. 9.18

0,00

0,00 0,00 0,00

07.03 šachta ŠP08 
07.04 šachta ŠP11 
07.05 šachta ŠP12 
07.06 šachta ŠP15

0,00 0,00 0,00

506 889,03 
513 380,49 
633 966,98 

1 234 819,87 
471880,63

0,00 0,00 0,00

Příloha č. 9.19 
Příloha č. 9.20 
Příloha č. 9.21

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 633 966,98 0,00

07.07 šachta RK 
07.08 šachta ŠU86

31.1.07.07
31.1.07.08

0,00 0,00 1 234 819,87 
471880,63

0,00

0,00Příloha č. 9.22 0,00 0,00

Celkem 39 359 540,54 38 634 717,59 -45 063,80 300 620,10 38 890 273,89 255 556,30 0,66%



Příloha č. 9.1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace 
Číslo a název rozpočtu: 31.1.04.1 - 04.1 Kanalizace Plotn

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 5/206.1

Skupina Změn: 1
Kód položkyPoř. č. Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě
Množství ve

Změně
Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zemní práce
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo

kameninového DN do 200

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo

kameninového DN do 500

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3
volně ložených kabelů

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 
volně ložených kabelů

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 5000 m3

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 1 a 2
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu

do 5000 m3________________ _______________

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených 
v hornině tř. 3
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 3
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo

pneum nářadím v hornině tř. 3
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu

do 5000 m3

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených 
v hornině tř. 4
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v
nesoudržných horninách tř. 4
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo

pneum nářadím v hornině tř. 4
Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m

1

1 119001401 56,640 56,640 0,000 310,00 17 558,40 0,00 0,00 17 558,40 0,00m 0,00%

6 150,402 119001411 19,840 19,840 0,000 310,00 6 150,40 0,00 0,00 0,00 0,00%m

3 119001412 31,75031,750 0,000 450,00 14 287,50 0,00 0,00 14 287,50 0,00m 0,00%

4 119001421 48,980 48,980 0,000 236,00 11559,28 0,00 0,00 11559,28 0,00 0,00%m

5 119001422 7,690 7,690 0,000 276,00 2 122,44 0,00 0,00 2 122,44 0,00 0,00%m

6 122202202 m3 1073,480 1 073,480 0,000 117,00 125 597,16 0,00 0,00 125 597,16 0,00 0,00%

130001101 371,0257 m3 371,025 0,000 322,00 119 470,05 0,00 0,00 119 470,05 0,00 0,00%

8 131101203 m3 1660,483 1 660,483 0,000 182,00 302 207,91 0,00 0,00 302 207,91 0,00 0,00%

9 131103102 m3 34,734 34,734 0,000 1026,00 35 637,08 0,00 0,00 35 637,08 0,00 0,00%

10 131201203 m3 3 320,965 3 320,965 0,000 186,00 617 699,49 0,00 0,00 617 699,49 0,00 0,00%

131201209 996,29011 m3 996,290 0,000 31,00 30 884,99 0,00 0,00 30 884,99 0,00 0,00%

12 131203102 m3 69,46869,468 0,000 1026,00 71 274,17 0,00 0,00 71 274,17 0,00 0,00%

13 131203109 m3 20,840 20,840 0,000 31,00 646,04 0,00 0,00 646,04 0,00 0,00%

14 131301203 m3 553,494 553,494 0,000 260,00 143 908,44 0,00 0,00 143 908,44 0,00 0,00%

15 131301209 m3 166,048 166,048 0,000 45,00 7 472,16 0,00 0,00 7 472,16 0,00 0,00%

16 131303102 m3 11,578 11,578 0,000 1 371,00 15 873,44 0,00 0,00 15 873,44 0,00 0,00%

17 131303109 m3 3,4733,473 0,000 45,00 156,29 0,00 0,00 156,29 0,00 0,00%

18 151101201 m2 65,000 65,000 0,000 73,00 4 745,00 0,00 0,00 4 745,00 0,00 0,00%
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Příloha č. 9.1

Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

m.j. Cena za m.j. v Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

2 3 4 5 6 7 8 9 101 11 12 13 14

Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m19 151101211 m2 65,000 65,000 0,000 23,00 1495,00 0,00 0,00 1495,00 0,00 0,00%

Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do20 151101301 m3 76,050 76,050 0,000 40,00 3 042,00 0,00 0,00 3 042,00 0,00 0,00%
4 m
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném 
hldo4m

Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m

m3 76,050 76,05021 151101311 0,000 10,00 760,50 0,00 0,00 760,50 0,00 0,00%

22 151201201 m2 2 345,364 2 345,364 0,000 128,00 300 206,59 0,00 0,00 300 206,59 0,00 0,00%

Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m 
Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do

23 151201211
151201301

m2 2 345,364 2 345,364 
2 629,102

0,000

0,000

42,00

45,00

98 505,29 
118 309,59

0,00 0,00 98 505,29 
118 309,59

0,00 0,00%

0,00%m3 2 629,10224 0,00 0,00 0,00

4 m
Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném 
hldo4m

Osazení a odstranění pažícího boxu těžkého hl

výkopu do 4 m š do 2,5 m
Osazení a odstranění pažícího boxu těžkého hl

výkopu do 4 m š do 5 m
Osazení a odstranění pažícího boxu těžkého hl

výkopu do 6 m š do 5 m
Příplatek k pažícímu boxu těžkému hl výkopu do 
4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení

151201311 m3 2 629,102 2 629,102 0,000 12,00 31 549,22 0,00 0,00 31 549,22 0,0025 0,00%

26 151811112 m2 2 220,192 2 220,192 0,000 135,00 299 725,92 0,00 0,00 299 725,92 0,00 0,00%

926,244 926,244 0,000 135,00 125 042,9427 151811113 m2 0,00 0,00 125 042,94 0,00 0,00%

151811123 m2 405,560 405,560 0,000 135,00 54 750,60 0,00 0,00 54 750,6028 0,00 0,00%

29 151811212 m2 15 541,344 15 541,344 0,000 22,00 341909,57 0,00 0,00 341 909,57 0,00 0,00%

Příplatek k pažícímu boxu těžkému hl výkopu do 
4 m š do 5 m za první a ZKD den zapažení

m2 6 483,708 6 483,708 0,000 22,00 142 641,58 0,00 0,00 142 641,5830 151811213 0,00 0,00%

Příplatek k pažícímu boxu těžkému hl výkopu do 
6 m š do 5 m za první a ZKD den zapažení

m2 2 838,920 2 838,920 0,000 22,00 62 456,24 0,00 0,0031 151811223 62 456,24 0,00 0,00%

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 6 m
Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na 
stavbě

Vodorovné přemístění materiálu z provizorní 
vozovky na skládku nebo meziskládku

32 161101102 m3 367,862 367,862 0,000 88,00 32 371,86 0,00 0,00 32 371,86 0,00 0,00%

33 161101103 m3 47,466 47,466 0,000 139,00 6 597,77 0,00 0,00 6 597,77 0,00 0,00%

m3 6 617,835 6 617,835 0,000 85,0034 162201102R 562 515,98 0,00 0,00 562 515,98 0,00 0,00%

162701102R m3 1073,480 1073,480 0,000 80,00 85 878,40 0,0035 0,00 85 878,40 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z
horniny tňl až 4 na^skládj<u________________

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100

162701105R m3 5 650,722 5 650,722 0,000 152,00 858 909,74 0,00 0,0036 858 909,74 0,00 0,00%

167101102 m3 6 617,835 6 617,835 0,000 81,00 536 044,64 0,00 0,00 536 044,6437 0,00 0,00%
m3

Uložení sypaniny na skládky38 171201201 m3 6 724,202 6 724,202 0,000 19,00 127 759,84 0,00 0,00 127 759,84 0,00 0,00%
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Příloha č. 9.1

Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve
Smlouvě

m.j. Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na

skládce (skládkovné)

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 
štěrkodrť frakce 0-22

39 171201211 t 9 041,155 9 041,155 0,000 110,00 994 527,05 0,00 0,00 994 527,05 0,00 0,00%

17410110140 m3 3 445,929 3 445,929 0,000 103,00 354 930,69 0,00 0,00 354 930,69 0,00 0,00%

41 583441550
589811080
589811000

t 4 744,898 
1820,120 

326,840 
2 098,426

4 744,898 
1 820,120 

326,840 
2 098,426

0,000
0,000
0,000
0,000

180,00
60,00
49,00

296,00

854 081,64 
109 207,20 

16 015,16 
621134,10

0,00 0,00 854 081,64 
109 207,20 

16 015,16 
621134,10

0,00 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

recyklát směsný frakce 0/32 
recyklát směsný frakce 0/16

42 t 0,00 0,00 0,00
43 t 0,00 0,00 0,00

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez

prohození, uloženou do 3 m
kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4

44 175111101 m3 0,00 0,00 0,00

45 583313450
583373440
181951102

t 1706,346 1 706,346
2 490,508 
2 136,180

0,000
0,000

208,00
242,00

354 919,97 
602 702,94 
49 132,14

0,00 0,00 354 919,97 
602 702,94 
49 132,14

0,00 0,00%

0,00%

0,00%

štěrkopísek frakce 0-32

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

46 2 490,508 
2 136,180

t 0,00 0,00 0,00
47 m2 0,000 23,00 0,00 0,00 0,00

Zemní práce1 9 274 374,40 0,00 0,00 9 274 374,40 0,00 0,00%

Zakládání

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

Zakládání

2
48 212752212 899,670 899,670 0,000 224,00 201 526,08 0,00 0,00 201 526,08m 0,00 0,00%

2 201526,08 0,00 0,00 201526,08 0,00 0,00%

Svislé a kompletní konstrukce

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové 
kanalizaci

Svislé a kompletní konstrukce

3

49 359901211 899,670 899,670 0,000 48,00 43 184,16 0,00 0,00 43 184,16m 0,00 0,00%

3 43 184,16 0,00 0,00 43 184,16 0,00 0,00%

4 Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku50 451573111 m3 419,453 419,453 0,000 766,00 321301,00 0,00 0,00 321301,00 0,00 0,00%

Vodorovné konstrukce4 321301,00 0,00 0,00 321301,00 0,00 0,00%

8 Trubní vedení

Montáž kanalizačního potrubí z laminátových 
trub DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu

51 871472111 193,710 193,110 -0,600 1 219,00 236 132,49 -731,40 0,00 235 401,09m -731,40 -0,31%

roury z odstředivě litého laminátu PN 1SN 
10000 se spojkou DN 800 
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových 
trub DN 1000 se spojkami v otevřeném výkopu

52 286412720 193,710 193,110 -0,600 4 855,00 940 462,05 -2 913,00 0,00m 937 549,05 -2 913,00 -0,31%

87149211153 356,690 355,300 -1,390 1585,00 565 353,65 -2 203,15 0,00 563 150,50m -2 203,15 -0,39%

roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 
10000 se spojkou DN 1000

54 286412740 356,690 355,300 -1,390 7 101,00 2 532 855,69 -9 870,39 0,00 2 522 985,30m -9 870,39 -0,39%
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Příloha č. 9.1

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen
celkem v %

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Množství ve 
Smlouvě

Kód položky Název položky m.j.Poř. č.
KčKčpol.

12 139 10 11 145 6 7 83 41 2

0,00 680 570,55 -1314,55 -0,19%-0,610 2 155,00 681 885,10 -1 314,55Montáž kanalizačního potrubí z laminátových 
trub DN 1200 se spojkami v otevřeném výkopu

316,420 315,81055 871522111 m

-6 019,483 122 432,56 -6 019,48 0,00 3 116 413,08 -0,19%roury z odstředivě litého laminátu PN 1SN 
10000 se spojkou DN 1200 
Zkoušky těsnosti kanalizace DN 800 
Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1000 
Zkoušky těsnosti kanalizace DN 1200 
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40

316,420 315,810 -0,610 9 868,0028641276056 m

0,00 49 100,58 
108 015,60 
93 368,85 
28 952,36

-145,80
-408,66
-173,85

-88,40

-0,30%
-0,38%
-0,19%
-0,30%

-0,600
-1,390

243,00 49 246,38 
108 424,26 
93 542,70 
29 040,76

-145,80
-408,66
-173,85

-88,40

202,660
368,790

202,060
367,400
327,610
851,540

57 8924711R1
8924911R1
8925211R1
899722114

m
0,00294,0058 m
0,00-0,610 285,00

34,00
328,220
854,140

59 m
0,00-2,60060 m

cm
0,00 8 335 506,96 -23 868,68 0,00%8 359 375,64 -23868,68Trubní vedení8

Přesun sutě

Poplatek za uložení recyklátu

Přesun sutě

997
0,000,00 0,00 150 287,20

150 287,20
0,00%

0,00%
0,000 70,00 150 287,20

150 287,20
2 146,960 2 146,960t61 99722181R

0,00 0,000,00997

Přesun hmot

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop 
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot ve štole

Přesun hmot

998
0,00 0,00 112 132,44 0,00 0,00%315,00 112 132,44355,976 355,976 0,000t62 998276101

2 917,28 0,000,00 0,00 0,00%2,407 0,000 1 212,00 2 917,282,407t63 998276111

115 049,72 0,00 0,00%115 049,72 0,00 0,00998

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště

VRN3

64 030001000
VRN3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
0,000 0,00 0,00kpl 1,000 1,000

0,00 0,000,00 0,00 0,00

Provozní vlivy 
Provozní vlivy 
Provozní vlivy

VRN7

65 070001000
VRN7

0,00 0,00 0,00%

0,00%

0,00 0,00 0,00kpl 1,000 0,000 0,001,000
0,00 0,00 0,000,00 0,00

-23 868,68 0,00 18 441229,52 -23 868,68 -0,13%18 465 098,20Celkem

Za Správce stavby:Za Zhotovitele:

10. 02. 2022Datum:Datum:

1 0. 02. 2022
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Příloha č. 9.2

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace

Číslo a název rozpočtu: 31.1.04.2 - 04.2 Kanalizace Plotní pravá strana - l.část

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 5/206.1

Skupina Změn: 1
Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně

Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 

celkem v %pol. Kč Kč

21 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Zemní práce
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 5000 m3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 5000 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 5000 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4
Osazení a odstranění pažícího boxu těžkého hl 
výkopu do 4 m š do 2,5 m 
Příplatek k pažícímu boxu těžkému hl výkopu do 
4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení

1 119001401 9,720 9,720 0,000 310,00 3 013,20 0,00 0,00 3 013,20m 0,00 0,00%

2 119001411 4,860 4,860 0,000 310,00 1506,60 0,00 0,00 1506,60m 0,00 0,00%

3 119001421 4,860 4,860 0,000 236,00 1146,96 0,00 0,00 1146,96m 0,00 0,00%

4 122202202 m3 61,780 61,780 0,000 117,00 7 228,26 0,00 0,00 7 228,26 0,00 0,00%

5 130001101 m3 43,740 43,740 0,000 322,00 14 084,28 0,00 0,00 14 084,28 0,00 0,00%

6 132101203 m3 104,878 104,878 0,000 202,00 21185,36 0,00 0,00 21185,36 0,00 0,00%

7 132201203 m3 209,756 209,756 0,000 202,00 42 370,71 0,00 0,00 42 370,71 0,00 0,00%

8 132201209 m3 62,927 62,927 0,000 41,00 2 580,01 0,00 0,00 2 580,01 0,00 0,00%

9 132301203 m3 34,959 34,959 0,000 279,00 9 753,56 0,00 0,00 9 753,56 0,00 0,00%

10 132301209 m3 10,488 10,488 0,000 57,00 597,82 0,00 0,00 597,82 0,00 0,00%

11 151811112 m2 561,720 561,720 0,000 135,00 75 832,20 0,00 0,00 75 832,20 0,00 0,00%

12 151811212 m2 1 685,160 1 685,160 0,000 22,00 37 073,52 0,00 0,00 37 073,52 0,00 0,00%

13 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m
Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na 
stavbě

Vodorovné přemístění materiálu z provizorní 
vozovky na skládku nebo meziskládku

m3 174,797 174,797 0,000 66,00 11536,60 0,00 0,00 11536,60 0,00 0,00%

162201102R14 m3 371,752 371,752 0,000 85,00 31598,92 0,00 0,00 31 598,92 0,00 0,00%

15 162701102R m3 61,780 61,780 0,000 80,00 4 942,40 0,00 0,00 4 942,40 0,00 0,00%
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Příloha č. 9.2

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem vMnožství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. č. Kód položky Název položky m.j.
KčKčpol.

8 9 10 11 12 13 143 4 5 6 71 2

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 na skládku

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100

53 138,29 0,00 0,00 53 138,29 0,00 0,00%m3 349,594 349,594 0,000 152,0016 162701105R

0,00 30 111,91 0,00371,752 371,752 0,000 81,00 30 111,91 0,00 0,00%m317 167101102
m3

0,00 0,00 7 816,11 
61 528,50

0,00 0,00%Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na

skládce (skládkovné)

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

sypaninou se zhutněním

štěrkodrť frakce 0-22

recyklát směsný frakce 0/32

recyklát směsný frakce 0/16

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

m3 411,374
559,350

411,374
559,350

0,000
0,000

19,00
110,00

7 816,11 
61 528,50

171201201
171201211

18
0,00 0,00 0,00 0,00%t19

0,00 0,00 31 927,12 0,00 0,00%309,972 309,972 0,000 103,00 31 927,12m320 174101101

180,00
60,00
49,00
23,00

89 349,12 
1341,60 
4 958,80 
4 393,69

0,00 0,00 89 349,12 0,00 0,00%

0,00%

496,384
22,360

101,200
191,030

496,384
22,360

101,200
191,030

0,000

0,000

0,000

0,000

583441550
589811080
589811000
181951102

t21
0,00 0,00 1341,60 0,0022 t
0,00 0,00 4 958,80 

4 393,69
0,00 0,00%

0,00%
23 t

0,00 0,00 0,00m224

549 015,54 0,00 0,00 549 015,54 0,00 0,00%Zemní práce1

Zakládání2
26 414,08 0,00 0,00 26 414,08 0,00 0,00%Trativod z drenážních trubek plastových 

flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop 
Zakládání

117,920 117,920 0,000 224,0021275221225 m

0,00 0,00 26 414,08 0,00 0,00%26 414,082

Svislé a kompletní konstrukce 
Monitoring stoky jakékoli výšky na nové 
kanalizaci

Svislé a kompletní konstrukce

3
5 660,16 0,00 0,00 5 660,16 0,00 0,00%117,920 117,920 0,000 48,0026 359901211 m

0,00 0,00 5 660,16 0,00 0,00%5 660,163

Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

4
0,00 8 351,70 0,00 0,00%10,903 0,000 766,00 8 351,70 0,00m3 10,90327 451573111

0,000 65,00 5 850,00 0,00 0,00 5 850,00 0,00 0,00%Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 
25000 mm2

podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 /

kus 90,000 90,00045211111128

0,000 176,00 15 840,00 0,00 0,00 15 840,00 0,00 0,00%kus 90,000 90,000592237R129
60

0,00 0,00 47 303,40Podkladní desky z betonu prostého tř. C12/15 
otevřený výkop 
Vodorovné konstrukce

14,537 14,537 0,000 3 254,00 47 303,40 0,00 0,00%m330 452311131

0,00 0,00 77 345,1077 345,10 0,00 0,00%4

Trubní vedení8
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Příloha č. 9.2

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve Množství ve Množství Cena za m.j. v 
Smlouvě Změně rozdílu

Cena celkem ve Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

31 2 4 8 9 10 11 12 13

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s m 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN

31 831392121 107,520 107,610 0,090 717,00 77 091,84 0,00 64,53 77 156,37

trouba kameninová glazovaná DN400mm 
L2,50m spojovací systém C Třída 200 
Montáž kameninových tvarovek odbočných s kus 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400

109,133 109,224 0,091 2 610,0032 597107060 284 837,13 0,00 237,51 285 074,64 237,51 0,08%m

6,000 6,00033 837391221 0,000 1456,00 8 736,00 0,00 0,00 8 736,00

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kus 
kolmá DN400/200 LlOOcm spojovací systém C/F 
tř. 160/160

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500 m

34 597117920 6,090 6,090 0,000 4 765,00 29 018,85 0,00 0,00 29 018,85

117,920 118,010 0,09035 8924211R1 148,00 17 452,16 13,32 17 465,48 13,32

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem m3 
prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu

36 899623181 68,424 68,424 0,000 4 539,00 310 576,54 0,00 0,00 310 576,54 0,00 0,00%

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m37 899722111 112,170 112,260 0,090 20,00 2 243,40 0,00 1,80 2 245,20 0,08%

Trubní vedení 729 955,92 0,008 317,16 730 273,08 317,16 0,04%

997 Přesun sutě

Poplatek za uložení recyklátu

Přesun sutě

123,560 123,560 0,000 70,00 0,0038 99722181R t 8 649,20
8 649,20

0,00 0,00%

0,00%997 0,00 0,00

998 Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub 
kameninových otevřený výkop

Přesun hmot

39 998275101 47,012 47,012 0,000 283,00 13 304,40 0,00t 0,00 0,00%

998 13 304,40 
1410 344,40

0,00 0,00 0,00%

0,02%Celkem 0,00 317,16

Za Zhotovitele: Za Správce stvaby:

Datum: Datum:1 0. 02. 2022 1 0. 02. 2022
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Příloha č. 9.3

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 5/206.1
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace

Číslo a název rozpočtu: 31.1.04.3 - 04.3 Kanalizace Plotní pravá strana - 2.část Skupina Změn: 1
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Kód položky Název položky m.j.Poř. č.
Kč Kčpol.

6 7 8 9 10 11 12 13 143 4 51 2

Zemní práce
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2
objemu do 5000 m3____________

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu 
do 5000 m3

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu 
do 5000 m3

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 4
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 5000 m3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 5000 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 5000 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4
Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl 
výkopu do 4 m š do 2,5 m 
Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 
4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení

1
5 208,0016,800 16,800 0,000 310,00 5 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00%1190014011 m

236,00 1146,96 0,00 0,00 1146,96 0,00 0,00%4,860 4,860 0,0002 119001421 m

117,00 9 664,20 0,00 0,00 9 664,20 0,00 0,00%m3 82,600 82,600 0,0003 122202202

322,00 15 692,67 0,00 0,00 15 692,67 0,00 0,00%m3 48,735 48,735 0,0001300011014

0,00 0,00 7 459,27 0,00 0,00%m3 40,985 40,985 0,000 182,00 7 459,271311012035

186,00 15 246,61 0,00 0,00 15 246,61 0,00 0,00%m3 81,971 81,971 0,0006 131201203

762,3224,591 0,000 31,00 762,32 0,00 0,00 0,00 0,00%m3 24,5917 131201209

3 552,12 0,00 0,00 3 552,12 0,00 0,00%m3 13,662 13,662 0,000 260,001313012038

184,46 0,00 0,00 184,46 0,00 0,00%m3 4,099 4,099 0,000 45,001313012099

18 359,38 0,00 0,00 18 359,38 0,00 0,00%m3 90,888 90,888 0,000 202,0013210120310

0,00 0,00 36 718,75 0,00 0,00%m3 181,776 181,776 0,000 202,00 36 718,7513220120311

0,00 0,00 2 235,85 0,00 0,00%m3 54,533 54,533 0,000 41,00 2 235,8513220120912

8 452,58 0,00 0,00 8 452,58 0,00 0,00%m3 30,296 30,296 0,000 279,0013230120313

518,07 0,00 0,00 518,07 0,00 0,00%m3 9,089 9,089 0,000 57,0013230120914

135,00 90 882,00 0,00 0,00 90 882,00 0,00m2 673,200 673,200 0,000 0,00%15181111215

2 790,800 0,000 22,00 61 397,60 0,00 0,00 61 397,60 0,00 0,00%m2 2 790,80016 151811212
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Příloha č. 9.3

Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství

rozdílu

m.j. Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

1 2 3 4 65 7 8 9 10 11 12 13 14

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m
Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na 
stavbě

Vodorovné přemístění materiálu z provizorní 
vozovky na skládku nebo meziskládku

16110110117 m3 166,628 166,628 0,000 66,00 10 997,45 0,00 0,00 10 997,45 0,00 0,00%

18 161101102 m3 9,563 9,563 0,000 88,00 841,54 0,00 0,00 841,54 0,00 0,00%

19 162201102R m3 488,891 488,891 0,000 85,00 41 555,74 0,00 0,00 41 555,74 0,00 0,00%

20 162701102R m3 82,600 82,600 0,000 80,00 6 608,00 0,00 0,00 6 608,00 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 na skládku

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100

21 162701105R 439,578m3 439,578 0,000 152,00 66 815,86 0,00 0,00 66 815,86 0,00 0,00%

22 167101102 m3 488,891 488,891 0,000 81,00 39 600,17 0,00 0,00 39 600,17 0,00 0,00%
m3

Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na

skládce (skládkovné)

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

sypaninou se zhutněním

štěrkodrť frakce 0-22

recyklát směsný frakce 0/32

recyklát směsný frakce 0/16

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez

prohození, uloženou do 3 m
kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4

štěrkopísek frakce 0-32

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

23 171201201
171201211

m3 522,178
703,325

522,178
703,325

0,000

0,000

19,00 9 921,38 
77 365,75

0,00 0,00 9 921,38 
77 365,75

0,00 0,00%
0,00%24 110,00 0,00t 0,00 0,00

25 174101101 m3 360,709 360,709 0,000 103,00 37 153,03 0,00 0,00 37 153,03 0,00 0,00%

26 583441550
589811080
589811000
175111101

556,218
55,920

109,280
45,582

556,218 0,000 180,00
60,00
49,00

296,00

100 119,24 
3 355,20 
5 354,72 

13 492,27

0,00 0,00 100 119,24 0,00 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

27 55,920
109,280
45,582

0,000

0,000

0,000

0,00 0,00 3 355,20 
5 354,72 

13 492,27

0,00
28 0,00t 0,00 0,00
29 m3 0,00 0,00 0,00

30 583313450
583373440
181951102

33,74833,748
57,416

238,050

0,000
0,000
0,000

208,00
242,00

23,00

7 019,58 
13 894,67 

5 475,15

0,00t 0,00 7 019,58 
13 894,67 

5 475,15

0,00 0,00%

0,00%

0,00%

31 57,416
238,050

t 0,00 0,00 0,00
32 m2 0,00 0,00 0,00

Zemní práce1 717 050,59 0,00 0,00 717 050,59 0,00 0,00%

Zakládání ________________________

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop 
Zakládání

2

33 212752212 137,480137,480 0,000 224,00 30 795,52 0,00 0,00 30 795,52m 0,00 0,00%

2 30 795,52 0,00 0,00 30 795,52 0,00 0,00%

Svislé a kompletní konstrukce

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové 
kanalizaci

Svislé a kompletní konstrukce

3

34 359901211 137,480 137,480 0,000 48,00 6 599,04 0,00 0,00 6 599,04 0,00m 0,00%

3 6 599,04 0,00 0,00 6 599,04 0,00 0,00%
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Příloha č. 9.3

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Kód položky Název položky m.j.Poř. č.
Kč Kčpol.

12114 5 6 7 8 9 10 13 141 2 3

Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

4

0,0016 028,55 0,00 16 028,55 0,00%m3 20,925 20,925 0,000 766,00 0,0035 451573111

0,00 5 460,00Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 
25000 mm2

podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX12 /

kus 84,000 84,000 0,000 65,00 5 460,00 0,00 0,00 0,00%36 452111111

14 784,00 0,00 0,00 14 784,00 0,00 0,00%kus 84,000 84,000 0,000 176,0037 592237R1
60

43 808,60Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop _____

Vodorovné konstrukce

3 254,00 43 808,60 0,00 0,00 0,00 0,00%m3 13,463 13,463 0,00038 452311131

80 081,15 0,00 0,00 80 081,15 0,00 0,00%4

Trubní vedení

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN

8
71829,06717,00 71 649,81 0,00 179,25 179,25 0,25%99,930 100,180 0,25083139212139 m

400
264 729,69 0,00 662,94 265 392,63 662,94 0,25%trouba kameninová glazovaná DN400mm 

L2,50m spojovací systém C Třída 200 
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400

101,429 101,683 0,254 2 610,0059710706040 m

7 280,00 0,00 0,00 7 280,00 0,00 0,00%kus 5,000 5,000 0,000 1456,0041 837391221

24 182,38 0,00 0,00 24 182,38 0,00 0,00%odbočka kameninová glazovaná jednoduchá 
kolmá DN400/200 LlOOcm spojovací systém C/F 
tř.160/160

Montáž kanalizačního potrubí z laminátových 
trub DN 600 se spojkami v otevřeném výkopu

kus 5,075 5,075 0,000 4 765,0059711792042

9 405,591037,00 10 442,59 -1037,00 0,00 -1037,00 -9,93%10,070 9,070 -1,00043 871442111 m

0,00 29 377,73 -3 239,00 -9,93%roury z odstředivě litého laminátu PN 1SN 
10000 se spojkou DN 600 
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových 
trub DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu

10,070 9,070 -1,000 3 239,00 32 616,73 -3 239,0028641270044 m

20 211,02 -341,32 0,00 19 869,70 -341,32 -1,69%16,580 16,300 -0,280 1 219,0087147211145 m

4 855,00 80 495,90 -1359,40 0,00 79 136,50 -1 359,40 -1,69%roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN

10000 se spojkou DN 800 ___________

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500

16,580 16,300 -0,28028641272046 m

17 533,26 0,00 40,50 17 573,76 40,50 0,23%108,230 108,480 0,250 162,008924211R147 m

7 660,44 -692,00 0,00 6 968,44 
9 666,00

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 600 
Zkoušky těsnosti kanalizace DN 800

11,070 10,070 -1,000
-0,280

692,00
540,00

-692,00
-151,20

-9,03%8924411R148 m
9 817,20 -151,20 0,0018,180 17,900 -1,54%49 8924711R1 m
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Příloha č. 9.3

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve Množství ve Množství Cena za m.j. v 
Změně

Cena celkem ve Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Smlouvě rozdílu Kč Kč

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 13 14

50 899623181 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem m3

prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu

63,367 63,367 0,000 4 539,00 287 622,81 0,00 0,00 287 622,81 0,00 0,00%

51 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 103,880 104,130 0,250 20,00 0,002 077,60 5,00 2 082,60 5,00 0,24%

52 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 25,240 23,960 -1,280 34,00 858,16 -43,52 0,00 814,64 -43,52 -5,07%

Trubní vedení -6 863,448 837 177,59 887,69 831 201,84 -5 975,75 -0,71%

Přesun sutě

53 99722181R Poplatek za uložení recyklátu

Přesun sutě

997
165,200 165,200 0,000 70,00 11 564,00 

11 564,00
0,00 0,00 11 564,00 

11 564,00
t 0,00 0,00%

0,00%997 0,00 0,00 0,00

Přesun hmot

Přesun hmot pro trubní vedení z trub 
kameninových otevřený výkop 
Přesun hmot

998
52,151 283,00 0,0054 998275101 52,151 0,000 14 758,73 0,00 14 758,73 0,00 0,00%t

0,00998 14 758,73 
1698 026,62

0,00 14 758,73 
1 692 050,87

0,00 0,00%

-0,35%Celkem -6 863,44 887,69 -5 975,75

Za Zhotovitele:

1 0. 02. 2022Datum: Datum:
1 0. 02. 2022
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Příloha č. 9.4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace 
Číslo a název rozpočtu: 31.1.04.6 - 04.6 Kanalizace Zvonařka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 5/206.1

Skupina Změn: 1
Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 

celkem v %pol. Kč Kč

2 3 41 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14

Zemní práce
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 5000 m3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 5000 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 5000 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4
Osazení a odstranění pažícího boxu těžkého hl 
výkopu do 4 m š do 2,5 m 
Příplatek k pažícímu boxu těžkému hl výkopu do 
4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení

1
119001401 9,300 9,300 0,0001 310,00 2 883,00 0,00 0,00 2 883,00 0,00 0,00%m

119001421 13,020 13,020 0,000 236,002 3 072,72 0,00 0,00 3 072,72 0,00 0,00%m

m3 180,5703 122202202 198,627 18,057 117,00 21126,69 0,00 2 112,67 23 239,36 2 112,67 10,00%

4 130001101 m3 49,174 54,091 4,917 322,00 15 834,03 0,00 1 583,27 17 417,30 1 583,27 10,00%

5 132101203 m3 199,083 218,991 19,908 202,00 40 214,77 0,00 4 021,42 44 236,18 4 021,41 10,00%

6 132201203 m3 398,167 437,984 39,817 202,00 80 429,73 0,00 8 043,03 88 472,77 8 043,04 10,00%

132201209 m3 119,450 131,395 11,945 41,00 4 897,45 0,007 489,75 5 387,20 489,75 10,00%

8 132301203 m3 66,361 72,997 6,636 279,00 18 514,72 0,00 1 851,44 20 366,16 1 851,44 10,00%

9 132301209 m3 19,908 21,899 1,991 57,00 1134,76 0,00 113,49 1 248,24 113,48 10,00%

10 151811112 m2 1011,680 1112,848 101,168 135,00 136 576,80 0,00 13 657,68 150 234,48 13 657,68 10,00%

11 151811212 m2 3 035,040 3 338,544 303,504 22,00 66 770,88 0,00 6 677,09 73 447,97 6 677,09 10,00%

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m

12 161101102 m3 364,986 401,485 36,499 88,00 32 118,77 0,00 3 211,91 35 330,68 3 211,91 10,00%

Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na 
stavbě

13 162201102R m3 825,560 908,116 82,556 85,00 70 172,60 0,00 7 017,26 77 189,86 7 017,26 10,00%

Vodorovné přemístění materiálu z provizorní 
vozovky na skládku nebo meziskládku

m3 180,570 198,62714 162701102R 18,057 80,00 14 445,60 0,00 1444,56 15 890,16 1444,56 10,00%

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 na skládku

15 162701105R m3 663,611 729,972 66,361 152,00 100 868,87 0,00 10 086,87 110 955,74 10 086,87 10,00%
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Příloha č. 9.4

Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství

rozdílu

m.j. Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 10016 167101102 m3 825,560 908,116 82,556 81,00 66 870,36 0,00 6 687,04 73 557,40 6 687,04 10,00%
m3

Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na

skládce (skládkovné) 

17 171201201
171201211

m3 844,181 
1061,778

928,599 84,418
106,178

19,00
110,00

16 039,44 
116 795,58

0,00 1603,94 
11 679,58

17 643,38 
128 475,16

1 603,94 
11 679,58

10,00%
10,00%18 1167,956 0,00t

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 
štěrkodrť frakce 0-22

19 174101101 m3 644,990 709,489 64,499 103,00 66 433,97 0,00 6 643,40 73 077,37 6 643,40 10,00%

583441550
589811080

928,840
361,140

20 t 1021,724 
397,254

92,884
36,114

180,00
60,00

167 191,20 
21 668,40 

5 932,85

0,00 16 719,12 
2 166,84 

593,29

183_910,32 
23 835,24 

6 526,14

16 719,12 
2 166,84 

593,29

10,00%
10,00%
10,00%

recyklát směsný frakce 0/3221 t 0,00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním22 181951102 m2 257,950 283,745 25,795 23,00 0,00

Zemní práce1 1069 993,19 0,00 106 403,64 1176 396,83 106 403,64 9,94%

Zakládání

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

Zakládání

2

23 212752212 138,680 153,350 14,670 224,00 31064,32 0,00 3 286,08 34 350,40 3 286,08 10,58%m

2 31064,32 0,00 3 286,08 34 350,40 3 286,08 10,58%

Svislé a kompletní konstrukce 
Monitoring stoky jakékoli výšky na nové 
kanalizaci

Svislé a kompletní konstrukce

3

24 359901211 138,680 153,350 14,670 48,00 6 656,64 0,00 704,16 7 360,80m 704,16 10,58%

3 6 656,64 0,00 704,16 7 360,80 704,16 10,58%

Vodorovné konstrukce4

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku451573111 m3 14,529 15,982 1,453 766,0025 11129,21 0,00 1113,00 12 242,21 1113,00 10,00%

Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 
25000 mm2

kus26 452111111 105,000 115,500 10,500 65,00 6 825,00 0,00 682,50 7 507,50 682,50 10,00%

podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 14 /27 592237R2 kus 105,000 115,500 10,500 250,00 26 250,00 0,00 2 625,00 28 875,00 2 625,00 10,00%
80

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop 
Vodorovné konstrukce

28 452311131 m3 19,372 21,309 1,937 3 254,00 63 036,49 0,00 6 303,00 69 339,49 6 303,00 10,00%

4 107 240,70 0,00 10 723,50 117 964,20 10 723,50 10,00%

Trubní vedení
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN

8

29 831442121 111,540 126,210 14,670 867,00 96 705,18 0,00 12 718,89 109 424,07 12 718,89 13,15%m

600
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Příloha č. 9.4

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve Množství ve Množství Cena za m.j. v 
Smlouvě Změně rozdílu

Cena celkem ve Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %Kčpol. Kč

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14

trouba kameninová glazovaná DN600mm 
L2,50m spojovací systém C Třída 160 
Montáž kameninových tvarovek odbočných s kus 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600

30 597107100 114,228 128,103 13,875 6 351,00 725 462,03 0,00 88 120,13 813 582,15 88 120,12 12,15%m

31 837441221 21,000 21,000 0,000 1 808,00 37 968,00 0,00 0,00 37 968,00 0,00 0,00%

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kus

kolmá DN600/200 LlOOcm spojovací systém C/F 
tř.160/160

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 600 m

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem m3 
prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu

32 597118220 20,300 20,300 0,000 10 786,00 218 955,80 0,00 0,00 218 955,80 0,00 0,00%

33 8924411R1
34 899623181

138,680
131,492

153,350 14,670
144,641 13,149

221,00 
4 539,00

30 648,28 
596 842,19

0,00 3 242,07 
59 683,31

33 890,35 
656 525,50

3 242,07 
59 683,31

10,58%
10,00%0,00

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 130,190 144,860 14,670 20,00 2 603,80 0,00 293,40 2 897,2035 899722111 293,40 11,27%

Trubní vedení8 1 709 185,28 0,00 164 057,80 1873 243,07 164 057,79 9,60%

Přesun sutě

Poplatek za uložení recyklátu 
Přesun sutě

997
36 99722181R 361,140 397,254 36,114 70,00 25 279,80

25 279,80
0,00 2 527,98

2 527,98
27 807,78

27 807,78

2 527,98
2 527,98

10,00%
10,00%997 0,00

Přesun hmot

Přesun hmot pro trubní vedení z trub 
kameninových otevřený výkop

Přesun hmot

998
81,140 89,254 8,114 283,00 22 962,62 0,0037 998275101 2 296,26 25 258,88 2 296,26 10,00%

998 22 962,62 
2 972 382,55

0,00 2 296,26 
289 999,42

25 258,88 
3 262 381,96

2 296,26 
289 999,41

10,00%
9,76%Celkem 0,00

Za Správce stavby:Za Zhotovitele:

Datum: Datum: 1 0. 02. 20221 0. 02. 2022
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Příloha č. 9.5

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace

Číslo a název rozpočtu: 31.1.04.7 - 04.7 Napojení uličních stok - l.část

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Č. 5/206.1

Skupina Změn: 1
Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zemní práce
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 500

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 5000 m3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 5000 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 5000 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4
Osazení a odstranění pažícího boxu těžkého hl 
výkopu do 4 m š do 2,5 m 
Příplatek k pažícímu boxu těžkému hl výkopu do 
4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení

1
1 119001402 1,250 1,250 0,000 450,00 562,50 0,00 0,00 562,50m 0,00 0,00%

2 119001412 2,500 2,500 0,000 450,00 1125,00 0,00 0,00m 1125,00 0,00 0,00%

3 119001421 5,610 5,610 0,000 236,00 1323,96 0,00 0,00 1323,96m 0,00 0,00%

4 122202202 m3 99,470 99,470 0,000 117,00 11 637,99 0,00 0,00 11 637,99 0,00 0,00%

5 130001101 m3 21,060 21,060 0,000 322,00 6 781,32 0,00 0,00 6 781,32 0,00 0,00%

6 132101203 m3 202,003 202,003 0,000 202,00 40 804,61 0,00 0,00 40 804,61 0,00 0,00%

1322012037 m3 404,006 404,006 0,000 202,00 81 609,21 0,00 0,00 81 609,21 0,00 0,00%

8 132201209 m3 121,202 121,202 0,000 41,00 4 969,28 0,00 0,00 4 969,28 0,00 0,00%

9 132301203 m3 67,334 67,334 0,000 279,00 18 786,19 0,00 0,00 18 786,19 0,00 0,00%

10 132301209 m3 20,200 20,200 0,000 57,00 1151,40 0,00 0,00 1151,40 0,00 0,00%

15181111211 m2 1376,500 1376,500 0,000 135,00 185 827,50 0,00 0,00 185 827,50 0,00 0,00%

12 151811212 m2 4 129,500 4 129,500 0,000 22,00 90 849,00 0,00 0,00 90 849,00 0,00 0,00%

13 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m
Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na 
stavbě

Vodorovné přemístění materiálu z provizorní 
vozovky na skládku nebo meziskládku

m3 370,339 370,339 0,000 88,00 32 589,83 0,00 0,00 32 589,83 0,00 0,00%

162201102R14 m3 725,168 725,168 0,000 85,00 61 639,28 0,00 0,00 61 639,28 0,00 0,00%

15 162701102R m3 99,470 99,470 0,000 80,00 7 957,60 0,00 0,00 7 957,60 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 na skládku

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100

16 162701105R m3 673,344 673,344 0,000 152,00 102 348,29 0,00 0,00 102 348,29 0,00 0,00%

17 167101102 m3 725,168 725,168 0,000 81,00 58 738,61 0,00 0,00 58 738,61 0,00 0,00%
m3

Uložení sypaniny na skládky18 171201201 m3 772,814 772,814 0,000 19,00 14 683,47 0,00 0,00 14 683,47 0,00 0,00%
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Příloha č. 9.5

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 5 S 7 8 9 10 11 12 13 14

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 
štěrkodrť frakce 0-22

19 171201211 1077,350 1077,350 0,000t 110,00 118 508,50 0,00 0,00 118 508,50 0,00 0,00%

20 174101101 m3 625,698 625,698 0,000 103,00 64 446,89 0,00 0,00 64 446,89 0,00 0,00%

21 583441550
589811080
589811000
181951102

1052,456 
~ 190,120 

8,820 
178,930

1052,456 
190,120 

8,820 
178,930

0,000
0,000
0,000
0,000

180,00
60,00
49,00
23,00

t 189 442,08 
11407,20 

432,18 
4 115,39

0,00 0,00 189442,08 
11407,20

0,00 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

recyklát směsný frakce 0/32 
recyklát směsný frakce 0/16 
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

22 t 0,00 0,00 0,00

23 0,00 0,00t 432,18 
4 115,39

0,00

24 m2 0,00 0,00 0,00

Zemní práce1 1111737,28 0,00 0,00 1111737,28 0,00 0,00%

Zakládání2

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

Zakládání

221,080 221,080 0,000 224,00 49 521,92 0,00 0,0025 212752212 49 521,92 0,00 0,00%m

2 49 521,92 0,00 0,00 49 521,92 0,00 0,00%

3 Svislé a kompletní konstrukce

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové 
kanalizaci

Svislé a kompletní konstrukce

26 359901211 221,080 221,080 0,000 48,00 10 611,84 0,00 0,00 10 611,84 0,00 0,00%m

3 10 611,84 0,00 0,00 10 611,84 0,00 0,00%

Vodorovné konstrukce______________________

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

4

27 451573111 m3 16,079 16,079 0,000 766,00 12 316,51 0,00 0,00 12 316,51 0,00 0,00%

Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 
25000 mm2

podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 /

kus 166,000 166,000 0,000 65,0028 452111111 10 790,00 0,00 0,00 10 790,00 0,00 0,00%

592237R1 kus 152,000 152,000 0,000 176,00 26 752,00 0,0029 0,00 26 752,00 0,00 0,00%

60
podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 14 / kus30 592237R2 14,000 14,000 0,000 250,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00%
80

Podkladní desky z betonu prostého tř. C12/15 
otevřený výkop

Vodorovné konstrukce

452311131 m3 21,439 21,439 0,000 3 254,00 69 762,51 0,00 0,0031 69 762,51 0,00 0,00%

123 121,02 0,00 0,004 123 121,02 0,00 0,00%

Trubní vedení8

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN

185,050 185,52032 831372121 0,470 614,00 113 620,70 0,00 288,58 113 909,28 288,58m 0,25%

300
trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m 
spojovací systém C Třída 240

33 597107070 187,826 188,303 0,477 1680,00 315 547,68 0,00 801,36 316 349,04m 801,36 0,25%
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Příloha č. 9.5

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve Množství ve Množství Cena za m.j. v 
rozdílu

Cena celkem ve Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %Smlouvě Změněpol. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s m 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN

34 831442121 17,250 16,820 -0,430 867,00 14 955,75 -372,81 0,00 14 582,94 -372,81 -2,49%

600

trouba kameninová glazovaná DN600mm L2,50m m 
spojovací systém C Třída 160 
Montáž kameninových tvarovek odbočných s kus 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300

35 597107100 17,509 17,072 -0,437 6 351,00 111199,66 -2 775,39 0,00 108424,27 -2 775,39 -2,50%

36 837371221 13,000 13,000 0,000 1 259,00 16 367,00 0,00 0,00 16 367,00 0,00 0,00%

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá 
šikmá DN300/200 L50cm spojovací systém C/F 
tř. 160/160

Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600

37 597115730 kus 13,195 13,195 0,000 2 962,00 39 083,59 0,00 0,00 39 083,59 0,00 0,00%

kus38 837441221 1,000 1,000 0,000 1808,00 1 808,00 0,00 0,00 1 808,00 0,00 0,00%

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá 
kolmá DN600/200 LlOOcm spojovací systém C/F 
tř. 160/160

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 250, DN 300 
nebo 350

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 600 
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem 
prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu

39 597118220 kus 1,015 1,015 0,000 10 786,00 10 947,79 0,00 0,00 10 947,79

200,420 200,890 0,470 142,00 28 459,64 0,00 66,74 28 526,3840 8923811R1 66,74 0,23%m

20,660
98,536

20,230 -0,430
98,536 0,000

41 8924411R1
42 899623181

371,00 
4 539,00

7 664,86 
447 254,90

-159,53 0,00 7 505,33 
447 254,90

-159,53 -2,08%
0,00%

m

m3 0,00 0,00 0,00

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m43 899722111 206,020 206,060 0,040 20,00 4 120,40 0,00 0,80 4 121,20

Trubní vedení 1111029,97 -3 307,738 1157,48 1108 879,72 -2 150,25 -0,19%

Přesun sutě
Poplatek za uložení recyklátu

Přesun sutě

997
198,940 198,940 0,000 70,00 13 925,80

13 925,80
0,0044 99722181R t 0,00 13 925,80

13 925,80
0,00 0,00%

0,00%997 0,00 0,00 0,00

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub 
kameninových otevřený výkop

Přesun hmot

998
45 998275101 80,838 80,838 0,000 283,00 22 877,15 0,00 0,00t 22 877,15 0,00 0,00%

998 22 877,15 
2 442 824,98

0,00 0,00 22 877,15 
2 440 674,73

0,00 0,00%
-0,09%Celkem -3 307,73 1157,48 -2 150,25

Za Zhotovitele: Za Správce stavby:

10. 02. 20221 a 02. 2022Datum: Datum:

Stránka 18 z 25

*



Příloha č. 9.6

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Č. 5/206.1
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace

Číslo a název rozpočtu: 31.1.04.8 - 04.8 Napojení uličních stok - 2.část Skupina Změn: 1
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem vCena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Rozdíl cen

celkem v %
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za m.j. vKód položky Název položky m.j.Poř. č.
KčKčPol-

9 10 11 12 13 144 5 6 7 831 2

Zemní práce
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 5000 m3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 5000 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 5000 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4
Osazení a odstranění pažícího boxu těžkého hl 
výkopu do 4 m š do 2,5 m 
Příplatek k pažícímu boxu těžkému hl výkopu do 
4 m š do 2,5 m za první a ZKD den zapažení

1
0,00 1 004,40 0,00 0,00%310,00 1 004,40 0,003,240 3,240 0,0001 119001401 m

0,00 502,20 0,00 0,00%310,00 502,20 0,001,620 1,620 0,0002 119001411 m

0,00 382,32 0,00 0,00%236,00 382,32 0,001,620 1,620 0,0003 119001421 m

0,00 0,00 4 394,52 0,00 0,00%0,000 117,00 4 394,52m3 37,560 37,5604 122202202

0,00 0,00 4 694,76 0,00 0,00%322,00 4 694,76m3 14,580 14,580 0,0005 130001101

7 770,54 0,00 0,00%7 770,54 0,00 0,0038,468 38,468 0,000 202,00m31321012036

0,00 0,00 15 540,87 0,00 0,00%0,000 202,00 15 540,87m3 76,935 76,9357 132201203

0,00 0,00 946,32 0,00 0,00%0,000 41,00 946,32m3 23,081 23,0818 132201209

3 577,62 0,00 0,00 3 577,62 0,00 0,00%12,823 0,000 279,00m3 12,8231323012039

219,28 0,00 0,00%219,28 0,00 0,003,847 3,847 0,000 57,00m313230120910

36 061,20 0,00 0,00%36 061,20 0,00 0,00267,120 267,120 0,000 135,00m215181111211

0,00 0,00 17 629,92 0,00 0,00%0,000 22,00 17 629,92m2 801,360 801,36012 151811212

6 206,11 0,00 0,00 6 206,11 0,00 0,00%70,524 0,000 88,00Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m
Vodorovné přemístění zásypů a obsypů na stavbě

m3 70,52416110110213

14 523,4414 523,44 0,00 0,00 0,00 0,00%170,864 170,864 0,000 85,00m3162201102R14

0,00 3 004,80 0,0080,00 3 004,80 0,00 0,00%Vodorovné přemístění materiálu z provizorní 
vozovky na skládku nebo meziskládku

m3 37,560 37,560 0,000162701102R15

0,00 0,00 19 490,20 0,00 0,00%128,225 0,000 152,00 19 490,20Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 na skládku

m3 128,22516 162701105R
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Příloha č. 9.6

poř. e. Kód položky Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

m.j. Cena za m.j. v Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 170,864 170,864 0,000 81,00 13 839,98 0,00 0,00 13 839,98 0,00 0,00%
m3

18 171201201
171201211

Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na

skládce (skládkovné)

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

sypaninou se zhutněním

štěrkodrť frakce 0-22

recyklát směsný frakce 0/32

recyklát směsný frakce 0/16

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

m3 165,785
205,160

165,785 0,000

0,000

19,00
110,00

3 149,92 0,00 0,00 3 149,92 
22 567,60

0,00 0,00%

0,00%19 205,160t 22 567,60 0,00 0,00 0,00

20 174101101 m3 133,304 133,304 0,000 103,00 13 730,31 0,00 0,00 13 730,31 0,00 0,00%

21 583441550 191,488
62,860
12,260
60,780

191,488
62,860

180,00t 0,000

0,000

34 467,84 
3 771,60 

600,74 
1 397,94

0,00 0,00 34 467,84 
3 771,60 

600,74 
1 397,94

0,00 0,00%

0,00%

0,00%

22 589811080
589811000
181951102

t 60,00
49,00
23,00

0,00 0,00 0,00
23 12,260

60,780
0,000

0,000

t 0,00 0,00 0,00
24 m2 0,00 0,00 0,00 0,00%

Zemní práce1 229 474,43 0,00 0,00 229 474,43 0,00 0,00%

2 Zakládání

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop

Zakládání

25 212752212 41,710 41,710 0,000 224,00 9 343,04 0,00 0,00 9 343,04 0,00 0,00%m

2 9 343,04 0,00 0,00 9 343,04 0,00 0,00%

3 Svislé a kompletní konstrukce
Monitoring stoky jakékoli výšky na nové 
kanalizaci

Svislé a kompletní konstrukce

26 359901211 41,710 41,710 0,000 48,00 2 002,08 0,00 0,00 2 002,08 0,00m 0,00%

3 2 002,08 0,00 0,00 2 002,08 0,00 0,00%

Vodorovné konstrukce4

27 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,492 3,492 0,000 766,00 2 674,87 0,00 0,00 2 674,87 0,00 0,00%

Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 
25000 mm2

podkladek betonový pod hrdlové trouby IZX 12 /

kus28 452111111 29,000 29,000 0,000 65,00 1 885,00 0,00 0,00 1 885,00 0,00 0,00%

kus29 592237R1 29,000 29,000 0,000 176,00 5 104,00 0,00 0,00 5 104,00 0,00 0,00%
60

30 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop____________

Vodorovné konstrukce

rr>3 4,657 4,657 0,000 3 254,00 15 153,88 0,00 0,00 15 153,88 0,00 0,00%

4 24 817,75 0,00 0,00 24 817,75 0,00 0,00%

8 Trubní vedení
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN

31 831392121 36,400 38,570 2,170 717,00 26 098,80 0,00 1 555,89 27 654,69m 1 555,89 5,96%

400
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Příloha č. 9.6

m.j. Množství ve Množství ve Množství Cenazam.j. v 
rozdílu

Cena celkem ve Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Poř. č. Kód položky Název položky
Smlouvě Změně Kč Kčpol.

10 11 12 133 4 5 6 7 8 91 2

5 749,83 102 178,8936,946 39,149 2,203 2 610,00 96 429,06 0,00 5 749,8332 597107060 trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m m 
spojovací systém C Třída 200

Montáž kameninových tvarovek odbočných s kus 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400

1 456,001,000 1,000 0,000 1456,00 1456,00 0,00 0,00 0,0033 837391221

0,00 0,00 4 836,48odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kus 
kolmá DN400/200 LlOOcm spojovací systém C/F 
tř.160/160

Zkoušky těsnosti kanalizace DN 400 nebo 500

1,015 1,015 0,000 4 765,00 4 836,4834 597117920

419,00 17 476,49 0,00 909,23 18 385,72 909,23 5,20%41,710 43,880 2,17035 8924211R1 m

0,00 99 481,26 0,0021,917 0,000 4 539,00 99 481,26 0,00 0,00%Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem m3 
prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu

21,91736 899623181

762,00 6,04%20,00 718,60 0,00 43,40 43,40Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 35,930 38,100 2,17037 899722111

0,00 8 258,35 254 755,04 8 258,35 3,35%246 496,69Trubní vedení8

Přesun sutě

Poplatek za uložení recyklátu

Přesun sutě

997
5 258,40
5 258,40

0,00 0,00 5 258,40
5 258,40

0,00 0,00%

0,00%

75,120 75,120 0,000 70,0038 99722181R t
0,00 0,000,00997

Přesun hmot

Přesun hmot pro trubní vedení z trub 
kameninových otevřený výkop

Přesun hmot

998
4 563,94 0,00 0,00 4 563,94 0,00 0,00%16,127 16,127 0,000 283,0039 998275101 t

4 563,94 
521956,33

0,00 0,00 4 563,94 
530 214,68

0,00 0,00%
1,58%

998
8 258,350,00 8 258,35

Za Správce stavby:Za Zhotovitele:

1 0, 02. 20221Datum:Datum:

1 0. 02. 2022
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Příloha £. 9.13

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/206.1
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: 300.31.1 Plotní 1. část - Kanalizace
Číslo a název rozpočtu: 31.1.06.2.3 - 06.2.3 Šachta DN800 s vtokem - Plotní

ZMĚNA SOUPISU PRACl (SO/PS)
č. 5/206.1

Skupina Změn: 1
Poř. č. Kód položky Název položky Množství ve

Smlouvě

m.j. Množství dle
dřívějších ZBV

Množství dle

Změny

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem dle 
dřívějších ZBV

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v KČ

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč KČ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Zemní práce
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 5000 m3

Hloubení jam zapařených v hornině tř. 3 objemu 
do 5000 m3

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v 
hornině tř. 3
Hloubení jam zapařených v hornině tř. 4 objemu 
do 5000 m3

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapařených v 
hornině tř. 4
Zřízení zátařného pažení stěn výkopu hl do 4 m

1 115101201 hod 1 008,000 1 008,000 1 008,000 0,000 88,00 88 704,00 88 704,00 0,00 0,00 88 704,00 0,00 0,00%

2 115101301 den 42,000 42,000 42,000 0,000 130,00 5 460,00 5 460,00 0,00 0,00 5 460,00 0,00 0,00%

3 122202202 m3 17,052 17,052 17,052 0,000 117,00 1 995,08 1995,08 0,00 0,00 1 995,08 0,00 0,00%

4 131101203 m3 25,110 25,110 25,110 0,000 182,00 4 570,02 4 570,02 0,00 0,00 4 570,02 0,00 0,00%

5 131201203 m3 50,221 50,221 50,221 0,000 186,00 9 341,11 9 341,11 0,00 0,00 9 341,11 0,00 0,00%

1312012096 m3 15,066 15,066 15,066 0,000 31,00 467,05 467,05 0,00 0,00 467,05 0,00 0,00%

7 131301203 m3 8,370 8,370 8,370 0,000 260,00 2 176,20 2 176,20 0,00 0,00 2 176,20 0,00 0,00%

8 131301209 m3 2,511 2,511 2,511 0,000 45,00 113,00 113,00 0,00 0,00 113,00 0,00 0,00%

9 151201201 m2 47,232 47,232 47,232 0,000 128,00 6 045,70 6 045,70 0,00 0,00 6 045,70 0,00 0,00%

10 151201202 Zřízení zátařného pažení stěn výkopu hl do 8 m m2 66,424 66,424 66,424 0,000 136,00 9 033,66 9 033,66 0,00 0,00 9 033,66 0,00 0,00%

11 151201211

151201212

151201301

Odstranění pažení stěn zátařného hl do 4 m 
Odstranění pažení stěn zátařného hl do 8 m 
Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4

m2 47,232

66,424

37,195

47,232

66,424

37,195

47,232

66,424

37,195

0,000

0,000

0,000

42,00

47,00

45,00

1 983,74 
3 121,93

1983,74 
3 121,93 
1 673,78

0,00 0,00 1 983,74 
3 121,93 
1 673,78

0,00 0,00%

0,00%

0,00%

12 m2 0,00 0,00 0,00
13 m3 1 673,78 0,00 0,00 0,00

m

Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 814 151201302 m3 62,404 62,404 62,404 0,000 48,00 2 995,39 2 995,39 0,00 0,00 2 995,39 0,00 0,00%

m

15 151201311 Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl 
do4 m
Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl 
do 8 m
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 6 m
Vodorovné přemístění zásypů a obsypu na stavbě

m3 37,195 37,195 37,195 0,000 12,00 446,34 446,34 0,00 0,00 446,34 0,00 0,00%

16 151201312 m3 62,404 62,404 62,404 0,000 14,00 873,66 873,66 0,00 0,00 873,66 0,00 0,00%

17 161101102 m3 2,150 2,150 2,150 0,000 88,00 189,20 189,20 0,00 0,00 189,20 0,00 0,00%

18 161101103 m3 6,358 6,358 6,358 0,000 139,00 883,76 883,76 0,00 0,00 883,76 0,00 0,00%

19 162201102R m3 90,519 90,519 90,519 0,000 85,00 7 694,12 7 694,12 0,00 0,00 7 694,12 0,00 0,00%

Vodorovné přemístění materiálu z provizorní 
vozovky na skládku nebo meziskládku 
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 na skládku

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

20 162701102R m3 17,052 17,052 17,052 0,000 80,00 1 364,16 1364,16 0,00 0,00 1 364,16 0,00 0,00%

21 162701105R m3 83,701 83,701 83,701 0,000 152,00 12 722,55 12 722,55 0,00 0,00 12 722,55 0,00 0,00%

22 167101101 m3 90,519 90,519 90,519 0,000 81,00 7 332,04 7 332,04 0,00 0,00 7 332,04 0,00 0,00%

23 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 100,753 100,753 100,753 0,000 19,00 1914,31 1914,31 0,00 0,00 1914,31 0,00 0,00%
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Příloha č. 9.13

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Množství ve 
Smlouvě

Množství dle 
dřívějších ZBV

Množství dle

Změny
Množství

rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem dle 
dřívějších ZBV

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Kód položky Název položky m.j.Poř, č.
Kč KČpol.

10 11 12 135 6 7 8 9 142 3 41

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů

sypaninou se zhutněním

recyklát betonový 8/32

recyklát směsný frakce 0/32

Oprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

133,922 133,922 0,000 110,00 14 731,42 14 731,42 0,00 0,00 14 731,42 0,00 0,00%133,92224 171201211

103,00 7567,10 7 567,10 0,00 0,00 7 567,10 0,00 0,00%m3 73,467 73,467 73,467 0,00025 174101101

112,830

34,104

24,360

0,000

0,000

155,00

60,00

17 488,65 
2 046,24 

560,28

17 488,65 
2 046,24 

560,28

0,00 0,00 17 488,65 
2 046,24

0,00 0,00%

0,00%

0,00%

112,830 112,83026 589811210
0,00 0,00 0,0034,104

24,360

34,104

24,360

589811080

181951102

27
0,00 0,00 560,28 0,000,000 23,00m228

0,00 213 494,49 0,00213 494,49 213 494,49 0,00 0,00%Zemní práce1

Zakládání

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních 
D do 100 mm včetně lože otevřený výkop

2
0,00 0,00 5 376,00 0,00 0,00%24,000 24,000 0,000 224,00 5 376,00 5 376,0024,00029 212752212 m

6 741,00 6 741,00 0,00 0,00 6 741,00 0,00 0,00%Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
celokruhových DN 0,6 m
skruž betonová tenkostěnná TBH 65 x 100 x 4 cm

3,000 3,000 3,000 0,000 2 247,0030 242111111R m

2 196,00 0,00 0,00 2 196,00 0,00 0,00%3,000 0,000 732,00 2 196,00kus 3,000 3,00059225791031

14 313,00 0,00 0,00 14 313,00 0,00 0,00%14 313,00Zakládání2

Svislé a kompletní konstrukce
Obklad čedičovými segmenty s vyspárováním

Svislé a kompletní konstrukce

3
0,00 0,000,000 3 082,00 15 903,12

15 903,12
0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%
m2 5,160 0,000 0,000355341R32

0,00 0,00 0,00 0,000,003

Vodorovné konstrukce
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 12 kPa

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

4
403,20 -403,20 0,00 0,00 -403,20 -100,00%1,800 0,000 -1,800 224,00 806,40m2 3,60033 411354173

270,00 135,00 -135,00 0,00 0.00 -135,00 -100,00%3,600 1,800 0,000 -1,800 75,00m234 411354174

766,00 2 798,96 : 798,96 0,00 0,00 2 798,96 0,00 0,00%m3 3,654 3,654 3,654 0,00045157311135

1 463,00 -1 463,00 0,00 0,00 -1463,00 -100,00%Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 kus 7,000 7,000 0,000 -7,000 209,00 1463,0036 452112111

mm
875,00 -875,00 0,00 0,00 -875,00 -100,00%kus 5,000 0,000 -5,000 175,00 875,00prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.l 

63/6 62,5x12x6 cm
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.l 
63/8 62,5 x 12 x 8 cm

Podkladní desky z betonu prostého tř. C12/15 
otevřený výkop

Vodorovné konstrukce

5,00037 592243200

-396,00 0,00 0,00 -396,00 -100,00%2.000 0,000 -2,000 198,00 396,00 396,00kus 2,00038 592243210

0,00 0,00 3 045,74 0,00 0,00%0,936 0,000 3 254,00 3 045,74 3 045,74m3 0,936 0,93645231113139

-3 272,20 0,00 5 844,70 -3 272,209 655,10 9 116,90 -35,89%4

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C12/15 
D+M oboustraně těsnicí páskou š=20cm 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6
1 714,00 0,00 0,00 1 714,00 0,00 0,00%0,461 0,461 0,461 0,000 3 718,00 1 714,00m340 631311113

123,00 772,81

2 486,81
772,81

2 486,81
0,00 0,00 772,81

2 486,81
0,00 0,00%

0,00%

6,283 6,283 6,283 0,00041 634111R m

0,00 0,00 0,006

Trubní vedení
M+D šachtová vložka sklolaminát DN 600

8
0,00 0,00 0,00ks 0,000 0,000 0,000 9 541,00 9 541,00 0,00 0,00 0,00%1,00042 87149R06
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Příloha č. 9.13

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve
Smlouvě

Množství dle
dřívějších ZBV

Množství dle
Změny

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem 41* 
dřívějších Zliv

rmifry fápnmfi v kč Změny Warrn® v *c Cflna cwlkernvr 
/měně v Kč

•kudli c*n wtlKijm v ftciítííl»ti 
retkem v %pol. Kč Kč

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

43 87149R08

894201131

M+D šachtová vložka sklolaminát DN 800

Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 

89430217R1 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1 
Dno šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1 

894302262 , Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na

prostředí tř.C 30/37

894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných

ks 3,000
1,660

0,000
0,000

0,000 0,000 13 793,00 
5 356,00

41379,00 
8 890,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%44 m3 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 m3 8,744 0,000 0,000 0,000 4 714,00 41 219,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

46 8943021R m3 2,304 0,000 0,000 0,000 4423,00 10 190,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

47 m3 1,833 0,917 0,000 -0,917 5 028,00 9 216,32 4 610,68 -4 610,68 0,00 0,00 -4 610,68 -100,00%

kus48 1,000 1,000 1,000 0,000 1 896,00 1 896,001 896,00 0,00 0,00 1 896,00 0,00 0,00%

skruž betonová šachetní TBS-Q.l 100/25 
D100x25xl2 cm

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů 
EMT DN 1000

Osazení betonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

kónus šachetní betonový TBR-Q.l 100-63/58/12

KPS 100x62,5x58 cm

Pohledové bednění stěn šachet

Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo

vícehranných oboustranné

Bednění stěn šachet kruhových jednostranné

Bednění deskových stropů šachet pohledové

Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně

rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900,

vstup 600 mm, vzor Brno

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových

včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus49 592243050 1,000 1,000 1,000 0,000 613,00 613,00 613,00 0,00 0,00 613,00 0,00 0,00%

kus50 592243480 1,000 1,000 1,000 0,000 186,00 186,00186,00 0,00 0,00 186,00 0,00 0,00%

L
51 894402211 kus 2,000 2,000 2,000 0,000 2 046,00 4 092,00 4 092,00 0,00 0,00 4 092,00 0,00 0,00%

52 592243120 kus 2,000 2,000 2,000 0,000 1138,00 2 276,00 2 276,00 0,00 0,00 2 276,00 0,00 0,00%

53 89450 R 
894502201

m2 25,480

46,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 840,00

531,00

21403,20 
24 426,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00%54 m2 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 894502301 m2 5,160

3,600

0,966

4,000

0,000 0,000 0,000

-1,800

-0,069

0,000

812,00 
676,00 

27 888,00 
764,00

4 189,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

-100,00%

-100,00%

0,00%

56 894503 R m2 1,800 0,000 2 433,60 1216,80 
1 924,27 
3 056,00

-1 216,80 
-1 924,27

0,00 0,00 -1 216,80 
-1 924,2757 894608112

899102111
t 0,069 0,000 26 939,81 

3 056,00

0,00 0,00
58 kus 4,000 4,000 0,00 0,00 3 056,00 0,00

59 5524101R kus 2,000 2,0002,000 0,000 4 156,00 8 312,00 8 312,00 0,00 0,00 8 312,00 0,00 0,00%

kus60 899102211 2,000 2,000 2,000 0,000 478,00 956,00 956,00 0,00 0,00 956,00 0,00 0,00%

899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 
pro přímé zabudování do hmoždinek

kus61 14,000 0,000 0,000 0,000 252,00 3 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trubní vedení8 224 744,62 29 138,75 -7 751,75 0,00 21387,00 -7 751,75 -26,60%

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
D+M těsnění spáry kolem potrubí injektážní 
hadičkou

Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem

mezi dnem a stěnou_________

Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým pfechem 
ve stěně

Těsnící plech oboustrannělaminovaný š. 160 mm

9

62 931999R 3,116 0,000 0,000 0,000 541,00 1 685,76 0,00 0,00 0,00 0,00m 0,00 0,00%

63 939941112 13,600 0,000 0,000 0,000 498,00 6 772,80 0,00 0,00 0,00m 0,00 0,00 0,00%

64 939941113 13,600 0,000 0,000 0,000 1100,00 14 960,00 0,00 0,00 0,00m 0,00 0,00 0,00%

65 553020 R 27,200 0,000 0,000 0,000 250,00 II6 800,00 0,00 0,00m 0,00 0,00 0,00 0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 218,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

997 Přesun sutě
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Příloha č. 9.13

Poř. č. Kód položky Název položky m.j. Množství ve Množství dle Množství dle
Smlouvě dřívějších ZBV Změny

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena ce lkem d le Změny zá porné v Kč Změny klad né v Kč
dřívějších ZBV

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Poplatek za uložení recyklátu 
Přesun sutě

66 99722181R 34,104t 34,104 34,104 0,000 70,00 2 387,28

2 387,28

2 387,28 
2 387,28

0,00 0,00 2 387,28 
2 387,28

0,00 0,00%

0,00%997 0,00 0,00 0,00

998 Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických t 
hmot otevřený výkop 
Přesun hmot

67 998276101 11,202 11,202 11,202 0,000 315,00 3 528,63 3 528,63 0,00 0,00 3 528,63 0,00 0,00%

998 3 528,63 3 528,63 0,00 0,00 3 528,63 0,00 0,00%

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Provedení hydroizolace potrubí za studená 
penetračním nátěrem 
lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 
Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu

711

68 711511101 m2 7,680 7,680 7,680 0,000 21,00 161,28 161,28 0,00 0,00 161,28 0,00 0,00%

69 111631500
70 711541164

0,003
7,680

0,003
7,680

t 0,003
7,680

0,000
0,000

46 246,00 
128,00

138,74

983,04

138,74

983,04

0,00 0,00 138,74

983,04

0,00 0,00%

0,00%m2 0,00 0,00 0,00
NAIP

pás těžký asfaltovaný

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

71 628321340

72 998711101

m2 9,216

0,042

9,216

0,042

0,000

0,000

9,216

0,042

128,00

595,00

1179,65 
24,99

1179,65 
24,99

0,00 0,00 1179,65 
24,99

0,00 0,00%

0,00%t 0,00 0,00 0,00

711 2 487,70 2 487,70 0,00 0,00 2 487,70 0,00 0,00%

999 Nové položky 
Prefabrikovaná šachta501 999010

502 894423111R00 Osazení betonových dílců šachet do 2,01

503 894423116R Osaz. bet. dílců šachet do 12,01 
Vymazání spař těsnící maltou 
Prefabrikovaná šachta bez zákrytové desky

Nové položky

kus 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

74 861,70 
1 538,00 

10 293,90 
1 716,64 

20 149,90

0,00 74 861,70 
1 538,00 

20 587,81 
3 433,28 

20 149,90 
120 570,69

0,00 0,00 74 861,70 
1 538,00 

20 587,81 
3 433,28 

20 149,90 
120 570,69

0,00 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

kus 0,00 0,00 0,00 0,00
kus 0,00 0,00 0,00 0,00
kpl504 999004

505 999012
0,00 0,00 0,00 0,00

kus 0,00 0,00 0,00 0,00
999 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 519 219,31 397 524,25 -11 023,95 0,00 386 500,30 -11023,95 -2,77%

501 999010 Prefabrikovaná šachta kus cenová hladina

kus cenová hladina

kus cenová hladina

kpl cenová hladina

kus cenová hladina

viz příloha Rozbor ceny položky 999010 
viz příloha Rozhořčeny položky 894423111R00 
viz příloha Rozhořčeny položky 894423116R 
viz příloha Rozbor ceny položky 999004 
viz příloha Rozbor ceny položky 999012

502 894423111R00 Osazení betonových dílců šachet do 2,01

503 894423116R Osaz. bet. dílců šachet do 12,01 
Vymazání spař těsnící maltou 
Prefabrikovaná šachta bez zákrytové desk

504 999004 
" 505 999012

Za Zhotovitele: Za Správce stavby:

Datum: Datum:

1 0. 02. 2022
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Příloha č. 10*

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 Sledování limitu 15% 2,57% ABSSledování limitu 50 % Skupina 3 ABS 12-(39/1)*10013,31%999 905,31 bez ABS 9=(31/1)‘1001 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34

EtedovánSlmltino^^r Sledování limitu 50 % Skupina 4 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS0,00% ABS 13=39Aktuální smluvní částka (c í rby) 1 201 345 893,52 iny 4 0,08% 10=(35/1)*1002=1+19+20 7*(6/1 i*100

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
_________ 3 a Skupinu 4__________

Zbývá do limitu 106 556199,0414=149224000-39Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 598 723 772,72 Kč359 234 263,63 Kč 11=1*0,53=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,33% 8=1 *0,3

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina -0.28%

Skupiny změnSledová ní záměny položek (Skupina 2)5=(27/1)*100 1%

! -3- -4- - 5- -6--2-' ABS -1 -41=(19/1)*100

Smluvní

kompenzační

nároky

Změny de minimisZáměna položek (Započítáváni) Nepředvídanost NezbytnostVyhrazená změna (Doměrky)

Změny záporné

(zadávat se 
znaménkem 

mfnusj

Změny záporné

(zadávat se

Změny záporné

(zadávat se 
znaménkem 

mínusl

Změny záporné

(zadávat se 
znaménkem 

minus*

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a

Suma abs. hodnotSuma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny kladnéZměny kladné limit 15%Změny kladné aZměny kladné Změny kladnéSO z b v č . Investor Název SO/PS / předmět Změny Změny kladné Hodnota ZBV Změny kladné
Změn kladnýchmínus) kla

20=23+26+29+33+37+4 37 38={39/1)*100 39=|36|+37 4031=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 3627=25+26 28 29 30=28+2923 24=22+23 25 2616 17 18 19=22+25+28+32+36 21=19+20 22
0

0,00- 12 197 836,47 18 611 964,49 30 809 800,960,00 0,00 0,00 2,57%-79 211 862,64 80 211 767.19 159 423 63C.59 AĎ0-3 405 819,46 - 6 686 208,48 6 676 342,70 - 109 865,78 mi«y-102 143 931,65 106 042 279,74 3 898 348,09 - 4 048 024,06 642 204,60

0 00 0 00% 0000 1 833 396 86 '■ UU0,00 - 1 061 626,07 771 770,79300 » 1/1.3 SMB Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace -1 061 626,07 771 770,79 - 289 855 28 0,00
0 00 0 00% 0003 318 029 010,00 - 1 962 750,81 1 335 278, *41 <n,ti O.PQ-1 987 750,81 1 335 278,20 - 647 472 61 0,002 1/2.3 SMB Domych - Kanalizace
0 00 0 00% 0 003 441 680 28 ' r-0,00 - 2 080 284,49 1 361 395,; t u  m.rt1 ,1 1/3.3 SMB Plotnt l. část - Kanalizace - 2 080 284,49 1 361 395,76 ■ 718 888 70 o :e
0 00 •j w 0 00% 0 004lá 88 1 051 620 800,00 - 644 523,68 407 097,12Porn ,ch - Kanalizace - 644 5?3 68 407 097,12 ■ 237 426 56J-7P ť 1/4.3 SMB
0 00 348 748,42 0 03% 348 748 42OOP 0,000,00 p,o<; 0,00■-xi 3 1/5-5 SMB Protihluková stěna, clona Dormch 0 00 348 748,42 348 748 42 0,00
0 00 0 00% 0006 216 69 0,000,00 - 711,42 5 505,275 505,27 4 793 85 0,001'IU • 1/6.3 SMB Ul. Kovářská chodník', - 711,42
0 00 0 00% 0 0012 898 34 n.oo0,00 - 7 860,00 5 038,34 2 mat100 J 1/7.3 SMB Ul. Pornech 2-část, chodník. - 7 860.r.0 5 038,34 - 2 821 66 O.jO
0 00 0 00% 0.0014 855 800,00 - 9 534,00 5 321,80 •4 ?12 fQ 0 00- 9 534,00 5 321,80 - 4 212 20i Z 1/8.3 RŠD Křižovatka Pornech - Zvonafka, komunikace 0 00
0 00 o 00% 0 0016 9254ti 0,000,00 - 10 573,20 6 352,00 -« ?-130* 1/9.3 r.:SP Ul. Dornych - 3.část komunikace • 10 573,20 6 352,00 - 4 221,20
0 00 0 00% 0004 023 03 ■u;;:0,00 0,00 4 023,03 * : 'r.030I0> ř 1/10.3 RŠD Popravní značení - II. etapa 0,00 4 023,03 4 023 03
0 00 0 00% 0 003 471 406 79 <0,00 - 282 816,80 3 188 588, i* ; »ua 77;,i*6oo r- 2/11.3 TB Parovod 2xDN250 - Donuch 816 80 3 188 589,99 2 905 773 19 0 "0
0 00 0 00% 000682 434,40 882 *U 4<i 682 434,40 0H0,00 0,001‘Vj 1 2/12.3 SMB Ul. Svatopetrská-Porn,ch l.část chodní.. 0,00 682 434,40 682 434 40 03U
0 00 0 00% 0 00951 085,040,00 - 62 075,20 889 009,84 838 Q34.1M30C ' 2/13,3 SMB Komárovské nábřeží - DorniCh - Kanalizace 97 07- '/( 889 009,84 826 934 64 0.00
0 00 0 00% 0.000,001 - 2/14.2 ŘSĎ Ul. Svatopetrská-Dornych Ičást komunikace - 1 396 720-81 1 373 626,76 - 23 094 05 - 1 396 720,81 1 373 626,76 - 23 094,05 I Ul. 0 003 :o
0 00 0 00% 000ooo 0.000.00 -2 571 231,95 2 528 189,30 - 43 042,65 0,00iocr 2/15.2 SŠD Ul. Domych 2.část komunikace - 2 ' 2 528189,30 - 43 042,65
0 00 0 00% 0000 00 0,00612 184,31 - 10 422,49 0,00< 2/16.2 T,ŠD Křižovatka Dorn)Ch -Zvonafka, komunikace - 622 606,80 612184,31 - 10 422,49 0 00 - 622 606,80
0 00 ■ "i: 0 00% 0 00ooo- 248,92 925 492,33 - 15 756,59 q.oci:» i 2/17.2 ?ŤŠĎ Ul. Dormch 3.část, komunikace - 941 248,92 925 492,33 - 15 756 59 0,
0 00 0 00% 000*46341.0,7« 5 453 450 78 M0,00 0,00 5 453 450,7A13C > 2/18.3 SMB Demolice ob,'. Plotní č.6a k.ú.Trnitá č.a.768/18 0,00 5 453 450,78 5 453 450 78 OPU
0 00 0 00% 0 001 445 353, Af. 1 445 353 460,00 0,00 i m n±,uil 2/19.3 SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá č.r.768/18 OXiO 1 445 353,46 1445 353 46 0 00
0 00 oi; 0 00% 0 001 555 706 480,00 0,00 1 555 706,-ul Ml2/20.3 SMB Demolice obi. Plotní č.6a k.ú.Trnitá č.i .768/18 0,00 1 555 706,48 1 555 706 48•
0 00 0 00% o oo3 895 333 00 0,000,00 - 3 895 333,00 0,00■o- • 2/21.3 mŠĎ" Přeložky vedení E.ON 3 333 00 0,00 - 3 895 333 00 .T,
0 00 0 00% o oo5 413 681 CO o n• 41* 1Míui . 2/22.3 SMB Ptejožkj vedeni E.ON 5 413 - -1 0,00 - 5 413 681 00 DOS 0,00 -5 413 681,00 0,00
ooo 0 00% 0002 009 858 00 o,oi:U ■ Ji 2/23.3 SMB Přeložk. vedení E.ON 0 00 0,00 -2 009 658,00 0,002 009 i -*1 i-j 0,00 - 2 009 858.00
0 00 0 00% ooo0,00 6 014 646 00 0,W0,00 -6 014 646,00 Ml. 1,11’ V'in -41 2/24.3 SMB Přeložk vedení E.ON 6 014 646,00 0,00 - 6 014 646 00 o,rx<

Přeložk* kabelů CETIN oblast Svato.-etrská 0 00 0.00 0 00% 0 00-? 140 336,99 5 140 338.960,00 -5 140 338,96 0,00f-1 1 2/25.3 SMB 5 140 338 96 - 5 140 338 96 SBC
0 00 0;0C 0 00% 0 00■} 4*| iQ.M 2 418 983 04Přeložka kabelů CETI oblast Svatopetrská 2 418 983,04 -2 418 983 04 POU 0,00 -2 418 983,04OLU V. 2/26,3 HSD

0 00ooo . o:: 0 00%0,00 ■4 1»M».I! 4 253 046 010,00 -4 253 046,91ao: n 2/27.3 SMB Přeložk., kabelů UPC oblast Svatopetrská 4 Z', i 046,91 - 4 253 046 91 0,00
o 00ooo o 00 o 00%-2 999 539,53 0,00 2 909 539 532/28,3 SŠD Přelož*.u kabelů UPC Dornych 2 999 539,53 0,00 ■ 2 999 539 53 OCC 0,00

0.00% o.ooooo o, pa225 108,33 225 108 330,00 0,00I 2/29.3 SMB STL rřfcojk/ Svatopetrská - Dornych 0,00 225 108,33 108 33 S,IXI
0 00% 0 000 00 0,m116 001,33 m oct aa 118 001 25STLclinovod PE225-Dornych 1. ftgg 0,00 0,000,00 118 001,25 118 001 25SfiČ. 11 2/30.3 -SD

0000 00 0,011 000%3 215 237,13 > OT,U 3 215 237 130,00 0,00til Ul 2/31.3 SMB UL Plotní - 3. část komunikace 0,00 3 215 237,13 3 215 237.13 0,00
0 00ooo B,0C 000%3 014141,44 1 0's 141,44 3 014 141440:RC 0,00 0,00ICO II 2/32.3 SMB Ul. Svatopetrská - Dornjch Ičást chodníky 0,00 3 014 141,44 3 014 141 44

000% 0 000 00 0,060,00 -I h!U r.-3 i: 4 854 728,320,00 -4 854 728,322 2/33.3 SMB Stavební ú ra -. obj, Dorn.'ch č,60 k.fr Trnitá,&r .747 v - - 4 854 728,32 0,00 - 4 854 728 32 if 0 00ooo o,oc 0 00%4 370 561,60 < >70 001.40 4 370 561 600 0,00 0,001'T 2/34.3 SMB UL Plotní -1. část, komunikace 0,00 4 370 561,60 4 370 561 60
0 00% 45 804.120 00 2 <m OOP 45 804,128,00 0 000,00• ' 2/35.5 SMB Vodovodní přípojky - Do- ch, Kovářská 0,00 45 804,12 45 ,12 O 00

0,00 0 00% 1 710 430 700 00 0.00 -1 710 *,'0 70n no o oooso 0,002/36.5 SMB er. ánl , odzemní vod, během realizace kanalizace ,

y - ulice: Do-, ch Zvonařka

-1 710 430,70 0,00 -1 710 430 70
120 605,84 0,01% 120 605 840 00 j h i poo

S- 0 002^ y 2/37.5 m Vodovodní OJjO 0,000,00 120 605,84 120 605 84
' .U -1 298 290 97 155 009,57 0 01% 1 453 300 540 000 000 03 0,00■ 2/38,5 SMB Kabeíovod Dorn-,ch - 1 298 290,97 155 009, - 1 143 281 40

0 00% 0 000 00 0,000,00 1 270 905.J 1 yroáiOM* 1 270 905 10POO 0,00li..-1 i 2/39.3 řrSO Ul. Svato etrská - Porn ch l.část, komunikace 1 270 905,10 1 270 905 10
0 00% ooo0 000,00 2 392 954, . j j

j\4 223,86

2 392 954 78ic-i? 2/40.3 r'SD Ul, Porn, ch 2-část komunikace 2 392 954,76 c 00 0,00T',00 2 392 954 78
(1,00 0 00% 0 000 000,00 214 225,ť-l 214 225 850,00 0,00!0 i 2/41.3 -SD Křižovatka Dorn-ch - Zvonařka komunikace 0,00 214 ,85 214

0 00% 0 000 00 ;; o r.0,00 663 378,97 663 378 97ICO 'l 2/42.3 ■ :SD Ul, Dornich 3.část komunikace 0,00 0,00 0,00663 378,97 663 378,97
0.00 -18 434,61 2 612,90 0 00% 21 047 510 00e.ao oooSMB Kabeíovod Dorn .ch- iařka - 18 ,61 2 612,90 - 15 821 71 0,00 0,00

o 00% o ooo oo 0.000,00 - 112 606,20 239 843,11 *2? m »i 352 449 31U< • 3/44.3 SMB Nové oplocení, vč. demolice stávaTcího 0,00- po b .;c 239 843,11 127 91
:n: 0 00% oooooo0,00 - 508 624,80 842 624,21 1 351 249 014ZM2 nové oplocení - 508 624,80 842 624,21 333 999 41 0,00

noc 0 00% 0 (W0 000,00 0,00 169 468,1 -i ae m m 169 468,24Protihluková stěna, clona Dornych 0,00 169 468,24 169 468,24 __
I M 0 00% 0 00955 544 40 0 000,00 0,00 955 544,4 ň S$5 <0Plotní, Zvonařka, k.ú. Trnitá,č.u.740,736/1,767/1,8M 1 '1 0,00 955 544,40 955 544 40 __[730 >13/47. ISMB

g.Ofl 0 00% 0 00UT3 24* m 103 241,89 0 00

iEi
0,00 0,00 103 241,80SMB Ul. Svatopetrská - Dornych Ičást, chodník,. 0,00 103 241,89 103 241 89 OCO

0,00 -57 394 42 86 286,87 0 01% 143 681 290 00 0 000,00 0,00SMB Kovářská - Kanalizační Ijřígoiky - r? V>1* 42 86 266,87 28 892,45
0.00 0 00% 0 002ty 213 121,50 0 000,00 0,00 213 121/i1TB Parovod 2xDN250 - Pornh 0,00 213 121,50 213 121.50 ■ i.' ‘i

0,00 000% oool» »W,|I 46 689 83 0 000,00 0,00 46 689,8 ■JSMB Komárovské nábřeží - Dornych - Zrušení stávající mm 0 00 46 689,83 46 O OS113/51.
n.oo 0 00% 0 00uoo 0 00 ooo5B DM JU 0,00STL pí; novod PE 225 - Porn.ch, 1. 0 00 56 ,40 56 688 40 0,00 56 688,40
1,00 000% ooo735 637.71 235 637 73 0 000,00 0,00 235 637,730,00 235 637,73 235 637,73 0IX>STL i i* novod PE 160 - Plotní, l.část
g.no 0 00% 0 00I B0 0-00 ooo0,00ý.’. •: 3/54.1 SMB Domych - Kanalizační, ňpogk 0,00^ 102 314,98 102 314 0,00 102 314,98 iiu.w
0,00 0 00% 0 001 742 1 63 89 0 000,00 467 887,35 1 274 276. s*•3Č 3/55.3 SMB Demolice obj. Porn .ch 60 - 467 887,35 1 274 276, 806 389 19

0 00%g.PO 0 00660 150,116 Minii 660 150 00 0 000,00 0,00• nft í 3/56.3 SMB Vestavba SSZ 3.09 Porn .•ch-Svato: etrská 0,00 660 150,00 660 150.00 0,00

M11II n M 0 00P.PO 0 00%0,00 1 671 876 08 0 000,00' •-'1 i" 3/57.3 SMB DZ - lil, eta. a 0,00 1 671 876,08 1 671 876 08 0,00
5,00 0.00% ooo0,00 212 280,00 0 00o,oo'403 3/58.3 SMB Výamvba SSZ % 11 (Rtmdu * 0,00 212 260,00 212 280,00 0,00

000% 0,000,00 212 280,00 0 00' AT 3/59.3 SMB 1 00 0,00Vy stavba SSZ 3.13 Porn ch — Trinřtv Business 0,00 212 280,00 212 280,00
Ml 000% 0,00ooo0,00 o oo2i 3/60.1 32 600,83frSD STL ftlynovod PE 225 - Porn ,-ch, 2.část 0,00 32 600,83 32 0,00 32 600,83
'. V'.' 0 00% 0 00ooo0,00 0.00■ -■yin 1 11,1 SMB STL ; ňiaglk. Dornych. 1. - 28 221,92 0,00 - 28 221,92 - 28 221,92 0,00
o oo 0 00% 0 00ooo0,00 0,00y. 3/62 1 SMB Demolice obj, Dorn- h 44 - 132 935,00 0,00 - 132 935,00 0,00- 132
0,00 0 00% 0 00ooo0,00 0,00 16 100,00 16 1QII 7i)

4B JMi.CS

16 100 003/63.3 SMB Křižovatka Zvonafka - Plotní, chodnlhi 0,00 16 100,00 16 100, 0 00
0,00 0 00% 0 000 000,00 0,00 40 250,00 40 250 00TOP 3 3/64.3 SMB UL Plotní - 1. část, komuniké 0,00 40 250,00 40 250 00 0,00
n.oo o oo% 0 000 000,00 - 196 084,40 0,00 1961Q1 3/65.3 WSD DZ - II. Etaua - 196 084,40 0,00 - 196 OOP
6,00 0 00% 0 00• er c 387 1 658 387 92 0 001 658 387 92»0r 2. 3/66.3 SMB Portály dopravního značení - 1 658 387,92 0,00 - 1 658 387 92 OOP
U 00 0 00% 0 000,00 216 ,36 216 292,30 0 000,00<QC4 3/67.3 SMB UL Dorn.ch 3.část, chodník-. 0,00 216 ,30 216 292, __
0,00 0,00% OOPU 321 264.42 13 521 264 42 0 000.00 0,00 13 521 264•I 3/68. SMB Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá 6jť768/18 0 00 13 521 264,42 13 521 264,42
0 PO -485 632,40 572 242,00 0 05% 1 057 874 40•- y. 0 00 ooo0,00*08.3 3/89,5 SMB Ul. Nové AGROZET, Komárovské - Plotní, chodník/ - 485 e 3: 40 572 242,00 86 OCO
tl.CO -398 246,20 469 271,00 0 04% 867 517 20OOO 0 00 ooo0,00100.3 3/70-5 SMB Ul. Plotní-1. část, chodníky - 398 246,20 469 271,00 71
6,110 0 00% 0,000,01 0 00 ooo0,003/71.3 NEOBSAZENO 0,00 0,00 0 00 a no
n -i'. 000% ooo' • +• 389 850 26 0 000,00 238 139,10 151 711,**"8001 3/72.3 SMB Kabeíovod Dorn.ch - Svatojirská - ?7<> 139,10 151 711,16 - 86 427 94
0,00 0,00% 0000,00 226 370,68 109 253,11 ■1 f> 117,81 335 623 83 0 000,00800.31 3/73.3 SMB (abelovod Plotní - 2Zt L»M 60 109 253,15 - 117 117 53

0 00i. r-i 0 00%0.00 0,00 23 575,00

33 678,00

23 575 00 0 00100.2' 3/74.3 SMB Ul. Dorn.ch 2. chodníky 0,00 23 575,00 23 575,00 0,00
0 00 0 00% 0 000,00 23 575,00 23 575.00 0 000,00140.T 3/75.3 SMB Vístavba SSZ 3.14 Porn ch-Nová - re 0,00 23 575,00 23 575,00 • •
o.oo 0 00% OOP0,00 0,00 79 450,qp •y r.ň 79 450 00 0 00740.1i, 3/76.3 SMB Veřenéosvětleni, Svatocetrská-Dormeh OOP0,00 79 450,00 79 450,
OOP 0.00% 0 000,00 0,00 246 455,0! J = % QC 246 4S5 00 0 00740 1 3/77.3 SMB Veřejné osvětleni, ul.Nová A^rozet Plotní 0,00 246 455,00 455,00
<1,00 0 00% 0 000,00 0,00 36 745,00 IQ 74fl,0B 36 745 00 0 00740,11 3/78.3 SMB Veře né osvětíení, ul. Kovářská 0,00 36 745,00 36 745 00 -'0
g,00 0 00% 0 00ooo0,00 0,00 149 235,00 tiů 235,00 149 235 00740.2) 3/79.3 SMB Veřejné osvětleni ul, Dornych 1. 0,00 149 235,00 149 235,00 0 03
il.OO 0 00% 000t* nw.oo ooo0,00 0,00 61 890,00 61 890,00740.2: 3/80.3 SMB Veřejné osvětlení, ul. Nová -Rosická; 0,00 61 890,00 61 890 00 __
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Příloha č. 10t

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny i a 

Skupiny 4
Sledování limitu 15 % 2,57% ABS12=(39/1)‘100Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,31% ABS999 905,31 bez ABS 9=(31/1)*100Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+341

Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABSSledování limitu 50 % Skupina 4 ABS0,00% 13=39Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,08% 10=(35/1)*100Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 201 345 893,522=1+19+20 7=(6/i >'100

Zákonný limit 50 % pro Skupinu

__  3 a Skupinu 4________
Zbývá do limitu 106 556 199,04598 723 772,72 Kč 14=149224000-30Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 11=1*0,5359 234 263,63 Kč3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní Částky 100,33% 8=1 *0,3

Sledování vyhrazených změn (Skupina i|4=(24/1 )*100 -0,28%

Skupiny změn5=(27/1)*100 Sledování zárrriny položek (Skupina 2) -0,01%

-6--4- - 5--3--2--1 -41=(19/1)*100 ABS■ l=l\,
inwn,,l».nw 4WI14 td« k|

Smluvní

Změny de minimisNezbytnostNepředvídanostZáměna položek (Započítávání)Vyhrazená změna (Doměrky)
nároky

Změny zápori

(zadávat se
Změny záporné

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny záporné
(zadávat se 
znaménkem

Změny záporné

(zadávat se 
znaménkem

mínus*

Suma abs. hodnotSuma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)

Suma abs.hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se

Změny kladnéZměny kladné limit 15%Změny kladné aZměny kladnéZměny kladnéNázev SO/PS / předmět Změny Změny kladné Hodnota ZBV Změny kladnéSO ZBV Č. Investor
Změn kladných

mínusí

20=23+26+29+33+37+4 37 38={39/1)*100 39=|36|+37 4034=32+33 35—132[+33 3631=[28|+29 32 3329 30=28+2927=25+26 2822 23 24=22+23 25 2616 17 18 19=22+25+28+32+36 21=19+20
0

0,0018 611 964,49 2,57% 30 809 800,96-12 197 836,470,00 0,00 0,00 O.M80 211 767,95 159 423 630,59- 109 865,78 -79 211 862,84 999 905,31- 4 048 024,06 642 204,60 - 3 405 819,46 - 6 686 208,48 6 576 342,70-10? 143 931 65 106 042 279,74 3 898 348,09

0 00% 0 000 001 197 139 00 0,0t- 1 197 139,00 0,00 t 1Q7 tJC OO0,00740.. 3/81,3 SMB Veřejné osvětlení, vnitroblok -1 197 139,00 0,00 -1 197 139 00 0,00
0 00% 0.000 00 .i i.,382 291 00- 48 591,00 333 700,Vj m 106.000,007403 3/82.3 SMB Veřejné osvětlení ul. Plotní - 48 591,00 333 700,00 285 108,00
0 00% 0.000 0026 030 00 o,oc0,00 0,00 26 030,00,740,3 3/83.3 SMB Veřejné osvětlení ul. S ěšná 0 00 26 030,00 26 030 00 o oo
0 00% OOP0 00372 680 00 o .II,0,00 372 680,C-j0,00 iry flto.oo740.-m 3/84.3 SMB Veřejné osvětleni ul. Dorn,ch 2,část 0,00 372 680,00 372 680,00 ’

0 00% 0 000 00212 280,00 POT212 280,0.' :*'t it..) mi0,00 0,00SMB Rekonstrukce SSZ 3.12. Dom^h - Úzká 212 280,00 212 280,00140.3 3/85.3 O
0 00% 0000 00156 074 65 fltUi77 384,3:0,00 - 78 690,28100.2 3/86.3 SŠĎ Křižovatka Dorn.ch - Zvonařka komunikace - 78 69" ?8 77 384,37 - 1 305 91 0 PC
0 00% 0.000 00408 642 71 0.00- 204 664,21 203 978,50 .....0,00- 204 664,21 203 978,50 685 713/87,3 *'SD Křižovatka Zvonařka - Plotní komunikace
0 00% 0 000 00 n,on0,00 974 271, fc 974 271 300,00500.T 3/88.3 SMB STL plynovod PE 110 - Plotní 2.část 974 271,30 974 271,30 0 CO__
C 00% 0 000 001 370 904 12 * ac0,00 1 370 904, 179 9041}0,00100.3 3/89,3 SMB Ul, Plotní-1. komunikat 0 00 1 370 904,12 1 370 90412 0 M
0 00% 0 000 00796 133.93 u0,00 796 133, 799 UMÍ0,00100.3 3/90.3 SMB Ul. Svato-etrská - 2. část komunikace 0.00 796 133,93 796133,93
0 00% 0 000 00295 831 220,00 295 831 286 971.22- 0,00C 00 295 831,22^ 295 831,22100.3 3/91,3 SMB Ul, Svatopetrská -2. část chodnfkr

2 719 545,42 0,23% 2 719 545 420 00 0 00000 c.rni0,00 .* 11100-3', 3/92.5 SMB Ul. Svato, etrská - 2. část, komunikace 0,00 2 719 545,42 2 719 545 42 000
49 926,00 0 00% 49 926 000 00 0,0000C0,00 ' M100.3 3/93.5 SMB Ul. Svatopetrská - 2. část chodník, 0 00 49 926,00 49 926 00 UOC-
27 394,20 0 00% 27 394 200 00 COP000 v'

0,00 q.oo100.3 3/94.5 SMB Ul. Nová AGROZET Komárovská - Plotní, chodník v 000 27 394,20 27 394 C PC
205 695,84 0 02% 205 695 840 000 00■: :n:0,00100,3 3/95.5 SMB Ul, Plotní-1. komunikace 0 00 205 695,84 695 84

0,00% 0 000 00 p.qo- 3 162 870,18 0,00 i m 87n.ii 3 162 870 180,00100,2 3/96.3 SMB Vnitroblok, komunikace -3 162 870,18 0,00 -3162 870 18 0 00
0 00% 0,000 00 ::2 457 939 75- 2 457 939,75 o.oo a s : 9390,00300.2 3/97.3 SMB Vnitroblok - Kanalizace - 2 457 á 39,75 0,00 -2 457 939 75
0 00% 0 000 0012 272.07- 12 272,070,00300.2 3/98.3 SMB Vnitroblok - Kanalizační přípojky - 12 272.07 0,00 - 12 272,07 __
000% o ooooo5 874 186 00-5 874 186,00 0,00 4 8T« tSý.OO0,00152.2 3/99.3 SMB Stavební jura.'. ob;. Plotní č,39 k.ú.Komárov č.t .1141 - 5 87* 755? 00 0,00 -5 874 186 00 0 00
0.00% o oo0 00152 953 17 q.pp0,00 152 953, V IQfO.TT0,00100.3 3/100,3 SMB Ul. Plotní - 1 část, chodnf. y 0,00 152 953,17 152 953.17 000
0 00% 0 000 00 a.cp5 733 8111105 733 818,19 5 rti am i»0,00 0,00130,3 4/101.3 SMB Demolice obl. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.r.768/18 0,00 5 733 818,19 5 733 81819
0 00% ooo0 00562 255 00 0,00- 562 255,00 0,00 •m ;-130.3 4/102,3 SMB Demolice obl. Plotní č.33, obje+lj firm. Famko - 562 25500 0,00 ■ 562 255.00 C 00
0 00% 0 000 00 0,093 064 481 180,00 -3 064 481,18 0,00 • I 064 1*1,t>152,2 4/103.3 SMB Stavební .'girav. ob'. Plotní č.33,k.ú.Trnitá č.;.758/4 [ptqic - 3 064 481 18 0,00 • 3 064 481 18 <>

550 144 000.00 550 144,00 0 05%0 00 n.qoo oo0,00.3 4/104.5 DPMB Informační zařízeni DPmB-oblast Brno střed 550 144,00 550 144 00 0 00
0 38% 4 549 189 20i " 0,00 4 549 189,200 00- 0 00400.3)4/105.5 DPMB Tramvajová trať Plotní tramvao rt s odek 0,00 4 549 189,20 4 549 189 20

8 429 196,56UOO 000 6 429 196,56 0 70%0 00'? 0 00

s h h
b e e b íe e emb emi

Ulice Plotní-2. část, komunikaci 0.00 8 429 8 429 196 56 * *
ĚŠ 0,00% ooo0,000 00i m.n 1 448 710 73- 22 698,00 1 426 012,730,00Demolice ob.'. Porn ,‘cíi 60 - 22 698 00 1 426 012,73 1 314.73 0.

000C 00 0 00%0 00m aut 231 456 610,00 231 456,M- Kanali: 0,00 231 456,61 231 456 61 OOO 0,00
0.00% 0 00I M0 0044 981 760,00 44 981,7cb e e íe e emie i Parovod 2xDN100 - Plotní - J64 0,00 44 981,76 44 981 76 o VJ 0,00
0 00% 0 00B.S0 002 CTI 2 231 303 370,00 2 231 303,»«!■*] TOTEMEM I

CPEJE!

JL Plotní -1, část, korm 0,00 2 231 ,37 2 231 303 37 PC 0,00
0 00% 0 00i!ooogM ** 878 854,46.00 878 854,43UL Plotní - 2. část korm 0,00 878 854,46 878 íT-
0 00% 0 00MB0 001 WI1 M431 1 291 544 510,00 0,00 1 291 544,

■' ''Rekonstrukce 3.12. Porny h - Úzká 0,00 1 291 544,51 1 291 544 51
0 00% 8 091 884,800.00 884 80 0,000 00o.n& oooo,oo: en ání podzemní vod během realizace kanalizace - l-IV - 8 091 884,80 • 8 091 884 804/113,5
0 00% 0 00I M0 00•MO 087,00 540 052,000,00 - 540 052,00 0,00201. 5/114.3 DPMB Kamero.-.' systém DPMB-oblst Brno ~ih - 540 C5?,00 0,00 - 540 052 00
0.00% 0 000,p00 00•j-ro oaa.on 270 026,00- 270 026,00 0,00IX? 0,00201,3 5/115.3 Kamero-v s-stém DPMB-oblst Brno střed - 270 u:? jC 0,00 - 270
0 00% 0 00P-00ooo0 000,000,00 -2 115 617,755/116.1 [DPMB Tramvajová trať Plotní kabel o vod DPMB -211' l ',: 0,00 - 2 115 617 75 - 2 115 617,

0 00 0,00% 0000,001 047 964 680,00 - 1 047 964,68 0,000,00- 1 047 964,68 - 1 047 964 685/117,3 Parovod 3N100-
0 00% 0 00■ Ul'0 00U,00 000- 17 550,000,00 1 154 400,00 1 136 850,00100.1 5/118.2 PSD UL Svatopetrská - Dornych 1. komunikace - 1 154 400,00 1 136 850,00 - 17 550 00
0 00% 0 00n,oo0 000.000,00- 6 261,36 0,00 - 6 261,36.1 5/119,1 SMB Kabelovod Dornych - Svatopetrská - 6 261,36 0,00 - 6 261,36
0 00% 0 000,000 00tl III.I 0 000,00- 900 237,70 - 800 237.7ti5/120.1 SMB Kabelovod Plotní - 900 237,70 0,00 - 900 237 70
0.00% 0 00" OL0 002 095 362, IIQ 2 095 362.090,00 0,00OTO201. '121,3 SMB >ro."řSii DPMB-ol Brno [ih 0,00 2 095 ,09 2 095 362 09
0 00% 0 00000€ 001 061 395, 33- 1 061 395 380,00 0,00002201.3 5/122.3 WB Kamero,v s -stém DPMB-oblast Brno střed 0,00 1 061 395,38 1 061
0 00% 0 00o ooo oo739 166,": ,»a 1 149 963.120,00 - 410 797,005/123. SMB IKamero s tém BKOM-DorfT Brno 'ih - 410 797 00 739 166,12 369,12,1 O OO
0 00% 0 000 00 0,00939 702,f : M ■ 1 243 572 600,00 - 303 870,005/124, SMB Kamerový- s stém BKOM-oblast Brno střed - 303 870,00 939 702,60 635 ,60
0 00% 0-000.00ooo.515 618,-1-1 650 631 140,00 - 135 013,000 005/125.3 WIB Kameros.stém BKOM Brno střed - 135 013,00 515 618,14 380 605,14
0 00% 0 000 00 0,00767 950 97381 008, r:ť I j,00 - 386 942,6125 o.uc5/126, SMB Plotní 1, - Kanalizace - 386 942,61 381 008,36 - 5
0 00% 0 00ooo259 176 95150 480,*4 41 711,01,00 - 108 696,51300.4 5/127.3 SMB Dornych - Kanali; - 108 696.51 150 480,44 41 783 83

r on -137 522,37 280 292,55 0 02% 417 814 920 000 00OOP,00100.3 142 770,18 ,00ŘSD Zvonařka - Plotní komunikace - 137 522 37 280 ,55
0,00 0-00% 0,00ooo2 073 679 00- 2 073 679,00 0,00 a gr» o a,00300.2 5/129,3 SMB Nová ulice - Kanalizace CO 0,00 - 2 073 679,00

0 00% 0,000 0026 998 50- 26 998,50 0,00 -10 >88.000,00[300, 5/130.3 SMB ulice - Kanalizační přípojky - 26 998 50 0,00 - 26 998,
0,QP 0.00% 0 00ooo9 713 00- 9 713,00 0,00 •t Ml.í0,00,740.1 5/131,3 SMB Veřejné osvětlení, ul.Nová Ajrozet no Plotní 9 713,00 0,00 - 9 713 00 o co
ft,<m 0 00% 0 00ooo9 713.00- 9 713,00 0,00 - '• 1:0,00740.1 5/132.3 SMB Veřejné osvětleni, ul. Kovářská 9 713,00 0,00 - 9 713 00 0 00
P,0b 000% 0 000 000 00\>.l>00,00 0,005/133.1 SMB Vefe né osvětleni, ul. Porn,ch 1. 25 417,00 0,00 - 25 417 00 - 25 417,00

0 00% 0 000 00I :y: nt4 or 1 127 084 00- 1 127 084,00 0,00740.2 5/134.3 SMB Veřejné osvětleni ul. Nová ,Rosická - 1 127 084,00 0,00 . 1 127 084 00 0,00 0,00
0 00"j" 0 00%oooi 9 713.000,00 - 9 713,00 0,00Veřejné osvětlení ul. Plotní 9 713,00 0,00 - 9 713 00 0,00

0 00% 0 000 00i. m o n 9 713 000,00 - 9 713,00 0,00Veře-né osvětleni, ul. Si. 9 713,00 0,00 - 9 713 00 0,00
0,00% 0 00ť.PUooo11 4H.OO 19 426,00- 19 426,00 0,000,00Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2,část 19 426,00 0,00 - 19 426,740,4 5/137.3 SMB
0.00% 0 00fl,N)0 00« 4U3 nih 1 493 695 940,00 - 1 493 695,94 0,000,000,00 -1,130.2 5/138.3 SMB demolice ob', Plotní č,37,k.ú.Ti ,6,^.766,765/1 - 1 695,94
0 00% 0 00P,KCooob.OB 0 000,0035 875,13100.1 5/139,1 SMB UL Kovářská, 35 875,13 0,00 - 35 875 13 - 35 875,13
0 00% 0 000,POoooOál.ut 209 047 800,00 - 209 047,80 0,000,00100.2 5/140.3 SMB nové opíocenl 9 0«7.ě0 0,00 - 209 047,80
0 00% 0 00O.rrc0 000,00 -370 370 823 800,00 - 370 823,800 00100.2 5/141.3 SMB Nové oťlocenl, vč. demolice stávajícího 3 ,?i.j -• / 3 80 0,00 - 370 823 80
0 00% 0 00P.OP0 000,00 - 1 442 005,35 0,00 > Uf oat.35 1 442 005 350,00,100.2 5/142.3 ESP UL Nová i Rosická , komunikace - 'SD 442 005, 0,00 -1 005 35
0 00% 0 00n.oc0 000,00 1 442 005,350,00 -1 442 005,350,00100.2 5/143.3 ÚB UL SM 442 005,35 0,00 -1 005,35
0 00% 0 00o,rro733 320 13 0 000,00 • ni 32q,ti0,00 - 733 320,13100,2 5/144.3 SMB UL Nová 'Rosická , 733 320.13 0,00 - 733 320 13 0,00

a.«o 0 00% 0 000 00 0 00Ki0,00100.3 5/145.1 SMB UL Plotní - 2. část komunikac 20 670 75 0,00 - 20 670 75 - 20 670,75 0,00 -.
lili 0-00% 0,000 00 oooo0,00100,3 5/146,1 SMB UL Sr ěžná, 26 980.13 0,00 - 26 980,13 - 26 980,13 0,00 - & n

1' 0 00% 0,00193 575 60 0 00- 193 575,60 0,00 ■101 S75.aC0,00121.2i 5/147.3 SMB Vegetační Ú ra' v - sadové ú ravi, Brno střed 193 575,60 0,00 - 193S75 60 0,00
PPC 0 00% ooo•• M I 115 94363 0 000,00 - 115 943,63 0,00121.4 5/148.3 SMB Vegetační úf-ra.-y - sadové ú.ra.;, Brno střed 115 943,63 0,00 - 115 943 63 I'.w
P,0P 0 00% 0,00ooo■ 2*v»8 305 245 960,00 0,00 305 245,'.V'100.4 5/149.3 SMB Ul. Dorn.ch 3. část, komunikace 0,00 305 245,96 305 0,00

0,00v m. 0,00%ooo83 906 58EsEE ESEsEM I 0,00 - 83 806,58 0,00 IM.MSTL j-lýnovod PE 160- Dornych, 3. část 83 906,58 0,00 - 83 906 58 0,00
0,00o on o oo%ooo:i,i 0 000,00STL r-řlro'k- Porn, ch, 2. a 3. 48 ,81 27 475,45 - 21 479 36 VU f.l 479 36
0,00o.oc 0 00%0 00ooo0,00STL i.řeholení Tkrobáren 17 783 05 0,00 - 17 783, 1 ť OOO - 17 783,05

0 00% 0 00o uo0 00•>"' n; i* 242 966 960,00 - 28 627,40 214 339,0,00STL ; Ivnovod PE 160 - Dorných, 4. 28 627,40 214 339,56 185 712.16500.4 5/153.3 »SD
0 00% 0 00II ťC0 0040fj«P 2i> 406 310 260,00 406 310,500.3 5/154.3 wlB STL filynovod PE 110 - Plotní, 2.část 0,00 310,26 406 310,26
0 00% 0 00OOP0 00... 0 000,00973,08500.3 5/155.1 \AB STL plynovod PE 63 - -Telezničnl - 973,08 0,00 - 973,08 973,08
0 00% 0 00a, ooooo?'-‘V euvm. 1 321 133,000,00 - 530 766,00 790 367,000,00101.2 5/156.3 PSD DZ- II. etaoa - 530 766,00 790 367,00 259 601,00
0 00% 0 00o,paooo- 125 641,00 430 953,35 3Q6 112■s 556 594 300,00101.3 5/157.3 m DZ - lil. - 125 641,00 430 953,30 105 312,30 0,00

MP o 00% 0 00tř *15.00 ooo194 864,0.' 307 313 000,00 112 449,000,00101,41 5/158.3 PSD DZ - IV. - 112 449,00 194 864,00 82 415 00
U,0C 0 00% 0 00166 92 0 000,00 0,00 672 166,9; tec tj102.i1 5/159.3 SMB C-.3D- 672 166,92 672 166,92 0,00doi

0 00% 0 PO33 994,00 0 000,00 0,00 33 994,00 li 894 ao300, 5.160.3 SMB - Kanali; SOU 33 994,00 33 994 00 0,00
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Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a

Skupiny 4
Sledování limitu 15% 2,57% ABS12—(39/1 )*1Q0Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,31% ABS999 905,31 bez ABS 9=(31/1)*100Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+341

ABSSledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 KčSledování limitu 50 % Skupina 4 ABS 13=390,00%10=(35/1)*100T^r-S : ; x:: Cr-t 'j»ín • •+Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 201 345 893,52 7*6/1 pOO2=1+19+20

Zákonný limit 50 % pro Skupinu

____________ 3 a Skupinu 4____________
Zbývá do limitu 106 556 199,04598 723 772,72 Kč 14=149224000-3911=1*0,5Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 KčProcento změny Přijaté smluvní částky 100,33% 8=1*0,33=(2/1)*100

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 11 -0,28%

Skupiny změnStatování záměny položek (Skupina 2)5=(27/1)*100 -0,01%

-6--5--4-UJ».. - 3 --2--1 *41=(19/1)*100 ABSII Sílí
lil «4H 1*1

Smluvní

kompenzační

nároky

Změny de minimisNezbytnostNepředvídanostZáměna položek (Započítávání)Vyhrazená změna (Doměrky)

Změny zá|

(zadávat se 
znaménkem

Změny záporné

(zadávat se
Změny záporné

(zadávat se 
znaménkem

Suma abs. hodnot

Změn záporných a 
Změn kladných

Změny záporné
(zadávat: 
znaménkem

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma Změn 
záporných a 

:měn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladnéZměn záporných a 
Změn kladných

Změny kladné limit 15%Změny kladnéZměny kladnéZměny kladnéHodnota ZBV Změny kladnéSO ZBV č. Investor Název SO/PS / předmět Změny ly klí

mínusl

39=|36|+37 4037 38=(39/1)*10020=23+26+29+33+37+4 34=32+33 35=|32|+33 3631=!28[+29 32 3330=28+2927=25+26 28 292622 23 24=22+23 2518 19=22+25+28+32+36 21=10+2016 17
0

0,00-12 197 836,47 18 611 964,49 2,57% 30 809 800,960,00 0,00 0,00 O.Ofl150 423 630,59- 109 865,78 -70 211 862,64 80 211 767 fí 999- 6 686 208,48 6 576 342,70- 4 048 024,06 642 204,60 - 3 405 819 46-102 143 931,65 106 042 279,74 3 898 348,09

0,00% 0.000 00 0,0127929000,000,00 - 27 929,00 v «g».oo- 27 920 00• :■ 5/161.3 SMB Protihluková stěna clona Dormch - 2? 929,00 0,00
0,00% OOP0 00 »,ot«13 075 000,000,00 - 13 975,00- 13 075,005/162.3 SMB Doplnění rozvaděče -139 ■ " 0,00isr 21

ooo0 00%0 000,00 10 445 700,00 - 10 445,70 ■ ip «4ft,rn0,00- 10 445705/163.3 7ŠĎ STL 11,nevod PE 225 - Pornych 1. - 10 44b. 71’ 0,00
000% ooo7.1110 0036 924 60- 36 924,60 0.000,00 • 16 8M«.0,000,00 - 36 924,605/164.3 frSD STL ťlynovod PE 225 - Pornech 2. část - 36 924 60
000% 0,000 0016 207 65 P,(IC- 16 207,65 0,00 ■ mm on0,000,00- 16 207 655/165.3 SMB Vodovodní rad, - ulice: Kovářská - 16 207,65 0,00300 i

0 00000%0 00o ooMg0,004 757 07 0,00 4 757,07 4 757 07;w; 5/168.1 iTŠD Vodovodní řad. - ulice: Dorn.ch Spěšná 0,00 4 757,07
0,000.00%0 00 P,IK?44 716 1644 716,1 ‘ ii ita.ta0,00 0,000. ■ I44 716 16300 2 5/167,3 

.7‘V: 3 5/168.1

SMB Vodovodní, fíholky - ulice: Dornych

■adv -
0,00 44716,16

0.00% 0,000 000 00 0,080,1100,00- 199 605,95 0,00 199 605.95- 199 605 95SMB Vodovodní ři ulice: Svato.-etrská 199 605,95 0,00
000% 0,000 00 p,t>p0,00.0,00 I ■- 116 018 04 - 124 801,61 7 883,57 - 116 918,04• :• 5/169.1 SMB Vodovodní řadv - ulice: Plotní Kovářská 124 801,61 7 883,57

0,000 00%0 00 0,00ooo0,00 0,60- 16 327,79- 16 327 79 - 16 327,79 0,0020G3 5/170.1 SMB Vodovodní řady - ulice: Plotní Železniční

Vodovodní řad, - ulice: Zvonafka

16 327,79 0,00
0 00% 0,000 000 00 a n0,00 n.ao318,77 318.77318,77 0,005/171.1 řrŠĎ ,oo 318,77.■.IV .
000% 0,00ooo 0, tm

■v

■ -i
ooo0,00 • -1- 360.45360 45 - 8 652,69 8 292,24'CO 3 5/172.1 PSD Vodovodní řad, - ulice: Porn toh Prízova 8 652,69 8 292,24

000% 0,000 000 00'! M0,0025 764,5025 764,50 - 4 164,62 29 929,125/173.1 SMB Vodovodní řad> - ulice: rovská, Nová Aqrozm. Pu k t 4 164,62 29 929,122D| |
0.00% ooo0 00311 416 980,000,00^ - 311 416,98 m niM0,00Vodovodní . říx.oii. ■■■ - ulice: Plotní, Zvonařka_____________

Vodovodní ;.říj-oj>y - ulice: Svatopetrská, Plotní Domyj'

311 416 98 0,00 - 311 416,983C0 3 5/174.3 SMB
0.00% 000P.Uti0 00177 526 9628 699,- 0 tžB.T*0,00 - 148 827,850.00- 120128,74200 1 5/175.3 SMB 148 827,85 28 699,11
000% 0 000 00 --nroooII, po0,005 983 460,00 5 983,46 5 983,46 0,00 5 983,465/176.1 ěŠĎ Vodovodní řad.- - ulice: Zvonařka
0,00% ooo0 00 IIW63 047 71611,12 «10,00 - 62 436,59Vodovodní jří-Oinv - ulice: Pornech, Zvonařka 62 436.59 611,12 - 61 825,47 0,0071)0.4 5/177.3 SMB
0.00% 0 000 00 0 601 153 505 730,00 ' *03 ’ut ■:0,00 - 1 153 505,730,00- 1 153 505 73!3C'3 5/178.3 SMB Demoliceobj. Porn,:h60 - 1 153 505 73 0,00

0,000 00%0 000 00 0,600,000,00- 2 692,20 0,00 - 2692 20ř'i'> - 5/179,1 SMB STL ,lTnovod PE 63 - Kovářská 2 692, 0,00 - 2 602
0 00% 0000 00 0 0042 118 0631 680,51 21 242 960,00 - 10 437,5510 437,55 31 680,51 21 242 96 Cl 00‘jDC 1 5/180.3 SMB STL r.řínojvy Kovářská
0 00% oooooo p oc0 000,00 PflC• 4 465,984 465,98 0,00 - 4 465 98 - 4 465,98 0,00ISůO ři 5/181.1 VB STL přepojení sléváren UXA
000% oooooo0 00ooo0,00- 2 179,62SMB STL řeLo ení obchodu LÍPL 3 582 no 1 402,38 - 2 179,82 - 3 582,00 1 402,38'-.CO : 5/182.1
0 00% 0,00ooo L1 000 00ooo0,00- 3 600,000,00 - 3 600 00 - 3 600,00 0,005/183.1 SMB Do ojenf domovních instalaci Domych, 2. a 3. část 3 feCC.CO
000% 0 000 00 P r,106 442 100,00 tc«0,00 - 106 442,10

MM
E23S EIEiSB

- 106 442 10STL l.novod PE 160-Zvonai 106 442,10 0,00
0 00% 0,00c u0 000 000,9c0,00 3 007,90 0,000,00 - 3 007 90 - 3 007,90STL iřfo< Zvoi 3 007,90
0 00% 0.000,000 0016 317.80 38 332,800,000,00 - 38 332,800,000,00 - 38iSTL -/trojky -■ iroká 38 332,60
0 00% 0 000 00 0,004i m a 43 891 750,000,00 - 43 891,75COP0,00 - 43 891.75Docení do viroká 43 891 75
0 00% 0 00n no0 00un* ooo0,004 049,73 - 28 776,27- 28 776 27 - 32 826,00STL PE 63 - S\ 32 8?f ,00 4 049,73
0 00% 0,00u c:0 00ooo0,00 0 Uf- 4 124,50jSTL pfícojkr tor etrská 4 726,86 602,36 ■ 4 124 50 - 4 726, 602,
000% 0 00q,oco oo0,00 0 000,000,00 - 900 ooní domovních in Svatopetrská 9C0 00 0,00 - 900 00 - 900,00■■Li- i/190.1 MB
000% 0 00ur0 00-ic S*» 101 113,36- 74 838,96 26 274,^n0,000,3026 274,40 - 48. ., . 5/191.3 VB STL řlj od PE 160- Plotr 74 838,96
000% OOPo,w>ooo

' ■ 0 000,005 771,00 - 18 168,155 771,00 - 18 168,15 23 939,155/192.1 VB STL ;'.ffj'C ní 1. 23 939,15
0 00% 0 00o,coooo0 00£0,00- 5 040,5 040,00 0,00 - 5 040 00 5 ,00 0,00V.'v : 5/193.1 VB Do. o'ení dom Plotní
0,00% 0 00fl.Qf0 00, ooo0,000,00 - 15 437,945/194.1 VB STL r-fbojky Plotní 2.část 15 437.94 - 15 437,94 15 437,94• '
0,00% 0 00:0 001', ~' o oo0,000,00 - 1 440,001 *40 00 - 1 440' 1 440,00' -• 5/195.1 VB Dogoiení domovních instalaci Plotní, 2,Část
0 00% 0 00i:0 00»,oc 0 000,0011 476,48 5 176,59 - 6?9Ž 8911 476,48 5 176,59 - 6 299 89.1 VB STL ■ řl. :r 'eleznični
0 00% 0 000,000 00ooo0,000,00 - 3 ' -.tou 5/197.1 VB Dojojenl dom lích instalací železniční 3 32&00 - 3 329 00 3 329,00
0 00% 0,000,000 000.00 ooo0,0026 983,66 0,00 - 26 983,€6100 3 5/198.1 VB STL i-lynovod PE 160 - Zvonafka. 2.část 26 -■ n 0,00 - 26
0 00% 0 000.IWooo0,00 0-000,001 521,36 1 816,73 295 37STL ::ří;:ojk| Domych, 4,část 1 521,36 1 816,73 295 37i/199.1 VB
0 00% o ooo,aoo ooq.no o oo0,001 080,00 0,00 - 1 080,00Dor 4.část 1 080,00 ,00 - 1 080 'g>0 * 5/200.1 VB Do.-oiení domovních
0 00% 0 00U.UDoooa,ng o 000,0031 094,86 - 101 493,047 5/201.1 SMB nábřeží - Di i - Kan; 132 592,90 31 ,86 - 101 498 04 132 592,90:e
0 00% 0,00P,(HI0 0079 358, rty / ■............ i 133 707.230,00 - 54 348,86,005/202.3 SMB Kqrra(uv»fcé 54 348, 79 358,37 25 009,51
0 00% 0.00a,gt0 00o 000,000,00 1 484,33 1300 5/203.1 SMB - Kan 0,00 1 484,33 1
0 00% 0,00oj0 00V.II'. 0 000,00- 10 838,49 13 942,63 3104,14TOP 2 5/204.1 VB .ch - Kanalh 10 ,49 13 942,63 3 104 14
0 00% 0,00PQO0 00301 664,CI 230 <3 r05 559 700,00 - 493 895,093 005/205.3 SMB Kai tačn.í; řít» 895,09 301 664,61 - 192 230 48
0 00% 0,000 00 oocooo0,00ew yTřiO 7 5/206.1 SMB 1. část- 45 063, 300- ,10 255 556 30 - 45 063,80 300 620,10

0,000 00%0 00 n.000 00n Ol0,00
■ ■ 0,00

0,000,06 0 00%ooo0,00 o oo0,00ooo■J 00 0,00
0,000 00%ooo O.flfl0 00>,»ro0,00t|,TO0.00 0,00
0,000 00%ooo Q,tU)0 00MP0,00OOP6 00 0,00
0.000 00%ooo0 000,00 c.no'.ICO,00 0,00
0 00V Cl) 000%oooooo0,000,00n no0 000,00 0,00

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.Poznámka:
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Příloha č. 11

Zorává o kontrole délkv potrubí

Stavba:

Objekt:

Zhotovitel:

Tramvaj Plotní soubor staveb ll.-IV. etapa

SO 300.31.1.-kanalizace ulice Plotní,Zvonařka,Železniční,Široká

Imos Brno a.s.

úsek materiál skutDN

ŠP03-ŠU46 6,33kamenina 300

ŠU46-ŠU47 kamenina 300 6,67

ŠU47-ŠU48 kamenina 300 47,8

ŠPOl-ŠPOla sklolaminát 1200 29,17

ŠP01a-ŠP02 sklolaminát 1200 20,85

ŠP02-ŠP03 sklolaminát 1200 60,65

ŠP03-ŠP04 sklolaminát 1200 18,58

ŠP04-ŠP05 sklolaminát 1200 27,75

ŠP05-ŠP06 sklolaminát 1200 49,83

ŠP06-ŠP07 sklolaminát 1200 49,02

ŠP07-ŠP08 sklolaminát 1200 71,76

ŠP08-ŠP09 sklolaminát 1000 53,75

ŠP09-ŠP10 sklolaminát 1000 55,84

ŠP10-ŠP11 sklolaminát 1000 54,24

ŠPll-ŠPlla sklolaminát 1000 8,05

ŠPlla-ŠP12a sklolaminát 1000 16,69

ŠP12a-ŠP12 sklolaminát 1000 18,58

ŠP12-ŠP13 sklolaminát 1000 24,19

ŠP13-ŠP14 sklolaminát 1000 67,19

ŠP14-ŠP15 sklolaminát 1000 68,87

ŠP15-ŠP16 sklolaminát 800 70,12

ŠP16-ŠP17 sklolaminát 800 63,25

ŠP17-ŠP17a sklolaminát 800 32,05

ŠP17a-RK sklolaminát 800 36,64

ŠP09-ŠU66 kamenina 400 17,51

ŠU66-ŠU67 kamenina 400 36,58

ŠU67-ŠU68 kamenina 400 34,39

ŠU68-ŠU69 kamenina 400 29,53

ŠP12-ŠU71 kamenina 400 13,01

ŠP12-ŠU72 kamenina 400 9,58

ŠP17a-ŠU86 kamenina 400 21,29

ŠZ05-ŠZ04 kamenina 600 39,3

ŠZ04-ŠZ03 kamenina 600 38,75

ŠZ03-ŠZ02 kamenina 600 33,36

ŠZ02-ŠP15 kamenina 600 7,67

ŠP15-ŠZ01 kamenina 600 34,27

ŠP07-ŠŽ01 sklolaminát 800 17,9

ŠŽ01-ŠŽ02 sklolaminát 600 10,07

ŠŽ01-ŠU61 kamenina 400 39,67

ŠU61-ŠU62 kamenina 400 31,8

ŠU62-ŠU63 kamenina 400 37,01



ŠP05-ŠU56 kamenina 300 4,4
ŠU56-ŠU57 kamenina 300 44,12
ŠU57-ŠU58 kamenina 300 41,33
ŠP03-ŠU51 kamenina 300 50,24
ŠP11-ŠŠ01 kamenina 600 5,3
ŠŠOl-ŠŠOla kamenina 600 14,93

kamenina DN300 200,89

kamenina DN400 270,37

kamenina DN600 173,58
celkem sklolaminát DN600 10,07

sklolaminát DN800 219,96

sklolaminát DN1000 367,4

sklolaminát DN1200 327,61


