
Protokol o změně díla Změnový list č. oos\ 
Předmět díla: i 

Realizace s'lavby nazvané „objekt vazárny kvetin Strední odborné skoly Jarov" na pozemku s p. c. 633, I\. ú. Malesice, 
I obec Praha ' Objekt i SO 03-Vazárna květin, Pod Táborem 141/6, 190 00 Praha 9 -· -··------·-- -- . - ·j-·-··-·-····----· -----·· ------------- -----------·- -----. --- ------···--------- --· ---· ----- -· ---- - 

Objednatel : I Střední odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, IC: 00300268 
Zhotovitel: ! BBP Stavby s.r.o., l<orunovaéni 103/6, 170 00 Praha 7, IČ: 03875199 
Správce stavby: ! BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 

-- --- ---- - ----------- ------- - ------- ------ - - --- - --- - 
TDS: i BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 i20 00 Praha 2, IČ: 05420237 
Projektant: i Anarchitecture s.r.o., Františka Křížka 460/13, 170 00 Praha 7, IČO 10777849 
Hi.projekt. Manažer i Leon Taurus s.r.o., Washingtonova 1599/ 17, Praha 1, iČ 04301186 i 
Popis změny: Realizace záchytného systému na „zelené střeše" dřevostavby 

Zadávaci cbk11mentace vYslo·mě neobsahovala požada\1ek na 2achytnY systém na zelené slieše dřevosta11by. Zholovitel pláoo:rnl zabezpečit cosíuhu střB:hy jinYm způsobem než pomoci zachytného 
systému, a lo např. zvedací plošinou. Na základé stanoviska správce sta'Jby viz. Pfiloha č.3, ze me 05. 01. 2023, požaduje objecl1atel doplnit záchytný systém na :elené střeše dřevostavby nad 
rámec zadáni v souladu s Přílohou č. 2. Správce stavby uvádi, že realizace záchytného systému přinese sniieni provozních nákladu na udriovaci práce a také dojde ke siednoceni systému 
zabez~en\ pomoci zéchytneho ')y~temu s 1Jedejš! střecrf.)1;. 

Součást variace se stává; 
1. Zapracováni do dokumentace pro provedeni stavby 
2. Rcz~uCT! zilchytntt-.o systčmu M zclni: stfcšc 
3. Zapracováni do dol<.umentace skutečného provedern stavby 

Změnu vyvolal: Správce stavby 
Jedná se o změnu: rozšířeni předmětu dila, kterou se zvyšuje cena díla 

' ,., (zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu dila ll 
C ... § 222 odst. 4 zm - de minimis X E 
"" Způsob projekčního řešeni změny: o .. (zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn) 'li' -- ,::, dodatek k PO .:::, 

----·---· 
dokumentace skutprovedeni X 

---- ·---------------------·------------ ------ 
jiné - dokumentace pro provedeni stavby X 

ocenění změny předložit Zhotovitel Cenový nárůst za ZL č.8 bez DPH 

~ náklady na změnu bez DPH 195 424,48 Kč 
~ Výše DPH I 41 039,14 Kč ... sazba: 21% 
C .. náklady na změnu vé. DPH 236 463,62 Kč .. 
o 
Cli Cena díla bez DPH (dle SOD) 51 784 57 4,00 Kč '«i 
,::, ·----- --------- ---·--------- 
.:::, Cena dila dle ZL č. 8 bez DPH 56 558 927 ,86 l(č ----------. ··---- 

Cena díla dle ZL č. 8 vč. DPH 68 436 302,71 Kč 
.!! ~ Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Ké 0,00% "!~ Vícepráce celkem bez DPH 195 424,48 Kč 0,38% ,: N 
e!:I Hodnota změny celkem za ZL č. 8 195 424,48 Kč 0,38% N'°' 

o >, 
Součet % všech změn - §222 odst. 4 ZZVZ 7,18% C 

C ,o, 
,::, E o N Součet % všech změn - §222 odst. 5 a 6 ZZVZ 2,49% ::c "' 

C T ermin realizace změny: 01.04.2023 - 30.06.2023 ·e 
3! Vliv změny na termín dokončeni dila: žádný 

Zmenu odsouhlasil: datum podpis 

>, 
Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Jakub Blaťák 

C 
-- - ,., Zhotovitel (stavbyvedoucí): E -- -- N 

Správce stavby: Vladimír Bartoš ·= -·· ., 
cn TDS: Vladimír Bartoš .l! ... 
:::, 

Projektant: ~~ l,IJPf o cn ,::, - o Objednatel (statutární zástupce). 

Hlavni projektový manažer: Jiří Stich 

Přílohy: 
Stanovisko správce stavby 

přílohy Prohlášeni objednatele 
Rozpočet 



VO""' 
bydlex 

BBP Stavby s.r.o, 
l<orunovační103/6 

170 00 Praha 7 - Bubeneč 

k rukám panu 

V Praze dne 20.02.2023 

VĚC: STANOVISKO S!PRÁVCIE STAVIB'Y K VARIACI Č. 6 - Realizace záchytného systému na „zelené 
střeše" dřevostavby 

Vážený, 

dne 10. 01. 2023 jsme Vám zaslali výzvu k předložení požadavku na variaci - Realizace záchytného systému na „zelené 
střeše" dřevostavby. Dne 12.01.2022 jste nám předložili návrh na variaci s vyčíslením dopadu na úpravu smluvní ceny 
díla a prodloužení lhůty pro dokončení díla v souladu s Pod-článkem 13.3 smluvních podmínek smlouvy o dílo, které byly 
předloženy v souladu s požadavky správce stavby. 

Zhotovitel předložil variaci v souladu s čl. 13.3 smluvních podmínek smlouvy o dílo obsahující požadavek: 
• s navýšením smluvní ceny díla o plus 195 424,48 Kč bez DPH, 
e s prodloužení lhůty pro dokončení díla o plus 14 dní 

Stanovisko správce stavby 
Zadávací dokumentace výslovně neobsahovala požadavek na záchytný systém na zelené střeše dřevostavby. Zhotovitel 
plánoval zabezpečit obsluhu střechy jiným způsobem než pomocí. záchytného systému, a to např. zvedaci plošinou. Na 
základě stanoviska správce stavby viz. Příloha č.3, ze dne 05.01.2023, požaduje objednatel doplnit záchytný systém na 
zelené střeše dřevostavby nad rámec zadání v souladu s Přílohou č. 2. Správce stavby uvádí, že rea!izace záchytného 
systému přinese snížení provozních nákladů na udržovací práce a také dojde ke sjednocení systému zabezpečení pomocí 
záchytného systému s vedlejší střechou. 

Součást variace se stává: 
1. Zapracování do dokumentace pro provedení stavby 
2. Realizace záchytného systému na zelné střeše 
3. Zapracování do dokumentace skutečného provedení stavby 

Správce stavby souhlasí s navrženou variací 

Správce stavby provedl kontrolu předložených nároků zhotovitele a konstatuje, že postup při oceňování variace není v 
rozporu se SoD. Zhotovitel využil pro kalkulaci nákladů individuální ceny, které doložil cenovou nabídkou od 
poddodavatele. Cenovou nabídku poté navýšil o režii výrobní ve výši 11 %, správní režie ve výši 7% a zisk ve výši 4%. 
Správce stavby provedl kontrolu předložených nároků zhotovitele a konstatuje, že cena odpovídá cenám tržním. 

V souladu s výše uvedeným, správce stavby rozhodl a určil oprávněnost nároku zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o dílo 
takto: 

Správce stavby považuje nároky zhotovitele za oprávněné ve výši 195 424,48,- Kč bez DPH. 
(Slovy: jedno sto devadesát pět tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých čtyřicet osm haléřů) 

Zhotovitel v rámci předložené variace požádal o prodloužení lhůty pro dokončení díla ve lhůtě o plus 14 dní. Správce 
stavby nesouhlasí s požadovanou lhůtou na realizaci a požaduje, aby práce proběhly spolu s montáží záchytného 
systému na vedlejší střeše. Tyto práce nijak neomezují ostatní práce v objektu, a proto nemají žádný vliv na termín 
dokončení.. 

(i) U Zvonorkv 994/ l ':i. 120 00 Praha 2 
,., 
••• .... , ~·- 



Správce stavby dále uvádí, že nárok na prodlouženi lhůty pro dokončeni díla nebyl Zhotovitelem nijak zdůvodněn a nebyl 
doložen modifikovaný harmonogram prací, který je nezbytný pro posouzení oprávněnosti nároku. 

Správce stavby rozhodl a určil oprávněnost nároku zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o dílo takto: 

za neoprávněné pro prodloužení lhůty pro dokončení díla 

Správce stavby vzal v úvahu všechny podpůrné argumenty a relevantní okolnosti, které mohly mít vliv na jeho rozhodnutí 
při stanovení změny termínů pro dokončení díla. 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek, se na nás neváhejte obrátit. Kontaktovat můžete pana 

S pozdravem 

VI d. , _ a .lmff 

Bartoš 
Ing. Vladimír Bartoš 
.lednat-3i 

Dalum: 2023.02.20 18:34:39 +01'00' 

Pfíloha c.1 -- '/·/rh!2n1 zhotovitele 
Příloha é.2 - ":eno 1él n:1b1cil,., podd0davat-2le 
PřHoha é.3 - i\Jr:i\.- rn :,.J,::h·1tn;:-no :) ;'-;TP.ťttL 
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Střední odborná škola Jarov 
sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo 
IČO: 003000268 
zastoupená Mgr, Miloslavem Janečkem, ředitelem školy 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 

V návaznosti na realizaci smlouvy o dílo „Design & Build" ze dne 24.6.2022 (dále jen „SoD"), která 
je výsledkem zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce budovy vazárny květin SOŠ Jarov, 
Poďťáborem 141/6, Praha 9 lll", ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-046012, 

Střední odborná škola Jarov, sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo, IéO: 
003000268, zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy (dále jen „Objednatel") 
tímto 

uděluje souhlas 

správci stavby, Ing. Vladimíru Bartošovi, jednateli společnosti BYDLE,"'{ s.r.o., U Zvonařky 994/15, 
Vinohrady, 120 oo, Praha 2, IČO: 05420237, (dále jen „Správce stavby"), který tuto funkci 
vykonává na základě příkazní smlouvy ze dne 26. 6. 2022, 

k vydání souhlasu Správci stavby v souladu s čl. 13.1 „Obecných podmínek", které tvoří 
přílohu č.5 SoD a rozhodnutí ve věci nároku zhotovitele pro: 

VARIACE OBJEDNATELE ČÍSLO: 006 

Realizace záchytného systému na „zelené střeše" dřevostavby 

který má vliv na: 
a) cenu díla dle čl. 7 SoD 

v celkové hodnotě plus 195 424,48,- Kč bez DPH 
(Slovy: jedno sto devadesát pět tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých čtyřicet osm haléřů) 

V Praze dne .. 

Za Objednatele: 

Mgr. 
l\~iloslav 
Janeček 

Datum: 2023.02.28 
10:57:13 +01 '00' 

Střední odborná škola jarov 
Mgr. Miloslav Janeček, ředitel školy 



Příloha č.1 - Vyčíslení zhotovitele 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 
f 

D PSV Práce a dodávky PSV 

o 767 Konstrukce zámečnické 
1 K :767000001 [Kotevní sloupek SAFEall Secupoint® 400 HS pro 1 

~------------------jdřevěné bedněni/ OSB desku" J 
3 K '767000002 

195 424,48 

195 424,48 

195 424,48 

ks 5,000 

kotevnl sloupek SAFEall Secupoint® 400 HS pro dřevěné 
---~-------bedněni I OSB desku, výška 400 mm--------------------------------+---------------------·--- 

6 K . 767000003 kotevnl sloupek SAFEan Secutine®Varío 5.400 pro dřevěné 
; bedněni / OSB desku, výška 400 mm 
: 767000004 : l 

4 K l jplastová tepelně-izolační podložka SAFEall Thermostop®-Plusl 
-------i------------------_tpod kotevnl sloupek SAFEaU Seculine®Vario -------------.:---------1-- 

5 K !767000005 . ! 
j 
767000006 

1 SAFEall Seculine®Vario - - nerezové lano 0 6 mm ----------1 
15 K i !SAFEall Seculine®Vario - - prvek pro dvoji upevněni 

! [nerezového lana na koncovém sloupku lanového systému 

~-------------------l<SO") -----------------------------------------------------~:---------+------------------------- : 767000007 : 
7 K ! SAFEall Seculine®Vario .... prvek pro vedeni nerezového lana ! 

l na rohovém sloupku lanového systému t 
: 767000008 -------: ----------------------------------------------------------1 

8 K i JsAFEall Seculine®Vario - - prvek pro vedeni nerezového lana i 
: lna meziJehlém sloupku lanového systému ,.: -+-----------·- 

---;-T767000009 r : 9 i i SAFEall Seculine®Varío - typový štltek pro lanový systém : 
f 1s100001 o r l 

10 K I I I 

! !doprava na mlsto určeni (materiál. nářadí, osoby i ~-------------------.l----------------------------------------------------------J 
11 K 1767000011 kpt 63 078,88 vlastní ! lmontáž komp1etnlho systému certifikovanými osobami----------------+------------------------- 
12 _ K 1767000012 .. ----· výchozl revize kompletního dlla ----,--,--,--,------k~p_t + 5 490,00 vlastní 

13 K !767000012 Zapracováni do dokumetace pro prvedeni stavby a kpl 12 200,00 vlastni 
· skutečného proveden,----------------------------------------------~------------------------- 

ks 2,000 

ks 

ks 

6,000 

6,000 

m 58,000 

ks 1,000 

3 370,00 20 557,00 vlastni 

3 370,00 8 222,80 vlastní 

ks 

ks 

ks 

kpl 

4 930,00 

300,00 

5,000 1 650,00 

2,000 680,00 

1,000 690,00 

1,000 3 500,00 

1,000 51 704,00 

1,000 4 500,00 

1,000 12 200,00 

36 087,60 vlastní 

2 196,00 vlastni 

----------------·- ---·--------·--· ·-·•-·•-·-"· ......... _,_ 

270,00 19 105,20 vlastní 

9 550,00 11 651,00 vlastní 

1 O 065,00 vlastni 

1 659,20 vlastni 

841,80 vlastni 

4 270,00 vlastni 
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