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6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a GZ (U) k rozšíření kapacit
 

 

  

Navrhovatel změny Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Z'“°“°"é"° "“" (2le

D1_01 ZL č.143

Indexy: D1_01_4a1-R44 - Vytápění, pára a

O...objednatel kondenzát- Revize R44

GD...genel-alni dodavatel D1_01_4e-R44 - Zdravotně technické

Gpvvvgefjerálnítpmlektant instalace - Revize R44

PMg-leektwy manazer D1_01_4g2-R44 - Silnoproudá

J-"W elektrotechnika- PBZ - Revize R44

Změna má vliv do D1 _01_4h1-R44 - Slaboproudá

nésleduliC'Ch 9'01““ elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize

R44

D1_01_4h3-R44 - Elektrická požární

signalizace - Revize R44

D1_01_4di-R44 - Medicinální plyny -

Revize R44

 

Změna má další vliv do

následujících stavebních

objektů (80) nebo

provozních souborů (PS)

Nemá vliv

     
Název změny: Koordinace 2NP

Položka, popis: Tento změnový řeší úpravu koordinačních výkresů 2.NP a s tím spojené práce dle revize projektové dokumentace R44

 

 

Dl'wod změny:

Na základě kontroly PD bylo nutné upravit koordinační výkresy, aby bylo zajištěno plynulé a správné provedení výstavby.

 

Přllohy: 1. položkový rozpočet, 2. dokladové část- HMG, vyjádření
 

 
 

 

  
     

  

 

    
  

  

     

 

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): . _ .

odhadnuté náklady: 311 763,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 311 763,- Kč bez DPH 332th ("EhOd'c' se

konečná cena: 311 763,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvolá změnu stavebnlho povolenl před dokoncenlm: ANO I NE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD:

- prodlouzenl tennlnu mllnlku č. 10 - celkovy pocet dnu: 55 dnl — do 30.42024 ANO Vyplní GD l rov:,dě'lci změnu

Vyjádření zástupce GD SOUHLASIME / plesem-leasing Datum a MWS: 2 3. 95 “2823

SOUHLASÍME WESBWEASWE Datum a podpi

Vyjádření zástupce GP Změnový list odpovida zadani dle reviznimu

rozpočtu R44. Vyjádření rozpočtáře v příloze. 2 3- “3_ 2023

SOUHLAsIMETNESUvHLAswa,

Vyjádření zástupce Správce stavby 1. Potvrzeno í GP, že cena je navržena

správně.

INVIN s.r.o. Patříme do skupiny

Sochorova 23, 616 00 Brno

T. |_—_] AD Group

www.lnvm.cz

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292117 51

č. BU: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033
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2. Dle schváleného řídícího harmonogramu

stavby a odkazu k bodu 50/2 kontrolnlho dne

se mělo začít s pracemi na rozvodu chladu v

2.PP dne 04.07.2022. Timto rozvodem bylo

nutno začít z důvodu velikostí potrubí. ktere je

umístěno pod stropem a pro jeho montáž je

potřeba dostatečný prostor k manipulaci.

Dokumentaci pro rozvody chlazení v 2.PP

jsme obdrželi dne 07.10.2022, jak je zřejmé z

přehledné tabulky, kterou vypracoval

generální projektant viz. příloha. Tím došlo k

posunu prací 03 měsíce. Po následných

víoestranných jednání mezi objednatelem

IKEM. technickým dozorem INVIN. IMOSem a

montážní firmou AZ KLIMA byl celkový posun

prací zkrácen o 1 měsíc, tzn. že posun

koncového termínu je pouze do 30.04.2024.

2. prodloužení termínu do 30. 4. 2024 bylo od

GD doloženo (a) důvodovou zprávou (h)

doplněnou a schválenou ve vyjádření od

INVIN a (c) podrobným aktualizovaným

harmonogramem podle požadavku IKEMu a

INVINu 2 KD.
 

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASIME / NěšooítísíuE _
Datum a podpis:

 

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL malou—m  Datum a podpis:

 

Důvod zamítnutí (vyplní O):

 

  Rozdělovník:  1.0BJEDNATEL. 2, MP, 3. GP (AD), 4. GD
 

INVIN s.r.o.

Sochorova 23 616 00 Brno

T:—
www.invin.cz

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292 117 51

Patříme do skupiny

[] AD Group

č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnostje zapsána v OR u KS v Brnéj odd. C, vložka 66033

 



 

REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

Kód: A—05-17-P_Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ - Revize

KSO: CC-CZ

Místo: Praha Datum: 11.012023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ, CZ25322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s.. Mrštíkova 12, Jihlava DIČ

Zpracovatel: IC:

DlČ

Poznámka:

Cena bez DPH 311 762,62

Sazba daně Základ dané Výše daně

DPH základní 21 „00% 311 762,62 65 470,15

snížená 15,00% 0,00 0,00

|Cena s DPH v CZK 377 232.77?

VPirojektant Zpracovatel

Datum a_ÉdpiS' Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a nodpjg Razítko Datum a podpis: Razítkoý

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Ko'd: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ - Revize

Místo: Praha Datum 11.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: 321305212 VJÉIŽQa

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:

Kód Popls Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |

Náklady z rozpočtů 311 762,62 377 232,77

D1_01 Budova G1 a G2 311 762.62 377 232,77

0130L4a1- Vympénl. pára a kondenzát- Revize R44 27 22453 32 941-84

Elim—'te— Zdravotně technické Instalace - Revize R44 7 866.56 9 518'56

Ehm—“92“ Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revlze R44 33 654-40 107 271-52
:1301_4h1- šljiimproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize 5 780,40 6 994,28

glam-“‘3' Elektrická požární signalizace - Revize R44 146 63798 177 431-96

Ehm—“- Medicinální plyny - Revlze R44 35 598'60 43 074'31
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt;

D1_01- Budova G1 & G2

Soupis:

D1_01_4a1-R44 - Vytápění, pára a kondenzát- Revize R44

  

  

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo Praha Datum: 11.01.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ.

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno DlČ: C225322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIC:

Zpracovatel: IC:

DlC:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 224,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni 27 224.66 21 „00% 5 717.18

snížená 0,00 15,00% 0,00

uCena s DPH v CZK 32 941,84

Projektaní Zpracovat?

Datum a podpis. Razilko Qatunla podpis * Razm

O-bjmavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Djlllnl a podpis: Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1. G2 » Revize

Obiekt:

D1701» Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R44 - Vytápění, pára a kondenzát- Revize R44

Místo: Praha Datum: 11.01.2023

_ . . . . . . . , . Atelier Penta v.o.s.,
Zadavatel. Instltut kIInIcké a experimentálnl medicíny, Praha Prejektant. Mrštíkova 12.

Uchazeč: IMOS Brno. a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 224,66

PSV - Práce a dodávky PSV 27 224.66

Z - Zámečnické výrobky 1 515,60

713 - Izolace tepelné 4 224.12

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 21 484.94

SOUPIS PRACI

Stavba

IKEM — Výstavba nových budov G1, G7 * Revize

Obiekt'

D1 01- Budova (51a G2

Soupis:

D1_01_4a1-R44 - Vytápění, pára a kondenzát- Revize R44

M islo: Praha Datum 11.01.2023

. , . . , . , . . Atelier Penta v.0.s.,

Zadavatel Instítut klínícké a experímentální medícmy. Praha Proíeklant. Mrštíkova 12‘

Uchazeči IMOS Brno. a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popls MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 224,66

D PSV Práce a dodávky PSV 27 224,66

D _2 Zámečnické výrobky _1 515,60 ,

K 767-201 * Montáž kovových stvebnich doplňkových konstrukci kg _ 16,0001 66,10 1 057,60 vlastní

2 M 767-202 Jednoduchý závěs do stropu - sestava kus 10,000 1 45,80 458,00 lvlastni

_g 713 Izolace lawn: 4 224.12

14 K 713463211 MŠ."tászo'řcŠ tepř'm Petru“ PC""bn'm' mm” s A' \ m 31.000 71.20 2 207,20 cs ÚRS 2018 01
foIII stazenymí AI paskou 1x D do 50 mm \

pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólii max. i * i ' <> ,7

15 M 631545100 250/100 °c 22/25 mm _ _ _ l m 5,000 36,40 182,00 cs URS 2018 01

, 16 , M 631545100R sout/zggomprollrubm izolační : m1nerálni vlnys AL fol1i. 1 m 6,000 27'40 164.40 vlastni

, , . , . , , „ 1 _ _,
17 M 631545101R sguyzgéonťgmbm 1zolačni z m1neráln1 vlny 5 AL lol/1. \ m .2’000 30,50 -61,00 vlastni

18 , M 5315453101? 2232;505:1110an 1201515111 z "““e’a’m "my 5 AL 'o“ 171 14.000 39,00 546,00 vlastní

19 1 M 631545320R gguS/zggompfztrubm izolačniz minerální vlny 5 AL fólii, m 4,000 “150‘ -83.00 \ vlastni

20 M 631545730R Zigjgamprztmbm izolační z minerální vlny 5 AL fólii, m 4000 55101 22040 vlastni

\ 21 M 631545740R gggšggamprztmbní izolační z minerální vlny s AL folii, m 6,000 60,20 361,20 vlastni

22 K 713463212 11161115212015? We,” p°"”b' p°"“b”'”” pom“ ; A‘ m 3.000 101.701 305.10108 URS 2018 01
lfolíí stazenyrní AI paskou 1x D do 100 mm

23 M 631546050R Isgzjggomprglmbm izolační 2 míneráini vlny 5 AL folii. m 3,000 111,00 333,00 vlastni

47 K I998713104 Zšešgršhmottonázni pro izolace tepelné v objektech v t 0.024 2 034.00‘ 48,82 ,CS URS 2018 01

D 733 Ústřední vytápí-Ent - rozvodné potrubí 3 4134334

71 K 733223102 $$$“ medem tvrde Spolovane mekkym pa’en'm D í m 5.000 252,601 1 263,00 cs ÚRS 2018 01

72 K 733223103 $$$“ měděné tvrdé Spojované měkkým Pájenim D m 6,000 305,101 1 830,60 cs URS 2018 01

73 K 733223104 SŠT“ medene “"de “Diova“ mekky'“ pálením D rn 2000 371.201 -742,4o cs URS 2018 01

74 K 733223105 SŠT? měděné tvrde Spojované měkkym Palen'm D m 14,000 451.701 6 323,80 cs URS 2018 01

75 K 733223106 52:2": medene “"de WCVB“ měkkym pálením D m 2000 477,101 954,20 cs URS 2018 01

73 K 733223107 :32”: medené “we Sp°l°vane "*ka pa’en'm D m 4.000 725.501 2 902,00 cs URS 2018 01

l 77 K 733223108 E40321!” medem “"“ Spolovane mmm pa’em'“ D m 6,000 1 118,70 6 712,20 cs URS 2018 01

\ 78 K 733223109 223”] me“"e “"“ ‘pmmné mekk’m palem“ D rn 3,000 1 264,50 3 793.50 cs URS 2018 01

> 84 K 733291101 VZkouéka těsnosípotrubí měděné dam _ m " _ 21,000 5.90 1_23_.900$_URS 201801

IE 1_< 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m _ 13.000 8.50 110.50 cs pRí2018 01

' 95 l K 998733104 \:gešgahmm mam pm “medy ““""“ V Objektem V 0,060 2 034,00 122,04 cs URS 2018 o1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt;

D1_01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_D1_4e-R44 - Zdravotně technické instalace - Revize R44

 

KSO: CC-CZ.

Místo Praha Datum 11.01.2023

Zadavatel: IC

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ:

Uchazeč: 10: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIC: CZ25322257

Proieklanl: iC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ

Zpracovatel: IC"

DIC

Poznámka

Cena bez DPH 7 866,58

zaklad dané Sazba daně Výše dané

DPH základní 7 866 58 21 ,00% 1 651.98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 518,56

Projektant l_pracovatel

patum a podpis. Razítko Datum a podpis Re_zítko

Objednavatel * Uchazeč

Datum a podpis: _ Razítko Datum a pod is- Razítko

 

 

 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ soupisu PRACÍ

Slavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 » Revize

Obickl:

D1 01— Budova G1 a G2

Soupis;

D1 _01_4e-R44 - Zdravotně technické instalace - Revize R44

Místo: Praha Datum: 11.01.2023

_ . . . . , . . . _ Atelier Penta v.o.s.

Zadavatel, Institut klinické a experimentálni medicmy, Praha Prejektant. Mrštíkova 12‘

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovalei:
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Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 866,58

PSV - Práce a dodávky PSV 7 866,58

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 866,58

SOUPIS PRACI

Slavba:

[KEM » Výstavba nových budov G1, G2 » Revize

Obiekt:

D1 01- Budova G1 a G2

Soupis;

D1_01_4e-R44 - Zdravotně technické instalace - Revize R44

Misto: Praha Datum: 11.01.2023

Z'davatel' Institut klinické a ex erimentální medicín Praha Pro‘eklant' Atelier Penta v.0.s.,

‘1 ' p y, I ' Mrštíkova 12,

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 7 866,58

D PSV Práce a dodávky PSV 7 866,58

_ g 721 Zdravotechnika - vnitřni kanalizace 7 866.587 i

26 K 721174024 Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 20,000 322,10 6 442.00 CS ÚRS 2018 O1

+

29 K |721174042 Potrubí kanalizační 2 PP připojovací systém HT DN 40 rn 12.000 254,30 3 051.60 CS ÚRS 2018 01

__t , _—

30 \ K 021174043 Potrubí kanalizační 2 PP připojovací systém HT DN 50 m -22.000 270,40 -5 948,80 CS ÚRS 2018 01

+ _ _ _

\ Zápachová uzávěrka podomítková pro klimatizaci s ,

52 K J721226514r přídavnou mechanickou uzávěrou DN 40/50 kus 5,000 856,80 4 284,00 vlastnl

_ž . . , \ . í _

62 K '998721103 5:522 ';an “mm pro “"""“ “"a“zace V “blame“ l 0,013 2 906,10 37,76 cs ÚRS 2018 01 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRAci

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ - Revize

Obiekl:

D1_01- Budova G1 a G2

Soupis;

D1_01_492-R44 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R44

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Misto: Praha Datum: 11.01.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ:

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno DIC: CZ25322257

Proiektant; IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: iC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 654,40

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 88 654,40 21 ,00% 18 617,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 271,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _ Re_zitko Datum a podpis; _ Ězitk_o

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razilkp Datum a pngig: _ Razítko

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACI

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1. G2 - Revize

Obiekt:

D1701- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_492-R44 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R44

Místo: Praha Datum: 11.01.2023

_ . . . . . . . . . Atelier Penta v.o.s..

Zadavatel. Instltul kllnlcké a experimentálm medlcmy. Praha PrOJektant. Mrštíkova 12'
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Zpracovatel _

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 654,40

D0 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ 49 511,10

D2 - Elektrická požární signalizace EPS 32 590,80

D4 - Strukturovaná kabeláž 6 552,50

SOUPIS PRACI

Stavba:

IKEM , Výstavba nových budov G1, G2 _ Revize

Obiekt:

D1 01 - Budova G1 a (32

Soupis

D1_01_492-R44 - Silnoproudá elektrotechnika - PBZ - Revize R44

Místo: Praha Datum: 11.01.2023

Zadavatel Institut klinické a ex erimentální medicin Praha Pro'ektant Atelier Penta v.o.s.,

“ p y' J “ Mrštíkova 12

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel _

] PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 88 654,40

[: D0 Silnoproudá elektrotechnika - PBZ _ 49 511.10

111 K 1123—8935 ‘5225 D_ZNCR PŘÍCHYTKA TYP DOBRMAN 25, D \ ks \ 215,000 160.26 34 455,90 vlastni

_ W 4 Nová položka

vv

vv viz výkres čislo D1 O' 492-02=03/R33

W 7 _ A5 :.lClDuU _ _ _

112 K 1123-8628 SD 2_S DRŽÁK KABELÚ SKUPINOVÝ. D l ks l 123,000 122.40l 15 055,20lvlastni

vv' Nová položí—a

vv

' viz výkres čislo D1 01 4gZ—021-03/R33

123 ‘ 23 000

D D2 Elektrická požární signalizace ĚPS _ 32 590.80

[154 K Pol401 ”mt"? °h"‘°d°'”.e “Why"“ samonosne' vc' “Wt“ a \ ks \ 1 838.000l 9,2ol 16 909,60 vlastni
hmozdlnk _nebo sroubu do betonu _ _

vv Použitá pol č 154 z rozpočtu D1_01_4n3

111]

W VIZ výkres čislo D1 014g2 02—03/R32

w , w+215+123 fl37“ con 77 7 *
l . Příchytka pro jednotlivý kabel průměru 14mm P60»R \

157‘ K Pol485 (pro kabel 1-CHKE-V 2x25} ks l 1 500.000 _4,40l 6 600.00 vlastni

W Použila pol č 157 z ro7počtu D1701 41‘3

W

W viz výkres číslo D1 01 4gE<OE*03/R33

vv 71500 7 77 l 50mm _

Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno

158 K Pol405 pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP- ks 1 838,000 1,40 2 573,20|v|astní

27/2008

VV Použitá pol (: 158 z rozpočtu D' O' 4h?!

vv

vv viz výkres číslo 01 C1 4927027031133

w 7 1500+215+123 'l 835 CCG

164 K P0|232 :rMngrézgllljabelove Iavky vc. prislusenstw a montazniho \ m 10.000 251.70‘ 2 517'00 vlastní

Ř? * * Použitá pol c1671 2 rozpočtu D1_01_4h3

vv

vl: viz výkres čislo D1 01 4g9-02703/R33

w 10 _ _ mg) _ _ _

lKabelova' lávka, bočnice minimálně 45mm, šíře

l . . . . ,
165 K Pol—186 300mm, ldelka 9m, pozinkovano, trasa stunkcni m l 10.000 399.10l 3 991_00 vlastni

lodolnosti 60 minut (stoupaCKy), vc, nutneho

1 _ instalačního materiálu a příslušenství

vv Použitá pol č 165 z rozpočtu D1_01_4h3

vv

Kompletní dodávka vč nutného instalačního materialu, kotev,

úchytů, spolek apod

vv viz výkres číslo D1 01 492>02+OEIR33

\'v 1O 10,000

0 D4 Strukturovaná kabeláž Q SSLSD

l Montáž kabelového žlabu perforovaného 60/200 vč.

239‘ K Pol249 příslušenství a montážního materiálu, požární odolnost m 15,000‘ 251,70 3 775,50 vlastní

60 minut  
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PČ Typ Kód

I

|24o| K Pol250

I

W

W

W

W

24a| K rPol253

Popis"-

Foužitá po|.č.239 z szdéu’m 01 4M

viz výkres čislo D1.D1.492-02+03IR33

15 i ___ _

Kabelový žlab neperforovaný 60/200, kompleiní —

včetně přlalušenutvl, konzul, závěsů, spojek, tvarovek

| goal, požární odolnost 60 minul

Použila pol c 240 z rozpočtu D1 01 „m

viz výkres člslo D1.01 492-024031R33

15

Nyvazovéni kabeláže ve žlaíech

Fandím—»| (: 943 7 mrnnfln n1 1,: AM

viz výkres číslo D1,01_49202+O3IR33

15+10

MJ

m

Sirena 32 3

Množstvl

15.000

15 bug

25.000l

25,000

J.cena [CZK]

162.30

13.10

Gena celkem [CZK] Cenová sou5tava

2 434.50 vlastni

342,50 vlastní





 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1-R44 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R44

 

KSO. CC—CZ:

Místo: Praha Datum: 11.01.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ:

Uchazeč: iC: 25322257

{MOS Brno. a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ: 0225322257

Proieklant: IC:

Atelier Penta v.o.s.. Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 780,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 78040 21.00% 1 213,88

snížena 000 15.00% 0.00

|Cena s DPH * ;, CZK i 6 994,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Rizitkg Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč _ _

gum a podpis: Razítko Datum a nadpis: Razítko

 

 

 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ soumsu PRACÍ

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01- Budova G1 a GZ

Soupis:

D1_01_4h1-R44 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R44

Místo: Praha Datum: 11.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Mrštíkova 12,
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Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: _

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 780,40

D4 - Strukturovaná kabeláž 5 780,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 — Revize

Obiekt:

D1 O1- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1-R44 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize R44

Místo: Praha Datum: 11.01.2023

_ . . . . . . , Atelier Penta v.0.s.,

Zadavatel, Institut klinické a expenmentálnl medlclny, Praha Projektant. Mrštíkova 12‘

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:

l rar: Typ ml Pages w :tnaiw „1 seas [E.-ZC Gens ce vem—„ 'CZKl aenm mama

Naklady souplsu celkem 5 130,40

D D_4 Strukturovaná kabeláž 5 780.40

Montáž kabelového žlabu neperforoveného 60/200 vč. ,
231 K Pol241 příslušenství a montážního materiálu m 9,000 188.10 1 647,90 vlastm

Kabelovýr žlab neparfomvanv 501200, kompletnl -

232 K Pol242 včetně přislušenství. konzul, závěsů. spolek tvarovek m 9.000 116.40 1 047.60 vlastni

apod.

235 K Po|245 Montáž kabelového žlabu nepenorovaného 110/300 vč. m 6.000 263.10 1 578.60‘Vlastnl

pHslušenstw a montážnlho matenalu

Kabelový žlab neperfnrovany’r 1101300: komisa - __ V

236 K Po|246 včetně příslušenství, konzol, závěsů. spojek, tvarovek m 6.000 218.80 1 300.80‘vlastni

* apod. l

243 K Pol253 _Évazování kabeláže ve žlabech m 15,000 gol 205,50lvlastní  
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KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R44 - Elektrická požární signalizace - Revize R44

 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 11.01.2023

Zadavatel:
iC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ.

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ. CZ25322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.0.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ.

Zpracovatel: IC:

DIC:

Poznámka

Cena bez DPH 146 637,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 146 637,98 21 „00% 30 793,98

snížená 0,00 15,00% 0.00

F_ _ _

iCena s DPH v CZK 177 431,96

Projektant Zpracovatel

Datum a Dodpis». Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1 _01— Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R44 - Elektrická požární signalizace - Revize R44

Misto: Praha Datum 11.01.2023

_ . . . . , , . . . _ Atelier Penta v.o.s.,

Zadavatel. Institut k||n|cké a expenmentalni medlcmy, Praha Projektant. Mrštíkova 12'

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

     

 

 

     

 

 

 

   

  

  

   

   

 

  
 
 

 

   

 

Náklady ze soupisu prací 146 637,98

D1 - Evakuační rozhlas 123 226,18

D1a - Závěs pro podhledové reproduktory ve 2.NP 123 226,18

D2 - Elektrická požární signalizace 23 411,80

SOUPIS PRACI

Stavba:

IKEM » Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1 01 , Budova G1 a G2

SOUDIS’

D1_D1_4h3-R44 - Elektrická požární signalizace - Revize R44

Místo: Praha Datum: 11.01.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Mrstikova 12,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

Naklady soupisu celkem 146 637,98

[) D1 Evakuační rozhlas 123 226,18

Dia 7 Závěsy? podhledove reproduktory ve 2.NP 123 226.18

Pol497 Montaz kompletního zavesu pro svod kabelu k ks 154,000 612.50 94 325700 vlastni

nodhledovému reproduktoru 7 7

'Pol498 HL KSAB - Úchytka pro svazek kÉelů, 8mm ks 1 848,000 9,61 17 759.28 v_lastní

Pol499 _ HL ZKVM8 - Zarážecí kotva M8 mosazné ks 154,000 8,81 1 356,74 vlastní _

Pol500 HL ZT-M8-1 - Závitové tyč Bmm, délka 1m ks 154,000 39,58 7 6 095,32 vlastní

i186 K Pol501 iHL ZI—M6-1 - Závitová tyč 6mm, délka 1m _ Š 15_4,000 23,96 _ 3 689,84ivlastní

[) D2 Elektrická požární signalizace _ 23 411.807 7 7

107| K |Pol439 iMontáž automatického bodového hlásiče _ ks 7,000 7 91,50 * 640,50Ivlastní 7

108 K iPoI440 |802373 - Multisenzorový hla'sič ks 7,000 1 365,30 _ 9 557.10 Ivlastni

Viz výkres číslo D1,01 4n2-02-10, D1 01 4h2-13

Multisenzcrový hla'Sič s integrovaným optickým a teplotním

hlásičern, s časovou ana ýzou signé u, korelačrirr

vyhounocerim cel obou propoiených funkci

delekm doutnajícícn požárů a požárů s vývinern vysoké

leploly Procesně ana cgový HáSlČ s nenenlralimvannii

inteligenci, vlaslrí kontrolou funkce,

nouzových SIÍlJSCÍCh aulnmalickým přlZDÚSDbEnÍVY okolnímu

prostredí pamětí poplacnú a provozních as! Oddělovač

vedení ie integrován do h ásiče

7 7.000

111 K7 1301443 Moniaž patice hlásiče i; 7,000l * zřeemšl 2 002.00 vlastní

113 K 7Pold44 805590 - Standardní patice hlásiče k_s LOGO 118,70 l_ 830.90 vlastni

113 K Pol445 33376 “ P°p"°"a°' Po'e Pro patice h'asmu (ba'en' ks 1.000 192.001 192.00 vlastni

L111 K 7Po|449 Montáž sirény, majáku nebo signalizace i E l e,ooo| 286ml 1 716,00 vlastni

118 K Po|450 7781814 » Paralelní signalizace ks i 6,0007l 223.301 1 339.80 vlastní

125 K 'Pol457 Vizualizace a parametrizace symbolu v grafické ks 7'000 305,10, 2 13570 vlastní

nadstavba 77

37 K Po|74 7 _Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil m 60,000 17,20l _ 932,00ivlastní 44

JXFE—R 2x2x0,8 - stíněný kabel 2x2x0.8 bezhalogenovy' ,

148 K Pol477 idle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb, (B2 m 60,000 14,20 852,00 vlastní

ca s1d1) 7

Viz výkres Číslo D1 01 4112—02710

GO 60,000

152, K Pol481 ‘Montavz prichytky samonosne, vc. sroubu a hmozdinky ks \ 100,000 9720‘ 920,00 vlastni

__ 7 nebo sroubu do betonu _ i 7

153. K Pol482 Prichytkaiednostranna pro kabely prumeru 8mm. ks 1007000 420‘ 420700 vlastni

kovov_a_. bez funkčnosti pri pozaru * , , i _ _

173| K Pol489 Oživení systému (na jeden detektor) _ ks \ 7,000 165,30l_ _ _ 1 157,10 vlastní

175| K Pol491 7 |Výchozí revize systému EPS (na jeden detektor) ks L 7,000 88,101 616,70 vlastní    

  

 

   
 

Strana 2 z 2



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1 01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4i-R44 - Medicinální plyny - Revize R44

 

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC—CZ.

Místo: Praha Datum: 11.01.2023

Zadavalel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ:

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ: CZ25322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12. Jihlava DIČ:

Zpracovatel: iC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 598,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 35 598,60 21,00% 7 475.71

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 43 074.31

Projektant * Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: * Razítko

Obiednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ — Revize

Obiekl:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4i-R44 - Medicinální plyny - Revize R44

Místo: Praha Datum: 11.01.2023

_ . . . . , , . _ Atelier Penta v.o.s.,
Zadavatel. institut klinické a experimentálni medicmy, Praha Proiektant. Mrštíkova 12

Uchazeč: IMOS Brno. a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno
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zpracovatel:_



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kód dilu - Popis Cena cell-tem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 598,60

SOUPIS PRACI

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1 01- Budova G1 a GZ

Soupis:

D1_01_4i-R44 - Medicinální plyny - Revize R44

Místo: Praha Datum: 11.01.2023

_ . . . . . . . _ Atelier Penta v.o.s.,

Zadavatel. Institut k||n|cké a expenmentálni medlcmy, Praha Prejektant. Mrštíkova 12'

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel

rý * i _ _ i z

) „ne na; Kód Fopis w Elli—mami . „cena jczm mm celkům a-czxj Cenové. sul usti—va

Náklady soupisu celkem 35 598,60

2 LPol671 ymAdena trubka 18x1 \ m \ 25.000 277.10: 6 927.50 vlastnl

A4 K Pols72 měděná trubka 22x1 L L ; 30,000 , * 331.40 9 942.oo_y|a3m|

5 K Pol673 měděné trubka 2§x1 > m \ 10,000 462,70 4 627,00 vlastni

, “LO K Pol878 _ Ag pájka 45+pasta L g 250,000__ 11.90 2 975.00 vlastní

18 K Pol686 tvarovky Cu do pr.28 _ kus 26,000 1313_ 3 416,40 vlastní

31 K Pol690 konzole jednoduché kus 3,000 130.50 5741.507vla_stni

Zii K Pol691 konzole středně složitá kus 12.000 3?2,10 4 465,20 vlastnl

_2_5 K Pol693 značení potmbi m 65,000 21,20 1 378.00 vlastní

E K Pol694 ochranný plyn pro pájení Cu trubek rn 65,000 Gfl 442.00 vlastní

27 K Pol695 propláchnutí rozvodu dusíkem m 65,000 153.60 , _884,00 vlastní          
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"3 'Ráimmz" Úko'u Doba Zahájení Dokončení 2021 wolrak 2. 2021 puma 1 20:2: Půlmk 2. 2022| Fůlml: 1. gou Půlrak 2, 2023| 00001 1. znal Půlmk 2. 21124
alfikalu‘ trvání _ KČIZIlllRKČlZILyL 0.50.2 L_1_l. 51:13.21

_° "5 IKEM 61.2 — podrobný posmp mac; 1112 dny 11.07.21 20.12. 24 Éra—"m: " ao 0— o o * mo * —' <

1 © '-» Start REALIZACE 0 dny 11.01. 21 11.07. 21 ili-Ill—

_ 4_ ': Úpravy v MR 145 dny 01.03. 22 01.08. 22 .-— l-
5 _; Zdlva stěn a pr'lček 14 dny 01.05. 22 14.05. 72 *,)

10 g mum/nan}: „ucho.-„l da MR
0 dny 01.03. 22 01.03. 22 \ u, 0 I .03.

> 6— q Hrubé mzvody Msta/ac! 7dny 15.05. 22 21.03. 22 [I

14 -, Dsawvdnl dvdl 0 20100111 many 15.05. 22 27.04 a J

a g Opětovně asazenl původu/cln výpln! orvonl Jany 22.05. 22 24.01 22 V

7 _; Omítky 4 dny 25.05. 22 20.05. 22 '

g -§ tema/nový poll! 0 dny 29.05. 22 05.04. 22 .‘

11 q rxhnaloglcu 0105101010 15 dny 06.04 22 24. 04 22 \

_12— leg kemmleke obklady a dlazby a dny 19.04. 22 25.04. 22 ‘ ' '

?i lg Malby a „likely 3 dny 27.04. 22 29.04. 22 a 1

18 % technologická phsfóvko 49 dny 27.05. 22 16.07. 22 V 1

15 % Podhledy 20 dnv 29.05. 22 17.06. 22 *

15 ! Kompletace zn a elem.: 5 dny 10.05. 22 22.05. 22 '

17 a mun/murky. Irvin... úklid 24 dny 23.05. 22 13.07. 22 x

19 E "WWW, POW-10W" krytí/"I 12 dny 17.07. 22 28.07. 22 +

20 * Úpravy v MR—Kantrola dokladů ke kolaudaci 14 dny 19.07. 22 01.08. 22 rl

22 '1 WHkolaudace-Úpravy v MR 1 den 31.07. 22 31.07. 22 *

21 H Úpravy v MR—Promkol a převzetí praci ] den 01.08. 22 01.08. 22 '

23 q om: Budava 012 zemu/prace 42 dny 01.03. 22 11.04. 22

24 .. pakdneen "mulch plac/aa szalz hranu 42 dny 01.05. 22 11.04. 22 V

* 89 __ DLDIPodzzmn/ technldd rhadba 34 dny 01.05. 22 05.04. 22

100 ! Úpravy pavilon GD - 1. etapa 241 dny 01.03. 22 08.11. 22

101 q Úpmvy pav/Ian G _ 1. elapa . mda a lilnkfnlzkaušky a rally 145 dny 01.05. 22 31.07. 22

102 __ Úpravy pavilon 0 . 1. etapa , Prún- 150 dny 24.04. 22 05.10. 22

103 ! Úpravy pavilon GD - 1. eIanaanklady k dnu kulaudarl 1 den 06.10. 22 06.10. 22

104 _. Úpnw pavllnn GD » 1. etapa-Kontrola daklldů k: kulaudael 1 den 01.10. 21 07.10. 22

105 E Úpravy pavilon GD » 1. etapa»Prntokn| n planet! prací 1 den 07.10.12 07.10. 22

106 I; Výzva ke kammlnlpmnlldee 50 dny 07.10. 22 0011. 22 L

107 =. 01m kolaudace - Úpravy pavilon GD - 1. mm 1 den 00.10. 22 00.10. 22 | ' '

Ě * D1.01 Budova GIZ-Silnoproudá elektrotechnika 500 dny 02.03. 22 24.11. 23 r |

125 "i D1.01 Budova GlZ-Silnoproudá elektrotechnika-Práce 600 dny 02.03. 22 24.11. 23 r _:1

25 E 01.01 Budova GIZ-Základy : v rozsahu FD výkresu max.-5, pod 43,400 sad:-ly 03.03. 22 07.05. 22 , '(

53 E základová deska 0 Podkladnlbclony - hlavnlplochn na úmvnl rcl: 713.70. vč. hydroizolace 51 dny 03.03. 22 27.04 22 _ .

? ng 52, 0. 5-15 52 dny 03.05. 22 27.04. 22 7:

É —. Zatlšlěnlldkladov! Spáry vl.-. veškerých rozvodů d lnsmlaee pod deskou 12 dny 03.05. 22 14.05. 22 ‘ |

.? !) belan * ,' +pasy 2 ,. L beranu * 4 14 dny 03.03. 22 16.03 22 .v l

'7 -_ Hydrolzolaze vaddmvnd ve. ochrany hydmlzoa/ee 14 dny 05.05. 22 10.05. 22 ,'

55 .1, Základová deska (annavdnl bednenl a belunúi), ve. strapnl' desk-y nad kanálem 44 dny 11.05. 22 27.04 22 či l ' ,

26 .. Základnu pary a spam: relay mul gary que/10.14) 19 dny 04.04. 22 25.04. 22 ,

27 R Základnu pasy 9 dny 04.04. 12 12.04. 22 , |

za '! Podkladnlbemn 1 den 04.04. 22 04.04. 22 "'

29 __ Amaadnl 2 dny 05.04. 22 05.04. 22 '

30 I; Bednění 2 dny 05.04. 22 07.04. 22 '
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ID Reill'l'l Název úkolu \Doba ‘Zaha'jenf DlakcIHE'EI'Ii 12021 Fůlrok 2. 2021 Půlrpk 1, 202 mm 22022120111111.2023 Pfllrak 2, gaz; Půlmk 1. zoe-u Půlrpk 2, 20241 Půl

0 Liam trua'nl \ B J K

31 g mana: 1 den 00.04. 22 00.04. 22

32 -__ Odhadnln/ 2 dny 09.04. 22 10.04. 22 '

i 33 ! zásypy okolo pani 2 dny 11.04. 22 12.04. 22 v

34 ! pasy: prostého betonu a 1—3 10 dny 13 04. 22 26.04 22 m

35 ... Podkladní balon 2 dny 13.04. 22 14. 04. 22 '

35 __ Bedně/ll 4 dny 10.04. 22 22,04. 22 '

37 .; Demnál 1 den 23.04. 22 23.04. 22 '

38 .g Ddbednlnl 2 dny 24.04. 22 25.04. 22 '

T q zásypy okolo os 1 den 26.04. 22 25.04 22

4o .; Základové pasy - rošfposú mezi a. 33/00 19 dny 13.04. 22 07.05. 22 .«_

48 ! pasy x prastéha betonu 0. Li 4 dny 13.04. 22 20.04. 22 1.

49 ! Bednění 1 den 13.04. 22 13.04. 22 '

T q semndi 1 den 14.04. 22 14.04. 22 '

51 -.; 00020010! 1 den 19.04. 22 10.04. 22 '

52 ___ zásypy okolo 05 1 den 20.04. 22 20.04. 22 '

T I; Základové pasy s dny 27.04. 22 07.05. 22

42 -; Pndkladn/belun 1 den 27.04.22 2704, 22 '

43 ! Armal/dn! 1 dny 25.04. 22 02.05. 22 '

44 __, Bednění 2 dny 03.05. 22 04.05. 22 '

45 g sum-.11 1 den 05 05. 22 05 os. 22 '

45 .; adbednenl 1 den as 05. 22 05,05, 22 '

47 .; Zdiypy anna pasů 1 den 07.05. 22 07.05. 22 '

T g 01.01 Budovu 612—Základyrknnlmln splnlnlmilnfku 5 dny 20.04. 22 04,05 22

51 q 01.01 Budavn Gllrláklndyrpmmkal :: :p/nFm' milnlku 7 dny 05.05. 22 06.05. IZ *

gg Ia, 01.01 Budova axzzauadylaam a „mmm :: ininlnlmilnlku 1 den 05.05. 22 06 os 22 '

52 R Muf-uz 1.01.01 Budova 5127211110.» 0 dny 06.05. 22 05,05. 22

í “\ 01.01 Budova GIZ-Skelet nižší část 148 dny 18.03. 22 20.08. 22

54 ! m 01 Budovu 51) sum mums: almmnl. bedngnl. nemnu. oddednenl 142dny mna. 22 20,03. 22

55 g D1 Dl Budova GILSkzle! nILč/čáil—Žddnsl 0 pmlnknl a splněn/mimiku 0 dny 14.08. 22 14.00 22

66 ! 01.01 Budovu 612»Skekl nlLU část-Kannan: splnili/mimiku 6 dny 14.08. 22 19.08. 22

57 a 01.01 Budova cuz-sme: thdsl-Pmraknl 0 splněn/mimiku 1 den 20.00. 22 20.08. 22

í -._ Mllnlk 4-01.01 Budova slz-skelet„mam a dny zaos. 22 20.00 22

1 go .; 02.03 Knnullxnu, nádrž — 3. etapa 50 dny 07.05. 22 05.06. ZZ 1

181

I

01.01 Bu ava GIZ-Chlazení 503 dny M.DT. 22 15.12. 23 +

23 01.01 Budova Gl2-Chlazení-Práce 503 dny 04.07. 22 15.12. 23

Budova (in-Zdravotně technické 323 dny 18.07. 22 22.06. 23

126

127
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368 dny 2. . 22 23.08. 23

D1.01 Budova GlZ-l.etapaVZT a MaR - etapa 1—Práce 368 dny 02.08. 22 23.08. 23

01.01 Budova GIZ-Slaboproudá elektrotechnika - etapa 1 392 dny 08.08. 22 22.09. 23

D1.01 Budova GIZ—Slaboproudá elektrotechnika - etapa 1-Práce 392 dny 08.08. 22 22.09. 23

01.01 MmGu-sum vyu; 64:1 26 dny 21.00. 22 15.09. 22

01.01 Budova GIZ-Skelel W111 em ddslrbeaném; mmmnl, hmm, odhodila/ll 26 dny 21.00. 22 15.09. 22

01.01 Budova GIZ—Skelet vyu! Ms! část-Žádost 0 pm raka) 0 splnlnl mllnlku 0 dny 10.09. 22 10.09. 22

01.01 Budova alum.: mu za: lán-Kontrola splněnlmunlku 5 dny 10.09. 22 14.09. 22
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"7 RdimlNám úko'u 0053 1281151“ Dokmčuní ,2021,P01ro12.zoz11 P111161: l, 202 Půírok 2, 2022 mm \. mz; palm :. 2021 Půlrnl: 1. 21124 P11116112, za:: Půlmk 1.

100kolu "'i'" .K Č'ZlLíBíKáf II I ENC {1‘l‘I‘K4CZLLB

73 .4 171.01 Budovu GIZ—Shin vysi: aan aan—umana a spinenlmunlku 1 den 15.09. 22 15.09. zz * ‘ *

74 -. MIInIk 5-01.01 Budova GIZ-skelet vyššlcást o dny 15.09. 22 15.09. zz \ e l‘ 09.

144 '! 01.01 Budova GIZ-Vnější výplně otvorů+fasáda+zateplení 221 dny 21.08. 22 12.04. 23 "fit >

145 * D1.01 Budova GIZ—Vnější výplně otvorů+fasáda+zateplení-Práce 220 dny 21.08. 22 11.04. 23 ' 1

| 14? '— D1.01 Budova GIZ-Vnější výplně otvorů+fasáda+zateplení-Žádost o protokol 0 splnění milnlklo dny 03.04. 23 03.04. 23 67"03- "-

1474 % D1.01 Budova GIZ-Vnější výplně otvorů+fasáda+1ateplení-Kontrola splnění milníku 5 dny 03.04. 23 11.04. 23 ,

14B % D1.01 Budova Glz-Vnější výplně otvorů+fasáda+zateplení—Protokol o splnění milníku 1 den 12.04. 23 12.04. 23 . |

149 J * Milník 7-01.01 Budova GIZ-Vnější výplně otvorů+fasáda+zateplení o dnv 12.04. 23 12.04. za a" "J:-*

170 ! D1.01 Budova 612 Rozvod páry 316 dny 22.08. 22 22.07. 23 ' -r-

171 "5 D1.01 Budova 612 Rozvod páry-Práce 316 dny 22.08. 22 22.07. 23 A _ "

78 "i 01.01 Budova GIZ-zdění vnitřních konstrukcí * 129 dny 02.09. 22 18.01. 23 -’ = =:

83 "+ D1.01 Budova GIZ-Zděnívnitřních konstrukcí-Práce 129 dny 02.09. 22 18.01. 23 : 'íf '!—

AÉ % Zdění 6. NP 36 dny 02.09. 22 08.10. 22 j- »: |

T -. Zděnl 2. NP 52 dny 22.09. 22 16.11. 22 =

85 _. Zdění 3. NP 26 dny 22.09. 22 18.10. 22 , 4H

? "s Zdění4. NP 32 dny 26.11. 22 30.12. 22 *“

87 "5 Zdění 5. NP 30 dny 15.12. 22 18.01.23 KWJ

79 "5 01.01 Budova G12-Zdění vnitřních konstrukcí-Žádost o protokol o splnění milníku O dny 12.01. 23 12.01.23 fifu-Uh

BO '> 01.01 Budova GIZ-zdění vnitřních konstrukcí-Kontrola splnění rnilníku 6 dny 12.01. 23 17.01. 23 \

„í '— Dl.01 Budova GIZ-zdění vnitřních konstrukcí-Protokol o splnění milníku 1 den 18.01. 23 18.01. 23 *

82 "< Mllník 6-01.01 Budova GlZ-Zdění vnitřních konstrukcí 0 dnv 18-01- 23 18-01-13 j “ ‘

108 .— Úpravy pavilon GD - 2. etapa 100 dny 16.09. 22 03.01. 23 . ' *

109 ! Úpravy pavilon GD - 2. etapa»Práce 97 dny 16.09. 22 29.12. 22 T *

110 '; Úpravy pavilon GD - 2. etapa—Doklady k dílčí kolaudaci S dny 19.12. 22 23.12. 22 „'

111 _- Úpravy pavilon GD - 2. etapa-Kontrola dokladů ke kolaudaci 5 dny 27.12. 22 02.01. 23 ' _ __

112 _. Úpravy pavilon GD - 2. etapa-Protokol o převzetí prací 1 den 30.12. 22 30.12. 22 _ ' Á r

“3 * Dílčí kolaudace-Úpravy pavilon GD - 2. etapa 1 den 03-01- 23 03-01- 23

75 '! D1.01 Budova GIZ-Střešní konstrukce 60 dny 18.10. 22 20.12. 22

76 '- D1.01 Budova GlZ—Střešní konstrukce-Práce GZ 32 dny 18.10. 22 22.11. 22

77 W D1.01 Budova GIZ—Střešní konstrukce-Práce Gl 32 dny 19.11. 22 20.12. 22 .

150 ! 01.01 Budova GIZ-Podlahové konstrukce - 1. etapa (bez finálních vrstev)-Práce 226 dny 14.11. 22 12.07. 23 >_.

151 ! 01.01 Budova GIZ-Podlahové konstrukce - 1. etapa (bez finálních vrstev)-Práce 220 dny 14.11. 22 04.07. 23 ' f:

Ě ! D1.01 Budova GlZ-Podlahové konstrukce - 1. etapa (bez finálních vrstev)-2. PP 16 dny 14.11.22 30.11. 22 |

É ! D1.01 Budova GIZ-Podlahové konstrukce - 1. etapa (bez finálních vrstevl—l. PP osa 5 až 15 20 dny 01.12. 22 20.12. 22 ':

154 '— 01.01 Budova GlZ-Podlahové konstrukce - 1. etapa (bez finálních vrstevl-ostatní podlaží 184 dny 21.12. 22 04.07. 23 “I f ' ří

155 '! 01.01 Budova (nz-Podlahové konstrukce - 1. etapa (bez finálních vrstev)—I<ontro|a splnění 5 dny 07.07. 23 11.07. 23 „'

milníku i

156 '! 01.01 Budova GIZ-Podlahové konstrukce - 1. etapa (bez finálních vrstevl—Protokol o 1 den 12.07. 23 12.07. 23

splnění milníku r

157 '$ MILNÍK 8-01.01 Budova GIZ-Podlahové konstrukce - 1. etapa (bez 0 dny 12.07.23 12.117. 23 * '""- '

\— finálních vrstev)

142 "— Dl.01 Budova Gl2-PSV 360 dny 15.11. 22 30.11. 23 l " *_* J

143 ! D1.01 Budova GlZ-PSV-Práce 360 dny 15.11. 22 30.11. 23 ' _ ' 1r:

130 % 01.01 Budova (in-Medicinální plyny - etapa 2 94 dny 19.01. 23 26.04. 23 1 . I

131 '$ D1.01 Budova GIZ-Medicinální plyny - eta pa 2-Práce 94 dny 19.01. 23 26.04. 23 í _“ [
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ÍD 1Reiim Nazev úkolu 10003 [Zahn—jimi Inekenčeni l2021 Půlluk 2 2021 Půlíok 1, gaz Půlmk 2 20221 9011131 l. 2023 Fulrok 2, 2023 Pillak1120241h'1lruk 2, 20241 Patro:: 1„

|oultolu "vín| 4KC121LL1B1K1C1Z1LLBI CT‘L1L1B1K021LL1

110 a 01.01 Budova GlZ—Výtápění + Mar + EN.piIoty + předávačka - etapa 1 348 dny 25.01. 23 03.02. 24 , ' 5 „

119 '! 01.01 Budova GlZ-Výtápění + Mar + EN.pi|oty + předávačka - etapa 1—Práce 84 dny 25.01. 23 22.04. 23

120 E D1.01 Budova GlZ-Vy'tápění + Mar + EN.piIoty + předávačka - etapa 2 160 dny 10.08. 23 08.02. 24 , 1,1 .

121-— '- D1.01 Budova GlZ-Výtápění + Mar + EN.piIoty + předávačka — etapa 2-Práce 160 dny 10.08. 23 08.02. 24 ' 1.1

164 '! D1.01 Budova GIZ-Vestavba čistých prostor - 1.etapa 40 dny 18.02. 23 29.03. 23 _

165 .) 01.01 Budova GlZ-Vestavba čistých prostor — Lampa—Práce 40 dny 18.02. 23 29.03. 23 .

134 '— 01.01 Budova GIZ-Potrubní pošta - etapa 1 42 dny 24.04. 23 07.06. 23 . . '

135 3 D1.01 Budova GIZ-Potrubní pošta — etapa 1Práce 42 dny 24.04. 23 07.06. 23 ""—iw „_

* 15 * 01.01 Budova 612 Podhledy 192 dny 05.06. 23 21.12. 23 :1- l

161 '— Dl.01 Budova G12 Podhledy-Práce 192 dny 05.06. 23 21.12. 23 " _ F.‘1_ _ 1.

162 % 01.01 Budova GIZ-Výtahy - strojní část 212 dny 15.06. 23 06.02. 24 - _ j _1. 1 .

163 "l 01.01 Budova GIZ-Výtahy - strojní část-Práce 212 dny 15.06. 23 06.02. 24 ' _ .1 . , Li „

2 ! 02.02 Příjezdové rampy (Opěrná zeď 1,2) - 2. ETAPA 35 dny 28.06. 23 03.08. 23

3 "'— 02.02 Příjezdové rampy (Opěrná zed’ 1,2) - 2. ETAPA—Práce 35 dny 28.06. 23 03.08. 23 ih

7136 % 02.02 Příjezdové rampy (Rampy) 55 dny 04.08. 23 27.09. 23 .

135 -: oz.oz Příjezdové rampy (Rampy)—Práce 55 dny 04.03. 23 27.09. 23 ii-

138 '? 02.02 Příjezdové rampy (Rampy)—Žádost o protokol o splnění milníku O dny 21.09. 23 21.09. 23 V 721 51’-

‘ 1;! "'— 02.02 Příjezdové rampy (Rampyj-Kontrola splnění milníku 6 dny 21.09. 23 26.09. 23 +

\ 140 > '5 02.02 Příjezdové rampy (Rampyj-Protokol o splnění milníku 1 den 27.09. 23 27.09. Z3 '

1“ * Milník 9 - 02.02 Příjezdové rampy (Rampy) 0 dnv 17-09- 23 27.09- 23 ' Ý 27¢ 09-

178 '1 02.01 Komunikace, Chodníky - 2. etapa 96 dny 29.08. 23 08.12. 23 ,

179 '$ 02.01 Komunikace, Chodníky - 2. etapa-Práce 96 dny 29.08. 23 08.12. 23 \ tůní—l

Ý '! 01.01 Budova 612 Vestavba čistých prostor - 2.etapa 26 dny 01.09. 23 26.09. 23 i

167 ! D1.01 Budova 612 Vestavba čistých prostor » 2.etapa»Práce 26 dny 01.09. 23 26.09.23 *.

182 '3. 02.03 Sadové úpravy - 1. etapa 28 dny 13.09. 23 11.10. 23 * .

T ! 02.08 Sadové úpravy - 1. etapa-Práce 28 dny 1309. 23 11.10. 23 ": *

158 '3 D1.01 Budova G12 Podlahové konstrukce -2. etapa ( finální vrstvy) 63 dny 23.09. 23 30.11. 23

?; E D1.01 Budova 612 Podlahové konstrukce -2. etapa ( finální vrstvy)-Práce 63 dny 23.09. 23 30.11. 23

Wl ! Zkušební provoz 365 dny 31.08.23 20.12. 24 l

E Š 01.01 Budova 612 VZT a MaR - etapa 2 26 dny 25.10. 23 24.11. 23 „

99 *. D1.01 Budova 612 VZT a MaR — etapa 2-Práce 26 dny 25.10. 23 24.11. 23 >,

168 "» D1.01 Budova 612 Potrubní pošta - etapa 2 28 dny 06.12. 23 11.01. 24 ‘ ;

163 € 01.01 Budova 612 Potrubní pošta - etapa 2-Práce 23 dny 06.12. 23 11.01. 24 ":

1E "-5 01.01 Budova (sn-Zdravotně technické instalace - 3. etapa 21 dny 08.12. 23 04.01. 24 1 1x

, 117 =; D1.01 Budova GlZ-Zdravotně technické instalace - 3. etapa-Práce 21 dny 08.12. 23 04.01. 24 \ ".

. 172 % 02.11 vo - etapa 2 21 dny 09.12. 23 05.01. 24 :|

173 _— 02.11 VO - etapa Z-Práce 21 dny 09.12. 23 05.01. 24 T

Ý % 01.01 Budova 612 lnteriér 40 dny 22.12. 23 20.02. 24 i

177 ": 01.01 Budova 612 Interiér-Práce 40 dny 22.12. 23 20.02. 24 .;

“ 1% 4 % Odstranění Ls - 1. etapa 20 dny 28.12. 23 25.01. 24 -

191 I; Odstranění E - 1. etapa—Práce 20 dny 28.12. 23 25.01.24 * " '$.

128 "— Dl.01 Budova 612 Slaboproudá elektrotechnika - etapa 2 36 dny 04.01. 24 22.02. 24 |

129 % 01.01 Budova G12 Slaboproudá elektrotechnika — etapa 2-Práce 36 dny 04.01. 24 22.02. 24 7

132 * 01.01 Budova 612 Medicinální plyny - etapa 3 28 dny 08.01. 24 14.02. 24 .

133 “< 01.01 Budova 612 Medicinální plyny - etapa 3-Práce 28 dny 08.01. 24 14.02. 24 v.

90 % 02.01 Komunikace a chodníky - Parkoviště 1 - 2. etapa. 24 dny 26.01. 24 28.02. 24 m
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"3 |Reílm=Nůl=V Úko'“ [Doha Dokončenl 202112000112. 2021 Půlrol: 1.20221120110112.2022’12000“. 2023; PůlrokZ, 2023 Půlrok1,2024 Půlrok 2„ 2024 Půlrok 'l,

lůkolu trvání x zILILlanČlZLLlBÍKl ZILL'lBJK clzliila

95 "i D2.01 Komunikace a chodniky - Parkoviště 1 - 2. etapa..—Práce 24 dny 26.01.24 28.02. 24

, 91 '— D2.01 Komunikace a chodníky — Parkoviště 1 - Z. etapa,-Žádost o protokol o splnění milníku 0 dny 14.02. 24 14.02. 24 „L 14-02-

92 'a D2.01 Komunikace a chodníky - Parkoviště 1 - 2. etapa-Kontrola splnění milníku 11 dny 14.02. 24 28.02. 24

93 “» 02.01 Komunikace a chodníky - Parkoviště 1 - 2. etapa-Protokol o splnění milníku 0 dny 28.02. 24 28.02. 24 6:289:-

94 * Milník 10 - 02.01 Komunikace a chodníky - Parkoviště 1 - 2. etapa. 0 dnv 28-02- 24 28.02- 24 O' 23-02-

134 J "» D2.15 - Sadové úpravy - 2. etapa = náhradní výsadba 52 dny 26.01. 24 08.04. 24 c

185 '— D2.15 - Sadové úpravy - 2. etapa = náhradní výsadba-Práce 47 dny 26.01. 24 01.04. 24 h

35 '~ D2.15 — Sadové úpravy - 2. etapa = náhradní výsadba-Doklady k dílčí kolaudaci 0 dny 01.04. 24 01.04. 24 1'01 1”-

187 "š D2.15 - Sadové úpravy - 2. etapa : náhradnívýsadba-Kontrola dokladů ke kolaudaci 4 dny 02.04. 24 05.04. 24 '

188 * 5 02.15 - Sadové úpravy - 2. etapa = náhradní výsadba-Protokol o převzetí prací 1 den 08.04. 24 08.04. 24 '

159 '“ Dílčí kolaudace-02.15 - Sadové úpravy - 2. etapa = náhradní výsadba 0 dny 08-04- 24 08-04- 24 ' _*— 08.04.

192 'a Odstranění LS - 2. etapa 5 dny 26.03. 24 01.04. 24

193 .=; Odstranění ZS - 2. etapa—Práce 5 dny 26.03. 24 01.04. 24 _ 1~

175 " Konec prolektu o dny 20.12. 24 20.12. 24 . 22  
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Půlroh

 

DDbč ěháieni DOkOWŠW Půlrok 2, 2021 Púlruk 1. 2022 Půlrok 2. 2022 Púlmk 1, 2023 Půlmk 2 2023 Půlmk 1, 2024 Půlmk z. 2074 mm 1.202s

Mom trvání ccwswzmmp Holan-_UCCSIM L nyuluolxlcmslyélnufla‘ox‘c C‘s‘z‘fiflvwln'ox‘d as

O |! ":'1' „„_„ „W... „ 1206ng 110721 010525 I: - , -_..._... ..:...._,.-—__.r._,.._.___.. .... . _ __._2 ; ,.._.

- 0 dn 11.07.11 11.07. 21 - 1 ‘l ""

1 * Start REALIZACE "

\

2 .. 02.02 PH/eldové rampy (Opérnaaníljj 4 ) HAPA 3S dnv "DS. 23 03.0.. u

\

3 ! DJ a) Hundavr mmay (Go!/na "d' I.)) , ] HAPA-Pra" !$ dny I! 06 I'! (H Du 2! i "z

_ \

4 -_ 01.01 Budova Glz-slcktvyllilm "71!" 11.07.11 15.09. 22 2‘ .2 \

5 —_ o1 a; fludma 612-51212: mu (an (au-beduin; armDVúnL betonů), odbedněn! 25 dny 11 07 21 as as 21 y;

5 __ m m Budova Gum/„ wm 22m fan-2621011 (: „mmm (uplnhn' mnm.. any 31 07 21 31 07. 21 $31.07. \

7 _, 01 a1 Budova 612-51212!Miiléxrtdn-Konrmlu xpmtnimnnnw 5 dny 31.07. 21 mos. 21 . \

g '! 01.0151;de GiB-Sielei vyšší (an (1511 Prolako! a „lužními/niku 1 den 05.01. 21 0508. 21 v _L \

9 -_ mm 547: o1 Budova 5124mm wm čar! nany 1509. 22 15.09. 22 +

13 lg max Budovu slz-zum wmhvkh knnmhd 129 dny 01.09. 22 11.01. 13 s — tk. \

15 I: m o: Bhdava aurzdam main/m kmnrukd-Prám many 01.09. 22 15.01. 23 - LIL l

19 lg zdá.-112. w 52 duv 21.09. 22 15.11. 22

.

zo ! Jdlnl! m: 26 dny 22.09. 2: za 10 ;) HF

* 21 E Idénl4. NF 32 dny 26 11 22 za 12 22

22 ! (din/5 mr Jonny 1512 1/ 15:21.23

23 n, IdIn/b. MP 36 dny a) 09 22 02,10. 22

14 ! D! [71 Budovu GJZ-Zděni vnitř/vrch kmnruki—Íádnn' o protokol a xolnčnlmllnfl'u 0 dny 12 01 23 12 01. 23

TS _; DI 01 Budova 612 Zděnl umi/nich kmflrukd-Kanlmlq splněním/luku Gdny 12.01. ZJ 17.01. 13

16 ! [‘1 01 Budovu Glllděnf mafia/(‘1 kmxhurd Protokol :: xplnlm rmlm'hu 1 den 11.01. 21 10.01. 23

17 -_._ Mim/i 501,01 Budovu mnam/„nwm kmnrukr/ ad», 14.01. u 15.01.23

107 I}. z any 24.04. za 07.05.21

103 _— Dl.01 Budova GU-Potrubní pošta - etapa lPráce ‘7 “"V 2‘ O“ “ W D“ 13

154 ", lo dnv 10.00 22 11.07.11

155 '3- Dl.01 Budova GIZ Rozvod páry-Práce 31° ““V 2"“ 21 U °7 13

109 !:any Mo“ „ Ulm-13 “___;—_ _ _ 1 \ \. |
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o'ůkvlu WW ClclszlŘlLP LúíalDl_K_Č_č_s*z R‘ pí 013011: C1C1L11£1LPLUwBDKj‘QSZfiL1P1L1CIBDE<VC_C_5

110 "=- D2.02 Příjezdové rampy (Rampy)—Práce 55 “"V 0‘ "- 23 17-09- 23 v :

111 5 02.02 Příjezdové rampy (Rampyl-Žádost o protokol o splnění ““V “ "9 " 1199-13 _'21.09.

milníku

112 "3 02.02 Příjezdové rampy (Rampyl-Kontrola splnění milníku 6 dny 2| 09. n 26.09.11 „"

113 '1 D2.02 Příjezdové rampy (Rampy)-Protoko| o splnění milníku 1 "=“ " '"- “ 27709173 "

"4 '5 Milník 9 - D2.02 Příjezdové rampy (Rampy) “'"" ""‘L‘ "'“" O' 27-09-

% \

11E -—- 01.01 Budova Gil-Vnější výplně “' "W n.m. “ “105— 13 „íp - _

otvorů+fasáda+zateplení-Práce -aktua|izace hmg 23.1.23

podle dodatku č. 8

119 __, A57,A56, A54, A53, A55 115 dny 02.10 22 03 oz 13 '1' .

120 \ '! A50 53ng 15.01. 23 u 0: 23 51351 E, 1

1

121 IE. ASZ 37m 19 u: u 1504.23 if

122 ! A51 12ng 19.04.13 0305. 23 f

123 ! 0101 Budova GlZ-Vnějšívýplně “"V 3579‘ 73 150‘ " +2151!“.1

otvorů+fasáda+zatep|ení—Žádost o protokol o splnění milníku

124 '.. 01.01 Budova GlZ-Vnějšívýplně 5 m 25 04 u 02.0513

otvorů+fasáda+zatep|ení—Kontro|a splnění milníku \ 1

125 =! 01.01 Budova GlZ—Vnějšívýplně 1m 03 as u 03 05— 23 " |

otvorů+fasáda+zatep|ení—Protokol o splnění milníku

126 * '!- Milník 7.01.01 Budova GIZ-Vnější výplně ““ “=“-== 03.05. 23 * .- 1m 1

otvorů+fasáda+zateplení

| I

162 i '! 96ng mun uuu *)

163 !. 02.01 Komunikace, Chodníky - 2. etapa-Práce *““V 19 “ " “A" ’3 » ír

165 "! 02.08 Sadové úpravy — 1. etapa-Práce " ““v 13—09— 11 11-10— 13 1 \

157 "! 02.11 VO - etapa 2-Práce “ “"V 09 " " “5 01— " 1 _ 7,:

|      
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ID I Rci'm Název úkolu [Doha Zahájení Dokončení Půlrok 2, 2021 Půlmk 1. 2022‘ | Púlrok 2, 2022 Půlrok 1.2023 I PI'JImk 2, 2023 Půlruk1,2024 Půlrok 2, 2024 Půlrok 1, 2025 Půlmk

.0 úkolu trvání ČČllelŘlllP i.lÚ_l_B_lDlKlĚlĚlSlZlŘl l_U*___IŠlšlDlKlČlČlSlZlŘlL p„Llúla|DlKlč číslzlklilp Llúlslnlxlčlčlsl

172 a zn ony 20.12. 23 25.01. 24 l— I-’

173 '-— Odstranění ZS - 1. etapa-Práce 20 dny 20.11. 23 25.01. 24 l;

29 "< 02.01 Komunikace a chodníky - Parkoviště 1 — 2. 29 "“V 1501-“ “51031 “ *“

etapa..-Práce aktualizace hmg 23.1.23 -podle dodatku č. 8 \

257 i '5 02.01 Komunikace a chodníky - Parkoviště 1 - 2. “"V 21-011" 21-02- “ l ' 2132-

etapa-Žádost o protokol o splnění milníku

26 ! 02.01 Komunikace a chodníky - Parkoviště 1 — 2. 11 “W 21.02. 2“ °‘-°3- “ =-

etapa.-Kontrola splnění milníku

27 E 02.01 Komunikace a chodníky - Parkoviště 1 — 2. “d'" 06 03 “ 05-03-14 O' 05-03-

etapa.-Protokol o splnění milníku

23 ! Mllník 10 - 02.01 Komunikace a chodníky - “'" “'“ “ “'"“ “ ' 05-03-

Parkoviště 1 - 2. etapa.

|

167 ! 02.15 — Sadové úpravy - 2. etapa = náhradní výsadba—Práce ‘7 dnv 76.01. 1‘ “A“ 24 ,—

, _ „ l .
163 '1 02.15 - Sadové úpravy - 2. etapa : náhradní výsadbaDokIady “d"Y '" “4 “ 01-04 “ y 01-04-

k dílčí kolaudaci

169 '5 D2.15 - Sadové úpravy - 2. etapa = náhradní " “v OM“ “ “5104.14

výsadba-Kontrola dokladů ke kolaudaci H

170 ! D2.15 — Sadové úpravy — 2. etapa = náhradní 1“" “5104—24 “a “4- 2‘ '

výsadba-Protokol o převzetí prací J

171 "* Dílčí kolaudace-02.15 - Sadové úpravy - 2. "'" m“ “ "9 "' "

etapa = náhradní výsadba

|

95 .; 597 dny 02.03. 22 02.04. za 'Y _ k „. !!.. 1.11.

' ll
97 '— Dl.01 Budova GIZ—Silnoproudá elektrotechnika-Práce 59° “W 02 03- 21 244114 13 +(, - - -TI:| ! B

|

98 *. 01.01 Budova G12-Silnoprouda'elektrotechnika-Práce komplt“ “V 07—12—23 01041“ \ > " _"*|     
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změnový list ZLxx

ID RažimlNazev úkolu Doha iaahvájeni Dokončení

0 .úkolu i imám \

175 '3 Odstranění ZS - 2. etapa-Práce 15 “"V “““" “ 19 <“— "

62 -- Vpředchazím adsouh/aseném harmonogramu 593 “"V °‘-°7- “ ‘5 “ “

63 a 01.01 Budova GlZ-Chlazení—Práce - aktualizace hmg 23.1.2! 375 ""V 194141 “-0“ “

7D 01.01 Budova GlZ-Chlazení—páteřní rozvody 1.PP - PD R40 “"V ’9 11 " ’9 "- "

71 D1.01 Budova GlZ-Chlazení—páteřní rozvody 1.PP - 52 5'" 3° " 21 2501-13

změnový list ZL122

76 5 01.01 Budova GlZ—Chlazení-páteřní rozvody 1.NP - PD R41 “"V 30“ 21 3“ “ 22

77 ! D1.01 Budova GlZ-Chlazeni—páteřní rozvody 1.NP - 7‘ “"V 0141 7’ 17‘” ’3

změnový list ZL115

87 01.01 Budova GlZ—Chlazení—páteřní rozvody 4.NP - PD R49 WW " " U 23 11.11

90 01.01 Budova GlZ-Chlazení—páteřní rozvody 5.NP - PD R50 WW " 11" 73 "— n

88 ! 01.01 Budova GlZ-Chlazení-páteřni rozvody (1.NP - 51 ““V ”~11 " " "2 u

změnový list ZL125

91 ! 01.01 Budova GlZ-Chlazení—páteřni rozvody 5.NP » 51 Ii“V 21.11.21 17'” “

změnový list ZL125

79 01.01 Budova GlZ-Chlazení-páteřní rozvody 2.NP - PD R44 ““V 05-"1 13 ”5 “1 ’3

82 01.01 Budova GlZ-Chlazení-páteřní rozvody 3.NP — PD R48 ““V 05 01 13 05 °’~ ’3

85 % 01.01 Budova GlZ—Chlazení—páteřní rozvody 3.NP — PD R48 “"V 0’ °1 " °5 “i 23

80 "4 01.01 Budova GlZ—Chlazení—páteřní rozvody 2.NP — 5° “"V 0‘ 014 23 059313

změnový list ZLXX

83 ! 01.01 Budova G12-Chlazení—páteřní rozvody 3.NP — ‘3 ““V 05-01- 13 “-“2- 13

změnový list ZL123

86 5 01.01 Budova GlZ-Chlazení—páteřní rozvody 3.NP — ‘3 ““V 06-01- 23 W"- “

změnový list ZL123

93 '5 01.01 Budova GlZ—Chlazeni—páterní rozvody 6.NP - PD Rxx ““V °‘ 01- “ “*“ u

94 ! D1.01 Budova GlZ-Chlazení—páteřní rozvody 6.NP — 42 ““V "7 01- “ “ “ "

Pak-ukazoy'i Půiroki

wCišis'z Ř LiFiL úia

2022 \vnlmk2,2u22

io K Lt ; ziri

Půlrut

P U_ 

 

  

1. 2025 Fůlmkl ZDE ‘Ffilmk I. 2024 Půlmk Z, 2024 Pt‘llmk I. 202

 

 

* Di: l »JF 1'? 1f

. QL ?“ »

Li: -1: z; o.

[5 m:

 
   

  
 

         

5 Půlrnk
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\Půlmk 2, 2021

r‘ Čís_lz_Rj| lp
 

 

ID Režim Název úkolu lDoba |Zahájeni Dokončení

0 úkolu_ , , , _ llrvání l

74 '- 01.01 Budova G12-Chlazení—páteřní rozvody 1.PP - montáž 3° “W “ “1 u "-01- 23

78 -. 01.01 Budova GlZ-Chlazení-páteřní rozvody 1.NP - montáž 3° ““V 13-014 “ 1103-23

64 '. 01.01. Chlazení- strojovna 0230 m “" """- ’3 25.09.13

_ 65 '! 01.01. Chlazení - strojovna 0230 - rozhodnutí o “"V " “l 23 " oz. 23

finálním technickém řešení

_ es ". D1.01. Chlazení- strojovna 0230 - změnový list u dnv 21.03. == 0104-23

67 "- 01.01. Chlazení- strojovna 0230 - příprava, dodávky 7‘ ““V 0‘ “4‘ 13 25°5- 23

_ a '. D1.01. Chlazení- strojovna 0230 - montáž 9M“ 1505- 13 15-09- 23

69 "'- Dl.01 Budova GlZ-Chlazení-páteřnl rozvody 2.PP - PD 2” “"V 01-012! 10-03-23

R45, úprava

81 "- 01.01 Budova GlZ-Chlazení-páteřní rozvody 2.NP - montáž“ “"V “' °3 13 °5 D' ’3

72 "'— 01.01 Budova GIZ-Chlazení-páteřní rozvody 2.PP - změnov 1° “"V 7‘ 0’ " "i “' "

_ 7—3 "- 01.01 Budova GIZ-Chlazenl-páteřní rozvody 2.PP mimo 15 d'“! 0‘ “' " "o' “

chodby - montáž

84 "- 01.01 Budova G12-Chlazení-páteřní rozvody 3.NP - montáž 3° “"V 0‘ “ " u “5' u

89 '- 01.01 Budova GlZ-Chlazení-páteřní rozvody 4.NP — montáž30 ““V " 05 ’3 ““v 13

92 '. 01.01 Budova G12-Chlazení—páteřní rozvody 5.NP - montáž30 “"V “ “* " 13 °7 "

95 ‘4 01.01 Budova GlZ«ChIazeni-pétefni rozvody 6.NP - montáž30 “"v “ ”7 “ " “ 73

75 "- 01.01 Budova GlZ—Chlazení-montáž spotřebičů, 90"“ 1‘ °9 " 0" '“ "

kompletace. Zkoušky

30 q Ill! dny 10.07. 22 11.09. 2)

31 Ě) '- 01.01 Budova GlZ-l.etapaVZT a MaR - etapa 1-Práce — 3“ ““V “107- 22 " "* l3

rozvody v chodbách, předchozí schválený hmg

32 '1 01.01 Budova 612-1.etapaVZT a MaR - etapa 1-Práce - 15” “"V ““"- 1’ 11-09-13

rozvody v chodbách

33 |; I.NP 20 dny 06.04. 23 02 05 1!

34 '! LN: se dny a: (15.23 0107 :;

Půlrok1_2022 ,

l'lalplxlčr

Půlmlr 2. 20'22

c's!z_'>

 

 

 

.o.

w Půlvok 1, 2on

‘ "'í' ofr: C

 

Lu  
.
1
4

palmtz,2ozs yvfllmkmou Púlml: 2. 2024 'núlmk 1. 2025 mmm

gflslzláll F*Líl'jíRlnLKer řl_s_7 » Hun m aln x_člcls
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‘0 REŽim Nálev Úko'u Doba \Zahájení D°k°n€eni Půlrok 2 2021 Půlrok 1 2022 Půlrokz. 2022 Pulrok 1 2023 Půlmk 2, 2023 Pulmk 1 2024 Půlrok 2 2024 pal:uk1 2025 palm

trvání \ čč\s Z\Ř\L\P L\ú\a\nlxnččs_\z\£\ \p \\úl \D\K\ČČ\S\Z\Ř L\P L\U\B\D\K\Č\Č\S\Z\Ř\L\P\L\UB\D K\Č\Č\s\
30 dny 01 07. 23 DID! 13 \

» Šs \ % 4.NP 20 dny 03.00. 23 21.03.13 Y \

37 !. 5_Np 20 dny 23.00. 23 um u

? E
.us dnv 15.01. 23 00.01.11

, , ; gg L

52 \ 5 01.01 Budova GIZ-Výtápění + Mar + EN.piIotv + předávačka ““ “"Y ’1“ " 71 0* 13

- etapa 1-Práce

53 ! 15‘ dny 05.04. 13 01.03. 2.

55 '— Dl.01 Budova GIZ-Výtápění + Mar + EN.piloty + 15° “"V ”-9413 1“"- N ' A

předávačka - etapa Z-Práce - aktualizovaný hmg 23.1.23 ‘

-rozvody nad podhledy \

|

\

55 ~ l.NP nod-w 06.04. 23 u 05. 23 .?-

57 !, 2.NP 40 dny 10.05.23 26.06. z: a.

53 I; 3.NP w dny 22.05. 23 01 on. 13 či

59 a, 4.NP no dny 29.07. 23 06.09.11 ň \

* 60 I; 5_Np 20 dny 02.09. n u 09. za \ i

54 '! D1.01 Budova GlZ-Výtápění + Mar + EN.pi|oty + 15° \W 13—07— 13 08 01-14 j[_\_

předávačka - etapa 2-Práce- předchozí schválený

hmg-rozvody nad podhledy \\

10 na, za! a..., 10.10. zz mu. z; _

11 '5 D1.01 Budova GlZ-Střešní konstrukce—Práce GZ 15° “"V 13-10-12 21.04.13 V,

12 ! D1.01 Budova GIZ-Střešní konstrukce-Práce G1 21° ““V 19-11-12 2105—73 ‘17.. ..- „

127 5 m duv 14.11. 22 19.07.21 „ c _?

128 ! 01.01 Budova GIZ-Podlahové konstrukce - 1. etapa (bez 37 “"V 1411— u 13—07- z: :

finálních vrstev)-Práce \

129 ! D1.01 Budova Gl2-Podlahové konstrukce - 1. etapa (bez 15 “"V 14 11— U 3°“- 11 \\

finálních vrstev)-2. PP |      
Stránka 6



135

136

137 
138

139

115

_116

145

147

146

46

47

99

100

103

 

|O

hummus. úkolu

úkolu

',

.
l

01.01 Budova GIZ—Podlahové konstrukce — 1. etapa (bez

finálních vrstev)-1. PP osa 5 až 15

01.01 Budova GIZ-Podlahové konstrukce - 1. etapa (bez

finálních vrstev)-ostatnl podlaží

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

01.01 Budova G12-Podlahové konstrukce - 1. etapa (bez

finálních vrstevl-Kontrola splnění milníku

D1.01 Budova GIZ-Podlahové konstrukce - 1. etapa (bez

finálních vrstev)—Protoko| o splnění milníku

MILNÍK s-o1.o1 Budova GIZ-Podlahové

konstrukce - 1. etapa (bez finálních vrstev)

01.01 Budova GlZ-PSV-Práce

01.01 Budova GIZ-Výtahy - finální zadání

D1.01 Budova GIZ—Výtahy - montáž

D1.01 Budova GlZ-Zdravotně technické instalace — 2.

etapa-Práce-aktualizovaný hmg 23.1.23 - rozvody nad

podhledy

01.01 Budova GIZ—Slaboproudá elektrotechnika - etapa

1—Práce - rozvody v chodbách -aktualizovaný hmg 23.1.23

Doba

trvání

20 dny

117 dny

15 dny

37 dny

18 dny

12 dny

12 dnv

5 dny

1 den

ndny

390 dny

350 dny

337 dny

1 den

250 dny

gu dny

90 dny

60 dny

50 dny

a : <

01.12.

10.03.

10.03.

30 03

02.06

15.06.

30 06.

14.07.

15.07.

19.07.

15.11.

15.11.

17.01.

17.01

IB 04.

05.04.

06 04.

Zl

.23

 

c ; _S_LLJ,__P l 9151:: 1: (105111111

20.12. 22

13.07. 23

24.03. 23

12 05. 23

17 06. 23

29 06. 23

13.07. 23

18 O7. 23

19 07. 23

19.07. 23

30.11. 23

30 11. 23

12.01. 24

17.01. 23

12.01. 24

13.07.23

13.07. 23

11.06. 23

11.06. 23

17.07. 23

Zahájení Dokončení [Vůllmk 2, 20.21 Půlmh 1. 2022 1 Půlmk 2, 2022

_  
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Půirukljůli Patronem „trauma Půlmk2,2024 NlmiLZOZS

P U11D1K1C C1s1nz1R1L P15101310 K! c s z1fiL1P Lin aulu
v

1 .

‘1‘“ -

.l 1

11

3::- '
IJ

'

„jr

'

.,.
,.

.,

.11..

|

: 1: >

t _„j

„. 
 

 
 

 

 

Půlmb

.C...C, „s.

  

 



lDř

104

152

> 153

 

 

IQ úkolu

E

143 Ě !

MT '5

14a '4

149 !$

4o 's

41 s

42 -)

43

7447 3

45 I:

150 !!

151 5

4a a

49 a

za a

39 a

  

  

 

lPt’Muk 2. 21121 1Pa|rok1,2022 Půlmk :, 2022

č ČISlZlŘlLlF L UIHDIKICJ SlZlŘlLIPLLlÚL 

   

  

hmg 23.1.23 - spotřebiče, zkoušky

Režim Název úkolu bob; leahájenl Dokončenl

*_ _ trvání 1

01.01 Budova GlZ-Medicínální plyny - etapa 9‘ “"V 0‘ “* 13 17-°7- 73

Z—Práce—aktualizovaný hmg 23.1.23 rozvody nad podhledy

15 dny 06.04. 23 10.05. 2!

01.01 Budova 612 Potruhn pštatapa 2»Práce - 23 d"Y 05:04 13 10:05 33

aktualizovaný hmg 23.1.23 - rozvody nad podhledy

D1.01 Budova GIZ Podhledy - Předchozí odsouhlasený hmg 192 “"V 13-05-13 2541-23

rastr + plášť

D1.01 Budova G12 Podhledy-Práce aktualizovaný hrng 12" “"V “2va 23 15-91- 2“

23.1.23 rastr

ll) línv 05.09. 23 15.10. Z!

01.01 Budova GIZ-Vestavba čistých prostor - Letapa—Purus *“ ““V “599- 23 15-19-23

Úpravy pavilon GD - 2. etapa-Práce — aktualizace hrng 23.1.23 97 “"V 1°95- 23 15-09-13

- požadavek IKEM realizovat o prázdninách

Úpravy pavilon GD — 2. etapa—Doklady k dílčí kolaudaci 5"“! 99-0913 13 “9—23

Úpravy pavilon GD - 2. etapa—Kontrola dokladů ke kolaudaci 5 ““V 14—09. 13 13 ”9 23

Úpravy pavilon GD — 2. etapa—Protokol o převzetí prací 1"“ 17-09— 13 17-09- 73

Dílčí kolaudace-Úpravy pavilon GD - 2. etapa “*" “““" “'""

01.01 Budova G12 Vestavba čistých prostor » 2.etapa»B|ok 1"“ “"V "109-23 2191- 2‘

BO dny 04.11. 23 27.02. 24

01.01 Budo-GH-Zdravotné technické instalace » 3. 90"" “11-13 1792-“

etapa—Práce—kompletace

D1.01 Budova 612 VZT a MaR - etapa 2-Práce aktualizoaný"30 ““V osm. “ 19-044 “

 

-Pů|rok1.2023

i_olklciclslz

 

 

Půlrok1,zoz4 |Pú|rokz,zoz4 lPúImk1.2025 Púlmk.Půlmkz.zoza

Llúlalořlčlčlsizlk LlElLlÚlBlD chscls.ŘlllP  
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ím—

101

102

105

108

141

 50

153

159

161

Režjrn Název úkolu

úkolu

.
I

l
l

l
l

g
l

Doba

:rvam

16 dny

D1.01 Budova 612 Slaboproudá elektrotechnika - etapa * “"

2-Práce —aktualizace hrng 23.1.23 -komp|etace, zkoušky

_." duv

01.01 Budova G12 Medicinální plyny - etapa 3-Práce- 74 ““V

aktualizovaný mg 23.1.23 = kompletace přístrojů

01.01 Budova Gn Podlahové kontrakce ~2. mp. ( unllnl " “"V

VMWI

D1.01 Budova GIZ Podlahové konstrukce -2. etapa (finálnl 72 “"V

vrstvy)-Práce

612 Dokončení stavby ““

Zkušební provoz - aktualizovaný hmg 23.1.23 - “““

požadavek IKEM zahájit po dokončení stavby

Konec projektu "'"

0 dny

0 dny

Zahájení

17.01. 21

17.01 24

17.01. 14

17.01. 24

17.01. 2‘

17.01. 24

30,04, 24

01 DS. 24

01.05. I!

01.05. 25

"1.05. 25

Dokončení

pěna. 24

06.03. 24

29.04. 24

29.04. 24

25.04. 24

25.04. 24

30.04. 24

01.05. 25

01.05. 2!

01.05. 25

111.05. 25

Půlmk 2.2021

cgi z l R l L l ?

 

Č l
Půl

|. l

rok12022 lPůl

úlalolxlclcl

mk2,

slz

2022 |pmmk
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1, 2023 l Půlrok 2. 2023 l palm 1, 2024

||DlK|ČlClslzlŘlllPlLlÚlBlD xlčl—

lpůlmkazm lPůlmk12025 Půlmil

člslzlh LlPlLlÚlalulKlC Člsl

v

lg'ums.

: 01.05.

'. 01.05. 
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IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

[Institut kllnlcké a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9

140 21 Praha 4 - Krč

ID datové schránky: btgjvdm
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IKEM Praha — Výstavba budov G1 a GZ k rozšíření kapacit

Vyjádření k posunu termínu prací do 30.04.2024

 

Dobrý den,

zasílám Vám vyjádření k posunu konečného termínu stavby budov G1 a G2 na akci

IKEM.

Dle schváleného řídícího harmonogramu stavby a odkazu k bodu 50/2 kontrolního dne se mělo

začít s pracemi na rozvodu chladu v 2.PP dne 04.07.2022. Tímto rozvodem bylo nutno začít

zdůvodu velikosti potrubí, které je umístěno pod stropem a pro jeho montáž je pon'eba

dostatečný prostor k manipulaci. Dokumentaci pro rozvody chlazení v 2.PP jsme obdrželi dne

07.10.2022, jak je zřejmé zpřehledne' tabulky, kterou vypracoval generální projektant viz.

příloha. Tím došlo k posunu prací o 3 měsíce. Po následných vícestranných jednání mezi

objednatelem IKEM, technickým dozorem INVEN, IMOSem a montážní firmou AZ KLIMA

byl celkový posun prací zkrácen o 1 měsíc, tzn. že posun koncového termínu je pouze

do 30.04.2024.

Z výše uvedeného je patrné, že z důvodu posunu montáží rozvodů se dostáváme do

stavu kritické cesty i co se týká dalších prací, např. rozvodů ZTI a elektro a navazujících činností

(např. podhledy či pokládku podlahových povrchů). Tato cesta musí být nyní sledována se

zvýšenou bedlivostí, aby nedošlo k dalšímu posunu.

S ozdravem   

  Hlavní sh 'byvedoucí ]MOS

Tet—m—mwwjmosbmoeu
Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č. ú.: 63706641/0100

IČ: 25322257, DIČ: C225322257, 0R u KS Brno, oddíl B, vložka 2211
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612 termíny předání koordinační dokumentace Datum: 10.1.2023

Podlair Účastník BPP 2PP 2PP 2PP 1PP 1NP 2MP amp 4MP SNP

stroinvny klientská změna

Označeni revize revize R33 revize R47 revize R45 revize R40 revize R41 revize R44 revize R48 revize R49 revize R50

GP. Pent? nevypingnq qewgiqgng __ _13_._10._202_2__ 10.11.2022 28.12.2022 5.1.2023

. . IMOS 15.8.2022 15.9.2022
Stanoveny termm ——-—-- ~—

, iNViN 15.8.2022 15.9.2022
pro odevzdám IKEM _ výzva

30.9.2022 15.8.2022 15.9.2022 13.10.2022 10.11.2022 8.12.2022 5.1.2023
16.9.2022

VV'KRESY 03.00.2022 10.08.2022 R47 obsahuje R45 obsahuje 02.09.2022 23.9.2022 20.10.2022 6.12.2022 5.12.2022 16.12.2022

KOORDINACE 11.08.2022 25.09.2022 koordinační kaordinačniřezy 23.09.2022

(soutisky) řezyVZT VZT 20.10.2022

GP Penta 12.09.2022 28.11.2022 11.11.2022 20.10.2022 1.12.2022

x 07.10.2022

Vzduchotechnika IMOS x 5.12.2022

iNVIN ,. 5.12.2022

7.10.2022 „29.11.2022 11.11.2022 20.10.2022 1.12.2022

GP Penta )( 11.11.2022

Chlazení 29.11.2022

imos _ 5.12.2022

iNVIN 5.12.2022

Gp pem x 12.9.2022 28.11.2022 x 20.10.2020 5.12.2022

- 05.01.2023

”gramme"! 'MOS x “22022 x 5.1.2023 23.12.2022 23.12.2022
INVIN x 5.12.2022 x t |.

ZTI GP Penta x x €28.11.2022 x 221.12.2022 1.12.2022

mg; .. x x 5.12.2022 x

INVIN x x 5.12.2022 x

IMF 6?. was. WN x x x x 21.12.2022 1.12.2022

PP GP. was. 1va )( x x x 21.12.2022 x

SILND GP. IMos, INVIN x x x 11.11.2022 21.122022 5.12.2022

SILND PBZ GP. IMos. ”WIN 3.9.2022 7.10.2022 x x “21.17.2022 )(

12.09.2022 12.09.2022
SlABO GP, IMOS, lNVIN 07.10.2022 07.10.2022 X X 21.12.2022 1.12.2022

|MaR GP. IMO: INVIN x ii x 11.11.2022 21.12.2022 1.12.2022

GP Penta 15.9.2022 nemá vliv 11.11.2022 . 20.19.2022 „7.12.2922

Rozpočet IMOS A - _ nša vliv 21.12.2022 doplňmzp.

INVIN mé vliv 21.12.2022 danlfl.mzp.

Zménnvéllstv Podepsaní 1510.7 09991509 zl .111. 09919100110192“ .P’ssischvélsnv'ztlfi-_ Předpoklad Dře_digžgnf_lt_d_0_w_-1£É

_. _ " '" _ ' “"“"— 385626Kč 1822530105 13364910: 11930910:  
 

x — bez dopadu do profese
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Vyjádření INVIN k návrhu IMOS k posunutí konečného termínu stavby do 30. 4. 2024

GD IMOS shrnuje ve své zdůvodňující zprávě oprávněné příčiny prodloužení konečného termínu

stavby do 30. 4. 2024. Posun terminu je způsoben opravami koordinačních výkresů a revizemi

prováděcí dokumentace jednotlivých profesí —jak TZB, tak stavebních. Ve stavební části mají revize

dopad do prostupů, podlah a podhledů.

Podle původní projektové dokumentace nebylo možné objekty provádět, protože původní PD nebyla

koncepčně správně zkoordinována a obsahovala velké množství kolizí mezi jednotlivými profesemi.

Zahájení a postup realizace jednotlivých profesí závisí na termínech předání revizí projektové

dokumentace.

Realizace musí koncepčně zachovávat technologické postupy montáže od požárních kabelových tras,

přes potrubní trasy velkých průměrů, po porubní trasy malých průměrů. Přitom musí respektovat

zásadu, že rastr podhledů je možné montovat až po úplném dokončení a odzkoušení všech rozvodů

umístěných nad podhledy. Osazování koncových zařízeníje možné až po dokončení podhledového

rastru.

Postup prací, který vede k dodržení nového konečného termínu stavby 30. 4. 2024 je v dostatečné

podrobnosti zdokumentován v aktualizovaném harmonogramu. Postup prací má technologickou

logiku a uvažuje se souběhy prací v různých částech stavby.

Předložené podklady prokazují dostatečně dopady pozdního předávání projektové dokumentace bez

vad. Podklady jsou také dostatečné pro průběžnou kontrolu toho, jaké úsilí GD vynakládá pro

zmírnění termínových dopadů na realizaci stavby.

Předložený harmonogram je reálný a neobsahuje žádné časové rezervy. Termíny splnění zbylých

průběžných milníků jsou zachovány, úprava harmonogramu se týká pouze dokončení stavby

(konečný milník číslo 10).

V Praze 6. 3. 2023

Zpracoval:

_koordinátor TZB

Za správce stavby schválil:
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