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Všeobecné smluvní podmínky provádění díla

které ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících části IV, hlavy ll, dílu 8 občanského zákoníku č.

89/2012 Sb., v platném znění, určují část obsahu každé smlouvy o dilo Statutárního města Ostrava —

městského obvodu Stará Bělá

|. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky provádění díla (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o dílo

(dále též „SOD“).

Jiné podmínky, odporující těmto VSP, zejména v obchodních podmínkách nebo na formulářích zhotovitele se

prohlašují za neplatné.

Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto VSP.

II. Práva a povinnosti zhotovitele ve vztahu k předmětu díla

Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně

v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a

práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných

činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a byl vsouladu spříslušnými technologickými předpisy,

projektovou dokumentaci a právními předpisy. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec

smluvního zadání bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. Skodu, která

tím objednateli případně vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady

pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu provádění nebo budou takové, které

zhotovitel z předaných podkladů vdobě podpisu smlouvy nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče

předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání o více/méně pracích těchto VSP.

Nestanoví-li SOD něco jiného, jsou součástí předmětu plnění zhotovitele mimo jiné tyto činnosti:

a) obstarání potřebných materiálů, věcí, energií a dalších potřebných médií,

b) doprava potřebných materiálů, věcí, strojů, nástrojů, přístrojů a zařízení, jakož i dostatečného počtu

pracovních sil určených k provedení díla,

c) provedení všech prací, ze kterých se dílo skládá, montáží, prácí a dodávek, všech přípravných,

demoličních, výkopových, instalačních prací, všech pomocných a přidružených činností (např. zajištění

povolení souvisejících sdodávkou do České republiky, atestů, zkoušek, revizních zpráv a dalších

specifikovaných dokladů, apod.),

d) zajištění, na vlastní náklady, veškerých dočasných konstrukcí, mechanismů a nářadí, které jsou nezbytné

k řádnému provádění díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze kvalitní a pro daný účel určená

zařízení, mechanismy, nářadí a materiál a tam, kde je to předepsáno, rovněž doložená příslušnými atesty

a dokumentací.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění všech dočasných

konstrukcí. Harmonogram montáže a demontáže těchto konstrukcí musí být uveden vharmonogramu

zhotovitele. Úplná Výkresová dokumentace a výpočty vztahující se ktěmto konstrukcím musí být

předloženy objednateli minimálně patnáct (15) pracovních dní před montáží (vpřípadě, že nejsou

obsaženy v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

e) zařízení a likvidace staveniště/pracoviště pro potřeby zhotovitele,

f) provedení opatření nezbytných k ochraně stávajících i nově budovaných inženýrských sítí, které by mohly

být poškozeny zhotovováním díla. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že údaje předané objednatelem

ohledně stávajících inženýrských sítí uvedené v podkladech a pokynech správců sítí nemusí být přesně.

Zhotovitel je proto povinen před zahájením prací provést průzkum a zaměření všech dotčených

inženýrských sítí. V případě porušení této povinnosti nese odpovědnost za škody,

g) ohrazení výkopů při realizaci díla a úpravu dotčených ploch a komunikací do původního stavu popř. stavu

určeného příslušným povolením výkopových prací,

h) úschova dočasně demontovaného stávajícího zařízení a vybavení, údržba díla až do jeho předání

objednatelem pověřenému správci,

i) zpracování podkladů pro geodetické zaměření díla a geodetické zaměření zhotovitelem prováděného

díla,

j) u dodávek zařízení jejich seřízení, uvedení do provozu a zajištění testovacího provozu po dobu nejméně

14 dnů za účasti kompetentní osoby, včetně zaškolení obsluhy
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k) veškeré přípomocné práce související s provedením díla, včetně úhrady nákladů za jejich provedení, tj.

např. likvidace a odvoz odpadů, přebytečné zeminy a stavební suti včetně nákladů na složné, náklady na

přepravu, provoz a Iikvidaci zařízení staveniště, včetně měření odebíraných energií, veškeré přesuny

hmot, náklady na zajištění bezpečného provozu a bezpečnosti práce na staveništi, ev. poplatky spojené

s případným využíváním veřejných pozemků a komunikaci,

I) náklady na odstranění případných škod nebo znečištění komunikací vsouvislosti sprováděním díla

apod„

m) zpracování a předání dílenské a výrobní dokumentace, bude-li v konkrétním případě třeba, nebo bude-li

objednatelem požadována,

n) provedení individuálního vyzkoušení všech dílčích částí (technologií) tvořících součást předmětu díla,

včetně vyhotovení protokolu včeském jazyce. Každá dílčí část bude individuálně vyzkoušena před

předáním a převzetím díla. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem

sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly zhotovitel předá při poslední dílčí fakturaci

provedených prvků a zařízení objednateli.

o) účast při komplexním vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících stavbu. Podmínky provedení

komplexního vyzkoušení vyplývají zprojektové dokumentace, příslušných právních předpisů a norem

popř. z důvodných požadavků objednatele předaných zhotoviteli nejpozději 15 dnů před zahájením

komplexního vyzkoušení.

p) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla,

q) předání veškerých dokumentů vyžadovaných příslušnými předpisy na úseku kvality, zejména předání

stavebních technických osvědčení („certifikátů“) na výrobky trvale zabudované do staveb dle zák. č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění jeho pozdějších a prováděcích předpisů,

r) zpracování a předání provozní dokumentace, týkající se následného provozu, obsluhy a údržby díla,

s) předání dokladů o provedených zkouškách, revizí a jiných nezbytných souvisejících dokumentů,

t) předání všech dokladů nezbytných k předání a převzetí díla a k provedení kolaudačního řízení a k vydání

kolaudačního souhlasu, jakož i provedení prací a činností, které případně vyplynou zpožadavků

uplatněných v rámci převzetí díla objednatelem a z kolaudačního řízení.

Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) kromě výše uvedeného též

veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovné

uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost,

jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony. Veškeré činnosti uvedené v tomto

a předchozím bodě nejsou považovány pro účely této smlouvy za vícepráce a jsou již obsaženy v ceně díla.

Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že se nejedná o výše uvedené nezbytné výkony, dále

že nevyplývají ze závazných podkladů pro provedení díla, nebyly součástí předané projektové dokumentace a

byly objednatelem odsouhlasený v deníku víceprací či v dodatku k SOD. Totéž platí pro odchylky a doplňky

plnění zhotovitele, které jsou nutné na základě zákonných a úředních ustanovení, předpisů a nařízení

vydaných po podpisu příslušné SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit závazky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud tato rozhodnutí byla

zhotoviteli předána zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Na výzvu

objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska. Veškeré

činnosti i náklady zhotovitele s tím související jsou obsaženy v sjednané ceně díla.

Rozsah díla, změny rozsahu, vícepráce/méněpráce.

a) Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo

jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je

oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku

víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí

ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými vtěchto VSP. Zápis vdeníku víceprací je

oprávněn za objednatele činit pouze zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace díla nebo

odsouhlasení daňových dokladů, uvedený ve smlouvě. Zápisy vdeníku víceprací jsou podkladem pro

uzavření dodatku ke smlouvě.

b) Změnou díla („vícepracemi“ nebo „méněpracemi“) se rozumí provedení díla vkvalitativním (materiál,

standardy provedení) nebo kvantitativním (objemovém) rozsahu jinak než jak je uvedeno v podkladech

pro provedení díla, ke kterému dojde zejména na základě některé z následujících skutečností

i. požadavku objednatele; nebo

ii. změny podkladu pro provedení díla; nebo

iii. rozhodnutí dotčeného orgánu státní správy vztahujícího se kdílu vydanému po uzavření této

smlouvy; nebo

iv. požadavku správců sítí dotčených prováděním díla vydaného po uzavření této smlouvy.

V každém případě se jedná o takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí základního řešení

uvedeného v podkladech pro provedení díla.
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c) Vícepracemi dále nejsou:

i. práce, výkony a dodávky, které vyplývají zupřesnění díla podle vyšších stupňů projektové

dokumentace,

ii. práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly s odbornou péčí předvídatelné vokamžiku

uzavření SOD a které jsou zároveň nutné ktomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas

v souladu s podklady a standardy na něj kladenými

d) Vpřípadě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla ve smyslu předchozích bodů je zhotovitel

povinen do 3 dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou

změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí

dodržení konečného termínu. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen ve stejné cenové hladině,

jako jsou ceny vnabídce zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo. Vpřípadě prací a dodávek

v nabídce zhotovitele neuvedených bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané

práce a dodávky. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto

skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a

objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu. Po písemném odsouhlasení změny

objednatelem je zhotovitel povinen nastoupit k provádění změny předmětu díla. Po písemném

odsouhlasení změny objednatelem z hlediska ceny, případně termínu je toto odsouhlasení závazné pro

obě smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se změnou rozsahu a

ceny díla, případně termínu, do 7 dnů od předložení návrhu objednatelem. Nedohoda o ceně není

důvodem k neprovedení změny ani k přerušení či zastavení prací.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích

bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby

objednatel uplatnil požadavek včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou

nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.

f) Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti

díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného

ve smlouvě, zápisem v deníku víceprací.

g) Vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým dokladem.

Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí 2 bodů "A až ||.5 těchto VSP ani po opakované výzvě

objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jiným

zhotovitelem. Vtomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady

a škody, přičemž tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za

kvalitu díla jako celku.

Zhotovitel je povinen zúčastňovat se schůzek/kontrolních dnů na stavbě, které svolává písemně zástupce

objednatele ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě)

ve věcech technických a realizačních. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými

zástupci obou stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a

ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu

s uzavřenou smlouvou o dílo.

Ill. Opatření objednatele v případě neplnění smlouvy ze strany zhotovitele

Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele.

Objednatel je oprávněn za tím účelem požadovat sjednání nápravy ve lhůtě jím určené, může dát zhotoviteli

příkaz k přerušení prací v případě, kdy neodstraněné závady zásadním způsobem ohrožují kvalitu díla jako

celku, neodsouhlasí nekvalitně provedené práce jako uskutečněné pro účely výkazu provedených prací;

rovněž může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné,

úklidy, bezpečnostní opatření apod., ato zvláště v těchto případech:

a) Zhotovitel je v prodlení delším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to jak na celku

díla, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl,

nevedou k odstranění prodlení.

b) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele a to ani v

dodatečné lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.

c) Přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele dodržovány

předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě.

d) Prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku

uváděny vdohodnutých termínech do souladu spožadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva,

projektová dokumentace, právní předpisy a platné normy).

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu

objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, vpředepsané kvalitě a se všemi
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náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinnosti v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká

ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou

jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající z této smlouvy dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či

jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele

v tomto ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a

výkony provedl nebo přispěl kjejich splnění objednatel či z příkazu objednatele třetí osoba, je objednatel

oprávněn stím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat zbankovní garance či jiné jistoty, nebo je i

jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani nároku na

smluvní pokutu. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není zhotovitel bez předchozího

písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu.

Takové postoupení by bylo neplatné.

Mimo případy uvedené v občanské, zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;

b) prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům, schválenému

harmonogramu prací nebo termínům dohodnutým na kontrolních dnech;

c) realizace díla nebo jeho části poddodavatelem zhotovitele, který nebyl schválen objednatelem;

d) použití předaných podkladů kjiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo vtěchto VSP nebo

jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí objednateli; „

e) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území CR a pracovní povolení pro místo

provádění díla nebo zelenou kartu;

f) porušení předpisů BOZP, PO a OZP;

g) svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému

rozsahu díla nebo termínu plnění díla;

h) některé prohlášení zhotovitele uvedené v čl. II. odst. 6 smlouvy o dílo se ukáže jako nepravdivé;

i) porušení některé povinnosti zhotovitele uvedené v čl. V. odst. 9 až 11 smlouvy o dílo;

j) opakované porušení ostatních ustanovení smlouvy nebo těchto VSP;

k) postoupení a/anebo zastavení pohledávek a jiných práv vyplývajících z SOD vůči objednateli a/anebo

použití pohledávek vůči objednateli pro jiné zajištění závazků zhotovitele vůči třetí osobě bez udělení

předchozího písemného souhlasu objednatele.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel podal insolvenční návrh jako

dlužník nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu

pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že v souladu s podmínkami smlouvy uzavřené

mezi objednatelem a vyšším objednatelem, tento nařídil nahradit zhotovitele třetí osobou.

Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provádění díla kteréhokoli pracovníka, jehož

chováním je prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, čímž se rozumí zejména opakované porušování

protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či ochrany životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný

výkon prací při provádění díla, či nevhodné nebo neslušné chování vůči jiným osobám na staveništi

Zanikl-li závazek provést dílo vdůsledku odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli

vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním věci průkazně obohatil. Plnění, které již zhotovitel od

objednatele obdržel, bude vždy započteno na obohacení v rozsahu, vněmž se kryjí. V případě kladného

salda musí zhotovitel plnění objednateli vrátit bez zbytečného odkladu. Bylo-li součástí závazků zhotovitele

plnění, které je předmětem autorského práva, je objednatel či vyšší objednatel oprávněn i nadále užívat

autorské dílo vsouladu se smlouvou, což je zhotovitel povinen vždy zajistit. Objednatel je oprávněn

k započtení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné

pohledávky zhotovitele, a to i v případě odstoupení od smlouvy, tzn., že možnost započtení se vztahuje i na

pohledávky z případného bezdůvodného obohacení.

IV. nginngggi zhgggvigglg

Zhotovitel je povinen při své činnosti dle této smlouvy dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují

obsahu smlouvy, těchto VSP, nebo právním předpisům a přesně a včas je plnit. Na případný rozpor je

zhotovitel povinen objednatele upozornit. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele bez zbytečného

odkladu, je objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního nebo montážního deníku, či deníku víceprací,
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případně zaslat zhotoviteli písemný příkaz. Pokud ani tento písemný příkaz nebude zhotovitelem splněn do 3

dnů od zapsání do stavebního deníku nebo od doručení, je objednatel oprávněn učinit opatření, jaká sám

uzná za nezbytná k provedení prací na účet zhotovitele. Objednatel je oprávněn započíst veškeré takto

vzniklé náklady vůči částkám dlužným zhotoviteli nebo částkám, které bude povinen hradit v budoucnu.

Uplatnění oprávnění vyplývajících z tohoto článku v žádném případě neomezuje odpovědnost zhotovitele za

realizované dílo. Zhotovitel je povinen splnit pokyny objednatele okamžitě, pokud se tyto pokyny vztahují k

záležitostem týkajících se vztahu k veřejnosti, přilehlých nemovitostí nebo dodržení právních norem.

Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen spředchozím písemným souhlasem

objednatele. I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako by dílo prováděl

sám.

Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu

výkonu profese (vazači, jeřábníci, svářeči, obsluhy VZV, stavebních výtahů, obsluhy stavebních strojů a

zařízení, apod.). Před započetím prací předá zhotovitel objednateli kopie kvalifikačních průkazů. Zhotovitel

rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které

jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel

pravidelné kontrolní prohlídky.

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo a těchto VSP.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho pracovníci, kteří vstoupí na stavbu, měli objednatelem určené označení, a

to na své náklady. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel zajistil, aby všichni jeho pracovníci, kteří

vstoupí na stavbu, měli identifikační visačku s podobenkou nebo jiné objednatelem určené označení, které na

konkrétní jména vydá objednatel, a to za úhradu. Označení bude viditelně umístěno na pracovním oděvu. To

se týká i všech pracovníků případných poddodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi reflexní vestu, ochrannou přilbu, pracovní

oděv, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat

výhradně prostředky pro sestup a výstup určené pro časté používání (kategorie profi). Výjimky může povolit

pouze vodůvodněných případech objednatel (např. při provádění dokončovacích prací vinteriérech). O

udělení výjimky musí být učiněn písemný zápis ve stavebním deníku. Všechny pomůcky zajišťuje zhotovitel

na svůj náklad.

Zhotovitel předá objednateli prohlášení pro oblast environmentální politiky (EMS) v souladu s ČSN EN ISO 14

00112005 při podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky společenské odpovědnosti podle mezinárodní normy SA800012008,

konkrétně se zavazuje:

a) neuplatňovat ani nepodporovat dětskou práci, nucenou práci, jakoukoli formu diskriminace

vpracovněprávních vztazích nebo disciplinárních praktik, které by byly vrozporu s platnými právními

předpisy České republiky

b) dodržovat platné právní předpisy v oblasti pracovní doby a odměňování zaměstnanců a

c) v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce

d) respektovat právo zaměstnanců na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání

e) vést v rámci možností takové záznamy, kterým může výše uvedené závazky prokázat a požadovat

vrozsahu svého vlivu tytéž závazky od svých dodavatelů, dále pak předávat objednateli informace

relevantní z hlediska výše uvedených závazků a umožnit objednateli provádění monitorovací činnosti za

účelem ověření dodržování výše uvedených závazků

f) vpřípadě zjištění neshod vůči plnění výše uvedeným závazkům identifikovat příčinu problému a

neprodleně zajistit opatření k nápravě a preventivní opatření

Vždy, když budou na stavbě probíhat práce zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahájení prací

informovat písemně objednatele zápisem ve stavebním deníku či předáním písemné informace, která bude

přílohou stavebního deníku, v kanceláři stavby o aktuálním počtu, jménech a příjmeních svých zaměstnanců

přítomných na stavbě, přičemž zápis do stavebního deníku či písemná informace bude provedena na základě

jmenného seznamu předaného objednateli při zahájení díla.

Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a

stavebního povolení.

Zhotovitel je povinen ochránit veškerá stávající zařízení a vybavení díla, stavby a staveniště, jakož i

sousedních objektů. Pokud dojde ke vzniku škody způsobené činností zhotovitele nebo v souvislosti s ní, je

zhotovitel povinen zajistit neprodleně odbornou nápravu na své náklady.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné á

označené v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele ve věcech kontroly kvality a souladu

s projektovou dokumentací a uvedené ve stavebním deníku.

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. Zhotovitel

je povinen před započetím díla předložit seznam všech stanovených a pracovních měřidel, která v průběhu

zakázky bude používat k měření. Rovněž se vyžaduje označení orientačních měřidel, která musí být prvotně

kalibrována. Skončí-li v průběhu realizace díla platnost kalibrace nebo ověření měřidla, které je uvedeno na

seznamu, je zhotovitel povinen toto měřidlo ihned stáhnout z používání a nahradit měřidlem jiným, které

doplní do výše uvedeného seznamu. Při poškození měřidla, je zhotovitel povinen toto měřidlo okamžitě

stáhnout z používání a následně odstranit ze stavby. Speciální měřidla, používaná zhotovitelem na stavbách,

smějí používat pouze ti pracovníci zhotovitele, kteří k tomu mají odborné znalosti nebo speciální zkoušky. Při

jakékoliv poruše měřidla je pracovník zhotovitele povinen okamžitě přestat měřidlo používat a zkontrolovat,

zda nebylo vadné měřidlo již používáno na předešlá měření. Za předpokladu, že chyba měřidla již ovlivnila

výsledky měření, je povinen svým podpisem potvrdit neplatnost předcházejících výsledků měření.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním á vystupováním

nenarušovali profesionální image objednatele.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně deset (10) pracovních dnů předem datum, kdy bude na

staveniště dodáno významné technologické zařízení nebo jiný mimořádný náklad.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu případného

operačního programu, vrámci kterého jsou na provedení díla uvolněny finanční prostředky, Ministerstvu

financí, nadřízeným orgánům objednatele, pověřeným auditním subjektům, Finančním úřadům, orgánům

Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním

zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Uřádu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům,

které ke kontrole opravňuje česká legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na staveniště a přístup

k dokumentaci a dokumentům vyhotoveným v průběhu plnění díla včetně přístupu i ktěm částem nabídek,

smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní

tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními

předpisy (např. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole), a to až do

uplynutí nejméně 3 let od ukončení díla nebo případného operačního programu, vrámci kterého jsou na

provedení díla uvolněny finanční prostředky. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům

součinnost při prováděných kontrolách.

Vzrostlá zeleň nacházející se v okolí staveniště nesmí být poškozena činností zhotovitele.

Nestanoví-li SOD jinak, nesmí zhotovitel bez předchozího pokynu či písemného souhlasu objednatele

odstraňovat ze staveniště žádný písek, štěrk, štěrkopísek nebo jiný použitelný materiál, který se nachází na

staveništi nebo ve výkopech. Veškerý tento materiál je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel je při provádění díla povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění účinné ochrany všech

pramenů, podzemních toků, drenáží apod. na staveništi á pozemcích dotčených prováděním díla před

znečištěním, zakalením nebo erozí.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli do čtrnácti (14) kalendářních dnů po dni zahájení návrh na

provedení ochrany díla během provádění díla a po předání a převzetí díla. V případě, že jakýkoli ochranný

prostředek bude poškozen, odstraněn bez souhlasu objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je

zhotovitel povinen tákový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným způsobem doplnit.

Zhotovitel je povinen vyžádat si od objednatele souhlas před tím, než odstraní jakýkoli ochranný prostředek.

Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit důkladné očištění díla.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat týdenní zprávy. Tyto zprávy budou obsahovat vyhodnocení postupu prácí

zhotovitele v uplynulém týdnu, požadavky na součinnost ostatních zúčastněných osob a podstatné informace

o plánovaných činnostech v následujícím týdnu. Zprávu je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy do

8:30 hodin prvního pracovního dne týdne následujícího po týdnu, v důsledku jehož uplynutí je zpráva

vyhotovováná.

Zhotovitel je povinen předkládat objednateli měsíční zprávu o postupu provádění díla. Zprávu je zhotovitel

povinen předložit objednateli vždy do 8:30 hodin prvního pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, v

důsledku jehož uplynutí je zpráva vyhotovováná. Tato zpráva bude obsahovat zejména následující informace:

a) hlavní události za uplynulý měsíc a všeobecně vyhodnocení postupu provádění díla;

b) grafické vyznačení dosaženého postupu, půdorysy á/nebo řezy jednotlivých částí díla, barevně

vyznačené tak, aby byla zřetelná oblast dokončená k danému datu;
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c) vyhodnocení harmonogramu zhotovitele spříslušným komentářem a návrhy na řešení případného

prodlení včetně informace o aktuálně předpokládaných termínech plnění všech Milníků a snimi

souvisících termínech a výši fakturace;

d) soupis prací provedených v uplynulém měsíci;

e) stav mimostaveništní výroby a přehled dodaných materiálů, technického vybavení a výrobků;

f) přehled pracovních sil a kapacit zhotovitele a přehled všech poddodavatelů, pracujících v hodnoceném

období pro zhotovitele;

g) přehled hlavních událostí, očekávaných vnásledujícím období apřípadné požadavky na součinnost

ostatních osob zúčastněných na provádění díla;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografií postupu prací na staveništi s daty, ze kterých je zřejmý postup

prací zhotovitele.

Pokud z důvodu jakékoli vady díla, nehody nebo poruchy nebo jiné události, k níž došlo na díle nebo jeho

části během provádění díla, budou podle názoru objednatele pro další provádění díla, zajištění bezpečnosti

díla nebo odvrácení vzniku škody naléhavě nutné nápravné kroky nebo jiná práce a zhotovitel nebude

schopen nebo ochoten provést danou práci vpřiměřené lhůtě, bude objednatel oprávněn najmout jiného

dodavatele objednatele na provedení takové práce a zaplatit mu za provedení takové práce, kterou bude

objednatel považovat za potřebnou. Pokud takto jiným dodavatelem objednatele provedená práce nebo

oprava bude práce, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své náklady, pak všechny náklady

vzniklé vsouvislosti s takovou prací představují splatnou pohledávku objednatele za zhotovitelem (za

podmínky, že objednatel oznámil zhotoviteli vznik takové naléhavé události co nejdříve, jak to bylo po jejím

vzniku v rozumné míře možné).

V. Znalost místaI projektu a technických návazností dodávek

Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. Zajištění dalších paré,

potřebných pro práce zhotovitele či pro vyhotovení projektu skutečného provedení zajistí objednatel na

základě objednávky zhotovitele, a to za úhradu. Zhotovitel smí podklady, které mu byly předány

objednatelem, použít výhradně pro plnění smlouvy. Jakékoliv jiné použití je dovoleno pouze s předchozím

výslovným písemným souhlasem objednatele. Veškeré předané podklady zůstávají vlastnictvím objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, že předanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí, zejména po stránce

technické a že ji shledal bez závad aje zcela dostačující k tomu, aby mohl na jejím základě dílo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dílo prověřit a přezkoušet všechny předané podklady a situaci na

staveništi a vjeho okolí a oznámit písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a

připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, a to i když jsou v souvislosti s ostatními pracemi,

dodávkami, zařízeními a výkony, a v souladu s účelem, ke kterému je dílo určeno spolu s písemnými návrhy

k odstranění zjištěných vad. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných

objednatelem po podpisu smlouvy o dílo je povinností zhotovitele prověřit předané podklady nejpozději do

deseti dnů po jejich převzetí. Poté je povinen objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však před

zahájením prací, písemnou formou informovat o zjištěných vadách, rozporech aneúplnostech vpředané

projektové dokumentaci a vdalších předaných podkladech, materiálech a jiných věcech, převzatých od

objednatele ke zhotovení díla, včetně návrhů na jejich řešení, která musí být, po dohodě smluvních stran,

provedena v přiměřené lhůtě. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a

nedostatky podkladů či dokumentace, které mohl při vynaložení odborné péče zjistit z předaných podkladů.

Pokud zhotovitel opomenul toto písemné upozornění na nedostatky v předaných podkladech či dokumentaci

učinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, je odpovědný za všechny s tím spojené následky

a škody a odpovídá za to, že provede všechny smluvní práce a výkony, nezbytné pro řádné dokončení díla a

odstraní závady vzniklé použitím podkladů či dokumentace obsahující nedostatky.

Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a výkonů, o stavu již

realizovaných dodávek a prací na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které sjeho výkony souvisejí a

jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámit objednateli ve stavebním deníku spolu s návrhem

na jejich odstranění. Za újmy a ztráty, které vzniknou opomenutím této povinnosti, nese zhotovitel plnou

odpovědnost. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly nedostatky předem známy, neboť

je jeho povinností všechny tyto skutečnosti předem zjistit.

VI. Základní ggkgmgnty a ggklggy v průběhu gílg

Zhotovitel předá objednateli 10 dnů před zahájením díla:

a) technologické postupy /technologické předpisy závazné pro prováděné práce. Předané technologické

postupy / technologické předpisy musí obsahovat především krycí list, odkazy na citované technické
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normy, předpisy a jiné podklady, odkazy na související právní předpisy, postup provádění stavebních

prací, výrobní a montážní tolerance, kontrolní a přejímací zkoušky, požadavky na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci, požární ochranu a ochranu životního prostředí včetně souvisejících právních předpisů a

rizika dané technologie dle šablony pro zpracování technologického postupu / technologického předpisu,

která je součástí smlouvy o dílo jako příloha. Technologický postup / technologický předpis musí být

zpracován na práce a činnosti dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 3 a 5 v platném znění a dále

na práce a činnosti dle požadavků objednatele (resp. investora). V případě nepředání technologických

postupů / technologických předpisů je objednatel oprávněn vytvořit tyto doklady na vlastní náklady a tyto

náklady, vč. režijních, je objednatel oprávněn čerpat z bankovní garance či jiné jistoty nebo je

jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele.;

b) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) vsouladu se zákonem č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a souvisejícími obecně závaznými

právními předpisy;

c) plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP) na celou dobu provádění díla.

Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla:

a) písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měřeních dle

odsouhlaseného kontrolního a zkušebního plánu (KPZ) vč. konstrukcí před zakrytím, v závislosti na

technologii provádění, nejpozději však do následujícího dne od jejich provedení tak, aby objednatel mohl

včas provést jejich kontrolu nebo případně kontrolní měření a ověření deklarovaných hodnot. Doklady ze

zkoušek prováděných akreditovanou laboratoří nebo notifikovanou osobou budou předány objednateli

neprodleně po vystavení zkušebního protokolu. V případě nepředání těchto dokladů je objednatel

oprávněn provést požadované zkoušky a měření na vlastní náklady a tyto náklady, vč. režijních, je

objednatel oprávněn čerpat z bankovní garance či jiné jistoty nebo je jednostranně započíst na splatné či

nesplatné pohledávky zhotovitele.

b) dle pokynů objednatele geodetické zaměření provedeného předmětu díla v rozsahu daném požadavky

budoucích provozovatelů (např. správců sítí) nebo správních úřadů nebo v rozsahu, který umožní

dostatečnou kontrolu přesnosti díla z hlediska navazujících prací, zejména nosných konstrukcí.

c) nejpozději ke dni zahájení předpřejímek dle bodu X.1 těchto podmínek předá zhotovitel objednateli ostatní

doklady nutné k řízení o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště /pracoviště/ 0

prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané § 157 zákona

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a prováděcí vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací

orgány státní správy. Dále zde uvádí jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které dle této

smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů). Mimo stavbyvedoucího

zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný pracovník objednatele. Jméno

pracovníka zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno ve smlouvě o

dílo, jeho případná změna může být provedena pouze písemným oznámením osoby oprávněné k podpisu

smlouvy. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Nevyjádří-li

se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným

zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu

pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního

(montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební

(montážní) deník uložen v kanceláři objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel

objednateli při předání díla.

VII. Staveniště, protipožární zabezpečení, bezpečnost a ochrana zdraví

Všeobecné požadavky

a) Základními právními dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a realizaci výstavby

ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou:

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákoník práce")

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích ve znění pozdějších předpisů
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b)

C)

d)

e)

. Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovni prostředí, ve

znění pozdějších předpisů

. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravi při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů

Mimo to bude Zhotovitel dodržovat veškerá nařízení a pokyny Objednatele, která budou Zhotoviteli

sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. seznámení s provozním řádem stavby při předávání

staveniště nebo při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů apod.) a organizační a

technické požadavky uvedené dále v textu.

Při provádění díla je dále zhotovitel povinen se řídit vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění, a vyhláškou č. 50/1978

Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění (a v případě prací prováděných hornickou

činností vyhláškou č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, v platném znění).

V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdravi při práci (kdy

by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) je Objednatel oprávněn nařídit zhotoviteli

přerušení prací. Objednateli v tomto případě rovněž vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou ve

smlouvě a právo pozastavit úhrady na Cenu Díla do doby, než Zhotovitel povinnost splní, respektive

odstraní zjištěný nedostatek. Přerušení prací zdůvodu porušení povinnosti v oblasti BOZP nebo PO

nezakládá důvod k prodloužení termínů/lhůt stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení

Ceny Díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Objednatele odvolat ze staveniště zaměstnance, který

závažným způsobem porušil zásady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodržování všech povinnosti týkající se BOZP, ochrany životního prostředí, požární

ochrany a ochrany před ionizujícím zářením vyplývajících zpříslušné legislativy i z ustanoveni této

smlouvy účinným způsobem zajistit i ve smluvních vztazích se svými poddodavateli. Zhotovitel zajistí,

aby každá jednotlivá osoba na staveništi (v rámci jakéhokoliv poddodavatelskěho vztahu) pracovala na

základě řádně uzavřené a platné smlouvy. (např. smlouva o dílo, dohoda o provedení prací apod.)

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdravi při práci si hradí zhotovitel.

Bezpečnost a ochrana zdraví - organizační požadavky

a)

b)

C)

Zhotovitel musí mít svůj systém zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi při práci zpracovaný např. ve

formě firemní směrnice zajištění BOZP na základě platné legislativy odborně způsobilou osobou a

schválený statutárním zástupcem firmy. Na základě této směrnice zpracuje před zahájením prací

Zhotovitel konkrétní plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi při práci pro danou stavbu se

zvláštním důrazem na dodržování zde uvedených požadavků.

S ohledem na ustanovení 5101 Zákoníku práce, který ukládá zhotoviteli „povinnost soustavně vyhledávat

nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovnich podminek, zjišťovat jejich příčiny a

zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění,“

zpracuje Zhotovitel jako součást své nabídky písemné vyhodnocení rizik souvisejících s předmětem

jeho díla a návrh technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu

a formátu odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Podle ustanovení 59 Zákona 309/2006 Sb. toto

vyhodnocení rizik zpracuje pro Zhotovitele odborně způsobilá osoba, která zajišťuje i další úkoly

v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími pracovníky Zhotovitele na stavbě při konkrétním naplnění

ustanovení 5101 - 105 Zákoníku práce, které ukládá Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu

zdravi svých zaměstnanců i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem na

možná rizika“. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli prokazatelně

seznámeni sriziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím Zhotovitele na staveništi (např.

návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni sriziky staveniště a nesmi

vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné seznámení s riziky. Zhotovitel sdělí Objednateli

jméno a kontakt na odborné způsobilou osobu, zpracovávající příslušná vyhodnocení rizik.

Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je systém

školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrétními riziky a

kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do zaměstnání, příslušné školení

podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a lékařské prohlídky podle věku a

charakteru práce. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na nové pracoviště (stavbu) s

prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s místními poměry na staveništi —

osnova vstupního školení na staveniště bude odpovídat konkrétním požadavkům Objednatele, aby byla

zajištěna dostatečná informovanost všech osob na staveništi, požadovaná v 5103 Zákoníku práce.
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d)

e)

g)

h)

k)

Pro zvýšení povědomí o zásadách BOZP budou mimo výše uvedená školení všichni pracovníci

Zhotovitele absolvovat minimálně jednou měsíčně (či častěji dle potřeby) mimořádná krátká školení

BOZP (5 až 10 minut) na konkrétní téma (věžová lešení, žebříky, výkopové práce, atd.) podle podkladů

Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavbě systém evidence a registrace úrazů, tak jak to požaduje §105 Zákoníku

práce a stanoví související předpisy, zejména Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Všechny úrazy bude

stanovená osoba Zhotovitele evidovat do knihy úrazů uložené u stavbyvedoucího, popř. mistra, aby

nemohlo dojít kjejímu zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, které se na stavbě nestaly. Knihu úrazů

bude Zhotovitel předkládat jednou týdně (zpravidla při kontrolním dnu) ke kontrole Objednateli, který

bude oprávněn pořídit kopii záznamů z příslušného týdne. Úrazy podléhající registraci podle příslušných

předpisů je Zhotovitel povinen ohlásit mimo příslušné orgány stanovené zákonem i Objednateli, a to

okamžitě po zjištění úrazu. Toto ohlášení úrazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamžitě

ohlásit úraz na příslušné orgány a podniknout veškerá opatření nutná k záchraně životů a ochraně zdraví

stanovených platnými předpisy a kopii záznamu poskytne Objednateli. Na každé stavbě bude mít

Zhotovitel minimálně jednoho vyškoleného poskytovatele první pomoci.

Schopnosti Zhotovitele plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP je Objednatel oprávněn si ověřit např.

formou speciálního dotazníku zaměřeného na BOZP, který Zhotovitel předkládá spolu se směrnicí a

konkrétním plánem zajištění BOZP na dané stavbě. Po dokončení stavby má Objednatel právo

vyhodnotit činnost Zhotovitele z hlediska BOZP.

Na stavbě budou jednoznačně stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivých pracovníků Zhotovitele

vzhledem k úkolům v oblasti BOZP (kontrolní činnost, evidence úrazů a podepisování záznamů o

úrazech, požární prevence, přidělování a kontrola používání osobních ochranných pracovních

prostředků atd.)

Zhotovitel předkládá jako součást svého plnění Plán organizace výstavby a technologické postupy a

nejpozději 8 dnů před zahájením prací předkládá podrobný pracovní a technologický postup nebo popis

organizace práce zahrnující i dílčí činnosti, zpracovaný tak, aby z něj byl zřejmý způsob zajištění BOZP

při provádění prací, tak jak to požaduje např. Zákon č. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy

organizace práce podléhají schválení Objednatelem podobně jako dílenská nebo jiná dokumentace

zpracovávaná zhotovitelem a bez schváleného technologického postupu není možno práce zahájit. Se

schváleným technologickým postupem musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří budou

práce provádět.

Vzhledem k tomu, že pády z výšek tvoří statisticky nejvýznamnější příčinu smrtelných úrazů zpracuje

Zhotovitel před zahájením prací na základě vyhodnocení rizika plán opatření proti pádu osob a předmětů

z výšky, kde bude stanoven konkrétní způsob ochrany proti pádu u jednotlivých činností, přičemž při

návrhu budou vždy přednostně uvažována technicko-organizační opatření (např. vyloučení prací ve

výšce provedením určitých operací na zemi nebo uvnitř objektu), poté kolektivní opatření (ochranné

zábradlí, lešení, pracovní podlaha, záchytné sítě) a až jako poslední možnost, kdy nelze použít žádnou z

předchozích variant, může být navrženo řešení využívající prostředků osobního zajištění pracovníků proti

pádu (např. bezpečnostních postrojů). Prostředky osobního zajištění budou však vždy použity jako

součást profesionálně navrženého systému zachycení pádu odpovídajícího podmínkám konkrétní stavby

a sestávajícího zjednotlivých prostředků splňujících požadavky platných předpisů (např. CSN EN 361,

ČSN EN 360, ČSN EN 795, ČSN EN 362 aj.). Schválený plán opatření proti pádu se promítne do

příslušných technologických postupů.

Zhotovitel bude mít na každou stavbu zpracován systém kontrol BOZP a PO na stavbě (např. denní —

mistr, týdenní — stavbyvedoucí, měsíční apod. — vyšší nadřízený, mimořádné — odborně způsobilá

osoba) a bude Objednateli předkládat zápisy z těchto kontrol včetně záznamů o odstranění závad a

případných postihů jednotlivců za nedodržování BOZP a zásad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele

bude kontroly BOZP provádět i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodleně, pokud možno s

předstihem) Objednatele o případných kontrolách nebo jiných akcích orgánů státního odborného dozoru

na staveništi nebo v provozovnách zhotovitele a o výsledcích těchto kontrol.

Zhotovitel bude mít k dispozici na stavbě potřebné právní předpisy a ostatni předpisy související obecně

s BOZP a PO a příslušné nezbytné technické normy podle charakteru práce pro rychlé řešení

případných sporů.

Bezpečnost a ochrana zdravi - technické požadavky

a) Při práci ve výšce nad 1,5 m musí být vždy zajištěna ochrana pracovníků proti pádu — ato přednostně

kolektivním opatřením — tzn. vytvořením bezpečné pracovní podlahy široké min. 600 mm s dvoutyčovým

zábradlím o minimální výšce 1100 mm se zarážkou u podlahy 0 min. výšce 150 mm a max. mezerou

mezi vodorovnými tyčemi 470 mm (viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ČSN 73 8101 Lešení a ČSN 73

8106 Ochranné a záchytné konstrukce). Bezpečná pracovní podlaha je zajištěna mimo jiné použitím

řádného lešení nebo pohyblivé pracovní plošiny. Pouze pokud nelze z vážných důvodů použít kolektivní
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b)

C)

d)

e)

9)

h)

opatření použije se osobní zajištění proti pádu — např. bezpečnostní postroje jako součást profesionálně

navrženého systému zachycení pádu podle CSN EN 351, CSN EN 360, ČSN EN 795, CSN EN 362 aj.,

přičemž je nutno zajistit řádné zaškolení pracovníků, prohlídku postrojů před použitím, stanovení

kotevních bodů a záchranné opatření pro případ pádu jištěné osoby, jak požadují příslušné normy a

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Dalším možným opatřením je použití záchytných sítí pod místem práce

(např. při montáži ocelové konstrukce, střešních plášťů apod.) podle ČSN EN 1263-1, 2 Záchytné sítě.

Na pracovišti Zhotovitele musí být zakryty všechny otvory a jámy větší než 250 mm, (stejně jako

všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje riziko úrazu i při

menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným pohybem osob

apod.) - viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi být pevně přichycen k podkladu, aby jej

nebylo možno náhodně odstranit, a jeho nosnost musí odpovídat předpokládanému použití (tzn., při

větších rozměrech otvorů je nutné použít roznášecí konstrukci). Pokud kryt přesahuje úroveň okolní

podlahu o více než 25 mm, musí být u něho proveden náběh — viz Vyhláška 48/1982 Sb. a ČSN 73

8106. Otvory větších rozměrů je vhodnější opatřit dvoutyčovým zábradlím výšky 1 100 mm se zarážkou

u podlahy min. výšky150 mm a maximální mezerou mezi vodorovnými tyčemi 470 mm.

Při práci ve výšce z pracovnich košů zavěšených na háku jeřábu, z pohyblivých pracovních plošin,

ze závěsných fasádních lávek apod., kde může dojít k náhlému poklesu nebo pohybu pracovní podlahy s

pracovníky nebo se mohou pracovníci dostat mimo prostor chráněný zábradlím, musí být pracovníci

během práce jištění bezpečnostními postroji kotvenými k zábradlí plošiny nebo k háku jeřábu, případně

jinak podle konkrétních podmínek, tak aby byli pracovníci zajištění proti pádu i v případě selhání

zavěšené pracovní podlahy.

Zhotovitel bude při realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím poddodavatelů) dodržovat bez výjimky a v

plném rozsahu veškerou platnou legislativu, ostatní předpisy a normy související s BOZP, PO a ŽP tzn.

i v položkách zde v globálním minimu neuvedených jako např. zajištění stability stěn výkopů, používání

OOPP, vertikální a svislé komunikace aj.)

Lešení všech typů musí být vždy montována, používána a demontována v souladu s návodem a

provozními podmínkami výrobce a ustanoveními příslušných předpisů a norem - včetně technické

dokumentace a předávání lešení, týdenních prohlídek, značení atd. — viz ČSN 73 8101, ČSN 73 8107.

Podle ČSN 73 8102 samostatně stojící věžová lešení (pojízdná i stabilní) nesmí být nikdy vyšší než je

trojnásobek nejmenšího půdorysného rozměru (rozšíření základny opěrkami nebo výsuvnými rámy

umožní zvětšit výšku lešení). Na lešení se vystupuje pouze vnitřkem (průleznými otvíravými poklopy v

podlahách, maximální svislá vzdálenost mezi pomocnými podlahami je 4 m, při přemisťování nesmí být

na lešení žádné osoby ani materiál, během práce z lešení musí být zabrzděna pojezdová kola.

Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od zdroje (tzv.

proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA) podle ČSN 33 2000-7-70.

Tomuto musí být přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného zařízení používaného

zhotovitelem včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a přívodních kabelů, které musí

splňovat ustanovení ČSN 33 2000-7-70 a ČSN 34 1090 případně jiných norem a předpisů, platných v

dobé provádění prací.

Pro všechny stroje a strojní zařízení, a to zejména pro vyhrazená technická zařízení (zdvihací, tlaková,

elektrická, plynová) s důrazem na vyhrazená technická zařízení zdvihací, platí zásada, že od prvního

dne jejich použití na stavbě musí být k dispozici řádné provozní doklady obsahující návod k použití a

provozní a montážní podmínky výrobce, údaje o provedených revizních a jiných prohlídkách (v

intervalech dle příslušných předpisů a před každým novým uvedením do provozu na stavbě po

přepravě), doklady o kvalifikaci a zaškolení obsluhy se jmenovitým uvedením osob oprávněných

obsluhovat zavřízení, kvalifikace a kontakt na revizního technika, který provedl revize a zaškolení obsluhy

(např. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovní plošiny, CSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jeřáby a

ČSN 73 8120 pro stavebni výtahy). Věžové a mobilní jeřáby musí být odpovídajícím způsobem pojištěny

proti důsledkům havárie nebo poškození.

Kromě osvětlení vlastního pracoviště musí Zhotovitel zajistit odpovídající osvětlení přístupů na

pracoviště a příslušných únikových tras a nouzových východů, podle požadavků Nařízení vlády č.

101/2005 Sb. a požadavků Zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. Při montáži

dočasného osvětlení je třeba dbát na to, aby nevhodným umístěním svítidel nedošlo ke zhoršení

pracovního prostředí (oslněni) a zvýšení rizika úrazu nebo požáru (např. položením svítidla na podlahu

apod.). Všechna svítidla budou zavěšena na odpovídající konstrukce do dostatečné výšky, aby se

eliminovala výše uvedená rizika.

Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti vybavení a

používali odpovídající osobní ochranné pracovni prostředky (OOPP), tak jak to ukládá §104 Zákoníku

práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 3, mimo jiné,

vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na staveništi (odpovídající ČSN EN 397),

ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné reflexní vesty pro práce s rizikem střetu s

vozidly, ochranné brýle pro práce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby pohybující se s vědomím
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k)

zhotovitele na staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) musí jako minimum v každém

případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv a výstražnou vestu a to

po celou dobu pobytu na staveništi, případně i jiné OOPP podle charakteru prostředí a konkrétnich rizik

(např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na

smluvní vztah.

Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky na stavbě odpovídající sociální podmínky včetně místnosti pro

oddech, sušení oděvů a hygienických zařízení (šatna, umývárna a záchody) v rozsahu a standardu

stanoveném patřičnými předpisy (min. 4 záchody pro 150 mužů a další záchod pro každých dalších 50

mužů).

Na staveništi musí být dodržovány určené trasy pro staveništní mechanismy a trasy pro pěší, které

jsou předem stanoveny a označeny tak, aby bylo v maximální možné míře eliminováno nebezpečí střetu

chodců s vozidly (nejlépe oddělením tras pro pěší od tras pro vozidla prostorovým uspořádáním nebo

fyzickou zábranou). Staveništní mechanismy musí být vybaveny světelnou a akustickou signalizací

couvání nebo je při couvání musí navádět kompetentní osoba. Na nebezpečných místech (např. výjezd

ze stavby apod.) musí být couvání zajištěno další osobou vždy.

Zhotovitel umisťuje na staveništi v místech s rizikovou činností v dostatečném množství bezpečnostní

značky v souladu s Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a podle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které zavádí

požadavky Směrnice EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti.

Staveniště musí být jako venkovní pracoviště dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. zajištěno proti vstupu

nepovolaných osob a k tomu účelu musí být zajištěna evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a

způsobem odpovídajícím velikosti a složitosti stavby) a venkovní oplocení, které rovněž plní funkci

ochrany ostatních osob před riziky stavby.

Požární ochrana a prevence

a)

b)

C)

O')

Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy související s

požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění předpisů

pozdějších zejména § 5 a 6, a dále veškeré pokyny manažera projektu i nad rámec obecně platných

předpisů, která budou Zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou.

Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná požární nebezpečí, tzn.,

především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující použití otevřeného ohně a

bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména hořlavý) do určených míst,

kontejnerů apod. mimo stavební objekty. Pálení odpadových a jiných materiálů (včetně klestí a

odstraňovaných křovin, trávy, obalových materiálů apod.) na otevřeném ohništi je přísně zakázáno. V

případě, že použití otevřeného plamene je nutné z technologického hlediska (např. svařování a řezání

plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) podnikne Zhotovitel všechna nezbytná organizační a

technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí a zábraně vzniku požáru, včetně doložení

písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí rovněž podle konkrétních podmínek odpovídající

prostředky pro likvidaci případného požáru (např. dostatečný počet vhodné umístěných a prokazatelně

provozuschopných hasicích přístrojů, funkční hydranty atd.)

Dokumentaci požární ochrany podle § 27 vyhlášky č. 246/2001 Sb. vydané na základě Zákona č.

133/1985 Sb. zpracovává, případné vede odborně způsobilá osoba, požární technik nebo preventista

Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovídajícím konkrétním podmínkám staveniště a pracoviště

zhotovitele. Zvláštní pozornost věnuje Zhotovitel zpracování dokumentace požární ochrany v případech,

kdyjsou jeho činnosti na staveništi začleněny do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím

nebo svysokým požárním nebezpečím (např. svářečské práce) v každém případě však bude jako

minimum pro stavbu zpracován požárně evakuační plán a požární poplachová směrnice (v rozsahu a

formátu odpovídajícím počtu pracovníků a podmínkám staveniště a ve spolupráci s objednatelem, tak

aby byly tyto dokumenty koordinovány v rámci stavby), dále musí být vedena požární kniha a příslušná

dokumentace o školení zaměstnanců.

U svařování a řezání plamenem bude Zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení příslušných

norem a to zejména ČSN 05 0601 v celém rozsahu s důrazem na čl. 3.6.1 .3 — povinnost vyhodnotit, zda

se nejedná o práce se zvýšeným nebezpečím, čl. 3.6.2.1 — v případě zvýšeného nebezpečí svařovat

pouze na písemný příkaz po provedení v něm uvedených doplňujících bezpečnostních opatření, čl. 3.6.

3.4 — zajištění odborného dohledu, čl. 3.3.1 — kontrola pracoviště před zahájením svářečských prací,

čl.3.6.6.1 — odstranění hořlavých látek v místě svařování a další články této normy upřesňující

požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky (čl. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svářeče (Příloha B

čl. 83), zdravotně nezávadné pracoviště (čl. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracoviště po dobu minimálně

6 hodin po skončení práce (čl. 3.6.64) a technický stav svařovacích zařízení (např. ustanovení čl. 4.6

CSN 05 0630 o neumisťování lahví se stlačeným plynem do proudové smyčky svařovacího proudu a čl.

7.2 o povinnosti chránit zařízení pro obloukové svařování před účinky vody) a dále ustanovení ČSN 05

0610 (např. zajištění stability lahví, jejich přeprava a ochrana) a při obloukovém svařování kovů bude

zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení ČSN 05 0530, ČSN 05 0630. Při skladování kovových
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e)

tlakových lahví bude Zhotovitel dodržovat mimo jiné příslušná ustanovení ČSN 07 8304 a při skladoyání

nebezpečných látek a hořlavých kapalin zejména příslušná ustanovení Vyhlášky č. 48/1982 Sb. a CSN

65 0201.

Zhotovitel je povinen dbát na to, aby všechny únikové cesty uvnitř i vně stavebních objektů (viz Příloha

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), jakož i nástupní plochy pro provedení hasebního zásahu, zůstaly za

všech okolností volně a průchodné a řádně osvětlené a veškeré technické prostředky pro signalizaci a

likvidaci požárů (pokud jsou na stavbě použity) byly funkční a nepoškozené. Poškozování a odstraňování

prostředků sloužících pro požární ochranu stejně jako blokování únikových cest ( a to i vpřípadě

únikových cest neoznačených, jejichž úniková funkce je zřejmá — např. schodiště, hlavní východy apod.)

bude posuzováno jako hrubé porušení smluvních vztahů, které zároveň nevylučuje trestní postih podle

Zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně. Označení únikových cest a východů jakož i informace o

umístění věcných prostředků PO se řídí Nařízením vlády č. 11/2002 Sb.

Při vzniku požáru (i menšího rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlásit jednotce HZS, postupovat podle

příslušné požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár uhasit vlastními prostředky, vyhlásit

předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O všech požárech (i menšího rozsahu) a

souvisejících krocích je zhotovitel povinen informovat neprodleně Objednatele.

Ochrana životního prostředí

a)

b)

c)

d)

Zhotovitel před zahájením prací předloží svůj systém péče a ochrany životního prostředí během

realizace díla (nejlépe ve formě konkrétního plánu opatření na ochranu životního prostředí na stavbě)

předpokládající jako minimum dodržování všech platných předpisů souvisejících s ochranou životního

prostředí, počínaje Zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění předpisů pozdějších, a

Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších a Evropské dohody o

mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR).

Zhotovitel (jako původce odpadu) bude mít zejména vyřešeno nakládání s odpady, jejich evidenci a

likvidaci tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění

předpisů pozdějších, a Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění

předpisů pozdějších, včetně Vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění předpisů pozdějších, a

Vyhlášky č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů),

ve znění pozdějších předpisů.

. Dovoz odpadů na stavbu je zakázán. Je zakázáno dopravovat odpady a zbavovat se jich v areálu

stavby — např. zbytky materiálu v korbě nákladního vozidla, poškozený materiál určený pro stavbu,

odpad vznikající při údržbě/opravách vozidel.

. Vznik odpadů na stavbě. Každý (firma, jednotlivec) má povinnost předcházet vzniku odpadů (§ 10

odst. 1 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, původce je za něj odpovědný,

tj. např. je povinen jej odstranit na vlastní náklady. Je nepřípustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v

areálu stavby — např. nádob od olejů, obalů 2 výrobků, PET lahví, pohozením či umístěním do

nádob určených na jiný odpad.

. Třídění odpadů. Původce odpadů je povinen třídit a shromažďovat odpady dle jednotlivých druhů a

kategorií. (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.) Nelze např. mísit různé druhy odpadů, zvl. nebezpečné a

ostatní (§ 12 Zákona č. 185/2001 Sb.).

. Zabezpečení odpadů. Původce odpadů je povinen zabezpečit odpad před nežádoucím

znehodnocením, odcizením nebo únikem (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.). Odpady (kromě inertních,

např. zeminy) nelze nechat např. nezabezpečené a vystavené vlivům počasí, pokud hrozí jakýkoli

únik do prostředí — např. ukládat je mimo kontejnery a jiné sběrné nádoby, ukládat nebezpečné

odpady do otevřených či proděravělých nádob.

. Značení nebezpečných odpadů (NO). V blízkosti shromažďovacího místa či prostředku 3 NO

musí být umístěn identifikační list NO (§ 5 Vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Na nádobě/kontejneru 3 NO

musí být uvedeno katalogové č. a název shromažd'ovaného NO a jméno a příjmení osoby

odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

. Evidence odpadů. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech

jejich nakládání (§ 16 a § 39 Zákona č. 185/2001 Sb.).

. Povolení k nakládání 5 NO. Původce (rovněž přepravce a zpracovatel) NO musí mít písemný

souhlas příslušného úřadu k nakládání 3 NO (§ 16 odst. 3 a další Zákona č. 185/2001 Sb.)

Dále je třeba zdůraznit dodržování Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění předpisů pozdějších,

zejména prevenci vzniku obalů a obalových odpadů, jejich znovuvyužitelnost a recyklovatelnost.

Zhotovitel musí dodržovat ustanovení Zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických

přípravcích, ve znění předpisů pozdějších, a ustanovení Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně

veřejného zdraví, ve znění předpisů pozdějších. Zvláště, pokud nakládá s chemickými látkami a
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a)

b)

C)

d)

e)

g)

h)

přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, musí mít toto nakládání zabezpečeno osobou odborně

způsobilou (§ 44b Zákona č. 258/2000 Sb.)

e) Vodní hospodářství. Pracovníci Zhotovitele „...nesmí ohrožovatjákost nebo nezávadnost vod, narušovat

přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy...“ (§ 6 odst. 3 Zákona č. 254/2001

Sb., vodní zákon, ve znění předpisů pozdějších). To znamená, aby se s technikou pohybovali

ohleduplně, neporušovali vodoteče, zabraňovali únikům á úkápům pohonných hmot, olejů a chemikálií,

náležitě s nimi manipulovali á skladovali je dle platných předpisů. Zejména to platí pro činnost na

nezpevněném terénu.

f) Ochrana ovzduší. Zhotovitel je povinen dodržovat s vozidly předepsanou rychlost v areálu stavby, nevířit

nadměrně prach, případně zajistit zkrápění příliš prašného povrchu. Na stavbě je rovněž zakázáno

spalovat odpad a materiály za jakýmkoli účelem. (§ 3 a násl. Zákona č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně

ovzduší, ve znění předpisů pozdějších, včetně prováděcích předpisů).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbě nepoškozovat á neničit dřeviny (§ 7 Zákona č. 114/1992

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších). To platí zejména pro zachování vzrostlé

zelené, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povolení/vyjádření orgánu ochrany přírody.

„...Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění... stavebních práci, při vodohospodářských

úpravách, v dopravě postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zráňování nebo

úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů...(š 5 Zákona č. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel může zavést á vyžadovat další opatření na ochranu životního prostředí zaměřené na snížení

nežádoucích dopadů na životní prostředí podle konkrétních podmínek stavby.

Staven iště

Na staveniště smí vstupovat výhradně osobyjmenovitě uvedené v seznamu pracovníků předaném objednateli

ve smyslu a za podmínek bodu |V.8 těchto VSP. Jiné osoby mohou na staveniště vstoupit jen s vědomím

zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve smlouvě, a to na základě zápisu ve

stavebním deníku á vdoprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé

porušením tohoto ustanovení.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly pracovníci dvou a více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni vzájemně se

písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci.

Protokolárně předané staveniště /pracoviště/ bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu

díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /prácovišté/. Zhotovitel vyklidí

staveniště /prácoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatelem.

Není-li vSOD dohodnuto jinak, objednatel zajistí na své náklady povolení kužívání veřejných ploch a

rozkopávkám na nich. Zhotovitel hradí cenu za delší než povolenou dobu užívání těchto ploch a případné

majetkové sankce s tím spojené, bylo-li takové prodloužení užívání způsobeno porušením jeho povinností ze

smlouvy o dílo.

Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na předaném staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům

stavby na okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi, o případných stížnostech bude objednatele neprodleně

písemně informovat.

Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasné užívané pro staveniště

zhotovitele á ponechané v užívání veřejnosti (např. chodníky pod lešením, podchody, přechody) budou

bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění osvětleny dle příslušných předpisů. Jestliže se užíváním

veřejných prostranství a pozemních komunikací naruší plynulost dopravy, musí zhotovitel po dohodě s

objednatelem včas zabezpečit náhradní dopravní řešení. Po ukončení prací zhotovitel uvede veřejná

prostranství a pozemní komunikace do původního stavu.

Objednatel předá zhotoviteli podmínky, které stanoví vlastníci či správci inženýrských sítí na staveništi a na

přilehlých, prováděním dílá přímo dotčených plochách, a zhotovitel se zavazuje tyto podmínky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdech z

něho, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prácemi na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při

odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby, musí být denně každé staveniště /prácoviště/ uklizeno. V případě

neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady stím spojené vyúčtuje

zhotoviteli samostatným daňovým dokladem — fakturou za ceny určené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob či k ohrožení

provozu nebo ohrožení bezpečného stávu technických zařízení a objektů;
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n)

0)

p)

Zhotovitel je povinen v případě provádění svářečských nebo jiných prací s otevřeným ohněm vydat písemný

příkaz a dodržet potřebná požárně bezpečnostní opatření vsouladu svyhláškami MV č. 87/2000 Sb., o

podmínkách požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic vtavných nádobách, a č. 246/2001 Sb., o

požární prevenci. Příkaz před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli;

Zhotovitel je povinen zajistit a dát k dispozici 24 hodin denně telefonní spojení na odpovědného pracovníka

zhotovitele, a to v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu, pro případ mimořádné události.

Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje

nebo jiné věci, které použil při plnění díla a že se této povinnosti nemůže zprostit.

Za materiál a stroje zhotovitele uskladněně na staveništi /pracovišti/ nepřebírá objednatel žádné záruky.

Zhotovitel respektuje, že na předaném staveništi/pracovišti může působit i více zhotovitelů a zavazuje se

neomezovatje vjejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem ke změně smluvních podmínek.

Zhotovitel respektuje, že staveniště nesmí být používáno pro jakékoliv, byť i krátkodobé, ubytování osob.

Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje další směna, zajistit,

aby staveniště/pracoviště bylo ponecháno ve stavu neohrožujícím bezpečnost a nehrozicim vznikem škody.

Hlučnost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření komezení hlučnosti způsobené jeho činností na

staveništi/pracovišti, která jsou podmíněna příslušným platným právním předpisem nebo správním

rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Pokud není stanoveno dokumentací

pro stavební řízení, stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím správního nebo jiného orgánu nebo

obecně závazným platným právním předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti zhotovitele při

provádění díla kdekoli za hranicí staveniště překročit nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L

Vpřípadě požadavku objednatele nebo pro potřeby správního nebo soudního řízení je zhotovitel povinen

provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na staveništi/pracovišti.

VIII. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré zákonné požadavky týkající se životního prostředí a správních

rozhodnutí, které se vztahují k dané stavbě a jsou stanovené ve stavebním povolení, v realizační dokumentaci

stavby a v protokolu o předání staveniště objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách technologií a o použití nebezpečných látek nebo

chemických přípravků na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje řídit se všeobecnými pokyny kzamezení ropné havárie a vpřípadě jejího vzniku

postupovat podle pokynů objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpečit u veškeré techniky obsahující ropné látky po ukončení prací její odstavení

na zpevněnou plochu zabezpečenou proti úkapům vanami nebo sorpčními rohožemi.

Zhotovitel se zavazuje provádět na převzatém staveništi separaci odpadů dle jejich druhu, odpady ukládat do

k tomu určených a označených shromažďovacích prostředků.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zákona stanovenou dokladovou evidenci všech druhů vzniklých odpadů

(včetně komunálních) a zajistit jejich likvidaci včetně splnění zákonné ohlašovací povinnosti vsouladu se

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech vplatném znění a navazujících obecně závazných vyhlášek o

odpadovém hospodářství.

Zhotovitel se zavazuje při hospodaření s vodou dodržovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a

nevypouštět do kanalizace zvlášť nebezpečné látky bez povolení vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami

(při odběru povrchové a podzemni vody, nebo při pracích v záplavových územích, korytech toků a

v ochranných pásmech vodních zdrojů) mít souhlas vodoprávního úřadu a dodržovat ochranná pásma

vodovodních řádů a kanalizačních stok.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při

provádění prací nepoškozovat dřeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje předat při zahájení stavby objednateli tyto podklady:
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a) soupis všech nepříznivých dopadů na životní prostředí, které mohou vzniknout z činností prováděných

zhotovitelem na stavbě

b) konkretní přijatá opatření k odstranění těchto nepříznivých dopadů na životní prostředí a osoby

odpovědné za jejich realizaci

c) přehled nebezpečných látek, které použije na stavbě a kopie jejich bezpečnostních listů poskytovaných

výrobcem

d) po dohodě s objednatelem havarijní plány

IX. Náhradní materiály, kontrola prováděného díla

Odlišné materiály a výrobky oproti projektové dokumentaci může zhotovitel použít pouze po předchozím

písemném souhlasu objednatele ve stavebním deníku, který je podmíněn dohodou o jakosti a cené. Případná

změna ceny musí být následně potvrzena dodatkem ke smlouvě. V takovém případě se zhotovitel zavazuje

uzavřít dodatek smlouvy do 7 dnů od předložení návrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají

být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 4 pracovní dny předem. Pokud se objednatel

nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel

dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele

za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li

zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve

stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto

práce byly řádně provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat nejméně 2 pracovní dny předem objednatele k

účasti na zkouškách dle bodu X.5 těchto podmínek.

X. Vlastnictví dílaI dokončení dílaI předání a převzetí díla

Dílo je samostatným celkem a bude předáváno najednou. Před celkovým dokončením díla objednatel svolá,

na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončenosti díla, předpřejímku díla, vrámci které bude

objednatelem posouzena připravenost díla k řízení o předání a převzetí díla a bude zhodnocena jakost a

kompletnost provedeného díla. O předpřejímce sepíše objednatel protokol, který bude obsahovat zejména

specifikaci případných vad bránících převzetí díla. Tato předpřejímka nenahrazuje převzetí díla ani specifikaci

veškerých vad.

Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel

až do jeho převzetí. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí

škody až do odstranění vad a nedodělků.

Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a

objednatelem.

Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli ve stavebním deníku a ten svolá přejímací řízení

zpravidla do 7 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla

nejpozději vposlední den dodací lhůty (termínu dokončení díla). Zhotovitel je povinen předat objednateli

předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné

opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud mezitím bylo jeho dílo jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo

zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny

a způsob jejich likvidace a náhrady.

Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšně provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména

příslušnými předpisy, platnými normami, projektovou dokumentaci a objednatelem, které provede zhotovitel

na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich

provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel

objednateli nejpozději ke dni zahájení předpřejímky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provádí-li se dílo na základě projektové dokumentace, předá projekt skutečného provedení ve dvou (2)

paré vlistinné podobě a v jednom (1) vyhotovení velektronickě podobě na datovém nosiči a to v

editovatelné i needitovatelně, podobě, vměřítku použitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci

stavby a v případech, kdy skutečné provedení stavby bude odchylné od projektové dokumentace stavby

pro stavební povolení, i v měřítku použitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavební povolení.

V případě požadavků dotčených orgánů státní správy nebo vlastníků a správců technické infrastruktury

bude počet vyhotovení navýšen o příslušný počet výtisků pro příslušné části dokumentace. Dokumentace
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b)

C)

d)

e)

g)

h)

skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na

vnější inženýrské sítě podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a

vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli stavby zjistit jednoznačné povahu stavebních

konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby

provádění případných rekonstrukcí a oprav. Projektem skutečného provedení se rozumí aktuální projekt

pro provedení stavby, vněmž budou odborně zakresleny případné dokladované odchylky skutečného

provedení díla od projektu pro provedení stavby. V případech, kdy pro velké množství změn by ručně

opravený výkres byl nepřehledný, bude zpracován zhotovitelem výkres nový. Projekt skutečného

provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu oprávněné dle

této smlouvy.

Všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitni provedeni dila včetně „Prohlášení zhotovitele o

jakosti a úplnosti díla“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal.

Návrh servisní smlouvy (pro technologické soubory a technická zařízení).

Záruční listy výrobků a zařízení.

Doklady o zaškolení obsluhy.

Geodetické zaměření provedeného předmětu díla.

Doklady prokazující likvidaci zhotovitelem vytvořeného odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o

odpadech.

Zhotovitel předá Objednateli průvodní dokumentaci vlistinné podobě a velektronické needitovatelné

podobě na záznamovém médiu CD/DVD), která bude podrobné popisovat obsluhu a údržbu díla, zejména

technického vybavení. Seznam dokumentů tvořících průvodní dokumentaci musí zhotovitel předat

objednateli nejpozději pět (5) dnů předáním a převzetím každé části díla. Návrh průvodní dokumentace je

zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli ke schválení nejpozději sedm (7) kalendářních dní před

zahájením přejímek díla nebo před zahájením komplexního vyzkoušení, podle toho, co nastane dříve.

Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli však pouze následující položky:

(i) obsah;

(ii) seznam relevantní projektové dokumentace skutečného provedení Stavby;

(iii) popis všech sítí/zařízení/Technického vybavení;

(iv) popis provozu všech sítí/zařízení/Technického vybavení, včetně popisů provozu jednotlivých částí

a vybaveni;

(v) schematické výkresy označující hlavní části zařízení avybavení /Technického vybavení

3 kódovým číslem označujícím každou část;

(vi) popis běžných údržbových postupů pro každou síť/instalaci/Technické vybavení, včetně všech

částí zařízení a vybavení ;

(vii) seznam výrobců, dodavatelů, poddodavatelských montážních společností, obchodních firem,

modelových čísel atd. pro všechny položky materiálů, Výrobků a Technického vybavení;

(viii) veškeré vybavení bude označeno kódovým číslem dle Standardní klasifikace produkce

s odvolávkou na číslo ve výkazu stavebních prací. Jméno výrobce, jeho adresa a telefonní číslo

bude pro každou část vybavení zařízení uvedeno v průvodní dokumentaci spolu se seznamem

katalogových čísel pro účely náhrady;

(ix) schémata zapojení pro všechna zařízení a vybavení/technické vybavení včetně automatického

ovládacího systému;

(x) kopie dokumentace výrobců, včetně návodů na použití, údržbu apod.;

(xi) kopie podrobné výrobní dokumentace všech položek zařízení a vybavení/technického vybavení;

(xii) kopie všech dokladů, které byly předloženy státnímu požárnímu dozoru pro přípravu

kolaudačního řízení dle § 31 odst. 1 pism. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

v platném znění

(xiii) dokumentaci pro zdolávání požárů dle § 27 odst. 1, písm. g) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární

prevenci - tato část průvodní dokumentace musí být předána objednateli i v elektronické

editovatelné podobě

(xiv) evakuační plány dle § 27 odst. 1, písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci — tato část

průvodní dokumnetace musí být předána Zadavatelei i v elektronické editovatelné podobě

(xv) přehledová schémata rozvodů všech sítí a instalací/technického vybavení (elektro rozvody,

slaboproudé a telekomunikační rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a speciální
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10.

11.

12.

kanalizace, plynů, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivých objektů a

podrobný popis postupu při zapínání avypínání každé sítě a instalace/technického vybavení,

jednotlivě nebo celku;

(xvi) postup vyhledávání závad;

(xvii) postup v případě nečekaného selhání zařízení/technického vybavení;

(xviii) seznam doporučených náhradních dílů; a

(xix) kopie všech dokladů o provedení zkoušek, údaje a výsledky ze zkoušek a prověřování prací;

i) Ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.

Pokud se zjistí při přejímce stavby jako celku investorem či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších

dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě

požadavku investora či příslušného orgánu.

Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo, nebo souvisejícími

dokumenty, bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí

zhotovitele a zhotovitel má tři dny na provedení nápravy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

Při nedodržení této třídenní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele

s dokončením díla, ato s důsledky stanovenými v čl. XII 2 VSP.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho odevzdání objednateli. V případě sporu o to,

zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže

opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 občanského zákoníku není tímto dotčena.

Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem

zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě úplného nebo částečného

nesplnění smluvního provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací

řízení nebo při zjištění vad.

Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve

spojení sjinými nebrání plnohodnotnému užívání díla, ani ho neztěžují či mu nevadí a nebrání provádění

návazných prací. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad

s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit,

vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení

pokračovat.

XI. Fakturace a platební podmínky

Veškeré platby se provádějí bezhotovostně.

Zhotovitel předá do kanceláře stavby návrh soupisu provedených prací (dále jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zástupce objednatele oprávněný k odsouhlasení fakturovaných částek dle smlouvy (dále jen OZ)

překontroluje věcnou správnost návrhu SP z těchto hledisek:

a) popis položek provedených prací

b) specifikace množství a měrných jednotek včetně jednotkových cen a celkové částky určené k fakturaci

c) příslušné předávací protokoly (atesty, KZP a pod) dle smlouvy

d) Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě. Faktura za

provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V případě, že je v pořádku, potvrdí objednatel SP podpisem OZ.

Požaduje-li zhotovitel uhrazení prací nad rámec uzavřené smlouvy, předloží OZ kodsouhlaseni speciální

návrh soupisu provedených víceprací (dále jen SVCP) týkající se pouze těchto prací nad rámec smlouvy. OZ

tento návrh SVCP přezkoumá (množství a kvalitu prací), zejména posoudí, zda se skutečně jedná o práce

nad rámec uzavřené smlouvy, a zda byly objednatelem požadovány. Jsou-li údaje v návrhu soupisu víceprací

v pořádku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahájí jednání o dodatku smlouvy.

V případě neodsouhlasení předloženého návrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedených prací a

částku, o níž se domnívá, že na ni zhotoviteli vznikl nárok. Dále do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a ocení

srážky částek, na které vznikl objednateli dle uzavřené smlouvy nárok a vrátí návrh SP (nebo SVCP)
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10.

11.

12.

zhotoviteli k přepracování s odmítnutím nároků a s odůvodněním dle uzavřené smlouvy a to nejpozději

k termínu stanovenému v SOD.

V případě odsouhlasení předloženého návrhu SP (nebo SVCP) vystaví oprávněný zástupce objednatele

zhotoviteli průvodku poddodávky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznaných SP je nižší nebo rovna hodnotě smlouvy,

b) správnou výši celkové částky k fakturaci a správnou výši částky k zaplacení,

c) splatnost,

d) výši jistoty dle čl.IV.5.písm.c) smlouvy,

e) číslo smlouvy (objednávky), na základě které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedených prací a průvodka poddodávky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli

k dispozici (k vyzvednutí) nejpozději k termínu stanovenému v SOD.

Daňový doklad - fakturu, jejíž přílohou bude originál průvodky poddodávky a SP, obojí potvrzené OZ, doručí

zhotovitel doporučeně nebo osobně na adresu pro doručování objednatele uvedenou ve smlouvě v době od

8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvě a počíná běžet od jeho doručení na

adresu pro doručování objednatele uvedené ve smlouvě.

Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední kalendářní den v měsíci, za který je daňový

doklad vystaven, den vystavení daňového dokladu, den přijetí platby nebo den předání a převzetí díla nebo

jeho dílčí části, a to ten den, který nastane dříve.

Dnem úhrady daňového dokladu - faktury se rozumí den předání převodního příkazu bance.

Daňové doklady — faktury na stavební a montážní práce odpovídající číselným kódům klasifikace

produkce CZ-CPA 41 - 43, které jsou prováděny pro ekonomickou činnost objednatele, musí vždy obsahovat

tyto údaje:

a) obchodní jméno, DIČ, IČ a sidlo dle výpisu zobchodního rejstříku nebo živnostenského listu zhotovitele;

b) obchodníjméno, adresa pro doručování, DIC, IC objednatele;

c) pořadové číslo dokladu;

d) číslo smlouvy, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly práce

prováděny;

e) datum vystavení dokladu;

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění;

g) výši ceny bez daně celkem;

h) sazbu daně a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel;

i) další náležitosti daňového dokladu v souladu se zák.č. 235/2004 Sb., o DPH;

j) požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, obojí

v platném znění.

Daňové doklady — faktury na ostatní práce související s plněním této smlouvy, které jsou prováděny pro

ekonomickou činnost objednatele, musí vždy obsahovat tyto údaje:

a) obchodní jméno, DIC, IC a sidlo dle výpisu zobchodního rejstříku nebo živnostenského listu zhotovitele;

b) obchodníjméno, adresa pro doručování, DIC, IC objednatele;

c) pořadové číslo dokladu;

d) číslo smlouvy, název stavby, předmět a rozsah zdanitelného plnění, včetně termínu, kdy byly práce

prováděny;

e) datum vystavení dokladu;

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění;

g) výši ceny bez daně celkem;

h) sazbu daně;

i) výši daně

j) cenu celkem

k) další náležitosti daňového dokladu v souladu se zák.č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění;

l) požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, obojí

v platném znění.

Faktura bude mít přílohy dle čl. IV, bod 5 smlouvy o dílo. Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat výše

uvedené náležitosti, nebo je bude uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je objednatel

oprávněn vrátit ho k přepracování ve lhůtě splatnosti. Ve vráceném daňovém dokladu — faktuře objednatel

vyznačí důvod jeho vrácení. Po doručení opraveného nebo nové vystaveného daňového dokladu — faktury

běží nová lhůta splatnosti.
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13. Při nedodržení termínu splatnosti daňových dokladů - faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve

výši 0,02% 2 neuhrazené částky za každý den prodlení. Pokud je dílo financováno formou státní dotace, bere

toto zhotovitel na vědomí. Dojde-li tedy z objednatelem nezaviněné příčiny k pozdějšímu uvolnění financí ze

strany jeho zřizovatele a ztohoto důvodu nebude dodržena splatnost objednatelem vystavené faktury na

investora, není objednatel vůči zhotoviteli s platbou, která byla obsahem předmětné faktury objednatele na

investora v prodlení a zhotovitel není rovněž oprávněn ztoho důvodu přerušit práce na díle ani odstoupit od

smlouvy.

XII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s plněním díla zhotovitelem oproti penalizovatelným milníkům vyjmenovaným ve smlouvě

o dílo nebo vyznačeným v schváleném harmonogramu prací uplatní objednatel proti zhotoviteli jednorázovou

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nesplněný milník a smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den

prodlení až do splnění předmětu plnění daného milníku. V případě vyrovnání prodlení a dodržení konečného

termínu dokončení díla vrátí objednatel zhotoviteli jednorázové smluvní pokuty za nesplnění milníků vrámci

vystavení konečné faktury. Smluvní pokuta za konkrétní dny prodlení je nevratná.

2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle smlouvy a jeho předáním, objednateli uhradí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení po dobu prvních 14 dnů

prodlení a ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení, počínaje 15. dnem prodlení.

3. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši

5000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

4. V případě nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli

smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ, ato i opakované.

5. Vpřípadě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí náhradní lhůty uhradí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení.

6. Za každé porušení předpisů BOZP, PO a OŽP a vytčené objednatelem ve stavebním deníku, u kterého

zhotovitel nezjednal nápravu vtam uvedené lhůtě či na takový zápis nereagoval, je objednatel oprávněn

požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ, při závažném porušení ohrožujícím zdraví nebo

život osob 8.000,- Kč. Tato smluvní pokuta bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena

s pohledávkami zhotovitele. Opakované porušování předpisů BOZ, PO a OŽP bude považováno za podstatné

porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

7. Jestliže zhotovitel i přes jedno napomenutí zapsané objednatelem do stavebního deníku nezajistí

bezpodmínečné dodržování ustanovení bodu IV.B VSP (hlášení přítomných na stavbě), uhradí objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, při opakování 2.000,- Kč, za každýjednotlivý případ porušení.

8. V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupí anebo zastaví

pohledávky a jiná práva vyplývající ze smlouvy o dílo vůči objednateli, či je použije pro jiné zajištění svých

závazků (čl. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dílo), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla za

každý takový případ.

9. V případě porušení povinností zhotovitele uvedených vtomto odstavci je objednatel oprávněn požadovat na

zhotoviteli smluvní pokutu za každé takové porušení ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun

českých):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodržování harmonogramu Zhotovitele;

b) povinnost řádně zabezpečit a ochránit způsobem určeným objednatelem v případě dočasného

pozastavení provádění díla dosud zhotovenou část díla;

c) povinnost dodržovat veškeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolním a zkušebním

plánu;

d) povinnost týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění díla, anebo povinností dodržet minimální

osvětlení na pracovištích uvnitř budov, na schodištích a jakýchkoli rizikových místech, vedlo-li porušení

povinností podle tohoto bodu k zastavení prací;

e) povinnost vypracovat a předložit objednateli ke schválení plán organizace prací a technologické postupy;

f) povinnost objednat materiál, výrobky a technické vybavení v souladu s SOD, popisy a údaji tak, jak budou

předány nebo schváleny objednatelem a podle postupu práce;

g) povinnost spočívající v zákazu spalovat na staveništi/pracovišti jakýkoli odpad;

h) v případě, že zhotovitel poruší jakákoli ustanovení právních předpisů a/nebo správních rozhodnutí

týkajících se provádění díla;

i) povinnost odvolat z prací na díle osobu určenou objednatelem;
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13.

14.

15.

16.

j) povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanovení SOD nebo těchto VSP, nebo povinnosti řídit se

instrukcemi nebo pokyny objednatele;

k) povinnost spočívající v zákazu použití výbušniny, s výjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele

a

l) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení vsouladu se stavem díla ke dni

předání a převzetí díla.

V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedených v tomto odstavci je objednatel oprávněn požadovat na

zhotoviteli smluvní pokutu za každé takové porušení ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých):

a) povinnost používat k parkování motorových vozidel a strojů pouze ty prostory, které určí objednatel;

b) povinnost týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění díla, anebo povinností dodržet minimální

osvětlení na pracovištích uvnitř budov, na schodištích a jakýchkoli rizikových místech, pokud takové

porušení povinností podle tohoto bodu nevedlo k zastavení prací;

c) povinnost spočívající v zákazu využít plochy, které zhotoviteli objednatel přidělil jako plochy pro

nepotřebný a odpadový materiál zhotovitele;

d) povinnost postupovat při dodávkách materiálu, výrobků a technického vybavení tak, aby objednateli

nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost výslovné stanovená SOD nebo těmito VSP; zejména se

jedná o případné celní a daňové povinnosti a povinnosti vyplývající z ochrany práv duševního vlastnictví;

e) povinnost zajistit řádné skladování aochranu materiálu, technologií, zařízení, výrobků a technického

vybavení dodaných na staveniště tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování nebo poškození;

f) povinnost zajistit ochranu stromů a keřů podle SOD nebo těchto VSP;

g) povinnost chránit, udržovat a opravovat způsobené škody na všech komunikacích v souladu s požadavky

objednatele;

h) povinnost provést všechna vhodná opatření k zajištění účinné ochrany všech pramenů, podzemních toků,

drenáží apod. na staveništi nebo na kterémkoli přilehlém pozemku před znečištěním, zakalením nebo

erozu

i) povinnost vést a předkládat objednateli v souladu s SOD nebo těmito VSP jakékoli záznamy nebo jiné

písemnosti týkající se provádění díla požadované SOD nebo těmito VSP nebo právními předpisy; a

j) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení vsouladu se stavem díla ke dni

předání a převzetí díla.

Vpřípadé prodlení s plněním povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci je objednatel oprávněn

požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za

každý i započatý den prodlení:

a) povinnost vyklidit staveniště ve lhůtě stanovené SOD nebo těmito VSP;

b) povinnost pokračovat vřádném provádění nepozastavených částí díla vpřípadě, že se dočasné

pozastavení provádění díla podle SOD nebo těchto VSP bude týkat pouze části díla;

c) povinnost předložit ve stanovených lhůtách objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci

podle SOD nebo těchto VSP, je-li pro jejich předložení SOD nebo těmito VSP nebo objednatelem

stanovena lhůta;

d) povinnost seznámit se s vadou díla ve lhůtě stanovené včlánku XIII. VSP nebo ji odstranit ve lhůtě

stanovené včlánku XIII. VSP nebo provést náhradní opatření před odstraněním vady díla ve lhůtě

stanovené v článku XIII. VSP;

e) povinnosti předložit jako samostatnou přílohu harmonogramu zhotovitele postup pro předkládání všech

výkresů, výpočtů, specifikací, pracovních postupů, manuálů, vzorků, atestů avýsledků zkoušek

požadovaných vrámci provádění díla;

f) povinnosti předložit jako samostatnou přílohu harmonogramu zhotovitele detailní krátkodobý

harmonogram speciálních prací, sloužící pro koordinaci zvlášť komplikovaných technologických uzlů.

Počínaje osmým (8.) dnem prodleni se částka podle odstavce 11 zvyšuje

na 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

Vpřípadě, že zhotovitel objednateli neoznámí, že je nebo se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu §106a

zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty nebo bankovní účet uvedený v článku | smlouvy o dílo není

nebo přestane být registračním údajem ve smyslu §96 zákona 235/2004 Sb. o dani zpřidané hodnoty

v platném znění (čl. V. odst. 15 smlouvy o dílo), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněné splatné i

nesplatné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.

Zaplacení pokut uvedených v bodech XlI.1 až XlI.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti předmětnou činnost

vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování.
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XIII. Kvalita dílaI záruky, odpovědnost za vady

Zhotovitel seznámí objednatele před zahájením díla se svým systémem jakosti (SJ) a předá objednateli jím

požadované podklady o SJ.

Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku SJ v požadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci

a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu

zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb. (obojí vplatném znění) a dalším platným právním

předpisům. Hodnoty uvedené vtéchto normách jako doporučené se tímto stanovují jako závazné,

nedohodnou-li se strany písemně jinak.

Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo - a to každá jeho

část — bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené

nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční dobu. Jakékoli odchylky od vymezení díla určeného smlouvou,

kromě odchylek (změn) vyžádáných objednatelem v průběhu plnění nebo změn, které vyplynou z

kolaudačního řízení, budou v souladu s § 2615 občanského zákoníku považovány za vady díla.

Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, obměnitelné v krátkých termínech,

odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutých ve smlouvě o dílo.

Délka záruční doby je sjednána ve smlouvě o dílo. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt

z odpovědnosti za vady díla.

V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat á zhotovitel povinnost odstranit

vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí

dílá předá objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména

odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a osoby, kde bude možno

nepřetržitě po dobu 24h nahlásit hávárii — naléhavé odstranění vady.

U vad díla, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob

nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých vdůsledku vady díla (např. při havárii) je

objednatel oprávněn oznámit zjištění Vady díla zhotoviteli i přímo, a to osobně, telefonicky, faxem,

elektronickou poštou či doporučeným dopisem (oznámení učiněná osobně, telefonicky, faxem či elektronickou

poštou bez zaručeného elektronického podpisu či značky musí být bez zbytečného prodlení objednatelem

potvrzená písemnou formou). Oznámení musí obsahovat popis vady díla nebo jejího projevu, a označení, že

jde o vadu dila, jejíž odstranění je naléhavé. Váda díla se považuje za oznámenou (reklamace vady díla se

považuje za uplatněnou) doručením oznámení o reklamované vadě zhotoviteli nebo — v případě vad díla,

jejichž odstranění je naléhavé — oznámením objednatele o zjištění vady díla zhotoviteli.

Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad díla reklamovaných vzáruční době, jejichž odstranění

označil objednatel za naléhavé, okamžitě (nejpozději do pěti (5) hodin od oznámení vady díla) dostavit se

k dílu a seznámit se s příslušnou vadou díla. Termín, ve kterém se zhotovitel dostaví k seznámení se s vadou

díla, je zhotovitel povinen předem sdělit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě jednoho (1)

pracovního dne po seznámení se s příslušnou vadou díla sdělit objednateli, zda reklamaci vady dílá uznává, á

lhůtu, v níž vadu díla odstraní. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci vady

dílá uznává á odstraní ji v nejkratší době, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nejpozději však do 24

hodin od oznámení vady dílá dle odstavce 8 tohoto článku.

Vady díla, jejichž odstranění označil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostředně po

seznámení se s vadou dílá odstranit nebo alespoň bezprostředně po seznámení se s vadou díla provést

opatření nezbytná k vyloučení ohrožení životů a zdraví osob a opatření nezbytná k zabránění vzniku dalších

škod nebo alespoň kjejich minimalizaci á vadu díla odstranit v nejkratší době, kterou lze po něm spravedlivě

požadovat, nejpozději však do 24 hodin od oznámení vady dílá dle odstavce 8 tohoto článku.

U vad díla, jejichž odstranění neoznáčil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen se nejpozději druhý

pracovní den od oznámení vady díla dostavit k dílu a seznámit se s příslušnou vadou díla. Termín, ve kterém

se zhotovitel dostaví k seznámení se s vadou díla, je zhotovitel povinen předem sdělit objednateli. Zhotovitel

je povinen nejpozději ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady dílá sdělit objednateli, zdá

reklamaci vady díla uznává, á lhůtu, v níž vadu díla odstraní, přičemž lhůta pro odstranění vad díla, jejichž

odstranění nebylo objednatelem označeno jako naléhavé, nesmí být delší než
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17.

18.

a) 4 kalendářní dny u funkčních vad díla bránících řádnému užívání díla,

b) 8 kalendářních dnů u funkčních vad díla nebránících řádnému užívání díla,

c) 12 kalendářních dnů u drobných vad díla.

Pokud tak zhotovitel vuvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci vady díla uznává a odstraní ji

nejpozději ve lhůtě uvedené v předcházející větě.

Zhotovitel po dohodě s objednatelem může při odstraňování vady díla v nezbytných případech zvolit náhradní

řešení před odstraněním vady díla, vtomto případě nesmí být lhůta pro dokončení náhradního řešení před

odstraněním vady díla delší než

a) 4 kalendářní dny u funkčních vad díla bránících řádnému užívání díla

b) 8 kalendářních dnů u funkčních vad díla nebránících řádnému užívání díla

a lhůta pro odstranění vady díla delší než 14 kalendářních dnů.

Nesdělí-li zhotovitel ve stanoveném termínu objednateli lhůtu pro odstranění vady díla nebo uvede-li lhůtu pro

odstranění vady díla delší než odpovídá výše uvedenému ujednání o stanovení lhůty pro odstranění vady díla

u jednotlivých druhů vad podle odstavce11, resp. 12, tohoto článku, je zhotovitel povinen odstranit vadu díla

ve lhůtě:

a) 4 kalendářních dnů u funkčních vad díla bránících řádnému užívání díla

b) 8 kalendářních dnů u funkčních vad díla nebránících řádnému užívání díla

c) 14 kalendářních dnů u drobných vad díla.

Zhotovitel je povinen reklamované vady díla odstranit na své náklady. Práce na odstranění oznámené vady

díla a případné práce na náhradním řešení před odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zahájit a dokončit

ve lhůtě stanovené dle těchto VSP. Přesný termín nástupu na odstranění vady díla či na náhradním řešení

před odstraněním vady díla, odhad doby potřebné k provedení prací a případné požadavky na odstávku médií

a zařízení je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejpozději dvacet čtyři (24) hodin před zamýšleným

nástupem zhotovitele k odstranění vady díla. Připadne-li konec výše uvedené dvacetičtyřhodinové (24) lhůty

na den pracovního klidu, je zhotovitel povinen oznámit tyto informace objednateli nejpozději do 8:30 hod.

posledního pracovního dne předcházející zamýšlenému dni nástupu zhotovitele k odstranění vady díla či na

náhradním řešení před odstraněním vady díla.

Pokud z důvodu jakékoli vady díla, nehody nebo poruchy nebo jiné události, k níž došlo na díle nebo jeho

části během příslušné záruční doby, budou podle názoru objednatele pro další provádění díla, zajištění

bezpečnosti díla nebo odvrácení vzniku škody naléhavě nutné nápravné kroky nebo jiná práce a zhotovitel

nebude schopen nebo ochoten provést danou práci v přiměřené lhůtě, bude objednatel oprávněn najmout

jiného dodavatele objednatele na provedení takové práce a zaplatit mu za provedení takové práce, kterou

bude objednatel považovat za potřebnou. Pokud takto jiným dodavatelem objednatele provedená práce nebo

oprava bude práce, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své náklady, pak všechny náklady

vzniklé v souvislosti s takovou prací představují (za podmínky, že objednatel oznámil zhotoviteli vznik takové

naléhavé události co nejdříve, jak to bylo po jejím vzniku vrozumné míře možné) splatnou pohledávku

objednatele vůči zhotoviteli.

Zhotovitel zahájí odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese

zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve

sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli

prokazatelné náklady, které v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil.

Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.

Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady vprůběhu záruční doby nebo

nezahájí-li její odstraňování vtermínu dle těchto VSP, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo

prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Odstranění vady díla v záruční době, nebo jeho části jinou

právnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotýká záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel

se tedy odpovědnosti za vady nezprostí tím, že odkáže, že vady byly odstraněny třetí osobou. Zhotovitel je v

takovém případě povinen uhradit objednateli částku, která se rovná ceně, kterou objednatel třetí osobě v

důsledku takového postupu prokazatelně zaplatil. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve

výši 50.000,- Kč za každou takto odstraněnou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem,

uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu dle bodu XlI.11 za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne

odstranění vady. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé v důsledku neodstraňování reklamovaných vad

ve stanovených termínech je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky

zhotovitele nebo je čerpat z bankovní garance poskytnuté zhotovitelem.

 

23/28



Všeobecné smluvní podmínky provádění dílá
 

19.

20.

V případě zániku právních účinků smlouvy na základě odstoupení od smlouvy nebo na základě jiné právní

skutečnosti, nese zhotovitel odpovědnost za vady díla, včetně záruky za jakost, u těch částí díla, které již byly

samostatně předány do dne zániku právních účinků smlouvy.

Zhotovitel zpracuje a nejpozději k datu předání a převzetí díla předá objednateli “Popis periodických prohlídek

technického stavu díla" (dále jen „periodické prohlídky“), který bude mimo jiné závazně definovat četnost

prohlídek a popis činností, které bude zhotovitel vrámci těchto prohlídek provádět. Poslední periodická

prohlídka bude provedena nejpozději 30 dnů před termínem ukončení záruční doby.

Soubor činností každé periodické prohlídky bude prováděn za účelem zjištění a specifikování vad, které se

projevily při užívání díla v průběhu záruční doby. Výstupem z každé provedené periodické prohlídky bude

protokol, který bude obsahovat podrobný soupis zjištěných vad, které budou rozděleny takto:

a) Vady, které se projevily jako vada díla v záruční době.

b) Vady, které vznikly užíváním díla a nejsou záručními vadami díla.

c) Upozornění na nedodržování Návodu na provoz a údržbu díla ze strany objednatele, které by mohly vést

k následným vadám díla z důvodů zanedbání údržby.

Každá periodická prohlídka bude ukončena do tří (3) dnů od jejího zahájení oboustranně podepsaným

protokolem, který bude mít podobu tabulkového přehledu.

XIV. Ujednání související s trestní odpovědností právnických osob

Zhotovitel je povinen činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle uzavřené smlouvy o dílo a/nebo

související činnosti, které bude provádět proto, aby předmět smlouvy o dílo splnil, provádět a vykonávat

v souladu se zákonem.

Bude-li vsouvislosti s realizací díla proti zhotoviteli nebo jeho statutárnímu zástupci nebo jeho smluvnímu

zástupci nebo jeho zaměstnanci zahájeno trestní stíhání, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně

písemně oznámit objednateli. Objednatel je vtakovém případě oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit pro

porušení povinností na straně zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli, že mu soud podle zákona č. 418/2011 Sb., o

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, dočasně pozastavil výkon jednoho či více předmětů

činnosti nebo činnosti zakázal, jde-li o činnosti, které jsou předmětem plnění podle uzavřené smlouvy o dílo.

Stane-li se tak plnění zhotovitele zcela nemožným, jeho závazek zanikne. Stane-li se tak plnění zhotovitele

nemožné jen zčásti, jeho závazek vtéto části zanikne. Objednatel je však ohledně zbývajícího plnění

oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

Zanikne-li závazek zhotovitele zdůvodu výše uvedené nemožnosti plnění zcela či zčásti, je zhotovitel

povinen uhradit objednateli škodu tím způsobenou.

XV. Ostatni ujednání

Písemnosti se mezi účastníky smlouvy doručují prostřednictvím pošty nebo jiného licencovaného

provozovatele poštovních služeb či osobně na adresu účastníka uvedenou vzáhlaví smlouvy o dílo nebo

případně na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa). V případě, že se zásilka, přes náležité

odeslání na platnou adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo

nebude v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako

nedoručitelná, nebo dnem odmítnutí jejího převzetí adresátem či posledním dnem úložní doby.

Zhotovitel je povinen neprodleně na první výzvu nahradit objednateli pokuty, penále, škody, poskytnuté

náhrady škod či jiné nároky a jiné výdaje včetně náhrad nákladů na jakákoli řízení vzniklé na základě řízení

vedených proti objednateli v souvislosti s prováděním stavby a způsobené porušením povinností zhotovitele

podle právních předpisů nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li některý případ uvedený v předchozím bodu, vždy na výzvu objednatele učinit

veškeré potřebné mimosoudní kroky, které by zabránily vzniku příslušného řízení; nepodaří-li se mu to, je

povinen poskytnout objednateli veškeré nezbytné důkazy, vysvětlení a další potřebnou součinnost včetně

vstupu do příslušného řízení tak, aby odvrátil nepříznivý výsledek řízení od objednatele. Při těchto řízeních

vedených proti objednateli se zhotovitel zavazuje učinit právní kroky vedoucí k tomu, aby se mohl zhotovitel

účastnit těchto řízení jako vedlejší účastník, nebude-li zhotovitel přímo vyzván příslušným orgánem.

 

24/28



Všeobecné smluvní podmínky provádění díla
 

N

XVI. Důvěrné informace

Pro účely SOD se za důvěrné informace považují informace označené objednatelem za důvěrné. Za důvěrné

informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé vdobě jejich užití nebo

zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob

uvedených v odstavci 2 písm. b) tohoto článku, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku

porušení zákonné (tj. právním řádem uložené) či smluvní povinnosti zhotovitele. Za důvěrnou informaci

nebude rovněž považována informace o případném sporu mezi objednatelem á zhotovitelem, souvisejícím

s prováděním díla. Zá důvěrnou informaci nebude rovněž považováno jakékoliv smluvní ujednání ani zápisy

ve stavebním deníku.

. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele:

á) neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění díla a splnění povinností podle SOD; a

b) nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjmá svých zaměstnanců, členů

svých orgánů, poradců a právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná

informace poskytnutá pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informací v tajnosti, jako by

byly stranou SOD.

Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné

informace, které není nutné k provedení díla, oznámí zhotovitel takovou skutečnost písemně objednateli.

V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že

s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní

tajemství podle § 17 obchodniho zákoníku.

Vpřípádě, že se zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění

důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat

objednatele.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí

osobě fotografování díla kpropágačním á/nebo reklamním účelům, áni nebude sám nebo sjinou osobou

publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel má vždy právo schválit

jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se kdílu, které zhotovitel hodlá použít vpublikacích nebo

propagačních materiálech.

OCHRANA PRÁV K PRÚMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému á duševnímu

vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za

vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen

zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým

poddodavatelům.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že celá dodávka díla podle této smlouvy nemá, resp. nebude mít žádné

patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel dále prohlašuje, že uhradí objednateli všechny náklady v

případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nároky, které vyplývají z patentových nebo jiných právních

nároků za dodané dílo. Uvedené se netýká práv duševního vlastnictví a práv třetích osob k zadávací

dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevýhradní oprávnění užít jakékoli plnění, k němuž se

zavázal podle SOD a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem

způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Toto oprávnění

rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat.

b) Objednatel není povinen licenci, příp. sublicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít.

c) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení udělených práv formou sublicenční smlouvy na třetí

osoby.

XVII. ngmínky a rgžimgvá opatření pro provádění stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby každá osoba Zhotovitele měla platný průkaz totožnosti (OP, pas). Provádí-li

se dílo vbudově nebo areálu základní nebo mateřské školy, je každá osoba povinna předložit na hlavní

vrátnici pro zavedení základních údajů do návštěvního systému školy.

Vjezd vozidel a strojů do areálu a jejich výjezd je umožněn vmístě dohodnutým mezi objednatelem á

zhotovitelem
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Všechny osoby a subjekty, vyskytující se v areálu stavby, jsou povinny řídit se právními a ostatnimi předpisy,

vztahujícími se k jejich činnostem vč. vybraných interních předpisů vlastníka areálu. S těmito předpisy a s

informacemi o rizicích se Zhotovitel musí prokazatelně seznámit.

Všechny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovištích vyskytují zaměstnanci dvou anebo více

zaměstnavatelů:

a) vzájemně se písemně informovat o rizicích, která se týkají výkonu práce a pracoviště a přijatých opatření

k ochraně před jejich působením

b) spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na

pracovišti

c) Provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění při výstavbě

Díla koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění

dalších podmínek BOZP) jmenuje koordinátora BOZP při stavebních činnostech, zpracuje Plán BOZP a

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli doručí oznámení o zahájení prací oblastnímu

inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště.

Požární ochranu pro Starou Bělou zajišťuje Hasičská stanice Ostrava — Zábřeh — linka 112.

Zhotovitel je při vzniku kolizních stavů a úrazů a mimořádných událostí a v případě vzniku nevolnosti

zaměstnance či návštěvníka stavby povinen zajistit ošetření pacienta přivolaním lékařské služby - linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravních prostředků a strojů do areálu stavby a jejich pohyb

v areálu stavby byl směřován jen do těch prostor, kam je dopravován materiál, případné osoby, odkud je

materiál odvážen, kde mají stroje pracovat nebo kde má Zhotovitel svá pracoviště.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v místech, kde vykonávají práce, po dobu trvání pracovní doby.

Vynašení a vyvážení věcí movitých, vyřazeného materiálu nebo stavební suti je možné pouze na základě

povolení oprávněné osoby Zhotovitele.

Při svých činnostech si Zhotovitel musí počínat tak, aby nedošlo k ohrožení vodního prostředí.

Při svých činnostech si Zhotovitel musí počínat tak, aby byla chráněna vodohospodářská infrastruktura, a to

především:

a) do kanalizací nevhazovat předměty, nevylévat kapaliny áni roztoky vznikající při stavbě

b) nepoškozovat uzávěry vodovodu, hydranty

Požadovanou manipulaci s uzávěry vody a hydranty provádí pouze se souhlasem správcem — OVAK, a.s.

Zhotovitel je povinen omezit užívání těkavých organických látek (VOC) — rozpouštědel, ředidel, barev apod.

na minimální míru.

Zhotovitel při své činnosti musí minimalizovat produkci emisí škodlivin do ovzduší, ato:

a) své mobilni zdroje znečišťování (vozidla, stroje, nářadí) provozovat jen nezbytně nutnou dobu

b) nesmí spalovat v areálu žádný materiál nebo odpad

Zhotovitel je povinen vznikající odpady třídit a shromažďovat v příslušných prostředcích (nádoby, pytle,

kontejnery).

Zhotovitel nesmí využívat kontejnery OZO pro komunální a tříděný odpad skla, papíru a plastu. Zhotovitel

musí zajistit shromažďování a likvidaci vlastních odpadů v souladu s legislativními předpisy.

Zhotovitel musí dodržovat povinnosti „původce“ odpadů vyplývající z legislativy (v návaznosti na konkrétní

ustanovení smlouvy mezi investorem a dodavatelem).

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zařízení staveniště, materiálu a pracovních prostor proti odcizení nebo

krádeží. V případě vzniklé ztráty nad 5000 Kč je oprávněn povolat PČR a projednávat tuto krádež

samostatné.

Každý pracovník dodavatele vareálu stavby je povinen veškerý majetek chránit a počínat si tak, aby

nedocházelo ke škodám na zdraví osob ani na majetku kteréhokolivjiného právního subjektu.

Požadavek napojení zařízení staveniště na sítě předloží zhotovitel při podpisu SOD, Místa a způsob napojení i měření

je součástí zápisu o předání staveniště.

Prostory pro deponie materiálu a odpadu lze využít dočasné prostory jsou součástí zápisu o předání

staveniště.
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Zhotovitel musí zařízení staveniště provést tak, aby nedošlo k omezení přístupu k prvkům sítí - hydranty,

kanalizační šachty, uzávěry plynovodu apod.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými

potřebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu,

likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na

odběrná místa určená Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a náklady za

jejich spotřebu uhradit.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště

je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na

to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije stokových sítí

je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby ijeho oplocení, nebo jiné vhodné zabezpečení.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do deseti (10) dnů od uzavření smlouvy o dílo seznam

osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým má být povolen vstup na

staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování

osob.

Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s

uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a

údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.

Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy, či identifikační tabule

(např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, nebo překopům komunikací,

zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné související poplatky.

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i

za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a

nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti, nebo

stavební materiál, nebyl umisťován mimo staveniště.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární

ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně

dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na

staveništi odpovídá Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15ti dnů ode dne předání

a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení

staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

Nestandardní stavy a havárie (ekologické a energetické), např. únik ropných látek do kanalizace, výpadek

elektrické energie (přívod do objektu, přívod pro zařízení staveniště aj.) je zhotovitel povinen neprodleně

hlásit na linku 112 a Objednateli.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí

na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto bud' vhodným způsobem přeložit, nebo

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
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Všeobecné smluvní podmínky provádění díla
 

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a

škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které

nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

Požadavek na odstávky dodávky energií a médií (plyn, voda, elektřina, kanalizace) zajišťuje Zhotovitel u

správců sítí. Doba čekání na odstávku je zahrnuta v době provádění díla.

Způsob napojení na stávající infrastrukturu musí být zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a

odsouhlasen uživatelem stavby, pokud je projektová dokumentace zpracována.

Termín předpokládaného napojování na stávající sítě ohlásí Zhotovitel písemně alespoň 14 dní předem.

Napojování provede výhradně subjekt s příslušnou odbornou způsobilostí a v souladu s platnými normami.

Dodavatel je povinen provádět na vlastní náklady úklid prostorů v průběhu provádění stavebních činností,

zajistit pravidelné čištění komunikací v okolí stavby a přijímat opatření k zamezení prašnosti při provádění

stavby.

 

 

 

 

 

 

 

 

51. V případě požadavku na pronajmutí nebytových prostor (skladů, kanceláří) Zhotovitel předá písemný

požadavek Objednateli. Objednatel může poskytnout nebytové prostory pouze se souhlasem rady MOb Stará

Bělá, která jako jediná uděluje souhlas s pronájmem a určuje podmínky pronájmu.

52. Sankce za porušení podmínek pro provádění stavby a režimových opatření

a) Napojení na stávající infrastrukturu bez předchozího odsouhlasení objednatelem 50.000,- Kč

b) Porušení kanalizačního řádu, kontaminace vodních zdrojů 50.000,- Kč

c) Poškození vodárenské infrastruktury 30.000,- Kč + úhrada vyvolaných nákladů na uvedení do původního

stavu

d) Pálení materiálu nebo odpadu v areálu .50.000,- Kč

e) Uložení nebezpečného odpadu do kontejnerů nebo na skládku 50.000,- Kč

f) Uložení odpadu do kontejnerů OZO pro sběr komunálního odpadu, skla, plastů a papírů 50.000,- Kč

g) Odběr vody, elektřiny, plynu, vypouštění odpadních vod do kanalizace bez předchozího písemného

odsouhlasení 10.000,- Kč

h) V případě pokuty uložené orgánem státní správy za porušení povinností zhotovitele smluvní pokuta ve

výši této částky

53. Kontakty:

Smluvní, koncepční a organizační záležitosti SMO MOb Stará Bělá, RNDr. Mojmír Krejčíček

Elektrická energie ČEZ Distribuce, a.s.

Plyn RWE Energie, s.r.o.

Voda, kanalizace Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Veřejné osvětlení Ostravské komunikace, a.s.

Poruchy, havárie . Voda, kanalizace tel.:800 202 700

. Plyn: 1239

. Elektrická energie: 840 850 860

. Veřejné osvětlení: 596 622 922    
V Ostravě Staré Bělé dne:

 

Za objednatele:
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