Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Navrh reseni / dilci realizacni smlouva

v souladu s uzavienou Ramcovou dohodou

U¢astnik ramcové dohody/navrhovatel fedeni a v ptipadé akceptace také dodavatel plnéni

Ucastnik Commity.cz s.r.o.

Sidlo Jiraskova 34, Jihlava, 586 01

ICo 06107435

Zastoupeny LeoSem Prikrylem, jednatelem spolecnosti

-

navrhuje timto Zadavateli a v pfipadé akceptace také pfijemci plnéni (dale jako ,pfijemce plnéni”):

Ceska republika — Technologicka agentura Ceské republiky, se sidlem Evropska 1692/37, 160 00
Praha 6, ICO: 72050365, statutarni zastupce - predseda Petr Konvalinka.

Ptijemce plnéni je zastoupeny feditelem Kancelate TA CR — Martin Buncek.

realizaci nize uvedeného plInéni prostrednictvim této diléi smlouvy vychazejici z uzaviené Ramcové
dohody k vefejné zakazce ,Sdileny informaéni systém TA CR - etapa 2”

Predmétem této smlouvy je navrh reseni do minitendru:

ID minitendru MTO79

Nazev minitendru Rozvoj notifikacni sluzby (Notis)

Vécny garant Feseni* Leos Prikryl
E-mail leos.prikryl@commity.cz
Telefon 736651951

-

*Jméno a prijmeni osoby odpovédné za pribéh a vécné reSeni minitendru.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Cile reseni (Sekce B4 specifikace zadani minitendru):

1. Rozsirit funkcionality notifikacni sluzby v kontextu aktualniho nastaveni a potreb Google Cloud Platform.

2. Aktualizovat zdrojové kédy notifikacni sluzby tak, aby odpovidaly aktuélnimu stavu poznatk( uvedenych v pravidlech vyvoje.

3. Aktualizovat dokumentaci notifikacni sluzby tak, aby odpovidala aktualnimu stavu poznatk( uvedenych v pravidlech vedeni dokumentace.
4. Vytvorit podminky pro bezproblémové vyuzivani notifikacni sluzby fesiteli ostatnich implementacnich minitendr(.

5. Ovérit s ostatnimi reSiteli funkcnost a pozadované vlastnosti provedenych Uprav notifikacni sluzby.

1 Popis metody a zpiisobu realizace

Popis metody a zpUsob realizace zasazeny do pozadavki sekci B4 a B6 specifikace zadani minitendru
(srov. s prilohou €. 1 Vyzvy) pfiloha €. 1 této dilci smlouvy.

2 Rozsah a Gcelnost ¢innosti

Vlyberete kod cinnosti, popiste jeji obsah a urcete, které osoby ji budou realizovat a v jakém rozsahu.

Kod z Ramcovy popis provadéné cinnosti dle zvoleného Osoby realizujici ¢innost, Pocet
ramcové kodu* rozsah a icel jejich zapojeni hodin
dohody

AN

BP

TE

NT

AR

PR Programovani rozsireni funkcionalit notifikacni sluzby dle LeoS Prikryl, ZbySek Voda
produktového backlogu a navrhu Fedeni. 200
* Podrobnéjsi popis ¢innostf je obsazen v navrhu Fedeni. Celkem hodin 200

Oznaceni poddodavatele dle sekce K V{jzvy:

Zbysek Voda (IC: 04131347)

Verze: 2 2/8



Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2
3  Vyreseniotazek pti plnéni
Otazky budou reseny pribézné jako koncepty a dodavatel je pfipraven vést nad nimi konzultace. Za timto
Gcelem alokuje dodavatel do rozpoctu resent:

Pocet hodin ke konzultacim 20

Stav ¢erpani bude priibézné monitorovan garantem tématu na strané TA CR formou sdileného ,vykazu
poskytnutych konzultaci minitendru”.

4  \ystupy ajejich Groven

\/ souladu se sekci B6 specifikace zadani minitendru popiste jednotlivé vystupy, které budou v ramci
plnéni/feseni minitendru dodany a jejich kvalitativni droven.

ID  Vystup Popis vystupu

01 Prirastek funkcionalit Notis Prirlistek Notis s funkcionalitami dle poZzadavkd Zadavatele. Zadani jednotlivych oblastni
je soucasti navrhu reSeni.

02 Zdrojové kddy Notis v repozitéafi PrirGistek zdrojovych kéd( notifikacni sluzby v repozitarich Bitbucket dle pravidel vyvoje.

03 PFircistek dokumentace Notis Prirlistek dokumentace notifikacni sluzby (Notis) v repozitafich Bitbucket/Backstage dle
pravidel pro vedeni dokumentace.

04 Podklady scrumovych udalosti Podklady scrumovych udalosti (revize a retrospektivy sprint() ve formé prezentaci
a dokumentt dle Sablon v projektové knihovné.

05 Konzultace nad otazkami reSeni Konzultace nad otazkami feSenf jednotlivych funkcionalit s garantem

jednotlivych funkcionalit minitendru/ostatnimi G¢astniky ramcové dohody v rozsahu dle B12.

Vykaz konzultaci bude predmétem akceptacniho fizeni.

06

07

08
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5  Harmonogram plnéni

Do nasledujici tabulky navrhnéte harmonogram pinéni dle poZadavkl sekce B9 specifikace zadani

Vv

minitendru (podrobné;jsi rozpis WBS je uveden v navrhu reseni):

Polozka harmonogramu

Zahajeni Feseni (kick off schiizka) 03.04.2023

Sprint MT079/S01 Rozvoj Notis — inkrement |. 03.04.2023 21.04.2023
Dodavka aktivit sprintu MT079/S01 Rozvoj Notis — inkrement |. 03.04.2023 14.03.2023
Provedeni revize a retrospektivy MT079/S01 17.04.0202 21.04.0202
Milnik: Dil¢i fakturace MT079/S01 (max. 30%) 21.04.0202

Sprint MT079/S02 Rozvoj Notis — inkrement I1. 24.04.2023 05.05.2023
Dodéavka aktivit sprintu MTO79/S02 Rozvoj Notis — inkrement II. 24.04.2023 05.05.2023
Provedeni revize a retrospektivy MT079/S02 08.05.2023 12.05.2023
Milnik: Dilci fakturace MT079/S02 (max. 30%) 12.05.2023

Sprint MT079/S03 Rozvoj Notis— inkrement I11. 15.05.2023 01.06.2023
Dodavka aktivit sprintu MT079/S03 Rozvoj Notis — inkrement Il 15.05.2023 26.05.2023
Provedeni revize a retrospektivy sprintu MT079/S03 29.05.2023 01.06.2023
Milnik: Dil¢i fakturace MT079/S03 (40%) 01.06.2023

>> Wrap-up aktivity MTO79 (nezapocitavaji se do doby reSeni) <<
Zavérecna prezentace vysledk( MTO79 ostatnim Gcastnikim RD 02.06.2023 08.06.2023

Formalni vyporadani plnéni minitendru 09.06.2023 13.06.2023

Fakturaéni milnik - vystaveni a odeslani faktury MT

Poznamky k harmonogramu reSeni (napf. popis dil¢ich fakturacnich milnika):
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6  Cena a platebni podminky

6.1 Cena za plnéni dle podminek vyhlaseného minitendru a v souladu s popisem plnéni predstavuje:

Etapa 01:

Soucet poctu hodin dle ¢innosti (2) + pocet hodin ke konzultacim (3) 220 hod.

Hodinova sazba 1600 Ke¢/hod.
PInéni k Ghradé bez DPH 352.000,0 K¢
PInénik Ghradé v¢. DPH 425.920,0 K¢

Pozn.: Pfipadné dilci fakturacni milniky jsou obsaZeny v predchozi kapitole 5 Harmonogram pinéni.

Pripadné dalsi sluzby (napf. konzultacni sluzby etapy 02, podpora pilotniho provozu):

Polozka Hodnota

Pocet hodin hod.
Hodinova sazba K¢/hod.
PInéni k dhradé bez DPH 0,0 K¢
PInéni k Ghradé v¢. DPH 0,0 K¢
Celkové plnéni bez DPH 352.000,0 Ke Celkové plnéni s DPH 425.920,0 Ke

Pozn.:

Navrh bude akceptovan, pokud budou spinény formalni podminky vyzvy k podani navrhu fesent.

6.2 Dodavatel plnéni vystavi pfijemci plnéni po fadné formalni akceptaci dil¢cich vystupl (etap)
minitendru fakturu. Fakturu je povinen dorucit pfijemci plnéni do 15 dnd od ukonceni formalniho
akceptacni fizeni. Pfijemce plnéni uhradi cenu do 21 dndi po doruceni bezvadné faktury, ktera miize
byt vystavena nejdfive po akceptaci plnéni pfijemcem plinéni. Bude-li faktura obsahovat vady
branici jejimu proplaceni, termin jeji Ghrady se posouva a faktura bude uhrazena az po zhojeni
téchto vad v terminu dohodnutém smluvnimi stranami, ne vsak kratsim nez 15 dn(.

7 Platnost a G¢innost

7.1 Tato smlouva po podpisu Dodavatelem plnéni nabyva platnosti dnem akceptace pfijemcem pInéni
prostrednictvim Oznameni o vybéru navrhu FeSeni (castnika ramcové dohody v minitendru
a Gcinnosti dnem vlozenim do registru smluv. Toto vlozeni zajisti TA CR.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Smluvni sankce

\/ pripadé prodleni dodavatele plnéni s odevzdanim dil¢ciho vystupu dle harmonogramu plnéni
uvedeného v této dilci realizacni smlouvé je prijemce plnéni opravnén pozadovat po dodavateli
plnéni zaplaceni smluvni pokuty ve wysi 1.500,- K¢ (slovy tisicpétsetkorun Ceskych) za kazdy
zapocaty den prodleni, maximalné vsak do vySe 10 % hodnoty tohoto minitendru. To plati pouze
v pripadé, kdy prodleni s plnénim predmétu smlouvy je zplsobeno vylucné ddvody na strané
dodavatele pInéni. Sjednani této smluvni pokuty nema vliv na povinnost dodavatele pInéni uhradit
pfijemci plnéni nahradu zplsobené Skody v ddsledku prodleni se splnénim smluvni povinnosti
v pIné vysi.

\/ pripadé prodleni pfijemce pInéni s thradou bezvadné faktury je dodavatel plnéni opravnén
pozadovat po prijemci pInéni zaplaceni Groku z prodleni ve vysi 0,05 % z nezaplacené castky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Prodleni dodavatele plnéni s predanim zpracovaného dil¢ctho vystupu vterminu stanoveném
harmonogramem plnéni této dilci realizacni smlouvy, delSi nez 10 pracovnich dnd se povazuje za

podstatné poruseni smluvnich povinnosti aprijemce pInéni je opravnén vtakovém pfipadé
okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

\/ pfipadé prodleni prijemce plnéni s dhradou bezvadné faktury delSi nez 5 pracovnich dnd
se povazuje za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a dodavatel plnéni je opravnén v takovém
pripadé okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

Pfijemce plnéni si vyhrazuje pravo jednostranné zapocist jakykoli penézity zavazek dle této dilci
realizacni smlouvy (zejm. smluvni pokuty) proti jakékoli splatné pohledavce prijemce plnéni vici
dodavateli pInéni vyplyvajici z této dilci realizacni smlouvy.

Zakaz postoupeni

Pokud tato smlouva vyslovné nestanovi néco jiného, nema zadna ze smluvnich stran pravo
postoupit Ci jinak prevést sva prava Ci povinnosti vyplyvajici z této smlouvy bez predchoziho
pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Tim neni dotéeno poskytovani plnéni prostrednictvim

subdodavatele.

Pokud majetek azavazky TACR (nebo jejich ¢ast) nebo plnéni Gkolfl svérenych TA CR budou
prevedeny na jinou organizacni slozku statu nebo na jinou organizacni jednotku ministerstva
souhlasi Dodavatel plnéni s prevodem ¢i prechodem vsech prav a povinnosti TA CR podle této
Smlouvy na takovou osobu. Za timto Gcelem se Dodavatel plnéni zavazuje poskytnout veskerou
nezbytnou soucinnost.

Odstoupeni a vijpovéd’
Smlouva zanika:
e Pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

e Pisemnou vypovédi ze strany TACR se sedmidenni vypovédni Ihiitou bez udani dévodu.
Vypovédni lhdta pocina bézet nasledujici den po doruceni vypoveédi.

e (Odstoupenim pro podstatné poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou,
s (cinnosti nasledujici den po dni, v némz bylo toto pisemné odstoupeni od smlouvy druhé
smluvni strané doruceno.
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e Zanikem jedné ze smluvnich stran bez pravniho nastupce.

e Uplynutim doby uvedené v bodé V. Harmonogram plinéni.

.

10.2 Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti povazuji smluvni strany predevSim poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy - nedodrzovani termind (prodleni dodavatele pinéni
s predanim zpracovaného dil¢tho vystupu delSi nez 10 pracovnich dnd) a kvalita vystupd
neodpovidajici pozadavkam TA CR.

10.3 Dodavatel plnéni pfi zaniku smlouvy ukonci veskeré aktivity a provede vycislenti jiz probéhnuvsich

aktivit a preda véechny vystupy TA CR do 1 kalendafniho tydne ode dne zaniku smlouvy.

11 Ddavérnost informaci

11.1 TACR je dale opravnéna zpfistupnit informace, které ziska od Dodavatele pInéni pfi poskytovani
Sluzeb na zakladé této smlouvy ostatnim slozkam vefejné spravy v souvislosti s plnénim
¢i financovanim predmetu této Smlouvy.

12 Castecna neplatnost

12.1 Pripadna neplatnost nebo nelplnost nékterého ustanoveni této Smlouvy nezplsobuje neplatnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy. Smluvni strany takové neplatné nebo nelplné ustanoveni
nahradi neprodlené ustanovenim, jez se nejvice blizi Gcelu sledovanému takovym neplatnym nebo
nedplnym ustanovenim, a to formou pisemného dodatku k této Smlouve.

13 Stret zajmd

13.1 Dodavatel plnéni podpisem této dilci realizacni smlouvy potvrzuje, ze vzhledem k zajisténi plnéni
na zakladé této dil¢i realiza¢ni smlouvy neni a nebude ve stretu zajm(, a to zejména pfi zadani
o dotacni podporu v ramci dotacnich tituld administrovanych v systému ISTA, IS BETA 2 i SISTA.
Dodavatel je dale povinen zajistit, aby nezadali o dotacni podporu ani jeho poddodavatelé,
zameéstnanci ¢i osoby spojené ve smyslu ust. § 23 odst. 7 zakona ¢. 586/1992 Sb.

\/ pripadé, ze dojde k identifikaci stfetu zajm0 v pribéhu poskytovani dotacni podpory, zajisti
dodavatel vSechny nezbytné kroky vedouci k odstranéni stretu zajm( ¢i ukonceni dotacni podpory.

14 Zmény této Smlouvy

14.1 Tuto Smlouvu je mozné menit, dopliovat a upravovat pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, nestanovi-li tato Smlouva jinak.

15 Rozhodné pravo a feseni spori

15.1 Platnost, plnéni, vwklad a G¢inky této Smlouvy se fidi pravnim fadem Ceské republiky, konkrétné
prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

15.2 VSechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou Feseny soudy Ceské
republiky.
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16 Ochrana osobnich ddaja
16.1 Dodavatel plnéni je povinen pfi plnéni této Smlouvy postupovat v souladu se zakonem
€. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich (dajli a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,ZzZOU") a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajd
aovolném pohybu téchto Gdajd (GDPR). Dodavatel odpovida za dodrzovani GDPR a ZZOU ze
strany poddodavatele.
17  Prilohy diléi smlouvy
ID  Nazev prilohy
01 MTO079 Rozvoj notifikacni sluzby (Notis) - navrh reSeni
02 MTO079 Rozvoj notifikacni sluzby (Notis) - produktovy backlog
03
04
05
Podpis dodavatele plnénijako navrhovatele Reditel Kancelare TA CR
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