
S(ý/z/2o?z
MmMZ_OI_013

Změnový list č. 2 ze dne 31. 3. 2023
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů (dále Jen "zákon").

Název stavby: Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě

Číslo smluvního vztahu: 74/2/2022

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:

STAVMAX Group s.r.o.

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST Průmyslová 10, Klášterec nad Ohří - Veméřov 431 51

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 
bodu 5.8/5.9/12.3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na Jeho smluvní cenu a termín

dokončení.
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Střecha S4
Stropní trámy z ocelových nosníků.
Dozdívka střechy 
Dle původní PD neřešeno.
Omítky vnitřní
Bez úpravy vnitřních omítek.
Začíštění oken
Dle původní PD neřešeno.
Střešní lapače 
Dle ZLÍ.
Hlediště
Použití lité podlahy - polyuretanové stěrky.
Rozšířeni jeviste
Dle původní PD neřešeno.
Jeviště
Ponechání stávající betonové mazaniny s finální úpravou polyuretanovou stěrkou.
Rozšíření základů pro rampy
Dle původní PD byla navržena hloubka základu 400 mm.
Podlahy a podlahové konstrukce
Sjednocení výšky podlah pomocí samonivelačního cementového potěru s průměrnou výškou 45 mm.
Střecha S2
Nosná konstrukce zastřešení S2 doplněna o nosníky IPE 120 a 180 a kotevní plechy bez montáže a přesunu hmot. 
Elektroinstalace
Temperace objektu a elektroinstalace dle PD.
Kotvení HEB 
Instalace HEB bez kotvení.
Tvarovky a drenáže 
Dle původní PD a ZLÍ.
Prodloužení termínu 
Dokončení díla do 31. 3. 2023.
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Nové řešení:
Střecha S4
Stropní trámy z dřevěných hranolů.
Dozdívka střechy
Dozdění otvoru mezi střechou a novým věncem nad chodbou budovy.
Omítky vnitřní
Kompletní oprava vnitřních omítek - potaženo sklovláknitým pletivem vtlačeným do lepidla a finální povrchová 
úprava je štuková omítka.
Začištění oken
Začíštění omítek kolem oken a dveří.
Střešní lapače
Doplnění 4 ks střešních lapačů.
Hlediště
Použití betonové dlažby, ukládané do štěrkového lože a chodníkových obrub.
Rozšíření jeviště
Rozšíření plochy jeviště o prostor nevyužívaného schodiště.
Jeviště
Vybourání stávající betonové mazaniny a provedení nové vyztužené betonové vrstvy s finální úpravou 
polyuretanovou stěrkou.
Rozšíření základů pro rampy 
Hloubka základu 800 mm.
Podlahy a podlahové konstrukce
Sjednocení výšky podlah pomocí potěru CEMEX CemLevel C30 s průměrnou výškou 70 mm.
Střecha S2
Nosná konstrukce zastřešení S2 doplněna o nosníky IPE 120 a 180 a kotevní plechy s montáží a přesunem hmot. 
Elektroinstalace
Rozšíření počtu přímotopů. Náhrada nevyhovujícího kabelu a přidání jedné zásuvky 380 V do zadní části budovy.
Kotvení HEB
Instalace HEB s kotvením.
Tvarovky a drenáže
Doplněny odbočky a propojovací tvarovky.
Prodloužení termínu 
Dokončení díla do 19. 5. 2023.

Zdůvodnění změny:
Střecha S4
Požadavek zhotovitele z důvodu jednodušší a rychlejší montáže bez nutnosti použití spádových klínů ve střešní 
konstrukci.
Dozdívka střechy
Z důvodu zvýšení věnců chodby na delších stranách, bylo nutné nově vzniklé otvory na kratších stranách dozdít.
Omítky vnitřní
Stávající omítky jsou v cca 90 % poškozené a bylo rozhodnuto o jejich kompletní opravě.
Začíštění oken
Nebylo obsaženo v původní PD.
Střešní lapače
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Doplnění střešních lapačů ke každému svodu.
Hlediště
Záměna polyuretanové stěrky za plošnou betonovou dlažbu z důvodu jednodušší montáže a úspory financí. Záměna je 
odsouhlasena projektantem.
Rozšířeni jeviste
Rozšíření plochy jeviště dle požadavku OSKaS na zvětšení prostoru pro vystupující.
Jeviště
Stávající betonová mazanina není soudržná a je potřeba její výměna.
Rozšíření základů pro rampy
Hloubka základové spáry zvětšena na 800 mm, dle požadavku na nezámrznou hloubku.
Podlahy a podlahové konstrukce
Při zaměření výšky podlahových konstrukcí byl zjištěn větší výškový rozdíl než bylo předpokládáno.
Střecha S2
Doplnění kotevních plechů, montáže a přesunů hmot, které nebyly obsaženy v ZLÍ. Materiál IPE, byl součástí ZLÍ. 
Elektroinstalace
Rozšíření počtu přímotopů ve zbývajících místnostech pro zlepšení temperace objektu. Náhrada nevyhovujícího 
kabelu a přidání jedné zásuvky 380 V do zadní části budovy dle požadavku OŠKaS.
Kotvení HEB
Součástí ZLÍ byla jen instalace HEB bez kotvení. Bylo nutné doplnění kotvení.
Tvarovky a drenáže
Pro realizaci je nutné doplnění odboček a propojovacích tvarovek.
Prodloužení termínu
Prodloužení termínu dokončení z důvodu prací, které nebyly součástí veřejné zakázky a ZLÍ. Zejména se jedná o 
úpravu omítek, podlahových konstrukcí a rozšíření jeviště.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 
realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu 
zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 6 
zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, celková povaha veřejné zakázky se nemění a zároveň 
hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento změnový list je současně schválením změny 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Ing. Vlastimil Brabec

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu s DPH: 16 848 016,90 Kč

1 140 021,38 Kč

Nová cena díla s DPH: 17 988 038,28 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.3.2023
Nový termín dokončení díla: 19.5.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 31.3.2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 31.3.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):
 Group s.r.a
á 10, Vernéřov 
šterec nad Ohří 
03193 235 
090 
0 800 90

Datum: 31.3.2023

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 31.3.2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: 31.3.2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 31.3.2023

Příloha rozpočet včetně důvodové zprávy 
žádost o prodloužení termínu
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krycí list rozpočtu

I Název stavby Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě JKSO

Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě - více a méně 
práce

EČONázev objektu

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo CZ-CPVDne

CZ-CPA03.04.2023

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B C Náklady na umístění stavbyDoplňkové náklady

13 Zařízení staveniště600 484,76HSV Dodávky 0,001 Práce přesčas8 0,00

605 461,772 Montáž 0,00Bez pevné podl. Projektové práce 
Územní vlivy

0,009 14

-325 930,92 

62 150,82

3 PSV 'Dodávky 0,0010 Kulturní památka 0,0015

Montáž 0,004 Provozní vlivy 0,0011 16

Dodávky 0,005 "M" Jiné VRN 0,0017

Montáž 0,006 181 VRN z rozpočtu 0,00

942 166,437 ZRN(ř. 1-6) 12 ON (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

HZS 0,0020 0,0021 Kompl. činnost Ostatní náklady22 0,00

D Celkem bez DPHProjektant, Zhotovitel, Objednatel 942 166,43
DPH % Základ daně DPH celkem

0,00snížená
základní

15,0 0,00
942 166,4321,0 197 854,95

Cena s DPH 1 140 021,38

E Přípočty a odpočty
0,00Dodá zadavatel
0,00Klouzavá doložka
0,00Zvýhodnění
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
stavba: Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě
Objekt Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě - vice a měně práce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.4. 2023

Množství
celkem

Hmotnost
celkem

Č.
Kód položkyKCN Popis Cena jednotkováMJ Cena celkem Hmotnost

HSV Práce a dodávky HSV 802 135,09 205,570

762 Střecha S4 3 745,83 •0,906

Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 
288 cm2 s výměnami89 762 762822120 67,540 77,13 5 209.36 0,000m 0,000
4,8-f(4,745t4,636^-4.472-»-4,227+3,927-»3.49-«‘3.163»2.71)*2 67,540

I 119\605 \60512130 [hrano/ stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m ĚEI 1.459 I 10 600,001 15 465,401 0,550| 0,802|
0.10*0,18"67,S4*1,2 1,459

93 767 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukci hm do 5 Kg kg 193,600 137,70 0,00026 658,72 0,014

94 130 130V dodávka a výroba - kotvení trámu do zdi kpl 76,55 0,000193,600 14 820,08 0,000

P3 • 49,60 kg 
P8 -144 kg 
49.60+144 193,600

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, lE, U. UE nebo L 
č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

R 41394112392 t -1,693
7 620,02 -12 900,69 0,017 -0,029

130 13010718 oceiprofílová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 16091 t 32 166,00•1,693 •54 457,04 1,000 •1,693

Přesun hmot tonážní stižený, v uzavřených prostorech a bez pou^í 
mechanizace767 998V2 kpl107 1,000

8 950,00 0,000 0,000
8 950,00

Dozdívka střechy 5 822,22 0,416

[ 1i|R [342272245 I Příčka z porobetonových tvárnic na lenkovrstvou maltu tl. 150 mm ĚO 4.750| 906,99| 4 3O8.20I 0,079| 0,376|

0,25*19 4,750

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

R 62214200112 m2 4,750 171,68 815,48 0,004 0,021

R 622311131
Potažení vnějších stěn vápenným štukem do 3 mm13 m2 4,750 147,06 698,54 0,004 0,019

Omítky vnitřní 163 783,27 2,982
I 116|011 |612131lžr I Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně |m2 I 755.040| 64,89| 48 994.551 o.oool Q,196|

377.52*2 755,040

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty612142001011 m2117 377,520 171,68 64 812,63 0,004 1,654

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým Stukem tlouStVy do 3 mm011 m2118 377,520 146,70 55 382,18 0,003 1,133
377,52
Mezisoučet

377,520
377,520

I 120|P [784121011 [Rozmýváni podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m [m2 | -377,520| 14,32| -5 406.09I o.oool o.oool

Začištěni oken 13 912,00 0,111
I 130|014 [619995001 |Začišléní omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů h I 74,000| 188,00| 13 912.00| 0,0021 0.111|

Střešní lapače 2 422,80 0,000
721 721249115 Montáž lapače střešních spiavenin z PP ON 110 ostatní typ kus86 4,000 189,00 756,00 0,000 0,000

lapače střešních spiavenin okapová vpusťs klapkou*inspekčni poMop 
zPP28341110283 ks32 416,70 0,0004,000 1 666,80 0,000

Hlediště
•59 949,51 93,207

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva 
velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m259681122044 R m2 389,000 291,60 113 432,40 0,101 39,289
10*38,9 389,000

451592 [ 59246003 |d/ažba p/oiná betonová terasová hladká SOOxSOOxSOirm \m2 I 427,9001 468,901 200 642,311 0.114\ 48,781]
389*1,1 427,900

Osazení zahradního <^rubníku betonového do lože z betonu s boční opérou916331112R46 m 65,300 169,18
11 047,45 0,101 6,592

460161113
Hloubení kabelových rýh ručně š 35cm hi 20 cm v homtné 1-3R47 65,300m 130,97 8 552,34 0,000 0,000

59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm59251 65,300 102,60m 6 699,78 0,028 1,828

Vysátí podkladu před provedením líté podlahyR 777111111 m2109 •389,000 12,54 -4 876,06 0,000 0,000
777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahyR m2110 -389,000 58,47 -22 744,83 0,000 •0,016

Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý 
podklad777131113R m2111 •389,000 104,68 •40 720,52 0,000 •0,078

Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 
0,5 do 1,Qkg/m2777131123R m2112 •389,000 19,09 -7 426,01 0,001 •0,389

777521103 Krycí polyuretanová stěrka tlouštVy do 2 mm dekorativní líté podlahyR m2113 -389,000 771,77 •300 218,53 0,003 -1,245
777511107 Protiskíuzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískemR m2114 -389,000 62,56 -24 335,84 0,004 -1,556

Rozšíření jeviště 275 630,92 46,863
[Podsyp se zhutnáním z hiubého kameniva frakce 8-16 mm52|R [271532213 [m3 I 12,4611 1 847,72[ 23 024,44[ 2,160[ 26.9ie[
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
stavba; Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mosté
Objekt Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mosti - vice a ménd práce/

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.4.2023

Množství
celkem

Hmotnost
celkem

Č.
Kód položkyKCN Popis Cena jednotkováMJ Cena celkem Hmotnost

(0.3*1,HO,3«0,5)*25,96 12,461
I 53|R [4303215ÍT [Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tf. C 20/25 ]™0 7.78S| 3 604,321 26 070,441 2,4S3| 19,1071

0,3*1*26,96 7,788

54|R [430362021 [výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítémi Kari HJ. 0,383| 48 240,00| 18 47S,92Í 1,063Í 0,407 i
1*25,96*0,0044
1*25,96*0,0079
Mezisoučet
0,319*1.2

0,114
0,205
0,319
0,383

Sanační podkladní omítka Planitop Rasa vnéjších stěn nanášena 
ručně

622324411.B 
MT.00155 R m2 25,960 324,80 8 431,81 0,000 0,000

1*25,96 25,960

I 56\MPI \MP1.223525 \PLANIT0PRASA A RIPARA SěOÝ25KG |k9 I 373,8241 34,79Í 12 781.04 I 0,000 I 0,0001
25,96*14,4 373,824

R 977131110 Vrty příklepovými vrtáky D do 10 mm do betonu57 25,200 143,10
3 606,12m 0,000 0,000

Kotvičky pro výztuž betonu hl do 200 mm u oceli D přes 8 do 10 mm 
do cementové malty

R 98556411358 kus 125,000 161,10
20 137,50 0,000 0,000

25*5 125,000

Systémové pohledové bednění PASCHAL - TRAPEZR Pol-10 den59 15,000 4 966,00 74 490,00 0,000 0,000

Natočení knrf\ové bednéní, příprava pohl.bednéníR Pol-1160 kus 1,000 35 644,00 35 644,00 0,000 0,000
Po/ Poi.12 Spotřební materiál odbednovací olej. PVC Kónus, PVC zátka61 kus 1,000 1 450,00 1450,00 0,000 0,000
R 434351145 Zřízení bednéní stupňů křivočarých schodišt62 m2 50,400 754,79 38 041,42 0,008 0,407

2*25,2 50,400

Odstranění bednění stupňů khvočarých schodištR 43435114663 m2 50,400 95,91 4 833,86 0,000 0,000
R Po!.13 Doprava bednění64 kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 0,000 0,000

Trativody z drenážních trubek plastových fle)dbilních D 125 mm bez
212755215R lože65 25,600 99,95

2 558,72m 0,001 0,019

1*25,6 25,600

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtračni, drenážní PES 300g/m2G931108166 593 m2 25,200 23,24 585,65 0,000 0,008

Jeviště 202 948,20 44,016
113107130221 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně m2131 114,750 594,90 68 264,78 0,000 0,000

Mazanína tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25R 631311125 m368 17,213 4 247,91 73 119,27 2,502 43,065
114,75*0,15 17,213

69 R 631319012 Příplatek k mazaníně tl. Přes 80 do 120 mm za přeWazení povrchu m3 17,213 550,23 9471,11 0,000 0,000
631362021 Výstuž mazanín svařovanými sítémi Karí70 R t 0,895

48 292,03 43 221,37 1,063 0,951

114,75*0.0078 0,895

Vnítrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 
m s omezením mechanizace99701315175 R t 672,3013,196 8 871,67 0,000 0,000

Rozšíření základů pro rampy 6 745,67 1,513
Hloubení rýh šířky do 200cm v zemině třídy téžitelnosti tř.3, v úsecích 
do 50m3, naložení na dopravní prostředek či uložení do 3m od osy n/hy_____132201210R00R m380 0,576 1 516,32 873,40 0,000 0,000
2*(0,9*0,6*0.3)+2*(0.7*0,6*0,3) 0,576

83|R [274313711 [Základové pásy z betonu tř. C 20/25 ěO 0,576[ 2 825,00[ 1 627,20[ 2,453[ 1,413[

2*(0,9*0.6*0,3)
2*(0,7*0,6*0,3)
Mezisoučet

0,324
0,252
0,576

84[R [417361821 [výztuž ztužujtcích pásu a věnců betonářskou ocelí 10 505 EH 0.095[ 44 684,99[ 4 245,07[ 1,053[ 0,1Q0[

63 Podlahy a podlahové konstrukce 71 871,96 17,368
632461211 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 35 mmR m2121 -30,120 282,60 -8511,91 0,077 -2,319

Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 40 mm632451212R122 m2 -18,450 313,20 -5 778,54 0,088 -1,624
632451213 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 45 mmR m2123 -67,530 343,80 -23 216,81 0,099 -6,685
632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mmR m2124 -6,210 376,20 -2 336,20 0,110 -0,683

Příplatek k cementovému samoniveiačnímu litému potěru C20 ZKO 5 
mm tloušťky přes 50 mm632451291R m2125 -10,940 32,58 -356,43 0,011 -0,120

Potér cementový samonivelační litý CEMEX CemLevel C30 tl přes 45 
do 50 mm632451254.CMX011 m2126 187,000 402,63 75 291,81 0,110 20,570

Příplatek k cementovému samoniveiačnímu litému potěru CEMEX 
CemLevel C30 ZKD 5 mm tl pres 50 mm632451293.CMX011 m2127 748,000 34,98 26 165,04 0,011 8,228
4*187 748,000

Oddělovací plastový profil634V1011128 20,000 173,00 3 460,00 0,000m 0,001

Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé 
betonové mazaníně634911124011129 50,000 143,10 7 155,00 0,000m 0,001
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Rakonstnikce amfiteitni Banadikt v Mosté
Ol^akb Rakonstnikca amfitaátru Banadikt v Mostd - vica a méné práca

Objednatel:
Zhotovitei:
Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.4.2023

Množství
celkem

Hmotnost
celkemČ. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Cena celkem Hmotnost

Přesun hmot * přesun pracovních kapacit 115 201,73 0,000
76|R |Poiia I Přesun hmot (vnltrostaveniátní) |l I 113,392| 843.261 95 618.94| o.oool o,ooo|

206,599-93.207 113,392
[ 77|R [998223011 [přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným O 93,207| 210,10| 19 582,79Í o,ooo| o.oooj

PSV Práce a dodávky PSV 140 031,34 1,714

762 Střecha S2 97 318,54 1,683
I 100 [767 1767995174 [Montáž atypických zámeónickýcti konstaikcí hm přes 20 do 50 kg |kg I 1 262,000| 44,82[ 56 562,84[ o,ooo[ 0,063Í

střeéni nosníky IPE 120 
(10,4/1000)*(1,9+0.2)*6*2 
0.262*0,2 '70% prořezy a spoje” 
Mezisoučet

0.262
0.052
0,314

střeání nostníky IPE 180
(18,8/1000)*((1,9+0,2)'5+(1,8+0,2)*2)

0,273*0,2 *70% prořezy a spoje"
Mezisoučet

plech tl. 20

0,273
0,055
0,327

0,44 0,440

plech tl. 10
0,18 0,180 

0,620 
1,262 

1 262,000

Mezisoučet
Součet
1,262*1000

13611248 piech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule103 t 0,440 51 480,00 22 65T.20 1,000 0,440
136 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule108 t

7 128,000,180 39 600,00 1,000 0,180
VI spojovací materiál105 kpl 1,000 8 950,00 8 950,00 1,000 1,000

1 1,000

132 R 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m l 1,262 1 426,311 130,20 0,000 0,000

133 R 998767192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1(X) m l 1,262 475,59 600,19 0,0000,000

Elekroinstalace 15 971,84 0,001
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volné (např. CYKY)88 R 741122211 100,000 35,20 3 520,00m 0,000 0,000

Úprava temperace - změna projektu vytápění
100 100,000

kate! mstatační jádro Cu plné izolace PVC pléšt PVC (CYKY) 3x205 
mm2341 341110361 100,000 2 442,00m 24,42 0,000 0,000

R 741112061 Montáž Krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová4 Ks 7,000 130,90 916,30 0,000 0,000

Úprava temperace
7 7,000

345 34571451 krabice pod omítku PVC přistrojové kruhová D 70 mm hluboká3 ks 7,000 5,21 36,47 0,000 0,000
R 468111111 Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 3x3 cm5 m 32,000 59,65 1 908,80 0,0010,000

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 
ai2,5mm2 (např. CYKY)

R 7411220317 60,000 33,00
1 960,00m 0,000 0,000

Zásuvky 380V jeviště + Stánky
60 60,000

I s| \34lt1094 \kabel instal Jádro CU plné izolace PVC CYKY 5x2.5 mm2 h I 60,000 [ 37.58 [ 2 254,ao\ 0.000 [ 0.0001
Zásuvky 380V jeviště * Stánky
60 60,000

Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení SP^i-N-i-PE 
prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů9 R 741313075 kus 315,963,000 105,32 0,000 0,000

Jeviště zadní část Stánky
3 3,000

3 |;46 \Zásuvka 16A/5P/400v s krabicí pod omítku lO r.oooj 258.131 258. >31 0.000 [ 0.000 [
Zadní část pro Stánky
1 1,000

io\Poí \PorT I Uzamykatelná blokačnf zásuvka 2XY16A 3,0001 r )69,69[ 3 339,381 o.oooj o.oooj

762 Kotveni HEB 22 800,96 0,030
[ 106[767 [787995115 [Montáž atypických zámečnických konstrukcí óm přes 50 do 100 kg [kg | S09.00o| 22 800,96[37,44[ o.oooj 0,030[

2*2'(0,7-0,25)'(314/2)/1000 "ČELNÍ PLECHY" 0,110

HEB 240
2*1,5*83,2/1000 -VODOROVNÉ" 0.250
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
StavtM: Rekonctrvkce amfiteátru Benedikt v Moetá
Objekt Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mosté - vice a méné práce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.4. 2023

Množství
cetkern

Hmotnost
celksmt KCN Kód položky Popis jedfx>U(ová CenaceV^emMJ

2*1.0*83,2/1000 “SVISLE"
0,2*0,416 "20% PROŘEZY A SPOJE"
Mezisoučot
0.609*1000

0,166
0,083
0,609

609.000

Tvarovky a drenáže 3 940,00 0,000
Montáž T-kusů svafovaných na tupo na kanalizačním potrubí z PE trub 
d 110271 87726631387 kus 5,000 3 405,00681,00 0,000 0,000

Pol Pol.6 Tvarovka KGEA T Kus 110/10037 ks 3,000 357,00119,00 0,000 0,000
Pol Po/7 spojka drenážní DN 10038 ks 2,000 178,0089,00 0,000 0,000

Celkem 942 166,43 207,284

•-
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STAVMAX Group s.r.o.
Průmyslová 10/Klášterec nad Ohří
IČ: 06080090 
DIČ: CZ06080090

Statutární město Most 
Radniční 1 
434 69 Most

V Klášterci nad Ohří dne 21. 3. 2023

Věc; Žádost o prodloužení terminu realizace ě. 2 - „Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v
Mostě“.

Žádáme Vás o prodloužení termínu realizace díla ke Smlouvě o dílo 5.74/2/2022 ze dne 
9. 5. 2022 na akci „Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě‘*

O prodloužení termínu dokončení díla žádáme z důvodu úpravy projektu a zvýšení časové 
náročnosti výstavby.

Žádáme Vás o prodloužení termínu do 19. 5. 2023.

Děkujeme Vám za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Jiří Bezděk
STAVMAX Group s.r.o.
Průmyslová 10
431 51 Klášterec nad Ohří

@ p s r.o.
Veméřov 

 tiod Ohři 
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 900^havma


