
518/22/INVÚ

Objednatel: 
Se sídlem: 
Právní forma: 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA STAVBU 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja 
příspěvková organizace 
Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 
00064459 
CZ00064459 
PPF banka a. s. 
2000980001/6000 

(dále jen „Objednatel"} 

a 

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

P & M bau, s.r.o. 
Dušní 906/8, 110 00 Praha 1 
Petrou Bábelovou, jednatelkou 
27629252 
CZ27629252 
KB, a.s. 
35-7758980227 /0100 

(dále jen „Zhotovitel") 
1. Úvodní ustanovení 

1.1 Mezi smluvními stranami byla dne 16. 11. 2022 uzavřena smlouva o dílo na základě výsledků zadávacího 
řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán", ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 14. 3. 2023 (dále jen „Smlouva"). 

1.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4., odst. 4.10 Smlouvy dohodly na provedení Víceprací, 
které jsou specifikovány a oceněny ve změnových listech č. 02 až č. 09 odsouhlasenými Objednatelem 
(dále jen „Změnové listy"). Změnové listy jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a mění dobu plnění Díla, 
jakož i cenu Díla. 

2. Předmět dodatku č. 2 

2.1 Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovými listy se dosavadní text bodu 3.2.3 odst. 3.2 článku 
3. Smlouvy nahrazuje následujícím textem: 

3.2.3 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této 
Smlouvě v termínu do 2. 5. 2023. 

2.2 Smluvní strany dále sjednávají, že v souladu se změnovými listy č. 02 až č. 09 se údaje o ceně v odst. 4.1 
článku 4. Smlouvy nahrazují následujícími údaji: 

cena celkem bez DPH 
výše DPH 
cena celkem včetně DPH 

9.644.472,68 Kč 
2.025.339,26 Kč 

ll.669.811,94 Kč 

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn. 
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3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel 
zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv. 

3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm 
obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 2 za podmínek definovaných 
zákonem č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na 
informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní 
tajemství. 

3.3 Dodatek č. 2 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

3.4 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 

3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou příloha č. 1: Změnové listy č. 02 až 09. 

V Praze dne V Praze dne 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Mgr. Miroslav Bobek Petra Bábelová 
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy jednatelka, P & M bau, s.r.o 
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P & M bau, s.r.o. OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Změnový list 
ČÍSLO: 02 I ZE DNE: 17.04.2023 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: P & M bau, s.r.o. 
Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka 

TECHNICKÝ DOZOR: 
Název: Garnets Consulting a. s. 
Zastoupený: 

AUTORSKÝ DOZOR: 
Název: Carl Stahl & spol, s.r.o. 
Zastoupený: 

STAVBA: 
Název: Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 
Smlouva o dílo: 518/22/INVU 

1. Předmět změny: Změna trasy vodovodní přípojky a rozvody vody 

Zdůvodnění a popis změny: 
Po odkrytí konstrukcí bylo zjištěno , že se stávající vodovodní potrubí nenachází na předpokládaném místě a je tudíž nutné upravit 
trasu vodovodní přípojky a vnitřní rozvody vody. Řešeno na KD č . 1, bod 1. 
Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu . 
Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě§ 222 odst. 5. 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH) 
1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 9 733 071 ,31 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 44 566,04 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 9 777 637,35 

3. čas plnění se tímto změnovým listem nemění. 

'½.o/-!At3 
Z..ť' li li 1ť J 

bjedoatele (podpis a datum) Za autorský dozor (podpis a datum) 

2 O -04- 2023 
!:O·o/. ZCJ2J 

Za Objednatele (podpis a datum) Zhotovitele (podpis a datum) 

Pfílohy: Příloha č. 1 7'iěnový rozpočet Rozdělovník: 

1 Objednatel Příloha č. j - Zaměření skutečného provedení inž. sítí 
1 Zhotovitel 
1 TOS 
1 AD 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

Objekt: 

Místo: 

ZL02 - Vodovodní přípojky a rozvody vody 

Pavilon Sečuán 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m. Prahy 
P & M Bau s.r.o Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

O - ODPOČTY NEPROVEDENÝCH POLOŽEK SOD 

1 - Zemní práce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

I 
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17.04.2023 

Cena celkem [CZK] 

44 566,04 

22 846,49 

-11 026,99 

10 365, 12 

7 355,83 

11 889,63 

3 022,20 

1 240,70 

4511 ,55 

4 511,55 

6 708,00 

1 O 500,00 

10 500,00 



I 

I 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

Objekt: 

Místo: 

ZL02 - Vodovodní přípojky a rozvody vody 

Pavilon Sečuán 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

P & M Bau s.r.o 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

1 

2 

3 

4 I 

5 

6 

7 I 

8 

9 

10 

13 

14 

o HSV 

D 0 

K 151101101 

K 151101111 

D 

K 139001101 

vv 

K 1111211101 .ZP 
vv 

D 6 

K 631311137 

vv 
vv 
vv 

vv 

vv 

K 631319023 

D 8 
K 1871161911 .ZP 

vv 

vv 
vv 
vv 
vv 

K 28613763.ZC 

vv 
vv 
vv 

K 871263121 

vv 
M OSM.220020 

vv 

D 9 

K 919735122 

vv 
vv 
vv 

D 998 

K 998011001 

D PSV 

D 722 

Práce a dodávky HSV 

ODPOČTY NEPROVEDENÝCH POLOŽEK SOD 
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m 
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do2 m 

Zemní ráce 
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 
14,80" výměra výkopů pro vodovodní přípojku z rozpočtu 
smlouvy" 

I Odstranění křovin a stromů 
12,00*1,75 "vyřezáni bambusu v trase nové přípojky " 

ovrchů , odlah a osazování lní 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí ti. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 

3,5o•o,65•o,24 " ražený beton 1 část východ Sečuán " 
3,80•0,65•0,24 " ražený beton 2 část východ Sečuán " 
Mezisoučet 

1, 139*0,20" zvýšená spotřeba pro zpracováni povrchu betonu 

Součet 

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro 
konečnou úpravu, mazanina ti. přes 120 do 240 mm 
(10 kg/m3) 

Trubní vedení 

I Montáž potrubí z HOPE ON 32 

70,00" přípojka pitné a užitkové vody z šachty do technologie, 
propojeni do šachty ke Gastonu" 
15" přípojka vody do voliéry" 
Mezisoučet 

-27,40" výměra započtena ve smlouvě " 
Součet 

trubka vodovodní HOPE ON 32 (SOR11 a PN16) 

80, 70•1,05" přepočet koeficent na prořez" 
-24,70" odpočet smlouva 
Součet 

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % ON 11 O 
14, 00 " rezerva ro budoucí vedení pod komunikaci " 

KGEM trouba ON110x3,212000 SN4 EN 13476-2 
14•0,5 'Přepočtené koeficientem množství 

Ostatní konstrukce a ráce, bourání 
Rezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 
mm 
3,50•2 " ražený beton 1 část východ Sečuán " 
3,80*2 " ražený beton 2 část východ Sečuán " 
Součet 

Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m 

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika - vnitřní vodovod 
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 

MJ 

m2 

m2 

m3 

I m2 

m3 

m3 

m 

m 

m 

kus 

m 

t 

23 K 722220233 PN 20 (SOR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky kus 
dGK O 32 x G 1" 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Množství J.cena [CZK] 

-49 ,320 147,08 

-49,320 76,50 

14,800 546,00 

14,800 

I 21 ,0001 108.781 
21,000 

1,367 5 030,00 

0,546 
0,593 
1,139 

0,228 

1 367 

1,367 351,00 

57,600 1 100,63 1 

70,000 

15,000 
85,000 

-27,400 
57,600 

60,035 34,85 

84,735 
-24,700 
60,035 

14,000 86,80 

14,000 

7,000 398,05 

7,000 

14,600 207,00 

7,000 
7,600 

14,600 

3,456 359,00 

6,000 282,00 

17.04.2023 

Cena celkem [CZK] 

44 566,04 

22 846,49 

-11 026,99 

-7 254,12 

-3 772,87 

10 365,12 

Cenová 
soustava 

SoD 

SoD 

8 080,80 es úRs 2023 01 

2 284,32 I SoD 

7 355,83 

6 876,01 es úRs 2023 01 

479,82 es úRs 2023 01 

11 889,63 
5 796, 16 I SoD 

2 091 ,92 SoD 

1 21 s ,20 es úRs 2023 01 

2 786,35 es úRs 2023 01 

3 022,20 

3 022,20 es úRs 2023 01 

1 240 70 

1 240,70 

4 511,55 

4 511,55 

es úRs 2023 01 

1 692,00 es úRs 2023 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstv í J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

22 K 722232045 
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

kus 2, 000 621,00 1 242, 00 es úRs 2023 01 
185 ' C přímé vnitřní závit G 1" 

21 K 722232063 
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

kus 2,000 766,00 1 532,00 es úRs 2023 01 
185 ' C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1" 

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
20 K 998722201 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 44,660 1,02 45,55 es úRS 2023 01 

50 m v objektech výšky do 6 m 

D HZS Hodinové zúčtovací sazb 6 708,00 
24 K HZS2212 

Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV prováděni 
hod 12,000 559,00 6 708,oo es úRs 2023 01 

stavebních instalací instalatér odborn · 
2*6,00" připojení nových přípojek ve stávající šachtě pitné / 

vv užitkové vody včetně vyčerpání šachty , navrtání stěn , tlakové 12,000 
zkoušky" 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 O 500,00 

D VRN1 Průzkumné, eodetické a ro ·ektové ráce 10 500 ,00 

15 K 011002000 Průzkumné práce - ruční výkop napojeni vodoinstalace m3 5,000 2 100,00 1 o 500,00 es úRs 2023 01 
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GEODETICKÉ PRÁCE ING. Michal Ressler, Opletalova 1305, 252 63, Roztoky 

Číslo předávacího protokolu: 280/2022 

Zhotovitel: 
Ing. Michal Rossler 

Název akce: 

Údaje o zakázce 

Stavba: 
Číslo zakázky: 
Objekt: 
Objednatel: 
Investor: 

Údaje o zpracování 

Zaměřil: 

Datum měření: 
Použité přístroje: 
Zpracoval: 

Údaje o použitých systémech 

Souřadnicový systém: 
Výškový systém: 
Katastrální území: 
Třída přesnosti: 

Přílohy: 

Technická zpráva: 

Ověřil: 
Dne 1.3 .2023 

č . ověření: 35/2023 

Zaměření skutečného provedení 

lnž. sítě u voliéry ptáků u pavilonu Sečuan 
280/2022 
Voliéra ptáků u pavilonu Sečuan 
PaM bau s.r.o. 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Ing. Michal Ressler 
14.2. a 28.2.2023 
Leica TS12 
Ing. Michal Ressler 

S-JTSK 
Bpv 
Troja 
Ill 
Přehledka zaměřených bodů, vyjádření jednotlivých délek IS. 

Byla zaměřena vodovodní přípojka, kanalizace, drenáž a vedení 
NN. 

Zaměřena byla nová poloha a výška vodovodní přípojky PE32, 
kanalizace PVC 110-155, vedení kabelů v chráničce 9xNN a 
drenáž. Veškeré sítě byly zaměřeny před záhozem. 

Ing.Michal Ressler 

' 

Za zhotovitele: Ing. Michal Ressler Za objednatele: 
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P & M bau, s.r.o. OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Změnový list 

ČÍSLO: 03 I ZE DNE: 17.04.2023 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: P & M bau, s.r.o. 
Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka 

TECHNICKÝ DOZOR: 
Název: Garnets Consulting a. s. 
Zastoupený: 

AUTORSKÝ DOZOR: 
Název: Carl Stahl & spol, s.r.o. 
Zastoupený: 

STAVBA: 
Název: Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 
Smlouva o dílo: 518/22/INVU 

1. Předmět změny: Změna filtrační technologie 

Zdůvodnění a popis změny: 
Objednatel vznesl požadavek na celoroční provoz vodního hospodářství. Dochází ke změně filtrační technologie, aby umožňovala 
provoz i během zimního období. Řešeno na KD č . 4, bod 3. 
Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu , který je nedílnou součástí tohoto změnového listu. 
Tata změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě§ 222 odst. 4. 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH! 
1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 9 777 637,35 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 142 243,75 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 9919881 ,10 

3. čas plnění se tímto změnovým listem nemění. 
Íí l1. 20/·7 

~ -'I: i, t-J 

"[ Jedoat,1, (podpis • dat,m) Za autorský dozor (podpis a datum) 

2 O -04- 2023 ze;.~. zou 
Za Objednatele (podpis a datum) Zhotovitele (podpis a datum) 

Rozdělovník: Pfílohy: Příloha č. 1 - ?měnový rozpočet 
1 Objednatel Pfíloha č. 2,/ Technologické schéma 
1 Zhotovitel Pfíloha č./.3 - Cenová nabídka subdodavatele 
1 TOS I' 

1 AD 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

Objekt: 

Místo: 

ZL03 - Filtrační technologie 

Pavilon Sečuán 

Zadavatel : Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

P & M Bau s.r.o Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

D47 - A.1.4: Technika prostředí staveb 

D71 - A.1.4.4.1 .01: Prvky filtrace 

HSV- HSV 

O - ODPOČTY NEPROVEDENÝCH POLOŽEK SOD 

PSV - Práce a dodávky PSV 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 

7 41 - Elektroinstalace - silnoproud 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 
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Datum: 17 04 2023 

Projektant: 

Zpracovatel : 

P&
l)u,s,1{ 

d.: 1T'

' 

Cena celkem [CZK] 

142 243,75 

209 833,00 

209 833,00 

-253 953,67 

-253 953,67 

178 954,42 

91 540,00 

47 700,00 

39 714,42 

7410,00 

7 410,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

Objekt: 

Místo: 

ZL03 - Filtrační technologie 

Pavilon Sečuán 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

P & M Bau s.r.o 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

D D47 

071 D 

K XSF.001 

K XSF.0010 

K XSF.0011 

K XSF.0012 

K XSF.002 

K XSF.003 

K XSF.004 

K XSF.005 

K XSF.007 

K XSF.008 

K XSF.009 

D HSV 

D 0 
K 722176136.ZP 

K 28613765.ZP 

K 722176138.ZP 

K 28613824.ZP 

K 722251113.ZP 

K 723150368.ZP 

K 389991111.ZC 

K XSF.004 

K XSF.005 

K XSF.006 

K XSF.007 

K XSF 009 

D PSV 

D 722 

K 722173236 

vv 
vv 
vv 

K 722173237 

vv 
vv 
vv 

A.1.4: Technika prostředí staveb 

A 1 4 4 1 01 P k fit .. rv ,y I race 
Nerezová vtoková tryska (nerezová tryska s možností 
regulace směru průtoku , závit 6/4 .. ) 
Laminátový filtr ASTRAL - RAPIDPOOL 650 - výkon 
15m3/hod 

šesticestný ovládací ruční ventil ASTRAL 

První provozní náplně - filtrační mědium určeně pro 
vířivě filtrace a ČOV 
Sání ze dna ( dnová vpust v provedení nerez 
vč. připojení vnitřního závitu 2") 

Odvodňovací krycí mřížka 300/300 

Předfiltr automaticky dopouštění+ regulace tlaku+ 
ventil 

Výtok potoka - výtok potoky, atypický výrobek 

UV sterilizátor SPECTRUM, UV systém 11 0W - určen 
pro bazény do 1 00m3 
Oběhové čerpadlo Spek Badu Prime 15 -
samonasávací čerpadlo s oředfiltrem 
SKIMMER ASTRAL ŠIROKÝ - SUM ( nerezový 
skimmer vč.automaticky dopouštění určený k osazení 
přímo do betonu) 

HSV 

ODPOČTY NEPROVEDENÝCH POLOŽEK SOD 

Montáž potrubí plastové DN 50 mm 

trubka vodovodní HDPN DN 50 

Montáž potrubí plastové DN 70 mm 

trubka vodovodní HOPE DN 70 

Hadice nasávací 1 1 /2"" 

Chránička nasávací hadice 

D+M Biologický vícekomorový filtr, rozměr 
790x590x550mm Další specifikace viz 
D.1.4.13_Fi ltrace - výpis prvků 
D+M UV lampa-střední třída čističe UVC s 
integrovaným automatickým čisticím rotorem pro 
jezírka bez - ryb. Další specifikace viz D.1.4.13_Filtrace 
- výpis prvků 
D+M Filtrační čerpadlo rozměr 49x21,5x21 cm, 
maximální výkon 26.000 I/hod - Další specifikace viz 
D.1.4.13 Filtrace - výpis prvků 

D+M Hladinový sběrač pro zachycení hrubých nečistot 
z hladiny jezírka o velikosti 50m2 a max. výkonu -
16.000 I/hod. Další specifikace viz D.1.4.13_Filtrace -
výpis prvků 

D+M Hladinové čidlo pro automatické dopouštění vody -
Další specifikace viz D.1.4.13_Filtrace - výpis prvků 

D+M Betonový přelivový žlábek PVC, š 238 mm x d 
520 mm x v 130 mm + rošt 200 x 500 x 20 mm - Další 
specifikace viz D.1 .4.13 Filtrace - výpis prvků 

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika - vnitřní vodovod 
Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením 
PN 25 do 70'C D 50x5,6 mm 
výtlak vodopádu 
11 
Součet 

Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením 
PN 25 do 70'C D 63x7, 1 mm 
sání ze dna, vypouštění 
14 
Součet 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

m 
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Množství 

3,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

-7,300 

-7,300 

-14,800 

-14,800 

-12,520 

-10,270 

-1 ,000 

-1 ,000 

-2,000 

-1 ,000 

-3,000 

-5,000 

11,000 

11,000 
11,000 

14,000 

14,000 
14,000 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

4 955,00 

24 980,00 

3 955,00 

10 130,00 

9 905,00 

10451,00 

12 960,00 

8 588,00 

31 690,00 

24 898,00 

46 960,00 

328,94 

56,76 

412,02 

121,20 

126,16 

858,99 

30 000,00 

16 793,47 

50 582,09 

8 096,81 

16 430,20 

5 500,00 

1 340,00 

1 920,00 

17.04.2023 

' 

Cena celkem [CZK] 

142 243,75 

209 833,00 

209 833 00 

14 865,00 

24 980,00 

3 955,00 

10 130,00 

9 905,00 

20 902,00 

12 960,00 

8 588,00 

31 690,00 

24 898,00 

46 960,00 

-253 953,67 

-253 953 67 
-2 401 ,27 

-414,36 

-6 097,88 

-1 793,76 

-1 579,56 

-8 821 ,78 

-30 000,00 

-16 793,47 

-101 164,19 

-8 096,81 

-49 290,59 

-27 500,00 

178 954,42 

91 540,00 

Cenová 
soustava 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

14 7 40,00 es úRs 2023 01 

26 880,00 es úRs 2023 01 



PČ 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

Typ 

K 

vv 
vv 
vv 

K 

vv 
vv 
vv 

K 

vv 
vv 
vv 

K 

vv 
vv 
vv 

D 

K 

K 

K 

D 

K 

K 

K 

M 
vv 
vv 

K 

M 

K 

M 

K 

M 

M 

vv 
vv 

K 

M 

M 

vv 
vv 

K 

M 

vv 
vv 

K 

K 

M 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

Kód 

722173237.1 

722173237.2 

722173237.3 

722173237.4 

724 
7242R 

7242R2 

R001 

741 

210112010 

741110003 

741110501 

34571006 

741112071 

34571476 

741112101 

34571563 

741122122 

35889829 

RP2_009 

741122123 

35811397 

34113032 

741122142 

34111094 

741132301 

741313011 

34555235 

741313101 

741320105 

741330002 

741330602 

741331041 

741R 

RP1 001 -

Popis 

Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením 
PN 25 do 70°C D 63x7,1 mm 
výtlak upravené vody 
8 
Součet 

Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením 
PN 25 do 70°C D 63x7,1 mm 
sání ze skimmeru 
6 
Součet 

Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením 
PN 25 do 70°C D 63x7,1 mm 
výtlak potoka u návštěvníků 
5 
Součet 

Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením 
PN 25 do 70°C D 63x7,1 mm 
trubní rozvody strojovny 
7 
Součet 

Zdravotechnika - strojní vybavení 

Montáž technologie strojovny 
ILprovoznenr technologie stroJovny (spustenr tech. po 
napuštění vodního prvku, nastavení, zaškolení 
obsluhv) 

Atypická akumulační nádrž vyrobená na místě do 1 m3
, 

ti. stěn 15 mm, separace nečistot, bez poklopu 

Elektroinstalace - silno roud 
Montáž odpojovačů vn jednopólových do 1 o kV do 630 
A bez za o·ení 
Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená 
evně 

Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm 

lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm 
10•1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet 

Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá 

krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm 
hluboká 

Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová 

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s 
víčkem a svorkovnicí 
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1 ,5 až 6 mm2 
zataženv v trubkách (naoř. CYKY) 

hodiny spfnací denní 

Kabel CYKY-J 3x1,5 
. 20•1, 15 "Prepoctene koeficientem mnozstv1 

Součet 

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x10 mm2 zatažený v 
trubkách (např. CYKY) 
zásuvka vestavná šikmá 63A - 3pól, řazení 2P+PE 
IP67, šroubové svorkv 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450í750V (CYKY) 3x10mm2 . 10•1, 15 "Prepoctene koeficientem mnozstv1 
Součet 

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1 ,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (naoř. CYKY} 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450í750V (CYKY) 5x2,5mm2 
10•1, 15 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet 

Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV koncovkou 
ucpávkovou do 4 žil průměru 12 mm jednoduchý 
nástavec 

Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v 
krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením 
vodičů 
zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, 
bezšroubové svorkv 

Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedeni 
IP 67 2P+PE 16 A se zapojením vodičů 

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů 
Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 
63 A se zapojením vodičů 

Montáž relé návěstní se zapojením vodičů 

Montáž hodin součtových bez zapojení vodičů 

Drobný elektoinstalační materiál 

Rozvodná skříňka 1 SLM006502A 120 

MJ 

m 

m 

m 

m 

soubor 

soubor 

ks 

kus 

m 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

kus 

m 

m 

kus 

m 

m 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

ks 
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Množství 

8,000 

8,000 
8,000 

6,000 

6,000 
6,000 

5,000 

5,000 
5,000 

7,000 

7,000 
7,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

40,000 

10,000 

10,500 
10,500 
10 500 

2,000 

2,000 

1,000 

1,000 

20,000 

2,000 

23,000 

23,000 
23 000 

10,000 

1,000 

11,500 

11,500 
11 500 

70,000 

80,500 

80,500 
80 500 

3,000 

2,000 

2,000 

1,000 

4,000 

3,000 

2,000 

2,000 

1,000 

1,000 

J.cena [CZK] 

1 920,00 

1 920,00 

1 920,00 

1 920,00 

19 000,00 

9 000,00 

19 700,00 

101,00 

46,10 

76,50 

50,20 

80,00 

31,40 

179,00 

175,00 

51,60 

2 600,00 

17,88 

54,80 

670,00 

124,00 

51,60 

46,60 

60,80 

173,00 

167,00 

174,00 

172,00 

339,00 

200,00 

178,00 

2 500,00 

4 070,30 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

15 360,00 es úRs 2023 01 

11 520,00 es úRs 2023 01 

9 600,00 es úRs 2023 01 

13 440,00 es úRs 2023 01 

47 700,00 
19 000,00 vlastni 

9 000,00 vlastni 

19 700,00 vlastni 

39 714,42 

101 ,00 es úRs 2023 01 

1 844,00 es úRs 2023 01 

765,00 es úRs 2023 01 

527, 10 es úRs 2023 01 

160,00 es úRs 2023 01 

62,80 es úRs 2023 01 

179,00 es úRS 2023 01 

175,00 es úRs 2023 01 

1 032,00 es úRs 2023 01 

5200,00 es úRs 2023 01 

411, 17 SoD 

548,00 es úRs 2023 01 

670,00 es úRS 2023 01 

1 426,00 es úRs 2023 01 

3 612,00 es úRs 2023 01 

,( 3 751,30 es úRs 2023 01 

182,40 es úRs 2023 01 

346,00 es úRs 2023 01 

334,00 es úRs 2023 01 

174,00 es úRs 2023 01 

688,00 es úRs 2023 01 

1 017,00 es úRs 2023 01 

400,00 es úRs 2023 01 

356,00 es úRs 2023 01 

2 500,00 vlastni 

4 070,30 SoD 



PČ 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

Typ 

K 

K 

K 

K 

M 

M 

M 

vv 
vv 

Kód 

RP1 002 -
RP1_004 

RP1_007 

RP2_006 

35822632 

35826002 

34571096 

D M 

D 21-M 

66 K 210280001 

Popis 

Proudový chránič 10kA, 16A,4P,300mA 

Instalační jistič 1 0kA, B25A, 3P 

Instalační jistič 1 0kA, B 6A, 1 P 

Stykač R20-11-230 

spoušť vypínací (napěťová) , AC/DC 24, 48V 

relé instalační 230V AC/ 110V DC 1No 

trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 45, 9150 mm, 
délka 3m 
40•1 ,05 "Prepoctene koeficientem mnozstvI 
Součet 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč 

MJ 

ks 

ks 

ks 

ks 

kus 

kus 

m 

kus 
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Množství 

1,000 

3,000 

1,000 

1,000 

1,000 

2,000 

42,000 

42,000 
42,000 

1,000 

J.cena [CZK] 

1 414,00 

634,28 

205,54 

1 006,97 

884,00 

572,00 

62,50 

7410,00 

' 

Cena celkem [CZK] 

1 414,00 

1 902,84 

205,54 

1 006,97 

884,00 

1 144,00 

2 625,00 

7 410,00 

7 410,00 

Cenová 
soustava 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

es úRs 2023 01 

es úRs 2023 01 

es úRs 2023 01 

7 410,00 es úRs 2023 01 
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ZOO PRAHA d do VOLIÉRA PTÁKŮ U PAVILÓNU SEČUÁN 

NABIDKA DODAVKY TECHNOLOGIE UPRAVY VODY 

!VESTAVNÉ DÍLY 
č. 

1 

2 ~ce) 

3 ... 

4 

VESTAVNÉ DÍLY CELKEM 

popis 
SKIMMER ASTRAL SIROKY - SUM 
Nerezový skimmer vč. automatiky dopouštění určený k osazení přímo do betonu. 
Součástí skimmeru je automatika dopouštění a bezpečnostní přepad 050mm 

Nerezová vtoková tryska 
Nerezová tryska s možností regulace směru pdltoku . Připojení vnějším závitem 6/4". 

Odvodňovací krycí mřížka 300/300mm 
Nosný rámeček i mřížka z nerezové oceli. Vlastní mřížka připevněna k rámu pomocí dvou 
šroub/l . 

Výtok potoka 
Výtok potoka osazený do zdi - atypický výrobek 

~ 

množství cena/ks 

46 960 Kč 

3 4 955 Kč 

2 10 451 Kč 

1 8 588 Kč 

~~ •A ~. 

cena 

46 960 Kč 

14 865 Kč 

20 902 Kč 

8 588 Kč 

91315 Kč 



IVYBAVENiSTROJOVNY 
č. popis množství cena/ks cena 

Laminátový filtr ASTRAL - RAPIDPOOL 650 - výkon 15m3/hod 

Laminátový filtr vyrobený ze zesíleného polyesterového sklolaminátu s vysokou účinností 
filtrace, výška pískové náplně 0,6m. Vybaven manometrem a ručním odvzdušňovacím 
ventilkem, vypouštěcí zátkou vody a písku a horním rychlouzavíratelným víkem. 

s I [!•• ·~ I Podstavec je z černého polypropylenu. Maximální provozní tlak 2,5kg/cm2. Maximální I 
doporučená filtrační rychlost 50m3/h/m2. Boční ovládací šesticestný ventil není součástí 

1 I 24 980 Kč I 24 980 Kč 

filtru. 

"' 

:9 
ISest;cestný ovládad rnčni venUI ASTRAL 
Ventil pro ovládání chodu filtrace 

6 I I 1 I 3 955 Kč I 3 955 Kč 

-- I oběhové čerpadlo Speck Badu Prime 15, vý~ 

Samonasávací čerpadlo s předfiltrem. Tělo čerpadla a vlasový filtr vyroben s 

7 I \I I polypropylenu a vyztuženého sklolaminátu. Velmi tichý chod. Přípojení sacího potrubí 
6/4" (vnitřní závit) výtlačného potrubí 6/4" (vnitřní závit). Uvažuje se s náhradním 

I 1 I 24 898 Kč I 24 898 Kč 

čerpadlem uloženým ve skladu ZOO. 

UV sterilizátor SPECKTRUM, UV systém 110W 
Určen pro bazény do 100m3 o maximálním prutoku 36m3/hod. Systém využívá vysokého 
výkonu UV lampy a dlouhé dráhy proudění s cílem zajistit úzký UV kontakt. Zdrojem 
zářen í jsou dvě UV lampy o výkonu 55W (životnost lampy 8000hod). Součástí jednotky 

8 I lli• I Ue ukazatel životnosti lampy. Vstup a výstup 063mm umožňuje snadné připojení do I 1 I 31 690 Kč I 31 690 Kč 
stávajících nebo nových potrubních systému. UV ošetření je kompatibilní se všemi 
ostatními dezinfekčními prostředky . UV úprava nezavádí žádné vedlejší produkty do 
vody. Při používání lampy se sníží dávkování desinfekčního přípravku na pouhých 10-
20%. Maximální provozní tlak: 3 bar 

Predfiltr automatiky dopousteni + regulace tlaku + ventil 
Předfiltr pro automatiku dopouštění vodního prvku + elektromagnetický ventil 

9 I ,.. ---~ I dopouštění technologie potoka 3/4" I 1 I 12 960 Kč I 12 960 Kč 

POTOK - ponorné kalové čerpadlo CALPEDA GQVM 

10 1 18 300 Kč 18 300 Kč 

Soupě HAWLE vč. příslušenstv1 
šoupě pro vypouštěni vodního prvku ON 100 instalováno dle požadavku ZOO Praha 

11 32 920 Kč 32 920 Kč 
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VYBAVENÍ STROJOVNY CELKEM 

První provozní náplne 
Filtrační médium uťčené pro vířivé fi ltrace a ČOV, vyznačuje se vysokou filtrační plochou 
ale i schopností stálého samočištění. Je to unikátní filtťační médium i zpusobem funkce, 
konstrukcí a schopností bakterií fungovat a žít na tomto médiu. Velká chráněná plocha 
zaťučí vysokou efektivitu média. 

Průtokový fitr BIOTEC 18 Screenmatic 
Mechanicko • biologický vícekomorový filtr. Tato filtrace je vybavena mechanickým 
samočistícím předčištěním Screenmatic která zachytává hrubé nečistoty ještě před tím, 
než přijdou do filtračn í náplně. 

1 

1 

10 130 Kč 10 130 Kč 

26 000 Kč případné doplnění 

"" 

159 833 Kč 



P & M bau, s.r.o. OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Změnový list 

ČÍSLO: 04 I ZE DNE: 17.04.2023 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: P & M bau, s.r.o. 
Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka 

TECHNICKÝ DOZOR: 
Název: Garnets Consulting a. s. 
Zastoupený: 

AUTORSKÝ DOZOR: 
Název: Carl Stahl & spol, s.r.o. 
Zastoupený: 

STAVBA: 
Název: Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 
Smlouva o dílo: 518/22/INVU 

1. Předmět změny: Změna elektroinstalace 

Zdůvodnění a popis změny: 
Z důvodu změny filtrační technologie bylo nutné upravit elektroinstalační rozvody a zařízení . Řešeno na KD č . 4, bod 1. 
Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu. 
Tata změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě§ 222 odst. 4. 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH! 
1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 
2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 
3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 

3. Čas plnění se tímto změnovým listem nemění. 

Ú). t/. "47t '3 

 

Z tele (podpis a datum) 

2 O -04- 2023 

 

Za Objednatele (podpis a datum) 

Rozdělovník: 

1-----1 ___ _, Objednatel 
1 Zhotovitel 

1----------1 

1 TOS 
1----------l 

1 AD 

Za autorský dozor (podpis a datum) 

j a'Zhotovitele (podpis a datum) 

Přílohy: Pfíloha č. 1 -/měnový rozpočet 
Příloha č. ;ý- Popis změny elektroinstalace 

/ , 

9919881,10 

81 910,30 

10001791,40 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 
Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

ZL04 - Změna elektroinstalace 

Místo: Pavilon Sečuán 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

P & M Bau s.r.o Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

047 - A.1.4 : Technika prostředí staveb 

D64 - RP1 : Rozvaděč RP1 

D65 - RP2: Rozvaděč RP2 

HSV- HSV 

O-ODPOČTY 

PSV - Práce a dodávky PSV 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

763 - Konstrukce suché výstavby 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 

Strana 1 z 3 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

17 04.2023 

Cena celkem [CZK] 

81 910,30 

67 335,70 

17 647,50 

49 688,20 

-26 027,30 

-26 027,30 

7 557 ,90 

4 705,30 

2 230,00 

622,60 

33 044,00 

25 214,00 

7 830,00 

P & M bou s.r.o. 0 

' 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

Objekt: 

ZL04 - Změna elektroinstalace 

Místo: Pavilon Sečuán Datum: 17.04.2023 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m . Prahy Projektant: 

Zhotovitel: P & M Bau s .r.o Zpracovatel : 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

Náklady soupisu celkem 81 910,30 

D 047 A.1.4: Technika prostředí staveb 67 335,70 

D D64 RP1 : Rozvaděč RP1 17 647,50 

1 K RP1_001 - 01 Rozvodná skříňka NSYS3D7525P ks 1,000 8 845,50 8 845,50 vlastní 

2 K RP1_001_02 Úprava rozvaděče HR (v zázemí Sečuánu) kpl 1,000 4 100,00 4 100,00 vlastní 

3 K RP1_001_03 Modulární rám nsydlm66 kpl 1,000 4 702,00 4 702,00 vlastní 

D D65 RP2: Rozvaděč RP2 49 688 ,20 

4 K 210131501 
Montáž stykačů (trafa) vn vakuových 7,2 kV 400 A bez 

kus 1,000 454,00 454,00 es úRs 2023 01 
zapojení vodičů 
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

5 K 210813011 3x1 ,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončeni uloženého m 50,000 50,70 2 535,00 es úRs 2023 01 
pevně 

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
6 K 210813061 5x1 ,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončeni m 100,000 50,70 5 070,00 es úRs 2023 01 

uloženého pevně 

7 K 741312545 
Montáž odpínače kompaktního čtyřpólového do 1000 V 

kus 8,000 644,00 5 152,00 es úRs 2023 01 
do 630 A bez zapojení vodičů 

8 M 35822634 spoušť vypínací (napěťová) , AC/DC 230, 400V kus 2,000 884,00 1 768,00 es ůRs 2023 01 

9 M 35822R Odpínač ABB ONE20M3Y kus 8,000 655,00 5 240,00 vlastní 

10 K 741320301 
Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští 

kus 2,000 295,00 590,00 es úRS 2023 01 
do 100 A se zapojením vodičů 

11 K 741330301 
Montáž ovladač tlačítkový vestavný bez aretace se 

kus 1,000 588,00 588,00 es úRs 2023 01 
zapojením vodičů 

12 M 345350R Stop tlačítko 2NC XALK178F kus 1,000 1 099,00 1 099,00 vlastní 

13 M 37422111 transformátor bezpečnostní 220/240 12-24V 25VA kus 1,000 2 230,00 2 230,00 es ůRs 2023 01 

14 K RP2_008 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 200,000 29,29 5 858,00 SoD 

15 K RP2_009 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 100,000 17,88 1 787,70 SoD 

16 M 34111090 
kabel instalačnl jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

m 100,000 26,90 2 690,00 es ůRs 2023 01 
4501750V (CYKY) 5x1,5mm2 

17 M 34111030 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

m 50,000 16,80 840,00 es ůRs 2023 01 
4501750V (CYKY) 3x1,5mm2 

18 K RP2_013 Pokládka kabelů - CYKY-J 3x2,5 m 200,000 45,96 9 191,00 SoD 

19 K RP2_014 Pokládka kabelů - CYKY-J 3x1 ,5 m 100,000 45,96 4 595,50 SoD 

D HSV HSV -26 027,30 

D o ODPOČTY -26 027,30 

20 K RP1 - 001 Rozvodná skříňka 1 SLM006502A 120 ks -1 ,000 4 070,30 -4 070,30 SoD 

21 K RP1_010 Kabel CYKY-J 5x6 m -50,000 121 ,20 -6 060,00 SoD 

22 K RP1_017 Chránička KF09040 BB m -15,000 46,10 -691 ,45 SoD 

23 K RP1_018 Pokládka kabelu - CYKY J 5x6 m -50,000 48,99 -2 449,25 SoD 

24 K RP1_027 Stojina s deskou pro upevnění rozvaděče ks -1 ,000 4 343,00 ,t -4 343,00 SoD 

25 K RP2_001 Rozvodná skříňka 1 SLM006502A 120 -1 ,000 4 070,30 -4 070,30 SoD 

26 K RP2_019 Stojina s deskou pro upevnění rozvaděče ks -1 ,000 4 343,00 -4 343,00 SoD 

D PSV Práce a dodávky PSV 7 557,90 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 705,30 

27 K 741110003 
Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená 

m 20,000 46,10 922,00 es úRs 2023 01 
pevně 

28 M 34571095 
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36, 6/40 mm, 

m 21,000 39,80 835,80 es ůRs 2023 01 
délka 3m 

w 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 21,000 
w Součet 21 ,000 

29 K 741110312 
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 

m 25,000 58,60 1 465,00 es úRs 2023 01 
40 do 90 mm uložená volně 

30 M 34571352 
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

m 25,000 59,30 1 482,50 es ůRs 2023 01 
koruaovaná (chránička) D 52163mm, HDPE+LDPE 

D 763 Konstrukce suché wstavbv 2 230,00 

31 K 763101866 
Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo 

kus 2,000 458,00 916,00 es úRs 2023 01 
podkroví dvojité opláštění přes 0,25 do 0,5 m2 

32 K 763132951 
Vyspravení SDK podhledu, podkroví pi přes 0,25 do 0,5 

kus 2,000 657,00 1 314,00 es úRs 2023 01 
m2 deska 1xA 12,5 
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PČ Typ Kód 

D 784 

33 K 784111021 

34 K 784161201 

35 K 784181101 

36 K 784211101 

D M 

D 21-M 

37 K 210801317 

38 M 34142005 

39 K 210801321 

40 M 34140851 

41 K 210813065 

42 M 34113034 

D 22-M 

43 K 220260545 

44 M 1000290008 

Popis 

o ončovací oráce - ma ,v a tapely D k lb 
Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 
m 
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pi do O, 1 
m2 v místnostech v do 3,80 m 
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m 

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 
Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s 
PVC pláštěm do 1 kV žíla 95 až 120 mm2 uloženého 
volné (např. CY, CHAH-V) 
vodič silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/ 1kV (1-
AYY) 1x25mm2 
Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s 
PVC pláštěm do 1 kV žíla 150 až 185 mm2 uloženého 
volně (např. CY, CHAH-V) 
vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 
4501750V (H07V-R) 1x35mm2 
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
5x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
pevně 

kabel instalačnl jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
4501750V (CYKY) 5x 10mm2 

MJ 

m2 

kus 

m2 

m2 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

Montáže technolo ick· ch zařízení ro do ravní stavb 
Montáž trubky elektroinstalační [KOPEX] na povrchu s 
příchytkami přes D 29 

KOPOS 1550HF FA TRUBKA TUHÁ 320 N HF 

m 

m 

Strana 3 z 3 

Množství J.cena [CZK] 

2,000 21 ,30 

2,000 48,50 

5,000 19,00 

5,000 77,60 

100,000 34,20 

100,000 31, 10 

45,000 53,30 

45,000 116,00 

45,000 61 ,90 

45,000 184,00 

18,000 230,00 

18,000 205,00 

Cena celkem [CZK] 

622 60 

42,60 

97,00 

95,00 

388,00 

33 044,00 

25 214 00 

3 420,00 

3 110,00 

2 398,50 

5 220,00 

2 785,50 

8 280,00 

7 830,00 

Cenová 
soustava 

es úRs 2023 01 

es úRs 2023 01 

es úRs 2023 01 

es úRs 2023 01 

es úRs 2023 01 

es ůRs 2023 01 

es úRs 2023 01 

es ůRs 2023 01 

es úRs 2023 01 

es ůRs 2023 01 

4 140,00 es úRs 2023 01 

3 690, 00 vlastní 



Komentář k úpravám elektroinstalace 

Akce: Voliéra ptáků u pavilónu Sečuán 

Technická zpráva k této akci v oboru elektro hovoří takto: Napájení areálu bude zajištěno ze 

dvou nově instalovaných rozvaděčů - RPl a RP2. Umístění obou rozvaděčů je patrné na výkrese VK-

01. Výzbroj obou rozvaděčů je v projektech VK-02 a VK-03. Skříňky rozvaděčů budou upevněny na místě 

původních na vhodné konstrukci tak, aby bylo možno do nich zapojit stávající kabely. Při 

obhlídce místa instalace rozvaděče RP2 bylo zjištěno, že umístění tohoto rozvaděče v prostoru nádrží 

pod dřevěným poklopem je zcela nevhodné a z hlediska bezpečnosti jej považuji za nebezpečné . 

Připojení čerpadel a dalších zařízení přes zásuvky s krytím IP44 je také nežádoucí. Po konzultaci 

s panem Salačem navrhuji toto řešení celé situace. 

Rozvaděč RP2 bude zrušen a v prostoru šachty u rybníčku nebude žádný rozvaděč . Z tohoto 

vyplývá, že bude zrušen i přívodní kabel CYKY-J Sx6 a s ním spojená činnost. Veškerá technologie 

s napětím 230V v této šachtě bude napojena na přímo do vypínačů (odpojovačů) s krytím IP67. 

Snímače hladiny a další nespecifikované prvky technologie budou napojeni v krabicích a bude pro ně 

použit kabel CYKY-J Sxl,5. Do šachty bude osazeno „stop tlačítko ", které bude napájeno přes 

transformátor a toto tlačítko bude instalováno ve vrchní části šachty. Do šachty bude zaveden vodič 

FeZn pro provedení pospojení kovových částí. 

Z šachty bude veškerá kabeláž zavedena do rozvaděče RPl. Z technologické šachty povede 4x 

kabel CYKY-J 3x2,S, 2x kabel CYKY-J 3xl,S, lx kabel CVKY-O 3xl,5 a 2x kabel CYKY-J Sxl,5. Tato kabeláž 

bude uložena v trubce 63mm pod vozovkou dle původní dokumentace. Nový 

rozvaděč RPl bude oproti původnímu projektu nahrazen čtyřřadým s kapacitou 72 modulů. V tomto 

rozvaděči budou umístěny prvky dle původní dokumentace pro rozvaděče RPl a RP2. Do této 

rozvodnice budou zavedeny i kabely pro snímače hladiny v šachtě u rybníčku . Dle 

předložené technické zprávy a cenové nabídky není zapojení koncových přístrojů, strojů a prvků 

součástí této projektové dokumentace. Z toho plyne, že nebudeme osazovat čidla ani technologické 

prvky. Z původního 

výkazu výměru bylo odstraněno: 

1. Rozvodná skříňka MISTRAL 1SLM006502A120 (A88) 2 kusy (RPl a RP2) 
2. Kabel CYKY-J Sx6 
3. Ch ránička KOPOFLEX KF09040 88 
4. Pokládka kabelu - CYKY-J Sx6 
S. Ukončení kabelů CYKY-J Sx6 
6. Stojina s deskou pro upevnění rozvaděče 

Do nové nabídky bylo začleněno: 

( 

1. Rozvodná skříň Mistral65 1209 72 lks 
2. Vypínač A88 ONE20M3Y 8ks 
3. elektroinstalačn í trubky plastové tuhé 32mm, včetně kotevního materiálu 20ks 
4. trubka KOPOFLEX 63 KF 09063 88 25m 
S. instalace trubek lks 
6. Kabel CYKY-J 3x2,5 200m 
7. Kabel CYKY-J 3xl,5 100m 
8. Kabel CYKY-J Sxl,S 100m 
9. Kabel CVKY-O 3xl,S S0m 
10. Pokládka kabelů - CYKY-J 3x2,5 450m 



11. stop tlačítko 2NC XALKl 78F 
12. Hager ST312 Bezpečnostní trafo 230V/12V-2,08A, 24V-1,04A (AC) 
13. Vypínací spoušť EATON ZP-ASA/24 248438 

14.11.2022 

lks 
lks 
2ks 



P & M bau, s.r.o. OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Změnový list 

ČÍSLO: 05 I ZE DNE: 17.04.2023 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: P & M bau, s.r.o. 
Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka 

TECHNICKÝ DOZOR: 
Název: Garnets Consulting a. s. 
Zastoupený: 

AUTORSKÝ DOZOR: 
Název: Carl Stahl & spol, s.r.o. 
Zastoupený: 

STAVBA: 
Název: Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 
Smlouva o dílo: 518/22/INVU 

1. Předmět změny: Změna sadových úprav a osazení ocelového obrubníku 

Zdůvodnění a popis změny: 
Vzhledem ke změně rozsahu dotčeného území zahradnických úprav nelze vysadit veškerý rostlinný materiál obsažený ve 
výběrovém řízení. K této změně došlo kvůli rozšíření manipulačního prostoru pro mechanizaci a zásobování pavilonu Sečuán a 
taktéž k jinému pojetí vnitřní voliéry, kde se vybudovaly např. nástupní pláže pro vstup vodních ptáků do jezírka. Také došlo k 
zachování větší části stávající zeleně, nežli se v původním projektu předpokládalo . 
Z důvodu úprav ve výsadbách je nutné vymezení jednotlivých typů povrchů ocelovým obrubníkem. Řešeno na KD č . 5, bod 4. 
Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu. 
Tata změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě§ 222 odst. 5. 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH) 
1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 10001791 ,40 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" -661 592 ,62 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 9 340 198,78 

3. čas plnění se tímto změnovým listem nemění. 
{() 0 20'é J 

H-3/. l.t,b) 

Objedoalele {podp;, • dat,m) Za autorský dozor (podpis a datum) 

2 O -04- 2023  ;!&,o/ . 2l>ZJ 
Za Objednatele (podpis a datum)  Zhotovitele (podpis a datum) 

Rozdělovník: Pfílohy: Příloha č. ový rozpočet 
1 Objednatel 
1 Zhotovitel f

1 TOS / 
1 AD 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

Objekt: 

Místo: 

ZL05 - Změna sadových úprav a osazení ocelového obrubníku 

Pavilon Sečuán 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

P & M Bau s.r.o 

Náklady ze soupisu prací 

HSV- HSV 

O - ODPOČTY NEPROVEDENÝCH POLOŽEK SOD 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 
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Datum: 17.04.2023 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Cena celkem [CZK] 

-661 592,62 

-695 700,73 

-695 700 ,73 

34108,11 

34 108, 11 

P & M hau s.r.o. ® 
 00 Praha I 
777 334 683 
r mbau.cz 
 CZ27629252 
dl! C, vl. 120042 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

Objekt: 

Místo: 

ZL05 - Změna sadových úprav a osazení ocelového obrubníku 

Pavilon Sečuán 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

P & M Bau s.r.o 

Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

D HSV 

D 0 

K B.1 .1.3.1.01_002 

K B.1.1.6.1.01 008 

K B.1.1 .6.1 .01_013 

K B.1 .1.6.1.01 014 -
K B.1.1.6.1.01 016 

D PSV 

D 767 

K 767995114 

w 

M 13010286 

w 

K 998767101 

HSV 

ODPOČTY NEPROVEDENÝCH POLOŽEK SOD 

Přesazovaný bambus, zachování, případné doplnění m2 

Ampelopsis megalophylla, kontejner 21 ks 

Nymhoides peltata, kontejner 21 ks 

Sasa tsuboiana, kontejner 51 ks 

Phyllostachys viridistriatus Vagans, kontejner 101 ks 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce zámečnické 
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

kg 
hmotnosti přes 20 do 50 kg 
345,00 " ocelová obruba mlatových cest" 

tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x8mm 

0,345•1,os 'Pře očtené koeficientem množství 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Množství J.cena [CZK] 

-49,000 871 ,63 

-81 ,000 352,09 

-10,000 503,38 

-150,000 2 294,22 

-60,000 4 588,43 

345,000 49,80 

345,000 

0,362 45 200,00 

0,362 

0,379 1 490,00 

17.04.2023 

Cena celkem [CZK] 

-661 592,62 

-695 700,73 

-695 700 73 

-42 709,87 

-28 518,97 

-5 033,84 

-344 132,25 

-275 305,80 

34 108, 11 

34108,11 

Cenová 
soustava 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

SoD 

17181 ,00 es úRs202301 

16 362,40 es úRs 2023 01 

564,71 es úRs 2023 01 



P & M bau, s.r.o. OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Změnový list 

ČÍSLO: 06 I ZE DNE: 17.04.2023 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: P & M bau, s.r.o. 
Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka 

TECHNICKÝ DOZOR: 
Název: Garnets Consulting a. s. 
Zastoupený: 

AUTORSKÝ DOZOR: 
Název: Carl Stahl & spol, s.r.o. 
Zastoupený: 

STAVBA: 
Název: Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 
Smlouva o dílo: 518/22/INVU 

1. Předmět změny: Změna tvaru jezírka - bílá vana 

Zdůvodnění a popis změny: 
Z důvodu budoucího užívání voliéry specifickými ptáky dochází na žádost objednatele ke změně tvaru jezírka včetně vybudování 
pláží. Řešeno na KD č . 7, bod 3 
Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu. 
Tata změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě§ 222 odst. 4. 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH) 
1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 9 340 198,78 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 131 926,54 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 9 472 125,32 

3. Čas plnění se tímto změnovým listem nemění. 
? l/ 2 0/ 1 

Úp. lj-),ot, '> 

Za technický dozor Objednatele (podpis a datum) Za autorský dozor (podpis a datum) 

 2 O -04- 1013 
~t:J-/2 20~.:I 

l

Za Obfednatele (podpis a datum) z;a' Zhotovitele (podpis a datum) 

Pfíloha č. 1 -k nový rozpočet Rozdělovník: Pfílohy: 
1 Objednatel Pfíloha č. 2/ Výkres změny tvaru jezírka 
1 Zhotovitel I 
1 TOS I 
1 AD v 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

Objekt: 

Místo: 

ZL06 - Změna tvaru jezírka - bílá vana 

Pavilon Sečuán 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

P & M Bau s.r.o Zhotovitel : 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

O - ODPOČTY NEPROVEDENÝCH POLOŽEK SOD 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

2 - Zakládání 

6 - Úpravy povrchů , podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

712 - Povlakové krytiny 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel : 
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17.04.2023 

,t 

Cena celkem [CZK] 

131 926,54 

98 208,29 

-24 368,29 

9 692,64 

18 827,91 

64 743,90 

13 716,00 

15 596,13 

33 718,25 

30 883 ,35 

2 834,90 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

Objekt: 

Místo: 

ZL06 - Změna tvaru jezírka - bílá vana 

Pavilon Sečuán 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

P & M Bau s.r.o 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D o 
1 K 632450131 .ZS 

2 K 711747067.ZP 

D 3 

3 K 311113142 

vv 
vv 

I 4 I K 1312361821 

5 

6 

7 

8 

vv 
vv 

D 

K 

vv 

D 

K 

vv 

K 

K 

vv 

vv 

vv 

2 

274313611 

6 

631311113 

631311116 

631311126 

9 K 631311136 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

vv 
vv 
vv 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

vv 

631319011 

631319012 

631319013 

631319171 

631319173 

631319175 

631362021 

17 K 631362022 

vv 
vv 

18 K 635311111 

vv 

Práce a dodávky HSV 

ODPOČTY NEPROVEDENÝCH POLOŽEK SOD 

Betonová mazanina ve spádu 1%, ti. 20 mm 

Těsnění prostupu v bílé vaně 

Svislé a kom letní konstrukce 

Nosná zeď ti přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 

11,65*0,50 
Součet 

I Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505 

5,5*8,00*0,00062*1, 15 
Součet 

Zakládání 
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20 
11,91 *0,45" výplňový beton pod pláži " 

ovrchů , odlah a osazování · lni 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí ti. přes 50 do 80 mm tř . C 12/15 

41,00*1,00*0,08" podkladní mazanina pod základy bílé vany" 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí ti. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí ti. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 

, . , 
1,50" poměrova cast betonu dna Jez,rka" 
(3,00*1,20*0, 12)*2" vnitřní potok ve voliéře - betonáž 2 vrstvy 

Součet 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí ti. přes 120 do 240 mm tř . C 25/30 

1,60" poměrná část betonu dna jezírka" 
2, 1 O " objem pláže " 
Součet 

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením , mazanina ti. přes 50 do 80 mm 

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením , mazanina ti. přes 80 do 120 
mm 

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením , mazanina ti. přes 120 do 240 
mm 

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro ti. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm 

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro ti. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm 

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro ti. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm 

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 
, _ -0,056" 1 ks s,te KZ 70 pro vyztuzení betonu tvaru potoka ve 

voliéře" 

Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 3 mm 
velikost ok 100 x 100 mm 
25,00" dno jezírka" 
Součet 

Násyp ze stabilizační zeminy pod podlahy se 
zhutněním 
3,00*1,20*0,20" zhutnění pod potok ve voliéře" 

MJ 

m2 

ks 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m2 

m3 
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Množství 

-30,330 

-12,000 

5,825 

5,825 
5,825 

0,031 1 
0,031 
0,031 

5,360 

5,360 

3,280 

3,280 

1,500 

2,364 

1,500 

0,864 

2,364 

3,700 

1,600 
2,100 
3,700 

1,500 

2,364 

3,700 

1,500 

2,364 

1,600 

0,056 

0,056 

25,000 

25,000 
25,000 

0,720 

0,720 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

669,81 

337,75 

1 323,48 

63 979,68 1 

3 512,67 

4 590,00 

5 180,00 

4 880,00 

4 760,00 

1 220,00 

611 ,00 

306,00 

371,00 

186,00 

92,80 

53 700,00 

123,26 

1 570,00 

17.04.2023 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

131 926,54 

98 208,29 

-24 368 ,29 

-20 315,34 SoD 

-4 052,95 SoD 

9 692,64 

7 709,27 es ůRs 2023 01 

1 983,37 I es ůRs 2023 01 I 

18827,91 

18 827,91 es ůRs 2023 01 

64 743,90 

15 055,20 es ůRs 2023 01 

7 770,00 es ůRs 2023 01 

11 536,32 es ůRs 2023 01 

17 612,00 es ůRs 2023 01 

1 830,00 es ůRs 2023 01 

1 444,40 es ůRs 2023 01 

' 1 132,20 es ůRs 2023 01 

556,50 es ůRs 2023 01 

439,70 es ůRs 2023 01 

148,48 es ůRs 2023 01 

3 007,20 es ůRs 2023 01 

3 081 ,50 es ůRs 2023 01 

1 130,40 es ůRs 2023 01 



PČ Typ Kód Popis MJ 

D 9 Ott · k s a nI k onstru ce a prace, b á . our ni 

Těsnící plech do pracovních spar betonových 
konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, 

19 K 953334413 zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s m 
nožičkou s bitumenovým povrchem jednostranným, 
šířky 150 mm 

VY - -36,00" vcetne presahu " 

D 998 Přesun hmot 

I 20 I K I 998011001 I Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 711 Izolace roti vodě, vlhkosti a nům 

21 K 711159111 
Provedení těsnícího bentonitového pásu pro dilatační 

m 
nebo styčné s á 

VY 2*32,00" obvod bilé vany - pásek proveden 2 x" 
VY (6*3,14*0,15) "těsněni na potrubí " 
VY Součet 

22 M KRN.56284683 
pásek bobtnavý do pracovních spar betonových 

m 
konstrukcí ak lov· Sika Swell 20x10mm 

VY 66,826*1, 15 'Pře očtené koeficientem množství 

23 K 711191001 
Provedení nátěru adhezního můstku na ploše 

m2 
vod.orovné V 

VY 25,00" dno ·ezirka" 

24 M SKA.623474 Sika Mono Top-2001 Bond & Protec/ 15 KG kg 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
25 K 998711201 stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná % 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

D 712 Povlakové k in 

26 K 712361701 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 1 O' 

m2 
fólií položenou volně s přile ením s o·ů 

VY 3,50*2,00" izolace otoka ve voliéře " 

27 M 1015102100 
Fólie hydroizolační z PVC-P DEKPLAN 76 šedá ti. 1,5 

m2 
mm šířka 2, 10 m 31,5 m21role) 

VY 7*1 ,25 'Přepočtené koeficientem množství 

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní 
28 K 998712201 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 

50 m v objektech výšky do 6 m 
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Množství J.cena [CZK] 

36,000 381 ,00 

36,000 

43,499 1 358,54 1 

66,826 137,65 

64,000 
2,826 

66,826 

76,850 254,02 

76,850 

25,000 11,90 

25,000 

15,000 63,45 

299,693 3,05 

7,000 82,90 

7,000 

8,750 249, 12 

8,750 

27,601 2,71 

Cena celkem [CZK] 

1371600 

13 716,00 

15 596, 13 

Cenová 
soustava 

es úRs 2023 01 

15 596, 13 I es úRs 2023 01 J 

33 718,25 

30 883 ,35 

9 198,60 es úRs 2023 01 

19 521,44 es úRs 2023 01 

297,50 es úRs 2023 01 

951, 75 es úRs 2023 01 

914,06 es úRs 2023 01 

2 834,90 

580,30 es úRs 2023 01 

2 179,80 es úRs 2023 01 

74,80 es úRs 2023 01 
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PROJEIClANTPROFBE: PAM: 

Carlti...hr 
GENERÁL.NI PROJEKTAN"l": I CARSTHl &SPOl.5.R.O. 

PIM bau, u.o. 

Cor1Stoh14:spols.r.o. 
l,l;ikulovick64 

190 17 Praho 9 
Tel.; +•20 281 920 1DD 
Fox: +420 281 920 172 
[-1,toil: inlo0cor1stoh1.cz 

www.corlsloh1.cz 

RAZITKO: 

T!IDA BETONU: C25/JO, XC2 (CZ,í.1} Cl 0,2, 0max 22mm, 53 PERIW:RITT m.p. 30mm 
ZOOPRAHA•\JOl.ÉRA SECIJ,4.N 

MIN. KRYTI vnruLE HORNI POVRCH: 

MIN. KRYT1 l/9ZTU2E DOLNI POVRCH: 

T!IDA OCELI: 

ZALWKA MIKROPILOT: 

\/ÝZTU2 1.41KROPILOT: 

PRÚMtR VRTU 1.41KROPILOT: 

D[LKA KO!ENU MIKROPILOT: 

50mm 

50mm 
B5008 

COi 32,511Pa 
SAS 500, PROMrR 28mm,J2mm,40mm 

- 180mm 
DII TABUU<Y IIIKROPll.OT 

MISTO STAVBY: 

ZOOPOVl=.ON\' PROJEKTANT:! 

KRESLIL: C. ZAK.: 
KONTROLOVAL: STUPEN: 

FORMÁT: I A1 

Mt~ITKOc 11 :Yl 
C.VYKR.: 

VÝKRES ZAKLADOVÝCH KONSTUKCI BAZÉN~U 
Tenlo l'fkrn je •tnicMm Co1 S10111 a: s~ u.o. - Yteehno ,zena! 



P & M bau, s.r.o. OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Změnový list 

ČÍSLO: 07 I ZE DNE: 17.04.2023 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: P & M bau, s.r.o. 
Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka 

TECHNICKÝ DOZOR: 
Název: Garnets Consulting a. s. 
Zastoupený: 

AUTORSKÝ DOZOR: 
Název: Carl Stahl & spol, s.r.o. 
Zastoupený: 

STAVBA: 
Název: Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 
Smlouva o dílo: 518/22/INVU 

1. Předmět změny: Odstranění původní vegetace 

Zdůvodnění a popis změny: 
Přes maximální snahu ochránit původní vegetaci uvnitř voliéry - bambus, stala se vegetace neperspektivní pro další využití ve 
vol iéře a musí být na žádost objednatele odstraněna. Tento požadavek vyvolal zdržení v navazujících pracích, čímž došlo k 
prodloužení termínu předání díla o 11 kalendářních dnů. Řešeno na KD č. 11. 
Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu. 
Tata změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě§ 222 odst. 4. 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPHI 
1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 9 472 125,32 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 25 429,86 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 9 497 555,18 

3. Tímto změnovým listem se mění čas plnění: 

celkový termín 
celkový termín dokončení díla dle SoD a dodatku č. 1 

ele (podpis a datum) 

2 O -04- 2023 

Za Objednatele (podpis a datum) 

Rozdělovník: 

,__ ___ 1 ___ _,Objednatel 

1 Zhotovitel 
1---------1 

1 TOS 
1---------l 

1 AD 

I 
původní termín novvtermín 
do 21.04.2023 do 02.05.2023 

Za autorský dozor (podpis a datum) 

Za Zhotovitele (podpis a datum) 
/ 

Přílohy: Příloha č. 1 - iZ.měnový rozpočet 

I 
I 

I 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

Objekt: 

Místo: 

ZL07 - Odstranění původní vegetace 

Pavilon Sečuán 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

P & M Sau s.r.o 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN6 - Územní vlivy 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 1 z 2 

17.04.2023 

,t 

Cena celkem [CZK] 

25 429,86 

14 355,86 

7 215,00 

326,00 

6 814,86 

9 364,00 

1 710,00 

1 710,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

Objekt: 

ZL07 - Odstranění původní vegetace 

Místo: Pavilon Sečuán Datum: 17 04 2023 

Zadavatel : Zoologická zahrada hl.m . Prahy Projektant: 

Zhotovitel : P & M Bau s.r.o Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

Náklady soupisu celkem 25 429,86 

D HSV Práce a dodávky HSV 14 355,86 

D 1 Zemní práce 7 215,00 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku , bez 

1 K 162551108 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z m3 15,000 151 ,00 2 265,00 es úRs 2023 01 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 2 500 do 3 000 m 

vv převoz (3*2,50)*2 15,000 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
2 K 167151102 nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, m3 15,000 213,00 3 195,00 es úRs 2023 01 

z horniny třídy těžitelnosti li , skupiny 4 a 5 

vv ořevoz 15,000 
Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením 

3 K 171211101 sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním m3 15,000 117,00 1 755,00 es úRs 2023 01 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti 

vv převoz 15,000 

D 2 Zakládání 326,00 

4 M 69311081 
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

m2 10,000 32,60 326,00 es úRS 2023 01 
drenážní PES 300glm2 

vv 10,00 "zakrytí dokončených základů pro přesypání zeminou " 10,000 

D 9 Ostatní konstrukce a oráce, bourání 6 814,86 

5 K 997006512 
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na 

t 6,000 177,95 1 067,68 SoD 
skládku cřes 100 m do 1 km 

vv bambus 
10,00•0,50•1,20" plocha ponechané staré výsaby, mocnost 

6,000 
vrstvy 0,50 
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

6 K 997006519.ZC ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost bude zohledněna v t 6,000 326,61 1 959,68 SoD 
I-

jednotkové ceně 
vv bambus 6,000 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
7 K 997013871 skládce ( skládkovné ) směsného stavebního a t 6,000 631 ,25 3 787,50 SoD 

demoličního kód odpadu 17 09 04 

vv bambus 6,000 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 364,00 

8 K HZS1291 
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a 

hod 8,000 341 ,00 2 728,00 es úRs 2023 01 
pomocné práce pomocný stavební dělník 

9 K HZS4121 
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha 

hod 8,000 392,00 3 136,00 es úRs 2023 01 
stavebních strojů a zařízení obsluha strojů 

vv 
8,00 "práce strojem - naložení zeminy pro přejezd , rozhrnutí , 

8,000 
odkopání bambusu, naložení zoět" 

10 K R-položka Denní pronájem stroje Kubota U48-4AI AT/AC den 1,000 3 500,00 • 3 500,00 vlastní 

vv 
1 "cena stanovená podle aktuální ceny Půjčovny Stavebniny 

1,000 
DEK, pobočka Hostivař " 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 710,00 

D VRN6 územní vlivy 1 710,00 
11 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů km 38,000 45,00 1 710,00 es úRs 2023 01 

vv 2*19 "doprava stroje z půjčovny DEK Hostivař, tam i zpět" 38,000 
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P & M bau, s.r.o. OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Změnový list 

ČÍSLO: 08 I ZE DNE: 17.04.2023 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: P & M bau, s.r.o. 
Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka 

TECHNICKÝ DOZOR: 
Název: Garnets Consulting a. s. 
Zastoupený: 

AUTORSKÝ DOZOR: 
Název: Carl Stahl & spol, s.r.o. 
Zastoupený: 

STAVBA: 
Název: Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 
Smlouva o dílo: 518/22/INVU 

1. Předmět změny: Bambusový obklad na fasádu zázemí technologie 

Zdůvodnění a popis změny: 
Objednatel žádá o doplnění bambusového obkladu na fasádu objektu technologie, aby došlo k jeho pohledovému zakrytí. Řešeno 
na KD č . 14, bod 2. 
Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu. 
Tata změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě§ 222 odst. 4. 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPH) 
1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 9 497 555,18 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 36 912,42 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 9 534 467,60 

3. čas plnění se tímto změnovým listem nemění. 

'k-ér. t,t,') 

41" te chnický dozor Objednatele (podpis a datum) Za autorský dozor (podpis a datum) 

2 O -04· 2023 
Zo ·o/ • .?DZ.š 

Za Objednatele (podpis a datum) 

1 

Zhotovitele (podpis a datum) 

Rozdělovník: Přílohy: Pfíloha č. 1 nový rozpočet 
1 Objednatel I 
1 Zhotovitel li 
1 TOS 

, 
1 AD 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

Objekt: 

Místo: 

ZLOB - Bambusový obklad na fasádu zázemí technologie 

Pavilon Sečuán 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

P & M Bau s.r.o 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

766 - Konstrukce truhlářské 

Strana 1 z 2 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

17.04.2023 

Cena celkem [CZK] 

36 912,42 

36 912,42 

36 912 ,42 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

Objekt: 

ZL08 - Bambusový obklad na fasádu zázemí technologie 

Místo: Pavilon Sečuán Datum: 17.04.2023 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m. Prahy Projektant: 

Zhotovitel : P & M Bau s.r.o Zpracovatel : 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

Náklady soupisu celkem 36 912,42 

D PSV Práce a dodávky PSV 36 912,42 

D 766 Konstrukce truhlářské 36 912,42 

I 4 I K 1766417211 I Montáž obložení stěn rošt podkladový I m I 41 ,080 1 69,70 1 2 863,28 I es úRS 2023 01 I 
vv ((2,50+1,45)'2,60)'4,00 41 ,080 

5 M 60514106 
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm 

m3 O, 108 9 930,00 1 072,44 es úRs 2023 01 

vv 41 ,08*0,00264 'Přeoočtené koeficientem množství 0,108 

1 K 766492100 
Ostatní práce při obkládání montáž dřevěného obložení 

m2 10,270 565,00 5 802,55 es úRs 2023 01 
ostění 

vv (2 ,50+1,45)"2,60 10,270 

I 3 I M IR001 I Bambusová výplň dveří - atyp I m2 I 10,270 I 2 500,00 I 25 675,00 I vlastní I 
vv (2,50+1,45)*2,60 10,270 

7 M 59155152 vrut nerez do dřeva 4,8x38mm 
100 

2,000 614,00 1 228,00 es úRs 2023 01 
kus 

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
6 K 998766201 procentní sazbou {%) z ceny vodorovná dopravní % 366,413 0,74 271 ,15 es úRs 2023 01 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 

Strana 2 z 2 



P & M bau, s.r.o. OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Změnový list 

ČÍSLO: 09 I ZE DNE: 17.04.2023 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: P & M bau, s.r.o. 
Zastoupený: Petra Bábelová, jednatelka 

TECHNICKÝ DOZOR: 
Název: Garnets Consulting a. s. 
Zastoupený: 

AUTORSKÝ DOZOR: 
Název: Carl Stahl & spol, s.r.o. 
Zastoupený: 

STAVBA: 
Název: Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 
Smlouva o dílo: 518/22/1 NVU 

1. Předmět změny: Změna potůčku 

Zdůvodnění a popis změny: 
Na žádost Objednatele bude potůček zrealizován s únosností pro pojezd vozidel do 30 t. Řešeno na KD č . 1 O bod 1. 
Všechny související práce jsou přesně specifikovány ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto změnového listu. 
Tata změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě§ 222 odst. 4. 

2. Cena změny: 

pozice předmět 
cena (Kč bez 

DPHI 
1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 9 534 467,60 

2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 110 005 ,08 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 9 644 472,68 

3. Čas plnění se tímto zI platí bod a) 

oatele (podp,s a datom) 
Za autorský dozor (podpis a datum) 

2 O -04- 2023 
,?:J.4 . f.',~ 

Za Objednatele (podpis a datum) ! Zhotovitele (podpis a datum) 

Rozdělovník: Pfílohy: Pfíloha č. 1 - ový rozpočet 
1 Objednatel I 
1 Zhotovitel I 
1 TOS 

/ 

1 AD 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

Objekt: 

ZL09 - Změna potůčku 

Místo: 

Zadavatel : 

Zhotovitel : 

Kód dílu - Popis 

Pavilon Sečuán 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

P & M Bau s.r.o 

1) Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

2 - Zakládání 

4 - Vodorovné konstrukce 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě , vlhkosti a plynům 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 1 z 2 

17 04.2023 

" 

Cena celkem [CZK] 

110 005,08 

107 020,43 

23 427,06 

22 794,46 

32 144,40 

27 342 ,02 

1 312,49 

2 984,65 

2 984,65 

0,00 

110 005,08 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán 

Objekt: 

ZL09 - Změna potůčku 

Místo: Pavilon Sečuán 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m. Prahy 

Zhotovitel: P & M Bau s.r.o 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 2 

7 K 273323611 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

9 K 273361821 

vv 
vv 
vv 

I 8 I K 1273362021 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

D 4 

12 K 
465511514.ZP _O 

vv 
vv 
vv 

13 K 465511514.ZP 

D 9 
K 961055111 

vv 

2 K 971042231 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

D 997 

3 K 997013111 

4 K 997013501 

5 K 997013509 

6 K 997013602 

D 998 

15 K 998223011 

D PSV 

D 711 

10 K 711159111 

11 M KRN56284683 

vv 

14 K 998711101 

Práce a dodávky HSV 

Zakládání 
Základové desky ze B pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37 ojezd HZS 
betonová bílá vana potůčku 
7,5·2,4•0,3 
odpočet z rozpočtu 
-3,468 
Součet 

Výztuž základových desek betonářskou oceli 1 O 505 
R 

dílenská dokumentace 
0,264 
Součet 

I Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 
dílenská dokumentace 
0,412 
odečet z rozpočtu 
-0,485 
Součet 

Vodorovné konstrukce 
Kameny ukládané do betonové desky (čedič - lom 
Dubičná 100-200 mm/v ·tvarné zpracování 
potůček 
7,5·2,4 
Součet 

Kameny ukládané do betonové desky (křemenný 
porfyr) 100-200 mm/v ·tvarné zpracování 

Ostatní konstrukce a ráce , bourání 

Bourání základů ze ŽB 

r2,2·0,3 
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pi do 
0,0225 m2 ti do 150 mm 
průraz pro odvod vody z potůčku 
2 
průraz pro zavedeni instalaci 
2 
Součet 

Přesun sutě 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovv v do 6 m s použitím mechanizace 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km ořes 1 km 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01 

Přesun hmot 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným 

Práce a dodávky PSV 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
Provedení těsnícího bentonitového pásu pro dilatační 
nebo styčné spáry 
pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár 
betonových konstrukcí akrylový Sika Swel/ 20x10 
11 •1, 15 'Pre očtené koeficientem mnozstvr 
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
lynům v ob·ektech v do 6 m 

MJ 

m3 

m2 

m2 

m3 

kus 

t 

t 

t 

t 

m 

m 
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Datum: 17.04.2023 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

110 005,08 

107 020,43 

23 427,06 

1,932 4 488,87 8 672,49 SoD 

5,400 

-3,468 
1,932 

0,264 74 361,69 19 631,49 SoD 

0,264 
0,264 

-0 ,073 1 66 807,18 1 -4 876,92 ISoD 

0,412 

-0,485 
-0,073 

22 794,46 

18,000 4 100,00 73 800,00 vlastni 

18,000 
18,000 

-13,870 3 677,40 -51 005,54 SoD 

32 144,40 
4,620 6 820,00 31 508,40 es úRs 2023 01 

4,620 

4,000 159,00 636,oo es úRS 2023 01 

2,000 

2,000 
4,000 

27 342 02 

11,116 612,00 6 802,99 es úRs 2023 01 

11,116 314,00 3 490,42 es úRs 2023 01 

11,116 13,70 152,29 es úRs 2023 01 

' 11,116 1 520,00 16 896,32 es úRs 2023 01 

1 312,49 

5,633 233,00 1 312,49 es úRs 2023 01 

2 984,65 

2 984,65 

11 ,000 138,00 1 518,00 es úRs 2023 01 

12,650 115,00 1 454, 75 es úRS 2023 01 

12,650 

0,010 1 190,00 11,90 es úRS 2023 01 



P & M bau, s.r.o.  Dušní 908/1, 110 00 Praha 1 

 

Prohlášení zhotovitele k cenám víceprací změnových listů č. 03, 04, 07, 08, 09 
 

Podle ustanovení článku 4, odst. 4.10, bodu 4.10.1.2 smlouvy o dílo uzavřené mezi Zoologickou 
zahradou hl. m. Prahy a P & M bau, s.r.o. dne 16. 11. 2022 (ve znění pozdějších dodatků) je zhotovitel 
povinen použít při ocenění Víceprací jednotkové ceny shodných či obdobných položek dle Cenové 
soustavy ÚRS (ÚRS Praha a.s.) platné ke dni ocenění Víceprací, pokud nelze při ocenění Víceprací 
použít příslušné nebo obdobné položky dle Oceněného výkazu výměr. 
 
Součástí Víceprací provedených na základě výše uvedené smlouvy v období 16. 11. 2022 - 17. 4. 2023 
je, mimo jiné: 
 

Změnový list č. 03 

XSF.001 
Nerezová vtoková tryska (nerezová tryska s možností 
regulace směru průtoku, závit 6/4´´) 

kus 3,000 4 955,00 14 865,00 

XSF.0010 
Laminátový filtr ASTRAL - RAPIDPOOL 650 - výkon 
15m3/hod 

kus 1,000 24 980,00 24 980,00 

XSF.0011 Šesticestný ovládací ruční ventil ASTRAL kus 1,000 3 955,00 3 955,00 

XSF.0012 
První provozní náplně - filtrační médium určené pro 
vířivé filtrace a ČOV 

kus 1,000 10 130,00 10 130,00 

XSF.002 
Sání ze dna ( dnová vpust v provedení nerez 
vč.připojení vnitřního závitu 2'') 

kus 1,000 9 905,00 9 905,00 

XSF.003 Odvodňovací krycí mřížka 300/300 kus 2,000 10 451,00 20 902,00 

XSF.004 
Předfiltr automaticky dopouštění + regulace tlaku + 
ventil 

kus 1,000 12 960,00 12 960,00 

XSF.005 Výtok potoka - výtok potoky, atypický výrobek kus 1,000 8 588,00 8 588,00 

XSF.007 
UV sterilizátor SPECTRUM, UV systém 110W - určen 
pro bazény do 100m3 

kus 1,000 31 690,00 31 690,00 

XSF.008 
Oběhové čerpadlo Spek Badu Prime 15 - 
samonasávací čerpadlo s předfiltrem 

kus 1,000 24 898,00 24 898,00 

XSF.009 
SKIMMER ASTRAL ŠIROKÝ - SLIM ( nerezový 
skimmer vč.automaticky dopouštění určený k osazení 
přímo do betonu) 

kus 1,000 46 960,00 46 960,00 

7242R Montáž technologie strojovny soubor 1,000 19 000,00 19 000,00 

7242R2 
Zprovoznění technologie strojovny (spuštění tech. po 
napuštění vodního prvku, nastavení, zaškolení 
obsluhy) 

soubor 1,000 9 000,00 9 000,00 

R001 
Atypická akumulační nádrž vyrobená na místě do 1m3, 
tl. stěn 15 mm, separace nečistot, bez poklopu 

ks 1,000 19 700,00 19 700,00 

741R Drobný elektoinstalační materiál kus 1,000 2 500,00 2 500,00 

 

 



Změnový list č. 04 

RP1_001_01 Rozvodná skříňka NSYS3D7525P ks 1,000 8 845,50 8 845,50 

RP1_001_02 Úprava rozvaděče HR (v zázemí Sečuánu) kpl 1,000 4 100,00 4 100,00 

RP1_001_03 Modulární rám nsydlm66 kpl 1,000 4 702,00 4 702,00 

35822R Odpínač ABB ONE20M3Y kus 8,000 655,00 5 240,00 

345350R Stop tlačítko 2NC XALK178F kus 1,000 1 099,00 1 099,00 

1000290008 KOPOS 1550HF FA  TRUBKA TUHÁ 320 N HF m 18,000 205,00 3 690,00 

 

Změnový list č. 07 

R-položka Denní pronájem stroje Kubota U48-4AI AT/AC den 1,000 3 500,00 3 500,00 

 

Změnový list č. 08 

R001 Bambusová výplň dveří - atyp m2 10,270 2 500,00 25 675,00 

 

Změnový list č. 09 

465511514.ZP_01 
Kameny ukládané do betonové desky (čedič - 
lom Dubičná) 100-200 mm/výtvarné zpracování 

m2 18,000 4 100,00 73 800,00 

 

v ceně 390 684,50 Kč (dále jen „Dodávka“). Vzhledem k tomu, že Dodávka není uvedena 
v Oceněném výkazu výměr, v Cenové soustavě ÚRS, ani v podobném systému cenových 
ukazatelů pro oceňování staveb a stavebních prací, na jejímž základě by byla cena za tuto 
položku stanovena, 

prohlašuje zhotovitel, že 
 

cena Dodávky ve výši 390 684,50 Kč je dle jeho vědomí cenou obvyklou za takovouto 
dodávku v daném místě a čase, a že při určení této ceny byly dodrženy zásady stanovené 
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
V Praze dne 
 
 
 
……………………………………….. 
Petra Bábelová, 
jednatelka P & M bau, s.r.o. 

21.04.2023




