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Dodatek . 3 ke Smlouv  o dílo

íslo Smlouvy Objednatele: 2865/21

uzav ené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník,
ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Jméno: Krajská zdravotní, a.s.
I O: 254 88 627
DI : CZ25488627
sídlo: Sociální pé e 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad

Labem
zapsaná: v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Labem pod sp. zn. B 1550
zastoupený: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním editelem,

na základ  pov ení
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Jméno: Spole nost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & M“
Vedoucí Spole ník OHLA ŽS, a.s
I O: 46342796
DI : CZ46342796
sídlo: Tu anka 1154/115b, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná: v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Brn  pod

oddíl B, vl. 695
zastoupená:

Spole ník METALL QUATRO spol. s r.o.
I O: 61538213
DI : CZ61538213
sídlo: .p. 600, 431 59 Vysoká Pec
zapsaná: v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
zastoupená: Ing. Danielem Karfíkem, jednatelem spole nosti

(dále jen „Zhotovitel“)

spole n  v dalším textu rovn ž jen „Smluvní strany“

II. ÚVODNÍ  UJEDNANÍ

1) Smluvní strany uzav ely dne 10. 09. 2021 smlouvu o dílo, jejímž p edm tem je provedení Díla,
tj. ve ejné zakázky s názvem „Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací

1180/23
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koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. –
stavební práce II.“, ev. . ve ejné zakázky: Z2021-018523 (dále jen „Dílo“).

2) Zm na smluvního závazku je realizována z d vodu nových skute ností, které nebyly Smluvním
stranám známy v pr b hu zadávacího ízení na uzav ení Smlouvy, kdy se jedná o zm ny
popsané ve zm nových listech, které jsou nedílnou sou ástí tohoto dodatku.

3) Smluvní strany uzavírají Dodatek . 3 v dobré ví e, že uvedené zm ny Smlouvy jsou zm nou
nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, ve zn ní
pozd jších p edpis  (dále jen „ZVZV“). Zm ny popsané ve zm nových listech ( . 22, 30, 32 –
38, 41 – 44, 46) p edstavují nepodstatnou zm nu ve smyslu § 222 ZVZZ. Ve smyslu § 222 odst.
6 ZZVZ byly v rámci víceprací a mén prací realizovány stavební práce dle zm nových list .
30, 32, 34 – 36, 43, 44, nebo  se jedná o zm ny, jejichž pot eba vznikla v d sledku okolností,
které zadavatel jednající s náležitou pé í nemohl p edvídat, tyto nem ní celkovou povahu
ve ejné zakázky, a hodnota zm n nep ekro ila 50 % p vodní hodnoty závazku. Ve smyslu §
222 odst. 7 ZZVZ byly v rámci provedených zm n realizovány stavební práce dle zm nového
listu . 42. Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a mén prací realizovány
stavební práce dle zm nových list . 22, 33, 37, 38, 41 a 46.

III. P EDM T DODATKU SMLOUVY

1) Smluvní strany se dohodly, že zd vodn ní zm ny závazku ze Smlouvy jsou uvedena ve
zm nových listech . 22, 30, 32 – 38, 41 – 44, 46, které tvo í p ílohu . 1 tohoto Dodatku . 3.
Nedílnou sou ástí zm nových list  je dále Ocen ný výkaz vým r dodate ných prací, který tvo í
vždy jejich p ílohu . 1.

2) l. 12. Cena a platební podmínky odst. 12.1 se nahrazuje novým odst. 12.1 v tomto zn ní:

12.1 Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základ  nabídky Zhotovitele
podané v zadávacím ízení na Ve ejnou zakázku a zm nových list . 1-6, 8-22, 24-38, 41-44 a
46 iní 679 731 857,55 K  bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací,
dodávek a služeb s výkazem vým r, který tvo í p ílohu . 2 této Smlouvy a ve zm nových
listech . 1-6, 8-22, 24-38, 41-44 a 46 které tvo í p ílohu . 14 této Smlouvy. Celková cena
zahrnuje veškeré náklady pot ebné k ádnému a v asnému zhotovení Díla, provedení ádného
zkušebního provozu a kolaudace Díla, souvisejícího inženýringu, poskytnutí Služeb, jakož i
celkovému pln ní a spln ní této Smlouvy v etn  jejích p íloh. Celkovou cenu lze m nit pouze
zp sobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

3)  V l. 23. Záv re ná ustanovení odst. 23.12 písm. n) nov  zní takto:

 n) P íloha . 14 – Zm nové listy . 1-6, 8-22, 24-38, 41-44 a 46 v . ocen ných výkaz  vým r

4) Smluvní strany konstatují, že zm na závazku uvedená ve zm nových listech . 22, 30, 32 – 38,
41 – 44, 46 nemá jakýkoliv dopad na termíny pln ní uvedené ve Smlouv  ani harmonogram
pln ní (a to i pokud je ve zm nových listech uvedeno jinak). Tímto dodatkem nedochází k
jakékoliv zm n  termínu pln ní dle Smlouvy.

IV. ZÁV RE NÁ UJEDNÁNÍ

1) Ostatní ujednání Smlouvy z stávají beze zm ny.
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2) Tento Dodatek . 3 je uzavírán v elektronické podob .

3) Dodatek . 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu ob ma Smluvními stranami, a ú innosti
dnem uve ejn ní tohoto Dodatku . 3 dle zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve zn ní pozd jších p edpis . Uve ejn ní Dodatku . 3 provede Objednatel.

4) Smluvní strany shodn  prohlašují, že si Dodatek . 3 p ed jeho podpisem p e etly a dohodly
se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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Krajske zdi'avotní, a.s.- NgíĚcňibŠ chomutov, 6.2. 
_ _ — _  ; x '  . ' * _ *  

OZNÁMENÍ č. : 22 

.Imino Podpis / Dltum 

„Pokyn vydán (Správou stavby): 

& 
2__ V

rPokyn obdlžen (t % Z 
F5 
= Q

Předmět změny. Úprava lékařské technologie 

Polis * "Na'im“ ZMĚN: Dle požadavku KZ bude upraveno vybavení lékařské technologie 

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k navedení prací. Zhotovím! nebude provádět práce, dokud neobdlží Příkaz ke změně (P12) pokrývaifd tyto položky 



krajs—kšzdravotni, a.s. - Nenlocnice Chomutqv, of:. 
'— — . _ _ .  

_ _  ý__ , _ - _ _ _  ,. 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 22 - rev.1 

,- OHLA žs a.s. F—l f; : 123 
Žš V Tuřan
ŽŠ ZS  CZ-6
= \  - Návrh oceněnizménř'vĚm. w: IČ.46
:=. 5 A DIČ:C

Návrh oceněni změny obul-len (Správce stavby): 

Před Změny: 

Popis návrhu změny Díla a postup pň jejím provedení 

Úpmva lékařská technologie / 

Na základě požadavku KZ (vlz zápis projednání lékařské technologie ze dne 13.4.2022) bude 
upraveno vybavení lékařské tedmulogie. Bude odečten fonnaldelwdavý slevilizátor, budou 
doplněny 2 kusy kaner k operacnlm světlům (specifikace předložena ssrnostaným protokolem) a 
s tlrn souvisojlcl stavební úpravy, které zpracovd GP & předožil jako změnu 206. 

* Návrh nutné modifikace Dlla & dokumentace zpracovávané Změna ZDS (přudlužena GP) 
Zhotovilelem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: - 1 123 684,23 Kč Vliv na dom lrvánl dlla: Nemá vliv 

LI'amo Návm ounění změny nesml být považován za pokyn k pmvodanl praci. Zhotovllol nabude provinil práce. dokud neobdrll Pl'lkaz ke zmlnů (P12) pahýl/all:! tyto položky. 



W M . u - m a ů m m . u  

Změnou/ý lin &. : 22 - řev | 

/ oblek! ! ůuk 

změny pozadavku KZ bude upraveno vyhnu/animals“ technologie 

základ. poadnm KZ M: ulpí: projednání lékařské mamma ze dne 13.4.2022) bude upmnu 
lékařské technologie. Bude odečtu" fonnaldehydový sterilizátor, budou doplndny : kusy kamw k 

světlům (spadnkuoe „humana mastaným proroku/em) a s lim související srsvshnl úpravy. 
zpracoval GP a phdlat'ljako změnu 206 

zrniny 

Správu stavby: 

nmjaklsnln: 



PŘÍKAZ KE ZMĚNÉ DÍLA 

rPříkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): 

L\Iliv na specilikaci ceny: 

Popis a lokalizace Změny: Dle požadavku KZ bude upraveno vybavení lékařské technologie 

- 1 123 684,23 Kč Vliv na harmonogram: 

f= “HLAž Tuřan
FFříkaz ke změně odsouhlaEíuoto Ž: 5 cz. 5

=- Š IČ: 463
: OHLA mě: 3

Předmět Změny: Úprava lékařské technologie 

Nemá vllv 

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy. 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: NEMCV 
Stavba: 

zdravotní, a.s. - 
KSC: 
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 0.2. 

Zadavatel: 
Krajská zdravotni, a.s. 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

DPH základní 
snížená 

iCena s DPH V v 

Projektant 

Datum a godpis: _ _ Razítko 

Objednavatel 

Datum apodgis: _Razjtlg 

Základ daně 
-1 123 684,23 

0,00 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 

cc-cz: 
Datum: 17.06.2022 

IC: 25488627 
DIČ: CZ25488627 
IC: 
DIC: 
IC: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

-1 123 684,23 

Výše daně 
-235 973,69 

0,00 

-1 359 657,92 

Zpracovatelř * 

* ?  _Ěgm a podpis: Razítko _ 

_ 

_ 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: NEMCV 

Stavba: zdravotní, a.s. - 

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. 

Zadavatel: Krajská zdravotni, a.s. 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZI. Změnové listy 
ZL022 úprava lékařské technologie - revize č.1 

A02-18- Novy' pavilon Emergency, cos vč. JIP a nadzemní 
P_F1 spoj. koridor se stávajícím pavilonem „D 

D1_01-F1 Pavilon emergency, COS & JIP - FÁZE 1 
D1_o1_4e- Zdravotně technické instalace - FAZE 1 - 
F1-206 Změna 206 

A02-18- Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní 
P_F2 spoj. koridor se stávajícím pavilonem „D 

D1_01-F2 Pavilon emergency, COS a JIP - FÁZE 2 

227225“ Stavební- FÁZE : - Změna zoe 
D1_o1_4e- Zdravotně technické instalace - FAZE 2 - 
F2-206 Změna 206 _ 
D1_01_492- Silnoproudá elektrotechnika - FAZE 2 - Zmena 
Fz-zos 206 

D2_51-F2- Lékařská technologie - pevně spojená se 
zoe stavbou - FÁZE : - Změna 206 

Strana 2 z 23 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 

Datum: 17.06.2022 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

-1 123 684,23 -1 359 657,92 

-1 123 684,23 —1 359 657,92 
-1 123 684,23 -1 359 657,92 

-2 330,06 -2 819,37 

-2 330,06 -2 819,37 

-2 330,06 -2 819.37 

-1 121 354,17 -1 356 838,55 

25 289,53 30 600,33 

34 868,75 42191,19 

-5 465,19 -6 612,88 

-4 114,03 -4 977,98 

-1 146 643,70 -1 387 438,66 



KRYCÍ LIST soup|su PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL022 - Úprava lékařské technologie - revize č.1 

Úroveň 5: 

D1_01_4e-F1-206 - Zdravotně technické instalace - FÁZE 1 - Změna 206 

KSO: 
Misto: Chomutov 

Zadavatel: 
Krajská zdravotni a.s, Ústí nad Labem 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projekt—am 

Qatum a podpis: 

Základ daně 
-2 330,06 

Razítko _ _ 

Datuma podpis: Razítkafňř 

0,00 

Zpracovatel 

[)$t a podpis: 

ZhÉcWiiÉl “ 

řWDaLuma podpis: 
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CC—CZ: 
Datum: 17.06.2022 

IČ: 
DIČ 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

iC: 
DIČ: 

-2 330,06 

Sazba daně Výše daně 
21 ,00% 489,31 
15,00% 0,00 

-2 819,37 

_ ĚšítLo 

„ „  Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní. a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL022 - Úprava lékařské technologie - revize č.1 

Úroveň 5: 
D1_01_4e-F1-ZOG - Zdravotně technické instalace - FÁZE 1 - Změna 206 

Místo: Chomutov Datum: 

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem Projektant: 

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód dilu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

Ds - VNITŘNÍ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ: 

Strana 4 z 23 

17.06.2022 
Atelier Penta v.o.s.. 
Mrštíkova 12, Jihlava 

Cena celkem [CZK] 

-2 330,06 
-2 330,06 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní. a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL022 - Úprava lékařské technologie - revize č.1 

Úroveň 5: 

D1_01_4e-F1-206 - Zdravotně technické instalace - FÁZE 1 - Změna 206 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Náklady soupšu celkem 

D D5 
83 K Pol444 

i 90 K ;721 17-4043 

96; K Pol450 
Eli ? l_Pongs 
„117, K 72712-1105 
l2—_8řK 721 29-0111 

Chomutov 

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Popis 

VNITŘNÍ KANALIZACE -gAŠKovÁ; 
lvyvedení a upevnění odpadních výpustek - DN 50 
WUG PP - HT - připojovací - DN 50, vč. tvarovek a 
i montáže 
Ípotrubí tlumící zvuk - třívrstvé - svodné — DN 70, vč. 
*tvarovek a montáže 

_iÉhycení potrubí - DN 70 - 100 
:protipoža'mí manžela EI 90 - d 75 mm vč. montáže 

_*tlařkové zkoušky do DN_1Ě$ - vodou 
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Množství 

Datum: 1 7.06.2022 
. _ Atelier Penta v.o.s., 

Prolektant. Mrštíkova 12, Jihlava 
Zpracovatel: 

J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-1,oooš 
-o,5oog 
-2.500'i 

T2,506; , 
-1 „0003 
-3,ooo; 

-2 330,06 

4 , -2_330_,QQ 
113.631 413,63: 
479,77' -239,89 

683,05' -1 707,63 

vw. _ 
88,38! -88.38 
26.51 _ -19,53 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL022 - Uprava lékařské technologie - revize č.1 

Úroveň 5: 
D1_01_1-F2-ZOG - Stavební- FÁZE 2 - Změna 206 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Chomutov Datum: 17.06.2022 

Zadavatel: IC: 
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem DIČ: 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIČ: 

Projektant: IC: 
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 34 868,75 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 34 868,75 21 ,00% 7 322,44 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 42 191,19 

Projektant _ _ _ _ _  Zpracovatel _ 

%0m a podpis; Razítko_ _ Étang podpis: Razítko 

óbjednavatéi_ř_ _ _ _ _ _ Zhotovitel _ 

Datu [U_QAPQQPJSE. BaLÍÍKO __„kĚMDÉÉQQQÍSi— __ÍRŠŠÍLKQ 
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL022 - Úprava lékařské technologie - revize č.1 

Úroveň 5: , 
D1_01_1-F2-ZOS - Stavební- FAZE 2 - Změna Z06 

Místo: Chomutov 

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 

__ L—Úprava povrchů vnitřní 
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 
99 - Přesuny hmota suti 

PSV - Práce a dodávky PSV 
713 - Izolace tepelné 

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhlářské 

363 -truhlářské vnitřní 

767 - Konstrukce zámečnické 

767.6 - zámečnické—vnitřní - výplně otvorů— 
767.e - ostatní 

777 - Podlahy lité 

781 - Dokončovací práce - obklady 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 
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Datum: 17.06.2022 

. _ Atelier Penta v.o.s., 
prolektant' Mrštíkova 12, Jihlava 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

34 868,75 
-43 171,63 

-14 624,27 
-27 520,33 

_ _ -27 954% 
434,31 

-1 027,03 
_ 113,03 
78 040,38 

-282,98 
-6 601,04 

-22 974,93 
-22 770,09 
-17 513,56 
11 139000 

-5 367,_34 
-1 776,64 

165 723,76 
-33 534,23 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL022 - Úprava lékařské technologie - revize č.1 

Úroveň 5: 
D1_01_1-F2-206 - Stavební- FÁZE : - Změna 206 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 3 

„ 1 K 311235101 

VV 

VV 
VV 
VV 
VV 

_115 K 317168052 
W 

w 
w 
_vv 

: 2 0 ;  K 342244221 
|; 

342291112 10
 

2
2

2
2

2
 2 

* 
2

2
2

2
2

 2 

23 K 342291121 

ě
ž
ž
 E

 

D 6 

D _61__ 
27 K 612131301 

Chomutov Datum: 17.06.2022 
. . . : . . _ Atelier Penta v.o.s., Krajske zdravotni a.s. Usti nad Labem Prolektant. Mrštíkova 12, Jihlava 

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

34 868,75 

2 
2

2
2

2
2

2
2

 

28 K 612321321 

Práce a dodávky HSV -43 171,63 

Svislé a kompletní konstrukce _ l _ _ -14 624,27 
;Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na . - , 
itenkovrstvou maltu u_175_ mm _ m2 1 _ 1,600|_ _ _ _ 654'56Š_ 1 178.2l 
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.N P, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr. 

2.NP 
"m.č.2085:" 0,9'2,0 1,800 

__šw _ _ _ _ _ , _, J&M! _ 
.Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 2.000' 412,59; 825,18 
Viz. PD stavební (ást - výkresy půdorysu 1.PP—Š.NP, výkresy _ . _ i i __ * 
řezů A-F a Tech.zpr. 

tmp" 2*1 2,000 
Součet ___ _ 2,000 _ _ _ _ _ _ _ 
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu * ! glqušt'ky 140 mm _ _ m2 -24,57_0 _556,53 -13 673,94 
w:. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr. 

žup 
"m.č.2085,a:" -(4,2'(1,75+1,4)-0,9*2,1) 41,340 
"m.č.2086,a:" -(4,2'(2,2+1 .4)—0,9'2,1 ) -1 3.230 
Součet _ _ —24,570 _ _ _ 
\Ukotveni přiček montazni polyuretanovou pěnou tl m » -6,750š 118,86Ě -802,31 

_, přičky_přes 100 fIlUl ________ ; _ _ 
\nz. PD stavebni část- výkresy půdorysu 1.PP-3,NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr. 

2.NP 
"m.č.2085,a:" -(1,75+1,4) -3,150 
"m.č.2086.a:" -(2,2+1,4) -3,600 
Součet _ _  _ -6.750_ _ _ _ 
1352/3? příček k cihelnym konstrukcím plochymi m -16,800i 128,06 _2 151141 

Viz. PD stavebni část- výkresy půdorysu 1.í=P-3.NP, výkresy * i i * 
řezů A-F a Tech.zpr. 

;2.NP:" 424 -1 6,800 
Součet -1 6,800 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -27 520,33 

Úprava pg\5c_hů__vnitřni ______________ _ -27 954,64 
gegsgtovy postřik vnltmich sten nanášeny celoplošné m2 46.107 74.62 _3 440.50 

\hz. PD stavební“ čast - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr. 

žup 
"m.č.2085:" 0,9*2,1 1,890 
"m.č.2085a:" -(4.2*(2*(1 ,4+1 ,6))—0,9'1 .97-0,9"2,1) -21 ,537 
'm.č.2086:" 0,9'2,1 1.890 
"m.č.2086a:" -(4,2*(2'(2,2+1,4))-0,9'2,1) 28,350 
29_u.šgt____ ___.. _ .. _ .. „_ ___..._ . _ _ _ _ _  _ _;49.192_ __ _ _ 
Vápenocementova omítka hladká jednovrstva vnitřních m2 , 157,621 221,07; 34 845,27 

,;,stšanšnášsnástroiné 
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Popis 

Viz.— PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

W řezů A-F a Tech.zpr. 
vv . 
VV 2.NP 
vv "m.č.2085:" 0,9'2.1 1,890 
VV "m.č.2085a:" -(3,0'(2'(1,4+1,6))-0,9'1,97—0,9'2,1 ) 44,337 
vv "m.č.2086:" 0.9'2,1 1.890 
W "m.č.2086a:" -(3,0*(2*(2,2+1,4))—0.9'2,1) 49,710 
vv . 
VV 2.NP 
VV "m.č42084a:" (1 ,46+13,375)*(3,0-1,8) 17,802 
VV 'm.č.2084b:" 18,9'3,0-18,9*1,8 22,680 
W "m.č.285:"(9,3+5,9+0,75+1,0)*2*3,0—(2,75+1,4+1.0)*2,0- 61 690 

1,5'3,0-2,35*2,8-0,9*2,1-9,3*1,8 ' 
"m.č.286:" (9,3+8,6)'2'3,0- 

W (2,75+1,4+1,0)*2,0+(2,75+1 ,4+1,0+2,0'6)'0,2—3.05'2,51- 85,716 
1,25'1,695-0,8*2,1*3 

_ VV _ _ Součet _ _ _ _  _ _ 157,Gg1_ _ _ 
29 : K Ě612321341 fVapenoc'ementová ornltka štukova dvouvrstva vnlti'nlch m2 \ 203- 428 272,42 ! 

» : „sten nanagšena strome_ _ _ _ _ =__ 
W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 

řezů A—F a Tech.zpr. 
vv . 
VV 2.NP 
VV "m.č.2085a:" -(1,2'(2*(1,4+1,6))) -7,200 
vv "m.č.2086a:" -(1,2'(2*(2,2+1,4))) -8,640 
vv . 
VV 2.NP 
vv "m.č.2084a:" -((1,46+13,375)*(3.0-1,8)) -1 7.802 
W "m.č.2084b:" -(18,9'3,0-18,9'1,8) -22,680 

"m.č.285:" —((9,3+5.9+0,7+1,0)*2*3.0-(2,75+1 ,4+1,0)*2,0- 
W 1,5'3,0-2,35'2,8-0,9"2,1-9,3'1.8) 61390 

"m.č.286:" -((9,3+8,6)'2*3.0- 
VV (2,75+1,4+1,0)"2,0+(2,75+1,4+1,0+2,0*6)'O,2—3,05*2,51- -85,716 

1,25*1,695—D,8*2,1*3) 
VV Součet _ -203,428 _ _ _ _ _ 

* _ Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem ; 33 K 61_2142001 : vílačeným do te h_kovrstvé hmoty _ _ _ m2_ -13,832_ _ 39,40 

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-5.NP, výkresy W . řezu A-F a Tech.zpr. 
W A 
W styk různých druhů materiálu-zdivo cihelné ŽB. kce, rýhy 

instalací atd.: 
vv předpoklad cca 30 %: 
VV -46,1OT*0,3 -1 3,832 
_w _ Součet _ _ -1 3,832 _ 

3., : K 622143003 ;Montá'ž omítkových plastových nebo pozinkovaných -5,800' 49,035 
_ _ _rohovych profilů s tkanlnou _ * 

Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy vv . řezu A-F a Tech.zpr. 
vv . 
vv Vnitřní rohy 
VV 2.NP 
vv -(0,9'2+2,0*2) -5,800 

_ vv _ Součet -5,800 __ _ 
38 = M 59051486 'lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou rn -5,916 11,55 

VV -5,8'1,02 "Přepočtené koeficientem množství -5,916 

_D _63 Podlahy a podlahové konstrukce ___ _ _ _ _ _ 
: , , *Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez | i 

41 ' K 63191125 izvýšených nároků na prostředí &. C 20/25 ' m3 ; 0'0_72_ 4 158'00_ _ 
vv \hz. PD stavební část — výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 

řezů A-F, techn.zpr.. tabulky podlah 
vv . 
VV Podlaha L10 
VV 2.NP 
VV "m.č.2085:" 2,7*0,103 0,278 
VV "m.č.208531" -(2,2+1,0'0,15)*0,103 -0,242 
VV "m.č.2086:" 3,6*O.103 0,371 
VV "m.č.2086a:" —(3,1 +1 ,0'0,15)'0,103 0.335 
w Součet__ _ 0,072 _ __  

, 44 K 631319012 333? k mazamně tl do 120 mm za přehlazem m3 0.072'í 662,20 

vv Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah 

vv . 
VV _631311125 0.072 
W Součet __ __  _ 0,072 

47 K 631319173 |Příplatek k mazaniné tl do 120_mrn za stržení povrchu m3 0.072 66.00 
spodni vrstvy před vlozen!m„yyztl_1_ze__.__.___„ __ÍW _____ _ 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP. výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah 

vv . 
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—55 417.86 

-3 588,85 

-284,37 

438,5 

534,31 
299,38 ' 

47,68 

4,75 



_ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

_vv 13131112—5 _ _ _ 0,072 
_VV _ Součet _ _ _ _ g,072_ _ _ _ 

52 [ K 631362021 _Výztuž mazanin svařova_nými sítěmi Kari t l 00035 27 500,00: 
W _ —Viz. PD stavební část- výkr—esy půdorysu 1.PP- 3.NP,_výkresy _ _ _ _ _  _ 

řezů A-F, technzpr., tabulky podlah 
vv . 
VV Kari síť 6/6-100/100: 
vv Podlaha L10 
VV 2.NP 
VV "m.č.2085:" 2,7*1,2*0,00444 0,014 
VV "m.č.2085az" -(2,2+1,0*0,15)*1,2*0,00444 -0,013 
vv "m.č.2086:" 3,6*1,2*0,00444 0.019 
W "m.č.2086a:" -(3,1+1,0*0,15)*1,2*0,00444 -0,017 
VV Součet 0,003 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

__ _D _99 _ ___Př_es_uny hmot a _suti _ _ _ _ __ 
99 K 998012103 iPřesun hmot pro budovy— monolitické s vyzdívaným t _3_591 \ 286,00; 

__ _ 'obvodovým pláštěm v do 24 m _ _ _ _ _ l_ 

o PSV Práce a dodávky PSV 

_D _7_13 Izolace tepelné _ __ 
109_ K _713121111 _Montfáž izolace tepelné— podlah volně kladenými m2 0,700i 19,58! 

_ rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva _ *. __ 
113 M 283754318 deska EPS elastifikovaná T 10000 tl 20mm m2 0, 735 46,34 

_Ví _ _ Viz. PD stavební část- výkresy půd—crysu1.PPB. NP. výkresy _ “ 
řezů A-F, tech. zpr., tabulky podlah 

vv . 
vv Podlaha L10 
vv 2.NP 
VV "m.č.2085:" 2,7 2,700 
VV "m.č.2085a" -(2,2+1,0*0,15) -2,350 
vv "m.č.20861" 3,6 3,600 
VV "m.č.2086az" -(3,1+1,0*0,15) -3,250 
VV _ 0,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,735_ _ 

, 114 K 713121211 _Montaz izolace tepelne podlah volne kladenymi m _13_200_ 2059 
_okrajovými pásky __ l _ _ T ! _115 M 28340-R04 _pŽsjeggkrajovýpěnovýtl. 10mmsPEfo/ií, šíře 105 _13 860 4,96 

VV _ _ _ Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PMPÍŠ._NP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr., tabulky podlah 

vv . 
vv 2.NP 
VV "m.č.2085,a:" -(1,4+2,2)*2 -7,200 
vv "m.č.2086,a:" -(1,4+1,6)*2 -6,000 

_ _ vv _-13,2'1,05 "PřepoĚtené kgaficieltem množství 43,831 
;116 K 713191132 _Montaz |_zolac_e tepelne podlah, stropu vrchem nebo m2 0_700_' 11 sa l  

_ istrech prekrytl separacni foln z PE _, _ _ 
VV "Viz pol.č.713121111:"0,7 0,700 
vv _ _ _Součet _ _ __ 0,700 _ _ 

"117 M _28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 0,770 6,18 
vv _ _ 0,7*1,1 "Přepočtenékoejcierlem množství _ _ Í 0,770 __ — _ . . , . ,118; K 998713203 _Přesun hmot procentní pro izolace tepelne v objektech % _2_799 ___10 

* _ _ M_M4 m _ _ _ _ _ _ 
D 763 l_(gstrukce suché výstavby _ _ _  

_ „ ;Montáž minerálního podhledu s vyjimatelnými panely _ 
„ 1303 K 763431001 'vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 2'600 434'50 

*. RastÝR7 - panel akustický ze skelných vláken, _ _— 
131 M 59938307 _ _ 600x600x40mm, Podrobný popis viz PD m2 2' 730 l 5 720100 

V Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP—3.NP, výkresy v . . rezu A-F a Tech.zpr. 
VV Viz PD stavební část- seznam podhledů 
vv _ 
vv 2.NP 
vv "m.č.2085:" 2,7 2,700 
VV "m.č.2085a:" -2,2 -2,200 
VV "m. ě. 2086a: " -3, 1 -3,100 

__)L „ __ * —2 6*1 95_'Eře,9CÉ!$DÉ wsficieniem mnpšství _ * *  *. 2,239 , 
137 K 763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjimatelnými p—anely m2 3,600 434_50 
__ na zavěšený/_ skryty rošt _ . __ _ 

Rastr R2-  panel akustický ze skelných vláken, 
139 M 59038-R01 antibakteriální, hygienický 1200x600x20mm, Podrobný m2 3,780 2 244,14 

VV 

VV 
VV 

popis viz PD ______ 
Viz PD stavební část- výkresy půdorysu 1 P-P 3. NP, výkresy 
řezů A- F a Tech. zpr. 
Viz PD stavební část- seznam podhledů 
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Cena celkem [CZK] 

-1 027,03 

-1 027,03 

-1 027,03 

78 040,38 

-É-98 
13,71 
34,7“ 

-271,79 

-68, 75 

8,11 

4, 75 

-3,08 

-6 601 ,04_ 
-1 129,70 

-15 615,60 

1 564,20 

8 482,85 



Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

443,52 . 

-52,39g 

-_22 974,93 
-2o4,93 

_ _-22 ma 
-22 770,00 

-17 513,56 

-1 56,22 

_-31_990,oo_ 

-11 990,00 

;5 367.3 
—3 025.00 

-2 342,34 

Kód Popis MJ 

W Variabilní velikgst 1200x300 mm u svítidel 
w . 
w 2. NP 
VV "m.č.2086:" 3,6 3,600 

_VV _ _ _ _ _  _3,_6*_1,_0g "Přepočtené kgeficieÉm množství 3.780 
l14ol K 763431-R0 Příplatek za antikorozní rošt třídy ca _ _ m2 ; 3,600 ! 123,2ol 

AW “ Viz PD stavební část- seznam podhledů * * - 
w . 
vv Rastr R2 
VV 3,6 3,600 
VV _ _ M  _ _TÉQ - 

lLMÍ K '763431-R21 Příplatek za antikorozní rošt třídy C4 m2 * -2,600i 134,20! 
w Tnz PD stavební část _ seznam podhledů * .— 
W . 
VV Rastr R7 
w -2,6 -2,600 

_VV Součet _ _ _ _2,600 __ _ 
\ ' Pří  . . .  . . . l i _ platek k montazr minerálmho podhledu na zavěšeny . l , 
l143r K 763431042 iroštza výšku zavěšení přes 1.0 do 1,4 m m2 1 1.000? 55.00Ž 

7 W _ * Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-3.NP,_výkresy— * * ' 
řezů A-F a Tech.zpr. 

vv . 
VV 2.NP 
VV "m.č.2085:" 2,7 2,700 
VV "m.č.2085a:" -2,2 -2,200 
VV "m.č.2086:" 3,6 3,600 
VV "m.č.2086a:" -3,1 -3,100 
vv s_ouo_er_ _ _ _ _ __ _ 1,ooo_ _ 

- * “Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce Í : l , o , 146l K „998763403 _v objektech v do 24 m _ k _ -65,487, 0,80 

D 766 Konstrukce truhlářské _ _ _ 
\ ; ; iPřesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v i 
152 K 998766303 iobjektech v do 24 m % -227,700- _ _0.90 

D 766.a truhlářské vnitřní _ _ _ 
Š . :Ozn. T26 - Dřevěné dveře 900x2100 mm HPL vnitřní | 5 . _ | 1 r _ ! 

166 K 756" R26 ;bezpolodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, D+M kus 23001 " 385ml 
W _ Viz. PD stavební část- výrobky PSV, výkresy půdorysu 1.PP - ř i  * i i * 

3.NP a Tech.zpr. 
w . 
vv - včetně příslušenství 
VV -1-1 -2,000 
VV Součet -2,000 

D 767 Konstrukce zámečnické _ _ _ _ 
178i K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnlcké konstrukce v % _ 173573: 0,90! 
_l _ ,objektegv do 24 m _ _ _ _ 1_ 

_D 767_3 zámečnické vnitřní - výpllegtlorů _ _ 
' _Ozn. Z42 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, l 

186, K 76702-R42 “pro dodatečnou montáž, do zděné stěny t|.150 mm pro kus -2,000; 5 995-00l 
.dveře jednokřídlové bezpolodrážkové otočné, D+M ] 

W Viz. PD stavební část- výrobky PSV (zámečnické vnitřní) , * 
výkresy půdorysu 2.NP - 6.NP a Tech.zpr. 

vv . 
W -včetně příslušenství a nátěrů 
W -1-1 -2,000 
W Součet -2,000 

D __767.e ostatni _ 
| , Ozn.066 - Dveřní hliníková oboustranná větrací mřížka *, l '227l l_76740 R66 lgrámggkgmgwxzoo mm, D+M _ kus , -2,000, 1 512,50, 

W Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy 
půdorysu 1.PP-3.NP a technzpr. 

vv . 
vv - včetně příslušenství 
W -2 -2,000 

_V\( _ _ Součet -2,000 
. -Ozn.089 - Zakončovací lišta pro PVC v návaznosti na 

'247 K 76740-R89 ker. obklad (čepcové těsnění), D+M m '8'190 286'00 
W \nz. PD stavební část < výrobky PŠV (ostatní), výkresy 

půdorysu 1.PP-3.NP a technzpr. 
vv . 
VV - včetně příslušenství 
VV -7.8'1,05 -8,190 
VV Součet -8,19O 

D 777 Podlahy lité 
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'PČ Typ Kód 

1369: K 77721-R05 
- | "_L 

'
ě

ě
ě

ž
ž

ž
ž

ž
 

Ž 

K370i K E77731-R05 
1 

W 

VV 

ž
á

ž
ž

ž
ž

ž
ž

 
E 

3711 K f77652-R66 

< < 
ž

ž
ž
ě
ě

ž
ě

ž
 

' 372' K 998777203 
L — . _ _  _ 

__D „781 
373 K 781474113 

VV 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

VV 

VV 

_XV 
!374; M 
_ , L  

L3793 K 781494111 

59 702-R00 

Popis 

iSoklík výšky 100 mm vie—pením soklové plastové lišty, 
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

VV 

W 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

VV 

W 
382' K 781495111 

VV 

VV 
VV 

nátěr, kompatibilní s podlahovou polyuretanovou m -9,600, 158,40 
lstěrkou - D+M _ _ _ _ _ 
VIZ. PD stavební část - výkresy půdorysu 1. P-3.NP, výkresy * * 
řezů A—F a technzpr., tabulky podlah 
Viz PD interier 

2.NP 
"m.č.2085:" 0,9 0,900 
"m.č.2085a:" -((1,4+1,6)*2-0,9) -5,100 
"m.č.2086:" 0,9 0,900 
"m.č.2086a:" -((1,4+2.2)*2-0,9) -6,300 
50t _ _ _  -9,600_ _ _ _ 
„Litá polyuretanová podlahová hladká komfortní 
ipodlahovina - stěrka s hladkým matným povrchen, tl. m2 0,700; 638,001 
"min. 2 mm - celková skladba viz PD - tabulky podlah l l 
včetně křemenného písku “ _ _ * ' 
včetně beZprašného otryskání povrchu cementového 
potěru,úpravy pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin v 
podkladním cementovém potěru 

Wz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah 
Viz PD interier 

2.NP 
"m.č.2085:" 3,6 3,600 
"m.č.2085a:" -(2,2+1,0'0,15) -2,350 
"m.č.2086:" 2,7 2,700 
"m.č.2086a:" -(3,1+1,0'0,15) -3,250 

_Součet _ _ _ _ _ 0,700 _ 
Utěsnění spáry pružným polyeuretanovým tmelem m -9,600 71 „503 
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr., tabulky podlah 
Viz PD interier 

2.NP 
“m.č.20851" 0,9 0,900 
"m.č.20853:" -((1,4+1,6)'2—0.9) -5,100 
"m.č.2086:" 0,9 0,900 
"m.č.20863:" -((1,4+2,2)"2-0,9) -6,300 
Součet _ __ _ -9,600 
Presun hmot procentm pro podlahy lité v objektech v % -17,604_ 092. 
do 24 m , 

_Dok_onĚovac_>í _;Ée - obklady _ _ _ _ _ 
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 m2 187 8881 473 00* 

,ks/m2_lepe_nmexibilním lepidlem _ _ ' l ' 1_ 
Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr. 
\nz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP—3.NP a Tech.zpr. 

2.NP 
"m.č.2084a:" (1 ,46+13,375)*(3,0-1.8) 17,802 
"m.č.2084b:" 18,9'3,0-18,9'1,8 22,880 
"m.č.285:" (9,3+5,9+0,75+1,0)*2*3,0-(2,75+1,4+1.0)*2,0- 61 690 
1,5*3,0-2,35*2,8-0,9*2,1-9,3'1,8 ' 
"m.č.286:" (9,3+8,6)*2*3,0- 
(2,75+1,4+1,0)*2,0+(2,75+1.4+1,0+2,0'6)'0,2-3,05'2,51- 85,716 
1,25'1,695—0,8*2,1*3 
Součet __  137988 
'Obkladačky jednobarevné matné 200/400 mm, ! 
Podrobný popis viz PD interiér m2 206'677 Š 234' 72 
187,888*1,1 "Přepočtené koeficientem množství _ 2_l_]_6_,_0_7___ _ 
Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 1 102.235 137,50 
Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy * ' 
řezů A-F a Tech.zpr. 
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP—3.NP a Tech.zpr. 

2.NP 
“m.č.2084a:" (1,46+13,375) 14,835 
"m.č.2084b:" 18,9 18,900 
"m.č.285:" 2,75+1,4+1,0+2,0*6+3,0'4 29,150 
"m.č.286:" 39 350 
2,75+1 ,4+1 ,0+2,0*6+3,0*4+1 ,25+1,695*2+3,05+2,51 ' 

_SouĚEL _ 102.235 
m2 187.888 43.23 Nátěr penetrační na stěnu 

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu iPF—SNP, výkresy 
řezů A—F a Tech.zpr. 
Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. 
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-1 520,64 

446.60 
1 

-686,40 * 

-16,20 

165 míní 
88 871 .02 

48 511,23 

14 057,31 

__mof 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

' _ w "pol.781474113:"187.88š * 187.888 _ * 
VV Součet 187,888 

\ l i * _ “ * +  ' _ * * 

383 K 7715911 15 Podlahy spárování silikonern m 78'395Š _ 38,72 3 035,45 
víz. Pí stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy ' w - . rezu A-F a Tech.zpr. 

w . 
VV Podlahy s dlažbou a obkladem - koutový profrl 
vv . 
VV 2.NP 
w “m.č.2084a:' (1,46+13,375) 14,835 
VV 'm.č.2084b:" 18,9 18.900 
W "m.č.285:" (9,3+5,9)'2-(2,75+1,4+1,0)-1,5-2,35-0,9*2,1 19.510 

vv "m.č.286:" (9,3+8,6)*2-(2,75+1,4+1,0)+0,2'6—3,05-1,25-0,8*3 25,150 
_Lv  _ ,SÉ_ i & *  , , i 
[384] K 17715911 16 Podlahy spárování epoxidem m 185001 36,41 * _ 677,23. 

VV AV1z. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-3.NP. výkresy _ 
řezů A-F a Tech.zpr. 

vv Viz PD interiér - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a Tech.zpr. 
vv . 
VV 2.NP 
VV 'm.č.2084a:" 1,2 1,200 
VV "m.č.285:" 1,2'2+3,0*2 8,400 
VV "m.č.286:" 3,0*3 9.000 
W Součet _ 18,600 

Í * ' * ' ' ' ' ' * .i ! _ — —  385? K ;998781203 ;P'ÝSU" “"““ "menu" pro Obk'ady mame“ V % 1 8321461 1,50 : 2 449,12, | ! , _ objektech & 24 m _ _ _ _ - _ _ 

_D _784 _oončovací práce - malby a tapety _ -38 534,23 
! _ jNátěr N1, Na 3 N24 - Vysocé kvalitní polyeuretanový _ 

' l % Eakrylový lak difuzní, ttodéru za mokra 1, v místnostech % _; 
| _ | - : | - l394i K 78421 R1 ;výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr m2 291-926. 132,00| 38 534,23 

_ % =neředéný, D+M _ _ _ _ _ _ l _ — _ _ 
W WL'PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr. 
vv . 
VV 2.NP 

'm.č.2084a,b:" -(3,0*(1 ,98+0.4+32,3+2'(2'1,45))- 
W 1,8*(1.48+32,3)+4,0+4,0) "58536 

'm.č.2085:" - 
VV (3,0'(2,65+1,55+1,75+7,75+6.2+2'0,75+2*1,0+9,3)- -81,363 

2,75'1,97+4.0-2,35'2,8+4.0-9,3*1,8+4,0) 
w "m.č.2085a:' -(3,0*(2*(1,4+1.s))) 48,000 
W "m.č.2086:" -(3.0*(2*(9,3+8,6))-3,05*2.51+4,0-2,75'1,97+4,0) —102,327 

vv "m.č.20863:" -(3,o*(2*(2,2+1,4))) -21,600 
VV Součet -291,926 
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KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL022 - Úprava lékařské technologie - revize č.1 

Úroveň 5: 

D1_01_4e-F2-ZOG - Zdravotně technické instalace - FÁZE 2 - Změna Z06 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 

Chomutov 

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12. Jihlava 

Zpracovatel: 
 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s SP; 

Projektant 

Datum a godp_i5_:_ 

939013 PQŘPÍĚ 

_ Razítko 

Razítko 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

Základ daně 
-5 465,19 

0,00 

CZK 

Zpracovatel _ 

1 *Datum a godgis: 

Zhítovitel * * 

Datuaapgdpiss 
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17.06.2022 

-5 465,19 

Výše daně 
-1 147,69 

0,00 

-6 612,88 

Razítk_o 

__Razitkg. 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL022 - Úprava lékařské technologie - revize č.1 

Úroveň 5: 

D1_01_4e-F2106 - Zdravotně technické instalace - FÁZE 2 - Změna 206 

Místo: Chomutov 

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

D5 - ROZVOD ZMĚKČENÉ A DEMI VODY: 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

D7 - IZOLACĚ VODA - připojovací ve zdi + změkčená a demi voda - pěnový PE - tep. vodi\ 
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17.06.2022 
Atelier Penta v.o.s.. 
Mrštíkova 12. Jihlava 

Cena celkem [CZK] 

-5 465,19 
-4 799.51 

665.68 



soums PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL022 — Úprava lékařské technologie - revize č.1 

Úroveň 5: 

D1_01_4e-F2-206 - Zdravotně technické instalace - FÁZE 2 - Změna Z06 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Chomutov 

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem 

Náklady soupisu celkem 
7D D5 

64 K =72214-0102 
l 67í K '72219-0401 

leag K Pol287 , . 
| 

Rozvop Z_MĚKČENÉ A DEMQODY : 
nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - 
DN 15 — d 18x1,0 mm vč. uchycení a tvarovek 

:zřízení přípojek na potrubí - vyvedení a upevněÝ 
lvýpustek - do DN 25 
lkul. kohout nerez 2dílný do 180“C( vnitřní/vnitřní závit ) -l_ 
ivčetně přechodek s vněiš. závit. - DN 15 vč. mont. 

76Ž K :Po|295 
77 Í K 122299226 
78- K 722 299234 

D _Q7 
;1251 K Pol314 
g126' K Mom * 

Ědopojení technologie sterilizace - DN 15 vč. tvarovek 

Íuakové zkoušky do DN 50 
řproplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

IZOLACE VODA (pfigqjg/ad ve zdi + změkčenggemi voda - pěnovýf 
_ Lmontáž izolace - návlekové trubice 

=izolace potrubí - tl. 13 x Q18 mm 

Datum: 1 7.06.2022 

. _ Atelier Penta v.o.s., 
Pro'ektam' Mrštíkova 12, Jihlava 
Zpracovatel: 

MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-5 465,19 

_ * i * _ ý  -4 799,51 

4,300 453,26 -1 949,02 

ks -1,ooo| 290,39Ě -29o,39 

ks l 4,000; 782.793 482,79 
ks Í -1,ooog 156558; -1 565,58 
m W 43063 22,73- -97,74' 

| ? * m 4,300; 26.51 : -1 13.99 : 

-_665,68 
_ É „ 4,309: 61,38? 263,93 
„rn „ 4,300; 93,43 401,75 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Objekt: 
ZI. - Změnové listy 

Soupis: 
ZL022 - Úprava lékařské technologie - revize č.1 

Úroveň 5: 

D1_01_4g2-F2-206 - Silnoproudá elektrotechnika - FÁZE 2 - Změna ZOG 

KSO: 
Misto: Chomutov 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12. Jihlava 

Zpracovatel: 
lng. Tomek 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

“Projektant * 

Datum a podpis: 

OýbjednavateI—_ 

DEFEKT! ĚEQQHÍ? 

Razítko 

_ Razítko 

Základ daně 
-4 114,03 

0,00 

* Zpracovatel 

Datum a podjÉ 

znatšíi'řěi 

Datum šPQQl-liší 
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.v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 17.06.2022 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ. 

-4 1 14,03 

Sazba daně Výše daně 
21 ,00% -863,95 
15,00% 0,00 

-4 977,98 

Razítko 

312!t 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL022 - Úprava lékařské technologie - revize č.1 

Úroveň 5: 
D1_01_492-F2-ZOG - Silnoproudá elektrotechnika - FÁZE 2 - Změna 206 

Místo: Chomutov 

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

ELMAT - Elektroinstalační materiál 

CABLE - Vodiče a kabely 
ELPR - Elektroinstalační přístroje 
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Datum: 17.06.2022 

Atelier Penta v.o.s.. 
Mrštíkova 12, Jihlava 

Zpracovatel: 

Projektant: 

Cena celkem [CZK] 

-4 114,03 
424,21 

-3 491,00 
498,52 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL022 - Úprava lékařské technologie - revize č.1 

Úroveň 5: 

D1_01_492-F2-206 - Silnoproudá elektrotechnika - FÁZE 2 - Změna 206 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

: PČ Typ Kód 

Chomutov 

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ 

Popis 

Náíclady soupisu celkem 

_ _ g ELMAT 
37 M -K11kk02432 

139: K 210010321 

_ _D CABLE 
112. M 341110050-0 
_ + _ a  

113Í K Š21os10001 
572370 341110980 
Ě1253 K ;210810017 

D ELPR 

231%, 
207! K „210110038 

Elektroinstalaťznímateriáj _ 
EKu 68-1903, KRABICE UNIVERZALNI, ŠEDÁ s 
! VÍČKEM A SVORKOVNICÍ 
iMontáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 
i KU68-1903/KO, KRQJ/Kog'rvř 

Vodiče a kabely 
gkabel silový 5 Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2 
TMontáž kabel Cu plný kulatý do 1 EV 221,5 až 6 mm2 
Íuloženx' volné nebo v liště (CYKY) _ 
_kabel silový 3 Cu jádrem 1 kV  5x4mm2 
;Montaž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 
šuložený volné nebo v liště (CYKY) 

Elektroinstalační přístroje 
'A*023558A-06940Weprnac střídavý, s krytem a rámečkem, řazení &, 

llP44, komplet, barva bílá 
!Montáž zapuštěný přepínač hnis-střídavý íezšroubové * 
:phmlaní u 2 
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Datum: 17.06.2022 

. _ Atelier Penta v.o.s., 
P'olektam' Mrštíkova 12, Jihlava 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-4 114,03 

_ _ _ _ ý  -124,_21 
ks -1, 000 40,89 ' 40, 89 

kus 4,000 83.323 -83.32 

-3 491,00 
m -80,000f_ 2 _ 12,851 -1 0383' 
m 430.000; 18,17!, -1 453,60. 
m _ _ -1o,aoaĚ * * ?3,0_2Í ý-řsčzo: 
m 40.000; 27,92 -279,20 

_ -498,82 
ks -2,ooo _ 170,63 -341,26 

kus 2,000; 78,78 457,56 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL022 - Úprava lékařské technologie - revize č.1 

Úroveň 4: 
D2_51-F2-ZOG - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - FÁZE 2 - 
Změna Z06 

KSO: 
Místo: Chomutov 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

cena bez DPH 

Základ dané 
DPH základní -1 146 643,70 

snížená 0,00 

ÍCena síPH 

Projektant 

glam a EOdBí—íí 

»Objednavatí 

Datum. a_99d9i$;__ , 

Zpracovatel 

Datum agogpii_ 

znšt'cíiiiěí 

PEŠEK? š.. _PQQPĚL 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21 „00% 
15,00% 

1 7.06.2022 

-1 146 643,70 

Výše daně 
-240 795,18 

0,00 

-1 387 438,88 

Razítko 

„Razítka 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ soumsu PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS. vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D. Krajská zdravotní, a.s. - 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
21.022 - Úprava lékařské technologie - revize č.1 

Úroveň 4: , 
D2_51-F2-ZOG - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - FAZE 2 - 
Změna Z06 

Místo: Chomutov Datum: 

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: 

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
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1 7.06.2022 

Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava 

Cena celkem [CZK] 

-1 146 643,70 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní Spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZI. - Změnové listy 

Soupis: 
ZLO22 - Úprava lékařské technologie — revize č.1 

Úroveň 4: _ 
D2_51-F2-206 - Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou - FAZE 2 - 
Změna 206 

Místo: Chomutov Datum: 17.06.2022 
_ . . . - , . _ Atelier Penta v.o.s., Zadavatel. Krajska zdravotnl a.s. Ustl nad Labem Prajektant. Mrštíkova 12, Jihlava 

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem .1 145 643,70 
' ' * lKamera Surgičm HD 89-418-92-04, Rukojeť s * * í . 1801- K í230001a ;kamerou su iCam HD marLED _ kus - 2,000 399 500'00, jg? 000.004- 

! 12 i K 353103 jsterilízátor formaldehydový - objem komory 110 | ks '1'000i 1 945 643,70; -1 945 643,70; 
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SEZNAM FIGUR 
Kód: NEMCV 
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 

pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Datum: 17.06.2022 

Kód Popis MJ Výměra 

zu ZLOZŽI A02-18- _ * ' _ * _ _ * _ 
P_F2l D1_01-F2I Stavební- FAZE 2 - Změna Z06 
„m 91 1-F2-zos _ _ i i i _ _  
i_631311125 * .mazanina tI do 120 mm foam. 
Použití figury: 

631319012 Příplatek k mazanině t l  do 120 mm za přehlazení povrchu m3 0,072 

631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,072 

Strana 23 z 23 



_ _ __-_ 

Krajská: zdrávow, a.s. - Nemocnice chomutov—',. m;, ' | . Pig—gl 

POKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ &. : 30 

IPokyn vydán (Správce stavby): 

IPokyn obdržen (Zhot : 
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íí

í)
lĚ

)
)
\\

\\
\ 

N
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Předmět změny: 

Popis a lokalizace Změny: Na základě změny vydané GP (207) předkládá zhotovitel tento změnový list. 

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. 



rNávrh ocenění změny obdržsn (

' nějáká zdravotní, a.s. - N'ěmoeiiioo mmm c.:., _ _ f _ ' : ' := 10.01 " 
lNAVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH & : 30 

É“
ž
Ž

Návrh ocenění změny VydŠHT

Předmět Změny: 

Popis návrhu změiy Díla a “posyp při jejím provedeni 

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané 
Zhotovilelem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 

Úprava řešení hromosvodu 

Na základě změny vydané GP (207) předkládá zhotovitel tento měnový Iisl. 

Modifikace díla viz příloha tohoto ZL 

88 613,01 Kč Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv 

Tento Návrh ocenění změny nesmi být považován za pokyn k provedení praci. Zhotovitel nebude provádět práce. dokud neobdrží Pilka: ke změně (P12) pokrývallci tyto položky 



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice chomutov; a_i. 

Změnový llst č. : 

59 ! objekt! úsek - o ; 

změny Na zákiadě změny vydané GP (207) předkládá zhotovitel tento změnový list. 

Změna vydaná GP 

Správce síavby: 

projektanta: 



Krajská zďravotni, ais. - NemocniceÍChomutov, o-._z. 
5%— 

iPŘiKAz KE ZMĚNĚ DÍLA 

FPříkaz ke změně odsouhlasil (Objednately 

„Příkaz ke změně odsouhlasil (DIMM): 

Předmět Změny: 

?Popis a lokalizace Změny: 

Vliv na specifikaci ceny: 

Úprava řešení hmmmdu 

Na základě změny vydané GP (207) předkládá zhotovitel tento změnový list. 

88 513,01 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vliv 

Tann Příkaz ke změně je pokyn k pruvedeni prací Smlouvy. 



REKAPITULACE STAVBY p .5 Ocen ný soupis prací
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 16.08.2022

Zadavatel: I : 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DI : CZ25488627

Zhotovitel: I :
Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ DI :

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NEMCV
„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se
stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

88 613,01

Sazba dan Základ dan Výše dan
88 613,01 18 608,7321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 107 221,74
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REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY A SOUPIS  PRACÍ
Kód: NEMCV

Stavba:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Náklady z rozpo t

16.08.2022

107 221,7488 613,01ZL030 Úprava ešení hromosvodu

88 613,01 107 221,74

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

107 221,7488 613,01ZL Zm nové listy

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se
stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.08.2022

Zadavatel: I : 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DI : CZ25488627

Zhotovitel: I :
DI :

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 88 613,01

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 88 613,01 21,00% 18 608,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 221,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL - Zm nové listy

ZL030 - Úprava ešení hromosvodu

Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 16.08.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 613,01
D1.01.4g1-Z07 - Emergency - Zm na Z07 - Úprava ešení hromosvodu 88 613,01

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL - Zm nové listy

ZL030 - Úprava ešení hromosvodu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 16.08.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 613,01

D D1.01.4g1-Z07Emergency - Zm na Z07 - Úprava ešení hromosvodu 88 613,01
5 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 348,000 58,48 20 351,04

VV "p vodní PD" -(250+50) -300,000
VV "Z07" 3+3*50+2*40+3*50+30+40+20+6*20+3*5+2*20 648,000
VV Sou et 348,000

4 K 210220001 Montáž uzem ovacího vedení vodi  FeZn pomocí
svorek na povrchu páskou do 120 mm2 M 348,000 50,22 17 476,56

6 M 35441550 podp ra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit
100 mm kus -1 150,000 14,70 -16 905,00

VV "p vodní PD" -1150 -1 150,000
VV "Z07" 0 0,000
VV Sou et -1 150,000

7 M 35441610 podp ra vedení FeZn na sklen ný sv tlík 50 mm kus -30,000 16,47 -494,10
VV "p vodní PD" -30 -30,000
VV "Z07" 0 0,000
VV Sou et -30,000

8 M 35441415 podp ra vedení FeZn do zdiva 150 mm kus -504,000 16,47 -8 300,88
VV "p vodní PD" -(28*15)*1,2 -504,000
VV "Z07" 0 0,000
VV Sou et -504,000

701 M T01V250 PV 21c podp ra vedení na ploché st echy, provedení
plast+št rk, ks 453,000 20,50 9 286,50

VV "Z07" 38+7+2+19+38+4+7+2*38+3*9+3*7+2*21+39+72+25 417,000
VV "nástavby" 2*18 36,000
VV Sou et 453,000

702 M T01V251 PV 21d podp ra vedení na ploché st echy, provedení
plast+beton, ks 429,000 20,50 8 794,50

VV "Z07" 31+49+54+7+23+42+16+16+4+2*38+2*36+39 429,000
VV Sou et 429,000

703 M T01Z605 PV 1p-30 podp ra vedení do zdiva, provedení plast, ks 340,000 22,00 7 480,00
VV "Z07"
VV "svody" 10*18+8*8 244,000
VV "nástavby" 4*6+4*18 96,000
VV Sou et 340,000

11 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg -69,955 58,48 -4 090,97
VV "p vodní PD" -((1150+420)*0,14*1,25) -274,750
VV "Z07"

VV
"ka er"
0,135*(35+5+15+70+10+410+40+150+40+210+8*6+10*18) 163,755

VV "ocel+žeb " 0,135*(1*(8+8+18+5+7+4+2)+2*(4)) 8,100
VV "svody" 0,135*(10*18+8*8) 32,940
VV Sou et -69,955

9 K 210220002 Montáž uzem ovacích vedení vodi  FeZn pomocí
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm m 123,000 55,80 6 863,40

VV "p vodní PD" -(40+40*14+55*10) -1 150,000
VV "Z07"
VV "ka er" (35+5+15+70+10+410+40+150+40+210+8*6+10*18) 1 213,000
VV "ocel+žeb " (1*(8+8+18+5+7+4+2)+2*(4)) 60,000
VV Sou et 123,000

10 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodi  s
podp rami pr m ru do 10 mm m -176,000 107,14 -18 856,64

VV "p vodní PD" -28*15 -420,000
VV "Z07"
VV "svody" (10*18+8*8) 244,000
VV Sou et -176,000

13 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg -2,660 58,48 -155,56
VV "p vodní PD" -(23*7/1,61) -100,000
VV "Z07"

ZL030 - Úprava ešení hromosvodu

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL - Zm nové listy
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Piloty" 27*1*0,62 16,740
VV "svod" 26*5*0,62 80,600
VV Sou et -2,660

12 K 210220102 Montáž hromosvodného vedení svodových vodi  s
podp rami pr m ru p es 10 mm m -2,660 107,14 -284,99

704 M T01Z417-M Drát 8 AlMgSi+PVC drát O 8/11 mm PVC (0,200kg/m)
, provedení AlMgSi/PVC, stav m kký m 178,000 44,00 7 832,00

VV "Z07 extenziv zelen"
VV 8*10+7*6+14*4 178,000
VV Sou et 178,000

705 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10
mm s podp rou m 178,000 213,00 37 914,00

706 M T01V535 PB9 podstavec betonový ks 94,000 137,00 12 878,00
VV "Z07 extenziv zelen"
VV 4*10+3*6+9*4 94,000
VV Sou et 94,000

707 M T01VP105 ITV 43 izola ní ty  pro vodi e, provedení FeZn/GFK,
430 mm ks 94,000 130,00 12 220,00

708 K 741420121 Montáž izola ní ty e oddáleného vedení kus 94,000 150,00 14 100,00

14 M 31450711.R01

Vodi  izolovaného svodu v etn  koncovek, svorek (4
ks), kotvícího materiálu, tvarovek aj. p íslušenství k
instalaci dle zvoleného výrobce, délka min. 3,5 m,
teploty okolí min. rozsah -30°C až +90°C, odolnost
proti impulsnímu nap tí min. 100 kV (1,2/50 mik

kus 0,000 5 711,45 0,00

VV "p vodní PD" -(5) -5,000
VV "Z07 CUI" 5 5,000
VV Sou et 0,000

16 M 35441070.R01 ty  jímací 2500 mm, materiál FeZn nebo AlMgSi kus -2,000 169,20 -338,40
VV "p vodní PD" -2 -2,000
VV "Z07" 0 0,000
VV Sou et -2,000

17 M 35441070.R02 ty  jímací 3000 mm, materiál FeZn nebo AlMgSi kus 7,000 288,00 2 016,00
VV "p vodní PD" -2 -2,000
VV "Z07" 9 9,000
VV Sou et 7,000

18 M 35433421.R01 Stojan pro jímací ty  s p íslušenstvím k uchycení
jímacích ty í na plochých st echách do délky 3,0 m kus 5,000 652,61 3 263,05

VV "p vodní PD" -4 -4,000
VV "Z07" 9 9,000
VV Sou et 5,000

15 K 210220231 Montáž ty í jímacích délky do 3 m na stojan kus 5,000 312,48 1 562,40

20 M 35441070.R03 ty  jímací 4000 mm, materiál FeZn nebo AlMgSi kus -2,000 608,06 -1 216,12
VV "p vodní PD" -2 -2,000
VV "Z07" 0 0,000
VV Sou et -2,000

21 M 35433421.R02 Stojan pro jímací ty  s p íslušenstvím k uchycení
jímacích ty í na plochých st echách do délky 4,0 m kus -2,000 1 205,46 -2 410,92

23 M 35441070.R04 ty  jímací 6000 mm, materiál FeZn nebo AlMgSi kus -2,000 604,65 -1 209,30
VV "p vodní PD" -6 -6,000
VV "Z07" 4 4,000
VV Sou et -2,000

22 M 35433421.R03 Stojan pro jímací ty  s p íslušenstvím k uchycení
jímacích ty í na plochých st echách do délky 6,0 m kus -2,000 1 317,06 -2 634,12

19 K 210220231.R01 Montáž hromosvodného vedení  jímacích ty í délky od
3 m do 6 m na stojan kus -4,000 104,14 -416,56

VV "p vodní PD" -8 -8,000
VV "Z07" 4 4,000
VV Sou et -4,000

25 M 35441895 svorka p ipojovací k p ipojení kovových ástí kus -136,000 15,23 -2 071,28
VV "p vodní PD" -(150+30) -180,000
VV "Z07 SPr" 4+2+2*4+30 44,000
VV Sou et -136,000

26 M 35441905 svorka p ipojovací k p ipojení okapových žlab kus -54,000 13,85 -747,90
VV "p vodní PD" -(100) -100,000
VV "Z07 STx" 8+8+18+5+7 46,000
VV Sou et -54,000

27 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 196,000 10,94 2 144,24
VV "p vodní PD" -(500) -500,000
VV "Z07"
VV "JT3" 3*9 27,000
VV "JT6" 3*4 12,000
VV "ext. zelena" 5*(10+6+4) 100,000
VV "ka er" 6*(6+18) 144,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "ocel+žeb " 2*(8+8+18+5+7)+3*(4+2)+6*(4) 134,000
VV "svody" 3*(13+5+8) 78,000
VV "ost" 3*59+1*24 201,000
VV Sou et 196,000

24 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 6,000 44,64 267,84

29 M 35441986 svorka odbo ovací a spojovací pro pásek 30x4 mm kus -50,000 17,29 -864,50
VV "p vodní PD" -(250/20*4) -50,000
VV "Z07" 0 0,000
VV Sou et -50,000

31 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus -4,000 30,77 -123,08
VV "p vodní PD" -30 -30,000
VV "Z07" 13+5+8 26,000
VV Sou et -4,000

32 M 35441996 svorka odbo ovací a spojovací pro spojování
kruhových a páskových vodi , FeZn kus 32,000 29,89 956,48

VV "p vodní PD" -(28*4) -112,000
VV "Z07 sváry"
VV "Piloty" 2*27 54,000
VV "svod" 2*26 52,000
VV "uzemn ní" 2*19 38,000
VV Sou et 32,000

33 M 35441860 svorka k jímací ty i - 4 šrouby kus -35,000 17,30 -605,50
VV "p vodní PD" -((6+2+2+2)*4) -48,000
VV "Z07"
VV "JT3" 9 9,000
VV "JT6" 4 4,000
VV Sou et -35,000

28 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus -57,000 50,22 -2 862,54

35 M 35442092 ty  zemnící 1,5 m FeZn kus -28,000 223,20 -6 249,60
VV "p vodní PD" -28 -28,000
VV "Z07" 0 0,000
VV Sou et -28,000

34 K 741440031 Montáž ty  zemnicí délky do 2 m kus -28,000 290,16 -8 124,48

37 M 35441832 trubka ochranná na ochranu svodu - 1700 mmm, FeZn kus -10,000 94,86 -948,60
VV "p vodní PD" -28 -28,000
VV "Z07" 18 18,000
VV Sou et -10,000

36 K 210220372 Montáž ochranných prvk  - úhelník  nebo trubek do
zdiva kus -10,000 55,80 -558,00

38 M 35441849 držák jíma e a ochranné trubky - 200 mm, FeZn kus -84,000 24,55 -2 062,20
VV "p vodní PD" -28*3 -84,000
VV Sou et -84,000

709 M T01V330 DJD držák jíma e a trubky, provedení FeZn, vrut 8/100 ks 18,000 29,70 534,60
VV "Z07" 18 18,000
VV Sou et 18,000

40 M 35442110 štítek plastový - ísla svod kus 52,000 3,33 173,16

39 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k ozna ení svodu kus 52,000 16,74 870,48

710 M T01Z994 petrolátová páska antikorozní petrolátová páska ,
provedení , ks 26,000 160,00 4 160,00

VV "Z07" 26 26,000
VV Sou et 26,000

Strana 7 z 7

O
c 

čů 



ř 

Krajská zdíavoííní, a.s. - Nerídenic'e Ghoníutov, o.z. _ * ; ÍT 491116; 

FPokyn vydán (Správce stavby): 
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Pokyn obdržen ( 

IPředmět změny: 

Popis a Iokdizaoe Změny Na základě požadavku objednatele & GP nebude prováděna drenáž kolem objektu pavilonu Emergency. 

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. twitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto poíožky. 
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Návrh oceněni změny vyda—'s—Ěwnea L

Návrh oooněnl změny obdržen (Správce stavb

Předmět Změny: 

Popis návrhu změny Díla a postup pň jejim provedení 

Zhotovitelem 
Návrh nutné modifikace Dlla : dokumentace mramvávané 

Na základě jednáni na kontrolním dni (viz. zápis KD ze dne 19.7.2022) nebude prováděna drenáž 
kolem objektu pavilonu Emergency. 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: - 260 747,55 Kč 

Nenl nutná modifikace díla 

Vliv na dobu trvání dÍIE Numi vliv 

Tento Návrh oceněni změny nesmi býl považován za pokyn k provedenl praci. Zhotovitel nebude provádět práce. dokud neobdržl Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. 



Krajská zdravotní, a.s.. - Nemocnióečhomutov, 13.2. 

Změnový list č. : 32 

a se 

Na záldadéjednáni na kontmlním dni (víz. zápis KD ze dne 19. 7. 2022) nebude pmváděna drenáž kolem 
objektu paví/anu Emergency. 

! objekt! l'aek 

změny 

změny Na základě požadavku objednatele a GP nebude prováděna drenáž kolem objektu pavilonu Emergency. 

Správce stavby: 

projektanta: _; o (! M L 



L F _ „ 
krajská; zdravotní, aa. - Nemo'cnioe Chomutov, 0.1; 

IPŘÍKAZ KE změně DÍLA 

Přlkaz ke změně odsouhlasil (Objednalelk 

Přlkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): 

Předmět Změny: 

IPopis a lokalizace Změny 

Vliv na specifrkaci oeny: 

Vypuštěnl drenáže 

Na základě jednání na kontrolním dni (viz. zápis KD ze dne 1 9.7.2022) nebude prováděna 
drenáž kolem objektu pavilonu Emergency. 

- 260 747,55 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vliv 

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedenl prací Smlouvy. 

L W  _ 



REKAPITULACE STAVBY p .1 Ocen ný soupis prací
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 19.07.2022

Zadavatel: I : 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DI : CZ25488627

Zhotovitel: I :
Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ DI :

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NEMCV
„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská
zdravotní, a.s. –

-260 747,55

Sazba dan Základ dan Výše dan
-260 747,55 -54 756,9921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -315 504,54
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REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY A SOUPIS  PRACÍ
Kód: NEMCV

Stavba:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Náklady z rozpo t

19.07.2022

-315 504,54-260 747,55ZL032 Vypušt ní drenáže

-260 747,55 -315 504,54

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-315 504,54-260 747,55ZL Zm nové listy

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská
zdravotní, a.s. –

Strana 2 z 5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.07.2022

Zadavatel: I : 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DI : CZ25488627

Zhotovitel: I :
DI :

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH -260 747,55

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní -260 747,55 21,00% -54 756,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -315 504,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL - Zm nové listy

ZL032 - Vypušt ní drenáže

Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 19.07.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -260 747,55
HSV - Práce a dodávky HSV -260 747,55
    8 - Trubní vedení -260 747,55

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL - Zm nové listy

ZL032 - Vypušt ní drenáže
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 19.07.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -260 747,55

D HSV Práce a dodávky HSV -260 747,55

D 8 Trubní vedení -260 747,55

239 K 211561111 Výpl  odvod ovacích žeber nebo trativod  kamenivem
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 -110,700 935,00 -103 504,50

240 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D
100 mm bez lože m -246,000 63,49 -15 618,54

241 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého t . C 12/15 otev ený
výkop m3 -14,760 3 407,84 -50 299,72

242 K 452312-R1 P íplatek za vytvo ení drážky pro vložení potrubí m -246,000 48,40 -11 906,40

243 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vod  vodorovné z textilií
vrstva ochranná m2 -811,800 63,40 -51 468,12

244 M 69311069 geotextilie netkaná separa ní, ochranná, filtra ní,
drenážní PP 350g/m2 m2 -811,800 34,43 -27 950,27

ZL032 - Vypušt ní drenáže

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL - Zm nové listy
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krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. 
» „ 't '“ '" \ 

IPOKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ č. : 33 

FPokyn vydán (Správce stavby): 

& a v g...-= 
d'“— 

IPokyn obdržen (ziggy 
'$ 
== OHLA 

IPředmět změny vizoml zastřešení spojovací chodby 

Popis a lokalizace Změny: V souvislosti provedení provizorního zastřešení (pro zachování provozu spojovacl chodby objektu C) 
předkládá zhotovitel tento změnový list. 

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotov'mal nebude provádět pnáce, dokud naobdlží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto pniožky. 



Krajská zdravotni, a.s. - NamoenicíGhomutov, o.z. ' P10.01 

INÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 
, 

, % V 
i

i
i

)
)

,
 

ďNávfh oceněni změti/Ě (DZS 
=- OHLA 

Návrh oceněni změny obdržen (Správce stavb

IPr'edrnét Změny: vizoml zastřešen! spojovacl chodby 

Pnp's návrhu změny Díla : postup pň jejím pruvejení Vzrledem k požadevlw objednatele na napřerušenl provozu iednotivýdh pracovišť a nemožnosti 
odstavení jednotlivých zařízení bylo nutnéjechotlivě provizorně zastřešit odkryté konstrukce. V 
rámci řešení zhotovitele bylo nutné pmvést práce podrobně popsané v příloze č.1 tohoto 
známého listu. 

Návm nutné modiňkace Dlla & dokumentace zpracovávmá Neni nutná modifikace dila 
Zlatovitalem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 254 050,98 Kč VIlv na dobu trvůli dila: Memi vllv 

Tento vm oceněni změny nnml být povižuvln :: pokyn k provedeni praci. Zhotoviel nebude pmvldlt pride. dokud neobdlži Přlkaz ke změně (P12) poluývlllei tyto položky. 



Krajská zdravotní, a.s. - NenÍoonice Chonšutov, 0.1. 

Změnový list č. : 33 

I objekt! úsek 

na provozu a 
změny zařízení byla nutnéjsdnot/ivě provizamě zastřešit odkryté konsrmkce. V rámci řešení zhotovitele 

v 

V souvislosti proveden! provizomlho zastrašení (pro zachování provozu spo/ovací chodby objektu C) 
předkládá zhotovitel tento změnový list. 

Správce stavby: 

projektanta: 

mw
 



Kraisk; zdf—avotní, a.s. - Nemocnice Chomutov-, o.z. 

IPŘÍKAZ KE změně DÍLA 

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): 

Přlkaz ke změně odsouhlasil (Zhotwilel): 

IPředmět Změny: 

IPopis a lokdizace Změny: 

Vliv na speciňkaci ceny: 

Provizoml zastřešen! spojovací chodby 

Vzhledem k požadavku objednatele na napřerušeni provozu jednollivých pracovišť a 
nemožnosti odstavení jednotlivým zařízení bylo nutné jednotlivě provizorně zastřešit odkryté 
konstmkee. V rámci řešení zhotovitele bylo nutné provést práce podrobně popsané v příloze 

254 050,93 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vliv 

Tenlp Přlkaz ke změně je pokyn k provedení praci Smlouvy. 

1; 



REKAPITULACE STAVBY p .2 Ocen ný soupis prací
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 22.08.2022

Zadavatel: I : 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DI : CZ25488627

Zhotovitel: I :
Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ DI :

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 307 401,63

254 050,93 53 350,7021,00%
0,00 0,0015,00%

NEMCV
„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se
stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

254 050,93

Sazba dan Základ dan Výše dan
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REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY A SOUPIS  PRACÍ
Kód: NEMCV

Stavba:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Náklady z rozpo t

307 401,63254 050,93ZL033 Provizorní zast ešení spojovací chodby pavilonu C

254 050,93 307 401,63

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

307 401,63254 050,93ZL Zm nové listy

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se
stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

22.08.2022

Strana 2 z 6

C
u 

01
 

:o
 

$<
 

!( 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.08.2022

Zadavatel: I : 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DI : CZ25488627

Zhotovitel: I :
DI :

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 254 050,93

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 254 050,93 21,00% 53 350,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 307 401,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL - Zm nové listy

ZL033 - Provizorní zast ešení spojovací chodby pavilonu C

Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 22.08.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 254 050,93
HSV - Práce a dodávky HSV 204 757,00
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 62 398,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 279,60

    96 - Bourání konstrukcí 70 047,31

    99 - P esuny hmot a suti 60 032,04

PSV - Práce a dodávky PSV 19 853,93
    712 - Povlakové krytiny 19 853,93

VRN - Vedlejší rozpo tové náklady 29 440,00
    VRN7 - Provozní vlivy 29 440,00

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL - Zm nové listy

ZL033 - Provizorní zast ešení spojovací chodby pavilonu C
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 22.08.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 254 050,93

D HSV Práce a dodávky HSV 204 757,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 62 398,05
28 K 311231116 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 m3 14,545 4 290,00 62 398,05

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.NP-2.NP, ezu A a
Tech.zpr.

VV "Proluka op. sál - ultrazvuk" 7,5*0,5*0,6 2,250

VV "Dopln ní rozpadlého zdiva po bourání nadezdívky"
42,2*0,5*0,15 3,165

VV "Dozdívka nad p eklady ve spojovací chodb  k chirurgii"
2*1,6*0,5 1,600

VV "Dozdívka nad CT a záchody" 17,6*0,5*0,6 5,280
VV "Dozdívka skrytá okna 1.NP" 2,25 2,250
VV Sou et 14,545

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 279,60
801 K 966031313 Vybourání ástí íms z cihel  vyložených do 250 mm tl.

do 300 mm m 75,800 162,00 12 279,60

VV 68,6+7,2 75,800
VV Sou et 75,800

D 96 Bourání konstrukcí 70 047,31
165 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových

na MC p es 1 m3 m3 13,910 977,19 13 592,71

VV 2.NP bourání nadezdívky pro uložení panel  a ŽB v nce
VV Délka nadezdívky *ší ka*výška
VV (44,2-2)*0,5*0,6 12,660
VV "Skrytá okna 1.NP" 1,25 1,250
VV Sou et 13,910

186 K 764001841 Demontáž krytiny ze šablon do suti m2 29,840 117,48 3 505,60

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.NP-2.NP, ezu A a
Tech.zpr.

VV SOD
VV 2,8*68,1*2*-1 -381,360
VV Skute nost
VV "Proluka ARO - Ultrazvuk" 7,2*2*3,3 47,520
VV "St echa s návázanými pultovými st echami" 44,2*(3,3+2,3) 247,520
VV "Proluka CT - Jídelák" 17,6*2*3,3 116,160
VV Sou et 29,840

802 K 800-01 Nadstandartní zajišt ní stávajících krov  pultových
st ech kpl 1,000 29 780,00 29 780,00

803 K 800-02 Montáž spojovacích atyp. prvk  v nce kus 30,000 120,00 3 600,00
804 M 80003 Atypické spojovací prvky pro ŽB v nec kus 30,000 652,30 19 569,00

D 99 P esuny hmot a suti 60 032,04

219 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 39,965 573,38 22 915,13

221 K 997013509 P íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km p es 1 km t 759,335 7,51 5 702,61

VV 39,965*19 759,335

220 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením t 39,965 243,38 9 726,68

224 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 33,341 123,75 4 125,95

VV 6,216+27,125 33,341

228 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu sm sného kód odpadu 170 904 t 6,624 1 760,00 11 658,24

ZL033 - Provizorní zast ešení spojovací chodby pavilonu C

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL - Zm nové listy
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 39,965-33,341 6,624

229 K 998017002 P esun hmot s omezením mechanizace pro budovy v
do 12 m t 26,043 226,68 5 903,43

D PSV Práce a dodávky PSV 19 853,93

D 712 Povlakové krytiny 19 853,93
805 K 712340833 Odstran ní povlakové krytiny st ech do 10° z pás

NAIP p itavených v plné ploše t ívrstvé m2 91,350 59,80 5 462,73

806 K 712340834 P íplatek k odstran ní povlakové krytiny st ech do 10° z
pás  NAIP p itavených v plné ploše ZKD vrstvu m2 913,500 8,57 7 828,70

VV 91,35*10 913,500
807 K 712R01 Úprava stávajícího svodu a žlabu soubor 1,000 3 750,00 3 750,00
808 K 712R02 Demontáž a zp tná montáž v tracích komínk kus 3,000 937,50 2 812,50

D VRN Vedlejší rozpo tové náklady 29 440,00

D VRN7 Provozní vlivy 29 440,00
809 K 071103000 Provoz investora kpl 1,000 29 440,00 29 440,00

VV Provizorní zakrývání p ed deš m
VV "Plachty"10*500 5 000,000
VV Práce - po et hodin*po et lidí*sazba
VV "Práce montáž" (2*3*270)*4 6 480,000
VV "Práce demontáž" (1*3*270)*4 3 240,000
VV Sou et 14 720,000
VV "Po et komplet " 1 1,000
VV Sou et 1,000
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POKYN KE ZMÉNĚ 

J 
Pokyn obdržen (Zhai 

ll!
íš

$)
>)

))\
\\\

 
O

 a > 
L , Pokyn vydán (Správce stavby). 

, -  
ŽS 

Předmět změny: Úpravy podzemní stěny - spojovací koridor objektu C 

POPÍS ** ““"““ Změny: Na základě změny vydané GP (203) předkládá zhotovitel tento změnový list. 

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdlz'í Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. 
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Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby): 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 
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Předmět Změny: 

Popis návrhu změny Díla a pamp při jejím prwedmí 

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané 
zhotovitelem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 

Úpravy podzemní stěny - spajo koridor objektu C 

Na základě změny vydané GP (208) předkládá zhotovitel tento změnový list. 

Modiňkace d|1e viz příloha tohoto ZL 

703 105,85 Kč Vliv na dobu trvání díla: Nemá vllv 

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Pňkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. 
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Změnový list č. : 34 

! objekt ! úsek 

změny Na základě změny vydané GP (208) předkládá zhotovitel tento změnový list. 

Změna vydaná GP 

Správce stavby: 

projektanta: 5 0  0 “Č A , '  



Krajská zdravotní, a.s. - Nemeenice Chomutov, 0.2. 
\ 

PŘÍKAZ KE změně DÍLA 

IPl'lkaz ke změně odsouhlasil (Obiednatel): 

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitd): 

|Predmet Změny Úplavy podzemní stěny - spojovací koridor objektu C 

Popis a lokalizace Změny: Na základě změny vydané GP (208) předkládá zhotovitel tento změnový list. 

Vliv na specifikaci ceny: 703 105.95 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vliv 

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy. 



REKAPITULACE STAVBY p .1 Ocen ný soupis prací
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 11.08.2022

Zadavatel: I : 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DI : CZ25488627

Zhotovitel: I :
Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ DI :

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NEMCV
„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se
stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

703 105,95

Sazba dan Základ dan Výše dan
703 105,95 147 652,2521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 850 758,20

Strana 1 z 11



REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY A SOUPIS  PRACÍ
Kód: NEMCV

Stavba:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Náklady z rozpo t

11.08.2022

850 758,20703 105,95ZL034 Úpravy podzemní st ny - spojovací koridor objektu C

703 105,95 850 758,20

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

850 758,20703 105,95ZL Zm nové listy

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se
stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.08.2022

Zadavatel: I : 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DI : CZ25488627

Zhotovitel: I :
DI :

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 703 105,95

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 703 105,95 21,00% 147 652,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 850 758,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL - Zm nové listy

ZL034 - Úpravy podzemní st ny - spojovací koridor objektu C

Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 11.08.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 703 105,95
HSV - Práce a dodávky HSV 666 317,17
    1 - Zemní práce 73 631,81

    2 - Zakládání 25 475,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 64 095,91

    61 - Úprava povrch  vnit ní 5 548,82

    62 - Úprava povrch  vn jší 42 214,84

    8 - Trubní vedení 135 932,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 289 549,35

    94 - Lešení a stavební výtahy 2 384,76

    99 - P esuny hmot a suti 27 483,00

PSV - Práce a dodávky PSV 36 788,78
    711 - Izolace proti vod , vlhkosti a plyn m 36 788,78

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL - Zm nové listy

ZL034 - Úpravy podzemní st ny - spojovací koridor objektu C

Strana 4 z 11

(>
< 

|'|
1<

 

(D
C

 

“<
 

Co
 



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 11.08.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 703 105,95

D HSV Práce a dodávky HSV 666 317,17

D 1 Zemní práce 73 631,81
801 K 120901113 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo

prokopávkách na MC ru n m3 5,500 3 580,00 19 690,00

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV  - p edb žbý dohad rozsahu prací

VV
"odbourání stávajícího degradovaného zdvia a zarovnání
p vodního zdiva" 5,5 5,500

VV Sou et 5,500

8 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin  t . 3 objemu do
100 m3 m3 20,430 748,00 15 281,64

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV *zat íd ní zeminy t .3 - 80%; t .4 - 20%

VV *zat íd ní zeminy dle využití mechanizace - ru ní 25%; strojní
mechanizace 75%

VV - p edb žne stanovená vým ra
VV .
VV "vy išt ní plán  p ed zdivem" (68,1*1,0*0,5)*0,8*0,75 20,430
VV Sou et 20,430

9 K 132201209 P íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v
hornin  t . 3 m3 20,430 71,50 1 460,75

VV "viz pol. . 132201201" 20,43 20,430
VV Sou et 20,430

5 K 132212202 Hloubení rýh š p es 600 do 2000 mm ru ním nebo
pneum ná adím v nesoudržných horninách t . 3 m3 6,810 935,00 6 367,35

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV *zat íd ní zeminy t .3 - 80%; t .4 - 20%

VV
*zat íd ní zeminy dle využití mechanizace - ru ní 25%; strojní
mechanizace 75%

VV - p edb žne stanovená vým ra
VV .
VV "vy išt ní plán  p ed zdivem" (68,1*1,0*0,5)*0,8*0,25 6,810
VV Sou et 6,810

6 K 132212209 P íplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm
ru ním nebo pneum ná adím v hornin  t . 3 m3 6,810 495,00 3 370,95

VV "viz pol. . 132212202" 6,81 6,810
VV Sou et 6,810

802 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin  t . 4 objemu do
100 m3 m3 5,108 644,00 3 289,55

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV *zat íd ní zeminy t .3 - 80%; t .4 - 20%

VV *zat íd ní zeminy dle využití mechanizace - ru ní 25%; strojní
mechanizace 75%

VV - p edb žne stanovená vým ra
VV .
VV "vy išt ní plán  p ed zdivem" (68,1*1,0*0,5)*0,2*0,75 5,108
VV Sou et 5,108

803 K 132301209 P íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v
hornin  t . 4 m3 5,108 30,69 156,76

VV "viz pol. . 132301201" 5,108 5,108
VV Sou et 5,108

ZL034 - Úpravy podzemní st ny - spojovací koridor objektu C

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL - Zm nové listy
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

804 K 132312202 Hloubení rýh š p es 600 do 2000 mm ru ním nebo
pneum ná adím v nesoudržných horninách t . 4 m3 1,703 2 090,00 3 559,27

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV *zat íd ní zeminy t .3 - 80%; t .4 - 20%

VV *zat íd ní zeminy dle využití mechanizace - ru ní 25%; strojní
mechanizace 75%

VV - p edb žne stanovená vým ra
VV .
VV "vy išt ní plán  p ed zdivem" (68,1*1,0*0,5)*0,2*0,25 1,703
VV Sou et 1,703

805 K 132312209 P íplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm
ru ním nebo pneum ná adím v hornin  t . 4 m3 1,703 870,00 1 481,61

VV "viz pol. . 132312202" 1,703 1,703
VV Sou et 1,703

16 K 162701105 Vodorovné p emíst ní do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny t . 1 až 4 m3 34,051 110,00 3 745,61

VV odvoz na skládku
VV "pol. 132201201:" 20,43 20,430
VV "pol. 132212202:" 6,81 6,810
VV "pol. 132301201:" 5,108 5,108
VV "pol. 132312202:" 1,703 1,703
VV Sou et 34,051

17 K 162701109 P íplatek k vodorovnému p emíst ní výkopku/sypaniny
z horniny t . 1 až 4 ZKD 1000 m p es 10000 m m3 306,459 7,94 2 433,28

VV 34,051*9 "P epo tené koeficientem množství 306,459
VV Sou et 306,459

18 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce t 64,697 121,00 7 828,34

VV "pol. 162701105:" 34,051*1,9 64,697
VV Sou et 64,697

806 K 181202305 Úprava plán  na násypech se zhutn ním m2 65,320 28,60 1 868,15

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .

VV "zarovnání kolem základové spáry"
0,6*0,8*1,5*5+(26,85+4,4+3+2,9+3,4+5,5+15,67)*1 65,320

VV Sou et 65,320

807 K 181951101 Úprava plán  v hornin  t . 1 až 4 bez zhutn ní m2 170,250 18,20 3 098,55

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV "srovnání plán  p ed zapo etím prací" 68,1*2,5 170,250
VV Sou et 170,250

D 2 Zakládání 25 475,90
808 K 212799911 Zaúst ní odvodn ní flexibilní drenážkou do tunelové

stoky kus 2,000 2 140,00 4 280,00

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV "trativod DN 100 u ešené zdi levé rameno" 1 1,000
VV "trativod DN 100 u ešené zdi pravé rameno" 1 1,000
VV Sou et 2,000

809 K 275311511 Základové patky prokládané kamenem z betonu t . C
12/15 m3 1,080 2 990,00 3 229,20

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV "základové patky pod nové ásti pilí " (0,3*1*0,6)*5 0,900
VV "p ípo et možného ztratného v rozsahu 20%" 0,9*0,2 0,180
VV Sou et 1,080

35 K 275351121 Z ízení bedn ní základových patek m2 3,300 495,00 1 633,50

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV "základové patky pod nové ásti pilí " (0,6+1+0,6)*0,3*5 3,300
VV Sou et 3,300

36 K 275351122 Odstran ní bedn ní základových patek m2 3,300 132,00 435,60

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV "základové patky pod nové ásti pilí " (0,6+1+0,6)*0,3*5 3,300
VV Sou et 3,300

810 K 275361821 Výztuž základových patek betoná skou ocelí 10 505
(R) t 0,216 73 600,00 15 897,60

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV .
VV "stup  vyztužení 0,2t na m3" 1,08*0,2 0,216
VV Sou et 0,216

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 095,91
31 K 310236241 Zazdívka otvor  pl do 0,09 m2 ve zdivu

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 10,000 203,18 2 031,80

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .

VV "dopln ní chyb jícího zdiva v otvorech a vypadaném zdivu"
4+1+5 10,000

VV Sou et 10,000

811 K 310237241 Zazdívka otvor  pl do 0,25 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 2,000 566,00 1 132,00

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .

VV "dopln ní chyb jícího zdiva v otvorech a vypadaném zdivu" 2 2,000

VV Sou et 2,000

812 K 310238411 Zazdívka otvor  pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém
cihlami pálenými na MC m3 0,713 7 560,00 5 390,28

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .

VV "dopln ní chyb jícího zdiva v otvorech a vypadaném zdivu"
(1*0,5+3*0,25+0,5*0,75*3)*0,3 0,713

VV Sou et 0,713
813 K 341351311 Z ízení jednostranného bedn ní nosných st n m2 29,813 1 340,00 39 949,42

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .

VV
"bedn ní ztužujících sloupk  - bedn ní pouze po stranách"
(2,650*0,75*2)*5 19,875

VV
"nerovnosti p i provád ní bedn ní - rozsah navýšení do 50%"
19,875*0,5 9,938

VV Sou et 29,813
814 K 341351312 Odstran ní jednostranného bedn ní nosných st n m2 29,813 201,00 5 992,41

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .

VV "bedn ní ztužujících sloupk  - bedn ní pouze po stranách"
(2,650*0,75*2)*5 19,875

VV "nerovnosti p i provád ní bedn ní - rozsah navýšení do 50%"
19,875*0,5 9,938

VV Sou et 29,813
815 K R.359901-01 Vy išt ní stávající kanalizace DN 200 soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV 1 1,000
VV Sou et 1,000

816 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 50,000 112,00 5 600,00

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV - p edb žný odhad
VV .

VV "provedení kontroly vy išt ní stávajícíhc kanaliza ních cest"
50 50,000

VV Sou et 50,000

D 61 Úprava povrch  vnit ní 5 548,82
817 K 619996145 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvk

obalením geotextilií m2 79,496 69,80 5 548,82

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .

VV
"trativod DN 100 u ešené zdi levé rameno"
5,065+(0,207+0,504+0,207+0,6+0,207+0,504+0,207)*5+2,80
7+2,307+2,553+3,807+25,868+0,207+7,318

62,112

VV
"trativod DN 100 u ešené zdi pravé rameno"
3,103+0,207+1,578+0,207+12,289 17,384

VV Sou et 79,496

D 62 Úprava povrch  vn jší 42 214,84
86 K 62200-R01 P íprava povrchu stávajícího zdiva pod nové omítky -

odstran ní uvoln ných ástí, o išt ní m2 84,941 28,05 2 382,60

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV .
VV Skladba W11
VV .

VV "zdivo základové" (5,364+3,4+2,9+3+4,4+26,85)*(3,2+0,5)/2 84,941

VV Sou et 84,941

87 K 622131301 Cementový post ik vn jších st n nanášený celoplošn
strojn m2 84,941 46,94 3 987,13

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV Skladba W11
VV .

VV "zdivo základové" (5,364+3,4+2,9+3+4,4+26,85)*(3,2+0,5)/2 84,941

VV Sou et 84,941

818 K 622331301 Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezat ená
vn jších st n nanášená strojn m2 84,941 255,00 21 659,96

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV Skladba W11
VV .

VV "zdivo základové" (5,364+3,4+2,9+3+4,4+26,85)*(3,2+0,5)/2 84,941

VV Sou et 84,941

819 K 622331391 P íplatek k cementové omítce vn jších st n za každých
dalších 5 mm tlouš ky strojn m2 169,882 83,50 14 185,15

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV Skladba W11
VV .

VV "zdivo základové"
((5,364+3,4+2,9+3+4,4+26,85)*(3,2+0,5)/2)*2 169,882

VV Sou et 169,882

D 8 Trubní vedení 135 932,78

239 K 211561111 Výpl  odvod ovacích žeber nebo trativod  kamenivem
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 23,849 935,00 22 298,82

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .

VV
"trativod DN 100 u ešené zdi levé rameno"
(5,065+(0,207+0,504+0,207+0,6+0,207+0,504+0,207)*5+2,80
7+2,307+2,553+3,807+25,868+0,207+7,318)*0,3

18,634

VV "trativod DN 100 u ešené zdi pravé rameno"
(3,103+0,207+1,578+0,207+12,289)*0,3 5,215

VV Sou et 23,849

240 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D
100 mm bez lože m 79,496 63,49 5 047,20

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .

VV
"trativod DN 100 u ešené zdi levé rameno"
5,065+(0,207+0,504+0,207+0,6+0,207+0,504+0,207)*5+2,80
7+2,307+2,553+3,807+25,868+0,207+7,318

62,112

VV "trativod DN 100 u ešené zdi pravé rameno"
3,103+0,207+1,578+0,207+12,289 17,384

VV Sou et 79,496

241 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého t . C 12/15 otev ený
výkop m3 14,310 3 407,84 48 766,19

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .

VV
"podklad trativodu - levé rameno"
(5,065+(0,207+0,504+0,207+0,6+0,207+0,504+0,207)*5+2,80
7+2,307+2,553+3,807+25,868+0,207+7,318)*0,15

9,317

VV "podklad trativodu - levé rameno"
(3,103+0,207+1,578+0,207+12,289)*0,15 2,608

VV "p ípo et možných nerovností v rozsahu 20%"
(9,317+2,608)*0,20 2,385

VV Sou et 14,310
242 K 452312-R1 P íplatek za vytvo ení drážky pro vložení potrubí m 79,496 48,40 3 847,61

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .

VV
"drážka v betonu -  levé rameno"
5,065+(0,207+0,504+0,207+0,6+0,207+0,504+0,207)*5+2,80
7+2,307+2,553+3,807+25,868+0,207+7,318

62,112

VV
"drážka v betonu -  pravé rameno"
3,103+0,207+1,578+0,207+12,289 17,384
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Sou et 79,496

820 K 890351811 Bourání šachet ze ŽB ru n  obestav ného prostoru do
5 m3 m3 4,224 3 330,00 14 065,92

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV "vybourání stavájící kanaliza ní šachty" 7,68*0,55 4,224
VV Sou et 4,224

821 K R.894215-01 Šachtice kanaliza ní obestav ný prostor do 5 m3 se
st nami z betonu s poklopem m3 4,224 7 710,00 32 567,04

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV -dodávka a montáž v etn  revizního poklopu

VV
- vy išt ní podkladu a napojení nové kanaliza ní šachty na
okolní koridor

VV - osazení železného rámu pro osazení revizního poklopu
VV .
VV "nová šachta s obetonávkou" 7,68*0,55 4,224
VV Sou et 4,224

822 K R.890351-01
Obnažení stávajícího kanaliza ního vedení pro
možnost nového napojení kanaliza ních trub DN
200mm

mb 3,000 1 215,00 3 645,00

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV "napojení nových trub na stávající vedení" 3*1 3,000
VV Sou et 3,000

823 K R.871350-01
Montáž napojení kanaliza ního potrubí hladkého
plnost nného SN 10 z polypropylenu DN 200 ve
stísn ných prostorech

ks 3,000 1 215,00 3 645,00

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV - p ípadná vým na poškozených ástí

VV - dodávka v etn  montáže pot ebných díl  kanaliza ních trub

VV .
VV "p epojení kanalizace" 3 3,000
VV Sou et 3,000

824 K 877350310 Montáž kolen na kanaliza ním potrubí z PP trub
hladkých plnost nných DN 200 kus 2,000 271,00 542,00

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV "p epojení kanalizace" 2 2,000
VV Sou et 2,000

825 M 28617163 koleno kanaliza ní PP SN 16 15 ° DN 200 kus 2,000 754,00 1 508,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 289 549,35
826 K 985131111 O išt ní ploch st n, rubu kleneb a podlah tlakovou

vodou m2 143,627 140,00 20 107,78

VV
Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV "zdivo ztužujících žeber" (0,8+0,6+0,8)*2,7*5 29,700

VV
"zdivo základové"
(15,668+5,364+3,4+2,9+3+4,4+26,85)*(3,2+0,5)/2 113,927

VV Sou et 143,627

827 K 985141211 Vy išt ní trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150
mm m 237,600 114,00 27 086,40

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV - po ítáno 8 m spar na 1m2
VV "zdivo ztužujících žeber" (0,8+0,6+0,8)*2,7*5*8 237,600
VV Sou et 237,600

828 K 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl
do 6 m/m2 m2 107,720 537,00 57 845,64

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV - odhadovaný rozsah prací v 75% plochy
VV "zdivo ztužujících žeber" ((0,8+0,6+0,8)*2,7*5)*0,75 22,275

VV
"zdivo základové"
((15,668+5,364+3,4+2,9+3+4,4+26,85)*(3,2+0,5)/2)*0,75 85,445

VV Sou et 107,720

829 K 985211111 Vyklínování uvoln ných kamen  ve zdivu se spárami dl
do 6 m/m2 m2 5,500 362,00 1 991,00

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"oprava patek ztužujících žeber - provedeno p ed betonáží"
(0,8+0,8+0,6)*0,5*5 5,500

VV Sou et 5,500

830 K 985221111 Dopln ní zdiva kamenem do aktivované malty se
spárami dl do 6 m/m2 m3 3,500 11 200,00 39 200,00

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .

VV
"oprava patek ztužujících žeber - provedeno p ed betonáží"
(0,8+0,6)*0,5*5 3,500

VV Sou et 3,500

831 K 985222111 Sbírání a t íd ní kamene ru n  ze suti s o išt ním m3 3,500 2 670,00 9 345,00
VV "viz pol. 985221111 - využití p vodního zdiva" 3,5 3,500
VV Sou et 3,500

832 K 985232111 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára
hl do 80 mm dl do 6 m/m2 m2 29,700 536,00 15 919,20

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV "zdivo ztužujících žeber" (0,8+0,6+0,8)*2,7*5 29,700
VV Sou et 29,700

833 K 985331112 Dodate né vlepování betoná ské výztuže D 10 mm do
cementové aktivované malty v etn  vyvrtání otvoru m 41,400 1 230,00 50 922,00

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .

VV
"výztuž ztužujících žeber - delká prutu max 0,9m"
(((0,6*2,3)/0,3*2)*0,9)*5 41,400

VV Sou et 41,400

834 M 13021012 ty  ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do
betonu D 10mm t 0,032 49 300,00 1 577,60

VV 41,4*0,00078 "P epo tené koeficientem množství 0,032
VV Sou et 0,032

835 K 985511113 St íkaný beton ze suché sm si pevnosti 25 MPa st n tl
50 mm m2 11,250 1 420,00 15 975,00

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV "betonoáž ztužujících žeber" (0,6*2,5)*5 7,500
VV "ztratné a vyrovnání nerovností v rozsahu do 50%" 7,5*0,5 3,750
VV Sou et 11,250

836 K 985511119 P íplatek ke st íkanému betonu ze suché sm si
pevnosti 25 MPa st n ZKD 10 mm m2 168,750 271,00 45 731,25

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV "betonoáž ztužujících žeber min. tl. 200mm" (0,6*2,5)*5*15 112,500

VV "ztratné a vyrovnání nerovností v rozsahu do 50%"
112,5*0,50 56,250

VV Sou et 168,750

837 K 985562312 Výztuž st íkaného betonu st n ze sva ovaných sítí
jednovrstvých D drátu 6 mm velikost ok p es 100 mm m2 7,935 485,00 3 848,48

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV "výztuž ztužujících žeber" (0,6*2,3)*5 6,900
VV "ztratné a pro ez 15%" 6,9*0,15 1,035
VV Sou et 7,935

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 384,76

257 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
leše ovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 102,000 23,38 2 384,76

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.NP-2.NP, výkres
ezU A a techn.zpr.

VV .
VV vnit ní lešení:
VV - lešení pro zd ní, omítky, obklady,
VV   montáž výplní otvor , montáž podhled ,obklad ,
VV   montáž instalací ve v tších výškách,
VV   ostatní drobné stavební práce, zednické výpomoci atd.
VV .
VV "opravované zdivo" 68*1,5 102,000
VV Sou et 102,000

D 99 P esuny hmot a suti 27 483,00

219 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 4,914 573,38 2 817,59

220 K 997013509 P íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km p es 1 km t 93,366 7,51 701,18
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4,914*19 "P epo tené koeficientem množství 93,366
VV Sou et 93,366

221 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením t 4,914 243,38 1 195,97

331 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 0,172 176,00 30,27

VV 4,914*0,035 "P epo tené koeficientem množství 0,172
VV Sou et 0,172

333 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 2,113 123,75 261,48

VV 4,914*0,43 "P epo tené koeficientem množství 2,113
VV Sou et 2,113

335 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu sm sného kód odpadu 170 904 t 1,229 1 760,00 2 163,04

VV 4,914*0,25 "P epo tené koeficientem množství 1,229
VV Sou et 1,229

229 K 998017002 P esun hmot s omezením mechanizace pro budovy v
do 12 m t 89,613 226,68 20 313,47

D PSV Práce a dodávky PSV 36 788,78

D 711 Izolace proti vod , vlhkosti a plyn m 36 788,78
243 K 711161223 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá,

nopek v 9,0 mm m2 141,133 206,80 29 186,30

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV Skladba W11
VV .

VV "zdivo základové"
(5,364+3,4+2,9+3+4,4+26,85)*(3,4+0,7)/2+(0,8*2+0,6)*2,6*5 122,724

VV
"p esahy a nerovnosti zdiva vyjád eny ztratným v rozsahu do
15%" 122,724*0,15 18,409

VV Sou et 141,133

244 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukon ení
horní lištou m 48,114 148,50 7 144,93

VV Viz. PD stavební ást - výkresy p dorysu 1.PP-3.NP, výkresy
základ , výkresy ez  A-F, techn.zpr.

VV .
VV Skladba W11
VV .

VV "zdivo základové" (5,364+3,4+2,9+3+4,4+26,85)+(0,8*2+0,6) 48,114

VV Sou et 48,114

245 K 998711202 P esun hmot procentní pro izolace proti vod , vlhkosti a
plyn m v objektech v do 12 m % 415,958 1,10 457,55
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Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 0.2. ' ' P 101? 

hl:—om KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ &. : 35 

LPokyn vydán (Správce stavby): 

,; OHLA 
, 

Pokyn obdlžen (ušita Ž 5 32322

::Š IČ: 1.63

Předmět změny: Změna podzemního koridoru, záměna světlíku 

+“Pis “ ““"““ ZMČW- Na základě změny vydané GP (209) předkládá zhotovitel tento změnovy' list. 

Tema Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedenl prací. Zl-lotovitel nebude prováděl práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývail'cf tyto položky. 



„ Krajská zdravotní, a.s. - NelAnocnioeÍCĚoniutov, 0.2.7— » li. Piem: 

INÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

ž,- V 
/ \  f l :  2515Návrh nemění změny vydá! __ ' . 

: OHLA 

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby): 

Předmět Změny: Změna podzemního koridam, záměna svět!/ku 

Popis návrhu změny Dila a poaup pi Him provedení Na záhadě měny vydané GP (209) předkládá zhotovitel mnto měnový list 

Návrh nutné modiiikace DIIa a dokumentace zpracovávaná Mociňkace dila viz měna GP (ZOD) 
Zhotovitslsm 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 19 023,02 Kč Vliv na dobu trvání dila: Numi vliv 

Tema Ntvm ocuněni změny nesmi být povalovln za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude pmvdděl práce. dokud neobdrží Pňkaz ke změně (P12) pokrývnjici tyto položky. 



m u W , “ . m l N C l  , " .  

ZMĚNM lin c.: 35 

a 
sa ' Dlink! ) úlok 

"RMV Na základě měny vydana GP (200) „mm zhotovitel tanto zmimwý list. 

„něhy 

Z""Mi Vydaná GP 

sPrévca mamy: 

Pmlnklanta: 



' “i "ff ©“ 
PŘÍKAZ KE ZMĚNÉ DÍLA 

ší a.s„qmďgnlce Chomutov— 0.2, r .: i t a  

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): 

Pňkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): 

Předmět Změny: 

Popis a lokalizace Změny: 

Vliv na specifikaci ceny 

Změna podzemního kondom, záměna světllku 

Na základě změny vydané GP (209) předkládá zhotovitel tento změnovy' list. 

19 028,02 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vliv 

Tento Příkaz ke změně ie pokyn k provedení praci Smlouvy. 

“=P-.=; _ -  : _ f _ , _ _  TT“— 
| l " _  „ \  =\..'L. o '  : _  — _lJ—l __ J E ;  . 



REKAPITULACE STAVBY př.1 Oceněný soupis prací 
Kód; NEMCV 
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se 

stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 
KSO: CC-CZ: 
Místo: Krajská zdravotni, a.s. - Nemocnice Chomutov, 0.7. Datum: 27.09.2022 

Zadavatel: IC: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: 622548862? 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ DIC: 

Projektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 79 028,02 

Saúa daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21,00% 79 028,02 16 595,88 

snížená 15,00% 0,00 0,00 
1 !Cena s DPH v CZK 95 623,90' 

Projektant Zpracovatel _ _ _ _ _  _ 

Datum a mdpig; _ _ Razítko _ Datum a podpis: *_Rgltko 

Objednavatel * * *

Qatum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: NEMCV 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se 
Stavba: stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. - 

Misto: Krajská zdravotni, a.s. - Nemocnice Chomutov, 0.2. Datum: 27.09.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotni, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kóq Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 79 028,02 95 623,90 

ZL Změnové listy 79 028,02 95 623,90 
ZL035 Změna podzemního koridoru, záměna světlíku 79 028,02 95 623,90 
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REKAPITULACE STAVBY př.1 Oceněný soupis prací 
Kód; NEMCV 
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se 

stávajlclm pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. - 
KSO: CC-CZ: 
Mlsto: Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 0.7. Datum: 27.09.2022 

Zadavatel: IC: 25488627 
Krajská zdravotni, a.s. DIČ: CZ25488627 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIČ: 

Projektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 79 028.02 

Sauna daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21 ,00% 79 028,02 16 595,88 

sn Ižená 15,00% 0,00 0,00 

iCena s DPH CZK 95 623,90 

ProTektaÍn Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko _Qat_um apogňs: Razltlm 

Objednavatel _ Zhotovitel 

__Datum a podpis: Rggltko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: NEMCV 
Stavba- „Novy' pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se 

' stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - 

Misto: Krajská zdravotni, a.s. - Nemocnice Chomutov, 0.2. Datum: 27.09.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotni. a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 
\..__ _ 
L Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 79 028,02 95 623,90 

Zl. Změnové listy 79 028,02 95 623,90 
ZL035 Změna podzemního koridoru, záměna světllku 79 028,02 95 623,90 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL035 - Změna podzemního koridoru, záměna světlíku 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Chomutov Datum: 27.09.2022 

Zadavatel: IC: 
Krajská zdravotni a.s, Ústí nad Labem DIČ: 

Zhotovitel: lC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIČ: 

Projektant: IC: 
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 79 028,02 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 79 028,02 21 „00% 16 595,88 

snížená 0.00 15.00% 0.00 

Cena s DPH v CZK 95 623,90 

l_Drojektant * » Zpracovatel ' * _ 

Qalgm a podpis; Datu_m a podpis: _ Razítko 

Čbjednavata _ Zhotovitel 

_QŠÍUTTI_.3„EQÉDÍÉE___,__ __lLazítkq__ Datum a podpis Razítko 
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL035 - Změna podzemního koridoru, záměna světliku 

Místo: Chomutov Datum: 27.09.2022 
_ . . . . . _ Atelier Penta v.o.s., Zadavatel. Krajská zdravotni a.s, Usti nad Labem Projektant. Mrštíkova 12, Jihlava 

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 79 028,02 

HSV - Práce a dodávky HSV -22 315,83 
27 - Zakládání - základy 1 790.03 

3 - Svislé a kompletní konstmkce -2 693,32 

6 - Úpravy povrchů. podlahy a osazování výplní 1 848,20 
31 - Úprava povrchů vnitřní _ _ _ _ _ _ _ -876,Ě 

_ 63 - Podlay a podlahová kgnstmkce __ _ _ _ _ _ 2 724,32 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -23 260.74 
96 - Bourání konstrukci _ _ _ ; _ _ -17 801,72 
99 - Přesuny hmot a suti _ _ _ _ -5 459,02 

PSV - Práce a dodávky PSV 101 343,85 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 154,82 

713 - izolace tepelné 5 137.11 
767 - Konstrukce zámečnické 84 051 „92 
767.b'- zámešnické vnitřní protipožárí _ * _ _ -32 373,00 
Mic-zámečnické vnitřní _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _67 753,20 
767.h - hliníkové venkovn_í 47 92,00 
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soums PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL035 - Změna podzemního koridoru, záměna světlíku 

Místo: Chomutov Datum: 27.09.2022 
. . . - . . Atelier Penta v.o.s. : . , k : „ , . ' Zadavatel Krajska zdravotní a s Usti nad Labem Praje tant Mrstíkova 12. Jihlava 

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Naklady souplsu celkem 79 023,02 

o HSV Práce a dodávky HSV -22 315,83 

__ _ _D 27 _ Zakládání - základy _ _ _ 1190,03 
' Polštáře zhutněné pod zaklady z kameniva drceného ( _40_l f_21 ST 1-R1 _ *frakce 0 až 32mm _ _ m3 _ _ 0,050- 1 375,00 _ _ 68,75 
W \Az. PD stavební část - výkresy půdorysu 1 .PP a 1.NP, 

výkresy řezů A—F a Tech.zpr. 
vv . 
W Edef2=70 MPa 
VV Skladab F1, F2a 
VV 1.PP 
W skladba F1 
W - úroveň -4.95 
VV "0101c:" 29,4*0,25 7,350 
W - úroveň -5,00 
W “0101c:" -29,2'0,25 -7,300 

_ £ _ _ Součet __ _ _ _  _ _ _ 0.050 _ _ _ _ _ 
44 K 273323_R1 Šžgkslgdove desky ze ZB pro konstrukce bllych van tf. C m3 110701“ 4 785,00 334,95 

W _ _ - beton XC1 - dle PD statika _ 4 _ i * „, > _ * 
VV vodostavební beton - bílá vana 
vv . 
VV Wz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr. 
W Viz. PD statika — výkresy tvaru 1.PP a 3.NP 
vv . 
VV Plocha odměřená v programu AutoCad 
w . 
VV 1.PP - SH= -4,600 
vv -29,2'0,35 -10,220 
vv . 
VV 1.PP - SH= -4,550 
VV 29,4*0,35 10,290 

_VV _ _ Součet __  _ 0,070 _ _ _ _  _ 
45 K 273351121 :Zřízení bednění základových desek m2 _ 03) L 495,00 34,65; 
* ív Ýz. Pb stavebrň číst - výkresypůdowsu 1 .PP-3.NP, výkresy * 

řezů A-F a Tech.zpr. 
vv \nz. PD statika - výkresy tvaru 1.PP a 3.NP 
vv . 
VV 1.PP - SH= 4,600 
VV -(10,2+9,9)"0,35 -7,035 
VV 1.PP - SH= -4,550 
VV (10,3+10.0)*0,35 7,105 

_ vv _S_ouóet _ _ _ _ 9.o_70 _ * _ 
l 46 * K 273351122 iOdstranění bednění základových desek m2 0,070, 165.005 11.55 
| | ' ' * - . . . ' ,' * l _ * , 53 K 279323_R1 _žškslgdova zed' ze ŽB pro konstrukce bílych vantř. C m3 l OJ 46 4 785,00“ 698,61 

"vv “_ÍTeíšň kc1 __ ' *——> " *_*— 
W vodostavebnl beton - bílá vana 
vv . 

Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP. výkresy řezů 
A-F a Tech.zpr. 

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.PP 
vv . 
vv Jihovýchodní kanál - spojovací koridor 
VV (-(10,2+9,92)+(10,3+10,0))'0,3'2,7 0.146 
W .___S_9!J„č__9! _ .  „_ ._____ ____. _ __ __21142 __ 

54 K 279351311 _Zřízení jednostranného bednění základových zdi m2 _ 0,972: 495,00“ 481,14 
Viz.—PD stavebhigást - výkresy porysu 1.PP, výkTešyFe—zů 
A-F a Tech.zpr. 

VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.PP 

VV 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w . 
W Kanály 
vv (41o,2+9,92)+(10,3+1o,0))'2*2,7 0,972 

_ _W _ _ _ _Součet_ _ _  _ _ _ _ 0,972_ _ _  _ _ _ _ 
\ 55 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 . 0,972Š 165,00 160,38 

_ D 3 _ Svislé a kompletní konstrukce _ _ _ -2 693g2 
\ 87 \ K Ě317168021 „Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus i 1.000í 267.04; 267.04 

W _ “Viz. PD stavebni část—výkresy půdorysu 1.PP-SNP, výkresy * _ ' ' _ _ „* * ' i i * 
řezů A-F & Tech.zpr. 

W . 
VV "1.NP" 1 1.000 
W Součet _ _ _ __ 1,000 

\ | ! 
88 _ K 1317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus | -1,000'*i 351,60; -351,60; 

W mz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.T>P-3.NP, výkresy * “ * _ * ' 
řezů A-F a Tech.zpr. 

VV . 
w "1.PP:" -1 -1 .000 

__\N _ _ _ _Součet _ _ _ _-1,000 _ _ __ _ _ _ 
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu , 107 K 342244221 _ _ tloušťky 140 mm _ _ _ _ m2 _ -4,207š_ 856,53- 2 341 „32 

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-SNP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr. 

VV . 
vv 1.PP 
VV “m.č.0101c - stáv. koridor:" -(2,25*2,25-0,8*1,97) -3,487 
vv . 
W 1.NP 
VV "m.č..1044a:" -0,8'0,9 -0,720 

__,W „ _ „Sgučet _ _ _ _  , _  _ 4 L  _ „ ' ) 
109l K 342291112 _Ukotvem př|ček montážní polyuretanovou pěnou tl m * -2,250| 118.86' -267,44. 
_ _ _ _ _-př|čky přes 100 mm _ _ _ ;_ _ l _ 

W \nz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr. 

vv . 
VV 1.PP 
W "m.č.0101c - stáv. koridor:" -2,25 -2,250 
VV Součet -2.250 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 848,20 
__ g _61 _ Úprava povrchů vnitřní _ _ _ _ __ _ __ img „ , . . . - , _ : 154; K _ 612131301 12551:n postřik vnitřních stěn nanaseny celoplošně m2 '3'823i 5 432% -207.67 
_ \ - ' , _ , , i _ * 4 

W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr. 

vv . 
VV 1.PP 
VV "m.č.0101c:" -(2,7'2,25—0,B*1,97)+0,8*1,97 -2,923 
vv . 
VV 1.NP 
VV "m.č.1044a:" -0.5'0.9'2 —0,900 

_ vv _ Součet _ _ aeg _ __ 
, lVápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních \ : _156! K .612321341 stěn nanášená stro'ně _ _ rnz \ -3,82:í 17_4.85_ _ _ 668,45 

Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-SNP, výkresy vv . řezu A-F a Tech.zpr. 
vv . 
W 1.PP 
W "m.č.0101c:" -(2,7'2,25-0.8'1,97)+0,8*1.97 -2,923 
vv . 
W 1.NP 
W 'm.č„10443:" -O,5*0,9'2 -0,900 
VV Součet -3,823 

D 63 __ Podlahy a podlahovekgnstrukce _____ ____2_7&,_3_2 
? i Pochůzí chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 

. 150 mm kladených do štětkového lože frekce 8/12 mm ; 1 
;237' K 637211_R16 11.50 - 90 mm bez výplní spár, včetně penetráčniho m2 ; 5.700: 477'95 2 724'32 

&% |? l  „ _ __—z„_ ___. ' i ' o 
W Viz. PD stavební část- sklad by konstrukcí (střechy), výkresy 

půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr. 
W Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci střech - skladby 

R1 - R7 
VV - kolem násypu na volných okrajích, s přeložením na násyp 
vv . 
VV Vodorovné plochy 
VV Skladba R1 b, R2b - úroveň 9,0+ 
VV 5,7 5.700 
W Součet 5,700 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -23 260,74 

_ __D _ 96_  Bourání konstw_ _ _ _ _ _ _ _ _ -17 8_01_,72 
2963 ,962052212 Bourání zdiva nadzákladového ze ZB pře_s__ 1 m3 m3 _ 4,890 4 966,49, -9 386,67 

W * Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP, výkres řezu B, _ ' * ' 
technzpr. 

vv . 
VV 1.PP 

"koridor 0101c-otvor-napojení do stáv. koridoruz“ - 
W 2, 251 „30,3 '1'890 
W _ _ Součet _ -1_,8?_0___ _ _ 

I 1 _ iVybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0, 0225 m2 , _ \ _ , _297v K _9710332_31 !Ina MVC nebo MV tl do 150 mm _ _ _ kus ! 4,000 _ _ 64,19 256'763 
W Viz. PD stavební část- výkresy půdorysů 
vv Vrz. PD profesí — výkresy půdorysů 
vv . 
vv Profese: 
W -4 -4,000 

_ H _ Součet _ -4,000_ _ 
' , iVybouráni otvorů ve zdivu cihelném pI do 0,09 m2 na _ 

200: K \971000331 MVC nebo MV tl do 150 mm _ _ kus | -3,000\ __ 85,5 456,35, 
vv —Vz. PD stavební část- výkresy půdorysů 
W Vrz. PD profesí- výkresy půdorysů 
vv . 
VV Profese: 
W —3 -3,000 

_ _ w  __ _ Součet _ _ _ _-3,000___ _ _ 
_ Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na , 

301 K _971033131 _ i_MVC nebo MV tI do 150 mm __ _ kus __ -5'0P0| _ 25'_67 _128'3SI 
VV \nz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
W \nz. PD profesí- výkresy půdorysů 
VV . 
VV Profese: 
W -5 -5,000 

_ _VV __ Součet -5,000_ _ _ 
. , Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pI do 0,25 m2 na ' _ „ , 1303 K _971035431 MC tl do 150 mm _ _ kus 1 1,000 _ 208,59_r_ -ZL8,SQ 
W Vz. PD stavební část- výkresy půdorysů 
w w:. PD profesí- výkresy půdorysů 
vv . 
VV Profese: 
W -1 -1,000 
vv _ _Souěet _ _-1,000_ _ _ 

, ,_ €Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm , i 
3141 K “975022241 |dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m m 4250: 2 297'423 '5 169'20 

W A _ * _ Viz. PD stav—etíí část- výkresy půdorysu 1.PP, výkrešyízů ' _ , 
A-F a Tech.zpr. 

vv . 
VV 1.PP 
W "napojení koridoru do stávajícíhoz" -2,25 2,250 
VV _ _ Součet _ _ _  -2,250_ _ _ 

315i K “977151113 íiÉnšžízfmffgzrůwvým' komnkam' do D 50— """ do m 1,0001 1 749.001 1 749,00 
W —V|z. PD stavební část- výkresy půdorysů __ * _ . i * ) ' * ' 
W \nz. PD profesí - výkresy půdorysů 
vv . 
VV "Profese: 
W 1 1,000 
VV _ Součet _ _1,_OOQ _ 

: Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 1 \ í316; K _977151118 Évebních materiálů _ _ _ m _ _  1,200_ í005,00_ _ _ 2 442,00 
VV Wz. PD stavební část - výkresy půdorysů 
VV Viz. PD profesí - výkresy půdorysů 
w . 
VV Profese: 
W 1.2 1,200 
W Součet 1,200 

_ , 1 . . . . ; r — 
. 317: K 977151123 __Žatirgšžízštymcgřggatovymr korunkamr do D 150 mm do m _ 0_900_ 2 6 40,004 2 376 00 

" vv Víz. 155339553; čás-t"- EfmššůdoTysů _ * _ "  * *"“- 
vv Vz PD profesi- výkresy půdorysů 
vv . 
W Profese: 
VV 0,9 0,900 

__ W Součet __ 0,900 _ 

318 K 977151125 :É'vrgššíěgymtfg'ngpjovým' korunka—W do D 200 """ do m 1,000 3 245,00 3 245,00 
"__W—ř — Vi_z.'PD s—taveíňi_čšsf- "vícesy půd—orysu_ _ _ _ 

VV Viz. PD profesí- výkresy půdorysů 
vv . 
VV Profese 
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Ř ž — ý .  

' PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

.— —VV _ _15 i —  _ _ i _ 1,000 _ V * 
VV Součet _ 1,009 I f ,  , _ _ i i _ _ ,  

iJádrové vrty diamantovými korunkami do D 3 0 0 ;  mm do ' l 13) K 977151128 _ _lstavebních materiálů _ _ 1,210! Žil—155,00 5 346,00 
vv \nz PD stavební část- výkresy půdorysů 
VV \hz. PD profesí- výkresy půdorysů 
vv . 
vv Profese 
VV 1,2 1.200 
W _Souóet _ _ _ 1 200 _ _ _ 

p_25i_K ]977211112_ 'm_' EÍÍTLÍŽÉ'ĚĚPL'OU ŽB “' s WZÍUŽ' průměr" do 16 j m -10, _,100; 1 738.001 -17 553, 80_. 
W Vrz PD stavební část- výkresy půdorysu 1. PP, výkres řezu B _ ) _ 

techn. zpr. 
vv . 
W 1.PP 

"kon'dor 0101o-otvor-napojení do stáv. koridoru:" - _ 
W (2.25+2,a)*2 10'100 
vv Součet -1o,1oo 
D _9__9 Přesuny hmota suti _ _ _ _ _ _-5 459.02 

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro _ g _Ž328 K 99313115 _'budovy vdo 18 m s použitím mechaniza_oe t _ _ 4.135“ 556,88._ _ 2 302,70 

|Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo : _ 329' K 997013501 mezlskladku do 1 km se složením t _ -4.135_ 61.60 _ 254,72 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku : i _ 330 K 997013509 _ÍZKD 1 km přes 1 km _ _ t 45'485L 8,36 _ 980,25, 
W -4 135*11 "Přepočtené koet'rcientem množství _ 45,485 _ _ _ _ _ 

l - \ 

I i :Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) ; , 
Š331í K 997013801 istavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t i '0'021 176'001 '3'70 
_ vv _ A-4_135'0.005 “Přepočtené koeficientem množstv_l * * _ 54251 ' _ ___ _ * 

% ]Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) \ *, , 
l332i K 997013802 istavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 t -4,023í 434,50" -1 747,99 
i 101 

_ _vv _ * -4,135*o,973 "Přepočtené koeficientem množství _ _ * _ _ “_ _ -4,_o_23_ _ __ * 
; g . Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) _ _ ? 
1333! K 997013803 ístavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t * 0983 12375 "10'27 

_ _vv * * _-4_, 1_35*0. 02 "Přepočtené koelícientem množství __ -0,083 _ * __ _ _ ř_ * I__ 
, Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) [ _ l % _ 
'334_ K _997013814 stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 6_04_ t _0'004 2 035'00 _ _ '8'1_4 

_W _ -4, 1 350, 001 "Přepočtené koeficientem množství _ __  -_0,0£t _ _ 

, : Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) _ ' : 
335' K 997013831 jstavebniho odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0'0041 1 760'00 -7'04r 

'w_ 41 3570001 "Přepočtené koeflcientem množství _ i o !  _ _ _  * __ _ 
335, iS ,997013-R3 lRoztřldéní stavebního odpadu na stavbě _ t -4,135'+ 38,_00lŽ _ -363,88* 

337? K Š997321211 iSvislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m t \ 4,135; 140,80l -582,21 ! 

i338Š K _997321219 i::gtatek ZKD “ 4 '“ sv's'e “>m $"" 3 “*“a t \ 4,135 27,50? -1 13,71 
l—__T___ ' * * , _ _ Á _ * 

Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným . _ ŠÉLÉ3998012103_l0b\/0£!V£PJÉ_ŠÍŠMQÉE _ _ t _ 1.277: 247,13, _ 3_15,59 

D PSV Práce a dodávky PSV 101 343,85 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynů—m _ _ _ _ 12 154,82 
; , lProvedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za ' 940! K 711411001 stulena nátěrem penetračním _mí _ 12,295 14,851 _ _ 182,58, 

W Wz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr. 

VV Viz PD stavební část- skladby konstrukcí 
vv . 
vv Hydroizolace objektu 
vv . 
VV koridory - dno. strop 
VV "0101c:" —(31,2+29,2)+(31,4+29,4) 0.400 
W . 
vv Chodník 
VV (3.375+5,7+2,82)'1,0 11,895 

* w Součet _______ 12,295 _ _ 
!341 K 711412001 5353322333310" "akove vadě sv's'e za sme“ m2 4,180 30,03, 125,53 

vv Viz. PD stavební čás—t- výkresy půdorysu 1. PP—S. NP, výkresy 
řezů A-F a techn. zpr. 

W VÍZ PD stavební část - skladby konstrukci 
vv . 
vv Hydroizolace objektu 
vv . 
VV Skladba WSa 
VV koridory 

Strana 6 z 9 



* PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

_ \ív * from::" (41029,€É+(1o.3+1o,0))*2—3,35 * * *  1,206 _ _ * ' 
w . 
VV Chodník 
vv (3,375+5,7+2,82)*0,25 2,974 

u &' i 7% 4 __ _ z %JBO _ 
i342 M 11 163_1500 |lak penetrační asfaltový _ t 0,005 , 44 000,00 L 220,00 ' 

W ' " '\nz PD stavební část - skladby konstr—ukcl _ základové ' 
podlahové kce na terénu 

W 12,295'0,0003+4,18*0.00035 0,005 
__w  _ Součet _ _ _ _ _ _ 0,005 _ _ _ _ _ 

i Provedení izolace proti tlakové vode vodorovné i 3_43!_K 711441559 ípřitavenim pásu M'FL _ _ m2 _ 24,590 , _ 122,10 _ 3 002,44 

VV Viz. PD stavebni část- výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr. 

VV Viz PD stavební část — skladby konstrukci- základové 
podlahové kce na terénu 

w . 
w Hydroizolace objektu asfaltovými pásy 
VV výměra viz pol. 711411001: 
VV "spodní pás:" 12,295 12,295 
VV “horní pás:" 12,295 12,295 

_ _VV _Součet _ _ _ _ _ 24.590 _ _ _ _ , —— . .  . . , - ,  _ - ř 
344' K 711442559 ;;ĚJŽTI'D'ZOĚW pm“ "ako“ “Ode sv's'é “me"“ m2 8,3601 163,90; 1 mm 

W Viz. PD stavebni east - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP. íežyíx - ' ' ' 
F a techn.zpr. 

VV Viz PD stavebni část- skladby konstrukcí 
vv . 
W Hydroizolace objektu 
VV výměra viz pol. 711412001: 
W "spodní pás:" 4,18 4.180 
W "horní pás:" 4,18 4,180 

' L _ _ Součet _ _ _ _ 8,360 _ _ _____ * 

; Š . pás asfaltový natavitelný modifikovaný sss tl 4, 0mm 3 l , 
';345? M ,62853004 ivložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo m2 19,155 185,90 3 560,91 
E l ijemnozmný minerálním posypem na homim povrchu „ ' 
|__l  ' _ A _ l— .i ' i _ 

W Podrobný popis viz PD 
vv , 
vv hydroizolace objektu 
VV 12,295'1,15+4,18*1,2 19,155 
W _ _ _ „Součet _ _ _ _ _ EES _ _ _ _ _ ; 

l ; pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4, 0mm 3 i 
* . vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii , 

1346? M 62855001 !nebo jemnozmný minerálním posypem na horním MŽ 19'155 * 185'90 3 560'91 
_ _  povrchu _ _  __ _ _  _ _ _  

VV Podrobný popis viz PD 
vv . 
VV hydroizolace objektu 
VV 12,295'1,15+4,18*1,2 19,155 
vv 331153 _ _ _ _  19,155 _ _ _ _ 

, iPi'esun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a „ „ 363— K 998711209 :plyg'rm v gb'ektech vgo 60 m Á: _ 120,225 1,1 g _ 132,25: 

D _ 713 Izolace tepelné _ _ _ _ 5 197,11 
j Montáž izolaoe tepelné podlah volné kladenými , .3993 K ,713121111 ;ghzžemi' ?ástygíldkcšssgíngggsza _ 32 14,065? 19,581 _29_1,14, 

: , ; es azpoys nu , rana . 410 M ;28376-R03 ;polodrážkov_á a hlad! , vrch „ 89mm _ mí_ 15,612_ 246_84 3 853,67, 

W Viz. PD stavební ča'st - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F,techn.zpr., tabulky podlah 

vv . 
VV Chodník 
vv (3,375+5,7+2.82)*(1,0+0,25) 14,869 
vv _ 14,869'1,05 "Přepočtené koeficientem množství 15,612 _ 

[ : , . : . . —] * _ * * * 

5419! K 713111-R1 IM“ntaž “maca Šepqne V.rc'Íe'“ “rep." 'epen'm PUR m2 0,200 90,75 18,15 , | _ . pěnou rohqžgmupasy, dllcl, deskaLn_|______ _ _ __ _ _ _ _ 
W Viz. PD stavebni část- výkresy půdorysu 1.PP-SNP, výkresy 

řezů A—F, techn.zpr. 
vv . 
VV Skladba W3c - tl. 100 mm 
W 1.PP 
W "0101c:" —31,2+31,4 0.200 
VV _ _  Součet_ __  __0_,_2_00 

420 K 713131141 Montaž izolace tepelne sten a zakladů lepenlm m2 1,282; 147,4o= 188.97 

VV 

VV 
W 
VV 
VV 

...ceigpiqsýrqhoži; pásů.. dilqii! desek ____._„_, _ _  
Viz. PD stavebni část- výkresy půdorysu 1.PP-SNP, výkresy 
řezů A-F, techn.zpr. 

Podrobný popis viz PD - XPS 3000 CS 

Skladba W3b - tl. 100 mm 
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VV 

\421 M 28376-R10 
_W _ 

vv 
vv 

JW 
422! M \28376-R11 _W _ 

VV 

V V  

W 

443] K 998713203 

0 167 
_555\ K 998767203 

9 763 
592i K 76732-R16 

\ 597' K 76732-R61 

\ 

\ 

l 
\ 

W 

VV 
VV 
VV 
W 

D 767.c _ 
9521 K 76734-R138 

W 

w 
vv 
w 
vv 
W _  

953! K 76734-R139 

W 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

D 107.h 

"8512 K 76790-R33 

VV 

VV 
VV 
VV 
W 

951 K 76790-R33. 

VV 

VV 
VV 
VV 

kariery 

Popis 

"0101c: "' (-(10,2+9,92)+(10,3+10,0))"2'3,56 
Součet 

.deska z polystyrénu XPS 3000, hrana polodrážková a 
J\hladký povrch tl 100mm 

Podrobný popis viz PD- XPS 3000 CS 

"2 pol. 713111-R1:" 0,2 
0,2*1.05 "Přepočtené koeůcientem množství _ _ _ 

.deska z polystyrénu XPS 3000, hrana polodrážková a 
\hladký povrchí tl 160mm 
Podrobný popis viz PD-  XPS 3000 GS 

": pol. 713111— R11:" 1,282 
1,282*1,05 "Přepočtené koefcientem množství 
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v_vdo24m 

Konstrukce zámečnické 
Přesun hmot procentní, pro zámečnické ikonstrukce v 

=:objektech v c 4  m 

zámečnické vnitřní protipožámí 
\Ozn. 216 - OcelovéÍlveře 800x1970 mm 3 PO, vnitřní, . 
upolodrážkové, plné, jednokřídlové, otočné, kouřotésné, 
*el. zavírač, D+M 

výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr. 

-včetně příslušenství a nátěrů 
-1 
Součet 

'\nz. PD síavební část - výrobky PSV (ía'mečnické PO ), 

Ozn. Z61- Ocelová lisovaná zárubeň 800x1970 mm,— 
\pro dodatečnou montáž do zděné stěny a. 150 mm pro 
idveře jednokřídlové bezpolodrážkové Iouřotesné 
otočné 5 PO, D+M 
Víz. PD stavebni část- výrobky PSV (zámečnické vnitřní). 
výkresy půdorysu 1 .P-P 3. NP a Tech. zpr. 

-včetně příslušenství a nátěrů 
-1 
Součet 

zámečnické vnitřní 
-.Ozn Z138- Hliníková VZT mříž 900x500 mm, D+M 
Viz. PD stavební část- výrobky PSV (zámečnické), výkresy 
půdorysu 1.PP - 4.NP a Tech.zpr. 

-včetné příslušenství 
-věetně kotvení a kotvicího materiálu 
1 
Součet 
Ozn. 2139- Schodiště s lávkou a zábradlím 2745x1000 

:mm, včetne pororoštových stupňů a podlahy, žárový 
pozink, D+M 
Viz. PD stavebni část- výrobky PSV (zámečnické), výkresy 
půdorysu 1. P P -  4. NP a Tech. zpr. 

-včetné přislušens 
-včetně kotvení a kotvicího materiálu 
1 
Součet 

hliníkové venkovni 
Ozn. A323- Střešní světlik pro přirozené větrání, 
1200x1200-1600x1600 mm, plochý. ovládaný el. 

;motorem, D+M 
\hz. PD stavební část- wĚlWSV (hliníkové venkovní), ' 
výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a Tech.zpr. 

- včetně příslušenství a doplňků 
-1 

_Součet 
Ozn. A33 - Střešní svétlik pro pňrozené větrání, 
1200x900-1600x1300 mm, plochý, ovládaný el. 
motorem, D+M 
Viz. PD stavební část- výrobky PSV (Hliníkové venkovní), 
výkresy půdorysu 1. PP-  3. NP a Tech. zpr. 

- včetně příslušenství a doplňků 
1 
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MJ 

m2 

% 

Í), 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1,282 

_282. _ _ _  _ _ 
0,210 308,55 \ 64,80 

0,200 
0.2_10 J _ _ _ _ __1 

1,346 493,68 \ 664,49 

1,282 
1,346 _ _ _ _ _ _ 

50,812. 1,10 55,89! 

* * _84 051 .92 
833.022 0,90\ 749,72 

_ _ _ 623_7300 
-1 .0005 26 373,00. -25 378.00- 

-1 .000 
3 0 .  _ _ _ _ 

i 

-1 .000g 5 995.00 -5 995.00: 
\ \ 

-1 „000 
4,000 

__ _ „ _  _67 7% 
1,000 5 930.40, 8 930,40 

1.000 
W L  _ _ . _ 

1.000 53 822.80\ 58 822,80 

1.000 
71,000 

_ _ 47_ 929_0 
! 

-1 000: 20 328.00 -20 328.00 

4,000 
34999. _ _ 

1.000 68 250.00i 68 250,00 

1,000 
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*iskáí zdravotní, a.s. - Nemocnióé Chomut—ov; 61, * _, * i :* „ až, * ; 

POKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ :  : 36 

IPokyn vydán (Správce stavby): 

/' f" !- :: 
iPokyn obdlžen ( m ) :  Ž S 

E 
_ O H L A  

Úprava ÚT 2. NP objekt C Předmět změny: 

Popis :: lokalizace Změny: Na xkladě změny vydané GP (210) předkládá zhotovitel tento změnový list. 

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývala tyto polozky 



Krajská zdravŠtní, als. - Nemocnice Chonlutíavr 0.2. 

INÁVRH oceněni ZMĚNY 

f \  4 ' \  

Návrh oceněni změny vydán (znomx 
,\\

\\ 
"',

“ 

Návrh ocenění změny obdržen (Správce s

NÁVRH &. : 35 

Předmět Změny: 

Popis návrhu změ-ny Díla : postup pH jejím pruvedmí 

Návrh nutné modiňkace Díla a dolmmentace zpracovávané 
Zhowvitelem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 

Úprava úr ZNPabjekt c 

Na základě změny vydané GP (210) předdádá motovital tento změnový list. 

Modiiikace dila viz přlloha tohoto ZL 

19 512,84 Kč Vliv na dobu uvám' díla: Nemá vilv 

Tama Návrh ocenění změny nesmi být považován za pokyn k pmvedcní praci. Zhotovitel nebude provádět práca. dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývujlcltyto položky. 



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. 

Změnový Ilst č. : 36 

a se ! oblek! I usek _ o.z_ 

změny Na základě změny vydané GP (210) předkládá zhotovitel tento změnový list. 

Změna vydaná GP 

Správce stavby: 

projektanta: 



'- - '__ ' E(ÉĚÉĚ'ŠJIŠNEĚI, aČsÍéPNěmoqni'ce ehoňiitóý,_o.z.j " * - _ 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA PŘÍKAZ č 36

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): 

Přlkaz ke změně odsouhlasil (Zl10tavitel): 

Pl'edměi Změny: Úprava ÚT 2.NP objekt C 

Popis a Iokaliaoe Změny: Na základě změny vydané GP (210) předkládá zhotovitel tento změnový list. 

Vliv na specifikaci ceny: 19 512,84 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vliv 

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedeni praci Smlouvy. 



KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. - 

Objekt: 
Zl. - Změnové listy 

Soupis: 
ZL036 - Úprava ÚT 2.NP objekt c 

Str

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 26.09.2022 

Zadavatel: IC: 
Krajská zdravotni as, Ústi nad Labem DIČ: 

Zhotovitel: lC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIČ: 

Projektant: IC: 
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ: 

Zpracovatel: lC: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 19 512,84 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 19 512,84 21 .00% 4 097,70 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 23 610,54 

Írojekíantl Zpracovatel 

__Qgtgrl a_ 79999154“ _Razitko Datum a ggggig: Razítko 

íhiednavatel Zhotovitel 

993491 199%; _ BnLkL __



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
Zl. - Změnové listy 

Soupis: ' , 
ZL036 - Uprava UT 2.NP objekt C 

Místo: Chomutov Datum: 26.09.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotni a.s, Ústí nad Labem Projektant: ĚŠÉĚOCŽTŠ'VJÉĚQa 

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 19 512,84 
713 - izolace tepelné 3 400,00 

D1 - Potrubí v podlaze? _? l ' _ l i ' A * 550,00 

D2 - Potrubí pod stropem a volně veder—tel _ i , * _ ) i ' 42 SŠOJŠO 

733 - Rozvod potrubí 7 487.35 
D4 - Potrubí pod stropem a ve strojovně * 5 221 ,ZO 

D8 - POTRUBÍ PRO PŘELOŽENÍ TEPLOVODU - ETAPA " 2 265,95 

735 - Otopné plochy 500,00 

529 - Termostatické hlavice, pnpojglaci šroubení ' _ ; Š00,00 

783 - Nátěry 325,49 

900 - Ostatní položky 7 800,00 

;
)

)
/

l
)

)
j

l
i

i
i

/
'
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soums PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: _ _ 
ZL036 - Uprava UT 2.NP objekt C 

Místo: Chomutov Datum: 26.09.2022 
_ . . , - . . _ Atelier Penta v.o.s., Zadavatel. Krajska zdravotni a.s. Usti nad Labem Prajektant. Mrštíkova 12. Jihlava 

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

PŠ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Naklady soupisu celkem 19 512,84 

0 71 3 Izolace tepelné 3 400,00 

D D1 Potrubí v podlaze _ 850,00 
r F * = | ' . ' E l _ fPotrubní pouzdra z pěnového polyetylénu s uzavřenou , ' j , 
jemi K 713 43 _lbuněčnou strukturou vnitř.prům 48, tl. Qmm (lepené) ' bm 8 500; 100'00'L 850,00“ 

W vnitřní průměr izolače bude Z\Ělen na základě dimenze 
zaměřeneého demontovaného potrubí 

VV 8,5 8,500 
VV Součet 8 500 

D D2 _Potrubí pod stropem_a_volně vedené 2 550,00 
i = ' iPotrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 48, tl.50 l l 

! . . , . . . , | | 802! K 713_93 ,včetně izolace tvarovek Kastrovane potrubní izolační bm . 5 000; 510,00, 2 550,00 
) pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pajene -_ * i . 

______________ _; organickou p_ryskyřicí. , Ě 
W vnitřní průměr izolace bude zvolen na základě dimenze 

zaměřeného demontovaného potmbi 
VV 5,0 5.000 
W Součet 5 000 

o 733 Rozvod potrubí 7 487,35 

__D__ D4 _____________ P otrubí pod stropem a ve strojovně 5 221,40 
! g :Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5 (DN 40) = ! ! , l_96 K _ 733-10 _!yčetně tvarovek a přechodů „ m , 13'500. 38Ž77__ _ 5 221,40 

W vnitřní průměr izolace bude zvolen na základě dimenze 
zaměřeneého demontovaného potrubí 

VV 13,5 13,500 
vv Součet 13,500 

D D8 ___ POTRUBÍ PRO PŘELOŽENÍ TEPLOVODU - ETAPA || 2 265,95 
5105', K '733-19 ,Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně) m | 13500" 14,61 197,24 
— — T — — _ " — T — '  . . — .  .. . __ ' _  . T —  ' 116l K 733_5101 !Dražky nebo vedeni potrubí v drazce zdiva do 220x100 _ bm ; 3500: 241,06 843,71 

, . 'bez koncoveho zapraveni j . _ _____ 
__lV_________M______SQ_ 3,500 „ 
2803 K 733-30a iZapravení drážek 220x100 ve zdivu bm 35003 350,00! 1 225,00: 

vv " " 3,5 3,500 

0 735 Otopné plochy 500,00 

D D29 Termostatické hlavice, připojovací šroubení _ _ _ 500,00 
,804; K '735—22a 32132322 otopného tělesa, vč. armatur, vč. ekologicke ks „: 11000 500_00. 500100 

vv [Rozsah viz. Výkresová část - Změna Z10 A ť  ' 
VV 1,00 1,000 
VV Součet 1,000 

_0 783 Nátěry_ ______ _ _ _ _  __ _ 325,39 
369 K 783—2 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 13,500; 24,11 325,49 

__9, „9.90 _Qsigtnlpolpžkyw_____ ___, __ __,__. ___. . _ 2 000,00 
805' K 900_23 Demontaže stavajicrch potrubních rozvodu vyápěm, vč. m 14900 200100 2 800,00 

_ , Wage., vc,- ekologlqkš likvigeqe- .. „___ 
VV Rozsah viz. Výkresová část- Změna Z10 
W 1.4 „..., _ . _ . ____,. . _ _ ., . , HSFC _ 

806 K 900-15a VWUŠtéP' čas“ Střval'c'mo SVStém" pro pře'OŽku hod 2000 500 00 1 000 00 _ _. „Stouaaclho pqttubt.. _ _ _ 
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!PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

, T , |Napuštěni a odvzdušnění části stávajícího systému(pro ! : 
x807j K _900-15b ščišténí systému se uvažuje s vícenásobným - hod 5 8,000; 

| | 

' 500,00í 4 000,00 
| ! Lnapuštěním) i Š ? 
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Krajská zdravotní, a... - Nemocnlco Chomutov, oz. Í 

„POKYN KE změně OZNÁMENÍ &. : 37 

Lazio/n vydán (Správce stavby): 

V 

Pokyn obdrhn \ ): ZS 
\ . Š 

Předmět miny. Nahrazení omnky v LFP umlným nátěrem 

Pwisalddlzaoehnlny: M&Mmbaiýahbdniniphdwwtmmšnwy'lis.MlýnahmdaamiikvPPave 
F výt-nových imám bezprašny'm lakam. Tato změna se W i e  na mím emu 

TannPokmhmůučnunúhýtpwdwhapdammmmwlúammmhmeuwidmm m m m n m m m m - j i d w w m .  



Kritici zdravotní. u... - Nomocnlco Chomuwv. u:. E\ P fa.—01 

lNÁVRI-l OCENÉDÍ DEW NÁVRH č. : 37 

; OHLA žs,a.s. ['“—1m 
% V “im

-—. CZ - 
*— 

::. DlČ:

INůwhoeunůnlmlnyBMMGpl-Avmsuvbyl: 

Platini! Změny: Nahrazení omítky v f.PP “značným nlmlm 

“MummaMppnmímmf PmmMWMaluwůnmdomhhmprw-mjmmumýms 
m a l l "  lukem. 0n l  uvažovaná ve úhlových 5 m  budu: musm bllým 
lihem. 

Navm nutné modinkice Díla : datumem“ mnu/Avant Neni nutná mnm cn- 
21mm 

Vliv na autovou cum baz DPH: - 1-2 m.“ Kč Vliv na dum Ilvlnl dll.: ".nl HIV 

Toma vm outlinl aminy muni být pavilonu :: pokyn k prov-deni umel. Zholuvilcl nabude mms: prdu. dokud mundi Pfllw: lu změn! (F12) pokrývala tyto položky. 



„ “ . “ - m a m m a ;  

mamma 

Zminný |||! č. : 37 

" ! m u  a \: sun : shopu) v. mhvnůch budou Munch pahlcdavý beran : nlnmmnhlm 
$: Omítky wmv-nl vu výtahem Mitch budou nnmulny Mým lukem 

I M  běh imMmsmvýůmMn-Mmmwmaw 
“ i "  N" Émmmhamnývnhhm Tmmumvzhhupn-mlmmcmos. 



TJ Í "';—ÍĚZÍ'.fkgjjsrčázášvoini.'ag-Š-Nérršiašňiš—ěqn 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA 

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): 

Pňkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): 

Předmět Změny Nahrazení amltky v 1.PP bezprašným nátěrem 

Popis & lokalizace Změny: Povrchové úpravy stěn a stropů ve strojovnách budou provedeny jako pohledový beton s 
transparentním lakem. Omítky uvažované ve výtahových šaohtách budou nahrazeny bily'm 
lakem. 

Vliv na specifikaci ceny: - 182 164.44 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vllv 

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedeni prací Smlouvy. 

l*l'._':-'- i ' * s _ „ i  
__  ' _ 



REKAPITULACE STAVBY p .1 Ocen ný soupis prací
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 13.09.2022

Zadavatel: I : 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DI : CZ25488627

Zhotovitel: I :
Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ DI :

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NEMCV
„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se
stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

-182 764,44

Sazba dan Základ dan Výše dan
-182 764,44 -38 380,5321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -221 144,97
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REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY A SOUPIS  PRACÍ
Kód: NEMCV

Stavba:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Náklady z rozpo t

13.09.2022

-221 144,97-182 764,44ZL037 Nahrazení omítky v 1.PP bezprašným nát rem

-182 764,44 -221 144,97

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-221 144,97-182 764,44ZL Zm nové listy

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se
stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Strana 2 z 6
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 13.09.2022

Zadavatel: I : 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DI : CZ25488627

Zhotovitel: I :
Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ DI :

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH -182 764,44

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní -182 764,44 21,00% -38 380,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -221 144,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL - Zm nové listy

ZL037 - Nahrazení omítky v 1.PP bezprašným nát rem

Strana 3 z 6

O
< 

O
< 

O
< 

O
< 

O
: 

O
: 

O
: 

O
: 



REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 13.09.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -182 764,44

HSV - Práce a dodávky HSV -501 628,69

    61 - Úprava povrch  vnit ní -493 440,53

    99 - P esuny hmot a suti -8 188,16

PSV - Práce a dodávky PSV 318 864,25

    783 - Dokon ovací práce - nát ry 318 864,25

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL - Zm nové listy

ZL037 - Nahrazení omítky v 1.PP bezprašným nát rem
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 13.09.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -182 764,44

D HSV Práce a dodávky HSV -501 628,69

D 61 Úprava povrch  vnit ní -493 440,53

150 K 611131301 Cementový post ik vnit ních strop  nanášený
celoplošn  strojn m2 -343,700 61,43 -21 113,49

VV -377,5 "Odpo et 1.PP -377,500
VV 33,8"m. . 0106 33,800
VV Sou et -343,700

152 K 611321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnit ních
strop  rovných nanášená strojn m2 -343,700 204,77 -70 379,45

154 K 612131301 Cementový post ik vnit ních st n nanášený celoplošn
strojn m2 -1 006,411 54,32 -54 668,25

VV 281,726-1288,137 -1 006,411

155 K 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnit ních
st n nanášená strojn m2 281,726 154,28 43 464,69

VV -1272,642 "Odpo et 1.PP -1 272,642

VV 1554,368 "Omítky zdiva + m. . 0106 - m eno ve výkresu
D1_01_1-06 P dorys 1PP

1 554,368

VV Sou et 281,726

156 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnit ních
st n nanášená strojn m2 -1 288,137 174,85 -225 230,75

VV -1288,137 "Odpo et 1.PP -1 288,137

157 K 613131301 Cementový post ik vnit ních pilí  nebo sloup
nanášený celoplošn  strojn m2 -36,450 62,55 -2 279,95

VV -36,45 "Odpo et suterén -36,450

158 K 613321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnit ních
pilí  nebo sloup  nanášená strojn m2 -36,450 193,55 -7 054,90

149 K 617131101 Cementový post ik sv tlík  nebo výtahových šachet
nanášený celoplošn  ru n m2 -537,786 64,14 -34 493,59

160 K 617321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá sv tlík
nebo výtahových šachet nanášená ru n m2 -537,786 226,27 -121 684,84

D 99 P esuny hmot a suti -8 188,16

339 K 998012103 P esun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným
obvodovým plášt m v do 24 m t -33,133 247,13 -8 188,16

D PSV Práce a dodávky PSV 318 864,25

D 783 Dokon ovací práce - nát ry 318 864,25

801 K 783803100 Provedení penetra ního nát ru hladkých betonových
povrch m2 1 386,561 42,70 59 206,15

VV +343,7 "náhrada pol.152 343,700
VV +1006,411 "náhrada pol. 154 1 006,411
VV +36,45 "náhrada pol. 158 36,450
VV Sou et 1 386,561

802 M 783R01
bezrozpoušt dlový transparentní vysokozát žový lak
pro impregna ní a tenkovrstvé nát ry minerálních
podklad  v interiéru i exteriéru.

kg 207,984 820,00 170 546,88

VV 1386,561*0,15 'P epo tené koeficientem množství 207,984

803 K 783803100 Provedení penetra ního nát ru hladkých betonových
povrch m2 537,786 42,70 22 963,46

VV 537,786 "náhrada pol.160 537,786

ZL037 - Nahrazení omítky v 1.PP bezprašným nát rem

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL - Zm nové listy
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

804 M 783R02
bezrozpoušt dlový bílý vysokozát žový lak pro
impregna ní a tenkovrstvé nát ry minerálních
podklad  v interiéru i exteriéru.

kg 80,668 820,00 66 147,76

VV 537,786*0,15 'P epo tené koeficientem množství 80,668
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Krajská zdravotni, a.s. - Nemocnice Chomutov, 0.2. 

JFopis & lokalizace Změny. 

HPOKYN KE změně OZNÁMENÍ &. : 38 

Pokyn vydán (Správce stavby): 

; 
! ?.:-= 

Pokyn obdržen (majitel): Z S 
„ \  \ ;Š 
E OHLA 

IPředměl změnw Demolice sldadu zahradního náčiní 

Na základě požadavku objednatele předkládá zhotovitel tento změnový Iisl. 

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude prav/úděl práce, dukud neobdlží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. 



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov: o._z. ň ! l:! (o.; 

INÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 38 

g' v 

ŽŠ 
\ 

Návrh ocenění zlý-133311 h
, _=_—__ 

___——— OH

HNávrh ocenění změny obdmen (S

„Předmět Změny: Demolice skladu zahradu/ho MW 

Popis návrhu můry Díla a minn pH jejím prove—lat Na základě požadavku objednatele předkládá motovitel změnový llsl, který řešl demcllcl skladu 
zahradního náčiní v areálu nemocnice Chomutov. 

Návrh nutné modiňkaoe Díla a dokumentace zpracovávané Není nutné modifikace díla 
Z\otovitelem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 101 186.88 Kč Vliv na dobu trvánl dlle: Nemá vllv 

Tento Návm ocenění změny nesmi být považován za pokyn k pmvedenl prací. Zhotovitel nebude provádět price, dokud neobdnžl Příkaz ke změně (P12) pokrývnllcí tyto položky. 



W M , — u _ i “  onoma—vm:. 

Zmlnový |||! :. : 

lohjsktl úsek & - 

Na základe požadavku objednatel: pledldádá zhotovitel změnový list, který hsl demolic! skladu zahradního 
""““" nwm v areálu nemine Chomutov 

Imm Požadavek objednatele 



' ' ' -_ »;Jř “ . r—"=“ L ' ,  
:; ; ,' » * _ mská zdr.-agonii; alle . 

PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ DÍLA 

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): 

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhai-Wild): 

Předmět Změny Demolice sldadu zahradnlho náčiní 

LPopis & lokalizace Změny Na základě požadavku objednatele předkládá zhotovitel změnový list. který řeší demolici 
skladu zahradního náíiní v areálu nemocnice Chomutov. 

Vliv na specifikaci ceny: 201 185,88 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vllv 

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy. 

( A  _ ] " _ í ' H I  T , _  = ?  _Ž __.: ; í v — I  

L A -  _ : : _ , _ ;  ; : ; A j r  . f_i—_;z—ž_ zla; - _p—J- - -  _ q ý  ==.,_ il 



REKAPITULACE STAVBY př.1 Oceněný soupis praci 
Kód: NEMCV 
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se 

stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - 
KSO: CC-CZ: 
Misto: Krajská zdravotni, a.s. — Nemocnice Chomutov. 01. Datum: 27.09.2022 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotni, a.s. DIČ: CZ25488627 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ DIČ: 

Projektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 201 186,88 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základni 21 ,00% 201 186,88 42 249,24 

snížená 1 5.00% 0.00 0.00 
r 
iCena s DPH CZK 243 436,12: 

Projektant Zpracovatel _ 

_Datum a podpis _ Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel ' ZhotovlTeT— _ , 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: NEMCV 
Stavba- „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se 

' stávajícím pavilonem D, Kraiská zdravotni, a.s. - 

Místo: Krajská zdravotni, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 27.09.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotni, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

\ 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] : 

Náklady z rozpočtů 201 186,88 243 436,12 

ZL Změnové listy 201 186,88 243 436,12 
ZL038 Demolice skladu zahradního náčiní 201 186,88 243 436,12 

um"
íž>>

>»)
\\\\\ 

N
 

(A
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: . 
ZL038 - Demolice skladu zahradního náčiní 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 27.09.2022 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotni, a.s. DIČ: C225488627 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIČ: 

Projektant: IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 201 186,88 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 201 186,88 21 ,00% 42 249,24 

snížená 0 ,00 15,00% 0,00 

íCena s DPH v 243 436,12 

Projektant Zpracovatel _ 

Datym ějšgdlliěi Razítko __ Qatumapodpis: _ _  Razítlgq. 

ČÍŠjÍadnavatel Zhotovitel 

931%! 999915; _ R.?ZÍÍKO QQÉQIQQFLQQPÍS RŠZÍIKQ 
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REKAPITULACE čLENĚNÍ soumsu PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL038 - Demolice skladu zahradního náčiní 

Místo: 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

Zpracovatel: 

27.09.2022 

Cena celkem [CZK] 

201 186,88 
163 01 7,08 

54 962,20 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

94 - Lešení a stavební výtahy 

99 - Přesuny hmot a sutí * 

997 - Přesun sutě A 

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské 

763 - Konstrukce suché výstavby 

764 - Konstrukce klempířské 

765 - Krytina skládaná 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN6 - Územní vlivy 
VRN7 - Provozní vlivy 

Strana 2 2 5  

33 160,89 
a 431 „20 

66 020,75 
442,04 

22 669,80 
3 583,80 
3 494,40 
2 253,60 

13 333,00 
15 500,00 

4 000,00 
0,00 

10 000,00 
1 50055 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL038 - Demolice skladu zahradního náčiní 

Místo: Datum: 27.09.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

| o , 

!Pc Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
L— 2 , o * i _ , * 
Naklady soupisu celkem 201 135,33 

D HSV Práce a dodávky HSV 163 017,08 

D 1 _ aígráce _ _ _ ___„____„_ _ „ „___ 33922 
! Í ; lBoura'ní konstrukcí v odkopávkách a prokopávka'ch ' 1 
l 1 K |129951121 |strOjne s přemístěním sutí na hromady'na vzdalenost m3 917701 3 730,00 36 442,10- 
, ; : „do 20 m nebo s nalozením na dopravm prostředek z Í ! 
' !betonu prostého neprokládaného j j * 
_ w _“ (8,92+4,85+4,65+8,92)*0,9*0.4 9,770“ “ 

vv Součet _ _ 9,770 
l : i . , o l . ! ' : \ i 2 | K '162701105 ,Vodorovne přemístění do 10000 m vykopkulsypanlny z , m3 ; 9,770, 110,00 1 074,70, 
_ . . !homíny tř. 1 až 4 ; : _ _ ____  _ __ ______ _______| 
! 3 l M 358331200 lštěrkoplsek nelřiděný zásypový , t . 19,540 283,00 5 529,82 ' 

vv “ *  9,77'2 "Přepočtené koeficiíntem množství __ “ 1955 * 
_ VV _ __ Součet _ 19.540 , 

! !Připlatek k vodorovnému přemístění výkopkulsypaniny ! ! 
a 4 ' K 162701109 Éhominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 ! 185'630j 10'39' 1 92870 
| _ _ _ |  _ _  ' i . 

VV 9,77*19 "Přepočtené koeficientem množství 185.630 
___W—_—__ Součet _ ___—1 185—530 
, 5 Š K 174101101 :Zásyp jam,'šachet ryh nebo kolem objektů sypamnou m3 9,770! 144,00 1 406,88 : i . jse zhutněmm , -_ _ _ ', l _ 
! 6 i K 181951102 jÚprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ; m2 | 150,000Š 57,205 8 580,00 

D 9 Qstatní konstrukce a_práce, bourání 33 160,89 
_ ičišténí budov nebo objektů před předáním do | F 

? 7 ! K 952901111 iužíváni budov bytové nebo občanské výstavby, světlé m2 ' 36,200: 122,00! 4 416,40“ 
! , *výšky podlaží do 4 rn * l ' $ “ “ — a  * | . l 
i l iBoura'ni zdiva nadzákladového : cihel nebo tvárnic z l i i 
* 8 3 K 962032231 fcihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu m3 ' 23,784; 792,00: 18 836,93- 
i ?, avápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 * Í ; 
l____;  _'__. i . l l 

VV Obvod zdiva'šlře zdiva*průvérná výška zdiva 
VV (B,92+4,65+4,65+8,92)*0,3'2,65 21 ,576 
W Vnitřní zdivo 
VV 2,2'0,2'1,5*2 1,320 
VV Odečet výplní otvorů 
VV 2*0,78'1*0,3 "luxfery" 0.468 
W 0,7*2*0,3 "dveře" 0,420 

___ vv Součet 23,784 | 
! , jBouráni zdiva příček nebo vybourání otvorů ze 5 1 
___g ' K 96208? 141 „skleněných tvárnic, tl. do 150 mm ___ m2 “560.5 219'00; 341'64' 

W 2*0,78*1 1 ,560 
„ |VV „Součet 1,560 ' 

l ! EVybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu ' í 
' 10 ' K 964073321 'cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 20 kglm t 1'168' 8 190'00' 9 565'92' 

W Émbka bezeŠváÍŠŠIÍČ _ _ _ _ '— 
vv Počet'délkďměmá hmotnost 
VV (10*6*19,46)11 000 1,168 
VV Součet 1,168 

D,._.__9f.1 __ .Lgásniajtsysbgtvýtahx. _ _- __ __  34.3t 
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do . 11 K 941211111 .200 kg/m2 s do 0,9 m v do 10 m m2 72,000; 51,90 3 736,80 

w“ Běžíůžitn'ápióch'aňýšk—ar * * 7421006: 
VY, 59%? _.723000_ 

Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
12 K 941211112 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 72,0001 55,60 4 003,20 
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[___—___. _,_ 

! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
v ! ' | _ i_ . 1 

! Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému s 0, 9 . j - ' !_13 Í K 941211211 fm v do 25 m za první a ZKD den použiti , m2 _ 360,000_ 1,92_ 691,20 

W 725 "Přepočtené koeficientem množství 360.000 
VV Součet 360.000 

D 99 _ Přesuny hmot a suti 66 020,75 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 2 ' 

14 _ !  K j997013501 Imeziskládku do 1 km se složením t 78,593 251,00_ 19 726,84__ 

vv “Beton" 9,77'2.4 23,448 
VV "Zdivo" 23,784'2 47,568 
VV "Dřevo" 38'0,1'1,2 4.560 
W "Sklo" 0,70'1*0,15'2,2 0,257 
VV "Krytina" 1 ,56 1.560 
W "směsný odpad"1,2 1.200 
W Součet _ 78,593 

i _ |Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku '- ; l ! í 
[__lž_ K _9970135É) [ZKD 1 km přes 1 km _ _  t __1_ _1 493.267; 11.00_ 16 425,94. 

W 78, 593*19 "Přepočtené koeficientem množství 1 493.267 
w _ Součet 1 493.267 

. ! %Poplatek za uloženi na skládce (skládkovne') ! 
16 * K _997013801 lstavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 * 23448; 176'00 4 126'85 

k ÍVV * 'Ěeton" 9.77*2,4_—4 ' ! ' ___ __2í448' i * _ * — *  
_ _ _VV_ _Sogčet _ 23,443 _ ___—_ 

i_ Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) [ l 
l 17 i K 397013803 :stavebniho odpadu cihelného kód odpadu 170 102 * 475685 123151 5 88654 
[ _ _ _ 4  _ __________—____— _ _ l  * 

VV "Zdivo" 23,784*2 47,568 
VV Součet 47,568 

] | Š . . . . | ! T, . 
: |Poplatek za uloženi na skladce (skladkovne) | g 

_18 i K 997013831 |stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 1'200! 1 760'00! 2 112'00; 
_ l—___—_—___ '  _ l ! 

W 1, 2 "vyčištění stávajícího— objektu- odh—ad" 1,200 
vv_ Součet ř 1200 _ „ , * — _ _ _ .  

LE ; K 997013-R3 Roztřidéní stavebního odpadu na stavbě t l 78 ,593': 88,002 6 916.18' 
1 ' lPoplatek za uložení stavebního odpadu na skládce ' ž : ; 
i ! :(skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících . i _ 
i 20 | K 997013821 azbest zatřldéných do Katalogu odpadů pod kódem 17 ' t : 15605 6 940'00[ 10 826'40 
1__ l 306 05 .= j 

D 997 _ Přesun sutě _ 442,04 
* . . :Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce l i l 
! 21 i K 997013804 (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů t ; 0 ,257; 1 720,00 442.041 
_ ' , _ '_pod kódem 17 02 02 _ : —_ 

VV "Sklo" 0,78'1*0,15*2,2 0.257 
W Součet 0.257 

D PSV Práce a dodávky PSV 22 669.80 

D 762 Konstrukce tesařské __ _ 3 583,80 
F 1 .. -. .. F ' _ — “ — ' — '  . 22 K 762522812 _gzemoáttáz podlah s polštán z prken nebo fosen tl. přes m2 _ 36.200; 99_00. 3 583,80 
I i ' . 

D__ 763 __ __ Konstrukce _su_ch_é výstavby—_ _ __ 3 494,40 
! i j .Demonta'ž podlah rámů obvodových a vnitřních, f ! _. _ 
[ 2 3  ! K_ 76375281L jpolšta'l'ů průřezové plochy přes 50 do 150 cm2 m ; 64'0001 54'60, 3 494'405 

W 8'8 64,000 
W Součet 64,000 

D 764 _Konstrukce klempířské 2353331 
| ŠDemontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží ,! l ? 

'f 24 E K 764001871 :s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti m ' 12'0005 80'30 963'60 
'w 512 12,000 _ 

_ VV Součet __ _ 12,000 
I Í ; ÍDemontáž klempířských konstrukcí oplechování _ 

_ 25 _ K 764002841 _horních plo ch__z Š a na dez dívek do suti m _ 6,000- 215,00: 1 290,00 

W 6 6,000 
VV Součet 6,000 

_ P Liší—$“.- _ , KMLna SKládaDá__„_ __ ___.. __„T_ _„.„_ __ __ „_ „1132080 
26 K 765131657 33233 albesmcememVé "“my V""te Sk'onu do m2 ! 54,000i 247,00: 13 338,00 

vv _ "  .„.Ě__9„..„ ' _ _ "__  " _ "  —Š4Í0_0ď—— '___ _ 
VV Součet 54.000 

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 500,00 

_9._._VRN1_ _ Buzana? geoclettckégptqastoyé máge- __ _ __4 .QOQQQ 
27 __K 011414000 Prů_zkum výskytu odpadu kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 
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Cena celkem [CZK] % PČ Typ Kód Množství J.cena [CZK] 

. Ověření výskytu nebezpečného odpadu a zpracoí'ni 
vv technologického postupu pro schválení krajskou hygienickou 

stanicí 
W Komplet 
W 1 1.000 
W Součet 1,000 

D VRN3 Zařízení staveniště „ 0,00 
l 28 [ K ;osooomoo ŠZařizení staveniště i, 1,000! DAR o.oo; 

W Oplocení, buňky. přípojky vody a elektro, mycí centrum, 
dopravní značení 

W 1 1,000 
VV Součet 1 ,000 

_ D_ VRN6 Územní vlivy_ 10 000,00 
' l _ _ l l 

!.29 _K ý064203000 [Práce se škodlivými materiály 1.000! 10 000.003r 10 000,00, 
vv Veškeré náklady spojené s likvidací nebezpečných odpadů 
W 1 1,000 
VV Součet 1,000 

D VRNT Provozní vlivy _____1_ 500,00 
; 30',_ K ,071103000 EProvoz investora 1,000? 1 500,00; 1 500,00 
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POKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ č. - 41 

LPokyn vydán (Správce stavby): 

/ OHL; 
; V Tuřaza 2 Pokyn obdržen (ZhotcgĚ S CZ - 

? 55 IČ: 4
E.:. DHLA DIČ: 

HPředmčt změny Změny související s úpravou stavajicich konstrukcí spojovací chodby pavilonu C— II. část 

IPopis a lokaliaoe Změny: 
změnový list. 
Na zlkladě zjištěných skutečností při realizaci stavebních práci na objektu C předkládá zhotovitel tento 

Tanto Pukyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto polem. 



P 10.01 

Návrh ocenění změny obdvžen (Správ

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č- : 41 

% 
; vEš 
.-—\_ 

Návrh ocenění změny ĚŠZh ' 

E O

Předmět Změny: 

Zhotovilalem 

Popis návrhu změny Díla a postup pH jejím provedení 

Návrh nutné modilíkace Díla a dokumentace zpracovávané Modíňkaoe díla viz příloha totoho ZL 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 369 268,15 Kč Vliv na dobu trvání díle: Nemi vllv 

Změny související s úpravou stavajicich konstrukcí spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Obsahem měnového listu jsou následující práce: 
Úpravy místnosti 02154 - požadavek objednatele 
Změna tloušťky zateplení spojovací chodby - kvůli odhaleným nerovnostem na fasádě objekt.: 
Zvýšení parapetu a úprava kastllku pro žaluzie - oci-Irena proti zatečení 
Délka spojovací chodby - zjíšten rozpor v PD oproti skutečnosti v délce spojovací chodby 

Tento Návrh oceněni změny nelmí být považován za pokyn k provedenl prani. Zhotovitel nabude prováděl práce. dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokly'vajlcí tyto položky. 



41-34:- . 

Změnový Ilst č. : 

a se 
a.s. - Nemocnice o.z. 

Obsahem změnového listu jsou následující práce: 
Úpravy místnosti C2154 - požadavek objednatele 

Změna tloušťky zateplení spojovací chodby - kvůli odhaleným nerovnostsm na fasádě objektu 
Zvýšení parapetu & úprava kastliku pm žaluzie - ochmna pmti zatečení 

Délka spojovací chodby - zjišten rozpor v PD oproti skutečnosti v délce spojovaol chodby 

! objekt ! úsek 

Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavebních práci na objektu (: píedlda'dá zhotovitel tento 
změnový list. 

Správce stavby: 

projektanta: , 01. 



Í'Íiřiglé;.'4 řiť/ff „'Ě t_ll—Žf-u_*'L'ÍÝL , 

PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ DÍLA 

IPřlkaz ke změně vydán (Správce stavby): 

.— 
== 
\: „Příkaz ke změně odsouhlasil (Obj __ \ 

\ \ 
:o*—$ 

\\\_ 
iPrikaz ke změně odsouhlasil (znoĚ'lbimh

Předmět Změny: Změnyšggůsejicr s úpravou stavajicich konstrukci spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Obsahem změnového listu jsou následující práce: 
Úpravy místnosti C2154 - požadavek objednatele 
Změna tloušťky zateplení spojovací chodby - kvůli odhaleným nerovnostem na fasádě 

lPopis a lokalizace Změny: 

Vliv na specifikaci ceny: 369 268,15 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vliv 

Tenlo Příkaz ke změně je pokyn k provedení praci Smlouvy. 



REKAPITULACE STAVBY příloha č.1 Oceněný soupis praci 
Kód: NEMCV 
Stavba: „Novy' pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se 

stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. - 
KSO: CC-CZ: 
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 15.11.2022 

Zadavatel: IC: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: 022548862? 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIC: 

Projektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: iC: 
DIČ: 

Pomámka: 

Cena bez DPH 369 268,15 

Sazba dané Základ daně Výše daně 
DPH základní 21 „00% 369 268,15 77 546,31 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

;Cena s DPH v CZK 446 814,46 

Frajektant * Žpracovatel 

Datum a podpis: Razítko _ Datum a podpis;_ _ _ Razítko 

Objednavata 

Datum a podpis; Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: NEMCV 
Stavba' „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se 

' stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Místo: Krajská zdravotni, a.s. — Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 15.11.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotní , a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z r02počtů 369 268,15 446 814,46 

ZL Změnové listy 369 268,15 446 814,46 
Změny související s úpravou stavajicich konstrukci 

ZLOM spojovací chodby pavilonu C- II.část 359 268'15 446 814'46 
A Úpravy místnosti 62154 174 816,84 211 528,38 
8 Změna zateplení spojovací chodby 101 196,63 122 447,92 

0 Zvýšení parapetů a úprava kastlíku pro žaluzie 36 424,02 44 073,06 

D Délka spojovací chodby 41 066,15 49 690,04 
E Uprava stávajlclho soklu v 1.NP spojovaci chodby 15 764,51 19 075,06 

pavilonu c 
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KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL041 - Změny související s úpravou stavajicich konstrukcí spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Úroveň 3': 
A - Upravy místnosti c2154 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Kraiska' zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 15.11.2022 

Zadavatel: IC: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: CZ25488627 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ DIČ: 

Proiektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 174 816,84 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 174 816,84 21 ,00% 36 711,54 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Bna s DPH v CZK 211 528,38 

Projektant Zpracovatel * __" _ 

Qatum g golpig _ _ Razítko Datum a podpis: B&W—0 

objednavata Zhotovitel 

Datum a_pqdpis: __ ___Bazítkg, ___Datumapoqmss __ __ ___ Beaute 
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REKAPITULACE čLENĚNÍ soumsu PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Obiekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL041 - Změny související s úpravou stavajicich konstrukcí spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Úroveň 3: _ 
A - Upravy místnosti 02154 

Místo: Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 0.z. 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Kód dllu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

61 - Úprava povrchů vnitřní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

_ 94 - Dešení a stavební výtahy 

Datum: 15.11.2022 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

174 816,84 
44 350,52 

27 733,20 

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 

96 - Bourání konstrukcí 

99 - Přísuny hmot a suti 

PSV - Práce a dodávky PSV 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

763 - Konstrukce suché výstavby 

767 - Konstrukce zámečnické 

776 - Podlahy povlakové 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

7 635,43 
908,43 

3 380,77 
3 540,68 

Í152,01 
130 466,32 
že 080,00 
ř43ý709,38 
14 108,00 
46 838,47 
11 729,88 
5 000,09 

Strana 4 z 23 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZLO41 - Změny související s úpravou stavajicich konstrukci spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Úroveň 3: 
A - Úpravy místnosti C2154 

Místo: Krajská zdravotni, a.s. — Nemocnice Chomutov, 0.2. Datum: 15.11.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

ř * * * l 
lPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
l _ i _ 

Naklady soupisu celkem 174 816,84 

D HSV Práce a dodávky HSV 44 350,52 

D 61 Úprava povrchů vnitřní _ 27 733,20 
| | ; » . . . , , _ _ 
801 K \ 612131121 lziražračm disperzni nátěr vnitřních stěn nanášeny 1 m2 | 66,395. _ 70,70' 4 694'13i 

5802 K , ,612321 131 lPotažení vnit—řních stěn vápenooementovým štukem m2 \ 66,395 157_001 10 424_02 
i) _ _ ř _ _  itloušt'ky d_o 3 mm ________—_ l _ _  i j 

_ _ Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky sten v _? : : _803; 912325412 Ěrozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 _: 66,395i 190,00i 12 615,05: 

_D _9 Ostatní konstrukce a_ práce, bourání __ _ _ 7 6543 
i, Odstranění tenkovrstvá omítky tl do 2 mm obroušením , i 804 K 978035117 ,v rozsahu přes 50 do 100 % _ _mZ 65,395 115,00: 7 635,431| 

w (2,92+2,421+3+6,854+0,4*4+3+2,416+2,92+0,55)*2,9 74,475 
w -1*2,02'4 -a,oso 
w Soucet 66,395 

_ D _9_4 _ __ Lešení a stavební výtahy _ _ 908,43 
. . ,Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

147 K íg49101111 ulešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kglm2 m2 38'855 23'38i 908'43 

___D 95_____ Různé dokončovací konstrukce a práce poz—emních staveb * 3 380,77 
| _ 148- K _9529011 1 1 lVyčištěnl budov bytové a občanské výstavby při výšce m2 _ 38,855 87,01 3 380,77f 

: | podlaží do 4 m _ _ _ 

_D 96 Bourání konstrukci _ _ 330% 68 
' 161 LS) 77620183 iDeÉntáž lepených povlakovýcModlah strojně __ m2 __ 38, 855 _ 82,091 3 189,61 * 

_ 162 K Ě776410811 EOdstranéní soklíků a lišt pryžových nebo plastových ! m 21,631 _ 16,23; 351,07; 

D 99 Přesuny hmot a suti 1 152,01 
i „ l „ . . . . . i , _ \ ,Vnrtrostaveništni doprava SW a vybouranych hmot pro i , 
219; K í997013152 ibudovy v do 9 m s omezením mechanizace ! ! 0296; 573'38i 169'72 

- iPřípIatek k odvozu sutr a vybouraných hmot na skládku j 1 . 2 2 1 , K  _Ělm 3509 ŠZKD 1 km přes 1 km _ t 5,624 7,51 42,23 
W 0, 296'19 'Přepočtené koeficientem množství 5,624 

! Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na ] 
Í220. K i997013511 _skládku do 1 km s naložením a se složením t 0'296 243'381 72'04 

'Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
228 K 997013831 ,stavebniho odpadu směsného kód odpadu 170 904 _ t 0296: 1 760'00 5239? 
229_ K 1998017002 _:Šesgrghmot s omezením mechanizace pro budovy v i t 1531 226,68 347 _05 

D PSV Práce a dodávky PSV 130 466,32 

___p__ 741 Elektroinstalace- silnoproud __ _ __ __ _ _ __ _9_Q80_,O_0_ 
810 K 741370003 _.ŽĚŠĚŽ svítidlo žárovkové bytové stropní přisazená 2 kus 5000 216,00 1 080,00 

811 M '|__741R01 svítidlo počh/edavé mamca—1520 “mí „5,003 —1—:_3T)(_), 65 _ " “  __sšobízš 
812 K 741302 Napojení svítidel_n__a _silov__ý__r9zvod _____ soubor __ 1,000 1 500,00 ___1 500 ,00 

D 763 Konstrukce s_uché výstavby 43 709,88 
805 K 763111313 SDK př'Čka " 106 ""“ prom CW+UW 75 des“ "A m2 13,360 928,00 12 398,08 12.1ěbez. izolage dq El 30. 
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, PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

' W 329? _ 17,400 
w -1*2,02*2 4,040 
w Součet 13,360 _ 

2806i K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) : m2 13,3601 72,10! 963,26 

;308 K_ 763131714 _ __šoK podhled základní penetračnl nátěr _ _ _ | m2 38,855 27,06,— _ 1 051,42 
, ?Montaž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely ) 

B a —  K 763431011 ,vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt m2 38'855', 401'50, 15 600,28, 
*_*  ' ' ' '  * deska podhledová minerální polodrážka hladká * "“ _ __" i ———— i , , 1,807 M 59036522 [perforovaná bílá 15x600x600mm m2 40, 798, 277,00, 11 301,05 

W __38,855*1,05 'Přepoctené koeficientem množitví 40,798 _ 
| | » „. . - . | , _ ' Příplatek k montázr minerálního podhledu na zavešeny l _ ,314! K 763431041 ,rošt za výšku zavěšení přes 915 do 1,02, __ _ m2 33,855Š 38,50; 1 495,92 

|Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce ! , 
_31_7 i 998763402 __  ! v  objektech v do 12 rn __  _ __"lo— 1l2_4,843, ______ 0,80, __8_99,87, 

D _ 767 Konstrukce zámečnické _ , _ _ 14 10_8,00 
, — - l * 8081 K i_DOZ 3136 drevene, ocelová zárubeň do SDK 900x1970 kus 1,000; 7 000,00!- 7 000,00, 

: 8095K |D03 :B—I—Ž—Ínře dřevěné, ocelová zárubeň do SDK 900x1970 kus 11000, 7 000,00, ., 00090, 

:333, K '998767202 552522310; grogerrlítm pro zámečnické konstrukce v % 120_000, 0,90 108, 001 

D 776 Podlahy povlakové _ 46 838,47 
1388 K 776411112 Montáž obvodových sokllků výšky do 100 mm m |_ 21,631 ] 176,00 3 807,06? 
, w __ 2,92+2,92+o,55+2,421+2+4,a+2+0,4*4+2,£ _ _ i_esí _ * * _ * 
583 K 1776221111 _Lepení pásů z PVC standardnim lepid_lem m2 ! 38,855Í _ 176,00; 6 838,48_l 
í3gof M 1284122-R1 Vysooezátězová homogenní vmylová podlahová i m2 42741 5 462,00; 19 746,34 
| krytina v rolích, tl. 2 mm _ l „ _ _ _ 

W 38, 855'1, 1 'Přepočtené koeňcientem množství ___ 42,741__ _ 

3395! K i776111117 ÍŽÉŠŽÉŠÍÉÉÉŽĚHNU Pov'akovýc" m'a" ' m2 38,855 60,50 2 350,73 
—J_— = z _ , . _ 

w _ _  _ 30,908+7,947 _ _ _ _ _L855 _ _ _ _ _  
£63_K_ 776111311_ :Vysátí podkladu povlakových podlah m2 , 38,656; 16,50, 641,11 : 
397, K 776121321 _i33,353;':ŽdTŽSÍĚŠŽŠÉ'éhO pcdk'ad" , m2 38,8553 44,00, 1 709,62 

* i — '  __;Vyrovnání podkladu povlakových podlah—stům _ _ ,  _ *— _ * % 1398L£ |776141 121 pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 , 38,85, 176,00 6 838,48, 

: , : ;IZákladní čištění nově položených podlahovin vysátím a ň 
É_ K E76991121 !setřením vlhkým mopem m2 , 38,855 44,00 1 709,62, 

ž400: K |776991141 iPastovani a leštění podlahovin ručně m2 ' 38,855; 77,00 2 991,84 
! ' ÍPřesun hmot procentní pro podlahy povlakové v | ': ' i 
.401. K |998776203 ' . i "l . 466,332: 0,44 205,19 - objektech v do 24 m _ o _ ! _ _ _, 

D 783 Dokončovací práce - nagry_ ________ _ „39,68 
8—__1_3í _i_K783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením i m2 39,362 298,00 11 729,88 

w _ * ý  (2, 92+o,55+2,92+2,421 +6,854+0,4*4+2,416)*2 39,362 ' ' _ 

_ L __18_4 Dokončovací prá_ce - malby a tage_ty___ , _ _SQQĚ 
,407 LZM171101 'Zakrytl vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 - 38, 855 5,50_ 213,70 
409 M 581248440 :fólie pro malířské polib—by zaklývacl tl 2_5_p 4x5m ! m2 ; 42, 741 3,30 141,05 ' 

W 38, 855*1, 1 'Přepočtené koeficientem množství __ 42,741 __ 
i : ;Nátěr N2- Malba disprezní omyvatalná, vysoce kryjící, ?, , 
i ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných, třída i l , , , i _ , , * 
,410 K l78421 R07 „otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní , m2 131'9701 35'20 4 645'34 
*_____i_ _______ __ _ _  n_átěr neředěný, D+M i _ _ 3 

w 6—6, 395+13, 36*2+38, 855 131,970 
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KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Objekt: 
ZL — Změnové listy 

Soupis: 
ZL041 - Změny související s úpravou stavajicich konstrukci spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Úroveň 3: 
B - Změna zateplení spojovací chodby 

KSO: 
Misto: Chomutov 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ dané 
DPH základní 101 196,63 

snížená 0,00 

Cena s DPH * V v 

CC-CZ: 
Datum: 15.11.2022 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

101 1 96,63 

Sazba daně Výše daně 
21,00% 21 251,29 
15,00% 0,00 

1 22 447,92 

Projektant * Zpracovatel 

Datum a podpis: „Razítko Datumg podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Flamme pudete.: __ Z_ Eagítlsqm __Dalym 999995; _ __ Razítkg 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL041 - Změny související s úpravou stavajiclch konstrukcí spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Úroveň 3: 
B - Změna zateplení spojovací chodby 

Místo: Chomutov Datum: 

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: 

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód dilu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

15.1 1.2022 

Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava 

Cena celkem [CZK] 

101 196,63 

101 196,63 
101 196.63 

62_-Úprava povrchů vnáší 
__ 99 - Přesuny hmot a suti 

Strana 8 z 23 

1016531? 
143,49 



SOUHSPRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP 9 nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL041 - Změny související s úpravou stavajicich konstrukcí spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Úroveň 3: 
B - Změna zateplení spojovací chodby 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 
;___— 

c Typ Kod 

Chomutov 

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 6  

0 6 2  
| . 94 ' K '622221021 

_,_; 
; 95 ;63151527 
|_ _ ._ —J — 

M 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 1_„ 

96 ; K 2622221041 
1_—,_.ř_„ 

*415 M 63151531 

59051647 

'
;

ž
ž

á
á

á
á

á
q

 
:. Q

 
—

\ š 
ž

á
ž

ě
ž

ě
ž

í
 

.416Í M ;59051651 

E 
0 

ž
ž
ž
ž
ž
ž
 

_ 9.9. 
229 K 998017002 

Práce a dodávky HSV 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

ÚÉva povrchů vnější 
;Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
;vlny 5 podélnou orientací vláken tl do 120 mm 
,deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
ípodélné vlákno A=0, 036-0, 037 tl 100mm 
skladba web 
Pohled SV - 1.NP 
-(7,675"5,6) 
-(—1,0*2,1-1.44*1,44) 
Pohled JZ dvorní - 1.NP 
—(48,8*2,6+15,4*3,4) 
-(-1,44'1,44'8-3,5'2,05-2,04*1,44*2) 
-188,407*1,05 "Přepočtené Qefícientenlnn—mžslll 

ŠMontáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
"vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm 

MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] 

m2 

m2 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

15.11.2022 
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštíkova 12, Jihlava 
l

-197,827 , 

—1 88,407 

-42,980 
4,174 

-179,240 
29,639 

—197,627 

506,77 ' 

m2 188,407 ; 

_;  deska tepelně izolační minerální kontaktníčh fasád 
*podélné vlágio_l_l=0,936 tl ] 40mm 
skladba W6b 
Pohled SV -1.NP 
7,675'5,6 
-1,0*2,1-1,44*1,44 
Pohled JZ dvorní - 1.NP 
48,8'2,6+15,4*3,4 
-1 ,44"1,44*8-3,5*2,05-2,04'1,44"2 
188,407*1,05 "Přepočtelegaticientem množství 

, 
i 

m2 197,827 

42.980 
4.174 

179.240 
-29,639 
197,827 

564,74 

699,00 3 

_lišta sok/ová Al 8 okapničkou zakládací U 106m 
*0.95Q06m __— __ 
Viz, PD stavební část - výkresy půdorysu 14PP-2.NP, výkres 
řezu A a technzpr., pohledy 

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí 

Skladba WBb 
-(68,1"2-4,o-43,8) 
-88,4'1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
proňl zakládací Al tl 0, 7mm pro E TICS pm izolant tl 

' 1 40mm __ 
Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres 
řezu A a technzpr.. pohledy 

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí 

Skladba WBb 
sen?-40433 
88,4'1,05 "Přepočtené koeňcientem množství 

__ Přesuny Motasyti 
' Přesun hmot s omezenĚměohšnizače príbídovyT 
90.12.51.- 
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-92, 820 ; 

-88.400 
-92,820 

92,820 

68.400 
92,820 

0,633 

74,36 

130,00 

226,68 

269,50 ; 

1 01 196,63 

101 196,63 

101 196,63 
nwm 

-95 479,02 

-53 314,38 

_!
 

106 400,97 
_„!__ _ ,., 

138 281,07 

-6 902,10 ' 

12 066,60 ' 
„___—l 

141%? 
143,49 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
Zl. - Změnové listy 

Soupis: 
ZL041 - Změny související s úpravou stavajicich konstrukcí spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Úroveň 3: 
C - Zvýšení parapetů a úprava kastlíku pro žaluzie 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně 
36 424,02 

0,00 
DPH základni 

snížená 

"Cena s DPH v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 15.11.2022 

IC: 25488627 
DIČ: C225488627 

IČ: 
DIČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

36 424,02 

Výše daně 
7 649,04 

0,00 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

44 073,06 

Projektant Zpracovatel 

_Datum a podpis: Razítko DÉLUI“ a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum .a podpis Bazítlsq __ Datum apqclpig; 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL041 - Změny související s úpravou stavajicich konstrukcí spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Úroveň 3: 
C - Zvýšení parapetů a úprava kastlíku pro žaluzie 

Místo: Datum: 15.11.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 36 424,02 
HSV — Práce a dodávky HSV 29 047,21 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 579,33 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 

61 - Úprava povrchů vnitřní 9 221,59 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 

99 - Přesuny hmot a suti 1 246,29 

PSV - Práce a dodávky PSV 7 376,81 
7 376,81 713 - Izolace tepelné 
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soums PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Obiekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL041 - Změny související s úpravou stavajicich konstrukcí spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Úroveň 3: 
c - Zvýšení parapetů a úprava kastlíku pro žaluzie 

Místo: Datum: 15.11.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Naklady soupisu celkem 36 424,02 

D HSV Práce a dodávky HSV 29 047,21 

D 3 _ Svislé a kompletní konstrukce 18 579,33 
1 iZdivo jednovrstve z cihel broušených do P10 na \ j I I _ l \ 30 | K Ě11235151 Étenkovrstvou maltu “ 300 mm _ Í 18,375 _ _ 1 011,12. 18 579,33: 

W Nadezdění parapetu 
W Počet otvorů*délka'vy'ška 
w 14*5.25*o,25 18,375 
W Soucet 18,375 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 

_ D 61 __ Úprava _povrchů vnitřní __ _ 9 221,59 
\ “ _ —  1 . . . . [ \ _ _ _ — ' -  _ _ _ — " _ “  71 \ K [612131 101 ŠSĚTŽMOW postřik vnitřních stěn nanášeny celoplošné . m2 18,370I 90'41: 1 660,83 

' I _Vápenooementov'á omítka štuková d\íuvrstvá vnitřních : '— ! ' i7—2 K |\612321141 “stěn nanášená ručně _ _ * m2 18,375 333,3L—ř 6125.121 

* l l_Pl'lplatek k vápenocementove omítce vnitřních stěn za I 
_73 K j612321191 JS až dých dalších 5 mm tloušťl ručně m2 18,375 78,13, 1 435'64i 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 

D 99 Přesuny hmota suti _ 1 2463 
229 K ?998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v t ; 5.498ť 226,68: 1 246,29 
_ _____i _*)—122 _ , , _ _l___ E 

D PSV Práce a dodávky PSV 7 376,81 

D 713 Izolace tepelné _ 7 376,81 
, . 1 ;Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením „ 
i t a l  17131311“ _ icgloplošně rohoží, pásů, dílců, desek 22 14'700i 166'10“ 2 441'67 

Počet oken*de'lka*vy'ška kaslíku 
W 14'5,25*0,2 14.700 
w Součet 14,700 _! 

, ídeska XPS hrana polodrážková a hladký povrch ; 3801- M j28376417 , 300kP A „ 50mm m2 15,435 314,00 4 846,59 

W Počet oken*délka*vy'ška kaslíku 
W 14'5,25'0,2 14,700 
w Součet 14,700 

___  _W 14.7"1,05 'Přepogtené koeficientem množství 15,435 1 
295, K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech [ % 1,10: 

_!ÉPJZ. "_1_ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL041 - Změny související s úpravou stavajících konstrukcí spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Úroveň 3: 
D - Délka spojovací chodby 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 0.2. Datum: 15.11.2022 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: C225488627 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIČ: 

Projektant: IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 41 066,15 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 41 066,15 21 „00% 8 623,89 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 49 690,04 

Projektant Zpracovatel 

Qgturn a podpis: Razítko Datum_a podpis; Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Dat9_ma_p9q|9is;,_ _ _qítkq____ _ „Rauma 9999isg_ __R_a_;ltk9 
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP 3 nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL041 - Změny související s úpravou stavajicich konstrukcí spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Úroveň 3: 
D - Délka spojovací chodby 

Místo: Kraiská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

61 - Úprava povrchů vnitřní 
62 - Úprava povrchů vnější 
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 
94 - Lešenířa stavební výtahy 

ř95 - Různé dokcščovaci konstrukce a práce pozemních staveb 

99 - Přesuny hmot a suti 

PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - Povlakové krytiny 

713 - Izolace tepelné 

762 - Konstrukce tesařské 
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Cena celkem [CZK] 

41 066,15 
33 439,32 

5 799,72 

8 ŠZ? 
3 571% 

10 229,20. 
1 982,87 
1 812,11 

282,43 

7 626,83 
3 637,08 

3 522,46 

467,29 



SOUHSPRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL041 - Změny související s úpravou stavajících konstrukcí spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Úroveň 3: 
D - Délka spojovací chodby 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kraiská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. 

Krajská zdravotní, a.s. 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

15.1 1.2022 

[ PČ Typ Kód Popis MJ 

Náklady soupisu celkem 

o HSV 

D T S  

Práce a dodávky HSV 

Svis_lé a komplet—ní konstrukce 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

41 066,15 

33 439,32 
5 799,72 , 1 

!Nosná zeď tl do 200 mm 2 hladkých tvárnic ztraceného ' | _r _ , 26 K [311113 '“ jbednění včetně výplně z betonu tř. c 30/37 ! m2 ' 

„ 

0.550 * 

l 

28_ i311231115 

Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, střecha, 
výkres řezu A a Tech.zpr. 
VÍZ. PD statika - tvar 3.NP 

beton XC1 
Atika A1 
(0. 55)'0, 5'2 
S_oučet_ , _ 
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm F? až 15 na MC 10 

311235151 

,
;

 
ž

ž
ž

ž
ž

ž
 

ž 
x

\
ž

ž
ž

ž
ž

ž
 

ž 

' | 
130 : 

4 

Viz. PD stavebni část- výkresy půdorysu 1.NP-2.NP, řezu A a 
Tech.zpr. 

1.NP 
stávající obvodové zdivo - dozdéní pod nové kce 

0,55'0,5*0,3*2 
Součet 

m3 

0,550 
* 3,550 

0,165; 

0,165 
0,165_ 

ÍZdivo jednovrstvé zřcĚel broušených do P10 na 
tenkpvrstvou maltu tl 300 mm 
Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1. N_P- 2. NP, řezu A a 
Tech. zpr. 

2.NP 
obvodové zdivo 
0,55*(3,75-0,2)'2 
Součet 

Vodorovné konstrukce “0
 2

22
22

 21
“ 

4001 R 

m2 3,905 

3,905 
3,905 

ŠDobetonávky stropních panelůř 
413321616 

% 62 Í413351111 

ž
ž

ž
ž

ž
 ž 

,; 
ž

ž
ž

ž
ě

ž
 

ž 

6 3 K  

6 7 K  

413351112 
417321616 

2 

! soubor , 21505 

i 
2 079,00: 

4 290,00Š 

1011.12Í 

3 000,00_ 

1 143,45 

_ _ _ 1  

3 948,42; 

8 295,22 
6 000,00: 

:Nosniky ze za tř. 0 30/37 m3 0,206 3 sssooí | 759,1L 
Víz. PD stavební část — výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres 
řezu A a Tech.zpr. 
Viz. PD statika - tvar 2.NP 

- beton XC1 
obvodové průvlaky - P2.X 
0,55*0,3'0,625'2 
Součet 
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm 
\nz. PD stavební t'ást- výkresy půdorysu 1 PP-2. NP. výkres 
řezu A a Tech. zpr 
Viz. PD statika - tvar 2.NP 

obvodové průvlaky - P2.X 
"boky:" 0, 55'2'0,625*2 

_ __Soucet 
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

__k_ce výšky do 100 cm __ 
___Ztužující pásy a vence ze ŽB tř. C 30/37 

Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu 1. PP- 2. NP výkres 
řezu A a Tech zpr. 
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m2 

m2 

m3 

0,206 
0,206 

1 ,375 

1,375 

605,00 

„11.375„_ 
1,375 

0,077 

165,00 

3 685,00 

831,88; 

226,88 

283,75 



!PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w Viz. PD statika * 
w . 
W - beton XC1 
w 1.NP 
w "V1.1:" 0,55*0,2*0,2'2 0,044 
w 2.NP 
w "V2.1:" o,55*0,15'0,2*2 0,033 
w _Součet _ ' 0,077 _ _ _ _ 

6 8 i  KI17651115 iZřízenl bednění ztužujících věnců | m2 0,220i 660,003 1452—01 
Ví _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Viz. PD šmvebmást - výkresy půdorysu 1.PP-2.NP, výkres _ 

řezu A a Tech.zpr. 
w . 
w 2.NP 
vv "v.1.1 :" 0,55'0,2*1 0,110 
w 3.NP 
w "V2.1:" 0,55*o,2'1 0,110 

_ w _ __s_ouoet _ . 0,220_ _ _ _ _ _ _ l  
i 69 I K 417351116 _;Odstraněni bednění ztužujlcích věnců i m2 0,220; _ 220,00| 48,40' 

D 61 Úprava povrchů vnitřnl _ _ _ _ _ _  3 571,06 
i l 71 . K 612131101 53:11:a postřik vnitřních stěn nanášený celoplošněi 2 6,160' 90,41 . 556,93 

"W ' Viz. PD stavebnl část- výkresy půdorysu 1. PP- 2. NPAřezu Á a ' * 
Tech. zpr. 

w _ 
w 0,55'2,8*2'2 6,160 
vv _ Součet 6,160 _ 
' ; iVápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních i l : _ ! 

| 72 K i612321141 ístěn nanášená ručně m2 i 6,160Š 333.341 2 053,2 

„ j Příplatek k vápenocementově omítce vnitřních s—těn za il * _ i _ 
. 73 K 612321191.každých dalších 5 mm tlou_št'ky rušno i_ m , _ 6'160l 78'13í _ _ 481'Ě8l 
- i : Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem . | | . | . MŽEQOM vtlačeným do tenkovrstvá m _ _ m2 \ 1,648 259,46! _ _ 47_9,46 

W 6,16*0,3 1,545 
W Součet 1,848 

_0_ 62 _Úprava povrchů vnějš_í _ 10 229,20 
; ' | | l Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální I i 
l 96 i K 622221041 vlny 5 podélnou orientací tl přes 160 mm m2 5'776' 564'" 3 261'94i 

' , rdeska tepelně izolační minerální kontaktních fasĚ I— i ' ' _ * —| | 97 _ M 163151548 Lodě/né vlákno A_=Q,036-0,037U300mm_ i m2 6,065| 808,50 _ _ _4903,55 

\nz. PD stavební část- skladby konstrukcí (stěny), výkresy 
vv půdorysu 1.NP-2.NP, výkresy pohledů, výkres řezu A a 

Tech.zpr. 
W Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí 
w . 
W Skladba W6a - 2.NP 
w Pohled sv 
w 0,55'5,25 2,888 
W Pohled JZ dvorní 
vv o,55*5,25 2,888 
vv Součet 5,776 
W 5,776*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,065 

5 Příplatek k ceně montáže zateplení podhledů stěn a i | 
99 , K 5621221'R2__ .pilířů za minerální tmel s uhlíkovým vláknem, tl. 5 mm ' m2 5'776i 28'05 162 021 

_ , Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použitíl _ l— i ' l 
3 !  K Ě622251105 tepelněizolačnich zátek z minerální vlny : m2 * 5'776; 59'" 345 '061 

Z ' Š ,Tenkovrstvá silikonová zmítá omítka tl. 1,5 mm s l 
110: K 162353-R02 =fotokatalytickým efektem včetně penetrace vnějších ; m2 5-776, 269,50 1 556, 63l 

. ťsién st.sl.1, s přidáním uhlíkových vláken i 

_ D 63 _ Podlahy a podlahové konstrukce 1 982, 87 
! .Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez ' 

113 K i63_13111_15 __zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 _ __ ___l  mí" ___ 0'018_____ 4 345'00' 78' '21j 
vv Viz. PD stavební část- skladby konstrukci (stěny) výkresy 

půdorysu 1 NP-2 NP, statika 
w . 
W objekt C -1.NP - pod strop. panely 
w 0,55*0,2'0,08*2 0,018 

_ 1 4 2 _ 3 9 1 9 ;  „_ _ 391.9. _ 
„ 4  K 631319011 Příplatek k mazanine tl do 80 mm za přéhlazení m3 0,018 662,20 „92 

___. _ __, „gamba ______ ) __ ___ _____ ___- .. __ __ ň __ 1 
w 0, 018 0,018 
vy _souoet 0,018 

115 K 631319171 Priplatek k mazanině tl do 60 mm za stržení povrchu m3 0,018 66,00 1.19 
spodní _vrstyy před vložením výztuže 

Strana 16 z 23 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
| * 

; i ' Podkladní potér CT-C30-F5 na bázi cementu a plniva z l 
, 127 K Í63245—R02 vápencové drtii, vlía'ken, včetně veškerých ; m3 0,114— 6 930,00. 790,02i 

| ;systémových prací a dopňků, Podrobný popis viz PD [ . i Í 
%Tw ., ____ 1,623'0,07 _ 0,114 _ ; _:k______ 

*, 1 IT Vyrovnávací polymercementový potěr pro opravy dutin ! , i 
E128; K '63245-R03 ga výtluků v betonu, do hl. 50 mm, vč. základ. m2 : 1,623i 319,00; 517,74 
L L J  ____ J_jpeneračního a spojovacího nátěru, D+M l ' _ l ; _  „__ ___ý 

w 0,55'2,95 1,623 
| w Součet 1'623 , 
!129 K 777111141 ĚOtryskání podkladu před provedením IĚpodlahy m2 1,6231 128,70: 208,88 
; lPřlprava podkladu podlah - očištěni, odstranění * 
. ! 'nesoudržných části,vysátl, popřípadě sešití prasklln s l , jtsol K 632111_R1 ivyplněním mékčeným epoxidem, Podrobný popis viz m2 “mi 231.00, 37431 
L__l_. _M_' PD * _ L až  __ i „ _ 

_ D 94 __ Lešení a stavební výtahy 1 812,11 
| ! . _ , " l i l l 
l 1 Montáž lesenl řadového rámovéhc lehkého zatrzenl do ! l j \ 
[1371 K [941211111 !200 kg/m2 š do 0,9 m vdo10  m m2 1 9,350 41,80 390,83i 

w 0,55'a,5*2 * * _ _ __ 9,355 _ _ j 
1 l , 1Příp|atek k lešení řadovému rámovému lehkému 5 0,9 l Í l 
r1381 K 941211211 Žm v do 25 m za první a ZKD den použití m2 , 467.500i 1,32 617,10| 

, .  _ _ _ „ _ _ _ _ _ — |  
W předpoklad - průměr. doba použítí 50 dnů: 
vv . 
w "pol. 941211111:" 9,35'50 467,500 

p XL, gaat e _ f e _  _ _ _  “M, _ 
' i ! |lDemontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 1 ' , \\ ; \ l Ě , \ 1140. K 941211811 do 200 kg/m2 5 do 0,9 m vdo10  m m2 ; 9,350 30,80: 287,98. 

i i ' áž h h ab dlÍlrl éh esh : F i ' i , Mont oc ranné o z ra i oov 0 na vn ] íc ' \ \ 
1141 K 9441211 " stranách objektů odklonéného od svislice do 15" l '“ 1550 7190 118541 
* - 1 _ _ . - _ , _ _—_—*_l  

w . \nz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a techn.zpr. 

w . 
W obvod objektu-stropy: 
w strop 1.NP 
vv 0,55 0,550 
w strop 2.NP 
w o,55*2 1,100 
W Součet 1,650 _ _ i 

5 l ' Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších ] l 
“142; K 944111811 ;stranach objektů odklonéného od svislice do 15“ l '“ 1550; 47'78' 7834; 

. | ———: i — - — — _ —- 
: * f Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na vnějších ! \ 
11431 K 944121211 Šstranách objektů za první a ZKD den použítí , '“ ; 49'500 0'75 37'13j 

ví _— piedíoklad - průměr. doba použití 30 dnů: * * 
w . 
W "viz pol. 9441211111" 1,65'30 49,500 
W Součet _ 49_,500 * 

, 144, K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 ! 9,3503 6,60, 61,71 
\ \ l _" _ , ___— .j._ __, 

1451 K 1944511211 525518“ '“ “mame p'acme za ““"“ a ZKD de" l m2 467,500 0,22* 102851; 
w ' předpoklad - průměr. doba použití šmů: 
w 
w "pol.944611111:" 9,35'50 467.500 
W Součet __ __ _ _ 467.500 . 

\14651 K 5,944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken ? m2 9,350 4,40 41 ,14Í 
; l l 3 . *) . , f- ; ' ' ! | gLešenl pomocné pro objekty pozemnlch staveb s , = ! 
147 K i9491011“ Vlešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 : m2 * 3246 23'38 75'895 

W 1,623'2 3,245 

D 95 Různé dokončovacíkonstrukce a práce pozemních staveb _ _ f  _ _282,43 
* * Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce ', * 1481 K 1952901111 “ podlaží do 4 m  ] m2 3,246 87,01 _ 282,43, 

„ p__ „SSL, „_ ,£ř,esq,h_ni9t_a_eu_tl____ _ _____,__._ ___ p... __ _. _____,14g<s._7_1_, 
: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro : _ 219. K 997013152 budovy v do 9 m s omezením mechanizace . t 2,558 573,38 1 466,71 

0 PSV Práce a dodávky PSV 7 626,83 

D „712 .qlakové krytiny __ __ _ . , 3 6.3.7105 
246 K 712311101 Provedenl povlakove krytiny střech do 10 za studena m2 1320 22,88 

lakem penetračnim nebo .asfarltowm 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Viz. PD stavební část- skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řez A a Tech.zpr. 
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech — skladby 
R4,6 

ž 

Vodorovné plochy 
Skladba R4 
"pod parotěsnou zábranuz" (0,55)*3,15 1,733 
Součet 1,733 | 

247, K _712811101 ŠProvedení povlakové krytiny vytaženim na konstrukce m2 ! 0,770! 16, 50Í 12171 
„_ _ _L__4__ * ,za studena náterem penetračnlm l ; 

Viz. PD stavebni část- skladby konstrukci (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr. 
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R1 - R7 
Atiky - svislá a vodorovná část, nadstřešní zdivo 

B
a
s
is

 ž
 

ž 

Skladba R4a,b, W 
"pod parotěsnou zábranu:" (0,55)'2'0,5+(0,55)"2*0,2 0,770 

_ Součet . 0,770 , 
i2485 M | 111631500 Jak penetrační asfaltový ] t i 0,001 40 700,00 Š 

\nz. PD stavební část - skladby konstrukci, výkresy půdorysu 
střechy, výkres řez A a Tech.zpr. 

Žžěžž
 

ž 

19,70, 

spotřeba 0,3-0,35 kglm2 
1,733*0,0003+0,77“0,00035 0,001 
Součet 0,001 
„Provedení povlakové krytiny střech do 10“ pásy NAlP i “ | ' ! 
lpňtavením v plné ploše ' m2 : 3,356: 114,40 383,93 

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr. 
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6 
včetně zaizolovani prostupů, vystupujících konstrukcí atd. 

žžžž
 

24 !712341559 “2
 

X 
ž
á

ž
ž
ž
ž
ě

ž
ě

ž
ě

ž
 ž

 
ž
l»

 
l [ 4 | Í | ! 

Parotěsná zábrana 
Vodorovné plochy: 
Skladba R4 
0,55*3,15 1,733 
Vrchní hydroizolační pás 
Vodorovné plochy: 
Skladba R4 
0,55'2,95 1,623 
Skladba RG 
Součet 3,356 

i i ;Provedeni povlakové krytiny vytaženíTn na konstrukce 2 | ' l 
5250 K i71284-R01 :pásy přitavenim a mechanickým přikotvenlm NAlP vč. _ m2 i 2,695 236,50 637,37 
1 : , “dodávky kotevních prvků '! , 4 l _ _ _ _ — _ _ _ , H _ . _ ř z  

Viz. PD stavebni část- skladby konstrukci (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr. 
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci střech — skladby 
R1 - R7 
včetně zaizolování prostupů, vystupujících konstrukci atd. 

2 

parotěsná zábrana 
Skladba R4, W 
Atiky - svislá a vodorovná část, nadstřešní zdivo 
(O,55)*2*0,5+(0,55)*2'0,2 0,770 

Vrchní hydroizolační pas 
Skladba R4, W 
Atiky 
0,55'(0,65+0,6)*2 1,375 
Skladba Ro 
Atiky, nadstřešní zdivo 
(0,55)'0,5+(0,55)'0,5 0,550 
Součet . 2,695 

_ i pás elastomerobitumenový (modifikovaný SBS) ' 
' l hydroizolační natavovacl se skelnou nosnou a Al 

251! M 62810'R01 vložkou, s horní plochou termícky aktivovatalnou, 
' ' \ tl. 3, 8mm _ __ „ 

Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkresy řezů A - E a Tech.zpr. 
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6 

A
ž

ž
ž

ž
ž

ž
ž

ž
ž

ě
ž

ž
ž

ž
ž

 
ž 

m2 2,917 \ 137,50 401,09 

parotěsná zábrana 
Sklad ba R4, W 
1,733'1,15+0,77*1,2 2,917 
Součet 2,917 ž

ž
ž
ž
ž
 $

 
5 
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.252i M 62852-R03 

!— ; *“ 
253 K 712331111 

WS elastarobitumeňový modifikovaný vrchn! 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

ihydroizolačni natavovací s polyesterovau nosnou 
. vložkou, s přírodním bňdličným posypem a zvýšenou 
!požáml odolnosti, tl. 5,2 mm 
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezů A a Tech.zpr. 
Podrobný popis viz PD - skladby konstnikcí střech — skladby 
R4,6 

m2 

3,356'1,15 
swat 
;Provedení povlakové krytiny střech do 10" podkladní 
ivrstvy pásy na sucho samolepicí 

m 2 !  

\ jf
ž
ž
ž
ž
ž
 $

 
$ 

712831101 'š
 

X 
ž

ž
ž

ž
ž

ž
 

ž 
E

l
i

 

l 

5255 M |62852-R05 

Ě
5

5
5

 
5

5
 

5 

2—š61 K Ě919726—R2 

55
55

5 
54

 

Viz. PD stavebni část- skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr. 
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6 

Spodní hydroizolační pás 
Vodorovné plochy: 
Skladba R4 
o, 55*2, 95 
Součet 

.Provedení povlakové krytiny vytaženim na konstrukce 
pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou 2 |  
Viz. PD stavebni část- skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr. 
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukci střech - skladby 
R4,6 

_ * —  

Spodní hydroizolační pás 
Skladba R4. W 
Atiky 
0,55'(0.65+0,6)'2 
Součgt 
pás elasterobitumenový (modlňkovaný SBS) podkladní 
hydroizolační s nosnou vložkou s vysokou odolností, tl. m2 
54,0 mm, za studena samolepicí, včetně kotev 
\nz. PD stavební část- skladby konstrukcí (střechy), výTresý 
půdorysu 1.NP - 6.NP, výkres střechy. výkresy řezů A - E a 
Tech.zpr. 

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6 
včetně zaizolováni prostupů, vystupujících konstrukcí atd. 

(1 ,623+1 ,375)*1 ,15 
Součet 
*Drenážnl dvouvrstvý kompozit PETEXDREN 900+300 - m2 
_drenážnljádro/textilie — D+M _ i 
\nz. PD stavebni část- skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres řezu A a Tech.zpr. 
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6 
Skladba R43 
pod kačírek 
O,55"2,95 
Součet 

| 

2625 K f71299-R12 

ž
ž

ž
ž

 
E 

270' K 998712202 

_ P_,7_1_3 
_ objektech v do 12_r_n 

ÍNásyp na střešní konstrukci ploché střechy z | 
“propraných oblých valounů frakce 8—16 mm, dodávka, m3 

__.rozprostření , 
Viz. PD stavební část- skladby konstrukci (střechy), výkresy 
půdorysu střechy, výkres' rezu A a Tech. zpr 
Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
R4,6 
Skladba R4a - kačírek 
1,623'0,1 
Součet 
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

Izolace tepelné_ 

285. K 713141131 

5
5

5
5

5
1

 

"VÍZ'PD'štaT/ěbíii'čáštÍš—klšaby kčštr—uřkči (sata—5595. výkĚs 

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohožl, pásů, dílců, desek 

střechy, výkres řezu A - E a Tech.zpr. 

1.vrstva - na parozábranu 
Skladba R4 
0,55'2,95 
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3,859 f 

3,859 
3,859 

148,50 : 
1 573,06 ' 

1,623? 
l 

99,00' 160,68 

1,623 
1,623 

1,375Š 

1 ,375 
1 975 

3,448 j 
i 

3,448 
3,446 

1,623- 

1,623 
1,623r 

0,162 

0,162 
0,162 

35,975 

1,623 

1,623 

1 62. 80 

242,00 Í 

| 
1 650,00 

1,10 

561,33 

392,77Ě 

267.30_ 

39,573 

125,40 

? 522.35. 
203.52 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

_w Součet _ * 1,623 
% i \ deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 i i i _ ? .286i M )283759270 Škg/ng) tl 120mm m2 . 1,704 31,25: 564,45 ! 

W Viz. PD stavební cást - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 3.NP , výkres střechy, výkres řezu A a Tech.zpr. 

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
W R4 6 
w . 
W 1.vrstva - na parozábranu 
W Skladba R4 
vv 0,55'2,95'1,05 1,704 
W Součet _ _ _ 1,704 | 

? ;Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za l : ., | 
288 K 5713141 331 ___ studena zplna spádová vrstva m2 , 2,764 126,50; 349'65i 

Podrobný popis viz PD- skladby konstrukcí střech- skladby 
W R4, 6 
W Vodorovné plochy 
W , 
W Skladba R4 
W Spádové klíny 
W 0,55'3,35"1,5 2,764 

_ __VL__ _ _  Součet _ _ 2,764 \ 

.289 M 28376143 _ klín izolační : pěnového polystyrenu EPS 200 spédový ) m3 _ 0,359 ) 3 312,54 s _ _ 1 180371l 

W \nz. PD stavební 'st - skladby konstrukcí (střechy), výkresy 
půdorysu 2.NP , výkres střechy, výkres řezu A a Tech.zpr. 

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
W R4 6 
w . 
W Skladba R4 
W Spádové klíny 
W 2,764'0,13 0,359 
W _ _ Součet _ __  _0,359 

' . : Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením ? , ! l . g g  i71313_1141 *c_elo_plošně rohoží, pásů, dílcý,_ggg_ _ m2 1,760! 181 ,50J 319'44l 

(0,55)'2*0,65*2 1,430 
W 0,55*0,3'2 0,330 

_ w _ Součet _ 1,760 
, 5 | ideska polystyrénové EPS 100 kašírované asfaltovým * i 291, M 3372204 pásem V 60 S 35 tl 100mm m2 1,502 440,00 660,88 i 

Podrobný popis viz PD-  s-kladby konstrukcí střech- skladby 
W R4, 6 
W Atiky — svislá 
W Skladba R4, W 
W (0,55)*2*0,65'2*1 ,05 1 ,502 
W _S_oučet _ _ _  _1.50_2__ _ 

4 ] deska : polystyrénu XPS, hrana rovná, polo čipem l 292, M 28376371 _ \ drážka a_hla dky povrch „ 80mm | m2 0,347 299,20 103,82 \ 

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby 
W R46 
W Atiky - horní plocha 
W Skladba R3 
W 0,55*0,3*2*1,05 0,347 
,W _ _ _  Součet 0,347 _ 

, 2935 K i713141211 21133; šance tepelné střech plochých volné položené: i , 111005 38,50 42,35; 

a , , . , . . . . * -r———— —— _ 294: M 4 63152008 , 5230833? přechodny minerální plochych střech tl.100 m 1155 44, 00! 50,82 ! 

* Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby ' | 
W R4 6 
W Atiky - svislá a vodorovná část 
W Skladba R4 
W 1,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1,155 
_W Součet 1,155 

;1295 K )998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech % 34 841 1,10 38,33), 
_ _  , = __ __ v do 12 m * _ _  ______ __ _ _ 

D 762 Konstrukce tesařské _ ________ _ 567,2g 
' * Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

?PÍ_K_162361313 __(atiky) 592593 dřÉYQŠtěDKOVYCh 'i'-251_0101 4m62_ _____ 0560 697_55 _ _Í60'38 
Podrobný popis viz PD- skladby konstrukcí střech- skladby 

W R4, 6 
W Atiky - horni plocha 
W Skladba R3 
W () ,55'0 a*z 0,660 
w Součet _ 0,660 

305 K 998762202 Přesun hmot prooe—ntní pro kce tesařské v objektech v % 4,60 4 1150 
3101201 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL041 - Změny související s úpravou stavajících konstrukcí spojovací chodby pavilonu c- II.část 

Úroveň 3: 
E - Úprava stávajícího soklu v 1.NP spojovací chodby pavilonu c 

KSO: CC—CZ 
Místo: Datum: 1 5.11.2022 

Zadavatel: IC: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: CZ25488627 

Zhotovitel; IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIČ: 

Projektant: IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 15 764,51 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 15 764,51 21 ,00% 3 310,55 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 19 075,06 

Projatant Zpíacovatel _ _ 

Datum; podpis: Razítko Datum a podpis: _ RÉZJÍE 

Objednavatel _ Zhotovitel * 

Datum & Beglitis: ___ ._R_a_z_ítkq_ ___„Datiim & 9939152 Razítkg 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - 

Obiekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL041 - Změny související s úpravou stávajících konstrukcí spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Úroveň 3: 
E - Úprava stávajícího soklu v 1.NP spojovací chodby pavilonu C 

Místo: 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

61 - Úprava povrchů vnišiíá 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - Přesuny hmot a suti 
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Datum: 15.11.2022 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

15 764,51 

15 764,51 

11 563,34 

2 508,28 

1 692,89 



soup|s PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JlP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Obiekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL041 - Změny související s úpravou stavajicich konstrukcí spojovací chodby pavilonu C- II.část 

Úroveň 3: 
. n ;  E - Úprava stávajlciho soklu v 1 .NP spojovací chodby pavilonu C 

Místo: Datum: 15.11.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

\“ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 15 754,51 

D HSV Práce a dodávky HSV 15 764,51 

0—61 _ ___ Úprava povrchů vnitřní _ _ _  _ _ 11 563,34 
1 * , , 84 i K 612325302 !XŽgšlnaožcementová štuková omítka ostění nebo m2 : 13'030, 887, 44! 11 563,3 4% 

W * Viz. PÚ stavebníÉst - výkresy Řorysu, výkresy řezů a 
pohledů a Tech.zpr. 

vv . 
w (68,7-3,55)"0,2 13,030 
W Součet 13,030 

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 508,28 
—T»7—_ _ ,  - , l * . í ' * * _ i 801, K l965081611 :Odsekání sokliku rovnych _ . rn _ 65,150: 38,50- 2 08.28. 

W ' * déÝachodby-otvory — _ _ 
w se]-3,55 65,150 
vv Součet 65,150 

D _99 _ Přesuny hmot a suti _ _ _ 1 692,89 
| ŠVnitrostaveništnl doprava suti a vybouranych hmot pro i i 

3219? K 997013152 ,budovy v do 9 m s omezením mechanizace " t „ 0'586 57338; 336'00 
: "__ _ lřři latek k odvozu suti a vybouran 'ch hmot na skládku \ ' * „220' K !997013509 ! p - y t 11,134: 7,51 83,62 '_ -_ZKD 1 km pres 1 km i 

W 0,586*19 "Přepočtené koeficientem množství 11,134 
vv Součet _ 11,134 

* T__ýů'“ \. . . . l ' = » ' i ! Odvoz sutr a vybouranych hmot z mezrskládky na - ! : j 
:221 K 59970135“ !skládku do 1 km s naloženim a se složením : ' 0'586 24338: 142521 

Š228! K 997013831 —\Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 0 5863 1 760 00* 1 031 SJ 
_ i [ stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 i . ' , - i ' i 
2229, K 5998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v ' t ' 0,438' 226,68 99,29! 

do12m 
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_ , _ _ _ 
"90v KE ZMÉNĚ OZNÁMENÍ & : 42 

Lun-www 
Fi V 
;\ ĚŠ Z

LPC-nm (zm—„SŠ 
53 OHL

l m  změny: Změna skladby Mr.—hy 

IPopls a lokalizace Změny. Zhotovitel phdAdá objednateli ke schválení tanto změnovy' list. jeho: předmětem je záměna vrchního 
pláště skladby střech. a to mlha skladby : modifikovaných SBS asfaltových pásů :: mPVC fólií v kloužou 
2 mm včetně systémového Moní prov-doni alik na objektu Pavilon Emergency a slávajoího objoktu 'C' 
Objekt Nadzemního koridoru zůstává do původního řešení a to v pravodonl 1.5 mm mPVC fólie. 

Tirso Pokyn ke změně nesmí být považován pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude prováděl práce, dokud neobdrží Přím kn změně (P12) pokryv-jíní tyto položky. 



NÁVRH oceněni ZMĚNY 
;: 

. M m  změny wm Mm: 

l m  oceneni zmeny obddln (Sprivoa m

M m  Změnaskladbysfhchy 

PubnivrhumůwolhapoMpnnmiaml W M M M M M M M M D s M  
[ mwmammvmzmmmmmmm 

M M M W W C M M V W M M W  M N M I  

Obi-kt Nadzemnlho hodnotu :ůotivi dh původnlbo Pelenl | to v provední 1 .5 mm mPVC fóllo. 

"nutné modlflknoo Díl- : dokumentace zpracovávané m m  m da 

VIv m Cdkwou cenu ba DPH: . 100 umo: nc Viv-nim „HC-j: umu vllv 

Tuma Mam- ounlnl zmlny hotml být pov-Mn za pokyn k prov-daní prací. znamu-| nabude umu" prim. duhu! noobdúl PIM: ke mm (P12) poklývallcl Mo pdozky. 



Zmlnovy' Ilut ř.. : 42 

I obiokt ! úsak 

ke lenm Ilut, Je 
změny pláště skladby strach, a to změna skladby : modilikovaných SBS asfaltových pásů za mPVC mm v Honzaa 2 

Vzhledamkčasovýma ' ' . ' „ ' ,' * *“ “* “změnu, J ' L ' ;  hornlhopléšrň 
výše uvedených objektů 

Správce stavby: 

prniaklanln: 

Změnu doporučují / nedupomduji schválit Změnu doporučwl / nedoporučuji sch vám 



sňěeiiiěefěhoň W" .! 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA 

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): 

““ \ , _ Sil Ž Š .

;)))g
\\\\\\

 

pPříkaz ke změně od 

1
1

7
 

%
 

Předmět Změny: Změna sldadby střechy 

Popis a lokalizace Změny: Zholovilel předkládá objednateli ke schválení tento změnový list, jehož předmětem je 
záměna vrchního plašič skladby střech, ato změna skladby z modifikovaných SBS 
asfaltových pásů za mPVC fólii vlloužce 2 mm včetně systémového Meni provedení alik 

Vliv na specilikaci ceny: - 100 840,02 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vllv 

Tento Přlkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy. 



REKAPITULACE STAVBY p íloha ..1 Ocen ný soupis prací
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 22.11.2022

Zadavatel: I : 25488627
Krajská zdravotní, a.s. DI : CZ25488627

Zhotovitel: I :
Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ DI :

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-122 016,42CZK

-100 840,02 -21 176,4021,00%
15,00% 0,000,00

NEMCV
„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se
stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

-100 840,02

Sazba dan Výše danZáklad dan
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REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY A SOUPIS  PRACÍ
Kód: NEMCV

Stavba:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Spole nost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

Náklady z rozpo t

Úpravy stávajících objekt 156 329,93 189 159,22D1_03_1

-100 840,02 -122 016,42

Zm na skladby st echy -100 840,02ZL042 -122 016,42
Pavilon Emergency FÁZE 1D1_01_1 -311 175,64-257 169,95

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

Zm nové listy -100 840,02ZL -122 016,42

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se
stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

22.11.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.11.2022

Zadavatel: I :
DI :

Zhotovitel: I :
DI :

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH -257 169,95

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní -257 169,95 21,00% -54 005,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -311 175,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL042 - Zm na skladby st echy

ZL - Zm nové listy

D1_01_1 - Pavilon Emergency FÁZE 1
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Datum: 22.11.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -257 169,95

PSV - Práce a dodávky PSV -257 169,95

    712 - Povlakové krytiny 212 904,08

    764 - Konstrukce klempí ské -470 074,03

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL042 - Zm na skladby st echy

ZL - Zm nové listy

D1_01_1 - Pavilon Emergency FÁZE 1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Datum: 22.11.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -257 169,95

D PSV Práce a dodávky PSV -257 169,95

D 712 Povlakové krytiny 212 904,08

19 K 712331111 Provedení povlakové krytiny st ech do 10° podkladní
vrstvy pásy na sucho samolepící m2 -2 526,804 247,50 -625 383,99

VV Viz. PD stavební ást - skladby konstrukcí (st echy), výkresy
p dorysu st echy, výkresy ez  A - E a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí st ech - skladby
R1 - R7

VV v etn  zaizolování prostup , vystupujících konstrukcí atd.
VV .
VV spodní hydroizola ní pás
VV Vodorovné plochy:
VV Skladba R1a, R1b - úrove  13,0+

VV -(13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2)

-1 301,339

VV Skladba R2a, R1a, R1b - úrove  9,0+

VV
-
((22,06*7,3+13,76*7,3+4,55*23,38+11,78*30,38+13,76*7,3+22
,06*7,3)*1,15)

-1 135,312

VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací kr ek
VV -(2,7*15,99) -43,173
VV Skladba R7
VV -(39,15*1,2) -46,980
VV .
VV Sou et -2 526,804

20 K 712831101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce
pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou m2 -465,147 139,70 -64 981,04

VV Viz. PD stavební ást - skladby konstrukcí (st echy), výkresy
p dorysu st echy, výkresy ez  A - E a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí st ech - skladby
R1 - R7

VV v etn  zaizolování prostup , vystupujících konstrukcí atd.
VV .
VV spodní hydroizola ní pás
VV Skladba R3, W4
VV Atiky - svislá a vodorovná ást, nadst ešní zdivo
VV úrove  13,0+
VV "svisle" -(0,35*(2*(21,11+38,15)+2*(13,16+38,15))) -77,399
VV "vodorovn " -((551,04-499,42)+(854,44-793,53)) -112,530
VV úrove  9,0+

VV "svisle atiky" -
(0,55*((22,26+2*7,4)+(53,95+25,74*2+2*7,3)+(22,26+2*7,4))) -106,783

VV "svisle st ny" -(0,375*(35,4+38,65+35,4)) -41,044
VV "vodorovn " -(20,47+68,59+20,47) -109,530
VV spojovací kr ek
VV "svisle atiky" -(0,26*(3,1*2+16,19*2)) -10,031
VV "vodorovn " -7,83 -7,830
VV .
VV Sou et -465,147

21 M 62853001_R01
podkladní asfaltový pás samolepicí modifikovaný SBS
tl 4mm s vložkou ze sklen né tkaniny s vysokou
odolností

m2 -3 464,001 165,00 -571 560,17

ZL042 - Zm na skladby st echy

ZL - Zm nové listy

D1_01_1 - Pavilon Emergency FÁZE 1

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Strana 5 z 16

—1
< 

č ř 
ů ř ř ů  

ř 

č ě  ů 

č 

ň 

ň 

č 

č ř 
ů ř ř ů  

ř 

č ě  ů 

č 

č ř 
ň 

ň 

č 

(D
< 



P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -(2526,804*1,15+465,147*1,2) -3 464,001
VV Sou et -3 464,001

1 K 712341559 Provedení povlakové krytiny st ech do 10° pásy NAIP
p itavením v plné ploše m2 -2 335,091 139,70 -326 212,21

VV Viz. PD stavební ást - skladby konstrukcí (st echy), výkresy
p dorysu st echy, výkresy ez  A - E a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí st ech - skladby
R1 - R7

VV v etn  zaizolování prostup , vystupujících konstrukcí atd.
VV .
VV Vrchní hydroizola ní pás
VV Vodorovné plochy:
VV Skladba R1a - úrove  13,0+

VV -13,36*38,15-
21,11*38,15+1,65*1,65*2+3,14*0,62*0,62*6+3,14*0,4*0,4*2 -1 301,339

VV Skladba R1a, R1b - úrove  9,0+

VV
-
(3,2*22,06+3,2*13,76+4,8*19,22+3,18*25,78+13,76*3,2+22,06
*3,2)

-403,484

VV Skladba R2a, R2b - úrove  9,0+ ,+kolem atik
VV -(4,1*22,06+18,31*4,1+8,6*30,38+17,04*4,1+22,06*4,1) -587,095
VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací kr ek
VV -(2,7*15,99) -43,173
VV Sou et -2 335,091

7 K 71284-R01
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce
pásy p itavením a mechanickým p ikotvením NAIP v .
dodávky kotevních prvk

m2 -469,460 139,70 -65 583,56

VV Viz. PD stavební ást - skladby konstrukcí (st echy), výkresy
p dorysu st echy, výkresy ez  A - E a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí st ech - skladby
R1 - R7

VV v etn  zaizolování prostup , vystupujících konstrukcí atd.
VV .
VV Vrchní hydroizola ní pás
VV Skladba R3
VV Atika - úrove  13,0+
VV "svisle" -(0,75*(2*(21,11+38,15)+2*(13,16+38,15))) -165,855
VV "vodorovn " -((533,757-509,684)+(833,294-805,347)) -52,020
VV Atika - úrove  9,0+ (skladba R1a)
VV "svisle" -(0,5*(3,2*2+3,2+19,18+3,2+3,2*2)) -19,190
VV "vodorovn " -(0,6*(3,2*2+3,2+19,18+3,2+3,2*2)) -23,028
VV Atika - úrove  9,0+ (skladba R2a)

VV
-
(0,54*(4,1*2+22,06+4,1*2+18,31+8,6+30,38+25,54+4,1+4,1*2
+22,06))

-84,051

VV
"vodorovn " -
(0,6*(4,1*2+22,06+4,1*2+18,31+8,6+30,38+25,54+4,1+4,1*2+
22,06))

-93,390

VV Atika - spojovací kr ek
VV "svisle" -(0,25*(15,98*2+2,8*2)) -9,390
VV "vodorovn " -(0,6*(15,98*2+2,8*2)) -22,536
VV Sou et -469,460

8 M 62852-R03

pás elasterobitumenový modifikovaný vrchní
hydroizola ní natavovací s polyesterovou nosnou
vložkou, s p írodním b idli ným posypem a zvýšenou
požární odolností, tl. 5,2 mm

m2 -2 352,127 228,80 -538 166,66

VV Viz. PD stavební ást - skladby konstrukcí (st echy), výkresy
p dorysu st echy, výkresy ez  A - E a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí st ech - skladby
R1 - R7

VV .
VV vrchní hydroizola ní pás
VV Skladba R1a - úrove  13,0+

VV -((13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2)*1,15)

-1 496,539

VV Skladba R1a, R1b - úrove  9,0+

VV
-
((3,2*22,06+3,2*13,76+4,8*19,22+3,18*25,78+13,76*3,2+22,0
6*3,2)*1,15)

-464,007

VV Skladba R3
VV Atika - úrove  13,0+
VV "svisle" -(0,75*(2*(21,11+38,15)+2*(13,16+38,15))*1,2) -199,026
VV "vodorovn " -((533,757-509,684)+(833,294-805,347)*1,15) -56,212
VV Atika - úrove  9,0+ (skladba R1a)
VV "svisle" -(0,5*(3,2*2+3,2+19,18+3,2+3,2*2)*1,2) -23,028
VV "vodorovn " -(0,6*(3,2*2+3,2+19,18+3,2+3,2*2)*1,15) -26,482
VV Atika - spojovací kr ek
VV "svisle" -(0,25*(15,98*2+2,8*2)*1,2) -11,268
VV "vodorovn " -(0,6*(15,98*2+2,8*2)*1,15) -25,916
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací kr ek
VV -((2,7*15,99)*1,15) -49,649
VV Sou et -2 352,127

9 M 628550_R01

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,4mm s
odolností proti pror stání ko ínk  s vložkou ze
polyesterové rohože a hrubozrnným b idli ným
posypem na horním povrchu

m2 -883,419 286,00 -252 657,83

VV Viz. PD stavební ást - skladby konstrukcí (st echy), výkresy
p dorysu st echy, výkresy ez  A - E a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí st ech - skladby
R1 - R7

VV .
VV Vrchní hydroizola ní pás
VV Skladba R2a, R2b - úrove  9,0+ ,+kolem atik

VV -((4,1*22,06+18,31*4,1+8,6*30,38+17,04*4,1+22,06*4,1)*1,15) -675,159

VV .
VV Skladba R3
VV Atika - úrove  9,0+ (skladba R2a)

VV
"svisle"-
(0,54*(4,1*2+22,06+4,1*2+18,31+8,6+30,38+25,54+4,1+4,1*2
+22,06)*1,2)

-100,861

VV
"vodorovn " -
(0,6*(4,1*2+22,06+4,1*2+18,31+8,6+30,38+25,54+4,1+4,1*2+
22,06)*1,15)

-107,399

VV Sou et -883,419

2 K 712361_R2 Provedení povlakové krytiny st ech do 10° fólií
mechanický kotvenou se sva ovanými spoji m2 2 412,536 324,50 782 867,93

VV Vrchní hydroizola ní pás - mPVC
VV Vodorovné plochy:
VV Skladba R1a - úrove  13,0+

VV 13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2

1 301,339

VV Skladba R1a, R1b - úrove  9,0+

VV (3,2*22,06+3,2*13,76+4,8*19,22+3,18*25,78+13,76*3,2+22,06
*3,2)

403,484

VV Skladba R2a, R2b - úrove  9,0+ ,+kolem atik
VV (4,1*22,06+18,31*4,1+8,6*30,38+17,04*4,1+22,06*4,1) 587,095
VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací kr ek
VV (2,7*15,99) 43,173
VV Vyztužení pro pochozí plochu z betonových dlaždic
VV 11,7+16,93+18,62+11,36+10,89+(0,5*15,89) 77,445
VV Sou et 2 412,536

22 K 712861703 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce
fólií p ilepenou v plné ploše m2 469,460 344,00 161 494,24

VV Vrchní hydroizola ní pás - mPVC
VV Skladba R3
VV Atika - úrove  13,0+
VV "svisle" 0,75*(2*(21,11+38,15)+2*(13,16+38,15)) 165,855
VV "vodorovn " (533,757-509,684)+(833,294-805,347) 52,020
VV Atika - úrove  9,0+ (skladba R1a)
VV "svisle" 0,5*(3,2*2+3,2+19,18+3,2+3,2*2) 19,190
VV "vodorovn " 0,6*(3,2*2+3,2+19,18+3,2+3,2*2) 23,028
VV Atika - úrove  9,0+ (skladba R2a)

VV 0,54*(4,1*2+22,06+4,1*2+18,31+8,6+30,38+25,54+4,1+4,1*2+
22,06)

84,051

VV
"vodorovn "
0,6*(4,1*2+22,06+4,1*2+18,31+8,6+30,38+25,54+4,1+4,1*2+2
2,06)

93,390

VV Atika - spojovací kr ek
VV "svisle" 0,25*(15,98*2+2,8*2) 9,390
VV "vodorovn " 0,6*(15,98*2+2,8*2) 22,536
VV Sou et 469,460

23 K 712363003 Provedení povlakové krytina st ech do 10° spoj 2 pás
fólií PVC horkovzdušným nava ením m 1 083,578 15,60 16 903,82

VV (38,300/2)*54,9+(16,535/2)*3,9 1 083,578

25 K 712363005 Provedení povlakové krytiny st ech do 10° nava ením
fólie PVC na oplechování v plné ploše m2 121,429 156,00 18 942,92

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  úpravy u konzol pro horolezecký systém
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 150,1*1,05*0,18 28,369

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  ostatního  p íslušenství
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV .
VV 39,2*1,05*0,18 7,409

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  úpravy pro konzoly pro horolezecký systém
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 169,9*1,05*0,18 32,111

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 16,0*1,05*0,18 3,024

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 33,5*1,05*0,18 6,332

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  zatahovacích plech
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 8,0*1,05*0,18 1,512

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  zatahovacích plech
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 8,0*1,05*0,18 1,512

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  krycí n ížky z tahokovu proti vnikání hmyzu a
drobného ptactva do prov trávané mezery

VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 39,2*1,05 41,160
VV Sou et 121,429

18 M 28343016 fólie hydroizola ní st ešní mPVC ur ená ke stabilizaci
p itížením a do vegeta ních st ech tl 2,0mm m2 3 314,296 413,00 1 368 804,25

VV Vrchní hydroizola ní pás
VV Vodorovné plochy:
VV Skladba R1a - úrove  13,0+

VV (13,36*38,15+21,11*38,15-1,65*1,65*2-3,14*0,62*0,62*6-
3,14*0,4*0,4*2)*1,15

1 496,539

VV Skladba R1a, R1b - úrove  9,0+

VV (3,2*22,06+3,2*13,76+4,8*19,22+3,18*25,78+13,76*3,2+22,06
*3,2)*1,15

464,007

VV Skladba R2a, R2b - úrove  9,0+ ,+kolem atik

VV (4,1*22,06+18,31*4,1+8,6*30,38+17,04*4,1+22,06*4,1)*1,15 675,159

VV Skladba R4a, R4b
VV spojovací kr ek
VV (2,7*15,99)*1,15 49,649
VV Vrchní hydroizola ní pás - mPVC
VV Skladba R3
VV Atika - úrove  13,0+
VV "svisle" (0,75*(2*(21,11+38,15)+2*(13,16+38,15)))*1,15 190,733
VV "vodorovn " ((533,757-509,684)+(833,294-805,347))*1,15 59,823
VV Atika - úrove  9,0+ (skladba R1a)
VV "svisle" (0,5*(3,2*2+3,2+19,18+3,2+3,2*2))*1,15 22,069
VV "vodorovn " (0,6*(3,2*2+3,2+19,18+3,2+3,2*2))*1,15 26,482
VV Atika - úrove  9,0+ (skladba R2a)

VV (0,54*(4,1*2+22,06+4,1*2+18,31+8,6+30,38+25,54+4,1+4,1*2
+22,06))*1,15

96,659

VV
"vodorovn "
(0,6*(4,1*2+22,06+4,1*2+18,31+8,6+30,38+25,54+4,1+4,1*2+
22,06))*1,15

107,399

VV Atika - spojovací kr ek
VV "svisle" 0,25*(15,98*2+2,8*2)*1,15 10,799
VV "vodorovn " 0,6*(15,98*2+2,8*2)*1,15 25,916
VV Vyztužení pro pochozí plochu z betonových dlaždic
VV (11,7+16,93+18,62+11,36+10,89+(0,5*15,89))*1,15 89,062
VV Sou et 3 314,296

28 K 712363118 Provedení povlakové krytiny st ech do 10° zaizolování
prostup  hranatého pr ezu pl do 0,09 m2 kus 103,000 514,00 52 942,00

VV ocelová konstrukce - protihluková st na
VV 35*1 35,000
VV ocelová konstrukce - zdvojená podlaha
VV 68*1 68,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Sou et 103,000

30 M 28322025 fólie hydroizola ní st ešní mPVC nevyztužená ur ená
na detaily tl 2,0mm m2 10,197 638,00 6 505,69

VV ocelová konstrukce - protihluková st na
VV 35*1*0,09 3,150
VV ocelová konstrukce - zdvojená podlaha
VV 68*1*0,09 6,120
VV Sou et 9,270
VV 9,27*1,1 "P epo tené koeficientem množství 10,197

31 K 712363122 Provedení povlakové krytiny st ech do 10° provedení
roh  a kout  nava ením izola ních tvarovek kus 30,000 42,90 1 287,00

VV Vnit ní a vn jší rohy nad 2.NP
VV 10+4+4+4 22,000
VV Vnit ní a vn jší rohy nad 3.NP
VV 4+4 8,000
VV Sou et 30,000

32 M 28322070 roh vnit ní pro st ešní fólie mPVC šedé kus 30,000 106,00 3 180,00

4 K 712363353
Povlakové krytiny st ech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vn jší rš
100 mm

m 487,095 172,00 83 780,34

VV Vnit ní koutová lišta kolem celé atiky
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 150,1*1,05 157,605
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 39,2*1,05 41,160
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 169,9*1,05 178,395
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 16,0*1,05 16,800
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 33,5*1,05 35,175
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 8,0*1,05 8,400
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 8,0*1,05 8,400
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 39,2*1,05 41,160
VV Sou et 487,095

5 K 712363357
Povlakové krytiny st ech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250
mm; D+M

m 487,095 330,00 160 741,35

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  úpravy u konzol pro horolezecký systém
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 150,1*1,05 157,605

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 39,2*1,05 41,160

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  úpravy pro konzoly pro horolezecký systém
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 169,9*1,05 178,395

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 16,0*1,05 16,800

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 33,5*1,05 35,175

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  zatahovacích plech
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 8,0*1,05 8,400

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  zatahovacích plech
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 8,0*1,05 8,400

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  krycí n ížky z tahokovu proti vnikání hmyzu a
drobného ptactva do prov trávané mezery

VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV 39,2*1,05 41,160
VV Sou et 487,095

D 764 Konstrukce klempí ské -470 074,03

10 K 76421-R01 Ozn. K01 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 900 mm, D+M m -157,605 918,50 -144 760,19

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  zatahovacích plech

VV - v etn  krycí n ížky z tahokovu proti vnikání hmyzu a
drobného ptactva do prov trávané mezery

VV - v etn  úpravy u konzol pro horolezecký systém
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV -(150,1*1,05) -157,605
VV Sou et -157,605

11 K 76421-R02
Ozn. K02 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 1100 mm v .
krycího plechu dilatace, D+M

m -41,160 1 001,00 -41 201,16

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  zatahovacích plech
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV -(39,2*1,05) -41,160
VV Sou et -41,160

12 K 76421-R03 Ozn. K03 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 900 mm, D+M m -178,395 918,50 -163 855,81

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  zatahovacích plech

VV - v etn  krycí n ížky z tahokovu proti vnikání hmyzu a
drobného ptactva do prov trávané mezery

VV - v etn  úpravy pro konzoly pro horolezecký systém
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV -(169,9*1,05) -178,395
VV Sou et -178,395

13 K 76421-R04
Ozn. K04 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 1100 mm v .
kryho plechu dilatace, D+M

m -16,800 1 163,80 -19 551,84

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  zatahovacích plech

VV - v etn  krycí n ížky z tahokovu proti vnikání hmyzu a
drobného ptactva do prov trávané mezery

VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV -(16,0*1,05) -16,800
VV Sou et -16,800

14 K 76421-R05 Ozn. K05 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 950 mm, D+M m -35,175 940,50 -33 082,09

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  zatahovacích plech

VV - v etn  krycí n ížky z tahokovu proti vnikání hmyzu a
drobného ptactva do prov trávané mezery

VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV -(33,5*1,05) -35,175
VV Sou et -35,175
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 76421-R06 Ozn. K06 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s
povrch úpravou kotvené lepením rš 675 mm, D+M m -8,400 797,50 -6 699,00

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  zatahovacích plech
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV -(8,0*1,05) -8,400
VV Sou et -8,400

16 K 76421-R07 Ozn. K07 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s
povrch úpravou kotvené lepením rš 470 mm, D+M m -8,400 542,30 -4 555,32

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  zatahovacích plech
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV -(8,0*1,05) -8,400
VV Sou et -8,400

17 K 76421-R08 Ozn. K08 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 1750 mm, D+M m -41,160 1 369,50 -56 368,62

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.PP-3.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  zatahovacích plech

VV - v etn  krycí n ížky z tahokovu proti vnikání hmyzu a
drobného ptactva do prov trávané mezery

VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV -(39,2*1,05) -41,160
VV Sou et -41,160
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.11.2022

Zadavatel: I :
DI :

Zhotovitel: I :
DI :

Projektant: I :
DI :

Zpracovatel: I :
DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 156 329,93

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 156 329,93 21,00% 32 829,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 189 159,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL042 - Zm na skladby st echy

ZL - Zm nové listy

D1_03_1 - Úpravy stávajících objekt
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REKAPITULACE LEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Datum: 22.11.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 156 329,93

PSV - Práce a dodávky PSV 156 329,93

    712 - Povlakové krytiny 311 108,12

    764 - Konstrukce klempí ské -154 778,19

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

ZL042 - Zm na skladby st echy

ZL - Zm nové listy

D1_03_1 - Úpravy stávajících objekt
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Datum: 22.11.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 156 329,93

D PSV Práce a dodávky PSV 156 329,93

D 712 Povlakové krytiny 311 108,12

7 K 712341559 Provedení povlakové krytiny st ech do 10° pásy NAIP
p itavením v plné ploše m2 -199,125 139,70 -27 817,76

VV Viz. PD stavební ást - skladby konstrukcí (st echy), výkresy
p dorysu st echy, výkres ezU A a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí st ech - skladby
R4,6

VV Vrchní hydroizola ní pás
VV Vodorovné plochy:
VV Skladba R4
VV -(67,5*2,95) -199,125
VV Sou et -199,125

11 K 71284-R01
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce
pásy p itavením a mechanickým p ikotvením NAIP v .
dodávky kotevních prvk

m2 -175,855 139,70 -24 566,94

VV Viz. PD stavební ást - skladby konstrukcí (st echy), výkresy
p dorysu st echy, výkres ezU A a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí st ech - skladby
R1 - R7

VV Vrchní hydroizola ní pás
VV Skladba R4, W
VV Atiky
VV -(68,1*(0,65+0,6)*2+2,95*(0,65+0,3)*2) -175,855
VV Sou et -175,855

12 M 62852-R03

pás elasterobitumenový modifikovaný vrchní
hydroizola ní natavovací s polyesterovou nosnou
vložkou, s p írodním b idli ným posypem a zvýšenou
požární odolností, tl. 5,2 mm

m2 -440,027 228,80 -100 678,18

VV Viz. PD stavební ást - skladby konstrukcí (st echy), výkresy
p dorysu st echy, výkres ez  A a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí st ech - skladby
R4,6

VV .
VV vrchní hydroizola ní pás
VV Skladba R4, W
VV -(199,1*1,15+175,885*1,2) -440,027
VV Sou et -440,027

2 K 712361_R2 Provedení povlakové krytiny st ech do 10° fólií
mechanický kotvenou se sva ovanými spoji m2 199,125 324,50 64 616,06

VV Vrchní hydroizola ní pás

VV Viz. PD stavební ást - skladby konstrukcí (st echy), výkresy
p dorysu st echy, výkres ezU A a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí st ech - skladby
R4,6

VV Vrchní hydroizola ní pás - mPVC
VV Vodorovné plochy:
VV Skladba R4
VV 67,5*2,95 199,125
VV Sou et 199,125

13 K 712861703 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce
fólií p ilepenou v plné ploše m2 270,662 344,00 93 107,73

VV vrchní hydroizola ní pás atik - mPVC
VV Skladba R4, W

ZL042 - Zm na skladby st echy

ZL - Zm nové listy

D1_03_1 - Úpravy stávajících objekt

„Nový pavilon Emergency, COS, v . JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 175,885*1,2 211,062
VV Chodník
VV 59,6 59,600
VV Sou et 270,662

15 K 712363005 Provedení povlakové krytiny st ech do 10° nava ením
fólie PVC na oplechování v plné ploše m2 27,235 156,00 4 248,66

VV Vnit ní koutová lišta kolem celé atiky
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV 136,2*1,05*0,18 25,742
VV 7,9*1,05*0,18 1,493
VV Sou et 27,235

14 K 712363003 Provedení povlakové krytina st ech do 10° spoj 2 pás
fólií PVC horkovzdušným nava ením m 161,700 15,60 2 522,52

VV (66/2)*4,9 161,700

10 M 28343016 fólie hydroizola ní st ešní mPVC ur ená ke stabilizaci
p itížením a do vegeta ních st ech tl 2,0mm m2 540,255 413,00 223 125,32

VV Vrchní hydroizola ní pás

VV Viz. PD stavební ást - skladby konstrukcí (st echy), výkresy
p dorysu st echy, výkres ezU A a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí st ech - skladby
R4,6

VV Vrchní hydroizola ní pás - mPVC
VV Vodorovné plochy:
VV Skladba R4
VV 67,5*2,95*1,15 228,994
VV vrchní hydroizola ní pás atik - mPVC
VV Skladba R4, W
VV 175,885*1,2*1,15 242,721
VV chodník
VV 59,6*1,15 68,540
VV Sou et 540,255

16 K 712363122 Provedení povlakové krytiny st ech do 10° provedení
roh  a kout  nava ením izola ních tvarovek kus 4,000 42,90 171,60

VV Vnit ní a vn jší rohy
VV 4 4,000
VV Sou et 4,000

17 M 28322070 roh vnit ní pro st ešní fólie mPVC šedé kus 4,000 106,00 424,00

4 K 712363353
Povlakové krytiny st ech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vn jší rš
100 mm

m 151,305 172,00 26 024,46

VV Vnit ní koutová lišta kolem celé atiky
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV 136,2*1,05 143,010
VV 7,9*1,05 8,295
VV Sou et 151,305

5 K 712363357
Povlakové krytiny st ech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250
mm; D+M

m 151,305 330,00 49 930,65

VV Vnit ní koutová lišta kolem celé atiky
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV 136,2*1,05 143,010
VV 7,9*1,05 8,295
VV Sou et 151,305

D 764 Konstrukce klempí ské -154 778,19

8 K 76421-R301 Ozn. K301 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 75 mm, D+M m -143,010 1 051,97 -150 442,23

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.NP-2.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  zatahovacích plech

VV - v etn  krycí n ížky z tahokovu proti vnikání hmyzu a
drobného ptactva do prov trávané mezery

VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV -(136,2*1,05) -143,010
VV Sou et -143,010

9 K 76421-R302 Ozn. K302 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s
povrch úpravou kotvené lepením rš 675 mm, D+M m -8,295 522,72 -4 335,96

VV Viz. PD stavební ást - výrobky PSV (klempí ské), výkresy
p dorysu 1.NP-2.NP, st echy a Tech.zpr.

VV - v etn  zatahovacích plech
VV - v etn  ostatního  p íslušenství
VV .
VV -(7,9*1,05) -8,295
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Sou et -8,295
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POKYN KE změně OZNÁMENÍ č. : 

FPokyn vydán (Správce stavby): 

lPokyn obdlžen mm;: V 

. : :
Úprava rozvodů vytápění - pavilon D 
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Předmět změny: 

Popis a lokalizace Změny: V rámci provizorních opatření napojení nadzemnlho koridoru do objektu D, budou upraveny rozvody 
vytápění. 

>Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitei nebude provádět práce, dokud neobdlží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 43 

; 

2\ 
ÍĚŠ

Návrh ocenění změny vydá-TĚ
E 

Návrh ocenění změny obdržen (Spr

. . . / 
Předmet Zmeny: Uprava rozvodů vytápění - pavilon D 

Popis návrhu změny Dlla a postup při jejím provedení Budou demontovány stávallcl rozvody v místě napojení nadzemního koridoru a článková tělesa 
budou přesunula a napojeno na stávaiíoí otopná tělesa. 

Návrh nutné modllikaoo Dlla a dokumentace zpracovávané Není nutná modifikace díla 
Zhotovitelem 

Vliv na Celkovou conu bez DPH: 9 524,40 Kč Vliv na dobu trvání díla: Nemá vilv 

Tento Návrh ocenění změny neumí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovilal nebude prováděl práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (F12) pokrývající iy'lo položky. 



ašfýkěňjééňiěe 'i'f “ 
Změnový list ř.. : 43 

a se 
a.s.— 

Budou demontovány stávající rozvody v místě napojeni nadzemního koridoru a článková tělesa budou 
přesunuta a napojena na stávající otopná tělesa. 

] ohiekt / úsek 

změny 

V rámci provizorních opatření napojení nadzemního koridoru do objektu D, budou upraveny rozvody 

změW 
vytápění. 

Správce stavby: 

projektanta: 



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA 

© 
553%

Příkaz ke změně vydán (Správce stav 70,99- J'j 
© JŠ,1 %

:...-== CQS; W90
IPnkaz ke zmeně odsouhlasnl (Obj \\I): “35- 655

\ \ 
s s  \\ 

\\Š“ 
akaz ke změně odsouhlasn (Zůtečla 

4 

ÍPředmět Změny: 

IPopis a lokalizace Změny: 

Vliv na speciňkaci ceny: 

HSW; rozvodů vytápěnl- pavilon D 

9 924,40 Kč 

Budou demontovány stávající rozvody v místě napojení nadzemního kondom a článková 
tělesa budou přesunuta a napojena na stávající otopná tělesa. 

Vliv na harmonogram: Nemá vliv 

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení praci Smlouvy. 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód; NEMCV 
Stavba: „Novy' pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spoiovací koridor se 

stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 
Kso: CC-CZ: 
Místo: Kraiská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 10.01.2023 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotni, a.s. DIČ: 622548862? 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ DIC: 

Proieklant: IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 9 924,40 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21 „00% 9 924,40 2 004,12 

snížená 15.00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 12 008,52: 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: )Rgítko _ _Datum a godgis: _ Razítko 

'ó'bje—dhavatel * * * * * *

Datum a podpis: Razítko 

př.1 Oceněný soupis prací 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: NEMCV 
Stavba' „Nový pavilon Emergency, cos. vč. JIP a nadzemní spoiovací koridor se 

' stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Misto: Kraiská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 10.01.2023 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady : rozpočtů 9 924,40 12 008,52 

ZL Změnové listy 9 924,40 12 008,52 
ZL043 Úprava rozvodů vytápění - pavilon D 9 924,40 12 008,52 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL043 - Úprava rozvodů vytápění - pavilon D 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Proiektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ dané 
DPH základní 9 924,40 

snížená 0,00 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a pogpís: Razítko 

„Qatuma podpis: _ Rašíitlsp 
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CC-CZ: 
Datum: 10.01.2023 

IC: 25488627 
DIČ: C225488627 

IC: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

9 924,40 

Sazba daně Výše daně 
21,00% 2 084,12 
15,00% 0,00 

v CZK 1 2 008,52 

Zpracovatel 

98132129n _ _  __Bíakg 

ňítšitel _ 

Datum ? 999_9182 __ Razítko 



REKAPlTULACE čLENĚNÍ SOUPlSU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP 3 nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Obiekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: ' 
ZL043 - Uprava rozvodů vytápění - pavilon D 

Místo: Datum: 10.01.2023 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 9 924,40 

PSV - Práce a dodávky PSV 9 924,40 

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 768,80 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 8 155,60 
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soums PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP 3 nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - 

Objekt: 
ZI. - Změnové listy 

Soupis: _ 
ZL043 - Uprava rozvodů vytápění- pavilon D 

Místo: Datum: 10.01.2023 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

!PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Naklady soupisu celkem 9 924,40 

D PSV Práce a dodávky PSV 9 924,40 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí _ _ _ 138.80 
801 K i733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 i m 28,000! 49,10 1 374,80 

w— _ * 3,5*2*4 * A _ ý _  _ ' 283W Í , _ 
; Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a i i , i 802: K 17331935 * Ekovánlm DN 32 _ 3 kus . 2,000! 197,3)1 394,00I 

* o 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa * _ _ _ i _ _ _ 8 155,00 
803; K __735111810 _Dernontáž otopného tělesa Iit_inového Ělánkového ! m2 : *  J,000_ 38,90 ; 155,60; 
804? K _73519291R Doplnění a kompletace stávíkzlch radiátorů ' kus 4,000ě 300%) 8 000,00? 
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“Aueníocníee- chongýavaů 
fu.—Nf!— -.. \ _? Aktajsh zdravotni, ale 

POKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ č.: 44 

Pokyn vydán (Správce stavby): 

;: on

iP k bdrž z šěl' v Tuřao y n o  en(hEŠ).  Z S  C Z -

iš vč: 1.
: o m  “ DIČ

Předmět změny: Změny související s úpravou stavajicich konstrukcl spojovací chodby pavilonu C- [II.část 

kPopis a lokalizace Změny Na základě zjištěných skutečností pň realizaci stavebních práci na objektu C předkládá zhotovitel tento 
změnový lisi. 

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení praci. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Přlkez ke změně (P12) pokrývající tyto položky. 
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 
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1 
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“ 

Návrh ocenění změny vyd 
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Návrh ocenění změny abdrzen (Správce stavby): 

Předmět Změny: 

Popis návrhu změny Dna a postup při jejím provedení 

Návrh nutné modiňkace Díla & dokumentace zpracovávané 
zhotovitelem 

Vliv na Ceikovou cenu bez DPH: 

Změny sauvisejlcl s úpravou stavajicich kanstmkcl spojovací chodby pavilonu C- [II.čdst 

Při realizaci byl zjištěn rozpor ve výškových úrovní podlah. Bude upravena skladba podlahy, dále 
bude upravena pozice hliníkové stěny, která bude vložena do SDK stěny, 

Není nutné modlllkaae díla 

45 444,15 Kč Vliv na dobu trvání dlla: Numi vliv 

LI'antu Návrh at:-nění změny nesmí být pnvažwún za pokyn k pruvedanl praci. Z\otovitel nebude provádět plán:. doma neobdrží Pňkaz k: změně (P12) poklývaiící tym položky. 



_ aša- -“N'e_m,qcríi99 -? 
Změnový list č. : 

a se Iobjekt I úsek _ a 2 
Při realizaci byl zjištěn rozpor ve výškových úrovni podlah. Bude upravena skladba podlahy, dále bude 

"“ěw upravena pozice hliníkové stěny, která bude vložena do SDK stěny. 

Na základě zjištěných skutečnost! pň realized stavebních práci na objektu C pfedldádá zhomvitel tento 
změnový list. 

Stanovisko Správce stavby: 

projektanta: 7, 01. 2023 



PŘÍKAZ č. : 44 

až é"

„<= Hl. 
FPřikaz ke změně odwumhžs :'řalgťaž

£:\ 
\ CZ-627 0Š 

„Předmět Změny: D'Č- Q463ng/ související s úpravou stavajicich konstrukci spojovací chodby pavilonu C- lll.část 

Popis a lokalizace Změny: Při realizaci byl zjištěn rozpor ve výškových úrovní podlah. Bude upravena skladba podlahy, 
dále bude upravena pozice hliníkové steny, která bude vložena do SDK stěnyv 

Vliv na specifikaci ceny: 45 444,16 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vliv 

Tento Příkaz ke změně ie pokyn k provedeni praci Smlouvy. 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: NEMCV 
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se 

stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní. a.s. - 
KSO: CC-CZ: 
Misto: Kraiská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 10.01.2023 

Zadavatel: IC: 25488627 
Krajská zdravotni, a.s. DIČ: 6225488627 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIC: 

Proiektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 45 444.76 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21 ,00% 45 444,76 9 543,40 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 54 988,16 

Projektant * v * Žpracovatel * 

Datum a podpis: _ Razítko _ Datum a ggdpis: _ _ _ _Bazítko „ 

íbj—etínavatel  * 

Datum a podpis: B_a_z_ítko 

př.1 Oceněný soupis praci 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A soumsú PRACÍ 
Kód: NEMCV 
Stavba“ „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se 

' stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - 

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 10.01.2023 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] C] 

Náklady : rozpočtů 45 444,76 54 988,16 

ZL Změnové listy 45 444,76 54 988,16 
ZL044 Změny související s úpravou stavajicich konstrukcí 45 444.76 54 988,16 

spojovací chodby pavilonu C- Ill.část 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč, JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
Zl. - Změnové listy 

Soupis: 
ZL044 - Změny související s úpravou stavajicich konstrukcí spojovací 
chodby pavilonu C- I|I.část 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 10.01.2023 

Zadavatel: IC: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: C225488627 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIČ: 

Projektant: IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 45 444,76 

Základ daně Sazba dané Výše daně 
DPH základní 45 444,76 21 ,00% 9 543,40 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 54 988,16 

Řrojektant _ * ; Zpracovatel ' * 

M_[Lappdgi5_ Razítko Datum .a podpis: Re_zítlsg 

ÚbĚnavatel— ' Zhotovitel 

Datum QPOQPÍSí REZEKQ- Datum PQdPÍSí Rašítko 
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP 3 nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
Zl. - Změnové listy 

Soupis: 
ZL044 - Změny související s úpravou stavajicich konstrukcí spojovací 
chodby pavilonu C- III.část 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Krajská zdravotni, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

STSvišé a kompletní konstrukce 

61 - lJprava povrchů vnitřní * 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 

998 - Přesun hmot * 

PSV - Práce a dodávky PSV 
763 T Konstrukce suché výstavby 

784 - D&ončovaci práce — malby a tapety 
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10.01.2023 

Cena celkem [CZK] 

45 444,76 
32 018,18 

2 003,51 

1 525,50 

25 148,75 

3 340,42 

13 426,58 
12'587,06 

839,52 



soums PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D 

Obiekt: 
, Krajská zdravotní, a.s. — 

ZL - Změnové listy 
Soupis: 

ZL044 - Změny související s úpravou stavajicich konstrukcí spojovací 
chodby pavilonu C- IlI.část 

Místo: Datum: 10.01.2023 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 45 444,76 

:) HSV Práce a dodávky HSV 32 018,18 

_D 3 _ _Svislé a kompletní konstrukce _ _ _ 2_ 003,51 
1 : jPříčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu * 42 K "342244221 lieušťky 140 mm m2 ) 3,600, j56,53 _ i , 2 003,51 
w (o,5+o,3)*4,5 3,600 

_D_ 6_1 _ _ Úprava povrchů vnitřní _ _ _ _ _ 1 525,50 
71 K | 612131 101 giršntovy postřik vnitřních stěn nanášeny celoplošně l m2 3,600; 90, 41 , 325.481; 

' | - íVápenocemeniová omítka štuková dvouvrstv_á vnitřních ' * “ _  * 4 ,  lz _ K !612321141 _ !stén nan ášen á ručně _ _ m2 _ 3,600 333,34 _ _ _ 1 200,21 

_0 63 _Podlahy a podlahové kon_strukc_e _ _ _ _ 25 148,75 
, 1 _ Cementová litá pěna tl do 240 mm s polystyrenem , 123; K 3631342 R1 Lbjemové hmotnosti 500 kg "“i _ m3 il-É_ 2750.00i 25 148,75 
w 31'2,95*o,1 9,145 
w Součet 9,145 

_ D 998 Přesun hmot 3 340,42 ______ i _ _ [ _ _ _ „ i _ * 
f229š K ;998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 8,699? 384,00 3 340,42 

0 PSV Práce a dodávky PSV 13 426,58 

D 763 Konstrukce suche výstavby __ _ _ 12 587,06 
- ' | SDK příčka tI 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 801. K !763111419 125 bez izola—ceš 90 _ _ m2 10,125—_ 1 170,00 11 846,25 

w 2,95*4,5 13,275 
w -1,5*2,1 -3,150 

_ W Součet * 10_,125 _ _ 

Í802Š K i763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 10,125 63,30: 640,91 _ 
' _ Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konsĚfkceř— * * * _ , 317 K 38763402 _v c_bjektech v_do 12 m % 124,872 0,80 99,90i 

_ D __784 Dokončovací práce - malby a tapety 839,52 
, 'Nátěr N2 - Malba dispreznl omyvatalná, vysoce kryjící, : ; 

' ; i _ ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných, třída ' * 
410 K l78421 R07 otěru 3, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchni m2 23'850 3520 83952 

, ' nátěr neředéný,v__D+M __ 
W 10,125*2+3,6 23,850 
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POKYN KE zmĚuĚ OZNÁMENÍ &. : 46 

LPokyn vydán (Správce slavby): 

Ž v 23:2kžž5aš21

\\ 
l
l
!

 
.“ 

H
l
 

lPokvn obd \ ovit . 5 CZ . 527 00 BrŽ 
IČ: 1.53 42 79

[ IHL A DIČ: [155342

ll 

Předmět změny: Odpočet vybaveni trafostanice TS1 

Popis a lokalizace Změny Na základě zjištěných skutečnosti ohledně trafostanice TS1, nebudou tyto práce prováděny v rámci tohoto 
projektu. 

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. 
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Návrh ocenění změny vyĚ-(ŠQMZ S 
.- 5 

__.— ___——— OHLA 
Návrh ocenění změny nbdržen (Správce stavby): 

Předmět Změny: Oobočet vybaven! trafostanice TS1 

Popls návrhu změny Díla a pci-up při jejím provedení Na základě zjištěných skutečností ohledně trafostanice TS1„ nebudou tyto práce prováděny v 
rámci tohoto projektu. 

Návrh nutné modmkace Díla a dokumentace zpracovávané Nenl nutná modifikace díla 
Zhotovitelem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: - 14 545 988,18 Kč Vliv na dobu trvání díla: Nemi vIIv 

Tento Návm ocenění změny nesml být považován :: pokyn k ,. pmcí. :. ' ' nebude , “ '  práce, dokud * " Pika: ke změně (P12) pokrývající tyto položky. 

“mg;—.- _ * | .  .———: : ZŠ:—;ř _—— 
:.L-iů'lv'íi', ;; ui _. “_w LLL _ __- 
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Změnový list ř.. : 

/ objekt [ úsek 

změny Odpočet objektu oz_11 (vybavení trafostanice TS1) 

Na základě zjištěných skutečnosti ohledně trafostanice TS1, nebudou tyto práce prováděny v rámci tohoto 
projektu. 



PŘÍKAZ KE ZMÉNÉ DÍLA 

l'zt Příkaz ke změně vydán (Správce stavby): 

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): 

á 
ÍPříkaz ke změně odsouhlasil (Živná V 

23 S = \ 
:- s 

i ___—WWW 
Předmět Změny: Odpočet vybaveni trafostanice TS1 

'Popis a lokalizace Změny: Odpočet objektu D2_11 (vybaveni trafostanice TSl) 

Vliv na specifikaci ceny: - 14 945 988,78 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vliv 

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedeni praci Smlouvy. 



REKAPITULACE STAVBY 
NEMCV 
„Nový pavilon Emergency, 008, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se 
stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - 

Kód: 
Stavba: 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ 

Proiektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

?Cena s DPH 

F_rojektant ' 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

D_atum a podpis: 

Obiednavatař * 

Datum a godgig: 

Kraiská zdravotni, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. 

Základ daně 
-14 945 988,18 

0,00 

CZK 

Razítko 

Razítko 

př.1 Oceněný soupis prací 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 
IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovltel 

»»»
m 

'! l 

V Tuřanka 1554/1151: 
Z S  CZ » 627 00 Brno 

: uč: 463 42 796 
: OHLA DIČ: CZ46342796 
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OHLA žs, a.s. © 

10.01.2023 

25488627 
0225488627 

-14 945 988,78 

Výše daně 
-3 138 651,64 

0,00 

-18 084 646,42“ 

Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: NEMCV 
Stavba' „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP 3 nadzemní spojovací koridor se 

' stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. - 

Misto: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 10.01.2023 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů -14 945 988,78 -18 084 646,42 

ZL Změnové listy -14 945 988,78 -18 084 646,42 
ZL04G Odpočet vybavení trafostanlce Ts1 -14 945 988.78 -18 084 646,42 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL046 - Odpočet vybavení trafostanice TS1 

Strana 3 211 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 

Zadavatel: IC: 

Krajská zdravotní, a.s. DIČ: 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIČ: 

Projektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně Sazba daně 
DPH základní -14 945 988,78 21 „00% 

snížená 0,00 15,00% 

;Cena s DPH v CZK 

Projektant _ * Zpracovatel 

Qatum a google; Razítko Datum a podpis: 

Objednavatel Zhotovitel 

PÉWNGEQQDÍS! _BQZÍÍKO _ ._D6tum,€__99$19lší__ 

10.01.2023 

25488627 
CZ25488627 

-14 945 988,78 

Výše daně 
-3 138 657,64 

0,00 

-18 084 646,42 

_Razílkg 

- Razítka. 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL046 - Odpočet vybavení trafostanice TS1 

Místo: 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Kód dllu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
D2.11 - Náhradní zdroj a úpravy ve stávající trafostanici TS1 

TR1000 - Transformátory 

ELE-VN - VN rozvody 

i3A_G—- Nařhradní zdroje (DAG) 

AAutoniDAG - Automatika DAG 
TSM -Škříň měření USM 

Ri—TTSÍ - Rozvaděč RH.TS-1 
SW—PM - Softwarové řešení (PowerMonitoring) - nástavba, implementace 

RE1-TR - Rozvaděč RE1-TR 

HOP - Hlavní ochranná připojnice HOP 

ELE-ULS - Úložný systém - žebříky, žlaby 

ELE-VK - Vodiče a kabely * 
ELE-UZEM - Ochranné uzemnění a pospojování 

ELE-PoP — Pracovní a ochranné pomůcky 

ELE-ROP - Revize a ostatní práce 

DEM-EKOL - Demontáž a ekologická likvidace stávající technologie 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

10.01.2023 

Cena celkem [CZK] 

-14 945 988,78 
-14 945 988,78 

-1 349 963,25 
-129 855,84 

-4 208 754,52 
-2 175 450,40 

-35 656,37 
-3 534 365,13 

-644 517,25 
Í7 323,69 
-5 440,53 

535,12 
-1 955 692,38 

—63 312,50 
-66 893,39 

-548 556,73 
—183 024,68 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL046 - Odpočet vybavení trafostanice TS1 

Místo: Datum: 10.01.2023 

Zadavatel: Krajská zdravotni, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Naklady souplsu celkem -14 945 988,78 

0 D2.11 Náhradní zdroj a úpravy ve stávající trafostanici TS1 -14 945 988,78 

D TR1000_ Transformagxy -1 349 96% 
; . Olejový hermetizovany' transformátor 1000 kVA, 

l „ . l22/a,4 kV, 50 Hz, Dyn1, Ecodesign AoCk Po=770W, _ 1 M tr22/1000mm Pk=10500W, Uk= 6%, minerální olej, podrobnosti viz. ks -3,000| 409 475,75 -1 228 427,25 

_ , _ Technická speciňkace _ _ _ ! _ _ _ _ 
; jMontáž transformátorů 3fázových vn/nn olejových v _ l _ | _ 2 _ K 210171_R1 jkobkách do 1000 kVA _; kus _ 3,000; 26 839,93; 80 519,79; 

3 ; M trprisl Příslušensh/l olejových transformátorů: dvoukontaktnl ,_ ks -3,000 10 0 4 4_ 05 _ -30 132_15 ; 
_ * teploměr _ ; —  _ _ _ _ _. - | 

| : ;Uvedení do provozu transformátoru nn/vn olejového . _ , _ _ 4 i K ;210280_Ě 'výkonu do 1000 kVA ; kus 3.000; 3— 627 02; _10 881 ,06_ 

D _ELE-VN_ VN rozvody _ _ _ -129 855.84 
_ 5 _ K ;210100— R3 Ukončení vodičů v rozvádéči nebo na přístroji včetné— kus _1 8,000 217,62; _3 917_16; 

. Šzapojení průřezu žíly do 70 mm2 _ |_ _ 
6 M lK0114138171 '22— AXEKVCEY 1x70/16 m -270,000 227, 78 ' -61 500,60 

_ K i  Wlantáž kabelů AI stíněný plný nebo Ianěný s XL LPE i * * Ž 
7 ' K;210931_R4 izolací do 35 kV 1x70 mm2 uložených pevně | m -270,000 50,78l -13 710,60! 

\ R01 lt2 ! %EIKCĚL k VN 22l 2 0 POLT ' ' . , po 4c1xim & eov  oncov a 5-7 mm, — ; : _ _ _ 1_ M ;113 .24C/1XI--ML-1 13 ; sada _ 6,000_ 1316688; 18 983,28; 

_ 9 . K 5210101_R5 _Ukonoerií kabelu oeloplastovych koncovkou do 22 kV ; kus -6,000' 1 233_191 _7 399_14, 
_ „= _, venkovm Raychem _ _ _ 

Č 10 M !kamkpz-vn3 jDržák KPZ pro uchycení trojice kabelu VN na stěnu ; ks -9,000 . 321,41 “ -2 892,69 

'— ; Montáž kabelů AI stíněný plný nebo Ianéný sÍPE j ' ' _ 
11 K €210931_R6 izolací do 35 kV 1x240 mm2 uložených pevné : m -15,000 94,30 -1 414,50; 

! ,(AXEKCE) __ ; |_ __ _ * 
_ 12 M ;00114824 52145 40A, VN pajlstková vložka, Un 22/25 kV, H 50 ; ks _9_000 2 008,81 -18 079_29_ 

13: K 521012037 Montáž pojistkových patron vn _ kus spoof 217,62_ _ -1 958,53; 
0— _ _DAG Náhradní zdroj e (QAG/ _ __ -4 208_754,52 

; lNáňradWďroj 700 kVA!  0_EW ŠFBÝ, podrobný 
; 14 K !C18DEPD715 popis parametrů a zadání viz Technické podmínky ks -2,000 1 489 341,49 -2 978 682,98 

i , DAG _ of 
Akustický kryt motoru (73dBl7m) - atyp, venkovní : _ 

15 K 5C18CAE provedení, vč. tlumičů hluku VZT a spalin, podrobný ks -2,000 178 111,10 —356 222,20: 
_ popis viz Technicke podmínky DAG _ _ ; 

_ _ . Montáž provozni zkoušky, provedení FAT, revize - _ , _ 16 _ K ,C18CAE_|nst _podrobnosti viz Technické po dmmky DAG _ ks 2,000 36 384,56 72 769,12 

17 K -nafta Dodávka pohonných hmot, nafty É It -2 600.000. 35.69 -92 794,00, 
18 K —£1__8CAE__ dopr_  ___Doprava, složení na míst—ojeĚbem * ks -2,000 33 612,41 _ -6'_/ 224,82, 

* Servisní smlouva na 5 let provozu NZ s možnosti 
19 K ;sml5yer prodloužení, vč. materiálu dle speclf kace výrobce, viz rok -10,000 64106,14 -641 061 ,40; 

' Technické podmínky DAG __ __ _ 

D AutomDAG .AHĚOTÉĚŠPAG _ _ _ _ -2 17555040. 
20 K_ r_dag _ _Rozvaděč R.DAG _ __ ks -2,000 1 008 891 ,98_ —2 017 783,96. 
21 K ovl. kab. dag _Žgzdgr kabeláž vcetne tras me2| rozvadecem R.DAG set -2,000 38 983, 46 _77 966,92 

22 K _rgašmont Montáž rozvaděče RÍoA—ě ______ ks __ 22,156 _ 20 791,18 " _ ——-41 582 se 
23 _ K r.ra_g_.oziv Revize, Oživení rízení a fazo_vaní ks -2,000 19 058,58 -38 117,16 

D USM Skříň měření USM -35 656,37 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

' Skříň měření, kompletní, připraveno pro osazení * , ' * * __ 
24 M mzfa-usm-vests Šnepřimého fakturačního elektroměru a optopřevodníku, 5 ks 5 -1,000 23 436,11 -23 436,11 

5 g vestavné provedení ____ .W _ _ 

25 = M 5optprev Op'opřevowk pro vyvede" "VSM" mmm do ks -1,000 10 406,75 -10 406, 75 „__ = wsystému uživatele __+ _ _ , 
; 5 Montáž rozváděč řídící a ovládací pro rozvodny vnitřní | ; _ 
5 26 5 K 741210701 %vnéjši do 100 kg _L kus 1,000_ 1 813,51] _ _-18ř1351 

D RH. TS-1 Rozvaděč RH.TS—1 _ __ -3 534 365,13 
27 M 'R048606500 ?Rozváděč TS 600x2000x600 6 MP, RAL7035 _ _ ks 5 -13, 000 9 658,23 * _ -125 556, 99 _ 

; 28 M R048601600 ŠPodstavec TS šxv 600x100mm, RAL7£ÉZ _ pár i -13, —000 542,38 _ -7 050,94 ' 
:r 295 M R048806500 Rozváděč TS 800x2000x600 s MP, RAL 7035 | ;ksř '_ i -16, 000 _ _ _10 292,09 _ 464 673,44 
305 M R048601800 jPodstavec TS šxv 800x100mm, RAL7022 __ pár -16, 000 548,91 -8 782,56 

. +  * _ A _ . — _ 5 _  i . .  

i 31 _ M 5R048206500 \Rozváděč TS 1200x2000x600 5 MP, RAL7035 * ,_ ks 5 -3, 000 14 957,83 __ -44 873, 49 | 

32 : M R048601200 iPodstavec TS šxv 1200x100mm, RAL7022 pár -3, 000 751,49 -2 254, 47 ' 
' 33 5 M .R048601060 Bočnice podstavce TS 600x100mm, RÉILRÉÍ pár Í -32,0_OOi 372,48 _ -11 919, 36 

' 34 , M 'R048611070 Komíortnírukojeťpro TS, RAL7035 lí -32,000_ _ _ 575,05 -18401,60_ 
35 , M _RO48106235 'Bočnice pro TS vxh2000x600mm RAL7035 (2ks) pár -8,000 2 352,48 _ _ —18 819,84 _ 

: Příslušenství rozvaděčů (montážní lišty, kabelové ' 
j 36 M 504TS200x60pri 'úchyiy, šasi, montazm panely, sady pro spojení skříni, ks -31,000 758020 -234 986,20 
,— ; ,stfešni plech s kebelovými prúchodkemi atd.) 
' 375 M !F01CU020a “Cu přípojnice 60x10 mm ks _ -273,000_ 1 137, 03 —316 094, 34 
38= M 'F01 CU018a ;Cu pň'pojnice 40x10 mm * i _ _ ks _ -54,000 744,95 _-40 227, 305 

RQ.x - Kompletní výzbroj kompenzačního rozvaděče 5 5 
39 M _rq-150kvar-chr 150 kVAr (6,25 + 6,25 + 12,5 + 25 + 2x50), chráněný, , set ' -3,000 94 752,56 -284 257,68 

včetně pevné tlumivky pro kompenzaci kapacitní složky ' 

_ 40 ' M 802LV847141tp 523 (123504 Hz (wm SE "V"“ Zák'ad""'s"č “'" ks -2,000 46 754,18 _93 508,36 
_ _ Řídící jednotka (spoušt) ML 2. 0X pro ACB MTZ pevný, _— ř * 

415 M 5802LV847280tp základni ochrana + měření energie a výkonu tr 1 <viz ks -2,000 18 434,27 -36 868,54 
__._5 TP AC_B> _ _ _ _ 

4 2 .  ' M 5SO2LV833606 Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horni - ks -2,000 2 058,42 -4 116,84 

43 M 802LV833607 zad'" “micva“ sada pro ACB 3P' 630460“ ks -2,000 2 058,42 -4 116,84 
sMpotgní h k  MCH 230V/50H ro dálka : ' A : _ o nový po on z p  vé ' _ _ 

44 _ M _S02LV847396 vypnut r/zapnuti A CB M721 ks * 2,000 15 944,57 318_8914 

45 M ÍSOZLV847350 Zapínací spoušťXF 24V/AC/DC pro ACB M721 ks -2,000 1 731,68 _ -3 463,36 

* 46 M 3802LV84 7360 Vypínací spoušťMX 24 V/A C/DC pro ACB MTZ1 ks -2,000 1 731,68 -3 463,36 
_: i ; . .. . .  . . . , . _ _ ' ' ) | 47 _ K 7413202065511552330201|;uč delonovy vestavny s elektrickou spouští kus _2_000 54433 _1 089,66É 

|_ 48 = M 5802LV847131tp AŠŽŠŠŽOA H2 (50kA), 3P, pevný, základní/isnt< <v12 ks _7_000 38 280,03 -267 960,215 

' - Řídící jednotka (spoušt) ML 2. 0x pro ACB MTZ pevný, ! 
j549 M SO2L V84 7280tp základní ochrana + me'r'enl energie a výkonu tř. 1 <viz ks -7,000 18 434,27 -129 039,89 
A % TP ACB> ___—__ _ _ 
50 M 5802LV833606 Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní ks -7,000 2 058,42 -14 408,94 

51 M SOZLV833607 ,šjgggfňpofovac' sada pro ACB 3P' 630'1600A' ks -7,000 2 058,42 -14 408,94 
* “ Motorový pohon MCH 230V/50Hz pro dálkové * * * _ ' 

52 M i_SOZLV847396 vypnutí/zapnutí A _CB M721_ ks _ _ 1, 000 15 944,57 -15 944,57__ 

53 M ŠS02LV847350 _Zapínací spoušťXF 24V/AG/DC pro ACB M721 __ ks __ -1, 000 1 731,68 -1 731,68 1 
54 M SO2LV847360 _Vypínaci spoušťMX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1 ks ' -1, 000 1 731,68 -1 731,68 

5—5: M 5SO2LV434001 :Ethemeíové rozhraní íFEp_ro ACB/MCCB ks -3,000 4 041,69 _ _ -12 125,07_] 
=_56 M S_02LV850063 Komunikační rozhraní ULP pro _pevný ACB MTZ1 _ ks -_3,000 1 957,13_ _ —5 871,39 ; 

5_7 __M__SOĚ_LV434196 Kabel ULP pro ACB dl. 1, 3m ks -3,000 387,51 _ _ -1 162,53 

5__8 M i__SO2T_RV00880—1 Ukončovací člen linky ULP ks -3,000 21,56 -64, 68 - 
— — ' — ' 1  

59 M SO2LV434002 Ethemetové rozhraní + brána íFE+GWpro ACB/MCCBI . ks —3,000 5 093, 77 -15 281,31 ' 

_6_0 __M_ 8\02L\/_8_50063 * Komunikační rozhraní ULP pro pevny ACB MTZ1 ks -3,000 1 957,13 __ _í871,3_9 
61 M S02LV434196 Kabel ULP pro ACB dl.13m ks -3,000 387,51 -1 162,53 
6__2_ M 8027RV00_880-1___gkončovacíčíen linky ULP _ “___ -3,000 21,56 _ fi 68 
63 K 7 41320206 ĚAOOŠÉJŽOFŽHČ deionový vesta—vný š eíektrickou spouští_ kus -7,000 544,83 _3 813,81 

64 M SO2LV847123tp 5.232? H2 (WW' 3P' pemý' láme“ 175W “" ks 4,000 34 770, 92 -139 083,68 
Řídícr jednotka (spous'n ML 2. OX pro ACB M72 pevný, 

65 M 802LV847280tp základní ochrana + měření energie a výkonu tř. 1 <viz ks -4,000 18 434,27 -73 737,08 
__TP ACB__> 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

66 M ĚSO2L v_833606 Zadní pňpojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, homí ks -4,000 2 058,42 1 -8 233, 68 

%67v M SO2LV833607 35336010c sada Pm ACB 3P' 630430“ ks -4,000 2 056, 42 ? -8 233,66 , 
i * * —  _ 4 _ _ ř _  _ J 

68 | M SOZL V434001 Ethernetové rozhraní IFE pro ACB/MCCB ks -2,000 4 041,69 ' -8 083, 38 
_69- M 802L V850063 lKomunikační rozhraní ULP pro pevný ÍACB MTZ1 ks_ _ -2,000 1 957,13 _ -3 914, 26 _ 
: 7 0 '  M SO2LV434196 *Kabel ULP pm ACB dl. 1, 3m ks -2,000 387, 5 1 ,  -775, 02 
i_ t— — ——i 
! 71 M _SO2TRV00880-1 Ukončovací člen linky ULP ks -2,000 21, 56 _ ř-43, 12 . 

72 M iS02LV434002 Ethernetové rozhraní + brána IFE+GWpro ACB/MCCB ks -2,000 5 093, 77 ___—_ -10 187,54 i 

_7—3_ W 's02L V850063 :_Komunikačnl rozhraní ULP pro pevný ACW! ks 5 -2,000 _ 1 957,13 514,26?i 
7 4 '  M SO2LV434196 Š_Kabel ULP pro ACB dl. 1,3m _ 2 ks 5 -2,000_ 387,51 _ _ -775,02 
75 M !SO2TRV00880-1 Ukončovací člen linky ULF_' ks :_ 2,000! 21,56 ! -43, 12 _ 

_ 761 K 741320206 íMontaz ]ISÍIC delonovy vestavny s elektrlckou spouští kus i +000? 544,83i _2 179_32 
_1__i do 2000 A _ _ Í M _ _ — _ _  _ _ _ _ 

77 M ;SO2LV847150tp 2522632“ "" (“k/"' 3P pev"ý'2áklad"'1'5t'c <V'Z ks -3,000 46 413,07 -139 239,21 
i = Řídící jednotka (spousty—_ ML 2. ox pro _AČB M72 pevný, _ _ . * " 
. 78 | M 'SOZL V847280tp Izák/ední ochrana + měření energie a výkonu tř. 1 <viz ks -3,000 18 434,27 -55 302,81 
!_ * ' TP ACB> _ _ _ _ _ _ 
Š79 M ŠSO2L V833606 Zadní připojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, homí ks -3, 000 2 058,42 -6 1 75, 26 

* 80 M 'S02LV833607 išggggff'pofbvac' sada Pro ACB 3P' 630'1600A' ks -3,000 2 056,42 _ -6 175,26 
] 81 M !S02LV847363 Vypínací spoušťMX 200—250V/AC/DC pro ACB MTZ 1 ' ks -3.000 1 731, 68 i -5 195,04 , 

_ —  .—4_ i 
8 2 '  _ M ;SOZLV434001 ,Ethemetové rozhrani IFE pro ACB/MCCB ks Š_ -3, 000 _ 4 041,69 _ -12 125,07 g 

: 83 Í M S02LV850063 iKomunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1 ks ' -3, 000 1 957,13 _ -5 871,£ . 

, 64 M S02LV434196 jKabel ULP pro Ace dl. 1,3m _; É 3,073 387,51 -1 162, 53 3 
65 M \so2TRv00660-1 Ukončovací člen linky ULP ks -3,000 21,56 -64, 66 i 
86 K ___741 320206 _gngggággitlč delonovy vestavny s elektnckou spouští | kus -3.000Í 544_ 83:_ _1 634, 49, 

_ , — .. . . t———'* 

67_ M ĚsozLV64714atp !ŠŽÉZBŽOA "" “Zk/"' 3P' peW ' Zák'adn'f'snč <V'Z ks -2,000 42 913,11 -85 826,22 
; ' í Řídící jednotka (spoušt) ML 2. ox pro ACB M72 pevný, ' 
' 88 M \S02L V847280tp základní ochrana + měření energie a výkonu tř.1 <viz ks -2,000 18 434,27 -36 868,54 
. '_ ? _ TP ACB> _ _ _ 
89 M _SO2LV833606 iZadnípňpojovaci sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní ks -2,000 2 058,42 -4 116,84 

; 90 , M s02LV633607 Ššggggfwofovac' sada pro ACB 3P ' 630460“ ks -2,000 2 058,42 -4 116,84 
**,“ Motorový pohon MCH 2 3 0 % o  _ * _ 91 M .SO2LV847396 vypnutí/zapnutí ACB MTZ 1 ks 2,000 __ 15 944,57 31 889,14 

92 M S02LV847350 Zapínací spoušťXF 24V/AC/DC pro ACB MTZ1 ks -2,000 _ 1 731,68 _ -3 463,36 

93 M SOZLV847360 gVyplnací spoušť MX 24V/AC/DC pro ACB MTZ1 !_ ks -2,000 1 731,6i -3 463,36 
=94- M l$02LV434001 'Ethemetové rozhrani IFE pro ACB/MCCB ks -2,000 4 041,69 _ _ -8 083,38 ; 
95 * M ŠSOZLV850063 Komunikační rozhraní ULP pro pevný ACB MTZ1 ks -2, 000 1 957,13 -3 914,26 1 
96 M 'S02LV434196 “Kabel ULP pro ACB dl. 1, 3m _ _ __ ks -2, 000 387,51 _ -775,02 , 
97 M _SO2TRV00880-1 Ukončovací člen linky ULP ks -2, 000_ 21,56 -43, 12 , 

5.98 K 741320206 125286; ojí/Sčlč deionový ve—stavny' s elektrickou spouští_ kus -2,000 544,83 _1 089,66; 
L—_.—_J_.. _ _ _ — _ _ . —  , . — '  

99 M Šsoss471301pČ£Ž ggg“ "1 (42kA) 3P' pevný' ““““/'s“ <V'Z ks -3,000 33 437,65 -100 313,55 
"* Řídící jednotka (spoušt) ML 2. ox pro ACB MTZ pevný, * 

100 M !SO2LV847280tp základní ochrana + měření energie a výkonu tr 1 <viz ks -3,000 18 434,27 -55 302,81 1 
TP A CB> _ _ _ — |  __ 

101 M *SOZLV833606 Zadní pňpojovací sada pro ACB 3P, 630-1600A, horní - ks -3,000 2 058,42 -6 175,26 

102 M 's02LV633607 __Šggífňpoiovad sada P'" ACB 3P' 630460“ ks -3, 000 2 056,42 -6 175, 26 
_103 M_ S02LV434001 EMemetov—é rozhraní lFE pro ACB/MCCB— 'í -3, 000 4 041,69 _____ _12 125, 07 . 
_104 M S02LV850063 Komunikační rozhraní ULP pro pevny iC_B MTZ1 ___—ks -3, 000 __ 1 957,13 _ ;5 871, 39 

105 M SO2LV434196 Kabel ULP pro ACB dl. 1, 3m * ks 6,000— 387, 51 -1 162,53 

106 M __ 802_TRl/00880-1 Ukončovací člen linky ULP ks __ _ -3,000 __  21_, 56__ -64,68 
107 K 741320206 21512512 ()"/Ím délonový vestavný_ s elektrickou spouští kus -3,000 544,83 _1 634,49 

106 M SO2LV432803tp ";ĚĚBCŠŠŽA N “OW sP pevný' lék/“"“““ “"Z ks 4,000 11 640,19 -11 640,19 
Jednotka spouští 630A/5. 3E pro MCCB 630A 3P _ 109 M S02LV432096tp ochrany +meren í energie <viz TP MCCB> ks -1,000 14 882,03 14 882,03 

1 10 M SOZLV434205 Modul pro komunikaci BĚ_C_M pm MCCB ks -1,_00_0_ _ 1 607,53 -1 607, 53 

111 M SOZLV434202 Kabel ULP pi*o_MCCB dl. 3m ks -1,000 837,09 -837,09 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ! 
, . _ _ _ * A ' ] 

_1_12_ M _lSO2L V434000 komunikační rozhrani l_FM pro ACB/MCCB ks _ -1,000_ 2 047,96 -2 04 7,96 * 
.113; M SOZTRV00217-1 $$$“ “"ekto' pro komun'kačn' ""““" Madb“ ks -1,000 171,86 -171,86 ? 
T14— M sozŘ/ooesonj ; Ukončovací člen linky ULP ks_ -1,000 ; 21, 56 ' _ -21,56 1 

. ' ' * *  A '  ' " — |  

115| K 741320204 ; Montáž jistič deionový vestavný do 600 A kus -1,000 _187 ,87, -187,87* 
MCCB 400A NisakA), 3P, pevný, zýkladnl jistič <viz ? _ * 77 * í _ ' 116 M ls_02Lv4331031p lTP MCCB> , ks 5,000 7 243,67 , 36 218,33 
Jednotka spouštl 400A/5. 35 pro MCCB 400/630A 3P, i _ 1 | 117 M sozt v432097tp ochranwměfen, energie <viz Tiglylccg> L ks 5,000 _ 8 991, 6__9 44 958,45 , 

i11sg_ M 'sa2l_ V434205 ;Modul pro komunikaoi BSCM pro Mccls _kL _ :5,_000 _ 1 607, 53 -8 037, 651, 
1 19:_ M SO2L V434202 „Kabel ULP pro MCCB dl. 3m ks -5,000 _ 837,09 _ -4 185,45 
30; M _ SOZL v434000 Komunikační rozhrani IFM pro ACB/MCCB ks -5,000 2 047, QL -10 239,80 

% 1271 M SOZTRV00217-1 “Š,/(létě?šac/ konektor pro komunikační modul Modbus ks _ 5, 0 00 171 86 _ 859, 30 

Ž1—22_M 's02TRv00880-1 _tíoncovacl člen linky ULP _ ks _ -5,000 ' 21, 56 -107, 80 
1231 K 741320203 _ Montáž jistič deionový vestavný do 400 A kus -5,0003 181, 34 -906,70; 

;124ě M 302Lv4314062tp MCCB 25“ " “cm' 3P' pem" “““"/'s“ <V'Z ks -10,000 4 741,55 -47 415,50 , , _ i _ TPMCCB> : _, _ 
i i :Jednotka spoušt1250A/5.2E pro MCCB 100/160/250A 125. M SOZLV431491tp Í 3P, ochrany+měřenlenergie W,.: „, MCCB> ks -10,000 8 078,80 -80 788,00 
26; M 'SOZL v434205 __Miul pro komunikaci BSCM pro MCCB _ E _ -1o,000 1 607,53 _ -16 075,30 _ 
2127š M SOZL v434202 :Kabel ULP pro MCCB dl. 3m _ ks -10, 003 _ 837,09 _ -8 370,90 
f128f M l$_02l_v434000 ;Kamunikačnlrozlrrani IFM pro ACB/MCCB_ ks _ -1o,000 , _ 2 047,96 1 20 479,60 
129 M !soev00217-1zgíošac'komm'p'okomumkač"""0d"'M0db“s ks 40,000. 171,86, -1 718,60 
1301 M 'SOZTRV00880-1 Ukončovací člen linky ULP _ ks -10,000_ 21,56 _ _ -215, 60 , 
131Š K _741320202 ,Montážjistič deioÉvý vestavný do 300 A _ gs _ _ -10,000Š 124,16 -1 241 ,SOĚ 

1321 M sos430403tp ŠAAZŠŽŠJGOA F “GML 3P' pevny Zák'adnn'sm “"Z TP ks -3,000' 2 332,87; -6 998,61! 
Í ! „Jednotka spouští 125A/TM pro MCCB 160A 3P, _ _ _ * 133 M _802Lv430431tp _ temamagnetícká <viz_ [PMCCB> ks 3,000 _ 1 539,57 -4 618, 71 

1343 K _741320202-160 Montáž jistič deion_ový vestavný do 160 A __ kus _ -3,000*,_ 89,52 268,56; 

11355 M SO2L v429003tp „ggg OOA F (ask/\), SP ' pevny lék/“"U““ <V'z TP ks -12,000 2 022,48 -24 269, 76 
__ ;Jednotka spouští 63A/T M pro MCCB 100/160/250A _ _ _ 136 M !SOZLV429032tp i 3P, temomagnetická <viz TP MCCB> ks 6,000 1 572,89 9 437,34 

| ÉJednotka spouští 32A/TM pro MCCB 100/160/250A _ 137 M 802LV429035tp 33 temamagnetická q,.: „, MCCB> ks 6,000 1 572,89 -9 437,34 
. 138 K 741320201 Montáž jistič deionový vestavný do 100 A kus 42,000 90,67 -1 083041 

_ _ * * _ 1 
139 M cmpiv5oan ,Controller pro řízení ACB, lnteliVision 5 CAN _ ks -5,000 _ 22 871,31; -114 356,55 : 

140: K ;ompiv5_monl i:,ýig'laxggasmem * "099mm“ com'0"e'" pro ; ks -5,000 13 069,32 -65 346,60 
OPV10-1, Odplnač válcových poyrslak, le 32 A, Ue “6907— ' ; 

141 M 00138819r V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1-pól. ks -6,000 44,44 466,64: 
, _  provedeni _ * _ , ' 

„1423 M _0016699 ;Pojistkova vložka, PV10 10A gG _ ks -6,00_o ; 11, 76 i -70, 56 , 
,14Si K 1741320105 iMontážjistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus -6,000j 111,09 666.543 
Í * ' *? 701517703, Odplnač válččííy'cň pajlsřek, le ŠŽÁTJe—SQFĚ ' | 
-144 M i00138822r ;V, pro válcové pojistkové vložky 10><38, 3-pól. i ks -10,000' 141,80 _ —1 418,00? 
—_! __Mdenl * „ _  i ' : 
145 M ioo16699 :Pojistková vložka, PV10 10A gG ; ks -30,000 11,76 ; -352, 80 _ 
—r—'[————— . ' _— , ;— _146í1741320165 Montáž jistič třlp_ólový nn do 25 A ve skříni kus -10,000:_ 207,48: -2 074,801 
147“ M 380254440 Externí napájecí modul 230VAC/2_4-30v DC pro PM ks -5,000 , 2 568,12 -12 840,60 ; 

* Montáž transformá—tor jednofázový_ nn vestavný 1x \ _. _ _ ? 
148 K '741350001 primár— 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů kus _5'000 122'52 _612'60 

149 M mtp1500-5 Měl'ícl transformátor proudu 1500/5A ks __ -3,000 2 319,80; _ _ -6 959,40 
13_ M _ mtp1250-5_ Měřící transformátor proudu 1250/5A _ ks _ 42,000 2 319,80 3837, 60 _ 
151 M _ mtp1000—5 Měřící transformátor proudu 1 000/5A _ \ ks -3,000 _ _ 2 319,80 _ -6 959,40 
152 K 741350201 Montáž transformátor měřicí proudový nn —ná_suvný se kus 48,000 9931 _3 587,58; 

_ __ 53999011“ v991č_ů__ „_ _ __ ;___,____ 
153 M 003900220 ggggzťsmvyc" prom" Typ 1_10/35ó"s'_50kA'_ ks -9,000 ' 4 232,50 -38 092,50 

Montáž svodiče bleškových proudů nn typ 1_ _ _ 154 |< 741322002 _lednqpólovvctl impulzní proud do 100 kA kus 9,000 109,46 985,14 
155 M 00118622r RPC-00, Pojistkový odpínač, le 160 A, Ue 690 V, 3pól. ks _3_ 000 563,29 _1 689, 87 

provedeni, velikost 00, M8 - inbus šrouby 
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* i _ Montáž pojistka - spodek řadový do “560 V, se— _ _ 156_ K :_741320024 rpo řzapojenim vodičů _ _ _ _ kus 3,000 49,73; 

157 M 0017060 'Pojistková vložka PN00160A gG ks -9,000 50,32 * ,  , _ ; __,__ _, _ _ 
i * LPC-3, Lištový pojistkový odpinač, le 630 A, Ue 690 V l l - 158 M 00111239' 3- pól. ovládáni, velikost 3, M12 rozteč 185 mm ks "10004 2 762120 

' _ ,MonĚž pojistka- spodek lištový do 500 v, se * * * ; * ," „159 K 741320024 Ipo zapojením vodičů _ kus -10,000_ 180,42i 
| I 

, ; PNS 630A gG, Pojistková vložka, Un AC 500 V /  DC 
3160 M 0017140 1250 V, velikost3, gG- charakteristika pro všeobec ks "30'000 220'87 
i—„— . * .. . , * — — i ,  ) S3P52 SW, Pollstkovy spodek, 3pól. plovedenl, ! l . _ , 
161! M ,0017369 kombinacelrljg- svorkový šroub a V-praporec ks 38'000: ;536_,50 
. ! 

. ;162: K “741320024-mo šrazfšáeímižšgaůspwek řadový do 500 V, se kus 68,000? 49_73_ 

2163, M 0017285 !Pojistková vložka, PN2 250A gG _ iš -78, a_of *; 82,34 , _7 
16414 0017273 ,Pojistková vložka, PN2 160A gG _ * _ ks -36, 0—00 85,60 _ 

165' M E01A131111 ÍŘadová svomice RSA 4 A - (bílá) ks -38,000 6,72 ! 
= , Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová včdiÉto , l' 

1665 K _741231001 25 mm2 se zapojením vodičů kus _ 38,03 14,29 _ 

D _SW-PM Softwarové řešení (PowerMonitoring) - náSĚtVĚ, implementace _ 
! . Softwarove řešení Power Monitoring <viz TP PM>, 
' i . instalace do virtuálního serveru uživatele, úprava std. , i 
'167' K S02PMexp_|m řešení pro potřeby Sw CZ, vč. vizualizace, nastaveni ks -1,000_ 0'40 

_ reportů, alarmů atd. Možnost uživatelských změn : _ _ _ ,  „ _ _ 
_l_ , SO1PSWSANCZ „PME Standard Edition BASE license (includes 1 
_1_68_ M „ZSPEZZ “Engineering Client) _ _ _ ks '1 '090_ * ÍZ 362' 67 

* _PME SW standardní nastaveni (management, 
_ ihierarchie, základni dashboardy do 10ks, tabulky, 
5169, M SO1PM-SWstd :trendy do 10ks, komunikační alarmy). Tvorba ks -1,000 205 344,98 

vizualizace záložky Diagram (liniová schemata), tvorba 
logického modelu (základni výpočty, alarmy apod. ) 

170 M SO1PM-SWEmax .PME SW Emax základní nastavení (obrazovka EMAX) ks 4,000 17 006,68 

171 M SO1PSWCWNCZ PME Web Client (licence per user) ks -2,000 28 935,67 
_ _ ZNPEZZ - _  _ _ 

172 M ,ŠZPŽSZĚVDENCZ PME Entry-Range Device (licence per device) ks -35,000 1 026, 76' 
173, M =s01PM- HWset EZák/adnlparametrizace (nastaveni) přístrojů (HI/lo ks _ * 55,000" 569,83— 

; ; S01PSWDMNCZT * * ;174 . 1 _  ZNPEZZ 'PME Mid- -Range Device _ _ _ _ ks -1,000 _ 97 241,12__ 

, S01PSWEMAXC Emax kl't rozvaděče PLC s kompletním příslušenstvím 
175 M MPL ; pro měření a regulaci Emax (1/4hod) ks '1'000 46 754'49 

-176= M 301%" Administračnl'a uživatelský manuál * ks 1 000- 25 668 12 : . !AdsMan _ _ ' ' ' _ 
SO1PM- 

177 M Us Course Školení obsluhy, konzultace _ _ hod -12,000_ 2 181,79 _ 

1_78_ M 801 PM-Tranlst Doprava v km _ km -500,000 20,53 
_ _s01PM-* * * ' ' ' _179_ M TransTime Čas strávený na cestě _ hod _ -48,000 898,38__ 

4 Server uživatele (HW nebo vitualizovaný), CPU min. 2 , 
180 M 'SMPM'SSNer “core (i5, i7), RAM 4 GB+, HDD 500 GB+, Windows “ '7'000 4 am“ 
_' _ ; . Záložňi zdroj Eaton Ellipse ECO 500 IEC, í ' 
_181 M ,ea)telhpse500 .500VA/300W M3 ks _ -1,000_ 6 119,28 

_ , Gigabit Ethernet L switch s 1OGE uplinkem 28 ! 182 M Šecs4510-28F po rt zdroj 230V AC _ ks -1,000_ 6 057,06 _ 

N01 PCD 01019- PowerCatpropojovaci kabel UTP kat. 5E, 10 metrů, i l - 183, M __QC _Ěnlagwená _ ks 10,000 60,337 

__ _D __BE1-TR _ _  Bgžvaděč RE1 -TR __ ____ 
184 M H01V8312PD V8312PD, Rozvodnice Galfnástěnná, 3 řadá ,plná ! ks _1_000 943_02 

; dvířka, 36mod. . __ 
185 K 741210002 2132251; grozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná kus _ 1,000 652,86 

Íl;8_6m—M_TŠO1A0_$_6_2163 _A9362163 Vypínač SW1P 63A (SE) “ ks -3,000 365,60 " —— 
187 K 741320115 Montáž jistič jednopólový nn do 63 A ve skříni kus _ 3,03) 217,62 
LSB M S£É9F04110 A9F04110 JističiC60N _1P_1_0_A_£_(SE)_ __  ks -3,000 182,80 

189 K 741_3301051 Montáž jist_iĚ_je_dnopólov_ý__ nn_ do _25 A ve s_křini kus -3,000 217,62 

190 M H01ERC218 ER0218, Instalační relé 16A, 1S+1R, 230V—50/60Hz ks -3,000 591,93 

191 K 743909511 _ Mo_ntá_ž_ relé pomocné_ vestavné střídavé " kus -3,000 217,62 
192 M E01A131111.1 Řadová svomice RSA 4 A -  (bílá) ks 42,000 14,51 
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Cena celkem [CZK] PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

, -_ * Montáž svorkovnice do rozvaděčů - i'šdovářvčdič do ' ' - 
193 K 1341231031'1 12,5 mm2 se zapojením vodičů kf _ _ '12'000 1451 , _ _ "174'123 

D HOP Hlavní ochranná při 'p_lnice HOP _ _ _ _ -5 440,53_ 
!Rozvaděč nástěnný, oceloplechový, 600x600x200 mm . 

, i(š x v x h), krytí IP 40/20, RAL 7035, přivodí vývody _ _ 
194l M m606020 ,vrchem přes průchodky, včetně nosného rámu, ks 1'000 2 996'47 2 996'47 

,přlstrojových lišt, krycích desek, popisů atd. 

,195Ě M _F013/018 ,Cu přípojnice 40x10 mm _ _ ks -2,000 1 222,03 -2 444,06 ' 

D ELE-ULS Úlož_ný_s_ystém- žebříky, žlagy _ -Q 1_ 85,12 
l KL 60X500, LAVKA KABELOV POZINKOVÁNO 196 M ,K11kk02001 ISENDZIMIR m -25,000 468,72 , _ -1 38,00 

, ! Montáž kabelové lávky š. 500mm, vodorovně nebo , , 
',197', K ,m-kl-500 ,svisle, včetně nosného a pomocného instalačního brn -25,000; 290,16 -7 254,00 , 

l , , materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.) . 
' * s Esxsaox1 25_,_2LAB s INÍSPOJ, POZINKOVÁNO _ ' _ * " * * _ÝM lK11kk02786r SENDZIMIR _ -17,000 _ _ _ 616,03 , ;10 472, 51 , 

, „ ,Montáž kabelového žlabu š. 300mm včetně nosného a , , , 
,201 K m-kz-300-nm pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové bm -17,000l 261,15 -4 439,55, 

: _ _  ma) * _ _ . „ _ _ i _ . ,202 M 1K11kk04688 , V300, l0 KABELOVÉHO ŽLABU, POZINKOVÁNO _ 17, 000 194,18 _3 301,06 
aSEMJZ/MIR _ _ _ 

D ELE-VK Vodiče a kabely _ , -1 955 692,38 
!2_03, K 741130001 ,ťšzgšgiivodič izolovaný do 2, 5mm2 v rozváděči nebol kus , 44,000 ! 14,51 » 638,44: 

“ ' 1 , - i K ,741 130004 ::;nggnvodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo kus , 50,000, 14,51 , -725,50 , 

2—05 K „41130005 ,:šonšgjřodič izolovaný do 10 mm2 v rozvádéči nebo, kus . 40,000! 29,02, _1 160,80, 
_ L _ _ _  __ _ 1 

2—06, K 741130006 32223350“ 'zo'ovaný do 15 mm “ “Wáděč' "em, kus 50,000, 29,02 -1 741,20 
. 207 K ,741 130012 ::gnšetpgjťodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo kus -6,000, 79,79, 478,74, 

_ * T Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči _ A A * _ _ ., ,208, K 33 130014 nebo na přístroji __ kus_ _ -1 8,000, _101,56, _ _1 828,0Š 
? , l Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči _ „ : ! ,209 K ,7411í0017 , nebo na přístroji — _ , kus , 464.000., 217,62, _ ŽS 689,66, 

210 ___M 150111110089a CYKY-O 2A x 1,5 _ ' m -155,000 9,37 , -1 452,35, 

2:11, M K01111100663 'CYKY—O 2A x 2,5 i m 45,000 16,07 -723,15, 

212 M K0111110068c ,CYKY-J3Cx 1, 5 _ _ _: _m . -30,ooo _ 12,05_ _ _ -361,50 
_213 M K01111100700 CYKY-J 3Cx 2, 5 m -70,000_ 21,43 -1 500,10 

Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1 ,5 až s mm2— _ * , “ i 1214 K 741122211 _ _, uložen Q'HŠ (CYKY) m 300,000_ 29,02 -8 706,00 

215 M ,K0111187003 _CYKY 5x16 RE _ _ m -120,0(É_ 202,22 _ -24 266,40 
216 K 741122644 Montáž kabel Cu plny kulaty znla 5x16 mm2 ulozeny m _120,000 36,27. _4 352,40 

_pevné (CYKY) _, ,_ , 
217 M _,K05d0538 i1-CHBU 1x70 ? _ Ž m ! -40,000 214,27, -8 57080 

Montáž vodič Cu izolovaný plný a lanéný s PVC _ 218 K ,741120305 pláštěm žila 50_70 mm2 pevné (CY, CHAH-R(V)) m 40,000 50,78, -2 031,20 

2Í19T M EK05d0540 1- CHBU 1x120 _l m __ -120,000 361,59 -43 390,80 
Montáž vodič Cu izolovaný plný a Ianéný s PVC _ _ 220 K ,741120307 pláštěm žila 95_ 120 mm2 pevné (CY, CHAH-R(V)) m 120.000 58,03 -6 963,60 

221 M .K05d0543 1-CHBU 1x240 * * m Ím 7,000 - 749,96 , -1 662 661,32 5 
, Montáž vodič Cu izolovaný plný a Ianéný s PVC _ , , _ 

222 K 741120313 pláštěm žila 240_300 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V)) m 2 217.000 66,96, 148 450,32 

. D __ELE-UZEM . Qc_hrannšyšarlšníýaegsppiaání __ 555351 
223_ _M K_01CP0100060F CYY 6,0 111 -50,000 14, 73 -736, 50 

__AÍ Wim vodič Ču izolovaný plný a laněný žila 0 35-15 'b' _ 
224 K 741120001 mm2 pod omítku (CY) m _ 50,000 29,13, -1 456,50 

225 M K01CP0100100F CW 10 ___ __ _ _ _____ _ _m -170,000 24,11 ' _ -4 0—98, 7_0_ 
226 M K05d0013 CYY 16 _ m —20,000 45, 53 -910, 60 
" _ ú —  *“ M—ontáž vodič Ču izolovaný plný a ianéný žila 10-16 ' _ „___ __ _ 
227 K 741120003 , m m2, P 9 g omítku (_CY) _ _ m 190.000 29,02 _5_Ž1_:_3_,_80 

228 M K01 1 1 185023 1- YY 1x25 RMV m —90,000 62,94 -5 664,60 
. “Mo—ntáž vodič cu“ izolovaný-plný a laně-“ný znás-35 _ 
229 K 741120005 _mmz pod omítku (_CY) m 90,000 36,27 -3 264,30 

230 M T01Z250 Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kgÍm), balení 20kg, 111 _130,000 36,16 _ 4 700,80 
provedeni FeZn 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

231 K „41410001 zná/ngžvodič uzemňovacr pásek D do 120 mm2 na 430,000; 4352 _5 657,60? 

'232' M 7012205 :Drát 8, drát o 8 mm (0,40 kg/m), provedení FeZn m -20,000 16,07 -321,40 

3233; M T012215 ŠĚŠH'O' d'át o 10 "'m (052 “M"—) ' "medem ; m -10, 000 24,11 -241, 10 
| 234. K 741410003 ;Ín/laogtžšš::ič uzemňovací drát! nebo lano D do 10 mm * m _30 000 36,27! _1 088,10 ; 

3235' M 001286030 232331e “péra "“k" 30mm Pez" * V""e'" ks -120, 000 56,25 ; -6 750,00 
\ , „ _ _ _  I _ _ . __ _ i _ 
r236*._ K J741420041-pv Montáž vedení hromosvodné-podpěra do zdiva kus -120,000; 36,27 -4 352,40“ , ___ _ _ _  ; ) i _ i , 
,237.M 1001318033 2318933 $"““ “ma Pez" pro pásek 30mm“ bez ks , -30,000 89,06 -2 671,80 _.mez1dest1čky _ „_ :_ _ ! 
2381 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby ;_ kus ; _ 60,000; 50,781 -1 523.401 

: ' :365050, Falcová svorka, FeZn, rozsah uchycení 0, 7- * ;239 M IDO1365050 i 8m m do úhlu 90. spříložkou pro prům 6—10mm ks ; -20,000 89,06 -1 781,20 

l _ * _ .  * * " 
563169, Připojovací ekvipot. svorka (PA) NIRO, pro _ ! _ |240 M ;D01563169 ;prům 8-10/pásek 30mm připojení 2, 5-95mm2 ks 70,000 84,37 5 905,90 

241 K 1741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby __ Ers ; 90,010 50,787 _ _ -4 570,20, 
1242 M 7Ě11294407 Zemnící šroub ZS 10 S (standard) Ě 40,000; 26, 78, _ -267,801 
E243; M _E01l304507 ĚZemnrc/ šroub zs 10 P (tvarová podložka) ) ks -10, 000 i_ 23 76 i ;267, 80 
„2444 K 741231031 2112232213233? do rozvaděč" me"“ se kus 40,000; 50,73| 507,80 
245 M ;501/314607 ' Zemnící úchytkarplocha' ZUP 16 ; _ _ks 40,000 » 9,37 ! $ ,  70 
246? K Š741420021.1 .Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby 1 kus -10.000Š 36,27' -362,70 ; l z . z _ _ z i _ z .  
;247. M 3E01I132707 ;Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka) ks -10,000 24,11 -241, 10 * 

53? K 7414200212— 11555 svorka—hromosvodná se 2 šrouby , ku_s _ _ 40,000; _ T627 _ 3623, 
D _ ELE—PoP _Pracovní a ochranné p_omůcky _ , 66893219 

; Pracovní a ochranné pomůcky, výstražné tabulky, _ 
2249 M ;pracochrpom popisky _ viz podrobný seznam v Technické zprávě set 1,000 ; 40 176,19 -40 176,19 

250, M Wife/kab ;Dielektrický koberec _ _m2 _ 40,000; 667,93 ** -26 717,20 , 
D ELE-ROP Revize a ostatní práce _ _ _ _-548 5563 

! ;Zkousky a prohlidky elektrických rozvodů a zařízení , 
251; K 741610003 Ěcelková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro kus -1 ,000- 159 042,18. -159 042,18 

objem montážních praci přes 500 do 1000 tis. Kč [ 
_LWSKy a prčnlialřy e ekíricky' ch rozvodu a zarizeni ' ř * f l “  * _ 
lcelková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro _ 

.2525 K 741810011 objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za kus -2,000; 5 580,03 -11 160.06' 
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. ! 1 
Kč _ _ _ _ , _ 

2 5 3 i K  '210280131 'Revize, seřízení a uvedení do provozu skříně pro vn _ kus -3,000= 837,00 -2 511,00 

254 K 358010131 52523? Stav" rozvaděče do 10 “$"““ 'cmdwc“ pole -29,000_ 1 116,01 -32 364,29? 
22—555 K ;580106_R2 _jí/išreni celkoveho nebo ochrannéwodiče _ měření; 5,000; _ 279,00; -1 395g . 
; 256- K ;580107_R3 “gro/ízení a nastavení nadproudové ochrany ]ISÍICIhO kus _51'000. 167,40: -8 537'40; 

“ Ý Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole * _ _ * , * _ 257 K 2741210202 do 300 k kus _ 29,000 Ěžmi _97 092.58 

258: K 741210301 Montáž rozváděč Skříňový kondenzátorový do 400 kg ! kus -3,000 5 022,02 -15 066,06“ 

' Koordinace praci s uživatelem, zajištění provozu, i * 
259— K šhzs-1 vypínání rozvoden a další související práce dané j hod -320,000 502,20" -160 704,00 

; _e_tapizací stavby _ _  ; ' 
260; K iticr Kontrola a protokol TlČR hod -16,000_Á _ 1 116,01 -17 856,16, 

Nafta pro zajištění provozu při manipulacích a __ i 
261 M _phmnatta „plánovaných odstávkách pro náhradní zdroje, včetně ; It —1 200, 000 35,69 -42 828,00 
_ .  dOP'aV!_ Š _ 

___ D DEM-EKOL Demontáž a ekologgka' likvidace stávající technologie -183 024,68 
“= Demontáž transformátorů třífázových vn/nn olejových v _ 262 K 210171-D kobkagh 09 630 kVA kus 2,000 11 160,05 -22 320,10 

Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla _ 263 K 741123233-D 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY) m 280,000 111,60 -31 248.00 

264 K 741210203-0 gšfggtiščogáděč Skříňový nebo ""a"“ dě'ite'w kus -23, 000 2 232,01 -62 496,28 
265 K 741210302-D Eqsrhohtáž rozváděč skříňový ko—ndenzátorový do 600 kus -a 000 2 790101 _22 320,08 

266 K M21-Iikv—tr Ekologickávlikvidace olejových transformátorů ks -2,000 22 320,11 -44 640,22 
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ZL . Název ZL (p edm t zm ny) ástka bez DPH ástka s DPH
22 Úprava léka ské technologie 1 123 684,23 K- 1 359 657,92 K-
30 Úprava hromosvodu 88 613,01 K 107 221,74 K
32 Vypušt ní drenáže 260 747,55 K- 315 504,54 K-

33
Zm ny související s úpravou stávajících
konstrukcí spojovací chodby pavilonu C

254 050,93 K 307 401,63 K

34
Úpravy podzemní st ny – spojovací koridor
objektu C

703 105,95 K 850 758,20 K

35
Zm na podzemního koridoru, zám na
sv tlíku

79 028,02 K 95 623,90 K

36 Úprava ÚT 2.NP objekt C 19 512,84 K 23 610,54 K

37 nahrazení omítky v 1.PP bezprašným nát rem 182 764,44 K- 221 144,97 K-

38 Demolice skladu zahradního ná iní 201 186,88 K 243 436,12 K

41
Zm ny související s úpravou stávajících
konstrukcí spojovací chodby pavilonu C – II.
ást

369 268,15 K 446 814,46 K

42 Zm na skladby st echy 100 840,02 K- 122 016,42 K-
43 Úprava rozvod  vytáp ní – pavilon D 9 924,40 K 12 008,52 K

44
Zm ny související s úpravou stávajících
konstrukcí spojovací chodby pavilonu C -

45 444,76 K 54 988,16 K

46 Odpo et vybavení trafostanice TS1 14 945 988,78 K- 18 084 646,42 K-
14 843 890,08 K- 17 961 107,00 K-Celkem
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