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NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Číslo stavby:

Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova -
stavební část

24-0-0497

Pořadové číslo změnového listu: 13/002

><
Upřesnění
Objektivní nepředvídatelnost
Změna zadání investorem
Vyhrazená změna

Stavební 13 Číslo
oddíl: (pod)objektu, 01 Název: Příprava území

Popis změny:
Po předání staveniště zhotovitel neprodleně zahájil novou činnost na správě a údržbě šachty a štoly. Tato činnost je

nad rámec rozsahu PDPS a ZD.
Hlavními činnostmi správy a údržby jsou zejména čerpání podzemní vody a její úprava před vypuštěním do kanalizace.

Dále je to zajištění dýchatelného prostředí v podzemí pomocí ventilátoru, lutnového tahu a vháněni čerstvých větrů.
Taktéž jsou to pravidelné prohlidky, součinnost s geomonitoringem a udržování provozuschopných veškerých instalaci
uvnitř díla i na povrchu. Předpoklad činnosti je na dobu do zahájeni výstavby úseku Metro 1.D1b v říjnu 2023, tedy 19
měsíců.

Zdůvodnění změny:
Dne 29.3.2022 došlo k předání zařízení stavenišť OLI, 2 a 3. Součástí předáni byly v ZS OLI i šachta se štolou s jejich

vybavením a instalacemi a trafostanice, která byla vybudována v rámci stavby ,,výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek
Pankrác - Depo Písnice. Doplňkový geologický průzkum úseku /D1a. Úsek OLI" dle SOD č. 0003380019 ze dne
27.5.2019.

V rámci zadáni stavby ,,Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část" nebyla řešena
správa a údržba šachty a štoly. Na požadavek objednatele zajistil zhotovitel provoz těchto objektů, aby nedošlo k
majetkovým újmám na podzemním Díle objednatele vybudovaném v rámci lnženýrsko-geologického průzkumu,

Posouzeni změny - autorský dozor investora (projektant)' l F,'1ETROPROJEKT
Praha a. s.
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Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Pod,is a datum, Ik .L. ůj'ů,



Provozní úsek LO pražského met'" " Číslo změnový
Stavba: úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební 24-0-0497 SO 13-01 . - 13/002

část stavby: list c:

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: , ano - zapracovány

Do časového plánu stavby: ne

Do ceny stavby: zvýšení o: 4 060 138,37 KČ

snížení o: 0,00 KČ

celkem o : 4 060 138,37 KČ
|..,-J ' "·'· h.

NAVRHOVATEL ZMENY - firma, jméno: STRABAG a.s. Podpis a datum: 3 "

, Ing. Václav Dohnálek STRABAG ä.8.Kač|rkova982/4,158 00
- lC:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souh|asim , TDI: Souhlasím?s::g:g:,,, ,,,,,m, ·1
2 Pod,isada,um, Afz 25
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Zhotovit%§" ·r;' Souhlasím TDI: Souhlasím

Podpis a datum Podpis a datum: "1qj- ?. Q3

:. ·'.' , .: ..>CCELKO H ZHOTOVITEĹE pŘEDKLÁdk:

. Subterra a.s.Vedouci SDR: zapsána u MS v Praze pod B/1%3
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5

lČ: 45309612 (129) Podpis adatum: IS- Z

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

Za TDI: Podpis 'd'""' ZJ" Za TDI: ' Pod,isa d"""' n

Ing. Mich?| Še':k

Vedouci odboru ' ' výkonný ředíte
Za Objednatele: Podpis a dat""', {C, Z 25 Za Objednatele: Podpis a datum:

9

l
Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s.
Za Objedn atum:

'tc>>^

Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s. Hlavní projektový manažer Metro I.D OPP a.s.
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