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DOHODA O NAROVNÁNÍ 
závazků ze Smlouvy o dílo - stavební práce 

„Rekonstrukce komunikace 11/605 okres RO a PS, úsek 1,2“
(dále jen „dohoda“) 

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník")

číslo dohody objednatele:
číslo dohody zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 smlouvy objednatele: 8510000747
číslo dodatku č. 1 smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500005888
číslo smlouvy zhotovitele:
reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/20J 18/0015969

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: 
IČO: 72053119

Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
DIČ: CZ72053119

Zhotovitel:

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 76014 vedenou u Městského soudu v Praze
ROBSTAVk.s.

sídlo: Mezi vodami 205/29,143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená: 
IČO: 27430774

Ing. Radek Kozák 
DIČ: CZ27430774

zpixxe9

telefon: 
e-mail: 
datová schránka: 
kontaktní osoba: lna. Radek Kozák, t 
e-mail:
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň - Bolevec

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen jako „Smluvní strany")
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DOHODA O NAROVNÁNI závazků ze Smlouvy o dílo - stavební práce „Rekonstrukce komunikace 11/605 okres
RO a PS, úsek 1,2“

I. Preambule

1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 18. 06. 2021 byla mezi objednatelem a zhotovitelem, 
uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: Rekonstrukce 
komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2 (dále jen „Stavba“), č. smlouvy objednatele: 
8500005888 (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena dle zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a to na základě výsledku otevřeného řízení 
veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000054. 
Smlouva je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26. 08. 2021.

1.2. V rámci provádění Stavby zhotovitelem došlo k provedení dílčích změn, tedy k realizaci 
méněprací a víceprací, které nebyly před jejich faktickým provedením zohledněny písemnou 
změnou Smlouvy, resp. nedošlo k uzavření dodatku č. 2 Smlouvy. Podrobně jsou veškeré 
provedené změny, které jsou předmětem této dohody, popsány v příloze č. 1 této dohody - 
změnový list včetně podrobného rozpočtu (dále jen „Změna rozsahu díla“). Smluvní strany 
prohlašují, že tato dohoda se netýká víceprací či méněprací neuvedených ve Změně rozsahu 
díla.

1.3. Změna rozsahu díla dle čl. I. odst. 1.2. dohody odpovídá vícepracím v celkové hodnotě 
16.504.869,82 Kč bez DPH a méněpracím v celkové hodnotě 1.909.209,66 Kč bez DPH.

1.4. Stavba, resp. dílo definované dle čl. II. odst. 2.1. Smlouvy bylo řádně a včas předáno 
v rozsahu dotčeném Změnou rozsahu díla dne 10. 03. 2023. Objednatel se zavazuje, že do 
30dnů od podpisu této dohody vystaví zhotoviteli Osvědčení objednatele o provedení 
stavebních prací (referenční list).

II. Narovnání

2.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody a dále vzhledem k průběhu realizace díla, 
kdy

v SO 102.12 po odstranění konstrukčních vrstev vozovky byl nalezen kamenný klenbový 
propustek v havarijním stavu, který bylo nutno nahradit;
v SO 201 byl po odstranění konstrukčních vrstev vozovky a odtěžení násypu zjištěn jiný 
tvar klenby a násypu, než projekt předpokládal;
na základě geologického rozboru bylo shledáno, že vytěžená zemina je namrzavá a není 
možné ji bez úpravy úpět použít. Všechny zjištěné skutečnosti byly zapracovány 
v realizační dokumentaci;
v SO 102.11 po odfrézování asfaltových vrstev vozovky byly zjištěny neúnosné rozpadlé 
krajnice a byla dohodnuta technologie zesílení;

uzavírají Smluvní strany tuto dohodu.

2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že nedošlo k uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, který by Změnu 
rozsahu díla dle čl. I. dohody reflektoval, byly zhotovitelem poskytnuty práce de facto bez 
právního důvodu. Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn Smlouvy ve 
smyslu ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

2.3. Vzhledem ktomu, že objednatel považuje méněpráce i vícepráce provedené zhotovitelem 
zahrnuté ve Změně rozsahu díla za provedené k jeho užitku a s jeho vědomím s tím, že by 
vrácení předmětu plnění odpovídajícímu vícepracím zhotoviteli ze strany objednatele bylo 
neúčelné, respektive není ani fakticky možné a zhotovitel neobdržel od objednatele žádné 
odpovídající protiplnění, se Smluvní strany dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli platbu 
odpovídající Změně rozsahu díla.

2.4. Původní ujednání Smlouvy o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
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DOHODA O NAROVNÁNI závazků ze Smlouvy o dílo - stavební práce „Rekonstrukce komunikace 11/605 okres
ROaPS, úsek 1,2“

Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

bez DPH: 68 800 888,85 Kč

se touto dohodou zvyšuje o částku 14 595.660,16 Kč bez DPH.

2.5. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že celková 
smluvní cena dle čl. III. odst. 3.1. Smlouvy po změně provedené touto dohodou činí 
83.396.549,01 Kč bez DPH.

2.6. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že na provedené 
vícepráce zahrnuté ve Změně rozsahu díla se vztahují ustanovení Smlouvy týkající se záruk, 
odpovědnosti zhotovitele, sankcí, etc.

2.7. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že účelem 
uzavření této dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu odpovídajícím Změně 
rozsahu díla.

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob

3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této dohody dochází 
za účelem zajištění komunikace při plnění dohody k vzájemnému předání osobních údajů 
zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly 
apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

3.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v dohodě, 
případně v souvislosti s plněním této dohody poskytly druhé smluvní straně o takovém 
způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů 
v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému 
zpracování námitku.

3.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této dohody nebo s nimi v souvislosti s touto dohodou přijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se 
současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto dohodou 
uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 
nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení 
účinnosti této dohody.

3.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 
s osobními údaji v souvislosti s plněním této dohody, budou zavázáni k mlčenlivosti ve 
stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této dohody.

3.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této dohody se nepovažuje poskytnutí osobních údajů 
třetí straně, které je nezbytné pro plnění dohody nebo plnění povinnosti stanovené právním 
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

3.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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3.7. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá 
ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní 
vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním dohody znečitelní osobní údaje v souladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

4.4. Splnění povinnosti uveřejnit tuto dohodu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.5. Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

4.6. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dohodu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dohoda sepsána ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - změnový list včetně podrobného rozpočtu
Příloha č. 2 - předávací protokol

V Plzni dne

objednatel:

V Plzni dne

zhotovitel:

Ing.Radek Digitálně podepsal 
Ing. Radek Kozák

Kozák Datum: 2023.05.04 
14:25:07+02'00'

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák 
podepsáno elektronicky
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Změnový list £. 2

Předmět díla: Rekonstrukce komunikace 11/605 okres RO a PS, úsek 1,2

Objekt: SO 102.12-12-et.2; SO 102.12-DIO; SO 201-H; Si 102.11-H; SO 102.11-S; SO202.-N; SO 101.1-NI;S0102.2 Autobusové zastávky

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o„ Koterovská 162,326 00 Plzeň

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29,143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 27430774

TDS: INDUSTRIES-TRADE s.r.o, Optot 51,33401 Přeštice, IČ 26402190

Projektant: Sweco HytiroproJekt a.s., Táborská 31,14016 Praha4, IČ 26475081

Popis změny:
SO 102.12-úsek_2, Etapa 2 (§222 odstS)
Po odtěžení konstrukčních vrstev vozovky byl nalezen kamenný klenbový propustek v havarijním stavu. Jeho existence nebyla zaznamenána v podkladech správce kanalizace. 
Bylo rozhodnuto o Jeho nahrazení trubním propustkem ON 600.
Změna poplatku za uloženi odpadu na základě opakované zkoušky PAU (§222 odst.4).

SO 102.12-010 (§222 odst4)
Na základě vydaného rozhodnutí o úplné uzavírce obce VoWuchy v termínu 27, a 28.8.2021 byla vedena objízdná trasa staveništěm, proto musela být zřízena provizorní 
konstrukce z asfaltového recyklátu.

SO 201-H a SO 201-V most 605-046 (§222 odst.6- vícepráce), (§222 odst.4 -méněpráce)
Jelikož se původní dokumentace mostu nedochovala, projektant předpokládal klasický tvar klenby. Po odstranění původních konstrukčních vrstev vozovky a odtěžení násypu na 
vlastní klenbu a základy mostu, byte provedena pasportizace skutečné klenby a Základů a následně bylo provedeno přepracoviní technického řešení nosných konstrukcí dle 
skutečnosti. Bylo nutné nově vybudovat základ u paty klenby pro založeni křídel ve větším rozsahu, než předpokládala POPS. Dále prefekt předpokládal navrácení poloviny 
vytěženého materiálu zpět do násypu. Na základě geologickéiho rozboru bylo shledáno, že vytěžená zemina Je namrzavá a není možně JI použit zpět do zásypu bez úpravy. Dle 
doporučení geologa byte zemina přesunuta na mezkfeponil, kde došlo k jejímu zvápněnl. Stanovisko geotechnika je přílohou. Další úpravy byty nutné z důvodu prováděni stavby. Z 
hlediska bezpečnosti (; lnění sesuvu svahu v době dešťů) a přístupu techniky na ilšt bylo nutno zmenšit sklon svahu kmostu, a proto došlo k většímu objemu výkopku. 

Z důvodu zvodnělé základové spáry bylo rozhodnuto provedení sanace spáry drenážním kamenivem 63/125 B. 0,5 m. Z důvodu malé tloušťky klenby byla zvolena ctirru j!o 
provedení obsypu z mezerovitého betonu pro omezení hutnění a urychleni výstavby.
Méněpráce (§222 odst 4 - Na základě rozhodnutí OŽP nebylo provedeno dláždění koryta toku a ŽB prahy.

SO 102-11-H - úsek 2. Etapa 1a a $0102-11-S - Etapa 1a (§222 odst4)
Po odfrézování asfaltových vrstev vozovky byly zjištěny neúnosné rozpadá krajnice. Byla dohodnuta technologie odfrézovánf degradované podkladní asfaltové vrstvy a 
provedeno podbalenf (zeBÍtenl) konstrukce novoutovou vrstvou.
Součástí S0102 Je provedeni zpevnění krajnic a osazení svodidla na mostě. Zhotovitel navrhl změnu technologie zpevněni krajnic s provedením betonového prahu nahrazujícího 
gabtony. Změna technologie nemá ykv na zvýšení nákladů stavby.

SO 202 N-most 047 <§222odst4)
Z důvodu zachováni průtočného protkl mostu bylo upuštěno od provedeni části dláždění vodorovné části koryta.

SO 101.1-Nl )222odst4)
Odečítá se úsek komuntace délky 47 m, který bude součásti navazující stavby.
S01022 Autobusové zastávky (§222 odst.4)
Změna poplatku za uloženi odpadu na základě opakované zkoušky PAU(§222 odst.4).

stanovisko geotechnika, vyjádřeni projektanta, zápis zKDaSD

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek Č.2 bez DPH

64 755 501,60 KČCena díla bez DPH (dle SOD)

68 800888,85 KčCena díla po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH 83 306 549,01 Kč

Cena díla celkem po dodatku č.2 vč. DPH 100909 824,30 Kč

-1909 209,66K«Méněpráce celkem bez DPH
14 595 660,16 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

2H.I3Zhotovitel:

dfe odst 4 a 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.

Projektant

Přílohy

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

Způsob projekčního 
řešení změny:

Sweco a.s.
ústředí Praha u
á 31,140 16 Praha 4

Přílohy: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Rozpočty ke Změnovému listu 6.2 (ostatní odkazované doklady jsou součástí dokladové části stavby)--------------------------- -----------------------------
---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------I&72UU11V--------------------------



Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 2
Název díla: Rekonstrukce komunikace H/605 okres RO a PS. úsek 1,2

MÉNĚPRÁCE

poř. 
Cisto 
pot

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 102-12-H (§222 od»t.6, pol.«7 cdst.4)

75 997013847
Poplatek za uloženi na skládce (sldádkovné) odpadu asfaltového a 
dehtem kód odpadu 17 03 01 t 1 782.730 920.000 -862,730 64,80 115 520,90 59616,00 -55904,90

1 113107224
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 
200 m2 m2 7 751,000 5751,000 -2 000,000 21,00 162 771,00 120 771,00 -42 000,00

6 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 644,436 -63.684 -708,120 32,40 20 879,73 -2 063,36 -22 943,09

76 997221551-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze 
sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele 
stavby ...

t 4 795,888 4 075,888 -720,000 36,00 172651,97 146731,97 -25920,00

67 997013847
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s 
dehtem kód odpadu 17 03 01 1 107,640 0,000 -107,640 64,80 6 975,07 0,00 -6 975,07

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -153 743,08

víceprAce
cena 
přebrána z 
objektu

pof. 
čisto 
pol.

kód položky popis položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
Jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

c»lk.ceni po 
změně 
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

S0102-12 - H ($222 odst«, pol. 73 odst.4)

2 132251253
Hloubeni rýh nezapažených £ do 2000 mm v hornině tfídy těžlteinosti 
i, skupiny 3 objem do 100 m3 strojní m3 0,00000 6,600 6,600 165,00 0,00 1089,00 1089,00 S0102.3.6

3 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypanhy z horniny třídy těžítelnosti I, 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele 
stavby včetně uložení

m3 0,00000 6,600 6,600 98,00 0.00 646,80 646,80 S0102.35

9 .181951112
l-----------------------

Úprava pláně v hornině třídy těžítelnosti I, skupiny 1 až 3 se . 
Zhutněním strojně m2 0,00000 24,200 24,200 31,80 0.00 769,56 769,56 S0102.3.5

10 212755214
Trativody z dřená“nich trubek plastových ftexíbínfch D100 mm bez 
lože m 0,00000 11,000 11,000 45,00 0,00 495,00 495,00 S0102.3.5

11 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 0,000 0.420 0,420 3 890,00 0,00 1633,80 1 633,80 S0102.3.5

12 275311191
Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž malého rozsahu 
do 25 m3 m3 0,000 0,420 0,420 522,00 0,00 219,24 219,24 S0102.3.5

14 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze Štěrkopísku m3 0,000 3,300 3,300 1 070,00 0,00 3531,00 3 531,00 S0102.3.5

15 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 0,000 9,000 9,000 37,20 0,00 334,80 334,80 S010235

16 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-600 kus 0,000 9,000 9,000 231,00 0,00 2 079,00 2 079,00 S0102.35

17 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,000 1,900 1,900 2910,00 0,00 5 529,00 5 529,00 SO 102.3.5

18 452312151 Sedlové ože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 0,000 2,400 2,400 3070,00 0,00 7 368,00 7 388,00 S0102.35

20 899623151
Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tf. C16/20 
otevřený výkop

m3 0,000 6,500 6,500 3 570,00 0,00 23205,00 23 205,00 SO 101.7

20 564871111 Podklad ze Stěrkodrtě šD # 250 mm m2 0,000 22,000 22,000 221,25 0,00 4 867,50 4 867,50 SO 102.3.5

23 810441811 Bouráni stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600 m 0,000 11,000 11.000 331,00 0,00 3 641,00 3641,00 80102.35

25 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m 0.000 11,000 11,000 2 910,00 0.00 32 010,00 32010,00 S010235

26 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 0,000 12,500 12,500 2490,00 0,00 31125,00 31 125,00 S0102.35

27 962052211 Bourání zdivá nadzákladového za ŽB přes 1 m3 m3 0,000 8,000 8,000 620,00 0,00 4 960,00 4 960,00 SO 1023.5

29 997221561-1 kusových materláfů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele t 0,000 13,500 13,500 36,00 0,00 486,00 486,00 SO 102.3.5

30 997221861
Poplatek ze uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01

t 0,000 13,500 13,500 86,40 0,00 1 166,40 1166,40 S010235

33 , 998274101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub betonových otevřený výkop t 0,000 39,490 39,490 59,00 0,00 2 329,91 2329,91 S01023.5

73 997221876
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

1 0,000 1 890,37 1 890,370 32,40 0,00 61 247,99 61 247,99 SO101.1H;
S222od*t4

2 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh £ 2 m pl do 10000 m2 bez 
překážek v trase

m2 0,000 4 000,000 4 000,000 32,00 0,00 128000,00 128 000,00 SO 102.12-H

77
997221551-
1b

Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu ze 
sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele 
stavby

t 0,000 920,000 920,000 36.00 0,00 33 120,00 33 120,00 SO 102.12-H

X 113107222
Odstranění pódkí uz kameniva drceného tl. přes 100 mm do 200 
mm strojně pl přes 20Qm2

m2 0,000 2 000,000 2 000,000 40,00 0,00 so ooo,m 80 000,00 ŮRS

---- 1
Rozdíl oproU SoD celk n Kč: 429854,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 27611033



Rozpočet č. 2 ke změnovému listu č. 2
Název díla: Rekonstrukce komunikace 11/605 okras RO a PS, úsek 1,2

MĚNĚPRÁCE

poř. 
Ušlo

___

kód položky popis položky
mdrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změní

rozdíl 
množství

cena/ mór.
Jednotku 
Kí

catStcena ve 
smlouvě 
tu

celk-cena po 
zrnině
Kí

roždí eetk. ceny 
Kí

SO 102-12-H ■ 010 ($222 odst.4)

Rozdíl oprou SoD celkem Kč: 0,t»

ViCEPRÁCE

cena 
přebrána z 
objekte

pot. 
Ušlo kód položky popis položky mírná 

Jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
zminB

rozdB 
množství

cenař mír. 
Jednotku 
Kč

celk.cenave 
smlouvě 
Kí

ceHucenapo 
změní 
Kč

mzdfl calk, ceny 
Kč

80102-12 • mo ($222 odsUJ

2 132251252
Hloubeni rýh nezapeřených 5 do 2000 nim v hornina třídy tčillelnostl 
1, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 0.000 250,000 250.000 165,00 0,00 41 250,00 41 250.00 S0102.3-2

5 162751117-1
Vodorovní přemístěni výkopkur ianlnyž horniny třídy tóžhelnosd 1, 
skupiny 1 it 3 na recykísíní střeldisko nebo skládku dle dodavatele 

stavn, včetně uloženi
m3 0,000 260,000 250.000 98,00 0,00 24 600.00 24 500,00 S0102.1241

6 171201231
Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační skládce 
(ridádkovní) kód odpadu 17 05 04 t 0,000 450,000 450,000 32,40 0,00 14580,00 14 580,00 SO 102.1241

11 181851112
Úprava plání V honěni třídy tížftelndstt 1, skupiny 1 sž 3 M 
zhutněním stroj™ m2 0,000 1030,000 1030,000 21,80 0,00 22 454,00 22454,00 S0102.1241

X 564951413 Podklad z esfaltováho recyMétu plochy přes 100 m2,9.150 mm m2 0,000 1030,000 1030,000 138,00 0,00 142 140.00 142140X10 UPS 202?

0 664831412 Pbdldad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2, tl. 100 mm m2 30,000 1 080,000 1 030,000 48.60 1455,00 51 410.00 49 955.00 S0101.1411

82 898225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným

t 0,000 540.000 540,000 59,00 0,00 31 860,00 31860.00 60102.1241

83 988226192 Příplatek k rsunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene. žMčným, betonovým do 2000 m t 0,000 540,000 540.000 9JXI 0,00 4 860,00 4 880,00 S0102,1241

X 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory kus 0,000 2,00 2/100 282,00 0,00 584,00 564.00 URS2022

X 95271180 Nájem semafon; pro jednosměrná řízeni dopravy 2 stojany za 1 
den/nadSOdnl kus 0,000 150,00 150.000 502,00 0,00 75 300,00 75 300.00 URS 2022

Rozdíl oproti SoD čolkem Kí: 407 463,00

Co*ovy roždí >F mti-SoD concern Kč: 407483,00



Rozpočet č. 3 ke změnovému listu č. 2
Název díla: Rekonstrukce komunikace 11/605 okres RO a PS, úsek 1,2

MÉNĚPRÁCE

pot.
Halo kód položky
E?1- j

popi* položky mimi 
jadn.

množství ve 
smlouvi

množství po 
zmíní množství

canal mír. cetlccana va 
jednotku nlouví
Kč Kč

calk-cenapo 
zmíní
Kč

rozdíl calk, eeny 
Kč

SO 102-11-H - Etapa 1a ($222 odst.4)

28 ^327216411 Opímů zeď z o snových matraci dnudkmtova stra úpravougaltan 
vyplněni lomovým Hamaném

m3 48,000 0,000 ■48,000 5170,00 348160,00 0,00 -248160,00

Routa oproti SoD ca m Kč: -248 160,00

VÍCEPRÁCE

pVla 
ÍWo kód položky

mírni množství v* množství po rozdíl 'p”,tepoWB'y trnm. smlouvě lamini M i“too*u •mlouvfc zmftrt ozdil eeít. ceny

SO 102-11-H - Etapa 1a ($222 od*t4)

X 326313413 Zdtvo nadzákladové z betonu C 30/31 objem přes 3 m3 m3 0,000 48,00 48,000 4 740,00 0.00 227520,00 227 520,00

Rozdá oproti SoO celkem Kč: 227 520,00

CaBcový roždí oprati SoD ea»i*m Kč: -20640.00



Rozpočet č. 4 ke změnovému listu č. 2
Název díla: Rekonstrukce komunikace 11/605 okres RO a PS, úsek 1,2

MĚNĚPRÁCE

poř. 
čfslo kód položky popte položky mírná 

Jedn.
množství ve 
smlouvá

množství po 
zmíní

rozdíl 
množství

cena/mír. 
jednotku 
Kí

celkxenave 
smlouvá 
Kí

catk.canapc 
zmíní 
Kí

rozdíl celk. ceny 
Kí

SO 103-11-S ■ Etapa 1a ($212 edsL4)

3 527145112 Asfaltový baton vrata tažní ACL16 (ABH) tt 50 mm 5 do 3 m z 
nemorfiKkovanéhn asfaltu m2 4600,000 0,000 ■4 500,000 160,00 720 000,00 0f» -720000,00

Rodil oproti SoD celkem Kč: >720 000,00

VlCÉPRÁCE

poř. 
číslo 
ppi.

kód položky popis položky mírná 
Jedn,

množství ve 
smlouvá

množství po 
zmíní

rozdá 
množství

canal mír. 
jednotku 
Kí

calk.cena ve 
smlouvá 
Kč

caflceenapo 
zmíní
Kí

rozdá Mik. ceny 
Kč

SO 102-11-S - Etapa 1a ($222 odst4)

1 113154233
Frázováni žMčnáho krytu tISOmmpnžiJ 2 m Oldo 1000 m2 bez 
překážek v trase m2 4 500,000 10948,000 6 4484X10 25,90 116550,00 283 553,20 167003.20

I 2 573231112 Posfflk HvHný spojovací za Md emulze v množství 0,80 kglmž m2 4600.000 5474,000 974,000 6,10 27450,00 33391,4 5941,4

X 565176101
Asfaltový beton vrstva podkladní AGP 22 (obalovaná kamenivo OKH) tf 
100 mm 5 do 1,6 m m2 0,000 5474,000 5474,000 771,00 0,00 4220454,00 4220454,00

4 987221551-2
Vodorovná doprava sud na dad objednatele ze sypkých matertálO 
včetní dožení t 517,500 1483,040 965,540 44,00 22770,00 65 253,76 42483,76

Rozdíl oproti SoO celkam Kč: 4435882,38

Celkový roztffl oproti SoD cstkem Kč: 3716482,34



Rozpočet 6.5 ke změnovému listu 6.2
Název díla: Rekonstrukce komunikace H/605 okres RO a PS, úsek 1,2

MÉNĚPRÁCE

po'- 
ííslo 
n^t

kód položky pepit položky měrné 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdá 
množství

curw már.
Jednotku 
Itt

cefk-cena v* 
smtouvé
££

celkroenapp 
změní Kč

rozdfl celk. ceny 
M

SO 201-H, 80 201-V - Mest «v.& 46 ($222 Pdst4)

16 58344171 Stěrkodrť frakce 0/32 t 293,680 0.000 -203,580 81.00 23 770,98 0.00 -23 779,98

21 274311191 Příplatek k základovým pasům, prahům e věncům za onáž malého 
rozsahu ds 25 a0 m3 15,150 0,000 -15.150 522,00 7 908,30 0,00 -7 908,30

25 451316112 Podklad pod ďutw i batonu prostého se zvýěenýml nároky na 
prostředí C 25/30 a přes 100 de 169 mm m2 174,180 0,000 -174,180 236,00 41 106,48 0,00 -41106,48

26 461571111 U2s pod dlažby ze Štěrkopísku vrstva 6 do 100 mm m2 169,650 0.000 -169,550 133,00 22 550,15 0.00 -22 550,15

29 483212111 Rovnanlna z lomového kamene upraveného s vyfdínovánlm spár 
úlomky kamene m3 8,300 0,000 -0.300 1320,00 12 276,00 0.00 -12276,00

31 465513127
ažba z lomového kamene né cementovou maltu s vyspárovánlm ti 

200tnm m2 123,250 0,000 •123,250 1 100,00 135 575,00 0,00 -135 575,00

Rozdíl oprati SoD celkem Kfc ■243195,81

cena přebrána z

VÍCEPRÁCE

pof. 
číslo 
Mil

kód položky popis položky mámě 
Jedn.

množství ve 
snriouvé

množství po 
změně

rozdíl 
množství

caru,' r»ir.
Jednotku
KA

celk cena ve 
smlouvě
Kč

cvtk.ee ne po 
změně KE

rozdíl celk. ceny 
Kě

S0201-H,S0201-V- Most ev.ě. 605446 ($222 odstS)

15 176151101
| Obsypání potrubí strojně sypanínou bez prohození, uloženou do 3 m

m3 146,790 1277,581 1 130,791 306,00 44917,74 390939.79 346 022,05

X 58344229 kamenivo frakce 01125 1 0,000 493,667 493,567 461,00 0,00 227534,39 227534,39

X 274311125 Základové pasy, prahy, věno a ostrahy z betonu prostého C16/20 m3 0,000 677,359 677,359 3 690,00 0.00 2499454,71 2499454,71

70 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné. monolitické betonové nebo ocelové v 
dožOm t 223,288 10471,782 10 248.496 183,00 40861,34 1916 336,11 1875474,77

6 122211101 Odcopávky a prokopávky v hornině tfídy těžtetncstl I, skupiny 3 míně m3 50.000 149,375 99.375 909,00 43 450,00 135781.68 90 331,88

7 131251106 Htoubenf jam nezapežených v hornině třídy těžítelnosti 1, skupiny 3 
oblém do 6000 m3 stra m3 3 950,000 6 323,520 2373,520 85.00 335 750,00 537499,20 201749.20

a 161151103 Svísít přemístění výkopku z horniny třídy těStelnostl I, skupiny 1 až 3 
H výkopu přes 4 do 8 m m3 4000,000 6472.895 2472,695 21,00 84000,00 135 830,60 61 930,80

9 162651112-1
Vodorovné pfwnislěnf vykopkubypaniny z horniny IfWy těžit enosli 1, 
skupiny 1 až 3 na ezisHádku nebo z mezIsWáfty <8 dodavatele 
rts.trv vtstně uloženi

m3 4 000,000 11339,920 7 339.920 55,00 220000,00 623695,60 403 685,60

X 171251201 Uloženi sypaiány na skládky nebo meztskládky m3 0,000 12 805,376 12 805,375 22,80 0,00 291962,56 291 962,55

10 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypamnyzhomkiy tfídy lěžitdnoeti 1, 
skupiny 1 až 3 na recyldainí středisko nebo skládku dle dodavatele 
tavby věetnéidařsnl 

m3 2087,100 6660.000 4472.900 55,00 114790,50 360800,00 248009,50

11 167151111
NaJdédání výkopku z hornin tfídy téžWnostl 1. skupiny 1 až 3 přet 100 
m3 m3 2000,000 11 339,920 9339.920 19,00 36 000,00 21545648 177 458.48

12 171201231 popit i za mí zeminy a kamení na recyklt I skládce
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 3756,780 12455282 8698.602 6,00 30054,24 99 642,26 69588,02

11 10384100-1 zemina nonamrzavé vhodná pro zásypy a násypy silnic a dálnic 1 3600.000 10207,996 6607.896 61,00 219600,00 622687,76 403087,76

X 181006119 Rozprostření zemin tl vrstvy do 1,0 m schopných zúrodněni v rovině a 
skdnu.dolis m2 0.000 10014,879 10014.879 67,00 0.00 670996,89 670 896,89

X 116961201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivý m3 0,000 5007,440 5 007,440 188,1X1 0,00 941 398.72 941 398,72

X
______

58591001 pojivo hydrauK 1 pr tabllizad zeminy 30% vápr t 0,000 285.424 255.424 3 260.00 0,00 930482,24 930 482,24

10-V 171161103 Uloženi sypanlny z hornin soudružných do násypů zhutněných strojně m3 4000,000 5 007,440 1007440 63,00 332 000.00 415617,52 83 617.52

15-V 212341111 Obetonováni drenážních trub mezsrovitým betonem m3 4.660 198,910 194,250 2 690,00 12535,40 635067.90 622 532,50

X 58981144 iykiét l onový frakce 32163 t 0.000 348,631 346,831 380,00 0,00 131 833.78 131 833.78

X 58343969 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 0,000 383,450 383,450 647,00 0,00 206747.15 209747,15

20-102 587132116 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC1) ti 200 mm m2 14,000 608,760 484,760 610,00 7140.00 259467.60 252 327,60

x 664671011 Posla z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 
m2 ti 250 mm

m2 0,000 561,660 561.660 340,00 0.00 190964,40 190 964,40

30 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceě 10 505 t 9.318 6,940 0,622 28400,00 178431,20 197096,00 17664.80

57 985331117 Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D 20 mm do cementové 
aktivované malty včetně vyvrtáni otvoru

m 8.000 78.188 68,188 1450,00 11600,00 110472£0 88 872,60

58 13021017 tyí ocelová žabákové jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 
20mm t 0,049 0.803 0.754 32300,00 1682,70 25936.90 24 354,20

18 274311127 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 m3 4,660 114)80 6,220 3890,00 16906,40 43101.20 24 185.80

19 274311191 Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého 
rozsahu do 25 m3 m3 6,480 16,180 8,720 522,00 3372,12 8 445,95 5 073.84

20 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostrahy mostních konstrukci ze ŽB C 
30/37

m3 1,120 4,000 2.880 4 340,00 4860.80 17360,00 12 499,20

21 274321191
■

Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukci 
zežB za betonáž malého do 26 m3 m3 1.120 4.000 2,860 604.00 676.48 2416,00 1739,52

Rozdíl oproti BoD celkem Kí; 11002 600,45

URS2022

URS2022

URS2022

URS2022

URS2022

192.1241

2022

107g»4jM,54



SO 202-N -Most OV.Č. W5-047

Rozpočet č. 6 ke změnovému listu Č. 2
Název díla: Rekonstrukce komunikace 11/605 okres RO a PS, úsek 1,2

MÉ NÉPRÁCE

pot. 
číslo 
vol

kád položky popis položky mírná 
jedn.

množství ve 
smlouvá

množství po 
zmíní

rozdíl 
množství JednoíHu

_________

c«ik.cena ve 
smlouvě
K£

colkxens pa 
zmíní Kč

rozdíl eelk. ceny 
Kč

SO M2-N - Most sv.č. 806-047 ($222 odsl.4)

23 274311127 Základové pasy, prahy, rwt a ostrahy 2 betonu prostého C 25/30 m3 5,250 0,000 -5.250 3890,00 20 422.50 0,00 -20422.50

24 274311191
Příplatek k základovým pasům, prahům • Vincům ta betonáž malého 
rozsahu do 25 m3 m3 5.250 0.000 -5.25O 522.00 2740.50 0.00 -2 740,50

SO 451316112 Podklad pod tatbo z batonu (Mátáno se zvýivnýml nároky na 
proslMdl C 26130 5 pZ» 100 do 150 mm m2 131,180 98,180 -35,000 236,00 30 958.46 22 699,48 -8 260.00

52 451571111 Ložo pod dlažby ze ikopísku vrstva 5 do 100 mm m2 129,800 94,800 •35.000 133,00 17 263.40 12608,40 -4 655,00

53 463212111 .v: z lomového kamene upraveného s vykllnavintm spár
úlomky kamene m3 45,050 31.460 -13,580 1320,00 59 466,00 41 527.20 “17638,80

55 465513127
Dlaa» z lomového kamene na oementóvou maltu a vyspáravánlm 11 
200 mm m2 149,500 114,800 -35,000 1 100,00 184 450,00 125950.00 -35 500.00

Rozdíl oprati SoD celkem Kfc •92515,80

VÍCEPRÁCE

pot. 
eisio 
not

tód položky popis položky mimi 
Jedn.

množství ve 
smlouvá

množství po 
zmíní množství

cons' mír. 
jednotku 
m.

oaik.c«n« ve 
emlowi

_____________

calk.csna pa 
zmíní Kč

rw lesík, esny 
Kč

ceca pfabránaz 
objektu

Mdn oprati SoD celkem KO:

Cafcovýraedn oprati 8oD celkem Ki; -M 51840



Rozpočet č. 7 ke změnovému listu č.2

Název díla: Rekonstrukce komunikace 1V605 okres RO a PS, úsek 1,2

MĚNĚPRÁCE

pot. 
ewo
Eg!.—

kód položky popi* položky měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

mns tví > 
změně

rozdíl 
množství

cena/měr. 
jednotku 
Kč

eaUccena ve olk.eena po 
smlouvě změně
Kč :č

rozdíl celk. ceny 
Kč

SO 101.1411 - Rekonstrukce komunlksce • NEUZNATELNÉ NÁKLADY 1 ($222 odsL4)

1 113164332
rázování ŽM&ého krytu ti 40 mm pruh i 2 m pl do 10000 m2 bez 

překážek v trase m2 485.000 0.000 -485,000 14.11 6838,51 0.013 -6838,50

2 113164334,8
Frézováni živičného krytu 11100 mm pruh i 2 m pl do 10000 m2 bez 
překážek v trase m2 485.000 0,000 -485,000 21.6C 10476.0C 0,01 -10476,00

3 174151101 Zásyp jam. Sac I rýh nebo kolem objektů syj Unou se zhutněním m3 3,000 0,000 -3.000 282.50 847.6C o,a -847,60

4 10364100-1 zemina nensmrzavá vhodná pro zásypy a násypy sfinlc a dálnic I 6,400 0.000 -5,400 81.00 437,40 0,01 -437,40

5 451316135 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C16/20 ti do 200 mm m2 15,000 0,000 -15,000 323,00 4845,00 0.01 -4846.00

6 451315136 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 ti do 200 mm m2 24,000 0,000 -24,000 368,00 8 832,00 o,<x -8 832,00

7 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze ětáritopísku ti do 200 mm m2 6.250 o.ooo -6.250 172,00 1075,00 o,oc ■1075,00

8 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárovánfm ti 
200 mm m2 24,000 0,000 -24,000 1100,00 26400,00 0.0C -26400.00

9 584931412 Podklad z asfaltového recyklátu ti 100 mm m2 30,000 0,000 -30,000 48,50 1455,00 0.0C -1455,00

10 569951133 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklétem tl 150 mm m2 63.000 0,000 -63,000 32.10 2022,30 0,00 -2022,30

11 573231106-1 Pastřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 
0,35 kaftn2 m2 490.000 0,000 -490,000 6,80 2842,00 0.00 -2842,00

12 673231107-1
Posfllk živičný spojovací ze ilnlčnl modifikované emulze v množství 
0,40 kpftn2 m2 490,000 0,000 -490,000 6,10 2989,00 0,00 -2 989.00

13 576133221-1 Asfaltový kot maslixový SMA11 (AKMS) ti. 40 mm ě přes 3 m z
m fflkovi Sho tfaltu se zdraňujíclm posypem předobaís:wu smísí m2 490,000 0,000 -490,000 238,70 115 983,00 0.00 -116 983,00

14 5771.96141-1 Asfaltová smát a vysokým modidem tuhosti VTM 22 ti 100mm S přes 
3 mz modifikovaného asfaltu m2 499,800 0,000 -499,800 343,60 171 731,28 0,00 -171 731,28

15 912221111 Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného 
zinkovaného ručním beraněním kus 2,000 0,000 -2,000 259,00 518,00 0,00 -518,00

16 40445155 sloupek směrový slnKnt ocelový ku* 2,000 0,000 -2,000 191,00 382,00 0,00 -382.00

17 914111111
Montáž svislé dopravní značky do veliko 1 m2 objímkami na 
sloupek nebo konzolu ku* 5,000 0,000 -5,000 1301.24 6 506,20 0,00 -6506,20

18 40445609 značky upravující přednost PI, P4 900mm kus 3,000 0,000 -3.000 486,00 1458,00 0,00 •1468,00

19 40445620 zákazová, příkazové dopravní znaflry B1-B34, C1-16 700mm ku* 1,000 0,000 -1,000 631,00 631,00 0,00 ■631.00

20 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 0,000 •1,000 200.00 200.00 0.00 -200,00

21 914611112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.6 m a betonovým 
základem a patkou kus 4.000 0,000 -4,000 988,24 3952.96 0.00 -3952,96

22 40446230 ek pro. dopravní značku Zn O 70mm v 3,6m kus 4,000 0.000 -4,000 533,60 2134,00 0,00 -2134,00

23 915111112
Vodorovné dopravní značení dUíd Čáry souvislé i 125 mm 
retroraflexní bflá.bmyA fit 65,000 0,000 -65,000 1240 812,50 0,00 -812.60

24 915111122
Vodorovné ck ti značení dělicí čáry pfeniSovan i 125 mm
retroreflexnl bílá barva m 48,000 0,000 -48,000 1240 600,00 0,00 -800,00

25 915121122
Vodorovné dt ivní značení vodiči čáry pfenjfiovahé š 250 mm 
retroreflexnl bílá barva m 54,000 0.000 -54,000 25,00 1350.00 0.00 •1 350,00

26 915211112
Vodorovné dopravní značení i M čáry souvislé S125 mm 
retroreflexnl bňý plást m 65,000 0,000 •65,000 25,00 1625.00 0,00 -1625.00

27 915211122
Vodorovné dopravní značení děKd čáry přerušované i 125 mm 
retroreRexnf bílý plast m 48,000 0,000 -48,000 25.00 1200,00 0,00 -1200,00

28 915221122
Vodorovné dopravní značení voďtí čáry přerušované 4 250 mm 
retroreflexnl bílý plast m 54,000 0,000 -64,000 60,00 2700,00 0,00 -2700,00

29 915611111 Předznačanf vodorovného liniového Značení m 167,000 0.000 -167,000 2,00 334,00 0,00 -334.00

30 919411111 Celo propustku z betonu prostého pro propu )k z trub DN 300 až 500 kus 2,000 0,000 -2,000 12 420,00 24 840,00 0.00 •24 840.00

31 919731112-1 Výměna potrubí propustku v připadá poíkozenf v prům. DN 500mm - m 7,500 0,000 -7,500 2162,00 16215.00 0.00 -16215,00

32 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu nastávající za tepla 
i 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 25,000 o.ooo -25,000 85.00 2125,00 0.00 -2125,00

33 919735111 tesání stávajícího živičného krytu M do 50 mm m 25,000 0,000 -25,000 6640 1665,00 0.00 -1665,00

34 936902112
CiStíní příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 
o,3m3/m m 87,000 0,000 -87,000 32,10 2 792,70 0.00 -2 792,70

35 938902411
čutání propustků strojně Hákovou vodou D do 500 mm pR ti nánosu 
do 25% ON m 12.500 0,000 -12,600 19,60 245,00 0.00 -245,00

36 938909311
člětánl vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného m2 485,000 0,000 •485,000 140 582,00 0.00 -682,00

37 938909812 Odstranánf nánosu na krajiticfch tl do 200 mm m2 84,500 0,000 -84,500 16,00 1352,00 o.oo -1352,00

38 962042321 Bourání Zdivá nadzákiadového z betonu prostého přes 1 m3 m3 2,000 0,000 -2,000 899,00 1798,00 0.00 -1798,00

39 966006132
Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se sloupky * 
betonovými patkami let* 4,000 0,000 -4,000 47826 1913,04 0.00 -1913.04

40 966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země kus 2,000 0,000 ■2,000 6040 120,60 0.00 -120,60

41 397221551-1
Vodorovné doprava sub na recyWaín si/edisko nebo skládku ze 

ikých materiálů včetně ulož I m zdi nost tfe dodavatele 
uávfrv

t 33,387 0,000 •33,387 36,00 1201,93 0,00 -1201,93

42 997221551-13
Vodorovná doprava suti na reeykteanf středisko ze sypkých materiálů 
včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby t 44,620 0.000 -44,620 36,00 1606,32 0,00 -1606,32

43 997221551-2
Vodorovná doprava sutí na sklad objednatele ze sypkých materiálů 
včetně uložení t 94,915 0,000 -94,915 44,00 4176.26 0,00 -4178.26

44 397221561-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z 
kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele 

■tavby
t 4,400 0,000 -4,400 36,00 158,40 0,00 -158,40

45 997221561-2
Vodorovná doprava suti na sklad objednatele z kusových materiálů 
včetně utaženi

i 0,332 0.000 -0,332 36,00 11,95 0,00 -11.96



Rozpočet č. 8 ke změnovému listu č. 2
Název díla: Rekonstrukce komunikace 11/605 okres RO a PS, úsek 1,2

MÉNĚPRÁCE

pot. 
£Mo kód položky popit položky měrné 

jedn.
množství ve 
smlouvě

množsMpo 
zrněni

rozdíl 
množství

cena/měr. 
lednotku 
KÍ

cs%.eenaw 
smlouvě 
u

celk.cena po 
změně
Kč

rozdíl calk. osný 
Kč

SO 1022 autobusové zasUvka-UZNATELNÉ NÁKLADY ($222 odstd)

11 987013847
PopiuTeh u utažení na utóádoe (sWádtóvné) odpadu Mfaltovóho i 
dehtem kód odpadu 17 03 01 t 47.840 0,000 -47,840 84.80 3100,03 0,00 •3100,03

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -3100,03

VÍCEPRÁCE

pot. 
Oslo 
pol.

kód položky popis položky mém* 
Jedn,

množství w 
smlouvě

množství po 
zrněné

rozdíl 
množství

cena/mír. 
Jednotku 
Kč

celk.cens ve 
smlouvě
Kč

oslkcenapo 
změní
Kč

rozdíl calk. ceny 
Kč

S0102.2 autobusová zastávtaAJZNATELNÉ NÁKLADY ($222 odstd)

73 997221875
Poplitek z* (dožení ctavebnžio odpadu ns racyldsM skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odoadů vod kódem 17 0} Q2

1 0,000 47,840 47,640 32,40 0,00 1 550,02 1550,02

Rozdíl oprati SoD celkem Kč: 1650,02

Celkový roždí oproti SoD ceOtom Kč: •1580,01



SUSPK
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Přejímající organizace

(název, sídlo) 

Správa a údržba silnic 

Plzeňského kraje 

příspěvková organizace 

Koterovská 162 

326 00 PLZEŇ

Protokol
o odevzdání a převzetí 

stavby

(nebe její dokončené-části)

Datum zahájení a konání přejímacího řízení: zahájení 10.3.2023

dokončení 10.3.2023
Název stavby nebo její dokončené časti: Rekonstrukce komunikace il/605 okres RO a PS, úsek 1 a 2

Popis předávané části, účel převzetí, možnosti provozování, užívání a za jakých podmínek:

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/605 ve dvou úsecích -1. úsek od sjezdu na D5 u Mýta k začátku obce Holoubkov a 2. úsek od konce 
obce Holoubkov před obec Svojkovice k začátku obce Bořek. Součástí 2. úseku je rekonstrukce mostů ev.č. 605-046 a ev.č. 605-047

Odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele : Zhotovitel (název a adresa): 

ROBSTAV k.s.
Mezi vodami 205/29

143 00 Praha

SWECO Hydroprojekt a.s.
Projektant:

Táborská 31

140 16 Praha
IČ: 26475081

Technický dozor stavby:

PK
Industries trade, s.r.o. Oplot 51,334 01 Přeštice 
IČ: 26402190

Následný provozovatel ( uživatel):
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

Koterovská 162

326 00 PLZEŇ

Číslo a název stavby:
Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1 a 2

r.č.: CZ.06.1.42/0.0/20.118/0015969
Stavební povolení č.j.:

č.j: MeRo/9221/OD/19Ant 
MeRo/9222/OD/19Ant 

ze dne: 30.10.2019

*) Nehodící se škrtněte



Smlouva o dílo číslo :

č. zhotovitele:

č. objednatele: 8500005888 ze dne: 18.6.2021

Datum zahájení prací na staveništi:

12.7.2021

Datum skutečného zahájení prací:

12.7.2021

Datum ukončení prací na stavbě:

11.1.2023

Případné důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení:

Odchylky od dokumentace pro provedení stavby:
Dle DSPS - zásadními odchylkami je provedení sanace v průtahu obcí Svojkovice, provedení sanace krajů komunikace v úseku od 
mostu ev.č. 605-046 ke křižovatce s III/2323 a změna zásypu mostu ev. č. 605-046

Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami.

Prohlášení o kontrole prací a zakrývaných konstrukcí (práce a dodávky odpovídající normám, technickým předpisům, atd.), 

k přikládaným atestům použitých materiálů a dokončených konstrukcí.

Zhotovitel prohlašuje, že ukončené dílo odpovídá schválené projektové dokumentaci (s uvedenými odchylkami - viz. výše), 
právním předpisům a smluvním podmínkám, a dále že byly dodrženy platné technické podmínky a příslušné normy 
a dokončené dílo má vlastnosti obvyklé pro tento druh staveb.
Doklady k použitým materiálům, provedené zkoušky a další doklady jsou součástí předané souhrnné závečné ZDráw
Soupis vad nebránících řádnému a bezpečnému užívání i provozu, zřejmých při odevzdání a převzetí objektu 

nebo stavby:

bez vad a nedodělků

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků :

nerelevantní

Dohoda o zajištění přístupu do objektů nebo na stavbu za účelem odstranění vad a nedodělků :

*) Nehodící se škrtněte 2



nerelevantní

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění včetně financování:

Uzavřen dodatek č.1 a násleně bude řešeno dohodou o narovnání.

Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu nebo díla :

Nejsou zapotřebí omezující opatření.

Termín úplného vyklizení staveniště zhotovitelem :

Staveniště je vyklizeno

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků :

Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace díla došlo k dílčím změnám proti původnímu návrhu PD, tyto změny jsou 
řádně zaznamenány v SD, viz zápis v SD č.5 ze dne 8.6.2022 a SD č.1 b a 2b SO201 Zemní práce ze dne 8.4.2022. Do konce lhůty 
pro dokončení díla nebyly výše uvedené změny oboustranně odsouhlaseny změnovým listem obsahujícím veškeré náležitosti, a ve 
Ihútě pro zhotovení díla tedy nemohl být smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Smluvní strany shodně prohlašují, 
že dne 10.3.2022 byl objednateli předán návrh změnového listu. Po odsouhlasení změnového listu bude tedy uzavřena Dohoda o 
narovnání závazků ze Smlouvy o dílo.

Údaje o převzetí dokumentace, tj. servisních knih, revizních zpráv a dalších písemných dokladů a atestů :

Zhotovitel k dnešnímu dni odevzdání a převzetí stavby předložil "Souhrnnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla" s přílohou 
dokumentů o všech prováděných zkouškách a měřeních dle TKP a KZP, včetně vyhodnocení, dokladu o nakládání s odpady ze 
stavby, geodetické zaměření skutečného stavu, stavební deník a DSPS.

Záruční doba díla- konečné datum (den, měsíc a rok):

60 měsíců a končí 10.3.2028

Záruční doba na stavební práce končí 11.1.2028

Vyjádření účastníků řízení (popř. na samostatném listu jako nedílná součást protokolu):

Stavba uvedena do předčasného užívání

Datum a místo ukončení přejímacího řízení:

10.3.2023 Rokycany

Zástupci zhotovitele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dílo podle ustanovení příslušných zákonů a základních podmínek 
dodávky předmětu plnění dle smlouvy o dílo. H

*) Nehodící se škrtněte 3



*) Nehodící se škrtněte 4


