
Příloha č. 1

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Kanalizace ve Štěchovicích

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Číslo paré: 1

Rekapitulace ZBV č. 18 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

18.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

18.4 0,00 0,00 0,00

18 0,00 39 769,75 39 769,75

0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

18.5 0,00 0,00

ZBV - krycí list

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

18.3 0,00 39 769,75 39 769,75

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

18.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

18334/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů 5 Supervize (Regionální dotační kancelář)

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 18 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum     is

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. Miroslav Valenta

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva
a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Číslo paré:

Zhotovitel
Ing. Tomáš Hajič

Ing. Karel Klofáč

1

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK                                                 Ing. Milan Peška

0,00 39 769,75 39 769,75 39 769,75

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.

Ing. David Dvořáček

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. Ing. Karel Šimek

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn

kladných a Změn záporných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při zřizování nového kanalizačního řadu SO 334 mezi revizními šachtami RŠ 29a  a RŠ 29 došlo k výškové kolizi mezi kabely ČEZu a
kanalizačním potrubím stoky DN 300. Pro zachování podélného spádu nové stoky musela být se souhlasem správce kabelů (zápis ve SD č.
3004999) a AD (vyjádření AD č. 12 z 15.10.2020) upravena výškově trasa kabelů s tím, že byly ručně odkopány a spuštěny níže pod novou
stoku.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek zařazena do Skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, které nemění celkovou povahu veřejné
zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222,
odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z
důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací
nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

18.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
334/2

Kanalizace ve Štěchovicích



Příloha č. 3

Název Stavby:
SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 334/2

Kanalizace ve Štěchovicích

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

10 362 552,30

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 587 837,86 10 950 390,16 587 837,86

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 39 769,75 627 607,61 6,06%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 10 990 159,91 627 607,61 6,06%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s. souhlasím Ing. Karel Šimek

Projektant (autorský dozor):
Pontex spol. s.r.o. souhlasím Ing. David Dvořáček

Stavební dozor:
Pragoprojekt a.s. souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele: 
KSÚS SK souhlasím    Ing. Milan Peška

Supervize (RDK): souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 18

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-
). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 446,185 2 455,299 9,114 23,03 56 335,64 0,00 209,90 56 545,54 209,90 0,37%
10 17481. ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 189,770 1 197,257 7,487 702,35 835 634,96 0,00 5 258,49 840 893,45 5 258,49 0,63%

NOVÉ POLOŽKY
40 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,000 9,114 9,114 368,44 0,00 0,00 3 357,96 3 357,96 3 357,96 100,00%
41 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 9,114 9,114 667,80 0,00 0,00 6 086,33 6 086,33 6 086,33 100,00%
42 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I M3 0,000 9,114 9,114 1 088,06 0,00 0,00 9 916,58 9 916,58 9 916,58 100,00%
43 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 0,000 9,114 9,114 497,00 0,00 0,00 4 529,66 4 529,66 4 529,66 100,00%
44 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 0,000 18,600 18,600 253,31 0,00 0,00 4 711,57 4 711,57 4 711,57 100,00%
45 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 

podkladní beton C 8/10
M3 0,000 0,326 0,326 3 396,59 0,00 0,00 1 107,29 1 107,29 1 107,29 100,00%

46 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,000 1,156 1,156 3 972,29 0,00 0,00 4 591,97 4 591,97 4 591,97 100,00%
Celkem   891 970,60    0,00   39 769,75   931 740,35   39 769,75

  39 769,75
Za Zhotovitele:     Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Datum:

Podpis: Podpis: 

Datum:

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 
Změně

Za Objednatele:     Miroslav Valenta, (TDI)

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 18.3
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích č. 2
Číslo a název rozpočtu:  SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích Skupina změn 3
Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen celkem 
v      Kč

Podíl cen celkem v      
%

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v                   
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  377 812 002,59 6=32+36 14 097 325,09 9=(32A/1)*100 3,27% 12=(37/1)*100 1,05%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 391 147 060,56 7=(6/1)*100 3,73% 10=(36A/1)*100 0,98% 13=37 3 998 392,61

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 473 287 943,28 8=1*0,3 113 343 600,78 10A=32A+36A 16 087 070,65 14=137366000-37 133 367 607,39

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 103,53% 11=1*0,5 188 906 001,30

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b)

-0,89%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de 
minimus (15% 

nebo limit 
137 366 000,- Kč

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+

37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II - 3 375 202,76  16 710 260,73  13 335 057,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  932 319,10  11 435 965,98  10 503 646,88  12 368 285,08 -  62 553,68  3 656 232,12  3 593 678,21  3 718 785,57  3 998 392,61 1,05%

103 1 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků    0,00   124 942,66   124 942,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   124 942,66 124 942,66 124 942,66    0,00 0,00%

103/2 2
Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky 
km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN

   0,00   158 202,22   158 202,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   158 202,22 158 202,22 158 202,22    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

103/3 3 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek -  147 928,60   470 739,23   322 810,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  147 928,60   470 739,23 322 810,63 618 667,83    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

103/4 4
Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy 
Masečín

   0,00   514 671,37   514 671,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   514 671,37   514 671,37   514 671,37    0,00 0,00%

103/5 5
Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a 
novým profilem vozovky

   0,00  1 072 447,19  1 072 447,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 072 447,19 1 072 447,19 1 072 447,19    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102 6
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování 
křovin

-  62 553,68  2 301 662,61  2 239 108,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  62 553,68  2 301 662,61 2 239 108,93 2 364 216,29    0,00 0,00%

901 7 Provizorní most přes Kocábu / změna založení mostního provizoria -  535 759,98  1 068 988,13   533 228,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00  1 604 748,11 0,42%

207 8 Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu    0,00   728 985,00   728 985,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   728 985,00 728 985,00 728 985,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

207/2 9
Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva 
pod OP1

   0,00   75 186,27   75 186,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   75 186,27 75 186,27 75 186,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/2 10
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění 
konstrukčních vrstev vozovky

   0,00   43 669,94   43 669,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   43 669,94 43 669,71 43 669,71    0,00 0,00%

103/6 11
Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, 
úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní

   0,00   671 285,54   671 285,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   671 285,54 671 285,54 671 285,54    0,00 0,00%

102/3 12 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek - 1 844 570,00   549 074,50 - 1 295 495,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00  2 393 644,50 0,63%

102/4 13 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu dlažbou z 
lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.    0,00  5 693 724,53  5 693 724,53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

   0,00
 5 693 724,53 5 693 724,53 5 693 724,53    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

253 14
Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení 
SO 253, zeď č. 61 vlevo

   0,00   277 190,48   277 190,48    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   277 190,48 277 190,48 277 190,48    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/5 15
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / km 13,200-13,700 svodidlo, 
krajnice, žulové kostky

   0,00   881 187,01   881 187,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   881 187,01 881 187,01 881 187,01    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

334 16  Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace    0,00   587 837,86   587 837,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   587 837,86 587 837,86 587 837,86    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

102/6 17
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / změna množství odfrézovaných 
vrstev AB

-  784 390,50  1 450 696,44   666 305,94    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  784 390,50  1 450 696,44 666 305,94 2 235 086,94 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

334/2 18 Kanalizace ve Štěchovicích / odstranění kolize s kabelem ČEZ    0,00   39 769,75   39 769,75    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   39 769,75 39 769,75 39 769,75 0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00%

26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Sledování limitu 137 366 000 Kč

- 5 -

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Sledování limitu (15%)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Změny de minimis 

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Stránka 1 z 1



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 334 po změně 2 pro 
ZBV 18

5

08 Zápis v SD list č. 30049999 - souhlas ČEZu 1
09 Vyjádření AD č. 12 1
10 Oznámení zhotovitele o změně 1

11 Stanovisko KSÚS a pokyn ke zpracování ZBV 1
12 Geodetické zaměření č. D 17/2020 1
13 Vzorový řez 3
14 Fotodokumentace 2
15 Stanovisko TDS k ZBV 18 1
16 Zápis Ing. Klofáče do obchodního rejstříku 2

Počet listů celkem 18

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

18

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. 
ETAPA II

Kanalizace ve Štěchovicích

334/2



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7,000 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 914,370 5 160,246 245,876 274,09 1 346 979,67 0,00 67 392,15 1 414 371,82 67 392,15 5,00%

zemina, kámen, kamenivo
SOD
pol.129946  150,0*0,04*2,0=12,000 [A]  
pol.12996  50,0*0,1*2,0=10,000 [B]  
pol.131738  387,5*2,0=775,000 [C]  
pol.132738  2058,685*2,0=4 117,370 [D]  
Celkem: A+B+C+D=4 914,370 [E]

ZBV ZBV č. 16
dle pol. č. 132738  122,938*2=245,876 [A]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,000 5,000 0,000 274,09 1 370,45 0,00 0,00 1 370,45 0,00 0,00%
železobeton
pol.96688 - odhad 2,0m3/kus  2,0*2,5=5,000 [A]

3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 406,318 406,318 0,000 274,09 111 367,70 0,00 0,00 111 367,70 0,00 0,00%
živice
pol.113138  169,299*2,4=406,318 [A]

1 Zemní práce
4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 169,299 169,299 0,000 1 873,33 317 152,90 0,00 0,00 317 152,90 0,00 0,00%

DS  1,3*700,4*0,15=136,578 [A] 
přípojky ŠŽ  1,3*107,4*0,15=20,943 [B] 
přípojky ul.vpustí  1,3*60,4*0,15=11,778 [C] 
Celkem: A+B+C=169,299 [D]

5 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 150,000 272,200 122,200 583,93 87 589,50 0,00 71 356,25 158 945,75 71 356,25 81,47%
vč.odvozu a uložení materiálu na skládku
SOD
odhad  150,0=150,000 [A]

ZBV ZBV č. 16
vyčištění potrubí před zabetonováním dle zaměření  122,2=122,200 [A]

6 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 50,000 50,000 0,000 643,51 32 175,50 0,00 0,00 32 175,50 0,00 0,00%
vč.odvozu a uložení materiálu na skládku
od HV - odhad   50,0=50,000 [A]

7 131738 M3 387,500 387,500 0,000 351,17 136 078,38 0,00 0,00 136 078,38 0,00 0,00%
Vč.příložného pažení a vč.případného čerpání vody 
vč.odvozu na skládku
pro revizní šachty - prům hl.2,0m  2,5*2,5*2,0*31=387,500 [A]

8 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 058,685 2 181,623 122,938 408,74 841 466,91 0,00 50 249,68 891 716,58 50 249,68 5,97%
Vč.příložného pažení a vč.případného čerpání vody 
vč.odvozu na skládku
SOD
výkop pro stoku  
DS1  1,3*2,0*196,95=512,070 [A]  
DS2  1,3*2,1*156,74=427,900 [B]  
DS3  1,3*3,1*18,29=73,709 [C]  
DS4  1,3*2,0*165,19=429,494 [D]  
DS5  1,3*1,7*163,23=360,738 [E]  
Celkem stoka: A+B+C+D+E=1 803,911 [F]  
výkop pro přípojky štěrbin.žlabů  1,3*0,7*107,4=97,734 [G]  
výkop pro přípojky ul.vpustí  1,3*2,0*60,4=157,040 [H]  
Celkem: F+G+H=2 058,685 [I]

ZBV ZBV č. 16
rušené potrubí odkop rýhy délkaxšířkaxprůměrná hloubka 
70,1*(1,3*1,5-0,25*0,25*3,14)=122,938 [A]

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 2  pro ZBV č. 18
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích 334



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7,000 8 9 10 11 12 13 14

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 2  pro ZBV č. 18
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích 334

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 446,185 2 578,237 132,052 23,03 56 335,64 0,00 3 041,16 59 376,80 3 041,16 5,40%
skládka
SOD
387,5+2058,685=2 446,185 [A]

ZBV ZBV č. 16
dle pol. č. 132738  122,938=122,938 [A]

ZBV ZBV č. 18
dle pol. č. 132112232 
9,114=9,114 [A]

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 189,770 1 320,195 130,425 702,35 835 634,96 0,00 91 604,00 927 238,96 91 604,00 10,96%

DS  1,3*(2,0-0,6-0,35)*700,4=956,046 [A] 
pro revizní šachty - prům hl.2,0m  1,5*1,5*2,0*31=139,500 [B] 
pro přípojky ul.vpustí  1,3*(2,0-0,5-0,3)*60,4=94,224 [C] 
Celkem: A+B+C=1 189,770 [D]
SOD
DS  1,3*(2,0-0,6-0,35)*700,4=956,046 [A]  
pro revizní šachty - prům hl.2,0m  1,5*1,5*2,0*31=139,500 [B]  
pro přípojky ul.vpustí  1,3*(2,0-0,5-0,3)*60,4=94,224 [C]  
Celkem: A+B+C=1 189,770 [D]

ZBV ZBV č. 16
zásyp rýhy štěrkodrtí 
dle pol. č. 132738  122,938=122,938 [A]

ZBV ZBV č. 18
zásyp rýhy ze ŠD  
9,3*0,7*(1,4-0,20-0,05)=7,487 [A]

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 669,344 669,344 0,000 978,68 655 073,59 0,00 0,00 655 073,59 0,00 0,00%

DS  1,3*0,6*700,4=546,312 [A] 
přípojky ŠŽ  1,3*0,6*107,4=83,772 [B] 
přípojky ul.vpustí  1,3*0,5*60,4=39,260 [C] 
Celkem: A+B+C=669,344 [D]

2 Základy
12 264816 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM M 1,000 1,000 0,000 8 957,80 8 957,80 0,00 0,00 8 957,80 0,00 0,00%

propíchnutí kanalizace opěrou do vodoteče
odhad 1,0=1,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce
13 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 5,534 5,534 0,000 3 396,59 18 796,73 0,00 0,00 18 796,73 0,00 0,00%

z důvodu stabilizace zemního tělesa
stávající trubní vedení - odhad 50 m DN300  3,1416*0,15*0,15*50,0=3,534 [A] 
křížení propustku s kanalizací - betonová plomba 2,0=2,000 [B] 
Celkem: A+B=5,534 [C]

14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 98,904 98,904 0,000 3 166,32 313 161,71 0,00 0,00 313 161,71 0,00 0,00%
podkladní beton
pod stokou  1,3*0,1*700,4=91,052 [A] 
pod přípojky ul.vpustí  1,3*0,1*60,4=7,852 [C] 
Celkem: A+C=98,904 [D]
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1 2 3 4 5 6 7,000 8 9 10 11 12 13 14

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 2  pro ZBV č. 18
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích 334

15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 312,229 312,229 0,000 1 059,28 330 737,94 0,00 0,00 330 737,94 0,00 0,00%
ŠP podsyp a pískové lože
ŠP podsyp   
DS  1,3*0,15*700,4=136,578 [A] 
pískové lože + podsyp.klíny 
DS  (1,3*0,1+0,5*0,1)*700,4=126,072 [B] 
přípojky ŠŽ  (1,3*0,1+0,5*0,1)*107,4=19,332 [C] 
pod RŠ  2,5*2,5*0,1*31=19,375 [D] 
přípojky ul.vpustí  (1,3*0,1+0,5*0,1)*60,4=10,872 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=312,229 [F]

5 Komunikace
16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 2 257,320 2 257,320 0,000 207,35 468 055,30 0,00 0,00 468 055,30 0,00 0,00%

provizorní zprovoznění komunikace - 2x ŠD 200 mm
DS  1,3*700,4*2=1 821,040 [A] 
přípojky ŠŽ  1,3*107,4*2=279,240 [B] 
přípojky ul.vpustí  1,3*60,4*2=157,040 [C] 
Celkem: A+B+C=2 257,320 [D]

17 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 1 128,660 1 128,660 0,000 77,47 87 437,29 0,00 0,00 87 437,29 0,00 0,00%
provizorní zprovoznění komunikace
DS  1,3*700,4=910,520 [A] 
přípojky ŠŽ  1,3*107,4=139,620 [B] 
přípojky ul.vpustí  1,3*60,4=78,520 [C] 
Celkem: A+B+C=1 128,660 [D]

18 572422 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 1 128,660 1 128,660 0,000 32,18 36 320,28 0,00 0,00 36 320,28 0,00 0,00%
provizorní zprovoznění komunikace
1128,66=1 128,660 [A]

8 Potrubí
19 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 60,400 60,400 0,000 984,44 59 460,18 0,00 0,00 59 460,18 0,00 0,00%

KGEM SN16 DN 200, nebo obdobné
přípojky ul.vpustí viz TZ  60,4=60,400 [A]

20 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 807,800 807,800 0,000 1 203,20 971 944,96 0,00 0,00 971 944,96 0,00 0,00%
KGEM SN12 DN 300, nebo obdobné
DS1  196,95=196,950 [A] 
DS2  156,74=156,740 [B] 
DS3  18,29=18,290 [C] 
DS4  165,19=165,190 [D] 
DS5  163,23=163,230 [E] 
Celkem SD: A+B+C+D+E=700,400 [F] 
přípojky ŠŽ viz TZ  107,4=107,400 [G] 
Celkem: F+G=807,800 [H]

21 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 700,400 700,400 0,000 86,35 60 479,54 0,00 0,00 60 479,54 0,00 0,00%
DN 100 - dren.trubka ve výkopu - vč.zaslepení po zhotovení kanalizace
DS1  196,95=196,950 [A] 
DS2  156,74=156,740 [B] 
DS3  18,29=18,290 [C] 
DS4  165,19=165,190 [D] 
DS5  163,23=163,230 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=700,400 [F]

22 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 31,000 31,000 0,000 28 611,99 886 971,69 0,00 0,00 886 971,69 0,00 0,00%
kompletní - revizní šachty dešťové kanalizace
RŠ  31=31,000 [A]

23 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 17,000 17,000 0,000 11 341,17 192 799,89 0,00 0,00 192 799,89 0,00 0,00%
Kompletní, vč.standardní mříže, vč. napojení potrubí přípojky
17=17,000 [A]

24 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 1,000 0,000 39 861,04 39 861,04 0,00 0,00 39 861,04 0,00 0,00%
Kompletní, vč.standardní mříže, vč. napojení potrubí přípojky, případně možno vyčistit a sanovat stávající
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Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 2  pro ZBV č. 18
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích 334

25 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 21,000 21,000 0,000 13 782,11 289 424,31 0,00 0,00 289 424,31 0,00 0,00%
kompletní s kalovými koši vč. napojení potrubí přípojky
ŠŽ 1  18=18,000 [A] 
ŠŽ 2  3=3,000 [B] 
Celkem: A+B=21,000 [C]

26 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 21,000 21,000 0,000 13 782,11 289 424,31 0,00 0,00 289 424,31 0,00 0,00%

ŠŽ 1  18=18,000 [A] 
ŠŽ 2  3=3,000 [B] 
Celkem: A+B=21,000 [C]

27 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 868,200 868,200 0,000 34,54 29 987,63 0,00 0,00 29 987,63 0,00 0,00%

700,4+107,4+60,4=868,200 [A]
28 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 868,200 868,200 0,000 11,51 9 992,98 0,00 0,00 9 992,98 0,00 0,00%

700,4+107,4+60,4=868,200 [A]
29 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2,000 2,000 0,000 11 513,88 23 027,76 0,00 0,00 23 027,76 0,00 0,00%

napojení do vpusti, a stoky

30 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 60,400 60,400 0,000 34,54 2 086,22 0,00 0,00 2 086,22 0,00 0,00%

60,4=60,400 [A]
31 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 807,800 807,800 0,000 40,30 32 554,34 0,00 0,00 32 554,34 0,00 0,00%

807,8=807,800 [A]
32 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 868,200 868,200 0,000 97,87 84 970,73 0,00 0,00 84 970,73 0,00 0,00%

807,8+60,4=868,200 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce

33 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 1 736,400 1 736,400 0,000 172,71 299 893,64 0,00 0,00 299 893,64 0,00 0,00%
pro odbourání živice
stoka a přípojky v komunikace  (700,4+60,4+107,4)*2=1 736,400 [A]

34 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY M 369,000 369,000 0,000 3 742,01 1 380 801,69 0,00 0,00 1 380 801,69 0,00 0,00%
Kompletní
ŠŽ 1  180,0+160,0=340,000 [A] 
ŠŽ 2  50,0=50,000 [B] 
odpočet vpustě a čistící kusy  -0,5*(21+21)=-21,000 [C] 
Celkem: A+B+C=369,000 [D]

35 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 1,000 1,000 0,000 17 846,51 17 846,51 0,00 0,00 17 846,51 0,00 0,00%
kompletní - vyústění kanalizace z horské vpusti

36 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,000 1,000 0,000 6 332,63 6 332,63 0,00 0,00 6 332,63 0,00 0,00%
vč.odvozu a uložení na skládku
v místě RŠ 21  1=1,000 [A]
NOVÉ POLOŽKY

37 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 0,000 2 924,57 2 924,57 1,00 0,00 0,00 2 924,57 2 924,57 2 924,57 100,00%

ZBV ZBV č. 16
2924,57

38 899000 ZALITÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ BETONEM KPL 0,000 1,00 1,00 259 828,23 0,00 0,00 259 828,23 259 828,23 259 828,23 100,00%

ZBV č. 16
1=1 [A]



Příloha č. 7

1 2 3 4 5 6 7,000 8 9 10 11 12 13 14

Množství ve 
Změně

Číslo a název rozpočtu:  SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Množství rozdílu Cena za m.j. v  Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v 

Kč

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 2  pro ZBV č. 18
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:      SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích 334

39 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 0,000 70,10 70,10 669,19 0,00 0,00 46 910,22 46 910,22 46 910,22 100,00%
vč. odvozu, uložení na skládku a poplatku za uložení
ZBV ZBV č. 16
dle zaměření vyvouraná část 70,1=70,100 [A]

40 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,000 9,114 9,114 368,44 0,00 0,00 3 357,96 3 357,96 3 357,96 100,00%
cena dle SoD SO 432 pol. č. 1
ZBV č. 18
dle pol. č. 13273
9,114=9,114 [A]

41 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 9,114 9,114 667,80 0,00 0,00 6 086,33 6 086,33 6 086,33 100,00%
cena dle SoD SO 432 pol. č.6
ZBV č. 18
dle pol. č. 13273
9,114=9,114 [A]

42 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I M3 0,000 9,114 9,114 1 088,06 0,00 0,00 9 916,58 9 916,58 9 916,58 100,00%
Cena dle SO 432, pol. 7
ZBV č. 18
rýha pro uložení kabelu dl. 9,3 m, š. 0,7 m, hl. 1,4 m     
9,3*0,7*1,4=9,114 [A]

43 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 0,000 9,114 9,114 497,00 0,00 0,00 4 529,66 4 529,66 4 529,66 100,00%
cena dle URS 2020/2, ceník OTSKP tuto položku neobsahuje
ZBV č. 18
dle pol. č. 132102232
9,114=9,114 [A]

44 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 0,000 18,600 18,600 253,31 0,00 0,00 4 711,57 4 711,57 4 711,57 100,00%
cena dle SoD SO 207 pol. č. 72
ZBV č. 18
chránička pro uložení kabelu
9,3*2=18,600 [A]

45 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 
podkladní beton C 8/10

M3 0,000 0,326 0,326 3 396,59 0,00 0,00 1 107,29 1 107,29 1 107,29 100,00%

cena dle SoD SO 432 pol. č. 17
ZBV č. 18
0,7*0,05*9,3=0,326 [A]

46 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,000 1,156 1,156 3 972,29 0,00 0,00 4 591,97 4 591,97 4 591,97 100,00%
cena dle SoD SO 432 pol. č. 18
ZBV č. 18
9,3*0,7*0,2-(3,14*0,05*0,05)*9,3*2=1,156 [A]

Celkem  10 362 552,30    0,00   627 607,62  10 990 159,91   627 607,62 6,06%
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Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č.j.: Px5657/2020/DDv
Datum: 15.10.2020
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, tel.:                  e-mail:              

11/102 hr. hi. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 12 - kolize kanalizace SO 334 se sdělovacím kabelem,
oprava

Zástupcem zhotovitele jsme byli požádáni o vyjádření ke kolizi kanalizace SO 334 s dvojící kabelů
ČEZ zastiženou ve 4. etapě průtahu Štěchovicemi. Při provádění výkopových prací pro SO 334 bylo
zjištěno, že uvažovaná poloha kanalizačního potrubí koliduje s obnaženými kabely ČEZ.

Prověřili jsme danou problematiku a sdělujeme, že výškovou polohu kanalizace je z důvodu zajištění
dostatečného podélného spádu třeba zachovat. Musí bý upravena poloha kabelů. Kabel bude odkopán
tak, aby mohlo dojít k úpravě jeho polohy mimo potrubí. Odkopání musí být provedeno šetrným
způsobem, aby nedošlo k poškození kabelu. Zhotovitel zajistí projednání tohoto řešení se správcem
kabelu.

Řešení bylo s AD projednáno před realizací výše zmíněných prací.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

                    
             

                     

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439 jednatelé:
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:               

MONETA Money Bank, a.s., č. účtu:              
Sídlo: Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn sekretariát:
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

Ing. Václav Hvízdal
Ing. Petr Souček
Ing. Martin Havlík
tel :                 

tel.:                 
tel.:                
tel.:                

e-mail:                 



STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačirkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing.Karel Šimek

Mobil                 
                       

Naše značka:
KSÚS Z18 a 22

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-46870006600172020 Vás informujeme o následujících nově zjištěných
skutečnostech.
Při zřizování nového kanalizačního řádu SO 344 mezi revizními šachtami
výškové kolizi mezi kabely ČEZu a kanalizačním potrubím stoky DN 300.
v km 14,600 - 14,630 SO 344 PDPS předpokládala, že odvodnění bude
mostu Dr. Edvarda Beneše. Rekonstrukce mostu se nerealizovala, proto

RŠ 29a a RŠ

řešeno v rámci

29 došlo k

rekonstrukce
je odvodnění řešeno v rámci

rekonstrukce 11/102.
v km 14,780 SO 344 technický stav stávající HV neumožňuje zaústění potrubí z RŠ 12.
v km 15,240 - 15,340 SO 344 byla zjištěna kolize se stávajícími IS, v místě napojení ulice V Kocábech
bylo zjištěno, že sklonové poměry jsou nevyhovující, Mezi PDPS a realizací došlo ke změně tvaru
příkopu sousedícího s komunikací mezi čp. 133 a mostem přes Kocábu, proto je navržen posun trasy,
nová RŠ, UV, štěrbinový žlab nahrazující UV15,16 a 17.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním
deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem
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STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha'10/Česká republika

Tel.                 
Fax                 

strana 1 z 1

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1 233
BiC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Kačirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744



Ksaasis
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. IC 0006600i,
15021 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s
Kačirkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na
projednání sTDS a zhotovitelem v rámci akce „11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice,
rekonstrukce. ETAPA II“ souhlasí se zjištěním výškové kolize mezi kabely ČEZ a
kanalizačním potrubím stoky DN 300 v km 14,600 - 14,630 se zjištěním stávajícího stavu HV
neumožňujícího zaústění potrubí z RŠ 12 a s kolizí mezi stávajícími IS v km 15,240 15,340.
Postupujte podle pokynů TDS a AD a uvedené změny zapracujte do ZBV, v souladu s SOD.

S pozdravem

       

               

ič 00066001
DIČ: C7.0006600I

e -niail:                      
telefon:          



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TO
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG
Stavba: 11/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: D 17/2020

Předmět měření: SO 103-B,C REKONSTRUKCE VOZOVKY, Průtah Štěchovicemi
—<■ i ■ i —

Výkop pro přeložku kabelu CEZ

KM 15,190
délka 9,3 m
šířka 0,7 m
hloubka pod plání 1,4 m

kubatura výkopu: 9,1 m3

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:
Výškový systém:
Přílohy:

S-JTSK 
Bpv

Zaměřil: 8.2020
Zpracoval: 24.11.2020
Ověřil: 24.11.2020

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě 
podle §13 odst.l písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing. S.Bílek



/c&CSZjg- ^C57 ťrzzútežfte-i fa'*? tee

JsT 3~ (řQruJn' i~C<s=^

(ftei-( *.r~ Lte? <4. L?

1 3 >z
e ><zXZ

o Í? I~- —O-
0

IS&i

?O0

?Qi)44<Ji% tSTW
c- ÍT 0

^i^XXc<pc<4 G

                 

r 1Z- j! <V J oO
')

n'/'ffi tc 0-J4

"^'V' J'O Asy fioni^t,
X------- ; -, ^rz -ixf'Joo

' Ot&fonom.'n t CAciivrcAy
C t^c> XA /

y'

ry t f: ? <i: tA A5c«»M4 * FCvd
SR. AcA-rr. ón ůo -roo tun

4 HA.ecu> ícg

^^aet LfC :

fcMžy'



W 15

IW 13 £ »

JV 16
UV 11

DM 3»

«řS 31

n
Lo'r* CMN • •

NCNN

OO

<ÍJ

MMIRIÁL:

K)Q 
CNO• •
too

c 
CM

rj 
d 
e> 
es

O 
ín 
d 
o 
N

O 
Nr
»D 
O 
(N

O 
U3 
iň 
o 
N

(NO 
CO 00 
iHcň 
oo 
(NN

(tu HN,'j

O

*ň 
o 
N

S 0.1 q d Q

tn 
tj 
O 
f I

CM 
iň 
o 
CM

o
CN

O V— 
kri 
o 
N 20

5.
00

 —
20

7.
78

§

o 
o N

8 

a



A> 
jb

"5 o

.1 o
4

+
i

Basa



 

Aoets







PRAGOPROJEKT

11/102 HR. HL: MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE,
REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Technický dozor stavby

Naše značka: 366/19-120/VM/22
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta
Tel.                 

e-mail:                                 
Datum: 3. 10. 2022

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: 11/102 hr. hi. m Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 18 SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Zhotovitel stavby předložil TDS návrh ZBV č. 18 SO 334 (334/2) Kanalizace ve
Štěchovicích (Kolize s kabelem ČEZ).

Návrh změny řeší kolizi kabelu ČEZ Distribuce, a.s. s trasou dešťové kanalizace
v úseku mezi RŠ 29a a RŠ 29.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 18 SO 334 Kanalizace ve
Štěchovicích (Kolize s kabelem ČEZ).

Položky oceněného soupisu prací SO 334 (334/2) budou fakturovány na základě
skutečné provedených prací doložených měřením a záznamy ve stavebním deníku.

M. Valenta

Na vědomí:
Ing. Milan Fiala
Ing. Šimek

Technický dozor investora
                  

                               
                                 
                       

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
www pragoprojekt.cz



B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

USNESENÍ
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: STRABAG a.s., IČO 608 38 744
 Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5sídlem

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

 

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514
82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika
Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153
Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec
 
 

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
 
 

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643
Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.19. října 1962, r.č.626019/6514
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská



v. r.

- 2 - B 7634/RD683/MSPH

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k  Vrchnímu
soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

             
                                 
                                                          
                                                   
                                                          
                                  


