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1. Základní informace o projektovém partnerství

1.1. Identifika ní údaje žadatele (koordinátora) o finan ní podporu

Žadatel - kone ný
p íjemce (instituce)

(koordinátor) 
eské vysoké u ení technické v Praze 

1.2. Základní informace o partnerovi projektu 

Partner projektu Univerzita Tomáše Bati ve Zlín  

Statutární zástupce 
organizace 

xxxxxxxxxxxxxxx

Projektový manažer 
partnera projektu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje na 
projektového manažera 

partnera projektu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.3. Zapojení partnera do projektu 

Název 
projektu: 

Implementace na ízení SDG – Zavedení služby VŠ

Celkové 
zp sobilé

výdaje 
projektu 

financované 
v rámci NPO 

(bez DPH) 

5 997 000,00 K

Celkové 
výdaje 

projektu (v . 
DPH) 

6 200 716,80 K

Od vodn ní
pot ebnosti
partnerství: 

Na základ  podmínky výzvy. 

Popis 
zapojení 

partnera do 
projektu: 

Partner bude vykonávat celkem 26 inností v rámci 7 podprodukt  obsažených ve 2 
hlavních produktech. 

Hlavní produkt 1 
 Tvorba analýzy ke spln ní závazk  v CID. 

 Technická a legislativní implementace NIA/OOTS. 

 P íprava jazykových mutací prost edí. 

 P íprava registrace instituce k NIA/OOTS. 

 Sb r, zpracování a vyhodnocení dat uživatel . 

 Práce na dokumentu potvrzující uvedení eské jednotné digitální brány do provozu. 

 Školení uživatel  (studijní odd., IT specialisté). 
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Hlavní produkt 2 
 Tvorba analýzy ke spln ní závazk  v CID. 

 Aktualizace a rozší ení analýzy ve vazb  na vývoj nadstavbových služeb. 

 Východiska GDPR a dalších náležitostí evidence osobních údaj . 

 Vývoj služeb jádra produktu. 

 Technická a legislativní implementace NIA/OOTS. 

 P íprava jazykových mutací prost edí. 

 Adaptace uživatelského rozhraní elektronického formulá e dle pot eb jednotlivých subjekt . 

 P íprava registrace instituce k NIA/OOTS. 

 Specifikace nadstavbových služeb. 

 Vývoj nadstavbových služeb. 

 Technická a legislativní implementace nadstavbových služeb. 

 Elektronické oznámení/potvrzení p ijetí žádosti. 

 Integrace se systémem IS SDG CZ (integrace C  k OOTS). 

 Úprava www prezentace p ehledu a detailu stud. program  a specializací, integrace s IS, v etn  
p eklad  do anglického jazyka. 

 Tvorba pr vodce a manuál  pro uchaze e o studium, pr vodce studiem, pr vodce k tvorb  projekt , 
v etn  p eklad  do anglického jazyka. 

 Vývoj a implementace po itadla monitorovacího indikátoru a kontrola duplicit. 

 Sb r, zpracování a vyhodnocení dat uživatel . 

 Práce na dokumentu potvrzující uvedení eské jednotné digitální brány do provozu. 

 Školení uživatel  (studijní odd., IT specialisté). 

Zapojení 
partnera 

projektu do 
produkt : 

Partner se zapojí do vývoje hlavního produktu . 2 (Podání po áte ní žádosti o p ijetí 
na ve ejnou vysokoškolskou instituci). 

Partner se zapojí do implementace: 

1) hlavního produktu . 1 (Žádost o financování vysokoškolského studia, nap íklad 
formou stipendia a p j ky od ve ejného orgánu nebo instituce) a 

2) hlavního produktu . 2 (Podání po áte ní žádosti o p ijetí na ve ejnou 
vysokoškolskou instituci). 

Zapojení 
partnera 

projektu do 
podprodukt : 

V rámci hlavního produktu 1 se partner zapojí do podprodukt : 
1) podprodukt . 1 – Analýza, 
2) podprodukt . 2 – Jádro produktu, 
3) podprodukt . 4 – Digitální služby produktu. 

 
V rámci hlavního produktu 2 se partner zapojí do podprodukt : 

1) podprodukt . 1 – Analýza, 
2) podprodukt . 2 – Jádro produktu, 
3) podprodukt . 3 – Nadstavbové služby produktu, 
4) podprodukt . 4 – Digitální služby produktu. 
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2. Rizika, omezení a p edpoklady úsp šnosti zapojení partnera do projektu 

2.1. Rizika zapojení partnera do projektu 

. Riziko Zp sob snížení dopadu/eliminace rizika 
Ohodnocení 

rizika 

1 
Nedodržení asového 
harmonogramu 

Realistické nastavení harmonogramu projektu v . 
zohledn ní zkušeností z realizace obdobných projekt . V 
rámci realizace d sledná pr b žná kontrola v asného 
pln ní aktivit (nap . v rámci pravidelných porad 
realiza ního týmu), v p ípad  náznak  zpožd ní zahájení 
p edem stanovených opat ení. 

2 

2 
Problémy p i realizaci ve ejných 
zakázek 

D sledná p íprava technické specifikace kvalifikovanými 
osobami s p edchozí zkušeností. Aktivní spolupráce s 
Organiza ním odd lením, jenž zajiš uje administraci 
ve ejných zakázek pro celou univerzitu a jehož pracovníci 
disponují odbornými znalostmi a zkušenostmi s právní i 
praktickou stránkou realizace zakázek. 

2 

3 
Komplikace v integraci 
vyvinutých služeb 

Intenzivní vzájemná informovanost partner  v oblasti 
technických aspekt  projektu 
Pravidelní monitoring proces  projektu a kapacit lidských 
zdroj  

2 

4 
Závislost na vývoji legislativy a 
systém  státní správy 

Monitorovat stav legislativy a systém  státní správy. V 
p ípad  nep íznivého vývoje navrhnout alternativní ešení. 

2 

5 
Nekompatibilita nového ešení s 
p edpisovým prost edím školy 

V rámci projektu prob hne vstupní zhodnocení stavu 
p edpis  školy, nastavení GDPR 

1 

6 Nenapln ní indikátor  

D sledné plánování výstup /indikátor  v . zapojení 
odborných pracovník , kte í mají zkušenosti s jejich 
plánováním pro obdobné projekty. V p ípad  indikátor  
zam ených po ty student  jsou v rámci plánování 
finálních hodnot zohledn n i budoucí vývoj (demografická 
k ivka, aktualizace akreditací, aktivní p ístup v podob  
propagace studijních program  pro budoucí studenty 
apod.). 

1 

7 
Nedostate ná personální 
kapacita pro realizaci 

Pe livé plánování personálních kapacit a rozd lení úkol  
již p i p íprav  projektu v . zpracování plánu personálního 
navedení. Zajišt ní dostate né motivace administrativních 
pracovník  pro omezení fluktuace. 

1 

2.2. Omezení zapojení partnera do projektu  

Organiza ní a 
technologická omezení: 

Závislost na dodavateli studijního IS STAG 

Související legislativa: není relevantní 

Bezpe nostní požadavky: Zajiš uje dodavatel IS STAG 
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3. O ekávané p ínosy zapojení partnera do projektu 

. P ínos projektu Zp sob m ení p ínosu 

1 
Zp ístupn ní elektronických p ihlášek ke studiu 
zájemc m 

Po et systémem vystavených potvrzení 

2 Validace dat Snížení po tu chybn  zadaných dat 

3 Snížení administrativní zát že Snížení režie administrativních nárok  

4 Udržitelnost Pokles papírové dokumentace 

5 
Zjednodušení podávání e-p ihlášek ke studiu 
uchaze m, kte í podávají p ihlášky sou asn  na 
více vysokých škol 

Po et osob, které e-p ihlášku podaly 

6 
Zjednodušení podávání žádostí o vybraných 
stipendií, u kterých je nutné žádost podat. 

Po et podaných žádostí o stipendium. 

7 Zvýšený servis pro uchaze e a studenty na VŠ 
Po et osob, které provedou registraci požadavku na 
stipendium; Po et osob využívajících validaci dat. 

 

4. P ipravenost zapojení partnera do projektu 

Popis, jak je projekt p ipraven k realizaci: 

Naše organizace disponuje dostate nými personálními kapacitami, technickým vybavením a zázemím v 
oblasti výpo etní techniky. Pro pot eby projektu jsme vy lenili p íslušný projektový tým s adekvátní 
hardwarovou a administrativní podporou. 

 

 

5. Udržitelnost výstup  projektu u partnera 

Popis udržitelnosti: 

Naše organizace disponuje dostate nými ekonomickými a personálními kapacitami, technickým 
vybavením a zázemím v oblasti IT infrastruktury a výpo etní techniky. V plánovaném období 
provozu p edm tných služeb bude probíhat financování z p id lených zdroj  v rámci rozd lení 
rozpo tu ve VŠ. 
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6. Rozpo et partnera projektu 

6.1. Rozpo et partnera projektu na období realizace 

 
 2023 2024 2025 2026 Celkem 

1 Zp sobilé výdaje projektu 
celkem financované v rámci 
NPO (bez DPH):  

1 479 560,00 2 527 191,00 1 528 925,00 461 324,00 5 997 000,00 

1a _v tom investi ní zp sobilé 
výdaje projektu  financované 
v rámci NPO (bez DPH) 

0,00 970 080,00 0,00 0,00 970 080,00 

1b _v tom neinvesti ní zp sobilé 
výdaje projektu  financované 
v rámci NPO (bez DPH) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1c _v tom mzdové výdaje 
financované v rámci NPO 

1 479 560,00 1 557 111,00 1 528 925,00 461 324,00 5 026 920,00 

2 Komplementární výdaje 
projektu  financované 
z vlastních zdroj  žadatele 

0,00 203 716,80 0,00 0,00 203 716,80 

2a _v tom DPH  ze zp sobilých 
výdaj  projektu  financovaných 
v rámci NPO 

0,00 203 716,80 0,00 0,00 203 716,80 

2b _v tom komplementární výdaje 
projektu  financované 
z vlastních zdroj  žadatele (bez 
DPH) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2c _v tom DPH  z 
komplementárních výdaj  
projektu  financovaných 
z vlastních zdroj  žadatele 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Výdaje projektu celkem (v . 
DPH) 

1 479 560,00 2 730 907,80 1 528 925,00 461 324,00 6 200 716,80 

Požadovaná ástka finan ní podpory (bez DPH): 5 997 000,00 K . 

7. Projektový tým partnera projektu 

Role 

kmenový zam stnanec 
/ 

DP /DPP 
/ 

externista 

Projektový 
manažer 

kmenový zam stnanec 

Analytik kmenový zam stnanec 

Programátor kmenový zam stnanec 

Systémový 
integrátor 

kmenový zam stnanec 

Metodik kmenový zam stnanec 

Lektor kmenový zam stnanec 

Tv rce obsahu kmenový zam stnanec 

 

Je ustaven projektový tým partnera 
projektu v dob  podání žádosti o 
podporu? 

ANO 
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Popis schopnosti a p ipravenosti partnera projektu k zapojení do realizace projektu: 

Naše organizace disponuje dostate nými personálními kapacitami, technickým vybavením a zázemím v 
oblasti výpo etní techniky. Pro pot eby projektu jsme vy lenili p íslušný projektový tým s adekvátní 
hardwarovou a administrativní podporou. 

8. Samostatné ve ejné zakázky partnera projektu 

ísl
o VZ 

Název VZ 
Zp sob 

zadání VZ / 
Druh VZ 

P edpokládaná 
/ skute ná 

hodnota VZ 

P edpokládané 
/ skute né 

datum 
zahájení  

P edpokládané 
/ skute né 

datum 
ukon ení  

P edpokládané 
trvání 

v m sících 

1 
UTB – serverová 
infrastruktura 

nadlimitní 
DNS 

970 080,00 K  1. 4. 2024 30. 6. 2024 3 

 

9. Další údaje  

Další údaje: --- 

10. Schvalovací doložka 

Podpis partnera 
projektu: 

 

Datum:  

11. P ílohy 

. Název p ílohy Doloženo 

1 Plná moc od statutárního zástupce 
organizace partnera projektu v p ípad , že 
tuto p ílohu nepodepisuje sám statutární 
zástupce partnera projektu 

Irelevantní 

2 Podrobný rozpo et partnera projektu ANO 

3 Interní akt partnera projektu pro zadávání 
ve ejných zakázek (je-li vydán a bude-li 
partner zadávat samostatné ve ejné zakázky) 

ANO 

4 estné prohlášení ke st etu zájm  ANO 

5 Kompletní dokumentace k ukon eným VZ, 
p íp. poskytnutí p ístupových údaj  do 
elektronického nástroje pro zadávání VZ 
(nap . NEN), budou-li použity v rámci projektu 
a byly zadávány partnerem projektu 

NE 

6 Seznam subdodavatel , jsou-li známi a platí-li 
p íloha . 5. 

NE 

 

prof. Mgr. Milan

Adámek, Ph.D.

Digitální podpis:
04.04.2023
13:45


