
ID Režim Název Úk0|u Doba trvání Zahájení DOkonČení PředChůdCi Čtvrt. 2, 2021 Čtvrt. 3, 2021 Čtvrt. 4, 2021 Čtvrt. 1, 2022 Čtvrt. 2, 2022 Čtvrt. 3, 2022 Čtvrt. 4, 
0 úkolu ||| IV | V VI vn | vm |x x | XI | xu | | || ||| IV | V VI vn | vm |x x 

1 *? „Obnova zahrady Strakovy 
akademie" 

2 *? 
3 :? Předání/převzetí staveniště 1 den 01.06. 21 01.06. 21 
4 :! PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 31 dny? 02.06. 21 02.07. 21 3 
5 * Zařízení staveniště vč. oplocení 8 dny 01.06. 21 08.06. 21 3 
6 :? Vytyčení stávajících sítí 30 dny 01.06. 21 30.06. 21 “3 
7 * Zřízení ochrany stromů “13,25 dny 01.06. 21 14.06. 21 3 
8 * Vytyčení stavby l31 dny 01.06. 21 01.07. 21 3 
9 -'» Osazení 2 ks semaforů “11 dny 22.06. 21 02.07. 21 3FS+20 dny 
10 * Osazení 2 ks bilboardů “1 den 02.06. 21 02.06. 21 3FS+31 dny 
11 * TECHNICKÉ PRVKY - podél E.Beneše “60 dny 04.06. 21 02.08. 21 
12 '-'> Odstranění stávajících povrchů “28 dny 04.06. 21 01.07. 21 10 
13 -'> Nové povrchy “30 dny 02.07. 21 31.07. 21 12 
14 -'> Výměna mříží odvodňovacích žlabů “2 dny 01.08. 21 02.08. 21 13 I 
15 * ZELEŘI - podél E.Beneše “14 dny 01.10. 21 14.10. 21 10FS+93 dny 
16 -'» Parkový trávník “10 dny 01.10. 21 10.10. 21 10FS+93 dny 
17 -'-'> Regenerace stávajícího trávníku “14 dny 01.10. 21 14.10. 21 10FS+93 dny 
18 !:— TECHNICKÉ PRVKY 290 dny 03.08. 21 19.05. 22 11 . . 
19 -'-'> Odstranění stávajících povrchů “90 dny 03.08. 21 31.10. 21 11 — 
20 -'» Odstranění schodů, základů, zídek “15 dny 03.08. 21 17.08. 21 11 
21 -'» Repase schodiště “60 dny 18.08. 21 16.10. 21 20 
22 "4 Zídky “60 dny 18.08. 21 16.10. 21 20 
23 -'-'> Nové povrchy [120 dny 05.01. 22 04.05. 22 37;48;57 
24 -'-'> Plot 10 dny 05.05. 22 14.05. 22 23 
25 -'» Dokončovací práce “5 dny 15.05. 22 19.05. 22 24 
26 -'» Mobiliář “5 dny 15.05. 22 19.05. 22 24 
27 !& zeusň 223,38 dny 15.10. 21 26.05.22 15 . . 
28 !:— Trvalky '43,13 dny 15.10. 21 27.11. 21 15 _ 
29 -'» Keře 61,25 dny 26.03. 22 26.05. 22 28FS+119 dny 
30 -'-'> Retenčnítrávník 61,25 dny 26.03. 22 26.05. 22 28FS+119 dny 
31 -'» Parkový trávník 61,25 dny 26.03. 22 26.05. 22 28FS+119 dny 
32 -'» Regenerace stávajícího trávníku 61,25 dny 26.03. 22 26.05. 22 28FS+119 dny 
33 !:— ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM “185,13 dny 01.11. 21 05.05. 22 10 . 
34 -'» Bourací práce, demontáže “10 dny 01.11.21 10.11.21 19 ' 
35 -'-'> Zemní práce - výkopy “21 dny 01.11.21 21.11.21 19 
36 -'» Trubní rozvody “21 dny 22.11.21 12.12.21 35 
37 -'» Zemní práce - zásyp “21 dny 13.12.21 02.01.22 36 
38 -'|. Kompletace koncových prvků 31 dny 26.03. 22 26.04. 22 28FS+119 dny _ 

39 --'r Stavební úpravy místnosti technologie 20 dny 13.12. 21 01.01. 22 “36 

Úkol _ Neaktivní úkol :| Ruční úkolyzahrnutévsouhrnném úkolu _ Vnější milník O 
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ID Režim Název Úk0|u Doba trVání Zahájení DOkonČení PředChůdCi Čtvrt. 2, 2021 Čtvrt. 3, 2021 Čtvrt. 4, 2021 Čtvrt. 1, 2022 Čtvrt. 2, 2022 \ Čtvrt. 3, 2022 Čtvrt. 4, 
0 úkolu v ||| IV | v | Vl vn | vm | |x x | XI | xu | | || | ||| IV | v | Vl vn | vm |x x 

40 -'-'> MTZ technologie 31 dny 26.03. 22 26.04. 22 28FS+119 dny 
41 -'» Tlakové zkoušky “9 dny 26.04. 22 05.05. 22 40 
42 ) OSVĚTLENÍ “196 dny 17.11. 21 31.05. 22 
43 -'-'> Demontáž stávající elektroinstalace “11 dny 17.11. 21 27.11. 21 19 
44 "4 Zemní práce - hloubení '14 dny 17.11. 21 30.11. 21 '19 
45 ': Kabelové rozvody '21 dny 01.12. 21 21.12. 21 44 
46 '; Zemnění '21 dny 01.12. 21 21.12. 21 44 
47 -'-'> Provedení kabelových tras [21 dny 01.12. 21 21.12. 21 44 
48 -'» Zemní práce - zásyp kabelových tras í14 dny 22.12. 21 04.01. 22 47 
49 -'-'> Kompletace koncových prvků 59 dny 02.03. 22 29.04. 22 48FS+56 dny 1 
50 .; Rozvaděče '34 dny 27.04. 22 30.05. 22 _l 
51 -'» Předání revize “1 den 31.05. 22 31.05. 22 50 I 
52 -'-'> VODNÍ PRVKY “105 dny 01.11. 21 13.02. 22 10 | | 
53 -'-'> Zemní práce - výkopy “14 dny 01.11.21 14.11.21 19 
54 !. ŽB kce fontány '30 dny 15.11. 21 14.12. 21 53 
55 -'» Elektroinstalace - rozvody “14 dny 15.11. 21 28.11. 21 53 
56 -'» Technologie - rozvody [14 dny 15.11. 21 28.11. 21 “53 
57 -'-'> Zemní práce - obsyp, zásyp >14 dny 29.11.21 12.12.21 “56 
58 -'-'> Technologie - kompletace E60 dny 13.12. 21 10.02. 22 57 
59 -'» Zkoušky >3 dny 11.02. 22 13.02. 22 58 I 
60 .= PERIMETRICKÁ sít '14 dny 03.06. 21 16.06. 21 10 ř'—| 
61 -'» Zemní prce - výkop 5 dny 03.06. 21 07.06. 21 10 
62 -'> Perimetrická síť - realizace jiným subj. 5 dny 08.06. 21 12.06. 21 61 
63 -'> Zemní práce - zásyp 4 dny 13.06. 21 16.06. 21 62 
64 -'. Protokolární předání stavby 1 den 01.06. 22 01.06. 22 3FS+364 dny 
65 -'. Dokončení Komplexních zkoušek 1 den 10.06. 22 10.06. 22 64FS+8 dny 
66 -'» Odstranění staveniště 1 den 14.06. 22 14.06. 22 64FS+12 dny 
67 -'> Předání DSPS 1 den 3006. 22 30.06. 22 64FS+28 dny 
68 "4 Předání 2 ks pamětních desek 1 den 131.08. 22 31.08. 22 64FS+9O dny 

| M I  V Digitálně podepsal Ing. 
n g '  | CS Miloš Náprstek 

N ' t k Datum: 2021.05.2O 
a ID FS € 10:29:26 +02'00' 

Úkol _ Neaktivní úkol :| Ruční úkolyzahrnutévsouhrnném úkolu _ Vnější milník O 
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