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6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST - IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

[MOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

D1_01 ZL č.1s1

 
 

Indexy:

O...objednatel

GD...generáIní dodavatel

GP. . .generální projektant

PM...projektový manažer

J...jiny'

Změna má vliv do

následujících profesí:

D1 _01 _1-D12 - Stavební- Dotazy

2020411_04

 

Změna má další vliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provozních souborů (PS)
   
 

Název změny: Výkop základu pod gablon v křemencích

 

 

křemencového podloží.

Položka, popis: Tento změnový list řeší změnu třídy rozpojitelnosti horniny pro výkop základu pod gabionovu opěrnou zed’ z důvodu výskytu

 

Důvod změny:

Dle zjištění výskytu křemencového podloží
 

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. dokladová část
 

  

 

 
 

   
 

Vyjádření zástupce GP

zhotovitelem. Věcná, výměrová a cenová

správnost těchto položek je v kompetenci

TDS.

3. Vyjádření rozpočtáře v příloze.

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): V | . D h d’ _

odhadnuté náklady: 158 820,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 153 820,- Kč bez DPH Ššgn'gtg ”“5 ° 'C' se

konečná cena: 158 820,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvolá zmenu stavebního povolenl před dokončenlm: ANO / NE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 dní celkový počet dnů: 0 NE Vyplni

. , . Datum a podpis:

Vyjádření zastupce GD SOUHLASIME / NESQUHMSNE 2 ‘- 05 . m

SOUHLASIME1W __ _ „

1. Položky jsou zpracovány dle 7 i) : 7 1‘ ';

metodiky ÚRS.

2. Položky byly vytvořeny Datum a podpis:

 

Vyjádření zástupce Správce stavby

SOUHLASIME / NESOUHLASWE

Na základě vyjádření GP souhlasim. Rozsah

provedení odpovídá předloženému

změnovému listu.

Datum a podpis:

   
 

 

 

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASIME lNESGUHEASlME

 

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL IEESGHVÁLIL   
Důvod zamítnutí (vyplní O):  
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REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.161 - KŘEMENCE VE VÝKOPU ZÁKLADU POD GABION

 

 

 

 

 

 

Kód; A05—17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO: CC-CZ

Místo: Praha Datum 16.05.2023

Zadavatel:
IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIC CZ25322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ

Zpracovatel: IC:

IMOS Brno, a.s.,_ DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 158 819,69

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základni 21 ,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

snížená 15.00% #ODKAZ! #ODKAZ!

Cena s DPH v CZK 192 171'82l

*Projektaýntř Zpracovatel

Dat—um a DodDis: Razítlg) Datum a oodpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč *

Datum a podpis: Razw Datum a oodois Razítko 

 

 

 REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ . ZL Č.161 - KŘEMENCE VE VÝKOPU ZÁKLADU

POD GABION

Kód :

Stavba:

Misto:

Zadavatel:

A05-1 7-P

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Praha

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Datum:

Projektant:
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16.05.2023

Atelier Penta v.o.s..

Mrštíkova 12, Jihlava



Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucké 174, 627 00 Brno Zpracovatek WINa.s.-

  

  

Kód Ponta Cena bez DPH [CZK] Gena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 158 819,69 192 1 71,82

31501-1“ Stavební - Dotazy 2020_11_04 158 819.69 192 171.82
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KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ - ZL Č.161 - KŘEMENCE VE VÝKOPU ZÁKLADU POD GABION

 

 

 

 

Stavba,

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Dbiekt:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO: CC-CZ.

Místo: Praha Datum 16.05.2023

Zadavatel:
IC:

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha DIČ:

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174. 627 00 Brno DIČ: CZ25322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IC:

IMOS Brno. a.s.,_ DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 158 819.69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni 0,00 21 „00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

[Cena s DPH v CZK 192 171.82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko _Dgium a podpis: Razítko

VObjednavatel Uchazeč

Qatqm a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko

 

  REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.161 - KŘEMENCE VE VÝKOPU ZÁKLADU POD

GABION

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_01_1-D12 - Stavebni - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha Datum: 16.05.2023
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Atelier Penta

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucka’ 174, 627 00 Brno Zpracovatel: 'MOS B"“o' as"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací celkem 158 819,69

Náklady ze soupisu prací - odpočty -150 691,75

HSV - Práce a dodávky HSV —150 691 .75

1 - Zemní práce -150 691.75

Náklady ze soupisu prací - připočty 309 511,44

HSV - Práce a dodávky HSV 309 511,44

1 - Zemni práce 309 511,44

SOUPIS PRACI - ZL C.161 - KREMENCE VE VYKOPU ZAKLADU POD GABION

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obíekt:

D1_01_1-D12 - Stavební- Dotazy 2020_11__04

Místo: Praha Datum: 16.05.2023

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: 'MOS B'"°' 3's"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 158 819,69

Naklady soupisu - odpocty -150 691,75

0 HSV Práce a dodávky HSV -150 691 ,75

D 1 Zemní práce , -150 691.75

6 1 K F32201203 ganz? W" Š do 2000 mm V homme 1r, 3 Objem“ °° m3 -26,0401 233.901 -6 090,761CS URS 2018 01

vv \Az PD , situace, podélné proňly,přičné řezy, výpis prvků a TZ

W Zatřidění hornin * tř 3 -15%,Iř.4 - 75%, 11,5 10%

VV

VV gabion'

VV Výkop 11.5.23;1a'7‘1,5)*0,15 42,500

vv Výk0p12,5 23; (12'1'7,a+5'1*2,s)'o,15 .7,140

VV Výkup 15.523: 115‘31‘11‘015 , . @2390, i

1 7 K 1132201209 5:31:15: “”3““ k "mum” “'“ Š “0 2000 mm " m3 1 43.0201 25,40 -330,71 cs ÚRS 2018 01

W i* 26,M'D,5 Přepočtené voaňcienlem množství _ , 43,020 7

1 8 1 K 132301203 20333 “"“ s do 200° mm “ ““"""ě " 4 “mem“ do m3 —130,2001 257.00 -33 461.40 cs ÚRS 2018 01

W \m PD * situace, podélné proňlypřičné řezy, výpis prvků a TZ

V\/ 7átřidění hnmín tř.3 15%, 1f 4 , 75%,1f5 10%

VV

vv gabion.

VV Výkup 11 5.23; (8‘7'1 510,75 -63,00(]

V9kop1215 23: (12‘1‘2,e+5'1-2 arms -35,700

Výkon 15 5 23‘115‘2,8'1}'U,?5 _, 2 '3L5E

9 K 1132301209 $3431???”me “'°“°e”' W“ 5 °° 2000 mm V m3 1 65,1001 55,201 -3 593,52 cs ÚRS 2018 01

vv * 130,2'05 'Přepdčlené kuefldamem množslvl {15,1CO *A

10 1 K 1132401291 1Hloubenl' rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 1 47.3601 941,801 -16 349£5 CS URS 2018 01

\x‘. W: PD - situace, podélné proňlypřičné řezy, výpis prvků a TZ

vv Zalfidéni homin . 1m . 15%, 11.4 » 75%, lř,5» 10%

W

W gabion-

w Výkpp 11 5.23:16-7-1,5)-0,1 0,400

Výkop 12.5 23: (12*1*2,8+5“1*2_8)*C,1 4,760

\ YET“. :5_5 231_15'::e_'11*0,1 _ _ _ _ _ ý—HGO

15 K ‘161101102 1::‘j'fnp'em'5‘en' WKOPK" 2 "“"""y " 1 az 4 m “Kapu m3 456.240 46,70 -7 296,41 cs ÚRS 2018 01

W A gahlon: * *

VV Výkop 11 5.23: (B'7'1,5)'O,9 45,000

Výkup 125.28;(12—112,8+511*2,8)-0,g 42,340
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| PC Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

* VM 15.523 r15'2.a'11'0.9 _ , * 437.300 _ *

17 K 151101152 ;Sv's'iqpřem'sw'“ WKOPKU z “°”"”V "' 5 az 7 “' “kopu m3 47.360 60,70\ -1 40095103 URS 2018 01

9301511: i i i

V9kop11523 (8'7'1 ,5)'0,1 -E,4CC

Výkup 12.5231 (12'1'2,8+5'1'2,5)'0,1 -4,76C

Výkup 15 5.23 (1512.891ij _ _ 4.200 ,

21 K 1152701103 Xogggvt'ř'éfšnl'swn' do 3°00 m WWW/swam“ Z , m3 456.2401 146,001 -22 61104108 ÚRS 2018 01

VIz P6- siiusce. podémé prohry pňčné řezy a TZ

přebytečná 7emlna:

Výkony

"pol 1322017032"26,4 525,041:

_ “pr ‘. 1323012331”13U,2 430.200 _

, 22 K 162701153 xgggmvpéššg'swm °° 8000 m Wk°pk”’5ypa"’”y Z \ m3 -17,360\ 155.20 -2 694.271cs ÚRS 2018 01

i * VIZ PD - situace, pnÍiéIné pmůlypřičné řezy a T7

přebytečná 7emina:

. 'pm 132401201'1736 _ juan

23 K 1171201211 P°p'a“?k za "'oze'“ Stavebn'ho Odpad" ‘ lemmy a \ 1 333.3121 170,00 -56 663,04 cs ÚRS 2018 01
kamemva na skládceý _

VV "pol 162701103Z"156.24'1,9 5435.356

vv "pol,162701153:"‘|7,36'2,1
65.455

Naklady SOUPISU - prlpocty 309 511,44

D HSV Práce a dodávky HSV 309 511,44

D 1 Zemní práce , 309 511,44 _

1 K 132651214 H'ouPen' 'Vh pr?vgdené ‘.’ ““"“"ě may téirleinosti '“ m3 173,600‘ 1 190,001 206 584,00lCS URS 2023/01
skuolnv 7 skalnl frezou Dres 100 do 500 m3

flamenco ve výkopu základu pod gabiony

Vikop115233(5'7‘1,5) 84,000

Vykop125232<12'1‘2,8+5"'2,8J 47,6CC

_ V9kop15.5.232(15'2,3'1} i 420000 ,

1 17 K 161101152 :Z'j'fnpfem's‘én' ”mp“ Z h°"“”y "* 5 az 7 “' ”mp” m3 173.600 mý 14 009.52 cs URS 2018 01

_ Křemeňce ve výkupu zék1adu pad gabíony * i

vykup11.5.23:(8'7'1,5) 84,CCC

Výkop 12.5 23I(12'1*2,5+5'1'2,81 47,600

Vy'kgp 15.5 231192.31) 12,000 _ V

22 K 162701153 V°d9r°vné přĚm'5těn' d° 8°00 m WWW/swam” 2 m3 173,600‘ 155,201 26 942.72 cs URS 2018 01
hornlnv tř. 5 az 7 _

Křemence ve výkopu zakladu pod gabiony

Výkcp 11.5 23: (371,5) 34,000

Výkop12.523:(12'1'201-5'1'28) 47,6CC

Výkon 15,5.23115-25-11 _ _ 42.000 _

1 23 l K 171201211 P°p'at‘t’k za "'oze'“ Stavebn'ho Odpad“ ' zem'w a \ 1 364560 170,001 61 975,201cs ÚRS 2018 01
1 kamenlva na skládce _ _

"VÍZ pol 61527011531" 173,6‘2,‘ 364 SEC
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