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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde všechna 
práva a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

 DEFINICE POJMŮ
 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený 
níže:

Bankovní záruka finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č.
občanský zákoník vydána českou bankou nebo jinou českou 

osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání 
nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském 
státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) 
nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském 
státu EU působící v České republice na základě práva volného 
pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospě
Objednatele jako oprávněného, která musí být zaručena českou 

u oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého 
podnikání

Cena Díla á částk á jako Cena Díla v článku 
příloze č. 4

Část Díla stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění á
postupu prací

zahájení prací , označené v postupu prací jako „
zahájení prací“ nevyplývá

Dílčí etapa časový úsek určený v postupu prací pro poskytnutí 
určité Části Díla

Dílo plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“
Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem 

Obchodních podmínek

postupu prací
grafické znázornění předpokládaného postupu provádění Díla, 
které je přiloženo ke Smlouvě jako příloha č. 5

Interní předpisy interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v
Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 
se seznámit

Jiná oprávněná třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva 
odpovědnosti za vady

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Měřící protokol dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 

příslušné Části Díla
Nabídka nabídka Zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení na Veřejnou 

zakázku

Notifikovaná označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění pozdějších předpisů, jako 
„Notifikovaná osoba“ a plnící povinnosti vyplývající pro takovou 

právních předpisů
Obchodní 
podmínky

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy
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Pojistná záruka

smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“

je finanční záruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, vystavená v souladu se zákonem č. 
277/2009 Sb., o pojišťovnictví, českou pojišťovnou oprávněnou 
vydávat pojistné záruky v rámci podnikání nebo zahraniční 
pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu EU s 
pobočkou v České republice (dále jen „česká pojišťovna“) nebo 
zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském 
státu EU působící v České republice na základě práva volného 
pohybu služeb (dále jen „zahraniční pojišťovna“) ve prospěch 
Objednatele jako oprávněného, která musí být zaručena če
pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci svého 
podnikání

Podrobný dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 
Obchodních podmínek

plán organizace výstavby
Projektová projektová dokumentace dle interního předpisu Objednatele 

Směrnice č. smyslu č. a č. přílohy vyhlášky č.
v jednom stupni na úrovni dokumentace zahrnující 

projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby kompletním 

Předávací písemný dokument prokazující předání celého Dí
převzetí Objednatelem 

Překročená výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem v
Obchodních podmínek

Seznam Interních 
předpisů 

seznam Interních předpisů Objednatele uvedený v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah 

smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky

provedených prací
písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis dodaného 
materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly provedeny 

souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla v příslušném 
kalendářním měsíci

Staveniště území určené k realizaci Díla
Stát Česká republika

, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, 
rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy

SŽDC zkratka názvu Objednatele
technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. 
§ 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor 
stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 
2 písm. d) stavebního zákona.

Technické 
podmínky

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“
Výkaz 
poskytnutých 
služeb

Znamená jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených 
úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru

Vyšší moc výjimečná událost nebo okolnost:
 kterou smluvní strana nemůže ovládat;
 proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 

před uzavřením Smlouvy;
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 které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 
účelně vyhnout nebo ji překonat; a 

 podstatné míře přičíst druhé smluvní straně.

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné 
události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené 
podmínky (a) až (d):

 válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí;

 rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 
násilné převzetí a občanská válka;
 výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, 
než jsou personál Zhotovitele a ostatní zaměstnanci 

dodavatelů;
 válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace 

radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci 

radioaktivitu použil nebo vyvolal;
 přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, povodeň 

Zadávací dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“

Zápis o předání a 
převzetí Díla

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 
Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla
smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“

Zkušební provoz ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 
samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu

 VŠEOBECNÉ 
 provést Dílo

 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době;

 způsobem uvedeným ve Smlouvě Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele
veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy

 souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla

 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. §
odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a
jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením 

uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených 
zařízení

 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a souhlasů 
nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených Zadávací 
dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla;

 sjednaných materiálů a zařízení a není li ve Smlouvě sjednáno nebo 
Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 

bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla
aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 
obvyklému; 

 územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými 
povoleními
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 právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají 
předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh 
Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla

 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla

těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 
již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 
Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit Změna 
nterních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) 

ust. § 2592 občanského zákoníku. 

 el se zavazuje předat ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 
materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře tím 
související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto 
materiály použity pro zhotovení Díla, není li sjednáno 

každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. ola vzorků 
se sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § §
občanského zákoníku.

 ědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 
Staveništi a veškerých metod provádění Díla

 vazuje dodržovat pokyny vydané nebo jím pověřené 
vydané na základě Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit 

případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu 
vou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel pro něž je Dílo 

zhotovováno nebo vést k vadám Díla, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom, 
měl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není 

oprávněn od důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku.

 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 

ajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého oprávnění 
nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu 
těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít 
všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 

obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po 
celou dobu účinnosti Smlo Převzetí těchto povinností
považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského 
zákoníku.

 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 
stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů.

 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstv
Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických 
ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnou písemné formě a
zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na 
základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby vyzve 

poskytnutí doplňujících či chybějících informací, přičemž 
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout.
monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen.

 li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na 
provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. předpisu, 
nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti 
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Notifikované těchto prvků za účelem vydání prohlášení splnění podmínek 
předmětného nařízení

 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 
zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 

, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí být 
bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady musí 
být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 
posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla

 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 

2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a zrušení 
nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení 
třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení 
konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, 
tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla

 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 
spojených s prováděním Díla v právními předpisy a požadavky Evropské 
komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 
zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 
aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane 
později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 
zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech atelů nebo třetích osob, 
kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo 
možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty.
§ 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnos dodavatelů dle 
tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 

žádným dodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 

avatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.) včetně
vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo 
Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověřenou 

či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, 
které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů 
Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.

 do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 
pojištění uvedená příloze č. 7 Smlouvy to bude udržovat v

celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci 
pojištění uvedených příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či písemných 
potvrzení. případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti požadované 
pojištění po celou dobu trvání Smlouvy a/nebo porušení povinnosti Zhotovitele na výzvu 
Objednatele kdykoliv prokázat Objednateli existenci požadovaného pojištění není 
Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto porušení žádná finanční 
plnění podle této Smlouvy.

 Při zahájení realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat výkon autorského dozoru 
po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného předání a převzetí v

 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad prováděným 
Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat TDS 

termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle 
echnických podmínek. 
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 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro řádné 
provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS vázán. TDS 

povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se považuje 
jejich zápis do stavebního deníku.

 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinno
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě.

 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv 
umentů, tvořících Smlouvu.

 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatele pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

 Veškeré písemnosti,  které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 
českém jazyce nebo v původním jazyce s překladem do českého jazyka. U všech 

úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.

 případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 

nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 
Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 
Vystavovat daňové doklady faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování 
Díla více Zhotoviteli v jejich společnou nabídko je povinen vůči Objednateli 
pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 
osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 
zákonem č. přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
tvoří přílohu č. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu 
trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli 
se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči 
Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně.  Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v

 Smlouvy je Zhotovitel povinen umožnit provedení studentské 
exkurze/studentských exkurzí.

 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 
dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 
před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 
uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 
exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 
Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi

 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 
učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního 
zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být p

30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 
dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

 provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 
odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.

 DOBA PLNĚNÍ
 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v postupu prací

 zahájí práce nejdříve zahájení prací. V případě vzniku překážek 
vylučujících náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 1 občanského zákoníku
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bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit 
bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 

ně zahájit příslušné práce.

 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení 
prací, ale tomuto zahájení bránily okolnosti či překážky vylučující náhradě 
škody, vzniká Zhotoviteli nárok na změnu Harmono postupu prací 
těchto Obchodních podmínek

 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odst. těchto 
Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v uvedený 

Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci.

 případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění pro 
zahájení prací v den uvedený v postupu prací s odbornou péčí
veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli 
nárok na změnu Harmonogramu postupu prací ěchto Obchodních 
podmínek

 zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap nebo Částí Díla ve lhůtách 
pro dokončení stanovených v postupu prací přičemž:

 má se za to, že okamžik dokončení Části Díla je okamžik podpisu Zápisu 
předání a převzetí Díla

 má e za to, že okamžik dokončení Díla je okamžik podpisu Předávacího 

 Podrobný

 se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý 
následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění 

předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den 
předchozího kalendářního měsíce Podrobný harmonogram ovšem nemůže 
posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části stanovené v
postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je přílohou stavebního 
deníku. odrobný zejména 

 časové upřesnění , kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, 
včetně vypracování rojektové dokumentace členění na dokumentaci 
pro vydání stavebního povolení a na projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby

 seznam výluk (traťových a trakčních),

 časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 
Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění 

 sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a

 průvodní zprávu, která obsahuje:

 seznam stavebních postupů všeobecný popis metod, podle kterých 
Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a

 údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech 
typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé 
ze zaznamenaných etap.

 dnů poté, co Podrobný 
obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný neodpovídá Smlouvě 

němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu 
Podrobným em podle svých dalších povinností podle 

Pracovníci oprávněn spoléhat se při plánování svých činností 
Podrobný 



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Zhotovení Projektové dokumentace a stavby

 schváleného Podrobného 
Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije člán

těchto Obchodních podmínek obdobně.

 vazuje neprodleně oznámit pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 

postupu prací může požadovat, aby Zhotovitel 
předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností 
a/nebo návrh na změnu Díla dle článku těchto Obchodních podmínek.

 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo
příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností

 změn Díla dle článku těchto Obchodních podmínek

 zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty 
změnu Harmonogramu postupu prací některého článku těchto 
Obchodních podmínek,

 Vyšší moc,

 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo 
přičitatelné Objednateli, racovníkům Objednatele nebo jiným 

ů

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné 
Části Díla vzniká pouze tehdy dloužení lhůty nezbytně nutné 

Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže

 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznám
Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti ( dnů, poté, co se o vzniku 
skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně 
předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré 
podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky.

později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, 

 případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení některé Dílčí e Části Díla
(7) dnů od doručení výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu 

postupu prací formou písemného dodatku k této Smlouvě
Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla
kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro dokončení 
příslušné Dílčí etapy nebo Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň 
prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající 

 je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 
případě uzavření dodatku k Smlouvě, který upravuje 

u postupu prací případě prodlení Zhotovitele s plněním 
Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit prodleně po jeho 
zjištění. evidovaný Podrobný harmonogram
které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a 
další termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací nejvyšší možné 
míře dodržen Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se 
použije článek těchto Obchodních podmínek obdobně.

 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, 
že Dílo nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení 
Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění 
některé z Dílčích etap dle Harmonogramu postupu prací
Objednateli vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný harmonogram s 
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průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, 
aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění dle Harmonogramu 
postupu prací byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Podrobný harmonogram 
bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět 
Dílo, včetně vypracování rojektové dokumentace rozčlenění na dokumentaci 
pro vydání stavebního povolení a projektovou dokumentaci pro vydání 
stavebního povolení.

 Sankce za prodlení schválením Podrobného harmonogram
dotčeny.

 je oprávněn kdykoli odůvodněných případech 
přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem 
vázán. 

 případě, že vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 
Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části 
Díla výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, 
které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.

 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 
provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 
zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 
osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, 
aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli 
vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla 

těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých 
prokazatelně a v souladu s těmito Obchodními podmínkami účelně vynaložených 
nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušení postupu prací budou 
smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek. 

 ro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok na 
úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla
přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu přičitatelných

 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 
věcech určených k provedení íla, pokud se smluvní strany nedoh

 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst nezpůsobuje prodlení, případně 
se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit 
Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v ostupu prací. Zhotovitel však 
vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty v ostupu prací
dodrženy s výjimkou případů, kdy to není objektivně možné. takovém 
případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro plnění těchto Obchodních 
podmínek

 vš nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě přerušení dal 
důvodu nápravy vady v případech, kdy přerušení má příčinu 

rojektové dokumentace, vadou práce , porušováním povinností 
u ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů které Zhotovitel 

použil nebo v případě, že Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat 
pokud měl takovou povinnost.

 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 
obnovení prací. 

 Dodatečná ýluk je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 
nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z

. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 
120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena.

případech, kdy je  již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu 
již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodatečnou výluku 
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Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený 
rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve sm slu zákona o dani z přidané hodnoty
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
každá samostatná etapa výluky v Níže uvedené částky za každou započatou 

přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí 10.000 Kč/ započatá hodina

výluka staničních kolejí – dopravní 2.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina 

Výluka zabezpečovacího zařízení Kč/započatá hodina 

 platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 
veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 
náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v

čnou výlukou.

 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky
provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 

poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání li tomu objektivní okolnosti.

 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 
Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 
daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluk , vždy 

prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
Dodatečná výluk Částka, kterou se Zhotovitel 
Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 
považuje i každá samostatná etapa výluky v Daňový doklad bude mít 
splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 

a násl. těchto Obchodních podmínek.  

 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky
částky uvedené ve Smlouvě,  pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 

poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s
péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:

nemohl předvídat patří zejména:

 zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů

 nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení,

mohl předvídat, patří zejména:

 veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 
místě, které mohly být identifikovány v průběhu zadávacího řízení

 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 
nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z
Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem měsíce, ve 
kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného výlukového 
času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti.  V případech, kdy je 
již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému 

Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Překročenou výluku Objednateli uhradit, 
bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě 
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výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky 
překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas 
výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za 
výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky 
Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona o přidané hodnoty. Níže uvedené 
částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny 
včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje Kč/ započatá 

výluka traťové koleje Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí 20.000 Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní 5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí 1.000 Kč/ započatá hodina 

Výluka zabezpečovacího zařízení Kč/započatá hodina 

 zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 

 mluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající 
vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, 
požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení 

dráze.

 veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady 
vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci 

osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 
případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 

které vzniknou v Dodatečnou výlukou.

 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou 
dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 
překročené nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s

péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel

nemohl předvídat, patří zejména

 zásahy yšší moci, např. sesuvy svahů

 nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení,

mohl předvídat, patří zejména:

 veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 
místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky 

průběhu zadávacího řízení

 ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOV
 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný 

tavební deník , který bude obsahovat alespoň následující údaje:

 výčet provedených stavebních prací;

 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 
kvalitativních požadavků; 

 jakékoliv výhrady Objednatele k provedení Části Díla (včetně oznámení vad 
drobných vad) a dokumenty související vyřizováním takových výhrad;

 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla;
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 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů

přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny Technických 
podmínkách

 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 
Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 

platnými právními předpisy. Denní záznamy prováděných pracích se do 
stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 
do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí 
(popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 
předloží kopií stavebního deníku za předchozí týden, není sjednáno 

Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě 

 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích 
rovněž v elektronické formě je předat . První zpráva bude pokrývat období 

do konce prvního kalendářního měsíce po zahájení prací. Poté budou zprávy 
předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do dnů po skončení 
kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel 

nčí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení, 
uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat:

 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 
prací, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, stavebních prací, montáže 

zkoušení,

 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,

 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo 
výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

 zahájení výroby,

 inspekcích Zhotovitele, a

 zkouškách;

 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů 
vybavení Zhotovitele na Staveništi,

 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,

 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách 
činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům veřejností, a

 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 
událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se 
Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 
prodlení se zhotovením Díla.

 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v
touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek:

 Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 

těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 
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povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 

zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.

 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má případech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 
Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
ní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 

povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 
to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a 

to do 3 měsíců od jejího ukončení.

 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud 
je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých 
systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy 
uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas 

 případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu 

 OPRÁVNĚNÉ OSOBY
 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 

zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněné 
oby uvedené v příloze č. Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými 

dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak 
zmocněnými k jednání za smluvní stran

 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č Smlouvy. Každá 
ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 
druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 
oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy.
Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena jako člen
odborného personálu dodavatele, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění 

změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů 
nebo ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné 

a to ve stejném rozsahu. Dojde li ke změně osoby, jejíž kvalifikace a zkušenosti 
byly hodnoceny, nesmí  touto změnou dojít k ovlivnění kritéria hodnocení nabídek.

 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny zastupovat 
itele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní 

českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na 
vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo 
narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob vykonávajících autorský dozor.

 Technický dozor stavebníka nesmí provádět ním propojená. 

 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení, stejně jako 
osoby, které výšeuvedeným odstavcem nahradily, se musí na plnění Dí
přímo podílet.
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 PRACOVNÍCI 
 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností 

veškerý nutný dozor pro 
plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací rámci provádění Díla Níže 
uvedená ujednání se obdobně vztahují i na dodavatele a jejich případné 
zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti dodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným dodavatelem, který těmto 
povinnostem nezaváže.

 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 
jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, 
která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé 

bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 
znalost českého jazyka umožňující operativní komunikac českém jazyce, případně je 
hotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve 

lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění íla. 

 Pracovníci přiměřeně kvalifikovaní vyškolení zkušení pro své 
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel prací na provádění Díla
odůvodněnou žádost zaměstnan na Staveništi nebo při 
provádění Díla, která podle mínění 

 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,

 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,

 neplní některé povinnosti vyplývající ze 

 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.

 případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané 
odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené zkušené pro 
své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, 

 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 

zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců avatelů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele Koordinátorovi BOZP

zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.

 Zhotovitel se dále v příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho avatelů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 
zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou 
způsobilost musí prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem 
SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, vydaného pod č.j.: SŽDC GŘ , s účinností od 

v platném znění

 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 

odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů 
(na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle 
osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 
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kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 
zařízení.

 způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) se 
doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se 

bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů nebo 
ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 
provádět práce na provozované železniční dopravní cestě.

 obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 díl „Vydávání povolení 

do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC 
2019 pod č.j. GŘ účinností od 1. platném znění, 

zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze 
obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 

těchto prostor. Subjektem vydávajícím předmětná povolení pro vstup je odbor 
bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro 
oznamování změn a ztrát je: průkazy říslušné obecně závazné 
právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, 

Obecných technických podmínkách

 , že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou 

provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy 
uzavřenu s provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti 
vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci 

zaměstnanci j avatelů, kteří se budou podílet na provozování a organizování 
drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 
závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy Objednatele.
skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění 
Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již 
nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného 

 případě zahraniční ých pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. 

 vazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 

povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 
ude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu 

slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 
prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 
ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 
pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 
dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude ji odebrán „Průkaz 
ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty“. Kontrola bude prováděna 

měrnicí Objednatele č. č.j. SŽDC GŘ
„Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání 

jiných návykových látek“ v platném znění

 DODAVATELÉ
 Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna 
, že minimálně v takto vymezeném provede Dílo vlastními prostředky 

tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím dodávek
výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě.

mailto:vstupy@szdc.cz
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 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný dodavatel svoji část plnění 
rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede na dalšího 

smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším 
svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že tato povinnost dodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této 
povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným dodavatelem, který se k této 
povinnosti nezaváže Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím 
takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného příloze č. 

 Ustanovení předchozího odst. těchto Ob hodních podmínek se nepoužije v případě, 
kdy je třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního objektu (SO) 
speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí a doplňující část plnění 
dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, přičemž budou ohledně tohoto 
dalšího dodavatele splněny požadavky těchto Obchodních podmínek, které se 
vztahují na dodavatele Zhotovitele. Rozhodující část plnění provozního souboru nebo 
stavebního objektu musí být provedena vlastními prostředky původního 

takovém případě musí Zhotovitel předem písemně oznámit TDS název takového 
identifikací plnění. Které má tento další 

Takový další dodavatel se považuje za schváleného, p do pěti pracovních 
dnů nově navrhovaného dalšího dodavatele, i bez uvedení důvodů, neodmítne.
TDS takto oznámeného dalšího dodavatele odmítne, nesmí se tento odmítnutý 

dodavatel žádným způsobem podílet n plnění Díla dle Smlouvy. požaduje se 
přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své dodavatele osoby, které 
budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí 
není provádění vlastních stavebních prací na Díle nebo Části Díla.

 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 
a zařízeními, materiály, lidskými a finanční ými provedení 

příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že tyto 
zařízení, materiály, lidské a finanční zdroje musí mít Zhotovitel při plnění 

předmětného Díla k dispozici, nemusí však být v jeho vlastnictví. Za práce provedené 
vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se 

ří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 , o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost těchto osob 
ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se 
přiměřeně vztahují pov dodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění 
Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným 
způsobem, jako dodavatelé.

 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých avatelů a škodu jim
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 
není stanoveno jinak:

 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí avatelů, kteří jsou 
příloze č. 8 rozsahu plnění tam uvedeném;

 avatelé uvedení v příloze č. Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla předmět jejich dodávky je možné průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat ke Smlouvě; podmínkou pro změnu 

, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží 
pro takto nově schvalovaného originály nebo úředně ověřené 
kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový dodavatel splňuje k
nejméně v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím 
původního 

 Zhotovitel oznámí méně dnů předem 
předpokládané datum zahájení každé dodavatelské práce a poté oznámí 
zahájení takové práce na Staveništi
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 Zhotovitel se zavazuje, že avatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že jistí, aby vybrané práce na Díle, nimž 
je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 
osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 
vzdělání Zhotovitelem vybraný avatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 
předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. ohledem na ust. § 1769 
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnost dodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 

žádným dodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

 BEZPEČNOST
 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje:

 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,

 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi,

 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 
překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných 

 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání íla až do jeho dokončení 
převzetí Objednatelem podle článku těchto Obchodních podmínek

 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení 
plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a užívání 
ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.

 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu 
provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust
§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 
písemně , a to bezprostředně po uzavření Smlouvy.

 případě, že bude byť určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, např. 
li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou 

určitou Část Díla k realizaci dodavateli, a na Staveništi budou působit současně 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ustanovení § st. 1 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat 
Objednatele a současně o této skutečnosti 
bezprostředně po vzniku této skutečnosti.

 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 
Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 
kontaktních informací na Koordinátory BOZP vitel se tímto zavazuje k součinnosti 

Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat 
součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své 

 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci
vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná 
služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a 
pro prevenci epidemií.

 Zhotovitel zašle podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude 
odůvodněně požadovat.
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 provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro 
prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků
Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi 

okolí.

 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla

ostupu prací tímto článkem 

 dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 
Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací oznámit termín, 
kterém bude připraven provést přejímací zkoušk Části Díla. Není

Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (
dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí Zhotovitel je oprávněn 
přizvat k přejímce Díla nebo Části íla své 

 oprávněn je oprávněn i bez jejich 
návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená část 
Části Díla tím, že přejímací zkoušky takové Části Díla musí být provedeny tak, aby celá
Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací předání 

převzetí takové Části Díla po provedení přejímacích zkoušek Zápis 
předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již nebude předmětem 

přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se na předání a převzetí 
Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení. 

 zavazuje provést přejímací zkoušky v těmito Obchodními 
podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat

dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby 
Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část Díla 

provozovat, udržovat, demontova

 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 
podmínek. Pro zkoušky platí, není li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:

 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné 
účinné provedení zkoušek;

 je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 
provedení dodatečných zkoušek a takový 
příslušný 

 Jestliže se nedostaví na místo zkoušek v čase, který oznámí jako ča
zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal
jiné pokyny), které se poté budou považovat za provedené přítomnosti 
Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno

 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném 
může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 

tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a 
dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být umožněno, 

řejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, zúčastnit.

 případě, že jsou požadované zkoušky řádně nim nemá 
výhrad, potvrdí zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 
stejné platnosti podepíší Zápis o předání a převzetí Díla
je oprávněn Zápis o předání a převzetí Díla před termínem sjednaným 

postupu prací pro příslušnou Část Díla předchozím 
písemným souhlasem Objednatele.

 Jestliže nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje zkoušku 
jako řádně provedenou.

 je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do tavebního deníku, požádat 
Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena Zhotovitel je oprávněn kdykoli písemně 
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o takové měření Část Díla Po záznamu požadavku 
na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je 
měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek:

 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 
zástupce, který bude při měření asistovat , a poskytne veškeré podrobnosti 
požadované 

 Není Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 
tak, že měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných
prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 

výslede měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu 
, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel

 Jestliže se nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného ástupce, 
ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené 
zastoupení) považováno přesné.

 né práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 
připraveny . Zhotovitel se zúčastní prověření a Měřícího protokolu 
odsouhlasí záznamy spolu s že se Z prověření záznamů
nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné

 Jestliže prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo nepodepíše
Měřící protokol tovitel oznámí důvody, které ho vedly k tvrzení, 
že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení 
záznamy a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže hotovitel nepředá toto 
oznámení desíti ( dnů poté, co byl požádán, aby prověřil záznamy
podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné

 rámci měření cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 
položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou 

položku, nebo (není li tato položka uvedena) za 
podobnou práci, a to v , zejména výkazem výměr,
ve Smlouvě, . Nabídce Zhotovitele.

 Výsledek měření a příslušné Části Díla bude potvrzen 
Měřícího protoko

 Jestliže průběhu přejímací zkoušky zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 
řádně a v

 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná

 oprávněn odmítnout podepsání Zápis o předání a převzetí 
Díla udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo 
možno Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování 
přejímacích zkoušek po provedení těchto prací;

 nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 
související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž 
Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 
přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 

tečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 
30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.

 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo Části Díla ojedinělými drobnými 
vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla 

zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu 
podstatným způsobem neomezují Zápisu o předání a převzetí Díla
výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené lhůty, ve které se 

§ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

 který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 
povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla příslušná Část Díla má 
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předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla
prací se má za ukončenou Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:

 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
ukončení příslušné Části Díla

 

 ymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla

 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 
neomezují, a lhůty, ve kterých

 Není Zápisu o předání a převzetí Díla ebude se mít za to, že Zápis 
předání a převzetí Díla Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu 

jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.

 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy n
jiných Částech Díla.

 ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. §
odst. 2 občanského zákoníku nepoužije. 

 DOKONČENÍ DÍLA
 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu

s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle 
pro dokončení Díla § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu 
poté, co nastane poslední z následujících skutečností

 dokončí a řádně předá všechny Části Díla

 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do 
původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu;

 louvou otestuje celé Dílo včetně odstranění všech 
vad uvedených v Zápisech o předání a převzetí Díla

 poskytne protokolárně Objednateli výsledn
včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních 
deníků

 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 
dokončení Díla není zavedení Zkušebního

 Předávacího protokolu Dílo má za převzaté a
Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací 

musí obsahovat:

 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
dokončení Díla jako celku;

 

 Předávacího protokolu zůstáv jí nadále v
smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny

jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla

 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel 
toto právo zvlášť výslovně neuplatní. dnů po podepsání Předávacího 

Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, 
nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části 
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k, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl 
ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy. 

 AKCEPTACE DOKUMENTŮ
 průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 
tímto článkem.

 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu akceptaci ve lhůtě domluvené 
postupu prací

stanovené v pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 
součinnosti obou smluvních stran v Smlouvou stanovena později.

 je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
předložené těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních dnů 
od jejího doručení. Nevznese stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné 
výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za 
závazný.

 ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle 
těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu 

(ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle 
výhrad a připomínek takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi 

 se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
předložené dle odst. těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních dnů 
od jejího doručení. Nevznese stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné 
výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze 
závazný.

 ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
těchto Obchodních podmínek zahájit 

společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a
dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv 
smluvní strany k jednání.

 případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 
změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací
závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 

Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami.

 CENA DÍLA
 Cena Díla je uvedená příloze č. 

jednotlivých Částí Díla podle Harmonogramu postupu prací

 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 
příloze č. plném rozsahu

potvrzuje, že cena uvedená příloze č. 
konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 

předání Díla, přičemž může být měněna výhradně:

 případě změny výše způsobu platby zákonem stanovené daně z přidané 
hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví způsobem 
odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu 

 na základě písemné dohody 

 veškerého zařízení a materiálů určených k zhotovení Díla a cena jejich dodávky 
Ceně Díla. 

 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady vypracování Projektové dokumentace včetně
činností zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených 
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nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů a žádostí nutných 
vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení a náklady na výkon 

autorského dozoru

 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení ceně Díla jsou 
obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 

avatelů, náklady na zpracování a projednání rojektu zařízení 
Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů ceně jsou zahrnuty náklady 
odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, měření 
hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných komplexních zkoušek, náklady 
na ztížené podmínky výstavby, daně výjimkou DPH dovozní cla a jiné poplatky. 
Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných záborů hradí 

ceně íla jsou zahrnuté i všeobecné položky, které jsou nutné k zhotovení 
stavby a její uvedení do provozu, jako jsou např. zpracování dokumentace skutečného 
provedení, včetně geodetické dokumentace skutečného provedení včetně provedení 
měření potřebných pro zpracování požadované dokumentace, případně další položky 
šeobecný objekt

 íla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení íla, které je 
hotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.

 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 
náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 

celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část, technické 
specifikace a část prací

 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. Obchodních podmínek 
z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i součtu 
jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku se bude 

ud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o roční míru růstu 
indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok zveřejňovaného Českým 
statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně Zhotovitele se úprava Ceny 
Díla podle tohoto odstavce nepoužije.

 PLATEBNÍ PODMÍNKY
 vystavit daňový doklad za zhotovení Části Díla nejdříve ke dni 

podpisu příslušného Zápisu o předání a převzetí Díla 
Soupisu provedených prací potvrzené , a doručit jej Objednateli 
patnácti ( dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo 
přiznat uskutečnění plnění

 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. ), který 
Objednatel zašle Zhoto elektronické podobě Vystavené daňové doklady se mají
za kompletní, obsahují li všechny přílohy, kterými jsou: 

 soupis zjišťovacích protokolů, 

 zjišťovací protokoly

 Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací

 vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 
elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli 

konečný daňový doklad.

 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozo nejdříve ke 
dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb za předcházející kalendářní 
čtvrtletí a Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou částku dle podmínek v
článku Obchodních podmínek.

 daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 
náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení 
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řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za 
přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 
odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku.

 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 
účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu Částka je zaplacena připsáním 
příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele Provedení 
změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na 
základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a t
pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u 
právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u – fyzické osoby, pokud 
tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.

 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii podepsaného Zápisu o předání a převzetí Díla, pokud se jedná o daňový 
doklad na Dílčí etapu, nebo Předávacího protokolu, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí 

provedených prací potvrzeného

 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury

 Období platby se stanovuje čtvrtletní. Smluvní strany si vzájemně ujednávají, že 
Zhotovitel předloží Objednateli Soupis provedených prací za práce provedené v období 

každého kalendářního roku, 
vždy nejpozději do pěti pracovních dnů, po uplynutí příslušného období. Objednatel 
následně zkontroluje předmětný soupis do pěti pracovních dnů, od předložení 

ovitelem a převzetí potvrdí, nebo Soupis provedených prací vrátí k přepracování. 
Smluvní strany si ujednávají, že Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné vždy 

11. každého kalendářního roku, a to ve výši provedené části 
íla dle Soupisu provedených prací. 

 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 

Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 

 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
§ 2 občanského zákoníku nejistou.

 itel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.

 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 
počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost 

ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 
takovou zálohu poskytnout.

 ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA

 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení Díla 
nebo Pojistnou záruku za provedení Díla (dále v tomto článku 14 obě též jen jako Záruka) 
ve výši uvedené ve Smlouvě. áruka bude Objednatelem použita jako kompenzace pro 
možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten 
plnit své případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat 

áruku dle podmínek této Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat 
teli do napravení tohoto porušení žádná finanční plnění
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 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných árukou ve výši, která odpovídá 
výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného Zhotovitele vůči 
Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, škod způsobených plněním 
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele 
odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

 áruka musí splňovat tyto podmínky:

 áruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž výstavce 
se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,

 áruka bude platná nejméně po dobu provedení Díla stanovenou ve Smlouvě a dále 
minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu a odstranění všech 
případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím protokolu podle toho, která 

těchto událostí nastane později

 áruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za 
odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad dle článku 15 těchto 
Obchodních podmínek.

 rávo ze Záruky za provedení Díla rávněn uplatnit v případech, 

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
vyplývající ze Smlouvy; 

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;  

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů.

 áruka ude platná a vymahatelná, dokud nebude podepsán Předávací protokol
. Pokud podmínky áruky specifikují datum, kdy vyprší povinnosti 

výstavce který vydal Záruku ("datum ukončení platnosti") vitel nezískal právo 
na obdržení Předávacího protokolu včetně odstranění všech případných vad a nedostatků 
uvedených v Předávacím protokolu, třiceti ( dnů před datem ukončení 

áruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost Záruk dokud není Dílo 
dokončeno, všechny závady odstraněny a dokud Objednatel neobdrží 

ní záruku a odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad článku
těchto Obchodních podmínek

 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z áruky dále v případech

 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky případech kdy je k
Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky

 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak 
stranami sjednáno čtyřiceti dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí

 nesplní dosud nesplněn čtyřiceti ( dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost se má za to, že je 
do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která Objednateli 
přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti,

 při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude 
Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 
činnosti či její části, předložen áruka vystavená pro nového Zhotovitele. V 
takovém případě může objednatel nárokovat plnou částku áruky  nebo
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 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.7 Smlouvy převede svoji podnikatelskou činnost 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě může 
objednatel nárokovat plnou částku áruky.

 Objednatel vrátí záruční listinu áruce dnů ode dne, kdy 
Předávací protokol, Zhotovitel odstranil veškeré vady a nedostatky 

uvedené v Předávacím Zápisech o předání a převzetí Díla
hotovitele obdržel ní záruku odstranění vad nebo Pojistnou záruku za 

odstranění vad podle toho, který termín nastane později

 V případě, že Zhotovitel převede v souladu s
činnost či její část a v důsledku tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, 
musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 
činnosti či její části, předložena áruka vystavená pro nového Zhotovitele
předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky o trvání práv z původní Záruky i ve 

novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí áruku zhotoviteli do 21 dnů 
poté, co obdrží Záruku vystavenou pro nového Zhotovitele.

 ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ V
 bezodkladně, tj. nejpozději do šedesát dnů 

Předávacího před ní záruku 
odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad  (dále v tomto článku 15 obě 
též jen jako Záruka). áruka bude vystavena na částku odpovídající výši Bankovní 
záruky za provedení Díla nebo Pojistné záruky za provedení Díla uvedené v

 Zhotovitel se zavazuje, že áruka bude vydána šesti (6) let Pokud podmínky 
áruky specifikují datum ukončení platnosti áruky Zhotovitel neodstranil všechny 

záruční třiceti ( dnů před tímto datem ukončení platnosti áruky
áruky prodloužit, dokud všechny záruční 

odstraněny.

 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Zá případech, pokud

 Zhotovitel neprodlouží platnost áruky v případě, že její platnost bude kratší, 
než je uv předchozím odstavci; za těchto okolností může Objednatel 
požadovat zaplacení plné výše částky Záruky

 euhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna

 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyřiceti ( dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí

 Zhotovitel neodstraní záruční čtyřiceti ( dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční 

jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté
úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly odstraněním 

vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut a ároku na náhradu 
škody

 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od 
článku těchto Obchodních podmínek odstoupení 
oznámeno či nikoliv.

 případě, že Zhotovitel převede v souladu s odst. 5.7 Smlouvy s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku tohoto 
převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co 
nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena áruka  
vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky 
o trvání práv z původní Záruky i ve novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí 
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předchozí áruku  Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží áruku  vystavenou pro nového 

 Objednatel vrátí záruční lis Zá dnů poté, co tato áruka 
ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

 VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA
 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo 

zařízeno Staveniště rojektové dokumentace jsou ve vlastnictví Státu a Obj
nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., 
státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“) 

nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu ní uvě 

 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 
vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 

to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 
zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku nebo kdy 
takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu 
zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na Staveniště za 
účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného daňového dokladu 

Obchodních podmínek a Objednatel současně získává odpovídající 
právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. § 512 občanského zákoníku 
není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že při úpravě 

astnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., 
drahách.

 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě úpravy, 
přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která je ve 
vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním Díla. 
Vlastnické právo k takto upravené věci v obecně závaznými právními předpisy 

přechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi.

 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v plněním Smlouvy bude 
autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 
zákoníku takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 
částem ke dni vzniku takového autorského díla oprávnění jej užít –

to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro 
naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním 
rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 

časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 
autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorské díla, a to i prostřednictvím 

třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu
vyloučení pochybností platí, že veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 
článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 
licenci využít

 případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob 
použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského 
zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 
občanského zákoníku.

 ZMĚNY DÍLA
 průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele změnu 

Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo neprovedení 
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak 
popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou.
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 
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 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 
splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 
vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

 nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou 
skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 
technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena 
pořadovým číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na 
nejbližším jednání návrh změny projednají.  

 tel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla 
přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též 

na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost 
hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 

navržení změny li se písemně Zhotovitel 
Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení ocení dopadů 

navrhované změny

 li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla
hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 
nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).

 na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změn
schválí nebo odmítne.

 případě schválení návrhu změny Díla ze strany musí být následně změny
sjednány písemně ve formě dodatku k Smlouvě podepsaného oběma smluvními 

 případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 
Zadávací dokumenta je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 

Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou 
příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.

 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 
přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně 
jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. 
Pokud se druh vícepr cí v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba 

oceněnými pracemi a využije se k tvoření nové nabídky skladby obdobných prací 
vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh 

vícepráce ani porovnávací práce náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena 
prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo íceprací ve smyslu ust. § 492 a § 
2586 odst. 2 občanského zákoníku

 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat v
kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZV

 rámci změn Díla řádné plnění 
postupu prací

 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 
Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly žení, znemožnění či navýšení 
ceny navrhované změny Díla li by respektování takové dle názoru 
Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně 
takovou skutečnost oznámit 

 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 
případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou
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okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy 
známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při provádění Díla 
vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ

 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem 

 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

právních předpisů důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 

 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy 

základě právních předpisů důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 
vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 
porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 
vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 
které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 
porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a 
na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo.

 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 
dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc Překážka vzniklá ze škůdcových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 
í, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však 

povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí 
porušení povinností li tyto pokryty pojistnými smlouvami 

uvedenými v říloze č. 

 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY
 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví 
průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 

vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí 
škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí 

ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, 
že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z

průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit.

 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené:

 dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel,

 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo

 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 
jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu 
bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.

 kytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 
Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění:
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 na železniční svrš (užitý materiál) a geometrické uspořádání koleje (užitý 
materiál) v trvání 

 é konstrukce proti vodě, proti vodě 
mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v

trvání

 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání
není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla Části Díla
Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění 

á postupu prací

 Záruční doba neběží:

 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část
Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel, 

 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo 
Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

 Nemůže li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 
Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související 
Část Díla.

 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 
povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 
umožní zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 
Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění

 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží.

 Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí 
předmětného provozuschopného celku nebo jiné Části Díla, jehož je tento komponent 
součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila 
výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku 
za jakost alespoň v této delší době.

 případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
hotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky 

nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 
po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.

 Objednatel je oprávně případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na 
třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, 
převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady.

 bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 
že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli iná oprávněná 

 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 
vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího 

případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama 
prokáže.

 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby
zjistí, že Dílo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 

Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení 
době nezbytně nutné pro jejich odstranění.

 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
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že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
ad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 

technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde li mezi smluvními stranami k dohodě lhůtě pro odstranění vady, 

přiměřené lhůtě stanovené 
Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 

oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na
takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně 
stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 
vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

 případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 

úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 
vyplývající z ní záruky a odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad.

 Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří 
ísemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, 

resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném 
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku ní záruky odstranění vad
nebo Pojistné záruky za odstranění vad úplné náklady na náhradu těchto součástí, 
nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.

 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může 
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento 

požadavek bude oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou 
souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že 

budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.

 případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, 
provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti 
poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme 
náhradní Dílo Ceny Díla, je zcela v a není dotčeno 
předchozím uplatněním jiného práva z případě, že Zhotovitel nesplní svou 
povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávně
provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 
Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části 
Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky 
vyplývající z ní záruky na odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad.

 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, 
které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací 
povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku.

 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 
odstranění vad.

 SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z LENÍ
 případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní po úroky 

prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady 
škody.

 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní str
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 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
plné výši.

 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.

 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 
bčanského zákoníku.

 případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla v termínech a za 
podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé Části Díla
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši

příslušnou Část Díl za každý započatý den prodlení, přičemž nároky 
Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či plynoucí 

právních předpisů tím nejsou dotčen

 případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem 
dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad, včetně vad v záruční 
době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny dotčené Části Díla 
za každý případ a za každý započatý den prodlení odstraněním jednotlivé vady

 případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 
dohodnuté smluvními stranami tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční době, které 
brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 č za každý jednotlivý případ a 
každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady

 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k negativní 
změně (dočasné nebo trvalé) dopravně technologických charakteristik ve srovnání s 
jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené rychlosti 
včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové provozní 
intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů výhybek 
apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 ceny dotčené Části Díla 
za každý započatý den trvání takové změny, a opakovaně a zároveň uhrazení plné 
výše smluvní pokuty uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže
Zhotovitel, že taková změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti 
nebo z vlastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, 
toto ustanovení se nepoužije.

 případě, že Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení 
Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu postupu prací a toto 
porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je Zhotovitel 

zaplatit smluvní pokutu ve výši celkové Ceny Díla za takový 
případ. 

 případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části
l oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

celkové Ceny Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či 
části

 případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po
přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. těchto Obchodních podmínek, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5

ceny všech dotčených Části Díla za každý takový případ.

 případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného avatele než toho, který 
příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši celkové Ceny Díla za každý takový 
případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
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 případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 
Smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši ové Ceny Díla za každých započatých 30 dní zpoždění

 V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu autorského dozoru dle Přílohy č.
je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 5 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), jako částku jednorázovou, a to za každou 
neomluvenou neúčast na jednáních, příp. za pozdní nebo nekvalitní výkon autorského 
dozoru. Za pozdní výkon autorského dozoru Objednatel považuje nedodržení termínů 
sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v zápisech z jednání 
nebo v zápisech ve stavebních denících. Za nekvalitní výkon autorského dozoru 

natel považuje jeho činnost, která v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení 
vzniklých problémů v souvislosti s rojektovou dokumentací
nepostupuje při výkonu autorského dozoru s odbornou péčí.

 případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 
zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý případ výluky u každého dotčeného 

 jehož jízda vlaku byla ovlivněna, neb

 který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 
dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku.

Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů 
na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen.

 případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 
dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 
nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele 
tím nejsou dotčeny.

 případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 
ní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad 

neudržuje v ní záruky nebo Pojistné záruky rozsahu vyžadovaném 
Smlouvou o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,03 celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní 
nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

 případě, že bez předchozího písemného souhl převedl svoji 
podnikatelskou činnost nebo její část nebo postoupil byť i jen částečně pohledávky 
související s prováděním Díla třetí osobě, je Objednatel oprávněn po 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši celkové Ceny Díla za každý takový 
případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

 případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci či další osoby vykonávající 
pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkaz „Oprávnění ke vstupu do 
kolejiště“, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1.000 Kč tisíc korun českých) za každý zjištěný případ a za každý 
kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi 
průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat pracovní činnost 

kolejišti nebo v blízkosti kolejí

 případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 
nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 
náležitostí v obecně závaznými předpisy a a jejími přílohami, 
zejména odst. těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1

íla, maximálně č tisíc korun českých) za každý zjištěný 
případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (
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dnů, další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč tisíc korun 
českých) za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení 
stavebního deníku.

 případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat zprávu postupu prací 
Obchodních podmínek je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 Ceny Díla, maximálně 100.000 Kč (slovy: jedno
tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud 

Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti ( dnů ode dne zápisu Objednatele do 
stavebního deníku o zjištění nedostatku další smluvní pokutu ve výši 

000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý další den, až do dne, kdy předá 
předmětnou zprávu o postupu prací.

 případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 
při práci na taveništi, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1 íla, maximálně 200.000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun 
českých) za každý zjištěný případ.

 případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 
nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 

tomuto účelu nebyly určeny rojektovou dokumentací, případně na něž pro takové 
účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné nemovitosti 
za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných nároků 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 000 Kč 
dvě stě tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto 
neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

 případě, že Zhotovitel poruší , aby každá osoba, která se 
podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 
splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 
Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro 

smluvní pokutu ve výši 10. Kč 
tisíc korun českých) za každý případ porušení této povinnosti. 

 případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho dodavatele odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je li u této osoby 
dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ.

 případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost těchto smluvních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla 
každé jednotlivé porušení.

 případě zjištění porušení povinnosti dle odst. 4.
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny Díla za každý případ, 
minimálně však 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý případ.

 Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou 
smluvní dokumentaci dle odst. 4. .2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč.

 Pokud Zhotovitel neumožní provedení ex
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

 V případě nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle odst. 4.
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.  

 případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 
výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 

ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení.

 OUPENÍ OBJEDN
 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů Objednatel oprávněn odstoupit 

případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:
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 prodlení se zhotovením Díla nebo Části Díla delším než třicet (30)
dní.

 rušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po třiceti ( dnech ode dne písemného upozornění 
Objednatele na tuto skutečnost. 

 esplní svou povinnost poskytnout a udržovat v ní 
záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla nebo ní 
záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění  vad nesplní 

předložit udržovat po celou dobu provádění Díla v
některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv

 nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 
, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení 

povinnosti ve stanovené přiměřené lhůtě

 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 
postupu prací a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.

 okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele , že 

kračovat v provádění Díla

 nesplní výzvu k odstranění některé z čl. těchto 
Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 
prospěchu z Díla nebo Části Díla

 poruší , že avatelé budou poskytovat plnění dle 
rozsahu dle přílohy č. 

 platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
případě, že nemá žádný majetek, že 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zák
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů) yl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 
exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí jakémukoliv 
jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 

uvedených úkonů nebo událostí

 , osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí 

úplatku

 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

 nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník
který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční 
dopravní cestě li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných 
prací nezbytný

 zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo převede 
podnikatelskou činnost či její část bez požadované dohody či souhlasu 

 li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v těchto Obchodních 
podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, 
které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě toho 

případech uvedených v těchto Obchodních podmínek může 
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Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 

 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy:

 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal 
pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

 předá , zařízení, materiály a další práce, za něž obdržel 

 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 
zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a

 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění
Díla převzal.

 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 

a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

 dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 
přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven 

ňový doklad dle odst. těchto Obchodních podmínek. Seznam prokazatelných 
nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, musí být 

 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 
Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.

 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle těchto Obchodních podmínek
práci, jejíž provedení vadám Díla.

 ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVIT
 oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:

 nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla šedesáti ( dnů poté, 
co Zhotovitel splnil podmínky pro jeho 

Zápisu o předání a převzetí Díla této výzvě 
Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany Objednatele k podpisu Zápisu o 
předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po uplynutí 
výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento článek 

odních podmínek

 prodlení s úhradou splatné částk více než šedesát dnů od 
vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně 

touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován,
doručení písemné výzvy Zhotovitele úhradě předmětné splatné částky

 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem 
po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli.

 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

 Ustanovení odst. až Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 

 ŘEŠENÍ SPORŮ
 ikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, postoupeny příslušnému

obecnému soudu České republiky
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