
Příloha č. 1

Rekapitulace ZBV č.7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

„Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ 

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.,

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 

IČO: 253 22 257, 

Společník: Froněk, spol. s r.o., 

se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník,  

IČO: 475 34 630

Společník: PSN & DS a.s., 

se sídlem: Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, 

IČO: 043 77 036

Zhotovitel: 

Město Jílové u Prahy

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

IČO: 00241326 

7.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

-3 313 586,87 1 070 186,47

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

7.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

a pro Rozpis ocenění změn položek.

7 -3 313 586,87 1 070 186,47 -2 243 400,39

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

ZBV - krycí list Číslo paré:

-2 243 400,39

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

7.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

7.2

0,00

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

7.5 0,00 0,00

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS/  

/číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

7
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Název a evidenční číslo Stavby: 

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Objednatel: 

SO 361 Retenční nádrž v km 0,440
361/1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 7 2 počet listů 5 Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 26 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Stavební dozor: Miroslav Valenta 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a

oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový

list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve

Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Kamil Hrbek

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK, p.o.
Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele:

Město Jílové u Prahy
Jan Prostřední

-3 313 586,87 1 070 186,47 -2 243 400,40 4 383 773,34

Projektant (autorský dozor): Ing. Milan Strnad

Ing. Kamil HrbekZhotovitel (stavbyvedoucí): 

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

Objednatel

Projektant (AD)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

7.2Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
361/1

Retenční nádrž v km 0,440

Objednatel 2 (Oprávněná osoba Objednatele) Pavel Pešek

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021  a zhotovitel č: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021  (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Předmětem této změny je změna tvaru nádrže oproti PDPS. V PDPS byla navržena jedna podzemní prefa nádrž z U prefabrikátů obdelníkového tvaru, v RDS je 

navržena sestava dvou podzemních prefa nádrží obdélníkového tvaru. Nádrž odlučovače lehkých kapalin (ORL) rozměrů 11,42 x 2,65 x 3,21 m, rozdělenou na 

část kalojemu objemu 21 m3 a koalescenčního odlučovače pro návrhový průtok 200 l/s. Na nádrž ORL navazuje samostatná retenční nádrž (RN) rozměrů 17,45 

x 5,40 x 3,01 m s objemem retence 151,6 m3. Dále došlo i ke změně způsobu zabezpečení stavební jámy, v PDPS bylo navržení štětovnicemi, v RDS je 

navržen otevřený výkop. Viz odůvodnění - doklad č. 08.

Vzhledem k odlišnému tvaru prefabrikované retenční nádrže vybraného dodavatele/výrobce oproti tvaru prefabrikované nádrže dle PDPS bylo nutné upravit tvar 

stavební jámy a zároveň změnit způsob jejího zabezpečení - viz doklad č. 13 a 14. Způsob zajištění stavební jámy byl dle PDPS takový, který navrhoval zajištění 

svislých stěn výkopu pomocí štětovnicové stěny s převázkami a rozpěrami HEB. V RDS je nahrazen otevřeným výkopem, v horní etáži ve sklonu 1:1, v dolní 

etáži na výšku svahu 4,00 m ve sklonu svahu 2:1. Svah je zabezpečen stříkaným betonem C20/25 v tl. do 0,07 m na kotvené sítě KARI 150x150x6 mm s 

kotvením ocelovými trny. Provedenou změnou zajištění stavební jámy byly zrušeny položky č. 22694, 23217, 237171, 93620, které byly nahrazeny novými 

položkami č. 263114.N, 289313.N, 28936.N, 289366.N. Změna tvaru výkopu stavební jámy se týká položek č. 014101A, 014102A, 11332 SKL, 11372, 12573, 

12573 SKL, 13173, 13183, 17120, 17120 SKL, 17411, 18110, 45157, 567303, 577221, 5774CG, 919111, 45152.N. - viz. přílohy č. 4 a 7 ZBV. Uvedenými 

změnami nejsou ovlivněny navazující SO.

Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení této části díla. V souladu s uvedeným zdůvodněním předkládá zhotovitel rozpočet 

na zajištění požadovaných změn.

Jedná se o záměnu položek soupisu stavebních prací, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. b) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje (účinnost od 04. 11. 2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 2. 

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 7) se jedná o 

záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací. 

Zhotovitel



Příloha č. 3

Název a evidenční číslo Stavby:
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

361/1

SO 361 Retenční nádrž v km 0,440

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

7 029 242,11

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích Změnách 

na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 

předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 7 029 242,11 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -3 313 586,87 1 070 186,47            1 070 186,47 15,22%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -3 313 586,87 4 785 841,71 -2 243 400,40 -31,92%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Milan Strnad

Stavební dozor:

souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele KSÚS: 

souhlasím Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele 

Město Jílové u Prahy:
souhlasím

Jan Prostřední

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:
souhlasím Ing. Jaroslav Jurková

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:7

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 

záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ZMĚNA MNOŽSTVÍ

1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 722,38 444,61 -277,77 415,00 299 787,70 -115 274,55 0,00 184 513,15 -115 274,55 -38,45%

2 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, štěrk, písek T 41,09 159,72 118,63 133,56 5 487,98 0,00 15 844,22 21 332,20 15 844,22 288,71%

3 11332.SKL
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMELENÉHO
M3 18,68 72,60 53,92 224,40 4 191,79 0,00 12 099,65 16 291,44 12 099,65 288,65%

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 9,34 36,30 26,96 270,00 2 521,80 0,00 7 279,20 9 801,00 7 279,20 288,65%

5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 694,88 817,18 122,30 83,70 58 161,46 0,00 10 236,51 68 397,97 10 236,51 17,60%

6 12573.SKL VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 722,38 444,61 -277,77 83,70 60 463,21 -23 249,35 0,00 37 213,86 -23 249,35 -38,45%

7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 850,36 757,07 -93,29 195,50 166 245,38 -18 238,20 0,00 148 007,19 -18 238,19 -10,97%

8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 566,90 504,71 -62,19 333,10 188 834,39 -20 715,49 0,00 168 118,90 -20 715,49 -10,97%

9 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTNĚNÍ
M3 1 417,26 1 261,79 -155,47 13,30 18 849,56 -2 067,75 0,00 16 781,81 -2 067,75 -10,97%

10 17120.SKL
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTNĚNÍ
M3 722,38 444,61 -277,77 13,30 9 607,65 -3 694,34 0,00 5 913,31 -3 694,34 -38,45%

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 694,88 817,18 122,30 105,40 73 240,35 0,00 12 890,42 86 130,77 12 890,42 17,60%

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 272,55 313,58 41,03 12,75 3 475,01 0,00 523,13 3 998,14 523,13 15,05%

13 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 51,14 0,00 -51,14 20 927,00 1 070 206,78 -1 070 206,78 0,00 0,00 -1 070 206,78 -100,00%

14 23217
ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ 

DOČASNÉ (HMOTNOST)
T 93,50 0,00 -93,50 15 856,00 1 482 536,00 -1 482 536,00 0,00 0,00 -1 482 536,00 -100,00%

15 237171
VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ 

(HMOTNOST)
T 93,50 0,00 -93,50 5 584,00 522 104,00 -522 104,00 0,00 0,00 -522 104,00 -100,00%

16 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO
M3 85,78 18,05 -67,73 697,00 59 788,66 -47 207,81 0,00 12 580,85 -47 207,81 -78,96%

17 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 81,77 94,07 12,30 791,00 64 680,07 0,00 9 729,30 74 409,37 9 729,30 15,04%

18 577221
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 

1,0KG/M2
M2 272,55 313,58 41,03 19,00 5 178,45 0,00 779,57 5 958,02 779,57 15,05%

19 5774CG
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 

16+
M3 13,63 15,68 2,05 4 157,00 56 659,91 0,00 8 521,85 65 181,76 8 521,85 15,04%

22 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 43,00 44,00 1,00 50,00 2 150,00 0,00 50,00 2 200,00 50,00 2,33%

Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 7

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

361/1

Název a evidenční číslo 

stavby:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 361 Retenční nádrž v km 0,440

Skupina změn 2

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 7

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

361/1

Název a evidenční číslo 

stavby:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 361 Retenční nádrž v km 0,440

Skupina změn 2

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

24 93620
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A 

ŽELEZOBETON
M3 1,20 0,00 -1,20 6 910,50 8 292,60 -8 292,60 0,00 0,00 -8 292,60 -100,00%

NOVÉ POLOŽKY

26 263114.N
VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ I D 

DO 35MM
M 0,00 1 170,15 1 170,15 618,00 0,00 0,00 723 152,70 723 152,70 723 152,70 100,00%

27 289313.N STŘÍKANÝ BETON DO C16/20 M3 0,00 27,30 27,30 5 700,00 0,00 0,00 155 610,00 155 610,00 155 610,00 100,00%

28 28936.N VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI T 0,00 1,85 1,85 30 787,00 0,00 0,00 56 955,95 56 955,95 56 955,95 100,00%

29 289366.N VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 0,00 1,17 1,17 25 729,50 0,00 0,00 30 103,52 30 103,52 30 103,52 100,00%

30 45152.N
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

DRCENÉHO
M3 0,00 34,99 34,99 754,80 0,00 0,00 26 410,45 26 410,45 26 410,45 100,00%

- - CELKEM - - - - - 4 162 462,75 -3 313 586,87 1 070 186,47 1 919 062,35 -2 243 400,40 

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek Za Objednatele: 

Datum:

Podpis: Podpis: 

Miroslav Valenta, TDI

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Datum:



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  124 390 914,03 6=32+36 1 570 775,72 ABS 9=(32A/1)*100 1,07% ABS 12=(1)*0,15 Limit 18 658 637,10

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 123 660 924,46 7=(6/1)*100 1,26% 10=(36A/1)*100 0,22% ABS 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 149 629 718,59 8=1*0,3 37 317 274,21 10A=32A+36A 1 604 985,22 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,41% 11=1*0,5 62 195 457,02

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -1,85%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, 

odst. (5), písm. b)
-4,05%

SO ZBV č. Název SO/PS/předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+3

7+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy - 5 042 548,86  4 312 559,28 -  729 989,57    0,00    0,00    0,00 - 5 025 444,11  2 724 678,81 - 2 300 765,29 -  17 104,75  1 317 474,22 1 300 369,47  1 334 578,97    0,00   270 406,25 270 406,25   270 406,25    0,00    0,00    0,00

102.1 1
Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující 

obojživelníky
   0,00   185 437,50   185 437,50    0,00 0,00    0,00   185 437,50 185 437,50 185 437,50 0,00 0,00    0,00

120 2 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží    0,00   660 186,73   660 186,73    0,00    0,00    0,00   660 186,73 660 186,73 660 186,73 0,00 0,00    0,00

02 3 Děšťová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu    0,00   270 406,25   270 406,25    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 270 406,25 Kč       270 406,25 270 406,25    0,00

04 4 Vodovod/změny trasy vedení - RDS    0,00   443 649,99   443 649,99    0,00    0,00    0,00   443 649,99 443 649,99 443 649,99 0,00 0,00    0,00

342 5
Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050 /  změna připojení přeložky vodovodu na 

stávající řad
-  17 104,75   28 200,00   11 095,25    0,00    0,00 -  17 104,75   28 200,00 11 095,25 45 304,75 0,00 0,00    0,00

362 6
Retenční nádrž v km 1,160/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební 

jámy, změna těžitelnosti
- 1 711 857,24  1 654 492,34 -  57 364,90    0,00 1 711 857,24 Kč-       1 654 492,34 Kč      -  57 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

361 7
Retenční nádrž v km 0,440/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební 

jámy
- 3 313 586,87  1 070 186,47 - 2 243 400,40    0,00 3 313 586,87 Kč-       1 070 186,47 Kč      - 2 243 400,40 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 

Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 361 po změně 1 4

08 Odůvodnění změny tvaru RN 5

09 Oznámení Zhotovitele o změně č. 17 z 

29.9.2022
2

10 Stanovisko TDI k ZBV 7 ze dne 03.10.2022 2

11 Stanovisko AD k ZBV 7 ze dne 03.10.2022 1

12 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 06.10.2022 2

13 Geodetický protokol č. 053/2022 - 23.4.2023 4

14 Geodetický protokol č. 038/2022 - 27.4.2023 4

15 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka
2

RDS pro SO 361, 04/2022
Uloženo - sharepoint PSN DS-

II/105

Počet listů celkem 26

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

7

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 361 Retenční nádrž v km 0,440

361/1



Příloha č. 7

Poř. č. pol. Kód položky Varianta Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve Změně Množství rozdílu Cena  za m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen celkem 

v      Kč

Podíl cen celkem v      

%

1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 722,38 444,61 -277,77 415,00 299 787,70 -115 274,55 0,00 184 513,15 -115 274,55 -38,45%

SOD

722,384=722,38 [A] dle položky 12573.SKL

ZBV 7

Odečet původní: -722,38=- 722,38 [A] 

z pol. č. 125783: 444,610=444,61 [B] 

Celkem: A+B=- 277,77 [C]

2 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, štěrk, písek T 41,09 159,72 118,63 133,56 5 487,98 0,00 15 844,22 21 332,20 15 844,22 288,71%

SOD

18,675*2,2=41,09 [A] dle položky 11332.SKL

ZBV 7

Odečet původní: -41,09=-41,09 [A] 

z pol. č. 11332*2,2: 72.6*2,2=159,72 [B] 

Celkem: A+B=118,63 [C]

3 11332 SKL ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 18,68 72,60 53,92 224,40 4 191,79 0,00 12 099,65 16 291,44 12 099,65 288,65%

SOD

konstrukce stávajícího silnice:  

podél RN ze situace: 41,5*1,5*0,30=18,68 [A]

ZBV 7

Odečet původní: -18,68=-18,68 [A] 

242*0,3=72,60 [B] 

Celkem: A+B=53,92 [C]

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 9,34 36,30 26,96 270,00 2 521,80 0,00 7 279,20 9 801,00 7 279,20 288,65%

nakládání s vyfrézovaným materiálem dle požadavku objednatele

SOD

konstrukce stávajícího silnice:  

podél RN ze situace: 41,5*1,5*0,15=9,34 [A]

ZBV 7

Odečet původní:-9,34=-9,34 [A] 

242*0,15=36,30 [B] 

Celkem: A+B=26,96 [C]

5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 694,88 817,18 122,30 83,70 58 161,46 0,00 10 236,51 68 397,97 10 236,51 17,60%

naložení a dovoz zeminy z deponie

SOD

694,876=694,88 [A] dle položky 17411

ZBV 7

Odečet původní: -694,88=- 694,88 [A] 

z pol. 17411: 817,176=817,18 [B] 

Celkem: A+B=122,30 [C]

6 12573 SKL VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 722,38 444,61 -277,77 83,70 60 463,21 -23 249,35 0,00 37 213,86 -23 249,35 -38,45%

SOD

1417,260-694,876=722,38 [A] dle položek 17120 a 17411

ZBV 7

Odečet původní: -722,38=- 722,38 [A] 

z pol. 17120 mínus z pol. 17411: 1261,786-817,176=444,61 [B] 

Celkem: A+B=- 277,77 [C]

Změnový soupis prací SO 361 po změně 1 pro ZBV 7

Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 361 Retenční nádrž v km 0,440

361/1Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:



Příloha č. 7

7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 850,36 757,07 -93,29 195,50 166 245,38 -18 238,20 0,00 148 007,19 -18 238,19 -10,97%

SOD

39,50*6,90*5,20=1 417,26 [A]  

z toho tř.I cca 60%:  

A*0,6=850,36 [B]

ZBV 7

Odečet původní: -850,36=- 850,36 [A] 

((171,3052+326,8305)*0,5*3,8+(326,8305+415,119)*0,5*0,85)*0,6=757,07 [B] 

Celkem: A+B=-93,29 [C]

8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 566,90 504,71 -62,19 333,10 188 834,39 -20 715,49 0,00 168 118,90 -20 715,49 -10,97%

SOD

39,50*6,90*5,20=1 417,26 [A]  

z toho tř.II cca 40%:  

A*0,4=566,90 [B]

ZBV 7

Odečet původní: -566,90=- 566,90 [A] 

((171,3052+326,8305)*0,5*3,8+(326,8305+415,119)*0,5*0,85)*0,4=504,71 [B] 

Celkem: A+B=-62,19 [C]

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 417,26 1 261,79 -155,47 13,30 18 849,56 -2 067,75 0,00 16 781,81 -2 067,75 -10,97%

SOD

850,356=850,36 [A] dle položky 13173  

566,904=566,90 [B] dle položky 13183  

Celkem: A+B=1 417,26 [C]

ZBV 7

Odečet původní: -1417,26=-1 417,26 [A] 

z pol. 13173+z pol.13183: 757,072+504,715=1 261,79 [B] 

Celkem: A+B=- 155,47 [C]

10 17120 SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 722,38 444,61 -277,77 13,30 9 607,65 -3 694,34 0,00 5 913,31 -3 694,34 -38,45%

SOD

722,384=722,38 [A] dle položky 12573.SKL

ZBV 7

Odečet původní: -722,38=- 722,38 [A] 

z pol. 12573: 444,610=444,61 [B] 

Celkem: A+B=- 277,77 [C]

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 694,88 817,18 122,30 105,40 73 240,35 0,00 12 890,42 86 130,77 12 890,42 17,60%

SOD

výkop (z pol.č.13173, 13183):1417,26-(39,50*6,90*0,6)=1 253,73 [A]  

1235,73m3-lože(z pol.č.45157): 85,775=85,78 [B] 

m3+odlučovač:(36,52*3,90*3,25+3,14*0,62*0,62*1*5+3,14*1,15*1,15*1)=473,08 [C])  

A-(B+C)=694,87 [D]

ZBV 7

Odečet původní: -694,88=- 694,88 [A] 

(757,072   (z pol. 13173)  + 504,715 (z pol. 13183) ) - (11,42*2,65*3,21+17,45*5,4*3,01+34,994 

(z pol. 45152) +18,048 (z pol. 45157) 

+0,62*0,62*3,14*1,25*2+0,62*0,62*3,14*1*3+1,15*1,15*3,14*1)=817,18 [B] 

Celkem: A+B=122,30 [C]

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 272,55 313,58 41,03 12,75 3 475,01 0,00 523,13 3 998,14 523,13 15,05%

Edef.,2, min. 45 MPa na zemní pláni

SOD

V ploše stavební jámy:  

39,50*6,90=272,55 [A]

ZBV 7

Odečet původní: -272,55=- 272,55 [A] 

11,1*7,5+24,9*9,25=313,58 [B] 

Celkem: A+B=41,03 [C]

13 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 51,14 0,00 -51,14 20 927,00 1 070 206,78 -1 070 206,78 0,00 0,00 -1 070 206,78 -100,00%

SOD

převázka HEB 280: (38,90*3*2+5,74*3*2)*0,103=27,59 [A]  

rozpěra tr.168/14: 5,74*3*10*0,0532=9,16 [B]  

rozpěrný rám HEB 240 (38,90*2+7,90*5)*0,0832=9,76 [C]  

závěs rámu U 120: 5,30*36*0,0134=2,56 [D]  

rohová výztuha HEB 220: 4*3*2,42*0,0715=2,08 [E]  

Celkem: A+B+C+D+E=51,15 [F]

ZBV 7

Odečet původní: -51,14=-51,14 [A]

14 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 93,50 0,00 -93,50 15 856,00 1 482 536,00 -1 482 536,00 0,00 0,00 -1 482 536,00 -100,00%



Příloha č. 7

SOD

larsen IIIn:(2*39,50+2*6,90)*6,50*0,155 t/m2=93,50 [A]

ZBV 7

Odečet původní: -93,50=-93,50 [A]

15 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 93,50 0,00 -93,50 5 584,00 522 104,00 -522 104,00 0,00 0,00 -522 104,00 -100,00%

SOD

93,496=93,50 [A] dle položky 23217

ZBV 7

Odečet původní: -93,50=-93,50 [A]

16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 85,78 18,05 -67,73 697,00 59 788,66 -47 207,81 0,00 12 580,85 -47 207,81 -78,96%

SOD

dno stavební jámy:  

38,90*6,30*0,35=85,77 [A]

ZBV 7

Odečet původní: -85,78=-85,78 [A] 

(178,6367+182,3324)*0,5*0,1=18,05 [B] 

Celkem: A+B=-67,73 [C]

17 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 81,77 94,07 12,30 791,00 64 680,07 0,00 9 729,30 74 409,37 9 729,30 15,04%

SOD

plocha stavební jámy RN a ORL:  

39,50*6,90*0,3=81,77 [A]

ZBV 7

Odečet původní: -81,77=-81,77 [A] 

(11,1*7,5+24,9*9,25)*0,3=94,07 [B] 

Celkem: A+B=12,30 [C]

18 577221 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 272,55 313,58 41,03 19,00 5 178,45 0,00 779,57 5 958,02 779,57 15,05%

SOD

plocha ze situace (plocha ORL)   

39,50*6,90=272,55 [A]

ZBV 7

Odečet původní: -272,55=- 272,55 [A] 

11,1*7,5+24,9*9,25 =313,58 [B] 

Celkem: A+B=41,03 [C]

19 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 13,63 15,68 2,05 4 157,00 56 659,91 0,00 8 521,85 65 181,76 8 521,85 15,04%

tl.50mm

SOD

plocha stavební jámy RN a ORL:  

39,50*6,90*0,05=13,63 [A]

ZBV 7

Odečet původní: -13,63=-13,63 [A] 

(11,1*7,5+24,9*9,25)*0,05 =15,68 [B] 

Celkem: A+B=2,05 [C]

20 891233 VENTILY DN DO 150MM KUS 1,00 1,00 0,00 7 777,50 7 777,50 0,00 0,00 7 777,50 0,00 0,00%

21 892126 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 200L/SEC KUS 1,00 1,00 0,00 2 805 000,00 2 805 000,00 0,00 0,00 2 805 000,00 0,00 0,00%

22 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 43,00 44,00 1,00 50,00 2 150,00 0,00 50,00 2 200,00 50,00 2,33%

SOD

konstrukce stávajícího silnice:  

podél RN ze situace: 43=43,00 [A]

ZBV 7

Odečet původní: -43=-43,00 [A] 

36+4+4=44,00 [B] 

Celkem: A+B=1,00 [C]

23 93354 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 200M3 KUS 1,00 1,00 0,00 9 766,50 9 766,50 0,00 0,00 9 766,50 0,00 0,00%



Příloha č. 7

24 93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3 1,20 0,00 -1,20 6 910,50 8 292,60 -8 292,60 0,00 0,00 -8 292,60 -100,00%

SOD

betonové bloky:  

0,6*1*0,2*10=1,20 [A]

ZBV 7

Odečet původní: -1,20=-1,20 [A]

25 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3 9,36 9,36 0,00 4 726,00 44 235,36 0,00 0,00 44 235,36 0,00 0,00%

26 263114 N VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ I D DO 35MM M 0,00 1 170,15 1 170,15 618,00 0,00 0,00 723 152,70 723 152,70 723 152,70 100,00%

ZBV 7

plocha dle GP 038/2022 - doklad č. 14 = 390,05m2*2*1,5=1170,15 [A]

Cena použita ze SOD - SO 363, p.č. 10

27 289313 N STŘÍKANÝ BETON DO C16/20 M3 0,00 27,30 27,30 5 700,00 0,00 0,00 155 610,00 155 610,00 155 610,00 100,00%

ZBV 7

plocha dle GP 038/2022 - doklad č. 14 = 390,05m2*0,07=27,30 [A]

Cena použita ze SOD - SO 363, p.č. 11

28 28936 N VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI T 0,00 1,85 1,85 30 787,00 0,00 0,00 56 955,95 56 955,95 56 955,95 100,00%

ZBV 7

plocha dle GP 038/2022 - doklad č. 14 = 390,05m2*2*1,5*0,001578=1,85 [A] 

Cena použita ze SOD - SO 363, p.č. 12

29 289366 N VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 0,00 1,17 1,17 25 729,50 0,00 0,00 30 103,52 30 103,52 30 103,52 100,00%

ZBV 7

plocha dle GP 038/2022 - doklad č. 14 = 390,05m2*0,003=1,17 [A]

Cena použita ze SOD - SO 363, p.č. 13

30 45152 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,00 34,99 34,99 754,80 0,00 0,00 26 410,45 26 410,45 26 410,45 100,00%

ZBV 7

(171,3052+178,6367)*0,5*0,2=34,99 [A]

Cena použita ze SOD - SO 363, p.č. 14

CELKEM 7 029 242,11 -3 313 586,87 1 070 186,47 4 785 841,71 -2 243 400,40 -31,92%

NOVÉ POLOŽKY



Změna tvaru RN SO 361, 362 a 363

Zhotovitel s ohledem na existenci skalního podkladu na staveništi SO 362 (viz OZS č. 09) a SO363 
(OZS č. 10), dále komplikace ve formě nově zjištěných geologických podmínek u SO 363 (OZS č. 11) 
a dalším novým okolnostem u SO 361 (OZS č. 08) předložil investorovi podnět ke změně zajištění 
jámy. PDPS předpokládala provedení a zabezpečení jámy pomocí štětových stěn typu Larsen llln 
s převázkami a rozpěrami. Provedení pomocí štětovnice jakožto stavebního konstrukčního prvku, ze 
kterého se beraněním sestavuje štětová stěna pro zamezení sesuvu půdy, bylo s ohledem na 
geologické podmínky a blízkost rodinných domů nereálné. Vlivem geologické skladby by zvýšenými 
otřesy/vibracemi mohlo dojít k možným (a vlastně i reálným) negativním vlivům na blízké objekty. 
Bylo nutné provést úpravu postupu pro realizaci výkopu jámy pro usazení retenčních nádrží. Po 
zvážení možností včetně prostorových vazeb zhotovitel navrhnul provádění pomocí svahované 
jámy. Současně předložil odlišné řešení oproti PDPS, kde byl navržen systém montované 
železobetonové nádrže s přepážkami, sestavované z U-dílů. Nový retenční objekt je složen z více 
rozdělených nádrží při dodržení všech nezbytných parametrů (záchyt možných úniků ropných látek 
- tzn. vybavení OLK, funkce snížení velikosti nárazového odtoku ze stoky do recipientu na únosnou 
mez i zachycení rozhodujícího objemu splavenin). Jsou zachovány parametry dle hydrotechnického 
výpočtu. Lze i konstatovat, že rozdělení jednokusové RN na více nádrží, které jako systémové řešení 
mají shodnou funkci jako návrh v PDPS, je správné technické řešení, navíc lze i předpokládat, že 
toto řešení bude pro provozovatele i provozně výhodnější (rozdělení na OLK a RN).

SO 361

U tohoto SO byla navržena v PDPS realizace jedné prefabrikované podzemní nádrže sestávající 
z části sedimentační vč. koalescenčního odlučovače ropných látek a z části retenční s potřebným 
retenčním objemem. PDPS nepředepisovala rozměrové délkové parametry, ale pouze objemový 
parametr, a to 154 m3, návrhový průtok čištění 2001/s a návrhový odtok po redukci v RN 26,75 l/s.

Výňatek s PDPS k SO SO 361:

5 Technické řešení
Veškerá voda spadlá na zpevněné povrchy komunikací je zachytávána uličníi 
štěrbinovými žlaby se svedením do kanalizace SO 301.1. Voda není nikde vol 
do terénu, nikde nestéká volně po svazích násypu komunikace. Koncepce ř< 
silnice vychází z řešení v dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Navrhovaná nádrž má dvě funkce - první z nich je záchyt možných únik 
z provozu či havárie na komunikaci a další funkcí je snížení velikosti náraze 
stoky do recipientu na únosnou mez. Proto je navržena dešťová usazovací n 
bude sloužit k ochraně toku, s retenčním objemem. DUN slouží též k zachyce 
objemu splavenin tak, aby zbytečně nezanášely navazující vodoteč.



Výřez ze situačního výkresu SQ 361 PDPS:

Výpis ze Soupisu st. prací, dodávek a služeb ze zadávacího řízení, SO 361:

JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, 
PRÚT DO 200L/SEC KUS 1,00
RN 154m3 S koalescenčním odlučovačem, 2x100L/SEC
1=1,00 [A]

V průběhu zpracovávání RDS a dostupnosti konkrétních prefa výrobků na trhu byla zhotovitelem 
navržena změna jedné prefabrikované nádrže obsahující jak retenci, tak odlučovač na dvě 
samostatné nádrže - odlučovač a retenční nádrž při dodržení požadovaných parametrů, tzn. objem 
154 m3 i návrhový průtoku 2001/s a dále návrhový odtok po redukci v RN 26,75 l/s.

Výřez z výkresu Situace (RDS SO361):



Výňatek z TZ RDS SO 361:

4. Stručný technický popis stavebního objektu

Navrhuje se sestava dvou podzemních prefa nádrží. Nádrž odlučovače leh 
rozměrů 11,42 x 2,65 x 3,21 m, rozdělenou na část kalojemu objemu 21 rr 
odlučovače pro návrhový průtok 200 l/s. Na nádrž ORL navazuje samostatná 
rozměrů 17,45 x 5,40 x 3,01 m s objemem retence 151,6 m3.

Návrhové parametry
návrhový průtok pro čištění: 200,0 l/s
návrhový odtok po redukci v RN: 26,75 l/s

třída odlučovače dle ČSN 75 65011, tab. 1:1.
• emisní hodnota zbytkového oleje na odtoku: < 5 mg /1 

sestava dle ČSN EN 858-22, tab. B.1: S-l-P

Z daného vyplývá, že objem obou nádrží je objemově vyšší než požadovaných min. 154 m3, 
návrhový průtok i odtok jsou zachovány, tedy parametry z PDPS jsou dodrženy.

Autorský dozor navrženou změnu v řešení SO 361 schválil.

Z rozdílového soupisu prací, který je součástí SO 361 RDS, vyplývá, že cena za toto řešení (viz pol. 
21) se nenavyšuje, zůstává ve výši nabídkové ceny.

č. Kód pol. Popis položky MJ množství JC
Celková 

cena

21 892126
JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, 
PRŮT DO 200L/SEC KUS 1,00 0,00 0,00
RN 154m3 S koalescenčním odlučovačem, 2xl00L/SEC
1=1,00 [A]

Další zjištěné okolnosti (při realizaci zemních prací zjištěny další objekty - inženýrské sítě, 
neuvedené nejsou v PDPS zakresleny a nemohly být ani zjištěny při zpracovávání RDS), mající vliv na 
provádění této části stavby, byly řešeny v součinnosti sTDS a investorem formou OZS č. 8. 
V průběhu realizace tohoto SO byla pořízena mj. i fotodokumentace a zjišťován vlastník těchto 
nezakreslených inženýrských sítí.

Shrnutí:

Zhotovitel předložil návrh změny technického řešení - místo jedné velké podzemní nádrže (OLK vč. 
RN) předložil systém dvou nádrží (oddělené OLK a RN), kdy je dodrženo provedení z prefa prvků, 
dále jsou splněny požadované parametry na průtok, čištění a odtok po redukci v RN, s vyšším 
objemem OLK+RN.

Tato změna řešení systému OLK+RN po zpracování RDS a rozdílového rozpočtu má pro zadavatele 
pozitivní dopad na cenu díla (rozdílový rozpočet v RDS předpokládal snížení ceny díla za SO 361).
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DOPRAVNÍ IkrajskA sprava a Houba mníc
' SrcrdOťCstchc fcrnjr

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„11/105 - Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlašení_změn_stavby 17

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 - 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro 11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení:                 

Popis předmětu informace:
Objekt: SO 361 Retenční nádrž v km 0,440
Na základě požadavku zhotovitele stavby vzhledem k odlišnému tvaru prefabrikované

retenční nádrže vybraného dodavatele/výrobce oproti tvaru prefabrikované nádrže dle PDPS
bylo nutné upravit tvar stavební jámy a zároveň změnit způsob jejího zabezpečení.

Popis problému:
Způsob zajištění stavební jámy dle PDPS, který navrhoval zajištění svislých stěn

výkopu pomocí štětovnicové stěny s převázkami a rozpěrami HEB, byl v RDS nahrazen
otevřeným výkopem, v horní etáži ve sklonu 1:1, v dolní etáži na výšku svahu 4,00 m ve
sklonu svahu 2:1. Svah zabezpečen stříkaným betonem C20/25 v tl. do 0,07 m na kotvené
sítě KARI 150x150x6 mm s kotvením ocelovými trny. Provedenou změnou zajištění stavební
jámy byly zrušeny položky č. 22694, 23217, 237171, 93620, které byly nahrazeny novými

1



položkami č. 263114.N, 289313.N, 28936.N, 289366.N. Změna tvaru výkopu stavební jámy
se týká položek č. 014101 A, 014102A, 11332 SKL, 11372, 12573, 12573 SKL, 13173,
13183, 17120, 17120 SKL, 17411, 18110, 45157, 567303, 577221, 5774CG, 919111,
45152.N. Viz příloha č. 1, rozdílový soupis prací pro SO 361.

Čeho se zhotovitel domáhá:
Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo
ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV.

Datum, podpis oprávněné osoby

29.9.2022

       
                                      
                              
                             

Přílohy: Příloha 1_Rozdílový soupis prací pro SO 361
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Naše značka:      Krajská správa a údržba silnic 

Vyřizuje: Ing. Peter Latečka   Středočeského kraje, příspěvková organizace 

Datum:  03. 10. 2022    Ing. Jan Fidler 

       Náměstek pro oblast investic 

       Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 
Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1, 
Říčany u Prahy 251 01 

 

 

Akce: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy 

Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 17 

 

Dotčený objekt: SO 361 Retenční nádrž v km 0,440 

Předmět ohlášení: Změna tvaru stavební jámy vč. způsobu jejího zabezpečení 

 

1. Technické řešení uvedeno v PDPS 

tvar retenční nádrže: jedna nádrž obdélníkového půdorysu 

zajištění stavební jámy: štětovnicové stěny a rozpěry HEB 

Dopady navržených změn do jednotlivých položek viz rozdílový soupis prací předložený 

Zhotovitelem jako příloha č. 1 OZS. 

 

2. Příčiny bránící provedení dle RDS 

Požadavek zhotovitele – vzhledem k odlišnému tvaru prefabrikované retenční nádrže 

vybraného dodavatele/výrobce oproti tvaru prefabrikované nádrže dle PDPS. 

 

3. Návrhy technických řešení 

tvar retenční nádrže: dvě nádrže obdélníkového půdorysu 

Zajištění stavební jámy: otevřený výkop, v horní etáži ve sklonu 1:1, v dolní etáži na výšku svahu 

4,00 m ve sklonu svahu 2:1. Svah zabezpečen stříkaným betonem C20/25 v tl. do 0,07 m na 

kotvené sítě KARI 150x150x6 mm s kotvením ocelovými trny. 
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4. Ekonomická výhodnost návrhu 

Změna návrhu, dle podkladů předložených Zhotovitelem představuje finanční úsporu oproti 

PDPS ve výši cca 30 %. 

 

5. Podklady pro návrh změny 

Požadavek Zhotovitele stavby 

 

Stanovisko TDI 

S navrženými změnami souhlasím. 

 

 
Zpracoval: Ing. Peter Latečka 
Pragoprojekt, a.s. 



PRAGOPROJEKT, a. s. Ateliér Liberec, Dvořákova623/10l 460 01 Liberec PRAGOPROJEKT

NAŠE ZNAČKA:

vyřizuje Ing.Milan Strnad

datum 3.10.2022

Ing. Jan Fidler
KSÚS Stč.kraje

Věc: 11/105 - Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Formulář změn č.: 17
Objekt: SO 361
Předmět: Změna tvaru a způsobu zabezpečení stav.jámy retenční nádrže

U SO 361 došlo oproti dokumentaci PDPS ke změně tvaru retenční nádrže. V PDPS byla
navržena jedna podzemní prefa nádrž z U prefabrikátů obdélníkového tvaru, v RDS je
navržena sestava dvou podzemních prefa nádrží obdélníkového tvaru.
Dále došlo ke změně způsobu zabezpečení stavební jámy, v PDPS bylo navrženo
zabezpečení štétovnicemi, v RDS je navržena otevřená stav.jáma.

V předloženém formuláři pro ohlášeni změn jsou uvedeny položky soupisu prací, u kterých
dochází výše uvedenými změnami k navýšení resp ke snížení množství. Dále jsou uvedeny
nové položky, které v PDPS nebyly obsaženy
Položka jímky č.892126 i přes změnu tvaru zůstává nedotčena.

V předloženém rozdílovém soupisu prací není uveden cenový dopad změn, jsou naceněny
pouze nové položky.

Stanovisko AD:
Jelikož k předložené změně došlo pouze z důvodu rozhodnutí zhotovitele stavby, je nutné,
aby změny byly ku prospěchu objednatele. Tedy souhrn všech víceprací a méněprací by měl
vykazovat zlevnění daného stav.objektu. V takovém případě s předloženými změnami
souhlasím.

Zdůrazňuji, že zajištění stability otevřené stavební jámy je plně v zodpovědnosti zhotovitele
stavby.

Ing. Milan Strnad

Na vědomí: ing.Peter Latečka

                 

Sídlo: K Ryiánce 1668/16,147 54 Praha 4
tel.: 4                                      

www                

tC: 45272387, DIČ: CZ45272387, i. ú                          

Zapsán v obchodním rejstříku. Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

Certifikáty:
ČSN EN 150 9001:2001
ČSN EN 150 14001:2005



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SUNK
Stttdoiekkj kul_________________ ’

sús
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 00066001,
150 21 PRAHA 5. Zborovská 11

V Říčanech

06.10.2022

Vážený pan
Ing. Kamil Hrbek
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174,
627 00 Brno

Věc: H/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

Dobrý den,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSUS). jako investor akce
„11/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV
jehož předmětem je:

SO 02 Dešťová kanalizace
Předmětem změny je nutnost použít kolena pro napojení potrubí ve větším spádu do
kanalizačních šachet. Z důvodu velkých spádů kanalizace v úseku od ŠD25 po ŠD30, dna
kanalizačních šachet pro napojení potrubí DN 600 nebylo možné provést pro tyto spády.
Z tohoto důvodu je nutné použít pro dodržení spádů kanalizace kolena před a za šachtami
v požadovaném úseku. Jedná se o použití 10 ks ohybů (kolen) požadovaného úhlu. Dle
vyjádření TDS by nepoužití těchto kolen představovalo zvýšené riziko v podobě průsaků
odváděné vody do jednotlivých vrstev rýhy a podloží kanalizace a s tím spojené znehodnocení
části díla a další náklady nezbytné na odstranění poruch.

SO 206 Dělící stěna Radlík km 0,080-0,395 vpravo
U tohoto požadavku dle OZS15 se zpracování ZBV odsouhlasuje pouze tehdy, pokud nebude
možné realizovat dle PDPS, pokud při toto při realizaci nastane TDS souhlasí s provedením
založení dle změny RDS zpracované projektantem RDS a odsouhlasené AD.

SO 342 Přeložka vodovodu v km 0,040 - 0,050
Předmětem změny je požadavek majetkového správce VHS Benešov na použití tvarovky
synoflex v místě připojení na stávající řád namísto jistící příruby S2000. TDS i AD se změnou
souhlasí.

SO 361 retenční nádrž v km 0,440
Předmětem změny je změna tvaru nádrže oproti PDPS. V PDPS byla navržena jedna
podzemní prefa nádrž z U prefabrikátu obdélníkového tvaru, v RDS je navržena sestava dvou
podzemních prefa nádrží obdélníkového tvaru. Dle vyjádření AD a TDS tato změna musí být
ku prospěchu objednatele, musí tedy dojít ke zlevnění.
Dále došlo ke změně způsobu zabezpečení stavební jámy, v PDPS bylo navržení
štětovnicemi, v RDS je navržená stav. jáma. AD zároveň upozorňuje, že zajištění stability
otevřené stavební jámy je plně v zodpovědnosti zhotovitele stavby.

IČ 00066001
DIČ. CZ0006600!

I
e-mail j                   
telefon                  



ř KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SUNK
' Stfedoitskj kul _____________ <

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 0006600!,
/ 50 21 PRA HA 5, Zborovská / /

SO 362 retenční nádrž v km 1,160
Předmětem změny je změna tvaru nádrže oproti PDPS. V PDPS byla navržena jedna
podzemní prefa nádrž z U prefabrikátu obdélníkového tvaru, v RDS je navržena sestava dvou
podzemních prefa nádrží obdélníkového tvaru. Dle vyjádření AD a TDS tato změna musí být
ku prospěchu objednatele, musí tedy dojít ke zlevnění.
Dále došlo ke změně způsobu zabezpečení stavební jámy, v PDPS bylo navržení
štětovnicemi, v RDS je navržená stav, jáma, AD zároveň upozorňuje, že zajištění stability
otevřené stavební jámy je plně v zodpovědnosti zhotovitele stavby.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt
těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Společnosti pro 11/105 Severní
obchvat Jílového u Prahy o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS,
která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně
posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem                               
                   
                      
                            

                              

Ing. Jan Fidler
Náměstek pro oblast investic

!Č: 0006600/
D/Č: CZ0006600/

2
e-mail .ja                 
telefon: -                



Č.zak:66/2021

Geodetický (předávací) protokol
číslo protokolu: 053/2023
datum:  23.4.2023

INVESTOR:

DODAVATEL:

Stavba:   II/105 – SEVERNÍ OBCHVAT JÍLOVÉHO U PRAHY
Staničení úseku:  km 0,440
SO:   SO 361
Konstrukční celek:               retenční nádrž
Konstrukční prvek:                      výkopy/objem
Specifikace měření:                     měření objemu výkopu
Předmět  měření:              výkopové práce
Bodové pole polohové:              ZVS
Souřadnicový systém:              S-JTSK
Výškový systém:              Bpv

Rozsah a popis měřických prací: Mezi prosincem 2022 a únorem 2023 bylo provedeno zaměření
objemu výkopu u retenční nádrže SO361. Výpočetní protokoly uloženy v archivu firmy.

Použité přístroje:
Leica MS50 v.č. 367509

Vyhodnocení úseku:      Přesnost geodetických prací:
viz. tabulka výsledků

Přílohy:  1) Tabulka výsledků
2)           Náčrt
3)           Seznam souřadnic

Měření provedl: Daniel Dragoun                               Vyhotovil: Ing.Ondřej Randák
Dne:     20. 2.2023                                Dne:      23.4.2023

ÚOZI:   Ing. Ondřej Randák    Převzal:
Číslo ověření: 55/2021       Dne:

M.  Částka, s.r.o.
Mrkvičkova  1091/2
Praha 6 – Řepy
163 00

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno, Pisárky

mxy  : 0,005 m
m h   : 0,003 m
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M.Částka,s.r.o.

Mrkvičkova 1091/2, 

163 00 Praha 6 - Řepy

č.zakázky: 66/2021

Příloha č.1 k protokolu č.053/2023

Stavba: II/105 - SEVERNÍ OBCHVAT JÍLOVÉHO U PRAHY
SO 361 objem výkopu

Souhrn výsledků 

 objem (m3)

1266.15

Vyhotovil: Ondřej Randák Kontroloval: Ing. Ondřej Randák

Dne: 23.4.2023 Dle čísla položky: 55/2021

Celkem

SO-361

Tabulka výsledků

Vyhotovila firma M. Částka, s.r.o.
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M.Částka,s.r.o.

Mrkvičkova 1091/2, 

163 00 Praha 6 - Řepy

č.zakázky: 66/2021

Příloha č.3 k protokolu č.053/2023

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

číslo Souřadnice Popis, poznámka bodu

bodu Y (m) X (m) Z (m) 

1 740885.878 1063767.602 428.226 Terénní zlom

2 740886.966 1063768.320 428.393 Terénní zlom

3 740888.282 1063768.418 428.537 Terénní zlom

4 740888.840 1063767.805 428.476 Terénní zlom

5 740889.685 1063764.677 428.110 Terénní zlom

7 740890.630 1063760.732 428.043 Terénní zlom

8 740888.549 1063759.649 428.001 Terénní zlom

9 740883.644 1063757.444 428.182 Terénní zlom

10 740876.262 1063754.874 428.057 Terénní zlom

11 740874.295 1063754.403 428.242 Terénní zlom

12 740873.326 1063755.309 428.256 Terénní zlom

13 740871.405 1063759.785 428.336 Terénní zlom

14 740871.266 1063760.480 428.465 Terénní zlom

15 740872.426 1063761.216 428.222 Terénní zlom

16 740882.439 1063765.293 428.129 Terénní zlom

17 740892.094 1063760.012 432.870 Terénní zlom

21 740889.675 1063769.953 432.922 Terénní zlom

22 740886.832 1063769.382 432.918 Terénní zlom

23 740871.712 1063763.669 432.863 Terénní zlom

24 740869.869 1063760.958 432.827 Terénní zlom

25 740869.837 1063757.559 432.821 Terénní zlom

26 740871.286 1063752.841 432.834 Terénní zlom

27 740872.152 1063752.369 432.808 Terénní zlom

28 740874.682 1063753.198 432.767 Terénní zlom

29 740905.758 1063764.337 432.923 Terénní zlom

30 740902.273 1063773.147 433.108 Terénní zlom

31 740890.962 1063768.359 432.917 Terénní zlom

32 740902.120 1063765.901 428.210 Terénní zlom

Seznam souřadnic měřených bodů 

SO 361 - objem výkopu
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Č.zak:66/2021

Geodetický (předávací) protokol
číslo protokolu: 038/2022
datum:  27.4.2023

INVESTOR:

DODAVATEL:

Stavba:   II/105 – SEVERNÍ OBCHVAT JÍLOVÉHO U PRAHY
Staničení úseku:  km 0,440
SO:   SO 361
Konstrukční celek:               retenční nádrž
Konstrukční prvek:                      výkopy/svahy/zpevnění
Specifikace měření:                     měření plochy zpevnění svahu
Předmět  měření:              výkopové práce
Bodové pole polohové:              ZVS
Souřadnicový systém:              S-JTSK
Výškový systém:              Bpv

Rozsah a popis měřických prací: Dne 7.12.2022 a 30.3.2023 bylo provedeno zaměření plochy
zpevnění svahu výkopu u retenční nádrže SO361. Výpočetní protokoly uloženy v archivu firmy.

Použité přístroje:
Leica MS50 v.č. 367509

Vyhodnocení úseku:      Přesnost geodetických prací:
viz. tabulka výsledků

Přílohy:  1) Tabulka výsledků
2)           Náčrt
3)           Seznam souřadnic

Měření provedl: Daniel Dragoun                               Vyhotovil: Ing.Ondřej Randák
Dne:     7.12.2022 a 30.3.2023                              Dne:      27.4.2023

ÚOZI:   Ing. Ondřej Ra        Převzal:
Číslo ověření: 55/2021       Dne:

M.  Částka, s.r.o.
Mrkvičkova  1091/2
Praha 6 – Řepy
163 00

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118
603 00 Brno, Pisárky

mxy  : 0,005 m
m h   : 0,003 m
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M.Částka,s.r.o.

Mrkvičkova 1091/2, 

163 00 Praha 6 - Řepy

č.zakázky: 66/2021

Příloha č.1 k protokolu č.038/2022

Stavba: II/105 - SEVERNÍ OBCHVAT JÍLOVÉHO U PRAHY
SO 361 plocha zpevnění svahů výkopu

Souhrn výsledků 

 plocha (m2)

350.48

39.57

390.05

Vyhotovil: Ondřej Randák Kontroloval: Ing. Ondřej Randák

Dne: 27.4.2023 Dle čísla položky: 55/2021

Souhrn celkem:

SO-361

Zpevnění trvalé

Tabulka výsledků

Vyhotovila firma M. Částka, s.r.o.

Zpevnění dočasné
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M.Částka,s.r.o.

Mrkvičkova 1091/2, 

163 00 Praha 6 - Řepy

č.zakázky: 66/2021

Příloha č.3 k protokolu č.038/2022

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

číslo Souřadnice Popis, poznámka bodu

bodu Y (m) X (m) Z (m) 

1 740885.878 1063767.602 428.226 Hrana zpevnění

2 740886.966 1063768.320 428.393 Hrana zpevnění

3 740888.282 1063768.418 428.537 Hrana zpevnění

4 740888.840 1063767.805 428.476 Hrana zpevnění

5 740889.685 1063764.677 428.110 Hrana zpevnění

7 740890.630 1063760.732 428.043 Hrana zpevnění

8 740888.549 1063759.649 428.001 Hrana zpevnění

9 740883.644 1063757.444 428.182 Hrana zpevnění

10 740876.262 1063754.874 428.057 Hrana zpevnění

11 740874.295 1063754.403 428.242 Hrana zpevnění

12 740873.326 1063755.309 428.256 Hrana zpevnění

13 740871.405 1063759.785 428.336 Hrana zpevnění

14 740871.266 1063760.480 428.465 Hrana zpevnění

15 740872.426 1063761.216 428.222 Hrana zpevnění

16 740882.439 1063765.293 428.129 Hrana zpevnění

17 740892.094 1063760.012 432.870 Hrana zpevnění

21 740889.675 1063769.953 432.922 Hrana zpevnění

22 740886.832 1063769.382 432.918 Hrana zpevnění

23 740871.712 1063763.669 432.863 Hrana zpevnění

24 740869.869 1063760.958 432.827 Hrana zpevnění

25 740869.837 1063757.559 432.821 Hrana zpevnění

26 740871.286 1063752.841 432.834 Hrana zpevnění

27 740872.152 1063752.369 432.808 Hrana zpevnění

28 740874.682 1063753.198 432.767 Hrana zpevnění

29 740905.758 1063764.337 432.923 Hrana zpevnění

30 740902.273 1063773.147 433.108 Hrana zpevnění

31 740890.962 1063768.359 432.917 Hrana zpevnění

32 740902.120 1063765.901 428.210 Hrana zpevnění

33 740900.694 1063769.477 428.210 Hrana zpevnění

Seznam souřadnic měřených bodů 

SO 361 - zpevnění svahů výkopu
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PLNÁ MOC

Zmocnitelé: IMOS Brno, a.s.
IČ: 25322257
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,
IČ: 04377036
se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: Froněk, spol. s r.o.,
IČ: 47534630
se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro 11/105 - Severní obchvat Jílového
u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro
zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („Zakázka“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran Zakázky,
zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

X/B 24.10. 2022
V Ul 1 IC Ul IC............................................................

Za zmocnitelé IMOS Brno, a.s.

.. D . . Z?

V Brně dne .....................
Za zmocnitelé PSN & DS a.s.,

Ing. Robert Suchánek,
Předseda představenstva

.......     y...
David Nose            vní rady



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 104461_013371, skládající se z 1 stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Iveta Holásková

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 46
Česká pošta, s.p. dne 01.12.2022

153589383-271711-221201154935
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