
změnový list č. 1

Počet listů:2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Dodávka a montáž třífázových zásuvek, hala garáže

Vršovice, 1.207

ZMĚNA Č.: 01 k SOD: Č. 0009860020

zhotovitel: objednatel:
S com Energo s.r.o.; Františka Diviše 5; 104 00 Praha OPP a.s. Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9
projektant:

PO - Metropo/ekt Praha a.s. strany př//oh:1

I. Objednávka změny
I.1 změna předmětu díla

čeho se změna (ýká: Dodávka a montáž rozvaděčů - Změna projekiové dokunientace, dodávku a montáž kabelů

speci/ikace návrhu zniěny viz příloha Č.1 ZL
speci/íkace prací a dodávek, které budou souviset se zniěnou:

Vícepráce
Kabel cyky 5X25 brň 50,00
Kabelový žebřík,včetně materiálu pro upevněni (kolektor) brň 25,00
Rozvaděč nástěnný 500x400x300 (skříň) ks 1,00
Jistič 125 A s blokovánfm ks 1,00
Jistič 250A s blokovánfm ks 1,00
proudový chránič 63A/3F/100mA ks 6,00
Jistič 63N3F/C ks 6,00
Týdenní spfnacf hodiny na din.lištu ks 2,00
Stykač 63A/3F ks 2,00
pojistka nožová 200A ks 5,00
Montáž pojistek nožových . ks 5,00
Drát žlutozelený km 0,10
Štítky na kabely - popis ks 10,00
Lisovací oko ks 30,00
Montážní práce hod 58,00

Méněpráce JM Množství
Chránička brň -500,000



I.2 změna ceny díla

př/počíy ceny celkem za zniěnový list:l82 689,19,-KČ (bez DPH)

(B odpočjy
odpočty ceny celkem za zniěnový list :- 81.500,-KČ (bez DPH)

viz Příloha č. l ZL - Vícepráce /Méněprácc Garáže Vršovice - dodávka a inontáž třífázových zásuvek
- rozpočet inéně a vfccpracl

I.3 změna harlnonogranlu realizace díla
ovlivnění /larnlonogranlu
prodloužení /hů(ý výstavby ("f): 64 dní, o tuto dobuje zhotovitel v prodlenívůči snllllvn/nlu /erni/nu plnění

zkrácení lhů(ý výstavby C')'
bez vlivu na sni/uvn/ harnionogram a /erni/ny plnění: ne

I.4 potvrzení objednávky změny
zhotovitel: S com ENERGO s.r.o. ob. ednMej: DPP ms.
datum: 6.2.2022 da/uni: 6.2.2022

jméno, př/inien/: jinéno, příjmení:

podpis: podpis:

II. Provedení změny
provedené práce a dodávky:
práce a dodávky byly provedeny podle zadání: Investora

zhotovitel: ob, ednatel:
provedeno dne: souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení
navýšení ceny:+l01 689,19 Kč pověřenýni pracovníkem:

konečná cena 994 /55,19 KČ

potvrzení zhotovitele:
datum:

da/llnl: 9.2,2022 9.2.2022

jméno, př/imen/: l j 'ä' jméno, př//m,,/,

podpis: podpis:
l

..
: T

,Ĺ'Tímto ztněnovým listem je dokladovaná dílčí zmčna realizované stavby, která svojí povqhou a rozsahem je v souladu
s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137ň006 Sb v platném znční. l'
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