
DODATEK Č. 2

Kıš SMLOuvıˇš O DÍLO

„NÁSTAVBA OBJEKTU SíDı.A SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO - ŠTÝŘıcE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

ŠTÝŘıcE [610186], PARcıšLNí ČÍSLO: 207/8 ill.“

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıČOz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, Oddíl B, vložka 1479

zastoupen lng. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

ve věcech běžného plnění smlouvy:

středisko 5500 - Oddělení Správce stavby
Číslo smlouvy objednatele: 22000440

Zhotovitel: Zlínstav a.s.
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
ıČoz 28315689
DıČz CZ28315669
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 31. 12. 2008 v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 5743
zastoupen .Ilřím Stacke, předsedou představenstva
číslo smlouvy zhotovitele: 2022/008

l. PREAMBULE

1. Smluvní Strany spolu dne 24. 10. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, ve znění svého dodatku Č. 1, na základě které se
zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavební práce spočívající vrealizaci čtyřpodlažní nástavby stávající
jednopodlažní atriové Části administrativního objektu Společnosti Brněnské komunikace a.s. v souladu s podmínkami
veřejné zakázky S názvem „Nástavba objektu sídla Společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno - Štýřice, katastrální
území: Štýřice [610186], parcelní Číslo: 207/8 Ill." včetně související realizační dokumentace" (dále jen „smlouva O
dílo").

2. Smluvní strany se v souladu S ustanovením ČI. Xl. v návaznosti na čl. XV. odst. 12 smlouvy O dílo dohodly na tomto
dodatku Č. 2 ke smlouvě O dílo.

3. Účelem dodatku Č. 2 je provedení změn díla dle změnových listů Č. 14 - 27. Změny dle změnových listů Č. 15, 16, 17,
20 a 25 jsou provedeny V návaznosti na ustanovení § 222 odst. 5 zákona Č. 134/2016 Sb., O zadáváníveřejných zakázek,
v platném znění, neboť se jedná O dodatečné a nezbytné Stavební práce od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v
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původním závazku a změna V osobě zhotovitele není možná zejména Z ekonomických a technických důvodů, přičemž
jejich provedení je nutné pro zajištění funkčnosti dotčených prostor. Přesně se jedná O:

- Změnu dle ZL č. 15 a č. 16: práce související S vybouráním konstrukce stávajícího povrchu podlahy v místnosti
č. 102 a 122/2 a V prostoru venkovního atria v l.NP, jejichž provedení vyplynulo ze zjištění stávajícího stavu,
který nastal po provedení prací v souvislosti S realizací stavebních prací na posílení základových konstrukcí;

- změnu dle ZL č. 17: práce vyplývající Z revize PD silnoproudé elektroinstalace l.NP zpracované na základě
zjištěných skutečností v souvislosti s realizací stavebních prací na posílení základových konstrukcí;

- změnu dle ZL č. 20: Z důvodu změny účelu užívání místnosti č. 237/3 vyvstaly požadavky na zajištění požární
odolnosti daného prvku, které je nutné provést i Z důvodu splnění požadavku požárně bezpečnostního řešení
Stavby;

- změnu dle ZL č. 25: práce na úpravě skladby střechy a navýšení počtu přepadů pro odvod dešťové vody v
souvislosti se změnou koncepce využití střešniho prostoru v 5.NP.

4. Změny dle zbývajících změnových listů jsou provedeny v návaznosti na ustanovení § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016
Sb., O zadávání veřejných zakázek, v platném znění, přičemž realizace těchto změn je ekonomicky a technicky žádoucí
pro dokončení díla, jeho kolaudaci a zachování práv ze záruky, jelikož bez jejich realizace by nebylo možné dílo
dokončit či užívat; případně se jedná O změny spočívající v úspoře prací a dodávek.

II. PŘEDMĚT DoDATKu

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. Cena díla, odst. 1 smlouvy O dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla v Kč:

bez DPH 121 881 208,99 Kč

DPH 21 % 25 595 053,89 Kč

Celkem 147 476 262,88 Kč

2. Položkový rozpočet díla se doplňuje O položkové rozpočty jednotlivých změnových listů č. 14 - č. 27, které tvoří přílohu
č. 1 tohoto dodatku č. 2.

III. ZAvĚREčNÁ usTANovENí

1. Tento dodatek č. 2 je uzavřen podle zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném Znění.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění
dle zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v
registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č.
106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, S jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich
pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

5. Tento dodatek bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna Zaslat bez
zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál druhé smluvní straně.

6. Součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1: Změnové listy č. 14 - č. 27 včetně svých položkových rozpočtů.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 14 - č. 27 včetně svých položkových rozpočtů
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Ve Zlíně, dne V Brně, dne

Za zhotovitele Za Objednatele*“
ŠŠĚˇŠĚČÍŠŠIŠŠI" âšzìifinzíăâäøřř“

Jiří šłacké
................................. .

předseda představenstva předseda představenstva

Datum: 2023.06.26
12:16:19 +0200'
ııııııııııııııııııııın

lUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva
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žÁDosT O ZMĚNU

Stavba: NÁSTAVBA ODJEKTU síDLA SPOLEČNOSTI Bnılıìflsıre čísle změny: 14
KOMUNIKACE A.s., BRNO - šıÝăıca KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠˇIÝŘICE
5101861, PARcELNÍČÍSLO: 207/8 ııı. Datum: 21.04.2023

Určeno pro objednatele:

Odesláno/předáno: poštou U na KD x e-mailem U osobně D
Týká se části stavby: venkovní žaluzie a jejich řízení v 2+3+4NP
odkazy: \nz výkres č. 4.01 -4.05 PÚDORYSY NP - NAVRZENÝ STAV

viz výkres č. 4.07 - 4.09 ŘEZ A4: - NAvRžENY' STAV

Popis změny:
Jedná se O dopočítání prací a dodávek spojených se zajištěním stínění kanceláří. Provedení prací a dodávek je nutné
pro zajištění požadované funkčnosti dotčených prostor. Současně bylo objednatelem vyhodnoceno, že nástavba pro
automatické řízení žaluzií nemá opodstatnění a bude vypuštěna. Zhotovitel předkládá ZL S kalkulacív příloze.

Počet připojených listů: Z Počet připojených výkresů: O

Rekapitulace: bez DPH DPH vč DPH
. . „ v Vícepráce: 74 760,00 Kč 15 699,60 Kč 90 459,60 KčNáˇm °°°"ě"Í 'mém' pñpme" P"P°J°" Menëpráee -195 881,00 Kč 41 340,81 Kč -238 201,81 Kč

Rozdíl: -122 101,00 Kč -25 641,21 Kč -147 742,21 Kč

Změna byla vyvolána
Zhotovitelem na základě provedené revize PD .

Tato žádost 0 změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Strana 1 (celkem 1)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nâdstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č. 14 venkovní žaluzie- rozpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Zlinstav a.s. JIČO: 28315669
Bnrıøšøva 5532 DIČ: CZ28315889
76001 Zlín

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 74 760,00

MON -196 861,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -122 101,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 °lo 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -122 101,00 CZK

Základní DPH 21 % -25 641,21 CZK

Cena celkem s DPH -147 742,21 CZK

v dne

- Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

786 Zaâfiňujícl' łechnika PSV 74 760,00 -61

M21 Elektroinstalace MON -196 861 ,OO 161

0

Cena celkem
-122 101.00 100

Stránka 2 z 9



m
~
n

mvĚÉw

.nd

_w...„„.
©

.w

.QŠDnDJEm

EmEEmo...

o=fl>oøEnN

3.5..

NN...

-

non

a.
._

.mann

Šøznø.

...Ěıfiıønncn

...ønnno

Š.

now

a.
„.

.mann
...__.

.eeťøuxzøs

.nn

-

-
...

_

f

nnšnnøcëeìñ

5....

...n

nøø

_

.

nn.

...nunn

øønzšnønø

.

.

n...

_øø_øn....n.ø

23s.
.fls

nšnnønn

nszøe

šnes.

n....

.EE

82

...ĚĚ

.semen
B..

.ø__~=_n~

.šezš

nn.
„nn

now

.„

nn.

...šøfln

øønznannn

_

W

n...

_øn_ø~....ø.n

...øšøx
z...

nšnvø..ø

nana...

.načøfl

.

a.

now

._

nn.

...søvn

ønnxzannn.

w

_

0....

3232.0.
u

.nøzox
d..

nšfluøıa

NEĚE

.mEEøž

n...

.EE

S:

_ø>ø._..=..

E925..
v2.

ťfiann

.šečøł

nl

5.5.08
_...

=fl=nnN

T

Eøšøo.

flžìnøo.

3.32.2.
...z.

řfløa..

>ø~flz.

...N28

...nöšfi

nøvonno.n

0.53

228.5..-

v5.
.N

.N

„x

...Ova

...an
2..

nìø

...zørø

nnšøvnz

N..
„o

...Ova

.ân
s..

„zna

...xøaø

nšfløflflz

øøøn.
„w

øumonflo.

››9.wo.on.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č. 14 venkovní žaluzie - přlpočet

ohjednaıeız IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Zlinstav a.s. IČO: 28315669

Bannšøvn 5532 DIČ: 028315689
76001 Zlín

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 74 760,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0.00

Ostatni náklady 0,00

Celkem 74 760,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 16 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 74 760,00 CZK

Základní DPH 21 % 15 699,60 CZK

Cena celkem s DPH 90 459,60 CZK

dne

Za zhotovı ele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

786 Zastíňující technika PSV 74 760,00 100

O

Cena celkem 74 760,00 100
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č. 14 venkovní žaluzie -odpočet

ohjeanaıeız
i

IČO;
DIČ:

Zhotovitel: Zllnstav 8.8. IČO: 28315669

Banøšnva 5532 DIČ: CZ28315669
76001 Zlin

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON -196 861,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -196 861,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -196 861,00 CZK

Základní DPH 21 % -41 340,81 CZK

Cena celkem s DPH -238 201,81 CZK

dne

Za zhotovitele Za objednatele

Stránka 7z 9



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu
Celkem %

M21 EIEKÍľOÍHSÍBIGCB MON -1 95 361 ,O0 1 O0

0

Cena celkem -196 861.00 100

Stránka 8 Z 9
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žĂDosT o zMĚNu

KOMUNIKACE A.s., BRNO -ŠTÝŘICELIQATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: šrfitıcE
stavba: NÄSTAVBA osıEKTu síDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ číslo změny: 15

[SIOIBSL PARCELNÍČÍSLO: 207/8 III. Datum: 13.04.2023

Určeno pro objednatele:

Odesláno/předáno: poštou [j na KD e-mailem U osobně U
Týká se části stavby: demontáž povrchu m.č.102 a 122/2 v 1NP na úrovni ±0,000 - interiér
odkazy: viz výkres č. O7- ŘEZ A-AHSTÁVAJIOÍ STAV, BouRAcl PRACE

wz výkres č. oı - PŮDORYS 1NP - STÁvAJlcí STAV, BouRAcí PRÁCE
vnz výkres č. O1 - PÚDORYS 1NP - NAVRZENÝ STAV

Popis změny:
V prostorách bývalé jídelny resp. mč.101 a 102 nebylo řešeno vybourání stávající žulové dlažby. Zde se předpokládalo
zachování tohoto povrchu. Po zhodnocení rozsahu nutného k doplnění po statických pracích a po dopřesnění trasy
kanalizace v tomto prostoru bylo vyhodnoceno, že bude nutno tuto skladbu nahradit.

Počet připojených listů: 2 Počet připojených výkresů: 0

Rekapitulace: bez DPH DPH ve DPH
. .. . Vicepráce: 60 613,19 Kč 12 728,77 Kč 73 341,96 KčNavrh ocenění zmeny Přıpojen Ě

Méněpráce: 0,00 Kč 030Kč 090Kč
Rozdíl: 60 613,19 Kč 12 728,77 Kč 73 341,96 Kč

Změna byla vyvolána
Objednatelem na základě provedené revize prací k provedení v 1NP.

Tato žádost O změnu je podkladem pro zpracování návrhu oceněnízměny.

Žádost Podává (jméno, Podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Sıxnnn ı (øøıkflnı 1)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č.15 Bourâní podlahy žula interier- přípočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Zlínstav as. lČO: 28315669

Bamšøva 5532 DIČ: CZ28315889
76001 Zlín

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 60 613,1 9

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 60 613,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 60 613,19 CZK

Základní DPH 21 % 12 728,77 CZK

Cena celkem s DPH 73 341,96 CZK

v dne

Za zhotovitele \ Za objednatele

Stránka 1 Z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

96 Bourání konstrukcí HSV 26 049.60 43

D96 Přesuny suti a vybøuraných hmot HSV 34 563.59 57

O

Cena celkem 60 613,19 100

" .ëz HH,

Stránka 213



P006
02

č.15

Čisıø MJ Mnøžsıvi cena I celkem

149 povrchu po 50% m2 117.00000 5 031,00

[M1 |9S5Os1802R00|BnuránI soKıIkü z dlažeb ıeracøvýøh. čedióøvýøh -žuıa | vn I 8.00o00L 38.70] 309.80]ˇ
8.00000

|N2 |98s081923R00]Bnuráni đınžeh hetøn..če0ič.1ı.40 mm. ptnaa 1 m2 - žuıa [m2] 117.00000| 177,0o| 20 709.00]
11100000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 34 563,59
341 9790112111200 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 1 15.92059 735.00 11 701.63
342 979081111×00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 15.92059 255.00 4 059,75

VŠretně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku.
943 979081121R00 Přıpıatek K odvozu za každý další 1 Km 1 15.92059 24.00 382.09
344 979082111RO0 Vnitrostavenišìní doprava suti do 10 m t 15.92059 343.00 5460,76
345 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalšioh 5 m t 79.50295 38.00 3 024.91
34s 97999999aR00 Pøpıaıek za sıdádku suti 5% příměsí 1 15.92059 824,00 9 934,45

L 035mm so 813.19!

Stránka 3 Z 3



žÁDoST O ZMĚNu

„ıgQMuNıKAcE A_._s_., BRNO - šTÝŘıcE. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: šniŘıcE
stavba: NÄSTAVBA oaııšıflu siDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ čisıø změny: 16

[sıoıssL PARcELNÍ čísıo: 207/8 m. Datum: 13.04.2023

Určeno pro objednatele:

Odesláno/předáno: poštou EI na KD e-mailem EI osobně U
Týká se části stavby: demontáž povrchu v prostorách krytého atría na úrovni ±0,000 - exterier
Odkazy: Viz výkres č. O7 - ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

viz výkres č. O1 - PÚDORYS 1NP - STÁvAJlcl STAV, BOURACÍ PRACE

Viz výkres Č. 01 - PŮDORYS 1NP - NAVRŽENÝ STAV

Popis změny:
V prostorách krytého atria nebylo řešeno vybouráni stávající žulové dlažby. Zde se předpokládalo Zachování tohoto
povrchu. Po Zhodnocení rozsahu nutného k doplnění po statických pracích a po dopřesnění trasy kanalizace vtomto
prostoru bylo vyhodnoceno, že bude nutno tuto skladbu nahradit.

Počet připojených listů: 2 Počet připojených výkresů: 0

Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH
Návrh oceněnízměny Přlpojen IE Vlcepráce: 43 474,04 Kč 9 129,55 Kč S2 603,59 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč 0,00Kč 0,00Kč
Rozdíl: 43 474,04 Kč 9 129,55 Kč 52 603,59 Kč

Změna byla vyvolána
Objednatelem na základě provedené revize praci k provedeni v 1NP.

Tato žádost o změnu (e podkladem pro zpracování návrhu ocenění Změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Strana 1 (celkem 1)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č.16 Bourání podlahy žula exterier- přípočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

zhøtøviłeı: zıinsınv 3.8. ıćo: 28315888
Bannšøva 5532 DIČ: CZ28315659
76001 Zlin

Vypracoval:

Rozpis ceny Ceíkem

HSV 43 474,04

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 43 474,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 43 474,04 CZK

Základní DPH 21 % 9 129,55 CZK

Cena celkem s DPH 52 603,59 CZK

V đľlê

a
zhotovilele

Ža objednatele

SUánka 1 Z 3



Rekapitulace dílů

Čísla Název Typ dílu Celkem 'A

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV
u
22 231,44 51

96 Bourání konstrukcí HSV 9 534,00 22

99 Staveništnl přesun hmot HSV 1 450,19 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 10 258,41 24

O

Cena celkem
43 474,04 27

Stránka 2 z 3



S: P006 Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O: O2 Změnový list
R: ZL 16 Bourání podlahy žula exterier- připoćet

P.č. Číslo položk Název položky MJ Množství Cena I M Celkem
Diı: 53 Pndláhy a pøøııahøvê knnsuukøe 22 281,44
N1 ]s31315521R00]Mazan1na høıønnvá 11. 12 - 24 zm c 20/25 ] m3] 3.02000] 4 005,00] 15 830.00

2a*0. 14 3.92000
77

s313s1s21RT4]vy'z1už
mazánin svařøvnnøv 511i prúmêrđráhı 0.0. 01m 1007100 mm KHa0 1 0.15200 40 320.00 s 531.84

výzıuż KARI 100/100ıs+30% ı 28.0*4.44'1.3ı1000 0.16200
Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 534,00

10]215901101R00]Zhu1nêni pndıøžı z hørnin nesøuuržnyˇøh đø 92% PS ]m2 ] 28.00000] 9.00] 252.00
28.00000

]N2 ]9S50820a3R00]ods1ranšni násypu 1ı. do 20 nm, plocha nad 2 m2 ] ms] 5.80000] 412.00] 2 307.20]
asfaıtøvý røøykıáız 23'0.2

] 143]005048250R00]Dííˇ=š'1ênI povrchu pn vyhvnráni zııflžflh. Mc dn 50% [m2] 31.00000] 43.00] 1 333.00]
31.00000

[Na ]0a50a1802R00]Bøuráni søkıíkü z dıflžflb ıeraøøvýøh. čediöøvých - žuıa ] m ] 4.00000] 38.70] 154.80]
4.00000

]N4 ]9ss0a1923R00]8øuránı dıažeh he1øn..č3đič.1ı.40 mm. pLnad 1 m2 - žuıa ]m2] 31.00000] 177.00] s 487,00]
31.00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 450.19
171]a98011003R00]Přøxun hmø1 pro huuøvy zášnè výšky do 24 m ] 1 ] 10.07073] 144.00] 1 450.19

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 258,41
:142]97s081111x00 ]0dvøz 501i a vyhour. hmot na skıáúku un 1 Km ] 1 ] 4.23377] 255.00] 1 070.51

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku.
343 0790811 za
344 m 41
345 Za . 2

4.23 377 2 641

celkem 43474.04]

Stránka 3 Z 3



žÄoosr O zMĚNu

stavba: NÁsTAvsA osıEKTu síDLA sPoLEčNoSn BRNÍÍŠKÉ číslo znnênv: 17
_ı_‹_QMuNıı‹AcE A.s. BRNO - šTÝŘıcıš KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: šrłliıc:
[sıoıssL PARcELNÍ čísLo: 207/8 ııı. Datum: 26.04.2023

Určeno pro objednatele: l

Ođeslănø/předáno: poštou U na KD e-mailem EI osobně U
Týká se části stavby: Silnoproudé rozvody v 1NP na úrovní ±0,000

Odkazy: Viz výkresy SIL revize

Viz výkres č. O1 - PŮDORYS 1NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

Viz výkres Č. D1 - PŮDORYS 1NP - NAVRŽENÝ STAV

Popis změny:
V rámci přípravných prací bylo zjištěno, že projektovaný rozsah prací SIL v 1.NP neodpovídá skutečnosti ani W. AD dle
pokynů objednatele vydal revidovanou PD SIL, která je podkladem pro zpracování tohoto ZL. Řešeno v TDK bod č.2 a
KD bod č.30.

Počet připojených listů: 3 Počet připojených výkresů: O

Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH
VÍCEPfŠCEZ 1 419 197,50 KČ 298 031,43 KČ 1 717 228,93 KČ

Návrh ocenění změny Připojen M Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Rozdíl: 1 419 197,50 KČ 298 031,48 Kč 1 717 228,98 Kč

Změna byla vyvolána
Zhotovitelem na základě provedené revize prací k provedení v 1NP.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Strana 1 (celkem 1)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č.17 SNP rozvody- připočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Zllnstav a.s. IČO: 28315669
Barıøšøva 5532 DIČ: CZ28315889
76001 Zlin

vypracoval:

Rozpis ceny v Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 1 419 197,50

Vedlejší náklady 0.00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 419 197,50

Rekapitulace danl

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 419 197,50 CZK

Základní DPH 21 % 298 031,48 CZK

Cena celkem s DPH 1 717 228,98 CZK

v dne

Za zhotovitèLe a o je na e e

Stránka 1 16



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M21 Elektroinstalace MON 1 187 969,00 84

M21 Rozvaděč R-GASTRO MON 118 317.70 8

M21 Rozvaděč R-dilna MON 39 057.50 3

M21 Rozvaděč R-kotelna MON 32 890,80 2

M21 Rozvaděč RP-1 NP MON 40 962,50 3

O

1 419 197.50 100Cena celkem

Stránka 2 Z 6



ZL 17 Elektroinstalace 1NP- přípočet

ELEKTROINSTALACE

Materiál
p.č. | člzlø pøınžızv název pøıøžıxy I vnj. I ınnøžflıvı | nznz n m4“. | çønz nęıkeın

Bezhalogenové kabely se zvýšenou odolnostíproti šířeníplamene

1 ıımsêl. ı-cxxıšvn acx 1,5, 82m, 51, 00 I nn I 100| 21,00 2 100,00
Celkem le: aęzhøløøznnnvć køhzıyszzvýšznøn øáøınøxııpnašıfønıpıønvenę 2100,00

Elektroinstalační materiál

2 lflnhęıøvá nfiánvmø | Ks | 200] 10,00 z 000,00
Celkem m: Eızkmhmıøaıımøıwı 2000,00

Hlavní uzemñovadsběrnice (CPV284 220 00-6)

3 40055100 zemnícl sbërnlce mlstnllıo pospojolránl I ks I 10! 396,00 3 960,00

Celkem ze: ı-ılnvnl nzønňnvødxhčmıøzıcflvzsazzooo-s) s 950,00
Instalační laˇablce (CPV284 220 00-6)

4 Elektroinstalační ıozvodná krabice Anox na povrch ll> 65 ks 30 79,00 2 370,00
5 K0 KRABICE Ku 68 - 1902 1G 52 11,00 572,00

6 Olmlodollıá Inslalañıˇıl krabice 5x2,5mm (odolnost 90lnirı) ks 5 498,001 2 490,00

Celkemza: InStaIaăIIkıVbIUeICPVZMZZOOO-G) 5432.00
Modulové skříně , rozvaděče a příslušenství

7 ıásuvkwá slďlñ, 4x230v/16A, 1x400v/16A KS 2 7 842,00 15 684,00
absuhuje ilstlcí0 chráııícı' pflstmje

s ıásuvkavá slđlň, 4x230v/16A, ıxlloov/ısa, 1114001032015? KS 1 9 882,00 s 582,00
obsahuje jłsllcla chránfclpřıštroje

Celkemıa: Modulovăskllnfimvadččeaplíslııšenstvl 5566,00

Nosné prvky pra uložení vodičů (CPV284 223 00-9)

9 KO TRUBKA PR. 75 KOPOFLEX m 50 27,00 1 350,00

10 Protipožární uqıávka kabelových svadťù a kabelů, do průměu 50mm ks 10 467,00 4 670,00

11 Systémový ponıouıý materiál pro nosné systémy sada 1 16 625,00 16 625,00

[spøjovarlprvkya,závésy,výlozˇniky a pod.)

12 vlko žlabu 100 m 100 79,00 7 900,00
13 vlka žlabu 250 m 150 167,00 25 050,00
14 žlab 100/100, ıínkováno m 100 331,00 33 100,00

15 žlab 100/50, zinkmıáno m 50 180,00 9 000.00

16 žlab 250/100, zinkováno m 100 331,00 33 100,00
Célkłmłđv' Nosné prvkypm uložení vodičů (01478422300-9) 13079500

Přístrojová náplň

17 .listič 3 pól. 40A, chanB, 10 kA ks 1 2 035,00 2 035,00

instalován do RH napojenlzásuvkovo skříně u kotelny

18 llsuč 3 pól. SOA, chans, 10 kA ks 1 2 512,00 2 912.00
výměnajističe l-'A19 v RH napojen! razvııděře R-dflna

Celkem za .' Pľktrojovđ náplň 4 947,00
Svítidla [CPV315 000 00-1)

19 D1 - svlfldlø LED, pflsaıené, 25W, 323mm k: 14 4 061,0 KE 56 854.00
20 D2 - svítidlo ED, přisaıené, 27W, 290mm ks 46 4061.0 Kč 186 806,00

21
'Ěgsˇılıidlo

LED, přlsazené/ıávěsné. 38W. S820Im, pro potravinářský
ks 24 2 340,00 56 ısoıoo

22 H - svítidlo LED, pfisazeııé, 23W ks 7 5 489,00 38 423,00
23 'løflzøvè flvlućın LED, 00h; nhøđn ıhøđınz, k: 17 2 053.001 54 901,00

Zpracováno v systému QComposer - www.PodporaObch0du.CZ mm, ,,„„, 3,,



umožňuje bezdrátový centrá/nlmonitoringstavu

swtldło LED, s plkwgıarııeııı, doba chodu Ihodlnı
umožňuje bezdrátový centrálnímonitoring stavu

-swıftidło LED, přisazerıé, 30W, 360mm
(CPV315M0 má)

Vødlče (CPV313 000 00-91
CGTG 3C X 2.5

CGI'6 SC X 2.5

CYKY 2A X 1.5
CYKY 3C × 1.5

CYKY SC :t 2.5

CYKY SC x 1.5

CYKY SC x 2.5

CYKY SC X10

CYKY SC x16

CYKY SC R5
H07 V-R 25 Z/ZL

H07 V-U 2.5 ZUZ (CY)

H07 V-U 6 lL/Z (CY)

Vypínače (UVBIZ 120 00-5)
nääěııný IP 44kt!!! O1

pod onıiłku řazení 01 barva - bflá
podomítkııfazenlnfibanıa-hllá

PNmÍflwłaoenÍWbaıva-bflá, [P44

VYPÉIBČ4000168 MMYSIWÝ IP 54
pohybové Bila, đetelıčııl úhel SW, dosah III/Sm
:aphadpod onıłflcıı hana - bílá
zapnuti odvětrání CHŮC

jłfľfiľľľfič'

5555555555533

_ in

(CPV312 241 M3)
iednoduızłıá 23W/16A pod omítku barva bílá

jednoduchá HDV/IBA pod ornitku barva bílá, IP44

nástěnná BOV/IBA s vRSıem [P44

(CPV '“oo-“3)"

Člslo poloiký název položky . . oena celkem
Hodlnovćzúčtovoclsazby

s pfofeseml pH napojovánl zaflzenl
Koordinace s profesí GASTRO
před kabeláže nutnopravěflt o odsouhlosít s

profeseml polohy vývodů o způsob ovládánídodávaných
o technologii“. Zápis o této koordinaci musíbýt uveden ve

náklady a pıáoe spojené s dostavhou

možno čerpat pouze se souhlasem investora nebo 1D!

práoekompletaoe

kovových konstrukcí
s investorem a koordinace - upřesnění umísıěııl

Zpracováno v systému QComposer - wwwľodporaObchoduıìl „Qmm 4,5



stávající elektroinstalace

stávajícího rozvaděče

a propojení ovládacích obvodů osvětlení

provoz

pracovní podmínky, práce ve ztísněnýclı prostorech 6 740,00

zúčtovodsazby 95

přístrojů
jističe B-pól.

niůtrøiü
Montáže
Montáž čidla

hlavní zemníd sběrnice

4

55h'instalační karabice na povrch vt. svorek a zapojení voıäčů

kabelového žlabu 125/100 bez víka vtpodpěrek

kabelového žlabu 125/100mm vč. vlka a podpčrek

kabelového žlabu 250/100mm vč. víka a podpěrek

Montáž krabice odbočné (KR 97) kruh. včıap

přístroloııé krabice bez zapojení

rozvadêůe

Mtldla - nouzové

svítida lnuerierového

úsulňwvé Skříně

Jednotky VZI

kabelu pevně

kabelu pevně

kabelu pod omítku

kabelu volně

práce při instalaci a oživení nouzového osvětlení

práce při instalaci svítidel

pracoviště - objekt

m

m

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m

rn

m

m

ks

ks

ks

3N

1 voıílče v rozvaděčl vtzapa konı:.do 35 mnı2

1 vodiče vrozvaděčl vč.zap.a konLdo 6mm2

revize s vypracováním revizní :právy

skutečného provedení

vypínače na povrch

vypínače zapuštěného

zásuvky polozapjıapuštěné 10/16A 250V 2P+Z

zásuvky v kfabícl venkovní 10/IGA 250V 2P+Z Eñëññľšă'

práce

zapravení ry'h

ıednidté práce a přípomocl

zatësnëní kabelových prostupű certlfikovaným systémovým
ks

zdl cihlově, RapSV-krabSIOOXIOOxSOmm ks

rýhy do Stěny, omítka-cemìdo 30mm m

to' .' pfůçę

Celkem za : CPV 453 100 00-

Zpracováno v systému QComposer - vvwwľodporaObchodmCZ 254m; ,ma 5,5
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žÁDoST o ZMĚNU

stavba: NÁsTAvaA oaıEKTu SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNÍNSKÉ črsın zmênyz 18

16101861, PARcELNl číslo: 207/8 ııı. Datum: 27.04.2023

Určeno pro objednatele:

Odesláno/předáno: poštou E] na KD e-mailem E] osobně (__-I

Týká se části stavby: svislé konstrukce 5NP

Odkazy: Viz výkres č. 4.01 - 4.05 PŮDORYSY NP - NAVRŽENÝ STAV

viz výkres č. 4.07 - 4.09 ŘEZ A-c - NAvRžıšNÝ STAV

Popis změny:
Jedná se o dopočítání výměr zdiva, výztuže a bednění atiky. Provedení prací a dodávek je nutné pro správnou realizaci
dané konstrukce. P0 konzultaci se statíkem akce byla doplněna výztuž a položky dopočitány. Bylo projednáno v rámci
TDK bod č.21.

Počet připojených listů: Z Počet připojených výkresů: 1

v Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH
Návrh ocenění změny Připojen Vicepráce: 226 998,89 Kč 47 669,77 Kč 274 668,66 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Rozdil: 226 998,89 Kč 47 669,77 Kč 274 668,66 Kč

Změna byla vyvolána
Zhotovitelem na základě provedené revize PD .

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu oceněni změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Sınnná 1 (øøıkønn 1)

Loyıumıkjxce A.s.. BRNO - šTÝŘıcE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: šTÝŘıcE ,_



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č.18 Chybějící zdivo, výztuż- atlk

ohjenınaıeı: ıćo:
DIČ:

Zhotovitel: Zlínstav as. IČO: 28315669

Barıøšøva S532 Dıć: CZ28315889
76001 Zlln

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 226 998,89

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 226 998,89

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 226 998,89 CZK

Základní DPH 21 % 47 669,77 CZK

Cena celkem s DPH 274 668,66 cZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Stránka 1 Z 5



Rekapitulace dílů

Stránka 2 z 5

ćısıø Název Typ du cøunflın %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 126 661,92 56

4 Vodorovná konstrukce HSV 96 051,74 42

99 Staveništnl přesun hmot HSV 4 285,23 2

O

Cena celkem 226 998.89 100
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žÁoosT 0 zMĚNu

stavba: NÁsTAvBA oaıEKTu síDLA SPOLEČNOSTI SRNĚNSKE

[sıoıasL PAııcELNí čísıoz 207/8 ııı.
KOMUNIKACE A.s., BRNO - šTÝŘıcE KATASTRÄLNÍ ÚZEMÍ: ŠníitıcE

číslo změny: 19

Datum: 13.04.2023

Určeno pro objednatele:

Odesláno/předáno: poštou na KDU e-mailem EI osobně

Týká se části stavby: ochrana stropní kce nad provozy VN+NN
odkazy: viz výkres č 07 - ŘEZ A-A' - sTÁvAJlcI STAV, BouRAcí PRACE

viz výkres č. O2 - PùDoRYs 2NP - STAvAJící STAV. BouRAcl PRACE

Popis změny:
Navrhované Opatření Snižuje riziko zatečení chladící vody Z akumulační nádoby O kapacitě 3000i - zařízení č.3, ve
strojovně v 5NP, do rozvodny NN + VN situované v 1NP. Toto zařízení je sice umístěno v5NP, tedy není přímo nad
rozvodnami, nicméně je ve stejných modulových Osách a přes podlaží do okoli rozvoden vedou četné stoupačky
Zlí/UT a prostupy vzduchotechniky, kterými by při havarijním stavu v5NP mohlo dojít kzatečení až do těchto
provozů. Zhotovitel předkládá ZL k opatřením provedením živičné izolace mezi moduly. Cenové vyjádření je přílohou
ZL.

Počet připojených listů: 2 Počet připojených výkresů: O

Návrh ocenění změny Připojen
Rekapitulace: bez DPH

Vícepráce: 48.01038 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč
Rozdíl: 48.01038 Kč

DPH
10.082,18 Kč

0,00 Kč
10.082,18 Kč

vč. DPH
58.09256 Kč

0,00 Kč
58.09256 Kč

Změna byla vyvolána
Zhotovitelem na základě dohody S objednatelem.

Tato žádost O změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Strana 1 (celkem 1)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č.19 Pojistná hydroizolace- trafostanice

ohjeøınaıęı: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Zıınstnv a.s. ıćo: 28315859

Baı-tøšøva 5532 DIČ: 0228315869
76001 Zln

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 48 010,38

_ MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

celkem 48 010,38

Rekapitulace danl

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 48 010,38 CZK

Základní DPH 21 % 10 082,18 CZK

Cena celkem s DPH 58 092,56 CZK

Za objednatele

Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

712 Pcıvlakové krytiny PSV 48 010,38 100

0

Cena celkem 48 010,38 100

Stránka 2 z 3
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žÁDosT O zMĚNu

KOMuNıKAçg A.s., BRNO - šTÝŘıcıš KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠıÝŘıcE
stavba: NAsTAvaA omsKTu síDLA SPOLEČNOSTI BRNÉNSKÉ Ěfsın změny: zo
[sıoıasL PARCELNÍČÍSLO: 207/8 ııı. Datum: 21.04.2023

Určeno pro objednatele:

Odesláno/předáno: poštou EI na KD e-mallem EI osobně III

Týká se části stavby: změna pozice P07 na Al. požární

odkazy, vız výkres č. O2- PŰDORYS ZNP-NAVRŽENÝSTAV

Popis změny:
Z důvodu změny účelu užívání m. č. 237/3 vyvstaly požadavky na zajištění požární odolnosti daného prvku. Provedení
prací a dodávek je nutné pro splnění požadavku PBŘ stavby a zajištění funkčnosti dotčených prostor. Požadavek byl
projednán v rámci TDK. Zhotovitel předkládá ZL.

Počet připojených listů: 6 Počet připojených výkresů: 0

Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH
Vícepráce: 108 000,00 KČ 22 580,00 Kč 130 680,00 Kč

... v Méněpráce: -33 516,00 Kč -7 038,36 Kč -40 554,36 KčNáwh °°e"ě"í změm' P"'°°j°" Rozdil: 74 484,00 Kč ıs 641,54 Kč 90 125,64 Kč

Změna byla vyvolána
Objednatelem na základě provedené revize prací k provedeni v 1NP.

Tato žádost O změnu )e podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

žáuøsıpøóává (jmênø, pøápıs, razítka):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Strana 1 (celkem 1)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č. 20 změna pozloe P07 na AL požáml- rozpočet

Objednalel: lČO:
DIČ:

Zhotovitel: zıınstav as. ıćo: 28315889
Banøšøva 5532 DIČ: CZ28315669
76001 Zlln

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 74 484,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0.00

Celkem 74 484,00

Rekapitulace danl

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snlżená DPH 15 °/› 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 74 484,00 CZK

Základní DPH 21 % 15 641,64 CZK

90 125,64 CZKCena celkem s DPH

dne

Za zhotov ele Za objednatele

Strânka1z9



Rekapitulace dílů

Číslo Názov Typ dílu Celkem %

64 Výplně otvorů HSV 74 484,00 100

O

Cena celkem 74 484,00 100

Stránka 2 Z 9
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č. 20 změna pozice P07 na AL požární- přlpoćet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 28315669
Bartošova 5532 DIČ: CZ28315669
76001 Zlín

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 108 000,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 108 000,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 16 % CZK

Snížená DPH 16 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 108 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 22 680,00 CZK

Cena celkem s DPH 130 680,00 CZK

a o e na e e

Stránka 4z9



Rekapitulace dílů

Číslo Názov Typ dílu Celkem 'Mn

64 Výplně OłVOľů HSV 103 000,00 100

0

Cena celkem 108 000,00 100

Stránka 5 Z 9
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č. 20 změna pozice P07 na AL požární- rozpočet

ohjednateı: ıćo:
DIČ:

Zhøtøviıeı: zıınsızv as. ıćo: 28315869
Baltošova 5532 DIČ: CZ28315669

76001 Zlín
vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -33 516,00

PSV 0.00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -33 51 6,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -33 516,00 CZK

Základní DPH 21 % -7 038,36 CZK

Cena celkem s DPH -40 554,36 CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 7 z 9



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem 'A

64 Výplně OłVOľů HSV -33 516.00 100

O

Cena celkem -33 516.00 100

Stránka 8 Z
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žÁoosı' O zMĚNu

KoMuNıKAggAs.. BRNO - šTÝŘıcE, KATASTRÁLNÍ úzsyj: šfilijc:
stavba: NÄsTAvBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ Ěfsın zınënvz 21

[fiıoıssj PARcıšLNlČÍSLO: 207/8 ııı. Datum: 24.04.2023

Určeno pro objednatele:

Odesláno/předáno: poštou U na KD e-mailem EI osobně U
Týká se části stavby: lemování vodorovných ŽB desek 2+3+4NP
Odkazy: Viz výkres č. 4.01 -4.05 PŮDORYSY NP - NAVRŽENÝ STAV

wz výkres č. 4.07 - 4.09 ŘEZ A-c - NAvRžıšNY' STAV

Popis změny:
Lemovánl ŽB vodorovných desek bylo provedeno vrámci ocelové nosné konstrukce. Ztohoto důvodu nebudou
realizovány samostatné položky ve W k olemování pro betonáž a zhotovitel je odpočítává ve ZL jako neprovedené.
Zhotovitel předkládá ZL S kalkulaci v příloze.

Počet připojených listů: 2 Počet připojených výkresů: 0

Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH
Návrh ocenění změny Pñpojen Vícepráce : 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Méněpráce: -334 175,73 Kč -70 176,90 Kč -404 352,63 Kč
Rozdíl: -334 175,73 Kč -70 176,90 Kč -404 352,63 Kč

Změna byla vyvolána
Zhotovitelem na základě dopracované výrobní dokumentace ocelové konstrukce.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Strana 1 (celkem 1)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č.21 Bednění čel stropních desek- odpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Zllnstav a.s. IČO: 28315669
Bartošova 5532 DlČ: CZ28315669
76001 flln

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -334 175,73

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady - 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem , -334 175,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snlžená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -334 175,73 CZK

Základní DPH 21 % -70 176,90 CZK

Cena celkem s DPH -404 352,63 CZK

v dne

Za zhotov ele Za objednatele

Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Čísla Název Typ dílu Celkem %

4 Vodorovná konstrukce HSV -331 962,45 99

99 Słaveništní přesun hmot HSV -2 213,28 1

Cena celkem
-334 175,73 100

Stránka 2 Z 3
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žÁDosT O ZMĚNU

Určeno pro objednatele:

stavba: NÁsTAvaA oaııšktu síDLA SPOLEÉNOSTI BRNĚNSKÉ črxın znıênn 22
KOMUIJJLAcI-z A.s., BRNO - šTÝŘıcE. KATASTRÄLNÍ ÚZEMÍ: šTÝŘıcıš
[aıoıssL PARcELNíČÍSLO: 207/8 ııı. Datum: 24.04.2023

Odesláno/předáno: poštou e-mailemU naKD El Osobně U

Týká se části stavby: vinylové podlahy 2-4NP

Odkazy: viz výkres č.4.O3 - PůDoRYs 2-4NP - NAvRžı-:NÝ srAv

Popis změny:
Jedná se O dopočítánl nákladů souvisejících smontáži podlahových lišt vinylové podlahy, a to vnávaznosti na
upřesnění techn. řešení. Zhotovitel předkládá kalkulaci v příloze.

Počet připojených listů: Z Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Rekapitulace: hez DPH DPH vč. DPH
Vícepráce: 99 718,71 Kč 20 940,93 Kč 120 659,64 Kč-

Připojen K4 Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Rozdíl: 99 718,71 KČ 20 940,93 KČ 120 659,64 KČ

Změna byla vyvolána
Zhotovitelem na základě provedené revize W.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Strana 1 (celkem 1)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č.22 vinylové podlahyjlıybějící sokly (obvodové Ilšty)- pfípoćet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Zıınsıflv 2.5. ıćo: 28315559
Bafløšøva 5532 DIČ: CZ28315559
76001 Zlín

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 99 718,71

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 99 718,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 °/› 99 718,71 CZK

Základní DPH 21 % 20 940,93 CZK

Cena celkem s DPH 120 659,64 CZK

G116

_
Za objednalele

Stránka 1 Z 3



Rekapitulace dílů

Cislo Název Typ dílu Celkem %

778 Podlahy plovoucl PSV 99 718,71 1 00

O

Cena oelkem 99 718.71 100

Stránka 2 z 3



m
N
m

mxcwnnw

00W

SONG“

mk!

.nd

.w._.m
©

.w

.mšøąnflam

Ewčmàwoną

nčw>oøEąN

F5!
8

Eøšøo

4

Ěwävn

nn;

øšnnflèn

á.

E
v~

ča?
8

in?

.flzøšzn

.Énìøn
na

„nez

Sant

Smfløflønnnøø
Š

ocøoođvm

onôooüwm

øqønv
3

Fnä.

_Sø8.~vn

_
s
_

Evšuâšøzø

ščnnø.
am.

„šøzøaøn

~fl=øž_

øømøšnënnı
vz

vhnr..
nn

.øššøa

Ěflfløı

É.
„Ě

E9__ø0_
:z̀

ø=øo_

_>„ø~ø=ž_
š
_

ìfleøn

>ø~flz_

aĚøn

øšu
.n.n_

„Bønzn

-až

øăvnšnnˇ

>_v_øø

_ø%n>ø_øı>nfl_nøn

.nšøszš

nn
._~

„z

a..

ĚQŠEN

nn
„o

.zovñ

.Ěn
„ă

n__ø_n

axmzä

nnšnvflz

øøøn.
„w

vømoıuon

Ěoxmnzon.



žÁDOsT O ZMĚNU

stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ číslo změny: 23
KOMUNIKACE A.s., anhjgıflrýiiıcs. KATASTRÄLNÍ ÚZEMÍ: šıÝiiıcE
(6101861, PARcELNÍčísıo: 201/8 ııı. Datum: 24.04.2023

Určeno pro objednatele:

Odeslánü/předárw: poštou D na KD e-mailem U osobně U

Týká se části stavby: epoxidové podlahy - sokl 5NP

odkazy. viz výkres č. - PüDoRYs SNP - NAvRžENY' STAV

Popis změny:
Jedná se o dopočítání nákladů souvisejících S provedením prací a dodávky podlahové konstrukce (podlahových soklů)
technických místností V 5.NP, a to v návaznosti na upřesnění technického řešení. Zhotovitel předkládá kalkulaci
v příloze.

Počet připojených listů: 2 Počet připojených výkresů: 0

Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH
. .. . v -. . Vícepráce: 11 846 04 Kč 2 487,67 Kč 14 333 71 Kč

W
I lNavrh Ocenenı zmeny Prıpojen

Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Rozdíl: 11 846,04 Kč 2 487,67 Kč 14 333,71 Kč

Změna byla vyvolána
Zhotovitelem na základě provedené revize W.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Strana! (celkem 1)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č.23 epoxidové podlahy- chybějící sokly (obvodové llšty)- připočet

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Zllnstav 8.8. IČO: 2831 S669

Bznøšøva S532 Dıć: CZ28315869
76001 Zlin

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 11 846,04

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 11 846,04

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 °ln 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 11 846,04 CZK

Základní DPH 21 % 2 487,67 CZK

Cena celkem s DPH 14 333,71 CZK

v dne

a o e na e e

Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Císlo Název Typ dílu Celkem %

778 Podlahy plovoucí PSV 11 846,04 100

O

Cena celkem 11 846,04 100

v:

Stránka 2 z 3
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žÁDosT O zMĚNu

stavba: NÁSTAVBA oaıEKTu sÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ črsıø znıënyz 24
KOMUNIKACE A.s. BRNO - šTÝŘıcE KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: šTÝŘıcE
[sıoıssL PARcELNičisLo: 207/8 ııı. Datum: 21.04.2023

Určeno pro objednatele:

Odesláno/předáno: poštou U na KD e-mailem U osobně EI
Týká se část! stavby: Nesoulad počtu hasicích přístrojů 1-5NP

odkazy, viz výkres - PŰDORYS ı-SNP - NAvRžENY' STAV
Viz výkres - PBŘ

Popis Změny:
Při kontrole PBŘ a PD byl zjištěn nesoulad mezi vykázaným množstvím hasicích přístrojů po jednotlivých patrech. PO
dohodě S AD byl stav narovnán dle PBŘ. Zhotovitel předkládá ZL s vyčlslením změny.

Počet pñpojených listů: 2 Počet připojených výkresů: 0

Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH
Vícepráce: - 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

. „_ . v Méněpráce: -12 157,90 Kč -2 553,16 Kč -14 711,06 Kč"áw" °°°"°"ÍZ""ě"V P"'°°J°“ Røzđfız -12 157,90 Kč -2 553,16 Kč -14 711,05 Kč

Změna byla vyvolána
Objednatelem na základě provedené revize prací k provedení v l-SNP.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

žáøıøflt ponıávà Umènø, podpis, razítka):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Strana 1 (celkem 1)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOIM

ZL č.24 Nesoulad počtu haslcich přístrojů - odpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Zlinstav as. IČO: 28315669

Bartošova 5532 DIČ: CZ28315669
76001 ZIIn

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -12 157,90

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady v - 0,00

Ostatní náklady 0.00

Celkem -12 157,90

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 °ln -12 157,90 CZK

Základní DPH 21 % -2 553.16 CZK

Cena celkem s DPH -14 71 1,06 CZK

Za objednatele

Stránka 1 Z 3



Rekapitulace dílů

ćıflıø Názøv Typ đfıu celkem %

95
ązgxgšfivací

konstrukce na pozemnlch
HSV _1 2 157,90 100

0

Cena celkem -12 157,90 100

Słľánka 2 Z 3
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ŽÄDOST O ZMĚNU

KOMUNIKACE A.s. BRNO - ŠTÝŘıCELIQATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: šTÝŘıcE
stavba: NÁSTAVBA osJEKTu SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ čfsın zmênw zL čzs

[sıoıssL PARcELNíČÍSLO: 207/8 ııı. Datum: 20.04.2023

Určeno pro objednatele:

Odesláno/předáno: poštou U na KD e-mailem U osobně U
Týká se části stavby: doplnění střešní konstrukce 5NP + 6NP

Odkazy: WZ výkres č. O6 - VÝKRES TVARU STŘECHY, PŮDORYS 6NP - NAVRŽENÝ STAV

Popis změny:
Vsouvislosti se změnou koncepce využití střešního prostoru 5.NP byla provedena drobná úprava skladby střechy a
v závislosti na uvedeném i navýšen počet přepadů pro odvod dešťové vody. Provedení prací a dodávek je nutné pro
Zajištění funkčnosti dotčených prostor. Optimalizované množství bylo zapracováno do ZL a předkládá se ke schválení a
provedeni.

Počet připojených listů: 2 Počet pfipoienýclı výkresů: 0

Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH
.. v .. v Vícepráce: 369 215,20 Kč 77 535,19 Kč 446 750,39 KčNávrh ocenenl zmeny Prıpojen

Méněpráce: Oıoo Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Rozdíl: 369 215,20 Kč 77 535,19 Kč 446 750,39 Kč

Změna byla vyvolána
Zhotovitelem na základě kontroly PD.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Strana 1 (celkom 1)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č.25 Chybějící spädování střechy- přípočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: zıinsızv as. ICO: 28315669

Baı-ıøšøva 5532 DIČ: CZ28315669
76001 Zlín

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 369 215,20

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 369 215,20

Řekapilulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 369 215,20 CZK

Základnl DPH 21 % 77 535,19 CZK

Cena celkem s DPH 446 750,39 CZK

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 123



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem '56

712 Povlakové krytiny PSV 137 835.35 37

712 Povlakové krytiny PSV 231 379,85 63

O

Cena celkem 369 215,20 100

Stránka 2 z 3



Nádstavba

Název
Pøvhknvú 137 835,35

08m!!-

Elaıtek 40 dekor

vyınžønı na pflsıfıšnk:0.70'(20.3+z9.3+6.75) 45.74500
Køøfnıem płehryıi, vyhażęnı; 0,1 . 17.59710

vč. vnějším ı vnitřních koınwýđı lišt popl. a kotvení

na
Koefiťáerl : 0.02

uns 2023/1
2023/1

RTS 2023/1
RTS 2023/1

pođdıđı od vıswv.

oąıoèı! půvoùıí: SB - Dřblıłełı mód. lđrv : 0.05'(28.6'6.4)
ııñpočeırıově: S8- pflphhakıpádJdíısyz (mťżàì/Zdalđıdoñám

S9: ìì.5'10.& Pův. Ofiøčcl -LYDGJOMO
DLE vÝKAm 222.00000
DLE wKAzu 71.00000
DLEvÝıuızu 108800000
Køafıcien! 2 0.02 16.31020

S1 z 20.1a'‹ae24~ı4.7s-s.75*29› 40041280
S9 z 1101811050011) 40.14400
đø MUM 296 Ipid: 0.Z4-r'l7.75+11.52+1`|'1.2 ZNJZWO

Koeficienł . 0,02 0.52325

øflnøčøıncvøflııızsıf :0.0s'136.24'14.1s4s.7s-29› -2032740
odnětí PIÍNOGŇŤSS : 0.M'(19.5"10.6) 42.40200

nfinăel půvuđìifSfl - płíflaldı ıpěd. Idìny : 0.5 495W!!!

nıipøčnınøvč: 'sı sa. Sean ıflnaøčzızšınpıávnm,0e0+8.a4a‹2aı 43.42000

:fđenł : 0.02 0.20397

'Ěpssnazoamıo ťˇıľruııııııııøıpıvııvıaflıhpehąvííıxyflnuın 4' 11 3 22aa

CELKEM 369 215,20
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žÁDosT O ZMĚNU

KOMUNLAJQQLS.. BRNO- šTÝŘıcE. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: šTÝŘıcE
stavba: NÁsTAvaA OBJEKTU SÍDLA sPoLEĚNosn BRNĚNsıđ črsın znıênyz 2a

[sıoıasL PARcELNÍ ČÍSLO: 207/8 ııı. Daıuın: 20.04.2023

Určeno pro objednatele:

Odesláno/předáno: poštou U na KD e-mailem U osobně U

Týká se ästi stavby: ošetření připojovacích spár oken 2-4NP

odkazy. xnz øddfl ASŘ PD D.1.1 1-4NP

Popis změny:
Po konzultaci S AD bylo upřesněno technické řešení zakrytí přípojovacích spár oken, a to vylepením EPS a přetažením
do tenkovrstvého tmelu se štukem. V příloze předkládáme ZL svýpočtem prací u ostění. -

Počet připojených listů: 2 Počet připojených výkresů: 0

Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH
Vícepráce: 121 527,46 Kč 25 520,77 Kč 147 048,23 Kč

Návrh ocenění změny Připojen M Méněpráce: -19 038,70 Kč -3 998,13 Kč -23 036,83 Kč
Rozdíl: 102 488,76 Kč 21 522,64 Kč 124 011,40 Kč

Změna byla vyvolána
Zhotovitelem na základě kontroly PD a W.

Tato žádost O změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

_Žádost podává (jméno, podpis, razıtko):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Strana 1 (celkem I)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č.26 R0 č.61 ošetření přlpojovacích spár oken - rozpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: zıınsıav ne. ıćo: 28315889
Bflnøšøva 5532 DIČ: CZ28315669
76001 Zlín

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 98 363,54

PSV 4 125,22

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 102 488,76

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 102 488,76 CZK

Základní DPH 21 % 21 522,64 CZK

Cena celkem s DPH 124 011 ,40 CZK

v dne

Ža zhotovitele \ Za objednatele

Stránka 129



Rekapitulace dílů

Čísla Název Typ dílu Celkem 'A

61 Úpravy pnvrchů vnitřní HSV 98 401,19 96

99 Staveníštnl přesun hmot HSV 437.65 O

784 Malby PSV 4 125.22 4

O

Cena celkem 102 488,76 100

Stránka 2 Z 9
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č.26 RO č.67 ošetření pfipojovacích spár oken - přípočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Zllnstav a.s. IČO: 28315669

Bartošova 5532 DIČ: CZ28315669

76001 Zlin
vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 17 402.24

PSV 4 125,22

MON 0,00

Vedlejšl náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 121 527,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 16 % 0.00 CZK

Základ pro Základnl DPH 21 % 121 527,46 CZK

Základní DPH 21 % 25 520,77 CZK

Cena celkem s DPH 147 048,23 CZK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Stránka 4 z 9



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 117 323.69 97

99 Staveništní přesun hmot HSV 78,55 0

784 Malby PSV 4 125,22 3

D

Cena celkem 121 527,46 100

Stránka 5 z 9
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č.26 RO č.67 ošetření připojovaclch spár oken - odpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhnıøviteı: Zıınsıav as. IČO: 28315889
Barıøšøva 5532 Dıć: cz2sa1 5889
76001 Zlín

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -19 038,70

PSV 0,00

MON 0.00

Vedlejšl náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -19 038,70

Rekapitulace danl

Základ pro sníženou DPH 16 % CZK

Snížená DPH 16 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -19 038,70 CZK

Základní DPH 21 % -3 998,13 CZK

Cena celkem s DPH -23 036,83 CZK

V dne

Za objednatele

Stránka 729



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem 'ln

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV -18 922.50 99

99 Staveništní přesun hmot HSV -1 16,20 1

O

Cena celkem -19 038,70 100

Stránka 82 9
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žÁDosT O ZMĚNU

stavba: NĂsTAvaA osıEKTu síDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ čisıø změny: 27
ggnizyııgg A.s., BRNO - šTÝŘıcE KATAsrnÄtNí ÚZEMÍ: šrÝiiıcE
[sıoıafiL PAııcELNl čísLo: 207/8 ııı. Datum: 26.04.2023

Určeno pro objednatele:

Odesláno/předáno: poštou D na KD e-mailem [j Osobně EI

Týká se části stavby: Doplnění stropní konstrukce u schodišť

Odkazy: Viz výkres č. D.1.2.1 -9,10,11 Schodiště

Popis změny:

Po vybourání Stropní panelů 1NP vmístě nových schodišť přístavby bylo zjištěno, že nelze realizovat dobetonávky
stropních konstrukcí u schodišť dle PD. Po kontrole se statikem ŽB konstrukcí byla naväena změna v provedení
doplnění namísto vŽB, tak vocelové konstrukci. Zhotovitel předkládá rozpočet na doplnění stropních konstrukcí
v ocelové konstrukci a původní řešení dle PD se vrací.

Počet připojených listů: 6 Počet pñpojených výkresů: 0

Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH
Vícepráce: 85 945,31 Kč 18 048,52 Kč 103 993,83 Kč

Návrh ocenění změny připojen Méněpráce: -104 926,78 Kč -22 034,62 Kč -126 961,40 Kč
Rozdíl: -18 981,47 Kč -3 986,11 Kč -22 967,58 Kč

Změna byla vyvolána
Zhotovitelem na základě provedené revize skutečného stavu.

Tato žádost o změnu je podkladem pro Zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis): l

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpls):

Strana 1 (celkem 1)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č.27 Doplnění OK schodiště- rozpočet

Objednalel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 28315669
Bartošova 6532 DIČ: 022831 5669
76001 Zlin

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -85 641,00

PSV 66 659,53

MON 0,00

Vedlejší náldady -0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -18 981,47

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -18 981,47 CZK

Základní DPH 21 % -3 986,11 CZK

Cena celkem s DPH -22 967,58 CZK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Stránka 1 z 10



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 Vodorovná konstrukce HSV -83 165,30 438

99 Staveníšiní přesun hmot HSV -2 475,70 13

767 Konstrukce zámečnické PSV 66 659,53 -351

O

Cena celkem -18 981,47 100

Słránka 2 Z 10
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č. Doplnění OK schodiště- odpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Zllnstav as. IČO: 28315669

Bartošova 5532 DIČ: CZ28315669
76001 Zlín

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -104 926,78

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady - 0,00

Ostatní náklady 0.00

Celkem -104 926,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -104 926,78 CZK

Základní DPH 21 % -22 034,62 CZK

Cena celkem s DPH -126 961,40 CZK

v dne

Za
zhotoíitele

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Stránka 6 z 1D

Číslo Název Typ dílu Celkem 'A

4 vodorovné konstrukce HSV -102 352,56 98

99 Staveništni přesun hmot HSV -2 574,22 2

O

Cena celkem -104 926,78 100
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č. Doplnění OK schodiště- pfipočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhøıøviıeı: zıinsıflv n. ICO: 28315889
Bnı-ıøšøva 5532 DIČ: CZ28315689
76001 Zlín

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 19 285.78

PSV 66 659,53

MON 0.00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 85 945,31

Rekapithdace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 85 945,31 CZK

Záldadni DPH 21 % 18 048,52 CZK

Cena celkem S DPH 103 993,83 CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílů

čisın Název Typ dnu celkem %

4 Vodorovné konstrukce HSV 19 1 87,26 22

99 Staveništnl přesun hmot HSV 98.52 O

767' Kønsıvnkøe zámøčniøkè Psv as 859,53 78

0

Cena celkem 85 945.31 100
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