
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

253/1

Číslo ZBV:

14

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ:00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ:60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 14 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

14.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

14.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

14.3 0,00 277 190,48 277 190,48

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

14.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

14.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

14 0,00 277 190,48 277 190,48

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS:

253/1

Číslo ZBV:

14.3

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3,3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Strabag a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů 5 Supervize (Regionální dotační kancelář)
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 22 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Zrněny:

Při kontrole podloží v úseku km 10,250 - 10,360 (tj, SO 253, zeď č. 61) byla zjištěna zvodnělá, neulehlá zemina (zahliněný štěrk s příměsí 
kamenů a balvanů), který je nezhutnitelný. Toto není v souladu s předpokladem geotechnické dokumentace, a proto byla neúnosnost podloží 
potvrzena geotechnikem objednatele přímo na stavbě - viz přiložený zápis SD. Předmětem tohoto ZBV je řešení, jež spočívá v odtěžení 
zvodnělé, neulehlé zeminy na výškovou úroveň 0,7 m nad aktuální hladinu vodoteče a její nahrazení betonovým recyklátem (předrcená 
stabilizace vozovky, frakce 0/63) s hutněním po vrstvách max. 0,30 m. Řešení bylo odsouhlaseno TDI i AD. Změna se týká pol. č. 1, pol. č. 

13 a nové pol. č. 43.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, z 
hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 
6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jelikož i přes 
provedený inženýrskoekologický průzkum provedený při přípravě stavby nebyla tato lokální odchylka základových zemin zjištěna. Hodnota 
těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 
a Změn záporných

0,00 277 190,48 277 190,48 277 190,48

' Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Ing. Karel Šimek datum 7’’) . f“, i’_fi í podp

Projektant (autorský dozor): 
Pontex, spol. s.r.o. jméno Ing. David Dvořáček datum podp

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. jméno Miroslav Valenta a.„„2 0 -09- Z02Z podp

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podp

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Ing. Milan Peška datum podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvddněny, dokladovány a oceněny 
v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy, *

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DÍS. datum podpis

Zhotovitel jméno
Ing. Tomáš Hajič 

Ing. Renata Hamrská datum podpis

Číslo paré:



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 14

Název Stavby:
11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

CísloSO/PS / číslo Změny SO/PS: 253/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Údaje v Kč bez DPH 

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

141 279 018,45

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (- 
)•

Cena SO/PS v předchozích ZBV:__________________________________________________________údaje v Kč bez dph
Cena všech Změn 

záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 141 279 018,45 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 277 190,48 277 190,48 0,20%

Cena SO/PS po této ZBV:__________________________________________________  ______ Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 141 556 208,93 277 190,48 0,20%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 
STRABAG a.s. souhlasím Ing. Karel Šimek___

Projektant (autorský dozor): 
Pontex spol. s.r.o. souhlasím Ing. David Dvořáček

Stavební dozor: 
Pragoprojekt a.s. souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele: 
KSÚS SK souhlasím Ing. Milan Peška

Supervize (RDK): souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslava Jurkov
s



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 14.3
Evidenční číslo a název stavby: Z2019-014610,11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Číslo a název rozpočtu: 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č. 1

Skupina Změn: 3
Poř. 

z. pol.
Kód polcžky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Podíl cen celkem v 
%

1 2 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14
1 0U102A POPLATKY ZA SKLADKU T 19 441,000 19 763,000 322,00 87,74 1 705 753,34 0,00 28 252,28 1 734 005,62 28 252,28 1,66%

zemina, kámen, kamenivo
3 131738 HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5 203,275 5 364,275 161,00 679,20 3 534 064,38 0,00 109 351,20 3 643 415,58 109 351,20 3,09%

vč.odvozu na skládlku
NOVÉ POLOŽKY

43 27152R POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO - z recyklátu M3 0,000 161,000 161,00 867,00 0,00 0,00 139 587,00 139 587,00 139 587,00 100,00%
Cena převzata z OTSKP 2020, pol. 27152
položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak

Celkem 5 239 817,72 0,00 277 190,48 5 517 008,20 277 190,48 5,29%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotov tele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Datum: ...O <

Podpis:

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum: ý [) _f)Q_ 7H7?

Podpis:

L



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 377 812 002,59 6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4
11 922 224,53 9=(32A/1)’100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 2,28% 12=(37/1)’100 Sledování limitu (15%) 1,05%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 388 971 960,37 S't'dov.ihi linulu 30 '-r-i < <-t Sk-iptH) 3 .i Skuniny 4 3.16% io=í<ia irwo Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,98% 13=37 Sledování limitu 137 366 000 Kč 3 998 392,61

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 470 656 072,05 8=1’0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 113 343 600,78 10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Zrněn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
12 343 189,09 14=137366000-37 133 367 607,39

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 102,95% 11=1’0,5
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4 188 906 001,30

4=(25/1) Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1) Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)
Sledování limitu % pro podstatnou změnu pro Změny záporně dle § 
14, odst. (5), pism. b) -0,69%

-1 - -3- -4- -5-

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.) 134 2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst (6) zákona č 134/2016 Sb) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5i zákona č. 134/2016 Sb.) Změny de minimis

SO ZBVč. Název SO/PS/ předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladno

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a 

Změn záporných

Změnyde 
minimus (15% 

nebo limit 
137 366 000,- Kč

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34 

+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II -2 590 812,26 13 750 770,04 11 159 957,78 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 - 147 928,60 8 476 474,92 8 328 546,32 8 624 403,52 - 62 553,68 3 656 231,89 3 593 678,21 3 718 785,57 3 998 392,61 1,05%

103 1
Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a 
vodoznaků 0,00 124 942,66 124 942,66 0,00 u,uu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 942,66 124 942,66 124 942,66 0,00 0,00%

103/2 2
Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky 
km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN 0,00 158 202,22 158 202,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 202,22 158 202,22 158 202,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

103/3 3 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek - 147 928,60 470 739,23 322 810,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 147 928,60 470 739,23 . 322 810,63 618 667,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

103/4 4 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy
Masečín 0,00 514 671,37 514 671,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 671,37 514 671,37 514 671,37 0,00 0,00%

103/5 5
Rekonstrukce vozovky • Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a 
novým profilem vozovky 0,00 1 072 447,19 1 072 447,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 072 447,19 1 072 447,19 1 072 447,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

102 6
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňováni 
křovin

- 62 553,68 2 301 662,61 2 239 108,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 62 553,68 2 301 662,61 2 239 108,93 2 364 216,29 0,00 0,00%

901 7 Provizorní most přes Kocábu / změna založení mostního provizoria - 535 759,98 1 068 988,73 533 228,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 604 748,11 0,42%

207 8 Zajištěni skalního.svahu 0,00 728 985,00 728 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728 985,00 728 985,00 728 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207/2 9 Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva 
pod OP1 0,00 75 186,27 75 186,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 186,27 75 186,27 75 186,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102/2 10 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění 
konstrukčních vrstev vozovky 0,00 43 669,71 43 669,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 669,71 43 669,71 43 669,71 0,00 0,00

3 11
Rekonstrukce vozovky • průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, 
obruby, úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní 0,00 671 285,54 671 285,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671 285,54 671 285,54 671 285,54 0,00 0,00

102/3 12 Rekonstrukce vozovky - Davle-štěchovice / odvodňovací proužek - 1 844 570,00 549 074,50 - 1 295 495,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 393 644,50 0,01
•102/.4 13 Rekonstrukce vozovky ■ Davle-Stěchovíce / Úprava svahu dlažbou z 

lomového kamene km 10,360-10,840 L.S. 0,00 5 693 724,53 5 693 724,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

5 693 724,53 5 693 724,53 5 693 724,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

253 14 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v 
založení SO 253, zeď č. 61 vlevo 0,00 277 190,48 277 190,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 190,48 277 190,48 277 190,48 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 í) 00 0 00 0,00
20 0,00 0,00 0,00 0,00 u,uu u,uu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 14

Název a evidenční číslo stavby:
11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA

II

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 253/1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO 
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 253 po změně 1
pro ZBV 14 10
08 Zápis geotechnika SD, listy č.3004104-106

3
09 Geodetický protokol č. D 3/2020 1
10 Vyjádření AD č. 2 5
11 Stanovisko KSÚS k ZBV 1
12 Stanovisko TDS 1
13 Stanovisko IBR 1

Počet listů celkem 22



Firma: STRABAG a.s.Aspe
3.6.1.10 Datum: 25.03.2022

Strana:________ 1

Čas: 13:33:05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi — Davle — Štěchovice — vlevo

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 141 279 018,45 Kč

Cena celková: 141 556 208,93 Kč

DPH: 29 726 803.88 Kč

Cena s daní: 171 283 012,81 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1.00

141 556 208,93 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice ~ vlevo

Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi — Davle - Štěchovice - vlevo

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 19 441,000 87,74 1 705 753,34

zemina, kámen, kamenivo 

pol,131.38 (5203,275+2838,15+946,05)*2,0=17 974,950 [A] 

pol.13S.3S (283,815+189,210)*2,0"946,050 [B] 

pol.966138 200,0*2,6=520,000 [C] 
Celkem: A+B+C=19 441,000 [D]

ZBV:

ZBVč. 14 Zeďč. 61 sanace základové spáry 322,000 28 252,28
161*2=322,000 [A] 

aktuální množství 19 763,000 1 734 005,62

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 734 005,62

ZBV:

" 1 Zemní práce

2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 31 920,000 14,28 455 817,60

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dni
víz jímky- 190ks*12*14=31 920,000 [A]

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ I NEP AŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5 203,275 679,20 3 534 064,38

vč.odvozu na skládlku

dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m
od zemní pláně 4,0’(l,25+l,"5)*0,5*1576.75=9 460,500 [A]
odhad 55% A*0.55=5 203,275 [B]

ZBVč. 14 Zeď č. 61 sanace základové spáry 
161=161,000 [A]

161,000 109 351,20
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA H
SO 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 5 364,275 3 643 415,58

4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM 

vč.odvozu na skládlku

dl.zdi 109,84-710,27+707,42+49,26=1 576,750 m
od zemni pláně 4,0*(l,25+l,75)*0,5*1576.75=9 460,500 [A]
odhad 30% A*0,3=2 838,150 [B]

M3 2 838,150 182,49 517 933,99

5 131938 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ I NEPAŽ TŘ. IIL ODVOZ DO 20KM 

vč.odvozu na skládku

dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m
od zemní pláně 4,0*(l,25+1,751*0,5* 1576,75=9 460,500 [A]
odhad 10% .>4*0,1=946,050 [B]

M3 946.050 1 142,41 1 080 776,98

6 138438 DOLAMOVANÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁ VEK TŘ. IL ODVOZ DO 20KM 

vč.odvozu na skládlku

dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m
od zemní pláně 4,0*(l,25+l,75)*0,5* 1576,75=9 460,500 [A]
odhad 3% A*0,03=283,815 [B]

M3 283.815 1 400,09 397 366.54

/ 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOP A VEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM 

vč.odvozu na skládlku

dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m
od zemní pláně 4,0*( 1,25+1,751*0,5* 1576,75=9 460,500 [A]
odhad 2% A*0,02=189,210 [B]

M3 189,210 2 782,90 526 552,51

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI

9460,5=9 460,500 [A]

M3 9 460,500 10.43 98 673.02

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3 547,688 497.28 1 764 194,29
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3,0*(0,5+l,0)*0,5*1576,75=3 547,688 [A]

1 Zemní práce 8 484 730,51

" 2 Základy

10 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz zeď

dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 [A]
vyústění po 6 m 1,0* 1576.5/6,0=262,750 [B]
Celkem: A+B=l 839,500 [C]

M 1 839,500 875,05 1 609 654,48

11 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

rub zdí k drenáži - odhad Im na celou délku zdí

l,0*(109,8+710,27+707,42+49,26)=1 576,750 [A]

M2 1 576,750 103,62 163 382,84

12 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENI Z KOVU DOČASNÉ

dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 [A]

pažící stěna na celé délky zdí- odhad 0,75t*l 576,75/1,5=788,375 [B]

T 788,375 3 859,31 3 042 583,52

13 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)

pažící stěna - odhad 2,0*1576,75=3 153,500 [A]

M2 3 153,500 326,48 1 029 554,68

14 227831 MIKROP1LOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU 

kompletní s roznášecí hlavou

část 1 (6,5+7,0)*(70+445)=6 952,500 [A]
část 2 (6.5+7,01*444=5 994,000 [B]
část 3 (6,5+7.0)*32=432.000 [C]
Celkem: A+B+C=13 378,500 [D]

M 13 378,500 2 399,03 32 095 422,86

15 26174 VRTY PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘI A II D DO 200MM M 5 946,000 1 303,82 7 752 513,72
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odhad 53% délky - ode dna výkopu
část 1 (ó,0+6,0)*(70+445)=6 180,000 [A]
část 2 (6,0+6,0)*444=5 328,000 [B]
část 3 (6.0+6,01*32=384.000 [Cl
Celkem: (A+B+C)*0,5=5 946,000 [D]

16 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 5 946,000 1 303,82 7 752 513.72

17 264727

odhad 53% délky - ode dna výkopu

část 1 (6,0+6,0)*(70+445)=6 180,000 [A]

část 2 (6,0+6,0)*444=5 328,000 [B]

Část 3 (6,0+6,01*32=384,000 [C]
Celkem: (A+B+C)*0,5=5 946,000 [D]

VRTY PRO PILOTY TŘ I AIID DO 500MM M 2 890,250 338,99 979 765,85

18 264827

pro zápory

pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50% 5,5*1576,5/1,5*0,5=2 890,250 [A]

VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 2 890,250 469,38 1 356 625,55

43 27152 R

pro zápory

pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50% 5,5*1576,5/1,5*0,5=2 890,250 [A]

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO - z recyklátu M3 0,000 867,00 0,00

ZBV:

ZBV č. 14 Zeď č. 51 sanace základové spáry 161,000 139 587,00
161=161,000 [A]

aktuální množství 161,000 139 587,00

19 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 4 730,250 138,17 653 578,64

těsnící fóíie
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 253 Opěrné zdi — Davie — Štěchovice - vlevo

Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Poř.č. Položka Typ Název

dl.zdi 199,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m
3,0*1575.75=4 730,250 [A]

2 Základy

MJ Počet MJ J.cena Celkem

56 575 182,86

- 3 Svislé konstrukce

20 327325 ZDI OPĚRNÉ. ZÁRUBNÍ. NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37

C30/37-XF4, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, letopočtu 
výstavby

část 1 (I,38m2+0,8*l,02)*109,8+(l,38m2+0,8*(l,0+l,53)*0,5)*710,27=l 940,087 [A]
část 2 (;,38m2+0,8*(l,0+l,38)*0,5)*707,42=l 649,703 [B]
část3 (L38m2+0,8*(l,0+1.16)*0,5)*49,26=110.539 [C]
ozub před zdi 195,853*0,228m2=44,654 [F]
Celkem: A+B+C+F=3 744,983 [D]
odpočet chrlíce ve zdech -0,5*0,8*0,16*262=-! 6,768 [E]
Celkem: D+E=3 728,215 [G]

21 327365 VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH. ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505,
B500B

Odhad 160 kg/m3

3728,215*0,160=596,514 [A]

3 Svislé konstrukce

M3 3 728,215 9 220,63 34 376 491,08

T 596,514 28 684,09 17 110 461,26

51 486 952,34

Vodorovné konstrukce

22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl 2/15

C12/15 X0 - podkladní beton

M3 852,768 3 304,25 2 817 758,66
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 253 Opěrně zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi - Davte - Štěchovice - vlevo

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

část 1 0.15*3,6*(110,4+710,9)=443,502 [A]

část 2 0.15*3,6*708,0=382,320 [B]

část 3 0,15*3,6*49,9=26.946 [C]
Celkem: A+B+C=852,768 [D]

23 451314 PODKLADNÍ a VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,000 3 924.16 31 393,28

24 45157

C20/25n XF3 - lože dlažby

ukončen: přímé 10m2*0,1*5=5,000 [A]
ukončen: u sjezdu 15m2*0,1*2=3,000 [B]
Celkem: A+B=8.000 [C]

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1 419,075 910,98 1 292 748,94

25 461315

ŠP

ochrana těsnící vrstvy 3,0*1576,75*0,15*2=1 419,075 [A]

PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 9,200 4 385.98 40 351,02

26 46321

C30/37 XF4 - betonový práh

ukončen: přímé 0,8*0,5*1,0*5=2,000 [C]

ukončem u sjezdu 0,8*0,5*9,0*2'7.200 [B]

Celkem: C^B=9,200 [D] .

ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1 576,500 1 880,78 2 965 049,67

465512

na celé délce zdí - odhad 1,0*1,0*1576,5=1 576,500 [A]

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 16,000 12 337,39 197 398,24

dlažba tl.200 mm do betonu

ukončen: přímé 10m2*0,2*5=10,000 [A]
ukončen:, u sjezdu 15m2*0,2*2=6.000 [B]
Celkem: A+B=16.000 [C]

4 Vodorovné konstrukce 7 344 699,81
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA 0
Objekt: SO 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Rozpočet: SO 2S3 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

28 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU M2 508,000 759,92 386 039,36
vč.vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

zeď typ C3.2 - odhad 1,0*508,0=508,000 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 386 039,36

r 7 Přidružená stavební výroba

29 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 863,600 492,92 425 685,71

zeď typ C3.2 (0,4+l,45-0,15)*508,0=863,600 [A]

30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 625,425 684,61 428 172,21

zeď typ C3.2 (0,15+0,15)‘508,0=152,400 [A]
ostatní Cl a C2 (0,15+0,15)* 1576,75=473,025 [B]
Celkem A+B=625,425 [C]

7 Přidružená stavební výroba 853 857,92

- 8 Potrubí

31 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 190,000 339,66 64 535,40

vč.zemních p-ací

dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m
6 ks/50m (1550/50)*6+4=190,000 [A] ...

8 Potrubí 64 535,40

Ostatní konstrukce a práce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
32 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 

kompletní vč.kotveni do římsy, plastmalty a PKO

dl.zdi 109,8+710,27-707,42+49,26=1 576.750 [A]

M 1 576,750 7 599,16 11 981 975,53

33 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ 

kompletní vč.deformačních podložek a spojovacího materiálu 

zeď typ C3.2 + napojení 508.0/4.0+1+1 = 129,000 [A]

KUS 129,000 3 339,02 430 733,58

34 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ 

vč.odvozu

zeď typ C3.2 + napojení 508.0/4,0+1+1=129,000 [A]

KUS 129,000 690,83 89 117,07

35 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

zeď typ C3.2 12=12,000 [A]

KUS 12,000 322.39 3 868,68

36 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM 
mimo vozovku

ukončení přímé 9,0*5=45,000 [A]

M 45,000 609,88 27 444,60

37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 

150MM

u vozovky

ukončení přímé 5.0*5=25,000 [A]
ukončení u sjezdu 5.0*2=10,000 [B]

Celkem: A+B=35,000 [C]

M 35,000 654,25 22 898,75
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Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice-vlevo

Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo
N_______________________________________ _____________________________________________ ...... .................. ....... .... >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

38 931325 TĚSNĚNI DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO M 508,000 128,96 65 511,68
600MM2

zeď typ C3.2 - mezi římsou a vozovkou 508,0-508,000 [A]

39 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M 169,333 172,71 29 245,50
PRŮŘEZU DO 600MM2 

zatěsnění příčných spar stav.římsy

zeď typ C3.2 (0,I5+l,45-H),4)*508,0/6,0=169,333 [A]

40 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 8 908,000 172,71 1 538 500.68

chrliče

940x920/5 - 34 kg/kus po 6 m 1572,0/6,0=262 ks
262*34=8 908,000 [A]

41 938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 M2 1 016,000 161,19 163 769,04
BARŮ

zeď typ C3.2 (0,4+1,45+0.15)*508.0=l 016,000 [A]

42 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 200,000 1 365,70 273 140,00

vč.odvozu a uloženi na skládku

typ C2 - km 13,81 - 14,01 = 200 m

1,0*1,0’200,0=200,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 14 626 205,11

Celkem: 141 556 208,93
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(.Nákladové středisko: 2,Název akce: ///^ ^ .

$0<ís3

3.Datum: 4.Den týdne: 

ST
íPočas,:^A^&/^^^^y

6.Teploty vzduchu:
začátek: střed: konec:

ý€°-C->

^Pracovníci: Dělníci: 8.Pracovní doba:

THP:

9-Přestávka: lO.Odpracované hodiny 
celkem: ň
________XT'

((.Pracovníci (Jména a příjmení):

t^/zsz.

12,Mechanismy: -<&Ž7 d^T* 13.Doprava:

wiiaSř^e-^ «9vT“cy Z>^Ze-5

:l4.Provedené práce: materiál: Tloušťka: množství: staničení (a pod.)

■ ^3. -^360
-k.z.A- /^zon^e^fcy

2!j-Mžřenl teploty směsi:

“"•'--Ulil.....  _
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. /

•(.Nákladové středisko 2.Název akce: ^/fOul t /j

22 ^02^
3. Datum: 4.Den týdne:

5,počasl: f

B.Teploty vzduchu:
začátek: střed: konec:

7,Pracovníci: Dělníci:

THP:

8.Pracovní doba: 9.Přestávka: 10. Odpracované hodiny 
celkem:

11,Pracovníci (jména a příjmení):

12.Mechanismy: 13.Doprava:

14.Provedené práce: materiál: Tloušťka: množství: stanlčení (a pod.)

_J 5-Měfenl teploty směsi:

■■

..... / že«toi,
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1 Nákladové středisko: Ž.Názevakce: /7/^y . /?. ^>9^

&£&c>AÁ97'&ť£C'£', 7L ne S>(7 2S~y
3.Datum: 4.Den týdne:

>

5Po s' 0^s>v& t'7^2^ af&q.+fá S.Teploty vzduchu:
začátek: střed: konec:

4-^ 77 T> cZG^
Tpřacovnici: Dělnici: £?> 8.Pracovní doba:

THP: 7P°o ~ 7^*
9.Přestávka: lO.Odpracované hodiny 

celkem:

11.Pracovníci (jména a příjmení): t&w&fyty ^</<9 , 2*z>,s'ms'£ TteKTZ.

3(33^

12.Mechanlsmy: 13, Doprava:

____ _ ... &3Z... &Q_________ z __________ ď-A ^7-^9 ___ _____
- 3^2 j»/<=)232n2^&O

U.Provedené práce: materiál: Tloušťka: množství: staničení (a pod.)

^vyo&t.
0320^ <$<£>;

- C2á>/(?£

......... Z?XFá/7^<řZ»^/2/

... ~ S&í/fAs&Ás/' ťO

-___ „^3/teŽag%-^ s<ŽdG«*<ísííx> >°SC> >W^t>5iXxy^aK >XZ7
'S.Měřeni teploty směsí:

^.Zkoušky;

,-. . ..

--- ,ri ,,
■''.Ostatní poznámky:

o m

yy. ^e/<ss<Qb <^,s 

zziz/a^h??^ z. O
' 'Pťte&r £e>ý k' -/<?; 3í-o

^e-ž: a*.

19.V nepřítomnosti stavbyvedoucího Je pověřen vedením stavby:
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STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství 
direkce TC , 
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRA1A6
Stavba: 11/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel; STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: D 3/2020

Předmět měření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE 
' Kubatura výkopu u SO 253 - km 10,250 -10,360 :

Frézování vozovky

Plocha: • 595 m2
Asfalt 0,10m = 59,5 m3
Beton 0,25 m - 148,7 m3

Výkop

. kubatura: 853 m3

Sanace

kubatura:

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zaměřil: 4.2020
Zpracoval: 11.5.2020
Ověřil: 11.5.2020

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě 
podle §13 odst. 1 písm. c) zůk. č. 200/1994 Sb

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing. S.Bílek



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník

KSUS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11 
150 00 Praha 5

C.
Datum:
Vyřizuje:

Px 3061 /2020/DDv 
4.6.2020
Ing. David Dvořáček, e-rnai

11/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 2 - Vyjádření k sanaci základové spáry SO 253, část. 61

Obdrželi jsme žádost zhotovitele o vyjádření k sanaci základové spáry opěrné zdi SO 253, část 61. Dle 
záznamu se stavebního deníku byla při kontrole podloží v úseku km 10.250. 10.360 zjištěna zvodnělá,
neulelhlá zemina (zahliněný štěrk s příměsí kamenů a balvanů). Dle vyjádření zhotovitele je zastižené 
podloží nezhutnitelné.

Zhotovitel navrhl řešení spočívající v odtěžení zvodnělé, neulehlé zeminy na výškovou úroveň 0.7 m 
nad aktuální hladinu vodoteče a její nahrazení betonovým recyklátem (předrcená stabilizace vozovky, 
frakce 0/63) s hutněním po vrstvách max. 0.30 m. Řešení bylo odsouhlaseno zástupcem TD1.

Viz kopie zápisu ze stavebního deníku přiložená k vyjádření AD.

Posoudili jsme výše uvedené zjištění a sdělujeme následující:

• V úseku části zdi byla zjištěna lokální odchylka parametrů základových zemin. .Jedná se o odchylku, 
jež nebyla, bodově provedeným inženýrskogeologickým průzkumem provedeným při přípravě stavby 
zastižena.

• S navrženým řešením za AD souhlasíme.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček

Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439 jednatelé: Ing. Václav Hvízdal tel.
Bankovní spojeni: ČSOB, a.s.. č. účtu Ing, Petr Souček tel.

MONETA Money B Ing. Martin Havlík tel.
Sídlo: Bezová 1658/1 , 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn sekretariát: tel.: - e-mail:

76



Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. TD1, Pragoprojekt, a. s., Ing. Miloš Klekner,
2. I 1)1. Pragoprojekt, a.s., Daniel Balla,
3. Strabag, a.s., Karel Simek,
4. Strabag, a. s., Martin Lísá, r

2



Listč: 3004104
Í.Nákladové středisko:

Jí. 9 O ^32=

3.Datum:

í^Z.ortyO

4.Den týdne:

Í7

^Pocasi,</5kí3Az<7 ; + 43Cy <st3Oí. . //c^
6.Teploty vzduchu:

začátek: střed: konec:

yeaz^
1 Pracovníci: Dělníci: 8.Pracovní doba:

THP:

9.Přestávka:

/7a,,-X>JO

10.Odpracované hodiny 
celkem: __

(;,Pracovníci Qména a příjmení): stet&í/A/ £42/75 z
T 7 '

12,Mechanismy: 13. Doprava:

tó2vFi>/ Z^x>>fes cř^íF

l4.Provedené práce: materiál: Tloušťka: množství: staničení (a pod.)

-^360
.<. . . jcRz Aé<?.n>/s^í2

7?=^c7

”•5.Měřeni teploty směsi:
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o

koty •fr/'cyk. ftod/ozií/k/c

1

v tli \siU/ „ y' -T-fai'i^ tiez/u-tch/te/fa

V'/*' nebily

2c-^oL:í
19.V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:



STRABAG Lis,č': 3004105
1.Nákladové středisko: 2 Název akce: //£ pp „ pMp^ 3.Datum: 4.Den týdne:

5 počasí: '
6.Teploty vzduchu:

začátek: střed: konec:

7,Pracovníci: Dělníci: 8. Pracovní doba:

THP:

9.Přestávka: 10.Odpracované hodiny 
celkem:

-11.Pracovníci (jména a příjmení):

12.Mechanismy: 13. Doprava:

:14.Provedené práce: materiál: Tloušťka: množství: staničení (a pod.)
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/

. Of^.^ 76.Teploty vzduchu:
začátek: střed: konec:

/ / //^z eZaZ^
7 Pracovníci: Dělníci:

THP:

8.Pracovní doba:

p<?o _ ^>£"3 0

9.Přestávka: 10.Odpracované hodiny 
celkem:

11.Pracovníci (jména a příjmení): ^'■10 ,

, .y;&
y / X J

~X ,
^sgiSXž7 /ZíP/Wz^ . /

12. Mechanismy: 13. Doprava:
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"M.Provedené práce: materiál: Tloušťka: množství: staničení (a pod.)
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oíGAA)

Z^<2«>A<ř5X»

........
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W.Měření teploty směsi:
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j Stavb) 19.V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:

___________________ ______________ ________ ..



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, 
150 71 PRAHA 5, Zborovská 11

T” "n
STRABAG a.s
Kačírkova 982/4, 
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na 
projednání na kontrolních dnech stavby v rámci akce „11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, 
rekonstrukce. ETAPA II“ souhlasí s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí se 
změnami souvisejícími se sanací neúnosné základové spáry u opěrné zdi č. 61. Změna bude 
spočívat v odtěžení zvodněné, neulehlé zeminy a jejím nahrazení betonovým recyklátem a 
hutněním po vrstvách. Práce požadujeme provést v souladu s pokyny AD a TDS.

S pozdravem

iC:
DlC: CZ01M66001

e-inai 
telefot.



PRAGOPROJEKT

11/102 HR. HL: MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, 
REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Technický dozor stavby

Naše značka: 192/19-120/VM/22
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta 
Tel.

e-mail:
Datum: (4.. vJ. £.\J£.£.

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU

Zborovská 11 
150 21 Praha 5

Stavba: 11/102 hr. hi. m Prahy ~ Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 14 SO 253 Opěrné zdi Davle - Štěchovice 
- vlevo

Zhotovitel stavby dne 11.5. 2022 předložil TDS doplněný návrh ZBV č. 14 SO 253 
(253/1) Opěrné zdi Davle - Štěchovice - vlevo.

Do návrhu ZBV byly zapracovány změny oproti PDPS.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 14 (verze 3) SO 253 Opěrné zdi 
Davle - Štěchovice - vlevo (Sanace základové spáry v založeni SO 253, zeď č. 61 vlevo).

Položky oceněného soupisu prací SO 253 (253/1) budou fakturovány na základě 
skutečné provedených prací doložených měřením a záznamy ve stavebním deníku.

M. Valenta '
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Milan Fiala
Ing. Šimek

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšártce 1666/16 147 64 Piaha 4

piagopTOjeM cz



Alice Pavlíkova

Od: Ptáček Lukáš, Ing
Odesláno: neděle 4. září 2022 15:11
Komu: Jan Fidler; Alice Pavlíkova; Karel Simek; Miroslav Valenta; 

Dvořáček David Ing.; Balcar Ondřej, Ing.
Předmět: 11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II - ZBV č. 14

Dobrý den,
na základě smlouvy o poskytování služeb číslo S-832/00066001/2022 byla provedena technická asistence v 

rámci ZBV č. 14 stavby 11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.

V předloženém ZBV (ke stažení z portálu AspeHub - odkaz přijde v samostatném e-mailu) jsou již zapracovány 
jednotlivé připomínky a je v souladu se směrnicí R-Sm-36.

V případě potřeby se na mně neváhejte dále obrátit.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Lukáš Ptáček
Ředitel divize Technická asistence

Mobil: h

E-mail: I

IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, Praha 9,190 00
Tel./fax: +420 234 256 212
www.ibrconsulting.cz

IB 
WR

2 2.


