Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Navrh reseni / dilci realizacni smlouva

v souladu s uzavienou Ramcovou dohodou

U¢astnik ramcové dohody/navrhovatel fedeni a v ptipadé akceptace také dodavatel plnéni

Ucastnik Devterium, s.r.0.

Sidlo Rimska 84/10, 120 00 Praha 2

ICo 04574150

Zastoupeny Danielem Ri¢afem, jednatelem spole&nosti

-

navrhuje timto Zadavateli a v pfipadé akceptace také pfijemci plnéni (dale jako ,pfijemce plnéni”):

Ceska republika — Technologicka agentura Ceské republiky, se sidlem Evropska 1692/37, 160 00
Praha 6, ICO: 72050365, statutarni zastupce - predseda Petr Konvalinka.

Ptijemce plnéni je zastoupeny feditelem Kancelate TA CR — Martin Buncek.

realizaci nize uvedeného plInéni prostrednictvim této diléi smlouvy vychazejici z uzaviené Ramcové
dohody k vefejné zakazce ,Sdileny informaéni systém TA CR - etapa 2”

Predmétem této smlouvy je navrh reseni do minitendru:

ID minitendru MTO85

Nazev minitendru RozSireni MVP ciselnikové sluzby

Vécny garant FeSeni* Daniel Ri¢ar

E-mail dan.ricar@devterium.cz

Telefon 724585785

*Jméno a prijmeni osoby odpovédné za pribéh a vécné reSeni minitendru.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2
Cile reseni (Sekce B4 specifikace zadani minitendru):
1. PGvodni MVP sluzby je nahrazen plnohodnotnou ciselnikovou sluzbou.
2. Ciselnikova sluzba poskytuje své sluzby v souladu s pozadavky na architekturu sluzeb projektu SISTA.
3. Ciselnikova sluzba implementuje funkcionality popsané v prilohach dilei smlouvy (definice pozadavki a produktovy backlog).

4. Ciselnikova sluzba je spravovatelna Ops tymem TA CR. Predpoklada se moznost samostatné préce pfi spravé ciselnik (pridavani i
zneplatnéni ¢iselnik(/polozek).

5. 0ps tym TA CR je schopen vlastnimi silami sluzby dodané v ramci MT085 nasadit do testovaciho/produkéniho prostiedi GCP.

6. Existuje Bitbucket repozitar se zdrojovymi kody a dokumentaci MT085 RozSifeni MVP ciselnikové sluzby.

1 Popis metody a zpiisobu realizace

Popis metody a zpUsob realizace zasazeny do pozadavki sekci B4 a B6 specifikace zadani minitendru
(srov. s prilohou €. 1 Vyzvy) pfiloha €. 1 této dilci smlouvy.

2 Rozsah a Gcelnost ¢innosti

Vlyberete kod cinnosti, popiste jeji obsah a urcete, které osoby ji budou realizovat a v jakém rozsahu.

Kod z Ramcovy popis provadéné cinnosti dle zvoleného Osoby realizujici ¢innost, Pocet
ramcové kodu* rozsah a icel jejich zapojeni hodin
dohody

AN Planovani jednotlivych sprintd. Daniel Ri¢af - garant
Zpresnéni analyzy zadani. 12

Vypracovani dokumentace.

BP Procesni analyza dopadu feSeni MT085 na mikrosluzby SISTA Ondfrej Par - garant
2
TE Testovani Daniel Ri¢af - garant
8
NT Priprava testovacich scénarii Ondrej Par - garant
4
AR Navrh a vyvoj prototypl jednotlivych sluzeb Pavel Pelc - garant
4
PR Vyvoj sluzby Codetables Pavel Pelc - garant
Ondrej Pér, Vit Fleischer, 40
Vladéna Hoffmanova
* Podrobnéjsi popis ¢innostf je obsazen v navrhu Fedeni. Celkem hodin 70

Oznaceni poddodavatele dle sekce K V{jzvy:

Vladé&na Hoffmanova, ICO 03678385
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2
3  Vyreseniotazek pti plnéni
Otazky budou reseny pribézné jako koncepty a dodavatel je pfipraven vést nad nimi konzultace. Za timto
Gcelem alokuje dodavatel do rozpoctu resent:

Pocet hodin ke konzultacim 10

Stav ¢erpani bude priibézné monitorovan garantem tématu na strané TA CR formou sdileného ,vykazu
poskytnutych konzultaci minitendru”.

4  \ystupy ajejich Groven

\/ souladu se sekci B6 specifikace zadani minitendru popiste jednotlivé vystupy, které budou v ramci
plnéni/feseni minitendru dodany a jejich kvalitativni droven.

ID  Vystup Popis vystupu

01 Ciselnikova sluzba Ciselnikova sluzba MT085 s funkcionalitami definovanymi v analytické zprave
a produktovém backlogu.

02 Zdrojové kddy ciselnikové sluzby Zdrojové kddy MT085 RozSireni MVP ¢iselnikové sluzby v repozitéri Bitbucket dle pravidel
vyvoje. Dodavatel je v souladu s ¢lankem 10 odst. 2) ramcové dohody povinen pravidla
vyvoje respektovat.

03 Dokumentace c¢iselnikové sluzby Dokumentace sluzeb MT085 Rozsireni MVP Ciselnikové sluzby v repozitari Bitbucket dle
pravidel vedeni dokumentace. Dodavatel je v souladu s ¢lankem 10 odst. 2) rAmcové
dohody povinen pravidla vedeni dokumentace respektovat.

04 Podklady scrumovych udalosti Podklady scrumovych udélosti ve formé prezentaci a dokument( dle Sablon v projektové
knihovné. Jedna se o vystupy z planovani sprintu, revize a retrospektivy sprintu. Absence
scrumovych udalosti pfi feSeni minitendru je povazovano za nesplnéni pozadavku.

05 Zavérecna prezentace vystup( Zavérecna prezentace vystupt MT085 Rozsireni MVP ¢iselnikové sluzby pro ostatni

MT0085 Gcastniky ramcové dohody ve formé prezentace.
06 Konzultace nad otazkami Konzultace nad otdzkami a koncepty rfeSeni v rozsahu dle B12 specifikace zadani. Vykaz
a koncepty feseni MT085 konzultaci bude predmétem akceptacniho fizeni. TA CR z opatrnosti pripomina, Ze
konzultace slouzi predevsim k diskusi nad navrhy reSeni dodavatele.
07
08
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

5  Harmonogram plnéni

Do nasledujici tabulky navrhnéte harmonogram pinéni dle poZadavkl sekce B9 specifikace zadani

Vv

minitendru (podrobné;jsi rozpis WBS je uveden v navrhu reseni):

Polozka harmonogramu

Zahajeni Feseni (kick off schiizka) 14.07.2023

Sprint MT085/S00 Rozplanovani inkrementd ciselnkové sluzby 17.07.2023 21.07.2023
Rozplanovani backlogu ciselnikové sluzby dle backlogu 17.07.2023 19.07.2023
Revize a retrospektiva MT085/S00 19.07.2023 21.07.2023

Sprint MT085/S01 Ciselnikova sluzba - inkrement I. 24.07.2023 11.08.2023
Planovani sprintu MT085/S01 24.07.2023 24.07.2023
Dodé&vka sprintu MT085/S01 24.07.2023 04.08.2023
Revize a retrospektiva MT085/S01 04.08.2023 11.08.2023

Sprint MT085/502 Ciselnikova sluzba - inkrement 1. 14.08.2023 01.09.2023
Planovani sprintu MT085/S02 14.08.2023 14.08.2023
Dodéavka sprintu MT085/S02 14.08.2023 25.08.2023
Revize a retrospektiva sprintu MT085/S02 25.08.2023 01.09.2023

>>> Wrap-up aktivity MT085 (nezapocitavaji se do doby reSeni) <<<

Zavérecna prezentace vysledk( MT085 ostatnim Gcastnikim RD 04.09.2023 08.09.2023
Akceptacni fizeni MT085 dle projektové metodiky 11.09.2023 15.09.2023
Fakturaéni milnik - vystaveni a odeslani faktury MT 15.09.2023

Poznamky k harmonogramu reSeni (napf. popis dil¢ich fakturacnich milnika):

Absence scrumovych udalosti (planovani, revize a retrospektiva) bude ze strany TA CR povaZovano za nesplnéni pozadavk na
fizeni miniprojektu.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

6  Cena a platebni podminky

6.1 Cena za plnéni dle podminek vyhlaseného minitendru a v souladu s popisem plnéni predstavuje:

Etapa 01:

Soucet poctu hodin dle ¢innosti (2) + pocet hodin ke konzultacim (3) 80 hod.

Hodinova sazba 1500 Kc/hod.
PInéni k Ghradé bez DPH 120.000,0 Ke
PInéni k Ghradé v¢. DPH 145.200,0 K¢

Pozn.: Pfipadné dilci fakturacni milniky jsou obsaZeny v predchozi kapitole 5 Harmonogram pinéni.

Pripadné dalsi sluzby (napf. konzultacni sluzby etapy 02, podpora pilotniho provozu):

Polozka Hodnota

Potet hodin 0 hod.
Hodinova sazba 0 Ké¢/hod.
PInéni k dhradé bez DPH 0,0 Ké
PInéni k Ghradé ve. DPH 0.0 K¢
Celkoveé plnéni bez DPH 120.000,0 K¢ Celkové plnéni s DPH 145.200,0 Ke

Pozn.:

Navrh bude akceptovan, pokud budou spinény formalni podminky vyzvy k podani navrhu fesent.

6.2 Dodavatel plnéni vystavi pfijemci plnéni po fadné formalni akceptaci dil¢cich vystupl (etap)
minitendru fakturu. Fakturu je povinen dorucit pfijemci plnéni do 15 dnd od ukonceni formalniho
akceptacni fizeni. Pfijemce plnéni uhradi cenu do 21 dndi po doruceni bezvadné faktury, ktera miize
byt vystavena nejdfive po akceptaci plnéni pfijemcem plinéni. Bude-li faktura obsahovat vady
branici jejimu proplaceni, termin jeji Ghrady se posouva a faktura bude uhrazena az po zhojeni
téchto vad v terminu dohodnutém smluvnimi stranami, ne vsak kratsim nez 15 dn(.

7 Platnost a G¢innost

7.1 Tato smlouva po podpisu Dodavatelem plnéni nabyva platnosti dnem akceptace pfijemcem pInéni
prostrednictvim Oznameni o vybéru navrhu FeSeni (castnika ramcové dohody v minitendru
a Gcinnosti dnem vlozenim do registru smluv. Toto vlozeni zajisti TA CR.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Smluvni sankce

\/ pripadé prodleni dodavatele plnéni s odevzdanim dil¢ciho vystupu dle harmonogramu plnéni
uvedeného v této dilci realizacni smlouvé je prijemce plnéni opravnén pozadovat po dodavateli
plnéni zaplaceni smluvni pokuty ve wysi 1.500,- K¢ (slovy tisicpétsetkorun Ceskych) za kazdy
zapocaty den prodleni, maximalné vsak do vySe 10 % hodnoty tohoto minitendru. To plati pouze
v pripadé, kdy prodleni s plnénim predmétu smlouvy je zplsobeno vylucné ddvody na strané
dodavatele pInéni. Sjednani této smluvni pokuty nema vliv na povinnost dodavatele pInéni uhradit
pfijemci plnéni nahradu zplsobené Skody v ddsledku prodleni se splnénim smluvni povinnosti
v pIné vysi.

\/ pripadé prodleni pfijemce pInéni s thradou bezvadné faktury je dodavatel plnéni opravnén
pozadovat po prijemci pInéni zaplaceni Groku z prodleni ve vysi 0,05 % z nezaplacené castky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Prodleni dodavatele plnéni s predanim zpracovaného dil¢ctho vystupu vterminu stanoveném
harmonogramem plnéni této dilci realizacni smlouvy, delSi nez 10 pracovnich dnd se povazuje za

podstatné poruseni smluvnich povinnosti aprijemce pInéni je opravnén vtakovém pfipadé
okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

\/ pfipadé prodleni prijemce plnéni s dhradou bezvadné faktury delSi nez 5 pracovnich dnd
se povazuje za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a dodavatel plnéni je opravnén v takovém
pripadé okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

Pfijemce plnéni si vyhrazuje pravo jednostranné zapocist jakykoli penézity zavazek dle této dilci
realizacni smlouvy (zejm. smluvni pokuty) proti jakékoli splatné pohledavce prijemce plnéni vici
dodavateli pInéni vyplyvajici z této dilci realizacni smlouvy.

Zakaz postoupeni

Pokud tato smlouva vyslovné nestanovi néco jiného, nema zadna ze smluvnich stran pravo
postoupit Ci jinak prevést sva prava Ci povinnosti vyplyvajici z této smlouvy bez predchoziho
pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Tim neni dotéeno poskytovani plnéni prostrednictvim

subdodavatele.

Pokud majetek azavazky TACR (nebo jejich ¢ast) nebo plnéni Gkolfl svérenych TA CR budou
prevedeny na jinou organizacni slozku statu nebo na jinou organizacni jednotku ministerstva
souhlasi Dodavatel plnéni s prevodem ¢i prechodem vsech prav a povinnosti TA CR podle této
Smlouvy na takovou osobu. Za timto Gcelem se Dodavatel plnéni zavazuje poskytnout veskerou
nezbytnou soucinnost.

Odstoupeni a vijpovéd’
Smlouva zanika:
e Pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

e Pisemnou vypovédi ze strany TACR se sedmidenni vypovédni Ihiitou bez udani dévodu.
Vypovédni lhdta pocina bézet nasledujici den po doruceni vypoveédi.

e (Odstoupenim pro podstatné poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou,
s (cinnosti nasledujici den po dni, v némz bylo toto pisemné odstoupeni od smlouvy druhé
smluvni strané doruceno.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2
e Zanikem jedné ze smluvnich stran bez pravniho nastupce.

e Uplynutim doby uvedené v bodé V. Harmonogram plinéni.

.

10.2 Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti povazuji smluvni strany predevSim poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy - nedodrzovani termind (prodleni dodavatele pinéni
s predanim zpracovaného dil¢tho vystupu delSi nez 10 pracovnich dnd) a kvalita vystupd
neodpovidajici pozadavkam TA CR.

10.3 Dodavatel plnéni pfi zaniku smlouvy ukonci veskeré aktivity a provede vycislenti jiz probéhnuvsich

aktivit a preda véechny vystupy TA CR do 1 kalendafniho tydne ode dne zaniku smlouvy.

11 Ddavérnost informaci

11.1 TACR je dale opravnéna zpfistupnit informace, které ziska od Dodavatele pInéni pfi poskytovani
Sluzeb na zakladé této smlouvy ostatnim slozkam vefejné spravy v souvislosti s plnénim
¢i financovanim predmetu této Smlouvy.

12 Castecna neplatnost

12.1 Pripadna neplatnost nebo nelplnost nékterého ustanoveni této Smlouvy nezplsobuje neplatnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy. Smluvni strany takové neplatné nebo nelplné ustanoveni
nahradi neprodlené ustanovenim, jez se nejvice blizi Gcelu sledovanému takovym neplatnym nebo
nedplnym ustanovenim, a to formou pisemného dodatku k této Smlouve.

13 Stret zajmd

13.1 Dodavatel plnéni podpisem této dilci realizacni smlouvy potvrzuje, ze vzhledem k zajisténi plnéni
na zakladé této dil¢i realiza¢ni smlouvy neni a nebude ve stretu zajm(, a to zejména pfi zadani
o dotacni podporu v ramci dotacnich tituld administrovanych v systému ISTA, IS BETA 2 i SISTA.
Dodavatel je dale povinen zajistit, aby nezadali o dotacni podporu ani jeho poddodavatelé,
zameéstnanci ¢i osoby spojené ve smyslu ust. § 23 odst. 7 zakona ¢. 586/1992 Sb.

\/ pripadé, ze dojde k identifikaci stfetu zajm0 v pribéhu poskytovani dotacni podpory, zajisti
dodavatel vSechny nezbytné kroky vedouci k odstranéni stretu zajm( ¢i ukonceni dotacni podpory.

14 Zmény této Smlouvy

14.1 Tuto Smlouvu je mozné menit, dopliovat a upravovat pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, nestanovi-li tato Smlouva jinak.

15 Rozhodné pravo a feseni spori

15.1 Platnost, plnéni, vwklad a G¢inky této Smlouvy se fidi pravnim fadem Ceské republiky, konkrétné
prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

15.2 VSechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou Feseny soudy Ceské
republiky.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

16 Ochrana osobnich ddaja
16.1 Dodavatel plnéni je povinen pfi plnéni této Smlouvy postupovat v souladu se zakonem
€. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich (dajli a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,ZzZOU") a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajd
aovolném pohybu téchto Gdajd (GDPR). Dodavatel odpovida za dodrzovani GDPR a ZZOU ze
strany poddodavatele.
17  Prilohy diléi smlouvy
ID  Nazev prilohy
01 MTO085 Rozsireni MVP ciselnikové sluzby - Navrh reSeni
02 MTO085 RozSireni MVP (iselnikové sluzby - Definice poZzadavk(
03 MTO085 RozSireni MVP ciselnikové sluzby - Produktovy backlog
o4 N/A
05 N/A
Podpis dodavatele pInéni jako navrhovatele
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	ucastnik: Devterium, s.r.o.
	sidlo: Římská 84/10, 120 00 Praha 2
	ICO: 04574150
	zastupce: Danielem Říčařem, jednatelem společnosti
	MTXYZ: MT085
	nazev-MT: Rozšíření MVP číselníkové služby
	kontaktni-telefon: 724585785
	kontaktni-osoba: Daniel Říčař
	kontaktni-email: dan.ricar@devterium.cz
	cile-b4: 1. Původní MVP služby je nahrazen plnohodnotnou číselníkovou službou.

2. Číselníková služba poskytuje své služby v souladu s požadavky na architekturu služeb projektu SISTA.

3. Číselníková služba implementuje funkcionality popsané v přílohách dílčí smlouvy (definice požadavků a produktový backlog).

4. Číselníková služba je spravovatelná Ops týmem TA ČR. Předpokládá se možnost samostatné práce při správě číselníků (přidávání či zneplatnění číselníků/položek). 

5. Ops tým TA ČR je schopen vlastními silami služby dodané v rámci MT085 nasadit do testovacího/produkčního prostředí GCP.

6. Existuje Bitbucket repozitář se zdrojovými kódy a dokumentací MT085 Rozšíření MVP číselníkové služby.
	an-cinnosti: Plánování jednotlivých sprintů.

Zpřesnění analýzy zadání.

Vypracování dokumentace.
	an-hodiny: 12
	an-osoby: Daniel Říčař - garant
	bp-cinnosti: Procesní analýza �dopadu ���������řešení  MT085 na mikrosluž�by SISTA����������������
	bp-osoby: Ondřej Pár - garant
	bp-hodiny: 2
	te-osoby: Daniel Říčař - garant
	te-hodiny: 8
	te-cinnosti: Testování
	nt-cinnosti: Příprava testovacích scénářů
	nt-hodiny: 4
	nt-osoby: Ondřej Pár - garant
	ar-hodiny: 4
	ar-cinnosti: Návrh a vývoj prototypů jednotlivých služeb
	ar-osoby: Pavel Pelc - garant
	pr-hodiny: 40
	pr-cinnosti: Vývoj  služby Codetables
	pr-osoby: Pavel Pelc - garant

Ondřej Pár, Vít Fleischer,

Vladěna Hoffmanová
	celkem-hodiny: 70
	poddodavatel: Vladěna Hoffmanová, IČO 03678385
	konz-hodiny: 10
	vystup-04-popis: Podklady scrumových událostí ve formě prezentací a dokumentů dle šablon v projektové knihovně. Jedná se o výstupy z plánování sprintu, revize a retrospektivy sprintu. Absence scrumových událostí při řešení minitendru je považováno za nesplnění požadavku.
	vystup-02: Zdrojové kódy číselníkové služby
	vystup-01-popis: Číselníková služba MT085 s funkcionalitami definovanými v analytické zprávě a produktovém backlogu. 
	vystup-04: Podklady scrumových událostí
	vystup-03-popis: Dokumentace služeb MT085 Rozšíření MVP číselníkové služby v repozitáři Bitbucket dle pravidel vedení dokumentace. Dodavatel je v souladu s článkem 10 odst. 2) rámcové dohody povinen pravidla vedení dokumentace respektovat.
	vystup-01: Číselníková služba
	vystup-03: Dokumentace číselníkové služby
	vystup-02-popis: Zdrojové kódy MT085 Rozšíření MVP číselníkové služby v repozitáři Bitbucket dle pravidel vývoje. Dodavatel je v souladu s článkem 10 odst. 2) rámcové dohody povinen pravidla vývoje respektovat.
	vystup-07: 
	vystup-05: Závěrečná prezentace výstupů MT0085
	vystup-08-popis: 
	vystup-08: 
	vystup-06: Konzultace nad otázkami a koncepty řešení MT085
	vystup-07-popis: 
	vystup-05-popis: Závěrečná prezentace výstupů MT085 Rozšíření MVP číselníkové služby pro ostatní účastníky rámcové dohody ve formě prezentace. 
	vystup-06-popis: Konzultace nad otázkami a koncepty řešení v rozsahu dle B12 specifikace zadání. Výkaz konzultací bude předmětem akceptačního řízení. TA ČR z opatrnosti připomíná, že konzultace slouží především k diskusi nad návrhy řešení dodavatele.
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