
{25m smlouvy objednatele: 202210 Cislo smlouvy zhotovitele: 202208 J

DODATEK E. 1
ke Smlouvé o dilo uzavFené dne 17. 10. 2022 dle ust. § 2586 a nésl. za’kona 6. 89/2012 Sb., obéansk}?

zékonik, v piatném znéni

Na realizac! veFejné zakézky s na’zvem
"Hotel Thermal - stavebm’ L'Ipravy spoleénfich prostor hotelové véie“

spoleénost:
sidlo:
1C0:
DIC:
Zapsanou v:

Efslo flétu:
jednajr’ci prostr'ednictw'm:

mezi smluvnimi stranami

THERMAL-F, a. 3.
LP. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary
25401726
C225401726
obchodnl’m rejstFiku vedeném Krajsk soudem v Plzni, oddil B,
vloika 813
2106267861/2700, UnlCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
V/ad/mfra Novéka, MBA, pFedsedy pr'edstavenstva
Ing. Perry Iz'dx‘nské, Elenky pr'edstavenstva

na strané jedne’ jakoito objednatelem (dale jen ,,objednatel")

spoleénost:
sldlo:
1&0:
DIC:
zapsanou v:

éislo Uétu:

jednajl'c/ prostr'ednictvim:

BAUING KV s.r.o.
V BFezinkéch 185. 360 01 Otovice
29414075
C229414075
obchodnim rejstfi’ku, vedeném Krajskym soudem v Plzni, pod spisovou
znaékou C 42805
2113318479/2700

Ing. Jfr'iho Séry, jednatefe spofec‘nosti
na strané druhé jakoito zhotovitelem (déle jen .,zhotovltel“)

(objednatel a zhotovitel dale spoleéné jako ,,sm|uvnl' strany" a/nebo jednotlivé jako ,,smluvnf strana“)

Strénka 1 z 4



I.
Preambule

1. Smluvni strany uzaviely dne 17. 10. 2022 Smlouvu o dl’lo (da‘le jen ,,Smlouva“) na realizaci stavebnich

praci v rémci akce "Hotel Thermal — stavebni (Ipravy spoleém’lch prostor hotelové véie“. Smluvnl'

strany 5e 2 niie uveden9ch dfivodfi dohodly na uzavFeni tohoto Dodatku E. 1, kterym upravuji rozsah

zévazku ze Smlouvy o niie specifikované plnéni.

II.
Pi‘edmét dodatku

1. PFedmétem tohoto Dodatku E. 1 je zména za’vazku obsaieného ve Smlouvé ve smyslu ustanoveni §

222 odst. S a 6 zékona E. 134/2016 5b., 0 zadéva’ni veFejm’Ich zaka’zek, v platném znéni (da’le jen

,,ZZVZ“).

2. Dfivody zmény za’vazku jsou na’sledujici:

Zménovv list (’2. 1 — zména provedeni Wtahu z evakuaéniho na poiérni

Vzhledem k dop/nén/ poz’adavku HZS byla upra vena specifikace a vybaveni vytahu a vytahové
éachty d/e CSN EN 81-72. Uvedené zmény jsou v souladu s ustanovenz’m § 222 odst. 5 ZZVZ.

Zménovy" list 6. 2 - fipravy VZT potrubi

Po obnaz’eni stévajl'cich podhledfl v Fefienych prostorech bylo rozhodnuto o demonta’z’i nefunkénich
pfivodnr’ch potrubr’ VZT a po obnaéeni sté vajr’cr'ch konstrukci instalaénich éachet byly upraveny
dimenze svlslého potrubi VZT. Uvedene‘ Upravy nebyio moiné pr'edvidat. Uvedené zmény jsou v
souladu s ustanovenim § 222 odst. 6 ZZVZ.

Zménovy't list 6. 3 - suchovod

Po revizi poz'adavki‘i HZS byla provedena dprava trasy a umr'stém' koncovych prvkfi suchovodu.
Uvedené zmény jsou v souladu s ustanovenim § 222 odst. 5 ZZVZ.

Zménovy'l list 5. 4 - vilevky a odvétréni

Z dfivodu provozni potfeby hots/u bylo rozhodnuto o doplnéni vylevek na kaz‘dé pod/az'i (pfivodni
névrh d/e PD by/ ab pod/az'i). Po obnaz‘enf instalaénf éachty mezi WC a mistnosti s vy/evkou bylo
rozhodnuto o dop/néni odvétra‘nf uvedenych mfstnostf nad str’echu budovy. Uvedené zmény jsou v
souladu s ustanovenim § 222 odst. 5 ZZVZ.

Zménovy'v list é. 5 - zména provedeni VZT 16. patra a sti‘echy

S ohledem na ve/mi omezené moinosti sw‘slé dopravy maten‘élu a vyrobkL"! bylo rozhodnuto o
optimalizaci provedenl VZT v nejvys"s'im podlair’ a na stfe§e budovy. Uvedené zmény jsou v souladu
s ustanovenl’m § 222 odst. 5 ZZVZ.

Zménovv list E. 6 — zména specifikace vniti‘nich dveFi

Po revizi poz'adavkfi HZS by/a provedena Uprava sgecifikace nékterych vnitr‘m’ch dverfl‘ vc’etné
doplnéni systém SHZ k prosklenym dveFfm do CHUC. Uvedené zmény jsou v souladu s
ustanovenl’m § 222 odst. 5 ZZVZ.

Zménovv list If. 7 - stavebni flpravy vitahové éachty

Po demontéz'i stévajic/ch vita/7L? ve vitahové éachte' bylo provedeno jeji pfesné zaméfeni a
nés/edne’ navrfeny jeji Lipravy pro instalacr‘ poiérm’ho vy'rtahu (zarovnéni, pomocné oce/ove’
konstrukce pro voditka, stropni konstrukce). Uvedené Upravy neby/o moiné pfedvidat. Uvedene’
zmény jsou v souladu s ustanovenrim § 222 odst. 6 ZZVZ.
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Zménovi list E. 8 - pFiéka u rozvadéée R12
V rémci realizace stavebnl’ch Uprav a instalacr’ v prostoru ostrahy v mezipatfe by/ zji§tén s'patnytechnicky stav zdéné pfiéky, s oh/edem na zafls'ténr'jeji stability bylo rozhodnuto o jejim odstranénr’a novém vyzdénl'. Uvedené Lipra vy nebylo moz'né pr’edvfdat. Uvedené zmény jsou v sou/adu sustanoven/m § 222 odst. 6 ZZVZ.

Podrobm? popis zmén zévazku je obsaien ve Zménovych Iistech E. 1 a2 E. 8, které jsou nedl’lnoupFilohou tohoto dodatku.

Wée uvedené zmény provedené v souladu s ustanovem’m § 222 odst. 5 ZZVZ (viz ZL if. 1, ZL ('2. 3,ZL E. 4, ZL (E. 5 a 2L 6. 6) jsou z xii/fie uvedeny'rch dfivodfi nezbytné a jejich hodnota (ani v souétuhodnot véech takovych zmén) nepFekraéuje 50 % pfivodni hodnoty zévazku, pfiéemi zména v osobédodavatele takovh zmén namisto zhotovitele neni moiné:
a) z ekonomickych i technicch dfivodfi spoél'vajl’ct'ch zejména v poiadavcich na sluéitelnost sestévajfcim zaFt’zem’m a instalacemi poFizenimi zhotovitelem vrémci plnéni Smlouvy; kdyizérover‘i by takové zména

b) zpfisobila objednatell, jakoito zadavateti veFejné zakézky, znaéné obtiie a Wrazné zvyéeninékladfi.

Potfeba vyée uvedeny'lch zmén provedenych v souladu s ustanovenim § 222 odst. 6 ZZVZ (viz 2L 5.2, ZL 6. 7, ZL (I. 8) vznikla z Wée popsanVch dfivodfi v dfisledku skuteénosti, které objednateljednajl’cf s néleiitou péél’ nemohl pFedvfdat, pFiéemi tyto zmény neménf celkovou povahu veFejnézakézky a hodnota uvedenych zmén nepFekroEf 50 % pfivodni hodnoty zévazku.

III.
Cena dfla

Vzhledem k vyée popsanym zméném za'vazku 5e cena dl'la uvedené vél. IV., odst. 3 Smlouvyupravuje nésledovné:

Pfivodni celkové cena dila die Smlouvy 39.480.000,00 Ké bez DPH—lNavvfieni ceny dila o cenu vfcepraci a ménépraci dletohoto Dodatku 6:, 1 977.710,61 K6 bez DPH
Cena ménépraci dle tohoto Dodatku E. 1 3.709.900,91 Ké bez DPH
Cena vicepraci dle tohoto Dodatku r3. 1 4.687.611,52 Ké bez DPH

[fictuélni celkové cena dila dle tohoto Dodatku E. 1 40.457.710,61 K6 be: DPH

Zhotovitel je oprévnén fakturovat pouze skuteéné provedené vicepra'ce, a to na zékladé souplsuskuteéné provedenych pracn’, resp. Zjiét'ovaciho protokolu, které musn' byt odsouhlaseny za podmn’nekuvedeny'lch v él. V. Smlouvy.

Celkové maximélnf zévazné doba k provedenf dila, jakoi I daléi za’vazné terminy tykajici se provédénfdfla jsou timto dodatkem dotéeny. Doba provédénf dFIa upravené v él. VI. odst. 1 Smlouvy se timtoDodatkem mém’ takto:

Za’vazny termin pFeda‘ni a pFevzeti dokonéeného dila: 27. 6. 2023.
Doba provédéni dI'la je stanovena s ohledem na zwéen)? rozsah praci zhotovitele tykajfcf 5e zejménaZL (E. 7. Stew vitahové éachty a jeji rovinnost, které byly zjistitelné ai po demontéii pflvodnl’hovy’rtahu a obnaieni konstrukci, vyvolalo nutnost rozsa’hlkh uprav a statického zpevfiovéni a jejl'provedem’ nedovolovalo zhotoviteli v Fédném pokraéovéni difa dle harmonogramu pracf.
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IV.
Zévéreéné ustanoveni

1. Tento dodatek nava’ platnosti dnem jeho podpisu smluvnimi stranami a L'zéinnosti dnem jeho
uveFejnéni v registru smluv.

2. Veékera‘ ustanovem‘ Smlouvy, které nepodléhajl' zméném uvedenym v tomto dodatku, se neménf a
zfista'vajl’ timto dodatkem nedotéena.

3. Smluvm’ strany prohlaéuji, 2e 5e seznémily s celYm textem tohoto dodatku a s cely'Im jeho obsahem
souhlasi. Smluvnl' strany souéasné prohla§uji, fie tento dodatek nebyl sjednén v tisni, ani za jinak
jednostranné nevyhonch podmfnek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platnosti origina’lu, z nichi jedno vyhotovenf
obdril’ objednatel a jedno vyhotovenl‘ pFevezme zhotovitel.

PFI'Iohz:

PFi/oha d‘. 1: Zménovy list 6. 1 a2“ 6. 8

V Karlovych Varech dne ....é-...... ls... 2023 V Karlovych Varech dne b// I......... 2023

2a Objednatele:

....................

Vladimir Novék, MBA
PFedseda pFedstavenstva THERMAL-F, a.s.

Clen pFedstavenstva THERMAL-F, a.s.
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ZL 1

název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD:

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

3300301XX01

Úpravy na požární provedení výtahu dle ČSN EN 81-72 (kabeláž, změna kotvení 

vodítek, poklop ve stropu kabiny atp.), součástí nabídky není: čerpadlo v 

prohlubni šachty, izolace spodního dojezdu

kpl 1,000 603 000,00 603 000,00

603 000,00 Kč

603 000,00 Kč

datum

za objednatele

za projektanta

za TDI

za zhotovitele

poznámka

Technický dozor investora

EBC a.s. - zodpovědný projektant

technický dozor investora

objednatel/investor zhotovitel

BAUING KV s.r.o.                                                                           

Plaská 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektový manager

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Vícepráce

CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

jméno, příjmení podpis

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS (důvod):
Vzhledem k doplnění požadavku HZS byla upravena specifikace a vybavení výtahu a výtahové šachty dle ČSN EN 81-72. Uvedené změny jsou v souladu s 

ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH

SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Změna provedení výtahu z evakuačního na požární

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

ZL 1

název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD:

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

3300301XX01

Úpravy na požární provedení výtahu dle ČSN EN 81-72 (kabeláž, změna kotvení 

vodítek, poklop ve stropu kabiny atp.), součástí nabídky není: čerpadlo v 

prohlubni šachty, izolace spodního dojezdu

kpl 1,000 603 000,00 603 000,00

603 000,00 Kč

603 000,00 Kč

datum

za objednatele

za projektanta

za TDI

za zhotovitele

poznámka

Technický dozor investora

EBC a.s. - zodpovědný projektant

technický dozor investora

objednatel/investor zhotovitel

BAUING KV s.r.o.                                                                           

Plaská 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektový manager

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Vícepráce

CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

jméno, příjmení podpis

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS (důvod):
Vzhledem k doplnění požadavku HZS byla upravena specifikace a vybavení výtahu a výtahové šachty dle ČSN EN 81-72. Uvedené změny jsou v souladu s 

ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH

SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Změna provedení výtahu z evakuačního na požární

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

ZMENOVY LIST ClSLO I ZL 1 I
nézev Zména provedeni vytahu z evakuaéniho na poiérnl’ I

nézev stavby: Hotel Thermal - stavebni Upravy spoleénvch prostor hotelové véie
Etapa - SPP 2. etapa
80D: 80D 6. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatellinvestor zhotovitel

Za tou en THERMAL-F, as. BAUING KV s.r.o.
S p |.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary Plaské 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektovy manager
BAUING KV s.r.o., jednatel spoleénosti

Generélni projektant Technicky dozor investora

. Ing. Pavel Beran
Zastoupen Erlergy Big/f: figgtgeoaés. h 6 Podle51259, 35703 Svatava

rem“ ' re a CKAIT 0300740
EBC as. - zodpovédny projektant

technicky dozor investora

Vl'cepréce
oddil popis m.j. mnoistvr’ cena / mj cena / oddl'l

Upravy na poiérnr’ provedenl' tahu dle CSN EN 81-72 (kabeléz, zména kotvenl'
3300301XX01 vodl'tek, poklop ve stropu kabiny atp.), souééstl' nabl'dky nenl': éerpadlo v kpl 1,000 603 000,00 603 000,00

Drohlubni éachtv. i_zo|ace spodnr’ho dolezdu , ,
CENA CELKEM ZA VICEPRACE 603 000,00 Ké

CENA CELKEM ZA ZMENOW LIST BEZ DPH I 603 000,00 Kél

POPIS (dflvod)' Vzhledem k doplnéni poiadavku HZS byla upravena specifikace a vybavenl vytahu a vytahové éachty dle CSN EN 81-72. Uvedené zményjsou v souladu s
ustanovenlm § 222 odst. 5 ZZVZ.

objednatele

projektanta

TDI

zhotovitele

Na zékladé zménového listu bude vypracovén dodatek kjii uzavrené smlouvé o dilo.

poznamka



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 603 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 603 000,00 21,00% 126 630,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 729 630,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 603 000,00

M33 - Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 603 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

C

e

n

Náklady soupisu celkem 603 000,00

D M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 603 000,00

0 K 3300301XX01

Úpravy na požární provedení výtahu dle ČSN EN 81-72 

(kabeláž, změna kotvení vodítek, poklop ve stropu 

kabiny atp.), součástí nabídky není: čerpadlo v 

prohlubni šachty, izolace spodního dojezdu

kpl 1,000 603 000,00 603 000,00

ZL01 - Změna provedení výtahu (evakuační - požární)

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL01 - Změna provedení výtahu (evakuační - požární)

>>  skryté sloupce  <<

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL01 - Změna provedení výtahu (evakuační - požární)

 

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 603 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 603 000,00 21,00% 126 630,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 729 630,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 603 000,00

M33 - Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 603 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

C

e

n

Náklady soupisu celkem 603 000,00

D M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 603 000,00

0 K 3300301XX01

Úpravy na požární provedení výtahu dle ČSN EN 81-72 

(kabeláž, změna kotvení vodítek, poklop ve stropu 

kabiny atp.), součástí nabídky není: čerpadlo v 

prohlubni šachty, izolace spodního dojezdu

kpl 1,000 603 000,00 603 000,00

ZL01 - Změna provedení výtahu (evakuační - požární)

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL01 - Změna provedení výtahu (evakuační - požární)

>>  skryté sloupce  <<

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL01 - Změna provedení výtahu (evakuační - požární)

 

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy
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KRYCl LIST SOUPISU PRACl BA
— E

Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL01 - Zména provedeni vytahu (evakuaéni - poiérni)

KSO: CC-CZ
Misto: Datum 9. 12. 2022

Zadavatel: IC:
DIC:

Zhotovitel: IC:
DIC:

Projektant: IC:
DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 603 000,00

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 603 000,00 21 ,00% 126 630,00

sniiené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH CZK 729 630,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci BA
— E

Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL01 - Zména provedeni vytahu (evakuaéni - poiérni)

Misto: Datum: 9. 12.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kéd dI’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 603 000,00

M33 - Montaie dopravm’ch zafl'zenl’ a vah-tahy 603 000,00

SOUPIS PRACI BA
— E

Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL01 - Zména provedeni vytahu (evakuaéni - poiérni)

Misto: Datum: 9. 12.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

L
PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] e

Naklady soupisu celkem 503 000,00

D M33 Montaie dopravm’ch zafizenl’ a vah-vytahy 603 000,00
Upravy na poiarnl' provedenl' v3'Itahu dle CSN EN 81-72

0 K 3300301XX01 (kabelaz, zmena kotvenl vodltek, poklop ve stropu kpl 1,000 603 000,00 603 000,00
kabiny atp.), souéastl' nabl'dky nenl': éerpadlo v
prohlubni éachty, izolace spodniho dojezdu
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ZL 2

název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD: SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

Pol24 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,113 960,00 1 068,48

Pol29 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 1,113 1 056,00 1 175,33

Pol189 Příplatek za každé další podlaží t 12,243 120,00 1 469,16

751511804
Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez 

příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu do 0,13 m2
m 6,750 146,00 985,50

751511806
Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez 

příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu přes 0,28 do 0,50 m2
m 56,260 225,00 12 658,50

751512837
Demontáž oblouku z plechového potrubí čtyřhranného s přírubou nebo bez 

příruby průřezu přes 0,280 do 0,560 m2
kus 2,000 191,00 382,00

751512867
Demontáž odbočky oboustranné z plechového potrubí čtyřhranného s přírubou 

nebo bez příruby průřezu přes 0,280 do 0,560 m2
kus 1,000 191,00 191,00

751513849
Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí 

čtyřhranné s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,280 do 0,560 m2
kus 2,000 191,00 382,00

751571822 Demontáž uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu kotveného do betonu m 63,010 61,00 3 843,61

Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti  III (B)
m2 1,325 672,00 890,40

Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti III (B)
m2 11,634 672,00 7 818,05

900 001 Zaměření stávajícího stavu 14.12.2022 hod 2,000 550,00 1 100,00

900 002 Doprava po KV kpl 1,000 300,00 300,00

900 003 Projekční práce 14.12.2022 - realizační výkres stroupaček v rozsahu 2.-15.patro hod 8,000 750,00 6 000,00

900 004 Koordinační přirážka kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

39 764,03 Kč

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti III (B)
m2 -8,400 672,00 -5 644,80

Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti  III (B)
m2 -1,900 672,00 -1 276,80

-6 921,60 Kč

32 842,43 Kč

datum

za objednatele

za projektanta

za TDI

za zhotovitele

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Úpravy VZT potrubí

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

objednatel/investor zhotovitel

BAUING KV s.r.o.                                                                           

Plaská 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektový manager

CENA CELKEM ZA MÉNĚPRÁCE

Technický dozor investora

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS (důvod):

Po obnažení stávajících podhledů v řešených prostorech bylo rozhodnuto o demontáži nefunkčních původních potrubí VZT a po obnažení stávajících 

konstrukcí instalačních šachet byly upraveny dimenze svislého potrubí VZT. Uvedené úpravy nebylo možné předvídat.

Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH

EBC a.s. - zodpovědný projektant

technický dozor investora

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Vícepráce

CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

jméno, příjmení podpis

Méněpráce

ZL 2

název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD: SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

Pol24 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,113 960,00 1 068,48

Pol29 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 1,113 1 056,00 1 175,33

Pol189 Příplatek za každé další podlaží t 12,243 120,00 1 469,16

751511804
Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez 

příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu do 0,13 m2
m 6,750 146,00 985,50

751511806
Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez 

příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu přes 0,28 do 0,50 m2
m 56,260 225,00 12 658,50

751512837
Demontáž oblouku z plechového potrubí čtyřhranného s přírubou nebo bez 

příruby průřezu přes 0,280 do 0,560 m2
kus 2,000 191,00 382,00

751512867
Demontáž odbočky oboustranné z plechového potrubí čtyřhranného s přírubou 

nebo bez příruby průřezu přes 0,280 do 0,560 m2
kus 1,000 191,00 191,00

751513849
Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí 

čtyřhranné s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,280 do 0,560 m2
kus 2,000 191,00 382,00

751571822 Demontáž uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu kotveného do betonu m 63,010 61,00 3 843,61

Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti  III (B)
m2 1,325 672,00 890,40

Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti III (B)
m2 11,634 672,00 7 818,05

900 001 Zaměření stávajícího stavu 14.12.2022 hod 2,000 550,00 1 100,00

900 002 Doprava po KV kpl 1,000 300,00 300,00

900 003 Projekční práce 14.12.2022 - realizační výkres stroupaček v rozsahu 2.-15.patro hod 8,000 750,00 6 000,00

900 004 Koordinační přirážka kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

39 764,03 Kč

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti III (B)
m2 -8,400 672,00 -5 644,80

Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti  III (B)
m2 -1,900 672,00 -1 276,80

-6 921,60 Kč

32 842,43 Kč

datum

za objednatele

za projektanta

za TDI

za zhotovitele

poznámka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Úpravy VZT potrubí

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

objednatel/investor zhotovitel

BAUING KV s.r.o.                                                                           

Plaská 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektový manager

CENA CELKEM ZA MÉNĚPRÁCE

Technický dozor investora

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS (důvod):

Po obnažení stávajících podhledů v řešených prostorech bylo rozhodnuto o demontáži nefunkčních původních potrubí VZT a po obnažení stávajících 

konstrukcí instalačních šachet byly upraveny dimenze svislého potrubí VZT. Uvedené úpravy nebylo možné předvídat.

Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH

EBC a.s. - zodpovědný projektant

technický dozor investora

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Vícepráce

CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

jméno, příjmení podpis

Méněpráce

ZMENOW LIST CISLO I ZL 2
lnézev |Upravy VZT potrubi

nézev stavby: Hotel Thermal - slavebnl Upravy spoleénych proslor holelove' véie
Etapa - SPP 2. etapa
50D: 50D 6. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatellinvestor zhotovitel

THERMAL-F, as. BAUING KV s.rlol
Zastoupen ,

llP. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary Plaska 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektovy’ manager
BAUING KV s.r.o., jednalel spoleénosti

Generélni projektant Technicky dozor investora

E B f't C ‘ lngl Pavel Beran
Zastoupen Krlergy :35]; 1:; 33:5 h 6 Podle51259, 35703 Svatava

rem“ ' Fa a CKAIT 0300740
EBC a.s. - zodpovédny projektanl

technickv dozor investora

Vl’cepréce

oddl’l popis m.j. mnoistvi cena I mj cena I oddI’I
Pol24 Vnitrostaveniétnl’ doprava suti do 10 m t 1,113 960,00 1 068,48

Pol29 Naklédénl’ nebo preklédéni vybourané suti t 1,113 1 056,00 1 175,33

Pol189 PFI’platek za kaidé dalél’ podlail’ t 12,243 120,00 1 469,16
751511804 Dvemontéi potrubl' plechového skunpviny l étyfhranného s ph’rubou nebo bez m 6,750 146,00 985,50

prlruby tloustky plechu 0,8 mm prurezu do 0,13 m2
Demontéi potrubl’ plechového skupiny l étyfhranného s ph’rubou nebo bez

751511806 prI'ruby tlouét’ky plechu 0,8 mm prflrezu pres 0,28 do 0,50 m2 m 56260 225‘00 12 658‘50
Demontéi oblouku z plechového potrubl’ étyrhranného s prl'rubou nebo bez

751512837 prI'ruby prflfezu pres 0,230 do 0,560 m2 kus 2000 mm 38200
Demontéi odboéky oboustranné z plechového potrubl’ étyrhranného s ph’rubou

751512867 nebo bez prl'ruby prflrezu pres 0,280 do 0,560 m2 kus 1’000 191‘00 191‘00
Demontéi protideét’ové stfiéky nebo vyfukové hlavice Z plechového potrubl’

751513849 étyrhranné s prl'rubou nebo bez prl'ruby prflrezu pres 0,280 do 0,560 m2 kus 2’000 191‘00 382‘00

751571822 Demontéi uchycenl’ potrubl’ étyrhranného pomocr’ zavésu kotveného do betonu m 63,010 61,00 3 843,61

Pol138 Tvvarovlfy ctyrhranne dle PK 120402 , prlruby R , pryzove tesnenl prIrub, trlda m2 1325 672,00 890,40
tesnostl III (B)

Pol137 otrubltctyrhranne dle PK 120402 , prlruby R , pryzove tesnenl prIrub, trlda m2 11,634 672,00 7 818,05
tesnostl III (B)

900 001 Zamérenl' stévajl’cr’ho stavu 14.12.2022 hod 2,000 550,00 1 100,00

900 002 Doprava po KV kpl 1,000 300,00 300,00

900 003 Projekénl’ préce 14.12.2022 - realizaénl' vykres stroupaéek v rozsahu 2.-15.patro hod 8,000 750,00 6 000,00

900 004 Koordinaénl’ priraika kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

CENA CELKEM ZA VlCEPRACE 39 764,03 Ké

mnoistvi cena I oddI’I

-8,400 -5 644,80|||
Tvarovkylfityrhranne dle PK 120402 , prlruby R , pryzove tesnenl prIrub, trlda 4,900 _1 276,80

CENA CELKEM ZA -6 921,60

| CENA CELKEM ZA ZMENOW LIST BEZ DPH | 32 842,43 Kél

Po obnaienl sta’vajlclch podhledfl v reéenych proslorech bylo rozhodnuto o demonlaii nefunkénlch pflvodnlch potrubl VZT a po obnaienl slavajl'clch
POPIS (dfivod): konstrukcl instalaénlch éachet byly upraveny dimenze svisleho polrubl’ VZT. Uvedene’ Upravy nebylo moiné predvldat.

Uvedene’ zmeny jsou v souladu s uslanovenlm § 222 odstl 6 ZZVZl

jméno, pfl’jmeni podpis

objednatele

projeklanta

TDI

zholovitele

I Na zékladé zménového listu bude vypracovén dodatek k jii uzavfené smlouvé o dilo. I

Ipoznamka I



ZL 3

název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD: SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

722130240 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 75 m 15,350 1 911,00 29 333,85

722131918 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 80 soubor 2,000 4 310,00 8 620,00

722250102 Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou C 52 kus 2,000 1 711,54 3 423,08

722259106 Armatura požární ostatní víčko spojky C 52 kus 2,000 178,17 356,34

722259112 Armatura požární ostatní přechod 75/52 kus 1,000 374,00 374,00

722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 m 14,650 163,03 2 388,39

998722106 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 60 m t 0,061 920,73 56,16

998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,061 539,65 32,92

44 584,74 Kč

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 m -1,583 1 273,96 -2 016,94

-2 016,94 Kč

42 567,80 Kč

datum

za objednatele

za projektanta

za TDI

za zhotovitele

poznámka

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS (důvod):
Po revizi požadavků HZS byla provedena úprava trasy a umístění koncových prvků suchovodu. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 

ZZVZ.

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH

jméno, příjmení podpis

objednatel/investor zhotovitel

BAUING KV s.r.o.                                                                           

Plaská 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektový manager

CENA CELKEM ZA MÉNĚPRÁCE

Technický dozor investora

EBC a.s. - zodpovědný projektant

technický dozor investora

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Méněpráce

Vícepráce

CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Suchovod

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

ZL 3

název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD: SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

722130240 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 75 m 15,350 1 911,00 29 333,85

722131918 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 80 soubor 2,000 4 310,00 8 620,00

722250102 Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou C 52 kus 2,000 1 711,54 3 423,08

722259106 Armatura požární ostatní víčko spojky C 52 kus 2,000 178,17 356,34

722259112 Armatura požární ostatní přechod 75/52 kus 1,000 374,00 374,00

722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 m 14,650 163,03 2 388,39

998722106 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 60 m t 0,061 920,73 56,16

998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,061 539,65 32,92

44 584,74 Kč

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 m -1,583 1 273,96 -2 016,94

-2 016,94 Kč

42 567,80 Kč

datum

za objednatele

za projektanta

za TDI

za zhotovitele

poznámka

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS (důvod):
Po revizi požadavků HZS byla provedena úprava trasy a umístění koncových prvků suchovodu. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 

ZZVZ.

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH

jméno, příjmení podpis

objednatel/investor zhotovitel

BAUING KV s.r.o.                                                                           

Plaská 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektový manager

CENA CELKEM ZA MÉNĚPRÁCE

Technický dozor investora

EBC a.s. - zodpovědný projektant

technický dozor investora

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Méněpráce

Vícepráce

CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Suchovod

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

ZMENOW LIST CISLO I ZL 3
|nézev ISuchovod

nézev stavby: Hotel Thermal - stavebnl Upravy spoleény'Ich prostor hotelové véie
Etapa - SPP 2. etapa
SoD: SOD 6. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor zhotovitel

Zastou en THERMAL-F, a.s. BAUING KV s.r.o.
p |.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary Plaska 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektovy manager
BAUING KV s.r.o., jednatel spoleénosti

Generélni projektant Technicky dozor investora

Energy Benefit Centre as.
Ing. Pavel Beran

Zastoupen , Podlesi 259, 35703 Svatava
Krenova 438/3, 162 00 Praha 6 CKAIT 0300740

EBC a.s. - zodpovédny projektant
technicky dozor investora

Vicepra’ce
oddil popis m.j. mnoistvi cena I mj cena I oddil
722130240 Potrubl’ vodovodnl’ ocelové zévitové pozinkované svafované béiné DN 75 m 15,350 1 911,00 29 333,85
722131918 Potrubl’ pozinkované Zévitové vsazenl’ odboéky do potrubl’ DN 80 soubor 2,000 4 310,00 8 620,00

722250102 Hydrantovy ventil s hadicovou pfl’pojkou C 52 kus 2,000 1 711,54 3 423,08

722259106 Armatura poiérnl’ ostatnl’ viéko spojky C 52 kus 2,000 178,17 356,34

722259112 Armatura poiérnl’ ostatnl’ pfechod 75/52 kus 1,000 374,00 374,00

722290229 Zkouéka tésnosti vodovodn/ho potrubl’ zévitového do DN 100 m 14,650 163,03 2 388,39

998722106 Presun hmot tonéZnI’ pro vnitfnl’ vodovod v objektech v do 60 m 1 0,061 920,73 56,16

998722181 Priplatek k presunu hmot tonéZnI’ 722 provédény bez pouiitl’ mechanizace 1 0,061 539,65 32,92

CENA CELKEM ZA VICEPRACE 44 584,74 Ké

Potrubl’ vodovodnl’ ocelové zévitové svafované béiné DN 50

CENA CELKEM ZA

cena/oddil
-2 016,94

cena/
1 273,96-1,583

-2 01 Kt":

CENA CELKEM ZA ZMENOW LIST BEZ DPH | 42 567,80 Ké]

POPIS (dflvod): ZZVZ.
Po revizi poiadavkl] HZS byla provedena Uprava trasy a umlsténl’ koncoch prvkl] suchovodu. Uvedené zményjsou v souladu s ustanovenlm § 222 odst. 5

objednatele

projektanta

TDI

zhotovitele

Na zékladé zménového listu bude vypracovén dodatek k jii uzavfené smlouvé o dI’lo. I

Ipoznamka



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 692,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 43 692,97 21,00% 9 175,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 868,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL03 - Suchovod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 692,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 43 692,97 21,00% 9 175,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 868,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL03 - Suchovod
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci at:NC-Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL03 - Suchovod

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IC:
DIC:

Zhotovitel: IC:
DIC:

Projektant: IC:
DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Cena bez DPH 43 692,97

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 43 692,97 21 ,00% 9 175,52

sniZena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 868,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI BAU
Strana 2 z 4



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 692,97

PSV - Práce a dodávky PSV 43 692,97

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 43 692,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 692,97

D PSV Práce a dodávky PSV 43 692,97

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 43 692,97

1 K 722130236
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 50
m -0,700 1 273,96 -891,77

VV "SOD" -30 -30,000

VV Mezisoučet -30,000

VV "Skutečnost"

VV "Mezipatro-připojovací odbočka" 0,5+0,5+2,5 3,500

VV "1.patro-připojovací odbočka" 1,5+2,7 4,200

VV "1.patro-k červeným salonkům" 1,8+2+1,5+6+7,8+2,5 21,600

VV Mezisoučet 29,300

VV Součet -0,700

2 K 722130240
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 75
m 15,350 1 911,00 29 333,85

VV "SOD" -80 -80,000

VV Mezisoučet -80,000

VV "Skutečnost" 

VV "Mezipatro" 0,5+0,7+2,3+3,5+2,1+1 10,100

VV "1.patro" 3,6+5+0,5+1+1+2,6 13,700

VV "A.patro" 4,6+0,5+1+3,7+1,2+2+6,5+2,5+1,8 23,800

VV "Stoupačka od A.patra do 15.patra" 58,35-12,6 45,750

VV "15.patro" 2 2,000

VV Mezisoučet 95,350

VV Součet 15,350

3 K 722130919
Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky 

do DN 100
kus 0,000 113,19 0,00

VV "SOD" -2 -2,000

VV "Skutečnost" 

VV "A.patro-připojení na V2" 1 1,000

VV "Mezipatro-přepojení na nižší vývod" 1 1,000

VV Součet 0,000

4 K 722131918
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 

potrubí DN 80
soubor 2,000 4 310,00 8 620,00

VV "SOD" -1 -1,000

VV "Skutečnost"

VV "Mezipatro-připojovací odbočka" 1 1,000

VV "1.patro-připojovací odbočka" 2 2,000

VV Součet 2,000

6 K 722250102 Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou C 52 kus 2,000 1 711,54 3 423,08

ZL03 - Suchovod

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL03 - Suchovod

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 692,97

PSV - Práce a dodávky PSV 43 692,97

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 43 692,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 692,97

D PSV Práce a dodávky PSV 43 692,97

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 43 692,97

1 K 722130236
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 50
m -0,700 1 273,96 -891,77

VV "SOD" -30 -30,000

VV Mezisoučet -30,000

VV "Skutečnost"

VV "Mezipatro-připojovací odbočka" 0,5+0,5+2,5 3,500

VV "1.patro-připojovací odbočka" 1,5+2,7 4,200

VV "1.patro-k červeným salonkům" 1,8+2+1,5+6+7,8+2,5 21,600

VV Mezisoučet 29,300

VV Součet -0,700

2 K 722130240
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 75
m 15,350 1 911,00 29 333,85

VV "SOD" -80 -80,000

VV Mezisoučet -80,000

VV "Skutečnost" 

VV "Mezipatro" 0,5+0,7+2,3+3,5+2,1+1 10,100

VV "1.patro" 3,6+5+0,5+1+1+2,6 13,700

VV "A.patro" 4,6+0,5+1+3,7+1,2+2+6,5+2,5+1,8 23,800

VV "Stoupačka od A.patra do 15.patra" 58,35-12,6 45,750

VV "15.patro" 2 2,000

VV Mezisoučet 95,350

VV Součet 15,350

3 K 722130919
Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky 

do DN 100
kus 0,000 113,19 0,00

VV "SOD" -2 -2,000

VV "Skutečnost" 

VV "A.patro-připojení na V2" 1 1,000

VV "Mezipatro-přepojení na nižší vývod" 1 1,000

VV Součet 0,000

4 K 722131918
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 

potrubí DN 80
soubor 2,000 4 310,00 8 620,00

VV "SOD" -1 -1,000

VV "Skutečnost"

VV "Mezipatro-připojovací odbočka" 1 1,000

VV "1.patro-připojovací odbočka" 2 2,000

VV Součet 2,000

6 K 722250102 Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou C 52 kus 2,000 1 711,54 3 423,08

ZL03 - Suchovod

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL03 - Suchovod

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy
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Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL03 - Suchovod

Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kéd dI’Iu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 43 692,97

PSV - Préce a dodévky PSV 43 692,97

722 - Zdravotechnika - vnitFnI' vodovod 43 692,97

SOUPIS PRAci at;NC-Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL03 - Suchovod

Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 43 692,97

D PSV Préce a dodévky PSV 43 692,97

D 722 Zdravotechnika - vnitfni vodovod 43 692,97
1 K 722130236 Pottubl v6d0y5>d11| ocelove zaVItove pozmkovane m 0,700 1 273,96 $91177

svarovane bezne DN 50
W "SOD" -30 -30,000
VV Mezisouéet -30,000
VV "Skuteénost"
VV "Mezipatro-pfipojovacf odboéka" 0,5+0,5+2,5 3,500
VV "1.patro-pfipojovaci odboéka" 1,5+2,7 4,200
VV "1.patro-k éerveny'Im salonkfim" 1,8+2+1,5+6+7,8+2,5 21,600
VV Mezisouéet 29,300
VV Souéet -0,700

2 K 722130240 Pottubl v6d0y5>d11| ocelove zaVItove pozmkovane m 15,350 1 911100 29 333,85
svarovane bezne DN 75

W "SOD" -80 -80,000
VV Mezisouéet -80,000
VV "Skuteénost"
VV "Mezipatro" 0,5+0,7+2,3+3,5+2,1+1 10,100
VV "1.patro" 3,6+5+0,5+1+1+2,6 13,700
VV "A.patro" 4,6+0,5+1+3,7+1,2+2+6,5+2,5+1,8 23,800
VV "Stoupaéka od A.patra do 15.patra" 58,35-12,6 45,750
VV "15.patro" 2 2,000
VV Mezisouéet 95,350
VV Souéet 15,350

3 K 722130919 Potrubl pozmkovane zaVItove prerezanl ocelove trubky kus 0,000 113119 0’00
do DN 100

W "SOD" -2 -2,000
VV "Skuteénost"
VV "A.patro-pfipojen|’ na V2" 1 1,000
VV "Mezipatro-pfepojem’ na niZéI’ vyivod" 1 1,000
VV Souéet 0,000

4 K 722131918 Potrub1 pozmkovane zaVItove vsazenl odbocky do soubor 2,000 4 310100 8 620,00
potrubl DN 80

W "SOD" -1 -1,000
VV "Skuteénost"
VV "Mezipatro-pfipojovacf odboéka" 1 1,000
VV "1.patro-pfipojovaci odboéka" 2 2,000
VV Souéet 2,000

1 6 1 K 1722250102 Hydrantovy ventil s hadicovou pfipojkou C 52 1 kus 1 2,000 1 711,54 3 423,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "SOD" -17 -17,000

VV Mezisoučet -17,000

VV "Skutečnost" 

VV "Mezipatro" 1+1 2,000

VV "1.patro" 2 2,000

VV "A.patro" 1 1,000

VV "2.-15.patro" 1*14 14,000

VV Mezisoučet 19,000

VV Součet 2,000

7 K 722259106 Armatura požární ostatní víčko spojky C 52 kus 2,000 178,17 356,34

VV "SOD" -17 -17,000

VV Mezisoučet -17,000

VV "Skutečnost" 

VV "Mezipatro" 1+1 2,000

VV "1.patro" 2 2,000

VV "A.patro" 1 1,000

VV "2.-15.patro" 1*14 14,000

VV Mezisoučet 19,000

VV Součet 2,000

0 K 722259112 Armatura požární ostatní přechod 75/52 kus 1,000 374,00 374,00

VV "1.patro" 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 100
m 14,650 163,03 2 388,39

VV "SOD" -110 -110,000

VV Mezisoučet -110,000

VV "Skutečnost" 

VV 29,3+95,35 124,650

VV Součet 14,650

9 K 998722106
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 60 m
t 0,061 920,73 56,16

10 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,061 539,65 32,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "SOD" -17 -17,000

VV Mezisoučet -17,000

VV "Skutečnost" 

VV "Mezipatro" 1+1 2,000

VV "1.patro" 2 2,000

VV "A.patro" 1 1,000

VV "2.-15.patro" 1*14 14,000

VV Mezisoučet 19,000

VV Součet 2,000

7 K 722259106 Armatura požární ostatní víčko spojky C 52 kus 2,000 178,17 356,34

VV "SOD" -17 -17,000

VV Mezisoučet -17,000

VV "Skutečnost" 

VV "Mezipatro" 1+1 2,000

VV "1.patro" 2 2,000

VV "A.patro" 1 1,000

VV "2.-15.patro" 1*14 14,000

VV Mezisoučet 19,000

VV Součet 2,000

0 K 722259112 Armatura požární ostatní přechod 75/52 kus 1,000 374,00 374,00

VV "1.patro" 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 100
m 14,650 163,03 2 388,39

VV "SOD" -110 -110,000

VV Mezisoučet -110,000

VV "Skutečnost" 

VV 29,3+95,35 124,650

VV Součet 14,650

9 K 998722106
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 60 m
t 0,061 920,73 56,16

10 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,061 539,65 32,92
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "SOD" -17 -17,000
VV Mezisouéet -17,000
VV "Skuteénost"
VV "Mezipatro" 1+1 2,000
VV "1.patro" 2 2,000
VV "A.patro" 1 1,000
VV "2.-15.patro" 1*14 14,000
VV Mezisouéet 19,000
VV Souéet 2,000

1 7 1 K 1722259106 1Armatura poiérnl’ ostatnl’ Vl'éko spojky C 52 kus 1 2000 178,17 356,34
VV "SOD" -17 -17,000
VV Mezisouéet -17,000
VV "Skuteénost"
VV "Mezipatro" 1+1 2,000
VV "1.patro" 2 2,000
VV "A.patro" 1 1,000
VV "2.-15.patro" 1*14 14,000
VV Mezisouéet 19,000
VV Souéet 2,000

1 0 1 K 1722259112 Armatura poiérnl’ ostatnl’ prechod 75/52 kus 1 1,000 374,00 374,00
VV "1.patro" 1 1,000
VV Souéet 1,000

8 K 722290229 3:10:13? tesnostl vodovodnlho potrubl zaVItoveho do m 14,650 163,03 2 388,39

VV "SOD" -110 -110,000
VV Mezisouéet -110,000
VV "Skuteénost"
VV 29,3+95,35 124,650
VV Souéet 14,650

9 K 998722106 :gessgrkhmot tonaznl pro vnItrnI vodovod v objektech v t 0,061 920173 56,16

10 K 998722181 Prlp131ek k pre5unu hmot tonaznl 722 provadeny bez t 0,061 539,65 3292
pouzm mechanizace
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ZL 4

název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD:

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

I

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

Pol3 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,000 921,79 5 530,74

Pol5 Vyvedení odpadních výpustek D 110 kus 5,000 166,02 830,10

Pol6 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 6,000 31,66 189,96

Pol7 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 60 m t 0,185 1 031,79 190,88

Pol8 Potrubí z PP-RCT, D 20x2,8 mm m 22,000 454,30 9 994,60

Pol9 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 11,000 42,71 469,81

Pol10 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 11,000 63,23 695,53

Pol11 Komplet nástěnný PP-R D 20xR1/2 kus 5,000 829,50 4 147,50

Pol12 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 10,000 272,42 2 724,20

Pol13 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 22,000 73,68 1 620,96

Pol14 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 22,000 58,02 1 276,44

Pol15 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,023 655,91 15,09

Pol16 Montáž výlevky závěsné soubor 5,000 1 297,87 6 489,35

Pol17 Výlevka závěsná s plastovou mřížkou kus 5,000 6 252,00 31 260,00

Pol18 Montáž baterie nástěnné soubor 5,000 276,83 1 384,15

Pol19 Baterie umyvadlová nástěnná ruční s prodlouženým raménkem kus 5,000 1 824,00 9 120,00

Pol20 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 60 m t 0,004 1 087,70 4,35

Pol21 Modul-výlevka, předstěnová instalace, h 130 cm kus 5,000 13 431,52 67 157,60

Pol22 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,096 1 042,83 100,11

771591115 Podlahy spárování silikonem m 67,620 43,90 2 968,52

781475125RA0
Obklad vnitřní keramický nad 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu,  , s 

hydroizolačním nátěrem
m2 55,280 1 658,94 91 706,20

781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 124,740 49,60 6 187,10

781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 67,620 49,30 3 333,67

Pol139 Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %) m2 4,025 456,00 1 835,40

Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 3,500 120,00 420,00

Pol144 Montážní práce VZT zařízení h 112,000 600,00 67 200,00

Pol146 Závěsy, spojovací a těsnicí materiál soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Pol147 Zaregulování potrubních rozvodů, provozní zkouška soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

Pol149 Přesun hmot pro VZT zařízení soubor 1,000 5 400,00 5 400,00

751 001R Úprava VZT potrubí - nástřik RAL - potrubí nad střechou kpl 1,000 2 232,00 2 232,00

751 002R Revizní kniha požárního ventilu + revize kus 28,000 420,00 11 760,00

1597311R PROTIPOZARNI TALIROVY VENTIL typu BTV 100 kus 28,000 1 840,41 51 531,48

42981932R hlavice rotační ventilační radiální pozink připojení D do 250mm kus 1,000 5 350,00 5 350,00

751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba 

bez příruby D přes 100 do 200 mm
m 7,000 848,00 5 936,00

415 061,74 Kč

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

602011141RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm, m2 -55,280 96,86 -5 354,42

784251101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná m2 -55,280 22,51 -1 244,35

784255132R00 Malby z malířských směsí vinylové disperzní,  , barevné, dvojnásobné m2 -55,280 51,28 -2 834,76

-9 433,53 Kč

405 628,21 KčCENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH

EBC a.s. - zodpovědný projektant

technický dozor investora

objednatel/investor zhotovitel

BAUING KV s.r.o.                                                                           

Plaská 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektový manager

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Méněpráce

CENA CELKEM ZA MÉNĚPRÁCE

Vícepráce

CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Technický dozor investora

SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Výlevky a odvětrání

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

ZL 4

název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD:

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

I

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

Pol3 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,000 921,79 5 530,74

Pol5 Vyvedení odpadních výpustek D 110 kus 5,000 166,02 830,10

Pol6 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 6,000 31,66 189,96

Pol7 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 60 m t 0,185 1 031,79 190,88

Pol8 Potrubí z PP-RCT, D 20x2,8 mm m 22,000 454,30 9 994,60

Pol9 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 11,000 42,71 469,81

Pol10 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 11,000 63,23 695,53

Pol11 Komplet nástěnný PP-R D 20xR1/2 kus 5,000 829,50 4 147,50

Pol12 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 10,000 272,42 2 724,20

Pol13 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 22,000 73,68 1 620,96

Pol14 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 22,000 58,02 1 276,44

Pol15 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,023 655,91 15,09

Pol16 Montáž výlevky závěsné soubor 5,000 1 297,87 6 489,35

Pol17 Výlevka závěsná s plastovou mřížkou kus 5,000 6 252,00 31 260,00

Pol18 Montáž baterie nástěnné soubor 5,000 276,83 1 384,15

Pol19 Baterie umyvadlová nástěnná ruční s prodlouženým raménkem kus 5,000 1 824,00 9 120,00

Pol20 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 60 m t 0,004 1 087,70 4,35

Pol21 Modul-výlevka, předstěnová instalace, h 130 cm kus 5,000 13 431,52 67 157,60

Pol22 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,096 1 042,83 100,11

771591115 Podlahy spárování silikonem m 67,620 43,90 2 968,52

781475125RA0
Obklad vnitřní keramický nad 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu,  , s 

hydroizolačním nátěrem
m2 55,280 1 658,94 91 706,20

781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 124,740 49,60 6 187,10

781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 67,620 49,30 3 333,67

Pol139 Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %) m2 4,025 456,00 1 835,40

Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 3,500 120,00 420,00

Pol144 Montážní práce VZT zařízení h 112,000 600,00 67 200,00

Pol146 Závěsy, spojovací a těsnicí materiál soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Pol147 Zaregulování potrubních rozvodů, provozní zkouška soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

Pol149 Přesun hmot pro VZT zařízení soubor 1,000 5 400,00 5 400,00

751 001R Úprava VZT potrubí - nástřik RAL - potrubí nad střechou kpl 1,000 2 232,00 2 232,00

751 002R Revizní kniha požárního ventilu + revize kus 28,000 420,00 11 760,00

1597311R PROTIPOZARNI TALIROVY VENTIL typu BTV 100 kus 28,000 1 840,41 51 531,48

42981932R hlavice rotační ventilační radiální pozink připojení D do 250mm kus 1,000 5 350,00 5 350,00

751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba 

bez příruby D přes 100 do 200 mm
m 7,000 848,00 5 936,00

415 061,74 Kč

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

602011141RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm, m2 -55,280 96,86 -5 354,42

784251101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná m2 -55,280 22,51 -1 244,35

784255132R00 Malby z malířských směsí vinylové disperzní,  , barevné, dvojnásobné m2 -55,280 51,28 -2 834,76

-9 433,53 Kč

405 628,21 KčCENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH

EBC a.s. - zodpovědný projektant

technický dozor investora

objednatel/investor zhotovitel

BAUING KV s.r.o.                                                                           

Plaská 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektový manager

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Méněpráce

CENA CELKEM ZA MÉNĚPRÁCE

Vícepráce

CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Technický dozor investora

SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Výlevky a odvětrání

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

ZMENOW LIST CISLO I ZL 4
lnézev IVYlevky a odvétrénl’

nézev stavby: Hotel Thermal - stavebnl Upravy spoleény'Ich prostor hotelové véie
Etapa - SPP 2. etapa
SOD: SOD 6. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatellinvestor zhotovitel

Zastoupen THERMAL-F, a.s. 6AU|NG KV s.r.o.
|.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary Plaska 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektovy manager
I BAUING KV s.r.o., jednatel spoleénosti

Generélni projektant Technicky dozor investora

Ing. Pavel Beran
Zastoupen 3:255:33: figgtgeoaPsraha 6 Podlesj 259, 35703 Svatava

‘ CKAIT 0300740

EBC a.s. - zodpovédny projektant
technicky dozor investora

Vicepra’ce
oddI’I popis m.j. mnoistvi cena I mj cena I oddI’I
Pol3 Potrubl’ HT pripojovaci D 110 x 2,7 mm m 6,000 921,79 5 530,74
Po|5 Vyvedenl’ odpadnl’ch vypustek D 110 kus 5,000 166,02 830,10

Po|6 Zkouéka tésnosti kanalizace vodou DN 125 m 6,000 31,66 189,96
Po|7 Presun hmot pro vnitFnI’ kanalizaci, vyéky do 60 m 1 0,185 1 031,79 190,88

Pol8 Potrubr’ z PP-RCT, D 20x2,8 mm m 22,000 454,30 9 994,60
Pol9 Izolace névlekové tl. stény 13 mm vnitfnl’ prflmér 22 mm m 11,000 42,71 469,81

Po|10 Izolace névlekové tl. stény 20 mm vnitfnl’ prflmér 22 mm m 11,000 63,23 695,53
Pol11 Komplet nésténny PP-R D 20xR1/2 kus 5,000 829,50 4 147,50
Po|12 Vyvedenl’ a upevnénl’ vypustek DN 15 kus 10,000 272,42 2 724,20
Pol13 Tlakové zkou§ka vodovodnl’ho potrubl’ DN 40 m 22,000 73,68 1 620,96

Po|14 Proplach a dezinfekce vodovod.potrub|’ DN 80 m 22,000 58,02 1 276,44
Pol15 Presun hmot pro vnitFnI’ vodovod, vy§ky do 6 m 1 0,023 655,91 15,09

Pol16 Montéi vylevky zévésné soubor 5,000 1 297,87 6 489,35
Pol17 vylevka za’vésné s plastovou mfiZkou kus 5, 000 6 252, 00 31 260,00

Pol18 Montéi baterie nésténné soubor 5,000 276,83 1 384,15
Pol19 Baterie umyvadlové nésténné ruéni s prod/ouZenym raménkem kus 5, 000 1 824, 00 9 120,00

Po|20 Presun hmot pro zarizovaci predméty, vyéky do 60 m 1 0,004 1 087,70 4,35
Po|21 ModuI-vylevka, predsténové instalace, h 130 cm kus 5,000 13 431,52 67 157,60

Po|22 Presun hmot pro predsténové systémy, vyéky do 6 m 1 0,096 1 042,83 100,11
771591115 Podlahy spérovénl’ silikonem m 67,620 43,90 2 968,52
781475125RAO hogtfigglgggrkkfigglecéy had 300 x 300 mm, do fleXIbllnlho tmelu, ,5 m2 55,280 1 658,94 91 706,20

781495115 Spérovanl’ vnitfm’ch obkladfl silikonem m 124,740 49,60 6 187,10
781495117 Spérovénl’ vnitfnl’ch obkladfl akwlem m 67,620 49,30 3 333,67

Pol139 Protipoiérnl’ izolace, tl. 40 mm (prorez 15 %) m2 4,025 456,00 1 835,40
Pol14O Montéi izolace - deskami na trny m2 3,500 120,00 420,00

Pol144 Montéim’ préce VZT zah’zenl h 112,000 600,00 67 200,00
Pol146 Zévésy, spojovaci a tésnicl material soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Pol147 Zaregulovénl’ potrubnl’ch rozvodfl, provoznl’ zkou§ka soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
Pol149 Presun hmot pro VZT zaflzeni soubor 1,000 5 400,00 5 400,00

751 001R Uprava VZT potrubl’ - néstfik RAL - potrubl’ nad stfechou kpl 1,000 2 232,00 2 232,00
751 002R Reviznl’ kniha poiérnl’ho ventilu + revize kus 28,000 420,00 11 760,00

1597311R PROT/POZARNI TALIROVY VENT/L typu BTV 100 kus 28,000 1 84041 51 531,48
42981932R h/avice rotaéni ventilaéni radié/ni pozink pfipojeni D do 250mm kus 1,000 5 350, 00 5 350,00
751510042 Xégiinztgfgngti qggudb; Eggiilnnljovaného plechu kruhové spirélné vinuté trouba m 7,000 848,00 5 936,00

CENA CELKEM ZA VICEPRACE 415 061,74 K6

11141 RT3

1101 R00

132ROO

Omltka stén z ' smésl vrstva §tukové, , tlouét‘ka 4 mm,

Priprava povrchu Penetrace (napouéténl’) podkladu vodnl’ emulze, jednonésobné

z smési , , barevné,

CENA CELKEM ZA

cena I oddI’I
-55,280 -5 354,42

'551280 -1 244,
-55,280 -2 834,76

.9 K6

CENA CELKEM ZA ZMENOW LIST BEZ DPH | 405 628,21 Kél



datum

za objednatele

za projektanta

za TDI

za zhotovitele

poznámka

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS (důvod):

Z důvodu provozní potřeby hotelu bylo rozhodnuto o doplnění výlevek na každé podlaží (původní návrh dle PD byl ob podlaží). Po obnažení instalační šachty 

mezi WC a místností s výlevkou bylo rozhodnuto o doplnění odvětrání uvedených místností nad střechu budovy. Uvedené změny jsou v souladu s 

ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

jméno, příjmení podpis

š

datum

za objednatele

za projektanta

za TDI

za zhotovitele

poznámka

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS (důvod):

Z důvodu provozní potřeby hotelu bylo rozhodnuto o doplnění výlevek na každé podlaží (původní návrh dle PD byl ob podlaží). Po obnažení instalační šachty 

mezi WC a místností s výlevkou bylo rozhodnuto o doplnění odvětrání uvedených místností nad střechu budovy. Uvedené změny jsou v souladu s 

ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

jméno, příjmení podpis

š

POPIS (dflvod):
Z dflvodu provozni potfeby hotelu bylo rozhodnuto o doplnéni vylevek na kaZdé podIaZi (pflvodni névrh dle PD byl ob podlail’). Po obnaienl’ instalaéni éachty
mezi WC a mistnostl’ s vyilevkou bylo rozhodnuto o doplnéni odvétréni uvedeny'Ich mistnosti nad stfechu budovy. Uvedené zmény jsou v souladu s
ustanovenim § 222 odst. 5 ZZVZ.

objednatele

projektanta

TDI

zhotovitele

§

Na zékladé zménového listu bude vypracovén dodatek k jii uzavfené smlouvé o dI’lo.

Ipoznémka



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 237 963,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 237 963,33 21,00% 49 972,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 287 935,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL04 - Výlevky a odvětrání
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 237 963,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 237 963,33 21,00% 49 972,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 287 935,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ZL04 - Výlevky a odvětrání
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci at:NC-Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL04 - VYlevky a odvétrénl’

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IC:
DIC:

Zhotovitel: IC:
DIC:

Projektant: IC:
DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Cena bez DPH 237 963,33

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 237 963,33 21 ,00% 49 972,30

sniZena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 287 935,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI BAq
Strana 3 z 7



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 237 963,33

D1 - Vnitřní kanalizace 6 741,68

D2 - Vnitřní vodovod 20 944,13

D3 - Zařizovací předměty 48 257,85

D4 - Instalační prefabrikáty 67 257,71

61 - Úpravy povrchů vnitřní -5 354,42

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 2 968,52

781 - Obklady keramické 101 226,97

784 - Malby -4 079,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 237 963,33

D D1 Vnitřní kanalizace 6 741,68
3 K Pol3 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,000 921,79 5 530,74

5 K Pol5 Vyvedení odpadních výpustek D 110 kus 5,000 166,02 830,10

6 K Pol6 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 6,000 31,66 189,96

7 K Pol7 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 60 m t 0,185 1 031,79 190,88

D D2 Vnitřní vodovod 20 944,13
8 K Pol8 Potrubí z PP-RCT, D 20x2,8 mm m 22,000 454,30 9 994,60

9 K Pol9
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 

mm
m 11,000 42,71 469,81

10 K Pol10
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 

mm
m 11,000 63,23 695,53

11 K Pol11 Komplet nástěnný PP-R D 20xR1/2 kus 5,000 829,50 4 147,50

12 K Pol12 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 10,000 272,42 2 724,20

13 K Pol13 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 22,000 73,68 1 620,96

14 K Pol14 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 22,000 58,02 1 276,44

15 K Pol15 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,023 655,91 15,09

D D3 Zařizovací předměty 48 257,85
16 K Pol16 Montáž výlevky závěsné soubor 5,000 1 297,87 6 489,35

ZL04 - Výlevky a odvětrání

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL04 - Výlevky a odvětrání

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 237 963,33

D1 - Vnitřní kanalizace 6 741,68

D2 - Vnitřní vodovod 20 944,13

D3 - Zařizovací předměty 48 257,85

D4 - Instalační prefabrikáty 67 257,71

61 - Úpravy povrchů vnitřní -5 354,42

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 2 968,52

781 - Obklady keramické 101 226,97

784 - Malby -4 079,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 237 963,33

D D1 Vnitřní kanalizace 6 741,68
3 K Pol3 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,000 921,79 5 530,74

5 K Pol5 Vyvedení odpadních výpustek D 110 kus 5,000 166,02 830,10

6 K Pol6 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 6,000 31,66 189,96

7 K Pol7 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 60 m t 0,185 1 031,79 190,88

D D2 Vnitřní vodovod 20 944,13
8 K Pol8 Potrubí z PP-RCT, D 20x2,8 mm m 22,000 454,30 9 994,60

9 K Pol9
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 

mm
m 11,000 42,71 469,81

10 K Pol10
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 

mm
m 11,000 63,23 695,53

11 K Pol11 Komplet nástěnný PP-R D 20xR1/2 kus 5,000 829,50 4 147,50

12 K Pol12 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 10,000 272,42 2 724,20

13 K Pol13 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 22,000 73,68 1 620,96

14 K Pol14 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 22,000 58,02 1 276,44

15 K Pol15 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,023 655,91 15,09

D D3 Zařizovací předměty 48 257,85
16 K Pol16 Montáž výlevky závěsné soubor 5,000 1 297,87 6 489,35

ZL04 - Výlevky a odvětrání

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL04 - Výlevky a odvětrání

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy
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Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL04 - VYlevky a odvétrénl’

Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kéd dI’Iu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 237 963,33

D1 - Vnitfm’ kanalizace 6 741 ,68

D2 - VnitFnI' vodovod 20 944,13

D3 - Zafizovacn’ pfedméty 48 257,85

D4 - Instalaém’ prefabrikéty 67 257,71

61 - Upravy povrchfl vnitfm’ -5 354,42

771 - Podlahy z dlaZdic a obklady 2 968,52

781 - Obklady keramické 101 226,97

784 - Malby -4 079,11

SOUPIS PRACI BAU
_I

Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL04 - VYlevky a odvétrénl’

Misto: Datum: 9. 12.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 237 963,33

D D1 Vnitfm’ kanalizace 6 741,68
3 K Pol3 Potrubl’ HT pfipojovaci D 110 x 2,7 mm m 6,000 921,79 5 530,74

5 K Po|5 Vyvedenl’ odpadnl’ch vypustek D 110 kus 5,000 166,02 830,10

6 K Pol6 Zkouéka tésnosti kanalizace vodou DN 125 m 6,000 31,66 189,96

7 K Po|7 Pfesun hmot pro vnitfnl' kanalizaci, vyiéky do 60 m t 0,185 1 031,79 190,88

D D2 VnitFnI' vodovod 20 944,13
8 K Pol8 Potrubl’ z PP-RCT, D 20x2,8 mm 22,000 454,30 9 994,60
9 K Po|9 ImzcTIIace névlekové tl. steny 13 mm vnltrnl' prumer 22 11,000 42‘“ 469,81

10 K Po|10 ImzcTIIace névlekové tl. stény 20 mm vnitl‘ni prflmér 22 m 11,000 63,23 695,53

11 K Pol11 Komplet nésténny PP-R D 20xR1/2 kus 5,000 829,50 4 147,50
12 K Po|12 Vyvedenl’ a upevnénl’ vypustek DN 15 kus 10,000 272,42 2 724,20

13 K Pol13 Tlakové zkouéka vodovodnl’ho potrubl’ DN 40 m 22,000 73,68 1 620,96

14 K Po|14 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m 22,000 58,02 1 276,44

15 K Po|15 Pfesun hmot pro vnitfnl' vodovod, vyiéky do 6 m t 0,023 655,91 15,09

D D3 Zafizovacn’ pfedméty 48 257,85
1 16‘ K [Poms |Montaz vylevky Zévésné ‘soubor| 5,000 1 297,87| 6 489,35‘
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 M Pol17 Výlevka závěsná s plastovou mřížkou kus 5,000 6 252,00 31 260,00

18 K Pol18 Montáž baterie nástěnné soubor 5,000 276,83 1 384,15

19 M Pol19
Baterie umyvadlová nástěnná ruční s prodlouženým 

raménkem
kus 5,000 1 824,00 9 120,00

20 K Pol20 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 60 m t 0,004 1 087,70 4,35

D D4 Instalační prefabrikáty 67 257,71
21 K Pol21 Modul-výlevka, předstěnová instalace, h 130 cm kus 5,000 13 431,52 67 157,60

22 K Pol22 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,096 1 042,83 100,11

D 61 Úpravy povrchů vnitřní -5 354,42

45 K 602011141RT3
Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, 

vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,
m2 -55,280 96,86 -5 354,42

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 968,52
0 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 67,620 43,90 2 968,52

VV "2.-15.patro" (0,91*2+1,505*2)*14 67,620

VV Součet 67,620

D 781 Obklady keramické 101 226,97

219 K 781475125RA0
Obklad vnitřní keramický nad 300 x 300 mm, do 

flexibilního tmelu,  , s hydroizolačním nátěrem
m2 55,280 1 658,94 91 706,20

VV včetně dodávky obkladu dle TZ : 

VV "2.NP" (5,5+5,3)*2*(2-1,8)*1 4,320

VV "3.NP-15.NP" (4,5+5,3)*2*(2-1,8)*13 50,960

VV Součet 55,280

0 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 124,740 49,60 6 187,10

VV "2.-15.patro" (0,91+4*2)*14 124,740

VV Součet 124,740

0 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 67,620 49,30 3 333,67

VV "2.-15.patro" (0,91*2+1,505*2)*14 67,620

VV Součet 67,620

D 784 Malby -4 079,11

230 K 784251101R00
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

vodní emulze, jednonásobná
m2 -55,280 22,51 -1 244,35

231 K 784255132R00
Malby z malířských směsí vinylové disperzní,  , 

barevné, dvojnásobné
m2 -55,280 51,28 -2 834,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 M Pol17 Výlevka závěsná s plastovou mřížkou kus 5,000 6 252,00 31 260,00

18 K Pol18 Montáž baterie nástěnné soubor 5,000 276,83 1 384,15

19 M Pol19
Baterie umyvadlová nástěnná ruční s prodlouženým 

raménkem
kus 5,000 1 824,00 9 120,00

20 K Pol20 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 60 m t 0,004 1 087,70 4,35

D D4 Instalační prefabrikáty 67 257,71
21 K Pol21 Modul-výlevka, předstěnová instalace, h 130 cm kus 5,000 13 431,52 67 157,60

22 K Pol22 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,096 1 042,83 100,11

D 61 Úpravy povrchů vnitřní -5 354,42

45 K 602011141RT3
Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, 

vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,
m2 -55,280 96,86 -5 354,42

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 968,52
0 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 67,620 43,90 2 968,52

VV "2.-15.patro" (0,91*2+1,505*2)*14 67,620

VV Součet 67,620

D 781 Obklady keramické 101 226,97

219 K 781475125RA0
Obklad vnitřní keramický nad 300 x 300 mm, do 

flexibilního tmelu,  , s hydroizolačním nátěrem
m2 55,280 1 658,94 91 706,20

VV včetně dodávky obkladu dle TZ : 

VV "2.NP" (5,5+5,3)*2*(2-1,8)*1 4,320

VV "3.NP-15.NP" (4,5+5,3)*2*(2-1,8)*13 50,960

VV Součet 55,280

0 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 124,740 49,60 6 187,10

VV "2.-15.patro" (0,91+4*2)*14 124,740

VV Součet 124,740

0 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 67,620 49,30 3 333,67

VV "2.-15.patro" (0,91*2+1,505*2)*14 67,620

VV Součet 67,620

D 784 Malby -4 079,11

230 K 784251101R00
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

vodní emulze, jednonásobná
m2 -55,280 22,51 -1 244,35

231 K 784255132R00
Malby z malířských směsí vinylové disperzní,  , 

barevné, dvojnásobné
m2 -55,280 51,28 -2 834,76
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 M Pol17 vylevka zévésné s plastovou mr'iZkou kus 5,000 6 252,00 31 260,00

18 K Po|18 Montéi baterie nésténné soubor 5,000 276,83 1 384,15
19 M Pol19 Baterle umyvadlova nastenna men] s prod/ouzenym kus 5,000 1 824,00 9 120,00

ramenkem

20 K Po|20 Pfesun hmot pro zafizovaci pfedméty, Wéky do 60 m t 0,004 1 087,70 4,35

D D4 Instalaém’ prefabrikéty 67 257,71
21 K Pol21 Modul-vYIevka, pfedsténové instalace, h 130 cm kus 5,000 13 431,52 67 157,60

22 Pol22 Pfesun hmot pro pfedsténové systémy, vyiéky do 6 m t 0,096 1 042,83 100,11

D 61 L’Jpravy povrchlil vnitrni -5 354,42
45 K 602011141RT3 O,m'tka ,Ste” Z h91°vy°h smes' vrStva St”kova’ m2 -55,28O 96,86 -5 354,42

vapenna, ,tloustka vrstvy 4 mm,

D 771 Podlahy z dlaZdic a obklady 2 968,52
1 0 1 K 1771591115 1Podlahy spérovénl' silikonem m 67,620 43,901 2 968,521

vv "2.-15.patro" (0,91*2+1,505*2)*14 67,620
VV Souéet 67,620

D 781 Obklady keramické 101 226,97

219 K 781475125RAO Oblfléd ,‘m'tm' keram'Cky “1d 309 )f 309 '3‘“ do m2 55,280 1 658,94 91 706,20
eXIbIInIho tmelu, , s hydrOIzolacnIm naterem

VV véetné dodévky obkladu dle TZ :
vv "2.NP" (5,5+5,3)*2*(2-1,8)*1 4,320
vv "3.NP-15.NP" (4,5+5,3)*2*(2-1,8)*13 50,960
VV Souéet 55,280

1 0 1 K 1781495115 1Spérovéni vnitrnich obkladfl silikonem m 124,7401 49,601 6187,101
vv "2.-15.patro" (0,91+4*2)*14 124,740
vv Souéet 124,740

1 0 1 K 1781495117 1Spérovéni vnitrnich obkladfl akrylem m 67,6201 49,301 3 333,671
vv "2.-15.patro" (0,91*2+1,505*2)*14 67,620
VV Souéet 67,620

D 784 Malby -4 079,11
230 K 784251101R00 Pr'prf‘wa pOWChU Pengtraceflnapousmn') pOdKIad” m2 -55,28O 22,51 -1 244,35

vodnl emulze,1ednonasobna

231 K 784255132R00 Ma'by Z, mal'rfsl‘ycr‘ 5065' V'"y'°"e d'Sperzn" ‘ m2 -55,28O 51,28 -2 834,76
barevne, dvomasobne
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 167 664,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 167 664,88 21,00% 35 209,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 874,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL04 - Výlevky a odvětrání
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 167 664,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 167 664,88 21,00% 35 209,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 874,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL04 - Výlevky a odvětrání
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci at:NC-Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL04 - VYlevky a odvétrénl’

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IC:
DIC:

Zhotovitel: IC:
DIC:

Projektant: IC:
DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Cena bez DPH 167 664,88

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 167 664,88 21 ,00% 35 209,62

sniZena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 874,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI BAq
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 167 664,88

SO02 - Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 2 167 664,88

    D5 - Tepelné izolace 2 255,40

    D6 - Ostatní 88 600,00

    751 - Vzduchotechnika 76 809,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 167 664,88

D SO02 Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 2 167 664,88

D D5 Tepelné izolace 2 255,40

33 K Pol139 Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %) m2 4,025 456,00 1 835,40

VV 3,5*1,15 4,025

VV Součet 4,025

34 K Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 3,500 120,00 420,00

D D6 Ostatní 88 600,00

38 K Pol144 Montážní práce VZT zařízení h 112,000 600,00 67 200,00

39 K Pol146 Závěsy, spojovací a těsnicí materiál soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

40 K Pol147 Zaregulování potrubních rozvodů, provozní zkouška soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

42 K Pol149 Přesun hmot pro VZT zařízení soubor 1,000 5 400,00 5 400,00

D 751 Vzduchotechnika 76 809,48

0 K 751 001R
Úprava VZT potrubí - nástřik RAL - potrubí nad 

střechou
kpl 1,000 2 232,00 2 232,00

0 K 751 002R Revizní kniha požárního ventilu + revize kus 28,000 420,00 11 760,00

0 M 1597311R PROTIPOZARNI TALIROVY VENTIL typu BTV 100 kus 28,000 1 840,41 51 531,48

0 M 42981932R
hlavice rotační ventilační radiální pozink připojení D do 

250mm
kus 1,000 5 350,00 5 350,00

0 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 7,000 848,00 5 936,00

ZL04 - Výlevky a odvětrání

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL04 - Výlevky a odvětrání

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 167 664,88

SO02 - Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 2 167 664,88

    D5 - Tepelné izolace 2 255,40

    D6 - Ostatní 88 600,00

    751 - Vzduchotechnika 76 809,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 167 664,88

D SO02 Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 2 167 664,88

D D5 Tepelné izolace 2 255,40

33 K Pol139 Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %) m2 4,025 456,00 1 835,40

VV 3,5*1,15 4,025

VV Součet 4,025

34 K Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 3,500 120,00 420,00

D D6 Ostatní 88 600,00

38 K Pol144 Montážní práce VZT zařízení h 112,000 600,00 67 200,00

39 K Pol146 Závěsy, spojovací a těsnicí materiál soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

40 K Pol147 Zaregulování potrubních rozvodů, provozní zkouška soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

42 K Pol149 Přesun hmot pro VZT zařízení soubor 1,000 5 400,00 5 400,00

D 751 Vzduchotechnika 76 809,48

0 K 751 001R
Úprava VZT potrubí - nástřik RAL - potrubí nad 

střechou
kpl 1,000 2 232,00 2 232,00

0 K 751 002R Revizní kniha požárního ventilu + revize kus 28,000 420,00 11 760,00

0 M 1597311R PROTIPOZARNI TALIROVY VENTIL typu BTV 100 kus 28,000 1 840,41 51 531,48

0 M 42981932R
hlavice rotační ventilační radiální pozink připojení D do 

250mm
kus 1,000 5 350,00 5 350,00

0 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 7,000 848,00 5 936,00

ZL04 - Výlevky a odvětrání

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL04 - Výlevky a odvětrání

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy
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Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL04 - VYlevky a odvétrénl’

Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 167 664,88

8002 - Vétrénl’ chrénéné L'Inikové cesty CHUC 2 167 664,88
D5 - Tepelné izolace 2 255,40

D6 - Ostatnl' 88 600,00

751 - Vzduchotechnika 76 809,48

SOUPIS PRACI BAU
_!

Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL04 - VYlevky a odvétrénl’

Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 167 664,88

0 8002 Vétrénl’ chrénéné L’mikové cesty CHUC 2 167 664,88

D D5 Tepelné izolace 2 255,40
1 33 1 K 1Po|139 1Protipozarni izolace, tl. 40 mm (prorez 15 %) 1 m2 1 4,0251 456,001 1 835,401

VV 3,5*1,15 4,025
VV Souéet 4,025

1 34 1 K 1Po|140 1Montaz izolace - deskami na trny 1 m2 1 3,5001 120,001 420,001

D D6 Ostatnl' 88 600,00
38 K Po|144 Montéinl’ préce VZT zafizeni h 112,000 600,00 67 200,00
39 K Po|146 Za’vésy, spojovaCI’ a tésnici material soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

40 K Po|147 Zaregulovénl’ potrubnl’ch rozvodl], provoznl' zkouéka soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

42 K Pol149 Pfesun hmot pro VZT zafizenl’ soubor 1,000 5 400,00 5 400,00

D 751 Vzduchotechnika 76 809,48
0 K 751 001R zigzag/2T potrubl - nastrlk RAL - potrubl nad kpl 1,000 2 23200 2 23200

0 K 751 002R Reviznl' kniha poiérnl’ho ventilu + revize kus 28,000 420,00 11 760,00

0 M 1597311R PROTIPOZARNI TALIROVY VENTIL typu BTV 100 kus 28,000 1 840,41 51 531,48
0 M 429819321? ggagZZrotacm ventI/acnl radialm pozmk prIpOJem D do kus 1,000 5 350700 5 350,00

Vzduchotechnické potrubl’ z pozinkovaného plechu
0 K 751510042 kruhové spirélné vinuté trouba bez pfl’ruby D pfes 100 m 7,000 848,00 5 936,00

do 200 mm
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název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD:

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

751111277 Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D přes 700 mm kus 1,000 6 110,00 6 110,00

159793R

Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler & Palau, dodavatel : 

Elektrodesign, Typ : TGT/4-1000-6/16 BCK 7,5 kW, jmenovitý výkon 7,5 kW, 3-400 

V, 50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod ventilátoru : 26500 m3/h / 560 Pa 

(statický tlak), 165kg

kus 1,000 147 000,00 147 000,00

121399R1 MONTAZNI KONZOLA PIE 1000 kus 1,000 10 962,00 10 962,00

121400R Protipříruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 1000 mm kus 1,000 4 654,80 4 654,80

751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 

0,750 m2
kus 2,000 2 250,00 4 500,00

1672987R

Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : Trox Austria, dodavatel : Trox 

CZ, Typ : ARK 2/1200x1335/50Pa/P1- pernamentní magnety, otevírací přetlak 

magnetů : 50 Pa, Total differential pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 53 kg

kus 2,000 126 356,40 252 712,80

751 001R Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení lakovny ve výrobě kpl 1,000 8 107,20 8 107,20

Pol132R1
Krycí ochranné síto na sání, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 

1500×800 mm
kus 1,000 2 456,40 2 456,40

Pol132R2
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 

1200×1355 mm
kus 2,000 3 362,40 6 724,80

Pol133R1
Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, 

rozměr (š×v×d) 1000×1000x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový
kus 1,000 18 847,20 18 847,20

Pol133R2
Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, 

rozměr (š×v×d) 1120×1120x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový
kus 1,000 20 361,60 20 361,60

Pol137R1

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění 

přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 184,060 1 236,00 227 498,16

Pol137R2

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění 

přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 61,780 1 236,00 76 360,08

Pol139 Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %) m2 5,294 456,00 2 414,06

Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 4,600 120,00 552,00

Pol141R
Oplechování VZT potrubí - výroba a montáž oplechování FeZn 0,55 mm vč, 

RAL7035
m2 95,000 1 388,40 131 898,00

Pol142R Plech pozink FeZn 0,55mm (prořez 15 %) m2 95,000 986,00 93 670,00

751111277 Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D přes 700 mm kus 1,000 6 110,00 6 110,00

159794R

Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler & Palau, dodavatel : 

Elektrodesign, Typ : TGT/4-800-9/22 BCK 5,5 kW, jmenovitý výkon 5,5 kW, 3-400 

V, 50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod ventilátoru : 21500 m3/h / 450 Pa 

(statický tlak), 136kg

kus 1,000 107 527,50 107 527,50

121399R2 MONTAZNI KONZOLA PIE 800 kus 1,000 7 104,00 7 104,00

121401R Protipříruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 800 mm kus 1,000 1 530,00 1 530,00

751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 

0,750 m2
kus 2,000 2 250,00 4 500,00

1672988R

Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : Trox Austria, dodavatel : Trox 

CZ, Typ : ARK 2/1000x1335/50Pa/P1- pernamentní magnety, otevírací přetlak 

magnetů : 50 Pa, Total differential pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 47 kg

kus 2,000 126 356,40 252 712,80

751 001R Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení lakovny ve výrobě kpl 1,000 8 107,20 8 107,20

Pol153R1
Krycí ochranné síto na sání, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 

1000×1000 mm
kus 1,000 2 353,20 2 353,20

Pol153R2
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 

1000×1355 mm
kus 2,000 3 332,40 6 664,80

Pol154R1
uzavírací klapka vícelistá se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr 

(š×v×d) 1000×1000x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový
kus 1,000 18 847,20 18 847,20

Pol154R2
uzavírací klapka vícelistá se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr 

(š×v×d) 1200×900x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový
kus 1,000 19 635,60 19 635,60

SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Výlevky a odvětrání

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

EBC a.s. - zodpovědný projektant

technický dozor investora

objednatel/investor zhotovitel

BAUING KV s.r.o.                                                                           

Plaská 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektový manager

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Technický dozor investora

Vícepráce

ZL 5

název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD:

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

751111277 Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D přes 700 mm kus 1,000 6 110,00 6 110,00

159793R

Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler & Palau, dodavatel : 

Elektrodesign, Typ : TGT/4-1000-6/16 BCK 7,5 kW, jmenovitý výkon 7,5 kW, 3-400 

V, 50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod ventilátoru : 26500 m3/h / 560 Pa 

(statický tlak), 165kg

kus 1,000 147 000,00 147 000,00

121399R1 MONTAZNI KONZOLA PIE 1000 kus 1,000 10 962,00 10 962,00

121400R Protipříruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 1000 mm kus 1,000 4 654,80 4 654,80

751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 

0,750 m2
kus 2,000 2 250,00 4 500,00

1672987R

Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : Trox Austria, dodavatel : Trox 

CZ, Typ : ARK 2/1200x1335/50Pa/P1- pernamentní magnety, otevírací přetlak 

magnetů : 50 Pa, Total differential pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 53 kg

kus 2,000 126 356,40 252 712,80

751 001R Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení lakovny ve výrobě kpl 1,000 8 107,20 8 107,20

Pol132R1
Krycí ochranné síto na sání, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 

1500×800 mm
kus 1,000 2 456,40 2 456,40

Pol132R2
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 

1200×1355 mm
kus 2,000 3 362,40 6 724,80

Pol133R1
Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, 

rozměr (š×v×d) 1000×1000x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový
kus 1,000 18 847,20 18 847,20

Pol133R2
Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, 

rozměr (š×v×d) 1120×1120x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový
kus 1,000 20 361,60 20 361,60

Pol137R1

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění 

přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 184,060 1 236,00 227 498,16

Pol137R2

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění 

přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 61,780 1 236,00 76 360,08

Pol139 Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %) m2 5,294 456,00 2 414,06

Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 4,600 120,00 552,00

Pol141R
Oplechování VZT potrubí - výroba a montáž oplechování FeZn 0,55 mm vč, 

RAL7035
m2 95,000 1 388,40 131 898,00

Pol142R Plech pozink FeZn 0,55mm (prořez 15 %) m2 95,000 986,00 93 670,00

751111277 Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D přes 700 mm kus 1,000 6 110,00 6 110,00

159794R

Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler & Palau, dodavatel : 

Elektrodesign, Typ : TGT/4-800-9/22 BCK 5,5 kW, jmenovitý výkon 5,5 kW, 3-400 

V, 50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod ventilátoru : 21500 m3/h / 450 Pa 

(statický tlak), 136kg

kus 1,000 107 527,50 107 527,50

121399R2 MONTAZNI KONZOLA PIE 800 kus 1,000 7 104,00 7 104,00

121401R Protipříruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 800 mm kus 1,000 1 530,00 1 530,00

751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 

0,750 m2
kus 2,000 2 250,00 4 500,00

1672988R

Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : Trox Austria, dodavatel : Trox 

CZ, Typ : ARK 2/1000x1335/50Pa/P1- pernamentní magnety, otevírací přetlak 

magnetů : 50 Pa, Total differential pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 47 kg

kus 2,000 126 356,40 252 712,80

751 001R Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení lakovny ve výrobě kpl 1,000 8 107,20 8 107,20

Pol153R1
Krycí ochranné síto na sání, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 

1000×1000 mm
kus 1,000 2 353,20 2 353,20

Pol153R2
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 

1000×1355 mm
kus 2,000 3 332,40 6 664,80

Pol154R1
uzavírací klapka vícelistá se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr 

(š×v×d) 1000×1000x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový
kus 1,000 18 847,20 18 847,20

Pol154R2
uzavírací klapka vícelistá se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, rozměr 

(š×v×d) 1200×900x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 bodový
kus 1,000 19 635,60 19 635,60

SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Výlevky a odvětrání

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

EBC a.s. - zodpovědný projektant

technický dozor investora

objednatel/investor zhotovitel

BAUING KV s.r.o.                                                                           

Plaská 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektový manager

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Technický dozor investora

Vícepráce

ZMENOW LIST CISLO I ZL 5
|nézev IVYlevky a odvétrénr’

na’zev stavby: Hotel Thermal - stavebnl Upravy spoleény'Ich prostor hotelové véie
Etapa - SPP 2. etapa
80D: 80D 6. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatel/investor zhotovitel

Zastou en THERMAL-F, as. BAUING KV s.r.o.
p |.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary Plaska 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektovy manager
BAUING KV s.r.o., jednatel spoleénosti

Generélni projektant Technicky dozor investora

Energy Benefit Centre as.
Ing. Pavel Beran

Zastoupen , Podlesi 259, 35703 Svatava
Krenova 438/3, 162 00 Praha 6 CKAIT 0300740

EBC a.s. - zodpovédny projektant
technicky dozor investora

Vicepra’ce
oddil popis m.j. mnoistvr’ cena l mj cena l oddil

751111277 Montéi ventilatoru axiélnl’ho stfedotlakého potrubnl’ho zékladnl’ho D pres 700 mm kus 1,000 6 110,00 6 110,00

AXié/ni ventilator do VZTpotrubi, vyrobce .' Soler & Pe/au, dodevate/ .'
E/ektrodesign, Typ : TGT/4—1000-6/16 BCK 7,5 kW, jmenovity vykon 7,5 kW, 3—400

159793,? V, 50 Hz, IE 3, IP 55, poZadovany pracovni bod ventilatoru .' 26500 m3/h / 560 Pa kus 1’000 147 000’00 147 000’00
(static/(v t/ak) 165kq

121399R1 MONTAZN/ KONZOLA PIE 1000 kus 1,000 10 962,00 10 962,00
121400R Protipfiruba k ventilatoru, mat. pozink, rozmer (D) 1000 mm kus 1,000 4 654,80 4 654,80
751398056 gilgggarzngrotldestove zaIUZIe nebo zalu2|ove klapky na ctyrhranne potrubl pres kus 2,000 2 250,00 4 500,00

Mechanic/(é pfet/akova klapka do potrubi, vyroboe : Trox Austria, dodavate/ .' Trox
1672987R CZ, Typ :ARK 2/1200X1335/50Pa/P1— pernamentni magnety, oteviraci pfet/ak kus 2,000 126 356,40 252 712, 80

magnet/2 .' 50 Pa, Total differential pressure Apt=55 Pa hmotnost 53 kq
751 001R Priplatek za nestandardnl’ RAL7035-30% - prestrojenl' Iakovny ve vyrobé kpl 1,000 8 107,20 8 107,20
Pol132R1 Krycr ochranne srto na sanl, mat. pozrnk, Iakovano do RAL7035, rozmer (SXVXd) kus 1,000 2 456,40 2 456,40

1500><800 mm
Pol132R2 Krycr ochranne srto na vyfuk, mat. pozrnk, Iakovano do RAL7035, rozmer (SXVXd) kus 2,000 3 362,40 6 724,80

1200><1355 mm
Uzavlracl klapka vlcelista tésné se servopohonem, bez proudu otevreno, 230 V,

POI133R1 rozmér (§><v><d) 1000><1000x160, servopohon s hava_rij_n|’ pruZinou, 2 bodovv kus 1’000 18 847’20 18 847’20
Uzavlracl klapka vlcelista tésné se servopohonem, bez proudu otevreno, 230 V,

POI133R2 rozmér (§><v><d) 1120><1120x160, servopohon s hava_rij_n|’ pruZinou, 2 bodovv kus 1’000 20 361’60 20 361’“
Potrubl’ v6.tvarovek étyfhranne’ dle PK 120402 , pFI’ruby "R" , pwiové tésnénl’

Pol137R1 pFI’rub, trl’da tésnosti III (B) - POZINK VC RAL7035 POLOMAT, ATYPICKE DELKY m2 184,060 1 236,00 227 498,16
POTRUBl A DELENl TVAROVEK
Potrubl’ v6.tvarovek étyfhranne’ dle PK 120402 , pFI’ruby "R" , pwiové tésnénl’

Pol137R2 pFI’rub, trl’da tésnosti III (B) - POZINK VC RAL7035 POLOMAT, ATYPICKE DELKY m2 61,780 1 236,00 76 360,08
POTRUBl A DELENl TVAROVEK

Pol139 Protipoiérnl’ izolace, tl. 40 mm (prorez 15 %) m2 5,294 456,00 2 414,06

Po|140 Montéi izolace - deskami na trny m2 4,600 120,00 552,00
Pol141R 22f;g§;/anl VZT potrubl - vyroba a montaz oplechovanl FeZn 0,55 mm vc, m2 951000 1 388,40 131 898,00

Pol142R Plech pozink FeZn 0,55mm (prorez 15 %) m2 95,000 986,00 93 670,00

751111277 Montéi ventilatoru axiélnl’ho stfedotlakého potrubnl’ho zékladnl’ho D pres 700 mm kus 1,000 6 110,00 6 110,00

AXié/ni ventilator do VZTpotrubi, vyrobce .' Soler & Pe/au, dodevate/ .'
E/ektrodesign, Typ : TG T/4—800—9/22 BCK 5,5 kW, jmenovity vykon 5,5 kW, 3-400

159794,? V, 50 Hz, IE 3, IP 55, poZadovany pracovni bod ventilatoru .' 21500 m3/h / 450 Pa kus 1’000 107 527’50 107 52150
{static/(v t/ak) 136kq

121399R2 MONTAZN/ KONZOLA PIE 800 kus 1,000 7 104,00 7 104, 00
121401R Protipfiruba k ventilatoru, mat. pozink, rozmer (D) 800 mm kus 1,000 1 530,00 1 530,00
751398056 gilgggarzngrotldestove zaIUZIe nebo zalu2|ove klapky na ctyrhranne potrubl pres kus 2,000 2 250,00 4 500,00

Mechanic/(é pfet/akova klapka do potrubi, vyroboe : Trox Austria, dodavate/ .' Trox
1672988R CZ, Typ :ARK 2/1000X1335/50Pa/P1— pernamentni magnety, oteviraci pfet/ak kus 2,000 126 356,40 252 712,80

magnet/2 .' 50 Pa, Total differential pressure Apt=55 Pa hmotnost 47 kg
751 001R Priplatek za nestandardnl’ RAL7035-30% - prestrojenl' Iakovny ve vyrobé kpl 1,000 8 107,20 8 107,20
Pol153R1 Krycr ochranne srto na sanl, mat. pozrnk, Iakovano do RAL7035, rozmer (SXVXd) kus 1,000 2 353,20 2 353,20

1000><1000 mm
Pol153R2 Krycr ochranne srto na vyfuk, mat. pozrnk, Iakovano do RAL7035, rozmer (SXVXd) kus 2,000 3 332,40 6 664,80

1000><1355 mm
uzavr’racr’ klapka vicelisté se servopohonem, bez proudu otevreno, 230 V, rozmer

PO'154R1 (§><v><d) 1OOOX1OOOX160, sen/opohon s hava_rij_n|’ pruzinou, 2 bodovv kus 1'000 18 84720 18 84720
uzavr’racr’ klapka vicelisté se servopohonem, bez proudu otevreno, 230 V, rozmer

POI154R2 (§><v><d) 1200><900x160, servopohon s hava_rij_n|’ pruzinou, 2 bodovv kus 1’000 19 635’60 19 635’“



Pol155R
Vyústka odváděcí čtyřhranná, mat. pozink, odstín RAL dle požadavku investora, 

včetně montážního rámečku, bez regulace, rozměr 1200x900 mm
kus 1,000 4 041,60 4 041,60

Pol137R1

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění 

přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 42,350 1 236,00 52 344,60

Pol137R2

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění 

přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 42,490 1 236,00 52 517,64

Pol141R
Oplechování VZT potrubí - výroba a montáž oplechování FeZn 0,55 mm vč, 

RAL7035
m2 7,000 1 388,40 9 718,80

Pol142R Plech pozink FeZn 0,55mm (prořez 15 %) m2 7,000 986,00 6 902,00

751111277 Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D přes 700 mm kus 1,000 6 110,00 6 110,00

159795R

Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler & Palau, dodavatel : 

Elektrodesign, Typ : TGT/4-630-6/18 BCK 1,1 kW, jmenovitý výkon 1,1 kW, 3-400 

V, 50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod ventilátoru : 6000 m3/h / 250 Pa 

(statický tlak), 65kg

kus 1,000 60 328,50 60 328,50

121399R3 MONTAZNI KONZOLA PIE 630 kus 1,000 4 156,00 4 156,00

121402R Protipříruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 630 mm kus 1,000 1 003,20 1 003,20

751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 

0,750 m2
kus 1,000 2 250,00 2 250,00

1672988R

Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : Trox Austria, dodavatel : Trox 

CZ, Typ : ARK 2/1000x1335/50Pa/P1- pernamentní magnety, otevírací přetlak 

magnetů : 50 Pa, Total differential pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 47 kg

kus 1,000 126 356,40 126 356,40

751 001R Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení lakovny ve výrobě kpl 1,000 8 107,20 8 107,20

Pol162R1
Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, 

rozměr (š×v×d) 355×355/160, servopohon s havarijní pružinou
kus 1,000 8 934,00 8 934,00

Pol162R2
Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, 

rozměr (š×v×d) 1250×450/160, servopohon s havarijní pružinou (sání - mezipatro)
kus 1,000 15 962,40 15 962,40

Pol162R3
Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, 

rozměr (š×v×d) 800×800/160, servopohon s havarijní pružinou
kus 1,000 12 873,00 12 873,00

Pol163R1
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 

800×675 mm
kus 1,000 1 606,80 1 606,80

Pol163R2
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 

355×502 mm
kus 1,000 789,60 789,60

Pol165 Drátěná mříž, rozměr 800x400 mm (do potrubí) kus 1,000 776,88 776,88

Pol137R1

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění 

přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 9,340 1 236,00 11 544,24

Pol137R2

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění 

přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 23,170 1 236,00 28 638,12

Pol166 Protipožární izolace, tl. 40 mm m2 2,690 456,00 1 226,64

Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 2,340 120,00 280,80

X001R Realizační projektová dokumentace VZT - Revize 16.patra + střecha soubor 1,000 40 800,00 40 800,00

X002R Technická pomoc - Revize 16.patra + střecha (p.Matoušek + Air Gas Project) soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

X003R Koordinační a technická činnost soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

1 932 189,82 Kč

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

Pol129

Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, integrovaný axiální ventilátor s 

plynule nastavitelnými oběžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a 

stabilizací chrakteristiky, průtok 26500 m3/h, přetlak 560 Pa, výkon 11,0 kW, 

hmotnost 512 kg, r

kus -1,000 494 085,60 -494 085,60

Pol130

Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v chráněném prostoru, provedení k 

instalaci na ploché střeše, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru 

prostřednictvím samočinné klapky, funkce regulace bez použití pomocné síly, 

integrovaná tepelně izolované 

kus -1,000 637 391,52 -637 391,52

Pol131 Příplatek za nástřik zařízení (pol. č. 2) dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00

Pol132
Sací kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ plech, rozměr (š×v×d) 

1140×1140×660 mm
kus -1,000 4 540,32 -4 540,32

Pol133
Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez proudu otevřeno, 24 V, rozměr 

(š×v×d) 1140×1140
kus -1,000 19 897,92 -19 897,92

Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti III (B)
m2 -81,795 672,00 -54 966,24

Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti  III (B)
m2 -62,838 672,00 -42 227,14

Pol141 Oplechování VZT potrubí m2 -60,250 840,00 -50 610,00

Pol142 Plech Al 99,5 (prořez 15 %) kg -187,076 840,00 -157 143,84

Pol143 Nástřik oplechování dle RAL m2 -60,250 384,00 -23 136,00

Pol150

Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, integrovaný axiální ventilátor s 

plynule nastavitelnými oběžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a 

stabilizací chrakteristiky, průtok 15500 m3/h, přetlak 500 Pa, výkon 7,5 kW, 

hmotnost 396 kg, ro

kus -1,000 407 030,40 -407 030,40

Pol151

Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v chráněném prostoru, provedení k 

instalaci na ploché střeše, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru 

prostřednictvím samočinné klapky, funkce regulace bez použití pomocné síly, 

integrovaná tepelně izolované 

kus -1,000 526 248,00 -526 248,00

Pol152 Příplatek za nástřik zařízení dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00

Pol153
Sací kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ plech, rozměr (š×v×d) 

1030×1030×595 mm
kus -1,000 4 304,16 -4 304,16

Méněpráce

CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

Pol155R
Vyústka odváděcí čtyřhranná, mat. pozink, odstín RAL dle požadavku investora, 

včetně montážního rámečku, bez regulace, rozměr 1200x900 mm
kus 1,000 4 041,60 4 041,60

Pol137R1

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění 

přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 42,350 1 236,00 52 344,60

Pol137R2

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění 

přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 42,490 1 236,00 52 517,64

Pol141R
Oplechování VZT potrubí - výroba a montáž oplechování FeZn 0,55 mm vč, 

RAL7035
m2 7,000 1 388,40 9 718,80

Pol142R Plech pozink FeZn 0,55mm (prořez 15 %) m2 7,000 986,00 6 902,00

751111277 Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D přes 700 mm kus 1,000 6 110,00 6 110,00

159795R

Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler & Palau, dodavatel : 

Elektrodesign, Typ : TGT/4-630-6/18 BCK 1,1 kW, jmenovitý výkon 1,1 kW, 3-400 

V, 50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod ventilátoru : 6000 m3/h / 250 Pa 

(statický tlak), 65kg

kus 1,000 60 328,50 60 328,50

121399R3 MONTAZNI KONZOLA PIE 630 kus 1,000 4 156,00 4 156,00

121402R Protipříruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 630 mm kus 1,000 1 003,20 1 003,20

751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 

0,750 m2
kus 1,000 2 250,00 2 250,00

1672988R

Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : Trox Austria, dodavatel : Trox 

CZ, Typ : ARK 2/1000x1335/50Pa/P1- pernamentní magnety, otevírací přetlak 

magnetů : 50 Pa, Total differential pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 47 kg

kus 1,000 126 356,40 126 356,40

751 001R Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení lakovny ve výrobě kpl 1,000 8 107,20 8 107,20

Pol162R1
Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, 

rozměr (š×v×d) 355×355/160, servopohon s havarijní pružinou
kus 1,000 8 934,00 8 934,00

Pol162R2
Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, 

rozměr (š×v×d) 1250×450/160, servopohon s havarijní pružinou (sání - mezipatro)
kus 1,000 15 962,40 15 962,40

Pol162R3
Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez proudu otevřeno, 230 V, 

rozměr (š×v×d) 800×800/160, servopohon s havarijní pružinou
kus 1,000 12 873,00 12 873,00

Pol163R1
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 

800×675 mm
kus 1,000 1 606,80 1 606,80

Pol163R2
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do RAL7035, rozměr (š×v×d) 

355×502 mm
kus 1,000 789,60 789,60

Pol165 Drátěná mříž, rozměr 800x400 mm (do potrubí) kus 1,000 776,88 776,88

Pol137R1

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění 

přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 9,340 1 236,00 11 544,24

Pol137R2

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění 

přírub, třída těsnosti III (B) - POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 23,170 1 236,00 28 638,12

Pol166 Protipožární izolace, tl. 40 mm m2 2,690 456,00 1 226,64

Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 2,340 120,00 280,80

X001R Realizační projektová dokumentace VZT - Revize 16.patra + střecha soubor 1,000 40 800,00 40 800,00

X002R Technická pomoc - Revize 16.patra + střecha (p.Matoušek + Air Gas Project) soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

X003R Koordinační a technická činnost soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

1 932 189,82 Kč

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

Pol129

Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, integrovaný axiální ventilátor s 

plynule nastavitelnými oběžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a 

stabilizací chrakteristiky, průtok 26500 m3/h, přetlak 560 Pa, výkon 11,0 kW, 

hmotnost 512 kg, r

kus -1,000 494 085,60 -494 085,60

Pol130

Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v chráněném prostoru, provedení k 

instalaci na ploché střeše, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru 

prostřednictvím samočinné klapky, funkce regulace bez použití pomocné síly, 

integrovaná tepelně izolované 

kus -1,000 637 391,52 -637 391,52

Pol131 Příplatek za nástřik zařízení (pol. č. 2) dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00

Pol132
Sací kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ plech, rozměr (š×v×d) 

1140×1140×660 mm
kus -1,000 4 540,32 -4 540,32

Pol133
Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez proudu otevřeno, 24 V, rozměr 

(š×v×d) 1140×1140
kus -1,000 19 897,92 -19 897,92

Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti III (B)
m2 -81,795 672,00 -54 966,24

Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti  III (B)
m2 -62,838 672,00 -42 227,14

Pol141 Oplechování VZT potrubí m2 -60,250 840,00 -50 610,00

Pol142 Plech Al 99,5 (prořez 15 %) kg -187,076 840,00 -157 143,84

Pol143 Nástřik oplechování dle RAL m2 -60,250 384,00 -23 136,00

Pol150

Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, integrovaný axiální ventilátor s 

plynule nastavitelnými oběžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a 

stabilizací chrakteristiky, průtok 15500 m3/h, přetlak 500 Pa, výkon 7,5 kW, 

hmotnost 396 kg, ro

kus -1,000 407 030,40 -407 030,40

Pol151

Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v chráněném prostoru, provedení k 

instalaci na ploché střeše, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru 

prostřednictvím samočinné klapky, funkce regulace bez použití pomocné síly, 

integrovaná tepelně izolované 

kus -1,000 526 248,00 -526 248,00

Pol152 Příplatek za nástřik zařízení dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00

Pol153
Sací kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ plech, rozměr (š×v×d) 

1030×1030×595 mm
kus -1,000 4 304,16 -4 304,16

Méněpráce

CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

Vyustka odvédéci étyfhranné, mat. pozink, odstl’n RAL dle poZadavku investora,
POI155R véetné montéinl’ho rémeéku, bez renulace, rozmér 1200x900 mm kus 1’000 4 041’60 4 041’“

Potrubl’ v6.tvarovek étyfhranne’ dle PK 120402 , pFI’ruby "R" , pwiové tésnénl’
Po|137R1 pFI'rub, tFI’da tésnosti III (B) - POZINK VC RAL7035 POLOMAT, ATYPICKE DELKY m2 42,350 1 236,00 52 344,60

POTRUBi A DELENi TVAROVEK
Potrubl’ v6.tvarovek étyfhranne’ dle PK 120402 , pFI’ruby "R" , pwiové tésnénl’

Po|137R2 pFI'rub, tFI’da tésnosti III (B) - POZINK VC RAL7035 POLOMAT, ATYPICKE DELKY m2 42,490 1 236,00 52 517,64
POTRUBi A DELENi TVAROVEK

Po|141R Oplechovanl VZT potrubl - vyroba a montaz oplechovanl FeZn 0,55 mm vc, m2 7,000 1 388,40 9 718,80
RAL7035

Po|142R Plech pozink FeZn 0,55mm (proFez 15 %) m2 7,000 986,00 6 902,00

751111277 Montéi ventilétoru axiélnl’ho stfedotlakého potrubnl’ho zékladnl’ho D pies 700 mm kus 1,000 6 110,00 6 110,00

AXié/ni ventilator do VZTpotrubi, vyrobce .' Soler & Palau, dodavatel .'
Elektrodesign, Typ : TGT/4-630-6/18 BCK 1,1 kW, jmenovity vykon 1,1 kW, 3-400

159795,? V, 50 Hz, IE 3, IP 55, poZadovany pracovni bod ventilétoru .' 6000 m3/h / 250 Pa kus 1’000 60 328’50 60 328’50
(statickv t/ak) 65kq

121399R3 MONTAZNI KONZOLA PIE 630 kus 1,000 4 156,00 4 156,00
121402R Protipfiruba k ventila’toru, mat. pozink, rozmér (D) 630 mm kus 1,000 1 003,20 1 003,20
751398056 g/lgggarzngrotldestove zaIUZIe nebo zalu2|ove klapky na ctyrhranne potrubl pres kus 1,000 2 250,00 2 250,00

Mechanické pfet/akové klapka do potrubi, vyroboe : Trox Austria, dodavatel .' Trox
16 72988R CZ, Typ : ARK 2/1000X1335/50Pa/P1- pernamentni magnety, oteviraci pfet/ak kus 1,000 126 356,40 126 356, 40

mgqnem .' 50 Pa, Total differential pressure Apt=55 Pa hmotnost 47 kq
751 001R PFI’platek za nestandardnl’ RAL7035-30% - pFestrojenI' Iakovny ve vyrobé kpl 1,000 8 107,20 8 107,20
Po|162R1 UzaVI'rac klapka Vlcellsta tesna se servopohonem,'bez preudu otevreno, 230 V, kus 1,000 8 934,00 8 934,00

rozmer (SXVXd) 355X355/160, servopohon s havmnl pruzmou

UzaVI'racI klapka Vl'celisté tésné se servopohonem, bez proudu otevFeno, 230 V,
POHBZRZ rozmér (§><v><d) 125OX450/160, seNopohon s havarijnl’ pruZinou (sénl’ - mezipatro) kus 1’000 15 962’40 15 962’40

Po|162R3 UzaVI'rac klapka Vlcellsta tesna se servopohonem,'bez preudu otevreno, 230 V, kus 1,000 12 873,00 12 873,00
rozmer (SXVXd) 800><800/160, servopohon s havmnl pruzmou

Po|163R1 KryCI ochranne Slto na vyfuk, mat. pozmk, Iakovano do RAL7035, rozmer (SXVXd) kus 1,000 1 606,80 1 606,80
800><675 mm

Po|163R2 KryCI ochranne Slto na vyfuk, mat. pozmk, Iakovano do RAL7035, rozmer (SXVXd) kus 1,000 789,60 789,60
355><502 mm

Po|165 Dréténé mfl’Z, rozmér 800x400 mm (do potrubl’) kus 1,000 776,88 776,88
Potrubl’ v6.tvarovek étyfhranne’ dle PK 120402 , pFI’ruby "R" , pwiové tésnénl’

Po|137R1 pFI'rub, tFI’da tésnosti III (B) - POZINK VC RAL7035 POLOMAT, ATYPICKE DELKY m2 9,340 1 236,00 11 544,24
POTRUBi A DELENi TVAROVEK
Potrubl’ v6.tvarovek étyfhranne’ dle PK 120402 , pFI’ruby "R" , pwiové tésnénl’

Po|137R2 pFI'rub, tFI’da tésnosti III (B) - POZINK VC RAL7035 POLOMAT, ATYPICKE DELKY m2 23,170 1 236,00 28 638,12
POTRUBi A DELENi TVAROVEK

Po|166 Protipoiérnl’ izolace, tl. 40 mm m2 2,690 456,00 1 226,64
Po|14O Montéi izolace - deskami na trny m2 2,340 120,00 280,80

X001R Realizaénl’ projektové dokumentace VZT - Revize 16.patra + stfecha soubor 1,000 40 800,00 40 800,00
X002R Technické pomoc - Revize 16.patra + stfecha (p.Matou§ek + Air Gas Project) soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

X003R Koordinaénl’ a technické éinnost soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

CENA CELKEM ZA VICEPRACE 1 932 189,82 Ké

Ménépréce
oddI’I popis m.j. mnoistvi cena I mj cena I oddI’I

ZaFI’zenI’ k ochrané proti koufi s pFI’vodem vzduchu, integrovany axiélnl’ ventilétor s
plynule nastavitelnymi obeznymi Iopatkami, pevnyImi statorovymi lopatkami a _ _

POHZQ stabilizaci chrakteristiky, prfltok 26500 m3/h, pfetlak 560 Pa, vyikon 11,0 kW, kus 1’000 494 085’60 494 085‘60
hmotnost 512 kq, r
ZaFI’zenI’ k regulaci kontrolovane’ho pfetlaku v chrénéném prostoru, provedenl’ k

Po|13O InstaleCI ne p1oche strese, Ireakce na zmenu tlaku v chranenem prostoru’ . kus _1 ,000 637 39152 -637 391,52
prostrednlctVIm samocmne klapky, funkce regulace bez pouzm pomocne Slly,
integrované tegelné izolované

Po|131 PFI’platek za néstfik zafi'zenl’ (pol. ('2. 2) dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00
Po|132 SaCI kus s Integrovanou ochrannou mrlzkou, mat. PZ plech, rozmer (SXVXd) kus _1 ,000 4 540,32 _4 540,32

1140><1140><660 mm
Po|133 lzvolovana zalu2|ova klapka se servopohonem, bez proudu otevreno, 24 V, rozmer kus _1 ,000 19 897,92 49 897,92

(SXVXd)1140><1140
Po|137 otrubllctyrhranne dle PK 120402 , prlruby R , pryzove tesnenl prlrub, trlda m2 4311795 672,00 _54 966,24

tesnostl III (B)
Po|138 Tyvarovky ctyrhranne dle PK 120402 , prlruby R , pryzove tesnenl prlrub, trlda m2 -62,838 672,00 _42 227,14

tesnostl III (B)
Po|141 Oplechovénl’ VZT potrubl’ m2 -60,250 840,00 -50 610,00
Po|142 Plech AI 99,5 (proFez 15 %) kg -187,076 840,00 -157 143,84
Po|143 NéstFik oplechovénl’ dle RAL m2 -60,250 384,00 -23 136,00

ZaFI’zenI’ k ochrané proti koufi s pFI’vodem vzduchu, integrovany axiélnl’ ventilétor s
plynule nastavitelnymi obeznymi Iopatkami, pevnyImi statorovymi lopatkami a _ _

POHSO stabilizaci chrakteristiky, prfltok 15500 m3/h, pfetlak 500 Pa, vyikon 7,5 kW, kus 1’000 407 030’40 407 030‘“
hmotnost 396 kq, ro
ZaFI’zenI’ k regulaci kontrolovane’ho pfetlaku v chrénéném prostoru, provedenl’ k

Po|151 InstaleCI ne p1oche strese, Ireakce na zmenu tlaku v chranenem prostoru’ . kus _1 ,000 526 248,00 -526 248,00
prostrednlctVIm samocmne klapky, funkce regulace bez pouzm pomocne Slly,
integrované tegelné izolované

Po|152 PFI’platek za néstfik zafi'zenl’ dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00
Po|153 SaCI kus s Integrovanou ochrannou mrlzkou, mat. PZ plech, rozmer (SXVXd) kus _1 ,000 4 304,16 _4 304,16

1030X1O3OX595 mm



Pol154
Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez proudu otevřeno, 24 V, rozměr 

(š×v×d) 1030×1030
kus -1,000 16 970,40 -16 970,40

Pol155
Vyústka odváděcí čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, 

včetně montážního rámečku, bez regulace, rozměr 1120x900 mm
kus -1,000 3 492,00 -3 492,00

Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti III (B)
m2 -23,573 672,00 -15 841,06

Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti  III (B)
m2 -19,850 672,00 -13 339,20

Pol139 Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %) m2 -13,870 456,00 -6 324,72

Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 -12,060 120,00 -1 447,20

Pol141 Oplechování VZT potrubí m2 -15,000 840,00 -12 600,00

Pol142 Plech Al 99,5 (prořez 15 %) kg -46,575 840,00 -39 123,00

Pol143 Nástřik oplechování dle RAL m2 -15,000 384,00 -5 760,00

Pol159

Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, integrovaný axiální ventilátor s 

plynule nastavitelnými obžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a 

stabilizací chrakteristiky, průtok 6000 m3/h, přetlak 310 Pa, příkon 1,5 kW, 

hmotnost 161 kg, roz

kus -1,000 277 142,40 -277 142,40

Pol160

Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v chráněném prostoru, provedení k 

umístění na venkovní stěnu, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru 

prostřednictvím samočinné regulační klapky, funkce regulace bez použití pomocné 

síly, integrovaná tepelně 

kus -1,000 200 296,80 -200 296,80

Pol152 Příplatek za nástřik zařízení dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00

Pol162
Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez proudu otevřeno, 24 V, rozměr 

(š×v×d) 355×355
kus -1,000 6 435,36 -6 435,36

Pol163
Výfukový kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ plech, rozměr (š×v×d) 

355×355×250 mm
kus -1,000 1 232,40 -1 232,40

Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti III (B)
m2 -9,450 672,00 -6 350,40

Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti  III (B)
m2 -4,213 672,00 -2 831,14

Pol192
Krycí stříška VZT potrubí na střeše, mat. PZ plech, včetně ocelové kotvicí 

konstrukce
m2 -2,500 1 440,00 -3 600,00

Pol193
Antivibrační elastická tlumící rohož (deska) z granulátu (směs pryže a 

polyuretanového pojiva), tl. 2 cm
m2 -5,000 960,00 -4 800,00

-3 082 367,22 Kč

-1 150 177,40 Kč

datum

za objednatele

za projektanta

za TDI

za zhotovitele

poznámka

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS (důvod):
S ohledem na velmi omezené možnosti svislé dopravy materiálu a výrobků bylo rozhodnuto o optimalizaci provedení VZT v nejvyšším podlaží a na střeše 

budovy. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH

CENA CELKEM ZA MÉNĚPRÁCE

jméno, příjmení podpis

I

Pol154
Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez proudu otevřeno, 24 V, rozměr 

(š×v×d) 1030×1030
kus -1,000 16 970,40 -16 970,40

Pol155
Vyústka odváděcí čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín RAL dle požadavku investora, 

včetně montážního rámečku, bez regulace, rozměr 1120x900 mm
kus -1,000 3 492,00 -3 492,00

Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti III (B)
m2 -23,573 672,00 -15 841,06

Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti  III (B)
m2 -19,850 672,00 -13 339,20

Pol139 Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %) m2 -13,870 456,00 -6 324,72

Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 -12,060 120,00 -1 447,20

Pol141 Oplechování VZT potrubí m2 -15,000 840,00 -12 600,00

Pol142 Plech Al 99,5 (prořez 15 %) kg -46,575 840,00 -39 123,00

Pol143 Nástřik oplechování dle RAL m2 -15,000 384,00 -5 760,00

Pol159

Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, integrovaný axiální ventilátor s 

plynule nastavitelnými obžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a 

stabilizací chrakteristiky, průtok 6000 m3/h, přetlak 310 Pa, příkon 1,5 kW, 

hmotnost 161 kg, roz

kus -1,000 277 142,40 -277 142,40

Pol160

Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v chráněném prostoru, provedení k 

umístění na venkovní stěnu, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru 

prostřednictvím samočinné regulační klapky, funkce regulace bez použití pomocné 

síly, integrovaná tepelně 

kus -1,000 200 296,80 -200 296,80

Pol152 Příplatek za nástřik zařízení dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00

Pol162
Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez proudu otevřeno, 24 V, rozměr 

(š×v×d) 355×355
kus -1,000 6 435,36 -6 435,36

Pol163
Výfukový kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ plech, rozměr (š×v×d) 

355×355×250 mm
kus -1,000 1 232,40 -1 232,40

Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti III (B)
m2 -9,450 672,00 -6 350,40

Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , pryžové těsnění přírub, třída 

těsnosti  III (B)
m2 -4,213 672,00 -2 831,14

Pol192
Krycí stříška VZT potrubí na střeše, mat. PZ plech, včetně ocelové kotvicí 

konstrukce
m2 -2,500 1 440,00 -3 600,00

Pol193
Antivibrační elastická tlumící rohož (deska) z granulátu (směs pryže a 

polyuretanového pojiva), tl. 2 cm
m2 -5,000 960,00 -4 800,00

-3 082 367,22 Kč

-1 150 177,40 Kč

datum

za objednatele

za projektanta

za TDI

za zhotovitele

poznámka

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS (důvod):
S ohledem na velmi omezené možnosti svislé dopravy materiálu a výrobků bylo rozhodnuto o optimalizaci provedení VZT v nejvyšším podlaží a na střeše 

budovy. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH

CENA CELKEM ZA MÉNĚPRÁCE

jméno, příjmení podpis

I

Izolované Zaluziové klapka se servopohonem, bez proudu otevfeno, 24 V, rozmér
Pol154 (éXVXd) 1030x1030 kus -1,000 16 970,40 -16 970,40

Pol155 Vyustka odvggeg cty’rhravnna, mat. AL slltlna, odsvtln RAL dle pozadavku Investora, kus _1 ,000 3 492,00 _3 492,00
vcetne montaznlho ramecku, bez renulace, rozmer 1120x900 mm

Po|137 otrubllctyrhranne dle PK 120402 , prlruby R , pryzove tesnenl prlrub, trlda m2 231573 672,00 _15 841,06
tesnostl III (B)

Po|138 Tyvarovky ctyrhranne dle PK 120402 , prlruby R , pryzove tesnenl prlrub, trlda m2 -19,850 672,00 _13 339,20
tesnostl III (B)

Po|139 Protipoiérnl’ izolace, tl. 40 mm (profez 15 %) m2 -13,870 456,00 -6 324,72

Pol14O Montéi izolace - deskami na trny m2 -12,060 120,00 -1 447,20
Pol141 Oplechovénl’ VZT potrubl’ m2 -15,000 840,00 -12 600,00

Pol142 Plech AI 99,5 (proFez 15 %) kg -46,575 840,00 -39 123,00
Pol143 NéstFik oplechovénl’ dle RAL m2 -15,000 384,00 -5 760,00

ZaFI’zenI’ k ochrané proti koufi s pFI’vodem vzduchu, integrovany axiélnl’ ventilétor s
plynule nastavitelnymi obZnymi lopatkami, pevny'Imi statoromi Iopatkami a _ _

POHSQ stabilizaci chrakteristiky, prfltok 6000 m3/h, pfetlak 310 Pa, pFI’kon 1,5 kW, kus 1’000 277 142’40 277 142‘40
hmotnost 161 kg, roz
ZaFI’zenI’ k regulaci kontrolovane’ho pfetlaku v chrénéném prostoru, provedenl’ k

Pol160 umlstenl na venkovnl stenu, reakce na zmenu tlaku v chranenem prostoru kus _1 ,000 200 296,80 _200 296,80
prostFednictVI'm samoéinné regulaénl’ klapky, funkce regulace bez pouZitI’ pomocné
sily, inteqrované tepelné

Pol152 PFI’platek za néstfik zal‘l'zenl' dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00
Izolované Zaluziové klapka se servopohonem, bez proudu otevfeno, 24 V, rozmérPol162 (éxvxm 355x355 kus -1,000 6 435,36 -6 435,36

Pol163 Vyfukovy kus s Integrovanou ochrannou mrlzkou, mat. PZ plech, rozmer (SXVXd) kus _1 ,000 1 232,40 _1 232,40
355><355><25O mm

Po|137 otrubllctyrhranne dle PK 120402 , prlruby R , pryzove tesnenl prlrub, trlda m2 -9,450 672,00 -6 350,40
tesnostl III (B)

Po|138 Tyvarovky ctyrhranne dle PK 120402 , prlruby R , pryzove tesnenl prlrub, trlda m2 4213 672,00 _2 831,14
tesnostl III (B)

Po|192 KryCI strlska VZT potrubl na strese, mat. PZ plech, vcetne ocelove kotVICI m2 2,500 1 440,00 _3 600,00
konstrukce

Pol193 AntIVIbracnI eIIastlckfa tlumICI rohoz (deska) z granulatu (smes pwze a m2 -5,000 960,00 _4 800,00
polyuretinoveho pouva), tl. 2 cm

CENA CELKEM ZA MENEPRACE -3 082 367,22 Ké

I CENA CELKEM ZA ZMENOW LIST BEZ DPH I -1 150177,40 Kél

, _ S ohledem na velmi omezené moinosti svislé dopravy materiélu a vyirobkfl bylo rozhodnuto o optimalizaci provedenl' VZT v nejvyéél'm podlail’ a na stfeéePOPIS (duvod). , . . ,budovy. Uvedene zmenyjsou v souladu s ustanovenlm § 222 odst. 5 ZZVZ.

jméno, pfl’jmenl’

objednatele

projektanta

TDI I
zhotovitele

| Na zékladé zménového listu bude vypracovén dodatek k jii uzavfené smlouvé o dI’lo. I

Ipoznémka I I



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 150 177,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 150 177,40 21,00% -241 537,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 391 714,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

Hotel Thermal, CHUC - zménové listy
Objekt:

ZL05 - Zména provedeni VZT 16.patra a stf'echy

at:NC-
KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IC:
DIC:

Zhotovitel: IC:
DIC:

Projektant: IC:
DIC:
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DIC:

Poznamka:

Cena bez DPH -1 150 177,40
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Cena s DPH v CZK -1 391 714,65
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 150 177,40

SO01 - Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 1 -483 569,48

    D1 - VZT zařízení -711 830,32

    D2 - Koncové a distribuční elementy 23 951,76

    D3 - Potrubí 248 892,00

    D4 - Tvarovky -42 227,14

    D5 - Tepelné izolace -2 355,78

SO02 - Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 2 -506 263,20

    D1 - VZT zařízení -560 086,90

    D2 - Koncové a distribuční elementy 26 775,84

    D3 - Potrubí 89 021,18

    D4 - Tvarovky -13 339,20

    D5 - Tepelné izolace -48 634,12

SO03 - Větrání šachty nákladního výtahu -217 744,72

    D1 - VZT zařízení -283 527,90

    D2 - Koncové a distribuční elementy 33 274,92

    D3 - Potrubí 33 831,96

    D4 - Tvarovky -2 831,14

    D5 - Tepelné izolace 1 507,44

SO05 - Společné 57 400,00

    D9 - Ostatní 57 400,00

SOUPIS PRACÍ
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Zhotovitel:  Zpracovatel:  
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Náklady soupisu celkem -1 150 177,40

D SO01 Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 1 -483 569,48

D D1 VZT zařízení -711 830,32

ZL05 - Změna provedení VZT 16.patra a střechy
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SO03 - Větrání šachty nákladního výtahu -217 744,72
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    D5 - Tepelné izolace 1 507,44

SO05 - Společné 57 400,00

    D9 - Ostatní 57 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  
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Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL05 - Zména provedeni VZT 16.patra a stf'echy

Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci -1 150 177,40

8001 - Vétrénl’ chrénéné L'Inikové cesty CHUC 1 -483 569,48
D1 - VZT zafl'zenl’ -711 830,32

D2 - Koncové a distribuéni elementy 23 951,76

D3 - Potrubl' 248 892,00

D4 - Tvarovky -42 227,14

D5 - Tepelné izolace -2 355,78

8002 - Vétrénl’ chrénéné L'Inikové cesty CHUC 2 -506 263,20
D1 - VZT zafl'zenl’ -560 086,90

D2 - Koncové a distribuéni elementy 26 775,84

D3 - Potrubl' 89 021,18

D4 - Tvarovky -13 339,20

D5 - Tepelné izolace -48 634,12

8003 - Vétrénl’ éachty nékladnl’ho vytahu -217 744,72
D1 - VZT zafl'zenl’ -283 527,90

D2 - Koncové a distribuéni elementy 33 274,92

D3 - Potrubl' 33 831,96

D4 - Tvarovky -2 831,14

D5 - Tepelné izolace 1 507,44

3005 - Spoleéné 57 400,00
D9 - Ostatnl' 57 400,00

SOUPIS PRACI BAU
_I

Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL05 - Zména provedeni VZT 16.patra a stf'echy

Misto: Datum: 9. 12.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Néklady soupisu celkem

D

D

8001
D1

Vétrénl’ chrénéné L’Inikové cesty CHUC 1
VZT zafl'zenl’
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-1 150 177,40

-483 569,48

-711 830,32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 K Pol129

Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, 

integrovaný axiální ventilátor s plynule nastavitelnými 

oběžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a 

stabilizací chrakteristiky, průtok 26500 m3/h, přetlak 

560 Pa, výkon 11,0 kW, hmotnost 512 kg, r

kus -1,000 494 085,60 -494 085,60

0 K 751111277
Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního 

základního D přes 700 mm
kus 1,000 6 110,00 6 110,00

0 M 159793R

Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler & 

Palau, dodavatel : Elektrodesign, Typ : TGT/4-1000-

6/16 BCK 7,5 kW, jmenovitý výkon 7,5 kW, 3-400 V, 

50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod 

ventilátoru : 26500 m3/h / 560 Pa (statický tlak), 165kg

kus 1,000 147 000,00 147 000,00

0 M 121399R1 MONTAZNI KONZOLA PIE 1000 kus 1,000 10 962,00 10 962,00

0 M 121400R
Protipříruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 1000 

mm
kus 1,000 4 654,80 4 654,80

2 K Pol130

Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v 

chráněném prostoru, provedení k instalaci na ploché 

střeše, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru 

prostřednictvím samočinné klapky, funkce regulace bez 

použití pomocné síly, integrovaná tepelně izolované 

kus -1,000 637 391,52 -637 391,52

0 K 751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2
kus 2,000 2 250,00 4 500,00

0 M 1672987R

Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : 

Trox Austria, dodavatel : Trox CZ, Typ : ARK 

2/1200x1335/50Pa/P1- pernamentní magnety, 

otevírací přetlak magnetů : 50 Pa, Total differential 

pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 53 kg

kus 2,000 126 356,40 252 712,80

3 K Pol131 Příplatek za nástřik zařízení (pol. č. 2) dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00

0 K 751 001R
Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení 

lakovny ve výrobě
kpl 1,000 8 107,20 8 107,20

D D2 Koncové a distribuční elementy 23 951,76

4 K Pol132
Sací kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ 

plech, rozměr (š×v×d) 1140×1140×660 mm
kus -1,000 4 540,32 -4 540,32

0 K Pol132R1
Krycí ochranné síto na sání, mat. pozink, lakováno do 

RAL7035, rozměr (š×v×d) 1500×800 mm
kus 1,000 2 456,40 2 456,40

0 K Pol132R2
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do 

RAL7035, rozměr (š×v×d) 1200×1355 mm
kus 2,000 3 362,40 6 724,80

5 K Pol133
Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 24 V, rozměr (š×v×d) 1140×1140
kus -1,000 19 897,92 -19 897,92

0 K Pol133R1

Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 

1000×1000x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 

bodový

kus 1,000 18 847,20 18 847,20

0 K Pol133R2

Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 

1120×1120x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 

bodový

kus 1,000 20 361,60 20 361,60

D D3 Potrubí 248 892,00

9 K Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , 

pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)
m2 -81,795 672,00 -54 966,24

VV Čtyřhranné potrubí 1000 × 850

VV "16.NP" -7,5 -7,500

VV Čtyřhranné potrubí 1120 × 630

VV "Strojovna" -9,1 -9,100

VV Čtyřhranné potrubí 1120 × 1120

VV "16.NP" -12,35 -12,350

VV "Strojovna" -8,25 -8,250

VV "Střecha" -40,7 -40,700

VV Mezisoučet -77,900

VV -77,9*0,05 -3,895

VV Součet -81,795

0 K Pol137R1

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby 

"R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - 

POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 184,060 1 236,00 227 498,16

0 K Pol137R2

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby 

"R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - 

POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 61,780 1 236,00 76 360,08

D D4 Tvarovky -42 227,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 K Pol129

Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, 

integrovaný axiální ventilátor s plynule nastavitelnými 

oběžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a 

stabilizací chrakteristiky, průtok 26500 m3/h, přetlak 

560 Pa, výkon 11,0 kW, hmotnost 512 kg, r

kus -1,000 494 085,60 -494 085,60

0 K 751111277
Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního 

základního D přes 700 mm
kus 1,000 6 110,00 6 110,00

0 M 159793R

Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler & 

Palau, dodavatel : Elektrodesign, Typ : TGT/4-1000-

6/16 BCK 7,5 kW, jmenovitý výkon 7,5 kW, 3-400 V, 

50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod 

ventilátoru : 26500 m3/h / 560 Pa (statický tlak), 165kg

kus 1,000 147 000,00 147 000,00

0 M 121399R1 MONTAZNI KONZOLA PIE 1000 kus 1,000 10 962,00 10 962,00

0 M 121400R
Protipříruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 1000 

mm
kus 1,000 4 654,80 4 654,80

2 K Pol130

Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v 

chráněném prostoru, provedení k instalaci na ploché 

střeše, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru 

prostřednictvím samočinné klapky, funkce regulace bez 

použití pomocné síly, integrovaná tepelně izolované 

kus -1,000 637 391,52 -637 391,52

0 K 751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2
kus 2,000 2 250,00 4 500,00

0 M 1672987R

Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : 

Trox Austria, dodavatel : Trox CZ, Typ : ARK 

2/1200x1335/50Pa/P1- pernamentní magnety, 

otevírací přetlak magnetů : 50 Pa, Total differential 

pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 53 kg

kus 2,000 126 356,40 252 712,80

3 K Pol131 Příplatek za nástřik zařízení (pol. č. 2) dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00

0 K 751 001R
Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení 

lakovny ve výrobě
kpl 1,000 8 107,20 8 107,20

D D2 Koncové a distribuční elementy 23 951,76

4 K Pol132
Sací kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ 

plech, rozměr (š×v×d) 1140×1140×660 mm
kus -1,000 4 540,32 -4 540,32

0 K Pol132R1
Krycí ochranné síto na sání, mat. pozink, lakováno do 

RAL7035, rozměr (š×v×d) 1500×800 mm
kus 1,000 2 456,40 2 456,40

0 K Pol132R2
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do 

RAL7035, rozměr (š×v×d) 1200×1355 mm
kus 2,000 3 362,40 6 724,80

5 K Pol133
Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 24 V, rozměr (š×v×d) 1140×1140
kus -1,000 19 897,92 -19 897,92

0 K Pol133R1

Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 

1000×1000x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 

bodový

kus 1,000 18 847,20 18 847,20

0 K Pol133R2

Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 

1120×1120x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 

bodový

kus 1,000 20 361,60 20 361,60

D D3 Potrubí 248 892,00

9 K Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , 

pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)
m2 -81,795 672,00 -54 966,24

VV Čtyřhranné potrubí 1000 × 850

VV "16.NP" -7,5 -7,500

VV Čtyřhranné potrubí 1120 × 630

VV "Strojovna" -9,1 -9,100

VV Čtyřhranné potrubí 1120 × 1120

VV "16.NP" -12,35 -12,350

VV "Strojovna" -8,25 -8,250

VV "Střecha" -40,7 -40,700

VV Mezisoučet -77,900

VV -77,9*0,05 -3,895

VV Součet -81,795

0 K Pol137R1

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby 

"R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - 

POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 184,060 1 236,00 227 498,16

0 K Pol137R2

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby 

"R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - 

POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 61,780 1 236,00 76 360,08

D D4 Tvarovky -42 227,14
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P0|129

Zal‘l’zenl’ k ochrané proti koufi s pfl’vodem vzduchu,
integrovany axiélnl’ ventilator s plynule nastavitelnYmi
obéZnYmi Iopatkami, pevnYmi statoromi Iopatkami a
stabilizaci chrakteristiky, prUtok 26500 m3/h, pfetlak
560 Pa, vykon 11,0 kW, hmotnost 512 kg, r

kus -1,000 494 085,60 -494 085,60

751111277 Montéi ventilétoru axiélnl’ho stl‘edotlakého potrubnl’ho
za’kladnl’ho D pfes 700 mm

kus 1,000 6110,00 6110,00

159793R

Axiélni ventilator do VZT potrubi, vyrobce : Soler &
Palau, dodavate/ : Elektrodesign, Typ : TGT/4-1000-
6/16 BCK 7,5 kW, jmenovity vykon 7,5 kW, 3-400 V,
50 Hz, IE 3, IP 55, poz’adovany pracovni bod
ventilatoru .' 26500 m3/h / 560 Pa (staticky tlak), 165kg

kus 1, 000 147 000,00 147 000, 00

121399R1 MONTAZNI KONZOLA PIE 1000 kus 1, 000 10 962,00 10 962,00

121400R Protipfiruba k ventilétoru, mat. pozink, rozmér (D) 1000
mm kus 1, 000 4 654,80 4 654,80

P0|130

Zal‘l’zenl’ k regulaci kontrolovaného pfetlaku v
chrénéném prostoru, provedenl’ k instalaci na ploché
stfeée, reakce na zménu tlaku v chrénéném prostoru
prostl‘ednictVI’m samoéinné klapky, funkce regulace bez
pouZitI’ pomocné sily, integrované tepelné izolované

kus -1,000 637 391,52 -637 391,52

751398056 Montéi protideét’ové 2a|uzie nebo ialuziové klapky na
étyfhranné potrubl’ pfes 0,750 m2

kus 2,000 2 250,00 4 500,00

1672987R

Mechanické pfet/akové klapka do potrubi, vyrobce .'
Trox Austria, dodavate/ : Trox CZ, Typ : ARK
2/1200X1335/50Pa/P1- pernamentni magnety,
oteviraci pr‘etlak magnett‘] : 50 Pa, Total differential
pressure Apt=55 Pa, hmotnost 53 kg

kus 2, 000 126 356,40 252 712,80

P0|131 PFI’platek za néstfik zafizenl’ (pol. ('3. 2) dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00

751 001R PFI’platek za nestandardnl’ RAL7035-30% - pfestrojenl’
Iakovny ve vyrobé

kpl 1,000 8 107,20 8107,20

D2 Koncové a distribuéni elementy 23 951,76

P0|132 Saci kus s integrovanou ochrannou mfl’ikou, mat. PZ
plech, rozmér (éXVXd) 1140><114OX660 mm

kus -1,000 4 540,32 -4 540,32

P0|132R1 KryCI’ ochranné site he sénl’, mat. pozink, Iakovéno do
RAL7035, rozmér (§><V><d) 1500><800 mm

kus 1,000 2 456,40 2 456,40

P0|132R2 KryCI’ ochranné site he vyfuk, mat. pozink, Iakovéno do
RAL7035, rozmér (§><V><d) 1200><1355 mm

kus 2,000 3 362,40 6 724,80

P0|133 Izolované ialuziové klapka 5e servopohonem, bez
proudu otevfeno, 24 V, rozmér (§xv><d) 1140><1140

kus -1,000 19 897,92 -19 897,92

P0|133R1

Uzaviraci klapka Vl’celisté tésné se servopohonem, bez
proudu otevfeno, 230 V, rozmér (éXVXd)
1000><1000X160, servopohon s havarijnl’ pruzinou, 2
bodovy

kus 1,000 18 847,20 18 847,20

P0|133R2

Uzaviraci klapka Vl’celisté tésné se servopohonem, bez
proudu otevfeno, 230 V, rozmér (éXVXd)
1120><1120X160, servopohon s havarijnl’ pruzinou, 2
bodovy

kus 1,000 20 361,60 20 361,60

D3 Potrubl' 248 892,00

P0|137 Potrubl’ étyfhranné dle PK 120402 , pfl’ruby "R" ,
pryiové tésnénl’ pfl’rub, tfl’da tésnosti III (B)

m2 -81,795 672,00 -54 966,24
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Ctyfhranné potrubl’ 1000 X 850
"16.NP" -7,5
Ctyfhranné potrubl’ 1120 x 630
"Strojovna" -9,1
Ctyfhranné potrubl’ 1120 X 1120
"16.NP" -12,35
"Strojovna" -8,25
"Stfecha" -40,7
Mezisouéet
-77,9*0,05
Souéet

-7,500

-9,100

42,350
-8,250

-40,700
-77,900
-3,895

-81,795

P0|137R1

Potrubl’ vé.tvarovek étyfhranné dle PK 120402 , pfl’ruby
"R" , pryiové tésnénl’ pFI’rub, tfl'da tésnosti III (B) -
POZINK vé RAL7035 POLOMAT, ATYPICKE DELKY
POTRUBi A DELENi TVAROVEK

m2 184,060 1 236,00 227 498,16

P0|137R2

Potrubl’ vé.tvarovek étyfhranné dle PK 120402 , pfl’ruby
"R" , pryiové tésnénl’ pFI’rub, tfl'da tésnosti III (B) -
POZINK vé RAL7035 POLOMAT, ATYPICKE DELKY
POTRUBi A DELENi TVAROVEK

m2 61,780 1 236,00 76 360,08

D4 Tvarovky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , 

pryžové těsnění přírub, třída těsnosti  III (B)
m2 -62,838 672,00 -42 227,14

VV Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150

VV "16.NP" -1,86 -1,860

VV Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150

VV "16.NP" -1,86 -1,860

VV Koleno přechodové, 90°, 850 × 1000 - 630 × 1120, R=150

VV "16.NP" -2,96 -2,960

VV Koleno, 45°, 630 × 1120, R=150

VV "Strojovna" -1,26 -1,260

VV Koleno přechodové, 45°, 630 × 1120 - 800 × 1120, R=150

VV "Strojovna" -1,46 -1,460

VV Koleno, 45°, 1120 × 630, R=150

VV "Strojovna" -1,88 -1,880

VV Koleno, 45°, 1120 × 800 - 1120 × 630, R=150

VV "Strojovna" -1,58 -1,580

VV Koleno, 90°, 1120 × 800, R=150

VV "Strojovna" -3,98 -3,980

VV Koleno, 90°, 1120 × 1120, R=150

VV "Strojovna" -4,65 -4,650

VV Koleno, 45°, 800 × 1120, R=150

VV "Střecha" -1,55 -1,550

VV Koleno, 45°, 800 × 1120, R=150

VV "Střecha" -1,55 -1,550

VV Koleno, 90°, 800 × 1120, R=150

VV "Střecha" -3,15 -3,150

VV Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150

VV "Střecha" -2,05 -2,050

VV Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150

VV "Střecha" -2,05 -2,050

VV Koleno, 90°, 1120 × 800, R=150

VV "Střecha" -4,26 -4,260

VV Koleno přechodové, 90°, 1120 × 1120 - 1120 × 800, R=150

VV "Střecha" -4,65 -4,650

VV 800 × 1000 - 800 × 710 - 250

VV "16.NP" -0,98 -0,980

VV 1120 × 1400 - 1200 × 1400 - 500

VV "16.NP" -2,92 -2,920

VV 1120 × 1120 - 1120 × 1400 - 500

VV "16.NP" -2,86 -2,860

VV 1120 x 800 - 1140 x 1140

VV "Strojovna" -2,76 -2,760

VV Mezisoučet -50,270

VV -50,27*0,25 -12,568

VV Součet -62,838

D D5 Tepelné izolace -2 355,78

11 K Pol139 Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %) m2 5,294 456,00 2 414,06

VV "Potrubí" -77,9 -77,900

VV "Přechody" -9,52 -9,520

VV "Kolena" -40,75 -40,750

VV Mezisoučet -128,170

VV -128,17*0,15 -19,226

VV "Skutečnost" 152,69 152,690

VV Součet 5,294

12 K Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 4,600 120,00 552,00

VV -128,17 -128,170

VV 132,77 132,770

VV Součet 4,600

13 K Pol141 Oplechování VZT potrubí m2 -60,250 840,00 -50 610,00

VV "Potrubí" -40,75 -40,750

VV "Kolena" -19,5 -19,500

VV Součet -60,250

0 K Pol141R
Oplechování VZT potrubí - výroba a montáž 

oplechování FeZn 0,55 mm vč, RAL7035
m2 95,000 1 388,40 131 898,00

14 K Pol142 Plech Al 99,5 (prořez 15 %) kg -187,076 840,00 -157 143,84

0 K Pol142R Plech pozink FeZn 0,55mm (prořez 15 %) m2 95,000 986,00 93 670,00

15 K Pol143 Nástřik oplechování dle RAL m2 -60,250 384,00 -23 136,00

D SO02 Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 2 -506 263,20

D D1 VZT zařízení -560 086,90

22 K Pol150

Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, 

integrovaný axiální ventilátor s plynule nastavitelnými 

oběžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a 

stabilizací chrakteristiky, průtok 15500 m3/h, přetlak 

500 Pa, výkon 7,5 kW, hmotnost 396 kg, ro

kus -1,000 407 030,40 -407 030,40

0 K 751111277
Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního 

základního D přes 700 mm
kus 1,000 6 110,00 6 110,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , 

pryžové těsnění přírub, třída těsnosti  III (B)
m2 -62,838 672,00 -42 227,14

VV Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150

VV "16.NP" -1,86 -1,860

VV Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150

VV "16.NP" -1,86 -1,860

VV Koleno přechodové, 90°, 850 × 1000 - 630 × 1120, R=150

VV "16.NP" -2,96 -2,960

VV Koleno, 45°, 630 × 1120, R=150

VV "Strojovna" -1,26 -1,260

VV Koleno přechodové, 45°, 630 × 1120 - 800 × 1120, R=150

VV "Strojovna" -1,46 -1,460

VV Koleno, 45°, 1120 × 630, R=150

VV "Strojovna" -1,88 -1,880

VV Koleno, 45°, 1120 × 800 - 1120 × 630, R=150

VV "Strojovna" -1,58 -1,580

VV Koleno, 90°, 1120 × 800, R=150

VV "Strojovna" -3,98 -3,980

VV Koleno, 90°, 1120 × 1120, R=150

VV "Strojovna" -4,65 -4,650

VV Koleno, 45°, 800 × 1120, R=150

VV "Střecha" -1,55 -1,550

VV Koleno, 45°, 800 × 1120, R=150

VV "Střecha" -1,55 -1,550

VV Koleno, 90°, 800 × 1120, R=150

VV "Střecha" -3,15 -3,150

VV Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150

VV "Střecha" -2,05 -2,050

VV Koleno, 45°, 1120 × 800, R=150

VV "Střecha" -2,05 -2,050

VV Koleno, 90°, 1120 × 800, R=150

VV "Střecha" -4,26 -4,260

VV Koleno přechodové, 90°, 1120 × 1120 - 1120 × 800, R=150

VV "Střecha" -4,65 -4,650

VV 800 × 1000 - 800 × 710 - 250

VV "16.NP" -0,98 -0,980

VV 1120 × 1400 - 1200 × 1400 - 500

VV "16.NP" -2,92 -2,920

VV 1120 × 1120 - 1120 × 1400 - 500

VV "16.NP" -2,86 -2,860

VV 1120 x 800 - 1140 x 1140

VV "Strojovna" -2,76 -2,760

VV Mezisoučet -50,270

VV -50,27*0,25 -12,568

VV Součet -62,838

D D5 Tepelné izolace -2 355,78

11 K Pol139 Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %) m2 5,294 456,00 2 414,06

VV "Potrubí" -77,9 -77,900

VV "Přechody" -9,52 -9,520

VV "Kolena" -40,75 -40,750

VV Mezisoučet -128,170

VV -128,17*0,15 -19,226

VV "Skutečnost" 152,69 152,690

VV Součet 5,294

12 K Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 4,600 120,00 552,00

VV -128,17 -128,170

VV 132,77 132,770

VV Součet 4,600

13 K Pol141 Oplechování VZT potrubí m2 -60,250 840,00 -50 610,00

VV "Potrubí" -40,75 -40,750

VV "Kolena" -19,5 -19,500

VV Součet -60,250

0 K Pol141R
Oplechování VZT potrubí - výroba a montáž 

oplechování FeZn 0,55 mm vč, RAL7035
m2 95,000 1 388,40 131 898,00

14 K Pol142 Plech Al 99,5 (prořez 15 %) kg -187,076 840,00 -157 143,84

0 K Pol142R Plech pozink FeZn 0,55mm (prořez 15 %) m2 95,000 986,00 93 670,00

15 K Pol143 Nástřik oplechování dle RAL m2 -60,250 384,00 -23 136,00

D SO02 Větrání chráněné únikové cesty CHÚC 2 -506 263,20

D D1 VZT zařízení -560 086,90

22 K Pol150

Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, 

integrovaný axiální ventilátor s plynule nastavitelnými 

oběžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a 

stabilizací chrakteristiky, průtok 15500 m3/h, přetlak 

500 Pa, výkon 7,5 kW, hmotnost 396 kg, ro

kus -1,000 407 030,40 -407 030,40

0 K 751111277
Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního 

základního D přes 700 mm
kus 1,000 6 110,00 6 110,00
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10 K Pol138 TvaeV'fyFtyihrWUé d'ef’K 1?0402: pfirUby "R" ’ m2 -62,838 672,00 -42 227,14
pryzove tesnenl prlrub, trlda tesnostl III (B)

W Koleno, 45°, 1120 X 800, R=150
VV "16.NP"-1,86 -1,860
VV Koleno, 45°, 1120 X 800, R=150
VV "16.NP"-1,86 -1,860
VV Koleno pFechodové, 90°, 850 X 1000 - 630 X 1120, R=150
VV "16.NP" -2,96 -2,960
VV Koleno, 45°, 630 X 1120, R=150
VV "Strojovna" -1,26 -1,260
VV Koleno pFechodové, 45°, 630 X 1120 - 800 X 1120, R=150
VV "Strojovna" -1,46 -1,460
VV Koleno, 45°, 1120 X 630, R=150
VV "Strojovna" -1,88 -1,880
VV Koleno,45°,1120 X 800 -1120 X 630, R=150
VV "Strojovna" -1,58 -1,580
VV Koleno, 90°, 1120 X 800, R=150
VV "Strojovna" -3,98 -3,980
VV Koleno,90°,1120 X 1120, R=150
VV "Strojovna" -4,65 4,650
VV Koleno, 45°, 800 X 1120, R=150
VV "Stfecha" -1,55 -1,550
VV Koleno, 45°, 800 X 1120, R=150
VV "Stfecha" -1,55 -1,550
VV Koleno, 90°, 800 X 1120, R=150
VV "Stfecha" -3,15 -3,150
VV Koleno, 45°, 1120 X 800, R=150
VV "Stfecha" -2,05 -2,050
VV Koleno, 45°, 1120 X 800, R=150
VV "Stfecha" -2,05 -2,050
VV Koleno, 90°, 1120 X 800, R=150
VV "Stfecha" -4,26 4,260
VV Koleno pFechodové, 90°, 1120 X 1120 - 1120 X 800, R=150
VV "Stfecha" -4,65 4,650
W 800 X1000 - 800 X 710 - 250
W "16.NP" -O,98 -0,980
VV 1120X1400-1200X1400-500
VV "16.NP" -2,92 -2,920
VV 1120X1120-112OX1400-500
VV "16.NP" -2,86 -2,860
VV 1120x800-1140x1140
VV "Strojovna" -2,76 -2,760
VV Mezisouéet -50,270
VV -50,27*0,25 -12,568
VV Souéet -62,838

D D5 Tepelné izolace -2 355,78
1 11 1 K 1Po|139 Protipozarni izolace, H. 40 mm (prorez 15 %) m2 1 5,294 456,00 2 414,06

VV "Potrubl’" -77,9 -77,900
VV "Pfechody" -9,52 -9,520
VV "Kolena" -40,75 -40,750
VV Mezisouéet -128,170
VV -128,17*O,15 -19,226
VV "Skuteénost" 152,69 152,690
VV Souéet 5,294

1 12 1 K 1Po|140 1Montaz izolace - deskami na trny m2 1 4,6001 120,001 552,001
vv -128,17 -128,170
VV 132,77 132,770
VV Souéet 4,600

1 13 1 K 1Po|141 10p|echovéni VZT potrubl’ m2 1 -60,2501 840,001 -50 610,001
vv "Potrubl’" 4075 40750
W "Kolena" -19,5 -19,500
VV Souéet -60,250

Oplechovéni VZT potrubl’ - vyroba a montéZ0 K Pol141R oplechovéni FeZn 055 mm v0, RAL7035 m2 95,000 1 388,40 131 898,00

14 K Po|142 Plech AI 99,5 (profez 15 %) kg -187,076 840,00 -157 143,84
0 K Pol142R Plech pozink FeZn 0,55mm (profez 15 %) m2 95,000 986,00 93 670,00

15 K Po|143 Néstfik oplechovénl’ dle RAL m2 -60,250 384,00 -23 136,00

0 8002 Vétrénl’ chrénéné L’Inikové cesty CHUC 2 -506 263,20

D D1 VZT zafl'zenl’ -560 086,90
Zafl’zenl’ k ochrané proti koufi s pfl’vodem vzduchu,
integrovany axiélnl’ ventilator s plynule nastavitelnYmi

22 K Po|150 obéZnYmi Iopatkami, pevnYmi statoromi Iopatkami a kus -1,000 407 030,40 -407 030,40
stabilizaci chrakteristiky, prUtok 15500 m3/h, pfetlak
500 Pa, vykon 7,5 kW, hmotnost 396 kg, r0

0 K 751111277 M’ontaz yentllat0ru aXIaInIho stredotlakeho potrubnlho kus 1.000 6 110100 6 11000
zakladnlho D pres 700 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 159794R

Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler & 

Palau, dodavatel : Elektrodesign, Typ : TGT/4-800-

9/22 BCK 5,5 kW, jmenovitý výkon 5,5 kW, 3-400 V, 

50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod 

ventilátoru : 21500 m3/h / 450 Pa (statický tlak), 136kg

kus 1,000 107 527,50 107 527,50

0 M 121399R2 MONTAZNI KONZOLA PIE 800 kus 1,000 7 104,00 7 104,00

0 M 121401R
Protipříruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 800 

mm
kus 1,000 1 530,00 1 530,00

23 K Pol151

Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v 

chráněném prostoru, provedení k instalaci na ploché 

střeše, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru 

prostřednictvím samočinné klapky, funkce regulace bez 

použití pomocné síly, integrovaná tepelně izolované 

kus -1,000 526 248,00 -526 248,00

0 K 751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2
kus 2,000 2 250,00 4 500,00

0 M 1672988R

Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : 

Trox Austria, dodavatel : Trox CZ, Typ : ARK 

2/1000x1335/50Pa/P1- pernamentní magnety, 

otevírací přetlak magnetů : 50 Pa, Total differential 

pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 47 kg

kus 2,000 126 356,40 252 712,80

24 K Pol152 Příplatek za nástřik zařízení dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00

0 K 751 001R
Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení 

lakovny ve výrobě
kpl 1,000 8 107,20 8 107,20

D D2 Koncové a distribuční elementy 26 775,84

25 K Pol153
Sací kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ 

plech, rozměr (š×v×d) 1030×1030×595 mm
kus -1,000 4 304,16 -4 304,16

0 K Pol153R1
Krycí ochranné síto na sání, mat. pozink, lakováno do 

RAL7035, rozměr (š×v×d) 1000×1000 mm
kus 1,000 2 353,20 2 353,20

0 K Pol153R2
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do 

RAL7035, rozměr (š×v×d) 1000×1355 mm
kus 2,000 3 332,40 6 664,80

26 K Pol154
Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 24 V, rozměr (š×v×d) 1030×1030
kus -1,000 16 970,40 -16 970,40

0 K Pol154R1

uzavírací klapka vícelistá se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 

1000×1000x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 

bodový

kus 1,000 18 847,20 18 847,20

0 K Pol154R2

uzavírací klapka vícelistá se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 

1200×900x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 

bodový

kus 1,000 19 635,60 19 635,60

27 K Pol155

Vyústka odváděcí čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín 

RAL dle požadavku investora, včetně montážního 

rámečku, bez regulace, rozměr 1120x900 mm

kus -1,000 3 492,00 -3 492,00

0 K Pol155R

Vyústka odváděcí čtyřhranná, mat. pozink, odstín RAL 

dle požadavku investora, včetně montážního rámečku, 

bez regulace, rozměr 1200x900 mm

kus 1,000 4 041,60 4 041,60

D D3 Potrubí 89 021,18

31 K Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , 

pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)
m2 -23,573 672,00 -15 841,06

VV Čtyřhranné potrubí 1050 × 315

VV "16.NP" -1,45 -1,450

VV Čtyřhranné potrubí 630 × 560

VV "Strojovna" -4,25 -4,250

VV Čtyřhranné potrubí 1000 × 1000

VV "Strojovna" -9 -9,000

VV Čtyřhranné potrubí 1000 × 800

VV "Střecha" -7,75 -7,750

VV Mezisoučet -22,450

VV -22,45*0,05 -1,123

VV Součet -23,573

0 K Pol137R1

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby 

"R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - 

POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 42,350 1 236,00 52 344,60

0 K Pol137R2

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby 

"R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - 

POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 42,490 1 236,00 52 517,64

D D4 Tvarovky -13 339,20
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0 M 159794R

Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler & 

Palau, dodavatel : Elektrodesign, Typ : TGT/4-800-

9/22 BCK 5,5 kW, jmenovitý výkon 5,5 kW, 3-400 V, 

50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod 

ventilátoru : 21500 m3/h / 450 Pa (statický tlak), 136kg

kus 1,000 107 527,50 107 527,50

0 M 121399R2 MONTAZNI KONZOLA PIE 800 kus 1,000 7 104,00 7 104,00

0 M 121401R
Protipříruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 800 

mm
kus 1,000 1 530,00 1 530,00

23 K Pol151

Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v 

chráněném prostoru, provedení k instalaci na ploché 

střeše, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru 

prostřednictvím samočinné klapky, funkce regulace bez 

použití pomocné síly, integrovaná tepelně izolované 

kus -1,000 526 248,00 -526 248,00

0 K 751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2
kus 2,000 2 250,00 4 500,00

0 M 1672988R

Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : 

Trox Austria, dodavatel : Trox CZ, Typ : ARK 

2/1000x1335/50Pa/P1- pernamentní magnety, 

otevírací přetlak magnetů : 50 Pa, Total differential 

pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 47 kg

kus 2,000 126 356,40 252 712,80

24 K Pol152 Příplatek za nástřik zařízení dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00

0 K 751 001R
Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení 

lakovny ve výrobě
kpl 1,000 8 107,20 8 107,20

D D2 Koncové a distribuční elementy 26 775,84

25 K Pol153
Sací kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. PZ 

plech, rozměr (š×v×d) 1030×1030×595 mm
kus -1,000 4 304,16 -4 304,16

0 K Pol153R1
Krycí ochranné síto na sání, mat. pozink, lakováno do 

RAL7035, rozměr (š×v×d) 1000×1000 mm
kus 1,000 2 353,20 2 353,20

0 K Pol153R2
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do 

RAL7035, rozměr (š×v×d) 1000×1355 mm
kus 2,000 3 332,40 6 664,80

26 K Pol154
Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 24 V, rozměr (š×v×d) 1030×1030
kus -1,000 16 970,40 -16 970,40

0 K Pol154R1

uzavírací klapka vícelistá se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 

1000×1000x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 

bodový

kus 1,000 18 847,20 18 847,20

0 K Pol154R2

uzavírací klapka vícelistá se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 

1200×900x160, servopohon s havarijní pružinou, 2 

bodový

kus 1,000 19 635,60 19 635,60

27 K Pol155

Vyústka odváděcí čtyřhranná, mat. AL slitina, odstín 

RAL dle požadavku investora, včetně montážního 

rámečku, bez regulace, rozměr 1120x900 mm

kus -1,000 3 492,00 -3 492,00

0 K Pol155R

Vyústka odváděcí čtyřhranná, mat. pozink, odstín RAL 

dle požadavku investora, včetně montážního rámečku, 

bez regulace, rozměr 1200x900 mm

kus 1,000 4 041,60 4 041,60

D D3 Potrubí 89 021,18

31 K Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , 

pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)
m2 -23,573 672,00 -15 841,06

VV Čtyřhranné potrubí 1050 × 315

VV "16.NP" -1,45 -1,450

VV Čtyřhranné potrubí 630 × 560

VV "Strojovna" -4,25 -4,250

VV Čtyřhranné potrubí 1000 × 1000

VV "Strojovna" -9 -9,000

VV Čtyřhranné potrubí 1000 × 800

VV "Střecha" -7,75 -7,750

VV Mezisoučet -22,450

VV -22,45*0,05 -1,123

VV Součet -23,573

0 K Pol137R1

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby 

"R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - 

POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 42,350 1 236,00 52 344,60

0 K Pol137R2

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby 

"R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - 

POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 42,490 1 236,00 52 517,64

D D4 Tvarovky -13 339,20
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159794R

Axiélni ventilator do VZT potrubi, vyrobce : Soler &
Palau, dodavate/ : Elektrodesign, Typ : TGT/4-800-
9/22 BCK 5,5 kW, jmenovity vykon 5,5 kW, 3-400 V,
50 Hz, IE 3, IP 55, poz’adovany pracovni bod
ventilatoru .' 21500 m3/h / 450 Pa (staticky tlak), 136kg

kus 1,000 107 527,50 107 527,50

121399R2 MONTAZNI KONZOLA PIE 800 kus 1,000 7 104,00 7 104,00

121401R Protipfiruba k ventilétoru, mat. pozink, rozmér (D) 800
mm kus 1,000 1 530,00 1 530,00

23 P0|151

Zal‘l’zenl’ k regulaci kontrolovaného pfetlaku v
chrénéném prostoru, provedenl’ k instalaci na ploché
stfeée, reakce na zménu tlaku v chrénéném prostoru
prostl‘ednictVI’m samoéinné klapky, funkce regulace bez
pouZitI’ pomocné sily, integrované tepelné izolované

kus -1,000 526 248,00 -526 248,00

751398056 Montéi protideét’ové 2a|uzie nebo ialuziové klapky na
étyfhranné potrubl’ pfes 0,750 m2

kus 2,000 2 250,00 4 500,00

1672988R

Mechanické pfet/akové klapka do potrubi, vyrobce .'
Trox Austria, dodavate/ : Trox CZ, Typ : ARK
2/1000X1335/50Pa/P1- pernamentni magnety,
oteviraci pr‘etlak magnett‘] : 50 Pa, Total differential
pressure Apt=55 Pa, hmotnost 47 kg

kus 2, 000 126 356,40 252 712,80

24 P0|152 PFI’platek za néstfik zafizenl’ dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00

751 001R PFI’platek za nestandardnl’ RAL7035-30% - pfestrojenl’
Iakovny ve vyrobé

kpl 1,000 8 107,20 8107,20

D2 Koncové a distribuéni elementy 26 775,84

25 P0|153 Saci kus s integrovanou ochrannou mfl’ikou, mat. PZ
plech, rozmér (éXVXd) 1030><1O3OXS95 mm

kus -1,000 4 304,16 -4 304,16

P0|153R1 KryCI’ ochranné site he sénl’, mat. pozink, Iakovéno do
RAL7035, rozmér (§><V><d) 1000><1000 mm

kus 1,000 2 353,20 2 353,20

P0|153R2 KryCI’ ochranné site he vyfuk, mat. pozink, Iakovéno do
RAL7035, rozmér (§><V><d) 1000><1355 mm

kus 2,000 3 332,40 6 664,80

26 P0|154 Izolované ialuziové klapka 5e servopohonem, bez
proudu otevfeno, 24 V, rozmér (§xv><d) 1030><1030

kus -1,000 16 970,40 -16 970,40

P0|154R1

uzaviraCI’ klapka vicelisté se servopohonem, bez
proudu otevfeno, 230 V, rozmér (éXVXd)
1OOOX1OOOX160, servopohon s havarijnl’ pruzinou, 2
bodovy

kus 1,000 18 847,20 18 847,20

P0|154R2

uzaviraCI’ klapka vicelisté se servopohonem, bez
proudu otevfeno, 230 V, rozmér (éXVXd)
1200><900x160, servopohon s havarijnl’ pruiinou, 2
bodovy

kus 1,000 19 635,60 19 635,60

27 P0|155
Vyl’Jstka odvédéci étyfhranné, mat. AL slitina, odstl’n
RAL dle poiadavku investora, véetné montéinl’ho
ra’meéku, bez regulace, rozmér 1120x900 mm

kus -1,000 3 492,00 -3 492,00

P0|155R
Vyl’Jstka odvédéci étyfhranné, mat. pozink, odstl’n RAL
dle poiadavku investora, véetné montéinl’ho rémeéku,
bez regulace, rozmér 1200x900 mm

kus 1,000 4 041,60 4 041,60

D3 Potrubl' 89 021,18

31 P0|137 Potrubl’ étyfhranné dle PK 120402 , pfl’ruby "R" ,
pryiové tésnénl’ pfl’rub, tfl’da tésnosti III (B)

m2 -23,573 672,00 -15 841,06
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

Ctyfhranné potrubl’ 1050 X 315
"16.NP" -1,45
Ctyfhranné potrubl’ 630 x 560
"Strojovna" -4,25
Ctyfhranné potrubl’ 1000 X 1000
"Strojovna" -9
Ctyfhranné potrubl’ 1000 x 800
"Stfecha" -7,75
Mezisouéet
-22,45*0,05
Souéet

-1,450

-4,250

-9,000

-7,750
-22,450

-1,123
-23,573

P0|137R1

Potrubl’ vé.tvarovek étyfhranné dle PK 120402 , pfl’ruby
"R" , pryiové tésnénl’ pFI’rub, tfl'da tésnosti III (B) -
POZINK vé RAL7035 POLOMAT, ATYPICKE DELKY
POTRUBi A DELENi TVAROVEK

m2 42,350 1 236,00 52 344,60

P0|137R2

Potrubl’ vé.tvarovek étyfhranné dle PK 120402 , pfl’ruby
"R" , pryiové tésnénl’ pFI’rub, tfl'da tésnosti III (B) -
POZINK vé RAL7035 POLOMAT, ATYPICKE DELKY
POTRUBi A DELENi TVAROVEK

m2 42,490 1 236,00 52 517,64

D4 Tvarovky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , 

pryžové těsnění přírub, třída těsnosti  III (B)
m2 -19,850 672,00 -13 339,20

VV Koleno, 90°, 560 × 630, R=100

VV "Strojovna" -1,46 -1,460

VV Koleno, 90°, 630 × 560, R=100

VV "Strojovna" -1,56 -1,560

VV Koleno, 30°, 560 x 630, R=100

VV "Strojovna" -0,48 -0,480

VV Koleno, 30°, 560 x 630, R=100

VV "Strojovna" -0,48 -0,480

VV Koleno, 90°, 1000 x 1000, R=100

VV "Strojovna" -3,76 -3,760

VV "Střecha" -3,46 -3,460

VV Koleno přechodové, 90°, 1000 x 1000 - 1000 x 800 , R=150

VV "Střecha" -3,72 -3,720

VV Přechod čtyřhranné potrubí

VV 1000 × 1000 - 560 × 630 - 500

VV "Strojovna" -0,96 -0,960

VV Mezisoučet -15,880

VV -15,88*0,25 -3,970

VV Součet -19,850

D D5 Tepelné izolace -48 634,12

33 K Pol139 Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %) m2 -13,870 456,00 -6 324,72

VV "Potrubí" -22,45 -22,450

VV "Přechody" -0,96 -0,960

VV "Kolena" -14,92 -14,920

VV Mezisoučet -38,330

VV -38,33*0,15 -5,750

VV 30,21 30,210

VV Součet -13,870

34 K Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 -12,060 120,00 -1 447,20

VV -38,33 -38,330

VV 26,27 26,270

VV Součet -12,060

35 K Pol141 Oplechování VZT potrubí m2 -15,000 840,00 -12 600,00

0 K Pol141R
Oplechování VZT potrubí - výroba a montáž 

oplechování FeZn 0,55 mm vč, RAL7035
m2 7,000 1 388,40 9 718,80

36 K Pol142 Plech Al 99,5 (prořez 15 %) kg -46,575 840,00 -39 123,00

0 K Pol142R Plech pozink FeZn 0,55mm (prořez 15 %) m2 7,000 986,00 6 902,00

37 K Pol143 Nástřik oplechování dle RAL m2 -15,000 384,00 -5 760,00

D SO03 Větrání šachty nákladního výtahu -217 744,72

D D1 VZT zařízení -283 527,90

43 K Pol159

Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, 

integrovaný axiální ventilátor s plynule nastavitelnými 

obžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a 

stabilizací chrakteristiky, průtok 6000 m3/h, přetlak 310 

Pa, příkon 1,5 kW, hmotnost 161 kg, roz

kus -1,000 277 142,40 -277 142,40

0 K 751111277
Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního 

základního D přes 700 mm
kus 1,000 6 110,00 6 110,00

0 M 159795R

Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler & 

Palau, dodavatel : Elektrodesign, Typ : TGT/4-630-

6/18 BCK 1,1 kW, jmenovitý výkon 1,1 kW, 3-400 V, 

50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod 

ventilátoru : 6000 m3/h / 250 Pa (statický tlak), 65kg

kus 1,000 60 328,50 60 328,50

0 M 121399R3 MONTAZNI KONZOLA PIE 630 kus 1,000 4 156,00 4 156,00

0 M 121402R
Protipříruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 630 

mm
kus 1,000 1 003,20 1 003,20

44 K Pol160

Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v 

chráněném prostoru, provedení k umístění na venkovní 

stěnu, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru 

prostřednictvím samočinné regulační klapky, funkce 

regulace bez použití pomocné síly, integrovaná tepelně 

kus -1,000 200 296,80 -200 296,80

0 K 751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2
kus 1,000 2 250,00 2 250,00

0 M 1672988R

Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : 

Trox Austria, dodavatel : Trox CZ, Typ : ARK 

2/1000x1335/50Pa/P1- pernamentní magnety, 

otevírací přetlak magnetů : 50 Pa, Total differential 

pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 47 kg

kus 1,000 126 356,40 126 356,40

45 K Pol152 Příplatek za nástřik zařízení dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00

0 K 751 001R
Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení 

lakovny ve výrobě
kpl 1,000 8 107,20 8 107,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , 

pryžové těsnění přírub, třída těsnosti  III (B)
m2 -19,850 672,00 -13 339,20

VV Koleno, 90°, 560 × 630, R=100

VV "Strojovna" -1,46 -1,460

VV Koleno, 90°, 630 × 560, R=100

VV "Strojovna" -1,56 -1,560

VV Koleno, 30°, 560 x 630, R=100

VV "Strojovna" -0,48 -0,480

VV Koleno, 30°, 560 x 630, R=100

VV "Strojovna" -0,48 -0,480

VV Koleno, 90°, 1000 x 1000, R=100

VV "Strojovna" -3,76 -3,760

VV "Střecha" -3,46 -3,460

VV Koleno přechodové, 90°, 1000 x 1000 - 1000 x 800 , R=150

VV "Střecha" -3,72 -3,720

VV Přechod čtyřhranné potrubí

VV 1000 × 1000 - 560 × 630 - 500

VV "Strojovna" -0,96 -0,960

VV Mezisoučet -15,880

VV -15,88*0,25 -3,970

VV Součet -19,850

D D5 Tepelné izolace -48 634,12

33 K Pol139 Protipožární izolace, tl. 40 mm (prořez 15 %) m2 -13,870 456,00 -6 324,72

VV "Potrubí" -22,45 -22,450

VV "Přechody" -0,96 -0,960

VV "Kolena" -14,92 -14,920

VV Mezisoučet -38,330

VV -38,33*0,15 -5,750

VV 30,21 30,210

VV Součet -13,870

34 K Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 -12,060 120,00 -1 447,20

VV -38,33 -38,330

VV 26,27 26,270

VV Součet -12,060

35 K Pol141 Oplechování VZT potrubí m2 -15,000 840,00 -12 600,00

0 K Pol141R
Oplechování VZT potrubí - výroba a montáž 

oplechování FeZn 0,55 mm vč, RAL7035
m2 7,000 1 388,40 9 718,80

36 K Pol142 Plech Al 99,5 (prořez 15 %) kg -46,575 840,00 -39 123,00

0 K Pol142R Plech pozink FeZn 0,55mm (prořez 15 %) m2 7,000 986,00 6 902,00

37 K Pol143 Nástřik oplechování dle RAL m2 -15,000 384,00 -5 760,00

D SO03 Větrání šachty nákladního výtahu -217 744,72

D D1 VZT zařízení -283 527,90

43 K Pol159

Zařízení k ochraně proti kouři s přívodem vzduchu, 

integrovaný axiální ventilátor s plynule nastavitelnými 

obžnými lopatkami, pevnými statorovými lopatkami a 

stabilizací chrakteristiky, průtok 6000 m3/h, přetlak 310 

Pa, příkon 1,5 kW, hmotnost 161 kg, roz

kus -1,000 277 142,40 -277 142,40

0 K 751111277
Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního 

základního D přes 700 mm
kus 1,000 6 110,00 6 110,00

0 M 159795R

Axiální ventilátor do VZT potrubí, výrobce : Soler & 

Palau, dodavatel : Elektrodesign, Typ : TGT/4-630-

6/18 BCK 1,1 kW, jmenovitý výkon 1,1 kW, 3-400 V, 

50 Hz, IE 3, IP 55, požadovaný pracovní bod 

ventilátoru : 6000 m3/h / 250 Pa (statický tlak), 65kg

kus 1,000 60 328,50 60 328,50

0 M 121399R3 MONTAZNI KONZOLA PIE 630 kus 1,000 4 156,00 4 156,00

0 M 121402R
Protipříruba k ventilátoru, mat. pozink, rozměr (D) 630 

mm
kus 1,000 1 003,20 1 003,20

44 K Pol160

Zařízení k regulaci kontrolovaného přetlaku v 

chráněném prostoru, provedení k umístění na venkovní 

stěnu, reakce na změnu tlaku v chráněném prostoru 

prostřednictvím samočinné regulační klapky, funkce 

regulace bez použití pomocné síly, integrovaná tepelně 

kus -1,000 200 296,80 -200 296,80

0 K 751398056
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2
kus 1,000 2 250,00 2 250,00

0 M 1672988R

Mechanická přetlaková klapka do potrubí, výrobce : 

Trox Austria, dodavatel : Trox CZ, Typ : ARK 

2/1000x1335/50Pa/P1- pernamentní magnety, 

otevírací přetlak magnetů : 50 Pa, Total differential 

pressure Δpt=55 Pa, hmotnost 47 kg

kus 1,000 126 356,40 126 356,40

45 K Pol152 Příplatek za nástřik zařízení dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00

0 K 751 001R
Příplatek za nestandardní RAL7035-30% - přestrojení 

lakovny ve výrobě
kpl 1,000 8 107,20 8 107,20
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K Po|138 TvaeV'fy.°ty[hr?”f‘,e d'ef’K 1?0402: pr'rUby R ’ m2 -19,850 672,00 -13 339,20
pryzove tesnenl prlrub, trlda tesnostl III (B)

W Koleno, 90°, 560 x 630, R=100
VV "Strojovna" -1,46 -1,460
vv Koleno, 90°, 630 x 560, R=100
VV "Strojovna" -1,56 -1,560
vv Koleno, 30°, 560 X 630, R=100
VV "Strojovna" -0,48 -0,480
vv Koleno, 30°, 560 X 630, R=100
VV "Strojovna" -0,48 -0,480
vv Koleno, 90°, 1000 X 1000, R=100
VV "Strojovna" -3,76 -3,760
VV "Stfecha" -3,46 -3,460
VV Koleno pFechodové, 90°, 1000 X1000 - 1000 X 800 , R=150
VV "Stfecha" -3,72 -3,720
VV PFechod étyfhranné potrubl’
W 1000 x 1000 - 560 x 630 - 500
W "Strojovna" -0,96 -0,960
VV Mezisouéet -15,880
vv -15,88*0,25 -3,970
VV Souéet -19,850

D D5 Tepelné izolace -48 634,12
‘ 33 ‘ K ‘Pol139 Protipoiérnl’ izolace, H. 40 mm (profez 15 %) m2 -13,87O 456,00 -6 324,72

vv "Potrubl’" -22,45 -22,450
VV "Pfechody" -O,96 -0,960
vv "Kolena" -14,92 -14,920
VV Mezisouéet -38,330
vv -38,33*0,15 -5,750
VV 30,21 30,210
VV Souéet -13,870

1 34 1 K ‘Pol140 Montaz izolace - deskami na trny m2 -12,060 120,00 -1 447,20
vv -38,33 -38,330
VV 26,27 26,270
VV Souéet -12,060

35 K Po|141 Oplechovénl’ VZT potrubl’ m2 -15,000 840,00 -12 600,00
Oplechovéni VZT potrubl’ - vyrobe a montéZ

0 K POIWR oplechovéni FeZn 0,55 mm v6, RAL7035 ”‘2 mm 1 388‘“ 9 “8'80
36 K Po|142 Plech AI 99,5 (profez 15 °/o) kg -46,575 840,00 -39 123,00
0 K Pol142R Plech pozink FeZn 0,55mm (profez 15 %) m2 7,000 986,00 6 902,00

37 K Po|143 Néstfik oplechovénl’ dle RAL m2 -15,000 384,00 -5 760,00

D 8003 Vétrénl' éachty nékladm’ho vytahu -217 744,72

D D1 VZT zafl'zenl' -283 527,90
Zal‘l’zenl’ k ochrané proti koufi s pfl’vodem vzduchu,
integrovany axiélnl’ ventilator s plynule nastavitelnYmi

43 K Po|159 obinymi Iopatkami, pevnYmi statoromi Iopatkami a kus -1,000 277 142,40 -277 142,40
stabilizaci chrakteristiky, prUtok 6000 m3/h, pfetlak 310
Pa, pfl’kon 1,5 kW, hmotnost 161 kg, roz

0 K 751111277 M’ontaz yentllatoru aXIaInIho stredotlakeho potrubnlho kus 1.000 6 11000 6 11000
zakladnlho D pres 700 mm
AXié/ni ventilator do VZTpotrubi, vyrobce : Soler &
Palau, dodavate/ : Elektrodesign, Typ : TGT/4-630-

0 M 159795R 6/18 BCK 1,1 kW, jmenovity vykon 1,1 kW, 3-400 V, kus 1,000 60 328,50 60 328,50
50 Hz, IE 3, IP 55, poz’adovany pracovni bod
ventilatoru .' 6000 m3/h / 250 Pa (staticky tlak), 65kg

0 M 121399R3 MONTAZNI KONZOLA PIE 630 kus 1,000 4 156,00 4 156,00
0 M 121402,? :riojt/prlruba k ventilatoru, mat. pozmk, rozmer (D) 630 kus 1,000 1 003720 1 003,20

Zal‘l’zenl’ k regulaci kontrolovaného pfetlaku v
chrénéném prostoru, provedenl’ k uml’sténl' na venkovnl'

44 K Pol160 sténu, reakce na zménu tlaku v chrénéném prostoru kus -1,000 200 296,80 -200 296,80
prostl‘ednictVI’m samoéinné regulaénl’ klapky, funkce
regulace bez pouiitl’ pomocné sily, integrované tepelné

0 K 751398056 Movntaz pliotldestovevzaIUZIe nebo zaIUZIove klapky na kus 1.000 2 25000 2 25000
ctyrhranne potrubl pres 0,750 m2
Mechanické pfet/akové klapka do potrubi, vyrobce .'
Trox Austria, dodavate/ : Trox CZ, Typ : ARK

0 M 1672988R 2/1000X1335/50Pa/P1- pernamentni magnety, kus 1,000 126 356,40 126 356,40
oteviraci pr‘etlak magnett‘] : 50 Pa, Total differential
pressure Apt=55 Pa, hmotnost 47 kg

45 Po|152 PFI’platek za néstfik zafizenl’ dle RAL soubor -1,000 14 400,00 -14 400,00
0 751 001R Prlplatek za oest3ndardn| RAL7035-30/o - prestrOJenI kpl 1.000 8 10720 8 10720

Iakovny ve vyrobe
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D2 Koncové a distribuční elementy 33 274,92

47 K Pol162
Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 24 V, rozměr (š×v×d) 355×355
kus -1,000 6 435,36 -6 435,36

0 K Pol162R1

Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 355×355/160, 

servopohon s havarijní pružinou

kus 1,000 8 934,00 8 934,00

0 K Pol162R2

Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 

1250×450/160, servopohon s havarijní pružinou (sání - 

mezipatro)

kus 1,000 15 962,40 15 962,40

0 K Pol162R3

Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 800×800/160, 

servopohon s havarijní pružinou

kus 1,000 12 873,00 12 873,00

48 K Pol163
Výfukový kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. 

PZ plech, rozměr (š×v×d) 355×355×250 mm
kus -1,000 1 232,40 -1 232,40

0 K Pol163R1
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do 

RAL7035, rozměr (š×v×d) 800×675 mm
kus 1,000 1 606,80 1 606,80

0 K Pol163R2
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do 

RAL7035, rozměr (š×v×d) 355×502 mm
kus 1,000 789,60 789,60

50 K Pol165 Drátěná mříž, rozměr 800x400 mm (do potrubí) kus 1,000 776,88 776,88

D D3 Potrubí 33 831,96

51 K Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , 

pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)
m2 -9,450 672,00 -6 350,40

VV Čtyřhranné potrubí 355 × 355

VV "Strojovna" -1,05 -1,050

VV "Střecha" -1,85 -1,850

VV Čtyřhranné potrubí 800 × 250

VV "Strojovna" -3,15 -3,150

VV Čtyřhranné potrubí 800 × 900

VV "Strojovna" -2,95 -2,950

VV Mezisoučet -9,000

VV -9*0,05 -0,450

VV Součet -9,450

0 K Pol137R1

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby 

"R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - 

POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 9,340 1 236,00 11 544,24

0 K Pol137R2

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby 

"R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - 

POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 23,170 1 236,00 28 638,12

D D4 Tvarovky -2 831,14

52 K Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , 

pryžové těsnění přírub, třída těsnosti  III (B)
m2 -4,213 672,00 -2 831,14

VV Koleno, 90°, 355 × 355, R=100

VV "Strojovna 16.NP" -0,64 -0,640

VV "Střecha" -0,64 -0,640

VV "Střecha" -0,64 -0,640

VV Přechod čtyřhranné potrubí

VV 800 × 900 - 800 × 250 - 500

VV "Strojovna 16.NP" -1,45 -1,450

VV Mezisoučet -3,370

VV -3,37*0,25 -0,843

VV Součet -4,213

D D5 Tepelné izolace 1 507,44

53 K Pol166 Protipožární izolace, tl. 40 mm m2 2,690 456,00 1 226,64

VV "Potrubí" -3,15 -3,150

VV "Tvarovky" -1,45 -1,450

VV "Kolena" -0 0,000

VV Mezisoučet -4,600

VV -4,6*0,15 -0,690

VV 7,98 7,980

VV Součet 2,690

54 K Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 2,340 120,00 280,80

VV -4,6 -4,600

VV +6,94 6,940

VV Součet 2,340

D SO05 Společné 57 400,00

D D9 Ostatní 57 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D2 Koncové a distribuční elementy 33 274,92

47 K Pol162
Izolovaná žaluziová klapka se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 24 V, rozměr (š×v×d) 355×355
kus -1,000 6 435,36 -6 435,36

0 K Pol162R1

Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 355×355/160, 

servopohon s havarijní pružinou

kus 1,000 8 934,00 8 934,00

0 K Pol162R2

Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 

1250×450/160, servopohon s havarijní pružinou (sání - 

mezipatro)

kus 1,000 15 962,40 15 962,40

0 K Pol162R3

Uzavírací klapka vícelistá těsná se servopohonem, bez 

proudu otevřeno, 230 V, rozměr (š×v×d) 800×800/160, 

servopohon s havarijní pružinou

kus 1,000 12 873,00 12 873,00

48 K Pol163
Výfukový kus s integrovanou ochrannou mřížkou, mat. 

PZ plech, rozměr (š×v×d) 355×355×250 mm
kus -1,000 1 232,40 -1 232,40

0 K Pol163R1
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do 

RAL7035, rozměr (š×v×d) 800×675 mm
kus 1,000 1 606,80 1 606,80

0 K Pol163R2
Krycí ochranné síto na výfuk, mat. pozink, lakováno do 

RAL7035, rozměr (š×v×d) 355×502 mm
kus 1,000 789,60 789,60

50 K Pol165 Drátěná mříž, rozměr 800x400 mm (do potrubí) kus 1,000 776,88 776,88

D D3 Potrubí 33 831,96

51 K Pol137
Potrubí čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , 

pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B)
m2 -9,450 672,00 -6 350,40

VV Čtyřhranné potrubí 355 × 355

VV "Strojovna" -1,05 -1,050

VV "Střecha" -1,85 -1,850

VV Čtyřhranné potrubí 800 × 250

VV "Strojovna" -3,15 -3,150

VV Čtyřhranné potrubí 800 × 900

VV "Strojovna" -2,95 -2,950

VV Mezisoučet -9,000

VV -9*0,05 -0,450

VV Součet -9,450

0 K Pol137R1

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby 

"R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - 

POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 9,340 1 236,00 11 544,24

0 K Pol137R2

Potrubí vč.tvarovek čtyřhranné dle PK 120402 , příruby 

"R" , pryžové těsnění přírub, třída těsnosti III (B) - 

POZINK VČ RAL7035 POLOMAT, ATYPICKÉ DÉLKY 

POTRUBÍ A DĚLENÍ TVAROVEK

m2 23,170 1 236,00 28 638,12

D D4 Tvarovky -2 831,14

52 K Pol138
Tvarovky čtyřhranné dle PK 120402 , příruby "R" , 

pryžové těsnění přírub, třída těsnosti  III (B)
m2 -4,213 672,00 -2 831,14

VV Koleno, 90°, 355 × 355, R=100

VV "Strojovna 16.NP" -0,64 -0,640

VV "Střecha" -0,64 -0,640

VV "Střecha" -0,64 -0,640

VV Přechod čtyřhranné potrubí

VV 800 × 900 - 800 × 250 - 500

VV "Strojovna 16.NP" -1,45 -1,450

VV Mezisoučet -3,370

VV -3,37*0,25 -0,843

VV Součet -4,213

D D5 Tepelné izolace 1 507,44

53 K Pol166 Protipožární izolace, tl. 40 mm m2 2,690 456,00 1 226,64

VV "Potrubí" -3,15 -3,150

VV "Tvarovky" -1,45 -1,450

VV "Kolena" -0 0,000

VV Mezisoučet -4,600

VV -4,6*0,15 -0,690

VV 7,98 7,980

VV Součet 2,690

54 K Pol140 Montáž izolace - deskami na trny m2 2,340 120,00 280,80

VV -4,6 -4,600

VV +6,94 6,940

VV Součet 2,340

D SO05 Společné 57 400,00

D D9 Ostatní 57 400,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D2 Koncové a distribuéni elementy 33 274,92

Izolované ialuziové klapka 5e servopohonem, bez
47 K POHGZ proudu otevfeno, 24 V, rozmér (5XVXd) 355><355 kus ‘1'000 6 435‘36 ‘6 435‘36

UzaVI'raCI’ klapka Vl’celisté tésné se servopohonem, bez
0 K Pol162R1 proudu otevfeno, 230 V, rozmér (§XVXd) 355><355l160, kus 1,000 8 934,00 8 934,00

servopohon s havarijnl' pruiinou
UzaVIraCI klapka Vlcellsta tesna se servopohonem, bez
proudu otevfeno, 230 V, rozmér (§XVXd)

0 K POHGZRZ 1250><450l160, servopohon s havarijnl’ pruiinou (sénl’ - kus 1'000 15 96240 15 962‘40
m97inatro)
UzaVI'raCI’ klapka Vl’celisté tésné se servopohonem, bez

0 K Pol162R3 proudu otevfeno, 230 V, rozmér (§XVXd) 800><800/160, kus 1,000 12 873,00 12 873,00
servopohon s havarijnl' pruiinou

Vqkovy kus s integrovanou ochrannou mfl’ikou, mat. _ _48 K Pol163 PZ plech, rozmér (éxvxd) 355x355x250 mm kus 1,000 1 232,40 1 232,40

KryCI’ ochranné site he vyfuk, mat. pozink, Iakovéno do0 K Pol163R1 RAL7035, rozmér (éxvxd) 8OOXB75 mm kus 1,000 1 606,80 1 606,80

KryCI’ ochranné site he vyfuk, mat. pozink, Iakovéno do0 K Pol163R2 RAL7035, rozmér (éxvxd) 355x502 mm kus 1,000 789,60 789,60

50 K Pol165 Dréténé mfl’i, rozmér 800x400 mm (do potrubl’) kus 1,000 776,88 776,88

D D3 Potrubl' 33 831,96

51 K Po|137 POtEUb',°t.yrh[arTmid'e P5 129402 ‘ '9”m R ‘ m2 -9,450 672,00 -6 350,40
pryzove tesnenl prlrub, trlda tesnostl III (B)

W Ctyfhranné potrubl’ 355 x 355
W "Strojovna" -1,05 -1,050
VV "Stfecha" -1,85 -1,850
vv Ctyfhranné potrubl’ 800 x 250
W "Strojovna" -3,15 -3,150
vv Ctyfhranné potrubl’ 800 x 900
W "Strojovna" -2,95 -2,950
VV Mezisouéet -9,000
VV -9*0,05 -0,450
VV Souéet -9,450

Potrubl’ vé.tvarovek étyfhranné dle PK 120402 , pfl’ruby
"R" , pryiové tésnénl’ pFI’rub, tfl'da tésnosti III (B) -

0 K P°'137R1 POZINK yé RAL7035 POLOMAT, ATYPICKE DELKY ”‘2 9340 1 236‘00 11 54424
POTRUBI A DELENI TVAROVEK

Potrubl’ vé.tvarovek étyfhranné dle PK 120402 , pfl’ruby
"R" , pryiové tésnénl’ pFI’rub, tfl'da tésnosti III (B) -

0 K P°'137R2 POZINK yé RAL7035 POLOMAT, ATYPICKE DELKY ”‘2 23'170 1 23690 28 638'”
POTRUBI A DELENI TVAROVEK

D D4 Tvarovky -2 831,14

52 K Po|138 Tvalmvwftyihrénfle d'evPK 1?0402.’ pr'rUby R ’ m2 -4,213 672,00 -2 831,14
pryzove tesnenl prlrub, trlda tesnostl III (B)

W Koleno, 90°, 355 x 355, R=100
VV "Strojovna 16.NP" -0,64 -0,640
VV "Stfecha" -0,64 -0,640
VV "Stfecha" -0,64 -0,640
VV PFechod étyfhranné potrubl’
W 800 x 900 - 800 x 250 - 500
W "Strojovna 16.NP" -1,45 -1,450
VV Mezisouéet -3,370
VV -3,37*0,25 -0,843
VV Souéet -4,213

D D5 Tepelné izolace 1 507,44
1 53 1 K ‘Pol166 Protipozarni izolace, H. 40 mm 1 m2 | 2,690 456,00 1 226,64

VV "Potrubl’" -3,15 -3,150
VV "Tvarovky“ -1 ,45 -1,450
VV "Kolena" -0 0,000
VV Mezisouéet -4,600
VV -4,6*0,15 -0,690
VV 7,98 7,980
VV Souéet 2,690

1 54 1 K ‘Pol140 |Montaz izolace - deskami na trny \ m2 | 2,340 120,00 280,80‘
VV -4,6 -4,600
VV +6,94 6,940
VV Souéet 2,340

D 8005 Spoleéné 57 400,00

D D9 Ostatnl' 57 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

93 K Pol192
Krycí stříška VZT potrubí na střeše, mat. PZ plech, 

včetně ocelové kotvicí konstrukce
m2 -2,500 1 440,00 -3 600,00

94 K Pol193
Antivibrační elastická tlumící rohož (deska) z granulátu 

(směs pryže a polyuretanového pojiva), tl. 2 cm
m2 -5,000 960,00 -4 800,00

0 K X001R
Realizační projektová dokumentace VZT - Revize 

16.patra + střecha
soubor 1,000 40 800,00 40 800,00

0 K X002R
Technická pomoc - Revize 16.patra + střecha 

(p.Matoušek + Air Gas Project)
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

0 K X003R Koordinační a technická činnost soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
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93 K Pol192
Krycí stříška VZT potrubí na střeše, mat. PZ plech, 

včetně ocelové kotvicí konstrukce
m2 -2,500 1 440,00 -3 600,00

94 K Pol193
Antivibrační elastická tlumící rohož (deska) z granulátu 

(směs pryže a polyuretanového pojiva), tl. 2 cm
m2 -5,000 960,00 -4 800,00

0 K X001R
Realizační projektová dokumentace VZT - Revize 

16.patra + střecha
soubor 1,000 40 800,00 40 800,00

0 K X002R
Technická pomoc - Revize 16.patra + střecha 

(p.Matoušek + Air Gas Project)
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

0 K X003R Koordinační a technická činnost soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

93 K Pol192 Kfyc' §tr'5ka V,ZT '00.",Ub' ”a Strese‘ mat' PZ p'eCh' m2 -2,500 1 440,00 -3 600,00
vcetne ocelove kotVICI konstrukce

94 K Pol193 Antlylbracrjl elastlcka tlumlc1 rohozu(deska) z granulatu m2 -5,000 960,00 _4 800,00
(smes pryze a polyuretanoveho p0jlva), tl. 2 cm

0 K X001 R Realizacnl pEOJektova dokumentace VZT - ReVIze soubor 1,000 40 800,00 40 800,00
16.patra + strecha

0 K X002R Technlck§ pomo0 - ReVIze'16.patra + strecha soubor 1,000 5 000,00 5 00000
(p.Matousek + AIr Gas PrOJect)

0 K X003R Koordinaénl’ a technické éinnost soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
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ZL 6

název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD:

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 37,000 511,00 18 907,00

55331430
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

600/1970, 2100mm
kus 18,000 3 850,00 69 300,00

55331430R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

650/1970, 2100mm
kus 1,000 3 850,00 3 850,00

55331431
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

700/1970, 2100mm
kus 1,000 3 850,00 3 850,00

55331432
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

800/1970, 2100mm
kus 1,000 3 910,00 3 910,00

55331433
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

900/1970, 2100mm
kus 5,000 3 910,00 19 550,00

55331434
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

1100/1970, 2100mm
kus 1,000 4 030,00 4 030,00

55331435R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 

650/1970, 2100mm
kus 1,000 4 100,00 4 100,00

55331437
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 

800/1970, 2100mm
kus 2,000 4 160,00 8 320,00

55331437R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 

850/1970, 2100mm
kus 1,000 4 160,00 4 160,00

55331438
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 

900/1970, 2100mm
kus 1,000 4 160,00 4 160,00

55331442
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 

800/1970, 2100mm
kus 4,000 4 400,00 17 600,00

55331443R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 

950/1970, 2100mm
kus 1,000 4 400,00 4 400,00

553999R příplatek za úpravu zárubně EI-EW pro požární uzávěr kus 36,000 250,00 9 000,00

642942721
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní 

pěnu
kus 2,000 742,00 1 484,00

55331714
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

1450/1970, 2100mm
kus 2,000 4 390,00 8 780,00

21540000R01 Kování rozetové M&T SENZA, FAB, NRz mat (klika/klika) kus 46,000 1 925,00 80 500,00

21540000R02 Kování rozetové M&T SENZA, FAB, NRz mat, levá (klika/koule) kus 16,000 2 739,00 39 840,00

21540000R03 Kování rozetové M&T SENZA, NRz mat, bez spodní rozety (klika/klika) kus 3,000 1 925,00 5 250,00

21540000R04 Kování rozetové M&T SENZA paniková, FAB, NRz mat (klika/klika) kus 20,000 2 145,00 39 000,00

76666999D10

Dodávka a montáž dveří, D10 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za povrchovou úpravu koženkou 1str, reverzní, bezfalcové provedení 

závěsů

kus 1,000 10 140,00 10 140,00

76666999D12
Dodávka a montáž dveří, D12 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za EI45DP3-CS200
kus 1,000 1 872,00 1 872,00

76666999D13
Dodávka a montáž dveří, D13 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za EI45DP3-CS200
kus 1,000 1 872,00 1 872,00

76666999D14
Dodávka a montáž dveří, D14 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za EI45DP3-CS200
kus 2,000 1 872,00 3 744,00

76666999D16
Dodávka a montáž dveří, D16 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za EI45DP3-CS200
kus 1,000 1 872,00 1 872,00

76666999D17
Dodávka a montáž dveří, D17 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za elektromachanický zámek 
kus 1,000 18 278,00 18 278,00

76666999D18
Dodávka a montáž dveří, D18 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za EI45DP3-CS200
kus 1,000 1 872,00 1 872,00

76666999D29
Dodávka a montáž dveří, D29 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za 1ks navíc
kus 1,000 15 124,69 15 124,69

76666999D32
Dodávka a montáž dveří, D32 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za EI45DP3-CS200
kus 1,000 6 032,00 6 032,00

722130104
Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 

28x1,5 mm
m 179,220 523,00 93 732,06

722130109
Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 

76,1x2 mm
m 23,175 4 670,00 108 227,25

SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Změna specifikace vnitřních dveří

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

EBC a.s. - zodpovědný projektant

technický dozor investora

objednatel/investor zhotovitel

BAUING KV s.r.o.                                                                           

Plaská 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektový manager

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Vícepráce

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Technický dozor investora
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název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD:

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 37,000 511,00 18 907,00

55331430
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

600/1970, 2100mm
kus 18,000 3 850,00 69 300,00

55331430R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

650/1970, 2100mm
kus 1,000 3 850,00 3 850,00

55331431
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

700/1970, 2100mm
kus 1,000 3 850,00 3 850,00

55331432
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

800/1970, 2100mm
kus 1,000 3 910,00 3 910,00

55331433
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

900/1970, 2100mm
kus 5,000 3 910,00 19 550,00

55331434
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

1100/1970, 2100mm
kus 1,000 4 030,00 4 030,00

55331435R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 

650/1970, 2100mm
kus 1,000 4 100,00 4 100,00

55331437
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 

800/1970, 2100mm
kus 2,000 4 160,00 8 320,00

55331437R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 

850/1970, 2100mm
kus 1,000 4 160,00 4 160,00

55331438
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 

900/1970, 2100mm
kus 1,000 4 160,00 4 160,00

55331442
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 

800/1970, 2100mm
kus 4,000 4 400,00 17 600,00

55331443R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 

950/1970, 2100mm
kus 1,000 4 400,00 4 400,00

553999R příplatek za úpravu zárubně EI-EW pro požární uzávěr kus 36,000 250,00 9 000,00

642942721
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní 

pěnu
kus 2,000 742,00 1 484,00

55331714
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

1450/1970, 2100mm
kus 2,000 4 390,00 8 780,00

21540000R01 Kování rozetové M&T SENZA, FAB, NRz mat (klika/klika) kus 46,000 1 925,00 80 500,00

21540000R02 Kování rozetové M&T SENZA, FAB, NRz mat, levá (klika/koule) kus 16,000 2 739,00 39 840,00

21540000R03 Kování rozetové M&T SENZA, NRz mat, bez spodní rozety (klika/klika) kus 3,000 1 925,00 5 250,00

21540000R04 Kování rozetové M&T SENZA paniková, FAB, NRz mat (klika/klika) kus 20,000 2 145,00 39 000,00

76666999D10

Dodávka a montáž dveří, D10 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za povrchovou úpravu koženkou 1str, reverzní, bezfalcové provedení 

závěsů

kus 1,000 10 140,00 10 140,00

76666999D12
Dodávka a montáž dveří, D12 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za EI45DP3-CS200
kus 1,000 1 872,00 1 872,00

76666999D13
Dodávka a montáž dveří, D13 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za EI45DP3-CS200
kus 1,000 1 872,00 1 872,00

76666999D14
Dodávka a montáž dveří, D14 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za EI45DP3-CS200
kus 2,000 1 872,00 3 744,00

76666999D16
Dodávka a montáž dveří, D16 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za EI45DP3-CS200
kus 1,000 1 872,00 1 872,00

76666999D17
Dodávka a montáž dveří, D17 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za elektromachanický zámek 
kus 1,000 18 278,00 18 278,00

76666999D18
Dodávka a montáž dveří, D18 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za EI45DP3-CS200
kus 1,000 1 872,00 1 872,00

76666999D29
Dodávka a montáž dveří, D29 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za 1ks navíc
kus 1,000 15 124,69 15 124,69

76666999D32
Dodávka a montáž dveří, D32 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

příplatek za EI45DP3-CS200
kus 1,000 6 032,00 6 032,00

722130104
Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 

28x1,5 mm
m 179,220 523,00 93 732,06

722130109
Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 

76,1x2 mm
m 23,175 4 670,00 108 227,25

SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Změna specifikace vnitřních dveří

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

EBC a.s. - zodpovědný projektant

technický dozor investora

objednatel/investor zhotovitel

BAUING KV s.r.o.                                                                           

Plaská 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektový manager

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Vícepráce

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Technický dozor investora

ZMENOW LIST CISLO ZL 6
lnézev IZména specifikace vnitrnlch dverl

na’zev stavby: Hotel Thermal - stavebnl Upravy spoleény'Ich prostor hotelové véie
Etapa - SPP 2. etapa
SOD: SOD 6. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatellinvestor zhotovitel

Zastou en THERMAL-F, as. BAUING KV s.r.0.
p |.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary Plaska 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektovy manager
BAUING KV s.r.o., jednatel spoleénosti

Generélni projektant Technicky dozor investora

Ing. Pavel Beran
Zastoupen Erlergy B2352: figgtgaoas' h 6 Podlesi 259, 35703 Svatava

renova ' 'a a CKAIT 0300740
EBC a.s. - zodpovédny projektant

technicky dozor investora

VI’cepra’ce
oddI’I popis m.j. mnoistvi cena I mj cena I add“
642942611 Osazovénl’ zérubnl’ nebo ramfl dvernlch kovovych do 2,5 m2 na montéZnI’ pénu kus 37,000 511,00 18 907,00

zérubefi jednokr'id/é ace/ova pro dodateénou montéZ t/ stény 75—100mm rozméru55331430 600/1970 2100mm kus 18,000 3 850,00 69 300, 00

55331430R01 zaruben jednokrId/a ocelova pro dodatecnou montaz t/ steny 75—100mm rozmeru kus 1, 000 3 850, 00 3 8501 00
650/1970 2100mm
zérubefi jednokr'id/é ace/ova pro dodateénou montéZ t/ stény 75—100mm rozméru55331431 700/1970 2100mm kus 1,000 3 850,00 3 850,00

zérubefi jednokr'id/é ace/ova pro dodateénou montéZ t/ stény 75—100mm rozméru55331432 800/1970 2100mm kus 1,000 3910,00 3910,00

zérubefi jednokr'id/é ace/ova pro dodateénou montéZ t/ stény 75—100mm rozméru55331433 900/1970 2100mm kus 5,000 3 910,00 19 550,00

zérubefi jednokr'id/é ace/ova pro dodateénou montéZ t/ stény 75—100mm rozméru55331434 1100/1970, 2100mm kus 1,000 4 030,00 4 030, 00

55331435R01 zaruben jednokrId/a ocelova pro dodatecnou montaz t/ steny 110-150mm rozmeru kus 1, 000 4 100’ 00 4 100100
650/1970 2100mm
zérubefi jednokr'id/é ace/ova pro dodateénou montéZ t/ stény 110-150mm rozméru55331437 800/1970 2100mm kus 2,000 4 160,00 8 320, 00

55331437R01 zaruben jednokrId/a ocelova pro dodatecnou montaz t/ steny 110-150mm rozmeru kus 1, 000 4 160,00 4 1 601 00
850/1970 2100mm
zérubefi jednokr'id/é ace/ova pro dodateénou montéZ t/ stény 110-150mm rozméru55331438 900/1970 2100mm kus 1,000 4160,00 4160,00

zérubefi jednokr'id/é ace/ova pro dodateénou montéZ t/ stény 160-200mm rozméru55331442 800/1970 2100mm kus 4,000 4 400,00 17 600, 00

55331443R01 zaruben jednokrId/a ocelova pro dodatecnou montaz t/ steny 160-200mm rozmeru kus 1, 000 4 400’ 00 4 400100
950/1970 2100mm

553999R pfip/atek za Upravu za’rubné El-EW pro poz'a’rni uzévér kus 36,000 250,00 9 000, 00
642942721 Sés::ovanl zarubnl nebo ramu dvernlch kovovych pres 2,5 do 4,5 m2 na montaznl kus 2000 742,00 1 484,00

zérubefi dvoukfidla’ ocelove pro dodateénou monta’Z tl stény 75-100mm rozméru55331714 1450/1970, 2100mm kus 2,000 4 390,00 8 780,00

21540000R01 Kova’ni rozetové M&T SENZA, FAB, NRz mat (kl/ka/k/ika) kus 46,000 1 925,00 80 500, 00
21540000R02 Kova’ni rozetové M&T SENZA, FAB, NRz mat, Ievé (k/ika/koule) kus 16,000 2 739,00 39 840, 00
21540000R03 Kova’ni rozetové M&T SENZA, NRz mat, bez spodni rozety (k/ika/k/ika) kus 3,000 1 925, 00 5 250, 00
21540000R04 Kova’ni rozetové M&T SENZA panikova’, FAB, NRz mat (klika/k/ika) kus 20,000 2 145,00 39 000, 00

Dodévka a montéi dverl', D10 Dvere interiérové dle samostatného vykazu viz. PD -
76666999D1O prlplatek za povrchovou Upravu koZenkou 1str, reverznl’, bezfalcové provedenl’ kus 1,000 10 140,00 10 140,00

zévésfl
Dodévka a montéi dverl', D12 Dvere interiérové dle samostatného vykazu viz. PD -76666999D12 prlplatek za EI45DP3-C8200 kus 1,000 1 872,00 1 872,00

Dodévka a montéi dverl', D13 Dvere interiérové dle samostatného vykazu viz. PD -76666999D13 prlplatek za EI45DP3-C8200 kus 1,000 1 872,00 1 872,00

Dodévka a montéi dverl', D14 Dvere interiérové dle samostatného vykazu viz. PD -76666999D14 prlplatek za EI45DP3-C8200 kus 2,000 1 872,00 3 744,00

Dodévka a montéi dverl', D16 Dvere interiérové dle samostatného vykazu viz. PD -76666999D16 prlplatek za EI45DP3-C8200 kus 1,000 1 872,00 1 872,00

76666999D17 Dodavka a montaz dverl, D17’Dv’ere Interlerove dle samostatneho vykazu VIZ. PD - kus 1,000 18 278,00 18 278,00
prlplatek za elektromachanlcky zamek
Dodévka a montéi dverl', D18 Dvere interiérové dle samostatného vykazu viz. PD -76666999D18 prlplatek za EI45DP3-C8200 kus 1,000 1 872,00 1 872,00

76666999D29 Dodavka a montaz oven, D29 Dvere Interlerove dle samostatneho vykazu VIZ. PD - kus 1,000 15 124,69 15 124,69
prlplatek za 1ks navrc
Dodévka a montéi dverl', D32 Dvere interiérové dle samostatného vykazu viz. PD -76666999D32 prlplatek za EI45DP3-C8200 kus 1,000 6 032,00 6 032,00

722130104 5:212:12 zavodneny system ocelove hladke pozmkovane spOJovane llsovanlm D m 179,220 523,00 93 732,06

722130109 :gtzizlrg: zavodneny system ocelove hladke pozmkovane spOJovane llsovanlm D m 23,175 4 670,00 108 227,25



722190402 Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50 kus 30,000 313,00 9 390,00

1346972R SPRINKLER SET kus 15,000 1 000,00 15 000,00

722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 156,045 58,90 9 191,05

722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100 m 23,175 129,00 2 989,58

998722206 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 48 do 60 m % ####### 1,51 3 601,80

767581802R00 Demontáž podhledů lamel m2 9,000 208,47 1 876,23

767583341 Montáž podhledů lamelových š 150 pl do 10 m2 m2 9,000 513,00 4 617,00

030001000 Zařízení staveniště % ####### 3,00 7 350,70

666 773,36 Kč

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus -50,000 350,00 -17 500,00

55331555
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm 

rozměru 600/1970, 2100mm
kus -31,000 2 690,00 -83 390,00

55331555R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm 

rozměru 650/1970, 2100mm
kus -1,000 2 690,00 -2 690,00

55331556
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm 

rozměru 700/1970, 2100mm
kus -1,000 2 690,00 -2 690,00

55331557
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm 

rozměru 800/1970, 2100mm
kus -1,000 2 810,00 -2 810,00

55331558
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm 

rozměru 900/1970, 2100mm
kus -5,000 2 810,00 -14 050,00

55331559
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm 

rozměru 1100/1970, 2100mm
kus -1,000 2 930,00 -2 930,00

55331560R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm 

rozměru 650/1970, 2100mm
kus -1,000 2 930,00 -2 930,00

55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm 

rozměru 800/1970, 2100mm
kus -2,000 2 940,00 -5 880,00

55331562R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm 

rozměru 850/1970, 2100mm
kus -1,000 2 940,00 -2 940,00

55331564
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm 

rozměru 1100/1970, 2100mm
kus -1,000 3 180,00 -3 180,00

55331563R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm 

rozměru 950/1970, 2100mm
kus -1,000 3 050,00 -3 050,00

55331567
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm 

rozměru 800/1970, 2100mm
kus -4,000 3 650,00 -14 600,00

642942221 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC kus -2,000 449,00 -898,00

55331759
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm 

rozměru 1450/1970, 2100mm
kus -2,000 3 410,00 -6 820,00

54914126 kování rozetové spodní slepé kus -1,000 193,00 -193,00

2154000012 Kování štítové MP Favorit SO BB 72 nerez kus -54,000 452,35 -24 426,90

2154000036 Kování rozetové MP Favorit R BB nerez kus -1,000 301,29 -301,29

76666999D04 Dodávka a montáž dveří, D04 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD kus -14,000 16 796,05 -235 144,70

76666999D15
Dodávka a montáž dveří, D15 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

sleva za dveře bez PO
kus -1,000 3 120,00 -3 120,00

76666999D21 Dodávka a montáž dveří, D21 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD kus -1,000 31 443,70 -31 443,70

76666999D24 Dodávka a montáž dveří, D24 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD kus -1,000 16 053,22 -16 053,22

76666999D25
Dodávka a montáž dveří, D25 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

sleva za rozměr 900/1970mm
kus -1,000 800,00 -800,00

76666999D28
Dodávka a montáž dveří, D28 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

sleva za dveře bez PO
kus -1,000 3 200,00 -3 200,00

76666999D30
Dodávka a montáž dveří, D30 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

sleva za rozměr 600/1970mm
kus -1,000 100,00 -100,00

76666999D31 Dodávka a montáž dveří, D31 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD kus -1,000 10 772,17 -10 772,17

998766106R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 60 m t -0,661 585,58 -387,07

-492 300,05 Kč

174 473,31 Kč

datum

za objednatele

za projektanta

za TDI

za zhotovitele

Méněpráce

CENA CELKEM ZA MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS (důvod):
Po revizi požadavků HZS byla provedena úprava specifikace některých vnitřních dveří včetně doplnění systém SHZ k proskleným dveřím do CHÚC. Uvedené 

změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH

jméno, příjmení podpis

722190402 Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50 kus 30,000 313,00 9 390,00

1346972R SPRINKLER SET kus 15,000 1 000,00 15 000,00

722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 156,045 58,90 9 191,05

722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100 m 23,175 129,00 2 989,58

998722206 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 48 do 60 m % ####### 1,51 3 601,80

767581802R00 Demontáž podhledů lamel m2 9,000 208,47 1 876,23

767583341 Montáž podhledů lamelových š 150 pl do 10 m2 m2 9,000 513,00 4 617,00

030001000 Zařízení staveniště % ####### 3,00 7 350,70

666 773,36 Kč

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus -50,000 350,00 -17 500,00

55331555
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm 

rozměru 600/1970, 2100mm
kus -31,000 2 690,00 -83 390,00

55331555R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm 

rozměru 650/1970, 2100mm
kus -1,000 2 690,00 -2 690,00

55331556
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm 

rozměru 700/1970, 2100mm
kus -1,000 2 690,00 -2 690,00

55331557
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm 

rozměru 800/1970, 2100mm
kus -1,000 2 810,00 -2 810,00

55331558
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm 

rozměru 900/1970, 2100mm
kus -5,000 2 810,00 -14 050,00

55331559
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm 

rozměru 1100/1970, 2100mm
kus -1,000 2 930,00 -2 930,00

55331560R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm 

rozměru 650/1970, 2100mm
kus -1,000 2 930,00 -2 930,00

55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm 

rozměru 800/1970, 2100mm
kus -2,000 2 940,00 -5 880,00

55331562R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm 

rozměru 850/1970, 2100mm
kus -1,000 2 940,00 -2 940,00

55331564
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm 

rozměru 1100/1970, 2100mm
kus -1,000 3 180,00 -3 180,00

55331563R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm 

rozměru 950/1970, 2100mm
kus -1,000 3 050,00 -3 050,00

55331567
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm 

rozměru 800/1970, 2100mm
kus -4,000 3 650,00 -14 600,00

642942221 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC kus -2,000 449,00 -898,00

55331759
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm 

rozměru 1450/1970, 2100mm
kus -2,000 3 410,00 -6 820,00

54914126 kování rozetové spodní slepé kus -1,000 193,00 -193,00

2154000012 Kování štítové MP Favorit SO BB 72 nerez kus -54,000 452,35 -24 426,90

2154000036 Kování rozetové MP Favorit R BB nerez kus -1,000 301,29 -301,29

76666999D04 Dodávka a montáž dveří, D04 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD kus -14,000 16 796,05 -235 144,70

76666999D15
Dodávka a montáž dveří, D15 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

sleva za dveře bez PO
kus -1,000 3 120,00 -3 120,00

76666999D21 Dodávka a montáž dveří, D21 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD kus -1,000 31 443,70 -31 443,70

76666999D24 Dodávka a montáž dveří, D24 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD kus -1,000 16 053,22 -16 053,22

76666999D25
Dodávka a montáž dveří, D25 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

sleva za rozměr 900/1970mm
kus -1,000 800,00 -800,00

76666999D28
Dodávka a montáž dveří, D28 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

sleva za dveře bez PO
kus -1,000 3 200,00 -3 200,00

76666999D30
Dodávka a montáž dveří, D30 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD - 

sleva za rozměr 600/1970mm
kus -1,000 100,00 -100,00

76666999D31 Dodávka a montáž dveří, D31 Dveře interiérové dle samostatného výkazu viz. PD kus -1,000 10 772,17 -10 772,17

998766106R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 60 m t -0,661 585,58 -387,07

-492 300,05 Kč

174 473,31 Kč

datum

za objednatele

za projektanta

za TDI

za zhotovitele

Méněpráce

CENA CELKEM ZA MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS (důvod):
Po revizi požadavků HZS byla provedena úprava specifikace některých vnitřních dveří včetně doplnění systém SHZ k proskleným dveřím do CHÚC. Uvedené 

změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ.

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH

jméno, příjmení podpis

722190402 VyvedenI' a upevnénI’ Vypustku DN pres 25 do 50 kus 30,000 313,00 9 390,00
1346972R SPRINKLER SET kus 15,000 1 000,00 15 000, 00
722290226 Zkouéka tésnosti vodovoa'ho potrubI’ Zévitového DN do 50 m 156,045 58,90 9 191,05

722290229 Zkouéka tésnosti vodovoa'ho potrubI’ Zévitového DN pfes 50 do 100 m 23,175 129,00 2 989,58
998722206 PFesun hmot procentnI’ pro vnitFnI vodovod V objektech V pfes 48 do 60 m % ##4## 1,51 3 601,80

767581802R00 Demontéz podhledfl lamel m2 9,000 208,47 1 876,23
767583341 MontéZ podhledfl lamelovych § 150 pl do 10 m2 m2 9,000 513,00 4 617,00
030001000 ZarizenI' staveniété % ##4## 3,00 7 350,70

CENA CELKEM ZA VICEPRACE 666 773,36 KI':

Ménépréce
oddI’I popis m.j. mnoistvi cena I mj cena I oddI’I
642942111 Osazovénl’ Zérua’ nebo rémfl dven’ch kovovyoh do 2,5 m2 na MC kus -50,000 350,00 -17 500,00
55331555 zarubfen jednokrld/a ocelova pro zdenl s prot/pozarm upravou t/ steny 75-100mm kus “31,000 2 690,00 _83 390’ 00

rozmeru 600/1970, 2100mm
55331555R01 zarubfen jednokrld/a ocelova pro zdenl s prot/pozarm upravou t/ steny 75-100mm kus _ 1, 000 2 690,00 _2 690,00

rozmeru 650/1970, 2100mm
55331556 zarubfen jednokrld/a ocelova pro zdenl s prot/pozarm upravou t/ steny 75-100mm kus _ 1, 000 2 690,00 _2 690,00

rozmeru 700/1970, 2100mm
55331557 zarubfen jednokrld/a ocelova pro zdenl s prot/pozarm upravou t/ steny 75-100mm kus _ 1, 000 2 810,00 _2 810,00

rozmeru 800/1970, 2100mm
55331558 zarubfen jednokrld/a ocelova pro zdenl s prot/pozarm upravou t/ steny 75-100mm kus -5,000 2 810,00 44 050’ 00

rozmeru 900/1970, 2100mm
55331559 zarubfen jednokrld/a ocelova pro zdenl s prot/pozarm upravou t/ steny 75-100mm kus _ 1, 000 2 930’ 00 _2 930’ 00

rozmeru 1100/1970, 2100mm
55331560R01 zarubfen jednokrld/a ocelova pro zdenl s prot/pozarm upravou t/ steny 110—150mm kus _ 1, 000 2 930’ 00 _2 930’ 00

rozmeru 650/1970, 2100mm
55331562 zarubfen jednokrld/a ocelova pro zdenl s prot/pozarm upravou t/ steny 110—150mm kus _2, 000 2 940’ 00 _5 880,00

rozmeru 800/1970, 2100mm
55331562R01 zarubfen jednokrld/a ocelova pro zdenl s prot/pozarm upravou t/ steny 110—150mm kus _ 1, 000 2 940’ 00 _2 940’ 00

rozmeru 850/1970, 2100mm
55331564 zarubfen jednokrld/a ocelova pro zdenl s prot/pozarm upravou t/ steny 110—150mm kus _ 1, 000 3 180,00 _3 180,00

rozmeru 1100/1970, 2100mm
55331563R01 zarubfen jednokrld/a ocelova pro zdenl s prot/pozarm upravou t/ steny 110—150mm kus _ 1, 000 3 050’ 00 _3 050’ 00

rozmeru 950/1970, 2100mm
55331567 zarubfen jednokrld/a ocelova pro zdenl s prot/pozarm upravou t/ steny 160—200mm kus _4, 000 3 650,00 44 600,00

rozmeru 800/1970, 2100mm
642942221 Osazovénl’ Zérua’ nebo rémfl dven’ch kovovyoh pres 2,5 do 4,5 m2 na MC kus -2,000 449,00 -898,00

Zérubefi dvoukfidla’ ooe/ova’ pro zdéni s protipoz'a’rni Upravou tI stény 75-100mm55331759 rozméru 1450/1970 2 1 00mm kus -2,000 3 410,00 -6 820,00

54914126 kovéni rozetove’ spodni sIepé kus -1,000 193,00 —193, 00

2154000012 Kova’ni étitové MP Favorit 30 BB 72 nerez kus —54, 000 452,35 —24 426,90
2154000036 Kova’ni rozetové MP Favorit R BB nerez kus -1,000 301,29 —301,29

76666999D04 Dodévka a montéZ dvefi, D04 Dvefe interiérové dle samostatného Vykazu ViZ. PD kus -14,000 16 796,05 -235 144,70

76666999D15 Dodavka a montaz dverI, D15 Dvere InterIerove dle samostatneho vykazu VIZ. PD - kus _1 ,000 3 120,00 _3 120,00
sleva za dvere bez PO

76666999D21 Dodévka a montéZ dvefi, D21 Dvefe interiérové dle samostatného Vykazu ViZ. PD kus -1,000 31 443,70 -31 443,70

76666999D24 Dodévka a montéZ dvefi, D24 Dvefe interiérové dle samostatného Vykazu ViZ. PD kus -1,000 16 053,22 -16 053,22

76666999D25 Dodavka a montaz dverI, D25 Dvere InterIerove dle samostatneho vykazu VIZ. PD - kus _1 ,000 800,00 4300100
sleva za rozmer 900/1970mm

76666999D28 Dodavka a montaz dverI, D28 Dvere InterIerove dle samostatneho vykazu VIZ. PD - kus _1 ,000 3 200,00 _3 200,00
sleva za dvere bez PO

76666999D30 Dodavka a montaz dverI, D30 Dvere InterIerove dle samostatneho vykazu VIZ. PD - kus _1 ,000 100,00 400100
sleva za rozmer 600/1970mm

76666999D31 Dodévka a montéZ dvefi, D31 Dvefe interiérové dle samostatného Vykazu ViZ. PD kus -1,000 10 772,17 -10 772,17

998766106R00 PFesun hmot pro konstrukoe truhléfské V objektech Vyéky do 60 m I -0,661 585,58 -387,07

CENA CELKEM ZA MENEPRACE -492 300,05 KI':

CENA CELKEM ZA ZMENOW LIST BEZ DPH 174 473,31 Kél

POPIS (dflvod): Po revizi poiadavkfl HZS byla provedena L'Iprava specifikace nékterych vnitfnich dveFi véetné doplnénI’ systém SHZ k proskleny'Im dveFI'm do CHUC. Uvedené
zmény jsou v souladu s ustanovenim § 222 odst. 5 ZZVZ.

objednatele

projektanta

TDI
zhotovitele

jméno, p’jmenI’

Na zékladé zménového listu bude vypracovén dodatek k jii uzavfené smlouvé o dI’lo.
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -65 043,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 043,00

766 - Konstrukce truhlářské -84 086,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -65 043,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 043,00

0 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus -50,000 350,00 -17 500,00

0 M 55331555

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 

2100mm

kus -31,000 2 690,00 -83 390,00

VV "D03" -28 -28,000

VV "D09" -1 -1,000

VV "D12" -1 -1,000

VV "D15" -1 -1,000

VV Součet -31,000

0 M 55331555R01

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 650/1970, 

2100mm

kus -1,000 2 690,00 -2 690,00

VV "D16" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331556

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 

2100mm

kus -1,000 2 690,00 -2 690,00

VV "D11" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331557

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 

2100mm

kus -1,000 2 810,00 -2 810,00

VV "D08" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331558

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 

2100mm

kus -5,000 2 810,00 -14 050,00

VV "D14" -2 -2,000

VV "D18" -1 -1,000

VV "D20" -1 -1,000

VV "D32" -1 -1,000

VV Součet -5,000

ZL06 - Změna specifikace vnitřních dveří - dveře a zárubně
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -65 043,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 043,00

766 - Konstrukce truhlářské -84 086,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -65 043,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 043,00

0 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus -50,000 350,00 -17 500,00

0 M 55331555

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 

2100mm

kus -31,000 2 690,00 -83 390,00

VV "D03" -28 -28,000

VV "D09" -1 -1,000

VV "D12" -1 -1,000

VV "D15" -1 -1,000

VV Součet -31,000

0 M 55331555R01

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 650/1970, 

2100mm

kus -1,000 2 690,00 -2 690,00

VV "D16" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331556

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 

2100mm

kus -1,000 2 690,00 -2 690,00

VV "D11" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331557

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 

2100mm

kus -1,000 2 810,00 -2 810,00

VV "D08" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331558

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 

2100mm

kus -5,000 2 810,00 -14 050,00

VV "D14" -2 -2,000

VV "D18" -1 -1,000

VV "D20" -1 -1,000

VV "D32" -1 -1,000

VV Součet -5,000

ZL06 - Změna specifikace vnitřních dveří - dveře a zárubně

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL06 - Změna specifikace vnitřních dveří - dveře a zárubně

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

Strana 5 z 12

Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL06 - Zména specifikace vnitf'nich dvef'i - dvef‘e a zérubné

Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci -65 043,36

9 - Ostatm’ konstrukce a préce, bourém’ 0,00

6 - Upravy povrchfl, podlahy a osazovénl’ vyplnl’ 19 043,00

766 - Konstrukce truhlérské -84 086,36

SOUPIS PRAci at;NC-Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL06 - Zména specifikace vnitf'nich dvef'i - dvef‘e a zérubné

Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem -65 043,36

D 9 Ostatm’ konstrukce a préce, bourénl’ 0,00

D 6 Upravy povrchfl, podlahy a osazovénl’ vyplnl’ 19 043,00
0 K 642942111 Osazovénl’ zérubnl’ nebo rémfl dvernl’ch kovoch do kus -50,000 35000 47 50000

2,5 m2 na MC
zérubefi jednokr'idlé ocelové pro zdéni s protipoz'érni

0 M 55331555 Upravou tl stény 75-100mm rozméru 600/1970, kus -31,000 2 690,00 -83 390,00
2100mm

VV "D03" -28 -28,000
vv "D09" —1 '11000W "D12" —1 -1 ,000
W "D15" —1 '11000
W Souéet -31,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro zdéni s protipoz'érni
0 M 55331555R01 Upravou tl stény 75-100mm rozméru 650/1970, kus -1,000 2 690,00 -2 690,00

2100mm
VV "D16" -1 -1,000
VV Souéet -1,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro zdéni s protipoz'érni
0 M 55331556 Upravou tl stény 75-100mm rozméru 700/1970, kus -1,000 2 690,00 -2 690,00

2100mm
VV "D11" -1 -1,000
VV Souéet -1,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro zdéni s protipoz'érni
0 M 55331557 Upravou tl stény 75-100mm rozméru 800/1970, kus -1,000 2 810,00 -2 810,00

2100mm
VV "D08" -1 -1,000
VV Souéet -1,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro zdéni s protipoz'érni
0 M 55331558 Upravou tl stény 75-100mm rozméru 900/1970, kus -5,000 2 810, 00 -14 050,00

2100mm
VV "D14" -2 -2,000
VV "D18" -1 -1,000
vv "D20" —1 '11000W "032" —1 -1 ,000
W Souéet -5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 55331559

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 

2100mm

kus -1,000 2 930,00 -2 930,00

VV "D23" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331560R01

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 650/1970, 

2100mm

kus -1,000 2 930,00 -2 930,00

VV "D13" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331562

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 

2100mm

kus -2,000 2 940,00 -5 880,00

VV "D27" -1 -1,000

VV "D28" -1 -1,000

VV Součet -2,000

0 M 55331562R01

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 850/1970, 

2100mm

kus -1,000 2 940,00 -2 940,00

VV "D17" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331564

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 

2100mm

kus -1,000 3 180,00 -3 180,00

VV "D25" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331563R01

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 950/1970, 

2100mm

kus -1,000 3 050,00 -3 050,00

VV "D19" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331567

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 

2100mm

kus -4,000 3 650,00 -14 600,00

VV "D22" -1 -1,000

VV "D26" -1 -1,000

VV "D29" -1 -1,000

VV "D30" -1 -1,000

VV Součet -4,000

0 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 

2,5 do 4,5 m2 na MC
kus -2,000 449,00 -898,00

0 M 55331759

zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 

2100mm

kus -2,000 3 410,00 -6 820,00

VV "D33" -1 -1,000

VV "D34" -1 -1,000

VV Součet -2,000

0 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na montážní pěnu
kus 37,000 511,00 18 907,00

0 M 55331430
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm
kus 18,000 3 850,00 69 300,00

VV "D03" 14 14,000

VV "D09" 1 1,000

VV "D12" 1 1,000

VV "D15" 1 1,000

VV "D30" 1 1,000

VV Součet 18,000

0 M 55331430R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 650/1970, 2100mm
kus 1,000 3 850,00 3 850,00

VV "D16" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 55331431
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 1,000 3 850,00 3 850,00

VV "D11" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 55331432
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 1,000 3 910,00 3 910,00

VV "D08" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 55331433
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 5,000 3 910,00 19 550,00

VV "D14" 2 2,000

VV "D18" 1 1,000

VV "D20" 1 1,000

VV "D32" 1 1,000

VV Součet 5,000
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0 M 55331559

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 

2100mm

kus -1,000 2 930,00 -2 930,00

VV "D23" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331560R01

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 650/1970, 

2100mm

kus -1,000 2 930,00 -2 930,00

VV "D13" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331562

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 

2100mm

kus -2,000 2 940,00 -5 880,00

VV "D27" -1 -1,000

VV "D28" -1 -1,000

VV Součet -2,000

0 M 55331562R01

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 850/1970, 

2100mm

kus -1,000 2 940,00 -2 940,00

VV "D17" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331564

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 

2100mm

kus -1,000 3 180,00 -3 180,00

VV "D25" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331563R01

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 950/1970, 

2100mm

kus -1,000 3 050,00 -3 050,00

VV "D19" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 55331567

zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 

2100mm

kus -4,000 3 650,00 -14 600,00

VV "D22" -1 -1,000

VV "D26" -1 -1,000

VV "D29" -1 -1,000

VV "D30" -1 -1,000

VV Součet -4,000

0 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 

2,5 do 4,5 m2 na MC
kus -2,000 449,00 -898,00

0 M 55331759

zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární 

úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 

2100mm

kus -2,000 3 410,00 -6 820,00

VV "D33" -1 -1,000

VV "D34" -1 -1,000

VV Součet -2,000

0 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na montážní pěnu
kus 37,000 511,00 18 907,00

0 M 55331430
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm
kus 18,000 3 850,00 69 300,00

VV "D03" 14 14,000

VV "D09" 1 1,000

VV "D12" 1 1,000

VV "D15" 1 1,000

VV "D30" 1 1,000

VV Součet 18,000

0 M 55331430R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 650/1970, 2100mm
kus 1,000 3 850,00 3 850,00

VV "D16" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 55331431
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 1,000 3 850,00 3 850,00

VV "D11" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 55331432
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 1,000 3 910,00 3 910,00

VV "D08" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 55331433
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 5,000 3 910,00 19 550,00

VV "D14" 2 2,000

VV "D18" 1 1,000

VV "D20" 1 1,000

VV "D32" 1 1,000

VV Součet 5,000
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zérubefi jednokr'idlé ocelové pro zdéni s protipoz'érni
0 M 55331559 Upravou tl stény 75-100mm rozméru 1100/1970, kus -1,000 2 930, 00 -2 930,00

2100mm
VV "D23" -1 -1,000
VV Souéet -1,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro zdéni s protipoz'érni
0 M 55331560R01 Upravou tl stény 110-150mm rozme'ru 650/1970, kus -1,000 2 930, 00 -2 930,00

2100mm
VV "D13" -1 -1,000
VV Souéet -1,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro zdéni s protipoz'érni
0 M 55331562 Upravou tl stény 110-150mm rozméru 800/1970, kus -2,000 2 940, 00 -5 880,00

2100mm
VV "D27" -1 -1,000
vv "D28" —1 '11000
W Souéet -2,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro zdéni s protipoz'érni
0 M 55331562R01 Upravou tl stény 110-150mm rozme'ru 850/1970, kus -1,000 2 940,00 -2 940,00

2100mm
vv "D17" -1 -1,000
VV Souéet -1,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro zdéni s protipoz'érni
0 M 55331564 Upravou tl stény 110-150mm rozme'ru 1100/1970, kus -1,000 3 180, 00 -3 180,00

2100mm
vv "D25" -1 -1,000
VV Souéet -1,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro zdéni s protipoz'érni
0 M 55331563R01 Upravou tl stény 110-150mm rozme'ru 950/1970, kus -1,000 3 050,00 -3 050,00

2100mm
vv "D19" -1 -1,000
VV Souéet -1,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro zdéni s protipoz'érni
0 M 55331567 Upravou tl stény 160-200mm rozme'ru 800/1970, kus -4,000 3 650,00 -14 600,00

2100mm
vv "D22" -1 -1,000
VV "D26" -1 -1,000
vv "D29" —1 '11000W "D30" —1 -1 ,000
W Souéet -4,000

0 K 642942221 Osazovénl’ zérubnl’ nebo rémU dvaI’ch kovoch pfes kus 21000 449,00 -898,00
2,5 do 4,5 m2 na MC
zérubefi dvoukfidlé ocelové pro zdéni s protipoiérni

0 M 55331759 Upravou tl stény 75-100mm rozméru 1450/1970, kus -2,000 3 410,00 -6 820,00
2100mm

VV "D33" -1 -1,000
vv "D34" —1 '11000
W Souéet -2,000

0 K 642942611 Osazovénl’ zéru0r11 pepo rémU dvaI’ch kovoch do kus 37,000 51100 18 907‘00
2,5 m2 na montaznl penu

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro dodateénou montéz' t/
0 M 55337430 stény 75-100mm rozméru 600/1970, 2100mm kus 18’000 3 850’00 69 300'00

VV "D03" 14 14,000
vv "D09" 1 1,000
VV "D12" 1 1,000
vv "D15" 1 1,000
VV "D30" 1 1,000
VV Souéet 18,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro dodateénou montéz' t/0 M 55331430R01 stény 75_ 1 00mm rozme'ru (350/1970, 2 1 00mm kus 1,000 3 850,00 3 850,00

vv "D16" 1 1,000
VV Souéet 1,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro dodateénou montéz' t/
0 M 55337431 stény 75-100mm rozméru 700/1970, 2100mm kus Moo 3 850’00 3 850’00

VV "D11" 1 1,000
VV Souéet 1,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro dodateénou montéz' t/
0 M 55331432 stény 75-100mm rozme'ru 800/1970, 2100mm kus 1’000 3 910’00 3 910’00

vv "D08" 1 1,000
VV Souéet 1,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro dodateénou montéz' t/
0 M 55337433 stény 75-100mm rozméru 900/1970, 2100mm kus 50'” 3 910m 19 550’00

W "D14" 2 21000
W "D18" 1 1,000
VV "D20" 1 1,000
vv "D32" 1 1,000
VV Souéet 5,000
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0 M 55331434
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm
kus 1,000 4 030,00 4 030,00

VV "D23" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 55331435R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 110-150mm rozměru 650/1970, 2100mm
kus 1,000 4 100,00 4 100,00

VV "D13" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 55331437
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 2,000 4 160,00 8 320,00

VV "D27" 1 1,000

VV "D28" 1 1,000

VV Součet 2,000

0 M 55331437R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 110-150mm rozměru 850/1970, 2100mm
kus 1,000 4 160,00 4 160,00

VV "D17" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 55331438
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 4 160,00 4 160,00

VV "D25" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 55331442
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 4,000 4 400,00 17 600,00

VV "D22" 1 1,000

VV "D26" 1 1,000

VV "D29" 2 2,000

VV Součet 4,000

0 M 55331443R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 160-200mm rozměru 950/1970, 2100mm
kus 1,000 4 400,00 4 400,00

VV "D19" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 553999R příplatek za úpravu zárubně EI-EW pro požární uzávěr kus 36,000 250,00 9 000,00

VV "D03" 14 14,000

VV "D08" 1 1,000

VV "D09" 1 1,000

VV "D12" 1 1,000

VV "D13" 1 1,000

VV "D14" 2 2,000

VV "D16" 1 1,000

VV "D17" 1 1,000

VV "D18" 1 1,000

VV "D19" 1 1,000

VV "D20" 1 1,000

VV "D22" 1 1,000

VV "D23" 1 1,000

VV "D25" 1 1,000

VV "D26" 1 1,000

VV "D27" 1 1,000

VV "D29" 2 2,000

VV "D30" 1 1,000

VV "D32" 1 1,000

VV "D33" 1 1,000

VV "D34" 1 1,000

VV Součet 36,000

0 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 

2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu
kus 2,000 742,00 1 484,00

0 M 55331714
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm
kus 2,000 4 390,00 8 780,00

VV "D33" 1 1,000

VV "D34" 1 1,000

VV Součet 2,000

D 766 Konstrukce truhlářské -84 086,36
0 M 54914126 kování rozetové spodní slepé kus -1,000 193,00 -193,00

VV "D28" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 2154000012 Kování štítové MP Favorit SO BB 72 nerez kus -54,000 452,35 -24 426,90

VV "D02" -14 -14,000

VV "D05" -16 -16,000

VV "D07" -1 -1,000

VV "D09" -1 -1,000

VV "D10" -1 -1,000

VV "D11" -1 -1,000

VV "D12" -1 -1,000
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0 M 55331434
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm
kus 1,000 4 030,00 4 030,00

VV "D23" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 55331435R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 110-150mm rozměru 650/1970, 2100mm
kus 1,000 4 100,00 4 100,00

VV "D13" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 55331437
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 2,000 4 160,00 8 320,00

VV "D27" 1 1,000

VV "D28" 1 1,000

VV Součet 2,000

0 M 55331437R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 110-150mm rozměru 850/1970, 2100mm
kus 1,000 4 160,00 4 160,00

VV "D17" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 55331438
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 4 160,00 4 160,00

VV "D25" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 55331442
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 4,000 4 400,00 17 600,00

VV "D22" 1 1,000

VV "D26" 1 1,000

VV "D29" 2 2,000

VV Součet 4,000

0 M 55331443R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 160-200mm rozměru 950/1970, 2100mm
kus 1,000 4 400,00 4 400,00

VV "D19" 1 1,000

VV Součet 1,000

0 M 553999R příplatek za úpravu zárubně EI-EW pro požární uzávěr kus 36,000 250,00 9 000,00

VV "D03" 14 14,000

VV "D08" 1 1,000

VV "D09" 1 1,000

VV "D12" 1 1,000

VV "D13" 1 1,000

VV "D14" 2 2,000

VV "D16" 1 1,000

VV "D17" 1 1,000

VV "D18" 1 1,000

VV "D19" 1 1,000

VV "D20" 1 1,000

VV "D22" 1 1,000

VV "D23" 1 1,000

VV "D25" 1 1,000

VV "D26" 1 1,000

VV "D27" 1 1,000

VV "D29" 2 2,000

VV "D30" 1 1,000

VV "D32" 1 1,000

VV "D33" 1 1,000

VV "D34" 1 1,000

VV Součet 36,000

0 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 

2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu
kus 2,000 742,00 1 484,00

0 M 55331714
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 1450/1970, 2100mm
kus 2,000 4 390,00 8 780,00

VV "D33" 1 1,000

VV "D34" 1 1,000

VV Součet 2,000

D 766 Konstrukce truhlářské -84 086,36
0 M 54914126 kování rozetové spodní slepé kus -1,000 193,00 -193,00

VV "D28" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 2154000012 Kování štítové MP Favorit SO BB 72 nerez kus -54,000 452,35 -24 426,90

VV "D02" -14 -14,000

VV "D05" -16 -16,000

VV "D07" -1 -1,000

VV "D09" -1 -1,000

VV "D10" -1 -1,000

VV "D11" -1 -1,000

VV "D12" -1 -1,000
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zérubefi jednokr'idlé ocelové pro dodateénou montéz' t/
0 M 55337434 stény 75-100mm rozméru 1100/1970, 2100mm kus Moo 4 030’00 4 030’00

VV "D23" 1 1,000
VV Souéet 1,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro dodateénou montéz' t/
0 M 55337435R01 stény110-150mm rozméru 650/1970, 2100mm kus Moo 4 100’00 4 100’00

VV "D13" 1 1,000
VV Souéet 1,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro dodateénou montéz' t/
0 M 55331437 stény 110-150mm rozméru 800/1970, 2100mm kus 2’000 4 160’00 8 320’00

VV "D27" 1 1,000
VV "D28" 1 1,000
VV Souéet 2,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro dodateénou montéz' t/
0 M 55331437R01 stény 110-150mm rozméru 850/1970, 2100mm kus 1’000 4 160’00 4 160’00

VV "D17" 1 1,000
VV Souéet 1,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro dodateénou montéz' t/
0 M 55337438 stény110-150mm rozméru 900/1970, 2100mm kus Moo 4 160’00 4 160’00

VV "D25" 1 1,000
VV Souéet 1,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro dodateénou montéz' t/
0 M 55331442 stény 160-200mm rozméru 800/1970, 2100mm kus 4’000 4 400’00 17 600’00

VV "D22" 1 1,000
VV "D26" 1 1,000
VV "D29" 2 2,000
VV Souéet 4,000

zérubefi jednokr'idlé ocelové pro dodateénou montéz' t/
0 M 55337443R01 stény 160-200mm rozméru 950/1970, 2100mm kus Moo 4 400’00 4 400'00

VV "D19" 1 1,000
VV Souéet 1,000

‘ 0 ‘ M ‘553999R priplatek za Upravu zérubne' El-EW pro poz'érni uzévér ‘ kus ‘ 36,000 ‘ 250,00 9 000,00

VV "D03" 14 14,000
VV "D08" 1 1,000
VV "D09" 1 1,000
VV "D12" 1 1,000
VV "D13" 1 1,000
VV "D14" 2 2,000
VV "D16" 1 1,000
VV "D17" 1 1,000
VV "D18" 1 1,000
VV "D19" 1 1,000
VV "D20" 1 1,000
VV "D22" 1 1,000
VV "D23" 1 1,000
VV "D25" 1 1,000
VV "D26" 1 1,000
VV "D27" 1 1,000
VV "D29" 2 2,000
VV "D30" 1 1,000
VV "D32" 1 1,000
VV "D33" 1 1,000
VV "D34" 1 1,000
VV Souéet 36,000

Osazovénl’ zérubnl’ nebo rémfl dvaI’ch kovoch pfes0 K 642942721 ,, , - kus 2,000 742,00 1 484,00
2,5 do 4,5 m2 na montaznl penu

zérubefi dvoukfidlé ocelové pro dodateénou montéz“ ti
0 M 55331714 stény 75-100mm rozme'ru 1450/1970, 2100mm kus 2’000 4 390’00 8 780’00

VV "D33" 1 1,000
VV "D34" 1 1,000
VV Souéet 2,000

D 766 Konstrukce truhléfské -84 086,36
\ 0 \ M ‘54914126 |kovénirozetové spodnislepe’ \ kus | -1,000 I 193,00| -193,00 ‘

vv "D28" .1 -1 ,000
W Souéet -1,000

\ 0 \ M \2154000012 lKovéniétitove’ MP Favorit so BB 72 nerez \ kus | -54,000‘ 452,35| -24 426,90‘
VV "D02" -14 -14,000
VV "D05" -16 -16,000
VV "D07" -1 -1,000
VV "D09" -1 -1,000
VV "D10" -1 -1,000
VV "D11" -1 -1,000
VV "D12" -1 -1,000
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VV "D13" -1 -1,000

VV "D14" -2 -2,000

VV "D15" -1 -1,000

VV "D16" -1 -1,000

VV "D17" -1 -1,000

VV "D18" -1 -1,000

VV "D19" -1 -1,000

VV "D20" -1 -1,000

VV "D22" -1 -1,000

VV "D23" -1 -1,000

VV "D25" -1 -1,000

VV "D26" -1 -1,000

VV "D27" -1 -1,000

VV "D29" -1 -1,000

VV "D30" -1 -1,000

VV "D32" -1 -1,000

VV "D33" -1 -1,000

VV "D34" -1 -1,000

VV Součet -54,000

0 M 2154000036 Kování rozetové MP Favorit R BB nerez kus -1,000 301,29 -301,29

VV "D08" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 21540000R01
Kování rozetové M&T SENZA, FAB, NRz mat 

(klika/klika)
kus 46,000 1 925,00 88 550,00

VV "D03" 28 28,000

VV "D09" 1 1,000

VV "D11" 1 1,000

VV "D12" 1 1,000

VV "D13" 1 1,000

VV "D14" 2 2,000

VV "D15" 1 1,000

VV "D16" 1 1,000

VV "D18" 1 1,000

VV "D20" 1 1,000

VV "D22" 1 1,000

VV "D23" 1 1,000

VV "D25" 1 1,000

VV "D26" 1 1,000

VV "D27" 1 1,000

VV "D29" 2 2,000

VV "D30" 1 1,000

VV Součet 46,000

0 M 21540000R02
Kování rozetové M&T SENZA, FAB, NRz mat, levá 

(klika/koule)
kus 16,000 2 739,00 43 824,00

VV "D02" 14 14,000

VV "D07" 1 1,000

VV "D32" 1 1,000

VV Součet 16,000

0 M 21540000R03
Kování rozetové M&T SENZA, NRz mat, bez spodní 

rozety (klika/klika)
kus 3,000 1 925,00 5 775,00

VV "D19" 1 1,000

VV "D28" 1 1,000

VV "D34" 1 1,000

VV Součet 3,000

0 M 21540000R04
Kování rozetové M&T SENZA paniková, FAB, NRz mat 

(klika/klika)
kus 20,000 2 145,00 42 900,00

VV "D05" 16 16,000

VV "D08" 1 1,000

VV "D10" 1 1,000

VV "D17" 1 1,000

VV "D33" 1 1,000

VV Součet 20,000

155 K 76666999D04
Dodávka a montáž dveří, D04 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD
kus -14,000 16 796,05 -235 144,70

162 K 76666999D10

Dodávka a montáž dveří, D10 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za povrchovou 

úpravu koženkou 1str, reverzní, bezfalcové provedení 

závěsů

kus 1,000 10 140,00 10 140,00

164 K 76666999D12

Dodávka a montáž dveří, D12 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-

CS200

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

165 K 76666999D13

Dodávka a montáž dveří, D13 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-

CS200

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

166 K 76666999D14

Dodávka a montáž dveří, D14 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-

CS200

kus 2,000 1 872,00 3 744,00

167 K 76666999D15
Dodávka a montáž dveří, D15 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - sleva za dveře bez PO
kus -1,000 3 120,00 -3 120,00
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VV "D13" -1 -1,000

VV "D14" -2 -2,000

VV "D15" -1 -1,000

VV "D16" -1 -1,000

VV "D17" -1 -1,000

VV "D18" -1 -1,000

VV "D19" -1 -1,000

VV "D20" -1 -1,000

VV "D22" -1 -1,000

VV "D23" -1 -1,000

VV "D25" -1 -1,000

VV "D26" -1 -1,000

VV "D27" -1 -1,000

VV "D29" -1 -1,000

VV "D30" -1 -1,000

VV "D32" -1 -1,000

VV "D33" -1 -1,000

VV "D34" -1 -1,000

VV Součet -54,000

0 M 2154000036 Kování rozetové MP Favorit R BB nerez kus -1,000 301,29 -301,29

VV "D08" -1 -1,000

VV Součet -1,000

0 M 21540000R01
Kování rozetové M&T SENZA, FAB, NRz mat 

(klika/klika)
kus 46,000 1 925,00 88 550,00

VV "D03" 28 28,000

VV "D09" 1 1,000

VV "D11" 1 1,000

VV "D12" 1 1,000

VV "D13" 1 1,000

VV "D14" 2 2,000

VV "D15" 1 1,000

VV "D16" 1 1,000

VV "D18" 1 1,000

VV "D20" 1 1,000

VV "D22" 1 1,000

VV "D23" 1 1,000

VV "D25" 1 1,000

VV "D26" 1 1,000

VV "D27" 1 1,000

VV "D29" 2 2,000

VV "D30" 1 1,000

VV Součet 46,000

0 M 21540000R02
Kování rozetové M&T SENZA, FAB, NRz mat, levá 

(klika/koule)
kus 16,000 2 739,00 43 824,00

VV "D02" 14 14,000

VV "D07" 1 1,000

VV "D32" 1 1,000

VV Součet 16,000

0 M 21540000R03
Kování rozetové M&T SENZA, NRz mat, bez spodní 

rozety (klika/klika)
kus 3,000 1 925,00 5 775,00

VV "D19" 1 1,000

VV "D28" 1 1,000

VV "D34" 1 1,000

VV Součet 3,000

0 M 21540000R04
Kování rozetové M&T SENZA paniková, FAB, NRz mat 

(klika/klika)
kus 20,000 2 145,00 42 900,00

VV "D05" 16 16,000

VV "D08" 1 1,000

VV "D10" 1 1,000

VV "D17" 1 1,000

VV "D33" 1 1,000

VV Součet 20,000

155 K 76666999D04
Dodávka a montáž dveří, D04 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD
kus -14,000 16 796,05 -235 144,70

162 K 76666999D10

Dodávka a montáž dveří, D10 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za povrchovou 

úpravu koženkou 1str, reverzní, bezfalcové provedení 

závěsů

kus 1,000 10 140,00 10 140,00

164 K 76666999D12

Dodávka a montáž dveří, D12 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-

CS200

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

165 K 76666999D13

Dodávka a montáž dveří, D13 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-

CS200

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

166 K 76666999D14

Dodávka a montáž dveří, D14 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-

CS200

kus 2,000 1 872,00 3 744,00

167 K 76666999D15
Dodávka a montáž dveří, D15 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - sleva za dveře bez PO
kus -1,000 3 120,00 -3 120,00
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VV "D13" -1 -1,000
VV "D14" -2 -2,000
VV "D15" -1 -1,000
VV "D16" -1 -1,000
VV "D17" -1 -1,000
VV "D18" -1 -1,000
VV "D19" -1 -1,000
VV "D20" -1 -1,000
VV "D22" -1 -1,000
VV "D23" -1 -1,000
VV "D25" -1 -1,000
VV "D26" -1 -1,000
VV "D27" -1 -1,000
VV "D29" -1 -1,000
VV "D30" -1 -1,000
VV "D32" -1 -1,000
VV "D33" -1 -1,000
VV "D34" -1 -1,000
VV Souéet -54,000

i 0 i M [2154000036 |Kovénirozetové MP Favorit R BB nerez i kus | -1,000 i 301,29 | -301,29i
VV "D08" -1 -1,000
VV Souéet -1,000

i 0 i M ‘21540000R01 KOVam .rozemve WTSENZA’ FAB’ NR2 mat ‘ kus ‘ 46,000‘ 1 925,00 ‘ 88 550,00 ‘
(kllka/kI/ka)

VV "D03" 28 28,000
VV "D09" 1 1,000
VV "D11" 1 1,000
VV "D12" 1 1,000
VV "D13" 1 1,000
VV "D14" 2 2,000
VV "D15" 1 1,000
VV "D16" 1 1,000
VV "D18" 1 1,000
VV "D20" 1 1,000
VV "D22" 1 1,000
VV "D23" 1 1,000
VV "D25" 1 1,000
VV "D26" 1 1,000
VV "D27" 1 1,000
VV "D29" 2 2,000
VV "D30" 1 1,000
VV Souéet 46,000

0 M 21540000,?” Kova’nirozetové M&TSENZA, FAB, NRz mat, levé kus 16,000 2 739700 43 824,00
(kllka/koule)

VV "D02" 14 14,000
VV "D07" 1 1,000
VV "D32" 1 1,000
VV Souéet 16,000

0 M 21540000R03 KOVéni ’éze‘OYé WT SENZA’ NR2 mat’ bez Spam" kus 3,000 1 925,00 5 775,00
rozety (kl/ka/kllka)

VV "D19" 1 1,000
VV "D28" 1 1,000
VV "D34" 1 1,000
VV Souéet 3,000

0 M 21540000R04 Kova’ni-rozetové M&TSENZA panikové, FAB, NRz mat kus 20,000 2 145700 42 900,00
(kllka/kI/ka)

VV "D05" 16 16,000
VV "D08" 1 1,000
VV "D10" 1 1,000
VV "D17" 1 1,000
VV "D33" 1 1,000
VV Souéet 20,000

155 K 76666999D04 DOdaVka a,m°”t,az dver." D04 Dvere '“ter'emve d'e kus 44,000 16 796,05 -235 144,70
samostatneho vykazu VIZ. PD
Dodévka a montéz dveii, D10 Dvefe interiérové die

162 K 76666999D10 §am°5tatnféh° vykazu Viz' PD ', pfip'atek 2‘? povrChOVF’” kus 1,000 10 140,00 10 140,00
upravu kozenkou 1str, reverznl, bezfalcove provedenl
za’vésfl
Dodévka a montéz dveii, D12 Dvefe interiérové die

164 K 76666999D12 samostatného vykazu viz. PD - pfiplatek za El45DP3- kus 1,000 1 872,00 1 872,00
C8200
Dodévka a montéz dveii, D13 Dvefe interiérové die

165 K 76666999D13 samostatného vykazu viz. PD - pfiplatek za El45DP3- kus 1,000 1 872,00 1 872,00
C8200
Dodévka a montéz dveii, D14 Dvefe interiérové die

166 K 76666999D14 samostatného vykazu viz. PD - pfiplatek za El45DP3- kus 2,000 1 872,00 3 744,00
C8200

167 K 76666999D15 Dodévka almontféiz dvei'i, D15 Dvefe interiérSJVé die kus 4.000 3 12000 _3 12000
samostatneho vykazu VIZ. PD - sleva za dvere bez PO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

168 K 76666999D16

Dodávka a montáž dveří, D16 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-

CS200

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

169 K 76666999D17

Dodávka a montáž dveří, D17 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za 

elektromachanický zámek 

kus 1,000 18 278,00 18 278,00

170 K 76666999D18

Dodávka a montáž dveří, D18 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-

CS200

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

173 K 76666999D21
Dodávka a montáž dveří, D21 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD
kus -1,000 31 443,70 -31 443,70

176 K 76666999D24
Dodávka a montáž dveří, D24 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD
kus -1,000 16 053,22 -16 053,22

177 K 76666999D25

Dodávka a montáž dveří, D25 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - sleva za rozměr 

900/1970mm

kus -1,000 800,00 -800,00

180 K 76666999D28
Dodávka a montáž dveří, D28 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - sleva za dveře bez PO
kus -1,000 3 200,00 -3 200,00

181 K 76666999D29
Dodávka a montáž dveří, D29 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za 1ks navíc
kus 1,000 15 124,69 15 124,69

182 K 76666999D30

Dodávka a montáž dveří, D30 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - sleva za rozměr 

600/1970mm

kus -1,000 100,00 -100,00

183 K 76666999D31
Dodávka a montáž dveří, D31 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD
kus -1,000 10 772,17 -10 772,17

184 K 76666999D32

Dodávka a montáž dveří, D32 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-

CS200

kus 1,000 6 032,00 6 032,00

190 K 998766106R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 

výšky do 60 m
t -0,661 585,58 -387,07
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168 K 76666999D16

Dodávka a montáž dveří, D16 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-

CS200

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

169 K 76666999D17

Dodávka a montáž dveří, D17 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za 

elektromachanický zámek 

kus 1,000 18 278,00 18 278,00

170 K 76666999D18

Dodávka a montáž dveří, D18 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-

CS200

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

173 K 76666999D21
Dodávka a montáž dveří, D21 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD
kus -1,000 31 443,70 -31 443,70

176 K 76666999D24
Dodávka a montáž dveří, D24 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD
kus -1,000 16 053,22 -16 053,22

177 K 76666999D25

Dodávka a montáž dveří, D25 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - sleva za rozměr 

900/1970mm

kus -1,000 800,00 -800,00

180 K 76666999D28
Dodávka a montáž dveří, D28 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - sleva za dveře bez PO
kus -1,000 3 200,00 -3 200,00

181 K 76666999D29
Dodávka a montáž dveří, D29 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za 1ks navíc
kus 1,000 15 124,69 15 124,69

182 K 76666999D30

Dodávka a montáž dveří, D30 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - sleva za rozměr 

600/1970mm

kus -1,000 100,00 -100,00

183 K 76666999D31
Dodávka a montáž dveří, D31 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD
kus -1,000 10 772,17 -10 772,17

184 K 76666999D32

Dodávka a montáž dveří, D32 Dveře interiérové dle 

samostatného výkazu viz. PD - příplatek za EI45DP3-

CS200

kus 1,000 6 032,00 6 032,00

190 K 998766106R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 

výšky do 60 m
t -0,661 585,58 -387,07
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168 K 76666999D16
Dodévka a montéz dveii, D16 Dvei‘e interiérové dle
samostatného vykazu viz. PD - piiplatek za El45DP3-
C8200

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

169 76666999D17
Dodévka a montéz dveii, D17 Dvei‘e interiérové dle
samostatného vykazu viz. PD - piiplatek za
elektromachanicky zémek

kus 1,000 18 278,00 18 278,00

170 76666999D18
Dodévka a montéz dveii, D18 Dvei‘e interiérové dle
samostatného vykazu viz. PD - piiplatek za El45DP3-
C8200

kus 1,000 1 872,00 1 872,00

173 76666999D21 Dodévka a montéz dveii, D21 Dvei‘e interiérové dle
samostatného vyikazu viz. PD

kus -1,000 31 443,70 -31 443,70

176 76666999D24 Dodévka a montéz dveii, D24 Dvei‘e interiérové dle
samostatného vyikazu viz. PD

kus -1,000 16 053,22 -16 053,22

177 76666999D25
Dodévka a montéz dveii, D25 Dvei‘e interiérové dle
samostatného vykazu viz. PD - sleva za rozmér
900/1970mm

kus -1,000 800,00 -800,00

180 76666999D28 Dodévka a montéz dveii, D28 Dvei‘e interiérové dle
samostatného vykazu viz. PD - sleva za dvei‘e bez PO

kus -1,000 3 200,00 -3 200,00

181 76666999D29 Dodévka a montéz dveii, D29 Dvei‘e interiérové dle
samostatného vykazu viz. PD - piiplatek za 1ks navic

kus 1,000 15 124,69 15124,69

182 76666999D3O
Dodévka a montéz dveii, D30 Dvei‘e interiérové dle
samostatného vykazu viz. PD - sleva za rozmér
600/1970mm

kus -1,000 100,00 -100,00

183 76666999D31 Dodévka a montéz dveii, D31 Dvei‘e interiérové dle
samostatného vyikazu viz. PD

kus -1,000 10 772,17 -10 772,17

184 76666999D32
Dodévka a montéz dveii, D32 Dvei‘e interiérové dle
samostatného vykazu viz. PD - piiplatek za El45DP3-
C8200

kus 1,000 6 032,00 6 032,00

190 998766106R00 Piesun hmot pro konstrukce truhléiské v objektech
vYéky do 60 m

-O,661 585,58 -387,07
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 255 975,67

PSV - Práce a dodávky PSV 248 624,97

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 242 131,74

    767 - Konstrukce zámečnické 6 493,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 350,70

    VRN3 - Zařízení staveniště 7 350,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 255 975,67

D PSV Práce a dodávky PSV 248 624,97

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 242 131,74

0 K 722130104
Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké 

pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm
m 179,220 523,00 93 732,06

VV "Vodorovně"

VV "A.patro" 1,1+2,1+3,7+2,2+1+1,5 11,600

VV "2.patro" 1,1+2,1+3,7+2,2+1+1,5 11,600

VV "3.-15.patro" (1,1+2,1+3,7+2,2+1+1,5)*13 150,800

VV Mezisoučet 174,000

VV "Ztratné" 174*0,03 5,220

VV Součet 179,220

0 K 722130109
Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké 

pozinkované spojované lisováním D 76,1x2 mm
m 23,175 4 670,00 108 227,25

VV "Svisle"

VV "Od suterénu po A.patro" 12,6+3,6 16,200

VV "Vodorovně"

VV "Suterén" 0,3+5,5 5,800

VV "Přízemí" 0 0,000

VV "Mezipatro" 0 0,000

VV "1.patro" 0,5 0,500

VV Mezisoučet 22,500

VV "Ztratné" 22,5*0,03 0,675

VV Součet 23,175

0 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50 kus 30,000 313,00 9 390,00

VV "Mezipatro" 0 0,000

VV "1.patro" 0 0,000

VV "A.patro" 1 1,000

VV "2.patro" 1 1,000

VV "3.-15.patro" 1*13 13,000

VV Mezisoučet 15,000

VV "2 hlavice na uzávěr" 15 15,000

VV Součet 30,000
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 255 975,67

PSV - Práce a dodávky PSV 248 624,97

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 242 131,74

    767 - Konstrukce zámečnické 6 493,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 350,70

    VRN3 - Zařízení staveniště 7 350,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 255 975,67

D PSV Práce a dodávky PSV 248 624,97

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 242 131,74

0 K 722130104
Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké 

pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm
m 179,220 523,00 93 732,06

VV "Vodorovně"

VV "A.patro" 1,1+2,1+3,7+2,2+1+1,5 11,600

VV "2.patro" 1,1+2,1+3,7+2,2+1+1,5 11,600

VV "3.-15.patro" (1,1+2,1+3,7+2,2+1+1,5)*13 150,800

VV Mezisoučet 174,000

VV "Ztratné" 174*0,03 5,220

VV Součet 179,220

0 K 722130109
Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké 

pozinkované spojované lisováním D 76,1x2 mm
m 23,175 4 670,00 108 227,25

VV "Svisle"

VV "Od suterénu po A.patro" 12,6+3,6 16,200

VV "Vodorovně"

VV "Suterén" 0,3+5,5 5,800

VV "Přízemí" 0 0,000

VV "Mezipatro" 0 0,000

VV "1.patro" 0,5 0,500

VV Mezisoučet 22,500

VV "Ztratné" 22,5*0,03 0,675

VV Součet 23,175

0 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50 kus 30,000 313,00 9 390,00

VV "Mezipatro" 0 0,000

VV "1.patro" 0 0,000

VV "A.patro" 1 1,000

VV "2.patro" 1 1,000

VV "3.-15.patro" 1*13 13,000

VV Mezisoučet 15,000

VV "2 hlavice na uzávěr" 15 15,000

VV Součet 30,000
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Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL06 - Doplfikové hasici zafizeni (DHZ) pro dvef‘e D06

Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 255 975,67

PSV - Préce a dodévky PSV 248 624,97
722 - Zdravotechnika - vnitFnI' vodovod 242 131,74

767 - Konstrukce zémeénické 6 493,23

VRN - Vedlejél' rozpoétové néklady 7 350,70

VRN3 - Zafl'zenl’ staveniété 7 350,70

sou PIS PRACI BA
_E

Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL06 - Doplfikové hasici zafizeni (DHZ) pro dvef‘e D06

Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ Kéd MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 255 975,67

D PSV Préce a dodévky PSV 248 624,97

D 722 Zdravotechnika - vnitfni vodovod 242 131,74

0 K 722130104 POtFUb' pro ,Zav°qne"y,sYSte'T‘ 9cel°ve h'adke m 179,220 523,00 93 732,06
pozmkovane spOJovane Ilsovanlm D 28x1,5 mm

W "Vodorovné"
VV "A.patro"1,1+2,1+3,7+2,2+1+1,5 11,600
VV "2.patro"1,1+2,1+3,7+2,2+1+1,5 11,600
VV "3.-15.patro" (1 ,1+2,1+3,7+2,2+1 +1 ,5)*13 150,800
VV Mezisouéet 174,000
VV "Ztratné" 174*0,03 5,220
VV Souéet 179,220

0 K 722130109 POtFUb' pro ,Zav°qne"y,sYSte'T‘ 9cel°ve h'adke m 23,175 4 670,00 108 227,25
pozmkovane spOJovane Ilsovanlm D 76,1X2 mm

W "Svisle"
VV "Od suterénu p0 A.patro" 12,6+3,6 16,200
VV "Vodorovné"
VV "Suterén" 0,3+5,5 5,800
VV "PFizemi" 0 0,000
VV "Mezipatro" 0 0,000
VV "1.patro" 0,5 0,500
VV Mezisouéet 22,500
VV "Ztratné" 22,5*0,03 0,675
VV Souéet 23,175

‘ 0 ‘ K ‘722190402 Vyvedenl’ a upevnéni vypustku DN pfes 25 do 50 ‘ kus ‘ 30,000! 313,00 9 390,00

VV "Mezipatro" 0 0,000
VV "1.patro" 0 0,000
VV "A.patro" 1 1,000
VV "2.patro" 1 1,000
VV "3.-15.patro" 1*13 13,000
VV Mezisouéet 15,000
VV "2 hlavice na uzévér" 15 15,000
VV Souéet 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 1346972R SPRINKLER SET kus 15,000 1 000,00 15 000,00

0 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 

do 50
m 156,045 58,90 9 191,05

0 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 

přes 50 do 100
m 23,175 129,00 2 989,58

0 K 998722206
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v přes 48 do 60 m
% 2 385,299 1,51 3 601,80

D 767 Konstrukce zámečnické 6 493,23

198 K 767581802R00 Demontáž podhledů lamel m2 9,000 208,47 1 876,23

VV "10.-15.patro" 1,5*6 9,000

VV Součet 9,000

0 K 767583341 Montáž podhledů lamelových š 150 pl do 10 m2 m2 9,000 513,00 4 617,00

0 K 767585121
Montáž podhledů - zhotovení otvoru v lamelách do 0,25 

m2
kus 0,000 49,40 0,00

202 K 998767106R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 60 m
t 0,000 154,99 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 350,70

D VRN3 Zařízení staveniště 7 350,70

0 K 030001000 Zařízení staveniště % 2 450,232 3,00 7 350,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 1346972R SPRINKLER SET kus 15,000 1 000,00 15 000,00

0 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 

do 50
m 156,045 58,90 9 191,05

0 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 

přes 50 do 100
m 23,175 129,00 2 989,58

0 K 998722206
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v přes 48 do 60 m
% 2 385,299 1,51 3 601,80

D 767 Konstrukce zámečnické 6 493,23

198 K 767581802R00 Demontáž podhledů lamel m2 9,000 208,47 1 876,23

VV "10.-15.patro" 1,5*6 9,000

VV Součet 9,000

0 K 767583341 Montáž podhledů lamelových š 150 pl do 10 m2 m2 9,000 513,00 4 617,00

0 K 767585121
Montáž podhledů - zhotovení otvoru v lamelách do 0,25 

m2
kus 0,000 49,40 0,00

202 K 998767106R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 60 m
t 0,000 154,99 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 350,70

D VRN3 Zařízení staveniště 7 350,70

0 K 030001000 Zařízení staveniště % 2 450,232 3,00 7 350,70
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 1346972R SPRINKLER SET kus 15,000 1 000, 00 15 000,00
0 K 722290226 igosuoska tesnostl vodovodnlho potrubl zaVItoveho DN m 156,045 58,90 9 191‘05

0 K 722290229 Z1<ouska tesnostl vodovodnlho potrubl zaVItoveho DN m 23,175 12900 2 989,58
pres 50 do 100

0 K 998722206 Prosun hmot procentnl pro vnItrnI vodovod v objektech % 2 385,299 151 3 601,80
v pres 48 do 60 m

D 767 Konstrukce zémeénické 6 493,23
11981 K 1767581802R00 Demontéz podhledL‘] lamel 1 m2 9000 208,47 1 876,23

VV "10.-15.patro" 1,5*6 9,000
VV Souéet 9,000

0 K 767583341 Montéi podhledu lamelovych § 150 pl do 10 m2 m2 9,000 513,00 4 617,00
0 K 767585121 Mgntaz podhledu - zhotovenl otvoru v lamelach do 0,25 kus 0,000 4940 0’00

202 K 998767106R00 Prosun hmotvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,000 154% 0,00
objektech vysky do 60 m

0 VRN Vedlejél’ rozpoétové néklady 7 350,70

D VRN3 Zafl'zenl' staveniété 7 350,70
1 0 1 K 1030001000 1Zal‘l’zenl’ staveniété 1 % 1 2 450,232 3,00 7 350,701
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ZL 7

název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD:

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

341941001
Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při 

montáži dílců
m 6,720 651,00 4 374,72

411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,660 4 120,00 2 719,20

411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 2,415 586,00 1 415,19

411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 2,450 139,00 340,55

411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,043 66 100,00 2 842,30

413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 

nebo výšky do 120 mm
t 0,153 12 000,00 1 836,00

13010970 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100 t 0,084 63 900,00 5 367,60

13010814 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 t 0,069 58 000,00 4 002,00

417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,371 4 080,00 1 513,68

417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 14,850 500,00 7 425,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,850 102,00 1 514,70

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,042 74 900,00 3 145,80

850245921 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80 při opravách kus 1,000 4 080,00 4 080,00

857243931
Výměna litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným 

těsněním DN 80
kus 1,000 850,00 850,00

55161856 přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 75 kus 1,000 482,00 482,00

953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 

vyvrtáním otvoru
kus 25,000 68,00 1 700,00

31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 2,460 83,10 204,43

31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 100 kus 0,250 291,00 72,75

31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm 100 kus 0,250 260,00 65,00

953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 

vyvrtáním otvoru
kus 10,000 93,40 934,00

31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 0,960 150,00 144,00

31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100 kus 0,100 548,00 54,80

31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm 100 kus 0,100 580,00 58,00

967031732 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm m2 206,478 205,00 42 327,99

974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 98,498 109,00 10 736,28

943943298R00 Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití m3 25 344,000 1,97 49 927,68

943955198R00 Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití m2 10 137,600 1,47 14 902,27

979011211R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním 

podlažím
t 38,683 10,00 386,83

979011219R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží 

nad prvním základním podlažím
t 618,928 5,00 3 094,64

979011221R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním 

podlažím
t 38,683 10,00 386,83

979011229R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží 

pod prvním základním podlažím
t 38,683 5,00 193,42

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 38,683 2 061,76 79 755,06

979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých 

dalších 5 m
t 154,732 5,00 773,66

979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 38,683 173,82 6 723,88

979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 154,732 6,23 963,98

979990107R00
Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů
t 38,683 625,00 24 176,88

711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 2,475 13,90 34,40

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 82 300,00 82,30

711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 17,451 27,20 474,67

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 82 300,00 493,80

711541164
Provedení hydroizolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet přitavením 

pásu NAIP
m2 19,926 155,00 3 088,53

EBC a.s. - zodpovědný projektant

technický dozor investora

objednatel/investor zhotovitel

BAUING KV s.r.o.                                                                           

Plaská 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektový manager

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Vícepráce

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Technický dozor investora

SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Stavební úpravy výtahové šachty

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

ZL 7

název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD:

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

341941001
Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při 

montáži dílců
m 6,720 651,00 4 374,72

411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,660 4 120,00 2 719,20

411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 2,415 586,00 1 415,19

411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 2,450 139,00 340,55

411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,043 66 100,00 2 842,30

413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 

nebo výšky do 120 mm
t 0,153 12 000,00 1 836,00

13010970 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100 t 0,084 63 900,00 5 367,60

13010814 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80 t 0,069 58 000,00 4 002,00

417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,371 4 080,00 1 513,68

417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 14,850 500,00 7 425,00

417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,850 102,00 1 514,70

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,042 74 900,00 3 145,80

850245921 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80 při opravách kus 1,000 4 080,00 4 080,00

857243931
Výměna litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným 

těsněním DN 80
kus 1,000 850,00 850,00

55161856 přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 75 kus 1,000 482,00 482,00

953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 

vyvrtáním otvoru
kus 25,000 68,00 1 700,00

31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 2,460 83,10 204,43

31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 100 kus 0,250 291,00 72,75

31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm 100 kus 0,250 260,00 65,00

953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 

vyvrtáním otvoru
kus 10,000 93,40 934,00

31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 0,960 150,00 144,00

31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 100 kus 0,100 548,00 54,80

31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm 100 kus 0,100 580,00 58,00

967031732 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm m2 206,478 205,00 42 327,99

974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 98,498 109,00 10 736,28

943943298R00 Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití m3 25 344,000 1,97 49 927,68

943955198R00 Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití m2 10 137,600 1,47 14 902,27

979011211R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním 

podlažím
t 38,683 10,00 386,83

979011219R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží 

nad prvním základním podlažím
t 618,928 5,00 3 094,64

979011221R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním 

podlažím
t 38,683 10,00 386,83

979011229R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží 

pod prvním základním podlažím
t 38,683 5,00 193,42

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 38,683 2 061,76 79 755,06

979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých 

dalších 5 m
t 154,732 5,00 773,66

979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 38,683 173,82 6 723,88

979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 154,732 6,23 963,98

979990107R00
Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů
t 38,683 625,00 24 176,88

711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 2,475 13,90 34,40

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 82 300,00 82,30

711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 17,451 27,20 474,67

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 82 300,00 493,80

711541164
Provedení hydroizolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet přitavením 

pásu NAIP
m2 19,926 155,00 3 088,53

EBC a.s. - zodpovědný projektant

technický dozor investora

objednatel/investor zhotovitel

BAUING KV s.r.o.                                                                           

Plaská 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektový manager

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Vícepráce

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Technický dozor investora

SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Stavební úpravy výtahové šachty

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

ZMENOW LIST CISLO I ZL 7
lnézev IStavea' flpravy Wtahové éachty

Inézev stavby: Hotel Thermal - stavebni Upravy spoleénych prostor hotelove véie
Etapa - SPP 2. etapa
SOD: SOD 6. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatellinvestor zhotovitel

Zastou en THERMAL-F, a.s. BAUING KV s.r.o.
p |.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary Plaska 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektovy manager
BAUING KV s.r.o., jednatel spoleénosti

Generélni projektant Technicky dozor investora

. Ing. Pavel Beran
Zastoupen Ehergy 8:35;; fizgtgeoaés. h 6 Podlesi 259, 35703 Svatava

rem“ ' ’a a CKAIT 0300740
EBC a.s. - zodpovedny projektant

technicky dozor investora

Vicepréce
oddil popis m.j. mnoistvi cena I mj cena I oddil
341941001 Nosnre'rrehoaspopvacr svary tl do 10 mm ocelovych doplnkovych konstrukcr prI m 6,720 651,00 4 374,72

montazr dllcu
411321414 Stropy deskové ze ZB tr. C 25/30 m3 0,660 4 120,00 2 719,20
411351011 Zfl’zenl’ bednénl’ stropfl deskoch tl pres 5 do 25 cm bez podpérné kce m2 2,415 586,00 1 415,19
411351012 Odstranénl’ bednénl’ strop0 deskoch tl pres 5 do 25 cm bez podpérne’ kce m2 2,450 139,00 340,55
411362021 VtuZ stropl’] svafovanyImi sltémi Kari t 0,043 66 100,00 2 842,30
413941121 Osazovanl ocelovych valcovanych nosnlku stropu l, IE, U, UE nebo L do 0.12 t 01153 12 000,00 1 836,00

nebo vysky do 120 mm
13010970 oce/ profilové jakost 8235JR (11 375) prflfez HEB 100 2 0,084 63 900,00 5 367,60
13010814 oce/profi/ové jakost 8235JR (11 375) prflfez U (UPN) 80 2 0,069 58 000,00 4 002,00
417321515 ZtUZUjlcl pasy a vénce ze ZB tr. C 25/30 m3 0,371 4 080,00 1 513,68
417351115 Zfl’zenl’ bednénl’ ztuiujlcr’ch véncfl m2 14,850 500,00 7 425,00
417351116 Odstranénl’ bednénl’ztuiujl’clch véncfl m2 14,850 102,00 1 514,70
417361821 VtuZ ztuiujl’clch pésCI a véncfl betonarskou ocell’ 10 505 t 0,042 74 900,00 3 145,80
850245921 vyrez nebo vysek na potrubl Z trub litinovych tlakovych DN 80 pFi opravéch kus 1,000 4 080,00 4 080,00
857243931 \Iymena IItInovych tvarovek odbocnych hrdlovych otevreny vykop s Integrovanym kus 1000 850,00 850,00

tesnenlm DN 80
55161856 pfechod zp/astovych (rub na Iitinove’ (bez hrdel) DN 75 kus 1,000 482,00 482, 00
953961113 Kotvv chemlckym tmelem M 12 h|110 mm do betonu, ZB nebo kamene s kus 25,000 68,00 1 700,00

vyvr’ranlm otvoru
31197004 tyé zévitové P2 4.6 M12 m 2,460 8310 204,43
31111006 mat/0e pfesné éestihranna Pz DIN 934-8 M12 100 kus 0,250 291,00 72,75
31120006 pod/ozka DIN 125-A 23 D 12mm 100 kus 0,250 260,00 65,00
953961114 Kotvv chemlckym tmelem M 16 h|125 mm do betonu, ZB nebo kamene s kus 10,000 93,40 934,00

vyvr’ranlm otvoru

31197006 tyé zévitové P2 4.6 M16 m 0,960 150,00 144,00
31111008 mat/0e pfesné éestihranna Pz DIN 934-8 M16 100 kus 0,100 548,00 54,80
31120008 pod/ozka DIN 125-A 23 D 16mm 100 kus 0,100 580,00 58,00
967031732 PFisekénI’ ploéné zdiva z cihel pélem'Ich na MV nebo MVC tl do 100 mm m2 206,478 205,00 42 327,99
974031142 Vysekénl’ ryh ve zdivu cihelném hl do 70 mm é do 70 mm m 98,498 109,00 10 736,28
943943298R00 Pronajem leéenl prostorove’ho Iehke'ho za den pouZitI’ m3 25 344,000 1,97 49 927,68
943955198R00 Montéi leéefiové podlahy Pronajem leéehoch podlaiek za den pouiitl’ m2 10 137,600 1,47 14 902,27
97901 121 1 R00 Extrjsllaazdrzprava sutl a vybouranych hmot nosenlm za prve podlaZI nad zakladnlm t 38,683 10,00 386,83

979011219R00 Svrsla doprava sutl a vybourahych hmot nosenlm prlplatek zakazde daISI podlaZI t 618,928 5’00 3 094,64
nad prvnlm zakladnlm podlazrm

97901 1221 R00 Extrjsllaazdrzprava sutl a vybouranych hmot nosenlm za prve podlaZI pod zakladnlm t 38,683 10,00 386,83

979011229R00 Svrsla doprava sutl a vybourahych hmot nosenlm prlplatek za kazde dalsr podlazr t 38,683 5’00 193,42
pod prvnlm zakladnlm podlazrm

9790821 1 1 R00 Vnitrostaveniétnl’ doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 38,683 2 061,76 79 755,06
979082121 R00 alrostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot prlplatek k cene 2a kazdych t 154,732 5’00 773,66

dalsrch 5 m
979083117R00 Vodorovné pfeml’sténl’ suti pres 5000 m do 6000 m t 38,683 173,82 6 723,88
979083191 R00 Vodorovné pfeml’sténl’ suti za kaZdYCh dalél’ch zapoéatyIch 1000 m pres 6000 m t 154,732 6,23 963,98
979990107R00 Poplatek za skladku smes betonu,<:|he| a dreva, skuplna 17 09 04 z Katalogu t 38,683 625,00 24176,88

odpadu

711411001 Provedenl’ izolace proti tlakove’ vodé vodorovné za studena nétérem penetraénl’m m2 2,475 13,90 34,40

11163150 Iak penetraén/ asfa/tovy 1‘ 0,001 82 300,00 82,30
711412001 Provedenl’ izolace proti tlakove’ vodé svislé za studena natérem penetraénl’m m2 17,451 27,20 474,67
11163150 Iak penetraén/ asfa/tovy 1‘ 0,006 82 300,00 493,80
711541164 :gzgvjeSKrlrghydrOIzolace potrubl, naeI, stok a kanallzacnlch sachet prltavenlm m2 19,926 155,00 3 088,53



62832002
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,2mm typu s vložkou ze skleněné rohože, 

hrubozrnným posypem
m2 24,330 162,00 3 941,46

998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 

12 do 60 m
% 81,152 3,42 277,54

721173604 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70 m 4,000 536,00 2 144,00

721269124 Montáž klapky zpětné polypropylen PP do DN 200 ostatní typ kus 2,000 294,00 588,00

6000007660 Klapka zpětná KG DN 100 kus 2,000 1 314,30 2 628,60

998721206 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 48 do 60 m % 53,606 2,52 135,09

724131111 Čerpadlo vodovodní ruční stojanové s potrubím a sacím košem do 7 m soubor 1,000 11 800,00 11 800,00

998724206 Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v přes 48 do 60 m % 118,000 0,69 81,42

762420015 Obložení stropu z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz šroubovaných m2 10,800 137,77 1 487,92

PMT.23020250 PROMATECT-H 20×1250×2500 mm kus 4,000 7 249,75 28 999,00

PMT.72015000 Lepidlo Promat K 84 (15kg) kus 2,000 2 280,00 4 560,00

PMT.61203100 tmel PROMATMEL (10kg) kus 1,000 930,00 930,00

PMT.71002000 Impregnace Promat SR (10 l) kus 1,000 4 990,00 4 990,00

998762204 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m % 409,669 5,95 2 437,53

767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 152,460 42,10 6 418,57

55347006R rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný 1000x1000mm kus 5,445 1 630,00 8 875,35

767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg kg 3 020,000 110,00 332 200,00

13010408 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 35x35x3mm t 0,012 59 300,00 711,60

13010818 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120 t 0,011 57 900,00 636,90

13010932 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140 t 0,118 50 200,00 5 923,60

13010936 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 t 1,056 51 400,00 54 278,40

13010940 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220 t 0,928 49 600,00 46 028,80

13011029 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300 t 0,410 48 300,00 19 803,00

13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,135 55 600,00 7 506,00

13010222 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x8mm t 0,015 57 500,00 862,50

13010284 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm t 0,003 57 200,00 171,60

13010288 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm t 0,056 57 700,00 3 231,20

13010316 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x10mm t 0,028 57 600,00 1 612,80

13010260 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x10mm t 0,067 56 900,00 3 812,30

13321002R tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x12mm t 0,017 58 500,00 994,50

13010302 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x8mm t 0,016 56 800,00 908,80

13010328 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm t 0,108 47 500,00 5 130,00

13332000 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 65x50x5mm t 0,040 62 900,00 2 516,00

998767106R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m t 3,334 704,34 2 348,27

783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, m2 185,312 132,00 24 461,18

877 096,75 Kč

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

411100039P18
Strop železobetonový nad výtahovou šachtou, IPE, plech trapéz, betonová 

mazanina se sítí
m2 -7,590 2 289,85 -17 379,96

417320035RAA
Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 20/25, průřezu 300 x 200 mm, 

výztuž 90 kg/m3
m -10,600 847,16 -8 979,90

999281114R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních 

objektů včetně vnějších plášťů  výšky přes 48 do 60 m,
t -0,062 115,73 -7,18

-26 367,04 Kč

850 729,71 Kč

datum

za objednatele

za projektanta

za TDI

za zhotovitele

poznámka

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS (důvod):

Po demontáži stávajících výtahů ve výtahové šachtě bylo provedeno její přesné zaměření a následně navrženy její úpravy pro instalaci požárního výtahu 

(zarovnání, pomocné ocelové konstrukce pro vodítka, stropní konstrukce). Uvedené úpravy nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s 

ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH

jméno, příjmení podpis

Méněpráce

CENA CELKEM ZA MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

62832002
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,2mm typu s vložkou ze skleněné rohože, 

hrubozrnným posypem
m2 24,330 162,00 3 941,46

998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 

12 do 60 m
% 81,152 3,42 277,54

721173604 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70 m 4,000 536,00 2 144,00

721269124 Montáž klapky zpětné polypropylen PP do DN 200 ostatní typ kus 2,000 294,00 588,00

6000007660 Klapka zpětná KG DN 100 kus 2,000 1 314,30 2 628,60

998721206 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 48 do 60 m % 53,606 2,52 135,09

724131111 Čerpadlo vodovodní ruční stojanové s potrubím a sacím košem do 7 m soubor 1,000 11 800,00 11 800,00

998724206 Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v přes 48 do 60 m % 118,000 0,69 81,42

762420015 Obložení stropu z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz šroubovaných m2 10,800 137,77 1 487,92

PMT.23020250 PROMATECT-H 20×1250×2500 mm kus 4,000 7 249,75 28 999,00

PMT.72015000 Lepidlo Promat K 84 (15kg) kus 2,000 2 280,00 4 560,00

PMT.61203100 tmel PROMATMEL (10kg) kus 1,000 930,00 930,00

PMT.71002000 Impregnace Promat SR (10 l) kus 1,000 4 990,00 4 990,00

998762204 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m % 409,669 5,95 2 437,53

767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 152,460 42,10 6 418,57

55347006R rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný 1000x1000mm kus 5,445 1 630,00 8 875,35

767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg kg 3 020,000 110,00 332 200,00

13010408 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 35x35x3mm t 0,012 59 300,00 711,60

13010818 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120 t 0,011 57 900,00 636,90

13010932 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140 t 0,118 50 200,00 5 923,60

13010936 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 t 1,056 51 400,00 54 278,40

13010940 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220 t 0,928 49 600,00 46 028,80

13011029 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300 t 0,410 48 300,00 19 803,00

13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,135 55 600,00 7 506,00

13010222 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x8mm t 0,015 57 500,00 862,50

13010284 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm t 0,003 57 200,00 171,60

13010288 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm t 0,056 57 700,00 3 231,20

13010316 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x10mm t 0,028 57 600,00 1 612,80

13010260 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x10mm t 0,067 56 900,00 3 812,30

13321002R tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x12mm t 0,017 58 500,00 994,50

13010302 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x8mm t 0,016 56 800,00 908,80

13010328 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm t 0,108 47 500,00 5 130,00

13332000 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 65x50x5mm t 0,040 62 900,00 2 516,00

998767106R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 60 m t 3,334 704,34 2 348,27

783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, m2 185,312 132,00 24 461,18

877 096,75 Kč

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

411100039P18
Strop železobetonový nad výtahovou šachtou, IPE, plech trapéz, betonová 

mazanina se sítí
m2 -7,590 2 289,85 -17 379,96

417320035RAA
Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 20/25, průřezu 300 x 200 mm, 

výztuž 90 kg/m3
m -10,600 847,16 -8 979,90

999281114R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních 

objektů včetně vnějších plášťů  výšky přes 48 do 60 m,
t -0,062 115,73 -7,18

-26 367,04 Kč

850 729,71 Kč

datum

za objednatele

za projektanta

za TDI

za zhotovitele

poznámka

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS (důvod):

Po demontáži stávajících výtahů ve výtahové šachtě bylo provedeno její přesné zaměření a následně navrženy její úpravy pro instalaci požárního výtahu 

(zarovnání, pomocné ocelové konstrukce pro vodítka, stropní konstrukce). Uvedené úpravy nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s 

ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH

jméno, příjmení podpis

Méněpráce

CENA CELKEM ZA MÉNĚPRÁCE

CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

62832002 £332,373 2:32:17}? ox/dovany ti 4, 2mm typu s v/oikou ze sk/enéne’ rohoz"e, m2 24,330 162,00 3 941,46

998711203 PFesun hmot procentnl’ pro izolace proti vodé, vlhkosti a plynflm v objektech v pres % 81,152 3’42 277154
12 do 60 m

721173604 Potrubl’ kanalizaénl’ 2 PE svodne’ DN 70 m 4,000 536,00 2 144,00
721269124 Montéi klapky zpétné polypropylen PP do DN 200 ostatnl’ typ kus 2,000 294,00 588,00
6000007660 K/apka zpétné KG DN 100 kus 2,000 1 314,30 2 628,60
998721206 PFesun hmot procentnl’ pro vnitrnl' kanalizace v objektech v pres 48 do 60 m % 53,606 2,52 135,09
724131111 Cerpadlo vodovodnl’ ruénl’ stojanové s potrubl’m a sacim koéem do 7 m soubor 1,000 11 800,00 11 800,00
998724206 PFesun hmot procentnl’ pro strojnl’ vybavenl' v objektech v pres 48 do 60 m % 118,000 0,69 81,42
762420015 Obloienl' stropu z cementotfl’skoch desek tl 20 mm na sraz éroubovanych m2 10,800 137,77 1 487,92
PMT. 23020250 PROMA TECT—H 20X1250><2500 mm kus 4,000 7 249, 75 28 999,00
PMT. 72015000 Lepid/o Promat K 84 {15kg} kus 2,000 2 280,00 4 560,00
PMT.61203100 tme/ PROMA TMEL (10kg) kus 1, 000 930, 00 930, 00
PMT.71002000 Impregnace Promat SR (10 I) kus 1,000 4 990,00 4 990, 00
998762204 PFesun hmot procentnl’ pro kce tesaké v objektech v pres 24 do 36 m % 409,669 5,95 2 437,53
767590120 Montéi podlahového roétu §roubovaného kg 152,460 42,10 6 418,57
55347006R ro§t pod/ahovy lisovany zérové zinkovany 1000x1000mm kus 5,445 1 630,00 8 875,35
767995112 Montéi atypickych zémeénicch konstrukci hm pres 5 do 10 kg kg 3 020,000 110,00 332 200,00
13010408 Uhelnik ocelovy rovnostrannyjakost 8235JR (11 375) 35X35x3mm 1‘ 0,012 59 300,00 711,60
13010818 ocel profi/ovéjakost $235JR (11 375) prdfez U (UPN) 120 t 0,011 57 900,00 636,90
13010932 ocel profi/ové jakost $235JR (11 375) prdfez UPE 140 t 0,118 50 200,00 5 923,60
13010936 ocelprofi/ovéjakost8235JR (11 375) prdfez UPE 180 t 1,056 51 400,00 54 278,40
13010940 ocel profi/ové jakost $235JR (11 375) prdfez UPE 220 t 0,928 49 600,00 46 028,80
13011029 ocel profi/ové jakost $235JR (11 375) prdfez UPE 300 t 0,410 48 300,00 19 803,00
13611214 plech ocelovy hladkyjakost $235JR tI 4mm tabu/e t 0,135 55 600,00 7 506,00
13010222 tyé ocelové p/oché jakost $235JR (11 375) 50x8mm t 0,015 57 500,00 862,50
13010284 tyé ocelové p/oché jakost $235JR (11 375) 100X6mm t 0,003 57 200,00 171,60
13010288 tyé ocelové p/oché jakost $235JR (11 375) 100x10mm t 0,056 57 700,00 3 231,20
13010316 tyé ocelové p/oché jakost $235JR (11 375) 150x10mm t 0,028 57 600,00 1 612,80
13010260 tyé ocelové p/oché jakost $235JR (11 375) 70x10mm t 0,067 56 900,00 3 812,30
133210021? tyé ocelové p/oché jakost $235JR (11 375) 70x12mm t 0,017 58 500,00 994,50
13010302 tyé ocelové p/oché jakost $235JR (11 375) 120X8mm t 0,016 56 800,00 908,80
13010328 tyé ocelové p/oché jakost $235JR (11 375) 200x10mm t 0,108 47 500,00 5 130,00
13332000 Uhelnik ocelovy nerovnostrannyjakost 8235JR (11 375) 65X50x5mm 1‘ 0,040 62 900,00 2 516,00
998767106R00 PFesun hmot pro kovové stavebnl’ doplfik. konstrukce v objektech vyiéky do 60 m t 3,334 704,34 2 348,27
7832261 OOROO Na’téry kov.stavebn|’ch doplfikkonstrukci synteticke’ zékladnl’, m2 185,312 132,00 24 461,18

CENA CELKEM ZA VICEPRACE 877 096,75 Ké

IMénépréce
oddil popis m.j. mnoistvi cena / mj cena l oddil
411100039P18 :t;:::i:|:zs:bseittonovy nad vytahovou sachtou, IPE, plech trapez, betonova m2 #590 2 289,85 47 379,96

417320035RAA 5;:f:JzIZI0v:g/<:3do kIaSIckeho bednenl z betonu C 20/25, prurezu 300 x 200 mm, m -10,600 847,16 —8 979,90

999281114R°° 32:53 321:1;2'Snéi’éivhySé”;i§bv“y§§f§§2§£‘é2323:,”m” “mm“ t -0«062 11573 W
CENA CELKEM ZA MENEPRACE -26 367,04 K?)

I CENA CELKEM ZA ZMENOW LIST BEZ DPH I 850 729,71 KéI

Po demontéii stévajl'cich vytahfl ve vytahové éachté bylo provedeno jejl' presné zaméfeni a nésledné naeenyjeji Upravy pro instalaci poiérniho vytahu
POPIS (dfivod): (zarovnénl', pomocné ocelové konstrukce pro vodl'tka, stropni konstrukce). Uvedené l'Jpravy nebylo moiné predvidat. Uvedené zményjsou v souladu s

ustanovem’m § 222 odst. 6 ZZVZ.

jméno, pfl’jmenl’ podpis

objednatele

projektanta
TDI
zhotovitele

I Na za’kladé zménového listu bude vypracovén dodatek kjii uzavfené smlouvé o dilo. I

Ipoznémka I I



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 850 729,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 850 729,71 21,00% 178 653,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 029 382,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci at:NC-Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL07 - Stavebni upravy vytahové éachty

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IC'
DIC

Zhotovitel: IC'
DIC

Projektant: IC:
DIC.

Zpracovatel: IC:
DIC.

Poznamka:

Cena bez DPH 850 729,71

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 850 729,71 21 ,00% 178 653,24

sniZena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 029 382,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI BAU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 850 729,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 374,72

4 - Vodorovné konstrukce 5 762,16

8 - Trubní vedení 5 412,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 297,25

94 - Lešení a stavební výtahy 64 829,95

99 - Staveništní přesun hmot -7,18

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 116 455,18

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 392,70

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 495,69

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 11 881,42

762 - Konstrukce tesařské 43 404,45

767 - Konstrukce zámečnické 503 970,19

783 - Nátěry 24 461,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 850 729,71

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 374,72

0 K 341941001
Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových 

doplňkových konstrukcí při montáži dílců
m 6,720 651,00 4 374,72

VV "P10-150x150" 0,1*4*8 3,200

VV "P6-100x50" (0,05*2+0,1)*2*7 2,800

VV "Přípoj prutů k ŽB věnci" 0,12*2*3 0,720

VV Součet 6,720

D 4 Vodorovné konstrukce 5 762,16

39 K 411100039P18
Strop železobetonový nad výtahovou šachtou, IPE, 

plech trapéz, betonová mazanina se sítí
m2 -7,590 2 289,85 -17 379,96

VV podrobněji viz. statika : 

VV Výtahová šachta : 

VV "P.18" -3,3*2*1,15 -7,590

VV Součet -7,590

ZL07 - Stavební úpravy výtahové šachty

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL07 - Stavební úpravy výtahové šachty

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 374,72

0 K 341941001
Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových 

doplňkových konstrukcí při montáži dílců
m 6,720 651,00 4 374,72

VV "P10-150x150" 0,1*4*8 3,200

VV "P6-100x50" (0,05*2+0,1)*2*7 2,800

VV "Přípoj prutů k ŽB věnci" 0,12*2*3 0,720

VV Součet 6,720

D 4 Vodorovné konstrukce 5 762,16

39 K 411100039P18
Strop železobetonový nad výtahovou šachtou, IPE, 

plech trapéz, betonová mazanina se sítí
m2 -7,590 2 289,85 -17 379,96

VV podrobněji viz. statika : 

VV Výtahová šachta : 

VV "P.18" -3,3*2*1,15 -7,590
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Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL07 - Stavebni apravy vytahové éachty

Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 850 729,71

3 - Svislé a kompletm’ konstrukce 4 374,72

4 - Vodorovné konstrukce 5 762,16

8 - Trubnl’ vedenl’ 5 412,00

9 - Ostatm’ konstrukce a préce, bourém’ 56 297,25

94 - Leéem’ a stavebnl’ vytahy 64 829,95

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot -7,18

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 116 455,18

711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynflm 8 392,70

721 - Zdravotechnika - vnitfnl’ kanalizace 5 495,69

724 - Zdravotechnika - strojnl’ vybavenl’ 11 881,42

762 - Konstrukce tesafské 43 404,45

767 - Konstrukce zémeénické 503 970,19

783 - Nétéry 24 461,18

SOUPIS PRACi BA
_!

Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL07 - Stavebni apravy vytahové éachty

Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Néklady soupisu celkem 850 729,71

0 3 Svislé a kompletm’ konstrukce 4 374,72

0 K 341941001 Nosrlé ”e,b° Sp°j°vaCi15V§rytl (1961.0 V"? oce'm’yCh m 6,720 651 ,00 4 374,72
doplnkovych konstrukm prl montaZI dIICU

vv "P10-150x150" 0,1*4*8 3,200
vv "P6-100x50" (0,05*2+0,1)*2*7 2,800
vv "PFI’poj prum k 23 vénci" 0,12*2*3 0,720
VV Souéet 6,720

D 4 Vodorovné konstrukce 5 762,16
39 K 411100039P18 Stmp ze'e?°b6t°n°vy,nad Vytgh‘wo” 5,5,‘Chtou’ 'PE’ m2 -7,590 2 289,85 -17 379,96

plech trapez, betonova mazanlna se sm
VV podrobnéji viz. statika :
VV vytahové éachta :
vv "P.18"-3,3*2*1,15 7590
W Souéet -7,590
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,660 4 120,00 2 719,20

VV Výtahová šachta : 

VV "P.18" 3,3*2*0,1 0,660

VV Součet 0,660

0 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 

bez podpěrné kce
m2 2,415 586,00 1 415,19

VV (0,1+0,25)*(1,65*2+3*1+0,15*4) 2,415

VV Součet 2,415

0 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 

cm bez podpěrné kce
m2 2,450 139,00 340,55

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,043 66 100,00 2 842,30

VV "KY50 hmotnost = 5,4kg/m2"

VV 3,3*2*5,4/1000*1,2 0,043

VV Součet 0,043

0 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm
t 0,153 12 000,00 1 836,00

0 M 13010970 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100 t 0,084 63 900,00 5 367,60

VV Hmotnost: 20,90 kg/m

VV 2*2*20,9/1000 0,084

VV Součet 0,084

0 M 13010814
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80
t 0,069 58 000,00 4 002,00

VV Hmotnost: 8,64 kg/m

VV 2*2*2*8,64/1000 0,069

VV Součet 0,069

38 K 417320035RAA
Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 

20/25, průřezu 300 x 200 mm, výztuž 90 kg/m3
m -10,600 847,16 -8 979,90

VV Výtahová šachta : 

VV "P.18" -(3,3+2)*2 -10,600

VV Součet -10,600

0 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,371 4 080,00 1 513,68

VV (0,15*0,25)*(1,65*2+3*2+0,15*4) 0,371

VV Součet 0,371

0 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 14,850 500,00 7 425,00

VV (0,25+0,5)*(1,65*2+3*2+0,15*4)*2 14,850

VV Součet 14,850

0 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,850 102,00 1 514,70

0 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,042 74 900,00 3 145,80

VV "Viz statika" 42,26/1000 0,042

VV Součet 0,042

D 8 Trubní vedení 5 412,00

0 K 850245921
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

DN 80 při opravách
kus 1,000 4 080,00 4 080,00

0 K 857243931
Výměna litinových tvarovek odbočných hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80
kus 1,000 850,00 850,00

0 M 55161856 přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 75 kus 1,000 482,00 482,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 297,25

0 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 25,000 68,00 1 700,00

VV "Přípoj prutů k ŽB věnci" 1*2*3 6,000

VV "Rám pro pororošty" (3*2+1,65*2)/0,5+0,4 19,000

VV Součet 25,000

0 M 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 2,460 83,10 204,43

VV "Přípoj prutů k ŽB věnci" 1*2*0,1*3 0,600

VV "Rám pro pororošty" (3*2+1,65*2)/0,5*0,1 1,860

VV Součet 2,460

0 M 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
100 

kus
0,250 291,00 72,75

VV "Přípoj prutů k ŽB věnci" 1*2*3/100 0,060

VV "Rám pro pororošty" ((3*2+1,65*2)/0,5+0,4)/100 0,190

VV Součet 0,250

0 M 31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm
100 

kus
0,250 260,00 65,00

0 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 10,000 93,40 934,00

VV "Přípoj prutu UPE180 u dna šachty" 1*2*3 6,000

VV "Přípoj prutu UPE140 u dna šachty" 1*2*1 2,000

VV "Přípoj prutu UPE220 u dna šachty" 1*2*1 2,000

VV Součet 10,000

0 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 0,960 150,00 144,00

VV "Přípoj prutu UPE180 u dna šachty" 1*2*0,1*3 0,600

VV "Přípoj prutu UPE140 u dna šachty" 1*2*0,08*1 0,160

VV "Přípoj prutu UPE220 u dna šachty" 1*2*0,1*1 0,200

VV Součet 0,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,660 4 120,00 2 719,20

VV Výtahová šachta : 

VV "P.18" 3,3*2*0,1 0,660

VV Součet 0,660

0 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 

bez podpěrné kce
m2 2,415 586,00 1 415,19

VV (0,1+0,25)*(1,65*2+3*1+0,15*4) 2,415

VV Součet 2,415

0 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 

cm bez podpěrné kce
m2 2,450 139,00 340,55

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,043 66 100,00 2 842,30

VV "KY50 hmotnost = 5,4kg/m2"

VV 3,3*2*5,4/1000*1,2 0,043

VV Součet 0,043

0 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm
t 0,153 12 000,00 1 836,00

0 M 13010970 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100 t 0,084 63 900,00 5 367,60

VV Hmotnost: 20,90 kg/m

VV 2*2*20,9/1000 0,084

VV Součet 0,084

0 M 13010814
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80
t 0,069 58 000,00 4 002,00

VV Hmotnost: 8,64 kg/m

VV 2*2*2*8,64/1000 0,069

VV Součet 0,069

38 K 417320035RAA
Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 

20/25, průřezu 300 x 200 mm, výztuž 90 kg/m3
m -10,600 847,16 -8 979,90

VV Výtahová šachta : 

VV "P.18" -(3,3+2)*2 -10,600

VV Součet -10,600

0 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,371 4 080,00 1 513,68

VV (0,15*0,25)*(1,65*2+3*2+0,15*4) 0,371

VV Součet 0,371

0 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 14,850 500,00 7 425,00

VV (0,25+0,5)*(1,65*2+3*2+0,15*4)*2 14,850

VV Součet 14,850

0 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,850 102,00 1 514,70

0 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,042 74 900,00 3 145,80

VV "Viz statika" 42,26/1000 0,042

VV Součet 0,042

D 8 Trubní vedení 5 412,00

0 K 850245921
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

DN 80 při opravách
kus 1,000 4 080,00 4 080,00

0 K 857243931
Výměna litinových tvarovek odbočných hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80
kus 1,000 850,00 850,00

0 M 55161856 přechod z plastových trub na litinové (bez hrdel) DN 75 kus 1,000 482,00 482,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 297,25

0 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 25,000 68,00 1 700,00

VV "Přípoj prutů k ŽB věnci" 1*2*3 6,000

VV "Rám pro pororošty" (3*2+1,65*2)/0,5+0,4 19,000

VV Součet 25,000

0 M 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 2,460 83,10 204,43

VV "Přípoj prutů k ŽB věnci" 1*2*0,1*3 0,600

VV "Rám pro pororošty" (3*2+1,65*2)/0,5*0,1 1,860

VV Součet 2,460

0 M 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12
100 

kus
0,250 291,00 72,75

VV "Přípoj prutů k ŽB věnci" 1*2*3/100 0,060

VV "Rám pro pororošty" ((3*2+1,65*2)/0,5+0,4)/100 0,190

VV Součet 0,250

0 M 31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm
100 

kus
0,250 260,00 65,00

0 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 10,000 93,40 934,00

VV "Přípoj prutu UPE180 u dna šachty" 1*2*3 6,000

VV "Přípoj prutu UPE140 u dna šachty" 1*2*1 2,000

VV "Přípoj prutu UPE220 u dna šachty" 1*2*1 2,000

VV Součet 10,000

0 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 0,960 150,00 144,00

VV "Přípoj prutu UPE180 u dna šachty" 1*2*0,1*3 0,600

VV "Přípoj prutu UPE140 u dna šachty" 1*2*0,08*1 0,160

VV "Přípoj prutu UPE220 u dna šachty" 1*2*0,1*1 0,200

VV Součet 0,960
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 1 K 1411321414 Stropy deskové ze ZB tr. C 25/30 m3 0,6601 4 120,001 2 719,20
VV vytahové éachta :
VV "P.18" 3,3*2*0,1 0,660
VV Souéet 0,660

0 K 411351011 Zrlzenl be:dn9n| stropu deskovych tl pres 5 do 25 cm m2 2415 586,00 1 41519
bez podperne kce

VV (0,1+0,25)*(1,65*2+3*1+0,15*4) 2,415
VV Souéet 2,415

0 K 411351012 Odstranenl b6dn6nl stropu deskovych t| pres 5 do 25 m2 21450 139100 34055
cm bez podperne kce

0 K 411362021 vyiztui stropl‘] svarovanymi sr’témi Kari t 0,043 66 100,00 2 842,30
VV "KY50 hmotnost = 5,4kg/m2"
VV 3,3*2*5,4/1000*1,2 0,043
VV Souéet 0,043

Osazovénl’ ocelovych vélcovanyIch nosnl’kl‘] stropu |, IE,0 K 413941121 U, UE nebo L do (2.12 nebo vyéky do 120 mm t 0,153 12 000,00 1 836,00

0 M 13010970 ocel profilové jakost S235JR (11 375) prL'Ir'ez HEB 100 t 0,084 63 900,00 5 367,60
VV Hmotnost: 20,90 kg/m
VV 2*2*20,9/1000 0,084
VV Souéet 0,084

0 M 13010814 ggelprofllovajakost 8235JR (11 375) prurez U (UPN) t 0,069 58 000700 4 00200

W Hmotnost: 8,64 kg/m
VV 2*2*2*8,64/1000 0,069
VV Souéet 0,069

ZtuZujI’ci vénce do klasického bednénl’ z betonu C38 K 417320035RAA 20/25‘ prflfezu 300 x 200 mm, vyztuz 90 kg/m3 m -10,600 847,16 -8 979,90

VV vytahové éachta :
VV "P.18" -(3,3+2)*2 -10,600
VV Souéet -10,600

1 0 1 K 1417321515 12tuZujI’c1’pésy a vénce ze ZB tr. C 25/30 m3 0,3711 4 080,001 1 513,681
VV (0,15*0,25)*(1,65*2+3*2+0,15*4) 0,371
VV Souéet 0,371

1 0 1 K 1417351115 12rl’zenl’ bednénl’ ztuiujl'cich véncfl m2 14,8501 500,001 7 425,001
VV (0,25+0,5)*(1,65*2+3*2+0,15*4)*2 14,850
VV Souéet 14,850

0 K 417351116 Odstranénl’ bedném’ztuiujicn’ch véncu m2 14,850 102,00 1 514,70
0 K 417361821 \5/élétuzztuzu11c10h pasu a vencu betonarskou oceII 10 t 0.042 74 90000 3145,80

VV "Viz statika" 42,26/1000 0,042
VV Souéet 0,042

D 8 Trubm’ vedenl’ 5 412,00
0 K 850245921 Vyrez “8P0 vysek na potrubl z trub IItInovych tlakovych kus 1.000 4 080,00 4 080,00

DN 80 pm opravach

0 K 857243931 Vym?”a, I't',“°"y°h Name" 9db°.°”y.°h, hrdl°vy°h kus 1,000 850,00 850,00
otevreny vykop s Integrovanym tesnenlm DN 80

0 M 55161856 pfechod z plastovych trub na litinové (bez hrdel) DN 75 kus 1,000 482,00 482,00

0 9 Ostatm’ konstrukce a préce, bourénl’ 56 297,25
0 K 953961113 Kotvy chemlckym tmeler‘r’1 M 12 hl 110 mm do betonu, kus 25‘000 68,00 1 70000

ZB nebo kamene s vyvrtanlm otvoru
VV "Pfl’poj prutl‘] k ZB vénci" 1*2*3 6,000
VV "Rém pro pororoéty" (3*2+1,65*2)/0,5+0,4 19,000
VV Souéet 25,000

1 0 1 M 131197004 1tyé zévitové P2 4.6 M12 m 2,4601 83,101 204,431
VV "Pfl’poj prutl‘] k ZB vénci" 1*2*0,1*3 0,600
VV "Rém pro pororoéty" (3*2+1,65*2)/0,5*0,1 1,860
VV Souéet » 2,460

1 0 1 M 131111006 1matice pfesné s'estihranné Pz DIN 934-8 M12 If“: 0,250 1 291,00 1 72,75 1
VV "Pfl’poj prutl‘] k ZB vénci" 1*2*3/100 0,060
vv "Rém pro pororoéty" ((3*2+1,65*2)/0,5+0,4)/100 0,190
VV Souéet » 0,250

0 M 31120006 pod/oz'ka DIN 125-A ZB D 12mm 1:11: 0,250 260,00 65,00
0 K 953961114 Kotvy chemlckym tmeler‘r’1 M 16 hl 125 mm do betonu, kus 10‘000 9340 93400

ZB nebo kamene s vyvrtanlm otvoru
VV "Pfl’poj prutu UPE180 u dna éachty" 1*2*3 6,000
VV "Pfl’poj prutu UPE140 u dna éachty" 1*2*1 2,000
VV "Pfl’poj prutu UPE220 u dna éachty" 1*2*1 2,000
VV Souéet 10,000

1 0 1 M 131197006 tyé zévitové P2 4.6 M16 1 m 1 0,960 150,00 144,00
VV "Pfl’poj prutu UPE180 u dna éachty" 1*2*0,1*3 0,600
VV "Pfl’poj prutu UPE140 u dna éachty" 1*2*0,08*1 0,160
VV "Pfl’poj prutu UPE220 u dna éachty" 1*2*0,1*1 0,200
VV Souéet 0,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
100 

kus
0,100 548,00 54,80

VV "Přípoj prutu UPE 180 u dna šachty" 1*2*3/100 0,060

VV "Přípoj prutu UPE140 u dna šachty" 1*2*1/100 0,020

VV "Přípoj prutu UPE220 u dna šachty" 1*2*1/100 0,020

VV Součet 0,100

0 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm
100 

kus
0,100 580,00 58,00

0 K 967031732
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 

MVC tl do 100 mm
m2 206,478 205,00 42 327,99

VV "16.patro pod nadezdívkou" (3*2+1,65*2)*0,86 7,998

VV "Stěna bez ztužidla 1/2"

VV "Suterén - 16.patro" (3,6+4,2*3+4,8+3,15*13+3,2+1,01)*1,5 99,240

VV "Stěna se ztužidlem 1/2"

VV "Suterén - 16.patro" (3,6+4,2*3+4,8+3,15*13+3,2+1,01)*1,5 99,240

VV Součet 206,478

0 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 

mm
m 98,498 109,00 10 736,28

VV "Stěna bez ztužidla"

VV
"Suterén - 16.patro-kotva 1" 

0,55+1,6+2,4*24+1,95*2+1,8+1,35+0,83
67,630

VV "Stěna se ztužidlem"

VV
"Suterén - 16.patro-kotva 2" 

0,55+0,3+1,46+2,36+2,54+1,64+1,23
10,080

VV
"Suterén - 16.patro-kotva 3" 

0,85+2,748+3,24*3+3,73+2,51+1,23
20,788

VV Součet 98,498

D 94 Lešení a stavební výtahy 64 829,95

66 K 943943298R00 Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití m3 25 344,000 1,97 49 927,68

VV +2 měsíce

VV 422,4*(30*2) 25 344,000

VV Součet 25 344,000

69 K 943955198R00
Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových 

podlážek za den použití
m2 10 137,600 1,47 14 902,27

VV +2 měsíce

VV 168,96*(30*2) 10 137,600

VV Součet 10 137,600

D 99 Staveništní přesun hmot -7,18

131 K 999281114R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky přes 48 do 60 m,

t -0,062 115,73 -7,18

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 116 455,18

241 K 979011211R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za 

prvé podlaží nad základním podlažím
t 38,683 10,00 386,83

242 K 979011219R00

Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením 

příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním 

podlažím

t 618,928 5,00 3 094,64

VV 38,683*16 'Přepočtené koeficientem množství 618,928

243 K 979011221R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za 

prvé podlaží pod základním podlažím
t 38,683 10,00 386,83

244 K 979011229R00

Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením 

příplatek za každé další podlaží pod prvním základním 

podlažím

t 38,683 5,00 193,42

245 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 38,683 2 061,76 79 755,06

246 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 154,732 5,00 773,66

VV 38,683*4 'Přepočtené koeficientem množství 154,732

247 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 38,683 173,82 6 723,88

248 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 154,732 6,23 963,98

VV 38,683*4 'Přepočtené koeficientem množství 154,732

249 K 979990107R00
Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, 

skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů
t 38,683 625,00 24 176,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 392,70

0 K 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 2,475 13,90 34,40

VV (1,5*1,65) 2,475

VV Součet 2,475

0 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 82 300,00 82,30

VV 2,475*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

0 K 711412001
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 17,451 27,20 474,67

VV (1,5*2+1,65*2)*2,77 17,451

VV Součet 17,451
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
100 

kus
0,100 548,00 54,80

VV "Přípoj prutu UPE 180 u dna šachty" 1*2*3/100 0,060

VV "Přípoj prutu UPE140 u dna šachty" 1*2*1/100 0,020

VV "Přípoj prutu UPE220 u dna šachty" 1*2*1/100 0,020

VV Součet 0,100

0 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm
100 

kus
0,100 580,00 58,00

0 K 967031732
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 

MVC tl do 100 mm
m2 206,478 205,00 42 327,99

VV "16.patro pod nadezdívkou" (3*2+1,65*2)*0,86 7,998

VV "Stěna bez ztužidla 1/2"

VV "Suterén - 16.patro" (3,6+4,2*3+4,8+3,15*13+3,2+1,01)*1,5 99,240

VV "Stěna se ztužidlem 1/2"

VV "Suterén - 16.patro" (3,6+4,2*3+4,8+3,15*13+3,2+1,01)*1,5 99,240

VV Součet 206,478

0 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 

mm
m 98,498 109,00 10 736,28

VV "Stěna bez ztužidla"

VV
"Suterén - 16.patro-kotva 1" 

0,55+1,6+2,4*24+1,95*2+1,8+1,35+0,83
67,630

VV "Stěna se ztužidlem"

VV
"Suterén - 16.patro-kotva 2" 

0,55+0,3+1,46+2,36+2,54+1,64+1,23
10,080

VV
"Suterén - 16.patro-kotva 3" 

0,85+2,748+3,24*3+3,73+2,51+1,23
20,788

VV Součet 98,498

D 94 Lešení a stavební výtahy 64 829,95

66 K 943943298R00 Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití m3 25 344,000 1,97 49 927,68

VV +2 měsíce

VV 422,4*(30*2) 25 344,000

VV Součet 25 344,000

69 K 943955198R00
Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových 

podlážek za den použití
m2 10 137,600 1,47 14 902,27

VV +2 měsíce

VV 168,96*(30*2) 10 137,600

VV Součet 10 137,600

D 99 Staveništní přesun hmot -7,18

131 K 999281114R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky přes 48 do 60 m,

t -0,062 115,73 -7,18

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 116 455,18

241 K 979011211R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za 

prvé podlaží nad základním podlažím
t 38,683 10,00 386,83

242 K 979011219R00

Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením 

příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním 

podlažím

t 618,928 5,00 3 094,64

VV 38,683*16 'Přepočtené koeficientem množství 618,928

243 K 979011221R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za 

prvé podlaží pod základním podlažím
t 38,683 10,00 386,83

244 K 979011229R00

Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením 

příplatek za každé další podlaží pod prvním základním 

podlažím

t 38,683 5,00 193,42

245 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 38,683 2 061,76 79 755,06

246 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 154,732 5,00 773,66

VV 38,683*4 'Přepočtené koeficientem množství 154,732

247 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 38,683 173,82 6 723,88

248 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 154,732 6,23 963,98

VV 38,683*4 'Přepočtené koeficientem množství 154,732

249 K 979990107R00
Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, 

skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů
t 38,683 625,00 24 176,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 392,70

0 K 711411001
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 2,475 13,90 34,40

VV (1,5*1,65) 2,475

VV Součet 2,475

0 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 82 300,00 82,30

VV 2,475*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

0 K 711412001
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 17,451 27,20 474,67

VV (1,5*2+1,65*2)*2,77 17,451

VV Součet 17,451

Strana 6 z 9

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 1 M 131111008 matice pr'esné s'estihranné Pz DIN 934-8 M16 LU: 0,100 1 548,00 1 54,80
VV "Pfl'poj prutu UPE 180 u dna éachty" 1*2*3/100 0,060
VV "Pfl'poj prutu UPE140 u dna éachty" 1*2*1/100 0,020
VV "Pfl'poj prutu UPE220 u dna éachty" 1*2*1/100 0,020
VV Souéet » 0,100

0 M 31120008 pod/oz’ka DIN 125-A 23 D 16mm 1:11: 0,100 580,00 58,00
0 K 967031732 Prlsekanl plosne zdlva z Clhel palenych na MV nebo m2 206,478 205100 42 32799

MVC t| do 100 mm
W "16.patro pod nadezdl'vkou" (3*2+1,65*2)*0,86 7,998
VV "Sténa bez ztuZidla 1/2"
W "Suterén - 16.patro" (3,6+4,2*3+4,8+3,15*13+3,2+1,01)*1,5 99,240
VV "Sténa se ztuZidlem 1/2"
W "Suterén - 16.patro" (3,6+4,2*3+4,8+3,15*13+3,2+1,01)*1,5 99,240
VV Souéet 206,478

0 K 974031142 \éfiekanl ryh ve ZdIVU Clhelnem hl do 70 mm 5 do 70 m 98,498 109100 10 736,28

VV "Sténa bez ztuZidla"
"Suterén - 16.patro-kotva 1"

W 0,55+1,6+2,4*24+1,95*2+1,8+1,35+0,83 67'630
VV "Sténa se ztuZidlem"

"Suterén - 16.patro-kotva 2"
W 0,55+0,3+1,46+2,36+2,54+1,64+1,23 10'080

"Suterén - 16.patro-kotva 3"
W 0,85+2,748+3,24*3+3,73+2,51+1,23 20788
W Souéet 98,498

D 94 Leéem’ a stavebnl’ vytahy 64 829,95
1 66 1 K 1943943298R00 Pronéjem Ieéenl' prostorového Iehkého za den pouZitI’ 1 m3 1 25 344,000 1,97 49 927,68

VV +2 mésice
VV 422,4*(30*2) 25 344,000
VV Souéet 25 344,000

69 K 943955198R00 Montiz 'esemve p°d,'.a,hy Prona’em 'esemWCh m2 10 137,600 1,47 14 902,27
podlazek za den pouzm

VV +2 mésice
VV 168,96*(30*2) 10 137,600
VV Souéet 10 137,600

D 99 Staveniétm’ pfesun hmot -7,18
Pfesun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

131 K 999281114R00 Udribu dosavadnl’ch objektU véetné vnéjél’ch pléét’fl t -0,062 115,73 -7,18
vyiéky pfes 48 do 60 m,

D D96 PFesuny suti a vybouranyIch hmot 116 455,18
241 K 979011211R00 SV'S,'a d°prf1va 5””? Wb?”ra”yCh.1‘m°t”°Sen'm 23 t 38,683 10,00 386,83

prve podIaZI nad zakladnlm podIaZIm
Svislé doprava suti a vybouranYch hmot noéenl’m

242 K 979011219R00 pfl’platek zakazdé da|§|' podIaZI’ nad prvnl’m zékladnl’m t 618,928 5,00 3 094,64
podlail’m

VV 38,683*16 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 618,928

243 K 979011221R00 SV'S,'a d°prf1va 5”“? Vybfmranycr‘jmt ”053mm 23 t 38,683 10,00 386,83
prve podIaZI pod zakladnlm podIaZIm
Svislé doprava suti a vybouranYch hmot noéenl’m

244 K 979011229R00 pfl’platek za kaidé da|§|' podIaZI’ pod prvnl’m zékladnl’m t 38,683 5,00 193,42
podlail’m

245 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 38,683 2 061,76 79 755,06

246 K 979082121 R00 Vf'trOStaven'StW “WV? 5”“ aXybouranyCh hm°t t 154,732 5,00 773,66
prlplatek k cene za kazdych daISICh 5 m

VV 38,683*4 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 154,732

247 K 979083117R00 Vodorovné pfemisténl' suti pfes 5000 m do 6000 m t 38,683 173,82 6 723,88

248 K 979083191R00 V°d°f°V,r‘e prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 154,732 6,23 963,98
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 38,683*4 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 154,732
249 K 979990107R00 Poplatek za sklédku smés betonu,cihel a dfeva, t 38 683 625 00 24 176 88

skupina 17 09 04 z Katalogu odpadfl ’ ‘ ‘

D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynflm 8 392,70
0 K 711411001 Provedenlllzvolace protl tldkove vode vodorovne 28 m2 2.475 1390 34,40

studena naterem penetracnlm
vv (1 ,5*1 ,65) 2,475
VV Souéet 2,475

1 0 1 M 111163150 lak penetraéni asra/tovy t 0,001 1 82 300,00 82,30
VV 2,475*0,00033 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 0,001

0 K 711412001 Proyedenl Izolacc? orotl tlakove vode SVISIe za studena m2 17,451 2720 474,67
naterem penetracnlm

VV (1,5*2+1,65*2)*2,77 17,451
VV Souéet 17,451
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 82 300,00 493,80

VV 17,451*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

0 K 711541164
Provedení hydroizolace potrubí, nádrží, stok a 

kanalizačních šachet přitavením pásu NAIP
m2 19,926 155,00 3 088,53

VV 2,475+17,451 19,926

VV Součet 19,926

0 M 62832002
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,2mm typu s 

vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem
m2 24,330 162,00 3 941,46

VV 19,926*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 24,330

0 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 12 do 60 m
% 81,152 3,42 277,54

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 495,69
0 K 721173604 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70 m 4,000 536,00 2 144,00

0 K 721269124
Montáž klapky zpětné polypropylen PP do DN 200 

ostatní typ
kus 2,000 294,00 588,00

0 M 6000007660 Klapka zpětná KG DN 100 kus 2,000 1 314,30 2 628,60

0 K 998721206
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v přes 48 do 60 m
% 53,606 2,52 135,09

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 11 881,42

0 K 724131111
Čerpadlo vodovodní ruční stojanové s potrubím a 

sacím košem do 7 m
soubor 1,000 11 800,00 11 800,00

0 K 998724206
Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech 

v přes 48 do 60 m
% 118,000 0,69 81,42

D 762 Konstrukce tesařské 43 404,45

0 K 762420015
Obložení stropu z cementotřískových desek tl 20 mm 

na sraz šroubovaných
m2 10,800 137,77 1 487,92

VV 3*2+2*0,3*8 10,800

VV Součet 10,800

0 M PMT.23020250 PROMATECT-H 20×1250×2500 mm kus 4,000 7 249,75 28 999,00

0 M PMT.72015000 Lepidlo Promat K 84 (15kg) kus 2,000 2 280,00 4 560,00

0 M PMT.61203100 tmel PROMATMEL (10kg) kus 1,000 930,00 930,00

0 M PMT.71002000 Impregnace Promat SR (10 l) kus 1,000 4 990,00 4 990,00

0 K 998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

přes 24 do 36 m
% 409,669 5,95 2 437,53

D 767 Konstrukce zámečnické 503 970,19
0 K 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 152,460 42,10 6 418,57

VV 28*5,445 152,460

VV Součet 152,460

0 M 55347006R
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný 

1000x1000mm
kus 5,445 1 630,00 8 875,35

VV 3*1,65 4,950

VV "ztratné" 4,95*0,1 0,495

VV Součet 5,445

0 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 

do 10 kg
kg 3 020,000 110,00 332 200,00

VV 3,02*1000 'Přepočtené koeficientem množství 3 020,000

0 M 13010408
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

35x35x3mm
t 0,012 59 300,00 711,60

VV Hmotnost: 1,65 kg/m

VV ((1*3)+(1*3)+(0,5*3))*1,65/1000 0,012

VV Součet 0,012

0 M 13010818
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

120
t 0,011 57 900,00 636,90

VV Hmotnost: 13,43 kg/m

VV "Přípoj prutů k ŽB věnci" 0,27*3*13,43/1000 0,011

VV Součet 0,011

0 M 13010932 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140 t 0,118 50 200,00 5 923,60

VV "1" 54,38/1000 0,054

VV "6" 29/1000 0,029

VV "8" 23,93/1000 0,024

VV Mezisoučet 0,107

VV "Ztratné" 0,107*0,1 0,011

VV Součet 0,118

0 M 13010936 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 t 1,056 51 400,00 54 278,40

VV "3" 755,5/1000 0,756

VV "7" 156,62/1000 0,157

VV "11" 47,28/1000 0,047

VV Mezisoučet 0,960

VV "ztratné" 0,96*0,1 0,096

VV Součet 1,056
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 82 300,00 493,80

VV 17,451*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

0 K 711541164
Provedení hydroizolace potrubí, nádrží, stok a 

kanalizačních šachet přitavením pásu NAIP
m2 19,926 155,00 3 088,53

VV 2,475+17,451 19,926

VV Součet 19,926

0 M 62832002
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,2mm typu s 

vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem
m2 24,330 162,00 3 941,46

VV 19,926*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 24,330

0 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 12 do 60 m
% 81,152 3,42 277,54

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 495,69
0 K 721173604 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70 m 4,000 536,00 2 144,00

0 K 721269124
Montáž klapky zpětné polypropylen PP do DN 200 

ostatní typ
kus 2,000 294,00 588,00

0 M 6000007660 Klapka zpětná KG DN 100 kus 2,000 1 314,30 2 628,60

0 K 998721206
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v přes 48 do 60 m
% 53,606 2,52 135,09

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 11 881,42

0 K 724131111
Čerpadlo vodovodní ruční stojanové s potrubím a 

sacím košem do 7 m
soubor 1,000 11 800,00 11 800,00

0 K 998724206
Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech 

v přes 48 do 60 m
% 118,000 0,69 81,42

D 762 Konstrukce tesařské 43 404,45

0 K 762420015
Obložení stropu z cementotřískových desek tl 20 mm 

na sraz šroubovaných
m2 10,800 137,77 1 487,92

VV 3*2+2*0,3*8 10,800

VV Součet 10,800

0 M PMT.23020250 PROMATECT-H 20×1250×2500 mm kus 4,000 7 249,75 28 999,00

0 M PMT.72015000 Lepidlo Promat K 84 (15kg) kus 2,000 2 280,00 4 560,00

0 M PMT.61203100 tmel PROMATMEL (10kg) kus 1,000 930,00 930,00

0 M PMT.71002000 Impregnace Promat SR (10 l) kus 1,000 4 990,00 4 990,00

0 K 998762204
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

přes 24 do 36 m
% 409,669 5,95 2 437,53

D 767 Konstrukce zámečnické 503 970,19
0 K 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 152,460 42,10 6 418,57

VV 28*5,445 152,460

VV Součet 152,460

0 M 55347006R
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný 

1000x1000mm
kus 5,445 1 630,00 8 875,35

VV 3*1,65 4,950

VV "ztratné" 4,95*0,1 0,495

VV Součet 5,445

0 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 

do 10 kg
kg 3 020,000 110,00 332 200,00

VV 3,02*1000 'Přepočtené koeficientem množství 3 020,000

0 M 13010408
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

35x35x3mm
t 0,012 59 300,00 711,60

VV Hmotnost: 1,65 kg/m

VV ((1*3)+(1*3)+(0,5*3))*1,65/1000 0,012

VV Součet 0,012

0 M 13010818
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

120
t 0,011 57 900,00 636,90

VV Hmotnost: 13,43 kg/m

VV "Přípoj prutů k ŽB věnci" 0,27*3*13,43/1000 0,011

VV Součet 0,011

0 M 13010932 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140 t 0,118 50 200,00 5 923,60

VV "1" 54,38/1000 0,054

VV "6" 29/1000 0,029

VV "8" 23,93/1000 0,024

VV Mezisoučet 0,107

VV "Ztratné" 0,107*0,1 0,011

VV Součet 0,118

0 M 13010936 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 t 1,056 51 400,00 54 278,40

VV "3" 755,5/1000 0,756

VV "7" 156,62/1000 0,157

VV "11" 47,28/1000 0,047

VV Mezisoučet 0,960

VV "ztratné" 0,96*0,1 0,096

VV Součet 1,056
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 1 M 111163150 lak penetraéni asfaltovy t 0,0061 82 300,001 493,80
VV 17,451*0,00034 ‘Prepoétené koeficientem mnotvf 0,006

0 K 711541164 ”We“? hydf°'z°'a°ewp°tr”'?" ”53m" St°k a m2 19,926 155,00 3 088,53
kanalizacnlch sachet prltavenlm pasu NAIP

VV 2,475+17,451 19,926
VV Souéet 19,926

0 M 62832002 paiaa’tovynatfaV1temy 9X’dovany fl 412mm typus m2 24,330 162,00 3 941,46
Vlozkou ze sklenene rohoze, hrubozrnnym posypem

VV 19,926*1,221 ‘Prepoétené koeficientem mnotvi 24,330

0 K 998711203 Presnun hmot procentnlvpro Izolace protl vode, vlhkostl a % 81,152 3‘42 277‘54
plynum v objektech v pres 12 do 60 m

D 721 Zdravotechnika - vnitrnl’ kanalizace 5 495,69
0 K 721173604 Potrubl’ kanalizaénl’ 2 PE svodné DN 70 m 4,000 536,00 2 144,00
0 K 721269124 Monta2 klapky zpetne polypropylen PP do DN 200 kus 2000 294100 588,00

ostatnl typ
0 M 6000007660 Klapka zpétné KG DN 100 kus 2,000 1 314,30 2 628,60

Presun hmot procentnl’ pro vnitrnl’ kanalizace v o0 K 998721206 objektech v pres 48 do 60 m A) 53,606 2,52 135,09

D 724 Zdravotechnika - strojnl’ vybavenl’ 11 881,42
0 K 724131111 Cerpadlovvodovodnl rucnl stojanove s potrublm a soubor 1.000 11 800,00 11 800,00

saCIm kosem do 7 m
0 K 998724206 Prdsun hmot procentnl pro strolnl vybavenl v objektech % 118,000 0,69 81,42

v pres 48 do 60 m

D 762 Konstrukce tesarské 43 404,45
0 K 762420015 Oblozen1 stropu z oementotrlskovych desek H 20 mm m2 10,800 137177 1 487,92

na sraz sroubovanych
VV 3*2+2*0,3*8 10,800
VV Souéet 10,800

0 M PMT.23020250 PROMA TECT—H 20X1250><2500 mm kus 4,000 7 249, 75 28 999,00
0 M PMT. 72015000 Lepidlo Promat K 84 (15kg) kus 2,000 2 280,00 4 560,00
0 M PMT.61203100 tmel PROMA TMEL (10kg) kus 1,000 930,00 930,00
0 M PMT. 71002000 lmpregnace Promat SR (10 I) kus 1,000 4 990,00 4 990,00
0 K 998762204 Presun hmot procentnl pro kce tesarske v objektech v % 409,669 595 2 43753

pres 24 do 36 m

D 767 Konstrukce zémeénické 503 970,19
1 0 1 K 1767590120 1Montaz podlahového roétu éroubovaného kg 152,460 42,101 6 418,571

VV 28*5,445 152,460
VV Souéet 152,460

0 M 55347006R rostpod/ahovyllsovany zarove zmkovany kus 5,445 1 630,00 8 875,35
1000x1000mm

VV 3*1,65 4,950
VV "ztratné" 4,95*0,1 0,495
VV Souéet 5,445

0 K 767995112 gflspgafigatyplckych zamecnlckych konstrukc1 hm pres 5 kg 3 020,000 110100 332 20000

W 3,02*1000 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 3 020,000
0 M 13010408 uhe/n/k ocelovy rovnostrannyjakost S235JR (11 375) t 0,012 59 300,00 711,60

35X35X3mm
VV Hmotnost: 1,65 kg/m
vv ((1*3)+(1*3)+(0,5*3))*1,65/1000 0,012
VV Souéet 0,012

0 M 13010818 ogglprofllovajakost 8235JR (11 375) prurez U (UPN) t 0,011 57 900,00 636,90

VV Hmotnost: 13,43 kg/m
VV "Pfl’poj prutfl k ZB vénci" 0,27*3*13,43/1000 0,011
VV Souéet 0,011

1 0 1 M 113010932 006/ profilovéjakost 8235JR (11 375) prflfez UPE 140 1 t 0,118 50 200,00 5 923,60
VV "1" 54,38/1000 0,054
VV "6" 29/1000 0,029
VV "8" 23,93/1000 0,024
VV Mezisouéet 0,107
VV "Ztratné" 0,107*0,1 0,011
VV Souéet 0,118

1 0 1 M 113010936 006/ profilovéjakost 8235JR (11 375) prflfez UPE 180 1 t 1 1,056 51 400,00 54 278,40
VV "3" 755,5/1000 0,756
VV "7" 156,62/1000 0,157
W "11" 4728/1000 0,047
VV Mezisouéet 0,960
VV "ztratné" 0,96*0,1 0,096
VV Souéet 1,056
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 13010940 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220 t 0,928 49 600,00 46 028,80

VV "2" 78,47/1000 0,078

VV "5" 420,28/1000 0,420

VV "10" 345,8/1000 0,346

VV Mezisoučet 0,844

VV "Ztratné" 0,844*0,1 0,084

VV Součet 0,928

0 M 13011029 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300 t 0,410 48 300,00 19 803,00

VV "4" 204,24/1000 0,204

VV "9" 168,72/1000 0,169

VV Mezisoučet 0,373

VV "Ztratné" 0,373*0,1 0,037

VV Součet 0,410

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,135 55 600,00 7 506,00

VV Hmotnost 31,4 kg/m2

VV
((1,27*1)+(0,25*1,75)+(1,75*0,98)+(0,43*1,27)+(1,1*0,3))*31,4

/1000
0,135

VV Součet 0,135

0 M 13010222 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x8mm t 0,015 57 500,00 862,50

VV Hmotnost: 3,15 kg/m

VV "Trny" (2*0,15)*8*2*3,15/1000 0,015

VV Součet 0,015

0 M 13010284 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm t 0,003 57 200,00 171,60

VV Hmotnost: 4,71 kg/m

VV "Výztuhy" 0,05*2*7*4,71/1000 0,003

VV Součet 0,003

0 M 13010288 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm t 0,056 57 700,00 3 231,20

VV Hmotnost: 7,85 kg/m

VV
"Příprava kotevního bodu na stropní průvlak I620x250" 

0,59*3*4*7,85/1000
0,056

VV Součet 0,056

0 M 13010316 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x10mm t 0,028 57 600,00 1 612,80

VV Hmotnost: 11,83 kg/m

VV "Pro kotvení stropních nosníků" 0,15*8*11,83/1000 0,014

VV "Pro kotvení vodítek" 0,15*8*11,83/1000 0,014

VV Součet 0,028

0 M 13010260 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x10mm t 0,067 56 900,00 3 812,30

VV Hmotnost: 5,52 kg/m

VV "Přípoj prutů k ŽB věnci" 0,29*3*5,52/1000 0,005

VV
"Přípoj prutů UPE220 a UPE180 k průvlaku IPE300" 

0,28*2*3*5,52/1000
0,009

VV "Přípoj prutů UPE180 k průvlaku IPE300" 0,28*2*3*5,52/1000 0,009

VV "přípoj prutů UPE220 k průvlaku I360" 0,33*2*3*4*5,52/1000 0,044

VV Součet 0,067

0 M 13321002R tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x12mm t 0,017 58 500,00 994,50

VV Hmotnost: 6,59 kg/m

VV
"Přípoj prutu UPE300  k průvlaku IPE300 a I360" 

(0,29+0,35)*2*2*6,59/1000
0,017

VV Součet 0,017

0 M 13010302 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x8mm t 0,016 56 800,00 908,80

VV Hmotnost: 7,54 kg/m

VV "Přípoj prutu UPE180 u dna šachty" 0,52*3*7,54/1000 0,012

VV "Přípoj prutu UPE220 u dna šachty" 0,52*7,54/1000 0,004

VV Součet 0,016

0 M 13010328 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm t 0,108 47 500,00 5 130,00

VV Hmotnost: 15,90 kg/m

VV "Přípoj prutu UPE140 u dna šachty" 0,2*1*15,9/1000 0,003

VV
"Příprava kotevního bodu na stropní průvlak I420" 

0,39*17*15,9/1000
0,105

VV Součet 0,108

0 M 13332000
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 

375) 65x50x5mm
t 0,040 62 900,00 2 516,00

VV Hmotnost: 4,35 kg/m

VV (3*2+1,65*2)*4,35/1000 0,040

VV Součet 0,040

202 K 998767106R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 60 m
t 3,334 704,34 2 348,27

D 783 Nátěry 24 461,18

222 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 185,312 132,00 24 461,18

VV "HEB100" (2*2)*0,567 2,268

VV "U80" (2*2*2)*0,312 2,496
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0 M 13010940 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220 t 0,928 49 600,00 46 028,80

VV "2" 78,47/1000 0,078

VV "5" 420,28/1000 0,420

VV "10" 345,8/1000 0,346

VV Mezisoučet 0,844

VV "Ztratné" 0,844*0,1 0,084

VV Součet 0,928

0 M 13011029 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300 t 0,410 48 300,00 19 803,00

VV "4" 204,24/1000 0,204

VV "9" 168,72/1000 0,169

VV Mezisoučet 0,373

VV "Ztratné" 0,373*0,1 0,037

VV Součet 0,410

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,135 55 600,00 7 506,00

VV Hmotnost 31,4 kg/m2

VV
((1,27*1)+(0,25*1,75)+(1,75*0,98)+(0,43*1,27)+(1,1*0,3))*31,4

/1000
0,135

VV Součet 0,135

0 M 13010222 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x8mm t 0,015 57 500,00 862,50

VV Hmotnost: 3,15 kg/m

VV "Trny" (2*0,15)*8*2*3,15/1000 0,015

VV Součet 0,015

0 M 13010284 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x6mm t 0,003 57 200,00 171,60

VV Hmotnost: 4,71 kg/m

VV "Výztuhy" 0,05*2*7*4,71/1000 0,003

VV Součet 0,003

0 M 13010288 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm t 0,056 57 700,00 3 231,20

VV Hmotnost: 7,85 kg/m

VV
"Příprava kotevního bodu na stropní průvlak I620x250" 

0,59*3*4*7,85/1000
0,056

VV Součet 0,056

0 M 13010316 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x10mm t 0,028 57 600,00 1 612,80

VV Hmotnost: 11,83 kg/m

VV "Pro kotvení stropních nosníků" 0,15*8*11,83/1000 0,014

VV "Pro kotvení vodítek" 0,15*8*11,83/1000 0,014

VV Součet 0,028

0 M 13010260 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x10mm t 0,067 56 900,00 3 812,30

VV Hmotnost: 5,52 kg/m

VV "Přípoj prutů k ŽB věnci" 0,29*3*5,52/1000 0,005

VV
"Přípoj prutů UPE220 a UPE180 k průvlaku IPE300" 

0,28*2*3*5,52/1000
0,009

VV "Přípoj prutů UPE180 k průvlaku IPE300" 0,28*2*3*5,52/1000 0,009

VV "přípoj prutů UPE220 k průvlaku I360" 0,33*2*3*4*5,52/1000 0,044

VV Součet 0,067

0 M 13321002R tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 70x12mm t 0,017 58 500,00 994,50

VV Hmotnost: 6,59 kg/m

VV
"Přípoj prutu UPE300  k průvlaku IPE300 a I360" 

(0,29+0,35)*2*2*6,59/1000
0,017

VV Součet 0,017

0 M 13010302 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x8mm t 0,016 56 800,00 908,80

VV Hmotnost: 7,54 kg/m

VV "Přípoj prutu UPE180 u dna šachty" 0,52*3*7,54/1000 0,012

VV "Přípoj prutu UPE220 u dna šachty" 0,52*7,54/1000 0,004

VV Součet 0,016

0 M 13010328 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm t 0,108 47 500,00 5 130,00

VV Hmotnost: 15,90 kg/m

VV "Přípoj prutu UPE140 u dna šachty" 0,2*1*15,9/1000 0,003

VV
"Příprava kotevního bodu na stropní průvlak I420" 

0,39*17*15,9/1000
0,105

VV Součet 0,108

0 M 13332000
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 

375) 65x50x5mm
t 0,040 62 900,00 2 516,00

VV Hmotnost: 4,35 kg/m

VV (3*2+1,65*2)*4,35/1000 0,040

VV Součet 0,040

202 K 998767106R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 60 m
t 3,334 704,34 2 348,27

D 783 Nátěry 24 461,18

222 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 185,312 132,00 24 461,18

VV "HEB100" (2*2)*0,567 2,268

VV "U80" (2*2*2)*0,312 2,496
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 I M I 13010940 ocel profilové jakost S235JR (11 375) prflfez UPE 220 I t 0,928 I 49 600, 00 46 028,80

VV "2" 78,47/1000 0,078
vv "5" 420,28/1000 0,420
W "10" 3458/1000 0,346
VV Mezisouéet 0,844
VV "Ztratné" 0,844*0,1 0,084
VV Souéet 0,928

0 M I13011029 Iocelprofilové jakost S235JR (11 375) prflfez UPE 300 I t 0,410 I 48 300,00 I 19 803,00 I

W "4" 204,24/1000 0,204
vv "9" 168,72/1000 0,169
VV Mezisouéet 0,373
vv "Ztratné" 0,373*0,1 0,037
VV Souéet 0,410

0 M I 13611214 Ip/ech ocelovy hladjakost S235JR 1‘] 4mm tabu/e I t 0,135 I 55 600,00 I 7 506,00 I

W Hmotnost 31,4 kg/m2

vv ((1,27*1)+(0,25*1,75)+(1,75*0,98)+(0,43*1,27)+(1,1*0,3))*31,4 0,135
/1000

W Souéet 0,135

0 M I 13010222 Ityé ocelové ploché jakost S235JR (11 375) 50X8mm I t 0,015 I 57 500,00 I 862,50 I

W Hmotnost: 3,15 kg/m
VV "Tmy" (2*0,15)*8*2*3,15/1000 0,015
VV Souéet 0,015

0 M I 13010284 Ityé ocelové ploché jakost S235JR (11 375) 100X6mm I t 0,003 I 57 200,00 I 171,60 I

W Hmotnost: 4,71 kg/m
vv "Vyztuhy" 0,05*2*7*4,71/1000 0,003
VV Souéet 0,003

0 M I 13010288 Ityé ocelové plochéjakost S235JR (11 375) 100X10mm I t 0,056 I 57 700,00 I 3 231,20 I

W Hmotnost: 7,85 kg/m
"Pfl’prava kotevnl'ho bodu na stropnl’ prflvlak I620x250"

W 0,59*3*4*7,85/1000 0'056
VV Souéet 0,056

0 M I 13010316 Ityé ocelové plochéjakost S235JR (11 375) 150X10mm I t 0,028 I 57 600,00 I 1 612,80 I

W Hmotnost: 11,83 kg/m
VV "Pro kotvenl' stropnl’ch nosnl’kfi" 0,15*8*11,83/1000 0,014
vv "Pro kotvenivodl’tek" 0,15*8*11,83/1000 0,014
VV Souéet 0,028

0 M I 13010260 Ityé ocelové ploché jakost S235JR (11 375) 70X10mm I t 0,067 I 56 900,00 I 3 812,30 I

W Hmotnost: 5,52 kg/m
VV "Pfl’poj prutfl k 2B vénci" 0,29*3*5,52/1000 0,005

"Pfl’poj prutfl UPE220 a UPE180 k prOvIaku IPE300"
W 0,28*2*3*5,52/1000 mm
W "Pfl’poj prutfl UPE180 k prflvlaku IPE300" 0,28*2*3*5,52/1000 0,009
VV "pfl’poj prutt‘] UPE220 k prflvlaku I360" 0,33*2*3*4*5,52/1000 0,044
VV Souéet 0,067

0 M I 13321002R Ityé ocelové ploché jakost S235JR (11 375) 70X12mm I t 0,017 I 58 500, 00 I 994,50 I

W Hmotnost: 6,59 kg/m
VV "Pfl’poj prutu UPE300 k prflvlaku |PE300 a I360" 0 017

(0,29+0,35)*2*2*6,59/1000 ’
VV Souéet 0,017

0 M I 13010302 Ityé ocelové ploché jakost S235JR (11 375) 120X8mm I t 0,016 I 56 800,00 I 908,80 I

W Hmotnost: 7,54 kg/m
vv "Pfl’poj prutu UPE180 u dna éachty" 0,52*3*7,54/1000 0,012
VV "Pfl’poj prutu UPE220 u dna éachty" 0,52*7,54/1000 0,004
VV Souéet 0,016

0 M I 13010328 Ityé ocelové plochéjakost S235JR (11 375) 200X10mm I t 0,108 I 47 500,00 I 5 130,00 I

W Hmotnost: 15,90 kg/m
VV "Pfl’poj prutu UPE140 u dna éachty" 0,2*1*15,9/1000 0,003

"Pfl’prava kotevnl'ho bodu na stropnl’ prflvlak I420"
W 0,39*17*15,9/1000 0'105
VV Souéet 0,108

0 M 13332000 uhe/n/k ocelovy nerovnostrannyjakost S235JR (11 t 0,040 62 9007 00 2 516,00
375) 65X50X5mm

VV Hmotnost: 4,35 kg/m
VV (3*2+1,65*2)*4,35/1000 0,040
VV Souéet 0,040

202 K 998767106R00 Prgsun hmoItvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 3.334 70434 2 348,27
objektech vysky do 60 m

D 783 Nétéry 24 461,18
222 K 783226100R00 gazilizré/nkovstavebmch doplnk.konstruk0I syntetlcke m2 185,312 13200 24 461,18

VV "HEB100‘: (2*2)*0,567 2,268
vv "U80" (2*2*2)*0,312 2,496
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "L35x3" ((1*3)+(1*3)+(0,5*3))*0,14 1,050

VV "U120" (0,27*3)*0,434 0,352

VV "UPE140" (1,25*3+1*2+1,65*1)*0,52 3,848

VV "UPE180" (2,95*13+2,65*3+2,4*1)*0,639 31,119

VV "UPE220" (2,95*1+3,95*4+3,25*4)*0,756 24,003

VV "UPE300" (4,6*1+3,8*1)*0,968 8,131

VV
"Plech 4mm" 

((1,27*1)+(0,25*1,75)+(1,75*0,98)+(0,43*1,27)+(1,1*0,3))*2
8,597

VV "50x8" ((2*0,15)*8*2)*0,116 0,557

VV "100x6" (0,05*2*7)*0,32 0,224

VV "100x10" (0,59*3*4)*0,22 1,558

VV "150x10" (0,15*8+0,15*8)*0,32 0,768

VV "70x10" (0,29*3+0,28*2*3+0,28*2*3+0,33*2*3*4)*0,142 1,725

VV "70x12" ((0,29+0,35)*2*2)*0,164 0,420

VV "120x8" (0,52*3+0,52)*0,256 0,532

VV "200x10" (0,2*1+0,39*17)*0,42 2,869

VV "L65x50x5" (3*2+1,65*2)*0,23 2,139

VV Mezisoučet 92,656

VV "dvojnásobný nátěr" 92,656 92,656

VV Součet 185,312

Strana 9 z 9

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "L35x3" ((1*3)+(1*3)+(0,5*3))*0,14 1,050

VV "U120" (0,27*3)*0,434 0,352

VV "UPE140" (1,25*3+1*2+1,65*1)*0,52 3,848

VV "UPE180" (2,95*13+2,65*3+2,4*1)*0,639 31,119

VV "UPE220" (2,95*1+3,95*4+3,25*4)*0,756 24,003

VV "UPE300" (4,6*1+3,8*1)*0,968 8,131

VV
"Plech 4mm" 

((1,27*1)+(0,25*1,75)+(1,75*0,98)+(0,43*1,27)+(1,1*0,3))*2
8,597

VV "50x8" ((2*0,15)*8*2)*0,116 0,557

VV "100x6" (0,05*2*7)*0,32 0,224

VV "100x10" (0,59*3*4)*0,22 1,558

VV "150x10" (0,15*8+0,15*8)*0,32 0,768

VV "70x10" (0,29*3+0,28*2*3+0,28*2*3+0,33*2*3*4)*0,142 1,725

VV "70x12" ((0,29+0,35)*2*2)*0,164 0,420

VV "120x8" (0,52*3+0,52)*0,256 0,532

VV "200x10" (0,2*1+0,39*17)*0,42 2,869

VV "L65x50x5" (3*2+1,65*2)*0,23 2,139

VV Mezisoučet 92,656

VV "dvojnásobný nátěr" 92,656 92,656

VV Součet 185,312

Strana 9 z 9

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv "L35x3" ((1*3)+(1*3)+(0,5*3))*o,14 1,050
VV "U120" (0,27*3)*0,434 0,352
VV "UPE140" (1 ,25*3+1*2+1 ,65*1)*0,52 3,848
VV "UPE180" (2,95*13+2,65*3+2,4*1)*0,639 31,119
VV "UPE220" (2,95*1+3,95*4+3,25*4)*0,756 24,003
VV "UPE300" (4,6*1+3,8*1)*0,968 8,131

"Plech 4mm"
W ((1,27*1)+(0,25*1,75)+(1,75*0,98)+(0,43*1,27)+(1,1*0,3))*2 8597
W "50x8" ((2*0,15)*8*2)*0,116 0,557
VV "100x6" (0,05*2*7)*0,32 0,224
VV "100x10" (0,59*3*4)*0,22 1,558
VV "150x10" (0,15*8+0,15*8)*0,32 0,768
VV "70x10" (0,29*3+0,28*2*3+0,28*2*3+0,33*2*3*4)*0,142 1,725
VV "70x12" ((0,29+0,35)*2*2)*0,164 0,420
VV "120x8" (0,52*3+0,52)*0,256 0,532
VV "200x10" (0,2*1+0,39*17)*0,42 2,869
VV "L65x50x5" (3*2+1,65*2)*0,23 2,139
VV Mezisouéet 92,656
VV "dvojna’sobny nétér" 92,656 92,656
VV Souéet 185,312
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ZL 8

název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD:

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

342255022R00
Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 

mm
m2 10,689 471,89 5 044,03

342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 8,400 113,84 956,26

602011141RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm, m2 21,378 96,86 2 070,67

602011193R00
Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  

podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová
m2 21,378 25,27 540,22

612481211RT8
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a 

stěrkového tmelu
m2 21,378 126,06 2 694,91

962031122R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm m2 10,689 137,02 1 464,61

999281114R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů 

včetně vnějších plášťů  výšky přes 48 do 60 m,
t 0,723 115,73 83,67

979011211R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním 

podlažím
t 1,400 10,00 14,00

979011219R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží 

nad prvním základním podlažím
t 22,400 5,00 112,00

979011221R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním 

podlažím
t 1,400 10,00 14,00

979011229R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží 

pod prvním základním podlažím
t 1,400 5,00 7,00

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,400 2 061,76 2 886,46

979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých 

dalších 5 m
t 5,600 5,00 28,00

979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,400 173,82 243,35

979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 5,600 6,23 34,89

979990107R00
Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu 

odpadů
t 1,400 625,00 875,00

784251101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná m2 21,378 22,51 481,22

784255132R00 Malby z malířských směsí vinylové disperzní,  , barevné, dvojnásobné m2 21,378 51,28 1 096,26

18 646,55 Kč

18 646,55 Kč

datum

za objednatele

za projektanta

za TDI

za zhotovitele

poznámka

Vícepráce

CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE

jméno, příjmení podpis

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

POPIS (důvod):

V rámci realizace stavebních úprav a instalací v prostoru ostrahy v mezipatře byl zjištěn špatný technický stav zděné příčky, s ohledem na zajištění její stability 

bylo rozhodnuto o jejím odstranění a novém vyzdění. Uvedené úpravy nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 

ZZVZ.

CENA CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST BEZ DPH

EBC a.s. - zodpovědný projektant

technický dozor investora

objednatel/investor zhotovitel

BAUING KV s.r.o.                                                                           

Plaská 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektový manager

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Technický dozor investora

SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Příčka u rozvaděče R12

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

ZL 8

název

název stavby:

Etapa - SPP

SoD:

Zastoupen 
THERMAL-F, a.s. 

I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary 

Generální projektant

Zastoupen 
Energy Benefit Centre a.s.                                                                                                    

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

342255022R00
Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 

mm
m2 10,689 471,89 5 044,03

342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 8,400 113,84 956,26

602011141RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm, m2 21,378 96,86 2 070,67

602011193R00
Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  

podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová
m2 21,378 25,27 540,22

612481211RT8
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a 

stěrkového tmelu
m2 21,378 126,06 2 694,91

962031122R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm m2 10,689 137,02 1 464,61

999281114R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů 

včetně vnějších plášťů  výšky přes 48 do 60 m,
t 0,723 115,73 83,67

979011211R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním 

podlažím
t 1,400 10,00 14,00

979011219R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží 
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ZZVZ.
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Thermal - F a.s., projektový manager

BAUING KV s.r.o., jednatel společnosti

Ing. Pavel Beran                                                                               

Podlesí 259, 35703 Svatava                                                               

ČKAIT 0300740

Technický dozor investora

SoD č. 202210, ze dne 19.10.2022

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

Příčka u rozvaděče R12

Hotel Thermal - stavební úpravy společných prostor hotelové věže

2. etapa

ZMENOW LIST CISLO I ZL 8
|nézev IPrI’éka u rozvadéée R12

nézev stavby: Hotel Thermal - stavebnl Upravy spoleény'Ich prostor hotelové véie
Etapa - SPP 2. etapa
SOD: SOD 6. 202210, ze dne 19.10.2022

objednatellinvestor zhotovitel

Zastou en THERMAL-F, a.s. BAUING KV s.r.o.
p |.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary Plaské 622/3 150 00 PRAHA

Thermal - F a.s., projektovy manager
BAUING KV s.r.o., jednatel spoleénosti

Generélni projektant Technicky dozor investora

Ing. Pavel Beran
Zastoupen Errergy BEES/f: figgtgaoafis' h 6 Podlesi 259, 35703 Svatava

rem“ ' 'a a CKAIT 0300740
EBC a.s. - zodpovédny projektant
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Vicepra’ce
oddil popis m.j. mnoistvi cena I mj cena I oddil
342255022R00 rl:]rr|T<1:ky z Clhel a tvarnlc nepalenych prlcky z prlckovek porobetonovych tloustky 75 m2 10,689 471,89 5 044,03

342948111R00 Kotvenl’ pfl’éek ke konstrukci kotvami na hmoZdinky m 8,400 113,84 956,26
602011141RT3 Omltka stén z hotovych smésl vrstva §tukové, vépenné, , tlouét‘ka vrstvy 4 mm, m2 21,378 96,86 2 070,67
602011193R00 Omltka slen’zvhotovych smesr Poplakove prace provoml’tky sten z hotovych smeSI m2 21,378 2527 540,22

podkladnl nater pod tenkovrstve omltky, Hmota naterova
612481211RT8 stuzem povrchu vnltrnlch sten sklotextllnl srtovmou s dodavkou srtovmy a m2 21,378 126,06 2 694,91

sterkoveho tmelu
962031122R00 Bourénl’ priéek z cihel pélenYch dérovanyIch, tlouét’ky 65 mm m2 10,689 137,02 1 464,61
999281114R00 Presurr hmdt’pro opravy avudrzlgu objektu pro opravy a udrzbu dosavadnlch objektu 1 0723 115,73 83,67

vcetne vneISIch plastu vysky pres 48 do 60 m,
979011211R00 Eggslfildndprava sutl a vybouranych hmot nosenlm za prve podlaZI nad zakladnlm 1 1,400 1000 14,00

979011219R00 SVIsla do’prava sutl a vybouranych hmot nosenlm prlplatek zakazde dalsr podlaZI 1 221400 5’00 112100
nad prvnlm zakladnlm podlaZIm

979011221R00 Eggslfildndprava sutl a vybouranych hmot nosenlm za prve podlaZI pod zakladnlm 1 1,400 1000 14,00

979011229R00 SVIsla do’prava sutl a vybouranych hmot nosenlm prlplatek za kazde dalSl podlaZI 1 1,400 5,00 7,00
pod prvnlm zakladnlm podlaZIm

9790821 1 1 R00 Vnitrostaveniétnl’ doprava suti a vybouranych hmot do 10 m 1 1,400 2 061,76 2 886,46
979082121 R00 alr’ostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot prlplatek k cene 2a kazdych 1 5,600 5,00 28,00

dalsrch 5 m
979083117R00 Vodorovné pfeml’sténl’ suti pres 5000 m do 6000 m 1 1,400 173,82 243,35
979083191 R00 Vodorovné pfeml’sténl’ suti za kaich dalél’ch zapoéath 1000 m pres 6000 m 1 5,600 6,23 34,89
979990107R00 Poplatek za skladku smes betonu,CIhel a dreva, skuplna 17 09 04 z Katalogu 1 1,400 625,00 875,00

odpadu

784251101 R00 Priprava povrchu Penetrace (napouéténl’) podkladu vodnl’ emulze, jednonésobna m2 21,378 22,51 481,22

784255132R00 Malby z malI'Fskych smésl vinylové disperznl’, , barevné, dvojnésobné m2 21,378 51,28 1 096,26

CENA CELKEM ZA VICEPRACE 18 646,55 Ké

I CENA CELKEM ZA ZMENOW LIST BEZ DPH I 18 646,55 Kél

V rémci realizace stavebnlch Uprav a instalacl v prostoru ostrahy v mezipatfe byl zjiétén épatny technicky stav zdéné prléky, s ohledem na zajiéténi jejI' stability
POPIS (dflvod): bylo rozhodnuto o jejl'm odstranéni a novém vyzdénl. Uvedené Upravy nebylo moiné pfedvidat. Uvedené zményjsou v souladu s ustanovenim § 222 odst. 6

ZZVZ.

jméno, pfl’jmenl’ podpis

objednatele

projektanta

TDl
zhotovitele

| Na zékladé zménového listu bude vypracovén dodatek k jii uzavfené smlouvé o dI’lo. I

Ipoznamka I I



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 646,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 646,55 21,00% 3 915,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 562,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL12 - Příčka u rozvaděče R12
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci at:NC-Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL12 - Pfiéka u rozvadéée R12

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: IC:
DIC

Zhotovitel: IC:
DIC

Projektant: IC:
DIC.

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Cena bez DPH 18 646,55

Zéklad dané Sazba dané Vilée dané
DPH zékladnl’ 18 646,55 21 ,00% 3 915,78

sniZena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 562,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI BAU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 646,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 000,29

61 - Úpravy povrchů vnitřní 5 305,80

96 - Bourání konstrukcí 1 464,61

99 - Staveništní přesun hmot 83,67

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 4 214,70

784 - Malby 1 577,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 646,55

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 000,29

15 K 342255022R00
Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 

pórobetonových tloušťky 75 mm
m2 10,689 471,89 5 044,03

VV 2,545*4,2 10,689

VV Součet 10,689

17 K 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 8,400 113,84 956,26

VV 2*4,2 8,400

VV Součet 8,400

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 305,80

45 K 602011141RT3
Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, 

vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,
m2 21,378 96,86 2 070,67

VV (2,545*4,2)*2 21,378

VV Součet 21,378

46 K 602011193R00

Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 

omítky stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod 

tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová

m2 21,378 25,27 540,22

55 K 612481211RT8
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 

dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2 21,378 126,06 2 694,91

D 96 Bourání konstrukcí 1 464,61

84 K 962031122R00
Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 

65 mm
m2 10,689 137,02 1 464,61

VV 2,545*4,2 10,689

VV Součet 10,689

D 99 Staveništní přesun hmot 83,67

ZL12 - Příčka u rozvaděče R12

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy

ZL12 - Příčka u rozvaděče R12

Hotel Thermal, CHÚC - změnové listy
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Náklady soupisu celkem 18 646,55

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 000,29

15 K 342255022R00
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vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,
m2 21,378 96,86 2 070,67

VV (2,545*4,2)*2 21,378

VV Součet 21,378

46 K 602011193R00

Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 

omítky stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod 

tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová

m2 21,378 25,27 540,22
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m2 21,378 126,06 2 694,91
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84 K 962031122R00
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Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL12 - Pfiéka u rozvadéée R12

Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 18 646,55

3 - Svislé a kompletm’ konstrukce 6 000,29

61 - Upravy povrchfl vnitfm’ 5 305,80

96 - Bourém’ konstrukci 1 464,61

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 83,67

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 4 214,70

784 - Malby 1 577,48

SOUPIS PRACI BA
_E

Stavba:
Hotel Thermal, CHUC - zménové listy

Objekt:
ZL12 - Pfiéka u rozvadéée R12

Misto: Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 18 646,55

D 3 Svislé a kompletm’ konstrukce 6 000,29
15 K 342255022R00 Pricky z ClheIIa tvarn16 nepalenych prlcky z prlckovek m2 10,689 471,89 5 04403

porobetonovych tloustky 75 mm
W 2,545*4,2 10,689
VV Souéet 10,689

‘ 17 ‘ K ‘342948111R00 Kotvenl' pfl’éek ke konstrukci kotvami na hmoidinky m 8,400 113,84 956,26

VV 2*4,2 8,400
VV Souéet 8,400

D 61 Upravy povrchfl vnitfnl’ 5 305,80
45 K 602011141RT3 O,m'tka ,Ste” Z h9§°vy°h smes' vrStva St”kova’ m2 21,378 96,86 2 070,67

vapenna, ,tloustka vrstvy 4 mm,
W (2,545*4,2)*2 21,378
VV Souéet 21,378

Oml’tka stén z hotovych smési Doplfikové préce pro
46 K 602011193R00 oml’tky stén z hotovych smési podkladnl’ na’tér pod m2 21,378 25,27 540,22

tenkovrstvé omitky, Hmota nétérové

55 K 612481211RT8 Vyzt0ieni p0yr6hu vnitfnich 6tén sklotextilnl’ Sl’t’ovinou 5 m2 21,378 126,06 2 694,91
dodavkou Sltovmy a sterkoveho tmelu

D 96 Bourém’ konstrukci 1 464,61
84 K 962031122R00 2501:2312“ prlcek z Clhel palenych derovanych, tloustky m2 10,689 13702 1 464,61

VV 2,545*4,2 10,689
VV Souéet 10,689

D 99 Staveniétm’ pfesun hmot 83,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

131 K 999281114R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky přes 48 do 60 m,

t 0,723 115,73 83,67

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 214,70

241 K 979011211R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za 

prvé podlaží nad základním podlažím
t 1,400 10,00 14,00

242 K 979011219R00

Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením 

příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním 

podlažím

t 22,400 5,00 112,00

VV 1,4*16 'Přepočtené koeficientem množství 22,400

243 K 979011221R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za 

prvé podlaží pod základním podlažím
t 1,400 10,00 14,00

244 K 979011229R00

Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením 

příplatek za každé další podlaží pod prvním základním 

podlažím

t 1,400 5,00 7,00

245 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 1,400 2 061,76 2 886,46

246 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 5,600 5,00 28,00

VV 1,4*4 'Přepočtené koeficientem množství 5,600

247 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,400 173,82 243,35

248 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 5,600 6,23 34,89

VV 1,4*4 'Přepočtené koeficientem množství 5,600

249 K 979990107R00
Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, 

skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů
t 1,400 625,00 875,00

D 784 Malby 1 577,48

230 K 784251101R00
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

vodní emulze, jednonásobná
m2 21,378 22,51 481,22

VV (2,545*4,2)*2 21,378

VV Součet 21,378

231 K 784255132R00
Malby z malířských směsí vinylové disperzní,  , 

barevné, dvojnásobné
m2 21,378 51,28 1 096,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Pfesun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a
131 K 999281114R00 L’Jdribu dosavadnl’ch objektfl véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0,723 115,73 83,67

Wéky pfes 48 do 60 m,

0 D96 PFesuny suti a vybouranyIch hmot 4 214,70
241 K 979011211R00 SV'S,'a d°prfafva 5”“? Vyb9uranyCh.hm°t ”053mm 2a t 1,400 1000 14,00

prve podIaZI nad zakladnlm podIaZIm
Svislé doprava suti a vybouranYch hmot noéenl’m

242 K 979011219R00 pfl’platek zakazdé da|§1podlaZi nad prvnl’m zékladnl’m t 22,400 5,00 112,00
podlail’m

VV 1,4*16 'PFepoétené koeficientem mnoistvi 22,400

243 K 979011221R00 SV'S,'a d°prfafva 5””? Vyb‘,’uranyCh.hm°t ”053mm 2a t 1,400 1000 14,00
prve podIaZI pod zakladnlm podIaZIm
Svislé doprava suti a vybouranYch hmot noéenl’m

244 K 979011229R00 pfl’platek za kaidé dal§|’ podIaZI’ pod prvnl’m zékladnl’m t 1,400 5,00 7,00
podlail’m

245 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 1,400 2 061,76 2 886,46

246 K 979082121R00 Vgltrostavenlstrjl dopr9v8 sutl axybouranych hmot t 5,600 500 28,00
prlplatek k cene za kazdych daISICh 5 m

VV 1,4*4 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 5,600

247 K 979083117R00 Vodorovné pfemisténl’ suti pfes 5000 m do 6000 m t 1,400 173,82 243,35
248 K 979083191R00 Vodorov’ne premlstenl sutl za kazdych daISICh t 5,600 6,23 34,89

zapocatych 1000 m pres 6000 m
VV 1,4*4 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 5,600

Poplatek za sklédku smés betonu,cihel a dfeva,249 K 979990107R00 skupina 17 09 04 z Katalogu odpadfl t 1,400 625,00 875,00

D 784 Malby 1 577,48
230 K 784251101R00 Pr'prf‘wa pOWCh” Penétrace,(nap°”3ten') pOdKIad” m2 21 ,378 22,51 481,22

vodnl emulze, Jednonasobna
VV (2,545*4,2)*2 21,378
VV Souéet 21,378

231 K 784255132R00 Ma'by Z, mal'rfSKYCh 5065' V'"y'°"e d'Sperzn“ ‘ m2 21 ,378 51,28 1 096,26
barevne, dvomasobne
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