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Číslo smlouvy objednatele:      SML000785  

Číslo smlouvy zhotovitele:       6-2023 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci akce  

 „Budova P – Stavební úpravy vstupů“ 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 

 
1.1. Objednatel : Vsetínská nemocnice a.s. 
Sídlo : Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 
Statutární orgán : Ing. Pavlica Martin, MHA, předseda představenstva 
Osoby oprávněné jednat 
 
a) ve věcech smluvních : Ing. Pavlica Martin, MHA, předseda představenstva 
 
b) ve věcech technických :  provozní náměstek 
  investiční referent  
 
IČO : 26871068 
DIČ : CZ26871068 
Bankovní ústav : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu :  
Tel. :  
E-mail :  
ID Datové schránky :  
 
 
1.2. Zhotovitel                                    :    TESP Contract s.r.o. 
Sídlo               :    Svárov 338, 755 01 Vsetín  
Statutární orgán : Miroslav Šulák, jednatel společnosti  
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28352 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Miroslav Šulák, jednatel společnosti  
    
b) ve věcech technických :  technický ředitel  
   
IČO : 268 506 48  
DIČ : CZ 268 506 48  
Bankovní ústav : Moneta Money Bank a.s. 
Číslo účtu :    
Tel. :  
E-mail :   
ID Datové schránky            ;                                                                                                
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Cislo smlouvy objednatele: SML000785

Cislo smlouvy zhotovitele: 6-2023

SMLOUVA 0 Dim
na realizaci akce

,,Budova P — Stavebm’ L'Ipravy vstupL‘i“
uzavrena dle § 2586 a n. zakona ('3. 89/2012 8b., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjéich predpisfl

1. SMLUVNi STRANY A IDENTIFIKAéNi UDAJE STAVBY:

1.1. Ob'ednatel
Sidlo
Statutarni organ
Osoby opravnéné jednat

a) ve vécech smluvnich

b) ve vécech technickych

ICO
DIC
Bankovni Ustav
Cislo Uétu
Tel.
E-mail
ID Datové schranky

1.2. Zhotovitel
Sidlo
Statutarni organ
Zapsan v obchodnim rejstrl'ku
Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnl'ch

b) ve vécech technickych

ICO
DIC
Bankovni Ustav
Cislo Uétu
Tel.
E-mail
ID Datové schranky

Vsetinské nemocnice a.s.
Nemocniéni 955, 755 01 Vsetin
Ing. Pavlica Martin, MHA, predseda piedstavenstva

Ing. Pavlica Martin, MHA, predseda predstavenstva

provozni naméstek
investiéni referent

26871068
CZ26871068
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

TESP Contract s.r.o.
Svarov 338, 755 01 Vsetin
Miroslav Sulak, jednatel spoleénosti
u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vloika 28352

Miroslav Sulak, jednatel spoleénosti

technicky reditel

268 506 48
CZ 268 506 48
Moneta Money Bank a.s.

Strana 1



 

 

 

Strana  2 

 

 
1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 
 
1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 
záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této 
smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
 
1.5. Identifikační údaje akce 
 
Název akce  Budova P – Stavební úpravy vstupů 
 

Místo stavby  Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 945,  

755 01 Vsetín 

Budova s místním označením P, obec Vsetín,  

Objekt na parcele č. 3083 k. ú. 786764 Vsetín 

   

 

Stavební povolení/ohlášení/územní souhlas   

 

1.6. Investor (objednatel)    Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955,  
    755 01 Vsetín 
 

  

Technický dozor objednatele   :  

 

Koordinátor BOZP objednatele    :  

  

Generální dodavatel stavby    : TESP Contract s.r.o.  

Stavbyvedoucí zhotovitele    :  

                                                            

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat  
zjišťovací protokoly a soupisy  
provedených st. prací, dodávek a služeb :         
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1.4. Zhotovitel je prévnickou osobou a prohlaéuje, 2e mé veékeré préva a zpflsobilost ktomu, aby
splnil zévazky vyplyvajl'cf z uzavfené smlouvy a 2e neexistujl' Zédné prévnl' pFekéZky, které by brénily, éi
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zéméry objednatele ohledné pFI'pravy a realizace akce specifikované v nésledujl'cich ustanovem’ch této
smlouvy a Ze na zékladé tohoto zjiéténl' pfistupuje k uzavfem’ pfedmétné smlouvy.

1.5. Identifikaéni Udaie akce

Nézev akce Budova P — Stavebnl' L'Jpravy vstupL‘]

Misto stavby Vsetl'nské nemocnice a.s., Nemocniém’ 945,

755 01 Vsetl'n
Budova s mistnl'm oznaéem’m P, obec Vsetl'n,
Objekt na parcele (“3. 3083 k. 0. 786764 Vsetl'n

Stavebm’ povoleni/ohlééeni/Uzemm’ souhlas

1.6. Investor (objednatel) Vsetl'nské nemocnice a.s., Nemocniém’ 955,
755 01 Vsetl'n

Technicky dozor objednatele :

Koordinétor BOZP objednatele :

Generélnl' dodavatel stavby : TESP Contract s.r.o.
Stavbyvedoucf zhotovitele :

Osoba oprévnéné za objednatele schvalovat
zjiét‘ovaci protokoly a soupisy V
provedenych st. praci, dodévek a sluieb :
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou dílo s názvem: 
 

„Budova P – Stavební úpravy vstupů“ 
(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
2.2. Dílem se rozumí: 

2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména: 
- položkovým rozpočtem (dále též „soupis stavebních prací, dodávek a služeb“ či „oceněný 

výkaz výměr“), 
- nabídkou zhotovitele do předmětné veřejné zakázky, 
- touto smlouvou o dílo. 
- stavební úprava(demontáže, dodávky a montáže stav. prací) objektu na p.č. 3083 v rozsahu:  

 1) Hlav. vstup 1.NP – automatické dveře, čistící zóny, ker. dlažba, úprava ÚT, malba 
 2) Hlav. vstup 2.NP – žul. dlažba a zábradlí, předl. zámkové dlažby 
 3) Schodiště k parkovišti – žul. dlažba, předláždění. zámkové dlažby  
 4) Schodiště AeskuLab – ker. dlažba, zábradlí, předláždění zám. dlažby vč. dl. u trafiky 
 5) Schodiště lékárna – keramická dlažba a zábradlí 
 6) Boční vstup 1.NP – předláždění zámkové dlažby, hrubá čistící zóna 
 
2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry 

stanovenými touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat 
všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně 
upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které 
jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět.  
 

2.4. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a konstrukcí nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, instalace, provoz a zaškolení v softwaru dodavatele, 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

 
2.5. Zhotovení díla zahrnuje i: 
 

2.5.1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu 
pokud je to nezbytné. 

2.5.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení 
stavby, 

2.5.3. zachování dopravní obslužnosti v nezbytném rozsahu a dle možností postupu výstavby 
okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 

2.5.4. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, atd.) před dokončením díla, 

2.5.5. provedení demolice a demontáže stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, a jeho prováděcími předpisy, 

2.5.6. provedení průběžné likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a 
doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

2.5.7. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
2.5.8. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla, 
2.5.9. zajištění a kontrola jakosti provádění díla v souladu s technickými normami, 
2.5.10. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve 
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2.1.

a

2.2.

2.3.

2.4.

2. PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli pfedat v rozsahu, zpflsobem, v dobé a za podml'nek
sjednanS/ch touto smlouvou dl'lo s nézvem:

,,Budova P — Stavebni fipravy vstupfl“
(déle jen ,,dl'lo”)

objednatel se zavazuje Fédné zhotovené dl'lo pFevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

DI’Iem se rozuml':
2.2.1 .kompletnl' zhotoveni stavby specifikované zejména:

- poloikovym rozpoétem (déle te’Z ,,soupis stavebnl'ch praci, dodévek a sluZeb
vykaz vymér“),

- nabl'dkou zhotovitele do pfedmétné veFejné zakézky,
- touto smlouvou o dl'lo.
- stavebnl' L'Jprava(demonté2e, dodévky a montéie stav. praci) objektu na p.63. 3083 v rozsahu:

1) Hlav. vstup 1.NP — automatické dvefe, éistl'ci zény, ker. dlaZba, Uprava UT, malba
2) Hlav. vstup 2.NP — Zul. dlaZba a zébradll', pFedI. zémkové dlaiby
3) Schodiété k parkoviéti — Zul. dlaiba, pFedléidénI'. zémkove’ dlaZby
4) Schodiété AeskuLab — ker. dlaZba, zébradll', pfedléidém’ zém. dlaiby v6. dl. u trafiky
5)
6)

Cl ,,ocenény

Schodiété Iékérna — keramické dlaZba a zébradll'
Boém’ vstup 1.NP — pfedléidéni zémkové dlaiby, hrubé éistici zéna

Zhotovitel odpovidé za to, 2e dl'lo bude realizovéno v uvedeném rozsahu, kvalité a s parametry
stanovenymi touto smlouvou. V rémci zhotoveni dI’Ia se Zhotovitel zavazuje ovéFit a zkontrolovat
véechny vstupnl' L'Jdaje a podklady pfedloiené objednatelem a na jejich nedostatky neprodlené
upozornit. Souééstl' pfedmétu smlouvy jsou i préce v této smlouvé vyslovné nespecifikované, které
jsou véak k Fédnému provedenl' dI’Ia nezbytné a o kterS/ch Zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a
zkuéenostem mél, nebo mohl védét.

Kompletni dodévkou stavby se rozuml' Uplné, funkém’ a bezvadné provedenl' véech stavebnl'ch a
montéim’ch praci, véetné dodévek potFebnych materiélfl, vyrobkfl a konstrukci nezbytnych pro
Fédné dokonéem’ provozuschopného dI’Ia, instalace, provoz a zaékolem’ vsoftwaru dodavatele,
provedenl' véech éinnostl' souvisejl'cich sdodévkou stavebnl'ch a montéinich praci, jejichZ
provedenl' je pro Fédné dokonéem’ dI’Ia nezbytné.

2.5. Zhotovem’ dI’Ia zahrnuje i:

2.5.1.2FI'zenI' a odstraném’ zafizenl’ staveniété véetné napojenl' na technickou infrastrukturu
pokud je to nezbytné.

2.5.2.dflsledny Uklid véech prostor stavby, staveniété a jeho okoll' v prl‘Jbéhu i p0 dokonéenl'
stavby,

2.5.3.zachovéni dopravnl’ obsluinosti v nezbytném rozsahu a dle moinostl' postupu vystavby
okolm’ch objektfl a pozek‘] pfi realizaci dila,

2.5.4.uvedeni véech povrchl‘J a konstrukci dotéenych stavbou do pflvodniho stavu
(komunikace, chodm’ky, zelefi, atd.) pFed dokonéem’m dila,

2.5.5.provedeni demolice a demontéie stévajl'cich zafizenl’ a stavebnl'ch konstrukci, kdy
zhotovitelem demolovany a demontovany materiél se stévé odpadem a Zhotovitel jako
pflvodce odpadu 3 him bude naklédat pouze vsouladu se zékonem é. 541/2020 8b., 0
odpadech, a jeho provédécimi pfedpisy,

2.5.6.provedeni prflbéiné likvidace odpadfl a oball‘] v souladu se zékonem ('3. 541/2020 8b., 0
odpadech, a dalél'ch provédécich pfedpisfl vé. Uhrady poplatkL‘] za likvidaci odpadu a
doloiem’ dokladt‘] o likvidaci nejpozdéji pfi pfedém’ a pfevzetl' dila,

2.5.7.2ajiéténl' bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu s platnymi prévnl'mi pFedpisy,
2.5.8.2ajiéténl' ochrany iivotniho prostf'edi dle platnych prévm’ch pFedpiSl‘J pfi provédém’ dI’Ia,
2.5.9.2ajiéténl' a kontrola jakosti provédém’ dI’Ia v souladu s technickymi normami,
2.5.10. dopravu, naklédku, vyklédku a skladovénl’ zboii a materiélu v misté stavby ve
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vhodném balení a na vhodném místě, 
2.5.11. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně 

vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv 
dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich 
předání objednateli, 

2.5.12. aktivní spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na 
staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce 
koordinátora, 

2.5.13. povinnost mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele. 

 
2.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií 

oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v soupise prací a zhotovitel je 
povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru 
poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. V případě, že nově požadované materiály či 
výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi 
jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich 
cenami snižuje. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených 
nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil. Barevné řešení jednotlivých materiálů 
bude předem odsouhlaseno se zástupci objednatele. 

 
2.7. Změny díla 

 
2.7.1. Každá změna rozsahu díla oproti soupisu prací bude řešena dle této smlouvy. 
2.7.2. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu 
termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce 
v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou 
škodu, která mu tím vznikla. 

2.7.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 
2.7.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly 

obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla 
(méněpráce), 

2.7.3.2.  provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly 
obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla 
(vícepráce). 

 
2.7.4.  Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu 

díla přistoupit, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo 
víceprací nepřevýší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se 
smluvní strany na KD jinak. 

2.7.5. Změnový list 
2.7.5.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky 

a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem 
stavebníka.  

2.7.5.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru, který bude zhotoviteli předán. 
Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá 
zhotovitel. 

2.7.5.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto 
odsouhlasení objednatelem. 

2.7.6. Ocenění víceprací a méněprací 
2.7.6.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno 

s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). 
2.7.6.2. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita položková 

cena dle aktuálně platné cenové soustavy RTS Brno. 
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2.7.5.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky 
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stavebníka.  

2.7.5.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru, který bude zhotoviteli předán. 
Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá 
zhotovitel. 

2.7.5.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
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vhodne’m balenl' a na vhodném misté,
2.5.11. provedeni veékery’Ich prévnl’mi pf'edpisy pfedepsanYch zkouéek dI’Ia véetné

vystavenl' dokladL‘] o jejich provedem’, déle provedem’ revizi a vypracovénl' reviznich zprév
dle pfisluénych prévm’ch pfedpisfi a norem CSN, doloiem’ atestL‘], certifikétl‘], prohlééenl' o
shodé dle zékona ('2. 22/1997 8b., ve znénl' pozdéjéich pFedpisfl a jeho provédécich
pfedpisfl; veékeré dokumenty budou zpracovény v éeském jazyce a zhotovitel zajistl' jejich
pfedém’ objednateli,

2.5.12. aktivnl' spolupréci skoordinétorem bezpeénosti a ochrany zdraVI' pfl’ préci na
staveniéti a pfedévém’ informaci bezprostfedné souvisejl'cich s vykonem funkce
koordinétora,

2.5.13. povinnost mI't p0 celou dobu stavby do doby protokolérm’ho pfedém’ a pFevzetI' dI’Ia
pojiéténi odpovédnosti za ékodu zpfisobenou tfetl' osobé éinnostl' zhotovitele.

2.6. Objednatel je oprévnén i v prl‘Jbéhu provédém’ dI’Ia poiadovat zémény materiéll‘] a technologii
oproti pL‘Jvodné navrienS/m a sjednam’lm materiélflm a technologiI'm v soupise praci a zhotovitel je
povinen na tyto zémény pfistoupit. Zhotovitel bude v takovém pfl’padé pfi véru
poddodavatelt‘] pfihll’iet k doporuéem’ objednatele. V pfipadé, Ze nové poiadované materiély éi
vyrobky jsou prokazatelné draiél' nei pflvodnl', mé zhotovitel prévo na zvy/éenl' ceny o rozdl'l mezi
jejich cenami. V pFI'padé nahrazem’ levnéjél'mi VS/robky 6i materiély se cena dI’Ia o rozdl'l mezi jejich
cenami sniiuje. Zhotovitel mé prévo na L'Jhradu veékerS/ch prokazatelné zbyteéné vynaloZenych
nékladfl, pokud jiz pL‘Jvoa' materiél nebo technologii zajistil. Barevné Feéenijednotlivych materiélL‘]
bude pfedem odsouhlaseno se zéstupci objednatele.

2.7. Zmény dl’la

2.7.1 .Kaidé zména rozsahu dI’Ia oproti soupisu praci bude Feéena dle této smlouvy.
2.7.2.Ve§keré préce, které zhotovitel provede nad rozsah pFedmétu této smlouvy bez

pfedchoziho pl'semného souhlasu objednatele, hradl' zhotovitel a nemé nérok na zménu
terminu ("3i ceny za dl'lo. Navic je v pfl’padé poiadavku objednatele povinen takove’ préce
v uréené Ihflté, jinak bez zbyteéne’ho odkladu, odstranit a nahradit objednateli veékerou
ékodu, které mu tI'm vznikla.

2.7.3.0bjednatel si vyhrazuje prévo pFed realizaci dI’Ia nebo vprl‘Jbéhu realizace upravit
rozsah, nebo pfedmét dI’Ia, a to zejména z dflvodfl:
2.7.3.1. neprovedem’ dohodnutych stavebnl'ch praci, dodévek a sluZeb, které byly

obsaieny vzadévaCI'ch podml'nkéch a zménou dojde k zUZenI' pfedmétu dI’Ia
(ménépréce),

2.7.3.2. provedenl' dodateénych stavebm’ch praci, dodévek a sluZeb, které nebyly
obsaieny vzadévacich podml'nkéch a zménou dojde k rozéifem’ pfedmétu dI’Ia
(vicepréce).

2.7.4. Pokud Objednatel prévo na zménu dI’Ia uplatm’, je zhotovitel povinen na zménu rozsahu
dila pf'istoupit, a to bez zmény terminu dokonéem’ dI’Ia, pokud cena ménépraci nebo
vicepraci nepFevyéi 20 % ceny dI’Ia (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-Ii se
smluvnl' strany na KD jinak.

2.7.5.Zménovy list
2.7.5.1. PFed vlastnl'm provedenl'm musi byt kaidé vicepréce, dodévka a sluiba technicky

a cenové specifikovéna ve Zménovém listé a ten odsouhlasen technicky/m dozorem
stavebm’ka.

2.7.5.2. Névrh zménového listu bude zpracovén dle vzoru, ktery bude zhotoviteli pfedén.
Za Uplnost a evidenci schvélenych a éislovanych zménovych listL‘] dI’Ia odpovidé
zhotovitel.

2.7.5.3. Zménové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schvélenl' dodatku ke
smlouvé orgény objednatele. Préce mohou byt zahéjeny a2 po tomto
odsouhlaseni objednatelem.

2.7.6.0cenéni vicepraci a ménépraci
2.7.6.1. Ocenénl' vicepraci a ménépraci (praci, dodévek a sluieb) bude provedeno

s pouiitl'm poloikoch cen poloZkového rozpoétu (pfl’loha (“3. 1 této smlouvy).
2.7.6.2. Pro préce a dodévky neuvedené v poloZkovém rozpoétu bude pouiita poloZkové

cena dle aktuélné platné cenové soustavy RTS Brno.
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2.7.6.3. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 
provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2.7.6.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta 
individuální kalkulace. 

2.7.6.5. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na 
podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky. 

2.7.6.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

 
 

2.8. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 
2.8.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací 

jinými subjekty pro zhotovitele. 
 

3. TERMÍN PLNĚNÍ 
 

3.1. Termín zahájení plnění (předání staveniště): do 1 dne od písemné výzvy objednatele
      

3.2. Doba realizace od předání a převzetí staveniště:     60 dnů 
 

3.3. Práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny ve dni předání staveniště. 
 
 

3.3.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a 
zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 

 
3.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této 
smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 
smlouvy, která činí: 

 
1 465 252,- Kč (bez DPH) 
307 702,92,- Kč DPH 21 % 

 
1 772 954, 92,- Kč (včetně DPH) 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí 
jeho nabídky.  

4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut.  

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

4.3.3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. 
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2.7.6.3. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 
provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2.7.6.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta 
individuální kalkulace. 

2.7.6.5. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na 
podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky. 

2.7.6.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

 
 

2.8. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 
2.8.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací 

jinými subjekty pro zhotovitele. 
 

3. TERMÍN PLNĚNÍ 
 

3.1. Termín zahájení plnění (předání staveniště): do 1 dne od písemné výzvy objednatele
      

3.2. Doba realizace od předání a převzetí staveniště:     60 dnů 
 

3.3. Práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny ve dni předání staveniště. 
 
 

3.3.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a 
zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 

 
3.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této 
smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 
smlouvy, která činí: 

 
1 465 252,- Kč (bez DPH) 
307 702,92,- Kč DPH 21 % 

 
1 772 954, 92,- Kč (včetně DPH) 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí 
jeho nabídky.  

4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut.  

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

4.3.3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. 

2.7.6.3. Soupis pracr’ jednoho stavebnr’ho nebo inZenyrske'ho objektu, pripadné
provozm’ho souboru, musr’ splfiovat podml'nky vyhlééky é. 169/2016 8b., 0
stanovem’ rozsahu dokumentace verejné zakézky na stavebm’ préce a soupisu
stavebm’ch pracr’, dodévek a sluZeb s VS/kazem VS/mér.

2.7.6.4. Pro préce a dodévky neuvedené v cenovych soustavéch bude dohodnuta
individuélnr’ kalkulace.

2.7.6.5. K hlavnl'm rozpoétovym nékladflm nenl' zhotovitel oprévnén pripoéitat priréiku na
podI'I vedlejél'ch rozpoétovy'Ich nékladfl, koordinaénr’ éinnost a jiné priréiky.

2.7.6.6. K celkovym nékladl‘Jm pak bude dopoétena DPH podle predpisfl platnych v dobé
vzniku zdanitelného plnénl'.

2.8. Zhotovitel je oprévnén pouZI't pro provédém’ stavebm’ch pracr’, dodévek a sluZeb poddodavatele.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

2.8.1.Za poddodévku je pro tento Uéel povaiovéna realizace dl'lél'ch zakézek stavebm’ch pracr’
jinymi subjekty pro zhotovitele.

3. TERMiN PLNENi

TermI'n zahéjenl' plnénl' (predénl' staveniété): do 1 dne od pisemné vy’Izvy objednatele

Doba realizace 0d predéni a prevzetl' staveniété: 60 dni]

Préce na dl’le dle této smlouvy budou zhotovitelem zahéjeny ve dni predéni staveniété.

3.3.1.0bjednatel si vyhrazuje prévo na jednostrannou zménu terminu zahéjenl' plnénr’ dI’Ia a
zhotovitel je povinen na tuto zménu bez dalél'ch poiadavkt‘] pristoupit.

Objednatel je oprévnén prevzit rédné zhotovené dl'lo i pred terminem plném’.

4. CENA DiLA
Cena dila zahrnuje veékeré néklady potrebné ke zhotovem’ dI’Ia v rozsahu dle 6|. 2 a v ostatm’ch
ustanovem’ch této smlouvy. Sjednané cena obsahuje i predpoklédané néklady vzniklé V)'/vojem
cen, a to a2 do terminu protokolérm’ho predéni a prevzetl' rédné dokonéeného dila dle této
smlouvy.

Smluvnl' strany se v souladu s ustanovem’m zékona é. 526/1990 8b., 0 cenéch, ve znénr’
pozdéjél'ch predpisfl, dohodly na cené za rédné zhotovené a bezvadné dl'lo v rozsahu 6|. 2. této
smlouvy, které éinl':

1 465 252,- Kc": (bez DPH)
307 702,92,- K6 DPH 21 %

1 772 954, 92,- K6 (véetné DPH)
Cena dila je stanovena zhotovitelem na zékladé poloikového rozpoétu, ktery je souééstr’
jeho nabl'dky.

4.3.1.Poloikovy rozpoéet slouZI' k ohodnocenr’ provedenych ééstr’ dila za Uéelem fakturace,
resp. uplatnénl' smluvnl'ch pokut.

4.3.2.Jednotkové ceny uvedené v poloikovém rozpoétu jsou cenami pevnymi po celou dobu
realizace dila.

4.3.3.Poloikovy rozpoéet tvorl' prilohu 6. 1 této smlouvy.

Prisluéné sazba dané z pridané hodnoty (DPH) bude Uétovéna dle platnych predpisfl CR v dobé
zdanitelného plnénl'. Za sprévnost stanovenl' prisluéné sazby dané z pridané hodnoty nese
veékerou odpovédnost zhotovitel. V dobé uzavrenl' smlouvy (":inl' DPH 21%.
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4.5. Příslušná sazba a výše daně z přidané hodnoty (DPH) a cena s DPH jsou v této smlouvě 
uvedeny pouze informativně. Na veškerá plnění dle této smlouvy o dílo se vztahuje režim 
přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. 

4.6. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen z níže 
uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
v zadávací dokumentaci, 

c) v případě méněprací. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1. Faktura bude vystavena dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na 
základě objednatelem schváleného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 
1) pro ocenění dokončených částí díla.  

5.2. Faktura bude vystavena po dokončení všech prací a předání celého díla objednateli. 

5.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále  

5.4.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena 
v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti. 

5.5. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

5.5.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol. Faktura bude před jejich úhradou 
odsouhlasena TDS. 

5.5.2. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od 
jejich předložení.  

5.5.2.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět 
zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

5.5.2.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od 
jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

5.5.2.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 
kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.  

5.6. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. 

5.7. Fakturace: 

5.7.1. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode 
dne odeslání.  

5.7.2. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
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4.5. Příslušná sazba a výše daně z přidané hodnoty (DPH) a cena s DPH jsou v této smlouvě 
uvedeny pouze informativně. Na veškerá plnění dle této smlouvy o dílo se vztahuje režim 
přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. 

4.6. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen z níže 
uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
v zadávací dokumentaci, 

c) v případě méněprací. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1. Faktura bude vystavena dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na 
základě objednatelem schváleného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 
1) pro ocenění dokončených částí díla.  

5.2. Faktura bude vystavena po dokončení všech prací a předání celého díla objednateli. 

5.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále  

5.4.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena 
v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti. 

5.5. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

5.5.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol. Faktura bude před jejich úhradou 
odsouhlasena TDS. 

5.5.2. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od 
jejich předložení.  

5.5.2.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět 
zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

5.5.2.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od 
jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

5.5.2.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 
kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.  

5.6. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. 

5.7. Fakturace: 

5.7.1. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode 
dne odeslání.  

5.7.2. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

PFisluéné sazba a vyée dané z pfidané hodnoty (DPH) a cena s DPH jsou vtéto smlouvé
uvedeny pouze informativné. Na veékeré plném’ dle této smlouvy o dl'lo se vztahuje reZim
pfenesene dafiové povinnosti podle §92e zékona é. 235/2004 Sb.

Cena dI’Ia podle odst. 4.2 je cenou nejvyée pfl’pustnou a mL‘JZe byt zménéna jen z nl'ie
uvedenych dl‘Jvodfl:

a) pfed nebo v prL‘Jbéhu realizace dI’Ia dojde ke zméném dafiovy’Ich pfedpisfl majl'cich vliv
na cenu dI’Ia; v takovém pfipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidane hodnoty
platm’lch ke dni zdanitelného plném’,

b) v pfipadé vicepraci, sluZeb a dodévek poiadovanych objednatelem a neobsaiem'Ich
v zadévaci dokumentaci,

c) v pfipadé ménépraci.

5. PLATEBNi PODMiNKY

Faktura bude vystavena dle skuteéné provedenych stavebm’ch praci, dodévek a sluieb na
zékladé objednatelem schvéleného zjiét‘ovaciho protokolu a soupisu provedenych stavebnl'ch
praci, dodévek a sluZeb s vyuiitl'm cenovych UdajL‘] poloZkového rozpoétu zhotovitele (pfl’loha (“3.
1) pro oceném’ dokonéem'Ich ééstl' dI’Ia.

Faktura bude vystavena po dokonéem’ véech praci a pfedém’ celého dI’Ia objednateli.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli iédné zélohy.

Faktura musi mI't néleZitosti dafiového dokladu podle zékona o DPH a déle

5.4.1.faktura za préce spadajl'ci do reZimu pfenesené dafiové povinnosti musi byt vystavena
v souladu s ustanovem’mi §923 - §92e zékona o DPH. Faktura musi zérovefi obsahovat
sdélenl', 2e ,,dar'1 odvede zékazm’k” (objednatel), tedy 2e je faktura vystavena v reZimu
pfenesené dafiové povinnosti.

Soupisy provedenYch praci, dodévek a sluieb a zjiét’ovaci protokoly:

5.5.1 .Pfl’lohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebm’ch praci, dodévek a
sluZeb podepsany TDS a zjiét‘ovaci protokol. Faktura bude pfed jejich Uhl‘adOU
odsouhlasena TDS.

5.5.2.0bjednatel prostfednictvim TDS provede kontrolu sprévnosti kaZdého soupisu
provedenych praCI', dodévek a sluZeb a zjiét’ovaCI'ho protokolu do 4 kalendéfnl’ch dnL°I od
jejich pFedloZenI'.

5.5.2.1. Pokud objednatel (TDS) nemé k pfedloienému soupisu provedenych stavebm’ch
praci, dodévek a sluZeb a zjiét‘ovacimu protokolu vyhrady, vrétl' je potvrzené zpét
zhotoviteli neprodlené po provedenl' kontroly.

5.5.2.2.Vopaéném pfl’padé objednatel prostfednictvim TDS vréti soupis stavebm’ch
praci, dodévek a sluZeb a zjiét‘ovaci protokol ve lhflté 4 kalendéfnl’ch dni] od
jejich pfedloiem’ s uvedenl'm vyhrad k pFepracovénI' zhotoviteli.

5.5.2.3. Zhotovitel je povinen pfedloiit opraveny soupis stavebnl'ch praci, dodévek a
sluZeb a zjiét’ovaci protokol objednateli opét prostfednictvfm TDS do 3
kalendéf'nl’ch dnL°I od jejich vrécenl' k pfepracovém’.

Objednatelem schvéleny soupis provedenYch praci je souéésti faktury. Bez tohoto
soupisu je faktura nefiplné.

Faktu race:

5.7.1 .Splatnost faktury je 30 dni] ode dne jejl'ho prokazatelného doruéem’ do sidla objednatele.
V pochybnostech se mé za to, 2e faktura byla doruéena do sidla objednatele tFetI' den ode
dne odeslénl'.

5.7.2.Je-|i oprévnénost fakturované ééstky nebo jejl' éésti objednatelem zpochybnéna, je
objednatel povinen tuto skuteénost do 4 kalendéfnl’ch dni] pisemné oznémit a vrétit
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nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti dle odst. 5.7.1. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení 
faktury nemá nárok na smluvní pokutu dle čl. 14 této smlouvy. 

5.7.3. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel 
je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo: 

6.1.2.jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění, 

6.2  Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 

6.2.1.staveniště v termínu dle čl. 3.1. 

6.3  Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad 
a neporušují práva třetích osob.  

 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště. Objednatel předá 
staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. 
Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém 
území. 

7.3. Vzhledem k charakteru staveniště, uvnitř objektu v areálu Vsetínské nemocnice, je zhotovitel 
povinen provádět práce s ohledem na zdravotnický a ostatní provoz v areálu nemocnice i na provoz 
v budově, který nebude v době realizace díla přerušen. 

7.4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla: 

7.4.1.  Zabezpečit řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.4.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před 
poškozením a zničením, 

7.4.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.4.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 

7.4.2. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v potřebném 
rozsahu. 

7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu 
s požadavky objednatele. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech 
z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen 
denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a 
nebezpečí.  

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu 
objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích 
vedoucích staveništěm. 

7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vč. jeho prováděcích 
předpisů v platném znění. 
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6.1.

6.2

6.3

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

nesprévné vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedenim dL‘Jvodu nesprévnosti. Zhotovitel je
v tomto piipadé povinen vystavit novou fakturu. Vystavenim nové faktury béZi nové lhflta
splatnosti die odst. 5.7.1. Zhotovitel bere na védomi, ie v pfipadé oprévnéného vréceni
faktury nemé nérok na smluvni pokutu die (El. 14 této smlouvy.

5.7.3.Cena za dilo nebo jeho diléi éést je uhrazena dnem odepséni pfisluéné ééstky z L'Iétu
objednatele ve prospéch l'iétu zhotovitele.

6. SPOLUPUSOBENi OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY
Objednatel je povinen v rémci svého spolupfisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a Zhotovitel
je povinen pfevzit ke dni podpisu smlouvy o dilo:

6.1 .2.jméno TDS a koordinétora BOZP - personélni zastoupeni a oprévnéni,

Objednatel je déle v rémci svého spolupfisobeni povinen zhotoviteli pfedat:

6.2.1 .staveniété v terminu die c':|. 3.1.

Objednatel odpovidé za to, 2e doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfedé, jsou bez prévnich vad
a neporuéuji préva tFetich osob.

7. STAVENISTE
Staveniétém se rozumi prostor pro stavbu a pro zafizeni staveniété. Objednatel pfedé
staveniété zhotoviteli v terminu die této smlouvy 0 dilo, nedohodnou-Ii se smluvni strany jinak.
O jeho pfedéni a pfevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zépis — protokol.
Piedéni a pfevzeti staveniété bude zaznamenéno i ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit staveniété a stavbu tak, aby nedoélo k ohroZovéni, nadmérnému nebo
zbyteénému obtéiovéni okoli stavby, ke zneéiét’ovéni komunikace, vod a k poruéeni ochrannych
pésem, pfi plném respektovéni ochrany Zivotniho prostiedi a majetku tietich osob vzéjmovém
Uzemi.

Vzhledem k charakteru staveniété, uvniti objektu v areélu Vsetinské nemocnice, je Zhotovitel
povinen provédét préce s ohledem na zdravotnicky a ostatni provoz v areélu nemocnice i na provoz
v budové, ktery nebude v dobé realizace dila pferuéen.

Zhotovitel je povinen na své néklady jako souéést dila:

7.4.1. Zabezpeéit fédnou ochranu véech prostor staveniété, kterého souéésti jsou také:

7.4.1.1.stévajici konstrukce stavby, které nebudou stavebné upravovény, pFed
poékozenim a zniéenim,

7.4.1.2. vlastni realizované préce p0 celou dobu jejich provédéni,

7.4.1.3. veékeré vyrobky, néiadi a materiély, které dopravil na stavbu,

7.4.2.vybudovat provozni, sociélni a piipadné i VS/robni zafizeni staveniété vpotFebném
rozsahu.

Zaiizeni staveniété zabezpeéuje Zhotovitel vsouladu se svymi potFebami a vsouladu
s poiadavky objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dbét pokynL‘] objednatele, ueovat na pfevzatém staveniéti, VS/jezdech
z néj, piilehlych chodnicich a pfenecham'Ich inienyrskych sitich pofédek a éistotu a je povinen
denné odstrar'iovat odpady, neéistoty a stavebni sut’ vzniklé jeho pracemi, a to na své néklady a
nebezpeéL

Zhotovitel odpovidé za ékodu zpflsobenou poruéenim inZenS/rsky'mh siti vpfipadé, kdy mu
Objednatel pied zahéjenim stavebnich praci pfedé dokumentaci 0 inienyrskych sitich
vedoucich staveniétém.

Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo naklédéno zpflsobem, ktery je vsouladu
s ustanovenimi zékona c. 541/2020 8b., 0 odpadech, v platném znéni, v6. jeho provédécich
pfedpisfl v platném znéni.
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7.9. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím 
spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 

7.10.  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 3 pracovních dnů 
ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce 
TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud 
v průběhu stavby dojde ke změně této osoby, je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně 
upozornit. 

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a koordinátora BOZP. 

8.3. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby 
(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen zákon č.183/2006 Sb.) a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, 
příp. jeho zástupce. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě dle potřeby po celou dobu 
výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  

8.4. Stavební deník (dále jen SD): 

8.4.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 

8.4.2. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

8.4.3. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.4.4. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných změnových listů a dodatků ke smlouvě. 

8.5. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do 
SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). 
Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv byl k tomu 
řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly 
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

8.6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.  

8.7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, 
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8.8. Podle § 6 odst. 4 ZZVZ je zadavatel při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření 
zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to 
bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného 
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj 
postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit. Zadavatel v souladu s tímto ustanovením uvádí, 
že vzhledem k povaze a smyslu zakázky žádné zvláštní podmínky nestanovuje. Zadavatel 
požaduje při plnění zakázky dodržovat minimální standardy plynoucí z právního řádu, tj. zákaz 
nucené a dětské práce, transparentní dodavatelský řetězec, vyplácení spravedlivé mzdy, 
bezpečné pracovní podmínky, dodržování pracovní doby a platné pracovní smlouvy, 
dodržování podmínek legálního zaměstnávání, důstojných pracovních podmínek a zajištění 
bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na plnění této veřejné zakázky. 
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výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  

8.4. Stavební deník (dále jen SD): 

8.4.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 

8.4.2. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

8.4.3. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.4.4. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných změnových listů a dodatků ke smlouvě. 

8.5. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do 
SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). 
Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv byl k tomu 
řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly 
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

8.6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.  

8.7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, 
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8.8. Podle § 6 odst. 4 ZZVZ je zadavatel při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření 
zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to 
bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného 
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj 
postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit. Zadavatel v souladu s tímto ustanovením uvádí, 
že vzhledem k povaze a smyslu zakázky žádné zvláštní podmínky nestanovuje. Zadavatel 
požaduje při plnění zakázky dodržovat minimální standardy plynoucí z právního řádu, tj. zákaz 
nucené a dětské práce, transparentní dodavatelský řetězec, vyplácení spravedlivé mzdy, 
bezpečné pracovní podmínky, dodržování pracovní doby a platné pracovní smlouvy, 
dodržování podmínek legálního zaměstnávání, důstojných pracovních podmínek a zajištění 
bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na plnění této veřejné zakázky. 

7.9.

7.10.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Pri odchodu pracovnikt‘] zhotovitele ze stavby musr’ b)'/t denné staveniété uklizeno. V pripadé
neplnénl' této podml'nky zajistl' vyklizenl' a porédek na staveniéti objednatel a néklady stl'm
spojene’ vyl'Jétuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen odstranit zarl'zenl' staveniété a staveniété vyklidit do 3 pracovnich dnL°I
ode dne protokolérm’ho predénl' a prevzetl' dI’Ia objednatelem, nebude-Ii smluvm’mi stranami pri
prejl'macim rizenl' dohodnuto jinak.

8. PODMiNKY PROVADENi DiLA
Objednatel po uzavrenl' této smlouvy seznéml' zhotovitele s osobou povérenou vykonem funkce
TDS a koordinétora BOZP dle zékona é. 309/2006 8b., kterym se upravujl' dalél' poZadavky
bezpeénosti a ochrany zdravr’ pri préci v pracovnéprévm’ch vztazr’ch a o zajiéténl' bezpeénosti a
ochrany zdravr’ pri éinnosti nebo poskytovénl' sluZeb mimo pracovnéprévm’ vztahy. Pokud
v prL‘Jbéhu stavby dojde ke zméné této osoby, je objednatel povinen na toto zhotovitele pl'semné
upozornit.

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS a koordinétora BOZP.

Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, které bude odborné ridit provédém’ stavby
(stavbyvedoucr’) vsouladu se zékonem é. 183/2006 Sb., 0 Uzemnl'm plénovém’ a stavebnl'm
rédu (déle jen zékon (“1183/2006 Sb.) a pl'semné objednateli oznémit, kdo je stavbyvedouci,
prip. jeho zéstupce. Stavbyvedoucr’ musi bylt pritomen na stavbé dle potreby po celou dobu
vilstavby a2 do odstranénr’ vad a nedodélkfl zjiéténych v rémci prejl'maciho Fizem’.

Stavebnl' denI'k (déle jen SD):

8.4.1 .Zhotovitel povede ode dne prevzetl' staveniété SD. Tento denI'k je zhotovitel povinen vést
ve smyslu zékona é. 183/2006 Sb. a jeho provédécr’ch predpisfl.

8.4.2.K zépisflm TDS je zhotovitel povinen se pl'semné vyjédrit do 5 pracovnich dnfl, jinak se
mé za to, 2e 3 uvedenym zépisem souhlasr’.

8.4.3.K zépisflm zhotovitele je TDS povinen se pI'semné vyjédrit do 5 pracovnich dnfl, jinak se
mé za to, ie 3 uvedenym zépisem souhlasr’.

8.4.4.Zépisy v SD se nepovaZujI' za zménu smlouvy, ale slouZI' jako podklad pro vypracovém’
pripadnych zménovych listl‘J a dodatkt‘] ke smlouvé.

Zhotovitel je povinen VZdy pl'semné vyzvat TDS stavby minimélné 3 dny predem (zépisem do
SD, nebo na KD) k provérenl' véech pracr’, které budou vdalél'm pracovm'm postupu zakryty
nebo se stanou neprl'stupm'Imi (izolace proti vodé, armatury, zékladové konstrukce apod.).
JestliZe se technicky dozor stavebnika k provérenl' pracr’ nedostavr’ do 5 dnl‘], aékoliv byl k tomu
rédné vyzvén, je povinen hradit néklady dodateéného odkrytl'. Zjisti-Ii se véak, 2e préce byly
provedeny vadné, nese néklady dodateéného odkrytl' zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prL‘JbéZné ode dne predéni staveniété a2 do doby protokolérnr’ho predénl' a
prevzetl' dI’Ia porizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakeanYch praci.

Zhotovitel odpovr’dé za to, 2e v rémci provédém’ pracr’ dle této smlouvy nepouiije iédny
materiél, o kterém je vdobé uZitI' znémo, 2e je ékodlivy, véetné materiélt‘], o nichi by mél
zhotovitel na zékladé svych odbornych znalostl' védét, 2e jsou ékodlivé. Zhotovitel se zavazuje,
2e krealizaci dI’Ia nepouiije materiély, které nemajl' poiadovanou certifikaci éi predepsany
prl‘Jvoa' doklad, je-Ii to pro jejich pouZitI' nezbytné podle prisluénych predpisfi.

Podle § 6 odst. 4 ZZVZ je zadavatel pri postupu podle tohoto zékona, a to pri vytvérenl'
zadévacr’ch podml'nek, hodnocenl' nabl'dek a vybéru dodavatele, povinen za predpokladu, 2e to
bude vzhledem k povaze a smyslu zakézky moZné, dodriovat zésady sociélné odpovédného
zadévénr’, environmentélné odpovédného zadévém’ a inovacr’ ve smyslu tohoto zékona. SVl‘Jj
postup je zadavatel povinen rédné odfivodnit. Zadavatel v souladu s tI'mto ustanovem’m uvédl',
2e vzhledem k povaze a smyslu zakézky Zédné zvléétnr’ podml'nky nestanovuje. Zadavatel
poZaduje pri plném’ zakézky doeovat minimélnl' standardy plynouci z prévnl'ho rédu, tj. zékaz
nucené a détské préce, transparentm’ dodavatelsky retézec, vyplécenl' spravedlivé mzdy,
bezpeéné pracovnl' podml'nky, dodriovém’ pracovm’ doby a platné pracovnl' smlouvy,
dodriovém’ podml'nek legélnl'ho zaméstnévém’, dflstojnych pracovnich podml'nek a zajiéténl'
bezpeénosti préce pro véechny osoby, které se budou podI'Iet na plnénl' této verejné zakézky.
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9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A 

BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 
s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem. 

9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrol stavby dle průběhu a potřeb stavby. 

9.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 
požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou 
oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech, kdy 
zejména: 
-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
-  je ohrožena bezpečnost stavby, 
-  hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

9.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 
309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku, 

9.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace 
stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a 
neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora 
BOZP, 

9.4.3. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní 
nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech 
stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD. 

 
 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího 
řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých 
dílčích plněních. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 
dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít 
řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. 

10.2. Přejímací řízení: 

10.2.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 2 pracovní dny předem písemně oznámí 
datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data 
určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto 
smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla. 

10.2.2. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
(nebo stavebního objektu) objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně 
soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že 
dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným, platným právním 
předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 
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9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

10.1.

9. PRovADENi DOZORU NAD PLNENiM PREDMETU SMLOUW A
BEZPEéNOSTi A OCHRANOU ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

Zhotovitel bude ve vécech plnénl' pfedmétu této smlouvy aktivné spolupracovat
s objednatelem, technickym dozorem stavebnl'ka, koordinatorem.

Smluvnl' strany se dohodly na organizovanl' kontrol stavby dle prL‘Jbéhu a potFeb stavby.

TDS a koordinétor BOZP jsou opravnéni vykonavat na stavbé dozor nad dodriovanl'm
poiadované kvality praCI' i bezpeénostl' a ochranou zdravi pfi praci na staveniéti a jsou
opravnéni, pokud nenl' dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit préce v pFI'padech, kdy
zejména:
- hrozi nebezpeél' vzniku majetkové ékody,
- je ohroZeno zdraVI' a bezpeénost zaméstnanCL‘] nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpeénost stavby,
- hrozi zhoréem’ poiadované kvality celku i dl'lél'ch éasti stavby.

Bezpeénost a ochrana zdravi pf'i préci na staveniéti:

9.4.1.Povinnosti zhotovitele je dflsledné zajiéténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci
vsouladu s platnflmi prévnimi pfedpisy, zejména zékonikem préce, zékonem é.
309/2006 3b., a provédécimi pfedpisy, hygienickymi pfedpisy, bezpeénostnl’mi
opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

9.4.2.Zhotovite| je povinen poskytnout vsouladu 5 § 16 pism. b) zakona é. 309/2006 Sb.
koordinétorovi souéinnost potFebnou pro plnénl' jeho L'Jkoll‘J p0 celou dobu realizace
stavby a pflsobit vaktivnl' spolupraci s koordinatorem BOZP pfi praci na staveniéti a
neprodlené poskytnout jakoukoli informaci souvisejI'CI' svykonem funkce koordinatora
BOZP,

9.4.3.Zhotovite| zajistl' prflbéiné vlastnl' kontrolu dodriovani bezpeénostm’ch pfedpisfl véech
pracovnikt‘] pfi realizaci dI’Ia a pokynt‘] koordinatora. Souéasné bere na védoml' povinnost
véech osob nosit na staveniéti ochrannou pfilbu, reflexnl' vestu, pracovm’ obuv a ostatnl'
nutne’ ochranné pomflcky. vyjimky mL‘JZe povolit pouze v odflvodnénYch pfl’padech
stavbyvedouci zhotovitele. O udélem’ vyjimky musi byt proveden zéznam v SD.

10. PREDANi A PREVZETi DiLA, PROVEDENi ZKOUSEK
Zhotovitel splnl' svou povinnost zhotovit dl'lo jeho Fadnym a véasnYm dokonéenim a pFedanI'm
objednateli jako celku a odstraném’m véech vad a nedodélkfl zjiéténych v ramci pfejimaciho
fizem’. Objednatel je opravnén Fadné provedené dl'lo pFeVZI't jako celek nebo p0 jednotlivych
dilél'ch plnénl'ch. Toto pravo je splnéno podpisem protokolu o pFedanI' a pfevzetl' dI’Ia nebo
dilél'ho plnénl' opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je opravnén pFeVZI't
fadné zhotovené dl'lo, nebo jeho éast i pFed terminem plnénl'.

10.2. Pfejimaci Fizenl’:

10.2.1. Zhotovitel zapisem v SD uéinéném minimalné 2 pracovnl’ dny pfedem pl'semné oznaml'
datum dokonéem’ dI’Ia a souéasné vyzve objednatele k pFevzetI' dI’Ia nebo dI’IéI’ho plném’.
Objednatel je povinen zahajit pfejl'maci Fizenl' nejpozdéji do 3 pracovnich dnl‘] od data
uréeného v uéinéne’ své, pokud Objednatel nevyuZije svého prava daného mu touto
smlouvou dl'lo nepfevzit pFed sjednanym terminem plném’. Pokud se pFi pfejl'macim Fizenl'
prokaZe, ie dl'lo nebo jeho dl'lél' (East nenl' dokonéeno, je Zhotovitel povinen dl'lo dokonéit
v néhradnl’ lhflté stanovené objednatelem a objednateli uhradit veékeré naklady spojené
s opakovanym pfedanl'm a pfevzetl'm dI’Ia.

10.2.2. Pfejl'maCI' Fizem’ je ukonéeno podpisem protokolu o pfedanl' a pfevzetl' dI’Ia jako celku
(nebo stavebnl'ho objektu) objednatelem. Nedl'lnou souéasti protokolu jsou pfl’lohy véetné
soupisu vad a nedodélkl‘] s terminy odstranéni. Dl'lo, které nenl' fadné dokonéeno, neni
Objednatel povinen pfevzit. Za nedokonéené dl'lo se povaZuje dl'lo i v pfipadé, Ze
dosaZené vy'Isledky nebudou odpovidat hodnotam a kritéril'm uvedenym, platnYm pravnl'm
pfedpisflm véetné technickych norem a této smlouvé.
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10.2.3. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel. 

10.2.4. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 
dílo. 

10.3. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a 
nedodělků a termín jejich odstranění. 

 

 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1.  Od počátku je vlastníkem stavby v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku 
Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín. Veškerá zařízení, materiál, apod. 
jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 
nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 
použije k provedení díla. 

11.3.   Zhotovitel předloží před podpisem smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii 
pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny ČSOB POJIŠŤOVNA a.s., 
Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice, IČ: 45534306. s limitem pojistného plnění ve výši 
minimálně 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného 
plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho 
protokolárního předání a převzetí objednatelem.  

 

 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad (tj. provedené 
opravy) a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto 
činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k 
odstranění vad. 

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. má 
takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu 
užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

12.3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

12.4.  Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele vč. vad skrytých. 

12.5.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními zejména českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a 
na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti 
a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

12.6.  Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže 
objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 
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10.2.3. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel. 

10.2.4. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 
dílo. 

10.3. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a 
nedodělků a termín jejich odstranění. 

 

 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1.  Od počátku je vlastníkem stavby v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku 
Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín. Veškerá zařízení, materiál, apod. 
jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 
nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 
použije k provedení díla. 

11.3.   Zhotovitel předloží před podpisem smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii 
pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny ČSOB POJIŠŤOVNA a.s., 
Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice, IČ: 45534306. s limitem pojistného plnění ve výši 
minimálně 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného 
plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho 
protokolárního předání a převzetí objednatelem.  

 

 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad (tj. provedené 
opravy) a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto 
činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k 
odstranění vad. 

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. má 
takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu 
užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

12.3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

12.4.  Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele vč. vad skrytých. 

12.5.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními zejména českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a 
na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti 
a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

12.6.  Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže 
objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

10.2.3. Nedohodnou-Ii se smluvnl' strany v rémci pFejI'maciho Fizem’ jinak, vyhotovi protokol o
pfedém’ a pFevzetI' dila zhotovitel.

10.2.4. Odml'tne-Ii objednatel fédné a véas zhotovené dl'lo pFeVZI't nebo nedojde-li k dohodé o

10.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

pfedéni a pFevzetI' dila, sepiéou strany otom zépis, vnémZ uvedou své stanoviska.
Zhotovitel nenl' v prodlem’, jestliie objednatel odml'tl bezdflvodné pFeVZI't fédné zhotovené
dl'lo.

PFed pfedénim dila je povinen Zhotovitel zajistit zévéreénou kontrolm’ prohll'dku stavby za Uéasti
TDS. Ze zévéreéné prohll'dky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a
nedodélkt‘] a terml'n jejich odstraném’.

11. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPEéi §KODY NA DiLE
0d poéétku je vlastnl’kem stavby v souladu 3 § 2599 odst. 1 obéanského zékom’ku

Vsetinské nemocnice a.s., Nemocniéni 955, 755 01 Vsetin. Veékeré zafizem’, materiél, apod.
jsou do doby, nei se stanou pevnou souéésti dila, ve vlastnictvi zhotovitele.

. Zhotovitel nese nebezpeél' ékody na dI’Ie a2 do doby protokolérniho pfedéni a pfevzeti dila
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolérm’ho pfedém’ a pfevzetl' dI’Ia
nebezpeél' ékody (ztréty) na veékerych materiélech, hmotéch azaFI'zenI'ch, které pouiivé a
pouiije k provedem’ dI’Ia.

. Zhotovitel pfedloil' pFed podpisem smlouvy objednateli originél nebo Ufedné ovéFenou kopii
pojistné smlouvy (pfl’padné pojistny certifikét), a'Z je zFejmé, 2e mé sjednéno pojiéténl’
odpovédnosti za ékodu zpflsobenou tf'eti osobé u pojiét’ovny CSOB POJIéTOVNA a.s.,
Masarykovo ném. 1458, 532 18 Pardubice, IC: 45534306. 3 limitem pojistného plnénl' ve vyéi
minimélné 1.000.000,- Ké. Zhotovitel se zavazuje ueovat toto pojiéténl' v limitu pojistného
plnénl' dle pfedchozi véty v platnosti a Uéinnosti po celou dobu provédém’ dila 32 do doby jeho
protokolérm’ho pfedém’ a pfevzetl' objednatelem.

12. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNi PODMiNKY
Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku, 2e veékeré dodané zafl'zenl' a materiély, provedené
stavebnl' a montéim’ préce a poskytnuté sluiby budou prosty jaky’Ichkoliv vad (tj. provedené
opravy) a Zhotovitel bez zbyteéného prodlenl' a na své vlastnl' néklady provede znovu tyto
éinnosti a dodé znovu ty éésti dila nebo opravi své éinnosti a éésti dila v mI'Fe potfebné k
odstraném’ vad.

Dl'lo mé vady, jestliie jeho provedenl' neodpovidé vysledku uréenému ve smlouvé, popF. mé
takové vlastnosti, které mI't nesml' nebo mé takové vlastnosti, které brém’ Fédnému a efektivm’mu
uil'vénl' dila k Uéelu, ke kterému je uréeno.

Zhotovitel odpovidé za vady, které dl'lo mé vdobé jeho pfedém’ a které jsou uvedeny
v protokolu 0 pfedém’ a pfevzetl' dila, popfipadé v pFiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

Zhotovitel déle odpovidé za vady, vzniklé p0 pFedénI' a pfevzetl' dI’Ia, které vznikly poruéem’m
prévnl'ch povinnostl' zhotovitele vé. vad skrytych.

Zhotovitel odpovidé za to, 2e pfedmét dila mé v dobé jeho pfedénl’ objednateli a po dobu
zéruéni doby bude mI't vlastnosti stanovené obecné zévaznymi pfedpisy, zévaznymi
ustanovem’mi zejména éeskych technickych norem, popfipadé vlastnosti obvyklé, déle za to, 2e
dl'lo nemé prévnl' vady, je kompletm’, splfiuje uréenou funkci a odpovidé poZadavkt‘Jm
sjednanym ve smlouvé. V pfl’padé vyskytu jakychkoli vad Zhotovitel bez zbyteéného prodlem’ a
na své vlastnl' néklady provede znovu ty éinnosti, dodé znovu éésti dila nebo opravi své éinnosti
a éésti dila v mI'Fe potFebné k odstraném’ vad.

Zéruém’ doba na dl'lo jako celek zaél'né béiet ode dne podpisu protokolu o pfedém’ a pfevzetl'
dila jako celku, a to vdélce 60 mésicfl. Zéruém’ doba nebéZI' p0 dobu, p0 kterou nemflie
objednatel dl'lo uZI'vat pro vady, za které odpovidé zhotovitel.
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12.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve 
stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla. 

12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením 
zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či 
uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy 
havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

12.9. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu 
stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, 
pokud je to z objektivních důvodů možné. 

 

13. REKLAMACE 

13.1.  Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části 
a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze 
uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo 
listinnou podobou přijetí reklamace a do 30 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda 
bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky 
obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou 
vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady 
zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace. 

13.2. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.3.  V případě, že zhotovitel do 30 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

13.4.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 
bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle 
nevhodných pokynů, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů 
písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 

14. SMLUVNÍ SANKCE 
 

14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy. 

14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1 000,- 
Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den 
prodlení. 
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12.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve 
stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla. 

12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením 
zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či 
uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy 
havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

12.9. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu 
stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, 
pokud je to z objektivních důvodů možné. 

 

13. REKLAMACE 

13.1.  Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části 
a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze 
uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo 
listinnou podobou přijetí reklamace a do 30 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda 
bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky 
obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou 
vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady 
zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace. 

13.2. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.3.  V případě, že zhotovitel do 30 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

13.4.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 
bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle 
nevhodných pokynů, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů 
písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 

14. SMLUVNÍ SANKCE 
 

14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy. 

14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1 000,- 
Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den 
prodlení. 

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych ééstl' dila se zéruénl' doba dila nebo jeho éésti
prodlouii o dobu, béhem které nemohlo byt dl'lo nebo jeho éést v dfisledku zjiéténé vady
uzivéno. Na tyto Iokélnl' opravy nebo na nové dodané éésti dI’Ia poskytne zhotovitel zéruku ve
stejné délce, jaké by se na tyto éésti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedéni a pfevzetl'
dila.

Za zévady vzniklé vdflsledku nedodrieni névrhu provoznl'ho Fédu, névodfl kobsluze éi
nedoeenI'm obvyklych zpflsobt‘] uZI'vénI' 6i za zévady zpfisobené nesprévnou L'Jebou nebo
zanedbénl'm Ueby aoprav zhotovitel nenese odpovédnost. Zéruka zaniké provedenl'm
zésadnl'ch zmén a L'Jprav bez souhlasu zhotovitele, popf. i provedenl'm oprav objednatelem 6i
uiivatelem, pokud nepl‘de 0 opravy drobné, nevyZadujI'CI' zvléétnl' kvalifikaci nebo opravy
havarijnl', které byly zpflsobeny vadami, za néZ zhotovitel neodpovidé.

Zhotovitel je povinen Uéastnit se na vyzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu
stavby a jejl'ch ééstl' béhem zéruénl' doby. Kontrolnl' prohll'dky se musi zUéastnit stavbyvedouci,
pokud je to z objektivnl'ch dfivodL‘] moZné.

13. REKLAMACE
JestliZe objednatel zjistl' béhem zéruénl' doby jake’koli vady u dodaného dila nebo jeho éésti

a zjistI', ie dl'lo neodpovidé smluvnl'm podminkém, sdéll' zjiéténé vady bez zbyteéného odkladu
pl'semné zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsény. Reklamaci lze
uplatnit do posledniho dne zéruéni doby, pFiéemi i reklamace odeslané objednatelem
v poslednl' den zéruénl' doby se povaZuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, datovou zprévou do datové schrénky nebo
listinnou podobou pFijetI' reklamace a do 30 pracovnl’ch dnl‘] 0d obeenI' reklamace zaéne
s odstranovénl'm vad, nedohodnou-Ii se smluvnl' strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda
bylo moZné zjistit vadu jii dfl've, je zhotovitel povinen vadu v co moiné nejkratéi technicky
obhajitelné lhfité odstranit, nebude-Ii dohodnuto jinak, a to bud‘ opravou, nebo vyménou
vadnych ééstl' zaFI'zenI' za éésti nové. Odstranénl' vad bude provedeno na vlastnl' néklady
zhotovitele. Nedojde-Ii mezi obéma smluvnl'mi stranami kdohodé o terminu odstranénl'
reklamované vady, platI', 2e vada musi bylt odstranéna nejpozdéji do 30 dnl‘] ode dne uplatnénl'
reklamace.

O odstranénl' reklamované vady sepiél' smluvnl' strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranénl' vady véetné terminu, nebo uvede dflvody, pro které odml'té opravu pfevzit.

VpFI’padé, 2e zhotovitel do 30 pracovnich dnfi nezahéji odstranovéni vad a tyto ve
stanovenych, popf. dohodnutych Ihfitéch neodstranl', je objednatel oprévnén vadu p0
pfedchozim oznémenl' zhotoviteli odstranit sém nebo ji nechat odstranit, a to na néklady
zhotovitele, aniZ by tI'm omezil své préva, které mu pfl'sluél' na zékladé zéruky a zhotovitel je
povinen nahradit objednateli néklady 3 mm spojené.

Zhotovitel neodpovidé za vady, které byly zpflsobeny p0 pfevzetl' dI’Ia objednatelem jeho
nesprévnS/m jednénl'm nebo nesprévnS/m jednénl'm tFetI'ch osob, c':i neodvratitelnymi udélostmi
bez zapfiéinéni zhotovitele. Zhotovitel neodpovidé za vady zpfisobené postupem podle
nevhodnych pokynl‘], dodané mu objednatelem, jestliZe zhotovitel na nevhodnost téchto pokynfl
pl'semné upozornil a objednatel na jejich dodrienl' pisemné trval.

14. SMLUVNi SANKCE

14.1.Zhotovitel zaplatl' objednateli smluvnl' pokutu ve v9§i 2 000,-Ké za kaidy zapoéaty kalendéFnI'
den prodlenl’ s pfedénl’m dila oproti terminu dokonéeni dila dle této smlouvy.

14.2.Zhotovitel zaplatl' objednateli smluvnl' pokutu za prodleni s odstranovénim vad a nedodélkfl
zjiéténych v rémci pfejl'maciho fizenl' nebo zévéreéné kontrolnl' prohll'dce stavby ve viléi 1 000,-
Ké za kaidou vadu a zapoéaty kalendéfni den prodlenl' s odstranénl'm vady.

14.3.Zhotovitel zaplatl' objednateli smluvnl' pokutu za prodlenl' s terminem nastoupeni k odstranénl’
reklamovany’Ich vad vzéruénl' dobé ve v9§i 1 000,- Kc“: za kaidou vadu a kalendéfnl' den
prodlenl'.
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14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady. 

14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1 000,- 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 2 000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení 
havárie.    

14.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté 
lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie. 

14.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za neprovedení důsledného úklidu všech prostor 
stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu stavby 1 000,- Kč za každý takový neprovedený den 
úklidu a 1 000,- Kč za každý den po dokončení stavby, dokud není úklid proveden. Zhotovitel 
zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 1000,- Kč za každý den 
prodlení. 

14.9. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.10. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

14.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu. 

 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1.  Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran. 

15.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i 
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho 
povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 
Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana 
o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu 
se rozumí 3 dny. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo 
povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana 
nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu 
škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

15.3.  Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 5 dnů 
ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o 
odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od 
smlouvy neplatné. 

15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění výslovně určenou lhůtu, vzniká jí právo 
odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která 
je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy 
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14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady. 

14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1 000,- 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 2 000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení 
havárie.    

14.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté 
lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie. 

14.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za neprovedení důsledného úklidu všech prostor 
stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu stavby 1 000,- Kč za každý takový neprovedený den 
úklidu a 1 000,- Kč za každý den po dokončení stavby, dokud není úklid proveden. Zhotovitel 
zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 1000,- Kč za každý den 
prodlení. 

14.9. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.10. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

14.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu. 

 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1.  Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran. 

15.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i 
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho 
povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 
Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana 
o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu 
se rozumí 3 dny. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo 
povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana 
nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu 
škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

15.3.  Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 5 dnů 
ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o 
odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od 
smlouvy neplatné. 

15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění výslovně určenou lhůtu, vzniká jí právo 
odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která 
je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy 

14.4.Zhotovitel zaplatl' objednateli smluvnl' pokutu za prodlenl' s odstranénim reklamované vady
v dohodnuté Ihfité ve vYéi 1 000,- Kc“: za kaidou vadu a zapoéaty kalendérnl' den prodlenl' od
dohodnutého terminu odstranénl' vady.

14.5.Zhotovitel zaplatl' objednateli smluvnl' pokutu za véas nevyklizené staveniété ve viléi 1 000,-
Ké za kaidy zapoéaty kalendérnl' den prodlenl'.

14.6.Zhotovitel zaplatl' objednateli smluvnl' pokutu za prodlenl' s terminem nastoupenl' k odstranénl’
havérie vzéruénr’ dobé ve vyéi 2 000,- Kc“: za kaidych zapoéatych 24 hodin od nahlééenr’
havérie.

14.7.Zhotovitel zaplatl' objednateli smluvnl' pokutu za prodlenl' s odstranénim havérie v dohodnuté
Ihflté ve vYéi 1 000,- Ké za kaidych zapoéaty/ch 24 hodin prodlenl' s odstranénr’m havérie.

14.8.Zhotovitel zaplatl' objednateli smluvnl' pokutu za neprovedenl' dfisledného Uklidu véech prostor
stavby, staveniété a jeho okoII' v prl‘Jbéhu stavby 1 000,- Kc“; za kaidy takovy neprovedeny den
Uklidu a 1 000,- Kc': za kaidy den p0 dokonéenr’ stavby, dokud nenl' L'Jklid proveden. Zhotovitel
zaplatl' objednateli smluvnl' pokutu za prodlenl' s predénl'm pojistné smlouvy na odpovédnost za
ékodu zpl‘Jsobenou tretl' osobé dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve vyéi 1000,- K6 za kaZdy den
prodlenl'.

14.9.0bjednatel zaplatl' zhotoviteli za prodlenl' s L'Jhradou Uplné faktury, oprévnéné vystavené po
splnénl' podml'nek stanoveny'Ich touto smlouvou a doruéené objednateli, smluvnl' pokutu ve vyéi
0,05% 2 dluiné ééstky za kaidy den prodlenl'.

14.10. Smluvnl' strany se dohodly na moZnosti zépoétu pohledévky objednatele na zaplacenl' smluvnl'
pokuty a néhrady ékody na splatné i nesplatné pohledévky zhotovitele za objednatelem.

14.11.Zap|acenim jakékoli smluvnl' pokuty dle této smlouvy, neni dotéeno prévo oprévnéné strany
na néhradu ékody zpflsobené poruéenl'm povinnosti dle této smlouvy ve vyéi presahujl'ci
uhrazenou smluvnl' pokutu.

15. UKONéENi SMLOUVY
15.1. Tato smlouva zanikne splnénim zévazku dle ustanovenr’ § 1908 obéanského zékonl'ku nebo

pred uplynutl'm IhL‘Jty plnénl' z dflvodu podstatného poruéenr’ povinnosti smluvnl'ch stran -
jednostrannym prévnl'm Ukonem, tj. odstoupenim od smlouvy. Déle ml‘Jie tato smlouva
zaniknout dohodou smluvnl'ch stran. Névrh na zénik smlouvy dohodou je oprévnéna vystavit
kterékoliv ze smluvnr’ch stran.

15.2. Kterékoliv smluvnl' strana je povinna pisemné oznémit druhé strané, 2e poruél’ své
povinnosti plynoucr’ ze zévazkového vztahu. Také je povinna oznémit skuteénosti, které se
tyikajl' podstatného zhoréenl' vyrobnl'ch pomérL‘], majetkovych pomért‘], v pripadé zhotovitele pak i
kapacitnl'ch éi personélnr’ch pomérfl, které by mohly mI't ijednotlivé negativnl' vliv na plnénl' jeho
povinnosti plynoucr’ch z predmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé strané oznémit povahu
prekézky v6. dL‘JvodL‘], které jI' brénl' nebo budou brénit v plnénl' povinnosti a o jejich dflsledcich.
Oznémenl' musr’ bYt uéinéno pisemné bez zbyteéného odkladu poté, kdy se oznamujr’cr’ strana
o prekéice dozvédéla nebo pri néleZité pééi mohla dozvédét. Lht‘Jtou bez zbyteéného odkladu
se rozuml' 3 dny. Oznémenr’m se oznamujr’cr’ strana nezbavuje svych zévazkt‘] ze smlouvy nebo
povinnosti plynoucr’ch z obecné zévaznych predpisfl. JestliZe tuto povinnost oznamujr’cr’ strana
nesplnl', nebo nenl' druhé strané zpréva doruéena véas, mé druhé strana nérok na néhradu
ékody, které jI' tI'm vzniké a nérok na odstoupenr’ od smlouvy.

15.3. Odstoupeni 0d smlouvy musr’ strana odstupujr’cr’ oznémit druhé strané pisemné bez
zbyteéného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruéenl' smlouvy. Lhfita pro
doruéenl' pl'semného oznémenl' o odstoupenr’ od smlouvy se stanovuje pro obé strany na 5 dnL°I
ode dne, kdy jedna ze smluvnl'ch stran zjistila podstatné poruéenl' smlouvy. Voznémenl' o
odstoupenl' musr’ byt uveden dL‘Jvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a presné citace
toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravnuje. Bez téchto néleZitostI'je odstoupenl' od
smlouvy neplatné.

15.4. Stanovi-Ii strana oprévnéné pro dodateéné plnénl' VS/slovné uréenou Ihfltu, vzniké jI’ prévo
odstoupit od smlouvy a2 p0 uplynutl' této dodateéné stanovené Ihl‘Jty. Jestliie véak strana, které
je v prodlenl', prohlésr’, 2e svfij zévazek nesplnl', mflie strana oprévnéné odstoupit od smlouvy
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před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení 
smlouvy by nebylo podstatné. 

15.5.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 5 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 2 kalendářní dny  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele a zhotovitel přes 
písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 
autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění 
objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele. 

15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 30 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 15 dnů. 

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. 
více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických 
předpisů.  

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo 
očekávané.  

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě 
bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli.  

15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto 
smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; 
odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 
nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

15.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od 
smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do 
takového odstoupení realizoval. 

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 

zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 

dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury. 
15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 

shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy. 

 

 

 

Strana  13 

 

před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení 
smlouvy by nebylo podstatné. 

15.5.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 5 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 2 kalendářní dny  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele a zhotovitel přes 
písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 
autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění 
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f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele. 

15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 30 
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b) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 15 dnů. 

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. 
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ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 
nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

15.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od 
smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do 
takového odstoupení realizoval. 

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 

zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 

dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  
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základě vystavené faktury. 
15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 

shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy. 

pfed uplynutl'm Ihl‘Jty dodateéného plném’, kterou stanovila, a to i v pfl’padé, ie budouci poruéem’
smlouvy by nebylo podstatné.

15.5. Za podstatné poruéeni smlouvy opravfiujl'ci objednatele odstoupit od smlouvy mimo
ujedném’ uvedené v jinych éléncich této smlouvy je povaiovéno:
a) prodleni zhotovitele se zahéjenl'm praci na realizaci dI’Ia deléi neZ 5 kalendéfnich dnl‘]
b) prodleni zhotovitele s ukonéenim realizace dI’Ia delél' neZ 2 kalendéfni dny
c) pfl’pady, kdy zhotovitel provédl' dl'lo v rozporu se zadénim objednatele a zhotovitel pFes

pl'semnou vyzvu objednatele nedostatky neodstram’
d) neposkytnuti néleiité souéinnosti zhotovitele technicke’mu dozoru objednatele,

autorskému dozoru nebo koordinétorovi bezpeénosti préce i pfes pl'semné upozornénl'
objednatele

e) neumoinéni kontroly provédém’ dI’Ia a postupu praCI' na ném
f) byl-li podén insolvenéni névrh na zahéjeni insolvenéniho Pizeni vfiéi majetku

zhotovitele, nebo probI’hé-li insolvenéni fizeni v némi je feéen dpadek nebo hrozici
L'Ipadek zhotovitele, a déle likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

15.6. Podstatnym poruéenim smlouvy opravfiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfedénim staveniété a zaFI'zenI' staveniété vétél' jak 30

kalendéFm’ch dnt‘] od smluvné potvrzeného terminu
b) trvé-Ii pferuéeni praci ze strany objednatele déle jak 15 dnl‘].

15.7. Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy, pokud pfi provédém’ dI’Ia zhotovitel opakované (tj.
vice neZ 2X) poruéuje své povinnosti vyplyvajl'ci z této smlouvy nebo z prévnl'ch éi technicch
pfedpisfl.

15.8. Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy téi v pfipadé, 2e zhotovitel provédl' dl'lo takovym
zpflsobem, ie se Ize oprévnéné domm’vat, ie jsou poruéovény dané éi zavedené technologické
postupy, coZ mL‘JZe mI't za nésledek, ie dl'lo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo
oéekévané.

15.9. Objednatel si pFed odstoupem’m od smlouvy mfiie vyiédat vyjédfenl' TDS, v takovém pFI'padé
bude toto vyjédFem’ souéésti oznémenl' o odstoupem’ od smlouvy, kter§Im objednatel oznamuje
odstoupenl' zhotoviteli.

15.10. Dflsledky odstoupeni od smlouvy:

15.10.1.Smlouva zaniké odstoupenl'm od smlouvy, tj. doruéem’m projevu vfile o odstoupem’
druhému déastnikovi. Odstoupem’ 0d smlouvy se véak nedotYké néroku na néhradu
ékody, ledaie dt‘Jvodem vzniku ékody byly okolnosti, které je moino vsouladu stouto
smlouvou povaZovat za "vyéél' moc", asmluvm’ch pokut vzniklyoh poruéem’m smlouvy;
odstoupenl' 0d smlouvy se nedotyké ani Feéem’ sport] mezi smluvnl'mi stranami ajinych
ustanovenl' této smlouvy, které podle projevené VL‘JIe stran nebo vzhledem ke své povaze
majl' trvat i po ukonéem’ smlouvy. Je-Ii véak smluvnl' pokuta zévislé na délce prodleni,
nenarflsté jejl' vyée p0 zéniku smlouvy.

15.10.2.Zhotovite|ovy zévazky, pokud jde o jakost, odstrafiovéni vad a nedodélkfl, a také zéruky
za jakost praci, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupem’ od
smlouvy, plati i po takovém odstoupeni, a to pro tu éést dI’Ia, kterou zhotovitel do
takového odstoupenl' realizoval.

15.10.3.0dstoupI'-Ii nékteré ze stran od této smlouvy na zékladé ujedném’ z této smlouvy
vyplyvajl'cioh, smluvnl' strany vypofédaji své zévazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis véech provedenYch praci a éinnostl' ocenénych
zpfisobem, kterS/m je stanovena cena dI’Ia;

- zhotovitel provede finanénl' vyél'slenl' provedenych praci, poskytnutych zéloh a
zpracuje “dilél’“ koneénou fakturu;

- zhotovitel vyzve objednatele k “diléimu pfedéni dila" a objednatel je povinen do 3
dnfl od obeenI' VS/zvy zahéjit “diléi pfejimaci Pizeni";

- objednatel uhradl' zhotoviteli préce provedené do doby odstoupenl' od smlouvy na
zékladé vystavené faktury.

15.10.4.V pfl’padé, ie nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle v37§e uvedeného postupu ke
shodé a pisemné dohodé, bude postupovéno dle (El. 16 této smlouvy.
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16. SPORY 

16.1.  Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle 
příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

 

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

17.1.  Tuto smlouvu lze měnit, doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

18. ROZHODNÉ PRÁVO 

18.1.  Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České 
republice. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1 Smluvní strany se dohodly, že Vsetínská nemocnice a.s. v zákonné lhůtě odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

19.2 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se 
netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli díla. 

19.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, zveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění. 

19.4 Podpisem této smlouvy zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním informací o veřejné 
zakázce, a to i v případě, že obsahuje zákonem chráněné informace (např. osobní údaje), a to 
zejména se zveřejněním své identifikace a celého znění této smlouvy i se všemi dodatky a 
změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. 

19.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

19.6  Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

19.7  Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této 
smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují 
se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

19.8 Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 

19.9 Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě. 
 
Ve Vsetíně                                                       Ve Vsetíně 
Objednatel:       Zhotovitel: 
Vsetínská nemocnice a.s. TESP Contract s.r.o. 

  

………………………………………        ………………………………………… 
   Ing. Martin Pavlica, MHA      Miroslav Šulák 
   předseda představenstva              jednatel společnosti 

Digitálně podepsal 
 

Datum: 2023.07.11 Digitálně podepsal 
 

Datum: 2023.07.13 
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Ve Vsetíně                                                       Ve Vsetíně 
Objednatel:       Zhotovitel: 
Vsetínská nemocnice a.s. TESP Contract s.r.o. 

  

………………………………………        ………………………………………… 
   Ing. Martin Pavlica, MHA      Miroslav Šulák 
   předseda představenstva              jednatel společnosti 

Digitálně podepsal 
 

Datum: 2023.07.11 Digitálně podepsal 
 

Datum: 2023.07.13 

16. SPORY
16.1. Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednénim mezi smluvnimi

stranami, bude projednén a rozhodnut k tomu vécné a mistné pfisluénym soudem die
pfisluénych ustanoveni obéanského soudniho Fédu.

17. DODATKY A ZMENY SMLOUW
17.1.Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit pouze pisemnS/mi prflbéiné éislovanSImi smluvnimi

dodatky, jeZ musi byt jako takové oznaéeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto
dodatky podléhaji témui smluvnimu reZimu jako tato smlouva.

18. ROZHODNE PRAVO

18.1. Smluvni vztah upraveny touto smlouvou se Fidi a vyklédé die zékonfl L'Jéinnych vCeske’
republice.

19. zAvEREéNA USTANOVENi
19.1 Smluvni strany se dohodly, 2e Vsetinské nemocnice a.s. vzékonnév IhL‘Jté odeéle smlouvu

k Fédnému uvefejnéni do registru smluv vedene’ho Ministerstvem vnitra CR.

19.2 Zhotovitel nesmi pfevédét plné ani zéésti své zévazky ani préva a povinnosti, které mé plnit
podle této smlouvy, aniZ by piedem obdriel od objednatele pisemny souhlas s pfevodem. To se
netyké prév a povinnosti vyplajicich ze Smluv o dilo uzavfenych mezi zhotovitelem a jeho
poddodavateli dila.

19.3 Tato smlouva nabyvé platnosti dnem uzavfeni smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvnich
stran, nebo osobami jimi zmocnénymi. Tato smlouva nabyvé L'Jéinnosti dnem jejiho uvefejnéni v
registru smluv die § 6 zékona c. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch Uéinnosti nékterych
smluv, zveiejfiovéni téchto smluv a registru smluv, v platném znéni.

19.4 Podpisem této smlouvy Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zveFejnénim informaci o veiejné
zakézce, a to i v piipadé, 2e obsahuje zékonem chrénéné informace (napf. osobni Udaje), a to
zejména se zvefejnénim své identifikace a celého znéni této smlouvy i se véemi dodatky a
zménami smlouvy, vyéi skuteéné uhrazené ceny za plnéni veiejné zakézky.

19.5 Obé strany prohlaéuji, 2e doélo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

19.6 Dnem podpisu této smlouvy pozbyvaji platnosti véechna pfedchozi pisemné i Ustni ujednéni
smluvnich stran vztahujici se k dilu.

19.7 Objednatel i Zhotovitel potvrzuji sprévnost svych Udajfl, které jsou uvedeny v 6|. 1. této
smlouvy. V pfipadé, ie dojde v prL‘Jbéhu smluvniho vztahu ke zméném uvedenych Udajfl, zavazuji
se strany oznémit druhé strané bez zbyteéného odkladu aktualizaci téchto L'JdajL‘].

19.8 Pfilohou ('3. 1 této smlouvy je ocenény Wkaz vymér (poloZkovy rozpoéet)

19.9 Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobé.

Ve Vsetiné Ve Vsetiné
Objednatel: Zhotovitel:
Vsetinské nemocnice a.s. TESP Contract s.r.o.

Di itélné podepsal

Datum: 2023.07.11 Digitélné podepsal

Datum: 2023.07.13

Ing. Martin Pavlica, MHA Miroslav Sulék
piedseda piedstavenstva jednatel spoleénosti
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Zakázka:

Misto

Objednatel: Vsetínská nemocnice a.s. IČ: 26871068

Nemocniční 955 DIČ: CZ26871068

75501 Vsetín

Zhotovitel: IČ: 26850648

DIČ: CZ 26850648

75501

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v e Vsetíně

Za objednateleZa zhotovitele

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

307 702,92

0,00

1 772 954,92

1 465 252,00

TESP Contract s.r.o.

0,00

0,00

1 465 252,00

Budova P - Stavební úpravy vstupů

Nemocniční 945, Vsetín

Celkem

Svárov 338

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 7

Digitálně podepsal 
 

Datum: 2023.07.11 Di itálně podepsal 
 

Datum: 2023.07.13 
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Digitálně podepsal 
 

Datum: 2023.07.11 Di itálně podepsal 
 

Datum: 2023.07.13 

Pfiloha 6.1 - Poloikovy rozpoéet

Zakézka: Budova P - Stavebni L'Ipravy vstupl‘]

Misto

Objednatel: Vsetl’nské nemocnice a.s.

Nemocniéni 955
75501 Vsetl’n

Nemocniéni 945, Vsetin

IC: 26871068

DIC: CZ26871068

Zhotovitel: TESP Contract s.r.o. IC: 26850648

Svérov 338 DIC: cz 26850648
75501

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejél' néklady

Ostatm’ néklady

Celkem 1 465 252,00

Rekapitulace dam’

Zéklad pro snI'Zenou DPH 15 % 0,00 CZK

Snl’iené DPH 15 % 0,00 CZK

Zéklad pro zékladnl' DPH 21 % 1 465 252,00 CZK

Zékladnl' DPH 21 % 307 702,92 CZK

Zaokrouhlem’ 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 772 954,92 czx

v e Vsetiné

Digitélné podepsal

Datum: 2023.07.13

Za zhotovitele

Digitélné podepsal

Datum: 2023.07.11

Za objednatele

Zpracovéno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Strénka 1 z 7



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

3 HSV

5 HSV

61 HSV

62 HSV

96 HSV

735 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

772 PSV

783 PSV

784 PSV

ON ON

VN VN

Cena celkem

Vedlejší náklady

1 465 252,00

Nátěry

Malby

Ostatní náklady

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Kamenné  dlažby

Bourání konstrukcí

Otopná tělesa

Konstrukce truhlářské

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Upravy povrchů vnější

Celkem

Svislé a kompletní konstrukce
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Rekapitulace dill":

Cislo Nézev Typ dilu Celkem

3 Svislé a kompletnl' konstrukce HSV

5 Komunikace HSV

61 Upravy povrcht‘] vnitFnI' HSV

62 Upravy povrcht‘] vnéjél’ HSV

96 Bourénl' konstrukci HSV

735 Otopné télesa PSV

766 Konstrukce truhléfské PSV

767 Konstrukce zémeénické PSV

771 Podlahy z dlaidic a obklady PSV

772 Kamenné dlaZby PSV

783 Nétéry PSV

784 Malby PSV

ON Ostatni néklady ON

VN Vedlejéi néklady VN

Cena celkem 1 465 252,00

Zpracovéno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Strénka 2 z 7



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 169,18
1 342255028R00 Příčky z desek porobetonových tl. 150 mm m2

Hl. vstup 1.NP - přizdívka příčky:0,593*3

0,943*3

2 342255026R00 Příčky z desek porobetonových tl. 125 mm m2

Hl. vstup 1.NP - přizdívka ostění:2*0,3*3

3 342240022RA0 Příčka jednoduchá z cihl. pál. tvárnic tl. 115 mm m2

Schodiště lékárna - pod schodištěm:2*(2*1,5/2)

Díl: 5 Komunikace
4 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2

Hl. vstup 1.NP:1,55

Schodiště od parkoviště:13,92

Schodiště AeskuLab:3,75

Boční vstup 1.NP:7

Schodiště AeskuLab - před trafikou:19,63

5 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2

Hl. vstup 1.NP:1,55

Schodiště od parkoviště:13,92

Schodiště AeskuLab:3,75

Boční vstup 1.NP:7

'Schodiště AeskuLab - před trafikou:19,63

6 979071111R00 Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž. m2

Hl. vstup 1.NP:1,55

Schodiště od parkoviště:13,92

Schodiště AeskuLab:3,75

Boční vstup 1.NP:7

Schodiště AeskuLab - před trafikou:19,63

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
7 612481211R00 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny m2

Hl.vstup 1.NP:2*2,2*3

8 612479112R00 Provedení vnitřní omítky stěn jednovrstvé, ručně m2

Hl.vstup 1.NP:2*2,2*3

Díl: 62 Upravy povrchů vnější
9 624472440R Oprava vnější beton.konstr.pl.do 0,25 m2 tl.40 mm kus

Ostatní plochy:8

10 622390322R00 Montáž KZS fasáda, miner.desky, stěrka+výztuž.tk., vč. 

silikonové omítky

m2

Hl. vstup 1.NP - ostění:2*3*1,05

Hl. vstup 1.NP - nadpraží:1,525*1

11 631401591R Deska fasádní minerální vlákno podélné tl. 160 mm m2

Hl. vstup 1.NP - ostění:2*3*1,05

Hl. vstup 1.NP - nadpraží:1,525*1

12 622472163R00 Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. III.ručně m2

Hl. vstup 1.NP - přetažení spoje:2*3*0,25

Ostatní:1

Hl. vstup 2.NP-boky schodiště odhad:0,5*8*2

Schodiště lékárna -pod schodištěm:2*(2*1,5/2)

13 622474115R00 Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.15 mm m2

Hl. vstup 2.NP:2,45*(20*(0,15+0,35)+0,3+1,7)

Položkový rozpočet 

Budova P - Stavební úpravy vstupů

Nemocniční 945, Vsetín

S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 169,18
1 342255028R00 Příčky z desek porobetonových tl. 150 mm m2

Hl. vstup 1.NP - přizdívka příčky:0,593*3

0,943*3

2 342255026R00 Příčky z desek porobetonových tl. 125 mm m2

Hl. vstup 1.NP - přizdívka ostění:2*0,3*3

3 342240022RA0 Příčka jednoduchá z cihl. pál. tvárnic tl. 115 mm m2

Schodiště lékárna - pod schodištěm:2*(2*1,5/2)

Díl: 5 Komunikace
4 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2

Hl. vstup 1.NP:1,55

Schodiště od parkoviště:13,92

Schodiště AeskuLab:3,75

Boční vstup 1.NP:7

Schodiště AeskuLab - před trafikou:19,63

5 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2

Hl. vstup 1.NP:1,55

Schodiště od parkoviště:13,92

Schodiště AeskuLab:3,75

Boční vstup 1.NP:7

'Schodiště AeskuLab - před trafikou:19,63

6 979071111R00 Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž. m2

Hl. vstup 1.NP:1,55

Schodiště od parkoviště:13,92

Schodiště AeskuLab:3,75

Boční vstup 1.NP:7

Schodiště AeskuLab - před trafikou:19,63

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
7 612481211R00 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny m2

Hl.vstup 1.NP:2*2,2*3

8 612479112R00 Provedení vnitřní omítky stěn jednovrstvé, ručně m2

Hl.vstup 1.NP:2*2,2*3

Díl: 62 Upravy povrchů vnější
9 624472440R Oprava vnější beton.konstr.pl.do 0,25 m2 tl.40 mm kus

Ostatní plochy:8

10 622390322R00 Montáž KZS fasáda, miner.desky, stěrka+výztuž.tk., vč. 

silikonové omítky

m2

Hl. vstup 1.NP - ostění:2*3*1,05

Hl. vstup 1.NP - nadpraží:1,525*1

11 631401591R Deska fasádní minerální vlákno podélné tl. 160 mm m2

Hl. vstup 1.NP - ostění:2*3*1,05

Hl. vstup 1.NP - nadpraží:1,525*1

12 622472163R00 Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. III.ručně m2

Hl. vstup 1.NP - přetažení spoje:2*3*0,25

Ostatní:1

Hl. vstup 2.NP-boky schodiště odhad:0,5*8*2

Schodiště lékárna -pod schodištěm:2*(2*1,5/2)

13 622474115R00 Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.15 mm m2

Hl. vstup 2.NP:2,45*(20*(0,15+0,35)+0,3+1,7)

Položkový rozpočet 

Budova P - Stavební úpravy vstupů

Nemocniční 945, Vsetín

Poloikovy rozpoéet
S: Budova P - Stavebnl' Upravy vstupL‘]

O: Nemocniénl' 945, Vsetl'n

P.é. Cislo poloiky Nézev poloiky MJ mnoistvi cena / MJ Celkem
D“: 3 Svislé a kompletnl' konstrukce 12 169,18

1 342255028R00 Pfiéky z desek porobetonovych tl. 150 mm m2
HI. vstup 1.NP - pfizdivka pfl’éky:0,593*3

0,943*3
2 342255026R00 Pfiéky z desek porobetonovych tl. 125 mm m2

HI. vstup 1.NP - pfizdivka osténl’:2*0,3*3
3 342240022RAO Pfiéka jednoduché z cihl. pél. tvérnic H. 115 mm m2

Schodiété Ie’kérna - pod schodiétém:2*(2*1,5/2)

D“: 5 Komunikace
4 596215021R00 Kladenl’ zémkové dIaZby tI. 6 cm do drté tI. 4 cm m2

HI. vstup 1.NP:1,55
Schodiété 0d parkoviété:13,92
Schodiété AeskuLab:3,75
Boénivstup1.NP:7
Schodiété AeskuLab - pI‘ed trafikou:19,63

5 113106231R00 Rozebrénl’ dIaZeb ze zémkove’ dlaiby v kamenivu m2
HI. vstup 1.NP:1,55
Schodiété 0d parkoviété:13,92
Schodiété AeskuLab:3,75
Boénivstup1.NP:7
‘Schodiété AeskuLab - pfed trafikou:19,63

6 979071111R00 Oéiéténl’ vybour. kostek velkych s vyplni kam. téi. m2
HI. vstup 1.NP:1,55
Schodiété 0d parkoviété:13,92
Schodiété AeskuLab:3,75
Boénivstup1.NP:7
Schodiété AeskuLab - pI‘ed trafikou:19,63

D“: 61 Upravy povrchl‘] vnitfnl'
7 612481211R00 Montéz vyztuZné sIté(perIinky)do stérky-vnit.stény m2

HI.vstup1.NP:2*2,2*3
8 612479112R00 Provedeni vnitl‘ni omI’tky stén jednovrstvé, ruéné m2

HI.vstup1.NP:2*2,2*3

D“: 62 Upravy povrchl‘] vnéjél'
9 624472440R Oprava vnéjél’ beton.konstr.pl.do 0,25 m2 t|.40 mm kus

Ostatnl’ plochy:8

1O 622390322R00 Montéz KZS faséda, miner.desky, stérka+vyztu2.tk., v6. m2
silikonové omitky
HI. vstup 1.NP - osténi:2*3*1,05
HI. vstup 1.NP - nadpraii:1,525*1

11 631401591R Deska fasédnl’ minerélnl’ vlékno podélné H. 160 mm m2
HI. vstup 1.NP - osténi:2*3*1,05
HI. vstup 1.NP - nadpraii:1,525*1

12 622472163R00 Omitka stén vnéjél’ 2 MS silikonové sloZ. III.ruéné m2
HI. vstup 1.NP - pfetaienl’ spoje:2*3*0,25

Ostatnl’:1
HI. vstup 2.NP-boky schodiété odhad:0,5*8*2

Schodiété Ie’kérna -pod schodiétém:2*(2*1,5/2)
13 622474115R00 Reprofilace beton.povrch0 sanaénl’ maltou, t|.15 mm m2

HI. vstup 2.NP:2,45*(20*(O,15+0,35)+0,3+1,7)



Schodiště lékárna:3*0,3*6+3*0,3+1,8*1,2

Schodiště k parkovišti:1,5*(0,15*7)+(0,25*7)

Díl: 96 Bourání konstrukcí
14 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2

Hl. vstup 1.NP:20,88

Hl. vstup 2.NP - Stupně:2,45*(20*(0,15+0,35)+0,3+1,7)

Schodiště 

lékárna:2,75*0,3*5+2,75*0,17*6+2,75*0,64+1,08*1,83

Schodiště AeskuLab:1,7*0,25*2+1,7*0,17*3+1,7*1,3

15 965048250R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% m2

Hl. vstup 1.NP - dlažba:20,88

Hl. vstup 2.NP - teraco:42,8

Hl. vstup 2.NP - Stupně:2,45*(20*(0,15+0,35)+0,3+1,7)

Schodiště 

lékárna:2,75*0,3*5+2,75*0,17*6+2,75*0,64+1,08*1,83

Schodiště AeskuLab:1,7*0,25*2+1,7*0,17*3+1,7*1,3

16 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus

17 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2

1,9*2,1

2,09*3

18 962200011RA0 Bourání příček z cihel pálených m2

Hl. vstup 1.NP:3,15*(0,85+0,45)

Schodiště lékárna -pod schodištěm:2*(2*1,5/2)

19 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3

Zádveří vstupu 1.NP:3,15*(1,3+1,8)*0,3

20 979100011RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m t

21 771990010RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby m2

Vstup 1.PP - dlažba:20,88

Vstup 1.NP - teraco:42,8

Schodiště 

lékárna:2,75*0,3*5+2,75*0,17*6+2,75*0,64+1,08*1,83

Schodiště AeskuLab:1,7*0,25*2+1,7*0,17*3+1,7*1,3

22 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 

a 170102

t

0,63353

1,99675

0,64638

1,35273

5,71253

3,024

7,056

0,048

23 979990111R00 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina 

odpadu 170103

t

6,80979

24 113106122R00 Rozebrání dlažeb z kamenných desek m2

Žula hl. schodiště:2,45*(20*(0,15+0,35)+0,3+1,7)

25 767900090RAA Demontáž atypických ocelových konstrukcí, do 50 kg/kus kg

Rohož na čištění obuvy hlavní vstup 1.PP:20

Rohož na čištění obuvy vedlejší vstup 1.PP:20

Schodiště AuskuLab - zábradlí:35

26 767900090RAB Demontáž atypických ocelových konstrukcí, 50 - 100 

kg/kus

kg

Schodiště lékárna - zábradlí:70

27 767900090RAC Demontáž atypických ocelových konstrukcí, 100 - 250 

kg/kus

kg

Schodiště lékárna:3*0,3*6+3*0,3+1,8*1,2

Schodiště k parkovišti:1,5*(0,15*7)+(0,25*7)

Díl: 96 Bourání konstrukcí
14 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2

Hl. vstup 1.NP:20,88

Hl. vstup 2.NP - Stupně:2,45*(20*(0,15+0,35)+0,3+1,7)

Schodiště 

lékárna:2,75*0,3*5+2,75*0,17*6+2,75*0,64+1,08*1,83

Schodiště AeskuLab:1,7*0,25*2+1,7*0,17*3+1,7*1,3

15 965048250R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50% m2

Hl. vstup 1.NP - dlažba:20,88

Hl. vstup 2.NP - teraco:42,8

Hl. vstup 2.NP - Stupně:2,45*(20*(0,15+0,35)+0,3+1,7)

Schodiště 

lékárna:2,75*0,3*5+2,75*0,17*6+2,75*0,64+1,08*1,83

Schodiště AeskuLab:1,7*0,25*2+1,7*0,17*3+1,7*1,3

16 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus

17 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2

1,9*2,1

2,09*3

18 962200011RA0 Bourání příček z cihel pálených m2

Hl. vstup 1.NP:3,15*(0,85+0,45)

Schodiště lékárna -pod schodištěm:2*(2*1,5/2)

19 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3

Zádveří vstupu 1.NP:3,15*(1,3+1,8)*0,3

20 979100011RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m t

21 771990010RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby m2

Vstup 1.PP - dlažba:20,88

Vstup 1.NP - teraco:42,8

Schodiště 

lékárna:2,75*0,3*5+2,75*0,17*6+2,75*0,64+1,08*1,83

Schodiště AeskuLab:1,7*0,25*2+1,7*0,17*3+1,7*1,3

22 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 

a 170102

t

0,63353

1,99675

0,64638

1,35273

5,71253

3,024

7,056

0,048

23 979990111R00 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina 

odpadu 170103

t

6,80979

24 113106122R00 Rozebrání dlažeb z kamenných desek m2

Žula hl. schodiště:2,45*(20*(0,15+0,35)+0,3+1,7)

25 767900090RAA Demontáž atypických ocelových konstrukcí, do 50 kg/kus kg

Rohož na čištění obuvy hlavní vstup 1.PP:20

Rohož na čištění obuvy vedlejší vstup 1.PP:20

Schodiště AuskuLab - zábradlí:35

26 767900090RAB Demontáž atypických ocelových konstrukcí, 50 - 100 

kg/kus

kg

Schodiště lékárna - zábradlí:70

27 767900090RAC Demontáž atypických ocelových konstrukcí, 100 - 250 

kg/kus

kg

Schodiété Ie’kérna:3*0,3*6+3*0,3+1,8*1,2
Schodiété k parkoviétifl ,5*(0,15*7)+(0,25*7)

D“: 96 Bourénl' konstrukci
14 965048515R00 Brouéenl’ betonoch povrchu do H. 5 mm m2

HI. vstup 1.NP:20,88
HI. vstup 2.NP - Stupné:2,45*(20*(0,15+0,35)+0,3+1,7)

Schodiété
Iékérna:2,75*0,3*5+2,75*0,17*6+2,75*0,64+1,08*1,83
Schodiété AeskuLab:1,7*O,25*2+1,7*0,17*3+1,7*1,3

15 965048250R00 Doéiéténl’ povrchu po vybourém’ dIaZeb, MC do 50% m2
HI. vstup 1.NP - dlaiba:20,88
HI. vstup 2.NP - teraco:42,8
HI. vstup 2.NP - Stupné:2,45*(20*(0,15+0,35)+0,3+1,7)

Schodiété
Iékérna:2,75*0,3*5+2,75*0,17*6+2,75*0,64+1,08*1,83
Schodiété AeskuLab:1,7*O,25*2+1,7*0,17*3+1,7*1,3

16 968071125R00 Vyvééenl’, zavééenl’ kovovych kFI'deI dveFI’ pl. 2 m2 kus
17 968072456R00 Vybourénl’ kovovych dvefnich zérubnl' pl. had 2 m2 m2

1,9*2,1
2,09*3

18 962200011RAO Bourénl’ pfl’éek z cihel pélenych m2
HI. vstup 1.NP:3,15*(0,85+0,45)
Schodiété Ie’kérna -pod schodiétém:2*(2*1,5/2)

19 962032241R00 Bourénl’ zdiva z cihel pélenych na MC m3
Zédvefi vstupu 1.NP:3,15*(1,3+1,8)*0,3

20 979100011RAO Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m t
21 771990010RAO Vybourénl’ keramicke’ nebo teracové dIaZby m2

Vstup 1.PP - dIaZba:20,88
Vstup 1.NP - teraco:42,8
Schodiété
Iékérna:2,75*0,3*5+2,75*0,17*6+2,75*0,64+1,08*1,83
Schodiété AeskuLab:1,7*O,25*2+1,7*0,17*3+1,7*1,3

22 979990101R00 Poplatek za uloZenI’ smési betonu a cihel skupina 170101 t
a 170102
0,63353
1,99675
0,64638
1,35273
5,71253
3,024
7,056
0,048

23 979990111R00 Poplatek za uloZenI’ suti - stavebnl' keramika, skupina t
odpadu 170103
6,80979

24 113106122R00 Rozebrénl’ dIaZeb z kamennych desek m2
Zula hI. schodiété:2,45*(20*(0,15+0,35)+0,3+1,7)

25 767900090RAA DemontéZ atypicch oceloCh konstrukci, do 50 kg/kus kg

Rohoi na éiéténl’ obuvy hlavnl' vstup 1.PP:20

Rohoi na éiéténl’ obuvy vedlejéi vstup 1.PP:20
Schodiété AuskuLab - zébradli:35

26 767900090RAB DemontéZ atypicch oceloCh konstrukci, 5O - 100 kg
kg/kus
Schodiété Ie’kérna - zébradll’:70

27 767900090RAC Demontéz atypickych oceloch konstrukci, 100 - 250 kg
kg/kus



Schodiště hl vstup 1.NP - zábradlí:2*172,5

Díl: 735 Otopná tělesa
28 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2

Vstup 1.PP:2*1*1

29 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus

30 735153300R00 Příplatek za odvzdušňovací ventil kus

31 735159320R00 Montáž panelových těles třířadých do délky 1500 mm kus

32 735156788R00 Otopné těleso panelové, v. 900 mm, dl. 1400 mm kus

33 733191904R00 Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 20 m

odhad:6

34 733120815R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 38 m

odhad:6

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
35 R4 D+M kotvený tepelně izolační profil 70/130/2800 ks

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
36 767990010RA0 Atypické ocelové konstrukce kg

Schodiště lékárna - zábradlí:70

Schodiště hl vstup 1.NP - zábradlí:345

Schodiště AuskuLab - zábradlí:35

Rohož na čištění obuvy vedlejší vstup 1.PP:20

37 13890203R Přirážka za pozinkování ocel.výrobků kg

Schodiště lékárna - zábradlí:70

Schodiště hl vstup 1.NP - zábradlí:345

Schodiště AuskuLab - zábradlí:35

Rohož na čištění obuvy vedlejší vstup 1.PP:20

38 R2 Automatické dvoukřídlové dveře ks

39 R3 D+M Čistících zon kpl

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
40 771100010RA0 Vyrovnání podk.samoniv.hmotou inter. m2

Hl. vstup 1.PP:18,34

41 59764210R Dlažba vnější matná 300x300x9 mm, mrazuvzdorná, 

protiskluzná

m2

Schodiště lékárna:3*0,3+1,8*1,2

Schodiště AeskuLab:1,8*1,2

Hl. vstup 1.PP:15

42 597642408R Dlažba vnější matná schodovka 300x300x9 mm, 

mrazuvzdorná, protiskluzná

m2

Schodiště lékárna:3*0,3*6

Schodiště AeskuLab:1,8*0,3*3

Referenční typ materiálu s označením Taurus Nordic. Je možno dodat

odsouhlaseno předloženým vzorkováním.

Referenční typ materiálu s označením Taurus Nordic. Je možno dodat

odsouhlaseno předloženým vzorkováním.

Ostění a nadpraží aut. dveří, referenční výrobek PURENIT. Je možno 

Referenční výrobek Radik Klasik 33, varianta KLASIK-Z ( povrhcová ú

kvalitativně rovnocenné řešení. Bude odsouhlaseno předloženým vzor

Váhy jednotlivých prvků se mohou lišit, vč. zaměření a výrobní dokum

pásovina 30-35/2,50,100/40/2, plech P2

Žárové zinkování, Tl. povlaku podle EN ISO 1461

2-křídlové aut. dveře, 3-komorový hliníkový rám, minimálně 2-sklo, ve

1554x2800, světlá šíka průchodu minimálně 2,5*únik. pruh=1375(140

RAL 7040 matná, modul pro hlídaní zadní hrany a pro únikové cesty, 

spínač, možnost nouzového otevřené z interiéru, nouzový zdroj s aut. 

o únikový východ.

zona 1 - Vyjímatelná rohož vsazená do AL vany s žebrováním, referen

zona 2 - rohož vč. lemujícího profilu, referenční výrobek GRANATI.

Je možno dodat kvalitativně rovnocenné řešení. Bude odsouhlaseno p

Požární odolností CFL-s1

Schodiště hl vstup 1.NP - zábradlí:2*172,5

Díl: 735 Otopná tělesa
28 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2

Vstup 1.PP:2*1*1

29 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus

30 735153300R00 Příplatek za odvzdušňovací ventil kus

31 735159320R00 Montáž panelových těles třířadých do délky 1500 mm kus

32 735156788R00 Otopné těleso panelové, v. 900 mm, dl. 1400 mm kus

33 733191904R00 Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 20 m

odhad:6

34 733120815R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 38 m

odhad:6

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
35 R4 D+M kotvený tepelně izolační profil 70/130/2800 ks

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
36 767990010RA0 Atypické ocelové konstrukce kg

Schodiště lékárna - zábradlí:70

Schodiště hl vstup 1.NP - zábradlí:345

Schodiště AuskuLab - zábradlí:35

Rohož na čištění obuvy vedlejší vstup 1.PP:20

37 13890203R Přirážka za pozinkování ocel.výrobků kg

Schodiště lékárna - zábradlí:70

Schodiště hl vstup 1.NP - zábradlí:345

Schodiště AuskuLab - zábradlí:35

Rohož na čištění obuvy vedlejší vstup 1.PP:20

38 R2 Automatické dvoukřídlové dveře ks

39 R3 D+M Čistících zon kpl

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
40 771100010RA0 Vyrovnání podk.samoniv.hmotou inter. m2

Hl. vstup 1.PP:18,34

41 59764210R Dlažba vnější matná 300x300x9 mm, mrazuvzdorná, 

protiskluzná

m2

Schodiště lékárna:3*0,3+1,8*1,2

Schodiště AeskuLab:1,8*1,2

Hl. vstup 1.PP:15

42 597642408R Dlažba vnější matná schodovka 300x300x9 mm, 

mrazuvzdorná, protiskluzná

m2

Schodiště lékárna:3*0,3*6

Schodiště AeskuLab:1,8*0,3*3

Referenční typ materiálu s označením Taurus Nordic. Je možno dodat

odsouhlaseno předloženým vzorkováním.

Referenční typ materiálu s označením Taurus Nordic. Je možno dodat

odsouhlaseno předloženým vzorkováním.

Ostění a nadpraží aut. dveří, referenční výrobek PURENIT. Je možno 

Referenční výrobek Radik Klasik 33, varianta KLASIK-Z ( povrhcová ú

kvalitativně rovnocenné řešení. Bude odsouhlaseno předloženým vzor

Váhy jednotlivých prvků se mohou lišit, vč. zaměření a výrobní dokum

pásovina 30-35/2,50,100/40/2, plech P2

Žárové zinkování, Tl. povlaku podle EN ISO 1461

2-křídlové aut. dveře, 3-komorový hliníkový rám, minimálně 2-sklo, ve

1554x2800, světlá šíka průchodu minimálně 2,5*únik. pruh=1375(140

RAL 7040 matná, modul pro hlídaní zadní hrany a pro únikové cesty, 

spínač, možnost nouzového otevřené z interiéru, nouzový zdroj s aut. 

o únikový východ.

zona 1 - Vyjímatelná rohož vsazená do AL vany s žebrováním, referen

zona 2 - rohož vč. lemujícího profilu, referenční výrobek GRANATI.

Je možno dodat kvalitativně rovnocenné řešení. Bude odsouhlaseno p

Požární odolností CFL-s1

Schodiété hl vstup 1.NP - zébradll’:2*172,5

D“: 735 Otopné télesa
28 735111810R00 Demontéz téles otopnych litinovych da’nkoch m2

Vstup1.PP:2*1*1
29 735291800R00 DemontéZ konzol otopnych téles do odpadu kus
3O 735153300R00 Priplatek za odvzduéfiovaci ventil kus

31 735159320R00 Montéi panelovych téles trifadych do délky 1500 mm kus

32 735156788R00 Otopné téleso panelové, v. 900 mm, dl. 1400 mm kus
Referenénl’ vyrobek Radik Klasik 33, varianta KLASIK-Z ( povrhcové U
kvalitativné rovnocenné Feéem’. Bude odsouhlaseno pfedloZeny’m vzor

33 733191904R00 Oprava-montéz potrubl’ zévit.norm/zesfl. DN 20 m

odhad:6
34 733120815R00 Demontéz potrubl’ z hladkych trubek do D 38 m

odhad:6

D“: 766 Konstrukce truhléfské
35 R4 D+M kotveny tepelné izolaonl’ profil 70/130/2800 ks

Ostém’ a nadprail’ aut. dverl', referenénl’ vyrobek PURENIT. Je moZno

D“: 767 Konstrukce zémeénické
36 767990010RAO Atypické ocelove’ konstrukce kg

Véhyjednotlivych prvku se mohou Iiéit, vé. zamérenl' a vy'robnl' dokum
pésovina 30-35/2,50,100/40/2, plech P2
Schodiété Ie’kérna - zébradll’:70
Schodiété hl vstup 1.NP - zébradliz345
Schodiété AuskuLab - zébradli:35

Rohoi na éiéténl’ obuvy vedlejéi vstup 1.PP:20
37 13890203R Priréika za pozinkovénl' ocel.v3’Irobku kg

Zérové zinkovém’, TI. povlaku podle EN ISO 1461
Schodiété Ie’kérna - zébradll’:70
Schodiété hl vstup 1.NP - zébradliz345
Schodiété AuskuLab - zébradli:35

Rohoi na éiéténl’ obuvy vedlejéi vstup 1.PP:20
38 R2 Automaticke’ dvoukrl’dlové dvere ks

2-krl'dlove' aut. dvere, 3-komorovy hlinl’kovy rém, minimélné 2-sklo, ven
1554x2800, svétlé él’ka pruchodu minima’lné 2,5*L'Jnik. pruh=1375(1400
RAL 7040 matné, modul pro hlI’danI’ zadm’ hrany a pro L'mikové cesty, 2
spinaé, moinost nouzove’ho otevrene' z interiéru, nouzovy zdroj s aut.
o L'Jnikovy vychod.

39 R3 D+M Cisticich zon |k |
zone 1 - Vyjl'matelné rohoZ vsazena’ do AL vany s Zebrova’m’m, referen

zone 2 - rohoi vé. lemujI'CI'ho profilu, referenénl’ vyrobek GRANATI.

Je moZno dodat kvalitativné rovnocenne’ Feéenl’. Bude odsoluhlaselno p
PoZérnI’ odolnostl’ CFL-s1

D“: 771 Podlahy z dIaZdic a obklady
4O 771100010RAO Vyrovnénl' podk.samoniv.hmotou inter. m2

H|.vstup1.PP:18,34
41 59764210R DlaZba vnéjél’ matné 300X300x9 mm, mrazuvzdorné, m2

protiskluzné
Referenénl’ typ materiélu s oznaéem’m Taurus Nordic. Je moino dodat
odsouhlaseno predloZenym vzorkova’nl'm.
Schodiété Ie’kérna:3*0,3+1,8*1,2
Schodiété AeskuLab:1,8*1,2
H|.vstup1.PP:15

42 597642408R DlaZba vnéjél’ matné schodovka 300x300x9 mm, m2
mrazuvzdorné, protiskluzné
Referenénl’ typ materiélu s oznaéem’m Taurus Nordic. Je moino d
odsouhlaseno predloZenym vzorkova’nl'm.
Schodiété Ie’kérna:3*0,3*6
Schodiété AeskuLab:1,8*O,3*3

odat



43 59764203R Dlažba vnější matná 300x300x9 mm, mrazuvzdorná m2

Schodiště lékárna:3*0,3*6

Schodiště AeskuLabb:1,8*0,3*3

44 59764241R Dlažba vnější matná sokl 300x80x9 mm, mrazuvzdorná kus

Schodiště lékárna:10

Hl.vstup - 1.NP:50

Schodiště AeskuLab:15

45 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2

Schodiště lékárna:3*0,3*6

Schodiště AeskuLab:1,8*0,3*3

Schodiště lékárna:3*0,3+1,8*1,2

Schodiště AeskuLab:1,8*1,2

Hl. vstup 1.NP:15

46 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2

Schodiště lékárna:3*0,3*6

Schodiště AeskuLab:1,8*0,3*3

Schodiště lékárna:3*0,3+1,8*1,2

Schodiště AeskuLab:1,8*1,2

Hl. vstup 1.NP:15

47 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m

48 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2

Schodiště lékárna:3*0,3*6

Schodiště AeskuLab:1,8*0,3*3

Schodiště lékárna:3*0,3+1,8*1,2

Schodiště AeskuLab:1,8*1,2

Hl. vstup 1.NP:15

49 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m

Ker. dlažba:75

Kamenná dlažba:2*32

50 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t

51 781775011R00 Obklad vnější keram.hladký, do 300x300, tmel m2

Schodiště lékárna:3*0,3*6

Schodiště AeskuLab:1,8*0,3*3

Díl: 772 Kamenné  dlažby
52 772230010RAI Obklad schodů deskami z kamene, montáž na lepidlo, 

obklad ve specifikaci

m

Hl. vstup 2.NP:2,5*42

Schodiště od parkoviště:1,5*14

53 998772101R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m t

54 58387895.AR Podstupnice žula tryskaná  tl. 2 cm  do 200 cm m

Hl. vstup 2.NP:21*2,5

Schodiště od parkoviště:7*1,5

55 58386140R Sokl rovný tryskaný v. 10 cm tl. 2 cm žula m

56 58387884.AR Nástupnice žula tryskaná tl. 3 cm š. do 37 cm m

Hl. vstup 2.NP:21*2,5

Schodiště od parkoviště:7*1,5

Výběr materiálu dle objednatele:

Referenční typ materiálu s označením G603 nebo G602. Je možno d

odsouhlaseno předloženým vzorkováním

Referenční typ materiálu s označením G603 nebo G602. Je možno d

odsouhlaseno předloženým vzorkováním

Referenční typ materiálu s označením Taurus Nordic. Je možno dod

odsouhlaseno předloženým vzorkováním.

Referenční typ materiálu s označením Taurus Nordic. Je možno dod

odsouhlaseno předloženým vzorkováním.

vč. vrtání děr a řezání

Referenční typ materiálu s označením G603 nebo G602. Je možno d

odsouhlaseno předloženým vzorkováním

43 59764203R Dlažba vnější matná 300x300x9 mm, mrazuvzdorná m2

Schodiště lékárna:3*0,3*6

Schodiště AeskuLabb:1,8*0,3*3

44 59764241R Dlažba vnější matná sokl 300x80x9 mm, mrazuvzdorná kus

Schodiště lékárna:10

Hl.vstup - 1.NP:50

Schodiště AeskuLab:15

45 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2

Schodiště lékárna:3*0,3*6

Schodiště AeskuLab:1,8*0,3*3

Schodiště lékárna:3*0,3+1,8*1,2

Schodiště AeskuLab:1,8*1,2

Hl. vstup 1.NP:15

46 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2

Schodiště lékárna:3*0,3*6

Schodiště AeskuLab:1,8*0,3*3

Schodiště lékárna:3*0,3+1,8*1,2

Schodiště AeskuLab:1,8*1,2

Hl. vstup 1.NP:15

47 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m

48 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2

Schodiště lékárna:3*0,3*6

Schodiště AeskuLab:1,8*0,3*3

Schodiště lékárna:3*0,3+1,8*1,2

Schodiště AeskuLab:1,8*1,2

Hl. vstup 1.NP:15

49 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m

Ker. dlažba:75

Kamenná dlažba:2*32

50 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t

51 781775011R00 Obklad vnější keram.hladký, do 300x300, tmel m2

Schodiště lékárna:3*0,3*6

Schodiště AeskuLab:1,8*0,3*3

Díl: 772 Kamenné  dlažby
52 772230010RAI Obklad schodů deskami z kamene, montáž na lepidlo, 

obklad ve specifikaci

m

Hl. vstup 2.NP:2,5*42

Schodiště od parkoviště:1,5*14

53 998772101R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m t

54 58387895.AR Podstupnice žula tryskaná  tl. 2 cm  do 200 cm m

Hl. vstup 2.NP:21*2,5

Schodiště od parkoviště:7*1,5

55 58386140R Sokl rovný tryskaný v. 10 cm tl. 2 cm žula m

56 58387884.AR Nástupnice žula tryskaná tl. 3 cm š. do 37 cm m

Hl. vstup 2.NP:21*2,5

Schodiště od parkoviště:7*1,5

Výběr materiálu dle objednatele:

Referenční typ materiálu s označením G603 nebo G602. Je možno d

odsouhlaseno předloženým vzorkováním

Referenční typ materiálu s označením G603 nebo G602. Je možno d

odsouhlaseno předloženým vzorkováním

Referenční typ materiálu s označením Taurus Nordic. Je možno dod

odsouhlaseno předloženým vzorkováním.

Referenční typ materiálu s označením Taurus Nordic. Je možno dod

odsouhlaseno předloženým vzorkováním.

vč. vrtání děr a řezání

Referenční typ materiálu s označením G603 nebo G602. Je možno d

odsouhlaseno předloženým vzorkováním

43 59764203R DIaZba vnéjél’ matné 300x300x9 mm, mrazuvzdorné |m2
Referenénl’ typ materiélu s oznaéem’m Taurus Nordic. Je moino dod
odsouhlaseno predloZenym vzorkova’nl'm.
Schodiété Ie’kérna:3*0,3*6
Schodiété AeskuLabb:1,8*0,3*3

44 59764241 R DIaZba vnéjél’ matné sokl 300X8OX9 mm, mrazuvzdorné kus

Referenénl’ typ materiélu s oznaéem’m Taurus Nordic. Je moino dod
odsouhlaseno predloZenym vzorkova’nl'm.
Schodiété Ie’kérna:10
HI.vstup -1.NP:50
Schodiété AeskuLab:15

45 771101101R00 Vysévénl’ podlah prUm.vysava(:em pro pokla’dku dlaiby m2

Schodiété Ie’kérna:3*0,3*6
Schodiété AeskuLab:1,8*O,3*3
Schodiété Ie’kérna:3*0,3+1,8*1,2
Schodiété AeskuLab:1,8*1,2
HI. vstup 1.NP:15

46 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlazby m2
Schodiété Ie’kérna:3*0,3*6
Schodiété AeskuLab:1,8*O,3*3
Schodiété Ie’kérna:3*0,3+1,8*1,2
Schodiété AeskuLab:1,8*1,2
HI. vstup 1.NP:15

47 771475014R00 Obklad sokll’ku keram.rovnych, tmel,vy§ka 10 cm m
48 771575109R00 Montéi podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2

Schodiété Ie’kérna:3*0,3*6
Schodiété AeskuLab:1,8*O,3*3
Schodiété Ie’kérna:3*0,3+1,8*1,2
Schodiété AeskuLab:1,8*1,2
HI. vstup 1.NP:15

49 771578011R00 Spéra podlaha - sténa, silikonem m
Ker. dlaibaz75
Kamenné dIaZba:2*32

50 998771101R00 Presun hmot pro podlahy z dlaidic, vyiéky do 6 m t

51 781775011R00 Obklad vnéjél’ keram.hladky, do 300x300, tmel m2
Schodiété Ie’kérna:3*0,3*6
Schodiété AeskuLab:1,8*O,3*3

D“: 772 Kamenné dlaiby
52 772230010RAI Obklad schodu deskami z kamene, montéi na lepidlo, m

obklad ve specifikaci
HI. vstup 2.NP:2,5*42
Schodiété 0d parkoviétéfl ,5*14
vo. vrtém’ dér a reza'nl'

53 998772101R00 Presun hmot pro dlaiby z kamene, vyiéky do 6 m t
54 58387895.AR Podstupnice iula tryskané tl. 2 cm do 200 cm m

Referenénl’ typ materiélu s oznaéem’m G603 nebo G602. Je moino d
odsouhlaseno predloZenym vzorkova’m’m
HI. vstup 2.NP:21*2,5
Schodiété 0d parkoviété:7*1,5

55 58386140R Sokl rovny tryskany v. 10 cm H. 2 cm iula m

Referenénl’ typ materiélu s oznaéem’m G603 nebo G602. Je moino d
odsouhlaseno predloZenym vzorkova’m’m

56 58387884.AR Néstupnice Zula tryskané H. 3 cm é. do 37 cm lm
Referenénl’ typ materiélu s oznaéem’m G603 nebo G602. Je moino d
odsouhlaseno predloZenym vzorkova’m’m
HI. vstup 2.NP:21*2,5

Schodiété 0d parkoviété:7*1,5
vybér materiélu dle objednatele:



57 772500010RAI Dlažba z desek z přírodního kamene prostá, montáž na 

lepidlo, obklad ve specifikaci

m2

Hl. vstup 2.NP-Mezipodesta  1.NP:2,5*1,7

Hl. vstup 2.NP:42,8

58 58382163R Deska obkladová tryskaná tl.2 do 0,48 m2 žula m2

Hl. vstup 2.NP:42,8

59 58382168R Deska obkladová tryskaná tl.3 do 0,48 m2 žula m2

Hl. vstup 2.NP-Mezipodesta:2,5*1,7

60 772400010RAI Obklad soklů deskami z přírodního kamene, montáž na 

lepidlo, obklad ve specifikaci

m

61 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu m2

Hl. vstup 2.NP:42,8

Hl. vstup 2.NP-Mezipodesta:2,5*1,7

Hl. vstup 2.NP-Stupně:2,5*0,25*42

Sokl:32*0,1

Díl: 783 Nátěry
62 783173520R00 Nátěr polyuretanový OK "B" 2x + 2x email m2

Díl: 784 Malby
63 784442001R00 Malba disperzní interiér,výška do 3,8 m m2

Hl. vstup 1.NP - Strop:18,34

Hl. vstup 1.NP - Stěny:3*(7,2+7,7)

Díl: ON Ostatní náklady
64 R5 Ostatní nespecifikované práce a dodávky kpl

65 R6 Přívod pro aut. dveře, úprava el. rozvodů a vyp. kpl

Díl: VN Vedlejší náklady
66 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor

67 005122010R Provoz objednatele Soubor

Celkem 1 465 252,00

Referenční typ materiálu s označením G603 nebo G602. Je možno d

odsouhlaseno předloženým vzorkováním

Referenční typ materiálu s označením G603 nebo G602. Je možno d

odsouhlaseno předloženým vzorkováním

RAL 7040

Etapovitost v provádění, nepřetržitý přístup pacientů a personálu

Poznámky uchazeče k zadání

vč. řezání

57 772500010RAI Dlažba z desek z přírodního kamene prostá, montáž na 

lepidlo, obklad ve specifikaci

m2

Hl. vstup 2.NP-Mezipodesta  1.NP:2,5*1,7

Hl. vstup 2.NP:42,8

58 58382163R Deska obkladová tryskaná tl.2 do 0,48 m2 žula m2

Hl. vstup 2.NP:42,8

59 58382168R Deska obkladová tryskaná tl.3 do 0,48 m2 žula m2

Hl. vstup 2.NP-Mezipodesta:2,5*1,7

60 772400010RAI Obklad soklů deskami z přírodního kamene, montáž na 

lepidlo, obklad ve specifikaci

m

61 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu m2

Hl. vstup 2.NP:42,8

Hl. vstup 2.NP-Mezipodesta:2,5*1,7

Hl. vstup 2.NP-Stupně:2,5*0,25*42

Sokl:32*0,1

Díl: 783 Nátěry
62 783173520R00 Nátěr polyuretanový OK "B" 2x + 2x email m2

Díl: 784 Malby
63 784442001R00 Malba disperzní interiér,výška do 3,8 m m2

Hl. vstup 1.NP - Strop:18,34

Hl. vstup 1.NP - Stěny:3*(7,2+7,7)

Díl: ON Ostatní náklady
64 R5 Ostatní nespecifikované práce a dodávky kpl

65 R6 Přívod pro aut. dveře, úprava el. rozvodů a vyp. kpl

Díl: VN Vedlejší náklady
66 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor

67 005122010R Provoz objednatele Soubor

Celkem 1 465 252,00

Referenční typ materiálu s označením G603 nebo G602. Je možno d

odsouhlaseno předloženým vzorkováním

Referenční typ materiálu s označením G603 nebo G602. Je možno d

odsouhlaseno předloženým vzorkováním

RAL 7040

Etapovitost v provádění, nepřetržitý přístup pacientů a personálu

Poznámky uchazeče k zadání

vč. řezání

57 772500010RAI DIaZba z desek z pfl’rodnl’ho kamene prosta’, montéi na m2
Iepidlo, obklad ve specifikaci
HI. vstup 2.NP-Mezipodesta 1.NP:2,5*1,7

HI. vstup 2.NP:42,8
58 58382163R Deska obkladové tryskané t|.2 do 0,48 m2 zula m2

Referenénl’ typ materiélu s oznaéem’m G603 nebo G602. Je moino d
odsouhlaseno pFedloZenym vzorkova’m’m
HI. vstup 2.NP:42,8

59 58382168R Deska obkladové tryskané t|.3 do 0,48 m2 zula m2
Referenénl’ typ materiélu s oznaéem’m G603 nebo G602. Je moino d
odsouhlaseno pFedloZenym vzorkova’m’m
HI. vstup 2.NP-Mezipodesta:2,5*1,7

60 772400010RAI Obklad SOkIU deskami z pfl’rodnl’ho kamene, montéZ na m
Iepidlo, obklad ve specifikaci
vé. Fezénl'

61 771579793R00 Pfiplatek za spa’rovaci hmotu m2
HI. vstup 2.NP:42,8
HI. vstup 2.NP-Mezipodesta:2,5*1,7

HI. vstup 2.NP-Stupné:2,5*0,25*42
Sokl:32*0,1

D“: 783 Nétéry
62 783173520R00 Nétér polyuretanovy OK "B" 2x + 2x email m2

RAL 7040

on: 784 Malby
63 784442001R00 Malba disperznl’ interie’r,vy§ka do 3,8 m m2

HI. vstup 1.NP - Strop:18,34
HI. vstup 1.NP - Stény:3*(7,2+7,7)

DI’I: ON Ostatnl' néklady
64 R5 Ostatnl’ nespecifikované préce a dodévky kpl

65 R6 Pfivod pro aut. dvefe, L’Iprava eI. rozvodfl a vyp. kpl

DI’I: VN Vedlejél' néklady
66 005211080R Bezpeénostm’ a hygienické opatFenI na staveniéti Soubor
67 005122010R Provoz objednatele Soubor

Etapovitost v provédéni, nepFetrZity pFI'stup pacientfl a personélu

| Celkem 1 465 252,oo|

Poznémky uchazeée k zadénl'




