SMLOUVA O DILO

I.
Smluvni strany

1. Détsky domov a Skolni jidelna, Ostrava-Slezska Ostrava, Na Viziné 28, p.o.
se sidlem: DD a SJ, Na Viziné 1034/28, Ostrava - Slezska Ostrava
zastoupena: PaedDr. Janem Effenbergerem., reditelem
ICO: 61989258
bankovni spojeni: CSOB
Cislo UCtU: ..o,

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:

(dale jen ,objednatel")

2. Sanace a stavby Apollo s.r.o.
se sidlem: U Nadrazi 1155/25, 703 000strava-Vitkovice
zastoupena: Ivan Baier, jednatel
1CO: 27778428
DIC: CZ27778428
bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.
GiSlo UCKU: ..o

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C 51548
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
Udajt oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet musi byt zverejnénym Uctem
ve smyslu predchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zplisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni podle této smlouvy neni pInénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych ddsledkd.

8. Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisd
(¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz cele neni ¢len viady),
nebo jim ovldadana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeli stavbu
~Oprava podlahovych krytin" (dale jen ,stavba") v rozsahu dle:

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci*),

» predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo").

2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich bude-li
k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skutec¢ného provedeni stavby
a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x v elektronické podobg,
a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pripadné
vicetisky budou uctovany zvlast,

b) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
nebo komunikaci dle platnych predpisd, bude-li k provedeni dila potfebné, v souladu
s pozadavky projektové dokumentace. Neprodlené po vydani souhlasu (rozhodnuti),
predani Uplné kopie souhlasu (rozhodnuti), vcetné pfipadnych pfiloh (podminek)
objednateli,

c) zpracovani dokumentace docCasného dopravniho znaceni vcetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potrebné,

d) osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potfebné,

e) vybudovani a zajiSténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
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pravnimi predpisy, véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsSich predpist
(dale jen ,stavebni zakon"),

f) zajiSténi vytyceni obvodu stavenisté,

g) zajisténi funkce odpovédného uredné opravnéného zemémeérického inzenyra (tj.
zemémeérického inZenyra, ktery je drZitelem opravnéni pro ovérovani vysledkd
zemémeéricskych cinnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a o zméné
a doplnéni nékterych zakond souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich
predpisd) po dobu realizace stavby vcetné geometrického zaméfeni dokonéené stavby
a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni dila potfebné,

h) zajisténi vytyceni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl véetné zajisténi jejich pripadnych aktualizaci, a to pred zahajenim praci na
stavenisti vcetné jejich zaméreni a zakresleni dle skute¢ného stavu do prislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravclim,
bude-li k provedeni dila potfebné,

i)predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisd (dale jen ,zakon o odpadech"); o zplsobu nakladani s odpadem bude
predloZzen pisemny doklad vystaveny pfislusSnhou opravnénou osobou podle zakona
o odpadech,

j)navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodd a predpisti v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni obsluhy,

k) predani vSech dokladl a ndlezitosti umoziuijicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zadkona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu
trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potrebné,

l)zfizeni deponie materidlll na vymezenych plochach tak, aby nevznikly Zadné Skody
na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisd a technickych norem,
uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) udrzovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, verfejnych komunikaci a vyjezd{
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pdvodniho stavu,

0) zajiSténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplnujicich prizkum(
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potrfebnych pro provedeni
dila (jako je napf. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),

r) pofizovani fotodokumentace o prlibéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pri predani a prevzeti pinéni predmétu smlouvy v digitalni podobé na CD,

s) hlaseni archeologickych nalezl v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsSich predpist.

3. Zhotovitel je povinen pri provadéni dila zejména:
a) plnit podminky dotcenych organ( a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
b) zohlednit vyjadreni dotcenych organll a organizaci souvisejici s realizaci stavby
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4. Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceske republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vsechny platne
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr predmétu dila.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré ¢innosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani veskerych povoleni,
prekopd, zabord, souhlasd, oznameni apod.

7. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho radnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.

8. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pri dodrzeni podminek stanovenych pfislusSnymi ustanovenimi zakona
C. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

IvV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 60 dnéi od predani stavenisté zhotoviteli
a nejpozdéji posledni den doby pInéni dokoncené dilo predat objednateli. Dilo je
provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je predvedena zplsobilost dila slouzit svému
Ucelu) a predano objednateli.

2. Mistem pInéni je DD a SJ, Na Viziné 28, Ostrava-Slezska Ostrava, 710 00

3. V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepriznivych klimatickych podminek, tj. v pripade,
Zze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpist nebo
technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moznosti stavéni
béhu doby plnéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh doby plnéni
dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy stavi, bude zahajena zapisem do stavebniho deniku
a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby
pInéni sjednané vySe uvedenym zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.
Prerusenim praci z d@vodd stavéni doby pInéni vSak neni dot¢ena povinnost zhotovitele
zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poskozeni.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena bez DPH 1248 191,95,- KE
DPH 21 % 262 120,31,- K¢
Cena vcetné DPH 1 510 312,26,- K€ (dopini ucastnik/zhotovitel)
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2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté v¢. pfipadnych poplatkl a najm(
za docasné zabory sousednich pozemk(l a jiné naklady nezbytné pro fadné a Uplné
provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvyse pfipustnou a lze ji zménit
pouze v pripadé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odecteny ve vySi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel naridil
formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladl jednotlivych polozek vicepraci, pficemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouzije nize uvedeny zplsob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje vétSi mnozstvi vyméry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a doloZzeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouzitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.

- pro polozky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude UcCtovat podle cenové soustavy ...... (vybere a dopini
ucastnik/zhotovitel typ cenoveé soustavy resp. standardizovaného ceniku stavebnich
praci, ktery musi vychazet z obecné prijatelnych principd a transparentniho zakladu
splriujici definici cenové soustavy podle § 11 vyhlasky ¢.169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymer, ve znéni pozdejsich predpisd, napr.
ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE) v jeji aktualni cenové Urovni.

- Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouzit zadny z vySe uvedenych postupl, doloZi zhotovitel
individudlni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pripadé opravnén oveérit primérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZMENY DPH

c) v pripadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpisd. V pfipadé, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy predem
sjednany dodatkem k této smlouvé.
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5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto c¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisli bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

6. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura"). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — ,,Oprava podlahovych krytin"

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, ze dilo prejima.

3. Vsouladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni v rozsahu
skute¢né provedeného pInéni za kalendarni mésic. Dil¢i pInéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci a zjiStovacim
protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni
uskute¢néné posledni pracovni den meésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjiSt'ovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila. Soucasti kone¢né
faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych provedenych praci,
ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této smlouveé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

6. Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnii ode dne
jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici prevzeti, doru¢enkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo
prostrednictvim datové schranky.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
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bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vylGctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doruci objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni Ih{ta splatnosti. Nova Ihdta splatnosti béZi opét ode dne doruceni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnd
po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad€, ze zhotovitel bezdlvodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
v insolvenc¢nim fizeni, nebo

c) bankovni Gcet zhotovitele urceny k Ghradé plnéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese odpoveédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude
davat schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredi, poZarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, ceskym technickym normam, projektové
dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat
pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZzadavkdm kladenym na jejich jakost a majici
prohlaseni o shodé dle zakona C¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécich
predpist.

Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v rdmci dila dodavano zbozi (spotrebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pri predani a prevzeti dila.
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VIII.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté na zakladé pisemné vyzvy zaslané
objednatelem, a to ve Ihité, kterou objednatel ve vyzvé stanovi.

2. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem. Urceni
zakladnich vytyCovacich prvk( bude provedeno pfi predani stavenisté objednatelem.

4. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrand pri provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyCistit stavenisté do 14 dnd od provedeni dila.
Pri nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisl, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti porfadek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo fadné, vas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpis@im CR; dilo musi odpovidat pfislusSnym pravnim predpisdm, normam
nebo jiné dokumentaci vztahuijici se k provedeni dila a umozriovat uzivani, k némuz
bylo urceno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do 7 dnll od predani stavenisté zpracovat a objednateli pfedat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prdbézné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a
objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisti tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) dolozit platné atesty ¢i certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici spinéni
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pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl pouzivanych vyrobkd
a materiall, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobk{ do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika o skutecnostech majicich vliv na plnéni této smlouvy, ato neprodleng,
nejpozdéji nasleduijici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel
zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou postou na adresu: jan.effenberger@domov-vizina.cz . Zhotovitel je povinen
informovat objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel jako odborné zpUsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace V¢. jejiho rozsahu a obsahu dle poZadavk{ stavebniho zakona a souvisejicich
predpisti nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné casti dila a upozornit objednatele
bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny soupis zjiSténych
vad a nedostatkd predané dokumentace vcetné navrhd na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpeli veskera potifebnd povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zabor(im
komunikaci, osazeni a Udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho stavu
vCetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

5. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtézovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmd vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

6. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpad(l, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

7. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladl
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v pribéhu prace.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zarizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahajenim plnéni Casti dila timto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se povazuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve
stavebnim deniku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,odborna
osoba"). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych dlvodd, a to
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude doloZzena doklady
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potfebnymi k prokazani pozadované kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se
zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnl od doruceni Zadosti a vSech potfebnych
dokladd za podminky, Zze nova odborna osoba bude splriovat potfebnou kvalifikaci. Nova
odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po této osobé
pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

11. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavkd na vystavbu a jinych
technickych predpist, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zpdsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisti osobami, které tuto podminku spliiuji.

13. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnli predem oznami spravcdim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

14. Zhotovitel je srozumén stim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrskeé sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady Skod z toho plynouci.

15. Zhotovitel se zavazuje pocelou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je zhotovitel povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

16. V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené skody
a tyto Skody uhradi.

17. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

19. Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
20. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpis(,
Dale mlze provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

21. Osoba vykonavaijici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila opravnéna
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole
stavebniho deniku, kontrole rozpoctll a faktur, kontrole hospodareni s odpady a k dalSim
Ukontim vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inzenyrské a investorské
Cinnosti pfi realizaci stavby.

22. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:

e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,
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e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pripadé potieby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika,

e 7 kontrolnich dn budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

23. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dGvodl nedostavi, mdZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace neprevezme aneda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pripadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

24. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim dila
nebo jeho Casti preda objednateli.

X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnl od doruceni vyzvy
zhotovitele v pripadé, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélkll branicich jeho fadnému
uzivani. Doba od zahajeni prejimaciho Fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti z ddvodu
vad nebo nedodélkd branicich jeho fadnému uzivani) se nepocitad do doby pInéni dle ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:
a) oznaceni predmétu dila,
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b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavreni smlouvy o dilo vcetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkli, s nimiz bylo dilo prevzato, véetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

I) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a osoby vykonavaijici technicky
dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisd
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé
a dokladd nutnych k ziskani kolaudac¢niho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potfebné, zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli
neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v rdmci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi radnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve I|h(té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélké bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcli smluvnich stran a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt’
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pii prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicll na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, predméty postupné spotreby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,
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(dale téz ,,zarucni doba").

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemiZze objednatel dilo Fadné uZivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafovani vad v rdmci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smilouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vcetné vsech potfebnych nahradnich
dild a dalSiho materialu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) eemail: , hebo
b) adresu: , hebo
c) dodatové schranky: ..o (dopini ucastnik/zhotovitel)

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V prfipadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihiité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnll ode dne doruceni oznameni o vadg, v pfipadé
havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnénd jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci Skody

1. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem udrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysSi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu realizace dila az do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. KE. Pojisténi musi
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obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku a zdravi tretich osob.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv v prlbéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na pozadovana
pojisténi dle této smlouvy, vcetné vsech dodatkl a dale certifikaty pfislusnych pojistoven
prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spolutcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sank¢ni ujednani

1. V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. V pripad€, ze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve |h{(té dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

4. V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve IhGté dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

5. V prfipadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit poZzadavky dotéenych organd a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

6. V pripadé poruseni predpisi tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisll) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

7. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ih{té dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

8. V pripadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

9. V pripadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

10. V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 9 nebo
10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy
zjistény pripad.

11.V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.
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12. V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pritom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, naprf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

13.V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

14. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

15. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zcasti poskytnuty osobam, vaci kterym plati tzv. individualni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opatfenich vaci nékterym osobam, subjektlm a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatrenich
vldi prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizeni); bude-li kterékoliv z nafizeni
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedend povinnost se
uplatni obdobné.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smiouvy.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného
porulc',,enl' druhou smluvni stranou, priCemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepredani kopie pojistné smlouvy na poZzadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,
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C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrZeni pokyn{ objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a siednanému terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednateli;

b) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona C¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencéni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnd".

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smilouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz kazda ze
smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
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6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smiluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvaijicich z této smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Gdajt dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udajl jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.domov-vizina.cz.

V Ostravé dne: 13. 7. 2023 V Ostravé dne: 20. 7. 2023

za objednatele za zhotovitele
PaedDr. Jan Effenberger
reditel DD a SJ
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