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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„smlouva“) 

Smluvní strany 

Objednatel  Královéhradecký kraj 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ70889546 

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zástupce  Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

bankovní spojení Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové 

číslo účtu  27-2031110287/0100 

dále také jako „objednatel“ a 

Zhotovitel:  Společnost M – SILNICE – EUROVIA – Chládek a Tintěra Pardubice 

 – PZ Solnice jih 

se sídlem M – SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové    

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu 10897552/0800 

   

Správce (Společník č. 1):   M - SILNICE a.s.   

 společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 430  

 u Krajského soudu v Hradci Králové   

          číslo smlouvy společníka: 23-SOD-2023-084s  

IČO 421 96 868  

DIČ CZ42196868  

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice    

zástupce Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva a  

 Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva  

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu 1080015329/0800  

 

Společník č. 2 :   EUROVIA CS, a.s. 

  společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1561  

  u Městského soudu v Praze  

    číslo smlouvy společníka: 1519.3070761MPO 

IČO 452 74 924  

DIČ CZ45274924  

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  

zástupce [anonymizováno], ředitel závodu Čechy východ společnosti  

 EUROVIA CS, a.s., jednající na základě plné moci 

bankovní spojení Komerční banka, a.s.  

číslo účtu  141 370 152 / 0100  
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Společník č. 3 :   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

   společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1441 

   u Krajského soudu v Hradci Králové 

číslo smlouvy společníka: 2023/1014/0586  

IČO  252 53 361  

DIČ  CZ25253361  

se sídlem  K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice    

zástupce  Petr Janeček, DiS., člen představenstva  

bankovní spojení  UniCredit Bank  

číslo účtu   2106299978/2700 

dále také jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“, objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ 

Preambule 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rozvoj 

centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ v rámci projektu „Rozšíření 

strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém 

regionu“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2023-003949 (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Účelem smlouvy je zajištění řádné realizace příslušných stavebních prací v rámci akce „Rozvoj 

centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“. 

Článek 1 

Zmocněné osoby a podklady pro uzavření smlouvy 

Zmocněné osoby 

1. Objednatel pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto 

smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným 

oznámením objednatele zhotoviteli. Takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku. 

Rozsah oprávnění zástupce, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou 

plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních (zmocnění neopravňuje k provádění změn 

smlouvy):  

[anonymizováno], tel. [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]; 

b) zástupce objednatele ve věcech technických:  

[anonymizováno], tel. [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]; 

[anonymizováno], tel. [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]; 

[anonymizováno], tel. [anonymizováno], e-mail: [anonymizováno]; 

c) zástupce objednatele na stavbě - technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude 

řešeno samostatnou smlouvou a oznámeno zhotoviteli společně s výzvou k plnění; 
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d) zástupce objednatele na stavbě koordinátor BOZP a PO: bude řešeno samostatnou 

smlouvou a oznámeno zhotoviteli společně s výzvou k plnění; 

e) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor):  

PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 452 72 387, se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54, Praha 4; 

M - PROJEKCE s. r.o., IČO 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové; 

f) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. 

2. Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech smluvních:  

- [anonymizováno], ředitel oblastního závodu SEVER společnosti M – SILNICE a.s. 

- [anonymizováno], ředitel závodu Čechy východ společnosti EUROVIA CS, a.s., dle plné 

moci; 

- [anonymizováno], člen představenstva společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

b) ve věcech technických:  

- Vedoucí projektu: [anonymizováno]; 

- Hlavní stavbyvedoucí: [anonymizováno]; 

- Specialista dopravních staveb – kolejová doprava: [anonymizováno]; 

- Specialista mostních staveb: [anonymizováno]; 

- Specialista vodního hospodářství a krajinného inženýrství: [anonymizováno]; 

- Specialista technologických zařízení staveb (plynovod): [anonymizováno]; 

- Specialista BOZP zhotovitele (tato osoba nenahrazuje koordinátora BOZP na straně 

objednatele): [anonymizováno]; 

- příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku. 

3. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na 

stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou 

výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé 

smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osob uvedených v odst. 

2 písm. b) tohoto ustanovení je zhotovitel povinen prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu 

požadovaném zadávacími podmínkami veřejné zakázky a objednatel musí změnu odsouhlasit. 

4. Zhotovitel je povinen bezodkladně po vyzvání objednatele doložit doklady prokazující zkušenosti 

a odbornost zde uvedených osob. 

    Podklady pro uzavření smlouvy 
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5. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10. 5. 2023 

podaná v rámci veřejné zakázky. 

6. Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy jsou následující dokumenty, které tvoří smluvní 

dokumentaci:  

Části dokumentace, které netvoří nedílnou přílohu smlouvy a jsou oddělenou přílohou 

a) Projektová dokumentace akce „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, 

Solnice jih“ zpracována společnostmi PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54, 

Praha 4 a M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02, Hradec Králové. v termínu 6/2021 

(dále také jako „projektová dokumentace“). 

b) Stavební povolení č. j. KUKHK-24079/DS/2021-12(TI) ze dne 16. února 2022, nabytí právní 

moci 8. března 2022. 

c) Stavební povolení č. j. MURK-OVŽP-1607/2022-1093/2022-Nov ze dne 7. června 2022, 

nabytí právní moci 1. července 2022. 

d) Stavební povolení č. j. MURK-OVŽP-17586/2021-3458/2021-Kř ze dne 1. července 2022, 

nabytí právní moci 2. srpna 2022. 

e) Stavební povolení č. j. MURK-OVŽP-17589/2021-3444/2021-Ku ze dne 20. července 2022, 

nabytí právní moci 20. srpna 2022. 

f) Stavební povolení č. j. MURK-OVŽP/17595/21-2955/21/No ze dne 28. července 2022, 

nabytí právní moci 26. srpna 2022. 

g) Stavební povolení č. j. MURK-OVŽP-17587/2021-3496/2021-Ku ze dne 1. srpna 2022, 

nabytí právní moci 2. září 2022. 

h) Stavební povolení č. j. DUCR-46915/22/F1 ze dne 16. srpna 2022, nabytí právní moci 17.září 

2022. 

i) Povolení k odstranění stavby č. j. DUCR-49542/22/F1 ze dne 19. srpna 2022, nabytí právní 

moci 17. září 2022. 

j) Souhlas s ohlášením stavby č.j. MURK-OVŽP-13440/2020-Po ze dne 6. června 2022 

k) Územní rozhodnutí č.j. MURK-OVŽP-32478/2021-Po ze dne 10. března 2022, nabytí právní 

moci ze dne 12. dubna 2022. 

l) Územní rozhodnutí č.j. MURK-OVŽP-6329/2021-Po ze dne 18. května 2021, nabytí právní 

moci ze dne 19. června 2021. 

m) Územní rozhodnutí č. j. MURK–OVŽP–7289/2019-Po ze dne 26. března 2020, nabytí právní 

moci ze dne 22. prosince 2020. 

Části dokumentace, které jsou nedílnou přílohou smlouvy, jsou uvedeny v čl. 16 odst. 13 

smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy: 
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a) převzal a přiměřeně zkontroloval veškerou smluvní dokumentaci 

b) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

c) prověřil místní podmínky na staveništi; 

d) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, 

případně v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky prostřednictvím žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace; 

e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, na jehož základě je 

uzavřena tato smlouva. 

f) jednal při přípravě nabídky s odbornou péčí. 

8. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 

a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci, nemusí být 

přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto 

sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací 

na díle. 

Článek 2  

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 4 této 

smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a 

nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí, a včetně 

veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k těmto změnám díla (dále souhrnně jako 

„dílo“). Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně 

provedené dílo včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech 

touto smlouvou sjednaných. 

2. Objednatel poskytuje zhotoviteli podlicenci k užití projektové dokumentace, a to výhradně k účelu 

provádění díla dle této smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá 

objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace 

v celém rozsahu a prohlašuje, že si ji řádně prostudoval a s její podobou souhlasí. Tím není 

dotčena odpovědnost objednatele za její správnost. 

3. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné 

části díla písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky 

a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 

odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost předané dokumentace. 

4. Předmět díla je splněn převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků 

objednatelem tzn., že dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými 

normami a předpisy platnými v době provádění díla. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu 

s podmínkami stavebního povolení. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro 

komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu 

prací s výkazy výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu, vč. 

předání příslušných dokladů v souladu s touto smlouvou a dle jejího článku 3. 
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5. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré činnosti potřebné k realizaci účelu této smlouvy označeny 

souhrnně jako „dílo“. 

Článek 3 

                                                         Specifikace díla  

Stavební část díla:  

1. Zájmové území se nachází jihovýchodně od hranice města Solnice v těsné blízkosti závodu 

Škoda Auto a.s., a je situováno v místech stávajících zemědělských ploch a na stávajících 

pozemních komunikacích v katastrálních územích Solnice, Litohrady a Kvasiny. Území je dále 

vymezeno komunikacemi III/32118 (ulice Průmyslová) a silnicí I/14. 

Vymezení plochy staveb tvoří dvojice základních přístupových komunikací SO 101 a SO 102.1 

(resp. SO 102.2). Samotné propojení komunikací SO 101 a SO 102.1 je řešeno formou stykové 

křižovatky v blízkosti úrovňového železničního přejezdu v severní části průmyslové zóny. 

Komunikace SO 101 bude napojena na okružní křižovatku na komunikaci I/14. Komunikace bude 

realizována částečně v hlubokém zářezu (lokálně doplněného o zárubní zdi – SO 251) 

podcházející stávající železniční trať, na které bude vybudován nový dvoukolejný železniční most 

(SO 201). Přes zářez bude dále přecházet most silniční (SO 202), přičemž komunikace postupně 

přejde do úrovně stávajícího terénu. 

Na komunikaci SO 101 bude realizována okružní křižovatka vnějšího průměru 50 m pro možnost 

přímého napojení centra průmyslové zóny, pro zajištění obslužnosti technologického zázemí a 

budoucí obslužnost železniční stanice Lipovka, jejíž výstavba je zde v rámci koordinovaného 

projektu plánována. V rámci záměru se jedná o připojení komunikace SO 107, na kterou navazují 

komunikace pro přímě zajištění obslužnosti technologického zázemí (SO 109) a budoucí 

železniční stanice. V oblasti technologického zázemí se bude nacházet vodojem, regulační 

stanice VTL/STL, trafostanice a čerpací stanice splaškových vod. 

Dále jsou součástí stavby doplňkové komunikace a polní cesty pro zajištění obslužnosti 

stávajícího území, úpravy a přeložky stávajících společných stezek pro chodce a cyklisty a 

realizace nových společných stezek pro chodce a cyklisty. 

Odvodnění komunikací je řešeno v převážné části dešťovými kanalizacemi a uličními horskými 

vpustmi, ve zbývající části pak s ohledem na ochranné pásmo II. stupně silničními příkopy 

s nepropustnými dny doplněných o norné stěny. 

Dále jsou součástí stavby objekty řady SO 200 – jedná se o železniční a silniční most, rámové 

propustky, zárubní a opěrné zdi. 

Nedílnou součástí stavby jsou rovněž objekty technické infrastruktury potřebné pro zajištění 

stabilního provozu průmyslové zóny a zajištění potřebných dodávek energií. 

Jedná se o objekty řady SO 300 jak technologické (vodovody, vodojem, splaškové kanalizace, 

čerpací stanice atd.) tak i o prvky odvodnění (dešťové kanalizace, úpravy a přeložky koryt vodních 

toků, retenční nádrže, odlučovače NEL atd.). Největším objektem odvodnění sloužící pro zajištění 

ochrany území pod průmyslovou zónou bude suchý poldr realizovaný ve stávajícím údolí podél 

komunikace III/32118 (ulice Průmyslová). 

Dále se jedná o objekty řady SO 400, kde budou provedeny přeložky a nová vedení elektrických 

(nízko i vysoko napěťových) a sdělovacích kabelů. Součástí objektové řady je rovněž realizace 

potřebných trafostanic, přípojkových skříní, veřejného osvětlení okružní křižovatky (křižovatka 

v rámci SO 101) a dalších prvků.   

Objekty řady SO 500 slouží k zajištění distribuce plynu v rámci průmyslové zóny. Jedná se o 
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přeložky a nová vedení STL a VTL plynovodů, součástí je i vybudování nové regulační stanice 

STL/VTL. 

Objekty řady SO 600 zajišťují úpravy v rámci objektů dráhy a to jak samotné železnice (provizorní 

a definitivní přeložka trati), tak i železničního přejezdu a kabelových vedení. 

Objekty řady SO 800 řeší následnou výsadbu a vegetační úpravy v rámci akce.  

Šířková uspořádání stavebních objektů, staničení apod. jsou zohledněna v popisech jednotlivých 

stavebních objektů. 

 

Stavba je dle PD rozdělena do čtyř etap. 

1. etapa provizorní přeloženi železniční tratě a následná výstavba železničního mostu, po 

dokončení železničního mostu bude započata druhá etapa a železniční trať bude 

převedena zpět do původní trasy. Vybudování přeložky železniční tratě bude 

předcházet přeložka vysokotlakého plynovodu s ohledem na výškový návrh teto 

přeložky. Součástí této etapy bude také zřízeni objektů řady SO 000, zařízení 

staveniště, apod.  

2. etapa výstavba veškerých pozemních komunikaci uvnitř průmyslové zóny včetně 

navazujících objektů technické infrastruktury, a to včetně výstavby stykové 

křižovatky napojované na ulici Průmyslová. Na komunikaci III/32118 (ulice 

Průmyslová) je předpokládáno po dobu výstavby zachování původního režimu 

průjezdu 1+1 (v rámci koordinované akce je komunikace rozšiřovaná na režim 

2+1). Předpokládají se navíc dílčí podetapy spojené s realizaci vodorovného 

dopravního značeni na předmětné křižovatce a s dalšími doplňkovými pracemi. 

Zároveň se předpokládají dílčí výluky na železniční trati spojené s realizaci 

úrovňového železničního přejezdu, nebude-li akce realizovaná souběžně s 

koordinovanou akci „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 

4. část; investorem je SŽ“. V případě současné realizace bude primární snaha o 

sdružení výluk v rámci výstavby. Do třetí a čtvrté etapy mohou zasahovat dílčí 

časti dokumentace, do etapy č. 3 musí být zajištěna průjezdnost především v 

rámci SO 101 a SO 102.1 s ohledem na realizaci navazujících etap a dopravně 

inženýrská opatřeni – tj. se předpokládá předčasné užívání. V rámci etapy může 

být realizován i suchý poldr. 

3. etapa výstavba odvodnění a navazujících stavebních objektů podél ulice Průmyslová 

(jižním směrem od SO 206) a přes komunikaci I/14. S ohledem na rozšiřovanou 

komunikaci v ulici Průmyslová na režim 2+1 bude dočasně zaveden zpětně režim 

1+1 pro možnost výstavby prvků odvodněni při zachovaní provozu. Na 

komunikaci I/14 je předpokládán postup po polovinách vozovky s tím, že jeden 

ze směrů dle pravě realizované dílčí etapy výstavby bude vždy zachován pro 

odlehčení dopravy v rámci místních komunikaci města Solnice a s ohledem na 

její současné intenzity. Ve směru, v němž bude výstavbou znemožněn průjezd, 

se předpokládá objízdná trasa po obchvatu města Solnice a přes ulici 

Domašínská. Dále bude provedena výstavba splaškové kanalizace podél 

komunikace III/32118 a přepojeni ze společnosti ACL na tuto kanalizaci. 

4. etapa výstavba stavebních objektů za hrázi objektu suchého poldru přes ulici 

Průmyslová (silnice III/32118). Obslužnost závodu Škoda Auto a.s. bude 

zajištěna přes nově realizované komunikace v rámci infrastruktury průmyslové 

zóny. Zároveň bude po celou dobu výstavby zajištěn min. jeden jízdní pruh na 

spojnici ulic Průmyslové a silnice I/14 pro odlehčeni dopravy ve špičkových 
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hodinách (při výměně směn). Současně bude zajištěna plná obslužnost 

přilehlých areálů. 

2. Rozdělení etap je pouze orientační a zhotovitel může pro realizaci zvolit i jiný, jím navržený 

průběh jednotlivých etap výstavby, přesné členění etap zhotovitel uvede v rámci harmonogramu 

dle přílohy č. 2 této smlouvy. Celková doba výstavby je 28 měsíců. Všechny uvedené stavby a 

stavební objekty (dále také „SO“) dle tohoto článku 3 je nutné vzájemně koordinovat. Rozsah 

stavby a všech SO je zřejmý z projektové dokumentace pro provádění stavby a stavebních 

povolení. 

3. V lokalitě stavby je nutná časová a věcná koordinace se stavbami dalších investorů. V místě bude 

probíhat realizace SO řady 400, investorů ČEZ a CETIN a dále stavba Správy železnic - „Zvýšení 

kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“. 

Zhotovitel v rámci realizace stavby provede také monitoring dotčených objektů, komunikací, 

objízdných tras před a po realizaci, vodních zdrojů; geotechnický průzkum apod., v souladu 

s projektovou dokumentací. 

4. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání v souladu se zadáním 

stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:  

a) smlouva o dílo; 

b) nabídka zhotovitele podaná v rámci příslušného zadávacího řízení;  

c) projektová dokumentace pro provedení stavby;  

d) soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;  

e) příslušná stavební povolení; 

f) příslušné územní rozhodnutí; 

g) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy 

ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy; 

h) písemné pokyny objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti 

koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze pracovníci 

s platnou lékařskou prohlídkou. 
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Realizační dokumentace stavby 

6. Zhotovitel dopracuje realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) v souladu s právními 

předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací. 

7. RDS bude předána 1 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou 

nosičích dat, (flash disk, CD nebo DVD), přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve 

formátu PDF a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (DOC, DWG apod.) 

8. Zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram postupného předávání částí RDS 1x v 

tištěné podobě a 1x elektronicky, a to při předání staveniště, do 7 dní od výzvy objednatele k 

plnění; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány 

vždy před zahájením těchto prací. 

9. Objednatel, případně osoba oprávněná za objednatele v příslušném rozsahu jednat, do 5 

pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá 

jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní 

strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání 

bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě 

povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Součástí zadání stavby se stává 

RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas, a případně podmínky zapsané v zápisu. 

10. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů 

od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se 

zhotovitelem o výhradách k RDS. 

11. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby 

případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít 

podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel 

zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, 

že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Zhotoviteli v případě udělení či postoupení 

podlicence nenáleží odměna. 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

12. Zhotovitel vyhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v souladu s 

právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací.   

13. DSPS bude předána 10 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena 

osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby; takovou osobou může být zejména osoba 

vykonávající na stavbě autorský dozor.  

14. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na 

každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu PDF a zároveň i v obecně rozšířeném 

přepisovatelném formátu.  

15. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu 

zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, 

objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit 

objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 



strana 10 z 32 

 

licenci v daném rozsahu udělit. Zhotoviteli v případě udělení či postoupení podlicence nenáleží 

odměna. 

Mostní listy 

16. Zhotovitel zpracuje mostní listy včetně 1. mostní prohlídky dle ČSN 73 6220 a dle ČSN 73 6221 

a zpracuje evidenci propustků dle TP 232. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v 5 

paré, předání v elektronické podobě v uzavřeném formátu (PDF) a v otevřeném formátu (DWG, 

XLSX, DOCX, atd.) 1. Hlavní mostní prohlídky zhotovitel uloží i do systému hospodaření s mosty 

BMS na stránkách http://bms.vars.cz/. 

Geodetické zaměření stavby a Geometrický plán  

17. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě. 

Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků 

zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

18. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 4x 

v listinné podobě a 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. 

19. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán stavby, který bude určen jak pro účely rozdělení 

pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

20. Geometrický plán bude předán 12x v listinné podobě. Geometrický plán bude zároveň předán 1x 

elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými 

předpisy potvrzen katastrálním úřadem. 

21. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému 

výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn 

uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je 

oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

Publicita – označení stavby dle grafického návrhu objednatele. 

22. Zhotovitel je povinen v místě realizace stavby umístit 2 velkoplošné reklamní panely v obou 

směrech provozu, resp. viditelnou a dostatečně velkou stálou informační tabuli (rozměr min. 2,1 

m výška x 1,0 m šířka). Na panelu musí být uveden název stavby, logo Královéhradeckého kraje, 

logo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Panel musí být zachován po celou dobu realizace 

díla. Grafická podoba panelu bude v předstihu schválena objednatelem. 

23. Zhotovitel je také povinen po dokončení stavby dle vzoru objednatele umístit pamětní desku s 

osazením na kamenném podstavci. 

Povinnosti v rámci společensky odpovědného zadávání 

24. Zhotovitel bude na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 

jeho činností plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ekologickými, a dle zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., vyhláška o katalogu odpadů. 

Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno. 

25. Objednatel, s cílem zajistit pro studenty technických oborů možnost vidět, na jakých projektech 

mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který studují ve školách 

zřízených objednatelem, požaduje, aby zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací 

http://bms.vars.cz/
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nejméně 1x v průběhu stavby a 1 x po dokončení stavby zajistil prohlídku provádění díla v trvání 

nejméně 1,5 hodiny alespoň 50 studentům technických oborů středních odborných škol. Součástí 

prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla. Konkrétní termín 

exkurzí bude písemně dohodnut a potvrzen (postačí i e-mailem) mezi smluvními stranami 

v průběhu trvání smlouvy. Za účelem smluvení konkrétního termínu objednatele zastupuje 

odpovědný koordinátor BOZP. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech stanovit nižší 

rozsah exkurze (trvání, četnost, počet osob). 

26. Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená 

odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní 

dotazy studentů. 

27. Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odst. 25 k provedení 

prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín 

exkurze) určí odpovědný koordinátor BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž koordinátor BOZP 

zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku 

může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel. 

Článek 4 

Staveniště 

1.  Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 7 kalendářních dnů od výzvy 

objednatele k plnění a k převzetí staveniště a zahájit provádění vlastní stavby do 7 

kalendářních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití 

dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech 

právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. O převzetí staveniště 

bude sepsán Předávací protokol, ve kterém budou vymezeny podmínky užívání staveniště a 

práva třetích osob k zájmovému území, a který bude předán objednateli. Náklady na zřízení 

potřebných staveništních přípojek (vody, elektrické energie, tepla apod.) uhradí zhotovitel. 

Zhotovitel zajistí na své náklady a na svou zodpovědnost i řádné měření odběru těchto energií i 

jejich úhradu. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla 

řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání celého dokončeného 

díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a zodpovídá za jeho 

správnost. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí 

staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je 

součástí této smlouvy. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a 

termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny. 

3.  Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:  

• spojené buňky, tj. 1x „dvojbuňku“, pro provoz objednatele, TDS, koordinátora BOZP a 

AD – vybavenou barevnou multifunkční tiskárnou formát A3 (s kopírkou a scannerem);  

• sanitární buňku WC a spojené buňky, tj. 1x „trojbuňku“, se zabudovanou kuchyňskou 

linkou pro zasedací místnost; 

• vybavení - elektřinou, vytápěním a chlazením (ne mobilní klimatizací), osvětlením, 

připojením k internetu, 2x pracovní stůl, 6x židli, min 1x skříň na výkresy (cca 1 x 2 m), 

2x uzamykatelné skříně s policemi, 1x věšák na kabáty, odpadkový koš. V zasedací 

trojbuňce bude minimálně 1x stůl pro min. 12 osob, 16x židle, 1x věšák na kabáty, 

odpadkový koš. Dále zde bude umístěn dataprojektor s plátnem. Součástí vybavení 
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kuchyňky v zasedací místnosti bude kávovar, rychlovarná konvice, lednice, mikrovlnná 

trouba, nádobí (min. hrnky, sklenice, malé a velké talíře, misky a lžíce, lžičky a příbory 

v počtu min. pro 12 osob), odpadkový koš. Všechny prostory budou ve formě stavební 

buňky, okna a dveře budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží. 

4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen se 

před zahájením stavebních prací seznámit s rozmístěním a trasou všech stávajících 

inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a zajistit si jejich vytýčení v terénu. Následně tyto 

buď vhodným způsobem přeložit anebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození.  

5. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se udržovat na 

převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

6. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny zhotovitelem 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 

krátkodobé práce, provést ohrazení zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve 

výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče (s ohledem na místní a provozní 

podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou), náhradní komunikace je nutno řádně 

vyznačit a osvětlit, 

b) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 

důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným 

způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 

c) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

7. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní 

úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 

vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim 

vedou. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je 

zhotovitel zejména povinen zajistit: 

• povolení k uzavírkám;  

• stanovení dočasného dopravního značení; 

• umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení; 

• povolení zvláštního užívání komunikací;  

• užívání veřejného prostranství; 

• po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem. 

9. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je stanovena do stanoveného 

termínu dokončení stavby. 
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Článek 5 
Doba, místo plnění a předání díla 

1. Zhotovitel provede dílo v termínech specifikovaných v odst. 2 tohoto článku. 

2. Termíny plnění díla jsou stanoveny následujícím způsobem: 

A Termín převzetí staveniště 
do 7 kalendářních dnů od výzvy 

objednatele k plnění 

B Termín zahájení stavebních prací 
do 7 kalendářních dnů po převzetí 

staveniště 

C Termín pro dokončení stavebních prací  28 měsíců od zahájení stavebních prací 

D 

Termín pro předání všech dokladů pro 

dokončení stavby není-li stanoveno touto 

smlouvou jinak 

do 10 pracovních dnů před dokončením 

stavebních prací 

E Dokončení stavby 
do 12 týdnů od ukončení stavebních 

prací 

3. Výzva objednatele k plnění bude zaslána v případě, že bude zajištěno finanční krytí ceny díla 

objednatele, které je závislé na rozhodnutí Meziresortní hodnotitelské komise v rámci Programu na 

podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (dále jen „MHK“). Finanční krytí ceny díla je 

zajištěno v případě, že MHK závazně schválí poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny 

díla, která není kryta z rozpočtu objednatele dle této smlouvy. 

4. Pokud výzva dle odst. 3 nebude zaslána do 1 roku od podpisu této smlouvy, marným uplynutím této 

lhůty platnost této smlouvy zaniká. Pro takový případ obě smluvní strany prohlašují, že nebudou mít 

vůči sobě žádných závazků z této smlouvy. 

5. Pokud MHK ve lhůtě dle odst. 4 rozhodne o neposkytnutí finančních prostředků na krytí ceny díla, je 

objednatel povinen zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně informovat, nejpozději však do 30 dnů 

ode dne, kdy se o výsledku jednání MHK dozvěděl. V případě, že objednateli s ohledem na 

financování díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané 

ceny, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo. 

6. Pro účely této smlouvy jsou stavební práce nebo dílčí části považovány za dokončené tehdy, 

jsou-li bez vad, nebo vykazují-li pouze drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení 

s jinými nebrání obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá 

plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

7. Místo plnění díla je stanoveno tímto způsobem: 

• zájmové území se nachází jihovýchodně od hranice města Solnice v těsné blízkosti závodu 

Škoda Auto a.s., a je situováno v místech stávajících zemědělských ploch a na stávajících 

pozemních komunikacích v katastrálních územích Solnice, Litohrady a Kvasiny. Území je dále 

vymezeno komunikacemi III/32118 (ulice Průmyslová) a silnicí I/14. Místo předání dokladů pro 

předání díla – sídlo objednatele.  
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Způsob předání a převzetí díla 

8. Při předání dokončeného díla objednateli předá zhotovitel následující doklady: 

a. RDS; 

b. DSPS; 

c. zaměření skutečného provedení stavby včetně přeložek; 

d. geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem; 

e. doklad o vytýčení stavby osobou oprávněnou k provádění zeměměřických a 

geodetických prací; 

f. fotodokumentaci stavby; 

g. atesty materiálů použitých při stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace 

zpracované odborným zařízením; 

h. výsledky provedených zkoušek (dle TKP) stavebních pracích dle příslušné projektové 

dokumentace;  

i. prokazatelný písemný doklad o likvidaci odpadů (stavební suť, zemina, živice apod.); 

j. další doklady, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; 

k. práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání 

stavby k jejímu účelu; 

l. vyčištěný prostor staveniště. 

9. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy 

řádně dokončeno a předáno a může být uvedeno do trvalého provozu. 

10. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla probíhá 

jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či 

předání a převzetí díla. 

11. Alespoň 10 pracovních dní před dokončením stavebních prací předá zhotovitel objednateli veškeré 

pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že 

je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením stavebních prací obstarat. Podklady, 

které nebylo možné obstarat před dokončením stavebních prací, předá zhotovitel objednateli do 10 

týdnů po termínu dokončení stavebních prací. 

12. O předání a převzetí prostoru staveniště, době zahájení stavebních prací, dokončení stavby a 

předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební 

deník v souladu s právními předpisy. 

13. Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“): 

Harmonogram předložený zhotovitelem obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech 

(počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla 

objednateli) a je zhotoven po jednotlivých stavebních objektech.    

Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, 

lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční 

lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy 

nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny. 

Harmonogram dle tohoto článku tvoří přílohu č. 2 smlouvy. 
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14. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle 

občanského zákoníku. 

15. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv 

důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu 

zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení 

díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z 

této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními 

stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je objednatel 

oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, pokud nedojde 

mezi smluvními stranami k dohodě jiné. 

Článek 6 
Cena za dílo 

1. Cena za zhotovení díla podle čl. 3 a čl. 4 této smlouvy v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu činí: 

Celková cena díla v Kč bez DPH 543.304.104,16 

DPH v Kč samostatně  114.093.861,87 

Celková cena v Kč včetně DPH 657.397.966,03 

2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

3. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 

objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně 

výkazu výměr. 

4. Cena neprovedených prací bude odečtena z ceny díla, přičemž cena méněprací bude vypočtena na 

základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 

zhotovitele). 

5. Cena díla dle tohoto článku obsahuje kromě nákladů na provedení díla dle čl. 3 a 4 této smlouvy také 

mimo jiné náklady na: 

• vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 

• zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

• opatření k ochraně životního prostředí, 

• náklady na sjednaná pojištění, 

• zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 

• koordinační a kompletační činnost,  

• poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  

• zajištění nezbytných dopravních opatření, 

• zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 

• součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby a při vydání kolaudačního 

souhlasu, 
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• další činnosti nutně spojené s realizací díla, které nejsou specifikovány touto smlouvou. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ zvýšit či snížit smluvní cenu sjednanou 

v tomto článku, respektive jednotlivé částky k zaplacení zhotoviteli ve smyslu čl. 7 této smlouvy, a to 

za podmínek a způsobem stanoveným níže. Pro vyloučení pochybností objednatel potvrzuje, že 

valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných, smluvní cena sjednaná v tomto článku tak 

může být vlivem této inflační doložky navýšena i snížena. Tato vyhrazená změna závazku se 

nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 ZZVZ.  

7. Cena za zhotovení díla, tedy částky k zaplacení zhotoviteli musí být na základě samostatného 

vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na věci určené pro 

dílo a na jiné vstupní náklady díla (dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou 

částky určené vzorcem uvedeného níže v tomto článku. Úprava výše ceny za zhotovení díla dle 

tohoto ustanovení bude provedena na základě samostatného vyúčtování zhotovitele za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Cena za zhotovení díla obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení 

nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení 

nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných článků.  

8. Úprava ceny díla spočívající ve zvýšení či snížení částky ve smyslu odst. 7 tohoto článku se 

nevztahuje na práci oceňovanou na základě nákladů ani na všeobecné položky výkazu výměr 

– tj. položky skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné konstrukce a práce. Postup dle odst. 6 a 

násl. se neuplatní ani na položky oceněné dle aktuálních cen dle čl. 10 odst. 5 písm. c) a d) 

smlouvy.  

9. Čtvrtletím pro potřeby úpravy ceny dle odst. 6 a násl. tohoto článku se rozumí kalendářní čtvrtletí 

počínající/končící měsíci: leden-březen (1. čtvrtletí), duben-červen (2. čtvrtletí), červenec-září (3. 

čtvrtletí), říjen-prosinec (4. čtvrtletí). 

10. Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování podle odst. 7 tohoto článku (dále jen „vyúčtování“) 

ke schválení zástupci objednatele (TDS) vždy nejpozději do posledního kalendářního dne druhého 

měsíce následujícího po konci příslušného čtvrtletí (tzn. do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 

2. čtvrtletí, do 30. listopadu za 3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní 

čtvrtletí, za které zhotoviteli úprava smluvní ceny dle smlouvy náleží. Toto vyúčtování bude 

znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů v souladu s odst. 

6 a násl. tohoto článku včetně doložení dokladů, ze kterých bude patrné, že zhotovitel postupoval při 

zvýšení či snížení vyúčtování v souladu s podmínkami uvedenými v odst. 6 a násl. tohoto článku. 

Zástupce objednatel (TDS) musí nejpozději do 28 dnů vyúčtování schválit nebo oznámit zhotoviteli, 

v jakém rozsahu vyúčtování neodpovídá smlouvě. Jestliže nedojde k dohodě o výši změny 

vyúčtování, zástupce objednatele (TDS) určí hodnotu, která bude zahrnuta do změny ceny pro účely 

postupu dle odst. 6 a násl. tohoto článku.  

11. Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování je jejich provedení v daném 

čtvrtletí příslušného kalendářního roku dle odst. 9 tohoto článku, přičemž provedením se rozumí 

fyzická realizace jednotlivých dotčených položek nebo prací zhotovitelem.  

12. Není-li v odst. 6 a násl. tohoto článku stanoveno jinak, pro účely postupu změny ceny dle odst. 6 a 

násl. tohoto článku se použijí přiměřeně ustanovení odst. 1 až 5 článku 6 ve spojení s čl. 7 smlouvy 

o dílo. 

13. Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem dle odst. 6 a násl. tohoto 

článku se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve výkazu 
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výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-

CC“ vyhlašovaného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem (dále také „ČSÚ“). 

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž XY označuje 

rok časové řady) využíván: 

• index pro kód „CZ-CC“ = „2 – Inženýrská díla“ (označení řádku); 

• Index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3.“, „4.“ (označení sloupce) 

(dále jen „cenový index“). 

V případě, že dojde k nahrazení cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným ČSÚ, 

bude jako cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude cenový 

index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit zástupce objednatele (TDS) vhodný 

index pro postup podle odst. 6 násl. tohoto článku. 

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní 

čtvrtletí se musí vypočíst podle vzorce: 

 UCN =  FnZ * (Pnz – 1) + Fnd * (Pnd – 1), 

s tím, že 

• výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí pro všechny položky 

nebo práce podléhající úpravě podle odst. 6 násl. tohoto článku s výjimkou položek dle bodu 

níže bude proveden podle vzorce: 

 

• výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí následující po období 

skončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém nastaly skutečnosti rozhodné (jak jsou uvedeny 

v definici pro parametr „z“) pro položky nebo práce oceněné dle článku 10 odst. 5 písm. a) 

až b) této smlouvy bude proveden podle vzorce: 

 

kde: 

• „n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava částek ; 

• „Pnz“ je násobitel úpravy pro příslušné kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána 

úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle odst. 6 a následující 

tohoto článku vyjma položek nebo prací oceněných dle vzorce výše (vzorec pro Pnd); 

• „Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek 

pro položky nebo práce oceněné podle článku 10 odst. 5 písm. a) a b) smlouvy o dílo, 

podléhající úpravě dle tohoto článku; 
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• „UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za 

kalendářní čtvrtletí „n“; 

• „Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě zhotoviteli za položky a práce provedené 

podléhající úpravě podle odst. 6 a násl. tohoto článku vyjma položek oceněných dle čl. 10 

odst. 5 písm. a) a b) smlouvy o dílo); 

• „Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě zhotoviteli za položky a práce provedené 

za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro položky nebo práce 

oceněných dle čl. 10 odst. 5 písm. a) a b) smlouvy o dílo); 

• „Li“ je cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za který je vypočítávána úprava částek 

(od „o“, resp. „z“ do „n“); 

• „o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá základní datum (datum podání nabídky v rámci 

předmětné veřejné zakázky); 

• „z“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podpisu změnového listu ze strany všech 

dotčených osob pro položky a práce dle čl. 10 smlouvy o dílo. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.  

2. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 

zákona a dle této smlouvy (dále jen „faktura“). Faktury budou opatřené názvem „Rozvoj centrální 

průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice Jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické 

průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém 

regionu“. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

Dílčí faktury jakož i konečná faktura vždy musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané 

údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, 

neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož 

i konečná faktura budou předávány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 

celkovou částku, 

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele, 
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k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) specifický symbol,   

p) protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura.  

3. V souladu s ustanovením § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem 

v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce.  

4. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu po odsouhlasení soupisu provedených prací 

a zjišťovacího protokolu, oba dokumenty musí být podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou 

vykonávající technický dozor stavebníka. Soupis provedených prací a činností s vyčíslením ceny 

prací a činností předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dní následujícího 

měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení v listinné 

podobě a v elektronické podobě ve výměnném formátu ASPE a ve formátu XLS. Lhůta pro 

odsouhlasení se stanovuje na 7 kalendářních dnů.  Faktura bude vystavena do 15 dnů od uskutečnění 

zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, 

které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice 

objednatele. 

5. Lhůta splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 60 kalendářních dnů po jejich doručení 

objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, 

náhrady škody apod.). 

6. Po splnění díla zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací 

vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s 

odsouhlaseným položkovým rozpočtem.  

7. Doručení faktury, popřípadě žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu 

zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 

případně vhodnou elektronickou formou.  

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 

bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena za dílo; 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele; 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
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10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 

nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. 

11. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s 

objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.  

12. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho 

části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 

poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude 

zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je 

objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel 

objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné 

části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá 

objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 pracovních 

dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu 

při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele 

objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou 

poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným 

splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této 

částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené 

objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 

pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 20 % z dlužné částky v Kč včetně DPH. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních 

dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené 

příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč včetně DPH 

za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou 

částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Zajištění závazku za řádné dokončení díla a za řádné plnění záručních podmínek 

13. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném 

termínu formou zádržného. Objednatel je oprávněn uplatnit zádržné v jakékoliv výši až do 10 % ze 

sjednané ceny díla v Kč včetně DPH. Objednatel není povinen zádržné uplatnit. Objednatel uhradí 

zadrženou část v termínu bezodkladně (nejpozději do 30 dnů) po předání a převzetí díla, 

prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Zhotovitel je oprávněn 

nahradit zádržné bankovní zárukou. 

14. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek 

formou bankovní záruky. Bankovní záruka bude vystavena na částku minimálně 3 % ze sjednané 

ceny díla v Kč včetně DPH. Záruční listinu předá zhotovitel nejpozději do 15 dnů od počátku běhu 

záruční doby. 

15. Objednatel vydá zhotoviteli dříve vystavenou záruční listinu oproti v souladu s touto smlouvou 

vystavenému originálu pozdější záruční listiny. Po uplynutí záruční doby vydá objednatel záruční 

listinu, případně potvrzení pro banku, na písemnou žádost zhotovitele, za předpokladu, že byly 

vypořádány všechny závazky zhotovitele z případně uplatněných záručních vad. 

16. V případě nahrazení zádržného bankovní zárukou nebo v rámci zajištění závazku za řádné plnění 

záručních podmínek předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené bankou osvědčující 

existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení závazku řádného 
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dokončení díla, nebo povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za řádné plnění 

záručních podmínek. Bankovní záruka musí být platná do doby trvání předmětné povinnosti. 

Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: 

• název a sídlo banky, 

• název a sídlo zhotovitele, 

• výši bankovní záruky, 

• účel bankovní záruky, 

• označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, 

• dobu platnosti bankovní záruky. 

17. Bankovní záruka dle předchozího ustanovení bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první 

vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k 

uplatnění práva z bankovní záruky: 

• zhotovitel neplní své povinnost ve vztahu k řádnému dokončení díla, nebo byl zjištěn úpadek 

zhotovitele v případě záruky za řádné dokončení díla, 

• zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za 

jakost, nebo byl zjištěn úpadek zhotovitele v případě záruky za plnění záručních podmínek. 

Článek 8 

Provádění díla 

1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat veškeré účinné obecně závazné právní předpisy, 

technické a jiné předpisy a rozhodnutí, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy nejsou obecně 

závazné, jakož i ujednání této smlouvy vztahující se k předmětu smlouvy a bude se řídit dohodami 

smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění díla a platnými vyjádřeními 

příslušných správních orgánů, případně dalších subjektů. 

2. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 

za podmínek v této smlouvě stanovených. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat 

objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na plnění předmětu smlouvy. 

3. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí. 

4. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 

kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty: 

• technický dozor stavebníka za součinnosti s objednatelem je povinen písemně svolávat 

minimálně 1x za 7 kalendářních dní kontrolní dny za účasti zhotovitele a pořizovat z nich zápisy. 

Do zápisu budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zápisy bude 

technický dozor objednateli zasílat emailovou poštou. Objednatel je povinen sledovat jejich 

obsah.  

• V případě zjištění vady v dosavadním postupu zhotovitele při plnění předmětu smlouvy uplatní 

objednatel u zhotovitele nárok na okamžité odstranění vady. 

• Zhotovitel odpovídá za to, že pro uskutečnění předmětu smlouvy budou vždy a zásadně použity 

pouze výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality.  

• Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat objednateli 

příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele). 

• Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 



strana 22 z 32 

 

• Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 

3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce 

těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou 

být konstrukce zakryty. 

5. Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP stanoveného 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.   

6. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že 

po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena 

dle občanského zákoníku. 

7. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude zhotovitel 

postupovat v souladu s „Všeobecnými TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 1“, v platném 

znění, schválenými MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 

1. 9. 2007, se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 

23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 

21. 2. 2000 MDS-OPK č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 včetně pozdějších novel. Dále dle všech 

TKP kapitola 2-31 staveb pozemních komunikací, TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu 

díla a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní 

komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice. 

9. Na základě vydaného stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede 

zhotovitel na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost osazení přechodného i trvalého dopravního 

značení, odpovídá za instalované DZ a SSZ.  

10. Po dokončení stavby je zhotovitel povinen zajistit odstranění provizorního dopravního značení, 

uvedení místa dočasně zabraného prováděním prací do původního stavu. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění případného znečištění vozovky a škody vzniklé vlivem stavby. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit splnění všech podmínek a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, 

organizací, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí zapracovaných do PD, v 

případě dodatečných požadavků budou tyto předem písemně odsouhlaseny objednatelem, příp. 

povolujícím úřadem. 

13. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších 

odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou 

odpovědnost řádné měření jejich odběru. 

14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a 

bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

15. Stavební deník: 

Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to 

ode dne převzetí staveniště. Ve smyslu § 152 odst. 6 stavebního zákona musí být stavební deník 

veden v elektronické formě. 

Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 

zápisem v úvodním listu každého deníku. 
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K obsahu stavebního deníku vedeného v elektronické formě umožní zhotovitel přístup objednateli a 

jeho zástupcům včetně TDS kdykoliv na jejich požádání, stejně tak zhotovitel umožní těmto osobám 

kdykoliv pořízení kopie stavebního deníku. 

Zhotovitel zajistí společné datové prostředí, kde bude udržovat aktuální dokumenty, průzkumy, 

výkresy, vyjádření dokumentace dle smlouvy o dílo tak, aby byly k dispozici objednateli. Uživatelské 

rozhraní systému bude kompletně v českém jazyce. 

Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

17. Během provádění díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivých činností na 

základě domluvy se stavebním dozorem objednatele v počtu min. 10 ks fotografií měsíčně. Po 

úplném dokončení stavby pořídí zhotovitel minimálně 100 ks fotografií hotového díla, z nichž bude 

patrný vzhled zejména hlavních stavebních objektů. Veškerou provedenou fotodokumentaci předloží 

zhotovitel objednateli 1x v digitální podobě na datovém nosiči při předání dokončeného díla. 

Zhotovitel bude rovněž výše uvedené průběžně ukládat a aktualizovat v koordinaci s TDS na 

společné datové prostředí, jehož správcem bude TDS. 

18. Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou 

dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

19. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se 

zadávacím řízením veřejné zakázky, a je povinen objednateli poskytnout veškeré podklady, o něž 

bude objednatelem požádán, pro zpracování monitorovací zprávy. 

20. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (poskytovateli dotace, MPO ČR, MF ČR, platebního 

orgánu, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším 

kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu 

dokladů souvisejících s projektem. 

22. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací díla a jeho financováním 

po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli, nejméně však do 31. 12. 2035. 

23. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. až do doby protokolárního předání 

a převzetí díla objednatelem, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho 

činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to alespoň do výše celkové 

ceny díla vč. DPH ve výši ke dni uzavření smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel 

objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy smlouva nabyde účinnosti. Zhotovitel je povinen 

udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu realizace díla. V případě, že v průběhu 

realizace zakázky skončí platnost pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění 

vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 

kalendářních dnů po jejím uzavření.  

24. Zhotovitel nese odpovědnost od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla při nebezpečí 

škody a jiném nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení 

díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.                                                 
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25. Odpovědnost na věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i 

jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, 

bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

26. Zhotovitel nese odpovědnost též do doby ukončení díla při nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 

opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného 

díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:  

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

27. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 

jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

28. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a 

příslušenství je od počátku objednatel. 

29. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději 

však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 

spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné 

ukončení díla. 

Článek 9 

Poddodavatelé zhotovitele 

1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla 

poskytnout určité věci či práva. Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele výkonem 

následujících činnosti: 

a) vedení celého projektu osobou hlavního vedoucího projektu; 

b) vedení díla autorizovanou osobou, tj. výkon činnosti osoby hlavního stavbyvedoucího, 

c) pokládka asfaltobetonových vrstev. 

V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně 

v příloze č. 3, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. 

bez využití poddodavatele. 

V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést 

v příloze č. 3 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 

poddodavatelům, s uvedením rozsahu jejich plnění. V případě, že zhotovitel v průběhu realizace 

použije poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3, je zhotovitel povinen takového poddodavatele 

písemně objednateli oznámit. 

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v rámci veřejné 

zakázky kvalifikaci pouze v případě, že po uzavření smlouvy: 
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• tento poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, použitou zhotovitelem k prokázání kvalifikace 

v rámci veřejné zakázky;  

• vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení; 

• poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

3. V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 

písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty 

prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem ve stejném nebo vyšším rozsahu. 

4. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého neprokazoval v rámci veřejné 

zakázky kvalifikaci pouze se souhlasem objednatele. Souhlas objednatele se změnou poddodavatele 

postačí formou zápisu z kontrolního dne. Zhotovitel je povinen objednatele o skutečnostech 

vedoucích ke změně poddodavatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich 

zjištění.   

Článek 10 
Dodatečné práce 

1. V případě zjištění zhotovitele při realizaci, o nutnosti stavebních a projektových změn, je zhotovitel 

povinen o této skutečnosti bezodkladně objednatele a TDS objednatele informovat. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se 

o tom záznam do stavebního deníku a budou ve změnovém listu stavby uvedeny jako méněpráce.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se 

zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele 

závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku 

předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve výměnném formátu ASPE a 

ve formátu XLS.  

5. Nabídková cena bude určena následovně, v prioritách dle následujícího pořadí:  

a) Zhotovitel ocení jednotkové ceny položek výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených 

v položkách v rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy. 

b) Nelze-li jednotkovou cenu určit postupem dle odst. 5 písm. a) tohoto článku, určí zhotovitel cenu 

nové položky z nejrelevantnější obdobné položky specifikované v položkách smluvního 

rozpočtu. Tuto položku včetně jednotkové ceny odsouhlasí rovněž TDS objednatele. 

c) Nelze-li jednotkovou cenu položky určit postupem dle odst. 5 písm. a) ani b) tohoto článku, 

použije se pro stanovení ceny položky databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních 

konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni předložení 

návrhu Zhotovitele. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku 

ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta. Tuto položku včetně 

jednotkové ceny odsouhlasí rovněž TDS objednatele. 

d) Nelze-li jednotkovou cenu položky určit postupem dle odst. 5 písm. a) b) ani c), předloží 

zhotovitel objednateli nejméně tři konkurenční nabídky, jež budou obsahovat ocenění 

předmětných prací. Z těchto nabídek bude vybrána ta nejlevnější. K ceně vybrané nabídky se 

nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již 

v těchto cenách zahrnuta. Tuto položku včetně jednotkové ceny odsouhlasí rovněž TDS 

objednatele. 

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze 
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na základě předem uzavřeného změnového listu. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této 

smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad. 

7. Do stavebního deníku se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, 

důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce 

a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a 

dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených 

položek rozpočtu.  

Článek 11 
Zajištění řádného plnění a smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 

1. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 50.000 Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového 

dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění. Ujednání o smluvní pokutě nemají 

vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání. 

2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu dokončení stavebních prací činí 

80.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem dokončení stavebních prací, a to až do 

data skutečného dokončení prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší 

než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto 

bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude 

smluvní pokuta snížena o 50 %. 

3. Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele a smluvní 

pokuta za nezahájení stavebních prací do 7 dnů po předání staveniště je 20.000 Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuta 25.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 

řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 

prostředků apod.) anebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP. 

5. Smluvní pokuta 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

6. Smluvní pokuta 20.000 Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo 

prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno v souladu s touto smlouvou. 

7. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li 

k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 10.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 

doby jejího odstranění. 

8. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad sjednává ve výši 20.000 Kč za 

každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

9. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 

20.000 Kč za každý případ neúčasti. 

10. Smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise 

z kontrolního dne označeny. 
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11. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu 

a udržovat ji v platnosti se sjednává ve výši 30.000 Kč za každý den prodlení. 

12. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení zhotovitele s předložením 

geodetického zaměření a dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného 

provedení. 

13. V případě, že zhotovitel nezajistí exkurzi dle čl. 3 odst. 25 smlouvy, uhradí zhotovitel jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ nezajištění exkurze a dále uhradí 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení s realizací exkurze oproti dohodnutému 

termínu, nedohodne-li se nejméně jeden pracovní den před konáním exkurze s objednatelem 

(koordinátor BOZP) na jiném termínu. 

14. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště 

nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 

výši 50.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště. 

15. Smluvní strany sjednávají, že celková výše smluvních pokut výše uvedených nepřesáhne celkem 

35 % z ceny díla v Kč včetně DPH. 

16. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,01 % z dlužné 

částky v Kč včetně DPH za každý den prodlení. 

17. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 

5.000 Kč za každý případ neúčasti. 

18. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení předávání, 

byl-li řádně obeslán, ani následující den, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč za každý 

den nedostavení se objednatele k zahájení předávání. 

19. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 

škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě). 

20. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 

smluvní straně povinné. 

Článek 12 
Odpovědnost a záruka 

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla 

objednateli nebo třetí osobě. 

2. Odpovědnost za vady díla: 

• vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu 

díla k naplnění účelu této smlouvy; 

• zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí; 

• objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu 

poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho 

měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se 

strany jinak. 
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3. Záruka za jakost: 

a) zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

za izolaci mostu v délce 120 měsíců 

za veškerá ostatní plnění, není-li stanoveno jinak v délce 60 měsíců; 

 

b) záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavebních prací; 

c) zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a 

od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. 

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, 

nebo vyšší mocí; 

d) objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději 

do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 

bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka 

uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

Článek 13 
Ukončení smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, bylo-li odstoupení oprávněné. 

 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li se zhotovitelem zahájeno 

       insolvenční řízení. 

 

3. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného    

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným 

v této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 

c) neprovádění změn v dohodnutých termínech, které objednatel požadoval, a maření 

projednávání změn, spočívající zejména v jejich neoceňování či opožděném oceňování; 

d) porušení smluvních povinností této smlouvy; 

e) nepředložení pojistné smlouvy; 

f) provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou; 

h) prodlení se splněním uzlového termínu o více než 30 dnů;  

i) v dalších případech stanovených v této smlouvě. 

4.  Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující částku 200.000 Kč bez DPH po dobu 

delší 90 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

 

5.  V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a 

vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak 
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zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu 

přefakturovat. 

 

6.  Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 

smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle této smlouvy, ustanovení 

o smluvních pokutách podle této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví 

předmětu díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. 

 

7.  Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 

stavební práce do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí 

bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm 

podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných 

vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla 

dle tohoto odstavce smlouvy nemá vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele 

zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace 

skutečného provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku účinnosti odstoupení 

pořízena. 

Článek 14 
Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována níže (dále jen „vyšší moc“), 

prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky vyšší moci za předpokladu, že daná 

smluvní strana postupovala podle tohoto článku. 

2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila vyšší moc, ani do 60 dnů od toho, 

co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle prvního odstavce této smlouvy, má 

kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky: 

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 

podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této 

události zamezit. 

4. Mezi případy vyšší moci náleží zejména: 

a) přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, 

epidemie); 

b) válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského 

státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

c) povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská 

válka;  

d) nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

5. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu vyšší moci, 

je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu vyšší moci neprodleně poté, co se o 
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vzniku takového případu vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o 

vzniku takového případu vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu vyšší moci povinná smluvní 

strana uvede povahu vyšší moci, počátek vyšší moci, předpokládanou dobu trvání vyšší moci a 

možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu vyšší moci hrozila.  

6. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích 

silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že není schopna 

svou povinnost splnit.  

7. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 

pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat 

více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude 

mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem: 

• zveřejněním v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a 

• zasláním výzvy dle čl. 5 odst. 3 smlouvy o dílo. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena 

zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení této smlouvy. 

4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými soudem ČR. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 

5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto 

součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne. 

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Dodavatel je povinen minimálně do 

konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, MPO ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, orgánům 

finanční správy apod.) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

9. Zhotovitel dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy 
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z více než 10 % hodnoty této smlouvy není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce 

dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve 

spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. června 2014, o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení 

Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 a zároveň že žádné finanční prostředky, které 

obdrží za plnění dle této smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými 

v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na 

Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která 

bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, dodavatel oznámí písemně objednateli do 5 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. 

10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 

stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších 

právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této 

smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 

týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za 

důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

12. Tato smlouva je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky.  

13. Přílohami této smlouvy jsou:  

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací); 

2. Harmonogram časový a finanční postupu výstavby;  

3. Seznam poddodavatelů. 

14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. 

RK/16/892/2023 ze dne 5. 6. 2023. 

Za objednatele     Za zhotovitele  

V Hradci Králové    V Hradci Králové                          

Mgr. Martin Červíček    za dodavatele M – SILNICE a.s. 

hejtman Královéhradeckého kraje  Mgr. Michal Kropáč 

      předseda představenstva a 
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Ing. Zdeněk Babka 

      místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

      za dodavatele EUROVIA CS, a.s. 

   [anonymizováno],  

   ředitel závodu Čechy východ  

   společnosti EUROVIA CS, a.s.,  

   jednající na základě plné moci 

 

 

 

 

     

    za dodavatele Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

    Petr Janeček, DiS.  

    člen představenstva 



SZ EUROVIA 

PLNÁ MOC 

EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924, 

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 O0 Praha 4, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, 

zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady a 

Ing. Pavlem Jirouškem, členem správní rady 

(dále jen „Společnost“) 

uděluje plnou moc 

řediteli závodu Čechy východ 

panu 

rodné číslo: 

(dále jen „Zmocněnec“) 

k tomu, aby zastupoval Společnost coby společníka při sdružení se do společnosti „Společnost M-SILNICE - 

EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jih“ se správcem společnosti M-SILNICE a.s., se sídlem 

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 a se společníkem Chládek a Tintěra, Pardubice 

a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361, 

za účelem účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní 

infrastruktury, Solnice jih“, jejímž zadavatelem je Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 

500 03 Hradec Králové, IC: 70889546. 

Zmocněnec je zejména oprávněn podepsat za Společnost nabídku, resp. společnou nabídku, (popř. žádost o 

účast, je-li podávána) do zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, včetně souvisejících dokumentů, a 

dále činit další právní jednání, která mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutná či 

potřebná. 

Zmocněnec je také oprávněn podepsat i smlouvu na plnění veřejné zakázky včetně případných dodatků a dále 

činit právní jednání spojené s realizací veřejné zakázky. 

Zmocněnec však není oprávněn k podpisu smlouvy o sdružení se ve společnosti, ani jejích stanov či dodatků. 

   

V Praze 

EUROVIÁ CS, a.s. 

+. 

rti n . 

: v 

Ing. Martin Borovka Ing. Pavel Jiroušek 
předseda správní rady člen správní rady 

EUROVIA ČS, a.s. 

Z helského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

d i ' 124/CZ452764924 „ 

: ána: tel. zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu bd Pa E I „ 

1 vlažka 1561 CONSTRUCTION



 

 

 

Příloha č. 1  - položkový rozpočet (oceněný soupis prací) 
  



3.1.3 Datum: 5.5.2023  as:

Rekapitulace úrovní  len!ní stavby

15:51:13

Strana: 1Aspe Firma: M - SILNICE a.s.

Stavba: 17-134-01 - ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR"MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

Varianta: Z# - 

Odbytová cena [K!] :  543 304 104,16

OC+DPH [K!] :  657 397 966,03

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 001 - P íprava staveni�t!  58 940 304,84  12 377 464,02  71 317 768,86

  SO 001.1 - Ostatní a vedlej�í náklady  36 068 769,00 29 808 900,00  6 259 869,00

  SO 001.2 - Sejmutí ornice  11 826 287,75 9 773 791,53  2 052 496,22

  SO 001.3 - Likvidace drobných staveb a objekt" na zájmovém území  666 196,69 550 575,78  115 620,91

  SO 001.4 - Kácení d evin  3 415 772,40 2 822 952,40  592 820,00

  SO 001.5 - Ochrana FVE  168 315,36 139 103,60  29 211,76

  SO 001.6 - Ulo�ení chráni#ek  744 127,65 614 981,53  129 146,12

  SO 001.7 - Odstran!ní potrubí VTL  2 430 285,00 2 008 500,00  421 785,00

  SO 001.8 - Náklady na výluky  3 474 515,00 2 871 500,00  603 015,00

  SO 001.9 - Archeologické pr"zkumy  12 523 500,00 10 350 000,00  2 173 500,00

 SO 101 - P ístupová komunikace východ  59 182 488,23  12 428 322,53  71 610 810,76

 SO 102.1 - P ístupová komunikace západ - #ást jih  43 184 623,91  9 068 771,02  52 253 394,93

 SO 102.2 - P ístupová komunikace západ - #ást sever  16 854 400,51  3 539 424,11  20 393 824,62

 SO 103 - Úprava komunikace III/32118  3 062 295,98  643 082,16  3 705 378,14

 SO 104.1 - Úprava cyklostezek  1 384 078,75  290 656,54  1 674 735,29

 SO 104.2 - Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace  870 745,51  182 856,56  1 053 602,07

 SO 104.3 - Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty podél komunikace SO 102.1 - km 0,025 - 0,317 1 734 852,91  364 319,11  2 099 172,02

 SO 104.4 - Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr"myslová zóna  6 892 370,93  1 447 397,90  8 339 768,83

 SO 105 - Polní cesta - komunikace západ  446 638,10  93 794,00  540 432,10

 SO 106 - Obslu�ná komunikace � východ  2 283 004,50  479 430,95  2 762 435,45

 SO 107 - P ístupová komunikace �ST Lipovka  18 456 813,84  3 875 930,91  22 332 744,75

 SO 108 - Polní cesta - suchý poldr  1 225 826,77  257 423,62  1 483 250,39

 SO 109 - Obslu�ná komunikace � technické zázemí  2 692 620,28  565 450,26  3 258 070,54

 SO 110 - Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí  2 692 243,05  565 371,04  3 257 614,09

 SO 111 - Polní cesta k pozemku p.#. 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou  1 220 767,86  256 361,25  1 477 129,11

 SO 111.ODST. - Polní cesta k pozemku p.#. 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou  118 082,01  24 797,22  142 879,23

 SO 180.1 - Dopravn! in�enýrská opat ení  1 348 907,26  283 270,52  1 632 177,78

  SO 180.1.1 - Dopravn! in�enýrská opat ení - v�eobecné polo�ky  24 200,00 20 000,00  4 200,00

  SO 180.1.2 - Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba centrální zóny  150 681,30 124 530,00  26 151,30

  SO 180.1.3 - Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa I.  328 545,25 271 525,00  57 020,25

  SO 180.1.4 - Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa II.  212 422,46 175 555,75  36 866,71

  SO 180.1.5 - Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa III.  350 890,93 289 992,50  60 898,43

  SO 180.1.6 - Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa IV.  163 860,63 135 422,01  28 438,62

  SO 180.1.7 - Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa V.  56 457,09 46 658,75  9 798,34

  SO 180.1.8 - Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VI.  136 919,06 113 156,25  23 762,81

  SO 180.1.9 - Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VII.  208 201,07 172 067,00  36 134,07

 SO 190.1 - Dopravní zna#ení  1 849 653,37  388 427,21  2 238 080,58

  SO 190.1.a - Dopravní zna#ení - SO 101  917 005,84 757 856,07  159 149,77

  SO 190.1b - Dopravní zna#ení - SO 102.1  358 172,55 296 010,37  62 162,18

  SO 190.1c - Dopravní zna#ení - SO 102.2  171 384,40 141 640,00  29 744,40

  SO 190.1d - Dopravní zna#ení - SO 103  323 994,48 267 764,03  56 230,45

  SO 190.1e - Dopravní zna#ení - SO 104.1  29 422,66 24 316,25  5 106,41

  SO 190.1f - Dopravní zna#ení - SO 104.2  3 516,56 2 906,25  610,31

  SO 190.1g - Dopravní zna#ení - SO 104.3  52 526,10 43 410,00  9 116,10

  SO 190.1h - Dopravní zna#ení - SO 104.4  105 100,60 86 860,00  18 240,60

  SO 190.1i - Dopravní zna#ení - SO 107  276 957,38 228 890,40  48 066,98

 SO 201 - �elezni#ní most v km 13,804  24 643 782,65  5 175 194,36  29 818 977,01

 SO 202 - Silni#ní most komunikace Východ � �ST Lipovka  15 696 654,45  3 296 297,43  18 992 951,88

 SO 204 - Propustek pod �eleznicí ev. km 14,659  - Demolice  140 548,24  29 515,13  170 063,37
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 SO 205 - Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724  8 955 819,81  1 880 722,16  10 836 541,97

 SO 206 - Rámový propustek pod komunikací III/32118  12 564 232,61  2 638 488,85  15 202 721,46

 SO 207 - Rámový propustek p es Lokotský potok  2 517 948,42  528 769,17  3 046 717,59

 SO 208 - Rámový propustek pod silnicí I/14  9 885 549,85  2 075 965,47  11 961 515,32

 SO 251 - Zárubní zdi podél komunikace SO 101  24 110 647,32  5 063 235,94  29 173 883,26

 SO 252.1 - Zárubní zdi podél Lokotského potoka  38 764 911,16  8 140 631,34  46 905 542,50

 SO 252.2 - Zárubní zdi podél Lokotského potoka  8 308 966,37  1 744 882,94  10 053 849,31

 SO 301 - De�$ová kanalizace - pr"myslová zóna Jih, severní #ást  10 238 881,10  2 150 165,03  12 389 046,13

 SO 302 - De�$ová kanalizace - pr"myslová zóna Jih, ji�ní #ást  2 245 201,35  471 492,28  2 716 693,63

 SO 321 - P elo�ka Lokotského potoka  2 237 501,34  469 875,28  2 707 376,62

 SO 322 - Vodote# z pr"myslové zóny Jih  8 846 911,20  1 857 851,35  10 704 762,55

 SO 331 - Spla�ková kanalizace � pr"myslová zóna jih  25 494 094,70  5 353 759,89  30 847 854,59

 SO 341 - Vodovod � pr"myslová zóna jih  11 759 029,00  2 469 396,09  14 228 425,09

 SO 342 - Vodojem � pr"myslová zóna jih  12 836 994,00  2 695 768,74  15 532 762,74

 SO 361 - Suchý poldr - pr"myslová zóna Jih, severní #ást  4 609 833,93  968 065,13  5 577 899,06

 SO 362 - Reten#ní nádr� - PZ JIH, ji�ní #ást  3 440 055,02  722 411,55  4 162 466,57

 SO 364 - Úprava %OV  26 900 000,00  5 649 000,00  32 549 000,00

 SO 371 - Odlu#ova# NEL - PZ JIH, severní #ást  7 731 313,06  1 623 575,74  9 354 888,80

 SO 372 - Odlu#ova# NEL - PZ JIH, ji�ní #ást  1 608 720,41  337 831,29  1 946 551,70

 SO 413 - P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!  894 491,68  187 843,25  1 082 334,93

 SO 415 - P elo�ka kabelové trasy kabel" VN a NN fy ACL Technology s.r.o.  984 910,23  206 831,15  1 191 741,38

 SO 430 - P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr"myslová  728 376,68  152 959,10  881 335,78

 SO 431 - Ve ejné osv!tlení okru�ní k i�ovatky -  komunikace východ  869 942,11  182 687,84  1 052 629,95

 SO 433 - Vedení NN 0,4kV - pr"myslová zóna Jih  1 151 050,46  241 720,60  1 392 771,06

  SO 433 - Vedení NN 0,4kV - pr"myslová zóna Jih  1 392 771,06 1 151 050,46  241 720,60

 SO 441 - P elo�ka VO na silnici I/14  335 861,75  70 530,97  406 392,72

 SO 442 - P elo�ky VO podél spole#né stezky  517 806,13  108 739,29  626 545,42

 SO 467 - P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ  217 655,00  45 707,55  263 362,55

  SO 467.1 - P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ  263 362,55 217 655,00  45 707,55

 SO 468 - P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ  88 345,80  18 552,62  106 898,42

  SO 468.1 - P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ  106 898,42 88 345,80  18 552,62

 SO 490 - P esun zna#ky obsazenosti parkovi�t!  296 342,84  62 232,00  358 574,84

  SO 490 - P esun zna#ky obsazenosti parkovi�t!  358 574,84 296 342,84  62 232,00

 SO 510 - P elo�ka vedení VTL pr"myslová zóna  13 052 933,51  2 741 116,04  15 794 049,55

 SO 511 - P elo�ka vedení VTL � zá ez SO 101  2 042 619,92  428 950,18  2 471 570,10

 SO 512 - P elo�ka vedení VTL � regula#ní stanice CTP  2 945 349,80  618 523,46  3 563 873,26

 SO 520 - Plynovod STL � pr"myslová zóna  2 578 016,07  541 383,37  3 119 399,44

 SO 521 - P elo�ka STL plynovodu p es komunikaci III/32118  185 961,26  39 051,86  225 013,12

 SO 541 - Regula#ní stanice VTL/STL  4 188 590,55  879 604,02  5 068 194,57

 SO 651 - �el. tra$ %astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek 2 913 819,27  611 902,05  3 525 721,32

 SO 652 - �el. tra$ %astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek 3 930 901,44  825 489,30  4 756 390,74

 SO 653 - �el. tra$ %astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek 1 174 101,99  246 561,42  1 420 663,41

 SO 654 - �el. tra$ %astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek 10 666 003,34  2 239 860,70  12 905 864,04

 SO 655 - �el. tra$ %astolovice - Solnice, rekonstrukce �el. p ejezdu v km 14,654  1 238 044,21  259 989,28  1 498 033,49

 SO 656 - �el. tra$ %astolovice - Solnice, odstran!ní �el. p ejezdu v km 13,808  11 290,41  2 370,99  13 661,40

 SO 657 - �el. tra$ %astolovice - Solnice, zru�ení propustku v km 13,805  114 226,49  23 987,56  138 214,05

 SO 671 - Provizorní p elo�ka %D-Telematika v �km 13,804  499 075,22  104 805,80  603 881,02

  SO 671 - Provizorní p elo�ka %D-Telematika v �km 13,804  603 881,02 499 075,22  104 805,80

 SO 672 - Definitivní p elo�ka %D-Telematika v �km 13,804  364 901,32  76 629,28  441 530,60

  SO 672 - Definitivní p elo�ka %D-Telematika v �km 13,804  441 530,60 364 901,32  76 629,28
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 SO 673 - Provizorní p elo�ka %D-Telematika v �km 14,655  386 627,39  81 191,75  467 819,14

  SO 673 - Provizorní p elo�ka %D-Telematika v �km 14,655  467 819,14 386 627,39  81 191,75

 SO 674 - Definitivní p elo�ka %D-Telematika v �km 14,655  204 325,59  42 908,37  247 233,96

  SO 674 - Definitivní p elo�ka %D-Telematika v �km 14,655  247 233,96 204 325,59  42 908,37

 SO 675 - P elo�ka kabel" SSZT v �km 14,655  118 728,00  24 932,88  143 660,88

  SO 675 - P elo�ka kabel" SSZT v �km 14,655  143 660,88 118 728,00  24 932,88

 SO 801.1 - Vegeta#ní úpravy - jih  2 625 491,10  551 353,13  3 176 844,23
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K! 36 068 769,00Cena s daní:

K! 6 259 869,00DPH:

K! 29 808 900,00Cena celková:

K! 29 808 900,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Ostatní a vedlej�í náklady

P íprava staveni�t!

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 001.1

Objekt: SO 001

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 29 808 900,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ostatní a vedlej�í náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02520 1 ZKOU�ENÍ MATERIÁL" NEZÁVISLOU ZKU�EBNOU KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Provedení zkou�ek dle vyhlá�ky  . 130/2019 Sb., resp. 541/2020 Sb.; o kritériích, 

p!i jejich� spln"ní je asfaltová sm"s vedlej�ím produktem nebo p!estává být 

odpadem.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými zkou�kami

 2 02520 2 ZKOU�ENÍ MATERIÁL" NEZÁVISLOU ZKU�EBNOU KPL  1,000  408 900,00  408 900,00

Provád"ní zkou�ek dle po�adavku investora / TDS nad rámec KZP. Provizorní 

cena.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými zkou�kami

 3 02730 1 POMOC PRÁCE Z#ÍZ NEBO ZAJI�$ OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  25 000,00  25 000,00

Vyty ení stávajících in�enýrských sítí v . výkop# sond pro ov"!ení pr#b"hu a 

hloubky ulo�ení.

Kompletní provedení.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za%ízeními

 4 02730 2 POMOC PRÁCE Z#ÍZ NEBO ZAJI�$ OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

Ochranna in�enýrských sítí, v etn" sítí S� apod.

Kompletní dodávka.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za%ízeními
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ostatní a vedlej�í náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 5 02811 PR"ZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  50 000,00  50 000,00

Dopl$ující geologický pr#zkum v p!ípad" pot!eby, provedení zku�ebních úsek# a 

polní zkou�ky.

Polo�ka bude  erpána se souhlasem TDS a objednatele.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ KPL  1,000  700 000,00  700 000,00

Zam"!ení skute ného provedení díla ke kolaudaci stavby. 3x ti�t"né paré + 1x CD

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 9 02911 R3 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&#ENÍ KPL  1,000  200 000,00  200 000,00

Obnovení vyty ení vlastnických hranic.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 7 02911 R1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&#ENÍ KPL  1,000  700 000,00  700 000,00

Ve�kerá zam"!ení nutná k realizaci díla (nap!. zam"!ení stavby p!ed výstavbou, 

vyty ení stavby a obvodu staveni�t" apod.) a k uvedení stavby do u�ívání a 

!ádnému p!edání dokon eného díla.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ostatní a vedlej�í náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 8 02911 R2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&#ENÍ KPL  1,000  2 000 000,00  2 000 000,00

Zam"!ení vrstev pro ur ení kubatur (dle zam"!ení p!í ných !ez# v PD) a pro ur ení 

kubatur konstruk ních vrstev a celkových plo�ných a délkových vým"r.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 10 029113 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&#ENÍ - CELKY KUS  1,000  120 000,00  120 000,00

Prostorové m"!ení koleje/í nad protlaky p!ed zahájením, p!i provád"ní a po 

dokon ení protlak#.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 11 02914 R1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTY OVACÍ SÍT& KUS  2,000  50 000,00  100 000,00

P!elo�ka m"!i ských bod# základního bodového pole. Kompletní dodávka, v etn" 

projendání.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: ocen'no jako celková !ástka ze samostatného soupisu prací jako nedílné sou!ásti projektu základní vyty!ovací sít'

 12 02914 R2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTY OVACÍ SÍT& KUS  1,000  50 000,00  50 000,00

Ocen"no jako celková  ástka dle Souhrnné geodetické dokumentace.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: ocen'no jako celková !ástka ze samostatného soupisu prací jako nedílné sou!ásti projektu základní vyty!ovací sít'

 13 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Vypracování havarijního a povod$ového plánu v pot!ebném po tu paré tiskem i 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ostatní a vedlej�í náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

digitáln". Kompletní provedení.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 14 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  19 500 000,00  19 500 000,00

Realiza ní dokumentace stavby ( tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle sm"rnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, %e�í podrobnosti pro kvalitní a 

bezpe né zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování sou!adnicového a 

vý�kového pokrytí komunikace, zahu�t"ní p!í ných !ez# pro plynulé !e�ení, 

aktualizace dopracování dopravního zna ení. Odsouhlasí správce stavby. 

Zadavatel poskytne zhotoviteli otev!ený formát *.dwg/dgn.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 15 02944 OSTAT PO�ADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE  PROVEDENÍ V 

DIGIT FORM&

KPL  1,000  3 100 000,00  3 100 000,00

Dokumentace skute ného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby pot!ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

zm"n stavby oproti DSP, PDPS. Ov"!ené podpisem odpov"dného zástupce 

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel 

poskytne zhotoviteli otev!ený formát *.dwg/dgn.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 16 02945 R OSTAT PO�ADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  750 000,00  750 000,00

Vyty ení hranic pozemk#, geometrický odd"l. plán pro majetkoprávní vypo!ádání 

majetkových vztah# (12x tiskem).

1=1,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ostatní a vedlej�í náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%ípravu podklad(, vyhotovení �ádosti pro vklad na katastrální ú%ad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpo!etní a grafické kancelá%ské práce
- ú%ední ov'%ení výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí p%íslu�ným katastrálním ú%adem

 17 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

1 x m"sí n" sada barevných fotografií v ti�t"né i elektronické form". 3 x 

záv"re ná fotodokumentace v albu s popisem v ti�t"né i elektronické podob".

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d'je a konstrukcí v po�adovaných !asových
intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v
po�adovaném po!tu

 18 02950 OSTATNÍ PO�ADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Pasportizace objízdných tras ( pasport bude proveden p!ed z!ízením objízdných 

tras a po jejich ukon ení )

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 19 029511 R OSTATNÍ PO�ADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Zji�t"ní a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objekt# p!ed zapo etím 

stavebních prací, které mohou být dot eny stavbou v . fotodokumentace, 

projednání se správci sítí. Odevzdání v ti�t"né podob".

Pasportizace nejbli��ích objekt# ( budov )

( p!ed stavbou, v pr#b"hu stavby 1 x za m"síc a po stavb" )
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ostatní a vedlej�í náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- v etn" provedení statického posudku budov

- pasportizace sousedních pozemk#

- v�e v etn" vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu, s potvrzením vlastníka

objektu

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 20 02991 A OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA NÍ TABULE KUS  2,000  5 000,00  10 000,00

Zhotovitel je povinen v míst" realizace stavby umístit 2 velkoplo�né reklamní panely 

v obou sm"rech provozu, resp. viditelnou a dostate n" velkou stálou informa ní 

tabuli (rozm"r min. 2,1 m vý�ka x 1,0 m �í!ka). Na panelu musí být uveden název 

stavby, logo Královéhradeckého kraje, logo Ministerstva pr#myslu a obchodu &R. 

Panel musí být zachován po celou dobu realizace díla. Grafická podoba panelu 

bude v p!edstihu schválena objednatelem. Zhotovitel je také povinen p!ed 

zahájením realizace stavby dle vzoru objednatele umístit pam"tní desku s osazením 

na kamenném podstavci.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení informa!ních tabulí v p%edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p%edepsaným zadavatelem
- ve�keré nosné a upev)ovací konstrukce
- základové konstrukce v!etn' nutných zemních prací
- demontá� a odvoz po skon!ení platnosti
- p%ípadn' nutné opravy po�kozených !átí b'hem platnosti

 21 02991 B OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA NÍ TABULE KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

Pam"tní deska s osazením na kamenném podstavci po dokon ení stavby dle vzoru 

objednatele.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ostatní a vedlej�í náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- dodání a osazení informa!ních tabulí v p%edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p%edepsaným zadavatelem
- ve�keré nosné a upev)ovací konstrukce
- základové konstrukce v!etn' nutných zemních prací
- demontá� a odvoz po skon!ení platnosti
- p%ípadn' nutné opravy po�kozených !átí b'hem platnosti

 22 03100 ZA#ÍZENÍ STAVENI�T& - Z#ÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁ� KPL  1,000  2 000 000,00  2 000 000,00

Montá� a demontá� za!ízení staveni�t", v etn" prostor# pro objednatele. Polo�ka 

obsahuje poplatky do asných zábor# b"hem stavby - dle pot!eb zhotovitele.

Kompletní provedení.

Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveni�ti: 

- spojené bu$ky, tj. 1x �dvojbu$ku�, pro provoz objednatele, TDS, koordinátora 

BOZP a AD � vybavenou barevnou multifunk ní tiskárnou formát A3 (s kopírkou a 

scannerem); 

- sanitární bu$ku WC a spojené bu$ky, tj. 1x �trojbu$ku�, se zabudovanou 

kuchy$skou linkou pro zasedací místnost;

- vybavení - elekt!inou, vytáp"ním a chlazením (ne mobilní klimatizací), osv"tlením, 

p!ipojením k internetu, 2x pracovní st#l, 6x �idli, min 1x sk!í$ na výkresy (cca 1 x 2 

m), 2x uzamykatelné sk!ín" s policemi, 1x v"�ák na kabáty, odpadkový ko�. V 

zasedací trojbu$ce bude minimáln" 1x st#l pro min. 12 osob, 16x �idle, 1x v"�ák na 

kabáty, odpadkový ko�. Dále zde bude umíst"n dataprojektor s plátnem. Sou ástí 

vybavení kuchy$ky v zasedací místnosti bude kávovar, rychlovarná konvice, 

lednice, mikrovlnná trouba, nádobí (min. hrnky, sklenice, malé a velké talí!e, misky a 

l�íce, l�i ky a p!íbory v po tu min. pro 12 osob), odpadkový ko�. V�echny prostory 

budou ve form" stavební bu$ky, okna a dve!e budou zaji�t"ny uzamykatelnou 

bezpe nostní m!í�í.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po%ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za%ízení

V�eobecné konstrukce a práce  29 808 900,000
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ostatní a vedlej�í náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 29 808 900,00Celkem:
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K! 11 826 287,75Cena s daní:

K! 2 052 496,22DPH:

K! 9 773 791,53Cena celková:

K! 9 773 791,53Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Sejmutí ornice

P íprava staveni�t!

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 001.2

Objekt: SO 001

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 9 773 791,53Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Sejmutí ornice

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11020 V�EOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEM&D&LSKÝCH PLOCH M2  158 651,000  1,00  158 651,00

Kompletní provedení v etn" skládkovného apod.

112133+46518=158 651,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstran'ní v�ech p%eká�ek pro uskute!n'ní stavby s výjimkou sejmutí ornice a podorni!ních vrstev

 2 11030 V�EOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH M2  5 963,000  1,00  5 963,00

Kompletní provedení v etn" skládkovného apod.

4654+1309=5 963,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstran'ní v�ech p%eká�ek pro uskute!n'ní stavby s výjimkou mýcení k%ovin, kácení strom(, odstran'ní pa%ez(, odstran'ní lesní hrabanky

 3 11090 V�EOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  45 396,000  1,00  45 396,00

Kompletní provedení v etn" skládkovného apod.

27139+18257=45 396,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstran'ní v�ech p%eká�ek pro uskute!n'ní stavby

 4 12110 2 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P"DY M3  7 873,540  72,68  572 248,89

Sejmutí ornice v míst" stavby, odvoz na mezideponii.

Trvalý zábor - oblast mezi rozhraním SO / trvalého záboru. Polo�ka bude  erpána 

pouze v p!ípad" nutnosti v minimální mo�né mí!e dle skute nosti se souhlasem TDS 

a objednatele v prokazatelném mno�ství.

Mocnosti dle pedologického pr#zkumu, v místech "bez ornice" zapo teno v 

odkopech SO.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Sejmutí ornice

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Lesní p(da v míst' poldru: 0.15*0=0,000 [A]

Ornice tl.:

0.12: 248*0.12=29,760 [B]

0.15: 323*0.15=48,450 [C]

0.17: 516*0.17=87,720 [D]

0.18: 391*0.18=70,380 [E]

0,21: 450*0.21=94,500 [G]

0.22: 7952*0.22=1 749,440 [H]

0.25: 594*0.25=148,500 [I]

0.26: 54*0.26=14,040 [J]

0.27: 560*0.27=151,200 [K]

0.30: 461*0.3=138,300 [L]

0.31: 12691*0.31=3 934,210 [M]

0.32: 419*0.32=134,080 [N]

0.34: 922*0.34=313,480 [O]

0.40: 1918*0.4=767,200 [P]

0.46: 418*0.46=192,280 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=7 873,540 [R]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�*ku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 5 12110 3 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P"DY M3  13 230,750  72,68  961 610,91

Sejmutí ornice v míst" stavby, odvoz na mezideponii.

Do asné zábory. Polo�ka bude  erpána pouze v minimální mo�né mí!e dle 

skute nosti, se souhlasem TDS a objednatele v prokazatelném mno�ství.

Mocnosti dle pedologického pr#zkumu, v místech "bez ornice" zapo teno v 

odkopech SO.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Sejmutí ornice

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Lesní p(da v míst' poldru: 0.15*1204=180,600 [A]

Ornice tl.:

0.12: 570*0.12=68,400 [B]

0.15: 0*0.15=0,000 [C]

0.17: 106*0.17=18,020 [D]

0.18: 1314*0.18=236,520 [E]

0,21: 5792*0.21=1 216,320 [G]

0.22: 4718*0.22=1 037,960 [H]

0.25: 4229*0.25=1 057,250 [I]

0.26: 248*0.26=64,480 [J]

0.27: 2819*0.27=761,130 [K]

0.30: 2283*0.3=684,900 [L]

0.31: 19393*0.31=6 011,830 [M]

0.32: 229*0.32=73,280 [N]

0.34: 1052*0.34=357,680 [O]

0.40: 1318*0.4=527,200 [P]

0.46: 2033*0.46=935,180 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=13 230,750 [R]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�*ku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 6 121107 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P"DY S ODVOZEM DO 16KM M3  26 162,570  133,63  3 496 104,23

Sejmutí ornice a odvoz p!ebyte né ornice na pozemky ZPF. Zhotovitel v cen" 

zohlední odvozové vzdálenosti - ulo�ení na mezideponii a ulo�ení na pozemky ZPF.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Sejmutí ornice

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Lesní p(da v míst' poldru: 0.15*352=52,800 [A]

Ornice tl.:

0.12: 1458*0.12=174,960 [B]

0.15: 1200*0.15=180,000 [C]

0.17: 466*0.17=79,220 [D]

0.18: 12313*0.18=2 216,340 [E]

0,21: 4468*0.21=938,280 [G]

0.22: 16692*0.22=3 672,240 [H]

0.25: 7837*0.25=1 959,250 [I]

0.26: 109*0.26=28,340 [J]

0.27: 221*0.27=59,670 [K]

0.30: 7521*0.3=2 256,300 [L]

0.31: 23515*0.31=7 289,650 [M]

0.32: 3387*0.32=1 083,840 [N]

0.34: 7863*0.34=2 673,420 [O]

0.40: 5306*0.4=2 122,400 [P]

0.46: 2991*0.46=1 375,860 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=26 162,570 [R]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�*ku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 7 12190 P#EVRSTVENÍ ORNICE M3  32 482,701  4,56  148 121,12

P!edpoklad doby na mezideponii do 2 let.

11378.411+7873.54+13230.75=32 482,701 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje p%evrstvení ornice na skládce

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  21 104,290  62,09  1 310 365,37

Viz polo�ka 12110.2 a 12110.3.

Polo�ka bude  erpána pouze v minimální mo�né mí!e dle skute nosti, se souhlasem 

TDS a objednatele v prokazatelném mno�ství.

Bez ohledu na vzdálenost v rámci stavby.

7873.54+13230.75=21 104,290 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Sejmutí ornice

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 17120 1 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  32 482,701  2,00  64 965,40

Ulo�ení na mezideponie.

Ulo�ení na místo, viz polo�ky 182211, 18222 a 18232 celé PD - tyto polo�ky jsou 

sou tem navazujících stavebních objekt# (SO 100, SO 200 atd.). [A]

[B] SO 001.2 - polo�ky 12110.2 a 12110.3.

V rámci mezideponie provedení v�ech p!edepsaných prací mimo polo�ky 

vykázaných samostatn" v soupisu prací (tj. p!evrstvení a o�et!ování) apod.

11378.411=11 378,411 [A]

7873.54+13230.75=21 104,290 [B]

Celkem: A+B=32 482,701 [C]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Sejmutí ornice

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 18230 1 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& M3  14 784,159  48,58  718 214,44

Rozprost!ení ornice na polnosti ZPF.

26162.57-11378.411=14 784,159 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 11 18230 2 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& M3  21 104,290  56,68  1 196 191,16

Ulo�ení zp"t na místo, viz polo�ka 12110.2 a 12110.3.

Polo�ka bude  erpána pouze v p!ípad" nutnosti v minimální mo�né mí!e dle 

skute nosti se souhlasem TDS a objednatele v prokazatelném mno�ství.

7873.54+13230.75=21 104,290 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Sejmutí ornice

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 12 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  75 225,000  13,48  1 014 033,00

Mimo samostatné SO, dle navazujících polo�ek do asného odstran"ní ornice.

75225=75 225,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p%edepsané travní sm'si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e
bez ohledu na sklon terénu

 13 18710 O�ET#ENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  8 192,701  10,00  81 927,01

Po dobu stavby, kompletní provedení.

Poní�eno o ji� provedenou  ást archeologického pr#zkumu.

11378.411+7873.54+13230.75=32 482,701 [A]

A-24290=8 192,701 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje urovnání skládky do vý�ky max. 3m se sklony svah( 1:2 a mírn'j�ími,
zalo�ení trávníku (event. o�et%ení chemicky p%ed zalo�ením trávníku p%i !asové prodlev' mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok o�et%ení chemicky, 2x 
za rok sekání.

Zemní práce  9 773 791,531

 9 773 791,53Celkem:
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K! 666 196,69Cena s daní:

K! 115 620,91DPH:

K! 550 575,78Cena celková:

K! 550 575,78Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Likvidace drobných staveb a objekt% na zájmovém území

P íprava staveni�t!

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 001.3

Objekt: SO 001

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 550 575,78Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Likvidace drobných staveb a objekt% na zájmovém území

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  257,500  50,00  12 875,00

Beton a �elezobeton, kamenný obklad apod. P!edpoklad 2500 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

P!edpokládaná hmotnost kan. �achty - 4 t.

Trouba DN 800 - 1.05t/m.

Polo�ka 96926: (30+200)*1.05=241,500 [A]

Polo�ka 96688: 4*4=16,000 [B]

Celkem: A+B=257,500 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  12 875,000

Zemní práce1

 2 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  589,923  93,02  54 874,64

Zásyp trub: 230*(2-0.28)*1.4=553,840 [A]

Odstra)ované �achty: 2.0*2.0*(2.2-0.28)*4=30,720 [B]

Nová �achta: 2.0*2.0*(2.2-0.28)-3.14*0.62*0.62*(2.2-0.28)=5,363 [C]

Celkem: A+B+C=589,923 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Likvidace drobných staveb a objekt% na zájmovém území

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 131733 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  29,130  172,91  5 036,87

Hloubení jam pro odkopy �achet.

Odstra)ované �achty: 2.0*2.0*(2.2-0.28)*4-3.14*0.62*0.62*(2.2-0.28)*4=21,450 [A]

Nová �achta: 2.0*2.0*(2.2-0.28)=7,680 [B]

Celkem: A+B=29,130 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Likvidace drobných staveb a objekt% na zájmovém území

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 4 132733 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  397,682  138,48  55 071,00

Hloubení rýhy pro odkop HOZ.

P!edpoklad hloubky do 2,0 m, ode teno odhumusování - viz SO 001.2.

230*(2-0.28)*1.4-3.14*230*0.465*0.465=397,682 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 5

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Likvidace drobných staveb a objekt% na zájmovém území

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  426,812  2,00  853,62

Ulo�ení na mezideponii.

131733: 29.13=29,130 [A]

132733: 397.682=397,682 [B]

Celkem: A+B=426,812 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  589,923  250,80  147 952,69

125733: 589.923=589,923 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Likvidace drobných staveb a objekt% na zájmovém území

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  263 788,821

Svislé konstrukce3

 7 342314 ST&NY A P#Í KY VÝPL+ A ODD&L Z PROST BETONU DO C25/30 M3  0,301  5 570,00  1 676,57

Zátky výpln" HOZ, v etn" ut"sn"ní spar.

Bude  erpáno dle skute nosti dle pr#m"ru potrubí.

C25/30-XF3.

2*0.3*3.14*0.4*0.4=0,301 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
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P íprava staveni�t!

Likvidace drobných staveb a objekt% na zájmovém území

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Svislé konstrukce  1 676,573

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,600  2 667,00  4 267,20

C12/15-X0.

4*2*2*0.1=1,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
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Likvidace drobných staveb a objekt% na zájmovém území

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 9 45169 PODKL A VÝPL+ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3  50,240  1 170,00  58 780,80

Výpl$ potrubí HOZ cementopopílkovou suspenzí - pod komunikací III/32118h.

P!edpoklad délky cca 100 m

Bude  erpáno dle skute nosti dle pr#m"ru potrubí.

100*3.14*0.4*0.4=50,240 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho ulo�ení se zhutn'ním, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny)

Vodorovné konstrukce  63 048,004

Potrubí8

 10 89416 �ACHTY KANALIZA  Z BETON DÍLC" NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  1,000  38 750,39  38 750,39

Zaslepení u pozemku 5675/1, resp. 5671.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p%edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku
- p%edepsané podkladní konstrukce

Potrubí  38 750,398

Ostatní konstrukce a práce9

 11 966842 ODSTRAN&NÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  149,000  123,00  18 327,00

Odstran"ní oplocenky z d!ev"ných trám# a pletiva.

Kompletní polo�ka, v etn" skládkovného, skládky a ulo�ení na skládku bez ohledu 

na vzdálenost.

Lesní �kolky drát"ných plot# ur ených v rámci objektu k likvidaci je 149 m. Drát"ný 

plot je realizován z d!ev"ných k#l# vý�ky cca 2 m a pletiva.

149=149,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v!etn' odstran'ní základových konstrukcí a nezbytného rozsahu
zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(,
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odstran'ní sloupk( z jiného materiálu, odstran'ní vrat a vrátek
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 12 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZA  �ACHET KOMPLETNÍCH KUS  4,000  3 240,00  12 960,00

Kompletní odstran"ní �achet HOZ - p!edpoklad 4 ks.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v!etn' nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 13 96926 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZA M  230,000  605,00  139 150,00

Vybourání potrubí HOZ, v etn" odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost.

30+200=230,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou
malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k 
polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

Ostatní konstrukce a práce  170 437,009

 550 575,78Celkem:
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K! 2 822 952,40Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Kácení d evin

P íprava staveni�t!

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 001.4

Objekt: SO 001

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 2 822 952,40Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Kácení d evin

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11120 ODSTRAN&NÍ K#OVIN M2  4 793,000  78,80  377 688,40

Odstran"ní k!ovin dle dendrologického pr#zkumu. V etn" likvidace ko!en# a 

zp"tného zásypu jam. Bez ohledu na vzdálenost.

Viz soupis mimolesní zelen" a technická zpráva.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Poní�eno o ji� provedenou  ást archeologického pr#zkumu.

Mimolesní zele): 4130=4 130,000 [A]

Lesní zele): 3390=3 390,000 [B]

Celkem: A+B=7 520,000 [C]

C-2727=4 793,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: odstran'ní k%ovin a strom( do pr(m'ru 100 mm doprava d%evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t'pkování

 2 11201 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN&NÍM PA#EZ" KUS  1 930,000  988,00  1 906 840,00

Odstran"ní vzrostlých d!evin. Kompletní polo�ka v etn" dopravy, ulo�ení na 

skládku, skládkovného apod.

Polo�ka obsahuje vytrhání pa!ez#, vykopání pa!ez# nebo frézování pa!ez#. V . 

zásypu jam po pa!ezech v etn" zhutn"ní, ohumusování a kompletních zemních 

prací (úprava svahových t"les apod.).

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Poní�eno o ji� provedenou  ást archeologického pr#zkumu.

Mimolesní zele): 152=152,000 [A]

Lesní zele): 1786=1 786,000 [B]

Celkem: A+B=1 938,000 [C]

C-8=1 930,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení strom( se m'%í v [ks] pora�ených strom( (pr(m'r strom( se m'%í ve vý�ce 1,3m nad
terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v'tví
- spálení v'tví na hromadách nebo �t'pkování
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Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- dopravu a ulo�ení kmen(, p%ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn( zadávací dokumentace Odstran'ní pa%ez( se m'%í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných 
pa%ez( a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa%ez(
- ve�keré zemní práce spojené s odstran'ním pa%ez(
- dopravu a ulo�ení pa%ez(, p%ípadn' dal�í práce s nimi dle pokyn( zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa%ezech

 3 11202 KÁCENÍ STROM" D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN&NÍM PA#EZ" KUS  51,000  3 048,00  155 448,00

Odstran"ní vzrostlých d!evin. Kompletní polo�ka v etn" dopravy, ulo�ení na 

skládku, skládkovného apod.

Polo�ka obsahuje vytrhání pa!ez#, vykopání pa!ez# nebo frézování pa!ez#. V . 

zásypu jam po pa!ezech v etn" zhutn"ní, ohumusování a kompletních zemních 

prací (úprava svahových t"les apod.).

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Poní�eno o ji� provedenou  ást archeologického pr#zkumu.

Mimolesní zele): 7=7,000 [A]

Lesní zele): 57=57,000 [B]

Celkem: A+B=64,000 [C]

C-13=51,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení strom( se m'%í v [ks] pora�ených strom( (pr(m'r strom( se m'%í ve vý�ce 1,3m nad
terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v'tví
- spálení v'tví na hromadách nebo �t'pkování
- dopravu a ulo�ení kmen(, p%ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn( zadávací dokumentace Odstran'ní pa%ez( se m'%í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných 
pa%ez( a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa%ez(
- ve�keré zemní práce spojené s odstran'ním pa%ez(
- dopravu a ulo�ení pa%ez(, p%ípadn' dal�í práce s nimi dle pokyn( zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa%ezech

 4 11203 KÁCENÍ STROM" D KMENE P#ES 0,9M S ODSTRAN PA#EZ" KUS  57,000  4 488,00  255 816,00

Odstran"ní vzrostlých d!evin. Kompletní polo�ka v etn" dopravy, ulo�ení na 
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

skládku, skládkovného apod.

Polo�ka obsahuje vytrhání pa!ez#, vykopání pa!ez# nebo frézování pa!ez#. V . 

zásypu jam po pa!ezech v etn" zhutn"ní, ohumusování a kompletních zemních 

prací (úprava svahových t"les apod.).

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Lesní zele): 57=57,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení strom( se m'%í v [ks] pora�ených strom( (pr(m'r strom( se m'%í ve vý�ce 1,3m nad
terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v'tví
- spálení v'tví na hromadách nebo �t'pkování
- dopravu a ulo�ení kmen(, p%ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn( zadávací dokumentace Odstran'ní pa%ez( se m'%í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných 
pa%ez( a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa%ez(
- ve�keré zemní práce spojené s odstran'ním pa%ez(
- dopravu a ulo�ení pa%ez(, p%ípadn' dal�í práce s nimi dle pokyn( zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa%ezech

 5 11221 ODSTRAN&NÍ PA#EZ" D DO 0,5M KUS  170,000  748,00  127 160,00

Odstran"ní pa!ez# lesních porost# - navý�ení dle technické zprávy. Kompletní 

polo�ka v etn" dopravy, ulo�ení na skládku, skládkovného apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

170=170,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstran'ní pa%ez( se m'%í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa%ez(, pr(m'r pa%ezu je uva�ován dle stromu ve vý�ce 1,3m nad terénem, u stávajícího 
pa%ezu se stanoví jako zm'%ený pr(m'r vynásobený  koeficientem 1/1,38.
Polo�ka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa%ez(
- ve�keré zemní práce spojené s odstran'ním pa%ez(
- dopravu a ulo�ení pa%ez(, p%ípadn' dal�í práce s nimi dle pokyn( zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa%ezech.

Zemní práce  2 822 952,401
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Kácení d evin

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 2 822 952,40Celkem:
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K! 168 315,36Cena s daní:

K! 29 211,76DPH:

K! 139 103,60Cena celková:

K! 139 103,60Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Ochrana FVE

P íprava staveni�t!

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 001.5

Objekt: SO 001

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 139 103,60Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ochrana FVE

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.5

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02730 3 POMOC PRÁCE Z#ÍZ NEBO ZAJI�$ OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  100 000,00  100 000,00

Zvý�ené po�adavky na kropení v míst" FVE pro zaji�t"ní minimalizace pra�nosti v 

blízkém okolí.

Kompletní provedení.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za%ízeními

V�eobecné konstrukce a práce  100 000,000

Základy2

 2 21461 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE M2  1 160,000  33,71  39 103,60

Ochrana FVE separa ními geotextíliemi pro omezení pra�nosti FVE. Polo�ka v etn" 

upevn"ní na oplocení, odstran"ní, ulo�ení na skládku, skládkovného apod. 

Kompletní provedení.

580*2=1 160,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  39 103,602
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ochrana FVE

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.5

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 139 103,60Celkem:
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K! 744 127,65Cena s daní:

K! 129 146,12DPH:

K! 614 981,53Cena celková:

K! 614 981,53Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Ulo�ení chráni"ek

P íprava staveni�t!

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 001.6

Objekt: SO 001

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 614 981,53Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ulo�ení chráni"ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  169,344  30,00  5 080,32

P!ebyte ná zemina / hornina. Ulo�ení na !ízenou skládku � bez ohledu na 

vzdálenost. P!edpoklad 2000 kg/m3. Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

84.672*2=169,344 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  5 080,320

Zemní práce1

 2 12573 SKL VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  84,672  105,00  8 890,56

Vodorovná a svislá doprava, odvoz p!ebytk# na !ízenou skládku, bez ohledu na 

vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti. Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost 

p!ímého odvozu  ásti p!ebyte ného materiálu bez mezideponie.

84.672=84,672 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ulo�ení chráni"ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  306,478  93,02  28 508,58

SO 101 - km 0,420: (1.5-0.36)*1.3*46=68,172 [A]

SO 107 - km 0,264: (2.0-0.36)*1.3*33=70,356 [B]

SO 109 - km 0,020: (2.0-0.36)*1.3*26=55,432 [C]

SO 107 - km 0,048: (1.5-0.36)*1.3*44=65,208 [D]

SO 109 - km 0,043 B: (1.5-0.36)*2.0*11=25,080 [E]

SO 111 - km 0,027: (1.5-0.36)*1.3*15=22,230 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=306,478 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ulo�ení chráni"ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 12843 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  156,250  50,00  7 812,50

SO 107 - km 0,264: 2.0*1.3*33*1/2=42,900 [A]

SO 109 - km 0,020: 2.0*1.3*26=67,600 [B]

SO 109 - km 0,043 B: 1.5*2.0*11*1/2=16,500 [C]

SO 111 - km 0,027: (1.5)*1.3*15=29,250 [D]

Celkem: A+B+C+D=156,250 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 5 12893 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. III M3  132,600  50,00  6 630,00

SO 101 - km 0,420: 89.7=89,700 [A]

SO 107 0,264: 2.0*1.3*33*1/2=42,900 [B]

Celkem: A+B=132,600 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 6 132732 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 2KM M3  102,300  255,00  26 086,50

SO 107 - km 0,048: 1.5*1.3*44=85,800 [A]

SO 109 - km 0,043 B: 1.5*2.0*11*1/2=16,500 [B]

Celkem: A+B=102,300 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ulo�ení chráni"ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 7 132832 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II, ODVOZ DO 2KM M3  156,250  640,00  100 000,00

SO 107 - km 0,264: 2.0*1.3*33*1/2=42,900 [A]

SO 109 - km 0,020: 2.0*1.3*26=67,600 [B]

SO 109 - km 0,043 B: 1.5*2.0*11*1/2=16,500 [C]

SO 111 - km 0,027: 1.5*1.3*15=29,250 [D]

Celkem: A+B+C+D=156,250 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ulo�ení chráni"ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 8 132932 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. III, ODVOZ DO 2KM M3  132,600  640,00  84 864,00

SO 101 - km 0,420: 1.5*1.3*46=89,700 [A]

SO 107 - km 0,264: 2.0*1.3*33*1/2=42,900 [B]

Celkem: A+B=132,600 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ulo�ení chráni"ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 9 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  84,672  2,00  169,34

Ulo�ení p!ebytk# zemin / hornin na !ízenou skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

84.672=84,672 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ulo�ení chráni"ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  306,478  214,76  65 819,22

SO 101 - km 0,420: (1.5-0.36)*1.3*46=68,172 [A]

SO 107 - km 0,264: (2.0-0.36)*1.3*33=70,356 [B]

SO 109 - km 0,020: (2.0-0.36)*1.3*26=55,432 [C]

SO 107 - km 0,048: (1.5-0.36)*1.3*44=65,208 [D]

SO 109 - km 0,043 B: (1.5-0.36)*2.0*11=25,080 [E]

SO 111 - km 0,027: (1.5-0.36)*1.3*15=22,230 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=306,478 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  73,680  666,47  49 105,51
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ulo�ení chráni"ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

SO 101 - km 0,420: 1.3*0.36*46-3*3.14*0.08*0.08*46=18,755 [A]

SO 107 - km 0,264: 1.3*0.36*33-3*3.14*0.08*0.08*33=13,454 [B]

SO 109 - km 0,020: 1.3*0.36*26-3*3.14*0.08*0.08*26=10,601 [C]

SO 107 - km 0,048: 1.3*0.36*44-3*3.14*0.08*0.08*44=17,939 [D]

SO 109 - km 0,043 B: 2*0.36*11-5*3.14*0.08*0.08*11=6,815 [E]

SO 111 - km 0,027: 1.3*0.36*15-3*3.14*0.08*0.08*15=6,116 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=73,680 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

Zemní práce  377 886,211

P idru�ená stavební výroba7
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ulo�ení chráni"ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 12 702313 ZAKRYTÍ KABEL" VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í#KY P#ES 40 CM M  175,000  13,00  2 275,00

SO 101 - km 0,420: 46=46,000 [A]

SO 107 - km 0,264: 33=33,000 [B]

SO 109 - km 0,020: 26=26,000 [C]

SO 107 - km 0,048: 44=44,000 [D]

SO 109 - km 0,043 B: 11=11,000 [E]

SO 111 - km 0,027: 15=15,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=175,000 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy a povrchovou úpravu
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

P idru�ená stavební výroba  2 275,007

Potrubí8

 13 87734 CHRÁNI KY P"LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  547,000  420,00  229 740,00

SO 101 - km 0,420: 3*46=138,000 [A]

SO 107 - km 0,264: 3*33=99,000 [B]

SO 109 - km 0,020: 3*26=78,000 [C]

SO 107 - km 0,048: 3*44=132,000 [D]

SO 109 - km 0,043 B: 5*11=55,000 [E]

SO 111 - km 0,027: 3*15=45,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=547,000 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Ulo�ení chráni"ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby v!etn' podélného rozp(lení, trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), 
podp'rných, záv'sných a
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
v!etn' p%ípadn' p%edepsaného ut'sn'ní konc( chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

Potrubí  229 740,008

 614 981,53Celkem:
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K! 2 430 285,00Cena s daní:

K! 421 785,00DPH:

K! 2 008 500,00Cena celková:

K! 2 008 500,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Odstran!ní potrubí VTL

P íprava staveni�t!

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 001.7

Objekt: SO 001

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 2 008 500,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Odstran!ní potrubí VTL

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.7

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  1 545,000  350,00  540 750,00

Bude  erpáno dle skute nosti, bez ohledu na vzdálenost.

P!edpoklad manipulace s materiálem v míst" stavby.

1545=1 545,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  1 545,000  550,00  849 750,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Odstran!ní potrubí VTL

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.7

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Hloubení potrubí DN 150, vzhledem k p!edpokládané stávající hloubce ulo�ení u 

ulo�ení v minulosti p!edpokládána rýha t!ídy I. 

Bude  erpáno dle skute nosti, bez ohledu na vzdálenost.

Zp"tný zásyp místním materiálem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Pr(myslová zóna: (780+85)*1.5*1=1 297,500 [A]

SO 102.1: 165*1.5*1=247,500 [B]

Celkem: A+B=1 545,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Odstran!ní potrubí VTL

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.7

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  1 545,000  200,00  309 000,00

Zp"tný zásyp místním materiálem po odkopání potrubí VTL.

Bude  erpáno dle skute nosti, bez ohledu na vzdálenost.

Pr(myslová zóna: (780+85)*1.5*1=1 297,500 [A]

SO 102.1: 165*1.5*1=247,500 [B]

Celkem: A+B=1 545,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  1 699 500,001

Ostatní konstrukce a práce9

 4 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M  1 030,000  300,00  309 000,00

Kompletní odstran"ní potrubí v etn" v�ech prvk#, kompletní provedení prací v etn" 

v�ech navazujících  inností.

Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného - p!edpoklad ocelové trouby DN 150. Po vypu�t"ní plynu v rámci 

p!elo�ek SO 500.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Odstran!ní potrubí VTL

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.7

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

1030=1 030,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou
malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k 
polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

Ostatní konstrukce a práce  309 000,009

 2 008 500,00Celkem:
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K! 3 474 515,00Cena s daní:

K! 603 015,00DPH:

K! 2 871 500,00Cena celková:

K! 2 871 500,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Náklady na výluky

P íprava staveni�t!

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 001.8

Objekt: SO 001

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 2 871 500,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Náklady na výluky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.8

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 027211 R POM PRÁCE ZAJI�$ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF 

TRATI

KPL  1,000  2 871 500,00  2 871 500,00

Kompletní náklady na výluky na �elezni ní tratí, v . projednání, náhrad, zaji�t"ní 

náhradní dopravy apod. dle harmonogramu zhotovitele.

Kompletní práce. Provizorní cena 2 871 500 K  bez DPH.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady pro  D spojené s objednatelem po�adovaným omezením provozu na �eleznici

V�eobecné konstrukce a práce  2 871 500,000

 2 871 500,00Celkem:
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K! 12 523 500,00Cena s daní:

K! 2 173 500,00DPH:

K! 10 350 000,00Cena celková:

K! 10 350 000,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Archeologické pr%zkumy

P íprava staveni�t!

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 001.9

Objekt: SO 001

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 10 350 000,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P íprava staveni�t!

Archeologické pr%zkumy

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 001

SO 001.9

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02821 PR"ZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  10 000 000,00  10 000 000,00

Podrobný archeologický pr#zkum v p!ípad" pot!eby.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti a se souhlasem TDS a objednatele.

Provizorní cena - 10,0 mil. K .

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 2 02821 A PR"ZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  250 000,00  250 000,00

Pr#zkum ornice provád"ný sb"rem za pomoci detektoru kovu p!ed zahájením 

stavby. Provizorní cena - 250 000 K  bez DPH.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 3 02821 B PR"ZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  100 000,00  100 000,00

Archeologický dohled. Provizorní cena - 100 000 K  bez DPH.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

V�eobecné konstrukce a práce  10 350 000,000

 10 350 000,00Celkem:
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K! 71 610 810,76Cena s daní:

K! 12 428 322,53DPH:

K! 59 182 488,23Cena celková:

K! 59 182 488,23Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 59 182 488,23Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  557,411  30,00  16 722,33

Nestmelené kryty, podkladní a ochranné vrstvy komunikace apod. p!edpoklad 2100 

kg/m3

Polo�ka 113328: 265.434*2.1=557,411 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,000  50,00  50,00

Beton a �elezobeton, kamenný obklad apod. P!edpoklad 2500 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

96615: 0.4*2.5=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  27 750,178  30,00  832 505,34

P!ebyte ná zemina / hornina. Ulo�ení na !ízenou skládku � bez ohledu na 

vzdálenost. P!edpoklad 2000 kg/m3. Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

Ode teny nedostatky materiálu pro zp"tné vyu�ití v rámci SO 100.

13875.089*2=27 750,178 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  849 277,670

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRAN&NÍ PODKLAD" ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  265,434  120,79  32 061,77



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 3

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8
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P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Odstran"ní konstrukce nezpevn"né polní cesty. 

Asfaltová souvrství u FVE - viz SO 106 (nejsou sou ástí SO 101).

Nalo�ení, odvoz a ulo�ení. Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

ulo�ení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficient 1.3 vyjad!uje p!esahy vrstev.

P!edpoklad mocnosti dle PN 609 - 0,41 m.

498*0.41*1.3=265,434 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 5 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR"#EZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  1 600,500  28,00  44 814,00

%ezání asfaltových kryt# podél obrubník# a CURB-king#. Drá�ka min. 25x12 mm dle 

VL 2 212.05 08.07 (navrhováno 25x12 mm).

Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost, ulo�ení na skládku a 

skládkovného.

Polo�ka 917224.2 poní�ena o srpovité krajnice (t"sn"ní podél KO).

Polo�ka 91726: 244=244,000 [A]

Polo�ka 917425: 181=181,000 [B]

Polo�ka 917224.2: 1141=1 141,000 [C]

Polo�ka 93531: 34.5=34,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 600,500 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 7 12373PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  1 989,000  150,00  298 350,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 4

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8
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P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

AZ �D+ hubený beton: 31=31,000 [A]

AZ zlep�ení: 1925=1 925,000 [B]

AZ sjezd km 0,147: 55*1.2*0.5=33,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 989,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
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P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 6 12373PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  22 483,820  150,00  3 372 573,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Bilance prací: 22688=22 688,000 [A]

Ode!et polní cesty (113328): -204.18=- 204,180 [B]

Celkem: A+B=22 483,820 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 8 12383PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  13 186,000  210,00  2 769 060,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

13186=13 186,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 9 12383PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  1 632,200  210,00  342 762,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

AZ �D+beton: 447=447,000 [A]

AZ zlep�ení: 1139=1 139,000 [B]

Sjezd km 0,980: 77*1.2*0.5=46,200 [C]

Celkem: A+B+C=1 632,200 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 10 12393PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. III 

PARAMETRICKY

M3  12 794,000  250,00  3 198 500,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í apod.

Hornina vhodná dle IGP.

12794=12 794,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 11 12393PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. III 

PARAMETRICKY

M3  738,000  250,00  184 500,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.

Hornina vhodná dle IGP.

738=738,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 13 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  4 922,000  75,00  369 150,00

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Aktivní zóna, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Hlavní trasa: 1925+1139+1471=4 535,000 [A]

Sjezd km 0,147: 55*1.2*0.5=33,000 [B]

Sjezd km 0,980: 77*1.2*0.5=46,200 [C]

ORL: 465*1.2*0.5=279,000 [D]

TS: 48*1.2*0.5=28,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4 922,000 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 12

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12573 3 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  1 876,121  75,00  140 709,08

Zásypy zemin v rámci stavby, vyu�ití lokálního materiálu.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

17411.1: 15.675=15,675 [A]

17411.2: 3.952=3,952 [B]

17411.3: 1172.618=1 172,618 [C]

17411.4: 683.876=683,876 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 876,121 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  3 564,737  75,00  267 355,28

Ornice v rámci stavby.

Viz 18221, 18232.2, 18222 a 18232.1 a 18232.2.

(8194.01+11999)*0.15+4659*1.15*0.1=3 564,737 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 16 12573 SKL VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  13 875,089  3,00  41 625,27

Vodorovná a svislá doprava, odvoz p!ebytk# na !ízenou skládku, bez ohledu na 

vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti. Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost 

p!ímého odvozu  ásti p!ebyte ného materiálu bez mezideponie.

Ode teny nedostatky materiálu pro zp"tné vyu�ití v rámci SO 100.

13875.089=13 875,089 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 12 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  9 233,000  75,00  692 475,00

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133. Materiál dle tab. A1 a  l. 4.1.3.b.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení. 

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Násypové t"leso, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

9233=9 233,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 17 12843 1 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  14 213,100  50,00  710 655,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro násypy apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prácí p!ed ulo�ením mezideponie, v etn" dopravy apod. 

Kompletní dodávka.

12383PAR.1: 13186=13 186,000 [A]

13183PAR1: 378=378,000 [B]

13183PAR2: 24=24,000 [C]

13183PAR.3: 32=32,000 [D]

132833.1: 130.2=130,200 [E]

132833.2: 462.9=462,900 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=14 213,100 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 18 12843 2 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  1 632,200  50,00  81 610,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro AZ apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prácí p!ed ulo�ením mezideponie, v etn" dopravy apod. 

Kompletní dodávka.

12383PAR.2: 1632.2=1 632,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 19 12893 1 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. III M3  13 718,720  50,00  685 936,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro násypy apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka v etn" nalo�ení a prácí p!ed ulo�ením mezideponie, v etn" dopravy apod. 

Kompletní dodávka.

12393PAR.1: 12794=12 794,000 [A]

13193PAR.1: 327.6=327,600 [B]

13193PAR.2: 9=9,000 [C]

132933.1: 121.8=121,800 [D]

132933.2: 462.9=462,900 [E]

132933.3: 3.42=3,420 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=13 718,720 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 20 12893 2 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. III M3  738,000  50,00  36 900,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro AZ.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prácí p!ed ulo�ením mezideponie, v etn" dopravy apod. 

Kompletní dodávka.

12393PAR.3: 738=738,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 21 13173PAR 1 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I PARAMETRICKY M3  126,000  225,00  28 350,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Odkop pro horské vpusti, v etn" pa�ení.

Koeficient 1,5 zohled$uje svahování jámy.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

5*(2.4*2.8*2.5)*1.5=126,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 22 13173PAR 2 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I PARAMETRICKY M3  45,000  225,00  10 125,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti dle rozm"ru ORL.

Odkop pro ORL, v etn" pa�ení.

Koeficient 1,5 zohled$uje svahování jámy.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

2*(3.0*2.0*2.5)*1.5=45,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 23 13173PAR 3 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I PARAMETRICKY M3  13,500  225,00  3 037,50

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Odkop pro uli ní vpusti, v etn" pa�ení.

Koeficient 1,5 zohled$uje svahování jámy.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

9*(1*1*1)*1.5=13,500 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 24 13183PAR 1 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II  PARAMETRICKY M3  378,000  325,00  122 850,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Odkop pro horské vpusti, v etn" pa�ení.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

Koeficient 1,5 zohled$uje svahování jámy.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

15*(2.4*2.8*2.5)*1.5=378,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 25 13183PAR 2 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II  PARAMETRICKY M3  24,000  325,00  7 800,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Odkop pro uli ní vpusti, v etn" pa�ení.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Koeficient 1,5 zohled$uje svahování jámy.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

16*(1*1*1)*1.5=24,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 26 13183PAR 3 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II  PARAMETRICKY M3  32,000  325,00  10 400,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Odkop pro kanaliza ní �achty.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

Koeficient 1,5 zohled$uje svahování jámy.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

2*2*2*4=32,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 27 13193PAR 1 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# III PARAMETRICKY M3  327,600  425,00  139 230,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Odkop pro horské vpusti, v etn" pa�ení.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

Koeficient 1,5 zohled$uje svahování jámy.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

13*(2.4*2.8*2.5)*1.5=327,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 28 13193PAR 2 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# III PARAMETRICKY M3  9,000  425,00  3 825,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Odkop pro uli ní vpusti, v etn" pa�ení.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

Koeficient 1,5 zohled$uje svahování jámy.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

6*(1*1*1)*1.5=9,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 29 132733 1 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  78,400  280,00  21 952,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

P!ípojky horských vpustí.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

56*1*1.4=78,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 30 132733 2 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  15,200  280,00  4 256,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Odkop pro palisádu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

7.6*1*2=15,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 31 132833 1 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II, ODVOZ DO 3KM M3  130,200  520,00  67 704,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

P!ípojky horských vpustí.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

93*1*1.4=130,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 32 132833 2 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II, ODVOZ DO 3KM M3  462,900  520,00  240 708,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

P!ípojky uli ních vpustí, kanalizace DN 300.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

P!edpoklad 50 % II. t!ídy t"�itelnosti, 50 % III. t!ídy t"�itelnosti

�18-�25: 180*1*4.0=720,000 [A]

�14-�18: 39*1*3.2=124,800 [B]

SO 322: 27*3=81,000 [C]

Celkem: A+B+C=925,800 [D]

D*0.5=462,900 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 35 132933 3 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. III, ODVOZ DO 3KM M3  3,420  850,00  2 907,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Prahy skluz#.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Hornina vhodná dle IGP.

3*(1.2*0.4*0.95)=1,368 [A]

3*(1.8*0.4*0.95)=2,052 [B]

Celkem: A+B=3,420 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 31

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 33 132933 1 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. III, ODVOZ DO 3KM M3  121,800  850,00  103 530,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

P!ípojky horských vpustí.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Hornina vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

87*1*1.4=121,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 34 132933 2 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. III, ODVOZ DO 3KM M3  462,900  850,00  393 465,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

P!ípojky uli ních vpustí, kanalizace DN 300.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Hornina vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

P!edpoklad 50 % II. t!ídy t"�itelnosti, 50 % III. t!ídy t"�itelnosti

�18-�25: 180*1*4.0=720,000 [A]

�14-�18: 39*1*3.2=124,800 [B]

SO 322: 27*3=81,000 [C]

Celkem: A+B+C=925,800 [D]

D*0.5=462,900 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 33

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 36 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  55 052,940  7,50  412 897,05

Ulo�ení na mezideponie (po p!edrcení v p!ípad t!ídy II a III t"�itelnosti) v rámci 

stavby,

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

12373PAR.1: 22483.82=22 483,820 [A]

12383PAR.1: 13186=13 186,000 [B]

12393PAR.1: 12794=12 794,000 [C]

12373PAR.2: 1989=1 989,000 [D]

12383PAR.2: 1632.2=1 632,200 [E]

12393PAR.2: 738=738,000 [F]

13173PAR.1: 126=126,000 [G]

13173PAR.2: 45.0=45,000 [H]

13173PAR.3: 13.5=13,500 [I]

13183PAR.1: 378=378,000 [J]

13183PAR.2: 24=24,000 [K]

13183PAR.3: 32=32,000 [L]

13193PAR.1: 327.6=327,600 [M]

13193PAR.2: 9=9,000 [N]

132733.1: 78.4=78,400 [O]

132733.2: 15.2=15,200 [P]

132833.1: 130.2=130,200 [Q]

132833.2: 462.9=462,900 [R]

132933.1: 121.8=121,800 [S]

132933.2: 462.9=462,900 [T]

132933.3: 3.42=3,420 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=55 052,940 [V]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 37 17111 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZLEP�ENÍM ZEMINY M3  9 233,000  267,82  2 472 782,06

Materiál do násypu, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do násyp# dle &SN 73 

6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávek a odvoz# na ur ená místa, mezideponií, dopln"ní 

vhodného materiálu (v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport).

Pro IBI min. 10% dle IGP min. 1% pojiva (v p!ípad" CaO) � p!edpoklad 1,5-2% s 

ohledem na namrzavost materiálu. V p!ípad" dorosolu, doroportu bude nabídková 

cena uvedena analogicky dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle 

volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

9233=9 233,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 38 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  13 875,089  2,00  27 750,18

Ulo�ení p!ebytk# zemin / hornin na !ízenou skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti. 

Ode teny nedostatky materiálu pro zp"tné vyu�ití v rámci SO 100.

13875.089=13 875,089 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 39 17131 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  4 922,000  362,05  1 782 010,10

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Hlavní trasa: 1925+1139+1471=4 535,000 [A]

Sjezd km 0,147: 55*1.2*0.5=33,000 [B]

Sjezd km 0,980: 77*1.2*0.5=46,200 [C]

ORL: 465*1.2*0.5=279,000 [D]

TS: 48*1.2*0.5=28,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4 922,000 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 40 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  97,750  950,00  92 862,50

Drená�ní vrstva z hrubého drceného kameniva frakce 4/125 u okru�ní k!i�ovatky.

Plocha odm"!ena digitáln" ze vzorového !ezu. Násobeno délkou obruby,

115*0.85=97,750 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t'lesa v!etn' aktivní zóny) v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 41 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  585,000  510,00  298 350,00

Zhutn"ná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutn"ní 100 % 

PS dle &SN 73 6133.

V cen" bude zhotovitelem zohledn"na mo�nost vyu�ití vyzískaného materiálu v 

rámci stavby s ohledem na po�adované parametry PD.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Viz bilance prací.

585=585,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 42 17411 1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  15,675  197,00  3 087,98

Zásyp / obsyp u ORL. Vyu�ití lokálního materiálu, polo�ka v etn" dopravy bez 

ohledu na vzdálenost, v etn" nutných úprav zeminy, nap!. promísení, úprava 

k!ivky zrnitost, dopln"ní materiálu (v etn" nákupu a opat!ení) apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti dle rozm"ru ORL. 

P!edpoklad 2,5x2,0x2,0 m,

(3*2.5*(2.0+0.34-0.15-0.1)*1.5-2.5*2*(2.0+0.34-0.15-0.1)*1.5)*2=15,675 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 44 17411 3 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  1 172,618  197,00  231 005,75

Zásyp rýhy pro kanaliza ní p!ípojky a potrubí DN 400. Vyu�ití lokálního materiálu, 

polo�ka v etn" dopravy bez ohledu na vzdálenost, v etn" nutných úprav zeminy, 

nap!. promísení, úprava k!ivky zrnitost, dopln"ní materiálu (v etn" nákupu a 

opat!ení) apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Horské vpusti 236*1.4*1-(236*0.35*0.35)*1.1=298,599 [A]

Uli!ní vpust - p%ípojky:

�18-�25: 153*1*4-(153*0.35*0.35)*1.25=588,572 [B]

�14-�18: 39*1*3.2-(39*0.35*0.35)*1.25=118,828 [C]

SO 322: 27*1*3.0-(26*0.35*0.35)*1.25=77,019 [D]

DN 400: 28*1*(4-0.1-0.7)=89,600 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 172,618 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 45 17411 4 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  683,876  197,00  134 723,57

Zásyp jámy kanaliza ních �achet, uli ních vpustí a horských vpustí. Vyu�ití 

lokálního materiálu, polo�ka v etn" dopravy bez ohledu na vzdálenost, v etn" 

nutných úprav zeminy, nap!. promísení, úprava k!ivky zrnitost, dopln"ní materiálu 

(v etn" nákupu a opat!ení) apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

K�: 2*2*2*4-2*(3.14*0.65*0.65)*4=21,387 [A]

UV: 31*1*(1-0.1)*1.5-31*3.14*0.275*0.275*(1-0.1)=35,225 [B]

HV: 33*(2.4*2.8*2.4)*1.5-33*(1.8*1.2*2.4)=627,264 [C]

Celkem: A+B+C=683,876 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 43 17411 2 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  3,952  197,00  778,54

Zásyp / obsyp u palisády. Vyu�ití lokálního materiálu, polo�ka v etn" dopravy bez 

ohledu na vzdálenost, v etn" nutných úprav zeminy, nap!. promísení, úprava 

k!ivky zrnitost, dopln"ní materiálu (v etn" nákupu a opat!ení) apod.
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

7.6*0.3*0.4+7.6*0.4*1=3,952 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 46 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  15,509  650,00  10 080,85

Obsyp potrubí DN 400 - hutn"ná sm"s kameniva (dle &SN EN 13 285) frakce 0/4 

(max. 0/20 - nutno zohlednit rozte  �eber), hutn"no po 15 cm na 95 % PS,

27*1*(0.4+0.3)-27*3.14*0.2*0.2=15,509 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

 47 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  16 865,300  15,00  252 979,50

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

ORL - digitáln" odm"!ená plocha, 1,2 - koeficient zohled$ující p!esahy kce.

km 0,021-0,180: (180-21)*11.5=1 828,500 [A]

km 0,180-0,560: (560-180)*12.3=4 674,000 [B]

km 0,560-0,722: (722-560)*13.9=2 251,800 [C]

km 0,771-1,000: (1000-771)*11.2=2 564,800 [D]

km 1,000-1,247: (1247-1000)*13.6=3 359,200 [E]

Okru�ní k%i�ovatka: 2*3.14*25*9=1 413,000 [F]

ORL: 465*1.2=558,000 [G]

Sjezd km 0,147: 55*1.2=66,000 [H]

Sjezd km 0,980: 77*1.2=92,400 [I]

TS: 48*1.2=57,600 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=16 865,300 [K]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje projekt.

 48 18221 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  5 357,850  20,00  107 157,00
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Rozprost!ení ornice tl. 100 mm v míst" osazení protierozní georoho�e / geom!í�e.

Manipulace a p!esuny bez ohledu na vzdálenost.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

4659*1.15=5 357,850 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 49 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  8 194,010  30,00  245 820,30

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Koeficient 1.15 - sklon 1:1.75; 1.12 - sklon 1:2.0; 1.08 - 1:2.5.

Plocha m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Manipulace a p!esuny bez ohledu na vzdálenost.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

4659*1.15=5 357,850 [A]

1055*1.12=1 181,600 [B]

895*1.08=966,600 [C]

St%ed OK: 637*1.08=687,960 [D]

Celkem: A+B+C+D=8 194,010 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 50 18232 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  11 999,000  25,00  299 975,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Manipulace a p!esuny bez ohledu na vzdálenost.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

11601=11 601,000 [A]

OK st%ed: 398=398,000 [B]

Celkem: A+B=11 999,000 [C]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 51 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  25 573,360  1,40  35 802,70

P!ed rozprost!ením ornice.

4659*1.15+8194.01+11999+22.5=25 573,360 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  20 837 238,981

Základy2

 52 21197 OPLÁ�T&NÍ ODVOD+OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  3 539,200  46,50  164 572,80

Filtra ní a separa ní geotextílie plo�né hmotnosti min. 400 g/m2, podélná pevnost v 

tahu min. 18 kN/m.

Dle polo�ky 212645, 212646, 212647.

(977+917+318)*(0.4+0.6+0.6)=3 539,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn' pot%ebných p%esah( (nezapo!ítávají 
se do vým'ry)

 53 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA T# I M  977,000  502,25  490 698,25

Drená�ní trubka DN 160 z HDPE, perforovaná na 220° s plným dnem, kruhové 

pevnosti min. SN 8. Drená�ní trubka bude ulo�ena do �t"rkodrti frakce 0/22 tl. min. 

100 mm p!i sklonu p!es 1 % (v etn"). P!i sklonu 0,3 � 1 % bude drená�ní potrubí 

ulo�eno do betonového lo�e C16/20-X0 tl. min. 100 mm. Obsyp drená�ní trubky 

bude proveden z hrubozrnného materiálu �t"rkopísek 8/32 dle VL2.2.

Odvoz výkop zeminy / horniny v rámci bilance odkopu spodní stavby,
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Polo�ka v etn" provedení zaúst"ní do uli ních a horských vpustí / kanalizace / 

p!ípojek UV; záslepek apod.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

Délky odm"!eny digitáln" z koordina ní situace.

977=977,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p%edepsaného tvaru v dané t%íd' t'�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v!etn' dopravy, ulo�ení p%ebyte!ného materiálu, dodávky 
p%edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení podkladu a lo�e trativodu z p%edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p%edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p%edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst'ním do potrubí nebo vodote!e, p%ípadn' vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t'ní z geotextilie, fólie

 54 212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA T# 

II

M  318,000  573,62  182 411,16

Drená�ní trubka DN 160 z HDPE, perforovaná na 220° s plným dnem, kruhové 

pevnosti min. SN 8. Drená�ní trubka bude ulo�ena do �t"rkodrti frakce 0/22 tl. min. 

100 mm p!i sklonu p!es 1 % (v etn"). P!i sklonu 0,3 � 1 % bude drená�ní potrubí 

ulo�eno do betonového lo�e C16/20-X0 tl. min. 100 mm. Obsyp drená�ní trubky 

bude proveden z hrubozrnného materiálu �t"rkopísek 8/32 dle VL2.2.

Odvoz výkop zeminy / horniny v rámci bilance odkopu spodní stavby,

Polo�ka v etn" provedení zaúst"ní do uli ních a horských vpustí / kanalizace / 

p!ípojek UV; záslepek apod.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

Délky odm"!eny digitáln" z koordina ní situace.

318=318,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p%edepsaného tvaru v dané t%íd' t'�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v!etn' dopravy, ulo�ení p%ebyte!ného materiálu, dodávky 
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p%edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení podkladu a lo�e trativodu z p%edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p%edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p%edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst'ním do potrubí nebo vodote!e, p%ípadn' vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t'ní z geotextilie, fólie

 55 212647 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA T# 

III

M  917,000  686,58  629 593,86

Drená�ní trubka DN 160 z HDPE, perforovaná na 220° s plným dnem, kruhové 

pevnosti min. SN 8. Drená�ní trubka bude ulo�ena do �t"rkodrti frakce 0/22 tl. min. 

100 mm p!i sklonu p!es 1 % (v etn"). P!i sklonu 0,3 � 1 % bude drená�ní potrubí 

ulo�eno do betonového lo�e C16/20-X0 tl. min. 100 mm. Obsyp drená�ní trubky 

bude proveden z hrubozrnného materiálu �t"rkopísek 8/32 dle VL2.2.

Odvoz výkop zeminy / horniny v rámci bilance odkopu spodní stavby,

Polo�ka v etn" provedení zaúst"ní do uli ních a horských vpustí / kanalizace / 

p!ípojek UV; záslepek apod.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

Délky odm"!eny digitáln" z koordina ní situace.

917=917,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p%edepsaného tvaru v dané t%íd' t'�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v!etn' dopravy, ulo�ení p%ebyte!ného materiálu, dodávky 
p%edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení podkladu a lo�e trativodu z p%edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p%edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p%edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst'ním do potrubí nebo vodote!e, p%ípadn' vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t'ní z geotextilie, fólie
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 56 27152 POL�TÁ#E POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 017,000  742,99  755 620,83

Pol�tá! pod násypové t"leso �D-B frakce 32/63 dle &SN EN 13 285 tl. min. 300 mm, 

hutn"ní min. na 95% PS, ID=0,90.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

3390*0.3=1 017,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 57 289971 OPLÁ�T&NÍ (ZPEVN&NÍ) Z GEOTEXTILIE M2  8 440,000  47,08  397 355,20

Filtra ní a separa ní geotextilie pod �t"rkový pol�tá! dle TP 97, plo�ná hmotnost 

min. 400 g/m2.

Plocha odm"!ena digitáln" dle charakteristických !ez#.

4 m p!esah po stranách.

3390*2+415*4=8 440,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 58 289972 OPLÁ�T&NÍ (ZPEVN&NÍ) Z GEOM#Í�OVIN M2  5 171,550  174,50  902 435,48

PP/HDPE, min. pevnost v tahu 40 kN/m, plo�ná hmotnost min. 400 g/m2. Kompletní 

provedení.

4497*1.15=5 171,550 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
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- dodávku p%edepsané geom%í�oviny
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  3 522 687,582

Svislé konstrukce3

 59 38694 ODLU OVA  BENZINU A OLEJ" (LAPOL) KUS  2,000  155 000,00  310 000,00

Kompletní provedení, ORL pro pr#tok do 20 l/s. V etn" poklop# apod.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, 
p%ípadn' s ulo�ením.

Svislé konstrukce  310 000,003

Vodorovné konstrukce4

 60 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  27,876  3 300,00  91 990,80

Podkladní beton C12/15-X0.

ORL: 3*2.5*2*0.1=1,500 [A]

Kan. �achta: 2*2*2*0.1=0,800 [B]

UV: 31*(1*1)*0.1=3,100 [C]

HV: 33*(2.8*2.4)*0.1=22,176 [D]

D�: 3*1*1*0.1=0,300 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=27,876 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
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!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 61 451314 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  174,177  3 600,00  627 037,20

Podkladní beton C25/30nXF3 tl. 150 mm pod prahy skluz#. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Prahy

3*(1.2*0.4*0.15)=0,216 [A]

3*(1.8*0.4*0.15)=0,324 [B]

Celkem: A+B=0,540 [C]

Podkladní beton pod p%ílo�né desky:

1062*1.09*0.15=173,637 [D]

C+D=174,177 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 62 451384 PODKL VRSTVY ZE �ELEZOBET DO C25/30 V ET VÝZTU�E M3  1,949  5 500,00  10 719,50

Propustek DN 400 - km 0,147.

Betonové lo�e z betonu C25/30nXF3 v tlou�'ce min. 100 mm pod �ebra,

V etn" KARI 100/100/8.

Plocha obetonování m"!ena digitáln".

14.5*0.205-2*1.6*0.4*0.8=1,949 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich
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- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e
- separaci výztu�e

 63 451385 PODKL VRSTVY ZE �ELEZOBET DO C30/37 V ET VÝZTU�E M3  6,600  7 500,00  49 500,00

Betonová podkladní deska pod betonová svodidla.

C30/37-XF4, v etn" dilatací max. á 5 m a jejich o�et!ení dle TP, VL a &SN. 

Kompletní provedení. 

Spáry budou vypln"ny pru�ným silikonovým tmelem.

Dv" vrstvy KARI 100/100/8.

33*1*0.2=6,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní
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- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e
- separaci výztu�e

 64 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  2,800  900,00  2 520,00

Podsyp pod potrubí DN 400 - �P 0/4 (max. 0/8), tl. 100 mm. Hutn"ní na 95% PS.

28*0.1*1=2,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 65 46499 B#EHOVÉ OPEVN&NÍ Z FÓLIE M2  4 032,000  150,00  604 800,00

HDPE folie pod zpevn"ný rigol tl. 1,5 mm, pevnosti v tahu min. 19 N/mm2; 

vodot"sná, odolná v# i nárazu, chemicky odolná, zdravotn" nezávadná, odolná 

v# i ropným produkt#m, solím apod.

Kompletní provedení nepropustných p!íkop#.

Pr#m"rná �í!ka 3,5 m.

1152*3.5=4 032,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nezbytné zemní práce (nap%. svahování)
- dodávku a polo�ení p%edepsané fólie v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy 
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
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Rozpo"et:
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SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy

 66 46511 DLA�BY Z DÍLC" BETONOVÝCH M3  92,606  10 639,25  985 258,39

P!ílo�né desky rozm"ru 500x330x80 mm z betonu min. odolnosti C30/37-XF4 

ulo�ených do betonového lo�e z betonu C25/30nXF3. Spáry mezi tvárnicemi budou 

vypln"ny cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny pru�ným 

tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Plocha odm"!ena digitáln", koeficient 1.09 zohled$uje sklon svahu.

1062*1.09*0.08=92,606 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
a m'%ení dílc( a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

 67 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,925  10 000,00  59 250,00

Dla�by z lomového kamene tlou�'ky 200 mm do betonového lo�e C25/30nXF3 v 

tlou�'ce min. 100 mm. Ve�keré spáry budou vypln"ny maltou M25-XF4.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

&elo propustku DN 400 - km 0,147 a navazující HV.

Koeficienty zohled$ují sklon svah#.

Sklon 1:2: 6*1.12=6,720 [A]

Sklon 1:2.5: 11*1.08=11,880 [B]

Rovina: 1.15*1=1,150 [C]

Celkem: A+B+C=19,750 [D]

D*0.3=5,925 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p%ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

 68 467314 STUPN& A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,024  6 900,00  7 065,60

Prahy trubního propustku C25/30nXF3 - 1,6x0,8x0,4 m.

2*1.6*0.4*0.8=1,024 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
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- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(

 69 467315 STUPN& A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  2,880  7 200,00  20 736,00

Op"rné prahy skluz# v rozm"ru 1200(1800)x400x800 mm z betonu C30/37-XF4.

3*(1.2*0.4*0.8)=1,152 [A]

3*(1.8*0.4*0.8)=1,728 [B]

Celkem: A+B=2,880 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
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- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(

Vodorovné konstrukce  2 458 877,494

Komunikace5

 70 561143 PODKLADNÍ BETON T#. III TL. DO 200MM M2  4 104,000  450,00  1 846 800,00

Hubený beton mezi stani ením km 0,180 - 0,560.

Vyrovnání výkopu (výlomu) aktivní zóny - hubený beton C12/15-X0 v tlou�'ce 

150-200 mm. 

Pr#m"rná �í!ka betonu dle charakteristických !ez# - 10.8 m.

(560-180)*10.8=4 104,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn' p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 71 56140 KAMENIVO ZPEVN&NÉ CEMENTEM M3  2 318,337  1 900,00  4 404 840,30

Vrstva ze sm"si stmelené cementem SC 0/22 C8/10 tl. 170 mm dle &SN EN 14 

227-1

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficient 1.09 zohle$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

Vozovka: (12297-243)*1.09*0.17=2 233,606 [A]

Prstenec OK: 243*1.09*0.15=39,731 [B]

Sm'rovací zvý�ený ostr(vek: 225*0.2=45,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 318,337 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn' p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 75 56330 DO VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  842,400  819,85  690 641,64

Ochrana vrstev, aktivní zóny apod. pro pohyb vozidel Správy �eleznic po SO 101 

v rámci stavby. Polo�ka v etn" odstran"ní, odvozu a skládkovného. Zhotovitel 

zohlední v cen" mo�nost zp"tného vyu�ití v rámci stavby.

P!edpoklad �D-A(B) 0/32 tl. 300 mm. P!epokládán pohyb vozidel v �í!ce cca 4,0 m, 

délce cca 540 m. P!ípadné staveni�tní komunikace pro pot!eby Správy �eleznic 

jsou v"cí Správy �eleznic.

540*0.3*1.3*4=842,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 72 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  617,000  1 031,44  636 398,48

�D-A frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285. Vyrovnávací vrstva ve stani ení km 

0,180-0,560. Tl. pr#m"rn" 150 mm.

Viz bilance prací.

617=617,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 73 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  2 722,520  1 031,44  2 808 116,03

�D-A frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 150 mm; resp. 200 m u bet. 

dla�by. Ochranná vrstva komunikace.

Viz bilance prací.

Hlavní trasa: 2711=2 711,000 [A]

TS: 48*1.2*0.2=11,520 [B]

Celkem: A+B=2 722,520 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 74 56330 3 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  214,920  1 031,44  221 677,08

�D-B frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 300 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Plocha odm"!ena digitáln".

PN 612 - R-mat dle katalogu polních cest.

Sjezd km 0,147: 55*1.2*0.3=19,800 [A]

Sjezd km 0,980: 77*1.2*0.3=27,720 [B]

ORL: 465*1.2*0.3=167,400 [C]

Celkem: A+B+C=214,920 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 76 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  598,100  60,00  35 886,00

PN 612 - R-mat dle katalogu polních cest.
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Tl. 100 mm.

Sjezd km 0,147: 55*1.02=56,100 [A]

Sjezd km 0,980: 77=77,000 [B]

ORL: 465=465,000 [C]

Celkem: A+B+C=598,100 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 77 56933 ZPEVN&NÍ KRAJNIC ZE �T&RKODRTI TL. DO 150MM M2  1 617,000  128,00  206 976,00

Tl. 150 mm z ze �t"rkodrti �D frakce 0/32 Gn, t!. B dle TKP a VL1.

Krajnice musí být odsazena o 0,03 m pod okraj vozovky a bude provedena ve 

sklonu 8,0 % v souladu se vzorovými listy.

Plocha odm"!ena digitáln".

1617=1 617,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách

 78 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  13 403,730  14,40  193 013,71

Infiltra ní post!ik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 0,6 

kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Koeficient 1.09 zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

12297*1.09=13 403,730 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 79 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23 680,440  12,60  298 373,54

Spojovací post!ik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,35 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Koeficient 1.02 a 1.04 zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev mimo obrubníky.

670+5223+5774*1.02=11 782,480 [A]

670+5223+5774*1.04=11 897,960 [B]

Celkem: A+B=23 680,440 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 80 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3  824,774  6 204,47  5 117 285,54

ACL 16S, PmB 25/55-60 tl. 70 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

(670+5223+5774*1.02)*0.07=824,774 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 81 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  713,878  5 532,71  3 949 679,95
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

ACP 16S 50/70 tl. 60 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

(670+5223+5774*1.04)*0.06=713,878 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 82 574J04 1 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3  441,035  7 949,98  3 506 219,43

SMA 11S, PmB 45/80-65 tl. 40 mm dle &SN EN 13 108-5.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

(5223+5774*1.005)*0.04=441,035 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 83 574J04 2 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3  26,800  9 146,70  245 131,56

SMA 11S, PmB 45/80-65+aramidová vlákna tl. 40 mm dle &SN EN 13 108-5. Okru�ní 

pás okru�ní k!i�ovatky.



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 63

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

670*0.04=26,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 84 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  11 667,000  5,00  58 335,00

Posyp SMA p!edobaleným kamenivem frakce 2/4; 1,5 kg/m2.

Plocha odm"!ena digitáln".

11667=11 667,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

 85 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  13 403,730  7,00  93 826,11

Posyp infiltra ní post!iku p!edobaleným kamenivem HDK Gc85/15 fr. 2/4 v mno�ství 

3,0 kg/m2.

Koeficient 1.09 zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

12297*1.09=13 403,730 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

 86 581352 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTU�ENÝ T#.I TL. DO 

250MM

M2  205,000  1 500,00  307 500,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Superplastifikovaný beton, cementobetonová jednovrstvá deska, v etn" kari sítí 

100x100/8. Polo�ka v etn" zdrsn"ní povrchu a dal�ích úprav pro zdárné 

provedení díla.

Tl. 240 mm.

Cementobetonový kryt dle TP 170 - dodatek  .2.

205=205,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit' a výztu�e v p%edepsaném mno�ství
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si a výztu�e dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn' p%edepsané výztu�e
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10  SN 73 6123-1
- navrtání otvor( a osazení kotev a kluzných trn( v napojovacích spárách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 87 58222 1 DLÁ�D&NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z MC M2  121,980  1 200,00  146 376,00

Dla�ba z kamenných kostek 8/10 do betonového lo�e C25/30nXF3 (v p!ípad" 

dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.).

Plocha m"!ena digitáln" z koordina ní situace, koeficient 1.14 zohled$uje sklon 

svahu.

Horské vpusti.

107*1.14=121,980 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 88 58222 2 DLÁ�D&NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z MC M2  304,000  1 200,00  364 800,00

Kamenná dla�ba 8/10 (tle TP 92) ulo�ených do betonového lo�e z betonu 

C25/30nXF3 tl. min. 100 mm. Dále bude navázáno na konstruk ní skladbu 

komunikace.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Plochy odm"!eny digitáln" z koordina ní situace.

Ostr#vky.

Sm'rovací a d'lící ostr(vky: 216=216,000 [A]

Srpovité krajnice: 88=88,000 [B]

Celkem: A+B=304,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 89 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  7,000  550,00  3 850,00

Zámková dla�ba tl. 60 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192. 

D"lící ostr#vek.

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 90 582612 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  48,000  650,00  31 200,00

Zámková dla�ba tl. 80 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192. 

D"lící ostr#vek.

TS: 48=48,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 91 58261A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z KAM

M2  4,100  850,00  3 485,00

Zámková dla�ba tl. 60 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192. 

Úpravy pro nevidomé dle vyhlá�ky  . 398/2009 Sb.

D"lící ostr#vek.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

4.1=4,100 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 92 58920 VÝPL+ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  24,000  36,00  864,00

Výpl$ spár po !ezání obrusné a lo�ní vrstvy dle polo�ky 919111.

24=24,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsaného materiálu
- vy!i�t'ní a výpl) spar tímto materiálem

Komunikace  25 171 275,375

Potrubí8

 93 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  532,100  650,00  345 865,00

P!ípojky horských a uli ních vpustí - PP DN 150 SN 16.

V etn" kolen, odbo ek apod.

Délka odm"!ena digitáln".

Polo�ka v etn" zaúst"ní do kanalizací, vyúst"ní apod. - vyvrtáním, výsekem apod.

Koeficient 1,1 horských vpustí zohled$uje navý�ení vzhledem ke sklon#m p!ípojek.

Koeficient 1,25 uli ních vpustí zohled$uje navý�ení vzhledem ke sklon#m p!ípojek.
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Horské vpusti: 236*1.1=259,600 [A]

Uli!ní vpusti: 218*1.25=272,500 [B]

Celkem: A+B=532,100 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 94 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  28,000  1 720,00  48 160,00

Propojení mezi �achtamu - PP DN 400 SN 16.

V etn" kolen, odbo ek apod.

Délka odm"!ena digitáln".

28=28,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
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- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 95 894146 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC" NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  2,000  42 000,00  84 000,00

Kanaliza ní �achty pro napojení p!ípojek UV okru�ní k!i�ovatky.

Kompletní provedení, v etn" poklop# D400, izolací, otvor# apod.

1 �achta - sm"rovací / d"lící ostr#vek, 1 �achta - ostrov OK (uva�ovat 

nadstandardní vý�ku).

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p%edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku
- p%edepsané podkladní konstrukce

 96 89536 DRENÁ�NÍ VÝUS$ Z PROST BETONU KUS  1,000  26 450,00  26 450,00
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Dle VL z beton C30/37-XF4.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru, o�et%ení a ochranu betonu,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 97 895822 DRENÁ�NÍ �ACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLC" �K 80 KUS  3,000  8 150,00  24 450,00

Drená�ní �achtice km cca 0,670 a km 0,680, km 0,700 - výústní objekt.

P!edpoklad plastová �achta z PP pr#m"ru DN400, v etn" poklop# min. C250 

(umíst"ní mimo vozovku).

Odkopy sou ástí odkop# pro spodní stavbu.

Kompletní provedení a dodávka.

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem z p%edepsaného materiálu a tvaru
- p%edepsané plastové skru�e, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- p%edepsané podkladní konstrukce

 98 89712 VPUS$ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC" KUS  31,000  11 250,00  348 750,00

Kompletní dodávka, v etn" m!í�í min. D400, kalových ko�#, zálivek, izolací apod.

31=31,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- dodávku a osazení p%edepsaných díl( v!etn' m%í�e
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%edepsané podkladní konstrukce

 99 89721 VPUS$ KANALIZA NÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  33,000  37 150,00  1 225 950,00

Kompletní provedení z monolitického �elezobetonu C30/37-XF4 (mo�no alternativn" 

prefa), v etn" výztu�e (p!edpoklad KARI 100/100/8), v etn" typizované m!í�e s 

rámem min. C250.

V etn" kalové prostoru zpevn"ného dla�bou z lomového kamene s podkladním 

betonem a vyspárováním, v etn" otvoru p!ípojky, v etn" ochranných nát"r# NA a 

NP apod.

33=33,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- m%í�e s rámem, ko�e na bahno,
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%edepsané podkladní konstrukce

 100 89943 VÝ#EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  2,000  1 550,00  3 100,00

Zaúst"ní potrubí p!ípojek UV a HV do kanalizace.

Technologie bude volena zhotovitelem.

Kompletní provedení.
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HV: 1=1,000 [A]

UV: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor( pro zaúst'ní, na obetonování útesu. U vý%ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav%ení a otev%ení �oupat, vypu�t'ní a napu�t'ní vody, odvzdu�n'ní potrubí a pod.

 101 89945 VÝ#EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  8,000  2 150,00  17 200,00

Zaúst"ní potrubí p!ípojek UV a HV do kanalizace.

Technologie bude volena zhotovitelem.

Kompletní provedení.

HV: 8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor( pro zaúst'ní, na obetonování útesu. U vý%ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav%ení a otev%ení �oupat, vypu�t'ní a napu�t'ní vody, odvzdu�n'ní potrubí a pod.

 102 89946 VÝ#EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS  40,000  2 950,00  118 000,00

Zaúst"ní potrubí p!ípojek UV a HV do kanalizace.

Technologie bude volena zhotovitelem.

Kompletní provedení.

HV: 24=24,000 [A]

UV: 16=16,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor( pro zaúst'ní, na obetonování útesu. U vý%ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav%ení a otev%ení �oupat, vypu�t'ní a napu�t'ní vody, odvzdu�n'ní potrubí a pod.

 103 89947 VÝ#EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  12,000  3 250,00  39 000,00

Zaúst"ní potrubí p!ípojek UV a HV do kanalizace.

Technologie bude volena zhotovitelem.

Kompletní provedení.

UV: 12=12,000 [B]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor( pro zaúst'ní, na obetonování útesu. U vý%ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav%ení a otev%ení �oupat, vypu�t'ní a napu�t'ní vody, odvzdu�n'ní potrubí a pod.

 104 89949 VÝ#EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN P#ES 800MM KUS  1,000  4 260,00  4 260,00

Zaúst"ní potrubí p!ípojek UV a HV do kanalizace.

Technologie bude volena zhotovitelem.

Kompletní provedení.

UV: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor( pro zaúst'ní, na obetonování útesu. U vý%ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav%ení a otev%ení �oupat, vypu�t'ní a napu�t'ní vody, odvzdu�n'ní potrubí a pod.

 105 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  55,784  3 730,00  208 074,32

Obetonování kanaliza ních p!ípojek z betonu C20/25-X0 (C20/25nXF3).

Horské vpusti (236*0.35*0.35-236*3.14*0.075*0.075)*1.1=27,216 [A]

Uli!ní vpusti: (218*0.35*0.35-218*3.14*0.075*0.075)*1.25=28,568 [B]

Celkem: A+B=55,784 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 106 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE �ELEZOBETONU DO C25/30 V ETN& 

VÝZTU�E

M3  3,698  4 590,00  16 973,82

Obetonování trouby s KARI sítí 100/100/8 v tlou�'ce 150 mm z betonu C25/30nXF3 

v tlou�'ce min. 150 mm.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

14.5*0.255=3,698 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
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- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 107 899662 ZKOU�KA VODOT&SNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  28,000  220,00  6 160,00

Polo�ka 87446.

28=28,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - p%ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t'ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc( pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p%íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující %ady.

 108 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  28,000  95,00  2 660,00

Polo�ka 87446.

28=28,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosi!ích DVD a vyhotovení záv're!ného písemného protokolu

Potrubí  2 519 053,148

Ostatní konstrukce a práce9

 109 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  628,000  920,00  577 760,00

Ocelové svodidlo svodnicového typu JS/N2 v etn" náb"h#. V etn" antikorozní 

ochrany, napojení, spojovacíh prvk#, náb"h# atd. Dle TP 114 a TP 203. Dle 

PPK-SVO.

Kompletní dodávka.

km 0,02160-0,12953: 76=76,000 [A]

km 0,23108-0,48388: 260=260,000 [B]

km 0,22970-0,52420: 292=292,000 [C]

Celkem: A+B+C=628,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- kompletní dodávku v�ech díl( ocelového svodidla s p%edepsanou povrchovou úpravou v!etn' spojovacích prvk(
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk( zaberan'ním nebo osazením do betonových blok( (v!etn' betonových blok( a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t'ním do betonových blok( (v!etn' betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p%echod na jiný typ svodidla nebo p%es mostní záv'r
- ochranu proti bludným proud(m a vývody pro jejich m'%ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 110 911DB1 SVODIDLO BETON, ÚROVE+ ZADR� H1 VÝ� 1,0M - DODÁVKA A 

MONTÁ�

M  32,000  6 000,00  192 000,00

Betonové svodidlo H1, v. 1,0 m.

Kompletní provedení, v etn" p!echodových díl#, napojení, spojovacích prvk#, 

kotvení apod.

32=32,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl( betonového svodidla v!etn' spojovacích prvk(
- osazení svodidla
- p%echod na jiný typ svodidla nebo p%es mostní záv'r
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
nezahrnuje podkladní vrstvu

 111 91228 SM&ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN& ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  124,000  310,00  38 440,00

Sm"rové sloupky Z 11c + Z 11d (konstruk n" tvo!í jeden celek). Sloupky budou 

provedeny jako plastové, vý�ky 800 mm ± 50 mm nad komunikací, osazeny budou 

ve vzdálenostech dle &SN 73 6101. Bílá barva.

Z 11g -  ervená barva.

Z 11g: 6=6,000 [A]

Z11c+Z11d: 118=118,000 [B]

Celkem: A+B=124,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
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- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 112 91238 SM&ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V ETN& ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  61,000  290,00  17 690,00

Z 11a + Z 11b (konstruk n" tvo!í jeden celek). Sloupky budou provedeny jako 

plastové nástavce na svodidlo. Vý�ka sm"rového nástavce musí dosahovat 

hodnoty 330 mm ±50 mm.

61=61,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 113 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  4,000  120,00  480,00

Odrazky na svodidla v souladu s TP 58.

Kompletní provedení bez ohledu na typ svodidla.

Betonové svodidlo: 4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - kompletní dodávka se v�emi pomocnými a dopl)ujícími pracemi a sou!ástmi

 114 91271 ZÁVORA MECHANICKÁ KUS  1,000  50 000,00  50 000,00

Mechanická uzamykatelná závora, v etn" zámku, základ# z betonu C20/25nXF3 

dle po�adavku výrobce, montá�e apod. Kompletní dodávka u ORL.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje dodávku kompletního za%ízení v!etn' nutných zemních prací a základových konstrukcí

 115 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  4,000  50,00  200,00

Demontá� svislého zna ení, v etn" v�ech prvk# uchycení apod. 
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Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného.

P6: 2=2,000 [A]

A32a: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané místo

 116 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  2,000  50,00  100,00

Demontá� svislého zna ení, v etn" v�ech prvk# uchycení apod. 

Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného.

�elezni!ní p%ejezd: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané místo

 117 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  3,040  30 000,00  91 200,00

Betonové palisády �í!ky min. 0,2 m, vý�ky 2,00 m a délky 7,6 m ulo�ených do 

betonového lo�e z betonu C25/30nXF3. Kotvení do základu palisády musí být 

realizováno min. do 1/3 celkové vý�ky betonové palisády.

Polo�ka v etn" betonového lo�e tl. min. 400 mm (vykázán objem palisády, nutné 

zohlednit v cen").

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

7.6*2*0.2=3,040 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 118 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 80MM M  142,000  400,00  56 800,00

Betonové obrubníky 80x250 mm do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu 

C25/30nXF3 s op"rkou. 
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V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Prostor ORL.

142=142,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 120 917224 1 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 

150MM

M  115,000  600,00  69 000,00

Betonové obrubníky 150x300 mm do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu 

C25/30nXF3 s op"rkou. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

115=115,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 119 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 

150MM

M  1 303,000  550,00  716 650,00

Betonové obrubníky 150x250 mm (150x150 mm, náb"hové obrubníky) dl. 1000 mm 

(500 mm); do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu C25/30nXF3 s op"rkou. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

1303=1 303,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.
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 121 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  244,000  1 150,00  280 600,00

Nájezdové obruby 300x195 mm ulo�ených do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z 

betonu C25/30nXF3 s op"rkou.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Prstenec: 128=128,000 [A]

Srpovité krajnice: 116=116,000 [B]

Celkem: A+B=244,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 122 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍK" �Í# 200MM M  211,600  2 115,00  447 534,00

Kamenné obrubníky OP 2 do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu 

C25/30nXF3 s op"rkou.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

D'lící ostr(vky: 181=181,000 [A]

Prstenec OK: 30.6=30,600 [B]

Celkem: A+B=211,600 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 123 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  14,500  2 000,00  29 000,00

PP trouby DN 400 SN 16.

Polo�ka v etn" se!íznutí, pro!ez# apod.

14.5=14,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
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- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr(m'ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 124 919111 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  24,000  39,00  936,00

Napojení na OK komunikace I/14.

24=24,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ezání vozovkové vrstvy v p%edepsané tlou�*ce, v!etn' spot%eby vody

 125 931323 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR"# DO 

300MM2

M  1 600,500  36,00  57 618,00

Výpl$ spár pro pro!íznutí dle polo�ky 113763 modifikovanou asfaltovou zálivkou 

typu N2 dle &SN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 a dle PD.

Polo�ka 917224.2 poní�ena o srpovité krajnice (t"sn"ní podél KO).

Rozm"r dle VL min. 20x12 mm.

Polo�ka 91726: 244=244,000 [A]

Polo�ka 917425: 181=181,000 [B]

Polo�ka 917224.2: 1141=1 141,000 [C]

Polo�ka 93531: 34.5=34,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 600,500 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 126 93135 T&SN&NÍ DILATA  SPAR PRY� PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  1 600,500  20,00  32 010,00

P!edt"sn"ní spáry u obrubník# v souladu se VL.

Polo�ka 91726: 244=244,000 [A]

Polo�ka 917425: 181=181,000 [B]

Polo�ka 917224.2: 1141=1 141,000 [C]

Polo�ka 93531: 34.5=34,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 600,500 [E]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'

 127 935212 1 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  36,800  1 200,00  44 160,00

P!íkopové spádové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~600 mm do 

betonového lo�e C20/25nXF3 tl. min. 0,15 m. P!íkopové tvárnice budou ulo�eny do 

podoby skluzu. Skluz dle VL 2 214.01 08.07, v etn" výpln" spar apod.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.

Plocha m"!ena digitáln", koeficient 1.15 zohled$uje sklon svahu.

32*1.15=36,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

 128 935212 2 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1 152,000  650,00  748 800,00

P!íkopové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~600 mm do betonového lo�e 

z betonu C25/30nXF3 tl. min. 0,15 m. Spáry mezi tvárnicemi budou vypln"ny 

cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny pru�ným tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Délka m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.

1152=1 152,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
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P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

 129 93531 �LABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PR"#EZ 0,09 M2 M  34,500  1 800,00  62 100,00

Monolitický �lab CURB KING �í!ky 500 mm, min. C30/37-XF4 ; dle VL. 2 213.02 

08.07. Polo�ka v etn" pro!íznutí p!í ných spár po 2,5 m a o�et!ení spár 

polyuretanovým tmelem.

Polo�ka v etn" zaúst"ní do p!íkopu / rigolu.

34.5=34,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení betonové sm'si p%edepsané kvality do p%edepsaného tvaru
- provedení spar (smr�*ovacích, vkládaných, %ezaných)
- post%iky povrchu (proti odpa%ování, ochranné)

 130 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,400  2 500,00  1 000,00

Betonové patky svislého dopravního zna ení.

Odvoz bez ohledu na vzdálenost, v etn" ulo�ení na skládku.

�elezni!ní p%ejezd: 2*(0.5*0.5*0.8)=0,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

Ostatní konstrukce a práce  3 514 078,009
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P ístupová komunikace východ

P ístupová komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 101

SO 101

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 59 182 488,23Celkem:
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K! 52 253 394,93Cena s daní:

K! 9 068 771,02DPH:

K! 43 184 623,91Cena celková:

K! 43 184 623,91Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 102.1

Objekt: SO 102.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 43 184 623,91Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 282,126  50,00  64 106,30

Asfaltová souvrství - p!edpoklad 2400 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 11372: 534.219*2.4=1 282,126 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  405,306  50,00  20 265,30

Souvrství stmelená cementem - p!edpoklad 2300 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 11334: 176.22*2.3=405,306 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9 226,680  30,00  276 800,40

Nestmelené kryty, podkladní a ochranné vrstvy komunikace apod. p!edpoklad 2000 

kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 11332: 1412.34*2.0=2 824,680 [A]

Polo�ka 12373PAR.1: 3201*2=6 402,000 [B]

Celkem: A+B=9 226,680 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  439,080  50,00  21 954,00

Beton a �elezobeton, kamenný obklad apod. P!edpoklad 2500 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

P!edpokládaná hmotnost kan. �achty - 4 t.

Polo�ka 11415: 38.508*2.5=96,270 [A]

Polo�ka 96615: 0.4*2.5=1,000 [B]

Polo�ka 96616: 85.355*2.5=213,388 [C]

Polo�ka 966358: 28*0.584+(28*1.0-28*3.14*0.35*0.35)*2.5=59,427 [D]

Polo�ka 96688: 2*4=8,000 [E]

Polo�ka 96713: 2.325*2.5=5,813 [F]

Polo�ka 969258: 26*0.584+(26*1.0-26*3.14*0.35*0.35)*2.5=55,182 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=439,080 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  383 126,000

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRAN&NÍ PODKLAD" ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 412,340  120,79  170 596,55

Nalo�ení, odvoz a ulo�ení. Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

ulo�ení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení.

Koeficient 1.20 vyjad!uje p!esahy kcí dle VL.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polní cesta ZÚ - �elezni!ní p%ejezd: 1335*0.24*1.2=384,480 [A]

Polní cesta �elezni!ní p%ejezd - SO 102.1/SO 102.2: 2728*0.3*1.2=982,080 [B]

Spole!né stezky pro chodce a cyklisty: 218*0.2*1.05=45,780 [C]

Celkem: A+B+C=1 412,340 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 6 11334 ODSTRAN&NÍ PODKLADU ZPEVN&NÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  176,220  300,00  52 866,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Nalo�ení, odvoz a ulo�ení. Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

ulo�ení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení.

Koeficient 1.10 vyjad!uje p!esahy kcí dle VL.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polní cesta ZÚ - �elezni!ní p%ejezd: 1335*0.12*1.10=176,220 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  534,219  350,00  186 976,65

Zhotovitel provede vzorkování a zkou�ení dle vyhlá�ky  . 130/2019 Sb.

Na základ" zkou�ek zhotovitel v cen" zohlední mo�nost pou�ití materiálu zp"t na 

stavb". Polo�ka v etn" odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

zvolena zhotovitelem).

Poplatky za ulo�ení na p!ípadnou skládku jsou vykázány v samostatné polo�ce.

Koeficient 1.05 vyjad!uje p!esahy kce dle VL.

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení. Tlou�'ky asfalt# uva�ovány dle 

diagnostiky vozovky.

Polní cesta ZÚ - �elezni ní p!ejezd: realizace po roce 2006 - nep!edpokládá se 

p!ítomnost PAU -> ZAS-T3.

Polní cesta �elezni ní p!ejezd - SO 102.1/SO 102.2 realizace po roce 2019 - 

nep!edpokládá se p!ítomnost PAU. Uva�ováno PN 502.

Spole né stezky pro chodce a cyklisty: realizace po roce 2006 nep!edpokládá se 

p!ítomnost PAU -> ZAS-T3.

Na základ" vý�e uvedených skute ností je p!edpokládáno p!e!azení na základ" 

zkou�ek do ZAS-T1 a ZAS-T2.

Polní cesta ZÚ - �elezni!ní p%ejezd: 1335*0.14*1.05=196,245 [A]

Polní cesta �elezni!ní p%ejezd - SO 102.1/SO 102.2: 2728*0.11*1.05=315,084 [B]

Spole!né stezky pro chodce a cyklisty: 218*0.1*1.05=22,890 [C]

Celkem: A+B+C=534,219 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 8 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR"#EZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  1 491,000  28,00  41 748,00

%ezání asfaltových kryt# podél obrubník# apod. Drá�ka min. 25x12 mm dle VL 2 

212.05 08.07 (navrhováno 25x12 mm).

Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost, ulo�ení na skládku a 

skládkovného.

1491=1 491,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 9 11415 ODSTRAN DLA�EB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC V ET 

PODKL

M3  38,508  400,00  15 403,20

Odstran"ní dla�by koryta vodního toku u reten ní nádr�e. P!edpoklad 200 mm 

dla�ba, 100 mm betonové lo�e.

Koeficienty zohled$ují sklon svahu 1:2.0 - 1.12.

Rovina RN (vtok + výtok): 3*0.3+45*0.3=14,400 [A]

Svahy RN: 53*0.3*1.12=17,808 [B]

Výtok od RN za PC: 21*0.3=6,300 [C]

Celkem: A+B+C=38,508 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstran'ní konstrukcí vodních koryt se m'%í v [m3] vybouraných hmot ve stavu p%ed vybouráním. Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou 
sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství 
bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 11514  ERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD  1 488,000  120,00  178 560,00

&erpání vody pro zaúst"ní kanaliza ní �achty do SO 206, resp. pro osazení 

kanaliza ní �achty.

Do doby prací s kanaliza ní �achtou, p!edpoklad zahájení  erpání po  áste né 

výstavb" SO 206.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní provedení, v etn"  erpací jímky, hrázek apod.

P!edpoklad zaúst"ní do navazující �achty p!ed prácemi v suchém poldru (do 

do asného p!evedení v suchém poldru).

2*31*24=1 488,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka !erpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost zálo�ní !erpací soupravy a z%ízení !erpací jímky. Sou!ástí polo�ky je také následná 
demontá� a likvidace t'chto za%ízení

 12 12373PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  1 505,000  150,00  225 750,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Bilance: 1505=1 505,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 11 12373PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  10 584,000  150,00  1 587 600,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Bilance: 7383=7 383,000 [A]

Navá�ka: 3201=3 201,000 [B]

Celkem: A+B=10 584,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 13 12383PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  202,388  210,00  42 501,48

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

Plochy m"!eny digitáln" z koordina ní situace - rámový propustek, odkop v etn" 

 el apod..
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Bilance: 26=26,000 [A]

Rámový propustek: 62*1.5+8*1.5+8*1.5+((12.5+14+13+11)*1.12)*1.5/2+((12.5+14+13+11)*1.12)*(0.3)=176,388 [B]

Celkem: A+B=202,388 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 14 12383PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  438,400  210,00  92 064,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

Bilance: 184=184,000 [A]

Sjezd km 0,580: 90*0.5*1.2=54,000 [B]

Sjezd km 0,786: 27*0.5*1.2=16,200 [C]

Sjezd polní cesta km 0,875: 307*0.5*1.2=184,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=438,400 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 15 12393PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. III 

PARAMETRICKY

M3  4,000  250,00  1 000,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í apod.

Hornina vhodná dle IGP.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 18 12573 3 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  340,021  75,00  25 501,58

Zásypy zemin v rámci stavby, vyu�ití lokálního materiálu.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

17411.1: 46.049=46,049 [A]

17411.2: 6.72=6,720 [B]

17411.3: 285.94=285,940 [C]

17411.4: 1.312=1,312 [D]

Celkem: A+B+C+D=340,021 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 19 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  1 503,090  75,00  112 731,75

Ornice v rámci stavby.

Viz 18221, 18232.2, 18222 a 18232.

(5240.6+4780)*0.15=1 503,090 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 16 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  28 203,210  75,00  2 115 240,75

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133. Materiál dle tab. A1 a  l. 4.1.3.b.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení. 

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Násypové t"leso, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Armovaný svah: 8313=8 313,000 [A]

Násyp: 19890.21=19 890,210 [B]

Celkem: A+B=28 203,210 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 17 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  6 296,400  75,00  472 230,00

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Aktivní zóna, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Polo�ka 17131: 6296.4=6 296,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 21 12843 2 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  438,400  50,00  21 920,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro AZ apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prácí p!ed ulo�ením mezideponie, v etn" dopravy apod. 

Kompletní dodávka.

12383PAR.2: 438.4=438,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 20 12843 1 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  508,367  50,00  25 418,35

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro násypy apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prácí p!ed ulo�ením mezideponie, v etn" dopravy apod. 

Kompletní dodávka.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

12383PAR1: 202.388=202,388 [A]

132833.1: 40.8=40,800 [B]

132833.2: 132=132,000 [C]

132833.3: 65.529=65,529 [D]

13183PAR.1: 23.55=23,550 [E]

13183PAR.2: 1.5=1,500 [F]

13183PAR.3: 42.6=42,600 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=508,367 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 22 12893 1 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. III M3  4,000  50,00  200,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro násypy apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prácí p!ed ulo�ením mezideponie, v etn" dopravy apod. 

Kompletní dodávka.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 23 13183PAR 1 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II  PARAMETRICKY M3  23,550  325,00  7 653,75

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti. Hloubky zohled$ují odkopy pro kce vozovky 

apod.

Odkop pro horské vpusti, v etn" pa�ení - uva�ována pa�ená jáma.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

HV 33: 2.5*(0.5+0.9*2+0.5)*1.6=11,200 [A]

HV 34: 2.5*1.9*0.8=3,800 [B]

HV 35: 2.5*1.9*1.8=8,550 [C]

Celkem: A+B+C=23,550 [D]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 24 13183PAR 2 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II  PARAMETRICKY M3  1,500  325,00  487,50

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti. Hloubky zohled$ují odkopy pro kce vozovky 

apod.

Odkop pro drená�ní �achtice. 

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

V etn" pa�ení - uva�ována pa�ená jáma.



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 19

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Km cca 0,620: 1*1*0.6=0,600 [A]

Km cca 0,840: 1*1*0.3=0,300 [B]

SO 102.1/SO 102.2: 1*1*0.6=0,600 [C]

Celkem: A+B+C=1,500 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 25 13183PAR 3 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II  PARAMETRICKY M3  42,600  325,00  13 845,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti. Hloubky zohled$ují odkopy pro kce vozovky 

apod.

Odkop pro kanaliza ní �achtu a uli ní vpusti. 

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

Koeficient 1,5 zohled$uje svahování jámy.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

K�: 2*2*2.1*1.5=12,600 [A]

UV: 20*1*1*1.5=30,000 [B]

Celkem: A+B=42,600 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 32 132733 7 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  12,384  280,00  3 467,52

Hloubení rýh u trubního propustku a RN.

Práh na vtoku: 0.8*0.4*3.7=1,184 [A]

RN: 35*0.8*0.4=11,200 [B]

Celkem: A+B=12,384 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 26 132733 1 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  11,250  280,00  3 150,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Vsakovací rýha.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

22.5*0.5*1=11,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 27 132733 2 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  82,658  280,00  23 144,24

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

P!íkopové tvárnice ZÚ - zbývající v rámci odkopu spodní stavby - viz bilance.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Pravá strana: 15*0.6*0.8+2*((1.6+15)*(1*0.8))/2=20,480 [A]

Levá strana: (43.5-14)*0.6*0.5+2*((43.5-14)*(0.45*0.5)/2)+(14)*0.6*1.15+2*((14)*(2.3*1.15)/2)=62,178 [B]

Celkem: A+B=82,658 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 28 132733 3 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  87,050  280,00  24 374,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

P!ípojky horských a sorp ních vpustí.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

SV1, SV2 - kanalizace nad hranicí výkopu.

SV3: 10*1*0.2=2,000 [A]

SV4: 10*1*0.8=8,000 [B]

SV5: 10*1*1.5=15,000 [C]

SV6: 9*1*0.9=8,100 [D]

SV7: 10*1*1.1=11,000 [E]

SV8: 10*1*2=20,000 [F]

HV35: 13.5*1*1.7=22,950 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=87,050 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 31 132733 6 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  1,575  280,00  441,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Rýha �labu sjezdu km 0,786.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

7*(0.35+0.2+0.2)*0.3=1,575 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 29 132733 4 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  55,519  280,00  15 545,32
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Odkop pro potrubí DN 600 mezi �achtami.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

26*1.8*1.4-26*3.14*0.35*0.35=55,519 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 30 132733 5 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  12,000  280,00  3 360,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Odkop pro palisádu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

6*1*2=12,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 35 132833 3 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II, ODVOZ DO 3KM M3  65,529  520,00  34 075,08

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Základ rámového propustku.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná a hornina vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Základ: (11.6+11.6)*0.8*1.65=30,624 [A]

Výkop za základem: (13+13)*(0.8*0.5+0.8*0.5/2)=15,600 [B]

Odkop p%ed základem: (11+11)*(1.17*0.5+1.17*0.5/2)=19,305 [C]

Celkem: A+B+C=65,529 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 34 132833 2 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II, ODVOZ DO 3KM M3  132,000  520,00  68 640,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

P!ípojky uli ních vpustí a �t"rbinového �labu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

��: 6*1*2=12,000 [A]

UV32+33: 15*1*2=30,000 [B]

P%ípojky UV: 75*1*1.2=90,000 [C]

Celkem: A+B+C=132,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 33 132833 1 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II, ODVOZ DO 3KM M3  40,800  520,00  21 216,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

P!ípojky horských vpustí.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

HV33: 12*1*2=24,000 [A]

HV34: 12*1.4=16,800 [B]

Celkem: A+B=40,800 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 36 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  13 641,703  7,50  102 312,77

Ulo�ení na mezideponie (po p!edrcení v p!ípad" t!ídy II a III t"�itelnosti) v rámci 

stavby,

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

12373PAR.1: 10584=10 584,000 [A]

12373PAR.2: 1505=1 505,000 [B]

12383PAR.1: 202.388=202,388 [C]

12383PAR.2: 438.40=438,400 [D]

12393PAR.1: 4=4,000 [E]

13183PAR.1: 23.55=23,550 [F]

13183PAR.2: 1.5=1,500 [G]

13183PAR.3: 42.60=42,600 [H]

132733.1: 11.25=11,250 [I]

132733.2: 82.658=82,658 [J]

132733.3: 87.05=87,050 [K]

132733.4: 55.519=55,519 [L]

132733.5: 12=12,000 [M]

132733.6: 1.575=1,575 [N]

132733.7: 12.384=12,384 [O]

132833.1: 40.8=40,800 [P]

132833.2: 132=132,000 [Q]

132833.3: 65.529=65,529 [R]

212645(6): (914+56)*0.35=339,500 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=13 641,703 [T]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 37 17111 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZLEP�ENÍM ZEMINY M3  19 890,210  267,82  5 326 996,04

Materiál do násypu, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do násyp# dle &SN 73 

6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávek a odvoz# na ur ená místa, mezideponií, dopln"ní 

vhodného materiálu (v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport).

Pro IBI min. 10% dle IGP min. 1% pojiva (v p!ípad" CaO) � p!edpoklad 1,5-2% s 

ohledem na namrzavost materiálu. V p!ípad" dorosolu, doroportu bude nabídková 

cena uvedena analogicky dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle 

volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilanace: 19876=19 876,000 [A]

Zásyp rámového propustku: (0.65*2+0.6+0.15)*6.3=12,915 [B]

Zásypy p%ed prahem propustku: 3.7*0.35=1,295 [C]

Celkem: A+B+C=19 890,210 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 38 17131 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  6 296,400  362,05  2 279 611,62

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilance: 1505+184+4353=6 042,000 [A]

Sjezd km 0,580: 90*0.5*1.2=54,000 [B]

Sjezd km 0,786: 27*0.5*1.2=16,200 [C]

Sjezd polní cesta km 0,875: 307*0.5*1.2=184,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=6 296,400 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 39 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  389,000  510,00  198 390,00

Zhutn"ná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutn"ní 100 % 

PS dle &SN 73 6133.

V cen" bude zhotovitelem zohledn"na mo�nost vyu�ití vyzískaného materiálu v 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

rámci stavby s ohledem na po�adované parametry PD.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Viz bilance prací.

389=389,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 41 17411 2 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  6,720  197,00  1 323,84

Zásyp / obsyp u palisády.

Vyu�ití lokálního materiálu, polo�ka v etn" dopravy bez ohledu na vzdálenost, 

v etn" nutných úprav zeminy, nap!. promísení, úprava k!ivky zrnitost, dopln"ní 

materiálu (v etn" nákupu a opat!ení) apod.

6*0.4*1.4+6*0.4*1.4=6,720 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 40 17411 1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  46,049  197,00  9 071,65

Zásyp jámy kanaliza ních �achet, uli ních vpustí a horských vpustí.

Vyu�ití lokálního materiálu, polo�ka v etn" dopravy bez ohledu na vzdálenost, 

v etn" nutných úprav zeminy, nap!. promísení, úprava k!ivky zrnitost, dopln"ní 

materiálu (v etn" nákupu a opat!ení) apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

K�: 2*2*1.5-3.14*0.65*0.65=4,673 [A]

UV: 20*1*1*1.5-20*3.14*0.275*0.275=25,251 [B]

HV 33: 2.5*(0.5+0.9*2+0.5)*1.6-2*1.5*0.9*1.6=6,880 [C]

HV 34: 2.5*1.9*0.8-1.5*0.9*0.8=2,720 [D]

HV 35: 2.5*1.9*1.8-1.5*0.9*1.5=6,525 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=46,049 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 43 17411 4 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  1,312  197,00  258,46

Zásyp drená�ních �achet.

Vyu�ití lokálního materiálu, polo�ka v etn" dopravy bez ohledu na vzdálenost, 

v etn" nutných úprav zeminy, nap!. promísení, úprava k!ivky zrnitost, dopln"ní 

materiálu (v etn" nákupu a opat!ení) apod.

Km cca 0,620: 1*1*0.6=0,600 [A]

Km cca 0,840: 1*1*0.3=0,300 [B]

SO 102.1/SO 102.2: 1*1*0.6=0,600 [C]

Celkem: A+B+C=1,500 [D]

D-2*(3.14*0.2*0.2*0.6)-(3.14*0.2*0.2*0.3)=1,312 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 42 17411 3 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  285,940  197,00  56 330,18

Zásyp rýhy pro kanaliza ní p!ípojky DN 150 a DN 300. Vyu�ití lokálního materiálu, 

polo�ka v etn" dopravy bez ohledu na vzdálenost, v etn" nutných úprav zeminy, 

nap!. promísení, úprava k!ivky zrnitost, dopln"ní materiálu (v etn" nákupu a 

opat!ení) apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

SV: sorp ní vpusti

UV: uli ní vpusti

HV: horské vpusti

SV3: 10*1*0.2-10*0.35*0.35*1.35=0,346 [A]

SV4: 10*1*0.8-10*0.35*0.35*1.35=6,346 [B]

SV5: 10*1*1.5-10*0.35*0.35*1.35=13,346 [C]

SV6: 9*1*0.9-9*0.35*0.35*1.35=6,612 [D]

SV7: 10*1*1.1-10*0.35*0.35*1.35=9,346 [E]

SV8: 10*1*2-10*0.35*0.35*1.35=18,346 [F]

UV32+33: 15*1*2-15*0.4*0.4*1.25=27,000 [G]

P%ípojky UV: 75*1*1.2-75*0.35*0.35*1.25=78,516 [H]

HV33: 12*1*2-12*0.5*0.5*1.35=19,950 [I]

HV34: 12*1.4-12*0.4*0.4*1.25=14,400 [J]

HV35: 13.5*1*1.7-13.5*0.5*0.5*1.7*1.35=15,204 [K]

Zásyp u potrubí DN 600: 26*1.8*1.4=65,520 [L]

��: 6*1*2-6*0.35*0.35*1.35=11,008 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=285,940 [N]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 44 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  19,305  781,92  15 094,97

Zásyp základu rámového propustku v kvalit" t"snící vrstvy dle &SN 73 6244.

Polo�ka 132833.3: (11+11)*(1.17*0.5+1.17*0.5/2)=19,305 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 45 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  4,349  650,00  2 826,85

Obsyp vyúst"ní vsakovací drená�e �P 8/32.
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15*(0.16+0.15)-15*3.14*0.08*0.08=4,349 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

 46 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTN&NÍM M3  8 313,000  321,00  2 668 473,00

Materiál do násypu armovaného svahu, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na 

základ" IGP po zlep�ení.

Materiál do násyp# v parametrech dle &SN 73 6133. 

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 
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pojivy, v etn" vykopávek a odvoz# na ur ená místa, mezideponií, dopln"ní 

vhodného materiálu (v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport).

Pro CBR min. 10% dle IGP min. 1% pojiva (v p!ípad" CaO) � p!edpoklad 1,5-2% s 

ohledem na namrzavost materiálu. V p!ípad" dorosolu, doroportu bude nabídková 

cena uvedena analogicky dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle 

volby zhotovitele.

Viz bilance prací.

8313=8 313,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sít'

 47 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  23 750,400  15,00  356 256,00
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Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

1,25 - koeficient zohled$ující p!esahy kce.

Hlavní trasa: 

0,006-0,200: 200*16.8=3 360,000 [A]

0,200-0,400: 200*15.1=3 020,000 [B]

0,400-0,600: 200*13.1=2 620,000 [C]

0,600-0,800: 200*11.1=2 220,000 [D]

0,800-0,902: 102*10.2=1 040,400 [E]

Sjezd km 0,580: 90*1.25=112,500 [F]

Sjezd km 0,786: 27*1.25=33,750 [G]

Sjezd polní cesta km 0,875: 307*1.25=383,750 [H]

Úprava podlo�í násyp( (polo�ka 289971.1): 10960=10 960,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=23 750,400 [J]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje projekt.

 48 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  5 240,600  30,00  157 218,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Koeficient 1.2 - sklon 1:1.5; 1.15 - sklon 1:1.75; 1.12 - sklon 1:2.0; 1.08 - 1:2.5.

Plocha m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

202*1.2=242,400 [A]

836*1.12=936,320 [B]

3761*1.08=4 061,880 [C]

Celkem: A+B+C=5 240,600 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 49 18232 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  4 780,000  25,00  119 500,00
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Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

4780=4 780,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 50 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  10 020,600  1,40  14 028,84

5240.6+4780=10 020,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  16 895 399,941

Základy2

 51 21152 1 SANA NÍ �EBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  5,625  1 155,08  6 497,33

�DB 8/16 dle &SN EN 13285 - vsakovací rýha na ZÚ.

Plocha m"!ena ze vzorového !ezu.

0.25*22.5=5,625 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 
jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 52 21152 2 SANA NÍ �EBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  22,500  893,05  20 093,63

�DB 16/32 dle &SN EN 13285 - vsakovací rýha na ZÚ.

Plocha m"!ena ze vzorového !ezu.

25*0.9=22,500 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno 
jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 54 21197 2 OPLÁ�T&NÍ ODVOD+OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  143,500  46,50  6 672,75

Vsakovací rýha - separa ní a filtra ní geotextílií plo�né hmotnosti min. 400 g/m2, 

podélná pevnost v tahu min. 18 kN/m.

22.5*2.5*2+0.5*2.5*2+15*0.5*2+15*0.45*2=143,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn' pot%ebných p%esah( (nezapo!ítávají 
se do vým'ry)

 53 21197 1 OPLÁ�T&NÍ ODVOD+OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  1 568,500  46,50  72 935,25

Filtra ní a separa ní geotextílie plo�né hmotnosti min. 400 g/m2, podélná pevnost v 

tahu min. 18 kN/m.

Dle polo�ky 212645, 212646, 212647.

Komunikace: (749+56)*(0.4+0.6+0.6)=1 288,000 [A]

Armovaný svah: 165*(0.5+0.6+0.6)=280,500 [B]

Celkem: A+B=1 568,500 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn' pot%ebných p%esah( (nezapo!ítávají 
se do vým'ry)

 55 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA T# I M  914,000  502,25  459 056,50

Drená�ní trubka DN 160 z HDPE, perforovaná na 220° s plným dnem, kruhové 

pevnosti min. SN 8. Drená�ní trubka bude ulo�ena do �t"rkodrti frakce 0/22 tl. min. 

100 mm p!i sklonu p!es 1 % (v etn"). P!i sklonu 0,3 � 1 % bude drená�ní potrubí 

ulo�eno do betonového lo�e C16/20-X0 tl. min. 100 mm. Obsyp drená�ní trubky 

bude proveden z hrubozrnného materiálu �t"rkopísek 8/32 dle VL2.2.

Odvoz výkop zeminy / horniny v rámci bilance odkopu spodní stavby,

Polo�ka v etn" provedení zaúst"ní do uli ních a horských vpustí / kanalizace / 

p!ípojek UV; záslepek apod.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.
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Délky odm"!eny digitáln" z koordina ní situace.

Komunikace: 749=749,000 [A]

Armovaný svah: 165=165,000 [B]

Celkem: A+B=914,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p%edepsaného tvaru v dané t%íd' t'�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v!etn' dopravy, ulo�ení p%ebyte!ného materiálu, dodávky 
p%edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení podkladu a lo�e trativodu z p%edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p%edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p%edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst'ním do potrubí nebo vodote!e, p%ípadn' vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t'ní z geotextilie, fólie

 56 212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA T# 

II

M  56,000  573,62  32 122,72

Drená�ní trubka DN 160 z HDPE, perforovaná na 220° s plným dnem, kruhové 

pevnosti min. SN 8. Drená�ní trubka bude ulo�ena do �t"rkodrti frakce 0/22 tl. min. 

100 mm p!i sklonu p!es 1 % (v etn"). P!i sklonu 0,3 � 1 % bude drená�ní potrubí 

ulo�eno do betonového lo�e C16/20-X0 tl. min. 100 mm. Obsyp drená�ní trubky 

bude proveden z hrubozrnného materiálu �t"rkopísek 8/32 dle VL2.2.

Odvoz výkop zeminy / horniny v rámci bilance odkopu spodní stavby,

Polo�ka v etn" provedení zaúst"ní do uli ních a horských vpustí / kanalizace / 

p!ípojek UV; záslepek apod.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

Délky odm"!eny digitáln" z koordina ní situace.

56=56,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p%edepsaného tvaru v dané t%íd' t'�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v!etn' dopravy, ulo�ení p%ebyte!ného materiálu, dodávky 
p%edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
- z%ízení spojovací vrstvy
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- z%ízení podkladu a lo�e trativodu z p%edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p%edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p%edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst'ním do potrubí nebo vodote!e, p%ípadn' vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t'ní z geotextilie, fólie

 57 21331 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁ�NÍHO) M3  0,630  2 945,95  1 855,95

C12/15-X0, min. 100 mm nad troubu.

6.3*2*0.05=0,630 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsaného materiálu pro drená�ní vrstvu, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p%edepsaných rozm'r( a p%edepsaného tvaru

 58 26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ T#. T&�ITELNOSTI I D DO 300MM M  15,200  400,00  6 080,00

Polo�ka v etn" odvozu na skládku, ulo�ení na skládku a skládkovného, bez ohledu 

na vzdálenost.

V etn" ru ního odkopu pro roz�í!ení patky vzp"r.

(14+5)*0.8=15,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- z%ízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy
- dopravu, nájem, provoz a p%emíst'ní, montá� a demontá� vrtacích za%ízení a dal�ích mechanism(
- le�ení a podp'rné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím za%ízení a dal�ích mechanism(
- vrtací plo�iny v!. zemních prací, zpevn'ní, odvodn'ní a pod.
- ulo�ení zeminy na skládku a poplatek za skládku

 59 27152 POL�TÁ#E POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3 541,000  742,99  2 630 927,59

Pol�tá! pod násypové t"leso �D-B frakce 32/63 dle &SN EN 13 285 tl. min. 300 mm, 

hutn"ní min. na 95% PS, ID=0,90.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.
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3541=3 541,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 60 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  15,600  2 785,50  43 453,80

Výpl$ z prostého betonu za základem rámového propustku C16/20-X0.

Polo�ka 132833.3: (13+13)*(0.8*0.5+0.8*0.5/2)=15,600 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

 61 272365 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505, B500B T  3,682  26 500,00  97 573,00

Výztu� základu rámového propustku, p!edpoklad 130 kg/m3.
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((11.8+11.8)*0.8*1.5)*0.13=3,682 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, 
p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 62 272366 VÝZTU� ZÁKLAD" Z KARI SÍTÍ T  0,630  26 500,00  16 695,00

Viz polo�ka 451324.

Váha 7,90 kg/m2.

100/100/8

Podkladní beton propustku: 29*2.75*0.0079=0,630 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, 
p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 49

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 63 289971 OPLÁ�T&NÍ (ZPEVN&NÍ) Z GEOTEXTILIE M2  14 614,000  47,08  688 027,12

Filtra ní a separa ní geotextilie pod �t"rkový pol�tá! dle TP 97, plo�ná hmotnost 

min. 400 g/m2.

Plocha odm"!ena digitáln" dle charakteristických !ez#.

4 m p!esah po stranách.

10960+(420-6)*4*2+72*4+13.5*4=14 614,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 64 28997F OPLÁ�T&NÍ (ZPEVN&NÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2  79,068  108,00  8 539,34

Geotextilie na natavované AIP pásy a pod izola ní fólii.

Min. 600 g/m2.

(1.44*2+2.4)*7.1+2*1.65*6.3*2=79,068 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  4 090 529,982

Svislé konstrukce3

 65 317365 VÝZTU� #ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,301  26 500,00  34 476,50

Výztu� !íms rámového propustku, p!edpoklad 170 kg/m3.

((10.7+10.7)*(0.3*0.65+0.25*0.65))*0.17=1,301 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
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- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 66 327365 VÝZTU� ZDÍ OP&RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB#E�NÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,645  26 500,00  96 592,50

Výztu�  ela rámového propustku, p!edpoklad 150 kg/m3.

(2.05*(10.8+10.8)*0.65-3.45*0.65*2)*0.15=3,645 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, 
p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 67 32833 OP&RNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍT& S OZELEN&NÍM 

VÝ� 4M - 6M

M2  750,000  1 553,00  1 164 750,00

Polo�ka zahrnuje ucelený certifikovaný systém - p!edpoklad nap!. Green Terra 

Mesh - systém s dvouzákrutovými ocelovými sít"mi apod.

Materiálové slo�ení je mo�né nahradit dle systému konkrétního výrobce za spln"ní 

p!edpoklad# pro stabilitu svahu. 
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Kompletní provedení, v etn" v�ech nutných prvk#, georoho�í, sítí, geotextílií, 

humózního materiálu, osetí, vzp"r, v etn" vhodného opat!ení v míst" propustku 

apod.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Plocha odm"!ena z podélného profilu.

750=750,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka se vykazuje v m2 �ikmé lícní pohledové plochy 
Pod pojmem �vý�ka� na 5. pozici !íselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany op'rného systému od rostlého terénu
Polo�ka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geom%í�e, !elní ocelové sít' s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní roho�í a 
travním semenem)
Polo�ka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztu�eného bloku. Pro výpo!et kubatury tohoto materiálu se uva�uje s hloubkou 
vyztu�eného bloku jako jednonásobkem vý�ky konstrukce, u vý�ky do 2m pak jeden a p(l násobkem vý�ky

 68 33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLC" KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO 

PATEK NEBO BERAN&NÉ

T  0,174  110 000,00  19 140,00

Sloupky oplocení pr#m"ru 60,3x2,9 mm, dl. 2800 mm. Protikorozní ochrana dle TKP 

14.

Polo�ka v kompletní dodávce, v etn" kotvícího materiálu, hlavic, ví ek, �elezných 

patek a ukotvení a dopl$kových prací v místech dla�eb, PHS, spodních konstrukcí 

most# apod.

P!edpokládaná hmotnost sloupku dl. 2800 mm - 12,4 kg.

14*0.0124=0,174 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání a osazení p%edepsaného sloupku v!etn' PKO
- p%ípadnou betonovou patku z p%edepsané t%ídy betonu
- nutné zemní práce

 69 33817D VZP&RY PLOTOVÉ Z DÍLC" KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  5,000  1 150,00  5 750,00

Vzp"ry oplocení pr#m"ru 48,3x2,6 mm, dl. 2700 mm. Protikorozní ochrana dle TKP 
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14.

Polo�ka v kompletní dodávce, v etn" kotvícího materiálu, hlavic, ví ek, �elezných 

patek ukotvení a dopl$kových prací v místech dla�eb, PHS, spodních konstrukcí 

most# apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání a osazení p%edepsané vzp'ry v!etn' PKO
- p%ípadnou betonovou patku z p%edepsané t%ídy betonu
- nutné zemní práce

Svislé konstrukce  1 320 709,003

Vodorovné konstrukce4

 70 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  15,036  3 300,00  49 618,80

Podkladní beton C12/15-X0.

Rámový propustek: 4.1*(2.4+0.5+0.5)*0.15=2,091 [A]

Základ rámového propustku: (11.8+11.8)*0.15*1.5=5,310 [B]

Podkladní beton bo!ních drená�í rámového propustku: 0.3*0.75*6.3*2=2,835 [C]

HV: 4*2.5*1.9*0.1=1,900 [D]

Kan. �achta: 2*2*0.1=0,400 [E]

UV: 20*(1*1)*0.1=2,000 [F]

D�: 5*1*1*0.1=0,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=15,036 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
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- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 71 451314 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,142  3 600,00  14 911,20

Podkladní beton C25/30nXF3 tl. 100 mm pod p!ílo�né desky.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

38*1.09*0.10=4,142 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
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- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 72 451324 PODKL A VÝPL+ VRSTVY ZE �ELEZOBET DO C25/30 M3  11,963  3 700,00  44 263,10

Podkladní beton C25/30nXF3.

V p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3.

Podkladní beton propustku: 29*0.15*2.75=11,963 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 73 45152 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  12,000  1 148,96  13 787,52

�D 0/22, tl. 010 m dle &SN EN 13285 - vsakovací rýha.
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22.5*0.5*1=11,250 [A]

15*0.5*0.1=0,750 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 74 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  5,481  900,00  4 932,90

Rámový propustek - podsyp �P 0/4 pod a nad t"snící fólií.

6.3*2*(0.205+0.23)=5,481 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 75 457385 VYROVNÁVACÍ A SPÁD �ELEZOBETON DO C30/37 V ET VÝZTU�E M3  1,890  10 239,45  19 352,56

C30/37-XF2 - rámový propustek.

V etn" výztu�e a trn# pro uchycení.

6.3*2.4*0.1+(6.3*1.2*0.05/2)*2=1,890 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e

 76 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,825  4 000,00  15 300,00

Základové patky oplocení 0,3x0,3x0,80 m; C25/30nXF3.

V p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né nahradit C20/25nXF3.

14*3.14*0.3*0.3*0.8+5*0.55*0.3*0.8=3,825 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
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- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 77 46499 B#EHOVÉ OPEVN&NÍ Z FÓLIE M2  914,920  150,00  137 238,00

HDPE folie pod zpevn"ný rigol tl. 1,5 mm, pevnosti v tahu min. 19 N/mm2; 

vodot"sná, odolná v# i nárazu, chemicky odolná, zdravotn" nezávadná, odolná 

v# i ropným produkt#m, solím apod.

Kompletní provedení nepropustných p!íkop#.

Koeficient zna í pr#m"rnou �í!ku fólie.

Dla�ba z lomového kamene - rámová propust: 8+8+((12.5+14+13+11)*1.12)+(5+16*1.08+11*1.12+2*1.08+5*1.12)=114,920 [A]

Polo�ka 935212.1: 17*2.0=34,000 [B]

Polo�ka 935212.2: 119*2.0=238,000 [C]

Polo�ka 935212.3: 242*2.0=484,000 [D]

Polo�ka 935232: 22*2.0=44,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=914,920 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nezbytné zemní práce (nap%. svahování)
- dodávku a polo�ení p%edepsané fólie v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy 
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy

 78 46511 DLA�BY Z DÍLC" BETONOVÝCH M3  3,314  10 600,00  35 128,40

P!ílo�né desky rozm"ru 500x330x80 mm z betonu min. odolnosti C30/37-XF4 

ulo�ených do betonového lo�e z betonu C25/30nXF3. Spáry mezi tvárnicemi budou 

vypln"ny cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny pru�ným 
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tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Plocha odm"!ena digitáln", koeficient 1.09 zohled$uje sklon svahu.

38*1.09*0.08=3,314 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
a m'%ení dílc( a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

 79 465512 1 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,550  10 000,00  35 500,00

Dla�ba z lomového kamene tl. 150 mm na dno rámového propustku do betonového 

lo�e C25/30nXF3 (v p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3) v tl. 100 mm. 

Spárování maltou MC25-XF4

7.1*2*0.25=3,550 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
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- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p%ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

 80 465512 2 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  126,266  10 000,00  1 262 660,00

Dla�ba z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lo�e C25/30nXF3 (v p!ípad" 

prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3) v tl. 150 mm. Spárování maltou MC25-XF4.

Odkopy jsou sou ástí bilance prací, není-li uvedeno jinak,

Rámová propust: 8*0.35+8*0.35+((12.5+14+13+11)*1.12)*(0.35)=25,396 [A]

Propust km 0,040: (5+16*1.08+11*1.12+2*1.08+5*1.12)*0.35=14,826 [B]

RN: 224*0.35*1.08*3/4+224*0.35*1.15*1/4=86,044 [C]

Celkem: A+B+C=126,266 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p%ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

 81 467315 STUPN& A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  14,309  7 200,00  103 024,80

C30/37-XF4 - prahy u trubních propustk# a u reten ní nádr�e.

Práh na vtoku: 0.8*0.4*3.7=1,184 [A]

Podkladní práh po troubou: (0.5*0.5+0.3*1.5)*2.75=1,925 [B]

RN: 35*0.8*0.4=11,200 [C]

Celkem: A+B+C=14,309 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
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zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(

Vodorovné konstrukce  1 735 717,284

Komunikace5

 82 56140 KAMENIVO ZPEVN&NÉ CEMENTEM M3  1 434,915  1 900,00  2 726 338,50

Vrstva ze sm"si stmelené cementem SC 0/22 C8/10 tl. 170 mm dle &SN EN 14 

227-1

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zohled$ují p!esahy konstruk ních vrstev.

Mimo obruníky: 3120*1.08*0.17=572,832 [A]

Mezi obrubníky: 4593*1.09*0.17=851,083 [B]

Ostr(vky: 55*0.2=11,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 434,915 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
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- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn' p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 83 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  2 007,000  1 031,44  2 070 100,08

�D-A frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 150 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Viz bilance prací.

Hlavní trasa: 2007=2 007,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 84 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  152,640  1 031,44  157 439,00

�D-B frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 300 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Plocha odm"!ena digitáln".

PN 612 - R-mat dle katalogu polních cest.

Sjezd km 0,580: 90*0.3*1.2=32,400 [A]

Sjezd km 0,786: 27*0.3*1.2=9,720 [B]

Sjezd polní cest km 0,875: 307*0.3*1.2=110,520 [C]

Celkem: A+B+C=152,640 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
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 85 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  398,820  60,00  23 929,20

PN 612 - R-mat dle katalogu polních cest.

Tl. 100 mm.

Sjezd km 0,580: 81*1.02=82,620 [A]

Sjezd km 0,786: 17*1.02=17,340 [B]

Sjezd polní cest km 0,875: 293*1.02=298,860 [C]

Celkem: A+B+C=398,820 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 86 56933 ZPEVN&NÍ KRAJNIC ZE �T&RKODRTI TL. DO 150MM M2  243,000  128,00  31 104,00

Tl. 150 mm z ze �t"rkodrti �D frakce 0/32, t!. B dle TKP a VL1.

Krajnice musí být odsazena o 0,03 m pod okraj vozovky a bude provedena ve

sklonu 8,0 % v souladu se vzorovými listy.

Plocha odm"!ena digitáln".

243=243,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách

 87 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  7 688,780  14,40  110 718,43

Infiltra ní post!ik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 0,6 

kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.
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Mimo obrubníky: 3039*1.02=3 099,780 [A]

Mezi obrubníky: 4589=4 589,000 [B]

Celkem: A+B=7 688,780 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 88 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 341,092  12,60  193 297,76

Spojovací post!ik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,35 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Koeficient 1.008 a 1.02 zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev mimo obrubníky.

Mimo obrubníky: 3039*1.008+3039*1.02=6 163,092 [A]

Mezi obrubníky: 4589+4589=9 178,000 [B]

Celkem: A+B=15 341,092 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 89 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3  536,087  6 181,99  3 314 084,47

ACL 16S, PmB 25/55-60 tl. 70 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

Mimo obrubníky: 3039*1.01*0.07=214,857 [A]

Mezi obrubníky: 4589*0.07=321,230 [B]

Celkem: A+B=536,087 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
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- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 90 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  461,327  5 524,78  2 548 730,18

ACP 16S 50/70 tl. 60 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

Mimo obrubníky: 3039*1.02*0.06=185,987 [A]

Mezi obrubníky: 4589*0.06=275,340 [B]

Celkem: A+B=461,327 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 91 574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3  305,728  8 198,58  2 506 535,47

SMA 11S, PmB 45/80-65 tl. 40 mm dle &SN EN 13 108-5.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

Mimo obrubníky: 3039*1.005*0.04=122,168 [A]

Mezi obrubníky: 4589*0.04=183,560 [B]

Celkem: A+B=305,728 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 92 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  7 628,000  5,00  38 140,00

Posyp SMA p!edobaleným kamenivem frakce 2/4; 1,5 kg/m2.

Plocha odm"!ena digitáln".

Mimo obrubníky: 3039=3 039,000 [A]

Mezi obrubníky: 4589=4 589,000 [B]

Celkem: A+B=7 628,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

 93 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  7 688,780  7,00  53 821,46

Posyp infiltra ní post!iku p!edobaleným kamenivem HDK Gc85/15 fr. 2/4 v mno�ství 

3,0 kg/m2.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

Mimo obrubníky: 3039*1.02=3 099,780 [A]

Mezi obrubníky: 4589=4 589,000 [B]

Celkem: A+B=7 688,780 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

 94 58222 DLÁ�D&NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z MC M2  69,000  1 200,00  82 800,00

Kamenná dla�ba 8/10 (tle TP 92) ulo�ených do betonového lo�e z betonu 

C25/30nXF3 tl. min. 120 mm. Dále bude navázáno na konstruk ní skladbu 

komunikace.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Plochy odm"!eny digitáln" z koordina ní situace.

�lab sjezdu - lo�e min. 200 mm.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Sm'rovací ostr(vek 5=5,000 [A]

D'lící ostr(vek 49=49,000 [B]

�lab sjezdu km 0,875: 15=15,000 [C]

Celkem: A+B+C=69,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 95 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  8,000  550,00  4 400,00

Zámková dla�ba tl. 60 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192.

Sm'rovací ostr(vek: 8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 96 58261A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z KAM

M2  3,500  850,00  2 975,00
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P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zámková dla�ba tl. 60 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192.

Úpravy pro nevidomé dle vyhlá�ky  . 398/2009 Sb.

D'lící ostr(vek: 3.5=3,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 97 58261B KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LO�E Z KAM

M2  12,500  950,00  11 875,00

Zámková dla�ba tl. 80 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192.

Úpravy pro nevidomé dle vyhlá�ky  . 398/2009 Sb.

Sjezdy: 12.5=12,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
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P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Komunikace  13 876 288,555

P idru�ená stavební výroba7

 98 702212 KABELOVÁ CHRÁNI KA ZEMNÍ DN P#ES 100 DO 200 MM M  46,000  220,30  10 133,80

Kabelové chráni ky u p!ejezdu.

14+14+18=46,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
 � prora�ení otvoru zdivem o pr(%ezu od 0,01 do 0,025m2
 � úpravu a za!i�t'ní omítky po montá�i vedení
 � pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
 � protipo�ární ucpávku
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 99 702422 KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU P#ES ZÁKLAD BETONOVÝ 

SV&TLÉ �Í#KY P#ES 100 DO 200 MM

KUS  2,000  853,00  1 706,00

Prostup pro kabely p!es betonovou palisádu.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
 � kompletní montá�, rozm'%ení, upevn'ní, svá%ení, %ezání, spojování a pod. 
 � ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu ( stojky, dr�áky, konzoly apod.)
 � elektrické pospojování
 � pomocné mechanismy a nát'r
2. Polo�ka neobsahuje:
 � víko a kabelové p%íchytky
3. Zp(sob m'%ení:
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Stavba:
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SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

M'%í se metr délkový.

 100 711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKT" PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁT&RY

M2  54,528  125,00  6 816,00

ALP

(1.44*2+2.4*2)*7.1=54,528 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. geotextilii, cementový pot'r, izola!ní p%izdívku

 101 711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKT" PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  37,488  535,00  20 056,08

Izolace NAIP

(1.44*2+2.4)*7.1=37,488 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. geotextilii, cementový pot'r, izola!ní p%izdívku

 102 711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2  20,790  195,56  4 065,69

T"snící fólie drená�e rámového propustku.

1.65*2*6.3=20,790 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. geotextilii, cementový pot'r, izola!ní p%izdívku

 103 76792 OPLOCENÍ Z DRÁT&NÉHO PLETIVA POTA�ENÉHO PLASTEM M2  82,000  300,00  24 600,00

Poplastovaný drát, rozm"ru ok 55x55 mm

(37+4)*2=82,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, ro�ty, li�ty, kování, podp'rné, záv'sné, upev)ovací prvky, spojovací a t'snící materiál, pomocný materiál, 
kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných polo�kách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)
- sou!ástí polo�ky je  p%ípadn' i ostnatý drát, uva�ovaná plocha se pak vypo!ítává po horní hranu drátu.

P idru�ená stavební výroba  67 377,577
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P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 104 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  217,950  650,00  141 667,50

P!ípojky horských, sorp ních a uli ních vpustí - PP DN 150 SN 16.

V etn" kolen, odbo ek apod.

Délka odm"!ena digitáln".

Polo�ka v etn" zaúst"ní do kanalizací, vyúst"ní apod. - vyvrtáním, výsekem apod.

Koeficient 1,1 horských vpustí zohled$uje navý�ení vzhledem ke sklon#m p!ípojek.

Koeficient 1,25 uli ních vpustí zohled$uje navý�ení vzhledem ke sklon#m p!ípojek.

Koeficient 1,35 sorp ních vpustí zohled$uje navý�ení vzhledem ke sklon#m 

p!ípojek.

SV: 86*1.35=116,100 [A]

UV: 75*1.25=93,750 [B]

��: 6*1.35=8,100 [C]

Celkem: A+B+C=217,950 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 105 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  33,750  1 006,75  33 977,81

P!ípojky horských, sorp ních a uli ních vpustí - PP DN 200 SN 16.
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P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V etn" kolen, odbo ek apod.

Délka odm"!ena digitáln".

Polo�ka v etn" zaúst"ní do kanalizací, vyúst"ní apod. - vyvrtáním, výsekem apod.

Koeficient zohled$uje navý�ení vzhledem ke sklon#m p!ípojek.

HV34: 12*1.25=15,000 [A]

UV32+33: 15*1.25=18,750 [B]

Celkem: A+B=33,750 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 106 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  34,425  969,49  33 374,69

P!ípojky horských, sorp ních a uli ních vpustí - PP DN 300 SN 16.

V etn" kolen, odbo ek apod.

Délka odm"!ena digitáln".

Polo�ka v etn" zaúst"ní do kanalizací, vyúst"ní apod. - vyvrtáním, výsekem apod.

Koeficient zohled$uje navý�ení vzhledem ke sklon#m p!ípojek.

HV33: 12*1.35=16,200 [A]

HV35: 13.5*1.35=18,225 [B]

Celkem: A+B=34,425 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 107 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  5,200  3 508,91  18 246,33

Napojení objektu SO 200 a nové kanaliza ní �achty.

Min. SN 16, v etn" nutného statického zaji�t"ní apod. s ohledem na hloubku 

ulo�ení.

5.2=5,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 108 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM D&ROVANÝCH M  14,200  1 347,07  19 128,39

Drená�ní potrubí min. SN 8, DN 150 - rámový propustek - v etn" vyvrtávek 

nutných otvor# apod.

2*7.1=14,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody

 109 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  15,000  681,50  10 222,50

Drená�ní potrubí min. SN 12, DN 160 - vsakovací pr#leh - v etn" vyvrtávek 

nutných otvor#, odbo ek, kolen apod.

15=15,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení pln' funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody

 110 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM D&ROVANÝCH M  22,500  994,40  22 374,00

Drená�ní potrubí min. SN 12, DN 160 - vsakovací pr#leh - v etn" vyvrtávek 

nutných otvor#, odbo ek, kolen apod.

Perforace 220° s plným dnem.

22.5=22,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody

 111 894158 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC" NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  45 837,95  45 837,95

Kompletní provedení, v etn" poklop# D400, izolací, otvor#, nát"r#, zaji�t"ní stability 

apod.

Nutné uva�ovat nadstandardní vý�ku do 10 m (max. mo�ná vý�ka nap!. dle PREFA 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Brno).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p%edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku
- p%edepsané podkladní konstrukce

 112 89536 DRENÁ�NÍ VÝUS$ Z PROST BETONU KUS  2,000  26 450,00  52 900,00

Dle VL z beton C25/30-XF3.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru, o�et%ení a ochranu betonu,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 113 895822 DRENÁ�NÍ �ACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLC" �K 80 KUS  5,000  8 150,00  40 750,00

Drená�ní �achtice km cca 0,670 a km 0,680, km 0,700 - výústní objekt.

P!edpoklad plastová �achta z PP pr#m"ru DN400, v etn" poklop# min. C250 

(umíst"ní mimo vozovku).

Odkopy sou ástí odkop# pro spodní stavbu.

Kompletní provedení a dodávka.

ZÚ: 1=1,000 [A]

km 0,520: 1=1,000 [B]

km 0,620: 1=1,000 [C]

km 0,840: 1=1,000 [D]

km 0,903: 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,000 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem z p%edepsaného materiálu a tvaru
- p%edepsané plastové skru�e, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- p%edepsané podkladní konstrukce

 115 89712 R VPUS$ KANALIZA NÍ ULI NÍ SORP NÍ KOMPLETNÍ Z 

BETONOVÝCH DÍLC"

KUS  8,000  37 240,80  297 926,40

Sorp ní vpusti dle PD.

Kompletní provedení a dodávka, v etn" m!í�e a rámu min. D400, ko�# apod. 

P!edpokládaný pr#tok pro vpust odvod$ující plochu do 300 m2.

P!ípojka DN 150.

8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p%edepsaných díl( v!etn' m%í�e
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%edepsané podkladní konstrukce
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 114 89712 VPUS$ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC" KUS  20,000  11 250,00  225 000,00

Kompletní dodávka, v etn" m!í�í min. D400, kalových ko�#, zálivek, izolací apod.

20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p%edepsaných díl( v!etn' m%í�e
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%edepsané podkladní konstrukce

 116 89722 VPUS$ KANALIZA NÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLC" KUS  4,000  47 969,77  191 879,08

Kompletní provedení ze �elezobetonu C30/37-XF4 (mo�no alternativn" monolitické), 

v etn" výztu�e (p!edpoklad KARI 100/100/8), v etn" typizované m!í�e s rámem 

min. C250.

V etn" kalové prostoru zpevn"ného dla�bou z lomového kamene s podkladním 

betonem a vyspárováním, v etn" otvoru p!ípojky do DN300, v etn" ochranných 

nát"r# NA a NP apod.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p%edepsaných díl( v!etn' m%í�e
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%edepsané podkladní konstrukce

 117 897626 VPUS$ �T&RBINOVÝCH �LAB" Z BETON DÍLC" SV. �Í#KY DO 

400MM

KUS  1,000  12 035,17  12 035,17

Vpus'ový dílec �t"rbinové trouby typu I, s p!eru�ovanou �t"rbinou

Kompletní dodávka, v etn" m!í�í D400, rám#, t"sn"ní, zálivek, betonového lo�e, 

spojovacích nát"r#, dilatací apod.

1=1,000 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného dílce v!etn' m%í�e
nezahrnuje p%edepsané podkladní konstrukce

 118 897726  ISTÍCÍ KUSY �T&RBIN �LAB" Z BETON DÍLC" SV. �Í#KY DO 

400MM

KUS  1,000  9 518,70  9 518,70

&istící dílec �t"rbinové trouby typu I, s p!eru�ovanou �t"rbinou.

Kompletní dodávka, v etn" m!í�í D400, rám#, t"sn"ní, zálivek, betonového lo�e, 

spojovacích nát"r#, dilatací apod.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného dílce
nezahrnuje p%edepsané podkladní konstrukce

 119 89946 VÝ#EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS  20,000  2 950,00  59 000,00

Zaúst"ní potrubí p!ípojek UV, SV a HV do kanalizace.

Technologie bude volena zhotovitelem.

Kompletní provedení.

UV: 19=19,000 [A]

HV: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor( pro zaúst'ní, na obetonování útesu. U vý%ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav%ení a otev%ení �oupat, vypu�t'ní a napu�t'ní vody, odvzdu�n'ní potrubí a pod.

 120 89947 VÝ#EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  10,000  3 250,00  32 500,00

Zaúst"ní potrubí p!ípojek UV, SV a HV do kanalizace.

Technologie bude volena zhotovitelem.

Kompletní provedení.

SV: 8=8,000 [A]

HV: 1=1,000 [B]

UV: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=10,000 [D]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor( pro zaúst'ní, na obetonování útesu. U vý%ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav%ení a otev%ení �oupat, vypu�t'ní a napu�t'ní vody, odvzdu�n'ní potrubí a pod.

 121 89949 VÝ#EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN P#ES 800MM KUS  2,000  4 260,00  8 520,00

Zaúst"ní potrubí p!ípojek UV a HV do kanalizace.

Technologie bude volena zhotovitelem.

Kompletní provedení.

HV: 1=1,000 [A]

S�: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor( pro zaúst'ní, na obetonování útesu. U vý%ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav%ení a otev%ení �oupat, vypu�t'ní a napu�t'ní vody, odvzdu�n'ní potrubí a pod.

 122 899524 1 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  31,900  3 730,00  118 987,00

Obetonování propustku z betonu C25/30nXF3, tl. min. 200 mm.

Plocha odm"!ena digitáln" z !ezu propustku.

V p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3.

29*1.1=31,900 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 123 899524 2 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  86,170  3 730,00  321 414,10

Obetonování z betonu C25/30nXF3.

Plocha odm"!ena digitáln" z !ezu propusktu.

V p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3.

87433: 217.95*0.35-217.95*3.14*0.075*0.075=72,433 [A]

87434: 33.75*0.4*0.4-33.75*3.14*0.1*0.1=4,340 [B]

87445: 34.425*0.5*0.5-34.425*3.14*0.15*0.15=6,174 [C]

87458: 5.2*0.95*0.95-5.2*3.14*0.3*0.3=3,223 [D]

Celkem: A+B+C+D=86,170 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
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- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 124 899672 ZKOU�KA VODOT&SNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  5,200  61,20  318,24

Polo�ka 87458.

5.2=5,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - p%ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t'ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc( pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p%íruby, zaslepení odbo!ek pro armatury a 
pro odbo!ující %ady.

Potrubí  1 695 577,868

Ostatní konstrukce a práce9

 125 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  21,000  2 100,00  44 100,00

Silni ní zábradlí vý�ky 1,30m na rámovém propustku. Dodate n" kotvené.

V etn" PKO a nát"ru RAL dle po�adavku investora.

V etn" v�ech prvk# kotvení, plastbetonu apod.

2*10.5=21,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v!etn' p%edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk( zaberan'ním nebo osazením do betonových blok( (v!etn' betonových blok( a nutných zemních prací)
- p%ípadné bedn'ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 126 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  172,000  920,00  158 240,00

Ocelové svodidlo svodnicového typu JS/N2 v etn" náb"h#. V etn" antikorozní 

ochrany, napojení, spojovacíh prvk#, náb"h# atd. Dle TP 114 a TP 203. Dle 
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PPK-SVO.

Kompletní dodávka.

172=172,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl( ocelového svodidla s p%edepsanou povrchovou úpravou v!etn' spojovacích prvk(
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk( zaberan'ním nebo osazením do betonových blok( (v!etn' betonových blok( a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t'ním do betonových blok( (v!etn' betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p%echod na jiný typ svodidla nebo p%es mostní záv'r
- ochranu proti bludným proud(m a vývody pro jejich m'%ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 127 91228 SM&ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN& ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  83,000  310,00  25 730,00

Sm"rové sloupky Z 11c + Z 11d (konstruk n" tvo!í jeden celek). Sloupky budou 

provedeny jako plastové, vý�ky 800 mm ± 50 mm nad komunikací, osazeny budou 

ve vzdálenostech dle &SN 73 6101. Bílá barva.

Z 11g -  ervená barva.

Z11g: 6=6,000 [A]

Z11c+Z11d: 77=77,000 [B]

Celkem: A+B=83,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 128 91238 SM&ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V ETN& ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  11,000  290,00  3 190,00

Z 11a + Z 11b (konstruk n" tvo!í jeden celek). Sloupky budou provedeny jako 

plastové nástavce na svodidlo. Vý�ka sm"rového nástavce musí dosahovat 

hodnoty 330 mm ±50 mm.

11=11,000 [A]



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 85

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 129 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  11,000  120,00  1 320,00

Odrazky v prolisu svodnice.

11=11,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - kompletní dodávka se v�emi pomocnými a dopl)ujícími pracemi a sou!ástmi

 130 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  4,000  50,00  200,00

Demontá� svislého zna ení, v etn" v�ech prvk# uchycení apod. 

Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného

P6: 2=2,000 [A]

A32a: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané místo

 131 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  2,000  50,00  100,00

Demontá� svislého zna ení, v etn" v�ech prvk# uchycení apod. 

Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného.

�elezni!ní p%ejezd: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané místo
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 132 915641 VODOR DOPRAV ZNA  - KNOFLÍKY SKLEN&NÉ OBRUBNÍKOVÉ - 

DOD A POKLÁD

KUS  46,000  385,00  17 710,00

Knoflíky frézované do obrub podél spole né stezky v p!ímém rozhraní stezka / 

obrubník / vozovka.

46=46,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflík( p%edepsaným zp(sobem

 133 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  2,400  30 000,00  72 000,00

Betonové palisády �í!ky min. 0,2 m, vý�ky 2,00 m a délky 6,0 m ulo�ených do 

betonového lo�e z betonu C25/30nXF3. Kotvení do základu palisády musí být 

realizováno min. do 1/3 celkové vý�ky betonové palisády.

Polo�ka v etn" betonového lo�e tl. min. 400 mm (vykázán objem palisády, nutné 

zohlednit v cen").

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

6*2*0.2=2,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 134 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 

150MM

M  1 469,000  550,00  807 950,00

Betonové obrubníky 150x250 mm (150x150 mm, náb"hové obrubníky) dl. 1000 mm 

(500 mm); do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu C25/30nXF3 s op"rkou. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

1469=1 469,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací
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betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 135 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  38,000  1 150,00  43 700,00

Nájezdové obruby 300x195 mm ulo�ených do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z 

betonu C25/30nXF3 s op"rkou.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

26+12=38,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 136 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍK" �Í# 200MM M  35,500  2 115,00  75 082,50

Kamenné obrubníky OP2 do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu 

C25/30nXF3 s op"rkou.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

35.5=35,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 137 918115  ELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3  60,268  6 824,87  411 321,27

&elo rámového propustku z monolitického �B C30/37-XF4. 

V etn" izola ních nát"r#.

 ela: 2.05*(10.8+10.8)*0.65-3.45*0.65*2=24,297 [A]

Základy: (11.8+11.8)*0.8*1.5=28,320 [B]

#ímsy: (10.7+10.7)*(0.3*0.65+0.25*0.65)=7,651 [C]

Celkem: A+B+C=60,268 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje kompletní !elo (základ, d%ík, %ímsu)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- p%ípadn' dokumentací p%edepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(.

 138 9183G3 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM PLASTOVÝCH M  30,500  13 896,67  423 848,44

PE-HD potrubí DN 1200 min. SN 16.

Polo�ka v etn" se!íznutí, pro!ez# apod.

30.5=30,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr(m'ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 139 91841 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100 M  7,000  30 510,70  213 574,90

Rámový propustek vnit!ních rozm"r# 2000x1000 mm z betonu min. C30/37-XF4.

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení prefabrikovaných rám( z dokumentací p%edepsaných rozm'r(
- p%ípadné úpravy rám(
Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnit% rám( a na jejich povrchu, izolaci.

 140 931323 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR"# DO 

300MM2

M  1 491,000  36,00  53 676,00

Výpl$ spár pro pro!íznutí dle polo�ky 113763 modifikovanou asfaltovou zálivkou 

typu N2 dle &SN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 a dle PD.

Polo�ka je poní�ena v# i polo�kám obrubník# poní�ena o vnit!ní plochy.

Rozm"r dle VL min. 20x12 mm.

1491=1 491,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 141 93135 T&SN&NÍ DILATA  SPAR PRY� PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  1 491,000  20,00  29 820,00

P!edt"sn"ní spáry u obrubník# v souladu se VL.

1491=1 491,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'

 142 935111 �T&RBINOVÉ �LABY Z BETONOVÝCH DÍLC" �Í# DO 400MM VÝ� DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  6,500  6 494,90  42 216,85

�t"rbinové trouby typu I, s p!eru�ovanou �t"rbinou

Kompletní dodávka, v etn" m!í�í D400, rám#, t"sn"ní, zálivek, betonového lo�e, 
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spojovacích nát"r#, dilatací apod. 

Nutné po ítat s atypickou délkou.

6.5=6,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení,p%ípadn' s 
ulo�ením.
- ve�keré práce nutné pro z%ízení t'chto konstrukcí, v!etn' zemních prací, lo�e, ukon!ení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. M'%í se v [m] délky osy 
�labu bez !istících kus( a odtokových vpustí.

 144 935212 2 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  119,000  650,00  77 350,00

P!íkopové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~600 mm do betonového lo�e 

z betonu C25/30nXF3 tl. min. 0,10 m - standardní hloubka. Spáry mezi tvárnicemi 

budou vypln"ny cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny 

pru�ným tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Délka m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.

119=119,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

 145 935212 3 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  242,000  650,00  157 300,00

P!íkopové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~600 mm do betonového lo�e 

z betonu C25/30nXF3 tl. min. 0,10 m - hloubka 0,22 m nap!. TBM-Q220-600. Spáry 
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mezi tvárnicemi budou vypln"ny cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou 

spáry vypln"ny pru�ným tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Délka m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.

259-17=242,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

 143 935212 1 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  17,000  1 200,00  20 400,00

P!íkopové spádové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~600 mm do 

betonového lo�e C20/25nXF3 tl. min. 0,10 m. P!íkopové tvárnice budou ulo�eny do 

podoby skluzu. Skluz dle VL 2 214.01 08.07, v etn" výpln" spár apod.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.

Plocha m"!ena digitáln", koeficient 1.15 zohled$uje sklon svahu.

17=17,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

 146 935232 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 1200MM DO BETONU 

TL 100MM

M  22,000  1 730,04  38 060,88
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P!íkopové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~1000 mm do betonového lo�e 

z betonu C25/30nXF3 tl. min. 0,10 m - nap!. �PSV TZZ 5. Spáry mezi tvárnicemi 

budou vypln"ny cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny 

pru�ným tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Délka m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.

22=22,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

 147 93556 �LABY Z DÍLC" Z BETONU SV&TLÉ �Í#KY DO 400MM V ET M#Í�Í M  7,000  12 111,70  84 781,90

�lab �í!ky 350 mm, v etn" m!í�e D400, pot!ebných izolací, kotvících prvk#, 

se!íznutí, spárovacích malt, provedení se spádovaným dnem apod. Kompletní 

dodávka.

V etn" betonového lo�e min. 250 mm C25/30nXF3.

Nap!. ACO PowerDrain 355/375 mm.

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
-dodávku a ulo�ení dílc( �labu z p%edepsaného materiálu p%edepsaných rozm'r( v!etn' m%í�e
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, p%edepsané lo�e, obetonování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu, ode!ítají se !istící kusy a vpust'

 148 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,400  2 500,00  1 000,00

Betonové patky svislého dopravního zna ení.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Odvoz bez ohledu na vzdálenost, v etn" ulo�ení na skládku.

�elezni!ní p%ejezd: 2*(0.5*0.5*0.8)=0,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

 149 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  85,335  3 075,00  262 405,13

Bourání  el trubních propustí, !íms, kamenného obkladu apod. Kompletní provedení, 

v etn" odstran"ní zábradlí, dopl$kových kcí, stavítek, m!í�í apod. Odvoz bez 

ohledu na vzdálenost.

Mimo �B kce v etn" poplatku za skládku, odvozu a ulo�ení na skládku.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti po odkrytí.

 elo u RN: (5.5+6)*2.6*0.8+(5.5+6)*0.8*(0.8+0.5+1)=45,080 [A]

 elo v p%íkopu: 6*0.6*1.2+6*0.8*(0.6+0.5+1)=14,400 [B]

Vtokový objekt RN: 4.4*2.2*0.5+(4.4*2.2*2.5-4.4*0.35*2-1.5*0.35*2)=24,910 [C]

Schodnice: 2.7*1*0.35=0,945 [D]

Celkem: A+B+C+D=85,335 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

 150 966358 BOURÁNÍ PROPUST" Z TRUB DN DO 600MM M  28,000  791,38  22 158,64

Odstran"ní �B trub, v etn" p!ípadného obetonování a zbývajících prvk# trubního 
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P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

propustku.

20.5+7.5=28,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran'ní trub v!etn' p%ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran'ní zábradlí

 151 966842 ODSTRAN&NÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  55,000  53,47  2 940,85

Odstran"ní oplocenky z d!ev"ných trám# a pletiva.

Kompletní polo�ka, v etn" skládkovného, skládky a ulo�ení na skládku bez ohledu 

na vzdálenost.

55=55,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v!etn' odstran'ní základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(,
- odstran'ní sloupk( z jiného materiálu, odstran'ní vrat a vrátek
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 152 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZA  �ACHET KOMPLETNÍCH KUS  2,000  2 940,50  5 881,00

Vybourání kompletní kanaliza ní �achty u výtoku z RN.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- kompletní bourací práce v!etn' nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 153 96713 VYBOURÁNÍ  ÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3  2,325  1 403,65  3 263,49

Bourání  el trubních propustí, !íms, kamenného obkladu apod. Kompletní provedení, 

v etn" odstran"ní zábradlí, dopl$kových kcí, stavítek, m!í�í apod. Odvoz bez 

ohledu na vzdálenost.

Mimo kamenné kce v etn" poplatku za skládku a ulo�ení na skládku.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti po odkrytí.

Výtok od RN: 1.5*0.5*1.5+1.5*1*0.8=2,325 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 154 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZA M  26,000  791,38  20 575,88

Vybourání potrubí mezi �achtou u výtoku z RN a �achtou v suchém poldru.

P!edpoklad - �B DN 600.

26=26,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

Ostatní konstrukce a práce  3 119 897,739
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P ístupová komunikace západ - "ást jih

P ístupová komunikace západ - "ást jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.1

SO 102.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 43 184 623,91Celkem:
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K! 20 393 824,62Cena s daní:

K! 3 539 424,11DPH:

K! 16 854 400,51Cena celková:

K! 16 854 400,51Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 102.2

Objekt: SO 102.2

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 16 854 400,51Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  52,356  50,00  2 617,80

Beton a �elezobeton, kamenný obklad apod. P!edpoklad 2500 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

U trub uva�ováno DN 400 - 304 kg/m; obetonování tl. 100 mm.

U trub uva�ováno DN 600 - 564 kg/m; obetonování tl. 100 mm.

Polo�ka 11318: (12*0.08)*2.5=2,400 [A]

Polo�ka 11351: (8*0.08*0.25+8*0.05)*2.5=1,400 [B]

Polo�ka 11352: (4*0.15*0.25+4*0.05)*2.5=0,875 [C]

Polo�ka 96615: 0.2*2.5=0,500 [D]

Polo�ka 96616: 1.44*2.5=3,600 [E]

Polo�ka 966346: (16.5)*0.304+(16.5)*(0.8*0.8-3.14*0.28*0.28)*2.5+8*0.304=23,693 [F]

Polo�ka 966358: (11)*0.564+(11)*(1*1-3.14*0.4*0.4)*2.5=19,888 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=52,356 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  668,052  50,00  33 402,60

Asfaltová souvrství - p!edpoklad 2400 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 11372: 278.355*2.4=668,052 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 190,160  30,00  95 704,80

Nestmelené kryty, podkladní a ochranné vrstvy komunikace apod. p!edpoklad 2000 

kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.
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P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka 11318: (12*0.04)*2.0=0,960 [A]

Polo�ka 11332: 1208.6*2.0=2 417,200 [B]

Polo�ka 12373PAR.1: 386*2.0=772,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 190,160 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  438,770  30,00  13 163,10

P!ebyte ná zemina / hornina. Ulo�ení na !ízenou skládku � bez ohledu na 

vzdálenost. P!edpoklad 2000 kg/m3. Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

219.385*2=438,770 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  144 888,300

Zemní práce1

 5 11318 ODSTRAN&NÍ KRYTU ZPEVN&NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  1,440  583,10  839,66

Odstran"ní betonové dla�by, v etn" lo�e.

Dla�ba p!edpoklad 80 mm, lo�e 40 mm.

Plocha m"!ena digitáln".

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití stávajících nepo�kozených kus#.

12*(0.08+0.04)=1,440 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 6 11332 ODSTRAN&NÍ PODKLAD" ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 208,600  120,79  145 986,79

Nalo�ení, odvoz a ulo�ení. Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

ulo�ení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem).
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P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení.

Koeficient 1.3 vyjad!uje p!esahy kcí dle VL.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polní cesty: (908+1502)*0.5=1 205,000 [A]

Zámková dla�ba: 12*0.25*1.2=3,600 [B]

Celkem: A+B=1 208,600 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 7 11351 ODSTRAN&NÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍK" M  8,000  43,47  347,76

V etn" dopravy a ulo�ení na skládku bez ohledu na vzdálenost. V etn" 

betonového lo�e.

2*4=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 8 11352 ODSTRAN&NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK" 

BETONOVÝCH

M  4,000  100,00  400,00

V etn" dopravy a ulo�ení na skládku bez ohledu na vzdálenost. V etn" 

betonového lo�e.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  278,355  490,72  136 594,37
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zhotovitel provede vzorkování a zkou�ení dle vyhlá�ky  . 130/2019 Sb.

Na základ" zkou�ek zhotovitel v cen" zohlední mo�nost pou�ití materiálu zp"t na 

stavb". Polo�ka v etn" odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

zvolena zhotovitelem).

Poplatky za ulo�ení na p!ípadnou skládku jsou vykázány v samostatné polo�ce.

Koeficient 1.05 vyjad!uje p!esahy kce dle VL.

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení. Tlou�'ky asfalt# uva�ovány dle 

diagnostikky vozovky.

Polní cesta ZÚ kú: realizace po roce 2006 - nep!edpokládá se p!ítomnost PAU -> 

ZAS-T3.

ZÚ - km 1,280: realizace po roce 2019 - nep!edpokládá se p!ítomnost PAU -> 

ZAS-T3. Uva�ováno PN 502.

Na základ" vý�e uvedených skute ností je p!edpokládáno p!e!azení na základ" 

zkou�ek do ZAS-T1 a ZAS-T2.

(908+1502)*0.11*1.05=278,355 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR"#EZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  344,000  28,00  9 632,00

%ezání asfaltových kryt# podél obrubník# apod. Drá�ka min. 25x12 mm dle VL 2 

212.05 08.07 (navrhováno 25x12 mm).

Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost, ulo�ení na skládku a 

skládkovného.

344=344,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 11 12373PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  2 591,906  150,00  388 785,90
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Dla�ba z lomového kamene (v bilanci prací zapo tena tl. 0,18 m) - propustky. 

Odkop u norných st"n zapo ten v bilanci.

Bilance: 2174=2 174,000 [A]

Navá�ka: 386=386,000 [B]

Propustky - dla�ba z lomového kamene: (6+71*1.12)*0.17=14,538 [C]

Zatrubn'né sjezdy: 

km 0,96685: (11.8*1.8)*0.200=4,248 [D]

km 1,29044: (13.1*1.8)*0.200=4,716 [E]

km 1,39650: (16.4*1.8)*0.200=5,904 [F]

km 1,47432: (14.3-1.8)*0.200=2,500 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 591,906 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 12 12373PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  1 842,350  150,00  276 352,50

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Bilance: 1700=1 700,000 [A]

Sjezd km 0,96685: 55*0.5*1.3=35,750 [B]

Sjezd km 1,29044: 62*0.5*1.3=40,300 [C]

Sjezd km 1,39650: 55*0.5*1.3=35,750 [D]

Sjezd km 1.47432: 40*0.5*1.3=26,000 [E]

Sjezd RS: 7*0.5*1.3=4,550 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 842,350 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 13 12373PAR 3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  39,919  150,00  5 987,85

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Trubní propustek km 1,16686. Odkop nad troubami sou ástí bilance.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Pod troubami: 4.4*0.15*10.5=6,930 [A]

Vtok: 6*1.82*0.35+6*1.27*1.12*0.35=6,809 [B]

Vtok - odkop za prahy - trouby: 4.4*(0.55+0.4)=4,180 [C]

Vtok - odkop za prahy: 6*(0.17+0.3)=2,820 [D]

Výtok - odkop za prahy - trouby: 4.4*(0.55+0.4)=4,180 [E]

Výtok - odkop za prahy: 6*2.5=15,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=39,919 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 14 12383PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  245,000  210,00  51 450,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

Plochy m"!eny digitáln" z koordina ní situace - rámový propustek, odkop v etn" 

 el apod..

245=245,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 11

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 15 12383PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  734,000  210,00  154 140,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

734=734,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 19 12573 SKL VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  219,385  75,00  16 453,88

Vodorovná a svislá doprava, odvoz p!ebytk# na !ízenou skládku, bez ohledu na 

vzdálenost.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti. Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost 

p!ímého odvozu  ásti p!ebyte ného materiálu bez mezidepononie.

219.385=219,385 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 16 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  1 652,420  75,00  123 931,50

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133. Materiál dle tab. A1 a  l. 4.1.3.b.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení. 

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Násypové t"leso, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

17111: 1631.3=1 631,300 [A]

17411: 21.12=21,120 [B]

Celkem: A+B=1 652,420 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 17 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  3 367,350  75,00  252 551,25

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Aktivní zóna, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Bilance: 1700+734+791=3 225,000 [A]

Sjezd km 0,96685: 55*0.5*1.3=35,750 [B]

Sjezd km 1,29044: 62*0.5*1.3=40,300 [C]

Sjezd km 1,39650: 55*0.5*1.3=35,750 [D]

Sjezd km 1.47432: 40*0.5*1.3=26,000 [E]

Sjezd RS: 7*0.5*1.3=4,550 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3 367,350 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 18 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  887,172  75,00  66 537,90

Ornice v rámci stavby.

Viz 18222, 18232.

(2391.48+3523)*0.15=887,172 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 20 12843 1 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  290,058  50,00  14 502,90

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro násypy apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prácí p!ed ulo�ením mezideponie, v etn" dopravy apod. 

Kompletní dodávka.

12383PAR.1: 245=245,000 [A]

132833.1: 28=28,000 [B]

132833.1: 17.058=17,058 [C]

Celkem: A+B+C=290,058 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 21 12843 2 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  734,000  50,00  36 700,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro AZ apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prácí p!ed ulo�ením mezideponie, v etn" dopravy apod. 

Kompletní dodávka.

12383PAR.2: 734=734,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 22 132733 1 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  13,342  280,00  3 735,76

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Norné st"ny.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

LS - levá strana, PS - pravá strana.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Práh LS: 0.8*0.4*0.8+0.4*0.4*0.8*1.12+0.4*0.4*0.8*1.08=0,538 [A]

Práh PS: 0.6*0.4*0.8+2.15*0.4*0.8*1.08+1.6*0.4*0.8*1.12=1,508 [B]

Norná st'na LS: 4.4*1.05*0.75=3,465 [C]

Norná st'na PS: 4.4*1.05*0.65=3,003 [D]

Norná st'na PS: 4.4*1.05*0.8=3,696 [E]

Práh PS: 0.6*0.4*0.8+0.75*0.4*0.8*1.08+1.9*0.4*0.8*1.12=1,132 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=13,342 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 23 132733 2 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  13,460  280,00  3 768,80
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Propustky - sjezdy.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

km 0,96685: 2*(0.6*0.3*0.8+1.4*0.3*0.8*1.08+1.6*0.3*0.8*1.12)+2*1.7*0.8*0.5=3,234 [A]

km 1,29044: 2*(0.6*0.3*0.8+1.2*0.3*0.8*1.08+1.8*0.3*0.8*1.12)+2*1.7*0.8*0.5=3,238 [B]

km 1,39650: 2*(0.6*0.3*0.8+1.85*0.3*0.8*1.08+2.0*0.3*0.8*1.12)+2*1.7*0.8*0.5=3,682 [C]

km 1,47432: 2*(0.6*0.3*0.8+1.85*0.3*0.8*1.08+1.3*0.3*0.8*1.12)+2*1.7*0.8*0.5=3,306 [D]

Celkem: A+B+C+D=13,460 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 24 132733 3 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  8,120  280,00  2 273,60

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Propustek km 1,16686.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Práh vtok: 6*0.25*0.8=1,200 [A]

Práh vtok - !elo: 0.5*4.4*0.8+0.25*1*4.4=2,860 [B]

Práh výtok - !elo: 0.5*4.4*0.8+0.25*1*4.4=2,860 [C]

Práh výtok: 6*0.25*0.8=1,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,120 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 25 132733 4 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  92,000  280,00  25 760,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Vsakovací rýha zemní plán".

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

km 1.210 - 1.290: (1290-1210)*1.15=92,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

znehodnocené klimatickými vlivy
ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 26 132833 1 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II, ODVOZ DO 3KM M3  28,000  520,00  14 560,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Vsakovací rýha zemní plán".

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

km 1.210 - 1.290: (1290-1210)*0.35=28,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 27 132833 2 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II, ODVOZ DO 3KM M3  17,058  520,00  8 870,16

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Vsakovací rýha zemní plán".

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

16.5*1.6*0.8-16.5*3.14*0.28*0.28=17,058 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 28 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  5 625,155  7,50  42 188,66

Ulo�ení na mezideponie (po p!edrcení v p!ípad" t!ídy II a III t"�itelnosti) v rámci 

stavby,

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

12373PAR.1: 2591.906=2 591,906 [A]

12373PAR.2: 1842.35=1 842,350 [B]

12373PAR.3: 39.919=39,919 [C]

12383PAR.1: 245=245,000 [D]

12383PAR.2: 734=734,000 [E]

132733.1: 13.342=13,342 [F]

132733.2: 13.46=13,460 [G]

132733.3: 8.12=8,120 [H]

132733.4: 92=92,000 [I]

132833.1: 28=28,000 [J]

132833.1: 17.058=17,058 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=5 625,155 [L]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 29 17111 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZLEP�ENÍM ZEMINY M3  1 631,300  267,82  436 894,77

Materiál do násypu, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do násyp# dle &SN 73 

6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávek a odvoz# na ur ená místa, mezideponií, dopln"ní 

vhodného materiálu (v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport).

Pro IBI min. 10% dle IGP min. 1% pojiva (v p!ípad" CaO) � p!edpoklad 1,5-2% s 

ohledem na namrzavost materiálu. V p!ípad" dorosolu, doroportu bude nabídková 

cena uvedena analogicky dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle 

volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilance: 1594=1 594,000 [A]

Propustek km 1,16686:

Vtok - odkop za prahy - trouby: 4.4*(0.55+0.4)=4,180 [B]

Vtok - odkop za prahy: 6*(0.17+0.3)=2,820 [C]

Výtok - odkop za prahy - trouby: 4.4*(0.55+0.4)=4,180 [D]

Výtok - odkop za prahy: 6*2.5=15,000 [E]

Zatrubn'né sjezdy (zásyp mezi AZ a podkl. bet): 

km 0,96685: (11.8)*2*0.1=2,360 [F]

km 1,29044: (13.1)*2*0.1=2,620 [G]

km 1,39650: (16.4)*2*0.1=3,280 [H]

km 1,47432: (14.3)*2*0.1=2,860 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 631,300 [J]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 30 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  219,385  2,00  438,77

Ulo�ení p!ebytk# zemin / hornin na !ízenou skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

219.385=219,385 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 31 17131 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  3 367,350  362,05  1 219 149,07

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilance: 1700+734+791=3 225,000 [A]

Sjezd km 0,96685: 55*0.5*1.3=35,750 [B]

Sjezd km 1,29044: 62*0.5*1.3=40,300 [C]

Sjezd km 1,39650: 55*0.5*1.3=35,750 [D]

Sjezd km 1.47432: 40*0.5*1.3=26,000 [E]

Sjezd RS: 7*0.5*1.3=4,550 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3 367,350 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 32 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  340,000  510,00  173 400,00

Zhutn"ná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutn"ní 100 % 

PS dle &SN 73 6133.

V cen" bude zhotovitelem zohledn"na mo�nost vyu�ití vyzískaného materiálu v 

rámci stavby s ohledem na po�adované parametry PD.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Viz bilance prací.

340=340,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 33 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  21,120  197,00  4 160,64

Zásyp rýhy po odstran"ní trubní propusti.



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 30

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vyu�ití lokálního materiálu, polo�ka v etn" dopravy bez ohledu na vzdálenost, 

v etn" nutných úprav zeminy, nap!. promísení, úprava k!ivky zrnitost, dopln"ní 

materiálu (v etn" nákupu a opat!ení) apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

16.5*1.6*0.8=21,120 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 35 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  87,200  1 025,92  89 460,22

Vsakovací rýha pro odvodn"ní zemní plán" �DB 16/32 od hloubky 300 mm, dle 

&SN EN 13285.

(1290-1210)*1.09=87,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
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P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 34 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  30,400  1 140,00  34 656,00

Vsakovací rýha pro odvodn"ní zemní plán" �DB 8/16 do hloubky 300 mm, dle &SN 

EN 13285.

(1290-1210)*0.38=30,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
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P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 36 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  6 392,950  15,00  95 894,25

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

1,30 - koeficient zohled$ující p!esahy kce.

Hlavní trasa: 

0,902-1,000: 100*10.2=1 020,000 [A]

1,000-1,200: 200*9.4=1 880,000 [B]

1,200-1,300: 100*11.2=1 120,000 [C]

1,300-1,400: 100*10.1=1 010,000 [D]

1,400-KÚ: 100*9.5+19*((9.4+4.1)/2)=1 078,250 [E]

Sjezd km 0,96685: 55*1.3=71,500 [F]

Sjezd km 1,29044: 62*1.3=80,600 [G]

Sjezd km 1,39650: 55*1.3=71,500 [H]

Sjezd km 1.47432: 40*1.3=52,000 [I]

Sjezd RS: 7*1.3=9,100 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=6 392,950 [K]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 37 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  2 391,480  30,00  71 744,40

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Koeficient 1.2 - sklon 1:1.5; 1.15 - sklon 1:1.75; 1.12 - sklon 1:2.0; 1.08 - 1:2.5.

Plocha m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

1:2.0: 603*1.12=675,360 [A]

1:2.5: 1589*1.08=1 716,120 [B]

Celkem: A+B=2 391,480 [C]
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P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 38 18232 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  3 523,000  25,00  88 075,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

3523=3 523,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 39 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  5 914,480  1,40  8 280,27

(2391.48+3523)=5 914,480 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  4 004 504,631

Základy2

 41 21197 2 OPLÁ�T&NÍ ODVOD+OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  336,000  46,50  15 624,00

Separa ní a filtra ní geotextílie plo�né hmotnosti min. 400 g/m2, podélná pevnost v 

tahu min. 18 kN/m.

(1290-1210)*(1.8+1.8+0.6)=336,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn' pot%ebných p%esah( (nezapo!ítávají 
se do vým'ry)
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P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 40 21197 1 OPLÁ�T&NÍ ODVOD+OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  73,600  46,50  3 422,40

Separa ní a filtra ní geotextílie plo�né hmotnosti min. 400 g/m2, podélná pevnost v 

tahu min. 18 kN/m.

Dle polo�ky 212645, 212646, 212647.

46*(0.6+0.4+0.6)=73,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn' pot%ebných p%esah( (nezapo!ítávají 
se do vým'ry)

 42 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA T# I M  46,000  502,25  23 103,50

Drená�ní trubka DN 160 z HDPE, perforovaná na 220° s plným dnem, kruhové 

pevnosti min. SN 8. Drená�ní trubka bude ulo�ena do �t"rkodrti frakce 0/22 tl. min. 

100 mm p!i sklonu p!es 1 % (v etn"). P!i sklonu 0,3 � 1 % bude drená�ní potrubí 

ulo�eno do betonového lo�e C16/20-X0 tl. min. 100 mm. Obsyp drená�ní trubky 

bude proveden z hrubozrnného materiálu �t"rkopísek 8/32 dle VL2.2.

Odvoz výkop zeminy / horniny v rámci bilance odkopu spodní stavby,

Polo�ka v etn" provedení zaúst"ní do uli ních a horských vpustí / kanalizace / 

p!ípojek UV; záslepek apod.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

Délky odm"!eny digitáln" z koordina ní situace.

46=46,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p%edepsaného tvaru v dané t%íd' t'�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v!etn' dopravy, ulo�ení p%ebyte!ného materiálu, dodávky 
p%edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení podkladu a lo�e trativodu z p%edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p%edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p%edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst'ním do potrubí nebo vodote!e, p%ípadn' vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t'ní z geotextilie, fólie
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 43 272366 1 VÝZTU� ZÁKLAD" Z KARI SÍTÍ T  0,365  26 500,00  9 672,50

Viz polo�ka 451324.1

Váha 7,90 kg/m2.

100/100/8

10.5*4.4*0.00790=0,365 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 44 272366 2 VÝZTU� ZÁKLAD" Z KARI SÍTÍ T  0,303  26 500,00  8 029,50

Viz polo�ka 451324.2

Váha 3,03 kg/m2.

150/150/6
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P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

km 0,96685: 11.8*1.8=21,240 [A]

km 1,29044: 13.1*1.8=23,580 [B]

km 1,39650: 16.4*1.8=29,520 [C]

km 1,47432: 14.3*1.8=25,740 [D]

Celkem: A+B+C+D=100,080 [E]

E*0.00303=0,303 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

Základy  59 851,902

Vodorovné konstrukce4

 45 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,386  3 300,00  4 573,80

Podkladní beton C12/15-X0.

Podkladní beton pod nornou st"nu.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Norná st'na LS: 4.4*0.1*1.05=0,462 [A]

Norná st'na PS: 4.4*0.1*1.05=0,462 [B]

Norná st'na PS: 4.4*0.1*1.05=0,462 [C]

Celkem: A+B+C=1,386 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 46 451314 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  55,699  3 600,00  200 516,40

Podkladní beton C25/30nXF3 tl. 100 mm pod p!ílo�né desky.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

511*1.09*0.10=55,699 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 47 451324 1 PODKL A VÝPL+ VRSTVY ZE �ELEZOBET DO C25/30 M3  6,930  3 700,00  25 641,00

Podkladní beton C25/30nXF3.

V p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3.

Propustek km 1,16686.

10.5*4.4*0.15=6,930 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 48 451324 2 PODKL A VÝPL+ VRSTVY ZE �ELEZOBET DO C25/30 M3  12,900  3 700,00  47 730,00

Podkladní beton C25/30nXF3.

V p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3.

Zatrubn"né sjezdy,

km 0,96685: (11.8-2*0.5)*0.250=2,700 [A]

km 1,29044: (13.1-2*0.5)*0.250=3,025 [B]

km 1,39650: (16.4-2*0.5)*0.250=3,850 [C]

km 1,47432: (14.3-2*0.5)*0.250=3,325 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,900 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
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P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 49 46499 B#EHOVÉ OPEVN&NÍ Z FÓLIE M2  2 103,600  150,00  315 540,00

HDPE folie pod zpevn"ný rigol tl. 1,5 mm, pevnosti v tahu min. 19 N/mm2; 

vodot"sná, odolná v# i nárazu, chemicky odolná, zdravotn" nezávadná, odolná 

v# i ropným produkt#m, solím apod.

Kompletní provedení nepropustných p!íkop#.

Koeficient zna í pr#m"rnou �í!ku fólie.

Ode et nadobrubníkové p!íkopové tvárnice.

P%íkopová tvárnice: 588*2.7=1 587,600 [A]

Norná st'na LS: (15+21*1.12+19*1.08)=59,040 [B]

Norná st'na PS: (23+57*1.08+49*1.12)=139,440 [C]

Norná st'na PS: (60+114*1.08+120*1.12)=317,520 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 103,600 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nezbytné zemní práce (nap%. svahování)
- dodávku a polo�ení p%edepsané fólie v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy

 50 46511 DLA�BY Z DÍLC" BETONOVÝCH M3  44,559  10 600,00  472 325,40

P!ílo�né desky rozm"ru 500x330x80 mm z betonu min. odolnosti C30/37-XF4 

ulo�ených do betonového lo�e z betonu C25/30nXF3. Spáry mezi tvárnicemi budou 

vypln"ny cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny pru�ným 

tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Plocha odm"!ena digitáln", koeficient 1.09 zohled$uje sklon svahu.

511*1.09*0.08=44,559 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
a m'%ení dílc( a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

 51 465512 1 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  180,600  10 000,00  1 806 000,00

Dla�ba z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lo�e C25/30nXF3 (v p!ípad" 

prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3) v tl. 150 mm. Spárování maltou MC25-XF4.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Norné st"ny.

Odkopy jsou sou ástí bilance prací, není-li uvedeno jinak,

Norná st'na LS: (15+21*1.12+19*1.08)*0.35=20,664 [A]

Norná st'na PS: (23+57*1.08+49*1.12)*0.35=48,804 [B]

Norná st'na PS: (60+114*1.08+120*1.12)*0.35=111,132 [C]

Celkem: A+B+C=180,600 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p%ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

 52 465512 2 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  23,621  10 000,00  236 210,00

Dla�ba z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lo�e C25/30nXF3 (v p!ípad" 

prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3) v tl. 150 mm. Spárování maltou MC25-XF4.

Propustek km 1,16686.

Odkopy jsou sou ástí bilance prací, není-li uvedeno jinak,

Vtok: (20.5*1.08+3.6+7.65*1.12)*0.35=12,008 [A]

Výtok: (21*1.08+10.5)*0.35=11,613 [B]

Celkem: A+B=23,621 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p%ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45
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P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 53 465512 3 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  45,122  10 000,00  451 220,00

Dla�ba z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lo�e C25/30nXF3 (v p!ípad" 

prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3) v tl. 150 mm. Spárování maltou MC25-XF4.

Zatrubn"né sjezdy.

Odkopy jsou sou ástí bilance prací, není-li uvedeno jinak,

km 0,96685: (1.5+5.5*1.08+12*1.12)*0.35=7,308 [A]

km 1,29044: (5.5*1.08+15*1.12)*0.35=7,959 [B]

km 1,39650: (1+9.5*1.08+20*1.12)*0.35=11,781 [C]

km 1,47432: (1+22*1.08+24*1.12)*0.35=18,074 [D]

Celkem: A+B+C+D=45,122 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p%ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

 54 467315 1 STUPN& A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  3,178  7 200,00  22 881,60

C30/37-XF4.

Norné st"ny - prahy.

Práh LS: 0.8*0.4*0.8+0.4*0.4*0.8*1.12+0.4*0.4*0.8*1.08=0,538 [A]

Práh PS: 0.6*0.4*0.8+2.15*0.4*0.8*1.08+1.6*0.4*0.8*1.12=1,508 [B]

Práh PS: 0.6*0.4*0.8+0.75*0.4*0.8*1.08+1.9*0.4*0.8*1.12=1,132 [C]

Celkem: A+B+C=3,178 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(

 55 467315 2 STUPN& A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  8,120  7 200,00  58 464,00

C30/37-XF4.

Podkladní a vtokové a výtokové prahy propustku km 1,16686.

Práh vtok: 6*0.25*0.8=1,200 [A]

Práh vtok - !elo: 0.5*4.4*0.8+0.25*1*4.4=2,860 [B]

Práh výtok - !elo: 0.5*4.4*0.8+0.25*1*4.4=2,860 [C]

Práh výtok: 6*0.25*0.8=1,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,120 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
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- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(

 56 467315 3 STUPN& A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  13,460  7 200,00  96 912,00

C30/37-XF4.

Podkladní a vtokové a výtokové prahy zatrubn"ných sjezd#.

km 0,96685: 2*(0.6*0.3*0.8+1.4*0.3*0.8*1.08+1.6*0.3*0.8*1.12)+2*1.7*0.8*0.5=3,234 [A]

km 1,29044: 2*(0.6*0.3*0.8+1.2*0.3*0.8*1.08+1.8*0.3*0.8*1.12)+2*1.7*0.8*0.5=3,238 [B]

km 1,39650: 2*(0.6*0.3*0.8+1.85*0.3*0.8*1.08+2.0*0.3*0.8*1.12)+2*1.7*0.8*0.5=3,682 [C]

km 1,47432: 2*(0.6*0.3*0.8+1.85*0.3*0.8*1.08+1.3*0.3*0.8*1.12)+2*1.7*0.8*0.5=3,306 [D]

Celkem: A+B+C+D=13,460 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
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ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(

 57 467385 STUPN& A PRAHY VOD KORYT ZE �ELBET DO C30/37 V ET VÝZT M3  17,388  9 440,00  164 142,72

Monolitické bloky norných st"n ze �elezobetonu v etn" výztu�e - C30/37-XF4 dle 

VL.

P!edpoklad výztu�e 120 kg/m3.

Norná st'na LS: 4.4*1.4*1.05-0.8*0.8*1.05=5,796 [A]

Norná st'na PS: 4.4*1.4*1.05-0.8*0.8*1.05=5,796 [B]

Norná st'na PS: 4.4*1.4*1.05-0.8*0.8*1.05=5,796 [C]

Celkem: A+B+C=17,388 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
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- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,

Vodorovné konstrukce  3 902 156,924

Komunikace5

 58 56140 KAMENIVO ZPEVN&NÉ CEMENTEM M3  602,367  1 900,00  1 144 497,30

Vrstva ze sm"si stmelené cementem SC 0/22 C8/10 tl. 130 mm dle &SN EN 14 

227-1

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zohled$ují p!esahy konstruk ních vrstev.

4251*0.13*1.09=602,367 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn' p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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 59 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  1 252,000  1 031,44  1 291 362,88

�D-A frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 150 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Viz bilance prací.

1252=1 252,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 60 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  71,175  1 031,44  73 412,74

�D-B frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 250 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Plocha odm"!ena digitáln".

PN 612 - R-mat dle katalogu polních cest.

Sjezd km 0,96685: 55*1.3*0.25=17,875 [A]

Sjezd km 1,29044: 62*1.3*0.25=20,150 [B]

Sjezd km 1,39650: 55*1.3*0.25=17,875 [C]

Sjezd km 1.47432: 40*1.3*0.25=13,000 [D]

Sjezd RS: 7*1.3*0.25=2,275 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=71,175 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 61 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  216,240  60,00  12 974,40

PN 612 - R-mat dle katalogu polních cest.

Tl. 100 mm.
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Sjezd km 0,96685: 55*1.02=56,100 [A]

Sjezd km 1,29044: 62*1.02=63,240 [B]

Sjezd km 1,39650: 55*1.02=56,100 [C]

Sjezd km 1.47432: 40*1.02=40,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=216,240 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 62 56933 ZPEVN&NÍ KRAJNIC ZE �T&RKODRTI TL. DO 150MM M2  645,000  128,00  82 560,00

Tl. 150 mm z ze �t"rkodrti �D frakce 0/32, t!. B dle TKP a VL1.

Krajnice musí být odsazena o 0,03 m pod okraj vozovky a bude provedena ve

sklonu 8,0 % v souladu se vzorovými listy.

Plocha odm"!ena digitáln".

645=645,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách

 63 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 633,590  14,40  66 723,70

Infiltra ní post!ik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 0,6 

kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

4251*1.09=4 633,590 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
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- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 64 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 842,080  12,60  111 410,21

Spojovací post!ik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,35 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Koeficient 1.03 a 1.05 zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev mimo obrubníky.

4251*1.03+4251*1.05=8 842,080 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 65 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3  170,890  7 405,17  1 265 469,50

ACO 11+, PmB 25/55-55(65) tl. 40 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

4251*1.005*0.04=170,890 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 66 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3  262,712  6 215,05  1 632 768,22

ACL 16+, PmB 25/55-60(65) tl. 60 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".
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Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list#.

4251*1.03*0.06=262,712 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 67 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  223,178  5 547,26  1 238 026,39

ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list#.

4251*1.05*0.05=223,178 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 68 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  4 633,590  7,00  32 435,13

Posyp infiltra ní post!iku p!edobaleným kamenivem HDK Gc85/15 fr. 2/4 v mno�ství 

3,0 kg/m2.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

4251*1.09=4 633,590 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- posyp p%edepsaným mno�stvím

 69 582612 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  5,700  650,00  3 705,00

Zámková dla�ba tl. 80 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192.

7-3.25*0.4=5,700 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 70 58261B KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LO�E Z KAM

M2  1,300  950,00  1 235,00

Zámková dla�ba tl. 80 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192.

Úpravy pro nevidomé dle vyhlá�ky  . 398/2009 Sb.

Varovný pás na sjezdu k RS.

3.25*0.4=1,300 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  6 956 580,475

Potrubí8

 71 89536 DRENÁ�NÍ VÝUS$ Z PROST BETONU KUS  1,000  26 450,00  26 450,00

Dle VL z betonu C30/37-XF4.

km 0,950: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru, o�et%ení a ochranu betonu,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem

 72 899303 R DOPL+KY NA POTRUBÍ - POCH KUS  1,000  45 000,00  45 000,00

Odstran"ní a obnova POCH, kompletní provedení v etn" chráni ek, výkop#, 

zásyp#, odstran"ní a osazení  icha ek apod.

Kompletní dodávka.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení,p%ípadn' s ulo�ením.
- polo�ka zásuvky POCH zahrnuje i vodi!e z média a z chráni!ky, event. i vlastní sloupek (pokud není zásuvka umíst'na na orienta!ním sloupku nebo na 
!icha!ce).
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P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 73 899574 1 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE �ELEZOBETONU DO C25/30 V ETN& 

VÝZTU�E

M3  37,907  4 590,00  173 993,13

Beton C25/30nXF3.

V p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3.

Propustek km 1,16686.

KARI 100/100/8.

4.4*1.23*12.4-3.14*0.5*0.5*3*12.4=37,907 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 74 899574 2 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE �ELEZOBETONU DO C25/30 V ETN& 

VÝZTU�E

M3  22,240  4 590,00  102 081,60
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P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3.

V p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3.

Zatrubn"né sjezdy,

KARI 150/150/6.

km 0,96685: 11.8*0.400=4,720 [A]

km 1,29044: 13.1*0.400=5,240 [B]

km 1,39650: 16.4*0.400=6,560 [C]

km 1,47432: 14.3*0.400=5,720 [D]

Celkem: A+B+C+D=22,240 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Potrubí  347 524,738
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 75 91228 SM&ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN& ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  94,000  310,00  29 140,00

Sm"rové sloupky Z 11c + Z 11d (konstruk n" tvo!í jeden celek). Sloupky budou 

provedeny jako plastové, vý�ky 800 mm ± 50 mm nad komunikací, osazeny budou 

ve vzdálenostech dle &SN 73 6101. Bílá barva.

Z 11g -  ervená barva.

Z11g: 8=8,000 [A]

Z11c+Z11d: 86=86,000 [B]

Celkem: A+B=94,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 76 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  2,000  50,00  100,00

Demontá� svislého zna ení, v etn" v�ech prvk# uchycení apod. 

Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného.

B 1 + E13: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 77 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  1,000  50,00  50,00

Demontá� svislého zna ení, v etn" v�ech prvk# uchycení apod. 

Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného.

Zna ení u OK bude znovu vyu�ito.

1=1,000 [A]
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P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 78 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 80MM M  4,200  400,00  1 680,00

Betonové obrubníky 80x250 mm do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu 

C25/30nXF3 s op"rkou. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

U regula ní stanice (RS).

4.2=4,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 79 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 

150MM

M  344,000  550,00  189 200,00

Betonové obrubníky 150x250 mm (150x150 mm, náb"hové obrubníky) dl. 1000 mm 

(500 mm); do betonového lo�e v min. tl. 150 mm z betonu C25/30nXF3 s op"rkou. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

344=344,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 80 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  55,600  3 292,05  183 037,98

Potrubí z PP DN 600 mm; min. SN 16

Polo�ka v etn" se!íznutí, pro!ez# apod.

Zatrubn"né sjezdy.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

km 0,96685: 11.8=11,800 [A]

km 1,29044: 13.1=13,100 [B]

km 1,39650: 16.4=16,400 [C]

km 1,47432: 14.3=14,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=55,600 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr(m'ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 81 9183F3 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM PLASTOVÝCH M  40,500  9 952,00  403 056,00

Potrubí z PE-HD DN 1000 mm; min. SN 16

Polo�ka v etn" se!íznutí, pro!ez# apod.

3*13.5=40,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr(m'ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 82 931323 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR"# DO 

300MM2

M  344,000  36,00  12 384,00

Výpl$ spár pro pro!íznutí dle polo�ky 113763 modifikovanou asfaltovou zálivkou 

typu N2 dle &SN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 a dle PD.

Polo�ka je poní�ena v# i polo�kám obrubník# poní�ena o vnit!ní plochy.

Rozm"r dle VL min. 20x12 mm.

Polo�ka 917224: 344=344,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil
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P ístupová komunikace západ - "ást sever

P ístupová komunikace západ - "ást sever

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 83 93135 T&SN&NÍ DILATA  SPAR PRY� PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  344,000  20,00  6 880,00

P!edt"sn"ní spáry u obrubník# v souladu se VL.

Polo�ka 917224: 344=344,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'

 84 93421 HRADÍTKA A STAVIDLOVÉ TABULE RYBNÍK" A NÁDR�Í ZE D#EVA M3  0,188  40 000,00  7 520,00

Hradítka norné st"ny. Fo�ny tl. 40mm, dl. 870mm. Impregnace 2x nát"r - viz VL2 

2.216 - sou ástí polo�ky.

0.04*0.87*0.6*3*3=0,188 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, v!etn' technologického p%edpisu spojování,
- dodání d%eva v po�adované kvalit' a výroba konstrukce (v!. pom(cek,  p%ípravk( a prost%edk( pro výrobu) bez ohledu na náro!nost a její objem, 
dílenská montá�, montá�ní dokumentace,
- dodání spojovacího materiálu,
- z%ízení  montá�ních  a  dilata!ních  spoj(,  spar, v!etn' pot%ebných úprav, vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- podp'r. konstr. a le�ení v�ech druh( pro montá� konstrukcí i dopl)kových, v!etn' po�adovaných  otvor(, ochranných a bezpe!nostních opat%ení a 
základ( pro tyto konstrukce a le�ení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílc( a montá�ních sestav, v!etn' dopravy konstrukce z
výrobny na stavbu,
- montá� konstrukce na stavb', v!etn' montá�ních prost%edk( a pom(cek a zednických
výpomocí,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spar a spoj(,
- !i�t'ní konstrukce a odstran'ní v�ech vrub( (vrypy, otla!eniny a pod.),
- ve�keré druhy opracování povrch(, v!etn' úprav pod nát'ry a pod izolaci,
- ve�keré druhy dílenských základ( a základních nát'r( a povlak(,
- v�echny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou p%ejímku a montá�ní prohlídku, v!etn' po�adovaných doklad(,
- z%ízení kotevních otvor( nebo jam, nejsou-li !ástí jiné konstrukce, jejich úpravy, o!i�t'ní a o�et%ení,
- osazení kotvení nebo p%ímo !ástí konstrukce do podp(rné konstrukce nebo do zeminy,
- výpl)  kotevních  otvor( (p%ípadn' podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vypln'ní jam zeminou,
- o�et%ení kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu pov'trnosti a pod.,
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SO 102.2

SO 102.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- osazení zna!ek, v!etn' jejich zam'%ení.
Dokumentace pro zadání stavby m(�e dále p%edepsat, �e cena polo�ky je�t' obsahuje nap%.:
- ve�keré úpravy d%eva pro zlep�ení jeho u�itných vlastností (impregnace, zpev)ování a pod.),
- ve�keré druhy povrchových úprav,

 86 935212 2 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  28,000  650,00  18 200,00

P!íkopové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~600 mm do betonového lo�e 

z betonu C25/30nXF3 tl. min. 0,10 m - hloubka 0,22 m nap!. TBM-Q220-600. Spáry 

mezi tvárnicemi budou vypln"ny cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou 

spáry vypln"ny pru�ným tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Délka m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.

28=28,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

 85 935212 1 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  842,000  650,00  547 300,00

P!íkopové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~600 mm do betonového lo�e 

z betonu C25/30nXF3 tl. min. 0,10 m - standardní hloubka. Spáry mezi tvárnicemi 

budou vypln"ny cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny 

pru�ným tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Délka m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.
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870-28=842,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

 87 93650 DROBNÉ DOPL+K KONSTR KOVOVÉ KG  127,620  120,00  15 314,40

Vodítka norných st"n. U profil  . 65, hm 7,09 kg/m.

3*(2*3)*1*7.09=127,620 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, v!etn' technologického p%edpisu spojování,
- dodání  materiálu  v po�adované kvalit' a výroba konstrukce i dílenská (v!etn'  pom(cek, p%ípravk( a prost%edk( pro výrobu) bez ohledu na náro!nost a 
její hmotnost, dílenská montá�,
- dodání spojovacího materiálu,
- z%ízení  montá�ních  a  dilata!ních  spoj(,  spar, v!etn' pot%ebných úprav, vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- podp'r. konstr. a le�ení v�ech druh( pro montá� konstrukcí i dopl)kových, v!etn' po�adovaných otvor(, ochranných a bezpe!nostních opat%ení a 
základ( pro tyto konstrukce a le�ení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílc(  a  montá�ních  sestav,  v!etn'  dopravy konstrukce z
výrobny na stavbu,
- montá� konstrukce na staveni�ti, v!etn' montá�ních prost%edk( a pom(cek a zednických
výpomocí,
- montá�ní dokumentace v!etn' technologického p%edpisu montá�e,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spar a spoj(,
- !i�t'ní konstrukce a odstran'ní v�ech vrub( (vrypy, otla!eniny a pod.),
- ve�keré druhy opracování povrch(, v!etn' úprav pod nát'ry a pod izolaci,
- ve�keré druhy dílenských základ( a základních nát'r( a povlak(,
- v�echny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou p%ejímku a montá�ní prohlídku, v!etn' po�adovaných doklad(,
- z%ízení kotevních otvor( nebo jam, nejsou-li !ástí jiné konstrukce, jejich úpravy, o!i�t'ní a o�et%ení,
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- osazení kotvení nebo p%ímo !ástí konstrukce do podp(rné konstrukce nebo do zeminy,
- výpl) kotevních otvor(  (p%íp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vypln'ní jam zeminou,
- o�et%ení kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu pov'trnosti a pod.,
- osazení nivela!ních zna!ek, v!etn' jejich zam'%ení, ozna!ení znakem výrobce a vyzna!ení letopo!tu.
Dokumentace pro zadání stavby m(�e dále p%edepsat �e cena polo�ky je�t' obsahuje
nap%íklad:

 88 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,200  2 500,00  500,00

Betonové patky svislého dopravního zna ení.

Odvoz bez ohledu na vzdálenost, v etn" ulo�ení na skládku.

B1 + E13: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

 89 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  1,440  3 300,00  4 752,00

Bourání  el trubních propustí, !íms, odvod$ovacích prvk# apod. Kompletní 

provedení, v etn" odstran"ní zábradlí, dopl$kových kcí, stavítek, m!í�í apod. 

Odvoz bez ohledu na vzdálenost.

Mimo �B kce v etn" poplatku za skládku, odvozu a ulo�ení na skládku.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti po odkrytí.

Polo�ka v etn" zaslepení na výtoku.

 elo (zasypáno - odhad): 1.5*0.8*0.4+1.5*0.8*0.8=1,440 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
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- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

 90 966346 BOURÁNÍ PROPUST" Z TRUB DN DO 400MM M  24,500  452,00  11 074,00

Odstran"ní �B trub, v etn" p!ípadného obetonování a zbývajících prvk# trubního 

propustku.

Polo�ka v etn" zaslepení na výtoku - dobetonávka C30/37-XF4.

Cca km 1,390: 16.5=16,500 [B]

Cca km 1,470: 8=8,000 [C]

Celkem: B+C=24,500 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran'ní trub v!etn' p%ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran'ní zábradlí

 91 966358 BOURÁNÍ PROPUST" Z TRUB DN DO 600MM M  11,000  791,38  8 705,18

Odstran"ní �B trub, v etn" p!ípadného obetonování a zbývajících prvk# trubního 

propustku.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti po odkrytí (propustek nenalezen). Polo�ka 

 etn" výkop#, zásyp# rýhy apod. - kompletní dodávka.

km 1,166: 11=11,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran'ní trub v!etn' p%ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
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výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran'ní zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  1 438 893,569

 16 854 400,51Celkem:
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K! 3 705 378,14Cena s daní:

K! 643 082,16DPH:

K! 3 062 295,98Cena celková:

K! 3 062 295,98Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 103

Objekt: SO 103

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 3 062 295,98Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  133,664  50,00  6 683,20

Beton a �elezobeton, kamenný obklad apod. P!edpoklad 2500 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

U trub uva�ováno DN 400 - 304 kg/m; obetonování tl. 100 mm.

U trub uva�ováno DN 600 - 564 kg/m; obetonování tl. 100 mm.

P!íkopové tvárnice: hmotnost p!edpokládána 134 kg/m

Prefa  elo - p!edpoklad hmotnosti 1060 kg.

Polo�ka 11328: 87*0.134+87*0.1*2.5=33,408 [A]

Polo�ka 11351.1: ((63+65)*0.08*0.25+(63+65)*0.05)*2.5=22,400 [B]

Polo�ka 11352.1: (62*0.15*0.25+62*0.05)*2.5=13,563 [C]

Polo�ka 96615.1: 2.25*2.5=5,625 [D]

Polo�ka 96615.2: 3.2*2.5=8,000 [E]

Polo�ka 96615.3: 3.336*2.5=8,340 [F]

Polo�ka 96616: 2*1.06+(7.188)*2.5=20,090 [G]

Polo�ka 966358: (12.3)*0.564+12.3*((0.8+0.1+0.1)^2-3.14*0.4*0.4)*2.5=22,238 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=133,664 [I]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  405,714  30,00  12 171,42

Nestmelené kryty, podkladní a ochranné vrstvy komunikace apod. p!edpoklad 2000 

kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 11332: 176.457*2=352,914 [A]

Polo�ka 12924: 132*0.2*2.0=52,800 [B]

Celkem: A+B=405,714 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  386,026  50,00  19 301,30
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Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Asfaltová souvrství - p!edpoklad 2400 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 11372.1: 158.844*2.4=381,226 [A]

Polo�ka 11372.2: 2*2.4=4,800 [B]

Celkem: A+B=386,026 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  108,468  50,00  5 423,40

Souvrství stmelená cementem - p!edpoklad 2300 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 11334: 47.16*2.3=108,468 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 5 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  195,900  30,00  5 877,00

Zemina, p!edpoklad 2000kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 11130: 505*0.15*2=151,500 [A]

Polo�ka 212645: (22+47+5)*0.3*2=44,400 [B]

Celkem: A+B=195,900 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 6 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  83,622  30,00  2 508,66

P!ebyte ná zemina / hornina. Ulo�ení na !ízenou skládku � bez ohledu na 

vzdálenost. P!edpoklad 2000 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

41.811*2=83,622 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 7 03730 POMOC PRÁCE ZAJI�$ NEBO Z#ÍZ OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

Ochrana sto�ár# a ve!ejného osv"tlení po dobu výstavby, zaji�t"ní jejich stability, 

v etn" ochrany kabel# podél III/32118h.

Kompletní polo�ka.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�adovaná za%ízení zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce  71 964,980

Zemní práce1

 8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  505,000  50,00  25 250,00

Sejmutí drnu v míst" RN a osazení obrubník#. 

Cena s odvozem na skládku bez ohledu na vzdálenost.

Uva�ovat ztí�ení filtra ními geotextíliemi (v etn" ulo�ení na skládku a 

skládkovného, bez ohledu na vzdálenost).

(120+281)+44+60=505,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: v!etn' vodorovné dopravy  a ulo�ení na skládku

 9 11328 ODSTRAN&NÍ P#ÍKOP", �LAB" A RIGOL" Z P#ÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  52,200  80,00  4 176,00

Odstran"ní stávajících p!íkopových tvárnic mezi stezkou pro chodce a cyklisty a 

komunikací III/32118h.

0,5 p!íkopová tvárnice - hmotnost 67 kg.

V etn" betonového lo�e.

87*0.6=52,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní tvárnic v!etn' podkladu, ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, v!. ulo�ení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 11332 ODSTRAN&NÍ PODKLAD" ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  176,457  120,79  21 314,24

Nalo�ení, odvoz a ulo�ení. Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

ulo�ení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení.

Koeficienty vyjad!uje p!esahy kcí dle VL.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Ochranná vrstva - silnice III. t%ídy u �A: 170*0.15*1.3=33,150 [A]

Ochranná vrstva - spole!ná stezka u �A: 248*0.3*1.3=96,720 [B]

U OK (DN 800): (1.7+0.5+0.5)*0.27*6=4,374 [C]

OK K�: (2.8+0.5)*(2.5+0.5)*0.27=2,673 [D]

UV: 2*1.5*1.5*0.27=1,215 [E]

Stezka pro chodce a cyklisty u OK: 33*0.3*1.35=13,365 [F]

Stávající sjezd s propustkem DN 600 (p%edpoklad R-mat + �D) u OK: 48*0.4*1.3=24,960 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=176,457 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 11 11334 ODSTRAN&NÍ PODKLADU ZPEVN&NÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  47,160  300,00  14 148,00

Nalo�ení, odvoz a ulo�ení. Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

ulo�ení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení.

Koeficient 1.2 vyjad!uje p!esahy kcí dle VL.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 103
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

U závod �A dle diagnostiky: 217*0.15*1.2=39,060 [A]

U OK (DN 800): (1.7+0.75+0.75)*0.2*6=3,840 [B]

OK (K�): (2.8+1.00)*(2.5+1.00)*0.2=2,660 [C]

AZ UV: 2*2.0*2.0*0.2=1,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=47,160 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 12 11351 1 ODSTRAN&NÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍK" M  125,000  43,47  5 433,75

V etn" dopravy a ulo�ení na skládku bez ohledu na vzdálenost. V etn" 

betonového lo�e.

Oblast u závodu �koda Auto a.s.

64+61=125,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 13 11352 1 ODSTRAN&NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK" 

BETONOVÝCH

M  62,000  100,00  6 200,00

V etn" dopravy a ulo�ení na skládku bez ohledu na vzdálenost. V etn" 

betonového lo�e.

Oblast u závodu �koda Auto a.s.

62=62,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 14 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  158,844  489,45  77 746,20
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zhotovitel provede vzorkování a zkou�ení dle vyhlá�ky  . 130/2019 Sb.

Na základ" zkou�ek zhotovitel v cen" zohlední mo�nost pou�ití materiálu zp"t na 

stavb". Polo�ka v etn" odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

zvolena zhotovitelem).

Poplatky za ulo�ení na p!ípadnou skládku jsou vykázány v samostatné polo�ce.

Koeficienty vyjad!ují p!esahy konstrukcí,

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení. Tlou�'ky asfalt# uva�ovány dle 

diagnostiky vozovky.

Hlavní komunikace - ode ty reflektují odskoky vrstev dle vzorového !ezu.

Hlavní komunikace: realizace po roce 2003 - nep!edpokládá se p!ítomnost PAU -> 

ZAS-T3.

Spole né stezky pro chodce a cyklisty: realizace po roce 2006 - nep!edpokládá se 

p!ítomnost PAU -> ZAS-T3.

Na základ" vý�e uvedených skute ností je p!edpokládáno p!e!azení na základ" 

zkou�ek do ZAS-T1 a ZAS-T2.

Hlavní komunikace: 577*0.26*1.1-0.9*156*0.20-156*1.05*0.15=112,372 [A]

Spole!né stezky: 248*0.11*1.05=28,644 [B]

U OK (DN 800): (1.224+1.296+0.912)=3,432 [C]

OK K�: (0.528+0.6048+0.4576)=1,590 [D]

UV: (0.5408+0.6912+0.5808)=1,813 [E]

Obrubníky: 33*0.16*1.36=7,181 [F]

Stezka pro chodce a cyklisty: 33*0.11*1.05=3,812 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=158,844 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 15 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2,000  650,72  1 301,44

Zhotovitel provede vzorkování a zkou�ení dle vyhlá�ky  . 130/2019 Sb.

Na základ" zkou�ek zhotovitel v cen" zohlední mo�nost pou�ití materiálu zp"t na 

stavb". Polo�ka v etn" odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

zvolena zhotovitelem).

Poplatky za ulo�ení na p!ípadnou skládku jsou vykázány v samostatné polo�ce.

Koeficient vyjad!uje p!esahy kce dle VL.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 103
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení.

Polo�ka bypassu - bude  erpána v p!ípad" významného po�kození (mimo SO 208) 

- provád"ní po roce 2017 - za!azení ZAS-T3.

Na základ" vý�e uvedených skute ností je p!edpokládáno p!e!azení na základ" 

zkou�ek do ZAS-T1 a ZAS-T2.

50*0.04=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 16 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR"#EZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  92,000  28,00  2 576,00

%ezání asfaltových kryt# podél obrubník# apod. Drá�ka min. 25x12 mm dle VL 2 

212.05 08.07 (navrhováno 25x12 mm).

Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost, ulo�ení na skládku a 

skládkovného.

U závodu �A: 24=24,000 [A]

Bypass OK: 64+4=68,000 [B]

Celkem: A+B=92,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 17 12373PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  413,050  200,00  82 610,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Bilance: 352=352,000 [A]

RN: (281*0.15+120*0.15*1.05)=61,050 [B]

Celkem: A+B=413,050 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 18 12373PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  519,250  200,00  103 850,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Bilance: 488=488,000 [A]

AZ u OK I/14 - DN 800: (1.7+0.25+0.25)*6*0.5=6,600 [B]

AZ K�: 2.8*2.5*0.5=3,500 [C]

AZ UV: 2*1.0*1.0*0.5=1,000 [D]

Spole!ná stezka pro chodce a cyklisty: 31*0.5*1.3=20,150 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=519,250 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 19 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  99,913  75,00  7 493,48

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133. Materiál dle tab. A1 a  l. 4.1.3.b.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení. 

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Násypové t"leso, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Bilance: 59=59,000 [A]

Polo�ka 17411: 40.913=40,913 [B]

Celkem: A+B=99,913 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 20 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  542,663  75,00  40 699,73

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Aktivní zóna, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Bilance: 488+25=513,000 [A]

OK (DN 800): (1.7+0.25+0.25)*6*0.5=6,600 [B]

AZ K�: 2.8*2.5*0.5-1.8*1.5*0.5=2,150 [C]

AZ UV: 2*1.0*1.0*0.5-2*3.14*0.275*0.275*0.5=0,763 [D]

Spole!ná stezka pro chodce a cyklisty: 31*0.5*1.3=20,150 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=542,663 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 22 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  111,000  75,00  8 325,00

Ornice v rámci stavby.

Viz 18232.

Závod �A: 225*0.15=33,750 [A]

RN + OK: (60+455)*0.15=77,250 [B]

Celkem: A+B=111,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 21 12573 3 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  287,101  75,00  21 532,58

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby, parametry dle &SN 73 6133.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Zásypy a násypové zeminy.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Spole!ná stezka pro chodce a cyklisty: 31*0.5*1.3=20,150 [A]

RN: (281*0.65+120*0.65*1.2/2)=229,450 [B]

Obrubníky: (64-6)*(0.5*0.5+0.5*0.5/2)=21,750 [C]

P%ípojky UV: 1*2*(6.5+2)-(6.5+2)*1.2*0.35*0.35=15,751 [D]

Celkem: A+B+C+D=287,101 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 15

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 23 12573 SKL VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  41,811  75,00  3 135,83

Vodorovná a svislá doprava, odvoz p!ebytk# na !ízenou skládku, bez ohledu na 

vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti. Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost 

p!ímého odvozu  ásti p!ebyte ného materiálu bez mezidepononie.

41.811=41,811 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 24 12924  I�T&NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  132,000  90,00  11 880,00

Odstran"ní stávajících nezpevn"ných krajnic.

U závodu �A: 76=76,000 [A]

U OK: (60)*0.75=45,000 [B]

Spole!ná stezka pro chodce a cyklisty: 11=11,000 [C]

Celkem: A+B+C=132,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 25 13173PAR 1 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I PARAMETRICKY M3  11,532  225,00  2 594,70

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Odkop pro drená�ní �achtu, kanaliza ní �achta.

Koeficient 1,5 zohled$uje svahování jámy.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

D�: 1*1*1*0.6=0,600 [A]

K�: 2.8*2.5*0.7=4,900 [B]

�achta pozemku 5675/1: 3.2*2*2.2-2.8*1.6*2.1-0.1*3.2*2=4,032 [C]

UV: 2*(1*1)*1=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=11,532 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 26 13273 1 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  0,203  250,00  50,75

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Odkop pro obrubník mimo komunikaci III. t!ídy - u závodu �A. Zbývající v rámci 

bilance prací.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

4.5*0.3*0.15=0,203 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 27 13273 2 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  27,453  250,00  6 863,25

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Odkopy pro práce u OK I/14 - bypass.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Potrubí DN 800 - zbývající odkop v rámci SO 208.

Potrubí DN 800: 1.7*0.6*6-3.14*0.4*0.4*6=3,106 [A]

Potrubí DN 600: 1.5*0.4*5-3.14*0.3*0.3*5=1,587 [B]

Obrubníky: 64.0*(0.3*0.3)=5,760 [C]

P%ípojky UV: 1*2*(6.5+2)=17,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=27,453 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 28 17110 1 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  997,995  7,50  7 484,96

Ulo�ení na mezideponie (po p!edrcení v p!ípad" t!ídy II a III t"�itelnosti) v rámci 

stavby,

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

12373PAR.1: 413.05=413,050 [A]

12373PAR.2: 519.25=519,250 [B]

12924: 132*0.2=26,400 [C]

13173PAR.1: 11.532=11,532 [D]

13273.1: 0.203=0,203 [E]

13273.2: 27.56=27,560 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=997,995 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 29 17110 2 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  229,450  65,00  14 914,25

Zásyp reten ní nádr�e mástním materiálem.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní apod.

Polo�ka v etn" nalo�ení, mezivýkopku a manipulace b"hem a po promísení 

materiálu apod.

RN: (281*0.65+120*0.65*1.2/2)=229,450 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 30 17111 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZLEP�ENÍM ZEMINY M3  80,750  267,82  21 626,47

Materiál do násypu, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do násyp# dle &SN 73 

6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávek a odvoz# na ur ená místa, mezideponií, dopln"ní 

vhodného materiálu (v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport).

Pro IBI min. 10% dle IGP min. 1% pojiva (v p!ípad" CaO) � p!edpoklad 1,5-2% s 

ohledem na namrzavost materiálu. V p!ípad" dorosolu, doroportu bude nabídková 

cena uvedena analogicky dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle 

volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilance: 59=59,000 [A]

Obrubníky: (64-6)*(0.5*0.5+0.5*0.5/2)=21,750 [B]

Celkem: A+B=80,750 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 31 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  75,750  2,00  151,50

Ulo�ení na skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka 11130: 505*0.15=75,750 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 32 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  41,811  2,00  83,62

Ulo�ení p!ebytk# zemin / hornin na !ízenou skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

41.811=41,811 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 33 17131 1 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  533,150  362,05  193 026,96

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 
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Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilance: 488+25=513,000 [A]

Spole!ná stezka pro chodce a cyklisty: 31*0.5*1.3=20,150 [D]

Celkem: A+D=533,150 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 34 17131 2 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  29,663  362,05  10 739,49

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

OK (DN 800): (1.7+0.25+0.25)*6*0.5=6,600 [A]

AZ K�: 2.8*2.5*0.5-1.8*1.5*0.5=2,150 [B]

AZ UV: 2*1.0*1.0*0.5-2*3.14*0.275*0.275*0.5=0,763 [C]

Spole!ná stezka pro chodce a cyklisty: 31*0.5*1.3=20,150 [D]

Celkem: A+B+C+D=29,663 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 35 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  57,000  510,00  29 070,00

Zhutn"ná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutn"ní 100 % 

PS dle &SN 73 6133.

V cen" bude zhotovitelem zohledn"na mo�nost vyu�ití vyzískaného materiálu v 

rámci stavby s ohledem na po�adované parametry PD.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Viz bilance prací.

Bilance: 57=57,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 36 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  40,913  197,00  8 059,86

Zásyp jámy kanaliza ních �achet, uli ních vpustí a horských vpustí. Vyu�ití 

lokálního materiálu, polo�ka v etn" dopravy bez ohledu na vzdálenost, v etn" 

nutných úprav zeminy, nap!. promísení, úprava k!ivky zrnitost, dopln"ní materiálu 

(v etn" nákupu a opat!ení) apod. P!ednostn" bude u�it materiál vhodný do 

násyp#.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Potrubí DN 600: 5*1.5*1.0=7,500 [A]

�achta pozemku 5675/1: 3.2*2*2.05=13,120 [B]

K�: (2.8*2.5*0.6-1.8*1.5*0.6)=2,580 [C]

UV: 2*1*1*1-2*3.14*0.275*0.275*1=1,525 [D]

D�: 1*(1*1-3.14*0.2*0.2)*0.5=0,437 [E]

P%ípojky UV: 1*2*(6.5+2)-(6.5+2)*1.2*0.35*0.35=15,751 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=40,913 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 37 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  3,589  650,00  2 332,85

Obsyp potrubí  hutn"ná sm"s kameniva (dle &SN EN 13 285) frakce 0/4 (max. 0/20 

- nutno zohlednit rozte  �eber), hutn"no po 15 cm na 95 % PS,

V etn" podsypových klín# pískového lo�e.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

DN 800: 1.7*0.5*6-3.14*0.4*0.4*6*3/4=2,839 [A]

DN 600: 1.5*0.25*2=0,750 [B]

Celkem: A+B=3,589 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 38 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  1 003,025  15,00  15 045,38

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

km 0,487-0,500: (500-487)*2.4=31,200 [A]

km 0,500-0,560: (560-500)*8.1=486,000 [B]

km 0,560-0,600: (600-560)*6.8=272,000 [C]

km 0,600-0,649: (649-600)*3.1=151,900 [D]

AZ u OK I/14 (DN 800): (1.7+0.25+0.25)*6=13,200 [E]

AZ K�: 2.8*2.5-1.8*1.5=4,300 [F]

AZ UV: 2*1.0*1.0-2*3.14*0.275*0.275=1,525 [G]

Spole!ná stezka pro chodce a cyklisty: (31+2)*1.3=42,900 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 003,025 [I]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 39 18232 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  740,000  25,00  18 500,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

Závod �A: 225=225,000 [A]

RN + OK: (60+455)=515,000 [B]

Celkem: A+B=740,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 40 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  740,000  1,40  1 036,00

Závod �A: 225=225,000 [A]

RN + OK: (60+455)=515,000 [B]

Celkem: A+B=740,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  769 252,291

Základy2

 41 21197 OPLÁ�T&NÍ ODVOD+OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  118,400  46,50  5 505,60

Filtra ní a separa ní geotextílie plo�né hmotnosti min. 400 g/m2, podélná pevnost v 

tahu min. 18 kN/m.

Dle polo�ky 212645, 212646, 212647.

U �A: 22*(0.6+0.6+0.4)=35,200 [A]

OK: (47+5)*(0.6+0.6+0.4)=83,200 [B]

Celkem: A+B=118,400 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn' pot%ebných p%esah( (nezapo!ítávají 
se do vým'ry)

 42 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA T# I M  74,000  502,25  37 166,50

Drená�ní trubka DN 160 z HDPE, perforovaná na 220° s plným dnem, kruhové 

pevnosti min. SN 8. Drená�ní trubka bude ulo�ena do �t"rkodrti frakce 0/22 tl. min. 

100 mm p!i sklonu p!es 1 % (v etn"). P!i sklonu 0,3 � 1 % bude drená�ní potrubí 

ulo�eno do betonového lo�e C16/20-X0 tl. min. 100 mm. Obsyp drená�ní trubky 

bude proveden z hrubozrnného materiálu �t"rkopísek 8/32 dle VL2.2.

Odvoz výkop zeminy / horniny v rámci bilance odkopu spodní stavby,

Polo�ka v etn" provedení zaúst"ní do uli ních a horských vpustí / kanalizace / 

p!ípojek UV / rámových propustí; záslepek apod.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

Délky odm"!eny digitáln" z koordina ní situace.

U �A: 22=22,000 [A]

OK: 47+5=52,000 [B]

Celkem: A+B=74,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:
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Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- výkop rýhy p%edepsaného tvaru v dané t%íd' t'�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v!etn' dopravy, ulo�ení p%ebyte!ného materiálu, dodávky 
p%edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení podkladu a lo�e trativodu z p%edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p%edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p%edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst'ním do potrubí nebo vodote!e, p%ípadn' vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t'ní z geotextilie, fólie

Základy  42 672,102

Vodorovné konstrukce4

 43 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,000  3 300,00  3 300,00

Podkladní beton C12/15-X0.

K�: 2.8*2.5*0.1=0,700 [A]

UV: 2*1*1*0.1=0,200 [B]

D�: 1*1*1*0.1=0,100 [C]

Celkem: A+B+C=1,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 44 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  1,320  900,00  1 188,00

Podsyp pod potrubí �P 0/4 (max. 0/8), tl. 100 mm. Hutn"ní na 95% PS.

DN 800: 1.7*0.1*6=1,020 [A]

DN 600: 1.5*0.1*2=0,300 [B]

Celkem: A+B=1,320 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 45 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,224  3 890,00  8 651,36

C25/30nXF3 (v p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né u�ít C20/25nXF3) rozm"ru 

0.5x0.5x0.8m, není-li uvedeno jinak.

V etn" provedení výkopu (v . p!ípadného dodate ného) a ulo�ení na skládku, 

skládkovného a dopravy bez ohledu na vzdálenost (v"cí provád"ní zhotovitele).

C9a + E13: 1*0.8*0.5*0.5=0,200 [A]

C9b: 1*0.8*0.5*0.5=0,200 [B]

P4: 1*0.8*0.5*0.5=0,200 [C]

P1 + E2b: 1*0.8*0.5*0.5=0,200 [D]

IP 19: 1*0.8*0.5*0.5=0,200 [E]

VLKP: 2*0.8*0.8*0.8=1,024 [F]

Zrcadlo: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2,224 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem

Vodorovné konstrukce  13 139,364

Komunikace5

 46 56140 KAMENIVO ZPEVN&NÉ CEMENTEM M3  7,465  1 900,00  14 183,50

Vrstva ze sm"si stmelené cementem SC 0/22 C8/10 tl. 200 mm dle &SN EN 14 

227-1

Plocha odm"!ena digitáln".

U OK (DN 800): (1.7+0.75+0.75)*0.2*6=3,840 [A]

OK K�: (2.8+1.00)*(2.5+1.00)*0.2-1.8*1.5*0.2=2,120 [B]

UV: 2*2.0*2.0*0.2-2*3.14*0.275*0.275*0.2=1,505 [C]

Celkem: A+B+C=7,465 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn' p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 47 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  309,985  1 124,00  348 423,14

�D-A frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 200 mm, resp. min. 250; 150 mm. 

Podkladní a ochranná vrstva komunikace.

Viz bilance prací.

Podkladní vrstva: 142=142,000 [A]

Ochranná vrstva: 152=152,000 [B]

U OK (DN 800): (1.7+0.5+0.5)*0.27*6=4,374 [C]

OK K�: (2.8+0.5)*(2.5+0.5)*0.27-(1.8*1.5*0.27)=1,944 [D]

UV: 2*1.5*1.5*0.27-2*3.14*0.275*0.275*0.27=1,087 [E]

Spole!ná stezka pro chodce a cyklisty: (31+2)*0.2*1.3=8,580 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=309,985 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 48 56933 ZPEVN&NÍ KRAJNIC ZE �T&RKODRTI TL. DO 150MM M2  87,000  128,00  11 136,00

Tl. 150 mm z ze �t"rkodrti �D frakce 0/32, t!. B dle TKP a VL1.

Krajnice musí být odsazena o 0,03 m pod okraj vozovky a bude provedena ve

sklonu 8,0 % v souladu se vzorovými listy.

Plocha odm"!ena digitáln".

Závod �A: 76=76,000 [A]

OK: 11=11,000 [B]

Celkem: A+B=87,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách

 49 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  881,288  14,40  12 690,55

Infiltra ní post!ik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 0,6 

kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

U závodu �A: 753*1.02=768,060 [A]

U OK (DN 800): (1.7+0.85+0.85)*6=20,400 [B]

OK K�: (2.8+1.2)*(2.5+1.20)-0.55*0.55=14,498 [C]

UV: 2.2*2.2*2=9,680 [D]

Spole!ná stezka: 31*1.15=35,650 [E]

Obrubníky: 33=33,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=881,288 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 50 572213 SPOJOVACÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  32,550  11,60  377,58

Spojovací post!ik (PS-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,30 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Koeficient 1.05

Spole!ná stezka u OK: 31*1.05=32,550 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 51 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 116,565  12,60  26 668,72

Spojovací post!ik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

0,35 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Koeficienty zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev mimo obrubníky.

U závodu �A: 1017*1.02+904*1.02=1 959,420 [A]

U OK (DN 800): (1.7+0.95+0.95)*6+(1.7+1.05+1.05)*6=44,400 [B]

OK K�: 4.4*2.6+4.2*2.4-0.55*0.55*2=20,915 [C]

UV: 2.4*2.4*2+2.6*2.6*2-0.55*0.55*4=23,830 [D]

Bypass: 50*0.04=2,000 [E]

Obrubníky: 33*2=66,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 116,565 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 52 572222 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  300,200  15,60  4 683,12

Spojovací post!ik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

min. 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Výztu�ná geom!í�.

158*1.9=300,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 53 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTU�NÉ VRSTVY Z GEOM#Í�OVINY S TKANINOU M2  300,200  174,40  52 354,88

Výztu�ná polypropylenová geom!í� do asfaltových vrstev, min. pevnost v tahu 22 

kN/M. geom!í� tvo!ena tuhou monolitickou geom!í�í tepeln" spojenou s netkanou 

geotextílií (min. 130 g/m2).

Délka m"!ena digitáln".

158*1.9=300,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání geom%í�e v po�adované kvalit' a v mno�ství v!etn' p%esah( (p%esahy zapo!teny v jednotkové cen')
- o!i�t'ní podkladu
- pokládka geom%í�e dle p%edepsaného technologického p%edpisu

 54 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  1,246  6 410,96  7 988,06

ACO 11+, 50/70 tl. 40 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

Stezka pro chodce a cyklisty u OK.

31*0.04*1.005=1,246 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 55 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3  61,325  7 410,86  454 470,99

ACO 11+, PmB 25/55-55(65) tl. 40 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

U závodu �A: 1017*1.005*0.06=61,325 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 56 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3  58,758  6 549,42  384 830,82

ACL 16+, PmB 25/55-60(65) tl. 60 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list#.

U závodu �A: 904*0.06=54,240 [A]

U OK (DN 800): (1.7+0.95+0.95)*6*0.06=1,296 [B]

OK K�: (4.2)*(2.4)*0.06-0.55*0.55*0.06=0,587 [C]

UV: 2*2.4*2.4*0.06-2*0.55*0.55*0.06=0,655 [D]

Obrubníky: 33*0.06=1,980 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=58,758 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 57 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  5,887  5 493,78  32 341,88

ACP 16+ 50/70 tl. 60 (50) mm dle &SN EN 13 108-1.

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list#.

U OK (DN 800): (1.7+0.85+0.85)*6*0.06=1,224 [A]

OK K�: 4*2.2*0.06-0.55*0.55*0.06=0,510 [B]

UV: 2*2.2*2.2*0.06-2*0.55*0.55*0.06=0,545 [C]

Spole!ná stezka pro chodce a cyklisty: 31*0.05*1.05=1,628 [D]

Obrubníky: 33*0.06=1,980 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,887 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 40

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 58 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  67,770  5 508,00  373 277,16

ACP 22+ 50/70 tl. 90 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list#.

U závodu �A: 753*0.09=67,770 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 59 574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3  5,195  8 021,14  41 669,82

SMA 11S, PmB 45/80-65 tl. 40 mm dle &SN EN 13 108-5.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

U OK (DN 800): (1.7+1.05+1.05)*6*0.04=0,912 [A]

OK K�: 4.4*2.6*0.04-0.55*0.55*0.04=0,446 [B]

UV: 2*2.6*2.6*0.04-2*0.55*0.55*0.04=0,517 [C]

Bypass (obnova SMA): 50*0.04=2,000 [D]

Obrubníky: 33*0.04=1,320 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,195 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 60 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  129,853  5,00  649,27

Posyp SMA p!edobaleným kamenivem frakce 2/4; 1,5 kg/m2.

Plocha odm"!ena digitáln".

U OK (DN 800): (1.7+1.05+1.05)*6=22,800 [A]

OK K�: 4.4*2.6-0.55*0.55=11,138 [B]

UV: 2*2.6*2.6-2*0.55*0.55=12,915 [C]

Bypass: 50=50,000 [D]

Obrubníky: 33=33,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=129,853 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

 61 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  1 616,348  7,00  11 314,44

Posyp infiltra ní post!iku p!edobaleným kamenivem HDK Gc85/15 fr. 2/4 v mno�ství 

3,0 kg/m2.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

U závodu �A: 753*1.02=768,060 [A]

U závodu �A: 753*1.02=768,060 [B]

U OK (DN 800): (1.7+0.85+0.85)*6=20,400 [C]

OK K�: (2.8+1.2)*(2.5+1.20)-0.55*0.55=14,498 [D]

UV: 2.2*2.2*2=9,680 [E]

Spole!ná stezka: 31*1.15=35,650 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 616,348 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 62 58261A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z KAM

M2  2,000  850,00  1 700,00

Zámková dla�ba tl. 60 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192.

Úpravy pro nevidomé dle vyhlá�ky  . 398/2009 Sb.

Varovný pás stezky u OK.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  1 778 759,935

P idru�ená stavební výroba7

 63 743Z11 DEMONTÁ� OSV&TLOVACÍHO STO�ÁRU ULI NÍHO VÝ�KY DO 15 M KUS  2,000  3 550,00  7 100,00

Polo�ka v etn" odvozu na skládku ur enou investorem / správcem osv"tlení.

P!edpoklad budoucího vyu�ití, v p!ípad" nesouhlasu polo�ka v etn" odvozu a 

ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a skládkovného

Kompletní provedení, v etn" výlo�ník#, svítidel apod.

U �A: 1=1,000 [A]

U OK: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

� v�echny náklady na demontá� stávajícího za%ízení se v�emi pomocnými dopl)ujícími
úpravami pro jeho likvidaci
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
2. Polo�ka neobsahuje:
� odvoz vybouraného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad( (nacení se dle SSD 0)
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

P idru�ená stavební výroba  7 100,007

Potrubí8

 64 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  10,200  650,00  6 630,00

P!ípojky uli ních vpustí - PP DN 150 SN 16.

V etn" kolen, odbo ek apod.

Délka odm"!ena digitáln".

Polo�ka v etn" zaúst"ní do kanalizací, rámových objekt#, vyúst"ní apod. - 

vyvrtáním, výsekem apod.

Koeficient 1,20 uli ních vpustí zohled$uje navý�ení vzhledem ke sklon#m p!ípojek.

(6.5+2)*1.2=10,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 65 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  2,000  3 508,91  7 017,82

Potrubí z PP (PE-HD) DN 600 mm; min. SN 16

Polo�ka v etn" se!íznutí, pro!ez# apod.

Dopln"ní / vým"na u �achty p!i spole né stezce.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 66 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M  6,000  6 329,67  37 978,02

Potrubí z PE-HD DN 800 mm; min. SN 16

Polo�ka v etn" se!íznutí, pro!ez# apod.

V etn" zaúst"ní do objektu SO 208.

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 67 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  22,800  681,50  15 538,20

Drená�ní trubka DN 160 z HDPE, plná, kruhové pevnosti min. SN 8. 

Polo�ka v etn" provedení zaúst"ní, odbo ek, kolen apod.

Koeficient 1,2 zohled$uje sklon potrubí.

19*1.2=22,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 68 891860 R ZASLEPENÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  1,000  13 100,00  13 100,00

Zaslepení potrubí DN 800 za objektem SO 208 - plastové potrubí - vhodnou 

technologií - nap!. nava!ením, zátkami apod.

Kompletní provedení dle návrhu zhotovitele.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje kompletní montá� dle technologického p%edpisu, dodávku armatury, ve�kerou mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu.

 69 894458 �ACHTY KANAL ZE �ELEZOBET V ET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  1,000  32 014,95  32 014,95

Kompletní dodávka, v etn" m!í�e / poklopy D400 umo�$ují vtok vody, izolací, v 

p!ípad" monolitické �achty uva�ován kalový prostor 0,5 m, min. monolitický 

�elezobeton C30/37-XF4 apod.

Mo�né nahradit po odkrytí p!esné hloubky prefa dílci - nap!. �achtové dno, 

zákrytová deska, vyrovnávací prstenec, m!í�.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

 70 895822 DRENÁ�NÍ �ACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLC" �K 80 KUS  1,000  8 150,00  8 150,00

Drená�ní �achtice na za átku podélné drená�e ve volném terénu.

P!edpoklad plastová �achta z PP pr#m"ru DN400, v etn" poklop# min. C250 

(umíst"ní mimo vozovku).

Odkopy sou ástí odkop# pro spodní stavbu a samostatné polo�ky.

Kompletní provedení a dodávka.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem z p%edepsaného materiálu a tvaru
- p%edepsané plastové skru�e, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo
betonu).
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- p%edepsané podkladní konstrukce

 71 89712 VPUS$ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC" KUS  2,000  11 250,00  22 500,00

Kompletní dodávka, v etn" m!í�í min. D400, kalových ko�#, zálivek, izolací apod.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- dodávku a osazení p%edepsaných díl( v!etn' m%í�e
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%edepsané podkladní konstrukce

 72 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,596  3 730,00  13 413,08

Obetonování vyúst"ní drená�e z betonu C20/25nX0 (C20/25nXF3).

Obetonování kanaliza ních p!ípojek z betonu C20/25nX0 (C20/25nXF3).

Drená�: 19*1.2*(0.16+0.1+0.1)^2-19*1.2*3.14*0.08*0.08=2,497 [A]

UV: ((6.5+2)*1.2*0.35*0.35)-(6.5+2)*3.14*0.075*0.075=1,099 [B]

Celkem: A+B=3,596 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Potrubí  156 342,078

Ostatní konstrukce a práce9

 73 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P#ESUNEM M  50,000  100,00  5 000,00

Odstran"ní silni ního zábradlí podél spole né stezky pro chodce a cyklisty.

Odvoz bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného.

50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran'ní za%ízení
- jeho odvoz na p%edepsané místo

 74 91228 SM&ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN& ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  35,000  310,00  10 850,00

Sm"rové sloupky Z 11c + Z 11d (konstruk n" tvo!í jeden celek). Sloupky budou 

provedeny jako plastové, vý�ky 800 mm ± 50 mm nad komunikací, osazeny budou 

ve vzdálenostech dle &SN 73 6101. Bílá barva.

U závodu �A: 5=5,000 [A]

U OK: 8=8,000 [B]

Podél III/32118 (koryto): 8+14=22,000 [C]

Celkem: A+B+C=35,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 75 912283 SM&ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ� A ODVOZ KUS  35,000  50,00  1 750,00

V etn" skládkovného, ulo�ení a odvozu bez ohledu na vzdálenost.
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U závodu �A: 5=5,000 [A]

U OK: 8=8,000 [B]

Podél III/32118 (koryto): 8+14=22,000 [C]

Celkem: A+B+C=35,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 76 912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS  24,000  1 210,00  29 040,00

Demontá� a zp"tná montá� v p!ípad" obnovy obrusné vrstvy bypassu.

K!i�ovatka III/32118h a SO 102.1 - dodávka a montá�.

Demontá� a zp'tná montá�: 4=4,000 [A]

Nové balisety: 20=20,000 [B]

Celkem: A+B=24,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení balisety v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní dopravu
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 77 914132 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

MONTÁ� S P#EMÍST&NÍM

KUS  7,000  850,00  5 950,00

Zp"tná montá� svislého zna ení, v etn" v�ech prvk# uchycení apod.

C9a: 1=1,000 [A]

C9b: 1=1,000 [B]

E13: 1=1,000 [C]

P4: 1=1,000 [D]

P1 + E2b: 2=2,000 [E]

Zrcadlo: 1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=7,000 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 78 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  15,000  50,00  750,00

Demontá� svislého zna ení, v etn" v�ech prvk# uchycení apod. 

Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného.

Zna ení u OK bude znovu vyu�ito.

A30: 1=1,000 [A]

A31a: 1=1,000 [B]

C9a: 3=3,000 [C]

C9b: 3=3,000 [D]

E13: 3=3,000 [E]

Zrcadlo: 1=1,000 [F]

P4: 1=1,000 [G]

P1 + E2b: 2=2,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=15,000 [I]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 79 914412 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁ� S 

P#EMÍST&NÍM

KUS  1,000  1 111,00  1 111,00

IP 19.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 80 914413 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁ� KUS  1,000  500,00  500,00

IP 19 u OK - bude znovu vyu�ito.
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 81 914433 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - DEMONTÁ� KUS  1,000  500,00  500,00

IP 16.

Demontá� svislého zna ení, v etn" v�ech prvk# uchycení apod. 

Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 82 914522 DOPR ZNA  VELKOPLO� OCEL LAMELY FÓLIE T# 2 - MONT S 

P#ESUNEM

M2  8,750  450,00  3 937,50

VLKP.

Kompletní provedení prací, v etn" spojovacího materiálu apod.

3.5*2.5=8,750 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� stávající dopravní zna!ky s p%íslu�enstvím, její p%emíst'ní z p(vodního místa a její osazení a montá� na míst' ur!eném projektem

 83 914523 DOPRAV ZNA  VELKOPLO� OCEL LAMELY FÓLIE T# 2 - DEMONTÁ� M2  8,750  250,00  2 187,50

VLKP.

3.5*2.5=8,750 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 84 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  6,000  950,00  5 700,00

Zp"tná montá� svislého zna ení, v etn" v�ech prvk# uchycení apod. V etn" 

betonových patek 0.5x0.5x0,8 m C25/30nXF3, v etn" pot!ebného výkopu a páce 

se zeminou, skládkovného apod.

C9a + E13: 1=1,000 [A]

C9b: 1=1,000 [B]

P4: 1=1,000 [C]

P1 + E2b: 1=1,000 [D]

IP 19: 1=1,000 [E]

Zrcadlo: 1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za%ízení z do!asné skládky
- osazení a montá� za%ízení na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upev)ovacího za%ízení

 85 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  9,000  50,00  450,00

Demontá� svislého zna ení, v etn" v�ech prvk# uchycení apod. 

Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného.

Zna ení u OK bude znovu vyu�ito.

C9a + E13: 3=3,000 [A]

C9b: 2=2,000 [B]

Zrcadlo: 1=1,000 [C]

P4: 1=1,000 [D]

P1 + E2b: 1=1,000 [E]

IP 19: 1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=9,000 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo
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 86 914982 SLOUPKY A STOJKY DZ Z P#ÍHRAD KONSTR MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  2,000  10 000,00  20 000,00

VLKP.

Kompletní provedení prací, v etn" spojovacího materiálu apod.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za%ízení z do!asné skládky
- osazení a montá� za%ízení na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upev)ovacího za%ízení

 87 914983 SLOUPKY A STOJKY DZ Z P#ÍHRAD KONSTR DEMONTÁ� KUS  3,000  1 000,00  3 000,00

IP 16 a VLKP.

Demontá� svislého zna ení, v etn" v�ech prvk# uchycení apod. 

Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného.

VLKP bude znovu pou�ito.

IP 16: 1=1,000 [A]

VLKP: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 88 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 

150MM

M  88,000  600,00  52 800,00

Betonové obrubníky 150x300 mm do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu 

C25/30nXF3 s op"rkou. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.
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U závodu �A: 24=24,000 [A]

Bypass OK: 64=64,000 [B]

Celkem: A+B=88,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 89 931323 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR"# DO 

300MM2

M  92,000  36,00  3 312,00

Výpl$ spár pro pro!íznutí dle polo�ky 113763 modifikovanou asfaltovou zálivkou 

typu N2 dle &SN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 a dle PD.

Polo�ka 917224.2 poní�ena o srpovité krajnice (t"sn"ní podél KO).

Rozm"r dle VL min. 20x12 mm.

U závodu �A: 24=24,000 [A]

Bypass OK: 64+4=68,000 [B]

Celkem: A+B=92,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 90 93135 T&SN&NÍ DILATA  SPAR PRY� PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  92,000  20,00  1 840,00

P!edt"sn"ní spáry u obrubník# v souladu se VL.

U závodu �A: 24=24,000 [A]

Bypass OK: 64+4=68,000 [B]

Celkem: A+B=92,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'

 91 96615 1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,250  2 500,00  5 625,00

Betonové patky zábradlí, p!edpoklad 0,5x0,3x0,6 m. Á 2,0 m.

Odvoz bez ohledu na vzdálenost, v etn" ulo�ení na skládku.
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50/2=25,000 [A]

A*0.5*0.3*0.6=2,250 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

 92 96615 2 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,200  2 500,00  8 000,00

Betonové patky VO.

Odvoz bez ohledu na vzdálenost, v etn" ulo�ení na skládku.

2*(1*1*1.6)=3,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

 93 96615 3 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,336  2 500,00  8 340,00

Betonové patky svislého dopravního zna ení.

Odvoz bez ohledu na vzdálenost, v etn" ulo�ení na skládku.
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C9a + E13: 3*0.5*0.5*0.8=0,600 [A]

C9b: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [B]

Zrcadlo: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [C]

P4: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [D]

IP 16: 1*0.8*0.8*0.8=0,512 [E]

P1 + E2b: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [F]

IP 19: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [G]

VLKP: 2*0.8*0.8*0.8=1,024 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=3,336 [I]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

 94 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  8,108  3 818,50  30 960,40

Bourání  el trubních propustí, !íms, kamenného obkladu apod. Kompletní provedení, 

v etn" odstran"ní zábradlí, dopl$kových kcí, stavítek, m!í�í apod. Odvoz bez 

ohledu na vzdálenost.

Mimo �B kce v etn" poplatku za skládku, odvozu a ulo�ení na skládku.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti po odkrytí.

Prefa  ela - odstran"ní a odvoz na skládku.

Prefa !ela: 2*0.46=0,920 [A]

�achta pozemku 5675/1: (2.8*1.6*2.1-1*2.2*1.3)+3.2*2*0.1=7,188 [B]

Celkem: A+B=8,108 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
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- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

 95 966358 BOURÁNÍ PROPUST" Z TRUB DN DO 600MM M  12,300  791,38  9 733,97

Sjezd na pozemek p. . 5671, trouby mezi �achtami apod.

P!edpoklad �B.

Propustek sjezdu: 12.3=12,300 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran'ní trub v!etn' p%ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran'ní zábradlí

 96 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZA M  5,000  781,40  3 907,00

Plast, vybourání v etn" ulo�ení na skládku, odvozu bez ohledu na vzdálenost, 

v etn" skládkovného.

Trouba mezi �achtami sm'rovacího ostr(vku OK a bypassem: 5.0=5,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou
malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k 
polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

 97 96926 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZA M  12,000  651,74  7 820,88

Plast, vybourání v etn" ulo�ení na skládku, odvozu bez ohledu na vzdálenost, 

v etn" skládkovného.

Trouby mezi �achtami v kolizi SO 208: 12=12,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava komunikace III/32118

Úprava komunikace III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 103

SO 103

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou
malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k 
polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

Ostatní konstrukce a práce  223 065,259

 3 062 295,98Celkem:
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K! 1 674 735,29Cena s daní:

K! 290 656,54DPH:

K! 1 384 078,75Cena celková:

K! 1 384 078,75Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 104.1

Objekt: SO 104.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 1 384 078,75Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  67,850  30,00  2 035,50

Nestmelené kryty, podkladní a ochranné vrstvy komunikace apod. p!edpoklad 2000 

kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 11332: 20.650*2=41,300 [A]

Polo�ka 12924: 88.5*0.15*2=26,550 [B]

Celkem: A+B=67,850 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,296  50,00  364,80

Beton a �elezobeton, kamenný obklad apod. P!edpoklad 2500 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

P!íkopové tvárnice: hmotnost p!edpokládána 134 kg/m

Polo�ka 11328: 19*0.134+19*0.1*2.5=7,296 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  106,100  30,00  3 183,00

Zemina, p!edpoklad 2000kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 11130: 97*0.15*2=29,100 [A]

Polo�ka 212646: 110*0.35*2=77,000 [B]

Celkem: A+B=106,100 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,356  50,00  817,80
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Asfaltová souvrství - p!edpoklad 2400 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

6.815*2.4=16,356 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  6 401,100

Zemní práce1

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  97,000  50,00  4 850,00

Prostor III/32118h / spole ná stezka pro chodce a cyklisty.

97=97,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: v!etn' vodorovné dopravy  a ulo�ení na skládku

 6 11328 ODSTRAN&NÍ P#ÍKOP", �LAB" A RIGOL" Z P#ÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  11,400  80,00  912,00

Odstran"ní stávajících p!íkopových tvárnic mezi stezkou pro chodce a cyklisty a 

komunikací III/32118h.

P!íkopová tvárnice - hmotnost 67 kg/0,5 m.

V etn" betonového lo�e.

19*0.6=11,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní tvárnic v!etn' podkladu, ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, v!. ulo�ení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 7 11332 ODSTRAN&NÍ PODKLAD" ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  20,650  120,79  2 494,31
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Nalo�ení, odvoz a ulo�ení. Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

ulo�ení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení.

Koeficienty vyjad!uje p!esahy kcí dle VL.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Zbývající frézování je sou ástí SO 103 a SO 102.1.

59*1.25*0.28=20,650 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  6,815  490,72  3 344,26

Zhotovitel provede vzorkování a zkou�ení dle vyhlá�ky  . 130/2019 Sb.

Na základ" zkou�ek zhotovitel v cen" zohlední mo�nost pou�ití materiálu zp"t na 

stavb". Polo�ka v etn" odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

zvolena zhotovitelem).

Poplatky za ulo�ení na p!ípadnou skládku jsou vykázány v samostatné polo�ce.

Koeficienty vyjad!ují p!esahy konstrukcí,

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení. Tlou�'ky asfalt# uva�ovány dle 

diagnostiky vozovky.

Hlavní komunikace - ode ty reflektují odskoky vrstev dle vzorového !ezu.

Zbývající frézování je sou ástí SO 103 a SO 102.1.

Spole né stezky pro chodce a cyklisty: realizace po roce 2006 - nep!edpokládá se 

p!ítomnost PAU -> ZAS-T3.

Na základ" vý�e uvedených skute ností je p!edpokládáno p!e!azení na základ" 

zkou�ek do ZAS-T1 a ZAS-T2.

59*1.05*0.11=6,815 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 9 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR"#EZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  201,050  28,00  5 629,40

%ezání asfaltových kryt# podél obrubník# apod. Drá�ka min. 25x12 mm dle VL 2 

212.05 08.07 (navrhováno 25x12 mm).

Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost, ulo�ení na skládku a 

skládkovného.

Obrubníky: 2*4+2*15=38,000 [A]

Podél rel. dla�by: 4.10+8.8+4.15+4.7+4.3+16=42,050 [B]

�labovka: 121=121,000 [C]

Celkem: A+B+C=201,050 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 10 12373PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  272,000  150,00  40 800,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Sou ástí ztí�ení s odstran"ním  ásti armovaného svahu v délce cca 11 m - 

polo�ka v etn" odstran"ní, skládkovného prvk# arm. svahu a ulo�ení prvk# na 

skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Bilance: 272=272,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 11 12373PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  192,000  150,00  28 800,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Bilance: 192=192,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 12 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  99,000  75,00  7 425,00

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133. Materiál dle tab. A1 a  l. 4.1.3.b.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení. 

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Násypové t"leso, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Bilance: 66+33=99,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 13 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  402,000  75,00  30 150,00

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Aktivní zóna, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Bilance: 192+210=402,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  47,880  75,00  3 591,00

Ornice v rámci stavby, zbývající ornice v rámci SO 102.1, resp. SO 103.

Viz 18222 a 18232.

(90*1.08+222)*0.15=47,880 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 12924  I�T&NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  88,500  90,00  7 965,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Odstran"ní stávajících nezpevn"ných krajnic.

Zbývající NK sou ástí SO 103.

Podél stezky: (113+64)*0.5=88,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 16 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  464,000  7,50  3 480,00

Ulo�ení na mezideponie (po p!edrcení v p!ípad" t!ídy II a III t"�itelnosti) v rámci 

stavby,

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka 12373PAR.1: 272=272,000 [A]

Polo�ka 12373PAR.2: 192=192,000 [B]

Celkem: A+B=464,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 17 17111 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZLEP�ENÍM ZEMINY M3  33,000  267,82  8 838,06

Materiál do násypu, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do násyp# dle &SN 73 

6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávek a odvoz# na ur ená místa, mezideponií, dopln"ní 

vhodného materiálu (v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport).

Pro IBI min. 10% dle IGP min. 1% pojiva (v p!ípad" CaO) � p!edpoklad 1,5-2% s 

ohledem na namrzavost materiálu. V p!ípad" dorosolu, doroportu bude nabídková 

cena uvedena analogicky dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle 

volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

33=33,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 18 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  70,750  2,00  141,50

Ulo�ení na skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka 11130: 97*0.15=14,550 [A]

Polo�ka 12924: 88.5*0.2=17,700 [B]

Polo�ka 212646: 110*0.35=38,500 [C]

Celkem: A+B+C=70,750 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 19 17131 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  402,000  362,05  145 544,10

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilance: 192+210=402,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  17,000  510,00  8 670,00

Zhutn"ná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutn"ní 100 % 

PS dle &SN 73 6133.

V cen" bude zhotovitelem zohledn"na mo�nost vyu�ití vyzískaného materiálu v 

rámci stavby s ohledem na po�adované parametry PD.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Viz bilance prací.

17=17,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 21 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTN&NÍM M3  66,000  321,00  21 186,00

Materiál do násypu armovaného svahu, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na 

základ" IGP po zlep�ení.

Materiál do násyp# v parametrech dle &SN 73 6133. 

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávek a odvoz# na ur ená místa, mezideponií, dopln"ní 

vhodného materiálu (v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport).

Pro CBR min. 10% dle IGP min. 1% pojiva (v p!ípad" CaO) � p!edpoklad 1,5-2% s 

ohledem na namrzavost materiálu. V p!ípad" dorosolu, doroportu bude nabídková 

cena uvedena analogicky dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle 

volby zhotovitele.

Viz bilance prací.

66=66,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sít'

 22 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  933,300  15,00  13 999,50

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

km 0,000 - 0,100: 100*4.9=490,000 [A]

km 0,100 - 0.122: 22*5.9=129,800 [B]

km 0.136 - 0.193: 57*5.5=313,500 [C]

Celkem: A+B+C=933,300 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 23 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  97,200  30,00  2 916,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Koeficient 1.2 - sklon 1:1.5; 1.15 - sklon 1:1.75; 1.12 - sklon 1:2.0; 1.08 - 1:2.5.

Plocha m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

90*1.08=97,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 18

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 24 18232 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  222,000  25,00  5 550,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

222=222,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 25 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  319,200  1,40  446,88

90*1.08+222=319,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  346 733,011

Základy2

 26 21197 OPLÁ�T&NÍ ODVOD+OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  187,000  46,50  8 695,50

Filtra ní a separa ní geotextílie plo�né hmotnosti min. 400 g/m2, podélná pevnost v 

tahu min. 18 kN/m.

Dle polo�ky 212645, 212646, 212647.

110*(0.5+0.4+0.8)=187,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn' pot%ebných p%esah( (nezapo!ítávají 
se do vým'ry)

 27 212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA T# 

II

M  110,000  573,62  63 098,20

Drená�ní trubka DN 160 z HDPE, perforovaná na 220° s plným dnem, kruhové 

pevnosti min. SN 8. Drená�ní trubka bude ulo�ena do �t"rkodrti frakce 0/22 tl. min. 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

100 mm p!i sklonu p!es 1 % (v etn"). P!i sklonu 0,3 � 1 % bude drená�ní potrubí 

ulo�eno do betonového lo�e C16/20-X0 tl. min. 100 mm. Obsyp drená�ní trubky 

bude proveden z hrubozrnného materiálu �t"rkopísek 8/32 dle VL2.2.

Odvoz výkop zeminy / horniny v rámci bilance odkopu spodní stavby,

Polo�ka v etn" provedení zaúst"ní do uli ních a horských vpustí / kanalizace / 

p!ípojek UV; záslepek apod.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

Délky odm"!eny digitáln" z koordina ní situace.

110=110,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p%edepsaného tvaru v dané t%íd' t'�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v!etn' dopravy, ulo�ení p%ebyte!ného materiálu, dodávky 
p%edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení podkladu a lo�e trativodu z p%edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p%edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p%edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst'ním do potrubí nebo vodote!e, p%ípadn' vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t'ní z geotextilie, fólie

 28 27152 POL�TÁ#E POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  21,000  742,99  15 602,79

Pol�tá! pod násypové t"leso �D-B frakce 32/63 dle &SN EN 13 285 tl. min. 300 mm, 

hutn"ní min. na 95% PS, ID=0,90.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Bilance: 21=21,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 29 289971 OPLÁ�T&NÍ (ZPEVN&NÍ) Z GEOTEXTILIE M2  147,400  47,08  6 939,59

Filtra ní a separa ní geotextilie pod �t"rkový pol�tá! dle TP 97, plo�ná hmotnost 

min. 600 g/m2.
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Úprava cyklostezek

Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Plocha odm"!ena digitáln" dle charakteristických !ez#.

2 m p!esah po stranách.

15*4.6+15*2*2+4.6*2*2=147,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  94 336,082

Svislé konstrukce3

 30 32832 OP&RNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍT& S OZELEN&NÍM 

VÝ� 2M - 4M

M2  45,000  1 495,00  67 275,00

Polo�ka zahrnuje ucelený certifikovaný systém - p!edpoklad nap!. Green Terra 

Mesh - systém s dvouzákrutovými ocelovými sít"mi apod.

Materiálové slo�ení je mo�né nahradit dle systému konkrétního výrobce za spln"ní 

p!edpoklad# pro stabilitu svahu. 

Kompletní provedení, v etn" v�ech nutných prvk#, georoho�í, sítí, geotextílií, 

humózního materiálu, osetí, vzp"r, v etn" vhodného opat!ení v míst" propustku 

apod.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

15*3=45,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka se vykazuje v m2 �ikmé lícní pohledové plochy
Pod pojmem �vý�ka� na 5. pozici !íselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany op'rného systému od rostlého terénu
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Úprava cyklostezek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geom%í�e, !elní ocelové sít' s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní roho�í a 
travním semenem)
Polo�ka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztu�eného bloku. Pro výpo!et kubatury tohoto materiálu se uva�uje s hloubkou 
vyztu�eného bloku jako jednonásobkem vý�ky konstrukce, u vý�ky do 2m pak jeden a p(l násobkem vý�ky

Svislé konstrukce  67 275,003

Vodorovné konstrukce4

 31 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  8,200  3 890,00  31 898,00

Patky pro silni ní zábradlí, C25/30nXF3 (v p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né u�ít 

C20/25nXF3) rozm"ru 0.5x0.5x0.8m.

V etn" provedení p!ípadného dodate ného výkopu a ulo�ení na skládku, 

skládkovného (v"cí provád"ní zhotovitele).

P!edpoklad uchycení na podkladní desku jako v navazujících úsecích.

30/2=15,000 [A]

52/2=26,000 [B]

Celkem: A+B=41,000 [C]

C*0.5*0.5*0.8=8,200 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem

Vodorovné konstrukce  31 898,004

Komunikace5

 32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  172,000  1 125,13  193 522,36

�D-A frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 200 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Viz bilance prací.

172=172,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 33 56933 ZPEVN&NÍ KRAJNIC ZE �T&RKODRTI TL. DO 150MM M2  159,000  128,00  20 352,00

Tl. 150 mm z ze �t"rkodrti �D frakce 0/32, t!. B dle TKP a VL1.

Krajnice musí být odsazena o 0,03 m pod okraj vozovky a bude provedena ve

sklonu 8,0 % v souladu se vzorovými listy.

Plocha odm"!ena digitáln".

159=159,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách

 34 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  654,080  14,40  9 418,75
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Úprava cyklostezek

Stavba:
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Rozpo"et:
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SO 104.1

SO 104.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Infiltra ní post!ik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 0,6 

kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

584*1.12=654,080 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 35 572213 SPOJOVACÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  592,800  11,60  6 876,48

Spojovací post!ik (PS-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,30 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Koeficient 1.04

570*1.04=592,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 36 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  22,914  6 410,96  146 900,74

ACO 11+, 50/70 tl. 40 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

Stezka pro chodce a cyklisty u OK.

570*0.04*1.005=22,914 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 37 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  29,925  5 493,78  164 401,37

ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm dle &SN EN 13 108-1.

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list#.

570*0.05*1.05=29,925 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 38 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  654,080  7,00  4 578,56

Posyp infiltra ní post!iku p!edobaleným kamenivem HDK Gc85/15 fr. 2/4 v mno�ství 

3,0 kg/m2.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

584*1.12=654,080 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

 39 58262A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z MC

M2  15,000  851,10  12 766,50

Zámková dla�ba tl. 60 mm do lo�e betonu C25/30nXF3 (alt. v p!ípad" prohlá�ení o 

shod" C20/25nXF3).
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Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Úpravy pro nevidomé dle vyhlá�ky  . 398/2009 Sb.

Varovný pás stezky u OK.

15=15,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  558 816,765

Ostatní konstrukce a práce9

 40 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  82,000  2 100,00  172 200,00

Silni ní zábradlí vý�ky 1,3 m, p!edpoklad rozte e sloupk# á2,0 m. 

Uchycení na podkladní desku, v etn" kotvících prvk#, plastbetonu, �roub#, 

chemických kotev apod.

Kompletní dodávka.

30=30,000 [A]

52=52,000 [B]

Celkem: A+B=82,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v!etn' p%edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk( zaberan'ním nebo osazením do betonových blok( (v!etn' betonových blok( a nutných zemních prací)
- p%ípadné bedn'ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 41 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 80MM M  30,000  400,00  12 000,00
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Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Betonové obrubníky 80x250 mm do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu 

C25/30nXF3 s op"rkou. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

15+15=30,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 42 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 

150MM

M  8,200  550,00  4 510,00

Betonové obrubníky 150x250 mm (150x150 mm, náb"hové obrubníky) dl. 1000 mm 

(500 mm); do betonového lo�e v min. tl. 150 mm z betonu C25/30nXF3 s op"rkou. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

2*4.1=8,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 43 931323 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR"# DO 

300MM2

M  201,050  36,00  7 237,80

Výpl$ spár pro pro!íznutí dle polo�ky 113763 modifikovanou asfaltovou zálivkou 

typu N2 dle &SN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 a dle PD.

Polo�ka 917224.2 poní�ena o srpovité krajnice (t"sn"ní podél KO).

Rozm"r dle VL min. 20x12 mm.

Obrubníky: 2*4+2*15=38,000 [A]

Podél rel. dla�by: 4.10+8.8+4.15+4.7+4.3+16=42,050 [B]

�labovka: 121=121,000 [C]

Celkem: A+B+C=201,050 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 44 93135 T&SN&NÍ DILATA  SPAR PRY� PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  201,050  20,00  4 021,00

P!edt"sn"ní spáry u obrubník# v souladu se VL.

Obrubníky: 2*4+2*15=38,000 [A]

Podél rel. dla�by: 4.10+8.8+4.15+4.7+4.3+16=42,050 [B]

�labovka: 121=121,000 [C]

Celkem: A+B+C=201,050 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'

 45 935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  121,000  650,00  78 650,00

P!íkopové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~600 mm do betonového lo�e 

z betonu C25/30nXF3 tl. min. 0,15 m - standardní hloubka. Spáry mezi tvárnicemi 

budou vypln"ny cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny 

pru�ným tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Délka m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.

121=121,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

Ostatní konstrukce a práce  278 618,809
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 1 384 078,75Celkem:
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K! 1 053 602,07Cena s daní:

K! 182 856,56DPH:

K! 870 745,51Cena celková:

K! 870 745,51Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 104.2

Objekt: SO 104.2

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 870 745,51Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Objekt:
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  125,573  50,00  6 278,65

Asfaltová souvrství - p!edpoklad 2400 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 11372: 52.322*2.4=125,573 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  344,700  30,00  10 341,00

Nestmelené kryty, podkladní a ochranné vrstvy komunikace apod. p!edpoklad 2000 

kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 11332: 158.55*2=317,100 [A]

Polo�k 12924: 92*0.15*2=27,600 [B]

Celkem: A+B=344,700 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  55,680  50,00  2 784,00

Beton a �elezobeton, kamenný obklad apod. P!edpoklad 2500 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

P!íkopové tvárnice: hmotnost p!edpokládána 134 kg/m

Polo�ka 11328: 145*0.134+145*0.1*2.5=55,680 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  43,200  30,00  1 296,00

P!ebyte ná zemina / hornina. Ulo�ení na !ízenou skládku � bez ohledu na 
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vzdálenost. P!edpoklad 2000 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

12.5*2=25,000 [A]

Polo�ka 212646: 26*0.35*2=18,200 [B]

Celkem: A+B=43,200 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  20 699,650

Zemní práce1

 5 11328 ODSTRAN&NÍ P#ÍKOP", �LAB" A RIGOL" Z P#ÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  87,000  80,00  6 960,00

Odstran"ní stávajících p!íkopových tvárnic mezi stezkou pro chodce a cyklisty a 

komunikací III/32118h.

P!íkopová tvárnice - hmotnost 67 kg/0,5 m.

V etn" betonového lo�e.

145*0.6=87,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní tvárnic v!etn' podkladu, ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, v!. ulo�ení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 6 11332 ODSTRAN&NÍ PODKLAD" ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  158,550  120,79  19 151,25

Nalo�ení, odvoz a ulo�ení. Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

ulo�ení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení.

Koeficienty vyjad!uje p!esahy kcí dle VL.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

453*1.25*0.28=158,550 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  52,322  490,72  25 675,45

Zhotovitel provede vzorkování a zkou�ení dle vyhlá�ky  . 130/2019 Sb.

Na základ" zkou�ek zhotovitel v cen" zohlední mo�nost pou�ití materiálu zp"t na 

stavb". Polo�ka v etn" odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

zvolena zhotovitelem).

Poplatky za ulo�ení na p!ípadnou skládku jsou vykázány v samostatné polo�ce.

Koeficienty vyjad!ují p!esahy konstrukcí,

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení. Tlou�'ky asfalt# uva�ovány dle 

diagnostiky vozovky.

Hlavní komunikace - ode ty reflektují odskoky vrstev dle vzorového !ezu.

Spole né stezky pro chodce a cyklisty: realizace po roce 2006 - nep!edpokládá se 

p!ítomnost PAU -> ZAS-T3.

Na základ" vý�e uvedených skute ností je p!edpokládáno p!e!azení na základ" 

zkou�ek do ZAS-T1 a ZAS-T2.

453*1.05*0.11=52,322 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 8 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR"#EZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  145,000  28,00  4 060,00

%ezání asfaltových kryt# podél obrubník#, tvárnic apod. Drá�ka min. 25x12 mm dle 

VL 2 212.05 08.07 (navrhováno 25x12 mm).

Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost, ulo�ení na skládku a 

skládkovného.

P%íkopové tvárnice 145=145,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 9 12373PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  45,000  150,00  6 750,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Bilance: 45=45,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 10 12373PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  322,000  150,00  48 300,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Bilance: 322=322,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 11 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  5,000  75,00  375,00

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133. Materiál dle tab. A1 a  l. 4.1.3.b.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení. 

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Násypové t"leso, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Bilance: 5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  350,000  75,00  26 250,00

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Aktivní zóna, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Bilance: 322+28=350,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 9

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  25,920  75,00  1 944,00

Ornice v rámci stavby, zbývající ornice v rámci SO 102.1, resp. SO 103.

Viz 18222.

160*0.15*1.08=25,920 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12573 SKL VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  12,500  75,00  937,50

Vodorovná a svislá doprava, odvoz p!ebytk# na !ízenou skládku, bez ohledu na 

vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti. Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost 

p!ímého odvozu  ásti p!ebyte ného materiálu bez mezidepononie.

12.5=12,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 12924  I�T&NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  92,000  90,00  8 280,00

Odstran"ní stávajících nezpevn"ných krajnic.

92=92,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 16 13173PAR 1 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I PARAMETRICKY M3  0,500  225,00  112,50

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Odkop pro vyúst"ní drená�e, výkop drená�e v polo�ce podélné drená�e.

1*1*0.5=0,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 17 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  376,600  7,50  2 824,50

Ulo�ení na mezideponie (po p!edrcení v p!ípad" t!ídy II a III t"�itelnosti) v rámci 

stavby,

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka 12373PAR.1: 45=45,000 [A]

Polo�ka 12373PAR.2: 322=322,000 [B]

Polo�ka 13173PAR.1: 0.5=0,500 [C]

Polo�ka 212646: 26*0.35=9,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=376,600 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 18 17111 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZLEP�ENÍM ZEMINY M3  5,000  267,82  1 339,10

Materiál do násypu, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do násyp# dle &SN 73 

6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávek a odvoz# na ur ená místa, mezideponií, dopln"ní 

vhodného materiálu (v etn" p!ípadného nákupu) apod.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport).

Pro IBI min. 10% dle IGP min. 1% pojiva (v p!ípad" CaO) � p!edpoklad 1,5-2% s 

ohledem na namrzavost materiálu. V p!ípad" dorosolu, doroportu bude nabídková 

cena uvedena analogicky dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle 

volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  13,800  2,00  27,60
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ulo�ení na skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka 12924: 92*0.15=13,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  12,500  2,00  25,00

Ulo�ení p!ebytk# zemin / hornin na !ízenou skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

12.5=12,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 21 17131 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  350,000  362,05  126 717,50

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilance: 322+28=350,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 22 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  1,000  510,00  510,00

Zhutn"ná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutn"ní 100 % 

PS dle &SN 73 6133.

V cen" bude zhotovitelem zohledn"na mo�nost vyu�ití vyzískaného materiálu v 

rámci stavby s ohledem na po�adované parametry PD.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Viz bilance prací.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 23 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  660,000  15,00  9 900,00

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

150*4.4=660,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 24 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  172,800  30,00  5 184,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Koeficient 1.2 - sklon 1:1.5; 1.15 - sklon 1:1.75; 1.12 - sklon 1:2.0; 1.08 - 1:2.5.

Plocha m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

160*1.08=172,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 25 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  172,800  1,40  241,92

160*1.08=172,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
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Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

terénu

Zemní práce  295 565,321

Základy2

 26 21197 OPLÁ�T&NÍ ODVOD+OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  41,600  46,50  1 934,40

Filtra ní a separa ní geotextílie plo�né hmotnosti min. 400 g/m2, podélná pevnost v 

tahu min. 18 kN/m.

Dle polo�ky 212645, 212646, 212647.

26*(0.4+0.6+0.6)=41,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn' pot%ebných p%esah( (nezapo!ítávají 
se do vým'ry)

 27 212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA T# 

II

M  26,000  573,62  14 914,12

Drená�ní trubka DN 160 z HDPE, perforovaná na 220° s plným dnem, kruhové 

pevnosti min. SN 8. Drená�ní trubka bude ulo�ena do �t"rkodrti frakce 0/22 tl. min. 

100 mm p!i sklonu p!es 1 % (v etn"). P!i sklonu 0,3 � 1 % bude drená�ní potrubí 

ulo�eno do betonového lo�e C16/20-X0 tl. min. 100 mm. Obsyp drená�ní trubky 

bude proveden z hrubozrnného materiálu �t"rkopísek 8/32 dle VL2.2.

Odvoz výkop zeminy / horniny v rámci bilance odkopu spodní stavby,

Polo�ka v etn" provedení zaúst"ní do uli ních a horských vpustí / kanalizace / 

p!ípojek UV; záslepek apod.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

Délky odm"!eny digitáln" z koordina ní situace.

26=26,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p%edepsaného tvaru v dané t%íd' t'�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v!etn' dopravy, ulo�ení p%ebyte!ného materiálu, dodávky 
p%edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
- z%ízení spojovací vrstvy



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 20

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení podkladu a lo�e trativodu z p%edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p%edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p%edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst'ním do potrubí nebo vodote!e, p%ípadn' vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t'ní z geotextilie, fólie

Základy  16 848,522

Komunikace5

 28 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  119,000  1 125,13  133 890,47

�D-A frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 200 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Viz bilance prací.

119=119,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 29 56933 ZPEVN&NÍ KRAJNIC ZE �T&RKODRTI TL. DO 150MM M2  92,000  128,00  11 776,00

Tl. 150 mm z ze �t"rkodrti �D frakce 0/32, t!. B dle TKP a VL1.

Krajnice musí být odsazena o 0,03 m pod okraj vozovky a bude provedena ve

sklonu 8,0 % v souladu se vzorovými listy.

Plocha odm"!ena digitáln".

92=92,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
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Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 30 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  480,000  14,40  6 912,00

Infiltra ní post!ik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 0,6 

kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

150*3.2=480,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 31 572213 SPOJOVACÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  471,120  11,60  5 464,99

Spojovací post!ik (PS-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,30 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Koeficient 1.04

453*1.04=471,120 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 32 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  18,211  6 410,96  116 749,99

ACO 11+, 50/70 tl. 40 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

Stezka pro chodce a cyklisty u OK.

453*0.04*1.005=18,211 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 33 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  23,783  5 493,78  130 658,57

ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm dle &SN EN 13 108-1.

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list#.

453*0.05*1.05=23,783 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 34 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  480,000  7,00  3 360,00

Posyp infiltra ní post!iku p!edobaleným kamenivem HDK Gc85/15 fr. 2/4 v mno�ství 

3,0 kg/m2.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

150*3.2=480,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

Komunikace  408 812,025
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Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 35 89536 DRENÁ�NÍ VÝUS$ Z PROST BETONU KUS  1,000  26 450,00  26 450,00

Dle VL z beton C30/37-XF4.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru, o�et%ení a ochranu betonu,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem

Potrubí  26 450,008

Ostatní konstrukce a práce9

 36 931323 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR"# DO 

300MM2

M  145,000  36,00  5 220,00

Výpl$ spár pro pro!íznutí dle polo�ky 113763 modifikovanou asfaltovou zálivkou 

typu N2 dle &SN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 a dle PD.

Polo�ka 917224.2 poní�ena o srpovité krajnice (t"sn"ní podél KO).

Rozm"r dle VL min. 20x12 mm.

P%íkopové tvárnice 145=145,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 37 93135 T&SN&NÍ DILATA  SPAR PRY� PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  145,000  20,00  2 900,00

P!edt"sn"ní spáry u obrubník# v souladu se VL.
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Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Úprava cyklostezek � tlaková kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.2

SO 104.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

P%íkopové tvárnice 145=145,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'

 38 935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  145,000  650,00  94 250,00

P!íkopové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~600 mm do betonového lo�e 

z betonu C25/30nXF3 tl. min. 0,15 m - standardní hloubka. Spáry mezi tvárnicemi 

budou vypln"ny cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny 

pru�ným tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Délka m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.

145=145,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

Ostatní konstrukce a práce  102 370,009

 870 745,51Celkem:
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K! 2 099 172,02Cena s daní:

K! 364 319,11DPH:

K! 1 734 852,91Cena celková:

K! 1 734 852,91Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty podél komunikace SO 102.1 - km 0,025 - 0,317
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Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty podél komunikace SO 102.1 - km 0,025 - 0,317

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.3

SO 104.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  401,000  75,00  30 075,00

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Aktivní zóna, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

401=401,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.3

SO 104.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  23,400  75,00  1 755,00

Ornice v rámci stavby, zbývající ornice v rámci SO 102.1, resp. SO 103.

Viz 18232.

156*0.15=23,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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Objekt:

Rozpo"et:
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SO 104.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 3 17131 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  401,000  362,05  145 182,05

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

401=401,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 4 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  13,000  510,00  6 630,00

Zhutn"ná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutn"ní 100 % 

PS dle &SN 73 6133.

V cen" bude zhotovitelem zohledn"na mo�nost vyu�ití vyzískaného materiálu v 

rámci stavby s ohledem na po�adované parametry PD.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Viz bilance prací.

13=13,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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 5 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  788,400  15,00  11 826,00

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ a ulo�ením v obrubnících.

292*2.7=788,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 6 18232 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  156,000  25,00  3 900,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

156=156,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 7 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  156,000  1,40  218,40

156=156,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  199 586,451

Vodorovné konstrukce4

 8 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  28,800  3 890,00  112 032,00
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Stavba:
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Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Patky pro silni ní zábradlí, C25/30nXF3 (v p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né u�ít 

C20/25nXF3) rozm"ru 0.5x0.5x0.8m.

V etn" provedení p!ípadného dodate ného výkopu a ulo�ení na skládku, 

skládkovného (v"cí provád"ní zhotovitele).

P!edpoklad uchycení zábradlí na podkladní desku.

288/2=144,000 [A]

A*0.5*0.5*0.8=28,800 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem

Vodorovné konstrukce  112 032,004

Komunikace5

 9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  212,610  1 031,44  219 294,46

�D-A frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 150 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Koeficient 1,09 zohled$uje sklon plán", dopln"k viz bilance prací (spojení vrstev 

komunikace a stezky).

Ochranná vrstva: (835+25)*0.15*1.09=140,610 [A]

Bilance: 72=72,000 [B]

Celkem: A+B=212,610 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 10 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  804,100  550,00  442 255,00

Zámková dla�ba tl. 60 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192.

826-(292*0.15)/2=804,100 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 11 582614 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  21,900  650,00  14 235,00

Zámková dla�ba tl. 60 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192. 

Kontrastní pro odd"lení jízdních pruh#.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty podél komunikace SO 102.1 - km 0,025 - 0,317

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty podél komunikace SO 102.1 - km 0,025 - 0,317

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.3

SO 104.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

(292*0.15)/2=21,900 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 12 58261A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z KAM

M2  9,000  850,00  7 650,00

Zámková dla�ba tl. 60 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192. 

Úpravy pro nevidomé dle vyhlá�ky  . 398/2009 Sb.

9=9,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  683 434,465

Ostatní konstrukce a práce9



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 10

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty podél komunikace SO 102.1 - km 0,025 - 0,317

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty podél komunikace SO 102.1 - km 0,025 - 0,317

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.3

SO 104.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 13 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  288,000  2 100,00  604 800,00

Silni ní zábradlí vý�ky 1,3 m, p!edpoklad rozte e sloupk# á2,0 m. 

Uchycení na podkladní desku, v etn" kotvících prvk#, plastbetonu, �roub#, 

chemických kotev apod.

Kompletní dodávka.

288=288,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v!etn' p%edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk( zaberan'ním nebo osazením do betonových blok( (v!etn' betonových blok( a nutných zemních prací)
- p%ípadné bedn'ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 14 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 80MM M  332,000  400,00  132 800,00

Betonové obrubníky 80x250 mm do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu 

C25/30nXF3 s op"rkou. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

332=332,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 15 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 

150MM

M  4,000  550,00  2 200,00

Betonové obrubníky 150x250 mm do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu 

C25/30nXF3 s op"rkou. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty podél komunikace SO 102.1 - km 0,025 - 0,317

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty podél komunikace SO 102.1 - km 0,025 - 0,317

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.3

SO 104.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

Ostatní konstrukce a práce  739 800,009

 1 734 852,91Celkem:
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K! 8 339 768,83Cena s daní:

K! 1 447 397,90DPH:

K! 6 892 370,93Cena celková:

K! 6 892 370,93Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 104.4

Objekt: SO 104.4

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 6 892 370,93Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12373PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  456,000  150,00  68 400,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Bilance prací: 456=456,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 2 12373PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  1 273,000  150,00  190 950,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

1273=1 273,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 12383PAR 3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  28,022  210,00  5 884,62

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti - pera ochranné vrstvy.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Km 0,160: 4.7*0.21*2=1,974 [A]

Km 0,200: 4.7*0.08*2=0,752 [B]

Km 0,240: 4.7*0.22*2=2,068 [C]

Km 0,280: 4.7*0.5*2=4,700 [D]

Km 0,400: 4.5*0.5*2=4,500 [E]

Km 0,440: 4.9*0.3*2=2,940 [F]

Km 0,560: 3.0*0.05*2=0,300 [G]

Km 0,600: 6.2*0.3*2=3,720 [H]

Km 0,640: 3.4*0.10*2=0,680 [I]

Km 0,680: 1.6*0.08*2=0,256 [J]

Km 0,720: 3.3*0.07*2=0,462 [K]

Km 0,760: 9.5*0.13*2=2,470 [L]

Km 0,780: 8.0*0.20*2=3,200 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=28,022 [N]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 3 12383PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  284,000  210,00  59 640,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

284=284,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 4 12383PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  296,000  210,00  62 160,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

296=296,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 6 12393PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. III 

PARAMETRICKY

M3  90,000  250,00  22 500,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í apod.

Hornina vhodná dle IGP.

90=90,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 7 12393PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. III 

PARAMETRICKY

M3  104,000  250,00  26 000,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.

Hornina vhodná dle IGP.

104=104,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 8 12393PAR 3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. III 

PARAMETRICKY

M3  9,600  250,00  2 400,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti - pera ochranné vrstvy.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í apod.

Hornina vhodná dle IGP.

Km 0,320: 4.8*0.5*2=4,800 [A]

Km 0,360: 4.8*0.5*2=4,800 [B]

Celkem: A+B=9,600 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 9 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  973,465  75,00  73 009,88

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133. Materiál dle tab. A1 a  l. 4.1.3.b.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení. 

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Násypové t"leso, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Viz bilance prací.

U bilance ode tena pera ochranné vrstvy.

Polo�ka 17111: 968.986=968,986 [A]

Polo�ka 17411: 4.479=4,479 [B]

Celkem: A+B=973,465 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  3 215,000  75,00  241 125,00

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Aktivní zóna, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Bilance: 1273+296+104+1542=3 215,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  772,170  75,00  57 912,75

Ornice v rámci stavby.

Viz 18222 a 18232.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

(1421.8+3726)*0.15=772,170 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12843 1 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  319,022  50,00  15 951,10

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro násypy apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prácí p!ed ulo�ením mezideponie, v etn" dopravy apod. 

Kompletní dodávka.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka 12383PAR.1: 284=284,000 [A]

Polo�ka 12383PAR.3: 28.022=28,022 [B]

Polo�ka 13183PAR: 2.2=2,200 [C]

Polo�ka 132833.1: 4.8=4,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=319,022 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 13 12843 2 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  296,000  50,00  14 800,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro AZ apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prácí p!ed ulo�ením mezideponie, v etn" dopravy apod. 

Kompletní dodávka.

Polo�ka 12383PAR.2: 296=296,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 14 12893 1 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. III M3  99,600  50,00  4 980,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro násypy apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prácí p!ed ulo�ením mezideponie, v etn" dopravy apod. 

Kompletní dodávka.

Polo�ka 12393PAR.1: 90=90,000 [A]

Polo�ka 12393PAR.3: 9.6=9,600 [B]

Celkem: A+B=99,600 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 15 12893 2 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. III M3  104,000  50,00  5 200,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro AZ.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prácí p!ed ulo�ením mezideponie, v etn" dopravy apod. 

Kompletní dodávka.

Polo�ka 12393PAR.2: 104=104,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 16 13183PAR HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II  PARAMETRICKY M3  2,200  325,00  715,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Odkop pro uli ní vpusti, v etn" pa�ení.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

Zemina podmíne n" vhodná / vhodná dle IGP.

2*1*1*1.1=2,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 17 132833 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II, ODVOZ DO 3KM M3  4,800  520,00  2 496,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

P!ípojky uli ních vpustí.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

(2+2)*1.2*1=4,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 18 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  2 547,622  7,50  19 107,17

Ulo�ení na mezideponie (po p!edrcení v p!ípad" t!ídy II a III t"�itelnosti) v rámci 

stavby,

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

12373PAR.1: 456=456,000 [A]

12373PAR.2: 1273=1 273,000 [B]

12383PAR.1: 284=284,000 [C]

12383PAR.2: 296=296,000 [D]

12383PAR.3: 28.022=28,022 [E]

12393PAR.1: 90=90,000 [F]

12393PAR.2: 104=104,000 [G]

12393PAR.3: 9.6=9,600 [H]

13183PAR: 2.2=2,200 [I]

132833: 4.8=4,800 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 547,622 [K]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 17111 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZLEP�ENÍM ZEMINY M3  968,986  267,82  259 513,83

Materiál do násypu, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do násyp# dle &SN 73 

6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávek a odvoz# na ur ená místa, mezideponií, dopln"ní 

vhodného materiálu (v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport).

Pro IBI min. 10% dle IGP min. 1% pojiva (v p!ípad" CaO) � p!edpoklad 1,5-2% s 

ohledem na namrzavost materiálu. V p!ípad" dorosolu, doroportu bude nabídková 

cena uvedena analogicky dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle 

volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilance: 993-41.72=951,280 [A]

Pera: 

Km 0,160: 0.06*4.2*2=0,504 [B]

Km 0,240: 0.06*4.3*2=0,516 [C]

Km 0,280: 0.35*4.4*2=3,080 [D]

Km 0,320: 0.35*4.4*2=3,080 [E]

Km 0,360: 0.34*4.4*2=2,992 [F]

Km 0,400: 0.35*4.1*2=2,870 [G]

Km 0,440: 0.16*4.6*2=1,472 [H]

Km 0,600: 0.14* 5.8*2=1,624 [I]

Km 0,780: 0.16*4.9*2=1,568 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=968,986 [K]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 17131 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  3 215,000  362,05  1 163 990,75

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilance: 1273+296+104+1542=3 215,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 21 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  294,000  510,00  149 940,00

Zhutn"ná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutn"ní 100 % 

PS dle &SN 73 6133.

V cen" bude zhotovitelem zohledn"na mo�nost vyu�ití vyzískaného materiálu v 

rámci stavby s ohledem na po�adované parametry PD.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Viz bilance prací.

294=294,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 22 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  4,479  197,00  882,36

Zásyp rýhy pro kanaliza ní p!ípojky a jámy uli ních vpustí.

Vyu�ití lokálního materiálu, polo�ka v etn" dopravy bez ohledu na vzdálenost, 

v etn" nutných úprav zeminy, nap!. promísení, úprava k!ivky zrnitost, dopln"ní 

materiálu (v etn" nákupu a opat!ení) apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Koeficient 1.2 p!ípojek - zohledn"ní sklonu p!ípojek (ode et).

Polo�ka 132833: (2+2)*1.2*1-((2+2)*3.14*0.35*0.35)*1.2=2,954 [A]

Polo�ka 13183PAR: 2*1*1*1-2*3.14*0.275*0.275*1=1,525 [B]

Celkem: A+B=4,479 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 23 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  6 565,600  15,00  98 484,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

LS - levá strana ve sm"ru stani ení za �elezni ním p!ejezdem podél SO 102.1

&V -  ást východ - viz charakteristické !ezy.

&Z -  ást západ - viz charakteristické !ezy.

LS: 124*4=496,000 [A]

 Z 0.000-0.200: 200*4.8=960,000 [B]

 Z 0.200-0.400: 200*5.5=1 100,000 [C]

 Z 0.400-0.442: 42*4.8=201,600 [D]

 V 0,000-0,200: 200*5.1=1 020,000 [E]

 V 0,200-0,400: 200*4.4=880,000 [F]

 V 0,400-0,522: 122*4.5=549,000 [G]

 V 0,537-0,700: 200*4.5=900,000 [H]

 V 0,700-0,802: 102*4.5=459,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=6 565,600 [J]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 24 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 421,800  30,00  42 654,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Koeficient 1.2 - sklon 1:1.5; 1.15 - sklon 1:1.75; 1.12 - sklon 1:2.0; 1.08 - 1:2.5.

Plocha m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

1:2.0: 499*1.12=558,880 [A]

1:2.5: 799*1.08=862,920 [B]

Celkem: A+B=1 421,800 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 25 18232 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  3 726,000  25,00  93 150,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

3726=3 726,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 26 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  5 147,800  1,40  7 206,92

1421.8+3726=5 147,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  2 689 053,381

Vodorovné konstrukce4

 27 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,200  3 300,00  660,00

Podkladní beton C12/15-X0.

UV: 2*1*1*0.1=0,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
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Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 28 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,600  3 890,00  6 224,00

Patky pro silni ní zábradlí, C25/30nXF3 (v p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né u�ít 

C20/25nXF3) rozm"ru 0.5x0.5x0.8m.

V etn" provedení p!ípadného dodate ného výkopu a ulo�ení na skládku, 

skládkovného (v"cí provád"ní zhotovitele).

P!edpoklad uchycení zábradlí na podkladní desku.

16/2=8,000 [A]

A*0.5*0.5*0.8=1,600 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
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Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem

Vodorovné konstrukce  6 884,004

Komunikace5

 29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  763,720  1 031,44  787 731,36

�D-A frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 200 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Viz bilance prací.
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Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

722=722,000 [A]

Pera ochranné vrstvy (plochy m'%eny z char. %ez():

Km 0,040: 2*0.93=1,860 [B]

Km 0,080: 2*1.53=3,060 [C]

Km 0,120: 2*0.8=1,600 [D]

Km 0,160: 2*0.83=1,660 [E]

Km 0,200: 2*0.85=1,700 [F]

Km 0,240: 2*0.85=1,700 [G]

Km 0,280: 2*0.86=1,720 [H]

Km 0.320: 2*0.86=1,720 [I]

Km 0,360: 2*0.85=1,700 [J]

Km 0,400: 2*0.85=1,700 [K]

Km 0,440: 2*0.89=1,780 [L]

Km 0,480: 2*1=2,000 [M]

Km 0,502: 2*1.15=2,300 [N]

Km 0,560: 2*1.06=2,120 [O]

Km 0,600: 2*1.2=2,400 [P]

Km 0,640: 2*1.14=2,280 [Q]

Km 0,680: 2*1.1=2,200 [R]

Km 0,720: 2*1.25=2,500 [S]

Km 0,760: 2*1.55=3,100 [T]

Km 0,780: 2*1.31=2,620 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=763,720 [V]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 30 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  3 898,700  550,00  2 144 285,00

Zámková dla�ba tl. 60 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192.

3998-(1324*0.15)/2=3 898,700 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 31 582612 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  36,100  650,00  23 465,00

Zámková dla�ba tl. 80 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192.

37-12*0.15/2=36,100 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 32 582614 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  99,300  650,00  64 545,00

Zámková dla�ba tl. 60 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192. 

Kontrastní pro odd"lení jízdních pruh#.
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Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

1324*0.15/2=99,300 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 33 582615 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  0,900  690,00  621,00

Zámková dla�ba tl. 80 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192. 

Kontrastní pro odd"lení jízdních pruh#.

12*0.15/2=0,900 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 34 58261A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z KAM

M2  29,000  850,00  24 650,00

Zámková dla�ba tl. 60 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 
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Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dle TP 192. 

Úpravy pro nevidomé dle vyhlá�ky  . 398/2009 Sb.

29=29,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  3 045 297,365

Potrubí8

 35 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  4,800  650,00  3 120,00

P!ípojky horských a uli ních vpustí - PP DN 150 SN 16.

V etn" kolen, odbo ek apod.

Délka odm"!ena digitáln".

Polo�ka v etn" zaúst"ní do kanalizací, vyúst"ní apod. - vyvrtáním, výsekem apod.

Koeficient 1,20 uli ních vpustí zohled$uje navý�ení vzhledem ke sklon#m p!ípojek.

(2+2)*1.2=4,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
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Stavba:
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Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 36 89712 VPUS$ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC" KUS  2,000  11 250,00  22 500,00

Kompletní dodávka, v etn" m!í�í min. D400, kalových ko�#, zálivek, izolací apod.

M!í� p!edpoklad 300x500 mm.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p%edepsaných díl( v!etn' m%í�e
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%edepsané podkladní konstrukce

 37 89946 VÝ#EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS  1,000  2 950,00  2 950,00

Zaúst"ní potrubí p!ípojek UV do kanalizace.

Technologie bude volena zhotovitelem.

Kompletní provedení.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor( pro zaúst'ní, na obetonování útesu. U vý%ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav%ení a otev%ení �oupat, vypu�t'ní a napu�t'ní vody, odvzdu�n'ní potrubí a pod.

 38 89949 VÝ#EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN P#ES 800MM KUS  1,000  4 260,00  4 260,00

Zaúst"ní potrubí p!ípojek UV do kanalizace.

Technologie bude volena zhotovitelem.



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 34

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Kompletní provedení.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor( pro zaúst'ní, na obetonování útesu. U vý%ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav%ení a otev%ení �oupat, vypu�t'ní a napu�t'ní vody, odvzdu�n'ní potrubí a pod.

 39 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,503  3 730,00  1 876,19

Obetonování kanaliza ních p!ípojek z betonu C20/25-X0 (C20/25nXF3).

(2+2)*(0.35*0.35-3.14*0.075*0.075)*1.2=0,503 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Smí�ená stezka pro chodce a cyklisty � centrální pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 104.4

SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Potrubí  34 706,198

Ostatní konstrukce a práce9

 40 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  16,000  2 100,00  33 600,00

Silni ní zábradlí vý�ky 1,3 m, p!edpoklad rozte e sloupk# á2,0 m. 

Uchycení na podkladní desku, v etn" kotvících prvk#, plastbetonu, �roub#, 

chemických kotev apod.

Kompletní dodávka.

16=16,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v!etn' p%edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk( zaberan'ním nebo osazením do betonových blok( (v!etn' betonových blok( a nutných zemních prací)
- p%ípadné bedn'ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 41 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 80MM M  2 575,000  400,00  1 030 000,00

Betonové obrubníky 80x250 mm do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu 

C25/30nXF3 s op"rkou. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

2575=2 575,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 42 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 

150MM

M  34,600  550,00  19 030,00

Betonové obrubníky 150x250 mm do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu 

C25/30nXF3 s op"rkou. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 104.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

34.6=34,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 43 935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  52,000  650,00  33 800,00

P!íkopové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~300 mm do betonového lo�e 

z betonu C25/30nXF3 tl. min. 0,15 m - standardní hloubka. Spáry mezi tvárnicemi 

budou vypln"ny cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny 

pru�ným tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Délka m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.

52=52,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

Ostatní konstrukce a práce  1 116 430,009

 6 892 370,93Celkem:
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K! 540 432,10Cena s daní:

K! 93 794,00DPH:

K! 446 638,10Cena celková:

K! 446 638,10Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 105

Objekt: SO 105

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 446 638,10Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  85,280  30,00  2 558,40

Nestmelené kryty, podkladní a ochranné vrstvy komunikace apod. p!edpoklad 2000 

kg/m3

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 123322: 42,640*2=85,280 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  393,692  30,00  11 810,76

P!ebyte ná zemina / hornina. Ulo�ení na !ízenou skládku � bez ohledu na 

vzdálenost. P!edpoklad 2000 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

196.846*2=393,692 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  14 369,160

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRAN&NÍ PODKLAD" ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  42,640  120,79  5 150,49

Odstran"ní konstrukce nezpevn"né polní cesty. 

Nalo�ení, odvoz a ulo�ení. Polo�ka v etn" odvozu s p!edpokladem do vzdálenosti 

a ulo�ení na skládku 30 km (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficient 1.3 vyjad!uje p!esahy vrstev.

P!edpoklad mocnosti dle PN 609 - 0,41 m.

80*1,3*0,41=42,640 [A]
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Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 4 12373PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  175,000  150,00  26 250,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

175=175,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
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Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 12373PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  212,000  150,00  31 800,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

212=212,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
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Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 6 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  226,154  75,00  16 961,55

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Aktivní zóna, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

212+3+11.154=226,154 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  33,294  75,00  2 497,05

Ornice v rámci stavby.

Viz 18221, 18232.2, 18222 a 18232

0,15*(130,96+91)=33,294 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 12573 SKL VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  196,846  75,00  14 763,45

Vodorovná a svislá doprava, odvoz p!ebytk# na !ízenou skládku, bez ohledu na 

vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti. Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost 

p!ímého odvozu  ásti p!ebyte ného materiálu bez mezidepononie.

196.846=196,846 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 132733 1 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  36,000  280,00  10 080,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Vsakovací rýha.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Hodnota viz bilance prací

36=36,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 10 17110 1 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  11,154  65,00  725,01

Zásyp po odstran"ní stávající polní cesty v míst", kde ji nenahradí nová polní cesta.

Vyu�ití lokálního materiálu, polo�ka v etn" dopravy bez ohledu na vzdálenost, 

v etn" nutných úprav zeminy, nap!. promísení, úprava k!ivky zrnitost, dopln"ní 

materiálu (v etn" nákupu a opat!ení) apod.

Plocha ode tena digitáln" ze zam"!ení.

Koeficient 1.30 vyjad!uje p!esahy kcí dle VL

33*1,3*(0,41-0,15)=11,154 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17110 2 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  423,000  7,50  3 172,50

Ulo�ení na mezideponie v rámci stavby,

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

polo�ka 12373PAR.1: 175=175,000 [A]

polo�ka 12373PAR.2: 212=212,000 [B]

polo�ka 132733: 36=36,000 [C]

Celkem: A+B+C=423,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  196,846  2,00  393,69

Ulo�ení p!ebytk# zemin / hornin na !ízenou skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

196.846=196,846 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 13 17131 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  215,000  362,05  77 840,75

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

212+3=215,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  35,000  510,00  17 850,00

Zhutn"ná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutn"ní 100 % 

PS dle &SN 73 6133.

V cen" bude zhotovitelem zohledn"na mo�nost vyu�ití vyzískaného materiálu v 

rámci stavby s ohledem na po�adované parametry PD.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Viz bilance prací.

35=35,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  39,000  1 025,92  40 010,88

Vsakovací rýha pro odvodn"ní zemní plán" �DB 16/32 do hloubky min 600 mm, dle 

&SN EN 13285

Viz bilance prací.

39=39,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 16 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  516,000  15,00  7 740,00

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

1,5 - koeficient zohled$ující p!esahy kce.

1,5*344=516,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 17 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  130,960  30,00  3 928,80

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm. 

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Koeficient 1.2 - sklon 1:1.5; 1.15 - sklon 1:1.75; 1.12 - sklon 1:2.0; 1.08 - 1:2.5.

Plocha m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

41*1,2=49,200 [A]

73*1,12=81,760 [B]

Celkem: A+B=130,960 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 18 18232 1 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  1,800  25,00  45,00

Ohumusování po odstran"ní stávjaící polní cesty v míst", kde ji nenahradí nová 

polní cesta. &ást plochy bude ohumusována v rámci SO 102

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Vyu�ítí lokálního humózního materiálu, polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Ohumusování odstran'né stávající polní cesty: 0,15*12=1,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 19 18232 2 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  91,000  25,00  2 275,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Plocha m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

91=91,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 20 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  221,960  1,40  310,74

130,96+91=221,960 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  261 794,911

Základy2

 21 21197 OPLÁ�T&NÍ ODVOD+OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  189,000  46,50  8 788,50

Vsakovací rýha - separa ní a filtra ní geotextílií plo�né hmotnosti min. 400 g/m2, 

podélná pevnost v tahu min. 18 kN/m

1,8*105=189,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn' pot%ebných p%esah( (nezapo!ítávají 
se do vým'ry)

Základy  8 788,502

Komunikace5

 22 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  123,840  1 031,44  127 733,53

�D-B frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 300 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Plocha odm"!ena digitáln".

1,2 - koeficient zohled$ující p!esahy kce.

PN 612 - R-mat dle katalogu polních cest.

1,2*344*0,3=123,840 [A]



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 17

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - komunikace západ

Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 23 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  344,000  60,00  20 640,00

PN 612 - R-mat dle katalogu polních cest.

Tl. 100 mm

344=344,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 24 56933 ZPEVN&NÍ KRAJNIC ZE �T&RKODRTI TL. DO 150MM M2  104,000  128,00  13 312,00

Tl. 150 mm ze �t"rkodrti �D frakce 0/32, t!. B dle TKP a VL1.

Krajnice musí být odsazena o 0,03 m pod okraj vozovky a bude provedena ve

sklonu 8,0 % v souladu se vzorovými listy.

Plocha odm"!ena digitáln"

104=104,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách

Komunikace  161 685,535
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Polní cesta - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 105

SO 105

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 446 638,10Celkem:
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K! 2 762 435,45Cena s daní:

K! 479 430,95DPH:

K! 2 283 004,50Cena celková:

K! 2 283 004,50Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Obslu�ná komunikace � východ

Obslu�ná komunikace � východ

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 106

Objekt: SO 106

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 2 283 004,50Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Obslu�ná komunikace � východ

Obslu�ná komunikace � východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 106

SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  233,604  50,00  11 680,20

Asfaltová souvrství - p!edpoklad 2400 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 11372: 97.335*2.4=233,604 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  349,720  30,00  10 491,60

Nestmelené kryty, podkladní a ochranné vrstvy komunikace apod. p!edpoklad 2000 

kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 11332: 174.86*2=349,720 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  993,250  30,00  29 797,50

P!ebyte ná zemina / hornina. Ulo�ení na !ízenou skládku � bez ohledu na 

vzdálenost. P!edpoklad 2000 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

496.625*2=993,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  51 969,300

Zemní práce1
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Obslu�ná komunikace � východ

Obslu�ná komunikace � východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 106

SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 4 11332 ODSTRAN&NÍ PODKLAD" ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  174,860  120,79  21 121,34

Nalo�ení, odvoz a ulo�ení. Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

ulo�ení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení.

Koeficienty vyjad!uje p!esahy kcí dle VL.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polní cesta: 927*0.15*1.2=166,860 [A]

Sjezd: 10*0.4*2=8,000 [B]

Celkem: A+B=174,860 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  97,335  500,72  48 737,58

Zhotovitel provede vzorkování a zkou�ení dle vyhlá�ky  . 130/2019 Sb.

Na základ" zkou�ek zhotovitel v cen" zohlední mo�nost pou�ití materiálu zp"t na 

stavb". Polo�ka v etn" odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

zvolena zhotovitelem).

Poplatky za ulo�ení na p!ípadnou skládku jsou vykázány v samostatné polo�ce.

Koeficienty vyjad!ují p!esahy konstrukcí,

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení. Tlou�'ky asfalt# uva�ovány dle 

diagnostiky vozovky.

Polní cesta: realizace asf. souvrství po roce 2003 - nep!edpokládá se p!ítomnost 

PAU -> ZAS-T3.

Na základ" vý�e uvedených skute ností je p!edpokládáno p!e!azení na základ" 

zkou�ek do ZAS-T1 a ZAS-T2.

927*0.1*1.05=97,335 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
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Obslu�ná komunikace � východ
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 106

SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 6 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR"#EZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  71,000  28,00  1 988,00

%ezání asfaltových kryt# podél obrubník# apod. Drá�ka min. 25x12 mm dle VL 2 

212.05 08.07 (navrhováno 25x12 mm).

Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost, ulo�ení na skládku a 

skládkovného.

71=71,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 7 12373PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  532,540  150,00  79 881,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Bilance: 217=217,000 [A]

ORL: 251*((0.1+0.5)/2)+259*((0.4+0.5)/2)=191,850 [B]

Palisády (TS): 105*1.1=115,500 [C]

V p%ípad' nerealizace koordinované akce: 21*0.3*1.3=8,190 [D]

Celkem: A+B+C+D=532,540 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � východ

Obslu�ná komunikace � východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 106

SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 8 12373PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  753,150  150,00  112 972,50

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

ORL a palisády odm"!eny digitáln".
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � východ

Obslu�ná komunikace � východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 106

SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Bilance: 491=491,000 [A]

ORL: 392*0.5=196,000 [B]

Palisády (TS): 105*0.5=52,500 [C]

V p%ípad' nerealizace koordinované akce: 21*0.5*1.3=13,650 [D]

Celkem: A+B+C+D=753,150 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
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Obslu�ná komunikace � východ
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

polo�ce !.0141**

 9 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  102,215  75,00  7 666,13

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133. Materiál dle tab. A1 a  l. 4.1.3.b.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení. 

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Násypové t"leso, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Polo�ka 17111: 63.45=63,450 [A]

Polo�ka 17411: 38.765=38,765 [B]

Celkem: A+B=102,215 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01
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SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  758,150  75,00  56 861,25

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Aktivní zóna, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Bilance: 491+5=496,000 [A]

ORL: 392*0.5=196,000 [B]

Palisady (TS): 105*0.5=52,500 [C] 

V p%ípad' nerealizace koordinované akce: 21*0.5*1.3=13,650 [D]

Celkem: A+B+C+D=758,150 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
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Obslu�ná komunikace � východ
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 106

SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  96,036  75,00  7 202,70

Ornice v rámci stavby, zbývající ornice v rámci SO 102.1, resp. SO 103.

Viz 18222 a 18232.

(289+351.24)*0.15=96,036 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
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Obslu�ná komunikace � východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12573 SKL VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  496,625  75,00  37 246,88

Vodorovná a svislá doprava, odvoz p!ebytk# na !ízenou skládku, bez ohledu na 

vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti. Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost 

p!ímého odvozu  ásti p!ebyte ného materiálu bez mezidepononie.

496.625=496,625 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 106

SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 13173PAR HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I PARAMETRICKY M3  2,900  225,00  652,50

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Odkop pro uli ní vpusti, drená�ní �achty apod.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

Zemina podmíne n" vhodná / vhodná dle IGP.

UV: 1*1*1.1=1,100 [A]

D�: 3*1*1*0.6=1,800 [B]

Celkem: A+B=2,900 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � východ

Obslu�ná komunikace � východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 106

SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 14 132733 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  68,400  280,00  19 152,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

P!ípojky uli ních vpustí, palisáda.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

P%ípojky UV: 10*1.8*1=18,000 [A]

Palisáda: 31.5*1*(1.2+0.4)=50,400 [B]

Celkem: A+B=68,400 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � východ

Obslu�ná komunikace � východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 106

SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

znehodnocené klimatickými vlivy
ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 15 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  1 428,690  7,50  10 715,18

Ulo�ení na mezideponie (po p!edrcení v p!ípad" t!ídy II a III t"�itelnosti) v rámci 

stavby,

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

12373PAR.1: 532.54=532,540 [A]

12373PAR.2: 753.15=753,150 [B]

13173PAR: 2.9=2,900 [C]

132733: 68.4=68,400 [D]

212645: 239*0.3=71,700 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 428,690 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � východ

Obslu�ná komunikace � východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 106

SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 16 17111 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZLEP�ENÍM ZEMINY M3  63,450  267,82  16 993,18

Materiál do násypu, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do násyp# dle &SN 73 

6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávek a odvoz# na ur ená místa, mezideponií, dopln"ní 

vhodného materiálu (v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport).

Pro IBI min. 10% dle IGP min. 1% pojiva (v p!ípad" CaO) � p!edpoklad 1,5-2% s 

ohledem na namrzavost materiálu. V p!ípad" dorosolu, doroportu bude nabídková 

cena uvedena analogicky dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle 

volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilance: 33=33,000 [A]

Plocha za PC: 111*(0.25-0.15)=11,100 [B]

ORL: 0.45*43=19,350 [C]

Celkem: A+B+C=63,450 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � východ

Obslu�ná komunikace � východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 106

SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 17 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  496,625  2,00  993,25

Ulo�ení p!ebytk# zemin / hornin na !ízenou skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

496.625=496,625 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � východ

Obslu�ná komunikace � východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 106

SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 18 17131 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  758,150  362,05  274 488,21

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilance: 491+5=496,000 [A]

ORL: 392*0.5=196,000 [B]

Palisády (TS): 105*0.5=52,500 [C]

V p%ípad' nerealizace koordinované akce: 21*0.5*1.3=13,650 [D]

Celkem: A+B+C+D=758,150 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � východ

Obslu�ná komunikace � východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 106

SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  96,200  510,00  49 062,00

Zhutn"ná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutn"ní 100 % 

PS dle &SN 73 6133.

V cen" bude zhotovitelem zohledn"na mo�nost vyu�ití vyzískaného materiálu v 

rámci stavby s ohledem na po�adované parametry PD.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Viz bilance prací.

Bilance: 73=73,000 [A]

ORL: 101*0.2=20,200 [B]

V p%ípad' nerealizované koordinované akce: 30*0.1=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=96,200 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � východ

Obslu�ná komunikace � východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 106

SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  38,765  197,00  7 636,71

Zásyp rýhy pro kanaliza ní p!ípojky, palisády a jámy uli ních vpustí a drená�ních 

�achet.

Vyu�ití lokálního materiálu, polo�ka v etn" dopravy bez ohledu na vzdálenost, 

v etn" nutných úprav zeminy, nap!. promísení, úprava k!ivky zrnitost, dopln"ní 

materiálu (v etn" nákupu a opat!ení) apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Koeficient 1.2 p!ípojek - zohledn"ní sklonu p!ípojek (ode et).

P%ípojky UV: 10*1.8*1-10*0.35*0.35*1.2=16,530 [A]

UV: 1*1*1-1*3.14*0.275*0.275*1=0,763 [B]

D�: 3*1*1*0.5-3*(3.14*0.2*0.2*0.5)=1,312 [C]

Palisáda: 31.5*0.8*0.8=20,160 [D]

Celkem: A+B+C+D=38,765 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
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Rozpo"et:

17-134-01

SO 106

SO 106

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 21 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  1 655,100  15,00  24 826,50

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

PC 0,000-0,100: 100*5.5=550,000 [A]

PC 0,100-0,232: 132*4.4=580,800 [B]

ORL: 392=392,000 [C]

Palisády (TS): 105=105,000 [D]

V p%ípad' nerealizace koordinované akce: 21*1.3=27,300 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 655,100 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 22 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  351,240  30,00  10 537,20

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Koeficient 1.2 - sklon 1:1.5; 1.15 - sklon 1:1.75; 1.12 - sklon 1:2.0; 1.08 - 1:2.5.; 

1.04 - sklon 1:2.5 - 1:5

Plocha m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

1:2.5-1:5: 237*1.04=246,480 [A]

1:2.5: 97*1.08=104,760 [B]

Celkem: A+B=351,240 [C]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 23 18232 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  289,000  25,00  7 225,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

289=289,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 24 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  640,240  1,40  896,34

(289+351.24)=640,240 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  796 855,451

Základy2

 25 21197 OPLÁ�T&NÍ ODVOD+OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  334,600  46,50  15 558,90

Filtra ní a separa ní geotextílie plo�né hmotnosti min. 400 g/m2, podélná pevnost v 

tahu min. 18 kN/m.

Dle polo�ky 212645, 212646, 212647.

239*(0.5+0.4+0.5)=334,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn' pot%ebných p%esah( (nezapo!ítávají 
se do vým'ry)
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 26 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA T# I M  239,000  502,25  120 037,75

Drená�ní trubka DN 160 z HDPE, perforovaná na 220° s plným dnem, kruhové 

pevnosti min. SN 8. Drená�ní trubka bude ulo�ena do �t"rkodrti frakce 0/22 tl. min. 

100 mm p!i sklonu p!es 1 % (v etn"). P!i sklonu 0,3 � 1 % bude drená�ní potrubí 

ulo�eno do betonového lo�e C16/20-X0 tl. min. 100 mm. Obsyp drená�ní trubky 

bude proveden z hrubozrnného materiálu �t"rkopísek 8/32 dle VL2.2.

Odvoz výkop zeminy / horniny v rámci bilance odkopu spodní stavby,

Polo�ka v etn" provedení zaúst"ní do uli ních a horských vpustí / kanalizace / 

p!ípojek UV; záslepek apod.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

Délky odm"!eny digitáln" z koordina ní situace.

239=239,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p%edepsaného tvaru v dané t%íd' t'�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v!etn' dopravy, ulo�ení p%ebyte!ného materiálu, dodávky 
p%edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení podkladu a lo�e trativodu z p%edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p%edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p%edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst'ním do potrubí nebo vodote!e, p%ípadn' vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t'ní z geotextilie, fólie

Základy  135 596,652

Vodorovné konstrukce4

 27 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,400  3 300,00  1 320,00

Podkladní beton C12/15-X0.

UV: 1*1*1*0.1=0,100 [A]

D�: 3*1*1*0.1=0,300 [B]

Celkem: A+B=0,400 [C]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Vodorovné konstrukce  1 320,004

Komunikace5

 28 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  297,000  1 031,44  306 337,68

�D-A frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. Ochranná a podkladní vrstva 

komunikace - PN 602.

Viz bilance prací.

PN 602 (bilance): 132+154=286,000 [A]

V p%ípad' nerealizované koordinované akce: 5+6=11,000 [B]

Celkem: A+B=297,000 [C]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 29 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  111,288  1 031,44  114 786,89

�D-B frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. Ochranná vrstva komunikace PN 612.

ORL: 317*0.25*1.15=91,138 [A]

Sjezd: 8*0.25*1.15=2,300 [B]

TS (palisáda): 105*0.17=17,850 [C]

Celkem: A+B+C=111,288 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 30 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  326,200  60,00  19 572,00

PN 612 - R-mat dle katalogu polních cest.

Tl. 100 mm.

ORL: 317=317,000 [A]

Sjezd: 8*1.15=9,200 [B]

Celkem: A+B=326,200 [C]:

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
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 31 56933 ZPEVN&NÍ KRAJNIC ZE �T&RKODRTI TL. DO 150MM M2  194,500  128,00  24 896,00

Tl. 150 mm z ze �t"rkodrti �D frakce 0/32, t!. B dle TKP a VL1.

Krajnice musí být odsazena o 0,03 m pod okraj vozovky a bude provedena ve

sklonu 8,0 % v souladu se vzorovými listy.

Plocha odm"!ena digitáln".

PC: 172=172,000 [A]

V p%ípad' nerealizované koordinované akce: 30*0.75=22,500 [B]

Celkem: A+B=194,500 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách

 32 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  931,950  14,40  13 420,08

Infiltra ní post!ik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 0,6 

kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

834*1.09=909,060 [A]

V p%ípad' nerealizované koordinované akce: 21*1.09=22,890 [B]

Celkem: A+B=931,950 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 33 574A05 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 M3  51,300  6 292,16  322 787,81

ACO 16 50/70 tl. 60 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

834*0.06=50,040 [A]

V p%ípad' nerealizované koordinované akce: 21*0.06=1,260 [B]

Celkem: A+B=51,300 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 34 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  931,950  7,00  6 523,65

Posyp infiltra ní post!iku p!edobaleným kamenivem HDK Gc85/15 fr. 2/4 v mno�ství 

3,0 kg/m2.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

834*1.09=909,060 [A]

V p%ípad' nerealizované koordinované akce: 21*1.09=22,890 [B]

Celkem: A+B=931,950 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

 35 582615 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  105,000  690,00  72 450,00

Zámková dla�ba tl. 80 mm do lo�e z drceného kameniva frakce L4/8 (0/4) tl. 40 mm; 

dle TP 192. 

Kontrastní pro odd"lení jízdních pruh#.

105=105,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
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- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 36 58920 VÝPL+ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  5,250  36,00  189,00

Výpl$ spár po !ezání obrusné a lo�ní vrstvy dle polo�ky 919111.

5.25=5,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsaného materiálu
- vy!i�t'ní a výpl) spar tímto materiálem

Komunikace  880 963,115

Potrubí8

 37 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  12,000  650,00  7 800,00

P!ípojky uli ních vpustí - PP DN 150 SN 16.

V etn" kolen, odbo ek apod.

Délka odm"!ena digitáln".

Polo�ka v etn" zaúst"ní do kanalizací, vyúst"ní apod. - vyvrtáním, výsekem apod.

Koeficient 1,20 uli ních vpustí zohled$uje navý�ení vzhledem ke sklon#m p!ípojek.

10*1.2=12,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
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- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 38 895822 DRENÁ�NÍ �ACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLC" �K 80 KUS  3,000  8 150,00  24 450,00

P!edpoklad plastová �achta z PP pr#m"ru DN400, v etn" poklop# min. D400 (v 

krajnici).

Zbývající odkopy sou ástí odkop# pro spodní stavbu.

Kompletní provedení a dodávka.

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem z p%edepsaného materiálu a tvaru
- p%edepsané plastové skru�e, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo
betonu).
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- p%edepsané podkladní konstrukce

 39 89712 VPUS$ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC" KUS  1,000  11 250,00  11 250,00

Kompletní dodávka, v etn" m!í�í min. D400, kalových ko�#, zálivek, izolací apod.

M!í� p!edpoklad 300x500 mm.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p%edepsaných díl( v!etn' m%í�e
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- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%edepsané podkladní konstrukce

 40 89947 VÝ#EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  1,000  3 250,00  3 250,00

Zaúst"ní potrubí p!ípojek UV do kanalizace.

Technologie bude volena zhotovitelem.

Kompletní provedení.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor( pro zaúst'ní, na obetonování útesu. U vý%ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav%ení a otev%ení �oupat, vypu�t'ní a napu�t'ní vody, odvzdu�n'ní potrubí a pod.

 41 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  11,788  3 730,00  43 969,24

Obetonování kanaliza ních p!ípojek z betonu C20/25-X0 (C20/25nXF3).

10*1.2-10*3.14*0.075*0.075*1.2=11,788 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Potrubí  90 719,248

Ostatní konstrukce a práce9

 42 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  7,560  30 000,00  226 800,00

Betonové palisády �í!ky min. 0,2 m, vý�ky 1,20 m a délky 31,5 m ulo�ených do 

betonového lo�e z betonu C25/30nXF3. Kotvení do základu palisády musí být 

realizováno min. do 1/3 celkové vý�ky betonové palisády.

Polo�ka v etn" betonového lo�e tl. min. 400 mm (vykázán objem palisády, nutné 

zohlednit v cen").

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

31.5*1.2*0.2=7,560 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 43 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 

150MM

M  172,000  550,00  94 600,00

Betonové obrubníky 150x250 mm do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu 

C25/30nXF3 s op"rkou. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

71+101=172,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 44 919111 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  5,250  39,00  204,75

Napojení na kci OK.

5.25=5,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ezání vozovkové vrstvy v p%edepsané tlou�*ce, v!etn' spot%eby vody

 45 931323 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR"# DO 

300MM2

M  71,000  36,00  2 556,00

Výpl$ spár pro pro!íznutí dle polo�ky 113763 modifikovanou asfaltovou zálivkou 

typu N2 dle &SN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 a dle PD.

Polo�ka 917224.2 poní�ena o srpovité krajnice (t"sn"ní podél KO).

Rozm"r dle VL min. 20x12 mm.

71=71,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 46 93135 T&SN&NÍ DILATA  SPAR PRY� PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  71,000  20,00  1 420,00

P!edt"sn"ní spáry u obrubník# v souladu se VL.

71=71,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'

Ostatní konstrukce a práce  325 580,759

 2 283 004,50Celkem:
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K! 22 332 744,75Cena s daní:

K! 3 875 930,91DPH:

K! 18 456 813,84Cena celková:

K! 18 456 813,84Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 107

Objekt: SO 107

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 18 456 813,84Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Zemní práce1

 1 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR"#EZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  128,000  28,00  3 584,00

%ezání asfaltových kryt# podél obrubník# apod. Drá�ka min. 25x12 mm dle VL 2 

212.05 08.07 (navrhováno 25x12 mm).

Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost, ulo�ení na skládku a 

skládkovného.

�ulové obruby: 70=70,000 [A]

Betonové obruby: 58=58,000 [B]

Celkem: A+B=128,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 2 12373PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  4 516,000  150,00  677 400,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Bilance: 4516=4 516,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
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P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 3 12373PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  418,000  150,00  62 700,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

418=418,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 4 12383PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  2 812,461  210,00  590 616,81
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

Zbývající odkop propustku sou ástí zemních prací SO 109, resp. SO 110.

Bilance: 2781=2 781,000 [A]

Propustek km 0,180: 2*0.7*19.11=26,754 [B]

Propustek km 0,400: 1.7*0.15*18.46=4,707 [C]

Celkem: A+B+C=2 812,461 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 12383PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  875,000  210,00  183 750,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

875=875,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 6 12393PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. III 

PARAMETRICKY

M3  648,000  250,00  162 000,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í apod.

Hornina vhodná dle IGP.

648=648,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 9 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  869,592  75,00  65 219,40

Ornice v rámci stavby.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Viz 18222 a 18232.

(4978.280+819)*0.15=869,592 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  7 383,976  75,00  553 798,20

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133. Materiál dle tab. A1 a  l. 4.1.3.b.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Násypové t"leso, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

17111: 7383.976=7 383,976 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  3 010,750  75,00  225 806,25

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Aktivní zóna, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací, ve výpo tu koeficient zna í p!esahy k ních vrstev.

Bilance: 418+875+1594=2 887,000 [A]

Dopo!et v p%echodové oblasti: (75*1.65+75*1.65)*0.5=123,750 [B]

Celkem: A+B=3 010,750 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 12843 1 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  2 827,978  50,00  141 398,90

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro násypy apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prací p!ed ulo�ením na mezideponie, v etn" dopravy 

apod. Kompletní dodávka.

12383PAR.1:  2812.461=2 812,461 [A]

132833: 15.517=15,517 [B]

Celkem: A+B=2 827,978 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 11 12843 2 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  875,000  50,00  43 750,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro AZ apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prací p!ed ulo�ením na mezideponie, v etn" dopravy 

apod. Kompletní dodávka.

12383PAR.2: 875=875,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 12 12893 1 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. III M3  648,000  50,00  32 400,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro násypy apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prací p!ed ulo�ením na mezideponie, v etn" dopravy 

apod. Kompletní dodávka.

12393PAR.1: 648=648,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 13 132833 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II, ODVOZ DO 3KM M3  15,517  520,00  8 068,84
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Prahy propustk# a norné st"ny.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná / vhodná dle IGP.

Délka odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

km 0,180: 2*(0.8*0.65*0.5*3.2+1*0.1*3.2)=2,304 [A]

km 0,180 - odkopy za prahy: 2*3.2*(0.32+0.4)=4,608 [B]

Norná st'na vtok - práh: 0.8*0.5*0.8+1.4*0.5*0.8*1.08+1.2*0.5*0.8*1.12=1,462 [C]

Norná st'na výtok: 1.05*0.8*0.9+1.05*1.4*((0.75+1.35)/2)+1.05*1.2*((0.75+1.35)/2)=3,623 [D]

km 0,440: 2*(0.8*0.65*0.5*1.6+1*0.1*1.6)=1,152 [E]

km 0,440 - odkopy za prahy:2*1.6*(0.32+0.42)=2,368 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=15,517 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 14 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  9 284,978  7,50  69 637,34

Ulo�ení na mezideponie (po p!edrcení v p!ípad t!ídy II a III t"�itelnosti) v rámci 

stavby,

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

12373PAR.1: 4516=4 516,000 [A]

12373PAR.2: 418=418,000 [B]

12383PAR.1: 2812.461=2 812,461 [C]

12383PAR.2: 875=875,000 [D]

12393PAR.1: 648=648,000 [E]

132833: 15.517=15,517 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=9 284,978 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 15 17111 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZLEP�ENÍM ZEMINY M3  7 383,976  267,82  1 977 576,45

Materiál do násypu, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do násyp# dle &SN 73 

6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávek a odvoz# na ur ená místa, mezideponií, dopln"ní 

vhodného materiálu (v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport).

Pro IBI min. 10% dle IGP min. 1% pojiva (v p!ípad" CaO) � p!edpoklad 1,5-2% s 

ohledem na namrzavost materiálu. V p!ípad" dorosolu, doroportu bude nabídková 

cena uvedena analogicky dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle 

volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilance: 7377=7 377,000 [A]

km 0,180 - odkopy za prahy: 2*3.2*(0.32+0.4)=4,608 [B]

km 0,440 - odkopy za prahy:2*1.6*(0.32+0.42)=2,368 [C]

Celkem: A+B+C=7 383,976 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 16 17131 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  3 010,750  362,05  1 090 042,04

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Bilance: 418+875+1594=2 887,000 [A]

Dopo!et v p%echodové oblasti: (75*1.65+75*1.65)*0.5=123,750 [B]

Celkem: A+B=3 010,750 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  226,000  510,00  115 260,00

Zhutn"ná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutn"ní 100 % 

PS dle &SN 73 6133.

V cen" bude zhotovitelem zohledn"na mo�nost vyu�ití vyzískaného materiálu v 

rámci stavby s ohledem na po�adované parametry PD.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Viz bilance prací.

226=226,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  6,400  935,92  5 989,89

Propustek DN 1200 - �DA 0/22 tl. 200 mm dle &SN EN 13285 (nadsyp potrubí).

Polo�ka v etn" p!ípadného pa�ení.

3.2*0.2*10=6,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
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P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  53,449  650,00  34 741,85

Obsyp potrubí DN 1200 - hutn"ná sm"s kameniva (dle &SN EN 13 285) frakce 0/4 - 

(nap!. �t"rkopísek; max. 0/20 - nutno zohlednit rozte  �eber), hutn"no po 15 cm na 

95 % PS.

Polo�ka v etn" p!ípadného pa�ení.

(3.2*(1.33+0.1)-3.14*((1.33+1.2)/2/2)^2)*16.1=53,449 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
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Objekt:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

 20 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  5 629,200  15,00  84 438,00

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

Km 0,000-0,100: 100*13.0=1 300,000 [A]

Km 0,100-0,200: 100*13.1=1 310,000 [B]

Km 0,200-0,320: 120*13.4=1 608,000 [C]

Km 0,348-0,460: 112*12.6=1 411,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=5 629,200 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 21 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  4 978,280  30,00  149 348,40

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Koeficient 1.15 - sklon 1:1.75; 1.12 - sklon 1:2.0; 1.08 - 1:2.5.

Plocha m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Manipulace a p!esuny bez ohledu na vzdálenost.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

1:2.0: 1.12*1202=1 346,240 [A]

1:2.5: 1.08*3363=3 632,040 [B]

Celkem: A+B=4 978,280 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 22 18232 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  819,000  25,00  20 475,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Manipulace a p!esuny bez ohledu na vzdálenost.
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Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01
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SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

819=819,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 23 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  5 797,280  1,40  8 116,19

4978.280+819=5 797,280 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  6 306 117,561

Základy2

 24 27152 POL�TÁ#E POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 428,300  742,99  1 061 212,62

Pol�tá! pod násypové t"leso �D-B frakce 32/63 dle &SN EN 13 285 tl. min. 300 mm, 

hutn"ní min. na 95% PS, ID=0,90.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

4761*0.3=1 428,300 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 25 272366 VÝZTU� ZÁKLAD" Z KARI SÍTÍ T  0,075  26 500,00  1 987,50

Viz polo�ka 451324.2

Váha 3,03 kg/m2.

150/150/6

15.5*1.6*0.00303=0,075 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 26 289971 OPLÁ�T&NÍ (ZPEVN&NÍ) Z GEOTEXTILIE M2  6 489,000  47,08  305 502,12

Filtra ní a separa ní geotextilie pod �t"rkový pol�tá! dle TP 97, plo�ná hmotnost 

min. 400 g/m2.

Plocha odm"!ena digitáln" dle charakteristických !ez#.

4 m p!esah po stranách.

4761=4 761,000 [A]

432*4=1 728,000 [B]

Celkem: A+B=6 489,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
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- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 27 289972 OPLÁ�T&NÍ (ZPEVN&NÍ) Z GEOM#Í�OVIN M2  924,160  174,50  161 265,92

PP/HDPE, min. pevnost v tahu 40 kN/m, plo�ná hmotnost min. 400 g/m2. Kompletní 

provedení.

416*1.08=449,280 [A]

424*1.12=474,880 [B]

Celkem: A+B=924,160 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané geom%í�oviny
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  1 529 968,162

Vodorovné konstrukce4

 28 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,394  3 300,00  1 300,20

Podkladní beton C12/15-X0.

Podkladní beton pod nornou st"nu.

Norná st'na LS: 3.75*0.1*1.05=0,394 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
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- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 29 451314 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  40,875  3 600,00  147 150,00

Podkladní beton C25/30nXF3 tl. 100 mm pod p!ílo�né desky.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

375*1.09*0.10=40,875 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
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- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 30 451324 PODKL A VÝPL+ VRSTVY ZE �ELEZOBET DO C25/30 M3  2,480  3 700,00  9 176,00

Podkladní beton C25/30nXF3.

V p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3.

Propustek km 0,480.

15.5*1.6*0.1=2,480 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
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- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 31 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  8,384  900,00  7 545,60

Propustek DN 1200 - �DA 0/22 tl. 200 mm dle &SN EN 13285. Zapo tena výpl$ 

mezi �ebry.

Polo�ka v etn" p!ípadného pa�ení.

3.2*0.20*13.1=8,384 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 32 46499 B#EHOVÉ OPEVN&NÍ Z FÓLIE M2  2 158,370  150,00  323 755,50

HDPE folie pod zpevn"ný rigol tl. 1,5 mm, pevnosti v tahu min. 19 N/mm2; 

vodot"sná, odolná v# i nárazu, chemicky odolná, zdravotn" nezávadná, odolná 

v# i ropným produkt#m, solím apod.

Kompletní provedení nepropustných p!íkop#.

Koeficient zna í pr#m"rnou �í!ku fólie.

Uva�ováno max. do vý�ky 1,00 m hloubky p!íkopu. V m"l ích p!íkopech po 

vyúst"ní plán".
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ZÚ - 0,060 (L): 17.1*2.3=39,330 [A]

0,060-0,100 (L): 37.2*3.5=130,200 [B]

0,100-0,16950 (L): 68.1*6.1=415,410 [C]

0,18960-0,200 (L): 9.1*6.1=55,510 [D]

NS 0,200-0,280 (L): 73.5*7=514,500 [E]

0,280-0,313 (L): 32*6.2=198,400 [F]

0,363-0,432 (L): 74.8*3.1=231,880 [G]

0,4535-0,460 (L): 6.5*3.1=20,150 [H]

0,2535-0,314 (P): 61.9*3.2=198,080 [I]

0,3635-0,3935 (P): 36.8*3.2=117,760 [J]

0,4165-0,460 (P): 43.5*3.1=134,850 [K]

Propustek km 0,180: 60.5*1.1=66,550 [L]

Propustek km 0,440: 32.5*1.1=35,750 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=2 158,370 [N]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nezbytné zemní práce (nap%. svahování)
- dodávku a polo�ení p%edepsané fólie v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy

 33 46511 DLA�BY Z DÍLC" BETONOVÝCH M3  32,700  10 600,00  346 620,00

P!ílo�né desky rozm"ru 500x330x80 mm z betonu min. odolnosti C30/37-XF4 

ulo�ených do betonového lo�e z betonu C25/30nXF3. Spáry mezi tvárnicemi budou 

vypln"ny cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny pru�ným 

tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Plocha odm"!ena digitáln", koeficient 1.09 zohled$uje sklon svahu.

375*1.09*0.08=32,700 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
a m'%ení dílc( a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

 35 465512 2 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  35,806  10 000,00  358 060,00

Dla�ba z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lo�e C25/30nXF3 (v p!ípad" 

prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3) v tl. 150 mm. Spárování maltou MC25-XF4.

Propustky.

Odkopy jsou sou ástí bilance prací, není-li uvedeno jinak,

Sklony svah# 1:2.5 - 1:2 (koeficienty rozmezí 1.08-1.12).

Propustek km 0,180: 60.5*1.1*0.35=23,293 [A]

Propustek km 0,440: 32.5*1.1*0.35=12,513 [B]

Celkem: A+B=35,806 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p%ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45
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 34 465512 1 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  96,839  10 000,00  968 390,00

Dla�ba z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lo�e C25/30nXF3 (v p!ípad" 

prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3) v tl. 150 mm. Spárování maltou MC25-XF4.

Norné st"ny a výtok u mostu.

Odkopy jsou sou ástí bilance prací, není-li uvedeno jinak,

(110*1.08+59+88*1.12+0.3*1.08)*0.35=96,839 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p%ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

 36 467315 1 STUPN& A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  1,462  7 200,00  10 526,40

C30/37-XF4.

Norné st"ny - prahy.

Norná st'na vtok - práh: 0.8*0.5*0.8+1.4*0.5*0.8*1.08+1.2*0.5*0.8*1.12=1,462 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
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ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(

 37 467315 2 STUPN& A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  5,760  7 200,00  41 472,00

C30/37-XF4.

Podkladní a vtokové a výtokové prahy propustk#.

km 0,180: 2*((0.8*0.5+1*0.2)*3.2)=3,840 [A]

km 0,440: 2*((0.8*0.5+1*0.2)*1.6)=1,920 [B]

Celkem: A+B=5,760 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(

 38 467385 STUPN& A PRAHY VOD KORYT ZE �ELBET DO C30/37 V ET VÝZT M3  5,009  9 440,00  47 284,96

Monolitické bloky norných st"n ze �elezobetonu v etn" výztu�e - C30/37-XF4 dle 

VL.

P!edpoklad výztu�e 120 kg/m3.

Norná st'na LS: 3.75*1.4*1.05-0.8*0.6*1.05=5,009 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
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zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,

Vodorovné konstrukce  2 261 280,664

Komunikace5

 39 56140 KAMENIVO ZPEVN&NÉ CEMENTEM M3  743,145  1 900,00  1 411 975,50

Vrstva ze sm"si stmelené cementem SC 0/22 C8/10 tl. 170 mm dle &SN EN 14 

227-1

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zohled$ují p!esahy konstruk ních vrstev.

Hlavní trasa: 3918*0.17*1.08=719,345 [A]

Ostr(vek: 119*0.2=23,800 [B]

Celkem: A+B=743,145 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn' p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 40 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  1 044,000  1 031,44  1 076 823,36

�D-A frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 150 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Viz bilance prací.

1044=1 044,000 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 41 56933 ZPEVN&NÍ KRAJNIC ZE �T&RKODRTI TL. DO 150MM M2  436,000  128,00  55 808,00

Tl. 150 mm z ze �t"rkodrti �D frakce 0/32, t!. B dle TKP a VL1.

Krajnice musí být odsazena o 0,03 m pod okraj vozovky a bude provedena ve

sklonu 8,0 % v souladu se vzorovými listy.

Plocha odm"!ena digitáln".

436=436,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách

 42 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 147,000  14,40  59 716,80

Infiltra ní post!ik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 0,6 

kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

4147=4 147,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 43 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 784,740  12,60  98 087,72

Spojovací post!ik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,35 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Koeficient 1.02 a 1.04 zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev mimo obrubníky.
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3779*1.02+3779*1.04=7 784,740 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 44 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3  269,821  6 175,38  1 666 247,21

ACL 16S, PmB 25/55-60 tl. 70 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

3779*1.02*0.07=269,821 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 45 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  235,810  5 514,21  1 300 305,86

ACP 16S 50/70 tl. 60 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

3779*1.04*0.06=235,810 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
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- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 46 574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3  151,916  8 198,58  1 245 495,48

SMA 11S, PmB 45/80-65 tl. 40 mm dle &SN EN 13 108-5.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

3779*1.005*0.04=151,916 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 47 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  3 779,000  5,00  18 895,00

Posyp SMA p!edobaleným kamenivem frakce 2/4; 1,5 kg/m2.

Plocha odm"!ena digitáln".

3779=3 779,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

 48 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  4 147,000  7,00  29 029,00

Posyp infiltra ní post!iku p!edobaleným kamenivem HDK Gc85/15 fr. 2/4 v mno�ství 

3,0 kg/m2.

Plocha odm"!ena digitáln".
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4147=4 147,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

 49 58222 DLÁ�D&NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z MC M2  119,000  1 200,00  142 800,00

Kamenná dla�ba 8/10 (tle TP 92) ulo�ených do betonového lo�e z betonu 

C25/30nXF3 tl. min. 100 mm. Dále bude navázáno na konstruk ní skladbu 

komunikace.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Plochy odm"!eny digitáln" z koordina ní situace.

119=119,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  7 105 183,935

Potrubí8

 50 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE �ELEZOBETONU DO C25/30 V ETN& 

VÝZTU�E

M3  5,670  4 590,00  26 025,30

Obetonování propustku z betonu C25/30nXF3, tl. min. 100 mm.

Plocha odm"!ena digitáln" z !ezu propustku.

V p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3.
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16.2*0.35=5,670 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Potrubí  26 025,308

Ostatní konstrukce a práce9

 51 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  488,000  920,00  448 960,00

Ocelové svodidlo svodnicového typu JS/N2 v etn" náb"h#. V etn" antikorozní 

ochrany, napojení, spojovacích prvk#, p!echodových dílc# mezi stupni zadr�ení, 

náb"h# atd. Dle TP 114 a TP 203. Dle PPK-SVO.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Kompletní dodávka.

km 0,100-0,425 (L): 256+2*12-2*8=264,000 [A]

km 0,010-0,134 (P): 124=124,000 [B]

km 0,240-0,396 (P): 116-2*8=100,000 [C]

Celkem: A+B+C=488,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl( ocelového svodidla s p%edepsanou povrchovou úpravou v!etn' spojovacích prvk(
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk( zaberan'ním nebo osazením do betonových blok( (v!etn' betonových blok( a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t'ním do betonových blok( (v!etn' betonového bloku a nutných zemních
prací) nebo koncovkou
- p%echod na jiný typ svodidla nebo p%es mostní záv'r
- ochranu proti bludným proud(m a vývody pro jejich m'%ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 52 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� H1 -DODÁVKA 

A MONTÁ�

M  32,000  950,00  30 400,00

Ocelové svodidlo svodnicového typu JS/H1 v etn" náb"h#. V etn" antikorozní 

ochrany, napojení, spojovacích prvk#, p!echodových dílc# mezi stupni zadr�ení, 

náb"h# atd. Dle TP 114 a TP 203. Dle PPK-SVO.

Kompletní dodávka.

km 0,100-0,425 (L): 2*8=16,000 [A]

km 0,240-0,396 (P): 2*8=16,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl( ocelového svodidla s p%edepsanou povrchovou úpravou v!etn' spojovacích prvk(
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk( zaberan'ním nebo osazením do betonových blok( (v!etn' betonových blok( a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t'ním do betonových blok( (v!etn' betonového bloku a nutných zemních
prací) nebo koncovkou
- p%echod na jiný typ svodidla nebo p%es mostní záv'r
- ochranu proti bludným proud(m a vývody pro jejich m'%ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 53 91228 SM&ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN& ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  25,000  310,00  7 750,00

Sm"rové sloupky Z 11c + Z 11d (konstruk n" tvo!í jeden celek). Sloupky budou 

provedeny jako plastové, vý�ky 800 mm ± 50 mm nad komunikací, osazeny budou 

ve vzdálenostech dle &SN 73 6101. Bílá barva.

25=25,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 54 91238 SM&ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V ETN& ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  51,000  290,00  14 790,00

Z 11a + Z 11b (konstruk n" tvo!í jeden celek). Sloupky budou provedeny jako 

plastové nástavce na svodidlo. Vý�ka sm"rového nástavce musí dosahovat 

hodnoty 330 mm ±50 mm.

Bílé: 49=49,000 [A]

 ervené: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=51,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 55 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  49,000  120,00  5 880,00

Odrazky na svodidla v souladu s TP 58.

Kompletní provedení bez ohledu na typ svodidla.

49=49,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: -2146826259
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 56 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 

150MM

M  58,000  550,00  31 900,00

Betonové obrubníky 150x250 mm (150x150 mm, náb"hové obrubníky) dl. 1000 mm 

(500 mm); do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu C25/30nXF3 s op"rkou. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Betonové obruby: 58=58,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 57 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍK" �Í# 200MM M  70,000  2 000,00  140 000,00

Kamenné obrubníky OP2 do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu 

C25/30nXF3 s op"rkou.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

�ulové obruby: 70=70,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 58 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  18,460  3 292,05  60 771,24

Potrubí z PP DN 600 mm; min. SN 16

Polo�ka v etn" se!íznutí, pro!ez# apod.

Zatrubn"ný sjezd km 0,480.

18.46=18,460 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr(m'ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 41

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P ístupová komunikace �ST Lipovka

P ístupová komunikace �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 107

SO 107

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 59 9183G3 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM PLASTOVÝCH M  16,100  13 896,67  223 736,39

PE-HD potrubí DN 1200 min. SN 16.

Polo�ka v etn" se!íznutí, pro!ez# apod.

Zatrubn"ný sjezd km 0,180.

16.1=16,100 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr(m'ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 60 931323 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR"# DO 

300MM2

M  128,000  36,00  4 608,00

Výpl$ spár pro pro!íznutí dle polo�ky 113763 modifikovanou asfaltovou zálivkou 

typu N2 dle &SN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 a dle PD.

Polo�ka je poní�ena v# i polo�kám obrubník# poní�ena o vnit!ní plochy.

Rozm"r dle VL min. 20x12 mm.

�ulové obruby: 70=70,000 [A]

Betonové obruby: 58=58,000 [B]

Celkem: A+B=128,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 61 93135 T&SN&NÍ DILATA  SPAR PRY� PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  128,000  20,00  2 560,00

P!edt"sn"ní spáry u obrubník# v souladu se VL.

�ulové obruby: 70=70,000 [A]

Betonové obruby: 58=58,000 [B]

Celkem: A+B=128,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
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 62 93421 HRADÍTKA A STAVIDLOVÉ TABULE RYBNÍK" A NÁDR�Í ZE D#EVA M3  0,042  20 900,00  877,80

Hradítka norné st"ny. Fo�ny tl. 40mm, dl. 870mm. Impregnace 2x nát"r - viz VL2 

2.216 - sou ástí polo�ky.

0.04*0.87*0.4*3=0,042 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, v!etn' technologického p%edpisu spojování,
- dodání d%eva v po�adované kvalit' a výroba konstrukce (v!. pom(cek,  p%ípravk( a prost%edk( pro výrobu) bez ohledu na náro!nost a její objem, 
dílenská montá�, montá�ní dokumentace,
- dodání spojovacího materiálu,
- z%ízení  montá�ních  a  dilata!ních  spoj(,  spar, v!etn' pot%ebných úprav, vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- podp'r. konstr. a le�ení v�ech druh( pro montá� konstrukcí i dopl)kových, v!etn' po�adovaných  otvor(, ochranných a bezpe!nostních opat%ení a 
základ( pro tyto konstrukce a le�ení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílc( a montá�ních sestav, v!etn' dopravy konstrukce z
výrobny na stavbu,
- montá� konstrukce na stavb', v!etn' montá�ních prost%edk( a pom(cek a zednických
výpomocí,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spar a spoj(,
- !i�t'ní konstrukce a odstran'ní v�ech vrub( (vrypy, otla!eniny a pod.),
- ve�keré druhy opracování povrch(, v!etn' úprav pod nát'ry a pod izolaci,
- ve�keré druhy dílenských základ( a základních nát'r( a povlak(,
- v�echny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou p%ejímku a montá�ní prohlídku, v!etn' po�adovaných doklad(,
- z%ízení kotevních otvor( nebo jam, nejsou-li !ástí jiné konstrukce, jejich úpravy, o!i�t'ní a o�et%ení,
- osazení kotvení nebo p%ímo !ástí konstrukce do podp(rné konstrukce nebo do zeminy,
- výpl)  kotevních  otvor( (p%ípadn' podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vypln'ní jam zeminou,
- o�et%ení kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu pov'trnosti a pod.,
- osazení zna!ek, v!etn' jejich zam'%ení.
Dokumentace pro zadání stavby m(�e dále p%edepsat, �e cena polo�ky je�t' obsahuje nap%.:
- ve�keré úpravy d%eva pro zlep�ení jeho u�itných vlastností (impregnace, zpev)ování a pod.),
- ve�keré druhy povrchových úprav,

 63 935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  386,000  650,00  250 900,00
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P!íkopové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~600 mm do betonového lo�e 

z betonu C25/30nXF3 tl. min. 0,10 m. Spáry mezi tvárnicemi budou vypln"ny 

cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny pru�ným tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Délka m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.

386=386,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

 64 93650 DROBNÉ DOPL+K KONSTR KOVOVÉ KG  42,540  120,00  5 104,80

Vodítka norných st"n. U profil  . 65, hm 7,09 kg/m.

(2*3)*1*7.09=42,540 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, v!etn' technologického p%edpisu spojování,
- dodání  materiálu  v po�adované kvalit' a výroba konstrukce i dílenská (v!etn'  pom(cek, p%ípravk( a prost%edk( pro výrobu) bez ohledu na náro!nost a 
její hmotnost, dílenská montá�,
- dodání spojovacího materiálu,
- z%ízení  montá�ních  a  dilata!ních  spoj(,  spar, v!etn' pot%ebných úprav, vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- podp'r. konstr. a le�ení v�ech druh( pro montá� konstrukcí i dopl)kových, v!etn' po�adovaných otvor(, ochranných a bezpe!nostních opat%ení a 
základ( pro tyto konstrukce a le�ení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílc(  a  montá�ních  sestav,  v!etn'  dopravy konstrukce z
výrobny na stavbu,
- montá� konstrukce na staveni�ti, v!etn' montá�ních prost%edk( a pom(cek a zednických
výpomocí,
- montá�ní dokumentace v!etn' technologického p%edpisu montá�e,
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- výpl), t'sn'ní a tmelení spar a spoj(,
- !i�t'ní konstrukce a odstran'ní v�ech vrub( (vrypy, otla!eniny a pod.),
- ve�keré druhy opracování povrch(, v!etn' úprav pod nát'ry a pod izolaci,
- ve�keré druhy dílenských základ( a základních nát'r( a povlak(,
- v�echny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou p%ejímku a montá�ní prohlídku, v!etn' po�adovaných doklad(,
- z%ízení kotevních otvor( nebo jam, nejsou-li !ástí jiné konstrukce, jejich úpravy, o!i�t'ní a o�et%ení,
- osazení kotvení nebo p%ímo !ástí konstrukce do podp(rné konstrukce nebo do zeminy,
- výpl) kotevních otvor(  (p%íp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vypln'ní jam zeminou,
- o�et%ení kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu pov'trnosti a pod.,
- osazení nivela!ních zna!ek, v!etn' jejich zam'%ení, ozna!ení znakem výrobce a vyzna!ení letopo!tu.
Dokumentace pro zadání stavby m(�e dále p%edepsat �e cena polo�ky je�t' obsahuje
nap%íklad:

Ostatní konstrukce a práce  1 228 238,239

 18 456 813,84Celkem:
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K! 1 483 250,39Cena s daní:

K! 257 423,62DPH:

K! 1 225 826,77Cena celková:

K! 1 225 826,77Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Polní cesta - suchý poldr

Polní cesta - suchý poldr

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 108

Objekt: SO 108

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 1 225 826,77Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 108

SO 108

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  38,376  30,00  1 151,28

Nestmelené kryty, podkladní a ochranné vrstvy komunikace apod. p!edpoklad 2000 

kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

polo�ka 113328:19,188*2=38,376 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  1 151,280

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRAN&NÍ PODKLAD" ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  19,188  120,79  2 317,72

Odstran"ní konstrukce nezpevn"né polní cesty. 

Nalo�ení, odvoz a ulo�ení. Polo�ka v etn" odvozu s p!edpokladem do vzdálenosti 

a ulo�ení na skládku 30 km (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficient 1.3 vyjad!uje p!esahy vrstev.

P!edpoklad mocnosti dle PN 609 - 0,41 m.

1,3*0,41*36=19,188 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 3 12373PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  399,000  150,00  59 850,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 
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v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

399=399,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
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pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 4 12373PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  221,000  150,00  33 150,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP

221=221,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
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- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  225,000  75,00  16 875,00

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133. Materiál dle tab. A1 a  l. 4.1.3.b.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení. 

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Násypové t"leso, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

225=225,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
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- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  647,000  75,00  48 525,00

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Aktivní zóna, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

221+426=647,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
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pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  88,398  75,00  6 629,85

Ornice v rámci stavby.

Viz 18221, 18232.2, 18222

0,15*589,32=88,398 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
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- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  560,000  7,50  4 200,00

Ulo�ení na mezideponie v rámci stavby,

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti

polo�ka 12373PAR.1:339=339,000 [A]

polo�ka 12373PAR.2: 221=221,000 [B]

Celkem: A+B=560,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
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- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 9 17111 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZLEP�ENÍM ZEMINY M3  225,000  267,82  60 259,50

Materiál do násypu, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do násyp# dle &SN 73 

6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávek a odvoz# na ur ená místa, mezideponií, dopln"ní 

vhodného materiálu (v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport).

Pro IBI min. 10% dle IGP min. 1% pojiva (v p!ípad" CaO) � p!edpoklad 1,5-2% s 

ohledem na namrzavost materiálu. V p!ípad" dorosolu, doroportu bude nabídková 

cena uvedena analogicky dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle 

volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

225=225,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - suchý poldr

Polní cesta - suchý poldr

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 108

SO 108

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 17131 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  647,000  362,05  234 246,35

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

221+426=647,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - suchý poldr

Polní cesta - suchý poldr

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 108

SO 108

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  2,000  510,00  1 020,00

Zhutn"ná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutn"ní 100 % 

PS dle &SN 73 6133.

V cen" bude zhotovitelem zohledn"na mo�nost vyu�ití vyzískaného materiálu v 

rámci stavby s ohledem na po�adované parametry PD.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Viz bilance prací.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - suchý poldr

Polní cesta - suchý poldr

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 108

SO 108

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  1 260,100  15,00  18 901,50

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

1,9 a 1,6 - koeficient zohled$ující p!esahy kce.

1,9*419=796,100 [A]

1,6*290=464,000 [B]

Celkem: A+B=1 260,100 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 13 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  589,320  30,00  17 679,60

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Vyu�ití lokálního humózní materiálu. 

Koeficient 1.2 - sklon 1:1.5; 1.15 - sklon 1:1.75; 1.12 - sklon 1:2.0; 1.08 - 1:2.5.

Plocha m"!ena digitáln" z koordina ní situace.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - suchý poldr

Polní cesta - suchý poldr

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 108

SO 108

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

1,2*312=374,400 [A]

1,08*199=214,920 [B]

Celkem: A+B=589,320 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 14 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  589,320  1,40  825,05

589,32=589,320 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  504 479,571

Základy2

 15 289971 OPLÁ�T&NÍ (ZPEVN&NÍ) Z GEOTEXTILIE M2  247,500  47,08  11 652,30

Filtra ní a separa ní geotextílie plo�né hmotnosti min. 400 g/m2, podélná pevnost v 

tahu min. 18 kN/m.

(11+0)/2*45=247,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  11 652,302
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - suchý poldr

Polní cesta - suchý poldr

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 108

SO 108

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  279,600  1 031,44  288 390,62

�D-B frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 300 mm (PN 612) resp. tl. min. 

200 mm (panelová cesta) . Ochranná vrstva komunikace.

Plocha odm"!ena digitáln".

PN 612 - R-mat dle katalogu polních cest.

1,5 - koeficient zohled$ují p!esahy konstruk ních vrstev

0,2*263*1,5=78,900 [A]

0,3*446*1,5=200,700 [B]

Celkem: A+B=279,600 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 17 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  446,000  60,00  26 760,00

PN 612 - R-mat dle katalogu polních cest.

Tl. 100 mm.

Plocha ode tena digitáln"

446=446,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 18 56933 ZPEVN&NÍ KRAJNIC ZE �T&RKODRTI TL. DO 150MM M2  166,000  128,00  21 248,00

Tl. 150 mm z ze �t"rkodrti �D frakce 0/32, t!. B dle TKP a VL1.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta - suchý poldr

Polní cesta - suchý poldr

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 108

SO 108

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Krajnice musí být odsazena o 0,03 m pod okraj vozovky a bude provedena ve

sklonu 8,0 % v souladu se vzorovými listy.

Plocha odm"!ena digitáln"

166=166,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách

 19 58302 KRYT ZE SINI NÍCH DÍLC" (PANEL") TL 180MM M2  263,000  1 415,00  372 145,00

Silni ní panel 3000 x1000 &SN 73 6131

263=263,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dílc( v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dílc( dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  708 543,625

 1 225 826,77Celkem:
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K! 3 258 070,54Cena s daní:

K! 565 450,26DPH:

K! 2 692 620,28Cena celková:

K! 2 692 620,28Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 109

Objekt: SO 109

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 2 692 620,28Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 110,078  30,00  33 302,34

P!ebyte ná zemina / hornina. Ulo�ení na !ízenou skládku � bez ohledu na 

vzdálenost. P!edpoklad 2000 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

555.039*2=1 110,078 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  33 302,340

Zemní práce1

 2 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR"#EZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  36,500  28,00  1 022,00

%ezání asfaltových kryt# podél obrubník# apod. Drá�ka min. 25x12 mm dle VL 2 

212.05 08.07 (navrhováno 25x12 mm).

Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost, ulo�ení na skládku a 

skládkovného.

36.5=36,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 3 12373PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  651,635  150,00  97 745,25

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Odkopy propustk# sou ástí bilance prací, není-li uvedeno jinak.

Bilance: 632=632,000 [A]

Propustky km 0,050: (2*0.15)*(19.5+20)=11,850 [B]

Sjezdy RAM B: (16+17)*1.5*0.07=3,465 [C]

Sjezd RAM C: 16*1.5*0.18=4,320 [D]

Celkem: A+B+C+D=651,635 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 4 12373PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  595,750  150,00  89 362,50

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Bilance: 559=559,000 [A]

Sjezdy RAM B: (16+17)*1.5*0.5=24,750 [B]

Sjezd RAM C: 16*1.5*0.5=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=595,750 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 12383PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  12,000  210,00  2 520,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

Bilance: 12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 6 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  31,636  75,00  2 372,70

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133. Materiál dle tab. A1 a  l. 4.1.3.b.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Násypové t"leso, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Bilance: 19=19,000 [A]

Propustky km 0,050: (2*0.1)*(19.5+20)=7,900 [B]

Propustky - odkopy za prahy: 2*(2*1.6*(0.32+0.42))=4,736 [C]

Celkem: A+B+C=31,636 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  745,750  75,00  55 931,25

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Aktivní zóna, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Bilance: 559+150=709,000 [A]

Sjezdy RAM B: (16+17)*1.5*0.5=24,750 [B]

Sjezd RAM C: 16*1.5*0.5=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=745,750 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  105,744  75,00  7 930,80
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Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ornice v rámci stavby.

Viz 18222, 18232.

(434.96+270)*0.15=105,744 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 12573 SKL VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  555,039  75,00  41 627,93

Vodorovná a svislá doprava, odvoz p!ebytk# na !ízenou skládku, bez ohledu na 

vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti. Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost 

p!ímého odvozu  ásti p!ebyte ného materiálu bez mezidepononie.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

555.039=555,039 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 12843 1 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  23,000  50,00  1 150,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro násypy apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prací p!ed ulo�ením na mezideponie, v etn" dopravy 

apod. Kompletní dodávka.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

12383PAR.1: 12=12,000 [A]

132833: 11=11,000 [B]

Celkem: A+B=23,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 11 132733 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  62,040  280,00  17 371,20

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Vsakovací rýha.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Bilance: 55=55,000 [A]

Propustky - prahy: 2*(2*(0.8*0.65*0.5*1.6+1*0.1*1.6))=2,304 [B]

Propustky - odkopy za prahy: 2*(2*1.6*(0.32+0.42))=4,736 [C]

Celkem: A+B+C=62,040 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 12 132833 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II, ODVOZ DO 3KM M3  11,000  520,00  5 720,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Vsakovací rýha.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná / vhodná dle IGP.

Bilance: 11=11,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 13 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  1 332,425  7,50  9 993,19

Ulo�ení na mezideponie (po p!edrcení v p!ípad t!ídy II a III t"�itelnosti) v rámci 

stavby,

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

12373PAR.1: 651.635=651,635 [A]

12373PAR.2: 595.75=595,750 [B]

12383PAR.1: 12=12,000 [C]

132733: 62.04=62,040 [D]

132833: 11=11,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 332,425 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 14 17111 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZLEP�ENÍM ZEMINY M3  31,636  267,82  8 472,75

Materiál do násypu, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do násyp# dle &SN 73 

6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávek a odvoz# na ur ená místa, mezideponií, dopln"ní 

vhodného materiálu (v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport).

Pro IBI min. 10% dle IGP min. 1% pojiva (v p!ípad" CaO) � p!edpoklad 1,5-2% s 

ohledem na namrzavost materiálu. V p!ípad" dorosolu, doroportu bude nabídková 

cena uvedena analogicky dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle 

volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilance: 19=19,000 [A]

Propustky km 0,050: (2*0.1)*(19.5+20)=7,900 [B]

Propustky - odkopy za prahy: 2*(2*1.6*(0.32+0.42))=4,736 [C]

Celkem: A+B+C=31,636 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 15 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  555,039  2,00  1 110,08

Ulo�ení p!ebytk# zemin / hornin na !ízenou skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

555.039=555,039 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 16 17131 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  745,750  362,05  269 998,79

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilance: 559+150=709,000 [A]

Sjezdy RAM B: (16+17)*1.5*0.5=24,750 [B]

Sjezd RAM C: 16*1.5*0.5=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=745,750 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  33,000  510,00  16 830,00

Zhutn"ná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutn"ní 100 % 

PS dle &SN 73 6133.

V cen" bude zhotovitelem zohledn"na mo�nost vyu�ití vyzískaného materiálu v 

rámci stavby s ohledem na po�adované parametry PD.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Viz bilance prací.

33=33,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
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Obslu�ná komunikace � technické zázemí
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 109
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 18 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  27,690  1 140,00  31 566,60

Vsakovací rýha pro odvodn"ní zemní plán" �DB 8/16 do hloubky 300 mm, dle &SN 

EN 13285.

Plocha odm"!ena digitáln".

Rameno B: (50-25)*0.375=9,375 [A]

Rameno C: (85-1.75)*0.22=18,315 [B]

Celkem: A+B=27,690 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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 19 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  45,904  1 025,92  47 093,83

Vsakovací rýha pro odvodn"ní zemní plán" �DB 16/32 od hloubky 300 mm, dle 

&SN EN 13285.

Rameno B: (50-25)*1.32=33,000 [A]

Rameno C: (85-1.75)*0.155=12,904 [B]

Celkem: A+B=45,904 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  1 332,000  15,00  19 980,00

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Plochy odm"!eny digitáln" dle char. !ez#.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

1,30 - koeficient zohled$ující p!esahy kce.
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Rozpo"et:
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SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Rameno A: 515=515,000 [A]

Rameno B: 320=320,000 [B]

Rameno C: 436=436,000 [C]

Sjezdy RAM B: 20+15=35,000 [D]

Sjezdy RAM C: 26=26,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 332,000 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 21 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  434,960  30,00  13 048,80

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Koeficient 1.2 - sklon 1:1.5; 1.15 - sklon 1:1.75; 1.12 - sklon 1:2.0; 1.08 - 1:2.5.

Plocha m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

1:1.5: 1.2*278=333,600 [A]

1:2.0: 1.12*23=25,760 [B]

1:2.5: 1.08*70=75,600 [C]

Celkem: A+B+C=434,960 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 22 18232 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  270,000  25,00  6 750,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

270=270,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5
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 23 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  704,960  1,40  986,94

(434.96+270)=704,960 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  748 584,611

Základy2

 24 21197 OPLÁ�T&NÍ ODVOD+OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  246,525  46,50  11 463,41

Separa ní a filtra ní geotextílie plo�né hmotnosti min. 400 g/m2, podélná pevnost v 

tahu min. 18 kN/m.

Rameno B: (50-25)*(1.8+1.8+0.6)=105,000 [A]

Rameno C: (85-1.75)*(0.4+0.65+0.65)=141,525 [B]

Celkem: A+B=246,525 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn' pot%ebných p%esah( (nezapo!ítávají 
se do vým'ry)

 25 272366 VÝZTU� ZÁKLAD" Z KARI SÍTÍ T  0,192  26 500,00  5 088,00

Viz polo�ka 451324.2

Váha 3,03 kg/m2.

150/150/6

1.6*(19.5+20)*0.003033=0,192 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 22

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

Základy  16 551,412

Vodorovné konstrukce4

 26 451314 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  11,781  3 600,00  42 411,60

Podkladní beton C25/30nXF3 tl. 100 mm pod p!ílo�né desky.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

99*1.19*0.10=11,781 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 23

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Obslu�ná komunikace � technické zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 109

SO 109

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 27 451324 PODKL A VÝPL+ VRSTVY ZE �ELEZOBET DO C25/30 M3  6,000  3 700,00  22 200,00

Podkladní beton C25/30nXF3.

V p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3.

Propustky.

((19.5-2*0.5)+(20-2*0.5))*0.1*1.6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
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- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 28 46499 B#EHOVÉ OPEVN&NÍ Z FÓLIE M2  594,400  150,00  89 160,00

HDPE folie pod zpevn"ný rigol tl. 1,5 mm, pevnosti v tahu min. 19 N/mm2; 

vodot"sná, odolná v# i nárazu, chemicky odolná, zdravotn" nezávadná, odolná 

v# i ropným produkt#m, solím apod.

Kompletní provedení nepropustných p!íkop#.

Koeficient zna í pr#m"rnou �í!ku fólie.

Uva�ováno max. do vý�ky 1,00 m hloubky p!íkopu. V m"l ích p!íkopech po 

vyúst"ní plán".

RAM A - ZÚ - 0,040: 2*26*4.8=249,600 [A]

RAM A - 0,060 - 0,090: 2*30*3.4=204,000 [B]

RAM B: 24*2.1=50,400 [C]

Dla�ba propustk(: 2*(36*1.2+2)=90,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=594,400 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nezbytné zemní práce (nap%. svahování)
- dodávku a polo�ení p%edepsané fólie v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy

 29 46511 DLA�BY Z DÍLC" BETONOVÝCH M3  9,425  10 600,00  99 905,00

P!ílo�né desky rozm"ru 500x330x80 mm z betonu min. odolnosti C30/37-XF4 

ulo�ených do betonového lo�e z betonu C25/30nXF3. Spáry mezi tvárnicemi budou 

vypln"ny cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny pru�ným 

tmelem.
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V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Plocha odm"!ena digitáln", koeficient 1.19 zohled$uje sklon svahu.

99*1.19*0.08=9,425 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
a m'%ení dílc( a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

 30 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  31,640  10 000,00  316 400,00

Dla�ba z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lo�e C25/30nXF3 (v p!ípad" 

prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3) v tl. 150 mm. Spárování maltou MC25-XF4.

Propustky.

Odkopy jsou sou ástí bilance prací, není-li uvedeno jinak,

Sklony svah# 1:2.5 - 1:2 (koeficienty rozmezí 1.08-1.12).

(36*1.2+2)*0.35=15,820 [A]

(36*1.2+2)*0.35=15,820 [B]

Celkem: A+B=31,640 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p%ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

 31 467315 STUPN& A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  3,840  7 200,00  27 648,00

C30/37-XF4.

Podkladní a vtokové a výtokové prahy propustk#.

2*(2*((0.8*0.5+1*0.2)*1.6))=3,840 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
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- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(

Vodorovné konstrukce  597 724,604

Komunikace5

 32 56140 KAMENIVO ZPEVN&NÉ CEMENTEM M3  89,995  1 900,00  170 990,50

Vrstva ze sm"si stmelené cementem SC 0/22 C8/10 tl. 120 mm dle &SN EN 14 

227-1

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zohled$ují p!esahy konstruk ních vrstev.

Vozovka: 713*0.12=85,560 [A]

Sjezdy RAM B: (16+17)*1.12*0.12=4,435 [B]

Celkem: A+B=89,995 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn' p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 33 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  174,425  1 031,44  179 908,92

�D-A frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 150 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Viz bilance prací.

Bilance: 167=167,000 [A]

Sjezdy RAM B: (16+17)*1.5*0.15=7,425 [B]

Celkem: A+B=174,425 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
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- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 34 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  68,200  1 031,44  70 344,21

�D-B frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 300 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Viz bilance prací.

Rameno C: 61=61,000 [A]

Sjezd - RAM C: 16*0.3*1.5=7,200 [B]

Celkem: A+B=68,200 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 35 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  220,000  60,00  13 200,00

PN 612 - R-mat dle katalogu polních cest.

Tl. 100 mm.

Rameno C: 200*1.02=204,000 [A]

Sjezd - RAM C: 16=16,000 [B]

Celkem: A+B=220,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 36 56933 ZPEVN&NÍ KRAJNIC ZE �T&RKODRTI TL. DO 150MM M2  206,000  128,00  26 368,00

Tl. 150 mm z ze �t"rkodrti �D frakce 0/32, t!. B dle TKP a VL1.
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Krajnice musí být odsazena o 0,03 m pod okraj vozovky a bude provedena ve

sklonu 8,0 % v souladu se vzorovými listy.

Plocha odm"!ena digitáln".

206=206,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách

 37 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  740,000  14,40  10 656,00

Infiltra ní post!ik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 0,6 

kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Vozovka: 704=704,000 [A]

Sjezdy RAM B: 36=36,000 [B]

Celkem: A+B=740,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 38 572213 SPOJOVACÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  704,840  12,60  8 880,98

Spojovací post!ik (PS-C) z kationaktivní asfaltové emulze, mno�ství 0,35 kg/m2 

zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Hlavní trasa: 646*1.04=671,840 [A]

Sjezdy RAM B: (16+17)=33,000 [B]

Celkem: A+B=704,840 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
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 39 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  27,289  6 410,96  174 948,69

ACO 11 50/70 tl. 40 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Hlavní trasa: 646*1.005*0.04=25,969 [A]

Sjezdy RAM B: (16+17)*0.04=1,320 [B]

Celkem: A+B=27,289 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 40 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  35,565  5 493,78  195 386,29

ACP 16S 50/70 tl. 50 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

Hlavní trasa: 646*1.05*0.05=33,915 [A]

Sjezdy RAM B: (16+17)*0.05=1,650 [B]

Celkem: A+B=35,565 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
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 41 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  740,000  7,00  5 180,00

Posyp infiltra ní post!iku p!edobaleným kamenivem HDK Gc85/15 fr. 2/4 v mno�ství 

3,0 kg/m2.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

Vozovka: 704=704,000 [A]

Sjezdy RAM B: 36=36,000 [B]

Celkem: A+B=740,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

Komunikace  855 863,595

Potrubí8

 42 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE �ELEZOBETONU DO C25/30 V ETN& 

VÝZTU�E

M3  13,125  4 590,00  60 243,75

Obetonování propustku z betonu C25/30nXF3, tl. min. 100 mm.

Plocha odm"!ena digitáln" z !ezu propustku.

V p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né C20/25nXF3.

Délka poní�ena o obklad  el a ze�ikmení.

(18.5+19)*0.35=13,125 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
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- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Potrubí  60 243,758

Ostatní konstrukce a práce9

 43 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  48,000  920,00  44 160,00

Ocelové svodidlo svodnicového typu JS/N2 v etn" náb"h#. V etn" antikorozní 

ochrany, napojení, spojovacích prvk#, p!echodových dílc# mezi stupni zadr�ení, 

náb"h# atd. Dle TP 114 a TP 203. Dle PPK-SVO.

Kompletní dodávka.

24+24=48,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl( ocelového svodidla s p%edepsanou povrchovou úpravou v!etn' spojovacích prvk(
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk( zaberan'ním nebo osazením do betonových blok( (v!etn' betonových blok( a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t'ním do betonových blok( (v!etn' betonového bloku a nutných zemních
prací) nebo koncovkou
- p%echod na jiný typ svodidla nebo p%es mostní záv'r
- ochranu proti bludným proud(m a vývody pro jejich m'%ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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 44 91238 SM&ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V ETN& ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  6,000  290,00  1 740,00

Z 11a + Z 11b (konstruk n" tvo!í jeden celek). Sloupky budou provedeny jako 

plastové nástavce na svodidlo. Vý�ka sm"rového nástavce musí dosahovat 

hodnoty 330 mm ±50 mm.

2*3=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 45 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  6,000  120,00  720,00

Odrazky na svodidla v souladu s TP 58.

Kompletní provedení bez ohledu na typ svodidla.

2*3=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: -2146826259

 46 91271 ZÁVORA MECHANICKÁ KUS  1,000  50 000,00  50 000,00

Mechanická uzamykatelná závora, v etn" zámku, základ# z betonu C20/25nXF3 

dle po�adavku výrobce, montá�e apod. Kompletní dodávka.

P!edpoklad umíst"ní za náb"hy svodidel do nezpevn"né krajnice, dl. 4,0 m.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje dodávku kompletního za%ízení v!etn' nutných zemních prací a základových
konstrukcí

 47 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 

150MM

M  50,000  550,00  27 500,00

Betonové obrubníky 150x250 mm (150x150 mm, náb"hové obrubníky) dl. 1000 mm 
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(500 mm); do betonového lo�e v min. tl. 100 mm z betonu C25/30nXF3 s op"rkou. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 48 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  39,500  3 292,05  130 035,98

Potrubí z PP DN 600 mm; min. SN 16

Polo�ka v etn" se!íznutí, pro!ez# apod.

19.5+20=39,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr(m'ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 49 931323 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR"# DO 

300MM2

M  36,500  36,00  1 314,00

Výpl$ spár pro pro!íznutí dle polo�ky 113763 modifikovanou asfaltovou zálivkou 

typu N2 dle &SN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 a dle PD.

Polo�ka je poní�ena v# i polo�kám obrubník# poní�ena o vnit!ní plochy.

Rozm"r dle VL min. 20x12 mm.

36.5=36,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 50 93135 T&SN&NÍ DILATA  SPAR PRY� PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  36,500  20,00  730,00

P!edt"sn"ní spáry u obrubník# v souladu se VL.
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36.5=36,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'

 51 935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  187,000  650,00  121 550,00

P!íkopové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~600 mm do betonového lo�e 

z betonu C25/30nXF3 tl. min. 0,10 m. Spáry mezi tvárnicemi budou vypln"ny 

cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny pru�ným tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Délka m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.

187=187,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

 52 935212 R P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  4,000  650,00  2 600,00

P!íkopové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~600 mm do betonového lo�e 

z betonu C25/30nXF3 tl. min. 0,10 m. Spáry mezi tvárnicemi budou vypln"ny 

cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny pru�ným tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Délka m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.

P!íkopová tvárnice s m!í�í min. B125 (nap!. Hydro BG �labovka NW 400).

4=4,000 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

Ostatní konstrukce a práce  380 349,989

 2 692 620,28Celkem:
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K! 3 257 614,09Cena s daní:

K! 565 371,04DPH:

K! 2 692 243,05Cena celková:

K! 2 692 243,05Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí
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SO 110

Objekt: SO 110

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 2 692 243,05Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 586,000  30,00  137 580,00

P!ebyte ná zemina / hornina. Ulo�ení na !ízenou skládku � bez ohledu na 

vzdálenost. P!edpoklad 2000 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

2293*2=4 586,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  137 580,000

Zemní práce1

 3 12373PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  317,000  150,00  47 550,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

317=317,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
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- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 2 12373PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  1 558,000  150,00  233 700,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

1558=1 558,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 4 12383PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  908,000  210,00  190 680,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

Plochy m"!eny digitáln" z koordina ní situace - rámový propustek, odkop v etn" 

 el apod..

908=908,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 12383PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  198,000  210,00  41 580,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

198=198,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 6 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  88,000  75,00  6 600,00

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133. Materiál dle tab. A1 a  l. 4.1.3.b.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení. 

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Násypové t"leso, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

88=88,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  600,000  75,00  45 000,00

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Aktivní zóna, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

317+198+85=600,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  189,006  75,00  14 175,45

Ornice v rámci stavby.

Viz 18221, 18232, 18222 a 18232.

1260,04*0,15=189,006 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 12573 SKL VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  2 293,000  75,00  171 975,00

Vodorovná a svislá doprava, odvoz p!ebytk# na !ízenou skládku, bez ohledu na 

vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti. Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost 

p!ímého odvozu  ásti p!ebyte ného materiálu bez mezidepononie.

2293=2 293,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
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Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 12843 1 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  908,000  50,00  45 400,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro násypy apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prací na mezideponiích, v etn" dopravy apod. Kompletní 

dodávka.

908=908,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 11 12843 2 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  198,000  50,00  9 900,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro AZ apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prací na mezideponiích, v etn" dopravy apod. Kompletní 

dodávka.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

198=198,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 12 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  2 981,000  7,50  22 357,50

Ulo�ení na mezideponie  v rámci stavby,

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

12373PAR.1: 1558=1 558,000 [A]

12373PAR.2:317=317,000 [B]

12383PAR.1:908=908,000 [C]

12383PAR.2:198=198,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 981,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 13 17111 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZLEP�ENÍM ZEMINY M3  88,000  267,82  23 568,16

Materiál do násypu, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do násyp# dle &SN 73 

6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávek a odvoz# na ur ená místa, mezideponií, dopln"ní 

vhodného materiálu (v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport).

Pro IBI min. 10% dle IGP min. 1% pojiva (v p!ípad" CaO) � p!edpoklad 1,5-2% s 

ohledem na namrzavost materiálu. V p!ípad" dorosolu, doroportu bude nabídková 

cena uvedena analogicky dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle 

volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

88=88,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 14 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  2 293,000  2,00  4 586,00

Ulo�ení p!ebytk# zemin / hornin na !ízenou skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

2293=2 293,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 15 17131 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  600,000  362,05  217 230,00

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

317+198+85=600,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
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Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  30,000  510,00  15 300,00

Zhutn"ná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutn"ní 100 % 

PS dle &SN 73 6133.

V cen" bude zhotovitelem zohledn"na mo�nost vyu�ití vyzískaného materiálu v 

rámci stavby s ohledem na po�adované parametry PD.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Viz bilance prací.

30=30,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 17 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  1 240,000  15,00  18 600,00

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.
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Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

1,55 - koeficient zohled$ující p!esahy kce.

1,55*(131+669)=1 240,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 18 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  595,040  30,00  17 851,20

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Koeficient 1.2 - sklon 1:1.5; 1.15 - sklon 1:1.75; 1.12 - sklon 1:2.0; 1.08 - 1:2.5.

Plocha m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

1,12*422=472,640 [A]

1,2*102=122,400 [B]

Celkem: A+B=595,040 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 19 18232 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  665,000  25,00  16 625,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

665=665,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 20 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  1 260,040  1,40  1 764,06

595,04+665=1 260,040 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu
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Zemní práce  1 144 442,371

Vodorovné konstrukce4

 21 451314 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  17,222  3 600,00  61 999,20

Podkladní beton C25/30nXF3 tl. 100 mm pod p!ílo�né desky. 

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

koeficient 1.09 zohled$uje sklon svahu.

1,09*0,1*158=17,222 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(
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 22 46499 B#EHOVÉ OPEVN&NÍ Z FÓLIE M2  369,000  150,00  55 350,00

HDPE folie pod zpevn"ný rigol tl. 1,5 mm, pevnosti v tahu min. 19 N/mm2; 

vodot"sná, odolná v# i nárazu, chemicky odolná, zdravotn" nezávadná, odolná 

v# i ropným produkt#m, solím apod.

Kompletní provedení nepropustných p!íkop#.

Koeficient zna í pr#m"rnou �í!ku fólie.

2,05*180=369,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nezbytné zemní práce (nap%. svahování)
- dodávku a polo�ení p%edepsané fólie v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy

 23 46511 DLA�BY Z DÍLC" BETONOVÝCH M3  13,778  10 600,00  146 046,80

P!ílo�né desky rozm"ru 500x330x80 mm z betonu min. odolnosti C30/37-XF4 

ulo�ených do betonového lo�e z betonu C25/30nXF3. Spáry mezi tvárnicemi budou 

vypln"ny cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny pru�ným 

tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Plocha odm"!ena digitáln", koeficient 1.09 zohled$uje sklon svahu.

1,09*0,08*158=13,778 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 20

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
a m'%ení dílc( a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce  263 396,004

Komunikace5

 24 56140 KAMENIVO ZPEVN&NÉ CEMENTEM M3  23,460  1 900,00  44 574,00

Vrstva ze sm"si stmelené cementem SC 0/22 C8/10 tl. 170 mm dle &SN EN 14 

227-1

Plocha odm"!ena digitáln".

Polo�ka ode tena digitáln".

0,17*138=23,460 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn' p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 25 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  26,250  1 031,44  27 075,30
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�D-A frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 150 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Polo�ka ode tena digitáln".

0,15*175=26,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 26 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  270,945  1 031,44  279 463,51

�D-B frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 300 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficient 1.35 zohle$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

PN 612 - R-mat dle katalogu polních cest.

0,3*1,35*669=270,945 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 27 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  669,000  60,00  40 140,00

PN 612 - R-mat dle katalogu polních cest.

Tl. 100 mm.

669=669,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
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- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 28 56933 ZPEVN&NÍ KRAJNIC ZE �T&RKODRTI TL. DO 150MM M2  244,000  128,00  31 232,00

Tl. 150 mm z ze �t"rkodrti �D frakce 0/32, t!. B dle TKP a VL1.

Krajnice musí být odsazena o 0,03 m pod okraj vozovky a bude provedena ve

sklonu 8,0 % v souladu se vzorovými listy.

Plocha odm"!ena digitáln".

244=244,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách

 29 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  133,620  14,40  1 924,13

Infiltra ní post!ik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 0,6 

kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

1.02*131=133,620 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 30 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  265,668  12,60  3 347,42

Spojovací post!ik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,35 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Koeficient 1,008 a 1.02  zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev

1.008*131+1.02*131=265,668 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 31 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3  9,262  6 549,42  60 660,73

ACL 16S, PmB 25/55-60 tl. 70 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

1.01*0.07*131=9,262 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 32 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  8,017  5 493,78  44 043,63

ACP 16S 50/70 tl. 60 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky

1,02*0,06*131=8,017 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
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- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 33 574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3  52,662  8 198,58  431 753,62

SMA 11S, PmB 45/80-65 tl. 40 mm dle &SN EN 13 108-5.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

1,005*0,4*131=52,662 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 34 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  131,000  5,00  655,00

Posyp SMA p!edobaleným kamenivem frakce 2/4; 1,5 kg/m2.

Plocha odm"!ena digitáln".

131=131,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

 35 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  133,620  7,00  935,34

Posyp infiltra ní post!iku p!edobaleným kamenivem HDK Gc85/15 fr. 2/4 v mno�ství 

3,0 kg/m2.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

1,02*131=133,620 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

Komunikace  965 804,685

Ostatní konstrukce a práce9

 36 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  68,000  920,00  62 560,00

Ocelové svodidlo svodnicového typu JS/N2 v etn" náb"h#. V etn" antikorozní 

ochrany, napojení, spojovacíh prvk#, náb"h# atd. Dle TP 114 a TP 203. Dle 

PPK-SVO.

Kompletní dodávka.

68=68,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl( ocelového svodidla s p%edepsanou povrchovou úpravou v!etn' spojovacích prvk(
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk( zaberan'ním nebo osazením do betonových blok( (v!etn' betonových blok( a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t'ním do betonových blok( (v!etn' betonového bloku a nutných zemních
prací) nebo koncovkou
- p%echod na jiný typ svodidla nebo p%es mostní záv'r
- ochranu proti bludným proud(m a vývody pro jejich m'%ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 37 91228 SM&ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN& ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  310,00  620,00

Sm"rové sloupky Z 11g. Sloupky budou provedeny jako plastové, vý�ky 800 mm ± 

50 mm nad komunikací, 

Z 11g -  ervená barva.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- dodání a osazení sloupku v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 38 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  7,000  120,00  840,00

Odrazky v prolisu svodnice.

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: -2146826259

 39 935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  180,000  650,00  117 000,00

P!íkopové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~600 mm do betonového lo�e 

z betonu C25/30nXF3 tl. min. 0,15 m. Spáry mezi tvárnicemi budou vypln"ny 

cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny pru�ným tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Délka m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.

180=180,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

Ostatní konstrukce a práce  181 020,009
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Polní cesta k p ístupové komunikaci technického zázemí

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 110

SO 110

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 2 692 243,05Celkem:
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K! 1 477 129,11Cena s daní:

K! 256 361,25DPH:

K! 1 220 767,86Cena celková:

K! 1 220 767,86Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 111

Objekt: SO 111

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 1 220 767,86Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 063,480  30,00  61 904,40

P!ebyte ná zemina / hornina. Ulo�ení na !ízenou skládku � bez ohledu na 

vzdálenost. P!edpoklad 2000 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

1031.74*2=2 063,480 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  61 904,400

Zemní práce1

 2 12373PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  893,000  150,00  133 950,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Odkopy propustk# sou ástí bilance prací, není-li uvedeno jinak.

Bilance: 893=893,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 3 12373PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I 

PARAMETRICKY

M3  188,000  150,00  28 200,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

188=188,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 4 12383PAR 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  88,000  210,00  18 480,00
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Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací - v etn" p!íkop#, pod. drená�í, propustk# apod.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

Bilance: 88=88,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
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Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 12383PAR 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II 

PARAMETRICKY

M3  134,000  210,00  28 140,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost - 

v"cí zhotovitele), pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené 

objednatelem.

Výkop pro aktivní zónu.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní nap!. p!edsplitovým odst!elem, dolamováním 

apod.

Hodnota viz bilance prací.

Zemina podmíne n" vhodná, hornina vhodná dle IGP.

Bilance: 134=134,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 6 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  17,704  75,00  1 327,80

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133. Materiál dle tab. A1 a  l. 4.1.3.b.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Násypové t"leso, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Bilance: 1=1,000 [A]

17411: 16.704=16,704 [B]

Celkem: A+B=17,704 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  322,000  75,00  24 150,00

P!esuny zeminy a horniny v rámci stavby pro zlep�ení, parametry dle &SN 73 

6133.

Nalo�ení a odvoz na po�adované místo, v etn" slo�ení - kompletní provedení.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Aktivní zóna, polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Materiál  erpán z materiálu v rámci stavby.

Viz bilance prací.

Bilance: 188+134=322,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 12573 4 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  98,784  75,00  7 408,80

Ornice v rámci stavby.

Viz 18222, 18232.

658.56*0.15=98,784 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 12573 SKL VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  1 031,740  75,00  77 380,50

Vodorovná a svislá doprava, odvoz p!ebytk# na !ízenou skládku, bez ohledu na 

vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti. Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost 

p!ímého odvozu  ásti p!ebyte ného materiálu bez mezidepononie.

1031.74=1 031,740 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 12843 1 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  139,100  50,00  6 955,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro násypy apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prací p!ed ulo�ením na mezideponie, v etn" dopravy 

apod. Kompletní dodávka.

12383PAR.1: 88=88,000 [A]

132833: 51.1=51,100 [B]

Celkem: A+B=139,100 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 11 12843 2 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  134,000  50,00  6 700,00

P!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

P!edrcení do po�adovaných parametr# pro AZ apod.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka v etn" nalo�ení a prací p!ed ulo�ením na mezideponie, v etn" dopravy 

apod. Kompletní dodávka.



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 12

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

12383PAR.2: 134=134,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 12 132733 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  25,000  280,00  7 000,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Vsakovací rýha.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

Bilance: (60.5+64.5)*0.8*0.5/2=25,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 13 132833 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II, ODVOZ DO 3KM M3  51,100  520,00  26 572,00

Polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

Vsakovací rýha.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti, polo�ka v etn" pa�ení.

Zemina podmíne n" vhodná / vhodná dle IGP.

Bilance: (60.5+64.5)*0.8*0.5/2=25,000 [A]

Chráni!ky: (14.5+14.5)*1*0.9=26,100 [B]

Celkem: A+B=51,100 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 14 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  1 379,100  7,50  10 343,25

Ulo�ení na mezideponie  v rámci stavby,

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka 12373PAR.1: 893=893,000 [A]

Polo�ka 12373PAR.2: 188=188,000 [B]

Polo�ka 12383PAR.1: 88=88,000 [C]

Polo�ka 12383PAR.2: 134=134,000 [D]

132733: 25=25,000 [E]

132833: 51.1=51,100 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 379,100 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 15 17111 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZLEP�ENÍM ZEMINY M3  1,000  267,82  267,82

Materiál do násypu, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do násyp# dle &SN 73 

6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávek a odvoz# na ur ená místa, mezideponií, dopln"ní 

vhodného materiálu (v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu.

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport).

Pro IBI min. 10% dle IGP min. 1% pojiva (v p!ípad" CaO) � p!edpoklad 1,5-2% s 

ohledem na namrzavost materiálu. V p!ípad" dorosolu, doroportu bude nabídková 

cena uvedena analogicky dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle 

volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 16 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  1 031,740  2,00  2 063,48

Ulo�ení p!ebytk# zemin / hornin na !ízenou skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

1031.74=1 031,740 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 17 17131 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" V AKTIVNÍ ZÓN& SE ZHUT SE 

ZLEP�ENÍM ZEMINY

M3  322,000  362,05  116 580,10

Materiál do aktivní zóny, p!edpoklad vyu�ití místních zdroj# na základ" IGP, v etn" 

zlep�ení zeminy / horniny pro úpravu parametr# pro u�ití do aktivní zóny dle &SN 

73 6133.

Kompletní polo�ka v etn" úpravy k!ivky zrnitosti a vhodného promísení 

podmíne n" vhodného a vhodného materiálu, hutn"ní, zlep�ení hydraulickými 

pojivy, v etn" vykopávky a odvozu na ur ené místo, dopln"ní vhodného materiálu 

(v etn" p!ípadného nákupu) apod.

Polo�ka v etn" vykopávky, nalo�ení a manipulace b"hem a po zlep�ení materiálu 

U�ití cementu, vápna, p!íp kombinace (nap!. dorosol, doroport) � dle návrhu 

zhotovitele.

Pro CBR min. 30% dle IGP min. 1.5% pojiva (v p!ípad" CaO) - p!edpoklad 2,0-2,5%, 

V p!ípad" dorosolu, doroportu, cementu bude nabídková cena uvedena analogicky 

dle dávkování a u�ité sm"si. Technologie bude u�ita dle volby zhotovitele.

Zhotovitel v rámci své odbornosti navrhne a nacení ve�keré úkony vedoucí ke 

spln"ní po�adovaných parametr# podlo�í násyp#, technologických vrstev 

násypového t"lesa a aktivní zóny (zp#sob t"�by materiálu, zp#sob ukládání, 

hutn"ní apod.)

Viz bilance prací.

Bilance: 188+134=322,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  3,000  510,00  1 530,00

Zhutn"ná dosypávka krajnice materiál min. vhodný dle tab. A1 míra zhutn"ní 100 % 

PS dle &SN 73 6133.

V cen" bude zhotovitelem zohledn"na mo�nost vyu�ití vyzískaného materiálu v 

rámci stavby s ohledem na po�adované parametry PD.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Viz bilance prací.

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 19

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 19 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  16,704  197,00  3 290,69

Zásyp rýhy pro osazení chráni ek. Vyu�ití lokálního materiálu, polo�ka v etn" 

dopravy bez ohledu na vzdálenost, v etn" nutných úprav zeminy, nap!. promísení, 

úprava k!ivky zrnitost, dopln"ní materiálu (v etn" nákupu a opat!ení) apod. 

P!ednostn" bude u�it materiál vhodný do násyp#.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

(14.5+14.5)*0.9*(1-0.36)=16,704 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  18,750  1 140,00  21 375,00

Vsakovací rýha pro odvodn"ní zemní plán" �DB 8/16 do hloubky 300 mm, dle &SN 

EN 13285.

Plocha odm"!ena digitáln".

(60.5+64.5)*0.3*0.5=18,750 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 21 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  31,250  1 025,92  32 060,00

Vsakovací rýha pro odvodn"ní zemní plán" �DB 16/32 od hloubky 300 mm, dle 

&SN EN 13285.

(60.5+64.5)*0.5*0.5=31,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  8,853  650,00  5 754,45

Obsyp chráni ky ze �t"rkopísku 0/4 dle &SN EN 13285.

(14.5+14.5)*0.9*0.36-(13.5+13.5)*3.14*0.08*0.08=8,853 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá
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Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 23 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  641,000  15,00  9 615,00

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Koeficienty zohled$ují pr#m"rnou �í!ku plán" v dot ených úsecích.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 dle projektové 

dokumentace.

Plochy odm"!eny digitáln" dle char. !ez#.

Uva�uje se s plání tvo!enou úpravou AZ.

641=641,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 24 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  658,560  30,00  19 756,80

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

Polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

Koeficient 1.2 - sklon 1:1.5; 1.15 - sklon 1:1.75; 1.12 - sklon 1:2.0; 1.08 - 1:2.5.

Plocha m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Vyu�ití lokálního humózního materiálu.

1:1.5: 1.2*336=403,200 [A]

1:2.0: 1.12*228=255,360 [B]

Celkem: A+B=658,560 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

Zemní práce  588 900,691

Základy2

 25 21197 OPLÁ�T&NÍ ODVOD+OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  262,500  46,50  12 206,25

Separa ní a filtra ní geotextílie plo�né hmotnosti min. 400 g/m2, podélná pevnost v 

tahu min. 18 kN/m.
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Bilance: (60.5+64.5)*(0.5+0.8+0.8)=262,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn' pot%ebných p%esah( (nezapo!ítávají 
se do vým'ry)

Základy  12 206,252

Vodorovné konstrukce4

 26 451314 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,451  3 600,00  12 423,60

Podkladní beton C25/30nXF3 tl. 100 mm pod p!ílo�né desky.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

29*1.19*0.10=3,451 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
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- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 27 46511 DLA�BY Z DÍLC" BETONOVÝCH M3  2,761  10 600,00  29 266,60

P!ílo�né desky rozm"ru 500x330x80 mm z betonu min. odolnosti C30/37-XF4 

ulo�ených do betonového lo�e z betonu C25/30nXF3. Spáry mezi tvárnicemi budou 

vypln"ny cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny pru�ným 

tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Plocha odm"!ena digitáln", koeficient 1.19 zohled$uje sklon svahu.

29*1.19*0.08=2,761 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
a m'%ení dílc( a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

 28 46611 DLA�BY VEGETA NÍ Z DÍLC" BETONOVÝCH M3  13,068  7 120,00  93 044,16
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Vegeta ní dla�ba,  400x600x80 mm.

Humusování zapo teno v 18222.

(50+85)*1.21*0.08=13,068 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- povrchovou úpravu podkladu
- z%ízení spojovací vrstvy
- dodávku a ulo�ení p%edepsaných dla�ebních prvk( do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar p%ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- výpl) otvor( drnem nebo ornicí s osetím, p%ípadn' kamenivem
- výpl) spar p%edepsaným materiálem
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce  134 734,364

Komunikace5

 29 56140 KAMENIVO ZPEVN&NÉ CEMENTEM M3  24,820  1 900,00  47 158,00

Vrstva ze sm"si stmelené cementem SC 0/22 C8/10 tl. 170 mm dle &SN EN 14 

227-1

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zohled$ují p!esahy konstruk ních vrstev.

146*0.17=24,820 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn' p%edepsané výztu�e
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- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 30 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  27,450  1 031,44  28 313,03

�D-A frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 150 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Odm"!eno digitáln" ze situace a char. !ez#.

175*0.15+40*0.15*0.2=27,450 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 31 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  113,400  1 031,44  116 965,30

�D-B frakce 0/32 (Ge) dle &SN EN 13 285 tl. min. 300 mm. Ochranná vrstva 

komunikace.

Odm"!eno digitáln" ze situace a char. !ez#.

378*0.3=113,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 32 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  324,450  60,00  19 467,00

PN 612 - R-mat dle katalogu polních cest.

Tl. 100 mm.

309*1.05=324,450 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 33 56933 ZPEVN&NÍ KRAJNIC ZE �T&RKODRTI TL. DO 150MM M2  96,000  128,00  12 288,00

Tl. 150 mm z ze �t"rkodrti �D frakce 0/32, t!. B dle TKP a VL1.

Krajnice musí být odsazena o 0,03 m pod okraj vozovky a bude provedena ve

sklonu 8,0 % v souladu se vzorovými listy.

Plocha odm"!ena digitáln".

96=96,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách

 34 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  152,000  14,40  2 188,80

Infiltra ní post!ik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 0,6 

kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

152=152,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 35 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  282,220  12,60  3 555,97

Spojovací post!ik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,35 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Koeficient 1.02 a 1.04 zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev mimo obrubníky.

137*1.02+137*1.04=282,220 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 36 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3  9,878  6 549,42  64 695,17

ACL 16S, PmB 25/55-60 tl. 70 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

137*1.03*0.07=9,878 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 37 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  8,713  5 493,78  47 867,31

ACP 16S 50/70 tl. 60 mm dle &SN EN 13 108-1.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

137*1.06*0.06=8,713 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 38 574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3  5,507  8 198,58  45 149,58

SMA 11S, PmB 45/80-65 tl. 40 mm dle &SN EN 13 108-5.

Plocha odm"!ena digitáln".

Koeficienty zahrnují vliv p!esah# konstrukce dle vzorových list# v extravilánu mimo 

obrubníky.

137*1.005*0.04=5,507 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 39 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  137,000  5,00  685,00

Posyp SMA p!edobaleným kamenivem frakce 2/4; 1,5 kg/m2.

Plocha odm"!ena digitáln".

137=137,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

 40 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  152,000  7,00  1 064,00

Posyp infiltra ní post!iku p!edobaleným kamenivem HDK Gc85/15 fr. 2/4 v mno�ství 

3,0 kg/m2.
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Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Plocha odm"!ena digitáln".

152=152,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

Komunikace  389 397,165

Potrubí8

 41 87734 CHRÁNI KY P"LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  27,000  420,00  11 340,00

P#lená chráni ka DN 160 z HDPE.

13.5*2=27,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby v!etn' podélného rozp(lení, trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), 
podp'rných, záv'sných a
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
v!etn' p%ípadn' p%edepsaného ut'sn'ní konc( chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 42 899309 DOPL+KY NA POTRUBÍ - VÝSTRA�NÁ FÓLIE M  29,000  20,00  580,00

Fólie nad chráni ku dle po�adavku správce.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

2*14.5=29,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení,p%ípadn' s ulo�ením.

Potrubí  11 920,008

Ostatní konstrukce a práce9

 43 91238 SM&ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V ETN& ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  2,000  290,00  580,00

Sloupky budou provedeny jako plastové, vý�ky 800 mm ± 50 mm nad komunikací, 

osazeny budou ve vzdálenostech dle &SN 73 6101..

Z 11g -  ervená barva.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 44 935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  32,500  650,00  21 125,00

P!íkopové tvárnice, z betonu min. C30/37-XF4, �í!ky ~600 mm do betonového lo�e 

z betonu C25/30nXF3 tl. min. 0,10 m. Spáry mezi tvárnicemi budou vypln"ny 

cementovou maltou MC25-XF4. Po 5 m budou spáry vypln"ny pru�ným tmelem.

V p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít namísto betonu C25/30nXF3 

nekonstruk ního betonu C20/25nXF3.

Délka m"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Výkop sou ástí odkopu spodní stavby.

32.5=32,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111

SO 111

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

Ostatní konstrukce a práce  21 705,009

 1 220 767,86Celkem:
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K! 142 879,23Cena s daní:

K! 24 797,22DPH:

K! 118 082,01Cena celková:

K! 118 082,01Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 111.ODST.

Objekt: SO 111.ODST.

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 118 082,01Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  57,086  50,00  2 854,30

Souvrství stmelená cementem - p!edpoklad 2300 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

11334: 24.82*2.3=57,086 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  316,500  30,00  9 495,00

Nestmelené kryty, podkladní a ochranné vrstvy komunikace apod. p!edpoklad 2000 

kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 11332: 143.85*2=287,700 [A]

Polo�ka 12924: 96*0.15*2=28,800 [B]

Celkem: A+B=316,500 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  53,932  50,00  2 696,60

Beton a �elezobeton, kamenný obklad apod. P!edpoklad 2300 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

P!íkopové tvárnice: hmotnost p!edpokládána 134 kg/m

11328: 32.5*0.134=4,355 [A]

96711: 15.829*2.3=36,407 [B]

96715: 5.726*2.3=13,170 [C]

Celkem: A+B+C=53,932 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  135,703  50,00  6 785,15

Asfaltová souvrství - p!edpoklad 2400 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

11313: 32.445*2.4=77,868 [A]

11372: 24.098*2.4=57,835 [B]

Celkem: A+B=135,703 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  21 831,050

Zemní práce1

 5 11313 ODSTRAN&NÍ KRYTU ZPEVN&NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  32,445  693,00  22 484,39

R-mat: 309*1.05*0.1=32,445 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 6 11328 ODSTRAN&NÍ P#ÍKOP", �LAB" A RIGOL" Z P#ÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  19,500  80,00  1 560,00

Odstran"ní p!íkopových tvárnic.

32.5*0.6=19,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní tvárnic v!etn' podkladu, ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, v!. ulo�ení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111.ODST.

SO 111.ODST.

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 7 11332 ODSTRAN&NÍ PODKLAD" ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  143,850  120,79  17 375,64

Nalo�ení, odvoz a ulo�ení. Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

ulo�ení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

�D: 175*0.15+40*0.15*0.2=27,450 [A]

�D: 378*0.3=113,400 [B]

HDK: 3=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=143,850 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 8 11334 ODSTRAN&NÍ PODKLADU ZPEVN&NÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  24,820  300,00  7 446,00

Nalo�ení, odvoz a ulo�ení. Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

ulo�ení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

146*0.17=24,820 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  24,098  415,40  10 010,31

Zhotovitel provede vzorkování a zkou�ení dle vyhlá�ky  . 130/2019 Sb.

Na základ" zkou�ek zhotovitel v cen" zohlední mo�nost pou�ití materiálu zp"t na 

stavb". Polo�ka v etn" odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

zvolena zhotovitelem).

Poplatky za ulo�ení na p!ípadnou skládku jsou vykázány v samostatné polo�ce.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111.ODST.

SO 111.ODST.

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení. Tlou�'ky asfalt# uva�ovány dle 

diagnostiky vozovky.

Za!azeno vzhledem k novému k nímu souvrství do ZAS-T3.

137*1.03*0.07=9,878 [A]

137*1.06*0.06=8,713 [B]

137*1.005*0.04=5,507 [C]

Celkem: A+B+C=24,098 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P"DY M3  98,784  72,68  7 179,62

V etn" p!esunu bez ohledu na vzdálenost ke zp"tnému vyu�ití v rámci stavby, 

pop!. na zem"d"lské pozemky.

658.56*0.15=98,784 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�*ku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 11 12924  I�T&NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  96,000  90,00  8 640,00

Str�ení nestmelených krajnic.

96=96,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

Zemní práce  74 695,961

Ostatní konstrukce a práce9

 12 96711 VYBOURÁNÍ  ÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLC" M3  15,829  1 000,00  15 829,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Polní cesta k pozemku p.". 3169 v k.ú. Rychnov nad Kn!�nou

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 111.ODST.

SO 111.ODST.

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vybourání vegeta ních tvárnic a p!ílo�ných desek.

(50+85)*1.21*0.08=13,068 [A]

29*1.19*0.08=2,761 [B]

Celkem: A+B=15,829 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 13 96715 VYBOURÁNÍ  ÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  5,726  1 000,00  5 726,00

Odstran"ní lo�e p!íkopových tvárnic a p!ílo�ních desek.

29*1.19*0.1=3,451 [A]

32.5*0.7*0.1=2,275 [B]

Celkem: A+B=5,726 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

Ostatní konstrukce a práce  21 555,009

 118 082,01Celkem:
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K! 24 200,00Cena s daní:

K! 4 200,00DPH:

K! 20 000,00Cena celková:

K! 20 000,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravn! in�enýrská opat ení - v�eobecné polo�ky

Dopravn! in�enýrská opat ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 180.1.1

Objekt: SO 180.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 20 000,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - v�eobecné polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 03710 POMOC PRÁCE ZAJI�$ NEBO Z#ÍZ OBJÍ�,KY A P#ÍSTUP CESTY KPL  1,000  20 000,00  20 000,00

Polo�ka zahrnuje projednání a odsouhlasení DIO (schválení Policí &R aj) a dal�í 

pomocné práce. Kompletní provedení.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�adovaná za%ízení zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce  20 000,000

 20 000,00Celkem:
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K! 150 681,30Cena s daní:

K! 26 151,30DPH:

K! 124 530,00Cena celková:

K! 124 530,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba centrální zóny

Dopravn! in�enýrská opat ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 180.1.2

Objekt: SO 180.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 124 530,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba centrální zóny

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914132 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

MONTÁ� S P#EMÍST&NÍM

KUS  8,000  70,00  560,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost

v etn" podkladní desky a sloupku

B1: 4=4,000 [A]

E13: 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  8,000  50,00  400,00

v etn" podkladní desky a sloupku

B1: 4=4,000 [A]

E13: 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 3 914139 1 DOPRAV ZNA KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  31 360,00  31 360,00

B1 - 4 ks

E13 - 4 ks

v etn" podkladní desky a sloupku

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 3

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba centrální zóny

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 4 916122 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  4,000  100,00  400,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 5 916123 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁ� KUS  4,000  100,00  400,00

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 6 916129 R DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000  75 250,00  75 250,00

výstra�né sv"tlo souprava 3ks - 4 ks

Nájemné bude upraveno dle harmongormau zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 7 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - MONTÁ� S P#ESUNEM KUS  4,000  70,00  280,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost

v etn" podkladní desky a sloupku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba centrální zóny

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí

 8 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - DEMONTÁ� KUS  4,000  50,00  200,00

v etn" podkladní desky a sloupku

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 9 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  15 680,00  15 680,00

zábrana - 4 ks

v etn" podkladní desky a sloupku

Nájemné bude upraveno dle harmongormau zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

Ostatní konstrukce a práce  124 530,009

 124 530,00Celkem:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

K! 328 545,25Cena s daní:

K! 57 020,25DPH:

K! 271 525,00Cena celková:

K! 271 525,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa I.

Dopravn! in�enýrská opat ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 180.1.3

Objekt: SO 180.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 271 525,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa I.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DO ASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTO ENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNA EK

KUS  5,000  150,00  750,00

IZ8a: 2=2,000 [A]

B20a: 1=1,000 [B]

C9a: 1=1,000 [C]

C9b: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí do!asn' neplatných svislých dopravních zna!ek (nebo jejich !ástí) bez ohledu na zp(sob a na jejich velikost (zakrytí nepr(hledným 
materiálem nebo oto!ení zna!ky) a jeho následné odstran'ní

 2 914132 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

MONTÁ� S P#EMÍST&NÍM

KUS  11,000  70,00  770,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost

v etn" podkladní desky a sloupku

A15: 3=3,000 [A]

B21a: 3=3,000 [B]

B21b: 1=1,000 [C]

B20a: 4=4,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=11,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  11,000  50,00  550,00

v etn" podkladní desky a sloupku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa I.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

A15: 3=3,000 [A]

B21a: 3=3,000 [B]

B21b: 1=1,000 [C]

B20a: 4=4,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=11,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 4 914139 R DOPRAV ZNA KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  6 545,00  6 545,00

v etn" podkladní desky a sloupku

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 5 914432 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - MONTÁ� S 

P#EMÍST&NÍM

KUS  3,000  120,00  360,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost

v etn" podkladní desky a sloupku

IP18b: 1=1,000 [A]

IP29b: 1=1,000 [B]

IS10b: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 6 914433 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - DEMONTÁ� KUS  3,000  80,00  240,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa I.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

v etn" podkladní desky a sloupku

IP18b: 1=1,000 [A]

IP29b: 1=1,000 [B]

IS10b: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 7 914439 R DOPRAV ZNA KY 100X150CM OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  5 355,00  5 355,00

v etn" podkladní desky a sloupku

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 8 915321 VODOR DOPRAV ZNA  Z FÓLIE DO AS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  134,500  950,00  127 775,00

V4a/0,125 a V1a/0,125

provedení dle TP 66 a TP 133

0,125*1076=134,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku p%edepsané fólie
- zahrnuje p%edzna!ení

 9 915322 VODOR DOPRAV ZNA  Z FÓLIE DO AS ODSTRANITEL - 

ODSTRAN&NÍ

M2  134,500  200,00  26 900,00

V4a/0,125 a V1a/0,125
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa I.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

0,125*1076=134,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstran'ní zna!ení bez ohledu na zp(sob provedení (zat%ení, zbrou�ení) a odklizení
vzniklé suti

 10 916112 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - MONTÁ� S P#ESUNEM KUS  3,000  60,00  180,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost

A15 - 3 ks

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 11 916113 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - DEMONTÁ� KUS  3,000  40,00  120,00

A15 - 3 ks

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 12 916119 R DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KPL  1,000  3 570,00  3 570,00

A15 - 3 ks

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa I.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 13 916132 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  3,000  150,00  450,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost

Z4 - 3 soupravy

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 14 916133 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁ� KUS  3,000  150,00  450,00

Z4 - 3 soupravy

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 15 916139 R DOPRAVNÍ SV&TLO VÝSTRA�NÉ SOUPRAVA 5 KUS" - NÁJEMNÉ KPL  1,000  16 065,00  16 065,00

Z4 - 3 soupravy

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 16 916362 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  64,000  60,00  3 840,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost

v etn" podkladní desky



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 7

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa I.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

64=64,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí

 17 916363 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - DEMONTÁ� KUS  64,000  30,00  1 920,00

v etn" podkladní desky

64=64,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 18 916369 R SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  30 460,00  30 460,00

v etn" podkladní desky

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 19 916442 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝ� NAD 65CM S FÓLIÍ T# 2 - MONT S 

P#ES

KUS  67,000  50,00  3 350,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost

v etn" podkladní desky

67=67,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa I.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.3

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 20 916443 VODÍCÍ DESKA Z5 OBOUSTR VÝ� NAD 65CM S FÓLIÍ T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  67,000  30,00  2 010,00

v etn" podkladní desky

67=67,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 21 916449 R VOD DESKA Z5 OBOUSTR V NAD 65CM S FÓL T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  39 865,00  39 865,00

v etn" podkladní desky

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje cenu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, která se ur!í jako sou!in po!tu zna!ek, po!tu dní pou�ití a denní sazby

Ostatní konstrukce a práce  271 525,009

 271 525,00Celkem:
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K! 212 422,46Cena s daní:

K! 36 866,71DPH:

K! 175 555,75Cena celková:

K! 175 555,75Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa II.

Dopravn! in�enýrská opat ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 180.1.4

Objekt: SO 180.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 175 555,75Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa II.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DO ASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTO ENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNA EK

KUS  5,000  100,00  500,00

IZ8a: 2=2,000 [A]

B20a: 1=1,000 [B]

C9a: 1=1,000 [C]

C9b: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí do!asn' neplatných svislých dopravních zna!ek (nebo jejich !ástí) bez ohledu na zp(sob a na jejich velikost (zakrytí nepr(hledným 
materiálem nebo oto!ení zna!ky) a jeho následné odstran'ní

 2 914132 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

MONTÁ� S P#EMÍST&NÍM

KUS  9,000  70,00  630,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky a sloupku

A15: 3=3,000 [A]

B21a: 2=2,000 [B]

B21b: 1=1,000 [C]

B20a: 3=3,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  9,000  50,00  450,00

v etn" podkladní desky a sloupku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa II.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

A15: 3=3,000 [A]

B21a: 2=2,000 [B]

B21b: 1=1,000 [C]

B20a: 3=3,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 4 914139 R DOPRAV ZNA KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  4 410,00  4 410,00

v etn" podkladní desky a sloupku 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 5 914432 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - MONTÁ� S 

P#EMÍST&NÍM

KUS  2,000  120,00  240,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky a sloupku

IP18b:1=1,000 [A]

IP29b: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 6 914433 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - DEMONTÁ� KUS  2,000  80,00  160,00

v etn" podkladní desky a sloupku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa II.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

IP18b:1=1,000 [A]

IP29b: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 7 914439 R DOPRAV ZNA KY 100X150CM OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  2 940,00  2 940,00

v etn" podkladní desky a sloupku 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 8 915321 VODOR DOPRAV ZNA  Z FÓLIE DO AS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  94,125  950,00  89 418,75

V4a/0,125 a V1a/0,125

provedení dle TP 66 a TP 133

0,125*753=94,125 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku p%edepsané fólie
- zahrnuje p%edzna!ení

 9 915322 VODOR DOPRAV ZNA  Z FÓLIE DO AS ODSTRANITEL - 

ODSTRAN&NÍ

M2  94,125  200,00  18 825,00

V4a/0,125 a V1a/0,125

0,125*753=94,125 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa II.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje odstran'ní zna!ení bez ohledu na zp(sob provedení (zat%ení, zbrou�ení) a odklizení
vzniklé suti

 10 916112 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - MONTÁ� S P#ESUNEM KUS  3,000  60,00  180,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost

A15 - 3 ks

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 11 916113 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - DEMONTÁ� KUS  3,000  40,00  120,00

A15 - 3 ks

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 12 916119 R DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KPL  1,000  4 400,00  4 400,00

A15 - 3 ks

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 13 916132 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  2,000  150,00  300,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa II.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

Z4 - 2 soupravy

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 14 916133 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁ� KUS  2,000  150,00  300,00

Z4 - 2 soupravy

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 15 916139 R DOPRAVNÍ SV&TLO VÝSTRA�NÉ SOUPRAVA 5 KUS" - NÁJEMNÉ KPL  1,000  8 820,00  8 820,00

Z4 - 2 soupravy 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 16 916362 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  91,000  60,00  5 460,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky

91=91,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa II.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.4

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí

 17 916363 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - DEMONTÁ� KUS  91,000  30,00  2 730,00

v etn" podkladní desky

91=91,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 18 916369 R SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1,000  35 672,00  35 672,00

v etn" podkladní desky 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

Ostatní konstrukce a práce  175 555,759

 175 555,75Celkem:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

K! 350 890,93Cena s daní:

K! 60 898,43DPH:

K! 289 992,50Cena celková:

K! 289 992,50Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa III.

Dopravn! in�enýrská opat ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 180.1.5

Objekt: SO 180.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 289 992,50Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa III.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.5

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DO ASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTO ENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNA EK

KUS  5,000  100,00  500,00

IZ8a: 2=2,000 [A]

B20a: 1=1,000 [B]

C9a: 1=1,000 [C]

C9b: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí do!asn' neplatných svislých dopravních zna!ek (nebo jejich !ástí) bez ohledu na zp(sob a na jejich velikost (zakrytí nepr(hledným 
materiálem nebo oto!ení zna!ky) a jeho následné odstran'ní

 2 914132 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

MONTÁ� S P#EMÍST&NÍM

KUS  11,000  70,00  770,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky a sloupku

A15: 3=3,000 [A]

B21a: 3=3,000 [B]

B21b: 1=1,000 [C]

B20a: 4=4,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=11,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  11,000  50,00  550,00

v etn" podkladní desky a sloupku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa III.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.5

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

A15: 3=3,000 [A]

B21a: 3=3,000 [B]

B21b: 1=1,000 [C]

B20a: 4=4,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=11,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 4 914139 R DOPRAV ZNA KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  5 775,00  5 775,00

v etn" podkladní desky a sloupku 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 5 914432 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - MONTÁ� S 

P#EMÍST&NÍM

KUS  1,000  120,00  120,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky a sloupku

IP18b: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 6 914433 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - DEMONTÁ� KUS  1,000  80,00  80,00

v etn" podkladní desky a sloupku

IP18b: 1=1,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa III.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.5

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 7 914439 R DOPRAV ZNA KY 100X150CM OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  1 575,00  1 575,00

v etn" podkladní desky a sloupku 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 8 915321 VODOR DOPRAV ZNA  Z FÓLIE DO AS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  158,250  950,00  150 337,50

V4a/0,125 a V1a/0,125

provedení dle TP 66 a TP 133

0,125*1266=158,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku p%edepsané fólie
- zahrnuje p%edzna!ení

 9 915322 VODOR DOPRAV ZNA  Z FÓLIE DO AS ODSTRANITEL - 

ODSTRAN&NÍ

M2  158,250  200,00  31 650,00

V4a/0,125 a V1a/0,125

0,125*1266=158,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstran'ní zna!ení bez ohledu na zp(sob provedení (zat%ení, zbrou�ení) a odklizení
vzniklé suti
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa III.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.5

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 10 916112 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - MONTÁ� S P#ESUNEM KUS  3,000  60,00  180,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

A15 - 3 ks

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 11 916113 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - DEMONTÁ� KUS  3,000  40,00  120,00

A15 - 3 ks

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 12 916119 R DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KPL  1,000  4 725,00  4 725,00

A15 - 3 ks 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 13 916132 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  1,000  150,00  150,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenos

Z4 - 1 souprava

1=1,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa III.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.5

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 14 916133 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁ� KUS  1,000  150,00  150,00

Z4 - 1 souprava

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 15 916139 R DOPRAVNÍ SV&TLO VÝSTRA�NÉ SOUPRAVA 5 KUS" - NÁJEMNÉ KPL  1,000  4 725,00  4 725,00

Z4 - 1 souprava 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 16 916362 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  58,000  60,00  3 480,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky

58=58,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa III.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.5

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 17 916363 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - DEMONTÁ� KUS  58,000  40,00  2 320,00

v etn" podkladní desky

58=58,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 18 916369 R SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  24 360,00  24 360,00

v etn" podkladní desky 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 19 916442 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝ� NAD 65CM S FÓLIÍ T# 2 - MONT S 

P#ES

KUS  95,000  60,00  5 700,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky

95=95,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí

 20 916443 VODÍCÍ DESKA Z5 OBOUSTR VÝ� NAD 65CM S FÓLIÍ T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  95,000  30,00  2 850,00

v etn" podkladní desky

95=95,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opate ení - SO 103 úprava k i�ovatky, etapa III.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.5

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 21 916449 R VOD DESKA Z5 OBOUSTR V NAD 65CM S FÓL T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  49 875,00  49 875,00

v etn" podkladní desky 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje cenu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, která se ur!í jako sou!in po!tu zna!ek, po!tu dní pou�ití a denní sazby

Ostatní konstrukce a práce  289 992,509

 289 992,50Celkem:
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K! 163 860,63Cena s daní:

K! 28 438,62DPH:

K! 135 422,01Cena celková:

K! 135 422,01Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa IV.

Dopravn! in�enýrská opat ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 180.1.6

Objekt: SO 180.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 135 422,01Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa IV.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 9111B2 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁ� S P#ESUNEM 

(BEZ DODÁVKY)

M  242,000  33,89  8 201,38

mobilní zábradlí pro odd"lení p"�í dopravy

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost

242=242,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za%ízení z do!asné skládky
- jeho montá� a osazení na ur!eném míst' v!etn' v�ech nutných konstrukcí a prací
- nutnou opravu po�kozených !ástí, opravu nát'r(
- p%ípadnou náhradu zni!ených !ástí
nezahrnuje kompletní novou PKO

 2 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁ� S P#ESUNEM M  242,000  33,89  8 201,38

mobilní zábradlí pro odd"lení p"�í dopravy

v etn" dopravy ze stavby bez ohledu na vzdálenost

242=242,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran'ní za%ízení
- jeho odvoz na p%edepsané místo

 3 9111B9 R ZÁBRADLÍ SILNI NÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - NÁJEM KPL  1,000  13 068,00  13 068,00

mobilní zábradlí pro odd"lení p"�í dopravy

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa IV.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje denní sazbu za pronájem za%ízení
po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in délky za%ízení a po!tu dn( pou�ití

 4 91400 DO ASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTO ENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNA EK

KUS  7,000  100,00  700,00

IP19: 1=1,000 [A]

IS3d: 1=1,000 [B]

IS9b, p%eskrtnutní cíl( Solnice, Náchod: 3=3,000 [C]

IS9b, p%e�krtnutí bypassu: 1=1,000 [D]

IS3d na III/321, �krtnout sm'r Náchod: 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=7,000 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí do!asn' neplatných svislých dopravních zna!ek (nebo jejich !ástí) bez ohledu na zp(sob a na jejich velikost (zakrytí nepr(hledným 
materiálem nebo oto!ení zna!ky) a jeho následné odstran'ní

 5 914132 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

MONTÁ� S P#EMÍST&NÍM

KUS  18,000  70,00  1 260,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky a sloupku

A15: 2=2,000 [A]

B24a: 1=1,000 [B]

B1:3=3,000 [C]

E13: 3+1=4,000 [D]

IS11b: 4=4,000 [E]

B20a: 1=1,000 [F]

B21a: 1=1,000 [G]

C9a: 1=1,000 [H]

C9b: 1=1,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=18,000 [J]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa IV.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 6 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  18,000  50,00  900,00

v etn" podkladní desky a sloupku

A15: 2=2,000 [A]

B24a: 1=1,000 [B]

B1:3=3,000 [C]

E13: 3+1=4,000 [D]

IS11b: 4=4,000 [E]

B20a: 1=1,000 [F]

B21a: 1=1,000 [G]

C9a: 1=1,000 [H]

C9b: 1=1,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=18,000 [J]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 7 914139 R DOPRAV ZNA KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  10 080,00  10 080,00

v etn" podkladní desky a sloupku 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 8 914432 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - MONTÁ� S 

P#EMÍST&NÍM

KUS  5,000  120,00  600,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky a sloupku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa IV.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

IP18b: 1=1,000 [A]

IP22: 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 9 914433 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - DEMONTÁ� KUS  5,000  80,00  400,00

v etn" podkladní desky a sloupku

IP18b: 1=1,000 [A]

IP22: 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 10 914439 R DOPRAV ZNA KY 100X150CM OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  8 400,00  8 400,00

v etn" podkladní desky a sloupku 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 11 915321 VODOR DOPRAV ZNA  Z FÓLIE DO AS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  36,375  950,00  34 556,25

V4a/0,125 a V1a/0,125

provedení dle TP 66 a TP 133

0,125*291=36,375 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa IV.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku p%edepsané fólie
- zahrnuje p%edzna!ení

 12 915322 VODOR DOPRAV ZNA  Z FÓLIE DO AS ODSTRANITEL - 

ODSTRAN&NÍ

M2  36,375  200,00  7 275,00

V4a/0,125 a V1a/0,125

0,125*291=36,375 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstran'ní zna!ení bez ohledu na zp(sob provedení (zat%ení, zbrou�ení) a odklizení
vzniklé suti

 13 916112 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - MONTÁ� S P#ESUNEM KUS  2,000  60,00  120,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

A15 - 2 ks

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 14 916113 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - DEMONTÁ� KUS  2,000  40,00  80,00

A15 - 2 ks

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 15 916119 R DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KPL  1,000  3 360,00  3 360,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa IV.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

A15 - 2 ks 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 16 916122 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  3,000  100,00  300,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

Z2 - 3 soupravy

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 17 916123 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁ� KUS  3,000  100,00  300,00

Z2 - 3 soupravy

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 18 916129 R DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000  10 080,00  10 080,00

Z2 - 3 soupravy

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa IV.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 19 916132 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  2,000  150,00  300,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

Z4 - 2 soupravy

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 20 916133 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁ� KUS  2,000  150,00  300,00

Z4 - 2 soupravy

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 21 916139 R DOPRAVNÍ SV&TLO VÝSTRA�NÉ SOUPRAVA 5 KUS" - NÁJEMNÉ KPL  1,000  11 200,00  11 200,00

Z4 - 2 soupravy 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 22 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - MONTÁ� S P#ESUNEM KUS  3,000  70,00  210,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa IV.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí

 23 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - DEMONTÁ� KUS  3,000  50,00  150,00

v etn" podkladní desky

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 24 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  1 680,00  1 680,00

v etn" podkladní desky 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 25 916362 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  25,000  60,00  1 500,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky

25=25,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa IV.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.6

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí

 26 916363 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - DEMONTÁ� KUS  25,000  40,00  1 000,00

v etn" podkladní desky

25=25,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 27 916369 R SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  11 200,00  11 200,00

v etn" podkladní desky 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

Ostatní konstrukce a práce  135 422,019

 135 422,01Celkem:
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K! 56 457,09Cena s daní:

K! 9 798,34DPH:

K! 46 658,75Cena celková:

K! 46 658,75Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa V.

Dopravn! in�enýrská opat ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 180.1.7

Objekt: SO 180.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 46 658,75Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa V.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.7

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914132 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

MONTÁ� S P#EMÍST&NÍM

KUS  14,000  70,00  980,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky a sloupku

A15: 4=4,000 [A]

B1: 2=2,000 [B]

E13: 2=2,000 [C]

IS11b: 4=4,000 [D]

IP10a: 1=1,000 [E]

E3a: 1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=14,000 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  14,000  50,00  700,00

v etn" podkladní desky a sloupku

A15: 4=4,000 [A]

B1: 2=2,000 [B]

E13: 2=2,000 [C]

IS11b: 4=4,000 [D]

IP10a: 1=1,000 [E]

E3a: 1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=14,000 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 3 914139 R DOPRAV ZNA KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  7 350,00  7 350,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa V.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.7

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

v etn" podkladní desky a sloupku 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 4 914432 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - MONTÁ� S 

P#EMÍST&NÍM

KUS  5,000  120,00  600,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky a sloupku

IP22:5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 5 914433 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - DEMONTÁ� KUS  5,000  80,00  400,00

v etn" podkladní desky a sloupku

IP22: 5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 6 914439 R DOPRAV ZNA KY 100X150CM OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  7 875,00  7 875,00

v etn" podkladní desky a sloupku 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa V.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.7

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 7 915321 VODOR DOPRAV ZNA  Z FÓLIE DO AS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  11,625  950,00  11 043,75

V4a/0,125 a V1a/0,125

provedení dle TP 66 a TP 133

0,125*93=11,625 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku p%edepsané fólie
- zahrnuje p%edzna!ení

 8 915322 VODOR DOPRAV ZNA  Z FÓLIE DO AS ODSTRANITEL - 

ODSTRAN&NÍ

M2  11,625  200,00  2 325,00

V4a/0,125 a V1a/0,125

0,125*93=11,625 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstran'ní zna!ení bez ohledu na zp(sob provedení (zat%ení, zbrou�ení) a odklizení
vzniklé suti

 9 916112 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - MONTÁ� S P#ESUNEM KUS  1,000  60,00  60,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

A15 - 1 ks rameno sm"r Solnice

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa V.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.7

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 10 916113 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - DEMONTÁ� KUS  1,000  40,00  40,00

A15 - 1 ks rameno sm"r Solnice

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 11 916119 R DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KPL  1,000  1 575,00  1 575,00

A15 - 1 ks rameno sm"r Solnice

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 12 916122 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  2,000  100,00  200,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

Z2 - 2 soupravy

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 13 916123 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁ� KUS  2,000  100,00  200,00

Z2 - 2 soupravy
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa V.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.7

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 14 916129 R DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000  6 300,00  6 300,00

Z2 - 2 soupravy 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 15 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - MONTÁ� S P#ESUNEM KUS  2,000  70,00  140,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí

 16 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - DEMONTÁ� KUS  2,000  50,00  100,00

v etn" podkladní desky

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 17 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  1 050,00  1 050,00

v etn" podkladní desky 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa V.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.7

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 18 916362 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  11,000  60,00  660,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky

11=11,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí

 19 916363 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - DEMONTÁ� KUS  11,000  40,00  440,00

v etn" podkladní desky

11=11,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 20 916369 R SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  4 620,00  4 620,00

v etn" podkladní desky 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 8

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci I/14, etapa V.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.7

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  46 658,759

 46 658,75Celkem:
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K! 136 919,06Cena s daní:

K! 23 762,81DPH:

K! 113 156,25Cena celková:

K! 113 156,25Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VI.

Dopravn! in�enýrská opat ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 180.1.8

Objekt: SO 180.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 113 156,25Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VI.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.8

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 91400 DO ASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTO ENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNA EK

KUS  4,000  100,00  400,00

C9a:2=2,000 [A]

C9b: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí do!asn' neplatných svislých dopravních zna!ek (nebo jejich !ástí) bez ohledu na zp(sob a na jejich velikost (zakrytí nepr(hledným 
materiálem nebo oto!ení zna!ky) a jeho následné odstran'ní

 2 914132 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

MONTÁ� S P#EMÍST&NÍM

KUS  29,000  70,00  2 030,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky a sloupku

A15: 2=2,000 [A]

C2b: 1=1,000 [B]

B24a: 1=1,000 [C]

B1: 7=7,000 [D]

E13:7=7,000 [E]

IS11b: 6=6,000 [F]

C2c: 1=1,000 [G]

B20a: 1=1,000 [H]

B21a: 1=1,000 [I]

IS11b "obchozí trasa": 2=2,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=29,000 [K]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  29,000  50,00  1 450,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VI.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.8

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

v etn" podkladní desky a sloupku

A15: 2=2,000 [A]

C2b: 1=1,000 [B]

B24a: 1=1,000 [C]

B1: 7=7,000 [D]

E13:7=7,000 [E]

IS11b: 6=6,000 [F]

C2c: 1=1,000 [G]

B20a: 1=1,000 [H]

B21a: 1=1,000 [I]

IS11b "obchozí trasa": 2=2,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=29,000 [K]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 4 914139 R DOPRAV ZNA KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  11 165,00  11 165,00

v etn" podkladní desky a sloupku 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 5 914432 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - MONTÁ� S 

P#EMÍST&NÍM

KUS  5,000  120,00  600,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky a sloupku

IP18b: 1=1,000 [A]

IP18a: 1=1,000 [B]

IP22: 3=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [D]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VI.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.8

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 6 914433 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - DEMONTÁ� KUS  5,000  80,00  400,00

v etn" podkladní desky a sloupku

IP18b: 1=1,000 [A]

IP18a: 1=1,000 [B]

IP22: 3=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 7 914439 R DOPRAV ZNA KY 100X150CM OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  5 775,00  5 775,00

v etn" podkladní desky a sloupku 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 8 915321 VODOR DOPRAV ZNA  Z FÓLIE DO AS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  38,375  950,00  36 456,25

V4a/0,125 a V1a/0,125

provedení dle TP 66 a TP 133

0,125*307=38,375 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VI.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.8

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku p%edepsané fólie
- zahrnuje p%edzna!ení

 9 915322 VODOR DOPRAV ZNA  Z FÓLIE DO AS ODSTRANITEL - 

ODSTRAN&NÍ

M2  38,375  200,00  7 675,00

V4a/0,125 a V1a/0,125

0,125*307=38,375 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstran'ní zna!ení bez ohledu na zp(sob provedení (zat%ení, zbrou�ení) a odklizení
vzniklé suti

 10 916112 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - MONTÁ� S P#ESUNEM KUS  2,000  60,00  120,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

A15 - 2 ks

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 11 916113 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - DEMONTÁ� KUS  2,000  40,00  80,00

A15 - 2 ks

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 12 916119 R DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KPL  1,000  2 310,00  2 310,00

A15 - 2 ks
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VI.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.8

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 13 916122 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  7,000  100,00  700,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

Z2 - 7 souprav

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 14 916123 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁ� KUS  7,000  100,00  700,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

Z2 - 7 souprav

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 15 916129 R DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000  16 170,00  16 170,00

Z2 - 7 souprav

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VI.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.8

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 16 916132 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  2,000  150,00  300,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

Z4 - 2 soupravy

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 17 916133 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁ� KUS  2,000  150,00  300,00

Z4 - 2 soupravy

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 18 916139 R DOPRAVNÍ SV&TLO VÝSTRA�NÉ SOUPRAVA 5 KUS" - NÁJEMNÉ KPL  1,000  7 700,00  7 700,00

Z4 - 2 soupravy 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 19 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - MONTÁ� S P#ESUNEM KUS  9,000  70,00  630,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VI.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.8

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky

9=9,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí

 20 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - DEMONTÁ� KUS  9,000  50,00  450,00

v etn" podkladní desky

9=9,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 21 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  3 465,00  3 465,00

v etn" podkladní desky

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 22 916362 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  35,000  60,00  2 100,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky

35=35,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 9

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VI.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.8

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí

 23 916363 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - DEMONTÁ� KUS  35,000  40,00  1 400,00

v etn" podkladní desky

35=35,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 24 916369 R SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  10 780,00  10 780,00

v etn" podkladní desky 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

Ostatní konstrukce a práce  113 156,259

 113 156,25Celkem:
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K! 208 201,07Cena s daní:

K! 36 134,07DPH:

K! 172 067,00Cena celková:

K! 172 067,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VII.

Dopravn! in�enýrská opat ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 180.1.9

Objekt: SO 180.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 172 067,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VII.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.9

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914132 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

MONTÁ� S P#EMÍST&NÍM

KUS  28,000  70,00  1 960,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky a sloupku

A15: 2=2,000 [A]

C2b: 1=1,000 [B]

B24a: 1=1,000 [C]

B1: 7=7,000 [D]

E13: 7=7,000 [E]

IS11b: 6=6,000 [F]

C2c: 1=1,000 [G]

B20a: 1=1,000 [H]

B21a: 1=1,000 [I]

E13 "Cykloszteka po 300 m uzav%ena": 1=1,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=28,000 [K]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  28,000  50,00  1 400,00

v etn" podkladní desky a sloupku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VII.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.9

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

A15: 2=2,000 [A]

C2b: 1=1,000 [B]

B24a: 1=1,000 [C]

B1: 7=7,000 [D]

E13: 7=7,000 [E]

IS11b: 6=6,000 [F]

C2c: 1=1,000 [G]

B20a: 1=1,000 [H]

B21a: 1=1,000 [I]

E13 "Cykloszteka po 300 m uzav%ena": 1=1,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=28,000 [K]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 3 914139 R DOPRAV ZNA KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  10 780,00  10 780,00

v etn" podkladní desky a sloupku 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 4 914432 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - MONTÁ� S 

P#EMÍST&NÍM

KUS  4,000  120,00  480,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky a sloupku

IP18b: 1=1,000 [A]

IP22: 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VII.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.9

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- osazení a montá� zna!ky na míst' ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí nezahrnuje dodávku zna!ky

 5 914433 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - DEMONTÁ� KUS  4,000  80,00  320,00

v etn" podkladní desky a sloupku

IP18b: 1=1,000 [A]

IP22: 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 6 914439 R DOPRAV ZNA KY 100X150CM OCEL FÓLIE T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  4 620,00  4 620,00

v etn" podkladní desky a sloupku 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna!ek a za%ízení, po!et jednotek je ur!en jako sou!in po!tu zna!ek a po!tu dní pou�ití

 7 915321 VODOR DOPRAV ZNA  Z FÓLIE DO AS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  75,000  950,00  71 250,00

V4a/0,125 a V1a/0,125

provedení dle TP 66 a TP 133

0,125*600=75,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku p%edepsané fólie
- zahrnuje p%edzna!ení
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VII.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.9

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 8 915322 VODOR DOPRAV ZNA  Z FÓLIE DO AS ODSTRANITEL - 

ODSTRAN&NÍ

M2  75,000  200,00  15 000,00

V4a/0,125 a V1a/0,125

0,125*600=75,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstran'ní zna!ení bez ohledu na zp(sob provedení (zat%ení, zbrou�ení) a odklizení
vzniklé suti

 9 916112 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - MONTÁ� S P#ESUNEM KUS  2,000  60,00  120,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

A15 - 2 ks

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 10 916113 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - DEMONTÁ� KUS  2,000  40,00  80,00

A15 - 2 ks

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 11 916119 R DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KPL  1,000  2 310,00  2 310,00

A15 - 2 ks

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VII.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.9

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 12 916122 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  7,000  100,00  700,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

Z2 - 7 ks

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 13 916123 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁ� KUS  7,000  100,00  700,00

Z2 - 7 ks

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 14 916129 R DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000  16 170,00  16 170,00

Z2 - 7 ks

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 15 916132 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  3,000  150,00  450,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VII.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.9

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

Z4 - 3 soupravy

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn' zálo�ní baterie

 16 916133 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁ� KUS  3,000  150,00  450,00

Z4 - 3 soupravy

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 17 916139 R DOPRAVNÍ SV&TLO VÝSTRA�NÉ SOUPRAVA 5 KUS" - NÁJEMNÉ KPL  1,000  11 550,00  11 550,00

Z4 - 3 soupravy 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 18 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - MONTÁ� S P#ESUNEM KUS  7,000  70,00  490,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VII.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.9

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí

 19 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - DEMONTÁ� KUS  7,000  50,00  350,00

v etn" podkladní desky

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 20 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  2 695,00  2 695,00

v etn" podkladní desky 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

 21 916362 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - MONTÁ� S 

P#ESUNEM

KUS  74,000  60,00  4 440,00

v etn" dopravy na stavbu bez ohledu na vzdálenost 

v etn" podkladní desky

74=74,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%emíst'ní za%ízení z do!asné skládky a jeho osazení a montá� na míst' ur!eném projektem
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí

 22 916363 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - DEMONTÁ� KUS  74,000  40,00  2 960,00

v etn" podkladní desky
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravn! in�enýrská opat ení

Dopravn! in�enýrská opat ení - výstavba na komunikaci III/32118h, etapa VII.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 180.1

SO 180.1.9

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

74=74,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

 23 916369 R SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T# 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  22 792,00  22 792,00

v etn" podkladní desky 

Nájemné bude upraveno dle harmonogramu zhotovitele.

Zhotovitel zohlední harmonogram prací (tj. délka DIO se m#�e li�it v# i 

p!edpokládané délce).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sazbu za pronájem za%ízení. Po!et m'rných jednotek se ur!í jako sou!in po!tu za%ízení a po!tu dní pou�ití.

Ostatní konstrukce a práce  172 067,009

 172 067,00Celkem:
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K! 917 005,84Cena s daní:

K! 159 149,77DPH:

K! 757 856,07Cena celková:

K! 757 856,07Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Dopravní zna"ení - SO 101

Dopravní zna"ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 190.1.a

Objekt: SO 190.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 757 856,07Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1.a

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 1 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  9,472  3 350,00  31 731,20

C25/30nXF3 (v p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né u�ít C20/25nXF3) rozm"ru 

0.5x0.5x0.8m, není-li uvedeno jinak.

V etn" provedení výkopu (v . p!ípadného dodate ného) a ulo�ení na skládku, 

skládkovného a dopravy bez ohledu na vzdálenost (v"cí provád"ní zhotovitele).

B20a + B21a: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [A]

A4 + B20a: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [B]

P1: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [C]

VLKP: 3*2*0.8*0.8*0.8=3,072 [D]

C4a+Z4b: 3*0.5*0.5*0.8=0,600 [E]

P4+C1: 3*0.5*0.5*0.8=0,600 [F]

IZ8a, IZ8b: 4*2*0.5*0.5*0.8=1,600 [G]

Z3: 4*0.5*0.5*0.8=0,800 [H]

A30+E7b+A31a: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [I]

P3: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [J]

A31b+E7b: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [K]

P4: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [L]

A31c+E7b: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [M]

IS 3a(b,c), pop%. IS4a(b,c): 4*0.5*0.5*0.8=0,800 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=9,472 [O]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1.a

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem

Vodorovné konstrukce  31 731,204

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  32,000  1 500,00  48 000,00

Dle TP 65.

Kompletní dodávka v etn" upev$ovacích prvk# (nap!. i na sto�áry VO apod.), 

osazení apod.

Cíle budou up!esn"ny v RDS.

B20a + B21a: 4=4,000 [A]

A4 + B20a: 4=4,000 [B]

P1: 1=1,000 [C]

C4a: 3=3,000 [D]

P4+C1: 6=6,000 [E]

A30+E7b+A31a: 3=3,000 [F]

P3: 1=1,000 [G]

A31b+E7b: 2=2,000 [H]

P4: 1=1,000 [I]

A31c+E7b: 2=2,000 [L]

IS 3a(b,c), pop%. IS4a(b,c): 5=5,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M=32,000 [N]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 3 914431 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  4,000  500,00  2 000,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1.a

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

IZ 8a a IZ 8b.

Dle TP 65.

Kompletní dodávka v etn" upev$ovacích prvk# (nap!. i na sto�áry VO apod.), 

osazení apod.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 4 914521 DOPRAV ZNA  VELKOPLO� OCEL LAMELY FÓLIE T# 2 - DOD A 

MONT

M2  54,000  3 950,00  213 300,00

VLKP dle TP 65.

Cíle budou up!esn"ny v RDS.

Kompletní dodávka v etn" upev$ovacích prvk#, osazení apod.

IS 9b

U I/14: 1*4*4.5=18,000 [A]

U OK PZ: 2*4*4.5=36,000 [B]

Celkem: A+B=54,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 5 914731 STÁLÁ DOPRAV ZA#ÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ T# 2 DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  4,000  1 500,00  6 000,00

Dle TP 65.

Kompletní dodávka v etn" upev$ovacích prvk# (nap!. i na sto�áry VO apod.), 

osazení apod.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1.a

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 6 914811 STÁLÁ DOPRAV ZA#ÍZ Z4 OCEL DODÁVKA A MONTÁ� KUS  4,000  1 500,00  6 000,00

Viz 914131 - k C4a.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 7 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  32,000  1 550,00  49 600,00

Dle TP 65.

Sloupky svislého dopravního zna ení, v etn" betonové patky min. 0,5x0,5x0,80 m 

z betonu C25/30nXF2 dle &SN EN 206-1 + A1 (v p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o 

shod" m#�e být u�ito betonu C16/20nXF2).

B20a + B21a: 2=2,000 [A]

A4 + B20a: 2=2,000 [B]

P1: 1=1,000 [C]

C4a: 3=3,000 [D]

P4+C1: 3=3,000 [E]

IZ8a, IZ8b: 4*2=8,000 [F]

Z3: 4=4,000 [G]

A30+E7b+A31a: 1=1,000 [H]

P3: 1=1,000 [I]

A31b+E7b: 1=1,000 [J]

P4: 1=1,000 [K]

A31c+E7b: 1=1,000 [L]

IS 3a(b,c), pop%. IS4a(b,c): 4=4,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=32,000 [N]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za%ízení v!etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 8 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z P#ÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁ� KUS  6,000  20 000,00  120 000,00

Dle TP 65.

Stojky svislého dopravního zna ení, v etn" betonové patky z betonu C25/30nXF2 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1.a

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dle &SN EN 206-1 + A1 (v p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" m#�e být u�ito 

betonu C16/20nXF2).

U I/14: 1*2=2,000 [A]

U OK PZ: 2*2=4,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za%ízení v!etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 9 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  907,177  90,00  81 645,93

P!edzna ení rozpou�t"dlovou barvou s obsahem su�iny min. 75 % nebo vodou 

!editelnou barvou.

I. fáze vodorovného dopravního zna ení.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.

Plná !ára 0,125m: 1394*0.125=174,250 [A]

Plná !ára 0,250m: 2604*0.25=651,000 [B]

V2b 1,5/1,5/0,250: 110*0.25/2=13,750 [C]

V7b: 20*0.5*0.5=5,000 [D]

V13: 63=63,000 [E]

Vodící linie: 59*0.003=0,177 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=907,177 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

 10 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  68,000  220,00  14 960,00

Dvouslo�kový plast.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1.a

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V7b: 20*0.5*0.5=5,000 [A]

V13: 63=63,000 [B]

Celkem: A+B=68,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

 11 915231 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM PROFIL ZVU ÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  839,177  220,00  184 618,94

Profilovaný nebo strukturální dvouslo�kový plast.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.

Plná !ára 0,125m: 1394*0.125=174,250 [A]

Plná !ára 0,250m: 2604*0.25=651,000 [B]

V2b 1,5/1,5/0,250: 110*0.25/2=13,750 [C]

Vodící linie: 59*0.003=0,177 [D]

Celkem: A+B+C+D=839,177 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  726 124,879

 757 856,07Celkem:
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K! 358 172,55Cena s daní:

K! 62 162,18DPH:

K! 296 010,37Cena celková:

K! 296 010,37Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Dopravní zna"ení - SO 102.1

Dopravní zna"ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 190.1b

Objekt: SO 190.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 296 010,37Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 102.1

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1b

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 1 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,600  3 350,00  15 410,00

C25/30nXF3 (v p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né u�ít C20/25nXF3) rozm"ru 

0.5x0.5x0.8m, není-li uvedeno jinak.

V etn" provedení výkopu (v . p!ípadného dodate ného) a ulo�ení na skládku, 

skládkovného a dopravy bez ohledu na vzdálenost (v"cí provád"ní zhotovitele).

P4: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [A]

B20a + B21a: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [B]

A30a+A31a: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [C]

P4+E3b+A31b: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [D]

P3: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [E]

IS 3a(b,c), pop%. IS4a(b,c): 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [F]

P1: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [G]

A31c: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [H]

P6+A32a: 6*0.5*0.5*0.8=1,200 [I]

IZ8a+IZ8b: (2+1)*0.5*0.5*0.8=0,600 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=4,600 [K]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 102.1

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1b

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

zeminou nebo kamenivem

Vodorovné konstrukce  15 410,004

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  37,000  1 500,00  55 500,00

Dle TP 65.

Kompletní dodávka v etn" upev$ovacích prvk# (nap!. i na sto�áry VO apod.), 

osazení apod.

Cíle budou up!esn"ny v RDS.

P4: 1=1,000 [A]

B20a + B21a: 4=4,000 [B]

A30a+A31a: 4=4,000 [C]

P4+E3b+A31b: 6=6,000 [D]

P3: 1=1,000 [E]

IS 3a(b,c), pop%. IS4a(b,c): 4=4,000 [F]

P1: 2=2,000 [G]

A31c: 2=2,000 [H]

P6+A32a: 12=12,000 [I]

IZ 8b: 1=1,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=37,000 [K]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 3 914431 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  1,000  5 150,00  5 150,00

IZ 8a a IZ 8b.

Dle TP 65.

Kompletní dodávka v etn" upev$ovacích prvk# (nap!. i na sto�áry VO apod.), 

osazení apod.

1=1,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 102.1

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1b

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  23,000  1 500,00  34 500,00

Dle TP 65. Nutno uva�ovat lokáln" konzolovou podobu - viz PD.

Sloupky svislého dopravního zna ení, v etn" betonové patky min. 0,5x0,5x0,80 m 

z betonu C25/30nXF2 dle &SN EN 206-1 + A1 (v p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o 

shod" m#�e být u�ito betonu C16/20nXF2).

P4: 1=1,000 [A]

B20a + B21a: 2=2,000 [B]

A30a+A31a: 2=2,000 [C]

P4+E3b+A31b: 2=2,000 [D]

P3: 1=1,000 [E]

IS 3a(b,c), pop%. IS4a(b,c): 2=2,000 [F]

P1: 2=2,000 [G]

A31c: 2=2,000 [H]

P6+A32a: 6=6,000 [I]

IZ8a+IZ8b: 2+1=3,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=23,000 [K]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za%ízení v!etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  598,227  90,00  53 840,43

P!edzna ení rozpou�t"dlovou barvou s obsahem su�iny min. 75 % nebo vodou 

!editelnou barvou.

I. fáze vodorovného dopravního zna ení.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 102.1

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1b

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Plná !ára 0,125m: 912*0.125=114,000 [A]

Plná !ára 0,250m: 1751*0.25=437,750 [B]

V2b 1,5/1,5/0,250: 77*0.25/2=9,625 [C]

V2a 1,5/1,5/0,125: 34*0.125/2=2,125 [D]

V7b: 32*0.5*0.5=8,000 [E]

V13: 14=14,000 [F]

Vodící linie: 59*0.003=0,177 [G]

V12e: 86*0.125=10,750 [H]

V9a: 1.8=1,800 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=598,227 [J]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

 6 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  34,550  220,00  7 601,00

Dvouslo�kový plast.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.

V7b: 32*0.5*0.5=8,000 [A]

V13: 14=14,000 [B]

V12e: 86*0.125=10,750 [C]

V9a: 1.8=1,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=34,550 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

 7 915231 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM PROFIL ZVU ÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  563,677  220,00  124 008,94

Profilovaný nebo strukturální dvouslo�kový plast.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 102.1

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1b

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Plná !ára 0,125m: 912*0.125=114,000 [A]

Plná !ára 0,250m: 1751*0.25=437,750 [B]

V2b 1,5/1,5/0,250: 77*0.25/2=9,625 [C]

V2a 1,5/1,5/0,125: 34*0.125/2=2,125 [D]

Vodící linie: 59*0.003=0,177 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=563,677 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  280 600,379

 296 010,37Celkem:
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K! 171 384,40Cena s daní:

K! 29 744,40DPH:

K! 141 640,00Cena celková:

K! 141 640,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Dopravní zna"ení - SO 102.2

Dopravní zna"ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 190.1c

Objekt: SO 190.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 141 640,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 102.2

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1c

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 1 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,000  3 350,00  3 350,00

C25/30nXF3 (v p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né u�ít C20/25nXF3) rozm"ru 

0.5x0.5x0.8m, není-li uvedeno jinak.

V etn" provedení výkopu (v . p!ípadného dodate ného) a ulo�ení na skládku, 

skládkovného a dopravy bez ohledu na vzdálenost (v"cí provád"ní zhotovitele).

B1+E13: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [A]

IZ8a+IZ8b: 2*2*0.5*0.5*0.8=0,800 [B]

Celkem: A+B=1,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem

Vodorovné konstrukce  3 350,004

Ostatní konstrukce a práce9
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 102.2

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1c

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  2,000  1 500,00  3 000,00

Dle TP 65.

Kompletní dodávka v etn" upev$ovacích prvk# (nap!. i na sto�áry VO apod.), 

osazení apod.

Cíle budou up!esn"ny v RDS.

B1+E13: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 3 914431 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  2,000  5 150,00  10 300,00

IZ 8a a IZ 8b.

Dle TP 65.

Kompletní dodávka v etn" upev$ovacích prvk# (nap!. i na sto�áry VO apod.), 

osazení apod.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  5,000  1 500,00  7 500,00

Dle TP 65.

Sloupky svislého dopravního zna ení, v etn" betonové patky min. 0,5x0,5x0,80 m 

z betonu C25/30nXF2 dle &SN EN 206-1 + A1 (v p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o 

shod" m#�e být u�ito betonu C16/20nXF2).

B1+E13: 1=1,000 [A]

IZ8a+IZ8b: 2*2=4,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 102.2

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1c

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- sloupky a upev)ovací za%ízení v!etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  379,000  90,00  34 110,00

P!edzna ení rozpou�t"dlovou barvou s obsahem su�iny min. 75 % nebo vodou 

!editelnou barvou.

I. fáze vodorovného dopravního zna ení.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.

Plná !ára 0,125m: 560*0.125=70,000 [A]

Plná !ára 0,250m: 1236*0.25=309,000 [B]

Celkem: A+B=379,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

 6 915231 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM PROFIL ZVU ÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  379,000  220,00  83 380,00

Profilovaný nebo strukturální dvouslo�kový plast.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.

Plná !ára 0,125m: 560*0.125=70,000 [A]

Plná !ára 0,250m: 1236*0.25=309,000 [B]

Celkem: A+B=379,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  138 290,009
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 102.2

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1c

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 141 640,00Celkem:
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K! 323 994,48Cena s daní:

K! 56 230,45DPH:

K! 267 764,03Cena celková:

K! 267 764,03Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Dopravní zna"ení - SO 103

Dopravní zna"ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 190.1d

Objekt: SO 190.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 267 764,03Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1d

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 1 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,800  3 350,00  9 380,00

C25/30nXF3 (v p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né u�ít C20/25nXF3) rozm"ru 

0.5x0.5x0.8m, není-li uvedeno jinak.

V etn" provedení výkopu (v . p!ípadného dodate ného) a ulo�ení na skládku, 

skládkovného a dopravy bez ohledu na vzdálenost (v"cí provád"ní zhotovitele).

P1: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [A]

IP 19: 1*1*1*0.8=0,800 [B]

IP 16: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [C]

IP 19: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [D]

B20a: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [E]

IS 3a(b,c), pop%. IS4a(b,c): 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2,800 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem

Vodorovné konstrukce  9 380,004
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1d

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  8,000  1 500,00  12 000,00

Dle TP 65.

Kompletní dodávka v etn" upev$ovacích prvk# (nap!. i na sto�áry VO apod.), 

osazení apod.

Cíle budou up!esn"ny v RDS.

P1: 2=2,000 [A]

B20a: 2=2,000 [B]

IS 3a(b,c), pop%. IS4a(b,c): 4=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=8,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 3 914431 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  2,000  5 150,00  10 300,00

IP 19.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 4 914631 DOPRAV ZNA KY 150X150CM OCEL FÓLIE T# 2 - DODÁVKA A 

MONT

KUS  1,000  5 150,00  5 150,00

IP 16

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1d

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  10,000  1 500,00  15 000,00

Dle TP 65.

Sloupky svislého dopravního zna ení, v etn" betonové patky min. 0,5x0,5x0,80 m 

z betonu C25/30nXF2 dle &SN EN 206-1 + A1 (v p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o 

shod" m#�e být u�ito betonu C16/20nXF2).

P1: 2=2,000 [A]

IP 16: 2=2,000 [B]

IP 19: 2=2,000 [C]

B20a: 2=2,000 [D]

IS 3a(b,c), pop%. IS4a(b,c): 2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10,000 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za%ízení v!etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 6 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z P#ÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁ� KUS  1,000  20 000,00  20 000,00

IP 19 - dle stávajícího stavu.

Zhotovitel zvá�í mo�nost zachovat stávající p!íhradový nosník.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za%ízení v!etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  478,388  90,00  43 054,92

P!edzna ení rozpou�t"dlovou barvou s obsahem su�iny min. 75 % nebo vodou 

!editelnou barvou.

I. fáze vodorovného dopravního zna ení.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1d

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Plná !ára 0,125m: 498*0.125=62,250 [A]

Plná !ára 0,125m (V1b): 286*0.125=35,750 [B]

Plná !ára 0,250m: 449*0.25=112,250 [C]

V2b 1,5/1,5/0,250: 115*0.25/2=14,375 [D]

V2a 1,5/1,5/0,125: 209*0.125/2=13,063 [E]

V5: 4*0.5=2,000 [F]

V9x: 22.2=22,200 [G]

V13: 63=63,000 [H]

V4 0,250 u SO206: 60*0.25*2=30,000 [I]

Plná !ára 0,125 u SO 206: 60*0.125*2=15,000 [J]

St%edová !ára 0,125 u SO 206 (3/6/0.125): 60*2/3*0.125=5,000 [K]

V4 0,250 u OK: 300*0.25+40*0.25+25*0.25=91,250 [L]

V2b 1,5/1,5/0,250 u OK: 58*0.25/2=7,250 [M]

St%edová !ára 0,125 u OK: 40*0.125=5,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=478,388 [O]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

 8 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  87,200  220,00  19 184,00

Strukturální dvouslo�kový plast.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.

V5: 4*0.5=2,000 [A]

V9x: 22.2=22,200 [B]

V13: 63=63,000 [C]

Celkem: A+B+C=87,200 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1d

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 9 915221 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  391,188  220,00  86 061,36

Profilovaný nebo strukturální dvouslo�kový plast.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.

Plná !ára 0,125m: 498*0.125=62,250 [A]

Plná !ára 0,125m (V1b): 286*0.125=35,750 [B]

Plná !ára 0,250m: 449*0.25=112,250 [C]

V2b 1,5/1,5/0,250: 115*0.25/2=14,375 [D]

V2a 1,5/1,5/0,125: 209*0.125/2=13,063 [E]

V4 0,250 u SO206: 60*0.25*2=30,000 [I]

Plná !ára 0,125 u SO 206: 60*0.125*2=15,000 [J]

St%edová !ára 0,125 u SO 206 (3/6/0.125): 60*2/3*0.125=5,000 [K]

V4 0,250 u OK: 300*0.25+40*0.25+25*0.25=91,250 [L]

V2b 1,5/1,5/0,250 u OK: 58*0.25/2=7,250 [M]

St%edová !ára 0,125 u OK: 40*0.125=5,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+I+J+K+L+M+N=391,188 [O]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

 10 915222 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU NÉ - 

ODSTRAN&NÍ

M2  179,750  265,00  47 633,75

St%edová !ára 300*0.125/2+344*2*0.125=104,750 [A]

Krajová !ára (256+44)*0.25=75,000 [B]

Celkem: A+B=179,750 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstran'ní zna!ení bez ohledu na zp(sob provedení (zat%ení, zbrou�ení) a odklizení
vzniklé suti

Ostatní konstrukce a práce  258 384,039
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1d

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 267 764,03Celkem:
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K! 29 422,66Cena s daní:

K! 5 106,41DPH:

K! 24 316,25Cena celková:

K! 24 316,25Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Dopravní zna"ení - SO 104.1

Dopravní zna"ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 190.1e

Objekt: SO 190.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 24 316,25Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 104.1

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1e

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 1 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,800  3 350,00  2 680,00

C9a+E13: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [A]

C9b: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [B]

Celkem: A+B=0,800 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem

Vodorovné konstrukce  2 680,004

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  6,000  1 450,00  8 700,00

Dle TP 65.

Kompletní dodávka v etn" upev$ovacích prvk# (nap!. i na sto�áry VO apod.), 

osazení apod.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 104.1

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1e

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

C9a+E13: 2*2=4,000 [A]

C9b: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 3 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  4,000  1 500,00  6 000,00

Dle TP 65.

Sloupky svislého dopravního zna ení, v etn" betonové patky min. 0,5x0,5x0,80 m 

z betonu C25/30nXF2 dle &SN EN 206-1 + A1 (v p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o 

shod" m#�e být u�ito betonu C16/20nXF2).

C9a+E13: 2=2,000 [A]

C9b: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za%ízení v!etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 4 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  22,375  90,00  2 013,75

P!edzna ení rozpou�t"dlovou barvou s obsahem su�iny min. 75 % nebo vodou 

!editelnou barvou.

I. fáze vodorovného dopravního zna ení.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.

358*0.125/2=22,375 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 104.1

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1e

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 5 915221 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  22,375  220,00  4 922,50

Strukturální dvouslo�kový plast.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.

358*0.125/2=22,375 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  21 636,259

 24 316,25Celkem:
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K! 3 516,56Cena s daní:

K! 610,31DPH:

K! 2 906,25Cena celková:

K! 2 906,25Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Dopravní zna"ení - SO 104.2

Dopravní zna"ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 190.1f

Objekt: SO 190.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 2 906,25Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 104.2

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1f

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  9,375  90,00  843,75

P!edzna ení rozpou�t"dlovou barvou s obsahem su�iny min. 75 % nebo vodou 

!editelnou barvou.

I. fáze vodorovného dopravního zna ení.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.

150*0.125/2=9,375 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

 2 915221 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  9,375  220,00  2 062,50

Profilovaný nebo strukturální dvouslo�kový plast.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.

150*0.125/2=9,375 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  2 906,259

 2 906,25Celkem:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

K! 52 526,10Cena s daní:

K! 9 116,10DPH:

K! 43 410,00Cena celková:

K! 43 410,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Dopravní zna"ení - SO 104.3

Dopravní zna"ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 190.1g

Objekt: SO 190.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 43 410,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 104.3

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1g

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 1 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,400  3 350,00  1 340,00

C25/30nXF3 (v p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né u�ít C20/25nXF3) rozm"ru 

0.5x0.5x0.8m, není-li uvedeno jinak.

V etn" provedení výkopu (v . p!ípadného dodate ného) a ulo�ení na skládku, 

skládkovného a dopravy bez ohledu na vzdálenost (v"cí provád"ní zhotovitele).

C9a+C9b+E13 (výlo�ník): 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem

Vodorovné konstrukce  1 340,004

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  7,000  1 450,00  10 150,00



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 3
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 104.3

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1g

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Dle TP 65.

Kompletní dodávka v etn" upev$ovacích prvk# (nap!. i na sto�áry VO apod.), 

osazení apod.

C9a+C9b+E13: 3=3,000 [A]

C9a+C9b+E13+C14a: 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 3 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  2,000  1 500,00  3 000,00

Dle TP 65. Nutno uva�ovat lokáln" konzolovou podobu - viz PD.

Sloupky svislého dopravního zna ení, v etn" betonové patky min. 0,5x0,5x0,80 m 

z betonu C25/30nXF2 dle &SN EN 206-1 + A1 (v p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o 

shod" m#�e být u�ito betonu C16/20nXF2).

C9a+C9b+E13 (konzole): 1=1,000 [A]

C9a+C9b+E13+C14a (konzole): 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za%ízení v!etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 4 9166C1 DO ASNÁ SVODIDLA, ÚROVE+ ZADR�ENÍ T3 - DOD A MONTÁ� M  4,000  6 580,00  26 320,00

"Meandry" p!ed �elezni ním p!ejezdem - svodidlo typu City Bloc.

Bude realizováno pouze v p!ípad", �e nebude p!ejezd zabezpe en sou asn" se 

stavbou S� (tj. v dob" zprovozn"ní by byl zabezpe en pouze k!í�i).

Kompletní provedení, v etn" ocelového zábradlí.

2*2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání za%ízení v p%edepsaném provedení v!etn' jejich osazení
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 104.3

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1g

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 5 9166C3 DO ASNÁ SVODIDLA, ÚROVE+ ZADR�ENÍ T3 - DEMONTÁ� M  4,000  650,00  2 600,00

"Meandry" p!ed �elezni ním p!ejezdem - svodidlo typu City Bloc. Odstran"ní a 

ulo�ení na místo ur ené objednatelem po realizaci zabezpe ení S�.

Bude realizováno pouze v p!ípad", �e nebude p!ejezd zabezpe en sou asn" se 

stavbou S� (tj. v dob" zprovozn"ní by byl zabezpe en pouze k!í�i).

2+2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  42 070,009

 43 410,00Celkem:
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K! 105 100,60Cena s daní:

K! 18 240,60DPH:

K! 86 860,00Cena celková:

K! 86 860,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Dopravní zna"ení - SO 104.4

Dopravní zna"ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 190.1h

Objekt: SO 190.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 86 860,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 104.4

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1h

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 1 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,400  3 350,00  8 040,00

C25/30nXF3 (v p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né u�ít C20/25nXF3) rozm"ru 

0.5x0.5x0.8m, není-li uvedeno jinak.

V etn" provedení výkopu (v . p!ípadného dodate ného) a ulo�ení na skládku, 

skládkovného a dopravy bez ohledu na vzdálenost (v"cí provád"ní zhotovitele).

C9a+C9b+E13: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [A]

C9a+E13: 5*0.5*0.5*0.8=1,000 [B]

C9b: 5*0.5*0.5*0.8=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=2,400 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem

Vodorovné konstrukce  8 040,004

Ostatní konstrukce a práce9
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 104.4

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1h

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  22,000  1 450,00  31 900,00

Dle TP 65.

Kompletní dodávka v etn" upev$ovacích prvk# (nap!. i na sto�áry VO apod.), 

osazení apod.

C9a+C9b+E13: 3=3,000 [A]

C9a+E13: 10=10,000 [B]

C9b: 5=5,000 [C]

C9a+C9b+E13+C14a: 4=4,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=22,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 3 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  12,000  1 500,00  18 000,00

Dle TP 65. Nutno uva�ovat výlo�níkovou podobu - viz PD.

Sloupky svislého dopravního zna ení, v etn" betonové patky min. 0,5x0,5x0,80 m 

z betonu C25/30nXF2 dle &SN EN 206-1 + A1 (v p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o 

shod" m#�e být u�ito betonu C16/20nXF2).

C9a+C9b+E13+C14a (konzole): 1=1,000 [A]

C9a+C9b+E13: 1=1,000 [B]

C9a+E13: 5=5,000 [C]

C9b: 5=5,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za%ízení v!etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 4 9166C1 DO ASNÁ SVODIDLA, ÚROVE+ ZADR�ENÍ T3 - DOD A MONTÁ� M  4,000  6 580,00  26 320,00

"Meandry" p!ed �elezni ním p!ejezdem - svodidlo typu City Bloc.

Bude realizováno pouze v p!ípad", �e nebude p!ejezd zabezpe en sou asn" se 

stavbou S� (tj. v dob" zprovozn"ní by byl zabezpe en pouze k!í�i).

Kompletní provedení, v etn" ocelového zábradlí.



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 4

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 104.4

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1h

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

2+2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání za%ízení v p%edepsaném provedení v!etn' jejich osazení
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí

 5 9166C3 DO ASNÁ SVODIDLA, ÚROVE+ ZADR�ENÍ T3 - DEMONTÁ� M  4,000  650,00  2 600,00

"Meandry" p!ed �elezni ním p!ejezdem - svodidlo typu City Bloc. Odstran"ní a 

ulo�ení na místo ur ené objednatelem po realizaci zabezpe ení S�.

Bude realizováno pouze v p!ípad", �e nebude p!ejezd zabezpe en sou asn" se 

stavbou S� (tj. v dob" zprovozn"ní by byl zabezpe en pouze k!í�i).

2+2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení za%ízení s odvozem na p%edepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  78 820,009

 86 860,00Celkem:
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K! 276 957,38Cena s daní:

K! 48 066,98DPH:

K! 228 890,40Cena celková:

K! 228 890,40Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Dopravní zna"ení - SO 107

Dopravní zna"ení

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 190.1i

Objekt: SO 190.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 228 890,40Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 107

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1i

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 1 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,224  3 350,00  7 450,40

C25/30nXF3 (v p!ípad" prohlá�ení o shod" mo�né u�ít C20/25nXF3) rozm"ru 

0.5x0.5x0.8m, není-li uvedeno jinak.

V etn" provedení výkopu (v . p!ípadného dodate ného) a ulo�ení na skládku, 

skládkovného a dopravy bez ohledu na vzdálenost (v"cí provád"ní zhotovitele).

VLKP: 1*2*0.8*0.8*0.8=1,024 [A]

B20a: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [B]

A4+B20a: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [C]

C4a+Z4: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [D]

P4+C1: 1*0.5*0.5*0.8=0,200 [E]

Ev.!.mostu: 2*0.5*0.5*0.8=0,400 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2,224 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem

Vodorovné konstrukce  7 450,404
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 107

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1i

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 2 91355 EVIDEN NÍ  ÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 500,00  3 000,00

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje �títek s eviden!ním !íslem mostu, sloupek dopravní zna!ky v!etn' osazení
a nutných zemních prací a zabetonování

 3 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  6,000  1 450,00  8 700,00

Dle TP 65.

Kompletní dodávka v etn" upev$ovacích prvk# (nap!. i na sto�áry VO apod.), 

osazení apod.

B20a: 1=1,000 [A]

A4+B20a: 2=2,000 [B]

C4a+Z4: 1=1,000 [C]

P4+C1: 2=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 4 914521 DOPRAV ZNA  VELKOPLO� OCEL LAMELY FÓLIE T# 2 - DOD A 

MONT

M2  18,000  3 950,00  71 100,00

VLKP dle TP 65.

Cíle budou up!esn"ny v RDS.

Kompletní dodávka v etn" upev$ovacích prvk#, osazení apod.

U OK PZ: 1*4*4.5=18,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 107

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1i

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 5 914811 STÁLÁ DOPRAV ZA#ÍZ Z4 OCEL DODÁVKA A MONTÁ� KUS  1,000  1 500,00  1 500,00

Viz 914131 - k C4a.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 6 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  4,000  1 500,00  6 000,00

Dle TP 65.

Sloupky svislého dopravního zna ení, v etn" betonové patky min. 0,5x0,5x0,80 m 

z betonu C25/30nXF2 dle &SN EN 206-1 + A1 (v p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o 

shod" m#�e být u�ito betonu C16/20nXF2).

B20a: 1=1,000 [A]

A4+B20a: 1=1,000 [B]

C4a+Z4: 1=1,000 [C]

P4+C1: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za%ízení v!etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 7 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z P#ÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁ� KUS  2,000  20 000,00  40 000,00

Dle TP 65.

Stojky svislého dopravního zna ení, v etn" betonové patky betonu C25/30nXF2 

dle &SN EN 206-1 + A1 (v p!ípad" dolo�ení prohlá�ení o shod" m#�e být u�ito 

betonu C16/20nXF2).

U OK PZ: 1*2=2,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za%ízení v!etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 107

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1i

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  294,000  90,00  26 460,00

P!edzna ení rozpou�t"dlovou barvou s obsahem su�iny min. 75 % nebo vodou 

!editelnou barvou.

I. fáze vodorovného dopravního zna ení.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.

Plná !ára 0,125m: 488*0.125=61,000 [A]

Plná !ára 0,250m: 888*0.25=222,000 [B]

V13: 11=11,000 [C]

Celkem: A+B+C=294,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

 9 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  11,000  220,00  2 420,00

Dvouslo�kový plast.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.

V13: 11=11,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

 10 915231 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM PROFIL ZVU ÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  283,000  220,00  62 260,00

Profilovaný nebo strukturální dvouslo�kový plast.

Polo�ka odm"!ena digitáln".

Bílý odstín.



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 6

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dopravní zna"ení

Dopravní zna"ení - SO 107

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 190.1

SO 190.1i

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Plná !ára 0,125m: 488*0.125=61,000 [A]

Plná !ára 0,250m: 888*0.25=222,000 [B]

Celkem: A+B=283,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát'rového materiálu (m'%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  221 440,009

 228 890,40Celkem:
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K! 29 818 977,01Cena s daní:

K! 5 175 194,36DPH:

K! 24 643 782,65Cena celková:

K! 24 643 782,65Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 24 643 782,65Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10 322,160  30,00  309 664,80

p!ebyte ná zemina / hornina

ulo�ení na !ízenou skládku � bez ohledu na vzdálenost

p!edpoklad 2000 kg/m3

polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti

12573.SKL 5161,080*2=10 322,160 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 02861 PR"ZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUD" NA 

POVRCHU

KPL  1,000  67 000,00  67 000,00

m"!ení vlivu bludných proud# viz technická zpráva

vypracování záv"re né práce DEM

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 3 02912 R OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYTY OVACÍ BOD MIKROSÍT& KPL  1,000  40 500,00  40 500,00

hloubka vrtu (pr#m"r 400 mm)

ocelová trubka DN 152 mm

ochranná plastová roura DN 250 mm

plastový uzáv"r

 epová nivel. zna ka (nerez. ocel)

kotva se �roubem a základnou (nerez. ocel)

ochranný ty ový znak s textovou tabulkou (délka v . patky 2.5m)

betonová skru� DN 1500mm, vý�ka 0.5m

beton C25/30-XF3, XA1

izola ní p"na

zam"!ení bodu v . vyrovnání (MN&, velmi p!esná nivelace)

Kompletní provedení v nutném po tu.

1=1,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou trubku DN 220-350 mm, plastový uzáv'r, !epovou nivela!ní zna!ku z 
nerez oceli, kotvu se �roubem z nerez oceli, ochranný ty!ový znak s tabulkou, betonovou skru� DN 1500mm vý�ky 0,5m, beton C30/37-XF4, izola!ní p'nu, 
zam'%ení bodu v!etn' vyrovnání (velmi p%esná nivelace)
- dle projektu základní vyty!ovací sít', kde je hloubka ur!ena geologem na základ' dostupných pr(zkum( !i dat

 4 029412 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  20 000,00  20 000,00

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 02953 OSTATNÍ PO�ADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje :
- úkony dle  SN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávn'nou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednozna!n' definuje stav mostu

V�eobecné konstrukce a práce  452 164,800

Zemní práce1

 8 12573 SKL VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  5 161,080  3,00  15 483,24

vodorovná a svislá doprava, odvoz p!ebytk# na !ízenou skládku, bez ohledu na 

vzdálenost

polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti

zhotovitel zohlední v cen" mo�nost p!ímého odvozu  ásti p!ebyte ného materiálu 

bez mezideponie

17110-17511 5343,000-181,920=5 161,080 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  126,000  75,00  9 450,00

nat"�ení ornice z mezideponie

126,000=126,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  181,920  75,00  13 644,00

nat"�ení upravené zeminy pro zp"tné pou�ití

p17511 181,920=181,920 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 12843 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  2 256,000  50,00  112 800,00

p!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

p!edrcení do po�adovaných parametr# pro násypy apod.

polo�ka bude  erpána dle skute nosti

polo�ka v etn" nalo�ení a prácí p!ed ulo�ením mezideponie, v etn" dopravy apod. 

kompletní dodávka

p13183PAR 2256,000=2 256,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 10 12893 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. III M3  3 087,000  50,00  154 350,00

p!edrcení výkopu / výlomu pro odvoz na skládku, pro zp"tné vyu�ití v rámci stavby 

apod.

p!edrcení do po�adovaných parametr# pro násypy apod.

polo�ka bude  erpána dle skute nosti

polo�ka v etn" nalo�ení a prácí p!ed ulo�ením mezideponie, v etn" dopravy apod. 

kompletní dodávka
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

p13193PAR 3087,000=3 087,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 11 13183PAR HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II  PARAMETRICKY M3  2 256,000  300,00  676 800,00

výkopová jáma pro mostní konstrukci 

polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

nad horní úrove) pa�ení 47,000*48,00=2 256,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 12 13193PAR HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# III PARAMETRICKY M3  3 087,000  425,00  1 311 975,00

výkopová jáma pro mostní konstrukci 

polo�ka s odvozem na mezideponii pro mo�nost dal�ího vyu�ití v rámci stavby (v 

p!ípad" alternativního umíst"ní mezideponie polo�ka bez ohledu na vzdálenost), 

pop!ípad" na !ízenou skládku, nebo na místo ur ené objednatelem.

polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

kompletní polo�ka, v etn" za i�t"ní, dolamování apod.

zemina podmíne n" vhodná dle IGP.

pod horní úrove) pa�ení 210,000*14,70=3 087,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- v p%ípad' zp'tného pou�ití p%ípadný odvoz a ulo�ení na mezideponii
- odvoz p%ebytku na skládku, v!. ulo�ení a poplatku za skládku
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 13 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  5 343,000  7,50  40 072,50

ulo�ení na mezideponie (po p!edrcení v p!ípad t!ídy II a III t"�itelnosti) v rámci 

stavby,

polo�ka bez ohledu na vzdálenost.

polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

p13183PAR 2256,000=2 256,000 [A]

p13193PAR 3087,000=3 087,000 [B]

Celkem: A+B=5 343,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 14 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  5 161,080  2,00  10 322,16

ulo�ení p!ebytk# zemin / hornin na !ízenou skládku, bez ohledu na vzdálenost

polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti

12573.SKL 5161,080=5 161,080 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 15 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" SE ZHUTN&NÍM M3  181,920  620,00  112 790,40

zp"tné pou�ití upraveného materiálu pro vnej�í obsypy spodní stavby (zásyp 

základu p!ed lícem op"ry, obsypy k!ídel).
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

o1

 p%ed základ 1,010*16,00=16,160 [A]

 obsyp k%ídel 2*5,50*0,8*8,5=74,800 [B]

o2

 p%ed základ 1,010*16,00=16,160 [C]

 obsyp k%ídel 2*5,50*0,8*8,5=74,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=181,920 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

 16 18232 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  126,000  27,00  3 402,00

126,000=126,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

Zemní práce  2 461 089,301

Základy2

 17 22594 ZÁPOROVÉ PA�ENÍ Z KOVU TRVALÉ T  45,443  40 170,71  1 825 477,57

do asné pa�ení b"hem výstavby mostní konstrukce

 p!evázky v etn" úhlových podlo�ek

 v etn" obetonování konce z betonu C20/25-X0

zápora HEB220

 vlevo (2*3*4,00+2*4*7,00+29*10,00)*0,0091*7,85=26,431 [A]

 vpravo (2*4*7,00+2*7*10,00)*0,0091*7,85=14,001 [B]

p%evázka U220

 vlevo 2*2*10,00*0,0037*7,85=1,162 [C]

 vpravo 2*36,00*0,0037*7,85=2,091 [D]

p%evázka U180

 vlevo 2*2*7,00*0,0028*7,85=0,615 [E]

 vpravo 2*26,00*0,0028*7,85=1,143 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=45,443 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do p%ipravených vrt( v!etn' zabetonování konc( a obsypu, p%ípadn' jejich zaberan'ní. Ocelová 
p%evázka se zapo!ítá do výsledné hmotnosti.

 18 22695 VÝD#EVA ZÁPOROVÉHO PA�ENÍ DO ASNÁ (KUBATURA) M3  34,300  10 800,00  370 440,00

do asné pa�ení b"hem výstavby mostní konstrukce

 hranol 100×100mm, C30

vlevo 2*58,000=116,000 [A]m2

vpravo 227,000=227,000 [B]m2

Celkem: (A+B)*0,1=34,300 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje osazení pa�in bez ohledu na druh, jejich opot%ebení a jejich odstran'ní

 19 261314 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁ� T# III NA POVRCHU D DO 35MM M  1 144,000  1 280,00  1 464 320,00
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�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

do asné pa�ení b"hem výstavby mostní konstrukce

horní p%evázka

 vlevo 2*10*14,00=280,000 [A]

 vpravo 36*14,00=504,000 [B]

spodní p%evázka

 vlevo 2*5*10,00=100,000 [C]

 vpravo 26*10,00=260,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 144,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
p%emíst'ní, montá� a demontá� vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku p%ípadn' nutné pa�ení do!asné (v!etn' odpa�ení) i trvalé

 20 264816 VRTY PRO PILOTY T# III A IV D DO 400MM M  566,000  2 056,44  1 163 945,04

do asné pa�ení b"hem výstavby mostní konstrukce

 vrty pro záporové pa�ení d400mm

vlevo (2*3*4,00+2*4*7,00+29*10,00)=370,000 [A]

vpravo (2*4*7,00+2*7*10,00)=196,000 [B]

Celkem: A+B=566,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- z%ízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku, vrtací práce zapa�. i nepa�. vrtu
- !erpání vody z vrtu, vy!i�t'ní vrtu
- zabezpe!ení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a p%emíst'ní, montá� a demontá� vrtacích za%ízení a dal�ích mechanism(
- le�ení a podp'rné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím za%ízení a dal�ích mechanism(
- vrtací plo�iny v!. zemních prací, zpevn'ní, odvodn'ní a pod.
- v p%ípad' zapa�ení do!asnými pa�nicemi jejich opot%ebení
- v p%ípad' zapa�ení suspenzí ve�keré hospoda%ení s ní
- nezahrnuje zapa�ení trvalými pa�nicemi
- nezahrnuje ulo�ení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 21 272324 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C25/30 M3  144,576  7 982,02  1 154 008,52

C25/30-XC2,XF2

o1 5,760*12,60=72,576 [A]

o2 5,760*12,50=72,000 [B]

Celkem: A+B=144,576 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

 22 272365 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505, B500B T  18,072  26 500,00  478 908,00

odhad 125kg/m3

v etn" prova!ení výzut�e
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�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

144,5760*0,125=18,072 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 23 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z P#EDPÍNACÍ VÝZTU�E DL. DO 10M KUS  92,000  7 150,87  657 880,04

do asné pa�ení b"hem výstavby mostní konstrukce

 ty ová p!edpínací výztu� d32mm

 zbývající délka horní kotev je uvedena v 285379

horní p%evázka

 vlevo 2*10=20,000 [A]

 vpravo 36=36,000 [B]

spodní p%evázka

 vlevo 2*5=10,000 [C]

 vpravo 26=26,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=92,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsané kotvy, p%ípadn' její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, p%ípadn' op'rné desky
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�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

nezahrnuje vrty

 24 285379 P#ÍPLATEK ZA DAL�Í 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z P#EDPÍNACÍ 

VÝZTU�E

M  224,000  550,00  123 200,00

do asné pa�ení b"hem výstavby mostní konstrukce

 zbývající délka horních kotev

horní p%evázka

 vlevo 2*10*4,00=80,000 [A]

 vpravo 36*4,00=144,000 [B]

Celkem: A+B=224,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje p%íplatek k cen' kotvy za dal�í 1m p%es 10m
zahrnuje dodávku 1m p%edepsané kotvy, p%ípadn' její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu,
zainjektování a napnutí

Základy  7 238 179,172

Svislé konstrukce3

 25 317125 #ÍMSY Z DÍLC" �ELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3  8,331  50 000,00  416 550,00

8*(1,50+1,06)*2,26*0,18=8,331 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
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�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
a m'%ení dílc( a pod.).

 26 317325 #ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  19,210  22 000,00  422 620,00

C30/37-XC4,XD1,XF4

levá 0,3680*26,10=9,605 [A]

pravá 0,3680*26,10=9,605 [B]

Celkem: A+B=19,210 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 201
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 27 317365 VÝZTU� #ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,401  26 500,00  63 626,50

odhad 125 kg/m3

v etn" prova!ení výztu�e

19,2100*0,125=2,401 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 28 333325 MOSTNÍ OP&RY A K#ÍDLA ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  258,288  10 238,61  2 644 510,10

C30/37-XC4,XD3,XF4

o1

 d%ík 12,45*6,40*1,30=103,584 [A]

 k%ídla 2*21,300*0,60=25,560 [B]

o2

 d%ík12,45*6,40*1,30=103,584 [C]

 k%ídla 2*21,300*0,60=25,560 [D]

Celkem: A+B+C+D=258,288 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 29 333365 VÝZTU� MOSTNÍCH OP&R A K#ÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  32,286  26 500,00  855 579,00

odhad 125kg/m3

v etn" prova!ení výztu�e

258,288*0,125=32,286 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

Svislé konstrukce  4 402 885,603

Vodorovné konstrukce4

 30 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  168,858  10 556,25  1 782 507,26

C30/37-XC4,XD3,XF4

v etn" ztraceného bedn"ní ze sklovláknobetonových desek tl. 30mm

v etn" letopo tu 2× (otisk gumové matrice)

9,540*17,70=168,858 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 31 421365 VÝZTU� MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  16,886  26 500,00  447 479,00

odhad 100kg/m3

v etn" prova!ení výztu�e

168,8580*0,100=16,886 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.
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 32 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T  65,238  65 000,00  4 240 470,00

HEB600 18*17,10*0,0270*7,85=65,238 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, v!etn' technologického p%edpisu spojování,
- dodání  materiálu  v po�adované kvalit' a výroba konstrukce (v!etn'  pom(cek,  p%ípravk( a prost%edk( pro výrobu) bez ohledu na náro!nost a její 
hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- z%ízení  montá�ních  a  dilata!ních  spoj(,  spar, v!etn' pot%ebných úprav, vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- podp'r. konstr. a le�ení v�ech druh( pro montá� konstrukcí i dopl)kových, v!etn' po�adovaných otvor(, ochranných a bezpe!nostních opat%ení a 
základ( pro tyto konstrukce a le�ení,
- montá� konstrukce na staveni�ti, v!etn' montá�ních prost%edk( a pom(cek a zednických
výpomocí,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spar a spoj(,
- v�echny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou p%ejímku a montá�ní prohlídku, v!etn' po�adovaných doklad(,
- z%ízení kotevních otvor( nebo jam, nejsou-li !ástí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo p%ímo !ástí konstrukce do podp(rné konstrukce nebo do zeminy,
- výpl) kotevních otvor(  (p%íp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vypln'ní jam zeminou,
- ve�keré druhy protikorozní ochrany a nát'ry konstrukcí,
- zvlá�tní spojovací prost%edky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opat%ení p%ed ú!inky bludných proud(
- ochranu p%ed p%ep'tím.

 33 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  16,560  3 752,09  62 134,61

o1 55,300*0,15=8,295 [A]

o2 55,100*0,15=8,265 [B]

Celkem: A+B=16,560 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
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- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 34 45160 PODKL A VÝPL+ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  1,766  3 875,69  6 844,47

o1 0,0778*11,35=0,883 [A]

o2 0,0778*11,35=0,883 [B]

Celkem: A+B=1,766 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho ulo�ení se zhutn'ním, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny)

 35 457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD �ELEZOBETON DO C25/30 M3  10,875  6 000,00  65 250,00

C25/30-XC2,XF1

ochranná vrstva izolace

12,50*17,40*0,05=10,875 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 36 457366 VÝZTU� VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  0,574  26 500,00  15 211,00

ochranná vrstva izolace

kari sít 5/150/150

p!esahy 20%

1,2*12,50*17,40*0,0022=0,574 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
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- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e

 37 458312 VÝPL+ ZA OP&RAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 M3  230,000  3 408,98  784 065,40

betonová plomba za op"rami

v etn" nát"ru proti zemní vlhkosti na horním povrchu

o1 9,200*12,50=115,000 [A]

o2 9,200*12,50=115,000 [B]

Celkem: A+B=230,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
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�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 38 45852 VÝPL+ ZA OP&RAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 222,622  923,07  1 128 565,69

�t"rkodr' 0,/32 dle OTP - �t"rkopísek, �t"rkodr' a recyklovaná �t"rkodr' pro 

konstruk ní vrstvy t"lesa �elezni ního spodku

o1 53,860*11,35=611,311 [A]

o2 53,860*11,35=611,311 [B]

Celkem: A+B=1 222,622 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 39 45859 VÝPL+ ZA OP&RAMI A ZDMI Z UPRAVENÉHO KAMENE M3  71,506  1 274,70  91 148,70

o1 11,35*6,30*0,50=35,753 [A]

o2 11,35*6,30*0,50=35,753 [B]

Celkem: A+B=71,506 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kamene, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 40 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,920  9 325,90  101 838,83

lomový kámen tl.200mm do betonového lo�e tl.200mm

o1 (3,100+9,900)*0,40=5,200 [A]

o2 (3,100+11,200)*0,40=5,720 [B]

Celkem: A+B=10,920 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p%ípadn' s vyklínováním
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�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce  8 725 514,964

Komunikace5

 41 512550 KOLEJOVÉ LO�E - Z#ÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(�T&RK)

M3  44,100  1 662,93  73 335,21

ochrana mostní konstrukci v míst' výhledové koleje 6,40*26,00*0,15=24,960 [A]

dopln'ní uzav%eného kolejového lo�e u levé %ímsy 0,58*33,00=19,140 [B]

Celkem: A+B=44,100 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku, dopravu a ulo�ení kameniva p%edepsané specifikace a frakce v po�adované mí%e zhutn'ní
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se objem kolejového lo�e v projektovaném profilu.

Komunikace  73 335,215

P idru�ená stavební výroba7

 42 711112 IZOLACE B&�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  405,880  420,00  170 469,60

o1

 líc 2,40*(5,60+12,50+5,60)=56,880 [A]

 rub 10,90*(1,00+11,40+1,00)=146,060 [B]

o2

 líc 2,40*(5,60+12,50+5,60)=56,880 [C]

 rub 10,90*(1,00+11,40+1,00)=146,060 [D]

Celkem: A+B+C+D=405,880 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. geotextilii

 43 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PE ETÍCÍ VRSTVOU

M2  223,750  840,00  187 950,00

17,90*12,50=223,750 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. litý asfalt, asfaltový beton
v této polo�ce se vyká�e i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 44 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2  223,750  120,00  26 850,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

223,750=223,750 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného ochranného materiálu
- z%ízení ochrany izolace

 45 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  1 177,386  205,00  241 364,13

geotextílie 600g/m2

p711452 223,750=223,750 [A]

p711112 2*405,880=811,760 [B]

za kamennou rovnaninou

 o1 11,35*6,25=70,938 [C]

 o2 11,35*6,25=70,938 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 177,386 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného ochranného materiálu
- z%ízení ochrany izolace

 46 78382 NÁT&RY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  42,884  250,00  10 721,00

2*1,42*15,10=42,884 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r(znobarevné), v!etn' úpravy podkladu (odma�t'ní, odstran'ní starých nát'r( a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát'ru p%edepsaným postupem a spln'ní v�ech po�adavk( daných technologickým p%edpisem.

 47 78385 NÁT&RY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  168,000  380,00  63 840,00

nát"r proti ost!iku na lici a boku op"r

o1 6,00*12,5+2*4,500=84,000 [A]

o2 6,00*12,5+2*4,500=84,000 [B]

Celkem: A+B=168,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r(znobarevné), v!etn' úpravy podkladu (odma�t'ní, odstran'ní starých nát'r( a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát'ru p%edepsaným postupem a spln'ní v�ech po�adavk( daných technologickým p%edpisem.

P idru�ená stavební výroba  701 194,737

Potrubí8

 48 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  4,400  401,23  1 765,41

neperforovaná drená�ní trubka procházející skrz op"ru

HDPE

v etn" T kusu

o1 2,20=2,200 [A]

o2 2,20=2,200 [B]

Celkem: A+B=4,400 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody

 49 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM D&ROVANÝCH M  22,700  579,40  13 152,38

za rubem op"ry

HDPE, SN8



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 31

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

o1 11,35=11,350 [A]

o2 11,35=11,350 [B]

Celkem: A+B=22,700 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody

 50 89811 KABEL KOMORY Z BETON DÍLC" KUS  124,000  450,00  55 800,00

kabelový �lab TK3

v etn" poklopu

vlevo 3*(37,20/0,60)=186,000 [A]

vpravo 2*(37,20/0,60)=124,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
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Stavba:
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Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
a m'%ení dílc( a pod.)

Potrubí  70 717,798

Ostatní konstrukce a práce9

 51 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  70,400  4 200,00  295 680,00

vlevo 35,20=35,200 [A]

vpravo 35,20=35,200 [B]

Celkem: A+B=70,400 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v!etn' p%edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk(, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak
p%ípadné nivela!ní hmoty pod kotevní desky

 52 91345 NIVELA NÍ ZNA KY KOVOVÉ KUS  6,000  900,00  5 400,00

h!ebová nivela ní zna ka v !ímse

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení nivela!ní zna!ky v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní dopravu
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 53 917223 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 

100MM

M  23,000  516,40  11 877,20

o1 4,50+1,90+5,00=11,400 [A]

o2 4,50+4,90+2,20=11,600 [B]

Celkem: A+B=23,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 54 93311 ZAT&�OVACÍ ZKOU�KA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS  1,000  172 073,89  172 073,89

zate�ovací zkou�ka kombinací kolejového vozidla a silni ního nákladního vozidla 

(náhrada za kolej ve výhledu)

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkou�ky
- výrobní dokumentace pot%ebných za%ízení
- stavební práce spojené s p%ípravou a provedením zkou�ky (z%ízení a odstran'ní)
- ve�kerá zku�ební za%ízení v!. opot%ebení a nájmu
- výpomoce p%i vlastní zkou�ce
- dodání zat'�ovacích prost%edk( a hmot, manipulaci s nimi a jejich opot%ebení a nájem
- p%eprava zat'�ovacích prost%edk( a hmot na stavbu a zp't, v!etn' zají�-ky k váze a vá�ních poplatk(
- provedení vlastní zkou�ky a její vyhodnocení, v!etn' v�ech m'%ení a dal�ích pot%ebných !inností

 55 935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  49,000  650,00  31 850,00

o1 28,00=28,000 [A]

o2 21,0=21,000 [B]

Celkem: A+B=49,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

 56 936501 DROBNÉ DOPL+K KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG  2,600  700,00  1 820,00

vývod CRM 100×100×10mm v op"rách

2*1,3=2,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, v!etn' technologického p%edpisu spojování
- dodání  materiálu  v po�adované kvalit' a výroba konstrukce i dílenská (v!etn'  pom(cek, p%ípravk( a prost%edk( pro výrobu) bez ohledu na náro!nost a 
její hmotnost, dílenská montá�
- dodání spojovacího materiálu
- z%ízení  montá�ních  a  dilata!ních  spoj(,  spar, v!etn' pot%ebných úprav, vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení
- podp'r. konstr. a le�ení v�ech druh( pro montá� konstrukcí i dopl)kových, v!etn' po�adovaných otvor(, ochranných a bezpe!nostních opat%ení a 
základ( pro tyto konstrukce a le�ení
- jakákoliv doprava a manipulace dílc(  a  montá�ních  sestav,  v!etn'  dopravy konstrukce z
výrobny na stavbu
- montá� konstrukce na staveni�ti, v!etn' montá�ních prost%edk( a pom(cek a zednických
výpomocí
- výpl), t'sn'ní a tmelení spar a spoj(
- !i�t'ní konstrukce a odstran'ní v�ech vrub( (vrypy, otla!eniny a pod.)
- v�echny druhy ocelového kotvení
- dílenskou p%ejímku a montá�ní prohlídku, v!etn' po�adovaných doklad(
- z%ízení kotevních otvor( nebo jam, nejsou-li !ástí jiné konstrukce, jejich úpravy, o!i�t'ní a o�et%ení
- osazení kotvení nebo p%ímo !ástí konstrukce do podp(rné konstrukce nebo do zeminy
- výpl) kotevních otvor(  (p%íp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vypln'ní jam zeminou
- p%edepsanou protikorozní ochranu a nát'ry konstrukcí
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n'
- ochranná opat%ení p%ed ú!inky bludných proud(

Ostatní konstrukce a práce  518 701,099
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�elezni"ní most v km 13,804

�elezni"ní most v km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 201

SO 201

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 24 643 782,65Celkem:
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K! 18 992 951,88Cena s daní:

K! 3 296 297,43DPH:

K! 15 696 654,45Cena celková:

K! 15 696 654,45Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 202

Objekt: SO 202

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 30 070,22Náklad na m!rnou jednotku:

 522,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 256,494  30,00  37 694,82

Ulo�ení p!ebyte ného materiálu na skládku. P!edpoklad 2,0 t/m3.

(786,717 (pol. 12573.1) - 158,47 (pol. 12573.2))*2=1 256,494 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 02310 R SLU�BY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROST#EDKY HOD  8,000  2 000,00  16 000,00

Nájem prohlí�ecí plo�iny pro provedení 1.HPM

8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje náklady na po%ízení, provozování, udr�ování a likvidaci objednatelem po�adovaného za%ízení

 3 02912 R OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYTY OVACÍ BOD MIKROSÍT& KPL  1,000  40 500,00  40 500,00

hloubka vrtu (pr#m"r 400 mm)

ocelová trubka DN 152 mm

ochranná plastová roura DN 250 mm

plastový uzáv"r

 epová nivel. zna ka (nerez. ocel)

kotva se �roubem a základnou (nerez. ocel)

ochranný ty ový znak s textovou tabulkou (délka v . patky 2.5m)

betonová skru� DN 1500mm, vý�ka 0.5m

beton C25/30-XF3, XA1

izola ní p"na

zam"!ení bodu v . vyrovnání (MN&, velmi p!esná nivelace)

Kompletní provedení v nutném po tu.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou trubku DN 220-350 mm, plastový uzáv'r, !epovou nivela!ní zna!ku z 
nerez oceli, kotvu se �roubem z nerez oceli, ochranný ty!ový znak s tabulkou, betonovou skru� DN 1500mm vý�ky 0,5m,  beton C30/37-XF4, izola!ní p'nu, 
zam'%ení bodu v!etn' vyrovnání (velmi p%esná nivelace)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- dle projektu základní vyty!ovací sít', kde je hloubka ur!ena geologem na základ' dostupných pr(zkum( !i dat

 4 029412 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  20 000,00  20 000,00

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 02953 OSTATNÍ PO�ADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

Provedení 1. HPM

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje :
- úkony dle  SN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávn'nou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednozna!n' definuje stav mostu

V�eobecné konstrukce a práce  129 194,820

Zemní práce1

 8 12573 SKL VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  628,247  3,00  1 884,74

Vodorovná a svislá doprava, odvoz p!ebytk# na !ízenou skládku, bez ohledu na 

vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti. Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost 

p!ímého odvozu  ásti p!ebyte ného materiálu bez mezideponie.

786,717 (pol. 12573.1) - 158,47 (pol- 12573.2)=628,247 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  786,717  75,00  59 003,78

P!emíst"ní upraveného materiálu (po p!edrcení) namezideponii.

Pol. 17110)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

O1:

26,500m2*(11,0+2*1,5)m=371,000 [A]

O2:

26,500m2*(11,0+2*1,5)m=371,000 [B]

Revizní schodi�t':

2*8,7*0,7*0,85=10,353 [C]

Opevn'ní:

0,35*(2,35+2,70)*12,95=22,889 [D]

Op'rné prahy:

2*0,5*0,85*13,5=11,475 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=786,717 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  158,470  75,00  11 885,25

Zp"tné pou�ití upraveného materiálu pro vnej�í obsypy spodní stavby (zásyp 

základu p!ed lícem op"ry, obsypy k!ídel).

Pol.

Obsyp základu (líc):

2*1,100m2*12,85m=28,270 [A]

Obsyp k%ídel:

4*21,700m2*1,5m=130,200 [B]

Celkem: A+B=158,470 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 12843 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  786,717  50,00  39 335,85

Úprava vyt"�eného matriálu p!edcením pro dal�í pou�ití na stavb".

Pol. 13183.

Pol. 13283

O1:

26,500m2*(11,0+2*1,5)m=371,000 [A]

O2:

26,500m2*(11,0+2*1,5)m=371,000 [B]

Revizní schodi�t':

2*8,7*0,7*0,85=10,353 [C]

Opevn'ní:

0,35*(2,35+2,70)*12,95=22,889 [D]

Op'rné prahy:

2*0,5*0,85*13,5=11,475 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=786,717 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 10 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II M3  775,242  300,00  232 572,60

Provedení stavebních jam op"r O1 a O2, výkopy pro schodi�t" u obou op"r a 

opevn"ní p!ed lícem op"r. Odvoz na na mezideponii pro dal�í úpravu (p!edrcení) k 

dal�ímu vyu�ití.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

O1:

26,500m2*(11,0+2*1,5)m=371,000 [A]

O2:

26,500m2*(11,0+2*1,5)m=371,000 [B]

Revizní schodi�t':

2*8,7*0,7*0,85=10,353 [C]

Opevn'ní:

0,35*(2,35+2,70)*12,95=22,889 [D]

Celkem: A+B+C+D=775,242 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 11 13283 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  11,475  520,00  5 967,00

Provedení rýhy pro op"rný práh dla�by p!ed lícem op"ry.

Op'rné prahy:

2*0,5*0,85*13,5=11,475 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 12 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  786,717  7,50  5 900,38

Ulo�ení upraveného materiálu z výkop# na mezideponiii pro dal�í pou�ití.

Pol. 12843

O1:

26,500m2*(11,0+2*1,5)m=371,000 [A]

O2:

26,500m2*(11,0+2*1,5)m=371,000 [B]

Revizní schodi�t':

2*8,7*0,7*0,85=10,353 [C]

Opevn'ní:

0,35*(2,35+2,70)*12,95=22,889 [D]

Op'rné prahy:

2*0,5*0,85*13,5=11,475 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=786,717 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 13 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  628,247  2,00  1 256,49

ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP( A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN)NÍ

Ulo�ení p!ebytk# zemin / hornin na !ízenou skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

786,717 (pol. 12573.1) - 158,47 (pol. 12573.2)=628,247 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  305,800  934,71  285 834,32

Zásyp za op"rou dle &SN 73 6244. Ukládáno po vrstvách max. 300mm. V etn" 

ochranného obsypu rubu op"ry s drená�ní funkcí.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

O1:

(13,600m2+3,200m2)*11,0m=184,800 [A]

O2:

(8,600m2+2,400m2)*11,0m=121,000 [B]

Celkem: A+B=305,800 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 15 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" SE ZHUTN&NÍM M3  158,470  620,00  98 251,40

Zp"tné pou�ití upraveného materiálu pro vnej�í obsypy spodní stavby (zásyp 

základu p!ed lícem op"ry, obsypy k!ídel).

Obsyp základu (líc):

2*1,100m2*12,85m=28,270 [A]

Obsyp k%ídel:

4*21,700m2*1,5m=130,200 [B]

Celkem: A+B=158,470 [C]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

 16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  71,500  950,00  67 925,00

p!echodový klín

O1:

3,500m2*11,0m=38,500 [A]

O2:

3,000m2*11,0m=33,000 [B]

Celkem: A+B=71,500 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

Zemní práce  809 816,811

Základy2

 17 21331 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁ�NÍHO) M3  1,980  4 313,90  8 541,52

obetonování rrená�ní trubky za rubem op"r drená�ním betonem 0,3x0,3m

O1:

0,3*0,3*11,0=0,990 [A]

O2:

0,3*0,3*11,0=0,990 [B]

Celkem: A+B=1,980 [C]
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsaného materiálu pro drená�ní vrstvu, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p%edepsaných rozm'r( a p%edepsaného tvaru

 18 21341 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,286  125 000,00  35 750,00

drená�ní prou�ek pod odvod$ovacím �lábkem, kolem odvod. trubi ek, podél 

mostního záv"ru u O2.

Drená�ní �ebro v ú�labí:

0,04*0,15*28,9=0,173 [A]

Kolem odv. trubi!ek:

- 5*0,04*(0,6*0,4-(0,15*0,4))=0,036 [B]

- 0,04*(0,6*0,4)=0,010 [C]

Kolem odvod)ova!e:

0,04*0,4*0,6-0,04*0,15*0,4=0,007 [D]

Podél MZ u O2:

0,04*0,15*10,0=0,060 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=0,286 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsaného materiálu pro drená�ní vrstvu, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p%edepsaných rozm'r( a p%edepsaného tvaru

 19 21363 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2  85,200  461,00  39 277,20

drená�ní geokompozit (drená�ní jádro + oboustranná geotextilie) min. tl. po stla ení 

6 mm na rubu op"r po drená�ní potrubí.
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

O1:

4,0m*(11,0+0,5+0,5)=48,000 [A]

O2:

3,1m*(11,0+0,5+0,5)=37,200 [B]

Celkem: A+B=85,200 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané geomatrace pro drená�ní vrstvu, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p%edepsaných rozm'r( a p%edepsaného tvaru

 20 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  10,480  5 314,02  55 690,93

betonový práh kolem odlá�d"ní C30/37, v . bedn"ní, o�et!ení pracovních spár.

2*0,5*0,8*13,1=10,480 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

 21 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  99,800  5 642,71  563 142,46

Základy op"r. C30/37-XF2, XD1.

Op'ra O1:

49,900m2*1,0m=49,900 [A]

Op'ra O2:

49,900m2*1,0m=49,900 [B]

Celkem: A+B=99,800 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

 22 272365 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505, B500B T  14,970  26 500,00  396 705,00

Výztu� základ# op"r. P!edpoklad 150 kg/m3.

Op'ra O1:

49,900m2*1,0m=49,900 [A]

Op'ra O2:

49,900m2*1,0m=49,900 [B]

Celkem: (A+B)*0,15t/m3=14,970 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 23 28999 OPLÁ�T&NÍ (ZPEVN&NÍ) Z FÓLIE M2  77,000  235,12  18 104,24
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

&SN 73 6244/2010,  l. 5.2 - t"snící vrstva: geomembrána, t"snící fólie z HDPE

O1:

3,5m*11,0m=38,500 [A]

O2:

3,5m*11,0m=38,500 [B]

Celkem: A+B=77,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané fólie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  1 117 211,352

Svislé konstrukce3

 24 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ #ÍMSY KG  348,000  221,65  77 134,20

ocelové kotvy !íms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 6 kg/ks, v . 

vlepení kotvy a vyvrtání otvoru. Kotvy po 1,0 m. Kotvy josu navr�eny jen na nosné 

konstrukci.

2*29ks*6kg=348,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku p%edepsaného tvaru a jeho osazení do p%edepsané polohy v!etn' nezbytných prací (vrty, zálivky 
apod.)

 25 317325 #ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  31,500  19 735,27  621 661,01

beton C30/37-XF4+XD3, v . le�ení a bedn"ní, úpravy a výpln" pracovních, 
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Stavba:

Objekt:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dilata ních a smr�'ovacích spár a úpravy povrchu

Levá %ímsa:

0,350m2*45,0m=15,750 [A]

Pravá %ímsa:

0,350m2*45,0m=15,750 [B]

Celkem: A+B=31,500 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 26 317365 VÝZTU� #ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  5,040  26 500,00  133 560,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Výztu� !íms. P!edpoklad 160 kg/m3.

Levá %ímsa:

0,350m2*45,0m=15,750 [A]

Pravá %ímsa:

0,350m2*45,0m=15,750 [B]

Celkem: (A+B)*0,16=5,040 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 27 333325 MOSTNÍ OP&RY A K#ÍDLA ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  208,586  10 238,61  2 135 630,71

Beton C30/37-XF2, XD1. V etn" provedení prostupu drená�e d!íkem k!ídla a 

provedení letopo tu výstavby nosné konstrukce otiskem do betonu. V etn" 

provdení izolace pracovních spar pásem natavovanými asfaltovými pásy �í!ky min. 

0,3 m (VL4 208.03).
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Op'ra O1:

- d%ík: 2,1m*2,5m*11,0m=57,750 [A]

- úlo�ný práh: 1,700m2*11,0m=18,700 [B]

- záv'rná zídka: 0,95m2*11,0m=10,450 [C]

- k%ídla: (28,100m2+27,280m2)*0,5m=27,690 [D]

- lo�iskové bloky: 3*0,7m*0,7m*0,23m=0,338 [E]

Op'ra O2:

- d%ík: 2,1m*1,7m*11,0m=39,270 [F]

- úlo�ný práh: 1,700m2*11,0m=18,700 [G]

- záv'rná zídka: 0,95m2*11,0m=10,450 [H]

- k%ídla: (25,270m2+24,530m2)*0,5m=24,900 [I]

- lo�iskové bloky: 3*0,7m*0,7m*0,23m=0,338 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=208,586 [K]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 28 333365 VÝZTU� MOSTNÍCH OP&R A K#ÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  31,288  26 500,00  829 132,00

Výztu� op"r. P!edpoklad 150 kg/m3.

Op'ra O1:

- d%ík: 2,1m*2,5m*11,0m=57,750 [A]

- úlo�ný práh: 1,700m2*11,0m=18,700 [B]

- záv'rná zídka: 0,95m2*11,0m=10,450 [C]

- k%ídla: (28,100m2+27,280m2)*0,5m=27,690 [D]

- lo�iskové bloky: 3*0,7m*0,7m*0,23m=0,338 [E]

Op'ra O2:

- d%ík: 2,1m*1,7m*11,0m=39,270 [F]

- úlo�ný práh: 1,700m2*11,0m=18,700 [G]

- záv'rná zídka: 0,95m2*11,0m=10,450 [H]

- k%ídla: (25,270m2+24,530m2)*0,5m=24,900 [I]

- lo�iskové bloky: 3*0,7m*0,7m*0,23m=0,338 [J]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,15=31,288 [K]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

Svislé konstrukce  3 797 117,923

Vodorovné konstrukce4

 29 420324 P#ECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OP&R ZE �ELEZOBETONU C25/30 M3  26,400  5 862,97  154 782,41

�LB p!echodová deska, C25/30-XF2,XD2, v . nát"ru zasypaných ploch proti 

zemní vlhkosti, výpln" a t"sn"ní pracovních a dilata ních spar

O1:

4,0m*11,0m*0,3m=13,200 [A]

O2:

4,0m*11,0m*0,3m=13,200 [B]

Celkem: A+B=26,400 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 30 420365 VÝZTU� P#ECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OP&R Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,960  26 500,00  104 940,00

Výztu� p!echodových desek. P!edpoklad 150 kg/m3.

O1:

4,0m*11,0m*0,3m=13,200 [A]

O2:

4,0m*11,0m*0,3m=13,200 [B]

Celkem: (A+B)*0,15=3,960 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 31 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  62,920  15 000,00  943 800,00

Monolitická �elezobetonová deska z betonu C30/37-XF2, XD1. Tlou�'ka 0,22 m.

0,22m*11,0m*26,0m=62,920 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:
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17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 32 421365 VÝZTU� MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  14,157  26 500,00  375 160,50

Výztu� sp!a�ené desky. P!edpoklad 225 kg/m3.

0,22m*11,0m*26,0m*0,225=14,157 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 33 422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU 

C30/37

M3  39,480  15 000,00  592 200,00

Monolitické koncové p!í níky z betonu C30/37 - XF2, XD1
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

O1:

1,95m*11,0m-(9*0,380m2*0,5m)=19,740 [A]

O2:

1,95m*11,0m-(9*0,380m2*0,5m)=19,740 [B]

Celkem: A+B=39,480 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 34 422365 VÝZTU� MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  3,948  26 500,00  104 622,00

Výztu� monolitických p!í ník#. P!edpoklad 100 kg/m3.
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

O1:

1,95m*11,0m-(9*0,380m2*0,5m)=19,740 [A]

O2:

1,95m*11,0m-(9*0,380m2*0,5m)=19,740 [B]

Celkem: (A+B)*0,1=3,948 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 35 424137 R1 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLC" Z P#EDPJ BET DO C50/60 KS  9,000  210 278,00  1 892 502,00

P!edem p!edpjaté ty ové prefabrikáty nosné konstrukce, délka nosníku 27,00 m, 

vý�ka nosníku 1,2 m, v etn" p!ípadných kabelových kanálk# pro dodate n" 

napínané kabely spojitosti - výroba a doprava na staveni�t".

9=9,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
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definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
a m'%ení dílc( a pod.).

 36 424137 R2 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLC" Z P#EDPJ BET DO C50/60 KS  9,000  89 657,62  806 918,58

P!edem p!edpjaté ty ové prefabrikáty nosné konstrukce, délka nosníku 27,00 m, 

vý�ka nosníku 1,2 m, v etn" p!ípadných kabelových kanálk# pro dodate n" 

napínané kabely spojitosti - montá� v etn" podp#rných konstrukcí.

9=9,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
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a m'%ení dílc( a pod.).

 37 42838 KLOUB ZE �ELEZOBETONU V ET VÝZTU�E M  20,000  5 438,51  108 770,20

Kloub p!echodové desky ze �elezobetonu v . pru�ných vlo�ek ve sparách

O1:

10,0m=10,000 [A]

O2:

10,0m=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka kloub ze �elezobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (z%ízení a odstran'ní vlo�ky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztu� musí být 
zahrnuta v p%íslu�ných
konstru ních !ástech. Beton a výztu� samostatného kloubu (nap%. kyvné sloupe!ky) se za%azují jako vodorovná konstrukce.

 38 42853 MOSTNÍ LO�ISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍ� DO 5,0MN KUS  6,000  75 704,00  454 224,00

Hrncová lo�iska.

O1:

1x p!í n" pevné

2x v�esm"rn" posuvné

O2:

1x pevné

2x p!í n" pevné

O1: 3=3,000 [A]

O2: 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o lo�isko individuáln' vyráb'né
- dodání kompletních lo�isek po�adované kvality
- p%ípravu, o!i�t'ní a úpravy úlo�ných ploch
- osazení lo�isek podle p%edepsaného technologického p%edpisu bez ohledu na zp(sob ulo�ení a kotvení
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- ulo�ení do malty jakéhokoliv druhu v!etn' dodávky této malty
- ulo�ení na plastické vlo�ky nebo maltu v!etn' dodávky této vlo�ky nebo malty
- ulo�ení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti pr(chodu bludných proud(
- vypln'ní kotevních otvor(
- le�ení a podp'rné konstrukce
- tmelení, t'sn'ní a výpln' spar
- nastavení lo�isek a odborná prohlídka
- do!asné zpevn'ní nebo naopak do!asné uvoln'ní lo�isek
- opat%ení lo�isek znakem výrobce a typovým !íslem
- úpravy, o!i�t'ní a o�et%ení okolí lo�isek
- p%im'%eným zp(sobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

 39 434125 SCHODI�$OVÉ STUPN&, Z DÍLC" �ELEZOBETON DO C30/37 M3  7,047  19 800,00  139 530,60

�B revizní a únikové schodi�t", beton C30/37-XF4. Revizní schodi�t" ze stup$# 

180/600/750 mm

O1:

podél k%ídel: 30*0,18*0,6*0,75=2,430 [A]

p%ed op'rou: 15*0,18*0,6*0,75=1,215 [B]

O2:

podél k%ídel: 25*0,18*0,6*0,75=2,025 [C]

p%ed op'rou: 17*0,18*0,6*0,75=1,377 [D]

Celkem: A+B+C+D=7,047 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
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- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
a m'%ení dílc( a pod.).

 40 451311 PODKL A VÝPL+ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  6,270  3 353,69  21 027,64

Podkladní beton pod drená�ním potrubí za rubem op"ry dle VL4 204.01a. Beton 

C8/10n.

O1:

0,3m*0,9m*11,0m=2,970 [A]

O2:

0,3m*1,0m*11,0m=3,300 [B]

Celkem: A+B=6,270 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
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- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 41 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  27,150  3 700,00  100 455,00

Podkladní beton pod základy op"r tl. 150 mm, podkladní beton pod p!echodové 

desky tl. 150 mm. C12/15-X0

Základy:

2*52,000m2*0,15=15,600 [A]

P%echodové desky:

2*38,500m2*0,15=11,550 [B]

Celkem: A+B=27,150 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
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zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 42 451312 2 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  71,500  3 800,00  271 700,00

Záspy zákkld# pod úrovní t"snící vrtsvy z prostého betonu C12/15-X0.

O1:

5,500m2*(11,02+2*1,0m)=71,500 [A]

O2:

6,100m2*(11,02+2*1,0m)=0,000 [B]

Celkem: A+B=71,500 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
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- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 43 451314 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  56,625  4 800,00  271 800,00

Podkladní beton pod schodi�t" tl.150mm a dla�bu z lomového kamene, beton 

C20/25.

Dla�ba z lomového kamene:

O1:

3,900+5,200*1,8+5,000+4,000*1,8+52,800*1,8=120,500 [A]

O2:

1,300+1,600+3,300+4,400*1,8+4,300+5,200*1,8+62,900*1,8=141,000 [B]

Schodi�t':

0,2*(30+15+25+17)=17,400 [C]

Celkem: (A+B)*0,15+C=56,625 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
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- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 44 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  23,100  679,94  15 706,61

Ochranná vrstva z �P t"snící folie (pol. 28999). Tlou�'ka 2x 150 mm.

O1:

3,5m*11,0m*(0,15m+0,15m)=11,550 [A]

O2:

3,5m*11,0m*(0,15m+0,15m)=11,550 [B]

Celkem: A+B=23,100 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 45 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁ�TNÍ (PLASTBETON) M3  3,000  125 000,00  375 000,00

Dodate n" zhotovované výpl$ové klíny pro navázání vozovkových vrstev na 

p!echodové desce dle VL4 list 305.91, kompletní práce a  innosti s tím spojené, v . 

p!ípravy povrchu pro aplikaci, úpravy hran a p!echod# na navazující konstrukce 

apod.

3,000=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zvlá�tního betonu (plastbetonu) p%edepsané kvality a jeho rozprost%ení v p%edepsané tlou�*ce a v p%edepsaném tvaru

 46 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  52,300  9 325,90  487 744,57

odlá�d"ní ploch z lom. kamene tl. do 200 mm do bet. lo�e, v etn" spárováníi 

cementovou maltou MC 25 XF3, dla�ba podle &SN 72 1860, t!ída jakosti I
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O1:

3,900+5,200*1,8+5,000+4,000*1,8+52,800*1,8=120,500 [A]

O2:

1,300+1,600+3,300+4,400*1,8+4,300+5,200*1,8+62,900*1,8=141,000 [B]

Celkem: (A+B)*0,2=52,300 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p%ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

 47 46591 DLA�BY Z KAMENICKÝCH VÝROBK" M2  0,080  68 000,00  5 440,00

Vyúst"ní odvodn"ní ÚP pomocí  edi ové tvarovky rozm"ry 330x60x120mm

O1:

0,33*0,12=0,040 [A]

O2:

0,33*0,12=0,040 [B]

Celkem: A+B=0,080 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- úpravu podkladu
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z p%edepsaného materiálu
- dodávku a ulo�ení dla�by z p%edepsaných kamenických výrobk( do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar p%ípadn' s vyklínováním
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- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce  7 226 324,114

Komunikace5

 48 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  274,550  12,60  3 459,33

PS-CP 0.35 kg/m2

28,9*(10,0-0,5)=274,550 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 49 574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3  10,982  8 198,58  90 036,81

obrusná vrstva, SMA 11S, obrusná vrstva

0,04m*28,9m*(10,0m-0,5m)=10,982 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 50 575F03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK M3  12,739  17 625,00  224 524,88

ochrana izolace MA11 IV, tl. 40 mm, odbod$ovací prou�ek �í!ky 0,5 m p!ed i na 

most".
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Ochrana izolace:

0,04m*10,0m*28,9m-0,286(pol. 21341)=11,274 [A]

Odvod)ovací prou�ek:

0,03m*0,5m*39,0m=0,585 [B]

Ochrana izolace na p%ech. desce:

2*0,04*11,0*1,0=0,880 [C]

Celkem: A+B+C=12,739 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 51 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  274,550  10,00  2 745,50

zdrs$ující posyp ochranné vrstvy z MA - posyp ochrany izolace drtí 4/8, 3 kg/m2

28,9*(10,0-0,5)=274,550 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

 52 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  274,550  5,00  1 372,75

posyp obrusné vrstvy SMA 11S p!edobaleným kamenivem fr. 2/4, 1,5kg/m2

28,9*(10,0-0,5)=274,550 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím
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Komunikace  322 139,275

P idru�ená stavební výroba7

 53 711112 IZOLACE B&�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  124,800  420,00  52 416,00

Izolace rubu op"r natavovanými asfaltovými pásy. Pásy budou p!eta�eny 0,5 m na 

d!íky k!ídel. V mno�ství izolace nejsou zohledn"ny p!esahy asfaltových pás#.

O1:

5,6m*(11,0+2*0,5)=67,200 [A]

O2:

4,8m*(11,0+2*0,5)=57,600 [B]

Celkem: A+B=124,800 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. geotextilii

 54 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO�NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PE ETÍCÍ VRSTVOU

M2  339,900  820,00  278 718,00

celoplo�ná izolace - pásy NAIP tl. 5 mm, v etn" pe etící vrstvy, + p!esah 1,0 m na 

p!echodovou desku
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11,0m*(28,9m+1,0m+1,0m)=339,900 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. litý asfalt, asfaltový beton
v této polo�ce se vyká�e i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 55 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  37,570  410,00  15 403,70

ochrana izolace pod !ímsami asf . pásem s hliníkovou vlo�kou + p!esah 150 mm

2*28,9m*(0,5m+0,15m)=37,570 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného ochranného materiálu
- z%ízení ochrany izolace

 56 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  551,360  120,00  66 163,20

Ochrana izolace spodní stavby geotextilí min, 300g/m2.
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O1:

2*(28,100m2+27,280m2)+(2*3,1m*11,0m)*2,5m=281,260 [A]

O2:

2*(25,270m2+24,530m2)+(2*3,1m*11,0m)*2,5m=270,100 [B]

Celkem: A+B=551,360 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného ochranného materiálu
- z%ízení ochrany izolace

 57 78382 NÁT&RY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  57,720  250,00  14 430,00

ochranný nát"r bok# a  el NK - ochranný nát"r typ S2 (dle TKP, kap. 31)

Okraje konzol desky NK:

2*(0,15m+0,03m+0,10m)*26,0m=14,560 [A]

Koncové p%í!níky:

2*(18,500m2+11,0m*(0,15m+0,03m+0,1m))=43,160 [B]

Celkem: A+B=57,720 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r(znobarevné), v!etn' úpravy podkladu (odma�t'ní, odstran'ní starých nát'r( a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát'ru p%edepsaným postupem a spln'ní v�ech po�adavk( daných technologickým p%edpisem.

 58 78383 NÁT&RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  22,500  300,00  6 750,00

 nát"r obruby !ímsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)

Obruby %íms:

2*(0,15m+0,15m)*45,0m=22,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r(znobarevné), v!etn' úpravy podkladu (odma�t'ní, odstran'ní starých nát'r( a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát'ru p%edepsaným postupem a spln'ní v�ech po�adavk( daných technologickým p%edpisem.
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

P idru�ená stavební výroba  433 880,907

Potrubí8

 59 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  22,000  426,64  9 386,08

za rubem op"r, drená�ní tr. HDPE DN 150 vrcholový tlak SN8

O1:

11,0=11,000 [A]

O2:

11,0=11,000 [B]

Celkem: A+B=22,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody

 60 87634 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  1,000  352,70  352,70

prostup k!ídlem pro drená� - trubka HDPE min. DN 180 s nava!enou p!írubou 

400/400/5
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

O1:

0,5=0,500 [A]

O2:

0,5=0,500 [B]

Celkem: A+B=1,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
v!etn' p%ípadn' p%edepsaného ut'sn'ní konc( chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 61 87913 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKT" Z PLAST TRUB  DN DO 150 

MM

M  29,000  3 400,00  98 600,00

Le�atý svod odvodn"ní DN 150 z HDPE. V etn" zaús"ní mostních odvod$ova # a 

trubi ek a ve�kerých prvk# zav"�ení (nerez). V etn"  istícího kusu.

Pokra ování drená�ního potrubí rubu op"ry na zpevn"ní kolem k!ídla (v etn" 

kolene 90°).

Le�atý svod odvodn'ní:

24,0=24,000 [A]

Vyvedení drená�e:

2*2,5=5,000 [B]

Celkem: A+B=29,000 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého instala!ního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové kusy,  spojovací a t'snící materiál a pod.), podp'rných, 
záv'sných, upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vypln'ní a za!i�t'ní
- úprava podkladu a osazení podp'r, osazení a o!i�t'ní podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ní instalace, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení instalace i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úprava a p%íprava prostup(, okolí podp'r, zaúst'ní a napojení a upevn'ní odpadních výustek
- ochrana potrubí nát'rem, v!etn' úpravy povrchu, p%ípadn' izolací
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem instalace
- provedení po�adovaných zkou�ek vodot'snosti

 62 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKT" Z PLAST TRUB  DN DO 200 

MM

M  3,600  2 098,74  7 555,46

Svislý svos odvodn"ní DN 200 z HDPE. V etn" kotvení do op"ry O2.

3,6m=3,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého instala!ního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové kusy,  spojovací a t'snící materiál a pod.), podp'rných, 
záv'sných, upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vypln'ní a za!i�t'ní
- úprava podkladu a osazení podp'r, osazení a o!i�t'ní podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ní instalace, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení instalace i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úprava a p%íprava prostup(, okolí podp'r, zaúst'ní a napojení a upevn'ní odpadních výustek
- ochrana potrubí nát'rem, v!etn' úpravy povrchu, p%ípadn' izolací
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem instalace
- provedení po�adovaných zkou�ek vodot'snosti

Potrubí  115 894,248
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 63 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE+ ZADR� H2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

M  90,000  7 400,00  666 000,00

Zábradlení svodidlo min. H2, vý�ka min. 1,1 m, vý�ka svodnice min. 0,75 m. S 

výplní se sítí max. 20 mmx20 mm nebo pr#m"r 20 mm.

2*45,0m=90,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl( ocelového svodidla s p%edepsanou povrchovou úpravou v!etn' spojovacích a dilta!ních prvk(
- montá� a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, p%ípadné 
nivela!ní hmoty pod kotevní desky
- p%echod na jiný typ svodidla nebo p%es mostní záv'r
- ochranu proti bludným proud(m a vývody pro jejich m'%ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 64 91238 SM&ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V ETN& ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000  290,00  1 160,00

modré a bílá nástavce na most" po 20 m, v . odrazek a upevn"ní

2*2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 65 91345 NIVELA NÍ ZNA KY KOVOVÉ KUS  14,000  900,00  12 600,00

na spodní stavb" a v !ímsách
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Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Spodní stavba:

2*2=4,000 [A]

#ímsy:

2*5=10,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení nivela!ní zna!ky v!etn' nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní dopravu

 66 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  4,000  1 500,00  6 000,00

sloupky pro tabulky s eviden ním  íslem, pro ka�dý sm"r 1 ks, v . podjezdu v obou 

sm"rech

Silni!ní most: 2=2,000 [A]

Podezd: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za%ízení v!etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 67 914A21 EV  ÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ T#.1 DODÁVKA A MONTÁ� KUS  4,000  1 500,00  6 000,00

tabulky s eviden ním  íslem, pro ka�dý sm"r 1 ks, v . podjezdu v obou sm"rech

Silni!ní most: 2=2,000 [A]

Podezd: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 68 917223 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 

100MM

M  169,430  516,40  87 493,65

obrubník 100/250 v provedení do prost!edí XF4 z betonu min. C30/37 XF4, v etn" 

zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

O1:

u levé %ímsy: 0,5+1,5+3,1+0,5+9*1,8+0,75+3,0*1,8=27,950 [A]

u pravé %ímsy: 0,5+1,5+3,3+2*8,7*1,8+0,75+5,1*1,8=46,550 [B]

podél schodi�t' p%ed op'rou: 3,9*1,8=7,020 [C]

O2:

u levé %ímsy: 0,85+1,5+2,4+0,5+1,9+3,4+2*8,1*1,8+0,75+5,7*1,8=50,370 [D]

u pravé %ímsy: 0,85+1,5+3,7+0,5+8,6*1,8+0,75+3,7*1,8=29,440 [E]

podél schodi�t' p%ed op'rou: 4,5*1,8=8,100 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=169,430 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 69 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 

150MM

M  16,000  550,00  8 800,00

silni ní obrubník 150/250 v provedení do prost!edí XF4 z betonu 35/45 XF4, v etn" 

v etn" zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4

O1:

u levé %ímsy: 4,0=4,000 [A]

u pravé %ímsy: 4,0=4,000 [B]

O2:

u levé %ímsy: 4,0=4,000 [C]

u pravé %ímsy: 4,0=4,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=16,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 70 919112 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  155,400  80,00  12 432,00

!ez vozovky pro zálivky

Podél %íms:

2*28,9+2*2*7,9=89,400 [A]

Podél MZ:

2*2*11,0+2*11,0=66,000 [B]

Celkem: A+B=155,400 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ezání vozovkové vrstvy v p%edepsané tlou�*ce, v!etn' spot%eby vody

 71 931326 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR"# DO 

800MM2

M  242,100  80,00  19 368,00

zálivka za horka - podél !íms, záv"r# a odvod$ovacích prou�k#, typu N2 dle &SN 

EN 14188, v etn" úpravy spár a p!ípravy povrchu podél obrubník# v obrusné 

vrstv"

Podél %íms:

2*2*28,9+2*2*7,9=147,200 [A]

Podél odvod)ovacího prou�ku:

28,9=28,900 [B]

Podél MZ:

2*2*11,0+2*11,0=66,000 [C]

Celkem: A+B+C=242,100 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 72 93135 T&SN&NÍ DILATA  SPAR PRY� PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  57,800  80,00  4 624,00

pry�ové p!edt"sn"ní zálivek v krytu vozovky podél !íms

2*28,9=57,800 [A]
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'

 73 93152 MOSTNÍ ZÁV&RY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  23,200  29 785,00  691 012,00

Povrchový dilata ní záv"r s jednoduchým t"sn"ním spáry.

O1:

11.6=11,600 [A]

O2:

11.6=11,600 [B]

Celkem: A+B=23,200 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (v!. technologického p%edpisu)
- dodání kompletního dil. za%ízení v!. v�ech p%epravních a montá�ních úprav a za%ízení
- %ezání a svá%ení na staveni�ti a eventuelní nutnou opravu nát'r( po t'chto úkonech
- bedn'ní a dodate!né zabetonování dilata!ního za%ízení
- pro kovové sou!ásti je nutné u�ít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a t'snícího materiálu
- úprava a p%íprava prostoru, v!etn' kotevních prvk(, jejich o�et%ení a o!i�t'ní
- z%ízení kompletního mostního záv'ru podle p%íslu�ného technolog. p%edpisu, v!etn' p%edepsaného nastavení
- z%ízení mostního záv'ru po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úprava  most. záv'ru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a za%ízeními (u obrubník( a podél vozovek, na chodnících, na %ímsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního záv'ru proti bludným proud(m a vývody pro jejich m'%ení
- ochrana mostního záv'ru do doby provedení definitivního stavu, ve�keré provizorní úpravy a opat%ení
- kone!né  úpravy most. záv'ru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou sou!ástí jiných konstrukcí, vy!i�t'ní, osaz. krytek �roub(, tmelení, t'sn'ní, 
výpl) spar a pod.
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem mostního záv'ru
- opat%ení mostního záv'ru znakem výrobce a typovým !íslem
- provedení odborné prohlídky, je-li po�adována

 74 93311 ZAT&�OVACÍ ZKOU�KA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS  1,000  182 937,14  182 937,14

1=1,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkou�ky
- výrobní dokumentace pot%ebných za%ízení
- stavební práce spojené s p%ípravou a provedením zkou�ky (z%ízení a odstran'ní)
- ve�kerá zku�ební za%ízení v!. opot%ebení a nájmu
- výpomoce p%i vlastní zkou�ce
- dodání zat'�ovacích prost%edk( a hmot, manipulaci s nimi a jejich opot%ebení a nájem
- p%eprava zat'�ovacích prost%edk( a hmot na stavbu a zp't, v!etn' zají�-ky k váze a vá�ních poplatk(
- provedení vlastní zkou�ky a její vyhodnocení, v!etn' v�ech m'%ení a dal�ích pot%ebných !inností

 75 936532 MOSTNÍ ODVOD+OVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  2,000  13 724,12  27 448,24

mostní odvod$ova  z korozivzdorné oceli s lapa em splavenin a �ikmým odpadem 

DN150,  uzamykatelná m!í�, v . PKO, technické specifikace viz TZ

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání kompletní odvod)ovací soupravy, v!etn' v�ech montá�ních a p%epravních úprav a za%ízení
- dodání spojovacího, kotevního a t'snícího materiálu
- úprava a p%íprava úlo�ného prostoru, v!etn' kotevních prvk(, jejich o!i�t'ní a o�et%ení
- z%ízení kompletní odvod)ovací soupravy, dle p%íslu�ného technologického p%edpisu, v!etn' v�ech vý�kových a sm'rových úprav
- z%ízení odvod)ovací soupravy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- prodlou�ení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaúst'ním odvod)ova!e do dal�ího odvod)ovacího za%ízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a za%ízeními (u obrubníku, podél
vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvod)ovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, ve�keré provizorní úpravy a opat%ení
- kone!né  úpravy odvod)ovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou sou!ástí jiných konstr., vy!i�t'ní, tmelení, t'sn'ní, výpl) spar a 
pod.
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem odvod)ovací soupravy
- opat%ení odvod)ova!e znakem výrobce a typovým !íslem
- provedení odborné prohlídky, je-li po�adována
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Silni"ní most komunikace Východ � �ST Lipovka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 202

SO 202

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 76 936541 MOSTNÍ ODVOD+OVACÍ TRUBKA (POVRCH" IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  6,000  3 200,00  19 200,00

Odvodn"ní izolace z korozivzdorné oceli.

Typická (�ikmý odtok): 5=5,000 [A]

Atypická (osazená v p%í!níku O2): 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání kompletní odvod)ovací soupravy z p%edepsaného materiálu, v!etn' v�ech montá�ních a p%epravních úprav a za%ízení
- dodání spojovacího, kotevního a t'snícího materiálu
- úprava a p%íprava úlo�ného prostoru, v!etn' kotevních prvk(, jejich o!i�t'ní a o�et%ení
- z%ízení kompletní odvod)ovací soupravy, dle p%íslu�ného technologického p%edpisu, v!etn' v�ech vý�kových a sm'rových úprav
- z%ízení odvod)ovací soupravy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- prodlou�ení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaúst'ním odvod)ova!e do dal�ího odvod)ovacího za%ízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a za%ízeními (u obrubníku, podél
vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvod)ovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, ve�keré provizorní úpravy a opat%ení
- kone!né  úpravy odvod)ovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou sou!ástí jiných konstr., vy!i�t'ní, tmelení, t'sn'ní, výpl) spar a 
pod.
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem odvod)ovací soupravy
- opat%ení odvod)ova!e znakem výrobce a typovým !íslem
- provedení odborné prohlídky, je-li po�adována

Ostatní konstrukce a práce  1 745 075,039

 15 696 654,45Celkem:
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K! 170 063,37Cena s daní:

K! 29 515,13DPH:

K! 140 548,24Cena celková:

K! 140 548,24Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek pod �eleznicí ev. km 14,659  - Demolice

Propustek pod �eleznicí ev. km 14,659  - Demolice

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 204

Objekt: SO 204

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 140 548,24Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Propustek pod �eleznicí ev. km 14,659  - Demolice

Propustek pod �eleznicí ev. km 14,659  - Demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 204

SO 204

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  73,930  50,00  3 696,50

Ulo�ení betonových  ástí betonového propustku. P!edpoklad 2,5 t/m3.

 ela:

#ímsa: 2*0,6m*0,4m*5,0m=2,400 [A]

 elo: 2*0,8m*5,0m*3,0m=24,000 [B]

Celkem: 2*(A+B)=52,800 [F]

(A+B)*2,5=66,000 [C]

Trouba:

6,1m*1,3t/m=7,930 [D]

Celkem: c+d=73,930 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  72,000  30,00  2 160,00

Ulo�ení zeminy na skládku. P!edpoklad 2,0t/m3

4,500m2*8,0*2=72,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  5 856,500

Zemní práce1

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 20KM M3  36,000  279,50  10 062,00

Výkopové práce spojené s demolicí propustku. V etn" dovozu na skládku.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Propustek pod �eleznicí ev. km 14,659  - Demolice

Propustek pod �eleznicí ev. km 14,659  - Demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 204

SO 204

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

4,500m2*8,0=36,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  28,000  352,58  9 872,24

Záspy jámy po demolici trubního propustku z SD fr. 0/32

3,500*8,0=28,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Propustek pod �eleznicí ev. km 14,659  - Demolice

Propustek pod �eleznicí ev. km 14,659  - Demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 204

SO 204

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  19 934,241

Ostatní konstrukce a práce9

 5 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  26,400  3 531,00  93 218,40

Bourání �elezobetonových  el propustk#.

#ímsa: 2*0,6m*0,4m*5,0m=2,400 [A]

 elo: 2*0,8m*5,0m*3,0m=24,000 [B]

Celkem: (A+B)=26,400 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Propustek pod �eleznicí ev. km 14,659  - Demolice

Propustek pod �eleznicí ev. km 14,659  - Demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 204

SO 204

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

 6 966371 BOURÁNÍ PROPUST" Z TRUB DN DO 1000MM M  6,100  3 531,00  21 539,10

Bourání propustku DN 1000.

Délka: 6,1=6,100 [A]m

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran'ní trub v!etn' p%ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran'ní zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  114 757,509

 140 548,24Celkem:
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K! 10 836 541,97Cena s daní:

K! 1 880 722,16DPH:

K! 8 955 819,81Cena celková:

K! 8 955 819,81Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 205

Objekt: SO 205

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 8 955 819,81Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 287,766  30,00  38 632,98

Ulo�ení p!ebyte ného materiálu na skládku. P!edpoklad 2,0 t/m3.

P!ebyte ný materiál z pol. 13173.

Hloubení z pol.!. 13173:

2524,720=2 524,720 [A]

Zásypy z pol.!. 17411:

1880,837=1 880,837 [B]

Celkem: (A-B)*2,00=1 287,766 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  38 632,980

Zemní práce1

 3 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  18,000  135,00  2 430,00

Nat"�ení ornice z mezideponie.

(10,50*9,50+(11,50+8,75)*1,00)*0,15=18,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  1 880,837  135,00  253 913,00

Nat"�ení materiálu z meziedeponie pro zp"tné pou�ití pro zásypy.

Pol. 17411.

1880,837=1 880,837 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  2 524,720  375,00  946 770,00

Otev!ené stavební jámy.

 elo propustku:

11,10m2*(2,10+12,30+2,10)=183,150 [A]

Rámový propustek:

81,50m2*(2,10+3,00+2,10)=586,800 [B]

Monolitická vtoková �achta:

67,90m2*(3,10+5,10+3,10)=767,270 [C]

Odtok sdru�eného objektu:

27,00m2*(2,70+9,50+2,70)=402,300 [D]

Sdru�ený objekt:

38,00m2*(2,80+9,80+2,80)=585,200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 524,720 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  1 880,837  85,00  159 871,15

Ulo�ení upraveného materiálu z výkop# na mezideponiii pro dal�í pou�ití.

Pol. 17411.

1880,837=1 880,837 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  1 880,836  145,00  272 721,22

Zásyp pod úrovní t"snící vrstvy, Zásyp objektu v km 0,280 89 - 0,315 05 (mimo 

silnici I/14 a cyklostezku).

Hloubení z pol.!. 13173:

2524,720=2 524,720 [A]

Podkladní beton z pol.!. 451312:

35,643=35,643 [B]

 elo propustku:

(1,50*0,60+0,50*2,93)*12,00=28,380 [C]

Rámový propustek:

2,70*3,03*32,5=265,883 [D]

Monolitická vtoková �achta:

9,50*4,75*3,63=163,804 [E]

Odtok sdru�eného objektu:

1,70*1,70*9,50=27,455 [F]

Sdru�ený objekt:

8,50*3,75*3,85=122,719 [G]

Celkem: A-B-C-D-E-F-G=1 880,836 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  120,000  49,00  5 880,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

(10,50*9,50+(11,50+8,75)*1,00)=120,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

Zemní práce  1 641 585,371

Základy2

 10 272325 3 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  22,563  7 688,00  173 464,34

Základy sdru�eného objektu. Beton C30/37-XF3+XD2.

4,75*9,50*0,50=22,563 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

 9 272325 2 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  22,563  7 688,00  173 464,34

Základy monolitické vtokové �achty. Beton C30/37-XF3+XD2.

4,75*9,50*0,50=22,563 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

 8 272325 1 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  10,800  7 688,00  83 030,40

Základy  ela propustku. C30/37-XF3+XD2

0.6*1.5*12=10,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,
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Stavba:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 11 272365 1 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505, B500B T  1,512  26 500,00  40 068,00

Výztu� základu  ela propustku. P!edpoklad 140 kg/m3.

(0,60*1,50*12,00)*0,14=1,512 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 13 272365 3 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505, B500B T  3,610  26 500,00  95 665,00

Výztu� základu sdru�eného objektu. P!edpoklad 160 kg/m3.

(4,75*9,50*0,50)*0,16=3,610 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 11

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 12 272365 2 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505, B500B T  3,159  26 500,00  83 713,50

Výztu� základu monolitické vtokové �achty. P!edpoklad 140 kg/m3.

(4,75*9,50*0,50)*0,14=3,159 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
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- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

Základy  649 405,582

Svislé konstrukce3

 14 317325 #ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  1,800  18 055,00  32 499,00

beton C30/37-XF4+XD3, v . le�ení a bedn"ní, úpravy a výpln" pracovních, 

dilata ních a smr�'ovacích spár a úpravy povrchu

0,150m2*12,00=1,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
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- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 15 317365 VÝZTU� #ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,288  26 500,00  7 632,00

Výztu� !íms. P!edpoklad 160 kg/m3.

0,150m2*12,00*0,16=0,288 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 16 327325 ZDI OP&RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB#E�NÍ ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  17,580  11 110,00  195 313,80

D!ík  ela propustku. Beton C30/37-XF3+XD2.

2,93*0,50*12,00=17,580 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
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vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 17 327365 VÝZTU� ZDÍ OP&RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB#E�NÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  2,461  26 500,00  65 216,50

Výztu� d!íku  ela propustku. P!edpoklad 140 kg/m3.

2,93*0,50*12,00*0,14=2,461 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
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- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 18 386325 1 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  59,861  14 250,00  853 019,25

Konstrukce monolitické vtokové �achty. Beton C30/37-XF3+XD2.

(9,50*4,75-8,00*3,25)*3,13=59,861 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 19 386325 2 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  36,616  14 250,00  521 778,00

Konstrukce sdru�eného objektu. Beton C30/37-XF3+XD2.

(8,50*3,75-(5,10+1,00+1,00)*2,95)*3,35=36,616 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 21 386365 2 VÝZTU� KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T  5,859  26 500,00  155 263,50

Výztu� konstrukce sdru�eného objektu. P!edpoklad 160 kg/m3.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

36.616*0.16=5,859 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 20 386365 1 VÝZTU� KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T  8,381  26 500,00  222 096,50

Výztu� konstrukce monolitické vtokové �achty. P!edpoklad 140 kg/m3.

(9,50*4,75-8,00*3,25)*3,13*0,14=8,381 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 23 389325 2 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  16,474  14 250,00  234 754,50

Konstrukce odtoku sdru�eného objektu. Beton C30/37-XF3+XD2.

Dolní rámová p%í!el:

0,31*1,70*9,50=5,007 [A]

Rámové stojky:

2*0,85*0,35*9,50=5,653 [B]

Horní rámová p%í!el:

0,36*1,70*9,50=5,814 [C]

Celkem: A+B+C=16,474 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 22 389325 1 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  107,706  14 250,00  1 534 810,50

Konstrukce rámového propustku. Beton C30/37-XF3+XD2.

Dolní rámová p%í!el:

0,33*2,70*32,50=28,958 [A]

Rámové stojky:

2*2,15*0,35*32,50=48,913 [B]

Horní rámová p%í!el:

0,34*2,70*32,50=29,835 [C]

Celkem: A+B+C=107,706 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 25 389365 2 VÝZTU� MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  2,636  26 500,00  69 854,00

Betoná!ská výztu� odtoku sdru�eného objektu. P!edpoklad 160kg/m3.

Dolní rámová p%í!el:

0,31*1,70*9,50=5,007 [A]

Rámové stojky:

2*0,85*0,35*9,50=5,653 [B]

Horní rámová p%í!el:

0,36*1,70*9,50=5,814 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,16=2,636 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
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Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 24 389365 1 VÝZTU� MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  19,387  26 500,00  513 755,50

Betoná!ská výztu� rámového propustku. P!edpoklad 180kg/m3.

Dolní rámová p%í!el:

0,33*2,70*32,50=28,958 [A]

Rámové stojky:

2*2,15*0,35*32,50=48,913 [B]

Horní rámová p%í!el:

0,34*2,70*32,50=29,835 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,18=19,387 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
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Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

Svislé konstrukce  4 405 993,053

Vodorovné konstrukce4

 26 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  35,644  4 188,00  149 277,07

Podkladní beton pod základy. Beton C12/15-X0. Tlou�'ka 0,15 m.

 elo propustku:

1,80*12,30*0,15=3,321 [A]

Rámový propustek:

3,00*32,50*0,15=14,625 [B]

Monolitická vtoková �achta:

5,05*9,80*0,15=7,424 [C]

Odtok sdru�eného objektu:

2,00*9,50*0,15=2,850 [D]

Sdru�ený objekt:

5,05*9,80*0,15=7,424 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=35,644 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 27 45131A PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  16,300  4 503,00  73 398,90

Betonové lo�e pod lomový kámen. Beton C20/25n. Tlou�'ka 200 mm.

(8,00*3,25+11,50*8,75-9,50*4,75)*0,20=16,300 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 28 45738 VYROVNÁVACÍ A SPÁD �ELEZOBETON V ET VÝZTU�E M3  10,390  7 003,00  72 761,17

Ochrana izolace na horní rámové p!í le betonovou deskou vyztu�enou KARI sítí. 

Tlou�'ka 100 mm.

(2,70*32,50+1,70*9,50)*0,10=10,390 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
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 29 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  6,000  6 620,00  39 720,00

Opevn"ní dna vodote e p!ed sdru�eným objektem. Tlou�'ka 0,5 m. Kameny min. 

150 kg/ks.

1,50m2*4,00=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene p%edepsané frakce do p%edepsaného tvaru v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 30 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  16,300  14 528,00  236 806,40

Zpevn"ní dna a nátoku monolitické vtokové �achty z lomového kamene tl. 200 mm. 

T!ída I.

(8,00*3,25+11,50*8,75-9,50*4,75)*0,20=16,300 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p%ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce  571 963,544

P idru�ená stavební výroba7

 31 711112 IZOLACE B&�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  470,430  365,00  171 706,95

Izolace natavovanými asfaltovaými pásy. Izolace rámových stojek a dolní rámové 

p!í le.
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Rámový propustek:

(2,90+2,70+2,90)*32,50=276,250 [A]

Monolitická vtoková �achta:

9,50*4,75+2*(9,50+4,75)*3,63=148,580 [B]

Odtok sdru�eného objektu:

(1,55+1,70+1,55)*9,50=45,600 [C]

Celkem: A+B+C=470,430 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. geotextilii

 32 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO�NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  145,900  832,00  121 388,80

Celoplo�ná izolace horní rámové p!í le - pásy NAIP tl. 5 mm, v etn" pe etící vrstvy, 

+ p!esah 0,5 m na op"ry.

Rámový propustek:

(0,50+2,70+0,50)*32,50=120,250 [A]

Odtok sdru�eného objektu:

(0,50+1,70+0,50)*9,50=25,650 [B]

Celkem: A+B=145,900 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
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Stavba:
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Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. litý asfalt, asfaltový beton
v této polo�ce se vyká�e i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 33 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  966,640  172,00  166 262,08

Ochrana izolace spodní stavby geotextilí min, 600g/m2.

112,4*(2,7+2*2,95)=966,640 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného ochranného materiálu
- z%ízení ochrany izolace

P idru�ená stavební výroba  459 357,837

Potrubí8

 35 891171 2 �OUPÁTKA DN DO 1000MM KUS  1,000  352 588,00  352 588,00

Deskové �krtící �oup" DN 1000 ve sdru�eném objektu

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje kompletní montá� dle technologického p%edpisu, dodávku armatury, ve�kerou mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu.

 34 891171 1 �OUPÁTKA DN DO 1000MM KUS  1,000  352 588,00  352 588,00
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Deskové �oup" DN 1000 ve sdru�eném objektu

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje kompletní montá� dle technologického p%edpisu, dodávku armatury, ve�kerou mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu.

 36 899121 M#Í�E OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  11 540,00  11 540,00

Hrubé  esle na vtoku sdru�eného objektu

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsané m%í�e v!etn' rámu

 37 89915 STUPADLA (A POD) KUS  12,000  405,00  4 860,00

Litinová stupadla pro p!ístup k regula nímu stavítku.

12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení,p%ípadn' s ulo�ením.

Potrubí  721 576,008

Ostatní konstrukce a práce9

 38 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  60,500  3 650,00  220 825,00

mostní zábrdalími s vodorovnými madly, vý�ky 1,10 m. Kotveno p!es patní desky 

do !ímsy.

12,00+2*(8,75+4,00)+2*(8,10+3,40)=60,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v!etn' p%edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk(, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Rámový propustek pod komunikací západ � km 0,10724

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 205

SO 205

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dokumentace nestanoví jinak
p%ípadné nivela!ní hmoty pod kotevní desky

 39 93261 POCHOZÍ RO�T Z KOMPOZITU - P#EKRYTÍ ZRCADLA MOSTU M2  23,790  10 000,00  237 900,00

Pochozí ro�' sdru�eného objektu k regula nímu stavítku a celé p!elivné hran".

7.8*3.05=23,790 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p%edepsané konstrukce z p%edepsaného materiálu v!etn' vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní dopravy
- ve�keré pot%ebné pomocné práce
- ve�kerý pomocný a upev)ovací materiál

 40 935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  14,000  612,89  8 580,46

�lab odvodn"ní u  ela propustku, v en" zaúst"ní do p!íkopu.

12,00+2,00=14,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

Ostatní konstrukce a práce  467 305,469

 8 955 819,81Celkem:
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K! 15 202 721,46Cena s daní:

K! 2 638 488,85DPH:

K! 12 564 232,61Cena celková:

K! 12 564 232,61Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 206

Objekt: SO 206

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 12 564 232,61Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 206

SO 206

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 3 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 073,352  30,00  32 200,56

Ulo�ení p!ebyte ného materiálu na skládku. P!edpoklad 2,0 t/m3.

P!ebyte ný materiál z pol. 13173.

Pol. 13173:

18,000m2*46,0m+11,000m2*53,0m+33,000m2*25,0m=2 236,000 [A]

Pol. 17411:

15,500m2*46,0m+11,000m2*53,0m+25,000m2*25,0m=1 921,000 [B]

Pol. 11332: 221.676=221,676 [C]

(A-B+C)*2.0=1 073,352 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  98,784  50,00  4 939,20

Asfaltová souvrství - p!edpoklad 2400 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Vozovka:

9,8*20,0*(0,06+0,06+0,09)=41,160 [A]

Celkem: A*2,4=98,784 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,550  50,00  577,50

Ulo�ení betonových  ástí betonového propustku. P!edpoklad 2,5 t/m3.

10,5m*1,1t/m=11,550 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 206

SO 206

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce  37 717,260

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRAN&NÍ PODKLAD" ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  221,676  295,00  65 394,42

Odstran"ní �D vrstev vozovky a aktivní zóny.

Hodnota 0,37 uva�uje sklon zemní plán".

9,8*20,0*(0.37+0.5)*1.3=221,676 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  41,160  415,40  17 097,86

Frézování vrstev vozovky z asfaltového betonu. Nep!edpokládá se p!ítomnost 

PAU.

Hlavní komunikace: realizace po roce 2003 - nep!edpokládá se p!ítomnost PAU -> 

ZAS-T3.

Na základ" vý�e uvedených skute ností je p!edpokládáno p!e!azení na základ" 

zkou�ek do ZAS-T1 a ZAS-T2.

Vozovka:

9,8*20,0*(0,06+0,06+0,09)=41,160 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 7 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  217,350  135,00  29 342,25

Nat"�ení ornice z mezideponie.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 206

SO 206

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

(1260,000m2+189,000m2)*0,15m=217,350 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  1 921,000  135,00  259 335,00

Nat"�ení materiálu z meziedeponie pro zp"tné pou�ití pro zásypy.

Pol. 17411.

15,500m2*46,0m+11,000m2*53,0m+25,000m2*25,0m=1 921,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 206

SO 206

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  2 236,000  375,00  838 500,00

Provedení stavební jámy pro propustek.

18,000m2*46,0m+11,000m2*53,0m+33,000m2*25,0m=2 236,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 206

SO 206

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 9 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  1 921,000  85,00  163 285,00

Ulo�ení upraveného materiálu z výkop# na mezideponiii pro dal�í pou�ití.

Pol. 17411.

15,500m2*46,0m+11,000m2*53,0m+25,000m2*25,0m=1 921,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 7

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 206

SO 206

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  98,000  1 198,00  117 404,00

Aktivní zóna - �D 0/63 tl. 0,5 m.

Bude  erpáno dle skute nosti.

9,8*20,0*0.5=98,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t'lesa v!etn' aktivní zóny) v!etn'
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 206

SO 206

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  1 921,000  145,00  278 545,00

Zásyp pod úrovní t"snící vrstvy, Zásyp objektu v km 0,280 89 - 0,315 05 (mimo 

silnici I/14 a cyklostezku).

15,500m2*46,0m+11,000m2*53,0m+25,000m2*25,0m=1 921,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  254,800  15,00  3 822,00

Na min. po�adavané Edef,2.

20*9.8*1.3=254,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 206

SO 206

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 13 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  189,000  49,00  9 261,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

189,000m2=189,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 14 18232 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  1 260,000  49,00  61 740,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

1260m2=1 260,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

Zemní práce  1 843 726,531

Základy2

 15 22694 ZÁPOROVÉ PA�ENÍ Z KOVU DO ASNÉ T  4,771  33 000,00  157 443,00

Zápory. P!edpoklad HEB 160. Dl. 8,0 m, po 1,0 m.

Zápory:

42,6kg/m/1000*8,0m*14=4,771 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje opot%ebení ocelových zápor, jejich osazení do p%ipravených vrt( v!etn' zabetonování konc( a obsypu, p%ípadn' jejich zaberan'ní a jejich 
odstran'ní. Ocelová p%evázka se zapo!ítá do výsledné hmotnosti.

 16 22695A VÝD#EVA ZÁPOROVÉHO PA�ENÍ DO ASNÁ (PLOCHA) M2  60,000  1 820,00  109 200,00
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Pa�iny záporového pa�ení.

4,0m*15,0=60,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje osazení pa�in bez ohledu na druh, jejich opot%ebení a jejich odstran'ní

 17 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁ� A MIKROPILOTY NA POVRCHU T#. I 

D DO 300MM

M  112,000  2 442,00  273 504,00

8.00*14=112,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
p%emíst'ní, montá� a demontá� vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku
p%ípadn' nutné pa�ení do!asné (v!etn' odpa�ení) i trvalé

 18 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  4,320  7 688,00  33 212,16

Základy  ela propustku. C30/37-XF3

0,6*1,5*4,8=4,320 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

 19 272365 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505, B500B T  0,540  26 500,00  14 310,00

Výztu� základ#  el propustku. P!edpoklad 125 kg/m3.

0,6*1,5*4,8*0,125=0,540 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.
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Základy  587 669,162

Svislé konstrukce3

 20 317325 #ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,864  20 055,00  17 327,52

beton C30/37-XF4+XD3, v . le�ení a bedn"ní, úpravy a výpln" pracovních, 

dilata ních a smr�'ovacích spár a úpravy povrchu

0,180m2*4,8=0,864 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(
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 21 317365 VÝZTU� #ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,138  26 500,00  3 657,00

Výztu� !íms. P!edpoklad 160 kg/m3.

0,180m2*4,8*0,16=0,138 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 22 386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  69,150  13 232,00  914 992,80

Kompletní konstrukce sdru�eného objetku.

10,0*3,0*4,43-9,0*2,0*3,6+0,7*0,5*3,0=69,150 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
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- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 23 386365 VÝZTU� KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T  12,101  26 500,00  320 676,50

Betoná!ská výztu� sdru�eného objektu. P!edpoklad 175 kg/m3.

(10,0*3,0*4,43-9,0*2,0*3,6+0,7*0,5*3,0)*0,175=12,101 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 206

SO 206

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 24 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  347,832  14 250,00  4 956 606,00

Konstrukce rámového propustku. Beton C30/37-XF4, XD3. V etn" t"sn"ní a výpln" 

vodot"sných dilata ních spar.

Dolní rámová p%í!el:

0,3*2,7*112,4=91,044 [A]

Rámové stojky:

2*2,3*0,3*112,4=155,112 [B]

Horní rámová p%í!el:

0,325*2,7*112,4=98,631 [C]

D%íky !el propustku:

0,5*(2*1,05*2,9)=3,045 [D]

Celkem: A+B+C+D=347,832 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 206

SO 206

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 25 389365 VÝZTU� MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  62,610  26 500,00  1 659 165,00

Betoná!ská výztu� rámového propustku. P!edpoklad 180kg/m3.

Dolní rámová p%í!el:

0,3*2,7*112,4=91,044 [A]

Rámové stojky:

2*2,3*0,3*112,4=155,112 [B]

Horní rámová p%í!el:

0,325*2,7*112,4=98,631 [C]

D%íky !el propustku:

0,5*(2*1,05*2,9)=3,045 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*0,18=62,610 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 206

SO 206

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

Svislé konstrukce  7 872 424,823

Vodorovné konstrukce4

 26 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  58,827  4 188,00  246 367,48

Podkladní beton pod dolní rámovou p!í lí, základy  el výpl$ za základy. Beton 

C12/15-X0. Tlou�'ka 0,15 m.

Propustek:

0,15*3,0*(112,4)=50,580 [A]

 ela:

2*0,15*1,8*(1,05)=0,567 [B]

výpl) za základy:

2*0,800*4,8=7,680 [C]

Celkem: A+B+C=58,827 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
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Stavba:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 27 45131A PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,040  4 503,00  22 695,12

Betonové lo�e pod lomový kámen. Beton C20/25n. Tlou�'ka 200 mm.

3,5*4,0*1,8*0,2=5,040 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 28 45738 VYROVNÁVACÍ A SPÁD �ELEZOBETON V ET VÝZTU�E M3  30,348  7 003,00  212 527,04

Ochrana izolace na horní rámové p!í le betonovou deskou vyztu�enou KARI sítí. 

Tlou�'ka 100 mm.

112,4*2,7*0.1=30,348 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
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- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,

 29 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  9,750  6 420,00  62 595,00

Zához lomového kamene u DC45-. �D 63/125.

19,500m2*0,5m=9,750 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene p%edepsané frakce v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 30 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,040  14 528,00  73 221,12

Odlá�d"ní �ikmého  ela propustku. Tl. 0,2 m. !ída jakosti I.

3,5*4,0*1,8*0,2=5,040 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p%ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce  617 405,764
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 206

SO 206

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 31 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  91,120  1 031,44  93 984,81

Vozovkové vrstvy vozovky z �Da 0/32

Silnice:

(0,20+0,15)*(9,8*20,0)*1.2=82,320 [A]

Hospodá%ský sjezd:

0,2*(44,000)=8,800 [B]

Celkem: A+B=91,120 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 32 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  279,200  14,40  4 020,48

Infiltra ní post!ik (PI-EK) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,6 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

Silnice:

(9,8*20,0)*1.2=235,200 [A]

Hospodá%ský sjezd:

(44,000)=44,000 [B]

Celkem: A+B=279,200 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 33 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  443,840  12,60  5 592,38
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Spojovací post!ik (PS-EK) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,30 kg/m2 a 0,50 kg/m2.

Silnice:

(9,8*20,0)*1.01+(9.8*20.0)*1.03=399,840 [A]

Hospodá%ský sjezd:

(44,000)=44,000 [B]

Celkem: A+B=443,840 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 34 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3  11,878  7 410,86  88 026,20

Onbrusná vrstva z ACO 11+ mod. Tl. 60 mm.

Silnice:

0,06*(9,8*20,0)*1.01=11,878 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 35 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3  15,193  6 549,42  99 505,34

Lo�ní vrstva vozovky silnice  tl. 60 mm ACL 16+ a podkladní vrstva cyklostezky tl. 

70 mm, ACL 16S.



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 23

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Stavba:
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Silnice:

0,06*(9,8*20,0)*1.03=12,113 [A]

Hospodá%ský sjezd:

0,07*(44,000)=3,080 [B]

Celkem: A+B=15,193 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 36 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  207,760  495,72  102 990,79

Podkladní vrstva vozovky silnice z ACP 22+. Tlou�'ka 90 mm.

Silnice:

(9,8*20,0)*1.06=207,760 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 37 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  44,000  320,85  14 117,40

Obrusná  vrstva vozovky silnice I/14 a cyklostezky, SMA 11S  tl. 40 mm.
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Hospodá%ský sjezd:

(44,000)=44,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  408 237,405

P idru�ená stavební výroba7

 38 711112 IZOLACE B&�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  966,640  365,00  352 823,60

Izolace natavovanými asfaltovaými pásy. Izolace rámových stojek a dolní rámové 

p!í le.

112,4*(2,7+2*2,95)=966,640 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. geotextilii
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 39 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO�NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  303,480  832,00  252 495,36

Izolace natavovanými asfaltovaými pásy. Izolace horní rámové p!í le.

112,4*2,7=303,480 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. litý asfalt, asfaltový beton
v této polo�ce se vyká�e i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 40 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  966,640  172,00  166 262,08

Ochrana izolace spodní stavby geotextilí min, 600g/m2.

112,4*(2,7+2*2,95)=966,640 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného ochranného materiálu
- z%ízení ochrany izolace

 41 78383 NÁT&RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  1,440  506,00  728,64

 nát"r obruby !ímsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)

Obruby %íms:

(0,15m+0,15m)*(4,8)m=1,440 [A]
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r(znobarevné), v!etn' úpravy podkladu (odma�t'ní, odstran'ní starých nát'r( a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát'ru p%edepsaným postupem a spln'ní v�ech po�adavk( daných technologickým p%edpisem.

P idru�ená stavební výroba  772 309,687

Potrubí8

 42 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  7,500  3 366,00  25 245,00

Odpadní potrubí z horské vpusti do rámového propustku DN500. V etn" zaúst"ní 

do propustku.

7,5=7,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 43 891158 �OUPÁTKA DN DO 600MM KUS  1,000  199 772,00  199 772,00

Regula ní stavítko a �krtícím otvoru DN 600.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Stavba:
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje kompletní montá� dle technologického p%edpisu, dodávku armatury, ve�kerou mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu.

 44 89722 VPUS$ KANALIZA NÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLC" KUS  1,000  33 543,00  33 543,00

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p%edepsaných díl( v!etn' m%í�e
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%edepsané podkladní konstrukce

 45 89915 STUPADLA (A POD) KUS  12,000  405,00  4 860,00

Litinová stupadla pro p!ístup k regula nímu stavítku.

12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení,p%ípadn' s ulo�ením.

Potrubí  263 420,008

Ostatní konstrukce a práce9

 46 9112A1 1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  4,800  3 650,00  17 520,00

Mostní zábrdalí s vodorovnými madly, vý�ky 1,10 m. Kotveno p!es ptaní desky do 

!ímsy.

4,8=4,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v!etn' p%edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk(, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
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dokumentace nestanoví jinak
p%ípadné nivela!ní hmoty pod kotevní desky

 47 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� N1, N2 - 

DEMONTÁ� S P#ESUNEM

M  40,000  292,00  11 680,00

Odstran"ní silni ního svodidla v etn" sloupk#.

Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného.

40m=40,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran'ní za%ízení
- jeho odvoz na p%edepsané místo

 48 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  7,500  8 632,00  64 740,00

Zatrubn"ní p!íkopu v etn" zaúst"ní do rámového propustku.

7,5=7,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr(m'ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 49 91911A #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M  30,200  80,00  2 416,00

%"zání obrusných vrstev na rozhraní s navazujícími úseky komunikací.

11,0+2*9,6=30,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ezání vozovkové vrstvy v p%edepsané tlou�*ce, v!etn' spot%eby vody

 50 931316 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU PR"# DO 800MM2 M  30,200  80,00  2 416,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 206

SO 206

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

T"sn"ní !ezaných spar na rozhraní s navazujícími úseky komunikací.

11,0+2*9,6=30,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 51 966358 BOURÁNÍ PROPUST" Z TRUB DN DO 600MM M  10,500  2 520,00  26 460,00

Bourání propustku DN 600. V etn" odlá�d"ní  el. Dla�by  el budou vyu�ity k 

dal�ímu pou�ití.

Délka: 10,5=10,500 [A]m

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran'ní trub v!etn' p%ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran'ní zábradlí

 52 98817 DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% 

KOVOVÝCH

M3OP  90,000  401,00  36 090,00

Rozebrání armovaného svahu. V etn" rozt!íd"ní materiálu.

Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného.

1,5*1,5*40,0=90,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou
malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k 
polo�ce)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Rámový propustek pod komunikací III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 206

SO 206

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(
- rozpojení zdiva na su* schopnou odvozu na skládku
- kropení a vytvá%ení vodní clony
- bezpe!nostní opat%ení, vyplývající z p%edpis( o bezpe!nosti práce
- podp'rné konstrukce jakékoli vý�ky
- úpravu plán' po demolici s návazností na p%ilehlý terén
- odpojení od sousedních nedemolovaných objekt(
- jakékoli le�ení a práce bez pevné pracovní podlahy
- nalo�ení, dopravu a slo�ení suti
- ochranná ohrazení a sít'
- ochranná za%ízení proti po�kození okolních objekt(
- eventuelní nutnou asistenci po�árních !i bezpe!nostních sbor(

Ostatní konstrukce a práce  161 322,009

 12 564 232,61Celkem:
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K! 3 046 717,59Cena s daní:

K! 528 769,17DPH:

K! 2 517 948,42Cena celková:

K! 2 517 948,42Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 207

Objekt: SO 207

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 2 517 948,42Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 207

SO 207

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  814,320  30,00  24 429,60

Ulo�ení p!ebyte ného materiálu na skládku. P!edpoklad 2,0 t/m3.

P!ebyte ný materiál z pol. 13173.

Pol. 13173:

42,950m2*11,7m=502,515 [A]

Pol. 17411:

Pod úrovní t'snící vrstvy

1,850*11,7=21,645 [B]

Rub zdi:

(0,500+2,300+3,500)*11,7=73,710 [C]

B+C=95,355 [D]

Celkem: (A-D)*2,0=814,320 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  24 429,600

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  95,355  135,00  12 872,93

Nat"�ení materiálu z meziedeponie pro zp"tné pou�ití pro zásypy.

Pol. 17411.

Pod úrovní t'snící vrstvy

1,850*11,7=21,645 [A]

Rub zdi:

(0,500+2,300+3,500)*11,7=73,710 [B]

Celkem: A+B=95,355 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 207

SO 207

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  502,515  375,00  188 443,13

Provdení stavební jámy pro propustek.

42,950m2*11,7m=502,515 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 207

SO 207

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 4 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  95,355  85,00  8 105,18

Ulo�ení upraveného materiálu z výkop# na mezideponiii pro dal�í pou�ití.

Pol. 17411.

Pod úrovní t'snící vrstvy

1,850*11,7=21,645 [A]

Rub zdi:

(0,500+2,300+3,500)*11,7=73,710 [B]

Celkem: A+B=95,355 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 5

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 207

SO 207

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  95,355  145,00  13 826,48

Zásyp pod úrovní t"snící vrstvy, zásyp v otvorech propustk#.

Pod úrovní t'snící vrstvy

1,850*11,7=21,645 [A]

Rub zdi:

(0,500+2,300+3,500)*11,7=73,710 [B]

Celkem: A+B=95,355 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 6

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 207

SO 207

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  141,570  805,00  113 963,85

Zásyp za op"rnou zdí dle &SN 73 6244. Ukládáno po vrstvách max. 300mm.

(5,200+6,900)*11,7=141,570 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  1,053  1 198,00  1 261,49

Obsyp drená�ní trubky  �DA 8/16.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 207

SO 207

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

11,7*0,3*0,3=1,053 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

Zemní práce  338 473,061

Základy2

 8 27152 POL�TÁ#E POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  3,000  1 498,00  4 494,00

Základy pod gabiony ze �t"rku frakce 32/63.

2*1,5*2,0*0,5=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 207

SO 207

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  7,500  7 488,00  56 160,00

betonový práh C25/30-XF3, v . bedn"ní, o�et!ení pracovních spár.

2*0,5*1,0*7,5=7,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

 10 28999 OPLÁ�T&NÍ (ZPEVN&NÍ) Z FÓLIE M2  29,250  124,77  3 649,52

&SN 73 6244/2010,  l. 5.2 - t"snící vrstva: geomembrána, t"snící fólie z HDPE
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 207

SO 207

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

2,5*11,7=29,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané fólie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  64 303,522

Svislé konstrukce3

 11 317325 #ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  3,600  20 055,00  72 198,00

beton C30/37-XF4+XD3, v . le�ení a bedn"ní, úpravy a výpln" pracovních, 

dilata ních a smr�'ovacích spár a úpravy povrchu

2*0,250m2*7,2=3,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
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Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 207

SO 207

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 12 317365 VÝZTU� #ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,576  26 500,00  15 264,00

Výztu� !íms. P!edpoklad 160 kg/m3.

2*0,250m2*7,2*0,16=0,576 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.
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Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 207

SO 207

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 13 3332C9 MOSTNÍ OP&RY A K#ÍDLA Z GABION"  ÁSTE N& ROVNANÝCH, 

DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6

M3  5,000  6 933,00  34 665,00

Gabionová k!ídla za koncem !íms. Gabiony s ru n" skládanou výpln.

2*(0,5*0,5+1,0*1,0)*2,0=5,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje dodávku a osazení drát'ných ko�( s výplní lomovým kamenem.
- gabionové matrace se vykazují v pol.!.2722**.

 14 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  65,257  14 250,00  929 912,25

Konstrukce rámového propustku. Beton C30/37-XF4, XD3.

Dolní rámová p%í!el:

0,3*7,2*9,7=20,952 [A]

Rámové stojky:

3*2,6*0,3*9,7=22,698 [B]

Náb'hy v rozích:

6*0,5*0,15*0,15*9,7=0,655 [C]

Horní rámová p%í!el:

0,37*7,2*9,7=20,952 [D]

Celkem: A+B+C+D=65,257 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
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Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 207

SO 207

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 15 389365 VÝZTU� MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  11,746  26 500,00  311 269,00

Betoná!ská výztu� rámového propustku. P!edpoklad 180kg/m3.

Dolní rámová p%í!el:

0,3*7,2*9,7=20,952 [A]

Rámové stojky:

3*2,6*0,3*9,7=22,698 [B]

Náb'hy v rozích:

6*0,5*0,15*0,15*9,7=0,655 [C]

Horní rámová p%í!el:

0,37*7,2*9,7=20,952 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*0,18=11,746 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
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Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 207

SO 207

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

Svislé konstrukce  1 363 308,253

Vodorovné konstrukce4

 16 451311 PODKL A VÝPL+ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  5,265  4 120,00  21 691,80

Podkladní beton pod drená�ním potrubí za rubem op"ry dle VL4 204.01a. Beton 

C8/10n.

0,3m*1,5m*11,7m=5,265 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 14

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
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Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:
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- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  9,300  4 188,00  38 948,40

Podkladní beton pod dolní rámovou p!í lí. Beton C12/15-X0. Tlou�'ka 0,15 m.

0,15*10,0+7,8=9,300 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
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- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 18 45131A PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  4,680  4 503,00  21 074,04

Betonové lo�e pod lomový kámen. Beton C20/25n. Tlou�'ka 200 mm.

2,0*0,2*11,7=4,680 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 19 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  128,400  1 005,00  129 042,00
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Ochranná vrstva z �P t"snící folie (pol. 28999). Tlou�'ka 200 mm.

3,0m*(97+8+109)*0,2=128,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 20 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  23,400  6 620,00  154 908,00

Opevn"ní dna vodote e ve druhéma t!etím otvoru. Tlou�'ka 0,5 m. Kameny min. 

150 kg/ks.

(2+2)*0,5*11,7=23,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene p%edepsané frakce do p%edepsaného tvaru v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 21 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,680  14 528,00  67 991,04

Obklad dna v prvním otvoru z lomového kamene tl. 200 mm. T!ída I.

2,0*0,2*11,7=4,680 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p%ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce  433 655,284

Komunikace5
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 22 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  20,125  1 026,64  20 661,13

Vozovkové vrstvy vozovky V2 z �Da

(0,2+0,15)*57,500=20,125 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 23 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI TL. DO 300MM M2  40,800  232,91  9 502,73

�t"rkodr' �Da tl. 300 mm jako konstrukce vozovky.

4,0*10,2=40,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 24 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  57,500  19,20  1 104,00

Infiltra ní post!ik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 1,0 

kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

Vozovka V2:

57,500=57,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 18

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 207

SO 207

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 25 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  179,800  13,70  2 463,26

Spojovací post!ik (PS-EK) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,30 kg/m2

Vozovka V1:

9,0*7,2=64,800 [A]

Vozovka V2:

2*57,500=115,000 [B]

Celkem: A+B=179,800 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 26 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  129,600  256,44  33 234,62

Obrusná a lo�ní vrstva vozovky propustku (skladba V1), ACO11+  tl. 40 mm.

2*7,2*9,0=129,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 27 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3  3,450  7 410,86  25 567,47

Onbrusná vrstva vozovky V2 z ACO 11+ mod. Tl. 60 mm.

0,06*57,500=3,450 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 28 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  57,500  392,97  22 595,78

Lo�ní vrstva vozovky V2 z ACL 16+ mod. Tl. 60 mm.

57,500=57,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 29 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  57,500  495,72  28 503,90

Podkladní vrstva vozovky V2 z ACP 22+. Tlou�'ka 90 mm.

57,500=57,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
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- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  143 632,895

P idru�ená stavební výroba7

 30 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO�NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PE ETÍCÍ VRSTVOU

M2  92,000  832,00  76 544,00

celoplo�ná izolace - pásy NAIP tl. 5 mm, v etn" pe etící vrstvy, + p!esah 1,0 m na 

op"ry

10,0m*(7,2m+1,0m+1,0m)=92,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. litý asfalt, asfaltový beton
v této polo�ce se vyká�e i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 31 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  7,200  365,00  2 628,00

ochrana izolace pod !ímsami asf . pásem s hliníkovou vlo�kou + p!esah 150 mm

2*(0,35+0,15)m*(7,2m)=7,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 207

SO 207

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného ochranného materiálu
- z%ízení ochrany izolace

 32 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  70,200  172,00  12 074,40

Ochrana izolace spodní stavby geotextilí min, 600g/m2.

2*3,0*11,7=70,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného ochranného materiálu
- z%ízení ochrany izolace

 33 78383 NÁT&RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  4,320  506,00  2 185,92

 nát"r obruby !ímsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)

Obruby %íms:

(0,15m+0,15m)*2*7,2m=4,320 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r(znobarevné), v!etn' úpravy podkladu (odma�t'ní, odstran'ní starých nát'r( a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát'ru p%edepsaným postupem a spln'ní v�ech po�adavk( daných technologickým p%edpisem.

P idru�ená stavební výroba  93 432,327

Potrubí8

 34 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  11,700  355,00  4 153,50

Drená� DN 150 za rubem op"ry.

11,7=11,700 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek p es Lokotský potok

Rámový propustek p es Lokotský potok

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 207

SO 207

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody

Potrubí  4 153,508

Ostatní konstrukce a práce9

 35 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  14,400  3 650,00  52 560,00

mostní zábrdalími s vodorovnými madly, vý�ky 1,10 m. Kotveno p!es ptaní desky 

do !ímsy.

2*7,2=14,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v!etn' p%edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk(, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak
p%ípadné nivela!ní hmoty pod kotevní desky

Ostatní konstrukce a práce  52 560,009

 2 517 948,42Celkem:
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K! 11 961 515,32Cena s daní:

K! 2 075 965,47DPH:

K! 9 885 549,85Cena celková:

K! 9 885 549,85Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 208

Objekt: SO 208

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 9 885 549,85Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 2 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 761,770  30,00  52 853,10

Ulo�ení p!ebyte ného materiálu na skládku. P!edpoklad 2,0 t/m3.

P!ebyte ný materiál z pol. 13173.

Pol. 13173:

25,500m2*(33,36+16,675+23,48)m=1 874,633 [A]

Pol. 17411:

Pod úrovní t'snící vrstvy

2*40,0*0,65=52,000 [B]

Zásyp objektu:

(33,36+16,675+23,48)*16,500=1 212,998 [C]

B+C=1 264,998 [D]

Pol. 11332: 271.25=271,250 [E]

(A-D+E)*2.0=1 761,770 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014102 PAU POPLATKY ZA SKLÁDKU T  186,000  30,00  5 580,00

Asfaltová souvrství - p!edpoklad 2400 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Budou provedeny zkou�ky PAU - p!edpoklad p!ítomnosti. Bude  erpáno dle 

skute nosti.

P!edpokládaná p!ítomnost penetra ního makadamu.

Vozovka I/14:

15,5*20,0*(0,04+0,08+0,08+0.05)*2.4=186,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,840  50,00  792,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Asfaltová souvrství - p!edpoklad 2400 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Budou provedeny zkou�ky PAU - nep!edpokladá se p!ítomnost PAU. Bude  erpáno 

dle skute nosti.

Cyklostezka:

3,0*20,0*(0,04+0,07)*2.4=15,840 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 7 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  102,672  50,00  5 133,60

Stmelené podkladní a ochranné vrstvy komunikace apod. p!edpoklad 2300 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

15,5*20,0*(0.12)*1.20*2.3=102,672 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 5 02730 POMOC PRÁCE Z#ÍZ NEBO ZAJI�$ OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  21 000,00  21 000,00

Zaji�t"ní sloup# VO b"hem výstaby.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za%ízeními

 6 029412 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  11 500,00  11 500,00

Vypracování evden ního listu propustku.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 7 02953 OSTATNÍ PO�ADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  23 000,00  23 000,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Provedení 1. HPM

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje :
- úkony dle  SN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávn'nou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednozna!n' definuje stav mostu

V�eobecné konstrukce a práce  119 858,700

Zemní práce1

 8 11332 ODSTRAN&NÍ PODKLAD" ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  271,250  295,00  80 018,75

Odstran"ní �D vrstev vozovky a aktivní zóny.

Hodnota 1,25 uva�uje sklon zemní plán" a p!esahy.

Doprava bez ohledu na vzdálenost.

15,5*20,0*(0.2+0.5)*1.25=271,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 9 11334 ODSTRAN&NÍ PODKLADU ZPEVN&NÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  44,640  1 150,00  51 336,00

Odstran"ní SC vrstev vozovky.

Hodnota 1,20 uva�uje sklon zemní plán" a p!esahy.

Doprava bez ohledu na vzdálenost.

15,5*20,0*(0.12)*1.20=44,640 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 5

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  84,100  415,40  34 935,14

Frézování vrstev vozovky z asfaltového betonu.

P!edpokládá se p!ítomnost PAU - ZAS-T4 - penetra ní makadam na hlavní 

komunikaci.

Doprava bez ohledu na vzdálenost.

Cyklostezka: realizace po roce 2003 - nep!edpokládá se p!ítomnost PAU -> 

ZAS-T3. Na základ" uvedených skute ností je p!edpokládáno p!e!azení na 

základ" zkou�ek do ZAS-T1 a ZAS-T2.

Vozovka I/14:

15,5*20,0*(0,04+0,08+0,08+0.05)=77,500 [A]

Cyklostezka:

3,0*20,0*(0,04+0,07)=6,600 [B]

Celkem: A+B=84,100 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 12 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  60,000  135,00  8 100,00

Nat"�ení ornice z mezideponie.

400,000m2*0,15m=60,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 6

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  1 264,998  135,00  170 774,73

Nat"�ení materiálu z meziedeponie pro zp"tné pou�ití pro zásypy.

Pol. 17411.

Pod úrovní t'snící vrstvy

2*40,0*0,65=52,000 [A]

Zásyp objektu:

(33,36+16,675+23,48)*16,500=1 212,998 [B]

Celkem: A+B=1 264,998 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  1 874,633  375,00  702 987,38

Provedení stavební jámy pro propustek.

25,500m2*(33,36+16,675+23,48)m=1 874,633 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 14 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  1 264,998  85,00  107 524,83

Ulo�ení upraveného materiálu z výkop# na mezideponiii pro dal�í pou�ití.

Pol. 17411.

Pod úrovní t'snící vrstvy

2*40,0*0,65=52,000 [A]

Zásyp objektu:

(33,36+16,675+23,48)*16,500=1 212,998 [B]

Celkem: A+B=1 264,998 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 15 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  193,750  805,00  155 968,75

Aktivní zóna - �D 0/63 tl. 0,5 m.

Bude  erpáno dle skute nosti.

15,5*20,0*0.5*1.25=193,750 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t'lesa v!etn' aktivní zóny) v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  1 264,998  145,00  183 424,71

Zásyp pod úrovní t"snící vrstvy, Zásyp objektu v km 0,280 89 - 0,315 05 (mimo 

silnici I/14 a cyklostezku).

Pod úrovní t'snící vrstvy

2*40,0*0,65=52,000 [A]

Zásyp objektu:

(33,36+16,675+23,48)*16,500=1 212,998 [B]

Celkem: A+B=1 264,998 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  540,000  1 198,00  646 920,00

Zásyp za op"rnou zdí dle &SN 73 6244. Ukládáno po vrstvách max. 300mm. Zásyp 

v míst" pod silnicí I/14 a cyklostezkou.

(13,500)*40,0=540,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  387,500  15,00  5 812,50

Na min. po�adavané Edef,2.

15,5*20,0*1.25=387,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje projekt.

 19 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  400,000  49,00  19 600,00

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

400,000m2=400,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemní práce  2 167 402,791

Základy2

 20 21331 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁ�NÍHO) M3  13,233  4 036,00  53 408,39

obetonování rrená�ní trubky za rubem op"r drená�ním betonem 0,3x0,3m

2*0,3*0,3*(33,36+16,675+23,48)=13,233 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsaného materiálu pro drená�ní vrstvu, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p%edepsaných rozm'r( a p%edepsaného tvaru

 21 22694 ZÁPOROVÉ PA�ENÍ Z KOVU DO ASNÉ T  5,112  33 000,00  168 696,00

Zápory. P!edpoklad HEB 160. Dl. 8,0 m, po 1,0 m.

Zápory:

42,6kg/m/1000*8,0m*15=5,112 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje opot%ebení ocelových zápor, jejich osazení do p%ipravených vrt( v!etn' zabetonování konc( a obsypu, p%ípadn' jejich zaberan'ní a jejich 
odstran'ní. Ocelová p%evázka se zapo!ítá do výsledné hmotnosti.

 22 22695A VÝD#EVA ZÁPOROVÉHO PA�ENÍ DO ASNÁ (PLOCHA) M2  60,000  1 820,00  109 200,00

Pa�iny záporového pa�ení.

4,0m*15,0=60,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje osazení pa�in bez ohledu na druh, jejich opot%ebení a jejich odstran'ní

 23 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁ� A MIKROPILOTY NA POVRCHU T#. I 

D DO 300MM

M  120,000  2 442,00  293 040,00

8.00*15=120,000 [A]
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Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
p%emíst'ní, montá� a demontá� vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku
p%ípadn' nutné pa�ení do!asné (v!etn' odpa�ení) i trvalé

 24 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  16,074  7 688,00  123 576,91

Základy  el propustk#. C30/37-XF3

0,6*1,5*(13,06+4,8)=16,074 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,
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Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 25 272365 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505, B500B T  2,009  26 500,00  53 238,50

Výztu� základ#  el propustku. P!edpoklad 125 kg/m3.

0,6*1,5*(13,06+4,8)*0,125=2,009 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 26 28999 OPLÁ�T&NÍ (ZPEVN&NÍ) Z FÓLIE M2  235,248  124,77  29 351,89

&SN 73 6244/2010,  l. 5.2 - t"snící vrstva: geomembrána, t"snící fólie z HDPE

2*1,6*(33,36+16,675+23,48)=235,248 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané fólie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  830 511,692

Svislé konstrukce3

 27 317325 #ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  3,420  20 055,00  68 588,10

beton C30/37-XF4+XD3, v . le�ení a bedn"ní, úpravy a výpln" pracovních, 

dilata ních a smr�'ovacích spár a úpravy povrchu

0,180m2*(13,06+1,94)+0,150m2*4,8=3,420 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
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Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 28 317365 VÝZTU� #ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,547  26 500,00  14 495,50

Výztu� !íms. P!edpoklad 160 kg/m3.

(0,180m2*(13,06+1,94)+0,150m2*4,8)*0,16=0,547 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 29 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  247,547  14 250,00  3 527 544,75

Konstrukce rámového propustku. Beton C30/37-XF4, XD3. V etn" t"sn"ní a výpln" 

vodot"sných dilata ních spar.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Dolní rámová p%í!el:

0,3*2,7*(33,36+16,675+23,48)=59,547 [A]

Rámové stojky:

2*2,3*0,3*(33,36+16,675+23,48)=101,451 [B]

Horní rámová p%í!el:

0,325*2,7*(33,36+16,675+23,48)=64,509 [C]

D%íky !el propustku:

0,5*(2*3,6*5,0+0,65*3,06+2*1,05*2,9)=22,040 [D]

Celkem: A+B+C+D=247,547 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(
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Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 30 389365 VÝZTU� MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  44,558  26 500,00  1 180 787,00

Betoná!ská výztu� rámového propustku. P!edpoklad 180kg/m3.

Dolní rámová p%í!el:

0,3*2,7*(33,36+16,675+23,48)=59,547 [A]

Rámové stojky:

2*2,3*0,3*(33,36+16,675+23,48)=101,451 [B]

Horní rámová p%í!el:

0,325*2,7*(33,36+16,675+23,48)=64,509 [C]

D%íky !el propustku:

0,5*(2*3,6*5,0+0,65*3,06+2*1,05*2,9)=22,040 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*0,18=44,558 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.
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Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  4 791 415,353

Vodorovné konstrukce4

 31 451311 PODKL A VÝPL+ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  44,109  4 120,00  181 729,08

Podkladní beton pod drená�ním potrubí za rubem op"ry dle VL4 204.01a. Beton 

C8/10n.

2*0,3m*1,0m*(33,36+16,675+23,48)=44,109 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 32 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  49,253  4 188,00  206 271,56
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Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Podkladní beton pod dolní rámovou p!í lí, základy  el výpl$ za základy. Beton 

C12/15-X0. Tlou�'ka 0,15 m.

Propustek:

0,15*3,6*(33,36+16,675+23,48)=39,698 [A]

 ela:

2*0,15*1,8*(1,05+5,0)=3,267 [B]

výpl) za základy:

0,800*(3,06+4,8)=6,288 [C]

Celkem: A+B+C=49,253 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 33 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  47,050  1 005,00  47 285,25

Ochranná vrstva z �P t"snící folie (pol. 28999). Tlou�'ka 200 mm.

2*1,6*(33,36+16,675+23,48)*0,2=47,050 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 34 45738 VYROVNÁVACÍ A SPÁD �ELEZOBETON V ET VÝZTU�E M3  19,849  7 003,00  139 002,55

Ochrana izolace na horní rámové p!í le betonovou deskou vyztu�enou KARI sítí. 

Tlou�'ka 100 mm.

(33,36+16,675+23,48)*2,7*0.1=19,849 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
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zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,

Vodorovné konstrukce  574 288,444

Komunikace5

 35 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL" STABIL CEMENTEM M3  44,330  1 968,13  87 247,20

Vrstva vozovky SC C8/10. Vozovka silnice I/14.

Silnice I/14:

0,13*(15,5*20,0)*1.1=44,330 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn' p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 36 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  111,875  1 026,64  114 855,35

Vozovkové vrstvy vozovky z �Da 0/32

Silnice I/14:

0,25*(15,5*20,0)*1.25=96,875 [A]

Cyklostezka:

0,2*(3,0*20,0)*1.25=15,000 [B]

Celkem: A+B=111,875 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 37 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  407,000  19,20  7 814,40

Infiltra ní post!ik (PI-EK) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,6 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

Silnice I/14:

(15,5*20,0)*1.1=341,000 [A]

Cyklostezka:

(3,0*20,0)*1.1=66,000 [B]

Celkem: A+B=407,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 38 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  389,356  13,70  5 334,18

Spojovací post!ik (PS-EK) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,30 kg/m2 a 0,50 kg/m2.

Silnice I/14:

15,5*20,0*1.01+15.20*1.03=328,756 [A]

Cyklostezka:

3,0*20,0*1.01=60,600 [B]

Celkem: A+B=389,356 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
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- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 39 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3  29,870  6 549,42  195 631,18

Lo�ní vrstva vozovky silnice I/14 tl. 80 mm a podkladní vrstva cyklostezky tl. 70 

mm, ACL 16S.

Silnice I/14:

0,08*15,5*20,0*1.03=25,544 [A]

Cyklostezka:

0,07*3,0*20,0*1.03=4,326 [B]

Celkem: A+B=29,870 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 40 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  328,600  440,64  144 794,30

Podkladní vrstva vozovky silnice I/14 z ACP 22S. Tlou�'ka 80 mm.

310*1.06=328,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
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- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 41 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  373,100  320,85  119 709,14

Obrusná  vrstva vozovky silnice I/14 a cyklostezky, SMA 11S  tl. 40 mm.

Silnice I/14:

(15,5*20,0)*1.01=313,100 [A]

Cyklostezka:

(3,0*20,0)=60,000 [B]

Celkem: A+B=373,100 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 42 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  310,000  5,03  1 559,30

posyp obrusné vrstvy SMA 11S silnice I/14 p!edobaleným kamenivem fr. 2/4, 

1,5kg/m2

Silnice I/14:

(15,5*20,0)=310,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p%edepsaným mno�stvím

Komunikace  676 945,055

P idru�ená stavební výroba7
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 43 711112 IZOLACE B&�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  632,229  365,00  230 763,59

Izolace natavovanými asfaltovaými pásy. Izolace rámových stojek a dolní rámové 

p!í le.

(33,36+16,675+23,48)*(2,7+2*2,95)=632,229 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. geotextilii

 44 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO�NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  198,491  832,00  165 144,51

Izolace natavovanými asfaltovaými pásy. Izolace horní rámové p!í le.

(33,36+16,675+23,48)*2,7=198,491 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. litý asfalt, asfaltový beton
v této polo�ce se vyká�e i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 45 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  632,229  172,00  108 743,39

Ochrana izolace spodní stavby geotextilí min, 600g/m2.

(33,36+16,675+23,48)*(2,7+2*2,95)=632,229 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného ochranného materiálu
- z%ízení ochrany izolace

 46 78383 NÁT&RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  5,940  1 506,00  8 945,64

 nát"r obruby !ímsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)

Obruby %íms:

(0,15m+0,15m)*(13,06+1,94+4,8)m=5,940 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r(znobarevné), v!etn' úpravy podkladu (odma�t'ní, odstran'ní starých nát'r( a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát'ru p%edepsaným postupem a spln'ní v�ech po�adavk( daných technologickým p%edpisem.

P idru�ená stavební výroba  513 597,137

Potrubí8

 47 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  147,030  355,00  52 195,65

Drená� DN 150 za rubem op"ry.

(33,36+16,675+23,48)*2=147,030 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody

Potrubí  52 195,658

Ostatní konstrukce a práce9

 48 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  4,800  3 650,00  17 520,00

mostní zábrdalími s vodorovnými madly, vý�ky 1,10 m. Kotveno p!es ptaní desky 

do !ímsy.

4,8=4,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v!etn' p%edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk(, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak
p%ípadné nivela!ní hmoty pod kotevní desky

 49 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁ� M  13,100  5 780,00  75 718,00

Mostní zábradlí na !ímse propoutku na odtokové stran". Zábradlí se svislou výplní  

vý�ky min. 1,1 m. Kotvení do !ímsy p!es patní desky.

13,1=13,100 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v!etn' p%edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk(, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak
p%ípadné nivela!ní hmoty pod kotevní desky

 50 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� H1 -DODÁVKA 

A MONTÁ�

M  40,000  838,00  33 520,00

Ocelové silni ní svodidlo u odtkového  ela objektu.

40=40,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl( ocelového svodidla s p%edepsanou povrchovou úpravou v!etn' spojovacích prvk(
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk( zaberan'ním nebo osazením do betonových blok( (v!etn' betonových blok( a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t'ním do betonových blok( (v!etn' betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p%echod na jiný typ svodidla nebo p%es mostní záv'r
- ochranu proti bludným proud(m a vývody pro jejich m'%ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 51 91355 EVIDEN NÍ  ÍSLO MOSTU KUS  2,000  2 860,00  5 720,00

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje �títek s eviden!ním !íslem mostu, sloupek dopravní zna!ky v!etn' osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 52 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  2,000  1 980,00  3 960,00

Kompletní provedení v etn" betonového lo�e.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Rámový propustek pod silnicí I/14

Rámový propustek pod silnicí I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 208

SO 208

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- sloupky a upev)ovací za%ízení v!etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 53 91911A #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M  37,000  80,00  2 960,00

%"zání obrusných vrstev na rozhraní s navazujícími úseky komunikací.

2*15,5+2*3,0=37,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ezání vozovkové vrstvy v p%edepsané tlou�*ce, v!etn' spot%eby vody

 54 931316 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU PR"# DO 800MM2 M  37,000  80,00  2 960,00

T"sn"ní !ezaných spar na rozhraní s navazujícími úseky komunikací.

2*15,5+2*3,0=37,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 55 935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  27,700  612,89  16 977,05

14,0+2,0+6,5*1,8=27,700 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

Ostatní konstrukce a práce  159 335,059

 9 885 549,85Celkem:
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K! 29 173 883,26Cena s daní:

K! 5 063 235,94DPH:

K! 24 110 647,32Cena celková:

K! 24 110 647,32Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 251

Objekt: SO 251

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 24 110 647,32Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 251

SO 251

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 561,340  30,00  76 840,20

Ulo�ení p!ebyte ného materiálu na skládku. P!edpoklad 2,0 t/m3.

Svah:

(305,000+178,000+193,000+303,000)*0,53=518,870 [A]

Základy:

(63,0+33,0+36,0+63,0)*3,900=760,500 [B]

Odvod)ovací �achty:

1,0*1,3=1,300 [C]

Celkem: (A+B+C)*2=2 561,340 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  76 840,200

Zemní práce1

 2 12573 SKL VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  1 280,670  135,00  172 890,45

Vodorovná a svislá doprava, odvoz p!ebytk# na !ízenou skládku, bez ohledu na 

vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti. Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost 

p!ímého odvozu  ásti p!ebyte ného materiálu bez mezideponie.

Svah:

(305,000+178,000+193,000+303,000)*0,53=518,870 [A]

Základy:

(63,0+33,0+36,0+63,0)*3,900=760,500 [B]

Odvod)ovací �achty:

1,0*1,3=1,300 [C]

Celkem: A+B+C=1 280,670 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 251

SO 251

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 12843 P#EDRCENÍ VÝKOPKU T#. II M3  1 280,670  90,00  115 260,30

Úprava vyt"�eného matriálu.

Pol. 13183

Svah:

(305,000+178,000+193,000+303,000)*0,53=518,870 [A]

Základy:

(63,0+33,0+36,0+63,0)*3,900=760,500 [B]

Odvod)ovací �achty:

1,0*1,3=1,300 [C]

Celkem: A+B+C=1 280,670 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 4

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 251

SO 251

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka nezahrnuje �ádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)

 4 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II M3  1 280,670  605,00  774 805,35

Dot"�ení svahu v tl. 0,53 m, výkopy pro základy zdi, výkop pro odvod$ovací 

�achty.

Svah:

(305,000+178,000+193,000+303,000)*0,53=518,870 [A]

Základy:

(63,0+33,0+36,0+63,0)*3,900=760,500 [B]

Odvod)ovací �achty:

1,0*1,3=1,300 [C]

Celkem: A+B+C=1 280,670 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 251

SO 251

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  1 280,670  135,00  172 890,45

Ulo�ení upraveného materiálu z výkop# na mezideponiii pro dal�í pou�ití.

Pol. 13183

Svah:

(305,000+178,000+193,000+303,000)*0,53=518,870 [A]

Základy:

(63,0+33,0+36,0+63,0)*3,900=760,500 [B]

Odvod)ovací �achty:

1,0*1,3=1,300 [C]

Celkem: A+B+C=1 280,670 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 251

SO 251

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  487,500  805,00  392 437,50

Pro zásyp základu je pou�ita vhodná nebo podmíne n" vhodná, p!ípadn" 

upravená nevhodná zemina, dle &SN 72 6133. Hutn"ní je navr�eno po vrstvách 

maximální tlou�'ky 300 mm na index ulehlosti ID = 0,75-0,80, nebo na PS = 95 %, 

dle pou�ité zeminy, viz. TKP kapitola 4 tabulka 3.

2,500*(63,0+33,0+36,0+63,0)=487,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

 6 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  17,550  1 198,00  21 024,90
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01
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Obsyp dren�ní trubky st"rkodrtí fr. 8/16

(63,0+33,0+36,0+63,0)*(0,3*0,3)=17,550 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

Zemní práce  1 649 308,951

Základy2

 8 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA T# I M  70,400  575,48  40 513,79

Odvedední vody z drená�e do trativodu SO 101. Potrubí po 10,0 m.

tr. HDPE DN 150 bez perforace, vrcholový tlak SN8, v . výkopu, podkladního lo�e a 

obsypu
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Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Stavba:

Objekt:
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3,2m*(7+4+4+7)=70,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p%edepsaného tvaru v dané t%íd' t'�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v!etn' dopravy, ulo�ení p%ebyte!ného materiálu, dodávky 
p%edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení podkladu a lo�e trativodu z p%edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p%edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p%edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst'ním do potrubí nebo vodote!e, p%ípadn' vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t'ní z geotextilie, fólie

 9 21363 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2  293,700  500,00  146 850,00

Odvodn"ní rubu zdi pomocí geomkompizit#. Svislá �ebra, cca 30% celkové plochy.

(305,000+178,000+193,000+303,000)*0,30=293,700 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané geomatrace pro drená�ní vrstvu, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p%edepsaných rozm'r( a p%edepsaného tvaru

 10 21461 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE M2  195,000  38,41  7 489,95

Geotextilie separující obysp drená�ního potrubí.

(63,0+33,0+36,0+63,0)*1,0=195,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
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- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 11 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁ� A MIKROPILOTY NA POVRCHU T#. 

II D DO 150MM

M  2 925,000  1 766,48  5 166 954,00

Vrty po kotvy op"rných zdí pr#m"r 140 mm. Vzdélenost vrt# v podélném sm"ru 1,0 

m.

(2,5+3,5+4,5+4,5 délky vrt()*((63,0+33,0+36,0+63,0)/1,0)=2 925,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
p%emíst'ní, montá� a demontá� vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku p%ípadn' nutné pa�ení do!asné (v!etn' odpa�ení) i trvalé

 12 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  256,913  5 907,78  1 517 785,48

Základy op"rných zdí. Beton C30/37-XD1, XF2

1,55*0,85*(63,0+33,0+36,0+63,0)=256,913 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

 13 272365 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505, B500B T  38,537  26 500,00  1 021 230,50

Výztu� základ#. P!edpoklad 150 kg/m3.

1,55*0,85*(63,0+33,0+36,0+63,0)*0,15=38,537 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.
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 14 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  45,004  7 500,00  337 530,00

Inketá� zemních h!eb# cementovou zálivkou.

0,14*0,14*3,14*0,25*(2,5+3,5+4,5+4,5 délky vrt()*((63,0+33,0+36,0+63,0)/1,0)=45,004 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka injektá�ních prací obsahuje kompletní práce, mimo z%ízení vrt( (vykazují se
polo�kami 261, 262), které jsou nutné pro p%edepsanou funkci injektá�e (statickou, t'snící a
pod.).
Polo�ka obsahuje vodní tlakové zkou�ky p%ed a po injektá�i.
Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením.

 15 289324 ST#ÍKANÝ �ELEZOBETON DO C25/30 M3  146,850  20 582,00  3 022 466,70

St!íkaný beton. Beton C25/30 - XD1, XF2. Tlou�'ka 150 mm. V etn" vlo�ení kotvení 

lícových prefabrikát#.

(305,000+178,000+193,000+303,000)*0,15=146,850 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
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- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

 16 289366 VÝZTU� ST#ÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T  7,734  45 000,00  348 030,00

Výztu� st!íkaného betonu z KARI sítí pr#m"r 8mm, s oky 100/100 mm. P!edpoklad 

7,9 kg/m2.

(305,000+178,000+193,000+303,000)*0,0079=7,734 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e (provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvi!ky, její zalepení p%edepsaným pojivem),
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 17 28991 ZEMNÍ H#EBY M  2 925,000  330,34  966 244,50

H!ebíky pr#m"r 22 mm. Kotva h!ebíku ve d!íku je navrhnuta z betoná!ské výztu�e.

(2,5+3,5+4,5+4,5 délky vrt()*((63,0+33,0+36,0+63,0)/1,0)=2 925,000 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a zara�ení h%eb( p%edepsaných v zadávací dokumentaci

Základy  12 575 094,922

Svislé konstrukce3

 18 317325 #ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  19,500  18 055,00  352 072,50

beton C30/37-XF4+XD3, v . le�ení a bedn"ní, úpravy a výpln" pracovních, 

dilata ních a smr�'ovacích spár a úpravy povrchu

0,100*(63,0+33,0+36,0+63,0)=19,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
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- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 19 317365 VÝZTU� #ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  3,120  26 500,00  82 680,00

Výztu� !íms. P!edpoklad 160 kg/m3.

0,100*(63,0+33,0+36,0+63,0)*0,16=3,120 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 20 327125 ZDI OP&R, ZÁRUB, NÁB#E� Z DÍLC" �ELEZOBETON DO C30/37 M3  146,850  46 803,00  6 873 020,55

Lícní prefabrikáty jsou navr�eny o skladebních rozm"rech 1,50×1,50 mm. Na 

okrajích a p!i zm"n" vý�ky zdi jsou navr�eny atypické kusy. Do líce prefabrikátu je 

vytvo!en p!i betoná�i otisk matrice.

Beton C30/37 - XD3, XF4. Tlou�'ka 150 mm.

(305,000+178,000+193,000+303,000)*0,15=146,850 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
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- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
a m'%ení dílc( a pod.).

Svislé konstrukce  7 307 773,053

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  46,800  4 153,00  194 360,40

Podlkadní beton pod základem. Beton C12/15-X0. Tlou�'ka 150 mm.

1,6*0,15*(63,0+33,0+36,0+63,0)=46,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 22 451314 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  225,170  7 500,00  1 688 775,00

Monolitická  ást lícového opevn"ní C25/30 - XD1, XF2

(305,000+178,000+193,000+303,000)*0,23=225,170 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
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- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Vodorovné konstrukce  1 883 135,404

Potrubí8

 23 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  3,200  5 004,00  16 012,80

Potrubí od odvod$ovacích �achet zaúst"né do horských vpusí SO 101.

2*1,6=3,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 24 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  555,000  355,00  197 025,00

za rubem zdi, drená�ní tr. HDPE DN 150 vrcholový tlak SN8, drená�ní potrubí 

vlo�ené pod geokompozitem
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Drená� za rubem naa základem:

63,0+33,0+36,0+63,0=195,000 [A]

Drená� pod kompozitem:

60*6,0m=360,000 [B]

Celkem: A+B=555,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody

 25 894458 �ACHTY KANAL ZE �ELEZOBET V ET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  2,000  47 255,00  94 510,00

Odvod$ovací �achta za rubem zdí pro odvedení vody z odvo*ovacích �lab# SO 

201.

Vnit!ní rozm"ry �achty 700 x 700 mm, 7,0 m. Odtok DN 600.

�achta bude vybacena litinovými stupadly pro mo�nost revize.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
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!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

Potrubí  307 547,808

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁ� M  201,000  1 547,00  310 947,00

Zábradlí lankové, kotvené do !ímsy p!es patní desku. Zábradlí, ve�keré prvky a 

kotvení bude realizováno v souladu s VL 4 507.04 a 507.05.

(63,0+33,0+36,0+63,0+2*3)=201,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí bez ohledu na materiál sloupk( (ocel, kompozit) v!etn' p%edepsané povrchové úpravy
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Zárubní zdi podél komunikace SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 251

SO 251

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- osazení sloupk( zaberan'ním nebo osazením do betonových blok( bez ohledu na jejich materiál (v!etn' betonových blok( a nutných zemních prací)
- p%ípadné bedn'ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

Ostatní konstrukce a práce  310 947,009

 24 110 647,32Celkem:
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K! 46 905 542,50Cena s daní:

K! 8 140 631,34DPH:

K! 38 764 911,16Cena celková:

K! 38 764 911,16Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 252.1

Objekt: SO 252.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 38 764 911,16Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 3 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9 180,600  30,00  275 418,00

Ulo�ení p!ebyte ného materiálu na skládku. P!edpoklad 2,0 t/m3.

P!ebyte ný materiál z pol. 13173 a 13273.

Pol. 131373:

20,500m2*(97+8+109)=4 387,000 [A]

Pol. 13273:

1,3m*8,0m*(97+8+109)=2 225,600 [B]

Pol. 17411:

Líc zdi:

1,650*(97+8+109)=353,100 [C]

Rub zdi:

7,800*(97+8+109)=1 669,200 [D]

C+D=2 022,300 [E]

Celkem: (A+B-E)*2,0=9 180,600 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  19,050  50,00  952,50

Ulo�ení betonových  ástí betonového propustku. P!edpoklad 2,5 t/m3.

 ela:

2*0,6m*2,5m*2,5m*2,5=7,500 [A]

Trouba:

10,5m*1,1t/m=11,550 [B]

Celkem: A+B=19,050 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  94,447  50,00  4 722,35

Asfaltová souvrství - p!edpoklad 2400 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Podkladní vrstva ACP 22+ tl. 90mm:

0,09*0,5*(275)=12,375 [A]

Lo�ní vrstva ACL 16+, tl. 60 mm:

0,06*(0,5+0,21)*(275)=11,715 [B]

Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 60 mm:

0,06*(0,5+0,21+0,21)*(275)=15,180 [C]

Polo�ka 113763: 276*0.012*0.025=0,083 [D]

Celkem: A+B+C+D=39,353 [E]

E*2.4=94,447 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  281 092,850

Zemní práce1

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  39,270  350,00  13 744,50

Frézování vrteev vozovky z asfaltového betonu. Fréza �í!ky 0,5 (podkladní vstva), 

s p!esahy 210 mm.

Nep!edpokládá se p!ítomnost PAU.

Hlavní komunikace: realizace po roce 2003 - nep!edpokládá se p!ítomnost PAU -> 

ZAS-T3.

Na základ" vý�e uvedených skute ností je p!edpokládáno p!e!azení na základ" 

zkou�ek do ZAS-T1 a ZAS-T2.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Podkladní vrstva ACP 22+ tl. 90mm:

0,09*0,5*(275)=12,375 [A]

Lo�ní vrstva ACL 16+, tl. 60 mm:

0,06*(0,5+0,21)*(275)=11,715 [B]

Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 60 mm:

0,06*(0,5+0,21+0,21)*(275)=15,180 [C]

Celkem: A+B+C=39,270 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 5 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR"#EZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  276,000  45,00  12 420,00

%ezání asfaltových kryt# podél obrubník# a p!ídla�by. Drá�ka min. 25x12 mm dle

VL 2 212.05 08.07 (navrhováno 25x12 mm).

50+118+108=276,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 7 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  138,000  75,00  10 350,00

Nat"�ení ornice z mezideponie.

920,000m2*0,15m=138,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 5

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  2 022,300  75,00  151 672,50

Vyt"�ení materiálu a doprava z mezideponie pro pou�ití na stavb".

Pol. 17411.

Líc zdi:

1,650*(97+8+109)=353,100 [A]

Rub zdi:

7,800*(97+8+109)=1 669,200 [B]

Celkem: A+B=2 022,300 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  4 387,000  221,26  970 667,62

Provdení stavební jámy pro op"rné zdi.

Ztí�ení rozebráním armovaných svah# apod.

20,500m2*(97+8+109)=4 387,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  2 225,600  265,39  590 651,98

Provedení výkopu mezi pa�ícími st"nami pro ulo�ení p!elo�ek in�enýrských sítí (SO 

414, SO 415, SO 439).

Ztí�ení rozebráním armovaných svah# apod.

1,3m*8,0m*(97+8+109)=2 225,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 10 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  2 022,300  7,50  15 167,25

Ulo�ení upraveného materiálu z výkop# na mezideponiii pro dal�í pou�ití.

Pol. 17411.

Líc zdi:

1,650*(97+8+109)=353,100 [A]

Rub zdi:

7,800*(97+8+109)=1 669,200 [B]

Celkem: A+B=2 022,300 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  2 022,300  197,00  398 393,10

Zásyp základ# za rubem a p!ed lícem zdi.

Líc zdi:

1,650*(97+8+109)=353,100 [A]

Rub zdi:

7,800*(97+8+109)=1 669,200 [B]

Celkem: A+B=2 022,300 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  1 968,800  934,71  1 840 257,05

Zásyp za op"rnou zdí dle &SN 73 6244. Ukládáno po vrstvách max. 300mm.

9,200*(97+8+109)=1 968,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  19,260  1 050,00  20 223,00

Obsyp drená�ní trubky  �DA 8/16.

(97+8+109m)*0,3*0,3=19,260 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

 14 18232 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  920,000  28,97  26 652,40

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

920,000m2=920,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

Zemní práce  4 050 199,401

Základy2

 15 22694 ZÁPOROVÉ PA�ENÍ Z KOVU DO ASNÉ T  274,512  31 853,93  8 744 286,03
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Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zápory, p!edpoklad HEB 300 a HEB 160. dl. 8,00 m, po 1,00 m.

HEB 300:    117kg/m/1000*8,0m*215=201,240 [A]

HEB 160:     42,6kg/m/1000*8,0m*215=73,272 [B]

Celkem: A+B=274,512 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje opot%ebení ocelových zápor, jejich osazení do p%ipravených vrt( v!etn' zabetonování konc( a obsypu, p%ípadn' jejich zaberan'ní a jejich 
odstran'ní. Ocelová p%evázka se zapo!ítá do výsledné hmotnosti.

 16 22695A VÝD#EVA ZÁPOROVÉHO PA�ENÍ DO ASNÁ (PLOCHA) M2  2 140,000  1 601,00  3 426 140,00

Pa�iny záporového pa�ení.

2*5,0m*(97+8+109)=2 140,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje osazení pa�in bez ohledu na druh, jejich opot%ebení a jejich odstran'ní

 17 26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁ� A MIKROPILOTY NA POVRCHU T#. I 

D DO 300MM

M  5 160,000  2 321,00  11 976 360,00

8.00*215=1 720,000 [A]

2*8.00*215=3 440,000 [B]

Celkem: A+B=5 160,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
p%emíst'ní, montá� a demontá� vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku
p%ípadn' nutné pa�ení do!asné (v!etn' odpa�ení) i trvalé

 18 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  181,929  6 238,38  1 134 942,24

Základy op"r. C30/37-XF3

2,6*0,65*(96,81+10,84)=181,929 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

 19 272365 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505, B500B T  22,741  26 500,00  602 636,50

Výztu� základ# op"r. P!edpoklad 125 kg/m3.

2,6*0,65*(96,81+10,84)*0,125=22,741 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
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Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 20 28999 OPLÁ�T&NÍ (ZPEVN&NÍ) Z FÓLIE M2  642,000  235,12  150 947,04

&SN 73 6244/2010,  l. 5.2 - t"snící vrstva: geomembrána, t"snící fólie z HDPE

3,0m*(97+8+109)=642,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané fólie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  26 035 311,812

Svislé konstrukce3

 21 317325 #ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  26,913  25 930,00  697 854,09

beton C30/37-XF4+XD3, v . le�ení a bedn"ní, úpravy a výpln" pracovních, 

dilata ních a smr�'ovacích spár a úpravy povrchu
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Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

0,250m2*(96,81+10,84)=26,913 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 22 317365 VÝZTU� #ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  4,306  29 500,00  127 027,00

Výztu� !íms. P!edpoklad 160 kg/m3.

0,250m2*(96,81+10,84)*0,16=4,306 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
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Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 23 327325 ZDI OP&RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB#E�NÍ ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  341,500  13 056,73  4 458 873,30

D!ík op"rné zdi ze �B C 30/37 XF4, XD3.  

Polo�ka je v . izolace 1xNP a 2xNA betonových konstrukcí.

(334,500+348,500)m2*0,5m=341,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 24 327365 VÝZTU� ZDÍ OP&RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB#E�NÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  42,688  26 500,00  1 131 232,00

Výzut� d!ík# op"rných zdí. P!edpoklad 125 kg/m2.

(334,500+348,500)m2*0,5m*0,125=42,688 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.
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Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  6 414 986,393

Vodorovné konstrukce4

 25 451311 PODKL A VÝPL+ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  102,720  3 599,59  369 749,88

Podkladní beton pod drená�ním potrubí za rubem op"ry dle VL4 204.01a. Beton 

C8/10n.

0,3m*1,6m*(97+8+109)m=102,720 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 26 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  93,090  3 105,25  289 067,72
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Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Podkladní beton pod základy. Beton C12/15-X0, tl. 150 mm.

2,9*0,15*(97+8+109)=93,090 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 27 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  8,775  679,94  5 966,47

Ochranná vrstva z �P t"snící folie (pol. 28999). Tlou�'ka 300 mm.

2,5m*11,7*0,3=8,775 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  664 784,074

Komunikace5

 28 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  137,500  18,40  2 530,00

Infiltra ní post!ik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 1,0 

kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Plocha odm"!ena digitáln" z koordina ní situace.

Koeficient zohled$uje p!esahy konstruk ních vrstev.

0,5*(275)=137,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 29 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  448,250  11,60  5 199,70

Spojovací post!ik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,30 kg/m2

Na podkladní vrstv':

(0,5+0,21)*(275)=195,250 [A]

Na lo�ní vrstv':

(0,5+0,21+0,21)*(275)=253,000 [B]

Celkem: A+B=448,250 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
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Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 30 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3  15,180  7 930,95  120 391,82

Onbrusná vrstva z ACO 11+ mod. Tl. 60 mm.

0,06*(0,5+0,21+0,21)*(275)=15,180 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 31 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  195,250  456,97  89 223,39

Lo�ní vrstva z ACL 16+ mod. Tl. 60 mm.

(0,5+0,21)*(275)=195,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 32 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  137,500  530,27  72 912,13

Podkladní vrstva z ACP 22+. Tlou�'ka 90 mm.

0,5*(275)=137,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  290 257,045

P idru�ená stavební výroba7

 33 711112 IZOLACE B&�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  143,616  420,00  60 318,72

izolace spáry na rubu dle VL4 208.01 asf.pás 0.3 + 0.5 m

32*(0,5+0,3)*5,61=143,616 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. geotextilii

 34 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  851,512  160,00  136 241,92

Ochrana izolace spodní stavby geotextilí min, 500g/m2.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

(5,61+2,3)*(96,81+10,84)=851,512 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného ochranného materiálu
- z%ízení ochrany izolace

 35 78383 NÁT&RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  32,295  300,00  9 688,50

 nát"r obruby !ímsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)

Obruby %íms:

(0,15+0,15)*(96,81+10,84)=32,295 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r(znobarevné), v!etn' úpravy podkladu (odma�t'ní, odstran'ní starých nát'r( a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát'ru p%edepsaným postupem a spln'ní v�ech po�adavk( daných technologickým p%edpisem.

P idru�ená stavební výroba  206 249,147

Potrubí8

 36 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  214,000  381,82  81 709,48

za rubem op"r, drená�ní tr. HDPE DN 150 vrcholový tlak SN8

97+8+109m=214,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody

Potrubí  81 709,488

Ostatní konstrukce a práce9

 37 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  107,650  2 800,00  301 420,00

mostní zábrdalími s vodorovnými madly, vý�ky 1,10 m. Kotveno p!es ptaní desky 

do !ímsy.

96,81+10,84=107,650 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v!etn' p%edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk(, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak
p%ípadné nivela!ní hmoty pod kotevní desky

 38 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� N1, N2 - 

DEMONTÁ� S P#ESUNEM

M  110,000  112,00  12 320,00

Odstran"ní silni ního svodidla v etn" sloupk#.

Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného.

110m=110,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran'ní za%ízení
- jeho odvoz na p%edepsané místo
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 39 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK" �Í# 

150MM

M  276,000  550,00  151 800,00

50+118+108=276,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p%edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 40 931323 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR"# DO 

300MM2

M  276,000  36,00  9 936,00

Výpl$ spár pro pro!íznutí dle polo�ky 113763 modifikovanou asfaltovou zálivkou 

typu N2 dle &SN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 .

50+118+108=276,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 41 93135 T&SN&NÍ DILATA  SPAR PRY� PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  276,000  80,00  22 080,00

P!edt"sn"ní spar dle VL 2 212.05 08.07 po pro!íznutí dle polo�ky 113763.

50+118+108=276,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'

 42 935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  107,650  650,00  69 972,50

(96,81+10,84)=107,650 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

 43 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  7,500  4 221,81  31 663,58

Bourání  el propustku.

2*0,6m*2,5m*2,5m=7,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

 44 966358 BOURÁNÍ PROPUST" Z TRUB DN DO 600MM M  10,500  2 227,70  23 390,85

Bourání propustku DN 600.

Délka: 10,5=10,500 [A]m

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran'ní trub v!etn' p%ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran'ní zábradlí

 45 98817 DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% 

KOVOVÝCH

M3OP  355,500  331,19  117 738,05

Rozebrání armovaného svahu. V etn" rozt!íd"ní materiálu.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.1

SO 252.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu na vzdálenost) a 

skládkovného.

1,5*1,5*(80,0+78,0)=355,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou
malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k 
polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(
- rozpojení zdiva na su* schopnou odvozu na skládku
- kropení a vytvá%ení vodní clony
- bezpe!nostní opat%ení, vyplývající z p%edpis( o bezpe!nosti práce
- podp'rné konstrukce jakékoli vý�ky
- úpravu plán' po demolici s návazností na p%ilehlý terén
- odpojení od sousedních nedemolovaných objekt(
- jakékoli le�ení a práce bez pevné pracovní podlahy
- nalo�ení, dopravu a slo�ení suti
- ochranná ohrazení a sít'
- ochranná za%ízení proti po�kození okolních objekt(
- eventuelní nutnou asistenci po�árních !i bezpe!nostních sbor(

Ostatní konstrukce a práce  740 320,989

 38 764 911,16Celkem:
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K! 10 053 849,31Cena s daní:

K! 1 744 882,94DPH:

K! 8 308 966,37Cena celková:

K! 8 308 966,37Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 252.2

Objekt: SO 252.2

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 8 308 966,37Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.2

SO 252.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 020,220  30,00  90 606,60

Ulo�ení p!ebyte ného materiálu na skládku. P!edpoklad 2,0 t/m3.

P!ebyte ný materiál z pol. 13173.

Pol. 131373:

25,500m2*(60+42)=2 601,000 [A]

Pol. 17411:

Líc zdi:

5,095*(60+42)=519,690 [B]

Rub zdi:

5,600*(60+42)=571,200 [C]

B+C=1 090,890 [D]

Celkem: (A-D)*2,0=3 020,220 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  90 606,600

Zemní práce1

 3 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  56,610  75,00  4 245,75

Nat"�ení ornice z mezideponie.

377,400m2*0,15m=56,610 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.2

SO 252.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 2 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  1 090,890  75,00  81 816,75

Vyt"�ení materiálu a doprava z mezideponie pro pou�ití na stavb".

Pol. 17411.

Líc zdi:

5,095*(60+42)=519,690 [A]

Rub zdi:

5,600*(60+42)=571,200 [B]

Celkem: A+B=1 090,890 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.2

SO 252.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  2 601,000  221,26  575 497,26

Provdení stavební jámy pro op"rné zdi.

25,500m2*(60+42)=2 601,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.2

SO 252.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  1 090,890  7,50  8 181,68

Ulo�ení upraveného materiálu z výkop# na mezideponiii pro dal�í pou�ití.

Pol. 17411.

Líc zdi:

5,095*(60+42)=519,690 [A]

Rub zdi:

5,600*(60+42)=571,200 [B]

Celkem: A+B=1 090,890 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 6

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.2

SO 252.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  1 090,890  197,00  214 905,33

Zásyp p!ed lícem zdi a zásyp základu za ruem zdi materiálem z výkop#.

Líc zdi:

5,095*(60+42)=519,690 [A]

Rub zdi:

5,600*(60+42)=571,200 [B]

Celkem: A+B=1 090,890 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.2

SO 252.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  561,000  934,71  524 372,31

Zásyp za op"rnou zdí dle &SN 73 6244. Ukládáno po vrstvách max. 300mm.

5,500m2*(60+42)=561,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  9,180  1 030,71  9 461,92

Obsyp drená�ní trubky  �DA 8/16.

(60+42m)*0,3*0,3=9,180 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.2

SO 252.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

 9 18232 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& V TL DO 0,15M M2  377,400  28,97  10 933,28

Rozprost!ení ornice tl. 150 mm.

377,400m2=377,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

Zemní práce  1 429 414,281
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.2

SO 252.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Základy2

 10 272324 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C25/30 M3  172,380  6 025,90  1 038 744,64

Základy op"r. C25/30-XF3

2,6*0,65*(60+42)=172,380 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

 11 272365 VÝZTU� ZÁKLAD" Z OCELI 10505, B500B T  21,548  26 500,00  571 022,00

Výztu� základ# op"r. P!edpoklad 125 kg/m3.

2,6*0,65*(60+42)*0,125=21,548 [A]
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Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.2

SO 252.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 12 28999 OPLÁ�T&NÍ (ZPEVN&NÍ) Z FÓLIE M2  367,200  235,12  86 336,06

&SN 73 6244/2010,  l. 5.2 - t"snící vrstva: geomembrána, t"snící fólie z HDPE

3,6m*(60+42)=367,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané fólie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
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Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.2

SO 252.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Základy  1 696 102,702

Svislé konstrukce3

 13 317325 #ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  33,660  19 930,00  670 843,80

beton C30/37-XF4+XD3, v . le�ení a bedn"ní, úpravy a výpln" pracovních, 

dilata ních a smr�'ovacích spár a úpravy povrchu

0,330m2*(60+42)=33,660 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 252.2
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 14 317365 VÝZTU� #ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  5,386  26 500,00  142 729,00

Výztu� !íms. P!edpoklad 160 kg/m3.

0,330m2*(60+42)*0,16=5,386 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

 15 327221 OBKLAD ZDÍ OP&RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB#E�NÍCH KVÁDROVÝ A 

#ÁDKOVÝ

M3  58,750  21 000,00  1 233 750,00

Obklad líce d!íku op"rné zdi v etn" spárování a kotvení do d!íku. Tl. obkladu min. 

250 mm.

(110,00m2+125,000m2)*0,25m=58,750 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení dvoustrann' lícovaného kamene, jeho p%ípadné kotvení se v�emi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 
p%edepsané malty, spárování.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 16 327325 ZDI OP&RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB#E�NÍ ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  119,400  13 658,71  1 630 849,97

D!ík op"rné zdi ze �B C 30/37 XF4, XD3.  

Polo�ka je v . izolace 1xNP a 2xNA betonových konstrukcí.

(126,800+112,000)m2*0,5m=119,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 17 327365 VÝZTU� ZDÍ OP&RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB#E�NÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  14,925  26 500,00  395 512,50

Výzut� d!ík# op"rných zdí. P!edpoklad 125 kg/m2.

(126,800+112,000)m2*0,5m*0,125=14,925 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.2

SO 252.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
- dodání betoná%ské výztu�e v po�adované kvalit', st%íhání, %ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar( (v!. armako�() a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t'ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn'ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná%ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z%ízení �elezobetonových kloub(, kotevních prvk(, záv'sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat%ení pro zaji�t'ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv(m bludných proud(, vyvedení do m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení 
bludných proud( (vlastní m'%ící sk%ín' se uvád'jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m'%ících za%ízení a úpravy pro n',
- osazení m'%ících sk%íní nebo míst pro m'%ení bludných proud(.

Svislé konstrukce  4 073 685,273

Vodorovné konstrukce4

 18 451311 PODKL A VÝPL+ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  67,320  3 599,59  242 324,40

Podkladní beton pod drená�ním potrubí za rubem op"ry dle VL4 204.01a. Beton 

C8/10n.

0,3m*2,2m*(60+42)m=67,320 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01
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SO 252.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 19 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  44,370  3 105,25  137 779,94

Podkladní beton pod základy. Beton C12/15-X0, tl. 150 mm.

2,9*0,15*(60+42)=44,370 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.2

SO 252.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 20 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  71,400  679,94  48 547,72

Ochranná vrstva z �P t"snící folie (pol. 28999). Tlou�'ka 200 mm.

3,5m*(60+42)*0,2=71,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 21 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  13,000  2 200,00  28 600,00

Zához lomového kamene u DC45-. �D 63/125.

2,0m*6,5m*1,0=13,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene p%edepsané frakce v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  457 252,064

P idru�ená stavební výroba7
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 22 711112 IZOLACE B&�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  68,400  420,00  28 728,00

izolace spáry na rubu dle VL4 208.01 asf.pás 0.3 + 0.5 m

15*(0,5+0,3)*5,7=68,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t'ní a o�et%ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p%ípadné vyspravení
- z%ízení izolace jako kompletního povlaku, p%ípadn' komplet. soustavy nebo systému podle p%íslu�ného  technolog. p%edpisu
- z%ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn' pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvodn'ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t'ní odvodn'ní povrchu izolace, v!etn' odvodn'ní nejni��ích míst, pokud dokumentace
pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z%ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap%. geotextilii

 23 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  846,600  160,00  135 456,00

Ochrana izolace spodní stavby geotextilí min, 500g/m2.

(5,7+2,6)*(60+42)=846,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p%edepsaného ochranného materiálu
- z%ízení ochrany izolace

 24 78383 NÁT&RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  25,500  300,00  7 650,00

 nát"r obruby !ímsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)

Obruby %íms:

(0,15m+0,15m)*(60+42)m=25,500 [A]
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Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r(znobarevné), v!etn' úpravy podkladu (odma�t'ní, odstran'ní starých nát'r( a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát'ru p%edepsaným postupem a spln'ní v�ech po�adavk( daných technologickým p%edpisem.

P idru�ená stavební výroba  171 834,007

Potrubí8

 25 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  102,000  374,23  38 171,46

za rubem op"r, drená�ní tr. HDPE DN 150 vrcholový tlak SN8

(60+42)=102,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody

Potrubí  38 171,468

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  102,000  2 800,00  285 600,00

mostní zábrdalími s vodorovnými madly, vý�ky 1,10 m. Kotveno p!es ptaní desky 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Zárubní zdi podél Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 252.2

SO 252.2

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

do !ímsy.

(60+42)=102,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodání zábradlí v!etn' p%edepsané povrchové úpravy
kotvení sloupk(, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak
p%ípadné nivela!ní hmoty pod kotevní desky

 27 935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  102,000  650,00  66 300,00

(60+42)=102,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

Ostatní konstrukce a práce  351 900,009

 8 308 966,37Celkem:
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K! 12 389 046,13Cena s daní:

K! 2 150 165,03DPH:

K! 10 238 881,10Cena celková:

K! 10 238 881,10Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 10 238 881,10Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 301

SO 301

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 989,687  46,20  91 923,54

p%ebytek výkopu, dle pol 13278 skl:   1989,687=1 989,687 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  91 923,540

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  5 912,766  62,09  367 123,64

v etn" odvozu na mezideponii pro pot!ebu zásypu

pot%eba zásypu:   5912,766=5 912,766 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 301

SO 301

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  5 912,766  334,58  1 978 293,25

v etn" odvozu na mezideponii pro pot!ebu zásypu

pot%eba zásypu dle pol. 17411:   5912,766=5 912,766 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 301

SO 301

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 4 13273 skl HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  1 989,687  428,18  851 944,18

p!ebyte ná nebo nevhodná zemina ( na skládku )

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

výkop kanalizace, pr(m. hl. výkopu s p%ípo!tem 0,1 m na podsyp a odpo!tem k-ce vozovky 0,5 m nebo ornice 0,15 m 

DN300:   394,49*1,2*(2,93+0,1-0,5)=1 197,672 [A]

DN400:   495,8*1,4*(4,33+0,1-0,5)=2 727,892 [B]

DN500:   249,2*1,5*(4,74+0,1-0,5)=1 622,292 [C]

DN600:   336,53*1,6*(4,19+0,1-0,5)=2 040,718 [D]

DN400:   77,31*1,4*(2,95+0,1-0,15)=313,879 [E]

Celkem výkop: A+B+C+D+E=7 902,453 [F]

ode!et pot%eby zásypu:   5912,766=5 912,766 [G]

P%ebytek výkopu:  F-G=1 989,687 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 301

SO 301

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  7 902,453  3,26  25 762,00

na mezideponii 

pot%eba zásypu:   5912,766=5 912,766 [A]

na skládku

p%ebytek výkopu:   1989,687=1 989,687 [B]

Celkem: A+B=7 902,453 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 301

SO 301

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  5 912,766  225,92  1 335 812,09

zásyp po plá) nebo pod ornici, hloubka výkopu s odpo!tem podsypu a obsypu:

DN300:   394,49*1,2*(2,53-0,743)=845,944 [A]   

DN400:   495,8*1,4*(3,93-0,858)=2 132,337 [B]

DN500:   249,2*1,5*(4,34-0,973)=1 258,585 [C]

DN600:   336,53*1,6*(3,79-1,088)=1 454,886 [D]

DN400:   77,31*1,4*(2,9-0,858)=221,014 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5 912,766 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  1 450,815  666,47  966 924,67
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 301

SO 301

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

DN300:   394,49*1,2*0,643=304,388 [A]

DN400:   (495,8+77,31)*1,4*0,758=608,184 [B]

DN500:   249,2*1,5*0,873=326,327 [C]

DN600:   336,536*1,6*0,988=531,996 [D]

Obsyp v!. potrubí: A+B+C+D=1 770,895 [E]

odpo!et potrubí:

3,14*0,1715*0,1715*394,49=36,433 [F]

3,14*0,229*0,229*(495,8+77,31)=94,371 [G]

3,14*0,2865*0,2865*249,2=64,228 [H]

3,14*0,344*0,344*336,536=125,048 [I]

Celkem obsyp:  E-F-G-H-I=1 450,815 [J]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 301

SO 301

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemní práce  5 525 859,831

Vodorovné konstrukce4

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  218,799  964,85  211 108,22

podsyp potrubí v tl. 0,1 m

DN300:   394,49*1,2*0,1=47,339 [A]

DN400:   (495,8+77,31)*1,4*0,1=80,235 [B]

DN500:   249,2*1,5*0,1=37,380 [C]

DN600:   336,53*1,6*0,1=53,845 [D]

Celkem: A+B+C+D=218,799 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  211 108,224

Potrubí8

 9 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  394,490  840,70  331 647,74

DN300:   394,49=394,490 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 9

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 301

SO 301

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 10 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  573,110  1 407,93  806 898,76

DN400:   495,8+77,31=573,110 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 11 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  249,200  2 106,04  524 825,17

DN500:   249,2=249,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 301

SO 301

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 12 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M  336,530  3 508,91  1 180 853,48

DN600:   336,53=336,530 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 13 894145 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC" NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  9,000  24 947,24  224 525,16

kompletní v . zemních prací a podkladních vrstev

v . poklopu

- poklop mimo komunikaci - t!. B 125 nekovový se zámkem

- poklop v komunikaci - t!. D 400 samonivela ní z tvárné litiny se zámkem
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 301

SO 301

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

v . odlá�d"ní obvodu poklopu malými dla�ebními kostkami ve dvou !adách, do bet. 

lo�e

vstupní �achta:   9=9,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p%edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku
- p%edepsané podkladní konstrukce

 14 894146 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC" NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  14,000  24 489,71  342 855,94

kompletní v . zemních prací a podkladních vrstev

v . poklopu

- poklop mimo komunikaci - t!. B 125 nekovový se zámkem

- poklop v komunikaci - t!. D 400 samonivela ní z tvárné litiny se zámkem

v . odlá�d"ní obvodu poklopu malými dla�ebními kostkami ve dvou !adách, do bet. 

lo�e

vstupní �achta:   14=14,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 301

SO 301

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p%edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku
- p%edepsané podkladní konstrukce

 15 894157 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC" NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  5,000  31 047,64  155 238,20

kompletní v . zemních prací a podkladních vrstev

v . poklopu

- poklop mimo komunikaci - t!. B 125 nekovový se zámkem

- poklop v komunikaci - t!. D 400 samonivela ní z tvárné litiny se zámkem

v . odlá�d"ní obvodu poklopu malými dla�ebními kostkami ve dvou !adách, do bet. 

lo�e

vstupní �achta:   5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p%edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 13

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 301

SO 301

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku
- p%edepsané podkladní konstrukce

 16 894158 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC" NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  14,000  32 601,38  456 419,32

kompletní v . zemních prací a podkladních vrstev

v . poklopu

- poklop mimo komunikaci - t!. B 125 nekovový se zámkem

- poklop v komunikaci - t!. D 400 samonivela ní z tvárné litiny se zámkem

v . odlá�d"ní obvodu poklopu malými dla�ebními kostkami ve dvou !adách, do bet. 

lo�e

vstupní �achta:   14=14,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p%edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 301

SO 301

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku
- p%edepsané podkladní konstrukce

 17 896145 SPADI�T& KANALIZA  Z BETON DÍLC" NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  1,000  63 047,37  63 047,37

kompletní v . zemních prací a podkladních vrstev

 edi ová výstelka - �acht. dna a st"ny

v etn" poklopu

v etn" odlá�d"ní obvodu poklopu malými dla�ebními kostkami ve dvou !adách do 

bet. lo�e

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p%edepsané betonové skru�e pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, p%ípadn' p%edepsané oblo�ení dna !edi!em a není-li uvedeno 
jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou !ást spadi�t' p%edepsaných rozm'r(,
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení
- p%edepsané podkladní konstrukce

 18 899652 ZKOU�KA VODOT&SNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  394,490  88,00  34 715,12

DN300:   394,49=394,490 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - p%ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t'ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc( pro 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 301

SO 301

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p%íruby,
zaslepení odbo!ek pro armatury a pro odbo!ující %ady.

 19 899662 ZKOU�KA VODOT&SNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  573,110  88,00  50 433,68

DN400:   495,8+77,31=573,110 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - p%ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t'ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc( pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p%íruby,
zaslepení odbo!ek pro armatury a pro odbo!ující %ady.

 20 899672 ZKOU�KA VODOT&SNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  585,730  89,00  52 129,97

DN500 + DN600:   249,2+336,53=585,730 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - p%ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t'ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc( pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p%íruby,
zaslepení odbo!ek pro armatury a pro odbo!ující %ady.

 21 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  1 553,330  120,00  186 399,60

DN300 + DN400 + DN500 + DN600:   394,49+(495,8+77,31)+249,2+336,53=1 553,330 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosi!ích DVD a vyhotovení záv're!ného písemného protokolu

Potrubí  4 409 989,518

 10 238 881,10Celkem:
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K! 2 716 693,63Cena s daní:

K! 471 492,28DPH:

K! 2 245 201,35Cena celková:

K! 2 245 201,35Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 302

Objekt: SO 302

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 2 245 201,35Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 302

SO 302

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  616,446  46,20  28 479,81

p%ebytek výkopu, dle pol 13278 skl:   616,446=616,446 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  28 479,810

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  674,224  62,09  41 862,57

v etn" dovozu z mezideponie

pot%eba zásypu:   674,224=674,224 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 302

SO 302

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  674,224  334,58  225 581,87

v etn" odvozu na mezideponii pro pot!ebu zásypu nebo násypu

pot%eba zásypu dle pol. 17411:   674,224=674,224 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 302

SO 302

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 4 13273 skl HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  616,446  428,18  263 949,85

p!ebyte ná nebo nevhodná zemina ( na skládku )

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

výkop kanalizace, pr(m. hl. výkopu s p%ípo!tem 0,1 m na podsyp a odpo!tem k-ce vozovky 0,5 m nebo ornice 0,15 m 

DN300:   147,02*1,2*(2,14+0,1-0,5)=306,978 [A]

DN400:   347,19*1,4*(2,16+0,1-0,5)=855,476 [B]

DN500:   5,01*1,5*(2,36+0,1-0,5)=14,729 [C]

DN500:   41,8*1,5*(1,86+0,1-0,15)=113,487 [D]

Celkem výkop:  A+B+C+D=1 290,670 [E] 

ode!et pot%eby zásypu:   674,224=674,224 [F]

  

P%ebytek výkopu:  E-F=616,446 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 302

SO 302

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  1 290,670  3,26  4 207,58

na mezideponii 

pot%eba zásypu:   674,224=674,224 [A]

na skládku

p%ebytek výkopu:   616,446=616,446 [B]

Celkem: A+B=1 290,670 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 6

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 302

SO 302

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  674,224  225,92  152 320,69

zásyp po plá) nebo pod ornici, hloubka výkopu s odpo!tem podsypu a obsypu:

DN300:   147,02*1,2*(1,74-0,743)=175,895 [A]   

DN400:   347,19*1,4*(1,76-0,858)=438,432 [B]

DN500:   5,01*1,5*(1,96-0,973)+41,8*1,5*(1,81-0,973)=59,897 [C]

Celkem: A+B+C=674,224 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  460,364  666,47  306 818,80
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 302

SO 302

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

DN300:   147,02*1,2*0,643=113,441 [A]

DN400:   347,19*1,4*0,758=368,438 [B]

DN500:   46,81*1,5*0,873=61,298 [C]

Obsyp v!. potrubí: A+B+C=543,177 [D]

odpo!et potrubí:

3,14*0,1715*0,1715*147,02=13,578 [E]

3,14*0,229*0,229*347,19=57,170 [F]

3,14*0,2865*0,2865*46,81=12,065 [G]

Celkem obsyp:  D-E-F-G=460,364 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

Zemní práce  994 741,361



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 8

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 302

SO 302

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  73,271  964,85  70 695,52

podsyp potrubí v tl. 0,1 m

DN300:   147,02*1,2*0,1=17,642 [A]

DN400:   347,19*1,4*0,1=48,607 [B]

DN500:   (5,01+41,8)*1,5*0,1=7,022 [C]

Celkem: A+B+C=73,271 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  70 695,524

Potrubí8

 9 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  147,020  840,70  123 599,71

DN300:   147,02=147,020 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 302

SO 302

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 10 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  347,190  1 407,93  488 819,22

DN400:   347,19=347,190 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 11 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  46,810  2 106,04  98 583,73

DN500:   5,01+41,8=46,810 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 302

SO 302

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 12 894145 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC" NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  4,000  19 227,61  76 910,44

kompletní v . zemních prací a podkladních vrstev

v . poklopu

- poklop mimo komunikaci - t!. B 125 nekovový se zámkem

- poklop v komunikaci - t!. D 400 samonivela ní z tvárné litiny se zámkem

v . odlá�d"ní obvodu poklopu malými dla�ebními kostkami ve dvou !adách, do bet. 

lo�e

vstupní �achta:   4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p%edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku
- p%edepsané podkladní konstrukce
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 302

SO 302

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 13 894146 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC" NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  8,000  20 391,13  163 129,04

kompletní v . zemních prací a podkladních vrstev

v . poklopu

- poklop mimo komunikaci - t!. B 125 nekovový se zámkem

- poklop v komunikaci - t!. D 400 samonivela ní z tvárné litiny se zámkem

v . odlá�d"ní obvodu poklopu malými dla�ebními kostkami ve dvou !adách, do bet. 

lo�e

vstupní �achta:   8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p%edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku
- p%edepsané podkladní konstrukce

 14 894157 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC" NA POTRUBÍ DN DO 

500MM

KUS  3,000  23 650,40  70 951,20

kompletní v . zemních prací a podkladních vrstev

v . poklopu

- poklop mimo komunikaci - t!. B 125 nekovový se zámkem
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 302

SO 302

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- poklop v komunikaci - t!. D 400 samonivela ní z tvárné litiny se zámkem

v . odlá�d"ní obvodu poklopu malými dla�ebními kostkami ve dvou !adách, do bet. 

lo�e

vstupní �achta:   3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p%edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku
- p%edepsané podkladní konstrukce

 15 89536 DRENÁ�NÍ VÝUS$ Z PROST BETONU KUS  1,000  16 712,35  16 712,35

na potrubí DN do 500mm

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru, o�et%ení a ochranu betonu,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
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De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 302

SO 302

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 16 899652 ZKOU�KA VODOT&SNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  147,020  88,00  12 937,76

DN300:   147,02=147,020 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - p%ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t'ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc( pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p%íruby,
zaslepení odbo!ek pro armatury a pro odbo!ující %ady.

 17 899662 ZKOU�KA VODOT&SNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  347,190  88,00  30 552,72

DN400:   347,19=347,190 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - p%ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t'ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc( pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p%íruby,
zaslepení odbo!ek pro armatury a pro odbo!ující %ady.

 18 899672 ZKOU�KA VODOT&SNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  46,810  89,00  4 166,09

DN500:   5,01+41,8=46,810 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - p%ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t'ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc( pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p%íruby,
zaslepení odbo!ek pro armatury a pro odbo!ující %ady.

 19 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  541,020  120,00  64 922,40

DN300 + DN400 + DN500:   147,02+347,19+46,81=541,020 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosi!ích DVD a vyhotovení záv're!ného písemného protokolu

Potrubí  1 151 284,668
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

De�&ová kanalizace - pr%myslová zóna Jih, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 302

SO 302

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 2 245 201,35Celkem:
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K! 2 707 376,62Cena s daní:

K! 469 875,28DPH:

K! 2 237 501,34Cena celková:

K! 2 237 501,34Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

P elo�ka Lokotského potoka

P elo�ka Lokotského potoka

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 321

Objekt: SO 321

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 2 237 501,34Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka Lokotského potoka

P elo�ka Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 321

SO 321

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  3 798,934  60,00  227 936,04

p%ebytek výkopu dle pol. 17120:   3798,934=3 798,934 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  566,644  356,23  201 855,59

v etn" nákupu a dovozu

ornice pro ohumusování svah( a roviny:  374,361+(180,53+11,753)=566,644 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou
zemníku)

V�eobecné konstrukce a práce  429 791,630

Zemní práce1

 3 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTE Í T#. I M3  57,335  174,59  10 010,12

v etn" odvozu na mezideponii pro pot!ebu zásypu nebo násypu

N dle tab.:   57,335=57,335 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka Lokotského potoka

P elo�ka Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 321

SO 321

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 4 12473 skl VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTE Í T#. I M3  3 798,934  174,59  663 255,89

p!ebyte ná nebo nevhodná zemina ( na skládku )

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

celkový výkop p%elo�ky dle tab.:   3856,269=3 856,269 [A]

odpo!et pot%eby násypu:   -57,335=-57,335 [B]

Celkem: A+B=3 798,934 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka Lokotského potoka

P elo�ka Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 321

SO 321

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  57,335  73,40  4 208,39

v etn" dovozu z mezideponie

pot%eba násypu:   57,335=57,335 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka Lokotského potoka

P elo�ka Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 321

SO 321

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  57,335  104,86  6 012,15

násyp dle tab.:   57,335=57,335 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka Lokotského potoka

P elo�ka Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 321

SO 321

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  3 856,269  7,50  28 922,02

na mezideponii

pot%eba násypu:   57,335=57,335 [A]

na skládku

p%ebytek výkopu dle pol. 12473 skl:   3798,934=3 798,934 [B]

Celkem: A+B=3 856,269 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 8 18220 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU M3  374,361  193,10  72 289,11

svahy, dle tab.:   374,361=374,361 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka Lokotského potoka

P elo�ka Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 321

SO 321

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 9 18230 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& M3  192,283  193,10  37 129,85

rovina dle tab.:   180,53+11,753=192,283 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 10 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  3 175,860  13,48  42 810,59

svahy:   374,361/0,15=2 495,740 [A]

rovina:   180,53/0,3+11,753/0,15=680,120 [B]

Celkem: A+B=3 175,860 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p%edepsané travní sm'si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e
bez ohledu na sklon terénu

 11 18247 O�ET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3 175,860  1,30  4 128,62

m2 z pol. 18241:   3175,86=3 175,860 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk( na dopravní prost%edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 12 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  3 175,860  1,40  4 446,20

m2 z pol. 18241:   3175,86=3 175,860 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  873 212,941
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka Lokotského potoka

P elo�ka Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 321

SO 321

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 13 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  363,877  1 992,15  724 897,57

kamenná rovnanina dle tab.:   363,877=363,877 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene p%edepsané frakce do p%edepsaného tvaru v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 467314 STUPN& A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  30,465  6 880,00  209 599,20

prahy  pr(%ezu 0,4 x 0,7 m, dle tab:   27,191=27,191 [A]

prahy pr(%ezu 0,3 x 0,6 m, dle tab:   3,274=3,274 [B]

Celkem: A+B=30,465 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
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P elo�ka Lokotského potoka

P elo�ka Lokotského potoka

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 321

SO 321

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(

Vodorovné konstrukce  934 496,774

 2 237 501,34Celkem:
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K! 10 704 762,55Cena s daní:

K! 1 857 851,35DPH:

K! 8 846 911,20Cena celková:

K! 8 846 911,20Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 322

Objekt: SO 322

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 8 846 911,20Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 322

SO 322

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2 456,814  46,20  113 504,81

na skládku z pol. 17120:   905,546+1551,268=2 456,814 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  233,794  298,24  69 726,72

v etn" nákupu a dovozu

ornice pro ohumusování svah( a roviny:  74,786+(32,176+126,832)=233,794 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou
zemníku)

V�eobecné konstrukce a práce  183 231,530

Zemní práce1

 3 12473 skl VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTE Í T#. I M3  905,546  198,50  179 750,88

p!ebyte ná nebo nevhodná zemina ( na skládku )

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

výkop koryta dle tab.:   905,546=905,546 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 322

SO 322

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  2 195,641  62,09  136 327,35

v etn" dovozu z mezideponie

pot%eba zásypu:   2195,641=2 195,641 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
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Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 322

SO 322

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  2 195,641  281,12  617 238,60

v etn" odvozu na mezideponii pro pot!ebu zásypu nebo násypu

pot%eba zásypu dle pol. 17411:   2195,641=2 195,641 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 322

SO 322

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 6 13173 skl HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  1 551,268  335,07  519 783,37

p!ebyte ná nebo nevhodná zemina ( na skládku )

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

výkop pro ulo�ení potrubí:   305,97*2,6*(4,91+0,3-0,5)=3 746,909 [A]

odpo!et pot%eby zásypu:  -2195,641=-2 195,641 [B]

P%ebytek výkopu: A+B=1 551,268 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 322

SO 322

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 7 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  4 652,455  3,26  15 167,00

ulo�ení na mezideponii

pot%eba zásypu:   2195,641=2 195,641 [A]

ulo�ení na skládku 

výkop koryta dle pol. 12473 skl:   905,546=905,546 [B]

p%ebytek výkopu pro ulo�. potrubí  dle pol. 13173 skl:   1551,268=1 551,268 [C]

Celkem: A+B+C=4 652,455 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
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Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 322

SO 322

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  2 195,641  225,92  496 039,21

výkop pro ulo�ení potrubí s odpo!tem vytla!ené zeminy k-cemi:

305,97*2,6*(4,91+0,3-0,5)-305,97*2,6*1,95=2 195,641 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  698,620  666,47  465 609,27

obsyp dle tab.:   698,62=698,620 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 8

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Vodote" z pr%myslové zóny Jih

Stavba:
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SO 322

SO 322

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

 10 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  795,520  15,00  11 932,80

UP:   795,52=795,520 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 11 18220 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU M3  74,786  228,33  17 075,89

svahy, dle tab.:   74,786=74,786 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 12 18230 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& M3  159,008  228,33  36 306,30
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rovina dle tab.:   32,176+126,832=159,008 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 13 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  976,533  14,48  14 140,20

svahy:   74,786/0,15=498,573 [A]

rovina:   32,176/0,2+126,832/0,4=477,960 [B]

Celkem: A+B=976,533 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p%edepsané travní sm'si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e
bez ohledu na sklon terénu

 14 18247 O�ET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  976,533  1,48  1 445,27

m2 z pol. 18241:   976,533=976,533 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk( na dopravní prost%edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 15 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  976,533  1,48  1 445,27

m2 z pol. 18241:   976,533=976,533 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  2 512 261,411

Vodorovné konstrukce4

 16 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  311,940  3 195,49  996 801,15
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beton. sedlo �B potrubí dle tab.:   311,94=311,940 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 17 45131A PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  4,321  3 858,49  16 672,54

beton C20/25n - XF3

betonové lo�e

pod p%ídla�bou vtoku, dle  tab.kub.:  3.421=3,421 [A]

pod odlá�d'ním �ikmého vtoku, dle tab. kub.:   0.9=0,900 [B]

Celkem: A+B=4,321 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
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!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 18 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  4,357  964,85  4 203,85

podsyp

pod p%ídla�bu vtoku tl 0,1m, dle tab.kub.:  3,457=3,457 [A]

pod odlá�d'ním �ikmého vtoku tl. 0,1m. dle tab.kub.:  0,900=0,900 [B]

Celkem: A+B=4,357 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  263,920  2 161,35  570 423,49

kamenná rovnanina dle tab.:   263,92=263,920 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene p%edepsané frakce do p%edepsaného tvaru v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 20 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,492  8 913,48  75 693,27

lomový kámen tl. 0,2 m, vyspárování cement maltou M25 - XF4

p%ídla�ba u vtoku, dle tab.kub.:   6,692=6,692 [A]

dla�ba okolo �ikmého vtoku, dle tab.kub.:   1.800=1,800 [B]

Celkem: A+B=8,492 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán' a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�*ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t'sn'ní, tmelení a vypln'ní spar MC p%ípadn' s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn' polo�kami SD 45

 21 467314 STUPN& A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  11,423  6 213,11  70 972,36

celková délka prah( pr(%ezu 0,3 x 0,6 m, dle tab:    11,423=11,423 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
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- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(

Vodorovné konstrukce  1 734 766,664

Potrubí8

 22 82472 POTRUBÍ Z TRUB �ELEZOBETONOVÝCH DN DO 1200MM M  305,970  10 086,53  3 086 175,58

kanalizace:   305,97=305,970 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 23 894172 �ACHTY KANALIZA  Z BETON DÍLC" NA POTRUBÍ DN DO 1200MM KUS  12,000  103 872,00  1 246 464,00
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kompletní v . zemních prací a podkladních vrstev

v . poklopu

- poklop mimo komunikaci - t!. B 125 nekovový se zámkem

- poklop v komunikaci - t!. D 400 samonivela ní z tvárné litiny se zámkem

v . odlá�d"ní obvodu poklopu malými dla�ebními kostkami ve dvou !adách, do bet. 

lo�e

vstupní:  11=11,000 [A]

vtok:   1=1,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- p%edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku
- p%edepsané podkladní konstrukce

 24 899692 ZKOU�KA VODOT&SNOSTI POTRUBÍ DN P#ES 800MM M  305,970  109,00  33 350,73

DN1200

DN1200:   305,97=305,970 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - p%ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t'ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc( pro 
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zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p%íruby,
zaslepení odbo!ek pro armatury a pro odbo!ující %ady.

 25 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  305,970  120,00  36 716,40

DN1200:   305,97=305,970 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosi!ích DVD a vyhotovení záv're!ného písemného protokolu

Potrubí  4 402 706,718

Ostatní konstrukce a práce9

 26 91811  ELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLI�ENÍ M3  1,500  9 296,59  13 944,89

vtokové !elo, odhad:   1.5=1,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje kompletní !elo (základ, d%ík, %ímsu)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- p%ípadn' dokumentací p%edepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
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- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(.

Ostatní konstrukce a práce  13 944,899

 8 846 911,20Celkem:
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K! 30 847 854,59Cena s daní:

K! 5 353 759,89DPH:

K! 25 494 094,70Cena celková:

K! 25 494 094,70Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Spla�ková kanalizace � pr%myslová zóna jih

Spla�ková kanalizace � pr%myslová zóna jih

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 331

Objekt: SO 331

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 25 494 094,70Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Spla�ková kanalizace � pr%myslová zóna jih
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Stavba:

Objekt:
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17-134-01

SO 331

SO 331

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  105,694  50,00  5 284,70

Asfaltová souvrství - p!edpoklad 2400 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

Polo�ka 11372: 44*2.4=105,600 [A]

Polo�ka 113763: 130*0.025*0.012*2.4=0,094 [B]

Celkem: A+B=105,694 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  690,400  50,00  34 520,00

Nestmelené kryty, podkladní a ochranné vrstvy komunikace apod. p!edpoklad 2000 

kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Kubatura bude  erpána dle skute né pot!eby pro výkop rýhy.

Polo�ka 11332: 345.2*2=690,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 02720 POMOC PRÁCE Z#ÍZ NEBO ZAJI�$ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  130 000,00  130 000,00

Dopravn" in�enýrská opat!ení dle p!edpokládaného schématu TP 66 - Schéma 

B/15, v etn" projednání.

Kompletní provedení.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za%ízeními
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 4 03230 R VEDENÍ SPLA�KOVÉ KANALIZACE KPL  1,000  23 964 301,00  23 964 301,00

Kompletní provedení.

Výkaz vým"r p!ílohou SO 331.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po%ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za%ízení

V�eobecné konstrukce a práce  24 134 105,700

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRAN&NÍ PODKLAD" ZPEVN&NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  345,200  295,00  101 834,00

Nalo�ení, odvoz a ulo�ení. Polo�ka v etn" odvozu bez ohledu na vzdálenost a 

ulo�ení na skládku (skládka bude zvolena zhotovitelem).

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení - kubatura bude  erpána dle skute né 

pot!eby pro výkop rýhy.

Koeficient 1.10 vyjad!uje sklon plán".

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Kubatura bude  erpána dle skute né pot!eby pro výkop rýhy.

Konstruk!ní vrsty: 440*(0.15+0.15)*1.1=145,200 [A]

Aktivní zóna: 400*0.5=200,000 [B]

Celkem: A+B=345,200 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 6 11352 ODSTRAN&NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK" 

BETONOVÝCH

M  4,000  100,00  400,00

Mezideponie v rámci stavby, zp"tné ulo�ení.

4=4,000 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  44,000  1 350,00  59 400,00

Zhotovitel provede vzorkování a zkou�ení dle vyhlá�ky  . 130/2019 Sb.

Na základ" zkou�ek zhotovitel v cen" zohlední mo�nost pou�ití materiálu zp"t na 

stavb". Polo�ka v etn" odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka 

zvolena zhotovitelem).

Poplatky za ulo�ení na p!ípadnou skládku jsou vykázány v samostatné polo�ce.

Koeficienty vyjad!ují p!esahy kce dle VL.

Plocha odm"!ena digitáln" ze zam"!ení.

Realizace po roce 2006 - nep!edpokládá se p!ítomnost PAU -> ZAS-T3.

Na základ" vý�e uvedených skute ností je p!edpokládáno p!e!azení na základ" 

zkou�ek do ZAS-T1 a ZAS-T2.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti.

400*(0.04+0.07)=44,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 8 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR"#EZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  130,000  99,00  12 870,00

%ezání asfaltových kryt# podél obrubník# a p!ídla�by. Drá�ka min. 25x12 mm dle

VL 2 212.05 08.07 (navrhováno 25x12 mm).

70+60=130,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 9 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  200,000  1 930,00  386 000,00
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Sanace aktivní zóny - �D-B 0/63 tl. 500 mm dle &SN EN13 285 a &SN 73 6133.

Edef,2 = min. 45 MPa

Kubatura bude  erpána dle skute né pot!eby pro výkop rýhy.

400*0.5=200,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t'lesa v!etn' aktivní zóny) v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní 
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  440,000  90,00  39 600,00

Úprava plán" dle platných TKP a po�adavku min. Edef,2 = 45 MPa.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti dle skute né velikosti rýhy.

440=440,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje projekt.
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Zemní práce  600 104,001

Komunikace5

 11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3  132,000  2 100,00  277 200,00

�t"rkodr' �D-A 0/32 Ge min. 2x150 mm dle &SN EN 13 285.

Koeficient 1.10 vyjad!uje sklon plán".

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti dle skute né velikosti rýhy.

400*(0.15+0.15)*1.1=132,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát'ry

 12 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  400,000  29,00  11 600,00

Infiltra ní post!ik (PI-C) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 1,0 

kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

Polo�ka bude  erpána dle skute nosti dle skute né velikosti rýhy.

400=400,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 13 572213 SPOJOVACÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  400,000  21,00  8 400,00

Spojovací post!ik (PS-CP) z kationaktivní modifikované asfaltové emulze, mno�ství 

0,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení dle &SN 73 6129.

400=400,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Spla�ková kanalizace � pr%myslová zóna jih

Spla�ková kanalizace � pr%myslová zóna jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 331

SO 331

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál( pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 14 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  400,000  424,00  169 600,00

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 50/70 tlou�'ky 40 mm dle &SN 13 

108-1.

400=400,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

 15 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  400,000  632,00  252 800,00

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 tlou�'ky 70 mm dle &SN 13 

108-1.

400=400,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn'ní vrstvy v p%edepsané tlou�*ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Spla�ková kanalizace � pr%myslová zóna jih

Spla�ková kanalizace � pr%myslová zóna jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 331

SO 331

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 16 58920 VÝPL+ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  11,500  158,00  1 817,00

Výpl$ spár po !ezání obrusné a podkladní vrstvy, výpl$ modifikovanou asfaltovou 

zálivkou typu N1 dle &SN EN 14 188-1.

6+5.5=11,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsaného materiálu
- vy!i�t'ní a výpl) spar tímto materiálem

Komunikace  721 417,005

Potrubí8

 17 89922 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA M#Í�Í KUS  2,000  1 840,00  3 680,00

Vý�ková úprava vý�ky m!í�í uli ních vpustí.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za%ízení (v!etn' nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 18 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC" KUS  6,000  924,00  5 544,00

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za%ízení (v!etn' nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí  9 224,008

Ostatní konstrukce a práce9

 19 91781 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍK" BETONOVÝCH M  4,000  486,00  1 944,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Spla�ková kanalizace � pr%myslová zóna jih

Spla�ková kanalizace � pr%myslová zóna jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 331

SO 331

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zp"tné ulo�ení betonových obrub. V etn" betonového lo�e (v etn" op"rky) v min. 

tl. 100 mm z betonu C30/37nXF3 dle &SN EN 206+A1 (v p!ípad" dolo�ení 

prohlá�ení o shod" je mo�né u�ít beton C20/25nXF3).

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o!i�t'ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P%ípadné nutné dopln'ní novými obrubami se 
uvede v polo�kách 9172 a� 9177.

 20 919111 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  11,500  103,00  1 184,50

%ezání asfaltového krytu v napojeních konstrukcí - obrusná vrstva.

Plocha odm"!ena digitáln".

6+5.5=11,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ezání vozovkové vrstvy v p%edepsané tlou�*ce, v!etn' spot%eby vody

 21 919112 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  11,500  157,00  1 805,50

%ezání asfaltového krytu v napojeních konstrukcí - podkladní vrstva.

Plocha odm"!ena digitáln".

6+5.5=11,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ezání vozovkové vrstvy v p%edepsané tlou�*ce, v!etn' spot%eby vody

 22 931323 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR"# DO 

300MM2

M  130,000  46,00  5 980,00

Výpl$ spár pro pro!íznutí dle polo�ky 113763 modifikovanou asfaltovou zálivkou 

typu N2 dle &SN EN 14 188-1 a dle VL 2 212.05 08.07 .

70+60=130,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Spla�ková kanalizace � pr%myslová zóna jih

Spla�ková kanalizace � pr%myslová zóna jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 331

SO 331

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 23 93135 T&SN&NÍ DILATA  SPAR PRY� PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  130,000  141,00  18 330,00

P!edt"sn"ní spar dle VL 2 212.05 08.07 po pro!íznutí dle polo�ky 113763.

70+60=130,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'

Ostatní konstrukce a práce  29 244,009

 25 494 094,70Celkem:
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K! 14 228 425,09Cena s daní:

K! 2 469 396,09DPH:

K! 11 759 029,00Cena celková:

K! 11 759 029,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Vodovod � pr%myslová zóna jih

Vodovod � pr%myslová zóna jih

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 341

Objekt: SO 341

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 11 759 029,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vodovod � pr%myslová zóna jih

Vodovod � pr%myslová zóna jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 341

SO 341

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 03220 R VEDENÍ VODOVOD" KPL  1,000  11 759 029,00  11 759 029,00

Kompletní provedení.

Výkaz vým"r p!ílohou SO 341.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po%ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za%ízení

V�eobecné konstrukce a práce  11 759 029,000

 11 759 029,00Celkem:
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K! 15 532 762,74Cena s daní:

K! 2 695 768,74DPH:

K! 12 836 994,00Cena celková:

K! 12 836 994,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Vodojem � pr%myslová zóna jih

Vodojem � pr%myslová zóna jih

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 342

Objekt: SO 342

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 12 836 994,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vodojem � pr%myslová zóna jih

Vodojem � pr%myslová zóna jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 342

SO 342

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 03220 R VODOJEM KPL  1,000  12 836 994,00  12 836 994,00

Kompletní provedení.

Výkaz vým"r p!ílohou SO 342.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po%ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za%ízení

V�eobecné konstrukce a práce  12 836 994,000

 12 836 994,00Celkem:
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K! 5 577 899,06Cena s daní:

K! 968 065,13DPH:

K! 4 609 833,93Cena celková:

K! 4 609 833,93Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 361

Objekt: SO 361

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 4 609 833,93Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 361

SO 361

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  5 635,804  46,20  260 374,14

p%ebytek výkopu dle pol. 17120:   5635.804=5 635,804 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 �b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  308,600  86,00  26 539,60

vybourané potrubí DN800: 279m*1,0t/bm=279,000 [A]

vybourané �achty: 7,4t/ks*4=29,600 [B]

Celkem: A+B=308,600 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  1 022,459  298,24  304 938,17

v etn" nákupu a dovozu

ornice pro ohumusování 

svah( a roviny nádr�e poldru:  375,404+589,721=965,125 [A]

svah( hráze poldru:   57,334=57,334 [B]

Celkem: A+B=1 022,459 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou
zemníku)

V�eobecné konstrukce a práce  591 851,910

Zemní práce1

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  247,793  62,09  15 385,47

v etn" dovozu z mezideponie
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 361

SO 361

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pot%eba násypu dle pol. 17110:   28.663=28,663 [A]   

nedostatek zásypu rýhy po odstran'ní stáv. potrubí: 1139.72-920.59=219,130 [B]

Celkem: A+B=247,793 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  247,793  281,12  69 659,57

v etn" odvozu na mezideponii pro pot!ebu zásypu nebo násypu

pot%eba násypu dle pol. 17110 + 17710:   28,663=28,663 [A]

nedostatek zásypu rýhy po odstran'ní stáv. potrubí: 1139.72-920.59=219,130 [B]

Celkem: A+B=247,793 [C]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 361

SO 361

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 6 13173 skl HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  5 635,804  335,07  1 888 388,85

p!ebyte ná nebo nevhodná zemina ( na skládku )

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 361

SO 361

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

výkop pro nádr� poldru dle tab.:   5482,721=5 482,721 [A]

výkop pro hráz poldru dle tab.:   400.876=400,876 [B]

Celkem výkop: A+B=5 883,597 [C]

ode!te s pot%eba násypu:   247.793=247,793 [D]

P%ebytek výkopu:   C-D=5 635,804 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 6

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8
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Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 361

SO 361

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  920,590  220,55  203 036,12

S ponecháním na míst" pro zp"tný zásyp.

Výkop rýhy pro odstran'ní stáv. potrubí (bez objemu potrubí): 920.59=920,590 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 8 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" SE ZHUTN&NÍM M3  28,663  94,48  2 708,08

násyp nádr�e poldru, dle tab.:   28,663=28,663 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 361

SO 361

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 9 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  5 883,597  3,26  19 180,53

na mezideponii

pot%eba násypu:   247.793=247,793 [A]

na skládku

p%ebytek výkopu dle pol. 13173 skl:   5635.804=5 635,804 [B]

Celkem: A+B=5 883,597 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
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Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 361

SO 361

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  1 139,720  174,42  198 789,96

Zásypy rýh po odstran"ní stávajícího potrubí.

1139.72=1 139,720 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  1 615,788  321,52  519 508,16
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

násyp hráze poldru, dle tab.:   1615,788=1 615,788 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T#. I M2  7 841,508  15,00  117 622,62

ÚP nádr�e poldru dle tab:   7010,624=7 010,624 [A]

ÚP hráze poldru dle tab:   300,784=300,784 [B]

ÚP po zásypu rýhy po odstr. potrubí: 530.1=530,100 [C]

Celkem: A+B+C=7 841,508 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán' v!etn' vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn'ní ur!uje
projekt.

 13 18220 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU M3  432,738  228,33  98 807,07
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

svahy nádr�e poldru, dle tab.:   375,404=375,404 [A]

svahy hráze poldru, dle tab.:   57,334=57,334 [B]

Celkem: A+B=432,738 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 14 18230 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& M3  589,721  82,68  48 758,13

rovina nádr�e poldru, dle tab.:   589,721=589,721 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 15 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  6 816,394  14,48  98 701,39

svahy + rovina nádr�e poldru:   (375,404+589,721)/0,15=6 434,167 [A]

svahy hráze poldru:   57,334/0,15=382,227 [B]

Celkem: A+B=6 816,394 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p%edepsané travní sm'si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e
bez ohledu na sklon terénu

 16 18247 O�ET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  6 816,394  1,48  10 088,26

m2 z pol. 18241:   6816,394=6 816,394 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk( na dopravní prost%edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 17 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  6 816,394  1,48  10 088,26

m2 z pol. 18241:   6816,394=6 816,394 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 361

SO 361

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  3 300 722,471

Vodorovné konstrukce4

 18 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  230,010  2 161,35  497 132,11

kamenná rovnanina dle tab.:   230,01=230,010 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene p%edepsané frakce do p%edepsaného tvaru v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 467314 STUPN& A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,270  6 213,11  26 529,98

prahy pr(%ezu 0,3 x 0,6 m, dle tab:   4,27=4,270 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 361

SO 361

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(

Vodorovné konstrukce  523 662,094

Ostatní konstrukce a práce9

 20 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZA  �ACHET KOMPLETNÍCH KUS  4,000  2 940,50  11 762,00

V etn" odvozu a ulo�ení na skládku bez ohledu na vzdálenost.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v!etn' nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

 21 96926 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZA M  279,000  651,74  181 835,46

V etn" odvozu a ulo�ení na skládku bez ohledu na vzdálenost.

279=279,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou
malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k 
polo�ce)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Suchý poldr - pr%myslová zóna Jih, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 361

SO 361

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

Ostatní konstrukce a práce  193 597,469

 4 609 833,93Celkem:
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K! 4 162 466,57Cena s daní:

K! 722 411,55DPH:

K! 3 440 055,02Cena celková:

K! 3 440 055,02Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 362

Objekt: SO 362

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 3 440 055,02Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 362

SO 362

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  338,481  60,00  20 308,86

na skládku z pol. 17120:   161,034+177,447=338,481 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  20 308,860

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  548,753  189,30  103 878,94

v etn" dovozu z mezideponie

pot%eba zásypu:   548,753=548,753 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 362

SO 362

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  548,753  470,80  258 352,91

v etn" odvozu na mezideponii pro pot!ebu zásypu nebo násypu

pot%eba zásypu dle pol. 17411:   548,753=548,753 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 362

SO 362

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 4 13173 skl HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  161,034  620,00  99 841,08

p!ebyte ná nebo nevhodná zemina ( na skládku )

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

výkop pro RN:

(21,9*6,8*3,25)+2*(21,9*3,25*3,25/2)+2*(13,6*3,25*3,25/2)=858,959 [A]

výkop pro �achtu:

2,9*3,0*3,25=28,275 [B]

Celkem výkop: A+B=887,234 [C]

z toho 80% v t%. I:  C*0,8=709,787 [D]

ode!te se pot%eba zásypu:   548,753=548,753 [E]

P%ebytek výkopu:  D-E=161,034 [F]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 362

SO 362

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 13183 skl HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II M3  177,447  706,00  125 277,58

p!ebyte ná nebo nevhodná zemina ( na skládku )

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

20% z celkového výkopu dle pol. 13173 skl:

887,234*0,2=177,447 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
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Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 362

SO 362

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 6 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  887,234  21,57  19 137,64

ulo�ení na mezideponii

pot%eba zásypu:   548,753=548,753 [A]

ulo�ení na skládku

p%ebytek výkopu z pol. 13173 skl + výkop z13183 skl:  161,034+177,447=338,481 [B]

Celkem: A+B=887,234 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  548,753  137,71  75 568,78
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Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 362

SO 362

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

kubatura celkového výkopu s odpo!tem objemu nádr�e, �achty a podklad. vrstev:

887,234-(20,46*5,4*2,5)-(2,9*1,65*3,0)-31,944-15,972=548,753 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  682 056,931

Vodorovné konstrukce4

 8 45152 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  31,944  1 195,00  38 173,08

�D fr. 0/63

podklad. vrstva RN:   21,9*6,8*0,2+3,6*3,0*0,2=31,944 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  15,972  1 066,00  17 026,15
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 362

SO 362

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

�t"rkopísek  fr. 0/4

podklad. vrstva RN:   21,9*6,8*0,1+3,6*3,0*0,1=15,972 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  55 199,234

Potrubí8

 10 89212R1 RETEN NÍ NÁDR� ZE �ELBET DÍLC" KUS  1,000  2 682 490,00  2 682 490,00

kompletní dodávka a montá� do p!ipravené stavební jámy

v etn" vystrojení, technologie,�achty s vírovým ventilem, v . vstupních komín#,

pracovních drená�í,  erpání a kompletního zprovozn"ní

RN v!. �achty:  1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- kompletní technologii
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Reten"ní nádr� - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 362

SO 362

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

a m'%ení dílc( a pod.)

Potrubí  2 682 490,008

 3 440 055,02Celkem:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

K! 32 549 000,00Cena s daní:

K! 5 649 000,00DPH:

K! 26 900 000,00Cena celková:

K! 26 900 000,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Úprava $OV

Úprava $OV

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 364

Objekt: SO 364

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 26 900 000,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Úprava $OV

Úprava $OV

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 364

SO 364

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 03230 R ÚPRAVA  OV KPL  1,000  26 900 000,00  26 900 000,00

Kompletní provedení. Provizorní cena - 26.9 mil. K  bez DPH.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po%ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za%ízení

V�eobecné konstrukce a práce  26 900 000,000

 26 900 000,00Celkem:
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K! 9 354 888,80Cena s daní:

K! 1 623 575,74DPH:

K! 7 731 313,06Cena celková:

K! 7 731 313,06Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 371

Objekt: SO 371

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 7 731 313,06Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 371

SO 371

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  419,043  60,00  25 142,58

na skládku z pol. 17120:   419,043=419,043 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  25 142,580

Zemní práce1

 2 11316 ODSTRAN&NÍ KRYTU ZPEVN&NÝCH PLOCH ZE SILNI NÍCH DÍLC" M3  24,000  780,00  18 720,00

v etn" odvozu na ur ené místo

zru�ení sjezdu:   40,0*4,0*0,15=24,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  2 256,722  578,00  1 304 385,32

v etn" dovozu z mezideponie

pot%eba zásypu:   2256,722=2 256,722 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 371

SO 371

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  535,153  470,80  251 950,03

v etn" odvozu na mezideponii pro pot!ebu zásypu nebo násypu

celkový výkop pro ORL + sjezd:

(20,3*9,35*5,45)+2*(31,23*5,45*5,45/2)+2*(9,35*5,45*5,45/2)+(40,0*4,0*5,45/2)=2 675,765 [A]: 

z toho 20% v t%. I (pou�ije se do zásypu):   A*0,2=535,153 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 371

SO 371

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II M3  1 721,569  549,00  945 141,38

v etn" odvozu na mezideponii pro pot!ebu zásypu nebo násypu

!ást pot%eby zásypu (Z - t%.I):  2256,722-535,153=1 721,569 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 371

SO 371

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 6 13183 skl HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II M3  419,043  706,00  295 844,36

p!ebyte ná nebo nevhodná zemina ( na skládku )

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

t%. 2 = 80% z celkového výkopu:

2675,765*0,8=2 140,612 [A]

ode!te se !ást pot%eby zásypu (z pol. 18183):  -1721,569=-1 721,569 [B]

P%ebytek výkopu: A+B=419,043 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 371

SO 371

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 7 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  2 675,765  21,57  57 716,25

ulo�ení na mezideponii

pot%eba zásypu:   2256,722=2 256,722 [A]

ulo�ení na skládku

p%ebytek výkopu z pol. 13183 skl:  419,043=419,043 [B]

Celkem: A+B=2 675,765 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 371

SO 371

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  2 256,722  137,71  310 773,19

kubatura celkového výkopu s odpo!tem objemu nádr�e, �achty a podklad. vrstev:

2675,765-(9,4*6,0*3,3)-(6,5*7,95*2,97)-(4,4*1,65*3,1)-37,961-18,981=2 256,722 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  3 184 530,531

Vodorovné konstrukce4

 9 45152 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  37,961  1 195,00  45 363,40

�D fr. 0/63

podklad. vrstva ORL:   20,3*9,35*0,2=37,961 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 371

SO 371

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  18,981  1 066,00  20 233,75

�t"rkopísek  fr. 0/4

podklad. vrstva ORL:  20,3*9,35*0,1=18,981 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  65 597,154

Komunikace5

 11 58301 KRYT ZE SINI NÍCH DÍLC" (PANEL") TL 150MM M2  160,000  1 414,58  226 332,80

sjezd:   40*4=160,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dílc( v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p%edepsané  lo�e v tlou�*ce p%edepsané dokumentací a pro p%edepsanou výpl) spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dílc( dle p%edepsaného technologického p%edpisu v!etn' p%edepsané podkladní vrstvy a p%edepsané výpln' spar
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post%iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za%ízení, odvod)ovacích prou�k(, odvod)ova!(, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  226 332,805

Potrubí8

 12 89212R2 NÁDR� ORL ZE �ELBET DÍLC" KUS  1,000  4 229 710,00  4 229 710,00

kompletní dodávka a montá� do p!ipravené stavební jámy
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, severní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 371

SO 371

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

v etn" vystrojení, technologie,�achty s vírovým ventilem, v . vstupních komín#,

pracovních drená�í,  erpání a kompletního zprovozn"ní

odlu!ova! NEL:  1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- kompletní technologii
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
a m'%ení dílc( a pod.)

Potrubí  4 229 710,008

 7 731 313,06Celkem:
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K! 1 946 551,70Cena s daní:

K! 337 831,29DPH:

K! 1 608 720,41Cena celková:

K! 1 608 720,41Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 372

Objekt: SO 372

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 1 608 720,41Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 372

SO 372

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 zem POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  82,562  60,00  4 953,72

na skládku z pol. 17120:   82,562=82,562 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  4 953,720

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  404,877  189,30  76 643,22

v etn" dovozu z mezideponie

pot%eba zásypu:   404,877=404,877 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 372

SO 372

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  389,951  470,80  183 588,93

v etn" odvozu na mezideponii pro pot!ebu zásypu nebo násypu

celkový výkop pro ORL:

(10,3*4,05*3,85)+2*(18,0*3,85*3,85/2)+2*(4,05*3,85*3,85/2)=487,439 [A]: 

z toho 80% v t%. I (pou�ije se do zásypu):   A*0,8=389,951 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 372

SO 372

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 4 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II M3  14,926  556,00  8 298,86

v etn" odvozu na mezideponii pro pot!ebu zásypu nebo násypu

!ást pot%eby zásypu (Z - t%.I):  404,877-389,951=14,926 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 372

SO 372

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 13183 skl HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II M3  82,562  706,00  58 288,77

p!ebyte ná nebo nevhodná zemina ( na skládku )

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

t%. 2 = 20% z celkového výkopu:

487,439*0,2=97,488 [A]

ode!te se !ást pot%eby zásypu:  -14,926=-14,926 [B]

P%ebytek výkopu: A+B=82,562 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 372

SO 372

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 6 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  487,439  21,57  10 514,06

ulo�ení na mezideponii

pot%eba zásypu:   404,877=404,877 [A]

ulo�ení na skládku

p%ebytek výkopu z pol. 13183 skl:  82,562=82,562 [B]

Celkem: A+B=487,439 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  404,877  137,71  55 755,61

kubatura celkového výkopu s odpo!tem objemu nádr�e, �achty a podklad. vrstev:

487,439-(8,9*2,65*2,97)-8,343-4,172=404,877 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 372

SO 372

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  393 089,451

Vodorovné konstrukce4

 8 45152 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  8,343  1 195,00  9 969,89

�D fr. 0/63

podklad. vrstva ORL:   10,3*4,05*0,2=8,343 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  4,172  1 066,00  4 447,35

�t"rkopísek  fr. 0/4

podklad. vrstva ORL:  10,3*4,05*0,1=4,172 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 372

SO 372

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  14 417,244

Potrubí8

 10 89212R3 NÁDR� ORL ZE �ELBET DÍLC" KUS  1,000  1 196 260,00  1 196 260,00

kompletní dodávka a montá� do p!ipravené stavební jámy

v etn" vystrojení, technologie,�achty s vírovým ventilem, v . vstupních komín#,

pracovních drená�í,  erpání a kompletního zprovozn"ní

odlu!ova! NEL:  1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m%í�e s rámem, stupadla, �eb%íky, stropy z bet. dílc( a pod.
- dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do
definitivní polohy, v!etn' komplexní technologie výroby a montá�e dílc(, o�et%ení a ochrana dílc(,
- u dílc( �elezobetonových a p%edpjatých ve�kerá výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- úpravy a za%ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc(, v!etn' dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb' v!etn' montá�ních za%ízení, plo�in a prah( a pod.,
- kompletní technologii
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc(,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp(sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p%esnosti jeho osazení, v!etn' p%ípadných m'%ení,
- ve�kerá za%ízení pro zaji�t'ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p%ípadn' specifikací k p%íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p%íp. rubových ploch, osazení m'%ících za%ízení, zkou�ení 
a m'%ení dílc( a pod.)

Potrubí  1 196 260,008
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Odlu"ova" NEL - PZ JIH, ji�ní "ást

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 372

SO 372

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 1 608 720,41Celkem:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

K! 1 082 334,93Cena s daní:

K! 187 843,25DPH:

K! 894 491,68Cena celková:

K! 894 491,68Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT, a.s.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 413

Objekt: SO 413

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 894 491,68Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

KPLM!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 413

SO 413

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  30,025  380,00  11 409,50

1 kabel - délka výkopu 44,69=44,690 [A]

pr(%ez výkopu 1 kabel 0,5*0,3=0,150 [B]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 2-3 § 4-5) délka výkopu 16,43+8,46=24,890 [C]

pr(%ez chráni!ky 2 otvory 0,76*1,43=1,087 [D]

(A-C)*B+C*D=30,025 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ KPL  1,000  12 000,00  12 000,00

vyty ení stavby

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 3 02910 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ KPL  1,000  12 000,00  12 000,00

zam"!ení skute ného provedení stavby

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 4 029522 OSTATNÍ PO�ADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  28 600,00  28 600,00

výchozí revize elektrického za!ízení

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 02960 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  189 670,00  189 670,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 413

SO 413

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

spolupráce se správci, pot!ebné manipulace v rozvodu VN

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

 6 03210 ZA#ÍZENÍ PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉHO PROUDU KPL  1,000  144 000,00  144 000,00

osv"tlení pracovi�t" p!i p!epojování kabelu kompletní (svítidla v etn" sloup#, 

elektrocentrála v etn" paliva nebo baterie, kabelá�, v�e v etn" dopravy). Polo�ka 

spole ná pro ob" spojkovi�t".

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po%ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za%ízení

V�eobecné konstrukce a práce  397 679,500

Zemní práce1

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  30,025  1 640,00  49 241,00

v etn" odvozu na skládku inertního odpadu

1 kabel - délka výkopu 44,69=44,690 [A]

pr(%ez výkopu 1 kabel 0,5*0,3=0,150 [B]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 2-3 § 4-5) délka výkopu 16,43+8,46=24,890 [C]

pr(%ez chráni!ky 2 otvory 0,76*1,43=1,087 [D]

(A-C)*B+C*D=30,025 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 413

SO 413

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 8 132731 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 1KM M3  8,910  1 640,00  14 612,40

v etn" ulo�ení vedle výkopu  i na mezideponiii, v etn" dopravy zp"t do výkopu

1 kabel - délka výkopu 44,69=44,690 [A]

pr(%ez výkopu 1 kabel 0,5*0,9=0,450 [B]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 2-3 § 4-5) délka výkopu 16,43+8,46=24,890 [C]

(A-C)*B=8,910 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 413

SO 413

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  8,910  310,00  2 762,10

1 kabel - délka výkopu 44,69=44,690 [A]

pr(%ez výkopu 1 kabel 0,5*0,9=0,450 [B]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 2-3 § 4-5) délka výkopu 16,43+8,46=24,890 [C]

(A-C)*B=8,910 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 413

SO 413

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  18,916  780,00  14 754,48

�t"rkopísek frakce 0-32 mm

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 2-3 § 4-5) délka výkopu 16,43+8,46=24,890 [C]

pr(%ez chráni!ky 2 otvory 0,76*1=0,760 [D]

C*D=18,916 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  2,970  795,00  2 361,15

písek jemnozrnný frakce 0-4 mm

1 kabel - délka výkopu 44,69=44,690 [A]

pr(%ez výkopu 1 kabel 0,5*0,3=0,150 [B]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 2-3 § 4-5) délka výkopu 16,43+8,46=24,890 [C]

(A-C)*B=2,970 [E]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 413

SO 413

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

Zemní práce  83 731,131

Základy2

 12 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  6,023  5 791,00  34 879,19

beton XF4

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 2-3 § 4-5) délka výkopu 16,43+8,46=24,890 [C]

pr(%ez chráni!ky 2 otvory 0,76*0,43-2*3,14*0,116*0,116=0,242 [D]

C*D=6,023 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 8

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 413

SO 413

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

Základy  34 879,192

P idru�ená stavební výroba7

 13 702212 KABELOVÁ CHRÁNI KA ZEMNÍ DN P#ES 100 DO 200 MM M  54,000  332,10  17 933,40

HDPE/HDPE 232/200 mm

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 2-3 § 4-5) délka výkopu 18+9=27,000 [A]

zaokrouhleno na výrobní délku 6 metr(

A*2=54,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 413

SO 413

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

� prora�ení otvoru zdivem o pr(%ezu od 0,01 do 0,025m2
� úpravu a za!i�t'ní omítky po montá�i vedení
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
� protipo�ární ucpávku
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 14 702312 ZAKRYTÍ KABEL" VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í#KY P#ES 20 DO 40 CM M  71,667  1 412,00  101 193,80

výstra�ná fólie  ervená �í!ky 33 cm s nápisem "ve!ejné osv"tlení"

1 kabel - délka výkopu 44,69=44,690 [A]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 2-3 § 4-5) délka výkopu 16,43+8,46=24,890 [B]

3% na zvln'ní a prost%ih 1,03=1,030 [C]

(A+B)*C=71,667 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 15 702332 ZAKRYTÍ KABEL" PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM �Í#KY P#ES 20 DO 

40 CM

M  20,000  80,00  1 600,00

plastová deska  ervená 1000x300x4 mm  ervená s nápisem "ve!ejné osv"tlení"

1 kabel - délka výkopu 44,69=44,690 [A]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 2-3 § 4-5) délka výkopu 16,43+8,46=24,890 [B]

A-B=19,800 [C]

zaokrouhlení na celé desky C+0,2=20,000 [D]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 413

SO 413

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 16 7425A3 KABEL VN - JEDNO�ÍLOVÝ, 35-AXEKVCE(Y) OD 185 DO 300 MM2 M  152,774  500,60  76 478,66

35-AXEKVCEY 240 mm2

1 kabel - délka výkopu 44,69=44,690 [A]

5% na zvln'ní a prost%ih 1,05=1,050 [B]

kabelová rezerva 4 metry 4=4,000 [C]

(A*B+C)*3=152,774 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
 � manipulace a ulo�ení kabelu (do zem', chráni!ky, kanálu, na ro�ty, na TV a pod.)
2. Polo�ka neobsahuje:
 � p%íchytky, spojky, koncovky, chráni!ky apod.
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 17 742723 KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNO�ÍLOVÁ PRO KABELY P#ES 6 KV OD 

185 DO 300 MM2

KUS  6,000  30 166,00  180 996,00

35-AXEKVCEY 240 mm2

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny práce spojené s úpravou kabel( pro montá� v!etn' ve�kerého p%íslu�entsví
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

P elo�ka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárn!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 413

SO 413

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

P idru�ená stavební výroba  378 201,867

 894 491,68Celkem:
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K! 1 191 741,38Cena s daní:

K! 206 831,15DPH:

K! 984 910,23Cena celková:

K! 984 910,23Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT, a.s.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 415

Objekt: SO 415

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 984 910,23Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

KPLM!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 415

SO 415

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  60,603  380,00  23 029,14

kabelová trasa 149,17=149,170 [A]

pr(%ez kabelové trasy 0,3*0,7=0,210 [B]

chráni!ky (chráni!ky 2-3 § 4-5) 13,23+8,25=21,480 [C]

pr(%ez chráni!ky 1,1*1,43=1,573 [D]

(A-C)*B+C*D=60,603 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 02910 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ KPL  1,000  12 000,00  12 000,00

zam"!ení skute ného provedení stavby

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 2 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ KPL  1,000  12 000,00  12 000,00

vyty ení stavby

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 4 029522 OSTATNÍ PO�ADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  28 600,00  28 600,00

výchozí revize elektrického za!ízení

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 02960 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  189 670,00  189 670,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 415

SO 415

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

spolupráce se správci, pot!ebné manipulace v rozvodu VN

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

V�eobecné konstrukce a práce  265 299,140

Zemní práce1

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  60,603  1 640,00  99 388,92

v etn" odvozu na skládku inertního odpadu

kabelová trasa 149,17=149,170 [A]

pr(%ez kabelové trasy 0,3*0,7=0,210 [B]

chráni!ky (chráni!ky 2-3 § 4-5) 13,23+8,25=21,480 [C]

pr(%ez chráni!ky 1,1*1,43=1,573 [D]

(A-C)*B+C*D=60,603 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 415

SO 415

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 7 132731 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 1KM M3  10,850  1 640,00  17 794,00

v etn" ulo�ení vedle výkopu  i na mezideponiii, v etn" dopravy zp"t do výkopu

kabelová trasa celkem 149,17=149,170 [A]

kabelová trasa podél potoka 112,19=112,190 [B]

pr(%ez kabelové trasy 1*0,7=0,700 [C]

chráni!ky (chráni!ky 2-3 § 4-5) 13,23+8,25=21,480 [D]

(A-B-D)*C=10,850 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 415

SO 415

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  10,850  310,00  3 363,50

kabelová trasa celkem 149,17=149,170 [A]

kabelová trasa podél potoka 112,19=112,190 [B]

pr(%ez kabelové trasy 1*0,7=0,700 [C]

chráni!ky (chráni!ky 2-3 § 4-5) 13,23+8,25=21,480 [D]

(A-B-D)*C=10,850 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  15,036  780,00  11 728,08
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 415

SO 415

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

�t"rkopísek frakce 0-32 mm

chráni!ky (chráni!ky 2-3 § 4-5) 13,23+8,25=21,480 [A]

pr(%ez chráni!ky 1*0,7=0,700 [B]

A*B=15,036 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  26,815  795,00  21 317,93

písek jemnozrnný frakce 0-4 mm

kabelová trasa 149,17=149,170 [A]

pr(%ez kabelové trasy 0,3*0,7=0,210 [B]

chráni!ky (chráni!ky 2-3 § 4-5) 13,23+8,25=21,480 [C]

(A-C)*B=26,815 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 415

SO 415

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

Zemní práce  153 592,431

Základy2

 11 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  7,432  5 791,00  43 038,71

beton XF4

chráni!ky (chráni!ky 2-3 § 4-5) 13,23+8,25=21,480 [A]

pr(%ez chráni!ky 1,1*0,43-3*3,14*0,116*0,116=0,346 [B]

A*B=7,432 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 415

SO 415

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

Základy  43 038,712

P idru�ená stavební výroba7

 12 702212 KABELOVÁ CHRÁNI KA ZEMNÍ DN P#ES 100 DO 200 MM M  48,000  332,10  15 940,80

HDPE/HDPE 232/200 mm

chráni!ky (chráni!ky 2-3 § 4-5) 15+9=24,000 [A]

zaokrouhleno na výrobní délku 6 metr(

A*2=48,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� prora�ení otvoru zdivem o pr(%ezu od 0,01 do 0,025m2
� úpravu a za!i�t'ní omítky po montá�i vedení
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 415

SO 415

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

� protipo�ární ucpávku
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 13 702312 ZAKRYTÍ KABEL" VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í#KY P#ES 20 DO 40 CM M  373,663  14,00  5 231,28

výstra�ná fólie  ervená �í!ky 33 cm s nápisem "ACL Technology"

kabelová trasa 149,17=149,170 [A]

chráni!ky (chráni!ky 2-3 § 4-5) 13,23+8,25=21,480 [B]

3% na zvln'ní a prost%ih 1,03=1,030 [C]

(2*A+3*B)*C=373,663 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 14 702332 ZAKRYTÍ KABEL" PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM �Í#KY P#ES 20 DO 

40 CM

M  256,000  80,00  20 480,00

plastová deska  ervená 1000x300x4 mm  ervená s nápisem "ACL Technology"

kabelová trasa 149,17=149,170 [A]

chráni!ky (chráni!ky 2-3 § 4-5) 13,23+8,25=21,480 [B]

(A-B)*2=255,380 [C]

zaokrouhlení na celé desky C+0,62=256,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 415

SO 415

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 15 7425A3 KABEL VN - JEDNO�ÍLOVÝ, 35-AXEKVCE(Y) OD 185 DO 300 MM2 M  541,886  500,60  271 268,13

35-AXEKVCEY 240 mm2

kabelová trasa 149,17=149,170 [A]

5% na zvln'ní a prost%ih 1,05=1,050 [B]

kabelová rezerva u spojky 7=7,000 [C]

rezerva a svislé !ásti p%i sestupu do hlouboké trasy podél potoka 5=5,000 [D]

(A*B+2*C+2*D)*3=541,886 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� manipulace a ulo�ení kabelu (do zem', chráni!ky, kanálu, na ro�ty, na TV a pod.)
2. Polo�ka neobsahuje:
� p%íchytky, spojky, koncovky, chráni!ky apod.
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 16 742723 KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNO�ÍLOVÁ PRO KABELY P#ES 6 KV OD 

185 DO 300 MM2

KUS  6,000  13 930,00  83 580,00

35-AXEKVCEY 240 mm2

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny práce spojené s úpravou kabel( pro montá� v!etn' ve�kerého p%íslu�entsví
2. Polo�ka neobsahuje:
X
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 415

SO 415

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 17 742H25 KABEL NN  TY#- A P&TI�ÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 

DO 240 MM2

M  180,629  606,90  109 623,74

AYKY 3x240+120 mm2

kabelová trasa 149,17=149,170 [A]

5% na zvln'ní a prost%ih 1,05=1,050 [B]

kabelová rezerva u spojky 7=7,000 [C]

rezerva a svislé !ásti p%i sestupu do hlouboké trasy podél potoka 5=5,000 [D]

A*B+2*C+2*D=180,629 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
 � manipulace a ulo�ení kabelu (do zem', chráni!ky, kanálu, na ro�ty, na TV a pod.)
2. Polo�ka neobsahuje:
 � p%íchytky, spojky, koncovky, chráni!ky apod.
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 18 742L25 UKON ENÍ DVOU A� P&TI�ÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2

KUS  2,000  8 428,00  16 856,00

AYKY 3x240+120 mm2

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny práce spojené s úpravou kabel( pro montá� v!etn' ve�kerého p%íslu�entsví
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

P idru�ená stavební výroba  522 979,957



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 12

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

P elo�ka kabelové trasy kabel% VN a NN fy ACL Technology s.r.o.

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 415

SO 415

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 984 910,23Celkem:
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K! 881 335,78Cena s daní:

K! 152 959,10DPH:

K! 728 376,68Cena celková:

K! 728 376,68Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT, a.s.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 430

Objekt: SO 430

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 182 094,17Náklad na m!rnou jednotku:

 4,00Po"et m!rných jednotek:

sloupM!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 430

SO 430

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  19,986  380,00  7 594,68

1 kabel - délka výkopu (úseky 1-4 § 11-13) 47,29+66,28=113,570 [A]

pr(%ez výkopu 1 kabel 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [B]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ka 21-22) délka výkopu 10,06=10,060 [C]

pr(%ez chráni!ky 2 otvory 0,5*1,31=0,655 [D]

základ sloupu do 12 m objem 1,6*0,85*0,85=1,156 [E]

základ sloupu 14 m objem 1,6*1,05*1,05=1,764 [F]

(A-C)*B+C*D+2*E+2*F=19,986 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ KPL  2,000  12 000,00  24 000,00

vyty ení stavby (ka�dá k!i�ovatka zvlá�')

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 3 02910 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ KPL  2,000  12 000,00  24 000,00

zam"!ení skute ného provedení stavby (ka�dá k!i�ovatka zvlá�')

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 4 029522 OSTATNÍ PO�ADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  3,000  6 400,00  19 200,00

výchozí revize elektrického za!ízení (ka�dá k!i�ovatka zvlá�', po demontá�i 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 430

SO 430

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

záv"sného kabelu nutná nová výchozí revize)

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 029522 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  2,000  12 500,00  25 000,00

dokumentace stávajícího stavu navazujících a ponechávaných  ástí, ka�dá 

k!i�ovatka zvlá�'

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02960 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  17 000,00  17 000,00

spolupráce se správcem, pot!ebné manipulace v rozvodu NN

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

V�eobecné konstrukce a práce  116 794,680

Zemní práce1

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  19,986  1 640,00  32 777,04

v etn" odvozu na skládku inertního odpadu

1 kabel - délka výkopu (úseky 1-4 § 11-13) 47,29+66,28=113,570 [A]

pr(%ez výkopu 1 kabel 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [B]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ka 21-22) délka výkopu 10,06=10,060 [C]

pr(%ez chráni!ky 2 otvory 0,5*1,31=0,655 [D]

základ sloupu do 12 m objem 1,6*0,85*0,85=1,156 [E]

základ sloupu 14 m objem 1,6*1,05*1,05=1,764 [F]

(A-C)*B+C*D+2*E+2*F=19,986 [G]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 430

SO 430

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 8 132731 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 1KM M3  23,807  1 640,00  39 043,48

v etn" ulo�ení vedle výkopu  i na mezideponiii, v etn" dopravy zp"t do výkopu

1 kabel - délka výkopu (úseky 1-4 § 11-13) 47,29+66,28=113,570 [A]

pr(%ez výkopu 1 kabel 0,35*0,65+0,05*0,05=0,230 [B]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ka 21-22) délka výkopu 10,06=10,060 [C]

(A-C)*B=23,807 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 430

SO 430

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  27,275  310,00  8 455,25

1 kabel - délka výkopu (úseky 1-4 § 11-13) 47,29+66,28=113,570 [A]

pr(%ez výkopu 1 kabel 0,35*0,65+0,05*0,05=0,230 [B]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ka 21-22) délka výkopu 10,06=10,060 [C]

zasypání d'r po rozbytých základech 3*1,6*0,85*0,85=3,468 [D]

(A-C)*B+D=27,275 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 430

SO 430

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  5,191  780,00  4 048,98

�t"rkopísek frakce 0-32 mm

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ka 21-22) délka výkopu 10,06=10,060 [C]

pr(%ez chráni!ky 2 otvory 0,5*1+0,05*0,31=0,516 [D]

C*D=5,191 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 430

SO 430

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  8,656  795,00  6 881,52

písek jemnozrnný frakce 0-4 mm

1 kabel - délka výkopu (úseky 1-4 § 11-13) 47,29+66,28=113,570 [A]

pr(%ez výkopu 1 kabel 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [B]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ka 21-22) délka výkopu 10,06=10,060 [C]

základ sloupu do 12 m objem 0,25=0,250 [E]

základ sloupu 14 m objem 0,3=0,300 [F]

(A-C)*B+2*E+2*F=8,656 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 430

SO 430

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

Zemní práce  91 206,271

Základy2

 12 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  7,057  5 791,00  40 867,09

beton XF4

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ka 21-22) délka výkopu 10,06=10,060 [C]

pr(%ez chráni!ky 2 otvory 0,45*0,31-2*3,14*0,055*0,055=0,121 [D]

základ sloupu do 12 m objem 1,6*0,85*0,85=1,156 [E]

základ sloupu 14 m objem 1,6*1,05*1,05=1,764 [F]

C*D+2*E+2*F=7,057 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 430

SO 430

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

Základy  40 867,092

P idru�ená stavební výroba7

 13 702211 KABELOVÁ CHRÁNI KA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  24,000  99,11  2 378,64

HDPE/HDPE 110/94 mm

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ka 21-22) délka výkopu 12=12,000 [A]

zaokrouhleno na výrobní délku 6 metr(

A*2=24,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� prora�ení otvoru zdivem o pr(%ezu od 0,01 do 0,025m2
� úpravu a za!i�t'ní omítky po montá�i vedení
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
� protipo�ární ucpávku
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 14 702312 ZAKRYTÍ KABEL" VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í#KY P#ES 20 DO 40 CM M  116,977  14,00  1 637,68

výstra�ná fólie  ervená �í!ky 33 cm s nápisem "ve!ejné osv"tlení"

1 kabel - délka výkopu (úseky 1-4 § 11-13) 47,29+66,28=113,570 [A]

3% na zvln'ní a prost%ih 1,03=1,030 [B]

A*B=116,977 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
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Stavba:
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Rozpo"et:

17-134-01

SO 430

SO 430

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 15 702332 ZAKRYTÍ KABEL" PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM �Í#KY P#ES 20 DO 

40 CM

M  104,000  80,00  8 320,00

plastová deska  ervená 1000x300x4 mm  ervená s nápisem "ve!ejné osv"tlení"

1 kabel - délka výkopu (úseky 1-4 § 11-13) 47,29+66,28=113,570 [A]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ka 21-22) délka výkopu 10,06=10,060 [B]

A-B=103,510 [C]

zaokrouhlení na celé desky C+0,49=104,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 16 741911 UZEM+OVACÍ VODI  V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  149,249  164,00  24 476,84

zemnící drát FeZn 10 mm

1 kabel - délka výkopu (úseky 1-4 § 11-13) 47,29+66,28=113,570 [A]

5% na zvln'ní a prost%ih 1,05=1,050 [B]

rezerva a svislé !ásti p%i zavedení do sloupu !i sk%ín' 3=3,000 [C]

A*B+10*C=149,249 [D]
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Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� p%ípravu podkladu pro osazení
� m'%ení, d'lení, spojování, tvarování
� ochranný nát'r spoj( a p%i pr(chodu vodi!e nad terén apod. dle p%íslu�ných norem
2. Polo�ka neobsahuje:
� zemní práce
� ochranu vodi!e - chráni!ky apod.
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 17 742242 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁV&SNÝ KABEL NAD T#I �ÍLY OD 10 DO 25 

MM2

M  40,000  202,40  8 096,00

AYKYz 4x25 mm2

20+2*10=40,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� m'%ení, roztahování, d'lení, spojování, zakon!ení a pod.
� ve�keré p%íslu�enství
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 18 742256 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KOTEVNÍ SVORKA V ETN& UPEVN&NÍ KUS  2,000  825,00  1 650,00

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� ve�keré p%íslu�enství
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 19 742H12 KABEL NN  TY#- A P&TI�ÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  149,249  165,80  24 745,48

CYKY 4x10 mm2

1 kabel - délka výkopu (úseky 1-4 § 11-13) 47,29+66,28=113,570 [A]

5% na zvln'ní a prost%ih 1,05=1,050 [B]

rezerva a svislé !ásti p%i zavedení do sloupu !i sk%ín' 3=3,000 [C]

A*B+10*C=149,249 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� manipulace a ulo�ení kabelu (do zem', chráni!ky, kanálu, na ro�ty, na TV a pod.)
2. Polo�ka neobsahuje:
� p%íchytky, spojky, koncovky, chráni!ky apod.
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 20 742L12 UKON ENÍ DVOU A� P&TI�ÍLOVÉHO KABELU V ROZVAD& I NEBO 

NA P#ÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  10,000  330,00  3 300,00

CYKy 4x10 mm2

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny práce spojené s úpravou kabel( pro montá� v!etn' ve�kerého p%íslu�entsví
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 21 742L13 UKON ENÍ DVOU A� P&TI�ÍLOVÉHO KABELU V ROZVAD& I NEBO 

NA P#ÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2

KUS  2,000  475,00  950,00

AYKYz 4x25 mm2

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

� v�echny práce spojené s úpravou kabel( pro montá� v!etn' ve�kerého p%íslu�entsví
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 22 742Z14 DEMONTÁ� PODP&RNÝCH IZOLÁTOR" KUS  2,000  330,00  660,00

demontá� kotevní svorky v etn" upevn"ní

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny náklady na demontá� stávajícího za%ízení se v�emi pomocnými dopl)ujícími
úpravami pro jeho likvidaci
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
2. Polo�ka neobsahuje:
� odvoz vybouraného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad( (nacení se dle SSD 0)
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 23 742Z23 DEMONTÁ� KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  40,000  25,00  1 000,00

záv"sný kabel AYKYz 4x25 mm2

20+2*10=40,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny náklady na demontá� stávajícího za%ízení se v�emi pomocnými dopl)ujícími
úpravami pro jeho likvidaci
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
2. Polo�ka neobsahuje:
� odvoz vybouraného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad( (nacení se dle SSD 0)
3. Zp(sob m'%ení:
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M'%í se metr délkový.

 24 743122 OSV&TLOVACÍ STO�ÁR  PEVNÝ �ÁROV& ZINKOVANÝ DÉLKY P#ES 

6,5 DO 12 M

KUS  1,000  55 191,00  55 191,00

záv"sná vý�ka svítidla 8 metr#, sloup zesílený se zvý�enou odolností proti v"tru

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� základovou konstrukci a ve�keré p%íslu�enství
� p%ipojovací svorkovnici ve t%íd' izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidl(m
� uzavírací nát'r, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
� zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výlo�ník
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 25 743122 1 OSV&TLOVACÍ STO�ÁR  PEVNÝ �ÁROV& ZINKOVANÝ DÉLKY P#ES 

6,5 DO 12 M

KUS  1,000  61 010,00  61 010,00

záv"sná vý�ka svítidla 101 metr#, sloup zesílený se zvý�enou odolností proti v"tru

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� základovou konstrukci a ve�keré p%íslu�enství
� p%ipojovací svorkovnici ve t%íd' izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidl(m
� uzavírací nát'r, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
� zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výlo�ník
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 26 743123 OSV&TLOVACÍ STO�ÁR  PEVNÝ �ÁROV& ZINKOVANÝ DÉLKY P#ES 

12,5 DO 15 M

KUS  2,000  77 442,00  154 884,00

záv"sná vý�ka svítidla 14 metr#, sloup zesílený se zvý�enou odolností proti v"tru
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

P elo�ky ve ejného osv!tlení ul. Pr%myslová

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 430

SO 430

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� základovou konstrukci a ve�keré p%íslu�enství
� p%ipojovací svorkovnici ve t%íd' izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidl(m
� uzavírací nát'r, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
� zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výlo�ník
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 27 743151 OSV&TLOVACÍ STO�ÁR  - STO�ÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 

JISTÍCÍMI PRVKY

KUS  4,000  1 200,00  4 800,00

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� ve�keré p%íslu�enství, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 28 743311 VÝLO�NÍK PRO MONTÁ� SVÍTIDLA NA STO�ÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLO�ENÍ DO 1 M

KUS  2,000  2 066,00  4 132,00

výlo�ník 0,5 metru rovný (dálni ní)

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� ve�keré p%íslu�enství a uzavírací nát'r, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 430

SO 430

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 29 743313 VÝLO�NÍK PRO MONTÁ� SVÍTIDLA NA STO�ÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLO�ENÍ P#ES 2 M

KUS  1,000  4 714,00  4 714,00

výlo�ník 3 metry rovný (dálni ní)

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� ve�keré p%íslu�enství a uzavírací nát'r, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 30 743321 VÝLO�NÍK PRO MONTÁ� SVÍTIDLA NA STO�ÁR DVOURAMENNÝ 

DÉLKA VYLO�ENÍ DO 1 M

KUS  1,000  2 680,00  2 680,00

výlo�ník 2x0,5m/180° rovný (dálni ní)

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� ve�keré p%íslu�enství a uzavírací nát'r, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 31 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ V�EOBECNÉ LED, MIN. IP 44, P#ES 25 DO 45 W KUS  2,000  11 592,00  23 184,00

sv"telná  ást IP65, do 6 klm, náhradní teplota barvy sv"tla 3000K, rozli�itelnost 

barev 80 a� 100 %

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� zdroj a ve�keré p%íslu�enství
� technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
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Stavba:
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Rozpo"et:

17-134-01

SO 430
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 32 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ V�EOBECNÉ LED, MIN. IP 44, P#ES 45 W KUS  3,000  14 842,00  44 526,00

sv"telná  ást IP65, do 15 klm, náhradní teplota barvy sv"tla 3000K, rozli�itelnost 

barev 80 a� 100 %

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� zdroj a ve�keré p%íslu�enství
� technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 33 743Z11 DEMONTÁ� OSV&TLOVACÍHO STO�ÁRU ULI NÍHO VÝ�KY DO 15 M KUS  3,000  9 150,00  27 450,00

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny náklady na demontá� stávajícího za%ízení se v�emi pomocnými dopl)ujícími
úpravami pro jeho likvidaci
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
2. Polo�ka neobsahuje:
� odvoz vybouraného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad( (nacení se dle SSD 0)
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 34 743Z35 DEMONTÁ� SVÍTIDLA Z OSV&TLOVACÍHO STO�ÁRU VÝ�KY DO 15 

M

KUS  4,000  650,00  2 600,00

vysokotlaké sodíkové, v etn" zdroje sv"tla, v etn" ekologické likvidace

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny náklady na demontá� stávajícího za%ízení se v�emi pomocnými dopl)ujícími
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

úpravami pro jeho likvidaci
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
2. Polo�ka neobsahuje:
� odvoz vybouraného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad( (nacení se dle SSD 0)
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 35 743Z35 1 DEMONTÁ� SVÍTIDLA Z OSV&TLOVACÍHO STO�ÁRU VÝ�KY DO 15 

M

KUS  1,000  650,00  650,00

pouze inertní materiály, v etn" ekologické likvidace

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny náklady na demontá� stávajícího za%ízení se v�emi pomocnými dopl)ujícími
úpravami pro jeho likvidaci
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
2. Polo�ka neobsahuje:
� odvoz vybouraného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad( (nacení se dle SSD 0)
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

P idru�ená stavební výroba  463 035,647

Ostatní konstrukce a práce9

 36 96715 VYBOURÁNÍ  ÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  3,468  4 750,00  16 473,00

rozbití základ#

3*1,6*0,85*0,85=3,468 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku,
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)

Ostatní konstrukce a práce  16 473,009

 728 376,68Celkem:
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K! 1 052 629,95Cena s daní:

K! 182 687,84DPH:

K! 869 942,11Cena celková:

K! 869 942,11Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

PRAGOPROJEKT, a.s.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Ve ejné osv!tlení okru�ní k i�ovatky -  komunikace východ

Ve ejné osv!tlení okru�ní k i�ovatky -  komunikace východ

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 431

Objekt: SO 431

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 217 485,53Náklad na m!rnou jednotku:

 4,00Po"et m!rných jednotek:

sloupM!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Ve ejné osv!tlení okru�ní k i�ovatky -  komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 431

SO 431

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  52,518  380,00  19 956,84

1 kabel - délka výkopu 182,44=182,440 [A]

2 kabely - délka výkopu 13,49=13,490 [B]

pr(%ez výkopu 1-2 kabely 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [C]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 11-12 § 13-14 § 15-16) délka výkopu 18,04+21,65+17,22=56,910 [D]

pr(%ez chráni!ky 2 otvory 0,5*1,31=0,655 [E]

základ sloupu 12 m objem 1,6*0,85*0,85=1,156 [F]

základ zapínacího místa objem 0,5*1,25*0,75=0,469 [G]

(A+B-D)*C+D*E+4*F+G=52,518 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ KPL  1,000  18 000,00  18 000,00

vyty ení stavby

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 3 02910 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ KPL  1,000  18 000,00  18 000,00

zam"!ení skute ného provedení stavby

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 4 029522 OSTATNÍ PO�ADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  16 800,00  16 800,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

výchozí revize elektrického za!ízení

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 02960 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  17 000,00  17 000,00

spolupráce se správcem, pot!ebné manipulace v rozvodu NN

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

V�eobecné konstrukce a práce  89 756,840

Zemní práce1

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  52,518  1 640,00  86 129,52

v etn" odvozu na skládku inertního odpadu

1 kabel - délka výkopu 182,44=182,440 [A]

2 kabely - délka výkopu 13,49=13,490 [B]

pr(%ez výkopu 1-2 kabely 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [C]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 11-12 § 13-14 § 15-16) délka výkopu 18,04+21,65+17,22=56,910 [D]

pr(%ez chráni!ky 2 otvory 0,5*1,31=0,655 [E]

základ sloupu 12 m objem 1,6*0,85*0,85=1,156 [F]

základ zapínacího místa objem 0,5*1,25*0,75=0,469 [G]

(A+B-D)*C+D*E+4*F+G=52,518 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
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Ve ejné osv!tlení okru�ní k i�ovatky -  komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 7 132731 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 1KM M3  31,697  1 640,00  51 983,08

v etn" ulo�ení vedle výkopu  i na mezideponiii, v etn" dopravy zp"t do výkopu

1 kabel - délka výkopu 182,44=182,440 [A]

2 kabely - délka výkopu 13,49=13,490 [B]

pr(%ez výkopu 1-2 kabely 0,35*0,65=0,228 [C]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 11-12 § 13-14 § 15-16) délka výkopu 18,04+21,65+17,22=56,910 [D]

(A+B-D)*C=31,697 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  31,697  310,00  9 826,07

1 kabel - délka výkopu 182,44=182,440 [A]

2 kabely - délka výkopu 13,49=13,490 [B]

pr(%ez výkopu 1-2 kabely 0,35*0,65=0,228 [C]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 11-12 § 13-14 § 15-16) délka výkopu 18,04+21,65+17,22=56,910 [D]

(A+B-D)*C=31,697 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
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- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  29,366  780,00  22 905,48

�t"rkopísek frakce 0-32 mm

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 11-12 § 13-14 § 15-16) délka výkopu 18,04+21,65+17,22=56,910 [D]

pr(%ez chráni!ky 2 otvory 0,5*1+0,05*0,31=0,516 [E]

D*E=29,366 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  11,148  795,00  8 862,66

písek jemnozrnný frakce 0-4 mm

1 kabel - délka výkopu 182,44=182,440 [A]

2 kabely - délka výkopu 13,49=13,490 [B]

pr(%ez výkopu 1-2 kabely 0,35*0,2+0,05*0,05=0,073 [C]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 11-12 § 13-14 § 15-16) délka výkopu 18,04+21,65+17,22=56,910 [D]

základ sloupu 12 m objem 0,25=0,250 [F]

(A+B-D)*C+4*F=11,148 [G]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

Zemní práce  179 706,811
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Základy2

 11 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  11,979  5 791,00  69 370,39

beton XF4

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 11-12 § 13-14 § 15-16) délka výkopu 18,04+21,65+17,22=56,910 [D]

pr(%ez chráni!ky 2 otvory 0,45*0,31-2*3,14*0,055*0,055=0,121 [E]

základ sloupu 12 m objem 1,6*0,85*0,85=1,156 [F]

základ zapínacího místa objem 0,5*1,25*0,75=0,469 [G]

D*E+4*F+G=11,979 [H]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(,

Základy  69 370,392
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P idru�ená stavební výroba7

 12 702211 KABELOVÁ CHRÁNI KA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  126,000  99,10  12 486,60

HDPE/HDPE 110/94 mm

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 11-12 § 13-14 § 15-16) délka výkopu 21+24+18=63,000 [A]

zaokrouhleno na výrobní délku 6 metr(

A*2=126,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� prora�ení otvoru zdivem o pr(%ezu od 0,01 do 0,025m2
� úpravu a za!i�t'ní omítky po montá�i vedení
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
� protipo�ární ucpávku
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 13 702312 ZAKRYTÍ KABEL" VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í#KY P#ES 20 DO 40 CM M  201,808  14,00  2 825,31

výstra�ná fólie  ervená �í!ky 33 cm s nápisem "ve!ejné osv"tlení"

1 kabel - délka výkopu 182,44=182,440 [A]

2 kabely - délka výkopu 13,49=13,490 [B]

3% na zvln'ní a prost%ih 1,03=1,030 [C]

(A+B)*C=201,808 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
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X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 14 702332 ZAKRYTÍ KABEL" PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM �Í#KY P#ES 20 DO 

40 CM

M  140,000  80,00  11 200,00

plastová deska  ervená 1000x300x4 mm  ervená s nápisem "ve!ejné osv"tlení"

1 kabel - délka výkopu 182,44=182,440 [A]

2 kabely - délka výkopu 13,49=13,490 [B]

chráni!ka 2 otvory - (chráni!ky 11-12 § 13-14 § 15-16) délka výkopu 18,04+21,65+17,22=56,910 [C]

A+B-C=139,020 [D]

zaokrouhlení na celé desky D+0,98=140,000 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 15 741911 UZEM+OVACÍ VODI  V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  229,727  164,00  37 675,23

zemnící drát FeZn 10 mm

1 kabel - délka výkopu 182,44=182,440 [A]

2 kabely - délka výkopu 13,49=13,490 [B]

5% na zvln'ní a prost%ih 1,05=1,050 [C]

rezerva a svislé !ásti p%i zavedení do sloupu !i sk%ín' 3=3,000 [D]

(A+B)*C+8*D=229,727 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
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� p%ípravu podkladu pro osazení
� m'%ení, d'lení, spojování, tvarování
� ochranný nát'r spoj( a p%i pr(chodu vodi!e nad terén apod. dle p%íslu�ných norem
2. Polo�ka neobsahuje:
� zemní práce
� ochranu vodi!e - chráni!ky apod.
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 16 742H12 KABEL NN  TY#- A P&TI�ÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  249,891  165,80  41 431,93

CYKY 4x10 mm2

1 kabel - délka výkopu 182,44=182,440 [A]

2 kabely - délka výkopu 13,49=13,490 [B]

5% na zvln'ní a prost%ih 1,05=1,050 [C]

rezerva a svislé !ásti p%i zavedení do sloupu !i sk%ín' 3=3,000 [D]

(A+2*B)*C+10*D=249,891 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� manipulace a ulo�ení kabelu (do zem', chráni!ky, kanálu, na ro�ty, na TV a pod.)
2. Polo�ka neobsahuje:
� p%íchytky, spojky, koncovky, chráni!ky apod.
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 17 742L12 UKON ENÍ DVOU A� P&TI�ÍLOVÉHO KABELU V ROZVAD& I NEBO 

NA P#ÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  10,000  330,00  3 300,00

CYKy 4x10 mm2

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny práce spojené s úpravou kabel( pro montá� v!etn' ve�kerého p%íslu�entsví
2. Polo�ka neobsahuje:
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Rozpo"et:

17-134-01

SO 431

SO 431

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 18 743122 OSV&TLOVACÍ STO�ÁR  PEVNÝ �ÁROV& ZINKOVANÝ DÉLKY P#ES 

6,5 DO 12 M

KUS  4,000  69 188,00  276 752,00

záv"sná vý�ka svítidla 12 metr#, sloup zesílený se zvý�enou odolností proti v"tru

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� základovou konstrukci a ve�keré p%íslu�enství
� p%ipojovací svorkovnici ve t%íd' izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidl(m
� uzavírací nát'r, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
� zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výlo�ník
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 19 743151 OSV&TLOVACÍ STO�ÁR  - STO�ÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 

JISTÍCÍMI PRVKY

KUS  4,000  1 200,00  4 800,00

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� ve�keré p%íslu�enství, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 20 743311 VÝLO�NÍK PRO MONTÁ� SVÍTIDLA NA STO�ÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLO�ENÍ DO 1 M

KUS  4,000  2 066,00  8 264,00

výlo�ník 0,5 metru rovný (dálni ní)

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Ve ejné osv!tlení okru�ní k i�ovatky -  komunikace východ

Ve ejné osv!tlení okru�ní k i�ovatky -  komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 431

SO 431

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

� ve�keré p%íslu�enství a uzavírací nát'r, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 21 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ V�EOBECNÉ LED, MIN. IP 44, P#ES 45 W KUS  4,000  14 842,00  59 368,00

sv"telná  ást IP65, do 15 klm, náhradní teplota barvy sv"tla 3000K, rozli�itelnost 

barev 80 a� 100 %

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� zdroj a ve�keré p%íslu�enství
� technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 22 743711 ROZVAD&  PRO VE#EJNÉ OSV&TLENÍ S M&#ENÍM SPOT#EBY EL. 

ENERGIE DO 4 KS T#ÍFÁZOVÝCH V&TVÍ

KUS  1,000  72 420,00  72 420,00

spínání hodinami s celoro ním programováním, t!i vývody do 3x25A/4x25mm2, v 

rozvad" i sv"tlo a zásuvka jednofázová 230V

v etn" pilí!e plastového

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� instalaci rozvad'!e do terénu/rozvodny v!etn' nastavení a o�ivení, zhotovení výrobní
dokumentace
� technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
� zemní práce
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.
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Ve ejné osv!tlení okru�ní k i�ovatky -  komunikace východ

Ve ejné osv!tlení okru�ní k i�ovatky -  komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 431

SO 431

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 23 744I01 POJISTKOVÁ VLO�KA DO 160 A KUS  3,000  195,00  585,00

PH000/25A

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

P idru�ená stavební výroba  531 108,077

 869 942,11Celkem:
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K! 1 392 771,06Cena s daní:

K! 241 720,60DPH:

K! 1 151 050,46Cena celková:

K! 1 151 050,46Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedení NN 0,4kV - pr%myslová zóna Jih

Vedení NN 0,4kV - pr%myslová zóna Jih

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 433

Objekt: SO 433

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 0,00Náklad na m!rnou jednotku:

 0,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

5.2.20165.2.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Jan MusilVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Vedení NN 0,4kV - pr%myslová zóna Jih

Vedení NN 0,4kV - pr%myslová zóna Jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 433

SO 433

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní KCE a práce0

 1 02910 R1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ HM  6,000  850,00  5 100,00

Vytý ení stávajících sítí na staveni�ti

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 2 02910 R2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ HM  6,000  5 500,00  33 000,00

Vytý ení trasy pokládaného kabelu

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 3 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&#ENÍ HM  6,000  5 500,00  33 000,00

geod. zam"!ení  skute ného stavu pokládky kabelu

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02940 a OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  22 500,00  22 500,00

Vypracování dokumentace skute ného stavu pokládky kabelu pro investora v . 

p!edání  v tit"né form" i na CD-R

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Vedení NN 0,4kV - pr%myslová zóna Jih

Vedení NN 0,4kV - pr%myslová zóna Jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 433

SO 433

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 02940 b OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  22 500,00  22 500,00

Vypracování dokumentace skute ného stavu pokládky kabelu pro správce kabelu 

v . p!edání  v tit"né form" i na CD-R

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02960 R OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD  16,000  1 100,00  17 600,00

Dozor správce p!i vytý ení trasy a  v p!ed zháihozem trasy

16=16,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

Ostatní KCE a práce  133 700,000

Zemní práce1

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  178,240  1 640,00  292 313,60

- výkop rýhy 35/80cm

- výkop rýhy 50/120cm

0.35*0.8*568=159,040 [A]         výkop rýhy 35/80cm

0.5*1.2*32=19,200 [B]               výkop rýhy 50/120cm

A+B=178,240 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
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Vedení NN 0,4kV - pr%myslová zóna Jih

Vedení NN 0,4kV - pr%myslová zóna Jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 433

SO 433

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 8 17120 a ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  44,560  264,00  11 763,84

- v etn" nalo�ení a dovozu bez ohledu na vzdálenost

0.35*0.2*568=39,760 [A]         výkop rýhy 35/80cm

0.5*0.3*32=4,800 [B]               výkop rýhy 50/120cm

A+B=44,560 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
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Vedení NN 0,4kV - pr%myslová zóna Jih

Vedení NN 0,4kV - pr%myslová zóna Jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 433

SO 433

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  133,680  310,00  41 440,80

- zásyp kabelové rýhy 35/80cm

- zásyp kabelové rýhy 50/120cm

0.35*0.6*568=119,280 [A]         výkop rýhy 35/80cm

0.5*0.9*32=14,400 [B]               výkop rýhy 50/120cm

A+B=133,680 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  345 518,241
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 433

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  39,760  780,00  31 012,80

- kabelové lo�e z prosátého písku

568*0,35*0,2=39,760 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  31 012,804

Práce PSV7

 11 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  15,000  500,00  7 500,00

- marker pro zji�t"ní polohy kabelu

15=15,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� obsahuje i demontá� po skon!ení provizorního stavu
� dopravu do skladu nebo na likvidaci
� obrátkovost, opot%ebení zap(j!eného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad(, pokud je materiál likvidován
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 12 702312 ZAKRYTÍ KABEL" VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í#KY P#ES 20 DO 40 CM M  600,000  14,00  8 400,00

- výstra�ná fólie  ervená �í!ka 33cm

1*600=600,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 13 702332 ZAKRYTÍ KABEL" PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM �Í#KY P#ES 20 DO 

40 CM

M  568,000  80,00  45 440,00

300x500x3mm

1*568=568,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 14 741911 UZEM+OVACÍ VODI  V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  100,000  164,00  16 400,00

- pásek FeZn30/4mm

2*50=100,000 [A]
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� p%ípravu podkladu pro osazení
� m'%ení, d'lení, spojování, tvarování
� ochranný nát'r spoj( a p%i pr(chodu vodi!e nad terén apod. dle p%íslu�ných norem
2. Polo�ka neobsahuje:
� zemní práce
� ochranu vodi!e - chráni!ky apod.
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 15 742H25 KABEL NN  TY#- A P&TI�ÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 

DO 240 MM2

M  662,000  606,90  401 767,80

- kabel AYKY 3x240+120mm2

600*1.05+3*4+2*10=662,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� manipulace a ulo�ení kabelu (do zem', chráni!ky, kanálu, na ro�ty, na TV a pod.)
2. Polo�ka neobsahuje:
� p%íchytky, spojky, koncovky, chráni!ky apod.
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 16 742L15 UKON ENÍ DVOU A� P&TI�ÍLOVÉHO KABELU V ROZVAD& I NEBO 

NA P#ÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2

KUS  6,000  1 250,00  7 500,00

- ukon ení kabelu 4x240mm2 na p!ístroji nebo v rozvad" i

1*6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny práce spojené s úpravou kabel( pro montá� v!etn' ve�kerého p%íslu�entsví
2. Polo�ka neobsahuje:
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X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 17 742L25 UKON ENÍ DVOU A� P&TI�ÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2

KUS  2,000  8 428,00  16 856,00

- spojka pro kabel 4x240mm2

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny práce spojené s úpravou kabel( pro montá� v!etn' ve�kerého p%íslu�entsví
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 18 743E21 SK#Í+ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V 

KOMPAKTNÍM PILÍ#I S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI 

JISTÍCÍCH PRVK"

KUS  2,000  49 890,00  99 780,00

- sk!í$ pojistková rozpojovací kompaktní DCK typ SR402/NKW2 - 4x poj. spodky vel. 

2 v .  18 ks  pojistek no�ových PN2-315A gG

1*2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� instalaci do terénu v!. prefabrikovaného základu a zapojení
� technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
� zemní práce
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

Práce PSV  603 643,807
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Potrubí8

 19 87633 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  110,000  99,10  10 901,00

- trubka KOPOS Kopoflex 110/94mm

2*55=110,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
v!etn' p%ípadn' p%edepsaného ut'sn'ní konc( chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 20 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  4,496  5 844,00  26 274,62

-  obetonování chráni ek, beton C 25/30-XA1

0.5*0.3*32-3.14*0.055*0.055*32=4,496 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
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- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Potrubí  37 175,628

 1 151 050,46Celkem:
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K! 406 392,72Cena s daní:

K! 70 530,97DPH:

K! 335 861,75Cena celková:

K! 335 861,75Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

P elo�ka VO na silnici I/14

P elo�ka VO na silnici I/14

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 441

Objekt: SO 441

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 335 861,75Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  28,800  30,00  864,00

P!ebyte ná zemina / hornina. Ulo�ení na !ízenou skládku � bez ohledu na 

vzdálenost. P!edpoklad 2000 kg/m3. Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

Polo�ka 132733: (14.4)*2=28,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ KPL  1,000  12 000,00  12 000,00

Vyty ení stavby a in�enýrských sítí.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 3 02910 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ KPL  1,000  12 000,00  12 000,00

Zam"!ení skute ného provedení stavby

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 4 029522 OSTATNÍ PO�ADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  6 800,00  6 800,00

Dokumentace stávajícího stavu navazujících a ponechávaných  ástí.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 02960 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  17 000,00  17 000,00

Spolupráce se správcem, pot!ebné manipulace v rozvodu NN.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

V�eobecné konstrukce a práce  48 664,000

Zemní práce1

 6 121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P"DY S ODVOZEM DO 3KM M3  4,200  684,00  2 872,80

Odvoz na mezideponii.

80*0.35*0.15=4,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�*ku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 7 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  34,200  1 050,00  35 910,00

Zp"tná doprava materiálu pro zásyp rýhy a pro zp"tné ulo�ení ornice.

44.4-14.4=30,000 [A]

80*0.35*0.15=4,200 [B]

Celkem: A+B=34,200 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
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- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 13273 SKL HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  14,400  1 640,00  23 616,00

Výkop rýhy pro kabel 35/80 cm, resp. 50/110 cm.

Odvoz na mezideponii v míst" stavby.

Odvoz p!ebytk# na !ízenou skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

Viz 899524: 14.4=14,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
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pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 9 132733 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  30,000  1 640,00  49 200,00

Výkop rýhy pro kabel 35/80 cm, resp. 50/110 cm.

Odvoz na mezideponii v míst" stavby.

V etn" p!ípadného pa�ení.

80*0.35*0.8=22,400 [A]

40*0.5*1.1=22,000 [B]

Celkem: A+B=44,400 [C]

C-14.4=30,000 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 10 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  48,600  264,00  12 830,40

Ulo�ení na mezideponie.

121103: 4.2=4,200 [A]

132733: 44.4=44,400 [B]

Celkem: A+B=48,600 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  14,400  264,00  3 801,60

Ulo�ení p!ebytk# zemin / hornin na !ízenou skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

14.4=14,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  30,000  310,00  9 300,00

Zp"tný zásyp rýhy dle PD.

44.4-14.4=30,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 13 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  28,000  265,00  7 420,00

80*0.35=28,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 14 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  28,000  89,00  2 492,00

80*0.35=28,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p%edepsané travní sm'si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e
bez ohledu na sklon terénu

 15 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  28,000  4,00  112,00

80*0.35=28,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

terénu

Zemní práce  147 554,801

P idru�ená stavební výroba7

 16 702211 KABELOVÁ CHRÁNI KA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  80,000  76,20  6 096,00

Ochranná ohebná trubka, nap! Kopoflex KF 09075

80=80,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� prora�ení otvoru zdivem o pr(%ezu od 0,01 do 0,025m2
� úpravu a za!i�t'ní omítky po montá�i vedení
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
� protipo�ární ucpávku
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 17 702212 KABELOVÁ CHRÁNI KA ZEMNÍ DN P#ES 100 DO 200 MM M  40,000  99,10  3 964,00

Nap!. KF 09110.

40=40,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� prora�ení otvoru zdivem o pr(%ezu od 0,01 do 0,025m2
� úpravu a za!i�t'ní omítky po montá�i vedení
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
� protipo�ární ucpávku
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.
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Rozpo"et:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 18 702312 ZAKRYTÍ KABEL" VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í#KY P#ES 20 DO 40 CM M  120,000  14,00  1 680,00

Výstra�ná fólie  ervená �í!ky 33 cm s nápisem "ve!ejné osv"tlení"

120=120,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 19 741911 UZEM+OVACÍ VODI  V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  50,000  164,00  8 200,00

Uzem$ovací pásek FeZn 30/40, ulo�ení voln" do výkopu.

50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� p%ípravu podkladu pro osazení
� m'%ení, d'lení, spojování, tvarování
� ochranný nát'r spoj( a p%i pr(chodu vodi!e nad terén apod. dle p%íslu�ných norem
2. Polo�ka neobsahuje:
� zemní práce
� ochranu vodi!e - chráni!ky apod.
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 20 742256 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KOTEVNÍ SVORKA V ETN& UPEVN&NÍ KUS  3,000  825,00  2 475,00



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 11

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka VO na silnici I/14

P elo�ka VO na silnici I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 441

SO 441
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� ve�keré p%íslu�enství
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 21 742H12 KABEL NN  TY#- A P&TI�ÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  120,000  165,80  19 896,00

CYKY J 4x10

120=120,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� manipulace a ulo�ení kabelu (do zem', chráni!ky, kanálu, na ro�ty, na TV a pod.)
2. Polo�ka neobsahuje:
� p%íchytky, spojky, koncovky, chráni!ky apod.
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 22 742L12 UKON ENÍ DVOU A� P&TI�ÍLOVÉHO KABELU V ROZVAD& I NEBO 

NA P#ÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  3,000  330,00  990,00

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny práce spojené s úpravou kabel( pro montá� v!etn' ve�kerého p%íslu�entsví
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.
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 23 742L22 UKON ENÍ DVOU A� P&TI�ÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  4,000  1 260,00  5 040,00

CYKY 4x10.

Ukon ení kabelu CYKY 4x10 smr�'ovací záklopkou, v . zapojení vodi #.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny práce spojené s úpravou kabel( pro montá� v!etn' ve�kerého p%íslu�entsví
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 24 742Z23 R DEMONTÁ� KABELOVÉHO VEDENÍ NN KUS  4,000  25,00  100,00

Odpojení kabelu CYKY 4x10 ve sto�áru.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny náklady na demontá� stávajícího za%ízení se v�emi pomocnými dopl)ujícími
úpravami pro jeho likvidaci
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
2. Polo�ka neobsahuje:
� odvoz vybouraného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad( (nacení se dle SSD 0)
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 25 74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA KUS  1,000  8 500,00  8 500,00

Výchozí revize elektrického za!ízení

1=1,000 [A]
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Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� revizi autorizovaným revizním technikem na za%ízeních tra ního vedení podle po�adavku  SN, v!etn' hodnocení
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 26 75A217 ZATA�ENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABEL" DO 12 PÁR" - MONTÁ� KMPÁR  0,120  19 800,00  2 376,00

Zata�ení kabelu do ochranné trubky.

120/1000=0,120 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� ulo�ení kabelu zata�ením, dodávka a zhotovení plastové spojky v!etn' dodávky v po!tu 3 kusy na 1 km kabelu, p%íprava spojovacího p%ípravku, spojení 
�il kabelu, kontrola správnosti spojení �il, vysu�ení, zaji�t'ní p%ívodu el. energie, zatavení konc( kabelu a sva%ení st%edu spojky
� kontrolní a záv're!né m'%ení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po m'%ení
� dodávka �títku pr(b'hu v po!tu 2 ks na 1 km kabelu v!etn' montá�e, montá�
ozna!ovacího �títku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montá� kabelových
objímek
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, jejich obsluhu a po%ízení v�ech pot%ebných materiál(, p%esun hmot
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se n-násobky páru vodi!( na kilometr.

 27 75A218 ZATA�ENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABEL" DO 12 PÁR" - DEMONTÁ� KMPÁR  0,100  4 560,00  456,00

Vyta�ení kabelu CYKY 4x10 z ochranné trubky.

100/1000=0,100 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� demontá� kabelu, plastové spojky v po!tu 3 kusy na 1 km kabelu, �títku pr(b'hu v po!tu 2 ks na 1 km kabelu, ozna!ovacího �títku kabelové spojky a 
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

kabelové formy
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, jejich obsluhu a p%esun hmot.
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
� odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Polo�ka neobsahuje:
� poplatek za likvidaci odpad( (nacení se dle SSD 0)
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se n-násobky páru vodi!( na kilometr.

P idru�ená stavební výroba  59 773,007

Potrubí8

 28 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  13,667  5 844,00  79 869,95

Obetonování chráni ky pod komunikací a propustkem.

C25/30-XA1

80*(0.35*0.3-3.14*0.0375*0.0375)=8,047 [A]

40*(0.5*0.3-3.14*0.055*0.055)=5,620 [B]

Celkem: A+B=13,667 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Potrubí  79 869,958

 335 861,75Celkem:
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K! 626 545,42Cena s daní:

K! 108 739,29DPH:

K! 517 806,13Cena celková:

K! 517 806,13Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

P elo�ky VO podél spole"né stezky

P elo�ky VO podél spole"né stezky

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 442

Objekt: SO 442

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 517 806,13Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,283  480,00  5 895,84

Beton a �elezobeton, kamenný obklad apod. P!edpoklad 2500 kg/m3.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti se souhlasem TDS.

Zhotovitel zohlední v cen" mo�nost vyu�ití materiálu v rámci stavby.

Polo�ka 96615: 4.913*2.5=12,283 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  25,200  380,00  9 576,00

P!ebyte ná zemina / hornina. Ulo�ení na !ízenou skládku � bez ohledu na 

vzdálenost. P!edpoklad 2000 kg/m3. Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

12.6*2=25,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ KPL  1,000  16 000,00  16 000,00

Vyty ení stavby a in�enýrských sítí.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 4 02910 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ KPL  1,000  16 000,00  16 000,00

Zam"!ení skute ného provedení stavby

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 5 029522 OSTATNÍ PO�ADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  8 500,00  8 500,00

Dokumentace stávajícího stavu navazujících a ponechávaných  ástí.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02960 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  17 000,00  17 000,00

Spolupráce se správcem, pot!ebné manipulace v rozvodu NN.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

V�eobecné konstrukce a práce  72 971,840

Zemní práce1

 7 121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P"DY S ODVOZEM DO 3KM M3  6,300  684,00  4 309,20

120*0.35*0.15=6,300 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�*ku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 8 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  32,213  1 050,00  33 823,65

Zásyp jam po odstran"ní sto�ár# VO.

Zp"tná doprava materiálu pro zásyp rýhy a pro zp"tné ulo�ení ornice.

Zásyp jam: 4*0.85*0.85*1.7=4,913 [A]

Polo�ka 121103: 120*0.35*0.15=6,300 [B]

Polo�ka 132733: 120*0.35*0.8-120*0.35*0.3=21,000 [C]

Celkem: A+B+C=32,213 [D]
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 13273 SKL HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  12,600  1 640,00  20 664,00

Výkop rýhy pro kabel 35/80 cm, resp. 50/110 cm.

Odvoz na mezideponii v míst" stavby.

Odvoz p!ebytk# na !ízenou skládku, bez ohledu na vzdálenost.

Polo�ka bude  erpána na základ" skute nosti.

120*0.35*0.3=12,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 10 132733 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 3KM M3  21,000  1 640,00  34 440,00

Výkop rýhy pro kabel 35/80 cm.

Odvoz na mezideponii v míst" stavby.

V etn" p!ípadného pa�ení.

120*0.35*0.8-120*0.35*0.3=21,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
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- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 11 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  55,613  264,00  14 681,83

Ulo�ení na mezideponie.

121103: 42*0.15=6,300 [A]

131733: 4.913=4,913 [B]

132733: 44.4=44,400 [C]

Celkem: A+B+C=55,613 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
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- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  12,600  264,00  3 326,40

12.6=12,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  25,913  310,00  8 033,03

132733: 21=21,000 [A]

96615: 4*0.85*0.85*1.7=4,913 [B]

Celkem: A+B=25,913 [C]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky VO podél spole"né stezky

P elo�ky VO podél spole"né stezky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 442

SO 442

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT" Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL" M3  0,377  795,01  299,72

Obsyp pískem 0/4 v míst" základu sto�áru.

4*(3.14*0.15*0.15-3.14*0.05*0.05)*1.5=0,377 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn' nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky VO podél spole"né stezky

P elo�ky VO podél spole"né stezky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 442

SO 442

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t'ní, ochrana a zhutn'ní podlo�í
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

 15 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  42,000  265,00  11 130,00

120*0.35=42,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 16 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  42,000  89,00  3 738,00

120*0.35=42,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p%edepsané travní sm'si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e
bez ohledu na sklon terénu

 17 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  42,000  4,00  168,00

120*0.35=42,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  134 613,831
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky VO podél spole"né stezky

P elo�ky VO podél spole"né stezky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 442

SO 442

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 18 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  4,486  5 791,00  25 978,43

Betonový základ sto�áru C30/37-XF4, v etn" límce a p!ípadného podkladního 

betonu.

Základ sto�áru: 4*1.7*0.85*0.85-4*3.14*0.15*0.15*1.6=4,461 [A]

Zátka: 4*(3.14*0.15*0.15-3.14*0.05*0.05)*0.1=0,025 [B]

Celkem: A+B=4,486 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem

Vodorovné konstrukce  25 978,434

P idru�ená stavební výroba7

 19 702211 KABELOVÁ CHRÁNI KA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  140,000  76,20  10 668,00



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 11

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky VO podél spole"né stezky

P elo�ky VO podél spole"né stezky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 442

SO 442

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ochranná ohebná trubka, nap! Kopoflex KF 09075

140=140,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� prora�ení otvoru zdivem o pr(%ezu od 0,01 do 0,025m2
� úpravu a za!i�t'ní omítky po montá�i vedení
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
� protipo�ární ucpávku
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 20 702312 ZAKRYTÍ KABEL" VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í#KY P#ES 20 DO 40 CM M  140,000  14,00  1 960,00

140=140,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 21 741811 UZEM+OVACÍ VODI  NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M  10,000  164,00  1 640,00

Odbo ení kulatinou FeZn 10 mm u sto�ár# v etn" montá�e do zm"m", svorek, zalití 

svorek asfaltem a zapojení

4*2.5=10,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky VO podél spole"né stezky

P elo�ky VO podél spole"né stezky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 442

SO 442

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� uchycení vodi!e na povrch v!. podp'r, konzol, svorek a pod.
� m'%ení, d'lení, spojování
� nát'r
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 22 741911 UZEM+OVACÍ VODI  V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  140,000  164,00  22 960,00

Uzem$ovací pásek FeZn 30/40, ulo�ení voln" do výkopu.

140=140,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� p%ípravu podkladu pro osazení
� m'%ení, d'lení, spojování, tvarování
� ochranný nát'r spoj( a p%i pr(chodu vodi!e nad terén apod. dle p%íslu�ných norem
2. Polo�ka neobsahuje:
� zemní práce
� ochranu vodi!e - chráni!ky apod.
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 23 742162 VEDENÍ SPOJOVACÍ, PODP&RNÝ IZOLÁTOR NN VENKOVNÍ KUS  4,000  3 015,00  12 060,00

Montá� kotevní svorky v etn" upevn"ní

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� upevn'ní v!. ve�kerého p%íslu�enství
2. Polo�ka neobsahuje:
X
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P elo�ky VO podél spole"né stezky

P elo�ky VO podél spole"né stezky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 442

SO 442

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 24 742H12 KABEL NN  TY#- A P&TI�ÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  140,000  165,80  23 212,00

CYKY J 4x10

140=140,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� manipulace a ulo�ení kabelu (do zem', chráni!ky, kanálu, na ro�ty, na TV a pod.)
2. Polo�ka neobsahuje:
� p%íchytky, spojky, koncovky, chráni!ky apod.
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 25 742L22 UKON ENÍ DVOU A� P&TI�ÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  6,000  1 260,00  7 560,00

CYKY 4x10.

Ukon ení kabelu CYKY 4x10 smr�'ovací záklopkou, v . zapojení vodi #.

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny práce spojené s úpravou kabel( pro montá� v!etn' ve�kerého p%íslu�entsví
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 26 742Z14 DEMONTÁ� PODP&RNÝCH IZOLÁTOR" KUS  4,000  330,00  1 320,00

Demontá� kotevní svorky v etn" upevn"ní
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01
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SO 442

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny náklady na demontá� stávajícího za%ízení se v�emi pomocnými dopl)ujícími
úpravami pro jeho likvidaci
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
2. Polo�ka neobsahuje:
� odvoz vybouraného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad( (nacení se dle SSD 0)
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 27 742Z23 R DEMONTÁ� KABELOVÉHO VEDENÍ NN KUS  7,000  25,00  175,00

Odpojení kabelu CYKY 4x10 ve sto�áru.

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny náklady na demontá� stávajícího za%ízení se v�emi pomocnými dopl)ujícími
úpravami pro jeho likvidaci
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
2. Polo�ka neobsahuje:
� odvoz vybouraného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad( (nacení se dle SSD 0)
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 28 743122 R OSV&TLOVACÍ STO�ÁR  PEVNÝ �ÁROV& ZINKOVANÝ DÉLKY P#ES 

6,5 DO 12 M

KUS  4,000  10 340,00  41 360,00

Zp"tná montá� sto�áru VO.

V etn" výlo�níku. Kompletní provedení, v etn" io"tovného zapojení konc# kabel#.

4=4,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01
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SO 442

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� základovou konstrukci a ve�keré p%íslu�enství
� p%ipojovací svorkovnici ve t%íd' izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidl(m
� uzavírací nát'r, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
� zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výlo�ník
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 29 743553 R SVÍTIDLO VENKOVNÍ V�EOBECNÉ LED, MIN. IP 44, P#ES 25 DO 45 W KUS  4,000  650,00  2 600,00

Zp"tná montá� svítidla.

Kompletní provedení.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� zdroj a ve�keré p%íslu�enství
� technický popis viz. projektová dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 30 743Z11 DEMONTÁ� OSV&TLOVACÍHO STO�ÁRU ULI NÍHO VÝ�KY DO 15 M KUS  4,000  9 150,00  36 600,00

Demontá� sto�áru VO - K6, v etn" základu.

Ulo�ení sto�áru na mezideponii.

V etn" výlo�níku. Kompletní provedení.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny náklady na demontá� stávajícího za%ízení se v�emi pomocnými dopl)ujícími
úpravami pro jeho likvidaci
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� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
2. Polo�ka neobsahuje:
� odvoz vybouraného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad( (nacení se dle SSD 0)
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 31 743Z35 DEMONTÁ� SVÍTIDLA Z OSV&TLOVACÍHO STO�ÁRU VÝ�KY DO 15 

M

KUS  4,000  650,00  2 600,00

Demontá� LED svítidla na sto�áru.

Ulo�ení na mezideponii.

Kompletní provedení.

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny náklady na demontá� stávajícího za%ízení se v�emi pomocnými dopl)ujícími
úpravami pro jeho likvidaci
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
2. Polo�ka neobsahuje:
� odvoz vybouraného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad( (nacení se dle SSD 0)
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 32 74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA KUS  1,000  12 500,00  12 500,00

Výchozí revize elektrického za!ízení - kompletní provedení.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� revizi autorizovaným revizním technikem na za%ízeních tra ního vedení podle po�adavku  SN, v!etn' hodnocení
2. Polo�ka neobsahuje:
X
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky VO podél spole"né stezky

P elo�ky VO podél spole"né stezky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 442

SO 442

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 33 75A217 ZATA�ENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABEL" DO 12 PÁR" - MONTÁ� KMPÁR  0,140  19 800,00  2 772,00

Zata�ení kabelu do ochranné trubky.

140/1000=0,140 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� ulo�ení kabelu zata�ením, dodávka a zhotovení plastové spojky v!etn' dodávky v po!tu 3 kusy na 1 km kabelu, p%íprava spojovacího p%ípravku, spojení 
�il kabelu, kontrola správnosti spojení �il, vysu�ení, zaji�t'ní p%ívodu el. energie, zatavení konc( kabelu a sva%ení st%edu spojky
� kontrolní a záv're!né m'%ení na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po m'%ení
� dodávka �títku pr(b'hu v po!tu 2 ks na 1 km kabelu v!etn' montá�e, montá�
ozna!ovacího �títku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montá� kabelových
objímek
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, jejich obsluhu a po%ízení v�ech pot%ebných materiál(, p%esun hmot
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se n-násobky páru vodi!( na kilometr.

 34 75A218 ZATA�ENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABEL" DO 12 PÁR" - DEMONTÁ� KMPÁR  0,045  4 560,00  205,20

Vyta�ení kabelu CYKY 4x10 z ochranné trubky.

45/1000=0,045 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� demontá� kabelu, plastové spojky v po!tu 3 kusy na 1 km kabelu, �títku pr(b'hu v po!tu 2 ks na 1 km kabelu, ozna!ovacího �títku kabelové spojky a 
kabelové formy
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, jejich obsluhu a p%esun hmot.
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
� odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Polo�ka neobsahuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky VO podél spole"né stezky

P elo�ky VO podél spole"né stezky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 442

SO 442

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

� poplatek za likvidaci odpad( (nacení se dle SSD 0)
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se n-násobky páru vodi!( na kilometr.

P idru�ená stavební výroba  180 192,207

Potrubí8

 35 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  6,400  1 590,00  10 176,00

Trubka pro osazení a vyst!ed"ní sto�áru VO délka 1,6m/sto�ár

Kompletní dodávka, v etn" vymezovacích klín#, otvor# apod.

4*1.6=6,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

 36 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  12,070  5 844,00  70 537,08

Obetonování ochranné trubky.

C25/30-XA1

120*(0.35*0.3-3.14*0.0375*0.0375)=12,070 [A]
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P elo�ky VO podél spole"né stezky

P elo�ky VO podél spole"né stezky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 442

SO 442

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Potrubí  80 713,088

Ostatní konstrukce a práce9

 37 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  4,913  4 750,00  23 336,75

Betonové patky VO.

Odvoz bez ohledu na vzdálenost, v etn" ulo�ení na skládku.

4*0.85*0.85*1.7=4,913 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky VO podél spole"né stezky

P elo�ky VO podél spole"né stezky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 442

SO 442

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

Ostatní konstrukce a práce  23 336,759

 517 806,13Celkem:
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K! 263 362,55Cena s daní:

K! 45 707,55DPH:

K! 217 655,00Cena celková:

K! 217 655,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 467.1

Objekt: SO 467

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 0,00Náklad na m!rnou jednotku:

 0,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

5.2.20165.2.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Jan MusilVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 467

SO 467.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II M3  3,000  800,00  2 400,00

sondy pro zji�t"ní polohy stáv.ved.,(1x1x1,5 m)- 2 ks

1*1*1,5*2=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 2 13283 a HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  149,205  299,08  44 624,23
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P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 467

SO 467.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- volný terén výkop 0,35x0,70

(690-81)*0,35*0,7=149,205 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 3 13283 b HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  56,700  299,08  16 957,84

- vozovka 0,5x1,4

(26+17+24+14)*0,5*1,4=56,700 [B]
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P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 467

SO 467.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 4 17120 a ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  25,365  3,26  82,69

V etn" nalo�ení a dovozu bez ohledu na vzdálenost

(26+17+24+14)*0,5*0,1=4,050 [A]

(690-81)*0,35*0,1=21,315 [B]

A+B=25,365 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 5

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 467

SO 467.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  175,440  225,92  39 635,40

(26+17+24+14)*0,5*1,1=44,550 [A]

(690-81)*0,35*0,6=127,890 [B]

1*1*1,5*2=3,000 [C]

A+B+C=175,440 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 467

SO 467.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  103 700,161

Vodorovné konstrukce4

 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  21,315  964,85  20 565,78

pískové lo�e

(690-81)*0,35*0,1=21,315 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  20 565,784

Práce PSV7

 7 702332 ZAKRYTÍ KABEL" PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM �Í#KY P#ES 20 DO 

40 CM

M  609,000  57,17  34 816,53

300x500x3mm

609=609,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 467

SO 467.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

Práce PSV  34 816,537

Potrubí8

 8 87633 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  162,000  132,63  21 486,06

Chráni ka z HDPE 110/94mm v . ut"sn"ní konc# chráni ky zátkou, nebo montá�ní 

p"nou, protahovacího lanka.

(26+17+24+14)*2=162,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
v!etn' p%ípadn' p%edepsaného ut'sn'ní konc( chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 9 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  11,016  3 366,60  37 086,47

podkladní vrstva betonu a obetonování chráni ek, beton C 25/30-XA1

(26+17+24+14)*0,136=11,016 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace východ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 467

SO 467.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Potrubí  58 572,538

 217 655,00Celkem:
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K! 106 898,42Cena s daní:

K! 18 552,62DPH:

K! 88 345,80Cena celková:

K! 88 345,80Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 468.1

Objekt: SO 468

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 0,00Náklad na m!rnou jednotku:

 0,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

5.2.20165.2.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Jan MusilVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 468

SO 468.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II M3  3,000  800,00  2 400,00

sondy pro zji�t"ní polohy stáv.ved.,(1x1x1,5 m)- 2 ks

1*1*1,5*2=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 3 13283 b HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  67,130  299,08  20 077,24
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 468

SO 468.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- volný terén výkop 0,35x0,70

(300-26)*0,35*0,7=67,130 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 2 13283 a HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  18,200  299,08  5 443,26

- vozovka 0,5x1,4

(14+12)*0,5*1,4=18,200 [B]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 468

SO 468.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 4 17120 a ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  10,890  3,26  35,50

V etn" nalo�ení a dovozu bez ohledu na vzdálenost

(14+12)*0,5*0,1=1,300 [A]

(300-26)*0,35*0,1=9,590 [B]

A+B=10,890 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 468

SO 468.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  74,840  225,92  16 907,85

(14+12)*0,5*1,1=14,300 [A]

(300-26)*0,35*0,6=57,540 [B]

1*1*1,5*2=3,000 [C]

A+B+C=74,840 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 468

SO 468.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  44 863,851

Vodorovné konstrukce4

 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  9,590  964,85  9 252,91

pískové lo�e

(300-26)*0,35*0,1=9,590 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  9 252,914

Práce PSV7

 7 702332 ZAKRYTÍ KABEL" PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM �Í#KY P#ES 20 DO 

40 CM

M  274,000  57,17  15 664,58

300x500x3mm

274=274,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 468

SO 468.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

Práce PSV  15 664,587

Potrubí8

 8 87633 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  52,000  128,08  6 660,16

Chráni ka z HDPE 110/94mm v . ut"sn"ní konc# chráni ky zátkou, nebo montá�ní 

p"nou, protahovacího lanka.

(14+12)*2=52,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
v!etn' p%ípadn' p%edepsaného ut'sn'ní konc( chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 9 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,536  3 366,60  11 904,30

podkladní vrstva betonu a obetonování chráni ek, beton C 25/30-XA1

(14+12)*0,136=3,536 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

P elo�ky sd!lovacího vedení Telco Pro Services - komunikace západ

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 468

SO 468.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Potrubí  18 564,468

 88 345,80Celkem:
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K! 358 574,84Cena s daní:

K! 62 232,00DPH:

K! 296 342,84Cena celková:

K! 296 342,84Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 490

Objekt: SO 490

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 0,00Náklad na m!rnou jednotku:

 0,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

5.2.20165.2.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Jan MusilVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 490

SO 490

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní KCE a práce0

 1 02910 R1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ HM  0,550  850,00  467,50

Vytý ení stávajících sítí na staveni�ti

0.55=0,550 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 2 02910 R2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ HM  0,550  5 500,00  3 025,00

Vytý ení nových sítí na staveni�ti

0.55=0,550 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 3 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&#ENÍ HM  0,550  5 500,00  3 025,00

geod. zam"!ení pokládky kabelu dle skut. provedení

0.55=0,550 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02940 a OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  22 500,00  22 500,00

Vypracování dokumentace skut. stavu pro investora a p!edání na CD papírov"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 490

SO 490

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 5 02940 b OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  22 500,00  22 500,00

Vypracování dokumentace skut. stavu pro správce a p!edání na CD i papírov"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 029522 R OSTATNÍ PO�ADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  8 000,00  8 000,00

výchozí revize elektrického za!ízení

revizní zpráva

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 7 029522a OSTATNÍ PO�ADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  8 000,00  8 000,00

periodická revize dot eného elektrického za!ízení

(dokumentace stavu p!ed zahájením stavby)

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 8 02960 R OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD  8,000  1 100,00  8 800,00

Dozor správce p!i vytý ení a  v pr#b"hu prací

8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

Ostatní KCE a práce  76 317,500

Zemní práce1
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 490

SO 490

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 9 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II M3  3,000  447,00  1 341,00

sondy pro zji�t"ní polohy stáv.ved.,(1x1x1,5 m)- 2 ks

1*1*1,5*2=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 10 13283 a HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  4,200  1 140,00  4 788,00

- volný terén výkop 0,35x0,80
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 490

SO 490

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

15*0,35*0,8=4,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 11 13283 b HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  24,000  1 140,00  27 360,00

- vozovka 0,5x1,2

- v . !ezání a obnovy povrch#

40*0,5*1,2=24,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 490

SO 490

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 12 17120 a ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  4,525  19,40  87,79

V etn" nalo�ení a dovozu bez ohledu na vzdálenost

15*0,35*0,1=0,525 [A]

40*0,5*0,2=4,000 [B]

A+B=4,525 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 490

SO 490

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  26,675  134,00  3 574,45

15*0,35*0,7=3,675 [A]

40*0,5*1,0=20,000 [B]

1*1*1,5*2=3,000 [C]

A+B+C=26,675 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 490

SO 490

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  37 151,241

Vodorovné konstrukce4

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  0,525  956,00  501,90

pískové lo�e

15*0,35*0,1=0,525 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  501,904

Práce PSV7

 15 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  2,000  570,00  1 140,00

kabelový ozna ník

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� obsahuje i demontá� po skon!ení provizorního stavu
� dopravu do skladu nebo na likvidaci
� obrátkovost, opot%ebení zap(j!eného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad(, pokud je materiál likvidován
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 16 702312 ZAKRYTÍ KABEL" VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í#KY P#ES 20 DO 40 CM M  55,000  13,20  726,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 490

SO 490

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

výstra�ná fólie �=33cm

55=55,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 17 702332 ZAKRYTÍ KABEL" PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM �Í#KY P#ES 20 DO 

40 CM

M  15,000  24,00  360,00

300x500x3mm

15=15,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 18 741911 UZEM+OVACÍ VODI  V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  25,000  66,00  1 650,00
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 490

SO 490

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemnící pásek FeZn 120mm2.

25=25,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� p%ípravu podkladu pro osazení
� m'%ení, d'lení, spojování, tvarování
� ochranný nát'r spoj( a p%i pr(chodu vodi!e nad terén apod. dle p%íslu�ných norem
2. Polo�ka neobsahuje:
� zemní práce
� ochranu vodi!e - chráni!ky apod.
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 19 741C02 UZEM+OVACÍ SVORKA KUS  1,000  105,00  105,00

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� ve�keré p%íslu�enství
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 20 741Z05 DEMONTÁ� VN&J�ÍHO UZEMN&NÍ M  25,000  103,00  2 575,00

demontá� stávajícího uzemn"ní - komplet

25=25,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny náklady na demontá� stávajícího za%ízení se v�emi pomocnými dopl)ujícími
úpravami pro jeho likvidaci
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 490

SO 490

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
2. Polo�ka neobsahuje:
� odvoz vybouraného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad( (nacení se dle SSD 0)
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 21 742H12 KABEL NN  TY#- A P&TI�ÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  120,000  483,00  57 960,00

Napájecí kabel CYKY 3x4 a CYKY 3x1,5 v etn" pokládky do kabelového lo�e a 

zata�ení do chráni ky.

P!edný typ kabelu bude ov"!en p!ed zahájením p!elo�ek, správce nemá stávající 

stav zdokumentován

60=60,000 [A] CYKY 3x4 

60=60,000 [B]  CYKY 3x1,5

A+B=120,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� manipulace a ulo�ení kabelu (do zem', chráni!ky, kanálu, na ro�ty, na TV a pod.)
2. Polo�ka neobsahuje:
� p%íchytky, spojky, koncovky, chráni!ky apod.
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 22 742L12 UKON ENÍ DVOU A� P&TI�ÍLOVÉHO KABELU V ROZVAD& I NEBO 

NA P#ÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  2,000  2 060,00  4 120,00

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny práce spojené s úpravou kabel( pro montá� v!etn' ve�kerého p%íslu�entsví
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 490

SO 490

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 23 742L22 UKON ENÍ DVOU A� P&TI�ÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  2,000  2 130,00  4 260,00

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny práce spojené s úpravou kabel( pro montá� v!etn' ve�kerého p%íslu�entsví
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 24 742Z23 DEMONTÁ� KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  25,000  21,00  525,00

25=25,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� v�echny náklady na demontá� stávajícího za%ízení se v�emi pomocnými dopl)ujícími
úpravami pro jeho likvidaci
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
2. Polo�ka neobsahuje:
� odvoz vybouraného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad( (nacení se dle SSD 0)
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 25 75A321 a SPOJKA ROVNÁ KUS  2,000  5 390,00  10 780,00

spojka na kabely CYKY

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 490

SO 490

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

� dodávku spojky
� úplná montá� plastové spojky, p%íprava spojovacího p%ípravku, spojení �il kabelu, kontrola správnosti spojení �il, vysu�ení, zaji�t'ní p%ívodu el.energie, 
zatavení konc( kabelu a sva%ení st%edu spojky
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, jejich obsluhu a po%ízení v�ech pot%ebných materiál( i vlastní spojky, p%esun hmot
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

Práce PSV  84 201,007

Potrubí8

 26 87633 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  80,000  226,00  18 080,00

Chráni ka z HDPE 110/94mm v . ut"sn"ní konc# chráni ky zátkou, nebo montá�ní 

p"nou, protahovacího lanka.

2*40=80,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
v!etn' p%ípadn' p%edepsaného ut'sn'ní konc( chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 27 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  5,440  3 530,00  19 203,20
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 490

SO 490

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

podkladní vrstva betonu a obetonování chráni ek, beton C 25/30-XA1

40*0,136=5,440 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Potrubí  37 283,208

Ostatní konstrukce a práce9

 28 914512 R DOPR ZNA  VELKOPLO� OCEL LAMELY FÓL T# 1 - MONT S 

P#ESUNEM

KPL  1,000  1 540,00  1 540,00

demontá� stávající dopravní zna ky s p!íslu�enstvím (rozvad" em, ochranných 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

P esun zna"ky obsazenosti parkovi�t!

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 490

SO 490

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

trubek na kabely apod., její p!emíst"ní z p#vodního místa a její osazení a montá� na 

míst" novém ur eném projektem, p!esun rozvad" e, ochranné trubky - op"tovná 

mon�á�, demontá� a op"tovná montá�e magnetického senzoru

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� stávající dopravní zna!ky s p%íslu�enstvím, její p%emíst'ní z p(vodního místa a její osazení a montá� na míst' ur!eném projektem

 29 914981 a SLOUPKY A STOJKY DZ Z P#ÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁ� KUS  2,000  29 100,00  58 200,00

sloupky a upev$ovací za!ízení v etn" jejich osazení (betonová patka, zemní práce, 

odvoz a likvidace p!ebyte né zeminy - komplet)

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za%ízení v!etn' jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 30 914983 SLOUPKY A STOJKY DZ Z P#ÍHRAD KONSTR DEMONTÁ� KUS  2,000  574,00  1 148,00

Odstran"ní a demontá�. Polo�ka v etn" odvozu a ulo�ení na skládku (bez ohledu 

na vzdálenost) a skládkovného.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

Ostatní konstrukce a práce  60 888,009

 296 342,84Celkem:
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K! 15 794 049,55Cena s daní:

K! 2 741 116,04DPH:

K! 13 052 933,51Cena celková:

K! 13 052 933,51Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

P elo�ka vedení VTL pr%myslová zóna

P elo�ka vedení VTL pr%myslová zóna

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 510

Objekt: SO 510

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 13 052 933,51Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka vedení VTL pr%myslová zóna

P elo�ka vedení VTL pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 510

SO 510

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 03240 R P%elo�ka / nové vedení VTL plynovodního potrubí KPL  1,000  13 052 933,51  13 052 933,51

Kompletní provedení prací. Zhotovitel v cen" zohlední p!ípadné dopl$ující p!epoje, 

bypassy apod. s ohledem na p!edkládaný harmonogram realizace zhotovitele.

Výkaz vým"r p!ílohou SO 500.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po%ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za%ízení

V�eobecné konstrukce a práce  13 052 933,510

 13 052 933,51Celkem:
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K! 2 471 570,10Cena s daní:

K! 428 950,18DPH:

K! 2 042 619,92Cena celková:

K! 2 042 619,92Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

P elo�ka vedení VTL � zá ez SO 101

P elo�ka vedení VTL � zá ez SO 101

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 511

Objekt: SO 511

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 2 042 619,92Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka vedení VTL � zá ez SO 101

P elo�ka vedení VTL � zá ez SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 511

SO 511

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 03240 R P%elo�ka VTL plynovodního potrubí KPL  1,000  2 042 619,92  2 042 619,92

Kompletní provedení prací.

Výkaz vým"r p!ílohou SO 500.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po%ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za%ízení

V�eobecné konstrukce a práce  2 042 619,920

 2 042 619,92Celkem:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

K! 3 563 873,26Cena s daní:

K! 618 523,46DPH:

K! 2 945 349,80Cena celková:

K! 2 945 349,80Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

P elo�ka vedení VTL � regula"ní stanice CTP

P elo�ka vedení VTL � regula"ní stanice CTP

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 512

Objekt: SO 512

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 2 945 349,80Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka vedení VTL � regula"ní stanice CTP

P elo�ka vedení VTL � regula"ní stanice CTP

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 512

SO 512

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 03240 R P%elo�ka / nové vedení VTL plynovodního potrubí KPL  1,000  2 945 349,80  2 945 349,80

Kompletní provedení prací.

Výkaz vým"r p!ílohou SO 500.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po%ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za%ízení

V�eobecné konstrukce a práce  2 945 349,800

 2 945 349,80Celkem:
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K! 3 119 399,44Cena s daní:

K! 541 383,37DPH:

K! 2 578 016,07Cena celková:

K! 2 578 016,07Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Plynovod STL � pr%myslová zóna

Plynovod STL � pr%myslová zóna

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 520

Objekt: SO 520

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 2 578 016,07Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Plynovod STL � pr%myslová zóna

Plynovod STL � pr%myslová zóna

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 520

SO 520

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 03240 R Nové vedení STL plynovodního potrubí KPL  1,000  2 578 016,07  2 578 016,07

Kompletní provedení prací.

Výkaz vým"r p!ílohou SO 500.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po%ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za%ízení

V�eobecné konstrukce a práce  2 578 016,070

 2 578 016,07Celkem:
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K! 225 013,12Cena s daní:

K! 39 051,86DPH:

K! 185 961,26Cena celková:

K! 185 961,26Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

P elo�ka STL plynovodu p es komunikaci III/32118

P elo�ka STL plynovodu p es komunikaci III/32118

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 521

Objekt: SO 521

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 185 961,26Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka STL plynovodu p es komunikaci III/32118

P elo�ka STL plynovodu p es komunikaci III/32118

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 521

SO 521

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 03240 R P%elo�ka vedení STL plynovodního potrubí KPL  1,000  185 961,26  185 961,26

Kompletní provedení prací.

Výkaz vým"r p!ílohou SO 500.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po%ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za%ízení

V�eobecné konstrukce a práce  185 961,260

 185 961,26Celkem:
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K! 5 068 194,57Cena s daní:

K! 879 604,02DPH:

K! 4 188 590,55Cena celková:

K! 4 188 590,55Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Regula"ní stanice VTL/STL

Regula"ní stanice VTL/STL

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 541

Objekt: SO 541

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 4 188 590,55Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Regula"ní stanice VTL/STL

Regula"ní stanice VTL/STL

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 541

SO 541

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 03240 R Regula!ní stanice VTL/STL KPL  1,000  4 188 590,55  4 188 590,55

Kompletní provedení prací.

Výkaz vým"r p!ílohou SO 500.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po%ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za%ízení

V�eobecné konstrukce a práce  4 188 590,550

 4 188 590,55Celkem:
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K! 3 525 721,32Cena s daní:

K! 611 902,05DPH:

K! 2 913 819,27Cena celková:

K! 2 913 819,27Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 651

Objekt: SO 651

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 2 913 819,27Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 651

SO 651

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo M3  630,000  50,00  31 500,00

630=630,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka obsahuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.
- v cen' zahrnuto slo�ení, manipulace p%i skládání  na %ízené skládce a zaplacení poplatku skládkovné

 2 014101 R2 POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton M3  62,800  125,00  7 850,00

314*0,2=62,800 [A] pol.11328

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka obsahuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.
- v cen' zahrnuto slo�ení, manipulace p%i skládání  na %ízené skládce a zaplacení poplatku skládkovné

V�eobecné konstrukce a práce  39 350,000

Zemní práce1

 3 11328 ODSTRAN&NÍ P#ÍKOP", �LAB" A RIGOL" Z P#ÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  314,000  92,43  29 023,02

odvoz a ulo�ení na skládku

vybourání �labovek

628*0,5=314,000 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní tvárnic v!etn' podkladu, ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, v!. ulo�ení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 4 12373 DEP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I M3  1 554,000  274,43  426 464,22

odvoz na deponii pro zp"tný násyp (zásyp)

2100-546=1 554,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 651

SO 651

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 5 12373 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I M3  630,000  274,43  172 890,90

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

2730*0,8=2 184,000 [A]

-1554=-1 554,000 [B] pro zp'tný násyp (zásyp)

Celkem: A+B=630,000 [C]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 651

SO 651

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 6 12383 DEP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II M3  546,000  274,43  149 838,78

odvoz na deponii pro zp"tný násyp (zásyp)

2730*0,2=546,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 651

SO 651

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 7 12573 DEP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  2 100,000  223,91  470 211,00

nalo�ení a dovoz z deponie pro zp"tný násyp (zásyp)

2100=2 100,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 651

SO 651

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 12573 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  562,000  223,91  125 837,42

nalo�ení a dovoz ornice z deponie

2810*0,2=562,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 651

SO 651

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 17120 DEP ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  2 100,000  33,43  70 203,00

ulo�ení na deponii

1554+546=2 100,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 651

SO 651

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  630,000  33,29  20 972,70

ulo�ení na skládku

630=630,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 9 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  2 100,000  44,04  92 484,00

zp"tný násyp (zásyp)

2100=2 100,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 651

SO 651

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 12 18230 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN& M3  562,000  127,48  71 643,76

rozprost!esní ornice 20 cm v rovin"

2810*0,2=562,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce v rovin' a ve svahu do 1:5

Zemní práce  1 629 568,801

Komunikace5

 13 501101 R Z#ÍZENÍ KONSTRUK NÍ VRSTVY T&LESA �ELEZNI NÍHO SPODKU 

ZE �T&RKODRTI NOVÉ

M3  545,000  1 227,33  668 894,85

545=545,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� nákup a dodání �t'rkodrt' v po�adované kvalit' podle zadávací dokumentace
� o!i�t'ní podkladu, p%ípadn' z%ízení spojovací vrstvy
� ulo�ení �t'rkodrt' dle p%edepsaného technologického p%edpisu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 651

SO 651

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

� z%ízení podkladní nebo konstru ní vrstvy ze �t'rkodrt' bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, p%ípadn' díl!ích vrstvách, v!etn' pracovních 
spar a spoj(
� hutn'ní na p%edepsanou míru hutn'ní
� pr(kazní zkou�ky, kontrolní zkou�ky a kontrolní m'%ení
� úpravu napojení, ukon!ení a t'sn'ní podél odvod)ovacích za%ízení, vpustí, �achet apod.
� t'sn'ní, tmelení a výpl) spar a otvor(
� o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
� ztí�ení v okolí in�enýrských vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
� ztí�ení provád'ní v!etn' hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
� úpravu povrchu vrstvy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr krychlový.

 14 502941 Z#ÍZENÍ KONSTRU NÍ VRSTVY T&LESA �ELEZNI NÍHO SPODKU Z 

GEOTEXTILIE

M2  545,000  62,54  34 084,30

Výztu�ná geotextílie (pevnost min. 25 kN/m)

545=545,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
 � nákup a dodání geosyntetika v po�adované kvalit'
 � o!i�t'ní a urovnání podkladu
 � ulo�ení geosyntetika dle p%edepsaného technologického p%edpisu
 � z%ízení konstruk!ní vrstvy z geosyntetika bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
 � pr(kazní zkou�ky, kontrolní zkou�ky a kontrolní m'%ení
 � úpravu napojení, ukon!ení a t'sn'ní podél trativod(, vpustí, �achet a pod.
 � úpravu povrchu vrstvy
2. Polo�ka neobsahuje:
 X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr !tvere!ný projektované nebo skute!né plochy, p%i!em� do vým'ry je ji� zahrnuto ztratné, p%esahy, pro%ezy.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 651

SO 651

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Komunikace  702 979,155

Ostatní konstrukce a práce9

 15 935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  628,000  745,38  468 098,64

P!íkop. �labovky do betonu �. 550 mm (TZZ4)

114+107+265+142=628,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu

 16 935902 �LABY A RIGOLY Z P#ÍKOPOVÝCH �LAB" (V ETN& POKLOP" A 

M#Í�Í) "J" VELKÉ

M  10,000  3 206,13  32 061,30

P!íkopové J-�laby do betonu 650/900 se zákryt. deskou

10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� ve�keré práce a materiál obsa�ený v názvu polo�ky
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 17 9665R ODSTRAN&NÍ �LAB" A �LABOVEK M  94,000  444,27  41 761,38

odvoz a ulo�ení na skládku, v etn" poplatku za skládku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 651

SO 651

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

vybourání J-�lab( 650/900 se zákryt. deskou

94=94,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání �lab( v!etn' podkladních vrstev a eventuelních m%í�í nebo zákrytových desek
- zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku
- zahrnuje poplatek za skládku

Ostatní konstrukce a práce  541 921,329

 2 913 819,27Celkem:
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K! 4 756 390,74Cena s daní:

K! 825 489,30DPH:

K! 3 930 901,44Cena celková:

K! 3 930 901,44Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 652

Objekt: SO 652

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 3 930 901,44Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 652

SO 652

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 R POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo M3  1 026,000  100,00  102 600,00

1026=1 026,000 [A]   kolejové lo�e

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka obsahuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  102 600,000

Komunikace5

 2 512550 KOLEJOVÉ LO�E - Z#ÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(�T&RK)

M3  1 026,000  1 543,38  1 583 507,88

475*2,16=1 026,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku, dopravu a ulo�ení kameniva p%edepsané specifikace a frakce v po�adované mí%e zhutn'ní
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se objem kolejového lo�e v projektovaném profilu.

 3 52A541R KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", STYKOVANÁ, PR. BET. 

PODKLADNICOVÝ U�ITÝ, UP. PRU�NÉ

M  462,500  2 177,48  1 007 084,50

49E1 u�itá na bet. pra�cích, "c", stykovaná

475-12,5=462,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� ov'%ení kvality vyzískaných materiál( s p%ípadnou regenerací do p%edpisového stavu
� defektoskopické zkou�ky kolejnic, jsou-li vy�adovány
� dodávku uvedeného typu kolejnic, pra�c( (pop%. mostnic), upev)ovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozd'lení koleje pro normální rozchod kolejí 
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 652

SO 652

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

(1435 mm)
� montá� kolejových polí ze sou!ástí �elezni!ního svr�ku uvedených typ( na montá�ní základn', pop%. p%ímo na staveni�ti nebo strojní linkou
� dopravu smontovaných kolejových polí nebo sou!ástí z montá�ní základny na místo ur!ení, pokud si to zvolená technologie pokládky vy�aduje
� z%ízení koleje pomocí kolejových polí za pou�ití vhodného kladecího prost%edku
� sespojkování kolejových polí bez jejich sva%ení
� sm'rovou a vý�kovou úpravu koleje do p%edepsané polohy v!etn' stabilizace kolejového lo�e
� o!i�t'ní a naolejování spojkových a sv'rkových �roub( p%ed zahájením provozu
� pomocné a dokon!ovací práce
� p%ípadné ztí�ení práce p%i p%eká�ách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i p%i
rekonstrukcích
2. Polo�ka neobsahuje:
� z%ízení kolejového lo�e
� brou�ení koleje
� p%ípadnou dodávku a montá� pra�cových kotev
� následnou úpravu sm'rového a vý�kového uspo%ádání koleje
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se délka koleje ve smyslu  SN 73 6360, tj. v ose koleje.

 4 52A73R P#ECHODOVÁ KOLEJ R65/49E1, BET. PRA�CE, "U", STYKOVANÁ M  12,500  12 224,58  152 807,25

kompletní provedení, v etn" v�ech souvisejících konstrukcí a prací

12,5=12,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� ov'%ení kvality vyzískaných materiál( s p%ípadnou regenerací do p%edpisového stavu
� defektoskopické zkou�ky kolejnic, jsou-li vy�adovány
� dodávku uvedeného typu kolejnic, pra�c( (pop%. mostnic), upev)ovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozd'lení koleje pro normální rozchod kolejí 
(1435 mm)
� montá� kolejových polí ze sou!ástí �elezni!ního svr�ku uvedených typ( na montá�ní základn', pop%. p%ímo na staveni�ti nebo strojní linkou
� dopravu smontovaných kolejových polí nebo sou!ástí z montá�ní základny na místo ur!ení, pokud si to zvolená technologie pokládky vy�aduje
� z%ízení koleje pomocí kolejových polí za pou�ití vhodného kladecího prost%edku
� sespojkování kolejových polí bez jejich sva%ení
� sm'rovou a vý�kovou úpravu koleje do p%edepsané polohy v!etn' stabilizace kolejového lo�e
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 652

SO 652

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

� o!i�t'ní a naolejování spojkových a sv'rkových �roub( p%ed zahájením provozu
� pomocné a dokon!ovací práce
� p%ípadné ztí�ení práce p%i p%eká�ách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i p%i
rekonstrukcích
2. Polo�ka neobsahuje:
� z%ízení kolejového lo�e
� brou�ení koleje
� p%ípadnou dodávku a montá� pra�cových kotev
� následnou úpravu sm'rového a vý�kového uspo%ádání koleje
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se délka koleje ve smyslu  SN 73 6360, tj. v ose koleje.

 5 542121 SM&ROVÉ A VÝ�KOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRA�CÍCH 

BETONOVÝCH DO 0,05 M

M  1 465,000  269,17  394 334,05

40+3*475=1 465,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� podbíjení pra�c(, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm p%i zapojování na novostavbu (p%echodový úsek)
� p%íplatky za ztí�ené podmínky p%i práci v koleji, nap%. p%eká�ky po stranách koleje, práci v
tunelu apod.
2. Polo�ka neobsahuje:
� p%ípadné dopln'ní �t'rkového lo�e
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se délka koleje ve smyslu  SN 73 6360, tj. v ose koleje.

 6 549111 BROU�ENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M  475,000  1,00  475,00

475=475,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� p%ípravné práce, zejména odstra)ování p%eká�ek v koleji a výhybce, nap%. odstran'ní kolejových propojek, ukolejn'ní ap.
� vlastní brou�ení a související práce a materiál, nap%. brusivo
� dokon!ovací práce, zejména zp'tná montá� odstran'ného za%ízení, nap%. kolejových propojek, ukolejn'ní ap.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 652

SO 652

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

� dopravu brousící soupravy a doprovodných voz( na místo brou�ení a zp't
� p%íplatky za ztí�ené podmínky p%i práci v koleji, nap%. p%eká�ky po stranách koleje, práci v
tunelu ap.
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se délka koleje ve smyslu  SN 73 6360, tj. v ose koleje.

 7 54951R #EZÁNÍ KOLEJNIC KUS  4,000  397,29  1 589,16

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ezání ocelových profil( bez ohledu na tvar a zp(sob provedení.

Komunikace  3 139 797,845

Ostatní konstrukce a práce9

 8 923491 STANI NÍK - TABULE "�IROKÁ" KUS  8,000  1 323,44  10 587,52

8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku a montá� náv'sti v p%íslu�ném provedení na sloupek, pop%. jinou podp(rnou konstrukci v!etn' upev)ovacího a pomocného materiálu
� protikorozní úpravu, není-li tato provedena ji� z výroby nebo daná vlastnostmi pou�itého
materiálu
� odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Polo�ka neobsahuje:
� nosnou konstrukci, nap%. sloupek, konzolu apod. v!etn' základu a zemních prácí
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 9 923821 SLOUPEK DN 60 PRO NÁV&ST KUS  4,000  510,41  2 041,64

4=4,000 [A]
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 652

SO 652

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodání a osazení sloupku v p%íslu�ném provedení v!etn' základu nebo patky a zemních
prací
� protikorozní úpravu, není-li tato provedena ji� z výroby nebo daná vlastnostmi pou�itého
materiálu
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 10 965010 ODSTRAN&NÍ KOLEJOVÉHO LO�E A DRÁ�NÍCH STEZEK M3  1 026,000  188,19  193 082,94

odstran"ní kolejového lo�e

475*2,16=1 026,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� odstran'ní kolejového lo�e ru!n' nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového ro�tu
� p%íplatky za ztí�ené podmínky p%i práci v koleji�ti, nap%. za p%eká�ky na stran' koleje apod.
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
2. Polo�ka neobsahuje:
� odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
� poplatky za likvidaci odpad(, nacení se polo�kami ze ssd 0
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metry krychlové odt'�eného kolejového lo�e v ulehlém (p(vodním) stavu.

 11 965021 ODSTRAN&NÍ KOLEJOVÉHO LO�E A DRÁ�NÍCH STEZEK - ODVOZ 

NA SKLÁDKU

M3KM  20 520,000  11,85  243 162,00

odvoz a ulo�ení na skládku

1026*20=20 520,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 652

SO 652

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

� odvoz jakýmkoliv dopravním prost%edkem a slo�ení
� p%ípadné p%ekládky na trase
2. Polo�ka neobsahuje:
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek (je zahrnuto ve zdrojové polo�ce)
� poplatky za likvidaci odpad(, nacení se polo�kami ze ssd 0
3. Zp(sob m'%ení:
Vým'ra je sou!tem sou!in( metr( krychlových vyt'�eného v rostlém (p(vodním) stavu nebo
vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

 12 96511R DEMONTÁ� KOLEJE NA BETONOVÝCH PRA�CÍCH M  495,000  484,10  239 629,50

kompletní provedení, v etn" v�ech souvisejících konstrukcí a prací

v etn" odvozu na p!edepsané místo a likvidace dle po�adavku investora

49E1 na bet pra�cích, rozd'lení "c", stykovaná kolej

442,5+32,5+20=495,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� uvoln'ní kolejového ro�tu z kolejového lo�e
� odstran'ní kolejnicových propojek, uzemn'ní a jiného vybavení
� p%ípadné roz%ezání kolejového ro�tu
� úplné rozebrání koleje v míst' demontá�e do jednotlivých sou!ástí a jejich hrubé o!i�t'ní
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
� p%íplatky za ztí�ené podmínky p%i práci v koleji�ti, nap%. za p%eká�ky na stran' koleje apod.
� odvoz vybouraného materiálu na montá�ní základnu nebo na likvidaci
� poplatky za likvidaci odpad(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se délka koleje ve smyslu  SN 73 6360, tj. v ose koleje.

Ostatní konstrukce a práce  688 503,609
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, provizorní p elo�ka v km13,580-14,030 �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 652

SO 652

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 3 930 901,44Celkem:
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K! 1 420 663,41Cena s daní:

K! 246 561,42DPH:

K! 1 174 101,99Cena celková:

K! 1 174 101,99Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 653

Objekt: SO 653

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 1 174 101,99Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 653

SO 653

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 R POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo M3  639,800  50,00  31 990,00

324+283,2+28,6+4=639,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka obsahuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.
- v cen' zahrnuto slo�ení, manipulace p%i skládání  na %ízené skládce a zaplacení poplatku skládkovné

V�eobecné konstrukce a práce  31 990,000

Zemní práce1

 2 12373 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I M3  324,000  304,14  98 541,36

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

540*0,6=324,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 653

SO 653

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 3 12383 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. II M3  283,200  304,14  86 132,45

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

540*0,4=216,000 [A]

672*0,1=67,200 [B]   pro ornici

Celkem: A+B=283,200 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 653

SO 653

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 4 12573 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK" A SKLÁDEK T#. I M3  67,200  240,56  16 165,63

nalo�ení a dovoz ornice z deponie

672*0,1=67,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 653

SO 653

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 13283 SKL HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  28,600  736,13  21 053,32

odvoz na skládku

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

rýha pro chráni!ky �. 1,0, hl. 2,1 m

(16+10)*1*2,1=54,600 [A]

-26=-26,000 [B]   pro zp'tný zásyp

Celkem: A+B=28,600 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 653

SO 653

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 13283 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  26,000  517,00  13 442,00

26=26,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**
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�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 653

SO 653

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 7 13373 SKL HLOUBENÍ �ACHET ZAPA� I NEPA� T#. I M3  4,000  736,13  2 944,52

odvoz na skládku

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

2*2=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 8 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  639,800  44,34  28 368,73

ulo�ení na skládku
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

324+283,2+28,6+4=639,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  26,000  114,81  2 985,06

zp"tný zásyp rýhy

1*1*(16+10)=26,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 9

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 653

SO 653

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 10 18220 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU M3  67,200  262,31  17 627,23

rozprost!esní ornice 10 cm ve svahu

672*0,1=67,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�*ce ve svahu p%es 1:5

 11 18242 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  672,000  20,90  14 044,80

672=672,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p%edepsané travní sm'si, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  301 305,101

Základy2

 12 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  20,500  863,14  17 694,37

DN 150, SN8

v etn" zemních prací, obsyp# a zásyp# p!edepsaným materiálem

20,5=20,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p%edepsaného tvaru v dané t%íd' t'�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v!etn' dopravy, ulo�ení p%ebyte!ného materiálu, dodávky 
p%edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
- z%ízení spojovací vrstvy
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- z%ízení podkladu a lo�e trativodu z p%edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p%edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p%edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst'ním do potrubí nebo vodote!e, p%ípadn' vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t'ní z geotextilie, fólie

 13 289971 OPLÁ�T&NÍ (ZPEVN&NÍ) Z GEOTEXTILIE M2  45,100  91,15  4 110,87

250 g/m2

oplá�t"ní trativodu

2,2*20,5=45,100 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  21 805,242

Komunikace5

 14 501101 R Z#ÍZENÍ KONSTRUK NÍ VRSTVY T&LESA �ELEZNI NÍHO SPODKU 

ZE �T&RKODRTI NOVÉ

M3  202,000  1 227,33  247 920,66

150=150,000 [A] 1. úsek

52=52,000 [B] 2. úsek

Celkem: A+B=202,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� nákup a dodání �t'rkodrt' v po�adované kvalit' podle zadávací dokumentace
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� o!i�t'ní podkladu, p%ípadn' z%ízení spojovací vrstvy
� ulo�ení �t'rkodrt' dle p%edepsaného technologického p%edpisu
� z%ízení podkladní nebo konstru ní vrstvy ze �t'rkodrt' bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, p%ípadn' díl!ích vrstvách, v!etn' pracovních 
spar a spoj(
� hutn'ní na p%edepsanou míru hutn'ní
� pr(kazní zkou�ky, kontrolní zkou�ky a kontrolní m'%ení
� úpravu napojení, ukon!ení a t'sn'ní podél odvod)ovacích za%ízení, vpustí, �achet apod.
� t'sn'ní, tmelení a výpl) spar a otvor(
� o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
� ztí�ení v okolí in�enýrských vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
� ztí�ení provád'ní v!etn' hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
� úpravu povrchu vrstvy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr krychlový.

 15 501410 Z#ÍZENÍ KONSTRU NÍ VRSTVY T&LESA �ELEZNI NÍHO SPODKU ZE 

ZEMINY ZLEP�ENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM

M3  117,000  1 751,60  204 937,20

�t"rkodr' stabilizovaná cementem

40*5,25*0,3=63,000 [A] 1. úsek

36*5*0,3=54,000 [B] 2. úsek

Celkem: A+B=117,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� nákup a dodání materiál( pro uvedenou stabilizaci v po�adované kvalit' podle zadávací dokumentace, v!etn' pojiva
� o!i�t'ní podkladu p%ípadn' z%ízení spojovací vrstvy
� ulo�ení materiál( pro stabilizaci dle p%edepsaného technologického p%edpisu
� z%ízení vrstvy na míst' nebo z dovezeného materiálu (z mísícího centra), bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, p%íp. díl!ích vrstvách, v!etn' 
pracovních spar a spoj(
� hutn'ní na p%edepsanou míru hutn'ní
� pr(kazní zkou�ky, kontrolní zkou�ky a kontrolní m'%ení
� úpravu napojení, ukon!ení a t'sn'ní podél odvod)ovacích za%ízení, vpustí, �achet apod.
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� t'sn'ní, tmelení a výpl) spar a otvor(
� o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!etn' klimatických opat%ení
� ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
� ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
� úpravu povrchu vrstvy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr krychlový.

Komunikace  452 857,865

Potrubí8

 16 87634 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  188,000  248,93  46 798,84

Chráni ka  DN160

8*16+6*10=188,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
v!etn' p%ípadn' p%edepsaného ut'sn'ní konc( chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
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 17 89516 DRENÁ�NÍ VÝUS$ Z BETON DÍLC" KUS  1,000  3 982,76  3 982,76

Výústní objekt trativodu

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  a osazení dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava vnitrostaveni�tní i mimosatveni�tní
- u dílc( �elezobetonových výztu�, p%ípadn' i tuhé kovové prvky a záv'sná oka,
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(

 18 895812 R DRENÁ�NÍ �ACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLC" KUS  2,000  4 609,15  9 218,30

Trativodní �achta DN 300, plastová s nerezovým poklopem

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem z p%edepsaného materiálu a tvaru
- p%edepsané plastové skru�e, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo
betonu).
- výpl), t'sn'ní a tmelení spár a spoj(,
- o!i�t'ní a o�et%ení úlo�ných ploch,
- p%edepsané podkladní konstrukce

 19 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  9,100  2 610,69  23 757,28

Obetonování chráni ek

0,35*(16+10)=9,100 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Potrubí  83 757,188

Ostatní konstrukce a práce9

 20 935212 P#ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í# DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  453,000  623,37  282 386,61

P!íkop. �labovky do betonu �. 550 mm (TZZ4)

109+150+109+85=453,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p%íkopových tvárnic p%edepsaného rozm'ru a kvality
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané kvalit'a v p%edepsané tlou�*ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m'%í se v metrech b'�ných délky osy �labu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 653

SO 653

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  282 386,619

 1 174 101,99Celkem:
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K! 12 905 864,04Cena s daní:

K! 2 239 860,70DPH:

K! 10 666 003,34Cena celková:

K! 10 666 003,34Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 654

Objekt: SO 654

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 10 666 003,34Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 654

SO 654

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 R POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo M3  1 318,000  100,00  131 800,00

1318=1 318,000 [A]   kolejové lo�e

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka obsahuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  131 800,000

Komunikace5

 2 512550 KOLEJOVÉ LO�E - Z#ÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(�T&RK)

M3  1 470,000  1 543,38  2 268 768,60

1145=1 145,000 [A]   VPaK - 1. úsek

325=325,000 [B]   VPaK - 2. úsek

Celkem: A+B=1 470,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku, dopravu a ulo�ení kameniva p%edepsané specifikace a frakce v po�adované mí%e zhutn'ní
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se objem kolejového lo�e v projektovaném profilu.

 3 513550 KOLEJOVÉ LO�E - DOPLN&NÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(�T&RK)

M3  25,700  1 543,38  39 664,87

7=7,000 [A]   1. úsek

18,7=18,700 [B]   2. úsek

Celkem: A+B=25,700 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku, dopravu a ulo�ení kameniva p%edepsané specifikace a frakce v po�adované mí%e zhutn'ní
2. Polo�ka neobsahuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 654

SO 654

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se objem kolejového lo�e v projektovaném profilu.

 4 528352 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRU�NÉ

M  619,000  8 545,24  5 289 503,56

49E1 na bet pra�cích, "u", pru�né upevn"ní, bezstyková kolej

494=494,000 [A]   1. úsek

137,5-12,5=125,000 [B]   2. úsek

Celkem: A+B=619,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� defektoskopické zkou�ky kolejnic, jsou-li vy�adovány
� dodávku uvedeného typu kolejnic, pra�c( (pop%. mostnic), upev)ovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozd'lení koleje pro normální rozchod kolejí 
(1435 mm)
� montá� kolejových polí ze sou!ástí �elezni!ního svr�ku uvedených typ( na montá�ní základn', pop%. p%ímo na staveni�ti nebo strojní linkou
� dopravu smontovaných kolejových polí nebo sou!ástí z montá�ní základny na místo ur!ení, pokud si to zvolená technologie pokládky vy�aduje
� z%ízení koleje pomocí kolejových polí za pou�ití vhodného kladecího prost%edku
� sespojkování kolejových polí bez jejich sva%ení
� sm'rovou a vý�kovou úpravu koleje do p%edepsané polohy v!etn' stabilizace kolejového lo�e
� o!i�t'ní a naolejování spojkových a sv'rkových �roub( p%ed zahájením provozu
� pomocné a dokon!ovací práce
� p%ípadné ztí�ení práce p%i p%eká�ách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i p%i
rekonstrukcích
2. Polo�ka neobsahuje:
� z%ízení kolejového lo�e
� sva%ování kolejnic do bezstykové koleje
� brou�ení koleje
� p%ípadnou dodávku a montá� pra�cových kotev
� následnou úpravu sm'rového a vý�kového uspo%ádání koleje
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se délka koleje ve smyslu  SN 73 6360, tj. v ose koleje.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 654

SO 654

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 5 52A73R P#ECHODOVÁ KOLEJ R65/49E1, BET. PRA�CE, "U", STYKOVANÁ M  12,500  12 273,88  153 423,50

kompletní provedení, v etn" v�ech souvisejících konstrukcí a prací

12,5=12,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� ov'%ení kvality vyzískaných materiál( s p%ípadnou regenerací do p%edpisového stavu
� defektoskopické zkou�ky kolejnic, jsou-li vy�adovány
� dodávku uvedeného typu kolejnic, pra�c( (pop%. mostnic), upev)ovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozd'lení koleje pro normální rozchod kolejí 
(1435 mm)
� montá� kolejových polí ze sou!ástí �elezni!ního svr�ku uvedených typ( na montá�ní základn', pop%. p%ímo na staveni�ti nebo strojní linkou
� dopravu smontovaných kolejových polí nebo sou!ástí z montá�ní základny na místo ur!ení, pokud si to zvolená technologie pokládky vy�aduje
� z%ízení koleje pomocí kolejových polí za pou�ití vhodného kladecího prost%edku
� sespojkování kolejových polí bez jejich sva%ení
� sm'rovou a vý�kovou úpravu koleje do p%edepsané polohy v!etn' stabilizace kolejového lo�e
� o!i�t'ní a naolejování spojkových a sv'rkových �roub( p%ed zahájením provozu
� pomocné a dokon!ovací práce
� p%ípadné ztí�ení práce p%i p%eká�ách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i p%i
rekonstrukcích
2. Polo�ka neobsahuje:
� z%ízení kolejového lo�e
� brou�ení koleje
� p%ípadnou dodávku a montá� pra�cových kotev
� následnou úpravu sm'rového a vý�kového uspo%ádání koleje
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se délka koleje ve smyslu  SN 73 6360, tj. v ose koleje.

 6 542121 SM&ROVÉ A VÝ�KOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRA�CÍCH 

BETONOVÝCH DO 0,05 M

M  2 121,500  334,66  709 981,19

70+3*484=1 522,000 [A]   1. úsek

187+3*137,5=599,500 [B]   2. úsek

Celkem: A+B=2 121,500 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 654

SO 654

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� podbíjení pra�c(, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm p%i zapojování na novostavbu (p%echodový úsek)
� p%íplatky za ztí�ené podmínky p%i práci v koleji, nap%. p%eká�ky po stranách koleje, práci v
tunelu apod.
2. Polo�ka neobsahuje:
� p%ípadné dopln'ní �t'rkového lo�e
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se délka koleje ve smyslu  SN 73 6360, tj. v ose koleje.

 7 545112 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJIT& KUS  6,000  5 364,71  32 188,26

kolejnice R65

2=2,000 [A]   1. úsek

4=4,000 [B]   2. úsek

Celkem: A+B=6,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Jednotlivým svarem se rozumí svar, který spl)uje n'které z následujících kriterií:
�  po!et svar( v jednom objektu je men�í ne� 20 ks
�  p%i veva%ování lepených izolovaných styk( a dilata!ních za%ízení do kolejí
�  záv'rný svar p%i z%izování bezstykové koleje ve smyslu p%edpisu S3/2 Svar, který nespl)uje ani jedno z vý�e uvedených kriterií, je svar pr(b'�ný
1. Polo�ka obsahuje:
� úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upev)ovadel do vzdálenosti p%edepsané
p%edpisem S3/2, jejich p%ípadná ojedin'lá vým'na, úprava dilata!ních spar, vyrovnání kolejnic vý�kové a sm'rové, podbití stykových pra�c(, demontá� 
spojek a jejich odvoz na ur!ené místo nebo do �rotu, p%ípadné obrou�ení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, uta�ení upev)ovadel
�  úpravu kolejového lo�e pro nasazení formy, zp'tnou úprava do profilu
� sva%ení kolejnic nebo !ásti výhybek, opracování a obrou�ení svaru
� úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu p%ed sva%ováním
� p%íplatky za ztí�ené podmínky p%i práci v koleji, nap%. p%eká�ky po stranách koleje, práci v
tunelu ap.
2. Polo�ka neobsahuje:
� p%ípadné %ezání koleje
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 654

SO 654

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 8 545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJIT& KUS  56,000  5 887,01  329 672,56

kolejnice 49E1

44=44,000 [A]   1. úsek

12=12,000 [B]   2. úsek

Celkem: A+B=56,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Jednotlivým svarem se rozumí svar, který spl)uje n'které z následujících kriterií:
�  po!et svar( v jednom objektu je men�í ne� 20 ks
�  p%i veva%ování lepených izolovaných styk( a dilata!ních za%ízení do kolejí
�  záv'rný svar p%i z%izování bezstykové koleje ve smyslu p%edpisu S3/2 Svar, který nespl)uje ani jedno z vý�e uvedených kriterií, je svar pr(b'�ný
1. Polo�ka obsahuje:
� úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upev)ovadel do vzdálenosti p%edepsané
p%edpisem S3/2, jejich p%ípadná ojedin'lá vým'na, úprava dilata!ních spar, vyrovnání kolejnic vý�kové a sm'rové, podbití stykových pra�c(, demontá� 
spojek a jejich odvoz na ur!ené místo nebo do �rotu, p%ípadné obrou�ení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, uta�ení upev)ovadel
�  úpravu kolejového lo�e pro nasazení formy, zp'tnou úprava do profilu
� sva%ení kolejnic nebo !ásti výhybek, opracování a obrou�ení svaru
� úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu p%ed sva%ováním
� p%íplatky za ztí�ené podmínky p%i práci v koleji, nap%. p%eká�ky po stranách koleje, práci v
tunelu ap.
2. Polo�ka neobsahuje:
� p%ípadné %ezání koleje
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 9 549111 BROU�ENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M  656,500  647,30  424 952,45

506,5=506,500 [A]   1. úsek

150=150,000 [B]   2. úsek

Celkem: A+B=656,500 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� p%ípravné práce, zejména odstra)ování p%eká�ek v koleji a výhybce, nap%. odstran'ní kolejových propojek, ukolejn'ní ap.
� vlastní brou�ení a související práce a materiál, nap%. brusivo
� dokon!ovací práce, zejména zp'tná montá� odstran'ného za%ízení, nap%. kolejových propojek, ukolejn'ní ap.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 654

SO 654

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

� dopravu brousící soupravy a doprovodných voz( na místo brou�ení a zp't
� p%íplatky za ztí�ené podmínky p%i práci v koleji, nap%. p%eká�ky po stranách koleje, práci v
tunelu ap.
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se délka koleje ve smyslu  SN 73 6360, tj. v ose koleje.

 10 549210 PRA�COVÁ KOTVA V NOV& Z#IZOVANÉ KOLEJI KUS  56,000  711,55  39 846,80

28=28,000 [A]   1. úsek

28=28,000 [B]   2. úsek

Celkem: A+B=56,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku a montá� pra�cové kotvy
� p%ípadné odhrabání �t'rku v míst' zabudování pra�cové kotvy bez ohledu na ulehlost
� po dokon!ení montá�e navrácení �t'rku na p(vodní místo a uvedení koleje do normového
stavu
� p%íplatky za ztí�ené podmínky p%i práci v koleji, nap%. p%eká�ky po stranách koleje, práci v
tunelu ap.
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 11 54951R #EZÁNÍ KOLEJNIC KUS  8,000  397,29  3 178,32

8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ezání ocelových profil( bez ohledu na tvar a zp(sob provedení.

Komunikace  9 291 180,115

Ostatní konstrukce a práce9
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 654

SO 654

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 12 921930 ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEV+OVADEL A JINÉHO DROBNÉHO 

KOLEJIVA

M  15,600  383,35  5 980,26

na p%ejezdu - 10,8+4,8=15,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: (Polo�ka je p%íplatkovou jako�to materiálový rozdíl oproti standardnímu upevn'ní. Samostatn' ji tedy nelze pou�ít.)
1. Polo�ka obsahuje:
� antikorozní provedení ur!ených !ástí upevn'ní �árovým zinkováním nebo jiným vhodným zp(sobem ve výrobním závodu
� p%íplatky za ztí�ené podmínky vyskytující se p%i z%ízení kolejových vah, nap%. za p%eká�ky na stran' koleje apod.
2. Polo�ka neobsahuje:
� dodávku materiálu, je sou!ástí polo�ek z%ízení koleje nebo p%ejezdu
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metr délkový.

 13 923121 HEKTOMETROVNÍK KUS  3,000  1 235,74  3 707,22

betonový

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku a osazení v!etn' nutných zemních prací a obetonování
� odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 14 923481 STANI NÍK - TABULE "ÚZKÁ" KUS  2,000  1 289,96  2 579,92

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku a montá� náv'sti v p%íslu�ném provedení na sloupek, pop%. jinou podp(rnou konstrukci v!etn' upev)ovacího a pomocného materiálu
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 654

SO 654

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

� protikorozní úpravu, není-li tato provedena ji� z výroby nebo daná vlastnostmi pou�itého
materiálu
� odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Polo�ka neobsahuje:
� nosnou konstrukci, nap%. sloupek, konzolu apod. v!etn' základu a zemních prácí
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 15 923941 ZAJI�$OVACÍ ZNA KA KONZOLOVÁ (K) V ETN& OCELOVÉHO 

SLOUPKU

KUS  10,000  3 184,06  31 840,60

10=10,000 [A]   1. úsek

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� geodetické zam'%ení a kontrolu p%ipravenosti pro osazení zna!ky
� dodávku konzolové zaji�*ovací zna!ky a slopku v po�adovaném provedení
� vykopání jamky, osazení a zabetonování sloupku a upevn'ní podp(rné konstrukce na
sloupek
� nalepení nebo uchycení zaji�*ovací zna!ky a dal�í související práce
� v�echny pot%ebné pom(cky, stroje, ná%adí a pomocný materiál
� kontrolní m'%ení
� vyhotovení p%íslu�né dokumentace
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 16 965010 ODSTRAN&NÍ KOLEJOVÉHO LO�E A DRÁ�NÍCH STEZEK M3  1 318,000  188,19  248 034,42

odstran"ní kolejového lo�e

1030=1 030,000 [A]   1. úsek

288=288,000 [B]   2. úsek

Celkem: A+B=1 318,000 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 654

SO 654

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� odstran'ní kolejového lo�e ru!n' nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového ro�tu
� p%íplatky za ztí�ené podmínky p%i práci v koleji�ti, nap%. za p%eká�ky na stran' koleje apod.
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
2. Polo�ka neobsahuje:
� odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
� poplatky za likvidaci odpad(, nacení se polo�kami ze ssd 0
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se metry krychlové odt'�eného kolejového lo�e v ulehlém (p(vodním) stavu.

 17 965021 ODSTRAN&NÍ KOLEJOVÉHO LO�E A DRÁ�NÍCH STEZEK - ODVOZ 

NA SKLÁDKU

M3KM  26 360,000  11,85  312 366,00

odvoz a ulo�ení na skládku

1318*20=26 360,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� odvoz jakýmkoliv dopravním prost%edkem a slo�ení
� p%ípadné p%ekládky na trase
2. Polo�ka neobsahuje:
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek (je zahrnuto ve zdrojové polo�ce)
� poplatky za likvidaci odpad(, nacení se polo�kami ze ssd 0
3. Zp(sob m'%ení:
Vým'ra je sou!tem sou!in( metr( krychlových vyt'�eného v rostlém (p(vodním) stavu nebo
vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

 18 96511R DEMONTÁ� KOLEJE NA BETONOVÝCH PRA�CÍCH M  631,500  996,76  629 453,94

kompletní provedení, v etn" v�ech souvisejících konstrukcí a prací

v etn" odvozu na p!edepsané místo a likvidace dle po�adavku investora
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 654

SO 654

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

R65 na bet pra�cích, rozd'lení "d", bezstyk. kolej

234=234,000 [A]   1. úsek

49E1 na bet pra�cích, rozd'lení "d", bezstyk. kolej

260=260,000 [B]   1. úsek

137,5=137,500 [C]   2. úsek

Celkem: A+B+C=631,500 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� uvoln'ní kolejového ro�tu z kolejového lo�e
� odstran'ní kolejnicových propojek, uzemn'ní a jiného vybavení
� p%ípadné roz%ezání kolejového ro�tu
� úplné rozebrání koleje v míst' demontá�e do jednotlivých sou!ástí a jejich hrubé o!i�t'ní
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
� p%íplatky za ztí�ené podmínky p%i práci v koleji�ti, nap%. za p%eká�ky na stran' koleje apod.
� odvoz vybouraného materiálu na montá�ní základnu nebo na likvidaci
� poplatky za likvidaci odpad(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se délka koleje ve smyslu  SN 73 6360, tj. v ose koleje.

 19 965811R DEMONTÁ� PRA�COVÉ KOTVY KUS  91,000  99,57  9 060,87

kompletní provedení, v etn" v�ech souvisejících konstrukcí a prací

v etn" odvozu na p!edepsané místo a likvidace dle po�adavku investora

91=91,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� zahrnuje ve�keré !innosti, za%ízení a materiál nutných k odstran'ní konstrukce
� nalo�ení vybouraného materiálu na dopravní prost%edek
� p%íplatky za ztí�ené podmínky p%i práci v koleji�ti, nap%. za p%eká�ky na stran' koleje apod.
� odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
� poplatky za likvidaci odpad(
2. Polo�ka neobsahuje:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

�el. tra& $astolovice - Solnice, definitivní p elo�ka v km 13,580-14,030, �el. svr�ek

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 654

SO 654

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

Ostatní konstrukce a práce  1 243 023,239

 10 666 003,34Celkem:
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K! 1 498 033,49Cena s daní:

K! 259 989,28DPH:

K! 1 238 044,21Cena celková:

K! 1 238 044,21Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

�el. tra& $astolovice - Solnice, rekonstrukce �el. p ejezdu v km 14,654

�el. tra& $astolovice - Solnice, rekonstrukce �el. p ejezdu v km 14,654

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 655

Objekt: SO 655

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 1 238 044,21Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, rekonstrukce �el. p ejezdu v km 14,654

�el. tra& $astolovice - Solnice, rekonstrukce �el. p ejezdu v km 14,654

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 655

SO 655

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 R POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo M3  24,500  50,00  1 225,00

24,5=24,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka obsahuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.
- v cen' zahrnuto slo�ení, manipulace p%i skládání  na %ízené skládce a zaplacení poplatku skládkovné

V�eobecné konstrukce a práce  1 225,000

Zemní práce1

 2 12373 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I M3  24,500  304,14  7 451,43

odvoz na skládku

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

6*4+0,5=24,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 3

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, rekonstrukce �el. p ejezdu v km 14,654

�el. tra& $astolovice - Solnice, rekonstrukce �el. p ejezdu v km 14,654

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 655

SO 655

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 3 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  24,500  44,33  1 086,09

ulo�ení na skládku

24,5=24,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  8 537,521
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, rekonstrukce �el. p ejezdu v km 14,654

�el. tra& $astolovice - Solnice, rekonstrukce �el. p ejezdu v km 14,654

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 655

SO 655

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 4 914103R VÝSTRA�NÝ K#Í� - DEMONTÁ� KUS  2,000  153,19  306,38

kompletní provedení, v etn" v�ech souvisejících konstrukcí a prací

v etn" odvozu na p!edepsané místo a likvidace dle po�adavku investora

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 5 921112 �ELEZNI NÍ P#EJEZD CELOPRY�OVÝ NA BETONOVÝCH PRA�CÍCH M2  41,040  20 754,52  851 765,50

10,8*3,8=41,040 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� úpravu a hutn'ní podlo�í p%ejezdové konstrukce
� dodávku p%ejezdové konstrukce s ve�kerými prvky a !ástmi daného typu p%ejezdové
konstrukce v!etn' záv'rných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových list( a TKP
� montá� p%ejezdové konstrukce z díl( a sou!ástí na míst' p%i p%eru�ení �elezni!ního a silni!ního provozu
� speciální montá�ní ná%adí, záv'sné za%ízení
� ochranné náb'hy, koncové i mezilehlé zará�ky, podélnou fixaci atd.
� p%íplatky za ztí�ené podmínky vyskytující se p%i z%ízení p%ejezdu, nap%. za p%eká�ky na stran' koleje ap.
2. Polo�ka neobsahuje:
� z%ízení, pronájem a odstran'ní dopravního zna!ení objízdné trasy
� úpravy koleje (nap%. posun pra�c(, dopln'ní kolejového lo�e, sm'rová a vý�ková úprava)
� silni!ní panely v p%echodu t'les a prefabrikované základy pod záv'rnými zídkami
� prahovou vpus*
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se p(dorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní p%ejezdové konstrukce tvo%ené daným systémem. kolejnice a �lábky se z plochy neode!ítají. Do 
plochy se nezapo!ítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

 6 921122 �ELEZNI NÍ P#ECHOD CELOPRY�OVÝ NA BETONOVÝCH PRA�CÍCH M2  18,240  20 597,75  375 702,96



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 5

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, rekonstrukce �el. p ejezdu v km 14,654

�el. tra& $astolovice - Solnice, rekonstrukce �el. p ejezdu v km 14,654

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 655

SO 655

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

4,8*3,8=18,240 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� úpravu a hutn'ní podlo�í p%ejezdové konstrukce
� dodávku p%ejezdové konstrukce s ve�kerými prvky a !ástmi daného typu p%ejezdové
konstrukce v!etn' záv'rných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových list( a TKP
� montá� p%ejezdové konstrukce z díl( a sou!ástí na míst' p%i p%eru�ení �elezni!ního a silni!ního provozu
� speciální montá�ní ná%adí, záv'sné za%ízení
� ochranné náb'hy, koncové i mezilehlé zará�ky, podélnou fixaci atd.
� p%íplatky za ztí�ené podmínky vyskytující se p%i z%ízení p%ejezdu, nap%. za p%eká�ky na stran' koleje ap.
2. Polo�ka neobsahuje:
� z%ízení, pronájem a odstran'ní dopravního zna!ení objízdné trasy
� úpravy koleje (nap%. posun pra�c(, dopln'ní kolejového lo�e, sm'rová a vý�ková úprava)
� silni!ní panely v p%echodu t'les a prefabrikované základy pod záv'rnými zídkami
� prahovou vpus*
3. Zp(sob m'%ení:
M'%í se p(dorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní p%ejezdové konstrukce tvo%ené daným systémem. kolejnice a �lábky se z plochy neode!ítají. Do 
plochy se nezapo!ítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

 7 96618R DEMONTÁ� KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,300  1 689,50  506,85

kompletní provedení, v etn" v�ech souvisejících konstrukcí a prací

v etn" odvozu na p!edepsané místo a likvidace dle po�adavku investora

(12,5*24)/1000=0,300 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
� odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
� poplatky za likvidaci odpad(
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, rekonstrukce �el. p ejezdu v km 14,654

�el. tra& $astolovice - Solnice, rekonstrukce �el. p ejezdu v km 14,654

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 655

SO 655

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  1 228 281,699

 1 238 044,21Celkem:
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K! 13 661,40Cena s daní:

K! 2 370,99DPH:

K! 11 290,41Cena celková:

K! 11 290,41Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

�el. tra& $astolovice - Solnice, odstran!ní �el. p ejezdu v km 13,808

�el. tra& $astolovice - Solnice, odstran!ní �el. p ejezdu v km 13,808

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 656

Objekt: SO 656

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 11 290,41Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, odstran!ní �el. p ejezdu v km 13,808

�el. tra& $astolovice - Solnice, odstran!ní �el. p ejezdu v km 13,808

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 656

SO 656

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 R POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kamenivo M3  24,500  50,00  1 225,00

24,5=24,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - polo�ka obsahuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.
- v cen' zahrnuto slo�ení, manipulace p%i skládání  na %ízené skládce a zaplacení poplatku skládkovné

V�eobecné konstrukce a práce  1 225,000

Zemní práce1

 2 12373 SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I M3  24,500  304,14  7 451,43

odvoz na skládku

- v , dopravy bez ohledu na vzdálenost

6*4+0,5=24,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, odstran!ní �el. p ejezdu v km 13,808

�el. tra& $astolovice - Solnice, odstran!ní �el. p ejezdu v km 13,808

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 656

SO 656

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p%ípadn' i svah( v!. svahování
- z%ízení stup)( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 3 17120 SKL ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  24,500  44,33  1 086,09

ulo�ení na skládku

24,5=24,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  8 537,521
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, odstran!ní �el. p ejezdu v km 13,808

�el. tra& $astolovice - Solnice, odstran!ní �el. p ejezdu v km 13,808

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 656

SO 656

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 4 914103R VÝSTRA�NÝ K#Í� - DEMONTÁ� KUS  2,000  153,19  306,38

kompletní provedení, v etn" v�ech souvisejících konstrukcí a prací

v etn" odvozu na p!edepsané místo a likvidace dle po�adavku investora

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran'ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané
místo

 5 96618R DEMONTÁ� KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,723  1 689,50  1 221,51

kompletní provedení, v etn" v�ech souvisejících konstrukcí a prací

v etn" odvozu na p!edepsané místo a likvidace dle po�adavku investora

(10*65+2,5+70)/1000=0,723 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami 
� odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
� poplatky za likvidaci odpad(
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

Ostatní konstrukce a práce  1 527,899

 11 290,41Celkem:



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

K! 138 214,05Cena s daní:

K! 23 987,56DPH:

K! 114 226,49Cena celková:

K! 114 226,49Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

�el. tra& $astolovice - Solnice, zru�ení propustku v km 13,805

�el. tra& $astolovice - Solnice, zru�ení propustku v km 13,805

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 657

Objekt: SO 657

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 114 226,49Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, zru�ení propustku v km 13,805

�el. tra& $astolovice - Solnice, zru�ení propustku v km 13,805

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 657

SO 657

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  38,280  150,00  5 742,00

Ulo�ení betonových  ástí betonového propustku. P!edpoklad 2,5 t/m3.

 ela:

#ímsa: 2*0,6m*0,4m*2,5m=1,200 [A]

 elo: 2*0,8m*2,5m*3,0m=12,000 [B]

(A+B)*2,5=33,000 [C]

Trouba:

4,8m*1,1t/m=5,280 [D]

Celkem: c+d=38,280 [E]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  43,200  50,00  2 160,00

Ulo�ení zeminy na skládku. P�edpoklad 2,0t/m3

4,500m2*4,8*2=43,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  7 902,000

Zemní práce1

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I, ODVOZ DO 20KM M3  21,600  517,00  11 167,20

Výkopové práce spojené s demolicí propustku. V etn" dovozu na skládku.

4,500m2*4,8=21,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 3

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, zru�ení propustku v km 13,805

�el. tra& $astolovice - Solnice, zru�ení propustku v km 13,805

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 657

SO 657

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

Zemní práce  11 167,201

Ostatní konstrukce a práce9

 4 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  13,200  6 076,26  80 206,63

Bourání �elezobetonových  el propustk#.



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 4

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

�el. tra& $astolovice - Solnice, zru�ení propustku v km 13,805

�el. tra& $astolovice - Solnice, zru�ení propustku v km 13,805

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 657

SO 657

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

#ímsa: 2*0,6m*0,4m*2,5m=1,200 [A]

 elo: 2*0,8m*2,5m*3,0m=12,000 [B]

Celkem: (A+B)=13,200 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(

 5 96636 BOURÁNÍ PROPUST" Z TRUB DN DO 800MM M  4,800  3 114,72  14 950,66

Bourání propustku DN 800.

Délka: 4,8=4,800 [A]m

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran'ní trub v!etn' p%ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis(
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran'ní zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  95 157,299

 114 226,49Celkem:
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K! 603 881,02Cena s daní:

K! 104 805,80DPH:

K! 499 075,22Cena celková:

K! 499 075,22Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 671

Objekt: SO 671

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 0,00Náklad na m!rnou jednotku:

 0,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

5.2.20165.2.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Jan MusilVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 671

SO 671

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní KCE a práce0

 1 02910 R1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ HM  1,050  3 303,00  3 468,15

Vytý ení stávajících sítí na staveni�ti

1.05=1,050 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 2 02910 R2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ HM  1,050  3 303,00  3 468,15

Vytý ení nových sítí na staveni�ti

1.05=1,050 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 3 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&#ENÍ HM  1,050  10 510,00  11 035,50

geod. zam"!ení pokládky kabelu dle skut. provedení

1.05=1,050 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02940 a OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  37 537,00  37 537,00

Vypracování dokumentace skut. stavu pro investora a p!edání na CD papírov"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 671

SO 671

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 5 02940 b OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  37 537,00  37 537,00

Vypracování dokumentace skut. stavu pro správce a p!edání na CD i papírov"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02960 R OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD  16,000  900,00  14 400,00

Dozor správce p!i vytý ení a  v pr#b"hu prací

16=16,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

Ostatní KCE a práce  107 445,800

Zemní práce1

 7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II M3  3,000  5 782,00  17 346,00

sondy pro zji�t"ní polohy stáv.ved.,(1x1x1,5 m)- 2 ks

1*1*1,5*2=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 671

SO 671

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 8 13283 a HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  17,885  5 782,00  103 411,07

- volný terén výkop 0,35x0,70

73*0,35*0,7=17,885 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 671

SO 671

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 9 13283 b HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  22,400  5 782,00  129 516,80

- vozovka 0,5x1,4

32*0,5*1,4=22,400 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 671

SO 671

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 10 17120 a ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  4,155  28,00  116,34

V etn" nalo�ení a dovozu bez ohledu na vzdálenost

32*0,5*0,1=1,600 [A]

73*0,35*0,1=2,555 [B]

A+B=4,155 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  35,930  826,00  29 678,18



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 7

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 671

SO 671

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

32*0,5*1,1=17,600 [A]

73*0,35*0,6=15,330 [B]

1*1*1,5*2=3,000 [C]

A+B+C=35,930 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  280 068,391

Vodorovné konstrukce4

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  2,555  1 435,00  3 666,43

pískové lo�e

73*0,35*0,1=2,555 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 671

SO 671

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  3 666,434

Práce PSV7

 13 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  6,000  344,00  2 064,00

kabelový ozna ník

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� obsahuje i demontá� po skon!ení provizorního stavu
� dopravu do skladu nebo na likvidaci
� obrátkovost, opot%ebení zap(j!eného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad(, pokud je materiál likvidován
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 14 702312 ZAKRYTÍ KABEL" VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í#KY P#ES 20 DO 40 CM M  105,000  25,00  2 625,00

výstra�ná fólie �í!ka 33cm

73+32=105,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 671

SO 671

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 15 702332 ZAKRYTÍ KABEL" PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM �Í#KY P#ES 20 DO 

40 CM

M  73,000  92,00  6 716,00

300x500x3mm

73=73,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 16 75I323a KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁ�$OVÝ S PANCÍ#EM PR"M&RU �ÍLY 0,8 

MM DO 50XN

M  110,000  113,00  12 430,00

kabel TCEPKPFLE 3XN0,8 mat. + montá�

110=110,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku specifikované kabelizace v!etn' pot%ebného drobného montá�ního materiálu
� dopravu a skladování
� práce spojené s montá�í specifikované kabelizace specifikovaným zp(sobem (ulo�ení na konstrukci, ulo�ení, zata�ení)
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3. Zp(sob m'%ení:
Dodávka  a montá� specifikované kabelizace se m'%í v délce udané v km!ty%kách.

 17 75I32Y KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁ�$OVÝ S PANCÍ#EM PR"M&RU �ÍLY 0,8 

MM - DEMONTÁ�

M  110,000  48,00  5 280,00

demontá� metalických kabel# z výkopu, nebo z chráni ek, p!edání kabelu správci 

sít", nebo odvoz na skládku k tomu ur enou, v . zemních prací

110=110,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� demontá� (pro dal�í vyu�ití/do �rotu) specifikované kabelizace v!etn' pot%ebného
drobného pomocného materiálu
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál( v!etn' v�ech ostatních 
vedlej�ích náklad(
� odvoz demontované kabelizace a skladování, p%ípadn' ekologické likvidace bloku/za%ízení
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et metr( kompletní konstrukce nebo práce.

 18 75I42X KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PR"M&RU �ÍLY 0,8 MM - MONTÁ� M  110,000  46,00  5 060,00

Ulo�ení kabel# do kabelového lo�e nebo zata�ení do chráni ky

110=110,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� práce spojené s montá�í specifikované kabelizace specifikovaným zp(sobem (ulo�ení na konstrukci, ulo�ení, zata�ení)
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Práce specifikovaného se m'%í délce kabelizace udané v metrech.
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 19 75II12 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍ#E P#ES 100 �IL KUS  2,000  17 197,00  34 394,00

spojka v . p!íslu�enství, materiál + montá� - komplet

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku specifikovaného bloku/za%ízení v!etn' pot%ebného drobného montá�ního
materiálu
� dopravu a skladování
� kompletní montá� specifikovaného bloku/za%ízení a souvisejícího p%íslu�enství v!etn' pot%ebného drobného montá�ního materiálu
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál( v!etn' v�ech ostatních 
vedlej�ích náklad(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce a práce.

 20 75IJ12 R M&#ENÍ JEDNOSM&RNÉ NA SD&LOVACÍM KABELU ÚSEK  2,000  1 126,00  2 252,00

kompletní m"!ení metalických kabel# p!ed a po p!elo�ce, dle po�adavk# a pot!eb 

správce

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� práce spojené s m'%ením specifikované kabelizace specifikovaným zp(sobem v!etn' pot%ebného drobného montá�ního materiálu
� ve�keré pot%ebné mechanizmy (m'%icí p%ístroje a m'%ící p%íslu�enství), v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení 
pot%ebných materiál( v!etn' v�ech ostatních vedlej�ích náklad(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%ící práce se udávají po!tem kus(, jeden kus odpovídá m'%enému páru v kabelu.

Práce PSV  70 821,007
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Potrubí8

 21 87633 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  32,000  145,00  4 640,00

Chráni ka z HDPE 110/94mm v . ut"sn"ní konc# chráni ky zátkou, nebo montá�ní 

p"nou, protahovacího lanka.

32=32,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
v!etn' p%ípadn' p%edepsaného ut'sn'ní konc( chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 22 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  4,800  6 757,00  32 433,60

podkladní vrstva betonu a obetonování chráni ek, beton C 25/30-XA1

32*0,15=4,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,
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- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Potrubí  37 073,608

 499 075,22Celkem:
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M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:
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Objekt: SO 672

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 0,00Náklad na m!rnou jednotku:
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Jan MusilVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Ostatní KCE a práce0

 1 02910 R1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ HM  1,350  3 303,00  4 459,05

Vytý ení stávajících sítí na staveni�ti

1.35=1,350 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 2 02910 R2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ HM  1,350  3 303,00  4 459,05

Vytý ení nových sítí na staveni�ti

1.35=1,350 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 3 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&#ENÍ HM  1,350  10 510,00  14 188,50

geod. zam"!ení pokládky kabelu dle skut. provedení

1.35=1,350 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02940 a OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  37 537,00  37 537,00

Vypracování dokumentace skut. stavu pro investora a p!edání na CD papírov"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
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 5 02940 b OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  37 537,00  37 537,00

Vypracování dokumentace skut. stavu pro správce a p!edání na CD i papírov"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02960 R OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD  16,000  900,00  14 400,00

Dozor správce p!i vytý ení a  v pr#b"hu prací

16=16,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

Ostatní KCE a práce  112 580,600

Zemní práce1

 7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II M3  3,000  5 782,00  17 346,00

sondy pro zji�t"ní polohy stáv.ved.,(1x1x1,5 m)- 2 ks

1*1*1,5*2=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
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- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 8 13283 a HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  22,785  5 782,00  131 742,87

- volný terén výkop 0,35x0,70

(135-42)*0,35*0,7=22,785 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 672

SO 672

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 9 17120 a ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  3,255  28,00  91,14

V etn" nalo�ení a dovozu bez ohledu na vzdálenost

(135-42)*0,35*0,1=3,255 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 672

SO 672

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  22,530  826,00  18 609,78

(135-42)*0,35*0,6=19,530 [A]

1*1*1,5*2=3,000 [B]

A+B=22,530 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  167 789,791

Vodorovné konstrukce4

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  3,255  1 435,00  4 670,93

pískové lo�e

(135-42)*0,35*0,1=3,255 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 672

SO 672

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  4 670,934

Práce PSV7

 12 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  7,000  344,00  2 408,00

kabelový ozna ník

7=7,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� obsahuje i demontá� po skon!ení provizorního stavu
� dopravu do skladu nebo na likvidaci
� obrátkovost, opot%ebení zap(j!eného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad(, pokud je materiál likvidován
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 13 702312 ZAKRYTÍ KABEL" VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í#KY P#ES 20 DO 40 CM M  93,000  25,00  2 325,00

výstra�ná fólie �í!ka 33cm

135-42=93,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 672

SO 672

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 14 702332 ZAKRYTÍ KABEL" PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM �Í#KY P#ES 20 DO 

40 CM

M  93,000  92,00  8 556,00

300x500x3mm

135-42=93,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 15 75I323a KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁ�$OVÝ S PANCÍ#EM PR"M&RU �ÍLY 0,8 

MM DO 50XN

M  155,000  113,00  17 515,00

kabel TCEPKPFLE 3XN0,8 mat. + montá�

155=155,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku specifikované kabelizace v!etn' pot%ebného drobného montá�ního materiálu
� dopravu a skladování
� práce spojené s montá�í specifikované kabelizace specifikovaným zp(sobem (ulo�ení na konstrukci, ulo�ení, zata�ení)
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 672

SO 672

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3. Zp(sob m'%ení:
Dodávka  a montá� specifikované kabelizace se m'%í v délce udané v km!ty%kách.

 16 75I32Y KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁ�$OVÝ S PANCÍ#EM PR"M&RU �ÍLY 0,8 

MM - DEMONTÁ�

M  110,000  48,00  5 280,00

demontá� metalických kabel# z výkopu, nebo z chráni ek, p!edání kabelu správci 

sít", nebo odvoz na skládku k tomu ur enou, v . zemních prací

110=110,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� demontá� (pro dal�í vyu�ití/do �rotu) specifikované kabelizace v!etn' pot%ebného
drobného pomocného materiálu
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál( v!etn' v�ech ostatních 
vedlej�ích náklad(
� odvoz demontované kabelizace a skladování, p%ípadn' ekologické likvidace bloku/za%ízení
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et metr( kompletní konstrukce nebo práce.

 17 75I42X KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PR"M&RU �ÍLY 0,8 MM - MONTÁ� M  155,000  46,00  7 130,00

Ulo�ení kabel# do kabelového lo�e nebo zata�ení do chráni ky, �labu

155=155,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� práce spojené s montá�í specifikované kabelizace specifikovaným zp(sobem (ulo�ení na konstrukci, ulo�ení, zata�ení)
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Práce specifikovaného se m'%í délce kabelizace udané v metrech.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 672

SO 672

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 18 75II12 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍ#E P#ES 100 �IL KUS  2,000  17 197,00  34 394,00

spojka v . p!íslu�enství, materiál + montá� - komplet

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku specifikovaného bloku/za%ízení v!etn' pot%ebného drobného montá�ního
materiálu
� dopravu a skladování
� kompletní montá� specifikovaného bloku/za%ízení a souvisejícího p%íslu�enství v!etn' pot%ebného drobného montá�ního materiálu
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál( v!etn' v�ech ostatních 
vedlej�ích náklad(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce a práce.

 19 75IJ12 R M&#ENÍ JEDNOSM&RNÉ NA SD&LOVACÍM KABELU ÚSEK  2,000  1 126,00  2 252,00

kompletní m"!ení metalických kabel# p!ed a po p!elo�ce, dle po�adavk# a pot!eb 

správce

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� práce spojené s m'%ením specifikované kabelizace specifikovaným zp(sobem v!etn' pot%ebného drobného montá�ního materiálu
� ve�keré pot%ebné mechanizmy (m'%icí p%ístroje a m'%ící p%íslu�enství), v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení 
pot%ebných materiál( v!etn' v�ech ostatních vedlej�ích náklad(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%ící práce se udávají po!tem kus(, jeden kus odpovídá m'%enému páru v kabelu.

Práce PSV  79 860,007
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 13,804

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 672

SO 672

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 364 901,32Celkem:
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K! 467 819,14Cena s daní:

K! 81 191,75DPH:

K! 386 627,39Cena celková:

K! 386 627,39Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 673

Objekt: SO 673

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 0,00Náklad na m!rnou jednotku:

 0,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

5.2.20165.2.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Jan MusilVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 673

SO 673

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní KCE a práce0

 1 02910 R1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ HM  0,500  3 303,00  1 651,50

Vytý ení stávajících sítí na staveni�ti

0.5=0,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 2 02910 R2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ HM  0,500  3 303,00  1 651,50

Vytý ení nových sítí na staveni�ti

0.5=0,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 3 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&#ENÍ HM  0,500  10 510,00  5 255,00

geod. zam"!ení pokládky kabelu dle skut. provedení

0.5=0,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02940 a OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  37 537,00  37 537,00

Vypracování dokumentace skut. stavu pro investora a p!edání na CD papírov"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
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Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 673

SO 673

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 5 02940 b OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  37 537,00  37 537,00

Vypracování dokumentace skut. stavu pro správce a p!edání na CD i papírov"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02960 R OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD  16,000  900,00  14 400,00

Dozor správce p!i vytý ení a  v pr#b"hu prací

16=16,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

Ostatní KCE a práce  98 032,000

Zemní práce1

 7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II M3  3,000  5 782,00  17 346,00

sondy pro zji�t"ní polohy stáv.ved.,(1x1x1,5 m)- 2 ks

1*1*1,5*2=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 673

SO 673

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 8 13283 a HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  4,410  5 782,00  25 498,62

- volný terén výkop 0,35x0,70

(50-32)*0,35*0,7=4,410 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 673

SO 673

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 9 13283 b HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  22,400  5 782,00  129 516,80

- vozovka 0,5x1,4

(50-18)*0,5*1,4=22,400 [B]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 673

SO 673

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 10 17120 a ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  2,230  28,00  62,44

V etn" nalo�ení a dovozu bez ohledu na vzdálenost

(50-32)*0,35*0,1=0,630 [A]

(50-18)*0,5*0,1=1,600 [B]

A+B=2,230 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  24,380  826,00  20 137,88
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 673

SO 673

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

(50-32)*0,35*0,6=3,780 [A]

(50-18)*0,5*1,1=17,600 [B]

1*1*1,5*2=3,000 [C]

A+B+C=24,380 [D]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  192 561,741

Vodorovné konstrukce4

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  0,630  1 435,00  904,05

pískové lo�e

(50-32)*0,35*0,1=0,630 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 673

SO 673

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  904,054

Práce PSV7

 13 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  6,000  344,00  2 064,00

kabelový ozna ník

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� obsahuje i demontá� po skon!ení provizorního stavu
� dopravu do skladu nebo na likvidaci
� obrátkovost, opot%ebení zap(j!eného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad(, pokud je materiál likvidován
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 14 702312 ZAKRYTÍ KABEL" VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í#KY P#ES 20 DO 40 CM M  50,000  25,00  1 250,00

výstra�ná fólie �í!ka 33cm

50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 673

SO 673

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 15 702332 ZAKRYTÍ KABEL" PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM �Í#KY P#ES 20 DO 

40 CM

M  18,000  92,00  1 656,00

300x500x3mm

50-32=18,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 16 75I323a KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁ�$OVÝ S PANCÍ#EM PR"M&RU �ÍLY 0,8 

MM DO 50XN

M  60,000  159,00  9 540,00

kabel TCEPKPFLE 5XN0,8 mat. + montá�

60=60,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku specifikované kabelizace v!etn' pot%ebného drobného montá�ního materiálu
� dopravu a skladování
� práce spojené s montá�í specifikované kabelizace specifikovaným zp(sobem (ulo�ení na konstrukci, ulo�ení, zata�ení)
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 673

SO 673

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3. Zp(sob m'%ení:
Dodávka  a montá� specifikované kabelizace se m'%í v délce udané v km!ty%kách.

 17 75I32Y KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁ�$OVÝ S PANCÍ#EM PR"M&RU �ÍLY 0,8 

MM - DEMONTÁ�

M  55,000  48,00  2 640,00

demontá� metalických kabel# z výkopu, nebo z chráni ek, p!edání kabelu správci 

sít", nebo odvoz na skládku k tomu ur enou, v . zemních prací

55=55,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� demontá� (pro dal�í vyu�ití/do �rotu) specifikované kabelizace v!etn' pot%ebného
drobného pomocného materiálu
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál( v!etn' v�ech ostatních 
vedlej�ích náklad(
� odvoz demontované kabelizace a skladování, p%ípadn' ekologické likvidace bloku/za%ízení
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et metr( kompletní konstrukce nebo práce.

 18 75I42X KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PR"M&RU �ÍLY 0,8 MM - MONTÁ� M  60,000  46,00  2 760,00

Ulo�ení kabel# do kabelového lo�e nebo zata�ení do chráni ky, �labu

60=60,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� práce spojené s montá�í specifikované kabelizace specifikovaným zp(sobem (ulo�ení na konstrukci, ulo�ení, zata�ení)
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Práce specifikovaného se m'%í délce kabelizace udané v metrech.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 673

SO 673

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 19 75II12 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍ#E P#ES 100 �IL KUS  2,000  17 197,00  34 394,00

spojka v . p!íslu�enství, materiál + montá� - komplet

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku specifikovaného bloku/za%ízení v!etn' pot%ebného drobného montá�ního
materiálu
� dopravu a skladování
� kompletní montá� specifikovaného bloku/za%ízení a souvisejícího p%íslu�enství v!etn' pot%ebného drobného montá�ního materiálu
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál( v!etn' v�ech ostatních 
vedlej�ích náklad(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce a práce.

 20 75IJ12 R M&#ENÍ JEDNOSM&RNÉ NA SD&LOVACÍM KABELU ÚSEK  2,000  1 876,00  3 752,00

kompletní m"!ení metalických kabel# p!ed a po p!elo�ce, dle po�adavk# a pot!eb 

správce

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� práce spojené s m'%ením specifikované kabelizace specifikovaným zp(sobem v!etn' pot%ebného drobného montá�ního materiálu
� ve�keré pot%ebné mechanizmy (m'%icí p%ístroje a m'%ící p%íslu�enství), v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení 
pot%ebných materiál( v!etn' v�ech ostatních vedlej�ích náklad(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%ící práce se udávají po!tem kus(, jeden kus odpovídá m'%enému páru v kabelu.

Práce PSV  58 056,007
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Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Provizorní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 673

SO 673

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 21 87633 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  32,000  145,00  4 640,00

Chráni ka z HDPE 110/94mm v . ut"sn"ní konc# chráni ky zátkou, nebo montá�ní 

p"nou, protahovacího lanka.

32=32,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev)ovacích prvk(, v!etn' pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et%ení podkladu a podp'r
- z%ízení pln' fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p%edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
v!etn' p%ípadn' p%edepsaného ut'sn'ní konc( chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 22 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  4,800  6 757,00  32 433,60

podkladní vrstva betonu a obetonování chráni ek, beton C 25/30-XA1

32*0,15=4,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm'si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot' výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn'ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn' pot%ebných úprav, výpln', vlo�ek, opracování, o!i�t'ní a o�et%ení,



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 13

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
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Stavba:
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- bedn'ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn' odbed)ovacích a odskru�ovacích prost%edk(,
- podp'rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn'ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ( t'chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát'r(, p%ípadn' vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn'ní kotevních prvk( a dopl)kových konstrukcí,
- nát'ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn'ní,
- výpl), t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat%ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

Potrubí  37 073,608

 386 627,39Celkem:
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K! 247 233,96Cena s daní:

K! 42 908,37DPH:

K! 204 325,59Cena celková:

K! 204 325,59Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 674

Objekt: SO 674

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 0,00Náklad na m!rnou jednotku:

 0,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

5.2.20165.2.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Jan MusilVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 674

SO 674

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní KCE a práce0

 1 02910 R1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ HM  0,500  3 303,00  1 651,50

Vytý ení stávajících sítí na staveni�ti

0.5=0,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 2 02910 R2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ HM  0,500  3 303,00  1 651,50

Vytý ení nových sítí na staveni�ti

0.5=0,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 3 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&#ENÍ HM  0,500  10 510,00  5 255,00

geod. zam"!ení pokládky kabelu dle skut. provedení

0.5=0,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02940 a OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  37 537,00  37 537,00

Vypracování dokumentace skut. stavu pro investora a p!edání na CD papírov"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 3

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 5 02940 b OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  37 537,00  37 537,00

Vypracování dokumentace skut. stavu pro správce a p!edání na CD i papírov"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02960 R OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD  16,000  900,00  14 400,00

Dozor správce p!i vytý ení a  v pr#b"hu prací

16=16,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

Ostatní KCE a práce  98 032,000

Zemní práce1

 7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II M3  3,000  5 782,00  17 346,00

sondy pro zji�t"ní polohy stáv.ved.,(1x1x1,5 m)- 2 ks

1*1*1,5*2=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
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Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 674

SO 674

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 8 13283 a HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  4,410  5 782,00  25 498,62

- volný terén výkop 0,35x0,70

(50-32)*0,35*0,7=4,410 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
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Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 674

SO 674

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 9 17120 a ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  0,630  28,00  17,64

V etn" nalo�ení a dovozu bez ohledu na vzdálenost

(50-32)*0,35*0,1=0,630 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  6,780  826,00  5 600,28

(50-32)*0,35*0,6=3,780 [A]

1*1*1,5*2=3,000 [B]

A+B=6,780 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  48 462,541

Vodorovné konstrukce4

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  0,630  1 435,00  904,05

pískové lo�e

(50-32)*0,35*0,1=0,630 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 7

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 674

SO 674

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  904,054

Práce PSV7

 12 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  5,000  344,00  1 720,00

kabelový ozna ník

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� obsahuje i demontá� po skon!ení provizorního stavu
� dopravu do skladu nebo na likvidaci
� obrátkovost, opot%ebení zap(j!eného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad(, pokud je materiál likvidován
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 13 702312 ZAKRYTÍ KABEL" VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í#KY P#ES 20 DO 40 CM M  50,000  25,00  1 250,00

výstra�ná fólie �í!ka 33cm

50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 14 702332 ZAKRYTÍ KABEL" PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM �Í#KY P#ES 20 DO 

40 CM

M  18,000  92,00  1 656,00

300x500x3mm

50-32=18,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 15 75I323a KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁ�$OVÝ S PANCÍ#EM PR"M&RU �ÍLY 0,8 

MM DO 50XN

M  55,000  159,00  8 745,00

kabel TCEPKPFLE 5XN0,8 mat. + montá�

55=55,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku specifikované kabelizace v!etn' pot%ebného drobného montá�ního materiálu
� dopravu a skladování
� práce spojené s montá�í specifikované kabelizace specifikovaným zp(sobem (ulo�ení na konstrukci, ulo�ení, zata�ení)
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3. Zp(sob m'%ení:
Dodávka  a montá� specifikované kabelizace se m'%í v délce udané v km!ty%kách.

 16 75I32Y KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁ�$OVÝ S PANCÍ#EM PR"M&RU �ÍLY 0,8 

MM - DEMONTÁ�

M  60,000  48,00  2 880,00

demontá� metalických kabel# z výkopu, nebo z chráni ek, p!edání kabelu správci 

sít", nebo odvoz na skládku k tomu ur enou, v . zemních prací

60=60,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� demontá� (pro dal�í vyu�ití/do �rotu) specifikované kabelizace v!etn' pot%ebného
drobného pomocného materiálu
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál( v!etn' v�ech ostatních 
vedlej�ích náklad(
� odvoz demontované kabelizace a skladování, p%ípadn' ekologické likvidace bloku/za%ízení
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et metr( kompletní konstrukce nebo práce.

 17 75I42X KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PR"M&RU �ÍLY 0,8 MM - MONTÁ� M  55,000  46,00  2 530,00

Ulo�ení kabel# do kabelového lo�e nebo zata�ení do chráni ky, �labu

55=55,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� práce spojené s montá�í specifikované kabelizace specifikovaným zp(sobem (ulo�ení na konstrukci, ulo�ení, zata�ení)
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Práce specifikovaného se m'%í délce kabelizace udané v metrech.
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Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:
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 18 75II12 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍ#E P#ES 100 �IL KUS  2,000  17 197,00  34 394,00

spojka v . p!íslu�enství, materiál + montá� - komplet

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku specifikovaného bloku/za%ízení v!etn' pot%ebného drobného montá�ního
materiálu
� dopravu a skladování
� kompletní montá� specifikovaného bloku/za%ízení a souvisejícího p%íslu�enství v!etn' pot%ebného drobného montá�ního materiálu
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál( v!etn' v�ech ostatních 
vedlej�ích náklad(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce a práce.

 19 75IJ12 R M&#ENÍ JEDNOSM&RNÉ NA SD&LOVACÍM KABELU ÚSEK  2,000  1 876,00  3 752,00

kompletní m"!ení metalických kabel# p!ed a po p!elo�ce, dle po�adavk# a pot!eb 

správce

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� práce spojené s m'%ením specifikované kabelizace specifikovaným zp(sobem v!etn' pot%ebného drobného montá�ního materiálu
� ve�keré pot%ebné mechanizmy (m'%icí p%ístroje a m'%ící p%íslu�enství), v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení 
pot%ebných materiál( v!etn' v�ech ostatních vedlej�ích náklad(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%ící práce se udávají po!tem kus(, jeden kus odpovídá m'%enému páru v kabelu.

Práce PSV  56 927,007
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Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Definitivní p elo�ka $D-Telematika v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 674

SO 674

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 204 325,59Celkem:
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K! 143 660,88Cena s daní:

K! 24 932,88DPH:

K! 118 728,00Cena celková:

K! 118 728,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 675

Objekt: SO 675

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 0,00Náklad na m!rnou jednotku:

 0,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

5.2.20165.2.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Jan MusilVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 675

SO 675

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Ostatní KCE a práce0

 1 02910 R1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ HM  0,500  10 000,00  5 000,00

Vytý ení stávajících sítí na staveni�ti

0.5=0,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 2 02910 R2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&#I SKÁ M&#ENÍ HM  0,500  10 000,00  5 000,00

Vytý ení nových sítí na staveni�ti

0.5=0,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi,
- pro stanovení orienta!ní investorské ceny ur!ete jednotkovou cenu jako 1% odhadované
ceny stavby

 3 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&#ENÍ HM  0,500  34 000,00  17 000,00

geod. zam"!ení pokládky kabelu dle skut. provedení

0.5=0,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02940 a OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Vypracování dokumentace skut. stavu pro investora a p!edání na CD papírov"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
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P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:
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SO 675
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POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 5 02940 b OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  2 000,00  2 000,00

Vypracování dokumentace skut. stavu pro správce a p!edání na CD i papírov"

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02960 R OSTATNÍ PO�ADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD  16,000  750,00  12 000,00

Dozor správce p!i vytý ení a  v pr#b"hu prací

16=16,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovaným dozorem

Ostatní KCE a práce  43 000,000

Zemní práce1

 7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T# II M3  3,000  1 500,00  4 500,00

sondy pro zji�t"ní polohy stáv.ved.,(1x1x1,5 m)- 2 ks

1*1*1,5*2=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
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Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 8 13283 a HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. II M3  4,410  1 500,00  6 615,00

- volný terén výkop 0,35x0,70

(50-32)*0,35*0,7=4,410 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst'ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
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- svahování a p%esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventueln' nutné druhotné rozpojení odst%elené horniny
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko%en( a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t%íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p%emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 9 17120 a ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP" A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  0,630  400,00  252,00

V etn" nalo�ení a dovozu bez ohledu na vzdálenost

(50-32)*0,35*0,1=0,630 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t'ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 675

SO 675

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN&NÍM M3  6,780  200,00  1 356,00

(50-32)*0,35*0,6=3,780 [A]

1*1*1,5*2=3,000 [B]

A+B=6,780 [C]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et%ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p%emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  12 723,001

Vodorovné konstrukce4

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T&�ENÉHO M3  0,630  1 200,00  756,00

pískové lo�e

(50-32)*0,35*0,1=0,630 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 675

SO 675

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  756,004

Práce PSV7

 12 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  5,000  285,00  1 425,00

kabelový ozna ník

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� obsahuje i demontá� po skon!ení provizorního stavu
� dopravu do skladu nebo na likvidaci
� obrátkovost, opot%ebení zap(j!eného materiálu
� poplatek za likvidaci odpad(, pokud je materiál likvidován
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce nebo práce.

 13 702312 ZAKRYTÍ KABEL" VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í#KY P#ES 20 DO 40 CM M  50,000  8,50  425,00

výstra�ná fólie �í!ka 33cm

50=50,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 8

 as: 15:52:525.5.2023Datum:3.6.1.8

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 675

SO 675

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 14 702332 ZAKRYTÍ KABEL" PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM �Í#KY P#ES 20 DO 

40 CM

M  18,000  68,00  1 224,00

300x500x3mm

50-32=18,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm'%ení, upevn'ní, za!i�t'ní, svá%ení, vrtání, %ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev)ovacího materiálu
� sestavení a upevn'ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p%edepsaných díl(, je� tvo%í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m'síc pronájmu.

 15 75I323a KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁ�$OVÝ S PANCÍ#EM PR"M&RU �ÍLY 0,8 

MM DO 50XN

M  110,000  180,00  19 800,00

kabel P!L 3Px1 a PB01 3Px1 mat. + montá�

2*55=110,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku specifikované kabelizace v!etn' pot%ebného drobného montá�ního materiálu
� dopravu a skladování
� práce spojené s montá�í specifikované kabelizace specifikovaným zp(sobem (ulo�ení na konstrukci, ulo�ení, zata�ení)
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 675

SO 675

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

3. Zp(sob m'%ení:
Dodávka  a montá� specifikované kabelizace se m'%í v délce udané v km!ty%kách.

 16 75I32Y KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁ�$OVÝ S PANCÍ#EM PR"M&RU �ÍLY 0,8 

MM - DEMONTÁ�

M  110,000  17,50  1 925,00

demontá� metalických kabel# P!L 3Px1 a PB01 3Px1 z výkopu, nebo z chráni ek, 

p!edání kabelu správci sít", nebo odvoz na skládku k tomu ur enou, v . zemních 

prací a ukon ení kabelovou koncovkou

2*55=110,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� demontá� (pro dal�í vyu�ití/do �rotu) specifikované kabelizace v!etn' pot%ebného
drobného pomocného materiálu
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál( v!etn' v�ech ostatních 
vedlej�ích náklad(
� odvoz demontované kabelizace a skladování, p%ípadn' ekologické likvidace bloku/za%ízení
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et metr( kompletní konstrukce nebo práce.

 17 75I42X KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PR"M&RU �ÍLY 0,8 MM - MONTÁ� M  110,000  25,00  2 750,00

Ulo�ení kabel# do kabelového lo�e nebo zata�ení do chráni ky, �labu

2*55=110,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� práce spojené s montá�í specifikované kabelizace specifikovaným zp(sobem (ulo�ení na konstrukci, ulo�ení, zata�ení)
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Práce specifikovaného se m'%í délce kabelizace udané v metrech.
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 675

SO 675

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 18 75II12 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍ#E P#ES 100 �IL KUS  4,000  8 125,00  32 500,00

spojka v . p!íslu�enství, materiál + montá� - komplet

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� dodávku specifikovaného bloku/za%ízení v!etn' pot%ebného drobného montá�ního
materiálu
� dopravu a skladování
� kompletní montá� specifikovaného bloku/za%ízení a souvisejícího p%íslu�enství v!etn' pot%ebného drobného montá�ního materiálu
� ve�keré pot%ebné mechanizmy, v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení pot%ebných materiál( v!etn' v�ech ostatních 
vedlej�ích náklad(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
Udává se po!et kus( kompletní konstrukce a práce.

 19 75IJ12 R M&#ENÍ JEDNOSM&RNÉ NA SD&LOVACÍM KABELU ÚSEK  4,000  550,00  2 200,00

kompletní m"!ení metalických kabel# p!ed a po p!elo�ce, dle po�adavk# a pot!eb 

správce

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� práce spojené s m'%ením specifikované kabelizace specifikovaným zp(sobem v!etn' pot%ebného drobného montá�ního materiálu
� ve�keré pot%ebné mechanizmy (m'%icí p%ístroje a m'%ící p%íslu�enství), v!etn' obsluhy, náklady na mzdy a p%ibli�né (pr(m'rné) náklady na po%ízení 
pot%ebných materiál( v!etn' v�ech ostatních vedlej�ích náklad(
2. Polo�ka neobsahuje:
X
3. Zp(sob m'%ení:
M'%ící práce se udávají po!tem kus(, jeden kus odpovídá m'%enému páru v kabelu.

Práce PSV  62 249,007
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

P elo�ka kabel% SSZT v �km 14,655

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 675

SO 675

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 118 728,00Celkem:
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K! 3 176 844,23Cena s daní:

K! 551 353,13DPH:

K! 2 625 491,10Cena celková:

K! 2 625 491,10Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegeta"ní úpravy - jih

Vegeta"ní úpravy - jih

Rozpo"et:

ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SO 801.1

Objekt: SO 801.1

Stavba: 17-134-01

NABÍDKOVÝ ROZPO$ET

K! 2 625 491,10Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vegeta"ní úpravy - jih

Vegeta"ní úpravy - jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 801.1

SO 801.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  27 035,390  13,48  364 437,06

rovina

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p%edepsané travní sm'si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e
bez ohledu na sklon terénu

 2 18242 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  26 007,030  13,90  361 497,72

svah

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p%edepsané travní sm'si, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 3 18247 O�ET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  202 377,680  1,30  263 090,98

4x (pol 18241+18242), bez trávníku mezi !adami

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk( na dopravní prost%edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 4 18311 ZALO�ENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  4 057,250  9,50  38 543,88

výsadba do  erného úhoru: 2 916.3 m2

výsadba do trávníku: 1 140.95 m2

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje zalo�ení záhonu, urovnání, nalo�ení a odvoz odpadu, to v�e bez ohledu na
sklon terénu

 5 18331 SADOVNICKÉ OBD&LÁNÍ P"DY M2  55 958,670  1,40  78 342,14

plocha humusování

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje strojové obd'lání nejsvrchn'j�í vrstvy p(dy p(vodního horizontu nebo nov' rozprost%ené vrchní vrstvy p(dy, dále zahrnuje urovnání 
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Vegeta"ní úpravy - jih

Vegeta"ní úpravy - jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 801.1

SO 801.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

pozemku, zejména základní vý�kové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupk(

 6 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLO�NÉ M2  83 938,010  1,60  134 300,82

1,5x pol. 18331

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post%ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán'ní jejich dal�ímu r(stu na urovnaném volném 
terénu

 7 18461 MUL OVÁNÍ M2  4 057,250  90,00  365 152,50

dle pol. 18311

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodání a rozprost%ení mul!ovací k(ry nebo �t'pky v p%edepsané tlou�*ce
nebo mul!ovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mul!e proti erozi, p%ísady proti vznícení mul!e, nalo�ení a odvoz odpadu

 8 18471 O�ET#ENÍ D#EVIN VE SKUPINÁCH M2  21 457,000  12,00  257 484,00

4x plocha výsadby ke!#

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje odplevelení s nakyp%ením, vypletí, o�et%ení %ezem, hnojením, odstran'ní po�kozených !ástí d%evin s p%ípadným slo�ením odpadu na 
hromady, nalo�ením na dopravní prost%edek, odvozem a slo�ením

 9 18471 RnK O�ET#ENÍ D#EVIN VE SKUPINÁCH M2  120,000  12,00  1 440,00

4x plocha výsadby ke!#

Náhradní výsadba na pozemcích ur ených rozhodnutím ke kácení.

30*1*1*4=120,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje odplevelení s nakyp%ením, vypletí, o�et%ení %ezem, hnojením, odstran'ní po�kozených !ástí d%evin s p%ípadným slo�ením odpadu na 
hromady, nalo�ením na dopravní prost%edek, odvozem a slo�ením

 10 18472 O�ET#ENÍ D#EVIN SOLITERNÍCH KUS  644,000  22,00  14 168,00

4x po et solitérních strom#
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vegeta"ní úpravy - jih

Vegeta"ní úpravy - jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 801.1

SO 801.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: odplevelení s nakyp%ením, vypletí, %ezem, hnojením, odstran'ní po�kozených !ástí d%evin s p%ípadným slo�ením odpadu na hromady, nalo�ením na 
dopravní prost%edek, odvozem a slo�ením

 11 18472 RnK O�ET#ENÍ D#EVIN SOLITERNÍCH KUS  40,000  22,00  880,00

4x po et solitérních strom#, náhradní výsadba na pozemcích ur ených 

rozhodnutím ke kácení.

Lípa velkolistá: (8+2)*4=40,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: odplevelení s nakyp%ením, vypletí, %ezem, hnojením, odstran'ní po�kozených !ástí d%evin s p%ípadným slo�ením odpadu na hromady, nalo�ením na 
dopravní prost%edek, odvozem a slo�ením

 12 184A1 VYSAZOVÁNÍ KE#" LISTNATÝCH S BALEM V ETN& VÝKOPU 

JAMKY

KUS  7 075,000  62,00  438 650,00

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka vysazování ke%( zahrnuje dodávku projektem p%edepsaných  ke%(,  hloubení jamek (min. rozm'ry pro ke%e 30/30/30cm) s event. vým'nou p(dy, s 
hnojením anorganickým
hnojivem a p%ídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.
polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením

 13 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROM" LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

10CM, VÝ� DO 1,7M

KUS  59,000  470,00  27 730,00

listnaté �pi áky, viz kap. Výkaz vým"r v TZ

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka vysazování strom( zahrnuje dodávku projektem p%edepsaných strom(,  hloubení jamek (min. rozm'ry pro stromy min. 1,5 násobek balu výp'stku) 
s event. vým'nou p(dy, s hnojením anorganickým hnojivem a p%ídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, k(ly, chráni!ky ke strom(m 
nebo ochrana strom( nát'rem a pod.
Obvod kmene se m'%í ve vý�ce 1,00m nad zemí.
polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vegeta"ní úpravy - jih

Vegeta"ní úpravy - jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 801.1

SO 801.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 14 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROM" LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝ� MIN 2,2M

KUS  81,000  2 300,00  186 300,00

listnaté vysokokmeny

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka vysazování strom( dodávku projektem p%edepsaných  strom(, hloubení jamek (min. rozm'ry pro stromy min. 1,5 násobek balu výp'stku) s event. 
vým'nou p(dy, s hnojením
anorganickým hnojivem a p%ídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, k(ly, chráni!ky ke strom(m nebo ochrana strom( nát'rem a pod.
Obvod kmene se m'%í ve vý�ce 1,00m nad zemí.
polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením

 15 184B13 RnK VYSAZOVÁNÍ STROM" LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝ� MIN 2,2M

KUS  10,000  2 300,00  23 000,00

Listnaté vysokokmeny; lípa velkolistá.

Náhradní výsadba na pozemcích ur ených rozhodnutím ke kácení.

Lípa velkolistá: (8+2)=10,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka vysazování strom( dodávku projektem p%edepsaných  strom(, hloubení jamek (min. rozm'ry pro stromy min. 1,5 násobek balu výp'stku) s event. 
vým'nou p(dy, s hnojením anorganickým hnojivem a p%ídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, k(ly, chráni!ky ke strom(m nebo 
ochrana strom( nát'rem a pod.
Obvod kmene se m'%í ve vý�ce 1,00m nad zemí.
polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, 
p%ípadn' s ulo�ením

 16 184D12 VYSAZOVÁNÍ STROM" JEHLI NATÝCH S BALEM VÝ�KY KMENE 

DO 1,0M

KUS  21,000  250,00  5 250,00

jehli naté stromy

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Polo�ka vysazování strom( dodávku projektem p%edepsaných  strom(, hloubení jamek (min. rozm'ry pro stromy min. 1,5 násobek balu výp'stku) s event. 
vým'nou p(dy, s hnojením
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ROZVOJ CENTRÁLNÍ PR#MYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vegeta"ní úpravy - jih

Vegeta"ní úpravy - jih

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

17-134-01

SO 801.1

SO 801.1

POLO�KY ROZPO$TU

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

anorganickým hnojivem a p%ídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, k(ly, chráni!ky ke strom(m nebo ochrana strom( nát'rem a pod.
polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením

 17 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  402,150  160,00  64 344,00

10x výsadby: 5 l/ke!, 20 l/�pi ák a jehli nan, 

40 l/vysokokmen

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, p%ípadn' s ulo�ením

 18 18600 RnK ZALÉVÁNÍ VODOU M3  5,500  160,00  880,00

10x výsadby: 5 l/ke!, 20 l/�pi ák a jehli nan, 

40 l/vysokokmen

Náhradní výsadba na pozemcích ur ených rozhodnutím ke kácení.

10*10*40*0.001+30*10*5*0.001=5,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p%esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, 
p%ípadn' s ulo�ením

Zemní práce  2 625 491,101

 2 625 491,10Celkem:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.05.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 58 757 992,04

20230309
Rozvoj centrální a průyslové zóny a dopravní infrastruktury SOLNICE

Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jih

48 560 324,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
48 560 324,00 10 197 668,0421,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230309

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

14 228 425,0911 759 029,00SO 341 Vodovod JIH

Rozvoj centrální a průyslové zóny a dopravní infrastruktury SOLNICE

05.05.2023

 
 

15 532 762,7412 836 994,00SO 342 Vodojem

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

28 996 804,2123 964 301,00SO 331 Kanalizace

48 560 324,00 58 757 992,04
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 964 301,00

HSV - Práce a dodávky HSV 21 228 019,00

    1 - Zemní práce 13 659 635,00

    2 - Zakládání 178 756,00

    4 - Vodorovné konstrukce 471 748,00

    8 - Trubní vedení 6 716 655,00

    997 - Přesun sutě 10 668,00

    998 - Přesun hmot 190 557,00

PSV - Práce a dodávky PSV 86 382,00

    749 - Elektromontáže - přípojka k ČS 1 51 171,00

    750 - Elektromontáže - přípojka k ČS 2 35 211,00

M - Práce a dodávky M 2 649 900,00

    23-M - Montáže potrubí 7 700,00

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 2 642 200,00

SO 331 - Kanalizace

Rozvoj centrální a průyslové zóny a dopravní infrastruktury SOLNICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 964 301,00

D HSV Práce a dodávky HSV 21 228 019,00

D 1 Zemní práce 13 659 635,00
1 K 115001106 Převedení vody potrubím DN do 900 m 20,00 2 220,00 44 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV "překop potoka" 20 20,00

2 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 209,70 390,00 81 783,00 CS ÚRS 2021 01

VV "ČS1" 112,5 112,50
VV "ČS2" 97,2 97,20
VV Součet 209,70

3 K 131351203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 60,00 420,00 25 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "jámy pro protlaky, celkem 3"
VV "startovací jáma" 2*3*2*3 36,00
VV "koncová jáma" 2*2*2*3 24,00
VV Součet 60,00

4 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3

m3 5 077,54 390,00 1 980 241,00 CS ÚRS 2020 01

VV "odečteno digitálně, 50% objemu" 

VV
"gravitace" 
1,2*(470,4+588+641,7+212,8+734,4+231+150,5)*0,5

1 817,28

VV "výtlak VS1" 1,2*(297+1148,4+809,6+247,5+517+1494)*0,5 2 708,10
VV "výtlak VS2" 1,2*783,77*0,5 470,26
VV "výtlak ze stávající ČS" 10,8*0,5 5,40
VV "rozšíření na šachty"3*1*(7+4+11+14+11+4)*0,5 76,50
VV Součet 5 077,54

5 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3

m3 5 077,54 420,00 2 132 567,00 CS ÚRS 2020 01

VV "odečteno digitálně, 50% objemu" 

VV
"gravitace" 
1,2*(470,4+588+641,7+212,8+734,4+231+150,5)*0,5

1 817,28

VV "výtlak VS1" 1,2*(297+1148,4+809,6+247,5+517+1494)*0,5 2 708,10
VV "výtlak VS2" 1,2*783,77*0,5 470,26
VV "výtlak ze stávající ČS" 10,8*0,5 5,40
VV "rozšíření na šachty"3*1*(7+4+11+14+11+4)*0,5 76,50
VV Součet 5 077,54

6 K 141721217
Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 280 mm 
v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 70,50 3 190,00 224 895,00 CS ÚRS 2020 01

VV 19,5+22+29 70,50

8 M 28613134 trubka PVC 200 m 70,50 1 340,00 94 470,00 CS ÚRS 2021 01
VV 70,5 70,50

9 K 151202201
Zřízení zátažného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 
4 m pro překopy inženýrských sítí

m2 108,00 100,00 10 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "jámy pro protlaky"
VV "startovací jáma" (2*3*2+2*2*2)*3 60,00
VV "koncová jáma" (2*2*4)*3 48,00
VV Součet 108,00

10 K 151202211
Odstranění pažení stěn zátažného do 30 m2 hl do 4 m 
při překopech inženýrských sítí

m2 108,00 50,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 01

11 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 16 661,14 80,00 1 332 891,00 CS ÚRS 2020 01

VV "odečteno digitálně, 50% objemu" 
VV "gravitace" 2*(470,4+588+641,7+212,8+734,4+231+150,5) 6 057,60
VV "výtlak VS1" 2*(297+1148,4+809,6+247,5+517+1494) 9 027,00
VV "výtlak VS2" 2*783,77 1 567,54
VV "výtlak ze stávající ČS" 9 9,00
VV Součet 16 661,14

12 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 16 661,14 40,00 666 446,00 CS ÚRS 2020 01

13 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 6 160,73 250,00 1 540 183,00 CS ÚRS 2020 01

VV odečteno digitálně z podélného profilu
VV 1495,78+419,29 1 915,07
VV 112,5-85+97,2-85,5 39,20
VV 2,4 2,40
VV 8408,11*0,5 4 204,06
VV Součet 6 160,73

14 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných

m3 6 160,73 35,00 215 626,00 CS ÚRS 2020 01

VV 6160,73 6 160,73

Rozvoj centrální a průyslové zóny a dopravní infrastruktury SOLNICE

SO 331 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 10 473,24 50,00 523 662,00 CS ÚRS 2020 01

VV 6160,73*1,7 10 473,24

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 8 408,11 169,00 1 420 971,00 CS ÚRS 2021 01

VV 50 % zemina, 50% písek
VV "kanalizace" 5072,14*2-419,29-1495,78 8 229,21
VV "ČS1" 85 85,00
VV "ČS2" 85,5 85,50
VV "výtlak ze stávající ČS" 10,8-2,4 8,40
VV Součet 8 408,11

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 1 498,18 256,00 383 534,00 CS ÚRS 2020 01

VV odečteno digitálně z podélného profilu
VV "gravitace" 80,64+117,6+99,36+56+146,88+56+28,89 585,37
VV "výtlak VS1" 99+250,58+176,64++75+112,8+358,58 1 072,60
VV "výtlak VS2" 257,1 257,10
VV "výtlak ze stávající ČS" 2,4 2,40

VV
"odpočet podsypu " -
0,1*1,2*(361,7+412,7+206,7+69,7+60,2+1947,7+435,4)

-419,29

VV Součet 1 498,18

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 10 264,02 290,00 2 976 566,00 CS ÚRS 2020 01
VV (1498,18+8408,11/2)*1,8 10 264,02

D 2 Zakládání 178 756,00

19 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 1 113,00 102,00 113 526,00 CS ÚRS 2021 01

VV "kanalizace" 362+413+207+70+61 1 113,00

20 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 5,00 1 086,00 5 430,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vyrovnání výkopu pod podkladní beton" 5*5*0,1*2 5,00

21 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 7,50 4 120,00 30 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV 5*5*0,15*2 7,50

22 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 8,00 680,00 5 440,00 CS ÚRS 2021 01
VV 0,2*5*4*2 8,00

23 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 8,00 240,00 1 920,00 CS ÚRS 2021 01

24 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,30 71 800,00 21 540,00 CS ÚRS 2021 01
VV 5*5*0,006*2 0,30

D 4 Vodorovné konstrukce 471 748,00
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 419,29 1 058,00 443 609,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,1*1,2*(361,7+412,7+206,7+69,7+60,2+1947,7+435,4) 419,29

26 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop

m3 2,57 3 630,00 9 329,00 CS ÚRS 2020 01

VV 95*0,3*0,3*0,3 2,57

27 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 34,20 550,00 18 810,00 CS ÚRS 2020 01
VV 95*0,3*0,3*4 34,20

D 8 Trubní vedení 6 716 655,00

28 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 
400

m 60,40 355,00 21 442,00 CS ÚRS 2021 01

118 K 871241141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm

m 5,00 100,00 500,00 CS ÚRS 2021 02

119 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 5,00 275,00 1 375,00 CS ÚRS 2021 02

29 K 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm

m 436,00 100,00 43 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV 436 436,00

30 M 28613557
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 
12m

m 444,72 314,00 139 642,00 CS ÚRS 2020 01

VV 436*1,02 444,72

31 K 871261141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 125 x 11,4 mm

m 1 947,70 125,00 243 463,00 CS ÚRS 2021 01

32 M 28613558
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl 
12m

m 1 986,65 408,00 810 553,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1947,7*1,02 1 986,65

33 K 871351101
Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým 
kroužkem otevřený výkop D 225 x 8,6 mm

m 285,50 180,00 51 390,00 CS ÚRS 2021 01

VV "chráničky do výkopů" 285,5 285,50

34 M 28611634 trubka PVC 200 m 285,50 1 340,00 382 570,00 CS ÚRS 2021 01

35 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
250

m 70,00 180,00 12 600,00 CS ÚRS 2021 01

36 M 28611232 trubka kanalizační PVC-U DN 250x3000mm SN12 m 71,40 702,00 50 123,00 CS ÚRS 2021 01

VV 70,00*1,02 71,40

116 K 871371102
Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým 
kroužkem otevřený výkop DN 400

m 28,00 250,00 7 000,00

117 M 286100071 trubka PVC DN 400 m 28,00 1 838,00 51 464,00

37 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
315

m 982,00 182,00 178 724,00 CS ÚRS 2021 01

VV 362+413+207 982,00

38 M 28611233 trubka kanalizační PVC-U DN 315x3000mm SN12 m 1 001,64 1 150,00 1 151 886,00 CS ÚRS 2021 01

VV 982,00*1,02 1 001,64
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39 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
400

m 61,00 206,00 12 566,00 CS ÚRS 2021 01

40 M 28611234 trubka kanalizační PVC-U DN 400x3000mm SN12 m 62,22 1 838,00 114 360,00 CS ÚRS 2021 01

VV 61,00*1,02 62,22

41 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 4,00 4 640,00 18 560,00 CS ÚRS 2021 01

42 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 2 396,00 55,00 131 780,00 CS ÚRS 2021 01

VV 439+1952+5 2 396,00

43 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 6,00 3 132,00 18 792,00 CS ÚRS 2021 01

44 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30

kus 1,00 11 200,00 11 200,00 CS ÚRS 2020 01

45 M 59224038
dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i 
nástupnice 100x88,5x23cm

kus 1,00 22 138,00 22 138,00 CS ÚRS 2020 01

46 K 894411154
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN 1000 dno beton tř. C 25/30

kus 55,00 9 850,00 541 750,00

VV 7+4+11+14+11+4+4 55,00

47 M 59224058
dno betonové šachtové hranaté DN 1000x1000, 
100x115x15cm

kus 55,00 12 877,00 708 235,00 CS ÚRS 2020 01

48 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 32,00 1 429,00 45 728,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4+10+7+6+1+4 32,00

49 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 61,00 1 858,00 113 338,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1+38+13+9 61,00

50 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x100x12cm

kus 25,00 3 062,00 76 550,00 CS ÚRS 2020 01

VV 8+1+2+9+4+1 25,00

51 M 59224168
skruž betonová přechodová , stupadla poplastovaná 
kapsová

kus 55,00 2 375,00 130 625,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4+7+11+14+4+11+4 55,00

52 M 59224315
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 
100/62,5x16,5cm

kus 7,00 3 518,00 24 626,00 CS ÚRS 2021 01

53 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x40mm

kus 3,00 200,00 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1+2 3,00

54 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 13,00 222,00 2 886,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1+4+2+1+2+1+2 13,00

55 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm

kus 11,00 250,00 2 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1+3+3+3+1 11,00

56 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 30,00 284,00 8 520,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3+4+8+7+3+2+3 30,00

57 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 9,00 305,00 2 745,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1+1+3+1+1+1+1 9,00

58 M 59224364 deska betonová zákrytová šachetní kus 4,00 11 232,00 44 928,00 CS ÚRS 2020 01

59 K 896211112
Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché 
dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300

kus 2,00 71 033,00 142 066,00 CS ÚRS 2021 01

60 K 899311114 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg kus 55,00 890,00 48 950,00 CS ÚRS 2020 01

61 M 55241031 poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací kus 55,00 4 069,00 223 795,00 CS ÚRS 2020 01

62 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém

kus 10,00 1 286,00 12 860,00 CS ÚRS 2021 01

63 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 2 396,00 42,00 100 632,00 CS ÚRS 2021 01
VV 439+1952+5 2 396,00

64 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 3 503,00 21,00 73 563,00 CS ÚRS 2020 01

VV 362+413+207+70+60+1950+436+5 3 503,00

65 K 899911101 Kluzná objímka DN 200 kus 143,00 390,00 55 770,00 CS ÚRS 2021 01

122 K 899911107 Kluzná objímka DN 400 kus 14,00 600,00 8 400,00 CS ÚRS 2021 02

120 K 899913145 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 200 kus 20,00 2 135,00 42 700,00

121 K 899913146 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 2 kus 20,00 1 260,00 25 200,00

67 K 899999001 Vzdušníková šachta včetně vystrojení D+M kus 4,00 127 452,00 509 808,00
VV 2 x lemový nákružek DN 125
VV T kus 125/50
VV šoupě DN 50
VV odvzdušňovací ventil DN 50
VV odvětrání PVC DN 50 dl 2 m
VV 3+1 4,00

68 K 899999002 Kalníková šachta včetně vystrojení D+M kus 2,00 116 825,00 233 650,00
VV 2 x lemový nákružek DN 125
VV čistící kus 125/10
VV 2 x šoupě DN 125
VV 1 x šoupě DN 100
VV rychlospojka na hadici B
VV 2 2,00

69 K 899999003 Spojná šachta včetně vystrojení D+M kus 1,00 60 252,00 60 252,00
VV 1 1,00

D 997 Přesun sutě 10 668,00

Strana 4 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 27,01 45,00 1 215,00 CS ÚRS 2020 01

71 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 405,15 15,00 6 077,00 CS ÚRS 2020 01

VV 27,01*15 'Přepočtené koeficientem množství 405,15

72 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 27,01 125,00 3 376,00 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 190 557,00

73 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 668,62 285,00 190 557,00 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 86 382,00

D 749 Elektromontáže - přípojka k ČS 1 51 171,00

74 K Pol10
KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi 
profesemi

hod 1,00 880,00 880,00

75 K Pol11 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Revizni technik hod 5,00 616,00 3 080,00

76 K Pol12
VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastaveném 
prostoru

km 0,03 38 500,00 1 155,00

77 K Pol13
VÝKOP JÁMY PRO KOMPAKTNÍ PILÍŘ Zemina třídy 
3-4,ručně

m3 1,00 935,00 935,00

78 K Pol14
ZÁHOZ JÁMY PRO KOMPAKTNÍ PILÍŘ V zemine 
třídy 3-4

m3 1,00 193,00 193,00

79 K Pol15
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 800mm

m 18,00 231,00 4 158,00

80 K Pol16
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, 
bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm

m 18,00 94,00 1 692,00

81 K Pol17 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm m 20,00 23,00 460,00

82 K Pol18
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 800mm

m 18,00 54,00 972,00

83 K Pol19
ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v 
zemina třídy 4

m2 7,00 28,00 196,00

84 K Pol4 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 16 mm2 ks 16,00 105,00 1 680,00

85 K Pol54 UKONČENÍ KABELŮ DO 4x10 mm2 ks 4,00 94,00 376,00

86 K Pol59
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (1.0 
kg/m), volně

m 24,00 127,00 3 048,00

87 K Pol6
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani 
pripojovaciho mista

hod 1,00 572,00 572,00

88 K Pol7
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho 
zarizeni

hod 5,00 572,00 2 860,00

89 K Pol8
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na 
stavajici zarizeni

hod 2,00 572,00 1 144,00

90 K Pol82
ELEKTROMĚROVý ROZVÁDĚČ EP112/NKP7P-C 
kompaktní pilíř pro ČEZ, E.ON, 3x16A/B

ks 1,00 17 248,00 17 248,00

91 K Pol83
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 
CYKY-J 4x10 mm2 , volně

m 28,00 329,00 9 212,00

92 K Pol84 UKONČENÍ PÁSU NA PŘÍSTROJÍCH FeZn  30/4 mm ks 2,00 83,00 166,00

93 K Pol9
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni 
pracoviste

hod 2,00 572,00 1 144,00

D 750 Elektromontáže - přípojka k ČS 2 35 211,00

94 K Pol10
KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi 
profesemi

hod 1,00 880,00 880,00

95 K Pol11 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Revizni technik hod 5,00 616,00 3 080,00

96 K Pol13
VÝKOP JÁMY PRO KOMPAKTNÍ PILÍŘ Zemina třídy 
3-4,ručně

m3 1,00 933,23 933,00

97 K Pol14
ZÁHOZ JÁMY PRO KOMPAKTNÍ PILÍŘ V zemine 
třídy 3-4

m3 1,00 193,00 193,00

98 K Pol15
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 800mm

m 2,00 231,00 462,00

99 K Pol16
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, 
bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm

m 2,00 94,00 188,00

100 K Pol17 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm m 3,00 23,00 69,00

101 K Pol18
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 800mm

m 2,00 54,00 108,00

102 K Pol19
ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v 
zemina třídy 4

m2 2,00 28,00 56,00

103 K Pol4 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 16 mm2 ks 16,00 105,00 1 680,00

104 K Pol54 UKONČENÍ KABELŮ DO 4x10 mm2 ks 4,00 94,00 376,00

105 K Pol59
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (1.0 
kg/m), volně

m 6,00 127,00 762,00

106 K Pol6
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani 
pripojovaciho mista

hod 1,00 572,00 572,00

107 K Pol7
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho 
zarizeni

hod 5,00 572,00 2 860,00

108 K Pol8
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na 
stavajici zarizeni

hod 2,00 572,00 1 144,00

109 K Pol82
ELEKTROMĚROVý ROZVÁDĚČ EP112/NKP7P-C 
kompaktní pilíř pro ČEZ, E.ON, 3x16A/B

ks 1,00 17 248,00 17 248,00

110 K Pol83
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 
CYKY-J 4x10 mm2 , volně

m 10,00 329,00 3 290,00

111 K Pol84 UKONČENÍ PÁSU NA PŘÍSTROJÍCH FeZn  30/4 mm ks 2,00 83,00 166,00
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112 K Pol9
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni 
pracoviste

hod 2,00 572,00 1 144,00

D M Práce a dodávky M 2 649 900,00

D 23-M Montáže potrubí 7 700,00
113 K 23506 Těsnění prostupů vodotěsné kus 2,00 3 850,00 7 700,00

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 2 642 200,00
114 K 351881102 ČS 1 Automatická čerpací stanice D+M kus 1,00 1 476 200,00 1 476 200,00

VV
AWL 1/2 - hydrodynamická čerpadla v monoblokové 
konstrukci STM 65/80-195 s motorem 2,2 kW

VV potrubí nerez
VV ovládací a řídící rozvaděč
VV kalové čerpadlo s plovákem
VV šachta prefabrikovaná
VV montáž
VV datové přenosy
VV 1 1,00

115 K 351881103 ČS 2 Automatická čerpací stanice D+M kus 1,00 1 166 000,00 1 166 000,00

VV
AWL 74/2 - hydrodynamická čerpadla v monoblokové 
konstrukci STM 65/80-195 s motorem 1,5 kW

VV potrubí nerez
VV ovládací a řídící rozvaděč
VV kalové čerpadlo s plovákem
VV šachta prefabrikovaná
VV montáž
VV datové přenosy
VV 1 1,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 759 029,00

HSV - Práce a dodávky HSV 11 759 029,00

    1 - Zemní práce 7 020 219,00

    4 - Vodorovné konstrukce 257 164,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 984,00

    8 - Trubní vedení 4 435 327,00

    998 - Přesun hmot 36 335,00

SO 341 - Vodovod JIH

Rozvoj centrální a průyslové zóny a dopravní infrastruktury SOLNICE

Strana 1 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 759 029,00

D HSV Práce a dodávky HSV 11 759 029,00

D 1 Zemní práce 7 020 219,00
1 K 115001106 Převedení vody potrubím DN do 900 m 20,00 2 220,00 44 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV "překop potoka" 20 20,00

85 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 59,16 390,00 23 072,00 CS ÚRS 2020 01

VV "armaturní šachta" (4*5,1*2,9) 59,16

2 K 131351203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 60,00 420,00 25 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "jámy pro protlaky, celkem 3"
VV "startovací jáma" 2*3*2*3 36,00
VV "koncová jáma" 2*2*2*3 24,00
VV Součet 60,00

3 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3

m3 2 512,98 390,00 980 062,00 CS ÚRS 2020 01

VV "odečteno digitálně, 50% objemu" 
VV 1,2*(898,2+1946,7+813,6+145,2+127,8+108,3+148,5)*0,5 2 512,98

4 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3

m3 2 512,98 420,00 1 055 452,00 CS ÚRS 2020 01

VV "odečteno digitálně, 50% objemu" 
VV 1,2*(898,2+1946,7+813,6+145,2+127,8+108,3+148,5)*0,5 2 512,98

5 K 141721217
Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 280 mm 
v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 68,50 3 190,00 218 515,00 CS ÚRS 2020 01

VV 23,5+45 68,50

6 M 55283930
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
273x6,3mm

m 23,50 3 460,00 81 310,00 CS ÚRS 2020 01

7 M 28613134 trubka PVC 200 m 45,00 1 200,00 54 000,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 151202201
Zřízení zátažného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 
4 m pro překopy inženýrských sítí

m2 108,00 100,00 10 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "jámy pro protlaky"
VV "startovací jáma" (2*3*2+2*2*2)*3 60,00
VV "koncová jáma" (2*2*4)*3 48,00
VV Součet 108,00

9 K 151202211
Odstranění pažení stěn zátažného do 30 m2 hl do 4 m 
při překopech inženýrských sítí

m2 108,00 50,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 8 376,60 80,00 670 128,00 CS ÚRS 2020 01

VV "odečteno digitálně, 50% objemu" 
VV 2*(898,2+1946,7+813,6+145,2+127,8+108,3+148,5) 8 376,60

87 K 151811133 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m m2 52,78 120,00 6 334,00 CS ÚRS 2020 01

VV "armaturní šachta " 2,9*5,1*2+2,9*4*2 52,78

11 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 8 376,60 40,00 335 064,00 CS ÚRS 2020 01

89 K 151811233 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m m2 52,78 60,00 3 167,00 CS ÚRS 2020 01

VV "armaturní šachta" 2,9*5,1*2+2,9*4*2 52,78

12 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3 070,92 250,00 767 730,00 CS ÚRS 2020 01

VV odečteno digitálně z podélného profilu
VV 846,06+216,47+3963,43/2+52,78-26,11 3 070,92

13 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných

m3 3 070,92 35,00 107 482,00 CS ÚRS 2020 01

14 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 5 220,56 50,00 261 028,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3070,92*1,7 5 220,56

15 K 174152103
Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 
sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských 
sítí

m3 3 963,43 169,00 669 820,00 CS ÚRS 2020 01

VV 50% zemina, 50% štěrkopísek

VV
1,2*(898,2+1946,7+813,6+145,2+127,8+108,3+148,5)*0,5-
846,06-216,47

1 450,45

VV 1,2*(898,2+1946,7+813,6+145,2+127,8+108,3+148,5)*0,5 2 512,98
VV Součet 3 963,43

84 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 3 567,09 290,00 1 034 456,00 CS ÚRS 2020 01
VV 3963,43/2*1,8 3 567,09

91 K 175112101
Obsypání potrubí a objektů při překopech inženýrských 
sítí ručně objem do 10 m3

m3 26,11 328,00 8 564,00 CS ÚRS 2020 01

VV "armaturní šachta" (4*5,1*2,9)-(3,1*4,1*2,6) 26,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 846,06 256,00 216 591,00 CS ÚRS 2020 01

VV odečteno digitálně z podélného profilu
VV 239,52+519,17+216,96+52,8+34,08-216,47 846,06

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 522,91 290,00 441 644,00 CS ÚRS 2020 01
VV 846,06*1,8 1 522,91

D 4 Vodorovné konstrukce 257 164,00
18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 216,47 1 058,00 229 025,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,1*1,2*(590+56,4+1130,5+27) 216,47

19 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop

m3 2,57 3 630,00 9 329,00 CS ÚRS 2020 01

VV 95*0,3*0,3*0,3 2,57

20 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 34,20 550,00 18 810,00 CS ÚRS 2020 01
VV 95*0,3*0,3*4 34,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 984,00

21 K 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 16,00 624,00 9 984,00 CS ÚRS 2021 01

VV "výplň skruží" 2*8 16,00

D 8 Trubní vedení 4 435 327,00
22 K 279883501 spojka Synoflex 250 hrdlo/příruba kus 4,00 18 608,00 74 432,00

23 K 279883502 lemový nákružek 250/250 kus 2,00 18 608,00 37 216,00

24 K 279883503 T 250/100 kus 1,00 18 185,00 18 185,00

25 K 279883504 lemový nákružek 100/100 kus 14,00 1 068,00 14 952,00

26 K 279883505 Š100+ZS kus 12,00 8 508,00 102 096,00

27 K 279883506 K 100 87 kus 2,00 2 450,00 4 900,00

28 K 279883507 K 100 45 kus 10,00 1 225,00 12 250,00

29 K 279883508 K 100 30 kus 10,00 1 486,00 14 860,00

30 K 279883509 K 100 22 kus 2,00 1 111,00 2 222,00

31 K 279883510 K 100 11 kus 3,00 1 493,00 4 479,00

32 K 279883511 T 100/100 kus 2,00 5 528,00 11 056,00

33 K 279883512 MMA 110/100 kus 1,00 4 815,00 4 815,00

34 K 279883513 MMA 110/80 kus 3,00 4 917,00 14 751,00

35 K 279883514 Š 80 ZS kus 9,00 7 649,00 68 841,00

36 K 279883515 prodloužené patkové K kus 10,00 5 595,00 55 950,00

37 K 279883516 hydrant nadzermní 80/1,25m kus 10,00 46 067,00 460 670,00

38 K 279883517 Š 150 ZS kus 6,00 11 877,00 71 262,00

39 K 279883518 lemový nákružek150/150 kus 15,00 1 990,00 29 850,00

40 K 279883519 K 150 45 kus 8,00 2 933,00 23 464,00

41 K 279883520 K 150 30 kus 7,00 3 490,00 24 430,00

42 K 279883521 K 150 22 kus 2,00 2 125,00 4 250,00

43 K 279883522 K 150 11 kus 12,00 3 474,00 41 688,00

44 K 279883523 MMA 150/80 kus 3,00 8 308,00 24 924,00

45 K 279883524 redukce 150/80 kus 1,00 3 976,00 3 976,00

46 K 279883525 K 250 30 kus 4,00 14 059,00 56 236,00

47 K 279883526 MMA 250/80 kus 1,00 20 375,00 20 375,00

79 K 2798835267 Trouba přírubová LT 100 1000 mm kus 2,00 5 496,00 10 992,00

78 K 598786111 Vystrojení armaturní šachty soub 1,00 17 848,00 17 848,00
VV 1 1,00

48 K 851361131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250

m 27,00 296,00 7 992,00 CS ÚRS 2021 01

49 M 55253005
trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 250 
včetně zámkových spojů

m 29,00 3 819,00 110 751,00 CS ÚRS 2021 01

50 K 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm

m 645,44 100,00 64 544,00 CS ÚRS 2020 01

VV 589,04+56,4 645,44

51 M 28613557
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 
12m

m 658,35 316,00 208 039,00 CS ÚRS 2020 01

VV 645,44*1,02 658,35

52 K 871321141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm

m 1 130,50 125,00 141 313,00 CS ÚRS 2021 01

53 M 28613560
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 
12m

m 1 153,11 667,00 769 124,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1130,50*1,02 1 153,11

82 K 871351101
Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým 
kroužkem otevřený výkop D 225 x 8,6 mm

m 148,60 180,00 26 748,00 CS ÚRS 2021 01

VV "chráničky do výkopů" 148,6 148,60

83 M 28610006
trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 
200

m 148,60 1 340,00 199 124,00 CS ÚRS 2021 02

VV "chráničky do výkopů" 148,6 148,60

56 K 871361101
Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým 
kroužkem otevřený výkop D 280 x 10,8 mm

m 133,50 215,00 28 703,00 CS ÚRS 2021 01

VV "chráničky do výkopů" 133,5 133,50

57 M 28611635
trubka vodovodní PVC-O pro rozvod pitné vody PN 16 
250x6,2mm

m 133,50 2 116,00 282 486,00 CS ÚRS 2021 01

VV "chráničky do výkopů" 133,5 133,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 871411141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 450 x 40,9 mm

m 10,00 380,00 3 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV "chráničky do výkopů" 10 10,00

59 M 28613587
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 400x23,7 dl 
12m

m 10,00 4 575,00 45 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV "chráničky do výkopů" 10 10,00

60 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 1 775,94 55,00 97 677,00 CS ÚRS 2021 01

VV 589,04+56,4+1130,5 1 775,94

61 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 1 775,94 55,00 97 677,00 CS ÚRS 2021 01

VV 589,04+56,4+1130,5 1 775,94

62 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 6,00 3 132,00 18 792,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3*2 6,00

63 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 27,00 70,00 1 890,00 CS ÚRS 2021 01

64 K 892383122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 
DN 300 nebo 350

m 27,00 90,00 2 430,00 CS ÚRS 2021 01

65 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 2,00 4 550,00 9 100,00 CS ÚRS 2021 01

92 K 893352111
Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl 
nad 4,50 do 5,50 m2

kus 1,00 87 500,00 87 500,00 CS ÚRS 2020 01

76 K 893362111
Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl 
nad 5,50 m2

kus 1,00 98 000,00 98 000,00 CS ÚRS 2021 01

77 M 5861129
šachta armaturní betonová prefabrikovaná dle výkresu 
D3.4.1.8.

kus 1,00 303 198,00 303 198,00

66 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 8,00 1 150,00 9 200,00 CS ÚRS 2021 01

67 M 59225336 skruž betonová studňová kruhová 200x100x12cm kus 8,00 21 045,00 168 360,00

68 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém

kus 16,00 1 286,00 20 576,00 CS ÚRS 2021 01

69 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 1 803,00 42,00 75 726,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1776+27 1 803,00

70 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 1 803,00 21,00 37 863,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1776+27 1 803,00

93 K 899881130
Armatury ve vodoměrné šachtě dle specifikace 
kladečského schema D+M

soub 1,00 182 364,00 182 364,00

71 K 899911101
Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí 
do 183 mm

kus 171,00 390,00 66 690,00 CS ÚRS 2021 01

VV 13+11+24+20+28+16+13+38+8 171,00

72 K 899911103
Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí 
do 256 mm

kus 5,00 840,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 01

73 K 899913144 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 300 kus 18,00 1 680,00 30 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2+2+4+2+2+2+2+2 18,00

74 K 899913163 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 400 kus 2,00 2 250,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 36 335,00

75 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 127,49 285,00 36 335,00 CS ÚRS 2020 01

Strana 4 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 836 994,00

HSV - Práce a dodávky HSV 7 477 169,00

    1 - Zemní práce 3 118 031,00

    2 - Zakládání 588 570,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 216 380,00

    4 - Vodorovné konstrukce 12 375,00

    5 - Komunikace pozemní 18 249,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 110 012,00

    8 - Trubní vedení 49 990,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 056,00

    951 - Stavební prefabrikáty 3 119 505,00

    998 - Přesun hmot 74 001,00

PSV - Práce a dodávky PSV 837 755,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 57 649,00

    713 - Izolace tepelné 13 306,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 237 463,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 313 542,00

    749 - Elektromontáže - elektropřípojka 44 821,00

    762 - Konstrukce tesařské 14 147,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 65 868,00

    764 - Konstrukce klempířské 55 931,00

    767 - Konstrukce zámečnické 35 028,00

M - Práce a dodávky M 4 522 070,00

    23-M - Montáže potrubí 3 772 178,00

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 749 892,00

SO 342 - Vodojem

Rozvoj centrální a průyslové zóny a dopravní infrastruktury SOLNICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 05.05.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 836 994,00

D HSV Práce a dodávky HSV 7 477 169,00

D 1 Zemní práce 3 118 031,00

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 
mm strojně

m2 2 000,00 45,00 90 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 40*50 2 000,00

2 K 131151342
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - 
strojně

m 21,70 250,00 5 425,00 CS ÚRS 2021 01

VV "oplocení" 31*0,7 21,70

3 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně

m3 1 092,00 390,00 425 880,00 CS ÚRS 2021 01

VV "výkop pro vodojem" 24*13*3,5 1 092,00

4 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 64,44 390,00 25 132,00 CS ÚRS 2021 01

VV výměry odečteny digitálně z podélného profilu 
VV 53,7*1,2 64,44

5 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 107,40 100,00 10 740,00 CS ÚRS 2021 01

VV výměry odečteny digitálně z podélného profilu 
VV 53,7*2 107,40

6 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 107,40 50,00 5 370,00 CS ÚRS 2021 01

7 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 948,96 250,00 237 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV výměry odečteny digitálně z podélného profilu 
VV 53,7*1,2 64,44
VV vodojem
VV 1092-207,48 884,52
VV Součet 948,96

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 94 896,00 20,00 1 897 920,00 CS ÚRS 2021 01

VV 948,96*5 4 744,80
VV 4744,8*20 'Přepočtené koeficientem množství 94 896,00

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 613,23 50,00 80 662,00 CS ÚRS 2021 01

VV 948,96*1,7 1 613,23

10 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 948,96 86,00 81 611,00 CS ÚRS 2021 01
VV 64,44+1092-207,48 948,96

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 54,72 169,00 9 248,00 CS ÚRS 2021 01

VV výměry odečteny digitálně z podélného profilu, kanalizace
VV 53,7*1,2-7,56-2,16 54,72

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 115,99 290,00 33 637,00 CS ÚRS 2021 01
VV 64,44*1,8 115,99

13 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 7,56 386,00 2 918,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,2*0,35*18 7,56

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 13,61 290,00 3 947,00 CS ÚRS 2021 01
VV 7,56*1,8 13,61

15 K 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 207,48 297,00 61 622,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1092,00*0,19 207,48

16 K 181351107
Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 800,00 145,00 116 000,00 CS ÚRS 2021 01

17 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 800,00 29,00 23 200,00 CS ÚRS 2021 01

18 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 32,00 174,00 5 568,00 CS ÚRS 2021 01
VV 800,00*0,04 32,00

19 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se 
zhutněním ručně

m2 39,00 49,00 1 911,00 CS ÚRS 2021 01

VV "sjezd" 15 15,00
VV "zpevněná plocha" 24 24,00
VV Součet 39,00

D 2 Zakládání 588 570,00

20 K 212750103
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 82,00 121,00 9 922,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vodojem" 82 82,00

Rozvoj centrální a průyslové zóny a dopravní infrastruktury SOLNICE

SO 342 - Vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 18,00 102,00 1 836,00 CS ÚRS 2021 01

VV "kanalizace" 18 18,00

22 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 17,00 1 086,00 18 462,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vyrovnání výkopu pod podkladní beton" 8,5*20*0,1 17,00

23 K 272321511
Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 3,50 4 120,00 14 420,00 CS ÚRS 2021 01

VV "podklad pod schodiště" 3,5 3,50

24 K 272361821
Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,28 71 900,00 20 132,00 CS ÚRS 2021 01

VV "80 kg/m3" 3,5*0,08 0,28

25 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 17,00 3 630,00 61 710,00 CS ÚRS 2021 01
VV "podkladní beton" 8,5*20*0,1 17,00

26 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 42,50 4 120,00 175 100,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8,5*20*0,25 42,50

27 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 19,95 680,00 13 566,00 CS ÚRS 2021 01
VV 0,35*(8,5*2+20*2) 19,95

28 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 19,95 240,00 4 788,00 CS ÚRS 2021 01

29 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 1,02 71 900,00 73 338,00 CS ÚRS 2021 01

30 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,72 71 800,00 195 296,00 CS ÚRS 2021 01
VV 8,5*20*2*0,008 2,72

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 216 380,00

31 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zabetonováním

kus 31,00 469,00 14 539,00 CS ÚRS 2021 01

32 M 55342264
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 
2750/48x1,5mm

kus 31,00 790,00 24 490,00 CS ÚRS 2021 01

33 K 348101220
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky do 4 m2

kus 2,00 4 560,00 9 120,00 CS ÚRS 2021 01

34 M 55342363
brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 
4000x1730mm

kus 1,00 25 960,00 25 960,00 CS ÚRS 2021 01

35 K 348121221
Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové 
plotové sloupky

kus 30,00 471,00 14 130,00 CS ÚRS 2021 01

36 M 59232543
betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se 
zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných 
oválných 50x70mm

kus 30,00 832,00 24 960,00 CS ÚRS 2021 01

37 M 59232547
držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-
70mm výšky 400mm průběžný povrchová úprava 
žárový zinek

kus 60,00 615,00 36 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV 31*2-2 60,00

38 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 2,0 m

m 101,50 134,00 13 601,00 CS ÚRS 2021 01

39 M 31324810
svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m 
průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová 
úprava Pz a komaxit

m 105,00 476,00 49 980,00 CS ÚRS 2021 01

40 K 359901111 Vyčištění stok m 18,00 85,00 1 530,00 CS ÚRS 2021 01
VV 18 18,00

41 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 18,00 65,00 1 170,00 CS ÚRS 2021 01

VV 18 18,00

D 4 Vodorovné konstrukce 12 375,00

42 K 435121011
Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 
1,5 t

kus 1,00 1 540,00 1 540,00 CS ÚRS 2021 01

43 M 59372190 rameno schodišťové ŽB 2200x1090x1400mm, 6/13 kus 1,00 8 550,00 8 550,00 CS ÚRS 2021 01

44 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 2,16 1 058,00 2 285,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,1*1,2*(18) 2,16

D 5 Komunikace pozemní 18 249,00
45 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 26,40 135,00 3 564,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zpevněná plocha" 24*1,1 26,40

46 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 11,55 203,00 2 345,00 CS ÚRS 2021 01
VV "sjezd" 10,5*1,1 11,55

47 K 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 27,60 216,00 5 962,00 CS ÚRS 2021 01
VV "zpevněná plocha" 24*1,15 27,60

48 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 12,08 338,00 4 083,00 CS ÚRS 2021 01
VV "sjezd" 10,5*1,15 12,08

49 K 571907117
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 65 
kg/m2

m2 24,00 65,00 1 560,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zpevněná plocha" 24 24,00

50 K 571907118
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 70 
kg/m2

m2 10,50 70,00 735,00 CS ÚRS 2021 01

VV "sjezd" 10,5 10,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 110 012,00

51 K 631311216
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 35/45

m3 13,50 5 876,00 79 326,00 CS ÚRS 2021 01

VV "spádování podlahy vodojemu" 4*22,5*0,15 13,50

52 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 13,50 1 222,00 16 497,00 CS ÚRS 2021 01

53 K 631319181 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35° m3 13,50 155,00 2 093,00 CS ÚRS 2021 01
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54 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 8,50 1 423,00 12 096,00 CS ÚRS 2021 01
VV "podsyp pod prefabrikáty" 8,5*20*0,05 8,50

D 8 Trubní vedení 49 990,00

55 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
250

m 18,00 180,00 3 240,00 CS ÚRS 2021 01

VV 18 18,00

56 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000mm SN12 m 18,00 1 340,00 24 120,00 CS ÚRS 2021 01

57 K 894812321
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 
dno průtočné

kus 1,00 8 507,00 8 507,00 CS ÚRS 2021 01

58 K 894812333
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 3000 mm

kus 1,00 6 051,00 6 051,00 CS ÚRS 2021 01

59 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury

kus 1,00 225,00 225,00 CS ÚRS 2021 01

60 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem

kus 1,00 7 469,00 7 469,00 CS ÚRS 2021 01

61 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 18,00 21,00 378,00 CS ÚRS 2021 01

VV 18 18,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 056,00

62 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 31,00 396,00 12 276,00 CS ÚRS 2021 01

VV "sjezd" 15 15,00
VV "zpevněnná plocha" 16 16,00
VV Součet 31,00

63 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 33,00 187,00 6 171,00 CS ÚRS 2021 01

64 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

m3 0,90 3 854,00 3 469,00 CS ÚRS 2021 01

VV 15*0,3*0,2 0,90

65 K 919441211
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z 
trub DN 300 až 500

kus 2,00 21 580,00 43 160,00 CS ÚRS 2021 01

66 K 919443111
Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub 
do DN 800

kus 1,00 39 000,00 39 000,00 CS ÚRS 2021 01

67 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 
ŽB DN 400

m 7,00 1 740,00 12 180,00 CS ÚRS 2021 01

68 M 28611148 trubka kanalizační PVC DN 400x5000mm SN4 m 7,00 1 970,00 13 790,00 CS ÚRS 2021 01

69 K 919535557
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. 
C 16/20

m3 7,00 3 830,00 26 810,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1*1*7 7,00

70 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 
m

m2 60,00 85,00 5 100,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,5*(8*2+4*2) 60,00

71 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 1 800,00 3,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV 60*30 1 800,00

72 K 941112831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez 
podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

m2 60,00 45,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 01

D 951 Stavební prefabrikáty 3 119 505,00

73 K 3121987
PNO 240/480/238/14 BZP užitečný objemm 26,99 m3 
včetně dveřního otvoru

kus 1,00 162 380,00 162 380,00

74 K 312514E PNO 240/480/238/14 BZP užitečný objem 68,04 kus 1,00 342 240,00 342 240,00

75 K 312520G PNO 280/810/25 ZDP - 14 kus 1,00 172 845,00 172 845,00

76 K 32520G PNO 280//810/25 ZDP kus 4,00 172 845,00 691 380,00

77 K 32523G PNO 280/810/278/14 BZP, užitečný objem 61,989 m3 kus 4,00 322 575,00 1 290 300,00

78 K 3261001 Kompozitní žebřík délky 2,85 m kus 4,00 8 194,00 32 776,00

79 K 3261002 Kompozitní žebřík délky 3,15 m kus 1,00 9 056,00 9 056,00

80 K 3261003 Kompozitní vodárenský poklop 600/600 kus 4,00 4 856,00 19 424,00

81 K 3261004 Kompozitní pochůzí rošt pro otvor 1000/1000 kus 1,00 3 784,00 3 784,00

82 K 3261005 Kompozitní výlezové madlo 1100 mm kus 5,00 2 014,00 10 070,00

83 K 3261006 Prostupy bez těsnění soub 1,00 28 750,00 28 750,00

84 K 3261007 Doprava na místo určení soub 1,00 126 500,00 126 500,00

85 K 3261008 Montáž prefabrikátů soub 1,00 230 000,00 230 000,00

D 998 Přesun hmot 74 001,00

86 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 341,02 217,00 74 001,00 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 837 755,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 57 649,00

87 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy

m2 90,00 280,00 25 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*22,5 90,00

88 M 58581001 stěrka hydroizolační pro styk s pitnou vodou kg 225,00 143,00 32 175,00 CS ÚRS 2021 01
VV 90,00*2,5 225,00

89 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,23 1 190,00 274,00 CS ÚRS 2021 01
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D 713 Izolace tepelné 13 306,00

90 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2 19,50 48,00 936,00 CS ÚRS 2021 01

91 M 63150986
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
25kg/m3 tl 100mm

m2 21,45 570,00 12 227,00 CS ÚRS 2021 01

VV 19,50*1,1 21,45

92 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,13 1 100,00 143,00 CS ÚRS 2021 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 237 463,00

93 K Pol10
KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi 
profesemi

hod 2,00 535,00 1 070,00

94 K Pol20

SYSTÉM UNIVERS FW DO 125 A, IP 43, TŘÍDA 
OCHRANY II PRO NÁSTĚNNOU/ZAPUŠTĚNOU 
MONTÁŽ, HLOUBKA 161 mm Rozvaděč IP44, tř. 
ochr.II, 72 mod, 500x550x161 mm

ks 1,00 7 038,00 7 038,00

95 K Pol21
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE EPS1 EPS 1 
bez krytu

ks 1,00 696,00 696,00

96 K Pol22 ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA4 ks 10,00 18,00 180,00

97 K Pol23 ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA16 ks 6,00 37,00 222,00

98 K Pol24 VYPÍNAČE Vypínač 3 pól. 63A ks 1,00 1 062,00 1 062,00

99 K Pol25
SVODIČE     PŘEPĚTÍ (TŘÍDA C) (střední ochrana) 
Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA 
(8/20), 4 pól.

ks 1,00 6 420,00 6 420,00

100 K Pol26
JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ 
SCHOPNOST 6 kA  1 - pólové Jistič 1 pól. 16A, 
char.B, 6 kA

ks 2,00 83,00 166,00

101 K Pol27
JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ 
SCHOPNOST 6 kA 3 - pólové Jistič 3 pól. 16A, 
char.B, 6 kA

ks 1,00 331,00 331,00

102 K Pol28
JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ 
SCHOPNOST 6 kA 3 - pólové Jistič 3 pól. 25A, 
char.B, 6 kA

ks 1,00 316,00 316,00

103 K Pol29

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU 
OCHRANOU CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM 
ŠTÍTKEM 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; 
In=10 A, A

ks 2,00 1 376,00 2 752,00

104 K Pol30

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU 
OCHRANOU CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM 
ŠTÍTKEM 2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA 
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; 
In=16 A, A

ks 1,00 1 370,00 1 370,00

105 K Pol31
PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a 
stejnosm. pulzující proudy 4 - pólové, 30mA/250A 
Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03 A,  A

ks 1,00 1 890,00 1 890,00

106 K Pol32
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP65 2x58W,EP 
včetně zdrojů

ks 3,00 3 612,00 10 836,00

107 K Pol33
EL. PŘENOSNÝ PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR 
230V/2kW, vidlice

ks 2,00 4 923,00 9 846,00

108 K Pol34
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE WERIT 1243 
S krytem

ks 5,00 696,00 3 480,00

109 K Pol35
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE EPS 1 s 
krytem

ks 1,00 696,00 696,00

110 K Pol36 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY6 Žlutozelený, pevně m 20,00 81,00 1 620,00

111 K Pol37
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY10 Žlutozelený, 
pevně

m 45,00 102,00 4 590,00

112 K Pol38
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY25 Žlutozelený, 
pevně

m 20,00 183,00 3 660,00

113 K Pol39
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ 
ODOLNOST ŠEDÁ 4016E LA d 16   mm, pevně

m 32,00 125,00 4 000,00

114 K Pol4 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 16 mm2 ks 4,00 68,00 272,00

115 K Pol40
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ 
ODOLNOST ŠEDÁ 4020 LA d 20   mm, pevně

m 12,00 87,00 1 044,00

116 K Pol41
ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ včetně doplňků DZ 
60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ

m 25,00 582,00 14 550,00

117 K Pol42
ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ včetně doplňků DZ 
60X100 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ

m 14,00 641,00 8 974,00

118 K Pol43
KRABICOVÁ ROZVODKA KOVOVÁ, IP54, PRO 
OSAZENÍ NA NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, 
PRÁZDNÁ 7116B 4xP16, do 4mm2

ks 1,00 1 709,00 1 709,00

119 K Pol44 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2 ks 4,00 7,00 28,00

120 K Pol45
SPÍNAČ DO VLHKA POD OMÍT. IP44 3558A-05940B 
sériový přepínač

ks 1,00 188,00 188,00

121 K Pol46
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44 5518-2969 S 2p+PE, 
šedá

ks 4,00 162,00 648,00

122 K Pol47
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP44 
IZS1653 16A,400V,3p+N+z

ks 1,00 859,00 859,00

123 K Pol48
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE 
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně

m 3,00 72,00 216,00

124 K Pol49
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně

m 35,00 72,00 2 520,00
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125 K Pol5
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 
(0,62kg/m), volně

m 147,00 184,00 27 048,00

126 K Pol50
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně

m 32,00 88,00 2 816,00

127 K Pol51
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 
CYKY-J 4x16 mm2 , pevně

m 15,00 404,00 6 060,00

128 K Pol52
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně

m 5,00 114,00 570,00

129 K Pol53
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 
CYKY-J 5x10 mm2 , pevně

m 13,00 311,00 4 043,00

130 K Pol54 UKONČENÍ KABELŮ DO 4x10 mm2 ks 1,00 163,00 163,00

131 K Pol55 UKONČENÍ KABELŮ DO 5x10 mm2 ks 1,00 226,00 226,00

132 K Pol56 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 2,5 mm2 ks 18,00 29,00 522,00

133 K Pol57 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 6 mm2 ks 10,00 40,00 400,00

134 K Pol58 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 25 mm2 ks 2,00 102,00 204,00

135 K Pol59
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (1.0 
kg/m), volně

m 50,00 193,00 9 650,00

136 K Pol60
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS 
spojovací

ks 20,00 183,00 3 660,00

137 K Pol61
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR2b pro 
pásek 30x4mm

ks 4,00 235,00 940,00

138 K Pol62
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR3b spoj 
pásek-drát

ks 14,00 235,00 3 290,00

139 K Pol63
PŘIPOJENÍ ZEMNÍCÍHO VEDENÍ přivaření + ochrana 
proti kotozi

ks 40,00 316,00 12 640,00

140 K Pol64
NEREZOVÉ PROVEDENÍ DRÁT - PEVNÉ ULOŽENÍ 
Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) 
polotvrdý

m 36,00 564,00 20 304,00

141 K Pol65
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK 
křížová/nerez

ks 2,00 235,00 470,00

142 K Pol66
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS 
spojovací/nerez

ks 16,00 183,00 2 928,00

143 K Pol67
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SO 
okapová/nerez

ks 4,00 235,00 940,00

144 K Pol68 PODPĚRA VEDENÍ na hřeben - LINDAB ks 7,00 183,00 1 281,00

145 K Pol69
Komponenty D+S - oddálený jímač na anténní stožár 
483200-pr.16mm FeZn2000 - jímací tyč

ks 1,00 890,00 890,00

146 K Pol70
Komponenty D+S - oddálený jímač na anténní stožár 
106225-530mm,nerez-V2A - izolovaný držák pro tyč 
pr.16mm a trubku pr.48-60mm

ks 3,00 2 152,00 6 456,00

147 K Pol71
Komponenty D+S - oddálený jímač na anténní stožár 
392060 FeZn 16mm - svorka pro jímací tyč

ks 1,00 1 194,00 1 194,00

148 K Pol72 PODPĚRA VEDENÍ PV do zdiva do hmoždinky ks 12,00 216,00 2 592,00

149 K Pol73
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SZa 
zkušební

ks 4,00 262,00 1 048,00

150 K Pol74
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK OU1,7 ohranný 
úhelník 1700mm

ks 4,00 813,00 3 252,00

151 K Pol75
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK DOUa-20 držák 
úhelníku do zdi 20 mm

ks 8,00 195,00 1 560,00

152 K Pol76 MONTÁŽNÍ PRÁCE tvarování mont.dílu ks 6,00 535,00 3 210,00

153 K Pol77 MONTÁŽNÍ PRÁCE Štítek pro označení svodu ks 4,00 178,00 712,00

154 K Pol78 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy hod 2,00 535,00 1 070,00

155 K Pol79
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz nad rámec 
PPV

hod 10,00 535,00 5 350,00

156 K Pol80
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a 
zkouskach

hod 5,00 535,00 2 675,00

157 K Pol81
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 
331500 Revizni technik

hod 20,00 535,00 10 700,00

158 K Pol9
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni 
pracoviste

hod 10,00 535,00 5 350,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 313 542,00

159 K 742011101
PLC automat kompatibilní se systémem 
provozovatele, Radiomodem, veškeré prvky pro 
odjištění motorů a jejich řízení

soub 1,00 313 542,00 313 542,00

D 749 Elektromontáže - elektropřípojka 44 821,00

160 K Pol1
ELEKTROMĚROVý ROZVÁDĚČ EP112/NKP7P-C 
kompaktní pilíř pro ČEZ, E.ON, 3x32A/B

ks 1,00 14 973,00 14 973,00

161 K Pol10
KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi 
profesemi

hod 1,00 528,00 528,00

162 K Pol11 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Revizni technik hod 5,00 550,00 2 750,00

163 K Pol12
VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastaveném 
prostoru

km 0,01 35 000,00 350,00

164 K Pol13
VÝKOP JÁMY PRO KOMPAKTNÍ PILÍŘ Zemina třídy 
3-4,ručně

m3 1,00 850,00 850,00

165 K Pol14
ZÁHOZ JÁMY PRO KOMPAKTNÍ PILÍŘ V zemine 
třídy 3-4

m3 1,00 175,00 175,00

166 K Pol15
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 800mm

m 12,00 210,00 2 520,00

167 K Pol16
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, 
bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm

m 12,00 85,00 1 020,00

168 K Pol17 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm m 15,00 21,00 315,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

169 K Pol18
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 800mm

m 12,00 49,00 588,00

170 K Pol19
ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v 
zemina třídy 4

m2 5,00 25,00 125,00

171 K Pol2
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 
CYKY-J 4x16 mm2 , volně

m 20,00 477,00 9 540,00

172 K Pol3 UKONČENÍ KABELŮ DO 4x16 mm2 ks 4,00 251,00 1 004,00

173 K Pol4 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH do 16 mm2 ks 16,00 62,00 992,00

174 K Pol5
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 
(0,62kg/m), volně

m 17,00 167,00 2 839,00

175 K Pol6
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani 
pripojovaciho mista

hod 1,00 660,00 660,00

176 K Pol7
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho 
zarizeni

hod 5,00 660,00 3 300,00

177 K Pol8
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na 
stavajici zarizeni

hod 2,00 660,00 1 320,00

178 K Pol9
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni 
pracoviste

hod 2,00 486,00 972,00

D 762 Konstrukce tesařské 14 147,00

179 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 2,13 1 560,00 3 323,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,63+1,5 2,13

180 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz m2 3,00 165,00 495,00 CS ÚRS 2021 01
VV "štíty" 3 3,00

181 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,09 7 650,00 689,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,00*0,03 0,09

182 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz

m2 18,00 198,00 3 564,00 CS ÚRS 2021 01

183 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,54 7 650,00 4 131,00 CS ÚRS 2021 01

VV 18,00*0,03 0,54

184 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 0,63 2 565,00 1 616,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,54+0,09 0,63

185 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

t 0,37 888,00 329,00 CS ÚRS 2021 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 65 868,00

186 K 763732113
Montáž střešní konstrukce v do 10 m z příhradových 
vazníků konstrukční délky do 9 m

m 25,20 485,00 12 222,00 CS ÚRS 2021 01

VV "střecha vodojemu" 2,8*9 25,20

187 M 60512200
příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl 
do 9m

m 25,20 2 120,00 53 424,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,8*9 25,20

188 K 998763101
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 
12 m

t 0,25 888,00 222,00 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 55 931,00
189 K 764001114 Montáž podkladního plechu rš do 400 mm m 11,00 183,00 2 013,00 CS ÚRS 2021 01

VV 5,5*2 11,00

190 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 21,00 94,00 1 974,00 CS ÚRS 2021 01

VV 18+3 21,00

191 M 28329223
fólie difuzně propustné s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu

m2 21,60 222,00 4 795,00 CS ÚRS 2021 01

VV 18,00*1,2 21,60

192 K 764011612 Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm m 11,00 294,00 3 234,00 CS ÚRS 2021 01

VV "podklad u okapů" 5,5*2 11,00

193 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 
30°

m2 21,00 2 084,00 43 764,00 CS ÚRS 2021 01

VV "střecha" 18 18,00
VV "štíty" 3 3,00
VV Součet 21,00

194 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,17 888,00 151,00 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 35 028,00

195 K 767163201
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do zdiva 
nebo lehčeného betonu na schodišti

m 2,50 1 540,00 3 850,00 CS ÚRS 2021 01

196 M 55342285
zábradlí s plochým sloupkem, prutovou výplní a 
horním kotvením

m 2,50 12 400,00 31 000,00 CS ÚRS 2021 01

197 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,20 888,00 178,00 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 4 522 070,00

D 23-M Montáže potrubí 3 772 178,00
198 K 23101 Přírubový kříž DN 80 kus 1,00 13 797,00 13 797,00

199 K 23102 Klapka mezipřírubová DN 80 kus 10,00 7 764,00 77 640,00

200 K 23103 Redukční přechod přírubový DN 80/50 kus 4,00 6 116,00 24 464,00

201 K 23104 Filtr přírubový DN 50 kus 1,00 10 557,00 10 557,00

202 K 23105 Dvoupřírubový kus dl 300 DN 50 kus 2,00 6 377,00 12 754,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

203 K 23106 Vodoměr přírubový DN 50 kus 2,00 32 978,00 65 956,00

204 K 23107 Dvoupřírubový kus dl 150 DN 50 kus 2,00 11 319,00 22 638,00

205 K 23108 Koleno patní přírubové DN 80 kus 8,00 6 670,00 53 360,00

206 K 23109 Koleno přírubové DN 80 kus 12,00 6 527,00 78 324,00

207 K 23110 Dvoupřírubový kus dl 800 DN 80 kus 11,00 10 756,00 118 316,00

208 K 23111 T kus přírubový DN 80/80 kus 10,00 7 500,00 75 000,00

209 K 23112 Vzdušník DN 80 kus 3,00 32 398,00 97 194,00

210 K 23113 Dvoupřírubový kus dl 1000 DN 80 kus 24,00 11 993,00 287 832,00

211 K 23114 Příruba s vnitřním závitem DN 80/1" kus 5,00 5 046,00 25 230,00

212 K 23115 Dvoupřírubový kus dl 600 DN 80 kus 4,00 9 524,00 38 096,00

213 K 23116 Vtokový koš DN 80 kus 4,00 11 670,00 46 680,00

214 K 23117 Přírubový kus DN 50 kus 4,00 6 479,00 25 916,00

215 K 23118 Odbočovací 90 st. kus DN 110 kus 1,00 14 718,00 14 718,00

216 K 23119 Klapka mezipřírubová DN 50 kus 4,00 5 904,00 23 616,00

217 K 23120 Koleno 45 st. DN 63 kus 4,00 8 148,00 32 592,00

218 K 23121 Trubka PVC DN 110 m 45,00 1 925,00 86 625,00

219 K 23122 Koleno 90 st. PVC DN 110 kus 8,00 1 074,00 8 592,00

220 K 23123 Trubka PVC DN 125 m 45,00 2 543,00 114 435,00

221 K 23124 Kulový ventil zahradní m 5,00 1 320,00 6 600,00

222 K 23125 Koleno 90 st. DN 125 kus 9,00 12 302,00 110 718,00

223 K 23126 Zpětná klapka DN 80 kus 1,00 18 512,00 18 512,00

224 K 23127 Koleno 45 st. DN 110 kus 2,00 9 975,00 19 950,00

225 K 23128 Odbočovací kus 45 st. DN 110 kus 2,00 15 675,00 31 350,00

226 K 23129 Odbočovací kus 90 st. DN 125 kus 3,00 17 115,00 51 345,00

227 K 23130 Odbočovací kus 45 st. DN 110/63 kus 4,00 14 584,00 58 336,00

228 K 23131 Přírubový přechod na PE DN 50/63 kus 4,00 8 338,00 33 352,00

229 K 23132 Trouba dvouppřírubová dl. 500 DN 100 kus 1,00 10 360,00 10 360,00

230 K 23133 Přírubové koleno DN 100 kus 2,00 7 607,00 15 214,00

231 K 23134 Trouba dvoupřírubová dl. 200 DN 100 kus 1,00 7 637,00 7 637,00

232 K 23135 Trouba dvoupřírubová dl. 400 DN 100 kus 1,00 8 822,00 8 822,00

233 K 23136 Přírubový přechod DN 100/50 kus 2,00 6 950,00 13 900,00

234 K 23137 Trouba dvoupřírubová dl. 100 DN 50 kus 1,00 5 195,00 5 195,00

235 K 23138 Trouba dvoupřírubová dl. 250 DN 50 kus 1,00 10 529,00 10 529,00

236 K 23139 Kulový ventil DN 100 s vypuštěním DN 50 kus 2,00 42 372,00 84 744,00

237 K 23140 Šoupě DN 100 kus 2,00 13 221,00 26 442,00

238 K 23141 Lemový nákružek PE/LT DN 100 kus 1,00 2 009,00 2 009,00

239 K 23142 Lemový nákružek PE/LTDN 150 kus 1,00 2 184,00 2 184,00

240 K 23143 Přírubový přechod DN 150/100 kus 1,00 8 362,00 8 362,00

241 K 23144 Gumový kompenzátor DN 150 kus 1,00 20 830,00 20 830,00

242 K 23201 Trouba přírubová LT DN 100 m 47,00 14 224,00 668 528,00

243 K 23202 Koleno přírubové 90 st. LT DN 100 kus 16,00 7 607,00 121 712,00

244 K 23203 Výtoková tvarovka LT DN 100 kus 4,00 11 385,00 45 540,00

245 K 23204 Kotvení nerez pro LT DN 100 kus 48,00 1 375,00 66 000,00

246 K 23205 Těsnění prostupů vodotěsné kus 20,00 4 840,00 96 800,00

247 K 23301 Přírubová trouba LT DN 100 m 14,00 14 224,00 199 136,00

248 K 23302 Kotvení nerez pro LT DN 100 kus 56,00 1 375,00 77 000,00

249 K 23303 Těsnění prostupů vodotěsné kus 20,00 4 840,00 96 800,00

250 K 23401 PVC DN 100 m 25,00 1 925,00 48 125,00

251 K 23402 Koleno PVC 30 st. DN 100 kus 12,00 2 187,00 26 244,00

252 K 23403 Uzávěr PVC  DN 100 kus 4,00 24 684,00 98 736,00

253 K 23404 Bezpečnostní přeliv kus 4,00 13 312,00 53 248,00

254 K 23405 PVC DN 125 m 12,00 2 543,00 30 516,00

255 K 23406 Kotvení nerez pro PVC kus 16,00 968,00 15 488,00

256 K 23407 Těsnění prostupů vodotěsné kus 10,00 4 840,00 48 400,00

257 K 23501 PVC DN 125 m 22,00 2 543,00 55 946,00

258 K 23502 Koleno PVC 90 st. DN 125 kus 16,00 2 057,00 32 912,00

259 K 23503 T kus PVC 90 st. DN 125 kus 4,00 2 592,00 10 368,00

260 K 23504
žaluzie proti dešti, síťka proti hmyzu a myším, pylový 
filtr DN 125

kus 4,00 4 017,00 16 068,00

261 K 23505 Kotvení nerez pro PVC kus 16,00 968,00 15 488,00

262 K 23506 Těsnění prostupů vodotěsné kus 10,00 4 840,00 48 400,00

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 749 892,00

263 K 351881101
GHV30/22SV06F075T/ 4C Automatická čerpací 
stanice D+M

kus 1,00 749 892,00 749 892,00

VV
Automarická čerpací stanice  se třemi celonerezovými 
vertikálními čerpadly dle specifikace v PD

VV Qats 3x0+7,0 l/s při Hč 59 m.v.s 3x7,5 kW
VV 1 1,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25670590
LABRON s.r.o. DIČ: CZ25670590

Zpracovatel: IČ: 25670590
LABRON s.r.o. DIČ: CZ25670590

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

30 242 100,04CZK

5 248 628,93
0,0015,00% 0,00

26/2021
Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v Královehradeckém regionu - 
Solnice JIH

Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jih

24 993 471,11

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 24 993 471,11
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26/2021

Stavba:

Místo: Solnice - PZ JIH Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Projektant:
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis

05.05.2023

LABRON s.r.o.
LABRON s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v Královehradeckém regionu - 
Solnice JIH

5 068 194,57Regulační stanice VTL/STLSO 541 4 188 590,55

SO 520 STL plynovod průmyslová zóna 2 578 016,07 3 119 399,44
Přeložka STL plynovodu přes komunikaci 
III/32118

SO 521 185 961,26 225 013,12

Přeložka vedení zářez SO 101 2 042 619,92 2 471 570,10SO 511
SO 512 3 563 873,26Přeložka vedení regulační stanice CTP 2 945 349,80

30 242 100,0424 993 471,11

13 052 933,51SO 510 15 794 049,55Přeložka vedení VTL - průmyslová zóna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ: 25670590
LABRON s.r.o. DIČ: CZ25670590

Zpracovatel: IČ: 25670590
LABRON s.r.o. DIČ: CZ25670590

Poznámka:

Cena bez DPH 13 052 933,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 052 933,51 21,00% 2 741 116,04

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 794 049,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 

SO 510 - Přeložka vedení VTL - průmyslová zóna

Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jih
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Projektant: LABRON s.r.o.
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel: LABRON s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 052 933,51
HSV - Práce a dodávky HSV 4 327 082,73
    1 - Zemní práce 2 966 024,11
    2 - Zakládání 317 100,00
    4 - Vodorovné konstrukce 311 167,00
    8 - Trubní vedení 142 682,10
    998 - Přesun hmot 590 109,52
PSV - Práce a dodávky PSV 41 387,33
    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 41 387,33
M - Práce a dodávky M 8 148 363,45
    23-M - Montáže potrubí 8 148 363,45
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 536 100,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 186 100,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 350 000,00

SO 510 - Přeložka vedení VTL - průmyslová zóna

Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Projektant: LABRON s.r.o.
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel: LABRON s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 052 933,51
D HSV Práce a dodávky HSV 4 327 082,73
D 1 Zemní práce 2 966 024,11

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min

hod 160,000 148,00 23 680,00

2 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min

den 20,000 70,40 1 408,00

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 36,000 301,00 10 836,00

VV 36 "odhad 36,000
4 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 3 726,000 35,80 133 390,80

VV 1861*2+2*2 3 726,000
5 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 3 726,000 13,90 51 791,40

6 K 119003215
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro 
zabezpečení výkopu zřízení

m 100,000 73,70 7 370,00

VV 2*15+2*5"startovací jáma protlaku 40,000
VV 2*(5+5) "cílová jáma protlaku 20,000
VV 2*(2*5+2*5) "propojové jámy 40,000
VV Součet 100,000

7 K 119003216
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro 
zabezpečení výkopu odstranění

m 100,000 44,40 4 440,00

8 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 4,000 210,00 840,00

VV 2*2 "propojové jámy 4,000

9 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 4,000 53,50 214,00

10 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 48,000 450,00 21 600,00

VV 8*2,5*2 "startovací jáma protlaku 40,000
VV 2*2*2 "cílová jáma protlaku 8,000
VV 2*4*3*2 "propojové jámy 48,000
VV Součet 96,000
VV 96*0,5 "uvažováno zatřídění hornin - tř.3 50% a tř.4 50% 48,000

11 K 131351102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3 48,000 596,00 28 608,00

12 K 132251256
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 116,600 294,00 328 280,40

VV 1861*1,2*1 2 233,200
VV Součet 2 233,200

VV 2233,2*0,5 "uvažováno zatřídění hornin - tř.3 50% a tř.4 50% 1 116,600

13 K 132351256
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 116,600 383,00 427 657,80

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 96,000 546,00 52 416,00

15 K 141721224
Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 560 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 20,000 35 000,00 700 000,00

VV 20 "protlak pod železniční tratí 20,000

16 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 918,375 40,50 77 694,19

VV (96+2233,2)*0,5 1 164,600
VV (96+2233,2-630,751-190,9)*0,5 "zpět pro zásyp 753,775
VV Součet 1 918,375

17 K 162251121
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 1 918,375 54,50 104 551,44

VV (96+2233,2)*0,5 1 164,600
VV (96+2233,2-630,751-190,9)*0,5 "zpět pro zásyp 753,775
VV Součet 1 918,375

18 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 410,826 101,00 41 493,43

VV
630,751+190,9 "odvoz přebytečného výkopku na deponii v 
místě stavby

821,651

VV Součet 821,651
VV 821,651*0,5 410,826

Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 410,826 115,00 47 244,99

20 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 753,775 54,10 40 779,23

VV
(96+2233,2-630,751-190,9)*0,5 "nakládání pro dovoz zpět pro 
zásyp

753,775

21 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 753,775 72,20 54 422,56

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 821,651 22,40 18 404,98

VV
630,751+190,9 "odvoz přebytečného výkopku na deponii v 
místě stavby

821,651

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 1 507,549 148,00 223 117,25

VV 96+2233,2-630,751-190,9 1 507,549

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 630,751 223,00 140 657,47

VV 8*2,5*0,35"startovací jáma protlaku 7,000
VV 2*2*0,35 "cílová jáma protlaku 1,400
VV 2*4*3*0,35 "propojové jámy 8,400
VV 1861*1*0,35 "linie plynovod 651,350
VV -3,14*0,08*0,08*1861 "vytlačená kubatura - objem potrubí -37,399
VV Součet 630,751

25 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 1 261,502 337,00 425 126,17
VV 630,751*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 261,502
D 2 Zakládání 317 100,00

26 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva

m2 160,000 150,00 24 000,00

VV
160 "zpevněná plocha pro postavení techniky pro protlak,při 
TZ a propojích

160,000

27 M 59381001 panel silniční 3,00x1,20x0,15m kus 45,000 5 980,00 269 100,00
28 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 160,000 150,00 24 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 311 167,00

29 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 190,900 1 630,00 311 167,00

VV 8*2,5*0,1"startovací jáma protlaku 2,000
VV 2*2*0,1 "cílová jáma protlaku 0,400
VV 2*4*3*0,1 "propojové jámy 2,400
VV 1861*0,1 "linie plynovod 186,100
VV Součet 190,900
D 8 Trubní vedení 142 682,10

30 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 21,000 1 180,00 24 780,00

31 M 59225545 skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm kus 21,000 1 560,00 32 760,00
32 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 1 861,000 16,10 29 962,10

33 K 899911121
Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí 
do 183 mm

kus 46,000 530,00 24 380,00

34 K 899911162
Kluzná objímka výšky 110 mm vnějšího průměru 
potrubí do 372 mm

kus 12,000 1 250,00 15 000,00

35 K 899913152 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 250 kus 6,000 1 350,00 8 100,00
36 K 899913169R Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 500 kus 2,000 3 850,00 7 700,00

D 998 Přesun hmot 590 109,52

37 K 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub 
svařovaných otevřený výkop

t 1 347,282 438,00 590 109,52

D PSV Práce a dodávky PSV 41 387,33
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 41 387,33

38 K 789232112
Provedení otryskání potrubí do DN 150 stupeň 
zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 55,859 670,00 37 425,53

VV 52,863+2,996 55,859
39 M 42118101 materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek) t 0,279 14 200,00 3 961,80

VV 55,859*0,005 0,279

D M Práce a dodávky M 8 148 363,45
D 23-M Montáže potrubí 8 148 363,45

40 K 230200120 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 150 m 81,000 2 020,00 163 620,00

VV 20+40+21 81,000

41 K 230200122 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 250 m 20,000 2 210,00 44 200,00

VV 20 "chránička DN 250 pod železnicí do chráničky DN 500 20,000

42 K 230200199R Vyplnění mezikruží chrániček DN500/DN250 betonem m 20,000 1 200,00 24 000,00

VV 20 "chránička DN 250 pod železnicí do chráničky DN 500 20,000

43 K 230200160 Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 150 kus 2,000 38 700,00 77 400,00

44 M mat023 Dílensky vyrobený mezikus DN 150, délka 3 m - propoj kus 2,000 8 700,00 17 400,00

45 K 230200212
Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 
vloženými ručně v ocelovém potrubí do DN 200 mm

kus 2,000 25 400,00 50 800,00

VV 2 "pojistné balonování při stopplování potrubí 2,000
46 M mat027 balonovací hrdlo FHS PN 40 ks 2,000 5 650,00 11 300,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 230S02150
Uzavření VTL plynovodu DN 150 technologií T.D.W. 
SHORTSTOPP 500® pomocí trojcestné sférické 
tvarovky - jednostranné

kpl 2,000 395 000,00 790 000,00

48 K 230201024 Montáž plynovodů D 168,1 mm tl stěny 4,5 mm m 1 861,000 739,00 1 375 279,00
VV 1861 "viz. PD 1 861,000

49 M mat001
Ocelová trubka  D 159 x 4,5 mm, L 245 NE/ME, 
třívrstvá tovární izolace PE dle DIN 30 670

m 1 898,220 1 270,00 2 410 739,40

VV 1861*1,02 1 898,220
50 K 230201038 Montáž plynovodů D 273 mm tl stěny 8,0 mm m 81,000 1 160,00 93 960,00

VV 20 "chránička pod železnicí 20,000
VV 40+21 "chráničky 61,000
VV Součet 81,000

51 M mat025
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
273x8,0mm

m 81,000 3 040,00 246 240,00

52 K 230201060 Montáž plynovodů D 530 mm tl stěny 8,0 mm m 20,000 1 820,00 36 400,00
VV 20 "chránička pod železniční tratí 20,000

53 M mat026
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
508x8,0mm

m 20,000 7 370,00 147 400,00

54 K 230201124
Montáž trubních dílů přivařovacích D168,1 mm tl stěny 
4,5 mm

kus 49,000 3 320,00 162 680,00

55 M mat002 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 5° kus 9,000 6 700,00 60 300,00
56 M mat003 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 7° kus 2,000 6 700,00 13 400,00
57 M mat004 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 8° kus 1,000 6 700,00 6 700,00
58 M mat005 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 11° kus 2,000 6 700,00 13 400,00
59 M mat006 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 12° kus 1,000 6 700,00 6 700,00
60 M mat007 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 14° kus 1,000 6 700,00 6 700,00
61 M mat008 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 15° kus 9,000 6 700,00 60 300,00
62 M mat009 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 16° kus 1,000 6 700,00 6 700,00
63 M mat010 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 17° kus 1,000 6 700,00 6 700,00
64 M mat011 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 24° kus 1,000 6 700,00 6 700,00
65 M mat012 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 25° kus 1,000 6 700,00 6 700,00
66 M mat013 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 27° kus 1,000 6 700,00 6 700,00
67 M mat014 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 30° kus 5,000 6 700,00 33 500,00
68 M mat015 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 31° kus 1,000 6 700,00 6 700,00
69 M mat016 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 32° kus 1,000 6 700,00 6 700,00
70 M mat017 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 44° kus 1,000 6 700,00 6 700,00
71 M mat018 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 45° kus 2,000 6 700,00 13 400,00
72 M mat019 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 46° kus 1,000 6 700,00 6 700,00
73 M mat020 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 60° kus 4,000 6 700,00 26 800,00
74 M mat021 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 61° kus 1,000 6 700,00 6 700,00
75 M mat022 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 81° kus 1,000 6 700,00 6 700,00
76 M mat024 Dno klenuté PN40 DN 150 kus 2,000 520,00 1 040,00
77 K 230210011 Oprava opláštění ruční natavením normálním m2 52,863 1 130,00 59 735,19

VV 155*3,14*0,159*0,45 "plocha iz. svárů linie 34,823
VV 18,04 "plocha iz ohybů 18,040
VV Součet 52,863

78 M mat031 Raychem - smršť. rukáv DN150 C30 ks 155,000 280,00 43 400,00
VV 1860/12 155,000

79 M mat032 Raychem - uzavírací pásek WPCP-IV-4x17 ks 155,000 70,00 10 850,00

80 M mat033
Raychem - smršť. páska na ohyb FLEXCLAD-II-C30-
100x15000

rl 13,000 2 950,00 38 350,00

VV 13 13,000

81 K 230210013
Oprava opláštění ruční ovinem páskou za studena 
2vrstvy

m2 2,996 685,00 2 052,26

VV 2*3,14*0,159*3 "v místech napojení na stávající plynovod 2,996
82 M mat034 SERVIWRAP  páska izolační R30 A 150mm/15m rl 2,000 1 350,00 2 700,00
83 M mat035 SERVIWRAP  nátěr penetrační Primer AB 1l l 1,000 500,00 500,00
84 M mat036 SERVIWRAP  tmel vyrovnávací Moulding Putty kg 1,000 500,00 500,00
85 K 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus 21,000 361,00 7 581,00

86 M mat029
orientační sloupek dle TPG 700 24 ( PE vyztužen 
kovovou trubkou )

ks 21,000 2 150,00 45 150,00

87 K 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 6,000 388,00 2 328,00
88 M mat030 čichačka na chráničku kus 6,000 2 500,00 15 000,00

89 K 230120048
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
150

m 1 861,000 88,50 164 698,50

90 K 230208514
Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 200 
mm

m 2 187,000 42,30 92 510,10

VV 2187 "rušené potrubí 2 187,000

91 K 230TZ0152
Zkouška pevnosti a těsnosti VTL plynovodu DN 150, 
vč. čištění sušení a kalibrace (dl. 1861 m)

kpl 1,000 525 000,00 525 000,00

92 K 230250034R
Dodávka a montáž propojovacích objektů POCH, vč. 
napojení alutermicky

kus 3,000 45 000,00 135 000,00

93 K 230250035R Dodávka a montáž sondy MS110 kus 3,000 6 450,00 19 350,00
94 K 230001901R Elektrojiskrová zkouška izolace potrubí m 1 861,000 50,00 93 050,00
95 K 230001902R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 150 kus 210,000 200,00 42 000,00

96 K 230001903R
Kontrola stavu pasivní ochrany před spuštěním do 
výkopu

m 1 861,000 50,00 93 050,00

97 K 230001904R
NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) 
potrubí DN 150

kus 210,000 2 300,00 483 000,00

VV 1860/12 "linie plynovodu 155,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 49 "ohyby 49,000
VV 2 "dna 2,000
VV 2*2 "mezikus - propoje 4,000
VV Součet 210,000

98 K 230001908R
Hodinová zúčtovací sazba - dozor GasNET vrámci 
propojů

hod 48,000 1 200,00 57 600,00

99 K 230001909R Inspekor TIČR kpl 1,000 40 000,00 40 000,00
100 K 230001910R Revize plynovodu kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
101 K 230001911R Administrativní zajištění odpoje a propoje kus 2,000 50 000,00 100 000,00

102 K 230001999R
Náklady na vypuštěný zemní plyn - odstavovaný úsek 
přeložky

m3 960,000 60,00 57 600,00

VV 960 "odhad 960,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 536 100,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 186 100,00

103 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou m 1 861,000 20,00 37 220,00
104 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby m 1 861,000 50,00 93 050,00
105 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě m 1 861,000 30,00 55 830,00

D VRN4 Inženýrská činnost 350 000,00
106 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 350 000,00 350 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ: 25670590
LABRON s.r.o. DIČ: CZ25670590

Zpracovatel: IČ: 25670590
LABRON s.r.o. DIČ: CZ25670590

Poznámka:

Cena bez DPH 2 042 619,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 042 619,92 21,00% 428 950,18

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 471 570,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 

SO 511 - Přeložka vedení zářez SO 101

Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jih
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Projektant: LABRON s.r.o.
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel: LABRON s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 042 619,92
HSV - Práce a dodávky HSV 175 668,52
    1 - Zemní práce 148 968,92
    4 - Vodorovné konstrukce 9 780,00
    8 - Trubní vedení 16 919,60
PSV - Práce a dodávky PSV 3 865,93
    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 865,93
M - Práce a dodávky M 1 824 685,47
    23-M - Montáže potrubí 1 824 685,47
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 38 400,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 400,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

SO 511 - Přeložka vedení zářez SO 101

Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Projektant: LABRON s.r.o.
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel: LABRON s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 042 619,92
D HSV Práce a dodávky HSV 175 668,52
D 1 Zemní práce 148 968,92

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min

hod 48,000 148,00 7 104,00

2 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min

den 5,000 70,40 352,00

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 2,000 301,00 602,00

4 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 76,000 35,80 2 720,80
5 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 76,000 13,90 1 056,40

6 K 119003215
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro 
zabezpečení výkopu zřízení

m 40,000 73,70 2 948,00

7 K 119003216
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro 
zabezpečení výkopu odstranění

m 40,000 44,40 1 776,00

8 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 4,000 210,00 840,00

9 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 4,000 53,50 214,00

10 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 24,000 450,00 10 800,00

11 K 131351102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3 24,000 596,00 14 304,00

12 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 21,600 604,00 13 046,40

13 K 132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3 21,600 799,00 17 258,40

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 48,000 546,00 26 208,00

15 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 77,700 40,50 3 146,85

16 K 162251121
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 77,700 54,50 4 234,65

17 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 27,000 101,00 2 727,00

18 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 27,000 115,00 3 105,00

19 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 32,100 164,00 5 264,40

20 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 32,100 72,20 2 317,62

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 27,000 22,40 604,80

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 64,200 148,00 9 501,60

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 21,000 223,00 4 683,00

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 42,000 337,00 14 154,00
D 4 Vodorovné konstrukce 9 780,00

25 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 6,000 1 630,00 9 780,00

D 8 Trubní vedení 16 919,60

26 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 2,000 1 180,00 2 360,00

27 M 59225332 skruž betonová studňová kruhová 80x99x8cm kus 2,000 1 400,00 2 800,00
28 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 36,000 16,10 579,60

29 K 899911121
Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí 
do 183 mm

kus 16,000 530,00 8 480,00

30 K 899913152 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 250 kus 2,000 1 350,00 2 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 865,93
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 865,93

31 K 789232112
Provedení otryskání potrubí do DN 150 stupeň 
zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 5,219 670,00 3 496,73

32 M 42118101 materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek) t 0,026 14 200,00 369,20

D M Práce a dodávky M 1 824 685,47
D 23-M Montáže potrubí 1 824 685,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 230200120 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 150 m 28,000 2 020,00 56 560,00

34 K 230200160 Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 150 kus 2,000 38 700,00 77 400,00

35 M mat023
Dílensky vyrobený mezikus DN 150, délka 1,5 m - 
propoj

kus 2,000 8 700,00 17 400,00

36 K 230200212
Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 
vloženými ručně v ocelovém potrubí do DN 200 mm

kus 2,000 25 400,00 50 800,00

37 M mat027 balonovací hrdlo FHS PN 40 ks 2,000 5 650,00 11 300,00

38 K 230S02150
Uzavření VTL plynovodu DN 150 technologií T.D.W. 
SHORTSTOPP 500® pomocí trojcestné sférické 
tvarovky - jednostranné

kpl 2,000 395 000,00 790 000,00

39 K 230201024 Montáž plynovodů D 168,1 mm tl stěny 4,5 mm m 36,000 739,00 26 604,00

40 M mat001
Ocelová trubka  D 159 x 4,5 mm, L 245 NE/ME, 
třívrstvá tovární izolace PE dle DIN 30 670

m 36,000 1 270,00 45 720,00

41 K 230201038 Montáž plynovodů D 273 mm tl stěny 8,0 mm m 28,000 1 160,00 32 480,00

42 M mat025
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
273x8,0mm

m 28,000 3 040,00 85 120,00

43 K 230201124
Montáž trubních dílů přivařovacích D168,1 mm tl stěny 
4,5 mm

kus 6,000 3 320,00 19 920,00

44 M mat020 Ohyb tovární 159,0x5,0mm, R=5D, 60° kus 4,000 6 700,00 26 800,00
45 M mat024 Dno klenuté PN40 DN 150 kus 2,000 520,00 1 040,00
46 K 230210011 Oprava opláštění ruční natavením normálním m2 3,219 1 130,00 3 637,47
47 M mat031 Raychem - smršť. rukáv DN150 C30 ks 4,000 280,00 1 120,00
48 M mat032 Raychem - uzavírací pásek WPCP-IV-4x17 ks 4,000 70,00 280,00

49 M mat033
Raychem - smršť. páska na ohyb FLEXCLAD-II-C30-
100x15000

rl 2,000 2 950,00 5 900,00

50 K 230210013
Oprava opláštění ruční ovinem páskou za studena 
2vrstvy

m2 2,000 685,00 1 370,00

51 M mat034 SERVIWRAP  páska izolační R30 A 150mm/15m rl 2,000 1 350,00 2 700,00
52 M mat035 SERVIWRAP  nátěr penetrační Primer AB 1l l 1,000 500,00 500,00
53 M mat036 SERVIWRAP  tmel vyrovnávací Moulding Putty kg 1,000 500,00 500,00
54 K 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus 2,000 361,00 722,00
55 M mat029 orientační sloupek dle TPG 700 24 ks 2,000 2 150,00 4 300,00
56 K 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 2,000 388,00 776,00
57 M mat030 čichačka na chráničku kus 2,000 2 500,00 5 000,00

58 K 230120048
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
150

m 36,000 88,50 3 186,00

59 K 230TZ0152
Zkouška pevnosti a těsnosti VTL plynovodu DN 150, 
vč. čištění sušení a kalibrace (dl. 36 m)

kpl 1,000 315 000,00 315 000,00

60 K 230250034R
Dodávka a montáž propojovacích objektů POCH, vč. 
napojení alutermicky

kus 1,000 45 000,00 45 000,00

61 K 230250035R Dodávka a montáž sondy MS110 kus 1,000 6 450,00 6 450,00
62 K 230001901R Elektrojiskrová zkouška izolace potrubí m 36,000 50,00 1 800,00
63 K 230001902R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 150 kus 4,000 200,00 800,00

64 K 230001903R
Kontrola stavu pasivní ochrany před spuštěním do 
výkopu

m 36,000 50,00 1 800,00

65 K 230001904R
NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) 
potrubí DN 150

kus 4,000 2 300,00 9 200,00

66 K 230001908R
Hodinová zúčtovací sazba - dozor GasNET vrámci 
propojů

hod 48,000 1 200,00 57 600,00

67 K 230001909R Inspekor TIČR kpl 1,000 40 000,00 40 000,00
68 K 230001910R Revize plynovodu kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
69 K 230001911R Administrativní zajištění odpoje a propoje kus 1,000 50 000,00 50 000,00

70 K 230001999R
Náklady na vypuštěný zemní plyn - odstavovaný úsek 
přeložky

m3 15,000 60,00 900,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 400,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 400,00

71 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou m 36,000 150,00 5 400,00
72 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby m 36,000 250,00 9 000,00
73 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě m 36,000 250,00 9 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00
74 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ: 25670590
LABRON s.r.o. DIČ: CZ25670590

Zpracovatel: IČ: 25670590
LABRON s.r.o. DIČ: CZ25670590

Poznámka:

Cena bez DPH 2 945 349,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 945 349,80 21,00% 618 523,46

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 563 873,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 

SO 512 - Přeložka vedení regulační stanice CTP

Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jih
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Projektant: LABRON s.r.o.
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel: LABRON s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 945 349,80
HSV - Práce a dodávky HSV 783 799,22
    1 - Zemní práce 544 307,90
    4 - Vodorovné konstrukce 67 971,00
    8 - Trubní vedení 59 221,50
    998 - Přesun hmot 112 298,82
PSV - Práce a dodávky PSV 9 808,00
    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 9 808,00
M - Práce a dodávky M 2 025 242,58
    23-M - Montáže potrubí 2 025 242,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 126 500,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 41 500,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 85 000,00

SO 512 - Přeložka vedení regulační stanice CTP

Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Projektant: LABRON s.r.o.
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel: LABRON s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 945 349,80
D HSV Práce a dodávky HSV 783 799,22
D 1 Zemní práce 544 307,90

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min

hod 96,000 148,00 14 208,00

2 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min

den 15,000 70,40 1 056,00

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 8,000 301,00 2 408,00

4 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 834,000 35,80 29 857,20
5 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 834,000 13,90 11 592,60

6 K 119003215
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro 
zabezpečení výkopu zřízení

m 40,000 73,70 2 948,00

7 K 119003216
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro 
zabezpečení výkopu odstranění

m 40,000 44,40 1 776,00

8 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 4,000 210,00 840,00

9 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 4,000 53,50 214,00

10 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 12,000 450,00 5 400,00

11 K 131351102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3 12,000 596,00 7 152,00

12 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 243,000 364,00 88 452,00

13 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

m3 243,000 487,00 118 341,00

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 24,000 546,00 13 104,00

15 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 426,600 40,50 17 277,30

16 K 162251121
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 426,600 54,50 23 249,70

17 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 83,400 101,00 8 423,40

18 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 83,400 115,00 9 591,00

19 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 171,600 54,10 9 283,56

20 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 171,600 72,20 12 389,52

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 166,800 22,40 3 736,32

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 343,200 148,00 50 793,60

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 125,100 223,00 27 897,30

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 250,200 337,00 84 317,40
D 4 Vodorovné konstrukce 67 971,00

25 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 41,700 1 630,00 67 971,00

D 8 Trubní vedení 59 221,50

26 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 16,000 1 180,00 18 880,00

27 M 59225545 skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm kus 16,000 1 560,00 24 960,00
28 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 415,000 16,10 6 681,50

29 K 899911121
Kluzná objímka výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí 
do 183 mm

kus 12,000 520,00 6 240,00

30 K 899913142 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200 kus 2,000 1 230,00 2 460,00
D 998 Přesun hmot 112 298,82

31 K 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub 
svařovaných otevřený výkop

t 256,390 438,00 112 298,82

D PSV Práce a dodávky PSV 9 808,00
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 9 808,00

32 K 789232112
Provedení otryskání potrubí do DN 150 stupeň 
zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 13,240 670,00 8 870,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 M 42118101 materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek) t 0,066 14 200,00 937,20

D M Práce a dodávky M 2 025 242,58
D 23-M Montáže potrubí 2 025 242,58

34 K 230200118 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 100 m 20,000 1 930,00 38 600,00

35 K 230200158 Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 100 kus 2,000 24 800,00 49 600,00

36 M mat223
Dílensky vyrobený mezikus DN 100, délka 1,5 m - 
propoj

kus 2,000 7 400,00 14 800,00

37 K 230200211
Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 
vloženými ručně v ocelovém potrubí do DN 125 mm

kus 1,000 18 600,00 18 600,00

38 M mat027 balonovací hrdlo FHS PN 40 ks 1,000 5 650,00 5 650,00

39 K 230200455
Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou 
navrtání přetlak přes 1,6 MPa DN do 100 mm

kus 1,000 22 300,00 22 300,00

40 K 230201117
Montáž trubních dílů přivařovacích D 114,3 mm tl stěny 
4,0 mm

kus 1,000 2 690,00 2 690,00

41 M mat231

Kulový kohout DN 100, PN 40, přivařovací, 
celosvařené těleso, plnoprůchozí, s kovovým těsněním 
sedel, zemní provedení, ruční ovládání s vyvedením do 
poklopu, př. r. 114,3x4,0 mm, protegol

kus 1,000 117 300,00 117 300,00

42 K 14010101R Izolační deska pro KK ks 1,000 5 000,00 5 000,00
43 K 230201017 Montáž plynovodů D 114,3 mm tl stěny 4,0 mm m 415,000 615,00 255 225,00

44 M mat201
Ocelová trubka  D 108 x 4,0 mm, L 245 NE/ME, 
třívrstvá tovární izolace PE dle DIN 30 670

m 423,300 990,00 419 067,00

45 K 230201117
Montáž trubních dílů přivařovacích D 114,3 mm tl stěny 
4,0 mm

kus 21,000 2 690,00 56 490,00

46 M mat202 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 5° kus 1,000 3 500,00 3 500,00
47 M mat203 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 6° kus 1,000 3 500,00 3 500,00
48 M mat204 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 8° kus 1,000 3 500,00 3 500,00
49 M mat205 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 9° kus 1,000 3 500,00 3 500,00
50 M mat206 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 10° kus 1,000 3 500,00 3 500,00
51 M mat207 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 11° kus 1,000 3 500,00 3 500,00
52 M mat208 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 12° kus 1,000 3 500,00 3 500,00
53 M mat209 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 21° kus 1,000 3 500,00 3 500,00
54 M mat210 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 26° kus 1,000 3 500,00 3 500,00
55 M mat211 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 30° kus 3,000 3 500,00 10 500,00
56 M mat212 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 35° kus 1,000 3 500,00 3 500,00
57 M mat213 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 45° kus 1,000 3 500,00 3 500,00
58 M mat214 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 60° kus 2,000 3 500,00 7 000,00
59 M mat215 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 79° kus 2,000 3 500,00 7 000,00
60 M mat216 Ohyb tovární 108x4,5 mm, R=5D, 90° kus 1,000 3 500,00 3 500,00
61 M mat217 Dno klenuté PN40 DN 100 kus 2,000 300,00 600,00
62 K 230201032 Montáž plynovodů D 219,3 mm tl stěny 6,3 mm m 20,000 905,00 18 100,00

63 M 14011106
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
219x6,3mm

m 20,000 2 510,00 50 200,00

64 K 230210011 Oprava opláštění ruční natavením normálním m2 11,844 1 130,00 13 383,72
65 M mat331 Raychem - smršť. rukáv DN100 C30 ks 36,000 250,00 9 000,00
66 M mat032 Raychem - uzavírací pásek WPCP-IV-4x17 ks 36,000 70,00 2 520,00

67 M mat033
Raychem - smršť. páska na ohyb FLEXCLAD-II-C30-
100x15000

rl 5,000 2 950,00 14 750,00

68 K 230210013
Oprava opláštění ruční ovinem páskou za studena 
2vrstvy

m2 1,356 685,00 928,86

69 M mat034 SERVIWRAP  páska izolační R30 A 150mm/15m rl 2,000 1 350,00 2 700,00
70 M mat035 SERVIWRAP  nátěr penetrační Primer AB 1l l 1,000 500,00 500,00
71 M mat036 SERVIWRAP  tmel vyrovnávací Moulding Putty kg 1,000 500,00 500,00
72 K 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus 16,000 361,00 5 776,00

73 M mat029
orientační sloupek dle TPG 700 24 ( PE vyztužen 
kovovou trubkou )

ks 16,000 2 150,00 34 400,00

74 K 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 2,000 388,00 776,00
75 M mat030 čichačka na chráničku kus 2,000 2 500,00 5 000,00

76 K 230208513
Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 
mm

m 365,000 32,70 11 935,50

77 K 230120046
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
100

m 415,000 74,70 31 000,50

78 K 230TZ0152
Zkouška pevnosti a těsnosti VTL plynovodu DN 100, 
vč. čištění sušení a kalibrace (dl. 415 m)

kpl 1,000 315 000,00 315 000,00

79 K 230250034R
Dodávka a montáž propojovacích objektů POCH, vč. 
napojení alutermicky

kus 1,000 45 000,00 45 000,00

80 K 230250035R Dodávka a montáž sondy MS110 kus 1,000 6 450,00 6 450,00
81 K 230001901R Elektrojiskrová zkouška izolace potrubí m 415,000 50,00 20 750,00
82 K 230001912R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 100 kus 61,000 200,00 12 200,00

83 K 230001903R
Kontrola stavu pasivní ochrany před spuštěním do 
výkopu

m 415,000 50,00 20 750,00

84 K 230001914R
NDT - zkouška svaru radiografickou metodou (RT) 
potrubí DN 100

kus 61,000 2 200,00 134 200,00

85 K 230001908R
Hodinová zúčtovací sazba - dozor GasNET vrámci 
propojů

hod 32,000 1 200,00 38 400,00

86 K 230001909R Inspekor TIČR kpl 1,000 40 000,00 40 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 K 230001910R Revize plynovodu kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
88 K 230001911R Administrativní zajištění odpoje a propoje kus 2,000 40 000,00 80 000,00

89 K 230001999R
Náklady na vypuštěný zemní plyn - odstavovaný úsek 
přeložky

m3 60,000 60,00 3 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 126 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 41 500,00

90 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou m 415,000 20,00 8 300,00
91 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby m 415,000 50,00 20 750,00
92 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě m 415,000 30,00 12 450,00

D VRN4 Inženýrská činnost 85 000,00
93 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

Strana 5 z 5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ: 25670590
LABRON s.r.o. DIČ: CZ25670590

Zpracovatel: IČ: 25670590
LABRON s.r.o. DIČ: CZ25670590

Poznámka:

Cena bez DPH 2 578 016,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 578 016,07 21,00% 541 383,37

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 119 399,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 

SO 520 - STL plynovod průmyslová zóna

Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jih
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Projektant: LABRON s.r.o.
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel: LABRON s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 578 016,07
HSV - Práce a dodávky HSV 1 248 386,07
    1 - Zemní práce 1 001 425,61
    4 - Vodorovné konstrukce 104 972,00
    8 - Trubní vedení 132 225,50
    998 - Přesun hmot 9 762,96
M - Práce a dodávky M 1 101 442,00
    23-M - Montáže potrubí 1 101 442,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby 22 688,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 205 500,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 500,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 125 000,00

SO 520 - STL plynovod průmyslová zóna

Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Projektant: LABRON s.r.o.
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel: LABRON s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 578 016,07
D HSV Práce a dodávky HSV 1 248 386,07
D 1 Zemní práce 1 001 425,61

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min

hod 120,000 148,00 17 760,00

2 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min

den 15,000 70,40 1 056,00

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 8,000 301,00 2 408,00

4 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 1 614,000 35,80 57 781,20
5 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 1 614,000 13,90 22 434,60

6 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 405,720 493,00 200 019,96

7 K 132351104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně

m3 405,720 667,00 270 615,24

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 16,000 546,00 8 736,00

9 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 642,429 40,50 26 018,37

10 K 162251121
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 642,429 54,50 35 012,38

11 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 169,012 101,00 17 070,21

12 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 169,012 115,00 19 436,38

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 338,023 22,40 7 571,72

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 473,417 148,00 70 065,72

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 273,623 223,00 61 017,93

16 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 547,246 337,00 184 421,90
D 4 Vodorovné konstrukce 104 972,00

17 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 64,400 1 630,00 104 972,00

D 8 Trubní vedení 132 225,50

18 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 22,000 1 180,00 25 960,00

19 M 59225545 skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm kus 22,000 1 560,00 34 320,00
20 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 805,000 57,00 45 885,00
21 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 805,000 16,10 12 960,50

22 K 899911132
Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí 
do 183 mm

kus 18,000 540,00 9 720,00

23 K 899913153 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 300 kus 2,000 1 690,00 3 380,00
D 998 Přesun hmot 9 762,96

24 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 8,564 1 140,00 9 762,96

D M Práce a dodávky M 1 101 442,00
D 23-M Montáže potrubí 1 101 442,00

25 K 230120048
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
150

m 805,000 88,50 71 242,50

26 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,000 4 790,00 4 790,00

27 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 805,000 42,30 34 051,50

28 K 230200120R Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky D160/d315 m 31,000 1 150,00 35 650,00

29 K 230205125
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm

m 805,000 243,00 195 615,00

30 M 28613904
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa 
tyče 12m 160x9,1mm

m 821,100 540,00 443 394,00

31 M 28614923 elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 160mm kus 69,000 739,00 50 991,00

32 K 230205156
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm

m 31,000 680,00 21 080,00

33 M 28613315
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa 
tyče 12m 315x17,9mm

m 31,000 2 240,00 69 440,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 230205411
Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm

kus 20,000 1 470,00 29 400,00

35 M 28614951 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm kus 2,000 2 840,00 5 680,00
36 M 28614939 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm kus 4,000 2 980,00 11 920,00
37 M mat101 Koleno 30° /SDR 17/ d 160 kus 2,000 1 940,00 3 880,00
38 M mat102 Koleno 15° /SDR 17/ d 160 kus 3,000 2 500,00 7 500,00
39 M mat103 Oblouk 60° /SDR 17/ d 160 kus 2,000 2 500,00 5 000,00
40 M mat104 Oblouk 22° /SDR 17/ d 160 kus 2,000 2 500,00 5 000,00
41 M mat105 Oblouk 11° /SDR 17/ d 160 kus 3,000 2 500,00 7 500,00
42 M 28614591 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 2,000 1 570,00 3 140,00
43 K 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus 22,000 361,00 7 942,00

44 M mat029
orientační sloupek dle TPG 700 24 ( PE vyztužen 
kovovou trubkou )

ks 22,000 2 150,00 47 300,00

45 K 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 2,000 388,00 776,00
46 M mat030 čichačka na chráničku kus 2,000 2 500,00 5 000,00
47 K 230208594R Napuštění a odvzdušnění potrubí DN do 200 mm m 805,000 40,00 32 200,00
48 K 230250002R VSV do poklopu, D+M kus 2,000 850,00 1 700,00
49 K 230250099R Odfuk do poklopu, D+M kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 688,00
50 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 32,000 709,00 22 688,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 205 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 500,00

51 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou m 805,000 20,00 16 100,00
52 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby m 805,000 50,00 40 250,00
53 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě m 805,000 30,00 24 150,00

D VRN4 Inženýrská činnost 125 000,00
54 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 125 000,00 125 000,00

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ: 25670590
LABRON s.r.o. DIČ: CZ25670590

Zpracovatel: IČ: 25670590
LABRON s.r.o. DIČ: CZ25670590

Poznámka:

Cena bez DPH 185 961,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 185 961,26 21,00% 39 051,86

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 225 013,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 

SO 521 - Přeložka STL plynovodu přes komunikaci III/32118
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Projektant: LABRON s.r.o.
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel: LABRON s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 185 961,26
HSV - Práce a dodávky HSV 75 735,54
    1 - Zemní práce 70 224,52
    4 - Vodorovné konstrukce 3 390,40
    8 - Trubní vedení 1 900,60
    998 - Přesun hmot 220,02
M - Práce a dodávky M 66 981,72
    23-M - Montáže potrubí 66 981,72
HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11 344,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 900,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 900,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

SO 521 - Přeložka STL plynovodu přes komunikaci III/32118
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Projektant: LABRON s.r.o.
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel: LABRON s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 185 961,26
D HSV Práce a dodávky HSV 75 735,54
D 1 Zemní práce 70 224,52

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min

hod 40,000 148,00 5 920,00

2 K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min

den 5,000 70,40 352,00

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 5,000 301,00 1 505,00

4 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 56,000 35,80 2 004,80
5 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 56,000 13,90 778,40

6 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 20,800 828,00 17 222,40

7 K 132351102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3 20,800 1 130,00 23 504,00

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 6,000 546,00 3 276,00

9 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 37,141 40,50 1 504,21

10 K 162251121
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 37,141 54,50 2 024,18

11 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,459 101,00 450,36

12 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 4,459 115,00 512,79

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 8,918 22,40 199,76

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 32,682 148,00 4 836,94

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,838 223,00 1 524,87

16 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 13,676 337,00 4 608,81
D 4 Vodorovné konstrukce 3 390,40

17 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 2,080 1 630,00 3 390,40

D 8 Trubní vedení 1 900,60
18 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 26,000 57,00 1 482,00
19 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 26,000 16,10 418,60

D 998 Přesun hmot 220,02

20 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,193 1 140,00 220,02

D M Práce a dodávky M 66 981,72
D 23-M Montáže potrubí 66 981,72

21 K 230120043
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
50

m 26,000 59,80 1 554,80

22 K 230170002
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 
do 80

sada 1,000 3 580,00 3 580,00

23 K 230170012
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 
do 80

m 26,000 21,70 564,20

24 K 230200321
Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 
vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém 
potrubí dn do 125 mm

kus 1,000 15 700,00 15 700,00

25 M mat507
Elektrotvarovka sedlová balonovací - kit /mos. 
nástavec/ d 63-2 1/2“

kus 1,000 5 430,00 5 430,00

26 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm

m 26,000 142,00 3 692,00

27 M 28613914
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
63x5,8mm

m 26,520 186,00 4 932,72

28 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 5,000 218,00 1 090,00

29 K 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm

kus 6,000 357,00 2 142,00

30 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 4,000 555,00 2 220,00
31 M 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 438,00 876,00
32 K 230208513R Odplynění a inertizace plastového potrubí Dn 63 m 26,000 100,00 2 600,00
33 K 230208593R Napuštění a odvzdušnění potrubí DN do 100 mm m 26,000 100,00 2 600,00
34 K 230021911R Administrativní zajištění odpoje a propoje kus 1,000 20 000,00 20 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 344,00
35 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 16,000 709,00 11 344,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 900,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 900,00

36 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou m 26,000 150,00 3 900,00
37 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby m 26,000 250,00 6 500,00
38 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě m 26,000 250,00 6 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00
39 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 DIČ:

Uchazeč: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ: 25670590
LABRON s.r.o. DIČ: CZ25670590

Zpracovatel: IČ: 25670590
LABRON s.r.o. DIČ: CZ25670590

Poznámka:

Cena bez DPH 4 188 590,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 188 590,55 21,00% 879 604,02

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 068 194,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 

SO 541 - Regulační stanice VTL/STL

Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jih
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Projektant: LABRON s.r.o.
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel: LABRON s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 188 590,55
HSV - HSV 418 689,65
    1 - Zemní práce 26 479,01
    2 - Zakládání 69 133,40
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 105 638,80
    5 - Komunikace pozemní 146 410,13
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 123,00
    8 - Trubní vedení 6 520,40
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 966,30
    998 - Přesun hmot 23 418,61
PSV - Práce a dodávky PSV 25 568,85
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 447,45
    767 - Konstrukce zámečnické 10 120,00
    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 4 001,40
M - Práce a dodávky M 3 644 232,05
    23-M - Montáže potrubí 3 644 232,05
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100 100,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 100,00
    VRN4 - Inženýrská činnost 65 000,00

SO 541 - Regulační stanice VTL/STL

Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Solnice - PZ JIH Datum: 05.05.2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Projektant: LABRON s.r.o.
Uchazeč: Společnost M-SILNICE - EUROVIA - Chládek a Tintěra Pardubice - PZ Solnice jihZpracovatel: LABRON s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 188 590,55
D HSV HSV 418 689,65
D 1 Zemní práce 26 479,01

1 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 100,000 35,80 3 580,00
2 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 100,000 13,90 1 390,00

3 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 37,500 186,00 6 975,00

4 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

m3 6,405 1 410,00 9 031,05

5 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, 
plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 0,640 2 240,00 1 433,60

6 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 7,045 101,00 711,55

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,045 22,40 157,81

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 125,000 25,60 3 200,00

D 2 Zakládání 69 133,40

9 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým - kačírkem

m3 11,250 1 350,00 15 187,50

10 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 90,000 50,00 4 500,00

11 M 69311199
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2

m2 103,500 26,40 2 732,40

12 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 0,913 4 500,00 4 108,50

13 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 2,540 300,00 762,00
14 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 2,540 200,00 508,00
15 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,110 45 000,00 4 950,00
16 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,640 4 500,00 2 880,00
17 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 12,800 300,00 3 840,00
18 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 12,800 200,00 2 560,00

19 K 279113132
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 4,950 1 500,00 7 425,00

20 K 279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 9,840 2 000,00 19 680,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 105 638,80

21 K 338121123
Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových 
zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3

kus 20,000 1 000,00 20 000,00

22 M 55342263R Plotový sloupek zelený průměr 48 mm, výška 175 cm kus 20,000 540,00 10 800,00

23 M 55342274R
vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 
1750 mm

kus 8,000 360,00 2 880,00

24 M 55342279R napínací ráčna zelená kus 8,000 100,00 800,00
25 M 55342280R objímka poplastovaná 48 mm kus 8,000 120,00 960,00

26 K 348121221
Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové 
plotové sloupky

kus 24,000 350,00 8 400,00

27 M 59233120 deska plotová betonová podhrabová kus 24,000 681,00 16 344,00
28 M 59233129R držák podhrabové desky kus 24,000 250,00 6 000,00

29 K 348172111
Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových 
plochy do 2,0 m2

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

30 M 59233029R
Branka výšky 200 cm a šíře křídla 100cm, 
poplastovaná se zavíráním na kliku a zamykatelná + 
FAB

kus 1,000 9 200,00 9 200,00

31 K 348172214
Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových 
plochy přes 5,0 m2 do 10,0 m2

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

32 M 59233019R
Brána 2-křídlá výšky 200 cm a šíře křídel 150+150cm, 
poplastovaná se zavíráním na kliku a zamykatelná + 
FAB

kus 1,000 14 800,00 14 800,00

33 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 2,0 m

m 29,600 150,00 4 440,00

34 M 31327513
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 
55/2,5mm v 1600mm

m 30,000 106,00 3 180,00

35 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 90,000 3,72 334,80
D 5 Komunikace pozemní 146 410,13

36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 117,100 189,00 22 131,90
37 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 117,100 189,00 22 131,90

Rozšíření strategické prům. zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veř. infrastr. v 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 596212222
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny B pl do 300 m2

m2 117,100 363,00 42 507,30

39 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 128,810 463,00 59 639,03
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 123,00

40 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,790 4 500,00 3 555,00

41 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,790 500,00 395,00

42 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,790 200,00 158,00

43 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,067 45 000,00 3 015,00
D 8 Trubní vedení 6 520,40

44 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 2,000 1 180,00 2 360,00

45 M 59225545 skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm kus 2,000 1 560,00 3 120,00
46 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 3,000 57,00 171,00
47 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 54,000 16,10 869,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 966,30

48 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 57,000 250,00 14 250,00

49 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 59,850 224,00 13 406,40

50 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 1,710 3 690,00 6 309,90

D 998 Přesun hmot 23 418,61
51 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 92,995 250,00 23 248,75

52 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,149 1 140,00 169,86

D PSV Práce a dodávky PSV 25 568,85
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 447,45

53 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 9,130 50,00 456,50

54 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 85 700,00 257,10

55 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

m2 9,130 50,00 456,50

56 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,003 143 500,00 430,50

57 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací

m2 9,130 150,00 1 369,50

58 M 24551275
stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem 
pojená

kg 13,695 98,20 1 344,85

59 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 9,130 200,00 1 826,00

60 M KVK.8112KP75 SKLOBIT 40 mineral m2 10,500 400,00 4 200,00

61 K 711493001
Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého 
hydroizolačního systému spodní stavby

kus 2,000 500,00 1 000,00

62 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,071 1 500,00 106,50

D 767 Konstrukce zámečnické 10 120,00

63 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg

kg 80,000 50,00 4 000,00

64 K 767995192R Kotevní desky kus 4,000 1 500,00 6 000,00

65 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,080 1 500,00 120,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 4 001,40

66 K 789232112
Provedení otryskání potrubí do DN 150 stupeň 
zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 5,400 670,00 3 618,00

67 M 42118101 materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek) t 0,027 14 200,00 383,40

D M Práce a dodávky M 3 644 232,05
D 23-M Montáže potrubí 3 644 232,05

68 K 230022015
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 25 mm 
tl 3,2 mm

kus 1,000 487,00 487,00

69 M mat098 Kulový kohout přivařovací DN 20 PN40 (odfuk) kus 1,000 7 450,00 7 450,00

70 K 230022041
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 57 mm 
tl 4,0 mm

kus 3,000 677,00 2 031,00

71 M mat082 příruba přivařovací DN 50, PN 40 kus 2,000 570,00 1 140,00
72 M mat099 Redukce DN50/20 přivařovací, PN 40 kus 1,000 190,00 190,00

73 K 230023058
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 89 
mm tl 4,0 mm

kus 12,000 950,00 11 400,00

74 M mat084
Kulový kohout DN 80, PN 40, přivařovací, celosvařené 
těleso, plnoprůchozí, s kovovým těsněním sedel, 
zemní provedení, protegol

kus 1,000 92 200,00 92 200,00

75 M mat901
Izolační spoje Schuck DN80 (88,9x4,0), typ SHD s 
integrovaným jiskřištěm, zámkové provedení pro 
uložení v zemi, provedení STANDARD, PN 40

kus 1,000 20 610,00 20 610,00

76 M mat086
Trubkové hrdlo s výztužným límcem pro navrtávku DN 
80, PN 40

kus 1,000 2 050,00 2 050,00

77 M mat092 Oblouk DN 80 PN 40, úhel 90 st., 5D kus 3,000 600,00 1 800,00
78 M mat093 Oblouk DN 80 PN 40, úhel 90 st., 3D kus 2,000 600,00 1 200,00
79 M mat094 Redukce DN 80/50 kus 1,000 440,00 440,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80 M mat095 příruba přivařovací DN 80 PN 40 kus 2,000 620,00 1 240,00
81 M mat096 T- kus DN 80/80  PN40 kus 1,000 780,00 780,00
82 M mat097 Dno klenuté PN40 DN 80 kus 2,000 280,00 560,00

83 K 230023088
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 159 
mm tl 4,5 mm

kus 3,000 1 220,00 3 660,00

84 M mat194 Redukce DN 150/100 kus 1,000 1 040,00 1 040,00
85 M mat195 Oblouk DN 150 PN 40, úhel 90 st., 3D kus 1,000 6 700,00 6 700,00
86 M mat196 příruba přivařovací DN 150 PN 40 kus 1,000 1 040,00 1 040,00

87 K 230030002
Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 5 kg do 10 
kg

kus 1,000 94,80 94,80

88 M mat083
Kulový kohout DN 50, PN 40, přírubový, celosvařené 
těleso, plnoprůchozí, s kovovým těsněním sedel, 
nadzemní provedení, ovládání ruční pákou

kus 1,000 33 560,00 33 560,00

89 K 230030004
Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 25 kg do 50 
kg

kus 1,000 389,00 389,00

90 M mat424
ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ/VEVAŘOV. SDR17,6 PLYN 
PE 100 DN150/dn160

kus 1,000 9 470,00 9 470,00

91 K 230032032 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150 kus 1,000 164,00 164,00

92 M mat136
přírubový spoj PN16 DN150 - těsnění, podložky, 
šrouby, matky 

kus 1,000 440,00 440,00

93 K 230033027 Montáž přírubových spojů do PN 40 DN 50 kus 2,000 79,80 159,60

94 M mat088
přírubový spoj PN40 DN50 - těsnění, podložky, šrouby, 
matky 

kus 2,000 190,00 380,00

95 K 230030003
Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10 kg do 25 
kg

kus 1,000 199,00 199,00

96 M mat085
Kulový kohout DN 80, PN 40, přírubový, celosvařené 
těleso, plnoprůchozí, s kovovým těsněním sedel, 
nadzemní provedení, ovládání ruční pákou

kus 1,000 75 810,00 75 810,00

97 K 230033029 Montáž přírubových spojů do PN 40 DN 80 kus 2,000 143,00 286,00

98 M mat089
přírubový spoj PN40 DN80 - těsnění, podložky, šrouby, 
matky 

kus 2,000 370,00 740,00

99 K 230200454
Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou 
navrtání přetlak přes 1,6 MPa DN do 80 mm

kus 1,000 19 500,00 19 500,00

100 K 230020372
Dodatečné osazení trubní díly přivařovací tř.11-13 D 89 
mm, tl 5,6 mm

kus 1,000 8 890,00 8 890,00

101 K 230201014 Montáž plynovodů D 89 mm tl stěny 4,0 mm m 55,000 544,00 29 920,00

102 M mat080
trubka ocelová DN80 (88,9x4,0mm) L245 NE/ME bez 
izol

m 5,000 740,00 3 700,00

103 M mat081
trubka ocelová DN80 (88,9x4,0mm) L245 NE/ME - 
třívrstvá tovární izolace

m 50,000 920,00 46 000,00

104 K 230201024 Montáž plynovodů D 168,1 mm tl stěny 4,5 mm m 4,000 739,00 2 956,00

105 M 14011098
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
159x4,5mm

m 4,000 1 310,00 5 240,00

106 K 230205125
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm

m 2,500 243,00 607,50

107 M 28613904
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa 
tyče 12m 160x9,1mm

m 2,550 573,00 1 461,15

108 M 28614923 elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 160mm kus 3,000 739,00 2 217,00

109 K 230205411
Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou dn 160 mm en 9,1 mm

kus 20,000 1 470,00 29 400,00

110 M 28614939 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm kus 3,000 3 980,00 11 940,00
111 M 28614591 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 1,000 2 130,00 2 130,00
112 K 230210011 Oprava opláštění ruční natavením normálním m2 5,400 1 130,00 6 102,00
113 M mat331 Raychem - smršť. rukáv DN80 C30 ks 5,000 220,00 1 100,00
114 M mat032 Raychem - uzavírací pásek WPCP-IV-4x17 ks 5,000 70,00 350,00

115 M mat333
Raychem - smršť. páska na ohyb FLEXCLAD-II-C30-
50x15000

rl 10,000 1 740,00 17 400,00

116 K 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580 kus 2,000 564,00 1 128,00

117 M mat551
zemní souprava v teleskopickém provedení pro KK 
DN80

kus 1,000 1 850,00 1 850,00

118 M mat552
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2 125-150 (1,3-
1,8m)

kus 1,000 1 850,00 1 850,00

119 K 230220006 Montáž litinového poklopu kus 2,000 196,00 392,00
120 M 42291352 poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 2,000 1 060,00 2 120,00
121 K 230220036 Montáž izolační desky pod armatury DN do 400 kus 2,000 133,00 266,00

122 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 
ventilkového a šoupatového

kus 2,000 335,00 670,00

123 K 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 kus 2,000 361,00 722,00

124 M mat029
orientační sloupek dle TPG 700 24 ( PE vyztužen 
kovovou trubkou )

ks 2,000 2 150,00 4 300,00

125 K 230250939R Propojovací objekt POIS, dodávka a montáž kpl 1,000 42 500,00 42 500,00
126 K 230250037R Dopojení POIS, vodiče, alutermické navař. kpl 1,000 6 500,00 6 500,00
127 K 230251009R Výztuha odtoku kus 1,000 5 000,00 5 000,00
128 K 230251019R Bleskojistka kus 1,000 6 400,00 6 400,00

129 K 230291001R
Dvousložkový polyuretanový nátěr Protegol UR 32–55 
L

m2 1,200 8 500,00 10 200,00
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130 K 230291002R
Dvousložkový polyuretanový nátěr nadzemní části TU - 
žluté barvy

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

131 K 230260002
Propojení regulační stanice na plynovodní přípojku DN 
80

kus 1,000 2 280,00 2 280,00

132 K 230260011 Funkční odzkoušení regulační stanice plynu příprava kus 1,000 23 700,00 23 700,00

133 K 230260012
Funkční odzkoušení regulační stanice plyn zkouška 
regulační řady

kus 2,000 11 700,00 23 400,00

134 K 230901901R Regulační stanice VTL/STL 1200 m3/h - stavební část kpl 1,000 634 370,00 634 370,00

135 K 230901902R
Regulační stanice VTL/STL 1200 m3/h (1200//1-440) - 
technologická část

kpl 1,000 2 351 360,00 2 351 360,00

136 K 230901903R Revize, TIČR kpl 1,000 46 750,00 46 750,00
137 K 230901904R Technologický postup kpl 1,000 9 350,00 9 350,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 100,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 100,00

138 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou m 54,000 150,00 8 100,00
139 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby m 54,000 250,00 13 500,00
140 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě m 54,000 250,00 13 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 65 000,00
141 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 65 000,00 65 000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 SO 001 – Příprava území
2 SO 101 - Přístupová komunikace východ
3 SO 102.1 - Přístupová komunikace západ – část jih
4 SO 102.2 – Přístupová komunikace západ – část sever
5 SO 103 - Úprava komunikace III/32118
6 SO 104.1 - Úpravy cyklostezek
7 SO 104.2 - Úpravy cyklostezek – tlaková kanalizace
8 SO 104.3 – Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél 
9 SO 104.4 – Smíšená stezka pro chodce a cyklisty – centrální 
10 SO 105 – Polní cesta – komunikace západ
11 SO 106 - Obslužná komunikace – východ
12 SO 107 - Přístupová komunikace ŽST Lipovka
13 SO 108 – Polní cesta – Suchý poldr
14 SO 109 - Obslužná komunikace – technické zázemí

15
SO 110 - Polní cesta k přístupové komunikaci technického 
zázemí

16
SO 111 – Polní cesta k pozemku p.č. 3169 v k.ú. Rychnov nad 
Kněžnou

17 SO 180.1 - Dopravně inženýrská opatření
18 SO 190.1 - Dopravní značení
19 SO 201 – Železniční most v km 13,795

20 SO 202 - Silniční most komunikace Východ – ŽST Lipovka

21 SO 204 - Propustek pod železnicí ev. km 14,659 - Demolice

22
SO 205 - Rámový propustek pod komunikací západ – km 
0,10724

23 SO 206 - Rámový propustek pod komunikací III/32118
24 SO 207 - Rámový propustek přes Lokotský potok
25 SO 208 - Rámový propustek pod silnicí I/14
26 SO 251 – Zárubní zdi podél komunikace SO 101

27 SO 252 – Zárubní zdi podél Lokotského potoka

28 SO 301 - Dešťová kanalizace – průmyslová zóna Jih, severní část

29 SO 302 - Dešťová kanalizace – průmyslová zóna Jih, jižní část

30 SO 321 - Přeložka Lokotského potoka
31 SO 322 - Vodoteč z PZ Jih
32 SO 331 - Splašková kanalizace – průmyslová zóna jih

33 SO 341 - Vodovod – průmyslová zóna jih

34 SO 342 - Vodojem – průmyslová zóna jih

35 SO 361 - Suchý poldr – průmyslová zóna Jih, severní část

36 SO 362 - Retenční nádrž – průmyslová zóna Jih, jižní část

37 SO 364 - Úprava ČOV
38 SO 371 - Odlučovač NEL – průmyslová zóna Jih, severní část

39 SO 372 - Odlučovač NEL – průmyslová zóna Jih, jižní část

40 SO 410 - Trafostanice 35/0,4kV – 630kVA
41 SO 411 - Vedení VN 35kV – průmyslová zóna jih

42 SO 413 - Přeložka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárně

43 SO 414 - Přeložka kabelu VN 35kV ČEZ

44
SO 415 - Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL 
Technology s.r.o.

45 SO 430 – Přeložky veřejného osvětlení průmyslová

46
SO 431 - Veřejné osvětlení okružní křižovatky – komunikace 
východ

47 SO 433 - Vedení NN 0,4kV – průmyslová zóna jih

48
SO 434 - Přípojka NN 0,4 kV pro plynovou regulační stanici VTL 
plynovodu

49
SO 435 - Přípojka NN 0,4 kV k čerpací stanici splaškové 
kanalizace

50 SO 436 - Přípojka NN 0,4 kV k vodojemu

51
SO 437 - Přípojka NN 0,4 kV k centrální čerpací stanici splaškové 
kanalizace

52 SO 441 - Přeložka VO na silnici I/14
53 SO 442 - Přeložky VO podél společné stezky

54
SO 461 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace 
východ km 0,375-0,800

55
SO 462 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace 
východ km 1,250

56
SO 463 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace 
západ km 0,000-0,350

57
SO 464 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace 
západ km 0,770-0,900

58
SO 465 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace 
západ km 0,900-1,500

59
SO 466 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN, ul. Průmyslová – u 
koryta SO 321

60
SO 467 - Přeložky sdělovacího vedení Telco Pro Services – 
komunikace východ

61
SO 468 - Přeložky sdělovacího vedení Telco Pro Services – 
komunikace západ

62 SO 490 - Přesun značky obsazenosti parkoviště
63 SO 510 - Přeložka vedení VTL – průmyslová zóna
64 SO 511 – Přeložka vedení VTL – zářez SO 101
65 SO 512 – Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTP
66 SO 520 - Plynovod STL – průmyslová zóna
67 SO 521 – Přeložka plynovodu STL přes komunikaci III/32118
68 SO 541 - Regulační stanice

69
SO 651 - Žel. trať Častolovice – Solnice, provizorní přeložka v 
km13,580-14,030, žel. spodek

70
SO 652 - Žel. trať Častolovice – Solnice, provizorní přeložka v 
km13,580-14,030 žel. svršek

71
SO 653 - Žel. trať Častolovice – Solnice, definitivní přeložka v km 
13,580-14,030, žel. spodek

72
SO 654 - Žel. trať Častolovice – Solnice, definitivní přeložka v km 
13,580-14,030, žel. svršek

73
SO 655 - Žel. trať Častolovice – Solnice, rekonstrukce žel. 
přejezdu v km 14,654

74
SO 656 - Žel. trať Častolovice – Solnice, odstranění žel. přejezdu 
v km 13,808

75 SO 671 -Provizorní přeložka ČD-Telematika v žkm 13,804
76 SO 672 - Definitivní přeložka ČD-Telematika v žkm 13,804
77 SO 673 - Provizorní přeložka ČD-Telematika v žkm 14,655
78 SO 674 - Definitivní přeložka ČD-Telematika v žkm 14,655
79 SO 675 - Přeložka kabelů SSZT v žkm 14,655
80 SO 801.1 - Vegetační úpravy – jih

Název akce: ROZVOJ CENTRÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, Solnice –
jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení

veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 SO 001 – Příprava území
2 SO 101 - Přístupová komunikace východ
3 SO 102.1 - Přístupová komunikace západ – část jih
4 SO 102.2 – Přístupová komunikace západ – část sever
5 SO 103 - Úprava komunikace III/32118
6 SO 104.1 - Úpravy cyklostezek
7 SO 104.2 - Úpravy cyklostezek – tlaková kanalizace
8 SO 104.3 – Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél 
9 SO 104.4 – Smíšená stezka pro chodce a cyklisty – centrální 

10 SO 105 – Polní cesta – komunikace západ
11 SO 106 - Obslužná komunikace – východ
12 SO 107 - Přístupová komunikace ŽST Lipovka
13 SO 108 – Polní cesta – Suchý poldr
14 SO 109 - Obslužná komunikace – technické zázemí

15 SO 110 - Polní cesta k přístupové komunikaci technického zázemí

16
SO 111 – Polní cesta k pozemku p.č. 3169 v k.ú. Rychnov nad 
Kněžnou

17 SO 180.1 - Dopravně inženýrská opatření
18 SO 190.1 - Dopravní značení
19 SO 201 – Železniční most v km 13,795
20 SO 202 - Silniční most komunikace Východ – ŽST Lipovka
21 SO 204 - Propustek pod železnicí ev. km 14,659 - Demolice

22 SO 205 - Rámový propustek pod komunikací západ – km 0,10724

23 SO 206 - Rámový propustek pod komunikací III/32118
24 SO 207 - Rámový propustek přes Lokotský potok
25 SO 208 - Rámový propustek pod silnicí I/14
26 SO 251 – Zárubní zdi podél komunikace SO 101

27 SO 252 – Zárubní zdi podél Lokotského potoka

28 SO 301 - Dešťová kanalizace – průmyslová zóna Jih, severní část

29 SO 302 - Dešťová kanalizace – průmyslová zóna Jih, jižní část

30 SO 321 - Přeložka Lokotského potoka
31 SO 322 - Vodoteč z PZ Jih
32 SO 331 - Splašková kanalizace – průmyslová zóna jih

33 SO 341 - Vodovod – průmyslová zóna jih

34 SO 342 - Vodojem – průmyslová zóna jih
35 SO 361 - Suchý poldr – průmyslová zóna Jih, severní část
36 SO 362 - Retenční nádrž – průmyslová zóna Jih, jižní část
37 SO 364 - Úprava ČOV

38 SO 371 - Odlučovač NEL – průmyslová zóna Jih, severní část

39 SO 372 - Odlučovač NEL – průmyslová zóna Jih, jižní část
40 SO 410 - Trafostanice 35/0,4kV – 630kVA
41 SO 411 - Vedení VN 35kV – průmyslová zóna jih

42 SO 413 - Přeložka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárně

43 SO 414 - Přeložka kabelu VN 35kV ČEZ

44
SO 415 - Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL 
Technology s.r.o.

45 SO 430 – Přeložky veřejného osvětlení průmyslová

46
SO 431 - Veřejné osvětlení okružní křižovatky – komunikace 
východ

47 SO 433 - Vedení NN 0,4kV – průmyslová zóna jih

48
SO 434 - Přípojka NN 0,4 kV pro plynovou regulační stanici VTL 
plynovodu

49
SO 435 - Přípojka NN 0,4 kV k čerpací stanici splaškové 
kanalizace

50 SO 436 - Přípojka NN 0,4 kV k vodojemu

51
SO 437 - Přípojka NN 0,4 kV k centrální čerpací stanici splaškové 
kanalizace

52 SO 441 - Přeložka VO na silnici I/14
53 SO 442 - Přeložky VO podél společné stezky

54
SO 461 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace 
východ km 0,375-0,800

55
SO 462 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace 
východ km 1,250

56
SO 463 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace západ 
km 0,000-0,350

57
SO 464 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace západ 
km 0,770-0,900

58
SO 465 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace západ 
km 0,900-1,500

59
SO 466 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN, ul. Průmyslová – u 
koryta SO 321

60
SO 467 - Přeložky sdělovacího vedení Telco Pro Services – 
komunikace východ

61
SO 468 - Přeložky sdělovacího vedení Telco Pro Services – 
komunikace západ

62 SO 490 - Přesun značky obsazenosti parkoviště
63 SO 510 - Přeložka vedení VTL – průmyslová zóna
64 SO 511 – Přeložka vedení VTL – zářez SO 101
65 SO 512 – Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTP
66 SO 520 - Plynovod STL – průmyslová zóna
67 SO 521 – Přeložka plynovodu STL přes komunikaci III/32118
68 SO 541 - Regulační stanice

69
SO 651 - Žel. trať Častolovice – Solnice, provizorní přeložka v 
km13,580-14,030, žel. spodek

70
SO 652 - Žel. trať Častolovice – Solnice, provizorní přeložka v 
km13,580-14,030 žel. svršek

71
SO 653 - Žel. trať Častolovice – Solnice, definitivní přeložka v km 
13,580-14,030, žel. spodek

72
SO 654 - Žel. trať Častolovice – Solnice, definitivní přeložka v km 
13,580-14,030, žel. svršek

73
SO 655 - Žel. trať Častolovice – Solnice, rekonstrukce žel. 
přejezdu v km 14,654

74
SO 656 - Žel. trať Častolovice – Solnice, odstranění žel. přejezdu 
v km 13,808

75 SO 671 -Provizorní přeložka ČD-Telematika v žkm 13,804
76 SO 672 - Definitivní přeložka ČD-Telematika v žkm 13,804
77 SO 673 - Provizorní přeložka ČD-Telematika v žkm 14,655
78 SO 674 - Definitivní přeložka ČD-Telematika v žkm 14,655
79 SO 675 - Přeložka kabelů SSZT v žkm 14,655
80 SO 801.1 - Vegetační úpravy – jih

Název akce: ROZVOJ CENTRÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, Solnice –
jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení

2024
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 SO 001 – Příprava území
2 SO 101 - Přístupová komunikace východ
3 SO 102.1 - Přístupová komunikace západ – část jih
4 SO 102.2 – Přístupová komunikace západ – část sever
5 SO 103 - Úprava komunikace III/32118
6 SO 104.1 - Úpravy cyklostezek
7 SO 104.2 - Úpravy cyklostezek – tlaková kanalizace
8 SO 104.3 – Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél 
9 SO 104.4 – Smíšená stezka pro chodce a cyklisty – centrální 

10 SO 105 – Polní cesta – komunikace západ
11 SO 106 - Obslužná komunikace – východ
12 SO 107 - Přístupová komunikace ŽST Lipovka
13 SO 108 – Polní cesta – Suchý poldr
14 SO 109 - Obslužná komunikace – technické zázemí

15 SO 110 - Polní cesta k přístupové komunikaci technického zázemí

16
SO 111 – Polní cesta k pozemku p.č. 3169 v k.ú. Rychnov nad 
Kněžnou

17 SO 180.1 - Dopravně inženýrská opatření
18 SO 190.1 - Dopravní značení
19 SO 201 – Železniční most v km 13,795
20 SO 202 - Silniční most komunikace Východ – ŽST Lipovka
21 SO 204 - Propustek pod železnicí ev. km 14,659 - Demolice

22 SO 205 - Rámový propustek pod komunikací západ – km 0,10724

23 SO 206 - Rámový propustek pod komunikací III/32118
24 SO 207 - Rámový propustek přes Lokotský potok
25 SO 208 - Rámový propustek pod silnicí I/14
26 SO 251 – Zárubní zdi podél komunikace SO 101

27 SO 252 – Zárubní zdi podél Lokotského potoka

28 SO 301 - Dešťová kanalizace – průmyslová zóna Jih, severní část

29 SO 302 - Dešťová kanalizace – průmyslová zóna Jih, jižní část

30 SO 321 - Přeložka Lokotského potoka
31 SO 322 - Vodoteč z PZ Jih
32 SO 331 - Splašková kanalizace – průmyslová zóna jih

33 SO 341 - Vodovod – průmyslová zóna jih

34 SO 342 - Vodojem – průmyslová zóna jih
35 SO 361 - Suchý poldr – průmyslová zóna Jih, severní část
36 SO 362 - Retenční nádrž – průmyslová zóna Jih, jižní část
37 SO 364 - Úprava ČOV
38 SO 371 - Odlučovač NEL – průmyslová zóna Jih, severní část
39 SO 372 - Odlučovač NEL – průmyslová zóna Jih, jižní část
40 SO 410 - Trafostanice 35/0,4kV – 630kVA
41 SO 411 - Vedení VN 35kV – průmyslová zóna jih
42 SO 413 - Přeložka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárně
43 SO 414 - Přeložka kabelu VN 35kV ČEZ

44
SO 415 - Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL 
Technology s.r.o.

45 SO 430 – Přeložky veřejného osvětlení průmyslová

46
SO 431 - Veřejné osvětlení okružní křižovatky – komunikace 
východ

47 SO 433 - Vedení NN 0,4kV – průmyslová zóna jih

48
SO 434 - Přípojka NN 0,4 kV pro plynovou regulační stanici VTL 
plynovodu

49
SO 435 - Přípojka NN 0,4 kV k čerpací stanici splaškové 
kanalizace

50 SO 436 - Přípojka NN 0,4 kV k vodojemu

51
SO 437 - Přípojka NN 0,4 kV k centrální čerpací stanici splaškové 
kanalizace

52 SO 441 - Přeložka VO na silnici I/14
53 SO 442 - Přeložky VO podél společné stezky

54
SO 461 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace 
východ km 0,375-0,800

55
SO 462 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace 
východ km 1,250

56
SO 463 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace západ 
km 0,000-0,350

57
SO 464 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace západ 
km 0,770-0,900

58
SO 465 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN – komunikace západ 
km 0,900-1,500

59
SO 466 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN, ul. Průmyslová – u 
koryta SO 321

60
SO 467 - Přeložky sdělovacího vedení Telco Pro Services – 
komunikace východ

61
SO 468 - Přeložky sdělovacího vedení Telco Pro Services – 
komunikace západ

62 SO 490 - Přesun značky obsazenosti parkoviště
63 SO 510 - Přeložka vedení VTL – průmyslová zóna
64 SO 511 – Přeložka vedení VTL – zářez SO 101
65 SO 512 – Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTP
66 SO 520 - Plynovod STL – průmyslová zóna

67 SO 521 – Přeložka plynovodu STL přes komunikaci III/32118

68 SO 541 - Regulační stanice

69
SO 651 - Žel. trať Častolovice – Solnice, provizorní přeložka v 
km13,580-14,030, žel. spodek

70
SO 652 - Žel. trať Častolovice – Solnice, provizorní přeložka v 
km13,580-14,030 žel. svršek

71
SO 653 - Žel. trať Častolovice – Solnice, definitivní přeložka v km 
13,580-14,030, žel. spodek

72
SO 654 - Žel. trať Častolovice – Solnice, definitivní přeložka v km 
13,580-14,030, žel. svršek

73
SO 655 - Žel. trať Častolovice – Solnice, rekonstrukce žel. 
přejezdu v km 14,654

74
SO 656 - Žel. trať Častolovice – Solnice, odstranění žel. přejezdu 
v km 13,808

75 SO 671 -Provizorní přeložka ČD-Telematika v žkm 13,804
76 SO 672 - Definitivní přeložka ČD-Telematika v žkm 13,804
77 SO 673 - Provizorní přeložka ČD-Telematika v žkm 14,655
78 SO 674 - Definitivní přeložka ČD-Telematika v žkm 14,655
79 SO 675 - Přeložka kabelů SSZT v žkm 14,655
80 SO 801.1 - Vegetační úpravy – jih

březen dubenleden

Název akce: ROZVOJ CENTRÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, Solnice –
jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení

p
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SO      Činnost

2025
květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinecúnor



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6

1 SO 001 – Příprava území 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 ## # 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96

2 SO 101 - Přístupová komunikace východ 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 ## # 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35

3 SO 102.1 - Přístupová komunikace západ – část jih 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 ## # 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79

4 SO 102.2 – Přístupová komunikace západ – část sever
5 SO 103 - Úprava komunikace III/32118
6 SO 104.1 - Úpravy cyklostezek
7 SO 104.2 - Úpravy cyklostezek – tlaková kanalizace
8 SO 104.3 – Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél 28914,22 28914,22 28914,22 ## # 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22

9 SO 104.4 – Smíšená stezka pro chodce a cyklisty – centrální 114872,85 114872,85 114872,85 ## # 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85

10 SO 105 – Polní cesta – komunikace západ
11 SO 106 - Obslužná komunikace – východ 307613,55 307613,55 307613,55 ## # 307613,549 307613,5487 307613,55 307613,549 307613,5487 307613,5487

12 SO 107 - Přístupová komunikace ŽST Lipovka 307613,55 307613,55 307613,55 ## # 307613,549 307613,5487 307613,55 307613,549 307613,5487 307613,5487

13 SO 108 – Polní cesta – Suchý poldr
14 SO 109 - Obslužná komunikace – technické zázemí

15
SO 110 - Polní cesta k přístupové komunikaci technického 
zázemí

16
SO 111 – Polní cesta k pozemku p.č. 3169 v k.ú. Rychnov nad 
Kněžnou

17 SO 180.1 - Dopravně inženýrská opatření 11147,9939 11147,99388 11147,9939 11147,9939 11147,99388 11147,99388 11147,994 11147,994 11147,994 11147,9939 11147,994 11147,994 11147,994 11147,9939 11147,994 11147,994 11147,994 ## # 11147,9939 11147,99388 11147,994 11147,9939 11147,99388 11147,99388

18 SO 190.1 - Dopravní značení 15413,7781 15413,77808 15413,7781 15413,7781 15413,77808 15413,77808 15413,778 15413,778 15413,778 15413,7781 15413,778 15413,778 15413,778 15413,7781 15413,778 15413,778 15413,778 ## # 15413,7781 15413,77808 15413,778 15413,7781 15413,77808 15413,77808

19 SO 201 – Železniční most v km 13,795 573111,23 573111,225 573111,2253 573111,2253

20 SO 202 - Silniční most komunikace Východ – ŽST Lipovka 253171,84 253171,844 253171,84 253171,84 253171,84 ## # 253171,844 253171,844 253171,84 253171,844 253171,844 253171,844

21 SO 204 - Propustek pod železnicí ev. km 14,659 - Demolice

22
SO 205 - Rámový propustek pod komunikací západ – km 
0,10724

23 SO 206 - Rámový propustek pod komunikací III/32118
24 SO 207 - Rámový propustek přes Lokotský potok
25 SO 208 - Rámový propustek pod silnicí I/14
26 SO 251 – Zárubní zdi podél komunikace SO 101 395256,513 395256,5134 395256,5134

27 SO 252 – Zárubní zdi podél Lokotského potoka

28 SO 301 - Dešťová kanalizace – průmyslová zóna Jih, severní část 167850,51 167850,5098 167850,5098

29 SO 302 - Dešťová kanalizace – průmyslová zóna Jih, jižní část 36806,5795 36806,57951 36806,57951

30 SO 321 - Přeložka Lokotského potoka
31 SO 322 - Vodoteč z PZ Jih
32 SO 331 - Splašková kanalizace – průmyslová zóna jih 245135,528 245135,53 245135,53 245135,53 245135,528 245135,53 245135,53 245135,53 ## # 245135,528 245135,5283 245135,53 245135,528 245135,5283 245135,5283

33 SO 341 - Vodovod – průmyslová zóna jih 167986,133 167986,13 167986,13 167986,13 167986,133 167986,13 167986,13 167986,13 ## # 167986,133 167986,1327 167986,13 167986,133 167986,1327 167986,1327

34 SO 342 - Vodojem – průmyslová zóna jih
35 SO 361 - Suchý poldr – průmyslová zóna Jih, severní část
36 SO 362 - Retenční nádrž – průmyslová zóna Jih, jižní část
37 SO 364 - Úprava ČOV 358666,67 358666,667 358666,6667 358666,6667

38 SO 371 - Odlučovač NEL – průmyslová zóna Jih, severní část
39 SO 372 - Odlučovač NEL – průmyslová zóna Jih, jižní část

42 SO 413 - Přeložka kabelu VN 35kV k fotovoltaické elektrárně 14427,285 14427,285 14427,2852 14427,285 14427,285 14427,285 ## # 14427,2852 14427,28516 14427,285 14427,2852 14427,28516

44
SO 415 - Přeložka kabelové trasy kabelů VN a NN fy ACL 
Technology s.r.o.

45 SO 430 – Přeložky veřejného osvětlení průmyslová

46
SO 431 - Veřejné osvětlení okružní křižovatky – komunikace 
východ

47 SO 433 - Vedení NN 0,4kV – průmyslová zóna jih
52 SO 441 - Přeložka VO na silnici I/14
53 SO 442 - Přeložky VO podél společné stezky

60
SO 467 - Přeložky sdělovacího vedení Telco Pro Services – 
komunikace východ

3348,5385 3348,5385 ## # 3348,53846 3348,538462 3348,5385 3348,53846 3348,538462 3348,538462

61
SO 468 - Přeložky sdělovacího vedení Telco Pro Services – 
komunikace západ

1359,1662 1359,1662 ## # 1359,16615 1359,166154 1359,1662 1359,16615 1359,166154 1359,166154

62 SO 490 - Přesun značky obsazenosti parkoviště
63 SO 510 - Přeložka vedení VTL – průmyslová zóna 310784,131 310784,13 310784,13 310784,13 310784,131 310784,13 310784,13 310784,13 310784,131 310784,13 310784,13 310784,13 ## # 310784,131 310784,131 310784,13 310784,131 310784,131 310784,131

64 SO 511 – Přeložka vedení VTL – zářez SO 101 48633,80762 48633,808 48633,808 48633,808 48633,8076 48633,808 48633,808 48633,808 48633,8076 48633,808 48633,808 48633,808 ## # 48633,8076 48633,80762 48633,808 48633,8076 48633,80762 48633,80762

65 SO 512 – Přeložka vedení VTL – regulační stanice CTP 70127,37619 70127,376 70127,376 70127,376 70127,3762 70127,376 70127,376 70127,376 70127,3762 70127,376 70127,376 70127,376 ## # 70127,3762 70127,37619 70127,376 70127,3762 70127,37619 70127,37619

66 SO 520 - Plynovod STL – průmyslová zóna 61381,335 61381,335 61381,335 61381,335 61381,335 61381,335 61381,335 61381,335 61381,335 61381,335 61381,335 61381,335 ## # 61381,335 61381,335 61381,335 61381,335 61381,335 61381,335

67 SO 521 – Přeložka plynovodu STL přes komunikaci III/32118 4427,649048 4427,649 4427,649 4427,649 4427,64905 4427,649 4427,649 4427,649 4427,64905 4427,649 4427,649 4427,649 ## # 4427,64905 4427,649048 4427,649 4427,64905 4427,649048 4427,649048

68 SO 541 - Regulační stanice 99728,34619 99728,346 99728,346 99728,346 99728,3462 99728,346 99728,346 99728,346 99728,3462 99728,346 99728,346 99728,346 ## # 99728,3462 99728,34619 99728,346 99728,3462 99728,34619 99728,34619

69
SO 651 - Žel. trať Častolovice – Solnice, provizorní přeložka v 
km13,580-14,030, žel. spodek

242818,27 242818,273 242818,27 242818,27 242818,27 242818,273 242818,27

70
SO 652 - Žel. trať Častolovice – Solnice, provizorní přeložka v 
km13,580-14,030 žel. svršek

327575,12 327575,12 327575,12 327575,12 327575,12 327575,12 327575,12

71
SO 653 - Žel. trať Častolovice – Solnice, definitivní přeložka v km 
13,580-14,030, žel. spodek

72
SO 654 - Žel. trať Častolovice – Solnice, definitivní přeložka v km 
13,580-14,030, žel. svršek

73
SO 655 - Žel. trať Častolovice – Solnice, rekonstrukce žel. 
přejezdu v km 14,654

74
SO 656 - Žel. trať Častolovice – Solnice, odstranění žel. přejezdu 
v km 13,808

75
SO 657 - Žel. trať Častolovice – Solnice, zrušení propustku v km 
13,805

76 SO 671 -Provizorní přeložka ČD-Telematika v žkm 13,804 35648,23 35648,23 35648,23 35648,23 35648,23 35648,23 35648,23 35648,23 35648,23 ## # 35648,23 35648,23 35648,23 35648,23 35648,23

77 SO 672 - Definitivní přeložka ČD-Telematika v žkm 13,804

78 SO 673 - Provizorní přeložka ČD-Telematika v žkm 14,655 27616,242 27616,2421 27616,242 27616,242 27616,242 27616,2421 27616,242 27616,242 27616,242 ## # 27616,2421 27616,24214 27616,242 27616,2421 27616,24214

79 SO 674 - Definitivní přeložka ČD-Telematika v žkm 14,655

80 SO 675 - Přeložka kabelů SSZT v žkm 14,655
81 SO 801.1 - Vegetační úpravy – jih

513671,73 513671,73 513671,73 513671,73 513671,73 1908517,73 2640460,52 2640460,52 ######### 3687240,04 3687240,04 ######### 3954839,17 3954839,17 4713853,33 4148167,65 4148167,65 ## # 4148167,65 4148167,65 5079945,54 5679859,14 5679859,14 5602167,38

45 027 930,19   
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SO      Činnost

2023
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září listopad prosinec leden únor



7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96 487109,96

799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35 799763,35

731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79 731942,79

343967,36 343967,36 343967,36 343967,36 343967,36 343967,36 343967,36 343967,36

65155,23 65155,23 65155,23 65155,23 65155,23 65155,23 65155,23 65155,23 65155,23 65155,23 65155,23 65155,23 65155,23

51262,1756 51262,1756 51262,1756 51262,176 51262,176 51262,17556 51262,176 51262,1756 51262,176 51262,1756 51262,1756 51262,1756 51262,17556

31098,0539 31098,0539 31098,0539 31098,054 31098,054 31098,05393 31098,054 31098,0539 31098,054 31098,0539 31098,0539 31098,0539 31098,05393

28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22 28914,22

114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85 114872,85

307613,5487 307613,549 307613,55 307613,5487 307613,5487 307613,549 307613,55 307613,549 307613,5487 307613,549 307613,5487 307613,549 307613,549 307613,5487 307613,5487 307613,5487 307613,549 307613,5487 307613,549 307613,55 307613,549 307613,55 307613,5487 307613,5487 307613,549 307613,549 307613,549 307613,55 307613,55 307613,5487 307613,55 307613,549 307613,55 307613,549 307613,549 307613,549 307613,5487

307613,5487 307613,549 307613,55 307613,5487 307613,5487 307613,549 307613,55 307613,549 307613,5487 307613,549 307613,5487 307613,549 307613,549 307613,5487 307613,5487 307613,5487 307613,549 307613,5487 307613,549 307613,55 307613,549 307613,55 307613,5487 307613,5487 307613,549 307613,549 307613,549 307613,55 307613,55 307613,5487 307613,55 307613,549 307613,55 307613,549 307613,549 307613,549 307613,5487

19771,3995 19771,3995 19771,3995 19771,4 19771,4 19771,39952 19771,4 19771,3995 19771,4 19771,3995 19771,3995 19771,3995 19771,39952

96164,9389 96164,9389 96164,9389 96164,939 96164,939 96164,93893 96164,939 96164,9389 96164,939 96164,9389 96164,9389 96164,9389 96164,93893

96151,5375 96151,5375 96151,5375 96151,538 96151,538 96151,5375 96151,538 96151,5375 96151,538 96151,5375 96151,5375 96151,5375 96151,5375

47816,0664 47816,0664 47816,0664 47816,066 47816,066 47816,06643 47816,066 47816,0664 47816,066 47816,0664 47816,0664 47816,0664 47816,06643

11147,99388 11147,9939 11147,994 11147,99388 11147,99388 11147,9939 11147,994 11147,9939 11147,99388 11147,9939 11147,99388 11147,9939 11147,9939 11147,99388 11147,99388 11147,99388 11147,9939 11147,99388 11147,9939 11147,994 11147,9939 11147,994 11147,99388 11147,99388 11147,9939 11147,9939 11147,9939 11147,994 11147,994 11147,99388 11147,994 11147,9939 11147,994 11147,9939 11147,9939 11147,9939 11147,99388

15413,77808 15413,7781 15413,778 15413,77808 15413,77808 15413,7781 15413,778 15413,7781 15413,77808 15413,7781 15413,77808 15413,7781 15413,7781 15413,77808 15413,77808 15413,77808 15413,7781 15413,77808 15413,7781 15413,778 15413,7781 15413,778 15413,77808 15413,77808 15413,7781 15413,7781 15413,7781 15413,778 15413,778 15413,77808 15413,778 15413,7781 15413,778 15413,7781 15413,7781 15413,7781 15413,77808

573111,2253 573111,225 573111,23 573111,2253 573111,2253 573111,225 573111,23 573111,225 573111,2253 573111,225 573111,2253 573111,225 573111,225 573111,2253 573111,2253 573111,2253 573111,225 573111,2253 573111,225 573111,23 573111,225 573111,23 573111,2253 573111,2253 573111,225 573111,225 573111,225 573111,23 573111,23 573111,2253 573111,23 573111,225 573111,23 573111,225 573111,225 573111,225 573111,2253

253171,844 253171,844 253171,84 253171,844 253171,844 253171,844 253171,84 253171,844 253171,844 253171,844 253171,844 253171,844 253171,844 253171,844 253171,844 253171,844 253171,844 253171,844 253171,844 253171,84 253171,844 253171,84 253171,844 253171,844 253171,844 253171,844 253171,844 253171,84 253171,84 253171,844 253171,84 253171,844 253171,84 253171,844 253171,844 253171,844 253171,844

678,977005

389383,4709 389383,47 389383,471 389383,47 389383,471 389383,471 389383,471 389383,4709

395256,5134 395256,513 395256,51 395256,5134 395256,5134 395256,513 395256,51 395256,513 395256,5134 395256,513 395256,5134 395256,513 395256,513 395256,5134 395256,5134 395256,5134 395256,513 395256,5134 395256,513 395256,51 395256,513 395256,51 395256,5134 395256,5134 395256,513 395256,513 395256,513 395256,51 395256,51 395256,5134 395256,51 395256,513 395256,51 395256,513 395256,513 395256,513 395256,5134

167850,5098 167850,51 167850,51 167850,5098 167850,5098 167850,51 167850,51 167850,51 167850,5098 167850,51 167850,5098 167850,51 167850,51 167850,5098 167850,5098 167850,5098 167850,51 167850,5098 167850,51 167850,51 167850,51 167850,51 167850,5098 167850,5098 167850,51 167850,51 167850,51 167850,51 167850,51 167850,5098 167850,51 167850,51 167850,51 167850,51 167850,51 167850,51 167850,5098

36806,57951 36806,5795 36806,58 36806,57951 36806,57951 36806,5795 36806,58 36806,5795 36806,57951 36806,5795 36806,57951 36806,5795 36806,5795 36806,57951 36806,57951 36806,57951 36806,5795 36806,57951 36806,5795 36806,58 36806,5795 36806,58 36806,57951 36806,57951 36806,5795 36806,5795 36806,5795 36806,58 36806,58 36806,57951 36806,58 36806,5795 36806,58 36806,5795 36806,5795 36806,5795 36806,57951

38577,3655 38577,366 38577,3655 38577,366 38577,36552 38577,36552 38577,3655 38577,3655 38577,3655 38577,366 38577,366 38577,36552 38577,366 38577,3655 38577,366 38577,3655 38577,3655 38577,3655 38577,36552

145031,3311 145031,3311 145031,331 145031,33 145031,331 145031,3311 145031,331 145031,3311 145031,331 145031,331 145031,3311 145031,3311 145031,3311 145031,331 145031,3311 145031,331 145031,33 145031,331 145031,33 145031,3311 145031,3311 145031,331 145031,331 145031,331 145031,33 145031,33 145031,3311 145031,33 145031,331 145031,33 145031,331 145031,331 145031,331 145031,3311

245135,5283 245135,528 245135,53 245135,5283 245135,5283 245135,528 245135,53 245135,528 245135,5283 245135,528 245135,5283 245135,528 245135,528 245135,5283 245135,5283 245135,5283 245135,528 245135,5283 245135,528 245135,53 245135,528 245135,53 245135,5283 245135,5283 245135,528 245135,528 245135,528 245135,53 245135,53 245135,5283 245135,53 245135,528 245135,53 245135,528 245135,528 245135,528 245135,5283

167986,1327 167986,133 167986,13 167986,1327 167986,1327 167986,133 167986,13 167986,133 167986,1327 167986,133 167986,1327 167986,133 167986,133 167986,1327 167986,1327 167986,1327 167986,133 167986,1327 167986,133 167986,13 167986,133 167986,13 167986,1327 167986,1327 167986,133 167986,133 167986,133 167986,13 167986,13 167986,1327 167986,13 167986,133 167986,13 167986,133 167986,133 167986,133 167986,1327

203761,8149 203761,815 203761,81 203761,8149 203761,8149 203761,815 203761,81 203761,815 203761,8149 203761,815 203761,8149 203761,815 203761,815 203761,8149 203761,8149 203761,8149 203761,815 203761,8149 203761,815 203761,81 203761,815 203761,81 203761,8149 203761,8149 203761,815 203761,815 203761,815 203761,81 203761,81 203761,8149 203761,81 203761,815 203761,81 203761,815 203761,815 203761,815 203761,8149
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listopad prosinecčervenec srpen září říjen



 

 

 

 

Příloha č. 3 – seznam poddodavatelů 
 



Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

 

Zhotovitel prohlašuje, že  

 k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele 

x k plnění veřejné zakázky hodlá využít dále uvedené poddodavatele 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma REVIS – Praha spol. s r.o. 

IČO 41190114 

Sídlo Výpadova 317/19, 153 00 Praha 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Technologická zařízení staveb, výstavba plynovodu 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

ANO 

Jedná se o poddodavatele, který, ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 
2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? 

NE 

 


