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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření mčsta Brna - etany VII a
VIII"

Díl vodová zpráva - změnový list č. 10—

Rozpor rozpočtu s DPS

Při provádění prací byl zjištěn nesoulad rozpočtu s projektovou dokumentací 
v počtu mikropilot. Rozpočet reflektoval hlubinné založení pouze pod jednou šachtou 
produktovodu a opomněl mikropiloty pod druhou šachtou. Z toho plynou dvojnásobné výměry 
u mikropilot. Zároveň bylo nutné provádět výkopy pro samotné založení od úrovně stávající 
komunikace. Po demolici lávky byl terén dosypán, aby se daly v první fázi vrtat 
velkoprůměrové piloty. Rozpočet počítal s odkopem na podkladní beton z úrovně po demolici 
stávající lávky, která nebyla předmětem plnění této akce. Tím došlo k navýšení odkopů.
Tyto velkoprůměrové piloty byly separované polystyrenem XPS od šachty produktovodu.

a to

V Brně dne :



Vlákno reakcí na další záznam

Ze dne: 8.8.2022(Stavbyvedoucí)

Byl zjištěn nesoulad projektové dokumentaci s rozpočtem a to, že nesedí kubatury odkopů a počty míkropllot. Bude 
zpracován změnový list dle výkresů PD.

Ze dne: 11.8.2022(TDS)

Reakce na záznam: 
8.8.2022 od (Stavbyvedoucí): Byl zjištěn nesoulad projektové dokumentaci s rozpočtem a to. že nesedí kubat..

Zápis TDI.

Potvrzuji zjištění zhotovitele. V DPS je uvedeno poloviční množství mikropilot, současné nesouhlasí ani množství 
výkopů.

Název dodavatele: 
Kategorie ©:

Brněnské komunikace a s. 
Oznámení o nových skutečnostech

Ze dne 3.5.2023(Autorský dozoi)

Reakce na záznam: 
8.8.2022 od (Stavbyvedoucí): Byl zjištěn nesoulad projektové dokumentaci s rozpočtem a to. že nesedí kubat..

Ve výkresové části je počet mikropilot v pořádku jen ve výkazu výměr byl uveden počet pouze pro jednu etážovou 
šachtu.

X Zavřít

LUS



Vlákno reakci na další záznam

Ze dne: 8.6.2022(Stavbyvedoucí)

Byl zjištěn nesoulad projektové dokumentaci s rozpočtem a to, že nesedl kubatury odkopů a počty mlkropllot Bude 
zpracován změnový list dle výkresů PD.

Ze dne: 11.8.2022(TDS)

Reakce na záznam

Zápis TDI.

Potvrzuji zjištěni zhotovitele. V DPS je uvedeno poloviční množství mlkropllot, současně nesouhlasí ani množství 
výkopů.

Název dodavatele: 
Kategorie ©:

Brněnské komunikace a s. 
Oznámeni o nových skutečnostech

Ze dne: 3.S.2023

Reakce na záznam:

Ve výkresové části je počet mikropilot v pořádku jen ve výkazu výměr byl uveden počet pouze pro jednu etážovou 
šachtu.



■■
Ik

v r

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list ě.STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 
města Brna - etapy VII a Vlil" (OKG 5344)
ÚSEK: D 07 Produktovod

10

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 10
Založení produktovodu doplnění položek 

rozpočtu a dodatečných prací PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno 
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL

DATUM: 3.3.2023

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna nutná k dokončení - nesoulad rozpočtu s projektovou dokumentací 
DOTČENÉ MÍSTO: Táborského nábřeží x Poříčí
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č. 10 vícepráce 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:
Při provádění prací byl zjištěn nesoulad rozpočtu s projektovou dokumentací a to v počtu 
mikropilot. Rozpočet reflektoval hlubinné založení pouze pod jednou šachtou produktovodu a 
opomněl mikropiloty pod druhou šachtou. Z toho plynou dvojnásobné výměr)' u mikropilot. 
Zároveň bylo nutné prováděl výkopy pro samotné založení od úrovně stávající komunikace. Po 
demolici lávky byl terén dosypán, aby se daly v první fázi vrtat velkoprůmčrové piloty. Rozpočet 
počítal s odkopem na podkladní beton z úrovně po demolici stávající lávky, která nebyla 
předmětem plnění této akce. Tím došlo k navýšení odkopů.
Tyto velkoprůměrové piloty byly separované polystyrenem XPS od šachty produktovodu.

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO /A PŘÍKAZ KE /MI NI POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENI 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDÍ 
PROVÁDĚJ PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

TECHNICKY DOZOR INVESTORA: ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 
BKOM,
BKOM,

Magistrát města Brna Ol,
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PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 

opatření města Brna - etapy VII a Vili" (ORG 5344)
ÚSEK: D 07 Produktovod

10

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10
Založení produktovodu doplnění položek 

rozpočtu a dodatečných prací PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

OD: PPO nábřeží Svratky - Bmo
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

DATUM: 16.11.2022KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna nutná k dokončení - nesoulad rozpočtu s projektovou 

dokumentací
DOTČENÉ MÍSTO: Táborského nábřeží
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.10 vícepráce, rozdílový rozpočet 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENI:
Cena bez DPH 

540 307,01 Kč
Cena s DPH 
653 771,48 Kč

DPH
113 464,47 KčVícepráce:

Ménčpráce:
Rozdíl:
PODPIS NAVRHOVATELE

KčKč Kč
653 771,48 Kč540 307,01 Kč 113 464,47 Kč

VYJÁDŘENÍ:

GPOD:

SCHVÁLIL: PO

TECHNICKY DOZOR INVESTORA:
BKOM,
BKOM,

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol,

Mp-TÚ 1100-01



SOUPIS PRACÍ
D_07 - Produktovod

D 07.02 - Betonové konstrukceSo u d íš

KSO:

Místo

Zadavatel.

CC-CZ:

Datum 00.01.1900

449 92 785 
DIČ CZ44992785

Nábřeží Svratky

IC:
Statutární město Bmo

PČ Typ Kód j.hmotnost hm.celkemPopis Mj Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 
HSV

540 307,01

Práce a dodávky HSV 
Zakládání

0.00D 12,40162381
2 0.00O

224411114 Vrty maloprofilové D do 195 mm úklon do 45” hl do 25 m hor III a IV1 K 4 102.4044.000 180 505.60 0.00040m 0,0176
Maloprofilové vrty pnjbážným sacm vrtáním pnjméru př*s 156 do 195 mm do uWoou 45* v hl 0 až 25 m v 
hommé tf. Hl a IV
Viz PO D.07.2 
Mikropiloty (dl)
44.0

Součet

pe
0

w

w

w 44.000

44.000

0
w 0

Skutečnost 86 88.000
44.000

o
Rozdíl 88-44 0

2 K 2831111X1 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm 44.000 2 088.80 91 907.20 0.03701m 1,62844
D*M zňzeni ocelových, trubkových mikropilot tlakové l tahové svislé nebo odklon od svistíce do 60' onánéru 
pres 60 do 105 mm v£. traktováni (dl* PO)

Viz PO 0.07.2 
Mikroořloty (dl)

44.0

Součet

pp o
w

w

w 44.000 o
w 44.00C 0

14011066 trubka ocelová bezešvé hladké jakost 11 353 89x1Omm3 M 48.400 1 154.20 55 863.28 0.01948m
0,942832

PO trubka ocelová bezeivá hladká. S355. 89x1 Omm o
w 44'1.1 'Přepočtené koeficientem množství 48.400 0

4 K 283131112 Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm 6.000 646.10 3 876.60kus 0.00061 0,00366
pp zňzeni hlav trubkových mikrocilot namáhaných tlakem I tahem. pnanéru přes 60 do 1C5 

Viz PO 0.053 
Mikropiloty - hlavy (p)

(dle PO) 0
w

w

w 6 6.000 0
w Součet

Součet

Přesun hmot

6.000 0
w 40.000 o

998D 0.00 o
23 K 998322011 Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové 12.402 225.90 2 801.53l 0



PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m o
Nové položky 0

0

1274313511 | Základové pásy z betonu tř. C 12/15 4,2841 3 660,4035 K 15 681.15 2,25634 9,66616056m3

Pol z D03 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 o
(7,2+0,4+0,4)*(2,77+0,4+0,4)*0,15 0

0

K155 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 18,000 146,10 2 629,80 0

7,5*2,5 rozpočet SO 07.09 0
deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa Á=0,034 tl 
160mm

156 M 28376359 m2 676,0018,900 12 776.40 0

7,5*2,5*1,05 , rozpočet SO 07.09 0

16 303.2253 K 321351010 Bedněni konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 19.688 828,10 0.00726 0,14293125
bednění dilatace od pilot - rozpočet D.03 0

0

D_07.01 - Architektonicko stavební řešení 0

0
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 
strojně

K1 131251103 m3 123,960 407,80 50 550.89 0
Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 
Viz PD D07.2

pp o
w 0

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 32 K 162751117 123.960 263,50 32 663,46m3 0
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pres 9 000 
do 10 000 m

op

0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m3 K 162751119 1 239.600 6.30 7 809,48m3 0
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
45*10 'Přepočtené koeficientem množství

pp

0
w 0

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 
17 05 04 300.00K4 171201231 223.128 66 938.40t 0
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
*1.8 'Přepočtené koeficientem množství

pp

w



08.08.2022DtNNI ZAPIŠ ZE DNE

NÁBŘEŽÍ ŘEKV SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH 

OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VlilFÍRST STAVBA: bulldary.online

DENÍK: SO 07.27 - PRODUKTOVOD

POČASÍ:

SRÁŽKYPOČASlSRÁŽKY ČASČAS POČASÍ TEPLOTATEPLOTA

0,0 mm/hč£> Zamračeno 24,6‘C0,0 mm/h 

0,0 mm/h

18:00Zamračeno

Polojasno

15,4’C

21,4'C

06:00

12.00

OSOBY NA STAVENIŠTI:

poč.NÁZEV DODAVATELE

5FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

7:00 - 17:00 (oběd 11:00 -12:00)

MECHANIZMY:

počPOČ NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELENÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

11 Vrtačka mikropilot HutteFIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

Dieslová centrála

1Kompresor

MATERIÁLY, VÝROBKY A TECHNOLOGICKÉ DODÁVKY:

NÁZEV MATERIÁLU MN MJ

Cement

PROVEDENÉ PRÁCE:

NÁZEV DODAVATELE MN MlPOPIS

- stěhovaní vrtací mechanizace HUTTE na OPI (Poříčí)
- příprava pro vrtání mikropilot, převytyčení na podkladní betony
- úklid a zabezpečení staveniště

DALŠÍ ZÁZNAMY:

NÁZEV DODAVATELE(Stavbyvedoucí)

Byl zjištěn nesoulad projektové dokumentaci s rozpočtem a to, že nesedí kubatury odkopů a počty mikropilot. Bude zpracován změnový list dle 
výkresů PD.

AUTOR

Podpisy:

PPO SVRATKA • SO 07.27 - SO 07.27 - 2022-08 08.PDFČÁST B DENNÍ ZÁZNAMY STRANA



Vlákno reakcí na další záznam
Autor:

(Stavbyvedoucí)
Zc dne:8.8.2022
Byl zjištěn nesoulad projektové dokumentaci s rozpočtem a to, že nesedí kubatury odkopů a 

počty mikropilot. Bude zpracován změnový list dle výkresů FI).

Autor:

(TDS)
Ze dne: 11.8.2022
Reakce na záznam:

Stavbyvedoucí): Byl zjištěn nesoulad projektové dokumentaci s8.8.2022od
rozpočtem a to, že nesedí kubatury odkopů a počty mikropilot. Bude zpracován změnový list 
dle výkresů FD.
Zápis TDI. Potvrzuji zjištění zhotovitele. V DFS je uvedeno poloviční množství mikropilot, 
současně nesouhlasí ani množství výkopů.
Název dodavatele: 
Brněnské komunikace a.s. 
Kategorie

Oznámení o nových skutečnostech



12.08.2022DENNÍ ZAPIŠ ZE DNE

. NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH 

OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A Vlil

'Mi

re
F.1.RSI J5 bulldary.ontlneSTAVBA:

DENÍK: SO 07.27 - PRODUKTOVOD

POČASÍ:

SRÁŽKYPOČASlČASSRÁŽKY IfPlOIAČAS POČASl TEPLOTA

0,0 mm/hPolojasno 26,3*C0,0 mm/h 

0,0 mm/h

)£■, Polojasno 

Polojasno

14,4*C

24,2*C

18:0006:00

12:00

OSOBY NA STAVENIŠTI:

počNÁZEV DODAVATELE_____________________

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 4

7:00-17:00 (oběd 11:00- 12:00)

MECHANIZMY:

počPOČ NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATEIENÁZEV DODAVATELENÁZEV PROSIŘEDKU

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

11 Vrtačka mikropilot HútteFIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

Dieslová centrála

1 Valník s hydraulickou rukou 1Kompresor

MATERIÁLY, VÝROBKY A TECHNOLOGICKÉ DODÁVKY:

MN MlNÁZEV MATERIÁLU

Cement

PROVEDENE PRAČE:

NÁZEV DODAVATELE MN MlPOPIS

2 ksFIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.- vrtání mikropilot na OP2 pravý břeh Táborského nábřeží, injektáže mikropilot

- úklid a zabezpečení staveniště

návoz a složení výztuže pro opěry OPI, OP2

DALŠÍ ZÁZNAMY:

n á z e v  DODAVATELI Brněnské komunikace a.s.(TDS)AUTOR

Zápis TDI.
Provedena kontrola vrtných prací na pravobřežní opěře č.2. Požaduji dodání protokolů o provedených mikropilotách včetně jejich zaměření.

Podpisy:

PPO SVRATKA SO 07.27 - SO 07.27 - 2022-08-12 PDFČÁST B DENNÍ ZÁZNAMY STRANA
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