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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a
VIII"

Důvodová zpráva - změnový list č. 13 - 

Vyústění z břehů do řeky Svratky

Při zajímkování části toku řeky Svratky byly při zahájení prací zjištěny vyústění do 

koryta řeky, které nebyly řešeny projektovou dokumentací. Po provedení kamerové prohlídky 
byly určeny vyústění k prodloužení, případně ke zrušení. Postup úprav je popsán v přiložené 
projektové dokumentaci zpracováné projektantem prováděcí PD.

V Brně dne :
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A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ SiNDLAR

Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis Naše značka Vyřizuje Hradec Králové 
2.9.2022

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A Vlil" 

Stanovisko projektanta k novým zaústěním do koryta řeky ve staničení 38,6 - 38,9.

Vážení,

Během provádění stavby byla ve staničení 38,6 -38,9 zjištěna nová zaústění do koryta řeky, která nejsou 
zohledněna v DPS. Jedná se o výusti:

-beton DN400, beton DN1000, ocel DN300, beton DN600, UV-ocel-DN200, UV-ocel-DN200

Byla provedena prohlídka zaústění kanalizace TV kamerou a bylo ověřeno, že zaústění jsou funkční. 
Vzhledem k funkčnosti výusti bylo rozhodnuto, že zůstanou zachována.

Bylo dohodnuto, že projektant dodá technické řešení zabezpečení výusti. Do předání řešení budou 
výusti provizorně prodlouženy a přesypány zeminou.

Na základě skutečnosti konstatujeme následující:

- Bude zpracován návrh technického řešení

- Návrh bude staticky posouzen

- Návrh technického řešení u objektů ve správě BVK bude s nimi odsouhlasen

- Na základě odsouhlasení bude dopracována výkresová část a zpracován výkaz výměr

Předpokládaný rozsah úpravy dokumentace:

- Technická zpráva

- Výkresová část (půdorys, řezy)

- Statický posudek u objektů, které to vyžadují

- Výkaz výměr

Vypracoval:
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PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 
města Brna - etapy VII a Vlil” (ORG 5344)
ÚSEK: SO 07.07 Revitalizace

Změnový list č.

3

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:ZM 022 Revize vyústních objektů

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno 

FAX:
MAIL

DATUM: 06.03.2023
OSOBNĚ:KURÝR:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna nutná k dokončení - úprava zastižených vyústí do koryta řeky 

Svratky
DOTČENÉ MÍSTO: km 38,54 - 38,94
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č. 13 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

a.s.

POPIS ZMĚNY:

Při zajímkování části toku řeky Svratky byly při zahájení prací zjištěny vyústění do koryta řeky, 
které nebyly řešeny projektovou dokumentací. Po provedení kamerové prohlídky byly určeny 
vyústění k prodloužení, případně ke zrušení. Postup úprav je popsán v přiložené projektové 
dokumentaci zpracované projektantem prováděcí' PD.

NAVRHL:

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

TECHNICKY DOZOR INVESTORA:
BKOM,
BKOM,

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna OI.Hj

\
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PŘÍLOHA č . 9
MP MD ČR OPKč.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 

opatření města Brna - etapy VII a Vlil" (ORG 5344)
ÚSEK: SO 07.07 Revitalizace 13

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:ZIM 022 Revize vyústních objektů

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR:

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno 

FAX: '
DATUM: 2.12.2022

OSOBNĚ:
Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna nutná k dokončení - úprava zastižených vyústí do koryta řeky 
Svratky
DOTČENÉ MÍSTO: km 38,54 - 38,94
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS 

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.13 vicepráce,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

a.s.

NÁVRH OCENENENI:
Cena bez DPH 

4 143 899,48 Kč 870 218,89 Kč
DPH Cena s DPH 

5 014 118,37KčVicepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

Kč Kč Kč
4 143 899,48 Kč 870 218,89 Kč 5 014 118,37Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENI:

OD: GP PO

SCHVÁLIL:

TECHNICKY DOZOR INVESTORA:
BKOM,
BKOM,

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol,

Mp-TÚ 1100-01



REKAPITULACE STAVBY
2022_16a

PPO Svratka - Nová zaústění do koryta řeky - změna 022 doplnění
Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29.11. 2022

IČ:Zadavatel:

DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:

DIČ:

IČ:Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4143 899,48

Sazba dané 
21,00% 

15,00%

Základ dané
4 143 899,48

Výše daně
870 218,89DPH základní 

snížená 0,00 0,00

CZKCena s DPH 5 014 118,37v
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022 16a

PPO Svratka - Nová zaústění do koryta řeky - změna 022 doplněníStavba:

Místo: 29.11.2022Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 4 143 899,48 5 014 118,37

01 01 - Výust 1 - uliční vpust v km 38.614

02 - Výust 2 - nefunkční výusti kanalizace v km 38.62

03 - Výust 3 - uliční vpust v km 38.656

04 - Výust 4 - výust vodovovodu DN 300 u hotelu Voi

05 - Výust 5 - prodloužení odlehčovací stoky z OKB I

06 - Výust 6- prodloužení výusti DN 400 v ř.km 38.74: 
07-VON - VON - prodloužení doby osazení 

štětovnicové stěny

125 996,13 

45 358,45 

128 767,69 

1 708 743,72 

237 187,43 

427 846,06

1 470 000,00

152 455,32 

54 883,72 

155 808,90 

2 067 579,90 

286 996,79 

517 693,73

1 778 700,00

02

03

04

05

06

07-VON
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPO Svratka - Nová zaústění do koryta řeky - změna 022 doplnění

Objekt:

01 - Výust 1 - uliční vpust v km 38.614

Místo: 29. 11. 2022Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Hmotnost 
celkem [t]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t] J. suť [t] Suť Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 125 996,13 0,12422 0.00000

d HSV Práce a dodávky HSV 125 996,13 0,12422 0,00000

D 1 Zemní práce ____________________

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

'6.11.403 ... ....
pra zajišťovací prah 
1,0*0,5*0,8
Součet__________________________________________________________ ______ _________________________

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3____________________ ______

27 512,59 0,00000 0,00000

1 K 132251101 0,00000 0,00000m3 0,400 674,04 269,62 0,00000 0,00000i

w
w
w 0,400

0,400W

2 K 132354204 m3 ; 21,380; 483,30 10 332,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D.02.607
21,38
Součet

w
w 21,380

21,380w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 
zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět 
11,05*2
přebytečná zemina na meziskládku 
21,38+0,4-11,05
Součet__________________ __________________________________________________________ ___________________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
přebytečná zemina
21,38+0,4“výkop
-11,05 "zpětný zásyp
Součet_________________________________________________________ _____________________ _________ ___ _

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti ll na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

10 příplatků ““ .... .... .... ........... ..........“
10*10,73
Součet_____________________________________________________________________ _______________________ _

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3,
■ z horniny třídy těžitelnosti li, skupiny 4 a 5
zemina z meziskládky
11,05
přebytečná zemina z meziskládky 
10,73
Součet________________________________________________________________________ _______________________

i Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 

3 K 162451126 0,00000 0,00000 0,00000m3 32,830 i 91,08 2 990,31 0,00000

w
w 22,100
w
w 10,730

32,830w

4 K 162751137 m3 10,730; 260,42 2 794,31 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 21,780

-11.050
10,730

w
w

5 K 162751139 107,300 7,33 786,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m3

w
w 107,300

107,300w

21,7806 K 167151102 0,00000 0,00000m3 104,96 2 286,04 0,00000 0,00000

w
w 11,050
w
w 10,730

21,780w

7 K 171201221 19,314 200,00 3 862,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t

10.73*1,8
Součet

w 19,314
19,314w
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Hmotnost 
celkem [t]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t] J. suť [t] Suť Celkem [t]

1 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru_____________________________________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

^ dle tabulky kubatur ” ......... ............ .... ...
11,05 "zemina z výkopu 
Součet

8 K 171251201 m3 10,730 i 10,05 107,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9 K 174151101 m3 11,050 67,71 748,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 11,050

11.050w

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžiteinosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
; připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění m3 
^ bez prohození sypaniny

10 K 175151101 6,390; 81,78 522,56 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w dle tabulky kubatur
w 6,39 6,390

6,390Součetw

11 M 58331201 štěrkopísek netříděný zásypový 12,780 220,00 2 811,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000/
w 6,39*2 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet
12,780
12,780w

D 2 Zakládání 1 659,51 0,00000 0,00000

12 K 274311127 Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 m3

zajišťovací práh ....... ....... . ”..~~..... ~~.............................. ..
D.11.403 
1,0*0,5*0,8 
Součet

0,400 4 148,77 1 659,51 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w
w 0,400

0,400W

D 4 Vodorovné konstrukce 13 118,34 0,00000 0,00000

13 K 451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm m2

1,0*4,1 "opevnění vyústění do toku .......... .
Součet __ _____________________________ ___ _______________________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

4,100 841,08 3 448,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w 4.100
4.100w

14 K 451573111 0,880 1 137,48 1 000,98 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m3
w 8.0*1,1*0,1 "pod potrubí 

Součet
0,880
0,880w

i Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
; objekty z betonu tř. C 12/15

5,4*1,1*0,1 "pod KT potrubí “........ ........... ....
Pl*0,8*0,8*0,1 "pod šachtu
Součet_______________________________________________________ ___ _ _ __________________

i Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. 
C 12/15

~5,4*(0,25+0.25)*0,1 ............. “ " “........ “ “ """ ' ...............................................................'
Součet___ _________________________________________________________ ___

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 250 mm
1,0*4,1 "opevnění vyústění do toku ................. . .......
Součet

15 K 452311131 0,7951m3 3 545,76 2 818,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w 0,594
w 0,201
w 0,795

16 K 452312131 0,270] 3 545,76 0,00000 0,00000 0,00000m3 957,35 0,00000

w 0,270
0-270 ..... ..

4,100

w

17 K 465513227 m2 1 193,34 4 892,71 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w 4,100
4,100W

D 8 Trubní vedení 82 489,27 0,12422 0,00000

18 K 810361111 Přeseknutí betonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN do 250 mm 
; Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
___ % DN 150 ___________________ _______ _______________

trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN160_________

1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 160 
koleno kanalizace PVC KG 160x30°

kus 1,000 109,00 109,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

19 K 830311811 3,700 128,00 473,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

20 K 831312121 5,400; 211,50 1 142,10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

21 M 59710675 5,400 626,30 3 382,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

22 K 871315231 5 256,008,000 657,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

23 K 877315211 kus 1,000 250,00 250,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

24 M 28611360 kus 1,000 153,00 153,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

25 K 890411851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží 
stávající šachta .... ...— - ...... ...............

m3 0,151 3 100,00 468,10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
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Hmotnost 
celkem [t]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t] J. suť [t] Suť Celkem [t]
P!*0,2*0,2*1.2 ............... “ .... ......... " ..............................................
Součet............................... ....... ............................... ........ _

Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 150 
klapka koncová na kolmou betonovou stěnu určená pro osazeni do potrubí DN 150
klapka Watstop 17846 ........... .............. .... ......................
příruba 6776 
těsněni 5249
(17846+6776+5249)*!.15=34 351

W 0,151
0.151W

26 K 891312421

27 M 5583103r
1,000 537,00 

34 351,00
537,00 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

kus

1,000 34 351,00kus
w
w
w
w
w 1 1.000........

1,00028 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

výkresC7Ó9lHll ................ .. '.. ........... ...................... '..........
0,00000kus 1 329,42 1 329,42 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 1 1,000
w Součet 1,000

dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm 
těsněni elastomerové pro spojeni šachetnlch dílů DN 1000

31 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

32 M PFB.1121601 Deska zákrytováTZK-Q.1 100-63/17
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem 
dno pro uliční vpusť s vftokovým otvorem betonové 450x330x50mm 
skruž pro uliční vpusť hom! betonová 450x295x50mm 
skrutpro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m

37 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

29 M 59224338 kus 1,000 10 362,10 
212,19

10 362,10 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,12422

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30 M 59224348 kus 1,000 212,19

764,58

0,00000

kus 1,000

1,000

764,58 0,00000

0,000003 123,50kus 3 123,50 0,00000

0,1242233 K 895941301 kus 1,000 1 160,00 0,00000

0,00000

0,00000

1 160,00 
919,00 
583,00

34 M 59223850 919,00kus 1,000 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35 M 59223857 kus 2,000 1 166,00
36 M 59223866 1,000 745,00 0,00000

0,00000

kus 745,00 
1 285,75kus 1,000 1 285,75 0,00000

W 1 1,000
1,000SoučetVY

38 M 55241017 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz 
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg 
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 
mříž O 400 - plochá 300x500mm

kus 1,000 3 884,91 
225,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 884,91
39 K 899201211 kus 1,000 225,00 

1 410,0040 K 899204112 0,00000

0,00000

kus 1,000 1 410,00 
9 780,00

0,00000

0,0000041 M 55242322 1,000kus 9 780,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00000 0,00000

Přesun hmot___________ ________________ __
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

D 998 1 216,42 
1 216,42

0.00000 0.00000

42 K 998275101 0,00000 0,00000t 20,073 60,60 0,00000 0,00000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPO Svratka - Nová zaústění do koryta řeky - změna 022 doplnění

Objekt:

02 - Výust 2 - nefunkční výusti kanalizace v km 38.628

Datum: 29. 11.2022Místo:

Zadavatel

Zhotovitel

Projektant:

Zpracovatel:

Hmotnost 
celkem [t]FČ Typ J. suť[tj Suť Celkem [t]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t]Kód Popis

Náklady soupisu celkem 45 358,45 0,00000 0,00000

0,00o HSV Práce a dodávky HSV 0,000000,00000

D OST Ostatní 45 358,45 0,00000

0,00000

0,00000

0,000000,000001 K 452312131-R1 Vyplněni potrubí jílocementovou směsí 
16,0‘Pr0.6*Ó.3 "potrubí DN 600 
16,0*PI*0,45*0,45 "potrubí DN 900 
Součet

m3 19,227 2 359,10 45 358,45 0,00000

VY 9,048
10,179
19,227

w
w
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPO Svratka - Nová zaústění do koryta řeky - změna 022 doplnění

Objekt:

03 - Výust 3 - uliční vpust v km 38.656

Místo: Datum: 29. 11. 2022

Zadavatel

Zhotovitel

Projektant:

Zpracovatel:

Hmotnost 
celkem [t]

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj J. hmotnost [t] J. sut [t] Sut Celkem [t]

Náklady soupisu celkem 128 767,69 0,12422 0,00000

d HSV Práce a dodávky HSV 128 767,69 0,12422 0.00000

D 1 Zemní práce 27 153,68 0,00000 0.00000

i Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3  1 K 132251101 0,400 269,62 0,00000 0,00000 0,00000m3 674,04 0,00000

D.11.403
pro zajišťovací práh
1,0*0,5*0,8
Součet

w
w
w 0,400
W 0.400

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
D.02.608 " ~ “ ....................... ................ ........ ”
21,82
Součet _______________ _______________ ______________________ _______________________ _____

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 
zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět 
12,27*2
přebytečná zemina na meziskládku 
21.82+0,4-12,27
Součet________________________________ ____________________ ________ ___________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
přebytečná zemina
21,82+0,4-výkop
-12,27 "zpětný zásyp
Součet

21,820!2 K 132354204 10 545,61 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m3 483,30

w
w 21,820

21.820w

3 K 162451126 34,490 91,08 3 141,51 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m3

w
w 24.540
w
w 9,950

34,490w

4 K 162751137 0,00000 0,00000m3 9,950 260,42 2 591,18 0,00000 0,00000

w
w 22,220 

-12,270 
 9,950

w
w

i Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap 
10 příplatků 
10*9,95
Součet__________________ __________________ _____________________________.___ ______________ _ _ __
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 
zemina z meziskiádky 
12,27
přebytečná zemina z meziskiádky

5 K 162751139 0,00000 0,00000m3 99,500 7,33 729,23 0,00000 0,00000

w
w 99.500

99.500w

6 K 167151102 m3 1 22,220! 104,96 2 332,23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 12,270
w
w 9,95 9,950

22,220w Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04__________________________________________________ ___ ___________________

7 K 171201221 0,00000 0,0000017,910! 200,00 3 582,00 0,00000 0,00000t

9,95*1,8
Součet

w 17,910
17,910w
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Hmotnost 
celkem [t]PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [tj J. suť [t] Suť Celkem [t]

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru___________________________________ ____________________ _____ _

Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
i nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
dle tabulky kubatur ““ ~ ............. ............. .........
12,27 "zemina z výkopu
Součet______________________________________________________________ _________

i Obsypání potrubí strojně sypanínou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění m3 
bez prohození sypaniny

8 K 171251201 9,950 10,05 99,97 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m3

9 K 174151101 0,00000m3 12,270 67,71 830,80 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 12,270

12,270w

10 K 175151101 5,810: 0,00000 0,0000081,78 475,13 0,00000 0,00000

w dle tabulky kubatur
w 5,81 5,810

5,810Součetw

11 M 58331201 štěrkopísek netříděný zásypový 11,620 2 556,40220,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t

5,81*2 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

w 11,620
11,620w

D 2 Zakládání.................... ..... ............................................................. ....... ...................................

Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 m3

1 659,51 0,00000 0,00000

12 K 274311127 0,400 4 148,77 1 659,51 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w zajišťovaci práh 
D.11.403 
1,0*0,5*0,8 
Součet

w
w 0,400

0,400w

D 4 Vodorovné konstrukce 16 516,44 0,00000 0,00000

13 K 451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm m2

1,0*5,82 "opevnění vyústění do toku .... ” ...................
Součet_________________________________ ____________________________________  _......... __

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

'8.5*1,1*0,1 "podpotrubř ““ ~~~ .... ... ..........
Součet________ __ ________________ ________________________________________

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

0,00000 0,00000 0,000005,820 841,08 4 895,07 0,00000

w 5,820
5,820w

14 K 451573111 0,935 ^ 1 137,48 1 063,54 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m3
w 0,935

0,935W

15 K 452112111 170,80 0,00000 0,00000 0,00000kus 1,000! 170,80 0,00000

w 1 1,000
Součet_____________________________________________________ __________________ _ ________

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm
Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

' 4,5*1,1*0,1 "pod KŤ potrubí ............ ...............................
Pl*0,8*0,8*0,1 "pod šachtu
Součet_________________ _________________________________________ _ ________ ____________ ___ ____

Podkladní a zajišťovaci konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř.
C12/15 m3
4,5*(0,25+0.25)‘0.1 ......... .. ~ ............ ... ..................... ............................ . _ '... .....
Součet____________________ ___________________________________ _ _ __ _ ___________

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 250 mm m

“1,0*5,82 "opevnění vyústění do toku ....... .............. ........................... .....
Součet

w 1,000

16 M 59224185 1,000 180,95 0,00000 0,00000 0,00000kus 180,95 0,00000

17 K 452311131 0,696 3 545,76 2 467,85 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m3

w 0,495
0,201
0,696

W
W

18 K 452312131 0,225; 3 524,30 792,97 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w 0,225
W 0.225

19 K 465513227 5,820 1 193,34 6 945,26 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w 5,820
5,820W

D 8 Trubní vedení___________________________________________ _______

Přeseknutí betonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN do 250 mm 

Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20
_%_DN150______________ _________________________________________ _____________

trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160_____________ ____________ _____

82 204,55 0,12422 0,00000

20 K 1810361111 1,000 109,00 109,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000kus

21 K 830311811 0,00000 0,000004,800 128,00 614,40 0,00000 0,00000m

22 K 831312121 951,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,000004,500 211,50m

23 M 59710675 4,500 626,30 2 818,35 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

24 K 871315231 8,500 5 584,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000657,00m
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Hmotnost 
celkem [t]

PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t] J. suř |t] Suť Celkem [t]MJ

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu jednoosých DN 160 ____

koleno kanalizace PVC KG 160x30°

25 K 877315211 0,00000 0,000001,000 250,00 250,00 0,00000 0,00000kus

26 M 28611360 153,00 153,00 0,00000 0,00000kus 1,000 0,00000 0,00000

27 K 890411851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží

stávající šachta .... ...... ............... .......
Pl*0,2*0,2*1.2
Součet............ ....................................................................................... .............. .........

Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 150 
klapka koncová na kolmou betonovou stěnu určená pro osazeni do potrubí DN 150
klapka Watstopl784T .......... ~...............................
příruba 6776 
těsněni 5249
(17846+6776+5249)*!,15=34 351

0,00000 0,00000m3 0,151 3 100,00 468,10 0,00000 0,00000

w
w 0,151

o,i5i_

1,000

w

28 K 891312421

29 M 5583103r
537,00 537,00 0,00000 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

kus

34 351,00 34 351,00kus 1,000 0,00000

w
W

W

W

W 1 1,000
30 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

'výkresDloiloí ......... .................. .........~... " "

1 329,42 1 329,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000kus 1,000
w
w 1 1,000

Součet.........._ ___ _____ ______________ _

dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm 
těsněni elastomerové pro spojeni šachetnlch dílů DN 1000 
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových 

34 M PFB.1121601 Deska zákrytováTZK-Q.1 100-63/17
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem 
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm 
skružpro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm 
skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m 
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

w 1,000
31 M 59224338 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

kus 1,000 10 362,10 10 362,10 
212,19

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,12422

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

32 M 59224348 212,19 0,00000

0,00000

kus 1,000

33 K 894414211 764,58 
3 123,50

764,58kus 1,000

1,000 3 123,50 0,00000kus

35 K 895941301 1,000 1 160,00 1 160,00 0,12422 0,00000

0,00000

0,00000

kus

36 M 59223850 1,000 919,00 919,00 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

kus

37 M 59223857
38 M 59223866

583,00 1 166,00kus 2,000

1,000 745,00 745,00 0,00000

0,00000

kus

39 K 899104112 1,000 1 285,75 1 285,75us
1w 1,000

1,000Součet ______________ _______________ __ _

poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz 
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg 
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 
mřiž D 400 - plochá 300x500mm

w

40 M 55241017 1,000 3 884,91 
225,00 

1 410,00

3 884,91 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

kus

41 K 899201211 225,00kus 1,000

42 K 899204112 1,000

1,000

1 410,00 0,00000kus

43 M 55242322 9 780,00 9 780,00kus 0,00000

D 998 Přesun hmot

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

1 233,51 0,000000,00000

44 K 998275101 0,00000 0,0000020,355 60,60 1 233,51 0,00000 0,00000t

Strana 3 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPO Svratka - Nová zaústění do koryta řeky - změna 022 doplnění

Objekt:
04 - Výust 4 - výust vodovovodu DN 300 u hotelu Voroněž v km 38.671

Datum: 29. 11. 2022Místo:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hmotnost 
celkem [t]PC Typ J. sufft] Sut Celkem [t]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t]PopisKód

Náklady soupisu celkem 1 708 743,72 0.14242 0.00000

1 686 222,69d HSV Práce a dodávky HSV 0,000000.14242

416 526.25Zemní práce__________________ ________________ _____ ________
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

D 1 0.00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,000006,732: 72,94 491,021 K 113107322 m2

výkres D.11.402 
5,61*1,2 
Součet

w
6,732
6,732

w
w

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300

: mm______________ ___________________________________________ ___________ __ ___
výkres D.11.402 ....
5,61*1,2
Součet _____ ____________ ___________ ___ ____________ _ _ _ .... ....... ..................

! Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
i překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm______________ ___________ __________

0,000002 729,91 0,00000 0,00000 0,00000: m2 6,732 405,512 K 113107332

w
6,732w
6,732w

m2 0,00000 0,00000 0,0000025,806: 91,90 2 371,57 0,000003 K 1113154253

výkres D.11.402 
5.61*0,2+0.5+0.5) 
5,61*0,2+0.6+0,6) 
Součet

w
12,342 
13,464 

__ 25,806

6,732!

w
w
w

: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s ^ 
i překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm   0,00000 0,00000844,19 0,00000 0,000004 K 113154254 125,40

výkres D.11.402
5,61*1.2
Součet

w
6.732
6.732

w
w

; Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých _________ ____________

0,00000 0,00000139,54 0,00000 0,000005 K 113202111 2,000 69,77m

2,0 2,000
2,000

w
Součetw

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z dlažebních kostek__________________ _____ ___________ _

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

0,00000 0,00000 0,00000 0,000002,000 80,07 160,146 K 113203111 m

39 729,45 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000160,000 248,317 K 122251105 m3

60,0 "násyp pro vrtnou soupravu 
2*25,0*2,5*0,8 "pro zához 
Součet

60,000
100,000
160,000

W
W
W

: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3________________ _ __ _ _____
pro výustní objekt
(4,0/3*(9,2*15,3+sqrt(9,2*15,3*2,9*6,55)+2,9*6,55))
Součet ___ _________________________ __________________ ______________________ __ ___________ ___

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 

0,00000 0,00000 0,00000 0,000008 K 131251104 281,951: 254,50 71 756,53

w
281,951
281,951

W

w

0,00000 0,00000 0,00000 0,0000043,790 483,30 21 163,719 K 132354204 m3

D.02.609
43.79
Součet

w
43.790
43.790

W

W
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Hmotnost 
celkem [t]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t] J. suť [t] Suť Celkem [t]

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
zemina pro zpětný zásyp na meziškíádku a zpět ....... ......
15,99*2
254.423*2
zemina pro násyp pro vrtnou soupravu z meziskládky a zpět 
60,0*2
přebytečná zemina na meziškíádku 
281,951 +43,79-15,99-254,423+100,0
Součet____________ ___ _____________ _____________________________________ ____ ______ __

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
přebytečná zemina .......
281,951+43,79+100,0"výkop 
-15,99-254,423 "zpětný zásyp
Součet____________________________________________ _____________ ________ _________ __

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

" 10 přípiatků “ ' “ ...... ....................... .....~ '
10*155,328
Součet__________________________________ __________________________ _ _ ____

i Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
zemina z meziskládky ........
15,99+254,423+60,0 
přebytečná zemina z meziskládky 
155.328
Součet.............................. ..................................................................... ...... ......................... .........................................

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin
soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti _________ ___________
pro vrtnou soupravu 
4,0*15.0
Součet ___________________________ ___________________________ ____  _ _ ........... .............. ..........

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

""155.328*1,8 ........ ... . ........ ‘ ............ ................... . "..."... ...............
Součet ________________ _______________________________________ _____________ _____ _____________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru _______________________

Zásyp sypaninou z jakékolivhominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
: nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

' dle tabulky kubatur ~~ ... ....“ ' ' ..... ....................".... .................“
12.79 "náhrada výkopku
Mezisoučet
zemina z výkopu
15,99 -rýha
Mezisoučet
281,951
-((5,56+1,84)/2*1,86)*4,0 
Mezisoučet
Součet _____ ____________ ____................. .... ................................................ ........... .................... __

štěrkodrt netříděná do 100mm amfibolit

10 K 162451126 0,00000m3 816,154 91,08 74 339,19 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 31,980

508.846w
w
w 120,000
w
w 155,328

816,154w

11 K 162751137 m3 155,328 i 260,42 40 450,70 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 425,741

-270,413
155,328

W

w

12 K 162751139 1 553,280 11 383,92 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m3 7,33

w
w 1 553,280 

1 553,280W

13 K 167151102 m3 485,741 104,96 50 983,73 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 330,413
w
w 155,328

485,741W

14 K 171151103 m3 60,000 141,80 8 508,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 60,000

60,000w

15 K 171201221 279,590 200,00 55 918,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t
w 279,590

279,590W

16 K 171251201 m3 155,328 10,05 1 560,59 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

17 K 174151101 m3 283,203 67,71 19175,73 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 12,790

12,790w
w
w 15,990

15,990
281,951
-27,528
254,423
283.203

W

w
w
w
w

18 M 58331202 25,580

~~25,580
25,580

345,00 8 825,10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t
w 12,79*2,0

Součetw

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

dle tabulky kubatur ” — ...
11,49
Součet.......... ..................... ............................ ........................... .... .......................................... ....................... ........ ....__

štěrkopísek netříděný zásypový

19 K 175151101 m3 11,490 81,78 939,63 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 11,490

11,490W

20 M 58331201 22,980 220,00 5 055,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000ř

Strana 2 z 5



Hmotnost 
celkem [t] J. sut [t] Sut Celkem [t]PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK] J. hmotnost [t]

11,49*2 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

w 22,980
22,980w

D 2 Zakládání 228 591,35 0,00000 0.00000

Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. lil a IV21 K 224411114 24,000 1 865,51 44 772,34 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

2*12,0
Součet

w 24,000
24,000W

22 K 282602112 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa 24,000 4 680,00 112 320,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000hod

2*24*0.5
Součet

w 24,000
24,000W

Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, 
jprůměru přes 80 do 105 mm

23 K 283111112 24,000: 1 410,00 33 840,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

2*12,0
Součet

w 24,000
24,000W

24 M 14011066 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x1Omm 24,000 i 1 116,93 26 806,40 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

m

25 K 283131112 i Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm 1 249,61kus ; 2,000 624,81

26 M 13010822 ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 0,165 58 200,00 9 603,00t

w 2*1,9*0,0188
2*2,5*0,0188
Součet

0,071
0,094
0,165

w
w

D 4 Vodorovné konstrukce 246 175,79 0,00000

0,00000

0.00000

0,000002,060 i27 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 1 137,48 2 343,21 0,00000 0,00000m3

2,06w 2,060
Součetw 2,060

28 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm 1,000 i 180,95 180,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000kus

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř.C 12/15

29 K 452311131 0,00000 0,00000 0,00000 0,000000,803 3 545,76 2 847,24

w D.02.609
((5.76+2,04)/2*2.06)*0,1 
Součet

w 0,803
0,803w

30 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16-63 mm 
((5,96+2,24j/2 *2 ^2 6)*0,1 “
Součet_______________ ___________________________________________________ ____  ________________

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg
2*25,0*2.5*0.8 "
Součet

0,927 i 1 374,74 1 274,39 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m3

W 0,927
w 0,927

0,00000 0,00000 0,0000031 K 462511370 m3 100,000: 2 395,30 239 530,00 0,00000

w 100,000
100,000w

........D ... 5 ........

32 K 564851111

Komunikace pozemní_________________________________________________ ___

Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

18 998,35 0,00000

0,00000

0,00000

0,000006,732 185,63 1 249,65 0,00000 0,00000m2

výkres D.11.402
5,61*1,2
Součet

w
w 6.732

6.732w

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a 
izhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm
výkres D.11.402 ......................... ' '
5,61*1,2
Součet_____________________________________________________ _ _ _________ ___

; Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC . 
I), po zhutnění tl. 250 mm
výkres D.11.402 ~ ........ ............. .
5.61*1.2 
Součet

Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

^výkres D.TlT4Ó2 ..... ~ ................... “ '
5,61*1,2 
Součet

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

■ 33 K 565175111 6,732: 642,49 4 325.26 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m2

w
w 6,732

6,732w

34 K 567142115 6,732! 615,39 4142,81 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 6,732

6,732w

6,732 0,00000 0,00000 0,0000035 K 1573111112 m2 20,00 134,62 0,00000

w
6,732

______ 6.732

25,806

w
w

0,00000 0,00000 0,0000036 K 573211109 m2 8,52 219,95 0,00000
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Hmotnost 
celkem [t]PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t] J. suf [tj Suť Celkem [t]

výkres D.11.402 .......................................................... ......." ........................................
5.61 *(1.2+0,5+0,5)
5,61*(1,2+0,6+0.6)
Součet.............. ............................................................................................ ................. __

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění ti. 50 mm
výkres D.11.402 — ' ' ..-......... ............. ..“ .... “............................
5.61 *(1.2+0,6+0,6)
Součet_________  _ _ __________________________ ________________ ____ __ ____________

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
výkresD.11.402 ....... .... ................~... ' .... ....
5.61 *(1.2+0.5+0.5)
Součet

w
w 12,342

13.464
25,806

w
w

37 K 577144111 13,464 4 912,01 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m2 364,83

w
w 13.464

13.464 ____

12,342

w

38 K 577145112 m2 325,24 4 014,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 12.342

12.342w

D 8 Trubní vedení_______________

Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do

748 821,62 0,14242 0,00000

39 K 850391811 3 604,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000013,400 269,00m
400

Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 300 0,0000040 K 851371131 17,130 351,00 6 012,63 0,00000 0,00000 0,00000m

41 M 55253006 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 300 17,130 7 860,00 134 641,80 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000m

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300 
43 M 55.709305632 WAGA M/J 3007 Plus EPDM těs.-spojka DN 300

Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300 
45 M >55.709355632 WAGA M/J 3057 Plus EPDM těs.- spojka s přírubou DN 300/PN 10/16

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300 ___________________ _____

koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 25Opm FFK-kus DN 300- 45° 
trouba přírubová litinová vodovodní PN10 DN 300 dl 1000mm s kotevní přírubou 
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300 
tvarovka přírubová litinová s přlwbovou odbočkou,práškový epoxid tl 25Opm T-kus DN 300/300 
Montáž zpětných klapek DN 350

42 K 857371131 kus 1,000 1 368,80 1 368,80 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25 880,00kus 1,000 25 880,00
44 K 857371131 2 737,60kus 2,000 1 368,80 0,00000

0,00000kus 2,000 51 760,0025 880,00

46 K 857372122 9 180,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000kus 3,000 3 060,00

47 M 55254017 kus 2,000 i 35 800,00 
56 000,00

71 600,00 0,00000

0,00000

0,00796

0,12000

0,00723

0,00000

0,00000

0,00796

0,12000

0,01446

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

48 M 55253337r 56 000,00 
4 460,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

kus 1,000

49 K 857374122 1,000 4 460,00kus

50 M 55253550 kus 1,000 46 600,00 46 600,00
51 K 891385321 10 840,00kus 2,000 5 420,00

55.99303000000
KLAPKA ŽABl 30052 M ~ 2,000 ' 86 128,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000kus 43 064,00

■ Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 ____________

53 K 894302162 27,906 4 663,30 130 134,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m3

D.02.609w
w ((5,56+1,84)/2*1,86)*3,25 

((2,84+1,84)/2*0,5)*2,07 
2*({1,16+2,07)/2*1,93)*0,5 
Součet

22,367
2,422
3,117

27,906

W
W
w

54 K 894502101 Bednění konstrukci na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné m2 41,145; 29 614,23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000719,75

D.02.609
(1.84+5,56+2*2,63)*3.25 
Součet

w
w 41,145

41,145W

55 K 894502201 Bedněni konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné

D.02.609 ......... ' ............. .. ....
4*((2,07+1,16)/2*1,36)
2*1,16*0,5
1,84*2,07
1,42*2,07
2*1,63*0,5
Součet

18,324 25 844,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m2 1 410,40

w
w 8,786

1,160
3,809
2,939
1,630

J8.324

W
W
w
w
w

56 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 27 643,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t 0,575 48 074,85

V.02w
0,5753
Součet

w 0,575
w 0,575

57 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari 0,505 24 772,67 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t 49 054,80
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Hmotnost 
celkem [t]PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] J. suť [t] Suť Celkem [t]MJ J. hmotnost [t]

w V.02
w 0,5051

Součet
0,505
0.505W

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání___________ ______________

Osazeni silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15 
z rozebraných kostek

5 585,55 0,00000 0,00000

58 K 916111112 0,00000 0,000002,000 141,90 283,80 0,00000 0,00000m

w
w 2.0 2,000

2.000

2,000

w Součet_______________________________________ ________ ____
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 
obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

5j3T2+X2“......... .... ............. .. .......... ... ................-......... '............ " ............ '
Součet................... .................................................................... ....... _ ___

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru 
s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm m

'5^61*2+1.2 ................... "......... ............................. .............. ..... '......" " .............................
Součet ........ ...... ..................... .... _....................... ..... .................................................. _ ________________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

'5:61*2+1,2~  ........ ' ” ......... .... ........... ...........................
Součet_____________ ______________________________ ___________ _______ ___

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 
odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, 
s původním vyplněním spár živicí nebo cement

Xcrču .... ... " ....... ............... ........ ''...... .......
Součet

59 K 916131213 614,28 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000307,14m

60 M 59217021 2,000 143,03 286,06 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

61 K 919112233 12,420 0,00000 0,00000143,60 1 783,51 0,00000 0,00000m

w 12,420
12,420w

62 K 919122132 12,420: 0,00000 0,00000105,00 1 304,10 0,00000 0,00000

w 12,420
12,420w

63 K 919735112 0,00000 0,0000012,420 101,80 1 264,36 0,00000 0,00000m
w 12,420

12,420w

64 K 979071112 0,600 82,40 49,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m2

w 0,600
0.600w

D....997..... ..........

65 K 997221815-R

Přesun sutě_______ ________________________________

Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou 
naložení, vodorovný přesun, poplatek za uloženi 
6,732*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm 
6,732*0,625 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 300 mm 
25,806*0,128 "dle položky frézováni živičného povrchu tl. 50 mm 
6,732*0,256 "dle položky frézování živičného povrchu tl. 100 mm 
2,0*0,205 "dle položky vytrhání obrub 
Součet

5 218,20 0,00000

0,00000

0,00000

0,0000011,596 450,00 5 218,20 0,00000 0,00000t
w
w 1,952

4,208
3.303
1,723
0,410

11,596

w
w
w
w
w

D 998 Přesun hmot__  _________ ________________ _____ ____

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m ________ _

16 305,58 0.00000 0,00000

66 K 998273102 269,069 0,00000 0,00000 0,0000060,60 16 305,58 0,00000t

D PSV Práce a dodávky PSV 22 521,03 0.00000 0,00000

_ D 767 _____

67 K 767995114

Konstrukce zámečnické________ _____________

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

Objímka pro potrubí DN 300 nerez
montáž včetně materiálu
včetně vyvrtáni otvorů a vlepení závitové tyče
použita jednotková cena z SO 08.21 - viz níže. hm 20 kg

22 521,03 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 0,00000

0,00000

kg 50,000 49,87 2 493,50

68 M 5544902r kus 4,000 5 005,48 20 021,92 0,00000
w
w

w 4 4,000
4,000W Součet

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m__ _______ _____________

69 K 998767101 0,004 0,00000 0,00000 0,000001 401,40 5,61 0,00000t
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPO Svratka - Nová zaústění do koryta řeky - změna 022 doplnění

Objekt:

05 - Výust 5 - prodloužení odlehčovací stoky z OKB 04 na Poříčí v ř.km 38.737 na levém břehu

29. 11. 2022Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hmotnost 
celkem [t]PC Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t] J. sut [t] Suť Celkem [tjMJ MnožstvíKód Popis

Náklady soupisu celkem 237 187,43 0.000000,00000

237 187,43d HSV Práce a dodávky HSV 0,000000,00000

72 724,62Zemní práce _________ _________________________ ________ ______

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

0.00000 0,00000D 1

0,00000 0,00000 0,00000130,55 6 527,64 0,000001 K 115101202 hod 50,000

50,0' 50,000
50,000

w
Součetw

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdivá kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu 
cementovou

0,00000 0,00000 0,00000 0,000005,262! 1 555,24 8183,652 K 129951113 m3

vybourání stávající zdi 
1.76*2,99 
Součet 

w
5,262
5,262

w
w

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
výkresD.02.610 "" " ~ ~ ..... “........ ... ................. ' “
výkres D.11.402
dle tabulky kubatur .
27,27
7,23*((0,25+0,1 )/2*2,99)
Součet________________________________________ ___________________________ ___ ___________________

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3__________________ ________________ ___________________
D.09.209, D.11.403 " ~ ... "...... ......
pro zajišťovací prahy 
(1,32+1,0+1,0)*0,5*0,8 
1,32*0,5*0,8 
Součet

0,00000 0,00000320,90 9 964,91 0,00000 0,000003 K 131351204 m3 31,053

w
w
w

27,270
3,783

31.053

w
w
w

0,000001 251,02 0,00000 0,00000 0,00000m3 1,856 674,044 K 132251101

w
w

1,328w
0,528
1,856

w
w

0,000005 645,28 0,00000 0,00000 0,00000Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2

. 18 24----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—........................ ““.................................' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součet.................................................................................. .......... .. .......................... .......... _........... . ................................
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m ____ _ __

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m 
přebytečná zemina na meziskládku 
(31,053+1,856)-1,72
Součet...................................................................................................... ........................................ ...................................... .....

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
přebytečná zemina 
31,053+1.856 "výkop 
-1.72 "zpětný zásyp 
Součet

18,240 309,505 K 151101102

18,240
18,240

w
w

0,0000018,240; 1 713,65 0,00000 0,00000 0,00000m2 93,956 K 151101112

0,000002 840,84 0,00000 0,00000 0,00000m3 31,189 91,087 K 162451126

w
31,189
31,189

w
w

0,000008122,26 0,00000 0,00000 0,00000m3 31,189 260,428 K 162751137

w
32,909 
-1,720 
31,189

w
w
w
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Hmotnost 
celkem [t]

PČ Typ Kód Popis J. suť [t] Suť Celkem [t]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem ÍCZK] J. hmotnost [t]

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

^lópříplatků ...... ...... “ “ ....... ' .........
10*31,189

... Součet_______ _________________ __________________________ ___________ _______ ___ _____ __

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5____ _______ __________ md
přebytečná zemina z meziskládky 
31,189
Součet ______ ____________________ _______________________________ ____

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skíádkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

31,189*1,8  ""   _  ..... ...... .....' ....... ..........
__ Součet ________________ ___________ ____________________ ___ ____ _______

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného -
tvaru m3

’ “ 31,189........ .......... ........................... .......... ..... . —................. . ......
Součet__________________________________________________________ ___ __ _ ____

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
výkres D.11.4Ó2' “ " “ ~~.. ........ .... ....... . . " " ...........
dle tabulky kubatur 
1,72 "zeminou z výkopu

..^Součet......... ......................... .................. ........................................ ....... ......................_..._.............. _......... .................................

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutnění m3 
bez prohození sypaniny 
výkres 0.11.402 
7,23-3,454
Součet _________________________

štěrkopísek netříděný zásypový 
24,972*2 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

9 K 162751139 m3 311,890 7,33 2 285,83 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 311.890

311.890w

10 K 167151112 31,189 48,15 1 501,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 31,189

31,189w

11 K 171201221 11 228,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t 56,140 200,00

w 56,140
56,140W

12 K 171251201 31,189 10,05 313,36 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w 31.189
31.189w

13 K 174151101 116,46 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m3 1,720 67,71

w
w
w 1,720

1,720W

14 K 175151101 2 042,16 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000024,972 81,78

w
w 24.972

24.972 
49,944

w

15 M 58331201 220,00 10 987,68 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000ř
w 49,944

49,944W

Zakládání ______ __________ ______ _________________ ___________ ____

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodú bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
7,23*((0,2+0/Í_)/2*2,99) .. ... ....... ......... ...................... ........ ............. ...
Součet............................... .._.....................__................. ............... .................... .... _ _ _ ___

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 125

Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 m3

D.09.209, D.11.403 .......................... .. .. ... ...... .......... ......... “ ....... "" ~~.......... .........
zajišťovaci prahy 
{1,32+1,0+1,0)*0,5*0,8 
1,32*0,5*0,8 
Součet

D 2 12 357,81 0,00000 0,00000

16 K 211531111 m3 3,243 1 060,76 3 440,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w 3,243
3,243w

17 K 212751105 0,00000 0,00000 0,00000 0,000007,230 168,41 1 217,64m

18 K 274311127 7 700,12 0,00000 0,00000 0,00000 0,000001,856 4 148,77

w
w
w 1,328

0,528
1,856

w
w

Svislé a kompletní konstrukce _____ _______ __

19 K 334359115-R4 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 1000

D 3 1 798,70 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,000 1 499,52 1 499,52 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

kus

20 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky 7,230 299,1841,38m
w 7,23 7,230

7,230w Součet

Vodorovné konstrukceD 4 74 072,97 0,00000 0.00000

21 K 451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 ti. přes 100 do 150 mm m2

(1,32+1,0+1.Ó}*7,0 "opevnění vyústění do toku 
Součet

23,240 841,08 19 546,63 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w 23.240
23.240W
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Hmotnost 
celkem [t]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t] J. suť [t] Sut Celkem [t]

22 K 452111141 Osazeni betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 75000 mm2

T,23/2,5*2 .... " ““ .... .......... ... ..............
Součet .................................... ........................................ ___........................... .............................................................. ..... ......

podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200
“““ “ ”” ......................................................... ................................ ...................................... ........................ ..........................................................................

Součet___________ ______________________________________________ ____________ __ __..... ............................

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné .
objekty z betonu tř. C 12/15 mci

7.23*0.233" D.11.402 ' ~........................... .................. """... . .......... "................ ~~
Součet__________________________________________________________________ __________ ________________________ _

i Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř.
C 12/15
7,23*0,528 "Ď.11.402 ~ ......... .... ' " ...................... '
Součet_______________________________ __________________________ ___ __________ ___ _ _________ __________

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty   

5,784: 134,00 775,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000kus

w 5,784
5,784W

22 M 59222725 kus 5,784 210,06 1 792,29 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w 5.784

5.784w

24 K 452311131 0,00000 0.000001,685 3 545,76 5 974,60 0,00000 0,00000

w 1,685
1,685w

3,817:25 K 452312131 m3 3 545,76 13 534,16 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w 3,817
3,817W

26 K 452351101 7,808! 603,98 4 715,84 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m2

w 2*7,23*0,54 "D.11.402 
Součet 

7.808
7.808w

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, - 
:ti. kamene 250 mm
(1,32+1,0+1,0)*7,0 "opevnění vyústění do toku ~ " " .............................. —...... ...."
Součet

27 K 465513227 0,00000 0,00000 0,0000023,240 1 193,34: 27 733,31 0,00000

w 23,240
23,240w

D 8 Trubní vedení 59 897,20 0,00000 0,00000

Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěnim DN přes 800 do 
1000 mm_____________________________________________ ________

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 
těsněním DN 1000

28 K 820491113 0,00000kus 2,000: 1 394,10 2 788,20 0,00000 0,00000 0,00000

29 K 822492111 7,230; 1 449,30: 10 478,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

w 7.23 7.230
7-230_

2,921

w Součet

20 M 1021 501 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 100/250 13 103,30 28 274,74 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000ks

7,23/2,5*1,01
Součet

w 2,921
w 2,921

31 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari

Pl*1,42*1,0*0,00444*T2 .. “ ....... ‘ ....
Součet  
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

0,024 49 054,80 1 177,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t

w 0.024
0.024

1,944:

w

32 K 899623161 m3 1 940,20 3 771,76 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

výkres D.02.610
1,0*(1.32+0.25+0,25)*(1.32+0.25+0,25)
-1,0*P!‘0,66*0,66
Součet 

w
w 3.312
w -1,368

1,944W

33 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 6,952, 490,04 3 406,74 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2*1,0*(1.32+0.25+0.25)
(1,32+0,25+0,25)*(1,32+0,25+0,25) 
Součet

w 3.640
w 3,312
w 6,952

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 427,93 0,00000

0,00000

0.00000

0,0000034 K 953334121 : Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
TFřpřfFEÍdzeib —— — ---.................

Součet_______________ _____ ___________________ ____ _______________________

Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží průměru do 16 mm

8,600: 3 397,40 0,00000 0,00000395,05m

w 8,600
w 8,600

35: K 977212111 0,550 3 691,88 2 030,53 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m2

zaříznutí stávající potrubíw
0,55w 0,550

0,550Součetw

D 997___ ___

36 ! K 997221815-R i Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou

Přesun sutě 5 446,35 0.00000

0,00000

0.00000

0,0000012,103: 450,00 5 446,35 0,00000 0,00000t

naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení 
5,262*2,3 "dle položky bourání zdivá v odkopávkách 
Součet

w
w 12,103

12,103w
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Hmotnost 
celkem [t]PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t] J. sut [t] Sut Celkem [t]

D 998 Přesun hmot 5 461,85 0,00000 0,00000
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m37 K 998274101 88,072 62,02 5 461,85 0,00000 0,00000t 0,00000 0,00000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPO Svratka - Nová zaústění do koryta řeky - změna 022 doplnění

Objekt:

06 - Výust 6- prodloužení výusti DN 400 v ř.km 38.743 na levém břehu

Datum: 29. 11. 2022Místo:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hmotnost 
celkem [t]PČ Typ J. suť [t] Suť Celkem [t]Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t]Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem 427 846,06 0,00000 0.00000

427 846,06Práce a dodávky HSVo HSV 0,000000,00000

83 675,08 0.00000Zemní práce_____________________________________________________________ ___ _

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

0.00000D 1

0,000006 527,64 0,00000 0,00000 0,0000050,0001 130,551 K 115101202 hod

50,000
50,000

50,0W
Součet_w

: Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 
: m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdivá kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu 
cementovou

0,00000 0,00000 0,00000 0,000002,218 1 555,24 3 449,51m32 K 129951113

vybourání stávající zdi
0,99*2,24
Součet

w
2,218
2,218

w
w

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
; těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
výkres D.02.611............... . ' ' “ " ”” ' ~ ' " .......... ......... ......... . ” " " ....."" " .................
výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur

0,00000 0,0000015 735,01 0,00000 0,00000m3 49,034 320,903 K 131351204

w
w
w

44,600
4,434

49,034

44.6W
11,31 *((0,25+0,1 )/2*2,24) 
Součet

w
w

i Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 0,00000 0,00000 0,00000 0,000001,248: 674,04 841,20m34 K 132251101

D.09.209, 0.11.403 
pro zajišťovací prahy 
(0,56+1,0+1,0)*0,5*0,8 
0,56*0,5*0.8 
Součet

w
w

1,024
0,224
1,248

w
w
w

0,0000011 832,19 0,00000 0,00000 0,0000038,230; 309,505 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2

38.230
38.230

' 38,23
Součet___________ _______________________________________________ ___ _________________
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m ___

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
zemina pro zpětný zásyp na meziskláďku a zpět
21,28*2
přebytečná zemina na meziskládku 
(49.034+1,248)-21,28
Součet... _____  _________________________________________________________ _____________________________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

w
w

0,00000 0,00000 0,0000093,95 3 591,71 0,00000m2 38,2306 K 151101112

0,00000 0,000006 518,21 0,00000 0,00000m3 71,562 91,087 K 162451126

w
42,560W

W
29,002
71,562

w
w

0,00000 0,00000 0,00000 0,0000029,002 260,42 7 552,72m38 K 162751137

přebytečná zemina 
(49.034+1,248) "výkop

w
50,282w
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Hmotnost 
celkem [t]

PČ Typ Kód Popis m Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J. hmotnost [t] J. suť It) Suť Celkem lt]
...... -21.28 "zpětnýzásyp .......... .............. .................................... ..................... “ ' ' ........................... .... .
.. Součet........ ......................................................... ....................... ...... ...................... .......

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

..... 10 příplatků ... ... “ “ ............. ......... -...... ....
10*29,02

........ Součet____ __________________________ _____________ _____________ _ ______

Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3,
z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5 _________ ______________ __ __
zemina z meziskládky ~~ ........ ” ...
21,28
přebytečná zemina z meziskládky 
29,002

_______ Součet _________ ______________ _____________ _______________ ____________ _________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04
29,002*1,8 ........ .. ........ . ' '.................. """" " ............................. '

.......... Součet.................................................... .......................... ................................. ...... _ _____ ___________

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

............. 29,002 .... ........ ......... .............. .. ................. ..................... ..._............
_______ Součet_____________ ________________________________ ___________ _ _ _ ________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

.... “...výkresb.11.402 ... ....... "" " ..~~ ' ' “ ............. .................... "
dle tabulky kubatur 
21,28 "zeminou z výkopu

___ Součet_____ __________________________________ _________ _____ _ _ _ __

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

výkrěšbTT4Ó2 .......... ........ ...... ..... .................................. ..."
11,31*1.848
Součet    
štěrkopísek netříděný zásypový
----^-^2 'Pfep0čtené koeficientem mno^tvĚ ..... ' ........ ........ .............. .. .......
Součet

w -21.280 
29.002W

9 K 162751139 m3 290,200 7,33 2 126,86 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 290.200

290.200W

10 K 167151112 m3 50,282 48,15 2 421,30 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 21,280
w
W 29,002

50,282w

11 K 171201221 52,204 200,00 10 440,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t

w 52,204
52,204w

12 K 171251201 m3 29,002 i 10,05 291,38 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w 29.002
29,002W

13 K 174151101 1 440,87 0,00000 0,00000 0,00000m3 21,280 67,71 0,00000

w
w
w 21,280

21.280W

14 K 175151101 m3 20,901 81,78 1 709,24 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w 20,901

20,901W

15 M 58331201 41,802 220,00 9 196,44 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t
w 41,802 

41,802W

D 2 Zakládání 11 785,85 0.00000 0.00000

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
; kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

l_TI3i*{(o.25+0Tyr2.24T .....““ ........... —......................... " ...... .
Součet________________________________________ _______________ _______ ___ ___ __________ ____

Trativody z drenážních a melíoračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 125

16 K 211531111 1 060,76 4 703,41 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m3 4,434

w 4,434
.4,434W

17 K 212751105 168,41 1 904,77 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000011,310m

18 K 274311127 Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 m3

D.09.209, D.11.403 ... ... ........... ................... .................................  ......... ........ ....
zajišťovací prahy 
(0,56+1.0+1,0)*0,5*0,8 
0,56*0,5*0.8 
Součet

1,248 4 148,77 5 177,67 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w
w 1,024

0,224
1,248

W
W

Svislé a kompletní konstrukce_________________________

19 K 334359115-R040 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 400

D 3 2 270,01 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000kus 1,000 1 802,00 1 802,00

20 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky

TT^i .... .. ....
Součet

41,38 468,01 0,0000011,310m
w 11,310

11,310W

D 4 Vodorovné konstrukce 51 658,49 0,00000 0,00000
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Hmotnost 
celkem [tjPČ Typ J. hmotnost [tj J. suřft] Suť Celkem [t]Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00000 0,00000 0,0000021 K 451312111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm m2

{o,56+^^^ d0 tQku ... ................. ... ....... ~

Součet 

14,720 841,08 12 380,65 0,00000

14,720
14,720

W

w

0,00000 0,0000022 K 452111141 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 75000 mm2 9,048 134,00 1 212,41 0,00000 0,00000kus

11.31/2,5*2
Součet

9.048
9.048

W

W

podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-120023 M i59223735 9,048 310,06 2 805,43 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000kus

11,31/2.5*2
Součet

9.048W

9,048
1,000;

w

170,80 170,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000024 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus

1 1.000w
Součet 1.000w

0,00000 0,0000025 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15
11,31*0.153 "D.11.402 ' ".................. ‘ ~ "..........“   “ ' ...... .
Pl*0,9*0,9*0.1 "pod šachtu
Součet_______ __ _____________________________________________ ___________________ _____ _____________ _

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř.: 
C 12/15

'11,31*0,161 "0.11462 ..... ....... " '................. _...
Součet____________________________ _________________ _____ ____ _______ ______________________ _______ _

i Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty
2*11.31*0,28" D.11.402 ' "" "" . ................ " '
Součet___ _________ ______________________________________________ _____________ _____________ .

1 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárovánim cementovou maltou, ; 
ítl. kamene 250 mm

1,000 \ 205,98 205,98 0,00000 0,00000kus

3 545,76 7 034,79 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000026 K 452311131 1,984

1,730
0,254
1,984

w
w
w

27 K 452312131 1,821 i 3 545,76 6 456,83 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m3

w 1,821
1,821w

28 K 452351101 603,98 3 825,58 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m2 ■ 6,334

6,334
6,334

w
w

0,00000 0,00000 0,00000 0,0000029 K 465513227 : m2 14,720 1 193,34: 17 566,02

(0,56+1,0+1,0)*5,75 "opevnění vyústění do toku 
Součet

14,720
14,720

W

W

266 665,59D 8 Trubní vedení_________________________________________________ ___________________ __________^

Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do
400 mm_______________________ _______

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 
itěsněním DN 400

0,000000.00000

0,0000030 K 820391113 750,10 750,10 0,00000 0,00000 0,00000kus 1,000!

11,3101 1 449,30 16 391,58 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000031 K 822392111 m

11,31
Součet

11,310
11,310

W

W

0,00000 0.00000 0,0000032 M 59223021 ■ trouba betonová hrdlová DN 400 11,423. 1 219,34 13 928,53 0,00000m
11,31*1,01 "Přepočtené koeficientem množství
Součet______________________________________________ __________________________ ____ __________________
Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 400____________________________ _ ___________________

klapka koncová na kolmou betonovou stěnu určená pro osazeni do potrubí DN 400

w 11.423
11.423W

33 K 891392122 4 152,20 4 152,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,000001,000:kus

34 M 5583515r 0,00000 0,00000 0,000001,000 166 959,00 166 959,00 0,00000kus

klapka 120 295 
příruba 17 539 
těsnění 7 348
(120295+17539+7348)*1,15=166 959

W
W
W
W
W 1

1,000 1 106,24 1 106,24 
7 160,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35 K 1894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus

36 U 59224424 Skruž TBS-Q. 1 120/50 1,000 7 160,00kus

1 329,4237 K 894414111 : Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) 1,000 1 329,42kus
w 1 1,000

1,000Součetw
37 820,70 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

38 M 5921133006 TBZ-Q. 1 120/120 CV180° V60/90 - rozměr 1200/1200x600/900 1,000' 37 820,70ks

436,10 872,2039 M 59224341 těsněni elastomerové pro spojeni Sachetnlch dílů DN 1200 kus 2,000

40 j K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových 1,000 764,58 764,58kus :
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Hmotnost 
celkem [t]PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ J. hmotnost [t] J. suť [t] Suť Celkem [t]

41 M 59224422 Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17 
Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari

1^1*0.66*1^0*0,00444*1,2 ....... ...... ".... .......
JSoučeť   
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 6 427,60 6 427,60 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,0000042 K 894608211 0,011

luFiT
0,011

49 054,80 539,60t
w
w

43 K 899104112 1,000 1 285,75 0,00000 0,00000kus 1 285,75 0,00000 0,00000
w 1,000

1,000Součetw

44 M 55241017 poklop šachtový litinový knihový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz 
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

výkres D.02.611 ..'.. .......... ..............
1,0*(0,56+0,25+0,25)-(0,56+0,25+0,25)
-1,0*PI*0,28*0,28 
Součet

kus 1,000 3 884,91 3 884,91 
1 703,50

0,00000 0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,0000045 K 899623161 0,878m3 1 940,20 0,00000
w
w 1,124

-0,246
0,878

w
w

46 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

T*T,0^56+0,25+0.25) ...
(0,56+0,25+0,25)-(0,56+0,25+0,25)
Součet

3,244; 
2,12Cf

1,124
3,244

m2 490,04 1 589,68 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
w
w
w

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání____________ ______

Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm 
'TSFZpříl. D.02.611 .... ................ .............
Součet__ ______________________________ _______________ ___________ _ ________

Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží průměru do 16 mm

zaříznuti stávající potrubí ........
0,121
Součet

1 947,90 0,00000

0,00000

0,00000

0,0000047 K 953334121 3,800 395,05 1 501,18 0,00000 0,00000m
w 3,800

3,800

0,121

w

48 K 977212111 3 691,88 0,00000m2 446,72 0,00000 0,00000 0,00000
w
w 0,121

0,121w

____D 997........ ....._

49 K 997221815-R

Přesun sutě_________ _____________________________

Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou 
naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení 
5,101*2,3 "dle položky bourání zdivá v odkopávkách 
Součet

5 279,40 0.00000

0,00000

0,00000

0,0000011,732 450,00 5 279,40 0,00000 0,00000t
w
w 11,732

11,732w

D 998 Přesun hmot 4 563,74 0.00000 0.00000

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m50 K 998274101 73,590 62,02 4 563,74 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000t
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPO Svratka - Nová zaústění do koryta řeky - změna 022 doplnění

Objekt:

Q7-VON - VON - prodloužení doby osazení štětovnicové stěny

Místo: Datum: 29. 11.2022

Zadavatel

Zhotovitel

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis IVU Množství

Náklady soupisu celkem 1 470 000,00

d HSV Práce a dodávky HSV 1 470 000,00

D 4

1 K R051-1

Vodorovné konstrukce ___

Jímkování pro provedení úprav v toku

1 470 00O00 
1 470 000,00den 120,000 12 250,00
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE 03.06.2022

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH 
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A Vlil

SO 07.07 - REVITALIZACE ŘEKY - ÚPRAVA DNA V KM 37,055 - 
39,910

FlRST STAVBA: buildary.onllne

DENÍK:

POČASÍ:

ČAS POČASÍ SRÁŽKY ČAS POČASÍ SRÁŽKYTEPLOTA TEPLOTA

Polojasno 

■$>) Polojasno

•)£> Polojasno06:00 0,0 mm/h 

0,0 mm/h

12,6°C

22,6*C

18:00 27,5'C 0,0 mm/h

12:00

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE POČ. NÁZEV DODAVATELE POČ. NÁZEV DODAVATELE POČ

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby 4 Intengroup 3
a.s.

7:00 - 17:00 (oběd 11:00 -12:00)

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ.

Čerpadlo FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 
stavby a.s.

Intengroup

1 Zemni válec Intengroup 1

kolové rypadlo 1

PROVEDENÉ PRÁCE:

NÁZEV DODAVATELEPOPIS MN MJ

Čerpáni jímky km 38,58 - 38,84 
Naváženi a hutnění zemního násypu 
Úprava sjezdu do řeky pro prodlouženi jímky

Intengroup

DALŠÍ ZÁZNAMY:

NÁZEV DODAVATELEAUTOR

ČAS POŘÍZENÍ ZÁZNAMU 10.06.2022 - 14:21

Zhotovitel žádá projektanta stavby o vyjádřeni, jak naložit s nespecifikovanými výustmi do koryta řeky. Dotaz byl vznesen na KD dne 24. 5. 
2022. Dnešního dne bylo dodáno zaměření vyústi. Kamerové prohlídky byly dodány 31.5.2022.

(Stavbyvedoucí)

Podpisy:

ČÁST B ■ DENNÍ ZÁZNAMY STRANA PPO SVRATKA - SO 07.07 - SO 07.07 - 2022-06-03.PDF
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Brněnské komunikace
llkR I N | O | <B Konc«l4F

architekta
mlíti Brna

7.6.2022 Proběhlo vstupní jednání mezi BKOM a AD. Na základě jejich domluvy proběhne naceněni. Zatím 
není oficiálně stanoveno napojeni kamer na MKDS. Info KAM : bude řešeno v červenci, ale je předpoklad 
napojení na MKDS.
AD čeká zadání od BKOM. Bude urgovat zástupce Bkom. Kontrola na příštím KD.

Zodpovídá AD

16.: Nová zaústění do koryta řeky ve staničení 38,6 - 38,9
Byly zjištěny nová zaústění do koryta řeky ve staničení 38,6 -38,9, která nejsou zohledněna v DPS. Zhotovitel 
žádá AD o vyjádření k dalšímu postupu. Byla provedena prohlídka zaústění kanalizace TV kamerou a bylo 
ověřeno, že zaústění jsou funkční. Zodpovídá AD

7.6.2022 Vyústění budou zachována, protože jsou funkční. Funkčnost byla ověřena kamerovými zkouškami, 
jejichž výsledek byl předán AD. Projektant dodá technické řešení pro zachování těchto zaústění, zhotovitel 
v současné chvíli řeší provizorním přesypáním. Detail obecného řešení vyústění bude zhotovitele zaslán do

Zodpovídá ADipříštího KD -21.6.2022.

17.: Kolize horkovodu s SO 07.19 - betonové gravitační zídky 
Zhotovitel upozorňuje, že kolize je už v DPS a žádá AD o prověření. Zodpovídá AD

Zodpovídá AD7.6.2022 Zatím nebylo prověřeno. Bude prověřeno do příštího KD

18. Doplnění ocelových chrániček - produktovod SO 07.27 - Na základě jednání se správci sítí ohledně jejich 
umístění na ocelové konstrukci produktovodu bylo zástupci E.gd konstatováno, že ocelové chráničky pro VN 
nejsou předmětem jejich dodávky. Zhotovitel PPO žádá zástupce investora o písemné stanovisko, zda mají být 
ocelové chráničky nově v jeho dodávce a pokud ano tak požaduje předat specifikace potrubí a PKO. Následně 
zhotovitel zpracuje změnový list na dodávku a montáž těchto chrániček.

19. Nesoulad polohy provizorního vodovodu a stávajícího řadu
Nápojné místo je v jiné poloze než bylo v DPS, nesoulad cca 2 m. Dle vyjádření AD má být trasa provizorního 

vodovodu řešena dle platné DPS. V příštím týdnu bude provedena sondáž. Info na příštím KD.
Zodpovídá zhotovitel

5) Koordinace

1. Na 16.3.2022je svoláno koordinační jednání sTEa GasNet.
29.3.2022 - Jednání proběhlo - viz. samostatný zápis. Od 1.6.2022 bude provedeno provizorní přepojení provozu 
Staré Brno na STL plynovod, od 15.6.2022 bude zahájena demontáž lávky a budou zahájeny práce na 
vybudování nového produktovodu. Produktovod bude připraven do 15.9.2022, na který budou následně 
Instalovány jednotlivé inž. sítě.

26.4.2022 Bude svoláno jednání ve věci dopřesnění polohy propojení plynovodů v ulici Rybářské, z 
důvodu zásobování výtopny Staré Brno.

Po vzniku zápisu: jednáni bylo svoláno na 2.5.2022 přímo na místě samém.
10.5.2022 Na základě jednáni na místě samém, které proběhlo dne 2.5.2022 bylo odkopáno potrubí a Gasnet si 
vyžádal diagnostiku napojení na plynovod. Čeká se na výsledek diagnostiky
24.5.2022
Provizorní propoj nelze dle vyjádření spol. GASNet realizovat z důvodu zjištěného havarijního stavu plynovodu 
v prostoru tělesa komunikace 1/42 Brno Velký městský okruh - Poříčí x Rybářská. Nelze realizovat ani plánované
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Výust 3 - uliční vpust v km 38.656
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Výust 2 - nefunkční výusti kanalizace

- zalití potrubí jílocementovou směsí

Výust 4 - výust vodovodu DN 300
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Výust 6 - prodloužení výusti DN 400 Výust 5 - prodloužení OKB 04
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