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"Nábřeží reky Svratky -- Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a
Vili"

Důvodová zpráva - změnový list č. 16

nesoulad situační polohy projektovaného vodovodu a místa 

napojení stávajícího řadu DN 600

Při sondáži vodovodu bylo zjištěno, že nápojné místo je o cca 3 m jinde, než je 

uvedeno v podkladech od BVK.

Termín provedení: 21.11.2022 - 24.11.2022

V Brně dne :



St a v b y  v o d n íh o  h o s po d á ř s t v í

A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ SilUDLAR

Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis Naše značka Vyřizuje Hradec Králové 
2,9.2022

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A Vlil"

Stanovisko projektanta k nesouladu situační polohy projektovaného vodovodu a místa 
napojení stávajícího řadu DN 600

Vážení,

Při sondáži vodovodu bylo zjištěno, že nápojné místo je o cca 3 m jinde, než je uvedeno v podkladech 
od BVK. Na projektanta byl vznesen požadavek na úpravu kladečského schématu místa napojení.

Na základě skutečnosti konstatujeme následující;

- Bude zpracováno kladečské schéma napojení

- Návrh bude projednán s BVK včetně získání kladného stanoviska

- Na základě odsouhlasení bude dopracována výkresová část a zpracován výkaz výměr

Předpokládaný rozsah úpravy dokumentace:
- Výkresová část (kladečské schéma)

- Výkaz výměr

Vypracoval:
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK Č.j. 21385/95-230

Změnový list č.STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 
města Brna - etapy Vil a VIII" (ORG 5344)
ÚSEK: 01 - SO 08.27 Přeložka vodovodu

16

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Řešení nesouladu situační polohy projektovaného vodovodu a místa 

napojení stávajícího řadu DN 600

DATUM: předání ZLOD: PPO nábřeží Svratky - Brno 

FAX:
MAIL

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: OSOBNĚ: Ano

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nesoulad situační polohy projektovaného vodovodu a místa 

napojení stávajícího řadu DN 600 

DOTČENÉ MÍSTO: Naproti Rondu
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná Šindlar s.r.o.. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Při sondáži vodovodu bylo zjištěno, že nápojné místo je o cca 3 m jinde, než je uvedeno 
v podkladech od BVK. Projekční návrh včetně výkazu výměr, vypracoval projektant stavby.

DATUM: 28. 04. 2023POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:TECHNICKY DOZOR INVESTORA:
Magistrát města Brna Ol,BVK,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 

města Brna - etapy VII a Vlil" (ORG 5344}
ÚSEK: 01 - SO 08.27 Přeložka vodovodu 16

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č:
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:

Řešení nesouladu situační polohy projektovaného vodovodu a místa 

napojení stávajícího řadu DN 600

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno 

KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
DATUM: 23.05,2023KOMU: OIMMB 

ODESLÁNO- POŠTOU:
Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nesoulad situační polohy projektovaného vodovodu a místa 

napojení stávajícího řadu DN 600 

DOTČENÉ MÍSTO: Naproti Rondu
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná Šindlar s.r.o.. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH DPH :ena s DPH

Víeepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

455.561,82 Kč 95.667,98 Kč 551.229,80 Kč
0,00 0,00 0,00

455.561,82 Kč 95.667,98 Kč 551.229,80 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

OD: GP

SCHVÁLIL:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
b v k ,

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol,

Mp-T
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

20MT085-037Kód:

Nábřeží řeky Svratky - realizace PPO města Brna - etapy Vil a VlilStavba:

Místo: 17. 1.2023 

ŠINDLAR s.r.o.

Nábřeží Svratky

Statutární město Bmo

Společnost „PPO nábřeží Svratky - Bmo"

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 455 561,82 551 229,80

SO 08.27 - Přeložka vodovodu04 455 561,82 551 229,80

ZM 037 - Nesoulad polohy místa napojení projektovaného vodovodu a stávajícího řadu 
DN 600 ve st. 0,000 km
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Stavba:

' líMASNábřeží řeky Svratky - realizace PPO města Ema - etapy VII a VIII

Objekt
SO 08.2T - Přeložka vodovodu

ZM 037 - Nesoulad polohy místa napojeni projektovaného vodovodu a stávajícího řadu DN 600 ve st 0,000 km

17. 1.2023Datum:Nábřeží SvratkyMísto:

Projektant

. ' ' : ■HHI
Statutami město Brno

Společnost „PPO nábřeží Svratky - Bmo”

Zadavatel:

Zhotovitel:

J. Sut' CelkemCenová
soustava

Mi celkem Hmotnost 
celkem [t]

J.suftt]PČ Typ Kód Množství J.eena [CZKj Cena celkem [CZK] J. Nh [h]MJ hmotnostPopis [t][h]
Itl

Náklady soupisu celkem 455 561,82 71.34059 4.83400 3.08270

455 561,82d HSV Práce a dodávky HSV 71,84059 4.83400 3.08270

Zemní práce

Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo

1 K 113106134 s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplni spár 
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby 
Poznámka k ocložce: 
hmotnost suté 0.2E4nr2 
výkres 0.10.501 
-2S,1*(t,7+0.6+0,6)
-99,32 "změřeno digitálně 
Mezisoučet - původní výměra 
(26l1+1.5)*(1.7+0.6*0,6)
09 32 "změřeno digitálně
Mezisoučet - nová výměra 
Součet

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku

2 K 113107222 na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní m2
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tt. vrstvy 
pres 100 do 200 mm
Poznámka k položce: 
nmotnosi sutě 0,29 Um2 
0,10.501
-35.091.7 "asf. chodník 
-16.85*1.7 "renneská 
-28.1 *(1,7+0,6+0.6) "zámková dlažba 
Mezisoučet - původní výměra 
36.491.7 ”asf. chodník 
16.85*1.7 "renneská
(28.1+1.5)*(1,7+0.6+0.6) "zámková dlažba 
Mezisoučet - nová výměra 
Součet

26 341,06D 1 42,34108 0.55808 3.08270

\ 4.350 32,70 , 142,25, SoD 0,03100 0.134S5 0.00000 0,00000 0,26000 1,13100m2
V V

p

w
-81,490
-99,320

-180.810
85.840
99.320

185,160
4,350

W
W
W
W
w
W
w

6.730 43,00 289.39 SOD 0,07300 0,49129 0,00000 0.00000 0,29000 1,95170

P

w
-59,653
-28,645
-81.490

-169.788
62,033
28.645
85.840

176.518
6,730

W
W
w
W
W
W
W
W
W
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J.
Suť CelkemCena celkem 

[CZKJ
Cenová

soustava
Nh celkem Hmotnost 

celkem [t]PČ Typ Kód J. suť [t]MJ Množství J.cena [CZK] hmotnost

m
Popis

[t]

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopiští ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

3 K 119001423 zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, pňp. s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajištovací konstrukce, s opotfebe

-62*1,7 'původní výměra 
65*1,7 "nová výměra
Součet _ ___________________________________________
Sejmutí omice strojně při souvislé pioše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm____________________ ____ _____
b.ib.soi "
délka dle tabulky kubatur 
-399,42*{1,7+0,6) "původní výměra 
(399,42+2,08)*(1,7+0,6) "nová výměra
Součet_____________________________________________
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíženi 

5 K 130001101 vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo
| výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny____________

' ~(4+62)*2*0,5*1,7*(2,66+0,15) '
(4+65)*2*0,5*1,7*(2,64+0,15)
Součet ___ _______ _ ________

" Hloubem zapazenýčh jam a zářezu stropě s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v ,
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 m
000_m3___________  _______________ _____________ ________
výkres D. 10.501 
dle tabulky kubatur 
-1995,27
-486,25*((0,1 +0,2)/2*1,7)
Mezisoučet - původní výměra 
2005,66
(486,25+3,58)*((0,1+0,2)/2*1,7)
Mezisoučet - nová výměra
Součet______________________ ___________ _______ __
Zřízení pažících boxů pro pažení a rozepřeni stěn rýh 

K 151811132 podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes m2
1.2 do 2.5 m____________________ ______________________
D.Í0.50Í ' ■" "■ ' ■
dle tabulky kubatur 
-2629,22 "původní výměra 
2643,42 "nová výměra
Součet_______________ _______________ ________________
Odstraněni pažících boxů pro pažení a rozepření stěn 

K 151811232 rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka m2 
přes 1.2 do 2,5 m_________________________________________
dle položky zřízeni 
-2629,22 "původní výměra 
2643,42 “nová výměra 
Součet

0,54953 0,00000 0,00000467,70 2 385,27 SOD 1,24600 6,35460 0,107755,100m

V h

-105,400
110,500

5,100

w
w
w

T*
»y 4,784 1/ 18,70 SOD 0,02600 0,12438 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000089,46K 1211511134

W
w

-918,666
923,450

4,784

W
W

W

/388,80 0,00000!\l 11.985 4 659,77 SOD 1,76300 21,12956 0,00000 0,00000 0,00000m3
f! :

-315,282
327,267

11,985

W
W
W

/ 286,20V 11,303K 131351206 SOD6 3 234,92 0,31800 3,59435 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

W
w

-1 995,270 
-123,994 

-2119,264 
2 005,660 

124,907 
2130,567 

11,303

W
w
w
w
w
w
w

[■
i 7 V 14,200 148,60 2110,12 SOD 0,10900 1,54780 0,00059 0,00838 0,00000 0,00000

w
w
w -2 629,220 

2 643,420 
14,200

W
W

i

.] 83,30! 8 \ 14,200 1 182,86 SOD 0,10600 1,50520 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
w -2 629,220 

2 643,420 
14,200

W
w

T! Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti li na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

y 17,177 ,j 88,109 K 162451126 m3 1 513,29 SOD 0,05700 0,97909 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpětw
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J.! Suť CelkemNh celkem Hmotnost 
celkem [t]

Cena celkem 
ICZK]

Cenová
soustava| PČ Typ Kód J. suť [t]J. Nh [h] [h] hmotnostMJ Množství J.cena [CZK]Popis [t]rti

-2 178,720-1089,36*2
omice na meziskládku a zpět 
-399,42*<1,7+0,6)*0,2*2 
přebytečná zemina na meziskládku
-(2119,264-1089,36)

Mezisoučet - původní výměra
zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět
1092,66*2
omice na meziskládku a zpět 
(399,42+2,08)*(1,7+0,6)*0,2’2 
přebytečná zemina na meziskládku 
(2130,567-1092,0)
Mezisoučet - původní výměra 
Součet

w i
w

-367,466W
W

-1 029,904 
-3576,090

w
W
w

2 185,320w
w

369,380W
W

1 038,567 
3 593,267 

17,177

w
w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

10 K 162751137 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
přebytečná zemina 
-2119,264 "výkop 
-(-1089,36) "zpětný zásyp 
Mezisoučet - původní výměra 
2130,567 "výkop 
-1092,0 "zpětný zásyp 
Mezisoučet - nová výměra 
Součet
|voaorbvne“pre'mTSi(enTvyirdpKu7íéWsypa'niny-p(3------
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i

Jzao____________________ _________________________ _
10 pňplatků 
-10*1029,904 
10*1038,567

Součet  

I
[

0,00000 0,00000 0,00000256,40 2 221,19 SOD 0,09900 0,85764 0,00000m3 8,663\J !!

W
-2119,264

1 089,360 
-1 029,904
2 130,567 

-1 092,000
1 038,567 

8,663

W

W
w
w

!w
w
w

K ! 162751139 \j 86,630m3 6,70 580,42 SOD 0,00600 0,51978 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000; 11 /VI

I

w
-10 299,040 
10 385.670 

____ 86,630

W
w
W

i.........

Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

47,70 ij 0,00000 0,00000 0,0000045,65 SOD 0,07200 0,06890 0,00000m3 y 0,95712 K 167151111

omice
-399,42*(1,7+0,6)*Q,2 
(399,42+2,08)*(1,7+0,6)*0,2 
Součet 

W
-183,733
184,690

0j957

W
W
w

! !’ ’, Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku |
13! K 1167151112 nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 j m3 

m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5
47,70 yf\j 11,303 539,15 SOD 0,09600 1,08509 0,00000 0.00000 0,00000 0.00000*

i 1
zemina z meziskiádky pro zpětný zásyp 
-1089,36
přebytečná zemina z meziskiádky 
-(2119,264-1089,36)
Mezisoučet - původní výměra
zemina z meziskiádky pro zpětný zásyp
1092,0
přebytečná zemina z meziskiádky 
(2130,567-1092,0)

W
-1 089,360W

W
-1 029,904 
-2119,264

W
W
W

1 092,000W
W

1 038,567W
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J. Suť CelkemNh celkem Hmotnost 
celkem [t]

Cena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

J. suť[t]J. Nh [h] [hj hmotnost
„...Itl______ I

Množství J.cena [CZK]PČ Typ Kód MJPopis [t]

2 130,567 
11,303

Mezisoučet - nová výměra
Součet____________ ______________________ _______

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
14 i K 171201221 (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

j Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

w
w

200,00 \j 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000\j 15.594 SOD3118.80t

Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,8 t/m3 
-1029,904*1.8 
1038,567*1,8 
Součet

P

-1 853,827 
1 869,421 

15,594

w
W
W

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
15 K 171251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do

předepsaného tvaru_____________________________
-2119,264 "původní výměra 
2130,567 "nová výměra

___Součet ____________________________________

Ý 11,303 0,00000 0,00000 0,000000,00900 0,10173 0.000009.60 J 108,51 SODm3
V

-I
-2119,264
2130,567

11,303

w
W
w

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

D.1O50Í ' ... .....
dle tabulky kubatur
-1089,36 "zemina z výkopu
-173,17 "náhrada výkopku
Mezisoučet - původní výměra
1092,0 "zemina z výtopu
175,3 "náhrada výkopku
Mezisoučet - nová výměra
Součet   

/ 0,32800 1,56456 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000066,80 318,64 SODm3 V 4,770K 17415110116 }
V

W
W

-1 089,360 
-173,170 

-1 262,530 
1 092,000 

175,300 
1 267,300 

4,770

W
W
W
W
W
W

W

345,00\;/\l7\ M 58331202 Stěrkodďnetříděná do 100mm amfibolit 0,00000 0,00000 1,00000 4,26000 0,00000 0,00000t v 4,260 1469,70 SOD

-173,17*2,0 "původní výměra 
175,3*2,0 "nová výměra
Součet____________________________________________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

-346,340
350,600

4,260

W
W

W

J SODK |175151101 m3 ; 4,110 79,90 328,39 0,43500 1,78785 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000018 V

D.10.501
dle tabulky kubatur 
-552,45 "původní výměra 
556,56 "nová výměra

________ Součet________________________

'[19 | M j58331201 ]štěrkopísek neffiděný zásypový

w
w

-552,450
556,560

4,110

W
W
W

220,00 7* l 8,220 1808,40 SOD 0,00000 0,00000 1,00000 8,22000 0,00000 0,00000'
Poznámka k položce:
Hmotnost 2 t/m3 
-552,45*2,0 "původní výměra 
556,56*2,0 "nová výměra 
Součet ________

P

-1 104,900 
1 113,120 

______8.220

W
w
w

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

\í / SOD 0,09000 0,37440 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m2 4,160 19,60 81,5420 K 181111111

.i...
-399,42*2,0 
(399,42+2,08)*2,0

-798,840
803,000

W
W
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J.
Suf CelkemCena celkem 

[CZK]

Cenová

soustava

Nh celkem Hmotnost 
celkem [t]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] J. Nh [h] J. suf [t]hmotnost

___ !}]___
[t]

Součet 4J60w
! I Rozprostření a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu
j 21 | K 181301113 sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2. ti.

' vrstvy do 200 mm _________________ _
53,58 0,01200 0,05741 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000m2 V 4,784 11,20 SOD

--------i_.
dle položky sejmutí omice 
-399,42*11,7+0,6)
(399,42+2,08)*(1,7+0,6) 
Součet___________________

w

-918,666
923,450

4,784

w
w
w

; Založení trávníku na půdě předem připravené plochy |
22 K [181411121 do 1000 m2 výsevem včetně utaženi lučního v rovině j m2 

i nebo na svahu do 1:5
4,20 ^ 0,00700 0,06261 0,00000V 8,944 37,56 SOD 0,00000 0,00000 0,00000

I
w -(798,84+918,666)

803,0+923,45

Součet

-1 717,506 
1 726,450 

8,944 
0,179

w
w

23 M 100572472 osivo směs travní krajinná-rovinná 124,00 / 22,20 SOD 0,00000 0,00000 0,00100 0,00018 0,00000 0.00000
V-1717,506*0,02

1726,45*0,02
Součet

-34,350
34,529

0,179

w
w
w I

Zakládání___________________________________

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacich žeber nebo

24 K 1211531111 trativodů bez zhutněni, s úpravou povrchu výplně

' kamenivem hrubým drceným trakce 16 až 63 mm

-486,25*{(0,1+0,2)/2*1,7) "původní výměr 
(486,25+3,58)*((0,1 +0,2)/2*1,7) *nová výměra
Součet____________________________________________ _______

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se

25 i K 212751105 zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U 
SN 4 celoperforovaná 360“ DN 125 
486,25 
(486,25+3,58)
Součet

D 2 1 530,34 2,34356 2,34016 0,00000! I
m3 0,913 1 033,10 943,22 SOD 0.92000 0,83996 1,63000 1,48819 0,00000 0,00000

V
I!------ J__

w -123,994 
124,907 

___ 0,913

W
W

TI

164,00 \j3,580 SOD587,12 0,42000 1,50360 0,23798 0,85197 0,00000 0,00000m \

w -486,250
489,830

3,580
W
w

Komunikace pozemníD 5 3419,11 2,54910

0,02600 0,11310 0,00000

0,85804

0,00000 0,00000

0,00000

0,00000
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a
zhutněním, po zhutněni tl. 150 mm
Ď.1Ó.501 "

-35,09*1,7 "asf. chodník 
-16,85*1,7 "renneská 
-28,1*(1,7+0,6+0,6) "zámková dlažba 
Mezisoučet - původní výměra 
35,09*1,7 "asf. chodnik 
16,85*1.7 "renneská
(28,1+1,5)*(1,7+0,6+0,6) "zámková dlažba
Mezisoučet - nová výměra
Součet

V 4,35026 K 564851111 m2 181,30 V 788,66 SOD

w
w -59,653

-28,645
-81,490

-169,788
59,653
28,645
85,840

174,138

4,350

W
w
W
W
W !W
W
w

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici ti. 60 mm skupiny 
A, pro plochy pře

j
298,20 \j27 K 596211111 m2 4,350 1 297,17 SOD 0,56000 2,43600 0,08425 0,36649 0,00000 0,00000V

Strana 8 z 10



j .
Cena celkem 

[CZK]
Cenová

soustava
Nh celkem Hmotnost 

celkem [t]
Suť Celkem I

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] J-Nh[h] [h] J. suf [t]Popis hmotnost
[t]m

výkres D.10.501 
-28,1*(1,7+0,6+0,S)
-99,32 "změřeno digitálně 
Mezisoučet - původní výměra 
(28,1+1,5)*<1,7+0,6+0,6) 
99,32 "změřeno digitálně 
Mezisoučet - nová výměra 
Součet

w

w -81,490 
-99,320 

-180,810 
85,840 
99,320 

185,160 
4,350

W

W
l

w
;W

w
w

306,50 j j 1333,28 SOD 0,00000 0,00000 0,1130028 M 59245015 dlažba zámková tvaru 1200x165x60mm pňrodni_

185,16 
Součet

m2 V 4,350 0,49155 0,00000 0,00000
-180,810

185,160
4,350

W
W
W

D 8 Trubní vedení 422 595,82 

2 104,68

20,60430 1,07772 0,00000
í

Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 600

29 K 851441131 3,580 587,90 SOD 1,42200 5,09076 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m \lV
-115,58 "původní výměr 
115,58+3,58 "nová výměra
Součet__________________________________________________

trouba vodovodní litinová hrdlová s návarkem 
30 M 55251421 povrchová ochrana cementová malta+PP vlákna DN

w -115,580 
119,160 

_ 3,580

w
w

v 3,580 13 148,90 I 47 073,06 SOD 0,00000 0,00000 0,18980 0,67948 0,00000 0,00000m
V600

-115,58 
119,16
Součet_______________________________________________ ___

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě
s integrovaným těsněním DN 600___________________

‘ MMK hrdlové koleno DN 600/45°, pro spoj TYTON '
nebo BRS (Sit Plus), PFA 40_______________________
Poznámka k položce:
povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL 
min. 250pm, cena vč. těsnicího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro 
spoj BRS nutno připočítat_____________________________________________

těsnící gumový kroužek DN 600 EPDM Sit Plus pro
spoj BRS_________________________________________________
Poznámka k položce:
jistící těsnicí kroužek se zakusovaclmi bňty ze šlechtěné oce/?, z pryže
EPDM pro pitnou vodu________________________________________

j 34 K 892441111 [Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600
.................. ............ -115,58

115,58+3,58
Součet ______  __________

W -115,580 
119,160 
 3,580

W :
w I

CSÚRS 
2023 01

31 K 857441131 řkus j 2,000 2 660,00 5 320,00 7,28600 14,57200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000V v
i

5S.MMK600
ET45P40

CSURS 
2023 0132 M kus V 2,000 153 497,96 l 306 995,92 0,00000 0,00000 0,19500 0,39000 0,00000 0,00000

p

CSURS 
2023 0133 M 55.110520 kus V 2,000 30 142,96 60 285,92 0,00000 0,00000 0,00410 0,00820 0,00000 0,00000

P

V 75,00 \i3,580 268,50 SOD 0,12100 0,43318 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m j
w -115,580

119,160
3,580

V 3,580

w
w' 7

153,00 J35 K 892443122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 600 547,74 SOD 0,14200 0,50836 0,00001 0,00004 0,00000 0,00000m

w -115,58
115,58+3,58
Součet

-115,580
119.160

3,580

W
W

D 997____________ Přesun sutě_______________________________
997221815- Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou

____[legislativou_______________________________________
Poznámka k položce:
do položky sí zhotovňef zahrne náklady na naloženi, vodorovný 
přesun, složení, urovnáni, případný poplatek za uložen! 
naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení

1 386,90 0.00000

0,00000 0.00000 0.00000

0,00000 0,00000

0.00000 0,00000 0.00000M 3,082 /36 K t 450,00 1 386,90 SODVR

p

w
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I
J.

Cenová
soustava

Nh celkem Hmotnost 
celkem [t]

Suť Celkem !
PČ Typ Kód Popis Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJMJ J. Nh [h] hmotnost J. suť [t]

M [t]m
176,5lá*0,29 "dle položky odstraněni podkladu z kameniva tl. 
200 mm
28,645*0,58 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 
400 mm
11,543*0,75 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 
500 mm
28,645*0,625 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 
300 mm
180,125*0,128 "dle položky frézování živičného povrchu tl. 50 
mm
35,385*0,256 "dle položky frézováni živičného povrchu tl. 100

w 51,190

w 16,614

8,657W

W 17,903

W 23,056

W 9,059mm
52,701*2,4 "dle položky bourání základů ze ŽB 
Součet

Přesun hmot_____ _______ _________ ___
i Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

| 37 ; K 998273102 j litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném
' : i | výkopu dopravmvzdálenost do 15 m _ __

' ' ' tonáž.................. " ' " ' ....... .................

w 150,482
3,082W

D 998 288,59 4,00255 0,00000 0,00000

288,59Í SOD
/v /4,834 59,70,t 0,82800 4,00255 0,00000 0,00000 0,00000 0,000001

w 4,83400
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE 24.11.2022

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH 
OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VlilFÍ.RST J5 buildary.onlineSTAVBA:

DENÍK: SO 08.27 - PŘELOŽKA VODOVODU

POČASÍ

SRÁŽKYČAS POČASÍSRÁŽKY TEPLOTAČAS POČASÍ TEPLOTA

0,0 mm/hiC> Zamračeno 5,1“C0,0 mm/h 

0,0 mm/h

18:00Cq > Zamračeno 

CC) Zamračeno

2,4°C

6,6°C

06:00

12:00

OSOBY NA STAVENIŠTI

poč.NÁZEV DODAVATELE

4HOCHTIEF CZ, a.s.

7:00 - 17:00 (oběd 11:00 -12:00)

MECHANIZMY:

poč.NÁZEV DODAVATELEPOČ. NÁZEV PROSTŘEDKUNÁZEV DODAVATELENÁZEV PROSTŘEDKU

HOCHTIEF CZ a.s. 11 Kolový bagr LiebherrTatra Phoenix HOCHTIEF CZa.s.

PROVEDENE PRAČE

NÁZEV DODAVATELE MN MJPOPIS

HOCHTIEF CZ, a.s."Vytyčovací bod 1" - ul. Poříčí
1) Příprava sestavy potrubí LT DN 600 s doměrkem k nápojnému místu na 
stávající vodovod OC DN600.
2) Pokládka potrubí LT DN 600 s doměrkem k nápojnému místu na stávající 
vodovod OC DN600.

Zabezpečení pracoviště, kontrola BOZP

Podpisy:

PPO SVRATKA - SO 08.27 - SO 08.27 - 2022-ll-24.PDFČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE 25.11.2022

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH 
: OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A Vlilf :Lr s t buildary.onlineSTAVBA

DENÍK: SO 08.27 - PŘELOŽKA VODOVODU

POČASÍ:

SRÁŽKYSRÁŽKY ČAS POČASÍČAS POČASÍ TEPLOTATEPLOTA

Polojasno 0,0 mm/h4,9°C?£) Polojasno 

$2, Polojasno

0,0 mm/h 

0,0 mm/h

2,3°C

7,6°C

18:0006:00

12:00

OSOBY NA STAVENIŠTI

POČ.NÁZEV DODAVATELE

4HOCHTIEF CZ, a.s.

7:00-17:00 (oběd 11:00-12:00)

MECHANIZMY:

POČ.NÁZEV DODAVATELEPOČ. NÁZEV PROSTŘEDKUNÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE

11 Tatra Phoenix HOCHTIEF CZ a. s.Kolový bagr Liebherr HOCHTIEF CZ a.s.

PROVEDENE PRAČE:

NÁZEV DODAVATELE MN MJPOPIS

HOCHTIEF CZ, a.s."Vytyčovací bod 1" - ul. Poříčí
1) Pokládka potrubí LT DN 600 s doměrkem k nápojnému místu na stávající 
vodovod OC DN600.
2) Příprava pro tlakovou zkoušku potrubí v délce dosud položeného vodovodního 
potrubí.
3) Proplach a dezinfekce potrubí LT DN500 a DN600

Zabezpečení pracoviště, kontrola BOZP

Podpisy:

PPO SVRATKA - SO 08.27 - SO 08.27 - 2022-ll-25.PDFČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA



(8)||fe Brněnské komunikace
IkII <1 Kar»c flor 

architekte 
métla Brna

B R IM

10.: Kolize horkovodu s SO 07.19 - betonové gravitační zídky 
Zhotovitel upozorňuje, že kolize je už v DPS a žádá AD o prověření.
7.6.2022 Zatím nebylo prověřeno. Bude prověřeno do příštího KD
21.6.2022 Bylo prověřeno. Bude zpracována změna DPS a to do technického dne, který proběhne v úterý
19.7.2022

Zodpovídá AD 
Zodpovídá AD

Zodpovídá AD
12.7. 2022 Kontrolo na přiítím KD 26.7.2022
26.7. 2022 Nebylo předáno. Změna DPS bude předána zhotoviteli do 29.7.2022 
Zodpovídá AD
9.8.2022 Nebylo předáno. Bude předáno společně s řešením vyústění (víz. předchozí bod). Nový termín do

Zodpovídá AD
23.8.2022 Nebylo předáno. Bude předáno společně s řešením vyústění (viz. předchozí bod). Nový termín do
2.9.2022

12.8.2022.

Zodpovídá AD

11, Doplněni ocelových chrániček - produktovod SO 07.27 - Na základě jednání se správci sítí ohledně jejich 
umístění na ocelové konstrukci produktovodu bylo zástupci E.gd konstatováno, Že ocelové chráničky pro VN 
nejsou předmětem jejich dodávky. Zhotovitel PPO žádá zástupce investora o písemné stanovisko, zda mají být 
ocelové chráničky nově v jeho dodávce a pokud ano tak požaduje předat specifikace potrubí a PKO. Následně 
zhotovitel zpracuje změnový list na dodávku a montáž těchto chrániček.

zpracuje21.6.2022
Zodpovídá zhotovitel
12.7. 2022 AD vyhotoví závazné stanovisko. Zhotovitel zpracuje změnový list. 
Zodpovídá AD za závazné stanovisko a zhotovitel za změnový list
26.7. 2022 Neproběhlo. Bude předáno do 29.7.2022, Změnový list bude vyhotoven do 2.8,2022.

Zodpovídá AD za závazné stanovisko a zhotovitel za změnový list
9.8.2022 Neproběhlo. Zhotovitel zpracuje VTD a změnový list, VID by měla být odsouhlasena od AD. Zhotovitel 
předá VTD i změnový list na Ol a TDI k odsouhlaseni. AD doplní závazné stanovisko.

Zodpovídá zhotovitel za VTD a změnový list a AD za závazné stanovisko
23.8.2022 VTD I změnový list byly předány. Probíhá od sou hlasová ní změnového listu rozpočtářem Bkom. 
Zhotovitel neobdržel závazné stanovisko od AD. AD zašle závazné stanovisko do 26.8.2022.

zodpovídá AD za vyhotovení závazného stanoviska a TDI za odsouhlasení ZL

Zhotovitel změnový list.

12. Nesoulad situační polohy napojeni projektovaného vodovodu a místa napojení stávajícího řadu DN 600 
Nápojné místo je v jiné poloze než bylo v DPS, nesoulad cca 2 m. Dle vyjádření AD má být trasa nově 
projektovaného vodovodu řešena dle platné DPS. V příštím týdnu bude provedena sondáž. Info na příštím KD.

Zodpovídá zhotovitel
21.6.2022 Sondáž a zaměření proběhlo, rozdíl souběhu tras nového a stávajícího vodovodu DN 600 oproti DPS 
je cca 3 m. Je nutné řešit detail napojení navýšením počtu kolen na novém vodovodu, než je navrženo v DPS. 
Bude projednáno s provozem VS BVK, a.s.
Zodpovídá AD a TDI (BVK)
12.7. 2022 projektant musí dodat detail kladečského napojeni 03 stávající vodovod - do 13.7,2022, poté bude

a TDI (BVK)
26.7.2022 - projektant předložil dne 14.7.2022 detail kladečského schéma napojení nového vodovodu DN 600 
na stávající vodovod v místě před Rondem odsouhlasené zástupcem provozu VS BVK, a.s.
TDI souhlasí, aby zhotovitel zapracoval tuto změnu do ZL týkajícího se SO 08.27.
Zhotovitel požaduje vloženi na sdílené úložiště. Termín : 9.8.2022
9.8.2022 Do KD nebylo vloženo na sdílené úložiště. Bude vloženo po KD (9.8.2022).
23.8.2022 Dokumentace je vložena na sdílené úložiště a po odsouhlasení zhotovitelem bude předána v tištěné 
podobě.

projednáno $ provozem vodárenské sítě BVK . Zodpovídá AD

Zodpovídá KAM

Zodpovídá zhotovitel za odsouhlasení dokumentace a KAM za předáni v tištěné podobě

13. Způsob zabezpečení stávajícího vodovodu proti vysunutí při provádění propojů
21.6.2022 Projektant stavby doplní projekt provizorního vodovodu DN 400 o detailní řešení zabezpečovacích 
bloků v místech propojů na stávající litinový vodovod, kde hroz! vyjetí potrubí z hrdlového spoje vlivem axiální 
síly způsobené tlakem vody. Řešení bude obsahovat i statický výpočet.
Jedná se o nápojné místo v křižovatce Poříčí x Nové sady - bod VI stan. 0,11558 km PP a nápojné místo v ul. 
Renneská třída - bod V2 stan. 0,17781 km PP. Zhotovitel upozorňuje, že přepojení provizorního vodovodu je

12



!! Brněnské komunikace
Ik|o| <B R N Konctlal 

architekta 
mé*ta Brna

21.6.2022 Detail obecného řeienl nebyl předán. Dnes po KD proběhne jednáni mezi AD (pan Bárta) a 
zástupcem zhotovitele, na základě kterého vznikne konkrétní řešení pro jednotlivé vyústění.
Součástí tohoto řešeni budou také 3ks vyústěni vodovodních výpusti ze souběžného vodovodu DN 800 na 
levém břehu řeky. (Výpusť DN 300 - v místě u hotelu Voroněž, DN 200 - v místě Autocentrum ROS, DN200 - 
v místě sport, haly Rondo)

Zodpovídá AD\

14.: Kolize horkovodu s SO 07.19 - betonové gravitační zídky 
Zhotovitel upozorňuje, že kolize je už v DPS a žádá AD o prověřeni. Zodpovídá AD

7.6.2022 Zatím nebylo prověřeno. Bude prověřeno do příštího KD Zodpovídá AD

21.6.2022 Bylo prověřeno. Bude zpracována změna DPS a to do technického dne, který proběhne v úterý
Zodpovídá AD19.7.2022

15. Doplněni ocelových chrániček - produktovod 50 07.27 - Na základě jednání se správci sítí ohledně jejich 
umístění na ocelové konstrukcí produktovodu bylo zástupci E.gd konstatováno, že ocelové chráníčky pro VN 
nejsou předmětem jejich dodávky. Zhotovitel PRO žádá zástupce investora o písemné stanovisko, zda mají být 
ocelové chráníčky nově v jeho dodávce a pokud ano tak požaduje předat specifikace potrubí a PKO. Následně 
zhotovitel zpracuje změnový list na dodávku a montáž těchto chrániček.

21.6.2022
Zodpovídá zhotovitel

Zhotovitel změnovýzpracuje list.

16. Nesoulad polohy provizorního vodovodu a stávajícího řadu
Nápojné místo je v jiné poloze než bylo v DPS, nesoulad cca 2 m. Díe vyjádření AD má být trasa provizorního 

vodovodu řešena dle platné DPS. V příštím týdnu bude provedena sondáž. Info na příštím KD,
Zodpovídá zhotovitel

21.6.2022 Sondáž a zaměřeni proběhlo, rozdíl oproti DPS je o cca 3 m. Je nutné řešit navýšením počtu kolen na 
provizorním vodovodu, než je navrženo v DPS. Bude projednáno s BVK,

Zodpovídá TDl(BVK)

17. Způsob zabezpečeni stávajícího vodovodu proti vysunuti při prováděni propojů
21.6.2022 Projektant stavby doplní projekt provizorního vodovodu DN 400 o detailní řešení zabezpečovacích 
bloků v místech propojů na stávající litinový vodovod, kde hrozí vyjetí potrubí z hrdlového spoje vlivem 
axiální síly způsobené tlakem vody. Řešení bude obsahovat i statický výpočet.
Jedná se o nápojné místo v křižovatce Poříčí x Nové sady - bod VI stan, 0,11SS8 km PP a nápojné místo v til. 
Renneská třído-bod V2 stan. 0,17781 km PP. Zhotovitel upozorňuje, že přepojeni provizorního vodovodu je 
naplánováno na 28.KT. V případě, že zhotovitel neobdrží doplněnou PD (v£. všech náležitosti) do 24.06.2022 
není možné nahlásit na BVK odstávku vody (ta se hlásí 1S dní před samotným propojem). Absence této částí 
PD znamená, že není možné provádět tyto objekty: Přeložka vodovodu v celém rozsahu, Přeložka kanalizace 
- ražba pod ul. Heršplcká, Revitalizace zejména úsek 37,055 - 37,240 (pravý břeh) a další navazující objekty. 
Zhotovíte! dále upozorňuje, že některé termíny jsou vázány na vyjádřeni správců (např. DPMB).

Zodpovídá: AD(p. Bárta) termín: nejpozdějl 28.6.2022

18. Změna DPS objektu pilotové stěny za kolonádou SO 07.01
21.6.2022 V tomto týdnu proběhlo jednání na místě samém za účasti statika. Ve staničení 37,65 - 37,84 
nelze provádět vrtání pilot ani z VMO ani z koryta řeky. Bude zpracováno technické řešení umožňující 
provádět vrtání pilot z VMO. Zodpovídá AD
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