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obchodni podminky byly schvdleny Radou meésta Valaiského

ZAKLADNI USTANOVENI

Obchodni podminky Mésta Valaiské Mezifiéi (dile jen ,OP™)
uréuji prdva a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedilnou souéasti.

Tyto OP sc stavaji souddsti uzavirané Smlouvy na zakladé odkazu
na né a nemusi byt ke Smlouvé pfikladiny, nebot’ je Objednatel
piedloZil vramci zadavaciho fizeni nebo jsou strandm znamy
(napf. prostiednictvim www.valasskemezirici.cz).

Tyto OP lze pouzit pro veskeré Smlouvy uzavirané méstem
Valasské Mezifici s pfihlédnutim k povaze konkrétni Smiouvy,
jejimZ pfedmétem plnéni je pfedeviim provedeni stavebnich praci
(dale jen ,dilo").

Pokud né&které ustanoveni téchto OP nepfichazi véené pro
konkrétni smluvni wvztah v uvahu, nebude pro tento vztah
aplikovano.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN
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3.

Povinnesti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci na sviij naklad

a své nebezpeci ve smluvené dobé jako celek nebo ve smluvenych

éastech, v souladu:

a) s podminkami zadavaciho Fizeni,

b) se Smlouvou,

c) s vykazem vymér,

d) s projektovou dokumentaci a technickymi podminkami,

e) spodminkami pravomocného rozhodnuti nebo jinym
opatfenim stavebniho Gfadu,

f) se stanovisky dalSich dotéenych orgdni statni sprivy,
samospravy a spravet dopravni a technické infrastruktury,

g) s podminkami vlastniki, sprived a uZivatell nemovitosti, na
nichZ je dilo realizovano.

Povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli soucinnost poticbnou
pro provadéni dila podle Smlouvy a téchto OP, zejména mu véas a
tadné piedavat potiebné doklady, zabezpedovat plnéni povinnosti,
které na sebe pievzal, Ci vyplyvajicich z potieby konkrétiho dila,
ziCasthovat se jednani, na nichZz je jeho ucast Zidouci, a
poskytnout Zhotoviteli viechny informace potiebné pro provadéni
dila.

Objednatel je povinen fadné a véas provedené dilo pfevzit a
uhradit Zhotoviteli jeho opravnéné a fadné doloZené financni
ndroky, vzniklé v dusledku plnéni Smlouvy, za podminek
uvedenych ve Smlouvé a v téchto OP.

CENA

3.1
3.1

3.12

Obsah ceny

Cena dila je ujedndna odkazem na rozpodet, ktery se sklada

z jednotlivych polozek uréenych v ptiloze ke Smilouvé (polozkovy

rozpocet). Zhotovitel se srozpoctem seznamil a zarucuje jeho

uplnost pro rozsah dila stanoveny Smlouvou.

Cena je stanovena jako cena smluvni, nejvySe piipustnd a kone¢na

pro rozsah dila stanoveny ve Smlouvé po celou dobu realizace dila.

Cenu lze pickroéit jen za podminek stanovenych ve Smlouvé nebo

v téchto OP,

Cena obsahuje veskeré naklady nezbytné k fadnému a véasnému

provedeni dila za dodrZeni podminek nutnych ke splnéni Smlouvy,

o kterych Zhotovitel s vynalozenim veskeré potfebné péce védét

mél nebo mohl, véetné pfiméieného zisku.

Cena obsahuje dale i naklady zejména na:

a)  vybudovani, zprovoznéni, vlastni provoz, adrzbu, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenisté,
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b)  zabezpeéeni bezpeénosti a hygieny prace,

¢) opatieni k ochrané zivotniho prosticdi,

d)  pojisténi stavby, dila a osob,

¢)  poplatky spojené se ziborem vefejného prostranstvi,

f)  zajijténi nezbytnych dopravnich opatieni,

g)  zajiséni viech nutnych zkousek.

h)  likvidaci odpadii véetné poplatki,

i) vytyéeni siti v prostoru stavenistg,

i) vyroba a osazeni informaéni tabule o stavbé, piip. dalsi
naklady na publikaci dila,

k)  geodetické vytyéeni stavbou dotCenych pozemki pied
zahdjenim provadéni dila,

) spotfebu médii (napf. energii, vody).

m) vytyceni dila,

n) informovani o zahdjeni dila dotéené orginy a sprivce
siti v souladu sjejich vyjadfenimi a stanovisky a
splnéni  ostatnich  podminek  ztéchto  vyjadeni
vyplyvajici,

o) informovani vlasinikii souscdnich nemovitosti o
zahdjeni dila a projednani technického provedent dila
s vlastniky sousednich nemovitosti v blizkosti téchto
nemovitosti,

p) uvedeni viech povrehii dotéenych provadénim dila do
ptvodniho stavu,

q)  zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila.

1) geodetické zaméfeni skuteéného stavu provedeni dila,

s)  ucast naFizeni stavebniho tfadu o uZivani dokonéené
stavby, pfipadé o vydani kolauda¢niho souhlasu a
odstranéni pfipadnych vad zjiSténych stavebnim
uiadem v daném Fizeni.

Pokud naklady uvedené v odst. 3.1.3 téchto OP nejsou

uvedeny samostatné v polozkovém rozpoétu, zahme je

Zhotovitel do polozky vedleji, pfip. ostamni ndklady.

Pokud ze strany Zhotovitele dojde k neocenéni &i vynechini

nékteré polozky nebo ndkladu, uhradi ji Zhotovitel

z vlastnich zdroji.

Prokaze-li se, Ze¢ polozkovy rozpoéet ncobsahuje viechny

polozky, ktcré byly obsahem Soupisu stavebnich praci,

dodavek a shuzeb s vykazem vymér predloZzeného v ramci

zaddvaciho Fizeni, ma se za to, Ze stavebni price, dodavky a

sluzby definované témito polozkami, jsou zahmuty v cené

ostatnich polozek polozkového rozpoétu.

Pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, neni Objednatel pfi

- realizaci dila osobou povinnou k dani a dai z piidané

hodnoty na vystupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném
piipadé dilo (stavebni a montaZni price) nesouvisi s
ekonomickou &innosti Objednatele.

Zména ceny — diivody

Pokud po podpisu Smlouvy a do doby piedini a pfevzeti dila
dojde ke zménam sazeb DPH.

Pokud Objednatel bude pozadovat provedeni jinych praci
nebo dodévek, neZ t&ch, které byly pfedmétem dila (dile jen
viceprice™) nebo pokud Objednatel vylouci nékteré prace
ncbo dodavky z predmétu dila (dale je .ménéprace™).

Pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu plnéni nez tu,
kterd byla uréena ve Smlouve.

Zptisob sjedndni zmény ceny

V pfipadé splnéni podminky pro zménu ceny uvedené v bodu
3.2.1. téchto OP, dochazi ke zméné ceny automaticky.
Zhotovitel uvede pii fakturaci, sazbu DPH platnou v dobé
zdanitelného plnéni.

V piipadé spinéni podminky pro zménu ceny uvedené v bodu
3.2.2 nebo 3.2.3 téchto OP jsou smluvni strany povinny
uzavfit pisemny dodateck ke Smlouvé. Bez uzavfeni
pisemného dodatku nemd Zhotovitel ndrok na zaplaceni
vicepraci a soudasné plati, ze viceprace byly jiz zahrnuty
v pfedmétu a cené dila.

Pfipadné viceprace budou zadiny v souladu se zikonem ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpist a vnitini smémici Objednatele.

Zpisob ocen&ni vicepraci

V pfipadé vicepraci jsou smluvni strany povinny provést
jejich soupis, ktery podepisi oprivnéné osoby zicastnénych
smluvnich stran a budou pfilohou dodatku.

Zhotovitel soupis vicepraci doplni o jednotkové ceny podle
polozkovych rozpoétd, a pokud v nich nebudou obsaZeny,
doplni jednotkové ceny podle aktudlniho ceniku URS. RTS
(nebo obdobnych cenikil, které se vramei dané kategorie

predmétu dila nachazi) snizené o 10%, jinak dle dohody smluvnich
stran.

35 Postup pfi sniZeni ceny z divodu ménépraci

3.5.1  V piipadé ménépraci jsou smluvni strany povinny provést jejich
soupis, ktery podepidi opravnéné osoby zicastnénych smluvnich
stran a budou pfilohou dodatku.

3.5.2  Zhotovitel soupis ménépraci doplni o jednotkové ceny ve vysi
podle polozkovych rozpocti.

4. PLATEBNI PODMINKY

4.1. Postup plateb

4.1.1  Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zilohu, pokud neni ve
Smlouvé uvedeno jinak.

4.1.2  Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu dila po dokonceni a
pfedani dila bez vad, pokud ve Smlouvé neni uveden jiny
harmonogram placeni dila.

4.2, Zidriné

Zhotovitel se zavazuje dilo provést bez vad. Dilo muze byt
prevzato s drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji
uZivani podstanym zpusobem neomezuji (viz odst. 11.3.1 téchto
OP). V tomto pripadé bude Eastka rovnajici se 10% z celkové
sjednané ceny  slouzit jako zadriné, které bude uhrazeno
Objednatelem Zhotoviteli aZ po odstranéni viech drobnych vad
uvedenych v protokole o predani a pfevzeti dila. Institut zadrzného
se nepouzije, bude-li dokonéeni a predani dila zajiSténo jinym
institutem (napf. bankovni zarukou).

4.3, Lhita splatnosti

43.1. Splatnost faktur je 21 dni ode dne nasledujiciho po dni doruceni
faktury Objednateli, pokud neni ve Smlouvé uveden deli termin
splatnosti.

4.3.2. Pozada-li Objednatel pisemné Zhotovitele o prodlouZeni splatnosti
faktur, je Zhotovitel povinen této Zadosti vyhovét za podminek, ze
#idost o prodlouZeni neobsahuje lhitu prodlouzeni delsi jak 30
dnd. Objednatel je opravnén pozadat Zhotovitele o prodlouZeni
splatnosti nejvyse 2x roéné. Tato skuteénost nebude ze strany
Zhotovitele nijak sankcionovéna.

4.4 Platby za vicepraice

44.1. Pipadné viceprice sjednané dodatkem musi byt fakmuroviny
samostatné, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

442, Faktura za vicepraice musi kromé jinych, niZe uvedenych
ndleZitosti obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace
sjednany a odsouhlaseny.

4.5. NaileZitosti faktury

4.5.1  Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat plamym
pravnim piedpisim zejm. zakonu &. 235/2004 Sb., o dani z pFidané
hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisi a u osob, které nejsou
povinné k DPH podle zakona &. 563/1991 Sb., o GEetnictvi, ve
znéni pozdgjsich predpisti. Bude-li dilo placeno postupng, pak ve
faktufe nebo jeji pfiloze musi byt soupis provedengho plnéni. Na
faktufe bude uvedeno é&islo smlouvy, nazev pfedmém dila a
identifikace projektu a poskytovatele dotace, jedna-li se o dilo,
které je hrazeno dotaci.

4.5.2  Objednatel je opravnén pied uplynutim lhity splatnosti vritit bez
zaplaceni fakturu. kterd neobsahuje nékterou ndleZitost stanovenou
zikonem o dani z piidané hodnoty (o Géetnictvi), nebo ma jiné
vady v obsahu: ve vricené faktufe musi vyznacit divod vriceni.
Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakuru opravit
nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet
pavedni Thuta splatnosti. Cela Ihiita bézi znovu ode dne doruéeni
(pfedani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

4.6. Spinéni penéZitého zavazku

4.6.1  Penézity zdvazek Objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je
dluznd gastka odepsana z ictu Objednatele.

5. PROVADENI DiLA A BEZPECNOST PRACE

5.1. Provadéni dila

5.1.1  Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se
viak zavazuje respektovat ve$keré pokyny Objednatele, tykajici se
realizace dila a upozoriujici na moZné poruSovani smluvnich
povinnosti Zhotovitele,

5.1.2  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného
odkladu na nevhodnou povahu véci pfevzatych od Objednatele
nebo pitkazii danych mu Objednatelem k provedeni dila, jestlize
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Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pH  vynalozeni
potiebné péée.

Zhotovitel je povinen dodrZovat a chrinit po cclou dobu
provadéni dila hranice pozemkil dotéenych dilem, které si
pied zahdjenim dila vytygil, tak aby nedoilo k porugeni
téchto hranic pozemkii. Skody zpiisobené z poruseni hranic
pozemkii hradi Zhotovitel.

Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahajeni
provadéni dila ve Smlouvé, povazuje se za okamzik zahajeni
provadéni dila okamZik pfedani staveniité Objednatelem
Zhotoviteli v souladu s ¢l. 8 téchto OP.

Lhuta pro dokonéeni a pfedini dila bude vidy sjednina ve
Smlouveé.

V pfipadé, Ze je dilo provddéno v zastavéném tzemi, je
Zhotovitel opravnén provadét stavebni price vyhradné
v pracovni dny od 7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do
18:00 hodin a v nedéli a stitem uznané svitky je providéni
stavebnich praci vylouéeno, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak.

Zhotovitel je povinen chranit a ncposkodit stivajici
konstrukce a prvky, a to zejména stivajici komunikace,
zelefi, mobilial, atd. Pokud dojde Einnosti Zhotovitele
k poskozeni stavajicich konstrukci nebo prvka, je Zhotovitel
povinen na vlastni naklady uvést poskozené konstrukce a
prvky do stavajiciho stavu.

PouZité materidly a vyrobky

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit
Zhotovitel, pokud neni ve Smlouvé vyslovné uvedeno, Ze je
opatii Objednatel.

Pro dilo mohou byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukee,
JjejichZ vlastnosti z hlediska zpisobilosti dila pro navrzeny
ucel zaruéuji, Ze dilo pti spravném provedeni a b&2né drzb&
po dobu piedpokladané existence spliiuje poZadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, pozami bezpeénost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi
uZivani (véetné uZzivini osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na asporu energie
a ochranu tepla.

Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila
nepouzije zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uZiti
zndmo, Ze je skodlivy nebo pro realizaci dila nevhodny.
Pokud tak Zhotovitel uéini, je povinen provést okamzitou
napravu. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila
nepouZije materidly, které nemaji poZadovanon certifikaci &i
pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti
nezbytné podle pfislu§nych piedpist nebo podle projektové
dokumentace.

Zhotovitel dolozi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji viak v
terminu pfedani a pfevzeti dila, soubor certitikati materialii
uzitych k realizaci dila.

DodrZovani bezpeénosti a hygieny price

Zhotovitel je povinen zajistit pfi providéni dila dodrzeni
veskerych bezpeénostnich opatfeni, hygienickych opatieni a
opatfeni vedoucich k poZimi ochrané provadéného dila, a to
v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi pravnimi
piedpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro viechny své zaméstnance a
Subdodavatele pracujici na realizaci dila vstupni koleni o
bezpetnosti a ochrané zdravi pii praci a o poZimi ochrang.
Zhotovitel je rovn&z povinen prib&né znalosti svych
zaméstnanch a Subdodavatelil o bezpecnosti a ochrané zdravi
pifi praci a o poZirni ochrang obnovovat a kontrolovat.
Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe¢nost a ochranu
zdravi v3ech osob, které se s jeho védomim zdrZuji na misté
realizace dila, a je povinen zabezpedit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomickami.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni lékafské prohlidce a Ze jsou zdravotné
zplisobili k pfedmétnym cinnostem Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen provadét v prubéhu realizace dila
vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad bezpeénosti prace a
pozimi ochranou na misté realizace dila.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit veSkera bezpe€nosti
opatieni na ochranu osob a majetku mimo misto realizace
dila, jsou-li dotéeny realizaci dila (zejména vefejni
prostranstvi nebo komunikace ponechand v uZivini vefejnosti
jako napi. podchody pod ledenim).

Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav objekt
dotéenych a sousedicich s mistem realizace dila.

5.4.
5.4.1

542

5.1
5.7.1
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Dojde-li k jakémukoliv drazu pii provadéni dila ncbo pfi
cinnostech souviscjicich s realizaci dila, je Zhotovitel povinen
zabezpedit vydelfeni Urazu a scpsani  prisluSncho zaznamu.
Objednatel  je povinen poskymout Zhotoviteli nezbytmou
soucinnost.

DodrZovini zisad ochrany Zivotniho prostfedi

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskerd potfebnd opatfeni,
ktera zamezi nezadoucim vliviim &innosti Zhotovitele pfi realizaci
dila na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici k mistu
realizace), a to pouZitim viech ochrannych prostiedki (zejména
ochrannych siti p¥i bouracich pracich). Pfi realizaci dila je
Zhotovitel povinen dodr?ovat vedkeré podminky vyplyvajici z
prostiedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd
vzniklych z jeho &innosti a vést evidenci o zplsobu jejich
likvidace.

Dodriovini podminek rozhodnuti dotéenych orgind,

organizaci a tietich osob

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii realizaci dila veskeré podminky
a piipominky vyplyvajici zrozhodnuti dotéenych orgdnti stamni
sprévy, samospravy a spravell dopravni a technické infrastruktury,
ze smluv uzavienych s vlastniky, spravei a uZivateli nemovitosti,
na kterych se dilo realizuje a se kterymi byl Zhotovitel
Objednatelem seznimen. Pokud nesplnénim téchto podminek
vznikne Objednateli 3koda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu.

Kvalifikace Zhotovitele

Veskeré odborné price musi vykondvat zaméstnanci Zhotovitele
nebo jeho Subdodavatelil majici pfislusnou kvalifikaci, za coZ
Zhotovitel odpovida. Doklad o kvalifikaci pracovniki je Zhotovitel
na poZaddni Objednatele povinen doloZit.

Archeologické nalezy

Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila zjisti nepfedvidané ndlezy
kulturné cennych pfedméti, detailil nebo chranénych &asti pirody
anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené oznimit nilez
Objednateli a jeho jménem &2 stavebnimu dfadu a orgdnu statni-
pamétkové péce nebo orgdnu ochrany pfirody a ziroveil udinit
opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen nebo znifen a
v nezbytném rozsahu prerusit price. Objednatel je povinen
rozhodnout o dal$im postupu, a to pisemné a bez zbyteéného
odkladu, pfigemz budou respektovany podminky stanovené
pfislusnym orgénem statni spravy.

SUBDODAVATELE

6.2

6.3

6.4

6.5

Pokud Zhotovitel ve smlouvé nestanovil, Ze konkrémi éast dila
bude provedena Subdodavatelem, je povinen provést dilo sdm.
Objednatel mé préavo si vymezit &isti dila, které nelze provést
prostfednictvim Subdodavatele.

V piipadé vyuziti Subdodavateldt pfi provadéni dila je povinnou
souéasti smlouvy Seznam subdodavatelll s uvedenim druhu praci a
rozsahu jejich subdodavky, ktery vyhotovi a piedd pred uzavienim
smlouvy Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nesmi pouzit
k provedeni dila jinou osobu, ncZ kterd je uvedena v scznamu
Subdodavatelit. a  zdroveii nesmi byt poruSen pomér
subdodavatelskych praci stanoveny v scznamu Subdodavatelii.
Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych subdodavatelskych
smlouvdch splnéni viech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli
z pfedmétné Smlouvy a téchto OP.

Zména Subdodavatele, zejména prostiednictvim kterého Zhotovitel
prokazoval v zaddvacim Fizeni svou kvalifikaci, je pfipusind pouze
po predchozim pisemném souhlasu Objednatele.

Zhotovitel  je  povinen  pfedlozit  Objednateli  seznam
Subdodavateli, ve kterém uvede Subdodavatele, jimZ za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny pfedmétu plnéni
nebo z &asti pinéni uhrazené Objednatelem v jednom kalenddinim
roce, pokud doba plnéni presahuje | rok. Zhotovitel predloZi
Objednateli seznam subdodavateli vidy do 60 dni od splnéni
smlouvy nebo do 28. Gnora ndsledujiciho kalendafniho roku,
pokud plnéni pfesahuje 1 rok. Ma-li Subdodavatel formu akciové
spole¢nosti, bude pfilohou seznamu i seznam viastnik akeii,
jejichz souhmna jmenovitd hodnota piesahuje 10 % zdkladniho
kapitdlu, vyhotoveny ve Ihitd 90 dnd pfed dnem piedlozeni
seznamu  Subdodavateld. Tuto povinnost Zhotovitel nema
v pripadé, ze piedmétem plnéni je vefejna zakazka malcho
rozsahu.
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MISTO PLNENI

8.

Mistem plnéni je staveniité, kde se realizuje dilo uvedené
v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvé.

STAVENISTE

8.1.
8.1.1

8.2.
8.2.1

8.3.
8.3.1
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8.4.
8.4.1

8.4.2

8.4.4

Piedani a pFevzeti stavenisté

Objednatel je povinen piedat Zhotoviteli stavenidté (nebo
jeho ucelenou &ist) prosté prav tieti osoby nejpozdgji do 10
dnii po oboustranném podpisu Smlouvy, pokud se strany
nedohodnou jinak.

O piedani a prevzeti stavenidté vyhotovi smluvni strany

pisemny protokol. Za den pfedani staveniSté se povazuje den,

kdy dojde k oboustrannému podpisu piisluiného protokolu.

Souédsti preddni a pfevzeti stavenistd je i pfedani dokumentd

Objednatelem Zhotoviteli vztahujicich se k provadéni dila a

to zejména:

a)  pravomocné rozhodnuti nebo jiné opatfeni stavebniho
ufadu,

b) vyjddfeni dalich dotéenych organi stitni spravy,
samosprdvy a spravett dopravni a  technické
infrastruktury,

¢) kopie smluv s vlastniky, spravei a uzivateli nemovitosti,
na kterych bude dilo provadéno a ze kterych vyplyvaji
dal3i povinnosti pfi provadéni dila,

d) vécnd bfemena vztahujici s¢ k dotéené nemovitosti,
komunikaci, pozemku, atd,

e) projektova dokumentace ve 2 vyhotoveni,

f)  dokladova &ast provedeni dila,

g)  vyznaceni pfistupovych a piijezdovych cest,

h)  vyznadeni bodi pro napojeni odbémych mist vody,
kanalizace, elektrické energie. plynu &i pfipadné jinych
médii.

Vytyéeni podzemnich inZenyrskych siti

Zhotovitel je povinen vytyéit trasu stavajicich inZenyrskych

siti na staveniiti a pfilehlych pozemcich dotéenych realizaci

dila a tyto bud’ vhodnym zpisobem pfeloZit, nebo chrinit tak.
aby v prib&hu providéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, nese

veskeré ndklady na uvedeni siti do pavodniho stavu

Zhotovitel, véetné piipadnych skod, pokut apod.

Pokud v pribéhu realizace dila nastane situace, Ze po

vytyceni siti jednotlivymi spravei a odkopani sond, bude

spravce sité poZadovat pieloZku sité, pfipadné jeji uloZeni do
chrini¢ky a jina podobna opatieni, toto kompletné zajisti

Zhotovitel. Jednd se pfedeviim o administrativni vyfizeni

potiebnych Zadosti, smluv a povoleni, dle poZadavki spravee

sité a dle plamé legislativy. Pokud stimto budou spojené

vicenaklady, bude postupovano dle zikona ¢. 137/2006 Sb.. o

vefejnych zakdzkich, ve znéni pozdéjiich predpisi.

Vybudovini zafizeni stavenisté

Provozni, socidlni a piipadn& i vyrobni zafizeni stavenisté

zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami a v

souladu s projektovou dokumentaci. Zafizeni staveni$té

vybuduje v nezbymém rozsahu Zhotovitel.

Jako souédst zafizeni stavenidté zajisti Zhotovitel i rozvod

poticbnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na odbéma

mista uréend Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpe€it
samostatna méfici mista.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobam

vykondvajicim funkei dozoru nad stavbou (Technického a

Autorského dozoru) provozni prostory a zafizeni nezbyiné

pro vykon jejich funkce pii realizaci dila.

UZivani stavenité

Zhotovitel je povinen uZival stavenisté pouze pro ucely

souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté je

povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Odvod srézkovych, odpadnich a technologickych vod ze

stavenidté zajistuje Zhotovitel a je povinen dbit na to. aby

nedochdzelo k podmiceni stavenidté nebo okolnich ploch.

Pokud k této innosti vyuZije vefejnych stokovych siti, je

povinen tuto skutecnost projednat s vlastnikem pfipadné

spravcem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stieZeni stavenisté a v pfipadé potfeby 1

jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do 15

dnit ode dne preddni a prevzeti stavenidté scznam osob

(zejména svych zaméstnancii a zaméstnancl  svych

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.5.
8.5.1

8.6.
8.6.1

8.6.2

9.

Subdodavateli), kterym je povolen vstup na stavenisié. Zhotovitel
je povinen tento scznam pribézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud sc strany nedohodnou jinak,
vyuzivat stavenité k ubytovani nebo nocovani osob.

Zhotovitel je povinen zabezpedit na  zafizeni  staveniitd
identifikaéni tabuli, v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim udaji o dile (zejména nazev dila, terminy provedeni a
piedpoklidané naklady dila) a idaji o Zhotoviteli, Objednateli a
osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikaéni tabuli udrzovat v aktualnim
stavu. Pokud je dilo spolufinancovino ze strany tfetich osob obsah,
rozméry a material informaéni tabule musi byt vyhotoven
v souladu s pozadavky osoby, kterd se na spolufinancovani dila
podili. Jiné reklamy ¢&i identifikaéni tabule (napf. Subdodavatelir)
lze na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpetny vstup a vjezd na stavenisté
a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovidd
Zhotavitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek, je povinen
pribézné zc staveniit¢ odstranovat viechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéz
povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho Cinnosti nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo vyty&ené staveniits.

Podminky uZivini vefejnych prostranstvi a komunikaci
Vedkera potiebna povoleni k uZivani vefejnych prostranstvi,
pfipadné rozkopavkam nebo piekopim vefejnych komunikaci
zajistuje Zhotovitel.

JestliZe v souvislosti s provozem staveniité nebo provadénim dila
bude tieba umistit nebo piemistit dopravni zna¢ky podle pedpisi
o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel, v€etng
povoleni pfechodného dopravniho znaceni.

Vyklizeni staveni§té

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit
staveni§té nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne protokoldamtho
pfedani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyklidi-li Zhotovitel stavenidté ve sjednaném  terminu, je

Objednatel opravnén zabezpeéit vyklizeni stavenisté tieti osobou
na naklady Zhotovitcle.

STAVEBNI DENIK

9.1.
9.1.1.

9.2

9.1.3.
9.1.4.

9.23
924
9.235

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti stavenisté o
pracich, které provadi, stavebni denik, pokud zdkon nestanovi, ze
postaci vést jednoduchy ziznam o stavbé (dile jen obecné
Lstavebni denik™). Vedeni a naleZitosti stavebniho deniku stanovi
provadéci pravni piedpisy k zikonu &. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovini a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisa (dle jen
stavebni zikon™).

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod.
piistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym
osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zépisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich.
Povinnost vést stavebni denik konéi dnem predani a prevzeti dila.
V pFipadé vyskytu vad nebo jinych podminek stanovenych v
kolaudaénim souhlasu konéi povinnost vést stavebni denik az
dnem jejich tplného odstranéni nebo splnéni.

Obsah stavebniho deniku

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zikladni tdaje stanovené

v provadécim piedpise k stavebnimu zakonu.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skuteénosti

rozhodné pro provadéni dila, zejména je povinen zapisovat tyto

udaje:

a)  jmeéna a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti,

b)  klimatické podminky (pocasi, teploty apod.) na stavenisti a
jeho stav,

c) popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich
casovy postup,

d)  dodivky materidlti, vyrobki, strojii a zafizeni pro stavbu,
jejich uskladnéni a zabudovani,

e)  nasazeni mechanizaénich prostiedki,

f)  zaznamy o viech provedenych zkouskach,

Dal3i zaznamy se zaznamenavaji do stavebniho deniku v souladu

s provadécim pfedpisem k stavebnimu zakonu.

Viechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

O pribéhu provadéni dila pofizuje Zhotovitel fotodokumentaci.

Zhotovitel je povinen zejména fotodokumentovat &asti dila, které
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9.3.1

9.4,
9.4.1

9.4.2

9.4.3

budou dalsim postupem zakryty. Fotodokumentaci vztahujici
se k dilu pfedd Zhotovitel Objednateli na CD pfi pfedini a
prevzeti dila.

Osoby oprivnéné k zapisim ve stavebnim deniku

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZ 1
nahlizet nebo pofizovat vypisy:

a)  opravnéni zastupci Objednatele,

b)  opriavnéni zastupci Zhotovitele,

¢)  opravnéni zastupci Subdodavateli,

d)  osoba povéfena vykonem Technického dozoru,

€)  osoba povéfena vykonem Autorského dozoru,

f)  dalsi osoby v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadeény &itelnd
suvedenim identifikacnich Udaji o zapisovateli (jméno,
piijmeni, funkce), musi byt vidy datoviny a podepsiny
osobou zapisovatele.

Zpisob vedeni a zapisu do stavebniho deniku

Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou
pravidelnych dennich ziznamu. Veskeré okolnosti rozhodné
pro plnéni dila musi byt uéinény Zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci
Technického dozoru se vyjadiuji k zapisim ve stavebnim
deniku u¢inénych Zhotovitelem. Nesouhlasi-li Objednatel
nebo jim povéfena osoba vykondvajici funkei Technického
dozoru se zdpisem, ktery uéinil do stavebniho deniku
Zhotovitel, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji pfi nasledném kontrolnim dnu, kterého se
Ziéastni, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.
Nesouhlasi-li  Zhotovitel se zapisem, ktery uéinil do
stavebniho deniku Objednatel nebo jim povéfend osoba
vykondvajici funkci Technického dozoru, pfipadné osoba
vykondvajici funkci Autorského dozoru, musi k tomuto
zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich
dnti od provedeni zapisu, jinak se ma za to, Ze se zdpisem
souhlasi.

10. KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

10.2.5

10.2.6

providéni praci, piipominky a podnéty osob vykondvajicich funkei
Technického a  Autorského dozoru a stanoveni piipadnych
napravanych opatieni a akold.

Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery preda
viem zléasménym.

Zhotovitel zapisuje datum kondni kontrolniho dne a jeho zdvéry do
stavebniho deniku.

11. PREDANI A PREVZETI DILA

10.1.
1011

10.1.2.

19.1:3.

10.1.4.

10.1.5.

10.2.
10.2.1

10.2.2

10.2.3
10.2.4

Kontrola providéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat realizaci dila a to
zejména v ramei kontrolnich dnd.

Technicky dozor u téZe stavby nesmi podle § 46d odst. 2
zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkich, ve znéni
pozdéjsich predpist, provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi sam
Objednatel.

Zjisti-li Objednatel, ¢ ¢innosti Zhotovitele jsou v rozporu s
jeho povinnostmi, je Objednatel opravnén doZadovat se toho,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou Cinnosti a aby
¢innost provadél fadnym zpisobem. Jestlize Zhotovitel tak
neucini ani v pfiméfené [hiitéd mu k tomu poskytnuté jednd se
o podstatné poruseni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat nejméné 5 pracovnich
dnid pfed terminem zakryti Objednatele ke kontrole a
provéfeni &innosti, které v dal§im postupu budou zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi.

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes vEasné pisemné
vyzvani nedostavi, je Zhotovitel opravnén pfedmétné zakryt.
Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodateéné pozadovat
jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na
niklady Objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze éinnosti nebyly
fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim,
opravou chybného stavu a ndslednym zakrytim Zhotovitel.

Kontrolni dny

Pro udely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje
Objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro
provadéni kontroly, nejméné viak jedenkrit za 14 dni.
Objednatel je povinen oznamit kondni kontrolniho dne
pisemné nebo telefonicky nejméné 24 hodin pied jeho
konanim.

Kontrolnich dnl se znéastiuji zistupci Objednatele véetné
osob vykondvajicich funkci dozoru nad stavbou, zastupci
Zhotovitele, vEetn& autorizované osoby Zhotovitele uvedené
v nabidce Zhotovitele v ramci zaddvaciho fizeni.

Vedenim kontrolnich dni je povéfen Objednatel.

Obsahem kontrolniho dne jsou zejména zapisy Zhotovitele ve
stavebnim deniku, kontrola Gasového a finanéniho plnéni
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11.1.4.
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L1:3.
11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.3.5

11.4.
11.4.1

11.5.
11.5.1

Organizace pfeddni a pFevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jcho Fadnym
dokongenim a predinim Objednateli. Radnym dokon&enim dila se
rozumi, ze Zhotovitel provedl veskeré price s potfcbnou péci v
souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, Smlouvou, témito OP a
technickymi normami a pfedved] Objednateli, Ze je dilo zplsobilé
slouzit svému ucelu. Jestlize podle Smlouvy ma byt Fadné
dokongeni dila prokdzano provedenim ujednanych zkousek,
povazuje se dilo za dokondené teprve, Gspénym provedenim
téchto zkousek. K (i¢asti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele
nejméné 3 pracovnich dni pfed jejich konanim pisemné pozvat.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdé&ji 3
pracovnich dnii predem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedini a
prevzeti.

Objednatel neni povinen zahdjit pfejimaci fizeni pied sjednanym
terminem dokondeni dila.

Mistem preddni a ptevzeti je misto, kde se realizovalo dilo.
Objednatel je opravnén k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkei dozoru nad stavbou, pfip. dali oscby, jejichz
ii¢ast poklada za nezbytnou (napf. budouciho uZzivatele dila).
Zhotovitel je povinen k pfedini a prevzeti dila prizvat své
Subdodavatele a autorizované osoby uvedené v nabidce
Zhotovitele v ramei zadavaciho fizeni, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

Protokol o pfedani a pFevzeti dila

O pribéhu piedavaciho a pfejimaciho Fizeni pofidi smluvni strany

zapis (protokol). Povinnym obsahem protokolu jsou:

a) idaje o Zhotoviteli, Subdodavatelich a Objednateli,

b)  popis dila, které je pfedmétem predani a pievzeti,

c) dohoda o zpisobu a terminu vyklizeni mista plnéni,

d) termin, od kterého potind béZzet zaruéni doba; nebude-li tento
iidaj v protokolu zaznamenan, béZi doba ode dne podpisu
protokolu,

e)  prohlideni Objednatele, zda dilo prejima nebo nepfejimd.

V piipadg, Ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o

preddni a prevzeti dila i divody, pro které odmiti dilo prevzit.

Dilo nelze prevzit, pokud obsahuje vady branici uZivani dila.

Vady

Objednatel je opravnén prevzit i dilo, kter¢ vykazuje drobné vady,
které samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila
funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstamym zptsobem
neomezuyji (dale jen .drobné vady™).

V protokolu o pfeddni a pfevzeti uvede Objednatel soupis
drobnych vad véetné zpsobu a terminu jejich odstranéni.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni
drobnych vad, pak plati, Ze drobné vady musi byt odstranény
nejpozdéji do 30 dni ode dne predani a pfevzeti dila.

Do doby odstranéni drobnych vad md Objednatel privo na zadriné
upravené v bodé 4.2 téchto OP.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhité odstranit drobné vady i v
pripadé, kdy podle jeho ndzoru za drobné vady neodpovidd.
Niklady na odstranéni v téchto spornych piipadech nese Zhotovitel
a7 do rozhodnuti soudu.

Netispéiné piedani a prevzeti dila

V pripadé, Ze Zhotovitel ozndami Objednateli, Ze dilo je pfipraveno
k pieddni a prevzeti a pii pfedavacim Fizeni se prokdze, Zc neni
dokonéeno nebo Ze neni ve stavu nezbytném pro predani a
prevzeti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veskeré
niklady jemu vezniklé pfi  neasp&ném pfedavacim fizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Doklady nezbytné k pFedani a pitevzeti dila

Zhotovitel je povinen piipravit a doloZit u pfedévani dila doklady,

odpovidajici povaze dila, tzn. zejména tyto doklady:

a) dokumentace skuteéného provedeni dila — 2x tiskem a Ix
elektronicky;

b)  geodetické zaméfeni — jsou zaméfeni, kterd provadi odborné
zplisobilé osoby a jsou ov&fena ufednd oprivnénymi
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zeméméiickymi inzenyry v souladu sc zakonem &

200/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi:

- geodetické zaméFeni skutcéného provedeni dila —
viech objektii a inzenyrskych siti a zajisti jejich
vklad do JDTMZK vsouladu se smémici a
provoznim Fadem JDTMZK - tiskem dokldda
zakazkovy list JDTMZK a Ix dig. vioZena data ve
formatu DGN, DWG.

- geodetické zaméfeni skutegného provedeni dila na
podkladu katastralni mapy — 2 x tiskem a | x dig. ve
formitu DWG, DGN,

- geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila dle
smémic spravcil jednotlivych siti — 2 x tiskem a
1xdig ve formatu DWG, DGN,

- geometricky plan - 3 x tiskem a 1 x dig. ve formatu
DWG, DGN.

¢) zdpisy, osvédCeni. atesty o provedenych zkouskich,
pouzitych materiali, konstrukei, zafizeni a médii véetné
prohldseni o shodé;

d) zdpisy a vysledky piedepsanyech méfeni (radon, CO,
apod.);

¢)  zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovancho zaiizeni,
o provedenych reviznich a provoznich zkouskach (napf.
tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.);

f)  doklady o fadném nakladani sodpady vsouladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dal§ich zikond, ve znéni pozdéjich
piedpisii;

a) zdpisy a vysledky o provéfeni dila a konstrukei
zakrytych v pritb&hu praci:

h)  seznam stroj a zafizeni, které jsou soucdsti dila, jejich
pasporty, zaruéni listy, provozni fidy dila, navody
k obsluze a 0drzbé v Ceském jazyce:

i)  origindl stavebniho deniku nebo jednoduchého
zdznamu o stavbé a jejich stejnopisy;

j)  provozni Fid dila pro zkuscbni provoz (2x tiskema 1 x
na CD);

k)  provozni fad dila pro trvaly provoz (2x tiskem a | x na
€D);

1)  protokol o zaskoleni obsluhy;

m) pieddvaci protokoly mezi Zhotovitelem a jeho
Subdodavateli.

11.5.2 Doklady véetngé kompletniho seznamu pfeddvanych dokladd
dolo#i zhotovitel 3x tiskem, neni-li v téchto OP uvedeno
jinak nebo pokud se smluvni strany nedohodnou v rimei
pfedavaciho Fizeni jinak.

11.5.3 Nedolozi-li Zhotovitel poZadované doklady, nepovazuje se
dilo za schopné pFedani.

11.5.4 Objednatel dolozi u piedavaciho fizeni doklady ke kontrole,
zda byly splnény podminky obsazené v pravomocnych
rozhodnutich nebo jinych opatéenich stavebniho tfadu.

11.5.5 Objednatel je opravnén pfi prejimacim fizeni pozadovat
provedeni dalsich dodateénych zkousek véetné zdivodnéni
proé jc pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je pozaduje
provest.

11.6. Ptedavani dila po cistech

11.6.1 UmozZije-li to povaha dila, lze ho predavat i po Castech,
které samy o sobé jsou schopné uzivani a jejich uZivani
nebrini dokongeni zbyvajicich &sti dila. Pro piedavani dila
po &astech plati pro kazdou samostatné preddvanou ast dila
viechna ustanoveni obdobné.

12. VLASTNICTVi A NEBEZPECi SKODY NA DILE

13. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZA VADY

12.1.  Vlastnictvi dila

12.1.1 Vlastnické pravo prechdzi na Objednatele dnem podpisu
protokolu o pfedani a pfevzed dila. To neplati v pripadé, Ze
dilo je provddéno na véci & objektu, ktery je od pocdtku ve
vlastnictvi Objednatele.

12.2.  Nebezpeti S$kody na dile

122.1 Skodou na dilc je zirata, zniéeni, poskozeni nebo
znchodnoceni véci bez ohledu na to, zjakych pficin k nim
doslo.

12.2.2 Nebezpeéi §kody na realizovaném dile nese od pocatku
Zhotovitel.

12.2.3 Nebezpedi skody na realizovaném dile pFechazi na
Objednatele podpisem Protokolu o predani a prevzeti dila.
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13.3.
13.3.1

13.4.
13.4.1

13.4.2
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13.6.
13.6.1

13.6.2

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit §kodu

Pokud éinnosti Zhotovitele dojde ke zpiisobeni $kody Objednateli
nebo tietim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim
podminek vyplyvajicich ze zikona, technickych nebo jinych
norem, z téchto OP nebo vyplyvajicich ze Smlouvy, je Zhotovitel
povinen bez zbytecného odkladu tuto skodu odstranit, a neni-li to
mozné, tak tinanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

. Zhotovitel odpovida i za Skodu Subdodavateli.
. Zhotovitel odpovida za $kodu zpilisobenou okolnostmi, které maji

piivod v povaze strojii, piistrojii, zafizeni ncbo jinych véci, které
Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi své ¢innosti.

Odpovédnost za vady

. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani nebo

za ty, které vznikly poruenim povinnosti Zhotovitele. Za vady, na
néz se vztahuje ziruka za jakost, odpovida Zhotovitel v rozsahu
této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize tyto vady byly zpisobeny
pouzitim véci pfedanych mu k zpracovani Objednatelem v pfipade,
7e Zhotovitel ani pii vynaloZeni potiebné péce vhodnost téchto
v&ci nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel na jejich
pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené
dodrzenim nevhodnych piikazi danych mu Objednatelem, jestlize
Zhotovitel na nevhodnost téchto pfikazi pisemné upozornil a
Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel wio
nevhodnost ani pfi vynaloZeni potiebné péce nemohl zjistit.
Zhotovitel picjima tuto zaruku za jakost: Pfedané dilo bude po
dobu 60 mésich ode dne podpisu piedivaciho a picjimaciho
protokolu zpusobilé k pouziti pro obvykly tiéel, nebo ze si zachova
obvyklé vlastnosti, nestanovi-li Smlouva jinak.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, pfejima Zhotovitel zaruku za
jakost predanych strojii a zafizeni (na néz vyrobee téchto zatizeni
vystavuje samostatny zaruéni list) v délce |hity poskytnuté
vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésici.

Stavéni zaruéni doby

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo
uZivat pro vady, za které Zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila. které byly v disledku oprivnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, bézi zarucni |hiita nové, a to
ode dne pFedani opravené asti dila Objednateli.

Zpisob oznimeni vady (reklamace)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez
zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady
popsany nebo uvedeno jak se projevuji. Ddle v reklamaci
Objednatel uvede, jaky narok z vad uplatiuje.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdgji do posledniho dne zaruéni lhaty,
piiéemz i reklamace odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni
Ihiity se povazuje za véas uplaménou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve sloZitych
pfipadech do 3 dni po obdrzeni reklamace. Rozhodnuti ugini
Zhotoviteli pisemné a oznami v ném Objednateli, zda reklamaci
uznava ¢i neuzndva, s uvedenim terminu, ve kterém vadu odstrani,
popf. ditvodit neuznani. Pokud tak neuéini, je Objednatel opravnén
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy,
dale je opravnén zadat odstranéni vady jiné osobé a Zhotovitel je
povinen vzniklé niklady véetné nahrady Skody Objednateli zaplatit
v plné vysi.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad nejpozdgji do 3
dnii ode dne obdrzeni reklamace, pokud Objednatel v reklamaci
vyslovné neuvede, Ze se jedna o havarii, pak je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24
hod po obdrZeni reklamace.

Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli pristup do prostor
nezbytych pro odstranéni vady. Pokud tak neuéini, neni
Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady
ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhiity pro odstranéni reklamovanych vad

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamovane vady,
plati, ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30
dnil ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

Lhitu pro  odstranéni  reklamovanych  vad  oznadenych
Objednatelem jako havarie sjednaji ob& smluvni strany podle
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13.6.3

povahy a rozsahu rcklamované vady. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohod¢ o terminu odstranéni havéric plati, Zc
havaric musi byt odstranéna ncjpozdéji do 5 dni ode dne
uplatnéni reklamace Objednatelem.

O odstranéni reklamované vady sepife Zhotovitel protokol,
ktery potvrdi Objednatel s uvedenim, zda odstranéni vady
akceptuje nebo divody, pro které odmita opravu prevzit.

14. UZIVANI DILA

14.1.
14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.2,
14.2.1

1422

Kolaudace

Dokonéené dilo, pfipadné jeji édst schopnou samostamého
uzivani, lze uzivat na zikladé oznameni zaméru zapoéit s
uzivanim dokonéené stavby ncbo kolaudaéniho souhlasu.
Oznameni, piipadné Zadost o kolaudacéni souhlas je povinen
podat na stavebni uifad Objednatel.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely
podani oznameni nebo Zadosti o kolaudagni souhlas
nezbytnou soudinnost.

Zhotovitel je povinen se zucastnit fizeni o kolauda¢nim
souhlasu popf. fizeni o oznameni zaméru zapoéit s uZivanim
dokonéeni stavby. V pfipadé, Zze se Zhotovitel pres fadné
pozvini nedostavi, nese veskeré niklady s tim souvisejici.
Zhotovitel je povinen odstranit vady zji§téné stavebnim
uradem v prib&hu fizeni o zapoleti suZivanim dokonéené
stavby nebo pfi vydani kolaudaéniho souhlasu ve stanovené
lhate.

Pirediasné uZivini

Pokud chce Objednatel uZivat dilo nebo jeho &dst pied
uplnym dokoné&enim, musi sc Zhotovitelem uzaviit Dohodu o

piedCasném uzZivani, vrozsahu stanovenym stavebnimi
piedpisy.
Objednatel je povinen predloZit uzavienou dohodu

stavebnimu Gfadu a vyZadat si povoleni k preddasnému
uzivani dila, jehoZ kopii preda Objednatel Zhotoviteli.

15. POJISTENI DiLA

15.1.
15:1.1

15.1.3

15.2.
15.3.1

Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zpisobenym
jeho éinnosti vEetné moznych skod zaméstnancd Zhotovitele,
a to az do vy3e odpovidajici moZnym rizikim ve vztahu
k charakteru dila a jeho okoli po cclou dobu provadéni dila.
Vyse pojistné éastky vyplyva ze zadavaciho fizeni na vybér
zhotovitele dila. Nebylo-li v zadavacim Fizeni poZadovano
predloZeni pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen byt
pojistén minimalné v rozsahu vyde dila.

Doklady o pojisténi je povinen Zhotovitel na poZidani
piedlozit Objednateli.

Povinnosti smluvnich stran p¥i vzniku pojistné udalosti
Pii vzniku pojistné uddlosti zabezpetuje veskeré Gkony vadi
pojistiteli  Zhotovitel. Zhotovitel je soudasné povinen
informovat Objednatele o veskervych skute€nostech spojenych
s pojistnou udalosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
uddlosti Zhotoviteli vekerou souéinnost, kterd je v jeho
moznostech.

16. SMLUVNI POKUTY A UROKY Z PRODLENI

16.2.2

16.3
16.3.1

16.4
16.4.1

16.5
16.5.1.

16.5.3.

16.6
16.6.1

16.7
16.7.1

16.8
16.8.1

16.9
16.9.1

16.9.2

Pokud Zhotovitel ncodstrani vady uvedené v protokolu o pfedéni a
pievzeti dila ani v dodateéné lhité poskytnuté Objednatclem, je
objednatel opravnén k odstranéni vad prostfednictvim ticti osoby
na naklady Zhotovitele.

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

V piipadé, #e Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu we
sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vyii 5.000.- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v
prodleni a za kaZdy i zapoaty den prodleni.

Smluvni pokuta za nevyklizeni mist plnéni

Pokud Zhotovitel nevyklidi misto realizace dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K& za kazdy i zapoaty den prodleni.

Smluvni pokuta za poru$eni seznamu Subdoedavateli

Objednatel ma pravo pozadovat smluvni pokutu v pfipadé porudeni

poméru  subdodavatelskych — praci  uvedenych v seznamu
Subdodavatelti, pfi vyuZiti Subdodavatele, ktery v seznamu
Subdodavateli neni uveden nebo v pfipadé zmény Subdodavatele
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ve vysi 3%
z celkové ceny dila véetné DPH za kazdé takovéto porudcni.

. Objednatcl ma pravo pozadovat smluvni pokutu v ptipadé poruseni

ustanoveni 6.1. téchto OP ve vy§i 5% z celkové ceny dila véetng
DPH za kaZdé takovéto porudeni.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni nékterou z povinnosti stanovenou
vbodé 6.5. t&chto OP nebo uvede nepravdivé daje vyplyvajici
zbodu 6.5. téchto OP, je povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu 10.000,- K& za kazdé takovéto poruseni.

Uroky z prodleni se spinénim penéZitého zivazku

Je-li Objednatel v prodleni s Ghradou faktury nebo jeji casti je
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené &astky uroky
z prodleni ve vy3i 0,05% za kaZdy i zapoZaty den prodleni. Timto
ustanovenim neni dotéeno privo Objednatele stanoveno v Eldnku
4.3.2 téchto OP.

Zpisob vyiuétovini smluvnich pokut a droki z prodleni
Smluvni pokutu a droky z prodleni vyiétuje oprivnénd strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyiaétovani musi byt uvedeno
to ustanoveni Smlouvy (OP), které opraviiuje k vyictovani
smluvni pokuty nebo uroki z prodleni, a zptisob vypoétu celkové
vy&c smluvni pokuty nebo troki z prodieni.

Lhiita splatnosti sankei

Splatnost vytétovani smluvni pokuty a irokil z predleni je 21 dne
ode dne jeho dorudeni strané povinné.

Omezeni celkové vySe sankei

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze celkovd vyde smluvnich
pokut a urokd z prodleni uplatngnych podle Smlouvy nesmi
piesdhnout 20% z celkové sjednané ceny dila v¢. DPH.
Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, uhradi povinna strana smiuvni
pokutu nezévisle na tom, zda a v jaké vy3i vznikne druhé strané
v této souvislosti skoda, kterou lze vymahat samostatné.

17.  VYS88i MOC

16.1.
le.1.1

16.2

16.2.1

Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych termind

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminy tykajicimi se pInéni
dila sjednanymi podle Smlouvy, véetné Harmonogramu
tasového a vécného provedeni dila, krery je pilohou
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila vé. DPH za kazdy 1
zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni vad zji¥ténych pii
piedani a pievzeti dila

V piipadé, Ze Zhotovitel nenastoupi do péti dna ode dne
podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila k odstranovani
vad uvedenych v zdpisc o pieddni a prevzeti dila, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pekutu ve
vysi 1.000,- K& za kazdou vadu, na jejiz odstrafiovani
nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy i zapocaty den
prodleni.

17.1.
1711

17.1.2

17.2.
17.2.1

Definice vys&i moci

Vyssi moc je definovina jako vyjimecna uddlost nebo okolnost,

kterd se vymykd kontrole smluvni strany, pied niZ se tato strana

nemohla piiméiend chranit pfed uzavienim Smlouvy, které se

strana nemiZe Géelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze

pigist druhé strané.

Vy33 moc miZe zahrmout napt.:

a)  valka,

b) rebelie, terorismus, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni
moci, nebo obfanskd valka,

c)  vytrinosti, stavka, nepokoje,

d) valeéna munice, vybusniny,
kontaminace radioaktivitou,

¢)  piirodni katastrofy,

f)  nové pfijatd opatieni statnich organi.

lonizujici  zdfeni nebo

Prava a povinnosti p¥i vzniku vyssi moci

Pokud se provedeni dila za sjednanych podminek stane nemoznym
v disledku vzniku vy83i moci, strana, ktera se bude chtit na vy3si
moc odvolat, poZida druhou stranu o tipravu Smlouvy ve vztahu k
pfedmétu, cené a dobé plnéni.



17.2.3

185.

Zhotovitel s¢ nemidic odvaldvar na vy3&i moc, pokud jeji
admky mastaly v dobe, ve kterd je Zhotovitel v prodleni.
Disledky z vyisi moci mbze kazda strana uplatnit nejpozdd)i
do |5 dill pe veniku vy$di moci nebo do 15 dni po ukonéeni
plisobeni v88 moci jednd-li se o piirodni katastrofy.

ZMENA SMLOUVY

18.1

18.1.1.

18,12

18.1.5

18.1.4.

19,

Forma zmény Smlouvy

lakakoliv zinéna  Smlouvy musi mit  pisempou  formu
y listinné podobé postupné Cislovaného dodatku a musi byt
podepsana  esobami Objednatele o
Zhotovitele jednat.

Zapisy ve stavebnim deniku nebo v jednoduchem ziznamu o
stavbé se nepovaiuli za zménu Smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracoviani prislusnyeh dodatkd ke Smilouve.
Predio2i-li néktera ze smluvnich stran nawh na zménu
formou pisemného dodatku ke Smlouve, je drubd smiluvni
strana povinna se k ndvrhu vyjadiic nejpozdéji do patnicti
dni ode dne ndsledujiciho po doruéeni navrhu dodatku.
Smlouvu nelze zménit jedndnim uéingénvm elekoronickymi
nebo jinymi technickymi prosifedky umoffujici zachyeeni
jeho obsahu a urleni jednajici osoby.

opravaénym  ra

Prevod a pPechod prav a povinnosti ze Smiouvy

Zhatovitel je oprivnén pfevést svoje priva a povinnast z tétoe
Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym
sonhlasem Objednatele.

Objednatel je opravinén plevést svoje priva a povinnost z
t2to Smiocuvy vyplyvajici na jinou osobu pouze po pisemném
upozormeéni Zhotovitele.

Prava a zavazky picdchdzeji na pravniho ndstupce prisluing
strany. O takowé zménd jo strana, o nif ke 2méné dochazi,
povinna pisemné informovat druhou smiluvni srani.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

di - Zhotovitel vyzve Dbjednatele k predéni dila a Objednatel je
povinen do i dnd od obdrZeni vyzvini zahdjit picdavaci
Fizeni

Strana, kterd divedng odstoupeni od Smlouvy zapfidinila, e

povinia ubradit drohé strang vegkeré naklady i vanikle z divvoda

odstoupeni od Smlouvy,

V pripad2 odsioupeni od Smlouvy je Zhotovitel povinen provést

veikeré zaberpetovaci a jiné price, které nesnesou odkladu,

pokud se smluvni strany nadohodnou jinak.

20. DUVERNE INFORMACE A DUSEVNI VLASTNICTVI

19 1.
19.1.

F5:3:

19.3.

1

Duvedy opraviinjici k odstoupeni od Smlouvy

Smluvol strany mobou od Smlouvy odstoupit z duvoda

stanovenych  zakoncm  nebo  proo podsiamé  porusend

smluvnich povinnosti drubou stranou, kierym se rozumi

zojména;

a)  neodstranéni vad zjistényeh Objednatelem pii kontrole
provadéni praci, nebo uvedenyeh v protokolu o prediani
a pieveeti dila ncho v reklamact Objednatele, a o am
v dodategné [hiitg,

b) neoznameni uzndni & neuznani reklamace ze strany
Zhotovitele ve Ihiité 3 dnd,

¢} nedohodnou-li smiuvni strany na zikladg divodoného
dovolani vwidi moei uingné jednou smiuvai stranou na
lipravé Smiouvy,

dy  nevyjadii-li se druhd strana k ndvrhu dodatkn Smlouvy
ani v dodateéné thawd, byla-li druhou smiuvni stranou
na moznost odstoupeni pisemné upozornéna,

gy prodleni Zhotovitele s dokongenim o predini dila nebo
nedodrzeni éasového harmonogramu deldim jak 10
pracovnich dna,

i pukud Zhotovitel nezahidi realizact dila ani ve Ihioté 15
dnil ode dne vyzvy ze strany Ohjednatele.

Zpisob odstoupeni od Smiouvy

Chee-li nékterd ze stran od Smiouvy odstoupit na zdklade
ujednani vyplivajicich ze zikona, Smlouvy nebo téchio OF,
je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit drthe strang,
Ucinky odstoupeni nastivaji dnem dorudeni, V odstoupeni
musi byt uveden dived. pro kterd strana od Smlouvy
odstupuje, a plesnd citace zikona, toho bodu Smlouvy neho
OP, ktery 1 k takovému kroku opraviuje.

Diisledky odstoupeni od Smlouvy

Odstoupi 6 n&ktera ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti

smluvni stran ndsledujici:

a)  Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci
ocengny v souladu se Smiouvou a @mito OP,

b} Zhotovitel provede finandni vwdisleni uskutednéného
pinéni, popfipad® poskymutfeh =ziloh o zpracuje
koneénou fakiu,

¢ Zhotovitel odveze veikery svily nezabudovany marerial,
pokud se strany nedohodnou jinak,

20.
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1

b

Divérné informace

Zhotovitel bere na védomi, ¥e Smiouva, véetné jejich piiloh mide
byt na Fadost tFetl osoby anebo na zdklad? rozhodnuti Objednatele
zvefginéna. Pokud Zhotovitel poklada, nékterou cdst smiouvy za
predmél svého obchodniho tajemstvi, kreré nepodiéha zverejnéni,
oEnafi  wilo  East smlouvy pRi jejim  podpisu  barevaym
zvyraziiovaZem, Taklo nelze oznait, terminy ploéni a celkovou
cenu difa.

Dusevni viastnictvi

Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila plnéni poufije bez projednani
s Objednatelem vysledek €innosti chrangny pravem primysloveho
& jiného dusevniho viastnictvi a uplatpi-li opravnénd osoba
z tohoto tituly své ndroky viéi Objednateli, Zhotovite! provede na
sve ndklady vvpofddini majetkovich disledku.

Zhotovitel se zavazuje, 2o v souvislosti s provadénim dila:

1) uchevd dokumentaci dila, a to ovigindl Smiouvy véctné jejich
pipadnyeh dodatki a jeji prilohy, veskeré originaly dokladi
a originaly projektové dokomentace a daldich dokument
souviscjicich s realizaci dila po dobu stanovenou platnymi
pravnimi piedpisy. pripadné po dobu, ktera vyplivd z pokynii
osob, klerd se linanéné podili na spolufinancovini dils,

b1 urnedni Objednatell, jim povéfenym osobam a osobam, kierd
se finanéné podili na  spolufinancovini dila provedeni
kontroly déetni (dafove) evidence bezprostfedné souvise)ici
s realizaci dila, pouziti vefejnfeh finannich prostiedkil a
fyzické realizace dila, zejména ve smyshu zikona &, 320/2001
Sk, o finanéni kontrole, ve znéni pozdijdich predpist, mj.
umoznit vstup do svieh objckti a na své pozemky nebo
objckty a pozemky, kterd vyuziva ke sve Sinnesti,

¢} poskyine potfchnou soutinnost a umo#ni Objednateli, jim
povéfenym osobdm a osobdam, kterd se finandné podili na
spolufinancovani  dila  pfi kontroldch, auditech  nebo
monitorovini fedeni a realizace dila, zejména jim poskyinout
na vyZadani veskerou dekumentaci k dilu, ugetni doklady,
vyswétlujici informace 2 umoZnit prohlidku na mist® a pristup
ke viem movitym a nemovitym vicem souvisejicim s
realizaci dila.

Objednatel, jim povéfenéd osoby a osoby. které se finanéng podili
na spolufinancovani dila jsou povinny pfi providény Ginnosti
uvedenych v odst. 21,1 tichio OP postupovat s potfebnou péci,
chranit divvémé informace, kieré ziskaji od Zhotovitels a Setfit
opravnéne zaimy Zhotovitele.




