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Krycí list zadání - rozpočet víceprací a méněprací

Zakázka : Šternberk - Stavební úpravy komunikace ulice Jívavská Část :

Faktura :

Zakázka číslo : 865 Umístění : Šternberk, ulice Jívavská

Stavební objekt číslo : Investor :

Rozpočet číslo : Objednal : Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01  Šternberk

Dodatek číslo : Projektant :

Archivní číslo : Zpracoval : Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

Datum : 29.6.2023

Soubor :

Rozpočtové náklady [Kč] Ostatní náklady Vypracoval:

Typ oddílu Dodávka Montáž HZS Přirážky Název nákladu Částka Sazba DPH

HSV

PSV

MON

VRN

OST Dne:

Celkem

Základní rozpočtové náklady Odsouhlasil:

Přirážky

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) Celkové ostatní náklady

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) Dílčí DPH

Sazba[%] Základ Daň Základna Daň

21 % Dne:

15 % 0,00 Kč 0,00 Kč

0 % 0,00 Kč 0,00 Kč Razítko:

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ Počet MJ Náklady/MJ

15 846,00 171 457,10

15 846,00 171 457,10

187 303,10 Kč

187 303,10 Kč

187 303,10 Kč 39 333,65 Kč

187 303,10 Kč 39 333,70 Kč

226 636,80 Kč
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Položkový rozpočet - víceprací a méněprací
Zakázka : 865 Šternberk - Stavební úpravy komunikace ulice Jívavská

.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

0,00 0,00 42,10

011 B 001 - ul. Jivavská - dodatek č. 1 SOD 0,00 0,00 15,609

001 O HSV 001 - ul. Jivavská 0,00 0,00 15,609
Seznam položek pro oddíl :

P 1 460161821 Výkop rýhy šířky 1,0 m a hloubky 0,40 m 12,000 m 21 %
77m-65m

P 2 460161821 Výkop rýhy šířky 0,4 m a hloubky 0,25 m - pro položení nových obrub 51,500 m 21 %
P 3 122151106 Odkopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 5,750 m3 21 %

P 4 113154123 -100,000 m2 21 %

P 5 113107145 Odstranění podkladu živičných tloušťky 25cm 5,440 m2 21 %

P 6 171201231 30,190 t 21 %

P 7 997013645 -9,100 t 21 %

P 8 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním 147,600 m2 21 %

P 9 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm ( frakce 0-32 ) 115,000 m2 21 %
- doplnění štěrkové vrstvy na tloušťku 13cm

P 10 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm ( frakce 0-32 ) 26,040 m2 21 %

P 11 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm ( frakce 0-63) 12,000 m2 21 %
P 12 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm 6,000 m2 0,383 21 %

12*0,5

P 13 577144111 -62,000 m2 0,130 21 %

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

P 14 573231109 -62,000 m2 0,130 21 %

P 15 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní tl 50 mm šířka do 1m z nemodifikovaného asfaltu 38,500 m2 0,130 21 %

77*0,5

P 16 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 4,000 m 0,130 21 %

10-6

P 17 916111122 4,000 m 0,130 21 %

S 18 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 -0,600 m2 0,130 21 %
P 19 916131213 13,500 m 0,130 21 %

19,5-6

S 20 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm 13,940 ks 0,130 21 %
20-6,06

P 21 916231213 49,500 m 0,130 21 %

121,5-72

S 22 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 49,280 ks 0,130 21 %
122-72,72

P 23 919735113 66,800 m 21 %

76,8-10

Cena
celkem

187 303,10 Kč 15 846,00 171 457,10 39 333,70

11 461,29

11 461,29

výkop pro dlažbu je celkem 25cm
115m2*0,05

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez
překážek v trase

13,6*0,4
pro položení obrub do živičného vstupu a živičného vjezdu RD Jívavská 8 a Jívavská 14

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)
kód odpadu 17 05 04

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu
kód odpadu 17 03 02
Poplatek za uložení - frézovaná plocha - mínus 12,5 t
Poplatek za uložení - plocha pro položení obrub - plus 3,4 t

rýha šířky 1m = 12*1= 12m2
rýha obruba 51,5*0,4= 20,6m2
dlažba 115m2

kamenné lože pod obrubník
51,5*0,4=20,6m2
13,6*0,4=5,44m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
zhutněním z nemodifikovaného

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství
0,60 kg/m2

Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu
prostého

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z
betonu prostého

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do
lože z betonu prostého

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150
mm
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Položkový rozpočet - víceprací a méněprací
Zakázka : 865 Šternberk - Stavební úpravy komunikace ulice Jívavská

.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

0,00 0,00 42,10

Cena
celkem

187 303,10 Kč 15 846,00 171 457,10 39 333,70

P 24 919735123 4,000 m 0,000 21 %

u mostku

P 25 919122132 -3,400 m 21 %

6,6-10

P 26 997002511 21,090 t 21 %

P 27 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 189,810 t 21 %

P 28 997211612 21,090 t 21 %

S 29 63126039 poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400 -2,000 ks 0,130 21 %
P 30 899431111 2,000 ks 0,312 21 %

S 31 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní -2,600 m2 0,130 21 %
S 32 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm SLP, bílá 2,600 m2 0,130 21 %
P 33 VRN3 Laboratorní zkoušky -1,000 soubor 0,086 21 %
P 34 50,500 m 0,086 21 %

P 35 2,800 m2 0,086 21 %

vjezd lékárna

P 36 Řezání stávající betonové dlažby - vjezd lékárna 7,000 m 0,086 21 %
P 37 Odstranění a očištění žulové kostky 5,500 m 0,086 21 %
P 38 Odstranění a očištění žulové kostky 5,500 m 0,086 21 %
P 39 Příplatek za bourání betonu podél stávajích obrub- bagr+kladivo 8,000 hod 0,086 21 %

012 B 002 - ul. Jivavská vchod do zdravotnického zařízení - dodatek č. 1 SOD 0,00 0,00 2,394

001 O HSV zemní práce 0,00 0,00 2,394
Seznam položek pro oddíl :

P 1 122151106 Odkopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 1,750 m3 21 %

P 2 171201231 3,360 t 21 %

P 3 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním 35,000 m2 21 %
dlažba 35m2

P 4 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm ( frakce 0-32 ) 35,000 m2 21 %
- doplnění štěrkové vrstvy na tloušťku 13cm

P 5 919735123 14,500 m 0,000 21 %

u schodů do lékárny

P 6 Ruční bourání betonových patek podél schodiště z důvodu položení dlažby 6,000 hod 0,000 21 %

P 7 997002511 19,460 t 21 %

P 8 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 175,140 t 21 %

P 9 997211612 19,460 t 21 %

P 10 596211212 5,000 m2 0,086 21 %

- vjezd záchranka

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do
150 mm

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím
profilem

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a
hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km
30,19-9,1

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné
přemístění

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího
hrnce, šoupěte nebo hydrant
-poklop šoupě voda - 9x
-poklop hydrant - 1x
10-8

Odstranění obrub chodníkových včetně naložení, odvozu, uložení, poplatku
za skládku

Odstranění dlažeb betovových tl. 80mm včetně naložení, odvozu, uložení,
poplatku za skládku

3 668,88

3 668,88

výkop pro dlažbu je celkem 25cm
35m2*0,05

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)
kód odpadu 17 05 04

Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do
150 mm

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a
hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km
3,36+16,1

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné
přemístění

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl
přes 100 do 300 m2



ST Systém - www.softtrio.cz Stránka 3/5

Položkový rozpočet - víceprací a méněprací
Zakázka : 865 Šternberk - Stavební úpravy komunikace ulice Jívavská
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Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

0,00 0,00 42,10

Cena
celkem

187 303,10 Kč 15 846,00 171 457,10 39 333,70

S 11 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 5,050 m2 0,130 21 %
- vjezd záchranka

P 12 6,100 m 0,086 21 %

- vjezd záchranka

P 13 5,000 m2 0,086 21 %

- vjezd záchranka

P 14 Řezání stávající betonové dlažby - vjezd záchranka 4,200 m 0,086 21 %

013 B ul. Jivavská - dodatek č. 1 SOD 0,00 0,00 24,095

001 O HSV nová dlažba v místě lavečky 0,00 0,00 6,432
Seznam položek pro oddíl :

P 1 122151106 Odkopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 3,750 m3 21 %
15m2*0,25

P 2 171201231 7,210 t 21 %

P 3 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním 15,000 m2 21 %
P 4 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm ( frakce 0-32 ) 15,000 m2 21 %
P 5 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm ( frakce 0-32 ) 15,000 m2 21 %

- doplnění štěrkové vrstvy na tloušťku 13cm

P 6 916231213 8,500 m 0,130 21 %

S 7 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 9,000 ks 0,130 21 %
P 8 997002511 7,210 t 21 %

vzdálenost do 1 km

P 9 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 64,890 t 21 %

P 10 997211612 7,210 t 21 %

P 11 596211212 14,000 m2 0,086 21 %

S 12 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 14,140 m2 0,130 21 %
P 13 9,000 m 0,086 21 %

P 14 936124112 Montáž lavičky včetně přemístění 1,000 kus 0,361 21 %
P 15 966071711 Odstranění lavičky včetně přemístění 1,000 kus 21 %

002 O HSV kabelové chránička Cetin 0,00 0,00 6,000
Seznam položek pro oddíl :

P 1 460161821 Výkop rýhy šířky 0,4 m a hloubky 0,3 m 25,000 m 21 %
P 2 171201231 5,760 t 21 %

P 3 997002511 5,760 t 21 %

vzdálenost do 1 km

P 4 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 51,840 t 21 %

P 5 997211612 5,760 t 21 %

P 6 460560221 Zásyp rýhy šířky 0,4 m a hloubky 0,3 m 25,000 m 21 %
S 7 58344197 štěrkodrť 6,000 t 1,000 21 %
P 8 Dodávka + montáž Chránička korugovaná DN 110 25,000 m 21 %

003 O HSV předláždění vjezdu do lékárny 0,00 0,00 0,771 670,95
Seznam položek pro oddíl :

P 1 113106122 Rozebrání dlažeb tl. 8cm 9,000 m2 21 %
P 2 460650176 Očištění dlaždic betonových z rozebraných dlažeb 9,000 m2 21 %
P 3 596211212 9,000 m2 0,086 21 %

004 O HSV doplnění živičné vrstvy 0,00 0,00 10,891

Odstranění obrub chodníkových včetně naložení, odvozu, uložení, poplatku
za skládku

Odstranění dlažeb betovových tl. 80mm včetně naložení, odvozu, uložení,
poplatku za skládku

24 203,48

5 126,64

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)
kód odpadu 17 05 04

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do
lože z betonu prostého

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a
hrubým urovnáním na

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné
přemístění

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl
přes 100 do 300 m2

Odstranění obrub chodníkových včetně naložení, odvozu, uložení, poplatku
za skládku

1 886,82

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)
kód odpadu 17 05 04

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a
hrubým urovnáním na

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné
přemístění

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl
přes 100 do 300 m2

12 376,18
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Položkový rozpočet - víceprací a méněprací
Zakázka : 865 Šternberk - Stavební úpravy komunikace ulice Jívavská

.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

0,00 0,00 42,10

Cena
celkem

187 303,10 Kč 15 846,00 171 457,10 39 333,70

Seznam položek pro oddíl :
P 1 122151106 Odkopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 8,400 m3 21 %

21*4=84m2*0,1

P 2 171201231 16,150 t 21 %

P 3 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním 84,000 m2 21 %
P 4 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm ( frakce 0-32 ) 84,000 m2 21 %
P 5 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní tl 50 mm šířka do 1m z nemodifikovaného asfaltu 84,000 m2 0,130 21 %

P 6 997002511 16,150 t 21 %

vzdálenost do 1 km

P 7 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 145,350 t 21 %

P 8 997211612 16,150 t 21 %

005 O HSV Reprofilace betonových stupňů o ploše 6,5m2 0,00 0,00 0,000
Seznam položek pro oddíl :

P 1 pracovník - očištění betonu, vyspravení rohů, provedení stěrky 30,000 hod 21 %
P 2 dodávka Emcefix floor ( jemná stěrka na bázi cementu ) 100,000 kg 21 %
P 3 dodávka beton, pytel 25kg - vyspravení, doplnění rohů 2,000 kus 21 %
P 4 bourací kladivo 0,500 den 21 %
P 5 doprava - dovoz pytlů 1,000 soubor 21 %

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)
kód odpadu 17 05 04

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a
hrubým urovnáním na

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné
přemístění

4 142,88


