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Dodatek č .7
ke smlouvě o dí lo vedené  u objednatele pod ě.949/oRM/2022ze dne 30' 6.2022, ve znění dodatku

ě'1zedne24'10'2022, dodatku č .2ze dne5. 12.2022, dodatkuč '3zedne3.2.2023,dodatkuč .4
ze dne 12'5'2023, dodatku ë .5ze dne 3.7.2023 a dodatku ë .6zedne27.7'2023 uzavřené  dle Ş

2586 a násl. zákona č ,'8912012 Sb', obč anský zákonĺ k, v platné m znění  a v souladu s usnesení m
Rady města Jihlavy ć,. 1228l23-RM ze dne 7.9' 2023 a týkajÍ cĺ  se akce:

,,Rekonstrukce utice Seifertova, Bří  č apklt, Ke Skatce . t. etapa"

1. SMLUVNISTRANY

'l.'ĺ . objednatel:  Statutární  město Jihlava
se sí dlem: Masarykovo nám' č . 9711, 586 01 Jihlava

zastoupený: Mgr. Petrem Ryš kou, primátorem

lČ o: oo2 86 o1o

(dále té Ž jako 
'objednatel")

1.2. Zhotovitel:  VPK Suchý s.r.o.

Se sí dlem: Komenské ho nâm''l2,281 44 Zásmuky

Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem

lČ o: 27o 85201
(dále té Ž jako 

'zhotovitel")

(samostatně jako ,,smluvní  strana" č i ,,strana", společ ně pak jako ,,smluvní  straný' č i ,,strany")

2. Úvooľ lUsTANovENĺ

2.1. Smluvní  strany uzavřely dne 30' 6' 2022 smlouvu odÍ lo vedenou u objednatele pod
č .949/oRM12022, veznění dodatku ě.1zedne24'10'2022, dodatku č '2ze dne5.12.2022,
dodatku ě' 3 ze dne 3. 2' 2023, dodatku ě. 4 ze dne 12. 5.2023, dodatku č . 5 ze dne
3. 7 ' 2023 a dodatku č . 6 ze dne 27.7. 2023 je)!mŽ předmětem je provedenĺ  stavební ch prací
na akci ,,Rekonstrukce ulice Seifertova, Bří  č apků , Ke Skalce - !. etapa" (dále té Ž jako
,,smlouva").

2.2 V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvnÍ  strany dohodly na uzavřenÍ tohoto dodatku ě' 7,
a to z dů vodu nutnosti prodlouŽenĺ  lhů ty k provedení  dí la vzhledem k dodateč ným poŽadavků m
objednatele ohledně provedenÍ  konstrukč ní ch vrstev komunikace v zájmové  oblasti. Projektová
dokumentace stavby ''A" řeš í  pouze rekonstrukci vodovodu a kanalizacl, bez odtěŽení  a
navrácení  konstrukč nÍ ch vrstev vozovky v severní  ěásti ulice Bratří  Č apků . Dle pů vodní ch
předpokladů  měl odtěŽenĺ  a navrácenÍ  konstrukč ní ch vrstev vozovky zajistit zhotovitel KĘe
Vysoč ina během stavby ''Kraj Vysoěina, Administratĺ vní  budova E". Vzhledem k prů tahů m
s dokonč enÍ m výběrové ho ří zení  předmětné  stavby a s přihlé dnutí m na zâvazný termí n
dokonč enĺ  stavby ''Administrativní  budovy E'', bylo zástupcem KĘe Vysoč ina oznámeno,
Že odstupujĺ  od své ho záměru prové st celkovou rekonstrukci konstrukč nÍ ch vrstev vozovky
v ulici BratřÍ  Č apkŮ. ProdlouŽení  termí nu zohledňuje odtěŽení 'konstrukč nÍ ch vrstev vozovky,
provedení  nových konstrukč ní ch'vrstev, provedenÍ  nových parkovací ch stánĺ  z kamenných
kostek, znovu osazení  obrubní ků  betonových a kamenných, provedení  nové ho finální ho
povrchu komunikace z asfaltobetonu' ProdlouŽení  termí nu je v souladu s č l. 4, odst. 4'8', bod
d) smlouvy o dí lo a to:  ,, d) č i dalš ĺ  okolnost majĺ cĺ  přÍ mou č i nepřÍ mou vazbu na rozsah a obsah
předmětu dlla a týo zpť lsobĺ  nutnost prodlouž enĺ  lhť lty plněnÍ ".



3. PŘEDMĚTDoDATKU

3.1. Smluvní  strany se vsouvislosti svýš e uvedeným dohodly na následují cí ch změnách uvedených
v tomto ustanovení .

3'2' Tí mto dodatkem se mění  č l' 4. odst. 4.1' smlouvy tak, Že se pů vodní text tohoto ustanovení  ruš í  a
nahrazuje se tí mto znění m:

,,4'1. Zhotovitel se zavazuje dí lo řádně dokonč it a předat objednateli vnástedujĺ ctch lhť ltách
plněnÍ :

Stavba A _ 
"BratřÍ  Č apkť l _ rekonstrukce kanalizace a vodovodu

do 130 kalendářní ch dnť l ode dne předánĺ  a převzetí  sŕ avenlś ŕ ě
Stavby A zhotoviteli dI la (dále té ż  jako ,,termĺ n dokonč enĺ  Stavby A" č i
,,lhť lta plněnĺ  Stavby A)

Stavba B _ ,,Rekonstrukce ulice Břĺ  Č apkť l, Jihlava"

do 157 kalendářní ch dnů  ode dne předání  a převzetÍ  sŕ avenlś ŕ ě
Stavby B zhotoviteli dí la (dále té ž  jako ,,termÍ n dokonč ení  Stavby B' č i
,,lhŮta plnění  Stavby B)

Stavba C _ ,Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchť l komunikace a veřejné ho osvěttenĺ
v ulici Seifertova v Jihlavě"

do 208 kalendářnÍ ch dnů  ode dne předání  a převzetí  staveniš tě
Stavby C zhotoviteli dí la (dále té Ž jako ,,termí n dokonč ení  Stavby C" č i
,,lhť lta plněnĺ  Stavby C)

Zhotovitel se zavazuje zahájit prováděnĺ  dĺ la neprodleně, nejpozději vš ak do 5 pracovnÍ ch dnť l
ode dne převzetĺ sŕ avenlš ŕ ě zhotovitelem v souladu s č l. 10 té to smtouvy' Zhotovitetje povinen
vž dy přikládat dĺ lu nejvyš š í  prioritu;  to znamená, ž e zhotovitet nebude přiktádat vyš š í  prioritu
j iné mu dĺ lu než  dÍ lu specifikované ho touto smlouvou tak, aby dodrž et termí n dokonč enÍ .
Nesplnĺ -li zhotovitel svtlj závazek spoč ĺ vajĺ cÍ  v provedenĺ  dÍ la v termĺ nu dokonč ení , dostává se

4. zÁvĚneč ľ Á usrnľ oveľ l

4'1. ostatní  ustanovení  smlouvy nedotč ené  tí mto dodatkem č . 7 se nemění  a zů stávají vplatnosti a
ú č innosti.

4.2' UzavÍ ení m tohoto dodatku č . 7 se tento dodatek č ' 7 stává nedĺ lnou souěástí  smlouvy.

4.3. Tento dodatek č ' 7 bude uveřejněn dle zákona ě,. 34012015 Sb., o registru smluv, v platné m zněnĺ
(dále té Ž jako ,,zákon o registru smluv"). SmluvnÍ  strany souhlasí  s uveřejnění m tohoto dodatku ě.
7. Uveřejnění tohoto dodatku č . 7 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí  objednatel.

4.4. Platnost tohoto dodatku č ,' 7 nabýuâ dnem jeho podpisu poslední  ze smluvnÍ ch stran. Úč innosti
tento dodatek č . 7 nabývá okamŽikem jeho uveřejněnÍ  v registru smluv v souladu se zákonem o
registru smluv.

4.5. Tento dodatek ě.7 je vyhotoven ve č tyřech stejnopisech, znichž  dva (2) stejnopisy obdrŽí
objednatel, dva (2) stejnopisy obdrŽí  zhotovitel. Każ dý stejnopis má právní  sí lu originálu.
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V Zásmukách dne.ď\  A ,

281 44
t,r.0. lČ :

DlČ :
lel.ltax:32

Za zhotovitele

V Jihlavě one: 4\  .9.?'L3
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