
List č. 1

„II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“

SO 201, Most ev. č. 339-004

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

11.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

11.4 0,00 0,00 0,00

0,00

ZBV č./ 

SUMA

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

11.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

11 -403 653,34 400 947,96 -2 705,38

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

11.3 -403 653,34 400 947,96 -2 705,38

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

11.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

11
201/004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů

2. Změnový list 2 počet listů

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 4 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 18 počet listů

Stavební dozor

Zhotovitel:  M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel

 Předmět Změny:  Náhrada dlažby z LK koryta potoka za ŽB desku 

Název Změny: ZBV č.11 - Náhrada dlažby z LK koryta potoka za ŽB desku 

Popis a zdůvodnění Změny: 

V rámci stavby „II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“ bylo v PDPS uvažována zpevnění koryta potoka z lomového kamene do betonu v celkové tloušťce 350 

mm. Podkladem pro návrh změny jsou skutečnosti zjištěné v  průběhu realizace zakázky při provádění prací při zakládání SO 201. Změna původního řešení 

v PDPS spočívá v náhradě zpevnění koryta potoka z lomového kamene do betonu za ŽB desku tl. 350 mm vyztuženou betonářskou ocelí. Během provádění 

prací a zpracování realizační dokumentace stavby vyplynula upřesnění technického řešení vedoucí k zefektivnění, zkrácení doby pro pohyb techniky ve 

vodoteči, zkrácení doby přečerpání vody (snížení hluku v místě stavby) a podstatnému zkvalitnění prováděných prací, spočívajícím v úbytku spár v konstrukci 

- při realizaci dna z LK vzniká nutnost spárování, tím může dojít k zatékání do konstrukce a hrozí například podemletí této konstrukce s následným 

rozpadem. V souvislosti s touto Změnou dojde ke zjednodušení technologických postupů provádění a souvisejícíh prací - dojde k eliminaci přemisťování 

provizorního zatrubnění vodoteče, konstrukce ze ŽB bez spár, navázání na realizované betonové prahy apod. Uvedený návrh posoudil objednatel jako 

technicky lepší než řešení navržené v PDPS ( viz.výše ) doplněný navíc o celkovou finanční úsporu pro investora. Z uvedených důvodů - na základě žádosti 

zhotovitele vydal objednatel pokyn k provedení změny s odvoláním na ustanovení uzavřené SoD o změnu rozsahu díla. Veškeré navržené změny byly 

projednány s oprávněnými zástupci dotčených orgánů, tedy Povodí Labe. státní podnik a Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Všichni správci 

se změnou souhlasí - viz. samostatné přílohy.

Změna řeší úpravu položek položkového rozpočtu objektu SO 201 Most ev. č. 339-004. Práce realizované Zhotovitelem v této Změně dále nenavazují na 

další objekty.

Jedná se o :

- změnu povrchu zpevnění dna z LK na ŽB.

Změna nemá vliv na přidání nových položek soupisu prací.

V souladu se zněním Směrnice došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (Skupina 1) podle § 7 Směrnice a náležitosti pro 

Záměnu položek (Skupina 2) podle § 9 Směrnice se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny ani Započtení položek, ale splňují náležitosti 

pro Změny nepředvídané ( skupina 3 ) podle § 10 odst..10.2. Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ( účinnost od 01.01.2022 

)

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc autorizované osoby pro zpracování PDPS, která se ve 

smyslu Zákona č. 89/2012 Sb. hlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu a dává tím najevo, že je schopna jednat se znalostí a 

pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí, který je na něj kladen § 222 odst. (6) 

písm. a) Zákona č. 134/2016 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o Změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota Změn nepřekračuje limit 50 % původní hodnoty závazku. 

Projektant (AD)

Strany smlouvy o dílo S-01898/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 28.07.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:

„II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“

11.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201/004

SO 201, Most ev. č. 339-004



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno podpis

jméno

jméno

Zástupce Objednatele:  Ing. Milan Jeřábek

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 

oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový 

list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 

sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

podpis

podpis

Stavební dozor: Ing. Jiří Krejza

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Zdeněk Podráský

Technická pomoc Objednatele

podpis

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler DiS. podpis

Ladislav ŠebekZhotovitel (stavbyvedoucí): 

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Babka

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové 

projednání Změny
Ing. Jaroslava Jurková

Ing.Lubomír Smetana

podpis

podpis

-403 653,34 400 947,96 -2 705,38 804 601,30

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných



Příloha č. 3

Název Stavby:

„II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“

201/004

SO 201, Most ev. č. 339-004

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

12 436 496,70

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -1 309 777,88 3 240 815,24 14 367 534,06 1 931 037,36

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -403 653,34 400 947,96 3 641 763,20 29,28%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 713 431,22 14 364 828,68 1 928 331,98 15,51%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-

). 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

29 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 67,300 123,940 56,640 5 384,00 362 343,20 0,00 304 949,76 667 292,96 304 949,76 84,16%

30 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 15,840 17,770 1,930 49 740,00 787 881,60 0,00 95 998,20 883 879,80 95 998,20 12,18%

44 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 25,190 9,010 -16,180 4 020,00 101 263,80 -65 043,60 0,00 36 220,20 -65 043,60 -64,23%

47 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 58,280 17,820 -40,460 8 369,00 487 745,32 -338 609,74 0,00 149 135,58 -338 609,74 -69,42%

Celkem  1 739 233,92 -  403 653,34   400 947,96  1 736 528,54 -  2 705,38 -0,16%

Za Zhotovitele:    Ladislav Šebek, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 

v Kč

Změny záporné 

v Kč

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství po 

Změně

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen celkem 

v %

Za Objednatele:     Ing. Jiří Krejza, (TDS/TDI)

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změně 

v Kč

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:  Náhrada dlažby z LK koryta potoka za ŽB desku Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:  Náhrada dlažby z LK koryta potoka za ŽB desku SO 201



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  19 756 190,80 6=32+36 2 057 593,68 9=(32A/1)*100 28,61% 12=(1)*0,15 2 963 428,62

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 23 589 031,83 7=(6/1)*100 10,41% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=(39)/(1) 10,27%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 28 542 728,51 8=1*0,3 5 926 857,24 10A=32A+36A 5 651 558,44 14=ABS(37)+(38) 2 029 715,15

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 119,40% 11=1*0,5 9 878 095,40

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,49%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

„II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“ - 1 973 008,28  5 805 849,31  3 832 841,03    0,00   97 584,00   97 584,00    0,00    0,00    0,00 - 1 796 982,38  3 854 576,06 2 057 593,68  5 651 558,44    0,00    0,00 0,00    0,00 -  176 025,90  1 853 689,25 2 029 715,15

000 1 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady / Zvýšení zatížitelnosti a zesílení NK    0,00   302 220,00   302 220,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   302 220,00 302 220,00 302 220,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

010 2 Demolice mostu ev.č.339-004 /  Vyšší hmotnost demontované lávky pro pěší    0,00   44 699,22   44 699,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   44 699,22 44 699,22 44 699,22    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

101.3 3
Přechodné dopravní značení / Zvýšení doby realizace DIO z důvodu zimní 

přestávky
   0,00   97 584,00   97 584,00    0,00   97 584,00   97 584,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 4 Most ev.č.339-004 / Zvýšení zatížitelnosti a zesílení NK pro ČEZ - 1 305 441,20  2 656 261,84  1 350 820,64    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 305 441,20  2 656 261,84 1 350 820,64 3 961 703,04    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

202 5 Technologická lávka / Zvýšení zatížitelnosti a zesílení NK pro ČEZ -  83 551,16   8 363,40 -  75 187,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  83 551,16   8 363,40 -75 187,76 91 914,56    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

501 6 Přeložka jednotné kanalizace / dodatečné stavební práce    0,00  1 443 557,00  1 443 557,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  1 443 557,00 1 443 557,00

502 7 Přeložka vodovodu / dodatečné stavební práce    0,00   243 851,00   243 851,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   243 851,00 243 851,00

101.1 8 Náhrada římsy - kamenná obruba x monolitická římsa -  176 025,90   23 811,49 -  152 214,41    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  176 025,90   23 811,49 199 837,39

201 9 Náhrada římsy - kamenná obruba x monolitická římsa    0,00   142 469,76   142 469,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   142 469,76 142 469,76

201 10 Změna třídy těžitelnosti zemin části výkopů pro opěry -  4 336,68   442 083,64   437 746,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  4 336,68   442 083,64 437 746,96 446 420,32    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 11 Náhrada dlažby z LK koryta potoka za ŽB desku -  403 653,34   400 947,96 -  2 705,38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  403 653,34   400 947,96 -2 705,38 804 601,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Hodnota skupiny 5

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 

a Skupinu 4

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4 Sledování limitu v %

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

„II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3 Limit 
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

4

7

2

1

1

2

13 Stanovisko TDS k ZBV č. 11 1

2

2

18

Přehled dalších dokladů

11

„II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“

SO 201, Most ev. č. 339-004

201/004

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

10 ZADOST KSUS O ZMENU DILA_339_004_Caslav

11 2023.07.31_ZBV 11- vyj 01 AD

07 Soupis prací SO po změnách

08 KD_14_339_004 Caslav_2023_07_04

14 souhlas správce IS - VHS

15 změnový výkres

12 souhlas správce Povodí

09 Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na stavbě



4 5 6 7

779,93 830,85 50,92

28,55 28,55 0,00

44,95 44,95 0,00

6,00 6,00 0,00

44,95 44,95 0,00

36,00 36,00 0,00

1 097,20 1 097,20 0,00

1 043,05 1 043,05 0,00

648,52 617,98 -30,54

1 691,57 1 691,57 0,00

1 043,05 1 043,05 0,00

69,93 69,93 0,00

17,86 17,86 0,00

361,02 361,02 0,00

37,22 37,22 0,00

16,93 16,93 0,00

361,02 361,02 0,00 0,00 0,00 14 079,78 0,00 0,0014 079,7817 18241. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 39,00

1 422,12 0,00 0,00 1 422,12 0,00 0,00

0,00 0,00 3 126,48 0,00 0,003 126,48

16 18232. ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL 

DO 0,15M

M2 84,00

15 18220. ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 84,00

4 693,26 0,00 0,00 4 693,26 0,00 0,00

0,00 0,00 9 269,34 0,00 0,009 269,34

14 18130. ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 13,00

13 17750. ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN 

NEPROPUSTNÝCH

M3 519,00

91 048,86 0,00 0,00 91 048,86 0,00 0,00

0,00 0,00 144 983,95 0,00 0,00144 983,95

12 17481. ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

M3 1 302,00

11 17411. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 

ZHUTNĚNÍM

M3 139,00

0,00142 636,00

10 17120. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 102,00

9 131738. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM

ZBV10

M3 142,00

172 540,14 0,00 0,00 172 540,14 0,00 0,00

-4 336,68 0,00 87 753,16 -4 336,68 -4,7192 089,84

81 539,30 0,00 0,0081 539,30

8 131734. HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 

ODVOZ DO 5KM

M3 118,00

7 125734. VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK 

TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

M3 130,00

123 079,90 0,00 0,00 123 079,90 0,00 0,00

0,00 0,00 142 636,00 0,00

0,00 0,00 81 539,30 0,00 0,0081 539,30

6 11528. PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 

1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M

M 7 700,00

5 027423.R PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 1 814,00

277 200,00 0,00 0,00 277 200,00 0,00 0,00

0,00 0,00

25 466,60 0,00 0,00

0,00 25 561,84 417 086,70 25 561,84 6,53

4 027422.R PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚ

SÍC

21 747,00

3 027421.R PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 1 814,00

130 482,00 0,00 0,00 130 482,00 0,00 0,00

2 014211. POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 892,00

11 12 13 14

1 014101.R1 POPLATKY ZA SKLÁDKU

ZBV10

M3 502,00 391 524,86

1 2 3 8 9 10

25 466,60 0,00 0,00

Cena celkem

ve Smlouvě 

v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl 

cen

celkem v

%

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 201 - Most ev.č.339-004

Poř. 

č.

 pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč
Kód položky Název položky m.j.

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV č.11

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu prací (SO/PS) 
D-16-003 - II-339 Caslav_ most ev_c_ 339-004

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201/004
SO 201 - Most ev.č.339-004

Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Příloha č.9 Strana

:

1

3.6.21.9



361,02 361,02 0,00

361,02 361,02 0,00

9,03 9,03 0,00

1,84 1,84 0,00

72,50 0,00 -72,50

7,25 0,00 -7,25

15,71 15,71 0,00

208,00 208,00 0,00

69,50 69,50 0,00

69,50 111,30 41,80

300,00 220,00 -80,00

114,00 0,00 -114,00

54,69 123,94 69,25

8,20 17,77 9,57

890,00 890,00 0,00

12,70 19,18 6,48

2,29 3,45 1,16

14,14 14,14 0,00

19,05 19,05 0,00

2,85 3,37 0,52

35,20 24,50 -10,70 407 827,20 -123 970,20 0,00 283 857,00 -123 970,20 -30,40

0,00 25 864,80 167 623,80 25 864,80 18,25141 759,00

37 333325. MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE 

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

ZBV4

M3 11 586,00

36 327365. VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 

NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B

ZBV4

T 49 740,00

273 215,10 0,00 0,00 273 215,10 0,00 0,00

0,00 0,00 220 866,80 0,00 0,00220 866,80

35 327325. ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

M3 14 342,00

34 327212.R ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z 

LOMOVÉHO KAMENE NA MC

M3 15 620,00

113 904,60 0,00 57 698,40 171 603,00 57 698,40 50,66

0,00 84 771,36 250 912,76 84 771,36 51,02166 141,40

33 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

ZBV9

T 49 740,00

32 317326. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50

ZBV9

M3 13 082,00

148 630,00 0,00 0,00 148 630,00 0,00 0,00

0,00 476 011,80 883 879,80 476 011,80 116,71407 868,00

31 31717. KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ 

ŘÍMSY

KG 167,00

30 272365. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

ZBV4 +7,64 t

ZBV11 +1,93 t

T 49 740,00

294 450,96 0,00 372 842,00 667 292,96 372 842,00 126,62

-373 806,00 0,00 0,00 -373 806,00 -100,00373 806,00

29 272324. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30

ZBV4 +12,61 m3

ZBV11 + 56,64 m3

M3 5 384,00

28 264741. VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM

ZBV4

M 3 279,00

418 200,00 -111 520,00 0,00 306 680,00 -111 520,00 -26,67

0,00 118 879,20 316 537,20 118 879,20 60,14197 658,00

67 264127. VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 500MM

ZBV4

M 1 394,00

27 23217A. ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z 

KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)

ZBV4

M2 2 844,00

197 658,00 0,00 0,00 197 658,00 0,00 0,00

0,00 0,00 71 968,00 0,00 0,0071 968,00

26 23117A. ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z 

KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA)

M2 2 844,00

25 22695A. VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ 

DOČASNÁ (PLOCHA)

M2 346,00

613 224,14 0,00 0,00 613 224,14 0,00 0,00

-360 615,00 0,00 0,00 -360 615,00 -100,00360 615,00

24 22694. ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 39 034,00

23 224365. VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B

ZBV4

T 49 740,00

335 530,00 -335 530,00 0,00 0,00 -335 530,00 -100,00

0,00 0,00 8 167,76 0,00 0,008 167,76

22 224324. PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30

ZBV4 

M3 4 628,00

21 21331. DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU 

MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)

M3 4 439,00

9 562,77 0,00 0,00 9 562,77 0,00 0,00

0,00 0,00 722,04 0,00 0,00722,04

20 18600. ZALÉVÁNÍ VODOU M3 1 059,00

19 18351. CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 2,00

2 527,14 0,00 0,00 2 527,14 0,00 0,0018 18247. OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 7,00



5,28 5,28 0,00

172,41 172,41 0,00

25,86 31,70 5,84

1,21 1,21 0,00

16,93 16,93 0,00

17,49 19,50 2,01

25,19 9,01 -16,18

340,70 340,70 0,00

183,90 183,90 0,00

58,28 17,82 -40,46

5,59 5,59 0,00

4,02 4,02 0,00

3,53 3,53 0,00

7,50 7,50 0,00

188,74 188,74 0,00

158,84 158,84 0,00

127,88 127,88 0,00

120,11 120,11 0,00

255,76 255,76 0,00

0,72 0,72 0,00

1,70 1,70 0,00

40,79 40,79 0,00

1,40 1,40 0,00

1,00 1,00 0,00

50,65 50,65 0,00 0,00 0,00 353 030,50 0,00 0,00353 030,5062 9112B1. ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M 6 970,00

9 480,00 0,00 0,00 9 480,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 576,00 0,00 0,002 576,00

61 89911E. LITINOVÝ POKLOP B125 KUS 9 480,00

60 87634. CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 

200MM

M 1 840,00

36 711,00 0,00 0,00 36 711,00 0,00 0,00

0,00 0,00 278,80 0,00 0,00278,80

59 875332. POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 

150MM DĚROVANÝCH

M 900,00

58 87527. POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I 

FLEXIBIL) DN DO 100MM

M 164,00

7 628,40 0,00 0,00 7 628,40 0,00 0,00

0,00 0,00 14 578,32 0,00 0,0014 578,32

57 76299. OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ 

KONSTRUKCE

M3 10 595,00

56 711519. OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH 

OBJEKTŮ TEXTILIÍ

M2 57,00

96 448,33 0,00 0,00 96 448,33 0,00 0,00

0,00 0,00 49 873,20 0,00 0,0049 873,20

55 711412. IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 803,00

54 711237. IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL 

STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ

M2 390,00

127 548,52 0,00 0,00 127 548,52 0,00 0,00

0,00 0,00 58 886,88 0,00 0,0058 886,88

53 711212. IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM 

VLHK ASFALT PÁSY

M2 803,00

52 711211. IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM 

VLHK ASFALT NÁTĚRY

M2 312,00

29 272,50 0,00 0,00 29 272,50 0,00 0,00

0,00 0,00 2 361,57 0,00 0,002 361,57

51 58303. KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 

210MM

M2 3 903,00

50 56344. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU 

TL. DO 200MM

M2 669,00

2 689,38 0,00 0,00 2 689,38 0,00 0,00

0,00 0,00 52 993,20 0,00 0,0052 993,20

49 56326. VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO 

ŠTĚRKU TL. DO 300MM

M2 669,00

48 467314. STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z 

PROSTÉHO BETONU C25/30

M3 9 480,00

487 745,32 -338 609,74 0,00 149 135,58 -338 609,74 -69,42

0,00 0,00 467 473,80 0,00 0,00467 473,80

47 465512. DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

ZBV11

M3 8 369,00

46 45860. VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z 

MEZEROVITÉHO BETONU

M3 2 542,00

125 036,90 0,00 0,00 125 036,90 0,00 0,00

-65 043,60 0,00 36 220,20 -65 043,60 -64,23101 263,80

45 45852. VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA 

DRCENÉHO

M3 367,00

44 45131A. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C20/25

ZBV11

M3 4 020,00

51 595,50 0,00 5 929,50 57 525,00 5 929,50 11,49

0,00 0,00 51 213,25 0,00 0,0051 213,25

43 451312. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C12/15

ZBV4

M3 2 950,00

42 451311. PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET 

DO C8/10

M3 3 025,00

16 868,61 0,00 0,00 16 868,61 0,00 0,00

0,00 290 481,60 1 576 758,00 290 481,60 22,581 286 276,40

41 43111. SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 13 941,00

40 389365. VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE 

Z OCELI 10505, B500B

ZBV4

T 49 740,00

2 156 159,46 0,00 0,00 2 156 159,46 0,00 0,00

0,00 0,00 262 627,20 0,00 0,00262 627,20

39 389325. MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE 

ŽELEZOBETONU C30/37

M3 12 506,00

38 333365. VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z 

OCELI 10505, B500B

T 49 740,00



2,00 2,00 0,00

6,38 6,38 0,00

1,00 1,00 0,00

1,00 1,00 0,00

0,00 360,00 360,00

0,00 81,46 81,46

0,00 50,92 50,92

0,00 315,00 315,00

0,00 110,00 110,00

0,00 315,00 315,00

0,00 15,11 15,11

0,00 11,00 11,00

Celkem ZBV č.10 12 436 496,70 -4 336,68 442 083,64 12 874 243,66 437 746,96 3,52

Celkem ZBV č.4 12 436 496,70 -1 305 441,20 2 656 261,84 13 787 317,34 1 350 820,64 10,86

Celkem ZBV č.9 12 436 496,70 0,00 142 469,76 12 578 966,46 142 469,76 1,15

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

-0,02

Všechny změny celkem 12 436 496,70 -1 713 431,22 3 641 763,20 14 364 828,68 1 928 331,98 15,51

Celkem ZBV č.11 12 436 496,70 -403 653,34 400 947,96 12 433 791,32 -2 705,38

0,00 0,00 23 100,00 23 100,00 23 100,00 100,00

0,00 108 640,90 108 640,90 108 640,90 100,000,00

72 286583. KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ 

DÉLKY DO 10M ÚNOS DO 150KN

ZBV4

KUS 2 100,00

71 281451. INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z 

CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU

ZBV4

M3 7 190,00

0,00 0,00 648 900,00 648 900,00 648 900,00 100,00

0,00 147 400,00 147 400,00 147 400,00 100,000,00

69 26183. VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA 

POVR TŘ III A IV D DO 150MM

ZBV4

M 2 060,00

70 26122. VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A 

MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 

100MM

ZBV4

M 1 340,00

0,00 0,00 781 200,00 781 200,00 781 200,00 100,00

0,00 45 064,20 45 064,20 45 064,20 100,000,00

68 227831. MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA 

POVRCHU

ZBV4

M 2 480,00

75 21450. SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA

ZBV10

M3 885,00

0,00 0,00 371 457,60 371 457,60 371 457,60 100,00

0,00 57 960,00 57 960,00 57 960,00 100,000,00

74 138938. DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH 

VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM

ZBV10

M3 4 560,00

73 11512. ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN

ZBV4

HOD 161,00

0,00 0,00 8 364,00 0,00 0,00

Nové položky

66 936500.R2  LOGO ZHOTOVITELE VLYSEM DO 

BETONU

KS 8 364,00 8 364,00

8 364,00 0,00 0,00 8 364,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 630,22 0,00 0,003 630,22

65 936500.R1 LETOPOČET VLYSEM DO BETONU KS 8 364,00

64 917223. SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

M 569,00

14 498,00 0,00 0,00 14 498,00 0,00 0,0063 91355. EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 7 249,00

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - 

DODÁVKA A MONTÁŽ



IPSUM CZ

Počet stran 4
Počet 
výtisků
Výtisk číslo

___________________________________________________________________ Klasifikace

Zápis ze 14. kontrolního dne stavby
11/339 Čáslav, most ev.č. 339-004

Kontrolní den
číslo 14 konaný dne 4.7.2023

Účastníci
Seznam účastníků: Jiří Krejza, Jiří Černík, Ladislav Šebek, David Komberec

Program kontrolního dne

I. Obecná ustanovení
II. Kontrola plnění podmínek Smlouvy o dílo
III. Trvalé úkoly
IV. Zpráva Zhotovitele o průběhu prací
V. Kontrola kvality
VI. ZBV
VIL BOZP a PO
Vlil. Úkoly z minulých KD
IX. Nové úkoly
X. Různé
XI. Závěr

I. Obecná ustanovení
Dokumentace k územnímu řízení - DÚR

Dokumentace pro stavební povolení - DSP
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258,100 31 Praha 10

Projektová dokumentace pro provádění stavby - PDPS
PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258,100 31 Praha 10

Stavební povolení - vydal Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy, dne 14.8.2019, pro
SO 101 - obnova pozemní komunikace
SO 201 - most ev.č. 339-004
vydal Městský úřad Čáslav, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, dne 24.9.2018, pro
SO 202 - technologická lávka pro přeložky inženýrských sítí
vydal Městský úřad Čáslav, Odbor životního prostředí, dne 10.12.2019, pro
SO 501 - přeložka jednotné kanalizace
SO 502 - přeložka vodovodu

Realizační dokumentace stavby - RDS
M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

II. Kontrola plnění podmínek Smlouvy o dílo

Smlouva o dílo
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SoD uzavřena dne . 28.7.2022
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Práce probíhají dle HMG v souladu s SoD.

Provedena demontáž ocelové lávky pro pěší, provedena spodní stavba technologické lávky SO 202, osazena 
O.K. technologické lávky SO 202 vč. podlití ložisek. Jsou provedeny přeložky kabelových sítí (VN, NN, Tlapnet, 
Cetin, VO), provedeny přeložky plynovodu, vodovodu a kanalizace. Je osazena a zprovozněna provizorní lávka 
pro pěší. Bylo provedeno odfrézování živičného povrchu vozovky na mostě a předmostích, je provedeno 
záporové pažení u opěry 02, konstrukce původního mostu je zdemolována, je provedeno dočasné zatrubnění 
Brslenky s přesypáním zeminou a je odtěžena zemina na základovou spáru u obou opěr.
Zhotovitel oznámil, že při výkopových pracech na základovou spáru byla místy zastižena zemina třídy 
těžíteInosti III - skála.
V základové spáře byly zastiženy jílovité až jílovitoštěrkovité náplavy, po kontrole GD a TDI bylo navrženo 
sanační opatření, a to nahrazení zemin a naplav v tl. 0,50 m recyklátem (SD str. 31 - Zápis GD ze dne 
9.6.2023). Návrh opatření byl odsouhlasen objednatelem a sanace byla následně provedena .
Na obou opěrách jsou provedeny mikropiloty a podkladní beton pod základ, základový pás opěry 02 je 
připraven k betonování (betonáž proběhne od 15:00 h), základový pás opěry 01 je vyarmován, dokončuje se 
bednění a betonáž je naplánována v následujících dnech.

III. Trvalé úkoly
T/1 Vyzískaný materiál a zařízení

14.11.2022 provedena demontáž lávky pro pěší, materiál předán městu Čáslav.
T/2 Nálezy na staveništi

Archeologický dohled je objednán zhotovitelem a byl zahájen dne 30.5.2023. Viz zápis ve SD str. 29.
Bude vydán protokol.

T/3 Fakturace
Zhotovitel předložil k podpisu odsouhlasený soupis prací za období 11/2022, soupis podepsán.
Za období 12/2022 zhotovitel soupis prací nepředložil, příští fakturace bude předložena k 31.1.2023.
Fakturace za období 01/2023 byla odsouhlasena a podepsána.
Fakturace za období 02/2023 byla odsouhlasena a podepsána.
Fakturace za období 03/2023 byla odsouhlasena a podepsána.
Fakturace za období 04/2023 byla odsouhlasena a podepsána.
Fakturace za období 05/2023 byla odsouhlasena a podepsána.
Fakturace za období 06/2023 byla odsouhlasena a bude podepsána.

T/4 Koordinátor BOZP
Funkci koordinátora BOZP zajišťuje společnost Dozoring s.r.o., Býchory 233, 280 02 Kolín
1 .KD BOZP proběhl dne 21.11.2022, viz samostatný zápis.
2 .KD BOZP proběhl dne 2.12.2022, viz samostatný zápis.
3 .KD BOZP proběhl dne 19.12.2022, viz samostatný zápis.
4 .KD BOZP proběhl dne 6.1.2023, viz samostatný zápis.
5 .KD BOZP proběhl dne 17.1.2023, viz samostatný zápis.
6 .KD BOZP proběhl dne 7.2.2023, viz samostatný zápis.
7 .KD BOZP proběhl dne 21.3.2023, viz samostatný zápis.
8 .KD BOZP proběhl dne 18.4.2023, viz samostatný zápis.
9 .KD BOZP proběhl dne 16.5.2023, viz samostatný zápis.
10 .KD BOZP proběhl dne 1.6.2023, viz samostatný zápis.
11.KD BOZP proběhl dne 20 6.2023, viz samostatný zápis.
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T/5 Postupné závazné milníky
Osazení O.K. technologické lávky bylo provedeno 13.3.2023.
Provizorní lávka pro pěší byla osazena 6.3.2023 a je zprovozněna.
Přeložky kabelových sítí, plynovodu, kanalizace a vodovodu jsou dokončeny.
31.3.2023 proběhlo frézování vozovky v celém staveništi mostu
Po dokončení přeložky vodovodu byly dne 2.5.2023 zahájeny práce na SO 201.

T/6 Přístupové cesty
Jsou stanoveny v PD po stávající komunikaci II/339.

T/7 Podzhotovitelé
Seznam podzhotovitelů byl předložen, jednotliví podzhotovitelé jsou schváleni.

T/8 Pravidla pro vedení stavebního deníku
Vedení stavebního deníku se řídí zákonem 183/2006 ve znění pozdějších předpisů (tímto se odkazuje i na zákon 
225/2017 Sb.) a vyhláškou 499/2006 věznění pozdějších předpisů, a SoD.

T/9 Termín konání kontrolních dnů
Příští kontrolní den se bude konat dne 18.7.2023 od 13:00 h se srazem účastníků na stavbě.

IV. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) plnění věcného harmonogramu Práce dle HMG.

Úplná uzavírka ul. Pražská probíhá od 13.3.2023.
b) popis provedených prací Je osazena a zprovozněna provizorní lávka pro pěší.

Je dokončena technologická lávka.
Na technologické lávce jsou přeloženy IS - VN, NN, Cetin, Tlapnet, 
vodovod.
Jsou dokončeny přeložky plynovodu, kanalizace a VO.
Demolice původního mostu je dokončena.
Je provedeno záporové pažení u opery 02, koryto Brslenky je provizorně 
zatrubněno, potrubí je přesypáno zeminou a byla odtěžena zemina na 
základovou spáru u obou oper.
Je provedeno sanační opatření základové spáry obou oper.
Jsou provedeny mikropiloty a podkladní beton pod základové pasy obou 
opěr, základové pasy jsou vyarmovány a budou postupně zabetonovány.

c) finanční plnění - červen 2023 SO 000 310 142,60 bez DPH
SO 010 1 598 407,68
SO 101.1 188 023,42
SO 101.2 2 464,00
SO 101.3 156 134,40
SO 201 3 123 421,64

SO 202 2 832 507,04

Celkem 8 211 100,78 bez DPH

d) předávání RDS Předáno : RDS SO 202
Havarijní pián
Povodňový plán
VTD o.k. technologické lávky, byl odsouhlasen barevný odstín 

pro všechny O.K. a to RAL 7030.
RDS SO 201

e) Předkládání Zpráv o postupu prací Zhotovitel předložil zprávu č.1 o postupu výstavby za období od zahájení 
do 31.12.2022.
Zhotovitel předložil zprávu č.2 o postupu výstavby za období od 1.1. do 
31.3.2023.
Zhotovitel předložil zprávu č.3 o postupu výstavby za období od 1.4. do 
30.4.2023.
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Zhotovitel předložil zprávu č.4 o postupu výstavby za období od 1.5. do 
31.5.2023.
Zhotovitel předložil zprávu č.5 o postupu výstavby za období od 1.6. do 
30.6.2023.

V. Kontrola kvality
Práce probíhají dle RDS a TePř, zkoušky dle KZP.

VI. ZBV
ZBV č. 1 - zvýšení zatížitelnosti a zesílení NK pro ČEZ, SO 000, Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
ZBV č. 2 - vyšší hmotnost demontované lávky pro pěší, SO 010, Demolice mostu ev.č. 339-004
ZBV č. 3 - zvýšení doby realizace DIO z důvodu zimní přestávky, SO 101.3, Přechodné dopravní značení
ZBV č. 4 - zvýšení zatížitelnosti a zesílení NK pro ČEZ, SO 201, Most ev.č. 339-004
ZBV č. 5 - zvýšení zatížitelnosti a zesílení NK pro ČEZ, změna pažení, SO 202, Technologická lávka
ZBV č. 6 - spoluúčast na přeložce, dodatečné stavební práce, SO 501, Přeložka jednotné kanalizace
ZBV č. 7 - spoluúčast na přeložce, dodatečné stavební práce, SO 502, Přeložka vodovodu
ZBV č.8- zrušení kamenných obrubníků a zámkové dlažby na mostě, SO 101.1
ZBV č.9 - nahrazení zrušených kamenných obrubníků a chodníků ze zámkové dlažby na mostě 
monolitickými železobetonovými chodníkovými římsami, SO 201
ZBV č.10- Změna třídy těžitelnosti zemin části výkopů pro opěry a výměna podloží základové spáry, SO 
201

Všechny předložené ZBV byly odsouhlaseny TDS a jsou ve schvalovacím řízení.

VII. Stav BOZP a PO
Viz záznam z KD BOZP.

Vlil. Úkoly z minulých kontrolních dní
Úkol Obsah úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín
číslo

Zhotovitel provedl zatímní odpadové potrubí stoky ze skladu ovoce a
01 zeleniny do koryta Brslenky, potrubí projde budoucí operou mostu SO

201 a definitivní vyústění provede dle VL - bude součástí DSPS.
Kanalizace je provedena provizorně s vyústěním do Brslenky vedle
opěry technologické lávky a zkrze výdřevu záporového pažení, 

r x- . .u . .. . Zhotovitel UkoltnDefinitivní vyústěni bude provedeno s realizaci opery mostu SO 201.

IX. Nové úkoly
Úkol číslo Obsah úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín

01 Doklady k přeloženým IS obdrží Město Čáslav, objednatel KSÚS a 
zhotovitel M-Silnice. TDI Úkol trvá

02 Při výkopových pracech pro operu 02 byla místy zastižena hornina třídy 
těžitelnosti lil.
Bylo potvrzeno geotechnikem objednatele. GD, TDI Úkol splněn

03 V základové spáře byly zastiženy jílovité až jílovitoštěrkovité náplavy, 
po kontrole GD a TDI bylo navrženo sanační opatření, a to nahrazení 
zemin a náplav v tl. 0,50 m recyklátem (SD str. 31 - Zápis GD ze dne 
9.6.2023). Návrh opatření byl odsouhlasen objednatelem a sanace byla 
následně provedena.

GD, TDI, 
zhotovitel Úkol splněn
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X. Různé
Úkol číslo Obsah úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín

01 Objednatel žádá zhotovitele o koordinaci při pokládce finálního povrchu 
vozovky s akcí opravy objízdných tras po dokončení opravy obchvatu 
Čáslavi (totožný zhotovitel).

Zhotovitel Průběžně

02 Město Čáslav zajistí osvětlení provizorní lávky pro pěší. MÚ Čáslav Úkol trvá

03 Zhotovitel předložil návrh nového technického řešení úpravy koryta 
Brslenky pod mostem, a to tak, že odláždéním kamenem do betonu 
budou provedeny pouze svahy koryta a dno koryta bude provedeno 
jako vyztužená železobetonová deska tl. 350 mm.
Druh betonu bude upřesněn projektantem.
S navrženým řešením souhlasí přítomný zástupce Povodí Labe, (zápis 
ve SD na str. 42 ze dne 4.7.2023)
Konečný návrh bude zaslán ke schválení ještě jednou zástupci Povodí 
Labe a také správci kanalizace podcházející pod korytem Brslenky. 
Zástupce správy toku ještě upozorňuje na dodržení nivelety koryta dle 
RDS a na vydaná stanoviska k provedení stavby, která zůstávají nadále 
v platnosti.
Navrženou změnu zdůvodňuje zhotovitel úsporou času při provádění 
úprav koryta, zejména se zkrátí doba pro převádění a čerpání vody. Zhotovitel Průběžné

XI. Závěr:

Termín 15.KD - 18.7.2023 od 13:00 hodin se srazem účastníků na stavbě.

Přílohy
Číslo Název
1. Prezenční listina

Rozdělovník:

KSÚS Ing. Milan Jeřábek

M-Silnice Ing. Ladislav Šebek 
Bc. Jiří Černík

IPSUM Ing. Ondřej Kočka
Ing. Jiří Krejza

Povodí Labe p. David Komberec

PUDIS Ing. Zdeněk Podráský
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prezenční listina IPSUM CZ

NÁZEV AKCE

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ

11/339 Čáslav, most ev.č. 339-004

14.KD

DATUM 4. července 2023

MÍSTO Staveniště most Čáslav, MÚ Čáslav

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ORGANIZACE TELEFON / E-MAIL PODPIS
Ing. Milan Jeřábek Krajská správa a údržba 

silníc Středočeského kraje

Ing. Jiří Krejza IPSUM CZ s.r.o.

Ing. Ladislav Šebek M - Silnice a.s., oblastní 
závod JIH

Bc. Jiří Černík M - Silnice a.s., oblastní 
závod JIH

ipSum CZ s.r.o.
IČO: 25701347 I DIČ: CZ25701347
info@ipsumcz.cz ) www.ipsumcz.cz

Sídlo
Olšanská 2543/1a I 130 00 Praha 3

Pobočka
Zelená 382/40 I 405 02 Děčín 3





z á v o d  

M O S T Y  A  S P E C I Á L N Í  S T A V B Y 

M - SILNICE a.s.               Společnost je zapsána v obchodním        IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868       telefon:  +420 495 846 181 
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice           rejstříku vedeném Krajským soudem          bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.        e-mail:    mosty@msilnice.cz 
závod MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY                              v Hradci Králové v oddílu B. vložka č.430       pobočka Hradec Králové       web:       www.msilnice.cz 
Husova 1697, 530 03 Pardubice                                                                                                                                    číslo účtu: 1080015329/0800 
Korespondenční adresa:                  
P.O.BOX 36, 530 12 Pardubice 
         
       
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje/tel. V Hradci Králové dne  
 Čáslav/002/2023 Ladislav Šebek / 606 682 701 

ladislav.šebek@msilnice.cz 
14.07.2023 

 
 
Stavba: „II/Čáslav, most ev.č. 339-004“ 
 
 
 
Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny na stavbě „II/Čáslav, most ev.č. 339-004“ s dopadem na cenu Díla 
 
 

Vážený pane, vážený obchodní partnere, 

jako Zhotovitel, M – SILNICE a.s., („Zhotovitel“), tímto ve věci zhotovení díla „II/Čáslav, most ev.č. 339-004“ 

(„Dílo“), které Zhotovitel provádí pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou 

organizaci („Objednatel“) na základě smlouvy o dílo č. S-01898/00066001/2022 uzavřené mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dne 28.07.2022 („Smlouva“), si Vás dovolujeme informovat, že došlo ke 

vzniku / zjištění níže uvedených okolností, kterou povedou ke Změně Díla na výše uvedené stavbě.  

1) V rámci předmětné stavby „II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“ bylo v PDPS uvažována zpevnění 

koryta potoka z lomového kamene do betonu v celkové skladbě 350 mm. Změna vznikla v průběhu 

realizace zakázky jako změna původního řešení a řeší náhradu lomového kamene do betonu za ŽB 

desku tl. 350 mm vyztuženou betonářskou ocelí s ohledem na zvolený postup výstavby, technologii 

a navazující práce. Během provádění prací a zpracování realizační dokumentace stavby vyplynula 

upřesnění technického řešení vedoucí k zefektivnění, zkrácení doby pro pohyb techniky ve vodoteči, 

zkrácení doby přečerpání vody (snížení hluku v místě stavby) a podstatnému zkvalitnění 

prováděných prací, spočívajícím v úbytku spár v konstrukci - při realizaci dna z LK je vzniká nutnost 

spárování, kde může dojít k zatékání do konstrukce a hrozí například podemletí této konstrukce s 

následným ropadem. V souvislosti s touto Změnou dojde ke zjednodušení technologických postupů 

provádění a souvisejícíh prací - dojde k eliminaci přemisťování provizorního zatrubnění vodoteče, 

konstrukce ze ŽB bez spár, navázání na realizované betonové prahy apod. Uvedený návrh posoudil 

objednatel jako technicky lepší než řešení navržené v PDPS ( viz.výše ) doplněný navíc o celkovou 

 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace 
Ing. Milan Jeřábek, mostní technik 
Zborovská 11 
150 21, Praha 5 
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finanční úsporu pro investora. Z uvedených důvodů požádal objednatel s odvoláním na ustanovení 

uzavřené SoD o změnu rozsahu díla. Veškeré navržené změny byly projednány s oprávněnými 

zástupci dotčených orgánů, tedy Povodí Labe. státní podnik a Vodohospodářská společnost Vrchlice 

– Maleč, a.s. Všichni správci se změnou souhlasí - viz. samostatné přílohy (ZBV č.11). 

O tomto byl učiněn zápis do stavebního deníku, schválena změna RDS a vyhotoven potřebný návrh ZBV. 

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, 

povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme snížení nákladů, 

která bude specifikována v souvisejících ZBV č.11. 

Popsaný stav proto oznamuje Zhotovitel stavby jako zjištěné nepředvídatelné fyzické podmínky 

s ovlivněním vynaložených nákladů a bez dopadu na změnu doby na realizaci Díla. 

S pozdravem 

                    

Ladislav Šebek 
M – SILNICE a.s. 
            
                           
stavbyvedoucí 

Přílohy 

- ZBV č.11 

- 08 KD_14_339_004 Caslav_2023_07_04 
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Věc: Pokyn Objednatele k provedení změny během výstavby Díla „11/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. S-01898/00066001/2022, dále jen
SOD. odst. 6.8 a Oznámení zhotovitele Zn.: Čáslav/002/2023 žádáme o:

1. Provedení zpevnění koryta potoka ŽB betonovou deskou (parametry betonu pro 
vodohospodářské dílo stanoví projektant) tl. 350mm vyztuženou betonářskou ocelí.

Touto technologií bude nahrazeno původní řešení v provedení lomového kamene do betonu

Toto nutné doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, posouzením 
stanoviska ADa TDI - viz zápis z KD ze dne 4.7.2023. Bude upraveno v SP, případně přidána položka 
nová, vystihující novou skutečnost. Objednatel vyhodnotil návrh jako pro něj výhodný, zlepšující užitné 
vlastnosti stavby i snížení vlivu na okolní prostředí při provádění. Dalším důvodem pro vydání tohoto 
pokynu je finanční úspora vznikající provedením tohoto řešení. Správce vodního toku toto řešení také 
schvaluje.
Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD — odstavce 6.8. a v souladu se Směrnicí R-SM-36, v jejím 
aktuálním znění. Obsah a vyčíslení změn bude ještě předmětem kontroly a supervize ze strany technického 
dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu zpracování změnových 
listů stavby.

V Čáslavi dne 18.7.2023

Ing. MilaKQeřábelc
mostní technik KSUS 9k - oblast Kutná Hora

Za zhotovitele převzal;

Hank spqj.:773()l61 0100 
fC: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon:

E-mail: i
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PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
www.pudis.cz, e-mail: info@pudis.cz, ISDS: hd4fwa5 
tel.: +420 267 004 111 

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891 
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 
ČSOB a.s. - 105 026 522 / 0300 

Vaše spis. zn. Adresa: 

Dle rozdělovníku 

Vaše č.j. 

Naše spis. zn. D-16-003 
Naše č.j. D-16-003/ZdPod/201/003 
Vyřizuje: Zdeněk Podráský 
Tel.:             
                                 
Datum: 31.7.2023 

Věc: II/339 Čáslav, most ev. č. 339-004 
Vyjádření AD ve věci: ZBV č.11 - Náhrada dlažby z LK koryta potoka za ŽB desku 

• AD souhlasí bez připomínek 

Rozdělovník (rozesláno pouze e-mailem): 
Ing. Milan Jeřábek,                       



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE/LINKA HRADEC KRÁLOVÉ 

PLa/2023/032634 Ing. V. Kadlecová/            27.7.2023
D. Komberec/           

II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004

Dne 10.7.2023 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením pro výše 
uvedenou akci, kterou zpracovala firma M-Projekce s.r.o. ve stupni pro realizaci stavby s datem 
03/2023. Podle předložené dokumentace se jedná o kompletní náhradu mostní konstrukce a stavbu 
technologické lávky, která se nachází v místě křížení komunikace II/339 s vodním tokem Brslenka 
(IDVT 10100153, ČHP: 1-03-05-0560-0-00) v Čáslavi (k.ú. Čáslav). Vodní tok Brslenka je ve správě 
Povodí Labe, státní podnik. V rámci změny stavby před dokončením bude provedena úprava koryta 
pod mostní konstrukcí, kdy dno je celé vybetonované, břehy budou provedeny ve sklonu 1:1 s dlažbou 
z lomového kamene do betonového lože. 

Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území a aktivní zóně záplavového území vodního toku 
Brslenka. Záplavové území bylo stanoveno dne 28.7.2009 Krajským úřadem Středočeského kraje pod 
č.j. 094069/2009/KUSK/4. Úroveň hladiny Q100 se v místě rekonstruovaného mostu na jeho návodní 
straně nachází na kótě 234,70 m n.m., v místě technologické lávky na povodní straně mostu pak na kótě 
234,26 m n.m. Spodní hrana mostovky je navržena na kótě 235,65 m n.m. 

Ke stavbě byl zpracován povodňový plán, ke kterému jsme vydali stanovisko 
pod č.j. PLa/2022/Št/049181 ze dne 25.11.2022. Dále byl ke stavbě zpracován havarijní plán, 
ke kterému bylo za náš podnik vydáno stanovisko s č.j. PLa/Št/2022/049165 ze dne 31.10.2022. Stavba 
mostu byla majetkoprávně vypořádána s naším podnikem smlouvou č. 7DHM170017. 

Investorem akce bude: KSÚS Středočeského kraje – oblast Kutná Hora (hlavní most) a 
Město Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav (technol. lávka). 

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1250 - Brslenka od toku Hlubocký potok po ústí do toku 
Doubrava, střed technologické lávky na souřadnicích (S-JTSK) Y: 676730, X: 1070557. 

K navrhovanému záměru vydáváme následující vyjádření správce povodí: 

S navrženým řešením úpravy koryta pod mostem, která je řešena v rámci změny stavby před 
dokončením, jako správce vodního toku Brslenka souhlasíme. 

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné 
škody vzniklé průchodem velkých vod. 

Toto vyjádření, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo 
jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této 

TELEFON 495 088 111 
E-MAIL podatelna@pla.cz 
IČO 70890005 
DIČ CZ70890005 
IDDS dbyt8g2 
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, 

oddíl A, vložka 9473 

M-Silnice a.s. 

Oblastní závod Sever 

Bc. Jiří Černík 

Bratří Štefanů 492 

500 03 Hradec Králové 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

Mgr. Petr Ferbar 1021de04b10e71bcf6333f1af53abd70c207e56e



době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo 
samosprávnými orgány. 
 

 

Mgr. Petr Ferbar 
vedoucí odboru 
péče o vodní zdroje 

 

Na vědomí 

PL – Z2 Pardubice (PS Čáslav) 

 
 



 

 IPSUM CZ s.r.o. 

IČO: 25701347  |  DIČ: CZ25701347 

info@ipsumcz.cz  |  www.ipsumcz.cz 
Sídlo 

Olšanská 2543/1a  |  130 00 Praha 3 

Pobočka 

Zelená 382/40  |  405 02 Děčín 3 

Akce :  „II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“ 

 

Stanovisko TDS k ZBV č.11 – Náhrada dlažby z LK koryta potoka za ŽB desku 

SO 201, Most ev.č.339-004                            

1) V PDPS bylo uvažováno zpevnění koryta potoka z lomového kamene do betonu v celkové tloušťce 350 mm. 

2) Změna řeší náhradu lomového kamene do betonu za železobetonovou desku tl. 350 mm vyztuženou 

betonářskou ocelí. 

3) Během provádění prací a zpracování realizační dokumentace stavby vyplynulo upřesnění technického řešení, 

které vede k zefektivnění prací, zkrácení doby pro pohyb techniky ve vodoteči, zkrácení doby pro přečerpávání 

vody a podstatnému zkvalitnění prováděných prací, spočívajícím v úbytku spár v konstrukci – při realizaci 

dna z lomového kamene může dojít k zatékání vody provedeným spárováním do konstrukce a hrozí například 

podemletí této konstrukce s následným rozpadem. V souvislosti s touto změnou dojde ke zjednodušení 

technologických postupů provádění, dojde k eliminaci přemísťování provizorního zatrubnění vodoteče, 

konstrukce ze železobetonu beze spár, navázání na realizované betonové prahy atd.  

4) Stávající návrh konstrukce je nutné v dalším stupni PD, tedy aktualizaci RDS, upravit. 

Jedná se o : 

Změnu povrchu zpevnění dna z lomového kamene na železobeton. 

5) Změnou nedochází k přidání nových položek k soupisu prací, u stávajících položek se jednotková cena 

nemění, platí ceny ze SoD a mění se množství v položkách. 

6) Podkladem pro návrh změny jsou skutečnosti zjištěné při provádění prací při zakládání SO 201. 

7) Potvrzuji, že změna je vyvolána skutečným stavem věcí, které byly zjištěny při zakládání SO 201, zhotovitel si 

práci nezjednodušuje a nemění materiály a technologie dle vlastní potřeby. 

8) Skutečnosti, které vedly k návrhu změny, jsou zaznamenány ve Stavebním deníku a v Zápisech KD stavby. 

 

TDS souhlasí s návrhem změny. 

 

V Děčíně dne 27.7.2023                                                                             Ing. Jiří Krejza, TDS   



Vodohospodářská společnost
Vrchlice - Malec, a. s.

Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora
tel.+ 420 327 588111 
info@vhskh.cz 
www.vhskh.cz

M-Silnice a.s.
O blastní závod Sever
Bc. Jiří Černík
Bratří Štefanů 492 

500 03 Hradec Králové

č.j.: /TPČ Vyřizuje: Hana Konopová/L 115 V Kutné Hoře dne 01.08.2023

Věc: „11/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“ - vyjádření k projektové dokumentaci změny stavby před 
dokončením

Stupeň projektové dokumentace: RDS
Projektant: M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 958/13,500 02 Hradec Králové
Číslo projektu: 22-081-02, datum: 03/2023
Investor: KSÚS Středočeského kraje - oblast Kutná Hora

Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost 
o vyjádření k projektové dokumentaci změny stavby před dokončením: „11/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“.

Popis stavby: v rámci změny stavby před dokončením bude provedena úprava koryta pod mostní 
konstrukcí, kdy dno je celé vybetonované, břehy budou provedeny ve sklonu 1:1 s dlažbou zlomového 
kamene do betonového lože, opevnění koryta bude ukončeno betonovými prahy.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. v dané lokalitě vlastní a provozuje vodovod 
a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. souhlasí svýše uvedenou změnou v projektové 
dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

• požadujeme dodržet krytí kanalizační shybky
• betonový práh bude umístěn mimo ochranné pásmo kanalizační shybky.

Podmínky vydané ve vyjádřeních č.j.: 4421/16/2/TPČ ze dne 7.10.2016 a č.j.: 0169/17/TPČ ze dne 
21.7.2017 zůstávají nadále v platnosti.

Přílohou tohoto vyjádření je orientační zákres inženýrských sítí, které provozuje Vodohospodářská 
společnost Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem v Kutné Hoře.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.

., . . ... . , . . Ing. Kateřina KvapilováVodohospodářská společnost , , 5
Vrchiice-Maleč a.s. vedoucí TPČ

Oddělení TPČ
Přílohy: 1 x situace 284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

telefon: +420327588111 
e-mail: info@vhskh.cz 

web: www.vhskh.cz 
IČO: 46356967 
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č. ú.: 17701-161/0100
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KUTNÁ HORA
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ZÁKLAD
NASKLÁDANÉ BETONOVÉ PANELY
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PŮDORYS
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PŘEZDĚNÍ A DOPLNĚNÍ
KAMENNÉ ZDI

DILATAČNÍ MEZERA
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2,5%5:1

300

ŠÍŘKA MOSTU 13600

LEGENDA

OBVOD STAVBY

IGP; VRT, ŠACHTA, PENETRACE

ZAMĚŘENÍ (STÁVAJÍCÍ STAV)

POZNÁMKY
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
ROZMĚRY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ A NEMUSÍ SOUHLASIT SE SKUTEČNOSTÍ
ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEDNOTLIVÝMI

SPRÁVCI SÍTÍ, PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI PŘESNÉ VYTYČENÍ
SKLADBA VOZOVKY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZRUŠENÍ IS

DOČASNÁ KONSTRUKCE BĚHEM VÝSTAVBY

OPEVNĚNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE

Ing. Jiří Ehrenberger

Ing. Marek Šeps

SO 201 - MOST EV. Č. 339-004

DISPOZICE

01/2023 002

Výškový systém: Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

AKCE:

M - PROJEKCE s.r.o.

RDS

VYPRACOVAL:

TECHNICKÁ KONTROLA:

ZPRACOVATEL RDS:

22-081-02

PARÉ:

MĚŘÍTKO: Č. ZAKÁZKY DATUM: ČÁST: PŘÍLOHA:STUPEŇ:Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové
www.m-projekce.cz

STAVEBNÍ OBJEKT:

PŘÍLOHA:

II/339 ČÁSLAV, MOST EV. Č. 339-004

text změny - odůvodnění podpisdatumč.

c

b

a

OBJEDNATEL STAVBY:

AUTORSKÝ DOZOR: RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

TECHNICKÝ DOZOR:

PROJEKTANT:

Olšasná 2643/1a

IPSUM CZ s.r.o.

130 00 Praha 3

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

Zborovská 11

Krajská zpráva a údržba silnic
Středičeského kraje p.o.

150 21 Praha 5Středočeského kraje
IČ: 000 66 001

IČ: 257 01 347

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

PUDIS
akciová společnost

Podbabská 1014/20

PUDIS a.s.

160 00 Praha 6
IČ: 452 72 891

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

Husova 1697

M - SILNICE a.s.

530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY
ČÍSLO NÁZEV
SO 101 POZEMNÍ KOMUNIKACE
SO 010 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 339-004
SO 202 TECHNOLOGICKÁ LÁVKA
SO 401 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN
SO 402 PŘELOŽKA VEDENÍ TLAPNET
SO 403 PŘELOŽKA VO
SO 404 PŘELOŽKA NN ČEZ
SO 405 PŘELOŽKA VN ČEZ
SO 502 PŘELOŽKA VODOVODU

KANALIZAČNÍ VEDENÍ, JEDNOTNÁ

SDĚLOVACÍ VEDENÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ, NEZAMĚŘENÉ (NEPROVOZOVANÉ)

ELEKTRICKÉ VEDENÍ, VYSOKÉ NAPĚTÍ

VODOVODNÍ VEDENÍ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ, NÍZKÉ NAPĚTÍ

Ing. Marek Šeps

CHODNÍKOVÉ SOUVRSTVÍ

POUZE FRÉZOVÁNÍ A OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY, SKLADBA V3

VOZOVKOVÉ SOUVRSTVÍ V PLNÉ SKLADBĚ, SKLADBA V2

VOZOVKOVÉ SOUVRSTVÍ NA MOSTNÍ KONSTRUKCI; SKLADBA V1

SIGNÁLNÍ NEBO VAROVNÝ PÁS
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KUTNÁ HORA
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LEGENDA
OBVOD STAVBY
ZAMĚŘENÍ (STÁVAJÍCÍ STAV)

Ing. Jiří Ehrenberger

Ing. Marek Šeps

SO 201 - MOST EV. Č. 339-004

TERÉNNÍ ÚPRAVY POD MOSTEM - SITUACE

07/2023 406

Výškový systém: Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

AKCE:

M - PROJEKCE s.r.o.

RDS

VYPRACOVAL:

TECHNICKÁ KONTROLA:

ZPRACOVATEL RDS:

22-081-02

PARÉ:

MĚŘÍTKO: Č. ZAKÁZKY DATUM: ČÁST: PŘÍLOHA:STUPEŇ:Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové
www.m-projekce.cz

STAVEBNÍ OBJEKT:

PŘÍLOHA:

II/339 ČÁSLAV, MOST EV. Č. 339-004

text změny - odůvodnění podpisdatumč.

c

b

a

OBJEDNATEL STAVBY:

AUTORSKÝ DOZOR: RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

TECHNICKÝ DOZOR:

PROJEKTANT:

Olšasná 2643/1a

IPSUM CZ s.r.o.

130 00 Praha 3

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

Zborovská 11

Krajská zpráva a údržba silnic
Středičeského kraje p.o.

150 21 Praha 5Středočeského kraje
IČ: 000 66 001

IČ: 257 01 347

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

PUDIS
akciová společnost

Podbabská 1014/20

PUDIS a.s.

160 00 Praha 6
IČ: 452 72 891

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

Husova 1697

M - SILNICE a.s.

530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

KANALIZAČNÍ VEDENÍ, JEDNOTNÁ

SDĚLOVACÍ VEDENÍ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ, VYSOKÉ NAPĚTÍ

VODOVODNÍ VEDENÍ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ, NÍZKÉ NAPĚTÍ

Ing. Marek Šeps

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200mm DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 150mm

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100/250mm DO BETONOVÉHO LOŽE

PALISÁDA 180/120/1200mm DO BETONOVÉHO LOŽE

0 5,0m1,0 2,0 3,0 4,0

MĚŘÍTKO 1:100
1cm=1m

ČÍSLOVÁNÍ VYTYČOVACÍCH BODŮ
DX TERÉNNÍ ÚPRAVY
D1 KYNETA
D2 KONEC OPEVNĚNÍ (VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ NENÍ POŽADOVÁNO)
D3 SCHODIŠTĚ

PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ
ČSN 73 0420-1
ČSN 73 0420-2
TKP 1 - PŘÍLOHA Č. 9

POZNÁMKY
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
U BODU SE Z SOUŘADNICÍ SE VŽDY JEDNÁ O HORNÍ HRANU, POKUD NENÍ VE VÝKRESE UVEDENO JINAK
POKUD JE U VYTYČOVACÍHO BODU UVEDENA NULOVÁ NADMOŘSKÁ VÝŠKA NEBO NENÍ UVEDENA, TAK SE VÝŠKA URČÍ DLE

MÍSTNÍCH PODMÍNEK
VŠECHNY OKÓTOVANÉ VZDÁLENOSTI V SITUACI JSOU PŮDORYSNÉ POKUD NENÍ UVEDNO JINAK

MEZNÍ VYTYČOVACÍ ODCHYLKY
KONSTRUKCE

MEZNÍ VYTYČOVACÍ ODCHYLKA δxm [mm]
PODÉLNÁ PŘÍČNÁ VÝŠKOVÁ

OBRUBNÍKY, ODVODNĚNÍ, OPEVNĚNÍ ±30 ±30 ±20

PALISÁDA 180/120/800mm DO BETONOVÉHO LOŽE

PLYNOVOD, NÍZKOTLAK

SPECIFIKACE BETONU DLE TKP 18, TABULKA 18-2N
KONSTRUKCE TŘÍDA BETONU

BETONOVÉ LOŽE C20/25n-XF3

SPECIFIKACE BETONU DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404
KONSTRUKCE OZNAČENI TYPOVÉHO BETONU

BETONOVÁ PLOMBA C12/15-X0-Cl1,0-Dmax16-S2
DNO C25/30-XC4,XF3(CZ F.1.2)-Cl1,0-Dmax22-S3

OBRUBNÍK C30/37-XC4,XD3,XF4
PALISÁDA C30/37-XC4,XD3,XF4

PRÁH C25/30-XC4,XF3(CZ F.1.2)-Cl1,0-Dmax22-S3

*U PREFABRIKOVANÝCH VÝROBKŮ NENÍ UVÁDĚNA ÚPLNÁ SPECIFIKACE

VB-D2
BOD Y [m] X [m]
D2-01 676 728,036 1 070 569,345
D2-02 676 726,362 1 070 546,573
D2-03 676 725,062 1 070 539,242
D2-04 676 734,048 1 070 537,648

VB-D1
BOD Y [m] X [m] Z [m n.m.]
D1-01 676 736,999 1 070 567,563 232,362
D1-02 676 733,149 1 070 568,329 232,362
D1-03 676 732,267 1 070 568,504 233,262
D1-04 676 731,678 1 070 568,621 233,280
D1-05 676 736,668 1 070 564,206 233,263
D1-06 676 736,318 1 070 562,446 233,254
D1-07 676 735,730 1 070 562,563 233,236
D1-08 676 734,847 1 070 562,739 232,336
D1-09 676 732,145 1 070 563,276 232,336
D1-10 676 731,262 1 070 563,452 233,236
D1-11 676 730,674 1 070 563,569 233,254
D1-12 676 734,909 1 070 555,358 233,218
D1-13 676 734,321 1 070 555,475 233,200
D1-14 676 733,438 1 070 555,651 232,300
D1-15 676 730,735 1 070 556,188 232,300

VB-D1
BOD Y [m] X [m] Z [m n.m.]
D1-16 676 729,853 1 070 556,363 233,200
D1-17 676 729,264 1 070 556,480 233,218
D1-18 676 732,961 1 070 545,565 233,168
D1-19 676 732,370 1 070 545,669 233,150
D1-20 676 731,484 1 070 545,827 232,250
D1-21 676 728,771 1 070 546,308 232,250
D1-22 676 727,885 1 070 546,465 233,150
D1-23 676 727,294 1 070 546,570 233,168
D1-24 676 731,633 1 070 538,076 233,130
D1-25 676 731,042 1 070 538,181 233,112
D1-26 676 730,156 1 070 538,338 232,212
D1-27 676 727,443 1 070 538,820 232,212
D1-28 676 726,557 1 070 538,977 233,112
D1-29 676 725,966 1 070 539,082 233,130

VB-D3
BOD Y [m] X [m] Z [m n.m.]
D3-01 676 732,693 1 070 543,724 233,180
D3-02 676 734,852 1 070 541,193 235,398
D3-03 676 736,082 1 070 539,753 236,420

PROSTÝ BETON S KARI SÍTÍ 6/150×150


