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Lesy České republiky, s.p.
ZMĚNOVÝ LIST (Zm L) č.: SML-00053-2022-943/1 Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Kráıovê, PSČ 500 08

ICO: 421 96 451, DIC: CZ42196451

Organizační jednotka Správa toků - oblast povodí Dyje

Název akce VN Novecký

Zhotoviteı akce Wet/and 5.r.o., Lovêtı'nská 612/48,588 51 Bote/ov, IČO.I 277 25 839, DIČ.- cZ 27725839
Charakter akce (l/N) I Účetní Číslo akce I 952 838
Zdroj financování DVT/I.

Druh Zakázky ZPŘ
Číslo SOD, datum uzavření SML-00053-2022-943, ze dne 8.6.2022 ICena za dílo (v Kč bez DPH) | 2 747 687,60

Dodatky SOD, datum uzavření
Cena Za dílo dle dosud uzavrenych dodatků SoD (v Kč bez DPH) I 2 747 687,60

“ ` ˇ` = › - ›“ ` = " l" Specifikace (popis) změny ' ` ` ` V " Ť '
Süuovánh
- SO-02 - Těleso hráze
- 50-03 - Spodní výpusť

Popis:
SO-02 - Těleso hráze
- Z důvodů možných průsaků tělesa hráze v pravém Zavázání hráze do terénu bylo geotechnikem doporučeno Zatěsnit podloží pomocí bentonitového

granulátu

SO - 03 - Spodní výpusť
- vícepráce na Založení odpadního potrubí do únosného terénu pro Založení podkladního betonu a výměna zeminy Za vhodnou pro obsypání Spodní

výpusti, Zemina byla dovážena Ze Zemníku VN Kozinec ve vzdálenosti cca 9, 5 km

,o . . v o . Příčina duvod vzniku změny . . .

Při Zakládání objektu spodní výpusti byla zjištěna nevhodná Zemina pro založení podkladního betonu pro Spodní výpust a její odpadní potrubí.

Geotechnikem objednatele byla určena úroveň pro Zatěsnění. Těsnění pod objektem Spodní výpusti, protiprůsakovým žebrem a pod požerákem bylo

zřízeno prostým betonem C 30/37 do rýhy rostlého terénu. Dále bylo geotechnikem objednatele nařízena výměna Zeminy na obsypání potrubí

spodní výpusti za vhodnou, která byla dovážena Ze Zemníku VN Kozinec ve vzdálenosti cca 9,5 km. Při Zakládání pravého Zámku hráze, byla obnažena

Souvislá vrstva skalní horniny, na doporučení geotechnika objednatele byl na Styk mezi horninou a zámkem hráze použit granulovaný bentonit Z

důvodů eliminování půsaků hráze

., .o j . . . Prılohy
Přı/oha č. 1 ŘOZpočet- vıcepráce (rozdělený na Samostatné části dle SO a charakteru financování)

> fiˇiVIìvfnaˇcenu,,závazné parametry, termíndcjıko'nčení,'harmı'ınogramV prací `
Vliv Změny na cenu díla i “ ano

Vliv na Závazné parametry i ˇ' V ` ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení ne
Nerealizované Stavební práceV (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) Í ' 0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmLceIkem (v Kč bez DPH) V " 152 392,67

Nerealizované Stavební práce (méněpráce) od Začátku Stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bezDPH) 0,00
Dodatečné Stavební práce (vícepráce) od Začátku Stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 152 392,67

Dodatečné Stavební práce (vícepráce) od Začátku Stavby (v %) 5,55

Cena Za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) 2 900 080,27

. . j j . f ' . ' .7 v v vracovanı, potvrzení a schválení 'ˇ ˇ' ' ˇ ˇ "ˇ ' ` " V V
Funkce Datum Jméno Pod is

TDS Ĺ'f. (f .ZO Z 'Š

Technik VH 'Zf/ 9 Á, ,z 3

Vedoucí ST

Zhotovitel 14 .61, .20 ,Z 3

Autorizovaný Stavbyvedoucí 24. 01 01.) 2 5

o . j 'Ĺ ” y ˇ ' ' ' ' j ' Ĺ U Záznamy o změnách ve SD* i.
datum čı'S/O Strany SD

13.09.2023 list Č. 16.




