CASOVY HARMONOGRAM

Rok 2024 2025
Mésic Gnor Bfezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zari Rijen Listopad | Prosinec Leden Gnor Brezen
Tyden 6 7] 8] 9 10[11]12]13] 14[ 15[ 16] 17] 18] 1] 20] 21] 22 23] 24] 25] 26] 27] 28] 29] 30] 31| 32] 33] 34] 35 36] 37] 38] 3] 40] 41] 42] 43[ 44| 45] 46] 47[ 48[ 49 50] 51[ 52| 1] 2] 3[ 4 5] 6] 7[ 8 910 11] 12[ 13

Nazov oddilu Zacétok Konec Rozovacd | Rezervado | [ [ J | [T [TT[TT (P [TTTTTTIITTITITITITTIITITTIPITITPITTITITTTITT]

Celkova doba realizace 01.02.2024 31.03.2025

Prevzeti stavenisté 01.02.2024 01.02.2024

Priprava stavebnisté a vybudovani ZS 01.02.2024 21.02.2024 22.02.2024 01.03.2024

Hrubé stavebni préce 15.02.2024 01.11.2024 02.11.2024 31.12.2024

Finaini stavebni prace 01.09.2024 31.01.2025 01.02.2025 01.03.2025

Realizace rozvodd, 12B, El a technologie 01.04.2024 31.01.2025 01.02.2025 15.03.2025

Dokoncovaci prace 01.12.2024 15.02.2025 16.02.2025 15.03.2025

Predani dila 31.03.2025 31.03.2025

*termin predani a prevzeti

nam. 1

**predani mistnosti ¢. 106 — 108b jici se v 1. NP objektu

la je orientatni a muze se ménit na zakladé terminu podpisu smlouvy

Doba realizace
Doba rezervy




5000 000 K¢
4500 000 K¢
4000 000 K¢
3500 000 K&
3000 000 K¢
2500 000 K¢
2000 000 K&
1500 000 K¢
1000 000 K¢
500 000 K¢
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FINANCNi HARMONOGRAM

Mésic cislo

Financni plnéni

200 000 K&

360 000 K&

500 000 K&

1600 000 K&

2400 000 K&

2710 000 K&

2750 000 K&

3800 000 K&
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3602 872 K&

38499 872 K&

FINANCNI HARMONOGRAM Finanéni plnéni
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