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DODATEK C. l
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Výměna otvorových výplníi"

Číslo Objednatele: 060/67673015/2023/1/2023
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TENTO DODATEK C. l (dále jen „Dodatek") KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 17.7.2023,
(dále jen „Smlouva") je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
Zastoupený: Mgr. Ivanou Trnečkovou, ředitelkou školy
IČO: 67673015
Se sídlem: Palackého třída 574, 288 02 Nymburk

DALE JEN „Objednatel"
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

ALBO okna  dveře s.r.o.

sídlo: Osek nad Bečvou 191, 751 22 Osek nad Bečvou

zastoupená: Martinem Bouchalem Jednatelem
bank. spojení:
IČO: 28569831
DIČ:CZ28569831

DALE JEN „Dodavatel"
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany
NEBO JEDNOTLIVÉ „Smluvní strana".

Stránka 2 z 4



Článek L
Předmět Dodatku

l. V rámci provádění prací na díle „Výměna otvorových výplní" byly zjištěny skutečnosti, které je
nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí
Formuláře pro ohlášení změn stavbypříloha č. 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. l
ke Smlouvě o dílo č. objednatele 060/67673015/2023.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných
ve Formuláři pro ohlášení změn stavby  příloha č.2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se
původní znění či. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny
dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.568.5 37, J 9 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše
přípustná.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění DPH ve výši 329.392,81,Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.897.930,Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný položkový rozpočet iivedený v Dodatku č. l ke smlouvě
o dílo. Celkové ceny položek irvedené v oceněném položkovém rozpočtu jsou pevné a platné po
celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky položkového rozpočtu v sobě zahrnují i práce a
dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a
dokončení dané položky oceněného položkového rozpočtu při odborné péči dodavatele nutno
předvídat a v odborných huzích jsou považovány za jej i součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 1.574.998,Kč bez DPH, tedy 1.905.748,Kč s DPH.
Tímto Dodatkem č. l je cena za dílo snížena o 6.460,81 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle
Smlouvy činí 1.568.537,19 bez DPH, tedy 1.897.930,00 Kč s DPH.

cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH

Smlouva o dílo 1.574.998,Kč 330.750,Kč 1.905.748,Kč
Dodatek č. l Kč

Celková nová cena díla 1.568.537,19 329.392,81 1.897.930,00

Článek H.

l. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
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2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro změnový list č. l.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvojím provedení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
originál.

4. Tento Dodatek nabývá platnost dílem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru
smluv, které provede Objednatel.

Přílohy: Upravený rozpočet
Příloha č. 2  Formulář pro olilášení změn stavby

V Nymburce dne 11.9.2023
Objednatel

Mgr.Ivana Trnečkova
ředitelka školy

V Nymburce dne 11 .9.2023
Dodavatel

Martin Bouchal

jednatel
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 02 fasáda JKSO

Objekt Název objektu SKP

01 B. M. Černohorského cp 574, Nymburk Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
114 Stavební úpravy ZUŠ Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel ZUŠ Nymburk
Dodavatel ALBO okna  dveřes.r.o., Osek nad Bečvou 191, 751 22 Zakázkové číslo

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny
Název Celkem

HSV

PSY

MON

Ostatní náklady
Vedlejší náklady
Celkem

1,50
3,00

%

%
nezahrnuté práce
zařízení staveniště

307 022,25

1193 324,20
0,00

22505,20

45 685,55
1568537,19

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis:

^BaKMUaBwiá :sssaKs»n

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:
Základ pro DPH 15|% 0,00 CZK
DPH 15|% 0,00 CZK
Základ pro DPH 21|% l 568 537,19 CZK
DPH 21|% 329 392,81 CZK
Zaokrouhlení 0,00 CZK
ICENA ZA OBJEKT CELKEM
Popis:

1 897 930,00 CZK



Stavba:

Objekt:

114 Stavební úpravy ZUŠ
01 B. M. Černohorského ép. 574, Nymburk

Rozpoéet: 02

|ZUŠ Nymburk výplně otvorů fasáda

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl l Typ dílu Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 40335,17
61 Úpravy povrchů vnitřní + vnější HSV 130157,31
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 11 300,97
i64 Výplně otvorů HSV 39417,48
95 Dokonéovaci konstrukce na pozemních stavbách HSV 9429,77
96 Bourání konstrukcí HSV 30 075,03
|99 Staveništní přesun hmot HSV 29151,48
764 l Konstrukce klempířské PSV 55182,99
766 Konstrukce truhlářské PSV 1 129 935,37
1784 Malby PSV 8 205,83
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 17155,03

CELKEM OBJEKT 1 500 346,44



Položkový rozpočet  VICE/MÉNÉ PRÁCE
s: 114 Stavební úpravy ZUŠ
o: Ol B. M. Černohorského čp. 574, Nymburk
R: 02 ZUŠNýmburk!výplně otvoru fasáda

P.č. |Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ
Díl: l 3 Svisle a kompletní konstrukce 40335,171

1|319201319ROO

1

2

2

Díl: |6ď

MÉNĚPRÁCE

319202321 ROD

MÉNÉPRÁCE

Vyrovnáni zdiva pod omítku maltou ze SMS ti. 50 mm
ostění A :

(1,05+2*3,6+(1,05+2*1,9)*7+1,55+1 ,9*2+3,0+1,9*2+(1,2+1,
9*2))*0,4*0,6
ostěni B :
((0,9+2*2,0)*2+1,55+1,9*2+2,55+2*1,9+(1,15+2, 15*2)*8+1,
55+2,15*2)*0,4*0,6
ostění C :
((0,5+2*2,15)*2+1,2+2*2,15+(3,0+1,9*2)*3+0,9+3,705*2+(1,
7+1,9*2)*2)*0,4*0,6
ostění D :
((2,0+1,9*2)*2+1,2+1,9*2+1,0+2*2,315+3,0+1 ,6*2)*0,4*0,6

Vyrovnáni zdiva pod omitku maltou ze SMS ti. 50 mm

poznámka; odpočet práci za zrušenou dodávku okna 0.18
ostáni D: (1,2+1,9*2)*0,4*0,6
Vyrovnáni povrchu zdiva přizděnim do ti. 8 cm
l osten i A ;

1(1,05+2*3,6+(1,05+2*1,9)*7+1,55+1,9*2+3,0+1 ,9*2+(1,2+1,
!9*2))*0,4*0,4
leštění B :
|((0,9+2*2,0)*2+1,55+1,9*2+2,55+2*1,9+(1,15+2,15*2)*8+1,
|55+2,15*2)*0,4*0,4
roštěni C :
((0,5+2*2,15)*2+1,2+2*2,15+(3,0+1,9*2)*3+0,9+3,705*2+(1,
|7+1,9*2)*2)*0,4*0,4
iostění D :
\ ((2,0+1,9*2)*2+1,2+1,9*2+1,0+2*2,31 5+3,0+1,6*2)*0,4*0,4

Vyrovnáni povrchu zdiva přizděnim do ti. 8 cm

poznámka: odpočet práci za zrušenou dodávku okna 0.18
leštění D: (1,2+1,9*2)*0,4*0,4

m2

m2

m2

m2

51,24960]

14,244001

17,02800

13,15440i

6,82320

1,20000

1,20000

34,16640

9,49600

11,35200

8,76960

4,54880

0,80000

0,80000

536,05

536,05

:404,79

•404,79

27472,19|

643,26|

13830,06|

323,83|

:í30'Í57,3I|
3|610991111ROO

4|612425931ROO

4[MÉNĚPRÁCE

Díl:f|61á|1

Zakrývání výplní vnitřních otvorů
101,043+11,51

Omítka vápenná vnitřního ostěni  štuková

ostěnfA:
(1,05+2*3,6+(1,05+2*1,9)*7+1,55+1,9*2+3,0+1 ,9*2+(1,2+1,
9*2))*0,4
ostění B:
((0,9+2*2,0)*2+1,55+1,9*2+2,55+2*1,9+(1,15+2,1 5*2)*8+1,
55+2,15*2)*0,4
ostání C :
((0,5+2*2,15)*2+1,2+2*2,15+(3,0+1,9*2)*3+0,9+3,705*2+(1 ,
i7+1,9*2)*2)*0,4
osten? D:
((2,0+1,9*2)*2+1,2+1,9*2+1,0+2*2,315+3,0+1,6*2)*0,4

Omítka vápenná vnitřního ostěni  štuková

poznámka: odpočet práci za zrušenou dodávku okna 0.18
ostání D: (1,2+1,9*2)*0,4

Úpravy RÓvrčHuvnějŠÍcK.

m2

m2

m2

112,55300

112,55300

85,41600

23,74000

28,38000

21,92400

11,37200

2,00000

2,00000

'Jfll^l;!

62,68

745,35

745,35

7055,00|

63664,821

1 490,70|

1SK.
ĚO'928,201

4|VÍCEPRÁCE Oprava vnější vápenocementové štukové omitky véetně
výmalby silikátovou barvou
1,05+2*3,6+7*(1,05+2*1,9)+1,55+2*1,9+3+2*1 ,9+2*(1,2+2*
1,9)+2*(0,9+2*2)+1,55+2*1,9+2,55+2*1,9+8*(1, 15+2*2,15)+
1,55+2*2,15+2*(0,5+2*2,15)+1,2+2*2,15+3*(3+2*1 ,9)+0,9+
2*3,705+2*(1,8+2*1,9)+2*(2+2*1,9)+1,2+2*1,9+1 ,5+2*2,31 +
3+2*1,6

m2 219,23000

219,23000

277,92 60 928,20|



Díl: |63 si^^ Podlahy a podlaHóvé Konstrukce l 11300,97
5|632451024ROO

5

Díl: |64l'

MÉNÉPRÁCE

Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, ti. 50 mm

parapetní zdivo : 51,95*0,6

Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, ti. 50 mm

poznámka: odpoéet práci za zrušenou dodávku okna 0.18 
parapetní živo: 1,2*0,6

Vyplne'otvoru"

m2

m2

iBSgiiii.

31,17000

31,17000

0,72000

0,72000

371,13

373,13

sc

11 568,19

267,22

!39417,48
6

6

Díl:.

648952421 RT3

MÉNĚPRÁCE

95

Osazeni parapetních desek dřevěných s. do 50 cm, póz.
T1, včetně dodávky parapetní desky a. 35 cm
Osazení parapetních desek dřevěných ě. do 50 cm, póz.
T1, včetně dodávky parapetní desky é. 35 cm
poznámka: odpočet prací za zrušenou dodávku okna 0.18 
osazenívnitmího parapetu: 1,2

DóKončovácí konstrukce na pózémníchT ; ^[^
stavbách .,;,;''/^;'':::l::':i'Ji;;:,;,':.:::.

m

m

51,95000

1,20000

1,20000

VSSSK

' 

776,70

776,70

40349,51

932,04

9 429,77

7|952901111ROO

Díl: 196

Vyóištěni budov o výšce podlaží do 4 m

předpoklad: 186,0

BouránÍkonsimÍIIÍIlĚÍIMÍU SSsSJi

m2 186,00000

186,00000

lliglBMilffi

50,70 9 429,77

30 075,03

Ďíi:;'|99

8|968083002ROO

8|MÉNĚPRÁCE

9|968083011ROO

10|968096002ROO

10|MÉNĚPRÁCE

'Vybouráni rámů oken, v6. vyvěšeni křidel

1,05*1,9*7+1,55*1,9+3,0*1 ,9+1,2*1,9*2+1,55*1,9+2,55*1,9
1+1,15*2,15*8+1,55*2,15
'0,5*2,15*2+1,2*2,15+3,0*1,9*3+1,7*1,9*2+2,0*1,9*2+1 ,2*1,
9+3,0*1,6
Vybouráni rámů oken, ve. vyvěěenf křídel

poznámka: odpočet prací za zrušenou dodávku okna 0.18 
1,2*1,9
Vybouráni zárubni / rámů dveří prosklených, ve. vyvěšeni
křidel
1,05*3,6+0,9*2,0*2+0,9*3,7+0,5*1,6

Bourání parapetů oken ě. do 50 cm

1,05*7+1,55+3,0+1,2*2+1,55+2,55+1,15*8+1,55+0,5*2+1,2
+3,0*3

1,7*2+2,0*2+1,2+3,0

Bouráni parapetů oken s. do 50 cm

poznámka: odpočet práci za zrušenou dodávku okna 0.18 
1,2

ŠtavenÍstnrpresunlBiiIiSBWIIIKBI^B^

m2

m2

m2

m

m

101,04250

58,07250

42,97000

2,28000

2,28000

11,51000

11,51000

51,95000

40,35000

11,60000

1,20000

1,20000

246,31

246,31

258,26

54,71

54,71

24 887,32

561,58

2 972,60

2 842,35

65,66

^29151,48
11

Díl:
999281111 ROD

764 •

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Konstrukce klempířské :;^:i;;^^

t 13,18024
'mE'W^

2211,761 29151,48

55182,99
12|764816150RT2

IMÉNĚPRÁCE

IVÍCEPRÁCE

13|764410880ROO

14|998764202ROO

Dít: |766 ^:

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 500 mm,
lepeni Enkolitem, zinkově šedé
Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 500 mm,
lepeni Enkolitem, zinkově šedé
poznámka: nahrazeno PZN překrytkami (okna: 0.2*7, 0.3*1,
0.9*8, 0.10*1, 0.11A*1, 0.11B*1, 0.12*1. 0.17*2)

Oplechování parapetů, Pz plechová přechodka

Demontáž oplechování parapetů,re od 400 do 600 mm

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

Kónstrukce:1:ruhlá:řské:'':':l®;:ři:;^''r:;'^:ť
;^^;:

m

m

%

51,95000

25,85000

25,85000

25,85000

51,95000;

2,050001

659,05

659,05

348,50

62,94

12538,32

34 237,46

17036,44

9 008,73

3 269,70

25 703,55

1129935,37
15|766NC10

16|766NC11

17|766NC12

18|766 NC13

19|MÉNÉPRÁCE

D+M Vchodové dveře dřev. 1kr. bílé praskl, izol. bezpeč.
Ssklem, s. 105x360 cm v6. nadsvětlíku, póz. Os.1

D+M Okno dřev. 3kř. bílé praskl. izol. 3sklem, é. 105x190
cm ve. mikroventilace, póz. Os.2
\D+M Okno dřev. 6kř. bílé praskl. izol. Ssklem, é. 155x190
cm v6. mikroventilace, póz. Os.3

D+M Okno dřev. 8kř. bílé praskl. izol. 3sklem, s. 300x190
|cm vč. mikroventilace, póz. Os.4

ID+M Okno dřev. 4kř. bílé praskl. izol. Ssklem, s. 120x190
cm ve. mikroventilace, póz. Os.5
poznámka: Zmněna typu prosklení na neprůhledné sklo s
:ornamentem MATELUX

kus

kus

kus

kus

kus

1,00000

7,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

73 732,55

19175,75

31676,79

50347,30

20617,89

73732,55

134230,221

31 676,791

50 347,30|

20617,891
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31|MÉNĚPRÁCE
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Díl: |784

D+M Okno dřev. 4kř. bílé praskl, izol. 3sklem, ornament
MATELUX, s. 120x190 cm ve. mikroventilace, póz. Os.5

D+M Vchodové dveře dřev. 1kř. bílé plné, s. 90x200 cm,
póz. Os. 6

D+M Vchodové dveře dřev. Ikř. bdě plné, ě. 90x200 cm,
póz. Os.6

poznámka: D+M Vchodových dveří zrušena

D+M Okno dřev. 4kř. bílé praskl. izol. Ssklem, s. 155x190
cm VĎ. mikroventilace, póz. Os.7

D+M Okno dřev. 6kř. bílé proskl. izol. 3sklem, s. 255x190
cm v6. mikroventilace, póz. Os.S
D+M Okno dřev. 3kř. bílé praskl, izol. 3sklem, s. 115x215
cm vč. mikroventilace, póz. Os.9
D+M Okno dřev. 6kř. bílé praskl, izol. Ssklem, ě. 155x215
cm VĎ. mikroventilace, póz. Os. 10
D+M Okno dřev. 2kř. bílé praskl, izol. Ssklem, ě. 50x215 cm
v6. mikroventilace, póz. Os.11
D+M Okno dřev. 3kř. bílé praskl, izol. 3sklem, s. 120x215
cm ve. mikroventilace, póz. Os.12
D+M Okno dřev. 4kř. +2x fix bílé praskl, izol. 3sklem, s.
300x190 cm vč. mikroventilace, póz. Os. 13

D+M Balkónové dveře dřev. 1kř. bílé proskl. izol. 3sklem, s.
90x370,5 cm s fix nadsvětlík, póz. Os.15
D+M Okno dřev. 3kř. bílé praskl, izol. Ssklem, ě. 170x190
cm v6. mikroventilace, póz. Os.16
D+M Okno dřev. 3kř. bílé praskl, izol. Ssklem, ě. 200x190
cm ve. mikroventilace, póz. Os. 17
D+M Okno dřev. 4kř. bílé proskl. izol. Ssklem, s. 120x190
cm v6. mikroventilace, póz. Os.18
poznámka; okno zrušeno, bez náhrady

D+M Balkónové dveře dřev. 1kř. bílé proskl. izol. 3sklem, s.
100x231,5 cm s oknem fix s.50x160 cm, póz. Os. 19

D+M Okno dřev. 2kř. bílé praskl, izol. 3sklem, s. 300x160
cm ve. mikroventilace, póz. Os.20
D+M Zastínění oken  interiér

1,05*1,9"7+1,55*1,9+3,0*1,9+1 ,2*1,9*2+1,55*1,9+2,55*1,9
+1,15*2,15*8

1,55*2,15+0,5*2,15*2+1,2*2,15+3,0*1,9+1,7*1,9*2+2,0*1,9*
2+1,2*1,9+3,0*1,6

D+M Zastínění oken  interiér

poznámka: žaluzie zrušeny pro okna: 0.5 (1*1,2*109), 0.15
(1*0,9*3,705), 0.18(1*1,2*1,9)
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m

Malby; mg&
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1,00000

2,000001

1,000001
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1,00000

1,00000

8,00000

1,00000

2,00000

1,00000

3,00000

1,00000

2,00000;

2,00000

0,00000

1,00000

1,00000

1,00000

89,64250

54,74000

34,90250

7,89450

1,00000

1,50000

21 598,00

27905,41

27 905,41

25585,95

42 857,83

22 003,07

34 364,98

12673,54

22556,49

50347,30

23 606,60

29 855,67

31 886,22

20617,89

25785,85

36198,69

809,57

809,57

11 195,33

21 598,00|

55810,82|

27905,41

25 585,95|

42857,83,

176024,57'

34 364,98|

25 347,09

22 556,49

151 041,89

23606,60

59711,35

63 772.44

0,00

25785,85

36198,69

72571,62

6391,131

16793,00|

8205,831
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Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x, stěny

85,416*1,5

Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x, stěny

poznámka: odpočet práci za zrušenou dodávku okna 0.18 
1,2*1,9
Malba Primalex Plus, bila, bez penetrace, 2 x

Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x

poznámka: odpočet prací za zrušenou dodávku okna 0.18 
1,2*1,9

'Presuny'lsuťiffvybouranycCTmof|B189!U
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m2

m2

m2

128,12400

128,12400

2,28000

2,28000

128,12400

2,28000

2,28000

aSBS'SSSSSSE'1

17,70

;.17,70

47,51

47,51

!^;^:^

2 267,25

40,35

6 087,25

108,32

W 155,03
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Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |t

Příplatek za každé další podlaží |t
3,45*0,5

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |t

Příplatek k odvozu za každý další 1 km |t

14,787*19

IVnitrostaveništni doprava suti do 10 m |t

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |t

;4,787*2

3,45000

1,72500

1,72500

4,78700

90,95300

90,95300

4,78700

9,57400

9,57400

389,78

244,87

252,52

23,91

353,44

39,41

1 344,76

422,40

1 208,83

2 174,97

1 691,90

377,30
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Poplatek za skládku suti  dřevo+sklo+plast+živice |t

Uloženi suti na skládku bez zhutněni |t

Nakládáni nebo překládání suti a vybouraných hmot |t

4,78700

4,78700

4,78731

1 872,88

12,15

190,35

8 965,47

58,15

911,26

CELKEM l 500 346,44



Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Výměna otvorových výplní"5?

Určeno:

Číslo SoD za objednatele:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Be. Daniela Vodičková

060/67673015/2023

do 31.8.2023

1.574.998,

ALBO okna  dveře s.r.o.
Osek nad Bečvou 191, 751 22

28569831

Martin Bouchal

Během realizace zakázky došlo ke změnám požadavků oproti
zadání prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci.

 Zrušena dodávka a montáž l ks okna (pozice 0. 18).
 Zni.šena dodávka a montáž l ks vchodových dveří (pozice 0.6)
 Vznikla nutnost zednického zapravení venkovních špalet, aby se

zabránilo vzniku případných škod vzniklé zatékáním.
 U části oken došlo ke změně v dodávce venkovních parapetů.

Byly nahrazeny přechodovými PZN překrytkami.

Úprava celkové ceny za provedené dílo dle předloženého soupisu

Celkově se cena snížila o 6.460,81 Kč bez DPH

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: do 11.9.2023

Datum, podpis oprávněné osoby:

Datum, potvrzení převzetí objednatele:

v Oseku nad Bečvou . ..//..9. .^ ?3

Martin Bouchat2! ič

vNymburku......^.?...^.<<1>

Be. Daniela Vodičková


