Nk EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investiéni fondy
*

e Operacni program \Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MINISTERSTVO SkoLeTVI,
MLADEZE A TELOWYCHOWY

* *
*

SMLOUVA 0 DILO

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale jen ,0Z")

uzavfend mezi smluvnimi stranami, kterymi jsou:

Objednatel

Nazev: Masarykova univerzita

Svl'd|02 Zerotinovo namésti 617/9, 601 77 Brno

IC:. 00216224

DIC: Cz00216224

Zastoupen: Mgr. Martou ValeSovou, MBA, kvestorkou

Kontaktni osoby: XXXXXXXXXXXXX, XKXXXXXXXXXXX, tel. €.: +420 XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, XKXXXXXXXXXXXXXX, tel. €.: +420 XXXXXXXXX | +420
XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, tel. €.: +420 XXXXXXXXXXX,
e-mail; XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,Objednatel)

Zhotovitel

Obchodni firma/nézevijméno:  ESOX, spol. s r.o.

delo: Libusina tfida 23, Brno 623 00

IC:. 00558010

DIC/VAT ID: DIC00558010

Zastoupen: Ing. Pavlem Betlachem, prokuristou spoleénosti
Zépis v obchodnim rejstfiku:  C 143, u Krajského soudu v Bmé

Bankovni spojent: XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXX

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Korespondencni adresa: ESOX, spol.s.r.o., LibuSina tfida 23, Brno 623 00
Kontaktni osoby: XXXXXXXXXXXX, tel. €.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX, tel. €.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX

(dale jen ,Zhotovitel"; Zhotovitel spolecné s Objednatelem také jen ,Smluvni strany*)
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l. Uvodni ustanoveni a Géel smlouvy

1. 1) Objednatel, jakoZto zadavatel vefejné zakazky Generalni dodavatel stavby pro projekt SIMU+ na ESF
MU - etapy 1, 3, 4 (dale jen ,Verejna zakézka“) zadavane v zadavacim fizeni v souladu se zkonem €.
134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazkach, (dale jen ,ZZVZ") rozhodl o vybéru Zhotovitele
ke spinéni Vefejné zakazky. Zhotovitel a Objednatel tak uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku
tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva®).

l.2) Vefejna zakazka je souborem zavazku Zhotovitele k provedeni stavebnich praci, dodévek a sluzeb dle
Smlouvy (dale takeé jen ,Dilo").

. 3) Utelem této Smlouvy je sjednat vzajemna prava a povinnosti Smluvnich stran tak, aby Dilo mohlo byt
fadné a v&as provedeno ke spokojenosti obou Smiuvnich stran. V této souvislosti Objednatel dale uvadi,
Ze Dilo provadi s cilem rekonstruovat stavajici vyukové prostory na Ekonomicko-spravni fakulté, ze
kterych bude vytvofeno moderni vyukové prostfedi, které umozni implementovat do vyuky nové prvky a
nastroje. Vytvofeny budou prostory maximalné moderni, funkéni a multimediani.

. 4) Provadéni Dila je nadasovano na obdobi, kdy u Objednatele neprobiha vyuka. Zhotovitel si je védom
toho, Ze Dilo musi provést fadné v ¢ase sjednaném Smlouvou. Pokud by v provadéni Dila do$lo
k prodleni, vyuka Objednatele by tim byla naruSena a Objednatel by byl nucen najmout nahradni
vyukové prostory; veSkeré néklady, které by s tim byly spojeny, by pak nesl Zhotovitel. Uvedené plati i
pro dodavky, které budou na Dilo navazovat, zejména dodavky interiérového vybaveni, AVT nebo IT
vybaveni. Zhotovitel vyslovné pfijima, Ze néklady Objednatele na pfesun vyuky do nahradnich najatych
prostor ponese i tehdy, pokud v provadéni Dila dojde ke zpozdéni, které bude znamenat prodieni
s fadnym provadénim téchto dodavek.

. 5) Zhotovitel si je védom vSech svych prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy a v této souvislosti
vyslovné utvrzuje, Ze

I.5)a)  disponuje pfislusnymi znalostmi a odbornosti,
[.5)b)  bude jednat s potfebnou peélivosti,

l.5)c)  mas plnénim zavazku co do obsahu i rozsahu obdobnych tém, které jsou touto Smlouvou sjednany,
dostatecné predchozi zkuenosti,

.5)d) pfijima Objednatele jako slabSi Smluvni stranu, jelikoZ tento znalostmi, odbornosti, schopnostmi ani
zkuSenostmi nezbytnymi pro provedeni Dila nedisponuije.

l. 6) Dotace

l.6)a) Objednatel usiluje o dotaci na Dilo, a to z Operaéniho programu Vyzkum, vyvoj a vzdélavani (dale
jen ,OP VVV¥) v ramci projektu ,Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdélavani SIMU+*,
reg. ¢. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 (dale jen ,Projekt").

l.6)b)  Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoli, byt jen ¢astecné, neplnéni povinnosti vyplyvajicich
z této Smlouvy, at uz na strané Objednatele ¢i Zhotovitele, mize ohrozit Cerpani dotace, pfip. mize
vést k udéleni sankci Objednateli ze strany organd opravnénych k vykonu kontroly Projektu. Skoda,
kterd& muze Objednateli neplnénim povinnosti Smluvnich stran stanovenych touto Smlouvou
vzniknout, tak mdze i pfesahnout cenu Dila.

l.6)c) Informaci o tom, Ze Objednatel dotaci skuteCné ziskal, se Objednatel zavazuje Zhotoviteli sdélit
bezodkladné tak, aby nebylo zmafeno plnéni povinnosti Zhotovitele, které Smlouva s dotaci poji.
Soucéasné Objednatel Zhotoviteli pfeda aktualni logolink OP VVV.
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.7)

Il. 1)

Il. 2)

Il. 3)

Il. 4)

Il. 4) a)

Il. 4) b)

Smlouva sestava z kmenové Casti a nasledujicich pfiloh:

1. Pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace,
2. Priloha €. 2 — Polozkovy rozpocet Dila a

3. Pfiloha €. 3 - Metodika nasazovani a Uprav komponent BMS MU; Koncepce fidiciho systému
budov - BMS MU.

Smluvni strany sjednavaji, Ze v pfipadé nesrovnalosti & kontradikci maji ustanoveni kmenové &asti
Smlouvy pfednost pfed ustanovenimi vSech pfiloh Smiouvy.

V zajmu sniZeni administrativnich nakladd Smiuvnich stran pfi uzavirani Smlouvy a plnéni s tim
souvisejicich povinnosti, zejm. povinnosti uvefejnit Smlouvu dle pfisluSnych pravnich pfedpist, se
Smluvni strany dohodly, Ze pfilohy €. 1 a 3 Smlouvy nebudou vyhotovovat v listinné podobé, jelikoz
jsou bez omezeni a pfimo dostupné elektronicky. Smluvni strany berou na védomi, ze pfilohy €. 1 a
3 Smlouvy jsou kdispozici jako souCast zadavacich podminek k Vefejné zakazce v zéloZce
,Zadavaci dokumentace vefejné zakazky* na nize uvedeném odkazu:

https://zakazky.muni.cz/vz00004487.

Uginnost zavazk( ze Smlouvy

Smluvni strany sjednévaji, ze zavazky ze Smlouvy budou u¢inné, teprve pokud

1. Ministerstvo Skolstvi, mladeZe a télovychovy Objednateli v dalSim postupu schvalovani Projektu
potvrdi, Ze Projekt dotaci podpofi nebo Ze jej alespori pravdépodobné podpofi, pficemz

2. dotace pro Projekt nebude sniZena tak, Ze by to ovlivnilo proveditelnost Dila, a pokud
3. Objednatel Zhotoviteli pisemné potvrdi, Ze podminky dle pfedchozich bodd byly naplnény.

Pracovni den nasledujici po dni doruéeni pisemného potvrzeni dle bodu 3. tohoto ustanoveni
Zhotoviteli je den, kdy se zavazky ze Smlouvy stavaji u€innymi (déle jen ,Den ucinnosti").

Objednatel pfedpoklada, ze Den Ucinnosti nastane nejpozdéji v poloviné Cervna 2017.

I. Pfedmét Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje ve shodé se Smlouvou, Fadné a v¢as, na svij naklad a nebezpedi, provést Dilo
a spinit s Dilem souvisejici zdvazky. Objednatel se zavazuje Dilo provedené fadné a v¢as prevzit a
zaplatit sjednanou cenu Dila.

Prfedmétem Dila jsou vybrané prostory ve 3.NP budovy Ekonomicko-spravni fakulty Masarykovy
univerzity (dale také jen ,Predmét dila“) na adrese Ekonomicko-spravni fakulty Masarykovy univerzity,
Lipové 41a, 602 00 Brno.

Podrobné technicka specifikace Dila (dale také jen ,Technické podminky*) Objednatele jsou vymezeny
v pfilohéch €. 1 aZ 4 Smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze:

je ¢i bude vyluénym vlastnikem vSech materiald, vyrobkd i prvkd technického vybaveni, které pro
provedeni Dila pouZije (dale také jako ,Véci k provedeni dila“), a to nejpozdéji pfed jejich pouZitim,

Véci k provedeni dila jsou nové, tzn. nikoli dfive pouZité; vhodné pouZiti recyklovanych material(i pro
provedeni Dila tim neni dotéeno,
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https://zakazky.muni.cz/vz00004487

Il. 4) ¢)

Il. 5)

Il. 6)

1. 7)

Il 1)

lll. 2)

lll. 3)

. 4)

Dilo provede ve shodé se Smlouvou; tzn., Ze zejména spini veSkeré Technické podminky, které si
Smluvni strany ujednaly, a chybi-li ujednani, Technické podminky, které Zhotovitel nebo vyrobce
Véci k provedeni dila popsal nebo které Objednatel oCekaval s ohledem na povahu Pfedmétu dila a
na zakladé reklamy jimi provadéné, popf. Technické podminky obvyklé, Ze Pfedmét dila bude pinit
ucel, ktery ze Smlouvy vyplyva, pfip. dale ktery Smluvni strany uvadi nebo ke kterému se Dilo tohoto
druhu obvykle provadi, a Ze Dilo nebude mit Zadné vady, a to ani pravni.

Pokud jsou k fadnému a v€asnému spinéni vyslovnych ujednani této Smlouvy, zejména Technickych
podminek, jako nezbytny a samoziejmy pfedpoklad potfebné stavebni prace, dodavky &i sluzby ve
Smlouvé vyslovné neuvedené, pfistupuji k nim Smluvni strany tak, jako by ve Smlouvé vyslovné
uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavebni prace, dodavky ¢i sluzby na své naklady obstarat
¢i provést jako souéast Dila s tim, Ze jejich cena je v Cené Dila zahmuta.

Objednatel je s vyjimkou doCasnych staveb a konstrukci vlastnikem Pfedmétu dila po celou dobu jeho
provadéni.

Predmétem Smlouvy neni poskytnuti sluZeb technického dozoru provadéni Dila.

lll.  Podminky provadéni Dila a plnéni s Dilem souvisejicich zavazki

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila postupovat v souladu pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a
technickymi &i jinymi normami, které se na provedeni Dila pfimo ¢i nepfimo vztahuji.

Je-li Zhotovitel povinen dle této Smlouvy vyhotovit jakykoli doklad ¢i dokumentaci, nelze z vyjadreni
k jejich obsahu &i z jejich schvaleni, potvrzeni i jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem
dovozovat pfeneseni odpovédnosti za jejich Upinost a spravnost, natoz odpovédnosti za Dilo, zejména
za jeho fadné a v€asné provedeni, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani Castecné.

Objednatel pfed uzavfenim Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a udaje, které jsou vyznamné
pro fadné provadéni Dila. Taktéz umoznil Zhotoviteli pred uzavienim Smiouvy prohlidku mista
provedeni Dila. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se s dokumentaci a idaji seznamil, Ze provéfil misto provedeni
Dila i jeho okoli. V této souvislosti Zhotovitel prohlasuje, Ze ziskal veSkeré informace potfebné pro to,
aby kvalifikované a pfesné provéfil, Ze je Dilo schopen fadné a v€as provést, a stanovil cenu Dila.

Harmonogram provedeni Dila

Ill. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, nejpozdéji vSak do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnu pfed zahajenim

provadéni Dila, pfedat Objednateli ¢asovy plan provadéni Dila (déle jen ,Harmonogram®) k
vyjadreni.

lll. 4)b) Z Harmonogramu bude vyplyvat rozvrzeni provadéni Dila do jednotlivych dil¢ich Ihit a terminG

vyplyvajicich ze Smlouvy s vyznaCenim vazeb mezi kliCovymi stavebnimi pracemi, dodavkami Ci
sluzbami, a to od zahdjeni provadéni Dila aZ do jeho pfedani a pfevzeti.

lll.4)c) Objednatel se do 5 (slovy: péti) pracovnich dnd ode dne pfevzeti Harmonogramu vyjadfi k jeho

obsahu. Pfipadné pfipominky Objednatele budou Zhotovitelem vypofadany do 5 (slovy: péti)
pracovnich dnl ode dne vyjadieni Objednatele.

lll. 4)d) Harmonogram bude dokonéen tak, aby nebylo nijak ovlivnéno vEasné zahajeni provadéni ostatnich

zavazku. Zhotovitel nesmi pfed dokonCenim Harmonogramu plnit ostatni zavazky, pokud by tim
vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro pfipady aktualizace & doplnéni
Harmonogramu se ustanoveni tohoto pismene pouziji obdobné.
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Ill. 4) e)
Ill. 4) f)

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni Dila v souladu s Harmonogramem.

Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelné vyhodnocovat, vyhodnoceni pfedkladat na
kontrolnich dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a
navrhovat opatreni pfi zjiSténi odchylek pribéhu provadéni Dila od Harmonogramu.

Zhotovitel je povinen Harmonogram prib&zné aktualizovat zejména v navaznosti na prubéh
provadéni Dila &i pokyny Objednatele.

Zejmeéna v pfipadé slozitych dil¢ich stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb se Zhotovitel zavazuje
pfipravit na zadost Objednatele detailni kratkodoby harmonogram, a to tak, aby mohlo byt provedeni
pfislusnych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb co mozna nejlépe zkoordinovano.

1. 5) Stavenisté

II. 5) a)

lll. 5) b)

lll. 5) ¢)

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, nejpozdéji vSak do 5 (slovy: péti) pracovnich dnl pred zahajeni
provadéni Dila provést zaméfeni a zdokumentovani skutetného stavu budov, mistnosti ¢&i jinych
prostor, které jsou provadénim Dila dotleny, (déle jen ,Stavenisté"). Takto budou zachyceny
pfipadné odchylky mezi Smlouvou a skuteCnym stavem Stavenisté.

Stavenisté Objednatel pfeda Zhotoviteli na jeho Zadost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to
povaha Dila, bude Stavenisté pfedano po Castech.

O pfedani a prevzeti Staveni$té vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery ob& Smluvni strany
podepisi.

1. 6) Provedeni stavebnich Gprav

lll. 6) a)

Ill. 6) b)

Il 6) )

ll. 6) d)

Zhotovitel se zavazuje provést Uplné, funkéné a bezvadné vSechny stavebni prace, dodavky a
sluzby, v nichZ jsou zahrnuty i instalani a montazni prace, kompletacni Cinnosti pfi integraci Véci
k provedeni dila do pIné funkéniho a uceleného celku, jakoZ i vSechny ostatni Cinnosti souvisejici &i
nezbytné pro provedeni Dila, zejména zafizeni Stavenisté a montaznich ¢i skladovacich prostor, tak,
aby Predmét dila plnil svij ucel.

Zhotovitel se dale zavazuje provést revize instalovanych, pfip. namontovanych, prvki technického
vybaveni, jakoZ i jinych Véci k provedeni dila a dale revize provadénim Dila dotceného stévajiciho
vybaveni Objednatele, pokud jsou podle pfislusnych pravnich pfedpis pozadovany, a predat zpravy
o revizich Objednateli; Zhotovitel je na Zadost Objednatele povinen predloZit rovnéZ doklady o
odborné zpusobilosti osoby, ktera revize provadéla.

Zhotovitel se dale zavazuje provést veSkeré potfebné zkoudky a méfeni instalovanych, pfip.
namontovanych, prvk( technického vybaveni, jakoz i jinych Véci k provedeni dila, dale zkousky a
méfeni provadénim Dila dotéeného stavajiciho vybaveni Objednatele a pfedat zpravy o provedeni
téchto zkouSek a méfeni Objednateli.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje, ze jako Véci k provedeni dila nebudou pouzity zadné

1. materialy, vyrobky Ci prvky technického vybaveni, o kterych je v dobé jejich pouziti znamo, ze
nespliiuji pfisludné bezpecnostni, hygienické, ekologické ¢i jiné pravni pfedpisy

2. materidly, vyrobky ¢i prvky technického vybaveni, jejichz uziti nebo disledek jejich uZiti by mohly
byt pro ¢lovéka €i zivotni prostiedi Skodlivé, nebo

3. materialy, vyrobky nebo prvky technického vybaveni, které nemaji poZadované atesty, certifikace

nebo prohlaseni o vlastnostech i prohlaseni o shodé, jsou-li pro jejich pouZiti tyto nezbytné podle
pfislusnych pravnich pfedpisu.
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. 7) Koordinace provadéni Dila s provozem Objednatele a s dalSimi dodavateli Objednatele

lll. 7) a)

lll. 7) b)

. 7) ¢)

Zhotovitel bere na védomi, ze provadéni Dila bude probihat za soubézného provozu Objednatele.
Ve 3.NP budovy Ekonomicko-spréavni fakulty Masarykovy univerzit jsou i jiné prostory, které bude
Objednatel i pfes provadéni Dila vyuzivat. Zhotovitel se zavazuje, ze pfijme zejména bezpecnostni,
protihlukova &i jina opatfeni na ochranu vyukovych, administrativnich a laboratornich prostor
Objednatele dotéenych provadénim Dila, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti sjeho
provadénim nepfiméfené narusen.

Zhotovitel bere dale na védomi, ze provadéni Dila bude na Stavenisti probihat za soub&zného
poskytovani dodavek Ci sluzeb dalSimi dodavateli Objednatele. Ke dni uzavieni Smlouvy je znamo,
Ze dalSimi dodavateli Objednatele budou zejména:

1. Projekéni architektonicka kancelaF spol. s r.0. ing.arch. V. Steinhauserova a Bukolsky architekti
s.r.0., jakoZto autor Technickych podminek, a

2. dodavatelé interiérového vybaveni, AVT a IT vybaveni.

Objednatel se zavazuje na zadost Zhotovitele bezodkladné opatfit a pfedat kontaktni udaje na dalSi
dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanoveni a poskytnout pfipadnou dalSi nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inzenyrskou ¢innost véetné koordinace provadéni Dila s
provozem Objednatele a s dalSimi dodavateli Objednatele tak, aby jeho €innosti nebo neinnosti
nebylo mafeno pinéni jeho zavazkl dle této Smlouvy ani pInéni zavazki dalSich dodavatell vici
Objednateli.

M. 8) Vzorkovani

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkovani vybranych prvki Pfedmétu dila, zejména osvétlovacich téles,
obkladu, dlazeb, zafizovacich pfedmét, baterii apod. (dale také jen ,Vzorky“). Vzorkovani probéhne
niZe uvedenym zpusobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

lll. 8) a)

Ill. 8) b)

lll. 8) )
lll. 8) d)

lll. 8) )

lll. 8) f)

Nejpozdéji na vyzvu Zhotovitele Objednatel sdéli, u jakych prvkd Pfedmétu dila poZaduje provedeni
vzorkovani. Nejpozdéji do 15 (slovy: patnacti) dni pak Zhotovitel Vzorky pfedloZi Objednateli.

Vzorky budou pfedlozeny v misté provedeni Dila. O jejich predlozeni vyrozumi Zhotovitel
Objednatele alespori 3 (slovy: tfi) pracovni dny pfedem.

Na Vzorcich bude zejména ovéfeno, Ze vyhovuji smluvenym Technickym podminkam.

Posouzeni Vzorkl provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dni ode dne jejich pfedloZeni. Shleda-li,
Ze Vzorek nevyhovuje smluvenym Technickym podminkam, pak je Zhotovitel povinen Vzorek upravit
nebo nahradit novym a pfedloZit jej Objednateli nejpozdéji do 5 (slovy: péti) dni k novému posouzeni
a schvéleni.

Smluvni strany sjednévaji, Ze prvky Pfedmétu dila musi technickymi vlastnostmi, funkcionalitami,
jakosti a provedenim odpovidat schvalenym Vzorkdm. Li$i-li se technické vlastnosti, funkcionality,
jakost nebo provedeni uréené ve Smlouvé a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Urgi-li Smlouva a Vzorek
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedeni odliSné, nikoli vSak rozporné, musi prvky
Pfedmétu dila odpovidat Smlouvé i Vzorku.

Nesplfiuje-li ani upraveny nebo nahrazeny Vzorek smluvené Technické podminky, povaZuiji to
Smluvni strany za podstatné poruseni Smlouvy.

. 9) Provedeni bezpe€nostnich opatieni na ochranu osob a majetku
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lll. 9) a)

Ill. 9) b)

lll. 9) c)

lll. 9) d)

lll. 9) e)

. 9) f)

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni Dila dodrZeni veSkerych bezpe€nostnich, hygienickych a
ekologickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané provadéného Dila, a to v rozsahu a
zpUsobem stanovenym touto Smlouvou a pfisluSnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je zejména
povinen provést bezpeénostni opatfeni na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v pribéhu
provadéni Dila pfedejito ohrozenim na zdravi ¢i na zivoté, vzniku $kod u Objednatele i tfetich osob.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své pracovniky provadéjici Dilo vstupni Skoleni o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a poZarni ochrané (dale jen ,BOZP a PO"). Zhotovitel je
rovnéz povinen pribézné znalosti svych pracovniki o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o BOZP a PO i u svych pfipadnych
subdodavateld, resp. u jejich pracovnikd.

Zhotovitel v piné mife zodpovida rovnéz za BOZP a PO vSech dalSich osob, které se s jeho védomim
a v souvislosti s provadénim Dila zdrZuji na Stavenisti, a je povinen zabezpedit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomdckami.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni Dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
BOZP a PO.

Dojde-li v souvislosti s provadénim Dila nebo pfi Einnostech s provadénim Dila souvisejicich k
jakémukoliv Grazu, je Zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani pfislusného zaznamu.
Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

lIl. 10)  Vedeni stavebniho deniku ¢i jednoduchého zaznamu o stavhé

Ill. 10) a)

lll. 10) b)

lll. 10) c)

lll. 10) d)

lll. 10) €)

lll. 10) f)
lll. 10) g)

lll. 10) h)

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani Stavenisté i jeho prvni Casti stavebni denik, do kterého
zaznamenava skuteCnosti predepsané pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a skute¢nosti, na nichz se
Smluvni strany dohodly.

Povinnost vést stavebni denik konéi dnem predani a pfevzeti Dila, bylo-li Dilo Objednateli pfedano
bez vad. Pokud bylo Dilo Objednateli pfedano s vadami, konéi povinnost vést stavebni denik dnem
jejich odstranéni.

Z&znamy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel denné; veSkeré skute¢nosti rozhodné pro
provadéni Dila musi byt do stavebniho deniku zapsany nejpozdéji nasleduijici den poté, co nastaly
nebo byly ucinény.

Objednatel je povinen se vyjadfovat k zaznamdm do stavebniho deniku uéinénym Zhotovitelem, a
to nejpozd&ji do 5 (slovy: péti) pracovnich dni ode dne provedeni pfislusného zaznamu, jinak se ma
za to, Ze s pfislusSnym zaznamem souhlasi. To neplati, nebyl-li Objednateli Zhotovitelem stavebni
denik predlozZen.

Smluvni strany vyslovné utvrzuji, ze zaznamy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu Smlouvy
a Ze jimi nelze sjednat ani zménu Pfedmétu dila s vyjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.

Stavebni denik musi byt Objednateli pfistupny kdykoli v pribéhu provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik alespori v jednom originale a alespori 2 (slovy: dvou)
kopiich. Original a jednu kopii stavebniho deniku pfeda Zhotovitel Objednateli poté, co mu skonci
povinnost vést stavebni denik.

Neni-li pfisluSnymi pravnimi pfedpisy vedeni stavebniho deniku pozadovano, povede Zhotovitel
zjednodu$enou evidenci skutecnosti predvidanych v pfedchozich ustanovenich ve formé
jednoduchého zédznamu o stavbé; pfedchozi ustanoveni se pouZiji pfiméfené.

l.11)  DSPS
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lll. 11) a)

lll. 11) b)

lll. 1) c)
. 11) d)

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (dale jen ,DSPS") ve
smyslu § 1 odst. 1) pism. g) vyhlaSky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdgjSich pfedpisu. V DSPS bude kompletné a presné zachycen skuteCny stav
Pfedmétu dila tak, jak bylo Dilo provedeno.

Smluvni strany se dohodly, Ze v DSPS musi byt zakresleny, zapsany ¢i jinak zaznamenany zejména

1. provedené Upravy oproti vSem stavajicich vykresim a textim ve vSech profesich a oddilech
dotéenych provadénim Dila,

2. veSkeré stavajici i nové technické vybaveni, rozvody, konstrukce a vysledky ostatnich
provedenych stavebnich praci, dodavek &i sluZeb.

DSPS musi obsahovat rovnéz plnohodnotné pudorysy, fezy, pfip. axonometrie, nikoliv jen vyfezy.
DSPS bude podepséna osobou, ktera byla za jeji vyhotoveni u Zhotovitele odpovédna.

DSPS bude Objednateli predlozena ve 3 (slovy: tfech) vytiscich v listinné podobé a v jednom
vyhotoveni v elektronické dwg podobé, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

Il.12)  Manudly

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit ¢&i jinak obstarat pisemné instrukce a navody k obsluze, provozu a
udrzbé Predmétu dila ¢i jeho prvku, jakozZ i ostatni dokumentaci nezbytnou pro provoz Pfedmétu dila
(dale také jen ,Manualy"), a to v eském jazyce, jednou v listinné a jednou v elektronické podobé.

Il.13)  MaR a BMS; licence k softwariim

lll. 13) a)

lll. 13) b)

lll. 13) c)

lll. 13) d)

lll. 13) €)

Dilem se v rozsahu systému méfeni a regulace a building management system (déle jen ,MaR a
BMS") navazuje na stavajici systém MaR a BMS Objednatele, ktery je pouZit zejména v objektech
Filozofické fakulty, Univerzitniho kampusu Bohunice, Ekonomicko-spravni fakulty, Pravnické fakulty,
Pedagogické fakulty, Pfirodovédecké fakulty ¢ Fakulty informatiky. Systém MaR a BMS Objednatele
je zalozen na fidicim systému dodavatele Delta Controls Inc. Zejména pro zachovani kompatibility a
efektivity pfedchozich investic Objednatele, jakoz i pro minimalizaci budoucich provoznich nékladu
Objednatele, poZaduje Objednatel, aby v ramci Dila byly dodany komponenty systému MaR a BMS
od dodavatele Delta Controls Inc.

Zhotovitel poskytuje Objednateli k softwardm MaR a BMS podpisem Smlouvy opravnéni k vykonu
prava duSevniho vlastnictvi k autorskému dilu ve smyslu § 2358 a nésl. OZ ve spojeni s pfislusnymi
ustanovenimi zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale jen
,Licence"). Licence k softwarim MaR a BMS je poskytnuta jako nevyhradni.

Licence k softwarim MaR a BMS je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav autorskych
k softwarim MaR a BMS, a to v takovém mnoZstevnim rozsahu a k takovym zpGsoblm uZziti, aby byl
Objednatel schopen zajistit plnou vyuzitelnost softwarl MaR a BMS pro provoz Pfedmétu dila po
dobu jeho Zivotnosti. Zhotovitel prohlasuje, Ze softwary MaR a BMS jsou vytvofeny jejich autorem ¢i
autory jakozto dilo zaméstnanecké, pfipadné Ze je opravnén poskytnout Objednateli Licenci na
zakladé smluvniho ujednani s jejich autorem ¢i autory, a to v piném rozsahu dle Smiouvy.

Objednatel neni povinen Licenci k softwardm MaR a BMS vyuZzit. Zhotovitel udéluje Objednateli
souhlas k postoupeni této Licence tfeti osobé, a to at' uZ zcela nebo z¢asti, a soucasné udéluje
Objednateli pravo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaky vyplyva z licenniho opravnéni.

Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele opravnén softwary MaR a BMS zpracovat, ménit &i
upravovat, vytvafet odvozena autorska dila samostatné nebo i prostfednictvim tfetich osob a
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spojovat je s jinymi autorskymi dily. Za tim ucelem je Zhotovitel povinen nejpozdéji pfi pfedani Dila
pfedat Objednateli rovnéz zdrojové kody softwarl MaR a BMS a pfip. dal$i informace, kterych je
tfeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakoz i opravnéni podle tohoto ustanoveni vyuZit.
Méni-li se zdrojové kddy softwarli MaR a BMS, pfip. dalSi informace, kterych je tfeba pro to, aby byl
Objednatel schopen Licenci, jakoz i opravnéni podle tohoto ustanoveni vyuZit, v dobé od pfevzeti
Dila do konce zaruéni doby, pak je Zhotovitel povinen bezodkladné, nejpozdéji do 14 (slovy: Ctrnacti)
dnu od takové zmény, pfedat Objednateli jejich aktualni verzi.

lll. 13) f) Cena za poskytnuti Licence k softwarim MaR a BMS, jakoZ i cena za opravnéni dle ust. lll. 14) e)
Smlouvy je zahrnuta v cené Dila.

lll. 14)  Ostatni Licence

Obdobné jako v ust. Ill. 14) b) az lll. 14) d) Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této
Smlouvy nevyhradni Licenci i k ostatnim plnénim, ke kterym se zavazal podle Smlouvy a ktera jsou nebo
budou chranéna autorskym pravem.

lIl. 15)  Pokyny Objednatele
Il. 15) a) Pfi provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatné, neni-li ve Smlouvé dohodnuto jinak.

1. 15) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterymi jej Objednatel upozorfiuje na mozné
poruseni jeho smluvnich €i jinych povinnosti.

lll. 15) ¢) Zhotovitel upozorni Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
Objednatel k provedeni Dila predal, nebo pokynu, ktery mu Objednatel dal. To neplati, nemohl-li
nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni potfebné péce.

ll.16)  Povéfena osoba

ll. 16) a) Objednatel je opravnén povéfit vykonem prav a pinénim povinnosti dle Smlouvy tfeti osobu (dale jen
.Povérena osoba"“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udéleni povéfeni tfeti osobé bezodkladné
informovat.

Il. 16) b) Za vykon prav a plnéni povinnosti dle Smlouvy Povéfenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovida,
jako by pfislusna prava vykonaval a povinnosti plnil s&m.

Il. 16) ¢) Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze Povéfend osoba nema opravnéni ménit Smlouvu, zprostit
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovédnosti vyplyvajici ze Smlouvy ani sjednat zménu
Predmétu dila.

ll.17)  Kontrola provadéni Dila

lll. 17) a) Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni Dila (dale jen ,Kontrola®). Zjisti-li, Ze Zhotovitel porusuje
svou povinnost, mizZe pozadovat, aby Zhotovitel proved| napravu a provadél Dilo fadnym zplsobem.
Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v dodate¢né pfiméfené Ihité, jedna se o podstatné poruseni
Smlouvy.

lll. 17) b) Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni Dila provadét Kontrolu i ve vyrobnich nebo
skladovacich prostorach Zhotovitele, pfip. v prostorach jeho subdodavatell. Zhotovitel je povinen na
zakladé vyzvy Objednatele tuto Kontrolu umoZnit a sezndmit Objednatele s postupem provadéni
Dila, a to nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnu ode dne doruéeni takové vyzvy.

lll. 17) ¢) Zhotovitel je povinen UCastnit se pravidelnych kontrolnich dnd. Kontrolni dny budou organizovany
alespon jednou za 5 (slovy: pét) pracovnich dni, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.
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lll. 17) d) Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednatele ke Kontrole vyzve vzdy pfed tim, neZ v dalSim postupu
provadéni Dila budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jiz provedené &asti Dila Ci jiné vysledky
provadéni Dila. Smluvni strany v této souvislosti sjednavaji, Ze vyzva Zhotovitele ke Kontrole ve
smyslu tohoto ustanoveni musi byt uéinéna pisemné alespon 3 (slovy: tfi) pracovni dny pifed
uvazovanym dnem provedeni Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak.

IIl. 17) ) Pokud Zhotovitel povinnost dle pfedchoziho ustanoveni nesplni, je Objednatel opravnén pozadovat,
aby Casti Dila Ci jiné vysledky provadéni Dila, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, byly
odkryty &i zpfistupnény, pfip. aby bylo jinak zji§téno, Ze byly provedeny fadné. Veskeré naklady obou
Smluvnich stran, které timto vzniknou, nese Zhotovitel.

lIl. 17) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. Ill. 19) d) Smlouvy nedostavi pfes to, ze Zhotovitel fadné
spini veSkeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pofidit detailni fotodokumentaci provedené
¢asti Dila ¢i jinych vysledku provadéni Dila a poté je opravnén tyto zakryt, pfip. jinak znepfistupnit.
Bude-li Objednatel dodate¢né poZadovat jejich odkryti, zpfistupnéni &i pfip. provedeni jiného zjisténi,
Ze byly provedeny fadné, nese veskeré néklady s tim spojené. Pokud se timto zjisti, Ze tyto Casti
Dila ¢i jiné vysledky provadéni Dila nebyly Zhotovitelem provedeny fadné, pak veskeré naklady obou
Smluvnich stran spojené s dodate¢nym odkrytim, zpfistupnénim ¢i jinym zjisténim kvality provedeni
Dila, jakoz i ndklady spojené s napravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

lll. 17) g) O vysledku Kontroly, pfi které Objednatel zjisti, Ze Zhotovitel poruSuje svou povinnost, se Zhotovitel
zavazuje vyhotovit zapis s uvedenim zpusobu napravy a Ihdty k jejimu provedeni.

lll. 17) h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou soucinnost pro to, aby mohl Kontrolu
provadét. Neposkytnuti nezbytné soucinnosti Zhotovitelem pro vykon Kontroly je povaZovéano za
podstatné poruSeni Smlouvy.

lll.18)  Odborna zplsobilost pracovnikli Zhotovitele

Il. 18) a) VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici
pfislusnou odbornou zpusobilost.

1. 18) b) Doklad o odborné zpusobilosti pracovnik je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli predlozit.

lll. 18) ¢) Objednatel je opravnén po Zhotoviteli poZadovat, aby odvolal z provadéni Dila pracovnika, ktery
nema pfislusnou odbornou zpUsobilost, ktery si pocina tak, Ze to ohroZuje bezpeénost a zdravi jeho,
jinych pracovnikl &i tietich osob, pfip. je-li jeho chovani hrubé nemravné. Neodvola-li Zhotovitel
takového pracovnika, je Objednatel opravnén takového pracovnika vykazat z mista provedeni Dila
sam. Uvedené plati obdobné i ve vztahu k pracovnikiim subdodavatelG Zhotovitele.

ll.19)  Subdodavatelé Zhotovitele

lll. 19) a) Na Zadost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladné, nejpozdéji vSak do 3 (slovy: ffi)
pracovnich dnd po sdéleni takové Zadosti, pfedlozit seznam subdodavatelu, které hodla povéfit
plnénim Casti zavazkd ze Smlouvy.

1. 19) b) Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit i¢ast jednotlivych subdodavatelll Zhotovitele na pInéni Casti
zavazk( ze Smlouvy. Zhotovitel vSak odpovida za plnéni takovych zavazk( subdodavateli, jako by
je plnil sém; § 2630 OZ tim neni dotcen.

lll. 19) ¢) Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach s pfipadnymi subdodavateli zavaze subdodavatele k pinéni
téch zavazkl, kjejichz spinéni se zavazal ve Smlouvé, a to vrozsahu, vjakém budou
subdodavatelem tyto zavazky pIlnény.
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lll. 19) d)

lll. 19) e)

lll. 19) )

Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, kterym prokéazal kvalifikaci k Vefejné zakazce, pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Novy subdodavatel musi disponovat kvalifikaci
alespof v takovém rozsahu, v jakém ji prokazal pavodni subdodavatel za Zhotovitele. Na Zadost
Objednatele je Zhotovitel povinen pfedlozit doklady prokazujici kvalifikaci nového subdodavatele.

Zhotovitel si je védom toho, Ze poZadavky na kvalifikaci k Vefejné zakédzce jsou uvedeny
v zadavacich podminkach k Verejné zakazce neomezené a pfimo dostupnych v zaloZce ,Zadavaci
dokumentace vefejné zakazky“ na nize uvedeném odkazu:

https://zakazky.muni.cz/vz00004487.

Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle ust. Ill. 19) Smlouvy se povaZuje za podstatné poruseni
Smilouvy.

lII.20)  Predavané doklady a dokumentace; publicita Dila

Veskeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje pfedat Objednateli, budou
vyhotoveny v ¢eském jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel
se dale zavazuje uvést alespon na titulni strané vSech takovych dokladd a dokumentaci logolink OP
VVV.

ll.21)  Odvoz a likvidace odpadu; uklid a vyklizeni Stavenisté

lll. 21) )

lll. 21) b)

lll. 21) c)

Zhotovitel se zavazuje

1. prabé&Zné v pribéhu provadéni Dila odvaZet a likvidovat veSkery odpad, zejm. sut, obaly a zbytky
materialt pouzitych pfi provadéni Dila, v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 185/2001
Sb., 0 odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu, a dalSimi
pravnimi predpisy; doklady o likvidaci odpadl je Zhotovitel povinen na poZadani Objednateli
predloZit,

2. pribézné v pribéhu provadéni Dila provadét Uklid Stavenisté a

3. provést zavéreCny Uklid; zavéreCnym Uklidem se rozumi Uklid Stavenisté vCetné uvedeni
zejména vSech povrchu, konstrukei a instalaci dotéenych provadénim Dila do plvodniho stavu.

Ust. lll. 24) a) bodu 1. Smlouvy se nepouzije, pokud Objednatel ve Smlouvé nebo v pribéhu
provadéni Dila ve vztahu ke konkrétnimu odpadu stanovi jinak.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdgji do 5 (slovy: péti) pracovnich dni ode dne pfevzeti Dila, pfip.
ode dne odstranéni posledni vady, mimo vad zpsobenych naéasovanim provedeni Dila, bylo-li Dilo
Objednatelem prevzato s alespori s jednou vadou, u niZ Objednatel pozadoval uspokojeni prava
z vadného plnéni jejim odstranénim, vyklidi Stavenisté, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze Stavenisté povaZuji za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstranény a odvezeny objekty a konstrukce doCasné povahy tvofici zafizeni Stavenisté,
doCasné oploceni Stavenisté, doCasné rozvody zasobujici Stavenisté zejména Elektfinou a
vodou,

2. byl odvezen a zlikvidovan veSkery odpad,
3. byly napraveny vSechny Skody vzniklé Objednateli, pfip. tfetim osobam, pfi provadéni Dila,

4. byl proveden zavérecny Uklid.

ll.22)  Nebezpe€i zmény okolnosti

NebezpeCi zmény okolnosti na sebe pfebira Zhotovitel. Ust. IV. 5) Smlouvy tim neni dotéeno.
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Iv.  Cas provedeni Dila

V. 1) Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pfedano.

IV.2) Zahajeni provadéni Dila; Milnik

IV.2)a)
IV.2) b)

V. 2)c)
IV. 2) d)

V. 2) €)

Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni Dila dnem 30. 6. 2017.

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo tak, aby nejpozdé&ji ke dni 24. 8. 2017 byla fadné provedena
stavebni pfipravenost pro dodavku AVT a interiéru (dale jen ,Milnik"). Milnik se povazuje za spinény,
jsou-li Fadné provedeny veskeré stavebni prace, dodavky a sluzby, které jsou jeho souéasti.

O splnéni Milniku vyhotovi Zhotovitel protokol, ktery ob& Smluvni strany podepisi.

Pfi kontrole splnéni Milniku Smluvni strany postupuji pfiméfené jako pfi pfedani a prevzeti Dila.
Prodleni Zhotovitele se spInénim jakéhokoli Milniku se povaZuje za podstatné porueni Smiouvy.
Smluvni strany vyslovné utvrzuiji, Ze splnénim Milniku ani podpisem protokolu o jeho spinéni neni

Cast Dila odpovidajici Milniku pfevzata Objednatelem ani na Objednatele nepfechazi nebezpedi
Skody na Dile, resp. jeho Easti.

IV. 3) Dokonceni Dila; pfedvedeni zplsobilosti

IV. 3) a)

IV. 3) b)

V. 3)c)

V. 3) d)

Dilo je dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zplsobilost plnit svij Gcel (dale jen ,Predvedeni
zplsobilosti). Utelem Predvedeni zpUsobilosti je ovéteni, ze Dilo je kvalitni, Ze spliiuje Technické
podminky a Ze je schopné trvalého provozu.

Zhotovitel Objednateli pisemné oznami, Ze splnil veskeré Technické podminky a zaroven pisemné
vyzve Objednatele k UCasti na Pfedvedeni zpUsobilosti. Vyzva dle pfedchozi véty musi byt
Objednateli doru¢ena alespori 5 (slovy: pét) pracovnich dni pfede dnem Pfedvedeni zpUsobilosti,
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Objednatel je opravnén pfizvat k Pfedvedeni zpusobilosti i jiné osoby, jejichz U¢ast poklada za
nezbytnou.

Po Predvedeni zpusobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k pfevzeti Dila, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 4) Pfedani a prevzeti Dila

V. 4) a)

IV. 4) b)
V. 4) c)

V. 4) d)

Lhuta pro predani Dila

Zhotovitel se zavazuje predat Dilo do 13. 9. 2017. Prodleni Zhotovitele s pfedanim Dila se povaZuje
Za podstatné poruSeni Smlouvy.

Mistem pfedani a pfevzeti Dila je misto, kde bylo provedeno.

Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti Dila i jiné osoby, jejichz Ucast poklada za
nezbytnou.

Predavaci protokol

O predani a prevzeti Dila vyhotovi Zhotovitel protokol (déle jen ,Predavaci protokol*). Pfedavaci
protokol bude obsahovat zejména nésleduijici:

1. identifikacni udaje Zhotovitele a Objednatele,
2. identifikaci Dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,

3. prohlaSeni Objednatele, zda Dilo pfejima nebo nepfejima, a
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V. 4) e)

V. 4) f)

V. 4) g)

IV. 4) h)

IV. 4) )

V. 4)))

IV. 4) K)

IV. 4) )

4. datované podpisy Smluvnich stran.
K Pfedavacimu protokolu budou pfiloZeny:
1. DSPS,

2. seznam atest(, certifikatd, prohlaseni o vlastnostech i prohlaseni o shodé Véci k provedeni dila
s pozadavky pfisluSnych pravnich pfedpist &i technickych norem, které byly Objednateli pfedany,

3. zpravy o revizich a provedenych zkouSkach a méfenich a
4. Manudly.

Objednatel neni povinen pfevzit Dilo, vykazuje-li vady, byt ojedinélé drobné, které by samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebranily fadnému uzivani Pfedmétu dila nebo jeho uZivani podstatnym
zpUsobem neomezovaly.

NevyuZije-li Objednatel svého prava nepfevzit Dilo vykazujici vady, uvedou Smluvni strany
skute¢nost, Ze Dilo bylo pfevzato s vadami, do Pfedavaciho protokolu a pfipoji soupis téchto vad
véetné uplatnénych prav z vadného plnéni. Pfi feSeni prav z vadného plnéni Smiuvni strany
postupuiji pfiméfené v souladu s ustanovenimi o reklamaci vad Dila v zaruéni dobé.

Vady zpusobené nac¢asovanim provedeni Dila
Existuji-li ke dni pfedani Dila vady, jejichZ existence je prokazatelné objektivné zpisobena

1. naCasovanim provedeni pfislusnych stavebnich praci, dodavek &i sluzeb do ro¢niho obdobi
neumoziujiciho jejich provedeni, napf. sefizeni klimatizace ¢i provedeni komplexniho
vyzkou$eni systému vytapéni, chlazeni, vétrani a udrzovani vihkosti, nebo

2. tim, Ze provedeni pfisluSnych stavebnich praci, dodavek €i sluzeb je podminéno plinym provozem
Objednatele,

ozn&mi Zhotovitel tuto skutenost pisemné Objednateli. Objednatel oznameni provéfi a potvrdi-li je,
stanovi zaroven termin pro odstranéni takovych vad. Takovéto vady nebrani pfevzeti Dila.

Pro pfipad nepfevzeti Dila, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvni strany sjednavaji, Ze se na
Dilo hledi, jako by nebylo pfedano, a to se vemi dlsledky, které se s jeho nepfedanim poji.

Neozn&meni vad dle ust. IV. Smlouvy nevylu€uje uplatnéni prav z vadného pinéni z divodu téchto
vad v zarucni dobé.

Je-liv Pfedavacim protokolu uvedeno prohl&Seni Objednatele, Ze Dilo pfejima, ma se za to, Ze dnem
pfevzeti Dila je datum uvedené v Pfedavacim protokolu u podpisu Objednatele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze § 2609 OZ se nepouZije.

IV. 5) Prodlouzeni Ihity pro predani Dila

Lhdta pro pfedani Dila mize byt pfiméfené prodlouzena

1. jestlize dojde k preruSeni provadéni Dila na zakladé pisemného pokynu Objednatele,
2. jestlize dojde k pferuseni provadéni Dila z divodu prodleni na strané Objednatele,

3. jestlize dojde k preruSeni provadéni Dila vlivem mimofadnych nepfedvidatelnych a
neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ;
Smluvni strany jsou povinny se bezprostiedné vzajemné informovat o vzniku takovych pfekazek,
jinak se jich nemohou dovolavat, ¢i

4. z ddvodu zmén Predmétu dila.
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V. 6)

V. 1)

V. 2)

V.3)

V. 4)

ProdlouZena Ihita pro pfedani Dila se urli adekvatné, zejména podle délky trvani pfekazky
s pfihlédnutim k dobé nezbytné pro provedeni Dila za podminky, Ze Zhotovitel uéinil veSkera rozumné
ocekavatelna opatfeni k tomu, aby pfedeSel ¢i alespon zkratil dobu trvani takové prekazky. Prodlouzend
lhita pro predani Dila ve smyslu tohoto ustanoveni musi byt Smluvnimi stranami sjednana ¢&i stvrzena
dodatkem ke Smlouvé.

Zhotovitel je opravnén provadét Dilo kazdy den v dobé od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je
opravnén v pfipadé svych provoznich potfeb dobu, po kterou je Zhotovitel opravnén provadét Dilo,
upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli. Bude-li pisemnym pokynem Objednatele doba, po kterou je
Zhotovitel opravnén provadét Dilo, zkracena na méné nez 10 (slovy: deset) hodin za jeden kalendafni
den, budou Smiuvni strany postupovat obdobné jako v pfipadé dle ust. IV. 5) bodu 1. Smlouvy.

V. Cena Dila

Cena Dila je stanovena na zakladé nabidky Zhotovitele k Vefejné zakézce a Cini:

5795 520,00
(slovy: pét milion( sedm set devadesat pét tisic pét set dvacet) Ké
bez dané z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH").
DPH

Soucasti zavazku Zhotovitele provést Dilo jsou rovnéz zavazky odpovidajici Ciselnému kodu klasifikace
produkce CZ-CPA 41 a7 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdéleni Ceského statistického Gfadu o
zavedeni Klasifikace produkce (CZ-CPA) uvefejnéného ve Sbirce zakon(, u nichZ se v souladu s § 92e
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale jen ,ZDPH")
pouZije rezim pfeneseni dafiové povinnosti. Smluvni strany se v této souvislosti dohodly, Ze i na veSkeré
ostatni zavazky, které jsou soucasti zavazku Zhotovitele provést Dilo, i na s Dilem souvisejici zavazky,
byt neodpovidaji Ciselnému kddu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43, uplatni v souladu s § 92e odst.
2) ZDPH rezim pfeneseni dafiové povinnosti. DPH tak neni soucasti ceny Dila.

Cena Dila je stanovena jako nejvySe pfipustnd; moznost zmén Predmétu dila tim neni dotCena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze cena Dila zahrnuje veSkeré néklady, které je tfeba nutné nebo Ucelné vynaloZit
zejména pro Fadné a v€asné provedeni Dila, jakoZ i pro Fadné a v€asné spinéni s Dilem souvisejicich
zavazk( pfi zohlednéni veSkerych rizik a vlivd, o kterych Ize v pribéhu provadéni Dila ¢i pinéni s Dilem
souvisejicich zavazku uvaZovat, jakoz i pfiméfeny zisk Zhotovitele. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze cena
Dila je stanovena i s pfihlédnutim k vyvoji cen v daném oboru véetné vyvoje kurzu Geské mény k
zahraniénim ménam, a to po celou dobu trvani zavazku ze Smlouvy.

PolozZkovy rozpoéet Dila

V.4)a) Cena Dila je podrobné rozepsana v polozkovém rozpoctu Dila (dale také jen ,Rozpocet’).

V.4)b) Polozky Rozpoétu odpovidaji jednotlivym Technickym podminkam. Smiuvni strany vyslovné utvrzuii,

V.4)¢)

Ze cena za splnéni ostatnich povinnosti Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickymi
podminkami a které nemaji vlastni polozku v Rozpoctu, je rozloZzena do vSech polozek Rozpoctu;
zejména se jedna o povinnosti, které jsou sjedndny v kmenové ¢asti Smlouvy, napf. vyhotoveni
DSPS, pojisténi.

Cena za prace, dodavky Ci sluzby ve smyslu ust. Il. 5) Smlouvy je zahrnuta v polozkach Rozpoctu
odpovidajicich tém Technickym podminkam, jichz jsou tyto prace, dodavky Ci sluzby nezbytnym a

Verejna zakazka Generalni dodavatel stavby pro projekt SIMU+ na ESF MU - etapy 1, 3, 4 — opakované fizeni
Smlouva o dilo

Strana 14 (celkem 30)



V. 4) d)

samoziejmym pfedpokladem.

Zhotovitel nema pravo domahat se navySeni ceny Dila z dlivod( chyb nebo nedostatku jim u¢inénych
pfi ur€eni ceny Dila. Zhotovitel neni opravnén poZadovat zvy3eni ceny Dila ani v tom pfipadé, kdy je
skuteCna jednotkovéa cena polozky Rozpoctu vy$si, nez jakou Zhotovitel uvedl do Rozpoctu.

VI.  Platebni podminky

VI 1) Pravo na zaplaceni ceny Dila a fakturace

Cenu Dila Objednatel Zhotoviteli uhradi postupné na zakladé Fadné vystavenych darovych dokladl
(dale jen ,Faktury"), a to za niZze uvedenych podminek.

VI. 1) a)

VI. 1) b)

VI. 1) ¢)

VI. 1) d)

VI. 1) e)

VIL 1) f)
VI. 1) g)

Cena Dila bude Objednatelem fakturovdna po Castech, které odpovidaji stavebnim pracim,
dodavkam a sluzbam provedenym za obdobi od 15. (slovy: patnactého) dne kalendainiho mésice
do 14. (slovy: ¢trnactého) dne kalendafniho mésice nasledujiciho, po ktera bylo Dilo provadéno,
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Faktury budou vystavovany vzdy na zakladé Objednatelem odsouhlaseného ocenéného soupisu
skuteCné a fadné provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb za pfislusné obdobi (dale jen
»Soupis").

Za datum uskute¢néni zdanitelného plnéni se povazuje posledni den obdobi, za néjz je fakturovano,
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Ke dni pfevzeti Dila vystavi Zhotovitel kone¢nou Fakturu; za datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
se v pfipadé kone€né Faktury povazuje den prevzeti Dila Objednatelem.

Faktury je Zhotovitel povinen dorucit do sidla Objednatele do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnl od data
jejich vystaveni, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.

Splatnost Faktur je 15 (slovy: patnact) dni ode dne jejich doru€eni Objednateli.

Cena Dila bude Objednatelem uhrazena bezhotovostnimi pfevody na bankovni U¢et Zhotovitele
uvedeny v zahlavi Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktufe bankovni ucet odliSny, ma se za to, ze
poZaduje provedeni Uhrady na bankovni U¢et uvedeny na Faktufe. PenéZity zdvazek Objednatele
se povazuje za spinény v den, kdy je dluzna &astka odepsana z bankovniho uétu Objednatele ve
prospéch bankovniho uétu Zhotovitele.

VI. 2) Soupisy

V1. 2) a)
V1. 2) b)

VI. 2) ¢)

V1. 2) d)

Soupis bude pfedloZen Objednateli nejpozdéji posledni den obdobi, ke kterému se vztahuije.

Objednatel kazdy Soupis bezodkladné po jeho pfedlozeni bud schvali, nebo Zhotoviteli sdéli, ze
Soupis neni zpusobily k tomu, aby podle né&j bylo fakturovano. Bude-li Soupis nezpUsobily k tomu,
aby podle néj bylo fakturovano, bude Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovnich dni pfepracovan
a nasledné znovu predlozen ke schvaleni Objednateli.

Faktury za pfislusné obdobi znégjici na ¢astku odpovidajici Soupisu je Zhotovitel opravnén vystavit a
zaslat Objednateli nejdfive poté, co bude pfisluSny Soupis Objednatelem schvalen. Schvéleny
Soupis bude pfilohou Faktur.

Smluvni strany vyslovné utvrzuji, ze schvalenim Soupisu neni ¢ast Dila odpovidajici pfisluSnému
Soupisu pfevzata Objednatelem ani na Objednatele nepfechazi nebezpeti Skody na Dile, resp. jeho
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Casti.

VI. 3) NéaleZitosti Faktury

VI. 3) a)

V1. 3) b)

VI. 3) ¢)

V1. 3) d)

Kazda Faktura bude splfiovat veSkeré zakonné a smluvené naleZitosti, zejména

1. nalezitosti darového dokladu dle § 26 a nasl. ZDPH; vzhledem k pouziti rezimu pfeneseni
dariové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) pism. ¢) ZDPH povinen na Faktufe uvést
vétu: ,Dan odvede zékaznik",

2. nalezitosti Ucetniho dokladu stanovené v zakoné ¢&. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpis(,

3. uvedeni informace o Ih{ité splatnosti,

4. uvedeni udaji bankovniho spojeni Zhotovitele a

5. uvedeni ndzvu a registracniho Cisla Projektu, tj. ,Strategické investice Masarykovy univerzity do
vzdélavani SIMU+, reg. €. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416".

Objednatel si vyhrazuje pravo vratit Fakturu Zhotoviteli bez Uhrady, jestlize tato nebude spliovat
poZadované nélezitosti. V tomto pfipadé bude Ihita splatnosti Faktury preruSena a nova 15denni
(slovy: patnactidenni) Ihita splatnosti bude zapo€ata po doru€eni Faktury opravené. V tomto pfipadé
neni Objednatel v prodleni s uhradou pfisludné ¢astky, na kterou Faktura zni.

V pfipadé, ze Faktura nebude obsahovat pfedepsané naleZitosti a tuto skuteénost zjisti az pfislusny
spravce dané Ci jiny organ opravnény k vykonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese
veskeré nasledky z tohoto plynouci Zhotovitel.

ZadrZné
Pro dali utvrzeni fadného odstranéni pfipadnych Vad, se kterymi by mohlo byt Dilo pfevzato,

sjednavaji Smluvni strany pravo Objednatele zadrzet ¢ast ceny Dila (dale jen ,ZadrZné"), a to za
nize uvedenych podminek.

1. Z kaZdeé vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesat) % Castky, na
kterou zni. Zbyvajicich 10 (slovy: deset) % z fakturované Castky pfedstavuje Zadrzné.

2. Z&drzné bude uhrazeno do 15 (slovy: patnécti) dnl po pfevzeti Dila, pfip. po odstranéni posledni
vady uvedené v Pfedavacim protokolu, mimo vad zpUsobenych na¢asovanim provedeni Dila,
bylo-li Dilo Objednatelem pfevzato s alespoil jednou vadou, u niZz Objednatel poZadoval
uspokojeni prava z vadného pInéni jejim odstranénim.

3. Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze realizaci Z&drzného neni nijak dotéeno pravo Objednatele
neprevzit Dilo vykazuijici Vady.

VI. Zmény Pfedmétu dila

VI.1)  Zména Pfedmétu dila obecné

Vil 1) a)

VII. 1) b)
VIL. 1) ¢)

Smluvni strany sjednavaji, Ze zmény Pfedmétu dila (déle jen ,Zména“) jsou pfipustné, budou-li
naplfiovat pozadavky Smiouvy.

Zmény nejsou povazovany za zménu Smlouvy, ale za specificky zpisob plnéni Smlouvy.

Davodem pro Zménu je zejména potfeba provedeni stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb, které
nejsou obsazeny ve Smlouveé, pfip. nejsou obsazeny v takovém mnozstvi; jejich provedeni je pfitom
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z hlediska Pfedmétu dila ¢i jeho pozdéjSiho uZivani Objednatelem nutné nebo prospésné.

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Zména musi byt provedena z dlivod

1. zjisténych v prubéhu provadéni Dila, zejména odchylek mezi Technickymi podminkami a
skuteCnym stavem,

2. zmény pfisluSnych pravnich pfedpist ¢i technickych norem majici pfimy dopad na Dilo,

3. nezbytnosti provedeni dalich stavebnich praci, dodavek &i sluzeb ulozenych pfisluSnym
pravnim pfedpisem ¢i spravnim organem,

4. vyvoje na poli materiald, vyrobkud ¢i technického vybaveni, na ktery nebylo ¢i nemohlo byt
reflektovano v Technickych podminkéch, &i

5. konkretizace pfedstav Objednatele ohledné vyuZiti Pfedmétu dila.

VII. 1) e) Zména muze byt provedena pouze na zakladé piikazu ke Zméné. Objednatel je opravnén nafidit

VI 2)

VII. 3)

VII. 4)

VI, 5)

jakoukoli Zménu. Kazda Zména musi byt opatfena zménovym listem, neni-li sjiednéno jinak.
Zmény vyvolané Objednatelem
V pfipadé Zmén vyvolanych Objednatelem Smluvni strany sjednévaji nasledujici postup:

1. Objednatel vystavi zménovy list a zaSle jej spolu se specifikaci pozadované Zmény Zhotoviteli,

2. Zhotovitel doplini ve Ihaté 3 (slovy: tfi) pracovnich dnd od dorugeni zménového listu, nebude-li
mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, veSkeré pfislusné dokumentace a Udaje a
pfedlozi takto doplnény zménovy list ve 3 (slovy: tfech) vyhotovenich Objednateli k udéleni
souhlasu s dalSim postupem,

3. vpfipadé, Ze Zména vyZaduje projednani, pfipadné rozhodnuti spravniho organu nebo souhlas
dotlenych osob, projedna Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle pfedchoziho bodu
navrhovanou Zménu se spravnim organem, pfip. obstara pfisludné rozhodnuti nebo souhlasy,
které predlozi Objednateli,

4. v pfipadé schvaleni Zmény obsazené ve zménovém listu Objednatelem se zménovy list stava
pfikazem ke Zméné.

Zmény vyvolané Zhotovitelem
V pfipadé Zmén vyvolanych Zhotovitelem Smiuvni strany sjednaly nasledujici postup:

1. Zhotovitel bezodkladné pfedlozi Objednateli navrh Zmény k pfedbéznému posouzeni;
Objednatel na jeho zakladé rozhodne, zda se v projednavani Zmény bude pokracovat &i nikoli,

2. rozhodne-li Objednatel o pokracovani projednévani Zmény, vystavi zménovy list a zadle jej
Zhotoviteli,

a dale obdobné dle bodl 2. a7 4. ust. VII. 2) Smlouvy.

Zmény, jejichz provedeni objektivné nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schvaleni
Objednatelem na zakladé zaznamu provedeného ve Stavebnim deniku a v souladu s timto zaznamem;
takovy zdznam se stava piikazem ke Zméné. | k takové Zméné bude opatfen zménovy list; ust. VII. 2)
¢i VII. 3) Smlouvy se pouziji pfiméreng.

Nalezitosti zménového listu
Zménovy list musi obsahovat alespor nasledujici udaje:

1. dlvod a popis navrhované Zmény;
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2. rozpocet nakladd navrhované Zmény zaloZeny na jednotkovych cenach pro zménové fizeni
vztahujicich se k pfislusné Zméné (dale jen ,Jednotkové ceny zmény");

3. vycisleni zvySeni nebo snizeni ceny Dila v disledku Zmény;

4. navrh |hity & terminu, ve kterém je Zhotovitel schopen Zménu provést, pfip. navrh na
odpovidajici Gpravu Harmonogramu;

5. dlsledky Zmény zejména z hlediska Technickych podminek;

6. pfipadna rizika a disledky provedeni Zmény.

VII.6)  Jednotkové ceny zmény

VII. 6) a)

VII. 6) b)

VI 6) ¢)

Pro kalkulaci zmény ceny Dila v dusledku Zmény Zhotovitel vyhotovi soupisy stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazy vymér plvodniho a nového feSeni Zmény dotéenych Casti Dila a
poloZkové rozpocty plvodniho a nového feSeni.

K ocenéni plvodniho a nového fedeni Zhotovitel pouZije Jednotkové ceny zmény v misté a ¢ase
obvyklé. Jednotkové ceny zmény budou stanoveny dle Rozpoétu, a to dle téch jeho polozek, které
Zméné nejlépe odpovidaji; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu zmény stanovit, postupuji Smluvni
strany dle volného uvazeni Objednatele jednou nebo kombinaci nasledujicich metod:

1. Jednotkové ceny zmény budou navrzeny Zhotovitelem a budou povazovany za zpusobilé ke
kalkulaci ceny Zmény okamzikem jejich schvaleni Objednatelem,

2. Jednotkové ceny zmény budou navrZzeny Povéfenou osobou nebo jinou tfeti osobou a budou
schvaleny Objednatelem, nebo

3. Jednotkové ceny zmény budou stanoveny dle cenik( spole¢nosti RTS,a.s., sidlem Brno,
Lazaretni 13, okres Brno-mésto, PSC 615 00, IC 25533843, (dale jen ,Cenik RTS"), a to dle
cenové urovné aktualni v dobé Zmény, a budou schvaleny Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést Zménu zplsobem a ve Ih(té ¢i terminu uvedeném v pfikazu ke
Zméné bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasi se lhutou ¢i terminem pro jeji provedeni nebo
s kalkulaci ceny Zmény. Zhotovitel nesmi pozdrzet provedeni Zmény z divod( nestanoveni jeji ceny.
Provedeni Zmény zpusobem odliSnym od Pfikazu ke zméné nebo nedodrzeni stanovené Ihity ¢i
termind bude povazovano za podstatné poruseni Smlouvy.

VII.7)  Pfikaz ke Zméné se zaroven stava soucasti pfilohy ¢. 1 Smlouvy. Pozada-li o to néktera ze Smluvnich
stran, bude Zména stvrzena dodatkem ke Smlouvé. V takovém pfipadé se piikaz ke Zméné stava
soucasti Smlouvy az uzavienim pfislusného dodatku ke Smlouvé.

VII.8)  Bude-li potfeba Zmény prokazatelné vyvolana poruSenim Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou
skutecnosti, za niz Zhotovitel nese odpovédnost, bude jakékoli naklady spojené s takovou Zménou
véetné pfipadné Skody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

VI.9)  Bagatelni Zmény

VI, 9) a)

Za bagatelni Zmény Smluvni strany povazuji zmény Technickych podminek,
1. pifi kterych nedochdzi k roz$ifeni Dila o dalsi prace, dodavky ¢i sluzby,
2. které nevedou ke zméné ceny Dila,

3. které by za pouZziti v Otevieném Fizeni nemohly umoznit U¢ast jinych dodavateld ani nemohly
ovlivnit vybér nejvhodnéji nabidky, a zaroven

4. které neméni ekonomickou rovnovahu Smlouvy ve prospéch Zhotovitele.
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VII. 9) b)

Bagatelni Zmény mohou byt Smiuvnimi stranami dohodnuty i Ustné a nemusi byt opatfeny
zménovym listem; poZada-li o to néktera ze Smiuvnich stran, bude bagatelni Zména stvrzena
pisemné. Osobami opravnénymi k takové dohodé za Smluvni strany jsou jejich kontaktni osoby
uvedené v zahlavi Smlouvy.

VII. 10)  Zmény v€etné bagatelnich musi byt zaznamenany do DSPS.

VII. 11)  Prostfednictvim pfikazu ke Zméné nemuze byt ukonéen smluvni vztah zalozeny Smiouvou.

VIIl. Prava z vadného pInéni; zaruka za jakost Dila

VIII.1)  Zaruka za jakost Dila

VIl 1) a)

VIl 1) b)

ViIl. 1) ¢)

ViIl. 1) d)

Smluvni strany sjednévaji, Ze Dilo si shodu se Smlouvou udrzi a Ze prava z vadného pinéni Ize
uplatriovat i po smluvenou zéaru€ni dobu. Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze v zarucni dobé lze
uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dilo ma, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla pred ¢&i po
pfevzeti Dila Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel mél & mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i
v pfipadé vad zjevnych

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost Dila do uplynuti 60 (slovy: Sedesati) mésict od
1. prevzeti Dila nebo

2. odstranéni posledni vady uvedené v Pfedavacim protokolu, mimo vad zpusobenych
nacasovanim provedeni Dila, bylo-li Dilo Objednatelem pfevzato s alespof jednou vadou, u niz
Objednatel poZadoval uspokojeni prava z vadného pinéni jejim odstranénim.

Pro &asti Dila, které maji vlastni zaruéni listy se zaruéni dobou delsi, plati tato delSi zaru¢ni doba.

Bylo-li Dilo Objednatelem pfevzato s alespori jednou vadou a do za¢atku béhu zaruéni doby na Dile
vznikne nebo Objednatel zjisti dalSi vadu, dohodly se Smiuvni strany, Ze na takovou vadu budou
hledét, jako by byla vadou, ktera vznikla nebo byla zji$téna v zarucni dobé, a to se vSemi dusledky,
které se s takovymi vadami poji.

Pro ty Casti Dila, na kterych vaznou vady zplsobené na¢asovanim provedeni Dila, po¢ina zaruéni
doba bézet azZ jejich odstranénim.

VIIl.2)  Reklamace vad Dila v zaruéni dobé

VIl 2) a)

VIl 2) b)

VIl 2) ¢)

Prava z vadného pinéni Objednatel uplatni u Zhotovitele kdykoliv po zjisténi vady, a to ozndmenim
(dale jen ,Reklamace”) u kontaktni osoby Zhotovitele uvedené v zahlavi Smlouvy nebo jiného
vhodného zastupce Zhotovitele. | Reklamace odeslané Objednatelem posledni den zaruéni doby se
povazuje za v€as uplatnénou. Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze ustanoveni § 1921, § 2605 odst.
2, 8 2618 ani § 2629 OZ se nepoufZiji.

V Reklamaci Objednatel uvede alespori:
1. popis vady Dila nebo informaci o tom, jak se vada projevuie,
2. jaké prava v souvislosti s vadou Dila uplatriuje.

Neuvede-li Objednatel, jaka prava v souvislosti s vadou Dila uplatfiuje, ma se za to, Ze poZaduje
provedeni opravy Dila, pfip. nové provedeni vadné ¢asti Dila, neni-li vada Dila opravou odstranitelna.

Prava Objednatele, omezuje-li vadné plnéni plny provoz Objednatele

Dojde-li vznikem &i existenci vady na Dile k omezeni piného provozu Objednatele, ma Objednatel
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VIl 2) d)

zejména pravo:

1. na odstranéni vady novym provedenim vadné ¢asti Dila nebo provedenim chybgjici ¢asti Dila,
2. na odstranéni vady opravou Dila, je-li vada timto zpisobem odstranitelnd,

3. na pfiméfenou slevu z ceny Dila nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je opravnén zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedenych prav dle svého uvazeni, pfipadné
zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

Prava Objednatele, neomezuje-li vadné plnéni piny provoz Objednatele

Neomezuje-li vadné pInéni plny provoz Objednatele, m& Objednatel zejména pravo na odstranéni
vady opravou Dila nebo na pfiméfenou slevu z ceny Dila.

VIII. 3)  Uspokojeni prav z vadného plnéni v zaruéni dobé

Vill. 3) a)

VIl 3) b)

VIl 3) ¢)

Vil 3) d)

VIIl. 3) €)

Vil 3) f)

Zhotovitel se zavazuje provéfit Reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovnich dnd ode dne jejiho
doruceni oznamit Objednateli, zda Reklamaci uznava. Pokud tak Zhotovitel v uvedené Ih(ité neugini,
ma se za to, Ze Reklamaci uznava a Ze zvolené pravo z vadného plnéni uspokoji.

V pfipadé, ze Objednatel zvoli pravo na odstranéni vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i
kdyZ Reklamaci neuznd, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém
pfipadé Zhotovitel Objednatele pisemné upozomi, Zze se vzhledem k neuznani Reklamace bude
domahat uhrady nakladd na odstranéni vady od Objednatele.

V pfipadé, Ze Objednatel zvoli pravo na pfiméfenou slevu z ceny Dila, dohodly se Smluvni strany,
Ze jeji vySi odvodi od ceny té polozky Rozpoétu, ktera se k vadné Casti Dila vztahuje. Omezuje-li
vada plny provoz Objednatele, maji Smluvni strany za to, ze se za pfiméfenou vysi slevy z ceny Dila
povazuje celkové cena pfisludné polozky Rozpottu. Castku odpovidajici pozadované slevé z ceny
Dila se Zhotovitel zavazuije zaplatit Objednateli ve Ihité 15 (slovy: patnacti) dni ode dne doruéeni
Reklamace.

V pfipadé, ze Objednatel zvoli pravo odstoupit od Smlouvy, je odstoupeni od Smlouvy G¢inné dnem
doruceni Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy Se nepouZije.

Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzna, muze byt jeji opravnénost ovéfena znaleckym posudkem, ktery
obstara Objednatel. V pfipadé, Ze Reklamace bude timto znaleckym posudkem oznacena jako
opravnéna, ponese Zhotovitel i naklady na vyhotoveni znaleckého posudku. Pravo z vadného pinéni
vznika i vtomto pfipadé dnem doru¢eni Reklamace Zhotoviteli. Proké&Ze-li se, Ze Objednatel
reklamoval neopravnéné, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelné a Uéelné vynalozené naklady
na odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni vad; nahradni feSeni
1. Odstrafiovani reklamovanych vad bude zahajeno bezodkladné po jejich Reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezuijici piny provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do 7 (slovy: sedmi) dnli ode dne doruéeni Reklamace, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

3. Ostatni reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 21 (slovy:
dvacetijedna) dnl ode dne doruceni Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.
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VIIl. 3)

VIIl. 4)

VIIl. 5)
VIIl. 5)
VIIl. 5)

VIIl. 6)
VIIl. 6)
VIIl. 6)

4. Zhotovitel po dohodé s Objednatelem muze pred odstranénim vady v nezbytnych pfipadech
zvolit nahradni feSeni, pfiemz povahu navrhovaného nahradniho feSeni pfedem sdéli
Objednateli. V takovém pfipadé bude Ihita Ci termin pro odstranéni vady mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnut s tim, Ze nahradni feSeni bude G¢inné do dne odstranéni vady. Lhita pro
dokonceni nahradniho feSeni je 24 (slovy: dvacetCtyfi) hodin, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

g) Zvlastni ustanoveni o havériich

1. Vady, jejichZ odstranéni v dobé co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohroZeni Zivotl a zdravi
osob nebo vzniku znacnych Skod i pro minimalizaci Skod vzniklych v dusledku vady, oznaci
Objednatel jako havarie.

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad
oznaCenych Objednatelem jako havarie okamzité, nejpozdéji vSak do 24 (slovy: dvacetiCtyr)
hodin od doruCeni Reklamace, dostavit na misto provedeni Dila, seznamit se s pfislusnou vadou
a sdélit Objednateli, zda Reklamaci uznéva.

3. V pfipadé vad Dila ozna¢enych Objednatelem jako havérie je Zhotovitel povinen tyto odstranit
nebo alespon provést opatieni nezbytna pro ochranu Zivot( a zdravi osob, k zabranéni vzniku
znacénych $kod ¢i pro minimalizaci $kod vzniklych v nejkratsi Ih(té, kterou po ném Ize spravedlivé
poZzadovat, nejpozdéji vak do 48 (slovy: Etyficetiosmi) hodin od doru¢eni Reklamace.

Staveni zaruéni doby

Zarucni doba vadné Casti Dila nebézi od okamziku Reklamace az do dne odstranéni vady, pfip. do dne
uhrazeni pfiméfené slevy z ceny Dila.

Prodleni Zhotovitele s odstranénim vad

a) V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad, nebo pokud Zhotovitel odmitne
vady odstranit, je Objednatel opravnén tyto vady odstranit na své naklady. Naklady vynalozené na
odstranéni vad pfedstavuji splatnou pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

b) V pfipadech, kdy ze zaruénich podminek vyplyva, ze zaruéni opravy mize provadét pouze
autorizovana osoba a neautorizovany zasah je spojen se ztratou prav vyplyvajicich ze zaruky, je
Objednatel opravnén postupovat podle tohoto ustanoveni pouze v pfipadé, Ze odstranéni takové
vady provede autorizovana osoba.

Provozni Gkony a udrZzba

a) Zhotovitel je v prib&hu zaruéni doby povinen vykonavat bezplatné pravidelné kontroly Dila tak, aby
pfedchazel vzniku vad, a to nejméné jednou za rok. V ramci téchto kontrol Zhotovitel zejména
provéfuje, zda Objednatel pfi provozu Pfedmétu dila postupuje v souladu s Manudly; na pfipadné
rozpory provozu Pfedmétu dila s Manualy je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladné pisemné
upozornit.

b) Podmiruje-li Zhotovitel ucinnost zaruky za jakost provadénim provoznich Ukond a tdrzby, pak
1. béZné provozni Ukony a udrzbu je opravnén provadét pfimo Objednatel bez pfitomnosti
Zhotovitele, a to v souladu s Manualy;

2. slozitgjsi udrzbu je opravnén provadét Objednatel pomoci dodavatele s pfisluSnou profesni a
technickou kvalifikaci; Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze takovy dodavatel bude vybran
v souladu se ZZVZ s tim, Ze zejména poZadavky na jeho profesni a technickou kvalifikaci musi
ZZ\N'Z zcela odpovidat.
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VIII. 6) ¢) PoZaduje-li Zhotovitel, aby urcité provozni Ukony nebo Udrzba byly provedeny konkrétnim
dodavatelem nebo Zhotovitelem uréenym okruhem dodavateld, pak naklady na né nese Zhotovitel
s tim, Ze je zahrnul do ceny Dila. Objednatel je povinen takovému dodavateli ¢i dodavatelim umoznit
po pfedchozi pisemné Zadosti Zhotovitele pfistup k Pfedmétu dila.

VII.7)  Zmény Predmétu dila v pribéhu zaruéni doby

Zhotovitel je v prbéhu zaruéni doby povinen na zékladé pisemné zadosti Objednatele ¢i jeho dalSich
dodavatel bezplatné a bezodkladné posoudit navrzené zmény Pfedmétu dila z hlediska zachovani
zaruky za jakost. NevyjadFi-li se Zhotovitel pisemné nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dnli ode dne
doruceni zadosti dle pfedchozi véty, plati, Ze navrzena zména zaruku za jakost neovlivni.

IX.  Nebezpeci Skody a pojisténi Zhotovitele

IX. 1) Nebezpedi skody

IX.1)a) Zhotovitel nese nebezpeCi Skody na provadéném Dile, Pfedmétu dila, majetku Objednatele a
majetku dalSich dodavatell Objednatele umisténych na Stavenisti, a to ode dne prevzeti Stavenisté
do okamziku prevzeti Dila Objednatelem. Okamzikem pfevzeti Dila Objednatelem prechazi
nebezpeci Skody na Dile na Objednatele. Tim neni omezena odpovédnost Zhotovitele za Skody,
které vzniknou jeho zavinénim po pfevzeti Dila Objednatelem.

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpedi Skody i tehdy, kdy Skoda byla zplsobena véci Zhotovitele, pFip.
Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadné €i nikoli.

IX. 1) c) Smluvni strany vyslovné utvrzuiji, Ze Skody, jejichz nebezpeci Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen
odstranit na své vlastni naklady tak, aby Dilo i jeho jednotlivé Casti byly opét ve shodé se Smlouvou.
Pokud je Zhotovitel neodstrani, bude to povaZovano za podstatné porudeni Smlouvy. Objednatel je
v takovém pfipadé opravnén Skody odstranit na své naklady; takto vynalozené néklady pak
pfedstavuiji splatnou pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

IX. 2) Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel sjedna takova pojiSténi, ktera ucinné pokryji Skody, rizika, jejichZz vzniku se v souvislosti
s Dilem Zhotovitel zavazal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniz by tim byla jakkoli omezena jeho
odpovédnost dand Smlouvou a Ucinnymi pravnimi pfedpisy, sjednat pojisténi alespori v nasledujicim
rozsahu.
IX.2)a) Pojisténi Dila a okolniho majetku do pfevzeti Dila Objednatelem, a to za spinéni nasledujicich
minimalnich poZadavkd Objednatele:
1. pojistna Eastka min. ve vysi ceny Dila,

2. rozsah kryti alespori stavebné-montazni ,All-risks* a rizika poZér, vybuch, Gder blesku, pad
letadla do pIné vySe ceny Dila, limit pInéni pro odcizeni a vandalismus min. 5 (slovy: pét) %
z ceny Dila, minimalné vSak 200.000,- (slovy: dvéstétisic) K&, limit pinéni jednotlivé pro ostatni
rizika min. ve vysi ceny Dila,

pojisténi okolniho majetku s limitem pInéni min. 50.000.000,- (slovy: padesatmilionl) K&,
spoluucast max. 20.000,- (slovy: dvacettisic) K&,

poc&atek kryti nejpozdéji pfi pfevzeti Stavenisté,

o g &~ »w

konec kryti den prevzeti Dila Objednatelem.
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IX. 2) b)

IX. 2) c)

IX. 2) d)

Pojisténi odpovédnosti, a to za spinéni nasledujicich minimalnich poZadavkd Objednatele:

1. poji$téni provozni odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfeti strané véetné Objednatele Zhotovitel
sjedna jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel, jeho
subdodavatelé a dalSi dodavatelé Objednatele,

2. rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zplisobenou véci pojisténého a odpovédnost
za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila vCetné pojisténi odpovédnosti za Gjmu
zplsobenou chvénim, odstranénim nebo zeslabenim nosného €i podpirajiciho prvku; souéasti
bude kryti tzv. ,kfizové odpovédnosti“ vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl kazdy
z pojisténych pojistény svoji vlastni pojistnou smlouvou,

limit pInéni pro jednotliva rizika min. ve vySi ceny Dila,

spolutéast max. 10.000,- (slovy: desettisic) K&,

poCatek kryti nejpozdgji pfi pfevzeti Staveniste,

o g &~ »

konec kryti dnem pievzeti Dila, pfip. dnem odstranéni posledni vady uvedené v Pfedavacim
protokolu, mimo vad zpusobenych nacasovanim provedeni Dila, bylo-li Dilo Objednatelem
pfevzato s alespoi jednou vadou, u niz Objednatel poZadoval uspokojeni prava z vadného pinéni
jejim odstranénim.

Zhotovitel je povinen bezodkladné po Dni téinnosti pfedloZit Objednateli navrh pfisluSnych pojistnych
smluv a nejpozdgji s pfevzetim Stavenisté pojistky podepsané pojiStovnou; pfevzeti pojistek neni
povazovano za potvrzeni vhodnosti ¢i pfiméfenosti siednaného pojisténi Objednatelem.
Skute€nost, Zze Zhotovitel Fadné a v€as neuzavie nebo nebude udrzovat v u¢innosti nékteré pojisténi

pozadované Smlouvou nebo nepfedlozi Objednateli pfislusné pojistky, bude povaZovana za
podstatné poruSeni Smlouvy.

X.  Smluvni pokuty a ndhrada Skody

X. 1) V pfipadé poruseni Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvé vyslovné oznaeno za podstatné
poruSeni Smlouvy, se Zhotovitel zavazuije zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 (slovy: dvou) %
z ceny Dila, nejméné v8ak 50.000,- (slovy: padesattisic) K&. Takova smluvni pokuta je splatna az tehdy,
pokud z divodu takového podstatného poruseni Smiouvy do$lo rovnéZ k odstoupeni od Smlouvy
Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se pouZije bez ohledu na to, zda jsou pro takova poruSeni Smlouvy
sjednany i jiné smluvni pokuty.

X.2) V pfipadé prodleni Zhotovitele oproti Ihité pro

X.2)a)

X. 2) b)

X.2)¢)

X. 2) d)

splnéni  Milniku se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,3 (slovy:
nulacelatfidesetiny) % z ceny Dila za kazdy zapoCaty den prodleni;

pfedani Dila se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,3 (slovy: nulacelatfidesetiny)
% z ceny Dila za kaZdy zapoc¢aty den prodlenti;

odstranéni vady uvedené v Pfedavacim protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu
0,05 (slovy: nulacelapétsetin) % z ceny Dila, nejvice vSak 5.000,- (slovy: péttisic) KC za kaZdou
takovou vadu a kazdy zapoCaty den prodleni;

vyklizeni Stavenisté se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu 5.000,- (slovy: pétisic) K¢ za
kazdy i zapoCaty den prodleni;
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X.2)e) uspokojeni prava Objednatele zvadného pInéni v zaruéni dobé, zejména ve sjednané Ihaté

X.3)

nezaplati ¢astku odpovidajici pozadované slevé z ceny Dila &i neodstrani reklamovanou vadu Dila,
zavazuje se Objednateli zaplatit smluvni pokutu 0,05 (slovy: nulacelépétsetin) % z ceny Dila, nejvice
vSak 1.000,- (slovy: tisic) K& za kaZdou takovou vadu a kazdy zapoCaty den prodleni; jedna-li se o
vadu, kterou Objednatel oznadil za havarii, sjednavaji Smluvni strany smluvni pokutu dle pfedchozi
véty ve vySi 20.000,- (slovy: dvacettisic) K¢ za kazdych zapoCatych 24 (slovy: dvacetCtyfi) hodin
prodleni.

Smluvni pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatni do maximalni souhrnné vySe 10 (slovy: deseti) % z
ceny Dila.

Smluvni strany sjednavaji rovnéz nasledujici smluvni pokuty.

X.3)a) Vpfipadé prodleni Zhotovitele s pfedlozenim kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit

smluvni pokutu ve vysi 0,05 (slovy: nulacelapétsetin) % z ceny Dila, nejvice vSak 5.000,- (slovy:
péttisic) K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

X.3)b) Zakazdy zapocCaty den, ktery Zhotovitel potrebuje k dalSimu upraveni nebo nahrazeni byt i jediného

X.3)¢)

X. 4)

X. 5)

X. 6)

XI. 1)

jiz upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vySi 0,05 (slovy: nulacelapétsetin) % z ceny Dila, nejvice vSak 5.000,- (slovy: péttisic) KE.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi pfedpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokuty
ve VySi
1. 25.000,- (slovy: dvacetpéttisic) K¢, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila, nebo

2. 1.000,- (slovy: tisic) KE za kazdé jiné porueni pfedpisi BOZP a PO (napf. nepouZivani
predepsanych osobnich ochrannych prostredki apod.).

Smiuvni pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnymi pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na
konkrétni utvrzené poruseni Smlouvy Objednatelem upozornén. Zavazek Zhotovitele k zaplaceni takové
smluvni pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamZité po upozornéni Objednatele, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, poruSeni Smlouvy napravi tim, Ze utvrzenou povinnost
spIni dodate¢né. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na jeji povahu takto dodate¢né splnit, poruSeni
Smlouvy Zhotovitel napravi tim, Zze splnéni povinnosti po pfedchozim souhlasu Objednatele jinak
adekvatné nahradi.

Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vzniklo pravo, neni-li
v této Smlouvé sjednano jinak.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu $kody zplsobené mu porusenim
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvni pokuta. To plati i tehdy, bude-li smluvni pokuta
sniZzena rozhodnutim soudu.

Xl.  Zruseni zavazku ze Smlouvy

Zavazky, u kterych ze Smlouvy nebo z pfislusného pravniho predpisu vyplyva, Ze by mély trvat i po
zruSeni zavazkl ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zruSeni zavazk( nedotyka. To plati zejména pro
plnéni poskytnutd Smluvnimi stranami pfed zruSenim zavazk(, narok Objednatele na zaplaceni
smluvnich pokut, narok na odstranéni jakychkoli vad, povinnosti Zhotovitele souvisejici s poskytnutou
zérukou za jakost, ustanoveni Smlouvy o pojisténi, Licencich, ustanoveni upravujici dusledky zruSeni
zavazk( a povinnosti uloZzené pfisluSnymi G¢innymi pravnimi pfedpisy nebo rozhodnutimi Zhotoviteli

Verejna zakazka Generalni dodavatel stavby pro projekt SIMU+ na ESF MU - etapy 1, 3, 4 — opakované fizeni
Smlouva o dilo

Strana 24 (celkem 30)



jako zhotoviteli stavby a plvodci odpadu. Prava a povinnosti Smluvnich stran, které vzniknou po zruseni
zavazkl jako dlsledek jednani uskuteénéného pied timto zruSenim, zlstavaji nedotéeny, neni-li ve
Smlouvé stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

XI. 2) Odstoupeni od Smlouvy

XI. 2) a)

X1. 2) b)

Xl. 2) ¢)

X1. 2) d)

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit:

=

v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy Zhotovitelem,

bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani Zhotovitele nepochybné vyplyne, Ze porudi Smlouvu
podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu Objednatele pfiméfenou jistotu,

v pfipadé vydani rozhodnuti o Upadku Zhotovitele dle § 136 zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpis(,

v pfipadg, ze Zhotovitel v nabidce podané k Vefejné zakazce uved! informace nebo predloZil
doklady, které neodpovidaji skutecnosti @ mély nebo mohly mit viiv na vybér Zhotovitele
ke spinéni Vefejné zakazky,

v pfipadé, Ze Zhotovitel je v prodleni s platbami subdodavatellim, pfestoze Objednatel fadné pini
své platebni povinnosti ze Smlouvy a subdodavatelé fadné pini své povinnosti viiéi Zhotoviteli,

v pfipadé, kdy mimofadna nepfedvidatelna a nepfekonatelna pfekaZka brani dalSimu postupu
v provadéni Dila nepretrzité po dobu delSi nez 60 (slovy: Sedesat) dnl; dosaZeni této doby se
nevyZaduje, pokud je jiz snastupem takové mimofadné nepfedvidatelné a nepfekonatelné
pfekazky s ohledem zejména na jeji povahu Ci rozsah zfejmé, Ze dalSimu postupu v provadéni
Dila nepretrzité po dobu alespor 60 (slovy: Sedesati) dnl je zpusobila branit,

v pfipadg, Ze na Véci k provedeni dila nebo zafizeni Stavenisté Zhotovitele byl nafizen vykon
rozhodnuti,

v pfipadé zapojeni Zhotovitele do jednani, které Objednatel divodné povaZuje za Skodlivé pro
z&jmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dilo,

v pfipadg, Ze vydaje, které by mu na zakladé Smlouvy mély vzniknout, budou poskytovatelem
dotace, pfipadné jinym opravnénym spravnim orgdnem oznaceny za nezpUsobilé k proplaceni z
dotace,

10.v pfipadé nepodstatného poruSeni Smlouvy Zhotovitelem za pfedpokladu, Ze Zhotovitele na

poruseni Smlouvy pisemné upozornil, vyzval ke zjednani napravy a Zhotovitel nezjednal napravu
ani v pfiméfené Ihité; pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zanika, pokud
oznameni o odstoupeni od Smlouvy nedoruéi Zhotoviteli ve Ihité 14 (slovy: ¢trnacti) dnd poté,
co marné uplynula pfiméfena lhita pro zjednani napravy.

Zhotovitel je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy
Objednatelem za pfedpokladu, Ze Objednatele na poruSeni Smlouvy pisemné upozornil, vyzval ke
zjednani napravy a Objednatel nezjednal napravu ani v pfiméfené Ih(té. Pravo Zhotovitele odstoupit
od Smlouvy zanika, pokud oznameni o odstoupeni od Smlouvy nedoru¢i Objednateli ve |haté 14
(slovy: Etrnacti) dnli poté, co marné uplynula pfiméfena Ihita pro zjednani napravy.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni Smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipad
povaZzuje rovnéz takové porudeni povinnosti Smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni Smlouvy védéla
nebo musela védét, Ze by druha Smluvni strana Smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
pfedvidala.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Zrueni zavazk( ze
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Smlouvy je u€inné dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni od Smlouvy druhé Smluvni strané.

XI. 3) Prava a povinnosti Smluvnich stran pii zru$eni zavazki ze Smlouvy

XI. 3) a)

X1. 3) b)

Xl. 3)¢)

X1. 3) d)

XI.3) e)

X1. 3)f)

X1.3) g)

Poté, co byly zavazky ze Smlouvy zruSeny, Zhotovitel neprodlené:

1. prestane provadét veskeré stavebni prace, dodavky ¢i sluzby na Dile kromé téch, k nimZ dal
Objednatel pfikaz,

2. preda Objednateli dosud provedenou ¢ast Dila a veSkery jim poZadovany material, vyrobky, prvky
technického vybaveni ¢i jejich ¢asti, jakoz i do¢asné konstrukce, vybaveni a zafizeni Zhotovitele
na Stavenisti a dokumentaci vyhotovenou ¢i obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je opravnén
uZivat do¢asné konstrukce, vybaveni, zafizeni a dokumentaci bezplatné,

3. preda Objednateli Stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfisludnou ¢ast ceny Dila za prace, dodavky a sluzby fadné provedené
v rdmci Dila do zruSeni zavazk( ze Smlouvy, pokud jiz dfive nebyly uhrazeny, ur¢i nejpozdéji do 30
(slovy: tficeti) dnG od zruSeni zavazk(; spolu s tim ur¢i hodnotu nezabudovaného materialu, vyrobk,
prvku technického vybaveni ¢i jejich Casti, které Objednatel zamysli od Zhotovitele odkoupit.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi vypoCtu ¢astek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen poloZek
Rozpoétu a pfipadné z dalSich rozpoCtl a kalkulaci, které byly pfi provadéni Dila €i jinak v souvislosti
se Smlouvou vyhotoveny.

Do 60 (slovy: Sedesati) dnu poté, co Smluvni strany urci ¢astky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel
provede jejich Ghradu. C4st ceny Dila uhrazena pred zru$enim zavazkd ze Smlouvy spolu s Gastkami
dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stava kone¢nou odménou Zhotovitele a predstavuje konecné narovnani
veSkerych povinnosti Objednatele v(éi Zhotoviteli.

Do 60 (slovy: Sedesati) dnl po vyzvé Zhotovitele uhradi Objednatel Zhotoviteli Skodu; Smluvni strany
sjednavaji, Ze Skoda bude Objednatelem uhrazena jen v pfipadé odstoupeni od Smlouvy
Zhotovitelem, pfiGemz se za Skodu nepovazuje usly zisk.

Vyklizeni Stavenisté

Objednatel po dokonceni Dila jinymi dodavateli nebo kdykoli pfedtim podle svého uvazeni vyzve
Zhotovitele k odstranéni doCasnych konstrukci, vybaveni &i materialu a zafizeni Zhotovitele na
Stavenisti. Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu zafidi jejich odstranéni na své naklady. Jestlize do
této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena néktera platba Objednateli, mohou byt véci dle pfedchozi
véty Objednatelem prodany za ucelem vyrovnani takové platby. Zistatek z takového prodeje bude
poté vyplacen Zhotoviteli.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ¢astku
rovnajici se souctu koneéné odmény Zhotovitele a ceny praci, dodavek a sluzeb provedenych jinymi
dodavateli za igelem dokonéeni Dila, snizenému o cenu Dila. Céstku uréenou podle predchozi véty
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve Ihaté 60 (slovy: Sedesati) dnd od doruéeni pisemné

vyzvy.

Xll. Komunikace Smluvnich stran

XlIl.1)  Kontaktni osoby Smluvnich stran

Kontaktni osoby Smluvnich stran uvedené ve Smlouveé jsou opravnény
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XIl. 1) a) vést vzajemnou komunikaci Smluvnich stran, zejména odesilat a pfijimat oznameni a jina sdéleni na
zakladé Smlouvy, a

XIl. 1) b) jednat za Smluvni strany v zaleZitostech, které jsou jim Smlouvou vyslovné svéfeny.

Jako kontaktni osoba mlZe za Smluvni stranu v rozsahu tohoto ustanoveni jednat i jina ¢i dal$i osoba,
bude-li druhé Smluvni strané oznamena.

Xll.2)  Pisemna forma komunikace

XIl. 2) a) Za pisemnou formu komunikace se povazuje rovnéz zaznam Ci zépis do stavebniho deniku Ci
z kontrolniho dne, je-li komunikace jejich prostiednictvim Smlouvou sjednana, pfip. je-li vhodna &i
obvykla. Za pisemnou formu komunikace se povaZzuje rovnéz komunikace doruena na e-mailové
adresy uvedené ve Smlouvé, pfip. pouzivané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé
zpravy nejsou opatieny zaruCenymi elektronickymi podpisy.

XIl. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy v3ak nelze pouZit pro

1.
2.
3.
4

uzavieni Smlouvy,
uzavfeni dodatku ke Smlouvé,
odstoupeni od Smlouvy ani pro

ustanoveni Smlouvy, z jejichZ pravy to vyplyva.

V pfipadech uvedenych v tomto ustanoveni se Smluvni strany dohodly na pisemné komunikaci
v listinné podobé pfedavané osobné, zasilané doporuéené poStou Ci jinak adekvatné, pfip.
v elektronické podobé zpravami opatfenymi zaruéenym elektronickym podpisem.

XIl.3)  Dodatky ke Smlouvé

XIl. 3)a) Neni-li vyslovné ujednano jinak, Ize Smlouvu ménit nebo doplnit pouze pisemnymi pribézné
Cislovanymi dodatky. Dodatky musi byt jako takové oznaeny a podepsany obéma Smiuvnimi
stranami a podléhaji témuz smluvnimu reZimu jako Smlouva.

XIl. 3) b) Smluvni strany mohou namitnout neplatnost zmény Smlouvy z divodu nedodrzeni formy kdykoliv, i
poté, co bylo zapoéato s plnénim.

XIl.4)  Ustanoveni, kterd se uvozuji nebo k nimz se dodava ,nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak®, Smluvni strany povazuji za ustanoveni pofadkového charakteru, kdy je v zajmu obou
Smluvnich stran ¢i Dila mit moZnost pruzné reagovat na pribéh a podminky pinéni zavazkd ze Smiouvy.
Takové dohody jinak Smiuvni strany nepovazuji za zmény Smlouvy, ale za specificky zplisob pinéni
Smlouvy, pfitemz tyto mohou byt provedeny i Ustné, pfi¢emz se ma za to, ze osobami k nim
opravnénymi za Smluvni strany jsou i jejich kontaktni osoby.

Xlll. Davérné informace

XIlIl.1)  Pro G&ely Smlouvy se za divérné informace povazuiji:

2oz e

informace oznacené Objednatelem za dlvémé,
informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu Dila,
informace o finanénich zévazcich Objednatele vzniklych v souvislosti s Dilem a

informace o sporech vzniklych zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem & dalSimi dodavateli

Objednatele v souvislosti Dilem.
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Xill. 2)

XIll. 3)

Za dlvérné informace nebudou povaZovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé tfetim osobam,
pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v dusledku poruseni zakonné ¢i smluvni povinnosti
Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele

XIll. 3) a) neuzije divérné informace pro jiné ucely, nez pro Ucely Dila a

XIll. 3) b) nezvefejni ani jinak neposkytne dvérné informace zadné treti osobé vyjma svych zaméstnanc,

XIV. 1)

XIV. 2)

XIV. 3)

XIV. 4)
XIV. 5)

¢lenl svych organd, poradcd a pravnich zastupcl a subdodavatelt; témto osobam vSak mize byt
davérna informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrZovat takovou informaci
v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

XIV. Zavére€na ujednani

Neni-li ve Smlouvé dohodnuto jinak, fidi se prava a povinnosti Smluvnich stran, zejména prava a
povinnosti Smlouvou neupravené &i vyslovné nevyloucené, pfisludnymi ustanovenimi OZ a dalSimi
pravnimi pfedpisy Gc¢innymi ke dni uzavieni Smlouvy.

Objednatel je opravnén zapoCist vuci jakékoli pohledavce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledavky Objednatele a Zhotovitele
zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

Zhotovitel je opravnén pfevést svoje prava a povinnosti ze Smlouvy na tfeti osobu pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepouZije.

Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti ze Smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel se za podminek stanovenych Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a pfi vynalozeni
veskeré potfebné péce zavazuije:

XIV. 5) a) archivovat nejméné 10 (slovy: deset) let ode dne uzavieni Smlouvy veSkeré pisemnosti vyhotovené

v souvislosti s plnénim Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umoznit pfistup; po uplynuti
této doby je Objednatel opravnén tyto pisemnosti od Zhotovitele bezplatné prevzit;

XIV. 5) b) jako osoba povinna dle § 2 pism. €) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave,

XIV. 6)

XIV. 7)

XIV. 8)

XIV. 9)

ve znéni pozdéjSich pfedpisl, spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly; obdobné je Zhotovitel
povinen zavazat i svoje subdodavatele.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje strpét uverejnéni kopie Smlouvy ve znéni, v jakém byla uzavfena, a to
véetné pfipadnych dodatku.

Pokud se stane nékteré ustanoveni Smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni Smlouvy, ktera zUstavaji platnd a u€inna. Smiuvni strany se v takovém pfipadé zavazuiji
nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neucinné ustanovenim platnym a aéinnym, které nejlépe
odpovida plvodné zamyslenému Ucelu ustanoveni neplatného nebo neucinného.

Pfipadné rozpory se Smluvni strany zavazuji fesit dohodou. Teprve nebude-li dosaZzeni dohody mezi
nimi mozné, bude véc feSena u vécné pfislusného soudu dle zakona €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni
fad, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to u mistné pfislusného soudu, v jehoz obvodu ma sidlo Objednatel.

Smlouva obsahuje Uplné ujednani o jejim pfedmétu a vSech naleZitostech, které Smluvni strany mély a
chtély ve Smlouvé ujednat a které povazuii za diileZité pro zavaznost Smlouvy. Zadny projev Smluvnich
stran ucinény pfi jednani o Smlouvé ani projev ucinény po uzavieni Smlouvy nesmi byt vykladan v
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rozporu s vyslovnymi ustanovenimi Smlouvy a nezaklada Zadny zévazek Zadné ze Smiuvnich stran.

XIV. 10) Smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: ¢tyfech) originalech. Kazda Smluvni strana obdrzi po 2 (slovy: dvou)

Z nich.

XIV.11) Smluvni strany potvrzuji, Ze si Smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly a s jejim obsahem souhlasi. Na

dukaz toho pfipojuji své podpisy.

XIV. 11) a)

V Brné dne 14. 6. 2017

Mgr. Marta ValeSova, MBA,
kvestorka,

za Objednatele

V Brné dne 12. 6. 2017

Ing. Pavel Betlach,
prokurista,
za Zhotovitele
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Pfiloha €. 2 - PoloZkovy rozpocet Dila

Polozkovy rozpodet Dila nasleduje po tomto listu.
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	I. Úvodní ustanovení a účel smlouvy
	I. 1) Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Generální dodavatel stavby pro projekt SIMU+ na ESF MU -  etapy 1, 3, 4 (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ...
	I. 2) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (dále také jen „Dílo“).
	I. 3) Účelem této Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo  provádí s cílem rekonstruovat stáv...
	I. 4) Provádění Díla je načasováno na období, kdy u Objednatele neprobíhá výuka. Zhotovitel si je vědom toho, že Dílo musí provést řádně v čase sjednaném Smlouvou. Pokud by v provádění Díla došlo k prodlení, výuka Objednatele by tím byla narušena a Ob...
	I. 5) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že
	I. 5) a) disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
	I. 5) b) bude jednat s potřebnou pečlivostí,
	I. 5) c) má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou touto Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
	I. 5) d) přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.
	I. 6) Dotace
	I. 6) a) Objednatel usiluje o dotaci na Dílo, a to z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v rámci projektu „Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 (dále...
	I. 6) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany o...
	I. 6) c) Informaci o tom, že Objednatel dotaci skutečně získal, se Objednatel zavazuje Zhotoviteli sdělit bezodkladně tak, aby nebylo zmařeno plnění povinností Zhotovitele, které Smlouva s dotací pojí. Současně Objednatel Zhotoviteli předá aktuální lo...
	I. 7) Smlouva sestává z kmenové části a následujících příloh:
	I. 7) b) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení kmenové části Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy.
	I. 7) c) V zájmu snížení administrativních nákladů Smluvních stran při uzavírání Smlouvy a plnění s tím souvisejících povinností, zejm. povinnosti uveřejnit Smlouvu dle příslušných právních předpisů, se Smluvní strany dohodly, že přílohy č. 1 a 3 Smlo...
	https://zakazky.muni.cz/vz00004487.
	I. 8) Účinnost závazků ze Smlouvy
	I. 8) a) Smluvní strany sjednávají, že závazky ze Smlouvy budou účinné, teprve pokud
	Pracovní den následující po dni doručení písemného potvrzení dle bodu 3. tohoto ustanovení Zhotoviteli je den, kdy se závazky ze Smlouvy stávají účinnými (dále jen „Den účinnosti“).
	I. 8) b) Objednatel předpokládá, že Den účinnosti nastane nejpozději v polovině června 2017.
	II. Předmět Smlouvy
	II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.
	II. 2) Předmětem Díla jsou vybrané prostory ve 3.NP budovy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (dále také jen „Předmět díla“) na adrese Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 602 00 Brno.
	II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) Objednatele jsou vymezeny v přílohách č. 1 až 4 Smlouvy.
	II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
	II. 4) a) je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které pro provedení Díla použije (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich použitím,
	II. 4) b) Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
	II. 4) c) Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel...
	II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání této Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní str...
	II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu jeho provádění.
	II. 7) Předmětem Smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru provádění Díla.
	III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků
	III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
	III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle této Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejic...
	III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenta...
	III. 4) Harmonogram provedení Díla
	III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů před zahájením provádění Díla, předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k vyjádření.
	III. 4) b) Z  Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, a to od zahájení provádění Díla až do jeho p...
	III. 4) c) Objednatel se do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.
	III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit ostatní závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro ...
	III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
	III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díl...
	III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.
	III. 4) h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo s...
	III. 5) Staveniště
	III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů před zahájení provádění Díla provést  zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, (...
	III. 5) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech.
	III. 5) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.
	III. 6) Provedení stavebních úprav
	III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného c...
	III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla a dále revize prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle přísl...
	III. 6) c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení...
	III. 6) d) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné
	III. 7) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele
	III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele.  Ve 3.NP budovy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzit jsou i jiné prostory, které bude Objednatel i přes provádění Díla využívat. Zhotov...
	III. 7) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude na Staveništi probíhat za souběžného poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele. Ke dni uzavření Smlouvy je známo, že dalšími dodavateli Objednatele budou zejména:
	Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.
	III. 7) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle této Smlou...
	III. 8) Vzorkování
	Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména osvětlovacích těles, obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, baterií apod. (dále také jen „Vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatel...
	III. 8) a) Nejpozději na výzvu Zhotovitele Objednatel sdělí, u jakých prvků Předmětu díla požaduje provedení vzorkování. Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
	III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem.
	III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují smluveným Technickým podmínkám.
	III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje smluveným Technickým podmínkám, pak je Zhotovitel povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli ...
	III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vz...
	III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek smluvené Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 9) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku
	III. 9) a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným touto Smlouvou a přísluš...
	III. 9) b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící Dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o B...
	III. 9) c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
	III. 9) d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech dalších osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
	III. 9) e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
	III. 9) f) Dojde-li v souvislosti s prováděním Díla nebo při činnostech s prováděním Díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotov...
	III. 10) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě
	III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.
	III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí Díla, bylo-li Dílo Objednateli předáno bez vad. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
	III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
	III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí. To ne...
	III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.
	III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.
	III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 (slovy: dvou) kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
	III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí...
	III. 11) DSPS
	III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS ...
	III. 11) b) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména
	DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.
	III. 11) c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.
	III. 11) d) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 (slovy: třech) výtiscích v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické dwg podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.
	III. 12) Manuály
	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu a údržbě Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen „Manuály“), a to v českém jazyce, jedn...
	III. 13) MaR a BMS; licence k softwarům
	III. 13) a) Dílem se v rozsahu systému měření a regulace a building management system (dále jen „MaR a BMS“) navazuje na stávající systém MaR a BMS Objednatele, který je použit zejména v objektech Filozofické fakulty, Univerzitního kampusu Bohunice, E...
	III. 13) b) Zhotovitel poskytuje Objednateli k softwarům MaR a BMS podpisem Smlouvy oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu auto...
	III. 13) c) Licence k softwarům MaR a BMS je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k softwarům MaR a BMS, a to v takovém množstevním rozsahu a k takovým způsobům užití, aby byl Objednatel schopen zajistit plnou využitelnost softwarů Ma...
	III. 13) d) Objednatel není povinen Licenci k softwarům MaR a BMS využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení této Licence třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném ro...
	III. 13) e) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn softwary MaR a BMS zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými autorskými díly. Za tím účelem je Zhoto...
	III. 13) f) Cena za poskytnutí Licence k softwarům MaR a BMS, jakož i cena za oprávnění dle ust. III. 14) e) Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla.
	III. 14) Ostatní Licence
	Obdobně jako v ust. III. 14) b) až III. 14) d) Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této Smlouvy nevýhradní Licenci i k ostatním plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.
	III. 15) Pokyny Objednatele
	III. 15) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
	III. 15) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
	III. 15) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
	III. 16) Pověřená osoba
	III. 16) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen „Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
	III. 16) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
	III. 16) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.
	III. 17) Kontrola provádění Díla
	III. 17) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v d...
	III. 17) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a se...
	III. 17) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	III. 17) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislo...
	III. 17) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo j...
	III. 17) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 19) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků prováděn...
	III. 17) g) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
	III. 17) h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 18) Odborná způsobilost pracovníků Zhotovitele
	III. 18) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost.
	III. 18) b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
	III. 18) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je...
	III. 19) Subdodavatelé Zhotovitele
	III. 19) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy.
	III. 19) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.
	III. 19) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
	III. 19) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal pův...
	III. 19) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce neomezeně a přímo dostupných v záložce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ na níže uvedeném odkazu:
	https://zakazky.muni.cz/vz00004487.
	III. 19) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 19) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 20) Předávané doklady a dokumentace; publicita Díla
	Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel se dále zavazuje uvést alespoň na titulní straně všech...
	III. 21) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště
	III. 21) a) Zhotovitel se zavazuje
	III. 21) b) Ust. III. 24) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.
	III. 21) c) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou v...
	III. 22) Nebezpečí změny okolností
	Nebezpečí změny okolností na sebe přebírá Zhotovitel. Ust. IV. 5) Smlouvy tím není dotčeno.
	IV. Čas provedení Díla
	IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
	IV. 2) Zahájení provádění Díla; Milník
	IV. 2) a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla dnem 30. 6. 2017.
	IV. 2) b) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby nejpozději ke dni 24. 8. 2017 byla řádně provedena stavební připravenost pro dodávku AVT a interiéru (dále jen „Milník“). Milník se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny veškeré stavební p...
	IV. 2) c) O splnění Milníku vyhotoví Zhotovitel protokol, který obě Smluvní strany podepíší.
	IV. 2) d) Při kontrole splnění Milníku Smluvní strany postupují přiměřeně jako při předání a převzetí Díla. Prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoli Milníku se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	IV. 2) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že splněním Milníku ani podpisem protokolu o jeho splnění není část Díla odpovídající Milníku převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části.
	IV. 3) Dokončení Díla; předvedení způsobilosti
	IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.
	IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní...
	IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	IV. 3) d) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	IV. 4) Předání a převzetí Díla
	IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla
	Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do 13. 9. 2017. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.
	IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	IV. 4) d) Předávací protokol
	O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:
	IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy:
	IV. 4) f) Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady, byť ojedinělé drobné, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly.
	IV. 4) g)  Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vadného plnění. Při řešení ...
	IV. 4) h) Vady způsobené načasováním provedení Díla
	Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena
	oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.
	IV. 4) i) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.
	IV. 4) j) Neoznámení vad dle ust. IV. Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z vadného plnění z důvodu těchto vad v záruční době.
	IV. 4) k) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
	IV. 4) l) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.
	IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla
	Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena
	Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil...
	IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemn...
	V. Cena Díla
	V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:
	V. 2) DPH
	Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve...
	V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož...
	V. 4) Položkový rozpočet Díla
	V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu Díla (dále také jen „Rozpočet“).
	V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je ...
	V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
	V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyš...
	VI. Platební podmínky
	VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace
	Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí postupně na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktury“), a to za níže uvedených podmínek.
	VI. 1) a) Cena Díla bude Objednatelem fakturována po částech, které odpovídají stavebním pracím, dodávkám a službám provedeným za období od 15. (slovy: patnáctého) dne kalendářního měsíce do 14. (slovy: čtrnáctého) dne kalendářního měsíce následujícíh...
	VI. 1) b) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb za příslušné období (dále jen „Soupis“).
	VI. 1) c) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den období, za nějž je fakturováno, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	VI. 1) d) Ke dni převzetí Díla vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla Objednatelem.
	VI. 1) e) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	VI. 1) f) Splatnost Faktur je 15 (slovy: patnáct) dní ode dne jejich doručení Objednateli.
	VI. 1) g) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na ...
	VI. 2) Soupisy
	VI. 2) a) Soupis bude předložen Objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje.
	VI. 2) b) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo Zhotoviteli sdělí, že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem...
	VI. 2) c) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený Soupis bude přílohou Faktur.
	VI. 2) d) Smluvní strany výslovně utvrzují, že schválením Soupisu není část Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části.
	VI. 3) Náležitosti Faktury
	VI. 3) a) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
	VI. 3) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 15denní (slovy: patnáctidenní) lhůta splatnosti bude za...
	VI. 3) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
	VI. 3) d) Zádržné
	Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné“), a to za níže uvedených podmínek.
	VII. Změny Předmětu díla
	VII. 1) Změna Předmětu díla obecně
	VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.
	VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.
	VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání O...
	VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů
	VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.
	VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem
	V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:
	VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem
	V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:
	a dále obdobně dle bodů 2. až 4. ust. VII. 2) Smlouvy.
	VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem na základě záznamu provedeného ve Stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změn...
	VII. 5) Náležitosti změnového listu
	Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:
	VII. 6) Jednotkové ceny změny
	VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení Změny dotčených částí Díla a položkové rozpočty původního a nového řešení.
	VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jedno...
	VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet proved...
	VII. 7) Příkaz ke Změně se zároveň stává součástí přílohy č. 1 Smlouvy. Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě. V takovém případě se příkaz ke Změně stává součástí Smlouvy až uzavřením příslušného dodatku ke...
	VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
	VII. 9) Bagatelní Změny
	VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,
	VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany js...
	VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.
	VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.
	VIII. Práva z vadného plnění; záruka za jakost Díla
	VIII. 1) Záruka za jakost Díla
	VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vadného plnění lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy...
	VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 (slovy: šedesáti) měsíců od
	Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.
	VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo ...
	VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.
	VIII. 2)  Reklamace vad Díla v záruční době
	VIII. 2) a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen „Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslan...
	VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:
	Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.
	VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vadné plnění plný provoz Objednatele
	Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:
	Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.
	VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vadné plnění plný provoz Objednatele
	Neomezuje-li vadné plnění plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.
	VIII. 3) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době
	VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolené pr...
	VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozor...
	VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní s...
	VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem doručení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.
	VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení zna...
	VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad; náhradní řešení
	VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích
	VIII. 4) Stavení záruční doby
	Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.
	VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad
	VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku O...
	VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat podle tohoto ustanovení po...
	VIII. 6) Provozní úkony a údržba
	VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu ...
	VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
	VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen ta...
	VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby
	Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejp...
	IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele
	IX. 1) Nebezpečí škody
	IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem přev...
	IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.
	IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude ...
	IX. 2) Pojištění Zhotovitele
	Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika, jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními pře...
	IX. 2) a) Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
	IX. 2) b) Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
	IX. 2) c) Zhotovitel je povinen bezodkladně po Dni účinnosti předložit Objednateli návrh příslušných pojistných smluv a nejpozději s převzetím Staveniště pojistky podepsané pojišťovnou; převzetí pojistek není považováno za potvrzení vhodnosti či přimě...
	IX. 2) d) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.
	X. Smluvní pokuty a náhrada škody
	X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 (slovy: dvou) % z ceny Díla, nejméně však 50.000,- (slovy: padesát...
	X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro
	X. 2) a) splnění Milníku se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z ceny Díla za každý započatý den prodlení;
	X. 2) b) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z ceny Díla za každý započatý den prodlení;
	X. 2) c) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
	X. 2) d) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení;
	X. 2) e) uspokojení práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 (slo...
	Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 (slovy: deseti) % z ceny Díla.
	X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.
	X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.
	X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z ceny Díl...
	X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši
	X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okam...
	X. 5) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.
	X. 6) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
	XI. Zrušení závazků ze Smlouvy
	XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zruše...
	XI. 2) Odstoupení od Smlouvy
	XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:
	XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené l...
	XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Sm...
	XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
	XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy
	XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:
	XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od zrušení závazků; sp...
	XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.
	XI. 3) d) Do 60 (slovy: šedesáti) dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává koneč...
	XI. 3) e) Do 60 (slovy: šedesáti) dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu; Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.
	XI. 3) f) Vyklizení Staveniště
	Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich od...
	XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o c...
	XII. Komunikace Smluvních stran
	XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran
	Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny
	XII. 1) a) vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a
	XII. 1) b) jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.
	Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.
	XII. 2) Písemná forma komunikace
	XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje ro...
	XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro
	V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě zprávami opatřenými zaručeným elektronickým podpise...
	XII. 3) Dodatky ke Smlouvě
	XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.
	XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
	XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reago...
	XIII. Důvěrné informace
	XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:
	XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.
	XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
	XIII. 3) a) neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a
	XIII. 3) b) nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou ...
	XIV. Závěrečná ujednání
	XIV. 1) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
	XIV. 2) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
	XIV. 3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
	XIV. 4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
	XIV. 5) Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
	XIV. 5) a) archivovat nejméně 10 (slovy: deset) let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přístup; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto píse...
	XIV. 5) b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.
	XIV. 6) Zhotovitel se rovněž zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
	XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ust...
	XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně ...
	XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani pr...
	XIV. 10) Smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 2 (slovy: dvou) z nich.
	XIV. 11) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	XIV. 11) a)

