
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Číslo stavby: 36600

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2023

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) UNIGEO a.s.
Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
IČO: 45192260
DIČ: CZ45192260
zastoupený Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 386
bankovní spojení:
č. účtu 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411
(Nad Úpravnou)“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy,
sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/295
Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 -14,411 (Nad Úpravnou)“, včetně
změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této
Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši
36.464.039,12 Kč vč. DPH (slovy: třicetšestmilionůčtyřistašedesátčtyřitisíctřicetdevět
korun českých dvanáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



Číslo stavby: 36600

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH 30.135.569,52 korun českých
DPH (21%) 6.328.469,60 korun českých
Cena celkem 36.464.039,12 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 251 Opěrná zeď ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 
odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané 
změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a 
nový oceněný výkaz výměr SO 251 Opěrná zeď je přílohou a nedílnou součástí tohoto 
dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny 
takto:

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Příslušné údaje

Datum zahájení prací

Doba pro dokončení Stavby
(= prací)
Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení 
Stavby)

1.1.3.2
1.1.3.3

V termínu určeném zadavatelem
(24.07.2023)
16 týdnů od termínu určeného 
zadavatelem (03.12.2023)
6 týdnů po termínu dokončení Stavby
(14.01.2024)

Přerušení prací 24.07.2023 -13.08.2023
Doba realizace Díla 16 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a 
další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný 
harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto 
dodatku.

2



 

  

Číslo stavby: 36600

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje
č. RK/A/JftL/2023 ze dne 02.10.2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman

V Ostravě 3.10.2023

Zhotovitel
Ing. Jan Pekař

předseda představenstva

UIWOL
Q2 Místecká 329/258

720 00 O stravy-Hrabová

3

 

  



 
 
 

 

 

Příloha č I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název itavhy

Číslo stavby 36600

Registrační číslo □rojektu .

Smlouva a dílo uzavřená dne ť.-a 14 2oXJ>

Číslo změny

1

11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad úpravnou vody)
Název úhjgfcm

SO 251, 252, 253 Žáru ti o í zeď se systémem ochranných sítí v km 14,020 - 14,41 L

' >)»l -<tn.Hcl

Ptilohy evidenčního Uštu

1 Rekapitulace cenv po změně č. 1 Soupis obiektů s DPH

2. ZBVSO 101
3 Vyjádření Droiektanta ke změnám ODrotí PD
4. Vyjádření zhotovitele
5. Aktualizovaný HMG

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatku (základní)

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č. 1 (neza okrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1

Nová cena stavby po změně Č 1.
Celková změna +/- oprati

cen. nabídce:měnéprace víceprace

30 808 257,12 Kč 0.00 KS 5 655 782,00 Kí 36 464 039,12 Kč 5 655 782.00 Kč

Součet cen změn od počátku stavby
vČ změny č. 1

0,00 Kč 5 655 782,00 Kč

Odsouhlaseni nnčn
Název firmy Jméno a pni mění Datum

Zhotovitel: UNIGEO a s Marek štvrtía 2 5 -09- 2023
Projektant (autorský dozor): ING IVAN SÍR íng Ivan Sír 2 5 -09- 2023
Hlavni inženýr:

ÚDRŽBA SÍLNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Bc Libor Kabele 2 5 -09- 202

 
 
 

 

 



  

Technický dozor stavebníka:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Bc. Libor Kabele ? S -ÍIQ- 7»7

AsistentTDS
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s.
Ing. Jaroslava

Valentová -------h nc 
  



Název Díla:

11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 -14,411 (Nad úpravnou vody)

Rekapitulace nabídkové ceny

Objekt Název
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH rozpočet z SoD 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 CENA CELKEM pro 
provedení změn BEZ 

DPH
vícepráce méněpráce

soooo Všeobecné a předběžné položky 460 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 460 000,00 Kč
SO 251 Opěrná zeď 24 036 599,52 Kč 4 674 200,00 Kč 0,00 Kč 28 710 799,52 Kč
SO 901 Dopravně inženýrská opatření 964 770,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 964 770,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH Žš 461 369 52 Kč 4 674 200,00 Kč 0,00 Kč 30 135 569,52 Kč
DPH 21% 5 346 887,60 Kč 981 582,00 Kč 0,00 Kč 6 328 469,60 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 30 808 257,12 Kč 5 655 782,00 Kč 0,00 Kč 36 464 039,12 Kč



 

 

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Haškova 1 714/3, 500 02 Hradec Králové

Královéhradecký kraj

Naše značka
Šír/4/2023

Vyřizuje / linka
Šír/

Hradec Králové
21.09.2023

Věc: 11/295 HERLÍKOVICE - STANOVISKO AD K ZBV

Jako GP a AD souhlasím se zdůvodněním ZBV, uvedené výměry nelze z projektové
dokumentace ověřit.

Provedené snímkování dronem se jeví jako nejpřesnější z běžně dostupných měřících 
technologií.

S pozdravem

telefon: +420 603 181 473
e-mail: infoigisinvan.cz

Ing. Ivan Šír

ČSOB Hradec Králové
IČ: 259 62 914

248454081/0300
DIČ: CZ25962914

Stránka 1 z 1

 

 

 

 



UNTCOL
Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s.
Bc. Libor Kabele
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Zdůvodnění zvýšení objemu smluvních položek rozpočtu na stavbu:
11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411

Pol. č. 5 - sejmutí dmu - po odlesnění a odkřovinování skalního svahu se objevily skalní výchozy, 
které nebyly pro množství křovin a stromů patrné a je nutné, z hlediska bezpečnosti, tyto partie 
taktéž zasanovat. Předpokládaná celková výměra je 8 000 m2, což je o 2 480 m2 navíc.
Po dokončení se provede celkové zaměření dronem, ze kterého bude finální výměra patrná a podle 
něho se bude skutečnost fakturovat.

Pol. č. 13 - odkopávky a prokopávky obecné tř. I (odtěžení zvětraliny v ploše skalního masivu) - po 
odlesnění, odkřovinování a sejmutí zemního pokryvu skalního svahu se objevily ve skalním svahu 
masivní trhliny a skála samotná je navětralá více, než se předpokládalo. Z důvodu bezpečnosti je 
nutné tyto partie odstranit. Opět se po dokončení provede nasnímkování dronem (které se provedlo i 
před zahájením prací) a z rozdílu bude vypočtena celková kubatura.

Pol. č. 17 - dolamování odkopávek tř. II (odbourávky nestabilní zvětraliny v ploše) - totéž co pol. 
č. 13, navíc s tím, že puklinový systém v odhalených horninách byl nepříznivý pro stabilitu skalních 
bloků a proto je nutné je odstranit.

Pol. č. 29 - zpevnění skalních ploch z ocelových sítí horolezeckým způsobem - po odlesnění a 
odkřovinování skalního svahu se objevily skalní výchozy, které nebyly pro množství křovin a 
stromů patrné a je nutné, z hlediska bezpečnosti, tyto partie taktéž zasanovat. Předpokládaná 
celková výměra je 8 000 m2, což je o 1 630 m2 navíc. Po dokončení se provede celkové zaměření 
dronem, ze kterého bude finální výměra patrná a podle něho se bude skutečnost fakturovat.

Pol. č. 27 - kotvení na povrchu z předpínací výztuže - pro 1 630 m2 síťování navíc je potřeba i 
doplnění kotev. Ze stávajícího rozpočtuje koeficient poměru sítí vs kotev 2,8 (6370/2275) 
Pro 1 630 m2 sítí je tedy potřeba (1630/2,8) 583 kotev po zaokrouhlení na celé kotvy.

Pol. č. 26-vrty pro kotvy-pro 583 kotev délky 2 metry je potřeba 1166 m vrtů.

Pol. č. 1 - poplatky za skládku (kámen) - předpokládané množství je 800tun, dle předpokladu 
odtěžení a dolamování hornin. Skutečnost bude doložena vážními lístky ze skládky s certifikovanou 
váhou.

Pol. č 2 - poplatky za skládku (zemina) - předpokládané množství je 400 tun, dle předpokladu 
sejmutí dmu ze skalního svahu. Skutečnost bude doložena vážními lístky ze skládky 
s certifikovanou váhou

IČ: 45192260, DIČ: CZ45192260
Zapsáno u KS Ostrava, oddíl B, vložka 386

UNIGEO a.s.. Místecká 329/258
720 00 Ostrava- Hrabová

Tel.: 596 706 111
Fax: 596 721 197



 
 

 

Vzhledem k markantnímu navýšení objemu prací a vzhledem k přerušení prací na stavbě z důvodu
prací KRNAPu na stejném objektu žádáme tímto o prodloužení termínu dokončení díla dle
přiloženého harmonogramu.

Vypracoval: Marek Štvrtňa
Vedoucí střediska stavební výroby
UNIGEO a.s.

IČ: 45192260, DIČ: CZ45192260
Zapsáno u KS Ostrava, oddíl B, vložka 386

UNIGEO a.s.. Místecká 329/258
720 00 Ostrava- Hrabová

Tel.: 596 706 111
Fax: 596 721 197
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K  34 740 067,42Cena s daní:

K  6 029 267,90DPH:

K  28 710 799,52Cena celková:

K  24 036 599,52Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Rozpo!et:

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad 

Úpravnou)_25042023_UNIGEO

SO251, 252, 253

Objekt: SO251, 252, 253

Stavba: 36600

SOUPIS PRACÍ

K  28 710 799,52Náklad na m"rnou jednotku:

 1,00Po!et m"rných jednotek:

M"rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 575,100  

su , kámen, beton

pol. 11330  5520*0,1*1,9+ 

pol. 11334 76*2,2+ 

pol. 11348 80,2*2,0+ 

pol. 11354 405*0,2*0,3*0,5+ 

pol. 12383 334*1,9+ 

pol. 12841a 81,5*1,9+ 

pol. 12841b 209*1,9=2 575,100 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek2023/1  800,000

aktuální mno�ství  3 375,100

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 278,700  

zemina

pol. 12273 482*1,9+ 

pol. 12373 143*1,9+ 

pol. 212635 48*1,9=1 278,700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek2023/1  400,000

aktuální mno�ství  1 678,700

 3 02730 POMOC PRÁCE Z!ÍZ NEBO ZAJI�" OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Zaji�t!ní in�enýrských sítí b!hem realizace stavby dle po�adavk" správc". Nutné 

vyty#ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p$íslu�ných správc". 

P$esnou polohu podzemních vedení ov!$it ru#n! kopanými sondami. Podzemní 

sd!lovací kabely, elektrické vedení v#etn! vrchního vedení.  Zaji�t!ní stavby proti 

�kodám na okolních pozemcích a objektech.    

Délka stavby 450 m.   

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za#ízeními

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRAN$NÍ K!OVIN M2  1 840,000  

v#etn! odvozu a �t!pkování  

odstra%ování k$ovin prob!hne ve skalním svahu horolezeckou technikou

dle situace 

v rozsahu stavby 18400=18 400,000 [A] 

uva�ováno 10% plochy 0,10*a=1 840,000 [B]

Technická specifikace: odstran%ní k#ovin a strom& do pr&m%ru 100 mm  
doprava d#evin bez ohledu na vzdálenost  
spálení na hromadách nebo �t%pkování

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  5 520,000  

na plochách v rozsahu stavby odstran!ní drnu a o#i�t!ní skal pro rozhodnutí o 

zp"sobu zaji�t!ní  

horolezeckou technikou

dle situace 

v rozsahu stavby 18400=18 400,000 [A] 

uva�ováno 30% plochy 0,30*a=5 520,000 [B]

Technická specifikace: v etn% vodorovné dopravy  a ulo�ení na skládku

ZBV:

Aspe Firma: Trutnov
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ

Dodatek2023/1  2 480,000

aktuální mno�ství  8 000,000

 6 11201 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN$NÍM PA!EZ' KUS  7,000  2

kácení d$evin dle situace kácení v#etn! odstran!ní pa$ezu, odvozu a likvidace 

d$evní hmoty   

kácení horolezeckou technikou ve skalním svahu  

Vyt!�ená d$evní hmota z"stává v majetku Správy KRNAP

dle situace kácení a inventariza ních tabulek   

7=7,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom& se m%#í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%#í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- pora�ení stromu a osekání v%tví  
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování  
- dopravu a ulo�ení kmen&, p#ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace  
Odstran%ní pa#ez& se m%#í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa#ez& a zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pa#ez&  
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa#ez&  
- dopravu a ulo�ení pa#ez&, p#ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace  
- zásyp jam po pa#ezech

 7 11202 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN$NÍM PA!EZ' KUS  18,000  5

kácení d$evin dle situace kácení v#etn! odstran!ní pa$ezu, odvozu a likvidace 

d$evní hmoty   

kácení horolezeckou technikou ve skalním svahu  

Vyt!�ená d$evní hmota z"stává v majetku Správy KRNAP

dle situace a inventariza ních tabulek 

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom& se m%#í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%#í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- pora�ení stromu a osekání v%tví  
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování  
- dopravu a ulo�ení kmen&, p#ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace  
Odstran%ní pa#ez& se m%#í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa#ez& a zahrnuje zejména:  
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- vytrhání nebo vykopání pa#ez&  
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa#ez&  
- dopravu a ulo�ení pa#ez&, p#ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace  
- zásyp jam po pa#ezech

 8 11204 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,3M S ODSTRAN$NÍM PA!EZ' KUS  38,000  

kácení d$evin dle situace kácení v#etn! odstran!ní pa$ezu, odvozu a likvidace 

d$evní hmoty   

kácení horolezeckou technikou ve skalním svahu  

Vyt!�ená d$evní hmota z"stává v majetku Správy KRNAP

dle situace a inventariza ních tabulek 

38=38,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom& se m%#í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%#í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  
- pora�ení stromu a osekání v%tví  
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování  
- dopravu a ulo�ení kmen&, p#ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace  
Odstran%ní pa#ez& se m%#í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa#ez& a zahrnuje zejména:  
- vytrhání nebo vykopání pa#ez&  
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa#ez&  
- dopravu a ulo�ení pa#ez&, p#ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace  
- zásyp jam po pa#ezech

 9 11334 ODSTRAN$NÍ PODKLADU ZPEVN$NÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  76,140  

odstran!ní stávající betonové podkladní vrstvy na rozhraní asfalt - rigol

dle situace a VP! 

423*0,20*0,9=76,140 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 10 11348 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z DLA�DIC V)ETN$ 

PODKLADU

M3  120,300  
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

odstran!ní stávajícího rigolu. P$edpoklad zp!tného vyu�ití 80% kostek. Podkladní 

vrstvy na skládku

dle situace 

ode teno z Autocadu 401=401,000 [A] 

a*0,3=120,300 [B] 

na skládku 401*0,20=80,2 m3

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 11 11354 ODSTRAN$NÍ OBRUB Z KRAJNÍK' M  405,000  

vybourání obrub z krajník"  

p$edpoklad o#i�t!ní a zp!tného vyu�ití 50%, zbytek na skládku

dle situace 

405=405,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  53,680  

Odfrézování pruhu podél stávajícího rigolu  

kvalitativní t$ída ZAS-T1 nebo ZAS-T2  

v#. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele,   

zhotovitel v cen! zohlední mo�nost zp!tného vyu�ití recyklovaného materiálu

dle situace 

ode teno z Autoacdu - 488=488,000 [A] 

a*0,11=53,680 [B] pr&m%rná tlou�*ka 110mm

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 13 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T!. I M3  482,000

odt!�ení zv!traliny v plo�e skalního masivu  

p$esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o#i�t!ní masívu
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle odhadu v IGP 

482=482,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst%ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et#ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t%ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.  
- p#íplatek za lepivost  
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p#esvah. svah& do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko#en& a napadávek  
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t%tových st%n)  
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&  
- zhutn%ní podlo�í, p#ípadn% i svah& v . svahování  
- z#ízení stup(& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka  
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti  
- t#íd%ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p#emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

ZBV:

Dodatek2023/1  400,000

aktuální mno�ství  882,000

Aspe Firma: Trutnov
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ

 14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T!. I M3  143,031  

výkop pro základ gabion" - p$edpoklad 30% v t$íd! I

dle situace a VP! 

výpo et kubatury je sou in pr&m%rné plochy dle pracovních #ez& a délky úseku zdi 

úsek A 1,25*49=61,250 [A] 

úsek B 2,30*73,5=169,050 [B] 

úsek C 2,24*70=156,800 [C] 

úsek D 1,83*49=89,670 [D] 

a+b+c+d=476,770 [E] 

uva�ováno 30% ve t#íd% I e*0,30=143,031 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst%ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et#ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t%ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.  
- p#íplatek za lepivost  
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p#esvah. svah& do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko#en& a napadávek  
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t%tových st%n)  
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&  
- zhutn%ní podlo�í, p#ípadn% i svah& v . svahování  
- z#ízení stup(& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka  
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti  
- t#íd%ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p#emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 15 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T!. II M3  333,739  

odkop pro zalo�ení gabion" - p$edpoklad 70% v t$íd! II

dle situace a VP! 

výpo et kubatury je sou in pr&m%rné plochy dle pracovních #ez& a délky úseku zdi 

úsek A 1,25*49=61,250 [A] 

úsek B 2,30*73,5=169,050 [B] 

úsek C 2,24*70=156,800 [C] 

úsek D 1,83*49=89,670 [D] 

a+b+c+d=476,770 [E] 

uva�ováno 70% ve t#íd% II e*0,70=333,739 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst%ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et#ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t%ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.  
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p#esvah. svah& do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- eventueln% nutné druhotné rozpojení odst#elené horniny  
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko#en& a napadávek  
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t%tových st%n)  
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&  
- zhutn%ní podlo�í, p#ípadn% i svah& v . svahování  
- z#ízení stup(& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka  
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti  
- t#íd%ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p#emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)  
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 16 12841 a DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T!. II M3  81,480  

dolamování v pat! skalní st!ny pro realizaci gabion"

dle situace a VP! 

výpo et kubatury je sou in pr&m%rné plochy dle pracovních #ez& a délky úseku zdi 

úsek A 0,13*49=6,370 [A] 

úsek B 0,34*73,5=24,990 [B] 

úsek C 0,45*70=31,500 [C] 

úsek D 0,38*49=18,620 [D] 

a+b+c+d=81,480 [E]

Technická specifikace: - dolamování ozna uje t%�ení výkopu bez pou�ití trhavin.  
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst%ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et#ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t%ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.  
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p#esvah. svah& do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko#en& a napadávek  
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t%tových st%n)  
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&  
- zhutn%ní podlo�í, p#ípadn% i svah& v . svahování  
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti  
- t#íd%ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p#emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)  
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II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141

 17 12841 b DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T!. II M3  209,000  

odbourávky  nestabilní  zv!traliny  v plo�e  skalní  st!ny  a odbourávky nestabilních 

skalních prvk" a p$evis"  

p$esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o#i�t!ní masívu

dle odhad& v IGP 

209=209,000 [A]

Technická specifikace: - dolamování ozna uje t%�ení výkopu bez pou�ití trhavin.  
polo�ka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst%ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené  
- o�et#ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení  
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v . jejich do asného zaji�t%ní  
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.  
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)  
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody  
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&  
- vytahování a no�ení výkopku  
- svahování a p#esvah. svah& do kone ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní vykopávky, odstran%ní ko#en& a napadávek  
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v . p#epa�ování (vyjma �t%tových st%n)  
- úpravu, ochranu a o i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&  
- zhutn%ní podlo�í, p#ípadn% i svah& v . svahování  
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti  
- t#íd%ní výkopku  
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p#emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)  
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141

ZBV:
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Dodatek2023/1  200,000

aktuální mno�ství  409,000

 18 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN$NÍM M3  190,350  

dosypání za obrubou v úsecích mezi zdmi - vyu�ití vyt!�rné zeminy v míst!

dle situace a VP! 

1,5*0,3=0,450 [A]  dosypávka v #ezu 

423*a=190,350 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb%ru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností  
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní   
- o�et#ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do asné zaji�t%ní  
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek  
- spou�t%ní a no�ení materiálu  
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru ní hutn%ní  
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch& svah&  
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p#emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  24,995  

zásyp t!�eným kamenivem mezi obrubou a lícem gabionu - fr. 16-32

dle situace a VP! 

(49+73,5+70+49)*0,90*0,10=21,735 [A] 

a*1,15=24,995 [B]
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t#íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností  
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní   
- o�et#ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v . klimatických opat#ení  
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do asné zaji�t%ní  
- ztí�ení provád%ní v . hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech  
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek  
- spou�t%ní a no�ení materiálu  
- vým%na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch& svah&  
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti  
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p#emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T!. I M2  416,588  

dle situace a VP! 

v plo�e pod základy gabion& 

(49+73,5+70+49)*1,5*1,15=416,588 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán% v etn% vyrovnání vý�kových rozdíl&. Míru zhutn%ní ur uje projekt.

 21 18230 ROZPROST!ENÍ ORNICE V ROVIN$ M3  22,365  

ornice v míst! mezi zdmi za obrubou  

v#etn! nakoup!ní ornice

dle situace 

ode teno z Autocadu 8,972+16,698+33,436+45,715+7,002=111,823 [A] 

a*0,20=22,365 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
nutné p#emíst%ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m  
rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�*ce v rovin% a ve svahu do 1:5
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 22 18481 OCHRANA STROM' BEDN$NÍM M2  227,200  

ochrana ponechávaných strom" dle &SN 83 9061 a p�adavk" KRNAP

ponechané stromy v rozsahu stavby 

124-53=71,000 [A] 

a*2*0,4*4=227,200 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn%� p#esuny), v etn% nalo�ení a slo�ení, 
p#ípadn% s ulo�ením

Zemní práce  4 327 238,161

Základy2

 23 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA T! I M  396,000  

kompletní trativody - potrubí DN 150, t!sn!ní dna betonem C12/15, obsyp �D 16/32. 

Rýha �í$ky 400mm, hloubka 300 mm pod úrove% vybouraného rigolu v#etn! 

podkladní vrstvy

dle situace a VP! 

396=396,000 [A]  v etn% délky na dopojení k horským vpustím 

odkop na skládku 48m3

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod& a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy p#edepsaného tvaru v dané t#íd% t%�itelnosti, výpl(, zásyp trativodu v etn% dopravy, ulo�ení p#ebyte ného materiálu, dodávky 
p#edepsaného materiálu pro výpl( a zásyp  
- z#ízení spojovací vrstvy  
- z#ízení podkladu a lo�e trativodu z p#edepsaného materiálu  
- dodávka a ulo�ení trativodu p#edepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu p#edepsaným materiálem  
- ukon ení trativodu zaúst%ním do potrubí nebo vodote e, p#ípadn% vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL  
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy  
- nezahrnuje oplá�t%ní z geotextilie, fólie

 24 21361 a DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  249,953  

separa#ní a antivegeta#ní geotextilie mezi obrubu a líc zdi
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

dle situace a VP! 

(49+73,5+70+49)*0,90=217,350 [A] 

a*1,15=249,953 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku p#edepsané geotextilie (v etn% nutných p#esah&) pro drená�ní vrstvu, v etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy  
- provedení drená�ní vrstvy p#edepsaných rozm%r& a p#edepsaného tvaru

 25 21361 b DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  922,900  

drená�ní a ochranná geotrextilie na rubu zdi

dle situace a VP! 

plocha rub& zdí 

úsek A 125=125,000 [A] 

úsek B 267=267,000 [B] 

úsek C 272=272,000 [C] 

úsek D 175=175,000 [D] 

(a+b+c+d)*1,10=922,900 [E]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku p#edepsané geotextilie (v etn% nutných p#esah&) pro drená�ní vrstvu, v etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy  
- provedení drená�ní vrstvy p#edepsaných rozm%r& a p#edepsaného tvaru

 26 261816 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR T! III A IV D DO 80MM M  4 545,000  

vrty pr. 56mm do hloubky max. 2,0m pro kotvy, provád!no horolezeckým 

zp"sobem  

p$esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o#i�t!ní masívu

dle TZ 

kotvy v rastru 2,0x2,0m v plo�e aplikace ochraných sítí 

2600*3,5=9 100,000 [A] 

a/4=2 275,000 [B] 

b*1,8=4 095,000 [C]   

obvodové kotvy 250*1,8=450,000 [D] 

c+d=4 545,000 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
p#emíst%ní, montá� a demontá� vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  

Aspe Firma: Trutnov Strana: 16

3.6.1.10

II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 - 14,411 (Nad Úpravnou)_25042023_UNIGEO

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku  
p#ípadn% nutné pa�ení do asné (v etn% odpa�ení) i trvalé

ZBV:

Dodatek2023/1  1 166,000

aktuální mno�ství  5 711,000

 27 285371 a KOTVENÍ NA POVRCHU Z P!EDPÍNACÍ VÝZTU�E DL. DO 3M KUS  2 275,000  

kotevní svorníky CKT 25 (t$. oceli ST 500 S) dl. 2.0m, v#etn! matky a podlo�ky, 

dodávka v#etn! montá�e a zainjektování  

provád!ní prací horolezeckým zp"sobem  

p$esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o#i�t!ní masívu

dle TZ 

kotvy v rastru 2,0x2,0m v plo�e aplikace ochraných sítí 

2600*3,5=9 100,000 [A] 

a/4=2 275,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p#edepsané kotvy, p#ípadn% její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, p#ípadn% op%rné desky  
nezahrnuje vrty

ZBV:

Dodatek2023/1  583,000

aktuální mno�ství  2 858,000

 28 285371 b KOTVENÍ NA POVRCHU Z P!EDPÍNACÍ VÝZTU�E DL. DO 3M KUS  250,000  

svorníky pro vedení obvodového ocelového lana  

 - ocelové ty#ové svorníky s kovaným okem z oceli BSt 500 S (IV S) (1.0438) dle 

DIN 4881, pr. 25mm délky 2.0m bez oka  

p$esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o#i�t!ní masívu

2*400+20*22,5=1 250,000 [A]  délka obvodového lana 

a/5=250,000 [B]  po et kotev
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Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p#edepsané kotvy, p#ípadn% její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, p#ípadn% op%rné desky  
nezahrnuje vrty

 29 289941 ZPEVN$NÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM 

ZP'SOBEM

M2  6 370,000  

hexagonální dvouzákrutové pletivo s vel. oka 60 x 80mm, ? drátu 2.2mm  

ocelová sí  s tahovou pevností = > 35 kN/m v#etn!  ocelového obvodového lana a 

spojovacího materiálu  

v místech se zemním pokryvem bude ocelová sí  podlo�ena protierozním 

geosyntetikem UV stabilní, min. hustota 900 kg/m3, min. pevnost v tahu podéln! / 

p$í#n! 2,0 / 1,0 kN/m   

protikorozní ochrana sítí - pokro#ilé pokovení (ZN/Al) s po�adovanou tlou� kou 

pokovení dle tab. C.1 TKP 30  

kompletní dodávka a montá�  

p$esný rozsah bude stanoven geologem a TDI po prokácení a o#i�t!ní masívu

dle situace 

2600*3,5=9 100,000 [A] 

a*0,70=6 370,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
- dodávku p#edepsaných sítí  
- úpravu, o i�t%ní a ochranu podkladu  
- ukotvení sít% na skalní st%n% horolezci  
- vrty pro kotvy  
- dodání a osazení kotev p#edepsané délky v p#edepsaném rastru  
- nutné p#esahy  
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Dodatek2023/1  1 630,000

aktuální mno�ství  8 000,000

Základy2
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ

Svislé konstrukce3

 30 3272C7 ZDI OP$R, ZÁRUB, NÁB!E� Z GABION' )ÁSTE)N$ ROVNANÝCH, 

DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  928,000  

dle situace a VP! 

kubatura ode tena z 3D modelu 

úsek A 126+0=126,000 [A] 

úsek B 217+80=297,000 [B] 

úsek C 210+99=309,000 [C] 

úsek D 136+60=196,000 [D] 

a+b+c+d=928,000 [E]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje dodávku a osazení drát%ných ko�& s výplní lomovým kamenem.  
- gabionové ko�e sva#ované, rozm%r ok v souladu s TKP 30 100 x 100 mm.

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 31 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  38,900  

podkladní beton gabion"

dle situace a VP! 

kubatura ode tena z 3D modelu 

úsek A 6,4=6,400 [A] 

úsek B 12,2=12,200 [B] 

úsek C 12,5=12,500 [C] 

úsek D 7,8=7,800 [D] 

a+b+c+d=38,900 [E]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et#ení a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,  
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,  
- z#ízení pracovních a dilata ních spar, v etn% pot#ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o i�t%ní a o�et#ení,  
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn% odbed(ovacích a odskru�ovacích prost#edk&,  
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v . po�adovaných otvor&, 
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpe nostních opat#ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,  
- vytvo#ení kotevních  el, kapes, nálitk&, a sedel,  
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p#ípadn% vyspravení,  
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl(kových konstrukcí,  
- nát%ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn%ní,  
- výpl(, t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,  
- opat#ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ&,  
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 32 458523 VÝPL+ ZA OP$RAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTN$NÍ ID DO 0,9

M3  297,010  

zásyp za rubem zdi - zemina velmi vhodná dle &SN 73 6244

dle situace a VP! 

výpo et kubatury je sou in pr&m%rné plochy dle pracovních #ez& a délky úseku zdi 

úsek A 0,43*49=21,070 [A] 

úsek B 1,58*73,5=116,130 [B] 

úsek C 1,66*70=116,200 [C] 

úsek D 0,89*49=43,610 [D] 

a+b+c+d=297,010 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p#edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 33 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL' STABIL CEMENTEM M3  62,393  

podkladní vrstva pod ACP a rigol  SC 8/10
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Objekt:

Rozpo!et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ

dle situace a VP! 

423*(0,25*0,2+0,65*0,15)=62,393 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%  
- o i�t%ní podkladu  
- ulo�ení sm%si dle p#edepsaného technologického p#edpisu a zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce  
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj&  
- úpravu napojení, ukon ení  
- úpravu dilata ních spar v etn% p#edepsané výztu�e  
- nezahrnuje post#iky, nát%ry  
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 34 572213 SPOJOVACÍ POST!IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 060,500

PS-E 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t!pení

dle situace a VP! 

pod ACO 849+ 

pod ACP 423*0,5=1 060,500 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál& pro post#iky v p#edepsaném mno�ství  
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu  
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukon ení

 35 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  849,000  

obrus ACO 11  50/70

dle situace a VP! 

ode teno z Autocadu 849=849,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%  
- o i�t%ní podkladu  
- ulo�ení sm%si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce  
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj&  
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova &, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post#iky, nát%ry  
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova &, vpustí, �achet a pod.
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 36 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  17,766  

ACP 16+  podkladní vrstva v#etn! vyrovnávek  50/70

dle situace a VP! 

423*0,50*0,07=14,805 [A] 

a*0,2=2,961 [B]  vyrovnávky 

a+b=17,766 [C]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%  
- o i�t%ní podkladu  
- ulo�ení sm%si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn%ní vrstvy v p#edepsané tlou�*ce  
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn% pracovních spar a spoj&  
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova &, vpustí, �achet a pod.  
- nezahrnuje post#iky, nát%ry  
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova &, vpustí, �achet a pod.

Komunikace5

Potrubí8

 37 87633 CHRÁNI)KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  425,000  

flexibilní rezervní chráni#ka  - 110/96

dle situace a VP! 

425=425,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (v etn% technologického p#edpisu)  
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t%snící  materiál a pod.), podp%rných, záv%sných a 
upev(ovacích prvk&, v etn% pot#ebných úprav  
- úprava a p#íprava podkladu a podp%r, o i�t%ní a o�et#ení podkladu a podp%r  
- z#ízení pln% funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu  
- z#ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn% pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.  
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp%r a vyúst%ní, zaúst%ní, napojení, vyvedení a upevn%ní odpad. výustí  
- ochrana potrubí nát%rem (v . úpravy povrchu), p#ípadn% izolací, nejsou-li tyto práce p#edm%tem jiné polo�ky  
- úprava, o i�t%ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí  
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 v etn% p#ípadn% p#edepsaného ut%sn%ní konc& chráni ek  
- polo�ky platí pro práce provád%né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

 38 899901 P!EPOJENÍ P!ÍPOJEK KUS  4,000

zaúst!ní drená�ního potrubí do stávajících horských vpustí  

v#etn! jádrového vývrtu v betonové st!n!, dobetonování a ut!sn!ní

4=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje #ez na potrubí, dodání a osazení p#íslu�ných tvarovek a armatur

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 39 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI)NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  10,000

obnova zábradlí u horských vpustí  

v#etn! PKO, montá�e a kotvení v#etn! kotevní konstrukce

3*2+4=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání zábradlí v etn% p#edepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupk& zaberan%ním nebo osazením do betonových blok& (v etn% betonových blok& a nutných zemních prací)  
- p#ípadné bedn%ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 40 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI)NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P!ESUNEM M  10,000

p"vodní zábradlí u horských vpustí

3*2+4=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- demontá� a odstran%ní za#ízení  
- jeho odvoz na p#edepsané místo

 41 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI) JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  430,000
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Zárubní ze  se systémem ochranných sítí 14,020 - 14,411

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

36600

SO251, 252, 253

SO251, 252, 253

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

v#etn! vý�kových náb!h"

dle situace  

430=430,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- kompletní dodávku v�ech díl& ocelového svodidla s p#edepsanou povrchovou úpravou v etn% spojovacích prvk&  
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk& zaberan%ním nebo osazením do betonových blok& (v etn% betonových blok& a nutných zemních prací  
- ukon ení zapu�t%ním do betonových blok& (v etn% betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou  
- p#echod na jiný typ svodidla nebo p#es mostní záv%r  
- ochranu proti bludným proud&m a vývody pro jejich m%#ení  
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 42 914133 DOPRAVNÍ ZNA)KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T! 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  1,000  

dle stávajícího stavu

dle situace 

B28 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo

 43 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  1,000  

dle stávajícího stavu 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p#edepsané místo

 44 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍK' M  429,192  1

zhotovitel v cen! zohlední zp!tné vyu�ití p"vodních krajník"  

p$edpokládá se vyu�ití min 50% p"vodních

dle situace a VP! 

128,516+52,024+148,652+87,979+12,021=429,192 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:  
dodání a pokládku kamenných krajník& o rozm%rech p#edepsaných zadávací dokumentací  
betonové lo�e i bo ní betonovou op%rku.
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 45 919111 !EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  425,000  

kom"rka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

dle situace a VP! 

1+423+1=425,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje #ezání vozovkové vrstvy v p#edepsané tlou�*ce, v etn% spot#eby vody

 46 919112 !EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  425,000  

$ezaní krytu v míst! napojení stavby

dle situace 

1+423+1=425,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje #ezání vozovkové vrstvy v p#edepsané tlou�*ce, v etn% spot#eby vody

 47 931316 T$SN$NÍ DILATA) SPAR ASF ZÁLIVKOU PR'! DO 800MM2 M  425,000  

zálivka kom"rky 20x40

dle situace a VP! 

1+423+1=425,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p#edepsaného materiálu, o i�t%ní ploch spáry p#ed úpravou, o i�t%ní okolí spáry po úprav%  
nezahrnuje t%snící profil

 48 935812 �LABY A RIGOLY DLÁ�D$NÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  219,500  

rigol z �ulových kostek 100x100 vyspárovaných MC25-XF4  

zhotovitel v cen! zohlední vyu�ití p"vodního materiálu - p$edpoklad vyu�ití min. 

80%

dle situace a VP! 

423*0,50=211,500 [A] 

p#echody na koncích a kolem horských vpustí 8=8,000 [B] 

a+b=219,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:  
- dodání a ulo�ení p#edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit% do p#edepsaného tvaru a v p#edepsané �í#ce  
- dodání a rozprost#ení lo�e z p#edepsaného materiálu v p#edepsané tlou�*ce a �í#ce  
- úpravu napojení a ukon ení  
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- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu  
- m%#í se vydlá�d%ná plocha.

Ostatní konstrukce a práce  2 314 449,709

 28 710 799,52Celkem:



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

11/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 -14,411 (Nad úpravnou)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní) 25 461 369,52 Kč bez DPH

Vyhradil si zadavatel právo na 
vyhrazené změny závazku (opce)?

NE

Druh veřejné zakázky stavební práce
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (kodst. 4) - 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 NE

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 4) - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENI:
Změna závazku ze smlouvy
(absolutnHiodnota^ 0,00 Kč bez DPH

Nejedná se o podstatnou
(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ) OKč < 140 448 000 Kč změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15% 0,00% < 15,00%

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5
Smluvní cena 25 461 369,52 Kč bez DPH
Vícepráce (kodst. 5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANOMéněpráce (kodst. 5) - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6
Smluvní cena 25 461 369,52 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 6) + 4 674 200,00 Kč bez DPH
Méněpráce (6) souvisejícís vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 4 674 200,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 6) 

souvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (kodst. 6) 
nesouvisejících s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

1/2 Tabulku spravuje: Ing. Miroslav Michl



 

 

 
 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Všechny vícepráce (k odst. 5)

Všechny méněprace (kodst. 5)
souvise|kí^vícejpracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

Všechny méněprace (k odst. 6)
související s víceoracemi

Smluvní cena

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6
(vícepráce po odečtení méněprací)

^|(NavýšeH£Smkivn^ena)^^0%"

- 0,00 Kč bez DPH

4 674 200,00 Kč bez DPH

18,36% < 30,00%

+ 0,00 Kč bez DPH

- 0,00 Kč bez DPH

+ 4 674 200,00 Kč bez DPH

25 461 369,52 Kč bez DPH

POSOUZENI:

Navýšení nepřekročí 30 %.

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU
Číslo aktuálního dodatku 1

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 4 674 200,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 4 674 200,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: 

2/2 Tabulku spravuje: Ing. Mimslav Michl
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