
Project Management

Technický dozor investora

Construction Management

Koordinátor BOZP

Cost Management

.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

[MOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

131_01 ZL č.178

 
 

Indexy:

O...objednate|

GD...generálni dodavatel

GP. . .generální projektant

PM...projektový manažer

J. . .jiný

Změna má vliv do

následujících profesí:
D1 _01_4b-D08 - Chlazení

 

Změna má dalšívliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provoznich souborů (PS)

Nemá vliv

     
Název změny: Kolize TZB — bod 1 až 17 a 73 až 83
 

Položka, popis: Tento změnový list řeší vyřešení kolizí TZB

 

Důvod změny:

výkresů.

Při postupu prací byly zjištěny kolize bránící plynulému postupu montáže objektů TZB. Tyto kolize nebyly vyřešeny od GP v revizích koordinačních

 

Přllohy: 1. položkovy rozpočet. 2. tabulka kolizí. 3. dokladová část. 4. emailová korespondence
 

Vliv na cenu:

odhadnuté náklady: 202 903,- Kč bez DPH

konečná cena: 202 903,- Kč bez DPH

zvýšení ceny o: 202 903.- Kč bez DPH

snížení ceny o: 

Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):

Vyplni GD (nehodící se

škrtněte)

 

Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:

 ANO I NE Vyplni GP l PM
    
 

Dopady do HMG GD: 0 dni celkový počet dnů: 0 dní
   

 

adejlcl změnu

 

Vyjádření zástupce GD
 

SOUHLASÍME lNĚSQUHEASl—ME

\ 1 7. D( Cl?l“*"'1\'v'.

 

Vyjádření zástupce GP

week-1145131115.; NESOUHLASIME

Poznámka:

1. Položky požadované zhotovitelem jsou

součástí položek č.11 (kompletačni a

koordinační činnost) a 6115 (vyrobni

dokumentace) v části OVN.

2. Vyjádření rozpočtáře v příloze.

3. Vyjádření GP k bodu 96/12 zápisu z KD v

pňloze.

Datum a iodiis:

   
A)

f-l
' A „ *“

wí— “ve L „,'—- /

wMayou" u mmm

 

  

Vyjádření zástupce Správce stavby 
SOUHLASIME /Wm

Poznámka: Důvodem souhlasu TDI je:

1. Kolize uvedené v tomto ZL nebyly vyřešeny

v rámci revizi koordinačních výkresů.

Provedení objektů podle revizi koordinačních

výkresů v místech deňnovaných v tomto ZL by

nebylo možné.

2. Technické řešení navml GD v

zjednodušená dodavatelské dokumentaci ve   formě náčrtků a fotodokumentace

Datuma od is:

 

INVIN s.r.o.

Sochorova 23 616 00 Brno

W

IČ: 292 117 51 |DIČ: cz 292 117 51

 

Patříme do skupiny

E] AD Group

č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnostje zapsána v OR u KS v Brně, odd C, vložka 66033
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3. Tato technická řešení GP odsouhlasoval

průběžně, viz emailovou korespondenci v

přílohách ZL

4. Většina kolizl byla zachycena před realizací

podle původních revizi koordinačních výkresů.

Práce, které jsou obsahem ZL, by se musely

realizovat takjako tak.

5. Metodika zpracovaní ceny odpovida SoD
 

  
 

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASÍME / NEMEASIME

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL/NMR .

Důvodzamítnutí(vyplní0): ] *. . í 11:, a \ „i „ _ - "

mms „'1 navolí-;m—ng mm i 1.1

 

 

Rozdělovník:  1.0BJEDNATEL. 2. MP. 3. GP (AD). 4. GD   

INVIN s.r.o.

Sochorova 23, 616 00 Brno

www.1nvm.cz

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292117 51

(: BÚ: 43—6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně. odd. C, vložka 66033

Patříme do skupiny

:] AD Group



 

 

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.178 - KOLIZE TZB, BOD 1-17 A 73-83

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

 

Sazba dané Základ daně

DPH zakladní 21.00% #ODKAZ!

snizena 15,00% #ODKAZ!

 

Ela s DPH v CZK

Projek—tant

Datum a podpis: Razítkp

Objednavatel

Datum a potká &azilko

  

CC-CZ:

Datum: 07.08.2023

IC:

DIČ:

IC: 25322257

DIC: 0225322257

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

202 903,16

Výše daně

#ODKAZ!

#ODKAZ!

245 512.82]

Zpracovatel

Datum a godois: Razítko

Uchazeč

Datum a mag; i Razilko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - ZL Č.178 - KOLIZE TZB, BOD 1-17 A 73-83

Kód: A05—17—P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Kůd Popis

Náklady z rozpočtů

D1_o1 Budova G1 a GZ

D1_o1_4b—
D08 Chlazení- Dotazy zozo_os_2o

Datum: 07.08.2023

P _ kt t' Atelier Penta v.o.s..

“Ole an- Mrštíkova12, Jihlava

Zpracovatel: Wm8.-

 

Cena bez DPH [CZK]

202 903,1 6

202 903,16

202 903,16

Carla a DPH [CZK] l

245 51 2,82

245 512,82

245 512,82

 

SIrEnsžzZ



 

 

KRYCÍ LIST soumsu PRACÍ - ZL (3.178 - KOLIZE TZB, BOD 1-17 A 73-83

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4b-D08 - Chlazení - Dolazy 2020_08_20

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, as” Olomoucká 174, 827 00 Brno

Proiektant.

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno.3‘-

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH záktadni

snížená

m

Profektant

Datum e nadpis Razítko

Objedríavateí *

Datýum a podpis: Razítko

 

 

CC-CZ:

Datum. 07.082023

IC:

ch:

IC: 25322257

DIČ' 0225322257

IC:

DIC-

IC:

DIČ:

202 903,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

48 861 ‘6 21,00% 10260 84

O OC 15,00% (100

v CZK 245 512.82

ípracovatel

Datum a nodms Razítko

Uchazeč

Datum a oodnis. Razítko

 

Síran ' zE



 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL č.173 - KOLIZE TZB, BOD 1-17 A 73-83

Stavba

lKEIVl . Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt;

D1701r Budova G1 a G2

SOUplS'

D1_01_4h-DOS - Chlazení - Dotazy 2020_08_20

 

 

 

 

Místo: Praha Datum: 07.08.2023

Atelier Penta

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektem v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Ucha7eč. IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovat: m

Kód dílu - Popis Cena mlkem ICZK]

Náklady ze soupisu praci 202 903,16

733 — Rozvod potrubi 202 903,16

SOUPIS PRACI - ZL 0.178 - KOLIZE TZB, BOD 1-17 A 73-83

Stavba

I- 71.1 ., k; :‘11"3|1.‘,.,,1' Lu 1.01'13‘, GI.

Obiekl:

D1_O1» Budova G1 & G2

Sanas:

n1_o1_4h-nua - Chlazení- Dotazy 2020_08_20

Místo Praha Datum 07.08.2023

Atelier Penta

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Prolektart v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč. IMOS Brno, as, Olomoucká 174, 627 00 Brno Tr: „ ..:me': IMOS Brno, a.s.,

Ing. Karásek

'PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl Joana [CZK]

Náklady soupisu celkem

 

 

 

 

 

 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

202 903,16

D 733 Rozvod potrubí 202 903,16

7 D bod č.1 Kolize mezi VZT a mediplvnv m.č. U.2125 7 4 625,55

221 K Ist-a Koordinace 1 m: 1 2,000 sam:: 1368,00 vlaslni

\? zaměreni na malá rávrh na vyřešen konan mmmwfiu i

2 _ “i _ 'e

21 K HES-27 Whlednnl mista uřínnleni hud E 500 378.00 159.00 ulaslnl

Ll £ gig-MGE Nezměřllalná slavabnl práca hl:-u 1 F. 000 fig 2 gagů vlastni * _

\W slauprri phplavarcsl, tri-mám prostupu MCF/35.: rTrr

i 77 zuurawm olvom . zaldérl cmilka * i _ , _ _____ _ i fi

498 K 19 202 7 Dopravné ('Em z DEW malen'á L] % . 3000 29,28 10541 ulaslni

497 K 19 203 Přesun hrnol (% 7 ceny munlážel % 1 200 7 29,28 35.14 ulaslni _

n bod č.2 Kolize mezi potrubím ÚT a VZT ve strgjpvnš m.č. iwi 3 172.49

22 K HZS-3 Kotldlnace hod ‘ EJ 684,00 1 380 00 vlastni

V\' rnměřari na msi! núwh ra vyložen. kol se admmglmllvr

7 úkony _ i

21 K |H 5,2 ‘-“" “ 'misla ‘ “ for. [2,500 378,001 189 00 ulaslnl

‘ 1
5 K |1 (1‘3 Demonlá7 aapřlná mnnlál7 knnmvynh Flemerlu V7T ks 1,CC[I 51950 5195“ vlastni

včetně napulem na potmhl a lehu dnčasnéhn ms eps-“.nl l

vv Emma: „Lili ŠH DÍ-Amlcf Í

45 K 144 Čtvrhranné ucel pnlmhi sk Itřidy lěsnnsll C D+N m2 2,000 511,00 1027,00 vlastni

496 K 9.202 nnpravné (% 7 ceny materiálu) % 3 ECC 15,42 55,49 vlastni

497 K 19.203 Přesun hmot (% zmeny mnnláže) % l 1,200 ‘5 42 18,50 vlaslni

o bed č.3 7 Kollze mezi VZTřaCHL v m.č. U,1017a 9 089,15

. 22 K HZS-3 Kmrdinam 7 . 7 . hod 2,000 5874,00 ;38800 ulaslnir 7

W CHL viceplacs , zarrěřerl n; mstě rávrt na vyřešení kCll7E

adminimralwnl nuny . 7

:1 liles-z Vyhledání misla nflmianl * hod o ECDl 7 sve nc . 159.00 ula5lni _

19 K 1931332_R1 33:12? a "Nam 513mm. “““““ “we“ m2 - acc s 905 no. 3 gas an vlastni

Srovnatelné polním

/\ CHL vicepráce (demontáž potrubí CHLje provedeno ale PD,

zdemontcvaný malenál nelze znovu použil)
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PČ Typ Kód Popls MJ Množstvl „Leena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 K 7331211222 583? “““e “an” hem“ “Mé “'"“Haké D rr a 000 100050 3 259.50 vlastní

9 Kaučukova 1201212 5 pamlésnnu zabranou 110 X100 100C 117.80 117,130 vlastni

mm! _ i

15 Montáž kaučukové izolace s parolěsnou zabranOL \ rn ‘ .COC 00.10 00.10 vlastni

496 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3£0C 33,77 121.58 vlastni

497 K 9 203 Přesun hmot (% z ceny montáže) % ‘ .2CC 33 40 40.17 vlastni

n bod č.4 Koiize mezi VZT a CHL v m.c. U. 10792 ? 392.70

22 K HZS-3 _ 7 Kcmdmam roe 8.0001 684.001 5 472.00Ivlastní

CHI vicepráce (vznlkne nová has: pr1n.h1 CH)

W zaměřenína místě, návrh na vyřešerí kol1ze. armrtslmuvri

ukcny

21 |< HZS-2 \Ivhledáni mista ufiun1fini7 1 hod * WC 3751 00 370 00 vlastní

74 K 733111104 Egimhl nm=1nvé 7áv1tnué hemšvé hězné nlzkotlakě nh 4 CCC 260,70 1074,80 CS ÚRS 2010 01

\ K Pnl700 [1:711:51an volana s pamtěsnnu 7ábrannu (14,5 x 22 m 4 CCF. 14,40 57,60 vlastní

15 7K PulT71 Montáž kaučukové ilnlmxa .c [Jammy-.01: 230121100 m 4 000 88,10 352.40 vlastni

496 K 9 207 Dnnrauné 1% 7 ceny malen'álul % 7 7 3 FCE 11,32 40 77 vlastní

49? K 9.203 Přesun 11171101106 1 many munléie} % 1 200 7 14,2? 1?.13 ulaslnl

n bod č.5 59717129 mezi VZT a CHL v m.č. 0ng - změna osy potrubí 14 178,74

22 K H253 Koordlnaca kor. 72.000 604.00 ‘ 360.001udasln1

CHL vicepráce - zaměření na 171::19 návrh na vyrušen kolize

W admmislralwm’ úkony

21 \ K HZS-2 vmeuanl mlsln “' * .: hud ‘ 0 500 7 3773100 18970073045011

19 K 981332 R1 Demontáža "““““ “NW ““3”“ “we“ 1 n2 1 ccc 3 905.00 a 905.00 vlastni
— chlezenl 7

Srovnatelné položka

CHL vícepráce (oemcrlež namontovarerc pclruhí cm]

55\ K 733121244 Pmm'“ “cem“ "'adké ”HEM “ 11010111451: ”a“ rr 11:00 a 25440 3 25440 cs 01:5 2013 01
7 stm1uvnfich D 21327.0 7

se| K 7331212441 Pn'fu'“ “em“ ”in” mem “ ““"“" “Eb“ rr 1,000 4 729,10 4 729,10 vlastni
7 strnlounách D 32418 _ 7 77 77 _ 7

17 K 01 r[i:jková kaučukové lzolace :; pamtěsnnu zábrannu HQ m2 2,CCC 167,00 334.00 vlastni

496 K 9.202 Donravné (% z ceny matenálul 7 % 3 ECC 83107 299.4977v1as71ni

497 K s 203 Přesun hmnt 1% 2 ceny montáže) \ % \ ‘. 2CC 8318 99.01 vlastní

0 bod c 6 Kolize mezi CHL a konstrukci MP v mt, U.O231 _ 20 034.12

122 K IHZSJ lKoorolnace _ 7 hnr 7 4,000 684.001 2736.001v1asln1

CHL hmmm [ nám vyřešenl kclae idmlnlslratl-urll úkony,

W nutnost provedení tlakových zkoušek, kocrdlnsce sp

' shctovitelem MP1

731 | K HZS-2 —Whledánl mlsta _ 1 nod 1,000 37a 00_ 373.00 .713ng

19 K BB1332_R1 Dlemnntaž a IIkVIdace slavaua vestavby zanzenl \ m2 2,000 3 905.0C 7 810.00 vlastni

Srovnatelné po 0710 7 * _? 7

CHL vicepra'ce (demontáž ramcntcvanéno potrubí CHL)

_mEntét ': rod

733111105 Pulruhl ocelová závitové bezešvé běÍJ'É 1-1 21101 skáDN \ m 2E COC 299,20l 8 377,60 CS ÚRS 2018 01

733190100 Bouška těsnostl potmhi ocelové závitové do DN 50 m 56 CCC 5,90 33040 CS ÚRS 2018 01

Q 202 7hnnravné [% 2 canng'gleuýlřu“ 7 i :! EDC ESTE 301,59 vlastni

49,7I,Ě 9.203 Přesun hmot (9671 conv montáže! 1 200 7 03. 78 100.53 vlastni

n bod (3.7 Kolize mezi VZT a CHL v m.č. U3001a- změna osv ootrubř 2 024.12

| 22 K lHZS-3 Koordinace hoc 1.0001 534 00 684.001vlasln1

VZT vícepráce (technlk- ram—Wgni na místu. návrh n;

77 7min"! knize adminislvaIivn1ubmv‘17
. _ ,

21 lí HZS-2 th'l-tlextánimlnte-= ' 1 had 1 E 500 375.00 189.00 Vlastnl

123! K 28,19 Qyřhranné Deal nah-uni sk, | ttldvtěsnosti E DH.i m2 2.000 7 5740.20 1098.40 ulaslrll

495 K g 202 7 Dopravni; 1% z cum matonalul % ‘ 3_qu 10.98 39,54 ulaStni

49? K 9 203 Přesun hmntwt nutny “ ‘. 0,1- . 1 200 10,90 13.10 ulaetrll

D bod č,8 Kolize mezi VZT a CHL v mě. U. 2049- změna SH VZT _ 7 4 7387.11 7

22 K 1stf3 Koordinace hod 2 DOCI\ 684.00 l afiflflflwlflslnl

VZT uimpdca mime-M11713 mstě navrh na vyřešení kollze.

W adminlstratlvní úkony)

21 K' H75 2 7wmmammlslsifio1ani 7 7 Ma 05001 378 cc 100.00 ulastnl

‘3 K 105 D7emnnléz a 7petn3 montálž koncnvych elementu V7 . ks 2 000\ 5195‘: 1030.00 vlastni

ucetně napment na pnlmhl a ]EhD rtnřasnéhn 7asleper|

77 7mm;nan'nflltxsnérumi

v.‘ dle nalezeného řešení * vytvoření etáže)

mnnlérfš hnít 7 7

7706 K 13.40 __Qlyřhmnné ocel potruhl sk Itl'itiw,I těsnojlt C, D+H rrE 4000 511,00 7 044 00 vlastní

4907K 70.27027 Dopravné (“.—'. z canv matenálut 7 7 % 7 36001 20 4:4 FILS“ vlastni

497 K 9203 7 7 Pfesun hmm (5’: z mny montáže, 1 2.00 7 212.44 24.53 vlastni

D bod č.9 Kolize m7321VZT a CHL v m(3. U2001c— změna SH VZT 314?,55

22 K HZS-3 Koordinam hod \ .1 000 684,00 1 360 00 vlastni

v21 Mngr.—rece * *

[zaměřeni na ml'stě, návrh na vyřešení koltze ecrrlnlslmuvrl

úkony)

21 ? stra Vyhledání—mistanňnmenl 1 had' 0500 370 00 189001u1aslni 7

5 K 105 Demontáž a zpětná montáž koncových elementů V21 k; \ 000\ 519,50 519.50 vlastni

1

 

včetně napojení na pnln1hia1eho dobasnéhn zaslepenl

VZTviceptáce

(demontáž namontovanéřo polmbl rronlaž dle ralezeného

řešenír vytvoření etáže)

 

 

  

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 
 

   

 

 

  

 

      

 

 

 

  

  
       

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

   

  

 

 

 

    
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

PC Typ Kód Popis MJ Mnouivl Juna [CZK] Cena celkom [CZK] Cenová soustava

'705 5 13g 7 7771013101010 010017000031 sk. | may Iésnosu c, noi/í m2 2.000 0711.00 1 022.00 010007117 7

496 K 0202 Dopravné (% z conv maleriúlu) , % 3.600 7 7 10.22 7 36.79 vlastni

407 K 0.203 Přesun hmol 1% z ceny monimi & 1 1.200 10.22 7 12.20 vlaslni

0 bod 0.10 Kolize mezi VZT 3 MP v me U.2050 0.00

w udál VL? bez vicepricl

0 bod 6.11 Nesoulad mezi sioupatkami UT m.č. U.2131/U.3051 5 353,15 7

22 _K__H_ZS-3 530mm": 7 7 had 3.000 604.00 2 052.001v1001ni 7

U1 vlc-praca umAlum n0 minu nlvrh nn vyhšunl 11011:-

,’ adminlxlnlivni úkony

st-z wmaanni „Tim Dflpolunl hun 1 0.500 370.00 100.00 vlastni 7

733223104 :23” "1000110107110 ""M““ ""Mým palen'm D m 0.000 371.20 2 909.00 cs URS 2010 01

9.202 7 Dopravné (% zbany materiálu) * % 3 000 20.701 100.01 \vlanini

9.203 7 Přesun hmol (% z cenv montáže! % 1.200 720.701 35.64 vlastni

0 bod č.12 Kolize mezi VZT a ZTI v m c U.4051a - odskok VZT 8 280.26

22 K 1HZS-3 Kuurdinaoe 7 _ hod 4.000 604.00 27736.0701vlnslni

\ VZT Hum-.cn umilnnl na mum 11.0th na vyiBSBN mika

udmcnnlrlliml ukom _ _

‘ 21 K flS—Z Vvhln_d_ánlm|aln anolum nod 0.500 370,00 109.00 vlasu-il

706 K 713 40 CMhranné coal polrubl sk. I lřiav lésnosu C. D+M m2 10.000 511.00 5110.00 viaslni

496 K 9202 Dnuravné (% z mnv maieriálui % 3.600 51.10 183 96 vlasmi

4971 K 9.203 Přesun hmot 1% l conv monlucl % 1.200 51.10 7617.372 _vlaslnl

0 bod :; 13 Kolize mezi VZT a ZTI v m.č.. U 4033 — zmena SH VZT 4 383,11

22 ' K 1HZS-3 Kaon-11mm noc 1000 554,001 2 052_00ivlulnl

TIT měla?/c" zni-T. Tm na mnie nav-71 na vylet-9m honu

ad. .imslrailvnl Jinny

21 K stiz _yymaaani misla7nama hod 0,500 __ 370.001 10000210050117 7

WW K 13 40 Ciyl'hranné ocel pami sk Ilřidy iesnnsli C, DoM m2 4.000 511.00 2 044,00 vlastni

400 K 3202 Dopmvna (% 2 Deny maienaiu) :: 3.1500 TAF m

‘497 K 9203 77 Přesun hmnl (% 1 cumi monláz'a) 7777 71.20707 L,“ 24,53 vlnami _

0 bod 13.14 Kolize mezi VZT a ZTI v m. (5. U 4035- zména osy kanalizace 4 175,76

22 K IHZS-3 1Koordinace hon 5.0001 084.00 3420.0210inl

IT] vlc—Aurea

21 K HZS-2 Vyhledání mista pripojení hod \ 0,500 370.001 109.00 vlaslni

25 K 7211740231 ion-00100000200012 PP 605mm mim HT DN 50 71 í \ 2000' 270.40 540.00 0.000

lnu K 9.202 7 Dopravné (% z ceny maienáu) ‘ as ‘ 3.500 7 5.41 7 19,47 vlnami 7

407 K e 203 Pfuun hmnl na 1 any monláia) 1T 1200 0.41 0740 Law _

__ D bod 0.15 K70|1ze mezl VZT a CHL v m. 6. U. 4021 4029 10 531. 09

' 22 [(717151_Z_§-73_ had 3.000 004.00 2 052,BOlvlaslnl

VZT vlc—wm umu-ni na mnm navrh n: mnam hall-4

admhmlrilwni úkony

\ 21 1 K st-z _Whladánl mma Dhnoianl hod 07300 109.00 vlastni __

7061 K 13.40 Ciyi'hranné ocel polrubísk. I may těsnosti C, DbM m2 3.000 1 533.00 vlastni

7:02 K 13.41 _fl_h_ov_0 oc_a| palmhl ali 111109 10011000 0. 0-14 1112 0.000 _ííqp—om—aaini 7

Tvrzená, nenastkavů lepelná izolace il. 4 cm - lz. .

17001 K 13.43 0070001010000 0000. DM m2 11.0001 314.401 3450.40 nasim _

5 Al D" spam p'19 n: lmy "Macaw I; „Al pumu

W- >- .9 202 1D—nravn6196 z any maieug u) 1 se 3.600 70.10 204.77 vlgsgnl _

497 K 9 203 7 Pruun hmnl (‘I z nur-iv mimina % 1.2g 7 79.101 94,92 vlulni

0 bod 0.16 Koule mezi VZT a CHL v m.č 04013 - z_ména osv_ polr_u_b| CHL 6 621.23 ,

22 K H -3 jppmlnnca 7 hod 1.000 7634.001 084.0071vlas1r71

VZT vinen-„cg ,..méf'e _ mixu mum na li,/1050014. :

mminimhmi Mu ,

21 K \gzg immmmmg _ _ 7 had 7 0.500 376.001 MM

45 K 1.44 _ 79117105.an coal. Dolmbl sli, I tridy těsnosti C. B+L _ m2 070700 511.001 4 088.00 vlulnl

450 K z Door-1m“! : mnv mul-vidu) 3,600 40.00 147.17 vllalni

497. K 9.203 7 Pi'uun hmnll : 00m 0 a) 71:99 40 00 49 06 vi.;ml

! ! 7913—01106 7 Nezmehlolna :mupnméc-L . 366.00 1 454. 70 vlgslni _

bourání 01mm 400 401:. —1 norm-..- 011 JN — nzdém.

omni? 9403111101301 _

Kolize meZI ELE a VZT v m.č. U.0136. Zlaby ELE naráZi na hotové

0 bod 017 potrubi VZT 7 6 929.08 7

22 K HZS—3 1Koold1nace 100 3.000 084.00 2 05100117100017

VZT vlmpmu - umdlunl na 11011 n ...i v,...

nďnnmlmlivni (Imm

21 T 11252 Whiedšni mllll Dňpolenl hod 1.000 370.00 370.00 víaini

Demontáž a zpélné montáž konoovydi' elememú VZT

5 K 1’05 vůninů napojeni na potrubí a jeho dočasného zaslapani ks 2'000 51950 1 039.00 vlutnl

% 77 * Tma 7 7

lknlanlmm’fl7flfl7 _ 7 ___

700 K 13 4D Clyfhrlnno ocni palrubl sk lilidv Minoan C. D+M \ m2 4.000 511,00 2 044.001vlasln1

701] K ”743 Tvnena. nsnankauélapalna izolace 1| 4 an 11 1 m2 \ 4.000 314'“) 1 257,80\vlaslnl

7 7 7desl10ml7n7a7bu pasy, D+M _ 7 77

l AI 001mm php nn Imy 01.100001 50004 Al pagiou _

4001 K 19 202 Dagi-nvm 1101mm mallrmlu} % \ 3.000 33.02 110 80 vlastni _

007 K 10.203 7 F_qun hmol (% ! canynLnlájg) % 1,200 7 33.02 39.62 Vlnslnl

0 bod 0.73 Poirubl CHL Drochaz|7skrz VZT M7 7 _

2 L \HZSJ Knummaca hod 4300 554,00, 2 736.00 vlastni

Jm" nl ml mul‘ n. 4m na vyv'ušacj '0. il 11

12179111

21 K HZS»! “J ' 7.1mm- Dflpniunl hod \ 0.500 378.00 _ 109.03 vlastni

K 5.31 \Ctyfhrlnno omi 001mb!“ Iiiidvggsnulic D+M m2 \ 4,000 511.00 2044.00 vlnami _

Tvrzena. nunuúhavt tepelná Izolacell, 4 cm- 1L

__534 \ELS'EMIMN „SLON 012 3.0007 314.40 33.20 vlastni

408 K 9 202 Dopravné [10 2 any maleriálu) \ i 3.600 29 BZ 107,54 vlaslm

.497| K 9 203 'Pfasun hmot (% : conv monlfla) \ i \ 1.200 7 29.07 35.35 vlasml
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PC Typ Kód Popis MJ Množství lmna [CZK] Cena mikem [CZK] Cenová soustava

o bod (374 Kolize potrubí VZT a CHL Potrubt CHL orocházl skrz VZT 7 810.64

22 K H2573 Koordinace l'oo 5.000 584.00 3 420.00iviaslnt

' , urnůreni na rrisl! návrh na vyleti-ru kolize adm r strai vri _ 7M—

M/ úhony 7777 77 7 7

21 K H252 Vyhladánl miste nhnoioni 7 na víno _:na„oc_

7K7 14.22 ICtvfhraqné onei potrubí sk i_giidv těsnosti C. D+M l2 1 E 000 511.00 7

Tui-lena nenasákavé lepelná izolace l1 4 cm _ iz.

K 1425 mmm “bu né!! D4M 1 m2 1 É 314.40

496 K 9.202 Dopravné [% z ceny malarié L.: _ 1 i 3 EDD 40.09 7

497 5 9.203 7 Přesun hmat (% z ceny rnnnlázel % 1 2007 40.09 7 vlastni

o bod (575 _K_g|ize potrubl VZT a ZTI Potrubí ZTI orocháZI _s7k712 VZT 25 415111 _

2_2__K Hz;-“r_i Koomlnooo hug a 000 684.00 4 104,001vlas1n1 7 7

ZTi vimpdm . ”mill-1111 na mistě navrh ra vyveur- Imin

vv admmsimiim úkony

121 K HZS-2 Whledánimisla nnngjonl _ * hod íšoT tna 00 igguiastni 7

5 1 K 105 Demontáž ametná montáž koncových elementů VZT _ ks 5 CCC 519.5(1‘ 2 597.50 vlastni

vřelně napmenl na potmhi 3 Jeho dočasného zaslepeni

\ 7Ti wcepríu—p

W

7 iflrronlfii nlnanmra combi _

E l_( 1721 185043r Poimbi kanali7ačnl nerezový. DN100 rn 6 CCC1 7117 HCl 12 676.80 vlastni 7

13 K 7136573870 Ipotmoni pnuzdm kamenná vlna s oolepem 7 hliníkovou rn 6 CCC 134,801 806.80 vlastní

_ 7 7 fo|||114x30 77 7

436 7K7 9 202 Dobravne (% z ceny maleriálul % 3 GCC 7 ‘34 86 465.48 vlastni

3971 K 9 203 Přesun hmo1(% zoenv montáže) % 1 200 13486 161.83 vlastni 7 7 7 7

77" K 799 moe Nezméritalné stavet-mi gram 5% 12.000 * sos001 4 592.00’01551111

[1011mmnryy’rhpms'lupfiSCG/FGO r-rrrr. upraven. ntvrm * WW" _ _ "

za7děni_ omítka

o bod 6.76 _ Potrubí VZT odskakuie k7vt'1li MP 5 231.09

22 K H2573 Koordinace * ' had 3.000 884 00 2052.00 vlastni _

. "wh-ni ra mist! navrr ra \.yí'nimi kolize administrativní

__ úkony 7 7

31 5711-12572 wfiieaani misla pimpm noc ‘ cr: _ mano 378,00 vlastni _

7 K 11.32 Cm’hranné ocel polrubl sk Ill‘Idv těsnosti C, D+M i m2 NGC 511001 2 044.00 vlastni

| K 11.35 1:52: :jxiigvgmem”0‘3“" “'"" 1 rr2 2.000 314.0 520.00 viaslni 7

14% FS w „MÉHVM 9i 3G_“ Mi MINES“

d'a? K 9.203 Přesun hmot (% z oenv montáže) 0A \ 2001 A __SQLM

D bod č.7? Kolize potrubí VZT a CHL Stoupačka—LZTI p_rocházi přesně uprostřed 18 075.40 _

| 22 K stra Koordinace 7 hod E 000 EEA (G_ 4104.0mvlastni _

naměření na misvé. rank na VHL‘EI‘ turne adminisrmtivni

úhony 7 _ 7 _

12—11 1: ale; 'Whleoůni misto ohm_lenl hod 1 000 375.007 zvonu vlastní

1 K 115g _ 1Ctvi‘hranné ocel uotmbl sk Iliidvtěsnosli C D+M lz 18000 511007 9 198,00 vlastni

K 1526 Tvrzená nenasákavé tepelná izolace II 4 nm- lz m2 12000 314740 3 772.80 vlastni

_wnésv. D+M __ _ __ __

196 K 9202 _ Duuravngw E 3.600 129.71 7 466.95%

4977 K IEO:— Pře_sume_l_%_zce_ml_Lno_má_zel % 1„ 200 1297‘ 155.65 vlastni _

o bod č.78 Kolize petr_ubl VZT a CHL Stoupačkg ZTI prochází přesně uprostřed 0,00

řešeno v hooě č 77

_ D7 bod č.79 Kolize potrubí VZT a ZTI (vodovod). Vodovod je okotován (pod VZT). 5 701.08 _

| & ig "113-3 “Koordinace 1 M 3.0001 534.001 gggmwlaainl _

zamémni na rricln rotn- na vyřešení kolize, adm-r . .vmlnm

„ _, úkony 7,, _ _

21 HZS-2 _Whledáni 17711515 pllbo.eni 1 had o.soc 37E no 189.00 ívtastni

K 17.23 gymranne ocel oolmblsk iiiidviésnoslíC 03V la 4E1 sw oc zwigviístni

K 17.26 Tvrzenál, nenasákavé tepelná zolacetl 4 crr1 , iz 1 m2 4.000 314.40 1 257.60 vlastní

1 _immmvf * _. r

493 K 5.202 77£11me & 3 ECC _ 33.02 7 11_0Ě_viisl_ní

“EJML Whig—v i 1200 7—33-02 „ 29-2 Vlasim u

7 07 bod č.80 Kolize potrubí VZT a ZTI (vodovod) Vodovod le okótován (pod VZT). 5 701.08

22 K H2573 Koordinace M 3.0001 584.00 2 052.00 vlastni

\ 1 mmMnri na mm!— nivmna vyřnšonn kni'np anmimslmlivm

“ úkony 7
, i

21 K stz 1:“ “ imlsla 101—1101an mm r. 500 370.00 109.00 vlastni 7

1 K 16.47 Člvřhranne ocel M05191 itiidvtésn051|CD4N m_z 4 ooo 7511.00. 2044.00 vlastni _

K 16 50 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl 4 cm , 11 m2 ALCO 314.“ 1257.60 vlastni

deskami nebo oás_y QM 7 7 77 7

4% 7K ggg WE“materiálul i i __ 3.6CC 33.021 118 867% 7

497 K 5 203 F‘fusm hmnl [% z conv n'onlážal I i 1.200 &% 39.62vlaslnl

7n _bod c_32 Kolize mezi ZTI a UT v 00231 9 7677077 _

22 K 7714233 Kníríjmace h 31:00 783400 205200 viaslni

_ W 71’] virppm'm: 1 „freie—r: ra misií ravm na vvrnřm. knhze *? *.

7 adm1n1<lr2l1vn101ia7rnJ77 7 7

121 K 1HZS7-727 VÉEÉÉ'IWFIĚ pl‘1700107ri 1 hod G.SCC _18900 vlastní

MAE K 734 Mm ngmnntáže golnthl 7 M 7 000 2492.00Ivlaslni

7Tl via-prám (derrorláž ramnrmuanéhr pointu ZTI

Půvnrirě zavěšeré pain hi nebylo možné použil kvůli csazem

hrrtel)

27 7K7 1721174025 Pulmhl kanalizaEnizTE77 ‘svslém HT DN 100 v? m M 4 803.5!1 cs (mew

Ago K i9 202 Dobrou—Ween materiálu) % 3 6001 45.04 til-ŠM

491 K 19.203 __ F_íesunhm7m 1% zPM). í 172070 40 04 57 54 vlastni

D bod 0.83 K7olize Dotrubi ZTIIUT 4 469.57

1 7272 K HZS-3 iKnordinace mm 2.000 samo 1 360.00 vlastni _

UT vceptáno (zarrěřeri ra rrislé rivrh r10 \yřnlor kauze

\ 57011-1r :tr_a_t_wn| 0mm] 7 77

727 K HZS? Vvh7|ad§n| mista oňgo__srl hod D.5€0 375.00 185 00 vlastni _

IMB K 734M091 Demontáže Dalmbi hod 4.I:00_ 355.00 1424790117135lni __

UT wcepráce {den-arms nan-cnlcvonoro pctruti UT pLus-nnň

„v zavěšené potmbi nebylo možné pctžiil

montérd hoo \ 7

72 K 733223103 "33:3“ mm“ “"““ “Mluvené mém" palem" D m 4:001 305101 1221140105 URS zo1a 01

115 M 5315451001: 11511251.. Wm” 120mm 2 "mm,“ “ „ AL* “' m 4,000 27.10 108.40 vlastni
i m _ , , __ A
4 M 1767-20; Immxjuchy závěs do SlmDu sestav.. _kgg 7.0001 45 FM" 91.6114771—35nt

496 K 9.202 Dopravné 1971;717:0111; materiálu) 2 3,600 14.2CI 51.13'vluslni

497 K 9.203 Přesun hmnl (% z conv montáže) SE 1 1 2001 14,2C‘ 1.704114105011
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položka |názevpoložky [ m.j. | poc'eth.

*Všechny kolize a jejích řešené jsou podrobně popsány v souboru "IKEM_Koord TZB_Ko|ize

průběžné". Souhlas GP 5 Souhlas TDI s

*VCPjednotlivých profesí zahrnují dobu nezbytně nutnou na odhalení kolize, nalezení co W od Datum VV od Datum

nejjednoduššího způsobu její řešení, demontáž již hotových rozvodů, dodatečnou manupulaci s realizátora realizátora

nářadím, materiály a pravocními mechanismy.

1 Kolize mezi VZT a mediplyny_U.2125

VZT vícepráce

AZK: zaměření na místě, návrh řešení kolize, stavební ři ravenost - bourání hod 4

. . . , , W p p ANO 27.07.2023
prostupu, administratlvna ukony

IMOS: zapravování otvoru hod xx

2 Kolize mezi trubkami ÚT a VZT ve strojovně U.3051

VZT vícepráce

AZK: zaměřenína místě, návrh v řešení kolize : technik 2h, rovedení etáže SH

, , y '“ “Od 3 ANO 27.07.2023
potrubí = monter lh

0706 Čtyřhranné ocel. potrubísk. I třídy těsnosti C, D+M m2 2

3 Kolize mezi VZT a CHL v U.1017a

7331211222 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4, pouze nové řešení m

Pol768 Kaučuková izolace s parotěsnou zábranou (18 x 108 mm) m ANO 27072023

Po|771 Montáž kaučukové izolace s parotěsnou zábranou m

CHL vícepráce (demontáž, potrubí CHLje provedeno dle PD, zdemontovaný materiál hod 6

nelze znovu použit + zpětná montáž potrubí)

4 Kolize mezi VZT a CHL v U.1092

733111104 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 4

Pol760 Kaučuková izolace s parotésnou zábranou (14,5 x 22 mm) m 4

Pol771 Montáž kaučukové izolace s parotěsnou zábranou m 4 ANO 27'07'2023

CHL vícepráce (vznikne nová trasa potrubí CHL)

technik: 2 hod hod 11

montér 9 hod         



 

 

5 Kolize mezi VZT a CHL v U.0231 - změna osy potrubí

 

733121244 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 273x7,0

 

733121244.1 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 324x8

 

01 Desková kaučuková izolace s parotěsnou zábranou -19 mm m2

 

CHL vícepráce (demontáž namontovaného potrubí CHL, návrh vyřešení kolize,

administrativní úkony, montáž potrubí dle nalezeného řešení)

technik: 1 hod

montér 7 hod

hod

 

 

6 Kolize mezi CHL a konstrukci MP v U.3010

 

733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 28

 

733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 56

 

LJ'IL VILCpIdLe (OEITIUI'Ile l'ldíTlUÍlLUlelEllU puuum LI'IL, navrn Vylt‘bulll KUIIZE,

administrativní úkony, montáž potrubí dle nalezeného řešení, nutnost provedení

tlakových zkoušek, koordinace se shotovitelem MP)

technik: 3 hod

montér 12 hod

hod 15

 
 

Kolize mezi VZT a CHL v U.3001a- změna osy potrubí

 

1554 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M m2

 

VZT vícepráce (technik - návrh nového řešení, administrativní úkony) hod

  

Kolize mezi VZT a CHL v U.2049- změna SH VZT

 

0706 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2

 

VZT vícepráce (demontáž namontovaného potrubí, návrh vyřešení kolize,

administrativní úkony, montáž potrubí dle nalezeného řešení- vytvoření etáže)

technik: 1 hod

montér 3 hod

hod

 

Kolize mezi VZT a CHL v U.2001c- změna SH VZT

 

 

0706 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. l třídy těsnosti C, D+M m2

 

VZT vícepráce

(demontáž namontovaného potrubí, návrh vyřešení kolize, administrativní úkony,

montáž potrubí dle nalezeného řešení- vytvoření etáže)

technik: 1 hod

montér 3 hod

hod

 

10 Kolize mezi VZT a MP v U.2050

 

   VZT bez VCP    

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023  



 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11 Nesoulad mezi stoupačkami ÚT_U.2131/U.3051

733223104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 8

UT vícepráce

technik: 1 hod hod 4

montér 3 hod

12 Kolize mezi VZT a ZTI v U.4051a - odskok VZT

1518 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 10

VZT vícepráce

technik: 1 hod hod 6

montér 5 hod

13 Kolize mezi VZT a ZTI v U.4033 - změna SH VZT

1017 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 4

VZT vícepráce

technik: 1 hod hod 4

montér 3 hod

14 Kolize mezi VZT a ZTI v U.4035 - změna osy kanalizace

721174023r Potrubí kanalizační z PP odpadnísystém HT DN 50 m 2

ZTI vícepráce

technik: 1 hod hod 7

montér 6 hod

15 Kolize mezi VZT a CHL v U.4021-4029

13.40 Čtyřhranné ocel. potrubísk. I třídy těsnosti C, D+M m2

13.41 Kruhové ocel. potrubí sk. ! třídy těsnosti C, D+M m2

13.43 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M m2 11

VZT vícepráce

technik: 1 hod hod 3

montér ; hod

16 Kolize mezi VZT a CHL v U.4013 — změna osy potrubí CHL

18.29 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2 8

Pozn: Stavební otvor zajistí stavba.

17 Kolize mezi ELE a VZT v U.0136. Žlaby ELE naráží na hotové potrubíVZT.

VZT vícepráce

technik: 1 hod hod 7 montér 6 hod (demontáž/montáž)    
 

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023  



 

5.31 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M
 

 

 

 

 

5.34 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm — iz. deskami nebo pásy, D+M

73 Potrubí CHL prochází skrz VZT.

5.31 Čtyřhranné ocel. potrubísk. I třídy těsnosti C, D+M

5.34 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M

VZT vícepráce

technik: 1 hod

montér 5 hod
 

74 Kolize potrubí VZT a CHL. Potrubí CHL prochází skrz VZT.

 

14.22 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M
 

14.25 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
 

VZT vícepráce

technik: 1 hod

montér 6 hod
 

75 Potrubí ZTI (kanalizace) prochází skrz VZT.

 

721185043r Potrubí kanalizační nerezové DN 100
 

713652382p Potrubní pouzdro kamenná vlna s polepem z hliníkovou folií114x30
 

ZTI vícepráce

technik: 1 hod

montér 20 hod (2x 20 hod)

Montáž obsahuje demontáž stávajícího potrubí, stavební připravenost -

bourání zapravených prostupů, bourání nových prostupů, montáž nových

rozvodů vč. izolace (původné potrubí nelze použit)

 

IMOS: zapravování otvoru

 

76 Potrubí VZT odskakuje kvůli MP

 

11.32 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M

 

11.35 Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M
 

VZT vícepráce

technik: 1 hod

montér 4 hod
 

77 Kolize potrubí VZT a CHL. Stoupačka ZTI prochází přesně uprostřed VZT.

   15.23 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M
 



 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023

 

  

m2 4

m2 4

m2 4

m2 3

hod 5

m2

m2

hod 7

m 6

m2 6

hod 21

hod xx

m2 4

m2 2

hod 5

m2 18     



 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

     

15 26 Tvrzcná, nenasákavé tepelná izolace tl. 4 cm — IZ. deskami nebo pasy, D+M m2 12

VZT vícepráce

technik; 1 hod hod 21

montér go hod

78 Kolize potrubí VZT a CHL. Stoupačka ZTI prochází přesně uprostřed VZT.

Řešeno v bodě 77

79 Kolize Potrubí VZT a ZTI (vodovod). Vodovod ie okótován (pod VZT), přitom stou pačka

Le nad VZT, ale mezi HH VZT a stropem zbývá 50 mm.

17.23 Čtyřhranné ocel potrubí sk. I třídy těsnosti C, D+M m2

17.26 Tvrzena', nenasákava' tepelná izolace tl. 4 cm * iz. deskami nebo pásy, D+M m2

VZT víceprace

technik 1 hod hod 5

montér 4 hod

80 Kolize potrubí VZT a ZTI (vodovod). Vodovod je okótován (pod VZT), přitom stoupačka

ie nad VZT, ale mezi HH VZT a stropem zbývá 50 mm.

16.47 Čtyřhranné ocel potrubí sk ltřidy těsnosti C, D+M m2

16.50 Tvrzená, nenasákavé tepelná izolace tl. 4 cm — iz, deskami nebo pasy, D+M m2

VZT vícepráce

technik 1 hod hod S

montér 4 hod

82 Kolize mezi ELE a VZT v U.0136. Žlaby ELE naráží na hotové potrubíVZT.

721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 13

ZTI vicepráce (demontáž namontovaného potrubí ZTI, návrh vyřešení kolize,

administrativní úkony, montáž potrubí dle nalezeného řešení). Původně zavěšené

potrubí nebylo možné použít kvůli osazení hrdel. hod 9

technik: 1 hod

montér 8 hod

83 Kolize potrubí ZTI/ÚT.

733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 4

631545100R pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL félil’, d18/20 mm m 4

767-Z02 Jednoduchý závěs do stropu - sestava ks 2  

ANO 27.07.2023

_ _

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023

ANO 27.07.2023  



ÚT vicepráce (demontáž namontovaného potrubí ÚT, návrh vyřešení kolize,

administrativní úkony, montáž potrubí dle nalezeného řešení). Původně zavěšené

potrubí nebylo možné použit. Md 5

technik: 1 hod

mnntrár 4 hnd

 

 



AZ mm a... "(EM Praha —G1, GZ.

azk||ma qW-Rkonznzs
člun ČEZ ECO ISO 9001 \ ISO 14001 l OHSAS 18001

Koordinace profesí TZB:

1. Místnost U.2125

Kolize mezi VZT a mediplyny. Potrubí VZTje dle výkresu 50 mm pod stropem. Mediplyny ale zabírají víc

prostoru. Případný posun potrubí VZT směrem dolu má za následek by vedlo ke kolizi se spodním

otrubím červen'm .

 



A2 KLIMA u. IKEM Praha —Gl, G2.

aZkllma “*Řešení kolizí TZB
llln ČEZ Eco ISO 9001 | ISO ldOOl \ OHSAS lEGOl

Koordinace profesí TZB:

2. Místnost U.3051

Potrubí ÚT vč. páry a kondenzátu je zakresleno jednočárově. Při kontrole reálných velikostí vč. izolace

(dle TZ) vzniká kolize všech 4 trubek ÚT, páry a kondenzátu pod stropem, trubky budou muset být

umístěny do nových pozic. Nutná úprava potrubí VZT (snížení SH potrubí VZT — objednání nových

tvarovek).

 



A2 kLIMA ..:. IKEM Praha —G1, GZ.

azkllma _-Regemkonznza
ll.“ CEZ ESCO ‘SO 9001 ISO MOO] | OHSAS 18001

Koordinace profesíTZB:

3. Místnost U.1017a

Kolize mezi VZT/CHL

Potrubí CHL prochází skrz VZT. Dalším problém je zakótování odboček (kde jedna trubka

podchází druhou, ale zůstává ve stejné výšce).

 



. A2 KLIMA 3... "(EM Praha —G1' GZ

azkllma _ Řešení kolizí TZB
a... cEz ES“, ‘50 9001 | ISO I400] | OHSAS 15001

Koordinace profesíTZB:

4. Místnost U.1092

Kolize mezi VZT/CHL

Osa potrubí CHL — 3485 mm, SH/HH potrubí VZT 3185 (3145 vč. izolace)/3585 (3625 vč. izolace)

 



nz KLIMA .... IKEM Praha ‘Gl, GZ.

_v v , - ,

aZkIIma wwwmumom Reseni koI|2| TZB

ISO 9001 | ISO 14001 \ OHSAS 1800]
um CEI :sca

Koordinace profesí TZB:

5. Místnost U.0231

Kolize mezi potrubím CHL ve strojovně VZT a napojením ve strojovně CHL.

Výšku potrubí CHL, procházejícího přes strojovnu VZT, lze odhadnout pouze z výkresu VZT.

Výška potrubí CHL nebyla uvedena v PD.

Výšky os napojovacího potrubí Victaulic jsou všechny 3488,5 mm (oproti 3460 a 3360). Osové výšky

.;

přitom

 



AZ mm .... IKEM Praha —Gl, G2I

aZkllma “* Řešení kolizí TZB

člun ČEZ ECG \50 9001 | ISO MOO] | OHSAS 18001

Koordinace profesí TZB:

6. Místnost U.3010

 



AZ KLIMA „. IKEM Praha —G1, G2.

azkllma MŘešemmm
llln CE! Eco ISO 9001 I ISO 14001 \ OHSAS IBOOI

Koordinace profesí TZB:

7. Místnost U.3001a

Kolize mezi potrubím CHL a VZT. Trubky CHL procházejí skrz VZT.

Lze v řešit změnou v'šek otrubí VZT.

 



A2 KLIMA-.n. IKEM Praha —G1, G2

azklima _Řešeníkonm
Elln Cg Esto ISO 900' \ ISO MOO} \ OHSAS 18001

Koordinace profesí TZB:

8. Místnost U.2049

Kolize mezi potrubím CHL a VZT. Trubky CHL procházejí skrz VZT.

HH VZT potrubíje 3375 (3405 vč. izolace), osa potrubí CHL 3335 mm.

Zle vyřešit podejitím trubek CHL potrubím VZT.

 



AZ KLIMA „. IKEM Praha _G1, G2

aZinma ”"—Řešení kolizí TZB

clu-Ca sro
ISC 90 ’Q‘Aoo‘mr—SAC'BCC'

Koordinace profesí TZB:

9. Místnost U.2001c

Kolize mezi potrubím CHL a VZT. Trubky CHL procházejí skrz VZT.

HH VZT potrubíje 3485, osa potrubí CHL 3335 mm.

Lze vyřešit poklesem SH VZT (2x45°).

 



A2 KLIMAIJ. IKEM Praha —G]., G2.

azkllma tammkoliziTZB
elm Cez esco

‘50 90m “-J‘ACOHCHSAQWROC'

Koordinace profesíTZB:

10.Místnost U.2050

Kolize mezi potrubím VZT a MP. Stoupačky MP procházejí skrz VZT.

Rozvod MP 'sou hotové.

 



nz KLIMA a.s. “(EM Praha "'Gl, G2I

azkllma _
Elm Cez :sco

Koordinace profesí TZB:

11.Místnost U.2131/U.3051

Stoupačka ÚT 54 ve 2.NP není napojená na S4 ve 3.NP. Posun je cca 3100 mm.

Lze vyřešit odbočkou trubek ÚT pod stropem 2.NP. Stoupačka ve 3.NP vyjde na správném místě dle

ůdor su.

 



„mmm IKEM Praha —Gl, GZ

aZklima —Řešení kolizí TZB

čIlnČEZ ECO
SO EOOIHSCV‘OCW‘OFCAS‘PCC'

Koordinace profesi TZB:

12.Místnost U.4051a

VZT potrubí naráží na stoupačky vodovodu a kanalizace. Lze vyřešit posunem potrubí VZT dle červených

čar.

 



A2 KLIMA a.s. IKEM Praha —G1' G2.

azkllma _Iu-ú— Řešemm
člun CE! BCG

ISO 9001 | ISO MOO] | OHSAS 18001

Koordinace profesí TZB:

13.Místnost U.4033

VZT potrubí naráží na potrubí kanalizace. Lze v řešit ode'itím trubk kanalizace otrubím VZT.
   



A2 KLIMA -.-. IKEM Praha —G1, G2.

azkllma *Řešeníkonm
ll." CEZ Esta ISO 9001 I ISO 1400] l OHSAS 18001

Koordinace profesí TZB:

14.Místnost U.4035

VZT potrubí naráží na potrubí kanalizace.

Lze vyřešit podejitím potrubím kanalizace potrubí VZT (kvůli zalomenému stropu by mělo potrubí VZT

 



A2 KLIMA ..n. IKEM Praha —G1, G2

- Tulanka115a1627 CO Brno v

_ v , - ,
az Ima W wwwazkaa com ReSEnI kOIIZI TZB

il." £52 ECO ISO 9001 \ ISO MOC? \ OHSAS 18001

Koordinace profesí TZB:

15.Místnost U.4021-4029

VZT potrubí naráží na potrubí CHL (je namontované). Osa 1. trubky CHLje 2965 mm, osa druhé trubky je

ještě níž. Nezbývá tedy místo na vedení VZT.

v v. .., I . v

 



unum-.. IKEM Praha —G1, G2I

azkllma ——
čl." ČEZ ESCO lSC 90m I lSO MOO} \ OHSAS lEOCÍ

Koordinace profesí TZB:

16.Místnost U.4013

VZT potrubí naráží na potrubí CHL.

Potrubí CHLje již namontované, ale VZT podejit nemůže, naráží na podhled.

Zle vyřešit snížením osy CHL pod VZT, zároveň nad úroveň podhledu 2700 mm.

Komentář projektanta:

Kolize VZTxCHL. Dle sdělení zhotovitele je zrealizované potrubí CHL. Dle názoru GP je možný výškový

odskok VZT podjiž zrealizované potrubí CHL. SV podhledu ve vstupní části pokoje lze snížit na 2,5m s SDK

čelem (stejně jako na pokojích 4021-4027).

Realizátor: provedeno dle pokynu projektanta. VZT podešlo CHL ve snížené časti SDK podhledu.

 



A2 KLIMA „. IKEM Praha —G1, G2.

azkllma _Řešemma
ISO SOOl ISO lAOOl OHSAS lEOOl

llln CE: Escn

Koordinace profesí TZB:

17.Místnost U.0136

Kolize mezi ELE a VZT. Žlaby ELE naráží na již namontované potrubí VZT. Sh izol 2920, topení sh 2790

Zle vyřešit posunem potrubí VZT o cca 300 mm.

GP: Za GP souhlasíme s posunem. Po konzultaci s projektanty ELE silnoproudy doporučuje GP provést odsun od

stoupačky i v rozvodně silnoproudů U.0135 dle schématu níže (fialová barva).

Návrh stavby: Provedení dle GP (aktuální provedení)

 



A2 KLIMA u. IKEM Praha —Gl, G2I

azkllma _
Elm CE: ESCO

so 9001 \ KC 1400] CHSAS 'FCC'

Koordinace profesí TZB:

73.Místnost U.2001a

Kolize potrubí VZT a CHL (CHL prochází uprostřed VZT).

vv.

 



A2 KLIMA ..:. IKEM Praha —G1, G2

aZklima ‘m Řešení kolizí TZB

číln Caz 55:0 150 9001 | ISO 14001 1 0HSA518001

Koordinace profesí TZB:

74.Místnost U.2001b

Kolize potrubí VZT a CHL (CHL prochází uprostřed VZT).

 



Hmm.... IKEM Praha —Gl, GZ.

aZkIIma *Řešení kolizí TZB
amen “co \50 mm :sonoHCHCAS‘Ecm

Koordinace profesí TZB:

75.Místnost U.2002

 



A2 KLIMA „. IKEM Praha "Gl, G2.

azkllma _Iu-ú-
:|" Caz Esca ISO 900] I ISO 14001 \ OHSAS 18001

Koordinace profesí TZB:

76.Místnost U.2125

Kolize potrubí VZT 3 MP. Kvůli MP muselo potrubí odbodu (modré) být namontováno níž, což posouvá

směrem dolu i přívodní potrubí (červené).

 



AZKLIMA s.:. lKEM Praha _G1' GZ.

azkllma _-m.“km
an Cez ECO

SC 9061 ‘SO MOO] ) OHSAS 18001

 



A2 KLIMA u IKEM Praha -Gl, GZ.

azkllma wan-„m
či" C. ECO ISO 900‘ 1 15014001 | OHSAS 18001

Koordinace profesi TZB:

77.Mistnost U.3001a/3006

Kolize potrubí VZT a CHL. Stoupačka ZTI prochází přesně uprostřed VZT. Potrubí ZTI není výškově

zakótováno. Obecn ' ožadavek— od stro em s lněno .

 



um“u "(EM Praha "G1, G2I

azkllma _M-Wm
„„ tu „co wr 9w ISO „4001 OHSAS 13001

26.07.2023 Realizátor:

Úprava ZTI byla realizátorem vyhodnocenáj příliš složitá a nákladná. Jednodušší a levnější bude úprava

části VZT

 



 

 

 

A2 KLIMAu. IKEM Praha —G1, G2

azklima *Řešení „„sz
člun CE BCO

ISO QOC' ISO MOO] \ OHSAS 18001

Koordinace profesí TZB:

78.Místnost U.3006/3007

Kolize potrubí VZT a CHL. Stoupačka ZTI prochází přesně uprostřed VZT. Potrubí ZTI není výškově

 



A2 KLIMA a... IKEM Praha —G1, G2.

azkllma drum
!Iln CE! ESCO

ISO 900' 15014001 OHSAS 18001

Koordinace profesíTZB:

79.Místnost U.3013

Kolize potrubí VZT a ZTI (vodovod). Vodovod je okótován (pod VZT), přitom stoupačka je nad VZT, ale

mezi HH VZT a stropem zbývá 50 mm.

Lze vyřešit odskoky VZT.

 



.

Inn CEI Esco

Koordinace profesi TZB:

80.Místnost U.3019-U.3024

Kolize potrubí VZT a ÚT.

Lze vyřešit odskoky VZT

 

A2 KLIMA a.:

Malklima com

CC 9001 \ SC 'AOC' \ (i)-SAS WFOC'

IKEM Praha —G1, G2

Řešení kolizí TZB



AZ Kuun... IKEM Praha "G1, G2.

azkllma _
llln ČEZ ECO ISO 9001 | ISO 14001 I OHSAS 18001

Koordinace profesíTZB:

82.Místnost U.0231

Kolize ZTI (kanalizace) a ÚT.

ZTI nebylo na výkrese výškově okótová no, přičemž kanalizace byla namontována pod stropem

 



. IKEM Praha —G1, GZ

azkllma flmmm
a." CH mo ‘50 9001 \ ISO 14001 ! OHSAS 18001

 

Řešení:

Potrubí kanalizace musí být zvednuté pod strop v maximální možné míře při zachování spádu. Je uvedeno možné

vv I IV I I

 



Azxumu IKEM Praha —G]., G2.

aZkIIma
tel www.a1klima.com Rešení kOIÍZÍ TZB

člun Cez F560 ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001

Koordinace profesí TZB:

83.Místnost U.0194

Kolize ÚT 3 MP.

 





 



 







 



 



 



 





Elon CE: 25cc

 





 



 





 

“93.03 /i

  

  

 

  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

o REKAPITULACE KOORDINACÍ CELKEM 56 088.00
, i , . \ _ i _

22TK HZS-3 Koordinace hod 2,000 684.00 1368.00lvlastni

V zaměřenína miste navrh na vyřešení kolize. administrativní * k i _

22 | K HZS-3 Koordinace 7 , i hod i 2.000 684.00 _1 368_00iviastní _

zaměřenína místě. novin na vyřešeni kolize, administrativní

_MHV, i _

22| K |HZS-3 Koordinace hod 2.000 684.00 1 368.00iviastni

CHL vicepráne , zaměřeni na místě, návrh na vyřešení kolize

admimStraUvni 1m

_ & K HZS—3 „Koordinaga

CHL vícepra're wmikne nova trasa polrúbi CHL)

zaměření na místě. navrh ra vyřešení koiize acmirislraiivni

úkony

  

3
'

O O
. 8.000 684.00 5 472.00 lvtaslgi  

 

| 22 K Istra * Koordinace 7 hod i 2.000 504.00 filianmvlastni

CHL vícepráce * zaměření na místě návrh na vyřešeni kolize

administrativní úkony

  

hod i 4.000 504.00 ž? o.ooíviaííi

 

7 ZL K iHZS-3 Koordinace _

CHL viceprace ( navrh vyřešení koiize adminislniiivni úkony

nutnost provedeni tlakovych zkoušek, koordinace se

shotovilelem MP)

 

22 K HZS-3 Koordinace _

VZT Vicepráce (technik * zaměřeni na místě navrh na

7971975270 kolize administrativní úkonvi _

22 K |HZS-3 Kgmtnace * hod i 2.000 684.00 1 363.00 vlastní

VZT vicemene (zamereni na misté. návrh na vyřešenikoiĚe,

administrativní úkony)

22 K HZS-3 iKoordinace i hod 2,000 684.00 1368.00 vlastni

VZT víceprace

(zaměření na mislé. návrh na vyřešení koiize„ administrativní

úkony)

hod i 1.000 684.001 684,ooiviasíni 

 

22 K HZS-3 iKoordinace hg i 3.000 samci * 2 052.00 vlastni _

ÚT vicepráce - zaměřeni na místě-„ návrh na vyřešení kolize

administrativní úkony

 

22 K iHZS—3 Koordinaco hod i 4.000 684.00‘ 2 736.00 gagní

"VZT víceprace - zaměření na mislé. navrh na vyřešení kolize

MHW
_

22 K _HZS—S Koordinace 7 _ nod i 3.000 684.00 2 052.00 vlastni

VZT vícepraco zamereni na místě návrh na vyřešení kolize

administrativní úkony

ž K :st—a koordinací 7 hod i 5.000 * «mg 3420.00‘viastni

ZTI vicepraoe

22 „ K HZS-3 iKoordinace . hod ŠDDDi ĚMJUDJ 2 052.00 N71375Lni

VZT víceprace - zaměřenína miste návrh na vyřešení koiize„

administrativní úkony

 

HZ - Koordinace 7 hod 1.0007 goal 684.00 Maat

VZT víceprace - zaměření na mislé. návrh na vyiušeni kolize

administrativní i'ikory \

Koordinace nad 3.000 684.00 _ 27052.00 130ng

V2] vicepra'ce „ zaměťenl na mislé. návrh na vyřešení kolize

arminisirativni úkony

  

N N >
:

I N (.
"

(
A
)

       

 

„ 2 K iHZSw Koordinace i 0070 „ 4.000i GMO; 2 736.00 vlastni

* * zaměřeni na místě, návrh na vyřešení koii2e„ administrativní

_— #101 — — i i_

22 K HZS-3 Qordinace hod i E.ODDi 664.00i _3 420.00 vlastni

zaměření na místě, návrh na vyřešeni kolize administraúvni

úkony 7 7

22 i K É—g iKoordinace _ M i 6000 004.00 4104.00 vlastni

* administrativní úkony

 

 

 

g „ íiizs-a Tkoordíiace hod i 3.000 684.00 2052.00Masm1

zaměřenína misté. návrh na vyřešení koiizey administrativní

úkony

 

22 K .HZS-3 7 _ Koordinace hod i 8.000 684.00 4 104.00 vlastni

zaměření na nisíé navrh na vyi'e sni kolize administrativní iii

úkony 7 7

I 22 K HZS-3 KnordinĚiEÉ _ i hod 3.000 034.00 27052700 ivjastni

zaměření na mi5tá, návrh na vyřešení kolize, administrativní

úkol 7 7 7 7, i

[72 l K HZS—3 Roordinace i hod 3,000: 684.00 2 052.00 nasim

zaměření na mtsla. návrh na vyřešení kolize. aŘnistrativni

_ _ úkony 7

{22' K HZS—3 iKoordinace i hod , 00‘ 684.00_ 2 052.00 vlastni

ZTI vicepráce (-zaměření na místě. návrh na vyřešení koiíze,

7 administrativní „i onvl * 7

22 K .st-a iKoordinace _ i hod 30331 634.00 1 306.00 WIG—Sint

ÚT vicepráce (zaměření na mislé. návrh na vyřešení kolize

administrativní úkony)
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PČ Typ Kód

D

5iK1,05

PQI K 981332_R1

19 K Ě81332_R1

 

Ét—

' 5 K 1.05

I *

5 i K 1.05

I; K 1.05

148 5 734-M09

19 K 981332_R1

Popls

ĚKAPITULACE DEMONTÁŽÍ CELKEM

Demontáž a zpětná montáž koncových elementů VZT

 

provedeni etáže SH potrubí

Demontáž a likvidace stavajici vestavby zařízení

 

chlazení

Srovnatelné položka

CHL vícepráce (demontáž potrubl CHL Je provedeno dle Ft)

zdemontovaný materiál nel7e znovu použit)

Demontáž a likvidace stávající vestavby zařizení

chlazeni

Srovnatelné položka

CHL vícepráce (demontáž namontovaného potrubí CHL)

 

lDemontáž a likvidace stávající vestavby zařizení

chlazeni ,

Srovnatelné položka

CHL vicepráce (demontáž namontovaného potrubí Cl—L)

montér 12 hon
 

Demontáž a zpětná montáž koncových elementů VZT

včetně napojení na potrubí a jeho dočasného zaslepeni

V21 vlceprace (demontáž namontovaného potrubí, montáž dle

nalezeného řešení , vytvoření etáže)

m9nt_er 3 hod

Demontáž a zpětná montáž koncových elementů VZT

lvčetně napojení na potrubí a jeho dočasného zaslepení

VZT vir=práce

(demontáž namontovane'ho potrubí montáž dle nalezere'to

řešení — vytvoření etáže)

Demontáž a zpětná montáž koncových elementů VZT

včetně napojení na potrubí a jeho dočasného zaslepení

VZT vicepráce

(_demunláilmontág)

)Demontáž a zpětná montáž koncových elementů VZT

lvčetné napojení na potrubí a jeho dočasného zaslepení

ZT! viceprař

demontáž stávajícího uotrubl

Demontáže potrubl

UT Viceprace (íemonlaz namonttíaneho polrubi UT puvodne

zavěšené potruhi nebylo možné použít)

montér 4 hod

včetně napojení na potrubí a jeho dočasného zaslepeni

MJ

ks

m2

m2l

l

m2

ks

—l

ks‘l

Šli-ana 1 21

Množstvl

1,000

1,000

 

1000‘

2,000}

 

2 „OOO \

1,000l

2 „000

5,000

 

J.cena [CZK]

519.50

3 905,00}

3 905,00‘

3 905.00!

519.50:

519.50

519.50I

519.50

35600;

—— u
19 š 0. DZ

Gena celkem [CZK] Cenová soustava

22 758,50

519,50 vlastni

3 905,00 vlastní

3 905,00 vlastní

 

7 810.00l vlastní

1 039.00l vlastní

519,50lvlastni

1 039.00lvlastni

2 597,50 vlastní

  

1 424.00_vlístní  




