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V Ústí nad orıiní 13.9.2023 

Věc: Žádost O prodloužení termínu 

(1) Městský úřad Česká Třebová 

Spisnvy ma 1 

znak/lhůta' 
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R Jâkanační
' 

Č.j.:MUC'I`/ 
'
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don ”“"Í$n.›z 13 -09- 2023 
Město Česká Třebová 

Počet listů dokıımenıuz svazků příloh: Sta ľë náměStÍ 78 

Poćeı Pvčøx zz zh-nh pfflnh 

2 

560 02 Česká Třebová lísıinxı' h ríloh: _ . W p 
vnťlxsnnnépndobě: 

Počet 
ì_.ì_ Uslů příloh: Zpracovatel: 

t b Přístavby a kavárny a šatny objektu Žádáme Vás tímto O prodloužení termínu dokončení s av y ,, 

Malá scéna, Česká Třebová" do 31.1.2024 Z následujících důvodů 

ˇ 

dale okračovat v zemních pracích. Při realizaci výkopů jsme narazili na optické kabely a nebylo mozné 
'

p 

I d h dnuto řešenı. Realizace výkopových prací 

1) 

Tento problém byl vyřešen cca po 14 dnech, kde by O o o 

t ně což stavbu Zdrželo O cca měsíc. kolem optických kabelů musela pokračova ruč 

2) N h anici nové stavby byla zjištěna stávající plynová přípojka. Práce v O O k lí kontaktu stavby S NTL a r 

vedením byla přerušena. V současnosti probíhá jednání s firmou LB Tech s.r.o. O provedení přípojky. 

° 

ři realizaci stavby a případným dokončením během 3) Z důvodů velkého množství mokrých procesu p 
, , „ , , 

VC podzimních a zimních měsíců nedojde k řádnemu vyschnutı stavby tak aby bylo mozna pokladka P 

povrchů, kde při pokládce musí být vlhkost pod 1% 

I 

' 

harmonogram S touto žádostí o prodloužení termínu. Z výše uvedených důvodů jsme Vám zasla i upraveny 

Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji a jsem S pozdravem 

Milan Záleský, jednatel 
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bankovníspojení:

Společnostje zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 11091.


